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ВЕДОМОСТЬ РЕБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА СОСТАВ ОБЩИХ ДАННЫХ

1
%

Лист Наименование Примечание

1 Общие банные (начало)

2-20 Общие данные (продолжение)

21 Общие данные (окончание)

22
Стройгенплан для Возведения подземной и 
надземной частей здания.

23 Стройгенплан для Возведения подземной и 
надземной частей здания. Разрез 1-1.

24 Стройгенплан для Возведения подземной и 
надземной частей здания. Таблицы.

25 Стройгенплан для ВозВедения подземной и 
надземной частей здания. Вариант 1.

26 Стройгенплан Зля ВозВедения подземной и 
надземной частей здания. Вариант 1. Разрез 2-2.

Настоящий разбел проекта Выполнен В соответствии с государственными 
нормами, правилами и станЗартами, исхоЗными Зонными, а такж е техническими 
условиями и требованиями, ВыЭанными органами госуЗарстбенного наЗзора и 
заинтересованными организациями при согласовании исхоЗно- 
разрешительной документации, В том числе:

-  по пожаро-йзрыВобезопасности и безопасности эксплуатации объекта;
-  о соответствии инженерно-геологических изысканий нормативным Зо- 

кументам;
-  о защите населения и устойчивости объекта В чрезвычайных ситуациях.

Главный инженер проекта /НыркоВа В .Е ./

Лист Наименование Примечание

1 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

2 Ведомость ссылочных документов

2-10 Общие указания

11-12 Перечень рекомендуемой монтажной оснастки,

грузозахватных приспособлений и инвентаря

13 Календарное планирование

13 Технико-экономические показатели

14 График производства работ

15 График потребности В основных строительных

машинах и транспортных средствах

16-20 Ведомость объемов строительных, монтажных

и специальных строительных работ

21 Условные обозначения

ПриВязан

Листов

Инб. N*

V I-6 9 -П

ЗДАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) 
НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ)

ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИИзм. К уч Лист №0ок Подо. Дата
Разраб. Зимин -Ч Стадия Лист Листоб
РГИ Платонов Р 1'ГлаВ спец. НыркоВа
Гл инж. отд ГоршкоВ „ Общие данные 

(начало)
Г У П  М Н И И Т Э ПНач. отд. РукаВицын

4 l.  контр. НыркоВа О О С  I
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ЦНИИОМТП Расчетные нормативы для составления 
проектов организации строительства

ПБ 10-382-00
Правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов 
ПБ 10-382-00

Утверждено 
31.12.99 г. 
Введено 
10.01.01 г.

ППБ -  01 -  03 Правила пожарной безопасности 
Российской Федерации

Приказ №313 от  
18.06.2003, 
Введен 
30.06.2003

Тр. Мосоргстрой 1985 г.
Каталог временных инвентарных зданий 
для строительных площадок 
Главмосстроя

ПКТИпромстрой 2002 г.

Указания по установке и безопасной 
эксплуатации грузоподьемных кранов и 
строительных подъемников при 
разработке проектов производства 
работ

Приложение к 
постановлению 
Правительства Москвы.

Правила подготовки и производства 
земляных работ, обустройства и 
содержания строительных площадок в 
г. Москве

№857-ПП от  
07.12.2004 с изм. 
и доп. №157-ПП 
о т 04.03.08

I

Данные «Основные положения» служат одним из исходных материалов для разработки 
проекта производства работ и проекта организации строительства при привязке проектоб 
для массобого строительстба.

Разработки «Оснобных положений» даются на период бозбедения подземной и 
надземной частей дошкольного образобательного учреждения на 280 мест (12 групп) по 
проекту М7 МНИИТЭП. Здание представляет собой сложный симметричный объем 
трехэтажных блок-секций групповых ячеек, объединенных 1-3-этажным административно- 
хозяйственным блоком. Габариты здания б осях -  70,94x38,43 м. Здание запроектировано б 
монолитном железобетоне.

Несущими конструкциями здания являются:
-  фундаментная плита толщиной 400 мм,-
-  наружные и внутренние стены, толщиной 200 мм;
-  перекрытия и покрытие, толщиной 200 мм;
-  колонны прямоугольные 400x400 мм,-
-  балки сечением 450x450 (h).
Высота этажей 3,3 м, техподполья 2,4 м и подвала 3,3 м. В техническом подполье 

выделено место для размещения узла учета тепла и боды, помещения бодоподготобки, 
помещения для хранения электроарматуры.

Наружные стены подземной части на глубину 1,5-2,0 м от планировочной отм етки -  
трехслойные с утеплителем. Ниже до верхнего обреза фундаментной плиты, стена  
двухслойная, без утеплителя. Наружные стены надземной части трехслойные с утеплением 
по системе «вентилируемый фасад».

/1естнииы наружные и внутренние -  монолитные железобетонные,-
Лифтовая шахта -  монолитная железобетонная, толщина стен 160 мм;
Ванна встроенного бассейна выполнена в монолитном железобетоне. Перегородки 

гипсокартонные на металлическом каркасе и кирпичные б помещениях с повышенной 
влажностью.

Не допускается ведение строительно-монтажных работ по данным «Основным 
положениям» без разработки ПОС и ППР.

При привязке проекта по конкретному адресу должен быть разработан раздел 
«Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса».
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ЗДАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) 
Н М 2  ГРУПП (280 МЕСТ)

ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИИзм. Куч Лист N*aoK Подп. Дата
Привязан Разраб. Зимин Стадия Лист Листов

РГИ Платонов
Р 2/ 'Г л  спец. НыркоВа

Гл инж. отд ГоршкоВ
Общие данные 
(продолжение)

Г У П  М Н И И Т Э ПНач отд РукаВицын у ? -
ИнВ. N* / Н. контр. НыркоВа о о с

/ % а / т ?. * S d £ 5 ~



Со
гл

ас
ов

ан
о

$

1 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Стройгенплан разработан Зля отЗельно стоящего зЭания на периоЗ его возведения 

метоЭом монтажа со склаЭа и с транспортных среЗстВ. Размеры строительной площаЭки 

опреЭелены из условий размещения склаЭоВ арматуры, опалубки, Временных Зорог и прочих 

Временных сооружений.

Основные принципы организации строительной площадки:

-  Выбор и привязка краноВ с учетом опасной зоны В периоЗ монтажа;

-  опреЭеление размеров складских помещений;

-  обеспечение нормативной освещенности территории строительст&а и мест 

производства работ;

-  определение потребности В инвентарных зданиях, исходя из максимальной 

численности работающих на строительстве;

-  размещение Временных сооружений и дорог В соответствии с требованиями 

нормативных документов и согласно паспортам типовых проектов Временных сооружений.

Подача опалубки, арматуры для устройства монолитных конструкций подземной и 

надземной частей здания предусматривается стационарными башенными кранами. Кран 

КБ -  314 №1 с длиной стрелы 43,0 м, устанавливается В осях здания «13-14-15-16-17», с 

привязкой 9,30 м к оси «М», и 28,30 м к оси «21». Кран КБ -  314 №2 с наклонной стрелой 

34,0 м, устанавливается В осях здания « 2 - 3 -3 /4 -4 » ,  с привязкой 1,10 м к оси «А», и 

8,30 м к оси «1» (лист 21). В случае отсутствия Возможности установки двух башенных 

краноВ, стройгенплан может быть устроен по Варианту №1 с использованием одного 

башенного крана КБ-314 (Лист 23). Бетонирование монолитных конструкций предусмотрено 

аВтобетононасосом «Вибау».

Выбор краноВ обусловлен обьемно -  планировочными и конструктивными решениями, 

наличием краноВ. Детальная разработка стройгенплана производится на стадии РД, ПОС и 

ППР с учетом конкретных условий стройплощадки, Вида грунтов и отм еток заложения 

фундаментов, наличия существующих и проектируемых коммуникаций, требований экс

плуатирующих организаций и нормативных документов.

2 МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ

2.1 Подготовительные работы

При привязке до начала основных работ по строительству здания заказчик должен 

отвести В натуре площадку и создать разбивочную геодезическую основу. Геодезическая 

разбибочная основа согласно СНиП 3.01.03 -  84 должна создаваться на площадке В Виде сети  

закрепленных знаками пунктов, определяющих положение строящегося здания на местности.

При привязке на стройплощадке, принятой от заказчика по акту , генподрядчик 

обеспечивает следующие подготовительные работы:

-  устройство Временных бытовых зданий, сооружений и дорог;

-  прокладку Временных сетей электроснабжения, Водоснабжения и канализации;

-  срезку, штабелирование и Вывозку растительного грунта;

-прочие работы, Вытекающие из конкретных условий площадки и определяемые В ПОС 

и ППР. Все подготовительные работы Выполнять В соответствии с требованиями СНиП 12- 

03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 12-01-2004 раздел 4.

Изм. К уч Лист И'док Подп. Дата
Привязан Раэраб. Зимин

РГИ Платонов
^Гл. спец. Ныркова

Гл инж. отд Горшков
Нан отЗ Рцкавицынг

ИнЬ. № /Н. контр. Ныркова

V I-6 9 -П

ЗДАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) 
НА 12 ГРУПП (2 80  МЕСТ)

ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

Общие данные 
(продолжение)

Стадия Лист Листов

ГУП МНИИТЭП 
_____  РОС
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2.2 Земляные работы 2Л  Устройство монолитных конструкций здания

Разработка котлоВана Ведется экскаватором Э0-4121А, оборуЗобанным обратной 

лопатой с емкостью коВша 0,65 м3. Добор грунта Зо проектных отметок заложения 

фундаментов осуществлять Вручную непосреЗстВенно переЗ устройством бетонной 

поЭготоВки поЗ фунЭаментную плиту.

Если позволяет территория строительной площаЗки, В теплое (более 0 °С) Время гоЗа 

грунт Зля обратной засыпки склаЗируется на Занной строительной площаЭке. В зимних 

условиях грунт из котлоВана Вывозится на другие объекты. Обратная засыпка 6 пазухи у 

стен снаружи выполняется после Возведения подземной части здания, нанесения на стены 

Вертикальной гидроизоляции. Обратная засыпка грунта выполняется послойно с тщательным 

трамбованием электротрамбоВками. Технологическая карта  земляных работ Выполняется В 

ППР. Земляные работы следует производить В соответствии со СНиП 3.02.01-87, ВСН 38-96.

2.3 Устройство фунЭаментоВ

Для разбиВки монолитной железобетонной фундаментной плиты используется обноска, 

устанавливаемая после разработки котлоВана.

Устраивается бетонная подготовка под монолитную железобетонную фундаментную 

плиту. Устанавливается опалубка плиты, производится армирование и бетонирование.

Бетонирование фундаментной плиты осуществляется в соответствии с требованиями 

СНиП 3.03.-87 и ВСН 200-83  Главмосстроя.

Обратную засыпку грунта производить с разравниванием Вручную, подобая грунт в 

котлоБан краном В ящиках для сыпучих материалов. Уплотнение грунта производить 

электротрамбовками.

До начала устройства монолитных железобетонных конструкций ДОУ должны быть 

завершены и приняты по акту  все предшествующие работы.

Устройство монолитных железобетонных конструкций на каждом этаже ДОУ 

производится В следующей последовательности:

-устройство монолитных железобетонных колонн,-

-устройство наружных и Внутренних монолитных железобетонных стен, ванны 

бассейна (для первого этажа);

-устройство монолитных железобетонных балок;

-устройство монолитных железобетонных перекрытий;

-устройство монолитных железобетонных лестниц,- 

-устройство элементов входов;

-устройство Вертикальной изоляции подземной части производится непосредственно 

перед обратной засыпкой.

Устройство монолитных железобетонных конструкций Включает:

-установку опалубки, установку арматурных каркасов, закладных деталей и 

устройств, бетонирование и распалубку. Для формирования монолитных ж.б. конструкций 

используются инвентарная опалубка. Уплотнение бетонной смеси осуществляется 

глубинными и поверхностными Вибраторами. Для производства работ на уровне перекрытия 

используются инвентарные подмости.

Время распалубки устанавливается в зависимости о т  среднесуточной температуры  

наружного воздуха и определяется проектом производства работ по согласованию с 

проектной организацией.

I
X )

Привязан

ИнВ. №

Изм. К  уч
Разраб.
РГИ

/  Гл. спец.
Гл. инж. отд
Нач отд

'Н . контр.

Лист И'док
Зимин
Платонов
Ныркоба
Горшкоб
РцкаВицын
НыркоВа
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ЗДАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) 
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Снятие опалубки должно производиться способами, исключающими Возможность 

повреждения поверхности кромок плиты.

Перед монтажом опалубки производится разбиВка осей стен, разметка установки 

опалубки и устройство маякоВ стен После монтажа опалубки В проектное положение 

производится подгонка плоскостей и рихтуется.

Опалубка перед монтажом должны быть очищена, Вертикальные поверхности смазаны.

Смазка горизонтальных поверхностей производится перед установкой арматуры.

Для сборки, монтажа и демонтажа опалубки необходимо использовать инвентарные 

монтажные приспособления и оснастку, нормокомплекты специальных приспособлений и 

инструмент.

При производстве работ руководствоваться требованиями СНиП 3.03.01-87,

СНиП 12-04-2004, СНиП 12-03-2001.

2.5 Подача и распределение бетонной смеси, уход за бетоном

При подаче бетонной смеси следует стремиться, чтобы она подавалась на любой участок 

бетонируемой конструкции с минимальными затратами труда при разраВниВании смеси.

Метод подачи смеси В конструкцию для конкретных условий определяется проектом 

производства работ. Выбор оптимального Варианта определяется по количеству бетона, 

укладываемого В смену или сутки, затратами труда и стоимости.

Укладка бетонной смеси Включает следующие процессы:

-  подача бетонной смеси 6 опалубку;

-  распределение и уплотнение ее,-

Перед укладкой бетонной смеси необходимо проверить и сдать по акту,-

-  Все конструктивные элементы, которые закрываются В процессе бетонирования;

-  правильность установки и надлежащее закрепление опалубки, поддерживающие ее 

конструкции,-

-  готовность к работе средств механизации для укладки бетонной смеси.

При подготовке бетонных оснований и рабочих шВоВ, поверхности их следует

очистить о т  цементной пленки. Наиболее целесообразно удалять цементную пленку по 

окончанию схватывания бетонной смеси (В жаркую погоду через 6 -8  часов после окончания 

укладки, 6 прохладную -  через 12-14 часов). Очистка бетонной смеси от цементной пленки 

должна производиться без повреждения поверхности бетона.

При укладке бетонной смеси следует непрерывно наблюдать за состоянием опалубки. 

При появлении деформации или смещения отдельных элементов опалубки и креплений 

немедленно их устранить и, Б случае необходимости, прекратить работы на этом участке. 

Во Время дождя бетонируемый участок должен быть защищен о т  попадания Воды В 

бетонную смесь, случайно размытый бетон следует удалять.

Бетонирование конструкций должно сопровождаться соответствующими записями В 

журнале бетонных работ.

Распределение бетонной смеси В бетонируемые конструкции производить 

горизонтальными слоями одинаковой толщины укладываемой В одном направлении. Выбор 

толщины укладываемого слоя следует увязать со средствами уплотнения. Наибольшая 

толщина укладываемого слоя при использовании ручных Вибраторов не должна превышать 

1,25 длины рабочей части Вибратора.

При распределении бетонной смеси перекидывать ее во избежание расслоения 

допускается в исключительных случаях, а двойная перекидка не допускается.

Перекрытие предыдущего слоя бетонной смеси последующим должно быть выполнено 

до начала схватывания цемента 6 предыдущем слое. Время перекрытия слоя 

устанавливается лабораторией и зависит о т  температуры наружного Воздуха, свойств
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применяемого цемента. Продолжительность перерывов в бетонировании, при которых 

требуется устройство рабочих шВоВ, определяется лабораторией В зависимости о т  Вида, 

характеристики цемента и температуры тВердения бетона.

Укладка бетонной смеси после таких перерывов производится только после обработки 

поверхности рабочего шва при условии, что прочность ранее уложенного 

бетона составляет не менее 1,5 МПА (15 к гс /см 2).

Срок достижения указанной прочности бетона определяется строительной 

лабораторией. Уплотнение бетонной смеси является основной технологической операцией 

при бетонировании, от качества которой в основном зависит плотность и однородность. 

Уплотнение бетонной смеси производится глубинными и поверхностными вибраторами.

Глубинные вибраторы погружаются вибрирующим рабочим наконечником (корпусом) в 

бетонную смесь и сообщают ей колебания. Поверхностные вибраторы устанавливаются на 

поверхности уложенной бетонной смеси и передают ей колебания через рабочую площадку. 

При уплотнении бетонной смеси глубинными вибраторами вибронаконечник опускается 

вертикально или с незначительным наклоном в уплотняемый слой с захватом ранее 

уложенного слоя на глубину 5-10 см, оставляется неподвижным в течение 10-16 секунд, а 

затем медленно вытаскивается из бетонной смеси со скоростью, необходимой для 

обеспечения заполнения бетонной смесью пространства, освобождаемого вибронаконечником. 

Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5 радиуса о т  его действия. Радиус 

действия зависит от подвижности бетонной смеси, степени армирования, формы конструкции 

и других условий, покрытие крупного заполнителя раствором, появление цементного молока 

на поверхности и в местах соприкосновения с опалубкой.

§

Поверхностные вибраторы следует применять при устройстве бетонной подготовки 

под монолитную плиту, а также для уплотнения верхних слоев, выравнивания и 

заглаживания поверхности. Скорость перемещения поверхностного вибратора 0,5-1,0 м/мин.

При выдерживании уложенного бетона в начальный период его твердения необходимо 

поддерживать благоприятный температурно-влажностный режим, предотвращать значительные 

температурно-усадочные деформации и предохранять о т  механических повреждений.

В летнее и особенно жаркое время поверхность свежеуложенного бетона должна быть 

защищена о т  действия прямых солнечных лучей и ветра. Это достигается покрытием 

бетона брезентом или мешковиной, которые должны поддерживаться во влажном состоянии. 

При отсутствии названных возможностей поверхность бетона может быть закрыта слоем 

влажных опилок или песка, которые насыпают через 3 -4  часа после укладки бетона, и 

поливается рассеянной струей воды из брандспойта до 5 раз в день. Одновременно в теплое 

и жаркое время увлажняется деревянная опалубка. Уход должен продолжаться в течение 7 -  

14 дней в зависимости о т  погоды и вида применяемого цемента и достижения бетоном 

прочности 5 0 -70% .

3 УКАЗАНИЯ 0 МЕТОДАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ СООРУЖЕНИЯ

Операционный контроль должен осуществляться по ходу выполнения строительно

монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 раздел 6. В процессе 

возведения здания или прокладки наружных сетей следует проводить геодезический 

контроль точности геометрических параметров здания, который является обязательной 

составной частью производственного контроля качества.. Все геодезические работы, 

производимые при строительстве, должны выполняться в соответствии с требованиями
CD
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СНиП 3.01.0В -  84 и включать следующие этапы: разбивку и перенос осей, разметку 

ориентирных рисок, исполнительную сьемку.

В процессе строительства осуществляется геодезический контроль точности  

Выполнения строительно-монтажных работ:

-инструментальная проверка фактического положения В плане и по Высоте 

конструкций здания и инженерных коммуникаций В процессе их устройства и Временного 

закрепления пунктов геодезической основы Б натуре;

-исполнительная сьемка фактического положения Выполненных конструкций 6 плане и 

по Высоте, горизонтальности, соосности и совмещения плоскостей, правильности положения 

закладных деталей, а такж е частей здания и инженерных коммуникаций.

Погрешность измерений в процессе геодезического контроля точности геометрических 

параметров здания должна быть не более Величины отклонений, допускаемых 

соответствующими СНиП, ГОСТ, проектной документации. Результаты геодезической 

(инструментальной) проверки при операционном контроле должны быть зафиксированы 6 

журнале работ. Контролируемые В процессе производства строительно-монтажных работ 

геометрические параметры зданий (сооружений), методы геодезического контроля, порядок и 

обьем его проведения должны быть установлены проектом производства геодезических рабоГ).

4 УКАЗАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

При производстве строительно-монтажных работ должны выполняться правила техники 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04- 

2002, ГОСТ ССБТ, требованиями настоящего проекта и проекта производства работ.

Мероприятия по организации стройплощадки, в том числе, размещение временных 

санитарно-бытовых сооружений, устройство дорог, обозначение опасных зон, освещение 

площадки, производить в соответствии со стройгенпланом.

К самостоятельным работам допускаются рабочие, имеющие профессиональные навыки 

и прошедшие:

-медицинское освидетельствование в порядке, установленном Минздравсоцразвития 
РФ;

-специальное обучение и проверку знаний безопасности труда и получившие 

соответствующие удостоверения,-

-вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и 

пожаробезопасности;

-первичный инструктаж по технике безопасности с последующим оформлением 

допуска.

Все рабочие, занятые на работах по возведению здания, должны быть обучены 

безопасным методам и приемам их выполнения. Инструктаж по технике безопасности должен 

производиться на рабочем месте при каждой смене условий работы, при переходе на другую 

работу.

В зависимости о т  условий работы рабочие места должны быть обеспечены защитными 

ограждениями, страховочными канатами, средствами подмащивания, лестницами трапами, 

защитными настилами и др, а в темное время суток -  освещены.

К производству работ на строительной площадке должны быть допущены только 

рабочие, имеющие индивидуальные защитные средства (каски, монтажные пояса, обувь, 

рукавицы и другое).

При возведении монолитных конструкций здания строго соблюдать последовательность 

выполнения работ в соответствии с технологическими картами ППР.
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На работы, Выполняемые В пределах зон с постоянно действующими опасными 

производственными факторами, Всем рабочим должен быть Выдан наряд-допуск.

Монтаж (устройство) конструкций разрешается только при условии руководства 

работами В каждую смену ИТР, ответственными за безопасное производства работ по 

перемещению грузов кранами.

Общие требования при строительстве здания:

-н а  участках производства работ без ограждающих конструкций установить Вре

менные инвентарные ограждения рабочей зоны перекрытия,-

-для устройства монолитных конструкций использовать сертифицированную инвен

тарную опалубку, имеющую необходимую несущую способность -  В ППР определить ее но

менклатуру, последовательность установки и разборки,

-  опалубка стен и колонн, стойки, удерживающие опалубку перекрытий, должны быть 

закреплены о т опрокидывания с помощью анкеров;

-  установленная опалубка должна иметь ограждение по Всему периметру;

-  запрещается ходить по уложенной арматуре, предусмотреть специальные мостики 

на козелках;

-  при бетонировании с помощью бетононасоса бетонщики должны иметь надежную 

связь с оператором бетононасоса,-

-  Во Бремя прочистки трубопровода сжатым Воздухом люди, не занятые э т о й . 

операцией должны находиться на расстоянии не менее 10 м,-

-монтаж опалубки и устройство конструкций каждого следующего этаж а  производить 

только после окончания Всех работ предыдущего этажа;

-Выполненные междуэтажные перекрытия ограждать до начала последующих работ на 

монтажном горизонте,-

-работы по установке арматуры, монтажу опалубки и бетонированию производить, 

при необходимости, с монтажных столиков. Пользоваться для этих целей приставными 

лестницами запрещается,-

-Все проемы В перекрытии на лестничных площадках закрывать инвентарными щитами; 

-строго соблюдать инструкции по эксплуатации применяемых машин и оборудования;

-при работах, связанных с применением электрооборудования соблюдать «Правила 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителя», «Правила 

эксплуатации электроустановок потребителя»;

-запрещается выполнять строительно-монтажные работы, связанные с нахождением 

людей в одной захватке на этажах, над которыми производится перемещение, установка или 

временное закрепление элементов опалубки, арматуры;

-опасные зоны, возникающие при перемещении, установке и закреплении конструкций 

обозначать отчетливо видимыми предупредительными знаками, вывешивая их через 5 м.

Строительная площадка должна быть оборудована комплектом первичных средств 

пожаротушения.

Загромождение подьездов, проездов и входов в здание, а такж е подступов к 

гидрантам и пожарному инвентарю запрещается. Все подьезды, дороги и пожарные гидранты 

должны быть в исправном состоянии.

Временные санитарно -  бытовые помещения (не более 10 штук в группе) должны 

располагаться на расстоянии не менее 15 м о т строящихся и подсобных зданий.

Все временные помещения должны быть оборудованы автоматическими системами /1ПА 

и ПДУ и укомплектованы огнетушителями.

До начала строительно-монтажных работ должна быть определены по месту 

пожарные гидранты, при необходимости, установлены дополнительные.
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Радиус обслуживания пожарных гидрантов 150 м. В случае, если территория 

строительной площадки не имеет источников водоснабжения, дорог, подьездов для 

пожаротушения и телефонной связи, производство строительно-монтажных работ 

запрещается.

На стройплощадке должны быть предусмотрены места для курения, обеспеченные 

противопожарным инвентарем и бочками с водой.

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует хранить в отдельно стоящих 

несгораемых зданиях, оборудованных вентиляцией. Хранить легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости в полуподвальных и подвальных помещениях не разрешается. Запрещается 

хранить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости в открытой таре.

Места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны 

быть очищены о т сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м.

5 УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Строительно-монтажные работы в зимних условиях при среднесуточной температуре 

ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С должны производится в 

соответствии со СНиП 3.03.01-87, ВСН 200-83, с указаниями настоящего раздела и 

требованиями архитектурно-строительных решений проекта.

Запрещается выполнение монтажных работ на высоте в открытых местах при силе ветра 

6 баллов и более (скорость ветра 15 м/с), а также при гололеде и сильном снегопаде.

При монтаже вертикальных глухих панелей (щитов опалубки) работа прекращается 

при силе ветра 5 баллов (скорость ветра 10 м /с).

Котлованы и траншеи должны предохраняться о т промерзания грунта, в основном, 

путем недобора грунта или устройства укрытия из утепляющих материалов. Зачистка

основания производится непосредственно перед устройством монолитных фундаментных 

плит. Обратную засыпку котлованов и траншей следует производить талым грунтом. Грунт, 

подлежащий использованию для обратной засыпки, должен укладываться в отвалы с 

применением мер против его промерзания.

Не допускается укладка раствора со снегом или наледью на поверхностях бетона, 

арматуры, опалубки. Для предохранения о т снега и наледи поверхности должны быть 

защищены переносными щитами или рулонными материалами с пригрузом. В случае появления 

на поверхностях снега и наледи необходимо перед укладкой раствора (бетона) смести снег, 

очистить наледь металлической щеткой или скребком, а поверхность прогреть 

электропечами или горячим воздухом о т  электрокалорифера до полного удаления наледи. 

Запрещается удалять наледь горячей водой или паром.

В зимних условиях бетонирование рекомендуется беэобогревным способом с 

применением в растворе и бетоне противоморозных добавок нитрита натрия, нитродапа или 

комбинированным способом в соответствии с ВСН-33-95, Т Р 80-98  Главмосстроя.

Выбор способа бетонирования в зимних условиях определяется в ППР. Способы, 

основанные на искусственном прогреве бетона-, электропрогрев, использование 

термоактивной опалубки и т . п. могут быть рекомендованы при достаточной 

энергооснащенности стройплощадки. Все электромонтажные работы по электропрогреву 

должны быть закончены до укладки бетонной смеси. Снятие опалубки и теплозащиты с 

конструкций, подвергнутых электропрогреву, допускается не ранее остывания до 

температур, предусмотренным расчетом, не допуская промерзания опалубки.

Товарный раствор следует заказывать в количестве, необходимом для работы в 

течение 2,5 часов или другого гарантийного срока, указанного в паспорте. Раствор с 

противоморозными добавками при укладке должен иметь температуру не ниже 5 °С.

I
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При транспортировании бетонной смеси осуществлять контроль за выполнением 

мероприятий по укрытию, утеплению и обогреву транспортной и приемной тары (оЗин раз в 

смену).

Неопалубленную поверхность свежеуложенного бетона следует укрывать 

гидроизоляционными материалами и утеплителями.

Во избежание теплопотерь должны приниматься меры по сохранению тепла в 

отапливаемой части здания, в том числе утепление входов и перекрытия над обогреваемым 

верхним этажом (например, цементным фибролитом в один слой и другим).

Конкретные технологические решения и основные организационные мероприятия по 

обеспечению безопасности производства работ должны содержаться в проекте производства 

работ.

о

СО

а

(О
э

6 УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо обеспечивать их 

безопасность для окружающей среды согласно СНиП 12-01-2004 раздел 5, ГОСТ 17.1.3.05-82, 

ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.6.3.01-78* и действующим законодательным документам.

При выполнении работ по вертикальной планировке растительный грунт, пригодный 

для дальнейшего использования, должен срезаться, складироваться в специально отведенных 

местах и вывозиться за пределы стройплощадки на другие объекты. При срезке, 

штабелировании и хранении растительного грунта должны быть приняты меры, исключающие 

ухудшение его качества, а такж е предотвращающие размыв и выдувание складированного 

растительного грунта.

При застройке участков, имеющих к началу строительства зеленые насаждения, 

должны выполняться мероприятия по их сохранению. Вырубка зеленых насаждений или 

пересадка их в другие места допускается в порядке исключения по согласованию с 

лесопарковым территориальным производственным объединением. Зеленые насаждения, не 

подлежащие вырубке на строительной площадке, должны огораживаться. Стволы отдельно

стоящих деревьев, попадающих в зону производства работ, должны предохраняться от  

повреждений путем обшивки пиломатериалами высотой не менее 2 метров.

При производстве строительно-монтажных работ следует использовать механизмы, 

максимально отвечающие требованиям нормативов предельно допустимых уровней воздействия 

на здоровье человека и окружающую природную среду производственного и транспортного шума, 

вибрации, выбросу вредных веществ и иных вредных физических воздействий. В период 

строительства устанавливается постоянный контроль за их исправностью.

На период производства работ на площадке предусматривается место для мойки и 

чистки колёс машин и механизмов, с использованием системы оборотного водоснабжения.

Работы, связанные с применением таких строительных машин, как экскаваторы, 

бульдозеры, краны, сваебойные агрегаты, компрессорные установки и т.п. проводятся с 8°° 

до 2100 часа.

Для сброса производственных и бытовых стоков необходимо предусмотреть временную 

сеть канализации, подключенную к действующим сетям. При эксплуатации двигателей 

внутреннего сгорания нельзя орошать почвенный слой маслами и горючим.

Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей 

утилизации. Захламление и заваливание мусором строительной площадки, а такж е  сжигание 

горючих отходов и строительного мусора на участке в пределах городской застройки 

запрещается.

При подготовке к сдаче объекта необходимо выполнить полный комплекс работ по 

вертикальной планировке, благоустройству территории и восстановлению внеплощадочных 

участков дорог, используемых в период строительства. В соответствии с постановлениями 

Правительства Москвы о т 25.06.02 N'469-ПП, о т  18.03.03 №156-ПП при конкретной привязке 

проекта разрабатывается раздел «Технологический регламент процесса обращения с 

отходами строительства и сноса».
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МОНТАЖНОЙ ОСНАСТКИ, ГРУЗОЗАХВАТНЫХ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНВЕНТАРЯ

Обозначение Наименование Кол-во

1 ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

4047Нтр. Мосоргстрой Универсальная траверса с дистанционной 
отцепкой крюков, грцзоподьёмностью Ю т 2

7753М Траверса для подъема и подачи кирпича на 
этажи 1

7736 Парная траверса грузоподъемностью 3 т 1

4CKI -  10 1=6000, ГОСТ 25573 -  82 Строп 4 -х  ветвевой 1

CKKI -  4,5 -  4000, ГОСТ 25573 -  82 Строп кольцевой грузоподъемностью 3,2 т 2

2 МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ •)

10802 тр. Мосоргстрой Подкос П 1900 -  2400

10803 Подкос 2500 -  4300

10819 Монтажная опора ОМ.950.Ю0 -  260

6265М Групповая монтажная оснастка (комплект)

10561 Монтажная связь СМ25.120 -  2 4 0 /9 8 0  -  1230

10555 Монтажный зажим ЗМ 290.440 -  560

10804 Подкос ПТ 4400 -  6400

11974 ПИКПД Захват для подкосных струбцин

10805 тр. Мосоргстрой Подкос П 1300 -  1800

10558 Струбцина Спу 80.140 -  260

10552 Струбцина С 80. 70 -  190

а
еаго

Обозначение Наименование Кол-во

10813 Стойка монтажная СМ 1500.50 -  130

3 ВРЕМЕННЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ*)

7453А тр. Мосоргстрой Ограждение универсальное для башенных 
кранов и других опасных зон

2652К Временное ограждение с креплением при 
помощи струбцины

3946К Ограждение опасных зон вблизи строящегося 
здания (комплект)

2264К тр. Мосоргстрой Универсальное временное ограждение опасных 
зон на перекрытии (комплект)

11371А ПИКПД Временное ограждение лестничной площадки 
и марша

10849 ПИКПД Временное ограждение лестничной площадки

7974А Ограждение монтажной зоны

4 ТАРА, КОНТЕЙНЕРЫ, ЛАРИ*)

2880 СКБ Мосстрой Шкаф для хранения 6 баллонов с кислородом

2881 Шкаф для хранения 6 баллонов с ацетиленом

2569А Контейнер для подьема и подачи на рабочее 
место 4 баллонов

5532 СКБ Мосстрой Бункер для бетонной смеси емкостью 1,6 м3

10812 тр. Мосоргстрой Ящик для раствора обьемом 0,3 м3

6500М Ящик -  контейнер для раствора утепленный

3201Е Ящик -  контейнер для асфальта емкостью 
2мЗ
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Обозначение Наименование К о л - В о

1164 АБ Ларь для хранения инструмента

ТФ -  12276 ПИКПД Емкость для Воды и ГСМ

11674А тр. Мосоргстрой Ларь для закладных деталей

5 ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ*)

10325АЛ тр. Мосоргстрой Лестница ЛПНА 2,8 3,0 м

10329АЛ Столик -  стремянка

8880 Универсальная установка для сВарочных 
работ

6 СКЛАДСКОЙ ИНВЕНТАРЬ*)

1131А тр. Мосоргстрой Вышка прожекторная

ОР -  2802 ПИКПД Рейка наВесная с уровнем

8622АЛ тр. Мосоргстрой Монтажный столик Высотой 1.5 м

2751 СКВ Мосстрой Тележка на пнеВмоходу объемом 120 л

10334АЛ тр . Мосоргстрой Тележка для раскладки растВора

3942А тр. Мосоргстрой Склад -  пирамида

10075АЛ Лестница Высотой 1,2 м

1 Данный перечень и номера чертежей оснастки подлежат уточнению при рабочем 
проектировании ППР

2 * ) -  количество определяется при разработке ППР.

Zа
т

а
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КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Работы по Возведению здания ДОЧ Выполняются специализированными организациями. В 

основу календарного планирования положен метод поточного ВозВедения с максимальным 

совмещением сопутствующих и Внутренних работ.

Продолжительность строительства ДОЧ определена по СНиП 1.04.03-85* «Нормы 

продолжительности строительства и задела В строительстве предприятий, зданий и 

сооружений» часть II, раздел 3.4.

Продолжительность Возведения здания детского образовательного учреждения на 280 

мест (12 групп) строительным объемом 19377,0 м3-  10,9 месяцев (п. 1 стр. 191, применительно), 

В том числе подготовительный период -  1,5 месяца..

Общая продолжительность строительства составляет 9,4 х 0,75 + 1,5 = 8,55, 

где 0,75-коэффициент, учитывающий работу двух кранов при Возведении здания.

Принимаемая продолжительность строительства 8,50 месяцев, в том числе 

подготовительный период -  1,5 месяца..

Продолжительность строительства уточняется В ПОС с учетом конкретных условий

РЕКОМЕНДЧЕМЫЙ СОСТАВ БРИГАД ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЯ

Наименование профессий

Бригада №1 
для подземной 

части

Бригада №2 
для надземной 

части
Режим работы

2 сменный 2 сменный
Монтажники конструкций и такелажники 10 12

Электросварщики 4 4

Бетонщики 4 5

Плотники -  столяры 2

Изолировщики 2 2

Штукатуры 2

Транспортные рабочие 3 3

Машинисты кранов 4 4

ИТОГО: 27 34

5=
X

CD

стройплощадки: необходимости сноса строений, строительства инженерных сооружений, 

прокладки и перекладки инженерных коммуникаций, Возможности совмещения работ и другого.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей Ед. изм. Количество

Общая продолжительность строительства мес. 8,50

в том числе подготовительный период мес. 1,5

Сметная стоимость строительства* тыс. руб. 53530,15

в том числе строительно -  монтажных работ* тыс. руб. 25470,15
• -  показатели баны на основании сметы № 2442 без уч е та  земляных работ и устройства фунбаментов 
эбания, и бубут уточняться при привязке по конкретному абресу.

Изм. К  уч Л и с т  N ' d o K

1

Привязан Разраб. 
РГИ 
Гл спец.

Зимин
Платонов
Ныркова

Инв. №

Глинхсотб 
Нач. отб  

/Г н .  контр.

Горшков
Рукавицын
Ныркова
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ЗДАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) 
НА 12 ГРУПП (280  МЕСТ)

ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

Общие данные 
(продолжение)

Стадия Лист
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Наименобание Продолжительность, I II III IV V VI
месяцы Рабочие месяцы

Календарные периоды строительства (кбарталы)

10 11 12 1В 14 15 16 17

1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 1.5
2 Разработка котлобана 0.3
3 Монтаж краноб для бозбедения здания 0,2
А- Возбедение подземной части 1.5
5 Обратная засыпка 0,2
6 Возбедение надземной части здания 3,0
7 Устройстбо крыши, кробли 0,5
8 Внутренние сантехнические работы 1,0
9 Внутренние электромонтажные работы 1,0
10 Отделочные работы 1.0
11 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 0,3
12 СДАЧА ГОСКОМИССИИ 0,2

Примечание -  График произбодстба работ подлежит уточнению при разработке ПОС и ППР

3
' i

Л

Привязан

Инб N"

Изм К ум
Разраб
РГИ

/Т л с п е ц
Гл инж отд
Нач отд

/  Н контр

Л ист №док
Зимин
Платоноб
Ныркоба
Горшкоб
Рукабиц¥^
Ныркоба

Подп Д а т а

VI-69-П

ЗДАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) 
НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ)

ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

Общие данные 
(продолжение)

Стадия Лист
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ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

Обозначения Наименобание Единица
измерения

Число
машин

Распределение по периодам строительстба (месяцам)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ДЭ-53 Бульбозер шт 1

30-4121 Зкскабатор, оборубобанный обратной лопатой шт. 1 -

КБ-314 Кран башенный шт. 2

Вибау АЬтобетононасос шт. 1

КС-4362 Кран пнебмоколесный шт. 1

С-447 Побъемник грузобой шт. 1

ИВ-9 Трансформатор понижающий шт. 2

СТН-500 Трансформатор сборочный шт. 2

ИВ-24 Вибратор общего типа шт. 2

ИЭ-4501 Электротрамбобка шт. 1

ДК-9М Компрессор шт. 1

АВТОТРАНСПОРТ:*

ЗИЛ-585 Абтомобильный шт.
MA3-503B Прицеп шт.

ПР-25, БВ-20 Специализиробанный абтотранспорт шт.
“-определяется по графику комплектации объекта. 
График подлежит уточнению при разработке ПОС и ППР.

з
1

И з м К. уч Лист кгбок
Прибязан Разраб Зимин

РГИ
/  Гл спец Ныркобо

Гл инж отд ГоршкоЬ
Нам отд РцкоЬицын

Инб N" /  Н контр Ныркоба

Подп

ПлатоноЬ _____

Дата

VI-69-П

ЗДАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) 
НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ)

______________ ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

Общие данные 
(продолжение)

Стадия Лист
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№
 С

ТР
ОК

И
НАИМЕНОВАНИЕ ЕД.

ИЗМ.

ОБЪЁМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВСЕГО
ПО ПЕРИОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(по кварталам)
I II III IV V

А Б В 1 2 3 4 5 6
1 Подготовительные работы тыс.руб

ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

2 Разработка грунта* М3
3 Обратная засыпка под полы и пазухи* М3

ФУНДАМЕНТЫ
4 Устройство бетонной подготовки* м3
Б Устройство гидроизоляции* м*
6 Установка и разборка опалубки* м*
7 Установка каркаса и арматурных сеток* т
8 Устройство монолитной фундаментной плиты* м3

СТЕНЫ НАРУЖНИЕ
9 Установка и разборка опалубки м* 600,15 400,10 200,05
10 Установка каркаса и арматурных сеток т 11,157 7,438 3,719
11 Устройство монолитных ж.б. стен м 3 118,03 78,687 39,343

СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ
12 Установка и разборка опалубки м' 629,80 419,870 209,93
13 Установка каркаса и арматурных сеток т 11,684 7,789 3,895
14 Устройство монолитных ж.б. стен м3 125,96 83,973 41,987

УСТРОЙСТВО ПРИЖИМНОЙ СТЕНКИ
15 Установка и разборка опалубки м' 337,30 224,87 112,43
16 Установка каркаса и арматурных сеток т 5,953 3,969 1,984
17 Устройство монолитных ж.б. стен м3 35,12 23,413 11,707
18 Устройство теплоизоляции м3 64,08 42,720 21,360
19 Заполнение монтажных проемов кирпичем м3 0,75 0,750

КОЛОННЫ
20 Установка и разборка опалубки м' 64,00 42,67 21,335
21 Установка каркаса и арматурных сеток т 0,542 0,361 0,181

* -  данные будут заполнены при получении сметных данных.

V I-6 9 -П  Том 6

ЗДАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (Д 0У) 
НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ)

ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИИзм. К уч Лист N'3ok ПоЗп. Дата
Привязан Разраб. Зимин Ставия Лист Листов

РГИ Платонов
Р 16'Гл  спец НыркоВа

Гл инж. отЗ Горшков

Ведомость объемов работ ГУГ МНИИТЭПНач ош0. РукаВицын C7t
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№
 С

ТР
ОК

И
НАИМЕНОВАНИЕ ЕД.

ИЗМ.

ОБЪЁМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВСЕГО
ПО ПЕРИОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(по кварталам)
I II III IV V

А Б В 1 2 3 4 5 6

22 Устройство монолитных ж.б. стен м3 5,70 3,80 1,900
ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ
23 Установка и разборка опалубки м‘ 1547,00 1031,33 515,67
24 Установка каркаса и арматурных сеток т 29,628 19,752 9,876
25 Устройство монолитных ж.б. балок “ 1 7 “ 5,01 3.34 1.67
26 Устройство монолитных ж.б. перекрытий м3 309,45 206,30 103,15
27 Устройство утепления покрытий “ 7 “ 885,70 590.47 295,23
28 Устройство пароизоляиии обмазочной м' 835,40 556,93 278,47
29 Улучшенная ш тукатурка по сетке м* 835,40 556,93 278,47
30 Устройство каркаса изоляции из проволоки м3 835,40 556,93 278,47
31 Теплоизоляция холодных поверхностей м3 5,03 5,030
32 Установка дюбелей шт 5848,00 3898,67 1949,30
ЛЕСТНИЦЫ
33 Установка и разборка опалубки м" 93,50 62,33 31,17
34 Установка каркаса и арматурных сеток т 1,742 1,161 0,581

\ 
Со

гл
ас

ов
ан

о 
|

35 Устройство монолитных ж.б. лесниц ” 7 “ 18,70 12,47 6,23
36 Установка металлических ограждений м 14,60 14,60
ПЕРЕГОРОДКИ
37 Кладка перегородок армированных м‘ 120,83 80,553 40,277
38 Устройство перегородок гипсокартонных “ V “ 41,20 27,47 1 13,73
39 Теплоизоляция холодных поверхностей м3 4,12 2,746 1,373
ДВЕРИ
40 | Заполнение наружных и Внутренних проемов | м3 | 3,88 | 2,587 I I I |
ПОЛЫ
41 Устройство стяжек цементных “ 7 “ 1214,00 809,33 404,67
42 Укладка керамической плитки “ 7 “ 10,10 6,73 3,37

г
43 Устройство покрытий бетонных ” 7 Г " 88,60 59,07 29,53
44 Укладка керамической плитки “ 7 “ 16,00 16,00

о

I
I

V I-6 9 -П  Том 6

ЗДАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) 
НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ)

ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИИзм. К уч Лист N'flo к Повп. Дата

Привязан Разраб. Зимин Ста0ия Лист Листов
РГИ Платонов j&Csfcb Р 17'Г л  спад. Ныркова
Гл инж. ОГПЗ Горшков

Ведомость объемов работ ГУП МНИИТЭПНон omd Рукавицын

Инв. N* 4 l .  контр. Ныркова U U L
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ОБЪЁМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
оа.
Ь-«_»

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД.
ИЗМ. ВСЕГО

ПО ПЕРИОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(по кварталам)

1 II III IV V
А Б В 1 2 3 4 5 6
45 Устройство плинтусов из плиток керамических м 95,00 95,00
46 Теплоизоляция холоЗных поверхностей м3 1,41 1,41

47 Монтаж металлоконструкций и закладных 
деталей т 0,248 0,248

48 РАЗНЫЕ РАБОТЫ тыс руб 256,888 256,888
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
СТЕНЫ ‘ " “ -------------------------------------------------- ---------- --------------------------------------------
НАР УЖНЫЕ СТЕНЫ
49 Установка и разборка опалубки м‘ 1843,02 1535,85 307,17
50 Устройство монолитных ж.б. стен м3 368,61 307,175 61,435
51 Установка каркаса и арматурных сеток т 41,50 34,583 6.917

ВНУ ТРЕННИЕ СТЕНЫ
52 Установка и разборка опалубки м 2564,1 2136,75 427.35
53 Устройство монолитных ж.б. стен м3 512,82 427,35 85.47
54 Установка каркаса и арматурных сеток т 63,57 52,975 10.595
К0Л1ОННЫ
55 Установка и разборка опалубки м' 97,47 81,225 16.245
56 Устройство монолитных ж.б. колонн м3 7,20 6,00 U 0
57 Установка каркаса и арматурных сеток т 0,603 0,5025 0.101
ЛИФ ТОВАЯ ШАХТА
58 Установка и разборка опалубки м 70,50 58,75 11.75
59 Устройство монолитных ж.б. лифтовых шахт м3 14,10 11,75 2.35
60 Установка каркаса и арматурных сеток т 1,96 1,960
ПЕР1ЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ----j61 Устройство монолитных ж.б. балок м 6,04 5,034 __________Ш 6_________
62 Установка и разборка опалубки м* 3901,30 3251,080 650.22
63 Устройство монолитных ж.б. перекрытий мл 780,23 650,192 130.03Я
64 Установка каркаса и арматурных сеток т 8503,32 7086,10 -_______ 1417,22

I

V I-6 9 -П  Том 6

Дата

ЗДАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) 
НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ)

ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

— Стадия Лист Листой
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Ведомость объемов работ ГУП МНИ
о о с

ИТЗП



Со
гл

ас
ов

ан
о

IЧ

Ne
 С

ТР
ОК

И
НАИМЕНОВАНИЕ

ЕД.
ИЗМ.

ОБЪЁМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВСЕГО
ПО ПЕРИОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(по кварталам)
I II III IV V

A Б В 1 2 3 4 5 6

KPO ЗЛЯ
65 Устройство Выравнивающих стяжек 4440,00 4440,00
66 Укладка пергамина м" 1480,00 1480,00
67 Утепление покрытий керамзитом MS 196,32 196,32
68 Устройст&о теплоБой изоляции Л 7 ” 296,00 296,00
6У ОгрунтоВка оснований праймером 1480,00 1480,00
70 Укладка “ Спанбонда” м̂ 1480,00 1480,00
71 Затирка “ V 2960,00 2960,00
72 Укладка “ Унифлекса”  и “ Техноэласта” м' 1480,00 1480,00
73 Укладка керамических плиток м‘ 126,50 126,50
74 Устройство пароизоляции 468,00 468,00
ПОК1РЫТИЯ НАВЕСОВ БАЛКОНОВ
75 Укладка керамической плитки \\ 126,50 126.50
76 Устройство выравнивающих стяжек 253,00 253,00
77 Устройство гидроизоляции 126,50 126.50
78 Утепление покрытий керамзитом “ Т Т Л 18,72 18,720
79 Устройство пароизоляции i? 468,00 468.00
ВИТРАЖИ
80 Установка витражей м* 253,60 253.60
81 Установка стеклопакетов м" 228,30 228.30
82 Монтаж перегородок алюминиевых 138,60 138.60
83 Остекление перегородок триплексом м̂ 138,60 138.60
84 Установка подоконников м; 21,50 21.50
ПЕРЕГОРОДКИ
85 Устройство перегородок гипсокартонных м' 974,00 811,67 162.33
86 Теплоизоляция холодных поверхностей мл 2,510 2,510
87 Кладка перегородок из кирпича м' 1340,80 1117,33 223.47
ДВЕРИ
88  | Заполнение наружных и Внутренних проемов | м* 314,00 | I 261,67 | 52,33 | |

V I-6 9 -П  Том 6

ЗДАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) 
НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ)

ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИИзм. Куч Лист И*Зок ПоЗп. Дата
Привязан Разраб. Зимин — ' —- Стадия Лист | Листов

РГИ Платонов
Р 19 I___ L 'Гд  спец. Ныркойа

Гд инж. отд Горшков

Ведомость обьемов работ
ГУП МНИИТЭПоосНач отЗ. Рукавицын
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№
 С

ТР
ОК

И
НАИМЕНОВАНИЕ ЕД.

ИЗМ.

ОБЪЁМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВСЕГО
------------------------------------------------------ ПО ПЕРИОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

(по кварталам)
I II III IV V

А Б В 1 2 3 4 5 6

ПОЛ
89 Устройстбо покрытий из линолеума м‘ 1896,00 1896,00

90 УклаЗка покрытия “ Спорт-Элите” “ V 79,00 79,00

У1 Устройстбо пола из керамической плитки 1679,60 1679,60
92 Устройстбо покрытия из ламинат-паркета м* 124,30 124,30
93 Устройстбо стяжек цементных м* 700,00 700,00
94 Устройстбо плинтусов 2457,00 2457,00
ОТД ЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
95 ПоЗготобка стен и потолкоб поЗ отделку 1096,00 1096,00
96 Устанобка лесоб стр. сбобоЗностоящих м‘ 24,81 24,81
97 Высококачественное оштукатуривание стен м* 2681,60 2681,60
98 Устройстбо подвесного потолка м‘ 113,60 113,60
99 Малярные работы “ 7 “ 14456,60 14456,60
100 Облицовочные работы м* 3274,40 3274,40
101 Оклейка стеклообоями " V ” 157,50 157,50
102 Окраска фасадов “ Г Г " 574,00 574,00
ФАСАД
103 Устройстбо вентилируемого фасада м* 2345,00 2345,00

■ 104 Заполнение оконных проемов м' 308,90 308,90
105 Наружная облицовка керамическими плитками “ м2 243,00 243,00
106 Устройстбо полов из керамогранитных плит м1 265,00 265,00
107 МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ m 4,828 14,828
108 РАЗНЫЕ РАБОТЫ тыс руб" 442,250 442.250
109 ВНУТРННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ тыс руб* 2566,90 2566.90
110 ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ тыс руб* 4477,860 4477.860
111 МОНТАЖ ЛИФТОВ тыс руб* 865.550 865,550
112 ОБОРУДОВАНИЕ МОНТИРУЕМОЕ тыс руб’ 18,60 18,60
113 ОБОРУДОВАНИЕ НЕМОНТИРУЕМОЕ тыс.руб* 23,570 23,570
"-С тоим ость СМР в ценах на 01.01.2000 г.

Ведомость разработана на основании сметы N* 2442

9I
IS

СОГЛАСОВАНО: 
Заказчик______
Руководитель поЭряЗной организации.

Прибязан

Инв. N*

Изм. К  уч
Раэраб.
РГИ

Т л  спец
Гл инж. отд
НачотЭ
Н. контр.

Лист N*6ok

Зимин
Платонов
Ныркова
Горшков
Рукавииын
Ныркова

Подп.
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ЗДАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) 
НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ)
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Ведомость объемов работ
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Обозначение НаименоЬание Обозначение НаименоЬание

т Временный забор

Временные здания и сооружения

Открытые складские площадки

------------
—

V Линия границы опасной зоны

Зона работы крана

сгзп Место для храния грузозахЬатных 
приспособлений

•2.

f Z  Т Временная дорога

& / / / / / / / / / & ■
Дорога, находящаяся Ь зоне работы 
крана

к л Табельное средстЬо пожаротушения

в Репер строительстЬа

Знаки закрепления осей

---------- С»Г to----------- Временная ЛЗП

- 0 Прожекторы на мачте

в Кран башенный быстромонтируемый

о • — ■ , -о Ограждение рельсоЬых путей

/ з Шкаф электропитания крана

КГ Место для контрольного груза

,_сэ_____ех_, Стенд со схемама 
стропоЬки,та5лицей Ьесоб и др.

----------- НапраЬление дЬижения 
абтотранспорта

НапраЬление дЬижения людей

Площадочный мачтоЬый подъемник

Знак ограничения скорости дЬижения 
абтотранспорта

С*
В

ПриЬязан

ИнЬ№

Изм К уч
РазраЬ
РГИ
Тл спец
Г л унж отд
Начотд

л контр

Лист W3ok.
Зимин
ПлатоноЬ
НыркоЬа
ГорижоЬ
РукаЬицын
НыркоЬа

V I-6 9 -П

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ)

ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ
Стадия Лист Листоб

Р 21

Общие банные 
(окончание)
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1,50

Въезд

3,50 6,80 70,94 28,00 3,505,00

Выезд

W 1 1ГуП1 ш  _____ L—
Й 50,08 -^ 0  I - \- ш)

N i
' Ii hi H in j  ____________

I ПП У
Г >  — -  ]

I

— - Ч Э  1. Возбедение подземной и надземной частей здания осущестбляется с помощью 
бетононасоса "Вибау" и дбух быстромонтируемых башенных краноб, 
устанобленных на площадках из ж.б. дорожных плит, с прибязкой 28,30 м к оси "21", 

и 9,30 м к оси "М" для крана КБ-314 N*1, и 8,30 м к оси * Т ,  и 1,10 м к оси "А" для крана 

КБ-314 N*2;
2. Площадки под кран устраибаются на отм етке земли минус 0,65;

3. Грузобой подъемник С -447 М устанаблибается на период пробедения отделочных 
работ;

4. Все строительно-монтажные работы выполняются б соотбетстбии с требобаниями 

СНИП 12-03-2001;

5. Все размеры даны б метрах, грузоподъемность-б тонна-силах;
6. Данный лист смотреть собместно с листом 23.

V I-6 9 -П

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ)

ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИИзм. К. уч Лист tf3oK. Подп. Дата
Прибязан Разраб. Зимин & s& u f Стадия Лист Листоб

РГИ Платонов p H Р 22/ Т л.спец. Ныркоба
Гл.инж.отд. Г оршкоб

Схема стройгенплана для бозбедения 
подземной и надземной частей здания

ГУП МНИ/1ТЭПНач.отд. Рукавицын
Инб.бГ Нконтр. Ныркоба U U L
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Разрез 1-1
R=30,00

Кран КБ-314 №2
" Ч -

-------------

I I _________________ II- Nl/'________II _______  II /
,2 ,001 .2 ,00 ,

Оснобные технические 
характеристики крана 
КБ-314 N1 башня 29м, 

L стрелы -  43м
Грузопобьём  

норсть, т
Вы лет крю ка, 

м

5,0 2,8

2.5 20

1,98 25

1,5 30

1,3 35

1.1 40

1.0 43

Оснобные технические 
характеристики крана 
КБ-314 N7 с наклонной 
стрелой, башня 29м,

L стрелы -  34м

Грузопобьём 
норсть, т

Вылет крюка, 
м

1,00 2.8

1,00 30

1,00 31,4

1 График совместной работы кранов КБ-314 №1 и КБ-314 N"2 
разрабаты бается 6 ППР.

2.Данныи лист смотреть собместно с листом 2 2

Ллощадка из ж.б. 
дорожных плит 

2П60.30

V I-6 9 -П

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ)

ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

Схема строигенплана Зля Ьозбедения 
побземнои и надземной ч а с те й  здания  

Разрез 1-1

Стадия Лист

23

ЛистоЬ
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕХАНИЗМОВ И ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНВЕ РАБОТЫ

Наименование Марка Кол-во,
шт.

Мощность,
кВт

Бульдозер ДЗ-53 1 -

Экскаватор, оборудованный 
обратной лопатой Э0-4121А 1 -

Кран башенный КБ-314 2 62.0
Кран автомобильный КС-4361 1 -

Подъемник грузовой С-447 1 2.80
Трансформатор сварочный СТН-500 2 30.8
Трансформатор понижающий ИВ-9 2 3.0
Злектротрамбовка ИЭ-4501 1 6.0

Вибратор глубинный ИВ-17 2 1.4
Вибраторы общего типа ИВ-55, ИВ-24 3 2.40
Компрессор ДК-9М 1 -

Прожекторы на мачтах ПЗС-35 16 7.50

Шкаф электросиловой с вышкой ОР-4559 СПКТБ 
Кассетдеталь 1 1.0

Освещение и обогрев бытовых 
помещений 16 70.50

Прочий электроинструмент, резерв 10.0
Итого, кВт: 197.40
Потребная мощность с к=0,85 167.80
Единовременная мощность, кВА 142.70

ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Поз. Обозначение Наименование Кол. Размеры Площадь, 
кв. м

I 1129-ПК-2 Прорабская контейнерного типа "Универсал" 
на 2 чел. 3 6.48x3.20 62.20

II 1129-ОК-12 Помещение для обогрева и отдыха 
контейнерного типа "Универсал" на 12 чел. 1 6.48x3.20 20.70

III 1129-ПК-15 Гардеробная контейнерного типа 
"Универсал" на 15 чел. 5 6.48x3.20 103.50

IV 1129-047 Душевая контейнерного типа "Универсал" 1 6.0x30 18.00

V ЗМ-5 Малогабаритное инвентарное бытовое 
помещение на 3 чел. под материальный склад 2 3.90x2.10 14.20

VI СПР-22 Передвижная столовая-раздаточная на 
пневмоходу на 22 посадочных места 1 10.47x3.00 27.00

VII 8174 Туалет на базе бытового помещения 
передвижного на полозьях на 6 очков 1 7.30x3.00 21.90

VIII - Малогабаритное инвентарное бытовое 
помещение на 3 чел. под пост охраны 2 3.90x2.10 16.40

IX - Площадка для мойки колёс автомобилей 1 18.0x3.5 63 00

X - Площадка для приема раствора и бетона (из плит 
2П.30.18) 2 3.00x6.00 36.00

- -
Площадка для складирования строительных 
материалов (по грунту) 3 - 2345.10

- -
Площадка для хранения грузозахватных 
приспособлений (по грунту) 2 3.0х4.0 24.00

- - Временная дорога для автотранспорта (из 
плит 2П.30.18) - - 2139.0

-
тпМФ101 
Моспроект -3 Временный забор - 500.20м -

-
тпМФ101 
Моспроект -3 Ворота двупольные 2 - -

- ПЗС-35 Прожекторы на мачтах 16 - -

VI-69-П

ЗДАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (Д0У) 
НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ)

ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИИэм К уч Лист кгдок Подл Пата
Привязан Разраб НыркоЬа Стадия Лист ЛистоЬ

РГИ ПлатоноЬ Jfea+b Р 24/ Гл спец НыркоЬа
Гл инж. отд ГоршкоЬ Схема стройгенплана для ЬозЬедения 

подземной и надземной частей здания 
Таблицы.

Г У П МНИ1/ Т Э ПНач отб РцкаЬицын Ч - Л
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1. Возбебение побземной и набземной частей збания 

осущестбляется с помощью быстромонтируемого 

башенного крана КБ-314 со стрелой 43м и 

бетононасоса "Ьибау". Кран устанаблибается на 

площабке из ж.б. борожных плит на о тм етке  

минус 0,65 м, с привязкой 7,20м к оси "М", и 35,47  

к оси "1".

2. Все строительно-монтажны е работы 

выполняются 6 соответствии с требованиями 

СНИП 12-03-2001.

3. Установить грузовой побъемник С -447  М 

на периоб проведения отбелочных работ.

4. Все размеры баны 6 метрах, 

грузопобъемность- 6  тонна-силах.

5. Данный лист смотреть совместно с листом 26.

V I-6 9 -П

Привязан
Изм. к уч

Разраб
Лист
Зимин

N*0 OK

ИнЬ NT

РГИ
/  Г л спей 

Г /1 инж отб 
Начотб. 

контр

Платонов  
НыркоЬа 1 
Горшков 
Рукавииын 
Нырково

Подп. Лата

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ)

ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ
Стадия Лист ЛистоЬ

Р 2S

Схема стройгенплана бля возвебения 
побземной и набземной частей збания 

В ариант
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Разрез 2-2

///////////УУУ?уУУУУУУУУУУЖ  w

Кран КБ-314

Основные технические 
характеристики крана 

КБ-314 башня 29м 
L стрелы -  43м

Г руэоподъём 
норсть, т

Вылет крюка, 
м

5,0 2,8

2,5 20

1,98 25

1,5 30

1,3 35

1,1 40

1,0 43

УУУУУУУУУУУУУ?>7УУУУУ////////7///УУУУУУУУУУУУУУУУУУ\̂ Ууу>//У//У//УУУУУУУУУУУУУУ-̂_____ О ООП I 1
32,30 -2 ,9 2 0

^ 2 ,0 0 , 2 ,0 0 ,

-0,650
'У^УУУУУУУУУ 

„Площадка из ж.б. 
дорожных плит 

2П60.30

Расчет привязки крана: S=r+c+Z+o,5L 
где S-расстояние от оси крана до оси здания; 
г -расстояние от оси здания до оснобания откоса котлована; 
С -  расстояние от оснобания откоса котлобана до 
ближайшей опоры крана (по СНиП12-03-2001, п. 7.2.4);
Z -  расстояние от опоры крана до края железобетонной 

опорной плиты;
L -  размер опорного контура крана.
Расчет прибязки крана КБ-314 к оси "М": 
S*(0,32+0,58)+3,27+1+2=7,17 м.
Принимаем прибязку 7,20м к оси "М", и 35,47м к оси "Г , 
для более рациональной работы крана.

I
$

Данный лист смотреть совместно с листом 25.

V I-6 9 -П

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ)

ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

Схема стройгенплана для ЬозЬедения 
подземной и надземной частей здания. 

Вариант 1 Разрез 2 -2

Стадия Лист

26

ЛистоЬ
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Типовой проект VI-69

http://libnorm.ru/Directory2/1/4293745/4293745633.htm

