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Расчетные показатели для определения продолжительности строительства. Том 1. Расчет
ные показатели (графики) для определения продолжительности строительства предприя
тий, зданий и сооружений/Ассоциация „Стройнормирование". ЦНИИОМТП Гос
строя СССР.—М.: АПП ЦИТП, 1991 - 8 0  с.

Расчетные показатели устанавливают продолжительность строительства предприятий, 
зданий и сооружений в зависимости от общего объема строительно-монтажных работ в 
млн. руб.

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР (Н. X. Авакян, канд. техн. наук, 
В. А. Большаков, Р. С Дородных, В. В. Денисова, В. П. Захарченко, Т, К. Нарежная, 
С И. Шелковская) при участии Главтехнормирования Госстроя СССР (А. И. Голышав, 
канд. экон. наук Ю. А. Кузьмич; В. И. Митин).

Расчетные показатели состоят из двух томов, издаваемых отдельными книгами;
том1. Расчетные показатели (графики) для определения продолжительности 

строительства предприятий, зданий и сооружений; 
том 2. Расчетные показатели для определения задела в строительстве предприя

тий, зданий и сооружений.

Для применения при разработке ТЭО (ТЭР), проектов организации строительства 
и проектов производства работ, формировании титульных списков объектов и строек.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные измене
ния строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале 
„Бюллетень строительной техники", „Сборнике изменений к  строительным нормам и пра
вилам" Госстроя СССР и информационном указателе „Государстввнные стандарты СССР"  
Госетандарта СССР.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Расчетные показатели предназначены для 
определения продолжительности строительства 
(сроков 100 %-ного ввода мощностей или оказания 
услуг) новых и расширения действующих пред
приятий, зданий и сооружений производственного и 
непроизводственного назначения всех отраслей на
родного хозяйства1 при планировании капитальных 
вложений, разработке технико-экономических обо
снований (расчетов) и проектов организации стро
ительства.

2. Расчетные показатели устанавливают общую 
продолжительность строительства объектов (в ме
сяцах) от начала выполнения внутриплощадочных 
подготовительных работ, состав которых установ
лен СНиП 3.01.01-85, до ввода их в эксплуатацию 
исходя из условия выполнения строительно-мон
тажных работ основными строительными машинами 
в 2 смены, а строительных работ в среднем — в 1,5 
смены.

Продолжительность подготовительного периода 
определяют в размере 15—25 % общей продолжи
тельности строительства объекта.

Сроки передачи в монтаж технологического 
оборудования должны быть отражены в договорах 
подряда на капитальное строительство и увязаны со 
сроками выполнения строительно-монтажных работ 
и ввода в действие мощностей и объектов с учетом 
наиболее эффективной организационно-технологи
ческой последовательности их строительства.

3. Расчетные показатели устанавливают продол
жительность строительства объектов в зависимости 
от стоимости строительно-монтажных работ и 
учитывают изменения трудоемкости и различные 
условия осуществления строительства.

Таблицы показателей и графики зависимости 
продолжительности строительства от стоимости 
строительно-монтажных работ сгруппированы по 
общности отраслевых особенностей, проектным 
решениям и организационно-технологическим приз
накам объектов.

4. Стоимость строительно-монтажных работ при
ведена в ценах, действующих с 1984 г.

5. Расчетные показатели не учитывают времени, 
необходимого для строительства предприятий 
стройиндустрии, баз комплектации и комплексов 
зданий жилищного и культурно-бытового назначе
ния для строителей, а также для выполнения внут
риплощадочных специальных работ по подготовке 
искусственных оснований под здания и сооружения 
(намыв территории, выторфовывание, глубинное 
водопонижение, шпунтовое ограждение, закрепле
ние грунтов, замена грунтов, проведение мероприя
тий по подготовке оснований, сложенных вечномер
злыми и пучин исты ми грунтами); на проведение 
противооползневых мероприятий, на устранение 
набухания и просадочности грунтов, на устройство 
свайных фундаментов (при длине свай свыше 6 м ), 
на вертикальную планировку при формировании 
территорий привозными грунтами, а также на 
лесосводку, снос и перенос зданий с пятна застрой
ки.

1 В дальнейшем именуются „объекты".

При включении в сводную смету строительства 
крупного предприятия затрат на возведение объек
тов строительной индустрии и баз комплектации, а 
также жилого поселка со зданиями и сооружениями 
культурно-бытового назначения, предназначенных 
для обеспечения строительства данного предприятия 
или перечисленных специальных работ, показатели 
продолжительности строительства предприятия уве
личивают путем прибавления к  ней наибольшей про
должительности строительства одного из объектов с 
соответствующим совмещением, определенным про
ектом организации строительства. Пример расчета 
продолжительности строительства комплекса объ
ектов крупного предприятия приведен в приложе
нии.

6. Расчетные показатели не распространяются: на 
уникальные объекты, проектные решения и функци
ональные особенности которых не соответствуют 
условиям однородности, принятым при построении 
графиков; на объекты, стоимость строительства 
которых больше расчетных значений, приведенных 
в таблицах; на объекты в комплектно-блочном 
исполнении; на объекты, строящиеся за рубежом 
или с преимущественным использованием импорт
ного технологического оборудования. В перечислен
ных случаях продолжительность строительства оп
ределяется проектом организации строительства 
(ПОС).

7. Расчетные значения задела по кварталам и 
месяцам для определения объемов капитальных 
вложений и строительно-монтажных работ по пери
одам строительства приведены во 2-м томе Расчет
ных показателей.

8. Расчетные показатели разработаны на основе 
функциональной зависимости продолжительности 
строительства от стоимости СМР при условии, что в 
ее составе стоимость всех материалов и конструк
ций не превышает 52—53 %. Эта зависимость для 
всех отраслей народного хозяйства выражается в 
виде функций:

Гн = Д г С л . ;  (1)
ТН = А Х + А21д{С}; (2)
TH = A J \g(C)+Ai . (3)

В формулах (1) — (3):
Тн —общая продолжительность строительства, 

мес;
С —объем строительно-монтажных работ, 

млн. руб.(
А 1  и>4 2 ~  параметры регрессивной кривой, опреде

ляемые методом наименьших квадратов.
Для каждой отрасли и подотрасли выбрана 

кривая с минимальным среднеквадратичным от
клонением, что позволило объединить виды и 
характер строительства в отраслевом разрезе в 
соответствии с функциональной зависимостью про
должительности строительства от стоимости СМР.

Параметры А\  и А2 отражают специфические 
отраслевые особенности, конструктивные решения 
и структуру строительно-монтажных работ. Значе
ния параметров А\ и А2 приведены на графиках, 
соответствующих каждой отрасли и подотрасли.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОМПЛЕКСА ОБЪЕКТОВ КРУПНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Задача. Определить продолжительность строите
льства завода по производству холодильного обо
рудования со сметной стоимостью строительно-мон
тажных работ 28 млн. руб.

В составе;

объектов основного произ
водственного назначения . . . .  23 млн. руб.
столовой.................................4,5 млн. руб.
железнодорожной ветки (для 
обеспечения строительства) . . 0,5 млн. руб.

Расчет. Продолжительность строительства объек
тов основного производственного назначения, опре
деляемая по таблицам и графикам черт. 62, состав
ляет 38 мес.

Продолжительность строительства столовой, оп
ределяемая по таблицам и графикам черт. 176, 
составляет 18,5 мес.

Продолжительность строительства железнодорож
ной ветки, определяемая по таблицам и графикам 
черт. 151, составляет 8,5 мес. Коэффициент совме
щения по возведению этих объектов со строительст
вом основного объекта предприятия определен в 
ПОС в размере К  = 0,45.

Общая продолжительность строительства комп
лекса 7"в03, согласно п. 5 Общих положений, соста
вит;

Гвоэ =  38 + 8,5 • 0,45 = 38 + 4 = 42 мес.
Столовая будет возведена параллельно со строи

тельством основного объекта.



А. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Черт. 1. Продолжительность строительства 
промышленно-отопительных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ)

с ти С Гм

6,0 16,5 13,5 20,0

7,0 17,0 1 5 3 2 0 3

7,5 17,5 1 7 3 21,0

9 3 18,0 2 0 3 22,0

10,0 18,5 2 4 3 2 3 3

11,0 19,0 2 9 3 2 4 3

12,0 1 9 3 32,0 2 4 3

Черт. 2. Продолжительность расширения 
промышленно-отопительных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ)

Черт. 3. Продолжительность строительства 
государственных районных электростанций (ГРЭС)

В



—i-------1--------1-------1------- 1------ Г— 1-------1---------1------- 1------- 1-------Г— I—
17,0 19,0 21,0 23,0 25.0

С млн. руб.

Черт. 4. Продолжительность строительства 
районных котельных

с г» С

0.4 7 5 7 5 26,0

12 1 5 5 10,0 2 8 5

1 5 16,0 13.0 30,0

2 .0 1 8 5 15,0 31,0

3,0 2 0 5 17,0 32.0

4  5 2 2 5 20 ,0 3 3 5

5 5 24 ,0

Черт. 5. Продолжительность строительства 
электрических подстанций

С Гн С г н

1.0 6,0 70,0 26 ,0

5 5 1 0 5 80,0 27 ,0

1 0 5 1 3 5 9 0 5 28 ,0

2 0 5 1 6 5 100,0 29,0

30,0 1 9 5 110,0 30 ,0

4 0 5 2 1 5 1 2 0 5 3 1 5

5 0 5 2 3 5 130,0 32,0

60,0 2 4 5 1 4 0 5 33,0

Черт. в. Продолжительность строительства 
воздушных линий электропередачи



С к С П,

0,1 з д 20,0 28 Л)

1Д 7Д 25,0 31 Л>

2,0 ЮЛ) ЗОЛ) 336

6 я 14,5 36,0 36,0

10,0 го д 40,0 38.5

15,0 24Д 46,0 39,0

Черт. 7. Продолжительность строительстве 
магистральных тепловых сетей

2. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

С Л . С Г И

0,1 2JS 5Л 165

0,4 5 Л) 55 17,0

1Д 7Д 6Д 18Д

1 д 9Л> 7Д 20,0

2,0 105 8,0 205

2Д 11Д 106 22Д

ЗЛ> 125 11Д 24,0

з д 135 12,0 25,0

4,0 145 13,0 26,0

45 15Д 145 27.0

С. млн. руб.
Черт. В. Продолжительность строительства 
объектов сбора и транспорта нефти и газа

С С л ,

0,1 2Д 7,0 15,0

0,4 45 86 165

1,0 6 5 9,0 17Д

2Д 9 Д 11Д 196

ЗД 105 136 205

4Д 12,0 14,0 21,0

56 13Д 156 226

6,0 14Д 166 22Д

Черт. 9. Продолжительность строительства 
объектов подготовки нефти и газа
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Черт. 10. Продолжительность строительства 
баз производственного обслуживания

3. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Производства топливного и масляного профиля 
(комплексы по переработке нефтепродуктов и полуфабрикатов)

Чарт. 11. Продолжительность строительства 
объектов неглубокой переработки нефти

8



Т м, маес тн С Л.
3.0 14,0 14.0 23.0

4.0 15,0 16.0 24.0

5.0 16,0 18,0 245

6.0 17 5 19.0 25,0

7.0 18.0 21Л 26.0

8,0 19.0 24,0 27,0

9 5 20.0 26,0 28.0

11,0 21.0 30.0 29,0

12 5 215 33.0 30.0

13.0 22.0 36,0 305

Черт. 12. Продолжительность строительства 
объектов глубокой переработки нефти

С Т и С
Т н. мае

2,0 145 4 5 16,5

га 155 5 5 17,0 185 _

2 5 155 6 5 175

3,3 165 7 5 18,0
16.0

14.0 .

Т’н — A i С А '
при А к =  13.21 и А ,  —  0,16

2.0
I " I Т " Г

4.0
— Г
6 .0

Т---- 1---- г
7.0

С  млн. руб.

Черт. 13. Продолжительность строительства 
объектов производства катализаторов

С  М Л Н . руб.

Черт. 14. Продолжительность строительства 
объектов общезаводского хозяйства
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с Л. С

9.0 17,0 16,0 20,0

10,0 18,0 18,0 203

11,0 183 21.0 21,0

13,0 19,0 24,0 2 1 3

14,0 193 28,0 22,0

Черт. 15. Продолжительность строительстве 
прочих объектов

4. ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

С С т н

13 9,0 6,0 15,0

13 10,0 6,0 16,0

2,1 11,0 73 17,0

2,7 12,0 9,0 18.0

3,0 12,5 11.0 19,0

4,0 14,0 14,0 20.0

Черт. 16. Продолжительность строительстве 
объектов по подготовке газе

С С Л*

4,0 13,0 133 19,0

5,5 14,0 15,5 20,0

6,5 15,0 18.0 21,0

8,0 16,0 20,0 22,0

10,0 17,0 24,0 23.0

113 18,0 27,0 24,0

С  млн. руб.

Черт. 17. Продолжительность строительстве 
подземных хранилищ газа
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8. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

С Г* С л .

4.5 1в5 90,0 52.0

11,0 27.0 100,0 53,0

175 32,5 120.0 К 5

24,0 36,0 180,0 58,0

30,0 39.0 180,0 60.0

40,0 42,5 200,0 61.5

50,0 45,0 230,0 63,0

60.0 47,0 250,0 64,0

70.0 49,0 300.0 66,5

80,0 50,5

Чарт. 18. Продолжительность строительства объектов подеемного способе 
добычи угля и сланца (угольные и сланцевые шахты)

С Ги С

17Д я д га а д 42 JQ

30,0 я д 2505 43Л

50,0 315 280Д 435

70,0 335 зоо.о 445

100,0 ЭвД) 320,0 46 Д)

1200 37,0 заод 455

140,0 36,0 360Д> 46Д

170Л1 » 5 375Д) 465

2000 41,0

Черт. 19. Продолжительность строительства объектов открытого способа добычи 
угля и сланца (угольные и сланцевые разрезы)

Черт. 20. Продолжительность строительства центральных обогатительных фабрик
для коксующихся углей
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гн, м«с

Т  — А  С *  1
С Т н С Л .

44,0 - = 7,65 и А % = 0,37 16,0 21.0 60,0 34,5

40,0 -
20,0 23,0 65,0 36,0

36,0 -
25,0 25,0 70,0 37,0

32,0 - 30,0 27,0 75,0 38,0

28,0 - X 35,0 28,5 80,0 39,0

24,0 - / 40,0 30,0 85,0 39,5/ 45,0 31J5 00 о 4 0 с

20,0 40,0 60,0 «0 .0  100,0 120,0 50,0 32,5 100,0 42,0
С МЛН. руб.

55,0 33,5 110,0 430

Черт. 21. Продолжительность строительства центральных обогатительных фабрик
для энергетических углей

6. ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

С т н С Т и

1,0 26,0 8.0 52,0

Ю 29,0 9 0 54,0

2,0 320 10,0 56,0

2 0 34,5 11,0 57,5

3,0 37,5 12,0 590

3,5 390 13,0 61,0

4,0 41,0 14,0 62,5

5,0 440 15,0 64,0

6.0 47,0 16,0 650

7,0 49,5 17,0 66,5

Черт. 22, Продолжительность строительства 
предприятий по добыче торфа

С Т н С Л.

0,3 12,0 1,0 19,0

0.4 13,0 1,1 20,0

00 14,0 1,2 200

0,6 150 1.3 21,5

0,7 160 1,4 22,0

0,8 170 ю 23,0

оо 18,5

С, млн. руб.
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Черт. 23. Продолжительность строительства объектов по производству торфяных брикетов, 
прессованной и кипованной продукции из торфа



7. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Черт. 24. Продолжительность строительстве рудников 
с открытым способом разработки месторождений

с т и С Ти

7.0 30 ,0 40 ,0 52,5

9 ,0 32,5 50 ,0 56,5

11 ,0 34 ,5 60,0 60 .0

14,0 37 ,0 70,0 63 ,0

1 7 Д 4 0 ,0 60 ,0 66 ,0

21 ,5 42,5 90,0 68,5

25 ,0 45 ,0 100,0 71 ,0

ЗбД 50 ,5 106,0 72 ,0

Черт. 25. Продолжительность строительства рудников 
с закрытым способом разработки месторождений

С Ти С ти

4,0 12,0 40.0 24 ,0

5 ,0 13,0 44,0 25 ,0

10,0 16,0 50,0 26 ,0

13,0 17,0 56,0 27 ,0

15,5 18 ,0 63,0 28 .0

17,5 19,0 71,0 29 ,0

21 ,5 2 0 .0 79,0 30 ,0

25 ,0 2 1 ,0 87,0 3 1 Д)

2 9 ,0 2 2 ,0 96,0 32 ,0

33 ,0 23 ,0

Чарт. 26. Продолжительность строительства обогатительных предприятий 
и агломерационных фабрик
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с Л , С г н

20.0 17,0 40,0 23.5

22.0 18,0 45,0 24,5

25,0 19,0 50.0 25.5

I 28,0
I

20,0 55.0 26,5

' эо.о 21,0 60,0 27,0

35,0 22,0 65,0 28,0

Черт. 27. Продолжительность строительства 
объектов коксохимического производства

Черт. 28. Продолжительность строительства 
объектов прокатного производства

Черт. 29. Продолжительность строительства 
объектов ферросплавного производства
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Чарт. 30. Продолжительное-л. строительства 
объектов по производству огнеупоров

С Ги С л, Ти.

2А 15.0 10,5 20.0 25,0 ■

2 » 16.0 14,0 21,0

«.5 17.0 17,0 22,0 20,0 .

6,0 18.0 21,0 23,0

8.0 19.0 27.0 24.0
15,0 -

г- “  о*'лриД, = 12.58 и Д , -  ода

10,0
-I----Г-

20.0

Черт. 31. Продолжительность строительства 
объектов метизного производства

—Т— I—
30.0

С  или .руб.

Черт. 32. Продолжительность строительства 
объектов по переработке лома
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8. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Черт. 33. Продолжительность строительстве карьеров

С Л. С Ти

12,0 33,5 40,0 47,0

13,0 34,5 55,0 51,0

15,0 36,0 65,0 53.5

20,0 39,0 70,0 54,0

30,0 43,0 75,0 55,5

35,0 46.0 80,0 56,5

Черт. 34. Продолжительность строительства рудников

С л , С л .

10,0 19,0 80,0 38,5

20,0 24,0 90,0 «0 3

30,0 27,5 100,0 41,5

40,0 30,5 110,0 43,0

50,0 33,0 120,0 44,5

60,0 35,0 130,0 «6 5

70,0 37,0

Черт. 35. Продолжительность строительства фабрик 
по обогащению руд цветных металлов
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с т н С Г »

43,0 22.0 85.0 34,5

50.0 25,0 90J0 353

55,0 26,5 100,С 37,0

60,0 28.0 110,С 39,0

65.0 29,5 120,0 40 3

70,0 30,5 130,0 42,0

75,0 32.0 140,0 43,5

80,0 33,0

Черт. 36. Продолжительность строительства предприятий 
алюминиевой промышленности

С Т н С Г н

о з 9.0 8.0 263

13 133 9.0 27.0

2,0 16,0 10,0 28,0

3,0 193 15Д) 31,0

4,0 21.0 20,0 33.0

S 3 223 25 3 34 3

6,0 24.0 30,0 36.0

7 3 25.0 353 36 з

Черт. 37. Продолжительность строительства 
объектов „Вторцветмета"

9. ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

С Л. С ги

4,0 123 25,0 283

5,0 143 303 30 3

6,0 16,0 35,0 31 з

7,0 173 40.0 323

8,0 183 45,0 з з з

9.0 193 50,0 34 з

10,0 203 55.0 353

15.0 24,0 60,0 36.0

I 20,0 263 65,0 37,0

Черт. 38. Продолжительность строительства 
объектов азотной и метанольиой промышленности
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Черт. 39. Продолжительность строительства 
объектов основной химии

Черт. 40. Продолжительность строительства 
объектов горнохимической промышленности

С Т* с т„

6,0 16,0 70,0 46,0

9,0 21,0 эао 47,5

12,0 23,0 90,0 49,5

15,5 25,5 100.0 51,5

га о 29,0 110Л 53,5

25,0 ЭОЛ 120,0 Ю Л

30,0 32 Я 130,0 57,0

40,0 эе,5 140,0 58,6

50,0 40,0 150,0 60,0

60,0 •ля 160,0 61,5

Черт. 41. Продолжительность строительства 
объектов по производству химических волокон
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С Тн С Ти
Гм, шс

2,0 15,0 9,0 26,5 50.0 -

2 Д 16,5 11.0 29,0 -

3,0 17,5 14,0 31,5 40,0 “

3,5 18,5 16,0 33,0 '
30,0 -

4,0 19,0 16,0 34,5 -

5.0 21,0 20,0 36,0 20,0 ■

6,0 22,5 22,0 37.5 -

7,0 24,0 24.0 38.5

г и = >», с * .
при A t *  11,29 и Д* *  0,39

4,0
—Г“

8.0

I I » 
12,0 16,0

I 1 I
20,0 24,0

С, мли. руб.

Чфт. 42. Продолжительность строительстве объектов по производству 
синтетических смол и пластических месс

С Гм С Гм
ГН.“ «

2.7 м д 8,0 27,0 34 ДЭ -

з д 18,0 8Д 28,0 30,0 •

4,5 19,5 9 Л 29,0
28,0 -

22,0 “
5.0 21,0 ОД 30,0

18,0 -

5.5 22,0 10,0 31.0

6.0 23,0 ю з 32,0

е л 24,0 11.0 32Д

7,0 25,0 12,0 34,0

7Л 26,0

ги = д, с*,
рри 4 , «  8,32 * 4 , *  0,37

“НГ"
4,0 6,0 8,0

“"■'I
10,0

I I I
12.0

С, мин. руб.

Чч»т. 43. Про долмсит «леность строительства объектом по производству 
леков, краеок и синтетических краситапвй

С Гм С Гм

1Д 18,0 20,0 28,5

2,0 ЮЛ 25,0 29,5

2.5 20,6 30,0 30,5

3.0 21,0 40,0 31 д

4,0 22,0 60,0 33,0

7,0 24,0 60,0 з*я

10,0 25,5 65,0 зад

16,0 27,5

Чфт. 44. Продолжительность строительства 
объектов по производству хлора
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Черт. 45. Продолжительность строительства объектов по производству
продуктов разделения воздуха

Т н , мес
тн-  A t \g (О  + Д 3 

при А х =  10,76 и А 3 — 15,47

С Тн С ти

38,0 -
14,0 28,0 53,0 34,0

36,0 - — " 18,0 29,0 58,0 34,5

34,0 - 25,0 30,5 65,0 35,0

32,0 “ s ' 30,0 31,5 72,0 35.5

30,0 - /
28 ,0  - / 35,0 32,0 80,0 36,0

39,0 32,5 90,0 36,5
I '  I 1 1 1 1 1 V 1 1 1 1

10,0 30,0 50,0 70,0 э 0 '°  110,0 43,0 33,0 | 100,0 37,0

С, млн. руб.
47.0 33,5 110,0 37,5

Черт. 46. Продолжительность строительства 
объектов нефтехимического производства оргсинтеза

С Ти С Тн

1 3 9,5 8 ,0 21,0

2 3 ю з 9,0 22,5

2,5 11,0 10,0 24,0

3,0 12,0 1 0 3 24,5

3,5 1 3 3 1 1 3 26 ,0

4,0 14,5 1 2 3 27,5

4,5 1 5 3 14,0 29,0

5.0 16,0 16.0 30,0

6,0 18,0 16,0 31 з

7,0 19,5 17,0 3 2 3

20

Черт. 47. Продолжительность строительства 
объектов по производству 

поверхностно-активных веществ и жирозаменителей



с Гм С

10,0 27,0 45,0 38,5

15,0 30,0 50,0 39,5

20,0 32,0 55,0 40,0

25,0 34,0 60,0 40,5

30,0 35.0 70,0 42,0

35,0 36,5 75,0 42,5

40,0 37,5

Черт. 48. Продолжительность строительства 
объектов по производству синтетических каучуков

Черт. 49. Продолжительность строительства объектов по производству 
мономеров и латексов

Черт. 60. Продолжительность строительства объектов по производству 
резинотехнических изделий
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10. МАШИНОСТРОЕНИЕ

Тяжелое и транспортное машиностроение

С Тн С 7-я

1.0 11.5 зо.о 30,0

2,0 14,0 40,0 32.5

3,0 15.5 50,0 34,5

4,0 17.0 60.0 38,5

5,0 18,0 70,0 38,0

6,0 19,0 80,0 Эвд

10,0 22,0 90,0 41,0

15,0 24,5 100,0 42,5

16,0 25,0 110,0 43,5

22,0 27.5 130.0 46,5

Чарт. 51. Продолжительность строительства 
объектов тяжелого и транспортного машиностроения

Энергетическое машиностроение

Чарт. 52. Продолжительность строительства 
объектов энергетического машиностроения
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Электротехническая промышленность

с Тн С т*

15,0 14.0 40,0 26,0
40,0 *

16,0 16.0 45,0 27,5 .

19.5 17.5 50,0 29,0 30,0 -

23,0 19,5 60,0 31,0 -

26,0 21,0 70.0 33,0 20,0 -

30,0 22,5 80,0 36,0

36,0 24,5 90,0 36,0

Гн « 3 , 1 |  (О  - а ,
А , =  28,46 и А ,  »  19,36

I I I “
30,0

- I  I "

50,0

—Г"
70,0

I Т ‘ ■
90,0

С, млк. руб.

Черт. 63. Продолжительность строительства 
объектов тяжелого и транспортного электромашиностроения

С т* С
Тф  М«С

11,0 194 183 22,5
27,0 "

12,5 20,0 20,0 23,0 -

13,5 203 23.0 24,0 25,0 -

14,5 21,0 27,0 25,0 -

16,0 21.5 293 25 3 233 “

21,0

Т Ц =  А Х \% (О  + А , 

при А х *  14,89 л А* *  3,69

10,0

" Г ‘"1—
20,0

I I I "
30,0

С, млн. руб.

Чарт. 54. Продолжительность строительства 
объектов по производству высоковольтной аппаратуры

С т* С т*

10,0 17,0 24,0 263

12,0 19,0 28,0 28,0

14,0 20,5 30,0 293

16,0 22,5 32,0 эоз

18,0 23,0 34,0 31,5

20.0 24,5 36,0 32,5

22,0 25,5 37,5 33,0

Черт. 55. Продолжительность строительства 
объектов аккумуляторной промышленности
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Черт. 56. Продолжительиеть строительства 
объектов светотехнической промышленности

С, млй. руб.

Черт. 57. Продолжительность строительства 
объектов по производству электродвигателей

С ти с Ти
13,0 30,0 33£ 37,0

15,0 зг.о 36,0 37,5

19,0 32.5 38,0 38,0

23.0 34,0 43.0 38,0

26,0 35,0 47,5 40,0

30,0 36,0 50,5 40,5

Черт. 58. Продолжительность строительства объектов по производству 
специального и технологического оборудования
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с Гм С Гм
6.0 16,0 16,0 19,5

8Д 17,0 19,0 20,5

9,0 17.5 23,5 21,5

10,5 18,0 25,0 22,0

12,0 18,5 28,0 22,5

с млн .руб.

Черт, 59. Продолжительность строительстве объектов по производству 
электротермического и электросварочного оборудования

С г н С г*
Г н,мвс

6,5 14,5 20,0 25,0

34,0 "

8,0 16,0 21,0 25,5
30,0 -

10,0 17,5 22,5 263
26,0 *

11,0 183 25,0 28,0 22,0 -

13,0 20,0 2 6 3 29,0 18,0 -

14,0 21,0 2 7 3 293 14,0 “

15,5 22,0 28,5 30,0

17,0 23,0 30,5 31,0

18,0 24,0 32,5 32,0

ГН = Л, с*.
"ри<4| =  5,49 ыА 9 -  0,51

I Т

10,0

1---- 1-----г
20,0

“1----- I-----
30,0

С , млн. руб.

Черт, 60. Продолжительность строительства 
объектов по производству низковольтной аппаратуры

С Гм С

6,0 18,0 20,0 25,0

8.0 19,5 213 253

10,0 203 23,0 26,0

113 213 26,0 27,0

123 22,0 30,0 28,0

15,0 23,0 32,0 28,5

173 24,0 I
Черт. 61. Продолжительность строительства 

объектов кабельной промышленности
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Химическое и нефтяное машиностроение

С Ти С Ти
2,0 25.0 26,0 38,0

3,0 27,0 зао 39,0

5,0 29,0 36,0 40,0

73 31,0 40,0 41,0

10,0 323 45.0 42,0

13,0 34,0 50,0 « 3

15,0 35,0 80,0 433

20,0 363 70,0 45,0

22,0 37,0

Черт. 62. Продолжительность строительства объектов химического 
и нефтяного машиностроения

Станкостроительная и инструментальная промышленность

С ти с тн

13 12,0 343 32,0

3.0 15,0 403 33,5

6.0 183 46,0 35,0

10,0 213 50,0 38,0

15,0 243 60,0 38,0

203 27,0 66.0 39,0

25,0 29,0 70,0 40,0

30,0 зоз

Черт. 63. Продолжительность строительства объектов станкостроительной 
и инструментальной промышленности
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Промышленность, производящая продукцию общемашиностроительного применения

С гн С Тн

2.0 5,0 19,0 29,0

3.5 21,0 •31,0

6,0 11.5 25,0 36,0

7,0 13,0 27.0 39,0

9,0 16.0 30,0 41,5

12,0 20,0 34,5 46,5

14,0 22,5 37,0 49,0

16,0 25,0 40,0 52,0

17,0 26,5

Черт. 64. Продолжительность строительства 
объектов по производству заготовок

С С Тм

5,0 21,5 11,0 30,0

5,5 22,5 12.0 31,0

6.0 23,5 13,0 32,0

ел 24,5 14.0 33,0

7,0 26Л 15,0 34,0

8,0 27,0 16.0 34,5

9,0 28,0 18,0 36,5

10,0 29,0

Чарт. 65. Продолжительность строительства объектов по производству изделий 
общемашииостроительиого применения
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Приборостроение

Черт. 66. Продолжительность строительстве 
предприятий приборостроения

Автомобильная и подшипниковая промышленность

Черт. 67. Продолжительность строительстве 
объектов автомобильной промышленности
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с П , С т*
Т’н.мвс

7,0 25,0 40,0 35,0

40,0  ■
10,0 27.0 45,0 35,5 .

15.0 29,0 55,0 37,0

20,0 30,5 65,0 38,0 30,0 -

25,0 32,0 75,0 39,0 -

30,0 33,0 80,0 39,5
-

35,0 34,0

г н « л ,  с л »

при >4, *  17,78 и Д , =  0,18

I I — Г ”

20.0

Т--------- Г - I ---------Г

40,0

Т---------1---------1---------Г

60,0 80,0  

С, млн. руб.

Ч«рт. 68. Продолжительность строительства 
объектов подшипниковой промышленности

с Л . С т*

0,5 6  J0 юл 21Л

0.9 8,0 1Z 0 23.0

1,5 10,0 15,0 25 Д)

2,0 11.0 20.0 28.0

3,0 13,0 25.0 31,0

5.0 16,0 30,0 32 Л

7,0 18,5

Т н, М«с

40.0 .

30.0 -

20.0  -  

10,0

TH=AtCA>
при Д , — 8,33 и Д , -  0,41

I  I  ■ ’  I  I  I  I  I  I  I--------------1  I  " Г

5 ,0  10,0 20 ,0  30,0

Черт. 69. Продолжительность строительства 
отдельных цехов, корпусов и зданий

С  млн. руб.

Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение

С Гн С **„

13.0 27,0 180.0 41,0

25,0 30,0 200Д) 42.0

55,0 33,0 240,0 43,0

60,0 34,5 300.0 44,5

80,0 36,0 360,0 46,0

90,0 37,0 420,0 47.0

110.0 38,0 480.0 48,0

150.0 40,0 500.0 48,5

Черт. 70. Продолжительность строительства 
объектов тракторостроения
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тн. мвс

40.0

30.0

20.0 

10,0 .

Тн. м#с

40.0 -

30.0 “

20.0 -  

10,0 _

с С г и

5,0 18,0 36.0 31 л

8,0 21Л 40,0 32,5

10,0 22,0 50,0 36,0

15,0 24,5 60,0 36,5

20 Д) 26,5 70,0 38.0

25,0 28,5 80,0 39,5

30,0 30,0 90,0 41,0

Черт. 71. Продолжительность строительства зёводов 
сельскохозяйственного машиностроения

С г н С Гн

0,7 12,0 18,0 27Д

2Д 165 21Л 28,0

4,0 18,0 30,0 ЗОД

55 20 Д) 35,0 32,0

7,0 21Л 40,0 33,0

10.0 23,0 50,0 35,0

12,0 24,0 60,0 36,5

14,0 25,0 70,0 38,0

16,0 26,0

Черт. 72. Продолжительность строительства отдельных цехов и корпусов 
сельскохозяйственного машиностроения

Машиностроение для животноводства и кормопроизводства

гн -  д, С*.
гри А ! =  9,14 и А г — 0,28

» I I—  Г " Г  I Т " I ~  | ~  I | I "
40,0 80,0 120,0 160,0

С, млн. руб.

С г н С Тн

35 13,0 АОЛ 25,5

6 J0 15,0 50,0 275

8,0 165 60,0 285

10,0 175 70,0 30,0

155 195 80,0 31Л

20,0 215 100,0 33,0

25,0 225 120,0 35,0

30,0 235 140.0 365

Черт. 73. Продолжительность строительства объектов по производству 
машин и оборудования
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с тм С Л,
2.0 130 150 180

3.0 140 18,0 190

4 О 15,0 210 190

5 О 15,5 240 200

65 160 280 20О

8.0 160 32,0 210

11.0 170

Черт. 74. Продолжительность строительства объектов по производству 
деталей и сборочных единиц

Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение

Черт. 75. Продолжительность строительства объектов по производству 
строительных, дорожных и коммунальных машин

Черт. 76. Продолжительность строительства объектов по производству узлов 
и агрегатов для строительных, дорожных и коммунальных машин
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Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

с т н С Гм

1 3 15,0 12,0 23,0

2,3 16,5 16,0 24,0

3,3 18,0 20,0 25,0

4,3 19,0 26,5 26,0

5,5 20,0 34,0 27,0

7,0 21,0 40,0 27.5

10,0 22,0 44,0 28,0

Черт. 77. Продолжительность строительства объектов машиностроения 
для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

11. СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СУДОРЕМОНТ

С г н С г „

1,0 14 3 25,0 31,0

1,6 163 3 0 3 33,0

2,8 18 3 35,0 34,0

4 3 2 0 3 40,0 34 3

6 3 2 2 3 50,0 3 6 3

8,0 2 3 3 60,0 38,0

10,0 25,0 70,0 3 9 3

14,0 27,0 80,0 41,0

19,0 2 9 3 90,0 42,0

Черт. 78. Продолжительность строительства 
объектов судостроительной промышленности и судоремонта
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12. ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Черт. 79. Продолжительность строительства лесозаготовительных предприятий

с г и С л .
Т№шс

4.0 12,0 7Л 17Д
22.0 _

4д 13Д 8.0 18Л 20.0 -

5.0 и д м 18Д 18,0 -

5,5 15.0 т о 203 16.0 -

6.0 16,0 11.0 21Д 14.0

12.0  -

Гн * д . ц / о - л ,
лрмД, «20.66 и 4 ,  *  0.13

4 ,0

- г
6 .0

-”Т“
8.0

“ Г—
юл

С  млн. рув.

Черт. 80. Продолжительность строительств, лесосплавных предприятий

С л , С Гн

12.0 22Д 21,0 31Д

13,0 23Д 23.0 32,0

14,0 28,0 28,0 36,0

16,0 28.0 283 36,5

16 л 27,0 32,5 38.5

17,0 28.0 34,5 30,5

18,0 29 Д) 385 405

19,0 295 39,0 41Д

20,0 305

Черт. 81. Продолжительность строительстве лесоперевалочных предприятий
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Черт. 82. Продолжительность строительства 
объектов деревообрабатывающей промышленности

с Тн С Л.

23 16,5 юл 26,5

зл 18,0 11,0 27,5

4,0 19.0 12,0 28,0

5,0 21,0 13,5 29.0

ел 22,5 15,0 30,0

7 JS 24,5 16,0 зол

8.5 25,5 17,0 31,0

С  мли.рув.

Черт. 83. Продолжительность строительства объектов домостроения

13. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

С Гн С Г н

6,0 10,0 120.0 35,0

20,0 20,0 150,0 37,0

з о л 23,5 160,0 38,5

40,0 26 Л 200,0 з о л

50,0 27.5 250,0 41,0

60,0 29,0 300,0 42,5

70,0 30,5 350,0 44.0

8 0 Л 31,5 400,0 45,0

90,0 33,0 460,0 46Л

100,0 33.5

Черт. 84. Продолжительность строительства 
объектов по производству целлюлозы
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С т н С Гн

17.0 19Д) 120.0 32.0

25,0 21.0 160.0 34,0

30,0 22.S 180,0 365

40,0 24Д) 200.0 365

ВОД) 265 250,0 385

60,0 26.5 300.0 40,0

70,0 275 360,0 42.0

80,0 285 400.0 435

90.0 29,5 450.0 44,5

100.0 305 S00.0 46,0

Черт. 85. Продолжительность строительства 
объектов по производству бумаги

С Л . С Т*
Г н. м «

8,0 175 60,0 27,5 40,0 -

155 196 55,0 28.0

20.0 215 60,0 295
30,0 _

25,0 225 70.0 305

30.0 24 Д) 80.0 31ДЗ •

35,0 25.0 90.0 32,0 гао  -

40Л 26 Д) 100,0 335 -

46,0 265

гн= Д.С*’
при A j *  9,79 и *  Q(28

10.0
I 1

30,0 50.0
I

70.0 90.0 110,0
С  млн. руб.

Черт. 86. Продолжительность строительстве 
объектов по производству картона

14. СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ

Промышленность строительных конструкций и деталей

с л . С Л .

15 175 215 30.0

2 5 19Д) 24,0 305

3 5 2 05 26,0 31.0

4Д) 2 15 28,0 316

6,0 2 35 295 32.0

8 5 2 45 325 32.5

10,0 255 36.0 33,0

12,0 266 37 Д) 33*

145 2 75 4 ао 34,0

175 28 ,5 4 35 345

20,0 295

Черт. 87. Продолжительность строительства заводов 
железобетонных изделий 35



т „ .  К  «С Т " Г . С Л ,

г о 18 Л 9,0 2В5

г о 22.0 1О 0 ЭОЛ

« л 24 J0 1 1 Л 31,0

5,0 25 А 13,0 32Л

вл 265 15,0 33,0

7.0 225 17,0 3X5

8,0 28 5 18.0 34,0

С мло^ув.

Чарт. 88. Продолжительность строительства заводов 
крупнопанельного домостроения

Черт. 89. Продолжительность строительства заводов 
об ьам но-блочного домостроения

С Ги с л .

1 Л 95 в л 18.0

2 Л 12Л 7 Л 19.0

ЗЛ 14Л в л 20,0

4 Л 15Л 8.0 20,5

5,0 16Д 10,0 2 1Л
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Черт. 90. Продолжительность строительства предприятий 
по производству стеновых панелей 

и элементов перегородок



с Л. С Л, Т н ,  м к

3.0 18,5 16,0 2 4 3 28,0 '

4  3 2 0 3 1 9 3 25,0 -

6,0 2 1 3 2 2 3 2 5 3 26.0 -

9 ,0 2 2 3 2 6 3 26,0 -

12,0 2 3 3 30,0 2 6 3 24,0 -

14,0 24,0 -

Т Ц » А Х C A * 
при A x »  17,19м A t  =s 0,13

22,0

20,0 -

“ I—
10,0

—r~
20.0

-----1 I
30,0

С, мли. руб.

Чарт. 91. Продолжительность строительства заводов 
строительных стальных конструкций

С 7 и С 7« 7

2,0 15,0 5.0 1 9 3 27 ,0  "

2 3 16,0 5 3 20,0 -

3,0 1 7 3 6 3 2 1 3 -

3 3 1 7 3 7 3 22,0 2 3 ,0 "

4.0 1 8 3 8,0 2 2 3 -

4 3 19,0 9,0 2 3 3 -

19,0 -

1 5 ,0 .

Т Н  =  А , С * >

прм Л г =  12,09 и А х  «  0,30

2,0
“ Г"
4,0

!
6,0 8 .0

С, мли. руб.

Чарт. 92. Продолжительность строительства заводов 
деревянных конструкций
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Строительство

с С Л .

5,5 4,0 17,5 17,5

6,5 6,0 19,0 18,5

7,5 7,5 20,0 19,0

8,5 9,0 21,5 20,0

10,0 11,0 22,5 20,5

11,0 12,0 23,0 21,0

12,0 13,0 25,5 22,0

13,0 14,0 27,5 23,0

14,0 15,0 30,0 24,0

15,0 16,0

Черт. 93. Продолжительность строительства производственных баз строительных организаций

С Т н С Т н

1,5 13,5 3.5 18,0

1.8 14^ 3,8 18,5

1,9 15,0 4,2 19,0

2,1 15,5 4,6 19,5

2.4 16,0 5,0 20.0

2,6 16,5 5,5 20J5

2,9 17,0 6,0 21,0

3,1 17,5

Черт. 94. Продолжительность строительства предприятий 
по техническому обслуживанию и ремонту 

строительных машин и автотранспорта

С г  ' н С Тн

0.1 3.0 1.4 11,6

од 4 Д 1,6 12,0

0,4 6,0 1 д 13,0

0,6 7,5 2,0 13,5

О Д 8,5 2,3 14,5

1,0 9,5 2 Д 15,0 1
1Д 10,5 3.0 16,0 '

38
Черт. 95. Продолжительность строительства баз 

производственно-технологической комплектации



15. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ М АТЕРИАЛО В

С Л . С Л , Ги, м«с

33,0 21,0 80,0 34,0
50,0 '

39.0 23,0 85 ,0 35,0

50,0 26 ,0 90 ,0 36,0

55,0 28,0 100,0 3 8 5
40,0 "

60,0 29,0 110,0 4 0 5

65,0 3 0 5 120,0 4 2 5 30,0 -

70,0 3 1 5 130.0 4 4 5 -

75.0 33,0
20,0 -

ти = а , са>
при =  3 ,1 0 и .4 , =  0 5 5

| I I I--------- 1---------1--------- 1----------Г- !--------- I--------- I------
40 0  60 ,0 80,0 100,0 120,0 140.0

С, млн. руб.

Черт. 96. Продолжительность строительства объектов цементной промышленности

Гн, м«с
С С

2,0 12,0 11.0 3 0 5 50,0 -

3,0 15,0 13,0 3 3 5 .

4 ,0 18,0 15,0 3 5 5
40 ,0  -

5 ,0 1 9 5 17,0 39,0

6,0 22,0 19,0 41,5

30.0 -
7 5 24,0 21,0 44,0

8,0 26,0 23,0 4 6 5
■

9 ,0 27,0 25,0 4 8 5 20,0 "

10,0 29,0 -

*•„ = *, с*.
при А х  =г 7,95 и 4 ,  =  0 5 6

' I 1------1 I I------ 1------1------ 1 1 | |
Ю .0 20,0 30,0

С МАМ. руб.

Черт. 97. Продолжительность строительства объектов по производству 
строительной керамики

С, млн. руб.

Черт. 98. Продолжительность строительства объектов по производству 
нерудных строительных материалов
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Черт. 99. Продолжительность строительстве объектов по производству 
етеиовых метериелов

с Г* С

4.0 15,0 9,0 26,5

4.5 17,0 9,5 27.5

5,0 18.0 10,0 28,0

5Л 19,5 ю л 28,5

6,0 20 Л 11.0 29,0

6,5 22,0 11Л 30,0

7.0 23,0 12.0 30,5

7,5 24,0 13Л 32,0

8.0 25,0

С, млн. руб.

Черт. 100. Продолжительность строительстве объектов по производству 
местных вемущих метериелов

С г н С Л .

з л 17,0 8,0 22.0

4Л 18,0 9,0 22Л

4Л 18Л 9,5 23,0

5Л 20,0 ЮЛ 23Л

6Л 20Л 11Л 24,0

7 , 0 21,0 12Л 24Л

7Л 21Л 13,5 25,0

Черт. 101. Продолжительность строительстве объектов по производству 
строительных метериелов из плестмесс
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16. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

С г и С г и

1,2 13,0 19,0 27,0

2,0 15,0 21,0 28,0

3,0 17,0 24,0 29,0

6,0 19,0 27,0 30,0

7,0 21,0 31,0 31,0

10,0 23,0 35,0 32.0

12,0 24,0 40,0 33,0

14,0 25,0 42,0 ззз

16,0 26,0

Чарт. 102. Продолжительность строительства предприятий 
по производству хлопчатобумажной продукции

с г н С

5,0 17,0 12,0 26,0

6,0 18,0 13,0 27,0

в.6 19,0 14,0 28,0

7,0 20,0 16,0 29,0

8,0 21Д) 16,0 30,0

9,0 22.0 17.0 31,0

10,0 23£ 18,0 32,0

11.0 25,0 19,0 33,0

Ты. м«с

34,0 -

26,0 “

18,0 -

TH * A i СА *
прмД, «  7,13 й Д , а  0,53

~~Г~
8,0

—I—
12,0

I ....I "н— 
16.0

т— I— I—
20,0

С, млн. руб.

Черт. 103. Продолжительность строительства предприятий 
по производству продукции из шелка

С т * С г н
Г н.мм

и 22,5 12,0 37,0 50,0 -

г  а 25,0 135 38,0 “

3,0 275 145 385 42,0 -

4,0 29,0 16,0 39,5

5,0 30,5 175 40,0 34.0 -

6,0 315 19,0 41,0

7,0 33,0 21,0 42,0 26,0 -

8,0 34.0 225 425

10,0 356

Т м *  А х СА а
при А х =  21,47 и Д ,  =  0Д2

I I I I
6,0 10,0

■■■Г" I-------Г "
14,0 18,0

— г — Г
2 2 ,0

С, млн. руб.

Черт. 104. Продолжительность строительства предприятий 
по производству продукции из шерсти
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Тн, м*с

с т * С

2.0 12,0 6,0 183

2,3 123 7.0 193

23 133 8,0 21.0

3,0 14,0 9,0 22,0

зз 143 10,0 23.0

4,0 163 11.0 233

5,о 17,0

Черт. 105. Продолжительность строительства предприятий 
по производству льняной и пеньково-джутовой продукции

С Л, С Гн

33 20,0 9.0 29,0

33 213 10,0 30,0

4,0 223 113 31,0

5,0 243 13,0 32,0

6,0 26,0 143 33,0

7,0 27,0 163 34,0

8.0 28,0

Черт. 106. Продолжительность строительства предприятий 
по производству нетканых материалов

Черт. 107. Продолжительность строительства предприятий 
по производству трикотажной продукции
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7*и, мис
С тн С Л .

0 3 19,0 3 3 30,0

1.0 20,0 3.7 3 0 3

1.1 2 1 3 4,0 31,0

1 3 2 3 3 4 3 32.0

1 3 25,0 4 3 32,5

2,0 26,0 6,0 33,0

2 3 27,0 6 3 33,5

2,7 28,0 6,0 34,0

3,0 29,0

34,0

30,0

26,0

22 ,0

ГН* Л ,  \ я  (CJ * А г  
при А , в  17 ,23 и А ,  =  20,68

Г — Р --------1 I — I----------- 1------------I— I-----------I-------------г— т ----------- г

1,0 2 ,0  3 ,0  4,0 5,0 6,0

С, млн. руб.

Черт. 108. Продолжительность строительства предприятий 
по производству швейной продукции

С Л . С Л .

0,7 17,0 1 2 3 26,5

1.4 19,0 1 3 3 27,0

2 .0 2 0 3 16,0 2 7 3

2 3 20,5 17,0 28,0

3,0 2 1 3 21,0 29,0

5 ,0 23,0 23 3 2 9 3

7 3 2 4 3 2 6 3 30,0

8 3 25 ,0 29,0 30 3

10,5 26,0 3 1 3 31,0

С, млн. руб.

Черт. 109. Продолжительность строительства предприятий 
по производству кожевенной и обувной продукции

С Тн С Л ,
Г „ .м «

2 ,0 1 1 3 4,0 22,5

2 ,4 14,0 5,0 26,0
30,0 ■

2,6 15,5 5 3 28,0

3,0 18,0 6,0 29,5
“

3 3 19,0 6,5 3 0 3 20.0 -

3,4 2 0 3 7,0 32,0

3,6 21,0 7,5 32,5 -

'и  J ~  з
при А , =  38,67 и А ,  =  0,66

2,0
-7“
3.0

“ Г *
4.0

“1—
5,0

~~Г~
6.0 7,0

“ Г”
8,0

С, млн. руб.

Черт. 110. Продолжительность строительства предприятий 
по производству искусственных ко ж  

и пленочных материалов
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С с г и

U з а л а л а а л

м з а л • Л а л .о

а л 2 3 ,0 а л 2 5 3

а л 2 3 3 9 Л 2 6 ,0

Э Л 2 4 » 1 Э Л а в л

Чарт. 111. Продолжительность строительства предприятий 
по производству товаров народного потребления

17. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

С Тщ С Га

ал аал аол 363

зл алл авл эвл

в л авл 30,0 373

6,0 29,0 Эб.О эвл
7.0 30,0 400 ЭВ.0

10.0 313 45,0 40,0
15.0 34.0 50,0 аол

Чарт. 112. Продолжительность строительства предприятий 
сахарной промышленности

С г н С Тп

з л 18,0 в л авл

з л 193 7.0 26.0

4,0 20,0 8.0 28,0

ал Э1Л в л авл

5,0 аал ЮЛ 31.0

в л 23,5 11.0 32,0

6,0 аал

Черт. 113. Продолжительность строительства предприятий 
кондитерской промышленности
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Черт. 114. Продолжительность строительства 
пищеконцеитратиых предприятий

С, М А И . руб.

С Тщ с г н

2 3 143 14,0 34,0

ЗА « 3 1 73 363

4.0 2 13 2 0 3 37.0

8,0 2ЭД 25,0 39,0

е л 253 30,0 4 13

з а 2 7 3 38,0 423

в,0 283 4 03 433

10,0 3 0 » 4 8 3 48,0

« . 0 31,0 80,0 483

Черт. 115. Продолжительность строительства маслодобывающих, маргариновых, 
парфюмерио-косметических предприятий

С л , С л ,

1 3 18,5 8 3 2 8 3

13 173 8 3 303

2,0 193 7 3 32,0

2 3 2 13 8 3 33,6

3 3 23,0 9 3 36,0

3 3 243 10,0 363

4,0 28.0 11,0 38,0

4 3 27,0 12,0 39.0

Чарт. 116. Продолжительность строительства винодельческих предприятий

45



С С Л .

1А 20.0 10,0 36,0

2.0 22,0 И З 37,5

2 3 24,0 13,0 39,0

4,0 27 Д) 15,0 41,0

5,0 28,5 16,5 42,0

6,0 30,5 17,5 42,5

7.0 32,0 19,0 44,0

8.0 33,5 20,5 45,0

Черт. 117. Продолжительность строительства предприятий 
по производству пивоваренных и безалкогольных напитков

18. МЯСНАЯ И МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

С С Т н

0,6 14,5 8,0 31,0

1,0 17,0 10,0 33.5

1.5 19,0 12,0 36,0

2,0 20,5 14,0 37,0

3,0 23,0 16,0 38,5

4,0 25,0 18,0 39,5

5,0 27,0 20,0 41,0

6,0 28,5 22,0 42,0

7,0 30,0 23,0 42,5

Черт. 118. Продолжительность строительства 
объектов мясной промышленности

С т н С Л ,

0,4 7,0 2 3 23 3

0,6 9,5 3,0 2 4 3

0,7 ю з 33 27,0

1,0 123 4,0 29,5

1,2 14,0 4,5 3 1 3

1.6 17,0 5,0 33,5

13 18,0 5 3 363

2,0 19,0 6,0 37,5

2,3 20,5 6,5 39,5

2,5 22,0

Черт. 119. Продолжительность строительства объектов молочной промышленности
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19. РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Черт. 120. Продолжительность строительства предприятий 
по переработке рыбной продукции

с С

о д 19,5 4,0 25,0

0,5 21,0 BJ0 26,0

1,0 22,0 9 3 273

1,5 23,0 113 273

2,5 24,0 140 28,0

3,0 243 16,0 283

Черт. 121. Продолжительность строительства объектов по воспроизводству 
рыбных запасов и объектов рыбоводства

20. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Черт. 122. Продолжительность строительства 
объектов микробиологической промышленности
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21. МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ И КОМБИКОРМОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЗАГОТОВКА

С С

0,6 12,0 55 30,5

1.0 14,6 6,0 32.0

1.3 16,0 55 33,0

15 17.6 75 34,0

2.0 19,6 8.0 36,0

25 21.5 9,0 38,0

3.0 23,5 10,0 40,0

3,5 25,0 11,0 415

4,0 26,5 12,0 43,0

« 28,0 ia o 443

5,0 29.5

Черт. 123. Продолжительность строительства 
объектов мукомольно-крупяной промышленности

С Г« С Л,

2,0 25,0 11.0 40,0

35 30,0 ia o 41,5

4,0 31,0 145 425

5,0 33,0 17,0 44,0

7,0 36,0 19.0 45,0

9,0 38,0 20,0 455

Черт. 124. Продолжительность строительства 
объектов комбикормовой промышленности

С Г* С Л.

05 5 5 55 275

15 115 55 295

1,3 145 7 5 31 л

2,0 18,5 8 5 32,0

2 5 20,0 8 5 335

2,7 215 115 36,5

35 225 Н О ЗВ.О

35 24Л 155 39,5

45 2BJ5 18,0 405

Черт. 12S. Продолжительность строительства элеваторов
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Черт. 126. Продолжительность строительства 
объектов хлебопекарной промышленности

22. МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

с 7-н С тн

0 в 10.0 40,0 35,0

а д 15,0 46,0 36.0

6,0 19,0 50.0 37,0

8 5 21,0 60,0 39 J5

11.0 23.0 70,0 41,5

16,0 26 Д) 80,0 4ад

21Д) 28,0 90,0 46,0

25 Д> 29,0 100.0 465

30,0 31,5 110,0 48,0

ЗБ Д> 33,5 120,0 49,0

Черт. 127. Продолжительность строительства объектов медицинской промышленности

23. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

С Гн С

0 2 8 Д> 7,0 225

0 5 11Д> 9,0 24,0

1,0 13,0 11,0 25,5

1,5 1ад 13,0 27,0

2 5 165 15,0 28,0

3,0 173 17,0 29,0

4,0 19.0 19,0 30,0

5,0 20,5 215 31,0

6,0 215

Черт. 128. Продолжительность строительства 
объектов полиграфической промышленности
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24. МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Черт. 129. Продолжительность строительства объектов местной 
промышленности

Б. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

с т н С т и

0,06 3,5 2,4 17,0

0,1 4,5 23 18,0

0,3 7.0 33 19,0

0,4 8,0 3,5 19,5

0,7 10,0 33 20,5

1.0 11,0 4,0 21,0

1.3 13,0 4,5 22,0

1.7 14,5 5.0 23,0

13 15,0 5.6 24,0

2,0 16,0 5 S 24,5

2,3 16,5

Черт. 130. Продолжительность строительства предприятий 
по производству молока и говядины

С г н С т и

0,1 6,5 1,7 17.0

0 3 75 13 175

0,3 9,0 2,0 18,0

0,4 10,0 2,3 19,0

0.5 10,5 25 195

03 125 25 20,0

1,0 14,0 3,0 21,0

1,3 15,0 33 215

1,5 16,0 3,4 22,0
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Черт. 131. Продолжительность строительства 
предприятий свиноводства



с Л . С г н

0.03 4,0 02 10,0

0.06 5,0 0,6 11.0

0.1 6,0 0,7 11.5

0,15 7,0 02 12.0

02 7 2 02 122

02 8 2 1.1 13,0

0.4 9 2

Черт. 132. Продолжительность строительства овцеводческих ферм 
и отдельных зданий для них

С г н С тн

0,1 5,0 12 132

02 62 12 14.0

02 72 12 15,0

0.4 8,0 2,1 16,0

02 9,0 22 162

0.6 10,0 22 17,0

02 11,0 2,7 172

1,0 12,0 22 18,0

Черт. 133. Продолжительность строительства коневодческих ферм

Черт. 134. Продолжительность строительства предприятий птицеводства
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7И, мвс

Гм *  А х !д (О  + Д ,  
при *  7,86 и А г в  14,88 С С

0,03 3,0 0,4 11,5

0,07 6,0 0,5 12.5

0,10 7,5 0,6 13,0

0,18 9,0 0,7 14,0

0,24 10,0 0,9 14,5

0,30 11,0 1,0 15,0

Черт.135. Продолжительность строительства предприятий 
послеуборочной обработки и хранения зерна и семян трав

Черт. 136. Продолжительность строительства предприятий 
химизации сельского хозяйства, складов минеральных удобрений

2. ПРЕДПРИЯТИЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

С С Тн

0.1 5,0 2,0 20 5

0,2 6,0 2 3 215

0,3 7 3 2 5 23,0

0,5 9,0 2.7 24,0

0,7 11.0 3,0 26,0

0,9 13,0 3 3 27,0

1,1 145 3 5 28,0

1,3 16,0 3,7 29,0

1,в 18,0 3 3 30,0

13 19,0 4,0 30,5
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Черт. 137. Продолжительность строительства предприятий 
по ремонту и обслуживанию сельхозтехники



Черт. 138. Продолжительность строительства 
прочих ремонтных предприятий

С, млн. руб.

Черт. 139. Продолжительность строительства предприятий по монтажным и пусконаладочным работам
на животноводческих фермах и комплексах

с Гн С

0.1 5 Д 1Д 17Д)

о д 7.0 1,7 18,0

0,3 9,0 2,0 19Д

0 Д 11,0 2.1 20.0

од 12,0 2,4 21Д

ОД 13,0 2Д 21Д

1.0 14Д 2.7 22,0

1.1 15.0 3,0 23,0

1Д 15Д зд 23Д

1.3 16,0

Черт. 140. Продолжительность строительства предприятий 
материально-технического обеспечения
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3. ЗАГО ТО ВКА И ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

с Т н С

0,3 75 4,0 225

0,6 10,0 5,0 245

0.8 11,0 6,0 26,5

1.0 12,0 7,0 28,0

1.2 135 8,0 30,0

1,5 145 9,0 3 1 5

2,0 16,5 10,0 33.0

2 5 18,0 11,0 34,0

3,0 195 12,0 365

Черт. 141. Продолжительность строительстве объектов 
по переработке картофеля, фруктов и овощей

С С Г и

0 5 9.0 7,0 26,0

0 5 11.0 8,0 27,0

1.0 14.0 9.0 285

2,0 17,0 10,0 295

3,0 195 11.0 305

4.0 215 12,0 315

5.0 23,0 13,0 325

6,0 24,5 14,0 33,0

Черт. 142. Продолжительность строительства объектов по хранению 
картофеля, фруктов и овощей

$4

Черт. 143. Продолжительность строительства объектов по производству 
овощей, грибов и другой продукции растениеводства в защищенном грунте



4. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Объекты мелиоративных систем

С л. С т и

06 6,0 7,0 34Л

1.0 12,0 8,0 36,0

1.6 17,0 9.0 37,0

2,0 20,0 10,0 38,5

2.5 зал 11,0 39,6
3.0 24Л 13,0 41Л

ЗЛ 28,5 15,0 43.0

4.0 28,0 17,0 44Л

«л 29,5 20,0 46,0

5,0 ЗОЛ 22,0 47Л

6,0 32Л

Чарт. 144. Продолжитальмостъ строительства оросительных систем

С г и С г м

ол 10,0 3,0 29,0

0,4 13,0 4,0 32,0

ол 16,5 5,0 36,0

ол 17Л 6,0 37 Л

1,0 19,0 7,0 40,0

1,3 21,0 8,0 42,0

1Л 22,0 9.0 44,0

2,0 25,0 10,0 46,0

2Л 26,6 11,0 48,0

Черт. 145. Продолжительность строительства осушительных систем

С г н С 7*м

0,1 4,5 5,0 21,0

0,4 10,0 6,0 21Л

1,0 13,5 7,0 22.5

и 14,5 8,0 23,0

1Л 15,5 9,0 23,5

2,0 17,0 10,0 24.0

2,5 18,0 11 л 24,5

3,0 18,5 12,5 25,0

4,0 20,0 1зл 25,5

Черт. 146. Продолжительность строительства пастбищных систем
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С Тп С т н

03 5,0 33 20,0

05 8,0 33 21,0

03 10,0 4,0 21,5

1,0 113 4,5 22,5

1,6 14,0 5,0 23,5

2,0 15,5 53 25,0

23 17,0 6,0 26,0

23 183 63 27,0

3,0 19,0 7,0 27,5

Чарт. 147. Продолжительность строительства сооружений на реках

С т н С т н

0,05 3.5 1,0 93

0,1 43 13 10,0

03 6,0 1,4 10,5

0,3 63 1,6 11,0

03 7,5 13 11,5

0,6 8,0 2,0 12,0

0,7 8,5 23 12,5

0,8 9,0

Черт. 148. Продолжительность строительстве дамб обвалования

Водохозяйственные объекты и объекты сельскохозяйственного водоснабжения

С г и С л .

03 11,0 10,0 30,5

0,6 15,0 113 31,5

1,1 17,0 13,0 323

1.6 19,0 15,0 34,0

23 20,0 17,0 35,0

3,0 22,0 18,0 35,5

4,0 24,0 19,0 36,0

5.0 25,5 21,0 37,0

6,0 26,5 22,0 37,5

8,0 28,5 23,0 38,0

9,0 29,5

Черт. 149. Продолжительность строительства 
объектов сельскохозяйственного водоснабжения
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5. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Черт. 150. Продолжительность строительства 
объектов лесного хозяйства

В. ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

С л , С т н

01 6,0 12J0 37,5

01 8,5 14,0 39,5

1,0 М Л 16,0 40,5

2,0 18,0 18,0 42,0

3,0 23,0 20,0 435

4.0 26,0 22,0 44,0

6,0 30,0 24,0 45,0

8,0 33,0 26,0 46,0

10,0 35,5 28,0 46.5

Черт. 151. Продолжительность строительства различных объектов
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Черт. 152. Продолжительность расширения существующих 
железнодорожных сооружений

2. РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ

Черт. 153. Продолжительность строительства речных 
механизированных портов

Черт. 154. Продолжительность строительства различных объектов
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3. МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

Черт. 155. Продолжительность строительства перегрузочных комплексов
морских портов

С С т н

0,8 10,0 2 Л 14,0

0,9 10,5 2,9 15,0

1,1 11,0 з д 15,5

1,2 11,5 3,5 16,0

1.4 12,0 3,9 16,5

1,5 12,5 4,2 17,0

1,8 13.0 4,5 17,5

2.0 13,5

Черт. 156. Продолжительность строительства различных объектов

4. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

С Л . С

0,4 9,0 2,5 24,0

0,6 11,5 3,0 26,0

0,7 13,0 3,5 27,0

1,0 16,0 4,0 28,0

1,2 18,0 5,0 30,0

1,5 20,0 6,0 32,0

1,7 21,0 7,0 33,0

2,0 22,0

С  млн. руб.

Черт. 157. Продолжительность строительства 
объектов автомобильного транспорта
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5. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

с Тп С

0,5 3.5 50 ,0 3 7 5

зл 15,0 60,0 3 8 5

6,0 16,5 70,0 4 1 5

3,0 20,5 80,0 44,0

11,0 22,5 90,0 45,0

14,0 24,5 100,0 47,0

19,0 27,0 110.0 4 8 5

25,0 30,0 120,0 50,0

34,0 33,0 130,0 51,0

40,0 3 4 5

Черт. 158. Продолжительность строительстве автомобильных дорог

6. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

С Гн С Гн

6,0 23,0 20 ,0 28,0

7,0 24,0 24,0 29.0

8,0 2 4 5 27,0 2 9 5

9,0 25 ,0 30,0 30,0

11,0 2 5 5 37,0 31,0

12,0 26 ,0 41,0 3 1 5

1 3 5 2 6 5 44 ,0 32,0

15,0 27 ,0

Черт. 159. Продолжительность строительства аэропортов

Черт. 160. Продолжительность строительства взлетно-посадочных полос
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Черт. 161. Продолжительность строительства аэродромных покрытий
С, млн. руб.

с С

0,1 3,5 2,5 22,5

0.2 9.0 3,0 23,5

0.4 12,0 4,0 25,0

0.6 14Д) 5.0 26,0

1,0 17,5 6.0 27,5

1.5 19,0 7,0 28,0

2.0 21,0 8.0 29,0

Черт. 162. Продолжительность строительства прочих объектов

7. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

С т и С

1,0 8.5 24.0 16,0

3,0 Ю А 32,0 17,0

5,0 12,0 43,0 18,0

9,0 13,0 56,0 19,0

15,0 14,5 75,0 20,0

20,0 15,5 95,0 21,0

Чарт. 163. Продолжительность строительства линейной части 
магистрального трубопроводного транспорта
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С 7» С Л.
0,5 7,0 1.4 13,0

0.7 8,0 1,6 14,0

од 9,0 1.7 15,0

1.0 10,5 1Д 16,0

1,1 11,0 2,1 17,0

1.2 12,0 2,3 17,5

Черт. 164. Продолжительность строительства подводных переходов

8. МОСТЫ И ТОННЕЛИ

С Гн с Г„
ОД ел 4.0 14,0

0.4 7,0 5.0 15,0

од 9,0 7Д 16,5

1Д 10,0 8,0 17,0

1Д 11,0 9,0 17Д

2.0 11Д 10,0 18,0

3.0 13,0

Сг мли. руб.

Черт. 165. Продолжительность строительстве железнодорожных мостов

9. ТРАНСПОРТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
И СНАБЖЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НЕФТЕПРОДУКТАМИ

С г и С Л,
0,6 10,5 1Д 12,5

од 11.0 2,4 13,0

1.0 11.5 3,0 13Д

1,4 12,0 4,0 14,0

6 2

Черт. 166. Продолжительность строительства отводов 
от магистральных трубопроводов



С Г н С Т*

0,1 7,5 22 21,0

0,3 10,0 2Я 22.0

о л 12,0 3,0 23,5

0.6 13,0 32 24.0

оя 14.6 ЗЯ 25,0

1.0 16,0 4,0 26,0

1.2 , 17,0 4,5 27,0

1.4 18.0 5.0 28,0

1,7 19,0 6,0 29,0

2.0 20,0

Черт. 167. Продолжительность строительстве различных объектов

Г. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ

Междугородная сеть

С т и С л ,

0 я 11.0 5,5 27,0

0,7 12.6 6.0 27,5

1.0 14,0 6,5 28,5

и 15.5 7.5 30.0

1.6 17,0 8,5 31.5

2,0 18,5 9,5 33,0

2,5 20,0 10,5 34,0

3.0 21Я 12,0 36,0

3.5 23,0 13,0 37.0

4,0 24,0 14,0 38,0

4.5 25,0 15,0 39,0

5.0 26,0

Черт. 168. Продолжительность строительства кабельных линий связи
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с ТН С

0,6 17,5 3,0 25,0

ОД 18,5 3,5 26,0

0,9 19,0 4,0 26,5

1,1 19,5 4,5 27,5

1,3 20,5 5,0 28,0

1,5 21,0 6,0 29,0

1Д 22,0 7,0 30,5

2,0 22,5 7.5 31,0

2Д 24,0

Черт. 169. Продолжительность строительства объектов 
радиорелейной линии связи

С Тн С

0,1 11,0 25 36,0

ОД 14,0 3.0 37,5

0,3 18,0 3 Д 39,0

0,5 22,0 4,0 40,0

0,7 25,0 5.0 41,5

0.8 26,5 6,0 43,5

1,0 28,0 7,0 44.5

1,5 31,5 8,0 46.0

2,0 34,0 9,0 47,0

Черт. 170. Продолжительность строительства сооружений на сети

Радиосвязь и радиовещание

С Тн С П .

05 184 45 34,0

ОД 205 55 36,0

1Д) 22,0 55 36,0

15 235 65 37,0

15 245 75 385

1,7 25 5 8,0 405

2.0 265 9.0 415

25 285 104 434

3,0 30,0 115 44,0

3.5 31,5 125 46,0

4,0 33,0

Черт. 171. Продолжительность строительства предприятий радиосвязи



Телефонная сеть

С С Т»

о д 9 , 5 2 , 0 2 6  Д )

0 , 3 1 2 ,5 2 , 5 2 8 ,0

0 ,5 1 6 ,0 3 . 0 2 9 .0

0  я 1 9 ,5 4Л 3 1 ,0

1 .0 2 1 ,0 5 . 0 3 3 ,0

1 ,4 2 3 .5 6 , 0 3 4 ,0

1 ,6 2 4 .5 7 , 0 3 5 ,0

1 ,8 2 5 ,5 8 . 0 3 6 ,0

Черт. 172. Продолжительность строительства объектов 
городской телефонной сети

С тн с

0 , 0 3 5 , 0 0 , 2 8 1 3 ,0

0 , 0 5 е л 0 , 3 3 1 4 .0

0 , 0 8 7 Д о д е 1 5 ,0

0 , 1 0 8 5 0 . 4 6 1 6 ,0

0 , 1 5 1 0 ,0 0 , 5 2 1 7 ,0

0 , 1 9 1 1 .0 0 , 6 0 1 8 ,0

о д з 1 2 Л

Черт. 173. Продолжительность строительства объектов 
сельской телефонной сети

Д. ОБЪЕКТЫ ОБУСТРОЙСТВА ГЕОЛОГИИ

Черт. 174. Продолжительность строительства объектов 
обустройства геологии
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Е. ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Черт. 175. Продолжительность строительства объектов 
розничной торговли

С Л , С тн

о д 5 , 0 4 , 0 1 8 , 0

о д 1 0 ,0 4 Д 1 8 Д

0 , 7 И Л 5 , 0 1 9 ,0

1 ,1 1 3 ,0 5 5 1 9 .5

1 , 3 1 3 ,5 6 , 0 2 0 . 0

1 , 6 1 4 Д 7 , 0 2 0 Д

2 , 0 1 5 Д 8 , 0 2 1 , 0

2 Д 1 6 ,0 9 . 0 2 1 5

3 , 0 1 7 ,0 1 0 , 0 2 2 , 0

3 , 5 1 7 Д

Черт. 176. Продолжительность строительства объектов 
общественного питания

С С Л ,

0.1 3,0 3 Л 13,0

о л 5 Л 3.5 14Д

о д ел 4 Д 15,0

0,7 7,0 4 Д 16 л

1,0 85 БЛ 16Д

15 ю л ел 18,0

2,0 11.0 7 Л 19,0

25 125

Черт. 177. Продолжительность строительства общетоварных складов
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с С

о д 8,0 3,5 223

0,4 10,0 4,0 233

0,7 12,5 4,5 243

1,0 13,5 53 253

1.4 16,0 5,5 26,0

2.0 18.5 6,0 27,0

23 19.7 7,0 283

3,0 21.0

Черт. 178. Продолжительность строительства холодильников

Ж. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ

С Л , С т н

1Д 12,0 53 24,0

13 14,0 6,0 25,0

2,0 16,0 53 253

23 183 73 26,0

3,0 193 73 263

3.5 20,5 8,0 27,0

4,0 213 83 273

43 22,5 9,0 28,0

5,0 233

Черт. 179. Продолжительность строительства объектов 
материально-технического снабжения
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3. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

С Т*

0.1 3S

02 45

ол ел

ол 75

1Д 8,0

2.0 9,0

3.0 105

35 105

Черт. 180. Продолжительность строительства крупнопанельных 
жилых зданий

С т *

0,1 S.0

02 е л

0.4 7 Л

0,7 8.0

12 9Л

1 а е л

Черт. 181. Продолжительность строительства крупноблочных 
жилых зданий

С л ,

0.5 7,0

05 8,0

1.1 9,0

1Л 10.0

2,0 11.0

3,0 12,0

4,0 13,0

Черт. 182. Продолжительность строительства каркаснопанельных 
жилых зданий
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Черт. 183. Продолжительность строительства объемноблочных 
жилых зданий

Черт. 184. Продолжительность строительства жилых зданий из кирпича 
и мелких блоков

Черт. 185. Продолжительность строительства жилых зданий 
из монолитного железобетона
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Черт. 186. Продолжительность строительстве деревянных 
жилых зданий

2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Черт. 187. Продолжительность строительства зданий управления, 
банковских и юридических учреждений

Г ородской электрический транспорт

с тн

0 3 8,0

0.7 10.0

U 12.5

1,5 14.5

2.0 16.0

2,5 17.5

3,0 185

4,0 20,0

5,0 2 1 3

Черт. 188. Продолжительность строительства трамвайных линий

70



с Т * С т*

0 2 7,0 3 3 213

0.5 Ю Л 4 Л 2 2 3

1.0 13Д 5 Л 24 3

13 15.0 6,0 26 3

2,0 17Л 7 Л 28Л

2.5 19Л 8.0 2 8 3

з л 20Д

Черт. 189. Продолжительность строительства различных объектов 
городского электрического транспорта

С С Т *

0.5 6  3 5 ,0 31,0

1Л 14,0 6 Л 33,0

13 18,0 7,0 34Д

2 ,0 21,0 8,0 38.0

2 3 23 3 9,0 37,0

з л 26Л 11,0 39,0

3,5 27 ,0 13.0 41Л

4,0 28.5 15,0 42.5

4,5 30.0 16Л 43,0

Черт. 190. Продолжительность строительства городских 
улиц и дорог

Водопровод и канализация

С С Л *

0.1 г о 7Л 26Л

од 7Л 8Л 27Д

1Л 10,0 10,0 ЭОД

2Л 14Л 12Л ЗЗД

3,0 17Д 14Л Э6Л

4Л го л 16,0 30,0

5,0 22.0 18Л 41Л

8,0 24Л 20,0 43Л

Черт. 191. Продолжительность строительства наружных инженерных 
сетей водоснабжения и канализации
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Г и, мес с тн С

0,3 11,5 4,5 27.5

0,7 15.0 55 28.5

1.0 17,0 6,0 30.0

1,5 19,5 75 315

2,0 21.0 8,0 33,0

2,5 23.0 9.0 34,0

3.0 24,0 10,0 35,5

3.5 25,5 11,0 36.5

4.0 26,5 125 38.0

Черт.192. Продолжительность строительства зданий и сооружений 
водоснабжения

С Л* С

0,3 15,0 4,0 315

0,5 17,5 5,0 335

1,0 215 6,0 355

15 23,5 75 37,0

2,0 26,0 8,0 385

25 275 9,0 40,0

3,0 29,0 10,0 41,0

35 305 12.0 435

Черт.193. Продолжительность строительства зданий и сооружений 
канализации

Теплоснабжение

С

0.1 45

о л 5,0

0 А 75

0.7 95

15 115

15 135

25 155

25 165

3,0 18,0

35 19,0

Черт. 194. Продолжительность строительства отопительных 
и отопительно-производственных котельных
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с т н

02 40

0 2 5,0

ОО 60

0,7 70

Ю 80

1,3 90

Ю 100

2 О 10,5

Чарт.195. Продолжительность строительства тепловых сетей

Элен троснабжение

Черт. 196. Продолжительность строительства линий 
электропередачи

С т*

0,02 1,0

0,10 зо

0,20 so

0,30 60

0,40 70

ООО 80

ООО 90

0,70 ю о

Черт.197. Продолжительность строительства различных 
объектов электроснабжения
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Газоснабжение

с 7"н С тн

0.1 4 9 05 145

0,2 6,0 09 15 5

0,3 8,0 1.0 179

0.4 9,0 1.3 20,0

05 105 15 22.0

0,6 12,0 1.7 24,0

0.7 135

Черт. 198. Продолжительность строительства различных объектов
газоснабжения

С Л .

096 15

0,10 2 5

020 35

0.30 45

0,40 6 5

050 6 9

Черт.199* Продолжительность строительства распределительных
газовых сетей

Озеленение

Черт. 200. Продолжительность строительства цветочных оранжерей
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с С тн

0,1 5,0 4,0 24,0

0.5 103 43 253

1,0 133 53 263

1.3 153 6,0 283

1,8 173 73 э о з

2 3 183 73 313

2,5 193 83 323

3,0 21,0 9,0 333

33 223

Черт. 201. Продолжительность строительства объектов санитарной 
очистки городов

3. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Черт. 202. Продолжительность строительства объектов бытового 
обслуживания населения

4. ПРОСВЕЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА

с Л .

0,05 4,0

0,10 5 3

0,15 7,0

0,17 7 3

0 3 0 8 3

0 3 5 9,0

0,30 10,0

Черт. 203. Продолжительность строительства кирпичных зданий 
детских дошкольных учреждений
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Черт. 204. Продолжительность строительства крупнопанельных зданий 
детских дошкольных учреждений

Черт. 205. Продолжительность строительства кирпичных зданий 
общеобразовательных школ, детских домов, школ-интернатов 

и межшкольных учреждений

с Гн

0,1 5.0

0,3 8,0

ол 10,0

0,7 11,0

1,0 12,0

1,3 13,0

1.8 14,0

2,5 15.0

Черт. 206. Продолжительность строительства панельных и крупнопанельных зданий 
общеобразовательных школ, детских домов и школ-интернатов
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Т Н ' м *сс С Л .

0.2 9,0 2,4 19,0

0,5 12,0 2,8 20,0

1.0 14,5 3,0 20.S

1,5 16,5 3,5 21,5

2,0 18,0 4,5 22,5

Черт. 207. Продолжительность строительства кирпичных зданий 
техникумов, ПТУ и ВУЗов

С 7*н С

0,2 9.0 4,0 23,5

0,5 12.0 5,0 255

1,0 15,0 6,0 27,0

1.5 17,0 7.0 285

2.0 19.0 8,0 29,5

2,5 20,0 9.0 305

3.0 215

Черт. 208. Продолжительность строительства крупнопанельных 
и каркаснопанельных зданий техникумов, ПТУ и ВУЗов

Телевидение и радиовещание

С Л. С Л.
1,6 205 4,0 33,0

15 22,0 4,5 34,0

2.0 235 5,0 365

2,3 26,0 6,0 38,0

2,6 27,0 7,0 40.0

25 28,0 8,0 42,0

3,0 29,0 9.0 43,5

3,3 30,0 10,0 45,0

35 31.0 11,0 46,0

35 32.0 12,0 47,0

Черт. 209. Продолжительность строительства объектов 
телевидения и радиовещания



с т * С

0,3 13,0 4,0 34,5

0,6 16,0 5,0 37,5

1,0 19,5 5,5 39,0

1,2 22,0 6,0 40,5

1,6 24,0 7,0 43,0

1,9 26,0 8.0 45,0

2.3 28.0 9,0 47,5

2,8 30,0 10.0 49,5

3,0 31.0

Черт. 210. Продолжительность строительства 
учреждений культуры

5. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С т н С Л*

0.1 3,5 1.5 15,0

0.2 5,5 13 16,0

0,3 6 J6 2,0 17,0

0,4 7,5 2,2 18,0

0,5 8,5 2,5 19.0

0,7 10,0 2.7 20,0

1,0 12.0 3,0 21,0

1,1 12,5

Черт. 211. Продолжительность строительства кирпичных зданий

С С

0,3 1,5 4,0 22,5

0,5 6,5 5,0 24,5

1.0 12,0 6,0 26.0

1,5 14,0 7,0 27,0

2,0 17,0 10,0 30,0

2,4 18,5 11.0 31,0

3,0 20,0 13,0 32,0

Черт. 212. Продолжительность строительства каркаснопанельных зданий



6. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

С К С Гн

од 19,0 12,0 40,5

1Л 22,5 14,0 42,0

2,0 24,0 16,0 44,0

4,0 293 183 46,5

6,0 33,5 20.0 47,0

8,0 36,0 25,0 50,0

10,0 38,5 30,0 53,0

Черт. 213. Продолжительность строительства научных учреждений
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