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Настоящ ая глава СНиП 1П-А.З-62 «Нормы продолжитель
ности строительства предприятий, пусковых комплексов, це
хов, зданий и сооружений» издастся на основе и в развитие 
нормативного документа СИ 164-61 «Нормы продолжитель
ности строительства предприятий, пусковых комплексов, це
хов, зданий и сооружений», утвержденного в соответствии 
с поручением Совета Министров СССР Госстроем СССР по 
согласованию с Госпланом СССР и введенного в действие 
с I июня 1961 г., а также дополнена нормами продолжитель
ности строительства для 3—4-этажных жилых зданий в сель
ской местности (к нормам продолжительности строительства 
трех-, четырехэтажных жилых зданий в городах и рабочих 
поселках применяется коэффициент 1,5 на условия строитель
ства в сельской местности). Кроме того, в табл. 21 главы VIII 
СН 164-61 внесены изменения в соответствии с приказом Гос
строя СССР от II ноября 1961 г. №  325 в связи с утвержде
нием обязательного к применению перечня типовых проектов 
для вновь начинаемых строительством предприятий промыш
ленности строительных материалов и строительной индустрии 
в целях прекращения распыления средств на создание мелких 
неэкономичных предприятий.

В СН 164-61 внесены также редакционные исправления 
без изменения числовых значений норм продолжительности 
строительства и процентов распределения капитальных вло
жений и строительно-монтажных работ по годам строитель
ства, а также исправления в части оформления, рубрикации 
и терминологии, вытекающие из требований, предъявляемых 
к построению нормативных документов, включаемых в СНиП, 
и взаимной увязке между ними.
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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства

Строительные нормы и правила СНиП Ш-А. 3 .0 -6 2
Нормы продолжительности 

строительства 
Общие положения

Переиздание СН 164-61 
Общие указания

1.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на вновь 
строящиеся предприятия, пусковые комплек
сы, цехи, здания и сооружения.

Нормы продолжительности строительства 
на реконструкцию и расширение зданий, цехов 
и сооружений в действующих предприятиях, 
за исключением отдельных случаев, приведен
ных в настоящих нормах, устанавливаются 
совнархозами, министерствами и ведомствами 
на основе проектов организации строительст
ва или проектов производства работ.

Нормы продолжительности строительства 
в сейсмических районах для зданий и соору
жений, в которых предусмотрены дополни
тельные конструктивные антисейсмические 
мероприятия, при сейсмичности выше 7 бал
лов, увеличиваются на 15%.

Продолжительность строительства корпу
сов, зданий и сооружений, отличающихся от 
приведенных в нормах по объему, этажности, 
площади, диаметрам и протяженности, 
уточняется проектом организации строитель
ства или проектом производства работ приме
нительно к настоящим нормам с утверждени
ем совнархозом, министерством или ведом
ством.

1.2. Настоящие нормы не распространяют
ся на строительство в районах Крайнего Севе
ра и местностях, приравненных к ним, в гор
ных труднодоступных районах, отдаленных 
от промышленных центров и городов, а также 
в районах пустынь и полупустынь. Для ука
занных районов нормы продолжительности 
строительства утверждаются госстроями соот
ветствующих союзных республик.

Продолжительность строительства пред
приятий, зданий или сооружений, возводимых 
в сложных гидрогеологических условиях, над 
горными выработками, а также на искус
ственно подготовляемых площадках (свайные 
основания, намыв территории, устройство спе
циального дренажа, водопонижение, замора
живание грунтов и т. п.), при осуществлении

конструктивных мер для борьбы с агрессив
ными водами, при проведении больших мели
оративных работ, при устройстве подвального 
помещения в скальном грунте и т. п., нормами 
не предусмотрена и определяется проектами 
организации строительства или проектами 
производства работ.

Нормы продолжительности строительства 
для предприятий, пусковых комплексов, зда
ний и сооружений, которые отсутствуют в на
стоящих нормах, устанавливают советы ми
нистров союзных республик применительно 
к утвержденным нормам, с последующим со
общением Госстрою СССР и Госплану СССР.

1.3. Нормы продолжительности строитель
ства распространяются на строительство зда
ний и сооружений сельскохозяйственного 
и водохозяйственного назначения, а также 
жилых зданий в сельской местности за счет 
средств колхозов, осуществляемое министер
ствами, ведомствами, совнархозами, исполни
тельными комитетами Советов депутатов тру
дящихся, и рекомендуются для применения 
межколхозными строительными организа
циями.

1.4. Нормы продолжительности строитель
ства предназначаются для определения сро
ков ввода в эксплуатацию предприятий,
пусковых комплексов, производственных мощ
ностей, цехов, зданий и сооружений как в це
лом, так и по очередям строительства и явля
ются обязательными при составлении: планов 
капитальных вложений и распределения их 
по годам строительства, планов материально- 
технического снабжения, проектов организа
ции строительства и проектов производства 
работ. В проектах организации строительства 
или проектах производства работ продолжи
тельность строительства устанавливается с уче
том конкретных условий и не может быть боль
ше сроков, предусмотренных настоящими нор
мами, за исключением строительства объек
тов, указанных в пп. 1 и 2.

Продолжительность строительства пред-
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приятий в неосвоенном районе для перспек
тивного планирования устанавливается, исхо
дя из настоящих норм на соответствующие 
объекты производственного назначения и норм 
продолжительности создания материально- 
технической базы строительства.

П р и м е ч а н и е .  В ссылке на нормы продолжи
тельности строительства указываются раздел, номер 
таблицы и порядковый номер объекта по таблице. На
пример, норма продолжительности строительства шко
лы-интерната на 240—330 учащихся принимается по 
СНиП Ш-А.З. 5, табл. 4, п. 5.

1.5. В настоящих нормах приводятся про
должительность строительства предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, зданий и соору
жений в месяцах и примерное распределение 
капитальных вложений и строительно-мон
тажных работ по годам строительства в про
центах от их сметной стоимости. Если норма 
продолжительности строительства менее 12 ме
сяцев и строительство является переходящим 
ца следующий год, то распределение капи
тальных вложений должно производиться про
порционально времени, планируемому на это 
строительство в каждом году.

В тех случаях, когда начало строительства 
не совпадает с началом календарного года, 
приведенное в таблицах примерное распреде
ление капитальных вложений и строительно
монтажных работ по годам должно произво
диться с учетом планируемого начала работ.

Примерное распределение капитальных 
вложений и стоимости строительно-монтаж
ных работ по годам строительства в процен
тах от сметной стоимости предприятий, пуско
вых комплексов, цехов, зданий и сооружений 
в таблицах показано целым числом, если они 
совпадают, и дробью (первые в числителе, 
вторые в знаменателе), если величина процен
тов, относящихся к капитальным вложениям, 
отличается от величины процентов, относя
щихся к стоимости строительно-монтажных 
работ.

Указываемые в таблицах объемы зданий, 
мощности или стоимости предприятий, пуско
вых комплексов, зданий и сооружений при
няты «включительно».

1.6. Продолжительность строительства, 
принятая в нормах, охватывает весь период 
строительства, т. е. время от фактического на
чала работ подготовительного периода на 
строительной площадке до ввода в действие 
мощностей предприятий, очереди предпри
ятия, пускового комплекса, цеха, корпуса или

сдачи в эксплуатацию здания или сооружения 
при полном выполнении работ, предусмот
ренных проектом.

Подготовительный период строительства 
определяется временем от начала подготови
тельных работ на строительной площадке до 
начала основных работ на самом нормируемом 
объекте строительства.

Начало работ подготовительного периода 
определяется на основе первичной документа
ции бухгалтерского учета строительной орга
низации. Окончание всех работ определяется 
актами ввода его в действие или сдачи в эк
сплуатацию, оформленными в установленном 
порядке.

П р и м е ч а н и е .  Время, необходимое для освоения 
проектной мощности предприятия, пускового комплекса, 
цеха, в нормы продолжительности строительства не 
аходит.

1.7. Нормы продолжительности строитель
ства включают время, необходимое для ком
плектования на строительной площадке и для 
монтажа технологического, энергетического, 
подъемно-транспортного и прочего оборудо
вания, а также для выполнения пусковых 
и наладочных работ и комплексного опробо
вания, независимо от того, кем эти работы 
выполняются — строительно-монтажной орга
низацией или заказчиком.

1.8. В нормы продолжительности строи
тельства промышленных предприятий не 
включено время, необходимое для строитель
ства производственной базы и зданий жилищ
ного и культурно-бытового назначения для 
строителей и рабочих предприятий указанной 
базы, которые должны быть возведены до 
начала строительства предприятий. Продол
жительность строительства их устанавливает
ся по отдельным нормам.

1.9. В нормах продолжительности строи
тельства предусматривается совмещение строи
тельных и монтажных работ во времени.

Начало производства монтажа оборудова
ния, исходя из его сложности и объема работ, 
устанавливается в каждом отдельном случае 
проектом организации строительства или 
проектом производства работ в пределах об
щей продолжительности строительства.

1.10. Отключение и переносна другое место 
действующих инженерных коммуникаций (во
допровода, канализации, теплофикации, гази
фикации, энергоснабжения и пр.) нормами 
продолжительности строительства не учтены.



Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
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Строительные нормы и правила СНиП Ш-А. 3. 1-62
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строительства
наружных инженерных сетей, 

зданий и сооружений водопровода, 
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и газоснабжения

Переиздание СН 164-61, 
раздел XXII 

поз. VII—XIV

1.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на здания, 
сооружения и наружные инженерные сети си
стем водоснабжения, канализации, теплоснаб
жения и газоснабжения.

1.2. При строительстве подземных комму
никаций наружного водопровода, канализации, 
водостоков, теплофикации и газификации 
в крупных городах, в условиях благоустроен
ных улиц, с разборкой и восстановлением по
крытий мостовых, нормы продолжительности 
строительства указанных трубопроводов уве
личиваются на 15%.

1.3. Продолжительность строительства ука
занных в п. 2 подземных коммуникаций в рай
онах новой застройки городов определяется 
проектом организации строительства или про
ектом производства работ, но не должна пре
вышать утвержденных норм.

1.4. Продолжительность строительства го
родских водостоков, возводимых в сложных 
гидрогеологических условиях, требующих 
крепления траншей водостоков шпунтами 
и с большим притоком грунтовых вод (более 
40 м3 час), а также при проходе закрытым 
способом (щитовая проходка) уточняется про
ектом организации строительства или произ
водства работ и утверждается министерством 
или ведомством, по планам которых осущест
вляется строительство.

1.5. Нормы продолжительности строитель
ства наружных инженерных сетей, зданий 
и сооружений и примерное распределение ка
питальных вложений и строительно-монтажных 
работ по годам строительства в процентах 
от сметной стоимости определяются по 
табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование 
пусковы х комплексов, 
здан ий и сооружений

Характеристика

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства
в месяцах

Примерное распределение 
капитальных вложений 

и строительно-монтажных 
работ по годам строитель

ства в % от сметной 
стоимости сооружения

I II III

М а г и с т р а л ь н ы е  т р у б о п р о в о д ы

1. Трубопроводы 1) Из стальных труб диаметром 300—
700 мм протяженностью:

5 к м ........................... .... 6 100 — —
10 к м ........................................ .... . 9 100

В н е с е н ы
Академией строительства 
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Продолжение табл. 1
Примерное распределение

Нормы капитальных вложений
Наименование

Характеристика
продолжи
тельности

и строительно-монтажных 
работ по годам строитель-

пусковых комплексов» 
зданий н сооружений строитель

ства
ства в % от сметной 

стоимости сооружения
в месяцах 1 II III

2) Из чугунных, асбестоцементных, керами
ческих, бетонных и железобетонных 
труб диаметром до 500 мм, протяжен-
ностьго:

2 к м .................................................... 4 100 — —

4 ............................................................. 6 100 — —

6 ............................................................. 8 100 — —
3) То же, диаметром свыше 500 до 800 мм 

протяженностью:
2 к м .................................................... 6 100 — —

4 ............................................................. 8 100 — —
6 ............................................................. 10 100 — —

4) То же, диаметром свыше 800 мм про-
тяженностью:

2 к м .................................................... 7 100 —
4 ............................................................. 10 100 — —
6 „ ................................................... 14 80 20 —

С о о р у ж е н и я  в о д о п р о в о д а

2. Головные сооруже
ния (водозаборные 
сооружения, насос
ные станции и ре
зервуары)

1) При подземных источниках водоснабже
ния производительностью в тыс. мР/сутки:

1 0 ........................................................ 14 80
50

20
504 0 ........................................................ 24 •—

2) При открытых источниках производи
тельностью в тыс. м*1 сутки:

4 0 ........................................................ 12 100 — —
1 6 0 ................................................... .... 19 60 40 —

3- Очистные сооруже- 1) С полной очисткой и обработкой воды
ния отстаиванием и фильтрацией произво- 

дител^ностьр в тыс. мУсутки:
4 0 ........................................................ 18 65 35 —

1 6 0 ........................................................ 24 40 60 —

2) Головные сооружения из открытого 
источника с полной очисткой и обра
боткой воды отстаиванием и фильтра-
цией производительностью в тыс. 
мУсутки:

4 0 ........................................................ 24 50 50 —
1 6 0 ........................................................ 30 35 40 25
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Продолжение табл. 1

Наименование 
пусковых комплексов, 
зданий и сооружений

Характеристика

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства

Примерное распределение 
капитальных вложений 

и строительно-монтажных 
работ по годам строитель

ства в % от сметной 
стоимости сооружения

в месяцах 1 11 II!

С о о р у ж е н и я  к а н а л и з а ц и и

4. Очистные сооруже
ния

1) С механической очисткой и установкой 
для дезинфекции стоков производитель
ностью в тыс. М*1 сутки:

1 0 ........................................................ 12 100 — —
4 0 ........................................................ 22 50 50 —

1 6 0 ........................................................ 32 35 40 25
2) С биологической очисткой в искусствен

ных условиях производительностью 
в тыс. лР! сутки:

1 0 ........................................................ 16 70 30 —
4 0 ........................................................ 26 40 50 10

1 6 0 ........................................................ 36 30 35 35

В о д о с т о к и

5. Водостоки совместно 
с ветками и колод-

1) На водосборной площади бассейна от 
10 до 25 га (до 1 км трубопроводов) . 3 100 — —

цами 2) То же, свыше 25 до 50 га (до 1,5 км 
трубопроводов) .......................................... 5 100 — —

3) То же, свыше 50 до 100 га (до 3,5 км 
трубопроводов) .......................................... 8 100 — —

6. Коллекторы 1) Круглый, диаметром 1,5 м — на 1 км 
длины ........................................................ 5 100 — —

2) Одноочковый, прямоугольный, сечением 
2 м* л выше на 1 км д л и н ы ................... 6 100 — —

Т е п л о с н а б ж е н и е

7. Отопительные ко
тельные

1) KO-I с четырьмя котлами <Универ- 
саль-3» по 46,2 м* и КО-Н с четырьмя 
котлами МГ-2 по 71,4 мг на газообраз
ном топливе ............................................... 5 100

2) КО-Ш с шестью котлами МГ-2 по 
71,4 ж* на газообразном топливе . . . 6 100 — —

3) С тремя котлами ДКВР-2,5-13 (без эо
лового этажа) на твердом топливе; 
с тремя котлами ДКВР-4-13 или с тремя 
котлами ДКВР-6,5-13 на газообразном 
топливе....................... .... ........................... 9 100

4) Производственные котельные с тремя 
котлами ДКВР-6,5-13 или ДКВР-10-13 
на твердом топливе (без эолового эта
жа) или ДКВР-10-13 на газообразном 
топливе..................................... , . . . 14 80 20 —
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Продолжение табл. 1

Наименование 
пусковых комплексов, 
зданий и сооружений

Характеристика

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства
в месяцах

Примерное распределение 
капитальных вложений 

и строительно-монтажных 
работ по годам строитель

ства в % от сметной 
стоимости сооружения

I и III

8. Городские тепловые Из труб диаметром 300—500 мм протя-
сети (в двухтрубном женностью 5 к м ...................................... 12 100 _

исчислении)

Г а з о с н а б ж е н и е
9. Газораздаточные 1) На 3000 т/год ...................................... 9 100

станции жидких га
зов 2) На 6000 „ .......................................... 12 100 — —

3) На 12 000 .................................................. 15 70 30 —

10. Городские газовые Из труб диаметром 300—500 мм протяжен-
сети ностью:

5 км ........................................................ 5 100 — —

10 ................................................................... 8 100 — —



Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства

Строительные нормы и правила СНиП III-A.3.2-62

Нормы продолжительности 
транспортного строительства

Переиздание СИ 164-61, 
разделы 1УГ,

XVI и XXII, поз. V

Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на предприя
тия, пусковые комплексы, здания и сооруже
ния железнодорожного, автодорожного, го
родского электрического, водного и трубопро
водного транспорта, а также на мосты

и тоннели, осуществляемые по отдельным ти
тулам.

Продолжительность строительства желез
ных и автомобильных дорог и магистральных 
трубопроводов в горных условиях определяет
ся проектом организации строительства.

1. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

1.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на здания 
и сооружения железнодорожного транспорта.

Крупные мосты, тоннели, узлы и другие 
сооружения, строительство которых осущест
вляется по отдельным титулам, в нормируе
мую продолжительность строительства желез
нодорожных линий не включаются. Продол
жительность их строительства определяется 
установленными для них настоящими нормами.

1.2. Нормами продолжительности строи
тельства вторых путей железных дорог преду
сматривается сооружение вторых путей на об
щем земляном полотне с существующей од

нопутной железной дорогой с полным комплек
сом станционных сооружений и обустройств, 
необходимых для начального периода эксплуа
тации.

Продолжительность строительства вторых 
путей в пригородных зонах со значительными 
выносами действующих коммуникаций опре
деляется проектом организации строительства.

1.3. Нормы продолжительности строитель
ства зданий и сооружений железнодорожного 
транспорта и примерное распределение капи
тальных вложений и строительно-монтажных 
работ по годам строительства в процентах от 
их сметной стоимости определяются по табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование 
предприятий, пусковых 

комплексов, цехов, 
зданий и сооружений

Характеристика

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства
в месяцах

Примерное распределе
ние капитальных 

вложений и строитель
но-монтажных работ 

по годам строительства 
в % от сметной стои

мости сооружения
I II III IV

1. Новые однопутные же
лезнодорожные линии 
нормальной колеи 
(1524 мм) с тепловоз
ной или электрической 
тягой с полным комп
лексом устройств и по
стоянных сооружений

1) Протяженность до 150 км:
равнинный р е л ь е ф ...............................
холмистый „ ...................................

21
27

50
40
40

50
40
45

20
15

—

В н е с е н ы
Академией строительства 

н'архитектуры СССР

У т в е р ж д е н  ы 
Государственным комитетом 

Совета Министров СССР 
по делам строительства 

22 декабря 1961 г.

Срок введения 
1 июля 1962 г.
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Продолжение табл. 1

Примерное распределе-
ние капитальных

Наименование
Нормы вложений и строитель-

продолжи- но-монтажных работ
предприятий, пусковых Характеристика тельности по годам строительства

комплексов, цехов, строитель- в % от сметной стой-
зданий и сооружений ства мости сооружения

в месяцах

I 11 Ill IV

2) Протяженность более 150 до 300 км: 40 40 20равнинный рельеф ................................. 27
40 45 15

холмистый .............................................. 33 30 40 30 —
30 45 25

3) Протяженность более 300 до 450 км: 
равнинный рельеф ................................. 33 30 40 30 —

30 45 25

ХОЛМИСТЫЙ „ ................................................ 40 20 30 30 20
20 35 30 15

2. Вторые пути железных 1) Отдельные перегоны и участки общей
дорог протяженностью до 50 к м ................... 10 100 — — —

2) Участки протяженностью до 100 км . . 18 60 40 __ —

3) То же, до 250 км . . . . .  # . . 26 30 50 20 _

30 55 15
4) То же, до 400 ........................................... 40 20 35 30 15

25 40 30 10
3. Двухпутные вставки С диспетчерской централизацией в преде

лах одного диспетчерского круга * . . . 18 60 40 _

4. Электрифицированные Протяженность:
двухпутные железные 
дороги на переменном до 100 к м ............................ 10 100 — — —
или постоянном токе, то же, при наличии работ По пере-
магистральные устройству станций и удлинению путей 16 40 60 — ■—

50 50
Протяженность свыше 100 км при наличии 
работ по переустройству станций и удли
нению п у т е й .......................................... ....  , 21 40 60

50 50
5. То же, пригородные в Протяженность до 100 к м ........................ 16 65 35 _ __

зоне крупных железно
дорожных злов ЬО 40

6. Железнодорожные вок- I) На 25—50 п а с с а ж и р о в ........................ 4 100 — — —
залы, сооружаемые по 
отдельным титулам

2) На 100 п ассаж и ров ................................. 7 100 — — —

(включая привокзаль
ные пассажирские уст
ройства»

7 Автоматическая путе- 1) Участок длиной до 100 к м ................... 10 100 — — —
вая блокировка 2) То же, до 150 к м ...................................... 12 100
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Продолжение табл. 1

Наименование 
предприятий, пусковых 

комплексов, цехов, 
зданий и сооружений

Характеристика

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства
в месяцах

Примерное распределе
ние капитальных 

вложений и строитель
но-монтажных работ 

по годам строительства 
в % от сметной стои

мости сооружения

I II Ill IV

8. Диспетчерская центра
лизация в пределах од
ного диспетчерского 
круга

— 10 100 — — —

9. Электрическая центра
лизация стрелок и сиг
налов на станциях

Число централизуемых стрелок:
до 7 0 .......................................... ....
„ 1 2 0 .........................................................

8
12

100
100

— —

П р и м е ч а н и е .  При строительстве однопутных электрифицированных железных дорог применять к нор
мам коэффициент 0,85.

2. АВТОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
2.1. Настоящие нормы продолжительности 

строительства распространяются на здания 
и сооружения автодорожного транспорта.

2.2. Нормами продолжительности строи
тельства автомобильных дорог учитывается 
полный комплекс искусственных сооружений, 
зданий дорожной и автотранспортной службы
(кроме мостов, сооружаемых по отдельным 

титулам).
2.3. Нормами продолжительности строи

тельства городских автомобильных дорог 
(улиц) предусматриваются:

1) выполнение до начала строительства 
дороги всех работ по устройству подземных

коммуникаций, расположенных под трассой 
дороги и тротуаров;

2) устройство земляного полотна на всю 
ширину улицы, проезжей части дороги и тро* 
туаров.

Озеленение нормами не предусмотрено,
2.4. Нормы продолжительности строитель* 

ства и примерное распределение капитальных 
вложений и строительно-монтажных работ по 
годам строительства в процентах от их смет
ной стоимости для зданий и сооружений авто
мобильного транспорта определяются по 
табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Нормы
продолжи
тельности
строитель-

Примерное распределение
Наименование 

пусковых комплексов, 
цехов, зданий 
и сооружений

Характеристика

капитальных вложений 
и строительно-монтажных 
работ по годам строитель

ства в % от сметнойства
в месяцах стоимости сооружения

к II III

1. Автомобильные до- 1) С усовершенствованными капитальными
роги 11 и III катего
рий с полным комп-

типами покрытий протяженностью:
100—200 км ........................................... 24 40 60лексом искусствен-

32 35 40 25ных сооружений и более 200 до 300 км . . . . . .  .
зданий дорожной и . 300 „ 400 „ ............................ 36 35 35 30
автотранспортной
службы
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Продолжение табл. 2

Наименование 
пусковых комплексов, 

цехов, зданий 
н сооружений

Характеристика

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства
в месяцах

Примерное распределение 
капитальных вложений 

и строительно-монтажных 
работ по годам строитель

ства в % от сметной 
стоимости сооружения

1 11 Ill

2) С усовершенствованными облегченными 
типами покрытий протяженностью:

70—100 к м .......................................... 12 100
более 100 до 200 км . 22 50 50 —

„ 200 „ 300 ............................. 28 40 40 20
„ 300 400 „ . . . . . . 34 35 35 30

2. Автомобильные до
роги IV и V катего
рий с полным комп
лексом сооружений

1) С усовершенствованными облегченными 
типами покрытий протяженностью:

20—25 к м .............................................. 12 100
и зданий дорожной более 25 до 50 к м ................................. 24 60 40
и автотранспортной 
службы 2) С покрытиями переходного типа протя

женностью:
12 100

более 50 до 100 o f .......................... 24 60 40 —

3) С покрытиями низшего типа протяжен* 
ностью:

50—75 км . 12 100
более 75 до 150 к м ............................ 24 60 40 —

3. Городские автомо
бильные дороги 
(улицы)

1) С облегченными покрытиями проезжей 
части протяженностью:

1 км:
для двух полос движения • • « . 1.5 100
„ трех м и • » • • 2,5 100 — —

3 км:
для двух полос движения . • • • 2 100
м трех м м • , • • 3,5 100 — —

5 км:
для двух полос движения . . .  * 3 100
п трех м п • • • • 5 100 — —

2) G капитальными покрытиями проезжей 
части протяженностью:

1 км:
для четырех полос движения. . . 3 100

„ шести „ « . . . 4 100 — —
3 км:

для четырех полос движения. , . 4 100 .

„ шести „ „ , . . 4,5 100 — —
5 км:

для четырех-шести полос движе
ния ..................................................... 5,5 100 — —



13 СНнП Ш-А.3.2-62

Продолжение табл. 2

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства

Примерное распределение
Наименование капитальных вложений

пусковых комплексов, 
цехов, зданий 
н сооружений

Характеристика
н строительно-монтажных 
работ по годам строитель-i 

ства в % от сметной
в месяцах стоимости сооружения

1 Н 1 Ill

4. Гаражи с закрытой 1) На 35 грузовых автомобилей объемом
стоянкой здания до 11 тыс. м3:

стены из крупных блоков . . . . . . 8 100 _

стены нз кирпича.................................... 9 100 — —

2) На 50 грузовых автомобилей объемом
здания до 14 тыс. м3:
стены из крупных блоков....................... 11 100 — 1

стены нз кирпича.................................... 12 100 — —

5. Гаражи с открытой 1) На 125 грузовых автомобилей объемом
СТОЯНКОЙ здания главного корпуса до 13 тыс. м3:

стены из крупных блоков . . . . 14 80 20
85 15

стены из кирпича ............................... 15 75 25
80 20

2) На 200 грузовых автомобилей объемом
здания главного корпуса до 17 тыс. м3:

стены нз крупных блоков.................. 15 75 25
80 20

стены нз кирпича........................... 17 65 35
70 30

3) На 300 грузовых автомобилей объемом
главного корпуса до 28 тыс. м3:

стены нз крупных блоков.................. 20 55 45
60 40

стены из кирпича . . ,  .................. 22 50 50 _
55 45

6. Автостанция 1) Без гостиницы . .................................... 12 100 — —

2) С гостиницей . ......................................... 24 50 50 _
55 45

7. Автовокзал 24 50 50 —

8. Станция обслужива- На 15 машино-мест 12 100 — —
ни я и ремонта авто
мобилей

9. База централизован- На 100 автомобилей 24 50 50 —-
но го обслуживания 60 40
н ремонта автомоби
лей

10. Авторемонтные за
воды и мастерские

I) Капитальных ремонтов грузовых автомо
билей в год до 500.................................... 20 55 45

60 40
2) То же, более 500 до 1000 . . . . . . 24 60 40 _

. .

70 30
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Продолжение табл. 2

Наименование 
пусковых комплексов, 

цехов, зданий 
и сооружений

Характеристика

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства
в месяцах

Примерное распределение 
капитальных вложений 

и строительно-монтажных 
работ по годам строи

тельства в % от сметной 
стоимости сооружения

I II III

3) То же, более 1000 до 3000 ....................... 30 45 45 10
40 50 10

11. Шиноремонтные 1) На 30 000 комплектов в год . . . . . 18 60 40 —

заводы 70 30
2) На 50 000 комплектов в год . . . . . 24 50 50 —

60 40

3. ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

3.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на строитель
ство трамвайных и троллейбусных депо и м а
стерских, тяговых подстанций и трамвайных 
линий.

3.2. Продолжительность строительства 
трамвайных путей установлена при длине до 
10 км. При длине более 10 км устанавливается 
проектом организации строительства или про

ектом производства работ и не должна пре
вышать установленной нормы на 1 км 
пути.

3.3. Нормы продолжительности строитель
ства объектов городского электротранспорта 
и примерное распределение капитальных вло
жений и строительно-монтажных работ по го
дам строительства в процентах от их сметной 
стоимости определяются по табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Наименование 
пусковых комплексов, 

цехов, зданий 
и сооружений

Характеристика

Нормы
продолжи
тельности

строи
тельства

Примерное распределение 
капитальных вложений 

и строительно-монтажных 
работ по годам строитель

ства в % от сметной 
стоимости сооружения

в месяцах
I II

1. Трамвайное депо и 
мастерские на 50 
вагонов

Одноэтажная производственная часть и 
двухэтажная административно-бытовая 
часть

1) объем здания до 18 тыс. м3
стены из кирпича............................... 12 100

2) то же, до 26 тыс. м3
стены из крупных блоков.................. 11 100

2. Трамвайное эксплуа
тационное депо на 
100 вагонов

Одноэтажная производственная часть и 
двухэтажная административно-бытовая 
часть

объем здания до 29 тыс. м3, стены из 
кирпичных блоков .................................... 12 100 —

3. Трамвайное депо и 
мастерские на 100

Одноэтажная производственная и двух
этажная административно-бытовая часть

вагонов объем здания 35 тыс. м3, стены из круп
ных блоков .............................................. 14 80 20
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Продолжение табл. 3

Наименование 
пусковых комплексов, 

цехов, зданий 
и сооружений

Характеристика

Нормы
продолжи
тельности

строи
тельства

Примерное распределение 
капитальных вложений 

и строительно-монтажных 
работ по годам строитель

ства в % от сметной 
стоимости сооружения

в месяцах
I II

4. Троллейбусное депо 
и мастерские на 50 
машин

Одноэтажная производственная часть и 
двухэтажная административно-бытовая 
часть

1) объем здания до 20 тыс. ж3, стены из 
кирпича .............................................. 12 100

2) то же, около 26 тыс. м3, стены из 
крупных б л о к о в ........................... • 11 100

5. Троллейбусное депо 
и мастерские на 100 
машин

Одноэтажная производственная часть и 
двухэтажная административно-бытовая 
часть

объем здания около 35 тыс. м3, стены из 
крупных блоков .................................... 14 80 20

Тяговые подстанции 
4РМ-500 и 6РМ-500 

7. Трамвайные линии-*-. 
1 км  одиночного 
пути

Объем здания около 1,2 тыс. ж3, стены из 
кирпича ............................................................
Трамвайные линии на обособленном полотне 
и в одном уровне с проезжей частью, с 
контактной сетью на железобетонных опо
рах .................. .... ..........................

5

1

100

100

4. РЕЧНОЙ И МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

4.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на здания 
и сооружения речного и морского тран
спорта.

4.2. Нормы продолжительности строитель

ства и примерное распределение капитальных 
вложений и строительно-монтажных работ по 
годам строительства в процентах от их сметной 
стоимости для зданий и сооружений водного 
транспорта определяются по табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Наименование 
пусковых комплексов, 

цехов, зданий и сооружений
Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 

строи
тельства 

в месяцах

Примерное распределе
ние капитальных 

вложений и строитель
но-монтажных работ по 

годам строительства 
в % от сметной стои

мости сооружения
I II III IV

1. Судоремонтные заводы 
III разряда

В состав завода входят цехи: кор
пусокотельный, механический, литей
ный, деревообделочный, лесопильный 
и слип, годовой выпуск продукции 

1 млн. руб. * ■ . . « . . * 17 75
80

25
20

_

2. То же, II разряда То же, годовой выпуск продукции — 
2 млн. руб. ......................................... 20 70 30 —
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Продолжение табл. 4

Примерное распределе-
Нормы ние капитальных

Наименование 
пусковых комплексов, 

цехов, зданий и сооружений
Характеристика

продолжи
тельности

строи
тельства

вложений и строитель
но-монтажных работ по 

годам строительства 
в % от сметной стон-

в месяцах мости сооружения
• Ill IV

3. Судоремонтные заводы В состав завода входят цехи: кор-
I разряда пусокотельный, механический, литей

ный, деревообделочный, лесопильный 
и слип, годовой выпуск продукции — 
3 млн. руб............................................ 30 40 40 20

35 40 25
4. То же, вне разряда То же, годовой выпуск продукции — 

б млн. руб............................................ 40 30 30 30 10
35 30 20 15

5. Верфь железобетонного су- Годовой объем железобетона
25 40 50достроения по выпуску же- 6 тыс. ж5 ............................................. 10 —

дезобетонных отсечных су
дов

40 40 20

6. Слип для подъема судов Длина 100 ж, общая протяженность 
стапельных дорожек 1000 пог. ж (без 
устройства перемычек)....................... 12 100

7. Корпусокотельные и меха- Площадь цеха 5 тыс. ж*....................... 10 100 — ___

нические цехи
8, Деревообделочные цехи Площадь цеха в тыс. ж*:

0,6 . .  . .................................... 4 100 — ___ —

1,2 . . .  . ................................ 6 100 —
1,8 . . .  .................................... 9 100 — ___ ___

9. Корпусный цех верфей же
лезобетонного судостроения

Площадь цеха 7,5 тыс. ж*.................. 15 80 20 — —

10. Стапельная площадка со спу- Общая протяженность стапельных
10 100сковым устройством для 

верфей деревянного судо-
дорожек — до 1000 ж . . . . .  . — —

строения
11. Речные перевалочные порты Четыре механизированных причала из 

бетонных или железобетонных кон-
струкцик. Грузооборот перевалочных 
грузов (уголь, руда и др.) 1500 
тыс. г..................................................... 35 40 40 20

35 40 25
12. Порты для переработки 1) Четыре механизированных прича-

штучных грузов ла с грузооборотом 300 тыс. т 
штучных гр у зо в ........................... 20 60 40

50 50
2) Восемь механизированных прича-

лов с грузооборотом 500 тыс. т 
штучных гр узов ............................ 40 30 30 30 10

25 35 30 10
13. Причалы речные Протяженностью 100 пог. ж:

12 100ряжевый причал высотой 8—10 ж — — —
железобетонный причал высотой 
10 ж ............................................. 12 100 — — —
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Продолжение табл. 4

Наименование 
пусковых комплексов, 

цехов, зданий и сооружений
Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 

строи
тельства 

в месяцах

Примерное распределе
ние капитальных 

вложений и строитель
но-монтажных работ по 

годам строительства 
в % от сметной стои

мости сооружения
I 11 III IV

бетонный причал гравитационно
го типа высотой 10 ж .................. 12 100

14. Причалы-набережные мор
ские

Протяженность 150 пог. ж с глубиной 
у причала 9,75 ж:

железобетонный полураспорного 
т и п а ............................................. 12 100 __ _ —

из массивов весом до 60 т каж
дый с железобетонным верхним 
строением ..................................... 12 100
из железобетонного шпунта . . 12 100 — — —

15. Пирсы морские Ширина 19 ж, длина 100 ж, глубина 
у стенки 4,5 ж на железобетонных 
сваях с железобетонной надстройкой 8 100

16. Склады речных портов Крытый склад полуогнестойкой кон
струкции площадью 1,7 тыс. ж*, объе
мом 10 тыс. ж3 ................................... 6 100 _

17. Склады морских портов 1) Одноэтажный площадью 7,5 
тыс. ж*, объемом 80 тыс. ж3 . . . 10 100 __ __.

2) Многоэтажный площадью 17,5 
тыс. ж*, объемом 130 тыс. ж* . . . 20 60

70
40
30

— —

Примечание .  Нормы продолжительности строительства объектов, перечисленный в пп. 
10, предусматривают их строительство на существующих судоремонтных заводах.

6, 7, 8, 9 и

5. ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГАЗА

5.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на производ
ственные здания и линейные сооружения тру
бопроводного транспорта — магистральные 
трубопроводы для нефти, нефтепродуктов 
и газа.

5.2. К линейным сооружениям магистраль
ных трубопроводов относятся: линейная часть 
магистральных трубопроводов и отводов от 
них с переходом через естественные и искус
ственные препятствия с колодцами, линиями 
связи, катодной или протекторной защитой 
и домами обходчиков.

5.3. Общая продолжительность строитель
ства магистральных трубопроводов со всеми 
зданиями и сооружениями, включая компрес

сорные и насосные станции, определяется по 
наибольшей норме, установленной для линей
ной части или соответствующих насосной 
и компрессорной станций. Количество компрес
сорных и насосных станций, входящих в пус
ковой комплекс, и очередность их строитель
ства устанавливаются проектом или соответ
ствующим планом.

5.4. Нормы продолжительности строитель
ства линейной части магистральных трубопро
водов установлены для трубопроводов, соору
жаемых в I и II температурных зонах. Про
должительность строительства магистральных 
трубопроводов, сооружаемых в зимний период 
в III температурной зоне, повышается на 8%, 
а в IV и V температурных зонах — на 15%.
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Температурные зоны принимать по «Нормам 
дополнительных затрат при производстве 
строительных работ в зимнее время».

5.6. При необходимости сооружения трубо
провода протяженностью более 500 км сразу 
по всей длине трасса должна быть разбита на 
ряд участков длиной до 500 км, строительство 
которых поручается отдельным организациям. 
В этом случае общая продолжительность стро
ительства линейной части такого трубопро
вода должна быть определена по нормам, 
установленным для трубопроводов протяжен
ностью до 500 км, с добавлением двух месяцев 
на испытание и сдачу трубопроводов в экс
плуатацию сразу по всей длине.

5.6. При одновременном сооружении на 
одном трубопроводе или участке трубопровода 
протяженностью до 500 км нескольких ком
прессорных станций или нескольких промежу

точных насосных станций общая продолжи-* 
тельность их строительства определяется по 
нормам, установленным соответственно для 
одной станции, с добавлением двух месяцев 
на каждую последующую станцию.

5.7. Нормы продолжительности строитель
ства головных насосных станций установлены 
с учетом сооружения на этих станциях резер
вуарных парков общей емкостью: при годовой 
производительности станции до 8 и до 
13 млн. г — до 50 тыс. мг, при годовой произ
водительности до 20 и до 28 млн. г —до 
100 тыс. м3.

5.8. Нормы продолжительности строитель
ства и примерное распределение капитальных 
вложений и строительно-монтажных работ по 
годам строительства в процентах от их смет
ной стоимости трубопроводного транспорта 
определяются по табл. 5.

Та б л ица  5
Примерное распреде-

Нормы ление капитальных
Наименование вложений и строитель-
предприятий, продолжи- но-монтажных работ

пусковых
комплексов, зданий

Характеристика тельности
строи*

по годам строитель
ства в X от сметной

и сооружений тельства стоимости сооружения

1 И

1. Магистральные га- 1) Протяженность до 100 км:
зопроводы, нефте
проводы и нефте- диаметр до 500 мм . 6 100 —
продуктопроводы— 7 100 —

линейные соору
жения „ 1000 и « « • ч * 9 • г * 8 100 —

2) Протяженность до 200 км:
диаметр до 500 мм........... 7 100 —

8 100 —
„ 1000 ....................................... 9 100 —

3) Протяженность до 300 км:
диаметр до 500 мм ................................... 8 100 —

9 100 —
„ 1000 .......................... .... . • 10 100 —

4) Протяженность до 500 км:
12 100диаметр до 500 мм ................................... —
13 85 15

„ 1000 ....................................... 15 70 30
Б) Протяженность до 1000 км:

диаметр до 500 мм ................................... 18 60 40
20 55 45

„ 1000 ....................................... 24 45 55
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Продолжение табл. 5

Наименование
предприятий,

пусковых
комплексов, зданий 

и сооружений

Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 

строи
тельства 

в месяцах

Примерное распреде
ление капитальных 

вложений и строитель
но-монтажных работ 
по годам строитель
ства в % от сметной 

стоимости сооружения

I II

2. Компрессорные 
станции маги
стральных газо
проводов

3. Газораспредели
тельные станции

4. Отдельные ава
рийно-ремонтные 
пункты

5. Головные насос
ные станции неф
тепроводов и неф- 
тепродуктопрово- 
дов

6. Промежуточные 
насосные станции 
нефтепроводов и 
нефтепродукто- 
проводов

Общая мощность компрессоров в тыс. квтл
до 10 ...................................................
„ 2 5 .......................................................
„ 5 0 .......................................................

90

Годовая производительность в млн. г:
До 8 ..........................................................
„ 1 3 ..............................................

20

28

Годовая производительность в млн. т
до 8 .............................................
„ 1 3 .....................................................
„ 2 0 ..............................................

10
13
16

19

6

14
16

20

24

11
14
16

100
85
70
65
60

100

100

75
70
65
50
55
45
40

100
80
70
65
60

15
30
35
40

25
30
35
50
46
55
60

20
30
35
40. 2 8 ....................................................................  18

П р и м е ч а н и й .  1. Нормы продолжительности строительства линейной части магистральных трубо
проводов установлены исходя из условия, что общая длина участков трубопроводов, сооружаемых в заболо
ченной местности, не превышает 3% от общей протяженности трассы. В случае, если общая длина участков 
трубопроводов, сооружаемых в заболоченной местности, превышает 3% от общей протяженности трубопрово
да, то нормы продолжительности строительства определяются по приведенным нормам с применением следую
щих повышающих коэффициентов:

Общая длина обводненных и заболоченных участков 
в % от протяженности всего трубопровода в км

Коэффи
циенты

I

От 3 до 5 
10 
15 
20 . 
25.

1,05
U
1,15
1,2
1,25

2. Продолжительность строительства линейной части нефтепроводов и нефтепродуктопроводов при гид
равлическом их испытании увеличивается: при протяженности до 200 км — на 1,5 месяца, до 500 км — на 
2,5 месяца, до 1000 км — на 4 месяца.

3. Сроки продолжительности строительства промежуточных насосных станций, совмещенных с наливными 
пунктами и резервуарными парками, принимаются по нормам, установленным для головных насосных станций.
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в. МОСТЫ И ТОННЕЛИ

в.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на мосты 
и тоннели железных и автомобильных дорог, 
осуществляемые по отдельным титулам.

6.2. Нормы учитывают строительство мо
стов с подходами к ним. В случаях, когда по 
местным условиям на строительство подходов 
требуется времени больше, чем на строитель
ство моста, продолжительность устанавли
вается проектом организации строитель
ства.

6.3. В случае применения под основания 
опор опускных колодцев или кессонов сроки

строительства мостов определяются проектом 
организации строительства.

6.4. Продолжительность строительства го
родских мостов длиной свыше 300 м и на меж
городских автомобильных дорогах длиной 
свыше 400 м устанавливается проектом орга
низации строительства.

6.5. Нормы продолжительности строитель
ства мостов и тоннелей и примерное распре
деление капитальных вложений и строительно
монтажных работ по годам строительства 
в процентах от их сметной стоимости опреде
ляются по табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Наименование 
пусковых комплексов, 
зданий и сооружений

Характеристика

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства

Примерное распределение 
капитальных вложений 

и строительно-монтажных 
работ по годам строитель

ства в % от сметной 
стоимости сооружения

в месяцах
• II III

I. Железнодорожные 
мосты

Однопутные железобетонные или металли
ческие длиной в м:

от 60 до 100 . . « а . . . . . 10 100
более 100 „ 300 . . . .  .................. 14 80 20

„ 450 .. 600 ..................................... 18
70
60

30
40 —

2. Автодорожные мос
ты

Постоянного типа пролетами 12—60 м на 
всех видах оснований:

длиной до 50 ж:
шириной 7 м .................................... 5 100

„ И .......................................... 6 100 — —
7 100 —

длиной более 50 до 100 и: 
шириной 7м  .................................... 9 100

» 14 ......................................... И 100 — —
» 20 .......................................... 12 100 — —

длиной более 100 до 200 м: 
шириной 7 м .................................... 16 70 30

» 14 ......................................... 18 60 40 —
21 55 45
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Продолжение табл. 6

Наименование 
пусковых комплексов, 
зданий и сооружений

Характеристика

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства

Примерное распределение 
капитальных вложений 

и строительно-монтажных 
работ по годам строитель

ства в % от сметной 
стоимости сооружения

в месяцах 1 11 III

длиной более 200 до 300 м: 
шириной 7 м .................................... 18 60 40

„ И ......................................... 23 50 50 —

„ 2 0 ......................................... 26 40 40 20
длиной более 300 до 400 м: 
шириной 7 м ...................... .... . . . 27 40 40 20

3. Железнодорожные 
тоннели

Однопутные тоннеля, сооружаемые в сред* 
них геологических условиях (исключая 
неустойчивые пески и водоносные породы) 
длиной в м:

до 150................................................ 10 100
более 150 до 300 .................. .... . . . 15 85 15 —

„ 300 „ 500 .................................... 18 75 25 —

С
П О 0 1 22 60 40 —

„ 700 до 1000 ................................... 27 40 45 15

Примечания.  1. Нормы продолжительности строительства мостов с шириной проезжей части 14 и 20 м
распространяются на строительство автодорожных мостов в городах.

2. Норма продолжительности строительства мостов длиной свыше 300 м  установлена для строительства
на межгородских автомобильных дорогах.

3. Нормы продолжительности строительства мостов на межгородских автомобильных дорогах увелнчи-
вать на 10%, кроме мостов, указанных в п. 2 табл. 6 (длиной от 300 до 400 м).



Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства

Строительные нормы и правила СНиП II1-A.3.3-62
Нормы продолжительности строитель

ства сооружений связи, 
радио и телевидения

Переиздание СН 164-61, 
раздел XVII

1.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на сооруже
ния связи, радио и телевидения.

1.2. Продолжительность строительства со
оружений связи, радио и телевидения и при

мерное распределение капитальных вложений 
и строительно-монтажных работ по годам 
строительства в процентах от сметной стои
мости строительства определяются по табл 1.

Таблица 1

Наименование пус
ковых комплексов, 
предприятий,цехов, 
зданий и сооруже

ний

Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме

сяцах

Примерное расп| 
тальных вложени 
монтажных рабо 
ительства в % о 

мости СО(

1 | 11

эеделенж 
й и строи 
т по года 
т сметно 
)ружения

ш

кали
те ль но- 
м стро- 
й стой-

IV

1. Линии связи—ка- 1) С симметричным кабелем и уплот-
бельные маги- нением на двухкабельной системе,
страли протяженностью в км:

до 500 .................. ................. 20 35 65 — —
40 60

более 500 до 800 . . . . . . . 30 20 50 30 —
25 50 25

„ 800 . 1200 . . . .  . 40 25 30 30 15
2) С коаксиальным кабелем и уплот-

нением по однокабельной системе,
протяженностью в км:

до 500 ......................... 30 30 55 15 —
30 50 20

более 500 до 900 . . . . . . 36 30 45 25 —
, 900 . 1200.................. 44 20 35 30 15

2. Линии связи - 1) При постройке новой линии, под-
воздушные веске и уплотнении цепей, протя-

женностью в км:
до 300 .................. 8 100 — — —
более 300 до 500 . . . . . . 14 80 20 --- —

70 30
. 500 . 800 . . . . .  . 20 65 35 _. —

60 40
. 800 , 1200 ............... 24 40 60 — —

В н е с е н ы
Академией строительства 

и архитектуры СССР

У т в е р ж д е н ы  
Государственным комитетом 

Совета Министров СССР 
по делам строительства 

22 декабря 1961 г.

Срок введения 
1 июля 1962 г.
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Продолжение табл. 1

Наименование пус
ковых комплексов, 

предприятий, цехов, 
зданий и сооруже

ний

Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме

сяцах

2) При реконструкции существующей 
линии, подвеске и уплотнений 
цепи, протяженностью в км:

до 300 .....................................
более 300 до 500 ..................

. 500 » 800 ...................
.  800 . 1200 ...............

3) При уплотнении существующей 
цепи, протяженностью в км:

до 500 .....................................
более 500 до 800 ...................

3. Телефонные стан
ции — междуго
родные

.  800 . 1200 ...............
1) В новых зданиях, емкостью связей:

120-170 ____ „ . _____
200—320 _______ „ . _____

4. Телефонные сети 
—городские с ав
томатическими 
станциями

2) В приспосабливаемых зданиях, 
емкостью связей:

20-30 ............... .  .  .  .  .
40-60 .................................
8 0 - 1 1 0 .................................

120—170 .................................
200—320 .................................

1) В новых зданиях, емкостью номе
ров:

2000 ........* .

8
14
20
24

7
14
18

18
22

4
7
9

11

15

17

4000 22

6000
8000-9000

24
28

2) В приспосабливаемых зданиях, ем
костью номеров:

2000 ............................
4000 . . .  - ...............

12

18

6000 21

8000-9000 24

Примерное распределение капи
тальных вложений и строительно
монтажных работ по годам стро
ительства в % от сметной стои

мости сооружения

I II III IV

100
80 20 — —
50 50 — —
40 60 — ““

100 _ _ —

80 20 — —
60 40 — —

60 40 — — —
55 45 тл"

100 _

100 — — —
100 — — —
100 — — —
80
75

•20
5В

70
65

30
зЗ

— —

60
50

40
50

—

50 50 — —
35 50 15 _
40 40 20

100 _ _

70
Ь5

30
35

--- —

60
55

40
45

—

50 50 •тш
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Продолжение табл. 1

Наименование пус- Нормы
продолжи-

Примерное распределение капи
тальных вложений и строительно-

новых комплексов.
Характеристика

монтажных работ по годам стро-
предприятий, цехов, строитель- ительства в % от сметной стон-
эданий и сооруже- ст'ва в ме- мости сооружения

сяцах 1 II III IV

5. Радиорелейные Протяженность в км:
линии связи до 500 ....................................... 24 40 60 — —

50 50
более 500 до 800 ..................... 30 25 50 25 —

. 800 . 1200 ...................... 36 30 40 30 —

6. Радиоцентры пе- Мощность в кет:
редающие веща* до 100 ........................................ 12 100 — — —
тельные более 100 до 500 ...................... 30 30 50 20

35 45 20
. 500 . 700 ...................... 36 30 50 20

35 45 20
. 700 .................................... 48 20 40 30 10

25 40 25 10

7. Радиоцентры пе- Мощность в кепи
редающие связ
ные до 8 0 ........................................... 18 60 40 — —

65 35
более 80 до 200 ......................... 24 50 50 — —

8. Радиостанции Число условных связей:
приемные до 2 0 ........................................... 12 100 — —

более 20 до 35 ......................... 24 40 60 — —
60 40

9. Радиодома Класс:
V .................................................. 6 100 — — —
I V .............................................. 9 100 — — —
III.................................................. 12 100 — — —
I I .................................................. 18 70 30 — —.

60 40
I .............................................. .... 21 60 40 —

70 30
10. Телевизионные Класс:

центры I V .............................................. 12 100 —
III ....................................... 16 70 30 _

60 40
I I .............................................. 24 60 40 —
I .............................................. 30 30 40 30

So 45 10
11. Телевизионные

ретрансляцион
ные станции 12 100 — — —
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Продолжение табл. 1

Наименование пус
ковых комплексов, 

предприятий, цехов, 
зданий и сооруже

ний
Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме-

Примерное распределение капи
тальных вложений и строительно
монтажных работ по годам стро
ительства в % от сметной стои

мости сооружения
сяцах I II III IV

12. Районная почто
вая контора свя
зи

Для пунктов с населением:
до 5000 человек—РКС-1 . . . . 10 100
. 10000 человек РКС-2 . . . 12 100 — — —

13. Железнодорожный 
сортировочный 
почтамт

Обмен посылок в сутки
Ж ДСП-1—до 1000 ...................... 10 100
ЖДСП-2— . 2000 ...................... 10 100 — — —

ЖДСП-3—. 5000 ...................... 18 60 40 — —
14. Отделение пере

возки почты при 
аэропортах

Тиш
1АОПП-1................................

НАОПП-2................................
10
12

100
100

— — —

ШАОПП-З................................ 18 60 40 —



Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства

Строительные нормы и правила СНиП Ш-А.3.4-62

Нормы продолжительности 
энергетического строительства

Переиздание 
СН 164-61, 
раздел VI

1.1. Настоящие нормы продолжительности 
энергетического строительства распростра
няются на тепловые электростанции, гидро
электростанции, электроподстанции, воздуш
ные линии электропередачи и трансформатор
ные пункты и подстанции.

1.2. Нормы продолжительности строитель
ства тепловых электростанций указаны для 
электростанций закрытого типа на твердом 
топливе (уголь). При строительстве таких 
электростанций на жидком топливе или при
родном газе нормы уменьшаются на 7 %. При 
строительстве тепловых электростанций откры
того типа на жидком топливе или природном 
газе нормы уменьшаются на 15%.

1.3. При установлении продолжительности 
строительства ТЭЦ как самостоятельного 
объекта приведенные нормы для тепловых 
электростанций применять исходя из мощно
сти котельной.

1.4. При определении продолжительности 
строительства гидроэлектростанций прини
мается сметная стоимость строительства гидро
электростанций, учитывающая все затраты по 
гидроузлу без затрат на работы, связанные 
с созданием водохранилища.

1.5. На гидроэлектростанциях с емкими 
водохранилищами, наполнение которых про

изводится в течение ряда лет, срок ввода пер
вых агрегатов определяется настоящими нор
мами, а сроки ввода последующих агрегатов 
устанавливаются Министерством строитель
ства электростанций по согласованию с Гос
планом СССР;

1.6. Продолжительность строительства 
гидроэлектростанций стоимостью свыше 
350 млн. руб. устанавливается Министерством 
строительства электростанций СССР по согла
сованию с Госстроем СССР и Госпланом 
СССР.

1.7. Распределительные устройства 10 кв 
электростанций предусматриваются в виде 
комплектных распределительных устройств за
водского изготовления (сборок из шка
фов).

1.8. Нормы продолжительности строитель
ства линий электропередачи напряжением 
110—500 кв предусматривают выполнение ра
бот индустриальными поточными методами.

1.9. Нормы продолжительности энергетиче
ского строительства и примерное распределе
ние капитальных вложений и строительно-мон
тажных работ по годам строительства в про
центах от сметной стоимости строительства 
определяются по табл. 1.

У т в е р ж д е н ы
В н е с е н ы Государственным комитетом Срок введения 

1 июля 1962 г.Академией строительства Совета Министров СССР
и архитектуры СССР по делам строительства 

22 декабря 1961 г.
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Т а б л и ц а  1

Наименование 
предприятий» 

пусковых 
комплексов» 

цехов» зланий 
и сооружений

Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме

сяцах

1. Электро- А’ощ- Число и мощность турбогенерато-
станции теп- кость в ров (т-г)
лоаые тыс. квт Число и производительность кот

лов (к)
24 2 т-г X 12 тыс. кет 22

2 к X 120 т1час г?
50 2 т-г X 25 тыс. кет 23

2 к X 120 т/час 18
100 2 т-г X 50 тыс. квт 28

2 к X 220 г/1час 22
200 4 т-г X 50 тыс. квт 32

4 к X 220 т/час 22
300 3 т-г X 100 тыс. квт 33

3 к X 350 т/час 25
400 4 т-г X 100 тыс. квт 

4 к X 350 т/час
35
25

500 5 т-г X 100 тыо. кет 38
5 к X 350 т/час 25

600 4 т-г X 150 тыс. квт 39
4 к X 500 т/час 27

9С0 3 т-г X 300 тыс. квт 42
3 к X 950 т/час 23

1000 5 т-г X 200 тыс. квт 43
5 к х  640 т/час 28

1200 6 т-г X 200 тыс. квт 45
6 к X 640 т/час 28

1200 4 т-г X 300 тыс. квт 44
4 к X S50 т/час 29

1500 5 т-г X ЗСО тыс. квт 48
5 к х  950 т/час 29

1800 6 т-г X 300 тыс. квт 52
6 к X 950 т/час 29

2400 8 т-г х  300 тыс. квт 
8 к х  950 Т/час 59

29
2. Электро- Мощ- Количество и мощность Турбогенера-

станции па- НОСТЬ в торов
ротурбинные
коммуналь-

тыс. квт 
1.5 2 т-г X 0,75 тыс. квт 14

ной энерге- 12
тикц 3 2 т-г X 1,5 „ „ 14

12
5 2 т-г X 2,5 „ „ 19

15
8 2 т-г X 4 „ 19

13
12 2 т-г X 6 „ „ 22

19

Примерное распределение 
капитальных вложений и 
строительно-монтажных 

работ по голам строитель
ства в % от сметной стоимо

сти сооружения

1 II III IV V

45 55
53 47
45 55 — — —

51 49
30 55 15 — _ _

36 48 16
23 46 31 — —
32 42 26
20 48 32 — —

29 44 27
18 40 42 — —

25 42 33
16 38 43 3 —
24 41 29 6
17 33 43 7 —

25 36 33 6
13 30 47 10 —
20 36 36 8
15 28 42 15 —

22 35 31 12
14 26 40 20 —

21 29 29 21
15 28 42 15 —
22 35 35 8
10 25 40 25
17 30 30 23
9 23 38 26 4

15 26 27 27 5
8 20 27 27 18

14 23 23 22 18

90 10 __

95 5
90 10 — — —
95 5
15 35 — — —
70 30
65 35 -л- — —

70 Зо
45 55 — — —

53 47
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Продолжение таОл. I

Наименование Нормы Примерное распределение 
капитальных вложений ипредприятий. продолжи- строительно-монтажныхпусковых

комплексов, Характеристика тельности
строитель- работ по годам строитель

ства в % от сметной стой-цехов, зданий 
и сооружений

ства в ме
сяцах мости сооружения

1 " 1 III IV V

3. Электро
станции ди-

Проектная мощность в квт:
зельные
сельские

до 250 
„ 800

7
8

100
100

— — — —
— — — —

1200 10 100 — — — —

4. Гидроэлек- Сметная стоимость в млн. руб.:
тростанции

до 30 30 25 55 20 _
24 23 58 19

60 36 20 42 38
29 19 4о 36

до 100 40 17 34 41 8 _
32 16 35 42 7

.. 200 48 12 26 37 25 _
38 11 27 38 24

„ 350 60 8 18 26 30 18
58 7 18 28 30 17

5. Гилроэлек- Проектная мощность в квт:
тростанции до 1000 .................. * . . . . 16 75 25 —

сельские 80 20
„ 5000 ......................................... 24 50 50 —

60 40
„ 10000 ......................................... 28 30 50 20 _.

40 45 15
„ 15000 ........................... ....  t - 80 30 40 30 —

40 40 20
6. Электро- I) 110/35/10 кв с двумя трансформа-

подстанции торами без синхронных компенса
торов, комплектная, заводского 
изготовления ( . 4

3
100 — — — —

2) 110/35/10 кв с двумя трансформа-
торами без синхронных компенса
торов (см. п. 1.7 текста) . . . 10

8
100 — — — —

3) 110/35/10 кв с двумя трансформа-
торами и двумя синхронными

14 95компенсаторами (см. п. 1.7 текста) О — —
8 85 15

4) 220/110/10—35 кв с двумя транс-
форматорами без синхронных ком
пенсаторов (см. п. 1.7 текста) . , 16 85 15 _

13 75 25
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Продолжение табл. 1

Наименование Нормы
Примерное распределение 
капитальных вложений и

предприятий. продолжи- строительно-монтажных
пусковых Характер истина тельности работ по годам строитель*

комплексов, строитель- ства в % от сметной стой-цехов, зданий 
и сооружений

ства в ме
сяцах мости сооружения

1 II III IV V

5) 220/110/10 кв с двумя трансформа
торами и двумя синхронными ком
пенсаторами (см. п. 1.7 текста) 19 75 25

13 65 35
6) Напряжением 35/6—10 кв мощ

ностью 6.6—20 тыс. квт с встроен
ными ячейками в закрытых зда
ниях (двухэтажных и одноэтаж
ных) ..................................................... 8 10

7. Электричес- 1) На 16 встроенных ячеек в зда-
100кие распре- ниях (одноэтажных)........................ 4 — — — —

делительные 2) На 14 комплектных заводского из*пункты ком
мунальной готовления ячеек типа КСО 3 100 — — — —
энергетики

8. Трансформа- 1) Напряжением 35/6—10 кв с одним
торная под- трансформатором мощностью до

100станция(ко- 3200 к е т ....................................................................... 2 — — — —
мплектного 
заводского 
изготовле
ния) сель
ские

2) То же, с двумя трансформаторами 
мощностью до 3200 квг каждый . 3 100 — — — —

9. Трансформа- Напряжением '6—10/0,4—0,23 кв
1 100торные пун- МОЩНОСТЬЮ Д О  100 Квг • « . « » . — — — —

кты (мачто
вые и комп
лектные —4 
пункта)сель
ские

10. Линии эле- 1) 110—154 кв протяженностью до
ктропере- 200 к* одноиепных и л и  д о  100 км

100дачи двухцепных л и н и й ............................. 6 — — — —
2) 220 кв протяженностью до 300 км 

одноиепных нлн до 200 км двух
цепных ЛИНИЙ ................................... 12 100

3) 330 кв протяженностью до 400 км 
одноиепных л и н и й ............................. 17 6Q 40 _ _ _

4) 500 «се протяженностью до 500 км 
одноиепных л и н и й ............................. 18 60 40

5) 500 «ее протяженностью до 1000 км 
одноиепных л и н и й 22 55 45 _

6) Напряжением 35 кв протяжен
ностью до 40 км (для сельской 
местности) • « 6 100

100
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Продолжвние табл. I

Наименование 
предприятий, 

пусковых 
комплексов, 

цехов, зданий 
и сооружений

Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме

сяцах

Примерное распределение 
капитальных вложений и 
строительно-монтажных 

работ по годам строитель
ства в % от сметной стои

мости сооружения

1 1 " 1 ■» 1 'V V

7) Напряжением 20—35 кв (комму
нальной энергетики) протяжен
ностью в км:
до 1 0 ................... .... ...................... 4 190 — — — —
„ 2 0  ......................................... 6 100 — — — —
„ 3 0 .............................................. 8 100 — — — —

8) Напряжением 6—10 кв (комму
нальной энергетики) протяжен
ностью в км:
до 10 . . . .  . ....................... 3 100 — — — —
„ 2 0 ............................................. 4 100 — — — —
„ 100 (для сельской местности) 5 100 — — — —

9) Напряжением 380/220 в (для сель
ской местности) протяженностью 
до 10 км ......................................... 1 100 — — — —

П р и м е ч а н и е .  В графе 3 продолжительность строительства, показанная дробью, обозначает: в чис
лителе—до ввода в действие на полную мощьость, в знаменателе—до ввода в действие первого агрегата (для 
тепловых электростанций и электроподстанций) или первых агрегатов (для гидроэлектростанций).
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Государственный Комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства

Строительные нормы и правила СНиП Ш-А.3.5-62

Нормы продолжительности 
жилищно-гражданского строительства

Переиздание СН 164-61, 
разделы XVIII, XIX, XX, 

XXI, XXII, поз. I-IV

Настоящие нормы продолжительности учреждений, культурно-просветительных уч-
строительства распространяются на жилые реждений, предприятий общественного пита- 
здания и здания детских дошкольных учреж- г А
дений, учебных заведений, лечебно-профилак- ния и Т0РГ0ВЛИ> коммунальных предприятий 
тических учреждений, санаторно-курортных и зданий бытового обслуживания,

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на жилые 
здания высотой до восьми этажей включитель
но и гостиницы.

1.2. Нормами предусматривается строи
тельство жилых зданий, оборудованных водо
проводом, канализаций, электрическим осве
щением, центральным или соответственно печ
ным отоплением, газом и ваннами, лифтом 
и другими устройствами, предусмотренными 
проектом.

В зданиях высотой в три и более этажей 
предусматривается расположение подводящих 
сетей в техническом подполье.

1.8. Продолжительность строительства жи
лых зданий в два этажа и выше, имеющих 
подвальные помещения площадью более 50% 
от всей площади первого этажа, увеличивается 
на один месяц. Устройство технического под
полья нормами учтено.

1.4. Продолжительность строительства жи
лых зданий, в которых весь первый этаж ис
пользован для размещения предприятий тор
говли, культурно-бытового обслуживания илй 
общественного питания, при высоте этажа, 
Превышающей установленные нормы для жи
лых зданий, увеличивается на один месяц.

1.5. Для строительства жилых зданий на 
Отдаленных площадках рабочих поселков, 
Предприятий вне городов в трудных условиях

(отсутствие подъездных железных и авто
мобильных дорог, постоянных источников 
электроснабжения и т. п.) нормы продолжи
тельности строительства увеличиваются на 
10—15% по отдельным решениям госстроев 
союзных республик.

1.6. Продолжительность строительства зда
ний для общежитий студентов и других уча
щихся, инженерно-технических работников 
и рабочих принимается по нормам жилых 
зданий соответствующего объема и этаж
ности.

1.7. Работы, входящие в состав инженерной 
подготовки для застройки жилого квартала 
(снос капитальных зданий и сооружений, 
строительство магистральных линий водопро
вода, канализации, теплофикации, газифика
ции, электропередач и внеквартальных дорог, 
общеквартальные планировочные работы и 
благоустройство), в состав подготовительных 
работ и в норму продолжительности строитель
ства отдельного здания не включаются, а про
должительность выполнения их определяется 
проектом организации строительства.

1.8. При квартальной застройке и при 
строительстве отдельных зданий жилого 
и культурно-бытового назначения предостав
ляется право областным и городским испол
комам депутатов трудящихся, совнархозам,

В н е с е н ы
Академией строительства 

и архитектуры СССР

У т в е р ж д е н ы  
Государственным комитетом 

Совета Министров СССР 
по делам строительства 

22 декабря 1961 г.

Срок введения 
1 июля 1962 г.
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министерствам и ведомствам устанавливать 
для подведомственных им организаций с уче
том климатических и местных особенностей 
строительства промежуточные сроки выполне
ния отдельных этапов работ (работы подгото
вительного периода, возведение подземной 
части здания и т. д.).

Установление промежуточных сроков долж
но производиться в пределах утвержденных 
общих нормативных сроков продолжительно
сти строительства.

1.9. При застройке новых жилых квар
талов на свободных территориях, когда ком
плекс работ подготовительного периода и по 
возведению подземной части здания) выпол
няется раздельным потоком от возведения на
земной части зданий, допускается опережение

работ подготовительного периода и подземной 
части здания, причем разрыв во времени меж
ду окончанием этих работ и началом возведе
ния наземной части устанавливается проектом 
организации строительства квартала и не дол
жен превышать трех месяцев.

1.10. Нормы продолжительности строитель
ства жилых зданий в городах и рабочих по
селках и в сельских местностях определяются 
по табл. 1, а нормы продолжительности строи
тельства гостиниц и примерное распределение 
капитальных вложений по годам строитель
ства в процентах от их сметной стоимости оп
ределяются по табл. 2.

Т а б л и ц а  1

Этажность
зданий Характеристика

Нормы 
продол
житель
ности 
строи

тельства 
в меся

цах

Ж и л ы е  з д а н и я  в с е л ь с к о й  м е с т н о с т и
1. Одно- Стены из деревянных готовых

этажные ШИТОВ
Объем здания в м3:

1) до 250 .......................... 1,5
2) . 500.......................... 2
3) . 1000.......................... 2,5

2. Двух- Объем здания:
этажные До 2000 мз 

Стены:
из крупных панелей и бло-

4,5к о в ....................................
из кирпича и других мел
коштучных каменных ма
териалов, шлаконабивные
и деревянные брусчатые 

До 3003 ж*
Стены:

6,5

из крупных панелей и бло-
6К О В ...................

из кирпича и других мел
коштучных каменных ма
териалов, шлаконабивные
и деревянные брусчатые 8

Этажность
зданий Характеристика

Нормы 
продол
житель

ности 
строи

тельства 
в меся

цах

Жилые здания в городах и рабочих поселках
3. Двух

этажные
Объем здания: 
До 3000 м.з 
Стены:

из крупных панелей . . . 3
. . блоков . . , 3,5
* кирпича и других мел

коштучных каменных ма
териалов .......................... 4
из деревянных щитов . . 3
брусчатые.......................... 4

До 6000 м3 
Стены:

из крупных панелей . . . 4
, , блоков . . . 4,5
, кирпича и других мел

коштучных каменных ма
териалов .......................... 5

4. Трех
этажные

Объем здания: 
До 6000 мъ 
Стены:

из крупных панелей . . . 4,5
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Продолжение табл. /

Этажность
зданий Характеристика

Нормы 
продол
житель

ности 
строи

тельства 
в меся

цах

из крупных блоков . . .
, кирпича и других мел

коштучных каменных ма-

5

териалов .........................
До 10 тыс. ж3 
Стены:

6

из крупных панелей . . . 5
• . блоков « . .
» кирпича и других мел

коштучных каменных ма-

5.5

териалов ......................... 6
5. Четырех- Объем здания:

этажные До 10 тыс ж3 
Стены:

из крупных панелей . . . 5.5
9 » блоков . - .
. кирпича и других мел

коштучных каменных ма-

6

териалов .........................
До 15 тыс. ж3 
Стены:

7

из крупных панелей . . . 5,5
, , блоков . . .
. кирпича и других мел

коштучных каменных ма-

6,5

териалов .........................
До 20 тыс. ж3 
Стены:

8

из крупных панелей . . . 5,5
,  . блоков . . .
, кирпича и других мел

коштучных каменных ма-

7

териалов ......................... 9

Этажность
зданий Характеристика

Нормы 
продол
житель

ности 
строи

тельства 
в меся

цах

6. Пяти- Объем здания:
этажные До 15 тыс. ж3

Стены:
из крупных панелей . , . 6
. » блоков . . . 7
• кирпича и других мел- 
поштучных каменных ма
териалов ......................... 8

До 25 тыс. ж3 
Стены:

из крупных панелей . . . 6.5
.  . блоков . . . 8

7. Восьми-

. кирпича и других мел- 
коштучных каменных ма
териалов .........................

Объем здания:

9

этажные До 20 тыс. ж3 
Стены:

из крупных панелей . . . 8
. . блоков . . . 9
» кирпича и других мел

коштучных каменных ма
териалов .........................

До 35 тыс. ж3 
Стены:

из крупных панелей . . .

11

9
, , блоков . . . 10
. кирпича и других мел

коштучных каменных ма
териалов ......................... 12

Пр и ме ч а н и е .  Продолжительность строительства трехэтажных и четырехэтажных жилых зданий в сель
ской местности нормируется по табл. I, пп. 4, 5 и 6 (жилые здания в городах и рабочих поселках) с коэффи
циентом 1,5 на условия строительства в сельской местности.
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2. ГОСТИНИЦЫ
Т аб л и ц а  2

Наименование
гостиниц Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме-

Примерное распределе
ние капитальных вложе
ний по годам строитель

ства в % от сметной 
стоимости здания

сяцах I 11 111

1. На 53 места Двухэтажное кирпичное здание объемом 
до 3,5 тыс. ж3 ........................................ 8 100

2. На 104 места для кол
хозников

1) Трехэтажное здание объемом до 3 тыс. 
ж3, кирпичное........................................ 11 100

2) То же, из крупных блоков.................. 9 100 — —
3. На 200—210 мест лет

него типа
1) Трехэтажное здание объемом до 11 

тыс. ж3, кирпичное............................. 12 100 _

2) То же, из крупных блоков.................. 10 100 — —
4. На 162 места 1) Четырехэтажное здание объемом до 

12 тыс. жа, кирпичное......................... 13 90 10 _

2) То же, из крупных блоков.................. 11 100 — —
5. На 20Э—220 мест 1) Четырехэтажное здание объемом до 

16 тыс. ж3, кирпичное.......................... 14 90 10 —

2) То же, из крупных блоков.................. 12 100 — —
6. На 300—310 мест 1) Пятиэтажное здание объемом до 21 

тыс. ж3, кирпичное............... ...  , . . . 15 80 20 _

2) То же, из крупных блоков.................. 13 90 10 —

3. ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на здания 
детских дошкольных учреждений (детские 
сады-ясли, детские сады, детские ясли).

3.2. Нормы продолжительности строитель
ства зданий детских дошкольных учреждений 
приводятся в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Наименование пусковых 
комплексов, зданий 

и сооружений
Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме-

Примерное рас
пределение ка
питальных вло
жений в 96 от 
сметной стой-

сяцах мости здания

1. Детские дошкольные учрежде
ния (детские сады-ясли, детские 
сады, детские ясли) на 25 мест

Одноэтажные здания объемом до 1000 ж3, 
стены кирпичные (мелкоштучные) . . . 4 100

2. То же, на 50 мест То же, объемом до 1500 ж3 ...................... 5 100
3. То же, на 60 мест То же, объемом до 2500 ж3 ...................... 6 100
4. То же, на 80 мест Двухэтажные здания объемом до 3000 ж*, 

стены кирпичные (мелкоштучные) . . . 7 100
5. То же, на 10Э-150 мест То же, объемом до 4500 ж3 ...................... 8 100

П р и м е ч а н и е .  При строительстве детских учреждений из крупноразмерных элементов указанные 
в нормах сроки продолжительности строительства сокращаются на 15%.
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4. УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕН И Я

4.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на здания 
общеобразовательных школ, школ-ингернатов, 
профессионально-технических школ, училищ 
и техникумов, учебно-производственных ма
стерских и высших учебных заведений.

4.2. Продолжительность строительства все
го комплекса зданий новых вузов устанавли
вается проектом организации строительства 
и утверждается госстроями союзных рес
публик.

4.3. При строительстве комплекса зданий 
школ-интернатов, состоящих из отдельных

корпусов, нормы принимать по табл. 4, а при 
строительстве отдельных зданий школы-интер
ната (учебный корпус, интернат) нормы при
нимать соответственно как для общ еобразова
тельных школ или жилых домов соответст
вующих этажности, объема и конструкций 
стен.

4.4. Нормами учтено устройство подвалов.
4.5. Нормы продолжительности строитель

ства и примерное распределение капитальных 
вложений по годам строительства в процентах 
от сметной стоимости строительства здания 
приводятся в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Наименование п усковых 
комплексов» иехо в» зданий 

и сооруже ний
Характеристика

Нормы 
продол
житель
ности 
строи

тельства 
в меся

цах

Примерное распределе
ние капитальных вложе
ний по годам строитель

ства в % от сметной 
стоимости здания

1 11 111

О б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е  ш к о л ы

I. На 320 учащихся I) Двухэтажное здание объемом до
6000 и3, с гены из крупноразмерных
элементов............................. ....  • • 4,5 100 — —

2) То же. стены кирпичные . . . . б 100 — —
2. На 432» 430 и 536 учащихся 1) 2—3-этажные здания объемом до

12 гыс. мг. стены из крупнораз-
мерных элементов ............................. 6 100 — —

2) То же, стены кирпичные . . . . 7 100 — —
3. На 640—720 учащихся 1) Трехчтажное здание объемом до

15 гыс. л3 стены из крупнораз*
мерных элементов .......................... 7 100 — —

2) То же. стены кирпичные . . , , 8 100 —
4. На 960 учащихся I) 3—4-этажные здания объемом до

18 тыс. м', стены из крупнораз*
мерных элементов ........................ 8 100 — —

2) То же, стены кирпичные . . . . 9 100 — —

Ш к о л ы - и н т е р н а т ы

5. На 24П...330 учащихся (ком- 1) Трехэтяжное здание объемом до
пакт ное решение) 30 тыс и* стены из крупнораз*

мерных элементов............................. 8 100 — —
2) 1о же, стены кирпичные , . . . 10 30 70 —

6 На 480 учащихся (компакт- 1) Трехчтажное здание объемом до
ное решение) 45 тыс м* стены из крупноразмер-

ных элементов.................................. 10 30 70 —
2) То же, стены кирпичные . . . . 12 40 60
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Продолжение табл. 4

Нормы Примерное распределе-
продол- ние капитальных вложе-

Наименование пусковых 
комплексов, цехов, зданий 

и сооружений
Характеристика

житель-
ности
строи-

ний по годам строитель
ства в % от сметной 

стоимости здания

в меся- 1 11 шцах

П р о ф е с с и о н а л ь н о  - т е х н и ч е с к и е  школы,  у ч и л и щ а  а т е х н и к у м ы
Комплексы зданий
7. Учебный корпус ремесленного 1) 1—2-этажньте здания общим объ-

училиша на 200 учащихся и емом до 11 тыс. м*ч стены из круп-
учебно производственная ма- норазмерных элементов, оборудо-
стерская ваны центральным отоплением, во

допроводом, канализацией, элек-
трическим освещением, вентиля
цией и слабыми токами, силовой 
проводкой и технологическим обо- 
рудованием ........................................ 7

8
100 —

2) То же, стены кирпичные . . . . 100 —- —
8. Учебный корпус ремесленного 1) 1—3-этажные здания общим объе-

училиша на 400 учащихся и мом до 16 тыс. м \  стены из круп- 8 100учебно-производственная ма- норазмерных элементов . . . .
стерская 2) То же, стены кирпичные . • . • 9 100 — —

9. Учебный корпус ремесленного 1) 1—3-этажные здания общим объе-
училища или техникума на 600 мом до 21 тыс. м*. стены из круп- 9 100учащихся и учебно-производ- норазмерных элементов................... *—*
ственная мастерская 2) То же, стены кирпичные * • * . 10 100 — —

10. Учебный корпус училища ме- 1) 1—3-этажные здания общим объе-
ханизяции сельского хозяйст- мом до 20 тыс. м \  стены из круп- 9 100ва на 240 учащихся и два норазмерных элементов...................

10
—

корпуса для практических за
нятий по тракторам и ком
байнам

2) То же, стены кирпичные . .  . . 100

11. Учебный корпус училища ме- 1) 1—2-этажные здания общим объе-
ханизаиии сельского хозяйства мом до 27 тыс. м \  стены из круп- 10 100Иэ 420 учатихся, учебно-произ- норазмерных элементов ................... *—
водственная мастерская, кор
пуса для учебных занятий — 2) То же, стены кирпичные . . . , 12 100 —

один по тракторам и два по 
комбайнам

12. Учебный корпус техникума на 1) 2—3-этажяые здания общим объе-
960 учащихся и учебно-произ- мом до 30 тыс. л3, стены из круп- 12

14
100водственная мастерская норазмерных элементов................... п

2) То же, стены кирпичные . • * . 85 15

У ч е б н ы е  к о р п у с а
13. Учебный корпус ремесленного 

училища на 200 учащихся или
1) Двухэтажное здание объемом до

8000 л3, стены из крупноразмер*
училиша механизации сельско- ных элементов.................................. 6 100 _
го хозяйства на 240 учащихся 
или городского училища на 2) То же, стены аз кирпича . . . . тi 100 — —S
250 учащихся 1) 2—3-этажные здания объемом до

14, Учебный корпус ремесленного И тыс. я3, стены из крупнораз-
училиша на 400 учащихся или 
механизации сельского хозяй-

мерных элементов.........................
2) То же, стены яэ кирпича . . . .

ь
 

СО

100
100

— —
ства на 420 учащихся —
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Продолжение табл. 4

Наименование пусковых 
комплексов, цехов, зданий 

и сооружений
Характеристика

Нормы 
продол- 
житель- 
ности 
строи

тельства 
в меся

цах

Примерное распределе
ние капитальных вложе
ний по годам строитель

ства в % от сметной 
стоимости здания

1 II 111

15. Учебный корпус ремесленного 
училиша и техникума на 600 
учащихся или городского тех
нического училища на 400 уча
щихся

1) Трехэтажное здание объемом до 
15 гыс. м9, стены из крупнораз
мерных элементов .............................

2) То же, стены из кирпича . . * .
8
9

100
100

— —

16. Учебный корпус техникума на 
960 учащихся

1) Четырехэтажное здание объемом 
до 22 тыс. и8, стены из крупнораз
мерных элементов............................. 10 100

2) То же, стены из кирпича . • . . 11 100 — —-

У ч е б н о - п р о и з в о д с т в е н н ы е  м а с т е р с к и е

17. Учебно-производственная ма
стерская ремесленного учили
ща на 200 учащихся

1) Одноэтажное здание объемом до 
3 тыс м9, стены из крупноразмер
ных элементов.................................. 5 100

2) То же, стены кирпичные . . . . 6 100 — —
18. Учебно-производственная ма

стерская ремесленного учили
ша на 400 учащихся или техни
кума на 600 учашнхся. или 
корпус для практических за
нятий по тракторам или ком
байнам

1) 1—2-этажные здания объемом до 
5,500 м3. стены из крупноразмер
ных элементов ..................................

2) То же, стены кирпичные , .  . .
6
7

100
100 —

—

19. Учебно-производственная ма
стерская ремесленного учили
ща на 600 учащихся или тех
никума на 960 учащихся

1) 1—2-этажные здания общим объ
емом до 8 тыс. м*. стены из круп
норазмерных элементов . . . .

2) То же, стены кирпичные . . . .
7
8

100
100

— —

В ы с ш и е  у ч е б н ы е  з а в е д е н и я

20. Главные учебные корпуса 1) Четырехэтажное здание с подва
лом:
объемом до 40 тыс. м9, стены из 
крупноразмерных элементов . . 18 70 30 —

2) то же, стены кирпичные . . * . 20 65 35 —
3) .объемом до 60 тыс. м*. стены из 

крупноразмерных элементов . . . 22 55 45
4) то же, стены кирпичные . . . . 24 50 50 —
5) объемом до 90 тыс и8, стены из 

крупноразмерных элементов . . . 26 40 45 15
6) то же. стены кирпичные . . . . 30 40 40 20
7) объемом до 120 тыс. и8, стены из 

крупноразмерных элементов . . . 30 35 40 25
8) то же, стены кирпичные . . . 36 35 35 30
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Продолжёние табл. 4

Наименование пусковых 
комплексов, цехов, зданий 

и сооружений
Характеристика

Нормы 
продол
житель
ности 
строи

тельства 
в меся

цах

Примерное распределе
ние капитальных вложе
ний по годам строитель

ства в 96 от сметной 
стоимости здания

I 11 Ill

21. Учебно-лабораторный корпус 1) Трехэтажное здание:
объемом до 15 тыс. л3, стены из 
крупноразмерных элементов . . . 8 100

2) то же, стены кирпичные . , . . 9 100 — —
3) объемом до 20 тыс. л3, стены из 

крупноразмерных элементов . . . 10 100 — .—
4) то же, стены кирпичные . . . . 11 100 — —

22. Учебно-производственная ма
стерская

1) Двухэтажное здание объемом до 
10 тыс. At3, стены из крупнораз
мерных элементов ............................ 7 100

2) То же, стены кирпичные . . . . 8 100 — —

П р и м е ч а н и е .  Под крупноразмерными элементами подразумеваются крупные блоки или крупные пане
ли в зависимости от того, что предусмотрено типовым проектом. На период освоения крупнопанельных зда
ний учебных заведений нормы для них даются одинаковыми с крупноблочными зданиями.

5. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1 * Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на зда
ния лечебно-профилактических учреждений — 
больницы, родильные дома, лечебные корпуса 
и поликлиники.

6.2. Нормами предусматривается строи
тельство зданий со стенами из кирпича, обо

рудованных водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением и другими удобст
вами.

5.3. Нормы продолжительности строитель
ства и примерное распределение капитальных 
вложений по годам строительства в процентах 
от сметной стоимости зданий приводятся 
в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Наименование пусковых 
комплексов, зданий 

и сооружений
Характеристика

Нормы 
продол
житель
ности 
строи

тельства 
в меся

цах

Примерное распределе
ние капитальных вложе
ний по годам строитель

ства в % от сметной 
стоимости здания

I 11 III

Б о л ь н и ц ы
1. На 100-120 коек Комплекс зданий общим объемом до

25 тыс. м3 .......................................... 18 70 30 —

?. На 240 коек То же, 40 тыс. м8 ............................ 24 60 40 —
3. На 360 коек То же, до 46 тыс. м3 ........................ 27 50 40 10
4 На 480 коек То же, до 61 тыс. м3 ........................ 32 40 40 20
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Продолжение табл. 5

Наименование пусковых 
комплексов, задний 

и сооружений
Характеристика

Нормы 
продол
ж итель
ности 
строи

тельства 
в меся

цах

Примерное распределе
ние капитальных влож е
ний по годам строитель

ства в % от сметной 
стоимости знания

1 I! Ill

Р о д и л ь н ы е  д о м а
Ь. На 60 коек Комплекс зданий общим объемом до

(5 тыс м3 ............................................ 12 100 —
6. На 100 коек Го же, до 20 тыс 16 80 20 —

Л е ч е б н ы е  к о р п у с а
7. На 60 коек Двухэтажное здание объемом до

5000 м* .................................................... 9 100 — —

8. На 120 коек То же, до 11 тыс. 12 100 — —
9 Поликлиники на 600 посегае- Трехэтажное здание объемом до

ний в смену 'Ю00 м* ............................................... и 100 — —

6. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

8Л. Н астоящ ие нормы продолж ительности  
строительства распространяю тся на строитель
ство санаторно-курортны х учреждений: сан а
тории, пансионаты, водогрязелечебницы , го
родки летнего отды ха и пионерские лагеря.

6 .2 . Нормы продолж ительности строитель
ства и примерное распределение капитальных 
влож ений по годам строительства в процентах  
от сметной стоимости зданий приводятся  
в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Наименование пусковых 
комплексов, зданий 

и сооружений
Х арактеристика

Нормы 
продол
ж итель

ности 
строи

тельства 
в меся

цах

Пример 
ние кап 
ний и с 
тажных 
строит 

см ел  
с

1

ное расп 
нтальных 
троитель 

работ п 
ельства 
ЗОЙ стоил 
ооруженн

II

ределе- 
вложе- 

но-мон- 
о годам 
* % от 
юсти 
[ft

III

1. Санаторий на 150 мест зимоь Комплекс зданий со стенами из
и 250 мест летом мелкоштучных каменных материалов

Основные здания — грехэтажные об
шим объемом 27 тыс нь . . » . 14 80 20 —

2. Санаторий на 250 мест зимоГ; Го же. до 34 тыс. и3 ......................... 18 60 40
и 400 мест летом

3 Курортный пансионат на 200 Трехэтажное здание со стенами из
мест мрлкоштучных каменных материалов

объемом 11 тыс. ма ......................... 12 100 — —
4. Водогрязелечебница на 20 ванн Здания одноэтажные со стенами из

и здание для хранения и реге- мелкоштучных каменных материалов
нерации грязи объемом 1000 л3 ......................... 15 70 30 —

5. Клуб-столовая на 250 мест Здание трехэтажиое со стенами из
мелкоштучных каменных материалов
объемом 9000 м8 .................................. 10 100 ттт
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Продолжение табл. 6

Наименование пусковых 
комплексов, зданий 

и сооружений
Характеристика

Нормы 
продол* 
житель- 
ности 
строи

тельства 
в меся

цах

Примерное распределе
ние капитальных вложе
ний и строительно-мон
тажных работ по годам 
строительства в % от 

сметной стоимости 
сооружения

1 II III

6. Городок летнего отдыха на 2000 
мест

7. Пионерский лагерь на 320 мест

Комплексные одноэтажные здания со 
стенами из крупных блоков общим 
объемом 69 тыс. м3 ..........................
Комплексное одноэтажное здание со 
стенами из деревянных шитов . .

30

12

40

100

40 20

7. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на здания 
культурно-просветительных учреждений — 
клубы, театры, цирки и кинотеатры.

7.2. Нормами предусматривается строи
тельство зданий со стенами из кирпича или 
мелкоштучных камней,

7.3. Нормы продолжительности строитель
ства и примерное распределение капитальных 
вложений по годам строительства в процеь.ах 
от сметной стоимости здания определяются по 
табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, 
зданий и сооружений

Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме

сяцах

Пример 
ние кап 
ний по 

ства в 
стой

1

ное расп 
итальных 
годам стр 

% QT CN 
мости зд.

II

ределе-
вложе-

оитель-
етной
1НИЯ

111

1. Клуб со зрительным залом на Двухэтажное здание объемом
400 человек до 8000 м3 ............................ 14 80 20 —

2. То же, на 600 человек То же, до 13 тыс. л 3 .............. 18 60 40 —
3. То же, на 800 , То же, до 31 тыс. м3 .............. 24 50 50 —
4 Драматический театр со зритель- Пятиэтажное здание объемом

ным залом на 800 человек до 40 тыс. м3 ......................... 30 35 45 20
5. Цирк на 2000 зрителей, летний Объем здания до 27 тыс. м3,

шатер стальной..................... 22 50 50 —
6. То же, зимний Здание объемом до 45 тыс. м3 32 35 40 25
7. Широкоэкранный кинотеатр на Одноэтажное здание объемом

400 мест до 5000 м3 ............................ 12 100 — —
8. То же, на 600 мест То же, до 8500 м3 . . . . . .  . 14 30 20 —
9. Кинотеатр на 800 мест Однозальный объемом до 12

тыс. м3 ................................... 18 70 30 —
10. , . 1200 . То же, до 18 тыс. м3 .............. 24 50 60

"
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8. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ

8.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на здания 
и сооружения предприятий общественного пи
тания и торговли.

8.2. Нормы продолжительности строитель
ства и примерное распределение капитальных 
вложений по годам строительства в процентах 
от сметной стоимости здания определяются по 
табл. 8.

Таблица 8

Наименование пусковых 
комплексов, цехов, зданий 

и сооружений
Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме

сяцах

Примерное распреде
ление капитальных 
вложений и строи
тельно-монтажных 

работ по годам стро
ительства в % от 

сметной стоимости 
цеха или сооружения

1 II

1. Универмаги И На 100 рабочих мест................. 18 70 30
2) На 300 рабочих мест................. 24 60 40

2. Кооперированное здание с раз
мещением магазина для продажи 
продовольственных товаров и 
магазина для продажи промыш
ленных товаров

На 13 рабочих мест для продажи 
продовольственных товаров и на 
14 рабочих мест для продажи 
промышленных товаров.............. 12 100 —

3. Магазины промтоварные и про
довольственные

На 10—12 рабочих м е с т .............. 8 100 —

4. Столовая на полуфабрикатах и 
на самообслуживании

На 280 посадочных м ест .............. 12 100 —

5. Специализированные склады для 
хранения промышленных и про

довольственных товаров
Складская площадь в М>.

2700 .............................................
8000 .............................................

12
14

100
80 20

15000 ......................................... 18 70 30
6. Фруктохранилища Емкость 500 т ............................... 7 100 —

7. Картофеле- и овощехранилища , в т:
1000 ............................................. 7 100 _

2000 ............................................. 10 100 —
8. Квасильно-засолочные цехи Емкость 1000 т ............................ 12 100 —

9. Цехи по. очистке картофеля и 
овощей

Производительность 10 т в смену 10 100

9. КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

9.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на здания бы
тового обслуживания и коммунальные пред
приятия (бани, прачечные и базы уборочных 
машин)..

9.2. Нормы продолжительности -строитель
ства и примерное распределение капитальных 
вложений по годам строительства в процентах 
от сметной стоимости зданий определяются 
по табл, 9.
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Т а б л и ц а  9

Наименование пусковых 
комплексов, зданий 

и сооружений
Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме

сяцах

Примерное распреде
ление капитальных 
вложений и строи
тельно-монтажных 

работ по годам строи
тельства в % от 

сметной стоимости 
сооружения

1 11

1. Бани пропускной способностью 
26 человек в час

Одноэтажное здание объемом до
1,6 ТЫС. JH3 ...................... 6 100

2. То же. 50 человек в час То же, до 2,4 тыс. ж3 ................... 8 100 —
3. То же, 100 человек в час Двухэтажное здание объемом до 

5 тыс. л 3 ........................  • . , . 10 100
4. То же. 218 человек в час То же, до 9 тыс. ж3 ........................ 14 90 10
5/ Прачечные производительностью 

0,3—0,5 г cvxoro белья в смену
Одноэтажное здание объемом до 
1,7 тыс. л3 ........................................... 10 100

6. То же. 0,7—1,4 т сухого белья 
в смену

Двухэтажное здание объемом до 
4,5 тыс. м3 ............................................ 12 100 ■

7. То же. 2 т сухого белья в смену То же, до 7 тыс. ж3 ........................ 13 90 10
8. То же, 3 т сухого белья в смену То же, до И тыс. ж8 ........................ 14 90 10
9. Банно-прачечный комбинат в 

составе, баня пропускной спо
собностью 100 человек в час и 
прачечная производительностью 
1 т сухого белья в смену

Здание двухэтажное общим объемом 
до 9 тыс. Л1э . ♦ ............................. 15 85 15

10, То же, баня пропускной спо
собностью 218 человек в час 
и прачечная производитель
ностью 2 7 сухого белья в сме
ну

Двухэтажное здание общим объемом 
до 16 тыс. ж3 . . . . . . . . . 18 70 30

11. Городские базы уборочных ма
шин с закрытой стоянкой на 
!0 уборочных машин

Главный корпус объемом до 5 тыс. ж3, 
стены из кирпича ............................. 8 100 —

12. То же, на 25 уборочных ма
шин

1) Главный корпус объемом до 
17 тыс. ж3, стены из крупных 
блоков ................................................ 12 100

2) То же. стены из кирпича . . . . 13 90 10
13, То же, на 50 уборочных ма

шин
1) Главный корпус объемом до 

32 тыс ж3, стены из крупных 
блоков ................................................ 13 90 10

2) То же, стены из кирпича . . . 14 80 20
14 Городские базы уборочных 

машин с открытой стоянкой 
на БО уборочных машин

1) Главный корпус объемом до 
23 тыс. ж3, стены из крупных 
блоков ................................................ 12 100

2) То же, стены из кирпича . . . 13 90 10
15 То же, на 100 уборочных ма

шин
1) Главный корпус объемом до 

35 тыс. ж3, стены из крупных 
блоков . . ............................. 15 80 20

2) То же, стены из кирпича . . . 16 75 25
16. То же, на 150 уборочных ма

шин
1) Главный корпус объемом до 

35 тыс. ж8, стены из крупных 
блоков ................................................ 16 75 25

2) То же, стены из кирпича . . . 17 75 25



Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по Делам строительства

Строительные Нормы и правила СНиП III-A.3.6-62

Нормы продолжительности 
промышленного строительства

Переиздание СН 164-61, 
разделы 1, II, III, IV, V, 

VII, Vlll, IV V и XI

Настоящие нормы продолжительности стро
ительства распространяются на строительство 
Предприятий, пусковых комплексов и цехов 
следующих отраслей промышленности: уголь
ной, металлургической, нефтяной, химической,

машиностроительной, предприятий строитель
ных материалов и строительной индустрий, 
лесной, деревообрабатывающей, гидролизной 
и бумажной, легкой й пищевой.

1. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1.1. Нормы продолжительности строитель
ства предприятий угольной промышленности 
распространяются на угольные и сланцевые 
шахты, угольные карьеры и центральные угле
обогатительные фабрики.

1.2. Нормы продолжительности строитель
ства шахт относятся к шахтам с вертикальными 
стволами глубиной до 300 м включительно, 
Проходимыми обычным способом.

Продолжительность строительства шахт 
с глубиной стволов более 300 м иЛи со ствола
ми, требующими применения специальных спо
собов проходки, увеличивается на время, необ
ходимое для дополнительной проходки стволов 
Сверх 300 м, или на время, необходимое для 
производства дополнительных подготовитель
ных работ, связанных с проходкой стволов спе
циальными способами (замораживание, там
понаж горных пород, кессон и т. п.).

1.3. При решении государственных плани

рующих органов о строительстве крупных шахт 
мощностью свыше 1800 тыс. т в год по очере
дям приведенные нормы продолжительности 
строительства Шахт относить к строительству 
Первой очереди. Для ввода этих Предприятий 
на полную мощность продолжительность стро
ительства второй очереди определяется проек
том организации строительства.

1.4. Нормы продолжительности строитель
ства угольных карьеров определены при 
объеме вскрышных работ до 12 млн. ж 3 вклю
чительно.

1.5. Нормы продолжительности строитель
ства предприятий И сооружений угольной про
мышленности и примерное распределение ка
питальных вложений и строительно-монтаж
ных работ по годам строительства в процен
тах от сметной стоимости предприятий уголь
ной промышленности определяются по табл. 1.

В н е с е н ы
Академией строительства 

И архитектуры СССР

У т в е р ж д е Н ы  
Государственным комитетом 

Совета Министров СССР 
do делам строительства 

22 декабря 1961 г.

Срок введения 
1 июли 1962 г.
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Т а б л и ц а  1

Наименова
ние пред
приятий, 
пусковых 

комплексов, 
цехов, зда

ний и соору
жений

Про
ект
ная 

мощ
ность 
в тыс. 
т  в 
год

Нормы 
продол
житель
ности 
строи

тельства 
в меся

цах

Примерное распре
деление капиталь

ных вложений 
и строительно-мон
тажных работ по 

годам строительства 
в % от сметной 

стоимости строи
тельства шахты, 

карьера или обога
тительной фабрики
1 И 11! IV V

1. Угольные 600 46 12 25 33 30 —

и сланцевые 14 27 31 28
шахты

1 900 52 10 25 25 25 15
12 27 23 23 15

1200 58 10 20 25 25 20
12 22 25 23 18

1500 60 10 20 25 25 20
12 22 25 23 18

1800 60 10 20 25 25 20
12 22 25 23 18

2100 60 10 20 25 25 20
12 22 25 23 18

2400 60 10 20 25 25 20
12 22 25 23 18

3000 60 10 20 25 25 20
12 22 25 23 18

2. Угольные 1500 28 25 45 30 ___ ___

карьеры 22 45 33
3000 40 20 40 35 5 —

18 40 37 5
6000 43 10 40 35 15 ___

8 38 37 г?
9000 48 10 30 25 25 10

8 28 25 27 12

Наименова
ние пред
приятий, 
пусковых 

комплексов, 
цехов, зда

ний и соору
жений

Про
ект
ная 

мощ
ность 
в тыс. 
т  в 
год

Нормы 
продол
житель
ности 
строи

тельства 
в меся

цах

Примерное распре
деление капиталь

ных вложений 
и строительно-мон
тажных работ по 

годам строительства 
в % от сметной 

стоимости строи
тельства шахты, 

карьера или обога
тительной фабрики
1 11 III IV V

3. Централь-
ные угле-
обогатитель-
ные фабри-
ки:
1) для кок- 1000 24 40 60 — — —

сующих- 42 58
ся углей

2000 30 40 55 5 ___ -

42 54 4
3000 33 35 50 15 —

37 50 13
4000 36 30 40 30 _ _ ___

32 40 28
6000 42 20 35 35 10 _

22 35 34 9
2) для энер- 1000 22 40 60 ___

гетичес- 
ких углей 42 58

2000 24 40 60 — — —

42 58
3000 28 40 55 5 — ___

42 54 4
4000 32 40 50 10 — —

42 49 9
60С0 36 30 40 30 — —

32 40 28

2. ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

2.1. Настоящ ие нормы продолжительности 
строительства распространяются на горноруд
ные предприятия и пусковые комплексы чер
ной металлургии, коксохимические, доменные, 
мартеновские, конвертерные, электростале
плавильные, прокатные и прочие цехи пред
приятий черной металлургии.

2.2. В состав пускового комплекса горного 
цредлриятия черной металлургии входят объ

екты основного производственного назначения 
(горно-капитальные работы, дробильно-сорти
ровочные, обогатительные и агломерационные 
ф абрики), подсобного производственного и об
служивающего назначения, энергетического хо
зяйства, транспортного хозяйства и связи, вну- 
триплощадочных инженерных сетей и комму
никаций, ввод в действие которых необходим 
для нормальной работы основных объектов,
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а также для благоустройства промышленных лургии определяются при открытом способе 
площадок. разработки по табл. 2 и 2 А, а при подземном

2.3. Нормы продолжительности строитель- способе разработки — По табл. 3. 
ства горнорудных предприятий черной метал-

Т а б л и д а  2
Нормы продолжительности строительства рудника и горнообогатительного комбината 

(в составе рудника, дробильно-сортировочной, обогатительной и агломерационной фабрик)
с открытым способом разработки

Проектная 
мощность 
рудника 

по сырой 
руде 

в млн. т 
в год

Вводимая 
в эксплуа

тацию 
мощность 

рудника по 
сырой руде 

в млн. т 
в год

Мощность покрывающих 
рудную залежь пород 

в м

0—20 30 50 100 I 150
Продолжительность 

строительства в месяцах

1. Руды,  в м е щ а ю щ и е  их п о р о д ы — 
с к а л ь н ые ,  п о к р ы в а ю щ и е  п о р о д ы — 

н е с к а л ь н ы е
0,5 0,5 18 20 28 — — 0,5 0,5 18 20 28 — —

1 1 18 24 32 — — 1 1 18 22 30 — —
1,5-2,5 1 20 24 32 — — 1,5—2,5 1 20 22 30 — —

1,5-2,5 24 27 36 — — 1,5—2,5 24 25 34 — —
3 -5 1,5-2 24 24 30 36 — 3—5 1,5—2 24 24 29 35 —

3 -5 30 30 34 40 — 3 -5 30 30 32 38 —
6—7 3-3,5 30 30 34 40 53 6—7 3-3,5 30 30 30 35 43

6 -7 36 36 37 43 55 6 -7 36 36 36 38 51
8 -9 2,5-4,5 30 30 34 40 53 8 -9 2,5-4,5 30 30 30 35 48

8 -9 36 36 41 47 60 8 -9 36 36 36 40 53
10-15 3 -5 36 36 36 40 53 10-15 3 -5 36 36 36 36 48

10 42 42 42 47 60 10 42 42 42 42 53
15 42 43 51 47 70 15 42 42 42 43 56

16-25 5,5-7 36 36 36 43 56 16-25 5,5—7 36 36 33 38 51
16 42 42 45 47 70 16 42 42 42 43 56
25 47 50 55 67 80 25 42 42 42 48 61

Т а б л и ц а  2 А

Проектная
Вводимая 
в эксплуа-

Мощность покрывающих 
рудную залежь пород в м Проектная

Вводимая 
в эксплуа

тацию 
мощность 
карьера 

по сырой 
руде в млн. 

т в год

Мощность покрывающих 
рудную залежь пород в м

мощность 
карьера по 
сырой руде 

в млн. т 
в год

тацию 
мощность 
карьера 

по сырой 
руде в млн. 

т в год

0—10 20 30 40 50
МОЩНОСТЬ
карьера по 
сырой руде 
в млн. т 

в год

0—10 20 30 40 50

Продолжительность 
строительства в месяцах

Продолжительность 
строительства в месяцах

Руды,  в м е щ а ю щ и е  и п о к р ы в а ю щ и е  
их п о р о д ы  — с к а л ь н ы е

3- 5 1,5-2
3 -5

21
30

24
30

29
33

35
39

41
45

0,5 0,5 18 24 — — — 6 -7 3-3,5 30 30 33 39 45
1 1 18 25 — — — 6 -7 36 36 36 42 48
1.5-2,5 1 20 23 29 35 41 8—9 2,5-4,5 30 30 33 39 45

1,5-2,5 24 28 34 40 45 8—9 36 36 40 46 52

Проектная 
мощность 
рудника 

по сырой 
руде 

в млн. т 
в год

Вводимая 
в эксплуа

тацию 
мощность 

рудника по 
сырой руде 

в млн. т 
в год

Мощность покрывающих 
рудную залежь пород 

в м

0—20| 30 | 50 | 100 | 150
Продолжительность 

строительства в месяцах

2. Руды,  в м е щ а ю щ  
их п о р о д ы -

не и 
-  нес

п о к р ы в а ю щ и е  
ка л ь н ы е
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Продолжение табл. 2А

Проектная
МОЩНОСТЬ

Вводимая 
•  эксплуа

тацию 
мощность 

карьера по 
сырой руде
В МЛН. 01

в год

Мощность покрывающих 
рудную залежь пород в м

карьера 
по сырой 

руде
0—10 20 30 40 50

в млн. т  
в ГОД Продолжительность 

строительства в месяцах

10-15 3—5 36 36 36 39 45
10 42 42 42 46 52
15 42 44 50 55 62

Проектная 
мощность 
карьера 

по сырой 
руде

В МЛН. 01
в год

Вводимая 
в эксплуа

тацию 
мощность 
карьера по 
сырой руде

В МЛН. 01 
в год

Мощность покрывающих 
рудную залежь пород в м

0—10 20 30 40 50

П родолж ительность 
строительства в месяцах

16—25 5,5-7 36 36 36 42 48
16 42 44 50 66 62
26 45 51 57 63 69

П р и м е ч а н и я .  1. Сроки строительства, приведенные влево от разделяющей черты, определены исходя 
из продолжительности строительства зданий и сооружений рудника или горнообогатительного комбината, а 
в колонках вправо—исходя из продолжительности выполнения горнокапитальных работ.

2. Внутрикарьерный транспорт принят автомобильный или непрерывного действия. При применении же
лезнодорожного транспорта для расположенных вправо от разделяющей черты показателей вводится повы
шающий нормы коэффициент 1,15 для п.п. 1 и 2 и 1.2 для табл, 2А.

Т а б л и ц а  3
Нормы Продолжительности строительства рудника и гОпнообогатитедьнОГо комбината (в составе 
рудника, дробильно-сортировочной, обогатительной и агломерационной фабрик) с подземным

способом разработки

Проектная
МОЩНОСТЬ

рудника по 
сырой руде 
в млн. т 

в год

Вводимая 
В эксплуа

тацию мощ
ность руд- 
кика по сы
рой руде 
в млн. т 

в ГОД

Глубина основного 
ствола в м

100 200 300

Общая продолжительность 
Строительства в месяцах

До 0,5 До 0,5 24 27 30

0,5-1 0,5 30 33
‘ Г

32 36

1 -2 1 (ЫмЬ 34 38
2 40 й

Проектная
МОЩНОСТЬ

рудника по 
сырей руде 

в млн. т  
в год

Вводимая 
в эксплуа

тацию мощ
ность руд

ника По 
сырой руде 
в млн. tn 

в Год

Глубина основного 
ствола в м

100 200 300

Общая продолжительность 
Строительства в месяцах

2—5 1 42
2 46
5 58

5—10 1 — — 47
~ь А
10 п

10 и более 1 — 52
16 п

Примечание .  При увеличении глубины ствола шахты той же мощности норма увеличивается на 
три месяца на каждые 100 м.

2.4. Распределение капитальных вложений сти горнорудных предприятий черной метал- 
и строиТелЬнР-монтажных работ по годам лургии с открытым и подземным способами 
строительства в процентах от сметной стоимо- разработки устанавливается по табл. 4.



47 СНиП Ш А.3.6-62

Т а б л и ц а  4

Продолжи
тельность 
строитель'* 

с т м  в годах

Распределение капитальных вло
жений и строительно-монтажных 

работ по годам строительства в % 
от сметной стоимости

Продолжи
тельность 
строитель

ства в годах

Распределение капитальных вло
жений и строительно-монтажных 

работ по годам строительства в % 
рт сметной стоимости

I II in IV V VI I II III IV V VI

1.5 55 45 r. - _ 3,5 10 41 39 10
65 35 13 42 3? 8

2 35 65 — _ _, 4 9 35 33 23 _
40 So 10 36 34 20

2.5 26 54 20 _ ___ _, 5 10 16 24 39 11
§9 55 16 8 20 26 37 9

3 26 44 30 «Р*“ — е 6 9 16 24 24 21
32 42 26 5 11 17 27 25 17

2.5. Нормы продолжительности строитель
ства комплекса зданий и сооружений дробиль
но-сортировочных, обогатительных и агло
мерационных фабрик и примерное распределе

ние капитальных вложений и строительно-мон
тажных работ по годам строительства в про
центах от их сметной стоимости определяются 
по табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Мощ- Сметная стоимость Продолжитель-
ность комплекса зданий ность строи-

фабри- и сооружений фабрики тельства Распределение
ки на в млн. руб. в месяцах капитальных 

вложений и строи*мини-
Наиме- Проектная мальный Д ЛЯ Д О С- для тельно-монтажных
нова-

н и е
мощность 

фабрики в  млн. т
пуско

вой строи- мини
мально-

тижения
полной

выпол
нения

работ по годам 
строительства в %

фабрик в год комп- тельно- произ- мини- от сметной стой-
леке в  % полная монтаж- ГО ПУС

КОВОГО 
КОМП-

води- мально- мости сооружений
от про
ектной 
мощ»

ных
работ

тель-
нпгти

го пус
кового 
комп-лекса фаб-

1 II III IVности рики
.

лекса

Лро- 0,5—1 сырой руды 50 2,5—5 1,9-3,8 2,2-4,5 18 1 6 60 40
бильно- 70 30сортиро
вочные 1,5—2,5 сырой руды 50 5—7,5 3,8-5,7 4,5-6,5 24 20 45 55

65 45
3—5 сырой руды 50 7,5-10 5,7-7,5 6 ,5 -8 30 24 35 40 25 —

35 45 20
6—7 сырой руды 50 10—15 7,5-11 8—12 36 30 30 40 30 —

36 40 25
8—10 сырой руды 30 15—25 11-18,5 12—20 36 30 30 40 30 —

53 40 2о
Обогати- 0,5—1 сырой руды 50 5—10 3,8-7,5 4,5—9 18 16 to 40
тельные 66 55

1,5—2,5 сырой руды БО 10—15 3,8-11 8 -1 3 24 20 45 55 —
55 45

3—5 сырой руды 50 15—20 11—15 12—16 30 24 35 40 25
40 40 20
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Продолжение табл, б

Мощ
ность 

фабри
ки на

Сметная стоимость 
комплекса зданий 

и сооружений фабрики 
в млн. руб.

Продолжитель
ность строи

тельства 
в месяцах

Распреаеление 
капитальных 

вложений и строи
тельно-монтажных 

работ по годам 
строительства в % 
от сметной стои

мости сооружения

Наиме
нова
ние

фабрик

Проектная 
мощность 

фабрики в млн. т 
в год

мини
мальный 

пуско
вой 

комп
лекс в % 
от про-

полная

строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ

мини
мально
го пус
кового 
комп-

для дос
тижения 

полной 
произ
води- 
тель- 
ности 
фаб
рики

ДЛЯ
выпол
нения 
мини

мально
го пус
кового

мощ
ности

лекса комп
лекса 1 II III IV

6—9 сырой руды 

10 и более сырой

50 20-35 15-27 16-26 36 30 30
35

40
40

30
25

—

руды 30 35—50 27—38 24-35 42 35 20
25

30
30

30
ао

20
15

Агломе
рацион
ные фаб- 
рики на 
четыре 

машины 
75 м» в 
орну

очередь

3—4 агломерата 50 12-13 9—10 9,5—10,5 18 16 55
65

45
35

То же, 
на шесть 
машин 
75 ж2

5—6 агломерата 33 13—15 10-11,5 10-12 20 16 55
65

45
35

То же, 
на три 
машины 
200 ж2 в 

одну 
очередь
То же,

8—10 агломерата 

12 и более агломе-

66 30-40 22,5—30 24—35 29 22 40
45

45
45

15
10

12
5

на четы
ре маши
ны 2С0л2

рата 50 40—60 30-45 22-33 38 27 25
30

30
33

33
32

2.6. Нормы продолжительности строитель
ства коксохимических, доменных, мартенов
ских, конвертерных, электросталеплавильных, 
прокатных и прочих цехов предприятий черной 
металлургии и примерное распределение капи
тальных вложений и строительно-монтажных 
работ по годам строительства в процентах от 
их сметной стоимости определяются по табл. 6.

2.7. В нормах продолжительности строи
тельства коксохимических цехов предусма

триваются два метода возведения пусковых 
комплексов:

1) строительство пусковых комплексов
первой, второй, третьей и четвертой коксовых 
батарей осуществляется раздельно;

2) строительство пусковых комплексов
первой, второй, третьей и четвертой коксовых 
батарей осуществляется комплексами по две 
батареи одновременно, поточно-совмещенным 
способом,
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Т а 6 л и щ »б
Нормы продол- Примерноежительности распределение
строительства капитальных вло-

в месяцах жений и строи-
Наименование предприятий, 

пусковых комплексов, цехов, Характеристика в том
тельно-монтаж
ных работ по 

голам гтпоитель-
зданий и сооружений

общий
числе ства в i  от ихподгото- сметной стон-срок витель-
ный мости

период 1 11 111

К о к с о х и м и ч е с к и е  ц е х и
1, Коксохимический цех с коксо- Коксовая батарея Л® /. Пусковой

вы ми батареями в составе 65 комплекс в составе; гаража для раз*
печей мораживания угля, угольного скла

да, вагоноопрокидывателя с уголь
ными ямами, сооружений углепод- 
готовки, коксового блока, дымовой 
трубы, угольной башни Ne 1, тушиль
ной башни № 1, коксосортировки, 
бункеров для кокса, коксовой рампы.
галереи и мостов, электроподстанций.
всех подземных и наземных комму
никаций, химического блока, объек
тов подсобно-вспомогательного и об- 60 40

35
служивающего назначения и благо-

18 6устройства территории . . . . . . 65 —-
Коксовая батарея № 2. Пусковой 
комплекс в составе: коксового блока,
дымовой трубы, дополнительных 
агрегатов углеподготовки и цеха 
улавливания, а также благоустрой-

10 100ства территории . . , ...................
Коксовая батарея Л® 3. Пусковой 
комплекс в составе: сооружений 
и агрегатов второй очереди — угле
подготовки, коксового блока, ды
мовой трубы, угольной башни № 2, 
тушильной башни № 2, коксосорти- 
ровки, бункеров для кокса, коксовой 
рампы, галерей и мостов, подземных 
и наземных коммуникаций, второй
очереди цеха улавливания и благо
устройства. ........................................... 14 3 90 10 —

Коксовая батарея М 4. Пусковой 
комплекс, указанный для второй 
коксовой батареи, и полное оконча
ние всех работ по комплексу соору
жений коксохимического производ-

10 100с т в а ....................................................... — •— —
2, Коксохимический цех с коксо- Первая коксовая батарея с серо-

выми батареями в составе 77 очисткой. Пусковой комплекс в со-
печей большой емкости ставе: вароноопрокидывателей (спа

ренных) с углеприемными ямами, 
дробильного1 отделения, закрытого
склада угля, смесительного отделе-
ния, угольной башни Jsfe 1, коксовой 
батареи № 1, дымовой трубы № 1,
тушильной башни Ня 1, коксовой 
рампы № 1, коксосортировки, бунке
ров кокса, гаража для разморажи-
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Продолжение табл. 6

Нормы продол 
жительности 
строительства 

3 месяцах

Примерное 
распределение 

капитальных вло
жений и строи-

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

общий
срок

В ТОМ
числе

подгото
витель

ный

тельно-монтаж
ных работ по 

годам строитель
ства а % от их 
сметной стои

мости
период I 11 III

вания углей, перегрузочных галерей, 
эстакад и мостов, бензольного, суль
фатного и машинно-насосного отде
лений, сероочистки, всех подземных 
и наземных коммуникаций, объектов 
подсобно-производственного и обслу
живающего назначения, энергетиче
ского и транспортною хозяйства, 
внешнего водоснабжения, канализа
ции и благоустройства ................... 24 6

50
60

50
40

Вторая коксовая батарея. Пусковой 
комплекс в составе: коксовой бата
реи Ш 2, дымовой трубы № 1. пеко- 
коксовой установки, отделений рек
тификации и смолоперегонного с обо
рудованием, складами, коммуника
циями, галереями, мостами и вспомо
гательными сооружениями, а также 
оборудованием химблока, потребным 
для пуска в действие батареи и пе
редельных цехов , ........................ 20 2

50
60

50
40

Третья коксовая батарея. П у с к о в о й  
комплекс в составе: объектов угле- 
подготоВки — второго вагоноопроки- 
дывателя, 30% монтажа закрытого 
склада угля, двух молотковых дро
билок, дробильного отделения,уголь
ной башни № 2, коксовой батареи 
№ 3, дымовой трубы JVb 3, тушиль
ной башни № 2, коксовой рампы № 2 
с галереями, эстакадами и мостами, 
оборудования и коммуникации хим- 
блока, потребных для пуска в дей
ствие батареи, отделения ректифика
ции сырого бензола и благоустрой
ства территории 17 2

55
70

45
30

Четвертая коксовая батарея. Пуско
вой комплекс в составе: коксовой 
батареи № 4, дымовой трубы ,Ns 4, 
пекококсовой установки и оборудо
вания химблока, потребного для 
пуска в действие батареи , . . . 14 90 10
Первая и вторая коксовые батареи. 
Пусковой комплекс в составе, ваго- 
ноопрокидывателей (спаренных) с уг
леприемными ямами, закрытого 
склада угля, смесительного отделе 
нин, гаража для размораживания 
углей, угольной башни № 1, коксо
вых батарей № 1 и 2, тушильной
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Продолжение табл. 6

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий  и сооружений

3. Коксохимический цех с коксо
выми батареями в составе 77 
печей большой емкости с угле
обогатительной фабрикой

Нормы продол
жительности 
строительства 

в месяцах

Характеристика
общий
срок

в том
числе 

подгото
витель
ный пе

риод

башни № 1, коксовой рампы № 1» 
коксосортйровки, бункеров кокса, пе
регрузочных галерей, эстакад н мо
стов, бензольного, сульфатного и ма
шинно-насосного отделений, серо
очистки, пекококсовоЙ установки, от
делений ректификации и смолопере
гонного с оборудованием, складами 
и коммуникациями, объектов под
собно-производственного и обслужи
вающего назначения, энергетического 
и транспортного хозяйства, внешнего 
водоснабжения, канализации и бла
гоустройства ............................ ....  28
Третья и четвертая коксовые бата
реи. Пусковой , комплекс в составе: 
объектов углеподготовки — второго 
вагоноопрокидывателя, 30% монтажа 
закрытого склада угля, двух молот
ковых дробилок дробильного отделе
ния. угольной башни № 2, коксовых 
батарей Ня 3 и 4, дымовых труб № 3 
и 4, тушильной башни Ня 2, коксо
вой рампы № 2 с галереями, эстака
дами и мостами, оборудования 
и коммуникаций химблока, потреб
ных для пуска в действие коксовых
батарей ................................................  20
Первая коксовая батарея. Пуско
вой комплекс в составе: вагойоопро- 
кидывателей (спаренных) с угле
приемными ямами, отделения предва
рительного дробления, закрытого 
склада угля, отделения дроб
ления, смесительного отделения, уг
леобогатительной фабрики произво
дительностью 5000 тыс, г угля в год 
(комплекс: главный корпус, бункера 
концентрата, радиальные сгустители, 
ф нотационные и сушильное отделе
ния, бункера сухого концентрата, 
радиальные сгустители для хво
стов флотации, помещение цент
рифуг и склад коагулянтов, бун
кера породы промпродуктов, шла'мо* 
вый отстойник. насоСная с галереями, 
эстакадами, мостами перегрузочны
ми). угольной башни № 1, коксовой 
батареи № 1, дымовой трубы № 1, 
тушильной башни № I, коксовой 
рампы № I, коксосортировки, бунке
ров кокса, перегрузочных галерей,

8

2

Примерное 
распределение 

капитальных вло
жений и строи
тельно-монтаж
ных работ по 

годам строитель
ства в % от их 
сметной стои

мости

I И III

35 55
40 50

10
10

40
60

60
40
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Продолжение табл, в
Нормы продол

жительности 
строительства 

в месяцах

Примерное 
распределение 

капитальных вло
жений и строи-

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

общий
срок

в том 
числе 

подго
тови

тельный

тельно-монтаж
ных работ по 

годам строитель
ства в % от их 
сметной стои

мости
период

1 11 III

эстакад и мостов, машинно-насосно
го, сульфатного и бензольного. отде
лений, сероочистки, всех подземных 
и наземных коммуникаций, объектов 
подсобно-производственного и обслу
живающего назначения, энергетиче
ского и транспортного хозяйства, 
внешнего водоснабжения и канали
зации, благоустройства .....................
Вторая коксовая батарея. Пусковой 
комплекс в составе: коксовой бата
реи № 2, дымовой трубы К® 2, пеко- 
коксовой установки, отделений ректи
фикации и смолоперегонного с обо
рудованием, складами, коммуника
циями, галереями, мостами и вспо
могательными сооружениями* а так
же оборудования химблока, потреб
ного для пуска в действие батареи
Третья коксовая батарея. Пусковой 
комплекс в составе: оборудования
углеподготовки — второго вагоно- 
опрокидывателя, 30% монтажа за
крытого склада угля, двух молотко
вых дробилок, отделения окончатель
ного дробления, монтажа оборудо
вания углеобогатительной фабрики — 
шести отсадочных машин главного 
корпуса углемойки, трех сгусти гелей, 
двух флотационных машин и трех 
сушильных барабанов, угольной баш
ни № 2, коксовой батареи № 3, ды
мовой трубы № 3, тушильной башни 
№ 2, коксовой рампы М 2 с галере
ями, эстакадами и мостами, обору
дования и коммуникаций химблока, 
потребных для пуска в действие ба
тареи .........................................................
Четвертая коксовая батарея. Пуско
вой комплекс в составе: коксовой
батареи № 4, дымоиой трубы № 4. 
оборудования химблока, потребного 
для пуска в действие батареи . . 
Первая и вторая коксовые батареи. 
П у с к о в о й  комплекс в составе: вагоно- 
опрокидывателеЙ (спаренных) с уг
леприемными ямами, закрытого скла
да угля, смесительного отделения, 
гаража для размораживания углей, 
главного корпуса углемойки, бунке- 
ров концентрата, радиальных сгусти-

30

20

17

14

35
40

45
60

55
70

90

45
40

55
40

45
30

10

20
25
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Продолжение табл. 6
Нормы продол
жительности 
строительства 

в месяцах

Примерное 
распределение 

калитальных вло
жений и строи
тельно-монтаж
ных работ по 

годам строитель
ства в % от их 
сметной стои

мости

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

общий
срок

в том 
числе 
подго
тови

тельный
период I II III

телей, флотационного и сушильного 
отделений, бункеров сухого концен
трата, радиальных сгустителей для 
хвостов флотации, помещения цент
рифуг и склада коагулянтов, бунке
ров породы и промпродуктов, шла
мового отстойника и насосной, уголь
ной башни № I» коксовых батарей 
№ 1 и 2, дымовых труб № I и 2, 
тушильной башни № 1, коксовой рам
пы Mb 1, коксосортировки, бункеров 
кокса, перегрузочных галерей, эста
кад и мостов, бензольного, сульфат
ного и машинно-насосного отделений, 
сероочистки, пекококсовой установки, 
отделений ректификации и смоло
перегонного с оборудованием, скла
дами и коммуникациями, объектов 
подсобно-производственного и обслу
живающего назначения, энергетиче
ского и транспортного хозяйства, 
внешнего водоснабжения, канализа
ции и благоустройства ...................

35 8
30
30

40
55

30
15

Третья и четвертая коксовые 6ата~ 
реи Пусковой комплекс в составе: 
оборудования объектов углеподго- 
товки — второго вагоноопрокидыва- 
теля, 30% монтажа закрытого скла
да угля, двух молотковых дробилок, 
отделения окончательного дробления, 
монтажа оборудования объектов уг
леобогатительной фабрики — шести 
отсадочных машин главного корпуса 
углемойки, трех сгустителей, двух 
флотационных машин и трех сушиль
ных барабанов, угольной башни Mb 2, 
коксовых батарей № 3 и 4, дымо
вых труб № 3 и 4, тушильной 
башни Mb 2, коксовой рампы Mb 2 
с галереями, эстакадами и мостами, 
с оборудованием и коммуникациями 
химблока, потребными для пуска 
в действие коксовых батарей . . *

20 2
50
60

50
40

Д о м е н н ы е  ц е х и
4. Доменный цех Доменные печи Mb 2, 3, 4 и т. д. Пу

сковой комплекс каждой печи в со
ставе: литейного двора и поддомен- 
ника, блока воздухонагревателей, 
лифта, пылеуловителя, наклонного 
моста, здания колошникового подъ-
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Продолжение табл, g

Нормы продол
ж ительности  

строительства  
в месяцах

Примерное 
распределение  

капитальных вло
жений и строи-

Н аименование предприятий, 
пусковы х комплексов, цехов, 

зданий и сооруж ен и й
Характеристика

общий
срок

в том
числе

подгото
витель

ный

тельно-монтаж 
ных работ по 

годам строитель
ства в % от их 
сметной стои

мости
период

I 11 III

емника скиповой ямы, подъемника 
коксовой мелочи, бункерной эстака
ды, газоочистки, паровоздуходувной 
станции, установок для переработки 
шлаков со всеми подземными и на
земными коммуникациями. Полезный 
объем каждой печи:

1719—2000 м * .................................... И 3 100 — —
1033 9 2 100 — —

М а р т е н о в с к и е  ц е х и

5. Мартеновский цех с линейным
расположением печей, с печами 
№ 1 и 2 емкостью по 500— 
600 г каждая

Пусковой комплекс в составе: глав
ного здания из двух печных и трех 
холостых секций со всеми сооруже
ниями и оборудованием, шихтового 
двора, отделения подготовки излож
ниц, двора изложниц, миксерного от
деления, отделения раздевания слит
ков, котлов-утилизаторов, дымовых 
труб, электроподстанций, эстакады, 
склада слитков, доломитного и скра
поразделочных цехов, других вспо
могательных и обслуживающих зда
ний и сооружений цеха, подземных 
и наземных водоэнергетических и 
транспортных коммуникаций, необхо
димых для пуска цеха ..................... 17 4

85
70

15
Зо

б. То же, с печами № 3 и 4 ем
костью по 500—600 т каждая

Пусковой комплекс в составе: глав
ного здания из двух печных и двух 
холостых секций со всеми сооруже
ниями и оборудованием, миксера, до
полнительного оборудования шихто
вого двора, дооборудования двора 
изложниц, котлов-утилизаторов, ды
мовых труб, подземных и наземных 
водоэнергетических и транспортных 
коммуникаций, необходимых для 
пуска цеха ............................................... а 1 100

7. То же, с печами № 1 и 2 ем* 
костью по 800—900 г каждая

Пусковой комплекс тот же, что мар
теновского цеха с печами емкостью 
500 600 г , s ..................................... 21 4

60
63

40
53

8. То же, с печами .N*9 3 и 4 ем
костью по 800—900 г каждая 15 2

80
75

20
25 —
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Продолжение табл. 6
Нормы продол- Примерное

жительности распределение
строительства капитальных вло-

в месяцах жений и строи-

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, Характеристика в том

тельно-монтаж
ных работ по 

годам строитель-
вданий и сооружений

общий
числе

подгото- ства в % от их 
сметной стой-срок витель-

ный мости
период 1 1! III

9. То же с печами № 1 и 2 ем- Пусковой комплекс в составе; глав-
костью по 250—375 т каждая кого здания из двух печных и двух 

холостых секций и других зданий 
и сооружений и оборудования, ука
занных в пусковом комплексе печей 85 15№ 1 и 2 емкостью 500—600 г . . . 15 4

10. То же. с печами № 3 и 4 ем- Пусковой комплекс в составе: глав- 80 20
костью до 250—375 г каждая кого здания из двух печных и одной 

холостой секции со всеми сооруже
ниями и оборудованием, дополни
тельного оборудования шихтового
двора и двора изложниц, котлов- 
утилизаторов, дымовых труб, под-
земных и наземных водоэнергетиче
ских и транспортных коммуникаций,

9 100необходимых для пуска цеха . • . 1 — —
11. Мартеновский цех с блочным Пусковой комплекс в составе: глав-

расположением печей, с печа- ного здания блока печей со всеми
ми М 1 и 2 емкостью по 500—■ сооружениями и оборудованием, ших-
600 г каждая тового двора, отделения подготовки 

изложниц, двора изложниц, миксер- 
ного отделения, отделения раздева-
ния слитков, дымовых труб, котлов- 
утилизаторов, электроподстанций,
эстакады, склада слитков и других 
вспомогательных и обслуживающих
зданий и сооружений, а также под*
земных и наземных водоэнергетиче
ских и транспортных коммуникаций,

15
85 15

необходимых для пуска цеха , . . 5 80 2j

12. То же. с печами N? 3 и 4 ем
костью по 500—6U0 г каждая

Пусковой комплекс в составе: глав
ного здания блока печей со всеми
сооружениями и оборудованием, 
миксера, дополнительного оборудо-
вания двора изложниц, эстакады, 
котлов-утилизаторов, дымовых труб,
а также водоэнергетических и тран
спортных коммуникаций, необходи-

12мых для пуска ц е х а ......................... 2 100 —г"

К о н в е р т е р н ы е  ц е х и
13. Конвертерный цех с конверте- Пусковой комплекс в составе: глав-

рами № I и 2 емкостью по 50— ного здания цеха с оборудованием
100 г каждый и сооружениями, необходимыми для 

пуска двух конвертеров, миксерного 
отделения. отделения подготовки 
изложниц, двора изложниц, ШИХТО
ВОГО двора, отделения раздевания 
слитков и других вспомогательных
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Продолжение табл. 6

Нормы продол
жительности 
строительства 

в месяцах

Примерное 
распределение 

капитальных вло
жений и строи-

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

общий
срок

в том 
числе 

подгото
витель

ный

тельно-монтаж
ных работ по 

годам строитель
ства в % от их 
сметной стои

мости
период

I 11 I II

и обслуживающих зданий и соору
жений цеха, а также подземных 
и наземных водоэнергетических и 
транспортных коммуникаций, необ
ходимых для пуска цеха 16* 4

80
ТБ

20
25

Э л е к т р о с т а л е п л а в и л ь н ы е  ц е х и  с р а з л и в к о й с т а л а в н а л о ж н и ц ы
14. Цех с электросталеплавильны

ми печами Ns 1 и 2 емкостью 
по 180 т

Пусковой комплекс в составе: глав
ного здания с оборудованием и со
оружениями, необходимыми для 
пуска двух печей, шихтового двора, 
отделения подготовки изложниц, 
двора изложниц, отделения раздева
ния слитков, электроподстанций, 
склада слитков и других вспомога
тельных и обслуживающих зданий 
и сооружений цеха, а также подзем
ных и наземных водоэиергетических 
и транспортных коммуникаций, необ
ходимых для пуска цеха . . . . 16 3

80
75

20
§5

16. Цех с электросталеплавильиы- 
ми печами Ns 3 и 4 емкостью 
по 180 г

Пусковой комплекс в составе: глав
ного здания с оборудованием и со
оружениями, необходимыми для 
пуска двух печей, дополнительного 
оборудования двора изложниц и ших
тового двора, а также подземных 
и наземных водоэнергетических и 
транспортных коммуникаций, необ
ходимых для пуска цеха . . . . 12 2 10D

16. То же, Ns 1 и 2 емкостью по 
80 т

Состав пускового комплекса анало
гичен комплексу цеха с электроста
леплавильными печами Ns 1 и 2 ем
костью по 180 т .................................... 13 3 90 10

17. То же, Ns З и  4 емкостью по 
80 г

То же, Ns 3 и 4 емкостью по 180 г 10 1 10 — —-

П р о к а т н ы е  ц е х и
11 Слябинг с размерами валков 

1150 или 1250 мм
Пусковой комплекс цеха в составе: 
всех зданий, фундаментов под обо
рудование, технологического, крано
вого и электротехнического оборудо
вания, нагревательных колодцев, по
мещений коксика и уборки шлака, 
дымовых труб, котлов-утилизаторов,

* При строительстве цеха в составе трех конвертеров продолжительность строительства увеличивается 
на три месяца.
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Продолж ение табл. 6

Нормы продол- П римерное
ж и тельности распределени е

стро и тел ьства капи тальн ы х вло-
в м есяцах ж еннй  и строи- 

тел ьно-м онтаж -
Н аим енование предприятий,

в том ных работ по
пусковы х комплексов, цехов, Характеристика годам строи тель-

зданий  и сооруж ений
общий

числе
подгото- ства  в % от их 

см етной стон-срок витель-
ный мости

период
I II III

отстойника, электроподстанций и 
других вспомогательных и обслу
живающих зданий и сооружений.
а также подземных и наземных во-
доэнергетических и транспортных 
коммуникаций, необходимых для пу-

16
70 30

ска стана ................................................... 3 Ть 25 —

19. Блюминг с размерами валков Состав пускового комплекса цеха
16

70 30
1150 или 1300 мм аналогичен комплексу цеха слябинга 3 75 55 —

20. Цех с непрерывным заготовоч- Пусковой комплекс в составе: всех
ным станом, размер валков зданий и сооружений, фундаментов
830/700/500 мм под оборудование, технологического, 

кранового и электротехнического 
оборудования, электрополстанций, 
подземных и наземных водоэнергети- 
чсс'ких и транспортных коммуника-

17
75 25

ций, необходимых для пуска стана 3 70 30
21. Цех с непрерывным штриНсо- Пусковой комплекс в составе: всех

вым станом, размер валков зданий и сооружений, фундаментов
300 мм под оборудования, технологиче

ского, кранового и электротехниче
ского оборудования, электроподстан
ций, подземных и наземных водо-
энергетических и транспортных ком
муникаций, необходимых для пуска

14
90 10

22. Цех с крупносортным непре- стана . . .  ......................................... 3 85 15 —
рывным станом, размер валков Пусковой комплекс в составе: всех
650 мм зданий и сооружений, фундаментов 

под оборудование, технологического.
кранового и электротехнического 
оборудования, насосной и газоповы- 
сительной станций, электроподстан
ций. подземных и наземных водо- 
энергетических и транспортных ком
муникаций, необходимых для пуска 75 25
стана ........................................................... 17 3 70 30 —

23. Цех со среднесортным непре- Состав пускового комплекса аналоги-
80 20рывным станом, размер валков чем комплексу цеха стана (с разме-

350 мм ром валков 650 мм) 17 2 75 25 —
90 10

24. Цех с мелкосортным непре- То ж е - ........................... ..... 14 3 85 15 —

рывным станом, размер валков 
250 мм

25 Цех с проволочным непрерыв- 12 1 100
ным станом, размер валков 
256 мм
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Продолжение та$л. 6
Нормы продол

жительности 
строительства 

в месяцах

Примерное 
распределение 
капитальных 
вложений и

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

общий
срок

в том 
числе 
подго
т о в ь

строительно- 
монтажных работ 
во годам строи
тельства в % 
от их сметной 

стоимости
1 ел ьн ы и
период I И ш

26. Цех с листовым непрерывным 
станом горячей прокатки, раз
мер валков 1700 мм

Состав пускового комплекса аналоги
чен комплексу цеха стана 650 мм, и 
дополнительно включаются отстой
ник. нейтрализационная и котлы-
утилизаторы ........................................... 20 3

60
35

40
45

27. Цех с полосовым полунепре
рывным станом горячей про
катки с моталками в печах, 
размер валков 1200 мм

Пусковой комплекс в составе; всех 
зданий и сооружений, фундаментов 
под оборудование, технологического, 
кранового и электротехнического обо
рудования, электроподстанций, водо
энергетических и транспортных ком
муникаций, необходимых для пуска 
стана .................................................... 15 3

86
Ш5

15
20

28. Цех холодной прокатки с ли
стовым непрерывным станом, 
размер валков 1700 мм

Пусковой комплекс в составе; всех 
зданий и сооружений, фундаментов 
под оборудование, технологического, 
кринового и электротехнического обо
рудования, электроподстаиций. ней
трализационной, купоросной установ
ки. насосной станции, подземных и 
наземных водоэнергетических и тран
спортных коммуникаций, необходи
мых для пуска цеха ............................ 16 3

80
75

20
25

29. Цех электротехнических сталей 
с листовым непрерывным ста
ном холодной прокатки, раз
мер валков 1200 мм (1-я оче
редь)

Пусковой комплекс в составе; всех 
зданий и сооружений, фундаментов 
под оборудование, технологического, 
кранового и электротехнического обо
рудования цеха, электроподстанций 
и других вспомогательных зданий 
и сооружений, подземных и наземных 
водоэнергетических и транспортных 
коммуникаций, необходимых для пус
ка ц ех а ...................................................

Т р у б н ы е  ц е х и
18 3

70
65

30
35

30. Трубосварочный цех непрерыв
ной печной сварки труб диа
метром ‘/2—2"

Пусковой комплекс в составе: всех 
зданий и сооружений, технологиче
ского, кранового и электротехническо
го оборудования, фундаментов под 
оборудование, купоросной, нейтрали
зационной, подземных н наземных во
доэнергетических и транспортных 
коммуникаций, необходимых для пу
ска ц е х а ............................................... 12 2 100

31. Трубоволочильный цех Пусковой комплекс в составе: здания 
цеха со всеми вспомогательными и 
обслуживающими сооружениями, 
фундаментов под оборудование, тех
нологического, кранового, электротех
нического оборудования, коммуника
ций, необходимых для пуска цеха . . И 2 100
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Продолжение табл, 6
Нормы продол

жительности 
строительства 

в месяцах

Примерное 
распределение 
капитальных 
вложений и

Наименование предприятий!
пусковых комплексов* цехов* 

зданий и сооружений
Характеристика

общий
срок

В том 
числе 
подго
товь

строительно
монтажных работ 
по годам строи
тельства в % 
от их сметной 

стоимости
тельный
период 1 II Ill

32. Трубоэлектросварочный цех 
дуговой сварки труб под сло
ем флюса диаметром 529— 
1020 мм

Пусковой комплекс в составе: здания 
цеха, фундаментов под оборудование, 
станов внутренней и наружной свар
ки, установок для удаления корки 
флюса, стыкосварочной машины и 
Прочего технологического, кранового 
и электротехнического оборудования, 
электроподстанций, насосно-аккуму
ляторной, склада флюса, печи скоро
стного нагрева, других вспомогатель
ных и обслуживающих зданий и соо
ружений, подземных и наземных во
доэнергетических и транспортных 
коммуникаций, необходимых для пу
ска цеха , ........................................... 16 3

80
7В

20
25

33. Трубоэлектросварочный цех 
для сварки труб диаметром 
159—529 мм методом сопро
тивления

Пусковой комплекс в составе: здания 
цеха, фундаментов под оборудование, 
трубоэлектросварочного агрегата для 
труб диаметром 159̂ —529 мм со всем 
необходимым технологическим, кра
новым и электротехническим оборудо
ванием, Других вспомогательных и 
обслуживающих зданий и сооруже
ний, подземных и наземных водоэнер
гетических и транспортных коммуни
каций, необходимых для пуска цеха 15 3

85
§5

15
20

34. Трубоэлектросварочный цех 
для изготовления труб диамет
ром 10—102 мм методом ин
дукции

Состав пускового комплекса аналоги
чен комплексу цеха для сварки труб 
диаметром 159—529 мм методом со
противления ............................................ 12 2 100

35. То же, диаметром 20—102 мм 
методом сопротивления

Пусковой комплекс тот же . . . . 9 2 100 — —

П р о ч и е  ц е х и
36. Цех производства гнутых про

филей
Пусковой комплекс в составе: здания 
цеха, фундаментов под оборудование, 
технологического, кранового и элек
тротехнического оборудования, ком
муникаций и вспомогательных зданий 
и сооружений, необходимых для пус
ка и ех а ..................................................... 10 2 100

37. Цех прокатки помольных ша
ров

Пусковой комплекс в составе: здания 
цеха, фундаментов под оборудование, 
технологического, кранового и элек
тромеханического оборудования, сек
ционных пеней, утилизационной уста
новки, электроподстанций, всех ком
муникаций и вспомогательных зданий 
и сооружений, необходимых для пус
ка ц е х а ........................ 7 2 100
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3. ПРЕДПРИЯТИЯ ЦВЕТНОЙ М ЕТАЛЛУРГИИ

8.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на пусковые 
Комплексы предприятий цветной металлургии.

3.2. В состав пускового комплекса горно
рудных предприятий цветной металлургии 
входят в соответствующем объеме горнокапи
тальные работы, работы по строительству 
и монтажу оборудования объектов основного 
производственного назначения, подсобного 
производственного и обслуживающего назна
чения, энергетического хозяйства, транспорт
ного хозяйства, и связи, внутриплощадочных

иженерных сетей и коммуникаций и благоуст
ройства промышленных площадок, ввод в дей
ствие которых необходим для нормальной ра
боты основных объектов.

3.3. Нормы продолжительности строитель
ства и примерное распределение капитальных 
вложений и строительно-монтажных работ по 
годам строительства в процентах от сметной 
стоимости горнорудных предприятий цветной 
металлургии при шахтном вскрытии опре
деляются по табл. 7, а при штольневом вскры
тии — по табл. 8.

Т а бл и ца 7

Проектная 
мощность 

рудника по 
сырой руде 

в тыс. т 
в год

Вводимая 
в эксплуатацию 
мощность руд
ника по сырой 
руде в тыс. т 

в год

Глубина 
основного 

ствола 
в м*

Общая про
должитель

ность строи
тельства 
в месяцах

Распр< 
и ст 

годам

^деление 
роительн 

строите, 
сметной <

п

капитал! 
о-монтаж 
пьства в 
:тоимости

III

>ных вло: 
ных рабо 
процента 
рудника

IV

кений 
т по 
х от

V

30—70 30-70 100 24 40 60
50 50

200 29 40 45 15 «ям
40 50 То

100—200 100—200 100 26 30 45 25
35 ои 15

£00 31 30 50 20
35 50 15

200-300 200—300 200 33 25 40 35 —
25 45 30

300 39 25 40 30 5
25 40 30 5

300—600 300 200 35 20 40 40 .
25 40 35

300 41 20 40 30 10
25 35 30 10

600 200 38 20 35 35 10 — -
25 35 30 10

300 44 20 35 30 15 _
25 35 So 15

* При увеличении глубины ствола шахты норма увеличивается на пять месяцев на каждые 100 м для
шахт мощносгь.о до 200 тыс. т я  на шесть месяцев при мощности 200 тыс. т и выше.
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Продолжение табл. 7

Проектная 
мощность 

рудника по 
сырой руде 

в тыс. т  
в год

Вводимая 
в эксплуатацию 
мощность руд
ника по сырой 
руде в тыс. т 

в год

Глубина 
основного 

ствола 
в м

Общая про
должитель

ность строи
тельства 
в месяцах

Распределение капитальных вложений 
и строительно-монтажных работ по 
годам строительства в процентах от 

сметной стоимости рудника

I П III IV V

600-1500 600 200 40 15 30 35 20 _

20 25 30 25

ЗСО 46 15 30 35 20 —

20 25 30 25

1500 200 46 15 30 35 20 ___

20 25 35 20

ЗСО 52 15 25 25 25 10
20 20 25 25 10

Т а б л и ц а  8
Проектная 
мощность 
рудника 

по сырой
руде в 
тыс. т 
в год

Вводимая 
в эксплуата

цию мощ
ность рудни
ка по сырой 
руде в тыс. т 

в год

Длина ка
питальной 
штольни 

в м*

Общая 
продолжи
тельность 
строитель
ства в ме

сяцах

Распределение капитальных вложений и строи
тельно-монтажных работ по годам строительства 

в % от сметной стоимости рудника

I II III IV V VI

30-70 30 700 ! 28 40 50 10
40 50 10

70 700 31 40 45 15 ____ ____ ____

40 45 15

ю о -зсо 100 1500 44 20 30 35 15 —

20 30 30 20

300 1500 50 20 25 25 20 10 —

20 25 25 20 10

300-1000 300 2500 59 15 20 25 25 15 —

15 20 25 25 15

1000 2500 68 15 20 20 20 15 10
15 20 20 20 15 10

* При увеличении длины капитальной штольни на каждые 100 ж нормы увеличиваются на 1,5 месяца.

3.4. Нормы продолжительности строитель- автомобильном внутрикарьерном транспорте 
«т»а горнорудных предприятий цветной метал- определяются по табл. 9. 
лургии с открытым способом разработки при
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Та б л ица  9
Руды, вмещающие и покрывающие их породы скальные

Проектная мощность 
карьера по сырой руде 

в млн. т в год
Вводимая в эксплуатацию 

мощность карьера по 
сырой руде в млн. т в год

Мощность покрывающих рудную 
залежь пород в м

0—to 20 30 40 30

0.5 0,5 18 24
1 1 18 25 27 —

1.5-4 1-2 20 25 29 35
4 -5 2-2,5 24 28 34 40 45
6 -7 2—2,1 24 28 34 40 45
8 -9 2,4-3 27 29 34 40 45
10 3 28 30 35 41 46
15 8.75 30 32 35 42 48

16-20 4 -5 32 36 40 45 50

Примечания .  1. При применении внутрикарьерного железнодорожного транспорта к нормам продол
жительности вводится повышающий коэффициент 1.2.

2. При коэффициенте вскрытия 8:1 и более к нормам продолжительности вводится повышающий коэф
фициент 1.2.

3.5. Примерное распределение капительных 
вложений и строительно-монтажных работ по 
годам строительства в процентах от сметной

стоимости горнорудных предприятий цветной 
металлургии при открытом способе разработки 
приведено в табл. 10.

Таб л и ца  10

Продолжительность 
строительства в годах

Распределение капитальных вложений и строительно-монтажных 
работ по годам строительства в % от сметной стоимости рудника

I II III IV V VI

1,5 55 45 _

65 35

2 85 65 — — — —

40 60

3 26 44 30 _ _
32 42 26

4 9 85 33 23 _
То 35 35 20

5 10 16 24 39 и
8 20 ш 37 9

6 б 9 16 24 24 21
11 ТУ 57 53 17
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3.6. Нормы продолжительности строитель
ства обогатительных фабрик цветной метал* 
лургии и примерное распределение капиталь

ных вложений и строительно-монтажных работ 
по годам строительства в процентах от их 
сметной стоимости определяются по табл. 11.

Т а б л и ц а  11

Наимено
вание

предприя
тий

Проектная 
мощность 
фабрики 
в млн. т 

в год

Мощность мини
мального пускового 

комплекса в % 
от полной проектной 

мощности

Продолжительность 
строительства 

в месяцах
Распределение капитальных вло
жений и строительно-монтажных 
работ по годам строительства в % 

от сметной стоимости фабрик
на проект
ную мощ

ность

на выпол
нение ми
нимально
го комп

лекса
I II III IV

Обогати- До 1 50 22 19 50 50 . . .

тельная 60 40фабрика
1-1,5 50 26 22 45 50 5 —

5J 45 5
1,5-2,5 50 30 26 35 40 25 —

4J 40 25
3—5 50 36 30 30 40 30 —

35 35 55
6—10 25 44 36 20 30 30 20

25 30 3J 15

3.7. Нормы продолжительности строитель
ства алюминиевых заводов и примерное рас
пределение капитальных вложений и строи

тельно-монтажных работ по годам строитель
ства в процентах от их сметной стоимости опре
деляются по табл. 12.

Т а б л и ц а  12

Наимено
вание Характеристика

Нормы п^о- 
дотжитель- 

ности строи
тельства 

в месяцах

Распределение капитальных вло
жений и строительно-монтажных 
работ по годам строительства в % 

от сметной стоимости заводов

I 11 III IV

Алюминие- 1) Первая очередь, состоящая из двух
вый за- спаренных корпусов 24 40 60 — —
вод 45 55

2) То же, вторая очередь 16 70 30 — —

70 30

3) То же, третья очередь 15 75 25 — —
75 25
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4. НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

4.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на нефте
промысловые нефтеперерабатывающие пред
приятия, объекты и сооружения и нефте
базы.

Нормы продолжительности строительства 
магистральных трубопроводов для нефти, 
нефтепродуктов и газа приводятся в СНиП 
Ш-А 3.2-62 «Нормы продолжительности тран
спортного строительства», табл. 5.

Сроки продолжительности строительства 
морских нефтебаз с причалами устанавливают

ся в каждом отдельном случае организацией, 
утверждающей проекты нефтебаз этого типа, 
по согласованию с Госстроем СССР и Госпла- 
ном СССР.

4.2. Нормы продолжительности строитель
ства нефтепромысловых, нефтеперерабатываю
щих предприятий, объектов и сооружений 
и нефтебаз и примерное распределение капи
тальных вложений и строительно-монтажных 
работ по годам строительства в процентах от 
их сметной стоимости определяются соответ
ственно по табл. 13, 14 и 15,

Т а б л и ц а  13
Нефтепромысловые предприятия, объекты и сооружения

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме-

Примерное распреде
ление капитальных 
вложений по годам 
строительства в % 

от сметной стоимости 
предприятия

сяцах
I II

1. Внутрипромысловый сбор нефти 
и газа

1) Число сборных участков до 3, 
с числом скважин до 150 . . . 12 100

2) То же, до 5, с числом скважин 
до 250 ....................................... 18 75 25

3) То же. до 10, с числом скважин 
до 500 . . .  .......................... 24 60 40

2. Труборемонтная база 1) Мощность:
5000 шт. ремонта труб в год . 10 100 —

10000 шт. ремонта труб в год . 12 100 —
3. Компрессорная станция Мощность:

до 500 тыс. нормальных мг 
в сутки .................................. 8 100 —

до 5000 тыс. нормальных мг 
в сутки . . .  ...................... 12 100 —

4. Комплексная установка по под
готовке нефти

Мощность до 3 млн. г чистой нефти 
в год ....................................... 12 100 —

5. Электрообезвоживающая уста
новка

То же, до 1 млн. т чистой нефти 
в год ....................................... 8 100 —

6. Электрообессоливающая уста
новка

То же . . . . . .  . .................. 8 100 —

7. Резервуарный парк (товарный) Емкость в тыс. ж3:
до 2 0 ................. .... 10 100 —
„ 4 0 ........................................... 12 100 —

„ 7 0 ........................................... 14 85 15
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Продолжение табл. 13

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме-

Примерное распреде
ление капитальных 
вложений по годам 
строительства в % 

от сметной стоимости 
предприятия

сяцах
1 11

8. Законтурное заводнение Мощность в тыс. м3 воды в сутки: 
до 5 ................................................ 10 100
„ 1 0 ................................................ 12 100 —
„ 2 0 ................................................ 18 75 25
„ 4 0 ................................................ 24 60 40

9. Ремонтно-механический завод 
(база)

Мощность до 2500 тыс. руб. стои
мости валовой продукции в год . . 24 60 40

Т а б л и ц а  14
Предприятия Нефтеперерабатывающей промышленности

Наименование предприятий, пусковых 
комплексов, цехов, зданий и сооружений

Капитало
вложения 
и строи- 
тельно- 

монтаж- 
ные рабо-

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме-

Примерное распределение 
капитальных вложений 

и строительно-монтажных 
работ по годам строитель

ства в % от сметной стоимо
сти предприятия

ты в млн. 
руб.

сяцах
1 11 Ш IV V VI VII

1. Завод с топливной схемой производства из уста
новок укрупненной и средней мощности, с мини
мальным отбором светлых продуктов.................... 85

5§
48 9

11
28
25

45
43

18
21

— — —

Ввод в эксплуатацию пусковых комплексов . . 85 — -— — 65 35 — — —

2 .  Завод с топливной схемой производства из уста
новок укрупненной мощности, с вторичными топ
ливными процессами.................................................... 160

93
60 5

7
16
17

27
27

30
27

22
22

— —

Ввод в  эксплуатацию пусковых комплексов . . . 160 — — — ЗЭ 24 37 — —

3. Завод с топливной схемой производства из уста
новок средней и укрупненной мощности, с вто
ричными топливными процессами ........................ 160

107
66 5

"S
12
14

22
23

25
22

25
22

11
13

—

Ввод в эксплуатацию пусковых комплексов . . 160 — — — 27 22 22 29 —
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Продолжение тавл. 14

Наименование предприятий, пусковых 
комплексов, цехов, зданий и сооружений

Капитало
вложения 
и строи* 
тельно- 
монтаж

ные рабо-

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме-

Примерное распределение 
капитальных вложений 

и строительно монтажных 
работ по годам строитель

ства в % от сметной стоимо
сти предприятия

ты в млн. 
руб.

сяцах

' II III IV V VI VII

4. Завод с топливной схемой производства, с вто
ричными топливными процессами и производством 
химических продуктов ..............................................

180
120 72

5
6

10
и

21
20

22
21

22
Л

20
20

—

Ввод в эксплуатацию пусковых комплексов * . 180 — — — 25 20 20 35 —
5. Завод с топливно-масляной схемой производства, 

с вторичными топливными процессами, производ
ством химических продуктов и катализаторов . .

220
Ш те

4
5

9
ГО

15
16

19
17

23
22

23
22

7
т*

Бвод в эксплуатацию пусковых комплексов . . 220 *■“ 19 17 26 24 14

П р и м е ч а н и е .  Показатели ввода в эксплуатацию пусковых комплексов отражают объемы основных 
фондов, вводимых в действие по годам, в процентах от общего объема капитальных вложений.

Нефтебазы Т а б л и ц а  15

Примерное распределе-
ние капитальных вло-

Наименование предприятий,
Нормы жений по годам строи-

продолжи- тельства в % от
пусковых комплексов, цехов, Характеристика тельности сметной стоимости

зданий и сооружений строитель- предприятия
ства

I II III IV

1. Нефтебаза с резервуарным пар- Емкость в тыс. ж3: В месяцах
ком с железобетонными резер
вуарами и со всеми зданиями ДО 50 24 40 60 — —
и сооружениями , . ю о  ..................................................... 32/24 30 5Р 20 —

„ 200 .......................................... 42/24 20 35 35 10
„ 400 ....................... i  .  .  • 45/24 20 35 35 10

В том числе резервуарный парк Емкость в тыс. At3: В месяцах
с железобетонными резервуа
рами, включая все сооружения до 5 0 .................... 18 70 30 — —

и коммуникации в пределах 
плошадки парка

„ 1 0 0  .......................................... 24 50 50 —

2. Нефтебаза с резервуарным Емкость в тыс. At3: В месяцах
парком с металлическими ре
зервуарами и со всеми зда- до 5 0 .......................................... 18 70 30 — —

ниями и сооружениями „ 1 0 0  .......................................... 24/18 50 50 — —
„ 200 .......................................... 32/18 30 50 20 —

В том числе резервуарный парк Емкость в тыс. jh3: В месяцах
с металлическими резервуара
ми, включая все сооружения до 50 ............................ ....  . . 12 100 — - —
и коммуникации в пределах 
площадки парка

„ 1 0 0  .......................................... 16 70 30 —
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Продолжение табл. 15

Наименование предприятий» 
пусковых комплексов, цехов» 

зданий и сооружений
Характеристика

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства

Примерное распреде
ление капитальных 
вложений по годам 
строительства в % 

от сметной стоимости 
предприятия

1 II III IV

3. Отдельные резервуары железо- Емкость в тыс. л 3: В днях
бетонные, включая монтаж обо
рудования и приборов и присо- до 500 ...................................... 45 — — — —
единение ц сети трубопроводов 1000 ..................................... 70 — — — —

„ 2000 . . . .  ................... 80 — — —
„ 3000 ..................................... 90 — — — —
„ 5000 ..................................... 120 — — — —

4, Отдельные резервуары метал-
„ 1 0  000 .....................................

Емкость в тыс. л®:
150

В днях
—— — —- —

лические вертикальные цилин
дрические, включая монтаж до 700 . . ................................. 13 — — — —
оборудования и приборов и „1000 .......................................... 21 — — — —
присоединение к сети трубопро
водов „ 2000 ............................ .... 30 — — — —

„ 3000 .......................................... 35 — г— —
„ 5000 „ . . . ....................... 42 — —

П р и м е ч а н и е .  Продолжительность строительства нефтебаз указана дробью: в числителе — продолжи-
тельность строительства нефтебаз с вводом в действие на полную мощность; в знаменателе — продолжитель
ность строительства до ввода в действие первых емкостей.

S, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

5.1, Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на предприя
тия и пусковые комплексы химической про
мышленности.

5.2. Нормы продолжительности строитель

ства предприятий химической промышленно
сти и примерное распределение капитальных 
вложений и строительно-монтажных работ 
по годам строительства в процентах от их смет
ной стоимости определяются по табл. 16.

Т а б л и ц а  16
Химическая промышленность

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений

Капитало
вложения 
и строи
тельно- 
монтаж

ные рабо
ты в млн. 

руб.

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства
в месяцах

Примерное распределение капитальных 
вложений и строительно-монтажных 

работ по гоаам строительства в % от 
Сметной стоимости предприятия

I II III IV V VI VII

1. Завод по производству синтетиче
ского каучука и продуктов органиче
ского синтеза

30
16

39 10
15

25
30

(П-1)
50
40

(п-Н)
15
15

— — —
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Продолжение табл. 16

Капитал о- Примерное распределение капитальных
вложения Нормы вложений и строительно-монтажных

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений

и строи
тельно- 
монтаж-

продолжи
тельности

строитель
ства

работ по годам строительства в % 
сметной стоимости предприятия

ОТ

ные рабо-
ты в млн. 

руб.
в месяцах I 11 111 IV V VI VII

50 45 10
(П-1) (п-П)

22 45 23 — — —

29 12 25 38 25

60 48
(п-1) (п-Н)

9 27 39 25 *— — —

35 11 30 36 23

85 54
(п-1) (п-Н)

7 20 25 30 18 — —

47 10 22 30 28 10

п о 66
(п-Г) (п-И) (п-1П)

6 15 20 22 25 12 —

62 7 18 2§ 25 20 8

2. Комбинат по производству синтети- 150
(п-1) (п-И) (п-Ш)

72 5 10 17 23 23 22 —

ческого каучука и продуктов органи
ческого синтеза с переработкой их 115 6 12 55 22 22 18

(п-111)в полимеры
180 15

(п-1)
22

(п-И)
73 4 8 18 23 10

130 5 10 16 20 20 18 11
3. Завод по переработке пластмасс

20в изделия 33 15 35 50 -Г- — — - —

и з 18 45 3?
4. Завод по производству и переработ-

30
(п-1) (п-П)

ке пластмасс в изделия 39 12 25 45 18 — — —

~2ГЗ 14 30 45 11

40
(П-1) (п-Н)

42 10 25 40 25 — — —

32 12 58 40 20

5. Завод по производству хлора и хлор* 
органического синтеза 50 45 10 22

(п-1)
45

(п-П)
23
25

— — —
38 12 25 38

80
(п-1) (п-Н)

54 7 20 25 30 18 — —

55 10 26 27 27 11
(П-1) (п-П)

25
(п-Ш)

110 63 7 15 20 25 8 —

80 9 18 22 22 22 7

6. Комбинат по производству хлора 150 72 5 10 17
(п-1)
23

(п-И)
23

(п-Ш)
22и хлорорганического синтеза

ТП Г 6 12 20 22 22 18
(п-1) (п-П) (п-Ш)

20Э 78 4 8 15 18 22 23 10
ldO 5 10 16 20 20 18 11
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Продолжение табл. 16.

Напитало* Примерное распределение капитальных
вложения Нормы вложений и строительно-монтажных

Наименование предприятий» и строи
тельно-

продолжи
тельности

работ по годам строительства в % от 
сметной стоимости предприятияпусковых комплексов» цехов» монтаж- строитель

ствазданий и сооружений ные рабо-
ты в млн. 

руб.
в месяцах I н III IV V VI VII

7. Завод по производству искусствен-
35 36 12 40кого и синтетического волокна 48 — — —
18 П> 45 40

42 10
(п-1) (п-П)

50 25 40 25 — — __
28 12 30 40 18

75 48
(П-1) (п-Н)

7 25 40 28 — .— ___

44 10 33 33 24
8. Комбинат по производству искус

ственного и синтетического волокна 100 54 6 18 30
(п-1)
30

(п-И)
16 __ _

65 9 23 28 28 12

130 63
(П-1) (п-Н) (п-Ш)

5 15 23 25 25 7 —
85 7 18 24 24 21 6

9. Завод по производству асбестотех-
6 24 40 60нических изделий — — — — —-

3,4 45 55

12 30 15
(п-1) (п-Ш)
45 40 — — — —

8,5 18 50 32
10. Завод по производству шин или ре-

зинотехнических изделий 30 33 15 35 50 — __ __

15 18 45 37
40 36 12 40 48 —
21 15 45 40

39
(п-1) (п-Н)

50 10 30 45 15 — — ,—
24 12 38 40 10
80 48 6 24 40 30 —

40 10 33 33 24
11- Завод по производству азотных 25 30 15 45 40

удобрений и продуктов органическо
го синтеза 14 18 55 27

48
(П-1) (п-Н)

80 8 25 37 30 — —
50 12 30 30 28

60
(п-1) (п-Н)

120 6 15 24 30 25 — —
75 9 18 25 25 23

12. Комбинат по производству азотных (п-1) (п-Н) (п-Ш)удобрений и продуктов органическо- 200 75 6 14 18 18 20 20 4го синтеза с переработкой их в по
лимеры 130 9 17 20 18 17 14 ~5
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Продолжение табл. 16

Капитале- Примерное распределение капитальных
вложения Нормы вложении и строительно-монтажных

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

маний и сооружений

н строи
тельно-

продолжи
тельности

работ по годам строительства в % от 
сметной стоимости предприятия

монтаж
ные рабо-

строитель
ства

ты в млн. 
руб.

в месяцах 1 II III IV V VI VII

8 15 (п-0 (п-11) (п-Ш)
230 81 4 20 20 20 13
ТТсГ 5 10 ТВ §5 т г а 11

13. Завод по производству фосфорных
33 15 40 45удобрений и серной кислоты 20 — — — —

14,5 18 45 37
(п-1) (п-11)

40 42 10 25 40 25 — —

Т о " 12 28 40 20

9 20 25
(п-1) (п-Н)

75 51 34 12 — —

55 11 23 29 27 То
14. Завод для получения серы с добы

чей руды 25 36 12 40 48 — — —

15 15 45 40
15. Комбинат по добыче и переработке 

калийных солей 60 84 8 20
(п-1)
25

(п-Н)
30

(п-Ш)
17 _ _ .

46 10 25 27 27 ТТ
16. Горнохимический комбинат по добы

че и комплексному обогащению хи- 90 66 6 15
(п-1)

20 22
(п-И)
25

(п-Ш)
12 ___

мических руд Т о " 7 18 22 20 20 13
17. Лакокрасочный завод 5 34 40 60 — — — — —

~ w 45 53
(п-1) (п-11)

10 30 15 45 40 — — — —

т т 18 50 32
(п-П (п-11)

20 36 12 40 48 — — — —

Т Г 15 45 40

18. Завод по производству красителей 40 39 10 30
(п-1)
45

(п-П)
15и полупродуктов

Т 3 “ 12 38 40 10
(П-1) (п-11) (п-Ш)

90 57 7 18 25 30 20
Т о ~ 9 22 25 53 19

П р и м е ч а н и я .  1. Значками (п-1), (п-Н) и (п-Ш) отмечены годы ввода в эксплуатацию пусковых комп-
лексов.

2. В графе 2 табл. 16 в числителе дроби указаны общие капиталовложения, а в знаменателе - - строитель-
но-монтажные работы.
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6. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

0.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на машино
строительные заводы, отдельные цехи и здания 
машиностроительных заводов.

0.2. Машиностроительные заводы отнесены 
к Трем группам.

В первую группу включены заводы радио
технической, электротехнической и инструмен
тальной промышленности, приборостроения 
й других отраслей машиностроения, размещае
мые в многоэтажных и бескрановых одноэтаж
ных зданиях.

Ко второй группе относятся заводы автомо
бильной, подшипниковой и тракторной про
мышленности, сельскохозяйственного, тек
стильного и других отраслей машиностроения, 
располагаемые В одноэтажных, преимущест

венно бескрановых промышленных корпусах 
и частично в крановых с грузоподъемностью 
кранов до 50 т.

К третьей группе относятся заводы элек- 
тротеплоьозостроения, крупного станкострое
ния и электромашиностроения, металлургиче
ского и химического оборудования и другие 
заводы тяжелого машиностроения, располагае
мые, как правило, в одноэтажных зданиях, 
оснащенных кранами, в том числе большой 
грузоподъемности.

0.3. Нормы продолжительности строитель
ства предприятий машиностроительной про
мышленности и примерное распределение ка
питальных вложений и строительно-монтажных 
работ по годам строительства в процентах от их 
сметной стоимости определяются по табл. 17.

Та блица  17

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

Вданий и сооружений
Характеристика

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства
в месяцах

Примерное распреде
ление капитальных 

вложений и строитель
но-монтажных работ 
по годам строитель

ства в % от сметной 
стоимости предприятия 

или цеха

1 П III IV

Машиностроительные заводы первой группы

1 Завод, состоящий в основном Развернутая площадь (без бытовых
из одного МНоюэижного кор помещений) в тыс. я1:
нуса до 1 0 ............................................... 12 100 — — —

„ 1 5 ............................................... 13 90 10 — —

80 20
„ 2 5 ............................................... 17 75 25 — —

65 35
2. Завод, состоящий из несколь- Развернутая площадь (без бытовых

кил одношажных Произвол- помещений) в тыс. л2:
ствецныл зданий до 3 0 .....................................  . . 18 65 25 — —

50 50
„ 4 5 ............................................... 23 50 50 — —

45 55
„ 6 0 ............................................... 27 40 50 10 —

30 60 10
„ 8 0 ................................................ 80 35 45 20 —

25 50 25
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Продолжение табл. 17

Примерное распреде-
ление капитальных

Нормы вложений и строитель-
но-монтажных работ

Наименование предприятий,
Характеристика

ПрОДОЛ 1КН”
ТАПкНЛГТИ по годам строитель-

пусковых комплексов, цехов, строитель-
TTR9

ства в % от сметной
зданий и сооружений стоимости предприятия

в месяцах ИЛИ цеха

1 11 III IV

3. Завод без заготовительных це- Общая развернутая площадь произ-
хов, состоящий из многоэтаж- водственных зданий (без бытовых
ных и одноэтажных корпусов помещений) в тыс. м2:

ДО 7 5 .....................,  . .  . . 31 40 40 20 —
25 50 25

до 100 s . . . 34 35 40 25 —

25 45 30

Машиностроительные заводы второй группы
4. Завод без заготовительных це- Площадь (без бытовых помещений)

хов, состоящий в основном из в тыс. м2:
одного одноэтажного корпуса ДО 1 0 ................................... ..... .  . 13 90 10 „ _

85 15
» 20 • < * • < • < * » » * « •  » 15 80 20 М В

70 30

со о т 18 65 35 - ■

50 50
5. Завод без заготовительных це- Общая площадь производственных

хов, состоящий в основном из зданий (без бытовых помещений)
двух-трех одноэтажных кор- в тыс м2:
пусов до 50 ............................................. 26 40 50 10 ____

25 ЬО 15
„ 7 5  .............................................. 31 35 40 25 —

25 45 30
„ 100 .............................................. 35 35 40 25 —

25 45 30
140 38 25 30 30 15

30 30 30 10
6. Завод со своими заготовитель- Общая площадь производственных

ными цехами (литейный, куз- зданий (без бытовых помещений)
нечный), состоящий в основном в тыс. м2:
из двух-трех одноэтажных кор
пусов до 30 . ......................................... 25 40 50 10 —

30 55 15
60 • • • • • • « ■ « . 30 35 45 20 —

25 50 25
Q0 36 35 40 25 м .

25 45 30
„ 1 2 0  .............................................. 39 25 30 35 10

20 30 35 16



- 7 3 -  СНиП Ш-А.3.6-62

Продолжение табл. 17

Примерное раелреде-
ление капитальных

вложений и строитель-пормы но-монтажных работ
Наименование предприятий, продолжи- по годам строитель-

пусковых комплексов, цехов, Характерис тика тельности ства в ч  от сметной
зданий и сооружений VI pud 1 С Л D- стоимости предприятия

или цехав месяцах

I II III IV

Машиностроительные заводы третьей группы
7. Завод без заготовительных це- Обшая площадь производственных

хов. состоящий в основном из зданий (без бытовых помещений)
одного или нескольких одно- в тыс. м2:
этажных корпусов до 30 24 55 45 —. —

50 50
„ 6 0  ................................................... 32 40 40 20 —

30 45 25
„ 9 0  ................................................... 34 35 40 25 -

30 40 30
„1 2 0  ................................................... 37 2) 40 30 5

25 40 30 5
8. Завод со своими заготовитель- Общая площадь производственных

ными цехами (литейный, к у з - зданий (без бытовых помещений)
вечный), состоящий из одно* а тыс. м2:
этажных корпусов до 90 36 35 40 25 _

25 45 30
„1 2 0  ................................................... 39 20 40 30 10

20 40 30 и
„1 5 0  ................................................... 41 30 30 30 10

20 30 35 15
9. Специализированный литейный Обшая площадь производственных

завод на выпуск отливок из зданий (без бытовых помещений)
чугуна и стали, состоящий в в тыс. м2.
основном из одного-трех кор- до 3 0 ....................« . . . . 28 40 50 10пусов —

30 55 15
„ 5 0  ............................................ 33 35 45 20 —

30 45 25
„ 7 5  .................................. ....  . 36 35 40 25 —

25 45 30
„ ю о  ................................................................. 38 25 40 30 5

20 40 35 5
„ 1 3 0  ............................................ 40 30 30 30 10

20 30 35 15
10. Специализированный кузнечно- Общая плошадь производственных

штамповочный завод, состоя- зданий (без бытовых помещений)
щий в основном из одного-трех в тыс. м*:
корпусов до 1 5 ........................................................ 20 60 40 __

50 50
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Продолжение табл. IT

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства
в месяцах

Примерное распреде
ление капитальных 

вложений и строитель
но-монтажных работ 
по годам строитель
ства и % от сметной 

стоимости предприятии 
или цеха

I 11 III IV

до 25 . . . . .  . . . . . 29 40
30

50
5э

10
15

—

11. Специализированный завод ра
диотехнической и электротех
нической промышленности и

о 40 • • • • • • ( . я . *

ОбШая площадь производственных 
зданий (без бытовых помещений) 
в тыс. м2:

32 за
2§

45
50

20
25

точного Машиностроения, соа 
стоящий з основном из одного 
или нескольких «герметиче-

до 1 5 ...................................... ....  . 15 90
80

10
20 "

——

Ских» Корпусов „ 3 0 ................................................ 22 65
50

35
50

„ 5 0 ................................................ 30 40
40

45
45

15
15

—

Отдельные цехи и здания м

12. Здание универсального про
мышленного назначения

ашиностроительных предприятий (при 
действующих заводов)

Одноэтажное, средней строительной 
высотой до 10 м, без подвала, состоя
щее из бескра новых пролетов. Пло
щадь застройки (без бытовых Поме
щений) в тыс. м*:

расширении и рекOHCTpyi(ЦИН

9 100 — — —
„ 1 0 ........................ ....  . .  . . 11 100 — — —

13. То ж«

„ 2 0 .........................................

Одноэтажное, средней строительной 
высотой до 10 ж, частично с подва
лом и подземным хозяйством, со
стоящее в основном из бескрановых 
пролетов и одного-двух пролетов, 
оснащенных кранами грузоподъем
ностью до 10 т. Площадь застройки 
(без бытовых помещений) в тыс. м2:

14 85
%

15
25

до 1 0 ................... .... 12 100 — — —
„ 2 0 ......................................... 14 90

85
10
15

— —

„ 30 . , ................................. 18 65
50

35
50

— —

„ 40 . s ................................. 22 55
33

45
55

к 50 25 40
25

50
60

10
15
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Продолжение табл. 17

Примерное распреде-
ление капитальных

Нормы вложений и строитель-
но-монтажных работ

Наименование предприятий,
Характеристика

продолжи-
ТЙПкНПГТИ по годам строитель-

пусковых комплексов, цехов, строитель
ства

ства в % от сметной
зданий и сооружений стоимости предприятия

в месяцах или цеха

I И Ш IV

14. Здание универсального про- Одноэтажное, средней строительной
мышленного назначения высотой до 15 ж. без подвалов, со

стоящее преимущественно из «рано-
вых пролетов грузоподъемностью до 
30 т. Площадь застройки в тыс мг:

до 1 0 .............................................. 13 90 Ю —
90 ю

„ 2 0 ............................................... 17 80 20 — —

70 30
„ 3 5 ............................................... 20 65 35 — —

50 50
„ 5 0 ............................................... 26 40 50 Ю —

25 60 15
15. То же Одноэтажное, средней строительной

высотой до 15 м, частично с подва
лом и подземным хозяйством, со-
стоящее преимущественно из крано-
вых пролетор грузоподъемностью до 
50 т. Площадь застройки (без быто
вых помещений) в тыс. ж2:

до 20 „ ................... .... 18 75 25 — —
65 35

„ 4 0 ............................  , * , . 22 60 40 — —
50 So

„ 6 0 .............................................. 29 35 45 20 —
30 45 25

16. То же Одноэтажное, средней строительной 
высотой до 20 м. с подвалами и под
земным хозяйством, состоящее пре
имущественно из крановых пролетов 
грузоподъемностью до 75 т. Пло-
шадь застройки (без бытовых поме
щений) в тыс. л*2:

до 2 0 .............................................. 20 75 25 — —

65 35
„ 4 0 ............................................... 24 55 45 — —

45 55
„ 6 0 ..............................................................................................................

Л1oi 35 45 20 —
25 50 25
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Продолжение табл. 17

Примерное распределе-
ление капитальных

Нормы вложений и строитель*
но-монтажных работ

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, Характеристика

м|,О lOJIiKH*
тельности по годам строитель

ства в % от сметной
зданий и сооружений строитель*

етпа стоимости предприятия
в месяцах или цеха

1 II III IV

17. Здание универсального про- Одноэтажное, средней строительной
мышленного назначения высотой более 20 я, состоящее пре

имущественно из крановых пролетов, 
оснащенных кранами в один и два 
этажа грузоподъемностью до 20 г 
и выше. Площадь застройки (без 
бытовых помещений) в тыс. м*;

до 3 0 ................................ 22 55 45 — —
45 и

„ 5 0 ............................................... 30 35 45 20 —
30 45 25

„ 75 ............................ .... 35 35 40 25 —
25 45 30

18. Литейный цех Одноэтажный, состоящий из одного- 
трех корпусов, соединенных между 
собой галереей. Развернутая площадь 
(без бытовых помещений) в тыс. м*:

до 20 . . . . . . . . . .  . 20 60 40 __
50 50

„ 3 0 ....................... ....................... 25 40 50 10
30 55 ТВ

и 40 . . . . .  . ................... 30 35 45 20
25 50 55

„ 5 0 ................... . ....................... 35 30 40 30
19. Кузнечный иля кузнечно-прес

совый цех (горячий) Одноэтажный, состоящий преимуще
ственно из крановых пролетов грузо
подъемностью от 20 т и выше с Ьаз- 
витым подземным хозяйством. Пло
щадь застройки (без бытовых поме
щений) в тыс. ж2:

55 45 35

до 5 .............................................. 15 80 20
70 30

„ 10 .  . „ ................................. 20 60 40
50 50

„ 2 0 .............................................. 25 40 50 10
30 55 15

20. Здание универсального про- Трех-четырехэтажное. Развернутая
мышленного назначения площадь (без бытовых помещений) 

в тыС. я*:
до 10 . . ..................................... 11 100 — — —

„ 1 5 ............................................... 12 100 — — —
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Продолжение табл. 17

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства
в месяцах

Примерное распреде
ление капитальных вло
жений и строительно
монтажных работ по 
годам строительства 

в % от сметной стои
мости предприятия 

или цеха

1 II ш IV

до 2 0 ....................................... ..... 14 85 15
75 25

„ 3 0 ............................................. 17 70 30 —
60 40

21. «Герметический» корпус спе- Одноэтажный и малоэтажный. Раз-
циального назначения (объек- вернутая площадь (без бытовых по-
ты радиоэлектроники, точного мещений) в тыс. м2:
приборостроения) до 1 0 ............................................. 12 100 — —

13 90 10 —
85 15

„ 2 5 ............................................. 17 70 30 — -

60 40
и 40 « ■ « • • ! « * • • • 22 55 45 -

50 50
„ 5 0 ............................................. 28 35 45 20 —

36 45 25
22. Цветнолитейный цех Мощность в тыс. т в год:

до 5 ............................................. 15 80 20 —
70 30

„ 1 0 ............................................. 20 60 40 — —
50 50

„ 2 0 ............................................. 23 55 45 _ —
50 50

23. Кислородная станция Мощность в тыс. JM3 в год:
до 240 ........................................ 6 100 — — —
„ 800 ......................................... 10 100 — — <--
„ 1200 ........................................ 12 100 ... _ —
„ 2000 .................................... .... 15 80 20 —

70 30
24. Ацетиленовая станция Мощность в м31час:

ао 2 0 ............................................. 4 100 —* _ —
„ 4 0 ............................................. 6 100 — — —

60 • * ' • « • • • * « • » 8 100 — —
25. Достроечные набережные (су- 1) Длина 200 м, глубина у кордона

достроение н судоремонт) 6 м, с портальными кранами гру-
зоподъемностью 10 г .................. 17 70 30

т 45
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Продолжение табл. Ч

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий н сооружений
Характеристика

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства
в месяцах

Примерное распреде
ление капитальных вло
жений и строительно
монтажных работ по 
годам строительства 

в % от сметной стои
мости предприятия 

или цеха

1 II in IV

2) Длина 300 м. глубина у кордона 
8 и. с портальными кранами гру
зоподъемностью 30 г ................. 20 60

50
40
50

— -

3) Длина 400 м. глубина V коряоНа 
11 л. с портальными кранами гру
зоподъемностью 76 г . • . • • 29 35

&
45
56

20
25

—

26. Инженерный корпус Гччяоао- 
упряв.-'рни., М оратория, кон
структорский).

Развернутая площадь в тыс. **!
8

10

100

100
— — —

- .............................. • • • 11 100 — — —
12 100 — — —

27. Склады (закрытые] Развернутая площадь в тыс. мшг
ДО З е ' в я ё р в р р * * 5 100 — — -

.............................................. 6 100 - — -

„ 1 0 ................. .... 8 100 — — —

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ

7.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на предприя
тия промышленности строительных материа
лов и строительной индустрии.

7.2, Нормы продолжительности строитель
ства предприятий промышленности стропиль

ных материалов и строительной индустрии 

и примерное распределение капитальных вло- 

жений и строительно-монтажных работ по го

дам строительства в процентах от их сметной 
стоимости определяются оо табл, 18.
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Т а б л и ц а  18

Н аим енование предприятий, 
пусковы х ком плексов, ц ехов , 

здан и й  и со о р у ж ен и й
Х ар актеристи ка

Нормы
п родол ж и 
тельности
стр ои тел ь 

ства
в м есяцах

При*
ление
ж ени
МОНТ
года  

в % 
мос 

ц еха

I

лерное  
капит 
й и ст 
ажны : 
м стрс 
от см« 
ги пре 

или с

II

распр 
альны  
pOHTej 
к. рабо  
ж тел ь  
гтной
ДПрИЯ'
о о р у ж

III

>еде- 
х вло
1ЬНО-
т по
ства
стои-
гия,
ения

IV

Новые цементные заводы

1. Цементный завод с печами Состав завода:
диаметром 4X60 м 1) Две технологические линии .  . 30 25 50 25 —

В том числе первая технологиче-
ская линия ............................................. 24 — — — —

2) Три технологические линии * . 36 20 45 35 —
25 45 30

В том числе:
первая технологическая линия . . 26 — — — —

вторая — третья технологические
линии ( к а ж д а я ) ................................. 5 — — — —

3) Четыре технологические линии . 44 20 35 30 15
25 30 30 15

В том числе:
первая технологическая линия . 29 — — — —
вторая—третья— четвертая техно-
логические линии (каждая) . * . 5 — — —

2 . Цементный завод с печами Состав завода:
диаметром 5 X ib 5  м

1) Д ве технологические линии . . 36 20 40 40 —
25 45 30

В том числе первая технологиче-
ская линия ............................................ 30 — — — —

2) Три технологические линии . . 42 20 35 35 10
55 40 30 10

В том числе:
Первая технологическая линия . 32 _ — — —

вторая — третья технологические
линии ( к а ж д а я ) ................................. 5 — — — —

3) Четыре технологические линии . 48 20 30 30 20
55 30 30 15

В том числе:
первая технологическая линия » 33 — — — —

вторая — третья — четвертая тех-
нологические линии (каждая) . 5
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Продолжение табл. 18

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства
в месяцах

Примерное распреде
ление капитальных вло
жений и строительно- 
монтажных работ по 
годам строительства 

в % от сметной стои
мости предприятия, 

цеха или сооружения

1 и III IV

Расширение действующих цементных заводов
3 . Дополнительное строительство 

технологических линий
1) Две технологические линии с пе

чами диаметром 4 X 6 0  м . . .  . 2 2 4 0
4 5

6 0
5 5

—

2 ) Одна технологическая линия с пе
чами диаметром 4 ,5 X 1 7 0  м . . 21 4 0 6 0 — —

3 ) Две технологические линии с пе
чами диаметром 4 ,5 X 1 7 0  м . . . 2 7 4 0

3 5
5 0
5 0

10

15
—

4 ) Три технологические линии с пе
чами диаметром 4 ,5 X 1 7 0  м . . 3 3 2 5

3 0
4 5
4 0

3 0
3 0

—

5 ) Одна технологическая линия с пе
чами диаметром 5X185 м . . . 2 3 4 0 5 0 10 —

6) Две технологические линии с пе
чами диаметром 5 x 1 8 5  м .  . . 2 9 4 0

3 5
4 5
4 5

15
2 0

—

Асбестоцементные заводы
4. Заводы асбрсгоцементных ли

стовых изделий
Мощность:

1) на четыре листоформовочные 
машины ......................................... 2 4 4 0

5 0

6 0
5 0

— —

2 )  на шесть листоформовочных 
м а ш и н ......................................... 3 0 3 0

4 0

5 0
5 0

2 0
10

—

5. Завод асбестоцементных труб Мощность на три трубные машины . 22 3 5
Т о

65
30

--*

6. Завод асбестоцементных листо
вых изделий и труб

Мощность на четыре листоформовоч
ные машины и две трубные машины 28 3 0

4 0
55
5 0

15
10

—

Заводы гипса, гипсовых изделий и конструкций
7. Заводы гипса Производительность:

1) 55 тыс. Т гипса и 600 тыс. мг 
крупнопанельных прокатных пе
регородок в г о д ...................... 2 4

4 0

45
60
55

2) П О  тыс. г гипса и 600 тыс. м* 
крупнопанельных прокатных пе- 
регородок в год ...................... 3 0

3 0

Ть
60
45

2 0
20 —
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Продолжение табл. 18

Примерное распреде-
ление капитальных вло-

Нормы жений и строительно
монтажных работ по

Наименование предприятий, продол ЖИ
ТА ПкНАГТИ годам строительства

пусковых комплексов, цехов, Характеристика строитель
ства

в % от сметной стой-
зданий и сооружений мости предприятия,

в месяцах цеха или сооружения

I 11 III IV

Заводы известковые и силикатных изделий

8. Известковые заводы 1) Производительность 33 тыс. т ко-
мовой извести в год. Завод с дву-
мя шахтными полугазовыми печа
ми производительностью 50 т из-
вести в сутки к а ж д а я ................... 12 100 — — —

2) Производительность 65 тыс. т
в год комовой извести. Завод с 
двумя шахтными пересыпными пе
чами производительностью 100 г 
извести в сутки каждая • ♦ * . 18 60 40

65 35
3) Производительность по обжигу

130 тыс. т в год. Завод с двумя 
шахтными пересыпными печами 
производительностью 200 г извести 
в сутки к а ж д а я ............................. 18 60 40

9. Завод силикатных стеновых Производительность 195 тыс. ж8 си-
материалов для крупяопанель- ликатных изделий (блоков, панелей).
ного домостроения из силикат- Завод оборудован бетономешалками,
ных плотных и ячеистых бето- помольными и формовочными агрега-

24 40 60нов тами и автоклавами . . . . . . — —
50 50

Предприятия по выпуску фракционированного гравия и щебня

10. Предприятия по выпуску фрак- Состав предприятия: карьер, дро-
цяонированного щебня при от- бильносортировочный завод, транс-
крытом способе добычи мето- порт внутрикарьерный железнодо-
дом экскавации рожяый или автомобильный, элек

троснабжение, водоснабжение и ка-
нализация
Производительность в тыс. л3 в год:

200 .................................. - . * 20 40 60 — —
50 50

400 ................................................ 24 45 55 — —
40 60

600—700 .................................. 28 25 50 25 —

30 45 55
1200 ................................................ 34 20 50 30 —

30 35 55
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Продолжение табл. 18

Примерное распределе-
ние капитальных вло-

Нормы жениА и строительно*

Наименование предприятий,
монтажных работ по 
годам строительствапродолжи*

тельностипусковых комплексов, цехов, 
зданий н сооружений

Характеристика в % от сметной стой*строитель* 
ства

в месяцах
мости предприятия,

цеха или сооружения

I II Ill IV

11. Гравийно-песчаные предприя- Состав предприятия гравийно-сорти-
тия по выпуску фракциониро- ровочный завод, транспорт внутри-
ванчого гравия и щебня при карьерный железнодорожный или
открытом способе добычи ме- автомобильный, электроснабжение,

тодбм экскаваций водоснабжение и канализация
Производительность (при сезонном 
режиме работ) в тыс. мъ в год;

200 . . . .................................. 16 80 20 _
1Ь 30

Сл О О *- 21 55 45 — , ~
65 40

1000 ........................ * . * „ . 24 35 65 —
40 60

12. Предприятия по выпуску фрак- Состав предприятия: площадка карь-
ционированного гравия мето- ера. промплошадка с ГСЗ. склады
дом гидромеханизации песка н гравия и площадка подсоб

но-производственных зданий и соору
жений Добыча способом гидромеха
низации землесосными снарядами 
марки I00-40K с магистральными
пульповодами с эстакадами и лен
точными конвейерами
Производительность по гравию в 
тыс. Мъ в год:

500  ̂ . 12 100 — — —
1000 . . . .  i 4 . . .  . 20 /0 30 —

65 35
13. Предприятия по выпуску мы- Состав предприятия: карьер, завод

того фракционированного пес- по обогащению песка, внутрикарьер'
ка (при сезонном режиме ра- ный транспорт железнодорожный или
боты) с заводом по обогаше- автомобильный. электроснабжение.
нию пе^ка и карьером (при от- водоснабжение и канализация
крытом способе побычных ра
бот методом экскавации) Производительность в тыс. м3 песка 

в год
16 80 20 — —

70 30

400  ̂ . . . . ........................ 18 70 30 —
66 Зо

Бетонные заводы

14. Бетонные заводы Н Производительность 44 тыс. м*
в гол Оборудован д в у м я  опрокид
ными1 бетономешалками емкостью 
по 425 л ......................................

4 100 — —
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Продолжение табл. 18

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства
в месяцах

Примерное распреде
ление капитальных ело 
жений и строительно
монтажных работ по 
годам строительства 

в % от сметной стой 
мости предприятия, 

цеха или сооружения

1 1! III IV

2) Производительность 112 тыс. л3 
в год Завод предназначен для 
приготовления конструктивного 
(жесткого) бетона. Оборудован 
двумя бетономешалками емкостью 
по 1000 л к а ж д а я ....................... 10 100

3) Производительность 303 тыс. мг 
в год. Оборудован четырьмя бе
тономешалками по 1200 л каждая 14 90 10

15. Склады цемента (прирельсо
вые)

1) Емкость 2 тыс. г, с четырьмя ме
таллическими сборно-разборными 
силосами емкостью по 500 т каж
дый ................................................... 6 100

2) Емкость б тыс. т, для приема в 
железнодорожных вагонах, хра
нения и выдачи цемента. Состав— 
из шести железобетонных сило- 
сов по 1000 г каждый , . • . 9 100 _ .

Заводы бетонных и железобетонных изделий
16. Специализированные заводы 

сборных железобетонных кон
струкций для комплексного 
стр< >ител ьства промышленных 
зданий

Производительность 70 тыс. мг в год 24 40
75

60
25

17. Заводы железобетонного круп
нопанельного домостроения

Завод предназначен для выпуска
комплектов сборных железобетонных 
изделий крупнопанельных жилых до
мов
Производительность в тыс. м* жи
лой площади в год:

3 5 ....................................... .....  . 14 90 10

70 . . .......................................... 18 60
%

40
25

-— —*

1 4 0 .................................................. 24 40
65

60
35

— —

18. Завод по производству напор
ных труб

Производительность 11 тыс. х3 в год 
напорных железобетонных труб диа
метром от 500 до 1200 мм . . . . 18 70 30 — —

19. Цехи изделий ячеистого бе
тона

Производительность в тыс. их3 в год; 
6 0 ................................................... 15 70 30 mm.

9 4 ................................................... 24 40 60 — —

20. Завод панелей из ячеистых 
бетонов

Производительность 90—100 тыс. м3 
панелей в год ..................................... 23 70

to
30
40

— —
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Продолженае табл. 18

Примерное распреде-
ление капитальных вло-

Нормы жений и строительно- 
монтажных работ по

Наименование предприятий»
Характеристика

продолжи
тельности годам строительства

пусковых комплексов» цехов, строитель
ства

в % от сметной стон*
зданий и сооружений мости предприятия,

цеха или сооруженияв месяцах

I 11 III IV

Заводы керамических изделий

21. Комбинат керамических изде- В составе цехов:
ЛИЙ керамических облицовочных пли

ток (производительность 650
тыс. м2 в год), плиток для полов
(1000 тыс м2 в год), коврово
мозаичных фасадных плиток 
(1000 тыс. м2 в год), керамиче
ских канализационных труб 
(22 тыс. т в год) и санитарно
технической керамики (2,8 тыс т 
в год) 36 30 40 30

30 35 35
22. Цехи керамзитового гравия Производительность в тыс. м8 керам

зитового гравия в год:
100 • • ■ » • • •  R а •  • 18 55 45 — —

20 65 35 —* —
65 45

23 Цех кирпичных вибрированных Производительность 60 тыс. м2 жилой
панелей площади для домов. Цех оборудова

ния растворным узлом, металличе
скими кассетами и тоннелями твер
дения f s s a R C t a e s * * * 10 100 — —

Заводы теплоизоляционных материалов

24. Завод иа две вагранки мине- Производительность 100 тыс. мг в год.
раловатных изделий Для удовлетворения нужд заводско

го домостроения и снабжения стро
ек теплоизоляционными материалами 16 70 30 — —

25. Цех по производству аглопо- Производительность 75—100 тыс ж3
6 100рита в г о д ................................................... — —

26. Цех по производству термо- Производительность 400 тыс ж3 в год 15 90 10 — —
вита 85 15

27. Цех теплоизоляционных мате- Производительность 50 тыс. ж3 в год*
риалов из штапельного стек- Цех предназначен для выпуска дуть-
ловолокна евого (штапельного) стекловолокна 

с последующей переработкой его на 
рулонный теплоизоляционный мате-

12 100риал и плиты .....................................
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Продолжение табл. 18

Примерное распределе*
ние капитальных ело-

Нормы
продолжи-
ТЙ ПкНЛГТМ

жений и строительно-

Наименование предприятий,
Характеристика

монтажных работ по 
годам строительства

пусковых комплексов, цехов, строитель
ства

в % от сметной стой-
зданий и сооружений мости предприятия

в месяцах цеха или сооружения

1 II III IV

Заводы кровельных и отделочных материалов

28. Цехи цементно-песчаной чере- 1) Производительность 3 млн. шт.
пицы черепицы в год. Цех оборудован 

бетономешалкой, формовочными
агрегатами и камерами пропарива
ния ................................................... 7 100 — — —

2) Производительность 6 млн, шт.
черепицы в год. Цех оборудован 
бетономешалкой. формовочным
агрегатом, камерами пропарива
ния и камерой для вызревания 
цветной черепицы ....................... 10 100 —

29. Заводы мягких кровельных ма- Производительность:
териалов 1) 25 млн мг руберойда в год 

(на привозном картоне) . . . 22 65 35 _ .
55 45

2) 50 млн. м* руберойда и пер
гамина и 18,4 тыс. т картона 
в г о д .............................................. 36 20 45 35

25 40 35
30. Цех полихлорвинилового лино- Производительность 4—5 млн. м* ли-

18 70 30леума нолеума в год . . . . . . . . —-
75 25

31. Заводы оконного стекла 1) На одну систему . . . . . . 36 25 50 25 —
25 45 30

2) На две системы . . . . . . . 48 20 30 30 20
20 35 30 15

Заводы санитарно-технического оборудования

32. Заводы отопительного обору* Производительность:
ДОВаНИЯ 1.5 млн. экз. радиаторов, 180 тыс. м2

КОТЛОВ ................................................................. 36 25 50 25
40 45 15

3 млн экз. радиаторов, 270 тыс. мг
35котлов . . . . . . . . . . . . 48 20 35 10

25 35 30 10
33. Трубный завод Производительность 100 тыс. т труб 

и фасонных частей к ним . . . . 40 25 35 30 10
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Продолжение табл. 18

Наименование предприятии, 
пусковых комплексов, цехов, 

8даний и сооружений
Характеристика

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства
в месяцах

Примерное распреде
ление капитальных вло
жений и строительно
монтажных работ по 
годам строительства 

в % от сметной стои
мости предприятия, 

цеха или сооружения

1 II III IV

34. Завод предметов домоустрой
ства .

Производительность 300 тыс. ванн, 
250 тыс. раковин и м о е к .................. 36 25

25
£0
45

25
30

—

Комплексные предприятия материально-технической базы строительства

35. Комплекс предприятий мате
риально-технической базы 
строительства Для района со
средоточенного строительства 
с годовым объемом строитель
но-монтажных работ 20 млн. 
руб.

Комплекс предприятий стоимостью 
11 млн. руб. для изготовления строи
тельных конструкций, деталей и полу
фабрикатов (бетонных, железобетон
ных, деревянных), товарного бетона 
и арматуры, асфальтобетона, заго
товок и узлов для монтажных и спе
циальных строительных работ, а так
же базы механизации н автопарка 23 70 30

36. То же, при годовом объеме 
30 мЗш. руб.

То же, стоимость комплекса строй- 
базы 14 млн. руб. . ....................... 27 40 45 15

35 45 20
37. То же, при годовом объеме 

40 млн. руб.
То же, стоимость комплекса строй- 
базы 17 млн. руб...........................  . 30 40

40
40
40

20
20 —

38. То же, при годовом объеме 
60 млн. руб.

То же, стоимость комплекса строй- 
базы 23 млн. руб................................ 34 35

S5
40
Я)

25
So

—

8. ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ, ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ, 
ГИДРОЛИЗНАЯ И ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

8.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на предприя
тия лесозаготовительные, деревообрабатываю
щие, целлюлозно-бумажной, гидролизной 
и лесохимической промышленности.

8.2. Нормы продолжительности строитель
ства предприятий лесной, деревообрабатываю

щей, целлюлозно-бумажной, гидролизной и ле
сохимической промышленности и примерное 
распределение капитальных вложений и строи

тельно-монтажных работ по годам строитель

ства в процентах от их сметной стоимости опре

деляются по табл, 19,
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Т а б л и ц а  19

Наименование 
предприятий, пус
ковых комплексов, 

цехов, зданий 
и сооружений

Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме

сяцах

Примерное распреде
ление капитальных 
вложений и строи
тельно-монтажных 

работ по годам строи
тельства в % от смет
ной стоимости пред

приятий и цехов

I II Ш IV V

Лесозаготовительные предприятия
1. Лесозаготовительное пред- Вывозка древесины по узкоколейной

приятие без переработки дре- железной дороге или автотранспор-
весины том

Производительность:
1) ШО тыс. м* древесины а год * . 18 65 35 — — —

В том числе пусковой комплекс
50 тыс. м? ............................................... 9 100 — — — —
2) 150 тыс. jh8 древесины в год . . 22 55 45 — — —.

45 55
В том числе пусковой комплекс
50 ТЫС. Л!3 .......................................... 12 100 — — — —
3) 200 тыс. мъ древесины в год * * 24 45 55 — _ _

50 оО
В том числе пусковой комплекс
80 тыс. м * .......................................... 15 65 35 — — —
4) 300 тыс. мг древесины в год . . 32 35 40 25 — —

30 40 30
В том числе пусковой комплекс
125 тыс. мй .................................< . 19 60 40 — — —
5) 400 тыс. мг древесины в год . . 39 25 30 30 15 .

20 35 35 10
В том числе пусковой комплекс
125 тыс. мг .......................................... Г9 60 40 — — —
6) 500 тыс. м% древесины в год . . 46 20 30 30 20

20 35 30 15
В том числе пусковой комплекс
150 тыс. ма . • • ............................ 22 65 35 — — —

55 45
2. Лесозаготовительное пред- Вывозка древесины по узкоколейной

Приятие с переработкой древе- железной дороге или автотранспор-
сипы па ниж нем  складе том

Производител ьность:
1) 100 тыс. м$ древесины в год . . 23 55 45 — —

60 40
В том числе пусковой комплекс
50 тыс. м* . ........................ , . , 10 100 — — — _
2) 150 тыс. м3 древесины в год . . 28 35 50 15 —

35 45 20
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Продолжение табл. 1Я

Нормы

Примерное распреде
ление капитальных 
вложений и строи-

Наименование тельно-монтажных
предприятий, пус- продолжи

тельности
строитель-

работ по годам строи-
новых комплексов, 

цехов, зданий
Характеристика тельства в % от смет

ной стоимости пред-
и сооружений ства в ме

сяцах прнятий и цехов

1 11 III IV V

В том числе пусковой комплекс 
50 тыс* л® 13 85 15

90 10
3) 200 тыс. ж® древесины в год . . 34 30 45 25 —- —
В том числе пусковой комплекс 
80 тыс. и3 ............................................ 16 70 30
4) 300 тыс. и3 древесины в год . . 40 20 35 35 10 —

25 30 35 10
В том числе пусковой комплекс 
125 тыс. и * ........................................... 19 65 35 — — —

5) 400 тыс. ж® древесины в год . * 46 20 30 35 15 —
25 30 30 15

В том числе пусковой комплекс 
125 тыс. м9 ........................................... 19 60 40 —

6) 500 тыс. м9 древесины в год . . 
В том числе пусковой комплекс

55

22

15

70

20

30

25 25 15

150 тыс. м9 — — —
65 35

3. Лесосплавное предприятие 1) Производительность до 500 тыс. и8
(организация сплава древе- древесины в навигацию, при рав-

18 65 36сивы) нинном рельефе местности 
2) То же, свыше 500 тыс, м9 дре-

1027 35 55весины в навигацию • . , * . —
40 55 5

3) То же, до 500 тыс. м9 древесины
в навигацию, при полугорвом 
рельефе местности . . . . . . 24 40 60 — — —

4) То же, свыше 500 тыс. м9 древе-
20 40 40сины в навигацию . . . . . . 36 — —

4. Сортировочно * сплоточно-фор* Производительность по сплотке н
молочный рейд формировке древесины в навигацию 

в тыс. ж3:
500 ........................... .... 12 100 — — — — _
свыше 500 до 1000 18 70 30 — — *—

65 35
„ 1000 24 40 60 — — —

5. Лесоперевалочное предприятие 1) Производительность 300 тыс. ж®. 
В составе: участок разделки хлы-
стов, цехи шпалодровотарный, 
окорки и разделки руддолготья, 
выдачи щепы для целлюлозно- 
бумажной промышленности . . . 19 65 35

60 40
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Продолжение табл. 19

Наименование 
предприятий, пус
ковых комплексов, 

цехов, зданий 
и сооружений

Характеристика.

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме

сяцах

Примерное распреде
ление капитальных 
вложений и строи
тельно-монтажных 

работ по годам строи
тельства в % от смет
ной стоимости пред

приятий и цехов

1 II Ш
l,v

V

2) Производительность 300 тыс. д*3. 
В составе участок разделки хлы
стов. цехи шпалодровотарный, 
окорки и разделки руддолготья, 
древесно-волокнистых плит . . . 25 55 40 5

3) Производительность 500 тыс. м3. 
В составе участок разделки хлы 
стов. цехи шпалодровотарный, 
окорки и разделки руддолготья, 
древесно-стружечных плит . . . 34 30

40
45
40

25
20

— —

4) Производительность 1000 тыс. м8 
В составе, участок разделки хлы
стов. участок неразлелываемых 
сортиментов, цехи окорки и раз
делки руддолготья и древесно
стружечных плит . .................... 43 20

25
40
35

25
30

15
10

—

Дсревообрабатываюшие предприятия

6. Лесопяльяо-перерабзтываю- 
ЩИЙ завод двухрамный

Производительность 70 тыс. мг пило- 
продукини в год с объемом дерево
обработки 60%. В составе цехов, ле
сопильного. сушильного, деревообра 
батываюшего. строительных деталей 
и изделий ширпотреба ................... 22 60 40

7. То же, четырехрамный Производительность 150 тыс. м9 пи- 
лопродукиии в год с объемом дере
вообработки 50%, В составе цехов: 
лесопильного, сушильного, деревооб
рабатывающего (строй дета л ей), стро
гально-раскроечного. технологической 
щепы для целюллозно-бумажной про
мышленности или цеха сырого рас
кроя с отделением ширпотреба . . . 30 35

35
55
50

10
1о

8. То же, восьмирамный 1) Производительность 300 тыс. л8 
в год с объемом деревообработки 
50%. В составе цехов: лесопиль
ногол сушильного, строгально рас
кроечного, деревообрабатываюше- 
го. строительных деталей, сырого 
раскроя пиломатериалов с отде
лением ширпотреба и технологиче
ской шепы для целлюлозно-бу
мажного производства • • « . 36 20

30
45
40

35
30

— —
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Продолжение табл. 19

Примерное распреде-
ление капитальных

Наиэкенование Нормы вложений и строи
тельно-монтажных

предприятий, пус- иродолжы-
тельности работ по годам строи-

новых комплексов, Характеристика тельства в % от смет-
цехов, зданий строитель- ной стоимости пред-
и сооружений ства в ме

сяцах приятий и цехов

I 11 III IV V

2) То же, в составе цехов: лесопиль-
ного, сушильного строгально-рас
кроечного, деревообрабатывающе
го, строительных деталей, сырого 
раскроя пиломатериалов с отде-
лением ширпотреба и древесно-

20стружечных п л и т ......................... 43 40 25 15 —
25 35 30 10

9. Фанерный завод 1) Производительность 20 тыс. мг. 
В составе: главного корпуса, рас-
пиловочно-варочного корпуса, це
ха древесно-стружечных плит 
мощностью 12 тыс. л3, цеха кар
бамидных смол 3^-5 тыс. т в год, 
комплекса вспомогательных и об
служивающих . зданий и сооруже
ний, коммуникаций и благоустрой
ства ♦ .............................................. 18 55 45

2) Производительность 52 тыс. мг 
фанеры в год н 25 тыс. мг древес
но-стружечных плит в год. В со-

70 30

ставе: главного корпуса с цехом 
прирезной фанеры, распиловочно- 
варочногО корпуса, цеха древесно
стружечных плит, цеха карбамид-
ных смол, комплекса вспомога-
тельных и обслуживающих зданий 
и сооружений, коммуникаций и
благоустройства . . . . . . . 36 30 40 30 —

35 40 25
10. Завод древесно-волокнистых 1) Производительность 5 млн. м*

плит твердых плит в год. В составе: 
главного корпуса, дереворубного
цеха, приемных карманов для па
кетов дров, циклонов для отхо
дов, коммуникаций........................ 18 60 40

70 30
2) Производительность 10—11 млн. 

м2 твердых плит в год. В составе:
главного корпуса, транспортера, 
объединенного склада и коммуни
каций ............................................... 24 50 50

to 40
11. Цех древесно-стружечных плит 1) Производительность 12 тыс. л 3- 

плит в год. В составе: цеха дре
весно-стружечных плит, склада
мазута, котельной и коммуника
ций ................................................... 18 70 30 — — —
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Продолжение табл. 19

Примерное распреде-
ление капитальных

Наименование Нормы вложений и строи
тельно-монтажных

предприятий» пус-
Характеристика

продолжи*
ТйЛЬНОСТН работ по годам строи-

новых комплексов» 
цехов» зданий строитель

ства в ме
сяцах

тельства в % от смет
ной стоимости пред-

и сооружений приятий и цехов

I 11 III IV V

2) Производительность 25 тыс. м8 
плит в год. В составе: цеха дре
весно-стружечных плит, цеха при
готовления смол, склада готовой 
продукции и коммуникаций . . . 24 50 50 — — —

60 40
12. Мебельная отделочно-сбороч- 1) Производительность 10 тыс. ком-

ная фабрика плектов корпусной мебели для 
двухкомнатных квартир в год 
(стоимостью годовой продукции 
4,1 млн. руб.). В составе: глав-
ного корпуса, вспомогательного 
блока, комплекса обслуживающих 
и вспомогательных зданий и со-
оружений, коммуникаций и благо- 
устройства • • • ! $ • • • • 24 55 45

2) То же, 15 тыс. комплектов кор*
пусной мебели для двухкомнатных

55 45

квартир в год (стоимость 5,4 млн.
26 40 50 10р у б .) .................................... ....  • — —

5б 45 Т5
3) То же, 25 тыс. комплектов кор-

пусной мебели для двухкомнатных 
квартир в год (стоимостью годо
вой продукции 11,3 млн. руб.) . 30 35 50 15

50 40 10

Целлюлозно-бумажная промышленность

13. Целлюлозно-бумажный ком- Производительность 100 тыс. т в год
бинат писчей и печатной бумаги Ня 1 с по- 

луфабрикатной базой . . « • • • 36 20 35 45
30 45 25

14. Целлюлозно-картонный комби- Производительность в тыс. г тарного
нат на древесном сырье картона в год:

140 • • • ■ « s t i l l * * 30 20 50 30 — —

35 50 15
280 .................................................. 36 20 35 45 —

30 45 25
15. Завод товарной беленой цел- Производительность:

люлозы 300 тыс. т в год целлюлозы по варке 48 15 25 35 25 —

15 30 35 20
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Продолжение табл. 19

Наименование 
предприятий, пус
ковых комплексов, 

цехов, зданий 
в  сооружений

Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме

сяцах

Примерное распреде
ление капитальных 
вложений и строи
тельно-монтажных 

работ по годам строи
тельства в % от смет
ной стоимости пред

приятий и цехов

п III IV V

16. Фабрика для выработки кар
тона из макулатуры

Производительность в тыс. т карто
на в год:

7 0 ........................................ ....  . 18 60 40 — — —

70 30
1 4 0 ........................................ .... . 24 40 60 — — —

60 40
17. Целлюлозно-картонный комби

нат с производством полуцел- 
люлозы из однолетних расте
ний

Производительность в тыс. т тарного 
картона в год:

7 0 ................................................. 24 40
60

60
40

— — —

140 „ .................. ....  . . 30 20
30

50
45

30
25

— —

Гидролизная промышленность
18. Гидролизно-фурфурольвый за

вод
Производительность 5 тыс. т в год 
ф урф урола........................... ....  . . 18 55

55
45
35

— — —

19. Гидролизно-дрожжевой завод Производительность в тыс. т кор
мовых дрожжей в год:

10 . „ ...........................  . . . 21 45
53

55
45

— — —

1 4 .................................................. 24 45
55

55
15

— — —

28 . ............................................. 28 30
i5

50
50

20
10

Лесохимическая промышленность
20. Канифольно-экстракционный 

завод
Производительность 7 тыс. т кани
фоли в год (или переработка 
150 тыс. jh3 пневого осмола в год). 
В составе цеховз канифольно-экстрак
ционного, измельчительного, бензо
ловушки с насосной, энергохимиче
ской установки, котельной: объектов 
подсобно-вспомогательного иазначе- 
ния ...................................................... 30 30

40
40
45

30
15

21. Лесохимический завод 1) Производительность 2,7 тыс. т 
уксусной кислоты и 15 тыс. г 
угля в год (или переработка 
150 тыс. м3 древесины в год). 
В составе цехов: химического, ре
тортного, блоков, складов, склада
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Продолжение табл. 19

Наименование 
предприятий, пус
ковых комплексов, 

цехов, зданий 
и сооружений

Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме

сяцах

Примерное распреде
ление капитальных 
вложений и строи
тельно-монтажных 

работ по годам строи
тельства в % от смет
ной стоимости пред

приятий и цехов

I II III IV V

легковоспламеняющихся жидко
стей, склада угля, блока бондар
ной, ремонтной, механической и 
других мастерских...................... 34 30

40
40
45

30
15

— ■—

2) Производительность по переработ
ке древесины 300 тыс. м3 в год 
(уксусной кислоты 6,6 тыс. г, угля 
28 тыс. т). В составе: химическо
го цеха с общезаводской лабора
торией, ретортного цеха с этажер
кой блока, складов расфасовки 
кислоты, склада легковоспламе
няющихся жидкостей, механизи
рованного склада угля, блока ре
монтно-механической и столярной 
мастерской, заводоуправления, по
жарного депо, столовой и других 
объектов 34 25

40
35
40

40
20

Подсобно-вспомогательные здания н сооружения 
лесной и деревообрабатывающей промышленности

22. Центральные ремонтно-механи
ческие мастерские

На 600 или 750 капитальных ремон
тов в год. В составе: главного кор
пуса, склада технических материалов, 
склада горючих и смазочных, проход
ной конторы, котельной, гаража и 
коммуникаций.................................... 18 70

65
30
35

— — —

9. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

9.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на предприя
тия легкой промышленности — текстильные 
фабрики и комбинаты, трикотажные и швей
ные фабрики, кожевенные и обувные фабрики 
и предприятия стекольной промышленности.

9.2. Нормы продолжительности строитель
ства предприятий легкой промышленности 
и примерное распределение капитальных вло
жений и строительно-монтажных работ по го
дам строительства в процентах от их сметной 
стоимости определяются по табл. 20,
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Т а б л и ц а  20

Примерное распреде-
ление капитальных
вложений и строи-

Нормы тельно-монтажных
Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

продолжи
тельности 
строитель
ства в ме-

работ по годам строи
тельства в % от смет
ной стоимости пред

приятия, цеха или
сяцах сооружения

1 II ш IV V

Текстильные фабрики и комбинаты
1. Прядильно-ткацкая фабрика Мощность 120 тыс. прядильных вере-

тен с соответствующим приготови
тельным и ткацким оборудованием 32 20 40 40 .___ —

2. Хлопкопрядильная фабрика Мощность 120 тыс. веретен с соот
ветствующим приготовительным обо- 
рудованием ........................................ 26 25 60 15

45 45 10
3. Отделочная фабрика Мощность 15 тыс. условных кусков 

в сутки . . . . . . . . . . . . 28 20 60 20
30 5В 20

4. Льняной Комбинат по выработ- Мощность 20 тыс. прядильных вере-
Ке бельевых тканей тен с соответствующим приготови

тельным, ткацким и отделочным обо- 
рудованием....................................  . 32 20 50 30

30 50 20
5. Льняной комбинат по выра- То же ....................... 32 30 50 20 __

ботке плательных, бельевых 
тканей

6. Льняной комбинат по выработ- Мощность 10 тыс. прядильных вере-
ке льняных тарных тканей тен с соответствующим приготови

тельным, ткацким и отделочным обо- 
рудованием . . . . . . . . . . 26 25 60 15

45 45 10
7. Камвольно-суконный комбинат Мощность 85 тыс. прядильных вере

тен с соответствующим приготови
тельным, ткацким и отделочным обо-
рудованием ........................................ 46 10 30 40 20 —

20 30 40 10
8. Шерстепрядильная фабрика Мощность 50 тыс. веретен с соответ

ствующим приготовительным обору-
дованием ............................................. 26 30 60 10 — —

40 50 10
9. Комбинат шелковых тканей из Мощность 240 тыс, прядильных вере-

штапельного волокна тен с соответствующим приготови
тельным, ткацким и отделочным обо
рудованием ........................... .... 64 10 26 26 25 15

16 25 25 20 15
10. Комбинат шелковых тканей из Мощность 3000 ткацких станков

искусственного щелка С соответствующим крутильным И от
делочным оборудованием . . . . . 48 20 25 30 25

25 5Ь 2В 20
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Продолжение табл. 20

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме

сяцах

Примерное распреде- 
ление капитальных 
вложений и строи
тельно-монтажных 

работ по годам строи
тельства в % от смет
ной стоимости пред

приятия, цеха или 
сооружения

I II III IV V

11. Комбинат костюмных тканей 
из штапельного волокна

Мощность 80—85 тыс. прядильных 
веретен с соответствующим пригото
вительным, ткацким и отделочным 
оборудованием 48 20

25
25
30

30
25

25
20

(—4

12. Хлопкоочистительный завод Мощность:
1) на два волокноотделителя . 18 50

60
50
40

“ “

2) на четыре волокноотделителя 21 40
50

60
50

—

13. Завод первичной обработки 
льна

Мощность 6 тыс. г стебля в год . . 20 50
55

50
45

— —

14. Завод первичной обработки 
конопля с цехом промышлен
ного приготовления тресты

Мощность 8 тыс. г стебля в год . . 20 50
55

50
45

**•

15. Фабрика первичной обработки 
шерсти

Мощность пять шерстомойных су
шильных агрегатов . . а . . . . 30 30

30
40
50

30
2о

— —

Трикотажные и швейные фабрики
16. Фабрика чулочных изделий Производительность 30 млн. пар чу

лочно-носочных изделий в год . . 28 30
40

50
40

20
20

— —

17. Фабрика бельевого трикотажа Производительность 17 млн. изделий 
в г о д ....................................  . . . 32 30

40
40
40

30
20

— —

18. Фабрика верхнего трикотажа Производительность б млн. изделий
В ГО Д ..................................................................................... 28 30

40
50
40

20
20

— —

19. Швейная фабрика Мощность 220 универсальных машин 26 40 45 15 — —

Предприятия кожевенной и обувной промышленности
20. Кожевенный комбинат Производительность 4000 г жестких 

кож, 175 млн. дм2 хромовых кож 
и 70 млн. дм* юфтевых кож в год . 38 20

25
35
35

35
30

10
10

—

21. Завод жестких кож Производительность 3700 т в год . 26 40 50 10 — —
22. Завод хромовых кож Производительность 170 млн. дм* 

в год ................................................. 26 30
40

55
40

15
56

—
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Продолжение табл. 20

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

Нормы 
продолжи
тельности 
строитель
ства в ме

сяцах

Примерное распреде
ление капитальных 
вложений и строи- 
тел ьно-монтажных 

работ по годам строи
тельства в % от смет
ной стоимости пред
приятия, цеха или 

сооружения

1 II III IV V

23. Завод юфтевых кож Производительность 69 млн. дм* 
в г о д ................................................. 23 50 50

24. Обувная фабрика Производительность в млн. пар обу
ви в год:

3 . . , , . ............................... 22 45 55 — — —

60 40
5 .................................................... 26 40 50 10 —

Предприятия стекольной промышленности
25. Завод стекловолокна Производительность в т непрерывно

го стекловолокна в год:
1000 ........................................ . 24 45 55 — — —
2000 ............................................ 36 30 35 35 — —

26. Цех выработки стеклозавода 
по производству бутылок

Производительность 30 млн. бутылок, 
емкостью 0,5 л в г о д ...................... 18 60

50
40
50

- — —

27. Цех выработки стеклозавода 
по производству сортовой по
суды

Производительность 35 млн. шт. из
делий в год ........................................ 18 60 40 — — —

28. Составной цех Производительность 75 т шихты в 
сутки .......................... ......................... 14 80 20 — — —

10. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЮЛ. Настоящие нормы продолжительности 
Строительства распространяются на предприя
тия пищевой промышленности: мясо-молочной, 
рыбной, холодильной и консервной, сахарной, 
элеваторно-мельничной, хлебозаводов, конди
терской, пивоваренной и винодельческой.

ЮЛ. Нормы продолжительности строитель
ства предприятий пищевой промышленности 
и примерное распределение капитальных вло
жений и строительно-монтажных работ по го
дам строительства в процентах от их сметной 
стоимости определяются по табл. 21.
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Таблица 2(
Примерное распределе-

ние капитальных
Нормы вложений и строитель-

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

продолжи
тельности
строитель

ства

но-монтажных работ 
по годам строительства 
в % от сметной стои

мости предприятий
в месяцах

I II III IV

Мясо-молочная промышленность
1. Мясокомбинат Производительность в т мяса в смену:

10—20 ......................................... 20 60 40 — —
3 0 ........................................... 22 60 40 — —

55 45
5 0 ............................................ 24 45 55 —

50 50
2. Птицекомбинаты Производительность до 15 г мяса 

в смену . . * ................................. 16 65 35 _ 1
70 30

3. Городские молочные заводы Производительность по переработке 
молока в т в смену;

ДО 50 16 65 35 — —
70 30

60—100 |  ̂ |  ■ я * g • 24 45 55 — —
50 50

150-250 . . . . . . . . . 30 25 55 20 —
4. Заводы сухого молока Производительность по переработке 

молока до 15 т в смену .................. 20 60 40 _ .
5. Молочно-консервные заводы Производительность до 90 тыс. ус

ловных банок в смену .................. 26 40 50 10
6. Сыродельные заводы Производительность по переработке 

молока на сыр в г в смену:
до 50 . . .  , ........................... 22 50 50 — —

60—100 .................................... 26 35 55 10 —
7. Заводы, сухого обезжиренного Производительность по переработке

молока с цехами маслоделия молока на масло в г в смену:
до 5 0 ............................................. 15 70 30 —

80 20
60—100 • • а Я в • • » • 20 50 50 _

60 40

Рыбная промышленность

8. Рыбообрабатывающие заводы 1) 6 г продукции в сутки: холодного
копчения 1 т, балычных изделий
0,25 т, маринадов 0,5 г и кули
нарных изделий 1,25 т . . . . 10 100 — — —

2) 12 т продукции в сутки: холодно-
го копчения 4 т, горячего копче
ния 2 г, балычных изделий 0,5 т,
маринадов 3^ г и кулинарных из
делий 2 г .................................... 12 100 — — —
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Продолжение табл. 21
Примерное распреде-
ление капитальных

Нормы вложений и строитель-
Наименование предприятий, 

пусковых комплексов, цехов, 
аданий и сооружений

Характеристика
продолжи
тельности
строитель

ства

но-монтажных работ по 
годам строительства 

в % от сметной стои
мости предприятий

в месяцах
I II ш IV

3) 30 тыс. ц в год: рыбы охлажден-
ной 2 г в сутки, рыбы мороженой 
20 г в сутки, рыбы холодного
копчения 1 т в сутки и рыбы го
рячего копчения 0,3 т, льда 10 т 16 65 35 _.

70 30
9. Рыбообрабатывающие комби- Производительность:

ваты 1) 6 г продукции в сутки: рыбы хо
лодного копчения 2 т, рыбы горя
чего копчения 1 т, балычных на-
делий 0,25 т, маринадов 1,5 т, ку
линарных изделий 1,25 г; замора-
живания 10 г, холодильник
1000 т хранения ...........................

2) 12 т продукции в сутки: рыбы 
холодного копчения 4 т, рыбы го
рячего копчения 2 г, балычных 
изделий 0,5 г, маринадов 3,5 т 
и кулинарных изделий 2 т; замо-

14 80 20

раживания 10 г, холодильник 
2500 т хранения ........................... 20 70 30 .

§0 40
10. Консервно-посольно-хоЛодиль- 

ный комбинат Производительность консервного за
вода 25 тыс. условных банок в сме-
ну, жестяно-баночного цеха 25 тыс. 
банок в смену, сетевязального цеха 
200 г в год; посольного завода 
1240 т в год, холодильника 5000 т 
хранения, льдозавода 40 т льда 
в сутки ............................................. 30 35 40 25

11. Рыбозаводы теплого посола Производительность по сырью в т 
в год:

}000 ............................................. 12 100 — — *—
4000 ............................................. 18 70 30 — —

65 35
7000 .................................... а . 24 60 40 — —

50 50
12. Рыбоконсервные заводы Производительность в тыс. условных 

банок в смену:
1 0 .................................................. 12 100 _ — —
3 0 .................................................. 18 60 40 — —
5 0 .................................................. 24 45 55 — —

50 50
13. Шпротный цех Производительность 20 тыс. банок 

в смену ........................... .... 10 100 — — —
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Продолжение табл. 21

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

Нормы
продолжи
тельности
строитель

ства
в месяцах

Примерное распределе
ние капитальных 

вложений и строитель
но-монтажных работ 

по годам строительства 
в % от сметной стои

мости предприятий

1 II III IV

14. Кулинарный цех Производительность 1,5 Т продукции
в смену ........................................... 6 100 ““ —

15. Рыбокоптильные заводы Производительность по копчению
в  г в  сутки:

2 , 5 ................................................ 6 100 — — —
6 ................................................... 10 100 — — —

10 ................................................ 12 100 — — —
16. Утилизационные жиро-мучные Производительность по сырью в г

заводы в сутки:
2 0 ................................................ 6 100 — — —
40 8 100 — — —

1 2 0 ................................................ 15 70 30 — —

80 20
17. Жестяно-баночные заводы Производительность в тыс. банок

в смену:
2 5 ................................................ 8 100 — — —
7 5 ................................................ 12 100 — — и-

18. Цех ремонта орудий лова Производительность 200 т в год . 9 100 — — —
19. Нерестово-вырастные рыбовод- Площадь в га:

ные хозяйства до 1000 .................. .... . . . . 24 60 40
55 45

„ 3000 . . . . .  ................. 30 45 30 25 —

40 35 25
20. Осетровый рыбоводный завод Мощность до 5 млн. шт. покатной

молоди в год . . . « ................. 24 45 55 — —

50 50
21. Лососевый рыбоводный завод Мощность до 500 тыс. шт. покатной

молоди в год ................................... 14 80 20 — —

22. Сиговый рыбоводный завод Мощность 100 млн. шт. личинок в год 10 100 — — —

23. Прудовое рыбоводное хозяй- Площадь до 2000 г а ............................ 30 30 40 30 — ,
ство

Холодильная и консервная промышленность
24. Холодильник Одноэтажный, емкостью в г:

600 ...................... .... . . .  . 12 100 — — —

1500 .................................................................... 16 65 35 _ _

70 30
3500 .................................................................... 20 70 30

60 40
6000 .................................................................... 24 40 60 — —

50 50
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Продолжение табл. 21
Примерное распреде-
ление капитальных

Нормы вложений и строитель-
Наименование предприятий, 

пусковых комплексов, цехов, 
зданий и сооружений

Характеристика
продолжи
тельности
строитель

ства

но-монтажных работ 
по годам строительства 
в % от сметной стои

мости предприятий
в месяцах

I II III IV

Одноэтажный и многоэтажный» ем
костью в г:

10 000 ............................................ 26 40 50 10 —
16000 ............................................ 32 30 40 30 —

25. Консервные заводы Производительность в млн. банок 
в год:

до 1 5 ............................................. 15 70 30
80 20

1 6 - 5 0 .................................... 24 45 55 — _
50 50

Сахарная промышленность
26. Сахарные заводы Производительность по переработке 

свеклы в тыс. ц в сутки:
1 5 .................................................. 26 25 60 15 —
30 . ,  < .................................... 32 20 50 30 —
5 0 ................................................. 42 15 30 35 20

Элеваторно-мельничная промышленность
27. Элеваторы Состав: рабочая башня, силосные 

корпуса, приемные устройства, под
собные здания, подъездные пути, ком
муникации и благоустройство. Ем-
кость в тыс. г:

до 5 0 ............................................. 30 15 45 40 _
20 40 40

более 50 до 100 ........................... 36 25 40 35
30 45 30

28. Силосные корпуса Емкость в тыс. г:
до 1 2 , 5 ........................... .... 9 100 — —

16,5—2 5 ................................... 12 100 — — —
29. Зерносклады Емкость до 10 тыс. т ...................... 5 100 — — —
30. Мельничный комбинат Состав: мельница, элеватор, склад 

готовой продукции, подсобные зда
ния, подъездные пути, коммуникации 
и благоустройство. Производитель-
ность 180 т переработки зерна в му
ку сортового и 100 т обойного помо
ла в сутки, элеватор емкостью 16,7
тыс. т ................................................. 36 25 40 35 —

30 40 30
31. Мельница на хлебоприемном Производительность 30 г переработ-

12 100пункте (с использованием су
ществующего хозяйства)

ки зерна в муку сортового помола .
“
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Продолжение табл. 21
Примерное распреде-
ление капитальных

Нормы вложений и строитель-
Наименование предприятий, продолжи- но-монтажных работ
пусковых комплексов', цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика тельности

строитель
ства

по годам строительства 
в % от сметной стои
мости предприятий

в месяцах
1 II III IV

Хлебозаводы
32. Хлебозаводы Производительность в г хлебобулоч

ных изделий широкого ассортимента
в сутки:

30—35 ...................................... 12 100 — — —
6 5 .............................................. 18 70 30 — —

Кондитерская промышленность
33. Кондитерские фабрики Производительность 10—20 тыс. т 

кондитерских изделий в год . . . 24 45 55 _ _
50 50

Пивоваренная и винодельческая промышленность
34. Городской винный завод Производительность 600 тыс. дкл 

в г о д .............................................. 20 60 40 — —
35. Пивоваренный завод Производительность в тыс. дкл в год:

680 .......................................... 18 60 40 — —

65 35
1000 .......................................... 26 30 60 10 —

36. Дрожжевой завод Производительность 6 тыс. т в год 24 45 55 — —
50 50



Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства

Строительные нормы и правила СН и П Ш-А, 3.7-62
Нормы продолжительности 

сельскохозяйственного и водо
хозяйственного строительства

Переиздание СН 
164-61, разделы XIII и XV

Настоящие нормы продолжительности стро- а также на сооружения мелиорации и водохо- 
ительства распространяются на здания и со- зяйственного строительства, 
оружения сельскохозяйственного назначения,

1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1.1. Настоящие нормы распространяются 

на здания и сооружения сельскохозяйственного 
назначения — животноводческие здания и со
оружения, здания для хранения продуктов 
сельского хозяйства, теплицы, комбикормовые 
цехи, мастерские и склады горючих и смазоч
ных материалов.

1.2. Нормы продолжительности строитель
ства зданий и сооружений сельскохозяйствен
ного назначения и примерное распределение 
капитальных вложений и строительно-монтаж
ных работ по годам строительства в процентах 
от их сметной стоимости определяются по 
табл. 1.

Т аб л и ц а  1

Нормы
Примерное распределение
капитальных вложений

продол- и строительно-монтажных
Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

житель-
ности

строи
тель-

работ по годам строитель
ства в % от сметной стои
мости предприятий, зданий 

и сооружений
ства в 
месяцах I 11

Животноводство и звероводство

1. Фермы крупного рогатого скота 1) На 200 коров...................... 12 100 —
при стойловом содержании 2) На 400 .............................. 14 80 20

2. Коровники со стойловым содер- 1) На 1 0 0 .............................. 7 100 —

жанием скота 2) На 200 .............................. 8 100 —

3) На 400 .............................. 10 100 —
3. Телятники с помещением для мо- 1) К коровнику на 100 коров . 6 100 —

лодняка при стойловом содержа
нии 2) То же, на 200 коров . . . 7 100 —

4. Фермы крупного рогатого скота 1) На 100 коров...................... 6 100 —

при групповом беспривязном со
держании 2) На 200 ............................. 10 100 —

3) На 400 .............................. 12 100 —
4) На 600 „ . . . . . . 16 70 30

В н е с е н ы
Академией строительства 

и архитектуры СССР

У т в е р жд е н ы 
Государственным комитетом 

Совета Министров СССР 
по делам строительства 

22 декабря 1961 г.

Срок введения 
1 июля 1962 г.
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Продолжение табл. 1

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий н сооружений
Характеристика

Нормы 
продол
житель

ности 
строи
тель

ства в 
месяцах

Примерное р 
капитальны 

и строительн 
работ по год. 
ства в % от 
мости предпр 

и coop

I

аспределение 
х вложений 
о-монтажных 
ш  строитель- 
сметной стои- 
нятий, зданий 
ужений

II

5. Коровники с групповым беспри- 1) На 100 коров с телятником
вязным содержанием скота и доильным помещением . . 5 103

2) На 200 коров с помещением
для молодняка ................... 7 100 ■—

6. Здание для молодняка при труп* На 100 г о л о в ............................ 4 100 —
повом беспривязном содержании
скота

7. Телятники с доильным помеще- На 50 „ . . . . . . . 5 100 —
нием при групповом бесприэяз-
ном содержании скота

8. Свиноводческие фермы при труп- 1) На 5 тыс. голов.................. 14 80 20
повом содержании 2) На 10 м * • * • * 19 60 40

9. Свинарники-откормочники 1) На 400 голов . . . . . 6 100 —
2) На 800 „ 7 100 —
3) На 1000 .............................. 8 100 —
4) На 2000 „ . . . . . . 10 100 —

10. Свинарники-маточники 1) На 40 свиноматок . . . . 7 100 —
2) На 60 „ ,  . . . 8 100 —
3) На 100 „ . . . . 10 100 —

11. Овчарни 1) На 800 овцематок . • „ . 5 100 —
2) На 1200 м . . . . 7 100 —

12. Птицеводческие фермы 1) На 10 000 кур-несушек . . 9 100 —
2) На 20 000 „ . ♦ 12 100 —

13. Птичники 1) На 6000 кур-несушек . . 6 100 —
2) На I0 00Q и , « 8 100 —
3) На 10 000 цыплят „ « « . 6 100 —
4) На 15000 „ , . 7 100 —
5) На 20000 8 100 —

14. Акклиматизаторы 1) На 6000 голов . . , „ . 5 100 —
2) На 15000 ........................... 8 100 —

15. Утиные фермы для маточного 1) На 200Q ............................ 10 100 —
стада 2) На 4000 », ,  .  . . . 13 90 10

16. Гусиная ферма для маточного На 1000 ............................... 8 100 —
стада

17. Фермы (колхозные) серебристо- 1) На 30 с а м о к ........................ И 100 —
черных лисиц 2) На 50 „ ........................ 12 100 —

18. Фермы (колхозные) голубых 1) На 30 „ . . . . . . 10 100 —*
песцов 2) На 50 ,» • . щ . « « 11 100 ——
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Продолжение табл, 1

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

Нормы 
продол
житель

ности 
строи
тель
ства в 

месяцах

Примерное р 
капитальны 

и строительн 
работ по год 
ства в % от 
мости предпр 

и coop

I

аспределение 
х вложений 
о-монтажных 
ам строитель- 
сметной стой- 
иятий, зданий 
ужений

II

Хранение и обработка семян, зерна, корнеплодов
19. Зерносклады 1) На 500 т ........................... 4 100 —

2) На 1000 ................................ 5 100 —
3) На 3500 ................................ 7 100 —

20. Открытые навесы для зерна 1) На 300 ................................ 2 100 —
2) На 1200 ................................ 4 100 —

21. Пункт очистки и сушки зерна Производительность 4 т/час . . 3 100 —
22. Склады для фуражной кукурузы 1) На 300 г ............................ 4 100 —

2) На 500 ................................. 5 100 —
23. Цехи по обработке гибридных се- Состав: отделения по обмолоту

мян кукурузы Рри хлебоприем- и калибровке, сушилка, склад
ном пункте (с использованием су- початков и др.
шествующего хозяйства) Производительность (в г в

в сезон):
1) 750 ...................................... 10 100 —
2) 1500 ...................................... 12 100 —

24. Картофелехранилища 1) Емкость 500 т .................. 7 100 —
2) Емкость 1000 . . . . . . 8 100 —

25. Корнеплодохранилшца Емкость 300 т .................. 5 100 —
26. Лукохранилища 1) Емкость 100 т . , , . , 4 100 —

2) Емкость 200 ...................... 5 100 —

Ремонт и хранение тракторов и сельскохозяйственных машин,
склады горючих и смазочных материалов

27. Машинно-тракторные мастерские 1) На 180 ремонтов................. 8 100 —
2) На 250 п ................... 9 100 —
3) На 400 „ .................. 12 100 —

28. Мастерские по техническому об- 1) На 10 тракторов................. 3 100 —
служиванию 2) На 20 „ . . . . . 4 100 —

3) На 40 „ .................. 5 100 —
29. Здания (сараи) для хранения 1) На 10 „ .................. 3 100 —

тракторов 2) На 20 „ .................. 4 100 —
30. Склады горючих и смазочных ма- На 10—̂30 ! • • • •  • 2 100 —

терналов

Теплицы и комбикормовые цехи с котельными
31. Теплицы грунтовые и стеллажные 1) Площадь 600 м1 ................. 5 100 —

2) Площадь 1000 мг ................. 6 100
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Продолжение табл.1

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

Нормы
продол
житель
ности
строи
тель-

Примерное распределение 
капитальных вложений 

и строительно-монтажных 
работ по годам строитель
ства в % от сметной стои
мости предприятий, зданий 

и сооружений
ства в 

месяцах I II

32, Комбикормовые цехи со складами 
готовой продукции при сущест
вующих предприятиях (в го
родах)

Производительность (в т ком
бикормов в сутки)
1) 100 ........................................
2) 200 .......................................

12
18

100
70 30

33. Комбикормовый цех на действую
щем предприятии (с использова
нием существующих складов) 
в городах

34. Комбикормовые цехи для свино
водческих ферм

Производительность 50 т ком
бикормов в сутки ......................

Производительность в г в 
смену:

9 100 —

12 ........................................ 8 100 —
1 7 ........................................ 10 100 —

35. Комбикормовый цех для птице
водческой фермы

На 10 000 кур-несушек . . . . 4 100 —

П р и м еч ан и я . 1. Для зданий со стенами панельной конструкции и из крупных блоков нормы про
должительности строительства принимаются с коэффициентом 0,9.

2. При выполнении работ межколхозными строительными организациями, имеющими недостаточное осна
щение строительными механизмами, нормы продолжительности строительства по решению облисполкомов 
увеличиваются до 25%.

2. СООРУЖЕНИЯ МЕЛИОРАЦИИ 
И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. Настоящие нормы продолжительности 
строительства распространяются на сооруже
ния мелиорации — оросительные, обводнитель
ные и осушительные системы и сооружения 
водохозяйственного строительства.

2.2. Нормы продолжительности строитель
ства сооружений мелиорации и водохозяйст
венного строительства даны в зависимости от 
группы сложности их.

Объекты простой сложности характери
зуются: спокойным равнинным рельефом мест
ности с однообразными уклонами или расчле
ненным, но определенно выраженным; обжи
той местностью, умеренным климатом, усло
виями обеспечения водой, электроэнергией 
и другими ресурсами, не вызывающими затруд
нений; простыми геологическими условиями,

однородным литологическим составом грунтов 
и потребностью в дренаже не более 20% пло
щади.

Сложные объекты характеризуются: резко 
расчлененным и холмистым рельефом, пустын
ной местностью, жарким климатом и проведе
нием сложных мероприятий для организации 
водоснабжения и электроснабжения, близким 
залеганием грунтовых вод, требующим устрой
ства дренажа на площади более 20%; нали
чием плывунов, просадочных грунтов или 
скальных пород.

2.3. Нормы продолжительности строитель
ства и примерное распределение капитальных 
вложений и строительно-монтажных работ по 
годам строительства в % от сметной стои
мости сооружений определяются по табл. 2,
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Т а б л и ца2

Примерное распределе-
ние капитальных вло-

Наименование предприятий,
Продолжи
тельность

жений и строительно
монтажных работ по

пусковых комплексов» цехов» 
зданий я сооружений

Характеристика строитель
ства

в месяцах

годам строительства 
в % от сметной стои

мости сооружения

I II III IV

Оросительные системы
1. Оросительные системы с пра

вильным самотечным или ме
ханическим орошением, вклю
чая головные сооружения, на-

и Системы простой сложности 
(кроме рисовых) с площадью 
орошения в тыс. га:
до б . ....................... .... 30 35 45 20

сосные станции, магистраль
ные каналы и др. 33 46 21

36 20
Г7

45
41

35
зЗ ~

42 15 35 35 15
12 37 37 14

2) Системы сложные (кроме рисо
вых) с площадью орошения
в тыс. га:юо 36 20 45 35 —

17 47 36

„ 1 0 ........................................ * . 42 15 35 35 15
12 57 37 14

48 15 25 35 25
1Т 24 §5 27

3) Рисовые системы простой слож-
ности, включая планировочные ра
боты и устройство чеков с пло*
щадью орошения в тыс. га:
до 5 и . 36 20 45 35 .

17 47 36
42 15 35 35 15

12 37 37 14
м 26 •  •  « > • •  • 4 •  я • 48 15 25 35 25

гг 24 55 57
4) Рисовые сложные системы с пло

щадью орошения в тыс. га:
до б ........................................................................ 36 15 35 35 15

12 37 57 14
„ ю .............................................. 42 15 25 35 25

п 24 55 57
„ 2 5 ................................................. 48 15 25 35 25

11 24 38 27
2. Системы лиманного орошения 1) Системы простой сложности с пло

щадью орошения в тыс. га:
до б . . , .................................. 6 100
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Продолжение табл. 2
Примерное распределе-
ние капитальных вло-

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

Продолжи
тельность
строитель

ства

жений и строительно
монтажных работ по 
годам строительства 
в % от сметной стои

мости сооружения

I и Ill IV

до 10 « .......................................... 18 60 40 . .

63 37
„ 5 0 ................................................ 24 40 60 — —

36 64
2) Системы сложные с площадью 

орошения в тыс. га:
до 5 ................................................ 9 100 — — —

24 40 60 — —
36 64

„ s o ................................................ 30 35 45 20 —

33 46 21
3. Участки оросительной сети О Простой сложности с площадью

(кроме рисовых), включая ос- орошения в тыс. га:
нбвные питающие распредели
тели, шлюзы-регуЛятсфы, пла
нировочные и другие работы

до 0 ,5 .................................  . . . 4 100 — —
9 100 — — —

„ 2 ...................................... .... . 18 60 40 — —
63 37

2) Сложные с площадью орошения
в тыс. гаг
до 0,5 . .......................................... 6 100 — —

1 ............................................... 12 100 —

24 40 60 — —
36 64

4. Участки рисовой оросительной 1) Простой сложности с площадью
сети орошения в тыс. га:

до 0 ,5 ............................  . . . . 9 300 — — —
„ 1 ............................................... 12 100 — —
„ 2 ............................................... 24 40 60 — —

§§ Й
2) Сложные с площадью орошения

в тыс. га:
до 0 ,5 ............................................... 12 100 — —

18 60 40 — —
63 37

„ 2 ............................................... 30 35 45 20 —
33 46 21

5. Планировка орошаемых земель О Простой сложности, на площади 
отдельных участков в тыс. га:
до 1 ................................................. 2 100 —
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Продолжение табл. 2
Примерное распределе-
ние капитальных вло-

Наименование предприятий»
Продолжи
тельность

жений и строительно
монтажных работ по

пусковых комплексов» цехов» 
зданий и сооружений

Характеристика строитель
ства

годам строительства 
в % от сметной стои

мости сооружения

I II III IV

rJ

до 5 .............................................. 5 100 _ —

свыше 5 ................................................. 9 100 — — —
2) Сложная, на площади в тыс. га:

до 1 .......................................... 4 100 — — —
„ б ......................................... 9 100 — — —

Свыше 5 ...................................... .... 12 100
-

Обводнительные системы

6. Обводнительные системы с об- 1) Системы простой сложности с пло-
воднением каналами или во- щадью обводнения в тыс, га:
допроводами, включая голов
ное питание, магистральные и 
разводящие каналы или тру-

до 10 ....................... ....  . . . . 18 60
63

40
37

—- —

бопроводы „ 1 0 0 .............................................. 30 35 45 20 —
33 46 21

36 20 45 35 —

17 47 36
2) Системы сложные с площадью 

обводнения в тыс. га:
до 10 ............................ .... 24 40 60 — —

36 64
„ 1 0 0 .............................................. 36 35 45 20 —

33 46 21
„ 250 .............................................. 48 15 25 35 25

11 24 38 27
7. Обводнение с использованием 1) Системы простой сложности с пло-

местных водных ресурсов* щадью обводнения в тыс. га:
с постройкой шахтных и арте
зианских колодцев, прудов и до 10 .............................................. 9 100 — — —
водоемов, каптажа, рудников „ 1 0 0 .............................................. 12 100 _ _ — —

и т. д* м 500 ............................ ....  .  . . 18 60 40 — —

63 37
2) Системы сложные с площадью 

обводнения в тыс. га:
до 10 . .  • • * ........................ 12 100 — — —
„ 1 0 0 .............................................. 18 60 40 —

63 37
24 40 60 — —

36 64
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Продолжение табл. 2

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

Продолжи
тельность
строитель

ства
в месяцах

Примерное распределе
ние капитальных вло
жений и строительно
монтажных работ по 
годам строительства 

в % от сметной стои
мости сооружения

1 и III IV

Осушительные системы
8. Осушительные системы с за- 1) Системы простой сложности с пло-

крытой и открытой сетями, щадью осушения в тыс. га:
включая регулирование водо- пп 1 . . ................................. 12 100приемников и культурно-техни-
ческие работы .. 5 ................................................ 24 40 60 — —

36 64
„ 1 0 ................................................ 30 35 45 20 _.

33 46 21
„ 5 0 ............................................... 36 20 45 35

17 47 36
2) Системы сложные с площадью

осушения в тыс. га:
до 1 . . ..................................... 18 60 40 —

63 37
„ 5 .................... .... ...................... 30 35 45 20

33 46 21
„ 1 0 ................................................ 36 20 45 35 —

17 47 36
„ 5 0 ................................................ 48 15 25 35 25

11 й 38 27
9. Участки открытой осушитель- 1) Простой сложности при площади

ной сети, включая транспорта- осушения в тыс. га:
рующие собиратели и другие до 1 . . ....................... 9 100 — — —
каналы, дороги и сооружения 19 ЮАв пределах осушенных участ- „ 5 . ................................. 1 ш
ков „ 10 . . , ................................ 18 60 40 — —

63 т
2) Сложные при площади осушения

в тыс. га:
до 1 ................................................ 12 100 — — —
„ 5 ................................................ 18 60 40 —

63 37
„ ш ............................................... 24 40 60 — _

36 64

10. Участки закрытой осушитель- 1) Простой сложности при площади
ной сети осушения в тыс. га:

до 0 ,5 ............................................... 6 100 — — —
„ 1 .......................................... .... 12 100 — — _
„ 5 ............................................... 18 60 40 _ ____

63 37
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Продолжение табл. 2

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

Продолжи
тельность

строитель
ства

в месяцах

Примерное распределе
ние капитальных вло
жений и строительно- 
монтажных работ по 
годам строительства 
в % от сметной стои

мости сооружения

I 11 111 IV

2) Сложные при площади осушения
в тыс. ей:
до 0 ,5 ................................... .... . 12 100 — — —
я 1 * • • • • « • • • * # 18 60 40 — —

63 37
„ 5 ............................................ 24 40 60 ... _

36 64
11. Культурно-технические меро- 1) Простой сложности, на площади

приятия на осушенной пло- отдельных участков в тыс. га:
щади до 1 . . . . . . . . .  . 3 100 — — —

„ 5 ........................................ 6 100 — — —

свыше 5 ........................................ 12 100 — — —
2) Сложные, на площади в тыс. га

до 1 ........................................ 4 100 — — —

„ 5 ........................................ 9 100 — — —
свыше 5 . . . , . .................. 12 100 — — —

Крупные сооружения систем орошения, обводнения и осушения,
осуществляемые преимущественно в порядке отдельных строительств

12. Магистральные каналы, вклю- 1) Длиной до 100 км на расход во-
чая водозаборные и все соору- ды в м3/сек
жения на трассах до 5 0 .................................... 24 40 60 —

36 64
„ 1 0 0 .................................... 30 35 45 20

33 46 21
свыше 100.................................... 36 20 45 35

17 47 3§
2) Длиной от 100 до 200 км на рас-

ход воды в м3/сек
до 5 0 .................................... 30 35 45 20 —

33 46 21
„ 1 0 0 .................................... 36 20 45 35

17 47 36
свыше 100.................................... 42 15 35 35 15

12 37 3? 14
3) Длиной свыше 200 км на расход

йоды в мг/сек
до 50 . . . . . . . .  . 36 20 45 35 .--

17 47 36
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Продолжение табл. 2
Примерное распределе-
ние капитальных вло*

Наименование предприятий,
Продолжи
тельность

жений и строительно
монтажных работ по

пусковых комплексов, цехов, 
зданий и сооружений

Характеристика строитель
ства

годам строительства 
в % от сметной стой-

в месяцах мости сооружения

I II III IV

до 100 ........................................ 42 15 35 35 15
12 37 37 14

свыше 1 0 0 ........................................ 48 15 25 35 25
11 24 38 27

13. Отдельные каналы (коллектр- 1) Каналы простой сложности про-
ры, селевые русла, нагорные тяжением до 50 км на расход во-
каналы н др.) ды в м31сек:

до 5 .............................................. 6 100 — — —
„ 2 0 .............................................. 12 100 — — —
„ 5 0 ............................................. 18 60 40 —

63 37
2) Каналы сложные протяжением до 

50 км на расход воды в м3/сек:
до 5 .............................................. 12 100 — — —
„ 2 0 .............................................. 18 60 40 — —

63 37
„ 50 . . . . ........................... 24 40 60 — —

36 64
14. Индивидуальные крупные со

оружения (дюкеры, акведуки, 
быстротоки, катастрофические

1) Простой сложности с объемом бе
тонных и железобетонных работ
в тыс. л*3:

сбросы, шлюзы-регуляторы и 
ДР-) до 2 .............................................. 6 Ю0 — — —

18 60 40 — —

63 37
„ 5 0 .............................................. 24 40 60 — —

36 64
2) Сложные сооружения с объемом 

бетонных и железобетонных работ 
в тыс. м3:
до 2 .............................................. 12 100 — — —

„ Ю .............................................. 24 40 60 — —
36 64

30 35 45 20 —
33 46 21

15. Бетонные и железобетонные 1) Сооружения и плотины простой
плотины и разные отдельные сложности с объемом бетонной
гидротехнические узлы кладки в тыс. м3:

до 2 ............................................. 12 100 — — —

„ 5 ............................................. 18 60 40 — —
63 37
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Продолжение табл. 2
Примерное распределе-
ние капитальных вло-

Наименование предприятий,
Продолжи
тельность

жений и строительно-
монтажных работ по

пусковых комплексов, цехов, 
зданий и сооружений

Характеристика строитель-.
ства

в месяцах

годам строительства 
в % от сметной стои

мости сооружения

I и 111 IV

до 10 .......................................... 24 40 60 _

35 64
„ 5 0 .............................................. 30 35 45 20 —

33 46 21
„ 1 0 0 .............................................. 42 15 35 35 15

И 37 37 14
2) Сооружения и плотины сложные

с объемом бетонной кладки 
в тыс. jw3:
до 2 .............................................. 18 60 40 — —-

63 37
„ 5 ....................... .... 24 40 60 — —.

36 64
„ 1 0 ............................ .... 30 35 45 20 —

33 46 21
„ 5 0 .............................................. 36 20 45 35 —

17 47 36
„ 1 0 0 ............................................... 42 15 35 35 15

12 37 37 14
16. Водохранилища с земляными 1) Плотины простой сложности с на-

плотинами или с плотинами 
из каменной наброски, вклю-

пором в м:
24 40 60чая водосбросные сооружения, до 15 . • . . . . . . .

подготовку ложа, водохрани
лища и другие работы

36 64
„ 5 0 ........................................ 30 35 45 20 _

33 46 21
свыше 5 0 .......................................... 36 20 45 35 —

17 47 36
2) Плотины сложные с напором:

до 1 5 ........................................ 30 35 45 20 —

33 46 21
„ 5 0 ........................................ 36 20 45 35 —

17 47 36
свыше 5 0 .......................................... 42 15 35 35 15

12 37 37 14
17. Насосные станции, включая 1) Станции простой сложности мощ-

внешнее энергоснабжение, во- ностью в тыс. кет:
дозаборные и другие сооруже
ния до 1 0 ........................................ 12 100 — — —

„ 2 5 ........................................ 18 60 40 — —
63 37

свыше 25 . ..................................... 24 40 60 — —
36 64
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Продолжение табл. 2

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

Продолжи
тельность
строитель

ства
в месяцах

Примерное распределе
ние капитальных вло
жений и строительно- 
монтажных работ по 
годам строительства 

в % от сметной стои
мости сооружения

1 II III IV

2) Станции сложные мощностью
в тыс. кет:

ДО 1 0 ...................................... 18 60 40 — —
63 37

„ 2 5 .................................. .... 24 40 60 — _
36 64

свыше 2 5 ........................................ 30 35 45 20 ---
33 46 21

18. Дамбы обвалования 1) Простой сложности с объемом
работ:

до 100 тыс. м3 ....................... 6 100 — — —
п 500 „ 9 100 — — —
„ 1 млн. м3 .................. 12 100 — — —

свыше 1 „ ........................... 18 60 40 — —
63 37

2) Сложные с объемом работ
в тыс. ж3:

до 100 ..................................... 12 100 — — —
„1 0 0 0  ................................ 18 60 40 — —

63 37
свыше 1000 ........................... .... 24 40 60 —

36 64

Сооружения сельскохозяйственного водоснабжения
19. Водозаборные сооружения 1) Простой сложности сооружения

с пропускной способностью в
м3/сек:

до 5 ...................................... 6 100 — — —
„ 2 0 ...................................... 12 100 — — —

свыше 20 ....................................... 18 60 40 — —
63 37

2) Сложные сооружения с пропуск-
ной способностью в м31сек:

до 5 ...................................... 12 100 — — —
„ 2 0 ....................................... 18 60 40 — —

63 37
свыше 2 0 ........................................ 24 40 60 _ —

36 64
20. Регулирование водоприемников 1) Объем земляных работ простой

сложности:
до 100 тыс. м3 .............................. 6 100 — — —
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Продолжение табл. 2

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий н сооружений
Характеристика

Продолжи
тельность

строитель
ства

в месяцах

Примерное распределе
ние капитальных вло
жений и строительно- 
монтажных работ по 
годам строительства 
в % от сметной стои

мости сооружения

1 11 Ill IV

до ! млн. м3 ............................... 12 100 — — —
18 60 40 — —

63 37
2) То же, при сложных условиях:

до 100 тыс. м3 ........................... 12 100 — — —

„ 1 млн. „ 18 60 40 — —
63 37

., 5 ........................................... 24 40 60 — —
36 64

21. Сельскохозяйственные водо- 1) Простой сложности протяжен-
проводы ностью в км:

ДО 1 0 ..................................... 12 100 — — —
„ 5 0 ..................................... 24 40 60 — —

36 64
свыше 5 0 ..................................... 36 20 45 35 —

17 47 36

2) Сложные протяженностью в км:
до 1 0 ...................................... 24 40 60 — —

36 64
„ 5 0 ...................................... 36 20 45 35 —

17 47 36
свыше 5 0 ...................................... 48 15 25 35 25

11 24 38 27
22. Артезианские колодцы, вклю- 1) Простой сложности глубиной в м:

чая насосное оборудование, 1
энергоснабжение и местную до 100 .....................................
разведку воды „ 200 ..................................... 2 100 — ““

свыше 200 ..................................... 4 100 — — —

2) Сложные, глубиной в м:
до 100 ..................................... 2 100 — —

„ 200 ..................................... 3 100 — — —
свыше 200 ..................................... 5 100 — — —

23. Шахтные колодцы, включая 1) Простой сложности, глубиной в м.
устройство пункта водоснаб
жения до 3 0 ...................................... 1 100 — — —

„ 6 0 ...................................... 2 100 — — —
свыше 6 0 ........................................ 3 100 — — —

2) Сложные, глубиной в м:
до 30 . . ............................. 2 100
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Продолжение табл. 2

Наименование предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, 

зданий и сооружений
Характеристика

Продолжи
тельность
строитель

ства
в месяцах

Примерное распреде
ление капитальных 

вложений и строитель
но-монтажных работ 
по годам строитель

ства в % от сметной 
стоимости сооружения

■ 11 Ill IV

до 60 3 100 — — ____

свыше 6 0 ........................« . . . 4 100 — — —
24. Каптаж родников 1) Простой сложности, на расход во-

ды в л/сек:
до 1 0 ....................................... 3 100 — — —
„ 5 0 ........................................ 6 100 — —- —

свыше 50 . . . . . . . . .  . 9 too — — —
2) Сложные, на расход воды в л!сек:

до 1 0 ......................................... 6 100 — — —
„ 5 0 ......................................... 9 100 — — —

свыше 5 0 ........................................ 12 100 — — —

25. Пруды и водосмы 1) Простой сложности, емкостью
в тыс. мг:

до 100 ........................................ 3 100 — — —

свыше 1 0 0 ........................................ 9 100 — — —

2) Сложные емкостью в тыс. л*3:
до 1 0 ....................................... 6 100 — — —
„ 1 0 0 ....................................... 9 100 — — —

свыше 1 0 0 ........................................ 12 100 — — —
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