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В настоящих Рекомендациях обобщен отечественный опыт объ
емноблочного домостроения по Краснодарскому техническому на
правлению, систематизированы и проанализированы результаты на
учно-исследовательских, экспериментальных, проектных работ и 
опыт жилищного, курортного, культурно-бытового и служебно-тех
нического строительства зданий из объемных блоков типа 'лежащий 
стакан". В них приведены основные положения по проектированию 
объемных блоков и зданий из них, организации заводского произ
водства, транспортированию и монтажу зданий, технико-экономичео- 
кой оценке ОВД, а также технические требования к объемным бло
кам.

Рекомендации разработаны канд.арх. Шараповым В.А. (руково
дитель темы), инж. Минкиным Б.К., канд.техн.наук Уюсовым А,Д. 
(ответственные исполнители), кандидатами техн.наук Брусковым 
Б.П., Тучниным А.А., канд.экон.наук Будияэвичем А,А., инженера
ми Езерской Э.Г., Мальцевым В.П., Плоткиным Д.Г.,Петровым Г.Н., 
Фомичевым В.Я*, Боградом А.Я., Шнейдером И.Р. В составлении 
Рекомендаций принимали участие инженеры Хангалдов К.Н., Сивов
A. И., Веснин Л.С., Подшивалов В.Н. (Краснодаргорстрой), Баранов
B. А., Марченко Е.А. (Краснодаркрайколхозстройобъединение).

ЦНИИЭП жилища, 1983



ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Рекомендации разработаны в развитие аналогичных 
Рекомендаций, выпущенных в 1974 г. За этот период Краснодарское 
техническое направление объемно блочного домостроения получило 
широкое развитие. Городское строительство жилых зданий из блоков 
типа 'лежащий стакан' осуществляется в Краснодаре, Верхней Сал- 
де, Николаеве, Воркуте, Ухте и др., сельское -  в Николаевской обл., 
Краснодарском крае и др., курортное -  в Сочи и Пятигорске, слу
жебно-техническое -  в Печоре, Муроме и др.

Производственная база ОВД, развивающаяся по Краснодарскому 
техническому направлению, насчитывает 14 специализированных за
водов, цехов ОВД и сельских строительных комбинатов суммарной 
годовой проектной мощностью 480 тыс.м^ общей приведенной пло
щади. Намечен ввод в действие в Ташкенте нового специализиро
ванного завода ОВД мощностью 120 тыс.м^ общей приведенной пло
щади.

По состоянию на 1.01.1983 г. из объемных блоков этого типа 
построено свыше 2,5 млн.м^ общей приведенной площади жилых 
зданий. В настоящее время разработано более двадцати серий про
ектов для строительства в различных районах СССР.

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕМНОБЛОЧНЫХ ЗДАНИЙ

1.1. Общие положения

1.1.1. Настоящие Рекомендации распространяются на проекти
рование из объемных блоков зданий до 12 этажей во всех строи
тельно-климатических зонах с обычными условиями строительства.

1 Л .2. Конструктивное решение здания из объемных блоков выби
рается с учетом архитектурно-планировочных требований, особенно
стей существующей заводской базы, требований унификации конструк-
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тивных элементов и их сопряжений, необходимости обеспечения проч
ности и устойчивости сооружения, долговечности конструкций в со
ответствии с классом сооружения, должного уровня эксплуатацион
ных качеств, максимальной заводской готовности конструкций*

1*1.3. Для обеспечения вариантности архитектурно-планировоч
ных решений в серии проектов следует предусматривать необходи
мое число типоразмеров объемных блоков и плоских элементов. 
Принятое количество типоразмеров и марок элементов конструкций, 
их модульная координация должны обеспечивать максимум вари
антов их взаиморасположения в здании.

1.1.4* В проектах следует предусматривать варианты архитек
турных решений фасадов и их отделки, в том числе варианты ог
раждающих конструкций летних помещений, рельефной и других 
приемов отделки фасадных панелей и элементов ограждений, реше
ний входов в здание и т.д.

1.1.5. Требования унификации и модульной координации должны 
учитываться при выборе архитектурно-планировочных параметров, 
решении отдельных конструктивных узлов, привязке конструкций к 
разбивочным осям, назначении сечений конструкций, размеров зазоров.

В соответствии с этими требованиями номинальные модульные 
размеры объемных блоков, соответствующие расстояниям между мо
дульными раэбивочными осями, должны приниматься кратными 
300 мм.

1.1.6* Конструкции зданий должны проектироваться с учетом 
обеспечения максимальной заводской готовности объемных блоков.
С этой целью следует предусматривать:

максимальное укрупнение размеров доборных элементов в пре
делах грузоподъемности монтажных механизмов и транспортных 
средств;

выполнение отделочных работ, монтаж перегородок, сантехпод- 
донов, дымовентиляционных панелей, сантехразводок и электрообо
рудования, установку столярных изделий, заделку мест сопря
жения оконных и дверных коробок с бетоном стен блоков в завод
ских условиях.

Размещение оборудования и разводок сантехнических и электро
технических систем следует проектировать исходя из условия сво
бодного доступа к ним при устройстве стыков, опрессовке систем, 
эксплуатационном надзоре, ремонте и обеспечении звукоизоляции 
квартир.

1.1.7, В проектах следует предусматривать возможность возве
дения зданий зимой. На строительстве при отрицательных темпе
ратурах воздуха для заполнения стыков должны применяться бето-
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ны, растворы или пасты с химическими противоморозными добав
ками, не вызывающие коррозии расчетных связей в стыках.

Несущие стены блоков и их стыки должны рассчитываться с 
учетом снижения прочности раствора в стыках при производстве 
работ зимой. Прочность бетона, применяемого для зймоноличивания 
стыков,необходимо контролировать.

1.1.8. В проектах должны при необходимости предусматриваться 
меры по защите конструкций от атмосферных воздействий в период 
складирования,транспортирования и монтажа.

1.1.9. Длина температурных отсеков (расстояние между темпе
ратурными швами) не должна превышать величин, указанных в 
табл. 1. При соответствующем расчетном обосновании допустимо 
увеличивать длины температурных отсеков против значений, указан
ных в табл. 1.

Таблица 1

Максимальные длины температурных отсеков объемно блочных зда
ний, м

Климатический район 
и подрайон

Материалы наружных с ген объемных блоков
легкий бетон на искус
ственных пористых за
полнителях (керамзито- 
бетон, перлитобетон, 
аглопоритобетон) с ко
эффициентом линейного 
расширения 
0,7x10-̂ 5 град~1

тяжелый бетон,яче- 
истый бетон на ес
тественных порис
тых заполнителях с 
коэффициентом ли
нейного расширения

1x10-5 град"1

IА 70 50

IB, JJIA, I1IB, 1VA 80 55
1Б, 1Г, ПВ, IVB 95 65

ПА, НЕ 110 75

1УБ 120 85
П р и м еч ан и е. Климатические районы приняты по СНиП П-Л.1-71 

"Жилые здания. Нормы проектирования".

Границы температурных отсеков следует располагать по стыкам 
секций зданий.

1.1.10. Долговечность конструкций наружных ограждений долж
на обеспечиваться:
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выполнением конструкций и отделочных слоев из материалов с 
морозостойкостью, соответствующей классу здания по капитальности 
и климатическим условиям строительства;

сочетанием материалов в слоистых конструкциях, исключающих 
расслоение при эксплуатации, старение утеплителя и коррозию сое
динений в течение всего срока службы здания.

1 .2. Конструктивно-планировочные типы зданий 
из объемных блоков

1.2.1. Здания из объемных блоков проектируются на основе объ
емноблочного или панельно-блочного конструктивного типа.

Объемноблочные здания образуются из одного, двух или трех 
рядов вертикальных столбов объемных блоков, приставленных к друг 
другу или разделенных вставками (коридорами) небольшого проле
та (до 3 м ).

Панельно-блочные здания образуются из объемных блоков и 
панелей перекрытий, опирающихся на них или на плоские панели 
стен. Как правило, в этих зданиях панели перекрытий имеют боль
ший пролет (3,6 м и более).

1.2.2. Объемные блоки в вертикальном столбе здания опираются
друг на друга линейно по периметру стен. Опирание следует произ
водить через сплошной растворный шов, расположенный между
контурными обвязками нижележащего и вышележащего блоков. Тол
щина шва не должна превышать 30 мм, ширина 100ч120 мм. Раст
вор должен быть марки не ниже M l00, подвижностью 5,6 см ОК.

1.2.3. Связи между столбами объемных блоков в здании ставят
ся по расчету. Допускается в домах до пяти этажей не соединять 
столбы блоков друг с другом. В зданиях выше пяти этажей связи 
должны осуществляться в уровне каждого перекрытия между смеж
ными блоками в пределах деформационного отсека. Два смежных 
блока должны иметь не менее двух связей, расположенных по уг
лам.

1.2.4. Рекомендуются следующие планировочные приемы рас
становки объемных блоков относительно друг друга (рис. 1):

продольный сдвиг блоков, при котором один ряд блоков сдвига
ется относительно другого вдоль продольной оси здания на часть 
планировочного шага;

сдвиг одного или нескольких блоков поперек продольной оси 
здания;

комбинация продольного и поперечного сдвигов;
поворот части блоков под прямым углом;
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консольнымвыдвижение части блоков из плоскости фасада с 
свесом.

Продольный сдвиг блоков на часть планировочного шага позво
ляет увеличить число сочетаний типов квартир в секции.

Поперечный сдвиг блоков позволяет выявить пластику фасадов, 
создать лоджии и эркеры.

Поворот блоков под прямым углом рекомендуется в торцевых 
частях зданий для увеличения вариантности компоновки квартир и 
обогащения архитектурного решения торцов.

а)

4 )

6

Рис. 1. Примеры компоновки блоков в здании: 
а -  с продольным сдвигом; б -  с поперечным сдвигом; в -  с пово
ротом под прямым углом; г -  с продольным и поперечным сдвигом

1*3. Расчет объемных блоков и зданий из них

1.3.1. Конструкции объемноблочных зданий рассчитываются по 
несущей способности (первая группа предельных состояний) и по 
деформациям, перемещениям и раскрытию трещин (вторая группа 
предельных состояний).



По несущей способности рассчитываются:
конструкции здания и их стыковые соединения -  на нагрузки и 

воздействия, возникающие в процессе строительства и эксплуатации 
зданий;

объемные блоки и панели -  на нагрузки, возникающие при их 
изготовлении, транспортировании и монтаже.

По второй группе предельных состояний рассчитывается: 
здание в целом на влияние динамической составляющей ветро

вой нагрузки, вызываемой пульсациями скоростного давления: 
элементы объемного блока и сборные панели.
1.3.2. Усилия и деформации рекомендуется определять на осно

ве пространственных расчетных схем.
Многоэтажное объемноблочное здание следует рассчитывать как 

систему вертикальных столбов из установленных друг на друга бло
ков (рис. 2 ), соединенных горизонтальными связями.

Рис. 2. Расчетная схема многоэтажного объемноблочного здания

1.3.3. Связи рекомендуется применять в виде металлических 
пластин, которые привариваются к обрезкам строповочных петель 
или к закладным деталям.

1.3.4. При расчете объемного блока определяется арматура в 
его элементах и марка бетона при заданном сечении.

8



1.3*5. Объемный блок рассчитывается при допущении его рабо
ты в упругой стадии и линейном характере распределения усилий 
вдоль стен. Если результаты расчета блока в упругой стадии не 
удовлетворяют требованиям по несущей способности, следует про
водить расчет столба из объемных блоков как консоли -  по пре
дельным состояниям.

1.3.6. Объемный блок типа "лежащий стакан" (рис. 3) пред
ставляет собой тонкостенную пространственную конструкцию с же
сткими узлами соединения стен с потолком и полом, обладающую 
определенной пространственной жесткостью.

1.3.7, Допускается применять приближенный метод расчета, при 
котором расчетная схема имеет вид поперечной рамы,"вырезаемой" 
из блока. Пролет рамы равен расстоянию между продольными сте
нами, высота -  высоте блока, ширина -  шагу ребер продольной 
стены (рис. 4).

Вертикальная сила, принимаемая равной суммарной нагрузке на 
вырезанном участке продольной стены, прикладывается с эксцен- 
трисистетом относительно центра тяжести поперечного сечения сто
ек рамы. Опорный и пролетный моменты пола и потолка определя
ются из условий расчета рамы.

Стойки рамы рассчитываются как внецентренно сжатые эле
менты. Приведенная длина стойки h/o ~  , где п, высота стой
ки; ^  -  коэффициент приведенной длины. Значение изменя
ется от 0,8 до 0,5 в зависимости от положения участка в стене, 
наличия и положения дверных проемов, типа конструкции фасадной 
панели (рис. 5 ).

1.4. Конструирование объемных блоков

1.4.1. Объемный блок состоит из объемного элемента и наруж
ной стеновой панели. Объемный элемент представляет собой цельно
формованную, пятиплоскостную, монолитную конструкцию из легкого 
или тяжелого бетона, состоящую из трех стен, пола, потолка. Объ
емный элемент может иметь балконную плиту.

1.4.2. Балкон в объемном элементе образуется консольным 
продолжением плиты пола. Вылет балкона не должен превышать 
1400 мм.

1.4.3. Продольные стены объемного элемента должны бы ть, как 
правило, ребристые с шагом вертикальных ребер 1000-1100 мм, вы
сотой не менее 100 мм. Толщина плиты из керамзитобетона U = 
= 1800 кг/м 3 должна быть не менее 60 мм, из тяжелого бетона

= 2400 кг/м 3 -  40 мм.
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Рис. 4. Расчетная схема блоков типа 'лежащий стакан'
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Рис. 5. Схема применяемости коэффициентов приведенной высоты 
ребер продольной стены блока
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1.4.4. Плита пола должна быть ребристой с разбивкой ребер, 
соответствующей разбивке вертикальных ребер в продольных сте
нах объемного элемента. Высота ребер должна быть не менее 140 
мм,толщина плиты -  не менее 90 мм.

1.4.5. Плита потолка элемента должна быть плоской, перемен
ного сечения по длине -  от 80 до 95 мм. Торцевая стена элемента 
может быть плоской или ребристой,толщиною 60-100 мм.

1.4.6. Сопряжения продольных стен элемента с плитами пола и 
потолка следует усиливать утолщениями-обвязками сечением 140х 
х100 и 120x100 мм.

1.4.7. Объемные элементы следует изготавливать из бетонов 
марки '150г для жилых зданий до пяти этажей включительно и марки 
*1 5 0 '- *2 0 0 ' (в зависимости от расчета) для жилых домов в девять 
и более этажей.

1.4.8. Конструкция объемных элементов позволяет размещать в 
продольных стенах между ребрами проемы шириной 1000 мм. Рас
стояние от проема до ближайшего вертикального угла следует при
нимать не менее 150 мм (по наружному обмеру). Допустимо уст -  
ройство не более двух проемов в одной стене объемного элемента.

При необходимости увеличения числа и размера проемов на ос
нове расчета должны быть осуществлены дополнительные конст
руктивные меры.

1.4.9. Армирование объемных элементов рекомендуется выпол
нять пространственными сварными арматурными каркасами. Для 
обеспечения рамной связи арматуры вертикальных ребер продоль
ных стен с арматурой пола и потолка должны быть установлены 
дополнительные стержни.

По верху проемов не реже чем через 100 мм должны устанав
ливаться дополнительные каркасы с продольными стальными стерж
нями диаметром не менее йб-8 класса A-III и поперечными стерж
нями диаметром 6А Вр.

1.4.10. Для повышения трещиностойкости объемных элементов 
рекомендуется:

более частый шаг рабочих стержней в зонах стен шириной 200-4* 
300 мм, примыкающих к дверным и оконным проемам, и увеличе
ние площади сечения рабочей арматуры в 1,5ч2 раза;

более частый шаг косвенной арматуры в перемычках (не пре
вышающий 100 м м ).

1.4.11. Сопряжения уклонов ребер, отверстий и проемов в гра
нях объемного элемента следует выполнять по кривым с радиусом 
закругления 20-*30 мм. Распалубочные уклоны ребер и проемов в 
окнах должны быть равны 10%.
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1.4.1 2. Плита потолка объемного элемента должна армировать
ся двумя сетками из холоднотянутой проволоки: сплошной на раз
мер плиты потолка и сеткой по периметру продольных и торцевых 
стен, которая отгибается в стены на величину, равную высоте про
дольного ребра.

1.4.18. Защитный слой бетона для всех элементов арматуры 
объемного элемента должен быть не менее 15 мм.

1.4.14. Для монтажных (подъемных) петель объемных элемен
тов применяется горячекатаная арматурная сталь класса А-1 марок 
ВСтЗсп2 и ВСтЗпс2мп и класса A-II марки 10ГТ. Монтажные петли 
необходимо приваривать к рабочей арматуре вертикальных^ угловых 
каркасов объемного элемента.

Применение клиновидных, Т-образных или клещевидных захва
тов, опускаемых в специальные щели в контурных ребрах потолка 
или стен блоков ребристой конструкции либо в соответствующую ни
шу при гладких стенах блоков, исключает необходимость в подъем
ных петлях и ведет к сокращению расхода арматурной стали.

1.4.15. Разделительные перегородки между помещениями, вхо
дящими в состав блока, рекомендуется проектировать монолитно 
связанными со стенами объемного элемента и формовать вместе с 
ними. Допускается выполнять внутренние перегородки в виде плос
ких доборных элементов, устанавливаемых на плиту пола и прива
риваемых к конструкции объемного элемента.

1.4.16. Наружные фасадные стены присоединяются к объемному 
элементу сваркой закладных деталей.

1.4.17. Навесные наружные стеновые панели следует проекти
ровать легкими или средней массивности. Конструкция наружных 
стеновых панелей должна обеспечивать в процессе эксплуатации 
нормальный тепло влажностный режим в помещении.

1.4.18. В проектах зданий объемные блоки рекомендуется обо
значать шестью группами букв или цифр. Первая группа (буквенная) 
указывает назначение блока, вторая группа цифр -  его размеры 
(табл. 2), третья группа (римские цифры) -  ярус армирования, че

твертая группа (цифровая) -  особен
ности опалубки, т.е. наличие отвер
стий, проемов, балкона и т.д., пятая 
группа (цифровая) -  наличие заклад
ных деталей, шестая группа букв -  

комплектацию блока. Так, например, 
обозначение БЖС-88-11-05-03-АД рас
шифровывается следующим образом: 
блок- жилая комната с санузлом, га
баритные размеры 3580x5980, II ярус

Таблица 2

Ширина блока Длина блока

2 2680 2 3530
4 2980 4 4780
6 3280 6 5380
8 3580 8 5980
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армирования, пятый тип по особенностям опалубки и третий тип по 
закладным деталям, А -  тип отделки, Д -  тип комплектации.

При отсутствии различий по опалубке и закладным деталям 
ставится "О", например, БКС-88-П-00.00.АД

1,5. Конструирование элементов объемноблочных зданий

1.5.1 .Объемноблочные здания включают следующие основные 
элементы: объемные блоки, фундаменты, крыши, лестницы, стыки и 
связи.

1.5.2. Фундаменты объемноблочных зданий следует проектиро
вать из сборных элементов заводского изготовления (рис. 6 ). Лен
точные фундаменты из сборных бетонных блоков целесообразно при
менять для зданий, возводимых на малосжимаемых основаниях с 
нормативным давлением 2 кг/см^ и более.

Рекомендуется применять фундаменты из забивных железобе
тонных свай со сборными или сборно-монолитными ростверками, 
кроме того у могут использоваться безростверковые свайные 
фундаменты.

1.5.3. Конструкции подземной части здания, непосредственно 
передающие нагрузки на грунт, должны выполняться из тяже
лого бетона марки не менее "100", панели цоколя и сбор
ные элементы ростверков -  из тяжелого или легкого бетона марки 
не менее *150*.

Гидроизоляция конструкций подземной части здания должна на
значаться следующим образом:

горизонтальная -  на уровне верха цокольных панелей или стен 
подвала из цементного раствора состава 1:2 толщиной 30 мм с во
достойкими добавками;

вертикальная -  с наружной стороны цокольных панелей или бло
ков наружных стен подвала от их низа до отмостки обмазкой би
тумной мастикой за  два раза.

1.5.4. Для уменьшения количества монтажных элементов и по
вышения степени заводской готовности здания конструкции нулево
го цикла рекомендуется выполнять в виде объемных элементов,рас
полагаемых на свайном ростверке или ленточном фундаменте.

1.5.5. Крыши зданий из объемных блоков следует проектиро
вать сборными из объемных кровельных блоков высокой заводской 
готовности (рис. 7 ). Крыши могут быть совмещенными или раз
дельными. Для зданий высотой пять и более этажей рекомендуют
ся крыши с теплым чердаком.
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Рис. 6. Фундаменты зданий:
а -  ленточные; б -  свайные с ростверком; в -  свайные без рост
верка; 1 -  бетонные блоки; 2 -  свайный ростверк; 3 -  без роствер

ковый фундамент; 4 -  объемные блоки

В зависимости от этажности, места строительства и архитек
туры здания крыши могут быть односкатными, двускатными, с на
ружным или внутренним водоотводом. В зданиях из пяти и выше эта
жей рекомендуются крыши с внутренним водоотводом, который мо
жет устраиваться как с подключением к ливневой канализации, так 
и с открытым выпуском.

Сократить потери тепла и трудозатраты позволяют безрулонные 
кровли с теплым чердаком, которые могут быть рекомендованы для 
зданий высотой пять и более этажей. Основной несущей конструк
цией крыши является кровельный блок ГБПГ с вставляемой на за
воде наружной стеновой парапетной панелью.

1*5.6. В объемноблочных зданиях лестничные клетки, как пра
вило, монтируются из объемных элементов без плит пола и потолка.
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Рис. 7. Крыши зданий:
а -  из объемных блоков; б -  из лежней и кровельных

Объемные элементы лестничной клетки делятся на два ос
новных типа: комплектуемые сборными лестничными маршами
и площадками и дельноформованные с лестничными маршами 
и площадками (рис. 8 ).
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а)

Рис, 8, Конструкции блок-лестниц: 
а -  со сборными лестничными маршами и площадками; 

б -  цельноформованные
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К первому типу относится трехстенный элемент лестничной клет
ки с вмонтированными в него наружной панелью и двумя лестничными 
площадками, двумя лестничными маршами и опорными элементами, 
маршами, объединенными с полуплощадками и опорными элементами 
(возможно и другое сочетание этих элементов).

Блок лестничной клетки второго типа состоит из цельноформо
ванного трехстенного элемента, представляющего собой монолитную 
конструкцию, в которой все детали монолитно связаны между собой. *  
На заводе монтируется лишь наружная стеновая панель. Эта конст
рукция является наиболее индустриальной и экономичной по расходу 
материалов.

1.5.7. Конструкция наружных стыков объемных блоков в здании 
должна обеспечивать герметизацию, необходимую теплоизоляцию и 
воздухонепроницаемость. Стыки должны бьггь простыми по конструк
ции и выполняться в соответствии с индустриальными методами 
производства работ. Ширина швов с фасадной стороны должна быть 
не более 30 мм. Проектирование стыков наружных стен следует ве
сти с учетом требований, предъявляемых к стыкам крупнопанельных 
зданий.

1.5.8, Швы между блоками должны обеспечивать надежную изо
ляцию от проникновения шума, тепла, дыма, насекомых, грызунов.

2. ФОРМОВАНИЕ И СБОРКА ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ

2.1. Арматурные работы

2.1.1. Сборку и сварку пространственного арматурного каркаса 
из отдельных арматурных сеток, плоских и объемных каркасов ре
комендуется производить на кондукторах.

Специальный кондуктор представляет собой пространственную 
металлическую конструкцию, сваренную из швеллеров и уголков.

2.1 *2. Пространственный каркас собирается из следующих гото
вых элементов:

-  пространственных и плоских каркасов армирования продоль
ных и поперечных ребер, каркасов армирования плиты балкона;

*  А вт.сви д .№802469.-Бюлл.изобретений и открытий, 1981, N? 5.

^^Рекомендации по формованию объемных блоков изложены по ос
новным технологическим переделам и содержат только вопросы, 
которые отражают специфику объемноблочного домостроения.
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-  арматурных сеток плиты потокла, пола и стен с вырезанны
ми проемами, каркасов консолей объемных элементов;

-  укрупненного арматурного блока торцевой стены сантехничес
ких блоков с продольным и поперечным каркасами ребер и двумя 
арматурными сетками (для блоков с вентиляционными каналами в 
торцевой стене).

2.1*3. Армирование потолочной плиты или пола объемного эле
мента и соединение ее сетки на вязке с пространственным четы
рехплоскостным арматурным каркасом может производиться в фор
мовочной машине или на постах бетонирования плиты пола.

2.1.4. Пространственные каркасы стен, пола и потолка объем
ных элементов следует транспортировать с помощью траверс. Ар
матурные сетки и каркасы необходимо предохранять от загрязнения 
и коррозии.

Съем пространственного каркаса с кондуктора и установку его 
в формовочную машину или на пост подготовки к бетонированию 
следует производить краном с помощью специальной траверсы, обе
спечивающей неизменяемость геометрических размеров каркаса.

2.1.5. Отклонения в размерах пространственного арматурного 
каркаса не должны превышать (в м м): по ширине +5, по длине +5, 
по высоте +5, по разностям диагоналей +8 (в  плане и по стенам); 
смещения от номинального расположения не быть более I каркасов 
ребер +5 мм, проемов +5 мм.

2.1.6. Антикоррозионное покрытие металлических закладных де
талей методом металлизации должно выполняться в соответствии 
со СНиП 1I-B.9-73 и указаниями проекта,

2.1.7. На арматурном пространственном каркасе до установки 
его в формовочную машину должны крепиться пластмассовые фикса
торы марок 3x20 или 4x50 (не менее пяти штук на 1 м^ поверхно
сти).

2.2. Выполнение электропроводок, замоноличиваемых 
в объемные элементы

2.2.1. При скрытой прокладке проводов в массе бетона электро
монтажные работы выполняются на готовом пространственном ар
матурном каркасе. Заранее изготовленные узлы электропроводки, 
представляющие собой участки электропроводки объемных блоков, 
раскладываются в соответствии со схемой расположения электроо
борудования, коробок ответвления, деревянных пробок и крюков.

2.2.2. При изготовлении узлов электропроводки провода следует 
помещать в поливинилхлоридные трубки. Электромонтажные рабо
ты следует выполнять в соответствии с СН 333-65.



2.2.3. В пространственный арматурный каркас до бетонирования 
необходимо устанавливать деревянные пробки для крепления све
тильников.

2.3. Подготовка формовочных машин к бетонированию 
объемных элементов

2.3.1. Объемные элементы изготавливаются в формовочной ма
шине ФМ-4 (или ее модификации), работающей по принципу кассет
но-формовочных установок и удовлетворяющей требованиям ГОСТ 
18886-73. В ней могут изготавливаться объемные элементы любо
го назначения и нескольких размеров по длине.

Формовочная машина (рис. 9) состоит из поддона (стационар
ного или выдвижного), боковых и торцового бортов, цельносварного 
сердечника, верхнего потолочного термоизоляционного щита, систе
мы управления с центральным пультом. Каждая формовочная маши
на имеет порядковый технологический номер, оттиск которого дол
жен фиксироваться на изделии.

Раскладку марок объемных элементов применительно к конк
ретному дому рекомендуется производить по номерам формовочных 
машин.

2.3.2. Подготовка к бетонированию формовочной машины со ста
ционарным поддоном включает ее чистку, установку проемообразо- 
вателей и арматурного пространственного каркаса смазку опалубки 
и сердечника, фиксацию сердечника и бортов в рабочем положении.

2.3.3. Борта и сердечник формовочной машины следует очищать 
от остатков бетона с помощью механизированных подвесных при
способлений, применяемых для очистки металлических листов кас
сетных установок, используя в необходимых случаях сжатый воз
дух. Для очистки опалубочных пазов в бортах применяются те же 
приспособления со сменным диском. Опалубочные пазы допускается 
очищать металлическими скребками вручную. Запрещается приме
нять для этого зубила, ломы и т.п.

2.3.4. Борта, сердечник и щит потолочной плиты следует сма
зывать эмульсионными смазками типа ОЭ-2. Запрещается приме
нять в этих целях соляровое масло с солидолом и т.п. Смазку ОЭ- 
-2 следует наносить с помощью форсунки либо вращающегося вали
ка; запрещается наносить ее маховыми кистями.

2.3.5• Необходимо следить за точностью установки объемного 
арматурного каркаса на поддон плиты пола и в полости ребер тор
цевого и продольного бортов. Правильность установки арматурного 
каркаса следует проверять в момент закрытия наружных бортов 
формовочной машины.
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Рис. 9. Формовочная машина ФМ-4 с раздвижным поддоном:
-  общий вид машины с тележкой; б -  вид с торца; в -  общий вид наружной опалубки;

г  -  сердечник



2*3.6. Внутренние поверхности объемных элементов и доборных 
изделий (перегородки, лестничные площадки и др.), готовые под ок
раску или оклейку обоями, могут быть получены путем предвари
тельного покрытия сердечника формовочной машины или других плос
костей опалубки, образующих поверхность изделия, быстросхваты- 
вающимся отделочным раствором по технологии, разработанной 
ЦНИИЭП жилища.

2.3.7. Для приготовления и нанесения отделочного раствора ре
комендуется применять установку типа КГТП-033-00.00.000, разра
ботанную ЦНИИЭП жилища.

2.4. Бетонирование объемных элементов

2.4.1. Объемные элементы могут формоваться двумя способами: 
раздельным бетонированием горизонтальных и вертикальных плоско
стей элемента или бетонированием за  один прием всех плоскостей 
элемента.

2.4.2. При раздельном бетонировании в формовочных машинах со 
стационарным поддоном последовательность операций следующая:ук- 
ладка бетонной смеси (4-6 см ОК) в плиту пола, укладка бетонной 
смеси (14-16 см ОК)) в стены, укладка бетонной смеси (4-6 см 
ОК) в плиту потолка.

Бетонную смесь в плиту пола укладывают после установки про
странственного арматурного каркаса и закрытия бортов, затем  ус
танавливают сердечник и укладывают бетонную смесь в стены.

2.4.3. При раздельном бетонировании в формовочных машинах
с выдвижным поддоном плита пола бетонируется вне машины, на 
этом поддоне. Последовательность операций следующая: на поддон 
устанавливается арматурный каркас плиты пола, к которому привя
зываются арматурные выпуски для присоединения к пространствен
ному каркасу элемента; укладывается и уплотняется бетонная
смесь (4-6 см ОК); краном подается сердечник, на котором уста
новлен пространственный арматурный каркас, соединяемый с карка
сом плиты пола; поддон с сердечником вдвигается в формовочную 
машину, закрываются наружные борта, укладывается бетонная смесь 
(14-16 см ОК) в полости стен и плиту потолка (4-6 см ОК).

2.4.4. При раздельном бетонировании плиту пола рекомендуется 
формовать на специализированном технологическом посту, на ко

тором укладка и уплотнение бетонной смеси производятся механи
зированно. Для обеспечения сопряжения арматурного каркаса пола 
с пространственным армокаркасом объемного элемента и проектной 
высоты плиты пола по продольным сторонам выдвижного поддона
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необходимо устанавливать инвентарные балки с прорезями для вы
пусков арматуры, предотвращающие затекание бетонной смеси в 
продольные ребра плиты пола.

2.4.5. При совместном бетонировании всех плоскостей объемно
го элемента последовательность операций следующая:

укладка бетонной смеси (16-18 см О.К.) в плиту пола сверху 
через одну из продольных стен, пока бетонная смесь не заполнит 
полость пола;

укладка бетонной смеси (16-18 см О.К.) в полости стен;
укладка бетонной смеси (4-6 см О.К.) в плиту потолка.
2.4.6. При формовании объемных элементов за один прием ре

комендуется применять комплексные химические добавки на основе 
суперпластификаторов и ускорителей твердения [бЗ .

2.4.7. Укладка бетонных смесей в полости формовочной машины
должна выполняться одновременно с виброуплотнением. Средняя ам
плитуда колебаний металлических сварных вертикальных щитов
формовочной машины при загрузке ее бетонной смесью на всю вы
соту должна быть не менее 0,1 мм (при частоте 3000 кол/мин).

При использовании подвижных бетонных смесей (14-18 см О.К.) 
вибраторы должны включаться периодически на 10-15 сек.

2.4.8. Распределение и уплотнение бетонной смеси для плиты 
потолка рекомендуется выполнять с помощью виброрейки.

2.4.9. Повышение степени уплотнения бетонной смеси, улучше
ние качества поверхностей объемного блока и увеличение прочности 
бетона может быть достигнуто его повторным вибрированием. Вре
мя начала повторного вибрирования бегона должно определяться 
экспериментально, так как зависит от интенсивности вибрационных 
воздействий. При параметрах вибрационных воздействий, регламен
тируемых настоящими Рекомендациями, повторное вибрирование бе
тона продолжительностью не более 40 сек можно начинать через 
40 мин после окончания формования.

2.4.10. После укладки бетонной смеси в плиту потолка устанав
ливается термоизоляционный щит, который предохраняет ее от 
пересыхания на время прогрева и сокращает тепло потери. При от
сутствии термоизоляционного щита допускается применять для этих 
целен брезент, полиэтиленовую пленку и др.

2.5. Тепловая обработка объемных элементов

2.5.1. Тепловая обработка объемных элементов в формовочных 
машинах осуществляется путем контактного прогрева бетонной сме- 
си; для чего используется паро-, электро- или другие виды прогрева
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2.5.2. Тепловая обработка бетонных смесей может быть одно
сторонней (со стороны сердечника или наружных щитов) либо двух
сторонней,

2.5.3» Для сокращения времени тепловой обработки, повышения 
оборачиваемости формовочных машин рекомендуется перед бетониро
ванием нагревать формующие поверхности машины до температуры 
не более 40°С и выполнять двухстороннюю тепловую обработку объ
емного элемента.

2.5.4. Общий цикл тепловой обработки включает:
подъем температуры до оптимальной;
изотермический прогрев при оптимальной температуре (80-85 С 

для портландцемента и 90-95°С для шлакового портландцемента);
выдерживание без подачи теплоносителя.
На всех этапах тепловой обработки должны применяться прибо

ры автоматического регулирования температуры.
2.5.5. В целях интенсификации процесса рекомендуется отка

заться от предварительной выдержки объемных элементов перед те
пловой обработкой, поднимать температуру бетона до заданной в 
возможно короткий срок (1-1,5 ч) и совмещать остывание объем
ного элемента с распалубкой.

Скорость подъема температуры принимается: 60 С /ч  для лег
кого бетона, 50°С /ч  для тяжелого.

2.5.6. При одностадийной тепловой обработке длительность изо
термического прогрева должна составлять не менее 4-4,5 ч. При 
двухстадийной тепловой обработке длительность первой стадии про
грева в формовочной машине должна составлять не более 4 ч, вто
рой -  в камере дозревания -  3,5 ч. Изотермический прогрев допус
кает прерывистую подачу теплоносителя.

На стадии снижения температуры при одностадийной тепловой 
обработке подача теплоносителя должна прекращаться не менее 
чем за  0,5 ч до раскрытия наружных бортов.

2.5.7. Режим тепловой обработки объемных элементов должен 
корректироваться заводской лабораторией опытным путем с уче
том свойств применяемых цементов и заполнителей, подвижности и 
вида бетонной смеси, принятого способа бетонирования.

2.6. Распалубка объемных элементов

2.6.1. В формовочной машине со стационарным поддоном после
довательность операций по распалубке следующая: снятие потолоч
ного термоизоляционного щита, извлечение сердечника, раскрытие 
наружных бортов, снятие готового объемного элемента краном,тран
спортирование его на пост сборки.
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2.6.2* В формовочной машине с выдвижным поддоном сердечник 
извлекается после выхода объемного элемента из камеры вторичной 
тепловой обработки, затем  объемный элемент краном транспортиру
ется на пост сборки.

Снимать готовый объемный элемент и транспортировать его 
рекомендуется с помощью самобалансирующейся траверсы. Отрыв, 
подъем и транспортирование объемного элемента должны произво
диться плавно, без рывков и толчков.

2.6.3. Готовые объемные элементы следует опирать на сплош
ные прокладки по длине продольных стеч. Запрещается устанавли
вать объемные элементы на неровное основание и с опиранием по 
углам.

2.7. Пооперационный контроль формования объемных элементов

2.7.1. На всех технологических переделах при изготовлении объ
емных элементов должен осуществляться систематический поопера
ционный контроль, включающий:

испытание исходных материалов и арматуры в соответствии с 
действующими стандартами и техническими условиями;

контроль за  выполнением установленной технологии производ
ства объемных элементов, в том числе за  приготовлением и уклад
кой бетонной смеси заданной консистенции, укладкой пространствен
ных арматурных каркасов, соблюдением принятого режима тепловой 
обработки с помощью автоматических регуляторов, а также конт
роль за  работой технологического оборудования и измерительных 
приборов;

контроль качества бетонной смеси путем испытания бетонных 
образцов-кубов;

взвешивание объемных элементов;
определение влажности бетона в объемных элементах путем от

бора и испытаний проб.
2.7.2. На исходные материалы для изготовления объемных эле

ментов, поступающие с заводов-поставщиков, должны быть паспорта. 
При их отсутствии в лаборатории необходимо провести соответст
вующие испытания.

Не реже двух раз в смену должны отбираться пробы бетонной 
смеси для определения в лаборатории подвижности и объемной мас
сы. Результаты этих испытаний заносятся в лабораторный журнал.

Для проверки на прочность при сжатии от каждого объемного 
блока отбирается девять контрольных образцов размером 10x10x10 
см, которые испытываются через 4 ч после окончания тепловой об-
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работки, в день отправки блока на монтаж и через 28 дней хране
ния. Выборочно, не реже двух раз в неделю, испытываются на из
гиб балочки размером 4x4x16 см.

Тепловая обработка контрольных образцов должна проводиться 
по тому же режиму, что и объемных элементов.

2*7.3. Предел прочности бетона должен вычисляться с точностью 
до 0,1 МПА (1 кг/см^) как среднеарифметическое значение резуль
татов трех испытаний. Если наименьший результат испытания одно
го из трех образцов отличается более чем на 20% от следующего 
большего значения,средний предел прочности вычисляется по двум 
наибольшим результатам.

До испытания на сжатие кубы следует взвесить для определе
ния объемной массы бетона, которая не должна отличаться от про
ектной более чем на +5%.

2.7.4. Контроль за работой технологического оборудования и 
измерительных приборов должен производиться отделом главного 
механика по специальным заводским инструкциям.

Проверка геометрических размеров формовочной машины должна 
производиться систематически, не реже одного раза в месяц цехо
вым механиком и ОТК.

Контроль за  выполнением установленного технологического ре
жима приготовления смеси, изготовлением и установкой простран
ственного арматурного каркаса, формованием и тепловой обработкой 
бетонной смеси должны осуществлять заводская лаборатория, цехо
вой технический персонал и отдел главного технолога.

2.7.5, ОТК должен проверять размеры, внешний вид и качество 
поверхности бетона, толщину защитного слоя, прочность бетона 
каждого объемного элемента. Проверка должна производиться не
разрушающими методами в соответствии с ГОСТ 17624-18 и ГОСТ 
22690-70. Качество скрытых работ следует фиксировать в актах на 
скрытые работы и в маршрутных листах.

Длина и ширина объемного элемента измеряется в трех уровнях: 
по середине стены и на расстоянии от верхней и нижней ее граней, 
равном 1/10 высоты объемного элемента. Высота измеряется по 
середине каждой стены и на расстоянии, равном 1/10 длины объем
ного элемента.

Вертикальность углов, искривление (выпучивание) стен и про
висание потолочной плиты определяют путем замера величины не- 
плоскостности межреберных участков стены и потолочной плиты, 
а также величины отклонения граней углов от вертикали.

Величина неплоскостности внутренних поверхностей стен и по
толочной плиты определяется в трех местах ;по середине и на рас
стоянии 500 мм от граней.
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Все замеры объемных элементов должны выполняться с точ- -  
ностью до 1 мм с помощью рулеток, специальных шаблонов и при
способлений (рейка-отвес и т .п .).

2.7.6. Толщины, раковины, околы, наплывы и пятна определя
ются на каждом объемном элементе визуально, обнаруженные де
фекты устраняются.

Проверку защитного слоя арматуры необходимо выполнять в со
ответствии с СН 1-71.

2.8. Сборка объемных блоков

2.8,1» Сборка объемных блоков включает установку доборных 
железобетонных изделий, металлических ограждений и т.д.

2.8.2, Доборные изделия устанавливаются на постах сборки с 
помощью специальных механизмов и приспособлений.

2.8.2. Наружные стеновые панели могут устанавливаться на по
сту сборки (до линии отделочных работ) либо на последних постах 
отделочного конвейера с помощью кондуктора.

2.8.4. До начала сварки наружной стенозой панели с объемным 
блоком следует проверить правильность положения свариваемых де
талей. Сварку закладных деталей следует выполнять электродами 
марки 3-42 (ГОСТ 9467-75), По окончании сварки все сварные со
единения должны быть тщательно покрыты антикоррозионным со
ставом.

2.8.5. Стыки и швы рекомендуется заделывать цементно-песча
ным раствором или раствором на основе гипсоцементнопуццоланово- 
го вяжущего.

2.8.6. После монтажа сборных железобетонных комплектующих 
изделий (наружной стеновой панели, перегородок, лестничных мар
шей, площадок, вентблоков) качество сварки, антикоррозионной за 
щиты сварных соединений, заделки шзов и стыков в каждом объ
емном блоке должно быть проверено мастером ОТК, что фиксиру
ется в маршрутном листе или журнале учета операций по сборке.

3. ЗАВОДСКАЯ ОТДЕЛКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ

3.1. Общие положения

3.1.1. Отделка и комплектация блоков выполняются на специа
лизированных линиях по конвейерной или стендовой технологии.
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8 Л.2. Количество линий отделки и их протяженность определя
ются количеством типов блоков в номенклатуре выпускаемых изде
лий, возможностью их объединения в группы по видам работ, дли
тельностью технологических циклов отделки блоков, мощностью 
предприятия и т.д . В зависимости от этих факторов рекомендуется 
конвейерная или стендовая технология производства работ.

ЗЛ.З. Линии отделки рекомендуется размещать в специально 
приспособленных помещениях. При выполнении работ по конвейер
ной технологии линии отделки рекомендуется оснащать тележечны- 
ми конвейерами возвратно-поступательного движения с пневмопо
душками.

При недостатке производственных площадей отделку и комплек
тацию блоков следует выполнять на универсальных стендовых по
стах.

3.1.4. Для отделки объемных блоков следует использовать ма
териалы и процессы, обеспечивающие наименьшую продолжитель
ность работ.

8.2. Плотничные работы

3.2.1. На постах отделки выполняется заполнение проемов бло
ков, установка встроенной мебели и столярных перегородок.

Столярные изделия и заготовки, наличники и раскладки, посту
пающие на линии отделки, должны быть облицованы пленками или 
окрашены аа один раз и подобраны в комплект на блок. Дверные 
блоки должны быть остеклены, с установленными скобяными изде
лиями.

8.2.2. Заполнение проемов в наружных стенах и отделку их от
косов следует выполнять заблаговременно на специальных постах 
линий по изготовлению панелей.

3.2.3. Столярные изделия (дверные, оконные коробки), устанав
ливаемые на линиях отделки, крепятся в проемах блоков клиньями 
из антисептированных досок или гвоздями к деревянным пробкам, 
замоноличенным в стенах.

Брусья каркасов встроенных шкафов, антресолей и столярных 
перегородок крепятся гвоздями к деревянным пробкам или шурупа
ми к пластмассовым пробкам, установленным в отверстия в стенах 
и потолке. Отверстия в бетоне блоков сверлятся по месту.

3.3. Электротехнические работы

3.3.1. Электротехнические работы в объемных блоках включают 
установку электроприборов и проверку систем.
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Материалы и изделия для электротехнических работ должны 
поступать к постам монтажа комплектами на определенный тип 
блока.

3 .3 .2 . Розетки, выключатели, патроны и другие приборы уста
навливаются в монтажные коробки и присоединяются к проводам 
после оклейки стен обоями.

3.3*3. Отклонения от м ест установки монтажных коробок, ука
занных в проекте, не должны превышать +10 мм.

3 .4 . Санитарно-технические работы

3.4 .1 . На технологических линиях отделки должны выполняться 
следующие санитарно-технические работы: монтаж после гидравли
ческих испытаний узлов отопления, водоснабжения, канализации и, 
при необходимости, газоснабжения; установка и присоединение 
умывальников, унитазов, ванн, кухонных моек; прокладка воздухо
водов и установка вентиляционных решеток.

3 .4 .2 . Поступающие на линии отделки узлы систем водоснабже
ния и канализации должны быть собраны в укрупненные узлы, уком
плектованы крепежными деталями, кронштейнами, траверсами и ок
рашены за  один раз.

Укрупненные санитарно-технические узлы и приборы должны 
поступать на линии отделки в контейнерах комплектами на блок 
(при стендовой технологии) или на сменную программу (при кон
вейерной технологии).

3 .4 .3 . Крепить кронштейны и траверсы к стенам блоков пред
почтительнее пристреливанием стальных дюбелей строительно-мон
тажными пистолетами. Возможно крепление болтами или электро- 
дуговой сваркой к замоноличенным при формовании стальным з а 
кладным деталям, шурупами к деревянным пробкам, замоноличен
ным при формовании или установленным в сверленные отверстия.

Вентиляционные решетки и воздуховоды устанавливаются до на
чала штукатурных работ.

3.4.4. Санитарно-технические приборы и укрупненные узлы сле
дует монтировать после подготовки поверхностей стен и потолков 
под отделку.

Ванны целесообразно устанавливать на поддон санузла, уком
плектованного перегородками до монтажа его в блок. Газовые или 
электрические плиты устанавливаются только после устройства чи
стых полов в блок-кухнях.

3.4 .5 . Санитарно-технические работы в блоках рекомендуется 
выполнять в следующем порядке:
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разметка мест установки кронштейнов и траверс; 
пристрелка (приварка) кронштейнов и траверс; 
монтаж укрупненных узлов систем водопровода и канализации; 
установка и присоединение ванн, унитазов, умывальников, моек; 
зачеканка стыков;
установка и присоединение полотенцесушителя; 
монтаж узлов системы отопления и газоснабжения; 
установка газовой плиты.
3.4.6, Монтажные вставки стояков водоснабжения, канализации, 

отопления и газоснабжения монтируются в блоках на кронштейнах 
без затяжки крепежных деталей. Окончательная затяжка креплений 
стояков производится после монтажа соединительных вставок на 
строительной площадке.

3.5. Штукатурные работы

3.5.1. Штукатурные работы в блоках включают заделку швов 
между сопрягаемыми на заводе деталями, монтажных и технологи
ческих отверстий, сопряжений столярных изделий с поверхностями 
стен и потолков.

В качестве заполнителя в штукатурных растворах применяется 
кварцевый песок с крупностью частиц до*0,63 мм, отвечающий тре
бованиями ГОСТ 8736-77.

3.5.2. Штукатурную обработку швов между объемными и плос
кими элементами следует выполнять цементно-песчаными раство
рами марки *50* или гипсоцементнопуццолановыми растворами мар
ки *75* с коэффициентом размягчения не менее 0,7.

3.5.3. В растворы для ремонтных работ (расшивка трещин,уст
ранение околов бетона ребер) для повышения адгезионной прочно
сти следует вводить эмульсию ПВА в количестве 10-15% от массы 
цемента (в  пересчете на сухое вещество).

3.6. Облицовочные работы

3.6.1. Облицовку поверхностей стен плитками рекомендуется 
выполнять после окончания электромонтажных и плотничных работ, 
до монтажа трубопроводов. Отверстия для прокладки труб в обли
цованных поверхностях высверливаются по месту электрическими или 
пневматическими ручными машинами с коронками из твердых спла
вов, что исключает работы по резке и подгонке плиток в местах про
кладки труб.
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3.6.2. Крепить керамические плитки к бетонным поверхностям 
стен и перегородок блоков рекомендуется полимерцементными и 
гипсополимерцементными мастиками.

3.6.3. Для приготовления полимерцементных мастик используют 
цемент марки *400-500", песок с крупностью частиц до 1,25 мм, 
эмульсию ПВА или стабилизированный стиролбутадиеновый латекс 
СКС-65 ГП марки Б.

Соотношение цемента и песка в мастике рекомендуется 1:1,5- 
-1,2 (в частях по массе) в зависимости от марки цемента ч зер
нового состава песка. Водные дисперсии полимеров вводятся в со
став в количестве 12-15% от массы цемента (в  пересчете на сухое
вещество).

Соотношение компонентов мастики (в  частях по массе) может
быть следующим:

1) ГЦ П В............................................................................................  4
песок кварцевый (фракций до 1,2 мм) ............................  4
эмульсия ПВА (50%-ная) ......................................................... 2,057
дибутилфтолат ..............................................................................0,125
клей костный........................................................................0,15-0,19

2) гипс строительный 1 с о р т а ............................................  5
портландцемент М400 .......................................................  2,5
керамзитовая пыль фракции 0,14-1,25 м м .................. 4,3
эмульсия ПВА (50% -ная)................................................ 2,4
концентрат сульфитно-дрожжевой браж ки ....................0,14-й,17

Соотношение между цементом и минеральной добавкой опреде
ляется по методике ОСТ 21-29-77.

3.7. Подготовка внутренних поверхностей под отделку

3.7.1. Подготовка внутренних поверхностей блоков под отделку 
заключается в ликвидации пор, раковин, трещин, размеры которых 
превышают допустимые ГОСТ 13015-81, а также в шпаклевании за- 
моноличенных и оштукатуренных стыков, швов и монтажных отвер
стий внутри блока.

При использовании способа получения бездефектных поверхно
стей железобетонных элементов в процессе их формования затирка 
и шпаклевание поверхностей не требуется.

3.7.2. Для ликвидации дефектов формования, пор и раковин ди
аметром и глубиной более 10 мм и подготовки поверхностей блоков 
под оклейку обоями рекомендуется их механизированная затирка 
цементно-песчаным раствором состава 1:4+1:5 (в частях по массе) 
с подвижностью 9-10 см ОК Раствор готовится из портландцемен
та марки "400-500" и песка с крупностью частиц до 0,63 мм.
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Перед нанесением цементно-песчаного раствора с поверхностей 
должны быть удалены пятна смазки, ржавчина, отслаивающаяся 
цементная пленка.

3 .7 .3 . Для ликвидации мелких пор и раковин диаметром и глу
биной 4-10 мм, подготовки бетонных поверхностей стен и потолков 
и оштукатуренных участков под окраску рекомендуется их шпакле
вание механизированным способом. Поверхности, подлежащие шпак
леванию, должны быть высушены до остаточной влажности 8-10%.

3 .7 .4 . Поверхности объемных блоков рекомендуется шпаклевать 
быстротвердеющими составами на основе гипса с добавкой водных 
дисперсий полимеров. Для повышения сцепления шпаклевки с бето
ном и улучшения условий ее твердения поверхности перед шпакле
ванием грунтуют эмульсией ПВА, разведенной водой в соотношении 
1:5. Грунтовку наносят электро краскопультом типа СО-22.

3 .7 .5 . Гипсополимерцементная шпаклевка имеет следующий со
став  (в  % по м ассе в пересчете на сухое вещ ество): гипсоцемент- 
пуццолановое вяжущее (ГЦПВ) -  87, эмульсия ПВА -  13. Для уве
личения долговечности шпаклевки до 2-3 ч в ее состав  вводят з а 
медлитель твердения вяжущих (костный или казеиновый клей, СДБ 
и д р .), количество которого определяется для конкретных техноло
гических условий. Шпаклевку готовят непосредственно перед упот
реблением.

3 .7 .6 . Если бездефектность поверхностей объемных элементов 
обеспечивается в процессе формования, а поверхности комплектую
щих деталей требуют доводки, их шпаклевание следует выполнять 
на специализированных постах до установки в блок.

3.8. Малярные работы

3.8 .1 . До окраски потолков и стен в объемном блоке должны 
быть выполнены все монтажные, штукатурные, облицовочные работы 
и работы по подготовке поверхностей под отделку.

Влажность бетонных поверхностей перед их окраской масляны
ми и эмалевыми составами не должны превышать 8%, деревянных -  
12%. Поверхности, окрашиваемые синтетическими водоэмульсионны
ми красками типа ПВА-27 , должны быть высушены до остаточной 
влажности не более 10%.

3 .8 .2 . Для нанесения водоэмульсионных красок рекомендуется 
использовать установки безвоздушного распыления (типа УБРХ-1М )

3 .8 .3 . Окрасочные составы  заданных цветов должны поступать 
на линии отделки доведенными до рабочей вязкости, готовыми к 
употреблению.Малярные составы  готовятся в специальных колерных 
мастерских по рецептуре, заданной заводской лабораторией.
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3*8.4. Окрасочные покрытия наносятся за два раза с промежу
точной сушкой. Для сокращения продолжительности малярных работ 
рекомендуется интенсифицировать процесс сушки покрытий, распо
лагая внутри отделываемых помещений передвижные теплоэлектро- 
вентиляционные устройства.

3.9. Обойные работы

3.9.1. Стены блоков оклеиваются обоями после выполнения всех 
монтажных работ и окраски потолков.

Обои должны поступать на посты отделки комплектами, полот
нища подобраны на комнату, раскроены по длине, их кромки обре
заны.

3.9.2. Для приклеивания к бетонным поверхностям бумажных 
обоев рекомендуется применять клей КМЦ, синтетических обоев на 
бумажной и тканевой основе -  клей 'Бустилат* или ПВА.

3.9.3. Для нанесения клея на обои рекомендуется использовать 
приспособление, состоящее из барабана для установки рулона обоев, 
обоенамазочной машины с ванной для клея, стола обойщика и крон
штейнов для выдерживания полотнищ с нанесенным клеевым слоем.

3.9.4. Поверхности блоков, оклеиваемые обоями, не должны 
иметь влажность более 8%. При производстве обойных работ и суш
ке готового покрытия в помещении не допускается принудительный 
воздухообмен или сквозное проветривание.

ЗЛО. Устройство полов

3.10.1. Устройство полов выполняются после окончания мон
тажных и отделочных работ и включает операции по изготовлению 
ковров из линолеума размером на комнату, основания и чистых по
лов.

3.10.2. Раскрой и сварку ковров линолеума рекомендуется вы
полнять в специальных мастерских, оборудованных стеллажами для 
выдерживания в течение одних суток полотнищ, машинами СО-79 
для резки линолеума, полуавтоматами СО-78 для его сварки, стел
лажами для выдерживания в течение суток готовых ковров и кон
тейнерами для их транспортирования.

3.10.3. При использовании линолеума на теплозвукоизолирующей 
подоснове (без дополнительного слоя изолирующих материалов) ос
нованием является плита пола, поверхность которой отвечает тре
бованиям СНиП Ш-В.14-72, и работы по устройству основания за 
ключается в устранении дефектов, размеры которых превышают 
допустимые.
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3.10.4. Для ликвидации местных дефектов на поверхности плит 
пола (раковин, околов, вмятин) рекомендуется использовать гипсо- 
цементнопуццоланово-песчаные растворы состава 1:1 или цементно- 
песчаные растворы состава 1:3-*1:4 с добавкой эмульсии ПВА или 
стабилизированного латекса СКС-65 ГП марки Б в количестве 10- 
12% от массы вяжущего (в  пересчете на сухой остаток полимера),

3.10.5. Работы по устройству чистых полов из линолеума, а 
также хранение, транспортирование блоков с чистыми полами и 
монтаж их в здании выполняются при температуре воздуха в блоке 
не ниже +10°С.

Ковер из линолеума размером на комнату вносится в блок,ук
ладывается на основание с влажностью не более 8-10%, при необ
ходимости прирезывается по периметру и приклеивается по всей 
плоскости. Для приклеивания безосновного линолеума или линолеу
ма на тканевой основе рекомендуется использовать клеи КН-2, 
КН-3, линолеума на войлочной подоснове -  клей "Бустилат" или 
мастики на основе эмульсии ПВА.

Ковры из линолеума на вспененной латексной теплозвукоизо
лирующей подоснове не приклеиваются и крепятся к основанию по 
периметру плинтусами.

3.11. Пооперационный контроль выполнения отделочных работ

3.11.1. Качество выполнения работ по отделке и комплектации 
блоков контролирует ОТК завода. Приемка каждого вида работ про
изводится непосредственно после их окончания.

3.11.2. Качество формовки и сборки объемных блоков, поступа
ющих на линии отделки, должно быть проверено ОТК; на лицевой 
поверхности стены блока несмываемой краской проставляется соот
ветствующий штамп, марка, номер и дата изготовления блока. Эти 
сведения вносятся в паспорт блока.

Выполнение работ в блоках, качество сборки которых не про
верено ОТК, не допускается.

3.11.3. После выполнения каждого вида операций рабочий (зве
но, бригада) должен нанести на нелицевую поверхность блока не
смываемой краской личный знак. После контроля качества вы
полнения каждого вида работ контролер ОТК должен проставить 
личный штамп. Окончательная приемка блока производится только 
при наличии всех промежуточных штампов ОТК.

Результаты обмеров и испытаний, сведения об обнаруженных 
дефектах заносятся в паспорт блока.
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ЗЛ1.4. Внешний вид блоков (наличие оборудования, закладных 
деталей, монтажных приспособлений, вид отделочных покрытий) 
должен соответствовать проекту и эталону, утвержденному в уста
новленном порядке.

Качество работ в санузлах объемных блоков должно соответ
ствовать требованиям и контролироваться с применением методов, 
изложенных в ГОСТ 18048-80.

Объемные блоки полной заводской готовности должны посту
пать на склад готовой продукции опломбированными, открытые 
проемы -  заполняться инвентарными щитами.

4. МОНТАЖ ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ 
И ПОСЛЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

4.1. Здания из объемных блоков рекомендуется возводить сила
ми домостроительных комбинатов или специализированных строи
тельных организаций.

4.2. Монтаж зданий из объемных блоков должен осуществлять
ся в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства 
работ и технологическими картами, с соблюдением требований 
СНиП III-B.3-70.

4.3. Монтаж объемных блоков должен производиться с транс
портных средств, доборных изделий -  с транспортных средств и с 
приобъектного склада. Складирование и хранение доборных изделий 
должно осуществляться в общепринятом порядке.

4.4. Объемные блоки и доборные изделия на объект должны 
поставляться комплектно, в последовательности, предусмотренной 
проектом производства работ и оперативной диспетчерской доку
ментацией.

4.5. Для возведения зданий из объемных блоков рекомендуется 
применять башенные краны типа МСК-10-20, МСК-250, МСК-400, 
КБ-674А-0; гусеничные типа СКГ-40/63, СКГ-63 и СКГ-100БС; 
краны на специальном шасси автомобильного типа КС-6471, КС- 
7471, КС-8471.

4.6. Объемные блоки, поступившие на стройплощадку, проверя
ются поштучно; они должны соответствовать техническим требова
ниям. Доборные изделия проверяются выборочно -  5% от каждой 
партии изделий одного типа; они должны соответствовать требо
ваниям ГОСТ 13015.1-81.
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4Л. При возведении зданий из объемных блоков геодезическая 
служба строительства обязана обеспечить:

все виды геодезических разбивок, необходимых для монтажа 
строительных конструкций;

геодезический контроль соответствия параметров возводимого 
здания в целом и отдельных частей его проекту;

ведение исполнительной документации установленного образца.
4.8. Геодезические работы по монтажу надземной части вклю

чают:
проверку сохранности геодезических знаков, закрепляющих на 

местности основные оси здания, и высотных реперов;
проверку правильности нанесения основных разбивочных и 

монтажных осей на исходном горизонте и рисок, фиксирующих ну
левой горизонт;

проверку горизонтальности исходного горизонта и соответствия 
его проектной отметке;

разбивку мест установки объемных блоков первого этажа; 
установку поэтажно маяков, фиксирующих монтажный горизонт; 
поэтажный контроль при установке блоков и других изделий; 
составление исполнительной документации.
4.9. Допуски разбивки точек и осей в плане должны прини

маться в соответствии с табл. 5 ГОСТ 21779-82, допуски раз
бивки и передачи высотных отметок -  в соответствии с табл. 7 
ГОСТ 21779-82.

4.10. Окончание геодезических работ должно быть оформлено 
составлением акта на разбивку основных осей здания с исполни
тельной схемой разбивки, а также поэтажных исполнительных схем 
(в  плане, по вертикали).

4.11. Сборные конструкции надземной части здания монтиру
ются только после инструментальной проверки соответствия проек
ту отметок и положения в плане конструкций подземной части зда
ния, что оформляется актом приемки строительных работ и инже
нерных коммуникаций.

4.12. Надземную часть следует монтировать по захваткам в 
соответствии с монтажным планом. При возведении двух- трехсек
ционных зданий за  захватку принимают один этаж, при строитель
стве четырех-пятисекционных зданий -  две-три секции на этаже.

4.13. Блоки на захватке следует устанавливать последователь
но в соответствии с монтажной схемой и проектом производства 
работ.

4.14. Отклонения смонтированных конструкций от проектного 
положения не должны превышать допуски, установленные ГОСТ 
21779-82.
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4.15. Установка блоков в плане должна производиться: 
первого этажа -  по осевым установочным рискам, нанесенным 

на конструкции подземной части здания;
последующих этажей -  по осевым рискам, нанесенным на про

дольные ребра блока и на торцевой грани нижележащего блока.
4Л 6. Объемные блоки и доборные изделия очередного этажа 

(захватки) монтируются только после окончания монтажа всех кон
струкций смонтированного этажа и выполнения следующих работ: 

сварки и антикоррозионной защиты сварных соединений заклад
ных и накладных деталей;

замоноличивания вертикальных стыков между блоками; 
монтажной стыковки стояков отопления, канализации, холодного 

и горячего водоснабжения;
соединения электросистем блоков в общую схему; 
оформления исполнительных схем и актов на скрытые работы; 
выноса базовых осей и разбивки установочных осей; 
подготовки монтажного горизонта.
4.17. Уровень монтажного горизонта должен обеспечиваться 

маяками, устанавливаемыми на верхней плоскости потолочной плиты 
каждого блока между вертикальными ребрами стен. Маяки выполня
ются из деревянных: брусков сечением 100x100 мм и устанавлива
ются на растворе по нивелиру.

Отметка монтажного горизонта должна выбираться таким обра
зом, чтобы толщина горизонтального шва между блоками в преде
лах этажа была не более 30 мм и не менее 20 мм.

4.18. Перед монтажом сантехнических объемных блоков должны 
быть выполнены работы по подготовке к стыковке стояков кана
лизации, холодного и горячего водоснабжения, ослаблены болты 
крепления хомутов -  траверс для обеспечения смещения труб в 
двух направлениях на 20-30 мм.

4.19. Перед подъемом объемный блок должен быть очищен от 
снега и наледи, поверхности закладных деталей -  от наплывов бе
тона и ржавчины.

4.20. Подъем и перемещение объемного блока следует произво
дить с помощью инвентарной балансирной траверсы соответствующей 
грузоподъемности, обеспечивающей его подачу к месту установки в 
горизонтальном положении. Строповка блока должна производиться 
за  все имеющиеся на нем монтажные петли или другие предусмот
ренные проектом устройства.

4.21. Подъем блока должен осуществляться в два приема: 
предварительный -  на высоту 200-^300 мм для проверки пра

вильности и надежности строповки, балансировки траверсы с подве
шенным к ней блоком и проверки надежности тормозов монтажного 
крана;
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подъем на необходимую высоту и перемещение блока к месту 
установки,

4.22. Для удержания блока от поворотов и колебаний при подъ
еме, перемещении и наведении необходимо пользоваться веревоч
ными оттяжками, прикрепленными по диагонали к траверсе,

4.23. Объемный блок должен приниматься монтажниками на рас
стоянии не менее 1500-2000 мм от ранее установленного блока и 
на высоте 300-500 мм от уровня перекрытия. При установке блока 
в проектное положение толчки и удары не допускаются.

4.24. Пребывание людей на объемном блоке или внутри его во 
время подъема и монтажа, а также в пространстве между установ
ленными и монтируемыми блоками категорически запрещается.

4.25. Запрещается устанавливать на плиту потолка блока бадьи 
с раствором и груз весом более 100 кг.

4.26. Запрещается выполнять на одной захватке строительно
монтажные работы при наличии людей на нижележащих этажах.

4.27. Проемы в перекрытии должны быть закрыты временным 
сплошным настилом, а у лестничных клеток -  ограждены перилами 
высотой 1 м с бортовой доской.

4.28. Объемные блоки должны устанавливаться на цементно
песчаном растворе, укладываемом по периметру нижележащего бло
ка полосой шириной 100-120 мм, на 5-10 мм выше уровня монтаж
ных маяков. До расстилания раствора в горизонтальные швы долж
ны быть установлены в соответствии с проектом металлические 
компенсаторы.

4.29. Проверка правильности установки блока по вертикали долж
на выполняться по отвесу.

4.28. При монтаже сантехнических блоков необходимо контро
лировать совпадение вентиляционных блоков и выполнять стыковку 
стояков инженерных коммуникаций.

4.29. До окончательной установки и выверки блока расстропов- 
ка не допускается. После выверки и расстроповки блока должны 
быть установлены компенсирующие вставки на стояках горячего, 
холодного водоснабжения и канализации.

Стояки инженерных коммуникаций должны соединяться через 
монтажные люки, которые затем закрываются специальными крыш
ками.

4.30. Монтажное соединение электросистем объемных блоков 
должно осуществляться установкой кабельных перемычек между 
вводными распаянными коробками.

4.31. Доборные изделия (стеновые панели, плиты коридоров и 
лоджий) монтируются после окончания монтажа объемных блоков 
на этаже ( захватке).
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4.32. Конструкции крыши следует монтировать по захваткам 
после постоянного закрепления конструкций верхнего этажа здания, 
установки оголовников на вентблоки и замоноличивания стыков.Кро
вельные объемные блоки монтируются по правилам монтажа объем
ных блоков жилой части здания.

При наличии плит перекрытия парапетные панели должны вре
менно закрепляться не менее чем двумя подкосными струбцинами 
и групповым зажимом. До устройства постоянных креплений съем 
струбцин запрещается.

4.33. Объемные блоки и другие изделия, смещенные с раствор
ной постели в период твердения раствора, должны быть демонти
рованы, очищены от приставшего раствора и установлены на све
жий раствор.

4.34. Объемные блоки и доборные изделия после окончательной 
выверки соединяются в соответствии с проектом.

Сварка соединений должна выполняться по рабочим чертежам 
с соблюдением требований СН 393-69. Антикоррозионная защита 
мест сварки должна выполняться в процессе монтажа конструкций 
(после проверки качества сварки) в соответствии с требованиями 
СНиП П-28-73.

4.35. Замоноличивание вертикальных стыков должно выполнять
ся после проверки правильности установки конструкций, сварки 
накладных деталей и антикоррозионной защиты сварных соединений. 
Замоноличивание стыка следует производить по проекту.

4.36. Керамзитобетонная смесь для заполнения стыков в мо
мент укладки должна иметь подвижность 6-8 см ОК и быть ис
пользована в соответствии с СН 290-64 в течение 1 ч с момента 
приготовления.

4.37. Герметизация вертикальных и горизонтальных стыков 
должна производиться в строгом соответствии с проектом и СН 
420-71.

Герметизация стыков наружных панелей должна выполняться в 
три этапа:

заведение (забивка) пористых жгутов между стеновыми пане
лями;

нанесение герметизирующих мастик;
нанесение покрытий, предохраняющих мастики от старения.
4.38. Послемонтажные строительные работы включают:
обрамление сопряжений проемов в смежных блоках;
подготовку под полы в коридорах;
бетонирование диафрагм в сантехнических шахтах;
замоноличивание отверстий для стояков в полах и потолках;
устройство входного тамбура и установку дверных блоков вхо

да в лестничную клетку;
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отделку участков, замоноличенных на стройплощадке, и др.
4.39. Послемонтажные специальные работы включают: 
сборку систем газоснабжения;
прокладку слаботочных систем и установку телеантенн; 
испытание системы;
установку водоразборной арматуры и др.
4.40. Сварка стояков должна выполняться с соблюдением необ

ходимых мер защиты отделочных покрытий от возгорания и порчи. 
Рекомендуется ограждать место сварки экранами из листового ас
беста.

4.41 • Диафрагмы в сантехнических нишах следует бетонировать 
после соединения стояков, проверки наличия гильз, правильности 
монтажа систем и проведения гидравлических испытаний.

4.42. При полной заводской отделке блоков послемонтажные 
отделочные работы включают:

отделочные работы в коридорах и лестничных клетках; 
окончательную отделку блок-комнат, в том числе вторую окра

ску столярных изделий, перильных ограждений и др.;
окраску обрамлений проемов и дверей в смежных блоках; 
наружные отделочные работы (окраску низа балконов, козырь

ков и лоджий цементными красками, экранов лоджий силикатны
ми).

Объем послемонтажных отделочных работ при неполном уровне 
заводской отделки соответственно увеличивается.

В блоках, подготовленных на заводе под окончательную отдел
ку, после монтажа в здании выполняются следующие отделочные 
работы:

вторая окраска (побелка) потолков;
вторая масляная окраска стен санузлов и кухонь;
вторая масляная (эмалевая) окраска столярных изделий;
оклейка стен обоями;
устройство чистых полов из линолеума.
4.43. Краски для отделки блоков, поступающие на строительную 

площадку, должны быть доведены до рабочей вязкости; обои -  рас
кроены на полотнища по длине, подобраны в комплекты на блок по 
размеру, рисунку, цвету, иметь обрезанные кромки, полотнища ли
нолеума -  сварены в ковры.

4.44. При температуре наружного воздуха ниже +8°С отделоч
ные работы допускается выполнять только после устройства кровли 
и подачи тепла.
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБЪЕМНОБЛОЧНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 

И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

5.1. Определение технико-экономических показателей и оценка 
эффективности объемноблочного домостроения должны осуществлять
ся в соответствии с общими методическими положениями по оценке 
эффективности капитальных вложений и действующими инструкциями 
и указаниями по оценке проектных решений жилых домов. Вместе с 
тем необходимо учитывать специфику объемноблочного домострое
ния, заключающуюся в существенном перераспределении трудовых 
и материальных затрат между заводом и стройкой, повышении роли 
заводского производства в общем процессе строительства по срав
нению с другими видами домостроения. В объемноблочном домо
строении на заводское производство приходится более 70% всех 
трудовых затрат и около 75% себестоимости строительства (в круп
нопанельном домостроении соответственно 40% и 45%). В объемно
блочном домостроении в общей структуре трудовых затрат и себе
стоимости особенно увеличивается удельный вес заводских пере
делов по отделке и комплектации, что обусловлено перенесением 
этих трудоемких процессов со строительной площадки на завод.

Усовершенствованная методика технико-экономической оценки 
объемноблочного домостроения, позволяющая выбрать наиболее эко
номичные решения и выявить резервы улучшения показателей в 
процессе развития этого вида домостроения, изложена в [в ]  .

5.2. Порядок определения технико-экономических показателей и 
сравнительной оценки объемноблочного домостроения устанавлива
ется в зависимости от характера решаемых задач. К числу основ
ных задач относятся:

-  выявление преимуществ объемноблочного домостроения на 
основе его сопоставительного анализа с другими строительными 
системами;,

-  выбор наиболее экономичных проектных решений объемно
блочных и блочно-панельных зданий;

-  оценка достигнутого уровня развития объемноблочного до
мостроения и выявление резервов улучшения фактических технико
экономических показателей.

Сравнение объемноблочного домостроения с другими строитель
ными системами выполняется при разработке новых проектов домов 
из объемных блоков, когда в качестве эталона принимаются проек
ты зданий других строительных систем.
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Технико-экономическая оценка вариантов проектных решений 
объем но блочных домов осуществляется при разработке проектной 
документации с целью выбора наиболее рациональных решений.

Оценка фактических технико-экономических показателей выпол
няется при анализе работы действующих предприятий и строитель
ных организаций, а также при разработке планов организационно
технических мероприятий на этих предприятиях и в организациях. 
На основе этой оценки выявляются резервы улучшения фактичес
ких показателей и разрабатываются предложения по их реализации.

5.3, При сравнительной технико-экономической оценке жилых 
домов из объемных блоков с домами других строительных систем 
должна быть обеспечена сопоставимость сравниваемых вариантов 
по объемно-планировочным решениям (этажность и секционность до
мов, количество и состав квартир, их средняя площадь, конфигура
ция дома) и по видам работ, которые не зависят от строительной 
системы. Так, в сравниваемых вариантах должны быть одинаковые 
конструкции наружных стен (однослойные керамзитобетонные пане
ли или же трехслойные панели с эффективным утеплителем), одина
ковые верхние покрытия полов, одинаковый уровень внутренней и 
наружной отделки и инженерного оборудования зданий и т.п. При 
отсутствии эталона рекомендуется осуществлять корректировку по
казателей согласно положениям, изложенным в £4, 9] .

Поскольку при оценке объемноблочного домостроения большое 
значение имеют показатели заводского производства, при сравни -  
тельной оценке ОБД и КПД сопоставимость должна быть обеспече
на и в этой части. Основными критериями сопоставимости явля
ются одинаковая мощность заводского производства и планово-за
готовительные цены на сырье и материалы.

Сравнительная оценка может выполняться по проектным и фак
тическим данным. Оценка по проектным данным позволяет полу
чить более объективные результаты, так как оценка по фактичес
ким данным зависит от многих конкретных факторов. Если ре
зультаты оценки по фактическим данным отличаются от результа
тов оценки по проектным данным, необходимо выявить причины от
клонений и среди них выделить субъективные (недостатки в орга
низации заводского и строительного производства, перебои в снаб
жении материалами и т.п .). Для получения объективных результа
тов влияние субъективных факторов должно быть устранено.

5.4. Технико-экономическая оценка проектных решений осуще
ствляется по объемно-планировочным показателям, сметной стои
мости жилых домов и капитальных вложений в производственную 
базу заводского и строительного производства, годовым эксплуа
тационным расходам, построечным и заводским затратам труда,
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расходу основных строительных материалов, металлоемкости и эне
ргоемкости заводского производства, продолжительности строитель
ства жилых домов. Указанные показатели определяются на основе 
проектно-сметной документации на жилые дома и заводы объемно
блочного домостроения. Следует иметь в виду, что проектные пока
затели отражают сметный уровень стоимостных затрат и трудоем
кости строительства.

При оценке проектов по показателям сметной стоимости стро
ительства необходимо учитывать особенности существующей систе
мы ценообразования. В настоящее время сметная стоимость объ
емных блоков определяется по "Прейскуранту оптовых цен на сбор
ные железобетонные изделия" (N9 06-08) как сумма стоимостей от
дельных плоскостных элементов с учетом соответствующих надба
вок. Такой метод счета приводит к завышению стоимости блоков 
на 7-8% и общей сметной стоимости строительно-монтажных работ 
на 4-5%. Принимая во внимание временный характер надбавок, воп
рос об изменении метода определения цен на объемные блоки оста
ется нерешенным в связи с тем, что затраты на формование бло
ков, включающих не менее пяти плоскостных элементов, должны 
быть меньше затрат на формование отдельных плоскостных элемен
тов.

Следует учитывать и то, что накладные расходы в сметах на 
строительство объемноблочных зданий составляют тот же процент от 
прямых затрат, как и в крупнопанельном домостроениия, что приво
дит к завышению показателей сметной стоимости объемноблочного 
домостроения на 2-3%. В то же время существенное сокращение 
построечной трудоемкости и продолжительности строительства до
мов из объемных блоков обеспечивает снижение накладных расхо
дов не менее чем в 1,5 раза по сравнению с панельным домостро
ением. Исходя из изложенного, рекомендуется принимать норматив 
накладных расходов на монтаж объемных блоков для базисных ус
ловий в размере 8,3% от прямых затрат (как это установлено на 
монтаж объемных сантехкабин).

5.5. Основным критерием эффективности при сравнительной 
оценке объемно блочного домостроения является минимум приведен
ных затрат. Приведенные затраты включают текущие и единовре -  
менные затраты, приведенные к одинаковой размерности с помощью 
нормативного коэффициента экономической эффективности (Е н = 
= 0,12). При определении приведенных затрат рекомендуется ис
пользовать стоимостные показатели, исчисленные не в уровне смет
ной стоимости, а в уровне себестоимости изготовления изделий и 
выполнения строительно-монтажных работ, поскольку показатели 
расчетной себестоимости отражают затраты более объективно, не
жели показатели сметной стоимости.
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Показатели расчетной себестоимости изговления изделий и вы
полнения строительно-монтажных работ должны определяться по 
основным переделам заводского и строительного производства, с 
учетом расходов на транспортирование по нормативам, приве
денным в £ l]  . По этим же нормативам определяются показате
ли удельных капитальных вложений в заводское и строительное про
изводство, транспортные средства, заводские, транспортные и по
строечные затраты труда. Указанные нормативы отражают средне
отраслевой уровень затрат и в отдельных случаях могут быть не
сколько скорректированы применительно к особенностям рассматри
ваемой технологии.

5.6. Принятый вариант проектного решения должен быть эффек
тивным не только в строительстве, но и обеспечивать общую на
роднохозяйственную эффективность. При определении народнохо
зяйственной эффективности следует учитывать социально-экономиче
ский эффект, достигаемый благодаря лучшим условиям труда на 
промышленных предприятиях по сравнению с условиями работы на 
строительной площадке, а также экономический эффект от ускоре
ния ввода объектов в действие, что находит отражение в ускоре
нии оборачиваемости капитальных вложений и сокращении неза
вершенного производства.

Порядок определения показателей народнохозяйственной эффек
тивности подробно изложен в [8 ] . Для укрупненных расчетов можно 
считать, что не учитываемый в показателях приведенных затрат 
народнохозяйственный эффект от применения объемных блоков с до
статочной степенью заводской готовности составляет 3-4 руб/м^ 
общей площади.

5.7. Одним из важных показателей эффективности применения 
объемных блоков является показатель степени заводской готовно
сти зданий, который характеризуется отношением заводской трудо
емкости изделий к суммарным затратам труда, включающим завод
скую и построечную трудоемкость. Для определения этого показа
теля следует использовать нормативные показатели заводской и 
построечной трудоемкости. Эти же показатели рекомендуется при
менять и при выявлении фактической заводской готовности зданий. 
В этом случае по фактическим данным устанавливается набор ра
бот, выполняемых на заводе и строительной площадке, а затраты 
труда на выполнение этих работ принимаются в нормативном исчи
слении. При других методах исчисления этого показателя (напри
мер, путем деления фактической заводской трудоемкости на пока
затель суммарных фактических затрат труда) происходит его иска
жение и заводская готовность изделий, как правило, завышается.
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Степень заводской готовности зданий зависит прежде всего от 
степени заводской готовности блоков, т.е. от того набора работ 
по отделке и комплектации объемных блоков, которые выполня
ются в заводских условиях. Одним из резервов повышения степени 
заводской готовности зданий является выполнение конструкций крыш 
и нулевого цикла из объемных и пространственных элементов.

Повышение степени заводской готовности зданий не должно 
быть самоцелью, а обеспечивать повышение эффективности строи
тельства. При этом следует учитывать, что перенесение на завод 
работ по комплектации объемных блоков инженерным оборудованием 
и их отделке сопряжено с дополнительными капитальными вложе
ниями в заводское производство и дополнительными текущими рас
ходами по содержанию производственных помещений, в которых осу
ществляются эти работы. Сопоставляя эти дополнительные затраты 
с экономией трудовых затрат, достигаемой при выполнении рас
сматриваемых видов работ в заводских условиях, можно выявить 
эффективность повышения уровня заводской готовности зданий. При 
этом, чем выше уровень механизации и автоматизации этих работ, 
тем большее сокращение затрат труда достигается и, значит, тем 
выше может быть эффективность. Показатели эффективности могут 
быть в существенной мере повышены, кроме того, благодаря при
менению новых отделочных материалов.

В сегодняшних условиях оптимальная степень заводской готов
ности зданий составляет 70-75%.

5.8. На технико-экономические показатели объемноблочного до
мостроения влияет большое количество взаимосвязанных факторов, 
которые можно разделить на три группы. К первой группе отно
сятся объемно-планировочные решения зданий, параметры блоков; 
ко второй - технические решения блоков и технология их изго
товления; к третьей -  условия строительства, мощность заводов, 
степень ее освоения.

Первая группа факторов влияет, в основном, на показатели 
строительного производства, эксплуатационные расходы, затраты 
материалов и труда. Вместе с тем следует учитывать, что изме
нение номенклатуры изделий может довольно существенно влиять 
и на показатели заводского производства. Поэтому при разработке 
новых проектов следует стремиться к минимальному расширению 
номенклатуры изделий.

Технические решения блоков и технология их изготовления вли
яют, в основном, на показатели заводского производства и расход 
материалов.

Существенно влияют на показатели строительства природно- 
климатические и инженерно-геологические условия, расстояние пе-



ревозки изделий, местные условия ценообразования (поясные опто
вые цены на материалы и изделия, транспортные тарифы и т .п .) . 
Показатели заводского производства в большой степени зави сят от 
мощности заводов и степени ее освоения.

5 .9 . Одним из основных резервов улучшения технико-экономиче
ских показателей является повышение коэффициента освоения уста
новленной производственной мощности. К числу главных причин не
полного освоения мощности предприятиями объемноблочного домо
строения относятся: увеличение фактической длительности основ
ных производственных циклов по сравнению с проектными данными; 
неувязка в ритме или несоответствие производительности техноло
гических линий формовки, отделки и комплектации;* увеличение но
менклатуры изделий, в связи с чем возникают дополнительные пе
реналадки и снижается коэффициент использования оборудования;пе- 
ребои в поставке материалов и сырья, поставка некондиционных м а
териалов; неукомплектованность заводского производства кадрами 
необходимой квалификации и др.

При неполном освоении мощности заводского производства зн а
чительно ухудшаются показатели заводской трудоемкости, себе
стоимости продукции, рентабельности. При проектной мощности з а 
вода 100-120 ты с.м ^ общей площади в год при освоении ее на 75% 
удельная трудоемкость возрастает на 35%, при освоении на 50% -
на 55%, при освоении на 30% -  более чем в два раза .

В общей себестоимости комплекта изделий для строительства 
домов из объемных блоков затраты  на переработку составляю т 40%, 
в том  числе заработная плата (с  отчислениями на социальное стра
хование) около 20%, амортизационные отчисления 8-9%, затраты  на 
текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования 4-5%, затраты  
на содержание зданий и сооружений 1-2%. Изменение затр ат  по з а 
работной плате, как правило, прямо пропорционально изменению по
казателей затрат  труда и, следовательно, при увеличении факти
ческой трудоемкости изготовления изделий, например, на 35% (что 
имеет место при освоении мощности на 75%) заработная плата воз
растает также на 35%, а себестоимость продукции -  на 7%.

Абсолютная величина затрат на амортизацию, текущий ремонт 
и содержание зданий, сооружений и оборудования является вели
чиной относительно постоянной для каждого конкретного предприя
тия. При неполном освоении мощности эти затраты  распределяются 
на меньший годовой объем выпускаемой продукции, в связи с чем 
себестоимость продукции увеличивается (например, при освоении 
мощности на 75% себестоимость комплекта изделий в расчете на 
1 м^ общей площади увеличивается на 5-6% ).

Из приведенных данных видно, какие существенные резервы 
дает доведение фактической мощности до проектной, т .е . подтверж
дается необходимость скорейшего освоения установленной мощности, 
46



Одним из резервов улучшения основных технико-экономических 
показателей заводского производства является расширение действу
ющих предприятий. Так, на расширение действующих предприятий 
в расчете на единицу прироста продукции, как правило, требуется 
на 35-40% меньше капитальных вложений, чем на строительство но
вых заводов. Повышение мощности заводского производства поло
жительно отражается практически на всех показателях хозяйствен
ной деятельности предприятия -  снижается удельная трудоемкость 
и себестоимость изготовления изделий, повышается рентабельность.

Основные преимущества объемноблочного домостроения по срав
нению с крупнопанельным проявляются прежде всего в значитель
ном уменьшении построечных трудозатрат и суммарных затрат 
труда, сокращении продолжительности строительства, улучшении ус
ловий труда рабочих. Существенным резервом повышения эффек
тивности объемноблочного домостроения является обеспечение до
статочно высокой степени заводской готовности блоков, а также 
применение пространственных элементов в конструкциях кровли и 
нулевого цикла.

К числу резервов относится также совершенствование техно
логии заводского производства, в частности, формование объемных 
элементов одновременно с внутренними перегородками, внедрение 
гибкой технологии применительно к возможным изменениям номен
клатуры выпускаемых изделий, сокращение времени тепловой обра
ботки изделий.

В связи с тем, что основная (60-70%) масса оборудования на 
предприятиях ОВД связана с формованием объемных элементов, 
главными резервами уменьшения удельных затрат по эксплуатации 
оборудования являются: увеличение производительности формовоч
ных машин, снижение металлоемкости формовочных машин за  счет 
совершенствования их конструкций, применение стандартизированно
го технологического оборудования.

Стоимость материалов и сырья составляет около 60% общей 
себестоимости изготовления изделий. Снижение расхода основных 
материалов может значительно уменьшить показатели себестоимо
сти.

Основными резервами снижения расхода стали является приме
нение беспетлевого захвата для подъема и монтажа объемных бло
ков (2,5-4 кг/м^ общей площади), переход на использование арма
турных сталей с повышенными расчетными сопротивлениями (3- 
-3,5 кг/м^), совершенствование конструкций ограждений балконов 
и лоджий, элементов кровли и т.п. Уменьшение расхода цемента может 
быть получено за счет повышения жесткости бетонной смеси, дости
гаемого благодаря совершенствованию технологии формования объ-
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емных блоков, эффективного уплотнения смеси, использования бе̂ - 
тонных смесей с осадкой конуса 4-6 см для потолочной части бло
ков, применения при изготовлении объемных блоков суперпластифи -  
каторов в комплексе с ускорителями твердения.

Резервы снижения энергозатрат на тепловую обработку объемных 
элементов заключаются в автоматизации контроля за режимом про
грева, а также в сокращении теплопотерь через плоскости наруж
ных щитов установок для формования объемных элементов путем их 
эффективной теплоизоляции.

Сокращение построечных затрат может быть достигнуто благо
даря широкому внедрению прогрессивного метода монтажа объем
ных блоков "с колес", а также при применении мобильных башен
ных кранов повышенной грузоподъемности, сроки монтажа и де
монтажа которых соответствуют скорости возведения объем
ноблочных зданий. Существенным резервом является, кроме того, 
улучшение качества объемных блоков и доборных изделий.

Показатели эффекта, достигаемого в результате использования

6.1 Л . Объемные блоки должны поставляться на строительную пло
щадку отделанные и укомплектованные оборудованием и прибора
ми в соответствии с требованиями, установленными проектом кон
кретного здания и указанными в заказах на изготовление блоков.

6.1.2, Блоки должны быть прочными, жесткими и выдерживать 
при испытании указанные в проектах контрольные нагрузки.

6Л.З. Доборные железобетонные изделия должны изготовляться 
по рабочим чертежам проектов зданий и отвечать требованиям дей
ствующих государственных стандартов ( панели наружных стен -  
ГОСТ 11024-80, панели перегородок -  ГОСТ 12504-80, марши и 
площадки лестниц -  ГОСТ 9818.0-81).

6.2.1, Блоки в зависимости от назначения в здании подразде
ляются на следующие типы:

блоки жилых комнат (БЖ), собираемые из цельноформованного 
ребристого пятиплоскостного объемного элемента и панели наруж
ной стены, соединяемых сваркой закладных деталей;

всех резервов, следует определять

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНЫМ БЛОКАМ

6.1. Общие положения

6.2. Типы и основные размеры блоков
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блоки сантехнические (БС) для размещения санитарно-техниче
ского узла в компоновке с кухней (БКС) или другими помещения
ми, собираемые из тех же объемных элементов, что и блоки жилых 
комнат, и различных доборных изделий;

блоки лестниц (БЛ) для устройства лестничных клеток, соби
раемые из цельноформованного ребристого трехстенного объемного 
элемента с этажными лестничными площадками, панели наружной сте
ны, промежуточной лестничной площадки и двух лестничных маршей, 
соединяемых сваркой закладных деталей; блоки цельноформованные 
с маршами и площадками;

блоки лифтовых шахт (БШ), изготовляемые в виде цельнофор
мованных четырехстенных объемных элементов без пола и потолка;

блоки кровельные (БП) для устройства раздельного покрытия, 
изготовляемые в виде специальной пространственной конструкции;

блоки вспомогательных помещений (БА) (холлов, колясочных, 
мусоропроводов и т.п .).

6.2.2. Основные габаритные размеры, проектная марка бетона 
и справочная масса железобетонных элементов блоков и доборных 
изделий должны соответствовать указанным в альбомах рабочих 
чертежей.

6.2.3. Основные параметры и размеры комплектующих изделий 
(металлических ограждений, оконных и дверных блоков и др.) долж
ны соответствовать указанным в рабочих чертежах и в заказах  на 
изготовление блоков.

6.3, Бетон, арматурные и закладные изделия

6.3.1. Прочность и фактическая средняя плотность (объемная 
масса) бетона блоков должны соответствовать проектной марке бе
тона по прочности на сжатие и средней плотности, указанным в ра
бочих чертежах проекта здания и в заказах на изготовление бло
ков. Проектная марка бетона на легких заполнителях по прочности 
на сжатие должна быть не менее М150, фактическая средняя плот
ность -  не более 1800 кг/м3 .

6.3.2. Прочность и фактическая средняя плотность бетона на
ружных стен должны соответствовать марке бетона по прочности на 
сжатие и средней плотности бетона, указанным в рабочих чертежах 
проекта здания и в заказах на изготовление наружных стен. Про
ектная марка бетона наружных стен должна быть не менее М50, 
фактическая средняя плотность -  не более 1000 кг/м 3 .

6.8.3. Блоки потребителю следует поставлять после достижения 
бетоном требуемой прочности, устанавливаемой по ГОСТ 18105.0-80 
и ГОСТ 18105.1-80 в зависимости от величины нормируемой от-
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пускной прочности и фактической однородности прочности бетона на 
легких заполнителях. Нормируемая отпускная прочность бетона 
должна быть не менее 80% от проектной марки по прочности на 
сжатие. Изготовитель должен гарантировать достижение проектной 
прочности бетона (определяемой по результатам контрольных испы
таний образцов) в возрасте 28 суток.

6.3.4. Морозостойкость бетона балконной плиты объемных эле
ментов должна быть не менее Мрз 150,

6.3.5. Бетон иа легких заполнителях для элементов должен 
иметь плотную структуру. Объем межзерновых пустот в уплотнен
ной бетонной смеси не должен превышать 3%,

Отклонение фактической массы от номинальной по проекту дол
жно быть не более +7%.

6.3.6. Для приготовления бетона, используемого при формовании 
элементов, должны применяться:

портландцемент по ГОСТ 10178-76 марки не ниже "400"; 
керамзитовый гравий (окатанный) по ГОСТ 9759-76 фракций 5- 
-10 мм, марки не менее *500" класса А; 
песок кварцевый по ГОСТ 8736-77;
пластифицирующие добавки (сульфато-дрожжевая бражка по 
ГОСТ 8515-75 или комплексные добавки, состоящие из пласти
фикатора и ускорителя твердения бетона); 
вода по ГОСТ 4797-49.
6.3.7. Состав бетонов для формования элементов должен подби

раться лабораторией завода экспериментальным путем.
Подвижность смеси должна устанавливаться в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации формующих машин.
6.3&. Форма и размеры арматурных каркасов, сеток и заклад

ных изделий должны соответствовать указанным в рабочих черте
жах и в заказах на изготовление блоков.

Сварные арматурные и стальные закладные изделия должны 
удовлетворять требованиям ГОСТ 10922-75.

Для армирования элементов следует применять: 
стержневую арматурную сталь горячекатанную гладкую класса 

А-1, периодического профиля класса А-Ш по ГОСТ 5781-81;
арматурную проволоку периодического профиля класса Вр-1 по 

ГОСТ 6727-80. Допускается заменять ее проволокой класса В-1.
Закладные детали следует изготовлять из углеродистой стали 

класса СХВ/23 по ГОСТ 380-71.
Для изготовления монтажных петель элементов должна приме

няться стержневая горячекатанная арматурная сталь гладкая клас
са А-1 марок ВСтЗис2 и ВСтЗси2 по ГОСТ 5781-81.

6.3.9. Открытые поверхности стальных закладных изделий эле-
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ментов и комплектующих деталей должны иметь антикоррозионное 
покрытие в соответствии с указанным в рабочих чертежах или в 
заказах на изготовление закладных изделий.

6,4. Точность изготовления блоков

6.4.1. Отклонение действительных размеров от проектных не 
должны превышать (в мм):

по длине, ширине и высоте (снаружи)
объемного элемента и готового б л о к а ............................  ±10»
по толщине стен, потолка и п о л а ....................................... +3;
по размерам ребер и расположению проемов и от
верстий .................................... .................................................  ±5.
6.4.2. Не плоскостность профиля внутренних поверхностей стен и 

потолка элементов не должна на длине 2 м превышать 3 мм.
Неплоскостность поверхности плит пола элементов не должна 

превышать 8 мм.
6.4.3. Отклонения положения стальных закладных изделий от 

номинального, указанного в рабочих чертежах, не должны превы
шать в плоскости стен, пола, потолка 10 мм.

Отклонения положения подъемных петель не должны превышать 
20 мм.

Отклонения толщины защитного слоя до арматуры от номи
нальной, указанной в рабочих чертежах, не должны превышать (в 
мм):

+3 -  при толщине защитного слоя от 10 до 14 мм;
+3 -  при толщине защитного слоя от 14 до 19 мм;
+5 -  при толщине защитного слоя свыше 19 мм.
6.4.4. Внутренние перегородки в блоках должны быть установ

лены вертикально. Отклонение от проектного положения перегоро
док в плане не должно превышать +10 мм.

6.5. Качество поверхностей и внешний вид элементов

6.5.1. Качество поверхностей, внешний вид элементов и каче
ство их внутренней отделки должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 13015.3-81 и эталонам блоков.

6.5.2. Сквозные трещины в ребрах элементов шириной раскры
тия более 0,2 мм должны быть тщательно заделаны керамзитобето- 
ном М150-200. Блоки с исправленными дефектами устанавливаются 
не ниже шестого этажа в 9-этажных зданиях и не ниже девятого в 
12-этажных.
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6.6* Качество внутренней отделки блоков

6.6.1. Качество заводской внутренней отделки блоков должно 
соответствовать проекту, удовлетворять требованиям СНиП Ш.21- 
-73 и настоящего раздела.

По согласованию с заказчиком допускается не выполнять от
дельные виды отделочных работ на заводе.

6.6*2. Окраска должна быть улучшенного вида; качество окра
шенных поверхностей должно удовлетворять требованиям ГОСТ 
22844-77 и СНиП Ш-21-73.

6.6*3. Отделку поверхности стены на участке ниже примыкаю
щего длинного борта ванны допускается не* выполнять.

6.6*4. Щели между стенами и примыкающими к ним краями 
ванны должны быть заделаны с уклоном в сторону ванны и иметь 
водозащитное покрытие.

6.6.5. Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения и 
обогревательные приборы центрального отопления окрашиваются ма
сляной краской за  один раз.

6.6,6* Чистые полы жилых комнат, прихожих и подсобных поме
щений устраиваются из полотнищ или ковров линолеума на тепло
звукоизолирующей подоснове размером на комнату либо из паркет
ных щитов.

6.7. Изделия и материалы для отделки внутренних 
поверхностей блоков

6.7.1. Изделия и материалы, применяемые для заводской отдел
ки внутренних поверхностей блоков^должны соответствовать требо
ваниям государственных стандартов. Наиболее предпочтительны для 
применения материалы, позволяющие повысить степень индустри
ализации и сократить трудоемкость и время отделки. Например, 
пленка ПДСО-12 по ТУ 400-1/51-78-73; эмаль ПФ-11ч, ПФ-115 по 
ГОСТ 6465-76; краски водоэмульсионные по ГОСТ 19214-80 и т.п,

6.7.2. В кухнях и санитарно-технических узлах блоков должны 
быть установлены вентиляционные решетки по ГОСТ 13448-68.

6,8. Комплектность объемных блоков

6 .8 .1 , Объемные блоки полной заводской готовности должны 
иметь следующую комплектность и отделку:
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оконнымиостекленные оконные и балконные дверные блоки с 
приборами;

дверные блоки с наличниками и с установленными дверными 
приборами;

встроенные шкафы и антресоли;
смонтированные разводки сетей центрального отопления, холод

ного и горячего водоснабжения, канализации с сантехническими 
приборами;

смонтированную скрытую электропроводку с арматурой для под
ключения;

вентиляционные блоки с вытяжными решетками;
полы на балконах;
окрашенные ограждения и экраны ограждений на балконах;
полностью отделанную фасадную поверхность наружных стено

вых панелей;
внутреннюю отделку, соответствующую требованиям проекта 

здания и указанную в заказе на изготовление.
6.8.2. При невозможности обеспечения сохранности отделки и 

отсутствии соответствующих материалов допускается ограничиться 
подготовкой стен под оклейку обоями, полов под настилку лино
леума и потолка под окраску.

6.8.3. Отдельные предметы санитарно-технического и электро
технического оборудования (детали междуэтажного соединения тру
бопроводов, дверные ручки, электровыключатели, штепсельные ро
зетки и детали вентиляции и т.п .) поставляются на строительную 
площадку в виде комплектующих деталей.

6.8,4* При невозможности обеспечения сохранности приборов 
при транспортировании и в период монтажа блоков допускается по 
соглашению предприятия-изготовителя с заказчиком включать от
дельные виды оборудования и приборов в состав комплектующих де
талей.

6.8.5. Комплектующие детали должны быть тщательно подогна
ны для установки их в блоки на стройплощадхе9 упакованы и от
гружены вместе с блоком, что фиксируется в приложенной специ
фикации.

6.9. Правила приемки объемных блоков

6.9.1. Приемку блоков на заводе производит ОТК путем сплош
ного контроля (поштучно).

Блоки принимают по результатам испытаний в соответствии с 
требованиями, приведенными в разделе 6.10, или по журналам вход
ного и операционного контроля.

53



6.9.2. Точность изготовления, качество бетонных и отделанных 
поверхностей, облицовочных слоев контролируется в каждом блоке; 
имеющиеся дефекты следует устранить в соответствии с требова
ниями ГОСТ 13015.1-81.

6.9.3. Блок считается дефектным, если он не удовлетворяет 
требованиям настоящих Рекомендаций хотя бы по одному из прове
ряемых показателей. При повторной приемке блоков следует конт
ролировать только показатели, по которым они не были приняты.

6.9.4. Проектную марку бетона по прочности на сжатие, а так
же отпускную прочность бетона следует оценивать по ГОСТ 18105. 
.0-80 и ГОСТ 18105.1-80 с учетом однородности прочности бетона 
по простиранию бетонных поверхностей.

Если при проверке установлено, что отпускная прочность бето
на блоков не удовлетворяет требованиям п.6.3.3, поставка их потре
бителю не должна производиться до достижения бетоном прочности, 
соответствующей проектной марке по прочности на сжатие. Вопрос 
об использовании таких блоков в каждом конкретном случае реша
ется органами авторского надзора.

6.9.5. Среднюю плотность (объемную массу) бетона на пори
стых заполнителях следует контролировать для каждого блока.

6.9.6. Испытывать бетон на морозостойкость следует при осво
ении производства блоков или при изменении вида и качества мате
риалов, применяемых для приготовления бетона. Испытания следует 
проводить периодически, не реже одного раза в шесть месяцев.

6.9.7. Объем межзерновых пустот бетона в уплотненной бетон
ной смеси следует контролировать при изменении состава бетона 
или технологии его приготовления, а также периодически, не реже 
одного раза в месяц.

6.9.8. Массу блоков следует контролировать путем взвешива
ния каждого блока.

6.9.9. Оценка качества арматурных и закладных изделий должна 
проводиться по ГОСТ 10922-75 и ГОСТ 23858-79.

6.9.10. Статические испытания объемных блоков на прочность и
жесткость должны производиться перед началом их массового вы
пуска, а также при изменении технологии изготовления или изме
нении материалов для приготовления бетона в соответствии с
ГОСТ 8829-77. Кроме того, один блок из 500 последовательно из
готовленных должен испытываться до разрушения.

Для испытания должен быть выбран наиболее ослабленный про
емами блок с типичными дефектами, возникающими при изготовле
нии,

6.9.11. Приемку доборных железобетонных изделий (наружных 
стеновых панелей, лестничных маршей и площадок, перегородок),
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COOT—изготовляемых на заводе, следует производить партиями в 
ветствии с требованиями ГОСТ 11024-82, ГОСТ 9818.0-81.

6.9.12. Приемка блоков осуществляется поштучно. На каждый 
блок должен быть паспорт установленной формы, в котором указы
вается:

наименование и адрес предприятия-изготовителя; 
номер и дата выдачи документа; 
заводской номер; 
наименование и марка бетона; 
дата изготовления блока;
проектная марка по прочности на сжатие бетона блока, наруж
ной стеновой панели, лестничных маршей и площадок; 
отпускная прочность бетона блока и доборных изделий.
При наличии дополнительных требований, огоровенных в зака

зах на изготовление блоков, в паспорте приводятся соответствую
щие данные.

6.9.13. Потребитель имеет право проводить входной контроль 
качества поставляемых блоков на строительной площадке.

6.10. Методы контроля и испытаний объемных блоков

6.10.1. Заводские испытания блоков на прочность, жесткость и 
трещиностойкость должны проводиться в соответствии с инструк
цией по проведению испытаний и утвержденной в установленном по
рядке программой испытаний.

6.10.2. Методы испытаний доборных железобетонных изделий по 
прочности, жесткости и трещиностойкости должны соответствовать 
принятым в ГОСТ 8829-77.

7.10.3. Прочность бетона блоков, доборных и комплектующих 
железобетонных изделий на сжатие следует определять по ГОСТ 
10180-78 на сериях образцов, изготовленных из бетонной смеси ра
бочего состава. Допускается фактическую прочность бетона на сжа
тие определять не разрушающими методами по ГОСТ 17624-78, ГОСТ 
21243-75, ГОСТ 22690.0-77 -  ГОСТ 22690.4-77.

6.10.4. Водонепроницаемость поддона в санитарно-технических 
узлах проверяют в соответствии с ГОСТ 18048-80 следующим обра
зом: поддоны заливают водой на высоту 20 мм и выдерживают ее 
в течение 6 ч. За время испытаний вода не должна просачиться 
через поддон.

6.10.5. Методы контроля и испытания сварных арматурных и 
закладных изделий следует принимать по ГОСТ 10922-75.
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6.10.6. Истираемость бетона изделий для лестниц следует опре
делять по ГОСТ 13087-81.

Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060-76.
Среднюю плотность (объемную массу) бетона на пористых з а 

полнителях в уплотненной бетонной смеси следует определять по 
ГОСТ 11051-70.

6.10.7. Размеры блоков, доборных и комплектующих железобе
тонных изделий, их непрямолинейность, неплоскостность, положение 
стальных закладных изделий, толщину защитного слоя бетона до 
арматуры, а также внешний вид, качество наружных поверхностей 
и внутренней отделки блоков следует проверять по ГОСТ 13015.1-81.

Комплектность и качество оборудования и приборов в блоках 
следует проверять путем сравнения с имеющимся эталоном.

6.10.8. Гидравлическое испытание смонтированных трубопрово
дов холодного и горячего водоснабжения с установленной на них 
запорной арматурной следует проводить путем выдерживания трубо
проводов под давлением 1МПа (10 кгс/см^). в течение 2 мин.

Трубопроводы считают выдержавшими испытание, если к мо
менту его окончания давление не упадет.

6.10.9. Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов 
канализации (стояков и отводных труб от санитарных приборов) 
следует проводить путем выдерживания их под давлением воды, на
литой до верха стояка, при закрытых пробками выпускных отверсти
ях. Трубопроводы считают выдержавшими испытание, если в тече
ние 10 мин, вода не просачилась. После испытания вода из тру
бопроводов должна быть удалена.

6.10.10. После гидравлических испытаний открытые концы сто
яков водопровода, канализации, отопления и подводок к мойке долж
ны быть закрыты заглушками.

6.11. Маркировка, хранение и транспортирование 
объемных блоков

6.11.1. На наружной нелицевой поверхности каждого блока дол
жны быть нанесены несмываемой краской с помощью трафарета, 
штампа или маркировочной машины следующие маркировочные зна
ки: марка блока; дата изготовления; штамп технического контро
ля; справочная масса блока (в  т ) ; номер этажа, где устанавлива
ется блок.

6.11.2. Блоки со штампом ОТК отгружаются на монтаж или 
хранятся на складе готовой продукции. Блоки должны храниться на 
специально оборудованной площадке, рассортированные по типам и 
маркам, в последовательности, учитывающей порядок отгрузки для 
монтажа. Складирование блоков должно осуществляться не более 
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чем в два этажа.
6.11.4. При складировании блоки должны устанавливаться на 

деревянные прокладки сечением не менее 100x100 мм, уло
женные на твердое гооизонтальное основание. Прокладки следует 
укладывать под продольные стены блоков. При складировании бло
ков в два яруса толщина прокладок, укладываемых на нижний блок, 
должна быть на 30 мм больше высоты монтажных петель. Отгиб 
петель не допускается.

6.11.5. Расстояние между рядами блоков на складе должно быть 
не менее 1000 мм, между блоками в ряду -  не менее 400 мм,

6.11.6. На период хранения, транспортирования и монтажа блоки 
должны быть защищены от возможного увлажнения атмосферными 
осадками.

6.11.7. Подъем блоков во время перестановки, складирования, 
погрузки, разгрузки и монтажа должен производиться с помощью 
специальных балансирных траверс, обеспечивающих горизонтальное 
положение блоков. Перед подъемом блока траверса должна быть 
отрегулирована строповщиком для подъема блока данного типораз
мера.

6.11.8. Блоки должны транспортироваться специально оборудован
ными автомобилями-блоковозами, обеспечивающими их сохранность.

6.11.9. Перевозки блоков блоковозами следует осуществлять по
дорогам не ниже III категории. Скорость движения б ло ко воза с
грузом не должна превышать: на дорогах первой категории -
40 км/ч, на дорогах второй категоррии -  30 км/ч, на дорогах тре
тьей категории, а также первой и второй категорий с крутыми по
воротами, значительными подъемами и спусками и при плохих
метеоусловиях -  20 км/ч.

6.11.12. После доставки блока на место монтажа его следует 
тщательно осмотреть. Блок, получивший в процессе транспортиро
вания повреждения, должен быть отремонтирован. Использование 
отремонтированных блоков должно быть санкционировано органами 
авторского надзора.
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