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ВВЕДЕНИЕ

Методический пример предназначен для 
составления проектов организации строитель
ства (ПОС) микрорайонов. Методический при
мер разработан с учетом выделения в сос
таве микрорайона градостроительных ком
плексов.

В методическом примере ПОС получили 
качественное развитие такие важные прин
ципы организации жилищного строительства, 
как комплексность застройки, рациональная 
очередность строительства, концентрация тру
довых и материально-технических ресурсов, 
опережающая инженерная подготовка тер
ритории, формирование долговременных пото
ков и др. Предусмотрена застройка микро
района в условиях непрерывного планирова
ния и поточного строительства города (функ
ционируют службы единого заказчика и гене
рального проектировщика).

Базовым объектом для разработки мето
дического примера ПОС выбран микрорайон, 
расположенный в пределах жилой зоны круп
ного промышленного комплекса. Микрорайон 
застраивается на свободной территории, вклю
чающей резервные участки для строитель
ства зданий в перспективе.

Методический пример ПОС состоит из 
пояснительной записки и форм основных доку
ментов. В пояснительной записке приводится 
характеристика объектов строительства, оче
редность застройки, инженерная подготовка 
территории, календарный план, строитель
ный генеральный план, расчет потоков 
и др, В формах основных документов про-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Оценка градостроительной 
ситуации и характеристика 
объектов микрорайона

Проектируемый микрорайон входит в жи
лую зону крупного промышленного комплек
са. Относительная изолированность располо
жения жилой зоны (она находится в пери
ферийной части города) создает специфи
ческие организационно-технологические ус
ловия строительства: выдвигаются повы

водятся все обязательные документы в сос
таве ПОС: календарный план, ведомость
объемов работ, ведомость потребности в строи
тельных конструкциях, изделиях, материалах 
и оборудовании.

Для определения ожидаемого экономиче
ского эффекта от внедрения методического 
примера ПОС жилого микрорайона принят 
условный объем микрорайонной застройки 
в городах страны в сумме 10 млрд. руб. 
в год. Для освоения указанных капиталь
ных вложений необходимо разработать про
ектно-сметную документацию на сумму 200 
млн. руб.

Принимая стоимость разработки ПОС 
равной 8% стоимости разработки проектов, 
получим 200X0,08=16 млн. руб.

Применение методического примера в 
значительной мере сокращает трудозатраты 
составителей ПОС*. Оценивая это сокраще
ние в размере 10% общей суммы трудозатрат, 
экономия в год составит на 1 млрд. руб. 
капитальных вложений в строительстве 
160 тыс. руб.

Методический пример проекта организа
ции строительства микрорайона разработан 
ЦНИИОМТП Госстроя СССР (кандидаты 
техн. наук Л. В. Киевский, Н. А. Карагвеза- 
швили, инженеры Ю. С. Ушаков, В. 3. Перль- 
штейн, А. Л. Шепелев, В. В. Власов, Н. П. Гу- 
теева, Г. К. Щелкова, Н. А. Лежнев) с участи
ем Главульяновскстроя Минстроя СССР (инж. 
Л. И. Черепанов).

шенные требования по комплексности осу
ществления застройки, возрастает объем ра
бот по инженерному оборудованию террито
рии, увеличивается подготовительный период.

Вводимая жилая площадь, количество 
и номенклатура объектов культурно-быто
вого назначения в каждый момент строитель
ства находятся в строгой зависимости от ре
шения производственных задач (завершения 
строительства цехов, отдельных производств

* Общая трудоемкость разработки 
данного ПОС составляет 9 чел/мес.



промышленного комплекса). В связи с вво
дом в эксплуатацию I очереди промыш
ленного комплекса строительство микрорай
она должно быть завершено к 1.01.88 г., 
причем к 1.07.1986 г. необходимо было ввести 
не менее 50 тыс. м2 жилой площади.

Заказчиком всего жилищно-гражданского 
строительства по жилой зоне является 
министерство-заказчик по строительству про
мышленного комплекса. Генеральным подряд
чиком — домостроительный комбинат (ДСК) 
мощностью 270 тыс. м2 общей площади в 
год, выпускающий конструкции серии 90. 
В связи с тем, что ДСК одновременно ведет 
работы и в сложившейся части города, его 
участки-потоки районированы. На строитель
стве проектируемого микрорайона исполь
зуются до 40% мощности ДСК. Для пла
номерного и ритмичного выполнения строи
тельно-монтажных работ, а также своевре
менного ввода объектов в эксплуатацию пре
дусматривается использование сложившейся 
системы оперативно-диспетчерского управле
ния (ОДУ) ДСК и субподрядных органи
заций, Стационарные и передвижные дис
петчерские пункты (на объектах микрорайона) 
оснащаются современными техническими 
средствами, обеспечивающими своевременный 
сбор, .обработку и передачу оперативной 
информации. Строительство осуществляется 
во II климатической зоне, IV территориальном 
районе, на левом берегу р. Волги. Климат 
умеренно континентальный, средняя темпера
тура января —13°С, июля +19°С, Продолжи
тельность зимнего периода 157 дней, толщина 
снегового покрова 0,4 м.

Инженерно-геологическими изысканиями 
установлено, что грунтами оснований при 
устройстве фундаментов зданий является 
супесь бурая с различными оттенками, твер
дая, известковая часто с прослойками песка 
или суглинка. Плодородный слой грунта 
подлежит рекультивации.

Застройка микрорайона площадью 43,2 га 
является важным этапом реализации гене
рального плана города и в соответствии с 
проектом детальной планировки завершает 
первую очередь строительства жилой зоны. 
Микрорайон расположен на свободной терри
тории и ограничен с двух сторон застро
енными микрорайонами (рис. 1). Головные 
инженерные сооружения, магистральные ком
муникации и места подключения выполнены.

На отведенном участке застройки проек
том предусматривается возвести тринадцать 
9-этажных и два 12-этажных жилых здания 
общей площадью 281,7 тыс. м2, шесть дет
ских дошкольных учреждений, две общеобра
зовательных школы, два хозяйственных бло
ка, два продовольственных магазина.

Жилые здания серии 90 крупнопанель
ные. Фундаменты свайные. Стены подвала 
и технического подполья из железобетонных 
панелей. Школы и детские ясли-сады — кар
касно-панельные, серия ИИ-04. Продоволь
ственный магазин, хозяйственный блок и ком
бинат бытового обслуживания — из кирпича 
с применением железобетонных конструкций.

Микрорайон оборудуется инженерными 
сетями: теплоснабжением, водопроводом, ка
нализацией, ливнестоком, электроснабжением 
и слаботочными устройствами.

В составе микрорайона выделяются гра
достроительные комплексы. Порядок проекти
рования, планирования, осуществления 
строительства и приемки в эксплуатацию 
жилых зданий в новых жилых микрорайонах 
в виде законченных градостроительных ком
плексов установлен «Положением о градо
строительном комплексе».

В состав градостроительного комплекса 
входят жилые дома, учреждения и пред
приятия, связанные с обслуживанием на
селения и территория с необходимыми видами 
инженерного оборудования и благоустройст
ва. Объекты градостроительного комплекса 
компактно располагаются на застраиваемой 
площадке, при этом соблюдается определенная 
архитектурно-планировочная завершенность 
застройки. К моменту сдачи в эксплуатацию 
жилых зданий в градостроительном ком
плексе должно быть завершено строительство 
учреждений и предприятий обслуживания и 
выполнены все работы по инженерному обо
рудованию, благоустройству и озеленению 
территории. Все объекты в составе градо
строительного комплекса подлежат сдаче в 
эксплуатацию, как правило, в течение одного 
года.

В соответствии с указанными принци
пами и спецификой проектируемого микро
района выделены четыре градостроительных 
комплекса (рис. 2)' и резервная зона для 
перспективной застройки объектами районного 
или городского назначения.

Градостроительный комплекс I располо-
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Рис. 1. Ситуационный план
I — проектируемый микрорайон; 2 — новые застроенные микрорайоны; 3 —парковая зона; 4 — существующая город
ская застройка; 5 — перспективная застройка микрорайонов
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Рис. 2. Схема разбивки микрорайона на градостроительные комплексы
1 —номер градостроительного комплекса; 2 — граница градостроительного комплекса; 3 — здания первого градо
строительного комплекса; 4 — здания второго градостроительного комплекса; 5 — здания третьего градостроитель
ного комплекса; 6 — здания четвертого градостроительного комплекса; 7 — обозначение зданий микрорайона
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жен в юго-западной части микрорайона на 
границе с застроенной частью жилой зоны. 
На территории комплекса расположены круп
нопанельные жилые здания серии 90—9- 
этажные (IX-Г, Х-Г, Х-Е), детские ясли-сад 
на 320 мест (Х-ДС-3), школа (IX-LH-2) и 
магазин (Х-МАГ-1).

Градостроительный комплекс II располо
жен в западной части микрорайона. В градо
строительном комплексе расположены три 
крупнопанельных 9-этажных здания серии 
90 (IX-B, Х-Д, Х-В), детские ясли-сад (Х-ДС- 
-2) и магазин (Х-МАГ-1).

Градостроительный комплекс III распо
ложен в северо-западной части микрорайона 
и состоит из четырех крупнопанельных 9- 
этажных домов, серии 90 (1ХБ, ХБ, IXA, ХА), 
общеобразовательной школы на 1568 мест 
(1Х-Ш-1), детских яслей-сада на 320 мест 
(Х-ДС-1). На территории микрорайона рас
положен хозяйственный блок (IX-X-1).

Градостроительный комплекс IV находится 
в восточной части микрорайона, примыкая 
к застроенной части района. В него входят 
крупнопанельные 9- и 12-этажные дома (1Х-Д, 
IX-K, IX-Ж, IX-И, IX-E), три ясли-сада на 
320 мест (1Х-ДС-1, 1Х-ДС-2, IX-ДС-З) и хо
зяйственный блок (IX-X-2).

Технико-экономические показатели объек
тов микрорайона по градостроительным ком
плексам приведены в табл. 1.

Строительство микрорайона градострои
тельными комплексами обеспечивает плано
мерную реализацию генерального плана, по
зволяет жителям каждого комплекса сразу 
после заселения пользоваться всеми необходи
мыми видами первоочередного, культурно- 
бытового обслуживания. Градостроительные 
комплексы обладают достаточной степенью 
автономности, имеют закольцованные сети во
доснабжения, теплоснабжения и электроснаб
жения.

Т а б л и ц а  1

Г радострои- 
тельные ком

плексы

Обозначение зданий Полная сметная 
стоимость, тыс. руб.

Общая площадь, 
м2

Этажность Нормативная
продолжи
тельность

строительства,
мес.

1Х-Г 3053,55 25143 9 15
Х -Г 2116,56 17546 9 13

I Х-Е 2831,78 13806 9 14,5
Х -Д С -3 418,86 2555 2 8
1Х-Ш-2 981,5 7879 3 12
Х -М А Г-2 1032 2160 2 —

IX-B 3053,55 25143 9 15
II х - д 2831,78 13806 9 13,5*

Х-В 2116,56 17546 9 13
Х -Д С -2 418,86 2555 2 8
Х -М АГ-1 1032,3 2160 2 —

1Х-Б 1380,03 11580 9 11
Х-Б 2116,56 17546 9 13

I I I IX -A 2353,72 19476 9 13,5
Х -А 2830,82 23301 9 14,5
х - д с -1 418,86 2555 2 8
IX-I1I-1 981,5 7879 3 12
IX-X-1 463 — 1 —

1Х-Д 1880 12145 9 11,5
IX -K 1880 12145 9 11,5

IV 1Х-Ж 1545 10644 9 10,5
1Х-И 2192,4 21422 12 15
IX -E 2192,4 21422 12 15
1Х-ДС-1 418,86 2555 2 8
1Х-ДС-3 418,86 2555 2 8
1Х-ДС-2 418,86 2555 2 8
IX-X-2 463 — 1 —

* Продолжительность строительства установлена с учетом встроенного объекта,
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2. Очередность застройки 
микрорайона

Очередность застройки микрорайона и не
посредственно связанное с ней распределение 
капитальных вложений при застройке ми
крорайона, являясь основным вопросом ПОС, 
обусловлены, с одной стороны, технически 
возможной и целесообразной последователь
ностью устройства инженерных коммуникаций, 
а с другой — экономической оценкой по мини
муму приведенных затрат по вариантам рас
пределения капитальных вложений. Очеред
ность застройки микрорайона определяется 
очередностью строительства градостроитель
ных комплексов. Рациональная очередность 
застройки микрорайона градостроительными 
комплексами последовательно формируется 
на следующих этапах.

1. На основе оценки градостроительной 
ситуации, требований комплексности застрой
ки, расположения вводов магистралей и до
рог, глубины заложения и пересечений инже
нерных коммуникаций, проектируется исход
ный вариант очередности: I, IV, II и III гра
достроительные комплексы. Указанная очеред
ность учитывает характер рельефа террито
рии строительства (застройка начинается с 
комплексов, которые по условиям водостока 
и распределению земляных масс подлежат 
планировке в первую очередь), наличие на 
территории строительства строений, подлежа
щих сносу, а также переносимых сетей. 
Застройка начинается с комплексов, имею
щих минимальные объемы работ по освоению 
территории строительства. Магистральные 
инженерные сети подключаются к внутри- 
микрорайонным со стороны I и IV комплек
сов, поэтому величина первоочередных вло
жений будет минимальной. Градостроителfa- 
ный комплекс I находится на границе с су
ществующей застройкой и с началом его воз
ведения строительная площадка отгоражи
вается от эксплуатирующихся зданий. Ввод 
в эксплуатацию первоначально I и IV градо
строительных комплексов, а потом остальных 
обеспечивает наибольшие удобства для жи
телей, так как в соседних существующих 
микрорайонах будут функционировать школы 
и объекты культурно-бытового назначения.

Экономическое обоснование очередности 
застройки проводится путем расчета и сопо
ставления объемов незавершенного строитель-
8

ства по инженерному оборудованию терри
тории при разных вариантах последователь
ности строительства градостроительных ком
плексов. Различная протяженность коммуни
каций и дорог в каждом комплексе, включая 
подводящие магистральные сети, определяет 
неодинаковые затраты на их устройство. Раз
дельно по каждому градостроительному ком
плексу устанавливаются трассы инженерных 
сетей и дорог, которые необходимо проло
жить для обеспечения ввода зданий в экс
плуатацию, предполагая, что каждый из гра
достроительных комплексов будет застраи
ваться первым. Подсчитываются объемы и 
стоимость инженерного оборудования тер
ритории по каждому из вариантов первооче
редного градостроительного комплекса (табл. 
2). Наименьшие затраты на инженерное обо
рудование территории, приходящиеся на 1 м2 

приведенной площади, характерны для I и IV 
градостроительных комплексов, с которых и 
целесообразно начинать застройку микрорайо
на. После выбора первоочередного градо
строительного комплекса с помощью анало
гичных расчетов может быть определен ком
плекс, который экономически целесообразно 
застраивать вторым, третьим и т. д.

2. Исходя из реальных организационно
технологических ограничений на застройку 
микрорайона, а также ограничений по по
ставкам материалов и т. п. проектируется 
рабочий вариант очередности: I, II, III и IV 
градостроительные комплексы.

Так как серийный выпуск конструкций для 
крупнопанельных зданий IX-E и IX-И начи
нается только в конце второго года строитель
ства в рабочем варианте, очередность строи
тельства изменена таким образом, чтобы IV 
градостроительный комплекс заканчивал за
стройку микрорайона.

В рамках указанного рабочего варианта 
очередности застройки микрорайона рассмат
риваются варианты продолжительности строи
тельства градостроительных комплексов и сов
мещения их во времени. Выбор рациональ
ного варианта осуществляется на основе рас
пределения капитальных вложений по миниму
му суммарных затрат, приведенных к началу 
строительства микрорайона, по формуле:

2 2 Ku (V )  1 /а^м и н ,
t = 1 i = 1

где K//(V) — капитальные вложения по (-му 
градостроительному комплексу



Т абли ц а 2

Объекты Единица
измерения

Объемы работ по градострои
тельным комплексам

Затраты, тыс. руб., по градостро!
комплексам

дельным

I II ill IV I II ш IV

Подготовка терри
тории

тыс. м3 100 ПО ПО 120 0,64 0,69 0,69 0,76

Устройство проход
ного коллектора с 
прокладкой водо
провода

м 800 815 488 757 337,6 343,8 205,66 319,28

Прокладка ливне
вой и хозяйствен
но-фекальной ка
нализации

» 2750 2770 2690 2650 71,85 72,39 70,29 69,24

ТП и кабельные се » 12740 8760 7960 7960 158,11 105,28 95,67 105,28
ти
Телефонизация » 3000 3000 3250 3250 4,23 4,23 4,59 4,59
Радиофикация » 2750 2750 2985 2985 1,61 1,61 1,69 1,76
Телевидение » 1750 1750 1790 1905 13,64 13,64 13,95 14,86
Прокладка по
стоянных дорог без 
верхнего покрытия

тыс. руб. 43,35 95,8 97,7 52 43,35 95,8 97,7 52

Временные здания 
и сооружения

тыс. руб. 125,4 137,9 137,9 150,4 125,4 137,9 137,9 150,41

И того: — — — — 751,37 823 644,74 718,2
Затраты на 1 м2 
приведенной пло
щади по градо
строительным 
комплексам

9,83 12,01 9,89 8,18

в t-м квартале по варианту 
распределения V\

at — коэффициент приведения раз
новременных затрат, равный 
(1+E )f; при ty равном числу 
лет, Е принимается в размере 
0,08*; при ty равном числу квар
талов, Е принимается в раз
мере 0,01943;

Т — продолжительность строитель
ства, кварталы;

п — количество градостроительных 
комплексов в микрорайоне; 

t —■ период приведения, равный 
разности между кварталом, в 
котором осуществляются за
траты, и кварталом, к которому 
они приводятся.

Варианты совмещения строительства ком
плексов во времени:

Первый — застройка всех градострои
тельных комплексов начинается (прил. 1, 
табл. 1) практически одновременно, они 
вводятся в эксплуатацию в конце третьего

* При оценке прогрессивных форм и мето
дов, применяемых в ПОС, предусмотренных 
планами по внедрению новой техники Е—0,1.

года строительства. Сумма приведенных за
трат 48344,2 тыс. руб. Основной недостаток — 
некомплексная застройка микрорайона, 
нерациональное использование территории 
застройки.

Второй — каждый год сдается в эксплуа
тацию один градостроительный комплекс 
(прил. 1, табл. 2). По этому варианту дости
гается высокая концентрация ресурсов, ком
плексность застройки, рационально исполь
зуются земельные участки, градостроительные 
комплексы сдаются в эксплуатацию равно
мерно. Однако, хотя сумма приведенных 
затрат составляет 46617,1 тыс. руб., в связи 
с увеличением продолжительности строитель
ства микрорайона с 3 до 4 лет вариант из 
дальнейшего рассмотрения исключается.

Третий— последовательность застройки 
микрорайона (прил. 1, табл. 3): I, II, III, IV 
градостроительные комплексы. Совмещение 
при строительстве различных комплексов 
невелико. Комплексы I, II, III вводятся в 
эксплуатацию в первые два года строитель
ства. Сумма приведенных затрат 48589,8 тыс. 
руб.

Четвертый — последовательность за- 
стройки микрорайона (прил. 1, табл. 4):
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I, II, III, IV градостроительные комплексы. 
Совмещение строительства градостроительных 
комплексов между собой незначительно. В 
первый год строительства вводится в экс
плуатацию I и значительная часть III градо
строительного комплекса. Сумма приведенных 
затрат 49173,57 тыс. руб.

Пятый — последовательность застройки 
микрорайона (прил. 1, табл. 5): I, II, III, IV 
градостроительные комплексы при значитель
ном совмещении во времени строительства 
различных комплексов. При таком распреде
лении капитальных вложений градостроитель
ные комплексы застраиваются равномерно, 
рационально используются земельные участ
ки, создаются условия для опережающего 
инженерного оборудования территории микро
района и применения поточных методов строи
тельства. Сумма приведенных затрат 
47621,8 тыс. руб.

Пятый вариант распределения капиталь
ных вложений и очередности застройки обес
печивает наименьшую величину суммарных 
приведенных затрат, соответствует реальным 
организационно-технологическим условиям 
строительства, является окончательным и слу
жит принципиальной основой для уточнения 
распределения капитальных вложений в про

цессе формирования долговременных строи
тельных потоков и разработки календарного 
плана.

3. Инженерная подготовка 
территории

До начала основных работ по строитель
ству зданий микрорайона необходимо выпол
нить инженерную подготовку территории за
стройки по градостроительным комплексам, 
создать основу для организации поточного 
строительства. В состав работ по инженерной 
подготовке территории проектируемого, микро
района входят: подготовка территории строи
тельства; снятие растительного слоя грунта; 
устройство проходного коллектора с проклад
кой теплотрассы и водопровода; прокладка 
ливневой и хозяйственно-фекальной канали
зации; устройство дорог, устройство времен
ных зданий и сооружений; прокладка силовых 
кабельных сетей и устройство трансформа
торных подстанций (ТП).

Объемы и трудоемкость работ по инженер
ной подготовке с разбивкой на градострои
тельные комплексы представлены в табл. 3.

При производстве работ по устройству

Т абли ца 3

Наименование работ
Единица изме

рения
Г радостроител!>ные комплексы

I , I)[ II I п/
Объем
работ

Трудо
емкость,

чел.-
дн.

Объем
работ

Трудо
емкость,
чел.-
дн.

Объем
работ

Трудо
емкость,
чел.-
ДН.

Объем
работ

Трудо
емкость,
чел,-
ДН.

Подготовка территории ТЫС. М2 100 25,6 ПО 27,6 ПО 27,6 120 30,4
строительства тыс. руб. 0,64 0,69 0,69 0,76
Снятие растительного тыс. м2 28,9 98,8 31,7 108 31,7 108 34,7 118,6
слоя
Прокладка ливневой и м 2750 865,5 2770 872 2690 846 2650 834
хозяйственно-фекальной тыс. руб. 71,85 72,39 70,29 69,24
канализации
Устройство проходного м 800 2235 550 1114 500 1180 550 1537
коллектора с прокладкой ТЫС. руб. 337,6 168,31 178,2 232,1
теплотрассы и водопрово
да
Прокладка кабельных се м 1270 2888 8760 1956 7960 1778 7960 1956
тей и устройство ТП тыс. руб. 153,11 105,28 95,67 105,28
Устройство постоянных тыс. руб. 43,35 522 47,7 574 47,7 574 52 626
дорог без верхнего покры
тия
Устройство временных тыс. руб. 125,35 4150 137,87 45,65 137,9 4566 150,41 4980
зданий и сооружений
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инженерных коммуникаций должны соблю
даться определенные технологические пра
вила: прокладка коммуникаций начинается от 
мест присоединения к магистральным сетям; 
инженерные сети более глубокого заложения 
выполняются с опережением по отношению к 
коммуникациям следующего уровня заложе
ния; работы на последующем участке инже
нерной сети начинаются только после их за
вершения на технологически предшествующем 
участке: постоянные источники водо-, тепло-, 
энергоснабжения и дороги должны быть 
максимально использованы в процессе основ
ного строительства, транзитные коммуникации 
прокладываются до завершения основного 
строительства на данном участке микрорай
она и т. д.

С целью комплексного освоения терри
тории схема инженерного оборудования ми
крорайона разбита на участки строительства 
(рис. 3). Каждая инженерная сеть по длине 
делится на участки работ протяженностью 
от 50 до 250 м. Длина участка зависит от 
разветвления инженерной сети, числа ее пере

сечений с другими инженерными коммуни
кациями. Короткие ответвления инженерных 
сетей учитываются в объеме участков, к кото
рым они примыкают. Минимальная техно
логически неделимая длина инженерной сети 
принята 50 м из условия эффективной ор
ганизации выполнения работ. Подготовка тер
ритории строительства и снятие растительного 
слоя грунта выполняется картами по площади 
в соответствии с разбивкой микрорайона на 
градостроительные комплексы. Устройство 
временных зданий ведется в соответствии с 
очередностью строительства градостроитель
ных комплексов с учетом решений, принятых 
в строительном генеральном плане.

Для организации, планирования и управ
ления работами по инженерной подготовке 
территории микрорайона, разработан много
целевой сетевой график (рис. 4).

В топологии сетевого графика предусмот
рены четыре цели — возможные начала строи
тельства зданий в градостроительных ком
плексах в соответствии с принятой очеред
ностью I, II, III, IV комплексы. В графике

Т а б л и ц а  4

Объекты и работы
Полная сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

В том числе, 
объем строи- 

тельно-монтаж
ных работ, 
тыс. руб.

Распределение объемов работ по годам 
строительства, тыс. руб.

1 2 3

Подготовка территории стро 2,78 2,78 2,78 — _
ительства 2,78
Устройство проходного кол 916,21 916,21 916,21 — —
лектора с прокладкой тепло 916,21
трассы, водопровода
Прокладка ливневой и хозяй 283,78 283,78 283,78 — _
ственно-фекальной канали 283,78
зации
ТП и кабельные сети 459,34 459,34 358,42 100,92 _

358,42 100.92
Слаботочные сети и радио 6,73 6,73 3,31 3,42

3,31 3,42
Телефон 81,37 81,37 — 27,28 54,09

27,28 54,09
Телевидение 57 57 — 23 34

— 23 34
Благоустройство территории 1844,59 1844,59 — 803,68 1040,91

803,68 1040,91
Прочие работы 7292,6 7292,6 473,48 2971,08 3847,04

473,48 2971,38 3847,24
Прокладка постоянных дорог 285 285 267,67 17,33 _
без верхнего покрытия 267,67 17,33
Временные здания и соору 551,5 551,5 441,81 109,69 _
жения 441,81 109,69

И того: 11780,9 11780,9 2480,59 3739,78 4681,09
2480,59 3739,78 4681,09

П р и м е ч а н и е .  Над чертой дан объем капитальных вложений, под чертой — объем строительно-монтажных работ.

11



Рис. 3, Схема инженерного оборудования микрорайона
1 — 10 — границы участков коллекторов; 1—XIX — границы участков канализации
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Рис. 4. Сетевой график подготовительного периода



предусмотрена следующая технологическая 
последовательность работ: подготовка терри
тории и снятие растительного слоя грунта, 
затем устройство временных зданий и соору
жений. Параллельно устройству временных 
зданий и дорог начинаются общеплощадоч- 
ные подготовительные работы по постоянным 
зданиям и сооружениям, используемым в пе
риод строительства, прокладка канализа
ционных сетей, устройство проходного кол
лектора, а затем устройство постоянных дорог 
и кабельных сетей.

В многоцелевом сетевом графике в каче
стве основополагающего принципа заложена 
опережающая инженерная подготовка тер
ритории каждого градостроительного ком
плекса. При этом для микрорайона в целом 
имеет место совмещение работ подготови
тельного периода с возведением зданий.

Расчет временных параметров сетевой 
модели выполнен на графике. Определены 
ранние начала и поздние окончания работ, 
критический путь, полные (общие) и свобод
ные (частные) резервы времени, построен 
сводный график потребности в рабочих. 
На критическом пути лежат все работы по 
инженерной подготовке на территории I гра
достроительного комплекса, устройство по
стоянных дорог и устройство временных 
зданий и сооружений на всей территории 
микрорайона.

Календарный план работ подготовитель
ного периода представлен в табл. 4.

После расчета сетевого графика и разра
ботки календарного плана подготовлены ве
домость объемов работ (табл. 5) и ведомость 
потребности основных строительных конструк
ций, изделий, полуфабрикатов, материалов 
по инженерному оборудованию территории 
микрорайона (табл. 6 ).

4. Организация поточной 
застройки микрорайона

Формирование системы долговременных 
потоков по комплексной застройке проекти
руемого микрорайона осуществляется на 
основе следующих принципов:

инженерное оборудование территории 
каждого градостроительного комплекса 
осуществляется до начала возведения зданий 
(в соответствии с многоцелевым сетевым 
графиком);
14

для возведения жилых и культурно- 
бытовых зданий выделяются самостоятельные 
объектные потоки;

соблюдается строгая очередность возве
дения градостроительных комплексов в соот
ветствии с расчетом;

строительство зданий последующего гра
достроительного комплекса допускается толь
ко в том случае, если в предыдущем градо
строительном комплексе нет ни одного не на
чатого строительством объекта.

Потоки формируются в три стадии:
определяется структура потоков, произ

водится расчет интенсивности и числа парал
лельных потоков, производится деление зданий 
на захватки (участки) и построение цикло
грамм возведения жилых и культурно-быто
вых зданий.

Для проектируемого микрорайона само
стоятельными объектными потоками пре
дусматривается выполнение строительно-мон
тажных работ по:

инженерному оборудованию территории 
микрорайона;

возведению жилых зданий, однотипных 
по применяемым конструкциям;

возведению зданий культурно-бытового 
назначения;

благоустройству и озеленению территории 
градостроительных комплексов.

В состав объектных потоков по возведению 
жилых и культурно-бытовых зданий входят 
специализированные потоки по устройству 
фундаментов, монтажу конструкций цокольной 
части, монтажу конструкций надземной части, 
устройству кровли и отделочным работам.

Указанная структура потоков наиболее 
полно соответствует сложившейся специали
зации в генеральной подрядной и субподряд
ных строительных организациях.

Необходимая интенсивность специализи
рованных потоков, а также число параллель
ных потоков определяются на основании рас
чета с учетом следующих условий: обеспе
чения установленных сроков застройки ми
крорайона и плана ввода жилой площади 
в эксплуатацию, а также соблюдения норма
тивной продолжительности строительства каж
дого объекта.

Срок строительства микрорайона (Т), 
установленный заказчиком, составляет 792 
дня. Продолжительность подготовительного 
периода строительства микрорайона (Тп) из



Т а б л и ц а  5

Наименование работ Единица Всего В том числе по градостроительным Распределение объемов работ по годам строительства
измерения комплексам

1 2

1 2 3 4 Месяцы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 1

Подготовка террито
рии
Р азработка грунта:

ТЫС. м2 440 100 110 ПО 120 150 150 140 —

выемка ТЫС. м3 151 42,53 36,6 34,8 37,07 21 22 22 22 22 22 20 — — — — — —

насыпь » 51,53 14,2 12,81 12,11 12,41 — — 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,53 — — —
Устройство проходно
го коллектора 
Укладка трубопрово
дов:

км 2,4 0,8 0,55 0,5 0,55 0,3 0,5 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,25

канализации » 5,09 1,29 1,3 1,25 1,25 0,49 0,8 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,5 — * — — — —
ливневой канали
зации

» 5,77 1,46 1,47 1,44 1,4 0,46 1 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,71 — — — — —

теплотрассы » 6,15 2,05 1,41 1,28 1,41 0,65 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 — — — — —
водопровода » 4,8 1,6 1,1 1 1,1 0,6 1 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,5 — — — — —

Прокладка кабельной 
сети электроснабже
ния

>У 38,22 12,74 8,76 7,9 8,76 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 2,22

Устройство трансфор
маторных подстанций

шт. 10 3 2 2 3 — — . 1 2 1 1 1 1 1 1 1 — —

Устройство постоян
ных дорог без верхне
го покрытия

тыс. м2 66 15,2 16,6 16 18,2 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 5,6

Временные здания и 
сооружения

тыс. руб. 551,5 125,35 137,87 137,87 150,41 22 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 23,5
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Наименование
Единица

измерения
Всего Внутриквартальные коммуникации До- 

роги 
и тро
туа
ры

горя
чее
водо-
снаб-
же-
ние

теп-
ло-

снаб-
же-
ние

кана
лиза
ция,

водо
сток

хо
лод
ное

водо-
снаб-
же-
ние

элек-
тро-
снаб-
же-
ние

теле-
фони-

за-
ция

ра-
дио-
фи-
ка-
ция

Сборный железобетон м3 1700 1050 604 46
Металлоизделия т 43,2 43,2 — — — — — _
Бетон м3 9496 1875 — 30 80 21 — — 7490
Раствор » 498 435 — 36 4 23 — — -_
Песчано-цементная 3164 — — — — — — — 3164
смесь
Арматурная сталь т 64 64 — — — — — — _
Битум » 45,6 45,6 — — — — — — _
Кирпич тыс. шт. 53,1 6,1 — 10 — 37 — — __
Щебень, гравий м3 2854 2400 — 35 85 45 — — 289
Песок » 17142 2500 — 70 90 45 — — 14437
Плиты минераловатные 290 290 — — — — — — _
Рулонные материалы тыс. м2 13,2 13,2 — — —- — — —
Трубы стальные км 15,92 5,55 3,61 0,06 — 6,7 — — — _
Трубы чугунные 1,87 — 0,46 0,21 . 1,2 — — — —
Трубы асбестоцементные км 6,95 — — 2,3 — 4,65 — — _
Трубы керамические 4 — — 4 — — — —
Трубы железобетонные 2,4 — — 2,4 — — — — _

Провод слаботочный » — — — . — — — — — _

Кабель электроснабже » 30,54 — 0,7 — — 29,84 — — _

ния

Т а б л и ц а  6

Распределение по годам и месяцам строительства

1

1 2

Месяцы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

175 326 201 201 201 201 201 194
4,6 9,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,3 — — — — __

214,6 443,2 915,8 915,8 915,8 915,8 915,8 885,2 686 686 686 686 630
53 113 57 57 57 57 57 47 — — -- —
— — 289,8 289,8 289,8 289,8 289,8 289,9 289,8 289,8 289,8 289,8 266

6,8 14,6 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 6,1 — _ _ _ _

4,8 10,4 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 4,4 — — — — —

1.7 3,7 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 5 4,3 4,3 3,6 — —
271 584 318,4 381,4 381.4 381,4 381,4 277 26,5 26,5 26,5 26,5 24
289 595 1632 1632 1632 1632 1632 1585 1322 1322 1322 1322 1225
36 60,4 ! 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 30,6 — — — — —
1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,4 — — — — —
1,7 3,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,54 0,74 0,74 0,74 — —
0,2 0,3 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 — — — — —
0,28 0,3 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,77 0,55 0,55 0,25 — —
0,38 0,62 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,44 — — — — —
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 — — — — —

2,7 2,7 2,9 2,9 2,8 2.8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,54 — —



расчета многоцелевого сетевого графика 
принимается 105 дней, как для первого градо
строительного комплекса (либо может быть 
ориентировочно принята 10—12% директив
ного срока застройки микрорайона).

Период развертывания параллельных по
токов по возведению жилых зданий (Тр) 
будет равен: ТР =  Т0б +  Тп —294 +105 =  399
дней, Т0б — средняя продолжительность 
строительства одного здания; To6=(Ti*Ni +  
+  T2*N2 +  ...+T,*-NH)/N =(319*3+286X  
X 3 +  297* 1 +2  53-2-1-242 +  231 * 1 +  330Х 
Х4/15)=294 дня;
Т|,2...п — продолжительность строительства 

зданий;
N\,2...n — количество зданий с соответствую

щей продолжительностью строи
тельства.

Период ввода жилой площади (Тпр) в 
эксплуатацию будет равен

Тпр =  Т—Тр =  792 — 399=393 дня.
При плане ввода в эксплуатацию общей 

площади зданий 281658 м2 общая интенсив
ность потока по возведению жилых зданий 
будет равна:

/о =  Р/Тпр =  281658/393 =  715 м2 в день, 
где Р — общая площадь, вводимая в эксплу

атацию.
Для обеспечения ввода 715 м2 площади 

в день необходимо организовать несколько 
параллельных потоков.

Необходимое число параллельных потоков 
определяется из условия

В =  (7о X Тнад) / Sep,
где Тнад — средняя продолжительность 

возведения надземной части жи
лого дома;

Scp — средняя общая площадь жилого 
дома;

ТНад =  (Тнад1 " N\ + Т над2 * N2 +  + Т надл • Мп)/
/N =  (169*2 +117*3 +156*2 +122*2 +  78 +  

+  146+ 130+ 104 +  91 +  Ю4)/15= 1898/15 =  
=  126,5 дня;

Sop =  281685/15= 18777 м2; 
тогда В =  715* 126,5/18750 =  4,8 .
С учетом возможного повышения произво
дительности труда принимаем 4 потока с об
щей интенсивностью

/о-=(4 *18750)/126,5 =  593 м2.
Аналогично рассчитываются интенсив

ность и число специализированных потоков 
по устройству фундаментов, монтажу кон
струкций подземной части, кровельным и от
делочным работам для жилых и культурно- 
бытовых зданий.
2 Зак. 555

Построению циклограмм предшествует 
определение продолжительности работ каж
дого специализированного потока на каждом 
объекте (захватке) и деление жилых зданий 
на участки (захватки) строительства. Деле
ние жилых зданий на участки обусловлено 
рациональной технологией производства работ 
(связанной со. сложной в плане конфигура
цией зданий) и позволяет за счет совмеще
ния параллельных потоков обеспечить приня
тую продолжительность строительства. В цик
лограмме предусмотрено выполнение работ 
значительных по общим трудозатратам (мон
таж надземной части, отделочные рабо
ты) по выделенным участкам (захваткам).

Построение циклограмм выполняется 
графическим методом в следующей последо
вательности. В левой части циклограммы 
по вертикали последовательно показываются 
объекты, разделенные на участки, входящие 
в комплексный поток и их параметры (кон
фигурация здания, шифр объекта и т. д.). 
В правой части наносится график выпол
нения ведущего специализированного потока 
(монтаж надземной части зданий) в соответ
ствии с его расчетными параметрами — 
трудоемкостью, продолжительностью, коли
чеством рабочих (необходимые данные для 
всех специализированных потоков приведены 
в сводном графике строительства микрорайо
на, прил. II). От него с максимальным при
ближением наносится график второго спе
циализированного потока — устройство кров
ли. В такой последовательности наносятся 
все основные специализированные потоки 
(устройство подземной части, отделочные ра
боты и др.). При этом соблюдается условие, 
чтобы на одном и том же участке не могли 
функционировать одновременно два или бо
лее специализированных потока.

Циклограммы комплексного потока строи
тельства жилых и культурно-бытовых зда
ний представлены на рис. 5 и 6.

Расчет и построение циклограмм под
тверждает принципиальную возможность 
строительства проектируемого микрорайона 
за три года на имеющейся ресурсной базе 
(при закреплении соответствующих потоков 
генподрядного домостроительного комбината 
и специализированных организаций на дан
ном микрорайоне) за счет рациональной оче
редности застройки, своевременного инженер
ного оборудования территории и формиро
вания долговременных потоков.
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Рис. 5. Циклограмма комплексного потока строительства жилых зданий
1—4— деление зданий на участки; 5 — устройство фундаментов; 6 — монтаж конструкций цокольной части; 7 — мон
таж конструкций надземной части; 8 — устройство кровли; 9 — отделочные работы; I—IV — номера бригад 
П р и м е ч а н и е .  Нормативная продолжительность строительства указана без подготовительного периода

18



Рис. 6. Циклограмма комплексного потока строительства культурно-бытовых зданий
1 — устройство фундаментов и монтаж конструкций цокольной части; 2 — монтаж конструкций надземной части 
3 — устройство кровли; 4 — отделочные работы

2 *



5. Календарный план 
строительства

Целью календарного планирования при 
разработке проекта организации строитель
ства является:

обоснование заданной или выявление тех
нически и ресурсно возможной продолжи
тельности строительства проектируемого ми
крорайона;

определение сроков строительства и 
ввода в эксплуатацию градостроительных 
комплексов, отдельных зданий, а также 
сроков выполнения основных работ;

распределение капитальных вложений 
и объемов строительно-монтажных работ в ка
лендарные периоды осуществления строи
тельства;

определение сроков поставки основных 
конструкций, материалов и оборудования;

определение требуемого количества и сро
ков использования строительных кадров и ос
новных видов строительной техники.

Исходными данными для разработки ка
лендарного плана являются:

материалы проекта (генеральный план, 
строительная и сметная части и др.);

условия осуществления строительства 
(оценка градостроительной ситуации);

продолжительность строительства объек
тов и заданная продолжительность застройки 
микрорайона в целом;

разбивка микрорайона на градострои
тельные комплексы;

очередность застройки микрорайона гра
достроительными комплексами;

многоцелевой сетевой график инженерно
го оборудования территории микрорайона;

циклограммы комплексных потоков строи-, 
тельства жилых и культурно-бытовых зданий.

Разработке календарного плана строи
тельства микрорайона предшествует подго
товка сводного графика.

Сводный график строительства микрорай
она разрабатывается по каждому градострои
тельному комплексу отдельно с выделением 
работ подготовительного и основного периодов 
строительства (в прил. II в качестве 
примера приводится график строительства 
первого и четвертого градостроительных 
комплексов).

В левой части сводного графика указаны

перечень основных видов работ — разработка 
грунта, устройство фундаментов, монтаж 
конструкций цокольной части, монтаж кон
струкций надземной части, устройство кров
ли, отделочные работы, электромонтажные 
и санитарно-технические работы, монтаж лиф
тов, устройство связи по каждому объекту 
в технологической последовательности их вы
полнения, объем работ, выработка и трудо
затраты.

Объем работ по объектам определяется 
по объектным сметам или проектам-анало
гам. Выработка принята по видам работ на 
основании среднегодовых данных строитель
ных организаций, участвующих в застройке 
микрорайона.

В правой части графика даны сроки 
выполнения основных строительно-монтажных 
работ в соответствии с циклограммами 
комплексных потоков.

Затем определяются сроки выполнения 
остальных видов работ в увязке с долговре
менными потоками. При этом строго соблю
дается принятая продолжительность строи
тельства каждого объекта.

После выполнения линейного графика 
строятся диаграммы распределения стои
мости строительно-монтажных работ и потреб
ности в рабочих кадрах для всего микро
района по периодам (кварталам) строитель
ства.

Потребность в рабочих кадрах опреде
ляется на основе трудоемкости строительства 
объектов, объемов строительно-монтажных 
работ по основным организациям, участвую
щим в строительстве, и годовой выработ
кой на одного работающего этих организаций.

Согласно диаграмме, распределение стои
мости строительно-монтажных работ по годам 
строительства составляет:

в первый год 8,77 млн. руб., во второй 
год 26,37 млн. руб., в третий год 18,5 млн. руб. 
и, соответственно, потребность в рабочих кад
рах составляет: в первый год 342 чел., во 
второй год 1309 чел., в третий год 1188 чел.

На основании сводного графика строи
тельства микрорайона составляется календар
ный план строительства микрорайона с рас
пределением капитальных вложений и объемов 
строительно-монтажных работ по периодам 
строительства и градостроительным ком
плексам, который приводится в форме 1 (фор
мы основных документов в составе ПОС).
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6. Расчет комплексности 
застройки

Важнейшей задачей проекта организации 
строительства жилого микрорайона является 
обеспечение комплексного осуществления 
застройки, т, е. соблюдение следующих 
организационно-технологических принципов: 

объекты каждого градостроительного ком
плекса следует вводить в эксплуатацию с 
наименьшими (обусловленными организаци
онно-технологическими условиями строитель
ного производства) разрывами во времени, 
что позволяет большинству жителей после 
заселения пользоваться основными видами 
обслуживания, а также даст возможность 
загрузить на проектную мощность инженер
ные сети и предприятия коммунально-бы
тового и культурного назначения;

территория градостроительных ком
плексов и микрорайона в целом должна 
осваиваться последовательно и подно, т.е, 
без возвратов и пропусков.

Количественную оценку комплексности за
стройки микрорайона (градостроительного 
комплекса) при заданной продолжительности 
строительства его объектов следует проводить 
по формуле:*

п п

k = i- 2 av 2  тп
/= 1 l= 1

где К — коэффициент комплексности, 0<С 
< К < 1 ;

i — номер объекта в микрорайоне, 
U 2..... п\

ДТ; — период между вводом в эксплуа
тацию i-го объекта и завершением 
строительства микрорайона;

Т( — период между началом возведения 
/-го объекта и завершением строи
тельства микрорайона.

Расчет комплексности выполняется в два 
этапа.

Первый этап. На основе оценки градо
строительной ситуации и мощности генераль
ной подрядной организации по застройке 
микрорайона определяются предельные значе
ния коэффициента комплексности. Для проек-

* Методические рекомендации по раз
работке системы организационно-техноло
гического обеспечения застройки жилых 
районов города/ ЦНИИОМТП. Бюро внед
рения.— М.: 1983.— 76 с.

тируемого микрорайона справедливо обще
принятое соотношение

0,5<К<0,8.
Превышение коэффициента выше уровня 

0,8 редко соответствует реальным условиям 
строительства и экономически неоправдано. 
В свою очередь, снижение коэффициента ниже 
уровня 0,5 приводит к недопустимому ухуд
шению условий проживания жителей новых 
микрорайонов и в конечном счете к значитель
ным экономическим потерям в сфере прило
жения труда этих жителей. Предпочтительный 
уровень комплексности (либо его предель
ные значения) целесообразно указывать в за
дании на ■проектирование либо определять 
в координационном совете по организации и 
осуществлению комплексного поточного жи
лищно-гражданского строительства на основе 
непрерывного планирования при гориспол
коме Совета народных депутатов.

Второй этап. По сформированному ка
лендарному плану (прил. II) рассчиты
вается уровень комплексности. В случае не
соблюдения предельных значений комплекс
ности в календарный план вносятся коррек
тивы.

Для проектируемого микрорайона полу
чаем в целом по микрорайону

19+19+17 +  22+16+15+14 +
32 +  30 +  29 +  29 +  28 +  28 +  27 +

+  12+13+14+10+12+10+6 +  7+12 +  
+  25+23 +  21+24 +  22 +  21 +  18 +  20 +

+  6 +  22 +  6 +  4 +  3+1 +  10 +  5 +
+  19+17 +  28+17+15+14+13 +

+  3+0+10 =  1 —0,515 =  0,485.+  12 +  12+10 +  8+17
По I градостроительному комплексу 

Ki =0,79.
По II градостроительному комплексу 

Кп =  0,81.
По III градостроительному комплексу 

Кш =  0,69.
По IV градостроительному комплексу 

Kiv =  0,73.
Средний коэффициент комплексности по 

градостроительным комплексам составляет
0,75.

Таким образом, выделение градострои
тельных комплексов, формирование долговре
менных потоков по жилым и культурно-бы
товым зданиям позволило повысить комплекс
ность застройки в среднем на 50% при ее
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повышении по отдельным комплексам от 38 
до 62% по сравнению с микрорайоном в 
целом.

7. Объемы строительных, монтажных 
и специальных строительных работ

Объемы строительных, монтажных и спе
циальных работ определены по проектам зда
ний микрорайона, сметам к ним по микро
району в целом. Объемы работ по годам 
и кварталам строительства сгруппируются по 
градостроительным комплексам. Ведомость 
объемов строительных, монтажных и спе
циальных строительных работ первого градо
строительного комплекса приводится в фор
ме 2. Аналогично составляются ведомости 
объемов работ по остальным градостроитель
ным комплексам и микрорайону в целом.

8. Потребность в строительных 
конструкциях, изделиях, 
материалах
и оборудовании

Потребность в строительных конструк
циях, изделиях, материалах и оборудовании 
для строительства жилых и общественных 
зданий определяется исходя из объемов работ 
по объектам микрорайона с использованием 
действующих норм расхода строительных ма
териалов. Обеспечение строительства местны
ми материалами, деталями и полуфабриката
ми осуществляется со сложившихся баз строй
индустрии генподрядных и субподрядных 
организаций. Графики потребности по перво
му градостроительному комплексу приведены 
в форме 3. Аналогично составляются графики 
потребности по остальным градостроительным 
комплексам и в целом по микрорайону. 
Потребность в основных материалах рас
считана по годам и кварталам строительства.

9. Потребность в основных 
строительных машинах

График потребности в основных строи
тельных машинах и транспортных средствах 
по строительству в целом, составленный на 
основе физических объемов работ, объемов 
грузоперевозок и норм выработки строи
тельных машин и средств транспорта, пред
ставлен на рис. 7. При выборе типов машин

учитывается наличная номенклатура машин 
в строительной организации и тресте механи
зации.

10. Строительный генеральный 
план

Проектирование строительного генераль
ного плана жилого микрорайона включает 
определение состава, выбора и расчета 
потребности, а также размещения на строи
тельной площадке временных зданий сани
тарно-бытового, административного и произ
водственного назначения; расчета потребности 
и проектирования внутриплощадочного транс
порта с учетом рационального прохождения 
грузопотоков и др..

Фрагмент строительного генерального 
плана на подготовительный период пред
ставлен на рис. 8.

Общеплощадочный строительный гене
ральный план разработан на период возве
дения надземных частей зданий микрорайона 
(рис. 9). На строительном генеральном плане 
показаны постоянные здания и сооружения, 
автомобильные дороги, сети водопровода, ка
нализации, электроснабжения; временные го
родки и участки для размещения инвентар
ных административно-бытовых и производ
ственных зданий; складские площадки; раз
мещение монтажных кранов, временных ин
женерных коммуникаций и дорог.

При разработке строительного генераль
ного плана предусмотрено рациональное ис
пользование строительной площадки и необ
ходимое культурно-бытовое обслуживание ра
бочих кадров. Приобъектные склады откры
того хранения размещены с учетом возмож
ности устройства подъездных дорог в зоне 
действия башенных кранов.

Расчет потребности в инвентарных зда
ниях выполняется в следующей последова
тельности: определяется потребность в рабо
чих кадрах, по Справочнику* вычисляются 
площади зданий различных по функциональ
ному назначению, устанавливается типаж мо
бильных (инвентарных) зданий и их коли
чество.

Среднегодовая численность работающих,

*Дикман Л. Г. Организация жилищно
гражданского строительства.— М.: Стройиз- 
дат, 1985 — 414 с.— (Справочник строителя).
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Рис. 7. График работы основных строительных машин
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Рис. 8. Фрагмент строительного генерального плана на период 
инженерной подготовки строительной площадки
I — участок для размещения инвентарных зданий; 2 — общий коллектор; 3—4— 
границы участков коллекторов; 5 — постоянные автодороги, строящиеся в подго
товительный период и используемые для нужд строительства; 6 — временные 
автодороги; 7 — постоянная проектируемая фекальная канализация; 8 — по
стоянная проектируемая ливневая канализация; 9 — временная канализация; 
И) — временный водопровод; 11— постоянная проектируемая высоковольтная 
электросеть; 12 — постоянный проектируемый кабель освещения; 13 — трансфор
маторная подстанция; IV—VII — границы участков канализационных сетей



Рис. 9. Строительный генеральный план микрорайона
1 — постоянные проектируемые здания; 2 — площадки складирования; 3 — участки для размещения инвентарных 
зданий; 4 — временный бытовой городо'к строителей; 5 — постоянные существующие автодороги; 6 — постоянные 
проектируемые автодороги; 7 — постоянные проектируемые автодороги, используемые для нужд строительства; 
8 —временные автодороги; 9 — места разгрузки автотранспорта; 10 — кран башенный; 11 — кран автомобильный
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занятых на строительно-монтажных работах, 
определена по годам с максимальным объемом 
строительно-монтажных работ.

В общем числе работающих удельный вес 
инженерно-технических работников (ИТР) 
составляет 8%, служащих, младшего об
служивающего персонала (МОП) и охра
ны 7%.

Общая численность работающих на 
строительной площадке приведена в табл. 7.

Та б л и ц а  7

Год строи- 
тельства

Численность работающих, чел.

общая в том числе

рабочие инженерно-
технические
работники

служащие, 
младший 
обслужи
вающий 
персонал 
и охрана

1 402 342 32 28
2 1540 1309 123 108
3 1398 1188 112 98

По расчетам для строительной пло
щадки требуются инвентарные зда
ния со следующей площадью, м2:

Санитарно-бытового назначения
Гардеробная 921 9
Душевая 497*.О
Умывальная 202,0
Сушилка 184,2
Столовая 81 ОД
Помещение для обогрева рабочих 131J 
Уборная 92,1

Ит о г о
Административного назначения
Контора
Красный уголок 
Диспетчерская

2838,9

928.0
759.0 

14,0

Ит о г о 1701,0
Производственного назначения
Мастерские 237,6

Ит о г о 237,6
Складского назначения
Склад отапливаемый материально- 
технический 633,6
Склады неотапливаемые:

материально-технический для 765,6
хранения цемента, гипса и дру
гих вяжущих материалов 
навес 1267,2

Ит о г о 2666,4
Вс е г о 7443,9

Та б л и ца  8

Инвентарные здания и сооружения Требуемое 
число, шт.

Основные показатели объектов Шифр (номер) Стоимость 
тыс. руб.

производст
венная мощ

ность
(площадь), 

м2

тип

13-секционное бытовое здание на 
100 человек с комнатами отдыха

5 287,2 Контейнер
ный

5055-21 43,78
Гардеробная на 10 чел. 13 26,8 » КГ-10 4,71
Столовая на 100 посадочных мест 1 366 » 494-4-02 51
Штаб строительства двухэтажный 1 508 Инвентар

ный
494-4-25 83

Помещение для обогрева рабочих 
с сушильной камерой

7 18,3 Контейнер
ные

1129-ОК-12 5,421
Контора производителя работ или 
начальника участка

16 20,1 » 31247-К1 1,6

Туалет на 8 мест (автономный) 4 21,03 » 5055-27А 8,68
Производственное здание много
функционального назначения

1 461 Сборно-раз
борный

31240 37,38
Диспетчерская 1 21 Контейнер

ный
5055-9 2,464

Мастерская электромонтажная 4 26,5 » МИ 664-0 7,34
Теплохолодный склад с навесом 4 938 Сборно

разборный
ЭП-1-П 45,74

Инструментальная мастерская для 
нормокомплектов

4 18,03 Передвиж
ной

6297-1 4,6
Мастерская слесарная 4 9,9 Контейнер

ный
494-4-33 —

Мастерская слесарная 4 9,9 » 494-4-34 —
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Перечень инвентарных зданий приведен 
в табл. 8.

Размещение административно-бытовых 
зданий предусматривается на специально вы
деленных площадках 1 и 2 (см. рис. 9), 
расположенных вблизи транспортных ком
муникаций с максимальным использованием 
для эксплуатации этих объектов постоянных 
инженерных сетей. Экспликация временных 
зданий и сооружений приводится в табл. 9.

Административно-бытовые здания, распо
ложенные на участке 1, перебазируются по 
ходу строительства градостроительных ком
плексов, а на участке 2 размещаются ста
ционарно до окончания строительства ми
крорайона.

Перечень административно-бытовых 
зданий, размещаемых на участках 1 и 2, 
указан в экспликации временных зданий и 
сооружений на строительном генеральном

плане. Размещение инвентарных зданий на 
участках 1 и 2 показано на рис. 10.

Потребное количество электроэнергии 
(кВА) определяется расчетом по установлен
ной мощности электроприемников, с коэф
фициентом спроса с дифференциацией по 
видам потребителей, по формуле 
Р р = а  [ * i c S P c /  (cos<P i ) + K 2c2 P t /  (C0S<P2) +  

+  K 3cS P 0 b+ K 4c 2 P o h+ K 5cS P c b ], 

где а — коэффициент, учитывающий 
потери мощности в сети в зави
симости от протяженности, се
чения и т. п., принимается 
1,05-М.1;

Кц, Кгс — коэффициенты спроса, прини- 
Кзс, К4е? маются по Справочнику строи- 

Ksc теля*;
coscp2, соБфг — коэффициенты мощности;

Рс — мощность силовых потребите-
Та б л и ца  9

№ на 
плане Наименование зданий 

и сооружений

Коли
чество,

шт.

Основные показатели 
объектов

Основные 
размеры, м

Шифр (номер 
проекта)

площадь, м2 тип длина ширина

1 2 3 4 5 6 7 8

Участок 1
1 Бытовое здание на 

100 чел. с комнатами 
отдыха

1 287,2 Контейнерный 39,62 7,25 5055-21

2 Контора производителя 
работ

5 20,1 » 6,7 3 31247-К1

3 Гардеробная 6 26,8 » 9,6 зл гк-ю
4 Помещение для обогрева 

рабочих с сушильной ка
мерой
Инструментальная мас
терская для нормокомп- 
лектов

2 18,3 » 6,48 3,2 1129-ОК-12

5 2 18,03 » 6,91 2,91 5055-27А

6 Туалет на 8 мест 2 21,03

Участо

»

к 2

7,25 2,9

7 Штаб строительства 1 508 Контейнерный 36 8,5 494-4-25
8 Столовая на 100 поса

дочных мест
1 366 » 45,5 8 494-4-02

9 Диспетчерская 1 21 » 7,25 8,9 5055-9
10 Производственное здание 

многофункционального 
назначения (красный 
уголок)
Бытовое здание на 100 
чел. с комнатами отдыха

1 461 Сборно-раз
борный

39 12 31240

1 3 287,2 Контейнерный 39,62 7,25 5055-К1

2 Контора 5 20,1 » 6,7 3 31247-К1
11 Мастерская электромон

тажная
4 26,5 * 8,55 зл МИ-664-0

12 Мастерская слесарная 4 9,9 » 4,5 2,2 494-4-33
13 Мастерская столярная 4 9,9 » 4,5 2,2 494-4-34

* Шахпаронов В. В. и др. «Организация строительного производства», 2-ое изд., 
перераб. и доп.—М.: Стройиздат, 1987. 97
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Рис. 10. Размещение инвентарных зданий
1 — инвентарные здания; 2 — бочка с водой; 3 — ящик с песком; 4 — щит со 
средствами пожаротушения; 5 — место для курения; 6 — урна для мусора; 7 — 
стенд наглядной агитации; 8 —экран социалистического соревнования; 9 — 
скамья; 10 — пешеходные дорожки; 11— временная автодорога; 12 — постоянная 
автодорога; 13 — коллектор; 14 — инвентарное ограждение; 15 — газон; 16 — 
кустарник; 17 — временная канализация; 18— временный водопровод; 19 — вре
менная воздушная электросеть.



лей, кВт, принимается по ка
талогам и справочникам;

Рт — мощность для технологических 
нужд, кВт, принимается по 
каталогам и справочникам;

Ро.в — мощность устройств освещения 
внутреннего, кВт;

Р0.н — мощность устройств освещения 
наружного, кВт;

Рс.в — мощность всех установленных 
сварочных трансформаторов, 
кВА.

Исходными материалами для расчета 
являются: сводный календарный план строи
тельства и график работы основных строи
тельных машин.

На основании данных перечисленных до
кументов установлено:

1. Мощность силовых потребителей сос
тавляет:

башенные краны 
С-981 11.35,5 =  390,5 кВт
КБ-405-1 5.57 =285 кВт
КБ-100-1 4.34 =136 кВт

подъемники грузопассажирские ПГС-800 
15Х 16=240 кВт

Итого 1051,5 кВт
2. Мощность на внутреннее освещение 

помещений и рабочих мест:
монтаж строительных конструкций и ка

менная кладка
13650X3=40950 Вт=40,9 кВт 

отделочные работы
4680.15= 70200 Вт=70,2 кВт
Ит ог о  111,1 кВт

3. Мощность на наружное освещение в 
пределах одного градостроительного ком
плекса:

главные проходы и проезды
33200X5=166000 Вт= 166 кВт 

второстепенные проходы и проезды 
16600X 2,5= 41900 Вт=41,9 кВт 
Ит ог о  207,9 кВт

4. Мощность всех установленных элек
тросварочных трансформаторов

СТЭ-24 20X24=480 кВА 
СТН-500 12X34= 408 кВА 
Итого 888 кВА

Тогда расчетный показатель требуемой 
мощности Рр будет равен

Р р=  1,1 (0,4 • 1051,5) /0,7+0,8 * 111,1+0,9Х

X 207,9+0,4 -888)=  1,1(600,8+88,8+187,1 +  
+355,2) =1355 кВА.

Обеспечение строительной площадки 
электроэнергией осуществляется от постоян
ных ТП, строящихся в период инженерной 
подготовки строительной площадки, кроме то
го, дополнительно могут быть использованы 
передвижные электростанции ПЭС-80 или 
ПЭС-100.

Подводка электроэнергии к потребителям 
осуществляется кабельными линиями, прокла
дываемыми в земле или на временных опорах.

Освещение строительной площадки пре
дусматривается прожекторами, устанавливае
мыми на постоянных опорах наружного ос
вещения, временных опорах, инвентарных 
мачтах, на рядом стоящих зданиях и соору
жениях.

Детальный проект освещения строитель
ной площадки и рабочих мест разрабатыва
ется в составе проекта производства работ.

Временное обеспечение теплом строитель
ных площадок осуществляется для техноло
гических процессов, отопления и сушки строя
щихся объектов, отопления и горячего водо
снабжения временных санитарно-бытовых 
и административных зданий.

Общая потребность в тепле определяет
ся по формуле

Qo6tl), =  ( Q ot +  Q  техн +  Qcyill) K1K2,

где Qor — расход тепла на отопление вре
менных зданий;

Qrexn — то же, на технологические 
нужды;

Qcym — то же, на сушку зданий;
К|, кг — коэффициенты.

Расход тепла на технологические нужды 
осуществляется только на нагрев воды для 
бытовых помещений и столовой и опреде
ляется из расчета 5040 кДж (1200 ккал) на 
одного рабочего в течение суток, тогда 5040Х 
X 916 =  4620000 кДж/сут= 192500 кДж/ч.

Расход тепла на сушку строящихся зда
ний определяется по формуле

Qcym “  [ot̂ о($вн tн)]Vк =
=[ IX 3,78(25—(—30)] 38952=
=208-38952=8100000 кДж/ч, 

где а — коэффициент, зависящий от расчет
ных температур наружного воздуха; 

q0 — удельная отопительная характерис
тика зданий, кДж/ч;

в̂н — расчетная температура внутри поме
щений, °С;
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к — расчетная наружная температура, 
°С;

Vh — объем здания по наружному обме- 
РУ. м3.

Общая суточная потребность в тепле 
составит

Qo6m=(192500+8100000)-1,1 -1 .2 =
=  10950000 кДж/ч.

Часовой расход натурального топлива бу
дет равен

Вч=  (а • <Эо«щу(<3т • я) X
х

Вц=1,2 . 10950000/2940 * 0,65 X
X (18- (— 7))/(18 — ( — 30)) =  295 кг , 

где а — коэффициент, учитывающий потери 
тепла;

Q1} — наименьшая теплотворная способ
ность топлива, кДж/ч;

у\ — КПД котельной установки;
н̂с — средняя температура наружного 

воздуха за весь отопительный пе
риод, °С.

Расход условного топлива за отопитель
ный период составит

Вн =  0,024. П • Вч =  0,024 • 188 X
X 295 ‘0,55 =  732 т.

где П — число дней отопительного пе
риода;

0,55 — коэффициент перевода от нату
рального к условному топливу.

Источниками временного теплоснабжения 
могут являться проектируемые постоянные 
теплосети, подключенные к действующим 
межквартальным сетям (см. рис. 3).

При невозможности использования по
стоянных сетей могут быть использованы 
временные котельные, а для обогрева адми
нистративно-бытовых помещений — электро
калориферы, отопительные агрегаты, воздухо
нагреватели, теплогенераторы и т. д.

При использовании временных теплосетей 
их необходимо прокладывать бесканальными 
с засыпкой теплоизолирующим материалом— 
шлаком, керамзитом или с использованием 
скорлупной теплоизоляции.

Временное водоснабжение на строитель
стве предназначено для обеспечения произ
водственных, хозяйственно-бытовых и проти
вопожарных нужд.

Расчет потребности в воде слагается из 
учета расхода воды по группам потреби
телей, исходя из установленных нормативов 
удельных расходов воды. Расчет общего смен-
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ного расхода воды приведен в табл. 10.
Та б л и ца  10

Потребители Количест Удельный Общий
во потреби расход сменный

телей воды расход
воды

Производственные нужды
Экскаваторы,
л/сут

3 120 180

Автомашины,
л/сут

56 600 16800

Бульдозеры,
л/сут

2 600 900

Поливка бетона 
и железобетона,

4,5 400 900

л/м3 сут 
Поливка кирпи
ча на 1000 шт. л

4,3 220 473

Компрессоры, 
л. с/ч

7680 40 15360

Малярные ра
боты, л/м2

3600 1 1800

Штукатурные 
работы, л/м2

65 8 260

Ит о г о 174113

Х о з я й с т в е н н о - б ы т о в ы е н у жд ы
На одного рабо
тающего, л /сме

1012 25 25300

на
На прием душа, 
л/чел.

916 30 27480

Ит о г о 52780

Противопожарные нужды
Одновременное 
действие двух 
струй из гид
рантов, л/с

2 5

Суммарный расчетный расход воды оп-
ределяется по формуле

Q o 6 tu  == Q n p  “ I”  Q x 0 3  “ Ъ  QnOHO

где Qnp — потребность в воде на производ
ственные нужды, л/с;

Qxoa — то же, на хозяйственно-бытовые 
нужды, л/с;

Qnom — то же, на противопожарные нуж
ды, л/с.

QnP — 1,2(Qcp • Ki)/8,2 • 3600=
=  1,2(174113-1,6)/8,2- 3600= 13,48 л/с,

где Qcp— средний производственный расход 
воды в смену, л;

Ki — коэффициент неравномерности. 
Qxo3—(<7х* Пр* Ка)/(8,2 - 3600)+(дА - nA) / t ,-60=



=  (25* 1012 *2,7)/8,2* 3600+ (30* 0,4* 1012)/ 
/(45 *60) =  7,25 л/с,

где qx — удельный расход воды на хозяй
ственно-бытовые нужды, л; 

пр — число работающих в наиболее 
загруженную смену;

К.2 — коэффициент часовой неравномер
ности водопотребления; 

qA — расход воды на приеме душа одного 
работающего;

/гд — число пользующихся душем (до 
40 % от Пр);

— продолжительность использования 
душевой установки, 45 мин.

Qo6iu= 13,48 +  7,25+ 10 =  30,73 л/с =
=  0,03073 м3/с.

Диаметр труб водопроводной напорной 
наружной сети определяется по формуле

^ = V (4*Qo6uiy(3*14* )̂ =
=  У(4 * 0,3075)/(3,14*Т~2) =180 мм, 

где V — скорость движения воды в трубах, 
м/с.

Устройство временных водопроводных се
тей производится из стальных труб, уклады
ваемых в траншеи ниже глубины промерза
ния или по поверхности земли в утепленных 
коробах.

Точки подключения временных сетей ука
зываются на строительном генеральном 
плане.
11. Методы производства 
строительно-монтажных работ

Перед началом производства земляных 
работ на строительной площадке выполняет
ся комплекс подготовительных работ: снос 
старых строений, расчистка территории от кус
тарников, пней, валунов, отвод поверхност
ных вод, геодезические разбивочные работы.

Производство земляных работ начинается 
с рекультивации растительного слоя, вклю
чающей снятие растительного слоя бульдо
зерами, погрузку грунта экскаватором в авто* 
самосвалы и вывоз в отвалы для последую
щего его использования на благоустройстве 
территории микрорайона по завершении строи
тельства каждого градостроительного ком
плекса.

После выполнения указанных работ вы
полняется комплекс работ по инженерному 
оборудованию территории микрорайона, в ко
торый входят: разработка грунта в траншеях,

устройство дорог, укладка сетей, водопровода, 
теплотрассы, устройство проходного коллек
тора; обратная засыпка траншей.

Разработка котлованов и траншей выпол
няется экскаваторами «обратная лопата» 
вместимостью 0,5—0,65 м3. Вынутый грунт 
вывозится автосамосвалами.

Укладка труб в траншеи производится 
трубоукладчиками, а монтаж сборных желе
зобетонных конструкций проходного коллек
тора и колодцев — при помощи стреловых 
самоходных кранов.

Устройство свайных оснований жилых 
и культурно-бытовых зданий выполняется при 
помощи копровых установок ударного типа.

Монолитные железобетонные ростверки и 
отдельные фундаменты зданий бетонируют 
в жилых и общественных зданиях стреловы
ми самоходными кранами. Подача бетона в 
конструкции осуществляется поворотными 
бункерами вместимостью 0,8 м3.

Уплотнение бетонной смеси производится 
глубинными вибраторами с булавой диамет
ром 60—80 мм.

Обратная засыпка грунта осуществляется 
автосамосвалами с последующим разравнива
нием бульдозером и уплотнением грунта 
пневмотрамбовками.

Сборные конструкции надземных частей 
зданий монтируются башенными кранами. 
На рис. 11 в качестве примера показан 
строительный генеральный план жилого зда
ния 1Х-И.

Выбор монтажных кранов и их привязка 
выполняется в проекте производства работ, 
разрабатываемому для каждого здания от
дельно.

Для монтажа конструкций жилых и куль
турно-бытовых зданий предусматривается ис
пользовать типовую монтажную оснастку, 
позволяющую осуществлять подъем, выверку 
и временное крепление элементов.

Антикоррозийная защита закладных де
талей и сварных швов выполняется в про
цессе монтажа сборных железобетонных эле
ментов. Заделка горизонтальных и вертикаль
ных швов производится с навесных люлек 
вслед за монтажом и окончательным закреп
лением конструкций.

Кровельные работы выполняются с ис
пользованием подъемников, специальных 
установок для подачи мастики, машин 
для подготовки и наклейки рулонных мате-
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Рис. 11. Строительный генеральный план жилого здания
1 — возводимый жилой дом; 2 — существующие жилые дома; 3 — инвентарное здание; 4 — временная автодорога; 5 — площадка складирования; 6 — башенный 
кран КБ-405-1 с подкрановыми путями; 7 — последующее устройство путей башенного крана; 8 — подъемник ПГС-800; 9 — граница опасной зоны; 10 — временный 
забор; 11 — распределительный щит; 12 — общий коллектор; 13 — временная воздушная электросеть; 14 — кабель освещения и силовой кабель; 15— высоковольт
ный кабель.



риалов, сушки основания кровли. Нане
сение грунтовок производится с помощью 
установок, состоящих из компрессора, на
гнетательного бачка и пистолета-распыли
теля.

Устройство гидроизоляционного покрытия 
начинается с отделки деталей кровли — 
карнизов, водосточных воронок, примыканий, 
ендов и прочее.

Подъем отделочных материалов на этажи 
осуществляется при помощи приставных подъ
емников ПГС-800. Внутренние штукатурные 
и малярные работы в зимний период выпол
няются только в отапливаемых помещениях, 
обогреваемых постоянной системой отопления 
или воздухонагревателями.

12. Мероприятия по охране 
труда

При производстве строительно-монтаж
ных работ необходимо строго соблюдать требо
вания главы СНиП Ш-4-80 «Техника безопас
ности в строительстве», правил устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов, утвержденных Госгортехнадзором, 
СНиП 3.08.01-85 «Механизация строительного 
производства. Рельсовые пути башенных 
кранов», а также правил техники без
опасности, утвержденных органами госу
дарственного надзора и соответствующи
ми министерствами и ведомствами СССР 
по согласованию с Госстроем СССР.

Грунт, извлеченный из котлована или 
траншеи, следует размещать на расстоянии 
не менее 0,5 м от бровки выемки. Разработ
ка грунта в котлованах и траншеях «под
копом» не разрешается.

Площадка, на которой производятся свай
ные работы, должна быть ограждена. Перед 
пуском копрового агрегата бригадир копровой 
бригады обязан предупреждать об этом всех 
лиц, находящихся у копра. Передвигать ко
пер или разворачивать его разрешается толь
ко после отключения молота, который при 
этом опускают в нижнее положение и фикси
руют шкворнем. Состояние подкранового 
пути должно проверяться перед началом ра
боты каждой смены. При срезке забитых в 
грунт свай необходимо предусматривать меры, 
исключающие внезапное падение срезанной 
части.

На участке, где ведутся монтажные ра
боты, не допускается выполнение других 
работ и нахождение посторонних лиц. При 
возведении зданий и сооружений запрещает
ся выполнять работы, связанные с нахожде
нием людей в одной секции (захватке, участ
ке) на этажах (ярусах), над которыми произ
водятся перемещение, установка и временное 
закрепление элементов сборных конструкций 
или оборудования.

Важным условием безопасного выпол
нения монтажных работ является правильная 
эксплуатация монтажных кранов, обеспечи
вающая их устойчивость и надежность грузо
захватных устройств.

Для обеспечения необходимой устойчи
вости монтажный кран должен быть установ
лен на надежное и тщательно выверенное 
основание. Каждый кран необходимо обору
довать автоматическим устройством для огра
ничения грузоподъемности, а стальные канаты 
его должны периодически проверяться. Запре
щается подъем сборных железобетонных кон
струкций, не имеющих монтажных петель 
или меток, обеспечивающих их правильную 

'строповку и монтаж. Для перехода монтажни
ков с одной конструкции на другую следует 
применять инвентарные лестницы, переходные 
мостики и трапы, имеющие ограждение. Не 
допускается нахождение людей под монтируе
мыми элементами конструкций и оборудова
ния до установки их в проектное положение 
и закрепления.

Не допускается выполнять монтажные 
работы на высоте в открытых местах при 
скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, 
грозе или тумане, исключающим видимость в 
пределах фронта работ. Работы по перемеще
нию и установке вертикальных панелей и по
добных им конструкций с большой парус
ностью следует прекращать при скорости 
ветра 10 м/с и более.

Допуск рабочих к выполнению кровель
ных работ разрешается после осмотра про
рабом или мастером совместно с бригадиром 
исправности несущих конструкций крыши и 
ограждений. При выполнении работ на крыше 
с уклоном более 20% рабочие должны приме
нять предохранительные пояса. Для прохода 
рабочих, выполняющих работы на крыше с 
уклоном более 20%, а также на крыше с покры
тием, не рассчитанным на нагрузки от веса 
работающих, необходимо устраивать трапы
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шириной не менее 0,3 м с поперечными план
ками для упора ног. Трапы на время работы 
должны быть закреплены. Не допускается 
выполнение кровельных работ во время голо
леда, тумана, исключающего видимость в 
пределах фронта работ, грозы и ветра ско
ростью 15 м/с и более.

13. Мероприятия по охране 
окружающей среды

При выполнении работ на вновь застраи
ваемых территориях необходимо осуществлять 
меры, обеспечивающие сохранение или вос
становление растительного покрова. Выпуск 
воды непосредственно на склоны без надлежа
щей их защиты от размыва не допускается. 
Производственные и бытовые стоки, образую
щиеся на строительной площадке, должны 
счищаться и отводиться в канализацию.

При производстве строительно-монтаж
ных работ должны быть соблюдены требо
вания по предотвращению запыленности 
и загазованности воздуха. Не допускается 
при уборке отходов и мусора сбрасывать их 
с этажей зданий без применения закрытых 
лотков.

Зоны работы строительных машин и 
маршруты движения средств транспорта 
должны устанавливаться с учетом требований 
по предотвращению повреждений сельско
хозяйственных угодий.

При выполнении планировочных работ 
почвенный слой должен предварительно 
сниматься и складироваться в специально 
отведенных местах для последующего исполь
зования.

На территории строящихся объектов не 
допускается не предусмотренная проектной 
документацией вырубка леса и кустарника, 
засыпка грунтом стволов и корневых шеек 
древесно-кустарниковой растительности.

14. Оценка экономической 
эффективности проекта 
организации строительства

Оценка экономической эффективности 
проекта организации строительства жилого 
микрорайона производится в соответствии с 
«Инструкцией по определению экономической 
эффективности капитальных вложений в 
строительстве» (СН 423-71).

Для оценки экономической эффективности 
проекта организации строительства сравни
ваются два варианта.

Первый вариант соответствует настоя
щему проекту. Второй вариант соответствует 
комплексному укрупненному сетевому графи
ку на строительство жилой зоны в целом, 
подготовленному ранее в рамках документа
ции по комплексной поточной застройке горо
да. Варианты отличаются продолжитель
ностью строительства микрорайона и различ
ным распределением объемов капитальных 
вложений по годам. Продолжительность 
строительства микрорайона по первому вари
анту составляет 3,0 года, по второму вариан
ту — 3,17* года. Исходные данные для расчета 
экономической эффективности приведены в 
табл. 11. Общий экономический эффект, на ос
нове которого производится экономическая 
оценка ПОС, определяется по формуле: 

ЭобЩ=Э + Эф4-Эн,
где Э — экономия по приведенным затратам;

Эф — экономический эффект от сокра
щения продолжительности строи
тельства;

Эн — экономический эффект от сокра
щения условно-постоянной части 
накладных расходов.

Сравнение вариантов производится приве-

Т а б л и ц а  И

Показатели Первый Второй
вариант вариант

Договорная цена микро
района, тыс. руб.

55026,64 55026,64

В том числе, полная 53622,07 53622,07
сметная стоимость (капи
тальные вложения), тыс. 
руб.
Продолжительность стро
ительства микрорайона,

3 3,17*

годы
Распределение объемов 
капитальных вложений по
годам строительства, 
тыс. руб.

1 8768,75 8768,75
2 26369,05 30486,45
3 18484,49 10958,14
4 — 3409,37

* Продолжительность строительства мик
рорайона по второму варианту является 
средневзвешенной по результатам застрой
ки аналогичных микрорайонов.
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дением затрат более поздних лет к базисному 
году по формуле:

Кпр =  [1/(1 + Е НП)*]К<,
где КпР — затраты, приведенные к

базисному году;
К/ — затраты в t-м году;

1/(1 +  Енп) — коэффициент приведения 
затрат будущих лет к на
чалу базисного года; 

t — период времени приведе
ния в годах;

Ннп — норматив для приведения 
разновременных затрат. 

Knpi =  8768,53 +  26369,05/( 1 +  0,08)2" 1 +
+  18484,49/(1 +  0,08)3-1 —

=  8768,53 +  24415,78 +  15934,9 =
— 49119,21 тыс. руб.

К„Р2 =  8768,53 +  30486,45/( 1 +  0,08)2“ 1 +
+10958,14/(1 +0,08)3- ‘ +

+  3408,95/( 1 +0,08)4" 1 =  8768,75+
+  28228,19 +  9446,67 +  2727,16 =

=  49170,84 тыс. руб.
КпР2—Knpi =51,63 тыс. руб. 

Экономический эффект составляет 
0,15*51,63 =  7,74 тыс. руб.,

где 0,15 — коэффициент эффективности 
капитальных вложений.

Экономический эффект от сокращения 
продолжительности строительства обусловлен 
высвобождением активной части основных 
производственных фондов, занятых на строи
тельстве микрорайона, и определяется по 
формуле

Эф =  Ен (К2 Т2 —KiT 1 ),
где Ki и Кг — средний за период строитель

ства размер активной части 
производственных фондов и 
оборотных средств по срав
ниваемым вариантам (обо
ротные средства в сравни
ваемых вариантах одинако
вы) ;

Т] иТ2 — продолжительность строитель
ства по сравниваемым ва
риантам в годах.

Балансовая стоимость строительных ма
шин приведена в табл. 12.
Для первого варианта: Ki =2118,1 тыс. руб. 
На основании аналогичных расчетов для 
второго варианта: К2 — 2188,7 тыс. руб.

Таблица 12

Строительные
машины

Марка Число Стоимость 
единицы, 
тыс. руб.

Продолжи
тельность 

работы строи
тельных машин 

на объектах, 
дн

Средний годо
вой фонд рабо
чего времени, 

дн

Балансовая стоимость 
(капитальные вложения по 
первому варианту) строи

тельных машин с учетом ' 
фактора времени, тыс. руб.

Башенный кран КБ-405.1 5 53 616 264 617,8
Башенный кран С-981 и 25 616 264 608
Башенный кран КБ-100.1 4 15,5 616 264 144,1
Кран автомо КС-4561 3 18,6 352 264 74,3
бильный
Экскаватор ЭО-4121А 2 18140 308 264 42,3266
Экскаватор ЭО-4121 1 32200 572 264 69,7663
Бульдозер натп Q 1/ТЛП̂ ДЗ-35С 2 22900 715 264 124,041
i p d K l  UJJC

Автогрейдер ДЗ-31 —1 3 13570 297 264 45,7982
Каток ДУ-42Б 4 8000 297 264 36
Каток ДУ-37Б 5 14550 297 264 81,8428
Сваебойная ус СП-41А 1 2300 330 264 2,875
тановка
Трубоукладчик ТГ-123 1 28960 660 264 72,39936
на тракторе 
Компрессор ПК-3,5 17 430 715 264 19,78834
Подъемник ТП-14 12 4100 561 264 104,548
грузовой
Бетоносмеси С-7396 22 570 616 264 29,25877
тель
Автогудронатор ДС-39А 1 5970 671 264 46,2662

Всего:  2118,1
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Получаем: эф= 0 ,15(2188,7*3,17—2118,1 X
ХЗ) =87,58 тыс. руб. 

Экономический эффект за счет сокраще
ния условно-постоянной части накладных 
расходов при сокращении продолжительнос
ти строительства определяется по формуле 

Эн =  Ну (1—Т1/Т2),
где Ну — условно-постоянные накладные 

расходы по варианту с продолжи
тельностью строительства. 

Величина условно-постоянной части на
кладных расходов определяется по формуле 

Ну =  С«НР • 0,5/1,08(100 +  Нр), 
где См — сметная стоимость строительно

монтажных работ, тыс. руб.;
НР — норма накладных расходов, %; 

1,08 — коэффициент, учитывающий раз
мер плановых накоплений.

Эн=  51991,63* 16*0,5/1,08(100+ 16)Х 
Х<1 —3,0/3,17)= 199,2 тыс. руб.

Общий экономический эффект, на основе 
которого производится экономическая оцен
ка ПОС, составляет

Эобщ=Э +Э ф+Эн=7,74+87,58+199,2= 
=294,52 тыс. руб.

15. Технико-экономические 
показатели строительства 
микрорайона

Территория микрорайона 43,2 га 
Общая площадь жилых 281,7 тыс. м2 
зданий
Полезная площадь об- 35734 м2 
щественных зданий
Численность населения 19,8 тыс. чел. 
при жилищной обеспечен
ности жилой площадью 
14,2 м2/чел.
Договорная цена 55026,64 тыс. руб.
Полная сметная стой- 53622,07 тыс. руб. 
мость строительства,

в том числе по СМР 51991,63 тыс. руб. 
Продолжительность 36 мес.
строительства,

в том числе подготови- 4,5 мес. 
тельный период

Максимальное число ра- 1530 чел. 
ботающих
Общая трудоемкость 743688 чел.-дн, 
строительства микрорайо
на
Трудоемкость строитель- 474101 чел.-дн.
36

ства жилых зданий
Трудоемкость строитель- 158034 чел.-дн. 
ства общественных зда
ний
Средняя выработка на 69,7 руб/чел.-дн.
строительстве объектов
микрорайона
Средняя выработка на 112,5 руб/чел.-дн. 
строительстве жилых зда
ний
Средняя выработка в на- 0,37 м2 общ. пло- 
туральных показателях по щади/чел.-д. 
строительству жилых зда
ний
Средняя выработка на 5942,6 м2 общ. пло- 
башенный кран щади/кран.год
Стоимость 1 м2 общей 195,36 руб. 
площади, 

в том числе:
по строительству жилых 122,05 руб. 
зданий,
по строительству общест- 222,5 руб. 
венных зданий
Трудоемкость 1 м2 общей 1,68 чел.-дн. 
площади жилых зданий 
Трудоемкость 1 м2 общей 3,94 чел.-дн, 
площади общественных 
зданий
Трудоемкость 1 м3 жилых 0,48 чел.-дн. 
зданий
Трудоемкость 1 м3 об- 0,94 чел.-дн. 
общественных зданий

Удельная материалоемкость на 1000 м1 
общей площади

жилые здания общественные
здания

Бетон товар- 5,1 м3 
ный

52 м3

Раствор це- 33 м3 
ментный

90 м'3

Панели на- 974 м2 
ружных стен

399 м2

Кирпич 2 тыс. шт. 60 тыс. шт.
Песок 43 м3 56 м3

Удельная материалоемкость на 1000 м3 
здания

Бетон товар- 1,6 м3 
ный

12,4 м3

Раствор це- 21,5 м3 
ментный

9,5 м3

Панели на- 95,6 м2 
ружных стен

285,5 м2

Кирпич 14,6 тыс. шт. 0,4 тыс. шт.
Песок 13,5 м3 12,4 м3



ФОРМЫ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ПОС 
Календарный план строительства микрорайона (жилые и культурно-бытовые здания)

Ф о р м а  1
Градострои

тельные комп
лексы

Обозначение
зданий

Полная смет
ная стоимость 

тыс. руб.

В том числе, 
объем строи-

тр ПкНП.МЛ ЦТ £1 М/
Распределение объемов работ пс 

ства, тыс. руб
1 годам строитель-

1 CJiDnU*lVlUni d ш
ных работ, 
тыс. руб.

1 2 3

1Х-Г 3053.55 2985,03 2544,51
2518,59

509,04
466,44

—

х-г 2116.56 2065,17 1793,24
1758,98

323,32
306,18

—

I Х-Е 2831,78 2768,98 566.82
566.82

2264,96
2202,16

—

Х-ДС-3 418,86 373,01 255,57
254,94

163,29
118,07

—

1Х-Щ-2 981,5 806,89 164.85
164.85

816,65
642,04

—

Х-МАГ-2 1032 1030,3 135.41
135.41

896,59
894,89

IX-B 3053,55 2985,03 447.61
447.61

2605,94
2537,52

—

х-д 2831,78 2768,97 24.61
24.61

2807,17
2744,36

—

II х-в 2116,56 2065,17 — 2116,56
2065,17

—

Х-ДС-2 418,86 373,04 — 418,86
373,04

—

Х-МАГД 1032,3 1030,3 923.17
923.17

109,13
100,83

1Х-Б 1380,03 1347,77 — 1380,03
1347,77

—

Х-Б 2116,56 2065,17 — 2116,56
2065,17

—

III IX-A 2353,72 2296,61 — 1373,62
1353,23

980,19
943,38

Х-А 2830,82 2768,08 — 2383,10
2360,92

447,72
407,16

Х-ДС-1 418,86 373,01 — 411,39
374,43

7.57
7.57

1Х-Ш-1 981,5 806,89 — 324.33
324.33

657,17
482,56

IX-X-1 463 360 303.15
303.15

159,85
57,45
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Продолжение формы i

Г радострои- 
тельные комп-

Обозначение
зданий

Полная смет
ная стоимость, 

тыс. руб.

В том числе, 
объем строи-

Распределение с>бъемов работ по 
ства, тыс. руб.

годам строитель-

JtckUqI тел ьно- монтаж- 
ных работ, 
тыс. руб.

1 2 3

1Х-Д 1880 1834,39 24.61
24.61

1855,39
1809,79

—

IX-K 1880 1834,39 — 108,06
108,06

1771,94
1726,33

1Х-Ж 1545 1506,7 — 43.24
43.24

1501.76
1403.76

IV
1Х-И 2192,4 2143,2 -— 10,75

10,65
2181,76
1463,46

IX-E 2192,4 2143,2 — — 2192,4
2143,2

1Х-ДС-1 418,86 373,01 — — 418,86
372,72

1Х-ДС-3 418,86 372,72 — — 418,86
372,72

1Х-ДС-2 418,86 373,04 — — 418,86
373,04

IX-X-2 463 360,6 303.15
303.15

159,85
57,45

В с е г о 41841,17 40210,73 5997,23
5936,42

24865,83
24362,68

10978,11
9911,63
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Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ Ф о р м а  2
Единица Всего В том числе Распределение объемов работ по периодам строительства

Наименование работ измерения Г.ГЧ Г КПО  I  1 \
жилые дома дет- шко- мага те ра теле Год строительства

скии л а зин ле дио- виде
Х-Е х-г IX-г сад- IX-

I I I  о
X-лл л г фо- фика- ние I 2

ясли H i  -Z М А 1  - ни- ция
2 за- Квартал

ция
1 2 3 4 2 3 4

Разработка котло-
!

1

вана:
выемка М3 20174 3835 2870 4105 3320 5940 1040 — — — — 4305 14695 1610 500 — — —

насыпь » 7285 1615 1210 1730 1360 1370 — — — — — 1860 5142 283 — — — —

Устройство свайно- » 4005 1380 1035 1480 — — П О — — — — 1376 2239 335 55 — — —

го фундамента 
Монтаж сборных 
железобетонных 
конструкций

46624 14075 10605 15070 2063 4237 574 — — — — 164 9166 23899 12386 1009 — —

в том числе:
2661 544подземной час » 5432 1240 935 1330 745 1182 — — — — — 164 2063 — — —

ти
стеновых пане
лей
панелей пере

» 22096 7020 5290 7515 816 1455 — — — — — — 3890 11496 6205 505 — —

» 12017 3615 2725 3870 377 1430 — — — — — — 1998 6015 3593 411 — —

крытия 
прочих эле
ментов

» 6505 2200 1655 2355 125 170 — — — — — — 1215 3417 1780

12,7

93

3,2

— —

Монтаж металло Т 15,9 — — — — 7,3 8,6 — — — — — — — — —

конструкций 
Кирпичная кладка 1750 100 75 ПО 100 310 1055 _ _ _ — — — 345

Л Г Л
950
482

455
157

— —
Устройство моно
литных железобе

» 989 135 105 145 26 385 193
_

350

тонных конструк
ций
Монтаж крупно
панельных перего

м2 18585 4255 3205 4555 1700 3770 1 1 0 0 — — — — — 2350 8740 6150 1345 — —

родок
Заполнение окон » 2858 — — — 720 1965 173 — —  , — — ; — — 154 931 1347 426 —

ных проемов 
Заполнение двер 12439 3960 2985 4240 355 666 233 — — — — — — 1030 7322 3845 242 —

ных проемов 
Устройство по- - 1

1

■

лов из: 1488 1636керамической м2 3666 735 555 790 180 1380 26 — __ — — — — 232 310 —

плитки



о Продолжение формы 2

Наименование работ
Единица

измерения
Всего 
по ГК

В том числе Распределение объемов работ по периодам строительства

жилые дома дет- шко
ла
IX-

Ш-2

мага
зин

те-
ле-
фо-
ни-

ра-
п ип.

теле Год строительства

Х-Е х-г IX-г с ад- 
ясли

X-
МАГ-

дни-
фика-

виде
ние 1 2

Х-ДС-3 2 за-
ция

Квартал

1 2 3 4 1 2 3 4

линолеума 71508 22125 16670 23675 2885 5652 501 6380 38426 24935 1767
паркетных (до
щатых)

» 441
1413

— — — 260
1180

181
233

— — — — — — — — 341
543

100
870

—

Устройство рулон
ной кровли

» 21105 3550 2660 3800 1585 3200 6310 — — — — — — 5439 5664 9900 — —

Штукатурные ра
боты

» 10346 130 100 140 900 2250 6826 — — — — — — 200 1230 4335 4581 —

Облицовка стен 
глазурованными 
плитками 
Окраска:

» 11345 3480 2620 3725 630 890 595 6200 4273 277

клеевая » 156965 41215 31050 44100 10000 24050 6550 — — _ 12865 76335 57635 10130масляная » 120455 39315 29620 42070 3825 5625 — — _ _ _ 11060 65195 41132 3068 _
Стекольные рабо » 2763 — — — 800 1963 — — — — — — ' — 2337 426 —
ты
Устройство встро
енных шкафов

м2 4960 1755 1325 1880 — — — — — — — — — 230 3315 1415 — —

Оклейка стен 
обоями * 147250 52155 39290 55805 — — — — — — — 13590 82730 49655 1275 —

Внутренние сантех
нические работы

тыс.
руб.

347,44 81,17 60,63 87,64 29,3 57,5 31,2 — — — — — — 79,4 151,4 102,64 14 —

Внутренние элект
ромонтажные ра
боты

» 401,74 96,59 66,33 105,52 10,3 78 45 — — — 9,5 98,12 119,4 131,62 43,1 —

Монтаж лифтов » 79,33 29,75 22,31 27,27 — — — — _ _ 23,11 35,65 20,57 _
Монтаж техноло
гического оборудо
вания

» 55,59 15,36 32,23 8 — — — — 1 14,36 22,51 17,72 —

Прокладка теле
фонной канализа
ции

км 3 3 — —

"

1 2

Прокладка теле
фонного кабеля

» 3 2 — — — — — — 1 2 —



Продолжение формы 2

Наименование работ
Единица

измерения
Всего 
по ГК

В том числе Распределение объемов работ по периодам строительства

жилые дома дет-
ский
сад-
ясли

Х-ДС-3

шко
ла
IX-

Ш-2

мага
зин
X-

МАГ-
2

те-
ле-
фо-
ни-
за-
ция

ра-
дио-

фика-
ция

теле
виде
ние

Год строительства

Х-Е Х-Г 1Х-Г 1 2

Квартал

1 2 3 4 1 2 3 4

Прокладка радио » 2,75 — — — — — — __ 2,75 . — — — — — — 2 0,75
кабеля
Установка телеан Ш Т. 36 — — — — — — — — 36 — — — — — — 34 2
тенн
Прокладка фидер КМ 1,75 — — — — — — — — 1,75 — — — — — — 1 0,75
ного кабеля
Устройство ас тыс. 15,2 — — — — — — — — — — — — — — 3 9 3,2
фальтового покры м2
тия автодорог и
тротуаров
Благоустройство тыс. 419,22 — — — — — — — — — — — — — — 83,84 251,53 83,85

Прочие работы
руб.
» 1657,2 — — — — — — — — — — — 118,37 355,11 355,11 355,11 355,11 118,39

Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании Ф о р м а  3

Наименование-
Единица

измерения
Всего 
по ГК

В том чис,ле Распределение по годам строительства
материалов Жилые дома дет-

ский
школа
1Х-Ш

мага
зин

теле
фони
зация

радио
фика
ция

теле
виде
ние

Год строительства
Х-Е Х-Г 1Х-Г сад-

ясли
2 X-

МАГ- 1 2
Х-ДС-

3
2 Квартал

2 3 4 1 2 3 4
Сборные железобетон
ные конструкции: 
в том числе:

сваи м3 4005 1380 1035 1480 — — ПО — — — 1376 2239 335 55 ___ _ _
цокольные панели м2 18106,7 4133,4 3116,7 4433,3 2483,3 3940 — — — — 546,7 6876 8869 1815 ___ _ _
панели наружных » 73653,3 23400 17633,3 25050 2720 4850 — — — — — 12966,7 38316,2 20681,3 1689,1 ___ ___

стен
крупнопанельные » 18585 4255 3205 4555 1700 3770 1100 — — — — 2350 8740 6150 1345 ___ ___

перегородки
54622,7панели покрытий и » 16431,8 12386,4 17590,9 1713,6 6500 — — — — — 9081,8 27338,2 16330,2 1872,5 ___ ___

перекрытий
лестничные марши м3 6505 2200 1655 2355 125 170 — — — — — 1215 3417 1780 93 ___ ___

и площадки
Стальные конструкции т 15,9 — — — — 7,3 8,6 — — — ___ ___ ___ 12,7 3.2 _ ___

Арматура » 59,4 8,4 6,6 8,4 1,8 22,8 11,4 — — — — 21 28,9 9,5 - -

Щиты опалубки м2 406 57,4 45,2 57,4 12,3 155,8 77,9 — — ___ ___ ___ 143,5 197,6 68,4 ___„ _
Бетон товарный м3 1004,8 142,1 111,6 142,1 30,4 385,7 192,9 — — — — _ 355,6 489,7 159,5 _ _
Раствор цементный, це » 3173 781,7 588,9 837,4 149,8 405,4 409,9 — — — — 82 564 1442 986 99 _
ментно-известковый
Раствор известковый » 403,5 5,1 3,9 5,5 35,1 87,7 266,2 — — — — — 8 48 169 179 —



Продолжение формы 3

Наименование
материалов

Единица
измерения

Всего 
по ГК

В том числе Распределение по годам строительства

Жилые дома дет-
ский
сад-
ясли

х-дс-
3

школа
1Х-Ш

2

мага
зин
X-

МАГ-
2

теле
фони
зация

радио
фика
ция

теле
виде
ние

Год ■строительства

Х-Е Х-Г 1Х-Г 1 2

Квартал

2 3 4 1 2 3 4

Кирпич тыс. шт. 682,5 39 29,3 42,9 39 120,9 411,4 134,5 370,5 177,5 _ I

Гипс т 86,9 1,1 0,8 1,2 7,6 18,9 57,3, — — — — — 1.7 10,3 36,4 38,5 —
Стекло м2 4310,3 — — 1248 3062,3 — — — — — — — — 3645,7 664,6 —
Пиломатериалы м3 32,7 3,8 2,9 4,0 0,4 13 8,6 — — — — — 2,3 7,9 10,9 11,6 —
Блоки оконные м2 2858 — — — 720 1965 173 _ _ — — 154 931 1347 426 —
Блоки дверные 12439 3960 2985 4240 355 666 233 _ _ — — 1030 7322 3845 242 —
Рулонные материалы 139412 24718 18538 26460 10368 21308 38020 — — — — 33514 41095 64238 565 —
Песок м3 3535 800 620 940 300 425 450 — — — — — 223 1435 1580 297 _
Щебень, гравий » 219,5 36,9 27,7 39,5 16,5 33,3 65,6 — — — — — 56,6 59 103,9 — —
Белила цинковые кг 406 — — — 102 279 25 — — — — — 22 132 191 61 —
Краска масляная, тертая кг 46363 15132 11401 16193 1472 2165 — — — — — — 4257 25100 15836 1170 —
Керамзит м3 242 48,5 36,6 52,2 11,9 91,1 1,7 — — — — — 15 98 108 21 —
Сталь кровельная один- т 6,3 1,1 0,8 1,1 0,5 1 1,9 — — — — — 1,6 1,7 3 — —
кованная
Краска клеевая кг 2982,3 783,1 589,9 837,9 190 456,9 124,5 — — — — — 244,4 1450 1095 192,9
Олифа » 28909,2 9435,6 7108,8 10096,8 918 1350 — — — — — — 2654,4 15647 9871,7 736,1 .—.
Купорос 941,8 247,3 186,3 264,6 60 144,3 39,3 — — — — — 77,2 458 345,8 60,8 —
Клей малярный » 1569,6 412,2 310,5 441 100 240,5 65,5 — — — — — 128,6 763,3 576,3 101,4 —
Мел молотый » 37671,6 9891,6 7252 10584 2400 5772 1572 — — — — — 3087,6 18320,4 13832,4 2431,2 —
Обои, бумага м2 176847,3 62638,1 47187,3 67021,9 — — — — — — — — 16321,6 99276 59586 1663,7 —
Крахмал кг 12221,8 4328,9 3261,1 4631,8 — — — — — — — — 1128 6866,6 4121,4 105,8 —
Мыло хозяйственное 1098,7 288,5 217,4 308,7 70 168,3 45,8 — — — _ — 90 534,3 403,4 71 _
Пакля » 19724,7 5187,6 3910,3 5554,4 1329 3230,5 512,8 — — — — — 1534,1 10709 6653,4 828,2 —
Плитка глазурованная м2 10699 3282 2471 3513 594 839 — — — — — — 561 5847 4029 262 —
Плитка плинтусная м 12139 3724 2803 3986 674 952 — — — — _ — 637 6634 4572 296 —,
Плитка керамическая м2 3776 757 572 814 185 1421 27 — — — _ — 239 1533 1685 319 —
Плитка плинтусная м 6892 1382 1043 1485 338 .2594 50 — — — — — 436 2797 3076 583 —
Линолеум м2 73653 22789 17170 24385 2972 5821 516 — — — — — 6571 39579 25683 1820 —
Мастика битумная, т 582 130 98 139 36 72 107 — — — — — 51 317 206 8 —
грунтовка
Шпатлевка масляная кг 91546 29879 22512 31973 2907 4275 — _ — — _ _ 8406 49548 31260 2332 _
Паркетная доска чм‘ 458,6 — — — — 270,4 188,2 — — — — — — — 355 103,6 —
Грунтовка масляная кг 18912 6173 4650 6650 6005 883 — — — — — — 1736 10236 6458 482 —
Замазка меловая » 1767 — — — 512 1255 — — — — — — — — 1494 273 —
Лифты компл. 34 12 9 13 — — — — — — — — — 10 15 9 —
Ванны 1209 425 322 462 — — — _ _ _ — — 276 527 357 49 —
Умывальники, мойки компл. 2438 850 644 924 4 12 4 _ _ _ — — 557 1063 720 98 —
Унитазы » 1245 425 322 462 8 24 4 — — _ — — 284 542 368 51 —
Трубы стальные км 64 22,6 17 24,4 — — — — — _ — — 14,6 27,8 18,9 2,7 —
Трубы чугунные т 190,7 67,3 50,7 72,7 0,001 0,002 0,002 — — — — — 43,6 83,3 56,4 7,4 —
Трубы асбестоцемент м 1716 606 456 654 — — — — — — — — 392 748 507 69 —
ные
Кабель телефонный км 3 _ _ _ __ _ 3 _ _ _ — 1 2 _
Радиокабель » 2,8 — — — — — — _ 2,8 _ — — — — — 2 0,8
Фидерный кабель » 1,8 _ — — — — — _ _ 1,8 — — — — — 1 0,8
Асфальтобетон т 1435 — — — — — — — — — — — — 286 860 289



ПРИЛОЖЕНИЕ /
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО ВАРИАНТАМ ОЧЕРЕДНОСТИ ЗАСТРОЙКИ

Т а б л и ц а  1 (вариант 1)

Градострои
тельные

Объем капи
тал ьных

Год строительства
1 2 3

комплексы вложении, 
тыс. руб. Квартал

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I
II
III
IV

13262,32
12289,12
13528,62
14532,01

1105,2
1024.1
1128.2 
1211

1105,2
1024.1
1128.2 
1211

1105,2
1024.1
1128.2 
1211

1105,2
1024.1
1128.2 
1211

1105,2
1024.1
1128.2 
1211

1105,2
1024.1
1128.2 
1211

1105,2
1024.1
1128.2 
1211

1105,2
1024.1
1128.2 
1211

1105,2
1024.1
1128.2 
1211

1105,2
1024.1
1128.2 
1211

1105,2
1024.1
1128.2 
1211

1105,2
1024.1
1128.2 
1211

И т о г о : 53622,07 4468,5 4468,5 4468,5 4468,5 4468,5 4468,5 4468,5 4468,5 4468,5 4468,5 4468,5 4468,5

Приведен
ные затраты

48344,2 4468,5 4383,2 4300,1 4217,8 4137,3 4058,7 3981,4 3905,5 3830,8 3758 3686,5 3616,4

Продолжение прил. I 
Т а б л и ц а  2 (вариант 2)

Градострои-тР птт та 1/л 1« Объем каг1и-
та imuv о вп.

Год строительства
1 сЛЬпЫс ким-

плексы
1 аЛ ЬпЫл BJ1 U*

жений 
(тыс. руб.)

1 2 3 4

Квартал

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I
п
ш
IV

13262,32
12289,12
13538,62
14532,01

3315,58 3315,58 3315,58 3315,58
3072,28 3072,28 3072,28 3072,28

3384,65 3384,65 3384,65 3384,65
3633,01 3633,01 3633,01 3633,01

Итого: 53622,07 3315,58 3315,58 3315,8 3315,58 3072,28 3072,28 3072,28 3072,28 ; 3384,65 3384,65 3384,65 3384,65 3633,01 3633,01 3633,01 3633,01

Приведенные
затраты

46617,1 3315,58 3252,3 3190,6 3129,57 2844,6 2790,5 2734,4 2685,2 2901,7 2846,5 2792,3 2739,2 2906,4 2883,9 2829 2775,3



4*.4̂ Продолжение прил. I 
Т а б л и ц а  3 (вариант 3)

Г радострои- 
тельные

Объем капи
тальных

Год строительства

1 2 3

тыс. руб. | Квартал

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I
II
III
IV

13262,32
12289,12
13538,62
14532,01

3315,58 3315,58 3315,58
1644,56

3315,58
1644,56 2250

3384,65
2250

3384,65
2250

3384,65
1266

2250
3384,65

1266 3000 3000 3000 3000

И т о г о : 53622,07 ‘ 3315,58 3315,58 4960,14 4960,14 5634,65 5634,65 6900,5 6900,5 3000 3000 3000 3000

Приведен
ные затраты

48589,8 3315,58 3252,25 4773,14 4681,87 5217,1 5172,7 6148,3 6031,1 2571,9 2523 2475 2427,9

Продолжение прил. I 
Т а б л и ц а  4 (вариант 4)

Г радострои-
ТА ГТ КШ-ЛР

Объем капи
тальных

Год строительства
1 CJ1 О П D1 v

комплексы вложений/ 
тыс. руб.

1 2 3

Квартал

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I
II
III
IV

13262,32
12289,12
13538,62
14582,01

3315,58 3315,58

3179,57

3315,58

3179,57

3315,58

3179,57
3072.3
1333.3

3072.3
1333.3 

1527,33

3072.3
1333.3 

1527,33

3072,3

1527,33 2500 2500 2500 2500

И т о г о : 53622,07 3315,58 6495,15 6495,15 6495,15 4405,6 5932,93 5932,93 5932,93 2500 2500 2500 2500

Приведен
ные затраты

49173,57 3315,58 ' ' 6371,1 6250,3 6130,8 4079,14 5388,9 5286,2 4020,1 2143,2 2102,5 2062,5 2023,25



Продолжение прил. / 
Т а б л и ц а  5 (вариант 5)

Г радострои- 
тельные 

комплексы

Объем ка
питальных 
вложений 

(тыс. руб.)

Год строительства

1 2 3

Квартал

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I
II
III
IV

13262,32
12289,12
13538,62
14532,01

1700,9 1700,9 1700,9 1700,9 1614,68
3072,3

2323,55
504,98

1614,68
3072,3

2323,55
504,98

1614,68
3072,3

2323,55
504,98

1614,68
3072,3

2323,55
504,98

1061,1
3128,01

1061,1
3128,01

1061,1
3128,01

1061,1
3128,01

И т о г о :  
Приведен
ные затраты

53622,07 
47621, 8

1700.9
1700.9

1700,9
1668,4

1700,9
1636,8

1700,9
1605,47

7515,49
6958,6

7515,49
6826,3

7515,49
6696,3

7515,49
6568,5

4189,11
3591,3

4189,11
3523,04

4198,11
3456

4198,11
3390,2

4*СЛ



ПРИЛОЖЕНИЕ II

Г  рафик строительства объектов микрорайона (первый и четвертый градостроительные комплексы)

х

SоXо2
2
5нX
а
Бо

I
1
&
2X
$
§

ш
еX к

I I

I f
i f
S £ 3
о Н

Наименование объек
тов и работ

Едини
ца из
мере
ния

Коли
чест
во

Полная 
сметная 
стои
мость, 
тыс. руб.

В том 
числе 
стои
мость 
строи- 
тел ьно- 
монтаж 
ных ра
бот, 
тыс. 
руб.

Выра
ботка,
руб.

Трудо
ем
кость,
чел.-
день

Г од строительства

1-ый 2-ой

МесВЦ

1 2 3  4 5  6 7 8 9  Ю  11 12 1 2 3 4 5  6 7 8 9  10 11 12

sхяв

1
£
Ош
2а

Подготовка террито -  
рии
Снятие растительного 
слоя
Устройство проход
ного коллектора с 
прокладкой тепло-  

трассы, водопрово 
да
Прокладка ливне -  
вой и хозяйствен 
но-фекальной ка -  
нализации
Т П  и кабельные сети 
Телефонизация 
Радиофикация 
Телевидение 
Прокладка постоян
ных дорог без 
верхнего покрытия 

Временные здания 
и сооружения

тыс.

и3
/г

м

It

/ Г 
ft
/7
гг

тыс.
руб.

100

28,9

800

2750

12740
3000
2750
1750

0,64

337,6

71,85

153,11
4,23
1,61

13,64
43,55

125,35

0,64

337,6

71,85

153,11
4,23
1,61

13,64
43,35

125,35

I
25,6 

98,8 Н  

2235

8,66 

2880 

522

4150

г г — 751, 37 711,37 — —

м3 5835 17,13 17,13 102 168

/; 1480 40,1 40.1 234 171

i t 1330 127.55 127,55 98 1301

Итого

Разработка грунта 

Устройство фундаментов 

Монтаж конструкций 
цокольной части

*----- 1

J __ I



3
3
S
i as. кн •

IiT *

Наименование объек
тов и работ

Едини
ца из
мере
ния

Коли-
чест-
ство

Полная
сметная
стои
мость,
тыс.
руб.

В том 
числа
стои
мость 
строи- 
таяьно- 
монтем
ных ра
бот, 
тыс.
РУб.

Выра
ботка,
руб.

Трудо
вая-
кость,
чел.-
день

Монтаж конструкций r t 14104 2170,56 2170,56 357 6080
н атомной части
Устройство кровли м2 3800 15,09 15,09 41 368
Отделочные работы // 145700 282,05 282,05 23 12262
Электромонтажные тыс. — 96,95 96,95 39 2486
работы руб.
Сани тарно-техничес // — 87,64 87,64 111 790
кие работы
Монтаж лифтов // — 98,27 29,75 52 572
Устройство связи /7 — 8,57 8,57 67 128
Прочие работы /7 109,65 109,65 “'—

Итого /7 — 3053,56 2985,03 — —

Разработка грунта м* 4080 11,85 11,85 102 116
Устройство фундамен // 1035 31,85 31,85 234 136
тов
Монтаж конструкций 77 935 88,79 88.79 98 906
цокольной части
Монтаж конструкций 77 9926 357 4214
наземной части
Устройство кровли М2 2660 П 5 1 10,51 41 256
Отделочные работы /7 102580 196,58 196,58 23 8547
Электромонтажные тыс. — 60,56 60,56 39 1553
работы руб.
Санитарно-техничес - 7/ — 60,63 60,63 111 546
кие работы
Монтаж лифтов /7 — 73,7 22^1 52 429
Устройство связи 77 — 5,77 5,77 67 86
Прочие работы 77 71,9 71,9 — —

Итого 7/ — 2116,56 2065,17 — —

1-ый 2-ой

Маеяц

Год строительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

*
t-V -V -V -V H

4

z
§



ос

Xо

3
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а
&
2н

в
еX Rи U
<10 О
в -<ч
1 I  *
In
| = 1

Нпдм снозш е объек- Едини Коли Полная 3 том Выра трудо
ТОО м рсбот ца из чест сметная госпе ботка, ем

мере
ния

во стои
мость, 
тыс. руб.

стои
мость 
строи- 
тезьно- 
монтзя- 
ных рэ- 
бот,
тыс. руб.

руб. кость,
чал,-
день

Разработка грунта « 3 5450 15,81 15,81 102 155
Устройство фундгмэн- 
тов

п 1380 37,2 37,2 234 159

ЯАонтаж конструкций 
цокольной части

?? 1240 119,58 119,58 98 1220

М онта» конструкций 
наземной части

п 13175 2012,74 2012,74 357 5638

Устройство кровли м2 3550 13,95 13,95 41 340

Отделочные работы 17 136165 261,1 261,1 23 11352
Электромонтажные
работы

ТЫС.
руб.

— 88,75 88,75 39 2276

Сгмитгрно-техкмчее -  
кие работы

11 — 81,17 81,17 111 731

ПЛоитш лифтов 11 — 90,08 27,27 52 524

Устройство связи 11 — 7,84 7,84 67 117
Прочие работы 17 — 103,57 103,57 — —

Итого 17 - 2831,79 2768,98 — —

1-ый 2-ой

М «
-----1-----  ----- ! -----1----------- 1-----1

сяц
-----1----- 1----- -----1------! -----1----- 1-----

Год строительства

S
I

ё

оmсо<4
ш
X
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0 x 5

Н&имеяозгнне объек
тов и работ

Едини
ца но
мере- 
ния

Коли
чест
во

Полная 
сметная 
стои
мость, 
тыс. руб.

В том 
числе 
стои
мость 
строи- 
тел ьно- 
монтаж- 
ных ра
бот,
тыс. руб.

Выра
ботка,
руб.

Трудо
ем
кость,
чел.-
день

Разработка грунта MS 1680 3,78 3,78 102 37

Устройство фундамен
тов и стен подвала

t t 394 24,99 24,99 63 397

Монтаж конструкций 
цокольной части

t t 351 38,22 38,22 63 607

Монтаж конструкций 
наземной части

ft 1318 140,83 140,83 132 1067

Устройство кровли м? 1585 14,803 14,8 20 740
Отделочные работы t t 12280 44,06 44,06 30 1468
Электромонтажные
работы

тыс.
руб.

— 10,3 10,3 39 264

Санитарно-техничес -  
кие работы

t t — 29,3 29,3 111 264

Вентиляционные
работы

t t 4,6 4,6 85 54

Связь и сигнализация t t — 1,18 1,18 67 18
Монтаж технологичес
кого оборудования

t t — 58,57 12,75 63 202

КиП и аз тематика t t — 2,61 2,61 76 34
Прочие работы f t — 45,59 45,59 — —

Год строительства

1-ый 2-ой

Месяц

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 11 12 1 2 3  4 5 6 7 8 10 11 12

§X
о(Мсо

&

шIflюсм

со
6С*
X

Т Г 1

К - о - э

I f  н

Итого тыс. руб. —  418,83 373,01 —

со



сло

Нгчмеиовгнме объек
тов и ребот

i

1

Едини
ца иэ- 
мере- 

i ния

1

Коли
чест

во

Полная
сметная
стои
мость,
тыс.
руб.

В том 
числе 
стои
мость 
строи
тельно- 
монтаж
ных ра
бот, 
тыс. 
руб.

Выра
ботка,
руб.

Тру до
ем- 
кость, 
чея.- 
день

I
1!i 3

1
4

Разработка грунта м3 7310 5,42 5,42 102 53 ' 1

Устройство фундамен- f t 545 24,56 24,56 234 105 1 1тов >
1

Монтаж конструкций f t 980 85,77 85,77 132 650 J I
цокольной части

|

1
Монтаж конструкций f t 2885 357,12 357,12 132 2705 1
наземной части
Устройство кровли м2 29,92 29,92 20 1496
Отделочные работы f t 36795 97,18 97.18 30 3240 1
Электромонтажные тыс. 78,05 78,05 39 2000 1

работы руб.
Санитерно-техничес - f t — 57,55 57,55 125 460 i
кие работы i

Связь и сигнализация п — 11,79 11,79 67 176
)

i

КиП и t3тематика f t — 3,1 3,1 76 41
Монтаж технологичес f t - - 203,74 29,13 63 462 j
кого оборудования 1 1

Прочие работы ft — 27,3 27,3 — —

Итсго тыс. руб. — 381,5 806,89 — —

Разработке грунта » 3 —  : 37 37 102 363

Устройство фундамен ч ----- ! 185,7 185,7 63 2947
тов

Г од строительства

1-ый 2-ой

Месяц
■^Т

1- 1"  f

4ч-н



1

li 
6 £ 
о e
3 1Q. ОiT *

Наименование объек
тов и работ

Едини
ца из
мере
ния

Коли
чест

во

Полная
сметная
стои
мость,
тыс.
руб.

В том 
числе 
стои
мость 
строит 
тельно- 
монтаж
ных ра
бот, 
тыс. 
руб.

Выра
ботка,
руб.

Тру до
ем- 
кость, 
чел.- 
день

Монтаж конструкций — — — — 63 —

цокольной части
Монтаж конструкций — — 495,6 495,6 132 3755
наземной части
Устройство кровли - — 1&2 16,2 20 810

Отделочные работы — — 200 200 30 6660
Электромонтажные — — 45 45 39 1154
работы
Санитарно-технические — — 31,2 31,2 125 250
работы
Связь и сигнализация — — 5,1 5И 67 76

КиП и автоматика — — 6,5 6,5 76 86

Монтаж технологического __ ___ 10 8 63 127
оборудования

Прочие работы — — — — — —

1-ый 2-ой

Meсяц

Г од строительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12

Итого тыс. руб. —  1032^5 1030,3

Благоустройство территории ТЫС.М 100 419,22 419,22

Итого

Прочие работы и затраты тыс. руб. —  1657,2 1657,2 —

Всего по градостроительному комплексу 1 тыс. руб: —  13262,2 128,5717 —  —
Примечание. В графике строительства первого градостроительного комплекса третий год строительства не приводится, 
так как работы в третьем году не ведутся
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X
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1Ф2
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Полная
сметная

Наименование объек
тов и работ

Едини
ца из
мере
ния

Коли
чест

В том 
числе

Выра
ботка,

Тру до
ем-

во стои
мость,
тыс.
руб.

стои
мость 
строи- 
тельно- 
монтаж 
ных ра
бот, 
тыс. 
руб.

руб. кость,
чел.-
день

1

Подготовка террито
рии строительства

тыс.
м2

120 0,76 0,76 — 30,4

Снятие растительно
го слоя

// 34.7 “ 1 118,6

Устройство проход- 
його коллектора с 
прокладкой тепло
трассы, водопровода

м 550 232,1 232,1 1537

Прокладка ливневой 
и хозяйстванно-фекаль 
ной канализации

f t 2650 69,24 69,24 834

Т П  и кабельные сети // 7960 105,28 105,28 — 1956
Т  елефонизация гг 3250 4,59 4,59 — )
Радиофикация ft 2985 1,76 1,76 — >
Телевидение f t 1905 14,86 14,86 — J
Прокладка постоян
ных дорог без верх
него покрытия

тыс.
руб.

52 52 626

Временные здания 
и сооружения

f t 150,41 150,41 4980

Итого t f — 631,01 631,01 — —

1-ый

Г од строительства

£ой 3-ий

Месяц

3 4 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12

х
I
е

фX
з

£
&о
ф
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Г од строительства

*а
g

Наименование объек
тов и работ

Едини
ца из-

Коли-
чест-

Полная
сметная

В том 
числе

Выра
ботка,

Трудо-
ем-

1-ый 2-ой 3-ий

Z
0 
X 
ф 
2 X л
§»-X
а
&

1

в
а
$
5нX
a
6
2н
Xф

О
бо

зн
ач

ен
ие

 о
бъ

ек
то

в 
на

 г
ен

пл
ан

е,
 о

бщ
ая

 
пл

ощ
ад

ь,
 м

2

мере-
ния

во стои
мость,
тыс.
руб.

стои
мость 
строи- 
тельно- 
монтаж- 
ных ра
бот, 
тыс. 
руб.

руб. кость,
чел.-
день

Месяц

аL.
10
О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разработка грунта

Устройство фундамен
тов

Монтаж конструкций 
цокольной части 

Монтаж конструкций

« 3

ft

3615

915

823

8515

10,52

28,3

78,68

1337,72

10,52

28,3

78,68

1337,72

102

234

98

357

103

121

803

07Л7

!

i

1\
f
f

Ij

h H

t - -H

••i— I
i I

tt о/4/ I( JW
О)
X
a«и

$1“

наземной части 

Устройство кровли
IlTIRA KAIIULIO MOHATLa

2 2355
ОПТ77

9,32
17Д ЗА

9,32
17А ТА

41 227
7СОА

ii ii
NT 1

а N игдедочлЫс рцииты ft и я ЧгО*9 /эо и £ 1[ i
Z
Оgj 4

X

Электромонтажные ТЫ С . — 53,23 53,23 39 1365 1
1 Jf

®
2
чX
X

работы

Санитарно-техничес - 
кие работы

Мпытяш пшКтл а

руб.

f t

f t

- 53,77

65,41

5.24
АО Д7

53,77

19,8

5,24
СО Л7

111

52

67

484

380

78

1I

IflUn 1 flm ЛЦЦ11UO

Устройство сзязи 

Прочие работы

f t
ii

f t 00,4/ 00,4/

|
Итого f l - 1880 1834,39 - —

СП00



Нсмменозение объек
тов и ребот

Едини
це и>

Коли-
чост-

во

Полнея 
смета ея
СТОИ
МОСТЬ,
тыс.
руб.

В той
числе
стон*
кость
строи*

контзж- 
ных ра
бот, 
тыс 
руб.

Трудо

день

Год строительства

1-ый 2юй 3-ий

Месяц
— I--------  — ----1---- 1---- Г” — I--------- —

Разработка грунта 
Устройство фундамен
тов
Монте» конструкций 
цокольной чести 
Монта» конструкций 
наземной чести 
Устройства кровли 
Отделочные работы
Электромонтажные
работы
Сснитгрно-техничес - 
кие работы 
Монта» лифтов

Прочие работы

Итого

и
//

//

п

м2
11

тыс.
руб.
//

11

11

11

11

3615

915

823

8515

2355
90277

10,52 
28,3

78,68

1337,72

9,32 
174,34 
53,23

53,77

65,41 
5,24 

63,47

—  1880

10,52
28,3

78,68

1337,72

9,32
174,34
53,23

53,77

19,8
5,24
63,47

102
234

357

41

23
39

111

52
67

103
121

893

3747

227
1580
1365

484

380
78

т

j J

1880 -  —
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Наименование объек
тов и работ

Едини
ца из- 
жаре
ния

Коли
чест

во

Полная
сметная
стои
мость,
тыс.
руб.

3 том 
числе 
стои
мость 
строи- 
тально- 
монтаж 
ных ра
бот, 
тыс. 
руб.

Выра
ботка,pyfc

Трудо
ем
кость,
чея.-
яань

Разработка грунта м3 2985 8,83 8.83 102 86
Устройство фундамен- t t 760 22,6 22,6 234 96
то*
Монтаж конструкций f t 682 63,5 63,5 98 648
цокольной части
Монтаж конструкций t t 7038 1095,8 1095,8 357 *30,69
наземной части

I Устройство кровли м2 1945 7,8 7,8 41 190

i Отделочные работы t t 74590 145,5 149,5 23 63,26
Электромонтажные тыс. — 45,35 45,35 39 1163

$ работы руб.
V Санитарно-техничес t t — 44,83 44,85 111 404

кие работы

Монтаж лифтов t t — 54,93 16,63 52 320

Устройство связи f t — 4,4 4,4 67 85
Прочий работы t t — 51.44 51,44 — —

Итого ‘— 1545 1506,7 — —

Разработка грунта M3 4190 12,29 12,29 102 120
Устройство фундамен t t 1083 28,75 28,75 234 123
тов

Монтаж конструкций f t 955 91,58 91,58 98 934
цокольной части
Монтаж конструкций f t 10127 1558,46 1558,46 357 4365

N наземной части

| Устройство кровли M2 2728 10,83 10,83 41 264
N Отделочные работы t t 104612 202.51 202,51 23 8805
s Электромонтажные тыс. — 69,61 69,51 39 1785
X работы руб.

Санитарно-техничес f t — 62,93 62,91 111 567
кие работы
Монтаж лифтов t t — 70,56 21,36 52 411

Устройство связи t t — 6,15 6,15 67 92
Прочие работы t t : — 78.73 78,73

Год строительства

1-ый 2-ой 3-ий

Месяц

10 11 12 10 11 12 10 11 12

а н йч?

Итого тыс. руб. —  2192,4 2143,2 —  —





и
l l2 с
3 \
£ 8

Наименование объек- Едини Коли Полная В том Выра Трудо
тов и работ ца из- чест сметная числе ботка, ем

мере- во стои стои руб. кость,
ния мость. мость чел.-

тыс. строи день
руб. тельно-

монтаж
ных ра
бот.
тыс.
руб.

Разработка грунта м3 4680 3,78 3,78 102 37
Устройство фундамент f t 394 24,99 24,99 63 397
тов

Монтаж конструкций 
цокольной части

Г? 351 38,22 38,22 63 607

Монтаж конструкций 
наземной части

f t 1135 140,83 140,83 132 1067

Устройство кровли м3 1446 14,8 14,8 20 740
Отделочные работы tf 12280 44,06 44,06 30 1468

IOю Электоо монтажные тыс. — 10,3 10,3 39 264
(Осм работы руб.

л Санитарно-техничес - 111
5 кие работы
X Вентиляционные f t — 33,9 33,9 85 318

работы
Связь и сигнализация п — 1,18 1,18 67 17
Монтаж технологичес
кого оборудования

п — 58,57 12,75 63 202

КиП и автоматика / т — 2,61 2,61 34
Прочие работы t f — 45,69 45,59 — —

Г од строительства

1-ый 2-ой 3-ий

Месяц

10 11 12 10 11 12 10 11 12

■VfVtV*

Итого тыс. руб. —  418,83 373,01

Ц1-4



оо

Наименование объек
тов и работ

Едини
ца и>

Коли-
чест-

В том 
числе

Тру до-
Г од строительства

Полная
сметная

Выра
ботка,
руб.

1-ый 2-ой 3-ий

«
3

I
н  6  £

§

мере-
иия

во стои
мость,
тыс.
руб

стои
мость 
строи- 
тел ьмо- 
монтаи 
ных ра
бот, 
тыс. 
руб

кость,
чел.-
День

Месяц

L.  s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

h

Разработка грунта 
Устройство фундамен
тов
Монтаж конструкций 
цокольной части
Монтаж конструкций 
наземной части

« 3
f f

ff

f f

м2

4680
394

351

1135

1446
12280

3,78
24,9

38.22

140,83

14.8 
44,06 
10.3

33.9

1,18
58,57

3,78
24,99

38,22

140,83

102
63

63

132

37
396

606

1067

740

— I
I
I

I
I

I
I
I -

И
I—

н

• а

1-е-

1

н

*•

i Устройство кровли 
Отделочные работы 
Электромонтажные 
работы
Санитарно-техничес
кие работы 
Вентиляционные 
работы
Связь и сигнализация 
Монтаж технологичес
кого оборудования 
КиП и автоматика 
Прочие работы

44,06
10,3

33,9

1,18
12,75

20
1

§ «
X
X
5«

!
•*

I

1Х
-Д

С-
2,

 2
65

5

ff
тыс.
руб

f f

ff

f f

30
39

111

85

67
63

1469
265

318

18
202 1

!Е

1

К Л

н

н

Н  

- t  

—1

t f — 2.61 
л с  с ?

^61
45,62

76 34 J
ff

Итого тыс руб. 418.86 373,04 — —



Нсммоновение объек
тов и работ

Коли-
Ч9СТ-

Полнея
сметная

В том
Год строительства

ценз- числе
Dm |№
ботка,
РУб.

Трудо
ем
кость,
чвл.-
Двнь

1-ый 2-ой 3-кй
«

нх ч S  с
f  I

ния мостц
ты с
руб.

стои
мость 
строи
тельно- 
монтаж
ных ра
бот, 
ты с 
руб. Месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5! 6 7 8 9 10 11 12

g

Разработка грунта 

Устройство фундаментов 

Монтаж конструкций 
цокольном чести

Монтаж конструкций 

Устройство кровли 

Отделочные работы
^  HA|/rnr>JMmUT9VWU>JO

« 3

f t

f t

f t

м?

4680

394

351

1318

1585

3,78

24,9

38,2

140.8

14.8
АЛ

3,78

24,9

38,2

140.8

14.8
лл

102

63

63

132

20

30
OQ

37

395

608

1067

740

1467

}

1-Ч

1

1

1

—

Ю-

1

«Н1

)

z
о

lZZoU *м
1П Q

“nf 

10 1 -А Л  J
3
«9
X
X

5K

t
>x
Sи
£
el

1
Х

-Д
С

-3
, 

25
55

тГПТ|Г Т |ПГТ|ПГт1 У Tlfii
работы

Санитерно-техничес- 
кие работы 

Вентиляционные 
работы

Связь и сигнализация

Монтаж технологичес
кого оборудования 

КиП и автоматика 

Прочие работы

тыс.
руб.

f t

I t

t f

t f

//

f t

—

111,0

29,3

4,6

1,18

58,57

2,61

45^5

29,3

4,6

1,18

12,75

2,61

45,5

09

111

85

67

63

76

А Н

264

54

18

202

34

Н “ Н

1

1
i

• f

i— i
i

___i__
Итого — 418,54 372,72 — —

CO
3
CM

CM
X

Разработка грунта 

Монтаж конструкций 
цокольной чести 

Монтаж каркаса 

Устройство кровли 

Отделочные работы

м3

t f

f t
2

—

10,4

56.7

212,1

6,2

26.7

10,4

56.7

212,1

6.2

26.7

102

53

132

20

30

102

1070

1607

310
890

-Н

И Ч

j il

X
м
f t —

ч
Н i [

u i__
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Hr именование объек
те » и работ

Едени- 
щг из
мере
ния

Коли
чест

во

Полная
сметная
СТОЙ
КОСТЬ,
тыс.
руб.

В том 
таелз 
СТОИ
МОСТЬ
строи
тельно- 
монтаж 
иых ра
бот, 
тыс. 
руб.

Выра
ботка,
руб.

Тр у  до
см-
кость,
чел.-
день

Электромонтажные тыс. — 20,8 20,8 39 533
работы руб.

Сакитерно-техничес - t t — — 21,6 125 173
кие работы

Монтаж оборудова t t — — 1 63 16
ния

Прочие работы t t — 4,5

Год стромтельстза

1-ый 2-ой 3-кй

— 1—  — I—
Месяц

516 8 9 10 11 12 1 12 3 4 5 6 7 8 9 I l 0 j l l l l 2  1 2
i —t- ’ l U

3 4 5 6 7 8 9 10!l112

c
xX. u « (9

s i

j !Ш о
X

НМЛ

H ■ ч —I

Итого: —  463 360,6 —  —
"! I

■+-i
-I—I—г

Бл&гоустройство территории тыс. 120 503,07 503,07

1 - + +Прочив рсботы и затраты // 1988,9 1998,9

Всего по градостроительному 
комплексу 4

i t —  14532,0114034,93 —  —

Всего по градостроительным тыс. руб. 
комплексам 1—4

—  — ■ 51833,29 —  —

Поликлиника на 850 посещений f t —  1470 1107 —  —

Г  рафик потребности в рабочей силе чел. —  —  —  —  743888

185 185

Н И М

300

Б
6S8

т

1037
1350 1380

1470
TT 11 I Ilf

1530
1375 1113

735

Распределение стоимости строительно- —  —
монтажных работ, тыс. руб.

—  _  52940,29

5019,6

638,02 883,33 2168,58]

5898,75

ГГ

6484,49,
.6788,74 7199,07 7217,69

L ljJL

6275,54

ll

1591,05
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