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строящихся дорог 
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О «несении изменений я дополнений 
■ 1еки1песк)ю яа*умемшиео

Анализ работы дорожных организаций на федеральной сети 
автомобильных дорог в 2004 году показал недостаточный уровень качества 
применяемых дорожно-строительных материалов и конструкций. Выявлены 
недостатки в организации хранения дорожно-строительных материалов в 
подрядных организациях и недостаточный контроль со стороны органов 
заказчика за применением тахих материалов и конструкций подрядными 
организациями.

В целях повышения качества дорожных работ, увеличения срока 
службы дорожных покрытий и улучшения транспортно-эксплуатационного 
состояния федеральных автомобильных дорог обязываю органы управления 
дорожным хозяйством:

включать в задание на проектирование объектов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог н 
искусственных сооружений на них форму ведомости материальных ресурсов 
в качестве составляющей части проектной документации (приложение 1 к 
настоящему письму);

обеспечивать включение в задание на проектирование объектов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них технических 
параметров материалов, используемых при устройстве слоев 
асфальтобетонных покрытий (приложение 2 к настоящему письму);

включать в рабочую документацию на объекты строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них в 2005 году технические параметры 
материалов для устройства асфальтобетонных покрытий (приложение 2 к 
настоящему письму);

предусматривать в государственных контрактах на выполнение 
дорожных работ;

- «Порядок промежуточной приемки работ при строительстве и 
реконструкции автомобильных дорог» (приложение 3 к настоящему письму);

вязаные жакеты спицами

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


- штраф и санкции за отклонение от установленных проектной 
документацией технических параметров материалов и изделии и условий их 
хранения;

в месячный срок представить в Управление строительства и 
проектирования автомобильных дорог н в Управление эксплуатации и 
сохранности автомобильных дорог по принадлежности информацию о 
внесенных дополнениях и изменениях в техническую документацию.

ФГУ «Росдортехнология» при проведении мониторинга качества 
выполнения дорожно-мостовых работ проводить проверку полноты 
технической документации в соответствии с требованиями настоящего 
письма.

О.В. Белозеров

Лартгся 287-91-50



Приложение N9 I

Форма сводной ведомости материально-технических ресурсов в проектно-сметной документации

Номер
Дороги

Наименование
автомобильной

Дороги

Регион
прохождения
автодороги

Федеральный
охру'

Наименование
органа

управления

вид
работ Объект Наименее анме 

объвта

Техническая
категория
унести»
дороги

Ne
проекте

Год
раарабо

леи
проекта

Разработчик
проектно-
сметной

документации

Стоимость 
проекта, 
тые руб

Стоимос 
Объект: 
*ыс ру<

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12 и 14

Пример заполнения
А*113

Кострома-
Ивэноео

Костромская
обл. Центральный

Упрдор 
Моекм*Н • 
Новгород

Капиталь
кмй

ремонт
Мост

Мост через 
реку Кашка на 

км 96*200
II VI23И 2004

Воронежский 
филиал ОАО 
ГилродорНИИ

4$б.З 4695 5

А-113
Кострома.
Иваново

костромская
обл. Центральный

Упрдор 
Москаа-Н - 
Новгород

Капиталь
имя

ремонт
Мост

Мост через 
реку Кашка на 

км 96*200
И КМ 23-1 2004

Воронежский 
филиал ОАО 
ГипроДОрНИИ

456.3 4696.5

Информация сдери****:* * титул* ЛСД

1 изб



Код 0* 'М ТР
Наименование

материте
Черте*, 

марко тип
ГОСТ, TV Размер,

Фракция
Единица

измерения
Количество 
по проекту

Цена без НДС и 
тремспортно- 

заготовитель"** 
расходов включенная 
•  проел за единицу 

материал» руб.

15 16 17 18 19 20 21 22

щебень 1̂ 00
ГОСТ 826?- 

90
5*20 из 1000СЮ 200

битум БНД 9QM3Q
ГОСТ 22245- 

90
г 1000 3500

Расшифровка магериап*"0'техническии ресурсов согласно сводной ведомости материалов в ПСД

2 и, 6



Предприятии-
изготовитель!

Способ доставки 
материале!

Станции (пункт) 
отправлений1

Станций (пункт) 
иа»н»и#-н*1

Сумма транспорту 
заготовительный 
расходов, рув

Сумма трфмСАОрТМО* 
заготовите лвиык 

расходов на единицу
товара). руС.

‘  2J 24 2) 26 27 28

ОАО 'ОЛКОН* *.д
сг. Опеивгорс* 

Окт. *д.
ст. Кострома-тов

Свв А й 40032,9 0.40

ОАО 'Сьирансжнн НПЗ' самовывоз г Сызрань г. Костром» 230.54 02Э

Возможные предпри1тпки-изготоакттвЛи. обеспечивающие производство мтр качества согласно требованием ПОД

ПримМишв;
При доставим ж.л. у*з*а*«*в нрим#мр*лни* железной дороги обязательно 
Наименование возможного првдпрмятие.иэготовителя указывать полностью
Заполнение дом*»»*. начинав с ПО»фм 26 о »озмою«ых производителе* продукции, *еп*етее обязательным длй проектной 
организацией и носит информационный характер дпя подов*** организаций.

ЗйЗб



Предприятие- 
ИЭГ0Т9«ИТСП»2

Способ доставки 
материала?

Стем ция  (пункт)
отправления?

С та н ц и я  (пункт)

иазне*ения2

Сумм» тра испорти о- 
аагстраителянык 
расходов. ру®

Сумм» ТрЯнСЛврТНО- 

зргогоритепямык 
расколов и» единицу 

товара 2. руб.

29 30 31 32 33 М

возможнее предприятие* изготовители. обеспечивающие производство МТР качества согласно требованиям ПОЛ

4 и з б



Предприятие» 
наготовит* льЗ

Способ доставки 
материалаЛ

Станция (пу**<г) 
отправления^

Станция (пункт) 
мвондценияЗ

Сумма тоаислортно- 
загото витальных 
расходов3, руб.

Сумма трансфертно* 
заготовительных 

доходов не единицу 
товараЗ, руб.

35 36 37 38 39 40

возможные предприятия-изготовители, обеспечивающие производство МТР качества согласно требованиям ПСД

5 мз 6



Предприятий.
мзготовит*п*л

Способ доставки 
мэгерийОв*

Станция (пункт) 
ОТпраиП**иМ

Станция (пункт)
НЛ1Н»*^МИ*<

Сумма транспорт**?*
заготовительных 
рдсходоаа, руб.

Сумма транспортно* 
загогоаитеяьммх 

расходов пл единицу 
TOnApftrt, руб.

41 42 4 i 44 45 46

Возможные предприятия-изготовители. обвспичиеаощме производство МТР качества сотменс требованиям ПСД

6 ИЗ 6



Приложение 2

Параметры материалов для устройства 
асфальтобетонных слоев дорожной одежды

При строительстве, ремонте н капитальном ремонте федеральных 
автомобильных дорог 1-11 технических категорий в верхнем слое 
асфальтобетонных покрытий применять следующие типы асфальтобетонных 
смесей:

- мелкозернистый горший плотный асфальтобетон типа А марки ( 
непрерывного зернового состава по ГОСТ 9128-97,

- высокопяотный горячий асфальтобетон по ГОСТ 9128*97;
- щебеночно-мастичный асфальтобетон по ГОСТ 31015-2002 (при 

содержании зерен щебня пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 10 
% по массе).

В верхних слоях асфальтобетонных покрытий следует применять 
битумы нефтяные дорожные вязкие марок БНД о соответствии с ГОСТ 22245-90 и 
вяжущие полимерно-битумные дорожные в соответствии с ГОСТ Р 52056-2003 
или другими нормативными документами, согласованными с Федеральным 
дорожным агентством, с физико-механическими свойствами о соответствии с табл. 
2.1.

Фнэмко-мсханичссиме свойстве биту мов, применяемых для устройства 
верхних слоев асфальтобетонных покрытий

___ ________ _____ ________________________________________Таблица 2.1
X*
п
л

Наименование показателя
J

Требования х битумам |

БНД 
1 40/60

т н д  ^
60/90

ьНД
90/130

БНД
130/200

БНД
200/300

1

1
с

J

г■s-4__ _

Глубина проникания иглы 
к 0,1мм

При 25 С 
(Три 0 С

40-60 
не менее 

!3

61-90 
нс менее 

20

91-130 
не менее 

28

131-200 | 
IIC мснсс 

35

|
201- 

! зоо
не

менее
45

2 Температура размягчения по 
кольцу и шару, °С

не ниже i
53

нс ниже 
49

не ниже 
45

не ниже 
42

не
ниже

36
3

Растяжимость, см 
При 25 С 
При ОС

не менее 
45

не менее
55

нс мснсс 
3,S

не менее 
65

не менее
4,0

нс менее 
70

не менее 
6:0

I
нс

МСНСС : 
20

4 Температура хрупкости, °С не выше
1 ' И

не выше
-18

нс выше 
-20

нс выше 
-21

не
выше - 

22

S
1__

И вменение тем перату ры [ 
размягчения после прогрева, j uc °^лес 

вС 1 ^
нс более 

5
нс более 

5
нс более 

6
не | 

более 7
!

Индекс пенстрацки j о т -1.0 д о  +J.0



7
1

Температура вспышки, *С ! Не ниже
i 230

Нс ниже
230

Не ниже 
230

Не ниже
220

Нс
ниже
220

8

Сцепление с эталонным 
песком и с  применяемыми 

минеральными материалами 
по методу А ГОСТ 11508, не 

ниже

Выдерживает по кенгтропьиому образцу /<«2

П рим ечание: допускается  применение б и тум ов с превыш ением 
верхнего предела певет рации по сравнени ю  с границам  я , 
устан овлен н ы м и  Г О С Т  2224S-90, яри  условии соблюдении остальны х 
п арам етров, приведенны х в  табл .2Л ,

При устройстве асфальтобетонных слоев дорожной одежды при 
строительстве, ремонте н капитальном ремонте федеральных автомобильных 
дорог может использоваться щебень в соответствии с требованиями ГОСТ 
8267-93. ГОСТ 3344-83 и ГОСТ 9128-97.

Требования к свойствам щебня, применяемого при строительстве, 
ремонте н капитальном ремонте федеральных автомобильных дорог, 
приведены а табл. 2.2.

Та6а*шд 2 2

Г1
[ .ч Наименование показателя I

Значение для смесей марки
: I и

!т
\

Горячих
типа

Порисгьгх
и высоко- 
пористых ’

!1!

Горячих типа
i ___

Пористых 
н высоко* 
гюрмстыхвыс

око-
плог
ных,

А

Б : л

г

в I

1

В

1

1 Марка, не ниже: 
ПО Дро6и.иоети:
а) сцебня из изверженных к 
метаморфических горных 
пород

1200 J200 1000 1200 1200 1000 800

б) щебня из осадочных 
горных пород

1206 | 1200
5t

800 1200 1000 804 800

в) шебня из 
металлургического шлака

| 1200 
— :__i_____

1000 1200 1200 пню 800

г) щебия кз гравия * 1200 100Q 1200 1 000 ш 800
2 По истираемости:

а) щебия из изверженных и 
метаморфических горных 
пород

HI Ml Не
норммр.

Ж И! 112 Нс
НОрМНр.

б) щебня из осадочных 
горных пород

HI 111 Кс
нормИр

И1 И1 Н2 Не
нормир.

в) шебня. из гравия * И1 Нс
пормир.

И1 И1 И2 Не
ПОрМИр.

3 По морозостойкости
для всех лилов щебня и Е



громе*:
а) для дорожно* 
климаты ческоих эоы 1,11, Ш

F50 F50 F50 F50 F50 F50 F25

6) для дорожно- 
климаты чесиоих зон IV, V F50 F50 F5© F50 F50 FI5 F25

4 Содержание зерен 
пластинчатой (лещадной) | 10» 20 50 15 25 35 J5
и нглояятой формы, % по 15 25 35
массг

Примечание: * и числителе -  значения для дорог И1 технических 
категорий, « знаменателе-для дорог Ш технической категории.

Требования к материалам, приведенные в данном приложении, 
предназначены для включения их в проектную документацию.



Приложение 3

Порядок промежуточной приемки работ при строительстве и 

реконструкции автомобильных дорог

Москва



Предисловие

I РАЗРАБОТАНЫ Московским аатомобильно-дорожным институтом (Го

сударственный Технический университет), Центром метрологии, испытаний и 

сертификации МАДИ (ГТУ) при участии специалистов Межрегиональной дирек

ции подорожному строительству в центральном регионе (ДСД «Центр»).
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Порядок промежуточной приемки работ при строительствен реконструкции

автомобильных дорог

1 Область применения

При включении данного документа в контрактную документацию, его 

требования распространяются на все работы при строительстве и реконст

рукции федеральных автомобильных дорог и устанавливают порядок проме

жуточной приемки выполненных работ при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог.

2 Определения

D настоящих нормах применяют следующие термины с соответствую

щим и определениями.

Операииоиный контроль -  контроль продукции или процесса во время 

выполнения или после завершения технологической операций.

Приемочный контроль — контроль продукции, по результатам которого

принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию.

Приемка выполненных робот -  совокупность операций, включающая 

выбор номенклатуры показателей качества принимаемого объекта, определе

ние значений этих показателей и сопоставление нх с требуемыми.



Скрытые работы -  отдельные виды работ (конструктивные элементы), 

которые после их окончания частично или полностью будут скрыты при по

следующих работах.

Ответственные конструкции -  отдельные виды работ (конструктив

ные элементы)» некачественное выполнение которых может привести к поте

ре несущей способности конструкций или к непригодности сооружения для 

нормальной эксплуатации.

Исполнительна* производственно-техническая документам* -  ком

плект документов подрядной организации, отражающий весь процесс произ

водства работ по строительству (реконструкции) автомобильной дороги и 

содержащий все необходимые сведения о производстве тех или иных работ, 

вхлючающие результаты испытаний и измерений# а также другие документы 

о качестве продукции.

3 Технические требования

3.1 Промежуточная приемка дорожно-строительных работ производит

ся в целях определения соответствия выполненных работ требованиям стан

дартов и другой нормативной и технической документации, предусмотрен

ной контрактом (договором).

3.2. Промежуточная приемка выполненных работ классифицируется

на:



приемку скрытых работ; 

приемку ответственных конструкций.

3.2.1. Приемка скрытых работ производятся по конструктивным 

элементам, которые частично или полностью будут скрыты при 

последующих работах.

3.2.2 Приемка ответственных конструкций осуществляется по 

конструктивным элементам, некачественное выполнение которых может 

привести к потере несущей способности конструкций или непригодности 

сооружения для эксплуатации, а также снижению безопасности дорожного 

движения.

3.3 Промежуточная приемка выполненных работ осуществляется на 

стадии приемочного контроля за следующими объектами;

Подготовительные работы;

Земляное полотно.

Слои оснований и покрытий дорожных одежд;

В одоотводк ые и дренажны е сооружен и я;

Укрепительные работы;

Элементы обустройства и обстановки.

3.4 Требования нормативных я технических документов по которым 

осуществляется промежуточная приемка выполненных работ определяются в 

каждом конкретном случае отдельно, с учетом контракта (договора) и 

соответствующей технической документации.



4 Порядок проведения промежуточной приемки выполненных ра

бот

4.1 Промежуточная приемка выполненных работ.

4.1.1 Приемка скрытых работ производится по мере окончания отдель

ных видов работ или конструктивных элементов, которые частично или пол

ностью будут скрыты при последующих работах.

4J.2  Приемка конструктивных элементов, отнесенных к наиболее от* 

ветственным, осуществляется в процессе строительства (реконструкции) по 

мере готовности их к сдаче (их окончания).

4Д.З Перечни конкретных видов работ, относящихся к ток или инок 

промежуточной приемке выполненных работ, должны быть разработаны ор

ганизацией, непосредственно выполняющей на объекте дорожно

строительные работы (далее « Подрядчик) в составе проектов производства 

работ (ППР) и согласовываться с федеральным органом управления автомо

бильной дорогой (далее -  Заказчиком).

Примерные перечни работ, подлежащих промежуточной приемки с со

ставлением акта скрытых работ и акта приемки ответственных конструкции, 

представлены в Приложениях А, Б.

4.1,4 Приемку скрытых работ и приемку ответственных конструкций, 

проводит ком лес ия в составе:

4



представитель Заказчика или (и) социализированных 

ограннзацин, осуществляющих функции Заказчика* в целях 

осуществления технического контроля за строительством 

(реконструкцией) объекта; 

представитель Подрядчика;

представитель проектной организаций (обязательно только 

при приемке ответственных конструкций).

4.1.5 В случае необходимости Заказчик привлекает к приемке 

независимые специализированные организации.

4. t .6 Полномочный представитель Заказчика, закрепляется за 

кокхретным объектом строительства (реконструкции) соответствующим 

распоряжением (приказом) руководителя Заказчика. Представитель 

Подрядчика* участвующий в промежуточной приемке* является 

непосредствен но ответственным исполнителем работ (начальник участка, 

производитель работ, мастер). В случае привлечения Заказчиком 

специализированных организаций* осуществляющих по его поручению 

технический контроль за строительством (реконструкцией) объекта, в 

промежуточной приемке обязательно участвует ее полномочный 

представитель. При приемке ответственных конструкций, в составе комиссии 

обязательно должен присутствовать представитель проектной организации.

4.L7 Промежуточную приемку проводят путем оценки соответствия 

выполненных работ требованиям проекта и нормативно-технических

3



до^ментов в соответствии с контрактом (договором). Обязательным 

условием для приемки отдельных акдов работ является соответствие 

применяемых материалов и изделий, требованиям контракта (договора) и 

соответствующих нормативных и технических документов, а также наличке 

комплекта необходимой исполнительной производственно-технической 

документации,

4.1.8 К исполнительной производственно-технической документации 

относятся внутрипроизводственные документы Подрядчика, содержащие 

всю необходимую информацию о выполняемых дорожно строительных 

работах на объекте.

Примерный перечень исполнительной производственно-технической 

документации представлен в Приложении В.

4.1.9 Приемку скрытых работ и ответственных конструкций, 

результаты которых согласно технологической карты ППР должны быть 

скрыты последующими работами в минимально короткие сроки, производят 

непосредственно после их завершения.

4.1.10 До проведения промежуточной приемки выполненных работ за

прещается выполнять последующие работы.

4.1.11 Промежуточную приемку выполненных работ и составление со

ответствующих актов в случаях, когда последующие работы предстоит на

чать после длительного перерыва, следует производить помимо их эаверше-



нил еще и повторно, непосредственно перед производством последующи 

работ.

4 .1.12 Затраты па вскрытие конструкций по требованию Заказчика, пр* 

отсутствии выявленных нарушений, производятся за его счет. При обнару

жении дефектов, затраты на вскрытие конструкций производятся за счет 

Подрядчика. Выявленные яри вскрытии конструкции нарушения устраняет 

организация, выполнившая работы. При отсутствии проведения промежу

точной приемки по вине Подрядчика, затраты на вскрытие конструкций про

изводятся за счет Подрядчика, независимо от качества их выполнения.

4.2.1 Приемку скрытых работ и приемку ответственных конструкций 

после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с ис- 

полнитслыюй производственно-технической документацией, следует оформ

лять соответственно актом по формам Приложения Д.

4.2.2 К каждому акту аркемкн скрытых, работ и прием** ответствен

ных конструкций обязательно должны прилагаться ведомости контрольных 

измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний 

применяемых материалов и конструкций, а также другие документы о каче

стве продукции.

4.2.3 Акты приемки скрытых работ и приемки ответственных конст

рукций составляются а количестве, необходимом для получения каждой из

сторон одного экземпляра.



4.2.4 По результатам проведения промежуточной приемки выполнен

ных работ, в акте приемки скрытых работ и акте приемки ответственных 

конструкций, после подписания его всеми членами комиссии, производителю 

работ дается разрешение на производство последующих видов работ.

4.2.5 Каждому акту приемки скрытых работ и акту приемки ответст

венных конструкций присваивается номер и он регистрируется а Общем 

журнале работ.

4.2.6 Акты приемки скрытых работ и акты приемки ответственных 

конструкций, хранятся в подрядной организации в составе комплекта испол

нительной производственно-технической документации, н передаются вме

сте с ним комиссии при приемке объекта в эксплуатацию.

а



Приложение А 
(справочное)

Примерный перечень работ, подлежащих освидетельствованию  

с составлением акта скрытых работ.

1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.
1.1 Расчистка полосы отвода с корчевкой пней к кустарника.

\ .2 Снятие растительного слоя.

1.3 Выторфовывание и замена слабого грунта в основании насыпи.

\ А  Нарезка уступов на косогорах.

1.5 Пробное уплотнение грунта.

1-6 Возведение земляного полотна (законченные участки).

1.7 Укрепительные работы (засев трав, зашита откосов специальными 

конструкциями, кюветы, быстротоки, перепады).

1.8 Установка телескопических лотков.

1.9 Укладка геотекстнльных материалов

МО Рекультивация временно занимаемых земель.

2 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.

2.1 Устройство дренирующих и морозозащитных слоев.

2.2 Устройство конструктивных слоев оснований и покрытий (исклю

чая верхний слой).

2.3 Установка лрикромочных лотков.

2.4 Установка копирной струны и рельс-форм,

2.5 Укладка армирующих прослоек с использованием геосинтеткчс- 

скнх материалов.

2.6 Устройство лодгрунтовки.

2.7 У сгройство трешинопрерывающих проел оек.



Продолжение Приложения А

3 МАЛЫ Е ИСКУССТВЕННЫ Е СООРУЖЕНИЯ.

3.1 Устройство кохлоаанов подтело трубы.

3.2 Устройство щебеночной (песчаной) подготовки.

3.3 Монтаж сборных элементов или бетонирование монолитного фун

дамента трубы.

3.4 Монтаж сборных элементов оголовков и звеньев трубы.

3.5 Заделка швов и о к леечная гидроизоляция.

3.6 Расставка внутренних швов звеньев трубы цементным раствором

3.7 Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы.

3.8 Засылка трубы грунтом.

3.9 Укрепительные работы входного и выходного оголовков и откос

ных частей трубы.

ЗЛО Строительство водоотводов, дренажей, водобойных колодцев.
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Приложение Б 
(справочное)

Примерный перечень ответственных конструкций, 

подлежащих промежуточной приемке с составлением акта.

1 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

I. i Разбивка сложных (в плане и профиле) кривых, виражей, отгонов 

виражей, съездов, примыканий к г.д..

1.2 Разбивка сложных транспортных развязок.

1.3 Создание геодезической разбив очной основы (ГРО)с закреплением 

на местности опорной сета (основных точек трассы), основных и вспомо

гательных осей сооружении (сгущение ГРО).

1.4 Детальные разбивочные работы.

1.5 Периодический инструментальный контроль (не менее 2-х раз за 

строительный сезон -  по прошествии весеннего и осенне-зимнего перио

дов) состояния знаков геодезической разбивочиой основы.

2 ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

2 Л Сооружение нетиповых (более 12 м) насыпей и глубоких {более 6 

м) выемок.

2.2 Сооружение насыпей на слабом основании.

2.3 Разработка выемок в скальных грунтах и сооружение насыпей из 

круанообломочкого материала.

2.4 Земляное полотно на свайном основании.

2.5 Земляное полотно на переувлажненных, заторфованных кли оттаи

вающих мерзлых грунтах.

2.6 Устройство подкюветного дренажа.



Продолжение Приложения Б

2.1 Укладка морозозащитных, водопрерывающих и армирующих про

слоек.

3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

3.! Установка швов расширения и коробления при устройстве моно

литных бетонных покрытий и оснований.

3.2 У кладка верхних слоев покрытий.

3.3 Устройство дорожных одежд с применением новых технологий и 

материалов.

4 МАЛЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
4.1 Монтаж гофрированных труб большого диаметра.

4.2 Водопропускные трубы ка свайном основании.
АЗ Нетиповые конструкции воденролусхных труб.

4.4 Строительство сложных дренажных систем.

4.5 Устройство противооползневых сооружений,

4.6 Устройство противоязвенных галерей.
4.7 Устройства подпорных стен.

5 ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКИ ДОРОГИ

5.1 У строй сгео дорож ной рээметки.
5.2 Установка дорожных знаков.

5.3 Установка ограждающих и направляющих устройств.

5.4 устройство наружи ого осаещени я.

5.5 Установка средств наружной рекламы.



Приложение В 
(справочное)

Примерный перечень основной исполнительной 

производственно-технической документации.

1 Проект производства работ;

2 Общи Й жур н ал работ;

3 Специальные журналы по отдельным видам работ;

4 Журналы лабораторного контроля;

5 Журнал нивелирования;

6 Акты скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конст

рукций;

? Ведомости контрольных измерений* необходимых при приемке-сдаче 

выполненных работ;

8 Акт передачи геодезической разбквочной основы (ГРО) от Заказчика к 

Подрядчику;

9 Акты сгушения ГРО;

10 Акты проверки ГРО по прошествии весеннего и осенне-зимнего пе

риода;

i I Ведомости исполнительной нивелировки по каждому конструктивно

му слою;

12 Исполнительные чертежи законченных строительством конструктив

ных элементов;

13 Акты пробного уплотнения грунта;

?4 Документы о качестве продукции;

15 Утвержденные рецепты на приготовление смесей;

36 Материалы проверок и авторского надзора (при их осуществлении).
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Приложение Г 
(справочное)

Основные формы пронзиоаст&енно'техиической исполнительной документации.

М >ИШЫ>.Т0ДШ>ШЫ,^ьюотных^отметоу, Оо г к р с ч н ы х  укл о н о в  и заложения о ткрсо р

земляного долотна, )
_____ _ _______________ ______________________ ____________)

Мести 
измерен мн

Высотные огмггкч 
продольного пр^
. .. .Филя__

Расстояние между осьм 
м бромной,

М

Тилшимй слои,

М*(

П»перечимЛ укяли, 

% *

Заложение о т м о *
Примечание

КМ (ПК)
Проект* Ф1КТМЧ. П р о ек т Фегг ммеекмя Проектн. Фактическая Лрасктц. ФаегичсскиЙ Проекта Фактическое

Леа» Праи» Лево Оса Пра*о Леа» Пряао Л«по Ирака

" [

Дате измерений ________ _____

П̂ ДСТаЯНТСЛЬ ПоДрДДЧНКи _____(ПОДП̂и)___ ,_____ ___  ̂ _,<ФИО. aOA#HOCtw)a

Представитель Заказчику ____________ __ ________  . _______ ________

Представитель спсцнмизчрояаиних организаций ______________ ______ *. ^ __. ____ ___

и



Продолжение Приложения Г

Ведомость УОН1Р.0ДЬНЫХ 1ЦИрИ11̂  ;голщиньк^ии:дтных отметок поперечных уклрнов и ровности оснований и
покрытий

Места
измерений

Высотные отмети* 
продольного профиль

Ширин* слок* 

м
Толшин* слой, 

мм

Ровность
(просвет иод 3-* метро* 

«ОА рейкой) 
мм

Л(ик|рении* уклон 
♦А*

Приме*
м«ние

КМ (ИЮ
Проект*» Фактич, Просит*. Ф1КТИЧ, Просит*, ФяКГИЧ

Критерии оиеики
Проект*.

Ф|Ктип.

” Ле*о Пр«*А

Дата намерений

Представитель Подрядчика —«___ ,_^(подпис^

Предстаиитслк Заказчика ________-________

Предтоипл». специплизмроаанных ортэииляийй _______—,——-

_(ФИО. До/»*»осуц) __



Продолжение Приложения Г

Ведомость определения неровностей оснований и покрытий методом ампялтуд.

№
п/п

Место
измерений

КМ (ПК)

Расс гой н нс от кром
ки покрыт ия 
(основания) 

или от каждой поло
сы движения

м

Высотные от
метки,

м

Значения амплитуд, 
мм Примечание 

(указать направление)
Расстояние между точками, 

м
5 10 20

—

. . . .  ...л. |-|—г ,..4  _ L _  ------------

Дата измерений

Предстойитель Подрчдчика __________(<нл|пмсь)  _______ ____________ —— <ФИ0, волжцост̂ -----

Представитель Заказчике ____  — ------------------- — — ,~-

Представитель спецкализнроаамных организаций -------------------*------------------ ---------------------- --------- ---------------- '
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Приложение Д 
(обязательное)

А К Т

П Р И Е М К И  С К Р Ы Т Ы Х  Р А Б О Т
« и 300 Г.

выполненных на
(наименование работ)

(наименование и место расположения объекта)
Комиссия в составе: 
председателя подрядной организации

(фамилия, инициалы, должности)
представитель Заказчика

(фамилия, инициалы, должность) 
представитель «Службы» контроля качества (при ее осуществлении)___

(фамилия, инициалы, должность) 
произвела осмотр работ, выполненных_________ __________________

(наименование строительно-монтажной организации) 
и составили настоящий АКТ  о нижеследующем:
J. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие результаты следующих работ

(наименование результатов скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации

(наименование материалов, конструкций, изделий, № чертежей и лата их составления)
3. При выполнении работ применены _______________________

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой

на сертификат или другие документы, подтверждающие качество) " ""
А. При выполнении работ отсутствует (или допущены) отклонения от проектной документации

(При наличие отклонений указать, кем согласованы. М; чертежей и

5 Дата; начала работ
окончания работ 

б. Приложения I , _ _ _ _
2. ____

4.

дата согласования)

Решение комиссии
Работы выполнены а соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительны

ми нормами н правилами и подлежат приемке.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

(наименование работ и конструкций^
Представитель подрядной 
организации___

Представитель
Заказчика

(подпись)

Представитель специализированной 
Организации

(подпись)

(подпись) * 1?



Продолжение Приложения Д

АКТ
ПРИЕМ КИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

« »_____  ___ 200 г.

выполненных на _ 

Комиссия « составе:

(наименование работ)

(наименование и место расположения объекта)

председателя подрядной организации

представитель Заказчика
(фамилия, инициалы, должность)

(фамилия, инициалы, должность) 
представитель «Службы» контроля качества (при ее осуществлении) _

(фамилия, инициалы, должность) 
произвела осмотр работ, выполненных ____________________

(наименование строительно-монтажной организации) 
и составили настоящий АКТ  о нижеследующем:
I. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие результаты следующих работ

(наименование ответственных конструкций)
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации ____ _

(наименование материалов, конструкций, изделий, Кв чертежей и дата их составления)
З.При выполнении работ применены _ _ _ _  ________

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой

на сертификат или другие документы, подтверждающие качество)
4. При выполнении работ отсутствует (или допущены) отклонения от проектной документации

(при наличие отклонений указать, кем согласованы. Кв чертежей и дата

согласования)
5. Дата: начала работ

окончания работ _
6. Приложения 1. ___  _ _ _____________________ ______ ____

2. _____________ ;________________________ _________ _3. -  -  - ■ -  —

Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительны

ми нормами и правилами и подлежат приемке
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

(наименование работ и конструкций)
Представитель подрядной
vyi аппдеютп

Представитель
Заказчика

(подпись)

Представитель проектной 
Организации

(подпись)

Представитель специализированной 
Организации

(подпись)

Письмо ОБ-28/1266-ис
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