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Методические рекомендации для разработки 
норм продолжительности отроят®льства ж 
задела в строительстве предприятий, зда
ний и сооружений

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации предназначены для разработки 
норм продолжительности строительства и задела в строительстве* 
предприятий, зданий и сооружений** по номенклатуре, утвержденной 
Госпланом СССР и Госстроем СССР,

Примечание. Определение продолжительности строительства 
объектов, не включенных в номенклатуру для разработки нори, произ
водится в соответствии с указаниями разделов 4-7 настоящих методи
ческих рекомендаций,

1.2. Нормы должны учитывать затраты и продолжительность осу
ществления:

внутридлощадочных подготовительных работ в объеме и составе, 
предусмотренными СНиП Ш-01.01.-83 и обеспечивающими технологиче
ски обоснованный фронт работ по выполнении всех последующих про
цессов возведения зданий и сооружений;

работ до возведению подземной и надземной частей зданий л 
сооружений, внутридлощадочных инженерных сетей, линяй электропере
дачи и связи, очистных сооружений, автомобильных и железных дорог, 
проездов, площадок, работ по благоустройству территории;

монтажа технологического оборудования, включая его индиви
дуальное опробование и сдачу рабочим комиссиям;

* В дальнейшем именуются нормы.
** В дальнейшем именуются объекты.
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комплексного опробования оборудования на рабочих режимах ПО 
объектам производственного назначения, включая необходимые пуоко- 
наладочные работы.

1.3. Нормы не учитывают затраты и продолжительность ооущеотв- 
ления:

раоот, обусловленных спецификой строительства отдельных объек
тов (гидронамыв грунта на территории будущего строительства, вы
торфовывание, глубинное водопонихение, устройство специального дре
нажа, закрепление грунтов, противооползневые мероприятия, устрой
ство специальных сложных оснований и фундаментов, снос или пере
движка зданий и сооружений с площади застройки);

работ по возведению производственной базы строительства, ка
питальных жилых и общественных зданий и сооружений для строитель
ных организаций.

Кроме того, не учитываются затраты на приобретение оборудова
ния, не входящего в сметы строек.

1.4. Номенклатура объектов (их очередей и пусковых комплек
сов) и нормы разрабатываются проектными организациями-исполните
лями, назначенными министерствами (ведомствами) в соответствии о 
планом пересмотра действующих и разработки новых нормативных до
кументов и государственных стандартов.

Проектные организации разрабатывают нормы по объектам-дред- 
ставителям, перечень которых утверждает министерство (ведомство).

Для координации работы проектных организаций в процессе подго
товки проекта норм министерство (ведомство) назначает головную 
проектную организацию, которая объединяет материалы всех проектных 
организаций, а также представляет их на рассмотрение в ЦНИИОМТП и 
НИИЭС Госстроя СССР и на согласование в соответствующее министер
ство (ведомство).

1.5. Методическое руководство и контроль за разработкой норм 
продолжительности строительства осуществляет ЦНИИОМТП Госстроя 
СССР, а нормативов задела -  НИИЭС Госстроя СССР.

1.6. Организации-исполнители на основании технического зада
ния, подготовленного ЦНИИОМТП и НИИЭС, составляют рабочие планы 
по разработке норм, представляют их на согласование в ЦНИИОМТП и 
НИИЭС (ведущим организациям) и утверждают в установленном порядке.

1.7. Разработанный в соответствии с настоящими методическими 
рекомендациями проект норм по отрасли (подотрасли), головная проект
ная организация-исполнитель направляет на заключение в ЦНИИОМТП и
НИИЭС.
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После получения заключенья ЦНИИОМТП к НИИЭС и внесения, при 
необходимости, в проект норм исправлений и уточнений грловная 
проектная организация-исполнитель представляет этот проект на со
гласование соответствующему министерству (ведомству).

Согласованный министерством (ведомством) проект норм до от
расли головная проектная организация передает в ЦНИИОМШ и НИИЭС 
для подготовки сводного проекта норм и представления его в Госстрой 
.СССР и Госплан СССР на утверждение.

2. Порядок составления номенклатуры объектов для разработки 
норы

2.1. Составление номенклатуры объектов является первым этапом 
разработки норм*.

2.2. Номенклатура должна характеризовать объекты, строящиеся 
и вводимые в эксплуатацию в двенадцатой и тринадцатой пятилетках, 
в проекты которых заложены современные и перспективные прогрессив
ные технологические процессы с новейшим высокопроизводительным 
оборудованием и средствами автоматики, обеспечивающие выполнение 
показателей по росту производительности труда и снижению себестои
мости продукции. Строительные решения проектов должны отражать 
достигнутый и намечаемый в перспективе уровень развития строитель
ной техники и технологии с применением новых строительных материа
лов, прогрессивных конструкций при высоком уровне сборности и пе
редовой опыт производства строительно-монтажных работ.

2.3. Номенклатура составляется отдельно по каждой отрасли, 
внутри отрасли -  отдельно по подотраслям, направлениям иди видам 
производства. В номенклатуру должны также включаться предусмотрен
ные проектом в составе объекта очереди и вое пусковые комплексы.

2.4* Номенклатура должна включать объекты, позволяющие охва
тывать примерно 85-90# лягилетнего лимита строительно-монтажных 
работ отрасли.

2.5. Объекты, создаваемые в период двенадцатой и тринадцатой 
пятилеток в малом количестве (менее трех), в номенклатуру, как 
правило, не включаются. Решение о включении в номенклатуру таких 
объектов принимаются министерством (ведомством) в каждом отдельном 
случае.

* Предусматривается единая номенклатура для формирования норматив
ной базы каакгадыгого строительства согласно письму Госстроя 
СССР и Госплана СССР АД-429-3 от 24.01.83 г.



2.6. Номенклатура объектов производственного назначения долж
на содержать наименования объектов, их очередей и пусковых комп
лексов, характеристику по мощности или по заменяющим ее другим 
(показателям (емкость, площадь, протяженность для линейных сооруже
ний и др.).

Указываемая в номенклатуре мощность объектов измеряется в по
казателях, установленных утвержденной Госпланом СССР номенклату
рой вводимых в действие производственных мощностей, сооружений и 
объектов.

2.7. Для объектов непроизводственного назначения в номенкла
туре должны указываться: вместимость, строительный объем, площадь 
и этажность здания (сооружения) и при необходимости другие техно
логические показатели.

2.8. В необходимых случаях в номенклатуре приводится краткая 
характеристика основных строительных решений объектов: оборность, 
бдочность, особые условия нагрузок и воздействий и т.д.

2.9. Работа по составлению номенклатуры объектов отрасли со
стоит из следующих этапов:

составление списка объектов, подлежащих включению в номенкла
туру отрасли (подотрасли, направления, вида производства), с выде
лением очередей строительства и всех пусковых комплексов;

непосредственно составление номенклатуры объектов с указанием 
основных данных (табл. I ) ;

рассмотрение номенклатуры объектов министерством (ведомством)
рассмотрение в рабочем порядке номенклатуры объектов 

ЩИИОМТИ и НИИЭС;
согласование министерством (ведомством) номенклатуры объектов 

с отделом норм и нормативов, отраслевым отделом и сводными отдела
ми капитальных вложений и материальных балансов Госплана СССР, от
делом технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР;

утверждение номенклатуры объектов Госпланом СССР, Госстроем
СССР;

представление министерством (ведомством) утвержденной Госпла
ном СССР и Госстроем СССР номенклатуры объектов отрасли в отдел
норм и нормативов Госплана СССР и в отдел технического нормирова
ния и стандартизации Госстроя СССР.

2.10» Утвержденная новая номенклатура объектов сопоставляет
ся организациями-исполнителями с номенклатурой-действующих норм. 
Результаты сопоставления заносятся в таблицу (табл. 2).

б



Таблица I

ЙОМКНКЛАТУРА
подотраслей, видов производств, предприятий, зданий и сооружений
по отрасли _ _ ________________ _ _ _ _ _____________ _ _ _ _ _

(наименование отрасли)

л/п
Подотрасли Видя ПРОИЗВОДСТВ,

входящих в под
отрасли

Предприятия, 
здания, со
оружения в 
составе 
производств 
или подот
раслей

Состав пус
ковых комп
лексов 
( очередей)

Показатели
мощности

Конструктив-? 
вне характе
ристики

I 2 3 4 5 6 7



Таблица 2

Результаты сопоставления новой номенклатуры 
с номенклатурой действующих норм продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений СН 440-79

Объекты Объекты, но которым нормы разрабатывают
ся вновь, мощность

Объекты, по которым нор
мы СН 440-79 
остаются бее изменений, 
мощность

Объекты, 
по кото
рым нормы СН 440-79 
уточняют
ся, мощ
ность

исключа
емые иэ 
номенклатуры, 
мощность

Примечание

I 2 3 4 5 6
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Объекты новой номенклатуры долж ен  быть разбиты на четыре 
грудям: объекты, по которым нормы разрабатываются вновь; объекты, 
по которым действующие нормы остаются без изменения; объекты, по 
которым нормы уточняются, и объекты действующих норм, исключаемые 
из номенклатуры. Для объектов, по которым действующие нормы оста* 
ются без изменения или подлежат уточнению, необходимо привести 
соответствующие обоснования*

Уточнению может подлежать характеристика объекта, общая про* 
должительность сгроигельства в сторону ?.е сокращения, отдельные 
показатели нормы продолжительности строительства (без увеличения 
общей продолжительности строительства) и нормы задела,

2.II. Результаты сопоставления новой номенклатуры объектов 
отрасли с номенклатурой действующих норм должны быть согласованы 
с отраслевым отделом Госплана СССР, ЦШЗИСШП и НИИЭС и утверждены 
министерством {ведомством).

3. Отбор объекгов-яредставителей для разработки норм

3.1. Объекты «представители отбираются организациями-исполни
телями в соответствии с утвержденной номенклатурой объектов. Каж
дому значению мощности по номенклатуре объектов должен соответст
вовать конкретный объект-представитель.

Объекты-представители утверждаются министерством (ведомством) 
по согласованию с отраслевым отделом Госплана СССР(гзбл. 3).

3.2, Объектом-представителем может быть: типовой проект, при
вязанный к конкретному объекту (предприятию, зданию, сооружению); 
индивидуальный эффективный проект повторного применения для конк
ретного объекта; уникальный проект, отражающий перспективы разви
тия отрасли.

3.3. Для определения продолжительности строительства объектов- 
предетавителей, по которым отсутствует проектно-сметная документа
ция, она должна разрабатываться специально и в минимально необхо
димом объеме, а в отдельных случаях, по согласованию с Госстроем 
СССР и Госпланом СССР, норма продолжительности строительства может 
устанавливаться экспертным методом согласно Указаниям, приведен
ным в Приложения I.

3.4, Отобранный для разработки норм объект-представитель 
должен;

включать типовой набор зданий и сооружений;
отражать новейшие достижения в области техники, технологии и
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Таблица 3

Я О :л Е Н К Л А Т 7 Р А
объектов-лредсгавителей по-подотраслям, видам производства, предприятиям, зданиям,
сооружениям по отрасли __________________________________

(наименование отрасли)

li
п/п

Проект Подотрасли Виды производств, 
входящих в подот
расли

Предприятия, зда
ния, сооружения в 
составе произ
водств или подот
раслей

Состав
пуско
вых
комп
лексов
(очере
дей)

Показа
тели
мощности

Конструктив
ные характе
ристики

‘I 2 3 4 5 6 7 8



организации производства в отечественном н зарубежном опыте строи
тельства ;

содержать эффективные объемно-планировочные и конструктивные 
решения, материалы, конструкции и высокий уровень сборности.

3.5. Основными показателями при отборе объектов-представите- 
лей служат их паспортные данные: мощность объекта, его полная 
сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ с учетом 
требований я.п. 1.2 и 1.3, а также показатели, перечисленные в 
п.п. 2,6 и 2.7, основные проектные решения.

4. Исходные материалы для разработки норм

4.1. Исходными материалами для разработки норм являются:
а) номенклатура объектов;
б) результаты сопоставления новой номенклатуры с номенклату

рой действующих норм;
в) объекты-представители, утвержденные министерством (ведом

ством) по согласованию с отраслевым отделом Госплана СССР;
г) инструкция QE 202-81*
д) расчетные данные по продолжительности строительства, кален

дарные планы строительства предприятий, в том числе всех их оче
редей и пусковых комплексов, составленные на основе проектов орга
низации строительства (ПОС) объектов-представителей (при отсутст
вии ПОС проектная организация разрабатывает календарный план 
строительства объекта), а для особо сложных объектов -  комплексные 
укрупненные сетевые графики (КУСГ);

ж) сводные сметные .расчеты стоимости строительства, ведомости 
сметной стоимости строительства зданий и сооружений, входящих в 
пусковой комплекс, и сметы (сметные расчеты) на возведение зданий 
и сооружений основного, подсобного и обслуживающего назначения 
(сметная стоимость должна рассчитываться в ценах, установленных 
с I января 1984 года);

а) минимальная продолжительность строительства объектов, 
достигнутая в десятой и одиннадцатой пятилетках (по данным ЦСУ 
СССР и отраслевых министерств) и за рубежом;

и) общие положения к нормам,
4.2. - При разработке норм должны быть учтены:
требования, изложенные в л.л. 2.2. и 3.4 настоящих рекоменда

ций;
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условия и особенности организации строительства» производства 
работ и их влияние на продолжительность строительства;

возможность мещения по времени выполнения основных и вспо
могательных работ» при котором наиболее рационально загружены ра
бочие, используются материально-технические и финансовые ресурс^;

выполнение строительно-монтажных работ с применением основных 
строительных машин в две смены» а остальных работ -  в среднем в 
1,5 смены, если иная сменность не вызывается требованиями техноло
гии производства работ;

применение передовых прогрессивных методов производства работ
4.3. Нормы разрабатываются для условий строительства объектов 

в местностях» расположенных в 1-5, 9 и 19-м территориальных райо
нах по делению» принятому по ЕШ5, а также в местностях» которые 
могут быть приравнены к ним.

При возведении объектов в северных районах страны и местно
стях, приравненных к ним, в сейсмических районах, в горных местно
стях с высотой над уровнем моря более 1500 м, л районах пустынь 
и полупустынь продолжительность их строительства устанавливается 
с применением соответствующих коэффициентов, предусмотренных общи
ми положениями к нормам.

5. Методика разработки норм продолжительности строительства 
объектов

5.1. Нормы разрабатываются на основе проектной документации 
объектов-представителей (предприятий, зданий и сооружений).

5.2. Нормой должна быть установлена общая продолжительность 
строительства объекта (в месяцах) или его очередей, а также пуско
вых комплексов, охватывающая период от начала выполнения внутри- 
ллощадочных подготовительных работ до ввода объекта в эксплуатацию.

5.3. В норнах должны быть выделены следующие периоды (в меся
цах от начала строительства): продолжительность внутриплощадочного 
подготовительного периода, начало и конец передачи технологиче
ского оборудования в монтаж и продолжительность его монтажа, вклю
чая индивидуальное опробование.

Для жилых зданий, зданий просвещения и здравоохранения, пред
приятий розничной торговли и общественного питания нормы должны 
также включать продолжительность строительства подземной и надзем
ной частей здания.

12



5.4. При продолжительности строительства объекта свыше двух 
лет в соответствии с п. 1.7 инструкции СН 202-81* его строительст
во должно быть разбито на очереди» обеспечивающие выпуск продукции 
или оказание услуг. Б этом случае норма продолжительности строи
тельства устанавливается не на $есь объект, а на каждую его оче
редь.

Не подлежит рагбивке на очереди объект» если ввод его в эксп
луатацию Очередями невозможен по условиям технологии производства 
или по другим специфическим требованиям, на что должны быть пред
ставлены соответствующие обоснования.

5.5. Для объектов (их очередей), имеющих в своем составе не
сколько производств (технологических линий), либо несколько зданий 
и сооружений, в соответствии с п. 1.9 инструкции СН 202-81*, долж
но предусматриваться выделение пусковых комплексов, обеспечивающих 
выпуск соответствующе  ̂ продукции или оказание определенных услуг
и нормальные условия груда для эксплуатационного персонала.

5.6. Продолжительность вкутриллощадочного подготовительного 
периода для каждого объекта должна быть обоснована календарным 
планом и не превышать 15-20# от общей продолжительности строитель
ства объекта.

5.7. Норма продолжительности строительства объекта, очереди, 
а также и пускового комплекса должна определяться по календарному 
плану производства работ (табл. 4), в котором на основе объемов 
строительно-монтажных работ и принятой технологии устанавливаются 
последовательность и сроки выполнения работ, потребность в трудовых 
ресурсах, а также сроки поставки монтируемого и немонтируемого 
оборудования.

Для объектов, состоящих из комплекса зданий и сооружений, ка
лендарный плав производства работ разрабатывается для основных 
зданий (сооружений), лимитирующих общую продолжительность строи
тельства объекта (например: главный корпус; земляное полотно с 
верхним строением пути железной дороги; техническое здание радио- 
центра и т.д,)< Бее остальные здания и сооружения должйн возводить
ся параллельно в пределах срока строительства основных зданий 
(сооружений) з последовательности, устанавливаемой календарным пла
ном строительства (габл, 3).

К календарному плану строительства прилагается ведомость объе
мов работ до объекту-дредставигелю (табл,, 6),

5.8. Трудоемкость строительно-монтажных работ и затрат времени 
для основных строительных машин до отдельным конструктивным эле-
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Таблице 4

Календарный ллан производства работ по объекту 
(зданию, сооружению) ______________________
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Таоляца 5

Календарный план строительства

Пусковые комплексы, объекте 
и работ

Сметная стои
мость, тыс. руб .

Распределение объемов ра
бот по периодам (годам, 
кварталам, месяцам)сгрои- 
тедьства, гас.руб.всего в том 

числе
строи- 
тельно- 
монгаж- 
ннх ра

I год
1 1 Й] ш] 1У~

_  2 год 
I ( П | Ш 11У"

бот месяцы месяцы
I 2 3 4 5

Пусковой комплекс К I
в том числе:

подготовка территории строи
тельства
объекты основного яроизвод- 
ственного назначения

всего
объекты вспомогательного 
назначения

всего
объекты обслуживающего 
назначения

всего
объекты энергетического хо
зяйства

всего
объекты транспортного хозяй
ства

всего
объекты складского хозяйства

всего
объекты связи 

всего
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I 2 3 4 5

инженерные коммуникации 

всего
очистные сооружения 

всего
временные здания и сооруже
ния

прочие затраты (содержание 
дирекции, технический над
зор, подготовка эксплуата
ционных кадров, проектно- 
изыскательские работы) 

да m z:
лроекгно-ийыскатель- 
ские работы,в млн.руб,

|Итого по пусковому комплек
су Я I в млн.руб.
Кп в % (
Пусковой комплекс Я 2
и т.д. по всем пусковым комп
лексам, входящим в состав 
предприятия
Всего по предприятию в 
млн.руб.
Кп в %
Вп н 
Зп
Проектно-изыскательские 
работы в млв.руб.

Примечание, По объектам вспомогательного и обслуживающего назначения 
дополнительно дается характеристика (мощность, площадь
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Таблица 6

Ведомость объемов строительных, монтажных ж специальных 
работ до объекгу-лредсгавигеяю

Работы Едини
ца из
мере
ния

Всего до 
строительству

В том чис
ле по ос
новным 
объектам * 1,2,3...

Распре
деление 
объемов по квар
талам строи
тельства

I 2 3 4 5

Земляные работы (выемка, насыпь)
Каменная кладка (из крупных бло
ков, кирпича и мелкоблочная, 
огнеупорная, кислотоупорная)..,
Устройство монолитных железобетонных, бетонных конструкций*..
Монтаж сборных конструкций (же
лезобетонных, стальных, деревян
ных) .........................................
Заполнение проемов ..................
Устройство перегородок ...........
Устройство полов .....................
Кровельные работы ...................
Отделочные работа ...................
Внутренние саяигарно-гехническде работы ......................................
Укладка трубопроводов (водопровода, канализации, водостоков, 
теплофикации) ..........................
Электромонтажные работы .........
Монтаж технологического оборудования ....................................
Укладка железнодорожных путей 
Устройство автодорог ..............

Примечание. Перечень работ (графа I) уточняется в зависимости от 
вида и особенностей строительства.

17



шпатам я видим работ определяется so нормам соответствующих глав 
СЕиП ч а с»  17, а дня работ, но которым отсутствуют нормы СНиП -  
оо ЕНнРам, ВЫиРам о переводом производственных норм в сметные.

Для определения потребности в основных строительных машинах 
допускается испольвовать нормы часовой выработки соответствующих 
машин, утвержденные строительными министерствами.

5.9. Готовность объекта под монтаж оборудования определяется 
главой СНиП Ш-1-81 "Технологическое оборудование. Основные положе
ния". Начало монтажа технологического оборудования и конструкций 
следует исчислять с иомевта готовности фундаментов или опорных 
конструкций под монтаж,

Укрулнительная сборка оборудования производится до установки 
его на фундамент и не должна учитываться при определении нормы 
продолжительности монтажа оборудования.

5.10. В соответствии с установленной продолжительностью, приня
тыми схемами и методами монтажа технологического оборудования, со-* 
ставляется календарный график монтажа оборудования, который должен 
быть увязан с календарным планом производства строительно-монтаж
ных работ.

5.11. Продолжительность монтажа основного технологического 
оборудования устанавливается на основе ведомственных норм иди спе
циальных расчетов, выполненных организациями-разработчиками техноло
гического оборудования и утвержденных соответствующими министерст
вами (ведомствами).

5.12. Последовательность я сроки передачи оборудования в мон
таж определяются графиком монтажа оборудования в должны учитывать 
проведение укрупнительной сборки оборудования.

5.13. Индивидуальное испытание смонтированного технологическо
го оборудрвания и подготовка его к комплексному опробованию входят 
в продолжительность монтажа.

5.14. После окончания монтажа оборудования в нормах продолжи
тельности строительства должно быть предусмотрено время на комплекс
ное опробование оборудования, включая необходимые пуско-наладочные 
работы, которые проводятся до предъявления объекта Государственной 
приемочной комиссии.

5.15. Подготовка к эксплуатации вводимого в действие объекта 
(укомплектование кадрами, обеспечение сырьем, знергоресурсами и др.) 
в выпуску продукции (оказанию услуг), в соответствии с требования-
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m e  СйиП Ш-3-81, должна проводиться заказчиком параллельно со строи
тельством объекта-и заканчиваться до приема его в эксплуатацию Го
сударственной приемочной комиссией.

6. Методика разработки норм задела в строительстве объектов

6Д. Нормы задела разрабатываются на объекты, его очереди, 
пусковые комплексы, здания и сооружения.

6.2. В качестве нормируемых показателей задела принимаются: 
готовность строительства объекта, его очередей и пусковых комплек
сов, зданий и сооружений по капитальным вложениям и строительно- 
монтажным работам на конец квартала (месяца); промежуточный ввод 
в действие основных фондов по капитальным вложениям и строительно- 
монтажным работам на конец квартала (месяце); задел по капитальным 
вложениям и строительно-монтажным работам на конец квартала (меся
ца).

€.3, Готовность строительства объекта» его очереди и пусково
го комплекса, здания и сооружения определяется на конец квартала 
(месяца) в процентах по формуле

K ^ ^ x I O O * .

где С -  сметная стоимость строительства с учетом требований 
и л.л, 1.2 и 1.3 (стоимость строительно-монтажных работ), 

освоенная от начала строительства до конца "л" квартала 
(месяца) по объекту, его очереди и пусковому комплексу, 
зданию и сооружению;

С -  полная сметная стоимость строительства с учетом требова
ния п.п. 1.2 и 1.3, (сметная стоимость строительно-монтаж
ных работ объекта, его очереди и пускового комплекса, здания н сооружения).

G.4. Промежуточный ввод в действие основных фондов объекта 
или очереди строительства определяется в процентах по формуле

Вл = Ь  х  1Ш ,

где С. -  сметная стоимость (сметная стоимость строительно-монтаж- 
л ных работ), подлежащих вводу в действие основных фондов 

от начала строительства до конца квартала.
6.5. Задел за вычетом промежуточного ввода в действие основных 

фондов (незавершенное строительство) определяется в процентах по 
формуле

Зч * Кц -  V
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6.6. В составе норматива задела учитывается полный объем за* 
трат, связанных с возведением объекта, характеризующих потребность 
в капитальных вложениях.

6.7. В составе нормируемых капитальных вложений, строительно
монтажных работ учитываются все затраты, включая и стоимость объек
тов, возводимых на долевых началах,

6.8. Сметная стоимость строительства и объем строительно-мон
тажных работ объекта приводятся к затратам строительства, произво
димым в условиях 1-1У территориальных районов (СНиП 1У.4.82).

6.9. Сметная стоимость строительства и объем строительно-мон
тажных работ распределяются на весь период строительства объекта, 
его очередей и пусковых комплексов в соответствии с календарным 
планом.

6.10. Затраты на разработку проекта и рабочей документации 
на объем строительно-монтажных работ первого года строительства 
или на разработку рабочего проекта относят к затратам первого квар
тала строительства объекта. Затраты на разработку рабочей документа
ции на объем строительства второго, третьего и последующих годов 
распределяются в соответствии со временем их осуществления. Эти 
затраты выделяются в календарном плане строительства. Кроме того, 
указываются доли затрат на проектно-изыскательские работы в общей 
сметной стоимости строительства объекта и доли затрат на каждую 
проектную стадию в общем объеме затрат на проектно-изыскательские 
работы (л процентах).

7 . Оформление проекта норм продолжительности строительства 
и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений

7.1. Норны оформляются в табличной форме по отраслям народно
го хозяйства (табл. 7).

7 .2 . В графе "Объекты" должно указываться наименование объек
та (группы однородных объектов) в строгом соответствии с наименова
нием, установленным номенклатурой. Каедой позиции наименования 
объекта присваивается порядковый номер. При группировке объектов 
отрасли по подотраслям (производствам, назначению и др.) сохраняет
ся сквозная нумерация.

7.3. В графе "Характеристика" указывается основной показатель 
объекта (очереди, пускового комплекса) в соответствии с номенклату
рой (мощность, площадь, вместимость, протяженность, объем и др .).
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Таблица 7

лор..»* продолжительности строительства и задела в строительстве объектов

■ы Характеристика

2

Корма продолжительности строительства, 
мес.

Показа
тели

'Норма задела в строи
тельстве по кварталам 
% к сметной стоимости

общая н том числе

I П Ш 1Уподготови
тельный
период

передача обо
рудования в 
монтаж

монтаж
обору
дования

3 4 5 ‘ 6 7 8 9 10 II
■ ' Г ' "  
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Кроме того, в зависимости от сложности объекта и его назначения 
приводится перечень основных зданий и сооружений, характеристика 
главного корпуса или другого здания (сооружения),, по которому 
производился расчет нормы продолжительности строительства объекта,

7.4. В тех случаях, когда под одним наименованием приводятся 
характеристики нескольких однотипных объектов, они должны расдо- 
дагаться в порядке возрастания мощности иди других установленных 
для них показателей,

7.5. В графах "Норма продолжительности строительства" для 
всех объектов показатели устанавливаются с точностью до* одного 
месяца, а для объектов жилиЩно-градданекого строительства с точ
ностью до 0,5 мес.

Общая продолжительность строительства объекта (очереди) и 
продолжительность внутриплощадочного подготовительного периода, 
продолжительность строительства подземной и надземной части зда
ний указывается только в месяцах.

Там, где норма дана на пусковой комплекс, помимо общей про
должительности строительства комплекса, под чертой указываются 
месяцы начала и окончания возведения комплекса от начала строитель
ства объекта.

В графе "Передача оборудования в монтаж” указываются месяцы 
начала и окончания его Передачи от начала строительства.

В графе "Монтаж оборудования" указываются: над чертой -  про
должительность монтажа оборудования, включая индивидуальное опро
бование, под чертой -  месяцы начала и окончания его выполнения.

7.6, В графах "Норма задела в строительстве по кварталам, % 
сметной стоимости" указываются: над чертой -  распределение кепи-* 
талышх вложений, под чертой -  распределение строительно-монтаж
ных работ с учетом технологической последовательности производст
ва строительно-монтажных работ.

7.7, Перед таблицей проекта норм по каждой отрасли помещают
ся общие указания, в которых должны отражаться область применения 
норм, специфические особенности объектов, учтенные при разработка 
норм, принятые ограничения, а также приводятся другие необходимые 
пояснения по расчету норм.

В Приложении 2 приведен пример расчета норм продолжительности 
строительства и задела в строительстве конкретного объекта.
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У К А З А Н И Я
по определению нормативной; продолжительности 
строительства объектов экспертным Методом

I, Организация работ экспертной комиссии

1.1. Экспертный метод определения нормативной продолжитель
ности строительства распространяется на объекты» не имеющие на 
момент разработки норм технической документации.

1.2. Головной институт» которому министерством (ведомством) 
поручена разработка норм продолжительности строительства по от
расли (подотрасли) для определения норм продолжительности строи
тельства экспертным методом» издает приказ о создании экспертной 
комиссии, состоящей из числа опытных специалистов с обязательным 
участием в ней представителей головного института (председатель 
комиссии)» строительной, монтажной, проектной (строительной части) 
и эксплуатирующей организаций. В состав экспертной комиссии, при 
необходимости, могут входить представители других организаций. 
Привлечение экспертов по предложению головного института произво
дится с участием министерства (ведомства), которому подчинен го
ловной институт.

Приказ должен предусматривать задание и характеристику пред
приятия» состав экспертной комиссии, срок представления экспертами 
предложений (оценок) по нормативной продолжительности строительст
ва, срок обработки предложений экспертов и установления нормы.

1.3. Характеристика объекта должна содержать:
название объекта;
номенклатуру основной продукции, предполагаемой к выпуску 

объектом;
мощность в принятых единицах измерения;
основные принципы намечаемой технологии производства;
принципиальные конструктивные и объемно-планировочные решения;
примерную сметную стоимость;
другие сведения (по возможности).
1.4. Эксперты в своей работе по определению нормативной про

должительности строительства руководствуются:
заданием в характеристикой объекта;
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личным опытом;
прогрессивной практикой строительства схожих объектов в 

СССР и за рубежом;
основными направлениями развития народного хозяйства страны*
1.5. При определении нормативной продолжительности строитель

ства объектов экспертным методом, следует исходить из нормальных 
условий строительства, имея в виду обеспечение финансами, а также 
технической документацией, кадрами, жильем для строителей и всеми 
материально-техническими ресурсами в сроки и количествах, обеспе
чивающих нормальный ход строительства поточно-индустриальными ме
тодами.

1.6. Каждый эксперт представляет председателю комиссии в уста
новленный срок свои предложения (оценки) по нормативной продолжи
тельности строительства объекта в условиях строительства в средней 
полосе европейской части РСФСР в двух вариантах:

1- й вариант -  исходит из осуществления строительства объекта 
при отсутствии факторов, увеличивающих продолжительность строи
тельства ;

2- й вариант -  при наличии факторов, увеличивающих продолжитель
ность строительства: сложные гидрогеологические условия, требующие 
искусственных оснований (сваи, опускные колодцы, химическое за
крепление грунта и г .п .); понижение уровня грунтовых вод иглофильт
рами (глубинный водоотлив); выторфовывание и замена грунтов; на
мыв территории строительства; наличие внешних коммуникаций протя
женностью свыше 3 км и др.

1.7. Продолжительность строительства объектов в сейсмических 
районах, горной местности, в пустынях,, и полупустынях, районах 
Крайнего севера и местностях, приравненных к ним, „увеличивается 
за счет повышающих коэффициентов согласно "Общим положениям" к 
нормам продолжительности строительства, поэтому эти факторы экс
пертами не учитываются. Не следует также учитывать наличие или 
отсутствие производственной базы и жилья для строителей, продолжи
тельность строительства которых определяется для каждого конкрет
ного случая согласно "Общим положениям" к нормам продолжительно
сти строительства.

1.8. Предложения экспертов должны включать (в двух вариан
тах -  я. 1.6):

общую продолжительность строительства;
продолжительность подготовительного перйода, сроки передачи
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оборудования в монтаж и продолжительность монтажа оборудования;
распределение капитальных вложений и строительно-монтажных 

работ до годам строительства в процентах от сметной стоимости.
Предложения должны представляться по форме, принятой для раз

работки "Норм продолжительности строительства и задела в строи
тельстве предприятий, зданий и сооружений" (табл.7 ).

2. Определение нормативной продолжительности строительства

2.1. Предложения (оценки), поступившие от экспертов, усредня
ется головным институтом среднеарифметическим методом. При этом 
отдельные оценки экспертов, отличающиеся от средней арифметической 
оценки больше чем в 1,5 раза отбрасываются и в дальнейшем в рас
чет не включаются:

Пример. Даны оценки 18-22-30-40-45 мес. Средняя арифметическая 
оценка 18 + 22 + 30 + 40 + 45 _ ^ес

5
Подлежит исключению оценка 18 мео, так как 31 : 18 = 1,7 >  1,5;
Для дальнейших расчетов лринимаегсясредняя арифметическая оценка 
22.+ 30, +.40.+ 45 = 34 мес- 

4
2.2. Средние арифметические оценки по I-му варианту "а" и 

2-му варианту "в" в соответствии с правилами математической ста
тистики и теорией вероятности подставляются в формулу

t  = 3*-* 2? , (I)
где t -  ожидаемая продолжительность строительства (математическое 

ожидание)
и в формулу (2) для определения "дисперсии", учитывающей меру не
определенности продолжительности

S=  0,2 (в -  а) (2)
Нормативная продолжительность определяется по формуле (3)

*  норм = £ f  <§ (3)
Эта формула исходит из условия строительства в срок и до

срочно с вероятностью в 85JK.
Пример.
Объект-завод по производству оборудования для вентиляции и Кон
диционирования воздуха с годовым выпуском оборудования 80-120 тыс.т.
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Предложения (оценки) экспертов по общей 
продолжительности строительства

Эксперты Оценки
1-й вариант 2-й вариант

I. * 32 мес. 48 мес.
2. « 26 " 34 п
3. *** 36 " 48 4
4̂  **** 30 " 40 *5] идя» 28 " 36 "

Средняя
арифметическая а = 30*4 в -  41,2

Ожидаемая продолжительность строительства
/  -  = 3_ у. 30.,.-4 ±- ?_3£.£11.2 = 34,12 мес.
L 5 5
Дисперсия продолжительности строительства 

<$ = 0,2 (в -  а) = 0,2 (41,2 -  30,4) = 2,16 мес.
Нормативная продолжительность строительства объекта 
t  норм = {. + 3  = 34*12 + 2,16 = 36*28 « 36 мес,
2.3, Продолжительность подготовительного периода* передачи 

оборудования в монтаж* монтаж оборудования* определяются способом, 
изложенном в пункте 2.2* а распределение капиталь них вложений и 
стрс {тельно-монтажных работ по годам строительства в процентах
от сметной стоимости -  среднеарифметическим методом,

2.4, Головной институт для рассмотрения и обобщения предло
жений (оценок) экспертов и разработки проекта норм организует груп
пу специалистов института под руководством главного инженера ин
ститута. Результаты рассмотрения и проект норм оформляются прото
колом, Утвержденный руководством института протокол представляет
ся в ЦНШОМТЕ Госстроя СССР в установленном порядке.
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Приложение 2

ПРИМЕР РАСЧЕТА
воры продолжительности строительства и задела 

в строительстве конкретного объекта

Объект-представитель -  завод высоковольтной аппаратуры в 
г. Великие Луки,

Краткая характеристика завода
Дромдлощадка завода расположена в юго-западной промышленном 

районе г. Великие Дуки Псковской области. Общая территория пред
приятия -  21,55 га.

Рельеф площадки характеризуется всхолмленносгыз моренного 
происхождения. Грунтовые воды вскрыты на глубине 0,2-4,8 м.

Строительство завода общей мощностью 76,7 млн.руб. предусмот
рено вести в две очереди. Завод специализируется на производстве 
высоковольтной аппаратуры напряжением до 330 кВ -  I очередь в на
пряжением до 1200 кВ -  2 очередь.

Основные данные и технико-экономические показатели

*
п*д.

■ 1 1 г—
Давние Единица

измерения
Показатели

Годовой выпуск мля.руб. 76,7
В том числе: I очередь П 43,7

2 очередь п 33,0
Общая развернутая площадь зда
ний промышленно-производствен
ного назначения гыс.и2 147,06
В том числе: I очередь ti 88,23

2 очередь М 58,83
Общая площадь завода га 21,55
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КРАТНАЯ ишилЧКСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСНОВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ

I очередь
Главный корпус. В корпусе сблокированы все цеха и службы» 

связанные с производством высоковольтной аппаратуры. Здание состо
ит из 5 секций размерами 72x144 м и с шириной пролетов по 18 м и 
одной поперечной секции 24x14.

Фундаменты под колонны являются опорами оболочек -  монолитные, 
железобетонные. Фундаменты под колонны встроенных помещений и фах
верковые -  монолитные железобетонные на естественном основании. 
Колонны -  сборные железобетонные. Подкрановые балки серии КЭ-01-50в1. 
Стены -  панели из ячеистых бетонов. Покрытие корпуса -  сборные, же
лезобетонные неразрезные оболочки положительной кривизны размерами 
18x24 м, всего 128 оболочек. Кровля -  рубероидная 3 слойная.

Корпус оборудован подвесными кранами грузоподъемностью 3,5 г, 
поперечный пролет -  мостовым электрокраном грузоподъемностью 10 т.

Площадь застройки главного корпуса -  55428 м . Развернутая 
площадь -  60980 м . Строительный объем -  682356 м3„

Бцтовые помещения. Отдельно стоящий 3-этажный корпус с разме
рами 18x139 м на расстоянии 18 м от главного корпуса и связанный 
с ним надземными галереями. Здание каркасно-панельное. Общая пло
щадь -  7500 м . Строительный объем -  10500 мэ.
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Календарный алан производства работ

главного хорцуСд зааодщ высоковольтной аппаратуры в г. Великие Дуки (X очередь)

Нидн работ Едлня- 
аа от- ме рения

Количество Необходимые строительные машины Kj механизмы Трудо
емкостьЧОЛ.-ДЯ

Количествосмев,сут.

Про-дол-жи-голъ-ность
рабо
ты,дни

Число рабо- чих в смену, 
чел.

Трафик работ
I год строительства 2 год строительства 3 год

яякмеыовашц количест
во.май.-см.

I хя. 2 кв. 3 кв. 4 кв. I кв. 2 хв. 3 кв. 4 «И 1 КВ'
Г 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3

1
2 3 I 2 3 1 2 3 I 2; 3 X 2 8

ЛфВГДДПЙЯТЙЛЫШЙ
пера од

'JBJA-
руо. 655 } 1519 1,6 } 84 г Г * ) / / >" 1

Земляные работы. Выемка МО мв 94.1 Экскаватор 
0*4 м.„,-. , I 699 2 75 12

Обратная восидка Я 57,3 Бульдозер I 570 ' 2 36 8 —
Фундаменты ыопо- 
лжтвие я/б м8 3526 Крен гусе- ' югчшД 644В 2 179 16
монтаж 'сборных

* ж/о вой-
В »U 4 мое

Колонны я 
подкреновые 
балки м3 2487

Кров гусе
ничный 25 т 2 4326 2 135 16

Покрытие мл 7573 То М 2 12774 2 266 24

^  монтаж наружных т £  стеновых панелей шт. 335 кран монтажный ХО т г 1962 2 123 8
Кирпичная кладка ввнужных стен и3 233

Кран автомоС бнлъный I 226 1,5 15 8
Внутренние стены мв 914 То же- 2 884 1.5 74 8
Устройство мягкой кровля и2 57300 _ 1X490 2 240 24
Устройство перегородок и2 23605 Кран ввтожскЙИХЬНЫЙ 2 1660 2 53 16
Проемы окопные, дворниворотные м2 5730 _ - 3340 2 Х04 Х6
Подготовка под ослы ж2 55200 - 6900 2 144 24
Чистые долы м2 боаоо _ 6X44 2 Х46 21
Варухвал осделка ж2 6X20 - _ 304 Г.5 2Х 10 =
Внутренняя отделка и* 153744 - _ 9630 2 150 34
Внутренние сантех- тлеете работы

тыс.
руб. 578 I3I24 2 253 26

Электромонтажныеработы т 566 _ IIS60 2 132 30
Монтаж технологического оборудования It 553 8660 2 273 16
Сдецстроительныеработы п 202 _ 9581 2 184 26
Прочие работы щ 105 — *<• 2789 2 63 22
Пуско-наладочные 
работы ft 33 - ш, 1108 2 40 14



КАЛКНШИЯ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА
главного корпуса завода высоковольтной аппаратуры в г. Великие Луки (I очередь)

Йаботн

Стоимость,тнс.руб,
всего в том чис

ле строи
тельно- 
монтажных 
работ

X год строительства

I кв,

i 2 3

2 кв

* 5 6

3 кв

7 в 9

4 кв.

W И 12

2 год строительства

I кв. 2 кв

/б /718

3 кв

20

4 кв.

22 25 2k

3 год строитель
ства

I кв.

г?|?б 27

2 кв.

28 29 50
10 II 12 13

Подготовительный
период
Земляные работы, 
Выемка

41 4Г

Обратная засыпка 23 23 II
II'

Фундаменты моно
литные ж/б

211 211 Ж73
Монтаж
сбор
ных
д/б
конст-

Колоннн и 
подкрано
вые балки

311 311 144. 143
144 Ж

24
124

Покрытие 977 977 235
235"

235
■235“

234
23Г

II7 
ТТ7

карка-
с а ___________ s_____
Монтаж наружных 125
стеновых панелей_______
Кирпичная кладка 8 
наружных стен

125

8
i 45 .45

_4_
4



I 2 3 ! 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13
Внутренние стены 30 30 12 то

И 13
Устройство мягкой кровли 565 565 154 154 154 103

Т 5 Г Т 5 Г 7 5 г т г а ~
Устройство пере
городок

94 94 25 1975 19
Проема оконные, 
дверные, воротные

120 120 ц 72 2424 72 24
Подготовка под 
долы

"221 221 31 95 95
31 §0 95

Чистые долы 182 182 2525 те 76
Наружная отделка 10 Ю

щ
Внутренняя отдел
ка

369 369 Т58 Т58 53
158 158 53

Внутренние сан
технические рабо
ты

961 580 ш 245 246 245 82
9? и ь ТЯГ ------ 48

Электромонтажные
работы

1591 588 145 434 434 434 144S3 ш Тбх ГГ85— 54
Монтаж технологи
ческого оборудо
вания

4672 553' 7® ITAR TI69 Т468 89
Ж 135 1399 щ 46

слецстроительныа
работы

202 202 И -62 68
Ъг 58

Прочие работы 105 105 igs
105

Комплексное опро
бование
ВСЕГО; 10838 5315 2(

3 4Ш~
402

ЫЗВ
688 W ш \

"2587“
1183

2529~
825

" 368 ---
201



КАЛЩПАШй ПЛАН СТГОШШСТВА
завода высоковольтное аппаратуры в г. Великие Дуки (I очередь)

Объекты к работы Сметная стоимость, 
тыс,руб.

^определение объемов работ по кварталам, тыс.руб.
х гоп 2 ГОД з год

всего в том числе 
строитель
но-монтаж
ных работ

i ид
I п Ш 1У I П Ш 1У I П

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XI 12 13

Подготовка территории 3X3 260 162 151
строительства 109 151
Временные здания и соору 361 361 204 105 52
жения 204 105 52
Объекты основного дроиз- 
водственного назначения
Главный корпус 10838 5315 89 4Q2 688 1710 2465 2587 2529 368

89 402 688 866' 1061 1183 825 201
Клок вспомогательных це 862 559 431 431
хов 280 279
Опытный цех 123 59 123

59
Ремонтно-строительный цех 31 20 31

20
Всего 89 402 811 1741 2896 3018 2529 368

89 402 747 886 1341 1462 825 201



I 4

Й

Объекты вспомогательно
го назначения
Лабораторно-административ
ный корпус
Объекты обслуживающего 
назначения
Сооружения обслуживающего 
назначения
Бытовые помещения
Всего

Объекты энергетического хозяйства
Главная распределительная 
подстанция
Внутриплощадочные кабель
ные сети
Всего

Объекты транспортного хо
зяйства
Железнодорожные пути

Вну гриилощадочные автодо
роги
Всего

2 3

1407 877

477 332

552 503

299 162

45 45

192 192

341 341

36
36

36
36

5 6 ' 7 8 9 10 II 12

462 569 369
202 482 193

239 238

Ш
166 166

5Ь1
276 515 238
251 418 166

100 199
54 108’

23 22

100 199
23
23

22
22

54 108 23 22

48 60 48
48

114
60

227
48

114 227
162 287 48
162 287 48



I

Объект складского хо
зяйства
Сооружения складского 
назначения
Склад готовой продукции

Открытый склад фарфора

Всего

Объекты связи 
Слаботочные устройства

Инженерные коммуникации и 
очистные сооружения 
Сооружения 
и канализации
Сети водопровода и кана
лизации
Теплосети внутршлощадоч- 
нне
Всего

Z 3

41 34

44 27

152 87

136 , и з

1262 1057

321 321

93 92

143 Л43Благоустройство террито-

'б 6 7 6 9 10 II 12 13

41
34

44
27

ЮЗ 49
69 18

41 103 49 44
34 69 18 27

91 45
75 38

-Э-Tfi ЯТЙ ятя
264 265 264 264
107 107 107
107 107 107

47 46
46 43

423 423 469 361
371 372 417 310

53 90
53 90



X г 3 4 5 6 7 "  0 io “ ГГ 12

Прочло работы к ват рати. 
Из них:

1958 752 _  92 93 96 167 302 347 380 362 119
92 93 51 9Э 100 103 103 71 40

проехгпо-язнсхвтолъсхле работы 412 412 92 64 75 78 79 24

Всего so арелпрчлпяы, по к м р -
гВЛЭМ

I9 9 9 I
п 64 75 78 79 24

11652 494 741 1407 1826 3076 3842 3090 3670 1043

Ьоего нарастании* итогом
441 688' 1219 1586 1839 1920 1790 1555 614
494 1235 2642 4470 7546 НЭДЙ 15270 1Б940 Х У Ш
441 1129 2348 3934 5773 7643 9403 II03B П 6 К

V * 2 6 13 22 37 56 76 % ГОС
Э 9 20 33 49 66 81 9R ТОО

Примочаввв, Ив календарного швдл строительство ваьодо ислдючеин вяедлошядочнь'е объекты*



2 очередь
Корпус крупногабаритных высоковольтных аппаратов. Одноэтажное 

многопролетное здание размерами в плане 223x97 м. Пролеты 
18+I8+24+I8+I8 м и три поперечных по 24 м. Шаг средних колонн 12 М, 
крайних -  6 м. Высота до низа стропильных конструкций 10,8 и 18 м.

Каркас корпуса -  сборный железобетонный. Фундаменты -  монолит
ные железобетонные на свайном основании. Стены -  керамзитобетонные 
панели. Перегородки и внутренние стены -  сборные, железобетонные, 
сетчатые, стеклодрофилитовые. Кровля -  рулонная, рубероидная.

Корпус оборудован мостовыми кранами грузоподъемностью 5*10 т.
Площадь застройки 2I75I м2. Развернутая площадь 21786 м2. 

Строительный объем 262461 м3.
Корпус испытательных станций состоит из трех объемов: участки 

общей сборки и упаковки расположены в прямоугольных ъ плаве поме
щениях размерами 36x48 м, высота до низа стропильных конструкций -
25,5 м.

Испытательный зал, круглый в плане, диаметром 90 м перекрыт 
куполом с отметкой 50,5 м в замке.

Каждый из участков оборудован мостовыми кранами грузоподъем
ностью 10 г, в испытательном зале повешены монорельсы.

Фундаменты корпуса -  монолитные, железобетонные, на свайном 
основании.

Каркас испытательного зала решен в комбинированных конструк
циях: купол -  оболочка из сборных железобетонных безрейерных плит, 
укладываемых по стальному каркасу. Колонный сборные, двухветвевые, 
из двух элементов, стыкуемых по высоте.

Каркас крановых 36-метровых пролетов участков общей сборки и 
упаковки -  стальной. Настил кровли -  стальной профилированный 
настил.

Площадь застройки корпуса 10096 м2. Развернутая площадь 
I050I м2. Строительный объем 288380 м3.

На основании календарных планов строительства I очереди за
вода высоковольтной аппаратуры в г.Великие Луки разработан проект 
нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
завода высоковольтной аппаратуры мощностью 45 млн. руб. продукции 
в год.
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Проект нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
завода высоковольтной аппаратуры мощностью 46 млн.руб. продукции в год

st

Характеристика Норма продолжительности строительства, 
мес.

Показа
тели

общая в том числе
-подготови
тельный
период

передача обо
рудования в 
монтаж

монтаж
оборудо
вания

Общая площадь всех 
производственных ? 
КОРПУСОВ 90 ТЫС.1Г. 
Главный корпус однс 
этажный, площадью 
60 ТЫС.!#, ВЫСОТОЙ 
до 30 ы, оснащенный 
мостовыми кранами 
грузоподъемностью 
до 50 т

27 4 12-23 12
14-25

Кп
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