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П Р Е Д И С Л О В И Е

IX часть сборника «Расчетных нормативов для составления про
ектов организации строительства» содержит нормативные показате
ли, исчисленные на укрупненные стоимостные и физические измери
тели, для определения потребности в материально-технических ре
сурсах и транспортных средствах, а также показатели объема ра
бот, затрат труда и расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов 
н основных строительных материалов по строительству жилых, об
щественных, промышленных, энергетических зданий и сооружений, 
объектов строительной индустрии, магистральных трубопроводов и 
автомобильных дорог.

Расчетные нормативы разработали под методическим руковод
ством и при участии ЦНИИОМТП следующие научные и проектные 
организации: ЦНИИЭП жилища Госграждаистроя при Госстрое 
СССР (разд. I), ЛенЗНИИЭП Госграждаистроя при Госстрое СССР 
(разд. 2), Промстройпроект Госстроя СССР (разд. 3), Гипрохим- 
маш Минхимнефтемаша СССР (разд. 4), Гипронефтеспецмонтаж 
Минмонтажспецстроя СССР (разд. 5), Проектный институт № 2 Гос
строя СССР (разд. 6), Гидропроект Минэнерго СССР (разд. 7), 
ВНИПИТРАНСГАЗ Мингазпрома СССР (разд. 8) и Союздорпро- 
ект Минтрансстроя СССР (разд. 9).

В разработке и подготовке к изданию IX части, сборника «Рас
четных нормативов» приняли участие:

от ЦНИИОМТП — кандидаты техн. наук В. В. Шахпаронов, 
Л. П. Аблязов и инж. С. Я. Назаров (ответственный исполнитель 
темы);

от ЦНИИЭП жилища — инженеры В. Н. Строганов, И. С. Лю
бом удрова (ответственный исполнитель разд. I);

от ЛенЗНИИЭПа —инженеры Ю. Т. Ятленко, Ю. А. Кромин, 
В. А. Константинов (ответственный исполнитель разд. 2), Ф. Д. Не- 
венчаный, Е. И. Вилько, Н. А. Мелехин, Т. А. Ефимова, Е. Н. Анд
реева и ст. техник Л. И. Айвазова; _ _ _ _ _

от Промстройпроекта — инженеры/Г. М. Гольбурт!, В. С. Федо
рова (ответственный исполнитель разд. 3) и Б. Д. Гольбер;

от Гипрохиммаша — инженеры С. Н. Высоцкий, Е. Г. Гущина и 
Л. П. Бендерская (ответственный исполнитель разд. 4);

от Гипронефтеспецмонтажа — инженеры В. Н. Маланов. 
В. И. Орынянский, Б. А. Горштейн (ответственный исполнитель 
разд. о), К. К. Шутилов, Н. П. Петрова и М. М. Стрижкова;

от проектного института № 2 — инженеры Ю. К. Засецкая, 
А. В. Зурина (ответственный исполнитель разд. 6), Л. А. Овчинни
кова и техник Г. В. Новикова;

от Гидропроекта — инженеры Н. А. Бураков, О. И. Терентьева 
(ответственный исполнитель подраздела А разд. 7), Е. А. Андреева, 
И. Е. Вейц (ответственный исполнитель подраздела Б разд. 7) и 
К. Б. Лнфшиц;

от ВНИПИТРАНСГаза— инженеры В. И. Кислюк. Л. П. Коре
нев (ответственный исполнитель разд. 8), Л. П. Давиденко, В. П. Фа
теев и техник Р. А. Кузнецова;

от Союздорпроекта — инженеры Е. В. Калсчнц. В. С. Монахов,
Э. М. Мурадхаиов (ответственный исполнитель разд. 9), А. А. Дарь- 
ми, И. Т. Митькика и В. В. Чумаков.

Замечания и предложения по Расчетным нормативам просьба 
направлять в Центральный научно-исследовательский и проектно-
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Рекомендованы к изданию решением секции организация 1 
управления строительным производством научно-технического сов*1 
ШШИОМТП Госстроя СССР,

Расчетные нормативы для составления проектов оргаиизаг* •» 
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экспериментальный институт организации, механизации и техниче
ской помощи стронтельсгву (ЦНИИОМТП) по адресу: Москва, 
127434, Дмитровское шоссе, 9.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Расчетные нормативы предназначены для определения потреб
ности в материально-технических ресурсах, транспортных средствах, 
а также объема работ, затрат труда, расхода конструкций, изделий, 
полуфабрикатов и основных строительных материалов при составле
нии проектов организации строительства (ПОС), входидих в состав 
техно-рабочих и технических проектов.

2. IX часть сборника Расчетных нормативов сочержит укруп
ненные показатели:

а) нормативные показатели для расчета потребности в энерге
тических, материально-технических ресурсах и транспортных сред
ствах;

б) показатели объема работ, затрат труда и расхода конструк
ций, изделий, полуфабрикатов к основных строительных материалов.

3. Расчетные нормативы разработаны с учетом сметных норм 
и цен, введенных в строительство с 1 января 1969 г.

4. Показатели на стоимостной измеритель определены для усло
вий строительства в 1-м территориальном поясе.

При составлении проектов организации строительства для объ
ектов, строительство которых будет осуществляться в других тер
риториальных поясах, необходимо их сметную стогюсть привести 
к стоимости строительства в 1-м территориальном поясе.

Приведение сметной стоимости объекта осуществляется в соот
ветствии с указаниями пп. 3 и 4 Общей части «Расчетных норма
тивов для составления проектов организации строительства» 
изд. 1973 г.

5. В IX часть Расчетных нормативов вошли показатели по сле
дующим объектам отдельных отраслей строительств»!:

а) жилым 5, 9 и 12-этажным зданиям из обт.мных блоков и 
9-этажным— объемно-панельной системы. Показателе определены на 
физические и стоимостные измерители (на (00 м2 об чей приведенной 
плошади, тыс. руб. и др.);

б) жилым и общественным зданиям облегченней конструкции, 
предназначенным для строительства в условиях 1-й строительно-кли
матической зоны. Показатели определены на укрут;* иные физические 
измерители (1000 м3 строительного объема здания. 100 м2 полезной 
плошали. W рабочих мест и др.);

в) зданиям предприятий машиностроительной промышленности 
(автомобильной): компрессорная, градирня, копровый цех, модель
ный цех, центральный тепловой пункт, склад, базисный склад ме
талла, скрапобаза. Показатели определены на 1 мян. руб. сметной 
стоимости строительно-монтажных работ, на 1000 ч2 полезной пло
щади н 1000 м2 площади застройки;

г) зданиям химического и нефтяного машин*** троения. Норма
тивные показатели определены на 1 млн. руб. «четной стоимости 
строительно-монтажных работ и на 1000 м3 объема здания. Основ
ные показатели даны как по отрасли в целом, тя*. н по отдельным 
объектам-представителям;

д) зданиям нефтеперерабатывающей и нефтехимической промыш-
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леппостн — монтаж висцсховых трубопроводов и арматуры, выпол
няемый специализированными монтажными организациями. Показа
тели определены па 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-мон
тажных и механо-монтажных работ, 100 т трубопроводов и 100 шт. 
арматуры и показатели на изготовление 100 т узлов и 100 т секций 
трубопроводов;

е) зданиям завода и базы строительной индустрии (завод са
нитарно-технических изделий и база производственно-технической 
комплектации). Показатели определены на 1 млн. руб. сметной стои
мости строительно-монтажных работ и на 1000 м3 объема здания;

ж) зданиям и сооружениям баз предварительной технологиче
ской обработки гидросилового и электротехнического оборудования 
ГЭС. Физические показатели определены в м2 на 100 т гидросилового 
оборудования и на годовой объем монтажных работ; по электротех
ническому оборудованию — в м2 на тыс. руб. стоимости и на годо
вой объем монтажных работ;

з) зданию компрессорной станции магистрального газопровода 
на 9 машин типа СТД-12500 с электрическим приводом. Показатели 
определены на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтаж
ных работ и на 1000 мэ объема здания;

и) автомобильной дороге с цементобетоиным покрытием, устраи
ваемым высокопроизводительными машинами типа ДС-100 или 
ДС-110. Нормативные показатели потребности в ресурсах на дорож
ные машины и транспортные средства определены по отдельным 
захваткам (с возможностью пересчета потребности в ресурсах ir  
! км дороги).

1. Показатели объема работ, затрат труда
и расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов 

и основных строительных материалов 
по строительству жилых 5, 9 и 12-этажных зданий 

из объемных блоков

Техническая часть

1.1. Раздел содержит показатели (табл. 1) объема работ, затрат 
труда и расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных 
строительных материалов по строительству жилых зданий из объем
ных блоков. Показатели составлены на основании данных проектно- 
сметной документации экспериментальных проектов, разработанных 
ЦНИИЭП жилища.

1.2. Показатели предназначены для определения объема работ, 
затрат труда и расчета потребности в конструкциях, изделиях, по
луфабрикатах и строительных материалах при разработке проектов 
организации строительства и определении на основании указанных 
показателей эффективности предложенных проектных решений.

1.3. Элементы и конструкции жилых домов характеризуются 
следующими данными:

а) Жилые дома из объемных блоков
Фундаменты — свайное основание с монолитным железобетонным 

ростверком.
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Подземная часть — техническое подполье с ограждг.» нцимн на- 
ружными стеновыми панелями.

Надземная часть — объемные блоки на комнату» в 9 и 12-этаж
ных домах со средним коридором, перекрываемым пан* (ями пере
крытия по объемным блокам.

Объемные блоки— с полной заводской готовностью и установ
ленным оборудованием (сантехническим я электромонтажным).

Отделочные работы предусматривают отделку меж тублочиого 
заполнения дверных проемов, коридоров» лестничных кд гок и дру
гих вспомогательных помещений, не входящих в объе* ные блоки.

Крыша на 5-этажном доме — панельная; на 9 и 12-этажном — 
объемно-блочная.

б) Жилые дома объемно-панельной системы
Фундаменты — сборные ленточные.
Подземная часть — сочетание объемных элементов в местах 

установки объемных блоков и плоскостных элементов — и панельных 
пролетах.

Надземная часть — сочетание объемных трехметровьге (по фаса
ду) блоков с панельными частями здания пролетом 4,5 м.

В панельной части здания:
наружные стены — трехслойные железобетонные с утеплителем 

из пенополистирола;
внутренние стены и перегородки — железобетонные;

перекрытия — сплошные плиты толщиной 160 мм из тяжелого 
бетона марки 300.

Объемные блоки — с полной заводской готовность v и установ
ленным сантехническим н электромонтажным оборудованием.

Крыша — бесчсрдачная, совмещенная из плоских железобетон
ных плит.

Отделочные работы выполняются только в панельной части зда
ния. лестничных клетках н междублочном заполнении (верных про
емов.

1.4. При определении показателей работ принята г* iсчетная еди
ница 100 мг общей (приведенной) площади , за исключением работ 
по кровле, где за расчетную единицу принято 100 м: площади за
стройки.

1.5. При составлении проектов организации строительства для 
жилых домов из объемных блоков с некоторым отличием техниче
ской характеристики, принятой при определении нормативов, необ
ходимо вносить в расчет соответствующие коррективы.

1.6. Объем работ по устройству мусоропроводов в показатели 
не включен и следует определять расчетом по чертежам.

1.7. Показатели затрат труда приведены в чел.-диях из расчета 
семичасового рабочего дня.

1.8. Определение потребного количества энергетических, мате
риально-технических ресурсов, транспортных средств, площадей скла
дов. инвентарных обслуживающих зданий для нужд строительства 
производится по «Расчетным нормативам для составления проектос 
организации строительства* изд. 1973 г.

1.9. Для определения эффективности варианта проекта организа
ции строительства следует пользоваться примером опенки, приведен
ным во II части Расчетных нормативов изд. 1970 г.

Общая приведенная площадь включает общую .ммую площадь 
квартир и площадь леших помещений с соответствующими понижаю
щими коэффнцнеи гам и.
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Т а б л и ц а  l

Показатели объема работ, затрат труда, расхода конструкций, 
изделий, полуфабрикатов и основных материалов 

по строительству жилых зданий из объемных блоков

Жилые дома

Объем работ, затраты труда, 
конструкции, изделия, иолу, 

фабрикаты и основные 
ма!ериалм

иэ объемных блоков 1 *
Единица

измерении
§<0

ItS s

I*е * £ *
о> и

2(0

г *  *  *
й t

4 А5 н х я
03
X 2 * о« t> ̂о Оо X 2О О X

А. Объем работ
Зсмлинмс работы . . . 

Монтаж сборных железо*

М3

100 м* общей 
приведенной 

площади

52,0 59 30 82

бетонных конструкции . 

В том числе:

шт.
100 м2 обшей 
приведенной 

площади

24,4 41,8 22,8 37,2

подземной части . . то же 13,1 25,9 8 ,6 6 .2
надземной » . . » 9 ,8 8.3 6 ,7 25
объемных блоков > 6,1 7.6 7,4 6

Устройство полов . . . 

В том числе:

м*
100 м2 общей 
приведенной 

площади

Ы 15 16,6 47,6

из линолеума . . . 
» керамической

то же •—* 13,2 15,4 41.3

плитки ....................
Устройство блоков двер

» 1,1 1.8 1.2 6 .3

ных .................................. > — 2.4 0,15 S.5
Устройство кропан . .

У СТРОИСТВО KOI ютрукцнй 
из моиоли 1 1юго железо

м2
100 м* 

площади 
застройки

91 101 105 95

бетона ............................... м3
100 м2 обшей 
привеле!!Иой 

плошали

8 0,05 2,05 0,3-



Продолжение табл. I
Жилые лома

Объем работ, затраты труда, 
конструкции, изделия, полу

фабрикаты и оснопнме 
материалы

из объемных блоков <S
S *
1?

H* £
i i sО» =

Единиц?
измерения «5

¥  2 * 2 X
и

<и 2
i s
г *
a* <j

|<о
P s
CM 4»« w

Облицовочные работы м*
100 м2 общей 
приведенной 

площади

— 2 1.3 24,4

Масляная окраска по •
вер хн остей .................... то же 34,6 17,3 40 205
Клеевая окраска поверх-
к о с т е й ............................ 95,4 47,3 242,3
Оклейка стен обоями . . » 44
Стекольные работы . . » _ 2^6 2П2 4,2
Устройство лифтов . . тыс. руб.

100 мг общей 
приведенной 

площади

0,45 0,4 0,4

Санитарно-техннчсские
работы ............................. то же 0,32 0,22 0,4 0,65
Электромонтажные и сла
боточные работы . . . 7> 0,18 0,2 0,32 0,2

Б. Затраты труда
Земляные работы . . . челяди.

100 м2 общей 
приведенной 

площади

3,5 0,7 1.7 1.7

Устройство фундаментов чел.-дн.
100 м2 общей 
приведенной 

площади

18,2 6,3 2.3 1.3

Устройство цокольного
1.7 2.9э т а ж а ............................. то же 4.5 4,5

Устройство надземной ча
25,9сти здания . . . 27,7 35,8 30,6

В том числе монтаж объ
емных блоков . . . . » И,2 9,5 8,6 8.1
Отделочные работы . . 9.2 7,4 16,4 45,9
Санитарно-технические
работы ............................. 7.7 5 ,8 17.7 15,5
Электромонтажные н сла
боточные работы . . . 7 .9 7 ,4 12,5 10.7
Монтаж лифтов . . . > 5,5 «.2 5,5
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Продолжение табл. /
Жилые лома

из объемных бдокоп
«S
и

Объем работ, затраты тру л а, 
конструкции, ИТДСЛИИ, иоду* 

фабрикаты и оснопиые 
материалы

Единица
измерении *,£»

к
р |л S ’

 ̂9
-э

та
ж

н
ы

е 
се

ри
и

 Э
-4

03 §е»£  со

gs*? о. 
2 8

f  *  
3 f f  
5 2со»
о  Z

Al Z ^
0 X 2  о  и X

В . К о н с т р у к ц и и , и з д е л и я , 
п о л у ф а б р и к а т ы  

и  о с н о в н ы е  м а т е р и а л ы

С б о р н ы е  ж е л е з о б е т о н 
н ы е к о н с т р у к ц и и  . . . м 3 8 1 , 4 4 7 , 4 5 3 , 4 6 2 , 3

В  т о м  ч и с л е  с б о р н ы й  ж е 
л е з о б е т о н :

п о л з е м н о й  ч а с т и  . .

НЮ м 2 о б ш е й  
п р и в е д е н н о й  

п л о ш а л и

м 3 1 5 , 4 7 , 2 7 , 5 8 , 3

н а д з е м н о й  »  . . 
О б ъ е м н ы е  б л о к и  . # . 
В л о к н  д в е р н ы е  . .  , ,

1 0 0  м2 о б щ е й  
п р и в е д е н н о й  

п л о ш а л и  
т о  ж е  

»
м*

7 , 7
5 8 , 3

8 , 6
3 1 , 6

2 , 4

8 , 5
3 7 , 4

0 , 1 5

2 5 , 2
2 8 , 8

8 , 5

Б е т о н  ............................................

1 0 0  м2 о б ш е й  
п р и в е д е н н о й  

п л о щ а д и  
м 3 9 , 3 0 , 3 2 . 4 1 . 4

Р а с т в о р  .........................................
М а с т и к а  б и т у м н а я  . , .

1 0 0  м 2 о б ш е й  
п р и в е д е н н о й  

п л о щ а д и  
т о  ж е  

т
3 , 1
0 , 4

3 , 9
0 . 4

1 . 9
0 , 2

4 . 2
0 . 6

1 1 7

0 , 8
2 4 , 2
4 2 . 0

4 , 7

Р у л о н н ы е  м а т е р и а л ы  . .

1 0 0  м 2 о б щ е й  
п р и в е д е н н о й  

п л о щ а д и  
м 2 1 1 0 8 2 0 4

П л и т к а :
к е р а м и ч е с к а я  . . . 
г л а з у  р о к а  ш и л  . . .

Л и н о л е у м ............................
С т е к л о .............................

1 0 0  м2 о б щ е й  
п р и в е д е н н о й  

п л о щ а д и

т о  ж е

»

1 .1 1 . 9
1 . 9  

1 .4 ,6
2 . 9

1 , 2
1 . 3

1 5 , 8
2 , 9

9



Продохчение табл. I
Жилые лома

из объемных блоков *Х
§ яОбъем работ, Затраты труда, 

конструкции нзледкя, полу
фабрикаты и осионине 

материалы
Слияние

измерения • ачг —•К* *
Ь) и

ё
«  * 
g s  ?  «*о» **

S i
1т  
£ £  
? S
23

£ £X 40
с со
Ъ 2
£ аЛ 4/
l i sо w х

Краски:
0,8 6,4c v x tte ........................ КГ

100 м2 обшей 
приведенной 

площади

4,4 7

тертые . . . . . . то же 0,55 0 ,3 0,6 1.5
В е лнлл цинковые . . 0.1 2,2 6,5 21,3
О л и ф а ............................ * 0,4 1.3 9.3 18,5
О б о и ................................. м2

100 м2 общей 
приведенной 

площади

19.6

Трубы:
стальные волог.*ио*
проводные . . . . м

100 м2 общей 
приведенной 

площади

58 47,4 120,2 107

чугунные каиалша-
5.3 4,2 3.1 14,7ционние ................... м

100 м2 общей 
приведенной 

площади
Провод электрический то же 170 175 1Г2.1 241

2. Показатели объема работ, затрат труда 
и расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов 

и основных строительных материалов 
на укрупненные физические измерители 

по строительству жилых и общественных зданий 
облегченного типа,

возводимых в I строительно-климатической зоне

Техническая часть

2.1. Раздел содержит показатели (табл. 2—3) для определения 
объема работ, затрат труда и расхода конструкций, изделий, иолу* 
фабрикатов и основных строительных материалов при составлении
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Проектов организации строительства жилых и общественных здании 
облегченного типа, возводимых в I строительно-климатической зоне.

2.2. В основу разрабо!ки показателей принята проектно-сметная 
документация экспериментальных зданий» разработанных Лен* 
ЗНИИЭП для строительства в условиях Крайнего Севера.

2.3. Показатели исчислены на укрупненные физические измери
тели для:

жилых домов и зданий общественного центра — на 1000 мэ стро
ительного объема здания и на 100 м2 общей площади;

поликлиник — на 1000 м3 строительного объема здания и на 
10 посещений.

2.4. Экспериментальные здания» по проектам которых разрабо
таны показатели» имеют следующие конструктивные характеристики:

а) экспериментальный сборный 3-этажный на 36 квартир жилой 
дом смешанного типа с применением алюминия и эффективных ма
териалов. Строительный объем 7629 м3, общая площадь 1759 м2;

Фундаменты — металлические сваи с развязкой в верхнем уров
не металлическими фермами;

Стены н перекрытия — алюминиевые панели по металлическому 
каркасу;

Покрытие — деревометаллическое» утепленное мииераловатой;
Перегородки — алюминиевые панели;
б) вахтенный жилой комплекс на 300 чел. с применением алю

миния и эффективных материалов. Состоит из 6 одноэтажных кор
пусов» соединенных крытыми переходами. Строительный объем 
29170 м3, общая площадь 6348 м2;

Фундаменты — свайные металлические с ростверками из алюми
ниевых сварных ферм;

Наружные стены— трехслойиые алюминиевые рулонные панели 
с эластичным утеплителем по алюминиевым рамам криволинейного 
очертания;

Перегородки и междуэтажные перекрытия — трехслоГшые алю
миниевые панели с жестким пенопластом;

в) общественный центр — 2—3-этажные зданНя. Строительный 
объем 10300 м3» общая площадь 2522 м2, площадь застройки 1349 м2;

Фундаменты — железобетонные сван;
Наружные и внутренние стены — алюминиевые по металлическо

му каркасу;
Перекрытия — сборный железобетонный настил;
Покрытие — структурная плита из металлических труб н трех 

слоев стекловолокна;
Перегородки — кирпичные и монолитные железобетонные;
г) поликлиника ^ 2 —3-этажное здание. Строительный объем 

15 900 м3» общая площадь 3797 м2;
Фундаменты— сборные железобетонные башмаки» колонны и 

фундаментные балки;
Стены наружные — алюминиевые панели по металлическому кар

касу;
Стены внутренние — алюминиевые панели по металлическому 

каркасу» кирпичные и монолитные железобетонные;
Перекрытия — сборные железобетонные с монолитными участ

ками;
Покрытия — сборные железобетонные;
Перегородки — кирпичные и монолитные железобетонные.
2.5. Расчет затрат труда произведен на основании укрупненных
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сметных норм н видов работ для жнл:пцпо*гражданского строитель
ства в условиях Крайнего Севера, разработанных ЛсиЗНПИЭПом.

2.С. Показатели потребности в конструкциях, изделиях, полуфаб
рикатах и материалах разработаны из условия обеспечения основных 
строительно-монтажных работ и не учитывают потребности в них на 
строительство временных зданий и сооружений, на работы, выполняе
мые за счет накладных расходов, поделки при производстве элект
ромонтажных работ, монтаж стальных и железобетонных конструк
ций, привязку типового проекта к местным условиям строительной 
площадки, внутриквартальную застройку н благоустройство, надвор
ные постройки в рабочих поселках н дополнительные расходы основ
ных материалов, вызываемые условиями зимнего времени.

2.7. Дополнительный расход основных материалов, вызываемый 
условиями работ в зимнее время, определяется по формуле

/С =
ПД
365 в (1)

где /С — дополнительный расход материалов на 1 млн. руб. сметной 
стоимости строительно-монтажных работ;

Д — продолжительность зимнего периода в днях;
П — поправки к расчетным нормам, принимаемые в размере:

по м е т а л л у ......................................   6 т
» цементу...................................................  200 *
по лесоматериалу:

п и л ен о м у .................................................. 100 м1
круглому ....................................................41 »

» рулонному кровельному материалу . 3,7 тыс. м2 
» с т е к л у ....................................................... 200 м2

При определении расхода дополнительных материалов стоимость 
строительно-монтажных работ следует принимать в объеме всей пер
вой части сметы к техническому (технорабочему) проекту.

2.8. Показатель расхода цемента разработан с учетом обеспече
ния полной потребности в нем на изготовление всех видов бетонов, 
растворов п сборных конструкций.

Показатель расхода цемента приведен к марке 400.

Т а б л к ц я 2
Показатели обьсма работ, затрат труда, расхода конструкций, 
изделии, полуфабрикатов и основных строительных материалов 

по строительству жилых зданий

Н.пшеном мне показа i глей Елшмша
Вахтенный
комплекс Зксие|н<мс11-

1ЯЛМ1ЫЙ лом
иямсрения

ИЯ
1000 м*

ИЯ
10о м*

на
1000 м*

на
100 м*

А. Объем работ 
Бурение екпаж пп.................... HIT. 16 б 9 4

М Об м 52 23
Погружение металлических спаи нп. 16 0 9 4

Т 3,1 1.2 1,54 0,07
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Продолжение табл. 2

Наимепояахпе показателей Единица
измерении

Вахтенный
комплекс

Эксперимен
тальный дом

на
1000 м*

на
100 м*

на
1000 м*

на
100 м*

Монтаж стальных конструкций т 9 3.54 6 2.6
» алюминиевых конст*

рукций . . . . . . . . » 0,68 2,58 0,41 0,18
Монтаж наружных трехслой-
ных алюминиевых панелей . . М* 468 181 2(1 91,5
Монтаж перекрытий из трех-
слойных алюминиевых панелей » 323 125 454,5 197
Монтаж деревянных конструк-
ций .......................................... м3 —« — 1,6 0,7
Заполнение оконных проемов . м2 16 6

» дверных » » 49 19 47* 20
Монтаж витражей.................. М3 19 7 — —

т 2.8 0,1
*  крупнопанельных пе-

регородок................................ М2 164 179 158 08,6
Устройство кровли .................. » —* — 97,6 42,3

> полов .................. » 361 137 293 127
Герметизация стыков . . . . м 240 93 131 57
Гидроизоляционные работы м2 — — 275 119
Остекление............................... » 39 15 12 5
Внутренние малярные работы » 1473 570 587 254
Наружные » » » 231 89 111 48
Облицовочные работы . . . » — — 28,8 12,5
Внутренние сантехнические ра
боты ......................................... тыс. 4 1,59 4,9 2,12

руб.
Внутренние электромонтажные
р а б о т ы ..................................... 1.8 0,7 1.52 0,0.)

Б. Изделия
Окопные блоки ....................... м2 16 6 _
Дверные > ....................... > 49 19 47 20
Стальные конструкции . . . т 9.6 3,72 7,55 3,3

В том числе сваи . . . . » 3,1 1.2 1,55 0,07
Алюминиевые конструкции . . » 6,68 2,58 0,41 0 , 1 8

Трехслойные панели стеновые
из алюминия............................ м2 463 181 2П 91
Трехслойные панели перекрытий
из алюминия............................ » 323 125 455 197
Панельные перегородки . . . 464 179 158 08,0

В. Материалы
Пиломатериалы....................... м1 Л 5 9! 39

5,8 2 9 4*1



Продолжение табл. 2

Нлмменонаиме иоамаателеП

Сталь профилыгая...................
Алюминий..................................
С т е к л о .......................................
Краски сухие .............................

* т е р т ы е .........................
О л и ф а .......................................
Рулонные материалы . . . .
Плиты Д С П .............................
Б и тум ..........................................
Л и н олеум ..................................
Трубы стальные........................

* чугунные........................
> полиэтиленовые . . *

К а б е л ь .......................................
П р о в о д ......................................

Г. Затраты труда 
В том числе:

свайные работы , * . . 
строительство надземной
части ..................................
отделочные работы . . .

Единица
измерения

Вахтенный
комплекс

Эксперимент
таллий л о м

на
1000 м*

на
100 м*

на
1000 и*

на
100 м*

Т 5 ,7 2,2 352 153
> 29,8 11,4 51.1 22,3
м2 49 19 798 346
к г 359 139 — —
» 28 И 9,7 4,2

60,4 23 31 13,5
м2 ___ _ 767 333
» ____ 630 273
т 7 28 7,5 3,2
м2 308 119 283 123
м 230 89 305 132
ж ___ 53 26
ж 60 23~ — —
ж 572 221 79 34
ж 547 212 1153 500

чел.-дн. 1002 387 650 282

ж 57 21,9 23 10

ж 814 314,7 418 181
ж 131 50,7 209 91

Т а  Г» л н и  л ;

Показатели объема работ, затрат труда, расхода конструкций, 
изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов 

по строительству общественных зданий

Наименование показателей
Единица *

Общественный
центр Поликлиника

измерении
на

1000 м*
на

100 м*
на 10 
носе* 

Шеи иЙ
на

1000 м»

А. Объем работ
Земляные работы:

выемка .............................. м3 Г. г, 7 87,3
обратная засыпка . . . . ж — — !> *f3 51,1

Бурение с к в а ж и н ................... шт. 10,3 4,2 - —

м 67 27,4 - —

Заполнение скважин раствором м3 9.3 3.8 — —



Продолжение табл. Л

Наименование показателей Единица
измерения

Общественный
центр Поликлиника

на
1000 м*

на
100 м*

на 10 
посе

щений 1000 м*

Установка свай в скважины шт. 10,3 4,2 — —

м3 6.9 2,8
Кирпичная кладка ................... м* 1 0,4 28,5 71,7
Монтаж сборных конструкций:

железобетонных . . . . м3 40,в 16,6 77 193,7
бетонных............................. » — •-- 1,8 4,5
стальны х............................. т 13,7 5 ’6 5.2 13
алюминиевых................... 6.4 2.6 0.3 0,6
деревянных........................ м3 7 2,9 — —

Устройство монолитных коист-
рукцнй:

железобетонных . . . . м3 8.4 3,5 4 10,1
бетонных............................. 2,9 1,2 0,8 2.1

Заполнение проемов:
оконных.............................. м2 -- - --- 14.1 35,5
д в е р н ы х ............................. » 12,5 30,7 22,1 55,5

Устройство перегородок . . . 585,9 239,5 86,3 217
В том числе крупнопанельных » — — 0,3 0,6

Устройство кровли................... > 130,8 53,8 37,3 93,8
Устройство полов:

линолеумных.................... 142,4 58,2 79,7 200,6
нз керамических плиток . » 79,6 32,5 14,8 37,2
цем ентны х........................ » 205,5 84 7.1 17,9

Гидроизоляционные работы » 353,7 144,6 139 349,7
Герметизация стыков . . . * м 162,1 66,3 63,4 159,4
Теплоизоляционные работы . . м3 89,3 36,5 15,2 38,3
Отделочные работы:

малярные ............................ м2 1742,5 712,2 518,2 1303,6
ш тукатурные.................... > 498,3 203,7 370,3 931,4
облицовочные................... 61,8 25,3 106,9 268,8

Внутренние сантехнические ра
боты ............................................ тыс. руб. 7,6 3,1 2,2 5,0
Внутренние электромонтажные
работы . . . . ' ................... » 3,8 1.6 63,4 159,4

Б. Изделия, полуфабрикаты
и основные строительные

материалы
Изделия

Оконные б л о к и ........................ м2 _ _ 14.1 35,5
Дверные » ........................ » 30,0 12,5 22,1 So ,5
Сборные железобетонные изде
лия ............................................... мэ 47,6 19,4 77 193,7

В том числе с в а н .................. шт. 10,3 4.2 — —
м3 6,9 2,8
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Продолжение табл- 3

Наименование показателей Елиннна
измерений

ОбмсстпенмыА
центр Поликлиника

на
1000 м*

на
100 м*

на 10 
посе

щений
на

1000 м*

Стальные конструкции . . . Т 13,9 5,7 5.2 13 л
Лллюмшшеоые конструкции » М 2,6 0,3 0,6

Полуфабрикаты
Раствор ................................... М3 41 16,7 23 58 Л
Бетой ......................................... » 12 4,7 6 15
Щит опалубки....................... м* 6,7 2,7 3,6 9

Материалы
Цемент .................................... т 27,2 11,8 26,1 65,6

И.7 4,8 4,9 12,3
И звесть..................................... » и 0.4 1.3 3,1
Гнпс . . . .  ....................... з> 1.6 0,6
Пиломатериалы....................... м3 10,3 4,2 М 13,6

7 2.9 3,6 9.1
Сталь:

арматурная ....................... т 2,4 1 0.9 2.2
профильная....................... а> 26,2 10,7 5,3 13,2
кровельная ........................ > 0.4 0,2 0,2 0.5

К ирпич.................................... ТЫС. HIT. 18,1 7,4 14,8 37.2
Щебень и гравий...................... м3 54 22,1 19,6 49,4

10,2 4,2 1.6 4.4
П есок........................................ » 78 31,9 18,3 45,9

54,9 22,4 15,5 39
м2 105,3 43,1 53,4 134,2

Битум........................................ т 2 0,8 3,7 9,2
Теплоизоляционные материалы м3 — — 10 24,7
Древесностружечные плиты . . м2 — — 21,3 53,5
Рулонные материалы . . . . > 276,9 113,2 356,3 896,4
Краски тертые ....................... кг 109 44,6 14,9 37,5

» сухие ............................ » 219,4 89,7 92,1 231,8
О л и ф а ..................................... кг 108,8 44,5 3 7,4
Плитка керамическая . . . . м2 1458,6 596,2 108,4 272,8
Линолеум................................ > 142,7 58,3 82,1 206,6
П а р к е т ....................... .... » — — 1 2.5
Алюминий............................... т 8,7 3,6 0,3 0,8
Арболит .................................... м3 76,4 31,2 5,4 13,6
Трубы стальные ....................... м 1901 777 152.2 388

» чугунные....................... » 18,9 7.7 27.4 68,9
» асбоцементные 12,1 5 — —

К а б е л ь .................................... » 91,3 37,3 54,5 137,1
Провод . . . . . . . . . > 2579,1 1054,2 1175,1 2956,3



Продолжение табл. 3

11а именоиание показателей Единица
измерении

Обшестискнмй
центр Поликлиника

на
1000 м*

на
100 м*

на 10 
посе

щений
на

1000 м*

В. Затраты труда

Всего ........................................... чел.-дн. m 234 243 610
В том числе свайные работы » 57 23 — —

Устройство фундаментов . . . » — — 19 48
Строительство надземной части > 426 174 116 290
Отделочные работы . . . . > 213 87 108 272

П р и м еч ан и е .  Потребность п материалах дана дробью: в чис
лителе — всего, в знаменателе — за исключением сборных конструк
ций.

3. Показатели объема работ, расхода конструкций, 
изделий и основных строительных материалов 

на 1 млн. руб. сметной стоимости 
строительно-монтажных работ 

н на 1000 мг полезной площади 
по объектам промышленного строительства

Техническая часть

3.1. Раздел содержит показатели (табл. 4) по строительству зда- 
иий вспомогательного назначения машиностроительной промышлен
ности.

3.2. Показатели разработаны на основе проектно-сметной доку
ментации Камского комплекса заводов по производству большегруз
ных автомашин — КамАЗа, Волжского автомобильного завода — 
ВАЗа и Орского завода тракторных прицепов. В качестве объектов- 
лредставителей приняты: компрессорная станция; базисный склад; 
градирня; блок складов; модельный корпус; копровый цех.

3.3. Показатели определены на 1 млн. руб. сметной стоимости 
строительно-монтажных работ и на 1000 м2 полезной площади (комп
рессорная станция, копровый цех) и на 1 млн. руб. сметной стоимо
сти строительно-монтажных работ и на 1000 м2 площади застройки 
(базисный склад металла и скрапобаза, градирня, блок складов, 
модельный корпус).

3.4. При исчислении показателей в расчет приняты затраты в 
объеме 1—7 глав сводной сметы.

3.5. Конструктивная характеристика объектов:
а) компрессорная станция:
а  сны — ла кобегонные панели;
каркас — стальной;

17



покрытия — сбрриые железобетонные плиты;
б) базисный склад:
стены — легкобетоиные панели; 
каркас — стальной;
покрытия — сборные железобетонные плиты;
в) градирня: 
каркас — стальной;
стены — из полиэфирного листового стеклопластика;
г) блок складов:
стены — кирпичные и легкобетоиные панели;
колонны — железобетонные;
балки — железобетонные;
покрытия — сборные железобетонные плиты;
д) модельный корпус:
степы — легкобетоиные панели; 
колонны — стальиые; 
фермы — стальные;
покрытия — сборные железобетонные плиты; 
с) копровый цех:
стены — из стального профилированного листа, кирпичные; 
колонны — стальные;
покрытия — сборные железобетонные плиты.



Т абли ц а 4
Показатели объема работ, расхода конструкций, изделий и основных строительных материалов 

по объектам машиностроительной промышленности

Компрессорная
станция

Базисный склад 
металл  ̂ и 

скрапобаэа
Градирни Блок складов Модельный

корпус
Копровый

ucx

Наименование работ, конст
рукций, полуфабрикатов, 

изделий и основных мате
риалов
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Земляные работы:
выемка .................. М3 8102 1708 5166 1299 б ш 1041 12706 1581 18338 2766 3474 1498
н а сы п ь .................. а 5825 1186 2260 565 3333 521 10161 1264 12827 1935 9553 4119

Устройство бетонной под
готовки под фундаменты 72 15 65 16 345 43 2050 309 44 19
Устройство фундаментов 
зданий:

бетонных монолит
ных ....................... * 108 14 426 183
железобетонных: 

монолитных . . . 884 186 848 213 1133 177 1559 194 1391 210 956 412
сборных . . . . 487 122 * 38 5 32 4,8 16,3 7



Продолоюение табл. 4

Компрессорная
станция

Базисный склад 
металла н 

скрапобаэа
Градирня Блок складов Модельный
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Копровый

цех
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Устройство фундаментов 
под оборудование моно
литных;

бетонных . . . . 91 19 210 53
264 8 3 9 9железобетонных . . 2> 1409 297 3 3 8 — — — ■— —

Монтаж конструкций 
тоннелей, каналов, подва
лов, приямков:.

монолитных:
2 8 47 20бетонных . . . . М3 25 5 ,2 7 192 48 — — 4 — —

железобетонных . 
сборных железобе

» 7 1 ,4 1301 327 — — 9 4

273

12

34
“

600 2 5 9

тонных ................... » 75 16 37 9 — — —
Монтаж каркаса зданий 
и сооружений;

сборных железобе
тонных— в с е г о > 191 40 339 85 1600 250 927 115 515 7 7 ,6 6 2 9 ,8 1 2 ,6



Продолжение табл. 4

Компрессорная
станина

Базисный склад 
металла н 

скрапобаза
Градирня Блок складов Модельный

корпус
Копровый

цех

Наименопание работ» конст
рукций» полуфабрикатов» 

изделий и основных мате* 
риалов
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В том числе: 
колонн .................. М* 300 37 —*
балок» ригелей, пере
мычек ...................... в _ v__ 78 10 НК — —
плит перекрытий . . в 143 30 52 13 _— — 20 3 334 5 0 ,4 — —

в покрытий . . . в — — 254 64 — — 491 61 181 27 13,2 5 ,7
прочих . . . . . в 48 10 33 8 1600 250 39 5 — — 3 ,4 1 ,6

Устройство монолитных 
конструкций:

железобетонных * . в 191 40 114 29 533 83 6 0 ,8 9 1,36
бетонных . . . . в 2 2 ,7 4 ,8 184 46 700 109 — — — 84 36
сборных бетонных 
конструкций . . . в - . _ _ 29 3 ,6 — —

Монтаж стальных конст
рукций — в се го  . . . Т 654 138 7 0 8 ,8 178,2 153 24 25 3 855 129 672 ,3 290

В том числе профили
рованного оцинкован
ного настила для кров
ли * .................. * * » 4 4 ,3 2 9 ,3 4 3 8 ,7 16 ,7



Продолжение табл. 4
Компрессорная Базисный склад 

металла и Градирня Блок складов Модельный Копровый
станция скрапобаэа корпус цех
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Устройство кровли ру- 
лонной ........................... М* 2877 607 4068 1027 8168 1016 3541 534 123 53
Устройство стен из:

армокерамзитобетон- 
ных панелей, обли
цованных стеклян
ной плиткой . . . » 3461 730 1850 465 — — 185 23 2855 431 — —
армокерамзитобетои- 
ных панелей, облицо
ванных плиткой типа

114 24 267 33«кабанчик» . . . . » — — — — — — —
армокерамзитобетон- 

ных офактуренных 
панелей .................. » 255 54 108 27 220 27
полиэфирного листо
вого стеклопластика _ _ 10133 1583 — — — — — —
кирпичные (участки) 
из обыкновенного 
кирпича ...................... М3 16 3 .4 14 4 1 140 17 9 1 .4 100 69



Продолжение табл. 4
Компрессорная

станция
Базисный склад 

металла н 
скрапобаза

Градирня Блок складов Модельный
корпус

Копровый
цех

Наименование работ, конст
рукций, полуфабрикатов, 

изделий из основных мате
риалов
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кирпичные (участки) из 
яйцевого кирпича . . » 587 73

Устройство оконных 
стальных переплетов . * Т 13,8 2 .9 10,63 2 ,6 7 _ — — 23 3 ,5 0 ,2 2 0 ,0 9 5
Устройство дверей дере
вянных ........................... М2 59 12,5 29 7 - — 148 18 _ 49 21
Устройство ворот: 

подъемно-поворот
ных ....................... » 48 10 8 ,6 2 349 150
распашных . , . . * 48 10 8 ,6 2 — — — — — — 349 150
шторных.................. » — — 75 4 — — 49 6 94 14 — —“V

Устройство светопро
зрачных плафонов 6Х
ХЗ м ............................ . шт. 6 1,5
Остекление:

фонарей стеклом 
толщиной 4 мм . . м2 — — — — — — 1122 140 — — — —



Продолжение табл. 4

Компрессорная
станция

Базисный склад 
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иэтелий н основных мате
риалов

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

на
 1

 м
лн

. р
уб

. с
м

ет


но
й 

ст
ои

м
ос

ти
 с

тр
ои


те

ль
но

-м
он

та
ж

ны
х 

ра
бо

т

иа
 1

00
0 

м
* 

по
ле

зн
ой

 
пл

ощ
ад

и

иа
 1

 м
лн

. 
ру

б.
 с

м
ет


но

й 
ст

ои
м

ос
ти

 с
тр

ои


те
ль

но
-м

он
та

ж
ны

х 
ра

бо
т

на
 1

00
0 

м
* 

пл
ощ

ад
и 

за
ст

ро
йк

и

на
 1

 м
лн

. 
ру

б.
 с

м
ет


но

й 
ст

ои
м

ос
ти

 с
тр

ои
- 

те
ль

но
-м

он
та

ж
ны

х 
ра

бо
т

на
 1

00
0 

м
* 

пл
ощ

ад
и 

за
ст

ро
йк

и

г З
S frg
° “ 1

£ 8  5.а |
3 3 §

a f S 'S= X н О. на
 1

00
0 

м
* 

пл
ощ

ад
и 

за
ст

ро
йк

и

на
 1

 м
лн

. 
ру

б.
*с

м
ет

- 
но

й 
ст

ои
мо

ст
и 

ст
ро

и
те

ль
но

-м
он

та
ж

ны
х 

ра
бо

т

на
 1

00
0 

м*
 п

ло
щ

ад
и 

за
ст

ро
йк

и

на
 1

 м
лн

. 
ру

б.
 с

м
ет


но

й 
ст

ои
м

ос
ти

 с
тр

ои


те
ль

но
-м

он
та

ж
ны

х 
ра

бо
т

«=
ОX«
чс
«
О щ.

§ 3
s i

оконных переплетов 
стеклом толщиной,
мм:

4 ................................... м* 167 42 46 0 ,5 1897 286 11 4 .8
5 ................................... 705 149 206 52

оконных переплетов 
стеклопакетами . . 3 5 2 74 229 58 — ~ — 2 7 4 — . —
стеклопрофилитом . > 1164 245 — — — — — — — — —

Устройство щебеночного 
основания ........................ м3 91 19 2 4 6 233 3 6 1634 2 0 3 334 5 0 2 1 9 94
Устройство подстилаю- 
щего слоя под полы: 

бетонного . . . . > 355 74 666 168 67 10 1296 161 14 6
керамзитобетониого > 27 6 74 1 8 ,7 — — — — — — 3 2 1 3 ,8

Устройство полов—в с е * 
го .................................. м2 3504 739 3406 856 — — 4655 5 7 8 1879 283 2142 924



Продолжение табл,. 4
Компрессорная

станция
Базисный склад 

металла и 
скрапобаза

Градирня |] Блок складов Модельный
корпус

Копровый
цех

Наименование работ, конст
рукций, полуфабрикатов, 

изделий и основных мате
риалов
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В том числе: 
из плит шлакоситал* 
ла размером 500Х 
Х500ХЮ мм . . . 1489 185
из стальных штампо
ванных перфориро
ванных плит разме
ром 300X300 мм . . » 2615 657
из стальных штампо
ванных перфориро
ванных плит разме
ром 500X500 мм . . » 107 243 51
из керамической 
плитки размером 
150X150X13 мм . . > 3 0.3 _ 318 40 1825 275
то же, размером 
170X170X15 мм . . 2968 626 296 74 — — — — — — 21 9



Продолжение табл. 4
Компрессорная

станция
Базисный склад 

металла и
скрапобаза

Градирня Блок складов Модельный
корпус

Копровый
цех

Наименование работ» конст
рукций. полуфабрикатов, 

изделий и основных мате
риалов
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из высокопрочных 
прессованных бетон
ных плит размером 
400X400X40 мм , . М* 250 53
из поливинилхлорид
ной плитки размером 
300X300X1,3 мм . . 301 37
бетонных с пропит
кой флюатами . . . 96 24 325 40 — - 30 13
бетонных................. > 43 9 213 54

2006 865из брусчатки . . . > — — 68 17 — — — — — —
» поливинилхлорид

ного линолеума . . » ~  - _ 13 3 - _ _ _ 85 37
из пол иви нил ацетат
но-цементного бетона 2 2197 273 - -  - - -

из мозаичной керами
ческой плитки разме
ром 23X23X6 мм . м3 — — 102 26 — 25 3 54 8 — —



Продолжение табл. 4
Компрессорная

станция
Базисный склад 

металла и 
скрапобаэа

Г жирна Блок складов Модельный
корпус

Копровый
цех

Наименование работ, конст
рукций, полуфабрикатов, 

изделий и основных мате
риалов
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Устройство перегородок 
к внутренних стен из: 

асбестоцементных 
двойных листов тол
щиной 20 мм в сталь
ном каркасе . . . . М* 107 27
асбестоцементных 
двойных листов тол
щиной 10 мм в сталь
ном каркасе . . . » 94 24 209 90
то же, с заполнением 
минераловатными 
плитами ................. » 8 2
стальных профили
рованных листов с 
заполнением мине
раловатными плита
ми .......................... > 147 37to



Продолжение табл. 4

Компрессорная
базисный склад 

металла и Градирня Блок складов Модельный Копровый
станция скралобаза корпус цех
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стального п роф ил и - 
рованного листа . . 
утепленных панелей

М* — — 152 38 — — — — t — — 4149 1789

с применением глад
кого стального листа 
и минераловатных 
п л и т .................................. » 38 9 ,5

_ _

стальных сетчатых 
л и с т о в ................... > 209 44 13 3,4
стекора ..................
кирпичных из обык

1164 245 49 12

новенного кирпича 
(перегородки) . . . » 227 48 32 8 — — — 1716 259 140 60
внутренних стен из 
лицевого кирпича 
внутренних стен из 
обыкновенного кир

М3 —

22

— — — — И 1.4 — —

77 3390 11пича ....................... > 105 171 43 — —



Продолжение табл. 4
Компрессорная Базисный склад 

металла и Градирня Блок складов Модельный Копровый
станция скрапобаза корпус цех

Наименование работ, конст
рукций» полуфабрикатов, 

изделий и основных нате* 
риалов
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Устройство подвесных 
потолков из:

асбестоцементных ли
стов .......................
длит «акмигран» . .

м2
>

— 44
61

11
15

— — 34 4,3 — — — —

Теплоизоляционные ра
боты с применением:

плит крупнопористо
го керамзитобетона М3 — — 187 47 — — 944 117 425 64 77 33
плит пенопласта по- 
листирольного . . 
минераловатных плит

М2
м3

2877
54

607
12

93
1,7

23
0,4

—
—

246 31
— — 1 , 8

Гидроизоляционные ра
боты:

окраска битумом 
рубероидом . . . 
и зо л о м .......................

м2
>

3007
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634

~95

1861

645

468

162

133
33

21
5,2 495 62

63 9,5 3687

345

1590

149
цементным раство
ром ........................ > 145 31 1323 333 — — 137 17 — — 1064 459



Продолжение табл. 4

Компрессорное
станция

Базисный склад 
металла и 

с к pan оба за
Градирня Блок складов Модельный

корпус
Копровый

цех

Наименование работ, комет- 
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Штукатурка................... М* 30 6 1022 257 — — 1232 153 6206 936 436 188

Окраска: _ _ 16820 2537 _ _
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эмалью ХВ-124 . . 
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масляными красками >
1 1.85 0.8

лаком АЛ-177 . . * » 4
Облицовка поверхностей:

стальными оцинко
ванными профили
рованными листами > 916 193 562 141 — — — — — — — —



Продолжение табл. 4
Компрессорная

станция
Базисный склад 

металла и 
скрапобаза

Градирня Блок складов Модельный
корпус

Копровый
цех

Наименование работ, конст
рукций, полуфабрикатов, 

изделий и основных мате
риалов
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глазурованной плит- 
кой размером 1 5 0 Х  
Х 1 5 0  мм . . . . м2 3 3 2 7 0 3 0 9 7 7 1369 170 147 2 0 4 0 18
плиткой типа «ка
банчик» .................. » 3 0 6 3 5 9 __ 4 2 8 184

Оклейка поверхностей 
пленкой поливинилхло
ридной декоративной 
П Д О -ЗО ....................... » 6 9 17
Устройство песчаного 
основания под дороги и 
площадки....................... м3 7 8 2 0 2 4 0 3 8 2 0 0 8 6
Устройство отмосток ас
фальтобетонных . . . м2 5 3 9 113 116 4 2 2 3 6 7 3 6 9 5 6 3 7 0 3 9 7 6 0 4 3 8 189
Укладка бортового кам
ня ................................... м 3 4 3 7 2 118 41 2 5 9 3 2 _ ш 6 4 2 8
Устройство железных до- 
р о г ................................ км — — 0 .1 0 ,0 3 — — — — — — 0 ,0 8 9 0 ,0 4



Продолжение табл^4
Компрессорная 

станция |
Базисный склад 

металла и 
с крало база

Градирня Блок складов Модельный
корпус

Копровый
цех
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изделий и основных мате
риалов
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Устройство отопления и
19,01 4,99вентиляции.................. тыс. руб. 4 19,58 — — — — 34,33 5,18 — —

Устройство сетей водо
90,84провода и канализации . » 9,5 2 — — 581,4 — — 9,94 1.5 — —

5 . Конструкции 
и изделия

Арматура . . . . . . т 179 39,46 215,11 37 217,94 40,28 239 24,97 254,75 38,49 63,57 31,1
Асфальтобетон . . . . » 38,26 8,02 11,79

3672
2,98 168,06 26,2 39,97 4,97 28,19 4,26 31,1 13,42

Бетон товарный , . . м3 3161 667,5 924 2479 387 3601 450 6588 942 2246 954
Ворота шторные . . . м2 — — 16 4 — — 49 6 94 14 — —

в подъемно-пово
20ротные .......................... > 4 54 14 — — 77 9,5 90 14 _ —

Ворота распашные . . > 48 10 9 2 — — — 349 150
Двери деревянные . . . > 59 12,5 29 7 — — 148 18 — 49 21
Керамзитобетон . . . . м3 27,4 S.1 75,1 19 — — — — — 32,5 14
Конструкции:

17,8 3,74сборные бетонные > 6,2 2,1 — — 13,5 1.7 — __ 3,4 1,5
» железобе

256тонные ........... > 56 376 94 600 250 1230 153,6 515 77,4 29,8 12,9
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N5 Продолжение табл.  4

Компрессорная
станция

Базисный склад 
металла и 

скрапобаза
Гралирня Блок складов Молельный

корпус
Копровый

цех
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стальные строитель*
ные . . . . . . т 630,3 139,3 708,8 178,2 153 24 25 3 855 123 672,3 290

Мастика битумная горя
чая ...............................
Опалубка деревянная . 
Панели стеновые:

армокерамзмтобетон* 
н ые» облицован н ые 
стеклянной плиткой и

»
м2

56,4
2679

11.9
586

70,1
4036

17,6
716 3316 377

140,3
3113

17,4
284

60,55
4344

9,13
942 3054 947

окрашенные с внут
ренней стороны на 
заводе-нзготовителе 
армокера мэнтобетон * 

ные, облицованные 
плиткой типа «кабан

» 3461 730 1850 465 — — 185 23 2855 431 — —

чик» и окрашенные с 
внутренней стороны 
на заводе-изготовите* 
л е ........................... » 114 24 267 33 _



Продолжение табл.  4
Компрессорная

станция
Базисный склад 

металла и 
скрапобаэа

Градирня Блок складов Модельный
корпус
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цех
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армокерамзитобетон* 
ные офактуренные М* 255 24 108 27 220 27 _

Плиты из крупнопорнс 
того керамзитобетона . > _ _ — 194,5 48,9 — — 981,8 121,7 442 66,6 80,1 34,3
Панели перегородок из 
асбестоцементных листов 
толщиной 20 мм . . . э 7.2 1.5 45,6 И.4 9,5 4,1
Переплеты стальные 
оконные...................... т 13.8 2.9 10,63 2,67 _  . - 23 3.5 0,22 0,095
Плиты:

высокопрочные прес
сованные бетонные 
размером 400Х400Х 
Х40 мм для полов . м2 255 54

Раствор цементно-песча
ный .............................. м3 203 55,7 179 62,8 219 35 337 40,7 213 47 241 53,3
Стеклопакеты . , . . ы2 359 75,5 234 59 — — — — 27,5 4,1 — —

Щиты стальные сетчатые > 209 44 13 3,4
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Компрессорная
станция

Базисный сила л 
металла и 

скрапобаза
Градирня Блок складов Молельный

корпус
Копровый

цех
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В. Материалы

Алюминий листовой . . 
Асбестовый налолнитель

т
» 6,31 1 3̂25

0,172
6,17

0,044
1,52А Л

— —* 12^5 U5 0 3
0,17

14

0,07

Б Ч
Балласт песчаный . . .
Белила .............................
Битум нефтяной . . . 
Брусчатка.......................

М3ч* 0,025 оТо05
16
0,004

4,8
0,00095 -  - __ — 0,484 0^073 0,032

о ,о  
0,0148

1
>

м2
71,8 15,16 78,13

69,4
19,91
17,3

18,97 5,88 157,5 16,4 58,42 0,47 32,4
2046

10,6
882

Болты самозаанкеркваю*
щ н е с я .............................
Болты самонарезные . . 
Гравий керамзитовый 
Гравий . . . . . . .
Гмдрсжзол .......................
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>
м3
>
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411,9
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814
30
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212
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685
42,5
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— —
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36,8
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118
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1789
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з г !
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Г<Ь-Л20 т 0,0014 о.ооозб — 0,104 0,013 _ —

ФЛ-ОЗК...................
А
» 1,44 0,303 0,695 0,175

“
0,01 0,0013

“
1,32 0,57
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Компрессорная
Базисный склад 

металла и Градирня Блок складов Модельный Копровый
станция скраиобаза корпус иех
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4 , 4
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0 , 6
1 9 , 3

— 2 3 3
9 1 , 3

2 9
1 1 , 2 1 3 2 1 4 , 6 7 7 1 4 3 , 7

КГ 4 0 4 9 7 , 7 1 2 9 3 2 , 7 — — 2 7 0 . 4 4 7 , 4 7 , 2 3 1 , 6 1 3 , 6 7

К р а с к а :
В А -2 7  . . . , . т 2 , 3 0 , 5 3 , 3 1 0 , 8 3 _ 6 , 9 4 0 , 8 6 - — г 0 , 5 1 0 , 2 2
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»
»

16,2
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0.2 М б 0,117 —

***
0,049 0,006 0,877 o l e

Лесоматериал:
круглый...................
пиленый . . . .

м3 60 12,9 43 10,4 68,6 10,7 53,5 6.7 112 17 27,6 11.1
» 363 64 399 92,2 76 55 469 58,4 673 64 282 120

Линолеум полнвинилхло* 
ридный ............................ м2 — — 13,4 3,1 — — — -- -

i i| 1

87,6

1

38,1
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Наименование работ, конст* 
ру кии ft, полуфабрикатов, 

изделий и основных мате
риалов
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Х С Э .......................

Листы асбестоцемент
ные толщиной 8—20 мм 
Мастика:

бутафольная . . .
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УМ С-50...................
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Песок керамзитовый . .
П е с о к ...........................
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м* -ч 560 130 — 35,7 4.5 — 522,5 225

кг 3,4 0,72 0,07 0,02м
X 0,54 0,12 0,02 0,005 — 0,21 0,025 — 0,06 0,021
э 3,83 0,85 1,96 0.5 — — 0,68 0,08 2.8 0,43 — —

кг 165 35 113 28
Т 0,0206 0,004 0,0032 0,0008 — — — — 0,395 0,0596 0,026 0,012

М3 531 111,5 339 85 — — 356 39,6 507 81 30 13
% 2098 453 2764 611 2454 383 2828 633 2829 423 1496 749

м3 - — 1519 189 — — — —

» 145 30 36 9 — *—— 267 33 441 190

» 3 0.8 — 328 41 1880 283 — —
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Продолжение табл,  4

Компрессорная
станция

Базисный склад 
металла и 

скрапобаза
Градирня Блок складов Модельный

корпус
Копровый

цех
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Продолжение табл. 4

Наименование работ, конст
рукций* поду фабрикатов 

изделий и основных мате* 
риалов
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Продолжение табл. 4

Компрессорная
станции
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4. Нормативные показатели потребности 
в технических ресурсах и транспортных средстплх 
и показатели объема работ» расхода конструкта!» 

изделий и основных материалов 
на 1 млн. руб. сметной стоимости 

строительно-монтажных работ 
и на 1000 м3 объема зданий по объектам строительства 
предприятий химического и нефтяного машиностроения

Техническая часть

4.1. Нормативные показатели (табл. 5—13) потребности в :ехни- 
ческих ресурсах и транспортных средствах и показатели объ* *ч ра
бот» расхода конструкций, изделий и основных материалов р* 'рабо
тами на основании технических проектов и рабочих чертежей э. одов, 
подлежащих строительству в десятой пятилетке.

4.2. Нормативы составлены для отрасли в целом (тпбл. 5), .» так
же для подотраслей; химическое машиностроение, пр«*дприя. я по 
производству оборудования для нефтегазодобывающей и неф i пере
рабатывающей промышленности, арматуростроения, насоси*" о и 
компрессорного машиностроения (табл. 6—8).

4.3. Нормативные показатели для отрасли химического и нефтя
ного машиностроения (табл. 5) составлены по усредненным ;• «иным 
подотраслей и по номенклатуре, приведенной в «Инстр\кции v • раз
работке проектов организации строительства и проектов производ
ства работ* (СН 47-74).

При этом показатели даны в таблице на 1 млн. руб. строит * зьно- 
монтажных работ в объеме затрат 1—7-й глав сводной сметь и на 
1 млн. руб. строительно-монтажных работ по итогам сводной * петы, 
т. е. с учетом следующих зависимых затрат:

а) на временные здания и сооружения — 3,6% стоимости фон* 
тельно-монтажных работ согласно главе СНиП IV-7-7G;

б) зимнего удорожания работ для III района (Моек * *ская 
обл.) — 2,6% (см. ВНДЗ-69, табл. 3, поз. 5-в);

в) вывозка строймусора — 0,15%;
г) дополнительных затрат в связи с повышением заработки пла

ты некоторых категорий работников, занятых в строительстве, раз
мере 2,4% строительно-монтажных работ;

д) 5% резерва па непредвиденные работы и затраты со; асно 
«Инструкции по разработке проектов и смет для пр^мышл-t iioro 
строительства» (СН 202-76).

Общая сумма зависимых затрат принята в размере 13,75% •.тон
кости строительно-монтажных работ в объеме затрат 1—7-Г* глав 
сводных смет.

4.3. Показатели объема работ, расхода конструкции и оси шых 
материалов по подотраслям химического и нефтяного манники:рое
ния приведены на 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажш*: ра
бот, предусмотренных гл. 1—7 сметы, и служат для иеобхо,. мых 
уточнений показателей табл. 5.

4.4. Объем санитарно-техническнх и электромонтажных ргн'от н 
монтажа оборудования следует принимать по сметам гехнич. юго 
проекта.

4.5. Объем земляных работ (вертикальная планировка), по уст-
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ронству железных н автомобильных дорог, инженерных сетей еле* 
дует уточнять на основании генерального плана предприятия, свод* 
ного плана инженерных сетей технического (технорабочего) проекта.

4.6. Все расчеты потребности в ресурсах для строительно-мон
тажных работ установлены в зависимости от годового объема работ, 
исходя из сметной стоимости строительства для 1-го территориаль
ного района в ценах 1969 г. с учетом поправочного коэффициента, 
установленного для отрасли химического и нефтяного машиностро
ения.

Т а б л и ц а  5
Показатели основных работ и расхода конструкций, изделий 

и материалов для составления проектов организации строительства 
предприятий химического и нефтяного машиностроения

Наименование рабзт, конструк
ций, изгелий и материалов

Единица

Показатели на 1 млн* |*>б. 
строительно-монтажных работ

измерении
но главам 
1— 7 сметы

в целом но 
сводной смете

А, Объем работ

выемка
тыс. м3

41 32
Земляные работы -  |(асыпь 27
Каменная кладка (из круп
ных блоков, кирпича н мел
коблочная) огнеупорная, кя- 
слотоупормая ........................ » 770 680
Устройство монолитных же
лезобетонных, бетонных кон
струкций ................................. > 2510 2220
Монтаж сборных конструк
ций (железобетонных, бе
тонных) ................................. > 1614 1425
Монтаж сборных стальных 
конструкций . . . . . . т 595 525
Заполнение проемов . . . ма 691 601
Устройство полов . . . . » 5200 4600
Кровельные работы . . . » 6600 582э
Отделочные * . . . 29700 26250
Внутренние санитарно-тех
нические работы .................. тыс. руб. По смете техпроекта
Укладка трубопроводов (во
допровода, канализации, во
достоков, теплофикации) км 3,25 1 2.76
Электромонтажные работы тыс. руб. По смете техпроекта
Монтаж технологического 
оборудования ....................... > То же
Укладха железнодорожных 
путей ................................... км 0,35 0,31
Устройство автодорог . . тыс. м2 3,65 3.22
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Продолжение табл. 5

Наименование работ, конструк
ций, изделий и материалов

Единица

Показатели на I млн. руб. 
строительно-монтажных работ

намерения
по главам 

1— 7 сметы
в целом по 

сводной смете

Б. Конструкции, изделия» 
материалы

Сборные железобетонные 
конструкции...................... М3 1825 1625
Стальные конструкции . . T 635 560
Столярные изделия . . . М2 670 590
Товарный бетон.................. М3 2560 2165
Строительный раствор . . » 610 535
Асфальтобетон .................. т 370 325
Кирпич ................................. тыс. шт. 375 330
Щебень................................ м3 3500 3075
Песок . . . . . . . . а 3710 3275
Цемент ................................ т 1390 1250
Б и т у м ................................. » 260 230
Лесоматериал:

круглый...................... м3 8 7
пиленый........................ » 180 159

Сталь (сортовая листовая, 
арматурная) ................... . т 920 815
Трубы для наружных ком
муникаций ........................... » 77 68
Электрокабель ....................... км 6,6 5,8
Установочные провода . . 40 35,3



Т а б л и ц а  б
Нормативные показатели потребности в строительных машинах для монтажа оборудования, 

вертикального транспорта и погрузочно-разгрузочных работ на I млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ
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3,47

3,51

3,35

3,14

0,04

0,035

0,038

0,04

0,04

1,8

1,15

1,08

1,18

1,68

2

1,06

1,77

1,28

1,87

0.4

0,43

0,4

0,42

0,42

0,56

0,23

0,3

0,27

0,3

0.3

0,3

0,3

0,26

0.3

0,28

0,58

0,43

0.4

0,4

0,28

0,35

0,35

0,25

0,3

В среднем по отрасл и................. 4,24 1,22 4,13 3,23 0,36 1,37 i ,59 0,41 0,33 0,29 0,41 0,3



Таблица 7
Нормативные показатели потребности в грузовом автотранспорте в т 
грузоподъемности на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно** 

монтажных работ по объектам строительства предприший 
Минхнммаша

Наименование предприятий 
подотраслей

Обшая масса, 
грузов, т

Грузоподъем
ность, авто-т

Спи, очное 
чж. И}, шт.

Предприятия химического 
машиностроения................. 60161 237 11
Предприятия по производст
ву оборудования для нефте
добывающей промышленно
сти ....................................... 56041 221 10
Предприятия по производст
ву оборудования для нефте
перерабатывающей промыш
ленности ........................... 53927 225 10
Предприятия по производ
ству арматуры машиностро
ения . . .  - .................. 49533 195 9
Прочие предприятия (по про
изводству насосов, компрес
соров и т. л . ) ...................... 53978 225 10

В среднем по отрасли . . 54728 220 10

Таблица 8
Нормативные показатели потребности в грузовом автотранспорте, шт.» 

на ( млн. руб. годовой стоимости строительно-монтажных работ 
по предприятиям Минхнммаша

В том числе
Наименование предприятий 

подотраслей самосвалов бортовых
машин

автопогрузчи
ков

Предприятия химического 
машиностроения . . . . в 4 1
Предприятия по производст
ву оборудования для нефте
газодобывающей промыш
ленности ........................... 5 4 I
Предприятия по производст
ву оборудования для нефте
перерабатывающей промыш
ленности ............................ 5 4 1
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Продолжение табл. 8
В том числе

Наименование предприятий 
подотраслей

самосвалов
бортовых
машин

автопог
рузчиков

Предприятия по производ
ству арматуры для машино
строения ........................... 5 3 1
Прочие предприятия (по 
производству насосов, ком
прессоров н т. п.) . . . . 5 4 1

В целом по отрасли . . . 5 4 1

Т а б л и ц а  9
Показатели объема работ и расхода конструкций» изделий и 
материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно

монтажных работ и на 1000 м3 объема зданий по объектам 
строительства предприятий химического машиностроения

Показатели

Наименование работ, конструк Единица на 1000 м*
ций, из«лий и материалов измерения на 1 млн. руб. 

СМР*
объема зданий 
производствен
ного назначе

ния

Л. Объем работ

л  ̂ выемка
тыс. м3

47
Земляные работыг насыпь
Монтаж сборных конструк

2$

ций:
бетонных...................... м3 —
железобетонных . . . » 1420 12,3

Устройство монолитных кон
струкций:

бетонных...................... » 1900 12
железобетонных . . . э 1330 13,2

Монтаж стальных конструк
ций ..................................... т 770 9,8
Кирпичная кладка . . . 
Заполнение проемов:

м3 670 6.3

оконных стальных • . м* 1120 15
т 40 0,6

% деревянных . . м* 200

1 СМР — строительно-монтажные работы.
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Продолжение табл. 9
Показатели

Наименование работ, конструкций, изделий и материалов
Единицаизмерения на 1 млн. руб. 

СМР*
на КУЮ м* 

объема зданий произвочствен* 
ного п<1Эначе* ич я

дверных и воротных де-
336 |,1ревянных..................... мг

Устройство асфальтовых по-
500лов........................................ > . -

Устройство бетонных полов > 1700 —
Устройство полов:

1500из керамических плиток > -
линолеумных................. > 50 —
паркетных . . . »  * * 150 —
цементных................... 1400 -
мозаичных................... > 450 —

Утепление пенобетоном . . м3 950 7
Устройство асфальтовых

8550 1*3стяж ек................................ м*
Устройство кровля:

асбестоцементной уси
230ленного профиля . . . » —

из листовой стали . . » 25 —
> рулонных материа

6550лов .......................... э 71
Оштукатуривание:

230наружное...................... > -—
внутреннее . . . . . > 8250 —

Облицовочные работы . . » 100 —
Масляная окраска:

900 1,2по штукатурке . . . »
труб и оборудования . » 2589 4
по дереву...................... * 1800 1
металлических конструк
ций т 500 _

Побелка и клеевая окраска И3 15300 U0
Остекление.......................... 1900 18,2
Устройство гидро- и паро- 
изоляции:

битумной « . . .  * » 5140 _
рулонной ....................... > 4300 _

Устройство внутризаводских
железнодорожных путей . . КМ 0,1Устройство подъездных же
лезнодорожных путей . . > 0,27
Устройство автомобильных
дорог с твердым покрытием М* 3500 ,
Устройство сетей:

водопровода . . . . КМ 0,52 —

48



Продолжение табл. 9
Показатели

Нэимемопание работ, конструк
ций, изделий и материалов

Вдиница измерения \«а 1 млн. руб. ' 
СМР* 1

на 1000 м* 
>бъемэ зданий (роиэволстпсн* 
кого назначения

канализация . . .  * КМ I —
теплофикации . . . . > 0,32 —

Устройство внутренних се
тей и разводок кабельных . > 3 0,1
То же, проводных . . . . > 45 0,4
Устройство внешних воз
душных и кабельных элект
росетей ................................ > 0,84
Устройство разводок связи: 

кабельных................... 0,5
проводных................... > 1,6 —

Б, Конструкции и изделия 

Арматура ............................ т 579 5.4
Асфальтобетон................... » 351 0,5
Бетон товарный.................. м3 3480 22,5
Блоки:

оконные деревянные, 
одинарные . . . . м* 70
оконные деревянные, 
двойные ....................... > 270 2
дверные деревянные . . > 350 2

Раствор ............................... м3 600 6,1
Сборные железобетонные 
конструкции........................ » 1420 12,3
Стальные оконные конструк
ции ................................. .... т 40 0.6
Стальные строительные кон
струкции ............................. > 770 9,8
Стальные конструкции для 
технологических нужд (не- 
стандартизированное обору
дование, транспортеры, кон
вейеры II т, п.) . . . . . т 50
Пенобетон ........................... м3 950 *7.3

Б. Материалы

Асбестоцементные листы из 
усиленного профиля . . . тыс. м2 0,23Известь . . . т 72 0,4

Кабель................................ км
~ s r

7,17
0,3
0.1

3 -3  ак. 3057 49



Продолжение табл. 9

Наименование работ, конегрук- 
mift, изделий н материалом

1-----------------
1

Елмнппанамекни*

Пока;

на I мап. руб. 
СМР»

»атели

на 1000 м* 
объема злаииА 
нропзиоастиси-кого ноэначс- мня

Керамическая плитка (мет-
лакская) ................................ М* 1550 48
Кирпич обыкновенный . . тыс. шт. 275 25
Краски тертые и белила . . т 3 —
Лесоматериал:

круглый................... .... м» 13 —
пиленый....................... > 236 0,6

Тб9~ 0,4
Минеральная вата . , * . > 13 —
Нефтебитум........................ т 258 1,5

168 0,9
Олифа............................ * > 2,1 0,01
П есок................................ мэ 5000 37

3500
Провод................................ км 44 0,1
Рулонные кровельные мате
риалы .................................... тыс. Ма 25 0,3
Сталь ................................... т 350 —

*340*
Стекло . . . . . . . . м* 2100 15,7
Линолеум............................ > 100 —*
Трубы:

асбестоцементные. , . м 15 —
керамические . . . . » 6 —
железобетонные и бе
тонные .......................... м* 8 —
водогазопроводные . . т 65 ■—
чугунные водопровод
ные ............................... » 15 —

Цемент ................................ > 1880 19
1880 19

Щебень...........................  . м3 4030 48
3880 43

Примечания:  (.Объем земляных работ (вертикальной пла
нировки), автомобильных и железных дорог, внешних инженерных 
сетей уточняется при составлении проекта организации строительства 
на основании генерального плана и сводного плана сетей.

2. Стоимость внутренних санитарно-технических, электромонтаж
ных работ и монтажа оборудования принимается на основании смет.

3. В числителе приведен общий расход материалов, в знаменате
ле—для изготовления конструкций.
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Т а б л и ц а  10
Показатели объема работ и расхода конструкций, изделий и 

материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно* 
монтажных работ и на 1000 м3 объема зданий по объектам 
строительства предприятий по производству оборудования 

для нефте- и газодобывающей промышленности
Показатели

Наименование работ, конструк
ций, изделий и материалов

Единица
измерения на 1 млн. руб. 

СМР

на 1000 м* 
объема зданий 
производствен
ного назначе

ния

А. Объем работ
_ выемка 32
Земляные работы-насыш> тыс. м3 27 —
Монтаж сборных железо*
бетонных конструкций . . м3 510 2
Устройство монолитных 
конструкций:

бетонных...................... » 1115 7
железобетонных • . • » 310 3

Монтаж стальных конструк
ций ...................................... т 900 12
Кирпичная кладка . . . . м3 205 2, 4
Заполнение проемов:

оконных стальных . . м2 900 12
т 22,3 0,33

» деревянных . . м2 144 —
дверных и воротных де

70ревянных ....................... —
Устройство полов:

бетонных...................... > 1940
—

мозаичных................... » 310 _
из чугунных плит . . » 350 _
» керамических плиток » 139 —
линолеумных . . . . » 20 —
паркетных................... » 680 -

Утепление:
пенобетоном . . . . м3 20 _
пенополистиролом . . > 225

Устройство:
асфальтовых стяжек . м2 100
цементных стяжек . . » 550

Устройство кровли:
из лнстовоГ* стали . . > 100
> рулонных материалов 4160 _

Оштукатуривание:
наружное....................... » 200
внутреннее ................... » 1450

Облицовка внутренняя пли
точная ...............................  . > 110 —
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Продолжение табл. 10
Показатели

Наименование работ, конструк
ций, изделий и материалов

Единица
измерения на 1 млн. руб. 

СМР

на 1000 м» 
объема зданий 
произвол с тлен
ного назначе

ния

Масляная окраска:
900 1.2

0,1
по штукатурке . . . M2
> кровельной стали . » 250
труб и оборудования . > 2300

2000
23

1по дереву ................... »
металлических конст-

750рукций ......................... т —
Побелка н клеевая окраска м2 18000 140
Остекление . . . . . . 2000 19
Устройство гидро* и паро- 
изоляции:

1901битумной ...................... > —
рулонной ...................... » 2881

Устройство внутризаводских
0,15железнодорожных путей . . км —

Устройство подъездных же
0,3лезнодорожных путей * • км —

Устройство автомобильных
3700дорог с твердым покрытием м2 —

Устройство сетей:
водопровода . . . . км 3 —
канализации . . . . 4, 5
теплофикации . . . . > 0,84 —

Устройство внутренних се
тей и разводок:

3.1кабельных................... > 0.1
проводных................... 47 0,4

Устройство внешних воз
душных и кабельных элект
росетей ................................ > 1 —
Устройство разводок связи:

0,45кабельных . . . . . ъ —
проводных * ................... » 1.7 “

5. Конструкции и изделия

Арматура............................ т 500 __
Асфальтобетон................... > 400 —
Бетон товарный.................. м3 1450 —
Блоки:

оконные деревянные.
44одинарные ................... м2 —

оконные деревянные,
244двойные....................... > —

дверные деревянные . . » 70 —
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Продолжение табл. 10
Показатели

Наименование работ» конструк
ций, изделий и материалов

Единица
измерения на 1 мли. р.уб. 

СМР

на 1000 м» 
объема зданий 
производствен
ного назначе

ния

Раствор ............................... м3 300 ..
Сборные железобетонные 
конструкции....................... > 550 __

Стальные конструкции: 
оконные....................... т 22,3 __
строительные . . . , » 900 —
для технологических 
н у ж д ............................ т 50 —

Пенобетон (пенополисти- 
р о л ) .................................... м3 245 —

В. Материалы
Асбестоцементные листы 
усиленного профиля . . . тыс. м2 0,22
Известь ............................... т 70 0,4

К абель................................ км
~35

6,7
0,3
0,1

Керамическая плитка (мет
лахская) ........................... м2 150 6
Кирпич обыкновенный . . . тыс. шт. 92 7
Краски тертые и белила , . т 3 —
Лесоматериал:

круглый....................... м3 2 —
пиленый....................... > 11 —■

Минеральная вата . . . , » 10 —
Нефтсбитум........................ т 300 1.7

Олифа................................ >
~ ш г

2,2
1

Песок................................... м3 2014 28

Провод ................................ км
1005

45 0,1
Рулонные кровельные мате
риалы .................................. тыс. м2 4,16 0,05
Сталь ............................... т 400 —

Стекло................................ м2
"370"
3000

Линолеум........................... > 30 —
Трубы:

керамические . . . . м 5
железобетонные и бе
тонные ........................... м3 8 —
водогазолроводные . . т 65
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Продолжение табл. 10
Показатели

Наименование работ, конструк
ций, изделий н материалов

Единица
измерения ка 1 млн. руб. 

СМР

на 1000 м* 
объема зданий 
производствен* 
ного назначе

ния

чугунные водопровод
ные ................................. т 15

Цемент ................................. » 700 10

Щ е б е н ь ................................. м3
700
2320

10
25

1150 20

П р и м е ч а н и я ;  1. Объем земляных работ (вертикальной пла
нировки) автомобильных и железных дорог, внешних инженерных 
сетей уточняется при составлении проекта организации строительства 
на основании генерального плана и сводного плана сетей.

2. Стоимость внутренних санитарно-технических, электромонтаж
ных работ и монтажа оборудования принимается на основании смет.

3. В числителе приведен общий расход материалов, в знаменате
ле— для изготовления конструкций.

Т а б л и ц а  11

Показатели объема работ и расхода конструкций, изделий и 
материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно*

монтажных работ и на 1000 м3 объема зданий по объектам 
строительства предприятий по производству оборудования 

для нефтеперерабатывающей промышленности

Показатели

Наименование работ, конструк
ций, изделий и материалов

Единица
измерения hj I млн. руб, 

СМР

иа 1000 м* 
объема зданий 
производствен, 
ного назначе

ния

Л. Объем работ

пыемка
Земляные р а б о т ы -наш пь 

Монтаж сборных железобе*
ТЫС. М3

30
—

тонных конструкций . 
Устройство монолитных 
конструкций:

М3 2600 22,5

бстоним х........................ 1420 9
железобетонных . . . 

Монтаж стальных конарук-
> 300 2,6

Щ 1 Й ........................................ Т 310 4

Л4



Продолжение табл. It
Показатели

Наименование работ* коне тру к- Единица на 1000 м*
ций, изделий м материалов измерения tia 1 мая. руб. ' 

СМР 1
i

)бъема зданий 
производствен* 
кого назначе

ния

Кирпичная кладка . . . .  
Заполнение проемов:

м3 1450

860

13,4

12оконных стальных . . м*
31 0,5

» деревянных . . . .  
дверных и поворотных

287

340 1,1деревянных . . . . . >
Устройство полов: 565

1820
2060

25
84

бетонных....................... >
мозаичных................... >
из керамических плиток »
» линолеумных плиток » ' “
паркетных................... ма ' 1

Утепление: 850 2,6пенобетоном . . . . м3
мииералопатиыми пли* 
т а м и ........................... > 40 0,3

Устройство: 134
7825

1*4
85

асфальтовых стяжек . м*
цементных стяжек . .

Устройство кровли из ру
6200 68лонных материалов . . . 

Оштукатуривание:
>

230
7400

наружное.......................
внутреннее ...................

Масляная окраска:
1680по штукатурке . . . . » —

труб и оборудования . 2300 —
по дереву ................... 1800 1

Окраска металлических кон
струкций . . . . . . . т 250 -
Побелка и клеевая окраска м* 7300 —
Остекление .........................
Устройство гндро- и паро-

» 2200 21

изоляции:
3200битумной................. —

цементной .................... » 52 —
Устройство гидроизоляции

670рулонной ............................
Устройство внутризавод

» *—

ских железнодорожных пу
тей ..................................... км 0,1 —

Устройство подъездных же
лезнодорожных путей . . » 0,27



Продолжение табл. I!
Показатели

Наименование работ, конструкций, изделий и материалов Бликика измерения на 1 млн. руб. 
СМР

на 1000 м* объема зданий произаодстнен- 
ного назначе

ния

Устройство автомобильных 
дорог с твердым покрытием М* 3500
Устройство сетей:

водопровода . . . . КМ 0,52 —
канализации .................. > 1 —
теплофикации . . . . > 0,32 —

Устройство внутренних сетей 
и разводок:

кабельных................... км 2,8 0.1
проводных................... > 35 0,3

Устройство внешних воз
душных и кабельных элект
росетей ................................ > 0,3
Устройство разводок связи: 

кабельных................... > 0,2 .—
проводных................... > 1 —

5. Конструкции и изделия 

Арматура............................ т 220 2 . 1

Асфальтобетон................... » 345 0,3
Бетон товарный . . , . м3 1830 12
Блоки оконные деревянные: 

одинарные................... м* 87 _
двойные ....................... > 400 —

Блоки дверные деревянные > 340 —
Раствор............................... м3 1037 19
Сборные железобетонные 
конструкции........................ > 2600 22,5
Стальные конструкции: 

оконные ....................... т 31 0,5
строительные . . . . > 310 4

Стальные конструкцин для 
технологических нужд (не- 
стандартизированное обору
дование, контейеры и др.) . э 50
Пенобетон........................... м3 350 —

Б. Материалы
Асбестоцементные листы 
усиленного профиля . . . тыс. м2 0,23
Известь ................................ т 72 м

Кабель . . . . . . . . км
37

5 о
о

Т-
са
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Продолжение табл. 11
Показатели

Наименование работ» конструк
ций, изделий и материалов

Единица
измерения на 1 млн. руб. 

СМР

на 1000 м* 
объема зданий 
производствен
ного назначе

ния

Керамическая плитка (мет
лахская) ................................. М3 2060 64
Кирпич обыкновенный . * ТЫС. шт. 695 63
Краски тертые и белила . т 3 —
Лесоматериал:

круглый........................ м3 10 —
пиленый........................ > 200 0,5

Минеральная вата . . . »
150
13

0,35

Нефтебитум......................... т 260 1,5

О ли ф а...................................
Песок .................................

»
м3

110
2.1

2874

0,9

30

П ровод.................................. км
2000

25
18

Рулонные кровельные мате- 
риалы..................................... тыс. М3 20 0,24
Сталь ................................. т 400 —

С текл о .................................. м3
350
2200 16

Линолеум............................. » 50 —
Трубы:

керамические . . . . м 6 _

железобетонные и бе
тонные ........................... м3 8
водогазопроводные . . т 65 —
чугунные водопровод
ные ................................. » 15 _

Цемент .................................. » 1100 10

Щ ебень................................. м3
1100
1645

10
25

1150 20

П р и м е ч а н и я :  1. Объем земляных работ (вертикальной пла- 
нировки), автомобильных и железных дорог, внешних инженерных 
сетей уточняется при составлении проекта организации строительства 
на основании генерального плана и сводного плана сетей.

2. Стоимость внутренних санитарно-технических, электромонтаж
ных работ и монтажа оборудования принимается на основании смет.

3. В числителе приведен общий расход материалов, в знаменате
ле— для изготовления конструкций.
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Та б л ица  12
Показатели объема работ п расхода конструкций, изделий и 
материалов «а I млн. руб. сметной стоимости строительно- 

монтажных работ и на 1000 м3 объема зданий по объектам 
строительства прочих отраслей химического и нефтяного 

машиностроения (насосные, компрессорные и др.)
Покаэлглм

Наименование работ коне тру к*- Единица иа 1000 м*
иий, изданий и материалов иэмгремим на 1 млн. руб. объема зданий

СМР и рои эпод стен
ного назначения

А. Объем работ

 ̂  ̂ выемка
тыс. м3

50
Земляные работы — насыпь 
Монтаж сборных железобс-

38

тонных конструкций . . . 
Устройство монолитных кон

М3 1640 14,1

струкций:
бетонных...................... > 950 б
железобетонных . . . 1290 11

Монтаж стальных конструк
ций ...................................... Т 560 7
Кирпичная кладка . . . . 
Заполнение проемов:

мэ 875 8

14,5оконных стальных . . м* 1000
т 40 0.6

» деревянных . . м* 910 —
дверных и воротных де
ревянных ...................... 140 0.6

Устройство полов:

из бетонных плит . . » 4050
асфальтобетонных . . » 950 —
бетонных...................... 05 —
мозаичных................... » 215 —
из чугунных плит . . . 168 —
* керамических плиток » 740 —

линолеумных . . . . » 247 —
паркетных................... » 490 —
цементных................... » 176 —
металлоцементных . . 390 —

Утепление:

пенобетоном . . . . 
минераловатными пли

м3 360 4

0,5тами ............................ > 63

58



Продолжение табл. 12
Показатели

Наименование работ, коне тру к- 
ций, изделий и мате риалов

Единица
измерения из 1 млн. руб. 

СМР

на 1000 ы» 
объема зданий 
производствен
ного назначе

ния

Устройство:
керамзитобетонных стя
жек ....................................... м* 600 м
цементных стяжек . . > 5700 6 i

Устройство кровли:

из листовой стали . . > 100 —
» рулонных материалов » 7700 75

Оштукатуривание:

наружное...................... > 250 —
внутреннее .................. > 16400 —

Облицовка внутренняя пли
точная ............................... > 500 —

Масляная окраска:

по штукатурке . . . . » 5000 6,8
» кровельной стали . . » 350 —
труб и оборудования . * 1500 12
по дереву............................
металлических конструк

> 1050

500

0,5

ций ....................................... Т __
Побелка и клеевая окраска м« 17000 131
Остекление ...............................

Устройство гидро- и паро- 
изоляции:

1820 17,6

битумной ..................... 122 —
рулонной ............................ » 7500 —
цементной ................... > 500 —

Устройство внутризаводских 
железнодорожных путей . . 
Устройство подъездных же

км 0,1 —

0,27лезнодорожных путей . . 
Устройство автомобильных

» —

3500дорог с твердым покрытием 
Устройство сетей:

И» —

0,52водопровода . . . . КМ —
канализации . . . . 1 —
теплофикации * . . . » 0,32
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Продолжение табл. 12
Показатели

Наименование работ» конструк* 
ций, изделий и материалов

Единица
измерения на 1 млн. руб. 

СНР

на 1000 м* 
объема зданий 
производствен
ного назначе

ния

Устройство внутренних сетей 
я разволок:

кабельных................... км 3 0,1
проводных................... 45 0,4

Устройство внешних воз
душных и кабельных элект
росетей ................................ > 0,84 —

Устройство разводок связи:

кабельных................... > 0,5 —
проводных................... » 1,0 —*

Б. Конструкции и издслип

Арматура............................ т 210 197
Асфальтобетон................... » 450 0,64
Бетон товарный.................. м3 2230 14,4

Блоки оконные деревянные:

одинарные ................... м* 210 —.
двойные ........................ * 700 5,3

Блоки дверные деревянные » 140 0,8
Раствор ............................... м3 700 7,3
Сборные железе бетонные 
конструкции ....................... > 1640 16,6
Стальные конструкции: 

оконные ....................... т 40 0,6
строительные . . . . > 560 7.3
дл я тех нологн чески х 
н у ж д ............................ > 50

Пенобетон........................... м3 400 3

В. Материалы

Асбестоцементные листы
усиленного профиля . . . тыс. м2 0,23 —
И звесть................................ т 84 0,47

К абель................................ км
43

7,2
0,3

Керамическая плитка (мет
лахская) ............................. м2 740 23

во



Продолжение табл. 12

Наименование работ, конструк
ций, изделий и материалов

Единица
измерения

Показ

на 1 млн. руб. 
СМР

атели

на 1000 м* 
объема зданий 
производствен
ного назначе

ния

Плитки бетонные . . . . м* 4050 126
Кирпич обыкновенный . . тыс. шт. 370 34
Краски тертые и белила . . т 4 —
Лесоматериал:

-круглый........................ м* 13 —
пиленый........................ » 128 0,3

85 0,2
Нефтебитум......................... т 260 1.5

170
Облицовочная плитка . . м4 120
Олифа . . ........................ т 2,1 0,01
Песок . . . . . . . . м3 3500 26

1830 14
П р овод................................. км 45 0,1
Рулонные кровельные мате
риалы .................................. тыс. м4 80 1
Сталь ................................... т 350 —

320
С тек л о .................................. м4 1900 14,1
Линолеум............................. » 250
Трубы:

керамические . . . . м б —
железобетонные и бе
тонные ............................. м3 8 —
водогазопроводные . . т 65 —
чугунные водопровод
ные ................................. 15

Цемент ................................. > 920 9.4
"9 2 0 " 9,4

Щ ебень........................ ....  . м3 2930 28,5
1780 19,7

Пр и ме ч а н и я :  1. Объем земляных работ (вертикальной пла
нировки), автомобильных и железных дорог, внешних инженерных 
сетей уточняется при составлении проекта организации строительства 
на основании генерального плана и сводного плана сетей.

2. Стоимость внутренних санитарно-технических, электромонтаж
ных работ и монтажа оборудования принимается на основании смет

3. В числителе приведен общий расход материалов, в знаменате
ле — для изготовления конструкций.
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Таблица 13
Показатели объема работ и расхода конструкций, изделий и 
материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно» 
монтажных работ и на 1000 мэ объема зданий по объектам 

строительства предприятий арматуростроеппя 
Минхимнефтемаша

Показатели

Наименование работ, конструк
ций, изделий н материалов

Единица
измерения на 1 млн. руб. 

СМР

на 1000 м* 
объема эданнй 
производствен

ного назна
чения

А. Объем работ

выемкаЗемляные работы -  иасыпь ТЫС. М3
48
30 —

Монтаж сборных железобе-
1900 15тонных конструкций . . . М3

Устройство монолитных кон
струкций:

2700 16,8бетонных..................... »
железобетонных . . . » 1030 7,9

Монтаж стальных конструк
261ций ....................................... Т 2

Кирпичная кладка . . . . м3 575 4, 2
Заполнение проемов:

1000 14,6оконных стальных . . М*

» деревянных . .
т
м*

39
792

0,$

дверных и воротных де
235ревянных ..................... > 2

Устройство полов:
1760асфальбетонных . . . » —

бетонных...................... » 2240 3
дощатых...................... * 86 —
мозаичных.................. > 600 2,5

Устройство стяжек:
1082асфальтовых . . . . > —

цементных.................. » 1515 _
Устройство кровель:

500асбестоцементных . . >
из листовой стали . . » 1000 —
> рулонных материалов » 6433 ео

Оштукатуривание:
174наружное..................... > —

внутреннее .................. 8256 —
Масляная окраска:

по штукатурке . . . . * 868 1,9
» кровельной стали ъ 1011
труб и оборудования . > 3222 —
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Продолжение табл, 13
Показатели

Наименование работ, конструк
ций, изделий и материалов

Единица
измерения на 1 млн. руб. 

СМР

на 1000 м* 
объема зданий 
производствен
ного назначе

ния

по дереву ................... М* 773 5,8
металлических конструк
ций ................................. т 261 22

Побелка и клеевая окраска мг 15252 122
Остекление............................
Устройство гидро- и паро- 
изоляции: » 1458 12,1

битумной ....................... 5117 48
рулонной . . . . . . » 4655 48

Устройство внутризаводских 
железнодорожных путей км 0.1
Устройство подъездных же
лезнодорожных путей . . . » 0,1
Устройство автомобильных 
дорог с твердым покрытием м2 3508 -

Устройство сетей:
водопровода . . , . км 0,5 —
канализации . . . .  . 1.7 —
теплофикации . . . . » 0.2 —

Устройство внутренних сетей 
и разводок:

кабельных.................... км 5 0,1
проводных.................... 50 0,6

Устройство внешних воз
душных и кабельных элект
росетей ................................. > 0,5
Устройство разводок связи: 

кабельных.................... » 0,6
проводных.................... » 1.6 —

Б. Конструкции и изделия 

Арматура ............................. т 664 6.2
Асфальтобетон.................... » 301 0 J
Бетон товарный.................. м3 3805 24,6
Блоки:

оконные деревянные, 
одинарные .................... M* 252
оконные деревянные, 
двойные ........................ > 540 4,1
дверные деревянные . . » 250 2

Раствор ................................ м3 400
Сборные железобетонные 
конструкции ........................ 1900 15
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Продолжение табл> 13
Показатели

Наименование работ, конструк* 
ций, изделий и материалов

Единица
намерения на 1 млн* руб. 

СМР

на 1000 м* 
объема зданий 
производствен

ного назначе
ния

Стальные конструкций:

оконные.......................
строительные * * . . 

Пенобетон...........................

т
>
м3

39
261
901

0,5
2 » 1
7,3

В. Материалы

Асбестоцементные листы 
обыкновенного профиля . . 
Известь . ...........................

К абель.................................
Керамическая плитка (мет
лахская) .............................
Кирпич обыкновенный . . 
Краски тертые и белила . .

Лесоматериал:

круглый . . . . . .
пиленый.......................

Нефтсбитум........................

Олифа . . . . . . . .
Песок....................................

Провод................................
Рулонные кровельные мате
риалы . . . . . . . .
С таль...................................

Стекло . . . . . . . .

Трубы:

керамические . . . .
железобетонные и бе
тонные . . . . . . .

тыс. м2 0,5 —
т 145 —

100
км 7

м2 700 25
тыс. шт. 434 4,4

т 3

м3 3,1
271 —
169

т 225 —

150
» 2,2 0,01
м3 5154 38

4105 29
км 42 —

тыс. м2 28 0,5
т 925 6

Г "
м2 1533 13,6

м 30,95 —

м3 6,5 —.



Продолжение табл. 13

Наименование работ, конструк
ций, изделий и материалов

Единица
измерение

Пока:

на 1 млн. руб. 
СМР

1атели

на 1000 м# 
объема вланий 
производствен
ного назначе

ний

водогаэопроводные . . Т 44 ._

чугунные водопроводные » 20,6 —
Цемент .................................. > 2345 20

“534Г So
Щ ебень.................................. М3 5574 51

5273 49
П р и м е ч а н и я :  I. Объем земляных работ (вертикальной пла

нировки), автомобильных и железных дорог, внешних инженерных 
сетей уточняется при составлении проекта организации строительства 
на основании генерального плана и сводного плана сетей.

2. Стоимость внутренних санитарно-технических, электромонтаж
ных работ и монтажа оборудования принимается на основании смет.

3. В числителе приведен общий расход материалов, в знаменате
ле — для изготовления конструкций.

5. Показатели объема работ, затрат труда, заработной 
платы и потребности в материально-технических ресурсах 
на 1 млн* руб. сметной стоимости строительно-монтажных 
и механомонтажных работ, на 100 т трубопроводов и на 
100 шт. арматуры и показатели на изготовление 100 т 
узлов трубопроводов и 100 т  секций трубопроводов по 

строительству объектов нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности

Техническая часть

5.1. Раздел содержит (табл. 14—21) показатели для определения 
объема механомонтажных работ и потребности в трудовых и мате
риально-технических ресурсах при составлении проектов организации 
строительства объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности на работы по монтажу внецеховых трубопроводов и 
арматуры, выполняемые специализированными монтажными органи
зациями.

В том числе показатели:
а) объема монтажных работ на I млн. руб. сметной стоимости 

строительно-монтажных и механомонтажных работ. В сметную стои
мость механомонтажных работ включены: монтаж технологических 
трубопроводов и арматуры, монтаж металлических конструкций (за 
исключением конструкций зданий);

65



С) затрат труда и заработной платы рабочих основного произ
водства и механизаторов» приходящихся на 100 т трубопроводов» 
100 шт. арматуры и на I млн. руб. сметной стоимости механомонтаж
ных работ;

в) времени использования основных монтажных машин и меха
низмов на те же измерители» что в подпункте «б»;

г) расхода материалов» изделий и конструкций с учетом их обо
рачиваемости на те же измерители, что в подпункте «б».

5.2. Исходными данными для разработки нормативов являются 
данные проектов организации строительства, по объемам работ на 
монтаж внецсховых трубопроводов и арматуры по ряду производств 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и ук
рупненные нормативы для оперативного планирования механомонтаж
ных работ, разработанные институтом Гипронефтеспецмонтаж.

5.3. Стоимость строительно-монтажных и механомонтажных ра
бот определена для условий строительства в t-м территориальном 
районе в сметных нормах и ценах» введенных в строительстве с 1 ян
варя 1969 г. При определении потребности в ресурсах через показа
тели, исчисленные на I млн. руб. сметной стоимости работ» для объ
ектов и строек других территориальных районов (кроме 1-го) смет
ную стоимость следует привести к стоимости строительства 1-го 
территориального района.

5.4. При определении показателей по заработной плате для o6v 
ектов и строек» расположенных в районах» где действуют районные 
коэффициенты свыше 1» эти показатели следует умножать на дейст
вующие в данном районе коэффициенты» приведенные в «Общей ча
сти к ценникам иа монтаж оборудования».

5.5. При определении потребного числа рабочих основного про
изводства и фонда заработной платы следует дополнительно учиты
вать разрешенные законом невыходы на работу в связи с выполне
нием государственных обязанностей и по болезни» очередные и до
полнительные отпуска.

5.6. Измеритель «100 т трубопроводов» учитывает объем трубо
проводов» монтируемых из готовых узлов» прямых участков труб я 
деталей, не вошедших в узлы опор « креплений трубопроводов.

5.7. Показатели расхода труб при изготовлении узлов и секций, 
приведенные ® табл. 14, 15, 16» 17 дамы без учета отходов. Рекомен
дуется учитывать дополнительно 2% на отходы к ресурсам» приведен
ным в указанных таблицах.

5.8. Показатели табл. 18» 19» 20, 21 учитывают современный уро
вень индустриализации монтажа трубопроводов, предусматривающий 
изготовление максимально возможного числа узлов и секций трубо
проводов на подсобных производственных монтажных организаций н 
промышленных предприятий, а также условия поставки арматуры, 
предусмотренные МРТУ 26-07-02-66 (поставка арматуры промышлен
ного приготовления для трубопроводов).

5.9. При определении потребного числа основных машин и меха
низмов в целом по объектам или стройкам показатели времени ис
пользования машин и механизмов следует умножать на переходные 
коэффициенты от производственных норм к сметным и полученные 
результаты разделить на планируемые фонды времени работы машин 
и механизмов в году или на площадке.
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Т а б л и ц а  14

Изготовление узлов межцеховых технологических трубопроводов 
для объектов нефтеперерабатывающей промышленности

Затраты труда» машины» механизмы, 
изделия, конструкции и материалы

Единица
измерения

Показатели 
на 100 т узлов 
трубопроводов

А. Затраты труда и заработная плата
рабочих

Затраты труда рабочих ................... чел.-ч. 1532
Заработная плата рабочих . . . . руб. 1016

Б. Машины и механизмы

Краны:

башенный..................................... маш.-ч. 18,2
мостовой..................................... » 200

Дисковый станок................................ » 5,9
Шлифовальная машинка.................. » 83,9
Сварочный преобразователь . . . . > 348,1

» автомат........................... > 119,9
» полуавтомат.................. * 4,5

Станок для газопламенной резки . . » 16,4

В. Изделия, конструкции и материалы

Трубы:

стальные..................................... м 2043
т 78,5

легированные................................ » 50
2,8

Детали трубопроводов:

стальные..................................... 1I1T. 1041
т 18

легированные................................ шт. 28
т 0,7

Электроды.......................................... кг 348
Проволока стальная........................... » 163
Углекислый га з ..................................... 156,7
Флюс....................................................... 9,1
Кислород.............................................. м3 23,6
Ацетилен .............................................. » 46,5
Пропан-бутан ..................................... » 3,3
Электроэнергия ..................................... кВт-ч 5574
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Т а б л и ц а  15
Изготовление узлов межцеховых технологических трубопроводов 

дли объектов нефтехимической промышленности

Затраты труда, машины, механизмы, 
изделия, конструкции, материалы

Единица
измерения

IloKaaj гель 
из 100 т уз

лов трубопро
вод «л»

А. Затраты труда и заработная плата 
рабочих

Затраты труда рабочих .................. чел.-ч. 2 2 1 5 ,5
Заработная плата рабочих . . . .  

Б. Машины и механизмы

руб. 1482,1

Краны:

консольный................................ маш.-ч. 20
башенный.................................... > 19 ,1
мостовой.................................... з 61

Дисковый станок............................... > 1
Шлифовальная машинка.................. > 8 5 ,7
Сварочный преобразователь . . . . > 4 4 1 ,6  

12 К 9> автомат . . . . . . . »
> полуавтомат.................. з 2 4 ,7

Станок для газопламенной резки . . 

3 .  Изделия, конструкции и материалы

з 18

Трубы:

стальные.................................... м 2500

т 7 5 ,4
легированные............................... > 2 3 7 ,7

5 .1

Детали трубопроводов:

стальные.............................................. шт. 13У7.5

т 18
легированные........................................ » 18 8 .8

1 .5
Электроды . .................................... кг 2 4 5 ,7
Проволока стальная.................................. 3 10 4 ,4
Углекислый га з .................................... м9 151,1
Флюс................................... .... кг 18 ,3
Кислород............................................. м9 2 5 ,1
Ацетилен...................... .... 3 4 4 ,3
Пропан-бутан.................................... 3 8 ,8
Электроэнергия .................................... кВт*ч 5 7 7 6 ,7
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Т а б л и ц а  16
Изготовление секций Межцеховых технологических трубопроводов 

для объектов нефтехимической промышленности

Затраты трула» машины, механизмы, 
изделия, конструкции и материалы

Единица
намерения

Показатели 
на 100 т с*к- 

циа трубо
провод;»

А. Затраты труда и заработная плата 
рабочих

Затраты труда рабочих ................... чел.-ч. 445
Заработная плата рабочих . . . . руб. 267

Б. Машины и механизмы

Кран башенный................................ маш.-ч. 12,6
Шлифовальная машинка.................. » 50
Сварочный преобразователь . . . . » 39,8

» автомат........................... > 59,8
» полуавтомат .................. > 5,7

В. Изделия, конструкции и материалы 

Трубы:

стальные..................................... м 2998
т ж г

легированные................................ » 305

Электроды.......................................... кг
6.8
122.3

Проволока........................................... » 74,5
Углекислый г а з ..................................... м3 70.8
Флюс....................................................... кг 7,6
Электроэнергия .................................. кВт-ч 1257

Т а б л и ц а  17
Изготовление секций межцеховых технологических трубопроводов 

для объектов нефтеперерабатывающей промышленности

Затрат труда, машины, механизмы, 
издевка, конструкции и материадм

Единица
измерения

Показатели 
на 100 т сек
ция трубо
проводов

4. Затраты труда и заработная плата 
рабочих

Затраты труда рабочих ................... чел.-ч. 341
Заработная плата рабочих . . . . руб. 198
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Продолжение табл, М

Затраты труда, машины, механизмы, 
изделия, конструкции и материалы

Единица
измерения

Показатель иа 100 т сек
ций трубо
проводе»

Б . Машины и механизмы

Кран башенный................................. маш.-ч. 1 М
Шлифовальная машинка................... » 46,5
Сварочный преобразователь . . . . 33,3

» автом ат............................ > 61,4
» полуавтомат................... > 1

В. Изделия, конструкции и материалы

Трубы:

стальные...................................... м 2500
т 9 М

легированные................................. > 63
3,1

Электроды........................................... кг 136,5
Проволока стальная............................ » 78,8
Углекислый г а з ...................................... » 76,1
Флюс........................................................ 4,5
Электроэнергия!.................................. кВт-ч 1225

Т а б л и ц а  14
Монтаж межцеховых технологических трубопроводов иа объектах 

нефтеперерабатывающей промышленности

На 100 т 
трубопро

вода

На 1 млн. руб. смет
ной стоимости

Наименование показателей Единица
измерения строитель- 

но-монтаж- 
ных работ

механо-
монтажных

работ

А. Объем работ
Монтаж технологических 
вкецеховых трубопрово
дов ................................. т 1587,4 3185,5

Б. Затраты труда и 
заработная плата 
рабочих основного 

производства
Затраты труда рабочих •чел.-ч 2374,7 37697,1 75647,2

В том числе механи
заторов ................... * 258,1 4097,1 8221,8
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Продолжение табл. 18

Наименование показателей Елиника 
измерения

На too т 
трубопро

вода

На 1 м 
сметной *

строитель
но-монтаж
ных работ

ЛН. руб* 
:тон мости

механ ом оп
та жнмх 

работ

Заработная плата рабо-
ч и х ................................. руб. 1488,5 23628,7 47416,1

В том числе механн*
заторов ........................... > 208,5 3309,8 6641,8

В. Машины и механизмы

Самоходный кран . . . маш.-ч. 290,4 4190 8410
Сварочный лреобразош* •
т е л ь .................................. » 353 5603 11245
Шлифовальная машинка > 46,1 732 1463
Гидравлическим насос . » 168 2667 5352

Г, Изделия, конструкции
и материалы

Узлы трубопроводов:

углеродистые . , . т 30,9 490,5 984,3
легированные . . . » U 17,5 35

Прямолинейные секции:

углеродистые . . > 44,1 700,1 1404,8*
легированные . . . т 1.6 25,4 60

Прямые участки труб:

углеродистые * . . __м_ 529,7 8408,6 16873
т 16,5 261,9 525,6

легированные . . . > 8,9 141,3 283.5
0,46 7,3 4,7

Детали трубопроводов:
углеродистые . . . шт. 73 1165 2340

т 0,03 0,55 1.2
легированные . . . » 6 88 177

0,01 0,05 0,1
Опоры, хомуты, подвески т 5,3 84,1 168,8
Электроды...................... кг 172 2730 5479
Кислород................... м3 7 111,1 223
Ацетилен ......................... » 1,6 25,2 50,6
Пропан-бутан . , . , » 0,2 3.2 6,4

71



Т а б л и ц а  19
Монтаж трубопроводной арматуры на объектах 

нефтеперерабатывающей промышленности

Единица
намерения на 100 шт, арматурЫ

На 1 млн. руб* 
сметной стоимости

Нам иенооанме локааателей
строитель
но-монтаж
ных работ

механо-
монтажныхработ

А Объем работ

Монтаж арматуры . . . шт.
Т х г

284
ж х

571
4§~

Б. Затраты труда и 
заработная плата 
рабочих основного 

производства

Затраты труда рабочих чел.*ч. 363,6 1040,6 2088,1

В том числе механи
заторов , . . , , > 94.4 208,7 539,2

Заработная плата рабо
чих ................................ руб. 235.7 070,8 1346,2

В том числе механи
заторов .......................... » 63,7 181,3 363,8

В. Машины и механизмы

Автомобильный кран . . маш.-ч. 80,5 219,3 460

Автомобиль бортовой . > 4,6 13,1 26,3

Г. Материалы

Прокладки.................... т 0,03 0,09 0,17

Б о л т ы ............................ » 0,35 1 2

Гайки ............................. > 0,23 0,65 1.3

Шпильки....................... 0,72 2,05 4,1
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Т а б л и ц а  20
Монтаж межцеховых технологических трубопроводов на объектах 

нефтехимической промышленности

Затраты труда, машины, 
механизмы, изделия, конст

рукции, материалы

Единица
измерения

на 100 т. 
трубопро

вода

На 1 млн. руб. 
сметиоА стоимости

строитель- механомон* 
ио-монтаж- тажных 
ных работ работ

А. Объем работ

Монтаж техноло
гических внецеховых тру
бопроводов . . . . , . т 826,3 2113

Б. Затраты груда и 
заработная плата 

рабочих основного 
производства

Затраты труда рабочих чел.-ч. 2669,2 22054,5 56400,3
В том числе затра
ты труда механиза
торов ....................... > 376,9 3114 7963,4

Заработная плата рабо
чих ................................ руб. 1730,5 14298 36565,6

В том числе заработ
ная плата механиза
торов ....................... > 262,9 2172 5555,1

В. Машины и механизмы 

Самоходный кран . . . маш.-ч. 369,5 3053 7807,6
Сварочный преобразова
тель ................................
Шлифовальная машинка

» 355,9 2941 7520,2
» 35,4 292,5 748Гидравлический насос . > 170 1404,6 3592,1

Г. Изделия, конструкции 
и материалы

Узлы трубопроводов: 
углеродистые . , . т 29,8 246,2 629,7легированные . . . > 2,3 19 48,6

28736,9
Прямолинейные секции: 

углеродистые f , . м 1360 11237
легированные . . .

т 42,8 353,6 904,4> 141,1 1165,8 2981,5
Прямые участки труб: 3,3 27,3 69,7

углеродистые . . . > 1154,2 9536,7 24388,3
15,4 w y 325,4
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Продолжение табл. 20
На 1 млн. руб. 

сметной стоимости

Затраты труда» машины» 
механизмы, изделия» конст- 

рукции, материалы

Единица
измерение

На 100 т 
трубопро

вода строитель
но-монтаж
ных работ

механо-
монтажных

работ

легированные . . . <м 51,7 427,2 1092,4

Детали трубопроводов;
т 1,07 8,8 22,6

углеродистые . . . шт. 62,8 518,9 1327
т 0,03 0,25 0,63

16,5
0,02

легированные . . . » 0,78
0,001

6,4
0,008

Опоры, подвески, хомуты т 5,3 43,8 112
Электроды................... кг 158 1305,5 3339,5
Кислород...................... ма 7,33 60,6 154,9
Ацетилен...................... > 1,52 12,6 32,1
Пропан-бутан . . . . » 1.И Н.6 24,1

Таблица 21
Монтаж трубопроводной арматуры на объектах 

нефтехимической промышленности

Затраты труда, машины, 
механизмы» изделия, кон

струкции, материалы

На 1 мли. руб. 
сметной стоимости

Единица
измерения

На ИЮ шт* 
арматуры строитель

но-монтаж
ных работ

механо-
монтажных

работ

А. Объем работ 

Монтаж арматуры . . ШТ. 240 615
т 7,57 18,2 46,5

5. Затраты труда и 
заработная плата 
рабочих основного 

производства

Затраты труда рабочих чел.*ч 300,9 723,2 1849,4
В том числе механи
заторов ................. » 72,7 174,7 446,8

Заработная плата рабо
чих ..........................  , руб. 190,8 458.6 1172,7

74



Продолжение табл 2/

Затраты труда, машины* 
механизмы, изделия, кон

струкции, материалы

На 1 млн. руб. 
сметной стоимости

Единица
измерения

На 100 шт. 
арматуры строитель

но-монтаж
ных работ

механо-
монтажных

работ

В том числе механи
заторов ............................ руб. 51,7 124,4 317,8

В. Машины и механизмы

Автомобильный кран . . 
Автомобиль бортовой .

маш.-ч.
»

67,9
3 ,2

163,2
7 .7

417,3
19,7

Г. Материалы

П рокладки......................
Б о л т ы ...............................
Гайки ...............................
Ш пильки..........................

т

»
»

0,03
0,25
0,15
0,48

0,07
0 ,6
0,36
1.15

0,18
1.54
0,92
2,95

6. Показатели объем а работ, расхода конструкций, 
изделий, полуфабрикатов и основных строительных 

материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости 
строительно-монтажных работ и на 1000 м3 объема 

здании по строительству заводов и баз строительной
индустрии

Техническая часть
6.1. Раздел содержит показатели (табл. 22—23) объема работ, 

расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строи
тельных материалов па 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных 
работ и на 1000 м3 строительного объема основных производственных 
зданий завода санитарно-технического монтажа (производство круто
изогнутых отводов) н базы управления производственно-технологиче
ской комплектации.

6.2. Показатели разработаны на основе прсектио-сметной доку
ментации Проектного института Nt 2 Госстроя СССР, составленной 
для следующих объектов строительной индустрии:

а) завода «Сантехник» треста Латсантехмонтажа в г. Риге Ми
нистерства строительства Латвийской ССР (в составе: производст
венного корпуса; площадки для труб; навеса для металла, труб и 
готовой продукции; градирни, наружных сетей подземных коммуника
ции) с годовой программой 6 тыс. т  крутоизогнутых отводов 
(2058 тыс. шт.);

б) базы управления производственно-технологической комплек
тации на станции «Кирпичный завод» треста Леимелиоводстрой (в со
ставе: блока складов и навеса; открытой складской площадки; склада
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масел» химикатов л красок тарного хранения; автовесов; скла ia кис- 
лородных баллонов и карбида кальция и наружных сетей под темных 
коммуникаций) с годовым объемом работ 30 млн. руб.» предназна
ченной для обеспечения строительных организаций оборудованием» 
изделиями и материалами.

Объемно-планировочные и конструктивные характеристики ос
новных зданий» входящих в комплексы предприятий» приведены в 
табл. 22.

6.3. Нормативные показатели определены для условий строитель
ства в районах с поясным территориальным коэффициентом* рав
ным 1. Для условий строительства в местностях, расположенных в 
других территориальных поясах, к расчетным нормативам, нечислен
ным на стоимостной измеритель, необходимо применять территори
альные коэффициенты.

При осуществлении строительства, объекты которого расположе
ны в нескольких территориальных поясах, коэффициент определяется 
как средневзвешенный с учетом удельного веса работ, выполняемых 
в том пли ином территориальном поясе.

6.4. При исчислении показателей на 1000 мэ, объем зданий при
нят по объектам, входящим во 2-ю главу сводной сметы на промыш
ленное строительство.

При исчислении показателей на 1 млн. руб. стоимость строитель
но-монтажных работ по предприятию принята в объеме затрат, преду
смотренных главами 1—7 сводной сметы промышленного строитель
ства, т, е. без затрат на временные здания и сооружения, бс) учета 
удорожания работ, выполняемых в условиях зимнего времени, не
предвиденных расходов, долевого участия в строительстве энергети
ческих, инженерных и других сооружений.

6.5. Дополнительный расход основных материалов на возведение 
временных зданий и сооружений, а также на работы, выполняемые 
за счет накладных расходов, на обустройства, учитываемые в стои
мости машино-смен строймеханизмов и оборудования» на поде йен при 
производстве санитарно-технических и электромонтажных »*збот и 
монтажа железобетонных и стальных конструкций и обор; ювания, 
может быть определен по показателям, приведенным в табл *3 «Рас
четных нормативов для составления проектов организации с * :он гель- 
ства», ч, 1, изд. 1973 г.

6.6. Дополнительный расход основных материалов, вы;, маемый 
условиями работ в зимнее время, определяется в соответствен с ука
заниями пп. 5 и 6 Общей части и п. 9.6 «Расчетных нормативов для 
составления проектов организации строительства», ч. I, из; 1973 г.

6.7. При определении расхода дополнительных материал ш стои
мость строительно-монтажных работ следует принимать в объеме, 
предусмотренном гл. 1—9 сводной сметы на промышлени строи
тельство.

6.8. При разработке проектов организации строитель*, ва для 
объектов стройиндустрии с конструктивной схемой нли те> нческой 
характеристикой, отличающейся от проектов, принятых npi опреде
лении нормативов, необходимо вносить соответствующие ко»* активы.

При разработке проектов организации строительства, < Агентов» 
отличающихся по своему назначению от объектов, приведен» дх в на
стоящем сборнике» допускается устанавливать ориентировочные 
объемы работ и потребные материалы» изделия, полуфаб: икаты и 
конструкции по имеющимся в сборнике нормативам на пре приятия 
с аналогичной конструктивной схемой или технической характери
стикой.
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Т а б л в а а  22
Объемно-планировочная и конструктивная характеристика основных зданий, входящих в комплекс предприятия

Конструктивная характеристика

Наименование
предприятие

Объемно-пла
нировочная

характеристика фундаменты стены фермы,
балки

между
этажные

перекрытия
колонны покрытия кровля покрытия

полов

Завод сантехнз- 
делай — произ
водство круто- 
изогнутых отво
дов. Производ
ственный кор
пус

Размер в 
плане 36X 

•X144 м. Вы
сота до низа 
конструкций 
покрытия 
10,8 м. Шаг 
колонн 12 м. 
Ширина 
пролета
1 Q w

Свайные же
лезобетон
ные роствер
ки

Керамзи
тобетон
ные

Сборные
железо
бетонные

Сборные
железо
бетонные

Сборные
железо
бетонные

Сборные
железо
бетонные

Рулонная Бетонные, 
поливинил- 
ацетатные, 
линолеум
ные, поливи
нилхлорид* 
ные, плиточ
ные

База управле
ния производст
венно-техноло
гической комп
лектации. Блок 
складов

1о М
Размер в 
плане 24X 

•XU50 м. Вы
сота до ни
за конструк
ций покры
тия 7,2 м. 
Шаг колонн 
6 м. Шири
на пролета 
24 м

Свайные же
лезобетон
ные роствер
ки

Керамзи
тобетон
ные

Сборные
железо
бетонные

Сборные
железо
бетонные

Сборные
железо
бетонные

Сборные
железо
бетонные

Рулонная Бетонные,
плиточные



Т аб ли ц а 23
Показатели для определения объема работ и расхода конструкций* 

изделии* полуфабрикатов и основных строительных материалов 
на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ 

и на 1000 м3 объема основных зданий

Объем |Юбот, материал», полуфаб
рикаты, конструкции л изделия

Единица

Завод сантех- 
изделий— про

изводство 
крутоизогну

тых отводов на

База управле
ния производ
ственно-техно

логической ком
плекта аии на

измерения о
£ i
в
X

at

| 1
at

§** * *

А. Объем работ
Земляные работы:

разработка грунта . . .
обратная засыпка* насыпь 

Монтаж сборных бетонных, 
железобетонных и керамзито- 
бетонных конструкций — всего 
В том числе:

свай........................ ....
фундаментов, башмаков .
колонн ................................
балок, ферм, ригелей . . 
подкрановых балок . . .
плит покрытий и перекры
тий ......................................
панелей железобетонных . 
панелей керамзитобетон
ных .............................  « .
прочих конструкций . . . 

Монтаж стальных конструкций 
В том числе:

колонн, опор .......................
балок, ригелей, прогонов . 
ферм стропильных и под
стропильных, фонарей и
связей ..................................
«покрытий, настилов . . . 
ограждающих конструкций 
оконных и фонарных пере
плетов ..................................
крановых путей . . . .
каркасов, фахверков . . . 
прочих металлоконструк
ций .......................................

Возведение монолитных желе
зобетонных конструкций —
всего............................................

В том числе:
фундаментов.......................

м3 47465 794,5 38725 1573
> 46208 773,43 96334 3913

> 2300 38,4 1775 72,1

> 529 8,8 265 10,77
» 29 0,5 210 8,51
» 388 6,5 213 8,64
» 265 4,4 102 4,15
» 180 3 — —
» 395 6,6 208 8,45
» — 103 4.17
» 493 8,3 293 11,92
» 21 0,3 381 15,49
т 117 2 237,8 9,66

» 3,7 0,1 1 0,04
38,4 0,6 70,2 2,85

8,2 0,1 126,5 5,15
» 11 0,2 — —

» 8.2 0,1 1.7 0,07

11 0,2 3.8 0,15
> 2,7 0,1 27,1 Ы

16,5 0,3 4.5 0,18

т 17,3 0,3 3 0,12

» 857 14,34 .157 14,51

» 443 7.4 306 12,43
78



Продолжение табл. 23

Объем дебот» материалы» полуфаб
рикаты» конструкции и изделие

Бднииил

Завод сангех- 
иэделий—  

производство 
крутонэогну. 

тых отполов на

Ваза управле
ния производ
ственно-техно

логической ком*
нлектациц» па.

измерения
а

1 10
00

 и
» 

|

о>*о.
*
3

S
i

каналов» колодцев» труб и
колец .................................... т 2 0,05 2 0,09перекрытий» покрытий . . » 397 6,6 20,7 0,84стен...................................... » 5 0,09 22,7 0,92венткамер............................ » 1 0,002прочих конструкций . , . 

Возведение монолитных бетой-
» 9 0,2 в7б 0,23

ных конструкций — всего . . » 361 6 23 0,93
В том числе: 

фундаментов:
бутобетонных . . . . » — — 14 0,57
бетонных. . . . . . . » 301 5 2 0,09

с т е н .................................... 29 0,5 —
прочих конструкций . . . м3 31 0,5 7 0,27

Кладка кирпичная . . . . » 1054 17,6 293 11,90
Возведение деревянных конст

6рукций . . . * .................. 0,1 1.4 0,06
Устройство стен из волнистых
асбестоцементных листов . . . м* 1274 21,3 1223 49,67
Устройство перегородок — все

780го ................................................. 13 338 13,75
В том числе:

292 4.9гипсолитовых...................... > — —
кирпичных........................ » 360 6 219 8.9
железобетонных . . . . » 128 2.1 I 0,04
гипсобетонных . . . . » — — 118 4,81

Устройство кровли:
338 13,75из листовой стали . . . — — .

» волнистых асбоцемент
25ных л и стов....................... » 0.4 4905 198

из рулонных материалов:
1036 17,32-с л о й н о й ................................ » —

3-слой ной . . . . . » 4829 80,8 2269 92,15
4-слойной....................... — — 634 25,77

Заполнение проемов блоками:
166 6,73оконными............................. > — —.

дверными............................. * 79 1.3 91 3,69
воротными.......................... 77 1.3 92 3,75

Остекление................................. » 1643 27,5 648 26,34
Устройство оснований —  всего ма 4084 68,3 4654 189

В том числе:
щебеночных....................... 666 11,1 H74 47,7
песчаных.............................. » 1026 17,2 2487 101
бетонных............................. 2392 40 993 40,3
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Продолжение табл. 23

Объем работ, материалы, полуфаб
рикаты, конструкции и изделии

Завод сантех-
изделий—

производство
крутоиэогну-

Единица тих отводов на
измерения 43

& •
I

Я
3
** S

База управле
ние произвол* 
ственно-техно* 

логической ком* 
илек та ии и из

а

Устройство гидроизоляции: 
обмазочной за два раза . 
оклеенной:
1- слойной............................
2- слойной . . . . . .
стеклотканью в три слоя . 
цементной ..............................

Устройство стяжек — всего . . 
В том числе:

цементных..............................
бетонных...............................

Устройство полов — псего . . 
В том числе:

дощ атых.................................
линолеумных.........................
цементных...........................
асфальтовых.........................
асфальтобетонных , . .
из керамических плиток .
мозаичных.............................
бетонных................................
лолимерцементобетошшх . 
из чугунных плит . . .

Теплоизоляция:
фибролитовыми плитами 
пенобетонными плитами 
керамзитобетоном . . .
скорлупами.........................
плитами из пенопласта . . 

Облицовка поверхностей —
всего................................................
В том числе керамическими об
лицовочными плитами . . .
Оштукатуривание поверхности 
Окраска:

и звестковая.........................
клеевая .................................
масляная:

поверхностей . .
металлоконструкций . .

прочая .....................................
Устройство внутриплощадочных 
сетей:

м2 2437 40,8 1333 54,12

» 168 6,81
> 658 11 302 12,28
» — _ _ 53 2,16
» 80 3,25
> 5698 95,4 2308 93,73

» 5698 95,4 2287 92,86
э — 21 0,87
» 6516 109 7790 316,4

э _ 43 1,74
» 410 6,9 348 14,15
> 771 12,9 120 4,89
» 34 0 ,6 351 14,25
> 85 1,4 6443 261,69

205 3,5 122 4,96
» 156 26 20 0,6
> 2364 39,5 343 13,92
> 642 10,7 — —

» 1849 30,9 — —

м3 _ 43 1,76
> 3,7 0,006 —

» — _ _ 78 3.17
> —- __ 5 0,2

м2 — — 1371 55,67

» 557 9 .3 603 24,49

> 557 9 ,3 603 24.49
» 1022 17,1 742 30,12

> 11022 184,5 5598 227,38
» 384 6,4 454 18,42

460 7,7 467 18,97
т 117 2 237 9,66

м* 7977 133,5 7454 302,75



Продолжение табл. 23

Объем работ, материалы, полуфаб
рикаты, конструкции и излелия

Единица

Завод саитех- 
изделий—  

производство 
крутоизогну- 

тых отводов на

База управле
ния произвол- 
сгаеняо-техно- 

логической ком
плектации на

измерения
&
*
3

10
00

 м
» &

X
3

10
00

 м
*

водопровода:
195 3,3 13 0,53хозяйственно-питьевого . М

производственного . . 
канализации:

» 370 6,2 20 0,8

хозяйственно-фекальной . 95 1.0 181 7,34
ливневой .......................... > 847 14,17 276 11,21
тепловой сети . . . .  

Устройство автодорог и плота* 
док:

» 65 U 256 10,41

с бетонным покрытием . . 
» асфальтобетонным по*

М* — — 4273 173,55

крытнем...............................
из сборных железобетон*

ъ 4165 69,7 4786 194,34

ных плит.............................. » — — 809 32,84
Установка бортового камня . . 
Прокладка железнодорожных

м3 26 0,4 43,3 1.76

путей..............................................
Балластировка пути:

км 0,08 0,002 0,69 0,028

щебеночным балластом . . м* 102 1,7 322 13,1
песчаным » . . . 

Монтаж * технологического обо
» 175 2,9 1150 46,73

рудования ..................................... тыс. руб. 43,04 0,72 23,56 0,96
Электромонтажные работы . . 
внутренние сапитарно-техннче-

» 43,21 0,72 24,87 1,01

ские работы . . . . . .
5. Материалы, полуфабрикат, 

конструкции и изделия
фматура, приведенная к весу

» 59,46 1 24,17 0,93

тали I-A ......................................
Б том числе на изготовление

т 173 2,9 179 7,27

сборных конструкций . . . . 
Бсбсстоцсментные волнистые

» 50 0,8 155 6,28

чисты............................................. м* 1781 29,8 8606 350
Битум............................................
Балласт:

ТН<£> 130 2,2 183,5 7,15

щебеночный.......................... м* 128 2,1 403 16
песчаный............................... т 201 3,4 1300 53

1олты строительные и прочие кг 1192 20 457 19
аозди........................................... 2» 1242 21 392 16
ранни, щебень — «сего . . . 
том числе:

на приготовление монолит

м3 7690 128,7 5718 232,3

ных бетонов .........................

—Зак. 3057

> 3927 05,7 2286 93
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Продолжение табл. 23

Объем работ» материалы, иол у фа 6- Елшища

Завод сантех- 
изделий—  

производство 
крутоизогну

тых отводов на

База управле
нии производ
ственно-техно

логической ком
плектации на

1 икаты» конструкции и качели* измерении

1 
м

лн
. 

ру
б

.

**
S

§— 1 
м

ли
. р

уб
.

я

|

па изготовление сборных
конструкций......................... М3 2452 41 1579 64
на прочие работы . . . . » 1311 22 1853 75,3

Закладные металлические де-
тали............................................... т 6,4 0,1 14 0,56
Замазка:

железно-суриковая . . . кг 3603 60,3 1427 58
битумная............................... 114 1.9 109 4,3

Известь......................................... т 2.6 0,04 29 М 7Краски:
тертые................................... кг 1361 22,8 1421 58
сухие ...................................... 194 32,4 3640 148

Кирпич строительный обыкно
венный .......................................... тыс. шт. 438 7.3 147 6
Лесоматериал:

круглый.......................................... м3 14 0,2 7 0,3
пиленый................................. » 104 1.7 266 11

Линолеум..................................... м* 429 7,2 440 18
М ел ............................................................ кг _ 308 13
Мастика:

асфальтовая................................ т 9 0,2 — —
битумная....................................... » 19 0,3 47,9 1,95

Олифа........................................... » 0,6 0,01 0,68 0,03
11литы:

асбестоцементные . . . м* 1781 29,8 — —
гипсолитовые . . . . . в 550 9.2 _ —
фибролитовые ....................... » 45 2,5
из пенопласта . . . . — 1412 57
древесноволокнистые . . . м* 45 0.7 — —

Плитки:
керамические........................ ъ 841 14.1 126 5
облицовочные . . . . ъ 73 1,2 603 24
чугунные............................... % 1849 31 — —

П акля........................................... кг 132 2,2 363 15
Песок — всего............................. м3 4978 83,3 4977 202
В том числе:

на приготовление товарно
2639 44 1415 57го бетона и раствора . . »

на изготовление сбориых
конструкций.......................... » 1169 19,7 752 31
на прочие работы , . . » 1170 19,6 2810 114
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Продолжение табл. 28

Объем работ, материалы, иолуфаб* Блиница
рнкатм, конструкции и изделия измерения

Поковки: 
черные . 
оцинкованные .

кг

Рулонные кровельные материя 
лы — в с е г о ..........................
В том числе:

рубероид...........................
т о л ь .................................
гидроизол.........................

Стекло......................................
Сталь:

прокатная . 
листовая . . . . ,
прочая .............................

Рельсы с креплениями . . 
Цемент .....................................
В том числе:

на приготовление бетона и
раствора ................................
на изготовление сборных 
железобетонных и бетонных
конструкций ........................
на прочие работы . . .

Шпалы нормальной колеи . . 
Доски подоконные . .
Блоки:

оконные деревянные . * .
дверные.................................

Наличники ....................................
Полотна воротные . . . ♦
Шиты:

перегородок.........................
опалубки ...............................

бетон на изготовление конст
рукций — всего ........................
В том числе сборных конструк
ций .................................................
Раствор — всего.......................

»

шт.
м

м*
>
м
м*

»
»

м*

»
»

За под саитех* 
изделий—  

производство 
крутоизогну

тых отводов на

База управле
ния производ

ственно-техно
логической ком
плектации на

£ щ

«
m2 • 2X

X 8о
X
3 1* *

1 0,16 256 10,4
5 0,1 897 36,4

28525 477,5 24838 1009

22630 378,9 21730 883
228 3,8 3108 126

5667 94,8 — —

1689 28,3 9259 376

48,9 0,82 1,7 0,07
1,8 0,03 0,13 0,01
3 ,6 0,06 19,48 0,79

4 0,06 8,25 0,34
1942 32,5 1302 52,87

1306 21,9 795 32,31

635 10,6 505 20,51
0,9 0,02 1,3 0,05

1315 22 1532 62,2
— — 106 4 ,3

_ _ 166 6,73
79 1.3 91 3,69

425 7,1 1200 49
77 1,3 93 3,76

140 2,3 —

703 11,8 201 8,1

6224 104,2 3681 150

2335 39,1 1504 61
831 14 310 12,6
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Продолжение табл. 23

Объем работ, материалы, полуфаб
рикаты, конструкции и изделии

Единица

Завод сайте*- 
изделий—  

производство 
крутоиэогну- 

тых отводов на

База управле
ния производ
ственно-техно

логической ком
плектации на

измерения i
i
*4

m
Я

| 1 
м

лн
. р

уб
.

10
00

 м
*

3  том числе:
100 1.7известковый......................... М3 —

цементно-известковый . . » 363 6,1 125 5.1
цементный . . . . . > 368 6. 2 185 7,5

Керамзитобетониые конструк*
493 8,3 293 12:ши ............................................... »

Асфальтобетон.......................... т 174 3 600 24,35
Керамзитобстон......................... м3 — — 82 3,3
Скорлупы мнкералооатиыс . . > — — 5 0,2
Сборные бетонные, железобе

1807 60,1тонные конструкции . . . . » 30,2 1482
Металл на изготовление метал
локонструкций — всего . . . т 122,5 2,1 249,2 10,2
В том числе:

рамы опорные, балки, ри
гели. прогоны, фермы, свя

48,8 8.4зи, стены............................. т 0,84 206,1
фахверк, каркасы . . . * 17,3 0,31 4.7 0,19
колонны, опорные блоки я 3 ,9 0.11 1.1 0,04
лестницы, площадки, ог
раждающие конструкции . > 8,6 0,11 1.8 0,07
оконные и фонарные пере
плеты ................................... 11,5 0,21 4 0,16
настилы, перекрытия . . . 11,5 0,21 — —
разные металлические из
делия ..................................... > — _ 28,4 1.2
прочие металлоконструкции » 20,9 0,31 3.1 0,13

Трубы:
15,2 0,62чугунные.............................. > 29 0,5

асбестоцементные . . . м 733 12,3 — —
керамические........................ > 57 0,9 13,1 0,53
стальные............................... т 5 0.1 40,2 1,63
железобетонные . . . . м 205 3,4 217 8,81
прочие .................................... » 229,2 3 ,8 16,4 0,67

Провод установочный и шнур км 5,5 0,1 5,24 0,21
Кабель телефонный . . . . э 0 ,3 0,01 0,4 0,02
Электрокабель ............................. » 2.5 0,04 1.8 0,07

П р и м еч ан и е .  В объем земляных работ включены следующие 
виды работ: планировка территории, отрывка и обратная засыпка 
котлованов и траншей под здания, сооружения и инженерные ком* 
мунвкации, корыто м насыпь под автодороги, площадки » железно* 
дорожные пути.
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7. Нормативные показатели на укрупненные 
стоимостные и физические измерители для определения 

потребности в площадях производственных зданий, 
складов и открытых площадок баз предмонтажной 

технологической обработки гидросилового 
и электротехнического оборудования 
строительства гидроэлектростанций

Техническая часть

7.1. Раздел содержит (табл. 24—27) нормативные показатели 
для определения потребности в площадках производственных зда
ний, складов и открытых площадок монтажных баз, организуемых 
при строительстве ГЭС для предмонтажной технологической обра
ботки гидросилового и электротехнического оборудования.

7.2. Нормативные показатели разработаны на основе анализа и 
обобщения проектно-сметной документации баз технологической об
работки гидросилового и электротехнического оборудования гидро
электростанций, перечисленных в лрил. 1 и 2.

7.3. Общая площадь монтажной базы и площадь ее производ
ственных помещений выделяются с учетом последовательности об
работки оборудования, удобства выполнения монтажных и тран
спортных работ.

А. МОНТАЖНАЯ БАЗА ГИДРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
7.4. Монтажная база гидросилового оборудования, как правило, 

организуется до начала монтажа закладных частей гидротурбины 
и располагается по возможности вблизи здания ГЭС и базы склади
рования оборудования.

7.5. База предназначается для производства предмонтажных ра
бот по гидроагрегатам: чистки железа роторов, ревизии подпятни
ков, изготовлении различных приспособлений, такелажа, изготовле
нии нестандартного оборудования, хранения монтажиых механиз
мов, приборов, материалов и т. л.

7.6. Компоновки монтажных баз зависят от местных условий 
строительства ГЭС л могут быть весьма различными. Однако каж
дая база должна иметь в своем составе определенный набор поме
щений и открытых площадок. В этот набор входят: теплый и хо
лодный склады, механическая мастерская, открытая площадка н 
цех чистки железа ротора (при необходимости), трубогибочная ма
стерская или навес, бытовые и конторские помещения.

7.7. Нормативные показатели (табл. 24) для расчета потребно
сти в открытых площадках, складах и производственных помеще
ниях определены на 100 т оборудования для двух разных годовых 
объемов монтажных работ по гидросиловому оборудованию ГЭС 
с объемом работ более 10 тыс. т в год и ГЭС с объемом работ до 
10 тыс т в год.

7.8. Нормативные показатели (табл. 25) для расчета потребно
сти в производственных помещениях определены в м2 по трем раз
ным годовым объемам монтажных работ.

7.9. Нормативы предусматривают полную потребность в площа
дях, включая размещение стеллажей, стендов для сборки оборудо
вания и конструкций, а в площадях складов — хранение деталей
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основного технологического оборудования и вспомогательного мои* 
тажного оборудования, материалов, инструмента, спецодежды и т. п.

7.10. Площадь S, м2, теплых и холодных складов, открытых пло
щадок определяется по формуле

S УК  
1 0 0  '

(2)
где V — годовой объем работ по монтажу гидросилового оборудо

вания, т;
К — нормативный показатель табл. 24.

Т а б л и ц а  24
Нормативные показатели К, м2, на 100 т потребности 

в площадях складирования и технологической обработки 
гидросилового оборудования

Склады
Годовой объем монтажных 

работ, т
Открытая
площадка холодный теплый

Более 10000 . 14 1 , 4 1.6
Менее 10000 . 26 2,4 3,3

Т а б л и ц а  25
Нормативные показатели, м2, потребности в площадях 

производственных предприятий технологической обработки 
гидросилового оборудования

Годовой объем монтажных 
работ, т

Механическая
мастерская

Цех очистки 
железа 
ротора

Тр>богибочная
мастерская1

Более 10000 . 432 360 144
От 10 000 до 5000 . . . 288 288 144
Менее 5000 ....................... 144 216 72

1 Необходимость в площади для трубогибочных мастерских в 
каждом отдельном случае дополнительно обосновывается.

Б. МОНТАЖНАЯ БАЗА 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

7.11. Монтажная база электротехнического оборудования созда
ется, как правило, к началу монтажных работ. Сроки ее готовности 
определяются графиком технологических и электромонтажных работ. 
В том случае когда электромонтажная база участвует в монтаже 
коммуникаций «времеииого электроснабжения, ее создают в подгото
вительный период.



Размещают базу вблизи монтажной площадки здания ГЭС ИлИ 
открытого распределительного устройства (ОРУ).

7.12. База предназначается для производства предмонтажмых 
работ (по электротехническому оборудованию гидроузла: ревизии и 
укрушштельиой оборки агрегатного п общестанционного электрообо
рудования, оборудования ОРУ, элементов трансформаторного обо
рудования и маслокаполиенных кабельных линий» изготовления не
стандартных электрокоиструкций, в том числе порталов ОРУ, хра
нения монтажных механизмов» электрооборудования, приборов, ка
бельных барабанов» материалов и т. п.

7.13. Компоновка базы зависит от местных условий строитель
ства ГЭС, но ее следует увязывать с общим стройгенпланом гидро
узла. Однако в каждой базе необходимо предусматривать опреде
ленный набор помещений и открытых площадок: электромеханиче
скую и электромонтажную мастерские, теплый и холодный склады» 
навес, открытые площадки, а также бытовые и конторские поме
щения.

На строительстве гидроузлов, расположенных в суровых клима
тических условиях, в составе базы следует предусматривать теплые 
стоянки для монтажных опецмеханизмов.

7.14. Нормативные показатели предусматривают полную потреб
ность в площадях» включая размещение стеллажей, стендов для ис
пытания оборудования, а для складов — хранение расходных эле
ментов и деталей основного технологического оборудования, вспо
могательного монтажного оборудования, инструмента, материалов, 
спецодежды и т. п.

7.15. Нормативные показатели для расчета потребности в пло
щадях складов и открытых площадках даны по годовым объемам 
монтажных работ в м2/тыс. руб. (табл, 26).

7.26. Нормативные показатели для определения площадей элек
тромеханической, электромонтажной мастерских и тепловой стоянки 
опецмеханизмов определены в м2 на годовой объем электромонтаж
ных работ в стоимостном выражении (табл. 27).

7.17. Площадь $, м2, открытых площадок, теплых и холодных 
складов определяют по формуле

S =  V7C, (3)
где V — годовой объем электромонтажных работ, тыс. руб.;

К — нормативный показатель (табл. 26).

Т аб л и ц а  26
Нормативные показатели К, м2/тыс. руб., 

потребности в площадях складирования и сборочных работ 
электротехнического оборудования

Головой объем электромонтажных 
работ, тыс. руб.

Открытые
площадки

Склады

ХОЛОДНЫЙ теплый

Более 2 2 0 0  ................................................ 1.5 0,09 0,07
От 1600 до 2200 . . . . 1. 8 0,12 0,085
Ченее 1600 ........................... 1.63 0.П 0,09
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Т а б л и ц а  27
Нормативные показатели, м*.

Потребности в площадях производственных зданий 
технологической обработки электротехнического оборудования

Готовой обьем электромонтаж* 
них работ, тыс. руб.

Мастерские Теплая
стоянка

слецмехаииэ*
МОП

электромеха
ническая

электромон
тажная

Болес 2200 ............................. 440 170 185
От IG00 до 2200 . . . . 300 115 120
Менее 1600 ............................. 295 72 80

8* Показатели объема работ, расхода конструкций, 
изделий и основных материалов и нормативные 

показатели потребности в строительных машинах н 
механизмах на 1 млн. руб. сметной стоимости 

строительно-монтажных работ на 1000 м3 объема зданий 
и в целом на объект строительства компрессорных 

станции на девять машин СТД-12500 с электрическим
приводом

Техническая часть

8.1. Раздел содержит (табл. 28—29) дополнения к разработан
ным ВНИПИТРЛНСГазом нормативным показателям, вошедшим в 
«Расчетные нормативы для составления проектов организации стро
ительства», ч. И, нзд. 1970 г.

8.2. Разработка дополнительных нормативных показателей вы
звана тем, что на компрессорных станциях магистральных газопро
водов стали примениться новые агрегаты мощностью 12500 кВт.

8.3. Нормативные показатели разработаны па основе анализа 
н обобщения данных проектно-сметной документации компрессорной 
станции Каракумская, газопровода Средняя Азия — Центр, четвер 
тая нитка диаметром 1420 мм, с компрессорным цехом, решенным 
в металле, с установкой в нем девяти машин типа СТД-12500 кВт.

8.4. Нормативы разработаны по номенклатуре материально-тех
нических ресурсов, лрнведенной в табл. 24 н 32 «Расчетных норма
тивов для составления проектов организации строительства», ч. II, 
нзд. 1970 г.



Та б л ица  28
Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий 

и материалов но компрессорной станции 
па магистральном газопроводе

Дополнение к табл. 32 Расчетных нормативов
ч. //, изд. 1970 г.

Наименование работ, 
конструкций, изделий 

о  материалов

Компрессорная станция с Элек
трическим приводом мощностью 

12,5 тыс. кВт с деоятмо 
машинами

Единица
измерения

и целом 
но объекту

на 1000 и* 
строитель
ного объе
ма адаиия

на 1 млн. 
руб. стои

мости 
строитель, 
но-монтаж. 
иых работ

ТЫС. Мя 6i 1.3 20.4
> 37 0,79 12.3

м3 340 7,26 113,4
> 1462 31,2 487,7

т 662 14.1 221

м3 1242 26,5 414,3
ж 2060 44 687.1

м2 10050 214,6 3352

ж 850 18,2 283,5
м3 763 16,3 254,5

м3 390 8,3 130,1
ж 460 9,8 153.4

ж 320 6,8 106,7
ж 950 20,3 317

ж 2930 62,6 977,3
ж 125 2,7 41,7
ж 1520 32,5 507

ж 1950 41,6 650,4

ж 80 1.7 26,7
ж 2410 51,5 804

А. Объем работ
Землинме работы:

ныемка ......................
засыпка . . . .

Монтаж сборных конст
рукций:

бетонных . . . .
железобетонных . 

Монтаж стальных кона*
рукцнй............................
Устройство монолитных 
конструкции:

бетонных . . . .
железобетонных . .

Монтаж стеновых пане- 
left ВНИИСТа . . . .
Б том числе оконных па
нелей
Кирпичная кладка . . . 
Заполнение проемов: 

оконных . . . .
дверных и воротных 

Устропаво полов:
доиыпых . .
цементных . .
из керамических пли
ток .............................
из линолеума . . .

Утепление пенобетоном . 
Устройство цементных
л я ж е к ............................
Штукатурка:

наружная . .
внутренняя . . . .
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Продолжение табл. 28

Наименование работ, конструкций, изделий 
и материалов

Компрессорная станция с элек
трическим приводом мощностью 12,5 тыс. кВт с девятью 

машинами
Единица

измерения
п целом 

по объекту
на 1000 м* строитель
ного объема здания

на 1 млн. 
руб. стои

мости ст|юнтель- 
ко-монтаж
ных работ

Масляная окраска . . .
1820 38,9по штукатурке . . м* 607

по дереву . . . . * 700 15 233,5
металлоконструкций т 466 10 155,4
труб и оборудования м2 6350 135,6 2118

Клеевая окраска н по-
14690 313,7белка ............................. * 4900

Остекление...................... » 1010 21,6 337
Устройство покрытий 
площадок н дорог:

1820 38,9асфальтобетонных . 3» 607
нз бетонных плит . » 4000 85,4 1334,2

Укладка наружных се
тей:

водопровода . . . м 3273 69,9 1092
канализации . . . » 638 13,6 213
теплофикации . . . > 1405 30 468,6
газификации . . . » 435 9,3 145

Монтаж:
технологического обо
рудования . . . . т 1522 32,5 507,7
запорной арматуры . т 123 2,6 41
технологических тру
бопроводов . . . . » 1860 39,7 620,4
Б. Строительные 

конструкции и изделия
Арматура ....................... 212 4.5 70,7

76 1.6 25,4
Асфальтобетон . . . . > 210 4,5 70
Бетон товарный . . . м* 5670

3350
121
71,5

1891.3
1117.4

Блоки:
оконные двойные и

1240 26,5 413,6спаренные . . . . м*
Б том числе из па

850 18,2 283,5нелей ВНИИСТа . »
дверные и воротные > 460 9,8 153,4

Раствор .......................... м3 820 17,5 273,5
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Продолжение табл. 28
Компрессорная станция с элек
трическим приводом мощностью 

12,5 тыс. кВт с девятью 
машинами

Наименование работ, 
конструкций, изделий и материалов

Единицаизмерения
в целом по объекту

на 1000 м* 
строитель
ного объема здания

на 1 млн. 
руб. стоимости строитель
но-монтаж
ных работ

Сборные конструкции:
бетонные . . . . мз 493 10,5 165
железобетонные . . 1790 38,2 597

Стальные конструкции . т 662 14,1 221
Панели:

легкобетонные . . . м3 2700 57,7 901
керамзитобетонные . > 800 17,1 267
ВНИИСТа . . . . 6550 139,9 2185

В том числе окон*
ные панели
ВНИИСТа . . . » 850 18,2 283,5

В. Материалы
Известь....................... .... т 15 0,3 5
Кабель............................. км 58 1,2 19,3
Кирпич строительный тыс. шт. 323 6,9 107,7
Краски тертые и белила кг 4340 92,7 1448
Лесоматериал:

круглый . . . . м3 70 1,5 23,3
54 1.2 18

пиленый . . . . > 190 4 >1 63,4
110 2,4 36,7

Лента изоляционная . . м* 3160 67,5 1054
Линолеум ....................... > 130 2,8 43,4
Минеральная вата . . м* 46 0,98 15,3
Нефтебитум . . . . т 220 4, 7 73,4
Олифа.............................. кг 2390 51 797
Песок................................ м3 4730 101 1578

3650 77,9 1218
Плитки керамические м* 3250 69,4 1084
Пенобетон ....................... м3 170 3,6 56,7
Провод............................. км 13 0,3 4,3
Рулонные кровельные
материалы....................... м* 21610 461,5 7208
Сталь разная . . . . т 68 22,7
Стекло оконное . . . м* 1790 38,2 597
Трубы:

асбестоцементные . . м 3610 77,1 1204
керамические . . . 580 12,4 193,5
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Продолжение табл. 28

Наименование работ, 
конструкций, изделий 

и материалов
Единица

измерения

Компрессорная станция с элек
трическим приводом мощностью 

12,5 тыс. кВт с  депятью 
машинами

в целом 
но объекту

на 1000 м* 
строитель
ного объе
ма здания

на 1 млн. 
руб. стои

мости 
строитель- 
по-моитаж- 
них работ

чугунные водопро
водные ...................... Т бб 1.4 22
чугунные канализа
ционные . . . . > 2 0,04 о.7
стальные сварные . . » 48 1,03 16

» бесшовные » 2 0,04 0,7
» водогазо

проводные . . . . » 17 0,4 5, 7
Цемент............................. » 2150 45,9 717

1430 30,5 477
Щебень каменный (гра
вий) .................................. м3 5760 123 1921

3810 81,4 1271
Карбид кальция . . . КГ 1860 40 620

Примечание.  Показатели расхода осиооиих материалов да* 
иы дробью: в числителе приведена общая потребность» в знаменате
ле — потребность, за исключением материалов для изгоювлоиня 
конструкций и изделий на предприятиях строительной индустрии.

Таблица  29
Нормативные показатели для определения потребное ги 

в строительных машинах н механизмах, шт.9 
по площадочным объектам

Дополнение к табл. 24 Расчетных нор мативов,
ч. II, изд. 1970 г.

Комирсссорная станция с электрическим 
ирикодом мощностью 12,5 тыс. кВт 

с депятью машинами
||.|11мсио1Мнис работ и ст|юигсл(*. 

(шх машин
» целом но 

обьекту
нл 1000 м» 

строительного 
объема здания

на 1 млн. руб. 
стоимости 

строительно* 
монтажных 

работ

Земляные работы
Экскаватор одноковшовый 
с ковшом емкостью м3: 

до 0 ,3 5 ......................... 1 0,021 0,334
свыше 0,35 . . . . 2 0,043 0,667
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Продолжение табл. 29
Компрессорная станция с адектрм ческим 

приводом мощностью 12*5 тыс. кВт с девятью машинами
Наименование работ и строитель* 

ных машин
в целом по 
объекту

на 1000 м* 
строительного объема здания

на 1 млн. руб.
стоимости

строительномонтажныхработ

Бульдозер............................. 3 0,064 1,001
Автогрейдер ....................... 1 0,021 0,334
Трамбовки пневматические 2 0,043 0,667

Дорожно-строительные
работы

Катки самоходные и при
цепные ................................... 2 0,043 0,667
Автогудроиаторы . . . . 1 0,021 0,334
Бетонораспределители . . 1 0,021 0,334
Асфальтосмесители пере* 
движиые.............................. I 0,021 0,334
Котлы битумные . . . . 2 0,043 0,667

Приготовление 
бетонной смеси, раствора 

и производство 
бетонных работ

Бетоносмсснтслыше уста
новки ...................................... 2 0,043 0,667
Растворосмеснтсльлыс ус
тановки ................................ 2 0,043 0,667
Раствороиасосы . . . . 1 0,021 0,334
Вибраторы глубинные и по
верхностные ........................... 4 0.085 1,334
Бадьи для подачи бетона . 3 0,064 1,001

Вертикальный транспорт, 
монтаж

и погрузочно-разгрузочные 
работы

Краны:
гусеничные . . . . 1 0,021 0,334
пневмоколесиыс . . . 1 0,021 0,334
автомобильные . . . 3 0,064 1,001

Лебедки монтажные . . . 2 0,043 0,667
Трайлеры (прицепы-тяжело
возы) ..................................... 1 0.021 0,334
Автопогрузчики . . . . 2 0,043 0,667
Транспортеры передвижные 1 0,021 0,334
Домкраты пинтовые . . . 4 0,085 1,334
Трубоукладчики................... 4 0,085 1,334
Тракторы .............................. 2 0,043 0,667
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Продолжение табл. 29

Наименование работ и строитель* 
ных машин

Компрессорная станция с электрическим 
приводом мощностью 12,5 тыс. кВт 

с девятью машинами

и целом мо 
объекту

на 1000 м* 
строительного 
объема здания

на 1 млн. руб* 
стоимости 

строительно- 
монтажных

работ

Сварочные работы 
и энергетическое 

оборудование
Электросварочные агрегаты б 0,128 2,001
Генераторы ацетиленовые 
с комплектом газорежущей 
аппаратуры .......................... 2 0,043 0,667
Электростанции передвиж* 
н ы е ...................................... 2 0,043 0,667
Компрессоры передвижные 2 0,043 0,667

Отделочные
и изоляционные работы 

Краскотерки ....................... 1 0,021 0,334
Вибросито............................ 1 0,021 0,334
Машина для приготовления 
красок ................................. 1 0,021 0,334
Краскораспылители . * . 2 0,043 0,667
Трубоочистиые машины . . 
Изоляционные > . . .

1 0,021 0,334
1 0,021 0.331

9. Нормативные показатели потребности 
в строительных машинах, оборудовании и 

транспортных средствах и показатели объема работ, 
затрат труда и расхода материалов по строительству 
автомобильных дорог с цементобетонным покрытием, 
устраиваемых с применением высокопроизводительных 

комплектов машин ДС-100 или ДС-110

Техническая часть 

А. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

9.1. Раздел содержит (табл. 30—43) нормативы для составления 
проектов организации строительства (ПОС) автомобильных дорог, 
предназначенные для определения потребности а материально-техни
ческих ресурсах для строительства автомобильных дорог с цементо- 
бетонным покрытием и применением высокопроизводительных комп
лектов машин ДС-100 или ДС-110.
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0.2. Нормативы разработаны на основе:
а) главы СНиП IV-45 «Автомобильные дорога» нзд. 1972 г.;
б) типовых проектных решений «Дорожные одежды автомо* 

Сильных дорог обшей сети Союза ССР», Союздорпроект, 1976 г.;
в) показателей «Технологических карт по устройству дорожных 

цементобетонных покрытий с применением комплекта машин ДС'ЮО 
или ДС*ПО», разработанных Оргтрансстроем Министерства тран
спортного строительства.

9.3. Нормативы разработаны применительно к укрупненным на
туральным измерителям объема дорожно-строительных работ по их 
видам.

9.4. Нормативы составлены для различных производительностей 
комплектов высокопроизводительных машин, обеспечивающих вы
полнение комплекса работ по устройству дорожных одежд с немец* 
тобетоиными покрытиями.

Б. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

9.5. Производительность комплектов машин ДС-100 или ДС-110 
принята в пределах от 500 до 1000 м полотна доропг за рабочий 
день (Юн работы) и охватывает весь возможный диапазон произ
водительности, определяемой при различных условиях работы комп
лектов машин: условиями финансирования и обеспечения строитель
ства, подготовки непрерывного фронта земляного полотна, произво
дительности обслуживающих бетонных заводов, наличием больше
грузных автомобилей-самосвалов для вывозки бетонной и грунто- 
цементной смесей и д-р.

9.6. Состав отрядов, укомплектованных машинами, приведенны
ми в табл. 30, при производительности от 500 до 1000 м полотна 
дороги за рабочий день, обеспечивает выполнение всего комплекса 
работ по устройству дорожной одежды, включая тщательную пла
нировку поверхности земляного полотна, устройство основания, про
слойки из песка, обработанного битумом, и устройство бетонного по
крытия.

9.7. Показатели, приведенные в табл. 31, содержат затраты ма
териалов и полуфабрикатов, требуемые для устройства 1 км дорож
ного покрытия.

Общую потребность в материалах и полуфабрикатах для уст
ройства дорожной одежды определяют, суммируя показатели дли 
соответствующих конструктивных слоев, входящих в состав дорож
ной одежды (табл. 31, 35, 38).

Потребность в материалах и полуфабрикатах на 1 рабочий день 
определяется путем умножения показателей расхода на 1 км на 
коэффициенты 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 и 1, соответствующие длине днев
ной захватке.

9.8. Потребность в транспортных средствах, включая специали
зированные, для доставки материалов и полуфабрикатов определя
ется по данным табл. 34 с учетом максимальной или конкретных для 
данного рабочего дня дальностей транспортировки. Показатели со
ставлены с учетом работы автомобилей-самосвалов грузоподъемно
стью нс менее 12 т.

Потребность в автомобилях-самосвалах на 1 рабочий день оп
ределяется умножением показателей табл. 34 на коэффициенты 0,5; 
0,6; 0,7; 0,8; 0,9 и I, учитывающие принятую длину дневной захватки.
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При применении автомобилей-самосвалов большей грузоподъем
ности потребность в них определяется с учетом их суточной произ
водительности н расчетного расхода материалов и полуфабрикатов 
за 1 рабочий день комплекта.

9.9. Показатели для работ по устройству бетонных краевых ук
репительных «полос составлены по тому же принципу» что и для ос
новной дорожной одежды, « приведены в табл. 41» 42 и 43.

9.10. Ширина основания дорожной одежды принята 9,6 м из 
условия движения по «ему гусеничных движителей бетоноукладоч
ной машины и укладки бетонного покрытия шириной 7,5 м. При 
устройстве основания указанной ширины универсальный профилиров
щик комплекта оснащается открылками-уширителями с обеих сторон.

Состав работы при устройстве дорожных одежд
1. Установка копирных струн. 2. Планировка поверхности зем

ляного полотна универсальным профилировщиком. 3. Доставка авто
мобильным транспортом и разгрузка на место укладки смесей или 
материалов для устройства основания. 4. Устройство основания уни
версальным профилировщиком. 5. Доставка автомобильным тран
спортом черного песка с разгрузкой в бункер асфальтоукладчика н 
устройством прослойки из черного песка асфальтоукладчиком. 
6. Доставка н укладка арматурной сетки. 7. Доставка автомобиль
ным транспортом бетонной смеси с разгрузкой в бункер распреде
лителя бетона или на место укладки. 8. Устройство дорожных це- 
меитобетонных покрытий бетоноукладочной машиной со скользящи
ми формами. 9. Окончательная отделка поверхности бетонного по
крытия трубчатым фниишером. 10. Создание шероховатости и уход 
за бетоном путем розлива плеикообразующих материалов. 11. На
резка температурных швов в затвердевшем покрытии самоходными 
нарезчиками швов. 12. Устройство бетонных укрепительных полос. 
13. Прочистка и заливка температурных швов.

Таблица 30
Состав специализированных отрядов 

для устройства дорожной одежды с применением комплектов маши» 
ДС-100 или ДС-110

Скорость потока за рабочий день, м
Наименование затрат труда Единица

и дорожных машин измерения 500 600 700 800 1000

Затраты труда
Дорожные рабочие . . 
Водители дорожных ма

чел. 40

21

42

23

42

23

44 44

24шин и мотористы . . . 24

Дорожные машины
Лвтогудронатор . . . 
Лвтогрейдср Д-395 . .

шт. 1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Асфальтоукладчик 
Д-150Б.................................... » 1 1 1 1 1
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Я/ одолжение табл. 30
Скорость n o v" а за рабочий лень, «

Наимеион«и1мс ззг|м т труда 
и дорожных машин

Единица
измерения

500 600 700 800 1000

Бетоноукладчик ДС-101 . шт. 1 1 1 1 1
Каток на ипевмошинах 
Д-627 нлн Д-551 Б . . . » 4 5 5 5 5
Лебедки для натяжения 
копирных струн . . . » 4 4 4 4 4
Машины для нанесения 
пленкообразующей жид
кости ДС-105 . . > 1 1 1 1 1
Нарезчик поперечных 
швов ДС-М2 . . э 2 2 3 3 3
Нарезчик продольных 
швов ДС-115 . . . . р 1 1 1 1 1
Натяжные барабаны . . 4 4 4 4 4
Профилировщик основа 
иий Д С -9 7 ...................... 1 1 1 1 1
Поливочные машины . » 2 2 2 2 2
П о  гружатель арматур| 
ДС-102......................... » 1 1 1 I 1
Распредели'! ель ма i е 
риалов ДС-99 . . . 1 1 , 1 1
Трубчатый финише]) 
Д С -104........................... 1 1 1 1 1
Заливщик швов ДС-С7 » 3 4 4 3 5

Конвейер-перегружатель 
Д С -98 ............................. И 1 I 1 1 1
Арматурная тележка 
ДС-103............................. » 1 1 1 1 1
Трайлер ДС-107 . . » 1 1 1 1 1

Примечание.  В комплект высокопроизв< 'штельиык машин 
ДС-100 или ДС-ПО включены следующие машин, t: профилировщик 
оснований ДС-97; конвейер-перегружатель ДС-9.'.. распределитель 
цементобетона ДС-99; бетоноукладчик ДС-101; 1 огружатель арма
туры ДС-102; арматурная тележка ДС-103; тр/бчатый финишер 
ДС-104; машина дли нанесения пленкообразуюшей жидкости ДС-105; 
трайлер ДС-107.
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Таблица  31
Показатели расхода основных материалов для устройства 1 км 

цементобетонных покрытий шириной 7,5 м
Толщина покрытия, см

Наименование материалов
22 24

Цемептобетонная смесь дорожная, м3 . . 1680 1828

Битумная мастика, ................................... 1,64 1,72

Битумиая эмульсия, т .............................. 5,4 5,4

Черный песок, ........................................... 408,8 408,8

Примечание.  Потребность в арматуре определяется в про
центах.

Та блица  32
Показатели расхода основных материалов 

для приготовления 100 м* цементобетонной смеси

Наименование материалов Единица
измерения

Бетон на щеб
не марки 

„  изгибу
сжатию

Бетой на гра
вии марки
по “ гнбг

сжатию
45

350

so
400

40

300
45

350

Щебень или гравий сортовой . м* 93 93 88 88

Песок........................................... > 42 42 40 40

Портландцемент марки 400 для 
бетонных покрытий автомо
бильных дорог ........................... т - _ 33 — .

То же, марки 500 ..................... » 33 38 2 34

Вода............................................ м3 20 20 20 20

Примечание.  I. Расход цемента, 'прищедениыи в таблице 
установлен для бетона на щебне (гравии) с наибольшей крупносты 
зерен 40 мм.
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Т а б л и ц а  33
Показатели затрат труда и потребности в механизмах 

и оборудовании для приготовления цементобетонной смеси 
для устройства дорожного покрытия

Скорость потока за рабочий день,■ м
8S 500- 600 | 700-800 | 900-1000

Наименование оборудо
вания 3 Марка смесителей

l l
«8.

Рекс* ОБ* 109 Рекс СБ-109 Рекс СБ-109

Производительность 
завода за один день м* 2040 1020 2040 2040 2040 2040

Затраты труда

Дорожные рабочие . 
Водители дорожных

чел. 5 2 5 3 5

11

3

11машин н мотористы » 10 8 П 11
Смесительная уста
новка «Рекс» . . . шт. 1 1 1 г _
Смеситель СБ-109 . . » I 2 — 2
Пульт управления . . 
Расходные бункера с

» 1 1 1 2 1 2

транспортерами . . . » 3 — 3 — 3 —
бульдозер Д-271 . . 
Фронтальный по

» 1 1 2 2 2 2

грузчик ТО-18 . » 3 2 3 3 3 3
Компрессор 
ЗИФ-ВКС-5 . . . » 1 2 2
Компрессор ПВ-10 . » 3 3 ~3 —*
Компрессор ДК-9 . . » 1 _ 1 1 —
Цементовоз С-570 . . » Принимаются по расчету
Установка по приго
товлению добавок. . » 1 1 1 1 1 1
Емкости для добавок 
Цистерна для воды

шт. 2 2 2 2 2 2

1емкостью 50 м3 . . » 1 I 1 1 1

о
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Т а б л и ц а  34

Показатели потребности в автомобилях-самосвалах для транспортировки материалов и полуфабрикатов, 
необходимых для устройства 1 км дорожной одежды с цементобетонным покрытием

Расход Потребность в автомсбилях-самосвалах грузоподъемностью 13 т, шт., при
Технические категории материалов

И поду* Вид дорожных по- дальности транспортировки, КМ
автодорог и конетрук- фабрикантов, крытнй на подъездных
ции дорожных одежд 'м *

т

дорогах
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 12 15 20 25 30 35 40

/— // техническая
категория
автодороги

Цементобетонное 
покрытие при тол
щине слоя, см:

22 1680 Усовершенство 16 18 20 21 22 24 26 28 30 32 36 42 52 6 i 71 81 92

4032 ванные
Низшие 18 21 24 26 28 31 34 37 41 44 50 60 75 92 107 123 139

Ц 1828 Усовершенство 17 19 21 23 24 26 28 30 33 35 39 46 57 67 77 88 10О

4387 ванные
Низшие

I

19 23 26

.

29 30 34 37 41 44 48 55 65 82 100 116 133 152

Продолжение табл. 34



Расход
Технические категории 
автодорог и конструк
ции дорожных одежд

материалов 
и полу

фабрикатов, 
м»
т

Вид дорожных по
крытий на подъездных 

дорогах

Основание:
грунт, обрабо
танный цемен-
том, при тол
щине слоя, 
см:

16 —* Усовершенство
3087 ванные

Низшие
18 — Усовершенство

3473 ванные
Низшие

щебеночное 
при толщине 
слоя, см:

15 -— Усовершенство
2337 ванные

Низшие
18 — Усовершенство

2556 ванные
Низшие

Потребность в автомобилях-самосвалах грузоподъемностью И т, шт., при 
дальности транспортировки, км

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 12 15 20 25 30 35 40

12 14 15 16 17 19 20 22 23 25 28 32 40 47 55 62 7

15 16 19 20 22 24 26 29 31 34 39 46 58 71 82 94 ю:
13 16 17 13 19 21 23 24 26 28 31 36 45 53 61 70 7!

15 18 21 23 24 27 30 32 35 38 43 51 65 79 92 106 121

9 11 12 12 13 14 15 16 18 19 21 24 30 36 41 47 5-

10 13 14 15 16 18 20 22 24 26 29 35 44 54 62 71 8
ю 12 13 14 14 15 17 18 19 20 23 27 33 39 45 52 51

11 14 15 17 18 20 22 24 26 28 32 38 48 59 68 78 8!



Продолжение табл. 34

Технические категории 
автодорог и конструк

ции дорожных одежд

Расход 
материалов 

и полу* 
фабрикатов, 

м»
т

Вид дорожных по* 
крытий на подъездных 

дорогах

Потребность в автоиобилях-само свалах грузоподъемностью 12 т, i 
дальности транспортировки, км

шт., при

1 2 3 4 5 6 7 а а 10 12 15 20 25 30 35 40

из гравийных
оптимальных
смесей при
толщине слоя,
см:

16 — Усовершенство 10 12 13 14 14 16 17 18 20 21 23 27 34 40 46 52 59
2598 ванные

Низшие 12 14 16 17 18 20 22 24 26 28 33 39 49 59 69 79 90
18 Усовершенство 11 12 14 15 15 17 18 19 21 22 25 29 36 42 49 56 63

2765 ванные
Низшие 12 15 17 18 19 22 24 26 28 30 35 41 52 63 73 84 96

П р и м е ч а н и е .  Данные таблицы используются для составления календарного графика потребности в авто* 
мобилях*самосвалах. При построении этого графика учитывается конкретная дальность транспортировки смесей 
или материалов з отдельные моменты времени для каждого конструктивного слоя. Построение окончательного гра
фика потребности осуществляют, суммируя потребность для всех конструктивных слоев дорожной одежды и вводя 
коэффициент перехода от рабочего состава парка к списочному. При потребности в автотранспорте для пе
ревозки на большие расстояния следует предусматривать максимальное использование парка с коэффициентом, 
близким к 1, обеспечивая к этому времени высокое техническое состояние парка.



Т а б л и ц а  35
Показатели расхода основных материалов 

для приготовления 100 т черного песка

Наименование материалов
Единица

измерения Количество

Песок........................................................ м* 60,5
Битум вязкий .......................................... т 9 ,2

Т а б л и ц а  36
Показатели затрат труда и потребности в оборудовании 

для приготовления черного песка смесителем Д-597

Скорость потока за рабочий
день, м

Наименование
Единица

измерении

500-600 700-800 900-1000

Производительность за-
210 420вода за один день . * * т 420

Затраты труда

Дорожные рабочие чел. 3 5 0
Водители дорожных ма-

8 10шин и мотористы . . . > 5
Смесительная установка шт. 1 2 2
Бульдозер Д-271 . > 1 2 2
Компрессор ДК-9 . 
Сушильный барабан

* *
>

1
1

2
2

2
2

Пульт управления . • * » 1 2 2
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Таблица 37
Показатели потребности в автомобилях-самосвалах для транспортировки черного песка, 

необходимого для устройства 1 км верхнего слоя основания дорожной одежды

Наименование Вид дорожных 
иокоытнй на подъезд* 

*ных дорогах

Потребность в автомобилях-самосвалах грузоподъемностью 4,5 т» штм при 
дальности транспортировки, км

материала
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 12 15 20 25 30 35 40

Черный песок тол
щиной 3 см

Усовершенствован
ные

3 4 4 4 5 5 в 6 с 7 8 9 11 13 16 17 20

Низшие 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 12 15 17 21 24 28



Т а б л и ц а  38
Показатели расхода основных материалов 

для устройства I км основания шириной 9,6 м

Наименование материалов
Толщина слоя, си

Пил основания
15 | 16 18

Групт, обрабо
танный цемен
том

Цемситогрунтовая смесь, м3 
о том числе: 

грунт, м3
цемент марки 400, т 

Битумная эмульсия, т 
Хлористый кальций, т 
Вода, м3

—

2058.2

2058.2 
328

9.5
5.6 

189

2315.5

2315.5 
371

10,7
6,3

213

Щебеночное
Щебень 40—70 мм, м3 
Щебень 10—20/25/мм, м3 
Вода, м3

1843
110,5
192

— 2210
133
231

Гравийная
оптимальная
смесь

Гравийная оптимальная 
смесь, м3 
Вода, м3

— 1473
77

1655
77

П pat м с ч а и и е. В таблице содержание цемента о грунтоцемент- 
ной смеси принято 10%.

Та б л иц а  39
Показатели затрат труда и потребности в оборудовании 

для приготовлении грунтоцементнон смеси для устройства основания 
__________________смесителями Д-709, ДС-50А_____________ _ _

Наименование
Единица

измерения

Скорость потока за рабочий 
лень, м

500-000 | 700—800 900-1000

Производительность за
вода за один день . . . т 1700 2550 3400

Затраты труда

Дорожные рабочие . . . чел. 4 0 8
Водители дорожных ма
шин и мотористы . . . 8 12 16
Смесительная устанопка шт. 2 3 4
Бульдозер Д-271 . . . » 1 2 2
Пульт управления . . . > 2 3 4
Силосная банка емко
стью 50 т ....................... 1 1 1
Цементовоз С-570 . . . Принимаются по расчету
Цистерна для поды ем
костью 50 м3 . . . . » 1 1 1

105



Т а б л ица  40
Показатели производительности смесительных установок 

по выпуску смесей за рабочий день

Марка смесителей

Вил смеси
Единица

измерении Д-709»
ДС-50А .Рекс* СБ-10Э Д-597

Цементобетонная . . . . м* — 2040 1020 —

Грунт» обработанный це
ментом ................................... т 850 — — —

Черный песок....................... » 210

Примечание.  В таблице дневная производительность смеси* 
телей приведена с учетом коэффициента использования рабочего вре* 
мепи 0,&5.

Т а б л и ц а  41
Показатели расхода основных материалов 

для устройства 1 км бетонных краевых укрепительных полос

Наименование материала
Ширина

Толщина укладываемого 
слоя» см

укладываемой 
полосы» м

22 24

Цементобетонная смесь» м3 1
0,75

222,7
167

242,7
182

Битумная мастика» т . . * 1
0,75

0,67
0,5

0,73
0,55

Помароль ПМ-100АМ, т . . 1
0,75

0,6
0,45

0,6
0,45

Доски» м3 . 1
0,75

0,27
0,2

0,27
0.2



Таблица  42
Состав специализированного отряда для устройства бетонных 

краевых укрепительных полос

Скорость потока за рабочий день,
м

Наименование затрат и 
дорожных машин

Единица
измерения

500 600 700 800 1000

Затраты труда

Дорожные рабочие . . чел. 14 26 26 26 26
Водители дорожных ма
шин и мотористы . . . » 3 6 6 6 6

Дорожные машины

Укладчик бетона ДС-76 
Передвижной агрегат

шт. 1 2 2 2 2

для распыления пленко- 
образующих материалов » 1

1
1
1

1
1

1
1

1
1Заливщик швов . . . *

Натяжные барабаны *> о
(ручные лебедки) . . . * 2 2Л 6

О о
2
о

Компрессор КСЭ-3 . . . > 1 2 2 2 2



Продолжение прил. /

Наименование
гидроузлЬ

У
ст

ан
ов

ле
нн

ая
М

ОЩ
НО

СТ
Ь, 

М
Вт

Ч
ис

ло
 а

гр
ег

ат
ов

, 
ш

т.

М
ощ

н
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 а
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 М
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ая
 

м
ас

са
 г

ид
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с и

ло
во

го
 о
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* 

ру
до

ва
ни

я,
 т

Объем
монта

жа в 
год Тип турбины и 

диаметр рабочего 
колеса, м

Лщ.
I

I'
l l О

тк
ры

та
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пл
о*

 
щ

ад
ка

 п
ло

щ
ад

ью
, 

м
*
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х Э М
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о*
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ью
, 

м
*

Ц
ех
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ис

тк
и 

ж
ел

е*
 

аа
 р

от
ор

а 
пл

о
щ

ад
ью

, 
м

*

*

«8*
шт*

агрега
тов

теплые
холод*

ные

Саратовская 1380 24 57 42300 8800

5

ПЛ, 0 = 1 0 ,5 — — 108 108 100 450 864 300

Зейская 1505 7 215 12810 3660

2
РО, 0 = 5 ,5 — 5000 240 — — 864 — —

Загорская 1200 б 200 12840 8480

4

РО, 0 = 6 ,5 13000 2200 235 — — 212 380 —

Чнркейская 1000 4 250 6400 6400

4

РО, 0 = 5 ,5 25760 1550 108 — 3 6 108 360 —

Жиквалн 130 4 32 (5 1 160 1160

4
— 2230 572 144 — 36 216 — 72

1 РО — радиально-осевая турбина.
2 ПЛ — позоротно-лопастная турбина.



Приложение 2
О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И , м*/100 т ,  П О  М О Н Т А Ж Н Ы М  

Б А З А М  Г И Д Р О С И Л О В О Г О  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О С Т А Н Ц И И

1
5 |

"tee

а *
8 2

Склады
площадью,

м* б 9 "*
R б
I 3

Наименование
гидроэлектростан

ций
Е

л
О а

hт
1 зЯ  п
о З

1 1
8**
5 8

§

Iи

а
в
й

i i>»Д
* 3 М

ех
ав

ич
ес

]
м

ас
те

рс
ка

я
пл

ощ
ад

ью
» 111

а я |
3 S 3

о 2 "

i l l

я !
Усть-И лим ская 23800 81 14 0 ,9 1,5 0,15 2 ,7 2 ,з
Чебоксарская 8350 106 20 0,65 — 0 ,4 4 10,4 — 1
Красноярская 9300 75 11 2 2 — 5,1 5,1 —■*
Богучаиокая 17000 81 11 1,3 2 ’$

— 2 ,5 И 0 ,8
Саяно-Ш уш ен 12800 130 21 — 2 ,2 0 ,3 1.1 5 ,9 —
ская
Саратовская 8800 1.2 1.2 1,1 5,1 9 ,8 < М
Зейская 3660 __ — — 5*5

—. 6 6 6
Загорская 8480 153 26 — 2 ,8 — 2 ,5 4 .5 —
Чнркейская 6400 133 24 — 1.7 0 ,6 1.7 5 ,6 —•
Ж ипоалн 1160 — 51 3 ,2 6 .4
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