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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Стадии создания

Computer aided design systems. Stages of development

гост
23501.1— 79

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 февраля 
1979 г. № 689 срок введения установлен

с 01.01.1980 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на системы автома
тизированного проектирования (САПР) и их подсистемы, созда
ваемые в организациях, объединениях и на предприятиях (да
л ее— организациях) отраслей промышленности и строительства, 
и устанавливает стадии создания систем автоматизированного 
проектирования и основные этапы работ по стадиям.

Термины, применяемые в стандарте, и их определения приве
дены в справочном приложении 1.

2. Устанавливают следующие стадии создания систем автома
тизированного проектирования и их подсистем:

предпроектные исследования; 
техническое задание; 
техническое предложение; 
эскизный проект; 
технический проект; 
рабочий проект;
изготовление, отладка и испытания; 
ввод в действие.
Стадии создания компонентов САПР регламентирует докумен

тация, указанная в справочном приложении 2.
3. Основные этапы работ по стадиям создания САПР и их под

систем (далее — стадии создания САПР) приведены в таблице.

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена
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Стадия создания С А П Р Основные этапы работ

L Предпроектные иссле- Обследование проектной (проектных) органи-
дования заций.

Оформление технического отчета.
Согласование и утверждение технического от

чета
2. Техническое задание Разработка технического задания.

Согласование и утверждение технического за
дания

3. Техническое предло- Выбор и обоснование рационального варианта
жение САПР.

Разработка комплекта документации. 
Согласование и утверждение технического 

предложения
4. Эскизный проект Разработка принципиальных решений по созда

нию САПР.
Разработка документации.
Согласование и утверждение эскизного проекта

5. Технический проект Разработка окончательных решений по созда
нию САПР.

Разработка документации.
Согласование и утверждение технического про

екта
6. Рабочий проект Разработка рабочей документации по САПР. 

Согласование и утверждение рабочего проекта
7. Изготовление, отладка Изготовление (получение) и отладка компо

я испытания нентов САПР.
Монтаж, наладка и испытания комплекса тех

нических средств автоматизации проектирования.
Подготовка организации к вводу в действие 

системы
8. Ввод в действие Опытное функционирование САПР. 

Приемочные испытания САПР.
П р и м е ч а н и е .  Реализация отдельных подсистем, компонентов и работы 

по подготовке организации к вводу в действие САПР проводятся на всех ста
диях создания САПР до завершения рабочего проекта.

4. При создании САПР стадии технического предложения и 
эскизного проекта не являются обязательными, а входящие в них 
работы выполняют на последующей стадии.

5. При создании подсистем САПР стадии предпроектных ис
следований, технического предложения, эскизного и технического 
проектов не являются обязательными, а входящие в них работы 
выполняют на последующей стадии.

6. При создании САПР на базе типовых подсистем, разработан
ных другими организациями, стадии предпроекДных исследований, 
эскизного и технического проектов не являются обязательными. 
Состав работ по привязке типовой подсистемы к условиям кон
кретной организации определяют на стадии рабочего проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ / 
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин Определение

Типовая подсистема Ориентированная на проектирование объектов
САПР (деталей, сборочных единиц, технологических 

процессов) одного класса (вида) и подлежащая 
привязке к условиям конкретной организации, со
здающей САПР

Ввод в действие САПР Стадия создания, во время которой осущест
Ввод в действие вляется ввод в эксплуатацию комплекса средств 

автоматизации проектирования, опытное функ
ционирование и приемочные испытания САПР

Система автоматизирован
ного проектирования САПР

По ГОСТ 22487—77

Комплекс средств авто
матизации проектирования

По ГОСТ 22487—77
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ДОКУМЕНТАЦИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ СТАДИИ СОЗДАНИЯ  
КОМПОНЕНТОВ САПР

Компоненты С А П Р Документация, регламентирующая стадии

Компоненты технического 
обеспечения

Компоненты программно* 
го обеспечения

ГОСТ 2.103—68 
ГОСТ 15.001—73 
ГОСТ 19.102—77

Компоненты методическо
го (включая компоненты

ГОСТ 1.0-68—ГОСТ 1.25-76. 
РД 50—113—78

лингвистического и мате
матического) обеспечения 

Компоненты информаци- 
онного и организационного 
обеспечения

Стадии создания компонентов устанавливаются 
отраслевыми нормативно-техническим и докумен
тами
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