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Н а стоя щ а я  И н стр у к ц и я  р асп р остр ан яется  н а  р азр аботк у п р о ек 
т о в  о р ган и зац и и  к а п и та льн о го  р ем он та  ж и лы х  здан и й  (и м ен у ем ы х  
д а лее  «п р о ек та м и  ор ган и зац и и  к а п и та льн о го  р е м о н т а ») и  п р оек тов  
прои зводства  р ем он тн о-стр ои тельн ы х  работ п о  кап и тальн ом у р ем он ту 
ж и лы х  здан и й  (и м ен у ем ы х  д алее  «п р о ек та м и  п р ои зв од ств а  р а б о т »).

И н стр у к ц и я  устан авли вает  тр ебов ан и я  к  состав у, содерж ан и ю , 
п ор я д к у  р а зр аботк и , со гла сов а н и я  и  утвер ж ден и я  п р оек тов  о р га н и 
зац и и  к а п и та льн о го  р ем он та  и  п р оек тов  п р ои зводства  работ.

Т р еб о в а н и я  И н стр у к ц и и  яв ляю тся  о бя за тельн ы м и  д ля  всех  о р га 
н и за ц и й  и  предприятий независимо от их ведомственной  п о д ч и 
н ен н о сти , о сущ еств ля ю щ и х  п р оек ти р ов ан и е и  п р ои зв од ств о  к а п и 
т а ль н о го  р ем он та  госуд а р ств ен н ого  и  о б щ ест в ен н о го  ж и ли щ н о го  
ф он да , а такж е ф он да  ж и ли щ н о -стр о и тельн ы х  к ооп ер ати вов .

1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1 .1 . П р о ек ты  о р га н и за ц и и  к а п и та льн о го  р ем о н та  д о лж н ы  р а з
рабаты в аться  с  ц е ль ю  п ов ы ш ен и я  эф ф ек ти в н ости  и  качества  р е 
м о н та  за  сч ет  р а ц и о н а льн о й  о р га н и за ц и и  р ем о н т н о -с тр о и т ел ь н ы х  
р а б о т , о б е с п еч ен и я  св о ев р ем ен н о го  и х  в ы п о лн ен и я  с  н а и м ен ьш и 
м и  затр атам и  тр уд ов ы х  и  д р уги х  ви д ов  р есур со в , а такж е сдачи  в 

эк сп лу а та ц и ю  за к он ч ен н ы х  к а п и та льн ы м  р ем о н то м  о б ъ ек то в  в  у с 
та н о в лен н ы е  ср о к и .

Издание официальное
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1.2 . П р оек ты  ор ган и зац и и  к а п и та льн ого  р ем он та  д олж н ы  с л у 
ж и ть о сн о в о й  д ля  р еш ен и я  в оп р осов  ор га н и за ц и о н н о -техн и ч еск ой  
п од готов к и  и  о сущ еств лен и я  рем он та , р а сп р ед елен и я  затрат н а  р е 
м он т  и  р ем о н тн о -стр ои тельн ы е  работы  (тов а р н ой  стр о и тельн о й  п р о 
д у к ц и и ) п о  к ален дарн ы м  п ер и од ам  (квар талам , м еся ц а м ) с  уч ето м  
тр ебов а н и й  п о  п р о д о лж и тельн о сти  р ем он та  и  о бесп еч ен и я  зад ела  и  
д олж н ы  учи ты ваться  п р и  о бо сн о в а н и и  см етн о й  сто и м ости  р ем он та .

1.3. П р оек ты  производства р абот  долж н ы  разрабаты ваться с  ц елью  
о бесп еч ен и я  оп ти м альн ой  орган и зац и и  р ем он тн о -стр ои тельн ого  п р о 
и зводства  за  сч ет  и сп ользов ан и я  н а и бо лее  эф ф ективны х м етод ов  вы 
п о лн ен и я  р ем о н тн о -с тр о и тельн ы х  р а б от , сп особств ую щ и х  сн и ж е
н и ю  и х  сто и м ости  и  тр уд оем к ости , сок р ащ ен и ю  п р о д о лж и тельн о с 
ти  р ем о н тов  и  ср о к о в  п р ои зводства  отд ельн ы х  ви дов  р а б от , п ов ы 
ш ен и ю  степ ен и  и сп о ль зо в а н и я  стр о и тельн ы х  м аш ин  и  обо р уд о в а 

н и я , у луч ш ен и ю  качества р абот , а  такж е о б есп еч ен и ю  б езоп а сн ы х  
у с ло в и й  труда  и  сохр ан ен и ю  окруж аю щ ей  п р и р од н ой  среды .

1 .4 . О сущ еств лен и е  к ап и тальн ого  р ем он та  б е з  утверж денны х п р о 
екта  ор ган и зац и и  к ап и тальн ого  рем он та  и  п роекта  производства р абот  
зап рещ ается .

1 .5 . Д л я  к а п и та льн ого  р ем он та  здан и й  с  о с о б о  слож н ы м и  к о н 
стр ук ти вн ы м и  р еш ен и ям и  и  усло в и я м и  п рои зводства  р абот , в ы п ол 
н яем ы х с  п р и м ен ен и ем  сп ец и а льн ы х  в сп ом ога тельн ы х  п р и сп о со б 
л е н и й  и  устр ой ств , п р оек тн ы е ор ган и зац и и , о сущ еств ля ю щ и е п р о 
ек ти р ов ан и е объ ек та , д олж н ы  разрабаты вать р абоч и е чертеж и  эти х  
п р и сп о со б лен и й , устр ой ств  и  устан ов ок . К  н и м , в ч а стн ости , о т н о 
сятся :

устр ой ства  д ля  зак р еп лен и я  гр ун тов  сп особа м и  ц ем ен тац и и , г л и 
н и зац и и , си ли к ати зац и и  и  тер м и ч еск ого  зак р еп лен и я ;

к он стр ук ц и и  л е со в , возводи м ы х д ля  р азбор к и  св одов , тр уб  и  т .п .;
ш п ун товы е ограж ден и я к отлов ан ов  и  тран ш ей , отры ваем ы х в б ли 

зи  ф ун дам ен тов  сущ ествую щ и х  здан и й ;
к он стр ук ц и и  п ер егр узоч н ы х  п лощ а д о к , устраи ваем ы х н а  р ем о н 

ти р уем ом  здан и и ;
устр ой ств а  д ля  о суш ен и я  стен  м етодом  зарядн ой  к ом п ен сац и и ;
устр ой ств а  д ля  вы веш ивания к он стр ук ц и й  п ри  п ер ек лад к е н есу 

щ и х стен  и  в ы п олн ен и и  м он таж н ы х п р о ем о в  —  д ля  защ и ты  п р и м ы 
к аю щ и х здан и й ;

п р и сп о со б лен и я , обесп еч и в аю щ и е устой ч и в ость  св о б о д н о  ст о я 
щ и х  стен ;
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осн астк а  и  сп ец и а льн ы е  устр ой ств а  д ля  п р ок лад к и  п одзем н ы х  
тр уб о п р ов о д ов  м етод ом  п родавли ван и я  грун та .

1 .6 . В  состав  п р о ек тн о -см етн ой  д ок ум ен тац и и  н а  к ап и тальн ы й  
р ем о н т  д о лж н ы  вк лю ч аться  чертеж и  слож н ы х  н ети п ов ы х  в р ем ен 
н ы х  со ор уж ен и й  и  сетей  (в од осн а бж ен и я , т еп лосн а б ж ен и я , к а н а ли 
зац и и , эн ер госн а бж ен и я , в р ем ен н ы х о п о р  к он так тн ой  и  о св ети тель 
н о й  сети  и  т .п .).

Р азр аботк а  р абоч и х  чертеж ей  д р уги х  н ети п ов ы х  вр ем ен н ы х  зда 
н и й , соор уж ен и й , п р ои зводствен н ой  осн астк и  д олж н а  п рои зводи ться  
р а зр аботч и к ом  п роек та  п рои зводства  работ.

1 .7 . Р а зр аботк а  в  составе п р оек тов  п рои зводства  р а б о т  и н д и в и 
д уа льн ы х  т ех н о ло ги ч еск и х  карт, чертеж ей  устан ов ок , ин вен таря  и  
п р и сп о со б лен и й  н е  д оп уск ается , е с л и  п о  н и м  и м еется  ти п ов ая  д о 
к ум ен тац и я , св ед ен и я  о  к о тор о й  в к лю ч ен ы  в оф и ц и а льн ы е и сто ч 
н и к и  и н ф ор м ац и и .

1 .8 . В ы бор  вариантов  п р оек тов  ор ган и зац и и  к а п и та льн о го  р е 
м он та  и  п р оек тов  п р ои зводства  р абот , а  такж е о тд ельн ы х  р еш ен и й  в 
и х  состав е п р и  н ео бх о д и м о сти  д олж ен  п р ои зв од и ться  на о сн о в е  рас
ч етов  ср а в н и тельн ой  эф ф ек ти вн ости .

1.9. О ф ор м лен и е п роектны х м атериалов  п о  организации  капиталь
н о го  р ем он та  и  производству работ д олж н о  соответствовать требован и 
ям  си стем ы  п р оектн ой  докум ен тац и и  д ля  строительства  (С П Д С ).

2. П Р О Е К Т  О Р ГА Н И З А Ц И И  К А П И Т А Л Ь Н О Г О  Р Е М О Н Т А

2 .1 . П р о ек т  ор ган и зац и и  к а п и та льн ого  р ем он та  д олж ен  состав 
л я т ь  н ео тъ ем лем ую  часть  утвер ж ден н ой  п р о ек тн о -см етн ой  д о к у м ен 
тац и и  н а  к ап и тальн ы й  р ем о н т , и  е го  с лед ует  разрабаты вать п ар ал
л е л ь н о  с  д р уги м и  р а зделам и  п р о ек тн о -см етн ой  д ок ум ен тац и и  в  ц е 
л я х  в заи м оувязки  о бъ ем н о -п ла н и р о в оч н ы х , к он стр ук ти в н ы х  и  т ех 

н о ло ги ч е ск и х  р еш ен и й  с  у сло в и я м и  и  м етодам и  о сущ еств лен и я  р е 
м он та  объ ек тов .

2 .2 . П р о ек т  ор ган и зац и и  к а п и та льн о го  р ем он та  д олж ен  разраба
ты ваться  п р оек тн ой  ор ган и зац и ей , в ы п олн яю щ ей  стр о и тельн о е  п р о 
ек ти р ов ан и е рем он та . П р и  р азработке о тд ельн ы х  р а зд елов  п р о ек т 
н о -см ет н о й  д ок ум ен тац и и  субп одр яд н ы м и  п р оек тн ы м и  о р ган и за 
ц и ям и  эти  ор ган и зац и и  п р и  н ео бх о д и м о сти  д олж н ы  разрабаты вать 
соотв етств ую щ и е р еш ен и я  д л я  в к лю ч ен и я  и х  в п р оек т  ор ган и зац и и  
к а п и та льн о го  р ем он та .
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П р о ек т  о р ган и зац и и  к а п и та льн о го  р ем он та  и ли  о тд ельн ы е  е го  
р еш ен и я  м о гу т  разрабаты ваться  сп ец и али зи р ов ан н ы м и  п р оек тн ы м и  
и л и  п р о ек т н о -т е х н о ло ги ч еск и м и  о р га н и за ц и я м и  («О р гт е х с т р о й », 
«О р гт ех р ем с тр о й » и  д р .) за  сч ет  средств  н а  п р о ек тн о -и зы ск а тельс 

к и е р аботы , п ередаваем ы х эти м  ор ган и зац и ям .
2 .3 . П р оек ты  ор ган и зац и и  к а п и та льн о го  р ем он та  д олж н ы  разра

баты ваться  с  уч етом :
п р и м ен ен и я  п р огр есси в н ы х  ф ор м  и  м етодов  ор ган и зац и и , п ла 

н и р ов ан и я  и  уп р ав лен и я  к ап и тальн ы м  р ем он том ;
п ер в о о ч ер ед н ого  в ы п олн ен и я  р а б от  п о д го то в и тельн о го  п ер и од а ;
о гр а н и ч ен и я  о бъ ем а  стр ои тельств а  вр ем ен н ы х  здан и й  и  с о о р у 

ж ен и й  за  сч ет  и сп о льзо в ан и я  д ля  н уж д р ем он та  сущ еств ую щ и х  стр о 
ен и й  (в  т о м  ч и сл е  п одлеж ащ и х  с н о с у ), а  такж е п р и м ен ен и я  и н в ен 
тар н ы х здан и й , со ор уж ен и й  и  м ехан и зи р ов ан н ы х  устан ов ок ;

со зд ан и я  н еобход и м ы х  у с ло в и й  д ля  сохр ан ен и я  и  п ер ер аботк и  

и зд ели й , о бо р уд о в ан и я  и  м атер и алов , п одлеж ащ и х п о  п р оек ту  п о в 
то р н о м у  и сп о льзо в а н и ю ;

о бесп еч ен и я  б езоп а сн ы х  ус ло в и й  труда , со б лю д ен и я  п р ав и л п р о 
и зв од ств ен н ой  сан и тари и  и  п ож арн ой  б езоп а сн о сти , а такж е о б е с 
п еч ен и я  б езо п а сн о сти  граж дан в  зо н е , п р и легаю щ ей  к  о б ъ ек ту  р е 

м он та  и  с тр о и тельн о й  п лощ ад к е ;
о сущ еств лен и я  м ер оп р и я ти й  п о  охр ан е окруж аю щ ей  п р и р о д н ой  

среды .
П р и  р а зр аботк е п р оек тов  о р га н и за ц и и  к а п и т а ль н о го  р ем о н та  

д олж н ы  учиты ваться  такж е м естн ы е п р и р од н о-к ли м ати ч еск и е  и  д р у 

ги е  (о с о б ы е ) у с ло в и я , с т есн ен н о сть  стр о и тельн ы х  п ло щ а д о к  и  д р у 
ги е  о со б ен н о ст и  объ ек тов  р ем он та .

2 .4 . П р о ек т  ор ган и зац и и  к а п и та льн о го  р ем он та  д о лж ен  б ы ть  с о 
гла сов ан  зак азчи к ом  п р оек та  с  ген ер а льн о й  п од р я д н ой  ор ган и за 
ц и ей  с  уч асти ем  субп одр яд н ы х  ор ган и зац и й  и  при  н ео бх о д и м о сти  
с о  сп ец и а льн ы м и  ор ган ам и  надзора.

2 .5 . И сход н ы м и  м атери алам и  д л я  р азработки  п р оек та  о р ган и за 
ц и и  к а п и та льн о го  р ем он та  д олж н ы  служ и ть :

м атер и алы  и н ж ен ер н ы х  и зы ск ан и й  д л я  объ ек та  к а п и та льн о го  
р ем он та  (т ех н и ч еск о го  о б след о в а н и я );

м атер и алы  схем  (п р о е к т о в ) р а й о н н ой  п лан и р ов к и , ген ер а льн ы х  
п ла н о в  гор о д ов  и  н а селен н ы х  п ун к тов ;

о сн о в н ы е  р еш ен и я  п о  п р и м ен ен и ю  стр о и тельн ы х  м атер и алов  и  
к о н стр ук ц и й , средств  м ехан и зац и и  р ем о н тн о -с тр о и тельн ы х  р а бот ,
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со гла со в а н н ы е  с  ген ер а льн о й  п од р я д н ой  ор ган и зац и ей , а такж е д а н 
н ы е  о б  и сп о ль зо в а н и и  и сточ н и к ов  и  п ор яд к е о бесп еч ен и я  р ем он та  
эн ер гети ч еск и м и  р есур сам и , в од ой , в р ем ен н ы м и  и н ж ен ер н ы м и  с е 
тя м и  и  к ом м ун и к ац и ям и , а  такж е м естн ы м и  стр о и тельн ы м и  м ате
р и алам и ;

разби вк а  р ем о н ти р уем ого  объ ек та  н а  оч ер ед и  (к о м п ле к с ы );
св ед ен и я  о б  у с ло в и я х  о бесп еч ен и я  о бъ ек та  р ем он та  рабочи м и  

кадрам и  и  о  в озм ож н ости  и сп о льзо в а н и я  н а  п ер и од  рем он та  су щ ес 
тв ую щ и х  п ом ещ ен и й  и  стр о ен и й ;

д ан н ы е о  н а ли ч и и  п р о и зв од ств ен н о -техн и ч еск ой  базы  п одр яд 
н ы х ор га н и за ц и й , в озм ож н остях  и  у с ло в и я х  е е  и сп о ль зо в а н и я ;

св ед ен и я  о  н али ч и и  у  п одрядн ы х ор ган и зац и й  и н вен тарн ы х п е 
редви ж н ы х и ли  сб ор н о -р а зб ор н ы х  п р ои зв од ств ен н о -бы тов ы х  п о м е
щ ен и й ;

д ан н ы е о  п ла н о в о й  и  ф акти ческой  ср ед н егод ов ой  (ср ед н ем еся ч 
н о й ) в ы р аботк е стр о и тельн ы х  м аш и н , средств  тр ан сп ор та , рабоч и х  
п одр ядн ы х  ор ган и зац и й  н а  а н а ло ги ч н ы х  объ ек тах ;

д ан н ы е о  в озм ож н ости  и  ср ок ах  о св обож д ен и я  ж и лы х  здан и й  о т  
п рож и ваю щ и х и  арен даторов  (п р и  р ем о н те  с  о тс елен и ем  ж и льц о в ).

У к а за н н ы е и сход н ы е м атери алы  д олж н ы  п р ед остав ляться  зак аз
ч и к о м  и  ген ер а льн ы м  п одр я дч и к ом  п р о ек тн о й  ор га н и за ц и и , разра
баты ваю щ ей  п р о ек т  ор ган и зац и и  к а п и та льн о го  р ем он та , в ср о к и , 
о бесп еч и в а ю щ и е е го  св оев р ем ен н ую  р азработку.

2 .6 . С остав  и  содерж ан и е п р оек тов  ор ган и зац и и  к а п и та льн о го  
р ем о н та  д олж н ы  оп р ед еля ться  с  уч етом  е го  с лож н ости  в зав и си м ос
ти  о т  о бъ ем н о -п ла н и р о в оч н ы х  и  кон стр ук ти в н ы х  р еш ен и й , степ ен и  
и х  ун и ф и к ац и и , н ео бх о д и м о сти  п р и м ен ен и я  сп ец и а льн ы х  в сп о м о 
гательн ы х  соор уж ен и й , п р и сп о со б лен и й  и  у ста н ов ок , р а зн ообр ази я  
стр о и тельн ы х  п р о ц ессо в  и  н ео бх о д и м о сти  в ы п олн ен и я  сп ец и а ль 
н ы х в и дов  р а б от , а  такж е ус ло в и й  п оставк и  на о б ъ ек т  м атер и алов  и 
и зд ели й .

С теп ен ь  слож н ости  к ап и тальн ого  р ем он та  долж н а  устанавливаться 
д о  разр аботк и  п р оек та  е го  ор ган и зац и и  и н стан ц и ей , утверж даю щ ей  
задан и е н а  п р оек ти р ов ан и е.

2 .7 . П р о ек т  ор ган и зац и и  к а п и та льн о го  р ем он та  д олж ен  разраба
ты ваться  н а  о б ъ ем  р ем он та , п ред усм отр ен н ы й  п р оек том . П р и  о с у 
щ еств лен и и  к а п и та льн о го  р ем он та  отд ельн ы м и  оч ер ед ям и  п р оек т  
ор га н и за ц и и  к а п и та льн о го  р ем он та  н а  п ер в ую  и п о след у ю щ и е о ч е 
р ед и  д о лж ен  разрабаты ваться  с  уч етом  п о лн о го  о бъ ем а  рем он та .
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2 .8 . В со ста в  п р оек та  о р га н и за ц и и  к а п и т а ль н о го  р ем о н та  д о л ж 

ны  в к лю ч аться :
а ) к ален дарн ы й  п лан  к а п и та льн ого  р ем он та  (р ек ом ен д уем ое  п р и л . 

I , ф орм а 1 ), в к отор ом  д олж н ы  бы ть  о п р ед елен ы  ср ок и  в ы п олн ен и я  

р ем он та , п ри в ед ен о  р асп р еделен и е затрат н а  р ем о н т  и  о бъ ем ов  р ем о н 
тн о -с тр о и тельн ы х  р абот  п о  ср ок ам  (в к лю ч а я  работы  п о д го то в и тельн о 

го  п ер и о д а ), а  при  разби вке р ем он та  н а  оч ер ед и  (к о м п ле к с ы ) —  ср о к и  

в ы п олн ен и я  эти х  оч ер ед ей  и ли  к о м п лек со в ;
б ) с т р о и т ель н ы й  ген ер а льн ы й  п ла н  с  р а сп о ло ж е н и е м  су щ ес тв у 

ю щ и х  и сн о си м ы х  ст р о ен и й , эк сп лу а ти р у ем ы х  зд а н и й , с о о р у ж ен и й  

и и н ж ен ер н ы х  с е т ей , н е  п о д леж а щ и х  р ем о н т у , р а зби р аем ы х  и  п е р е 

к лады в аем ы х  и н ж ен ер н ы х  к о м м ун и к а ц и й ; п о ст о я н н ы х  и  в р ем ен 

н ы х п р о езд о в  д ля  тр а н сп о р ти р ов а н и я  м а тер и а ло в , к о н ст р у к ц и й  и  

и зд е ли й ; п утей  п ер ем ещ ен и я  к р а н о в  б о л ь ш о й  гр у зо п о д ъ е м н о ст и ; 
и н ж ен ер н ы х  с е т е й ; и сто ч н и к о в  о б е с п е ч е н и я  с т р о й п ло щ а д к и  э л е к 

т р о э н е р ги е й , в о д о й , т е п л о м  и  м ест  п о д к лю ч ен и я  в р ем ен н ы х  и н ж е 
н ер н ы х  сетей  к  д ей ств ую щ и м  сетя м ; м ест  п р и м ы к а н и я  н о в ы х  се т ей  

к  су щ еств у ю щ и м ; ск ла д ск и х  п ло щ а д о к , о сн о в н ы х  м о н та ж н ы х  к р а 

н о в  и д р у ги х  с т р о и т ель н ы х  м аш и н  и  зо н  и х  д ей ств и я ; м ех а н и зи р о 
в ан н ы х  ус та н о в о к ; в р ем е н н о го  о гр а ж д ен и я ; б е зо п а сн ы х  п р о х о д о в  

с т р о и т еле й  и л и ц , п р ож и в аю щ и х  и л и  р а б ота ю щ и х  в см еж н ы х  зд а 

н и ях  и л и  в зд а н и и , р ем о н ти р уем о м  б е з  о т с е л е н и я  ж и ль ц о в  и  а р ен 

д ато р о в .

В н ео б х о д и м ы х  случ а я х  н а  с т р о и т ель н о м  ген ер а ль н о м  п ла н е  д о л 

ж ны  б ы т ь  п ок азан ы  габари ты  а р оч н ы х  п р о езд о в  на  п утя х  т р а н сп о р 
ти р о в ан и я  гр узо в , вы сота  зд а н и й , см еж н ы х  с  о б ъ ек т о м  р ем о н та , р а с 

п о ло ж е н и е  оття ж ек  о с в е т и т е ль н о й  и  к о н та к тн о й  с е т е й , о с в е т и т е л ь 

н ы х  к о л о н н , с п ец и а ль н ы х  о п о р , в о зд уш н ы х  л и н и й  св я зи , э л е к т р о 
п ер ед а ч и , а н тен н ы х  с о о р у ж ен и й , р ек ла м н ы х  ус тр о й ств , з е л е н ы х  н а 

с а ж д ен и й , а так ж е п о д леж а щ и х  п е р е н о с у  (в  с в я зи  с  р е м о н т о м ) 

к и о ск о в ; л а р ь к о в , т е л еф о н н ы х  б у д о к  и  п р . П р и  н ед о ста то ч н о й  п р и 
о б ъ е к т н о й  тер р и то р и и  д ля  р а зм ещ ен и я  ск ла д ск и х  п л о щ а д о к  д о л ж 
ны  п р ед усм атр и в аться  р езер в н ы е  (п р о м е ж у т о ч н ы е ) ск ла д с к и е  п л о 

щ адки  вн е п р и о б ъ ек т н о й  тер р и то р и и .

Е сли  о р га н и за ц и о н н ы м и  и  т е х н и ч е с к и м и  р е ш е н и я м и  о х в а т ы 
в ается  т е р р и т о р и я  за  п р ед ела м и  п р и о б ъ е к т н о й  п л о щ а д к и , т о  к р о 

м е  с т р о и т е л ь н о г о  г е н е р а л ь н о г о  п л а н а  в с о с т а в  п р о ек т а  д о л ж е н  

в к лю ч а ть ся  так ж е с и т у а ц и о н н ы й  п л а н  с  р а с п о л о ж е н и е м  п о д ъ е зд 

н ы х  п у т е й , п р о м е ж у т о ч н ы х  с к л а д с к и х  п л о щ а д о к , в р е м е н н ы х  л и -
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н и й  э л е к т р о п е р е д а ч и  с  у к а за н и ем  с х е м  о тв о д а  д в и ж ен и я  т р а н 

с п о р т а  и  п е р е н о с а  т е х н и ч е с к и х  ср е д ст в  р е гу л и р о в а н и я  у л и ч н о г о  
д в и ж е н и я  и  т .д .;

в ) в ед о м о ст ь  о б ъ ем о в  о сн о в н ы х  р е м о н т н о -с т р о и т е л ь н ы х , м о н 

таж н ы х  и  с п ец и а ль н ы х  р а б о т  (р е к о м е н д у е м о е  п р и л . 1, ф ор м а  2 ), 

о п р ед еле н н ы х  п р о е к т н о -см ет н о й  д ок у м ен та ц и ей , с  в ы д елен и ем  о б ъ 
ем о в  р а б о т  п о д го т о в и т е л ь н о го  п ер и од а  и  п р и  н ео б х о д и м о ст и  —  п о  
о ч ер ед я м  (к о м п л е к с а м );

г )  в ед о м о ст ь  п о т р еб н о ст и  в о сн о в н ы х  ст р о и т ель н ы х  к о н ст р у к ц и 

я х , д ет а ля х , м а тер и а ла х  и  о б о р у д о в а н и и  (р е к о м е н д у е м о е  п р и л . 1, 

ф ор м а  3 ), с о ст а в ля ем у ю  н а  о б ъ ек т  в ц е ло м , в к лю ч ая  р аботы  п о д го 

т о в и т е л ь н о го  п ер и о д а , а  п р и  н ео б х о д и м о ст и  —  на о т д ел ь н ы е  о ч е р е 

д и  (к о м п л е к с ы ), и сх од я  и з  о б ъ ем о в  р а б о т  и д ей ств ую щ и х  н ор м  р а с 
х од а  с т р о и т ель н ы х  м а тер и а ло в ;

д ) гр аф и к  п о тр еб н о сти  в о сн о в н ы х  стр о и тельн ы х  м аш инах и тр а н 

сп о р т н ы х  ср ед ств ах  п о  о б ъ ек т у  р ем о н та  в ц е ло м , со ста в лен н ы й  на 

о с н о в е  ф и зи ч еск и х  о б ъ ем о в  р а б о т , о б ъ ем а  гр у зо п ер ев о зо к  и н ор м  
в ы р аботк и  с т р о и т е ль н ы х  м аш и н  и  ср ед ств  тр а н сп о р та ;

е )  гр аф и к  п о тр еб н о ст и  в р а б о ч и х  кадрах п о  к а тегор и я м , с о ст а в 

л е н н ы й  в со о тв етств и и  с  о бъ ем а м и  р ем о н т н о -с т р о и т е л ь н ы х  р а б от  
п о  о сн о в н ы м  о р га н и за ц и я м , уч а ств ую щ и м  в к а п и та льн о м  р ем о н т е , 

и  п ла н о в ы х  н о р м  в ы р аботк и  на  о д н о го  р а б о ч е го  э т и х  о р га н и за ц и й ;

ж ) п о я сн и т ел ь н а я  зап и ск а , содерж ащ ая :

о б о с н о в а н и е  м ето д о в  п р о и зв од ств а  и в о зм о ж н о го  со в м ещ ен и я  

р ем о н т н о -с тр о и т ель н ы х , м он таж н ы х и  сп ец и а льн ы х  р абот , в том  ч и с 
л е  в ы п о лн я ем ы х  в зи м н и х  у с ло в и я х ;

р еш ен и я  п о  в ы п о лн ен и ю  т ех н и ч еск и  сло ж н ы х  п р о ц е ссо в  п о  за 

м ен е  и  у с и л е н и ю  к о н стр у к ц и й  р ем о н ти р уем ы х  зд а н и й ;
м ер оп р и я ти я  п о  о бесп еч ен и ю  устой ч и в ости  стен  и п р остр ан ств ен 

н о й  ж естк о сти  зд а н и й  п р и  с п л о ш н о й  за м ен е  п ер ек р ы ти й ;

м ер о п р и я ти я  п о  о хр а н е  тр уд а ;

м ер о п р и я ти я  п о  о б е с п е ч е н и ю  б е зо п а сн о ст и  ж и ль ц о в  и а р ен д а 
т о р о в  в р ем о н т и р у ем ы х  б е з  о т с е л е н и я  зд а н и я х  и зд а н и я х , р а с п о л о 

ж ен н ы х  н а  с т р о и т е л ь н о й  п ло щ а д к е  л и б о  п р и м ы к а ю щ и х  к н ей , а 

так ж е б е зо п а с н о го  д в и ж ен и я  п еш ех о д о в  и  тр а н сп о р та  н а  п р и ле га ю 

щ и х  м а ги стр аля х ;
у с ло в и я  со х р а н ен и я  ок р уж аю щ ей  п р и р о д н о й  ср ед ы ;
о б о с н о в а н и е  п о тр еб н о ст и  в ст р о и т ель н ы х  м аш и н ах , т р а н сп о р т 

н ы х  ср едств ах , эн ер го уста н о в к а х , ск ла д а х  и  ск ла д ск и х  п лощ а д к а х ;
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эн ер гети ч еск и х  ресурсах , вр ем ен н ы х  здан и ях  и  соор уж ен и я х , б ы то 
вы х п ом ещ ен и я х ;

р ек ом ен д ац и и  п о  вы бор у в р ем ен н ы х, в т о м  ч и сле  м о б и льн ы х  
(и н в ен та р н ы х ), здан и й  и соор уж ен и й  с  ук азан и ем  п р и н я ты х  т и п о 
вы х п р оек тов ;

п ер еч ен ь  в сп о м ога тельн ы х  со ор уж ен и й , п р и с п о с о б л е н и й , у с 
тр ой ств  и у ста н ов ок , а  такж е слож н ы х  вр ем ен н ы х  со ор уж ен и й  и  
устр ой ств , р а боч и е  чертеж и  к отор ы х  д олж н ы  разрабаты ваться  п р о 
ек тн ы м и  ор ган и зац и я м и  в составе р а боч и х  ч ертеж ей  н а  к а п и та ль 
н ы й  р ем о н т  объ ек та ;

о бо сн о в а н и е  п отр ебн ости  в р абоч и х  кадрах;
п ер еч ен ь  и  объ ем ы  в ы п олн яем ы х  в стесн ен н ы х  ус ло в и я х  р а бот , 

р а б от  п о  п ер егр узк е м атер и алов  и  к о н стр ук ц и й , на к отор ы е р а с
п ростр ан яю тся  удор ож аю щ и е ф акторы ;

м ер оп р и я ти я , о бесп еч и в а ю щ и е в ы сок оп р о и зв од и тельн ы й  тр уд  
стр о и телей  б е з  н аруш ен и я  н ор м альн ы х  у с ло в и й  п рож и ван и я  ж и ль 
ц ов  в р ем он ти р уем ы х  здан и ях  (п р и  п р ов ед ен и и  к а п и та льн о го  р е 
м он та  б е з  о т с е ле н и я  ж и ль ц о в );

о босн ов ан и е п ри н ятой  п р одолж и тельн ости  кап и тальн ого  рем онта .
В п р оек те  ор ган и зац и и  к а п и та льн о го  р ем он та  н ео бх о д и м о  п р и 

води ть  след ую щ и е тех н и к о -эк о н о м и ч еск и е  п ок азатели :
п о лн у ю  см етн ую  сто и м ость  к а п и та льн о го  р ем он та , в  т о м  ч и с л е  

р ем о н тн о -с тр о и тельн ы х  р абот , ты с. р у б .;
н орм ати вн ую  п р од олж и тельн ость  к ап и тальн ого  р ем он та , м ес. и ли  

р абоч и х  д н ей ;
м ак си м альн ую  ч и сл ен н о ст ь  р аботаю щ и х , ч е л .;
затраты  труда  на в ы п о лн ен и е  р ем о н т н о -с т р о и т ел ь н ы х  р а б о т , 

ч е л .-д н .
2 .9 . В состав  п р о ек тн о -см етн ой  д ок ум ен та ц и и  н а  к ап и тальн ы й  

р ем о н т  техн и ч еск и  н еслож н ы х  объ ек тов  (к а п и та льн ы й  р ем о н т  о т 
д е ль н ы х  элем ен т о в  здан и й  б е з  охвата р ем он тн ы м и  работам и  здан и я  
в ц е ло м , к ап и тальн ы й  р ем о н т  б е з  зам ен ы  к о н стр ук ц и й  с  п р ео б ла д а 
н и ем  са н и та р н о-техн и ч еск и х , о тд ело ч н ы х  р а б от  и  т .п .) вм есто  п р о 
екта  о р ган и зац и и  к а п и та льн о го  р ем он та  с лед у ет  в к лю ч и ть  р а зд ел  
«О сн о в н ы е  п о ло ж ен и я  п о  ор ган и зац и и  к а п и та льн о го  р ем о н т а », с о 
держ ащ и й  стр о и тельн ы й  ген ер а льн ы й  п ла н  о бъ ек та  (п р и о б ъ ек т н о й  
с тр о и тельн о й  п лощ а д к и ) с  р еш ен и ем  в н ем  о сн ов н ы х  в оп р осов  о р 
ган и зац и и  и  м ехан и зац и и  р ем о н тн о -с тр о и тельн ы х  р а б от  и  п о я сн и 
т ельн у ю  зап и ск у, содерж ащ ую  указан и я п о  м етодам  в ы п олн ен и я  эти х
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р а б о т , о со б ен н о ст я м  и х  в ы п олн ен и я  в  зи м н ее  врем я , а  такж е т р е б о 
ван и я  п о  тех н и к е  б е зоп а сн о сти .

2 .10 . П р и  к ап и тальн ом  р ем он те ж и лы х зданий  б ез отселен и я  ж и ль
ц ов  н ео б х о д и м о  устан авли вать оч ер ед н ость  и  п ор я д ок  со в м ещ ен н ого  
в ы п олн ен и я  р ем о н тн о -стр ои тельн ы х  р а б от  с  указан и ем  п ом ещ ен и й , 
в к отор ы х  н а  врем я  п рои зводства  р абот  отк лю ч аю тся  п и таю щ и е сети , 
зап рещ ается  п р оход  п рож иваю щ их и  (и л и ) арендаторов .

2 .1 1 . П р и  п р ои зв од ств е  к а п и та льн о го  р ем о н та  о бъ ек то в  в с у р о 
вы х п р и р од н ы х  ус ло в и я х  в  п роектах  и ли  в  о сн о в н ы х  п о ло ж ен и я х  п о  
о р ган и зац и и  к а п и та льн о го  р ем он та  д о п о лн и т е л ь н о  к  тр ебов ан и я м , 
и зло ж ен н ы м  в  п . 2 .3 , д олж н а  учи ты ваться  в о зм о ж н о сть  возд ей стви я  
н а  п о д гото в к у , о р ган и зац и ю  и  о сущ еств лен и е  к а п и та льн о го  р ем о н 
та  ф и зи ч еск и х , геогр аф и ч еск и х  и  эк о н о м и ч еск и х  ф ак тор ов , ук азан 
н ы х  в  С Н  4 7 -7 4  д ля  С ев ер н о й  стр о и тельн о -к ли м а ти ч еск о й  зо н ы , 
д ля  го р н ы х  и  в ы сок огор н ы х  р а й о н ов , а  такж е д ля  п усты н н ы х  и  п о 
луп усты н н ы х  р а й о н ов  с  ж арки м  к ли м атом .

2 .1 2 . Е с л и  к  н а ч а лу  к а п и та льн о го  р ем о н та  р еш ен и я  п р оек та  е го  
ор га н и за ц и и  у ста р ели , а  такж е в случ а е  п р и м ен ен и я  б о л е е  со в ер 
ш ен н ы х  стр о и тельн ы х  м аш и н , обо р уд о в ан и я  и  п р о гр есси в н о й  т ех 

н о л о ги и  р ем о н т н о -с тр о и т ель н ы х  р а б о т  в у с та н о в лен н о м  п ор яд к е 
д олж н а  п р о и зв од и ться  е го  п ер ер аботк а  и л и  к ор р ек ти р ов к а  в  состав е 
утвер ж ден н ой  п р о ек тн о -см етн о й  д ок ум ен тац и и .

3. П Р О Е К Т  П Р О И З В О Д С ТВ А  Р Е М О Н Т Н О -С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х
Р А Б О Т

3 .1 . П р о ек т  п р ои зводства  р а б от  д олж ен  разрабаты ваться н а  о с н о 
ван и и  задан и я , в ы даваем ого  (утв ер ж д а ем о го ) зак а зч и к ом  э т о го  п р о 
екта  и  в к лю ч а ю щ его  и сход н ы е д ан н ы е  о б  о б ъ ем е  и  ср ок ах  р а зр а бот
к и  п р оек та .

П р и  о п р ед елен и и  состава  и  содерж ан и я  п р оек тов  п рои зв од ств а  
р а б от  с л ед у ет  уч и ты в ать  о со б ен н о ст и  и х  в ы п о лн ен и я  в зав и си м ости  
о т  вида к а п и та льн о го  р ем он та , н ео б х о д и м о сти  в ы п олн ен и я  с п ец и 
а льн ы х  р а б о т  п о  у с и лен и ю , к р еп лен и ю  и  за м ен е  к он стр ук ц и й , р а з
н о о б р а зи я  и  у с ло в и й  в ы п о лн ен и я  стр о и тельн ы х  п р оц ессов .

3 .2 . П р о е к т  п р ои зв од ств а  р а б о т  д о лж н а  разрабаты вать ген ер а ль 
н ая  п од р я д н ая  о р га н и за ц и я . П р и  н ео б х о д и м о ст и  б о л е е  д ет а ль н о й  
п р о ек т н о й  р а зр а бо тк и  в о п р о с о в  п р ои зв од ств а  сп ец и а льн ы х  р а б от , 
в ы п олн я ем ы х  си ла м и  сп ец и а ли зи р о в а н н ы х  су бп о д р я д н ы х  о р га н и 
зац и й , эти  о р га н и за ц и и  д олж н ы  в разви ти е соотв етств ую щ и х  р а зд е-
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л о в  п р о ек та  п р о и зв од ств а  р а б о т  г е н е р а л ь н о й  п о д р я д н о й  о р га н и за 

ц и и  р а зр абаты в ать  п р о ек ты  п р о и зв од ств а  сп ец и а ль н ы х  в и д ов  р а б от .
Д л я  с л о ж н ы х  о б ъ ек т о в  п о  зак азу  п о д р я д н ы х  о р га н и за ц и й  п р о е к 

т ы  п р о и зв од ств а  р а б о т  м о гу т  р а зр абаты в аться  сп ец и а ли зи р о в а н н ы 

м и  п р о ек т н ы м и  и л и  п р о е к т н о -т е х н о л о ги ч е с к и м и  о р га н и за ц и я м и  
(«О р г т е х с т р о й », «О р гт е х р е м с т р о й » и  д р .).

Р а зр а бо тк а  п р о ек т о в  п р о и зв од ств а  р а б о т  д о лж н а  о су щ ест в ля т ь ся  

за  с ч е т  н а к ла д н ы х  р а сх од о в  п о д р я д н о й  о р га н и за ц и и .
3 .3 . П р о ек ты  п р о и зв од ств а  р а б о т  д о лж н ы  р азр абаты в аться  с  у ч е 

т о м  п р о гр есси в н ы х  м ето д о в  и  с п о с о б о в  о р га н и за ц и и  р е м о н т н о -с т р о 

и т е л ь н о го  п р о и зв од ств а , в т о м  ч и с л е  п р ед усм атр и в ать :
п р и м ен е н и е  и н д устр и а льн ы х  к о н ст р у к ц и й , д е т а л ей  и  у з л о в  за 

в о д с к о го  и зго т о в л е н и я , с т р о и т ель н ы х  п о лу ф а б р и к а то в ;
в сем ер н ое  со к р а щ ен и е  р у ч н о го  тр уд а  п утем  м ехан и зац и и  р ем о н т 

н о -с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т ;

п р и м ен е н и е  эф ф ек ти в н ы х  т е х н о л о ги ч е с к и х  п р о ц е ссо в , о б е с п е 

ч и в а ю щ и х  со к р а щ ен и е  тр уд озатр ат  и  т р еб уем ы й  ур о в ен ь  к ачества  

р а б от ;
м а к си м а льн о е  п р и м ен ен и е  и н в ен та р н о й  т е х н о л о ги ч е с к о й  и  о р 

га н и за ц и о н н о й  о сн а ст к и , р а ц и о н а л ь н о го  и н стр ум ен та ;

п р и м е н е н и е  се т ев ы х  м о д е л е й , д и сп ет ч ер и за ц и и , э л е к т р о н н о -  

в ы ч и с ли т е л ь н о й  т ех н и к и  д л я  у п р а в лен и я  р е м о н т н о -с т р о и т е л ь н ы м  

п р о и зв о д ст в о м ;

п р и м е н е н и е  к о м п ле к т н ы х  п о ст а в о к  м а тер и а ло в  и  и зд е ли й  н а  

с е к ц и ю , этаж , к в ар ти р у и  т .п .;
п р и м ен е н и е  п ер ед о в ы х  б р и га д н ы х  ф ор м  о р га н и за ц и и  тр уд а ; 

п о в с е м е с т н о е  р а сп р о стр а н ен и е  б р и га д н о го  п од р я д а  н а  о с н о в е  
х о зя й с т в е н н о го  р асч ета ;

о с о б е н н о с т и  р а зли ч н ы х  в и д ов  р ем о н т а , п р и р о д н о -к ли м а т и ч ес 
к и е , а  так ж е д р у ги е  о с о б ы е  у с ло в и я ;

в ы п о л н е н и е  д о  н ач ала  к а п и т а ль н о го  р ем о н т а  п о л н о го  к о м п л е к 

са  м ер о п р и я ти й  п о  п о д го т о в к е  п р о и зв од ств а ;
о р га н и за ц и ю  на объ ек та х  р ем о н та  с т р о и т е л ь н о го  п о то к а  с  с о 

в м ещ ен и ем  в о  в р ем ен и  см еж н ы х  т е х н о л о ги ч е с к и х  п р о ц е ссо в  и  рав

н о м ер н ы м  и с п о ль зо в а н и е м  п р о и зв од ств ен н ы х  р ес у р со в  и  п р о и зв о д 

ств ен н ы х  м о щ н о ст ей  п од р я д н ы х  п о д р а зд еле н и й ;
эф ф ек ти в н о е  и сп о ль зо в а н и е  н а и б о л е е  п р о и зв о д и т ель н ы х  м аш и н  

(в  д в е  и л и  тр и  с м е н ы ), а такж е п р и м ен ен и е  ср ед ств  м а ло й  м ех а н и за 
ц и и ;
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с о б л ю д е н и е  п р а в и л  охр а н ы  тр уд а , а такж е в зр ы в н ой  и п о ж а р н ой  

б е зо п а с н о с т и ;
в ы п о л н е н и е  м ер о п р и я ти й  п о  о х р а н е  о к р уж аю щ ей  п р и р о д н о й  

ср еды .

3 .4 . И сх о д н ы м и  м атер и алам и  д л я  р а зр а бо тк и  п р о ек та  п р о и зв о д 

ств а  р а б о т  д о лж н ы  служ и ть :
п р о е к т  о р га н и за ц и и  к а п и т а ль н о го  р ем о н та  (о с н о в н ы е  п о л о ж е 

н и я  п о  о р га н и за ц и и  к а п и т а ль н о го  р е м о н т а );

м а тер и а лы , ук а за н н ы е  в п . 2.5  н а стоя щ ей  И н ст р у к ц и и , п р и  н е 

о б х о д и м о с т и  с  и х  у т о ч н ен и ем ;

утв ер ж д ен н ая  п р о ек т н о -см ет н а я  д о к у м ен та ц и я ; 
п ла н о в ы е  с р о к и  н а ч а ла  и  о к о н ч а н и я  к а п и т а ль н о го  р ем о н та ; 

о б ъ е м  р а б о т  п о  ге н е р а л ь н о м у  п о д р я д у  и  с о б с тв е н н ы м и  с и ла м и ; 

о б ъ е м  т о в а р н о й  с т р о и т е ль н о й  п р о д у к ц и и ; 

св ед ен и я  о  в о зм о ж н о сти  п р и в леч ен и я  ср ед ств  м еха н и за ц и и  с о  

с т о р о н ы  (в  п о р я д к е  а р ен д ы , у с л у г  и л и  су б п о д р я д а );

св ед ен и я  о  ч и с л е н н о м  и  п р о ф есси о н а ль н о -к в а ли ф и к а ц и о н н о м  
со ста в е  и м ею щ и хся  в  р е м о н т н о -с т р о и т е л ь н о й  о р га н и за ц и и  б р и га д  и 
зв ен ьев , и х  т ех н и ч еск о й  о с н а щ ен н о ст и  и  в о зм о ж н о сти  и х  и с п о л ь з о 

в ан и я ;

св ед ен и я  о  н а ли ч и и  в р е м о н т н о -с т р о и т е л ь н о й  о р га н и за ц и и  т е х 
н о л о ги ч е с к о й  и  о р га н и за ц и о н н о й  о сн а стк и .

3 .5 . В  со ста в  п р о ек та  п р о и зв од ств а  р а б о т  д о л ж н ы  в к лю ч а ться :

а ) к а лен д а р н ы й  п ла н  п р о и зв од ств а  р а б о т  п о  о б ъ ек т у  (р е к о м е н 
д у ем о е  п р и л . 2 , ф ор м а  1 ) и л и  сетев о й  гр аф и к , в к о т о р ы х  ус та н а в ли 

в аю тся  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  и  ср о к и  в ы п о лн ен и я  р а б о т  с  м а к си м а ль 

н о  в о зм о ж н ы м  со в м ещ ен и ем  п о  в р ем ен и  р е м о н т н о -с т р о и т е л ь н ы х , 
м он таж н ы х  и  сп ец и а ль н ы х  р а б о т , о п р ед еля ет ся  п о т р е б н о с т ь  в т р у 
д ов ы х  р есур са х , а такж е в ы д еля ю тся  эта п ы  и  к о м п ле к сы  р а б о т , п о 

р уч аем ы е б р и гад ам  (с  в ы д елен и ем  р а б ота ю щ и х  п о  м ето д у  б р и га д н о 

го  п о д р я д а ), о п р ед еля ет ся  к о ли ч е ст в ен н ы й , п р о ф есси о н а ль н ы й  и 
к в а ли ф и к а ц и о н н ы й  соста в  бр и гад ;

б )  с т р о и т ель н ы й  ген ер а льн ы й  п ла н  с  р а сп о ло ж е н и е м  о б ъ ек т о в  

р ем о н та , зд а н и й , с о о р у ж ен и й , уч а стк о в  тер р и то р и и , гр а н и ч ащ и х  с о  

с т р о и т е л ь н о й  п л о щ а д к о й , п р и о б ъ ек тн ы х  п о ст о я н н ы х  и  в р ем ен н ы х  
т р а н сп о р тн ы х  п у т ей , п еш ехо д н ы х  д о р о г  и  п ер ех о д о в , с е т ей  в о д о 

сн а б ж ен и я , к а н а ли за ц и и , э л ек т р о сн а б ж ен и я , т еп ло сн а б ж ен и я  (п р и  

н е о б х о д и м о с т и ), п о д ъ ем н о -тр а н с п о р т н ы х  ср ед ств , м ех а н и зи р о в а н 
н ы х  ус та н о в ок , ск ла д о в , в р ем ен н ы х  зд а н и й , со ор уж ен и й  и  у с тр ой ств ,
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и сп ользуем ы х  д ля  нуж д рем он та , а такж е п ом ещ ен и й  д ля  бы тов ого  
обслуж и вани я  стр ои телей , оп асн ы х зо н  и  зон  запрета работы  гр узо 
п одъем н ы х кранов, безоп асн ы х п утей  прохода п о  стр ои тельн ой  п л о 
щ адке и  п р и легаю щ ей  к  н ей  территории . П р и  н еобходи м ости  стр о 
и тельн ы й  ген ер альн ы й  п лан  д олж ен  разрабаты ваться д ля  разны х 
стадий  к ап и тальн ого  рем он та  (дем он таж н ы х и  м онтаж ны х работ , 
м онтаж а инж енерны х сетей , отд елоч н ы х  работ  и  тщ .).

Н а  п росадочн ы х грунтах водоразборн ы е п у н к та , врем енны е с о 
оруж ен и я  и  м еханизированны е установки  с  и сп ользов ан и ем  м ок 
ры х п р оц ессов  долж н ы  разм ещ аться н а  стр ои тельн ой  п лощ адке с  
н и зов ой  п о  р ельеф у м естн ости  стор он ы  о т  р ем он ти руем ы х и ли  су 
щ ествую щ их зданий  и  соор уж ен и й . П лощ ад к а  вокруг водоразбор 
н ы х п ун к тов , соор уж ен и й  и  устан овок  д олж н а  бы ть сп лан и рован а , 
укатана и  покры та водон еп рон и ц аем ой  одеж дой  с  орган и зован н ы м  
отводом  воды ;

в ) граф ик п оступ лен и я  н а  объ ек т стр ои тельн ы х  к он стр ук ц и й , 
д еталей , м атериалов  и  оборудован и я  (р ек ом ен д уем ое п р и л. 2, ф орм а 
2 ), а  при  ком плектац ионны х ф ормах м атериально-технического  обес 
п ечен и я  —  докум ен тац и я  п о  техн ологи ч еск ой  ком п лектац и и .

Граф ики  п оступ лен и я  н а  объ ек т стр ои тельн ы х кон струк ц и й , д е 
та лей , м атери алов  и  оборудован и я  д олж н ы  содерж ать дан н ы е о  п о с 
туп лен и и  эти х  м атери альн о-техн и чески х  р есур сов  как  п о  объ ек ту в 
ц ело м , так  и  п о  каж дой п одрядн ой  бригаде;

г ) граф ик п отр ебн ости  в  рабочи х  кадрах п о  объ ек ту (р ек ом ен д у
ем о е  п р и л. 2 , ф орм а 3 );

д ) граф ик п отр ебн ости  в осн овн ы х стр ои тельн ы х м аш инах п о  
объек ту (р ек ом ен д уем ое п ри л. 2, ф орм а 4 ).

Граф ики  п отр ебн ости  в осн ов н ы х  стр ои тельн ы х  м аш инах п о  
объ ек ту  след ует  разрабаты вать с  учетом  своеврем ен н ого  в ы п олн е
н и я  каж дой к ом п лек сн ой  и сп ец и али зи рован н ой  бригадой  п оручае
м ы х ей  работ;

е ) техн ологи ч еск и е  карты  (техн ологи ч еск и е  схем ы ) на в ы п олн е
н и е о тд ельн ы х  видов р абот с  оп и сан и ем  п оследов ательн ости  и  м е
тод ов  производства работ  с  указанием  трудозатрат и  п отр ебн ости  в 
м атериалах, осн астке, п р и сп особлен и я х  и  средствах защ иты .

В  состав  техн ологи ч еск и х  карт (с х е м ) д олж н ы  вклю чаться схем ы  
о п ер ац и он н ого  к он тр оля  качества р ем он тн о-стр ои тельн ы х  работ;

ж ) р еш ен и я  п о  технике безоп асн ости , требую щ и е п роектн ой  раз
работки ;
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з ) м ероп ри яти я  п о  вы п олн ен и ю  р абот м етодом  бр и гад н ого  п од 
ряда, составлен н ы е н а  осн ов е данны х, им ею щ и хся в рабочи х  черте
ж ах, со гласован н ы е с  субподрядны м и  организациям и  и  вклю чаю 
щ и е граф ики работы  хозрасчетны х бригад  ген еральн ы х п одрядны х и  
субп одрядн ы х орган и зац и й , к альк уляц и и  затрат труда, заработн ой  
п латы , м атериальны х и  други х  ресурсов , составы  техн ологи ч еск и х  
к ом п лек тов  техн и чески х  средств осн ащ ен и я  бригад ;

и ) р еш ен и я  п о  устр ой ству врем енны х сетей  (в одоп р овода , эн ер 
госн абж ен и я  и  д р .) и  освещ ен и я  стр ои тельн ой  п лощ адки  и  рабочи х  
м ест с  разработкой  при  н еобходи м ости  р абочи х чертеж ей  подводки  
сетей  к  объ ек ту  о т  и сточн и ков  питания;

к ) п оясн и тельн ая  записка, содерж ащ ая:
обосн ов ан и е реш ен и й  п о  производству р ем он тн о-стр ои тельн ы х  

работ, в том  ч и сле  вы п олн яем ы х в зи м н ее врем я; 
п отр ебн ость  в эн ер гети чески х  ресурсах;
п еречен ь врем енны х зданий  и  соор уж ен и й  с  расчетом  п отр еб 

н ости  и  обосн ов ан и ем  услов и й  привязки  их  к  участкам  стр ои тель
н о й  п лощ адки ;

рек ом ен дац и и  п о  организации  и н ж ен ерн ой  ком п лектац и и ; 
обосн ов ан и е реш ен и й  п о  п рим еняем ы м  ф орм ам  орган и зац и и  

труда;
м ероприятия, направленны е на обеспечение сохранности  и  исклю 

чен и е хищ ения материалов, деталей , конструкций  и  оборудования;
м ероп ри яти я  п о  п овтор н ом у и сп ользован и ю  м атериалов  и  и зде

ли й  от  разборки  кон струк ц и й  и  дем онтаж а и н ж ен ер н ого  оборудова 
н и я ;

м ероприятия п о  кон тролю  качества рем онтно-строительны х работ; 
п ер ечен ь актов н а  скры ты е работы ; 
м ероп ри яти я  п о  охран е окруж аю щ ей  п ри родн ой  среды ; 
техн и к о-эк он ом и ч еск и е п оказатели ;
объ ем  р ем о н тн о -стр ои тельн ы х  р абот  (тов ар н ой  стр о и тельн о й  

п р од ук ц и и ) в ты с. р уб. с  расп ределен и ем  п о  и сп олн и теля м , а такж е 
п о  кварталам  и  м есяцам ;

п р одолж и тельн ость  рем он та  в рабочи х  дн ях ; 
п оказатели  п о  труду общ и е, с  расп ределен и ем  п о  и сп олн и теля м , 

а  такж е п о  кварталам  и  м есяцам  (тр уд оем к ость  работ  в ч ел .-д н ., вы 
работка в р уб . —  коп . на од н о го  ср едн есп и соч н ого  р а б о ч его ), уд ель 
н ы е п оказатели  трудоем кости  работ; 

ур ов ен ь м еханизац ии  осн овн ы х работ.

15



3 .6 . П р оек т  производства работ п о  к ап и тальн ом у р ем он ту тех 
н и ческ и  н еслож н ы х объектов  (с о гла сн о  п . 2 .9 ) д олж ен  состоять  и з 
кален дарн ого  п лан а  (с о гла сн о  п . 3 .5а), стр ои тельн ого  ген ер а льн ого  
п лан а , м ероп ри яти й  п о  техн и ке безоп асн ости , граф ика п оступ лен и я  
н а  объ ек т  стр ои тельн ы х кон струк ц и й , д еталей , м атериалов и  о б о р у 
дован и я  (р ек ом ен д уем ое п ри л. 2, ф орм а 2 ), п еречн я п рои зводствен 
н о й  осн астки , инвентаря и  п р и сп особлен и й , краткой  п оя сн и тель 
н о й  зап и ски  с  н еобходи м ы м и  обосн ован и ям и  и  техн и к о-эк он ом и 

ческ и м и  показателям и .
3 .7 . П р оек т  производства работ утверж дается главны м  и н ж ен е

р ом  ген ер альн ой  п одрядной  организации , а разделы  проекта  п о  м он 
таж ны м  и  сп ец и альн ы м  работам  —  главны м и  инж енерам и соотв ет
ствую щ их субп одрядн ы х орган и зац и й  п о  согласован и ю  с  ген ер аль
ны м  подрядчиком .

П р оек т  производства работ п о  к ап и тальн ом у р ем он ту ж и лого  
здания , р ем он ти руем ого  б е з  о тселен и я  ж и льц ов , д олж ен  бы ть с о 
гласован  с  руководи телем  эксп луати рую щ ей  организации .

У тверж денны й  п роект производства р абот  д олж ен  бы ть передан  
п рои зводствен н ом у участку за  два м есяца д о  н ачала работ.

4. Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  ТРЕ Б О В А Н И Я  К  РАЗРАБ О ТК Е  П РО Е К ТО В  
О РГА Н И З А Ц И И  К А П И Т А Л Ь Н О ГО  РЕ М О Н ТА  И  П РО Е К ТО В  

П РО И ЗВ О Д С ТВ А  РА Б О Т П Р И  О С У Щ Е С ТВ Л Е Н И И  
К А П И Т А Л Ь Н О ГО  Р Е М О Н Т А  ГР У П П О В Ы М  М Е ТО Д О М

4 .1 . П р и  осущ ествлен и и  кап и тальн ого  рем онта  групповы м  м ето 
д ом , когда  рем он тн ы м и  работам и  охваты ваю тся здания в границах 
ц елы х  кварталов и ли  и х  частей  и  орган и зуется  единая строи тельн ая  
п лощ адка  д ля  груп п ы  зданий , рем он ти руем ы х одн овр ем ен н о , в п р о 
екте производства работ  д олж ен  разрабаты ваться общ и й  стр ои тель
ны й  ген ер альн ы й  п лан , вклю чаю щ ий:

рац и он альн ую  схем у орган и зац и и , п одъездны х п утей ;
разм ещ ение складски х п лощ адей , врем енны х зданий  и  соор уж е

н и й , предназначенны х д ля  обслуж и вани я  всей  группы  объектов .
Д олж н ы  разрабаты ваться такж е общ и е м ероприятия п о  техн и ке 

б езоп асн ости , обуслов лен н ы е одн оврем ен н ой  р аботой  грузоп одъем 
ны х кранов, вы п олн ен и ем  р а б о т  п о  сн о су  зданий  и  и х  частей , раз
бор к ой  кон струк ц и й  н а  больш ом  ф ронте работ, а  такж е сводн ы й  
ук руп н ен н ы й  граф ик производства р абот в квартале (м и к р ор а й он е ).
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Д олж ен  разрабаты ваться сводны й  ук р уп н ен н ы й  кален дарн ы й  
п лан  с  указан и ем  п оследов ательн ости  вклю чен и я  в п оток  отдельных 
объек тов  и  сроков  сдачи  в эксп луатац и ю  объ ек тов  и ли  и х  очередей  

(к о м п лек со в ).
4 .2 . Д ля  отд ельн ы х  объектов  в составе осущ еств ляем ого  гр уп п о

в о го  рем он та  д олж н ы  разрабаты ваться п роекты  производства р абот  
в соответствии  с  указаниям и  разд. 3 д ан н ой  И н струкц и и .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

О С Н О В Н Ы Е  Ф О Р М Ы  Д О К У М Е Н Т О В  В  С О С Т А В Е  П Р О Е К Т А  
О Р Г А Н И З А Ц И И  К А П И Т А Л Ь Н О Г О  Р Е М О Н Т А

Ф о р м а  1
Календарный план капитального ремонта

(наименование объекта)

№
стро

ки

Наименование очередей 
(комплексов) или видов 

работ

Сметная стоимость, 
тыс. руб.

Распределение 
затрат и объемов 
работ по срокам 

ремонта

всего

в том числе 
объем 

ремонтно- 
строительных 

работ
1 2 и тд.

А Б 1 2 3 4 ит.д.

1
2
3

П р и м е ч а н и я :  1. Распределение запрет и объемов ремонтно-строительных 
работ дается в виде дроби: в числителе — затраты в тыс. руб., в знаменателе — 
объемы работ с указанием соответствующих единиц измерения.

2. Сроки ремонта следует исчислять в кварталах (месяцах).
Ф о р м а  2

Ведомость объемов основных ремонтно-строительных, 
монтажных н специальных работ

№
стро

ки

Наименование видов работ 
(по очередям или 

комплексам)

Единица
измере

ния

Объем работ

всего

в том числе по работам

подготови
тельного
периода

очереди
(комплекса)

1 2 и тд.

А Б В 1 2 3 4 и тд.
1
2
3
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Ф о р м а  3

Ведомость потребности в основных строительных 
конструкциях, деталях, материалах ■ оборудовании

№
стро

ки

Наименование 
(с указанием кода, 
марки или других 

обозначений)

Единица
измере

ния
Всего

В том числе по работам

подготови
тельного
периода

очереди
(комп
лекса)

1 2
и тд .

А Б В 1 2 3 4
и  Т.Д .

1
2
3

П РИ Л О Ж Е Н И Е  2 

Рек ом ендуем ое

О С Н О В Н Ы Е  Ф О Р М Ы  Д О К У М Е Н Т О В  В  С О С Т А В Е  П Р О Е К Т А  
П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Т

Ф о р м а  1
Календарный план производства работ по объекту

(наименование объекта)

Наименова
ние работ Объем работ

Затраты
труда,

чел.-дн.

Состав
исполни

телей

Смен
ность
работ

Строи
тельные
машины

График
работ
(Дни,

недели,
месяцы)

ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

ко
ли

че
ст

во

ст
ои

мо
ст

ь,
 

ты
с.

 р
уб

.
на

 е
ди

ни
цу

 
из

ме
ре

ни
я

вс
ег

о

бр
иг

ад
ы,

 з
ве

нь
я,

 
пр

оф
ес

си
и

ко
ли

че
ст

во
, ч

ел
.

ко
ли

че
ст

во
см

ен
на

им
ен

ов
ан

ие

ко
ли

че
ст

во
,

ма
ш

.-с
м.

Чн
JS
(N

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13
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Ф о р м а  2
График поступления на объект строительны х 

конструкций, деталей , материалов и оборудования

Наименование 
строительных 

конструкций, деталей, 
материалов 

и оборудования

Единица
измере

ния

Коли
чество

График поступления 
по дням, неделям, 

месяцам

1 2 3 и т.д.

1 2 3 4

П р и м е ч а н и е .  В ip. I материалы и изделия должны группироваться по 
видам работ: общестроительные (без отделочных), внутренняя отделка, ремонт фа
сада, санитарно-технические, электромонтажные и т.д.

Ф о р м а  3

График потребности в рабочих кадрах по объекту

Наименование профессий 
рабочих (отдельно для 

генподрядной и субподряд
ных организаций)

Количест
во, чел.

Среднесуточное количество 
рабочих по месяцам, 

неделям, дням

1 2 3 и т.д.

1 2 3

Ф о р м а  4

График потребности в основных строительны х маш инах по объекту

Наименование, 
тип, марка

Единица
измере

ния

Коли
чество,

чел.

Среднесуточное количество 
машин по дням, неделям, 

месяцам

1 2 3 и т.д.

1 2 3 4
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