

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть III, раздел А

Глава 7

## ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**СНиП III-A.7-62**

*Заменен СНиП III-1-76*

*с 1/7-1977г. см:*

*БСТ № 7, 1976 г. с. 27.*

*Издание официальное*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть III, раздел А

Глава 7

## ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СНиП III-A.7-62

*Утверждены  
Государственным комитетом Совета Министров СССР  
по делам строительства  
17 ноября 1962 г.*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ  
И СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Москва—1962

Глава III-A.7-62 СНиП «Организация труда. Основные положения» разработана НИИ организации, механизации и технической помощи строительству при участии НИИ экономики строительства Академии строительства и архитектуры СССР, Оргэнергостроя Министерства энергетики и электрификации СССР, НИИсельстроя Госстроя РСФСР и ЦНИИС Минтрансстроя.

Редакторы — Г. П. ГРИБИН (Госстрой СССР),  
С. М. ПАВЛОВ (Межведомственная комиссия по пересмотру  
СНиП), А. К. ХУДЯКОВ (НИИОМТП АСИА СССР)

\* \* \*

*Гостройиздат*  
*Москва, Третьяковский проезд, д. 1*

\* \* \*

Редактор издательства *В. В. Петрова*  
Технический редактор *В. М. Родионова*

---

Сдано в набор 29 XI 1962 г. Подписано к печати 13 XII, 1962 г.  
Бумага 84×103<sup>1</sup>/<sub>16</sub>=0,125 бум. л. — 0,41 усл. печ. л. (0,25 уч.-изд. л.).  
Тираж 100 000 экз. Изд. № XII—7599. Зак. № 2550. Цена 1 коп.

---

Типография № 1 Государственного издательства литературы  
по строительству, архитектуре и строительным материалам,  
г. Владимир

Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства	Строительные нормы и правила	СНиП III-A. 7-62
	Организация труда. Основные положения	—

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организация труда рабочих должна быть направлена на рациональное и полное использование рабочего времени, средств механизации и материальных ресурсов, систематический рост производительности труда, перевыполнение норм выработки, повышение качества работ и способствовать скорейшему вводу в действие объектов строительства.

1.2. В целях улучшения организации труда должно осуществляться:

максимальное освобождение рабочих от ручного и в первую очередь тяжелого физического труда на основе комплексной механизации и автоматизации строительных процессов;

обеспечение объекта до начала строительства проектом производства работ и изучение этого проекта производителями работ, мастерами, бригадирами и рабочими;

внедрение поточного метода строительства, способствующего созданию широкого фронта работ и правильной расстановке рабочих;

оснащение рабочих мест предусмотренными по проекту производства работ машинами, обеспечение рабочих рациональным инструментом, приспособлениями и инвентарем;

надлежащая организация инструментального хозяйства на строительных и монтажных участках;

бесперебойное снабжение работ материалами, полуфабрикатами, комплектами конструкций и деталей, энергоресурсами и водой;

рациональный подбор звеньев и бригад по количественному, профессиональному и квалификационному составу, использование рабочих по специальности;

внедрение передового опыта организации

труда, основанное на изучении и отборе наиболее высокопроизводительных методов, способов и приемов работ;

обеспечение высокой производственной и трудовой дисциплины, недопущение потерь рабочего времени;

широкое внедрение сдельной оплаты труда, применение в установленном порядке аккордной и аккордно-премиальной систем оплаты труда рабочих и внедрение технически обоснованных норм выработки;

соблюдение действующих правил техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии, а также противопожарных правил, норм и инструкций;

систематическое повышение квалификации рабочих путем использования и развития всех видов производственного обучения;

организация социалистического соревнования между рабочими, бригадами, участками, строительными организациями и развитие движения за коммунистический труд.

1.3. Организация труда должна соответствовать утвержденным для данного строительства проектам производства работ и технологическим картам.

## 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

2.1. Рабочее место должно быть соответствующим образом подготовлено до начала работы и отвечать следующим обязательным требованиям:

размеры рабочего места, определяемые проектом производства работ должны быть достаточными для размещения необходимых материалов, оборудования, инструментов и приспособлений, а также для передвижения рабочих по фронту работ и соответствовать

Внесены Академией строительства и архитектуры СССР	Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 17 ноября 1962 г.	Срок введения 1 апреля 1963 г.
--	---	-----------------------------------

требованиям техники безопасности и охраны труда;

освещенность рабочих мест должна соответствовать действующим нормам;

материалы, инструменты и приспособления должны быть расположены на рабочем месте в порядке, исключающем лишние движения работающих;

подъем и перемещение материалов, конструкций и деталей должны производиться, как правило, машинами и механизмами.

### 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

3.1. Организация труда должна основываться на обобщении передового опыта и предусматривать наиболее производительные приемы работ.

3.2. Выполнение работ должно производиться, как правило, рабочими, объединенными в бригады. Для выполнения нескольких взаимосвязанных видов работ должны создаваться комплексные бригады.

В случае необходимости в бригадах должны создаваться звенья.

В состав бригады, как правило, должны включаться машинисты строительных машин, обслуживающих данную бригаду.

3.3. Количественный, профессиональный и квалификационный состав бригад и звеньев должен устанавливаться в соответствии с планируемыми для них объемами и сроками работ, а также принятыми методами производства работ, с учетом достигнутого перевыполнения норм выработки и плановых заданий по росту производительности труда.

3.4. Бригады должны возглавляться бригадирами, назначаемыми из числа наиболее квалифицированных рабочих, обязанности и права которых определены Положением о бригадире в строительстве.

При работе бригады в несколько смен в по-

мощь бригадиру могут назначаться сменные бригадиры.

3.5. Каждой бригаде и отдельному звену должен своевременно предоставляться необходимый фронт работы, заранее подготавливаемый в соответствии с проектами производства работ, графиками строительства, плановыми объемами строительно-монтажных работ и с учетом материально-технических ресурсов.

3.6. Для своевременной подготовки рабочих мест к началу основных смен и бесперебойного обеспечения рабочих материалами и полуфабрикатами работа вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств (бетонно-растворные узлы, материальные склады и т. п.) должна начинаться с некоторым опережением начала работы строительных участков, в необходимых случаях должны организовываться дополнительные вечерние и ночные смены для подготовки фронта работ и завоза материалов и конструкций.

3.7. До начала работ бригаде должен быть выдан наряд-задание установленной формы на объем работ, поручаемый бригаде. Должна широко практиковаться выдача аккордных нарядов.

3.8. Организация труда в комплексных бригадах должна основываться на овладении рабочими смежными профессиями и широкой взаимопомощи в работе звеньев, входящих в состав бригады.

3.9. Комплексные бригады во всех возможных случаях должны переводиться на хозяйственный расчет, согласно «Типовому положению о хозяйственном расчете бригады в строительстве».

3.10. Организация труда должна постоянно совершенствоваться по мере технического прогресса строительства, его индустриализации, применения новых более эффективных материалов, конструкций, более производительных машин и оборудования, роста мастерства строительных кадров.