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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Единые нормы времени на основные виды работ, вы
полняемые при бурении разведочных, эксплуатационных, 
опорных, параметрических скважин с применением как ро
торного способа бурения, так и забойных двигателей, явля
ются обязательными для применения на предприятиях и в 
организациях, выполняющих указанные работы, независимо 
от их ведомственной подчиненности и служат для нормиро
вания труда рабочих, находящихся на сдельной оплате тру
да, а также для разработки нормированных заданий при по
временной оплате труда.

Нормы настоящего сборника могут быть использованы 
для расчета комплексных норм времени.

1.2. В сборнике приведены нормы времени на работы по
бурению скважин, выполняемые с применением серийного 
оборудования, с учетом новых типов и конструкций буровых 
установок, механизмов, инструмента и приспособлений (буро
вые установки: БУ-2500ЭУ, БУ-2500ДГУ, БУ-40СГ0ЭУ,
БУ-4000ДГУ, БУ-3000ЭУК, F-320-ЗДН, Р-80У; оборудование 
для приготовления и очистки бурового раствора: БПР, БПОР 
и др.).

1.3. В основу разработки единых норм времени положены 
следующие материалы:

фотохронометражные наблюдения;
паспорта и технические характеристики оборудования;
результаты анализа организации труда и мероприятия по 

ее совершенствованию.
1.4. Нормы времени настоящего сборника дайы в минутах 

на принятый измеритель работы, за исключением отдельных 
норм времени на работы с большой продолжительностью, ко
торые даны в часах.

1.5. Численный и квалификационный состав смен (вахт) 
установлен в соответствии с постановлением Государственно
го комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 
заработной платы от 20 февраля 1963 г. № 49 (приложение 1 
«Нормы обслуживания одного бурового станка по бурению 
глубоких нефтяных и газовых скважин») и приведен в раз-
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деле «Организация труда». Выполнение работ рабочими дру
гих разрядов (квалификаций), чем те, которые указаны в 
настоящем сборнике, а также недостатки в организации тру
да и производства не могут служить основанием для каких- 
либо изменений единых норм.

1.6. В каждом параграфе норм времени приводится содер
жание выполняемой работы. В содержании работы перечис
лены наиболее характерные операции, входящие в ее состав. 
Операции, не перечисленные в содержании работы, но являю
щиеся неотъемлемой ее частью, дополнительно оплате не 
подлежат.

1.7. В нормах времени на подготовительно-заключитель
ные и вспомогательные работы при бурении скважин учтено 
время на отдых (9%) и личные надобности (3%).

В нормах времени на спуск-подъем бурильного инстру
мента учтено время на личные надобности (3%) и время на 
отдых:

на буровых установках с приводом от ДВС: 13%— для 
скважин глубиной до 2500 м; 15%— для скважин глубиной 
свыше 2500 м;

на буровых установках с электроприводом: 12%— для 
скважин глубиной до 2500 м; 14% — для скважин глубиной 
свыше 2500 м.

В нормах времени на спуск обсадных труб учтено время 
на отдых независимо от вида привода буровых установок: 
13% — для скважин глубиной до 2500 м; 15% — для скважин 
глубиной свыше 2500 м и время на личные надобности — 3%.

Время на отдых и личные надобности (в процентах от 
оперативного времени) рассчитано на основании межотрас
левых методических рекомендаций «Определение нормативов 
времени на отдых и личные надобности» (М.: НИИ труда, 
1982).

1.8. При определении нормативной продолжительности бу
рения скважин затраты времени на прием-сдачу рабочих мест 
учитываются в размере 1,25% продолжительности вахты 
(смены).

1.9. Нормы времени на приготовление и обработку буро
вых растворов, на смену бурового оборудования, на монтаж 
и демонтаж превенторных установок учитываются при опре
делении нормативной продолжительности бурения'скважины 
с учетом перекрытия указанных работ основными.

1.10. Приведеннные в сборнике пределы числовых пока
зателей, в которых указано «до», следует считать включи
тельно.

1.11. Наименование профессий рабочих и разряды работ 
указаны в соответствии с действующим «Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабо
чих», выпуск 6, раздел «Бурение скважин», утвержденным
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постановлением Государственного комитета Совета Минист
ров СССР по вопросам труда и заработной платы от 20 нояб
ря 1969 г. № 454.

Если в дальнейшем будут вноситься дополнения и изме
нения в «Единый тарифно-квалификационный справочник ра
бот и профессий рабочих», то наименования профессий рабо
чих и разряды работ, указанные в данном сборнике, должны 
соответственно изменяться.

1.12. При внедрении в производство нового оборудования 
(или модернизации действующего), более совершенной тех
нологии и организации производства, повышающих произво
дительность труда рабочих, следует разрабатывать методами 
технического нормирования и вводить в установленном по
рядке местные нормы. Если действующие на предприятии 
местные нормы времени более прогрессивны, чем приведен
ные в настоящем сборнике, то предприятие обязано приме
нять действующие у них нормы.

1.13. До введения единых норм времени объединениям, 
предприятиям и организациям в течении года необходимо 
провести обеспечивающие рост производительности труда 
организационно-технические мероприятия, предусмотренные 
едиными нормами, и ввести их в действие в установленном 
порядке.

1.14. Нормативная продолжительность работ, связанных с 
геофизическими исследованиями и испытанием скважин, учи
тывается в общей нормативной продолжительности бурения 
скважин на основании действующих сборников: «Единые нор
мы времени на геофизические исследования в скважинах, про
буренных на нефть и газ» и «Единые нормы времени на испы
тание разведочных и эксплуатационных скважин».

1.15. Администрация предприятий не имеет права изме
нять величину единых норм или применить нормы, срок кото
рых истек, а также местные менее прогрессивные нормы.

1.16. С введением настоящий норм утрачивают силу дей
ствующие «Единые нормы времени на бурение скважин на 
нефть, газ и другие полезные ископаемые», утвержденные 
постановлением Государственного комитета Совета Минист
ров СССР по вопросам труда и заработной платы от 27 ок
тября 1975 г. № 254, и «Типовые нормы времени на приготов
ление, химическую обработку и утяжеление промывочной 
жидкости», утвержденные постановлением Государственного 
комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и за
работной платы от 27 августа 1965 г. № 543.



2. О Р Г А Н И З А Ц И Я  Т Р У Д А

Буровая бригада является основным производственным 
звеном при проводке скважин и состоит из нескольких вахт.

Численный и квалификационный состав буровой бригады 
определяется согласно действующим нормам обслуживания 
одного бурового станка.

Количество чел. при бурении 
скважин буровыми станками

Наименование 
профессий рабочих

на ДВС
при количестве на элект

ропри
воде

электро(К
Сц
СО«J
а 1—2 3 и более

буром

На буровую смену (вахту)

Бурильщик эксплуатацион
ного и разведочного бу
рения скважин на
нефть и газ

при бурении скважин глу
биной: 
до 1500 м
свыше 1500 до 4000 м

при бурении наклонно
направленных скважин 
и с осложненными гео
логическими условиями 
глубиной: 
свыше 4000 м

Помощник бурильщика экс
плуатационного н раз
ведочного бурения сква
жин на нефть и газ 
(первый) при бурении 
скважин глубиной: 
до 4000 м 
свыше 4000 м

5 1 1
6 1 1

вне 1 1
раз
ряда

4 1 1
ь 1 1

1
1

1

б

1
1



Продолжение
| Количество чел. при бурении
| скважин буровыми станками

Наименование 
профессий рабочих ч

на ДВС 
при количестве на элект

ропри
воде

электров?сцтсаси 1— 2 3 и более.
буром

Помощник бурильщика экс
плуатационного и раз
ведочного бурения сква
жин на нефть и газ 
(второй) при бурении 
скважин глубиной:
до 4000 м 4 1 1 1 1

свыше 4000 м 5 1 1 I 1

Помощник бурильщика экс
плуатационного и раз
ведочного бурения сква
жин на нефть и газ 
(третий) при буренци 
скважин глубиной:
до 4000 м 3 1 1 1 1

свыше 4000 м 4 1 1 1 1

Дизелист (моторист) буро 4 1 1 — —
вой установки

Дизелист (моторист) буро 3 — 1 — —
вой установки

Помощник бурильщика экс 4 — — 1

плуатационного и р аз- 
ведочного бурения сква
жин при электробуре
нии

На буровую бригаду
Машинист (дизелист) буро

вых установок 
Слесарь по обслуживанию 

буровых:

5 1 1

при работе на скважинах 
эксплуатационного и 
разведочного бурения 
на нефть н газ глуби
ной до 1500 м и сква
жинах на гидротер
мальные и йодобром
ные воды

3 1 1 1

при работе на скважинах 
эксплуатационного и 
разведочного бурення 
на нефть и газ глуби
ной более 1500 м

4 J 1 1

/



Продолжение

Количество чел. при бурении 
скважин буровыми станками

Наименование 
профессий рабочих

на ДВС 
при количестве на элект электро

буромк
с и
СП
соси

1—2 3 и более
ропри
воде

Электромонтер по обслужи
ванию буровых:

при бурении эксплуата
ционных и разведочных 
скважин на нефть и газ 
глубиной до 1500 м и 
скважин на гидротер
мальные и йодобром
ные воды

3 1

при бурении эксплуатаци
онных и разведочных 
скважин на нефть и газ 
глубиной более 1500 м

4 1

П р и м е ч а н и я :
1. При одновременном бурении нескольких скважин на эксплуатаци

онных площадях допускается обслуживание слесарем по обслуживанию 
буровых, электромонтером по обслуживанию буровых и машинистом (ди
зелистом) буровых установок 2—3 буровых, расположенных в радиусе до 
трех километров.

2. С интервала 2500 м в восточных районах, 3000 м в южных и за
падных районах при бурении сверхглубоких скважин, с разрешения выше
стоящей организации (объединения) на всех видах привода буровых уста
новок в состав каждой смены может быть дополнительно введен один 
помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения сква
жин на нефть и газ 3-го разряда.

3. При бурении разведочных и эксплуатационных скважин глубиной 
свыше 3000 м в осложненных геологических условиях, обусловливающих 
необходимость применения утяжеленных буровых растворов, скважин на 
отдельных морских основаниях, а также разведочных скважин, бурящихся 
в отдаленных районах, каждая буровая может обслуживаться двумя сле
сарями по обслуживанию буровых и двумя электромонтерами по обслу
живанию буровых или, в необходимых случаях, одним слесарем по обслу
живанию буровых и одним электромонтером по обслуживанию буровых в 
каждую смену.

4. На основании письма Государственного комитета Совета Минист
ров СССР по вопросам труда и заработной платы от 21 февраля 1968 г. 
Щ 392-ЮП буровым организациям разрешается в пределах установлен
ного фонда заработной платы вводить в состав смены буровой бригады 
дополнительно одного помощника бурильщика эксплуатационного и раз
ведочного бурения скважин на нефть и газ 4-го разряда при работе с бу
рильными свечами длиной 37,5 м на вышках высотой 53 м, не имеющих 
механизации спуско-подъемных операций.
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В обязанности буровой бригады входит выполнение:
подготовительных работ к бурению;
работ, связанных с проводкой ствола скважины;
работ, связанных с креплением ствола скважины;
работ по предупреждению и ликвидации осложнений и 

аварий;
подготовительных работ перед проведением геофизических 

исследований в скважине;
работ по техническому и организационному обслуживанию 

рабочего места;
работ по испытанию продуктивных объектов в процессе 

проводки скважины;
работ по освоению эксплуатационных и испытанию разве

дочных скважин (указанные работы выполняются при отсут
ствии цеха или бригад по освоению скважин);

заключительных работ после окончания бурения скважин.
Обязанности членов буровой вахты (смены) определяются 

согласно характеристикам работ, приведенным в действую
щем «Едином тарифно-квалификационном справочнике работ 
и профессий рабочих», выпуск 6, раздел «Бурение скважин».

До начала бурения скважины или куста (первой сква
жины, а при необходимости из-за сложных условий и после
дующих) руководством УБР (экспедиции) должна проводить
ся пусковая конференция с участием всего состава буровой 
бригады, руководителей центральной инженерно-технологиче
ской службы (ЦИТС), районной инженерно-технологической 
службы (РИТС), вышечно-монтажного подразделения и УБР 
(экспедиции). К проведению пусковой конференции должны 
быть привлечены главные специалисты УБР, а также пред
ставители общественных организаций.

На этой конференции должно проводиться ознакомление 
бригады с техническим проектом на строительство скважины 
и технологией ее бурения.

При продолжительности бурения скважины более 2 меся
цев ежемесячно должны проводиться технологические бесе
ды, на которых подводятся итоги работы и рассматриваются 
особенности технологии бурения на последующий период 
(1 месяц).

Проведение пусковых конференций и бесед должно оформ
ляться протоколом либо отмечаться в буровом журнале.

Вся производственная деятельность буровой бригады осу
ществляется в рабочей зоне, под которой понимается рабочая 
площадка с находящимися на ней буровыми сооружениями: 
вышечно-агрегатный блок, насосный блок, компрессорная, 
котельная, энергетический блок, амбары и емкости для буро
вых растворов, блок горюче-смазочных материалов, помеще
ния культурно-бытового назначения, склады и стеллажи для 
хранения материалов и инструмента. Рабочая зона подраз-



деляется на рабочие места, где постоянно или периодически 
находятся рабочие буровой бригады на различных этапах 
бурения скважин.

Рабочее место буровой бригады должно содержаться в 
чистоте и порядке, для чего необходимо применять имеющие
ся методы и средства, предупреждающие загрязнение (при
способления для предотвращения «сифонов», резиновые обти- 
раторы, приспособления против разбрызгивания бурового 
раствора и др.), а также устраняющие загрязнения рабочего 
места (гидрощетки, скребки, лопаты и т. д.). Организация 
рабочего места предусматривает соблюдение требований про
мышленной санитарии и гигиены.

Электрическое освещение буровой установки должно соот
ветствовать требованиям правил безопасности. При этом 
следует соблюдать установленные нормы освещенности, осо
бенно зон повышенной опасности, и применять наиболее ра
циональные схемы размещения светильников.

На буровой должны быть помещения для бурового мас
тера (с постоянной радио или телефонной связью), для отт 
дыха сменных вахт, приготовления и приема пищи, сушки 
спецодежды, душевой, а также помещения для проведения 
анализов и подбора рецептур бурового раствора, проведения 
производственных совещаний.

В целях внедрения передовых и безопасных методов и 
приемов труда каждое предприятие должно обеспечить брига
ды инструктивно-технологическими картами на выполнение 
всех основных операций в процессе проводки скважин.

В целях сокращения сроков проведения работ, связанных 
с приготовлением, химической обработкой и утяжелением 
буровых растворов, необходимо:

планировать проведение этих работ таким образом, чтобы 
они максимально перекрывались во времени с основными 
операциями (механическое бурение, каротаж, ОЗЦ и т. д.);

максимально механизировать процесс загрузки компонен
тов раствора в мешалки путем применения ленточных транс
портеров, механических тележек и др,;

обеспечить широкое применение глинопорошков; 
предусмотреть хранение глиноматериалов, утяжелителей, 

химреагентов под навесом и на близком расстоянии от места 
их использования.

В районах значительного сосредоточения буровых работ 
целесообразно организовать централизованную заготовку и 
доставку на буровые готовых растворов и реагентов.

Большим резервом экономии утяжелителей и реагентов 
является повторное использование отработанных раетворов, а 
также регенерация утяжелителя из отработанных растворов 
с помощью специальных гидроциклонных или гидромонитор
ных установок.
10



Основным документом для организации обеспечения буро
вой материалами и оборудованием является лимитно-забор
ная карта, составляемая функциональными отделами УБР 
(экспедиции) на основании месячных планов-графиков буре
ния скважин, технических норм расхода материальных 
средств на бурение и остатка этих средств на буровых по 
состоянию на первое число планируемого месяца. Материалы, 
инструмент, трубы, механизмы, необходимые для забурива
ния новой скважины, завозят на буровую заранее. В даль
нейшем материалы отпускают буровой бригаде согласно 
лимитно-заборной карте или по требованию, подписанному 
руководителем. Доставка на буровые материалов, оборудова
ния, инструмента и погрузочно-разгрузочные работы должны 
выполняться специальными службами УБР (экспедиции).

Одним из путей повышения эффективности буровых работ 
является бригадный хозрасчет и его высшая форма — бригад
ный подряд. Бригадный подряд предполагает установление 
взаимной ответственности между бригадой и администраци
ей. Они заключают между собой договор, по которому каж
дая сторона обязуется выполнять принятые обязательства. 
Со стороны бригады — это высококачественное выполнение 
работы в срок в полном соответствии с техническими и тех
нологическими требованиями, правилами техники безопасно
сти, рациональное расходование материальных ресурсов, 
соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

Со стороны администрации — обеспечение инженерного 
руководства, своевременное обеспечение материальными ре
сурсами, организация надлежащего учета, расчетов и оформ
ления документации. Буровой бригаде при этом кроме ли
митно-заборной карты выдается хозрасчетная смета. Смета 
представляет собой перечень плановых затрат на бурение 
конкретной скважины исходя из расчетной коммерческой ско
рости бурения, установленных норм расхода и планово-рас
четных цен на материалы, работы и услуги. В затратах учи
тываются также накладные и амортизационные расходы по 
установленным нормам.

В смете предусматривается соответствующая графа для 
записей фактических расходов, что дает возможность опреде
лить результаты хозрасчетной деятельности и при положи
тельном итоге материально поощрить участников договора.

В совершенствовании организации труда буровых бригад 
большое значение имеют вопросы организации оплаты труда 
и материального стимулирования. При сдельно-премиальной 
системе оплаты труда предпочтение следует отдавать пря
мому распределению коллективного заработка в зависимости 
от отработанного времени каждым рабочим и сдельных 
тарифных ставок, соответствующих разряду выполненных 
работ.
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Для учета вклада каждого рабочего в коллективные ре
зультаты труда, в повышение качества и снижение трудоем
кости работ следует применять коэффициенты трудового уча
стия (КТУ). Эти коэффициенты можно применять к сдельно
му приработку, к коллективной премии, а можно — и к при
работку, и к премии.

В целях объективного учета качества выполненных буро
вой бригадой работ предприятиям рекомендуется разрабо
тать и утвердить конкретные показатели качества и критерии 
их оценки. Основными показателями качества могут служить: 
соблюдение заданной технологии ведения работ, отсутствие 
аварий, отбор керна, соблюдение заданного профиля скважи
ны, соблюдение параметров буровых растворов (особенно при 
вскрытии продуктивных пластов), состояние охраны труда, 
техники безопасности, правил охраны окружающей среды.



3. Н О Р М А Т И В Н А Я  Ч А С Т Ь

3.1. НОРМЫ  ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВИ ТЕЛЬНО
ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ

§ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К БУРЕНИЮ СКВАЖИН

*С5
*

Содержание работы
Норма

времени,
мин

1 Занести, разложить на буровой площадке, в насосном 
помещении инструмент, приспособления малой меха
низации, принести долота и переводники 

Установить на кронблоке подвесной блок для якорного 
каната

74

2 66

3 Собрать легость 29
4 Надеть цепи на звездочки лебедки и редуктора, уста

новить защитные кожухи
117

5 Поднять ротор в буровую, установить на место, зане
сти в буровую вкладыши ротора, установить их, на
деть роторную цепь, установить защитный кожух

116

6 Поднять в буровую талевый блок, открыть его кожухи, 
установить барабан с талевым канатом, оснастить 
талевую систему, закрепить концы талевого каната:

3X 4 292
4X 5 321
5X 6 353
6X7 390

7 Поднять в буровую подъемный крюк, соединить его с 
талевым блоком и поднять в рабочее положение

63

8 Поднять вертлюг и ведущую трубу на приемный мост, 
соединить их

47

9 Занести буровой шланг в буровую, поднять и соединить 
его со стояком, обвязать шланг страховым канатом

145

10 Внести в буровую и подвесить:
а) машинные ключи с противовесами 121
б) пневматический буровой ключ 195
в) автозатаскиватель ведущей трубы в шурф 19
г)♦приспособление против разбрызгивания бурового ра

створа
21
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Продолжение

,ЕЗ
"в
2

Содержание работы
Норма

времени,
мин

11 Установить автоматический буровой ключ АКБ, подсое
динить воздушные шланги:

а) при первичном монтаже 300
б) при последующих монтажах 117

12 Установить пневматический клиновой захват 37
13 Подвесить на вышке приспособление для правильного 

наматывания талевого каната на барабан лебедки
73

14 Установить ограничитель подъема талевого каната 44
15 Установить манометры в буровой и насосной (на один 

манометр)
Оснастить люльку полатей (подвесить пояс, крюк, пень

ковый канат)

8

16 35

17 Залить масло в насосы, ротор, компрессоры, коробки 
перемены передач, смазать цепи, прошприцевать бло
ки (на 100 кг масла)

28

18 Подготовить желобную систему к работе (устранить 
места возможной утечки бурового раствора)

62

19 Разместить на территории буровой противопожарный 
инвентарь

49

20 • Поднять утяжеленные бурильные трубы на приемный 
мост (на 1 трубу)

8

21 Поднести и установить на крюке два штропа 22
22 Подвесить автоэлеватор АСП на талевом блоке 81
23 Установить гидравлический индикатор веса (комплект), 

соединить трубки, отрегулировать показания
140

24 Соединить буровой шланг с вертлюгом:
а) фланцевым соединением и обмоткой страхового 

каната
36

б) фланцевым соединением и завязыванием конца стра
хового каната (без обмотки)

17

в) быстросоединяющейся гайкой 10
25 Поднести и присоединить быстросъемное соединение к 

вертлюгу и буровому шлангу
35

26 Поднять вертлюг с ведущей трубой с приемного моста 
в буровую

12

27 Поднять обсадную трубу для шурфа в буровую 22
28 Соединить ведущую трубу с турбобуром, навернуть на 

турбобур переводник и долото, закрепить турбобур
80

29 Пробурить шурф:
а) турбобуром 33
б) ротором 52

30 Опустить обсадную трубу в шурф, установить направ
ляющий желоб к трубе

23

31 Пропустить ведущую трубу через шурфовую и ввернуть 
ее в гидромонитор, навернуть шурфовую трубу на 
гидромонитор, установить желоб, сделать обваловку. 
Поднять компоновку, пробурить шурф, вывернуть ве
дущую трубу из гидромонитора, поднять ее из

100

шурфа 1
14



Продолжение

J3
*5"
£

Содержание работы
Норма

времени,
мин

32 Затащить с помощью канатного якоря бурильные тру
бы, забойные двигатели на мостки н уложить на стел
лажах:

а) на одну трубу 6
б) на один двигатель 28

§ 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕД СПУСКОМ 
ИНСТРУМЕНТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Осмотреть оборудование. Подготовить 
машинные ключи, ключи АКБ (ПБК), клиновые захваты, комплект меха
низмов АСП, элеваторы, смазочные и уплотнительные материалы для 
труб.

Н о р м а  в р е м е н и  — 6 мин.

§ 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ СПУСКА ИНСТРУМЕНТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
а) При работе без комплекса механизмов АСП. Поднять бурильную 

трубу с приемного моста, навернуть ее и спустить в скважину, посадить 
инструмент на ротор. Застопорить подъемный крюк. Поднять ведущую 
трубу из шурфа, навернуть и закрепить. Приподнять инструмент, убрать 
клинья (элеватор), установить в ротор клинья ведущей трубы. Пустить 
насосы и ожидать выхода бурового раствора.

Н о р м а  в р е м е н и  — 11 мин.
б) При работе с комплексом механизмов АСП. Надеть хомут с эле

ватором на автоэлеватор, поднять бурильную трубу с приемного моста, 
навернуть ее и закрепить. Опустить элеватор по трубе с надеванием на 
нее автоматического элеватора, снять хомут с элеватором и убрать. При
поднять инструмент, освободить клинья, спустить трубу в скважину и 
посадить инструмент на ротор. Надеть штропы вертлюга в проушины 
автоматического элеватора, поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть 
и закрепить. Приподнять инструмент, снять клинья с направляющей и 
убрать их в сторону, установить в ротор клинья ведущей трубы. Пустить 
насосы и ожидать выхода бурового раствора.

Н о р м а  в р е м е н и  — 12 мин.

П р и м е ч а н и е .  При бурении электробуром норма времени увеличи
вается на 1,0 мин для выполнения приемов: «Замерить сопротивление 
изоляции токоподвода», «Промыть и смазать контактное соединение».
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§ 4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕД ПОДЪЕМОМ 
ИНСТРУМЕНТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
а) При работе без комплекса механизмов АСП. Осмотреть оборудо

вание. Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить 
клинья (элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть 
и опустить ведущую трубу в шурф. Освободить подъемный крюк от сто
пора. Поднять бурильную трубу из скважины, отвернуть, опустить и уло
жить ее на приемный мост.

Н о р м а  в р е м е н и  — 9 мин.
б) При работе с комплексом механизмов АСП. Осмотреть' оборудо

вание. Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить 
клинья и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть и опу
стить ведущую трубу в шурф, снять штропы вертлюга с автоматического 
элеватора. Поднять бурильную трубу из скважины и опустить автомати
ческий элеватор по трубе, подготовить петлю хомута и элеватор. Поднять 
петлю хомута с элеватором. Отвернуть бурильную трубу, опустить и уло
жить ее на приемный мост. Снять хомут с элеватором и убрать. Подго
товить автоматический элеватор.

Н о р м а  в р е м е н и  — 9 мин.
П р и м е ч а н и е .  При бурении электробуром норма времени увели

чивается на 1,0 мин для выполнения работ: «Промыть контактный стер
жень токоподвода трубы, находящейся на роторе» и «Замерить изоляцию
колонны труб».

У к р у п н е н н а я  н о р м а  в р е м е н и  на подготовительно-заключи
тельные работы к спуско-подъемным операциям на одно долбление (сум
ма по § 2, 3, 4):

а) при турбинном и роторном бурении:
— без АСП — 26 мин;
— с применением АСП— 27 мин;
б) при бурении электробуром:
— без АСП —28 мин;
— с применением АСП — 29 мин.

§ 5. НАРАЩИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
1. Н а р а щ и в  а н и е  д в у м я  э л е в а т о р а м и  и л и  э л е в а т о 

р о м  и к л и н о в ы м  з а х в а т о м
а) При работе без отклонителя
Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить 

клинья (элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть 
и опустить ведущую трубу в шурф. Освободить подъемный крюк от сто
пора. Поднять бурильную трубу с приемного моста, навернуть и спустить 
ее в скважину, посадить инструмент на ротор. Застопорить подъемный 
крюк. Поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть и закрепить.

Приподнять инструмент, убрать клинья (элеватор), установить в ро
тор клинья ведущей трубы. Пустить насосы и ожидать выхода бурового 
раствора;

б) При работе с отклонителем
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Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить 
клинья (элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвер
нуть и опустить ведущую трубу в шурф. Освободить подъемный крюк от 
стопора. Поднять бурильную трубу с приемного моста, навернуть и закре
пить. Совместить метку на муфте бурильной трубы с меткой на роторе, 
снести метку с ниппеля наращиваемой трубы на ротор. Спустить трубу 
в скважину и посадить инструмент на ротор. Застопорить подъемный 
крюк. Поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть и закрепить.

Совместить метку на муфте наращиваемой трубы с соответствующей 
отметкой на роторе. Приподнять инструмент, убрать клинья (элеватор), 
установить в ротор клинья ведущей трубы. Совместить метку на ребре 
ведущей трубы с меткой на роторе и застопорить ротор.

Пустить насосы и ожидать выхода бурового раствора.
2. И ар а щ и в а н и е  т ре мя  или двумя э л е в а т о р а м и  и 

к лино в ым з а х в а т о м
а) При работе без отклонителя
Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить кли

нья (элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить и отвернуть 
ведущую трубу. Надеть третий элеватор на ведущую трубу, поднять веду
щую трубу вместе с наращиваемой трубой. Навернуть бурильную трубу, 
спустить в скважину и посадить инструмент на ротор, снять третий эле
ватор.

Навернуть и закрепить ведущую трубу. Приподнять инструмент, 
убрать клинья (элеватор), установить в ротор клинья ведущей трубы. 
Пустить насосы и ожидать выхода бурового раствора.

б) При работе с отклонителем
Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить 

клинья (Элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвер
нуть ведущую трубу. Надеть третий элеватор на ведущую трубу, поднять 
ведущую трубу вместе с наращиваемой трубой. Навернуть и закрепить 
трубу. Совместить метку на муфте бурильной трубы с меткой на роторе, 
снести метку с ниппеля наращиваемой трубы на ротор. Спустить трубу 
в скважину, посадить инструмент на ротор, снять третий элеватор. 
Навернуть и закрепить ведущую трубу. Совместить метку на муфте нара
щиваемой трубы с соответствующей меткой на роторе. Сделать метку на 
ребре ведущей трубы и снести на ротор.

Приподнять инструмент, убрать клинья (элеватор), установить в ротор 
клинья ведущей трубы. Совместить метку на ребре ведущей трубы с мет
кой на роторе и застопорить ротор. Пустить насосы и ожидать выхода 
бурового раствора.

<?. И ар а щ ив а ние при р а б о т е  с АС П
а) Без отклонителя
Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить 

клинья и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть и опустить 
ведущую трубу в шурф, снять штропы вертлюга с автоматического эле
ватора. Надеть хомут-элеватор на автоэлеватор, поднять бурильную трубу 
с приемного моста и навернуть ее. Опустить элеватор по трубе с надева
нием на нее автоматического элеватора, снять хомут-элеватор и убрать.
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Приподнять инструмент, убрать клинья, спустить трубу в скважину и 
посадить инструмент на ротор. Надеть штропы вертлюга автоматического 
элеватора, поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть и закрепить. 
Приподнять инструмент, снять клинья и убрать их в сторону, установить 
в ротор клинья ведущей трубы. Пустеть насосы и ожидать выхода буро
вого раствора.

б) Ориентированное наращивание при работе с АСП
Поднять ведущую трубу из скважины, установить клинья, посадить 

инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть н опустить ведущую трубу 
в шурф, снять штропы вертлюга автоматического элеватора.

Надеть хомут-элеватор на автоматический элеватор, поднять буриль
ную трубу с приемного моста и навернуть ее. Визирование отклонителя 
по меткам. Опустить элеватор по трубе с надеванием на нее автоматиче
ского элеватора, снять хомут-элеватор и убрать. Приподнять инструмент, 
спустить трубу в скважину и посадить инструмент на ротор. Надеть штро
пы вертлюга, поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть и закрепить. 
Совместить метки на трубе с меткой на роторе. Приподнять инструмент, 
убрать клинья, установить в ротор клинья ведущей трубы, застопорить 
ротор.

Пустить насосы и ожидать выхода бурового раствора.
4. Н а р а щ и в а н и е  че ре з  д о п о л н и т е л ь н ы й  шу р ф
Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить кли

нья (элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить и отвернуть 
ведущую трубу. Направить ведущую трубу в муфту бурильной трубы, 
установленной в дополнительном шурфе, развернуть ключ АКБ, навернуть 
к закрепить ведущую трубу. Поднять ведущую трубу вместе с наращи
ваемой трубой из шурфа, навернуть бурильную трубу. Приподнять инст
румент, убрать клинья (элеватор) и спустить трубу в скважину, устано
вить в ротор клинья ведущей трубы. Пустить насосы и ожидать выхода 
бурового раствора.

5. Н а р а щ и в а ни е и нс тру ме нта  п ри  работе у д л и н е н 
ной  (25 м) в е д у щ е й  трубой без  о тк л о н и те л я

а) Свечами из-за пальца
Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить кли

нья (элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть и 
опустить ведущую трубу в шурф. Надеть штропы на порожний элеватор, 
расстопорить подъемный крюк, повернуть его на 90° в стброну верхового 
рабочего, застопорить.

Поднять порожний элеватор, надеть на свечу. Поднять свечу с под
свечника, навернуть и спустить в скважину, посадить инструмент на 
ротор. Убрать элеватор, расстопорить, повернуть подъемный крюк в исход
ное положение и застопорить. Поднять ведущую трубу из шурфа, навер
нуть и закрепить. Приподнять инструмент, убрать клинья (элеватор), 
установить в ротор клинья ведущей трубы. Включить насосы и ожидать 
выхода бурового раствора.

б) Двумя однотрубками с приемного моста
Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить 

клинья (элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвер-
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нуть и опустить ведущую трубу в шурф. Расстопорить подъемный крюк. 
Надеть штропы на порожний элеватор. Поднять первую бурильную трубу 
с приемного моста, навернуть и спустить в скважину. Посадить инстру
мент на ротор. Поднять вторую бурильную трубу с приемного моста, 
навернуть и спустить в скважину. Посадить инструмент на ротор.

Застопорить подъемный крюк. Поднять ведущую трубу из шурфа, 
навернуть и закрепить. Приподнять инструмент, убрать клинья (элева
тор), установить в ротор клинья ведущей трубы. Включить насосы и 
ожидать выхода бурового раствора.

в) Ориентированное наращивание двумя однотрубками с приемного 
моста

Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить 
клинья (элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть 
и опустить ведущую трубу в шурф. Надеть штропы на порожний элева
тор. Расстопорить подъемный крюк. Поднять первую бурильную трубу 
с приемного моста, навернуть и закрепить. Совместить метку на муфте 
бурильной трубы с меткой на роторе, снести метку с ниппеля наращивае
мой трубы на ротор. Спустить трубу в скважину и посадить инструмент 
на ротор. Поднять вторую бурильную трубу с приемного моста, навер
нуть и закрепить. Совместить метку на муфте бурильной трубы с меткой 
на роторе, снести метку с ниппеля наращиваемой трубы на ротор. 
Спустить трубу в скважину и посадить инструмент на ротор. Застопорить 
подъемный крюк. Поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть и закре
пить. Совместить метку на муфте наращиваемой трубы с соответствую
щей меткой на роторе. Сделать метку на ребре ведущей трубы и снести 
на ротор. Приподнять инструмент, убрать клинья (элеватор), установить 
в ротор клинья ведущей трубы. Совместить метку на ребре, ведущей тру
бы с меткой на роторе и застопорить ротор. Включить насосы и ожидать 
выхода бурового раствора.

Н о р м ы  в р е м е н и ,  мин:

с
Виды работ

Диаметр буриль
ных труб, мм

89—114 127—168

1 При работе двумя элеваторами или элевато
ром и клиновым захватом:

а) без отклонителя 11 12

2
б) с отклонителем
При работе с тремя элеваторами или двумя 

элеваторами и клиновым захватом:

15 17

а) без отклонителя 7 8

3
б) с отклонителем 
При работе с АСП:

14 15

а) без отклонителя 12 12
б) с отклонителем — 20

4 Наращивание через дополнительный шурф 9 9
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Продолжение

2
Виды работ

Диаметр буриль
ных труб, мм

89—114 'l27—168

5 При работе с удлиненной (25 м) ведущей 
трубой без отклонителя:

а) свечами из-за пальца 10 11
б) двумя однотрубкамн с приемного моста 13 15
в) ориентированное наращивание двумя одно- 

трубками с приемного моста
17 18

П р и м е ч а н и е .  При бурении электробуром добавляются приемы: 
«Замерить сопротивление изоляции токоподвода», «Промыть и смазать 
контактное* соединение». Норма времени увеличивается на 1 мин.

§ 6. ОТВЕРТЫВАНИЕ ДОЛОТА. ПРОВЕРКА ЗАБОЙНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ И УКЛАДКА НА ПРИЕМНЫЙ МОСТ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Вынуть вкладыши из ротора, поднять 
турбобур (электробур, винтовой двигатель или трубу с долотом) из сква
жины. Вставить вкладыши в ротор, установить приспособление для смены 
долота. Раскрепить и отвернуть долото. Осмотреть и определить характер 
сработки долота, убрать долото. Осмотреть снаружи забойный двигатель, 
проверить люфт; опустить и уложить забойный двигатель на приемный 
мост.

Н о р м а  в р е ме ни ,  мин:
а) отвернуть долото (всех типов, кроме алмазного и долота для от

бора керна) — 7;
б) осмотреть снаружи турбобур, винтовой двигатель или электробур, 

проверить люфт— 2;
в) опустить и уложить турбобур на приемный мост — 5;
г) опустить и уложить электробур на приемный мост — 9;
д) промыть и уложить на приемный мост винтовой двигатель — 8;
е) отвернуть отклонитель (при подъеме долота с отклонителем) — 5.

§ 7. ПОДЪЕМ ЗАБОЙНОГО ДВИГАТЕЛЯ В БУРОВУЮ 
С ПРИЕМНОГО МОСТА, НАВЕРТЫВАНИЕ ДОЛОТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Переместить турбобур, винтовой двига
тель или электробур в буровую с приемного моста и приподнять над ро
тором. Выбрать новое долото по типоразмеру, занести его в буровую, 
установить в приспособление для смены долота. Навернуть долото на 
забойный двигатель или трубу и закрепить. Убрать приспособление для 
смены долота, вынуть вкладыши из ротора, спустить долото с забойным 
двигателем или трубой в скважину. Вставить вкладыши и посадить инст
румент на ротор.
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Н о р м а  в р е м е н и ,  мнн:
а) переместить турбобур в буровую с приемного моста и поднять над 

ротором — 7;
б) переместить винтовой двигатель в буровую с приемного моста, 

осмотреть, промыть, поднять над ротором — 8;
в) переместить электробур в буровую с приемного моста и поднять. 

над ротором — 11;
г) навернуть долото (всех типов и размеров, кроме алмазного долота 

и долота для отбора керна) — 7;
д) подготовить к работе и навернуть отклонит ель — 6.

§ 8. СБОРКА СЕКЦИОННОГО ТУРБОБУРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Переместить нижнюю секцию турбобура 
в буровую с приемного моста, отвернуть предохранительное кольцо (проб
ку), приподнять над ротором, спустить в скважину и посадить на ротор. 
Переместить верхнюю секцию турбобура в буровую с приемного моста, 
приподнять над ротором, навернуть на нижнюю секцию и закрепить, спус
тить верхнюю секцию турбобура в скважину и посадить на ротор.

Н о р м а  в р е м е н и  для двухсекционного турбобура — 29 мин.

П р и м е ч а н и я :
1. При сборке секционных турбобуров из секций разного диаметра 

добавляются приемы: «Сменить челюсти машинных ключей», «Подгото
вить хомуты и переводник для подъема секций». Норма времени увеличи
вается на 20 мин.

2. При сборе шпиндельных турбобуров норма времени увеличивается 
на 12 мин.

3. При наращивании турбобура каждой последующей секцией норма 
времени увеличивается на 12 мин.

§ 9. РАЗБОРКА СЕКЦИОННОГО ТУРБОБУРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять верхнюю секцию турбобура из 
скважины и посадить на ротор. Раскрепить, отвернуть ее, опустить и уло
жить на приемный мост. Навернуть предохранительное кольцо (пробку) 
на резьбу секции. Поднять среднюю секцию турбобура из скважины и 
посадить на ротор. Раскрепить, отвернуть, опустить и уложить на прием
ный мост. Навернуть предохранительное кольцо (пробку) на резьбу секции. 
Поднять нижнюю секцию турбобура из скважины, опустить и уложить 
на приемный мост. Навернуть предохранительное кольцо (пробку) на 
резьбу секции.

Н о р м а  в р е м е н и ,  мин:
а) для двухсекционного турбобура — 25;
б) для трехсекционного турбобура — 39.
П р и м е ч а н и е .  Норма времени на отворот нижней секции от шпин

деля и укладку последнего на приемный мост — 8 мин.
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§ 10. СБОРКА ЭЛЕКТРОБУРА 
ДЛЯ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Переместить электробур в буровую с 
приемного моста, приподнять над ротором, спустить в скважину и поса
дить на ротор. Переместить телесистему в буровую с приемного моста, 
приподнять над ротором, навернуть на электробур и закрепить, спустить 
телесистему в скважину и посадить на ротор.

Н о р м а  в р е м е н и  — 34 мин.

§ И. РАЗБОРКА ЭЛЕКТРОБУРА 
ДЛЯ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Поднять телесистему из скважины и по
садить на ротор. Раскрепить, отвернуть ее, опустить и уложить на прием
ный мост. Навернуть предохранительное кольцо на резьбу телесистемы. 
Поднять электробур из скважины, опустить и уложить на приемный мост.

Н о р м а  в р е м е н и  — 25 мин.

§ 12, ПРОВЕРКА ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
а) Турбобур. Приподнять турбобур над ротором. Проверить осевой 

люфт, спустить турбобур в скважину и посадить на ротор. Поднести 
переводник и навернуть на муфту турбобура, вставить фильтр. Поднять 
ведущую трубу из шурфа, навернуть и закрепить. Включить насосы; про
верить перепад давления и работу турбобура вхолостую. Выключить на
сосы. Раскрепить, отвернуть ведущую трубу и переводник, вынуть фильтр, 
опустить ведущую трубу в шурф. Убрать переводник на стеллаж, выве
сти подъемный крюк из серьги вертлюга.

П р и м е ч а н и е ,  При спуске турбобура с проверкой только люфта 
норма принимается согласно § 6, п. <кб».

б) Винтовой забойный двигатель. Приподнять винтовой .забойный дви
гатель над ротором. Проверить осевой люфт, спустить в скважину и поса
дить на ротор. Поднести переводник и навернуть на муфту винтового 
двигателя, вставить фильтр. Поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть 
и закрепить. Пустить насосы и через 7 мин после включения насосов 
закрыть выкидную задвижку. Фиксировать величину давления закрытия 
сливного клапана, проверить герметичность сливного клапана; фиксиро
вать давление запуска и перепад давления в режиме холостого хода. 
Остановить насосы. Раскрепить, отвернуть ведущую трубу и опустить 
в шурф, вывести подъемный крюк из серьги вертлюга.

в) Электробур. Поднять электробур, раскрепить и отвернуть нижний 
заземляющий переводник. Проверить сопротивление изоляции мегоммет
ром и положение поршней в лубрикаторе при помощи щупа. Зачистить 
контактные соединения, навернуть и закрепить нижний заземляющий пере
водник. Очистить контрольные отверстия от шлама, открыть их и прове
рить положение и сжатие пружины в лубрикаторе шпинделя. Отвернуть 
пробку клапана. Присоединить шланг маслозаправщика. Подкачать масло
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в лубрикатор шпинделя или двигателя. Отсоединить шланг маслозаправ- 
щика, завернуть пробку клапана. Осмотреть электробур снаружи.

Н о р м а  в р е м е н и ,  мин:
а) турбобур — 22;
б) винтовой забойный двигатель — 22;
в) электробур (с подкачкой масла) — 20;
г) электробур (без подкачки масла) — 7.

§ 13. СМЕНА ШПИНДЕЛЯ ТУРБОБУРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить турбобур на клинья, надеть 
на шпиндель упорное кольцо (хомут). Раскрепить и отвернуть шпиндель; 
промыть шпиндель водой и убрать на мостки. Занести в буровую новый 
шпиндель, осмотреть, промыть, надеть упорное кольцо (хомут) и устано
вить на клинья. Поднять с подсвечника турбобур, посадить на шпиндель, 
навернуть и закрепить. Приподнять турбобур, снять упорное кольцо (хо
мут) и спустить турбобур в скважину.

Н о р м а  в р е м е н и  — 21 мин.
П р и м е ч а н и е .  При смене шпинделя с установкой стабилизатора 

(СТК, РСТК) норма времени увеличивается на 10 мин (на снятие и уста
новку стабилизатора).

§ 14. СБОРКА КОЛОНКОВОГО СНАРЯДА ПРИ РОТОРНОМ 
БУРЕНИИ И БУРЕНИИ ТУРБОБУРОМ С КОЛОНКОВОЙ ТРУБОЙ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Навернуть кернорватель на колонковую 
трубу. Поднять колонковую трубу и опустить (ввести) в корпус колон
кового снаряда. Переместить бурильную головку в буровую, установить 
в приспособление для смены бурильных головок, навернуть на корпус 
снаряда. Приподнять снаряд, убрать приспособление для смены буриль
ной головки, спустить бурильную головку в скважину. Установить клинья 
ПКР и посадить на клинья.

Н о р м а  в р е м е н и  — 25 мин.

§ 15, РАЗБОРКА КОЛОНКОВОГО СНАРЯДА ПРИ БУРЕНИИ 
РОТОРОМ ИЛИ ТУРБОБУРОМ С КОЛОНКОВОЙ ТРУБОЙ 

(НАДСТАВКОЙ)

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Вынуть вкладыши из ротора, поднять 
колонковый снаряд из скважины, вставить вкладыши в ротор, установить 
приспособление для смены бурильной головки. Раскрепить и отвернуть 
бурильную головку. Осмотреть и определить характер сработки бурильной 
головки, убрать. Уложить колонковую трубу на приемный мост, отвернуть 
кернорватель и извлечь керн.

Н о р м а  в р е м е н и ,  мин:
а) отворот бурильной головки — 7;
б) отворот кернорвателя и извлечение керна — 19.
П р и м е ч а н и е .  Затраты времени на отворот кернорвателя и извле

чение керна (п. «б») учитываются только при сплошном отборе керна и 
отсутствии второго комплекта колонкового снаряда.
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§ 16. СБОРКА КОЛОНКОВОГО ТУРБОДОЛОТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Выбрать новую бурильную головку по 
типоразмеру, занести ее в буровую, установить в приспособление для 
смены бурильной головки. Навернуть бурильную головку на .турбодолото 
и закрепить. Убрать приспособление для смены бурильной головки, вынуть 
вкладыши из ротора, спустить турбодолото в скважину. Вставить вкла
дыши и посадить инструмент на ротор. Навернуть переводник с керно- 
рвателем на грунтоноску. Опустить грунтоноску в турбодолото.

Н о р м а  в р е м е н и  — 15 мин.
П р и м е ч а н и е .  В случае регулировки зазора между кернорвателем 

и бурильной головкой к норме времени добавлять 4 мин.

§ 17. РАЗБОРКА КОЛОНКОВОГО ТУРБОДОЛОТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Поднять грунтоноску из турбодолота и 
уложить на приемный мост. Отвернуть кернорватель и извлечь керн. Вы
нуть вкладыши из ротора. Поднять турбодолото из скважины, вставить 
ркладыши в ротор, установить приспособление для смены бурильной го
ловки. Раскрепить и отвернуть бурильную головку. Осмотреть и опреде
лить характер сработки бурильной головки, убрать бурильную головку.

Н о р м а  в р е м е н и  — 21 мин.

§ 18. ПОДЪЕМ И СПУСК СЪЕМНОЙ ГРУНТОНОСКИ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Поднять ведущую трубу из скважины, 
убрать зажимы, установить клинья (элеватор) и посадить инструмент на 
ротор. Раскрепить, отвернуть и опустить ведущую трубу в шурф. Подго
товить шлипс и спустить его в колонну бурильных труб., Поднять грун
тоноску и уложить на приемный мост. Спустить вторую грунтоноску в 
турбодолото. Поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть и закрепить. 
Приподнять инструмент, убрать клинья (элеватор), установить в ротор 
зажимы ведущей трубы. Включить насосы и ожидать выхода бурового 
раствора.

Н о р м а  в р е ме ни ,  мин:
а) на подготовительно-заключительные работы — 19;
б) на спуск шлипса (на каждые 100 м) — 0,8;
в) на подъем грунтоноски (на каждые 100 м) — 1,1.
П р и м е ч а н и е .  При работе с одной грунтоноской к норме времени 

на подготовительно-заключительные работы: «Разборка, извлечение керна 
и сборка грунтоноски» добавляется 13 мин.

§ 19. СБОРКА КОЛОНКОВЫХ СНАРЯДОВ 
ТИПА «НЕДРА» И «СКУ»

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
Занести нижнюю н верхнюю секции снаряда в буровую. Поднять 

нижнюю секцию над ротором, установить приспособление для смены
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бурильной головки, навернуть и закрепить бурильную головку. Вынуть 
вкладыши из ротора, спустить нижнюю секцию в скважину, установить 
вкладыши.

Поднять верхнюю секцию, навернуть и закрепить, спустить в сква
жину. Навернуть кернорватель на керноприемную трубу, занести в буро
вую и установить в снаряд. Навернуть и закрепить переводник, спустить 
снаряд в скважину.

Н о р м а  в р е м е н и ,  мин:
а) односекционный снаряд — 32;
б) двухсекционный снаряд — 42.

§ 20. РАЗБОРКА КОЛОНКОВЫХ СНАРЯДОВ 
ТИПА «НЕДРА» И «СКУ»

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Раскрепить и отвернуть переводник. Под
нять керноприемную трубу, отвернуть кернорватель. Навернуть переводник 
и вспомогательный патрубок на снаряд, вынуть вкладыши из ротора, 
поднять верхнюю секцию, раскрепить и отвернуть, перенести на приемный 
мост. Поднять нижнюю секцию снаряда из скважины, установить приспо
собление для смены бурильной головки, раскрепить и отвернуть буриль
ную головку. Перенести нижнюю секцию снаряда на приемный мост.

Н о р м а  в р е м е н и ,  мин:
а) разборка односекционного снаряда — 28;
б) разборка двухсекционного снаряда — 35.
П р и м е ч а н и е .  При извлечении керна из керноприемной трубы, 

укладке его в ящики (с соответствующими этикетками) в неперекрывае- 
мое время нормы увеличиваются на 17 мин для одной секции и на 20 мин 
для двух секций.

§ 21. СБОРКА УТЯЖЕЛЕННЫХ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
а) При спуске инструмента. Переместить утяжеленную бурильную 

трубу с приемного моста в буровую. Навернуть вспомогательный патрубок 
на трубу, надеть элеватор. Приподнять над ротором, навернуть и закре
пить. Спустить трубу в скважину и посадить инструмент на ротор. Отвер
нуть вспомогательный патрубок, убрать на площадку.

б) Наращиванием в процессе бурения. Поднять ведущую трубу, 
убрать зажимы, установить клинья (элеватор) и посадить инструмент на 
ротор. Раскрепить, отвернуть и опустить ведущую трубу в шурф. Переме
стить утяжеленную бурильную трубу с приемного моста в буровую. Навер
нуть вспомогательный патрубок на трубу, надеть элеватор. Приподнять 
трубу над ротором, навернуть и закрепить. Спустить трубу в скважину 
и посадить инструмент на ротор. Отвернуть вспомогательный патрубок и 
убрать на площадку. Застопорить подъемный крюк. Поднять ведущую 
трубу из шурфа, навернуть и закрепить. Приподнять инструмент, убрать

25



клинья (элеватор), установить в ротор зажимы ведущей трубы. Включить 
насосы и ожидать выхода бурового раствора.

Н о р м а  в р е м е н и  на одну трубу, мин:

Диаметр труб, ММ
Условия сборки 108—146 178—203 229

При спуске инструмента 12 15 20
Наращиванием в процессе 

бурения
20 23 29

П р и м е ч а н и е .  При сборке утяжеленных бурильных труб с выточ
кой под элеватор норма времени на сборку 1 трубы уменьшается на 
4 мин.

§ 22. РАЗБОРКА УТЯЖЕЛЕННЫХ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
Навернуть вспомогательный патрубок, надеть элеватор на утяжелен

ную бурильную трубу. Поднять трубу из скважины, посадить инструмент 
на ротор, раскрепить, отвернуть ее, опустить и уложить на приемный 
мост.

Отвернуть вспомогательный патрубок и убрать на площадку.
Н о р м а  в р е м е н и  на1 трубу, мин: 
диаметром 108—146 мм — 9;

» 178—203 мм — 13;
» 229 мм— 17.

П р и м е ч а н и е .  При разборке утяжеленных бурильных труб с вы
точкой под элеватор норма времени на разборку. 1 трубы уменьшается 
на 6 мин.

§ 23. УСТАНОВКА УТЯЖЕЛЕННЫХ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ ЗА ПАЛЕЦ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Навернуть вспомогательный патрубок,
надеть элеватор на утяжеленную бурильную трубу. Поднять свечу из 
скважины и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть свечу 
и установить ее за палец, опустить порожний элеватор.

Н о р м а  в р е м е н и  на одну свечу, мин:

Диаметр утяжеленных 
бурильных труб, мм

Длина свечи, м

25 37,5

108—146 5 7
178—203 7 9
229 8 10
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§ 24. ВЫВОД УТЯЖЕЛЕННЫХ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 
ИЗ-ЗА ПАЛЬЦА И СПУСК В СКВАЖИНУ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять порожний элеватор. Вывести 
свечу утяжеленных бурильных труб из-за пальца, навернуть и закрепить. 
Приподнять инструмент, спустить свечу в скважину и посадить инструмент 
на ротор. Отвернуть вспомогательный патрубок и убрать на площадку.

Н о р м а  в р е м е н и  на одну свечу, мин:

Диаметр утяжеленных 
бурильных труб, мм

Длина свечи, м

25 37,5

108—*146 4 6
178—203 5 7
229 6 8

П р и м е ч а н и я :
1. Нормы времени на установку секционных турбобуров за палец, 

вывод секционных турбобуров из-за пальца и спуск в скважину принима
ются соответственно по §§ 23, 24 для утяжеленных бурильных труб диа
метром 178—203 мм с добавлением к норме времени на установку УБТ 
за палец нормы времени на проверку люфта турбобура (§ б, п, «б»).

2. При наличии на утяжеленных бурильных трубах выточки под эле
ватор нормы времени на установку УБТ за палец, вывод УБТ из-за паль
ца уменьшаются на 1,5 мин.

§ 25. СПУСК УТЯЖЕЛЕННЫХ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШУРФ (ДЛИНА СВЕЧИ 25 м)

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять свечу утяжеленных бурильных 
труб из скважины и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть 
и опустить свечу в шурф.

Н о р м а  в р е м е н и  — 5 мин.

§ 26. ПОДЪЕМ УТЯЖЕЛЕННЫХ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 
ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ШУРФА (ДЛИНА СВЕЧИ 25 м)

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять свечу утяжеленных бурильных 
труб из шурфа, навернуть и закрепить. Приподнять инструмент, спустить 
свечу в скважину и посадить инструмент на ротор.

Н о р м а  в р е м е н и  — 7 мин.

П р и м е ч а н и е .  Работы по подъему и спуску свечей утяжеленных 
бурильных труб в шурф и из шурфа ведутся с помощью хомутов и эле
ватора.
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§ 27. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ПРИ СБОРКЕ И РАЗБОРКЕ КОЛОННЫ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 

В СКВАЖИНЕ ИЛИ В ШУРФЕ ПРИ СМЕНЕ ДИАМЕТРА 
БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

U
/U

 
ojyf

Содержание работы
Норма

времени,
мин

1 Подготовить площадку для бурильных труб 17
2 Разобрать обшивку пола около лафета или ротора 14
3 Снять лафет 15
4 Установить ротор 20
5 Надеть роторную цепь и установить защитный кожух 29
6 Сменить челюсти машинных ключей 4
7 Сменить машинные ключи 20
8 Сменить плашки трубозажимного устройства ключа 

АКБ
18

9 Сменить клинья пневматического клинового захвата 14
10 Сменить элеваторы 4
11 Сделать выкладки под трубы 10
12 Оборудовать шурф опорной площадкой под элеватор 15
13 Разобрать опорную площадку под элеватор. 5
14 Снять штропы с крюка и надеть канатный строп 5
15 Снять канатный строп с крюка 3

§ 28. СБОРКА КОЛОННЫ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
а) При спуске инструмента в скважину. Переместить трубу со стел

лажа на приемный мост, осмотреть и замерить ее. Поднять бурильную 
трубу с приемного моста, приподнять над ротором, навернуть, закрепить, 
спустить ее в скважину и посадить инструмент на ротор.

Н о р м а  в р е м е н и  на одну трубу всех диаметров, мин:
при работе с машинными ключами — 6;
при работе с АКБ — 4;
при работе с АКБ и докреплении машинными ключами — 5.
б) При сборке свечей в шурфе и установке за палец. Переместить 

трубу со стеллажа на приемный мост, осмотреть и замерить ее. Поднять 
бурильную трубу с приемного моста и опустить ее в шурф, посадить трубу 
на элеватор. Переместить вторую трубу со стеллажа на приемный мост, 
осмотреть и замерить ее. Поднять бурильную трубу с приемного моста, 
навернуть ее на трубу* находящуюся в шурфе, и закрепить. Поднять свечу 
из шурфа и установить ее на подсвечник.

Н о р м а  в р е м е н и  на одну свечу из двух труб, мин:
диаметром 89—114 мм — 13;

» 127—168 мм — 17.
П р и м е ч а н и я :
1. При сборке свечи из трех труб и более в шурфе к норме времени, 

указанной в п. «б», на каждую последующую трубу (замковое соедине
ние) добавляется время, предусмотренное п. «а» данного параграфа.
28



2. При разборке и сборке бурильных труб во время ожидания затвер
дения цемента в наряде учитывается только неперекрывающееся время 
по §§ 27, 28, 29.

3. При бурении электробуром добавляются приемы: «Смазать контакт
ное соединение», «Проверить изоляцию». Норма времени на одно замковое 
соединение увеличивается на 0,2 мин.

§ 29. РАЗБОРКА КОЛОННЫ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
а) При подъеме инструмента из скважины
Поднять трубу из скважины и посадить инструмент на ротор. Раскре

пить, отвернуть трубу, опустить на приемный мост и уложить в штабель, 
смазать замковые соединения труб.

Нсгрма в р е м е н и  на одну трубу, мин:
диаметром 89—114 мм — 2,5;

» 127—168 мм — 3,0.
П р и м е ч а н и е .  При разборке труб с применением комплекса меха

низмов АСП норма времени на 1 трубу увеличивается на 1 мин.
б) При выводе свечей из-за пальца и разборке* в шурфе или в сква

жине
Поднять порожний элеватор, вывести свечу бурильных труб из-за 

пальца, спустить нижние трубы в йиурф или в скважину: и посадить на 
клинья (элеватор). Раскрепить, отвернуть верхнюю трубу, опустить ее на 
приемный мост и уложить в штабель.

Поднять следующую трубу свечи из скважины (шурфа), раскрепить, 
отвернуть, опустить ее на приемный мост и уложить в штабель, смазать 
замковые соединения труб.

Н о р м а  в р е м е н и ,  мин:

Количество 
труб в свече

При разборке свечи из труб диаметром, мм

89—114 127—168 89—114 127—168

в скважине в шурфе

2 5 7 6 8
3 8 И 9 12
4 И 15 12 16

П р и м е ч а н и е .  При разборке колонны бурильных труб для бурения 
электробуром к норме времени добавлять 1 мин на 10 труб на промывку 
концов труб и смазку контактов.

§ 30. ПРОВЕРКА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИИ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОПИЕЙ 

ПРИ СПУСКО-ПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА СКВАЖИНЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Очистить и промыть часть трубы около 
замкового соединения. Установить щуп-датчик на резьбовую часть трубы, 
провести контроль, снять щуп-датчик.
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Характеристика свечи 
(количество труб) Норма времени на 1 свечу, мин

1. Двухтрубка 4,8
2. Трехтрубка 7,2
3. Четырехтрубка 9,6
4. Шеститрубка 14,4

Н о р м ы  в р е м е н и  на спуск и подъем свечи при дефектоскопии 
применять с поправочными коэффициентами, учитывающими остановки 
свечи:

Характеристика свечи 
(количество труб)

Коэффициенты, учитывающие 
остановки свечи при спуско

подъемных операциях

1. Двухтрубка 1,06
2. Трехтрубка 1,13
3. Четырехтрубка 1,20
4. Шеститрубка 1,40

§ 31. ПРОВЕРКА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОПИЕЙ 

ПРИ СПУСКО-ПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА СКВАЖИНЕ

С о д е р ж а н и е  работы* Очистить трубу. Установить щуп-датчик 
на трубу, проверить толщину стенок, снять щуп-датчик.

Н о р м а  в р е м е н и  (надбавка к каждой спускаемой или поднимае
мой свече при проведении четырех замеров на каждой скускаемой или 
поднимаемой свече при проведении четырех замеров на каждой трубе), 
мин:

однотрубка — 2,6; 
двухтрубка — 5,1; 
трехтрубка — 7,7; 
четырехтрубка — 10,3.

§ 32. ОПРЕССОВКА СВЕЧЕЙ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ НА БУРОВОЙ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
а) Подготовительные работы. Установить опрессовочную головку. 

Соединить нагнетательную линию агрегата с опрессовочной головкой. 
Опрессовать линию. Поднять заглушку и патрубок на полати вышкш

Н о р м а  в р е м е н и  — 60 мин.
б) Опрессовка свечи с выводом из-за пальца вышки. Навернуть за

глушку на верхний конец свечи. Вывести свечу из-за пальца, установить
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над ротором, навернуть опрессовочную головку на нижний конец свечи. 
Заполнить свечу водой и опрессовать. Снизить давление до атмосферного 
и слить воду из свечи. Отвернуть опрессовэнную головку. Отметить свечу 
с дефектами. Установить свечу за палец. Отвернуть заглушку.

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 свечу — 7 мин.
в) Опрессовка свечи при подъеме бурильного инструмента из сква

жины. Навернуть заглушку на муфту свечи, поднять свечу нз скважины, 
отвернуть, приподнять. Навернуть свечу на опрессовочную головку, запол
нить водой, опрессовать. Снизить давление, слить воду, отвернуть головку, 
установить свечу на подсвечник, отвернуть заглушку. Спустить порожний 
элеватор, надеть на очередную свечу.

Н о р м а  в р е м е н и  на Т свечу — 7 мин.
г) Заключительные работы. Опустить заглушку и патрубок на пол 

буровой. Отсоединить водопровод от опрессовочной головки и агрегата. 
Убрать опрессовочную головку.

* Н о р м а  в р е м е н и  — 40 мин.

§ 33. СБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОНОВКИ БУРИЛЬНОЙ 
КОЛОННЫ (РАСШИРИТЕЛЕЙ, СТАБИЛИЗАТОРОВ, 
КАЛИБРАТОРОВ, УДЛИНИТЕЛЕЙ, ЦЕНТРАТОРОВ)

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Навернуть вспомогательный патрубок на 
элемент компоновки, переместить в буровую и приподнять над ротором; 
навернуть на долото забойный двигатель, другой элемент компоновки или 
бурильную трубу и закрепить. Спустить элемент компоновки в скважину 
и посадить инструмент на ротор. Отвернуть вспомогательный патрубок и 
убрать на площадку.

Н о р м а  в р е м е н и  — 18 мин.
П р и м е ч а н и я :
1. При бурении электробуром добавляются приемы: «Смазать кон

тактное соединение», «Проверить изоляцию». Норма времени на один эле
мент увеличивается на 0,2 мин.

2. При наличии на элементе компоновки выточки под элеватор норма 
времени уменьшается на 4 мин.

§ 34. РАЗБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОНОВКИ БУРИЛЬНОЙ 
КОЛОННЫ (РАСШИРИТЕЛЕЙ, СТАБИЛИЗАТОРОВ, 
КАЛИБРАТОРОВ, УДЛИНИТЕЛЕЙ, ЦЕНТРАТОРОВ)

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять из скважины элемент компо
новки и раскрепить. Навернуть вспомогательный патрубок на элемент 
компоновки. Отвернуть элемент компоновки, опустить на приемный мост 
и уложить на стеллаж.

Н о р м а  в р е м е н и  — 11 мин.

П р и м е ч а н и е .  При наличии на элементе компоновки выточки под 
элеватор норма времени уменьшается на 4 мин.
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§ 35. НАВЕРТЫВАНИЕ, ОТВЕРТЫВАНИЕ ПЕРЕВОДНИКОВ 
ИЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПАТРУБКА

Норма
Содержание работы времени,

мин

1. Занести переводник или вспомогательный патрубок, навер 5
нуть и закрепить

2. Раскрепить переводник или вспомогательный патрубок, от 4
вернуть и убрать на площадку

§ 36. НАДЕВАНИЕ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ НА БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Подготовить и установить приспособле
ния для надевания резиновых колец на трубы. Взять свечу с подсвечника, 
направить ниппель свечи в установленное в приспособлении кольцо, надеть 
кольцо на свечу.

Н о р м а  в р е м е н и  на надевание одного кольца любого диаметра — 
2 мин.

§ 37. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ РЕЗИНОВОГО ОБТИРАТОРА 
ПРИ ПОДЪЕМЕ ИНСТРУМЕНТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
Надеть обтиратор на свечу, посаженную на клинья. Надеть элеватор 

на свечу. Приподнять колонну, снять клинья, вынуть вкладыши. Пропу
стить обтиратор под ротор, вставить вкладыши, установить клинья.

Снять клинья, вынуть вкладыши, пропустить обтиратор через отвер
стие ротора, вставить вкладыши, снять обтиратор.

Н о р м а  в р е ме ни ,  мин:
а) на установку обтиратора — 5;
б) на снятие обтиратора—5.

§ 38. СМЕНА ТАЛЕВОГО КАНАТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Подготовить бухту нового талевого ка
ната. Опустить талевый блок на пол буровой. Снять трансформатор инди
катора веса с неподвижной ветви каната. Отсоединить конец тяговой 
ветви каната от барабана лебедки. Отсоединить конец неподвижной ветви 
каната от приспособления для его крепления. Соединить концы старого и 
нового канатов. Протянуть новый канат через ролики талевого блока и 
кронблока с одновременным сматыванием с барабана лебедки старого 
каната в бухту. Разъединить концы старого и нового канатов. Закрепить 
конец тяговой ветви нового каната на барабане лебедки. Закрепить конец 
неподвижной ветви нового каната на приспособлении. Установить транс
форматор индикатора веса на неподвижной ветви каната. Поднять тале
вый блок в рабочее положение.
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Н о р м а  в р е м е н и ,  мин:

Оснастка Норма времени, 
мин Оснастка Норма времени, 

мин

3X4 253 5X6 295
4X5 275 6X7 312

П р и м е ч а н и е .  При смене каната с переоснасткой норма времени 
на смену каната увеличивается на 60 мин.

§ 39. ПЕРЕОСНАСТКА ТАЛЕВОЙ СИСТЕМЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Опустить талевый блок на пол буровой. 
Снять боковой кожух с талевого блока. Снять трансформатор индикатора 
веса с неподвижной ветви каната. Освободить конец неподвижной ветви 
каната от приспособления. Освободить подвижный конец от барабана 
лебедки. Пропустить подвижный конец каната через ролик талевого блока 
и связать его с легостью. Протянуть вниз канат через ролик кронблока 
с освобождением запаса каната с бухты. Закрепить подвижный конец 
каната к барабану лебедки. Установить на неподвижной ветви трансфор
матор индикатора веса.

Закрепить конец неподвижной ветви в приспособлении. Надеть боко
вой кожух на талевый блок и поднять его в рабочее положение.

Н о р м а  в р е м е н и  — 138 мнн.

§ 40. ПЕРЕТЯЖКА ТАЛЕВОГО КАНАТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
а) Подготовительные работы. Опустить талевый блок на пол буровой. 

Снять трансформатор индикатора веса с неподвижной ветви каната. Отсое
динить конец неподвижной ветви каната от приспособления.

Н о р м а  в р е м е н и  — 29 мин.
б) Перетяжка каната
Н о р м а  в р е м е н и  на 10 м каната — 3,0 мин.
в) Заключительные работы. Закрепить конец неподвижной ветви ка

ната на приспособлении. Установить трансформатор индикатора веса. 
Смотать с барабана лебедки канат и отсоединить конец тяговой ветви 
каната. Отрубить и убрать отработанную часть каната. Закрепить конец 
тяговой ветви каната на барабане лебедки. Поднять талевый блок в рабо
чее положение.

Н о р м а  в р е м е н и  — 105 мин.

§ 4!. НАВЕРТЫВАНИЕ ВЕДУЩЕЙ ТРУБЫ НА БУРИЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Застопорить подъемный крюк. Поднять 
ведущую трубу из шурфа, навернуть и закрепить. Приподнять инструмент, 
убрать клинья (элеватор), установить в ротор зажимы ведущей трубы. 
Включить насосы и ожидать выхода бурового раствора.
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Н о р м а  в р е м е н и  — 5 мин.

П р и м е ч а н и я :
1. При подъеме вертлюга с ведущей трубой с приемного моста норма 

времени увеличивается на И мин.
2. При бурении электробуром добавляются операции: «Замерить

сопротивление изоляции токоподвода», «Промыть и смазать контактное 
соединение». Норма времени увеличивается на 1 мин.

§ 42. ОТВЕРТЫВАНИЕ И УСТАНОВКА ВЕДУЩЕЙ ТРУБЫ В ШУРФ 
ИЛИ УКЛАДКА НА ПРИЕМНЫЙ МОСТ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять ведущую трубу из скважины, 
убрать зажимы, установить клинья (элеватор) и посадить инструмент на 
ротор. Раскрепить, отвернуть и опустить ведущую трубу в шурф или на 
приемный мост.

Н о р м а  в р е м е н и — 5 мин.

П р и м е ч а н и я :
1. При отвертывании от вертлюга и укладке ведущей трубы на прием

ный мост норма времени увеличивается на 10 мин.
2. При продувке нагнетательной линии сжатым воздухом норма вре

мени увеличивается на 5 мин.

§ 43. СМЕНА РАБОЧЕГО ПЕРЕВОДНИКА ВЕДУЩЕЙ ТРУБЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять ведущую трубу из скважины, 
убрать зажимы, установить клинья (элеватор) и посадить инструмент на 
ротор. Раскрепить верхнюю и нижнюю резьбы переводника. Отвернуть 
ведущую трубу от переводника, и приподнять ее на 1,5—2 м над столом  
ротора. Отвернуть цепным ключом переводник и убрать на площадку. 
Занести новый переводник, навернуть и закрепить. Навернуть на перевод
ник ведущую трубу и закрепить. Приподнять инструмент, убрать клинья 
(элеватор), установить в ротор зажимы ведущей трубы.

Н о р м а  в р е м е н и  — 20 мин.

§ 44. СМЕНА ВЕДУЩЕЙ ТРУБЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять ведущ ую трубу из шурфа, спу
стить в скважину и посадить на ротор. Раскрепить, отвернуть вертлюг от 
ведущей трубы и установить в шурф. Поднять ведущую трубу из сква
жины, опустить и уложить на приемный мост. Переместить новую веду
щую трубу в буровую с приемного моста и приподнять над ротором, спу
стить в скважину и посадить на ротор. Поднять вертлюг из шурфа, навер
нуть на ведущую трубу и закрепить. Поднять вертлюг с ведущей трубой 
из скважины и опустить в шурф.

Н о р м а  в р е м е н и  — 75 мин.

§ 45. СМЕНА ВЕРТЛЮГА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
Поднять ведущую трубу из шурфа, спустить в скважину и посадить 

на ротор. Отсоединить буровой шланг от вертлюга. Раскрепить, отвернуть
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вертлюг от ведущ ей трубы, опустить и убрать из буровой. П однять новый 
вертлюг в буровую , приподнять над ротором, навернуть на ведущ ую  трубу  
и закрепить. Залить масло в вертлюг.

Присоединить буровой шланг к вертлюгу. Поднять вертлюг с в ед у 
щ ей трубой из скважины и опустить в шурф.

Н о р м а  в р е м е н и  —  116 мин.

§ 46. ОТСОЕДИНЕНИЕ БУРОВОГО ШЛАНГА ОТ ВЕРТЛЮГА 
И УКЛАДКА ЕГО В ЖЕЛОБ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
О твязать страховой канат бурового шланга от вертлюга, з астр опить, 

зацепить шланг якорем.
Отсоединить шланг от вертлюга. Перенести конец ш ланга и улож ить  

в ж елоб. Убрать строп, якорь и инструмент.
Н о р м а  в р е м е н и ,  мин, на:
а) фланцевое соединение —  18;
б) бы стросоединяющ ую ся гайку —  8.

§ 47. СМЕНА БУРОВОГО ШЛАНГА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Заетропить и запенить шланг якорем. 
О тсоединить шланг от стояка и опустить на пол буровой. О тсоединить  
шланг от вертлюга и убрать из буровой. Занести новый ш ланг в б у р о 
вую. Снять страховой канДт со старого шланга и обвить им новый шланг. 
Поднять конец ш ланга и соединить со стояком, привязать страховой канат  
за пояс вышки. П риподнять конец шланга и соединить с вертлюгом. 
Привязать страховой канат к вертлюгу.

Н о р м а  в р е м е н и  —  168 мин.

§ 48. СМЕНА ПОДЪЕМНОГО КРЮКА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы ,  Опустить крюк на пол буровой , отсое
динить от талевого блока и убрать из буровой. П однять новый крюк в 
буровую , соединить с талевым блоком и поднять в рабочее полож ение. 

Н о р м а  в р е м е н и  —  111 мин.

§ 49. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ АНЦАПФ ТРАНСФОРМАТОРА 
ЭЛЕКТРОБУРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Отключить электробур. Выключить р а зъ 
единитель станции управления электробуром. Отключить масляный выклю
чатель. Установить зазем ление. Переключить анцапфы трансф орм атора. 
Снять заземление. Включить масляный выключатель и разъединитель  
станции управления электробуром. Включить электробур.

Н о р м а  в р е м е н и  —  15 мин.
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§ 50. СМЕНА КОЛЬЦЕВОГО ТОКОПРИЕМНИКА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы

Поднять ведущую трубу из шурфа и навернуть на электробур. 
Спустить ведущую трубу в скважину и посадить инструмент на ротор.

Снять законтривающие трубки. Отсоединить токоподвод. Раскрепить, 
отвернуть токоприемник от вертлюга и ведущей трубы, поднять вертлюг 
и убрать токоприемник. Поднести новый токоприемник, навернуть на 
ведущую трубу, навернуть вертлюг на токоприемник, установить закон- 
тривающие трубки и закрепить. Присоединить токоподвод. Поднять веду
щую трубу из скважины, отвернуть и опустить в шурф.

Н о р м а  в р е м е н и  — 87 мин.

§ 51. СМЕНА ПОГРУЖНОГО КОНТАКТОРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять контактор яз скважины, очи
стить электробур и посадить на ротор. Открепить контактор, проверить и 
убрать на площадку. Занести новый контактор, проверить контакты, на
вернуть и закрепить. Приподнять инструмент, спустить контактор в сква
жину и посадить инструмент на ротор.

Н о р м а  в р е м е н и  — 16 мин.

§ 52. СМЕНА КАБЕЛЯ В ВЕДУЩЕЙ ТРУБЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Раскрепить резьбовое соединение веду
щей трубы и токоприемника. Поднять ведущую трубу с вертлюгом и токо
приемником из шурфа, опустить и уложить на приемный мост. Отвернуть 
ведущую трубу от токоприемника. Открепить кабель от верхних и нижних 
опор и извлечь из ведущей трубы. Пропустить новый кабель в ведущую  
трубу, смазать контактные соединения. Соединить ведущую трубу с токо
приемником и проверить изоляцию токоподвода. Поднять ведущую трубу  
с вертлюгом и токоприемником в буровую с приемного моста, опустить в 
шурф и закрепить резьбовое соединение ведущей трубы и токоприемника.

Н о р м а  в р е м е н и  — 154 мнн.

§ 53. СМЕНА КАБЕЛЯ В ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМ ПЕРЕВОДНИКЕ 
ИЛИ В ПОГРУЖНОМ КОНТАКТОРЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Открепить переводник (контактор), от
вернуть и уложить на пол буровой. Открепить и извлечь кабель. Вставить 
новый кабель и закрепить. Навернуть переводник (контактор) и закре
пить.

Н о р м а  в р е м е н и  — 34 мин.
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§ 54. КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ ПРИ СПУСКЕ 
БУРИЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОБУРЕНИЯ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы

а) Без замены болтов. Закрепить кабельную секцию у муфты и нип
пеля трубы.

б) С заменой болтов. Отвернуть болты крепления кабельной секции 
со стороны ниппеля и муфты трубы, ввернуть новые болты и закрепить.

Н о р м а  в р е м е н и  на одно соединение, мин:
а) без замены болтов — 0,8;
б) с заменой болтов — 7,3.

§ 55. ПРОВЕРКА КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В НЕРАБОЧИХ 
СОЕДИНЕНИЯХ УТЯЖЕЛЕННЫХ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Посадить утяжеленную бурильную трубу  
на ротор, раскрепить и отвернуть. Зачистить, смазать контактные соедине
ния и проверить резьбу утяжеленных бурильных труб. Навернуть и закре
пить утяжеленную бурильную трубу.

Н о р м а  в р е м е н и  на одно соединение —*6 мин.

§ 56. ВИЗИРОВАННЫЙ СПУСК БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы

а) Поднять отклонитель в буровую, провести необходимые сборочные 
работы. Направить отклонитель по заданному азимуту и спустить в сква
жину.

Н о р м а  в р е м е н и  — 10 мин.

б) Перевести штропы на свободный элеватор или снять элеватор со  
свечи, посаженной на клинья. Поднять порожний элеватор и надеть на 
свечу. Поднять свечу с подсвечника и опустить ее в муфту спущенной 
свечи. Навернуть и закрепить свечу. Направить и закрепить свечу. Напра
вить свечу по заданному азимуту при визировании на репер каж дой свечи 
или нанести метку на мерной ленте (роторе) при ориентировании инстру
мента с помощью меток. Спустить свечу в скважину, посадить инструмент 
на ротор.

Н о р м а  в р е м е н и ,  мин:

при визировании каж дой свечи на репер — 5;
при ориентировании метками — 4.

Установка отклонителя в требуемом направлении. Отметить на ро
торе угол, на который необходимо повернуть ведущую трубу для уста
новки отклонителя по заданному азимуту. Направить отклонитель по за 
данному азимуту с помощью ротора.

Н о р м а  в р е м е н и  — 10 мин.
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§ 57. СБОРКА ИМПУЛЬСНОГО ИНКЛИНОМЕТРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Вставить инклинометр в диамагнитный  
переводник. Закрепить верхнюю опору инклинометра. Н авернуть верхний  
переводник инклинометра. Навернуть и закрепить верхнюю опору секции 
токоподвода.

Н о р м а  в р е м е н и — 87 мин.

§ 58. УСТАНОВКА ИМПУЛЬСНОГО ИНКЛИНОМЕТРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  П однять импульсный инклинометр в б у 
ровую  с приемного моста и приподнять над ротором, навернуть на искрив
ленный электробур и закрепить. Проверить изоляцию токоподвода инкли
нометра и искривленного электробура. Определить угол м еж ду направле
нием искривления электробура и меткой инклинометра.

H o p j n a  в р е м е н и  — 44 мин.

§ 59. РА ЗБ О РК А  ИААПУЛЬСНОГО ИНКЛИНОМЕТРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Раскрепить и отвернуть верхнюю опору  
токоподвода. Раскрепить и отвернуть инклинометр и улож ить его на при
емный мост. Отвернуть верхний переводник корпуса инклинометра. О ткре
пить верхнюю опору инклинометра. Извлечь инклинометр из диамагнит
ного переводника.

Н о р м а  в р е м е н и  — 39 мнн.

§ 69. ЗАМЕР КРИВИЗНЫ АППАРАТАМИ ШАНГИНА-КУЛИГИНА, 
ПЕТРОСЯНА, АМБАРЦУМОВА 

ИЛИ ЗАБОЙНЫМ ИНКЛИНОМЕТРОМ ЗИ-1М ПРИ РАБОТЕ 
НА ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
Поднять ведущ ую  трубу из скважины, убрать зажимы , посадить инст

румент на клинья (элеватор). Раскрепить, отвернуть и опустить ведущ ую  
трубу в шурф.

Установить лебедку н направляющий ролик. Зарядить аппарат и спу
стить в колонну бурильных труб. О ж идать замера. Снести метку с трубы  
н а .р о т о р . Поднять аппарат нз колонны бурильных труб и разрядить его. 
Убрать лебедку и направляющий ролик. П однять ведущ ую  трубу из ш ур
ф а, навернуть и закрепить.

Н о р м а  в р е м е н и ,  мин:
а) на подготовительно-заключительные работы  и ож идание зам ера  

аппаратами Ш ангина-Кулигина —  30;
б) на подготовительно-заключительные работы аппаратами А м барцу

мова, ЗИ -1М  —  20;
в) на спуск-подъем аппаратов на каж ды е 100 м глубины зам ера —  3.

П р и м е ч а н и е. При бурении с буровым раствором плотностью свы
ше 1,3 г /см 3 и вязкостью 60 с и более норму времени пункта «в» умно
ж ать на коэффициент 1,3.
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§ 61. РАСШИФРОВКА ЗАМЕРА АППАРАТАМИ 
ШАНГИНА-КУЛИГИНА, ПЕТРОСЯНА, АМБАРЦУМОВА 

ИЛИ ЗАБОЙНЫМ ИНКЛИНОМЕТРОМ ЗИ-1М

С о д е р ж ан и е  работы. Расшифровать замер и определить угол, 
на который необходимо повернуть ведущую трубу для установки отклони
теля по заданному азимуту.

Н орм а врем ени , мии:
а) аппаратами Шангина-Кулигина, Петросяна —12;
б) аппаратами Амбарцумова или забойным инклинометром ЗИ-1М — 7.

§ 62. ПОДЪЕМ, СПУСК БУРИЛЬНОЙ СВЕЧИ

1. Буровые установки БУ-75Бр, БУ-75БрЭ, БУ-80БрД, БУ-80БрЭ, 
БУ-80БрЭ-1, БУ-2500ДГУ, БУ-2500ЭУ, Р-80У

Н орм а вр ем ен и  на 1 свечу длиной 25 м, мин:

Оснастка
Вид

работы
Скорость
лебедки 3X 4 4X5 3X 4 4X 5

до глубины 2500 м 1 свыше 2500 м*
БУ-75Бр

Подъем I 2,4 2.9 2,4
II 2,0 2.4 2.1

III 1,8 2,1 1,8
IV 1,6 1.9 1.6

Спуск — 1,5 1.6 1,5
БУ-75БрЭ

Подъем I 2.4 I 2,8 2,4
II 1,9 2,3 2,0

III 1.7 2,0 1.8
IV 1.5 1.8 1.6

Спуск — 1,5 1,5 1.5
БУ-80БрД

Подъем I 2,3 2,8 2,4
II 2,0 2,3 2,0

III 1,7 1,9 1,7
Спуск — 1,6 1,7 1,6

БУ-80БрЭ

Подъем I 2.6 3,1 2,7
II 2,2 2,6 2,2

III 2,0 2,3 2,0
IV 1,8 2,1 1,8
V 1,7 2,0 1.7

VI 1,8 1,8 1,6
Спуск —• 1,5 1.6 1,5

2 ,5
2.1
1,9
1.7

2,9
2,3
2,1
.1,9
1.6

2 ,9
2,3
2,0
1 . 8

3.1
2,6
2,4
2.1 
2 , 0  

1,8
1,6
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Продолж ение

Оснастка

Вид
работы

Скорость
лебедки 3X4 4X5 3X4 4X5

до глубины 2500 м | свыше 2500 м

БУ-80БрЭ-1

Подъем

Спуск

Подъем

Спуск

Подъем

Спуск

I 2,4 | 2,9 2,4 2,9
П 2,0 2,4 2,1 2,5

III 1,8 2,1 1,9 2,2
IV 1,6 1,9 1,6 1,9
— 1,5 1,7 1,6 1,7

БУ-2500Д ГУ

I 2,1 2,5 2,1 1
II 1,8 2,2 1,9

III 1,7 2,0 1,7
IV 1,5 1,8 1,5
— 1,4 1,6 1,5

БУ-2500ЭУ

I 2,3 2,8 2,4
II 2,0 2 ,4 2,0

III 1.9 2,1 1,9
IV 1,6 1,9 1,6
— 1,5 1,7 1,5

Р-80У ( свеча длиной 20 м )

Подъем I 2,6 3,2 2,7
II 1,9 2,3

Спуск — 1,8 2,1 1,9

2,6
2,2
2,1
1 , 8

1,6

2,8
2,4
2,2
1,9
1,7

3.3
2.3
2,1

2. Буровые установки БУ-3000БД, БУ-3000БЭ, БУ-300ОЭУК, 
БУ-40ООДГУ, БУ-4000ЭУ, Уралмаш-4Э-76, Уралмаш-ЗД-76, F-320-ЗДН

Н о р м а  в р е м е н и  на1 свечу длиной 25 м, мин:

Вид
работы

С
ко

ро
ст

ь
ле

бе
дк

и
...

...
.

Оснастка

3X4 4X5 5X6 3X4 4X5 5X6

до глубины 2500 м свыше 2500 м

БУ-3000БД без комплекса А С П

Подъем I 1 _ _ 3,2 3,6 — 3,3 3,7
II — 2,9 3,2 -— 3,0 3,2

III ! — 2,3 2 ,5 — 2,3 2 ,6
IV — 2,1 2,3 — 2,1 2,3
V — 2,0 2,2 — 2 ,0 2,2

VI — 1,8 1,9 — 1*8 2,0
Спуск — — 1,6 1,7 — 1,6 1,7



Продолжение

Вид
работы

Подъем

Спуск

Подъем

Спуск

Подъем

Спуск

Подъем

Спуск

Подъем

Спуск

Оснастка

3X4 4X5 5X6 3X4 4X5 5X6

до глубины 2500 м свыше 2500 м

БУ-3000БД с комплексом АСП

I — 2,5 3,0 — 2,5
II _ 2,2 2,6 — 2,3

III — 1,6 1,9 — 1,6
IV _ 1,4 1,7 — 1 »4
V — 1.3 1,6 “• 1,3

VI — 1,0 1,3 —■ 111
— — 1,4 1,5 — 1,4

БУ’ЗОООБЭ без комплекса АСП

БУ-3000БЭ с комплексом АСП

БУ-4000ДГУ без комплекса АСП

I — 2,8 3,2 — 2,9
11 __ 2,2 2,5 — 2,3

III — 2,1 2,3 — 2,1
IV — 2,1 2,2 — 2,1
V __ 1,8 2,0 — 1,9

VI — 1,7 1,9 — 1,8
— — 1,5 1,6 — 1,6

I ___ 2,1 2,6 — 2,2
II __ 1,5 1,9 — 1,5

III — 1,4 1,7 — 1Л
IV — 1,4 1,6 — 1,4
V — Ы 1,4 — 1,1

VI — 1,0 1,2 — 1.0
— — 1,3 1,5 — 1.4

БУ-ЗОООЭУК

I ___ 3,2 3,6 — 3,2
II — 2,4 2,7 — 2,5

III — 2,2 2,4 — 2,2
IV — 2,2 2,4 — 2,2
V — . 1,9 2,1 — 2,0

VI — 1,8 1,9 — 1,8
— — 1,7 1,8 — 1.8

I 3,0 3,4 3,1
1Г — 2,5 2,9 — 2,6

III ___ 2,2 2,4 — 2,2
IV ___ 2,0 2,2 —■ 2,0
V ___ 1.8 2,0 — - 1,9

VI — 1,7 1,9 1.8
— — 1.5 1,7 — 1,6

3,1
2,6
2,0
1.7
1,6
1,3
1,6

3.3 
2,5
2.3
2.3 
2,0 
1,9
1,7

Ч1.9
1,7
1,6
1.4 
1,3
1.5

3.7
2.8
2.5
2.5 
2.1 
2,0
1,9

3>5
2.9 
2,5 
2,2 
2,0
1.9
1,7
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Продолжение

Оснастка
Вид

работы is§•5 3X4 4X5 5X6 3X4 4X5 5X6

О ч до глубины 2500 м свыше 2500 м

БУАОООДГУ с комплексом АСП

Подъем I — 2,3
II — 1.8

III — 1,5
IV — 1,3
V — 1.1

VI — 1,0
Спуск — — 1,3

2,8 — 2,3
2,2 1,9
1,8 — 1.5
1,5 ■— 1,3
1,3 — 1,1
1,3 — 1,0
1,5 — 1,4

БУАОООЭУ без комплекса АСП

Подъем

Спуск

Подъем

Спуск

Подъем

Спуск

I __ 3,1 3,5 — 3,1
II — 2,9 3,1 — 2,9

III — 2,4 2,6 — 2,4
IV — 2,1 2,3 *— 2,1
V — 1,9 2,0 — 1,9

VI — 1,8 1,9 — 1,8
— 1,6 1,7 — 1,6

БУА000ЭУ с комплексом АСП

I ___ 2,4 2,9 — 2,4
II — 2,1 2,5 — . 2,2

III — 1,6 2,0 — 1,7
IV ■— 1,4 1,7 — 1,4
V — 1,2 1.5 — 1,2

VI — 1,0 1,3 — 1,0
— — 1,4 1,5 — 1,4

Уралмаш-4Э-7б без комплекса АСП

I 3,0 3,7 4,4 3,1 3,8
II 2,1 2,5 2,9 2,2 2,6

III 1,9 2,1 2,3 1,9 2,1
IV 1,7 1,9 2,1 1,7 2,0
V 1,6 1,8 2,0 1,6 1,8
— 1,5 1,6 1,7 1,5 1,6

Уралмаш-4Э-76 с комплексом АСП

Подъем

Спуск

I __ 3,0 3,8 — 3,1
II .— 1,8 2,3 ■— 1,9

III — 1,4 1,7 — 1,4
IV — 1,2 1,5 1,2
V — 1,1 1,3 — 1,1

1
— I ,4 1,0 — 1,4

1

2,8
2.3 
1,8 
1,6
1.4 
1,3
1.5

3.5
3.1
2.6
2,3
2.1
1,9
1,7

2,9
2.5 
2 , 0  

1,7
1.5 
1,3
1.5

4,5
2,9
2,4
2,1
2,0
1,8

3.8
2.3
1.8
1,5
1.3
1,0
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Продолжение

Оснастка

Вид
работы

Ск
ор

ос
ть

ле
бе

дк
и

3X4 4X5 5X6 3X4 4X5 5X6

до глубины 2500 м свыше 2500 м

Уралмаш-ЗД-76

Подъем I
II

III
IV 
V

2,8
2,0
1,7
1,6
1,5

3.5
2.5 
2,1 
1,9 
1,8

4.1
2,8
2,3
2.1 
2,0

2,9
2.1
1,8
1.6
1,6

3,6
2,5
2,1
1,9
1,8

4,2
2,9
2,4
2,1
2,0

Спуск — 1.5 к в 1,7 1.5 1.6 1,8

F-320-3ДН (свеча длиной 27 м)

Подъем I
II

III
IV

=

3,4
3,1
2,9
2,7

3.9 
3,4 
3,1
2.9

—
3,5
3,1
3,0
2,8

3,9
3,4
3,2
3,0

Спуск — 2,3 2,5 2,3 2,5

3. Буровые установки Уралмаш 4Э-76, Уралмаш ЗД-78, 
БУ-6500ДГ, БУ-6500Э

Н о р м а  в р е м е н и на 1 свечу длиной 37,5 м, мин:

Оснастка

Вид
работы

ЛН т
| 5
8 'о

4X5 5X6 6X7 4X5 5X6 6X7

Д  о U с; до глубины 2500 м свыше 2500 м

Уралмаш-4Э-76 без комплекса АСП

Подъем I
II

III
IV
V

5.0 
3,2. 
2,6 
2,3
2.1

6,0
3,7
2,9
2,5
2,3

—

5.1
3.2 
2,6 
2,4 
2,1

6,1
3.8
2.9 
2,6 
2,4

—

Спуск — 2,0 2,3 — 2,0 2,4

У ралмаш-4Э-76 с комплексом АСП

Подъем I
II

III
IV
V

4.3
2.5 
1,8
1.6
1.4

5,3
3,0
2,2
1,8
1,6

—

4.4
2.5 
1,9
1.6 
1,4

5,4
3.1
2.2 
1,9 
1,7

—

Спуск — 1 ,8 2,1 — 1,8 2,1 —

43



Продолжение

Вид
работы

С
ко

ро
ст

ь
ле

бе
дк

и

Оснастка

4X5 5X6 6X7 4X5 5X6 6X7

до глубины 2500 м свыше 2500 м

Подъем

Спуск

Подъем

Спуск

Подъем

Спуск

Подъем

Спуск

Подъем

Уралмаш-ЗД-76

I 4,6 5,5 6,4 4,7 5,6
II 3,1 3,5 4,1 3,1 3,6

III 2,5 2,8 3,3 2,5 2,9
IV 2,2 2,5 2,8 2,2 2,5
V 2,1 2,4 2,6 2,1 2,4
— 2,0 2,4 2,5 2,0 2,4

БУ-6500ДГ без комплекса АСП

I 3,6 4,0 4,7 3,7 4,1
II 3,0 3,4 3,9 3,1 3,5

III 2,6 2,9 3,3 2,7 3,0
IV 2,2 2,4 2,7 2,3 2,5
V 2,0 2,2 2,5 2,1 2,2

VI 1,8 2,0 2,3 1,9 2,1
— 1,9 2,2 2,3 1,9 2,2

БУ-6500ДГ с комплексом АСП

1 2,9 1 3,4 4,3 3,0 3,4
II 2,3 2,7 3,5 2,4 2,7

III 1,9 2,2 2,9 1,9 2,3
IV 1,5 1,7 2,3 1,5 1,8
V 1.3 1,5 2,1 1,3 1,5

VI 1,2 1,4 1,9 1,2 1.4
— 1,8 2,0 2,2 1.8 2,0

БУ-6500Э без комплекса АСП

I 3,9 4,7 5,3 4,0 4,7
II 3,3 3,8 4,2 3,4 3,9

III 2,8 3,2 3,6 2 ,9 3,2
IV 2,4 2,5 2,8 2,4 2,6
V 2,1 2,3 2,6 2,1 2,3

VI . 1,9 2,1 2,3 1,9 2,1
— 1,8 2,1 2,2 1.9 2,1

БУ-6500Э с комплексом АСП

I 3,2 4,0 4.9 3,3 4,0
II 2,6 3,1 3,8 2,6 3,2

III 2,1 2,5 3,2 2,1 2,5
IV 1,6 1,9 2,4 1.7 1.9
V 1,4 1,6 2,2 1.4 1.6

VI 1.2 1,4 2,0 1.2 1.4
— 1,7 1.9 2,1 1,7 1,9

6.5 
4,1 
3,3 
2 ,9
2.6
2,5

4.7 
4,0
3.4
2.7
2.5
2.3
2.4

4.4 
3,6
3.0
2.4
2.1 
1.9 
2,2

5.4
4.2
3.6 
2,9
2.6
2.4
2.3

5.0 
3,8
3.2 
2,5
2 . 2

2.0
2,1Спуск
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§ 63. ПРОМЫВКА СКВАЖИН

Норма времени на один цикл прохождения бурового раствора на каждые 100 м глубины скважины, мин:

Диаметр
долота,

мм

Диаметр 
труб, мм 
(наружи,)

Производительность насосов, л. с.

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

120,6
120,6
120,6
120,6

73
89

102
114

1,6
1,2
0,9
0,6

1,1
0,8
0,6
0,4

0,8
0,6
0,5
0,3

0,6
0,5
0,4
0,3

0,5
0 ,4
0,3
0,2

0,5
0,3
0,3
0.2

0,4
0,3
0,2
0,2

0,4
0,3
0,2
0,1

0,3
0,2
0,2
0,1

0,3
0,2
0,2
0,1

0,3
0,2
0,2
0,1

0,2
0,2
0,1
0,1

135
135
135
135

73
89

102
114

2,2 
1,8 
1.5 
1,2

1,5
1,2
1,0
0,8

1Л
0,9
0.8
0,6

0,9
0,7
0,8
0,5

0,7
0,6
0,5
0,4

0,6
0,5
0,4
0,3

0,5
0,5
0,4
0,3

0,5
0,4
0,3
0,3

0,4
0,4
0,3
0,2

0,4
0,3
0,3
0,2

0,4
0,3
0,3
0,2

0,3
0,3
0,2
0,2

139.7
139.7
139.7
139.7
139.7

73
89

102
114
127

2.4 
2,1 
1,7
1.4 
1,1

1,6
1,4
1,2
0,9
0,7

1,2
1,0 , 
0,9 
0,7 
0,5

1,0
0,8
0,7
0,6
0,4

0,8
0,7
0,6
0,5
0,3

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

0,6
0,5
0,4
0,4
0,3

0,5
0,5
0.4
0,3
0,2

0,5
0,4
0,4
0,3
0,2

0,4
0,4
0,3
0.3
0,2

0,4
0,3
0,3
0,2
0,2

0,4
0,3
0,3
0,2
0,2

146
146
146
146
146

73
89

102
114
127

2,8
2,4
2,1
1,8
1,3

1,8
1,6
1,4
1,2
0,9

1,4
1,2
1,0
0,9
0,7

и
0,9
0,8
0,7
0,5

0,9
0,8
0,7
0,6
0,4

0,8
*0,7
0,6
0,5
0,4

0,7
0,6
0,5
0,5
0,3

0,6
0,5
0,5
0,4
0,3

0,6
0,5
0,4
0,4
0,3

0.5
0,4
0,4
0,3
0,2

0,5
0.4
0,3
0,3
0,2

0,4
0,4
0,3
0,3
0,2



Продолжение
0 5

Диаметр
долота,

мм

Диаметр 
труб, мм 
(наружи.)

Производительность насосов, л. с.

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

165,1 89 3,3 2,2 1,6 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5
165 1 102 3,0 2,0 1.5 1,2 1.0 0,9 0.8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5
165 1 114 2,8 1,8 1,4 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4
1651 127 2,2 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3
1651 140 1,8 1,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 о,з 0,3 0,3
165 Д 146 1,6 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

190 5 89 4,7 3,1 2,3 1,9 1,6 1,3 1,2 1,0 0,9 о,э 0,8 0,7
1905 102 4,4 2,9 2,1 1,7 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7
190 5 114 4,0 2,7 . 2,0 1,6 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6
1905 127 3,6 2,4 1,8 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6
1 Qf) ’ 5 140 3,1 2,0 1,5 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5
190*5 146 2,9 2,0 1,5 1,2 1,0 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5
190̂ 5 159 2,4 1,6 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4

215 9 102 6,0 4,0 3,0 2,4 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9
215 9 114 5,6 3,8 2,8 2,3 1,9 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9
2J5 9 127 5,2 3,5 2,6 2,1 1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8
2159 140 4,8 3,2 2,4 1,9 1,6 1,4 1,2 1 , 1 1,0 0,9 0,8 0,7
2159 146 4,6 3,1 2,3 1,8 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7
9]5 Q 159 4,1 2,7 2,0 1,6 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6
215^9 168 3,7 2,4 1,8 1,5 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6

244,5 102 8,0 5,3 4,0 3,2 2,7 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5 1,3 1.2
244,5 114 7,6 5,1 3,8 3,0 2,5 2,2 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2

244,5 127 7,2 4,8 3,6 2,9 2,4 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 Ы
244,5 140 6,8 4,5 3,4 2,7 2,3 1,9 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0
244,5 146 6,5 4,4 3,3 2,6 2,2 1,9 1,6 1,5 1,3 1,2 1 1 1,0
244,5 159 6,0 4,0 3,0 2,4 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9
244,5 168 5,6 3,8 2,8 2,3 1,9 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9
244,5 194 4,5 3,0 2,2 1,8 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7

269,9 114 9,8 6,5 4,9 3,9 3,3 2,8 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,5
269,9 127 9,4 6,2 4,7 3,7 3,1 2,7 2,3 2,1 1,9 1,7 1,6 1,4
269,9 140 8,8 5,9 4,4 3,6 3,0 2,5 2,2 2,0 1,8 1,6 1,3 1.4
269,9 146 8,7 5,8 4,3 3,5 2,9 2,5 2,2 1,9 1,7 1,6 1,4 1,3
269! 9 159 8,2 5,4 4,1 3,3 2,7 2,3 2,0 1,8 1,6 1 »*) 1,4 1,3
269,9 168 7,8 5,2 3,9 3,1 2,6 2,2 2,0 1,7 1,6 1,4 1,3 1Л
269^9 194 6,5 4,4 3,3 2,6 2,2 1.9 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0
269,9 219 5,2 3,5 2,6 2,1 1,7 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8

295 3 114 12,1 8,1 6,0 4,8 3,8 3,5 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1.9
295 3 127 11,7 7,8 5,8 4,7 3,6 з,з 2,9 2,6 2,3 2,1 1,9 1,8
295* 3 140 11,2 7,5 5,6 4,5 3,5 3,2 2,8 2,5 2,2 2,0 1.9 1,7
295 3 146 IliO 7,3 5,5 4,4 3,4 3.1 2,8 2,4 2,2 2,0 1.9 1,7
29  ̂’ я 159 10,5 7,0 5,2 4,2 3,2 3,0 2,6 2,3 2,1 1,9 1,7 1,6
295 3 168 10'1 6,7 5,1 4,0 3,4 2.9 2,5 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6
295 3 194 8,9 5,9 4,4 3,5 3,0 2,5 2,2 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4
295 3 219 7,5 5,0 3,8 3,0 2,5 2,2 1,9 1.7 1,5 1,4 1,2 1,2
295,3 245 5,9 4,0 3,0 2,4 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9

320 114 14,5 9,7 7,3 5,8 4,8 4,2 з;б 3,2 2,9 2,6 2,4 2,2
320 127 14'1 9,4 7,1 5,6 4,7 4,0 3,5 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2
320 140 13,7 9,1 6,8 5,5 4,6 3,9 3,4 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1

4ь



4 Зак. 223

Л
00

Продолжение

Д и а м е т р
д о л о т а ,

м м

Д и а м е т р  
т р у б , м м  
( н а р у ж и .)

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  н а с о с о в , л . с .

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

320 146 13,4 9,0 6,7 5,4 4,5 3,8 3,4 3,0 2,7 2,4 2,2 2,1
320 159 12,9 8,6 6,5 5,2 4,3 3,7 3,2 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0
320 168 12,5 8,4 6,3 5,0 4,2 3,6 3,1 2,8 2,5 2,3 2,1 1,9
320 194 11,3 7^5 5,6 4,5 3,8 3,2 2,8 2,5 2,3 2,0 i ,9 1.7
320 219 10,0 6,6 5,0 4,0 3,3 2,8 2,5 2,2 2,0 1,8 1,7 1,5
320 245 8,4 5,6 4,2 3,3 2,8 2,4 2,1 1,9 1,7 i 1,4 1,3
320 273 6,5 4,3 3,2 2,6 2,2 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 i l l 1,0

349,2 114 17,6 11.7 8,8 7,0 5.9 5,0 4,4 3,9 3,5 3,2 2,9 2,7
349,2 127 17,2 11.4 8,7 6,9 5,7 4,9 4,3 3,8 3,4 3,1 2,9 2,6
349,2 140 16,8 11,2 8,4 6,8 5,6 4,8 4,2 3,7 3,4 3,0 2,8 2,6
349 ̂ 2 146 16,5 11,0 8,3 6,6 5,5 4,7 4,1 3,7 3,3 3,0 2,8 2,5
346,2 159 16,0 10,7 8,0 6,4 5,3 4,6 4,0 3,6 3,2 2,9 2,7 2,5
349'2 168 15,6 10,4 7,8 6,2 5,2 4,5 3,9 3,5 3 , i 2,8 2,6 2,4

349’2 194 14,2 9,5 7,1 5,7 4,8 4,1 3,6 3,2 2,9 2,6 2,4 2,2

34912 219 13,1 8,7 6,6 5,2 4,4 3,7 3,3 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0

349^2 245 11,4 7,6 5,7 4,6 3,8 3.3 2,9 2,5 2,3 2,1 1, 9 1,8
349,2 273 9,6 6,4 4,8 3,8 3,2 2,7 2,4 2,1 i ,9 1,7 i ,6 1,5
349,2 299 7,6 5,1 3,8 3,0 2,5 2,2 1,9 1,7 1 , Ь 1,4 1,3 1,2

393,7 127 22,8 15,2 11,4 9,1 7,6 6,5 5,7 5,1 4,6 4,1 3,8 3,5
393 j 7 140 22,0 14,7 11,0 8,8 7.3 6,3 5,5 4,9 4,4 4,0 3,7 3,4
393,7 146 21,8 14,5 10,9 8,7 7,3 6,2 5,4 4,8 4,4 4,0 3,6 3,4
393,1 159 21,3 14,2 10,6 8,5 7,1 6,1 5,3 4,7 4,3 3,9 3,6 <3,3
393,7 168 20,9 13,9 10,4 8,4 7,0 6,0 5,2 4,6 4,2 3,8 3,2

393,7 219 18,3 12,2 9,1 7,3 6,1 5,2 4,5 4,1 3,6 3,3 3,0 2,8
393,7 245 16,7 11,2 8,4 6,7 5,6 4,8 4,2 3,7 3,3 3,0 2,8 2,6
393 7 273 14,8 9,9 7,4 5,9 4,9 4,2 3,7 3,3 3,0 2,7 2,5 2,6
393,7 299 12,9 8,6 6,4 5,2 4,3 3,7 3,2 2,9 2,6 2,3 2.1 2,0
393,1 324 10,9 7,2 5,4 4,3 3,6 3,1 2,7 2.4 2,2 2,0 1,8 1.7
393 J 340 9,4 6,3 4,7 3,8 3,2 2,7 2,4 2,1 1,9 1,7 1,6 1,4
393; 7 351 8,6 5,6 4,2 3,4 2,8 2,4 2,1 1,9 1,7 i 1,4 1,3

469 9 127 32,6 21,7 16,3 13,0 10,9 9,3 8,2 7,2 6,5 5,9 5,4 5,0
469 9 140 32'2 21,5 16,1 13,0 10,7 9,2 8,1 7,2 6,4 5,9 5,4 5,0
469 9 146 32,0 21,3 16,0 12,8 10,7 9,1 8,0 7,1 6,4 5 8 5,3 4,9

465Ц ) 159 31,4 21,0 15,7 12,6 10,5 9,0 7,9 7,0 6,3 5,7 5,2 4,8
469*0 168 31,1 20,7 15,5 12,4 10,4 8,9 7,8 6,9 6.2 5,6 5,2 4,8
469 9 219 28,7 19,1 14,3 11,5 9,5 8,2 7,2 6,4 5,7 5,2 4,8 4,4
469 9 245 26,9 17,9 13,4 10,7 9,0 7.7 6,7 6,0 5,4 4,9 4.5 4,1
469 9 273 25,0 16,7 12,5 10,0 8,3 7,1 6,3 5,6 5,0 4 , 5. 4,2 3,8
46q'q 299 23,1 15,3 11.5 9,2 7.7 6,6 5,8 5,1 4,6 4,2 3,8 3,5
4£q'q 324 21,1 14,1 10,5 8,4 7,0 6,0 5,3 4,7 4,2 3,8 3,5 3.2
a a q q 340 19,7 13,1 9,8 7,9 6,6 5,6 4,9 4,4 3,9 3,6 3,3 3,0
469,9 351 18,6 12,4 9,3 7,4 6,2 5 , 4,7 4,1 3 ,7 3,4 3,1 2,9

490 127 36,0 24,0 18,0 15,6 12,0 10,3 9,0 8,0 7,2 6,7 6,0 5.5
400 140 35,5 23,6 17,7 14,2 11,8 10,1 8,9 7,9 7,1 6,4 5,9 5,4
40П 146 35,3 23,5 17,6 14,1 11,8 10,1 8.8 7,8 7,0 6,4 5,9 5,4
AQf) 159 34^ 23,2 17,4 13,9 11,6 9,9 8,7 7,7 7,0 6,3 5,8 5,3
4Q0 168 34,4 22,9 17,2 13,7 11,4 9,8 8,6 7,6 6,9 6,2 5,7 5,3
400 219 31,8 21,8 15,9 12,7 10,6 9,0 7,9 7,0 6,4 5,8 5,3 4,9
400 245 soil 20,0 15,0 12,0 10,0 8,6 7,5 6,6 6,0 5,4 5,0 4,6
400 273 28,2 18,8 14,1 11.3 9,4 8,0 7,0 6,3 5,6 5,1 4,7 4,3
400 299 26,4 17,6 13,2 10,6 8,8 7.5 6,6 5,9 5,3 4,8 4,4 4,1
400 324 24,3 16,2 12,2 9,7 8,1 6,9 6,1 5,4 4,9 4,4 4,0 3,7
4Q0 340 22,9 15,3 11,5 9,2 7,6 6,5 5,7 5,1 4,6 4,2 3,8 3,5

490 351 21 ; э 14,6 11,0 8,8 7,3 6,3 5,5 4,9 4,4 4,0 3,6 3,4



Продолжение
Диаметр
долота,

мм
Диаметр 
труб, мм 
(наружи.)

Производительность насосов, л. с.

10 15 20 25 30 35 40 | 45 5 0 j 55 60 6 5

490 377 1 9 , 4 12,9 9,7 7,8 6,5 5,5 4,8 4,3 3,9 3,5 3,2 3,0
4 9 0 4 0 7 16,4 10,9 8,2 6,5 5,4 4,7 4,1 3,6 3,3 3,0 2,7 2,5
4 9 0 4 2 6 14,3 9,5 7,1 5,7 4,8 4,1 3,6 3,2 2,9 2,6 2,4 2,2

508 127 38,8 25,8 19,4 15,5 13,0 11,1 9,7 8,6 7,8 7,1 6,5 6,0
508 140 38,3 25,6 19,2 15,4 12,8 11,0 9,6 8,5 7,7 7,0 6,4 5,9
508 146 38,1 25,4 19,1 15,2 12,7 10,9 9,5 8,5 7,6 6,9 6,4 5,9
508 159 37,6 25,1 18,8 15,0 12,5 10,7 9,4 8,4 7,5 6,8 6,3 5,8
508 168 37,0 24,8 18,6 14,9 12,4 10,6 9,3 8,3 7,4 6,8 6,2 5,7
508 219 34,7 23,1 17,2 13,9 11,6 9,9 8,7 7,7 6,9 6,3 5,8 5,3
508 245 32,8 21,4 16,4 13,1 10,9 9,4 8,2 7,3 6,5 5,9 5,5 5,1
508 273 31,0 20,6 15,5 12,4 10,3 8,8 7,7 6,8 6,2 5,6 5,1 4,7
508 299 29,2 19,2 14,6 11,7 9,7 . 8,3 7,3 6,5 5,8 5,3 4,9 4,5
508 =324 27,3 18,2 13,6 10,9 9,1 7,8 6,8 6,1 5,5 5,0 1 4,5 4,2
508 340 25,8 17,2 12,9 10,3 8,6 7,4 6,5 5,7 5,2 4,7 1 4,3 4,0
508 351 24,8 16,5 12,4 9,9 8,3 , 7,1 6,2 5,5 5,0 4,5 4,1 3,8
508 377 22,3 (4,8 11,1 8,9 7,4 6,4 5,6 4,0 4,5 4,0 3,7 3,4508 407 19,3 12,8 9,6 7,7 6,4 5,5 4,8 4,3 3,9 3,5 3,2 3,0
508 426* '17,2 11,4 8,6 6,9 5,7 4,9 4,3 3,8 3,4 3,1 2,9 2,6



§ 64. ЗАПОЛНЕНИЕ КОЛОННЫ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 
БУРОВЫМ РАСТВОРОМ

Н о р м а  в р е м е н и  на заполнение 100 м, мин:

* X
2 Я Производительность насосов, .ч .  С.

^  в  

а *
N o *

&  c u  o '

«•s а
I s h

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

168 2.9 2,0 1,5 1,2 1.0 0.8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5
146 2,1 1.4 1.1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3
140 1.9 1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
127 1,6 1.0 0.8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
114 1,2 0.8 0.6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
102 0.9 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
89 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

П р и м е ч а н и е .  Данные нормы времени применяются при смене 
бурового раствора в скважине и прибавляются в однократном размере 
к норме времени на смену и выравнивание раствора в соответствии с 
§ 63.

§ 65. СБОРКА ЗАБОЙНОГО МЕТАЛЛОШЛАМОУЛОВИТЕЛЯ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять забойный металлошламоулови- 
тель в буровую с приемного моста, надеть на него элеватор и установить 
на ротор. Навернуть и закрепить на переводнике кожух забойного метал
лошл амоуловителя. Навернуть и закрепить свечу бурильных труб на за
бойном металлошл а моу ловителе. Приподнять инструмент, вынуть вкла
дыши из ротора, спустить металлошламоуловитель в скважину, вставить 
вкладыши и посадить инструмент на ротор.

Н о р м а  в р е м е н и ,  мин:
а) для сборного металлошламоуловителя — 32;
б) для неразборного металлошламоуловителя — 23.
П р и м е ч а н и е .  В случае предварительного переноса металлошла

моуловителя на приемный мост норма времени увеличивается на 8 мин.

§ 66. ОЧИСТКА ЗАБОЯ СКВАЖИНЫ С ПОМОЩЬЮ 
МЕТАЛЛОШЛАМОУЛОВИТЕЛЯ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Промыть скважину. Ожидать оседания 
частиц металла и шлама после остановки циркуляции.

Н о р м а  в р е м е н и  на ожидание оседания частиц металла и шлама 
после каждой промывки (на одно ожидание), мин — 14.

П р и м е ч а н и я :
1. Промывка скважины (на одно ожидание) —0,5 цикла.
2. Частота промывок и оседаний:
а) при первом рейсе — 4 раза;
б) при последующих рейсах — на единицу меньше.
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67. РАЗБОРКА АБОЙНОГО МЕТАЛЛОШЛАМОУЛОВИТЕЛЯ

С о д е р ж а н и е  работы.  Вынуть вкладыши из ротора. Поднять 
металлошламоуловитель из скважины, вставить вкладыши и установить 
инструмент на ротор. Раскрепить и отвернуть забойный металлошламо
уловитель от свечи. Раскрепить и отвернуть кожух от переводника. Очи
стить, промыть и уложить металлошламоуловитель на приемный мост*.

Н о р м а  времени,  мин:
а) для сборного металлошламоуловителя — 29;
б) для неразборного металлошламоуловителя — 20.
При ме ч а н и е .  В приведенных нормах вынос металлошламоулови

теля на приемный мост составляет 6 мнн.

§ 68. НАВЕРТЫВАНИЕ МАГНИТНОГО ФРЕЗЕРА 
НА МЕТАЛЛОШЛАМОУЛОВИТЕЛЬ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
Поднести к устью скважины магнитный фрезер. Установить на ротор 

приспособление для смены долота. Установить фрезер в приспособление 
и навернуть его на уловитель.

Убрать приспособление. Докрепить фрезер машинными ключами. 
Н о р м а  в ре ме ни  — 16 мин.

§ 69. ОТВЕРТЫВАНИЕ МАГНИТНОГО ФРЕЗЕРА 
ОТ МЕТАЛЛОШЛАМОУЛОВИТЕЛЯ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
Поднять уловитель с магнитным фрезером над устьем скважины, 

открепить машинными ключами магнитный фрезер от уловителя и отвер
нуть его цепными ключами.

Убрать магнитный фрезер на приемный мост.
Н о р м а  в р е ме ни  — 12 мин.

§ 70. НАВЕРТЫВАНИЕ АЛМАЗНОГО ДОЛОТА

С о д е р ж а н и е  работы.  Произвести наружный осмотр алмазного 
долота, проверить его по шаблону. Установить в ротор приспособление 
для смены алмазного долота. Навернуть долото на трубу или турбобур 
вручную или специальным ключом для навертывания алмазного долота. 
Убрать приспособление из ротора. Спустить долото с турбобуром или тру
бой в скважину. Заложить вкладыши ротора.

Н о р м а  в р е ме ни  — 14 мин.

§ 71. ОТВЕРТЫВАНИЕ АЛМАЗНОГО ДОЛОТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
Поднять турбобур или трубу с алмазным долотом из скважины. 

Установить в ротор приспособление для смены алмазного долота и поста-
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вить в него долото. Отвернуть долото специальным ключом для отверты
вания алмазного долота.

Промыть алмазное долото, очистить, определить характер сработки 
долота и убрать его.

Н о р м а  в р е м е н и  — 14 мин.

§ 72. ПРИРАБОТКА АЛМАЗНОГО ДОЛОТА НА ЗАБОЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
а) При роторном бурении медленно, с минимальными оборотами 

бурильной колонны, дойти до забоя; приподнять долото на 0,5—1,0 м 
и произвести интенсивную промывку забоя в течение 10 мин при макси
мально возможном расходе бурового раствора. После промывки скважины 
довести долото до забоя и при небольших оборотах ротора и минималь
ной нагрузке произвести углубление забоя скважины на 0,25 м.

б) При турбинном бурении медленно дойти до забоя с максимальной 
подачей бурового раствора, а затем снизить ее до минимально возможной 
и произвести бурение на глубину 0,25 м при замедленной подаче.

Н о р м а  в р е м е н и  — 58 мин.

§ 73. СНЯТИЕ, УСТАНОВКА СПАЯДЕРА

н
ts Содержание работы Норма времени, мин
*

1 Снять слайдер и убрать из буровой 17
2 Поднять слайдер в буровую й установить 20

§ 74. УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО БУРОВОГО КЛЮЧА АКБ-ЗМ 
В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Переместить колонну ключа вместе с 
тумбой в буровую; поднять и установить ее на опорную плиту; отцентри
ровать и закрепить колонну ключа; переместить каретку ключа в буровую, 
поднять, установить в колонну ключа, зафиксировать чекой; переместить 
блок ключа в буровую, поднять и установить его на каретку ключа, сое
динить с двумя подвесками штоков цилиндров подвода-отвода ключа; 
присоединить воздухопроводные шланги; опробовать работу ключа: 

Н о р м а  в р е м е н и  — 74 мин.

§ 75. СНЯТИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО БУРОВОГО КЛЮЧА АКБ-ЗМ 
В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Отсоединить воздухопроводные шланги; 
отсоединить блок ключа от подвесок штоков цилиндров подвода-отвода; 
снять с каретки блок ключа и вытащить из буровой; снять фиксирующую
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чеку; застропить, снять каретку ключа и вытащить из буровой; открепить 
и снять колонну ключа с опорной плиты и вытащить из буровой.

Н о р м а  в р е м е н и  — 34 мин.

§ 76. СМЕНА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО РАСКРЕПИТЕЛЯ СВЕЧЕЙ
(ПРС)

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Поднести пневмораскрепитель свечей к 
приемному мосту автокраном или вручную и затащить его в буровую с 
помощью канатного якоря; установить и закрепить пневмораскрепитель на 
ноге вышки; обвязать пневмораскрепитель воздухопроводом и проверить 
его работу. Полностью демонтировать пневмораскрепитель и. вытащить его 
из буровой.

Н о р м а  в ре ме ни ,  мин;
а) с помощью крана — 120;
б) вручную — 168.

§ 77. СМЕНА РОТОРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Разобрать пол вокруг ротора. Снять 
кожух роторной цепи (карданного вала). Разъединить роторную цепь 
(карданный вал). Застропить ротор, поднять и убрать на приемный мост. 
Затащить ротор в буровую, установить его и настелить пол вокруг ро
тора. Соединить роторную цепь (соединить карданный вал). Установить 
кожух роторной цепи (карданного вала).

Н о р м а  в р е м е н и  — 160 мин.

§ 78. УСТАНОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КЛИНОВОГО ЗАХВАТА 
ПКР В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Застропить корпус ПКР в сборе; заце
пить якорем, приподнять над устьем скважины; Опустить бурильную трубу 
через корпус ПКР в муфту бурильного инструмента; навинтить бурильную 
трубу и приподнять колонну бурильных труб; снять элеватор и вынуть 
роторные вкладыши; вставить на рабочее место корпус ПКР в сборе; 
отвести пневмоцилиндр в сторону; заправить рычаг пневмоцилиндра с 
роликами в кольцо и закрепить; вставить клинья, отрегулировать их ход и 
проверить работу.

Н о р м а  в р е м е н и  — 37 мин,
в т. ч. на установку клиньев — 6 мин.

§ 79. СНЯТИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КЛИНОВОГО ЗАХВАТА ПКР 
В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Снять колонну бурильных труб с кли
ньев, извлечь клинья и роторные вкладыши, освободить рычаг .пневмоци
линдра с роликами из кольца корпуса ПКР. Зацепить корпус в сборе с 
якорем и поднять над устьем скважины; вложить в ротор вкладыши;
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установить на ротор элеватор и посадить на него колонну бурильных 
труб; отвернуть бурильную трубу и приподнять её выше корпуса ПКР; 
отвести корпус ПКР в сторону и опустить на пол буровой.

Н о р м а  в р е м е н и  — 30 мин,
в т. ч. на снятие клиньев—6 мин.

§ 80. ПОДГОТОВКА ОБСАДНЫХ ТРУБ К СПУСКУ 
И ОПРЕССОВКА ИХ НА БУРОВОЙ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
Осмотреть трубу, поднять на приемный мост и уложить на стеллаж. 

Замерить трубу. Подобрать трубу по натягу резьбы и проша б локировать 
шаблоном по штанге.

Отвернуть предохранительные кольца и промыть резьбу трубы. Навер
нуть на трубу опрессовочную головку и заглушку. Присоединить опрессо- 
вочную линию к головке, опрессовать трубу, снизить давление до атмо
сферного, Отсоединить опрессовочную линию, головку и заглушку. Навер
нуть предохранительные кольца на трубу.

Н о р м а  в р е м е н и ,  мин:

Диаметр труб, 
мм

На шаблони- 
рование одной 

трубы

На перемеще
ние и укладку 
одной трубы 
на стеллаж

На опрессовку 
одной трубы

114-—168 1.0 3.0 6,0
178—219 1.1 5.0 6,5
245—273 1,3 6.0 7,0
299—324 1.5 7,0 7,5
340—377 1.6 8.0 —

407—426 1.8 9.0 —

508 2.5 10,0

§ 8ЬЧШДТЧ>Г0В»ТЕЛЫЮ-ЗАКДЮЧИТЕЛЫШБ РАБОТЫ 
ПРИ СПУСКЕ ОБСАДНЫХ ТРУБ

е
"сГ
*

Содержание работы
Норма

времени,
мин

1 Установить люльку 78
2 Сменить машинные ключи 20
3 Сменить элеваторы 4
4 Снять защитный* кожух роторной цепи и цепь или разъ

единить и убрать карданный вал
12

5 Настелить пол буровой вокруг ротора 18
6 Изготовить оттяжки для машинного ключа и задержки 

для труб у ворот вышки
22

7 Установить и приварить центрирующий фонарь 5
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Продолжение

п/и ад

Содержание работы
Норма

времени,
мин

8 Смонтировать приспособление для автоматического от
тягивания машинного ключа

24

9 Собрать башмак колонны 22
13 Собрать башмак колонны с обратным клапаном 30
11 Открепить вертлюг от ведущей трубы н установить в 

шурф
Отсоединить шланг от вертлюга

9

12 13
13 Навернуть патрубок на последнюю трубу н установить 

колонну на элеватор
16

14 Поднять трубу из скважины, отвернуть и вынести на 
мостки

И

15 Присоединить к буровому шлангу патрубок с быстро
съемной гайкой или заливочный шланг

13

16 Снять передвижную люльку 57
17 Убрать рабочее место 10
18 Проверить центровку вышкя перед спуском обсадных

труб
48

§ 82. СПУСК ОБСАДНЫХ ТРУБ

С о д е р ж а н и е  работы.  Перевести штропы на порожний элева
тор (снять элеватор с трубы, посаженной на клинья). Вставить в трубу 
шаблон. Переместить трубу в буровую с приемного моста и приподнять 
над ротором. Убрать шаблон, отвернуть предохранительное кольцо. Навер
нуть и закрепить трубу. Приподнять колонну, снять клинья (элеватор), 
опустить трубу в скважину, посадить колонну на ротор.

Н о р м а  в ре ме ни  на спуск одной трубы (для вертикальных н 
наклонных скважин), мин:

Диаметр труб, мм
Интервал спуска, м

0—2500 2501—4000 свыше 4000

114—168 4.5 5,0 6,0
178—219 5,0 5,5 6,5

224,5—273 6.0 7,5 —

299—324 7.0 8,5 —

339,7—377 9,0 9,5 —

407—508 13,0 — —

630 20,0 —

Пр и ме ч а н и я :
1. При работе в зимних условиях (—5*С и ниже) добавлять 0,5 мин 

на одну трубу для отогрева резьбовых соединений.
2. При свинчивании труб ключом АКБ норма временя на одну трубу 

уменьшается на 1,0 мин.
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3. При работе со спайдер-элеваторами норма времени на спуск одной 
трубы увеличивается на 1 мин.

4. при спуске секции колонны обсадных труб на бурильных трубах 
с применением гидравлического тормоза к нормам времени на спуск одной 
бурильной свечи применять надбавку, мин:

Глубина спуска Длина свечи

25 37,5башмака обсадной 
колонны, м

До 2500 0,5 0,8
Свыше 2500 0,4 0,7

Н о р м а  в р е ме н и  на приварку муфтовых соединений при спуске 
кондукторов, технических и эксплуатационных колонн на одну трубу, мин:

Диаметр трубы, мм
Тип шва

114—146 168—178 219—245 273-299 324—426 508

Прерывистый 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 10,0
Сплошной 4,0 5,0 5,0 9.0 12,0 24,0

Но р ма  в р е м е н и  на намотку уплотнительной ленты (ФУМ) на 
1 трубу диаметром до 219 мм—0,2 мин.

§ $3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ПРИ СПУСКЕ СТЫКО-СВАРНЫХ ОБСАДНЫХ ТРУБ

е
'В
2

Содержание работы
Норма

времени,
мин

1 Промыть концы трубы бензином, раствором кальцини
рованной соды

0,8

2 Поднять в буровую катушку-пъедестал и установить ее 4,0
3 Поднести доски, распилить их и устроить деревянный 

настил вокруг ротора
25,0

4 Занести в буровую, установить и наладить сварочный 
аппарат, растянуть и подсоединить кабель, устроить 
заземление, установить пульт управления, зарядить 
Кассеты электродами

45,0

5 Наварить 3 планкн на трубу (иод элеватор) 5,0
6 Убрать сварочный аппарат, все инструменты и приспо

собления, кассеты с электродами, пульт управления* 
смотать и уложить кабель, снять заземление

Ж) ,0

7 Снять катушку-пьедестал и убрать 22,0
8 Разобрать деревянный настил вокруг ротора и убрать 

доски
14,0
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§ 84. СПУСК СТЫКО-СВАРНЫХ ОБСАДНЫХ ТРУБ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
Перевести штропы на порожний элеватор (снять элеватор с трубы, 

посаженной на клинья). Вставить в трубу шаблон. Переместить трубу 
в буровую с приемного моста и приподнять над ротором. Убрать шаблон 
и очистить торец трубы. Состыковать концы обсадных труб. Сварить стык 
трубы сварочным аппаратом. Проверить качество стыковки, зачистить от 
шлака, осмотреть сварной шов.

Приподнять колонну, спустить трубу в скважину, посадить колонну 
на ротор.

Но р ма  в р е ме ни  на спуск одной трубы (для вертикальных и 
наклонных скважин), мин:

Диаметр трубы, мм
Интервал спуска, м

0-2500 2501—4000 свыше 4000

114 9 10 И
127 10 11 12
146 11 12 13
168 12 13 14
219 15 16 17
245 16 17 —

273 17 — —
299 18 — —
324 20

Примечание .  При сваривании стыка полуавтоматическим свароч
ным аппаратом норма времени на 1 трубу уменьшается на 2 мин.

§ 85. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
К ПРОМЫВКЕ СКВАЖИНЫ ВО ВРЕМЯ СПУСКА КОЛОННЫ 

ОБСАДНЫХ ТРУБ

С о д е р ж а н и е  работы.  Принести промывочную головку (пере
водник), навернуть на трубу и присоединить к ней буровой шланг или 
ведущую трубу. Отсоединить буровой шланг или раскрепить и отвернуть 
ведущую трубу, отвернуть и убрать промывочную головку (переводник). 

Но р ма  времени,  мин:
а) для обсадных труб диаметром 114—273 м.м — 12;
б) для обсадных труб диаметром 299—630 мм — 19.

§ 86. ЗАПОЛНЕНИЕ КОЛОННЫ ОБСАДНЫХ ТРУБ 
БУРОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ СПУСКЕ ЕЕ 

С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

С о д е р ж а н и е  работы.  Поднять ведущую трубу из шурфа и 
направить в колонну обсадных труб. Включить насос и закачать буровой
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раствор. Выключить насос и опустить ведущую трубу в шурф. Вымыть 
пол в буровой.

Н о р м а  в р е м е н и ,  мин:
а) на подготовительно-заключительные работы для колонн труб всех 

диаметров — 8;
б) на заполнение каждых 100 м колонны: 
диаметром 114—168 мм — 6;

» 178—219 мм — 9;
» 245—426 мм — 12.

§ 87. ПОДГОНКА НАПРАВЛЕНИЯ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Произвести разметку линий обреза на
правления; растянуть шланги газового резака; отрезать направление и 
убрать отрезанную часть.

Н о р м а  в р е м е н и  — 32 мин.

П р и м е ч а н и е .  При развальцовке направления норма времени на 
развальцовку — 60 мин.

§ 88. ПОДБОР ДЛИНЫ ПУСКОВОГО ПАТРУБКА 
ДЛЯ ВЕРХНЕЙ СЕКЦИИ КОЛОННЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Допустить верхнюю секцию колонны на 
бурильных трубах (5—6 одиночных бурильных труб) с промером каждой 
трубы; плавно посадить муфту-конус в спецмуфту нижней секции и опрес- 
совать соединения; подсчитать меру бурильного инструмента, раскатать 
на стеллажах обсадные трубы, подобрать трубы по подсчитанной мере, 
рассчитать длину пускового патрубка; поднять из скважины бурильные 
трубы, допустить верхнюю секцию колонны до стыковки с нижней сек
цией.

Н о р м а  в р е м е н и  — 145 мни.

§ 89. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
К ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ КОЛОННЫ ОБСАДНЫХ ТРУБ

Норма времени, мни

с
"с

Содержание работы направлен
ные кондук

торы

промежуточ
ные эксплуа* 
тационныс 
колонны, 

хвостовики

I Перенести в буровую и навернуть на 
колонну цементировочную головку

11 12

2 Присоединить буровой шланг к цемен
тировочной головке; отсоединить его 
после промывки скважины и присое
динить к распределительной гребенке 
или манифольду

15 15
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Продолжение

Норма времени, мин

а

*

Содержание работы направлен
ные кондук

торы

промежуточ
ные эксплуа

тационные 
колонны, 

хвостовики

3 Расставить по схеме цементиловочные и 
цементно-смесительные агрегаты

2
(на 1 агре

гат)

2
(на 1 агре

гат)

4 Присоединить нагнетательные линии аг
регатов к нагнетательному коллекто
ру агрегата (БМ-700)

24

5 Присоединить нагнетательные л и н и и  к  
цементировочной головке

9 13

6 Собрать водопровод и присоединить его 
к агрегатам

12 12

7 Набрать воду в мерные емкости агрега
тов

1,5
(на 1 м3)

8 Опрессовать цементировочную головку 
и нагнетательные трубопроводы

7 10

9 Демонтировать нагнетательные трубо
проводы и водопровод после цементи
рования

8 10

10 Отвернуть два стопорных винта в це
ментировочной головке и сбросить 
шар в колонну бурильных труб

5

§ 90. ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
а) Закачать буферную жидкость в колонну обсадных труб.
Н о р м а  в р е м е н и  на I м3 жидкости — 1,5 мин:
б) Сплошное цементирование. Закачать цементный раствор в колон

ну обсадных труб и продавить его в затрубное пространство. Ожидать 
затвердения цемента;

в) Ступенчатое цементирование. Закачать цементный раствор в ко
лонну обсадных труб 1-й секции и продавить его в затрубное простран
ство. Ожидать затвердения цемента. Закачать цементный раствор в ко
лонну обсадных труб 2-й секции и продавить его в затрубное простран
ство. Ожидать затвердения цемента.
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Н о р м а  в р е м е н и  при сплошном и ступенчатом цементировании:

Наименование обсадных 
колонн

Норма времени 
на закачку 1 м3, мин Норма 

времени 
на ожидание 
затвердения 
цемента, ч

в
Тз
г

цементного
раствора

продавочнон
жидкости

1 Направление 2,5 1.8 10
2 Кондуктор 2,2 1,1 16
3 Промежуточная колонна 1,8 1,7 16
4 То же, 1-я секция 1,7 1,1 6
5 То же, 2-я секция 

Хвостовик (промежуточ
ный)

1,8 1,0 16
6 1,7 1.1 16

7 Эксплуатационная
колонна

2,1 1,4 24

8 То же, 1-я секция 2,2 1,0 8
9 То же, 2-я секция 1,3 1,3 24

П р и м е ч а н и я :
L При применении тампонажных растворов с ускорителями или за

медлителями сроков схватывания, растворов специального состава и т. п. 
время ожидания затвердения цемента устанавливается на месте и утверж
дается вышестоящей организацией.

2. Количество агрегатов, участвующих в цементировании, исходя из 
необходимости обеспечения требуемой скорости подъема цементного 
раствора в затрубном пространстве принято до двух для направлений, 
до четырех для промежуточных колонн и до шести для эксплуатационных 
колонн.

3. Время ОЗЦ в газовых скважинах в условиях многолетнемерзлых 
пород (ММП):

Колонна
Естествен
ная темпе

ратура 
пород, °С

Температура 
продавоч- 

ной жидко
сти, °С 

затворения

Время ОЗЦ, 
ч

Направление От 0 до —2 
От —2 

до —4

30—40 
30—40

8—10
10—16

Кондуктор От 0 до —2 
От —2 

до —4

30—40
40—50

20—24
24—32

Эксплуатационная
промежуточная

32 48

б!



§ 91. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ЗАТВЕРДЕНИЯ
ЦЕМЕНТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
Отвернуть манометр, раскрепить и отвернуть цементировочную го

ловку. Навернуть предохранительное кольцо на резьбу цементировочной 
головки и убрать ее. Снять блок и каретку ключа АКБ и убрать. Произ
вести натяжку колонны обсадных труб, убрать элеватор, освободить 
колонну от натяжки.

Отвернуть патрубок и убрать. Разобрать пол вокруг ротора, поднять 
ротор и поставить в сторону от устья скважины.

Н о р м а  в р е ме н и ,  мин, на:
а) снятие цементировочной головки — 15;
б) снятие блока и каретки ключа АКБ — 23;
в) снятие элеватора и патрубка/— 23;
г) снятие ротора — 25.

§ 92. СПУСК В СКВАЖИНУ СПЕЦИАЛЬНОГО ПЕРЕВОДНИКА 
В СБОРЕ С ПОСЛЕДНЕЙ ОБСАДНОЙ ТРУБОЙ ХВОСТОВИКА
ИЛИ ПЕРВОЙ (НИЖНЕЙ) СЕКЦИИ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять с приемного моста обсадную 

трубу с навернутым на нее специальным переводником, отвернуть пре
дохранительное кольцо, промыть и смазать резьбовое соединение. Навер
нуть трубу на обсадную колонну, закрепить и спустить ее в скважину. 
Сменить элеваторы, вывести с подсвечника свечу бурильных труб, навер
нуть, закрепить и спустить в скважину.

Н о р м а  в р е м е н и  — 21 мин.

§ 93. ОТВЕРТЫВАНИЕ КОЛОННЫ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 
ОТ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
Создать нагрузку на крюке, равную весу спущенной колонны труб 

по индикатору веса. Вставить в ротор клинья.
Вращением ротора вправо отвернуть переводник с колонной буриль

ных труб от секции обсадной колонны или хвостовика.
Н о р м а  в р е м е н и  — 5 мин.

§ 94. ЧИСТКА ШАХТЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Очистить шахту от бурового раствора и 
грязи.

Н о р м а  в р е ме ни ,  мин:

Положи
тельная тем

пература
От 0 
до -10°

От —10°
до —20°

i
От —20е 
До -30°

о 
о 

О
 О

7ТО
 § Ниже

—40°

260 340 | 360 1 385 416 I 460
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§ 95. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОЛОННЫХ ФЛАНЦЕВ

е
'а
%

Содержание работы
Норма

времени,
мин

1 Демонтировать ротор и убрать его от устья скважины 25
2 Демонтировать желоб для бурового раствора, трубо

провод для долива скважины и подроторную балку
104

3 Закрепить сваркой муфту обсадной трубы направления 38
4 Установить и закрепить герметизирующее устройство 

затрубного пространства между эксплуатационной 
колонной и кондуктором (промежуточной колонной)

116

5 Отрезать газорезкой лишнюю часть направления (кон
дуктора)

35

6 Подвесить кондуктор (промежуточную колонну) на 
хомуте

34

7 Затащить в буровую колонный фланец, установить и 
ввернуть в муфту обсадной трубы:

54направления, кондуктора
промежуточной колонны 37
эксплуатационной колонны 22

8 Отвернуть колонный фланец от кондуктора, снять яко
рем, отнести в сторону

29

§ 96. МОНТАЖ ПРЕВЕНТОРА

С о д е р ж а н и е  работ ы.  Переместить в буровую превентор (кре
стовину с превентором). Очистить и смазать фланцы. Опустить крестови
ну (крестовину с превентором) на колонный фланец. Установить и 
закрепить.

Н о р м а  време ни,  мин:
а) на установку компоновки из 1—2 превенторов и крестовины — 128;
б) на установку одного превентора (2 превенторов в сборе) на кре

стовину или на нижестоящий превентор — 70;
в) на установку крестовины—61.

§ 97. ДЕМОНТАЖ ПРЕВЕНТОРА

С о д е р ж а н и е  ра бот ы.  Открепить крестовину от колонного 
фланца, поднять превентор вместе с крестовиной и вынести из буровой.

Н о р м а  в р е м е н и  — 63 мин.

§ 98. МОНТАЖ СЛИВНОЙ ВОРОНКИ НА ПРЕВЕНТОРЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
Переместить в буровую двухфланцевую катушку, сливную воронку 

(патрубок).
Установить катушку на превентор, закрепить. Установить на катушку 

сливную воронку, закрепить и обвязать с желобной системой.
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Но р ма  времени,  мин:
а) на установку катушки,—57;
б) на установку сливной воронки —71.

§ 99. ДЕМОНТАЖ СЛИВНОЙ ВОРОНКИ

С о д е р ж а н и е  работы.  Отсоединить, снять и убрать сливную 
воронку с желобом. Отсоединить, снять и убрать фланцевую катушку 
(отсоединить, снять и убрать фланцевую катушку вместе с воронкой с 
желобом).

Но р ма  времени,  мин:
а) на снятие сливной воронки — 42;
б) на снятие фланцевой катушки — 29;
в) на снятие сливной воронки вместе с катушкой — 60.

§ 100. МОНТАЖ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА ПРЕВЕНТОРА

С о д е р ж а н и е  работы.  Поднести тяги, штурвалы. Присоединить 
тяги к превенторам. Установить и закрепить штурвалы. Установить стой
ки под тяги и защитные щиты (козырьки).

Но р ма  времени,  мин:
а) на установку одной тяги и штурвала — 33;
б) на установку одного защитного щита — 16.

§ 10,1. ДЕМОНТАЖ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА ПРЕВЕНТОРА

С о д е р ж а н и е  работы.  Отсоединить штурвалы от тяг и тяги от 
превенторов. Разобрать защитный щнт. Отнести в сторону тяги, штурвалы, 
стойки, щиты (козырьки).

Но р м а  времени,  мин:
а) на снятие одной тяги и штурвала — 15;
б) на снятие одного защитного щита (козырька) — 14.

§ 102. МОНТАЖ ГИДРОПРИВОДА ПРЕВЕНТОРА

С о д е р ж а н и е  работы.  Поднести пульты управления превенто
рами, трубки, гидротрансформатор. Произвести обвязку всей системы. 
Заправить гидротрансформатор маслом и азотом. Подсоединить к основ
ному пульту электролинию. Испытать гидравлическую систему и прове
рить работу превенторов.

Но р ма  времени,  мин:
а) на один превентор—218;
б) на два превентора — 306;
в) на три превентора — 410.
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§ 103. ДЕМОНТАЖ ГИДРОПРИВОДА ПРЕВЕНТОРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Снизить давление до атмосферного в 
гидротрансформаторе и системе. Отсоединить электролинию от основного 
пульта управления. Разобрать гидравлическую систему, навернуть за
глушки; снять гидротрансформатор и пульты управления.

Н о р м а  в р е м е н и ,  мин:
а) на один превентор — 107;
б) на два превентора— 178;
в) на три превентора — 280.

§ 104. СБОРКА ВЫКИДНОЙ ЛИНИИ ПРЕВЕНТОРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднести детали выкидной ленты: тру
бы, задвижки, тройники, штуцерную камеру с клапаном, смазать флан
цы. Произвести сборку линии.

Н о р м а  в р е м е н и  на одно соединение — 22 мин.

§ 105. РАЗБОРКА ВЫКИДНОЙ ЛИНИИ ПРЕВЕНТОРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Раскрепить и снять детали выкидной 
линии: трубы, задвижки, тройники, штуцерную камеру. Убрать детали 
в сторону.

Н о р м а  в р е м е н и  на одно соединение — 20 мин.

§ 106. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЫКИДНОЙ ЛИНИИ ОТ ПРЕВЕНТОРА 
И ОБРАТНО ПРИ ОБОРУДОВАНИИ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ 

ПОСЛЕ СПУСКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОЛОННЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Ослабить крепление хомутов на стой
ках, застропить выкидную линию и переместить ее трактором по направ
ляющим стоек на 0,5 м от превентора. Снять трос. Застропить выкидную 
линию, переместить ее трактором по направляющим стоек к превентору. 
Отцентрировать, закрепить, снять трос.

Н о р м а  в р е м е н и ,  мин:
а) на ослабление крепления одного хомута — 2;
б) на докрепление одного хомута — 3;
в) на перемещение одной выкидной линии от устья— 10;
г) на перемещение одной выкидной линии к устью — 20.

§ 107. УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЕК ПОД ВЫКИДНУЮ ЛИНИЮ 
ПРЕВЕНТОРНОЙ УСТАНОВКИ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Выкопать яму, установить стойку, засы
пать яму щебнем, приготовить цементный раствор и залить основание 
стойки. Закрепить выкидную линию к стойке.
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Н о р м а  вр е ме ни  на одну стойку, мин:

Грунт

Способ работы II группа III группа

немерзлый мерзлый немерзлый мерзлый

Ручной 20 34 25 50
Механизированный 13 13 15 15

Пр и ме ч а н и я :
1. При установке промежуточных крестовых стоек норма времени на 

установку одной крестовой стойки— 10 мин.
2. При установке под выкидные линии железобетонных плит с метал

лической стойкой норма времени на 1 стойку —25 мин.

§ 108. СНЯТИЕ ОПОРНЫХ СТОЕК ПОД ВЫКИДНУЮ ЛИНИЮ 
ПРЕВЕНТОРНОЙ УСТАНОВКИ

С о д е р ж а н и е  работы.  Открепить выкидную линию от опорных 
стоек. Извлечь стойку (железобетонную плиту с металлической стойкой) 
трактором.

Н о р м а  време ни  на одну стойку — 6 мин.

§ 109. ПРОВЕРКА ПРЕВЕНТОРНОЙ УСТАНОВКИ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
а) Проверка опрессовкой. Спустить в скважину бурильную трубу 

(свечу). Поднять ведущую трубу из шурфа и навернуть на бурильную 
трубу (свечу). Приподнять бурильную трубу, убрать клинья (элеватор) и 
вынуть из ротора вкладыши. Закрыть, задвижки на отводах превентора, 
поставить глухие фланцы. Закрыть превентор. Присоединить цементиро
вочный агрегат к нагнетательной линии и опрессовать превентор и отво
ды. Открыть превентор и установить вкладыши в ротор.

Отвернуть ведущую трубу и опустить в шурф. Отсоединить цементи
ровочный агрегат.

б) Проверка закрытием и открытием превентора. Закрыть превентор, 
открыть превентор.

Н о р м а  времени,  мин:-
а) проверка опрессовкой превенторной установки из 1—2 превенто

ров — 66;
б) проверка закрытием и открытием превентора (на один превен

тор) — 15.
Пр и ме ч а н и я :
1. При проверке опрессовкой превенторной установки с количеством 

превенторов свыше двух на каждый дополнительный превентор норма 
времени увеличивается на 15 мин.

2. При проверке опрессовкой с использованием цементировочной го
ловки норма времени увеличивается на 8 мин.
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3. При проверке опрессовкой отдельно выкидной линии норма вре
мени принимается согласно п. «а» на одну операцию.

4. Периодичность проверки устанавливается в соответствии с дейст
вующими правилами.

§ ПО. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
УСТЬЯ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Подогнать желоб к воронке. Присоеди
нить линию для загФлнення скважины буровым раствором. Установить 
подроторную балку. Установить ротор. Настелить пол вокруг ротора. 
Надеть роторную цепь или присоединить карданный вал, установить за
щитный кожух. Установить „каретку и блок ключа АКБ.

Н о р м а  в р е м е н и ,  мин:
а) на установку желоба— 100;
б) на установку подроторной балки и ротора — 78;
в) на установку каретки и блока ключа АКБ — 39.

§ 111. РАЗБУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОГО СТАКАНА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Разбурить цементный стакан (пробку), 
обратный клапан, упорное кольцо, направляющую насадку.

Н о р м а  в р е м е н и ,  мин:
а) на разбуривание 10 м цементного стакана (пробки) — 22;
б) на разбуривание 1 шт. упорного кольца —20;
в) на разбуривание 1 шт. обратного клапана —26;
г) на разбуривание 1 шт. направляющей насадки — 31.

§ 112. ОПРЕССОВКА КОЛОННЫ ОБСАДНЫХ ТРУБ 
ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫМ АГРЕГАТОМ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить цементировочную головку на 
колонну. Присоединить нагнетательную линию агрегата к цементировоч
ной головке. Опрессовать колонну. Ожидать результатов опрессовки 
(30 мин). Снизить давление до атмосферного. Отсоединить нагнетатель
ную линию от цементировочной головки. Снять цементировочную головку 
с колонны.

Н о р м а  в р е м е н и  — 92 мин.

§ 113. УСТАНОВКА ПЬЕДЕСТАЛА КОЛОННОЙ ГОЛОВКИ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
Ввернуть вспомогательный патрубок в патрубок пьедестала и поднять 

пьедестал в буровую. Очистить фланцы пьедестала и промежуточной ко
лонны.

Ввернуть патрубок пьедестала в муфту эксплуатационной колонны, 
произвести натяжку колонны и посадить на клинья. Закрепить болтами 
фланцы пьедестала и промежуточной колонны. Вывернуть патрубок пьеде
стала из муфты эксплуатационной колонны.
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Н о р м а  в р е м е н и  — 180 мин.
П р и м е ч а н и е .  При замене фланца промежуточной колонны норма 

времени увеличивается на 120 мин.

§ 114. УСТАНОВКА КОЛОННОЙ ГОЛОВКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
Поднять в буровую переводной патрубок колонной головки. Очистить 

поверхность фланцев патрубка и промежуточной колонны и уложить про
кладку в лабиринт фланца промежуточной колонны, закрепить фланцы 
болтами.

Произвести натяжку эксплуатационной колонны, установить клинья в 
переводной патрубок и посадить колонну на клинья. Поднять пьедестал 
колонной головки, очистить нижний фланец, уложить прокладку в верх
ний фланец переводного патрубка.

Посадить пьедестал на переводной патрубок и закрепить фланцы бол
тами.

Н о р м а  в р е м е н и  — 220 мин.
П р и м е ч а н и е .  При замене фланца промежуточной колонны норма 

времени увеличивается на 120 мин.

§ 115. СМЕНА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Отсоединить все коммуникации двига
теля. Открепить двигатель от фундамента и убрать из машинного отде
ления. Установить новый двигатель и прикрепить к фундаменту. Подве
сти коммуникации.

Н о р м а  в р е м е н и  — 520 мин.
П р и м е ч а н и е .  При установке двигателя (нового или после капи

тального ремонта) норма времени увеличивается на 480 мин на раскон
сервацию и опробование двигателя.

§ 116. СМЕНА ГАЗОВЫХ ТУРБИН АИ-23СГ 
В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИН

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Произвести демонтаж неисправной тур
бины; подтащить новую турбину трактором; распаковать турбину; под
нять краном турбину в буровую; установить на раму основание; подклю
чить турбину к газовой линии; произвести обвязку маслоблока, энергобло
ка и пульта управления с турбиной.

Н о р м а  в р е м е н и  на смену одной турбины — 26,5 ч.

§ 117. СМЕНА КОМПРЕССОРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Снять щиты стены сарая буровой; отсое
динить от электромотора компрессора концы электрокабеля; снять клино
видные ремни с приводного компрессора; открепить компрессор от фунда



мента н вытащить его из сарая буровой машинами или с помощью руч
ных лебедок и талей; укомплектовать компрессор перед монтажом; подта
щить и установить компрессор на фундамент с помощью машин или с 
помощью.ручных лебедок и талей; надеть и натянуть клиновидные ремни 
приводного компрессора; присоединить концы электрокабеля к электро
мотору компрессора; проверить работу компрессора; установить щиты 
стены сарая буровой.

Норма времени на смену
1 компрессора, мин

Привод компрессора
с помощью 

механизмов
с помощью

ручных лебедок 
и талей

1. Двигатель внутреннего сгорания 180 291
2. Электродвигатель 87 180

П р и м е ч а н и е .  При смене компрессора, установленного на отдель
ном блоке с помощью механизмов, норма времени:

с приводом от дизеля — 120 мин; 
с электроприводом — 32 мин.

§ 118. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБСАДНОЙ ТРУБЫ ИЗ ШУРФА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Снять направляющий желоб с обсадной 
трубы. Надеть элеватор, вытащить обсадную трубу, вынести из буровой 
и оттащить в сторону.

Н о р м а  в р е м е н и  — 27 мин.

3.2. НОРМЫ  ВРЕМЕНИ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ, 
ОБРАБОТКУ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

§119. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА 
ИЗ ГЛИНОПОРОШКА И КОМОВОЙ ГЛИНЫ 

В ГЛИНОМЕШАЛКЕ МГ2-4

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Заполнить глиномешалку водой и пустить 
ее в работу. Загрузить глиномешалку глиной. Перемешать раствор. 
Выключить глиномешалку. Замерить основные параметры раствора. Слить 
раствор в приемные емкости, желобную систему.
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Н о р м а  в р е м е н и  на приготовление 1 м3 бурового раствора, мин:

Исход
ный

материал
Способ

загрузки

Плотность раство >а до, г/см3
1

1,121,14
1

1,16 jl.18 jl ,20 1,22 1,24 1,26 1,28 Ч.ЗО

Комовая Вручную
1 1

20,422,2 24,0 25,8 * 27,6 30,0 32,4 1 34,8 37,2 39,6
глина Тележки 12,0,13,2 14,4 16,2 18,0 19,8 21,6 '24,0 26,4 27,е

Транс- 9,640,2 10,8 11,4 12,0 13,2 14,4 15,6 18,0 19,2

Глино
портер

Вручную 9,6 11.4 13,2 15,0 16,8 18,6 20,4 22,2 24,0 25,8
поро Тележки 8,4 9,0 10,2 11.4 13,2 14,4 16,2 18,0 19,2 21,0
шок Транс

портер
7,2 Л-,8 8,4 9,0

.

9,6 10,8 12,0 13,2 14,4 15,6

§ 120. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА 
ИЗ ГЛИНОПОРОШКА В ГИДРОМЕШАЛКЕ В УСЛОВИЯХ БУРОВОЙ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Подготовить мешалку к работе, набрать 
воду. Включить буровой насос и создать циркуляцию. Загрузить глино
порошок и, при необходимости, химреагенты (кальцинированную соду, 
графит, КССБ, КМЦ, серогель) и наполнители (резиновую крошку, корд
ное волокно). Перемешать, замерить параметры. Перекачать раствор в 
приемную или запасную емкость.

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 м3 раствора плотностью 1,12 г/см3, мин:

Способ Без химреагентов С химреагентами
загрузки и наполнителей и наполнителями

Ручной 8,0
i

8,6
Механизированны й 6,6 7,2

Примечания:
1. На каждые 0,02 г/см3 увеличения плотности раствора норма уве

личивается на 0,6 мин до 1,20 г/см3 и на 1,2 мин при дальнейшем увели
чении плотности.

2. Н о р м а  в р е м е н и  на подготовительно-заключительные работы 
(отсоединение и присоединение бурового шланга) — 40 мин при фланце
вом соединении, 27 мин — при быстросъемном.

§ 121. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА 
ИЗ ГЛИНОПОРОШКА ИЛИ МЕЛА С ПОМОЩЬЮ 

ФРЕЗЕРНО-СТРУЙНОЙ МЕЛЬНИЦЫ (ФСМ)

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Заполнить водой приемные емкости. 
Включить буровой насос и создать замкнутую циркуляцию через ФСМ. 
Включить ФСМ. Загрузить глину или мел с добавлением или без добав-
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ления химреагентов в процессе циркуляции до получения раствора с тре
буемыми параметрами. Выключить ФСМ и буровой насос.

Но р м а  в р е м е н и  на 1 м3 раствора плотностью 1,20 г/см3 — 
0,10 мин.

Пр и ме ч а н и е .  На каждые 0,02 г/см3 увеличения плотности раство
ра норма увеличивается на 0,6 мин.

§ 122. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НЕФТЕКРАХМАЛЬНОЙ ЭМУЛЬСИИ 
В ГЛИНОМЕШАЛКЕ МГ2-4

С о д е р ж а н и е  работ ы.  Заполнить глиномешалку водой и вклю
чить ее. Загрузить крахмал и каустическую соду. При перемешивании 
добавить нефть, соль. Перемешать. Выключить глиномешалку, слить 
эмульсию или перекачать в запасную емкость.

Но р м а  в р е м е н и  на 1 м3 — 40 мин.

§ 123. ПРИГОТОВЛЕНИЕ УТЯЖЕЛЕННОГО (БАРИТОМ 
ИЛИ ГЕМАТИТОМ) БУРОВОГО РАСТВОРА ИЗ ГЛИНОПОРОШКА 

В ГЛИНОМЕШАЛКЕ МГ2-4

С о д е р ж а н и е  работ ы.  Заполнить глиномешалку водой и вклю
чить ее. Загрузить глиной и утяжелителем с добавлением или без добав
ления химреагента. Перемешать к замерить параметры раствора. Выклю
чить глиномешалку, слить раствор в желобную систему, приемные емкости 
или перекачать в запасную емкость.

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 м3 раствора плотностью 1,40 г/см3, мин:

Глина Способ загрузки Норма времени, мин

Комовая Ручной 36
Механизированный 27

Порошкообразная Ручной 40
Механизированный 30

Пр и ме ч а н и е .  На каждые 0,05 г/см3 увеличения плотности ра
створа норма увеличивается на 3 мин.

§ 124. ПРИГОТОВЛЕНИЕ УТЯЖЕЛЕННОГО (БАРИТОМ 
ИЛИ ГЕМАТИТОМ) БУРОВОГО РАСТВОРА ИЗ ГЛИНОПОРОШКА 

В ГИДРОМЕШАЛКЕ

С о д е р ж а н и е  работы.  Заполнить гидромешалку водой, вклю
чить насос и создать замкнутую циркуляцию. Загрузить глинопорошок и 
утяжелитель. Перемешать с добавлением химреагентов. Замерить пара
метры и откачать раствор в желобную систему, приемную емкость или 
запасной амбар.
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Н о р м а  в р е м е н и  на 1 м3 раствора плотностью 1г40 г/см3:

Способ загрузки Норма времени, мин

Ручной 22
Механизированный 17

Пр и м е ч а н и я :
1. На каждые 0,05 г/см3 увеличения плотности раствора норма увели

чивается на 1,2 мин.
2. На отсоединение и присоединение бурового шланга на фланцевом 

соединении норма времени— 40 мин, при быстросъемном соединении — 
27 мин.

§ 125. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО, ГИПСОВОГО, 
АЛЕБАСТРОВОГО РАСТВОРОВ В ГЛИНОМЕШАЛКЕ МГ2-4

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Заполнить глиномешалку водой и вклю
чить ее. Загрузить известь, гипс или алебастр вручную или с применением 
средств механизации. Перемешать до получения необходимых параметров. 
Выключить глиномешалку, слить раствор в приемные емкости или пере
качать в запасную емкость.

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 м3, мин:

Компонент Способ загрузки
Норма

времени,
мин

Известь негашеная, гипс, алебастр Ручной 38,0
Механизированный 30,0

Известь гашеная Ручной 19,0
Механизированный 15,0

§ 126. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЕЛОВОГО БУРОВОГО РАСТВОРА 
В ГЛИНОМЕШАЛКЕ МГ2-4

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Заполнить глиномешалку водой и вклю
чить ее. Загрузить мел, добавить химреагент. Перемешать до получения 
необходимых параметров. Выключить глиномешалку, слить раствор в жа
лобную систему, приемные емкости или перекачать в запасную емкость. 

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 м3 раствора плотностью 1,20 г/см3: 
из комового мела — 40 мин; 
из мела «крошки» — 23 мин.

П р и м е ч а н и е .  При увеличении плотности на каждые 0,02 г/см3 
норма увеличивается для комового мела на 1,8 мин, для «крошки» — на
1,2 мнн.
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§ 127. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВЫСОКОКАЛЬЦИЕВОГО БУРОВОГО 
РАСТВОРА В ГЛИНОМЕШАЛКЕ МГ2-4

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Заполнить глиномешалку готовым буро
вым раствором, приготовленным из глины, и включить ее. Загрузить из
весть, конденсированную сульфитспиртовую барду (КССВ), каустическую 
соду, алебастр, пеногаситель (при другом стабилизаторе загрузить КМЦ). 
Перемешать. Выключить глиномешалку, слить раствор в желобную систе
му или приемные емкости.

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 м3, мин:

Тип раствора
Загрузка алебастровый хлоркальциевый

Вручную 43,0 32,0
Механизированная 38,0 27,0

§ 128. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛОРКАЛИЕВОГО РАСТВОРА 
ПЛОТНОСТЬЮ ДО 1,20 Г/СМ3 В БЛОКЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

И ОЧИСТКИ РАСТВОРА (БПОР)

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Заполнить водой отсек ВШН-150, вклю
чить ВШН-150 и ФСМ, загрузить механизированным способом в ФСМ 
химреагент — 800 кг. Перемешать раствор, замерить параметры. Перека
чать раствор в емкость.

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 цикл — 79 мин.

§ 129. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА КССБ В ГИДРОМЕШАЛКЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Заполнить мешалку водой, засыпать 
вручную КССБ, перемешать. Присоединить буровой шланг к мешалке, от
качать раствор, отсоединить шланг.

Н о р м а  времени:
на приготовление 1 м3 раствора — 9 мин;
на одно присоединение и отсоединение шланга на фланцевом соеди

нении— 40 мин, при быстросъемном соединении — 27 мин.

§ 130. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА ПЛОТНОСТЬЮ 
ДО 1,20 Г/СМ3 ИЗ ГЛИНОПОРОШКА 

В ЦЕМЕНТОСМЕСИТЕЛЬНОЙ МАШИНЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Обвязать трубопроводами ЗЦА-320М и 
2СМН-20; набрать в емкости воду; загрузить глинопорошок вручную в 
смесительную машину. Приготовить раствор, разобрать обвязку.

Н о р м а  в р е м е н и ,  мин: 
на приготовление 1 м3 раствора — 3,6: 
на сборку и разборку трубопроводов — 68,0
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§ J31. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НЕФТЕЭМУЛЬСИОННОГО 
БЕЗГЛИНИСТОГО БУРОВОГО РАСТВОРА В ГИДРОМЕШАЛКЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Закачать в гидромешалку воду, засы
пать вручную из мешков бишофит, засыпать поваренную соль, ввести 
жидкую каустическую соду, КССБ, пеногаситель, нефть. Перемешать до 
образования эмульсии и перекачать в емкость.

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 м3 для гидромешалки объемом 50 м3 — 
18 мин.

П р и м е ч а н и е .  При увеличении или уменьшении объема гидро
мешалки норма соответственно уменьшается или увеличивается на 1,8 мин 
на каждые 10 м3.

§ 132. УТЯЖЕЛЕНИЕ НЕФТЕЭМУЛЬСИОННОГО БЕЗГЛИНИСТОГО 
БУРОВОГО РАСТВОРА В ГИДРОМЕШАЛКЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Закачать в гидромешалку раствор, засы
пать утяжелитель. Перемешать и перекачать в емкость.

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 м3 — 5,4 мин.
П р и м е ч а н и е .  При обработке раствора бишофитом, каустической 

содой и поваренной солью норма на 1 м3 увеличивается на 3,6 мин.

§ 133. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НЕФТЕЭМУЛЬСИОННОГО БУРОВОГО 
РАСТВОРА ИЗ ГЛИНОПОРОШКА В ГИДРОМЕШАЛКЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Закачать в гидромешалку глинистый ра
створ, включить, засыпать соль, залить нефть. Перемешать и перекачать
в емкость.

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 м3 — 6,4 мин.

§ 134. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА 
ИЗ ГЛИНОПОРОШКА С ПОМОЩЬЮ БПР

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Набрать в гидромешалку (приемный 
амбар) воду, включить насосы, подать глинопорошок из БПР, добавить 
утяжелитель, химреагенты. Перемешать и перекачать в приемные емкости.

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 м3:
для гидромешалки объемом 40 м3 — 4,2 мин;
в приемном амбаре — 2,4 мин.
П р и м е ч а й  и е. На подготовительно-заключительные работы допол

нительно дается 15 мин на одну операцию.

§ 135. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВО-БИТУМНОГО 
КОНЦЕНТРАТА (ИБК) В ГИДРОМЕШАЛКЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Подготовить гидромешалку к работе, 
залить нефть, загрузить вручную битум, известь из бочек. Перемешать 
раствор гидропистолетом до полного растворения битума.
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Н о р м а  в р е м е н и  на приготовление 1 м3 жидкого концентрата: 
на заправку мешалки — 73 мнн; 
на перемешивание — 42 мин.

§ 136. ПРИГОТОВЛЕНИЕ УТЯЖЕЛЕННОГО 
(ПЛОТНОСТЬ 1,60 Г/СМ3) ИЗВЕСТКОВО-БИТУМНОГО РАСТВОРА 

В ГИДРОМЕШАЛКЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Закачать в гидромешалку известково- 
битумный концентрат, сульфанол. Добавить известь из бочек и барит 
вручную. Размешать раствор гидропнстолетом.

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 м3 раствора — 48,0 мнн.

§ 137. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА 
ИЗ ГЛИНОПОРОШКА С ПОМОЩЬЮ ГИДРОВОРОНКИ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Открыть задвижку водопровода, отре
гулировать напор. Загрузить порошок из мешков вручную. Добавить хим
реагенты. Проверить параметры раствора. Закачать раствор в скважину.

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 м3 раствора — 3,6 мин.
П р и м е ч а н и е .  На подготовку, установку воронки, соединение 

шлангов перед работой, разборку шлангов, снятие гидроворонкн с очист
кой после работы НВр — 60,0 мин.

§ 138. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХИМРЕАГЕНТОВ 
В ГЛИНОМЕШАЛКЕ МГ2-4

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Заполнить глиномешалку водой и вклю
чить ее. Загрузить компоненты реагента. Перемешать раствор. Остановить 
глиномешалку, слить или перекачать реагент в емкость.

е
"в
2

Вид
реагента

(раствора)
Компоненты реагента 

(раствора)
Способ

загрузки

Норма 
времени 
на 1 м3 

реагента 
(раство
ра), мин

1 I Углещелоч Сухой бурый уголь с ^Ручной 19
ной каустической содой ■Механизированный 16
(УЩР) Порошкообразный кон Ручной 16

центрат |Механизированный 13
2 1Крахмаль Крахмал, каустическая Ручной 31

ный сода, игетан, УЩР
Крахмал, каустическая 23

сода
Крахмал, каустическая Ручной 65

сода, КССБ, пеногаси-’Механизированный 54
тель, формалин
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Продолжение

~Е
*

Вид
реагента

(раствора)
Компоненты реагента 

(раствора)
Способ

загрузки

Норма 
времени 
на 1 м3 

реагента 
(раство
ра), мни

3 Известно- Известь, полифенольный Ручной 17
вый лесохимический реа- Механизированный 14

гент (ПФЛХ), пенога-
ситель

4 Карбоксиметилцеллюло- Ручной 36
за (КМЦ) Механизированный 32

5 Триполифосфат натрия Ручной 41
(ТПФН) Механизированный 32

6 Гекса метафосфат натрия 
гтм <ьш

Ручной 30

7 Кальцинированная сода » 15
8 Окзил, каустическая » 18

сода
9 Окисленный лигнин, ка Ручной 52

устическая сода Механизированный 37
10 Игетан Ручной 26

Механизированный 21
11 Сулькор Ручной 25

Механизированный 18
12 Каустическая сода, Ручной 44

ПФЛХ Механизированный 37
13 Сухой хлористый каль Ручной 59

ций Механизированный 44
14 Метасс, каустическая Ручной 36

сода
55 PC-2, РС-4 Каустическая сода, три Ручной 96

полифосфат натрия
или кальцинированная
сода, полиакриламид

16 Каустическая сода, 21
снятан

17 БКИ Известь, каустическая » 41
сода, КССБ

18 КМЦ, КССБ, петросил 5» 14
19 Соленасы Поваренная соль 34

щенный
20 Безводный хлористый 60

магний
21 Бишофит 35
22 Отработанный хлоркалнн » 45

| электролит (ОХКЭ)

§ 139. ОБРАБОТКА БУРОВОГО РАСТВОРА ИЗ ГЛИНОПОРОШКА 
В ГИДРОМЕШАЛКЕ ИЛИ ПРИЕМНОМ АМБАРЕ

С о д е р ж а н и е  работы.  Заполнить гидромешалку (приемный ам
бар) готовым глинистым раствором, загрузить дополнительные компонен
ты для получения раствора с нужными параметрами. Перемешать. Перека
чать в емкости или в скважину.
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*

Компоненты (материалы) 
для обработки

Место
обработки

Норма вре
мени на 1 м3 

раствора, 
мин

1 Na2COs, КССБ, КМЦ, серогель Гидромешалка 1,2
2 Резиновая крошка 1,8
3 Кордное волокно 2,4
4 Целлофановая стружка » 3,6
5 Нефть, опилки Амбар 2,4
6 ГМФН, ТПФН, сода » 1,2
7 Сода, смола (с подогревом) > 3,6
8 Опилки, кордное волокно 4,2

§ 140. ОБРАБОТКА БУРОВОГО РАСТВОРА УГЛЕЩЕЛОЧНЫМ 
РЕАГЕНТОМ В СКВАЖИНЕ

С о д е р ж а н и е  ра бо т ы.  Перекачать насосом или слить самотеком 
реагент в желобную систему в процессе циркуляции раствора через сква
жину. Выровнять раствор, замеряя параметры.

Но р м а в р е м е ни на 1 м3 раствора, мин:

И
сх

од
на

я
вя

зк
ос

ть
*

се
к

Требуемая вязкость, сек

210 170 130 120 80 40 30

220 0,6 3,0 6,0
180 — 0,6 3,0 — — — —

130 — — — 0,6 3,0 6,0 6,6
100 — — — — 1,2 3,6 4,8
60 — — — — — 0,6 1,2

§ 141. УТЯЖЕЛЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА ИЗ ГЛИНОПОРОШКА 
(ИСХОДНАЯ ПЛОТНОСТЬ 1,20 Г/СМ3) БАРИТОМ 

ИЛИ ГЕМАТИТОМ В ГЛИНОМЕШАЛКЕ МГ2-4

С о д е р ж а н и е  работ ы.  Заполнить глиномешалку глинистым 
раствором. Загрузить утяжелитель, добавить при необходимости реаген
ты, перемешать. Слить раствор в емкость или в желобную систему при 
непрерывной циркуляции через скважину до получения необходимых 
параметров.
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Н о р м а  в р е м е н и  на 1 м3 раствора, мин:

Место
слива

Способ
загрузки

Требуемая плотность раствора, г/см3

1,30 1,40 l,5ojl,60 1 ,7ojl ,80 1,90 2,00 2,10 2,20

В ем Вручную 13,2 18,0 1 1 1 1 25,8.34,8.43,8,53,4 62,0 72,0 82,0 91,0
кость Механи

зиро
ванная

10,8 14,4 21,0 27,6 34,2 40,8 47,4 54,0 61,0 68,0

В желоб- Вручную 10,2 19,2 29,4 41,4 54,6 69,0 83,4 100,0 116,4 142,8
ную
систе
му

Механи
зиро
ванная

7,8 15,6 24,6 34,2 45,0 56,4 68,0 82,2 96,0 120,0

П р и м е ч а н и е .  При увеличении плотности исходного раствора на 
0,10, 0,20 и т. д. единиц норма времени берется по графе требуемой плот
ности соответственно меньшей на 0,10, 0,20 и т. д. единиц.

§ 142. УТЯЖЕЛЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА ИЗ ГЛИНОПОРОШКА 
(ИСХОДНАЯ ПЛОТНОСТЬ 1,20 Г/СМ3)

БАРИТОМ ИЛИ ГЕМАТИТОМ В ГИДРОМЕШАЛКЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Заполнить гидромешалку глинистым 
раствором; включить насос и создать замкнутую циркуляцию. Загрузить 
гндромешалку утяжелителем, перемешать раствор и замерить его пара
метры; перекачать раствор в емкость или скважину.

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 м3 раствора, мин:

Способ
загрузки

Требуемая плотность раствора, г/см3

1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,0 2,10 2,20

Вручную
Механизи

рованная

7.2
2,4

9.6
3.6

14.4
5.4

19,2
7.8

24,0
9,6

29,4
12,0

34,8
15,0

42,0
17,4

49.2
19.2

57.0
21.0

Примечания:
1. При увеличении плотности исходного раствора на 0,10, 0,20... и т. д. 

единиц норма времени берется по графе требуемой плотности соответст
венно меньшей на 0,10, 0,20 и т. д. единиц.

2. На операцию по отсоединению и присоединению бурового шланга 
на фланцевом соединении—40 мин, при быстросъемном соединении — 
27 мин.
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§ 143. УТЯЖЕЛЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА ИЗ ГЛИНОПОРОШКА 
(ИСХОДНАЯ ПЛОТНОСТЬ 1,20 Г/СМ3) БАРИТОМ 

ИЛИ ГЕМАТИТОМ ЧЕРЕЗ ФРЕЗЕРНО-СТРУЙНУЮ 
МЕЛЬНИЦУ (ФСМ)

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Включить буровой насос и восстановить 
замкнутую циркуляцию раствора через скважину и ФСМ. Включить ФСМ. 
Загрузить ФСМ утяжелителем до получения раствора нужных парамет
ров. Выключить ФСМ и буровой насос.

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 м3 раствора, мин:

Требуемая плотность раствора, г/см3

1,30 1.40 1.50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,0 2,10 2,20

Норма вре
мени

4.8 10,2 16,2 22,8 30,0 3/.2 45,6 54,6 64,2 73,2

П р и м е ч а н и е .  При увеличении плотности исходного раствора на 
0,10, 0,20 и т. д. единиц норма времени берется по графе требуемой плот
ности соответственно меньшей на 0,10, 0,20 и т. д. единиц.

§ 144. УТЯЖЕЛЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА ИЗ ГЛИНОПОРОШКА 
(ИСХОДНАЯ ПЛОТНОСТЬ 1,20 Г/СМ3) БАРИТОМ 

ИЛИ ГЕМАТИТОМ В ЦЕМЕНТО-СМЕСИТЕЛЬНОЙ МАШИНЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Загрузить цементосмеситель утяжелите
лем вручную, произвести утяжеление раствора.

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 м3 раствора, мин:

Требуемая плотность раствора, г/см3

1.30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,0 2,10 2,20

Норма
времени

12,0 16,2 23,4 30,6 37,8 45,0 52,8 60,0 67,2 75,0

П р и м е ч а н и я :
1. На сборку и разборку трубопроводов обвязки в начале и конце 

работы дается 55 мин.
2. При увеличении плотности исходного раствора на 0,10, 0,20 и т. д. 

единиц норма времени берется по графе требуемой плотности соответ
ственно меньшей на 0,10, 0,20 и т. д. единиц.
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§ 145. ПЕРЕХОД С ВОДЫ НА РАСТВОР 
(БЕЗ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА)

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Откачать воду из приемной емкости 
(амбара) и очистить ее от шлама. Закачать раствор в скважину насосом 
с одновременным отводом воды из скважины. Выровнять раствор.

Н о р м а  в р е ме н и ,  мин:

Единица
измерения

Диаметр долота, мм
Вид работы 190,5 215,9 269,9 295,3 390,0

1. Откачка воды из прием
ной емкости

50 м3 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

2. Чистка приемной емко
сти от шлама (вручную)

50 м3 при 
глубине 
скважины:

до 3000 м 
1500 м 
2000 м 
2500 м

27.0
34.0
40.0
47.0

27.0
34.0
40.0
47.0

31.0
38.0
45.0
52.0

31.0
38.0
45.0
52.0

36.0
43.0
50.0
56.0

3. Закачка раствора в сква
жину с одновременным 
отводом воды

Глубина
скважины:

до 1000 м 
1500 м 
2000 м 
2500 м

20,0
31.0
40.0
47.0

27.0
40.0
52.0
67.0

32.0
48.0
65.0
80.0

40.0
60.0 
88,0

101,0

60,0
89,0

135,0

4. Выравнивание раствора Глубина
скважины:

до 1000 м 
1500 м 
2000 м 
2500 м

17.0
25.0
34.0
47.0

20,0
30.0
40.0
52.0

24.0
35.0
46.0
59.0

27.0 
40 „0
61.0 
81,0

37.0
55.0
89.0

П р и м е ч а н и е .  При закачке бурового раствора из глинопорошка 
цементировочным агрегатом нормы времени на закачку раствора умно
жать на коэффициент 1,15.

§ 146. УТЯЖЕЛЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА 
(ПЛОТНОСТЬ 1,05 Г/СМ3) С ПОМОЩЬЮ БПР И ДВУХ БУРОВЫХ 

НАСОСОВ ПРИ ЦИРКУЛЯЦИИ ЧЕРЕЗ СКВАЖИНУ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Выполнить обвязку БПР с буровым 
насосом, отрегулировать давление в линии гидросмесителя. Пустить буро
вые насосы в работу, включить БПР на подачу утяжелителя. Утяжелить 
буровой раствор при циркуляции через скважину, добавляя необходимые 
химреагенты для поддержания заданной вязкости раствора. Разобрать 
обвязку БПР.
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Н о р м а  в р е м е н и ,  ч

Объем бурового 
раствора, м3

Требуемая плотность бурового раствора, г/см3

1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80

40 0,9 1.5 3,0 4,3 5,5 7,0 8,7
80 1,0 2,0 3,3 5,0 6,5 8,0 10,0

120 1.3 2,6 3,8 5,7 7,5 10,0 11,6
160 2.2 3,2 4,8 6,8 9.7 12,2 14,0
200 3,3 5,0 6,2 8,3 11.1 14,5 17,0

П р и м е ч а н и я :
1. Время на спуск и подъем бурильных труб в скважину определя

ется отдельно по соответствующим нормам.
2. При работе одним буровым насосом нормы времени умножать на 

коэффициент 1,1.

§ 147. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ОСЛОЖНЕНИИ 
(ПОГЛОЩЕНИЙ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ И ВОДОПРОЯВЛЕНИИ)

-5.Та Вид работы Единица
измерения

Норма
времени,

.мин

1 Подготовительные и заключительные рабо
ты перед спуском н после подъема из 
скважины пакера механического или гид
равлического действия

1 операция 98

2 Посадка пакера (с подбором патрубков) и 
срыв пакера

» 27

3 Исследование участка (пласта) скважины 
с помощью пакера и глубинных маномет
ров

1 операция 
на 1 ре
жиме

32

П р и м е ч а н и е ,  Спуск и подъем пакера в скважину нормируется по 
нормам времени на спуско-подъемные работы настоящего сборника с коэф
фициентом 1,2,

4 Закачка и продавка растворов, смесей в 
зону осложнения через гидромеханиче
ский пакер

4.1 Цементный раствор:
закачка 1 м3
продавка

4.2 Солярно-бентонитовая паста:
закачка »
продавка

4.3 Опилки с глинистым раствором:
закачка »
продавка

6 Зак. 223 8!



Продолжение

„к
с
g

Вид работы Единица
измерения

Норма
времени,

мин

5

5,1

Закачка и продавка растворов, смесей че
рез открытый конец бурильных труб
Смесь смолы или других подвижных вяз

ких компонентов с формалином и гли
нистым раствором: 

закачка 1 м3 3,0
продавка —

5.2 Цементный раствор: 
закачка 1,7
продавка 1,1

5,3 Быстросхватывающая смесь: 
закачка » 2,5
продавка 2.3

5.4 Цементно-бентонитовая смесь: 
закачка » 2,6
продавка 1.2

5.5 Инертные материалы с глинистым раство
ром: 

закачка » 3,5
продавка » 2,0



П РИ Л О Ж ЕН И Я
Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУРОВЫХ УСТАНОВОК
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Характеристика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 БУ-6500ДГ (200) Дизель гидравлический 
силовой агрегат 
CA-I АДГ-1000

3 1800 6X7 ЛБУ-1700Д 34 35

2 Уралмаш-ЗД-76 150 Дизель В2-450-7В-СЗ 3 993 5X6 У2-5-6 18,8 32
3 БУ-4000-ДГУ 150 Дизель гидравлический 

СА-6В2-ТК-СЗ
4 1524 5X6 ЛБУ-,Ц 00 18,4 32

4 F-320-ЗДН 200 Дизель
М8-820-ВвЗ-МВ-836Вм

5X6 TF-38 24,7 35

5 БУ-3000БД 170
(125)

Дизель В2-450-7В-СЗ 3 993 5X6 У2-2-11 21 28

6 БУ-2500ДГУ 140 Дизель гидравлический’ 
САТ-450

1 4X5 ЛБ-750БР 20 28

7 БУ-80БрД 80 Дизель гидравлический 
В2-450-АМВ j

1 750 4X5 С602А 11,7 28



Я
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Тип буровой 
установки

Н
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ин
ал

ьн
ая

 г
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по
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но
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ь 

на
 

кр
ю

ке
, 

т

Вид привода двигателя

1 2 3 4

8 БУ-75Бр 75 Дизель гидравлический 
1Д-12Б

9 Р-80У

320

МВ-836В, МВ-836Вв, 
МВ-836Дв

10 БУ-6500Э Электродвигатель
СД60-99/49-ВХЛ

11 Уралмаш-4Э-76 200
150

Электродвигатель
АКБ-114-6

12 БУ-4000ЭУ 150 Электродвигатель
СДБО-99/49-ВХЛ2

13 БУ-ЗОООБЭ 170 Электродвигатель
АКБ-13-62-8

14 БУ-3000ЭУК 170 Электродвигатель
АКБ-13-62-8

15 БУ-2500ЭУ 140 Электродвигатель
С13Б-13-42-8

36 БУ-80БрЭ 80 Электродвигатель 
С13Б-13-42-8

17 БУ-75БрЭ 75 Электродвигатель 
А К Б -12-39-6

К
ол

ич
ес

тв
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Продолжение приложения 1
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Характеристика 
буровых лебедок
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5 6 i1 7 8 9 10

1 471 4 X 5 С602 10,7 25

— — 4 X 5 — 14,2 25

2 1500 6 X 7 ЛБУ-1700Э 34 35

2 800 5 X 6 У2-5-5 18,8 33

1 809 5 X 6 Л БУ -1100 18,4 32

1 688 .5X6 У 2-2-114 15,3 28

1 700 5 X 6 ЛБУ-800 21 28

1 450 4 X 5 ЛБ-750 20 28

1 562 ,5 4 X 5 С 602 11,7 28

1 400 4 X 5 С 602 10,7 25



Продолжение приложения 1
Характеристика буровых лебедок

Средняя скорость вращения подъемного вала 
лебедки, об/мин

п/
п

Тип буровой 
установки

Диаметр
барабана,

мм

Длина 
бараба
на; мм

Число
скоростей
подъема I II III IV V VI

М
ас

са
 п

од


ви
ж

ны
х 

ча
с 

те
й 

та
ле

во
й 

си
ст

ем
ы

, 
кг

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 БУ-6500ДГ 835 1445 6 46 ,9 70 101 189 282 406 9830
2 Уралмаш-ЗД-76 800 1000 5 38 85 145 224 318 — 10000
3 БУ-4000ДГУ 750 1350 6 57 89 140 218 343 432 5700
4 F-320-ЗД Н 800 1325 4 85 139 205 335 — — —
5 БУ-ЗОООБД 650 840 5 77 95 185 189 243 453 6030
6 БУ-25О0ДГУ 700 1200 4 89 ,7 132,5 189,5 360 — — 4205
7 БУ-80БрД 700 1200 3 76 129 256 — — — 4200
8 БУ-75Бр 600 866 4 83 156 218 371 — — 3500
9 Р-80У 470 850 2 59 138 — — — — —

10 БУ-6500Э 835 1445 6 47 ,5 71 102,5 192 286 413 9831
11 Уралмаш-4Э-76 800 1000 5 35,4 80 186 210 299 — 10000
12 БУ-4000ЭУ 750 1350 6 54 68 109 169 257 409 6350
13 БУ-ЗОО0БЭ 650 840 6 77 144 189 200 352 490 6030
14 БУ-ЗО0ОЭУК 650 840 6 57 106 147 148 276 385 4000
15 БУ-2500ЭУ 700 1200 4 77 114 163 310 *— 4205
16 БУ-80БрЭ 700 1200 6 58 90 123 190 234 362 4200
17 БУ-75БрЭ 100 866 4 83 140 241 410 — — 3500



Приложение 2

НОРМАТИВЫ МАШИННО-РУЧНОГО И РУЧНОГО ВРЕМЕНИ 
НА ПОДЪЕМ И СПУСК БУРИЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ

Нормативы времени на машинно-ручные и ручные приемы при спуске 
н подъеме бурильных свечей установлены для двух способов выполнения 
спуско-подъемных операций невависимо от применяемых механизмов и 
бурового инструмента:

I. С комплексом АСП.
II. Без комплекса АСП.
В нормативы времени, приведенные в настоящем приложении, не вклю

чено время на отдых и личные надобности.
I. Буровые установки с комплексом АСП
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы :
а) Подъем бурильных свечей. Захватить автоматическим элеватором 

свечу и освободить колонну труб от клиньев. Посадить колонну труб на 
ротор. Спустить автоматический элеватор, раскрепить и отвернуть под
нятую свечу. Подвести механизм захвата свечи, отвести свечу.

б) Спуск бурильных свечей. Посадить очередную свечу в муфту. 
Навернуть и закрепить свечу, освободить колонну труб от клиньев. 
Спустить свечу в скважину. Посадить колонну труб па ротор.

II. Буровые установки без комплекса АСП
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы ;
а) Подъем бурильных свечей. Перевести штропы или надеть элеватор 

на свечу, посаженную на клинья. Посадить колонну труб на ротор. Рас
крепить и отвернуть свечу, установить ее на подсвечник. Открыть верх
ний элеватор, спустить его вниз.

б) Спуск бурильных свечей. Перевести штропы пли снять элеватор 
со свечи, посаженной на клинья. Надеть элеватор на свечу. Поднять свечу 
с подсвечника и опустить ее в муфту спущенной свечи. Навернуть и за
крепить свечу. Убрать элеватор или сиять колонну труб с клиньев. 
Спустить свечу в скважину.

Н о р м а т и в ы  в р е м е н и, мин

I. С комплексом АСП

Оснастка

Подъем 1 Спуск
Длина свечи, м

25 37,5 25 37,5

4X5 0,63 0,74 0,91 1.14
5X6 0,79 0,84 0,99; 1,0 1,25
6X7 1,15

i
1.25 1,21 1,36

$6



//. Без комплекса ЛСП

Оснастка

Подъем | Спуск
Длина свечи, м

25 37,5 25 37,5

3X4 1,10 1,23 1,03 1,20
4X5 1,25 1,36 1,08 1,26
5X6 1,33 1,45 1,14 1,44
6X7 1,48 1,60 1,30 1,50

П р и м е ч а н и е .  Нормативы времени на подъем и спуск свечей дли
ной 25 м для буровой установки Г-320-ЗДН применять следующие; при 
оснастке 4X5 — подъем — 2,0 мин; спуск— 1,67 мин; при оснастке 5X6 — 
подъем — 2,13 мин; спуск— 1,76 мин.

%



Приложение 3
КОЛИЧЕСТВО ЛЕГКОСПЛАВНЫХ БУРИЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ, 

ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ ПОДЪЕМЕ ИНСТРУМЕНТА ЗА СЧЕТ ВЕСА 
УТЯЖЕЛЕННЫХ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

Д
ли
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 у
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ж

ел
ен

ны
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бу
ри

ль
ны

х 
тр

уб
, 

м

Д
иа

ме
тр
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ж
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х 

тр
уб

, 
мм

Длина исключаемой 
свечи 25 м

Длина исключаемой 
свечи 37,5 м

Диаметр, мм

93 114 129 147 93 114 129 147

Толгцняа стенки, мм

9 Ю 9 И | 9 и 9 10 9 1
у 1 11 9 11

108 4 3 _ 3 2
133 5 4 4 3 — — 3 3 2 2 — —
146 б 4 4 3 — — 4 3 3 2 — —
178 — 7 6 5 5 4 — 4 4 3 3 3
203 — — 8 7 7 6 _. — 5 4 4 4

12,5 219 —> — 9 7 7 6 — — 6 5 5 4
229 — — 12 10 9 8 — — 8 6 6 6
254 — — — ■— 12 Ю — — — — 8 7
273 — — — — 14 12 — — — —. 9 8
299 — — — — 17 15 — — — — 11 Ю
108 8 6 — — — — 5 4 _ — —
133 10 8 7 6 —* — 7 5 5 4 — —,
146 12 9 8 Т — — 8 6 6 5 — —
178 — 13 12 10 10 9 — 9 8 7 7 6
203 — — 16 13 13 12 — — 11 10 9 8
219 — — 18 16 15 13 _ — 12 10 10 9

25,0 229 — — 23 19 19 \т — — 15 13 13 11
254 —* — — — 23 20 —. — — ; 16 14
273 — — — — 28 24 — — — — 18 16
299 — — — — 34 29 — — — | — 22 20
108 32 9 — — — — 8 6 j _ _ _
133 15 11 И 9 — — 10 8 7 6 — —
146 17 13 12 10 — — 12 9 8 7 — . —
178 — 20 18 15 15 13 — 13 12 10 Ю 9
203 — — 24 20 20 17 — — 16 13 13 12
219 — — 27 22 22 19 _ — 18 15 15 13
229 — — 35 29 28 25 — — 23 19 19 1737,5 254 — — — — 35 31 — — — — 23 20
273 — — — — 41 36 — — — 1 __ 28 24
299 — — — — 51 44 — — — — 34 29
108 16 12 — _ _„ И 8
133 20 15 14 12 — — 13 10 9 8 — _.
146 23 18 17 14 — — 16 12 П 9 — _

50,0 178 ■— 26 24 20 20 18 18 16 14 13 12
203 — — 33 27 27 23 — — 22 18 18 16219 —. — 36 30 29 26 — — 24 20 20 17229 — —. 46 38 38 33 — — ,31 25 25 22254 — — — —* 47 41 — — 31 27273 — ' — — — 55 48 — — !~~ 1; — 37 32
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Продолжение приложения 3
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Длина исключаемой 
свечи 25 м

Длина исключаемой 
свечи 37,5 м

Диаметр, мм

93 114 129 147 93 114 129 147

Толщина стенки, мм

9 10 9 И 9 11 9 10 9 И 9 ! и

108 24 19 —— 16 12 — __„ _ __
133 30 23 21 18 — — 20 15 14 — — —
146 35 27 25 21 — — 23 18 17 14 — —
178 ._ 40 37 30 30 26 — 26 25 20 20 18

75 ,0 203 ._ 49 40 40 35 — — 33 27 27 23
219 .— 54 45 44 39 — — 36 30 29 26
229 — — 69 57 57 50 — — 46 38 38 33
254 — — — — 70 61 — —. — — 47 41

108 32 25 __ __ __ — 22 16 — — — —

133 40 31 28 28 — — 27 20 19 16 — —

146 46 36 33 27 — — 31 24 22 18 — —
178 — 53 49 41 40 35 — 35 33 27 27 23
203 _ _ 65 54 53 47 — —  : 43 36 36 31

100,0 219 — __ 72 59 59 51 — — 58 40 39 34
229 —, — 93 76 76 66 — — 62 51 51 44
254 — — — — 93 81 — — — — 62 54

108 40 31 _t __ 27 21 — — —

133 50 38 36 29 __ — 33 25 24 20 — —

146 58 44 42 34 _ — 39 30 28 23 — —
125 178 66 61 51 50 44 -— 44 41 34 34 29

203 .— 81 67 67 58 — — 54 45 44 39
219 ■ __ 90 74 74 64 — — 60 49 49 43
229 — — 115 95 95 83 — —■ 77 64 63 55

108 49 37 __ __ __ 32 25 — — — —

133 60 46 43 35 —. — 40 31 29 24 — —

146 70 53 50 41 __ — 47 36 33 27 — —
J50 178 — 79 73 61 60 53 — 53 49 41 40 35

203 — 98 81 80 70 — — 65 54 53 47
219 ■— __ 108 89 88 77 — —. 72 59 59 51
229 — — 139 115 114 99 — *— 93 76 76 66

108 53 40 __ __ _ —, 35 27 —. — — —

133 70 50 50 41 __ — 47 36 33 27 — —

146 80 61 58 49 _„ — 54 42 38 32 — —

178 — 99 9 3 . 76 76 66 —. 66 62 51 51 44
203 — __ 114 94 93 81 — — 76 63 62 54

175 219 — ___ 126 104 103 90 — — 87 69 69 60
229 — __ 162 134 133 116 — — 108 89 87 77
254 — .— 199 145 144 126 —■ — — — 96 84
273 — -— 236 195 193 169 — — — — 129 113
299 288 238 236 206 158 137
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Продолжение приложения 3
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П , 1Длина исключаемой 
свечи 25 м

1 Длина исключаемой 
свечи 37,5 м

Диаметр, мм

93 *114
1

129 147 93 114 129 147

Толщина стенки, мм

9 10 9 11 9 11 9 10 9 11 9 11

108 60 46 _ . 40 31 .. . т. .. . ...
133 80 61 57 47 — — 53 41 38 31 — —
146 92 71 66 54 — — 62 47 44 36 — —
178 149 113 106 87 87 76 — 76 71 58 58 50
203 — 140 130 107 107 93 — — 87 72 71 62

200 219 — — 144 119 118 103 — — 96 79 79 69
229 — — 185 153 152 133 — — 124 Ю2 102 88
254 — — 228 188 188 163 — — — — 124 109
273 — — 270 223 223 193 — — — — 147 129
299 — — 329 272 272 236 — — — — 180 157

108 68 52 . _ — 45 34 — — _ —.
133 90 69 64 53 — 4 — 60 46 43 35 — —
146 104 79 74 61 — ■— 69 53 49 41 — —
178 _ 128 119 98 98 85 — 85 79 65 65 57
203 _ — 146 121 120 105 — — 9.8 81 80 70

225 219 ... — 162 133 132 116 — — 108 89 88 77
229 _ — 209 172 171 149 — — 139 115 114 99
254 - - — 256 212 210 183 — — 171 141 140 122
273 _ — 303 250 249 217 — — — 166 145
299 — 371 306 304 265 — — — —. 203 177

108 75 57 _ _ — — 50 38 — — — —
133 100 76 71 59 — — 67 51 47 39 — —
146 1 1 5 ; 88 82 74 — — 77 59 55 45 — —
178 142 132 109 108 95 — 95 88 73 72 63
203 _ 163 134 133 116 — — 108 90 89 78

250 219 _ _ 180 148 147 128 — — 120 99 98 86
229 _ 232 191 190 166 — — 154 127 127 110
254 _ — 285 235 233 204 — — 190 157 156 136
273 — _ 337 278 276 241 — — — —■ 184 161
299 — — 412 340 338 295 — — — — .225 196

108 82 63 _ __ — _ 55 42 — — — —

133 109 84 78 64 — — 1 73 56 52 43 — —
146 126 97 90 75 — — 85 65 60 50 — —
178 156 145 120 119 104 — 104 97 80 79 69
203 __ 179 148 147 128 — — 119 98 98 85

275 219 — _ 198 163 162 141 — — 132 109 108 94
229 — _ 254 210 209 182 — — 170 140 139 122
254 — — 313 259 257 224 — — — — 171 149
273 —. — 371 306 304 265 — — — — 20$ 177
299 453 374 371 324 248

1
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Продолжение приложения 3
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93

108 |1 89
133 119
146 137
178 —

203 —
219 —
229 —

254 —
273 —

299 —

Длина исключаемой Длина исключаемой
свечи 25 м свечи 37,5 м

Диаметр, мм

114 129 147 93 114 129 147

Толщина стенки, мм

10 9 11 9 11 9 10 9 И 9 И

69 64 53 53 46 60 46 _ . .. _ _
92 85 70 70 61 80 61 57 47 — —

106 99 81 81 71 92 71 66 54 — —
170 159 131 ,130 113 — ИЗ 106 87 87 76

195 161 169 140 — — 130 107 107 93
_ i216 |'178 ;177 154 — — . 144 П9 ,419 103\

278 1229 228 199 — —. 185 153 ;153 133
— 342 I282 280 244 — —. — — 188 163
— 437 334 332 289 —. — . — — 222 193
— 494 :409 '405 |

1 1 1
353 —

™1
271 236

П р и м е ч а н и е .  При расчете количества исключаемых свечей из 
легкосплавных, стальных бурильных труб вес утяжеленных бурильных 
труб принят, кг:

диаметром 108 мм — 63;
» 146 мм — 97;
* 178 мм — 156;
» 203 мм — 192;
* 229 мм — 273.
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П р и л о ж е н и е  4
К О Л И Ч Е С Т В О  С Т А Л Ь Н Ы Х  Б У Р И Л Ь Н Ы Х  С В Е Ч Е Й ,  
И С К Л Ю Ч А Е М Ы Х  П Р И  П О Д Ъ Е М Е  И Н С Т Р У М Е Н Т А  

З А  С Ч Е Т  В Е С А  У Т Я Ж Е Л Е Н Н Ы Х  Б У Р И Л Ь Н Ы Х  Т Р У Б
Д
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Диаметр бурильных труб, мм

89 102 114

Толщина стенки, мм

7 9 11 7 8 9 10 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 т г

Длина свечи 25 м
108 2 2 1 2 1 1 1
133 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

12,5 146 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
178 — — — 3 3 3 3 3 3 3 2 2
203

108 4 3 3 3 3 3 3
133 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3

25,0 146 6 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3
178 — — 7 6 6 5 6 6 5 5 4

108 6 5 4 5 4 4 4
133 8 6 5 6 6 5 5 5 5 4 4 4

37,5 146 9 7 6 7 6 6 6 6 6 5 5 5
178 — — — 10 9 9 8 9 9 8 7 7

108 8 7 6 7 6 6 5 _ _ _ _ —
133 10 8 7 8 7 7 6 7 7 6 6 5

50,0 146 12 10 8 9 9 8 7 8 8 7 7 6
178 — — — 14 13 12 11 13 11 10 10 9

108 12 10 9 10 9 8 8 _ — — — —
75,0 133 15 13 11 12 11 10 9 И 10 9 8 8

146 18 15 13 14 13 12 11 13 12 11 10 9
178 — — — 20 19 18 16 19 17 16 14 13

108 16 14 12 13 12 П 10 — — — — —
100 133 !1 20 17 14 16 15 14 13 14 13 12 11 10

146 24 20 17 19 17 16 15 17 15 14 13 12
178 — — — 28 25 23 22 25 23 21 19 18

108 21 17 15 16 15 14 13 _ — — — —
133 25 21 18 20" 18 17 16 18 16 15 14 13

125 146 30 25 21 24 21 20 18 21 19 18 16 15
178 — — — 35 32 29 27 34 29 26 24 22

108 25 20 18 20 18 17 15 __ _ _ _ _
t СП 133 30 25 22 24 22 20 19 22 20 18 17 161ои 146 36 29 25 28 26 24 22 25 23 21 20 18

178 — — — 42 38 35 33 36 34 31 29 27
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Продолжение приложения 4
я , Диаметр бурильных труб, мм
§<u
* S R „ H vo

я ш 
* $> S
«Я Зз . Я 05 ю

89 102 114
>* >* 
я g* я Н >* * >>g* Толщина стенки, мм
я иЯ X*Ч зе* я

5ч н •O' о*
s i x 7 9 11 7 8 9 10 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 ~ 8 9 10 11 12 13 т г

108 27 22 19 21 19 18 17
175 133 36 29 25 28 26 24 22 25 23 21 20 18146 41 34 29 33 30 27 26 29 27 25 23 21178 — — — 53 48 44 41 47 42 39 36 34

108 30 25 21 24 22 20 19 _

200
133 41 34 28 32 29 27 25 29 28 24 22 21146 47 39 33 37 34 31 29 34 31 28 26 24178 — — — 60 54 50 47 54 49 45 41 39
108 34 28 24 27 25 23 21 _ __
133 46 38 32 36 33 31 28 33 30 27 25 23225 146 53 44 37 42 38 35 33 38 34 32 29 27178 — — — 68 61 57 53 61 55 51 47 43
108 38 32 27 30 28 26 24 _

250
133 51 42 36 40 37 34 32 36 33 30 28 26146 59 49 42 47 42 39 36 42 38 35 32 30178 — — — 75 68 63 59 68 61 56 52 42
108 42 35 30 33 30 28 26

275
133 56 46 40 44 40 37 35 40 36 33 31 29146 65 53 46 51 47 43 40 46 42 39 35 33178 *— — 82 : 75 69 65 74 68 62 57 53
108 46 38 33 36 33 31 28

300
133 61 50 43 48 44 41 38 44 40 36 33 31146 71 58 50 56 5i 47 44 50 46 42 39 36178

Б . Д ли

90

на се

82

W4U ,

76

37,5 )

70

н

81 74 68 62 58

108
133

1
2

1
1

1
1

1
1

1
1

I
1

1
1 1 1 1 1 1

12,5 146 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 ] I
178 — — 2 2 2 2 2 2 2 2 1
108 3 2 2 2 2 2 2

25,0 133 3' 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1
146 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2178 — — . — — 4 4 4 4 4 3 3 3
108 4 3 3 3 3 3 3

37,5 133 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2146 6 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3178 7 6 6 5 6 6 5 5 4
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Диаметр бурильных tdv6, мм

89 102 114

Толщина 'стенки, мм

7 9 11 7 8 9 10 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

108 5 5 4 4 4 4 3 _ _
50,0 133 7 6 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3

146 8 7 6 6 6 5 5 6 5 5 4 4
178 — — — 9 8 8 7 8 8 7 6 6

108 8 7 6 7 6 6 5 _ __ —
75,0 133 10 8 7 8 7 7 6 7 7 6 6 5

146 12 10 8 9 9 8 7 8 8 7 7 6
178 — — — 14 13 12 11 13 11 10 10 9
108 11 9 8 9 8 7 7 _ _

100 133 14 11 10 11 10 9 8 10 9 8 7 7
146 16 13 11 13 11 11 10 11 10 9 9 8
178 — — — 19 17 16 15 17 15 14 13 13
108 14 11 10 И 10 9 9 _ _

125 133 17 14 12 13 12 11 10 12 11 10 9 9
146 20 16 14 16 14 13 12 14 13 12 И 10
178 — — — 23 21 20 18 21 19 17 16 15

108 16 14 12 13 12 И 10 _„ __ _
150 133 20 17 14 16 15 14 13 14 13 12 11 Ю

146 24 20 17 19 17 16 15 17 15 14 13 13
178 — — — 28 25 23 22 25 23 21 19 18
108 18 15 13 14 13 12 П _ _

175 133 24 20 17 19 17 16 15 17 15 14 13 12
146 27 23 19 22 20 18 16 20 18 16 15 14
178 — — — 35 32 29 27 32 29 26 24 23
108 20 17 14 16 15 14 13 _ _

200 133 27 22 19 22 20 18 17 19 18 16 15 14
146 31 26 22 24 23 21 19 22 20 19 17 16
178 — — — 40 36 34 31 36 33 30 28 26
108 23 19 16 18 17 15 14 ___ _

225 133 31 25 21 24 22 20 19 22 20 18 17 16
146 35 29 25 28 25 24 22 25 23 21 19 18178 — —. — 45 41 38 35 41 37 34 31 29
108 25 21 18 20 18 17 16 _

250 133 34 28 24 27 24 23 21 24 22 20 19 17
146 39 32 28 31 28 26 24 28 25 23 21 20
178 50 45 42 39 45 41 38 35 32
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Продолжение приложения 4

яшЧVX % к * ir vo >* >,

2 *
— ф г я . 3 £юж 5 >»

Диаметр бурильных труб, мм

89 102 114

Толщина стенки, мм
я ь 
g X 
*=[в

CL Н Л схS* ь х 
ГС £ х

7 9 11 7 8 9 10 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 1 6 I 7 8 9 10 11 12 13 Т Г

108 28 23 20 22 20 19 17
275 133 37 31 26 30 27 25 23 27 24 22 20 19

146 43 36 31 34 31 ■29 27 31 28 27 24 22
178 — — — 55 50 46 43 50 45 41 38 35

108 31 25. 22 24 22 20 19 _ _ _ _ _
300 133 41 34 29 32 29 27 25 29 26 24 22 21

146 47 39 33 37 34 31 29 34 31 28 26 24
178 60 54 51 47 54 49 45 41 39

О) .. , Днаме4р бурильных труб, мм
ж 1 1

5 си г  н я - 127 ! 140--146 I 168
я X ! 1 ”* s Толщина стенки, мм
я Я* Ш ж g;s g oШ ж,3 О _ §•5 3 £

s  * * е*
7 8 9 10 8 9 10 М 9 10

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

146 2 2 1
178 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
203 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2

12,5 219 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2
229 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3
254 — — — — 5 5 4 4 4 4
273 — — — — 6 5 5 5 5 4
299 — — — — 7 7 6 6 6 5

146 4 3 3 3 _ _ ___ _ __
178 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3

25,0 203 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4
219 8 7 7 6 6 6 5 5 5 5
229 10 9 9 8 8 8 7 7 6 6
254 — — — — 10 9 9 8 8 7
273 — — — — 12 11 10 9 9 8
299 — — — — 15 13 12 12 11 10

146 6 5 5 4
178 8 8 7 6 7 6 6 5 5 5

37,5 203 11 10 9 8 9 8 7 ' 7 7 6
219 12 11 10 9 10 9 8 8 7 7
229 14 14 13 12 12 11 10 10 9 9
254 — — — — 35 14 13 12 12 11
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Продолжение приложения 4
CJ ~м о  яg схн с*

( Диаметр бурильных труб, ммCs
3 S s
3 f r lS^ a s
& S S £® s “ S

127 140—146 168
Толщина стенки, мм

s  аж ви К. t о 7 8 9 10 8 9 10 11 9 10
£4 е; s X et & и

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

37,5 273 __ _ . 18 16 15 14 14 13
29Э — —• — — 22 20 19 18 18 17

146 7 7 6 6 __ _. __ _ .
178 11 10 9 9 9 8 7 7 7 6
203 15 13 12 11 12 11 10 9 9 8
219 16 15 13 12 13 12 11 Ю 10 9

50,0 229 20 19 17 16 16 15 14 13 12 12
254 __ — 20 18 17 16 15 14
273 _ — ■— 24 22 20 19 18 17
299 — — — 29 27 25 23 22 21
146 11 10 9 9 — __ , — _ ^
178 17 15 14 13 13 12 11 10 10 9

75,0 203 22 20 18 17 17 16 15 14 13 12
219 24 22 20 19 19 18 17 15 14 14
229 31 28 26 24 25 23 21 20 19 17
254 —, — — .— 30 28 26 24 23 21
273 — — — — 36 33 31 28 27 25
146 15 14 12 12 , —. __ —• .

100 178 22 20 18 17 17 16 15 14 13 12
203 29 27 24 23 23 21 20 18 18 16
219 32 29 27 25 26 23 22 20 19 18
229 42 38 35 32 33 30 28 26 25 23
254 — —■ — — 40 37 34 32 21 29
146 19 17 16 14 _ _ __ _. ,

125 178
203

28
36

25
33

23
30

21
28

22
29

20
27

19
25

17
23

17
22

15
20

219 40 37 34 31 32 29 27 25 24 22229 52 47 43 40 41 38 35 32 31 29
146 22 20 19 17 __ __ _. , _
178 33 30 28 26 26 24 22 21 20 18

150 203 44 40 37 24 35 32 30 28 26 25
219 48 44 40 37 38 35 33 30 29 27229 62 57 52 48 49 45 42 39 38 35
146 26 23 22 __ _ _ __
178 42 38 35 32 32 30 28 26 25 23203 51 47 43 40 40 37 34 32 31 29

175 219 56 51 47 44 44 41 38 32 34 32229 73 66 61 56 58 53 49 46 44 41254 — — — •— 71 65 60 56 54 50273 — — , — — 84 77 71 66 64 59299 — — 102 94 87 81 78 72
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Продолжение приложения 4

0) * Диаметр бурильных труб, мм

£ °*
К

»Х tа* ^  х ~ 127 1 140--146 1 168
>»н _ X s  а 2  |  м н к * Толщина стенки, мм
£ з « О (П

£>3 go '
; 5* 3 S £ 7 8 9 10 8 9 10 11 9 10

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Б . Длина свечи 37,5 м

12,5

25,0

37,5

50,0

75,0

146 1 1 1 1 — — — — —
178 2 2 2 2 1 1 1 1 1
203 2 2 2 2 2 2 2 2 1
219 3 2 2 2 2 2 2 2 2
229 3 3 3 .3 3 2 2 2 2
254 _. — 3 3 3 3 2
273 _ _ _ — 4 4 3 3 3
299 — — — — 5 4 4 4 4

146 2 2 2 2 — — — _ —
178 4 3 3 3 3 3 3 2 2
203 5 4 4 3 3 4 3 3 3
219 7 5 5 5 5 5 5 4 4
229 7 6 6 5 5 5 5 4 4
254 — ' _ — 7 6 6 5 5
273 _ _ — ‘ 8 7 7 6 6
299 — — — — 10 9 8 8 7

146 4 3 3 3 — — — — —
178 6 5 5 4 4 4 4 3 3
203 7 7 6 6 6 5 5 5 4
219 8 7 7 6 6 6 5 5 5
229 9 9 9 8 8 8 7 7 6
254 __ _ 10 9 9 8 8
273 _ __ _ _ 12 11 10 9 9
299 — — — — 15 13 12 12 11

146 5 5 4 4 — — — — —
178 7 7 6 6 6 5 5 5 4
203 10 9 8 8 8 7 7 6 6
219 11 10 9 8 8 8 7 7 6
229 14 12 12 11 11 10 9 9 8
254 _ _ 13 12 11 11 10
273 _ _ __ _ 16 15 14 13 12
299 — — — — 20 18 17 15 15

146 7 7 6 6 — — — — —
178 11 10 9 9 9 8 7 7 7
203 14 13 11 11 11 10 9 9 9
219 16 15 13 12 13 12 11 10 10
229 21 19 17 16 16 15 14 13 12
254 _ — — — 20 18 17 16 15
273 24 22 20 19 18

1
1
2
2
2
3
3

2
3
3
3
4
6
7

3
4 
4 
6
7
8 

10

4
5
6 
8

10
11
14

6
8
9

12
14
17
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Продолжение приложения 4
й) - . Диаметр бурильных труб, мм
* £t  н

Ж
127 I 140--146 168

«s ж О.Я 2 ^ £ £ * Толщина стенки, мм
Ж л i ; * S e

ж § *  е-
7 8 9 10 8 9 10 11 9 10

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

146 10 9 8 8
178 15 13 12 11 12 11 10 9 9 8203 19 18 16 15 15 14 13 12 12 11

190 219 21 20 18 17 17 16 14 13 13 12
229 28 25 23 21 22 20 19 17 17 16
254 — — — — 27 25 23 21 20 19

146 12 11 10 10 — _ «— - _, „
178 18 17 15 14 15 13 12 12 и 10203 24 22 20 19 19 18 16 15 15 14

125 219 27 24 22 21 21 20 18 17 16 15
229 34 31 29 27 27 25 23 22 21 19

146 15 14 12 12 — _ — - - •мш
178 22 20 18 17 17 16 15 14 13 12

1 Я) 203 29 27 24 23 23 21 20 18 18 16I tH/ 219 32 29 27 25 26 23 22 20 19 18
. 229 41 38 35 32 33 30 28 26 25 23

146 17 16 14 — --- - — _ г -
178 28 25 23 21 22 20 19 17 17 15
203 34 31 28 26 27 25 23 21 21 19

1 7 ч 219 38 34 31 29 30 27 25 24 23 21I (О 229 49 44 41 ЗБ 38 35 33 30 29 27
254 — — — — 47 43 40 37 36 33
273 — — — — 56 51 48 44 43 39
299 — — — 68 63 58 54 52 48
146 20 18 16 —,. — _ - . м_
178 32 29 26 24 25 23 21 20 19 18203 39 35 33 30 31 28 26 24 23 22

200 219 43 39 36 33 34 31 29 27 26 24229 55 50 46 43 44 40 37 35 33 31254 — — — . — 54 50 46 43 41 38273 — — — — 64 59 54 51 49 45
299 — *— — — 78 72 66 62 59 55
146 22 20 18 — _ _̂
178 36 32 30 28 28 26 24 22203 44 40 37 34 35 32 30 27 26 24

225 219 48 44 40 34 38 35 33 30 29 27229 62 57 52 48 49 45 42 39 38 35254 —- — — , — 61 56 52 48 46 43273 — — —* — 72 66 61 57 55 51299 83 81 75 69 67 62
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Диаметр бурильных труб, ммк
127 1 140»—146 168

еа 2
Н

ар
уж

и 
ди

ам
ет

р 
же

ле
нн

ь 
тр

уб
, 

мк Толщина стенки, мм
S я
§ 3
П Ц я 7 8 9 10 8 9 10 11 9 10

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

146 25 22 21 _ . .в -- _
178 40 36 33 31 31 29 27 25 24 22
203 49 44 41 38 39 35 33 30 29 27

250 219 54 49 45 42 43 39 36 34 32 30
229 69 63 58 54 55 50 47 43 42 39
254 — — — — 67 62 57 53 51 48
273 — — — — 80 73 68 63 61 56
299 — — — — 98 90 83 77 74 69

146 27 25 23 _ _ _
178 43 40 36 34 34 31 29 27 26 24
203 53 49 45 41 42 39 36 34 32 30

275 219 59 54 49 46 47 43 40 37 36 33
229 76 69 64 60 60 55 51 48 46 43
254 — — — — 74 68 63 59 57 52
273 — — — — 89 81 75 69 67 62
299 — — — — 107 98 91 85 82 76

146 30 27 25 _ _ _ _ _ _
178 47 43 40 38 38 34 32 20 29 26
203 58 53 49 46 46 42 39 37 35 33

300 219 64 59 54 51 51 47 43 40 39 36
229 83 76 69 66 66 60 56 52 50 46
254 — — — — 81 74 69 64 62 57
273 — — — — 96 88 82 76 73 68
299

“

117 107 100 93 89 83
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Приложение 5
КОЛИЧЕСТВО ЛЕГКОСПЛАВНЫХ БУРИЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ, 

ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ ПОДЪЕМЕ ИНСТРУМЕНТА 
ЗА СЧЕТ ВЕСА ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Длина исключаемых 
свечей 25 м

Длина исключаемых 
свечей 37,5 м

Диаметр, мм
Тип забойных !

двигателей 93 114 129 147 93 114
1

129

Толщина стенок, мм

* 9 10 9 11 9 11 9 10
1

9 i
11 9 11

1 ЗТСШ1-240 30 23 21 17 17 15 20 15 14 12 12 10
2 ЗТСША-195ТЛ 23 17 16 13 13 12 15 12 11 9 9 8
3 ЗТСШМ95ТЛ 21 16 15 12 12 10 14 10 ГО 8 8 7
4 ЗТСШ1-195 23 17 16 13 13 11 15 11 11 9 9 8
5 ЗТСШ-172 16 13 12 10 10 9 11 9 8 7 7 6
6 Т12РТ-240 10 7 7 6 6 5 6 5 5 4 4 3
7 ТР-2Ш-195ТО 8 6 6 5 5 4 6 4 4 3 3 3
8 А9ГТШ 29 21 19 16 16 14 18 14 13 И 11 9
9 А7ГТШ 21 16 15 12 12 11 14 11 10 8 8 7

10 ТО2-240 12 9 9 7 7 6 8 6 6 5 5 4
11 ТО2-195 9 7 6 5 5 4 6 4 4 3 4 3
12 Ш01-195 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1
13 Т02-172 7 5 5 4 4 4 5 4 3 3 3 2
14 Д1-195 6 5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 2
15 Д2-195 6 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2
16 ДЗ-172 5 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2
17 ДЫ27 2 2 2 1 1 1 1 1 1 — —
18 КТ Д3-240-269/48 8 6 6 5 5 4 6 4 4 3 3 3
19 КТД-4М-195-214/ 

/60
27 21 19 16 16 14 18 14 13 11 И 9

20 КТД-4С-172-190/40 11 8 8 6 7 6 7 6 5 4 4 4
21 «Недра» КДН-190/ 

/80
СКУ-172/100

7 6 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3
22 8 6 5 5 5 4 6 4 4 3 3 3
23 СКУ1-172/100 8 6 6 5 5 4 5 4 4 3 В 3
24 СКУ-146/80, 

СКУ-138/67
7 5 5 4 4 4 5 4 3 3 3 2

25 СКУ-114/52 6 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2
26 СКУ-122/52 6 5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 2
27 Э290-12АМ-В5 21 16 15 13 13 11 14 11 10 9 В 7
28 Э240-8М-В5 17 13 12 10 10 9 1! 9 8 7 7 6
29 Э240-12-В5 15 12 11 9 9 8 10 8 7 6 6 5
30 Э215-8М 13 10 9 8 8 7 9 7 6 5 5 5
31 Э190-8-В5 10 8 7 6 6 5 7 5 5 4 4 4
32 Э190-8М п 8 8 6 6 5 7 5 5 4 4 4
33 Э190-8МР 13 10 9 8 8 7 8 7 6 5 5 4
34 Э185-8М 10 8 7 6 6 4 7 5 5 4 4 3
35 Э164-8М 8 6 6 5 5 4 5 4 4 3 3 3
36 Э164-8-В5 7 5 5 4 4 4 5 4 3 3 3 2
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t o Приложение 6

ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ КОЛИЧЕСТВО СТАЛЬНЫХ БУРИЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ,
ПОДЪЕМЕ ИНСТРУМЕНТА ЗА СЧЕТ ВЕСА ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Длина исключаемых свечей 25 м
Диаметр, ММ

Тип забойных 89 102 114 127 140--146 168
двигателей

С — —.... Толщина стенок, мм
с
t 7 9 11 8 9 10 8 9 10 11 7 8 9 10 8 9 10 11 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 " i f

1 ЗТСШ-240 15 12 11 11 11 10 10 9 8 8 9 9 8 7 7 7 6 6 6 5
2 ЗТСШАЛ95ТЛ 12 10 8 8 8 7 7 7 С 6 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4
3 ЗТСШЛ95 11 9 8 8 8 7 7 7 6 6 7 7 6 6 6 5 5 5 4 •4
4 ЗТСШЛ95ТЛ 10 9 7 8 7 7 7 6 6 5 7 6 5 5 5 5 4 4 4 4
5 ЗТСШ1-172 9 7 6 6 6 5 6 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3
в Т12РТ-240 5 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
7 ТР-2Ш-195ТО 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1
8 А9ГТШ 15 12 11 11 10 9 9 9 8 8 9 9 8 7 7 7 6 6 6 5
9 А7ГТШ 11 9 8 8 7 7 7 6 6 5 7 6 6 5 5 5 5 4 4 4

10 ТО2-240 6 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2
11 Т02-195 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1
12 Ш 01-195 2 2 2 2 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — — — —

13 Т02-172 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
14 Д 1-195 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
15 Д'2-195 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 _
16 ДЗ-172 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Д1-127 1 1
18 КТДЗ-240-269/48 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1
19 КТД-4М-195-214/60 14 11 10 10 9 9 9 8 8 7 9 8 7 7 7 6 6 5 5 5
20 КТД-4С-172-190/40 6 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2
21 «Недра» КДН -190/80 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
22 СКУ-Л 72/100 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
23 СКУ-1-172/100 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
24 СКУ-146/80 

СКУЛ 38/67
4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

25 СКУЛ 14/52 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 I 1 1 1 1 ,
26 СКУЛ 22/52 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
27 Э290Л 2АМ-В5 11 9 8 8 7 7 7 6 6 6 7 6 6 5 5 5 5 4 3 3
28 Э240-8М-В5 9 7 6 6 6 5 6 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3
29 Э240Л2В5 8 7 6 6 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3
30 Э215-8М 7 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
31 Э190-8-В5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
32 Э190-8М 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
33 Э190-8МР 6 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2
34 Э185-8М 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
35 Э164-8М 4' 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
36 Э164-8-В5 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
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p Продолжение приложения l

Тип забойных 
двигателей

1
2
3
4

5

6

7

8 

9
10
11
12

13

14

ЗТСШ1-240

ЗТСША-195ТЛ

ЗТСШ1-195

ЗТСШ1-195ТЛ

ЗТСШ1-172

Т12РТ-240

ТР-2Ш-195ТО

А9ГТШ

А7ГТШ

ТО2-240

Т02-195

Ш01-195

Т02-172

Д1 -195

Длина исключаемых свечей 37,5 м

89 102

7 9 11 8 9

23 24 25 26 27

10 8 7 7 7
8 6 5 6 5
8 6 5 5 5
7 6 5 5 5
6 5 4 4 4
3 3 2 2 2
3 2 2 2 2

10 8 7 7 7
7 6 5 5 5
4 3 3 3 3
3 2 2 2 2
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
2 2 2 2 1

Диаметр, мм

114 127 140— 146

Толщина стенок, мм

10 8

28 29

6 7

5 5

5 5

4 5

4 4

2 2

2 2

6 7

4 5

3 3

2 2

2

1

1

2

1

9

30

10

31

6 5

5 4

5 4

4 4

3 3

2 2

2 2

6 5

4 4

2 2

2 2

1 1

1 1

168

11

32

7

33

8

34

9

35

10

36

8

37

9

38

10

39

11

40

9

41

10

42

5 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3
4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2
3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
1 2 2 1 I 1 I 1 1 1 1
5 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4
4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1 1 1 — — —

1 1 1 1 1 1 — — — “ “ —

15 Д2-195 2 2 1 1 1 1 1
16 ДЗ-172 2 1 1 1 1 1 1 1
17 Д1-127 _ _ _ _ _
18 КТДЗ-240-269/48 3 2 2 2 2 2 2 2
19 КТД4М-195-214/60 9 8 6 7 6 6 6 5
20 КТД4С-172-190/40 4 3 3 3 3 2 2 2
21 «Недра» КДН-190/80 3 2 2 2 2 2 2 1
22 СКУ-172/100 3 2 2 2 2 2 2 2
23 СКУ1-172/100 3 2 2 2 2 2 2 1
24 ОКУ-146/80 

СКУ-138/67
2 2 2 2 2 2 2 1

25 СКУ-114/52 2 2 1 1 1 1 1 1
26 СКУ-122/52 2 2 2 2 1 1 1 1
27 Э290-12АМ-В5 7 6 5 5 5 5 5 4
28 Э240-8М-В5 6 5 4 4 4 4 4 3
29 Э240-12-В5 5 4 4 4 4 3 4 3
30 Э215-8М 5 4 3 3 3 3 3 3
31 Э190-8-В5 4 3 3 3 2 2 2 2
32 Э190-8М 4 3 3 3 2 2 2 2
33 Э190-8МР 4 4 3 3 3 3 3 3
34 Э185-8М 3 3 2 2 2 2 2 2
35 Э164-8М 3 2 2 2 2 2 2 2
36 Э164-8-В5 2 2 2 2 2 2 2 1

1
]

— — — —

_ _ I __
1 2 2 1 1 1
5 6 5 5 4 5
2 2 2 2 2 2
1 2 1 1 1 1
I 2 2 1 1 1
1 2 1 1 1 1
1 2 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
4 5 4 4 4 4
3 4 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 3 3 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 1 1
1 2 1 1 1 1



Приложение 7
КОЛИЧЕСТВО ЛЕГКОСПЛАВНЫХ БУРИЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ, 

ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ ПОДЪЕМЕ ИНСТРУМЕНТА 
ЗА СЧЕТ ВЕСА СТАЛЬНЫХ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

, 2
из S Длина исключаемых Длина исключаемых

% § \о свечей 25 м свечей 37.5 м
х  s н >.23 о  ex

X -г я ~33 *оиз >* е; си са нН ..

м S при диаметре, мм
ЯX Си из н

О Взз Я « а Ь* из 114 129 147 114 129 147
л Й н Я

о х: Я
^ с?

Й л S §•a  .S* Толщина стенки, мм
cd £ g х 3®
|  §. cd си ss £ е? х; о Я 10 9 11 9 11 10 9 и 9 11

Н к

—
7 2 2 2 1 1 1 —
8 2 2 2 — — 2 1 1 — —

1И 9 3 2 2 — — 2 2 1 — —
10 3 3 2 — — 2 2 1 — —
И 3 3 2 — — 2 2 2 — —

25 7 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
127 8 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1

9 3 3 2 .2 2 2 2 1 1 1
10 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1

8 _ 3 2 2 2 ,. 2 2 2 1
140— 146 9 — 3 3 3 2 — 2 2 2 1

10 — 3 3 3 2 — 2 2 2 2
11 — 4 3 3 3 — 2 2 2 2

1
7 4 4 3 .. -т —. 3 3 2 — —

114 8 5 4 4 — —. 3 3 2 — —
9 5 5 4 — — 3 3 3 — —

10 5 5 4 — — 4 3 3 — —
И б 5 5 — — 4 4 3 — —

50
7 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2

127 8 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2
9 6 9 4 4 4 4 4 3 3 3

10 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3

8 — ■ 6 5 5 4 __ 4 3 3 3
140— 146 9 — 6 5 5 4 —, 4 3 3 3

10 — 7 5 5 5 __ 4 4 4 3
11 — 7 6 6 5 — 5 4 4 3

7 6 б 5 , ... 4 4 3 — —
114 8 7 б 5 — — 5 4 4 — —

9 8 7 6 — — 5 5 4 — —
10 8 8 6 — — 5 5 4 — —

75
11 9 8 7 — — 6 5 5 — —

7 7 1 6 5 5 5 4 4 4 3
127 8 8 7 6 б 5 5 5 4 4 4

9 9 8 7 7 6 6 5 4 4 4
10 9 9 7 7 6 6 6 5 5 4
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свечей 37,5 м

при диаметре, мм

114 129 147 114 129 147

Толщина стенки, мм

10 9 И
1 9

11 10 9 11 9 11

8 8 7 7 6
1

6 5 5 4
140— 146 9 — 9 8 8 7 — 6 5 5 4

10 — 10 8 8 7 — 7 5 5 5
И — И 9 9 8 1—’* 7 6 6 5

7 8 8 6 — , 6 5 4 — —

114 8 9 9 7 — — 6 6 5 — —

9 10 9 8 — — . 7 6 5 — —

10 11 10 8 — — 7 7 6 *—.
—

И 12 11 9 — — 8 7 6 — —

7 10 9 7 7 6 6 6 5 5 4
127 8 И 10 8 8 7 7 7 5 5 5

100 9 11 11 9 9 8 8 7 6 6 5
10 12 12 10 9 8 8 8 6 6 5

8 11 9 9 8 — 8 6 6 5
140— 146 9 — 12 10 10 9 — 8 7 7 6

10 — , 13 11 11 9 — 9 7 7 6
11 — 14 12 12 30 — 9 8 8 7

7 10 10 8 _ 7 7 5
>

—

114 8 11 11 9 — — 8 7 6 — —

9 13 12 10 — — 8 8 6 — —
10 14 13 11 — —* 9 9 7 — —
11 15 14 11 ■— — 10 9 8 — —

7 12 11 9 9 8 8 7 6 6 5
127 8 13 12 10 10 9 9 8 7 7 6

125 9 14 13 11 11 10 10 9 8 7 6
10 15 14 12 12 10 10 10 7 8 7

8 14 12 12 10 — 9 8 8 7
140— 140 9 — » 15 13 13 11 — 10 8 8 7

10 _ _ 17 14 14 12 — 11 9 9 8
11 — 18 15 15 13 — 12 10 10 8

7 13 12 10 _ - ли 8 8 6 — _

150 114 8 14 13 11 — — 9 9 7 - " т ш —

9 15 14 12 — , — 10 9 8 — .

10 16 15 13 — — 11 10 8 —

11 18 16 14 12 11 9

107



Продолжение приложения 7

Д
ли

на
 с

та
ль

ны
х 

бу
ри

ль
ны

х 
тр

уб
, 

м

Д
иа

м
ет

р 
ст

ал
ьн

ы
х 

бу
ри

ль
ны

х 
тр

уб
, 

м
м

Т
ол

щ
ин

а 
ст

ен
ок

 с
та

ль


ны
х 

бу
ри

ль
ны

х 
тр

уб
, м

м Длина исключаемых 
свечей 25 м

Длина исключаемых 
свечей 37,5 м

при диаметре, мм

114 129 147 114 129 147

Толщина стенки мм

10 9 11 9 11 10 9 11 9 11

7 14 13 11 11 10 10 9 7 7 6
8 16 15 12 12 11 11 10 8 8 7

127 9 17 16 13 13 11 11 11 9 9 8
10 19 17 14 14 12 12 12 10 9 8

8 17 14 14 12 _ 11 9 9 8

9 18 15 15 13 — 12 10 10 9
140— 146 10 20 16 16 14 — 13 11 11 9

П — 21 18 18 15 — 14 12 12 10

7 15 14 11 _ — 10 9 8 — —

1П 8 16 15 12 — — 11 10 8 — «ни»

9 18 16 14 — — 12 И 9 “ “
10 19 18 15 — — 13 12 Ю ——
11 21 19 16 — — 14 13 11 __ ""

175 7 17 16 13 33 11 11 10 9 9 7

127 8 18 17 14 14 12 12 11 9 9 8
9 20 19 15 15 13 13 12 10 10 9

10 22 20 17 17 14 14 13 11 11 10

8 20 16 16 14 — 13 11 Л 9

140— 146 9 . 21 18 18 1 15 — 14 12 12 Ю

10 ____ 23 19 19 17 — 15 13 13 11

11 — 25 21 20 1 18
— 17 14 14 12

7 17 16 13 _ _ И 10 9 — —
114 8 18 17 14 — — 12 11 9 —

9 20 19 15 — — 13 13 10 ■ _

10 22 20 17 — — 15 14 11 — *“~

И 23 22 18 — — 16 15 12

7 19 18 15 15 13 13 12 10 10 9

200 127 8 21 20 16 16 14 14 13 11 11 9
9 23 21- 18 18 15 15 14 12 12 10

10 25 23 j 19 19 16 16 15 13 13 11

8 23 19 18 16 _ 15 12 32 11
140— 146 9 _ 25 20 20 18 — 16 14 13 12

- 10 _ 26 22 22 19 — 18 15 14 13
11 28 23 23 20 19 16 16 14

I ОБ
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свечей 37,5 м

при диаметре, мм

114 129 147 j 114 129 | 147

Толщина стенки, мм

10
i

9 И 9 j 11 ,0 j
j

9 11 9 11

7 19 18 15 . 13 12 10 _
114 8 20 19 16 — — 14 13 11 — —

9 23 21 17 — — 15 14 12 — —
10 25 . 23 19 — — 16 15 13 — —
11 26 25 20 — — 18 16 14 — —

7 22 20 17 16 14 14 13 11 11 10
127 8 24 22 18 18 16 16 15 12 12 11

225 9 26 24 -20 20 17 17 16 13 13 Н
10 28 26 21 21 19 19 17 14 14 12

8 _ 25 21 21 18 _ 17 14 14 12
140—146 9 — 28 23 23 20 — 18 15 15 13

10 — 30 25 24 21 — 20 16 16 14
И — 32 26 26 23 21 18 18 15

7 21 20 16 . _ 14 13 11
114 8 23 22 18 — — 15 14 12 _ь __

9 25 23 19 — — 17 16 13 — 1 —
10 27 .26 21 — — 18 17 14 — __
И 29 27 23 — — 20 18 15 — _ —

7 21 22 18 18 16 16 15 12 12 11
127 8 26 24 20 20 18 18 16 13 13 12

250 9 29 27 22 22 19 19 18 15 |5 13
10 31 29 24 24 21 21 19 16 16 14

8 _ 28 23 23 20 ___ 19 15 15 13
140—146 9 — 31 25 25 22 — , 20 17 17 15

10 — 33 27 27 24 ■— 22 18 18 16
11 — 36 29 29 25 — 24 20 19 1 17

7 23 22 18 15 14 12
114 8 25 24 20 —. — 17 16 13 —W _

9 28 26 21 — — 18 17 14 . -At О 10 30 28 23 — — 20 19 15 ■

И 32 30 25 — — 22 20 17 — —
7 26 25 20 20 18 18 16 13 13 12127 8 29 27 22 22 19 19 18 15 15 139 32 29 24 24 21 21 20 16 16 1410 34 32 26 26 23 23 21 37 17 15
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свечей 25 м
Длина исключаемых 

свечей 37,5 м
при диаметре, мм

114 129 147
1 ,4

129
1

147

Толщина Iстенки, мм

10 9 11 9 11 10 9 11 9 11

8 „■ ■ J. 31 26 25 22 21 17 17 15
140—146 9 — 34 28 28 24 — 22 19 18 1610 — 36 30 30 26 — , 24 20 20 17

11 39 32 32 28 — 26 22 21 19

7 25 23 19 _ 17 16 13
8 27 26 21 — — 18 17 14

114 9 30 28 23 — — 20 19 15 _
10 33 31 25 — — . 22 20 17 L

11 35 33 27 — — 23 22 18 —
—

300 7 29 27 22 22 19 19 18 15 15 13
127 8 32 29 24 24 21 21 20 16 16 149 34 32 26 26 23 23 21 18 18 1510 37 35 29 28 25 25 23 19 19 16

8 — 34 28 28 24 ...... , 23 19 18 16
140—146 9 — 37 30 30 26 — 25 20 20 1810 — 40 33 33 28 — , 26 22 22 19

11 43 35 35 31 — 28 23 23 20

7 27 25 21 . - 18 17 14
114 8 30 28 23 — — 20 19 15 _____ _____

9 33 31 25 — . —  ! 22 20 17 _____ _ ,

10 36 33 27 — — 24 22 18 _____ _

11 38 36 29 — — 25 24 20 — —

325 7 31 29 24 24 21 21 19 16 16 14
127 8 34 32 26 26 23 23 21 18 17 15

9 37 35 29 28 25 25 23 19 19 17
10 40 37 31 31 27 27 25 21 20 18
8 — 37 30 30 26 — . т, 23 20 20 17
9 — 40 33 33 29 — 27 22 22 19

140—146 10 — 43 35 35 31 — 29 24 23 20
11 — 46 38 38 33 — 31 25 25 22

7 29 27 23 20 18 15
8 32 30 25 — — „ 22 20 17 _

350 114 9 35 33 27 — — 24 22 18
10 38 36 29 — — 26 24 20 _ _
11 41 38 32 — — , 27 26 21 — —

ПО



Продолжение приложения 7
Д

ли
на

 с
та

ль
ны

х 
бу

ри
ль

ны
х 

тр
уб

, 
м

Д
иа

ме
тр

 с
та

ль
ны

х 
бу

ри
ль

ны
х 

тр
уб

, 
мм

То
лщ

ин
а 

ст
ен

ок
 с

та
ль


ны

х 
бу

ри
ль

ны
х 

тр
уб

, м
м Длина исключаемых 

свечей 25 м
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при диаметре, мм

114 129 147 114 129 | 147

Толщина стенки, мм

10 9 11 9 11 10 9 11 9 11

7 33 31 26 26 22 22 21 17 17 15
8 37 34 28 28 25 25 23 19 19 16
9 40 37 31 31 27 27 25 21 20 18

127 10 34 40 33 33 29 29 27 22 27 19350
8 — 39 33 32 28 — 26 22 22 19
9 — 43 35 35 31 — 29 24 23 20140—146 10 — 46 38 38 33 — 31 25 25 22

11 50 41 41 36 33 27 27 24

7 32 29 24 _ 21 20 16
114 8 34 32 27 — — 23 22 18 _ __

9 38 35 29 — — 25 23 19 .
10 41 38 32 — — 27 26 21 ....
11 44 41 43 — — 29 27 23 — —

375 7 36 33 28 27 24 24 22 18 18 16
127 8 39 37 30 30 26 26 24 20 20 189 43 40 33 33 29 29 27 22 22 1910 46 43 36 35 31 31 29 24 24 21

8 — 42 35 35 30 __ 28 23 23 20
140—146 9 ■—- 46 38 38 33 — 31 25 25 2210 — 50 41 41 35 — 33 27 27 24

11 — 53 44 44 38 — 36 29 29 25

7 34 31 26 . , 22 21 17
8 36 34 28 — — 25 23 19 _

114 9 40 38 31 — — 27 25 21 ,
10 44 41 34 — . — 29 27 22 , „ __
11 47 44 36 — — 31 29 24 _

400
7 38 36 29 29 26 26 24 20 19 17127 8 42 39 32 32 28 28 26 22 21 199 46 43 35 35 31 31 28 23 23 20

10 49 46 38 38 33 33 31 25 25 22
8 _ „ 45 37 37 32 __ 30 25 25 21140—146 9 — 49 41 40 35 — , 33 27 27 23

10 — 53 44 43 38 — 35 29 29 25
11 *“ * 57 47 47 41 — > 38 31 31 27
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свечей 37,5 м
при диаметре, мм

114 129 147 114 | 129 | 147
!

Толщина стенки, мм

.10 9 11 9 11 10 9 11 9 11

7 36 33 27 24 22 18
8 39 37 30 — — 26 24 20 —

114 9 43 40 33 — — 29 27 22 — —
10 47 43 36 — — 31 29 24
И 50 47 38 — — 33 31 26 — —
7 41 38 31 31 27 27 25 21 21 18

425 127 8 45 42 34 34 30 30 28 23 23 20
9 49 45 37 37 32 32 30 25 25 22

10 53 49 40 40 35 35 33 27 27 23

8 _ 48 39 39 34 _ 32 26 26 23
НО—146 9 — 52 43 43 37 — 35 29 28 25

10 — 56 46 46 40 — 37 31 31 27
11 — 61 50 50 43 — 40 33 33 29

7 38 35 29 _ 25 23 19
114 8 41 39 32 — — 28 26 21 _

9 45 42 35 — — 30 28 23 — —
10 49 46 38 — — 33 31 25 _ —
11 53 49 41 — , — 35 33 27 — —

450 7 43 40 33 33 29 29 27 22 22 19
127 8 47 44 36 36 32 32 29 24 24 21

9 52 48 40 39 34 34 32 26 26 23
10 56 52 43 42 37 37 35 29 27 25

8 _ 51 42 42 36 — 34 28 28 24
140—146 9 — 55 46 45 39 — 37 30 30 26

10 — 59 49 49 43 — 40 33 32 28
И 64 53 52 46 — 43 35 35 31

7 40 37 31 _ |и 27 25 20
114 8 43 41 34 — — 29 27 22 _

9 48 45 37 — — 32 30 25 _
10 52 48 40 — — 35 32 27 __
11 56 52 43 — — 37 35 29

475
7 45 42 35 35 30 30 28 23 23 20

127 8 50 47 38 38 33 33 31 26 25 22
9 54 51 42 42 36 36 34 28 28 24

10 59 55 45 45 39 39 36 30 30 26
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свечей 25 м

Длина исключаемых 
свечей 37,5 м

при диаметре, мм

114 129 147 114 129
1

147

Толщина стенки, мм

10 9 И 9 11 10 9 11 9 11

7 53 49 40 40 35 35 33 27 27 23
127 8 58 54 44 44 39 39 36 30 29 26

9 63 59 48 48 42 42 39 32 32 28
10 68 63 52 52 45 45 42 35 35 30

550 8 _ 62 51 51 44 __ 41 34 34 30
140—146 9 — 67 56 55 48 — 45 37 37 32

10 — 73 60 60 52 — 48 40 40 35
1! 78 65 64 56 52 43 43 37

7 48 45 37 32 30 25
8 52 50 41 — — 35 33 27 — —.

114 9 58 54 45 —■ — 39 36 30 — —
10 63 59 48 — — 42 39 32 — —.
11 68 63 52 — — 45 42 35 — —

575 7 55 51 42 42 37 37 34 28 28 24
127 8 60 56 46 46 40 40 38 31 31 27

9 66 61 51 50 44 44 41 34 34 29
10 71 66 55 54 47 47 44 36 36 32

8 _ 65 53 53 46 _ 43 36 35 31
140—146 9 — 71 59 58 50 — 47 39 39 34

10 — 76 63 62 54 — 51 42 42 36
11 — 82 68 67 59 ■— 55 45 45 39

7 50 47 39 34 31 26
114 8 55 52 43 — — 37 34 28 — _

9 60 56 46 — — 40 38 31 —, —
10 66 61 51 — — ; 44 41 34 — —
11 70 66 54 — — 47 44 36 — —

600 7 57 53 44 44 38 38 36 29 29 26
127 8 63 59 49 48 42 42 39 32 32 28

9 69 64 53 52 46 . 46 43 35 35 31
10 74 69 57 57 49 49 46 38 38 33

8 68 56 55 48 45 37 37 32
140—146 9 __ 74 61 60 53 _ 49 41 40 35

10 — 79 65 65 57 — 53 44 43 38
11 : -- 85 70 70 61 — 57 47 47 41
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при диаметре, мм

114 129 147 114 129 147

Толщина стенки, мм

10 9 11 9 11 10 9 11 9 11

7 52 49 40 _ 35 33 27
8 57 54 44 — — 38 36 30 — л.

1 1 А 9 63 59 48 — — 42 39 32 ____.

10 68 64 53 — — 46 43 35 — к —™

11 73 68 56 — — 49 46 38 — —

625 7 60 56 46 46 40 40 37 31 30 27
127 8 66 61 51 50 44 44 41 34 33 29

9 72 67 55 5§ : 48 48 44 37 36 32
10 77 72 59 59 52 52 48 40 39 34

8 — 70 58 58 50 . 47 39 38 34
140—1-16 9 — 77 63 63 55 — 51 42 42 37

10 — 83 68 68 59 — 55 45 45 39
11 — 89 73 73 64 — 60 49 49 42

7 55 51 42 _ 36 34 28
114 8 59 56 46 — — 40 37 31 _____

9 65 61 50 — — 44 41 34 ____

10 71 66 55 — — 47 44 36 ____

11 76 71 59 — — 51 47 39 — —

650 7 62 58 48 47 41 41 39 32 32 28
127 8 68 64 53 52 45 45 42 35 35 30

9 74 69 57 57 50 50 46 38 38 33
10 80 75 62 61 54 54 50 41 41 36
8 — , 73 60 60 52 ____ 49 40 40 35140—146 9 — 80 66 65 57 — 53 44 44 3810 — 86 71 70 61 — 57 47 47 41

11 1
— 93 76 76 66 — 62 51 51 44

7 57 .53 44 _ , 38 35 29
8 61 .58 48 — — 42 39 32 ____

114 9 68 63 52 — — 45 42 35 __

675 10 74 69 57 — — 49 46 38 ____ ____

11 80 74 61 — — 53 49 41 — —
7 65 60 50 49 43 43 40 33 33 29127 8 71 66 55 54 47 47 44 36 36 329 71 72 59 59 52 52 48 40 39 3410 83 78 64 64 56 56 52 43 43 37
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10 9 11 9 11 10 9 11 9 11

675 140—146
8
9

10 
11

—
76
83
89
96

63
68
74
79

62
68
73
79

54
59
64
69

—
51
55
59
64

42
46
49
53

41
45
49
52

36
39
43
46

7 59 55 45 _ 39 37 30
8 64 60 50 ■— —. 43 40 33 _«

114 9 70 66 54 — — 47 44 36 — _
10 77 71 59 — — 51 48 39 __ _
11 82 77 63 — — 55 51 42 — —
7 67 62 51 51 45 45 42 34 34 30

700 127 8 74 69 57 56 49 49 46 38 37 33
9 80 75 62 61 53 53 50 41 41 36

10 87 81 67 66 58 58 54 44 44 38
8 — 79 65 65 56 _ 53 43 43 38

140—146 9 — 86 71 70 61 — 57 47 47 41
10 — 93 76 76 66 — 62 51 51 44
11 — 100 82 82 71 — 66 55 54 48

7 61 57 47 _ 41 38 31
114 8 66 62 52 — — 45 42 34 __ —

9 73 68 об ■— — 49 45 37 — _
10 79 74 61 — — 53 49 41 _ _
11 85 79 66 — — 57 53 44 — —

725 7 69 65 53 53 46 46 43 36 35 31
127 8 76 71 59 58 51 51 47 39 39 34

9 83 77 64 63 55 55 52 43 42 37
10 90 84 69 68 60 60 56 46 46 40
8 — 82 67 67 68 54 45 39

140—146 9 — 89 73 73 64 _ 59 49 49 4210 — 96 79 79 69 — 64 53 52 46
11 — 103 85 85 74 — 69 57 56 49

7 63 59 48 42 39 32
750 114 8 68 65 53 — —. 46 43 36

9 76 70 58 — — 50 47 50
10 82 77 63 — — 55 51 55 . _
11 88 82 68 — — 59 55 59 —

116
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та
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ны

х 
бу
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ль

ны
х 

тр
уб

, м
м Длина исключаемых 

свечей 25 м
Длина исключаемых 

свечей 37,5 м
при диаметре, мм

114 129 147 114 129 147

Толщина стенки, мм

10 9 11 9 11 10 9 11 9 11

7 72 67 55 55 48 48 45 37 37 32
127 8 79 73 63 60 53 53 49 40 40 35

9 86 80 66 66 57 57 53 44 44 38
10 93 86 71 71 62 62 58 48 47 41

750 8 ____ 84 70 69 60 56 46 46 40
140—146 9 — 92 76 75 66 — 61 51 50 44

10 — 99 82 81 71 — 66 55 54 47
11 107 88 88 76 71 59 58 51

7 65 61 50 _ _ 43 40 33
114 8 70 67 55 — ■— 48 44 37 — —

9 78 73 60 — . — 52 49 40 — ____

30 85 79 65 — — 57 53 44 — —

И 91 85 70 — — 61 57 47 —

775
7 74 69 57 57 49 49 46 38 38 33

127 8 81 76 63 62 54 54 51 42 41 36
9 89 83 68 68 59 59 55 46 45 39

10 96 89 74 73 64 64 60 49 49 43



П р и л о ж е н и е  8
Д О П У С К А Е М О Е  К О Л И Ч Е С Т В О  П О Д Н И М А Е М Ы Х  С Т А Л Ь Н Ы Х  

И  Л Е Г К О С П Л А В Н Ы Х  Б У Р И Л Ь Н Ы Х  С В Е Ч Е Й

-.. . - Диаметр бурильных труб, мм
Стальных

SSН Н  яУ 2 о д 89 1 102 1 114 1 127
О

о S
$  ю ..... Толщина стенок труб, мм

о CJ с- 7 9 14 ' 7 8 9 10 I 7 8 9 10 11 7 8 9 10
__1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I 127к 105к
3X4 II 118 97

III 63 52
IV 32 26

I 169к 139"
4X5 II

III
151
82

124
67

IV 44 36

I 127" 105"
3x4 II

III
72
37

59
30

IV 16 13

4 X 5 I 166 137

4X5 II 93 77
III 49 40
IV 24 19

3X4
I

II 143к 118"
III 118 97

4X5
I

II 184" 152"
III 156 129

I
II 143" 118"

3X4 III ПО 91
IV 68 56
V 53 44

VI 31 i 25

I
II 188к 155"

4X5 III 146 120
IV 91 75
V 72 59

VI 43 35

I 138к 114"
3X4 II 120 99

III 80 66
IV 36 29

А . Средняя длина свечи 25 м
1, Б У - 7 5 Б р Д

101" 92" 85" 79" 91" 83" 76"
93 85 78 73 84 76 70
50 45 42 39 45 41 37
25 23 21 20 23 21 19

134" 121" 113" 104» 120" 109" 100"
119 108 100 93 107 98 89
65 59 55 51 58 53 49
34 31 29 27 31 28 26

2. БУ-75БрЭ
101" 92» 85" 79" 91» 83"
57 52 48 45 51 47
29 26 24 23 26 24
13 12 11 10 12 11

132 120 111 103 119 108

74 67 62 58 67 61
39 35 33 30 35 32
19 17 16 14 17 15

3. БУ-80БрД
— _ ._ — _ _

113" 103" 96" 89" 102" 93"
94 85 79 73 84 77

146» 132" 123" 114» 131" 119"
124 ’ 112 104 97 111 101

4. БУ-80БрЭ
.— _ _ — _ _ _

113" 103" 96" 89" 102" 93" 85"
87 79 74 68 79 72 66
54 49 45 42 48 44 40
42 38 35 33 38 35 32
24 22 21 19 22 20 18

149" 136“ 126" 117" 134" 122" 112"
116 105 97 90 104 95 87
72 65 61 56 65 59 54
57 52 48 45 51 47 43
34 31 29 27 31 28 25

S. БУ-80БрЭ-1

ПО" О о 92" 86" 99" 90"
95 86 80 74 86 78
63 57 53 49 57 52
28 26 24 22 25 23

70" 65" 80" 73" 67" 62"
64 60 74 67 61 57
34 32 39 36 33 30
17 16 20 18 17 15

92" 86" 106" 96» 88" 82"
82 77 94 86 79 73
45 42 51 47 43 39
24 22 27 25 23 21

70" 65" 80" 73" 67" 62"
39 37 45 41 38 35
20 18 23 21 19 18
9 8 10 9 8 8

91 85 104 95 87 81

51 48 59 53 49 45
27 25 31 28 26 24
13 12 15 13 12 1.1

78" 73" 90» 82" 75" 69"
65 60 74 67 62 57

101" 94" 115" 105" 96" 89"
85 80 98 89 82 76

78" 73" 90" 82" 75" 69"
60 56 69 63 58 54
37 35 43 39 36 33
29 27 33 30 28 26
17 16 19 18 16 15

103" 96" 118" 107" 99" 91"
80 74 91 83 76 71
50 46 57 52 48 44
39 37 45 41 38 35
23 22 27 24 22 21

76" 71" 00 --4 79" 72" 67"
66 61 75 68 63 58
44 41 50 45 42 39
19 18 22 20 18 17



Продолжение приложения 8о
Диаметр бурильных труб, мм

Стальных
CS
Мно
СЗ
к

л

5  *
°  а  
S«o

89 102 114 127

Толщина стенок труб, мм
о и  § 7 9 11 7 8 9 10 7 8 9 10 11 7 8 9 10
1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I 184“ 151“ 130“ 146“ 132“ 123“ 114“ 131“ 119“ 109“ 101“ 94“ 115“ 105“ 96“ 89“
4X5 п 160 132 ИЗ 127 115 107 99 114 104 95 87 81 100 91 84 77

III 107 89 76 85 77 72 67 77 70 64 59 55 67 61 56 52
IV 51 42 36 40 36 34 31 36 33 30 28 26 32 29 26 24

6. БУ-2500ДГУ

3X4

4X5

I 187 154 132 148 134 125 116 133 121 111 102 95 117 106 98
II 123 102 87 98 89 82 76 88 80 73 67 63 77 70 64

III 83 68 59 66 60 55 51 59 54 49 45 42 52 47 43
IV 39 32 27 31 28 26 24 28 25 23 21 20 24 22 20

I 245 202 173 194 176 164 152 175 159 146 134 125 154 140 128
II 163 134 115 129 118 109 101 117 106 97 89 83 102 93 85

III 111
53

91 78 88 80 74 68 79 72 66 60 56 69 63 58
IV 44 38 42 38 36 33 38 35 32 29 27 33 30 28

90
60
40
19

179
79
53
26

3X4

I
II

I I I
IV

7. БУ-2500ЭУ

146“
132
89
42

121к 
109
73
34

104к
93
63
29

116'
105
71
39

105“ 98“ 91“ 104“ 95“ 87“ 80“ 75“ 92“ 83“ 76“
95 88 82 94 86 78 72 67 89 75 69
64 59 55 63 56 53 49 45 56 51 46
30 28 26 30 27 25 23 21 26 24 22

I 193“ 159“ 136“ 153“ 139“ 129“ 119“ 138“ 125“ 115“ 105“ 98“ 121“ 110“ 101“
II 174 143 123 138 125 116 108 124 113 103 95 89 109 99 91

II I 119 98 84 94 85 79 73 84 77 70 65 60 74 67 62
IV 44 36 31 35 32 29 27 31 28 26 24 22 27 25 23

I 236“ 195“ 167“ 187“ 170“ 158“ 146“ 169“ 153“ 141» 129“ 120“ 148“ 135“ 124“
II 207 170 146 164 149 138 128 147 134 123 113 105 129 118 108

III 141 116 100 112 102 94 87 101 92 84 77 72 88 80 74
IV 69 57 49 55 50 46 43 49 45 41 38 35 43 39 36

93“
84
57
21

114“
100
88
33

8. Р-80У (длина свечи 20 м)
3X4 I 219 181 155 174 158 146 136 156 142 130 120 112 137 125 115

II 98 81 69 77 70 65 61 70 64 58 53 50 61 56 51

4X5 I 288 237 204 228 207 192 178 205 187 171 157 147 180 164 150
II 130 108 92 103 94 87

9. Ур

81 j 93 

алмаш-ЗОООБ

85

Ц

78 71 66 82 74 68

I .— — _ _ _ ___ _ — ___ _ _ ___ ___ ___ ___

II 324“ 267“ 229“ 257“ 233“ 216“ 20Ц “ 231“ 210“ 193“ 177“ 166“ 203“ 185“ 170“
4X5 I I I 209 172 148 166 150 139 129 149 136 124 114 107 131 119 110

V I 146 120 103 116 105 97 90 104 95 87 80 75 92 84 77
V n o 91 78 87 79 74 68 79 71 66 61 57 69 63 58

V I 53 43 37 42 38 35 32 37 34 31 29 27 33 30 28

I _ — _ _ __ _ — __ _ ___ _ ___

II 397“ 327“ 281“ 315“ 284“ 263“ 246“ 283“ 258“ 236“ 218“ 2011“ 249“ 226“ 208“
5X6 I I I 248 204 176 197 179 166 154 177 161 148 136 127 156 142 130

IV 174 144 124 139 126 116 108 124 113 104 96 90 109 100 92
V 132 109 94 105 96 88 82 94 86 80 73 68 83 76 70

VI 64 53 46 47 47 43 40 46 42 38 36 33 40 37 34

106
47

139
63

157к
101
71
54
26

192к
1 2 0

84
65
32



--------— ----------------- —.................... ......  Продолжение приложения 3
Диаметр бурильных труб, мм

Стальных
ьС-»

Ь* *2
_ _ _ _ _ 89 102 1 114 127

о § \» . Толщина стенок труб, мм " '
о о  ч 7 9

"
7 8 9 10 7 8 9 10 11 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4X5

5X6

4X 5

I
II

III
IV
V 

VI

I
II

III
IV
V 

VI

I
II

III
IV
V

VI

34111 
179 
132 
124 
64 
41

411
212
158
149
78
52

281* 241*
147 126
109 94
102 88
53 45
34 29

339 291
175 150
131 112
123 105
64 55
43 37

270'
142
105
99
51
33

326
168
125
118
62
41

10. Уралмаш-ЗОООБЭ

245"
129
95
89
46
30

296
153
114
107
56
37

228к 
119 
88 
83 
43 
28

274
142
106
99
52
34

211к 
111 
82 
77 
40 
26

254
132
98
92
48
32

243"
127
94
89
46
30

293
152
113
106
56
37

221*

116
85
8!
41
27

267
138
103
96
50
33

/ / .  БУ-3000ЭУК

— — — 247" 225*— — — 172 156
— — — 121 ПО
— — — 120 109
— — — 62 56

42 38

203* 187*
106 98
79 72
74 68
38 35
25 23

243 225
126 116
94 87
88 81
46 43
31 28

206* 190*
143 132
102 93
100 92
51 47
35 32

174* 214*
91 112
67 83
63 78
33 40
22 26

209 257
108 133
81 99
76 93
40 49
26 32

177* 217*
123 150
86 106
86 106
44 54
30 37

178* 165*
93 86
69 64
65 60
33 31
22 20

215 199
111 103
83 77
78 72
41 38
27 25

181* 168*
126 146
88 82
88 81
45 41
31 28

194к
102
75
71
36
24

234
121
90
85
44
29

197к
137
96
96
49
33

5X6

I
П

— — — ___ _ 308* 274* 291* 231* 215* 265“ 24(1* 211*
ш

- — — 209 190 174 160 149 183 167 153
IV

— — — 147 134 123 113 105 129 118 108
V

— — — 147 133 122 112 105 129 1,17 107
VI Z — — — 75 69 63 58 54 66 60 55

“  * — 52 47 43 40 34 46 41 38

4X5

5X6

I
II

III
IV
V 

VI

I
II

III
IV
V 

VI

12. БУ-4000ДГУ

298
212
131
78РЛ

246
175
108
65

211
150

93
55

236
168
104
62

214
152
94
56

199
141

87
52

185
131
81
48

213
151
93
56

194
137
85
5!

177
126
78
46

163
116
72
43

152
108
67
40

_
187
133
82
49

170
121
75
45

156
111
68
4159 49 42 47 43 39 , 37 42 38 35 32 30 37 34 31

365 301 258 289 263 244 226 261 237 217 200 186 229 208 191251
156

207
129

178
110

199
124

181
113

168
104

156
97

179
1(2

163
101

149
93

137
86

128
80

157
98

143
89

131
8194 78 67 75 68 63 58 67 61 56 51 48 59 54 4972 59 51 57 52 48 45 51 47 43 39 37 45 41 38

13. БУ-4000ЭУ

205"
142
100
99
51
35

145
103
64
38
29

177
122
76
45
35

4X5

5X6

I — — ___ ___ _.
II 296 244 210 235 213 198 184

III 241 199 171 191 174 161 150
IV 150 124 106 119 108 100 93V 93 77 66 74 67 62 58
VI

I
II

53 44 37 Ч 38 35 33

363 299 257 288 261 242 225
III 286 236 203 227 206 191 177
IV 179 148 127 142 129 120 111
V 112 93 80 89 81 75 70

VI 65 53 46 51 47 43 40

— _ — _ _ _ __ .
2Ы 192 176 162 151 186 169 155 144
172 157 144 132 123 151 138 126 117
107 97 89 82 76 94 85 78 73
67 61 56 5! 48 59 53 49 45
38 34 32 29 27 33 30 28 26

259 235 216 199 185 228 207 190 176
204 186 170 157 146 179 163 150 139
128 116 107 98 91 112 102 94 87
80 73 67 62 57 70 64 59 54
46 42 38 Зб 33 41 37 34 31



Продолжение приложения 8
Диаметр бурильных труб, мм

Стальных
та&£■*

Лн -*
о 5 89 102 114 127

тасс сх ^  рг* <11 Толщина стенок труб, мм
о HJ

U к 7 9 11 7 8 9 10 7 8 9 10 11 7 8 9 10

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

14. Уралмаш-4Э-76

I 222 183 157 176 160 148 137 158 144 132 121 113 139 126 116 107
II 204 168 144 162 147 136 126 146 132 121 112 104 128 116 107 99

3X4 III 106 87 75 84 76 71 66 76 69 63 58 54 66 60 55 51
IV 63 52 44 50 45 42 39 45 40 37 34 32 39 36 33 30
V 36 30 26 29 26 24 22 26 23 21 20 18 23 21 19 17

I 295 243 208 234 212 197 183 210 191 175 153 150 185 168 154 143
II 262 216 185 208 189 175 162 187 170 156 136 134 164 149 137 127

4X5 III 139 115 98 ПО 100 93 86 99 90 83 72 71 87 79 73 67
IV 85 70 60 67 61 56 52 60 55 50 44 43 53 48 44 41
V 52 43 37 41 37 34 32 37 33 31 27 26 32 29 27 25

I 363 299 257 288 261 242 225 259 236 216 199 185 228 207 190 176
II 324 267 229 257 233 216 201 231 210 193 177 165 203 185 169 157

5X6 III 174 144 123 138 126 116 108 124 113 104 95 89 109 99 91 84
IV 108 89 76 86 78 72 67 77 70 64 59 55 68 61 56 52
V 68 56 48 54 49 45 42 49 44 40 37 35 43 39 35 33

3X4

I
II

III

15. Уралмаш-3 Д-76
222“ 183“ 157“ 176к 160“ 148“ 137“ 158“ 144“ 132“ 121“ 113“ 139“ 126“ П6“
177 146 125 140 128 118 ПО 126 Г15 105 97 90 111 101 93
94 77 66 74 67 62 58 67 61 50 51 48 59 53 49

107к
86
45

3X 4

4X 5

5X6

6X 7

IV 52 43 37 41 37 35 32 37 34 31 28 26 32 29 27 25
V 29 24 21 23 21 19 18 21 19 17 16 15 18 17 15 14

I 294“ 243“ 208“ 233“ 212“ 197“ 182“ 210“ 191“ 175“ 161“ 150“ 185“ 168“ 154“ 143“
Н 232 191 164 184 167 155 144 166 151 138 127 118 145 133 122 113

III 126 104 89 100 91 84 78 90 82 75 69 64 79 72 66 61
IV 73 60 52 58 53 48 45 52 47 43 40 37 49 42 38 35
V 44 36 31 35 32 29 27 31 28 26 24 22 28 25 23 21

I 363“ 299“ 257“ 288“ 262“ 242“ 225“ 259“ 236“ 216“ 199“ 186“ 228“ 207“ 190“ 176“
II 289 238 204 229 208 193 179 206 188 172 158 148 182 165 151 140

III 159 131 113 126 115 106 99 114 103 95 87 81 100 91 83 77
IV 95 78 67 75 68 63 58 67 61 56 52 48 59 54 49 46
V 59 49 42 47 43 39 36 42 38 35 32 30 37 34 31 29

I 429“ 354“ 304“ 341“ 309“ 287“ 266“ 307“ 279“ 256“ 235“ 219“ 269“ 245“ 225“ 208“
II 342 282 243 272 247 229 213 245 222 204 188 175 215 195 180 166

III 191 157 135 151 137 127 118 136 124 113 104 97 119 109 100 92
IV 115 95 81 91 83 76 71 82 74 68 63 59 72 65 60 56
V 74 61 52 58 53 49 46 53 48 44 40 37 46 42 38 36

16. F-320-ЗДН (длина свечи 27 м)

4X5

5X6

I
II

III
IV

I
II

III
IV

354 292 250 280 255 236 219 252 230 2.10 194 180 222 202 185
236 195 167 187 170 158 146 168 153 140 129 120 148 134 123
182 151 129 145 132 122 113 130 118 109 100 93 114 104 95
78 64 55 62 56 52 48 56 50 46 43 40 49 44 41

437 360 309 346 315 292 27,1 312 283 260 239 223 274 249 229
282 233 200 224 203 189 175 202 183 168 155 144 177 161 148
181 149 128 143 130 12,1 112 129 118 107 99 92 113 103 95
97 80 69 77 70 65 60 70 63 58 53 49 61 55 51

171
114
88
38

212
137
88
47



Продолжение приложения 8
Диаметр бурильных труб, мм

Стальных
СЗXи

Xн ~ и 5 89 102 114 127
гзX 2  ч  5" <и S V3X а)

U ч
Толщина стенок труб, мм

о 7 9 11 7 8 9 10 7 8 9 10 11 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Б. Средняя длина свечи 37,5 м
1. Уралмаш-4Э-76

I 148 122 104 117 106 99 91 105 96 88 81 75 93 84 77 71
И 136 112 96 108 98 91 84 97 88 81 74 69 85 77 71 66

3X4 III 71 58 50 56 51 47 44 50 46 42 38 36 44 40 37 34
IV 42 34 29 33 30 28 26 30 27 25 23 21 26 24 22 20
V 24 20 17 19 17 16 15 17 15 14 13 12 15 14 12 11

I 196 162 139 156 141 131 122 140 127 117 107 100 123 112 103 95
II 175 144 123 138 126 Мб 108 125 113 104 95 89 109 99 91 84

4X5 III 93 76 65 73 67 62 57 66 60 55 51 47 58 53 48 45
IV 56 46 40 44 40 37 35 40 36 33 31 28 35 32 29 27
V 34 28 24 27 25 23 21 24 22 20 19 17 .21 19 18 16

I 242 199 171 192 174 161 150 173 157 144 132 123 152 138 126 117
5X6 II 216 178 153 171 155 144 134 154 140 128 118 ПО 135 123 113 104

III 166 96 82 92 84 77 72 83 75 69 63 59 73 66 61 56
IV 72 59 51 57 52 48 44 51 47 43 39 36 45 41 37 35
V 45 37 32 36 33 30 28 32 29 27 25 23 28 26 23 22

2. Уралмаш-ЗД-76

I 196к 162» 139к 156к 141к 13>1 122к 140к 128к 117“ 108к 100“ 123“ 112“ 103“ 95“
II 149 123 106 118 108 100 93 107 97 89 82 76 94 85 78 73

4X5 III 81 67 57 64 5& 54 50 58 53 48 44 41 51 46 42 39

ю

4X5

5X6

6X7

4X5

5X6

6X7

IV 46 39 33 37 34 31 29 33 30 28 25 24 29 26 24
V 28 23 20 22 20 19 17 20 18 17 15 14 17 16 15

I 242“ 199“ 171“ 192“ 174“ 161“ 150“ 172“ 157“ 144“ 132“ 123“ 151“ 144“ 126“
II 186 154 132 147 134 124 115 133 121 111 102 95 1,17 106 98

III 102 85 72 81 74 71 63 73 66 61 56 52 64 58 53
IV 61 50 43 48 44 41 38 43 39 36 33 31 38 35 32
V 38 31 27 30 27 25 23 27 24 22 20 19 23 2,1 19

I 286“ 236“ 202“ 227“ 206“ 191“ 177“ 204“ 186“ 170“ 157“ 146“ 179“ 163“ 150“
II 221 182 156 175 159 147 137 158 143 132 121 113 139 126 116

III 123 101 87 97 88 82 76 87 80 73 67 63 77 70 64
IV 75 61 52 58 53 49 46 53 48 44 41 38 46 42 38
V 47 39 33 37 34 32 29 34 31 28 26 24 30 27 25

3. БУ-6500ДГ

1 _ _ _ _ _ _ _ — —
II 233“ 192“ 165“ 185“ 168“ 156“ 145“ 167“ 151“ 139“ 128“ 119“ 146“ 133“ 122“

III 156 128 110 123 112 104 96 111 101 92 85 79 97 89 81
IV 79 65 56 62 57 52 49 56 51 47 43 40 49 45 41
V 52 43 37 41 37 35 32 37 34 31 28 26 32 29 27

I
И 287“ 237“ 203“ 227“ 207“ 191“ 178“ 205“ 186“ 171“ 157“ 146“ 180“ 164“ 150“

III 192 159 136 153 139 128 119 137 125 114 105 98 121 ПО 10.1
IV 99 82 70 78 71 66 61 71 64 59 54 50 62 56 52
V 67 55 47 53 48 44 41 47 43 39 36 34 42 38 35

I _ __ __ _ _ _ — .— — —
п 323“ 266“ 228“ 256“ 232“ 215“ 200“ 230“ 209“ 192“ 177“ 165“ 202“ 184“ 169“

ш 220 181 155 174 158 147 136 157 142 131 120 112 138 125 115
IV 114 94 81 90 82 76 71 81 74 68 62 58 71 65 59
V 77 64 55 61 56 52 48 55 50 46 42 39 48 44 40

22
13

117к 
90 
50 
29 
18

139к
107
60
36
23

П3“
75
38
25

139к
93
48
32

156к
106
55
37
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Продолжение приложения 8

Н а
§•9
О \

Диаметр бурильных труб, мм
Стальных

89 102 114 127
Толщина стенок труб, мм

О * <у
о  £ 7 9 11 7 8 9 10 7 8 9 10 11 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4. БУ-6500Э

I
II 323* 267“ 229* 256“ 233* 216“ 201* 2Э1* 2,10* 193“ 177* 165* 203“ 185* 169* 157*

4X 5 III 230 190 163 183 166 154 143 166 150 137 126 118 145 132 121 112
IV 116 95 82 92 83 77 72 83 75 69 63 59 73 66 61 56
V

VI
80 66 57 64 .58 54 50 57 52 48 44 41 50 46 42 39

I
II 323“ 267* 229* 256* 233* 216* 201* 231“ 210* 193“ 177* 165“ 203* 185* 169* 157*

5X 6 III 283 234 200 225 204 189 176 202 184 169 155 145 178 162 148 137
IV 144 110 102 114 104 96 89 103 93 86 79 73 90 82 75 70
V

VI
101 83 72 80 73 68 63 72 66 60 55 52 63 58 53 49

6X 7

I
II

III 322 266 228 255 232 215 200 230 209 192 176 164 202 184 168 156
IV 164 136 116 130 119 ПО 102 117 107 98 90 84 103 94 86 80
V 116 96 82 92 84 78 72 83 76 69 64 59 73 66 61 56

VI

А .  С р е д н я я  д л и н а  с в е ч и  25 м

1. БУ-75БрД

3X 4

4X 5

3X 4

4X 5

3X 4

4X 5

1
11

111
IV

I
II

111
IV

I
II

III
IV

I
II

III
IV

63“
58
31
15

84к
75
40
21

58*
53
28
14

77*
68
37
20

54*
49
26
13

71к
63
34
18

50*
46
24
12

66*

59
32
17

2. БУ-75БрЭ

___ 251“ 191* 178“ 147“ 146“
___ ___ 231 177 165 136 135
___ ___ 124 94 88 72 72
— — 64 48 45 37 37

332“ 253* 236“ 195“ 193“
___ ___ 296 226 211 174 173
___ ___ 161 123 115 95 94
— „ 86 65 61 50 50

3. БУ-80БрД

f.'lK 58* 54“ 50“ __ — 251“ 192“ 178“ 147“ 146“
kjOOf. 33 30 28 — — 142 108 101 83 83ou 
1 с ifi 15 14 — — 72 55 51 42 421 о 
8

1 vJ
7 7 6 33 25 23 19 19

QO 76 70 65 _ 327 250 233 192 191о О
42 39 36 — — 184 140 131 108 107*т О сул 22 21 19 _ _ 97 74 69 57 56

12 П 10 9 47 36 33 27 27

I
II 

III
71“
59

65*
54

60“
50

56“
46 —

— 281*
232

2,14“
177

200“
165

165“
136

164*
135

I
II

III
91"
77

84"
71

78»
66

72"
61

—
—

361"
306

276"
234

257"
218

212»
180

211»
179

127*
118
63
32

169*
151
82
43

127*
72
37
16

166
94
49
24

143“
118

184"
156



Продолжение приложения 8

Диаметр бурильных труб, мы
стальных легкосплавных

ев
ь

ЛН Яо § 140--146 1 168 93 ! 114 129 147
СОSC 2 3 Толщина стенок труб, ММ
о
О S ’gО Ч 8 9 10 И 9 10 9 10 9 11 9 11

1 2 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30

4. БУ-80БрЭ
I _ _ _ _ _ — — — — — — —

11 71к 65к 60* 56* _ — 281* 214* 200* 165* 164* 143*
111 55 50 47 43 — — 217 165 154 127 126 110

3X4 IV 34 31 29 27 — — 133 102 95 78 78 68
V 26 24 22 21 — — 104 80 74 61 61 53

VI 15 14 13 12 —* 61 41 43 35 35 31

I _ _ _ _ — _' _ — —
II 94 к 86к 80* 74* _ — 370* 282* 263* 217* 216* 188*

4X5 III 72 66 62 57 — — 286 219 204 168 167 146
IV 45 41 38 36 — — 178 136 127 105 104 91
V 36 33 30 28 — — 141 108 100 83 82 72

VI 21 20 18 17 — — 84 64 60 49 49 43

5. БУ- 80БрЭ-1
I 69“ 63* 58* 54* _ _. 272* 208* 194* 160* 159* 138*

II 60 55 51 47 _ — 236 180 168 138 137 120
3X4 III 39 36 34 31 — — 157 120 111 92 91 80

IV 18 16 15 14 — — 70 54 50 41 41 36

I 91* 83к 78* 72* _ 360* 275* 256* 212* 210* 183*
4X5 II 79 73 67 63 — — 313 239 233 184 183 159

III 53 49 45 42 — — 211 161 150 124 123 107
IV 25 23 21 20 — — 99 76 70 58 58 50

6. БУ-2500ДГУ

I 93 85 79 73 70 65 367 281 261 216 214 187
11 61 56 52 48 46 43 242 185 172 142 141 123

III 41 38 35 32 31 29 163 125 116 96 95 83
IV 19 18 16 15 14 13 77 58 54 45 45 39

I 122 111 103 96 93 86 482 368 343 283 281 245
II 81 74 69 64 62 57 322 245 229 189 187 163

III 55 50 47 43 42 38 218 166 155 128 127 111
IV 26 24 22 21 20 18 105 80 75 62 61 53

7. БУ-2500ЭУ

3X4

4X5

5X6

3X4

4X 5

I 73* 66* 62* 57* 55* 51* 288* 220* 205* 169* 168* 146*1
И 65 60 56 52 50 46 260 198 185 152 151 132

III 44 40 37 35 33 31 175 134 125 103 102 89
IV 20 19 17 16 15 14 82 63 59 48 48 42

I 96* 88* 81“ 75* 73* 67* 379* 289* 270* 222* 221* 193*
н 86 79 73 68 66 61 342 26! 243 201 199 174

III 59 54 50 46 45 41 233 178 166 137 136 118
IV 22 20 18 17 16 15 87 66 62 51 51 44

] 117* 107* 100* 93* 89* 82* 465* 355* 331* 273* 271* 236*
II 102 94 87 81 78 72 406 310 289 238 237 207

III 70 64 59 55 53 49 278 212 198 163 162 141
IV 34 31 29 27 ,

26 24 136 104 97 80 79 69

8. Р-80У (длина свечи 20 м)

] 109 100 92 86 83 76 431 329 307 253 251
II 48 44 4! 38 37 31 192 147 137 1,13 112

I 143 131 121 113 109 100 565 432 402 332 330

II 65 59 55 51 49 45 257 196 183 15.1 150



Продолжение приложения 8
Диаметр бурильных труб, мм

стальных легкосплавных
Ж
н О ЯУ ас 140—'146 168 1 93 114 | 129 147
03
S

§ . «

О ч
Толщина стенок труб, мм

о 8 9 1 10 11 9 10 9 10 9 11 9 11
1 2 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

9. Уралмаш-ЗОООБД

I
II 161“ 148к 137к 127“ 122“ 113“ 637“ 486“ 453“ 374“ 371“ 324“

III 104 96 88 82 79 73 411 314 292 241 240 209
4X 5 IV 73 67 62 57 55 51 288 219 205 169 168 146

V 55 51 46 43 41 38 217 166 154 127 126 ПО
VI 27 25 22 20 20 18 104 79 74 61 60 53

I
11 197к 180к 167“ 155“ 150“ 139“ 779“ 595“ 555“ 458“ 454“ 397“

5X 6 III 123 113 105 97 94 87 488 373 347 287 285 248
IV 86 79 73 68 66 61 343 262 244 201 200 174
V 65 60 56 52 50 46 260 199 185 201 152 132

VI 32 29 27 25 24 22 127 97 90 74 74 64

19. Уралмсии-ЗОООБЭ

I 169“ !55к 144“ 134“ 129“ 119“ 670“ 512“ 477“ 393“ 391“ 341“
II 88 81 75 70 67 62 351 268 250 206 205 179

4X 5 III 66 60 56 52 50 46 261 199 185 153 152 133
IV 62 56 52 49 47 43 245 187 174 143 143 125
V 32 29 27 25 24 22 126 96 90 74 74 64

VI 21 19 17 16 16 14 83 63 61 48 55 42

5X 6

I
II

III
IV
V 

VI

204 187 173 161 155 143 807 616 574 474 470
105 97 90 83 80 74 418 319 297 245 244
78 72 67 62 60 55 311 238 220 183 181
74 68 63 58 56 52 283 223 208 172 171
39 35 33 30 29 27 144 117 109 90 89
25 23 22 20 19 18 93 77 73 60 59

411
212
181
171
89
52

11. БУ-3000ЭУК

I 172“ 157“ 146“ 136“ — — ---. 519“ 484“ 399“ 396“ 346“
II 119 109 101 94 — — — 360 336 277 275 240

III 84 77 71 66 — — — 253 236 195 194 169
IV 83 76 71 66 — — — 252 235 194 193 168
V 42 39 36 33 — — — 129 120 99 98 86

VI 29 26 24 23 — 88 82 68 67 58

I 209“' 192“ 178“ 165“ - 633“ 590“ 487“ 484“ 422“
II 145 133 123 115 — — — 439 409 337 335 292

III 102 94 87 81 — — — 310 289 238 237 206
IV 102 93 87 80 — — 308 287 237 235 205
V 52 48 44 41 — — — 159 148 122 121 106

VI 36 33 31 1 28 — — — ПО 102 84 84 73

12. БУ-4000ДГУ

ИМ

4X 5

I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
II 148 136 126 117 113 104 585 447 416 344 341

III 105 96 89 83 80 74 416 317 296 244 242
IV 65 60 55 51 50 46 257 196 183 151 150
V 39 35 33 31 30 27 154 117 109 90 89

VI 29 27 25 23 22 21 116 89 83 68 68

298
112
181
78
59



Продолжение приложения 8см

0
1

5X6

Диаметр бурильных труб, мм
стальных легкосплавных

В я 140--146 168 93 114 129 i 147
§>5
З'й Толщина стенок труб, ММ
о  Ч 8 9 10 п 9 10 9 10 9 11 9 11

2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

I
II 181 166 154 143 138 128 716 547 510 421 418 365

III 125 114 106 98 95 88 493 376 351 290 288 251
IV 78 71 66 61 59 55 307 234 218 180 179 156
\Г 47 43 40 37 35 33 185 141 132 109 108 94

VI 36 33 30 28 27 25 141 108 100 83 82 72

13. БУ-4000ЭУ

I — _, _ _ _ _ , _ _ _ —
II 147 135 125 116 112 104 582 444 414 342 339 296

III 120 ПО 102 95 91 84 474 362 337 278 276 241
IV 74 68 63 59 57 52 295 225 210 173 172 150
V 46 42 39 37 35 33 183 140 130 108 107 93

VI 26 24 22 21 20 18 104 79 74 61 60 53

I
II 180 165 153 142 137 127 713 544 507 419 416 363

III 142 130 12! 112 108 100 562 429 400 330 327 286
IV 89 82 76 70 67 63 351 268 250 206 205 179
V 56 5! 47 44 42 39 220 168 157 129 128 112

VI 32 30 27 25 24 23 127 97 90 75 74 65

14. Уралмаш-4Э-76
I п о 101 94 87 84 77 436 333 310 256 254 222

II 101 93 86 80 77 71 402 307 286 236 234 204
3X4 Ш 52 48 45 41 40 37 209 159 149 122 122 106

IV 31 28 26 24 23 22 123 94 88 72 72 63
V 18 16 15 14 13 12 72 55 5! 42 42 36

I 147 134 124 115 111 103 576 442 412 340 338 295
II 130 119 111 103 99 92 519 393 367 303 300 262

4X5 III 69 63 59 54 52 48 274 209 195 161 160 139
IV 42 38 35 33 32 29 ,167 127 118 98 97 85
V 25 23 22 20 19 18 102 78 73 60 59 52

I 180 165 153 142 137 127 714 545 508 419 416 363
II 161 147 137 127 122 113 637 486 453 374 371 324

5X6 III 86 79 74 68 66 61 343 262 244 201 200 174
IV 53 49 45 42 41 38 213 165 151 125 124 108
V 34 31 29 26 26 24 135 103 96 79 78 68

15. Уралмаш-3 Д-76

3X4 I ПО* 101* 93" 87к 84 к 78 435* 332* 310* 256* 254* 222*
II 88 81 75 69 67 62 349 266 247 204 203 177

III 46 43 39 37 35 33 184 141 131 108 107 94
IV 26 24 22 20 19 18 102 78 73 60 59 52
V 14 13 12 11 11 10 58 44 41 34 33 29

I 146* 134к 124к 115' 111к 103* 578* 441* 411* 339* 337* 294*
II 115 105 98 91 88 81 456 348 325 268 266 232

4X5 III 62 57 53 49 47 44 247 189 176 145 144 126
IV 36 33 31 28 27 25 143 109 102 84 83 73

сосл

V 22 20 18 17 16 15 87 66 62 51 50 44



Продолжение приложения 8
Диаметр бурильных труб, мм

сз стальных легкосплавных£S-о £ я  Я Я. 140--146 1 168 93 1 114 j 129 147
05 ' S3

Q , JrC 
2 ю Толщина стенок труб, ММ

о U Ч 8 9 10 11 9 10 9 1 10 9 11 9 11
1 2 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 28 29 30

I 180к 165“ 153' . 142 137к 127' 713' 544' 507' 419“ 416“ 363'

5X6
II 143 131 122 113 109 101 567 433 404 333 331 289

III 79 72 67 62 60 56 313 239 222 183 182 159
IV 47 43 40 37 35 33 j 185 141 132 109 108 94
V 29 27 25 23 22 21 j 116 89 83 68 68 59

6X 7
I 213' !95к 181' 168 < !62к 150к 1 844' 644' 600' 495“ 492“ 429“

II 170 156 145 134 129 120 1 673 514 479 395 392 342
III 95 87 80 75 72 67, 375 286 267 220 218 190
IV 57 52 48 45 43 40 ! 226 172 161 132 131 115
V 36 33 31 29 27 25 ! 145 ПО 103 85 84 73

16. F-320-ЗДН (длина свечи 27 м)

4X 5

5X 6

I
II

II!
IV

I
II

III
IV

175 161 149 139 134 124 521 398 371 306 304
117 107 100 92 89 82 342 261 213 201 199
91 83 77 71 69 64 211 161 150 124 123
39 35 33 30 29 27 103 79 73 61 60

217 199 184 171 165 133 858 655 611 504 500
140 128 119 111 107 99 555 424 395 326 324
90 82 76 71 68 63 355 271 253 208 207
48 44 41 38 37 34 191 146 136 112 111

265
174
107
52

437
282
180
97

Б. Средняя длина свечи 37,5 м 
1. Уралмаш-4Э-76

I 73 67 62 58 56 5! 291 222 207 171 169 148
II 67 62 57 53 51 47 268 204 190 157 156 136

3X4 III 35 32 30 27 26 24 139 106 99 81 81 71
IV 20 19 17 16 15 14 82 63 58 48 48 42
V 12 11 10 9 9 8 48 36 34 28 26 24

1 97 89 83 77 74 68 386 295 275 227 225 196
II 87 79 74 68 66 61 343 262 244 202 200 175

4X 5 III 46 42 39 36 35 32 182 139 130 107 106 93
IV 28 25 23 22 21 19 111 85 79 65 64 56
V 17 15 14 13 13 12 68 52 48 40 39 34

I 120 110 102 95 91 84 476 363 338 279 277 242
11 107 98 91 84 81 75 424 324 302 249 247 216

5X 6 III 57 53 49 45 44 40 229 174 163 134 133 116
IV 35 32 30 28 27 25 142 108 101 83 82 72
V 22 20 19 18 17 16 89 68 64 52 52 45

2. Уралмаш-ЗД-76

I 97' 89' 83' 77“ 74' 68“ 385“ 294“ 274' 226' 224' 196'
II 74 68 63 58 57 53 294 224 209 172 171 149

4X 5 III 40 37 34 32 31 28 159 121 113 93 93 81
IV 23 21 19 18 17 16 91 70 65 54 53 46
V 14 12 12 11 10 9 55 42 39 32 32 28

I 120' 110' 102“ 95' 91' 84' 475“ 363“ 338“ 279' 277“ 242'
5X6 II 92 85 78 73 70 65 366 279 260 215 213 186

III 5! 47 43 40 39 35 201 153 143 118 117 102
IV 30 27 26 24 23 21 119 91 85 70 69 60

оэ V 18 17 16 15 14 13 74 57 53 43 43 38



Продолжение приложения 8
Диаметр бурильных труб, мм

Св стальных легкосплавных
Кн н S 

о 1 140-— 146 168 93 114 129 147
S3Ж •Г" ^9 <о Толщина стенок труб, ММ
О и  S 8 9 10 11 9 10 9 10 9 11 9 11

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

I 142к 130“ 121к 112к 108к 100» 562к 429к 400к 330“ 328к 286к
II 109 100 93 86 83 77 434- 331 309 255 253 221

6X 7 III 61 56 52 48 46 43 241 184 171 141 140 122
IV 36 33 31 29 28 26 145 1,10 103 85 84 73
V 23 21 20 18 18 16 92 70 66 54 54 47

3. БУ-6500ДГ

I ____ — ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

II 116“ 106“ 9811 91“ 88“ 81“ 459“ 350“ 327“ 269“ 267“ 233“
4X 5 III 77 71 66 61 59 54 306 234 218 180 178 156

IV 39 36 33 31 29 27 155 118 101 91 90 79
V 26 23 22 20 19 18 103 78 73 60 60 52

I
II 142“ 130“ 121“ 112“ 108“ 100“ 564“ 431“ 401“ 331“ 329“ 287“

5X 6 III 95 87 81 75 73 67 379 289 269 222 221 192
IV 49 45 42 39 37 34 195 149 139 114 114 99
V 33 30 28 26 25 23 131 100 93 77 76 67

I
II 160“ 147“ 136“ 126“ 122“ 113“ 634“ 484“ 451“ 372“ 370“ 323“

6X 7 III 109 100 93 86 83 77 432 330 307 253 252 220
IV 56 52 48 44 43 40 224 171 106 132 131 114
V 38 35 32 30 29 27 152 116 108 89 89 77

4. БУ-6500Э

4X 5

5X 6

6X 7

I _ _ , _ _ _ _ _ __ _
II 161“ 147“ 137“ 127“ 122“ 113“ 635“ 485“ 452“ 373“ 370“

III 114 105 97 90 87 81 452 346 322 266 264
IV 57 53 49 45 44 40 227 173 162 133 132
V

VI
40 37 34 32 30 28 158 121 112 93 92

I
II 164“ 147“ 137“ 127“ 122“ 113“ 635“ 485“ 452“ 373“ 370“

III 141 129 120 111 107 99 556 425 396 327 324
IV 7! 66 61 56 54 50 282 216 201 166 165
V

VI
50 46 43 40 38 35 199 152 141 117 116

I
II

— — — — — — — — — — —
III 160 146 136 126 121 112 632 483 450 371 369
IV 82 75 70 65 62 58 323 247 230 190 188
V 58 53 49 46 44 41 228 174 163 134 133

VI

323“
230
116
80

323к
283
144
101

322
164
116



Приложение 9

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

При расчете нормативной продолжительности проводки скважин учи
тываются затраты времени на выполнение работ (независимо от того, 
кто их проводит), связанных:

с ремонтом оборудования, инструмента и приспособлений;
с проверкой исправности оборудования, инструмента и приспособле

ний;
с ремонтом ограждений, лестниц, каркасов укрытий и т. п.;
с техническим обслуживанием оборудования, рабочих мест( смазка, 

регулировка, чистка и т. п.).
К ремонту оборудования, инструмента и приспособлений относятся 

работы по смене или приведению в работоспособное состояние их отдель
ных узлов и детален.

Примерный перечень ремонтных работ по видам бурового 
и энергетического оборудования

Б у р о в а я  л е б е д к а .  Проверка тормозной системы, ремонт тормоз
ных тяг и коромысла; смена изношенных цепей и отдельных звеньев цеп
ных передач; смена и ремонт тормозных лент и тормозных колодок; смена 
подшипников валов, смена шинно-пневматических муфт и валов; проверка 
крепления лебедки и ее центрирование; смена пульта управления и т. и.

Б у р о в о й  на с ос .  Смена клапанов, поршней, штоков, цилиндро
вых втулок, прокладок, предохранительных диафрагм, виккелей, привод
ных ремней, сальников и сальниковых коробок, манометров. Центрирова
ние и крепление насоса; подкачка воздуха в виккели и т. п.

Р о т о р .  Смена цепной передачи или отдельных звеньев цепи, смена 
промежуточного (карданного) вала, подшипника и т. и.

В е р т л ю г .  Смена сальника, прокладок, втулок и т. п.
Т а л е в ы й  блок ,  к р ю к о б л о к ,  к р о н б л о к .  Смена секций шки

вов; смена и ремонт направляющих, стопора, пружин стопора. Проверка 
изношенности желобов шкивов. Выправление кожуха. Проверка и докреп- 
ление крепежных детален и т. п.

Д в и г а т е л ь  в н у т р е н н е г о  с г о р а н и я .  Смена навесных агре
гатов двигателя, турботрансформатора. Промывка масляного фильтра, 
маслопроводов, фильтра тонкой очистки. Смена масла, очистка кассет и 
бункера от грязи. Проверка напряжения аккумуляторов и плотности 
электролита. Проверка крепления топливного насоса, генератора, водо- 
помпы, венца маховика. Смена форсунок. Установка угла опережения 
подачи топлива. Промывка водяной системы, удаление накипи. Докрепле- 
ние выхлопных труб, коллекторов. Центрирование двигателя и т. п.
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Т р а н с м и с с и и .  Смена валов, шинно-пневматических муфт, привод
ных ремней, подшипников. Центрирование, докрепление и т. п.

П н е в м о с и с т е м а .  Смена кранов, манометров, прокладок, шлангов, 
клапанов и т. п.

Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е
Смена предохранителей, электроламп, электропроводов, масляных 

выключателей, магнитных пускателей. Изоляции проводов, зачистка кон
тактов.

Продувка коллекторов и щеткодержателя от пыли, смена щеток, зачи
стка коллектора. Центрирование электродвигателя, проверка и крепление 
контура заземления и т. п.

Г л и н о м е ш а л к а
Смена и ремонт ведущей и ведомой шестерни, лопастей, шкива при

вода, подшипников. Ремонт спускного клапана, решетки (сетки) люка, 
механизма для загрузки глины и т. п.

Всасывающие и нагнетательные трубы и шланги.
Смена фланцев, прокладок. Смена деталей задвижек. Ремонт н регу

лировка пневмозадвижек дистанционного управления и т. п.
К р а н  12КП-3. Смена редуктора, троса, тормозных колодок; регули

ровка храповой муфты и т. п.
П р е в е н т о р .  Смена предохранительных диафрагм, плашек, цепей, 

задвижек и т. п.
В ы ш к а  и п р и в ы ш е ч н ы е  с о о р у ж е н и я .  Смена и ремонт 

полов, лестниц, перил и ограждений. Смена предохранительного пояса и 
амортизатора помощника бурильщика. Смена пальцев для установки све
чей и т. п.

М е х а н и з м ы ,  п р и м е н я е м ы е  при с п у с к  о-п о д ъ е м и ы х 
о п е р а ц и я х .  Элеваторы. Смена пружины и защелки. Машинные ключи. 
Смена сухарей, челюстей, канатов, АКБ, ПБ1С Смена кранов управления, 
воздушных шлангов, сухарей на челюстях, кулачков, пружин, пневмодви
гателей, крана перекрытия воздуха, прокладок цилиндра, челюстей, што
ков и т. п.

П н е в м о к л и н ь я .  Смена и ремонт крана управления, подъемной 
вилки, сухарей, шлангов, штока поршня и т. п.

П н е в  мо р  а с к р е п  и т е  ль.  Смена поршня, прокладок, сальников, 
тросов и т. п.

С в а р о ч н ы е  р а б о т ы .  Ремонт ограждений, перил, кожухов, кар
касов, лестниц. Приварка ручек к машинным ключам н элеваторам. Завар
ка трещин в трубопроводах и т. п.

П р о ч и е  р а б о т ы

Смена сальниковых уплотнений центробежных и шламовых насосов, 
пальцев полужестких соединений с двигателями, сеток вибросита.

Смена задвижек, шлангов, прокладок, вентилей пароводопровода. 
Смена трубок и тройников гидравлического индикатора веса и т. п.
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Н о р м а т и в ы  на ремонтные работы, %

Нормативная продол
жительность бурения 

скважин, сутки

Привод буровых установок

электрический дизельный
и дизельэлектрическин

До 20 3,3 4,4
40 5,0 5,0
60 5,0 6.4
80 6,6 6,4
120 7,0 7,0
Свыше 120 8,0 8,0

Примечания:
1. Норма времени на выполнение работ по профилактике и ремонту 

бурового оборудования и инструмента определяется по нормативам в 
процентах от нормативной продолжительности бурения скважин без учета 
времени на прием-сдачу смен и ожидание затвердения цемента (ОЗЦ) 
в скважине.

2. При бурении скважин в районах Крайнего Севера и местностях 
приравненных к ним норматив увеличивается на 2,0%.

3. При бурении скважин буровыми установками с газотурбинным при
водом разрешается устанавливать местные нормативы с утверждением 
вышестоящей организацией.

4. При бурении глубоких и сверхглубоких скважин норматив для 
отдельных интервалов принимается такой же, какой определен для всей 
скважины.
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Приложение 10

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА СВЕЧЕЙ 
СПУСКЕ И ПОДЪЕМЕ ИНСТРУМЕНТА С НАРАЩИВАНИЕМ 

ТРУБОЙ

Т а б л и ц а  I

ieделение количества свечей при спуске и подъеме инструмента 
с наращиванием трубой

свечи — 25 м, трубы — 12,5 м, квадрата — 14,5 м, односещион- 
ного турбобура — 9,5 м, переводника и долота— 1,0 м)

Длина 
инстру

мента, м

Количество

~cf

%

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

15,0 37 487,5 18 1
25,0 — — 38 500,0 19 —
37,5 — 1 39 512,5 19 1
50,0 1 — 40 525,0 20 —
62,5 1 1 41 537,5 20 1
75,0 2 — 42 550,0 21 —
87,5 2 1 43 562,5 21 1

100,0 3 — 44 575,0 22 —
112,5 3 1 45 587,5 22 1
125,0 4 — 46 600,0 23 _
137,5 4 1 47 612,5 23 1
150,0 5 — 48 625,0 24 —
162,0 5 1 49 637,5 24 1
175,0 6 — . 50 650,0 25 —
187,5 6 1 51 662,5 25 1
200,0 7 ■— > 62 675,0 26 —
212,5 7 1 53 687,5 26 1
225,0 8 — 54 700,0 27
237,5 8 1 55 712,5 27 1
250,0 9 .— 56 725,0 28
262,5 9 1 57 737,5 28 1
275,0 10 — 58 750,0 29
287,5 10 1 59 762,5 29 1
300,0 11 — 60 775,0 30
312,5 11 1 61 787,5 30 1
325,0 12 — 62 800,0 31
337,5 12 1 63 812,5 31 1
350,0 13 — 64 825,0 32 —
362,5 13 1 65 837,5 32 1
375,0 14 — 66 850,0 33
387,5 14 1 67 862,5 33 1
400,0 15 — 68 875,0 34 —
412,5 15 1 69 887,5 34 1
425,0 16 — 70 900,0 35 ! —
437,5 16 1 71 912,5 35 1
450,0 17 — 72 925,0 36 —
462,5 17 1 73 937,5 36 1
475,0 18 — . 74 950,0 37 —
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Продолжение табл. 1

а
"е

Длина 
инстру

мента, м

Количество

с
'g

t

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

75 962,5 37 1 125 1587,5 62 1
76 975.0 38 — 126 1600,0 63
77 987,5 38 1 127 1619 Ч 63 1
78 1000,0 39 — 128 1625,0 64
79 1012,5 39 1 129 16Я7 * ъ 64 1
80 1025,0 40 — 130

Iио/ , о  
16^0 0 65

81
82
83
84

1037.5
1050.0
1062.5
1075.0

40 
4!
41
42

1

1

131
132
133
134

Iиои,V
1662.5 
1675,0
1687.51 7ЛЛ Л

65
66 
66 
67

1

1
85
86
87
88
89
90
91

1087.5 
1100,0
1112.5 
1125,0
1137.5 
1150,0
1162.5

42
43
43
44
44
45 
45

1

1

1
1

135
136
137
138
139
140
141

1/ии,v
1712.5
1725.0
1737.5
1750.0
1762.5
1775.01 707 С*

67
68 
68 
69
69
70 
70

1

1

1

1
92 1175,0 46 142 1787,5t ОАА А 71

1
93 1187,5 46 1 143 1800,0

71 1
94 1200,0 47 144 1812,5 72

X
95 1212,5 47 1 145 1825,0 72 ]
96 1225,0 48 146 1837,51 ОсЛ А 73
97 1237,5 48 1 147 1850,0 73 1
98 1250,0 49 148 1862,5 74

I
99 1262,5 49 1 149 1875,0 74 1

100 1275,0 50 150 1887,5 75
1

101 1287,5 50 1 151 1900,0 75 1
102 1300,0 51 152 1912,5 76
103 1312,5 51 1 153 1925,0 76 1
104 1325,0 52 154 1937,5 77
105 1337,5 52 1 155 1950,0 77 1
106 1350,0 53 156 1962,5 78
107 1362,5 53 1 157 1975,0 78 1
108 1375,0 54 158 1987,5

л А Л Л  А 79
109 1387,5 54 1 159 2000,0 79 1
110 1400,0 55 160 2012*5 80
111 1412,5 55 1 161 2025,0 80 1
112 1425,0 56 162 2037,5 81
И З 1437,5 56 1 163 2050,0 81 I
114 1450,0 57 164 2062,5 82
115 1462,5 57 1 165 2075,0 82 1
116 1475,0 58 166 2087,5 83
117 1487,5 58 1 167 2100,0 83 1
118 1500,0 59 168 2112,5 84
119 1512,5 59 1 169 2125,0 84 ]
120 1525,0 60 170 2137,5 85
121 1537,5 60 1 171 2150,0 85 1
122 1550,0 61 172 2162 , 5

Г)1 (Г л 86
123 1562,5 61 1 173 2175,0

а  1 о*7 гг 86 1
124 1575,0 62 174 2187,5

2200,0 87
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Продолжение табл. 1
Количество 1 Количество

е
'с

Длина 
инстру

мента, м свечей

j

труб |
i

С
*еГ
cPt%

Длина 
инстру

мента, м свечей труб

175 2212,5 87 1 225 2837,5 112 1
176 2225,0 88 226 2850,0 113
177 2237,5 88 1 227 2862,5 ИЗ 1
178 2250,0 89 228 2875,0 114
179 2262,5 89 1 229 2887,5 114 1180 2275,0 90 230 2900,0 115
181 2287,5 90 1 231 2912,5 115 1182 2300,0 91 232 2925,0 116
183 2312,5 91 1 233 2937,5 116 I
181 2325,0 92 231 2950,0 117
185 2337,5 92 1 235 2962,5 117 1
186 2350,0 93 236 2975,0 118
187 2362,5 93 1 237 2987,5 118 1
188 2375,0 91 238 3000,0 119
189 2387,5 94 1 239 3012,5 119 1190 2400,0 95 240 3025,0 120
191 2412,5 95 1 241 3037,5 120 1
192 2425,0 96 242 3050,0 121
193 2437,5 96 1 243 3062,5 121 1194 2450,0 97 244 3075,0 122
195 2462,5 97 1 245 3087,5 122 1196 2475,0 98 246 3100,0 123
197 2487,5 98 1 247 3112,5 123 1
198 2500,0 99 248 3125,0 124
199 2512,5 99 1 249 3137,5 124 1
200 ’ 2525,0 100 250 3150,0 125
201 2537,5 100 1 251 3162,5 125 1
202 2550,0 101 252 3175,0 126
203 2562,5 101 1 253 3187,5 126 1
204 2575,0 102 254 3200,0 127
205 2587,5 102 1 255 3212,5 127 1
206 2600,0 103 256 3225,0 128
207 2612,5 103 1 257 3237,5 128
208 2625,0 104 258 3250,0 129
209 2637,5 104 1 259 3262,5 129 1
210 2650,0 105 — 260 3275,0 130
211 2662,5 105 1 261 3287,5 130 1
212 2675,0 106 — 262 3300,0 131
213 2687,5 106 1 263 3312,5 131 1
214 2700,0 107 — 264 3325,0 132
215 2712,5 107 1 265 3337,5 132 1
216 2725,0 108 — 266 3350,0 133
217 2737,5 108 1 267 3362,5 133 1
218 2750,0 109 — 268 3375,0 134
219 2762,5 109 1 269 3387,5 134 1
220 2775,0 ПО — 270 3400,0 135
221 2787,5 ПО 1 271 3412,5 135 1
222 2800,0 111 — 272 3425,0 136
223 2812,5 111 1 273 3437,5 136 1
224 

10 Зги

2825,0

223

112 274 3450,0 137

14<



Продолжение табл. 1

К
"5*

Длина 
инстру

мента, м

Количество

е

*

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

275 3462,5 137 1 326 4100,0 163
276 3475,0 138 .— 327 4112,5 163 1
277 3487,5 138 1 328 4125,0 164 —

278 3500,0 139 ____ 329 4137,5 164 1
279 3512,5 139 1 330 4150,0 165 —

280 3525,0 140 _____ 331 4162,5 165 1
281 3537,5 140 1 332 4175,0 166 —

282 3550,0 141 333 4187,5 166 1
283 3562,5 141 1 334 4200,0 167 —

284 3575,0 142 335 4212,5 167 1
285 3587,5 142 I 336 4225,0 168 —
286 3600,0 143 337 4237,5 168 1
287 3612,5 143 1 338 4250,0 169 —

288 3625,0 144 ____ 339 4262,5 169 1
289 3637,5 144 1 340 4275,0 170 —

290 3650,0 145 341 4287,5 170 1
291 3662,5 145 1 342 4300,0 171 —

292 3675,0 146 343 4312,5 171 1
293 3687,5 146 1 344 4325,0 172 —

294 3700,0 147 .— 345 4337,5 172 1
295 3712,5 147 1 346 4350,0 173 —

296 3725,0 148 347 4362,5 173 1
297 3737,5 148 1 348 4375,0 174 —

298 3750,0 149 _____ 349 4387,5 174 1
299 3762,5 149 1 350 4400,0 175 —

300 3775,0 150 .— 351 4412,5 175 1
301 3787,5 150 1 352 4425,0 176 —

302 3800,0 151 .— 353 4437,5 176 1
303 3812,5 151 1 354 4450,0 177 —

304 3825,0 152 — 355 4462,5 177 1
305 3837,5 152 1 356 4475,0 178 —

306 3850,0 153 — 357 4487,5 178 1
307 3862,5 153 1 358 4500,0 179 —

308 3875,0 154 — 359 4512,5 179 1
309 3887,5 154 1 360 4525,0 180 —
310 3900,0 155 — 361 4537,5 180 1
311 3912,5 155 1 362 4550,0 181 —

312 3925,0 156 .— 363 - 4562,5 181 1
313 3937,5 156 1 364 4575,0 182 —

314 3950,0 157 — 365 4587,5 182 1
315 3962,5 157 1 366 4600,0 183 —

316 3975,0 158 — 367 4612,5 183 1
ai7 3987,5 158 1 368 4625,0 184 —

318 4000,0 159 — 369 4637,5 184 1
319 4012,5 159 1 370 4650,0 185 ■— ■

320 4025,0 160 .— 371 4662,5 185 1
321 4037,5 160 1 372 4675,0 186 —

322 4050,0 161 — 373 4687,5 186 1
323 4062,5 161 1 374 4700,0 187 —

324 4075,0 162 ■— 375 4712,5 187 1
325 4087,5 162 1 376 4725,0 188 —
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Продолжение табл. 1

S

Длина 
инстру

мента, м

Количество

е

: *

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб i свечей труб

377 4737,5 188 1 428 5375,0 234 _

378 4750,0 189 — 429 5387,5 234 1
379 4762,5 189 1 430 5400,0 215 —
380 4775,0 190 — 431 5412,5 215 1
38! 4787,5 190 1 432' 5425,0 216 —
382 4800,0 191 433 5437,5 216 1
383 4812,5 191 1 434 5450,0 217 —
384, 4825,0 192 435 5462,5 217 1
385 4837,5 192 1 436 5475,0 218 —
386 4850,0 193 437 5487,5 218 1
387 4862,5 193 1 438 5500,0 219 —
388 4875,0 194 439 5512,5 219 1
389 4887,5 194 1 440 5525,0 220 —

390 4900,0 195 441 5537,5 220 1
391 4912.5 195 1 442 5550,0 221 —
392 4925,0 196 443 5562,5 221 1
393 4937,5 196 1 444 5575,0 222 —
394 4950,0 197 445 5587,5 222 1
395 4962,5 197 1 446 5600,0 223 —
396 4975,0 198 447 5612,5 223 1
397 4987,5 198 1 448 5625,0 224 —
398 5000,0 199 __ 449 5637,5 224 1
399 5012,5 199 1 450 5650,0 225 —
400 5025,0 200 451 5662,5 225 1
401 5037,5 200 1 452 5675,0 226 —
402 5050,0 201 453 5687.5 226 1
403 5062,5 201 1 454 5700,0 227 —
404 5075,0 202 455 5712,5 227 1
405 5087,5 202 1 456 5725,0 228
406 5100,0 203 — 457 5737,5 228 1
407 5112,5 203 1 458 5750,0 229
408 5125,0 204 —. 459 5762,5 229 1
409 5137,5 204 __ 460 5775,0 230 —
410 5150,0 205 —. 461 5787,5 230 1
411 5162,5 205 1 462 5800,0 231 _
412 5175,0 206 —. 463 5812,5 231 1
413 5187,5 206 1 464 5825,0 232 —
414 5200,0 207 — 465 5837,5 232 1
415 5212,5 207 1 466 5850,0 233 —-
416 5225,0 208 — 467 5862,5 233 1
417 5237,5 208 1 468 5875,0 234 —
418 5230,0 209 — 469 5887,5 234 1
419 5262,5 209 1 470 5900,0 235 —.
420 5275,0 210 — 471 5912,5 235 1
421 5287,5 210 1 472 5925,0 236
422 5300,0 211 —. 473 5937,5 236 1
423 5312,5 211 1 474 5950,0 237 —
424 5325,0 212 '— 475 5962,5 237 1
425 5337,5 212 1 476 5975,0 238
426 5350,0 213 — 477 5987,5 238 1
427 5362,5 213 1 1 478 6000,0 1 239 —
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Т а б л и ц а  2
Определение количества свечей при спуске и подъеме 

инструмента с наращиванием трубой
(длина: свечи — 25 м, трубы— 12,5 м, квадрата — 14,5 м, двухсекцион

ного турбобура — 15 м, переводника и долота — 1}0 м)

ж

*

Длина 
инстру

мента, м

Количество

с
а
£

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

15,5 44 580,5 22_ 30,5 — 45 593,0 22 1
I 43,0 — 1 46 605,5 23
2 55,5 1 1 47 618,0 23 1
3 68,0 1 1 48 630,5 24
4 80,5 2 49 643,0 24 1
5 93,0 2 1 50 655,5 25
б 105,5 3 51 668,0 25 1
7 118,0 3 1 52 680,5 26
8 130,5 4 53 693,0 26 1
9 143,0 4 ] 54 705,5 27

10 155,5 5 55 718,0 27 1
11 168,0 5 1 56 730,5 28
12 180,5 6 57 743,0 28 1
13 193,0 6 1 58 755,5 29
14 205,5 7 59 768,0 29 1
15 218,0 7 1 60 780,5 30
16 230,5 8 61 793,0 30 1
17 243,0 8 1 62 805,5 31
18 255,5 9 63 818,0 31 1
19 268,0 9 1 64 830,5 32
20 280,5 10 65 843,0 32 1
21 293,0 ' 10 1 66 855,5 33
22 305,2 11 67 868,0 33 1
23 318,0 11 1 68 880,5 34
24 330,5 12 69 893,0 34 1
25 343,0 12 1 70 905,5 35
26 355,5 13 71 918,0 35 1
27 368,0 13 1 72 930,5 36 —
28 380,5 14 73 943,0 36 1
29 393,0 14 1 74 955,5 37 —
30 405,5 15 — 75 968,0 37 1
31 418,0 15 1 76 980,5 38 — .
32 430,5 16 — 77 993,0 38 1
33 443,0 16 1 78 1005,5 39 —
34 455,5 17 — 79 1018,0 39 1
35 468,0 17 1 80 1030,5 40 —
36 480,5 18 — 81 1043,0 40 1
37 493,0 18 1 82 1055,5 41 —
38 505,5 19 — 83 1068,0 41 1
39 518,0 19 1 84 1080,5 42 —
40 530,5 20 — 85 1093,0 42 1
41 543,0 20 1 86 1105,5 43 —
42 555,5 21 — 87 1118,0 43 1
43 568,0 21 1 88 1130,5 44 —
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й
«

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
ПО
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

1

1

1

1

1

1

1

1

1

l
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Продолжений

Длина 
инстру
мента, м

Количество

с
lz
fk

Длина 
инстру

мента, м

Коли*

свечей труб свечей

1143,0 44 1 139 1768,0 69
1155,5 45 — 140 1780,5 70
1168,0 45 1 141 1793,0 70
1180,5 46 — 142 1805,5 71
1193,0 46 1 143 1818,0 71
1205,5 47 — 144 1830,5 72
1218,0 47 1 145 1843,0 72
1230,5 48 — 146 1855,5 73
1243,0 48 1 147 1868,0 73
1255,5 49 — 148 1880,5 74
1268,0 49 1 149 1893,0 74
1280,5 50 — 150 1905,5 75
1293,0 50 1 151 1918,0 75
1305,5 51 — 152 1930,5 76
1318,0 51 1 153 1943,0 76
1330,5 52 — 154 1955,5 77
1343,0 52 1 155 1968,0 77
1355,5 53 ■— 156 1980,5 78
1368,0 53 1 157 1993,0 78
1380,5 54 — 158 2005,5 79
1393,0 54 1 159 2018,0 79
1405,5 55 — 160 2030,5 80
1418,0 55 1 161 2043,0 80
1430,5 56 — 162 2055,5 81
1443,0 56 1 163 2068,0 81
1455,5 57 — 164 2080,5 82
1468,0 57 1 165 2093,0 82
1480,5 58 — 166 2105,5 83
1493,0 58 1 167 2118,0 83
1505,5 59 — 168 2130,5 84
1548,0 59 1 169 2143,0 84
1530,5 60 — 170 2155,5 85
1543,0 60 1 171 2168,0 85
1555,5 61 — 172 2180,5 86
1568,0 61 1 173 2193,0 86
1580,5 62 — 174 2205,5 87
1593,0 62 1 175 2218,0 87
1605,5 63 — 176 2230,5 88
1618,0 63 1 177 2243,0 88
1630,5 64 — 178 2255,5 89
1643,0 64 1 179 2268,0 89
1655,5 65 — 180 2280,5 90
1668,0 65 1 181 2293,0 90
1680,5 66 — 182 2305,5 91
1693,0 66 1 183 2318,0 91
1705,5 67 — 184 2330,5 92
1718,0 67 1 185 2343,0 92
1730,5 68 — 186 2355,5 93
1743,0 68 1 187 2368,0 93
1755,5 69 188 2380,5 94



Продолжение табл. 2

2

Длина 
инстру

мента, м

Количество

%

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

189 2393,0 94 1 239 3018,0 119 1
190 2405,5 95 — 240 3030,5 120 —
191 2418,0 95 1 241 3043,0 120 1
192 2430,5 96 — 242 3055,5 121 —
193 2443,0 96 1 243 3068,0 121 1
194 2455,5 97 — 244 ЗОЮ, 5 122 —
195 2468,0 97 1 245 3093,0 122 1
196 2480,5 98 — 246 3105,5 123 —
197 2493,0 98 1 247 3118,0 123 1
198 2505,5 99 — 248 3130.5 124 —
199 2518,0 99 1 249 3143,0 124 1
200 2530,5 100 — 250 3155,5 125 —
201 2543,0 100 1 251 3168,0 125 1
202 2555.5 101 — 252 3180,5 126 —

203 2568,0 101 1 253 3193,0 126 1
204 2580,5 102 — 254 3205,5 127 —
205 2593,0 102 1 255 3218,0 127 1
206 2605,5 103 — 256 3230,5 128 —
207 2618,0 103 1 257 3243,0 128 1
208 2630.5 104 _ 258 3255,5 129 —
209 2643,0 104 1 259 3268,0 129 1
210 2655,5 105 — 260 3280,5 130 —

211 2668,0 105 1 261 3293,0 130 1
212 2680,5 106 — 262 3305,5 131 —

213 2693,0 106 1 263 3318,0 131 1
214 2705,5 107 — 264 3330,5 132 •—•
215 2718,0 107 1 265 3343,0 132 1
216 2730,5 108 — 266 3355,5 133 —
217 2743,0 108 1 267 3368,0 133 1
218 2755,5 109 — 268 3380,5 134
219 2768,0 109 I 269 3393,0 134 1
220 2780,5 ПО — 270 3405,5 135 _

221 2793,0 ПО 1 271 3418,0 135 1
222 2805,5 111 272 3430,5 136 —

223
224

2818,0
2830,5

111
112

1 273
274

3443,0
3455,5

136
137

1

225 2843,0 112 1 275 3468,0 137 1
226 2855,5 ИЗ — 276 3480,5 138
227 2868,0 113 1 277 3493,0 138 1
228 2880,5 114 — 278 3505,5 139 ——
229 2893,0 114 1 279 3518,0 139 1
230 2905,5 115 — 280 3530,5 140 —

231 2918,0 115 1 281 3543,0 140 1
232
233

2930,5
2943,0

116
116 1

282
283

3555,5
3568,0

141
141 1

234 2955,5 117 — 284 3580,5 142
235 2968,0 117 1 285 3593,0 142 1
236 2980,5 118 — 286 3605,5 143
237 2993,0 118 I 287 3618,0 143 1
238 3005,5 119

Ч

288 3630,5 144



Продолжение табл. 2

С

%

Длина 
инстру

мента, м

Количество

с
с

2

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

289 3643,0 144 1 340 4280,5 170
290 3655,5 145 — 341 4293,0 170 1
291 3668,0 145 1 342 4305,5 171 —
292 3680,5 146 — 343 4318,0 171 1
293 3693,0 146 1 344 4330,5 172 —
294 3705,5 147 _ 345 4343,0 172 1
295 3718,0 147 1 346 4355,5 173 —
296 3730,5 148 _. 347 4368,0 173 1
297 3743,0 148 1 348 4380,5 174 —
298 3755,5 149 __ 349 4393,0 174 1
299 3768,0 149 1 350 4405,5 175 —
300 3780,5 150 _ 351 4418,0 175 1
301 3793,0 150 1 352 4430,5 176 —
302 3805,5 151 353 4443,0 176 1
303 3818,0 151 1 354 4455,5 177 —
304 3830,5 152 355 4468,0 177 1
305 3843,0 152 1 356 4480,5 178 —
306 3855,5 153 357 4493,0 178 1
307 3868,0 153 1 358 4505,5 179 —
308 3880,5 154 359 4518,0 179 1
309 3893,0 154 1 360 4530,5 180 —
310 3905,5 155 361 4543,0 180 1
311 3918,0 155 1 362 4555,5 181 —
312 3930,5 156 363 4568,0 181 1
313 3943,0 156 I 364 4580,5 182 —
314 3955,5 157 365 4593,0 182 1
315 3968,0 157 1 366 4605,5 183 —
316 3980,5 158 367 4618,0 183 1
317 3993,0 158 1 368 4630,5 184 —
318 4005,5 159 369 4643,0 184 1
319 4018,0 159 1 370 4655,5 185 —
320 4030,5 160 371 4668,0 185 1
321 4043,0 160 1 372 4680,5- 186 —
322 4055,5 161 373 4693,0 186 1
323 4068,0 161 1 374 4705,5 187

1324 4080,5 162 375 4718,0 ' 187
325 4093,0 162 1 376 4730,5 188 —
326 4105,5 163 — 377 4743,0 188 1
327 4118,0 163 1 378 4755,5 189 —
328 4130,5 164 — 379 4768,0 189 1
329 4143,0 164 1 380 4780,5 190 ■—
330 4155,5 165 — 381 4793,0 190 1
331 4168,0 165 1 382 4805,5 191 —
332 4180,5 166 — 383 4818,0 191 1
333 4193,0 166 1 384 4830,5 192 — >
334 4205,5 167 — 385 4843,0 192 1
335 4218,0 167 1 386 4855,5 193

1336 4230,5 168 — 387 4868,0 193
337 4243,0 168 1 388 4880,5 194 —
338 4255,5 169 — 389 4893,0 194 1
339 4268,0 169 1 390 4905,5 195 ■—
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Продолжение табл. 2

с
с
ж

Количество
Длина 
инстру

мента, м свечей труб

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб

391
392
393
394
395
396
397
398
399
400 
101
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427 
423
429
430
431
432
433
434

4918.0
4930.5
4943.0
4955.5 
4968 0 
4980’5 
4993 О 
5005*5 
50180 
5030’5 
5043*0 
5055 5 
5068'О 
5080'5 
5093’О 
5Ю 55 5iis;o 
5130 5 
5143 О
5155.5
5168.0
5180.5
5193.0
5205.5
5218.0
5230.5
5243.0
5255.5
5268.0
5280.5
5293.0
5305.5
5318.0
5330.5
5343.0
5355.5
5368.0
5380.5
5393.0
5405.5
5418.0
5430.5
5443.0
5455.5

195
196
196
197
197
198
198
199
199
200 
2 0 Э  
201 
201 
202 
202 
203
203
204
204
205
205
206 
206 
207
207
208 
208
209 
209"
2 1 0  
210 
211 
211 
212 
212 
213
213
214
214
215
215
216 
216 
217

435
436
437
438
439
440
441
442
443 
441
445
446
447
448
449
450
451
452
453 
451
455
456
457
458
459
460
461
462
463 
461
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478

5468.0
5480.5
5493.0
5505.5
5518.0
5530.5
5543.0
5555.5
5568.0
5580.5
5593.0
5605.5
5618.0
5630.5
5643.0
5655.5
5668.0
5680.5
5693.0
5705.5
5718.0
5730.5
5743.0 
5755>5
5768.0
5780.5
5793.0
5805.5
5818.0
5830.5
5843.0
5855.5 
5868*0
5880.5
5893.0
5905.5
5918.0
5930.5
5943.0
5955.5
5968.0
5980.5
5993.0 
6005*5

217
218 
218 
219
219
220 
220 
2 2 1  

2 2 1  

222 
222 
223
223
224
224
225
225
226 
226 
227
227
228 
228 
229
229
230
230
231
231
232
232
233
233
234
234
235
235
236
236
237
237
238
238
239

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1
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Т а § л и ц а  3
Определение количества свечей ори спуске и подъеме инструмента 

с наращиванием трубой
(длина: свечи — 25 м, трубы — 12,5 м, квадрата — 14,5 м, 

трехсекционного турбобура — 22 м, переводника и долота — 1,0 м)

Длина 
инстру

мента, м

Количество

.. «

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

15,5 44 587,5 22
— 37,5 — — 45 600,0 — 1

1 50,0 — 1 46 612,5 23 —
2 62,5 1 — 47 625,0 — 1
3 75,0 — 1 48 637,5 21 —
4 87,5 2 — 49 650,0 — 1
5 100,0 — 1 50 662,5 25 —
6 112,5 3 — 51 675,0 — 1
7 125,0 — 1 52 687,5 26 —
8 137,5 4 — 53 700,0 — 1
9 150,0 — 1 54 712,5 27 —

10 162,5 5 — 55 725,0 — 1
11 175,0 — 1 56 737,5 28 —
12 187,5 6 — 57 750,0 — 1
13 200,0 — 1 58 762,5 29 —
14 212,5 7 — 59 775,0 — 1
15 225,0 — 1 60 787,5 30 —
16 237,5 8 — 61 800,0 — 1
17 250,0 — 1 62 812,5 31 —

18 262,5 9 — 63 825,0 — I
19 275,0 — I 64 837,5 32 —

20 287,5 10 — 65 850,0 — 1
21 300,0 — 1 66 862,5 33 —

22 312,5 11 — 67 875,0 — 1
23 325,0 — 1 68 887,5 34 —-
24 337,5 12 — 69 900,0 — 1
25 350,0 — 1 70 912,5 , 35 —

26 362,5 13 — 71 925,0 — 1
27 375,0 — 1 72 937,5 36 —

28 387,5 14 — 73 950,0 — 1
29 400,0 — 1 74 962,5 37 _ _

30 412,5 15 — 75 975,0 — 1
31 425,0 — 1 76 987,5 38 —

32 437,5 16 — 77 1000,0 1
33 450,0 — 1 78 1012,5 39

*

34 462,5 17 — 79 1025,0 — 1
35 475,0 — 1 80 1037,5 40
36 487,5 18 — 81 1050,0 1
37 500,0 — 1 82 1062,5 41 1
38 512,5 19 — 83 1075,0 1
39 525,0 — 1 84 1087,5 42 1
40 537,5 20 —

85 1100,0 л о 1
41 550,0 — 1 86 1112,5 4 о 1
42 562,5 21 — 87 1125,0 44

1
43 575,0 1 88 1137,5
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Продолжение табл. 3

с
е:

«

Длина 
инстру

мента, м

Количество

U/U 6Я

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

89 1150,0 _ 1 139 1775,0 _ 1
90 1162,5 45 — 140 1787,5 70 —
91 1175,0 — 1 141 1800,0 — 1
92 1187,5 46 — 142 1812,5 71 —
93 1200,0 — I 143 1825,0 ■—■ 1
94 1212,5 47 — 144 1837,5 72 —
95 1225,0 — 1 145 1850,0 — 1
96 1237,5 48 — 146 1862,5 73 — .
97 1250,0 — 1 147 1875,0 — 1
98 1262,5 49 — 148 1887,5 74 —
99 1275,0 — 1 149 1900,0 1

100 1287,5 50 — 150 1912,5 75 —
101 1300,0 — I 151 1925,0 — 1
102 1312,5 51 — 152 1937,5 76 —
103 1325,0 — 1 153 1950,0 — 1
104 1337,5 52 — 154 1962,5 77 —

105 1350,0 — 1 155 1975,0 — 1
106 1362,5 53 — 156 1987,5 78 ■—
107 1375,0 — I 157 2000,0 — 1
108 1387,5 54 — 158 2012,5 79 —

109 1400,0 — 1 159 2025,0 — 1
110 1412,5 55 — 160 2037,5 80 — .
111 1425,0 — 1 161 2050,0 — 1
112 1437,5 56 — 162 2062,5 81 —
И З 1450,0. — 1 163 2075,0 — 1
114 1462,5 57 — 164 2087,5 82 —

115 1475,0 — 1 165 2100,0 — 1
116 1487,5 58 — 166 2112,5 83 —
117 1500,0 — 1 167 2125,0 — 1
118 1512,5 59 — 168 2137,5 84 —

119 1525,0 — 1 169 2169,0 — 1
120 1537,5 60 — 170 2162,5 85 —
121 1550,0 — 1 171 2175,0 — 1
122 1562,5 61 — 172 2187,5 86 —

123 1575,0 — 1 173 2200,0
87

1
124 1587,5 62 — 174 2212,5 —

125 1600,0 — 1 175 2225,0 — I
126 1612,5 63 — 176 2237,5 88 —

127 1625,0 — 1 177 2250,0 — 1
128 1637,5 64 — 178 2262,5 89 —
129 1650,0 — 1 179 2275,0 — 1
130 1662,5 65 — 180 2287,5 90 —
131 1675,0 — 1 181 2300,0 — 1
132 1687,5 66 — 182 2312,5 91

1133 1700,0 — 1 183 2325 Д) —
134 1712,5 67 — 184 2337,5 92 —
135 1725,0 — 1 185 2350,0 — 1
136 1737,5 68 — 186 2362,5 93 —
137 1750,0 — 187 2375,0 — 1
138 1762,5 69

1 |

I

188 2387,5 94
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с
пГ

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 
2 0 1  

202
203
204
205
206
207
208
209
210 
211 
212
213
214
215
216
217
218
219
220 
221 
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

Длина 
инстру

мента, м

2400.0
2412.5
2425.0
2437.5
2450.0
2462.5
2475.0
2487.5
2500.0
2512.5
2525.0
2537.5
2550.0
2562.5
2575.0
2587.5
2600.0
2612.5
2625.0
2637.5
2650.0
2662.5
2675.0
2687.5
2600.0
2712.5
2725.0
2737.5
2750.0
2762.5
2775.0
2787.5
2800.0
2812.5
2825.0
2837.5
2850.0
2862.5
2875.0
2887.5
2900.0
2912.5
2925.0
2937.5
2950.0
2962.5
2975.0
2987.5
3000.0
3012.5

Продолжение табл. 3
Количество

е
"с
*

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

1 239 3025,0 _ 1
95 — 240 3037,5 120 —

1 241 3050,0 — 1
96 242 3062,5 121 —
— 1 243 3075,0 — 1
97 — 244 3087,5 122 —
— 1 245 3100,0 — 1
98 .— 246 3112,5 123 —
— 1 247 3125,0 — 1
99 — 248 3137,5 124 —
.— 1 249 3150,0 — 1

100 — 250 3162,5 125 —
— 1 251 3175,0 — 1

101 — 252 3187,5 126 —
— 1 253 3200,0 1

102 — 254 3212,5 127 —
— 1 255 3225,0 — 1

103 — 256 3237,5 128 —
— 1 257 3250,0 — 1

104 258 3262,5 129 —

1 259 3275,0 — 1
105 _ 260 3287,5 130 —
— 1 261 3300,0 — , 1

106 262 3312,5 131 —
_ 1 263 3325,0 — 1

107 264 3337,5 132 —

1 265 3350,0 — 1
108 266 3362,5 133 —
_ 1 267 3375,0 — 1

109 268 3387,5 134 —
_ 1 269 3400,0 — 1

ПО 270 3412,5 135 —

1 271 3425,0 — 1
ш 272 3437,5 136 —

1 273 3450,0 — I
112 274 3462,5 137 —

1 275 3475,0 — 1
113 276 3487,5 138 —

1 277 3500,0 — I
114 278 3512,5 139 “—

1 279 3525,0 1
115 280 3537,5 140 —

1 281 3550,0 — 1
116 282 3562,5 141

1 283 3575,0 — 1
117 284 3587,5 142 —

1 285 3600,0 — 1
118 286 3612,5 143 —

1 287 3625,0 — 1
119 288 3637,5 144
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Продолжение табл. 3
Количество Количество

Длина Длина
инстру

мента, м свечей труб
С инстру

мента, м свечей труб
-Oi

289 3650,0 1 339 4275,0 _ 1
290 3662,5 145 — 340 4287,5 170 —

291 3675,0 ----- - 1 341 4300,0 — 1
292 3687,5 146 — 342 4312,5 171 —

293 3700,0 — 1 343 4325,0
172

1
294 3712,5 147 — 344 4337,5 —
295 3725,0 — 1 345 4350,0 1

296 3737,5 148 — 346 4362,5 173 —

297 3750,0 — 1 347 4375,0 — . 1
298 3762,5 149 — 348 4387,5 174 —

299 3775,0 — . 1 349 4400,0 — 1
300 3787,5 150 — 350 4412,5 175 —

301 3800,0 — 1 351 4425,0 — 1
302 3812,5 151 — 352 4437,5 176 —

303 3825,0 — 1 353 4450,0 — 1
304 3837,5 152 — 354 4462,5 177 —

305 3850,0 — 1 355 4475,0 — 1

306 3862,5 153 — 356 4487,5 178 —

307 3875,0 — 1 357 4500,0 ■— 1

308 3887,5 154 — 358 4512,5 179 —

309 3900,0 — 1 359 4525,0 — 1
310 3912,5 155 — 360 4537,5 180 —

311 3925,0 — 1 361 4550,0 — 1

312 3937,5 156 — 362 4562,5 181 —

313 3950,0 — 1 363 4575,0
182

1
314 3962,5 157 — 361 4587,5 —

315 3975,0 — I 365 4600,0 — 1

316 3987,5 158 — 366 4612,5 183 —

317 4000,0 — 1 367 4625,0
184

1

318 4012,5 159 — 368 4637,5 —

319 4025,0 — 1 369 4650,0 — 1

320 4037,5 160 — 370 4662,5 185 —

321
322

4050,0
4062,5 161

1 371
372

4675,0
4687,5 186

1

323
324

4075,0
4087,5 162

1 373
374

4700,0
4712,5 187

1

325 4100,0 — > 1 375 4725,0 —

326 4112,5 163 — 376 4737,5 188 —

327 4125,0 — 1 377 4750,0 — 1

328 4237,5 161 — 378 4762,5 189 —

329 4150,0 — 1 379 4775,0 — 1

330 4162,5 165 — 380 4787,5 190 —

331 4175,0 — 1 381 4800,0 — 1

332 4187,5 166 — 382 4812,5 191 —

333 4200,0 — 1 383 4825,0 — 1

334 4212,5 167 — 384 4837,5 192 —

335 4225,0 — I 385 4850,0 — 1

336 4237,5 168 — 386 4862,5 193 —

337 4250,0 — 1 387 4875,0 — 1

338 4262,5

,

169

, 1

1 388
1
1

4887,5 191
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Продолжение табл. 3

а
"ез
£

Длина 
инстру
мента, м

Количество

е

£

Длина 
инстру
мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

389 490СЦ0 1 434 5462,5 217
390 4912,5 195 — 435 5475,0 1
391 4925,0 ■-- 1 436 5487,5 218 —
392 4937,5 196 — 437 5500,0 I
393 4950,0 — 1 438 5512,5 219 —
394 4962,5 197 — 439 5525,0 1
395 4975,0 — 1 440 5537,5 220 —
396 4987,5 198 — 441 5550,0 1
397 5000,0 — 1 442 5562,5 221 —
398 5012,5 199 — 443 5575,0 1
399 5025,0 — 1 444 5587,5 222 —
400 5037,5 200 — 445 5600,0 1
401 5050,0 — 1 446 5612,5 223 —
402 5062,5 201 — 447 5625,0 1
403 5075,0 — 1 448 5637,5 224 —
404 5087,5 202 — 449 5650,0 1
405 5100,0 — 1 450 5662,5 225 —
406 5112,5 203 — 451 5675,0 1
407 5125,0 — 1 452 5687,5 226 —
408 5137,5 204 — 453 5700,0 1
409 5150,0 — 1 454 57(2,5 227 —
410 5162,5 205 — 455 5725,0 1
411 5175,0 — 1 456 5737,5 228 —
412 5187,5 206 — 457 5750,0 1
413 5200,0 — 1 458 5762,5 229 —
414 5212,5 207 — 459 5775,0 1
415 5225,0 — 1 460 5787,5 230 —
416 5237,5 208 — 461 5800,0 _ 1
417 5250,0 — 1 462 5812,5 231 —
418 5262,5 209 — 463 5825,0 — 1
419 5275,0 — 1 464 5837.5 232 —
420 5287,5 210 — 465 5850,0 1
421 5300,0 — 1 466 5862,5 233 —
422 5312,5 211 —. 467 5875,0 _ 1
423 5325,0 — 1 468 5887,5 234 —
424 5337,5 212 — 469 5900,0 _ 1
425 5350,0 — 1 470 5912,5 235 —,
426 5362,5 213 —. 471 5925,0 — 1
427 5375,0 1 472 5937,5 236 —
428 5387,5 214 — 473 5950,0 —. 1
429 5400,0 — I 474 5962,5 237 —
430 5412,5 215 — 475 5975,0 — 1
431 5425,0 — 1 476 5987,5 238 —
432 5437 J 216 —. 477 6000,0 — 1
433 5450,0 1
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Т а б л и ц а  4
Определение количества свечей при спуске и подъеме инструмента 

с наращиванием трубой
(длина: свечи — 25 м, трубы— 12,5 м, квадрата — 14,5 м, 

переводника и долота — 1,0 м)

с
к

%

Длина 
инстру

мента, м

Количество

с

1 2

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

■ 15,5 — _ 45 578,0 1
1 28,0 — 1 46 590,5 23
2 40,5 1 — 47 603,0 1
3 53,0 — 1 48 615,5 24
4 65,5 2 — 49 628,0 _ 1
5 78,0 — 1 50 640,5 25
6 90,5 3 — 51 653,0 1
7 103,0 — 1 52 665,5 26
8 115,5 4 — 53 678,0 _ 1
9 128,0 — 1 54 690,5 27

10 140,5 5 — 55 703,0 1
11 153,0 — 1 56 715,5 28
12 165,5 6 — 57 728,0 1
13 178,0 — 1 58 740,5 29
14 190,5 7 — 59 753,0 1
15 203,0 — 1 60 765,5 30
16 215,5 8 — 61 778,0 1
17 228,0 — 1 62 790,5 31
18 240,5 9 — 63 803,0 1
19 253,0 — 1 64 815,5 32
20 265,5 10 — 65 828,0 1
21 278,0 — 1 66 840,5 33
22 290,5 11 — 67 853,0 1
23 303,0 — 1 68 865,5 34
24 315,5 12 — 69 878,0 1
25 328,0 — 1 70 890,5 35
26 340,5 13 — 71 903,0 1
27 353,0 — 1 72 915,5 36
28 365,5 14 .— 73 928,0 1
29 378,0 — 1 74 940,5 37
30 390,5 15 — 75 953,0 1
31 403,0 — 1 76 965,5 38
32 415,5 16 — 77 978,0 1
33 428,0 — 1 78 990,5 39
34 440,5 17 — 79 1003,0 1
35 453,0 — 1 80 1015,5 40
36 465,5 18 — 81 1028,0 1
37 478,0 — 1 82 1040,5 41
38 490,5 19 — 83 1053,0 1
39 503,0 — 1 84 1065,5 42
40 515,5 20 — 85 1078,0 1
41 528,0 — 1 86 1090,5 13
42 540,5 21 — 87 1103,0 1
43 553,0 — 1 88 1115,5 44
44 565,5 22 89 1128,0 1
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Продолжение табл. 4

2

Длина 
инстру

мента, м

Количество

с
' а

*

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

90 1140,5 45 140 1765,5 70
91 1153,0 — 1 141 1778,0 _ 1
92 1165,5 46 — 142 1790,5 71
93 1178,0 — 1 143 1803,0 1
94 1190,5 47 — 144 1815,5 72 _
95 1203,0 — 1 145 1828,0 _ 1
96 1215,5 48 —. 146 1840,5 73
97 1228,0 — 1 147 1853,0 _ 1
98 1240,5 49 — 148 1865,5 74
99 1253,0 — 1 149 1878,0 1

100 1265,5 50 — 150 1890,5 75
101 1278,0 — 1 151 1903,0 1
102 1290,5 51 — 152 1915,5 76
103 1303,0 — 1 153 1928,0 1
104 1315,5 52 — 154 1940,5 77
105 1328,0 — 1 155 1953,0 _ 1
106 1340,5 53 — 156 1965,5 78
107 1353,0 — 1 157 1978,0 1
108 1365,5 54 — 158 1990,5 79
109 1378,0 —- 1 159 2003,0 _ 1
П О 1390,5 55 — 160 2015,5 80
111 1403,0 — 1 161 2028,0 1
112 1415,5 56 — 162 2040,5 81
113 1428,0 — 1 163 2058,0 1
114 1440,5 57 — 164 2065,5 82
115 3453,0 — 1 165 2078.0 1
116 1465,5 58 — 166 2090,5 83
117 1478,0 — . 1 167 2103,0 1
118 1490,5 59 — 168 2115,5 84
119 1503,0 — . 1 169 2128,0 1
120 1515,5 60 — 170 2140,5 85
121 1528,0 — 1 171 2153,0 1
122 1540,5 61 — 172 2165,5 86
123 1553,0 — 1 173 2178,0 1
124 1565,5 62 — 174 2190,5 87
125 1578,0 — 1 175 2203,0 1
126 1590,5 63 — 176 2215,5 88
127 1603,0 — 1 177 2228,0 1
128 1615,5 64 — 178 2240,5 89
129 1628,0 — 1 179 2253,0 1
130 1640,5 65 — 180 2265,5 90
131 1653,0 — . 1 181 2278,0 1
132 1665,5 66 — 182 2290,5 91
133 1678,0 — 1 183 2303,0 1
134 1690,5 67 —  . 184 2315,5 92
135 1703,0 —. 1 185 2328,0 1
136 1715,5 68 — 186 2340,5 93
137 1728,0 — 1 187 2353,0 _. 1
138 1740,5 69 — 188 2365,5 94
139 1753,0 1 189 2378,0 —м 1
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с
'п
%

190
191
192
193
194
195
1 9 6

197
198
199
200
201
2 0 2

203
204
205
206
207
208
20'9
2 1 0

2 1 1

212
213
214
215
216
217
218
219
220
2 2 1

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

160

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Продолжение

Длина 
инстру

мента, м

Количество

а
е

%

Длина 
инстру

мента, м

Коли*

свечей труб свечей

3390,5 §3
1
i1 240 3015,5 120

3403,0 — 1 241 3028,0 —
3415,5 96 — 242 3040,5 121
2428,0 — 1 243 3053,0 —-
2440,5 97 — 244 3065,5 122
2453,0 — 1 245 3078,0 —
2465,5 98 _ 246 3090,5 123
2478,0 _ 1 247 3103,0 —
2490,5 99 '248 3115,5 124
2503,0 1 249 3128,0 —

2515,5 100 250 3140,5 125
2528,0 I 251 3153,0 —

2540,5 101 252 3165,5 126
2553,0 1 253 3178,0 —
2565,5 102 254 3190,5 127
2578,0 1 255 3203,0 —
2590,5 103 256 3215,5 128
2603,0 _ 1 257 3228,0 —
2615,5 104 258 3240,5 129
2628,0 1 259 3253,0 —
2640,5 105 260 3265,5 130
2653,0 1 261 3278,0 —
2665,5 106 262 3290,5 131
2678,0 1 263 3303,0 —

2690,5 107 — 264 3315,5 132
2703,0 _ 1 265 3328,0 —
2715,5 108 — 266 3340,5 133
2728,0 _ 1 267 3353,0 ■—

2740,5 109 268 3365,5 134
2753,0 _ 1 269 3378,0 —
2765,5 ПО 270 3390,5 135
2778,0 1 271 3403,0 —

2790,5 111 272 3415,5 136
2803,0 _ 1 273 3428,0 —
2815,5 112 274 3440,5 137
2828,0 _ 1 275 3453,0 —
2840,8 113 276 3465,5 138
2853,0 1 277 3478,0 —
2865,5 114 — 278 3490,5 139
2878,0 1 279 3503,0 —
2890,5 115 — 280 3515,5 140
2903,0 — 1 281 3528,0 —
2915,5 116 — 282 3540,5 141
2928,0 — 1 283 3553,0 —
3940,5 117 — 284 3565,5 142
3953,0 — 1 285 3578,0 —
2965,6 118 — i 286 3590,5 143
2978,0 — 1 j 287 3603,0 —
2990,5 119 — ! 288 3615,5 144
3008,0 1 j 289 3628,0



Продолжение табл. 4

С
"к*
2

Длина 
инстру

мента, м

Количество

с

2

Длина 
инстру

мента, м ,

Количество

свечей труб свечей труб

290
291

3640,5
3653,0

145
1

340
341

4265,5
4278,0

170
1

292 3665,5 146 342 4290,5 371
1

293 3678,0 — 1 343 4303,0 1
294
295

3690,5 
3703,0

147
1

344
345

4315,5
4328,0

172
1

296 3715,5 148 346 4340,5 173
1

297 3728,0 — 1 347 4353,0 1
298
299

3740,5
3753,0

149
1

348
349

4365,5
4378,0

174
1

1
300 3765,5 150 350 4390,5 175

1
301 3778,0 — I 351 4403,0 1
302 3790,5 151 — 352 4415,5 176

1
303 3803,0 — 1 353 4428*0 1
304 3815,5 152 354 4440,5 177

1
305 3828,0 — 1 355 4453,0 1
306 3840,5 153 356 4465,5 178307 3853,0 — 1 357 4478,0 1
308 3865,5 154 — 358 4490,5 179

I
309 3878,0 — 1 359 4503,0 1
310 3890,5 155 — . 360 4515,5 180

I
311 3903,0 — 1 361 4528,0 \
312 3915,5 156 — 362 4540,5 181313 3928,0 — 1 363 4553,0 1
314 3940,5 157 364 4565,5 182315 3953,0 — 1 365 4578,0 1316 3965,5 158 366 4590,5 183317 3978,0 — 1 367 4603,0 \
318 3990,5 159 368 4615,5 184319 4003,0 — 1 369 4628,0 1320 4015,5 160 370 4640,5 185321 4028,0 — 1 371 4653,0 1
322 4040,5 161 __ 372 4665,5 186323 4053,0 — 1 373 4678,0 |
324 4065,5 162 374 4690,5 187
325 4078,0 — 1 375 4703,0 ]
326 4090,5 163 376 4715,5 188
327 4103,0 — 1 377 4728,0 1
328 4115,5 164 — 378 4740,5 189
329 4128,0 — 1 379 4753,0 1
330 4140,5 165 — . 380 4765,5 190
331 4153,0 — 1 381 4778,0 ]
332 4165,5 166 — 382 4790,5 191333 4178,0 — 1 383 4803,0 1
334 4190,5 167 — 384 4815,5 192
335 4203,0 — 1 385 4828,0 1
336 4215,5 168 — 386 4840,5 193
337 4228,0 — 1 387 4853,0 1
338 4240,5 169 — 388 4865,5 194
339 4253,0 1 389 4878,0 1

И Зак. 223



Продолжение табл. 4

С

g

Длина 
инстру

мента, м

Количество

в
~Е

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

390 4890,5 195 , 435 5453,0 I
391 4903,0 — 1 436 5465,5 218 —

392 4915,5 196 — 437 5478,0 ____ 1
393 4928,0 — 1 438 5490,5 219 —

394 4940,5 197 — 439 5503,0 1
395 4953,0 — 1 440 5515,5 220 —

396 4965,5 198 — 441 5528,0 — 1
397 4978,0 — 1 442 5540,5 221
398 4990,5 199 - — 443 5553,0 1
399 5003,0 — 1 444 5565,5 222
400 5015,5 200 — 445 5578,0 1
401 5028,0 — 1 446 55ф,5 223
402 50 40,5 201 — 447 5603,0 _ 1
403 5053,0 — 1 448 5615,5 224
404 5065,5 202 — 449 5628,0 1
405 5078,0 — 1 450 5640,5 225
406 5090,5 203 — 451 5653,0 — 1
407 5103,0 — 1 452 5665,5 226
408 5115,5 204 — 453 5678,0 1
409 5128,0 — 1 454 5690,5 227
410 5140,5 205 — 455 5703,0 1
411 5153,0 — 1 456 5715,5 228
412 5165,5 206 — 457 5728,0 — 1
413 5178,0 — 1 458 5740,5 229
414 5190,5 207 — 459 5753,0 — 1
415 5203,0 — 1 460 5765,5 230
416 5215,5 208 — . 461 5778,0 — 1
417 5228,0 — 1 462 5790,5 231
418 5240,5 209 — 463 5803,0 — 1
419 5253,0 — 1 464 5815,5 232
420 5265,5 210 — 465 5828,0 — 1
421 5278,0 — 1 466 5840,5 233
422 5290,5 211 — 467 5853,0 — 1
423 5303,0 — 1 468 5865,5 234
424 5315,5 212 — 469 5878,0 ____ 1
425 5328,0 — 1 470 5890,5 235
426 5340,5 213 — 471 5903,0 — 1
427 5353,0 — 1 472 5915,5 236
428 5365,5 214 — 473 5928,0 — 1
429 5378,0 — 1 474 5940,5 237
430 5390,5 215 — 475 5953,0 1
431 5403,0 — 1 476 5965,5 238
432 5415,5 216 — 477 5978,0 — 1
433 5428,0 — 1 478 5990,5 239
434 5440,5 217 479 6003,0 1
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Т а б л и ц а  5

Определение количества свечей при спуске и подъеме инструмента 
с наращиванием трубой

(длина: свечи — 37,5 м, трубы — 12,5 м, квадрата — 14,5 м, 
переводника и долота — 1,0 м)

с

2

Длина 
инстру

мента, м

Количество

U/U ojtf
—

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

15,5 1 45 578,0 15 _
1 28,0 __ 1 46 590,5 .— 1
2 40,5 — 2 47 603,0 — 2
3 53,0 1 — 48 615,5 16 —
4. 65,5 1 49 626,0 — . 1
5 78,0 — 2 50 640,5 — 2
6 90,5 2 — 51 653,0 17 —
7 103,0 — 1 52 665,5 — 1
8 115,5 — 2 53 678,0 — 2
9 J28.0 3 — 54 690,5 18 —

10 140,5 — 1 55 703,0 _ 1
11 153,0 — 2 56 715,5 — 2
12 165,5 4 — . 57 728,0 19 —
13 178,0 _ 1 58 740,5 — 1
14 190,5 — 2 59 753,0 — 2
15 203,0 5 — . 60 765,5 20 —
16 215,5 _ 1 61 778,0 — 1
17 228,0 — 2 62 790,5 — - 2
18 240,5 6 — 63 803,0 21 —
19 253,0 _ 1 64 815,5 — 1
20 265,5 — 2 65 828,0 — . 2
21 278,0 7 — 66 840,5 22 —
22 290,5 _ 1 67 853,0 — 1
23 303,0 —  . 2 68 865,5 — 2
24 315,5 8 — 69 878,0 23 —
25 328,0 1 70 890,5 — * 1
26 340,5 — 2 71 903,0 — 2
27 353,0 9 — 72 915,5 24 —
28 365,5 — 1 73 928,0 1
29 378,0 — 2 74 940,5 — 2
30 390,5 10 — 75 953,0 25 —
31 403,0 — . 1 76 965,5 — . 1
32 415,5 — 2 77 978,0 — 2
33 428,0 И — 78 ^ 0 ,5 26 —
34 440,5 — 1 79 1003,0 — 1
35 453,0 — 2 80 1015,5 — 2
36 465,5 12 — 81 1028,0 27 ■—
37 478,0 — 1 82 1040,5 — 1
38 490,5 — 2 83 1053,0 — 2
39 503,0 13 — 84 1065,5 28 —
40 515,5 — 1 85 ! 1078,0 — 1
41 528,0 — 2 86 1090,5 — 2
42 540,5 14 — 87 1103,0 29 —
43 553,0 — 1 88 1115,5 — 1
44 565,5 mmmrn 2 89 1128,0 2
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Продолжение табл. 5

с
~с

2

Длина 
инстру

мента, м

Количество

к
к
%

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

90 1140,5 30 140 1765,5 2
91 1153,0 1 141 1778,0 47 — ,

92 1165,5 — 2 142 1790,5 1
93 1178,0 31 — 143 1803,0 _ 2
94 1190,5 1 144 1815,5 48 —

95 1203,0 — 2 145 1828,0 1
96 1215,5 32 — 146 1840,5 _ 2
97 1228,0 1 147 1853,0 49 —

98 1240,5 2 148 1865,5 1
99 1253,0 33 — 149 1878,0 _ 2

100 1265,5 1 150 1890,5 50 —

101 1278,0 _ 2 151 1903,0 1
102 1290,5 34 — 152 1915,5 _ 2
103 1303,0 1 153 1928,0 51 — .

104 1315,5 _ 2 154 1940,5 1
105 1328,0 35 — . 155 1953,0 — — 2
106 1340,5 1 156 1965,5 52 —

107 1353,0 _ 2 157 1978,0 1
108 1365,5 36 — 158 1990,5 _ 2
109 1378,0 1 159 2003,0 53 —
ПО 1390,5 _ 2 160 2015,5 1
111 1403,0 37 .— 161 2028,0 _ 2
112 1415,5 1 162 2040,5 54 —

113 1428,0 _ _ 2 163 2053,0 1
114 1440,5 38 — 164 2065,5 ______________ 2
115 1453,0 1 165 2078,0 55 —

116 1465,5 ___ 2 166 2090,5 1
117 1478,0 39 — 167 2103,0 ______________ 2
118 1490,5 1 168 2115,5 56 —

119 1503,0 — 2 169 2128,0 1
120 1515,5 40 — 170 2140,5 ______________ 2
121 1528,0 1 171 2153,0 57 —

122 1540,5 _____________ 2 172 2165,5 1
123 1553,0 41 — 173 2178,0 — 2
124 1565,5 1 174 2190,5 58 —

125 1578,0 _____________ 2 175 2203,0 1
126 1590,5 42 — 176 2215,5 ______________ 2
127 1603,0 1 177 2228,0 59 —

128 1615,5 ____________ _ 2 178 2240,5 ______________ 1
129 1628,0 43 — 179 2253,0 2
130 1640,5 1 180 2265,5 60 —

131 1653,0 _____________ 2 181 2278,0 — 1
132 1665,5 44 — 182 2290,5 — , 2
133 1678,0 _____________ 1 183 2303,0 61 —

134 1690,5 — . 2 184 2315,5 — 1
135 1703,0 45 — 185 2328,0 — 2
136 Г715.5 — . 1 186 2340,5 62 —

137 1728,0 — 2 187 2353,0 — I
138 1740,5 46 — 188 2365,5 — 2
139 1753,0 1 189 2378,0 63
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Продолжение табл. 5

в
"с

2

Длина 
инстру

мента, м

Количество

в
~в
г

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

190 2390,5 _ _ 1 240 3015,5 80 .
191 2403,0 — 2 241 3028,0 — 1
192 2415,5 64 — 242 3040,5 — 2
193 2428,0 — 1 243 3053,0 81 —

194 2440,5 — 2 244 3065,5 — 1
195 2453,0 65 — 245 3078,0 — 2
196 2465,5 — 1 246 3090,5 82 —

197 2478,0 — 2 247 3103,0 — . 1
198 2490,5 66 — 248 3115,5 — 2
199 2503,0 — 1 249 3128,0 83 —

200 2515,5 — 2 250 3140,5 — 1
201 2528,0 67 ■— 251 3153,0 — 2
202 2540,5 — 1 252 3165,5 84 —

203 2553,0 — . 2 253 3178,0 — 1
204 2565,5 68 — 254 3190,5 — 2
205 2578,0 — 1 255 3203,0 85 —

206 2590,5 — 2 256 3215,5 — 1
207 2603,0 69 — 257 3228,0 — 2
208 2615,5 — . 1 258 3240,5 86 —

209 2628,0 — 2 259 3253,0 ■— 1
210 2640,5 70 — 260 3265,5 — 2
211 2653,0 — 1 261 3278,0 87 — .

212 2665,5
71

2 262 3290,5 — I
213 2678,0 — 263 3303,0 — 2
214 2690,5 — . 1 264 3315,5 88 —

215 2703,0
72

2 265 3328,0 — 1
216 2715,5 — . 266 3340,5 — 2
217 2728,0 — 1 267 3353,0 89 —
218 2740,5

73
2 268 3365,5 — 1

219 2753,0 — 269 3378,0 — 2
220 2765,5 — 1 270 3390,5 90 —
221 2778,0 — . 2 271 3403,0 — 1
222 2790,5 74 — 272 3415,5 — . 2
223 2803,0 — 1 273 3428,0 91 —
224 2815,5 — 2 274 3440,5 — 1
225 2828,0 75 — 275 3453,0 ■— 2
226 2840,5 — 1 276 3465,5 92 —

227 2853,0 — 2 277 3478,0 — I
228 2865,5 76 — 278 3490,5 — 2
229 2878,0 — 1 279 3503,0 93 —

230 2890,5 — 2 280 3515,5 — 1
231 2903,0 77 — 281 3528,0 — 2
232 2915,5 ■—1 1 282 3540,5 94 —
233 2928,0

78
2 283 3553,0 — 1

234 2940 ,5 — 284 3565,5 — 2
235 2953,0 — 1 285 3578,0 95 —

236 2965,5 — 2 286 3590,5 — 1
237 2978,0 79 — 287 3603,0 ■—■ 2
238 2990,5 1 288 3615,5 96 —
239 3003,0 2 289 3628,0 1
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Продолжение табл. В

.В
*в

Длина 
инстру

мента, м

Количество

к
~Ef
£

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб.

290 3640,5 2 340 4265,5 ,— 1
291 3653,0 97 — 341 4278,0 — 2
292 3665,5 — 1 342 4290,5 114 —
293 3678,0 — 2 343 4303,0 — 1
294 3690,5 98 — 344 4345,5 — 2
295 3703,0 — 1 345 4328,0 115 —
296 3715,5 — 2 346 4340,5 ■— 1
297 3728,0 99 — 347 4353,0 — 2
298 3740,5 — 1 348 4365,5 116 —
299 3753,0 — 2 349 4378,0 — 1
300 3765,5 100 — 350 4390,5 — 2
301 3778,0 — 1 351 4403,0 117 —
302 3790,5 — 2 352 4415,5 — 1
303 3803,0 Ю1 — 353 4428,0 — 2
304 3815,5 — 1 354 4440,5 118
305 3828,0 — 2 355 4453,0 — 1
306 3840,5 Ю2 — 356 4465,5 — 2
307 3853,0 — 1 357 4478,0 119 —

308 3865,5 — 2 358 4490,5 — 1
309 3878,0 103 — 359 4503,0

120
2

310 3890,5 — 1 360 4515,5 "***
311 3903,0 — 2 361 4528,0 — 1
312 3915,5 104 — 362 4540,5 — 2
313 3928,0 — 1 363 4553,0 121
-314 3940,5 — 2 364 4565,5 — 1
315 3953,0 105 — 365 4578,0

122
2

316 3965,5 — 1 36 6 4590,5 —

317 3978,0 — 2 367 4603,0 — 1
318 3990,5 106 — 368 4615,5 _г— 2
319 4003,0 — 1 369 4628,0 123
320 4015,5 — 2 370 4640,5 — 1Л
321 4028,0 107 — 371 4653,0 _ 2
322 4040,5 — 1 372 4665,5 124
323 4053,0 — 2 373 4678,0 — 1Л
324 4065,5 108 — 374 4690,5 2
325 4078,0 — 1 375 4703,0 125
326 4090,5 — 2 376 4715,5 “ 1
327 4103,0 109 — 377 4728,0

126
2

328 4115,5 — 1 378 4740,5
329 4128,0

110
2 379 4753,0 — 1

3 30 4140,5 — 380 4765,5 — 2
331 4153,0 — . 1 381 4778,0 127 4
332 4165,5 — 2 382 4790,5 — 1Л
333 4178,0 Ш — 383 4803,0 2
334 4190,5 1 384 4815,5 128 *“
335 4203,0 — 2 385 4828,0 — 1
336 4215,5 112 — 386 4840,5 —— 2
337 4228;0 1 387 4853,0 1-29 *
33S 4240,5 ■— 2 388 4865,5 1
339

<

4253,0 ИЗ 389 4878,0
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Продолжение табл. 5

е
"е
£

Длина 
инстру

мента, м

Количество

а
'В

t

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей .труб свечей труб

390 4890,5 130 435 5453,0 145 _

391 4903,0 — 1 436 5465,5 — 1
392 4915,5 — 2 437 5478,0 — 2
393 4928,0 131 — 438 5490,5 146 —

394 4940,5 — 1 439 5503,0 — 1
395 4953,0 — 2 440 5515,5 — 2
396 4965,5 132 — 441 5528,0 147 —

397 4978,0 — 1 442 5540,5 — 1
398 4990,5 — 2 443 5553,0 ■— 2
399 5003,0 133 — 444 5565,5 148 —

400 5015,5 — 1 445 5578,0 — . 1
401 5028,0 — 2 446 5590,5 — 2
402 5040,5 134 — 447 5603,0 149 —

403 5053,0 — 1 448 5615,5 — 1
404 5065,5 — 2 449 5628,0 — 2
405 5078,0 135 — . 450 5640,5 150 —

406 5090,5 1 451 5653,0 — 1
407 5103,0 — 2 452 5665,5 — * 2
408 5115,5 J36 — 453 5678,0 151 —

409 5128,0 1 454 5690,5 — 1
410 5140,5 — — 2 455 5703,0 — 2
411 5153,0 137 — 456 5715,5 152 —

412 5165,5 ------1 1 457 5728,0 --------- 1
413 5178,0 ^ А Л 2 458 5740,5 — 2
414 5190,5 138 — 459 5753,0 153 —

415 5203,0 — 1 460 5765,5 — * 1
416 5215,5 * О А 2 461 5778,0 — 2
417 5228,0 139

■— 462 5790,5 154 —

418 5240,5 1------- 1 463 5803,0 —  - 1
419 5253,0 140 2 464 5815,5 — 2
420 5265,5 — 465 5828,0 155 —

421 5278,0 1 466 5840,5 — 1
422 5290,5 ,41 2 467 5853,0 — 2
423 5303,0 — 468 5865,5 156 —

424 5315,5 1 469 5878,0 -— 3
425 5328,0 2 470 5890,5 — 2
426 5340,5 i f f — 471 5903,0 157 — *

427 5353,0 1 472 5915,5 — 1
428 5365,5 АЧ 2 473 5928,0 -*■— 2
429 5378,0 1 _ — 474 5940,5 158 —

430 5390,5 1 475 5953,0 — 1
431 5403,0 АА 2 476 5965*5 — 2
432 5415,5 1 " — 477 5978*0 159 —

433 5428,0 1 478 5990*5 — 1
434 5440,5 2 479 6003*0 2
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Т а б л и ц а  б
Определение количества свечей при спуске и подъеме инструмента 

с наращиванием трубой
(длина: свечи — 37,5 м, трубы — 12,5 м, квадрата— 14,5 м, 

односекционного турбобура — 9,5 м, переводника и долота— 1,0 м)

»

й

Длина 
инстру

мента* м

Количество

Тв
%

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

15,0 44 575,0 14 2
—. 25,0 — — 45 587,5 15 ■—

i 37,5 — 1 46 600,0 15 1
2 50,0 — 2 47 612,5 15 2
3 62,5 1 «— 48 625,0 16 —
4 75,0 1 1 49 637,5 16 1
5 87,5 1 2 50 650,0 16 2
6 100,0 2 — 51 662,5 17 —
7 112,5 2 1 52 675,0 17 1
а 125,0 2 2 53 687,5 17 2
g 137,5 3 — 54 700,0 18 —

10 150,0 3 1 55 712,5 18 1
и 162,5 3 2 56 725,0 18 2
12 175,0 4 — 57 737,5 19 —
13 187,5 4 1 58 750,0 19 1
14 200,0 4 2 59 762,5 19 2
15 212,5 5 — 60 775,0 20 —
16 225,0 5 1 61 787.5 20 1
17 237,5 5 2 62 800,0 20 2
18 250,0 6 — 63 812,5 21 —-
19 262,5 6 1 64 825,0 21 1
20 275,0 6 2 65 837,5 21 2
21 287,5 7 — 66 850,0 22 —
22 300,0 7 1 67 862,5 22 1
23 312,5 7 2 68 875,0 22 2
24 325,0 8 — 69 887,5 23 —
25 337,5 8 1 70 900,0 23 1
26 350,0 8 2 71 912,5 23 2
27 362,5 9 — 72 925,0 24 —
28 375,0 9 1 73 937,5 24 1
29 387,5 9 2 74 950,0 24 2
30 400,0 10 — 75 962,5 25 —
31 412,5 10 1 76 975,0 25 1
32 425,0 10 2 77 987,5 25 2
33 437,5 11 — 78 1000,0 26 —
34 450,0 11 1 79 1012,5 26 1
35 462,5 11 2 80 1025,0 26 2
36 475,0 12 .— 81 1037,5 27 —
37 487,5 12 1 82 1050,0 27 1
38 500,0 12 2 83 1062,5 2 7 2
39 512,5 13 — 84 1075,0 28 ——
40 525,0 13 1 85 1087,5 28 1
41 537,5 13 2 86 1100,0 28 2
42 550,0 14 4 — 87 1112,5 29 —

43 562,5 14 1 88 1125,0 29 1
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Продолжение табл. 6

К

£

Длина 
инстру
мента, м

Количество

U/U

Длина 
инстру
мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

89 1137,5 29 2 139 1762,5 46 1
90 1150,0 30 — 140 1775,0 46 2
91 1162,5 30 1 141 1787,5 47 —
92 1175,0 30 2 142 1800,0 47 1
93 1187,5 31 — 143 1812,5 47 2
94 1200,0 31 1 144 1825,0 48 —
95 1212,5 31 2 145 1837,5 48 1
96 1225,0 32 — 146 1850,0 48 2
97 1237,5 32 1 147 1862,5 49 —
98 1250,0 32 2 148 1875,0 49 1
99 1262,5 33 — 149 1887,5 49 2

100 1275,0 33 1 150 1900,0 50 *—1
101 1287,5 33 2 151 1912,5 50 1
102 1300,0 34 — 152 1925,0 50 2
103 1312,5 34 1 153 1937,5 51 —
104 1325,0 34 2 154 1950,0 51 1
105 1337,5 35 —■ 155 1962,5 51 2
106 1350,0 35 1 156 1975,0 52 —
107 1362,5 35 2 157 1987,5 52 1
108 1375,0 36 — 158 2000,0 52 2
109 1387,5 36 1 159 2012,5 53 :—
110 1400,0 36 2 160 2025,0 53 1
111 1412,5 37 — 161 2037,5 53 2
112 1425,0 37 1 162 2050,0 54 —
113 1437,5 37 2 163 2062,5 54 1
114 1450,0 38 — 164 2075,0 54 2
115 1462,5 38 1 165 2087,5 55 ■—
116 1475,0 38 2 166 2100,0 55 1
Н7 1487,5 39 —. 167 2112,5 55 2
118 1500,0 39 1 168 2125,0 56 —
149 1512,5 39 2 169 2137,5 56 1
120 1525,0 40 — 170 2150,0 56 2
121 1537,5 40 1 171 2162,5 57 1—
122 1550,0 40 2 172 2175,0 57 1
123 1562,5 41 — 173 2187,5 57 2
124 1575,0 41 1 174 2200,0 58 “
125 1587,5 41 2 175 2212,5 58 1
126 1600,0 42 — 176 2225,0 58 2
127 1612,5 42 1 177 2237,5 59 —*
128 1625,0 42 2 178 2250,0 59 1
129 1637,5 43 — 179. 2262,5 59 2
130 1650,0 43 1 180 2275,0 60 __
131 1662,5 43 2 181 2287,5 60 1
ш 1675,0 44 — 182 2300,0 60 2
133 1687,5 44 1 183 2312,5 61

1134 1700,0 44 2 184 2325,0 61
135 1712,5 45 ■— 185 2337,5 61 2
136 1725,0 45 1 186 2350,0 62 —
137 1737,5 45 2 187 2362,5 62 1
138 1750,0 46 188 2375,0 62 2
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Продолжение табл. 6

je

*

Длина 
инстру

мента, м

Количество

• *£? 

*

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

189 2387,5 63 239 3012,5 79 2
190 2400,0 63 1 240 3025,0 80 —

191 2412,5 63 2 241 3037,5 80 1
192 2425,0 64 — 242 3050,0 80 2
193 2437,5 64 1 243 3062,5 81 —

194 2450,0 64 2 244 3075,0 81 1
195 2462,5 65 — 245 3087,5 81 2
196 2475,0 65 1 246 3100,0 82 ■—

197 2487,5 65 2 247 3112,5 82 1
198 2500,0 66 — 248 3125,0 82 2
199 2512,5 66 1 249 3137,5 83 —

200 2525,0 66 2 250 3150,0 83 I
201 2537,5 67 — 251 3162,5 83 2
202 2550,0 67 1 252 3175,0 84 —

203 2562,5 67 2 253 3187,5 84 1
204 2575,0 68 — 254 3200,0 84 2
205 2587,5 68 1 255 3212,5 85 —

206 2600,0 68 2 256 3225,0 85 1
207 2612,5 69 — 257 3237,5 85 2
208 2625,0 69 1 258 3250,0 86 —

209 2637,5 69 2 259 3262,5 86 1
210 2650,0 70 — 260 3275,0 86 2
211 2662,5 70 1 261 3287,5 87 —

212 2675,0 70 2 262 3300,0 87 1
213 2687,5 71 — 263 3312,5 87 2
214 2700,0 71 1 264 3325,0 88 —

215 2712,5 71 2 265 3337,5 88 1
216 2725,0 72 — - 266 3350,0 88 2
217 2737,5 72 1 267 3362,5 89 —
218 2750,0 72 2 268 3375,0 89 1
219 2762,5 73 — 269 3387,5 89 2
220 2775,0 73 1 270 3400,0 90 —

221 2787,5 73 2 271 3412,5 90 1
222 2800,0 74 — 272 3425,0 90 2
223 2812,5 74 1 273 3437,5 91 —

224 2825,0 74 2 274 3450,0 91 1
225 2837,5 75 — 275 3462,5 91 2
226 2850,0 75 1 276 3475,0 92 —

227 2862,5 75 2 277 3487,5 92 1
228 2875,0 76 — 278 3500,0 92 2
229 2887,5 76 1 279 3512,5 93 ------ -

230 2900,0 76 2 280 3525,0 93 1
231 2912,5 77 — 281 3537,5 93 2
232 2925,0 77 1 282 3550,0 94 —

233 2937,5 77 2 283 3562,5 94 1
234 2950,0 78 — 284 3575,0 94 2
235 2962,5 78 1 285 3587,5 95 —

236 2975,0 78 2 286 3600,0 95 1
237 2987,5 79 — 287 3612,5 95 2
238 3000,0 79 1 288 3625,0 96
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Продолжение табл, 6

к
*сГ
2

Длина 
инстру

мента, м

Количество

е

%

Длина 
инстру
мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

289 3637,5 96 1 339 4262,5 113 —

290 3650,0 96 2 340 4275,0 113 1
291 3662,5 97 — 341 4287,5 ИЗ 2
292 3675,0 97 1 342 4300,0 114

1
2293

294
3687,5
3700,0

97
98

2 343
344

4312,5
4325,0

114
114

295
296

3712,5
3725,0

98
98

1
2

345
346-

4337,5
4350,0

115
115 1

297 3737,5 99 — 347 4362,5 115 2
298 3750,0 99 1 348 4375,0 116 —

299 3762,5 99 2 349 4387,5 116 1
300 3775,0 100 — 350 4400,0 116 2
301 3787,5 100 1 351 4412,5 117 — .

302 3800,0 100 2 352 4425,0 117 1
303 3812,5 101 — 353 4437,5 117 2
304 3825,0 101 1 354 4450,0 118 —

305 3837,5 101 2 355 4462,5 118 1
306 3850,0 102 ■— 356 4475,0 118 2
307
308

3862,5
3875,0

102
102

1
2

357
358

4487,5
4500,0

119
119 1

309 3887,5 103 — 359 4512,5 119 2
310 3900,0 103 1 360 4525,0 120 —

311 3912,5 103 2 361 4537,5 120 1
312 3925,0 104 — 362 4550,0 120 2
313 3937,5 104 1 363 4562,5 121 —

314 3950,0 104 2 364 4575,0 121 1
315
316

3962,5
3975,0

105
105 1

365
366

4587,5
4600,0

121
122

2

317 3987,5 105 2 367 4612,5 122 1
318 4000,0 106 — 368 4625,0 122 2
319
320

4012,5
4025,0

106
106

1
2

369
370

4637,5
4650,0

123
123 1

321
322

4037,5
4050,0

107
107 1

371
372

4662,5
4675,0

123
124

2

323 4062,5 107 2 373 4687,5 124 1
324 4075,0 108 — 374 4700,0 124 2
325 4087,5 108 1 375 4712,5 125 ■ м .

326 4100,0 108 2 376 4725,0 125 1
327 4112,5 109 ■— 377 4737,5 125 2
328 4125,0 109 1 378 4750,0 126
329 4137,5 109 2 379 4762,5 126 1
330 4150,0 110 — 380 4775,0 126 2
331 4162,5 110 1 381 4787,5 127 —

332 4175,0 110 2 382 4800,0 127 1
с\

333 4187,5 111 — 383 4812,5 127 2
334 4200,0 111 1 384 4825,0 128

1

335 4212,5 111 2 385 4837,5 128 1
Л

336 4225,0 112 — 386 4850,0 128 2
337 4237,5 112 1 387 4862,5 129
338 4250,0 112 2 388 4875,0 129 1

m



Продолжение табл. 6

е
с
2

Длина 
инстру

мента, м

Количество

к
а

%

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

389 4887,5 129 2 434 5450,0 144 2
390 4900,0 130 — 435 5462,5 145 —
391 4912,5 130 1 436 5475,0 145 1
392 4925,0 130 2 437 5487,5 145 2
393 4937,5 131 — 438 5500,0 146 —

394 4950,0 131 1 439 5512,5 146 1
395 4962,5 131 2 440 5525,0 146 2
396 4975,0 132 — 441 5537,5 147 — .
397 4987,5 132 1 442 5550,0 147 1
398 5000,0 132 2 443 5562,5 147 2
399 5012,5 133 — 444 5575,0 148 —
400 5025,0 133 1 445 5587,5 148 1
401 5037,5 133 2 446 5600,0 148 2
402 5050,0 134 — 447 5612,5 149 ■—■
403 5062,5 134 1 448~ 5625,0 149 1
404 5075,0 134 2 449 5637,5 149 2
405 5087,5 135 — 450 5650,0 150 —
406 5100,0 135 1 451 5662,5 150 1
407 5112,5 135 2 452 5675,0 150 2
408 5125,0 136 — 453 5687,5 151 —
409 5137,5 136 1 454 5700,0 151 1
410 5150,0 136 2 455 5712,5 151 2
411 5162,5 137 — 456 5725,0 152 ...
412 5175,0 137 1 457 5737,5 152 1
413 5187,5 137 2 458 5750,0 152 2
414 5200,0 138 — 459 5762,5 153 —
415 5212,5 138 1 460 5775,0 153 1
416 5225,0 138 2 461 5787,5 353 2
417 5237,5 139 — 462 5800,0 154 —
418 5250,0 139 1 463 5812,5 154 1
419 5262,5 139 2 464 5825,0 154 2
420 5275,0 140 — 465 5837,5 155 ■—
421 5287,5 340 1 466 5850,0 155 1
422 5300,0 140 2 467 5862,5 155 2
423 5312,5 141 — 468 5875,0 156 —
424 5325,0 141 1 469 5887,5 156 1
425 5337,5 141 2 470 5900,0 156 2
426 5350,0 142 — 471 5912,5 157

1427 5362,5 142 1 472 5925,0 157
428 5375,0 142 2 473 5937,5 157 2
429 ' 5387,5 143 — 474 5950,0 158 —
430 5400,0 343 1 475 5962,5 158 1
431 5412,5 143 2 476 5975,0 158 2
432 5425,0 144 — 477 5987,5 159 —
433 5437,5 144 1 478 6000,0 159 1
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Т а б л и ц а  7
Определение количества свечей при спуске и подъеме инструмента 

с наращиванием трубой
(длина: свечи — 37,5 м, труби — 12,5 м, квадрата— 14,5 м, 

двухсекционного турбобура— 15 м, переводника и долота — 1,0 м)

с
с

Длина 
инстру

мента» м

Количество

с
~сГ

2

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

15,5 _

I
44 580,5 14 2

___ 3 0 ,5 — ___ 45 593,0 15 —

1 4 3 ,0 ■— 1 46 605 ,5 15 1
2 5 5 ,5 — 2 47 618,0 15 2
3 6 8 ,0 1 ___ 48 630,5 16 — .

4 8 0 ,5 1 1 49 643,0 16 1
5 9 3 ,0 1 2 50 655,5 16 2
б 105,5 2 51 668,0 17 —

7 118,0 2 1 52 680 ,5 17 1
8 130,5 2 2 53 693,0 17 2
9 143,0 3 54 705,5 18 —

10 155,5 3 1 55 718,0 18 1
11 168,0 3 2 56 730,5 18 2
12 180,5 4 ____ 57 743,0 19 —

13 193,0 4 1 58 755,5 19 1
14 2 0 5 ,5 4 2 59 768,0 19 2
15 218 ,0 5 ___ _ 60 780,5 20 —

16 23 0 ,5 5 1 61 793,0 20 1
17 24 3 ,0 5 2 62 805,5 20 2
18 2 5 5 ,5 6 63 818,0 21 —

19 26 8 ,0 6 1 64 830,5 21 1
20 28 0 ,5 6 2 65 843,0 21 2
21 29 3 ,0 7 66 855,5 22 —

22 30 5 ,5 7 1 67 868,0 22 1
23 318,0 7 2 68 880,5 22 2
24 33 0 ,5 8 69 893,0 23 —

25 343 ,0 8 1 70 905,5 23 1
26 35 5 ,5 8 2 71 918,0 23 2
27 368 ,0 9 72 930,5 24 ___

28 380 ,5 9 1 73 943,0 24 1
29 39 3 ,0 9 2 74 955,5 24 2
30 4 0 5 ,5 10 75 968,0 25 —

31 418 ,0 10 1 76 980,5 25 1
32 430 ,5 10 2 77 993,0 25 2
33 443,0 11 — 78 1005,5 26 —

34 455 ,5 11 1 79 1018,0 26 1
35 46 8 ,0 11 2 80 1030,5 26 2
36 480 ,5 12 — 81 1043,0 27 —

37 493,0 12 1 82 1055,5 27 1
38 5 0 5 ,5 12 2 83 1068,0 27 2
39 518 ,0 13 — 84 1080,5 28 —

40 530 ,5 13 1 85 1093,0 28 1
41 543 ,0 13 2 86 1105,5 28 2
42 555 ,5 14 — 87 1118,0 29 —

43 568 ,0 14 1 88 1130,5 29 1
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Продолжение табл. 7

С
а
5S

Длина 
инстру

мента, м

Количество

с
*ЕЗ
2

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

89 1143,0 29 2 139 1768,0 46 3
90 I 155,5 30 — 140 1780,5 46 2
91 1168,0 30 1 141 1793,0 47
92 1180,5 30 2 142 1805,5 47 1
93 1193,0 31 — 143 1818,0 47 2
94 1205,5 31 1 144 1830,5 48
95 1218,0 31 2 145 1843,0 48 I
96 1230,5 32 146 1855,5 48 2
97 1243,0 32 1 147 1868,0 49
98 1255,5 32 2 148 1880,5 49 1
99 1268,0 33 149 1893,0 49 2

100 1280,5 33 1 150 1905,5 50
101 1293,0 33 2 151 1918,0 50 1
102 1305,5 34 152 1930,5 50 2
103 1318,0 34 1 153 1943,0 51
104 1330,5 34 2 154 1955,5 51 1
105 1343,0 35 155 1968,0 51 2
106 1355,5 35 1 156 1980,5 52
107 1368,0 35 2 157 1993,0 52 1
108 1380,5 36 — 158 2005,5 52 2
109 1393,0 36 1 159 2018,0 53
ПО 1405,5 36 2 160 2030,5 53 1
Ш 1418,0 37 — 161 2043,0 53 2
112 1430,5 37 1 162 2055,5 54
113 1443,0 37 2 163 2068,0 54 1
114 1455,5 38 .— 164 2080,5 54 2
115 1468,0 38 1 165 2093,0 55 —.
116 1480,5 38 2 166 2105,5 55 1
117 1493,0 39 — 167 2118,0 55 2
118 1505,5 39 1 168 2130,5 56 —
119 1518,0 39 2 169 2143,0 56 1
120 1530,5 40 — 170 2155,5 56 2
121 1543,0 40 1 171 2168,0 57 —
122 1555,5 40 2 172 2180,5 57 1
123 1568,0 41 — 173 2193,0 57 2
124 1580,5 41 1 174 2205,5 58 ■—
125 1593,0 41 2 175 2218,0 58 1
126 1605,5 42 176 2230,5 58 2
127 1618,0 42 1 177 2243,0 59 —
128 1630,5 42- 2 178 2255,5 59 1
129 1643,0 43 — 179 2268,0 59 2
130 1655,5 43 1 180 2280,5 60 —
131 1668,0 43 2 181 2293,0 60 1
132 1680,5 44 — 182 2305,5 60 2
133 1693,0 44 1 183 2318,0 61 —
134 1705,5 44 2 184 2330,5 61 1
135 1718,0 45 ■— 185 2343,0 61 2
136 1730,5 45 1 186 2355,5 62 —
137 1743,0 45 2 187 2368,0 62 1
138 1755,5 46 188 2880,5 62 2
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Продолжение табл. 7

a

*

Длина 
инстру

мента, м

Количество

к

2

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

189 2393,0 63 239 3018,0 79 2
190 2405,5 63 1 240 3030,5 80 —.
191 2418,0 63 2 241 3043,0 80 1
192 2430,5 64 —. 242 3055,5 80 2
193 2443,0 64 1 243 3068,0 81
194 2455,5 64 2 244 3080,5 81 I
195 2468,0 65 — 245 3093,0 81 2
196 2480,5 6 5 1 246 3105,5 82
197 2493,0 65 2 247 3118,0 82 1
198 2505,5 66 —. 248 3130,5 82 2
199 2518,0 66 1 249 3143,0 83
200 2530,0 66 2 250 3155,5 83 1
201 2543,0 67 — 251 3168,0 83 2
202 2555,5 67 1 252 3180,5 84
203 2568,0 67 2 253 3193,0 84 1
204 2580,5 68 —. 254 3205,5 84 2
205 2593,0 68 1 255 3218,0 85
206 2605,5 68 2 256 3230,5 85 1
207 2618,0 69 257 3243,0 85 2
208 2630,5 69 1 258 3255,5 86
209 2643,0 69 2 259 3268,0 86 I
210 2655,5 70 _ 260 3280,5 86 2
211 2668,0 70 1 261 3293,0 87
212 2680,5 70 2 262 3305,5 87 1
213 2693,0 71 263 3318,0 87 2
214 2705,5 71 1 264 3330,5 88
215 2718,0 71 2 265 3343,0 88 1
216 2730,5 72 _ 266 3355,5 88 2
217 2743,0 72 1 267 3368,0 89
218 2755,5 72 2 268 3380,5 89 1
219 2768,0 73 _ 269 3393,0 89 2
220 2780,5 73 1 270 3405,5 90
221 2793,0 73 2 271 3418,0 90 1
222 2805.5 74 272 3430,5 90 2
223 2818,0 74 1 273 3443,0 91
224 2830,5 74 2 274 3455,5 91 1
225 2843,0 75 — 275 3468,0 91 2
226 2855,5 75 1 276 3480,5 92
227 2868,0 75 2 277 3493,0 92 1
228 2880,5 76 —. 278 3505,5 92 2
229 2893,0 76 1 2/9 3518,0 93 —.
230 2905,5 76 2 280 3530,5 93 1
231 2918,0 77 .— 281 3543,0 93 2
232 2930,5 77 1 282 3555,5 94 —
233 2943,0 77 2 283 3568,0 94 1
234 2955,5 78 — 284 3580,5 94 2
235 2968,0 78 1 285 3593,0 95 —
236 2980,5 78 2 286 3605,5 95 1
237 2993,0 79 — 287 3618,0 95 2
238 3005,5 79 1 288 3630,5 96 1 *

175



Продолжение табл. 7

С
~Е
2

Длина 
инстру

мента, м

Количество

е Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

289 3643,0 96 1 339 4268,0 113
290 3655,5 96 2 340 4280,5 113 1
291 3668,0 97 _ 341 4293,0 113 2
292 3680,5 97 1 342 4305,5 114
293 3693,0 97 2 343 4318,0 114 1
29£ 3705,5 98 _ 344 4330,5 114 2
295 3718,0 98 1 345 4343,0 115
296 3730,5 98 2 346 4355,5 115 1
297 3743,0 99 _ 347 4368,0 115 2
298 3755,5 99 1 348 4380,5 116
299 3768,0 99 2 349 4393,0 116 1
300 3780,5 100 350 4405,5 116 2301 3793,0 100 1 351 4418,0 117
302 3805,5 100 2 352 4430,5 117 1
303 3818,0 101 353 4443,0 117 2304 3830,5 101 1 354 4455,5 118
305 3843,0 101 2 355 4468,0 118 1
ж 3855,5 102 356 4480,5 118 2
307 3868,0 1.02 1 357 4493,0 119
308 3880,5 102 2 358 4505,5 119 1
309 3893,0 103 359 4518,0 119 2310 3905,5 103 1 360 4530,5 120
311 3918,0 103 2 361 4543,0 120 1
312 3920,5 104 362 4555,5 120 2313 3943,0 104 1 363 4568,0 121
314 3955,5 104 2 364 4580,5 121 1
315 3968,0 105 365 4593,0 121 2316 3980,5 105 1 366 4605,5 122
317 3993,0 105 2 367 4618,0 122 1
318 4005,5 106 368 4630,5 122 2
319 4018,0 106 1 369 4643,0 123
320 4030,5 106 2 370 4655,5 123 1
321 4043,0 107 _ 371 4668,0 123 2
322 4055,5 107 1 372 4680,5 124
323 4068,0 107 2 373 4693,0 124 1
324 4080,5 108 — 374 4705,5 124 2
325 4093,0 108 1 375 4718,0 125
326 4105,5 108 2 376 4730,5 125 1
327 4118,0 109 — 377 4743,0 125 2
328 4130,5 109 1 378 4755,5 126
329 4143,0 109 2 379 4768,0 126 1
330 4155,5 110 — 380 4780,5 126 2
331 4168,0 110 1 381 4793,0 127
332 4180,5 110 2 382 4805,5 127 1
333 4193,0 111 — 383 4818,0 127 2
334 4205,5 111 1 384 4830,5 128
335 4218,0 111 2 385 4843,0 128 1
336 4230,5 112 — 386 4855,5 128 2
337 4243,0 112 1 387 4868,0 129
338 4255,5 112 2 388 4880,5 129 1
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Продолжение табл. 7

к
с
2

Длина 
инстру

мента, м

Количество

№
 п

/п

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

389 4893,0 129 2 434 5455,5 144 2
390 4905,5 130 — 435 5468,0 145
391 4918,0 130 1 436 5480,5 145 1
392 4930,5 130 2 437 5493,0 145 2
393 4943,0 131 — . 438 5505,5 146
394 4955,5 131 1 439 5518,0 146 1
395 4968,0 131 2 440 5530,5 146 2
396 4980,5 132 — 441 5543,0 147
397 4993,0 132 1 442 5555,5 147 1
398 5005,5 132 2 443 5568,0 147 2
399 5018,0 133 — 444 5580,5 148
400 5030,5 133 1 445 5593,0 148 1
401 5043,0 133 2 446 5605,5 148 2
402 5055,5 134 — 447 5618,0 149
403 5068,0 134 1 448 5630,5 149 1
404 5080,5 134 2 449 5643,0 149 2
405 5093,0 135 — 450 5655,5 150
406 5105,5 135 1 451 5668,0 150 1
407 5118,0 135 2 452 5680,5 150 2
408 5130,5 136 — 453 5693,0 151
409 5143,0 136 1 454 5705,5 151 1
410 5155.5 136 2 455 5718,0 151 2
411 5168,0 137 .— 456 5730,5 152
412 5180.5 137 1 457 5743,0 152 1
413 5193,0 137 2 458 5755,5 152 2
414 5205,5 138 — 459 5768,0 153
415 5218,0 138 1 460 5780,5 153 1
416 5230,5 138 2 461 5793,0 153 2
417 5243,0 139 — 462 5805,5 154
418 5255,5 139 1 463 5818,0 154 1
419 5268,0 139 2 464 5830,5 154 2
420 5280,5 140 — 465 5843,0 155
421 5293,0 140 1 466 5855,5 155 1
422 5305,5 140 2 467 5868,0 155 2
423 5318,0 141 — 468 5880,5 156
424 5330,5 141 1 469 5893,0 156 1
425 5343,0 141 2 470 5905,5 156 2
426 5355.5 142 — 471 5918,0 157
427 5368,0 142 1 472 5930,5 157 I
428 5380,5 142 2 473 5943,0 157 2
429 5393,0 143 — 474 5955,5 158
430 5405,5 143 1 475 5968,0 158 1
431 5418,0 143 2 476 5980,5 158 2
432 5430,5 144 — 477 5993,0 159
433 5443,0 144 1 478 6005,5 159 1

12 Зак. 223 177



Т а б л и ц а  8
Определение количества свечей при спуске и подъеме инструмента 

с наращиванием трубой
(длина: свечи — 37,5 м, трубы — 12,5 м, квадрата — 14,5 м, 

трехсекционного турбобура — 22 м, переводника и долота — 1,0 м)

4 3

'с
*

Длина 
инстру

мента, м

Количество |

с

*

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

15.5 44 587,5 2
— 37.5 — — 45 600,0 15 —

1 50,0 — 1 46 612,5 1
2 62.5 — 2 47 625,0s — — 2
3 75,0 1 — 48 637,5 16
4 87,5 — 1 49 650,0 1
5 100,0 — 2 50 662,5 ____ 2
6 112,5 2 — 51 675,0 17
7 125,0 — 1 52 687,5 1
8 137,5 — 2 53 700,0 2
9 150,0 3 — 54 712,5 18

10 162,5 — 1 55 725,0 1
11 175,0 — . 2 56 737,5 — 2
12 187,5 4 — 57 750,0 19
13 200,0 — 1 58 762,5 1
14 212,5 — 2 59 775,0 _ . 2
15 225,0 5 — 60 787,5 20
16 237,5 — I 61 800,0 1
17 250,0 — 2 62 812,5 _. 2
18 262,5 6 — 63 825,0 21
19 275,0 — 1 64 837,5 1
20 287,5 — 2 65 850,0 ____ 2
21 300,0 7 — 66 862,5 22
22 312,5 — 1 67 875,0 1
23 325,0 — 2 68 887,5 ____ 2
24 337,5 8 — 69 900,0 23
25 350,0 — 1 70 912,5 1
26 362,5 — 2 71 925,0 — 2
27 375,0 9 ■— 72 937,5 24
28 387,5 — 1 73 950,0 I
29 400,0 — 2 74 962,5 ____ 2
30 412,5 10 — 75 975,0 25
31 425,0 — 1 76 987,5 1
32 437,5 — 2 77 1000,0 ____ 2
33 450,0 11 — 78 1012,5 26
34 462,5 — 1 79 1025,0 I
35 475,0 — 2 80 1037,5 ____ 2
36 487,5 12 ■— 81 1050,0 27
37 500,0 — * 1 82 1062,5 1
38 512,5 — 2 83 1075,0 ____ 2
39 525,0 13 — 84 1087,5 28
40 537,5 — 1 85 1100,0 1
41 550,0 — 2 86 1112,5 ____ 2
42 562,5 14 — 87 1125,0 29
43 575,0 1 88 1137,5 1
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Продолжение табл. 8

'й

Длина 
инстру

мента, м

Количество

а

2

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

89 1150,0 2 139 1775,0 1
90 1162,5 30 — 140 1787,5 — 2
91 1175,0 — 1 141 1800,0 47 —
92 1187,5 — 2 142 1812,5 — 1
93 1200,0 31 — 143 1825,0 — 2
94 1212,5 — 1 144 1837,5 48 —.
95 1225,0 — 2 145 1850,0 — 1
96 1237,5 32 — 146 1862,5 — 2
97 1250,0 — 1 147 1875,0 49 —
98 1262,5 — 2 148 1887,5 —• 1
99 1275,0 33 — 149 1900,0 — 2

100 1287,5 — 1 150 1912,5 50 —
101 1300,0 — 2 151 1925,0 — 1
102 1312,5 34 — 152 1937,5 — 2
103 1325,0 — 1 153 1950,0 51 —
104 1337,5 — 2 154 1962,5 — 1
105 1350,0 35 — 155 1975,0 — 2
106 1362,5 — 1 156 1987,5 52 —
107 1375,0 — 2 157 2000,0 — 1
108 1387,5 36 — 158 2012,5 — 2
109 1400,0 — 1 159 2025,0 53 —
110 1412,5 — 2 160 2037,5 — 1
111 1425,0 37 ■— 161 2050,0 — 2
112 1437,5 — 1 162 2062,5 54 —
113 1450,0 — 2 163 2075,0 — 1
114 1462,5 38 — 164 2087,5 — 2
115 1475,0 — I 165 2100,0 55 —
116 1487,5 — 2 166 2112,5 — 1
117 1500,0 39 — 167 2125,0 —* 2
118 1512,5 —- 1 168 2137,5 56 —
119 1525,0 — 2 169 2150,0 —* 1
120 1537,5 40 — 170 2162,5 — 2
121 1550,0 — 1 171 2175,0 57 —
122 1562,5 ■— 2 172 2187,5 — 1
123 1575,0 41 — 173 2200,0 —. 2
124 1587,5 — 1 174 2212,5 58 —
125 1600,0 — 2 175 2225,0 — 1
126 1612,5 42 — 176 2237,5 — 2
127 1625,0 — 1 177 2250,0 59 —
128 1637,5 —. 2 178 2262,5 — 1
129 1650,0 43 — 179 2275,0 —. 2
130 1662,5 — 1 180 2287,5 60 —
131 1675,0 — 2 181 2300,0 — 1
132 1687,5 44 — 182 2312,5 — 2
133 1700,0 — 1 183 2325,0 61 —
134 1712,5 — 2 184 2337,5 1
135 1725,0 45 — 185 2350,0 — 2
136 1737,5 — 1 ; 186 2362,5 62 —
137 1750,0 — 2 ’ 187 2375,0 — 1
138 1762,5 46 * 188

5
2387,5 2
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Продолжение табл. 8

К
*63
*

Длина 
инстру

мента, м

Количество

с
"с
2

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

189 2400,0 63 .. 239 3025,0 2
190 2412,5 — 1 240 3037,5 80 —
191 2425,0 — 2 241 3050,0 — 1
192 2437,5 64 — 242 3062,5 — 2
193 2450,0 — 1 243 3075,0 81 —
194 2462,5 — 2 244 3087,5 — 1
195 2475,0 65 — 245 3100,0 .— 2
196 2487,5 — 1 246 3112,5 82 _
197 2500,0 — 2 247 3125,0 — 1
198 2512,5 66 — 248 3137,5 — 2
199 2525,0 — 1 249 3150,0 83
200 2537,5 — 2 250 3162,5 ■— 1
201 2550,0 67 — 251 3175,0 — 2
202 2562,5 1 252 3187,5 84
203 2575,0 — 2 253 3200,0 — 1
204 2587,5 68 — 254 3212,5 ■— 2
205 2600,0 — 1 255 3225,0 85
206 2612,5 — 2 256 3237,5 — L
207 2625,0 69 — 257 3250,0 — 2
208 2637,5 _ 1 258 3262,5 86
209 2650,0 _ 2 259 3275,0 — 1
210 2662,5 70 — 260 3287,5 — 2
211 2675,0 — 1 261 3300,0 87
212 2687,5 _ 2 262 3312,5 — 1
213 2700,0 71 — 263 3325,0 — 2
214 2712,5 1 264 3337,5 88
215 2725,0 _ 2 265 3350,0 — 1
216 2737,5 72 — 266 3362,5 — 2
217 2750,0 1 267 3375,0 89
218 2762,5 _ 2 268 3387,5 — 1
219 2775,0 73 — 269 3400,0 —. 2
220 2787,5 1 270 3412,5 90
221 2800,0 _ 2 271 3425,0 — 1
222 2812,5 74 — 272 3437,5 — 2
223 2825,0 _ 1 273 3450,0 91
224 2837,5 _ 2 274 3462,5 — 1
225 2850,0 75 ■— 275 3475,0 — 2
226 2862,5 1 276 3487,5 92 _
227 2875,0 _ 2 277 3500,0 — 1
228 2887,5 76 — 278 3512,5 — 2
229 2900,0 — 1 279 3525,0 93
230 2912,5 — 2 280 3537,5 — 1
231 2925,0 77 — 281 3550,0 — 2
232 2937,5 — 1 282 3562,5 94 _
233 2950,0 — 2 283 3575,0 — 1
234 2962,5 78 — 284 3587,5 — 2
235 2975,0 — 1 285 3600,0 95
236 2987,5 —. 2 286 3612,5 — 1
237 3000,0 79 — 287 3625,0 — 2
238 3012,5 1 288 3637,5 96
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Продолжение табл. 8

Н
'с
2

Длина 
инстру

мента, м

Количество

с
и
%

Длин^Г 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

289 3650,0 1 339 4275 J0 И З .
290 3662,5 — 2 340 4287,5 — 1
291 3675,0 97 — 341 4300,0 — 2
292 3687,5 — 1 342 4312,5 114 —
293 3700,0 — 2 343 4325,0 — 1
294 3712,5 98 — 344 4337,5 — 2
295 3725,0 — 1 345 4350,0 115 —
296 3737,5 — 2 346 4362,5 — 1
297 3750,0 99 — 347 4375,0 — 2
298 3762,5 — 1 348 4387,5 116 —
299 3775,0 — 2 349 4400,0 — 1
300 3787,5 100 — 350 4412,5 — 2
301 3800,0 .— 1 351 4425,0 117 —
302 3812,5 — 2 352 4437,5 — . 1
303 3825,0 101 — 353 4450,0 — 2
304 3837,5 — 1 354 4462,5 118 —
305 3850,0 — 2 355 4475,0 — I
306 3862,5 102 — 356 4487,5 — 2
307 3875,0 — 1 357 4500,0 119 —
308 3887,5 — 2 358 4512,5 — 1
309 3900,0 103 — 359 4525,0 — 2
310 3912,5 — 1 360 4537,5 120 —
311 3925,0 — 2 361 4550,0 — 1
312 3937,5 104 — 362 4562,5 — 2
313 3950,0 — 1 363 4575,0 121 —
314 3962,5 — 2 364 4587,5 — 1
315 3975,0 105 — 365 4600,0 — 2
316 3987,5 — 1 366 4612,5 122 —
317 4000,0 — 2 367 4625,0 — 1
318 4012,5 106 — 368 4637,5 — - 2
319 4025,0 — 1 369 4650,0 123 —
320 4037,5 — 2 370 4662,5 — 1
321 4050,0 107 — 371 4675,0 — 2
322 4062,5 — 1 372 4687,5 124 — .
323 4075,0 — 2 373 4700,0 — 1
324 4087,5 108 — 374 4712,5 — 2
325 4100,0 — 1 375 4725,0 125 —
326 4112,5 — 2 376 4737,5 — 1
327 4125,0 109 — 377 4750,0 — 2
328 4137,5 — 1 378 4762,5 126 —
329 4150,0 — 2 379 4775,0 — 1
330 4162,5 ПО — 380 4787,5 — 2
331 4175,0 — 1 381 4800,0 127 —
332 4187,5 — - 2 382 4812,5 — 1
333 4200,0 111 — . 383 4825,0 — 2
334 4212,5 — 1 384 4837,5 128 —
335 4225,0 — 2 385 4850,0 — 1
336 4237,5 112 — 386 4862,5 — 2
337 4250,0 — 1 387 4875,0 129 —
338 4262,5 2 388 4887,5 1
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Продолжение табл. 8

£3

S

Длина 
инстру

мента, м

Количество
п
'с

Длина 
инстру

мента, м

Количество

свечей труб свечей труб

389 4900,0 2 434 5462,5 , 2
390 4912,5 130 — 435 5475,0 145 —
391 4925,0 — 1 436 5487,5 — 1
392 4937,5 — 2 437 5500,0 • — 2
393 4950,0 131 — 438 5512,5 146 —
394 4962,5 — 1 439 5525,0 — 1
395 4975,0 — 2 440 5537,5 — 2
396 4987,5 132 — 441 5550,0 147 —
397 5000,0 — 1 442 5562,5 — I
398 5012,5 2 443 5575,0 — 2
399 5025,0 133 — 444 5587,5 148 —
400 5037,5 — 1 445 5600,0 — 1
401 5050,0 — 2 446 5612,5 — 2
402 5062,5 134 — 447 5625,0 149 —-
403 5075,0 — 1 448 5637,5 — 1
404 5087,5 — 2 449 5650,0 — 2
405 5100,0 135 — 450 5662,5 150 —
406 5112,5 — 1 451 5675,0 — 1
407 5125,0 — 2 452 5687,5 — 2
408 5137,5 136 — 453 5700,0 151 —
409 5150,0 — 1 454 5712,5 — 1
410 5162,5 —, 2 455 5725,0 — 2
411 5175,0 137 — 456 5737,5 152 —■
412 5187,5 — 1 457 5750,0 — 1
413 5200,0 — 2 458 5762,5 — 2
414 5212,5 138 — 459 5775,0 153 —
415 5225,0 — 1 460 5787,5 — 1
416 5237,5 — 2 461 5800,0 — 2
417 5250,0 139 — 462 5812,5 154 —
418 5262,5 — 1 463 5825,0 — 1
419 5275,0 — 2 461 5837,5 — 2
420 5287,5 140 — 465 5850.0 1о5 —
421
422

5300,0
5312,5

— 1
2

466
467

5862,5
5875,0 — 1

2
423 5325,0 141 — 468 5887,5 156 —
424 5337,5 — 1 469 5900,0 — 1
425 5350,0 — 2 470 5912,5 — . 2
426 5362,5 142 — 471 5925,0 157 —
427 5375,0 — 1 472 5937,5 — 1
428 5387,5 — 2 473 5950,0 — 2
429 5400,0 113 — 474 5962,5 158 —
430 5412,5 — 1 475 5975,0 — 1
431 5425,0 — 2 476 5987,5 — 2
432 5437,5 144 — 477 6000,0 159 —
433 5450,0 1
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4. М Е Т О Д И К А  Р А С Ч Е Т О В  Н О Р М  В Р Е М Е Н И  
И Д Р У Г И Х  И С Х О Д Н Ы Х  Д А Н Н Ы Х

4.1 РАСЧЕТ НОРМ ВРЕМЕНИ

Норма времени на единицу измерителя работ определяется по фор
муле:

HBp =t „ „( l+  О)

где ton — оперативное время на единицу измерения работ, мин;
йотл — время на отдых и личные надобности в процентах от опера

тивного времени.
Нормативы времени на отдых и личные надобности приведены в об

щей части сборника.
Оперативное время на операции подъема и спуска бурильных свечей

определяется по формуле:

ton— tftl + tMp+tp, (2)

где tM — машинное время на подъем и спуск одной бурильной свечи, мин; 
tMP — машинно-ручное время на подъем и спуск бурильной свечи,

мин;
tP — ручное время на подъем и спуск бурильной свечи, мин. 

Нормативы времени на машинно-ручные и ручные приемы при подъ
еме и спуске бурильных свечей приведены в приложении 2 (стр. 86).

Машинное время на подъем и спуск одной бурильной свечи или 
порожнего элеватора определяется по формуле:

L • К
Vср

( 3)

где tM — машинное время на свечу, мин:
L — длина бурильной свечи, м;

Vcp™ средняя скорость подъема крюка, м/мин;
К — коэффициент, учитывающий замедление скорости подъема 

крюка при включении н торможении барабана лебедки, при
веден в табл. 1.
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Таблица 1

Средняя скорость подъема 
крюка, м/мин

Оснастка тал 

3X4 и 4X5

евой системы 

5 x 6  и 6X7

Коэффициент (К)

10—19,5 1,05 1,05
19,5-32,5 1,15 1,15
32,5—45,4 1,20 1,20
45,4—54,3 1,25 1,25
54,3—67,2 1,35 1,30
67,2—90,0 1,45 1,40
90,0—120,0 1,50 1,45

Средняя скорость подъема крюка определяется по формуле:

Vс р ~
я • dCp* По

i
, м/мин, (4)

где i — число струи оснастки талевой системы;
Пб — число оборотов барабана лебедки, об/мин. 

dcp — средний расчетный диаметр барабана лебедки с намотанными 
на него рабочими рядами каната, определяется по формуле:

dср“~
62+ dn

(5)

где d2 — диаметр барабана лебедки второго рабочего ряда каната, м; 
dn — диаметр барабана лебедки с последним рабочим рядом ка

ната, м,
При расчетах принято, что на барабане постоянно намотан не участ

вующий в работе один ряд каната (первый ряд).
При наматывании на барабан лебедки канат частично укладывается 

между витками предыдущего ряда, что дает увеличение диаметра бара
бана при наматывании следующего ряда каната, равное:

2о+ о * 3
---------------------------->1,87 . 0. (6)

Диаметр барабана лебедки вместе с намотанными на него рабочими 
рядами каната определяется по формуле:

dne d-f сг+1,87 * о • (п—1), (7)
где d — диаметр барабана лебедки, м; 

а — диаметр талевого каната, м; 
п — порядковый номер наматываемого ряда каната.

Отсюда диаметр барабана с учетом каждого последующего ряда ка
ната будет равен: 

для второго ряда
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для третьего ряда

d3= d + o + 1)87 * о • (3— 1);

для п-го ряда

dn—d + 0 + 1,8 7 . а  - п.

Величина п зависит от длины рабочей части каната, наматываемого 

на барабан лебедки при подъеме бурильной свечи или порожнего элева

тора. Длина рабочей части каната, наматываемого на барабан лебедки, 

зависит от длины свечи, оснастки талевой системы и определяется по фор

муле:

1К= (L+ 0,5) • i, м, (8)

где 0,5 —  высота подъема свечи выше муфты труб, насаженных на элева

тор, м.

Длина каната, наматываемого на барабан лебедки в n -м ряду, опреде

ляется по формуле:

1Й— к  • dn • а, (9)

где а —  число витков каната, размещающихся в каждом ряду.

Число витков каната, размещающихся в каждом ряду, определяется 

по формуле;

0

где Ь  —  длина рабочей части барабана лебедки, м;

с —  поправка на неплотное прилегание витков каната друг к другу, 

принимаемая равной единице.

После определения по формуле (9) длины каната, наматываемого в 

каждом ряду, путем сопоставления длины рабочей части каната, опреде

ленной по формуле (8), с последовательным суммированием длин каната, 

наматываемого в каж дом  ряду, устанавливается количество работающ их 

рядов каната.

При нахождении среднего расчетного диаметра барабана лебедки с 

намотанными на него рядами каната последний рабочий ряд каната при

нимается за полный, если на него наматывается не менее 20 м каната, 

если менее 20 м —  неполный ряд в расчет не принимается.

Пример расчета машинного времени подъема
Рассчитать машинное время подъема бурильных свечей буровой уста 

новки БУ-2500ЭУ.

Исходные расчетные данные:

а) длина свечи L = 2 5  м;

б) длина рабочей части барабана лебедки 1б== 1,2 м;

в) диаметр барабана лебедки d=0,7 м;

г) диаметр талевого каната 0= 0,028 м;

д) число струн в оснастке талевой системы (оснастка 4 X 5 )  1=8;

е) число оборотов (скорость вращения) барабана лебедки в мин по
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скоростям: ni = 77 об/мин; пи=114 об/мин; Пш—163 об/мин; niv—
=310 об/мин.

Расчет машинного времени на подъем бурильных свечей производит
ся в следующей последовательности.

1. По формуле (8) определяется длина рабочей части каната, нама
тываемого на барабан лебедки:

1К= (25+0,5) Х8=204 м.

2. По формуле (10) определяется число витков талевого каната, раз
мещающихся в одном ряду:

U ^  1.2
а ~ С 0,028

1 = 42,

3. По формуле (7) определяются диаметры барабана лебедки с намо
танными на него рабочими рядами каната:

d2= 0,7+0,028+ 1,865X0,028=0,78 м; 
d3=0,7+ 0,028+1,865x0,028x2 = 0,832 м.

4. По формуле (9) определяется длина каната в каждом ряду: 
во втором ряду

1д2=3,14X0,78X42 =  103 м;

в третьем ряду
1x3=3,14X0,832X42= 110 м.

В результате сопоставления суммарной длины каната (103 м+110 м =  
=213 м) с длиной рабочей части каната, определенной по формуле (8) 
(204 м), устанавливается количество работающих рядов каната (п=2).

5. По формуле (5) определяется средний диаметр барабана лебедки 
с намотанными на него рабочими рядами каната:

dcp—
(З2+ dn 

2

0,78 + 0,832 
2

=0,806 м.

6. По формуле (4) определяется средняя скорость подъема крюка: 

VCP!= —— =24,35 м/мнн;

Vcpu — 

Vcpili “  

VcpIV =

3,14-

сооООo' 77
8

3,14*

сооООo' 114
8

3,14

сооООo' * 163
8

3,14 * 0,806 •310

= 36,06 м/мин;

=  51,56 м/мин; 

= 98,07 м/мин.
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7. По формуле (1) рассчитывается машинное время подъема по каж
дой скорости лебедки (tM):

I скорость tM| —
L-Kt
Уси

1м1"
25- 1,15 

24,35
=  1,18 мин;

II скорость 1м2 = l - k2

V c p 2

25-1,20
36,06

0,83 мин;

III СКОрОСТЬ tM3 =
L ■ Кз
V срЗ

25-1,25 
tM3”  51,56

0,61 мин;

IV скорость t„4= L-K4
У ср4

1м4"
25-1,50

98,07
= 0,38 мин.

Величина коэффициента К принята по табл. 1.

4.2. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПОДНИМАЕМЫХ БУРИЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ 
БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ

Количество поднимаемых свечей определяется но формуле:

Q - Q tc

P-L ( 1)

где Q — расчетная грузоподъемность буровой лебедки, кг;
Qtc — вес подвижных частей талевой системы, кг;

Р — средний вес 1 м бурильных труб, кг;
L —длина поднимаемой свечи, м.

Расчетная грузоподъемность буровой лебедки определяется по фор
муле:

Q =
75 - Ne * г)тс

Уср
КГ, (2)

где Ne — мощность на подъемном валу лебедки, л. с.;
т]тс — коэффициент полезного действия талевой системы; 
Уср —средняя скорость подъема крюка, м/сек.
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Мощность на подъемном валу лебедки определяется по формуле:

N6 = N * ti, (3)
где N — мощность двигателей привода подъемного механизма, л. с.;

ц — коэффициент полезного действия кинематической цепи от вала 
двигателя до подъемного вала лебедки.

Под мощностью двигателей привода подъемного механизма понима
ется мощность, снимаемая с валов всех двигателей, одновременно рабо
тающих на лебедку в режиме подъемных операций при заданной скоро
сти вращения и усредненных эксплуатационных условиях.

А. Д и з е л ь н ы й  п р и в о д
Мощность двигателя привода подъемного механизма определяется по 

формуле:

N « N i. 2 • К, ■ К2 * К* * К4 • Кб, л. с., (4)
где Ni — максимальная часовая мощность, которую можно

снять с вала дизеля при заданной скорости враще
ния в течение одного часа непрерывной работы 
при стендовых условиях испытаний: температуре 
окружающего воздуха 4-20°С, на уровне моря 
(760 мм рт. ст.), без вентилятора и при ограни
ченном сопротивлении на всасывании и выхлопе, 
л. с.;

Z — количество дизелей в приводе лебедки;
Кг; Кг; Кз; К4; Ks — коэффициенты, учитывающие потери в дизеле, 

работающем в режиме привода лебедки. Значения 
этих коэффициентов (для дизелей без надува) 
приведены в табл. 2 .

Т а б л и ц а  2
U

/U
 oJSf

В иды потерь мощ ности

Вели
чина
коэффи
циента

1 Коэффицйент, учитывающий отклонение условий экс
плуатации дизелей от стендовых условий, при кото
рых определялась паспортная характеристика двига
теля (возможное повышение температуры окружаю
щего воздуха свыше +20°С, понижение барометриче
ского давления ниже 760 мм рт.ст., износ при сни
жении качества топлива' и т. п.) — Ki

0,90

2 Потери на привод вентилятора — Кг 0,95
3 Потери на выхлоп и всасывание (в среднем)—Кз 0,95
4 Приведенные к одному дизелю затраты мощности на 

привод воздушного компрессора — К4
5 Потери, связанные с несинхронной работой нескольких 

дизелей на один потребитель (при отсутствии гидро
передачи) — Кз'.

0,95для двухдизельного привода
для трехдизельного привода и более 0,92
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Произведение коэффициентов Kt * К& • Кз * К< • Ks составляет: 
при двухдизельном приводе — 0,73; 
при трехдизельном приводе — 0,71.

Б. Э л е к т р и ч е с к и й  п р и в о д  на  п е р е м е н н о м  т о к е
Мощность привода в режиме подъемных операций определяется с уче

том допустимой кратковременной перегрузки электродвигателей
N = N3-Km (5)

где Ыэ — номинальная мощность электродвигателей;
Кп — коэффициент допускаемой кратковременной перегрузки электро

двигателя, величина его принимается равной 1,25.

В. Д и з е л ь э л е к т р и ч е с к и й  п р и в о д
При определении мощности, передаваемой в трансмиссию буровой 

установки, должны быть учтены потери в дизелях (табл. 1), генераторах 
и электродвигателях:

N = N,.2.Ki-Ka-Ks-K4-Ke-4. -4r.  (6)
где ц э — коэффициент полезного действия электродвигателя, равный 0,92; 

г|г — коэффициент полезного действия генератора, равный 0,92. 
Коэффициенты полезного действия талевой системы для соответст

вующих оснасток приведены в табл. 3.
Т а б л и ц а  3

Оснастка 
талевой системы к п д Оснастка

талевой системы к п д

3 X 4 0,900 5X6 0,849
4X5 0,874 6 x 7 0,825

Коэффициенты полезного действия кинематической цепи от вала дви
гателя до подъемного вала лебедки в зависимости от типа буровой уста
новки даны в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Тип буровой 
установки

Величина КПД 
кинематической 
цепи (от вала 
двигателя до 
подъемного 

вала лебедки)

Тип буровой 
установки

Величина КПД 
кинематической 
цепи (от вала 
двигателя до 
подъемного 

вала лебедки)

БУ-75Бр 0,829 БУ-3000БД 0,786
БУ-75БрЭ 0,806 БУ-3000БЭ 0,818
БУ-80БрД 0,799 БУ-4000ДГУ 0,547
БУ-80БрЭ 0,832 БУ-4000ЭУ 0,913
БУ-2500ЭУ 0,913 БУ-6500ДГ 0,810
БУ-2500ДГУ 0,806 БУ-6500Э 0,780
БУ-3000ЭУК 0,793 Уралмаш-4Э-76

Уралмаш-ЗД-76
0,826
0,778
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(7)

Средняя скорость подъема крюка определяется по формуле:

Vcp —
я  • dcp• Пб 

Ап . > м/сек.60-1
Подставляя значения Vcp и Ne в формулу (2), получим расчетную 

формулу для определения грузоподъемности лебедки.
I. При мощности двигателей в л. с.:

Q - 1 4 3 3
N • i • 11 * Цтс

dcp * пб ( 8)

где dCp — средний диаметр барабана лебедки, м;
Пб — число оборотов барабана лебедки, об/мин;

i — число струн оснастки талевой системы.
Подставив значения мощности привода подъемного механизма в зави

симости от вида приводабуровой установки в формулу (8), получим вы
ражения для определения грузоподъемности буровой лебедки: 

а) для дизельного привода

Q =  1433 Nj « Z - Kt»Кг« Кз • Кб-i -Л-Цтс
dcp * Пб

б) для электрического привода

(8а)

Q =  1433
N3 *Kn»i*ri »?]тс

dcp * Пб
( 86)

в) для дизельэлектрического привода

Q =  1433
Nj,* Z * Ki * К 2 * Кз * К 4 * * 11г * Г)тс-1

dcp * Пб
(8в)

II. При мощности двигателей в кВт формула (2) примет следующий
вид:

Q =  1949
N • i *i]TC

dcp * Пб (9)

Если мощность электродвигателя дана в кВт, то формула (9) при
нимает вид:

Q = I 9 4 9
N3 • Kn * i * Я * Лтс 

dcp • Пб
(9а)

Вес подвижных частей талевой системы приводится в приложении 1 
(стр. 83).

Средний вес 1 м поднимаемой бурильной свечи зависит от диаметра 
и толщины стенки бурильных труб, составляющих свечу (табл, 5, 6).

Средний вес 1 м стальных бурильных свечей с учетом увеличения 
веса из-за высаженных концов бурильных труб и веса замков, кг, приве
ден в табл. 5.
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Т а б л и ц а  5

Толщина 
стенок, мм

Диаметр бурильной свечи, мм

89 102 114 127 140—146 168

7 16,5 20,8 23,1 26,3
8 — 22,9 25,4 28,9 33,2 —

9 20,0 24,7 27,7 31,5 36,2 43,6
10 — 26,6 30,1 34,0 39,0 47,1
11 23,3 — 32,3 — 42,0

Средний вес 1 м легкосплавных бурильных свечей с учетом 
веса утолщенной части и замка, кг, приведен в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Толщина стенок* мм
Диаметр бурильной свечи, мм

93 114 129 147

9 8,4 11,8 14,4
10 — 11,0 — —
11 14,3 16,5

При подъеме бурильного инструмента с утяжеленными бурильными 
трубами, забойными двигателями количество поднимаемых свечей по ско
рости должно быть уменьшено на число, соответствующее по весу под
нимаемым утяжеленным бурильным трубам, забойным двигателям (при
ложения 3—7, стр. 88— 106).

При подъеме комбинированного бурильного инструмента (стальные 
и легкосплавные бурильные трубы) количество поднимаемых легкосплав
ных бурильных свечей по скоростям должно быть уменьшено на число, 
соответствующее по весу поднимаемым стальным бурильным трубам, утя
желенным бурильным трубам, забойным двигателям.

Значения мощности привода подъемного механизма приводятся в тех
нических характеристиках буровых установок.

Грузоподъемность буровой лебедки, рассчитанная по .формулам (8) и 
(8а—9а), в отдельных случаях может превышать допускаемые нагрузки 
лебедки, устанавливаемые в зависимости от предельного натяжения под
вижного конца талевого каната. В таких случаях максимальный вес бу
рильной колонны, которую можно поднять при допускаемом натяжении 
подвижного конца талевого каната при номинальной грузоподъемности, 
определяется по формуле:

Qeyp—Рк * i * *]тс, (10)
где Рк — натяжение подвижного конца талевого каната при номинальной 

грузоподъемности на крюке, кг;
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1Г|тс — коэффициент полезного действия талевой системы для соответ
ствующей оснастки.

Если <ЗбУр больше величины Q, определенной по формулам (8) и 
(8а—9а), то за основу расчета берется последняя. Если же Qeyp меньше 
грузоподъемности Q, то в расчете (как правило, для I и реже для II ско
рости) принимается грузоподъемность Qeyp, определенная по формуле (10). 
В этом случае в таблицах допускаемого количества поднимаемых свечей 
ставится индекс «к» (например, «150к»), означающий, что количество под
нимаемых свечей установлено исходя из натяжения подвижного конца 
талевого каната при номинальной грузоподъемности.

Пример расчета грузоподъемности буровой лебедки
Рассчитать грузоподъемность буровой лебедки установки БУ-2500ЭУ 

(лебедка ЛБ-750).
Исходные расчетные данные:
1. Мощность привода подъемного механизма 450 кВт.
2. Коэффициент полезного действия кинематической цепи от вала дви

гателя до подъемного вала лебедки (по табл. 4) ц — 0,913.
3. Число струн оснастки талевой системы i = 8 (оснастка 4X5).
4. Коэффициент полезного действия талевой системы ц т =0,874.
5. Скорость вращения подъемного вала лебедки: П! =  77,4 об/мин; 

пц= 114,4 об/мин; пш =  163,4 об/мин; nIV«310,6 об/мин.
6. Средний диаметр барабана лебедки с намотанными на него рабо

чими рядами каната (см. пример расчета машинного времени, стр. 185) 
dcp= 0,806 м.

Подставляя приведенные выше значения в формулу (9), получим для 
каждой скорости лебедки:

Qi = 

Qi:«

Q i: i “

1949X450X1,25X8X0,913X0,874
0,806X77,4

1949X450X 1,25X8X0,913X0,874 
0,806X114,4

1949X450X1,25X8X0,913X0,874
0,806X163,4

“  112 192 кг; 

=  75 906 кг; 

=  53 140 кг;

Q iv “
1949X450X1,25X8X0,913X0,874

0,806X310,6
=  27 960 кг.

Найденные значения грузоподъемности буровой лебедки, рассчитан
ные исходя из мощности привода подъемного механизма, должны быть 
проверены по формуле (10):

Q6yps=pK. i . rjTC#

Натяжение подвижного конца талевого каната прн номинальной гру
зоподъемности для буровой лебедки ЛБ=750 Рк—21000 кг:

Q6yp=21000X8X0,874 =  146 832 кг.
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Ранее определенная грузоподъемность для I скорости лебедки 
Qi —112192 кг меньше, чем Qeyp—146830 кг. Поэтому в расчет принима
ется грузоподъемность Q — 112192 кг.

Пример расчета количества поднимаемых свечей
Рассчитать количество поднимаемых свечей для установки БУ-2500ЭУ 

(лебедка ЛБ-750).
Исходные расчетные данные:
1. Грузоподъемность буровой лебедки по скоростям принята на осно

вании расчета, приведенного в предыдущем примере: Qi — 112192 кг, 
<Эп = 75906.кг, Qm =  53140 кг, QIV=27960 кг.

2. Вес подвижной части талевой системы по приложению 1 (стр. 83) 
Q„ = 4205 кТ.

3. Вес 1 м бурильной свечи диаметром 127 мм при толщине стенкн 
10 мм Р=34 кг.

4. Длина свечи — 25 м.
По формуле (1) определяем количество поднимаемых свечей на каж

дой скорости буровой лебедки:
на I скорости

Bj = 112192—4205
34X25 “  ‘ ;

на II скорости
75906—4205 

В" = 34X25 =84;
на III скорости

В ц | -
53140—4205

34X25
на IV скорости

Biv—
27960—4205 

34X25
Распределение поднимаемых свечей по скоростям лебедки в этом слу

чае будет следующим:
I скорость: 127—84 — 43;
II скорость: 84—57—27;
III скорость: 57—27—30;
IV скорость 27—0=27.

4.3. РАСЧЕТ НОРМ ВРЕМЕНИ НА ПРОМЫВКУ СКВАЖИН

Нормы времени на промывку скважин определяются по формуле: 

13,1 ХН (D2 СКВ--- Р2н)
Q

где Н — интервал промывки, равный 100 м;
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Q — производительность насосов, л/сек;
О*, — условный диаметр труб, м;

Dckb — диаметр скважины, м;
Диаметр скважин определяется по формуле:

Dckb— Одол X К*
где Эдол — номинальный диаметр долота, м;

К — коэффициент, учитывающий увеличение диаметра скважины 
за счет образования каверн, обрушения стенок и т. п.

На основании анализа кавернограмм скважин данный коэффициент 
равен 1,1.

За цикл промывки принимается время, в течение которого произойдет 
смена бурового раствора объема кольцевого пространства скважины. 
Необходимое количество циклов промывки зависит от вида работ в сква
жине, разбуриваемых пород, параметров буровых растворов, типа долота 
и т. п. По этой причине в данном сборнике не дается единое количество 
циклов по видам работ в скважине.

Количество циклов устанавливается (УРБ) УБР, экспедицией с после
дующим утверждением в вышестоящей организации.

4.4. РАСЧЕТ УКРУПНЕННЫ Х НОРМ ВРЕМ ЕН И  НА БУ РО ВЫ Е  
РАБОТЫ С ПРИ М ЕН ЕН И ЕМ  ЭВМ

Укрупненные нормы времени на буровые работы используются отде
лом труда бурового предприятия при определении нормативной продол
жительности бурения каждой скважины, при составлении нормативных 
карт, а также при расчете сдельной заработной платы рабочим буровых 
бригад. По сравнению с нормированием по элементным нормам времени, 
приведенным в действующем сборнике единых норм времени на бурение 
скважин и в сборниках местных норм на буровые работы, применение 
укрупненных норм позволяет примерно в 4—б раз ускорить и упростить 
составление нормативных карт за счет отказа от производства расчетов 
по каждому элементу в отдельности.

Исходные технико-экономические данные представляются отделом 
труда и производственно-техническим отделом бурового предприятия. На 
основании полученных от бурового предприятия технико-технологических 
данных работники НИС выбирают соответствующие заданным условиям 
единые или местные (при отсутствии единых) элементные нормы време
ни, с использованием которых ведется расчет укрупненных норм времени.

Трудоемкость расчета 1 варианта нормативного времени на 1 рейс 
инструмента и таблиц норм времени на спуско-подъемные операции в за
висимости от компоновки бурильной колонны и глубины скважины при 
традиционных методах расчета составляет 1—3 чел.-дн.

Расчет укрупненных норм времени на буровые работы с помощью 
ЭВМ дает возможность:

а) устранить затраты ручного труда на расчет нормативного времени 
на 1 рейс инструмента и спуско-подъемные операции, составляющие 600— 
700 чел.-дн. в год;
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б) свести к минимуму ошибки в расчетах, что повысит точность на
числения заработной платы буровым бригадам.

Требования к программе сводятся к следующему:
в) расчет нормативного времени на 1 рейс производится с точно

стью до 2 знаков после запятой;
г) расчет нормы времени на спуско-подъемные операции производится 

в часах с точностью до 3 знаков после вапятой;
д) расчет среднего количества поднимаемых и спускаемых свечей про

изводится с точностью до 1-го знака после запятой.
Задача расчета укрупненных норм времени на буровые работы отно

сится к системе нормативного обеспечения АСПР НП.

Экономико-организационная сущность задачи

Укрупненные нормы времени на буровые работы включают в себя 
элементные нормы времени на:

1. Спуск бурильных свечей.
2. Подъем бурильных свечей,
3. Надбавки к нормам времени на спуск и подъем бурильных свечей, 

учитывающие замедление спуско-подъемных операций при:
а) глубине скважины 2500—3500 м;
б) глубине скважины свыше 3500 м;
в) плотности бурового раствора 1,5—2,0 г/см3;
г) плотности бурового раствора свыше 2,0 г/см3;
д) работе на буровых установках грузоподъемностью свыше 150 т.
4. Надбавки к нормам времени на спуск бурильных свечей, учитываю

щие замедление спуска инструмента при:
а) креплении свечей машинными ключами;
б) бурении электробуром (на смазку контактного соединения и про

верку изоляции);
в) отогреве резьбовых соединений бурильных свечей при температу

ре — 5°С и ниже, если подсвечник не обогревается.
5. Надбавки к нормам времени на подъем бурильных свечей, учиты

вающие замедление подъема инструмента при работе с отклонителем.
6. Визированный спуск инструмента.
7. Подъем и установку УБТ за палец (или подъем УБТ из скважины 

и спуск их в дополнительный шурф).
8. Вывод УБТ из-за пальца и спуск их в скважину (или подъем 

УБТ из дополнительного шурфа и спуск их в скважину).
9. Подготовительно-заключительные работы при спуско-подъемных 

операциях.
10. Наращивание инструмента.
11. Промывку скважины перед подъемом инструмента.
12. Промывку скважины перед наращиванием инструмента.
13. Смену долота.
14. Осмотр и проверку люфта турбобура (или проверку электробура).
15. Расхаживание турбобура.
16. Чистку желобов.
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17. Проверку превентора (если норма на эту работу устанавливается 
в зависимости от количества долблений, а не от количества вахт).

Укрупненные нормы времени, включающие в себя указанные элемент
ные нормы, рассчитываются на 1 рейс для различных глубин скважины 
(через 100 м, а при глубине скважины 1500 м и больше — через 50 м), а 
затем относятся на 1 м проходки исходя из различных величин проходки 
на долото за 1 рейс инструмента.

В программе и в форме представления исходных данных зарезерви
рована возможность дополнительного учета:

а) нормы времени на работы, нормируемые в зависимости от количе
ства рейсов;

б) надбавки к нормам времени на спуск и подъем бурильных свечей;
в) надбавки к нормам времени на подъем бурильных звечей.
В случае отсутствия необходимости в учете каких-либо норм и над

бавок они должны задаваться равными нулю.
Помимо укрупненных норм времени на 1 м проходки рассчитываются 

и выдаются заказчику:
а) нормативное время на 1 рейс инструмента (по работам, нормируе

мым в зависимости от количества рейсов), рассчитываемое для середины 
каждого 100-метрового интервала глубин (или 50-метрового интервала 
глубин, если глубина скважины равна или больше 1500 м);

б) нормативное время на промывку скважины перед подъемом инст
румента, рассчитываемое для середины каждого 100-метрового интервала 
глубин (или 50-метрового интервала глубин, если глубина скважины рав
на или больше 1500 м);

в) нормативное время на наращивание инструмента и промывку сква
жины перед наращиванием, отнесенное на 1 м проходки и рассчитывае
мое для середины каждого 100-метрового интервала глубин (или 50-мет
рового интервала глубин, если глубина скважины равна или больше 
1500 м);

г) нормативное время на спуск свечей (с учетом надбавок), количе
ство которых изменяется через одну от минимальной до максимальной 
заданной глубины скважины;

д) нормативное время на подъем свечей (с учетом надбавок), коли
чество которых изменяется через одну от минимальной до максимальной 
заданной глубины скважины.

Алгоритм расчета

Укрупненная норма времени на 1 м проходки рассчитывается по 
формуле:

Т= •—*— +Тн, ч. (1)
Пх

Результаты расчета по формуле (1) округляются до 3 знаков после 
запятой.
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Нормативное время на наращивание инструмента с учетом времени 
на промывку скважины меньше 1500 м:

TH=[t27+ti9Xnn X(H2—50) : 100]: (12,5Х 60), ч. (2)
Нормативное время на наращивание инструмента при глубине сква

жины 1500 м и больше:

Тн=[127+  ХПцХ (Нг-25) : 50]: (12,5X60), ч. (2а)

Результаты расчета по формуле (2) перед выдачей на печать 
округляются до 3 знаков после запятой, но в формулу (1) Ти включа
ется без округления.

Нормативное время на 1 рейс инструмента по работам, нормируемым 
в зависимости от количества рейсов:

Т р = (Т с + Т „ + Т „ + Т в) : 60), Ч. (3)

Результаты расчета по формуле (3) перед выдачей на печать округ
ляются до 2 знаков после запятой, но в формулу (1) ТР включается 
без округления.

Нормативное время на промывку скважины перед подъемом инстру
мента при глубине скважины меньше 1500 м:

Тм” П|оХtjgX (Н2——50): 100, мин. (4)
Нормативное время на промывку скважины перед подъемом инстру

мента при глубине скважины 1500 м и больше:

Т„=п10Х - у -  Х (Н 2— 25) : 50, мин. (5)

Результаты расчета по формулам (4, 5) перед выдачей на печать 
переводятся из мин в ч и округляются до 3 знаков после запятой, но в 
формулу (3) Тм включается без округления.

Нормативное время на прочие вспомогательные работы, связанные с 
количеством рейсов:

TB =  [t9+tio)X(l2 :ll) 4*120 + 421 +  122-1-1234*124 +  125 +  126, МИН. (6 )
Результаты расчета по формуле (6) не округляются.
Нормативное время на спуск свечей:

Tc—BsXNii + tsoXNn +  ̂ X D  + С, мин. (7)

Результаты расчета по формуле (6) не округляются.
Нормы штучного времени на спуск 1 бурильной свечи:
а) при глубине скважины до 2500 м Вз=18;
б) при глубине скважины свыше 2500 м Bs=tis.
Сумма надбавок к норме штучного времени на спуск 1 свечи без уче

та надбавок на глубину и крепление свечей машинными ключами:

Т5 0 =  1з0 +  1з1 +  1з2 +  1зЗ +  1з4 +  1з5 + 136 +  1з7, МИН. (8)

Результаты расчета по формуле (8) не округляются,
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Количество бурильных свечей, докрепляемых при спуске машинными 
ключами:

а) при п9 > Nu D =N ji;
б) при n9<Nu D =n9.
Надбавка на глубину скважины:
а) в интервале 0—2500 м С«0;
б) в интервале 2500—3500 м:

C = t28X(Nu—N17), мин; (9)
в) в интервале свыше 3500 м:

C—t^X (Nj|—Nig)+tj 8 X (Nig—N 17,), мин. (10)

Результаты расчетов по формулам (9) и (10) не округляются.
Количество бурильных свечей при глубине скважины 2500 м:

N17 = (2500—13) : (П)
Результаты расчета по формуле (11) округляются до ближайшего 

меньшего целого числа.
Количество бурильных свечей при глубине скважины 3500 м:

Nj9— (3500—Ь) : lj. (12)
Результаты расчета по формуле (12) округляются до ближайшего 

меньшего целого числа.
Расчетное количество бурильных свечей:
а) при расчете укрупненных норм времени:
при глубине скважины менее 1500 м:

N n= (Нг—50—13) : It; (13)

при глубине скважины 1500 м и более:

Nu= (Нг—25—1з) : I,. (13а)

Результаты расчета по формулам (13, 13а) округляются до 1-го знака 
после запятой, так как Н и— среднее количество поднимаемых и спускае
мых свечей по всем рейсам инструмента в данном 100-метровом (или 
50-метровом) интервале;

б) при расчете выдаваемых на печать норм времени на спуск и подъ
ем бурильных свечей:

Nnroin=5S(Hi—1з) : 1ь (14)
N2i« .x»  (На-Ь) : 1|. (15)

Результаты расчета по формуле (14) округляются до ближайшего 
мейьшего целого числа.

Результаты расчета по формуле (15) округляются до ближайшего 
большего целого числа.

При расчете принимаются все целочисленные значения от Nnmin до 
N 2lmax включительно.

Нормативное время на подъем свечей:
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а) для буровых лебедок с одной разрешенной скоростью подъема
инструмента:

Tn—BiXNn + tsiXNn-l- С, мин; (16)
б) для буровых лебедок с двумя разрешенными скоростями подъема 

инструмента:
Тп—ИгХИлН-(Bi—В2) XN4t+tsiXNu+ С, мин; (17)

в) для буровых лебедок с тремя разрешенными скоростями подъема
инструмента:

Tn=B3XNn~i-(В2—B3)XN«+(B,—В2)X Nn+tsiXNjrfС( мин; (18)’
г) для буровых лебедок с четырьмя разрешенными скоростями подъе

ма инструмента:
T»-B4XNii +  (В3-~В4) XN^-b (В2- В 3) XN42+ (Вг-В 2) X 

XNn +tsiXNn4- С, мин;
д) для буровых лебедок с пятью разрешенными скоростями подъема 

инструмента:
Та=В5Х N11 + (В4—В5) XN44+ (В з—В4) XN43+ (В2- В 3) XN42+

4-(Bj—B2)XN4I+ t5iXNn+ С, мин;
е) для буровых лебедок с шестью разрешенными скоростями подъема

инструмента:

Tn=BeXNn-f- (В3—Be) XN4s+(B4—В5) XN44-f-(B3—В4) XN^-b 
-f(Br—B3)XN424-(Bi—B2)XN4j-f t5iXN4r f  С, мин;

ж) для буровых лебедок с семью разрешенными скоростями:
Tn=BrXNn+ (B<r~B7) XN46+ (Bs—В7) XN^-b (В4- В 5) XN^-b 

+ (В3—В4) XN43-f(B2—В3) XN42+ (Bi—В2) XN4i+t5tXNu 4- С, мин;
Результаты расчетов по формулам (16—22) не округляются.
Нормы времени на подъем 1 свечи, мин:
а) при глубине скважины до 2500 м:

Bi*ti; B2= t2; B3= t3; B4=«t4;
Bs—ts; Be^ta; B7—17;

б ) при глубине скважины свыше 2500 м:

Bi»tn; B2=»ti2, B3=ti3; B4« t |4;
Bs—tis; Bettis; B7 —ti?.

Сумма надбавок к норме времени на подъем одной свечи (без учета 
надбавок на глубину):

tsi^tao-Hai-fiss+taa-ft334-139, мин. (23)
Количество свечей в однородной бурильной колонне, поднимаемых

( 21)

(22)

на:
а) I скорости лебедки

N4l=»Nn+n8—п2; (24)
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б) I н И скоростях лебедки

NT 42 =  N11 +  П8—Пз*»

в) I. II и III скоростях лебедки

N e-'N u  +  ne—ri4;

г) I, II, III и IV скоростях лебедки
N44= Nn +  Пв—Пз;

д) I, II, III, IV и V скоростях лебедки

N45= Nn+ng—Пз;
с) I, II, III, IV, V и VI скоростях лебедки

N46=N ii+ng—л?.

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

Однородной считается бурильная колонна, включающая бурильные 
свечи одного размера и одного материала.

То же, в комбинированной бурильной колонне:

Результаты расчетов по формулам (30—35) округляются до ближай
шего целого числа.

Если при расчетах по формулам (24—35) получится отрицательное 
число, то соответствующий показатель принимается равным нулю.

В формулах (30—35) величины L22; L23; L24; L25; L2e; L27 представляют 
собой количество свечей легкосплавных бурильных труб в комбинирован
ной колонне, поднимаемых на соответствующих скоростях лебедки, н вы
числяются по формулам:

Если при расчетах по формулам (36—41) будут получены отрица
тельные числа, то соответствующие показатели N41; N42; N43; N44; N45; N46 

определяются по формулам (24—29).

N31 — М| 1 — L22̂ ~14 • hi 
N32 = N „—L23—14 : !i;

N33= Nj]--L24-- 14 : I|i

N34 —Nil--L25—14 : Ili

N35=* Nn—L2g— 14 : li; 

N36=N ji—L27—14 • li.

(30)

(31)
(32)

(33)

(34)

(35)

L22= cxX (n2—ng—1 4 : li) 

L ^ ^ a X  (п3-“ П8—Ц : h) 

L24«=aX (n4—ns—14 : li) 

L2&=ctX (n5—ng—14 : li) 

L ^ c t X  ( n 6— n 8— 14 : l i )  

L27—aX  (n7 n§ 14 : h).

(36)
(37)
(38)
(39)

(40)

(41)

2 W



У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

1. Исходные показатели
1. tи t2, t3, t4, ts, U, t7 — нормы времени на подъем 1 свечи соответст

венно на I, II, Ш, IV, V, VI, VII скоростях буровой лебедки при глубине 
скважины до 2500 м, мин.

2. tn, 112» tis» 114, tis, tie, ti7 — TO же, при глубине скважины свыше 
2500 м, мин.

3 . ts, t IS — нормы времени на спуск 1 свечи при глубине скважины
до и свыше 2500 м, мин.

4. t9, tjo — нормы времени на подъем и спуск I свечи УБТ, мин.
5. tio — норма времени на 1 цикл промывки в расчете на 100 м глу

бины скважины, мин.
6 . t2o — норма времени на смену долота, мин.
7. t2i — норма времени на осмотр и проверку люфта турбобура или 

на проверку электробура, мин.
8 .. t22 — норма времени на подготовительно-заключительные работы 

при спуско-подъемных операциях, мин.
9. t23 — норма времени на расхаживание турбобура, мин.
10. t24 — норма времени на проверку превентора в расчете па одно 

долбление, мин.
11. t23 — норма времени на чистку желобов в расчете на 1 -долбление,

мин.
12. 12б — резервная норма времени на работы, нормируемые в зависи

мости от числа рейсов, мин.
13. t27 — норма времени на 1 наращивание, мин.
14. t2s, — надбавки к нормам времени на спуск и подъем 1 свечи 

при работе в интервалах глубин соответственно 2500—3500 м и свыше 
3500 м, мин.

15. 1зо, 1з] — надбавки к нормам времени на спуск и подъем 1 свечи 
в интервалах работы с буровым раствором плотностью соответственно 
1,5—2,0 г/см3 и свыше 2,0 г/см3, мин.

16. t32— надбавка к нормам времени на спуск и подъем I свечи при 
работе на установках с талевой системой грузоподъемностью свыше 150 т, 
мин.

17. t33 — резервная надбавка к нормам времени на спуск и подъем 
1 свечи, мин.

18. t34 — надбавка к нормам времени на спуск 1 свечи при креплении 
машинными ключами, мин.

19. t35 — надбавка к нормам времени на спуск 1 свечи при бурении 
электробуром, мин.

2 0 . t33 — надбавка к нормам времени на спуск 1 свечи на обогрев резь
бового соединения при температуре — 5°С и ниже при применении под
свечника без обогрева, мин.

2 1 . 137 — резервная надбавка к нормам времени на спуск 1 свечи, мин.
2 2 . 138 — надбавка к нормам времени на подъем 1 свечи при работе 

с отклонителем, мин.
23. t39 — резервная надбавка к нормам времени на подъем 1 свечи, мин.
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24. пь Пг, п3, n4, ns, п§, П7 — допускаемое количество поднимаемых 
бурильных свечей на I, II, III, IV, V, VI и VII скоростях буровой ле
бедки.

25. п8 — исключаемое количество поднимаемых бурильных свечей за 
счет веса УБТ и турбобура (электробура).

26. п9 — заданное количество свечей, докрепляемых при спуске ма
шинными ключами.

27. п10, Пц — количество циклов промывки соответственно перед подъ
емом инструмента и перед наращиванием.

28. Ij — средняя длина I бурильной свечи, м.
29. 12 — длина утяжеленных бурильных труб, м.
30. 1з — длина неизменяемой части бурильного инструмента (долото, 

переводники, турбобур, УБТ, квадрат), м.
31. 14 — длина стальных бурильных труб в комбинированной колон

не, м,
32. а — отношение веса 1 стальной бурильной свечи к весу 1 легко

сплавной бурильной свечи в комбинированной бурильной колонне, доли 
единицы,

33. Hi, Н2— минимальная и максимальная глубина скважины подан
ному подварианту, м.

34. hx — норма проходки на долото, находящаяся под номером х в 
ряду норм проходки на долото по данному подварианту, м.

2. Расчетные показатели

1. Uo — сумма надбавок к нормам времени на спуск! свечи (без учета 
надбавок на глубину и крепление свечей машинными ключами), мин.

2. tsi — сумма надбавок к норме времени на подъем 1 свечи (без уче
та надбавок на глубину), мин.

3. Тс — нормативное время на спуск заданного количества бурильных 
свечей, мин.

4. Тп — нормативное время на подъем заданного количества буриль
ных свечей, мин.

5. Тв — нормативное время на прочие вспомогательные работы, свя
занные с количеством рейсов, мин.

6. Тм — нормативное время на промывку скважины перед подъемом,
мин.

7. ТР — нормативное время на 1 рейс инструмента (по работам, нор
мируемым исходя из количества рейсов), ч.

8. Т„ — нормативное время на наращивание инструмента и промывку 
перед наращиванием в расчете на 1 м проходки, ч.

9. Н —максимальная глубина скважины в данном 100 (50)-метро
вом интервале, м.

10. N il— расчетное количество свечей, для которого определяется 
нормативное время на спуск и подъем свечей.

11. N4i, N42, N43, N44, N 4 5 , N46 — количество бурильных свечей в одно
родной бурильной колонне, поднимаемых соответственно на I, на I и II,
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на I, II н III, на I, II, III и IV, на I, И, III, IV и V, на I, II, III, IV, V
и VI скоростях буровой лебедки.

12. N3i, N32, N33, N34, N35, N36—  то же, но в комбинированной буриль
ной колонне.

13. Вь В2, В3, В4, Вз, Вб, В7 — норма времени на подъем 1 свечи соот
ветственно на I, II, III, IV, V, VI н VII скоростях буровой лебедки 
(независимо от глубины скважины), мин.

14. в 8 — норма времени на спуск 1 свечи (независимо от глубины сква
жины), мин.
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<f Выписка из регламента представления информации и решения задач ( очереди АСУ
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Инструкция по оформлению «Задания на расчет укрупненных
норм времени»

Технико-экономические условия бурения, для которых должны быть 
рассчитаны укрупненные нормы времени, приводятся в бланке «Задание на 
расчет укрупненных норм времени». Заполнение этого бланка производит
ся работниками УБР, для которого необходимы укрупненные нормы. 
Бланки «Заданий» направляются по почте в соответствующую НИС, ква
лифицированные работники которой, используя «Задание», проставляют 
элементные нормы времени и другие исходные параметры в таблицу 
«Входные данные для расчета укрупненных норм времени», направляемую 
затем на вычислительный центр для производства расчетов укрупненных 
норм времени.

Настоящая инструкция предназначена для работников УБР, выдаю
щих «Задание на расчет укрупненных норм времени», форма которого 
приведена в табл. 7.

Основным требованием к заполнению «Задания» являются достаточ
ная полнота и однозначность освещения технико-технологических условий 
бурения, на основании которых работники НИС будут выбирать те или 
иные элементные нормы времени для расчета укрупненных норм. Непред
ставление какой-либо части технико-технологических данных, предусмот
ренных формой «Задания», может привести к тому, что работники НИС, 
не имея достаточно полной информации, выберут для расчета укрупнен
ных норм такие элементные нормы, которые не соответствуют условиям 
бурения в данном УБР. Поэтому работникам УБР необходимо представ
лять все исходные данные, предусмотренные формой «Задания» в стро
гом соответствии с настоящей инструкцией по заполнению.

Важным моментом при выдаче «Задания» является выбор вариантов 
и подвариантов. В общем виде вариант характеризует всю скважину, а 
подварианты — ее интервалы.

Вариант определяется совокупностью тех параметров, которые явля
ются неизменными и действуют на период бурения всей скважины (тип 
буровой установки, длина свечи, наличие АСП и т. п.). Изменение любого 
из таких параметров возможно только на других скважинах и влечет за 
собой появление нового варианта.

Другие же параметры действуют только в определенных интервалах 
бурения скважины (диаметр долота, производительность буровых насо
сов, оснастка талевой системы и т. п.). Величина этих параметров в раз
личных интервалах скважины различна. Соответственно различными будут 
те или иные элементные нормы времени, что приведет к появлению новых 
подвариантов в пределах одного и того же варианта.

В пределах одного подварианта все технико-технологические пара
метры, определяющие величину укрупненных норм времени, должны оста
ваться неизменными. Изменение хотя бы одного из указанных параметрот 
влечет за собой появление нового подварианта или варианта. Поэтому р 
каждой графо-клетке «Задания» должно быть указано только одно значе
ние исходного параметра. Для того чтобы проставить какое-либо другое
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значение этого же параметра, необходимо задать отдельный подвариант 
или даже вариант.

Например, при увеличении плотности бурового раствора сверх
1,5 г/см3 к нормам на спуск и подъем свечей применяется надбавка, а 
поэтому в «Задании» следует выделить отдельный подвариант в тех интер
валах глубин, где применяется указанный буровой раствор. При изменении 
способа наращивания (с двух на три элеватора) должен задаваться уже 
отдельный вариант, т. к. влияние данного параметра распространяется 
на всю глубину скважин.

Исключениями из требования неизменности всей совокупности технико
технологических параметров в пределах одного подварианта являются:

а) интервалы глубин, которые изменяются автоматически через 100 м 
(или через 50 м при глубине скважины 1500 м и больше) от минималь
ной до максимальной глубины, указанной по данному подварианту в 
«Задании»;

б) нормы проходки на долото, которые также .изменяются программ
но от минимальной до максимальной заданных величин с заданным шагом 
изменения проходки на долото;

в) надбавка к норме времени на спуск свечей, учитывающая креп
ление их машинными ключами. Применение указанной надбавки в преде
лах одного подварианта как ко всем, так и к части бурильных свечей 
в зависимости от соотношения указанного в «Задании» количества докреп- 
ляемых свечей и минимальной и максимальной глубин по данному под
варианту учтено программно. Например, длина свечи — 25 м, количество 
докрепляемых машинными ключами свечей— 10, минимальная глубина 
скважины — 0 м, максимальная — 600 м, длина неизменяемой части буриль
ного инструмента — 50 м. При таких условиях до глубины 50+25X10= 
=  300 м надбавка на крепление свечей машинными ключами будет авто
матически применяться ко всем свечам, а в интервале 300—600 м только 
к 10 свечам. Поэтому разделять интервал 0—600 м на подварианты 0— 
300 и 300—600 м в этих условиях не требуется;

г) надбавка к нормам времени на спуск и подъем бурильных свечей 
в интервалах 2500—3500 и свыше 3500 м. Применение указанной надбав
ки при увеличении глубины скважины обеспечивается программно. По
этому, например, подразделять интервал 2000—4000 м на подварианты 
2000—2500 м, 2500—3500 м и 3500—4000 м в этих условиях не требуется;

д) повышение нормы времени на спуск и подъем свечей при глубине 
скважины свыше 2500 м. Аналогично предыдущим надбавкам применение 
повышенных норм времени с глубины 2500 м производится автоматически 
без выделения с «Задания» самостоятельных подвариантов до и свыше 
2500 м;

е) состав комбинированной бурильной колонны. Например, в интер
вале 200—1000 м бурение до 600 м ведется только стальными бурильными 
трубами, а дальнейшее наращивание производится ЛБТ при сохранении 
неизменной длины СБТ 600 м. В этих условиях интервал 200—1000 м не 
требуется подразделять на подварианты 200—600 м и 600—1000 м, так как 
при увеличении глубины свыше 600 м расчеты будут производиться по 
методике, составленной для комбинированной бурильной колонны.
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В остальных случаях изменение какого-либо параметра должно сопро
вождаться выделением в «Задании» самостоятельного варианта или под
варианта.

На различных скважинах, бурящихся с применением данного варианта 
укрупненных норм, изменение одного и того же параметра, определяю
щего выбор подварианта, может производиться на разных глубинах. В свя
зи с этим при выдаче «Задания» не следует стремиться к тому, чтобы 
максимальная глубина скважины по одному подварианту совпадала с мини
мальной глубиной скважины по следующему подварианту. Как правило, 
интервалы глубин следующих друг за другом подвариантов следует зада
вать с некоторым перекрытием.

Например, проектная глубина спуска технической колонны с диамет
ром труб 127 мм составляет 1200 м. В связи с этим в подварианте для 
долота 0  295 мм максимальная глубина может быть принята 1200 м, а в 
следующем подварианте для долота 0  214 мм минимальная глубина мо
жет быть взята равной также 1200 м. Однако в различных скважинах, 
бурящихся с применением данного варианта укрупненных норм, фактиче
ская глубина спуска 127 мм технической колонны может колебаться от 
100 м до 1500 м. В этих условиях максимальная глубина в подварианте 
для долота 0  295 мм должна быть задана равной 1500 м (или 1600 м — 
для некоторого запаса), а минимальную глубину в подварианте для до
лота 0  214 мм следует задать равной 1000 м (или даже 900 м).

Во многих случаях глубины, на которых изменяются значения различ
ных параметров, определяющих выбор подвариантов, не совпадают. Тогда 
интервал глубины, определяемый одним параметром, следует подразде
лять на более мелкие интервалы в соответствии с изменением других 
параметров.

Например, бурение долотом 0  214 мм производится в интервале 
1200—2500 м, оснастка 4X5 используется в интервале 0—1600 м, а 
5X6 “ В интервале 1600—-2500 м, буровой раствор плотностью до
1,5 г/см3 применяется в интервале 0—2000 м, а в интервале 2000—2500 м 
плотность раствора находится в пределах 1,5—2,0 г/см3. При таком соче
тании параметров интервал 1200—2500 м следует подразделять на под
варианты 1200—1600 м, 1600—2000 м и 2000—2500 м (с некоторым пере
крытием этих интервалов).

В тех случаях, когда изменение какого-либо параметра может иметь 
место практически при любой глубине скважины, целесообразно не выде
лять отдельные подварианты, а задавать самостоятельные варианты для 
различных значений этого параметра. Например, надбавка к нормам вре
мени на спуск бурильных свечей, учитывающая отогрев резьбовых соеди
нений при температуре ниже —5°С, на различных скважинах в зависимо
сти от времени их бурения может либо вообще не применяться, либо при
меняться по всей скважине, либо применяться в любом ее интервале. 
Поэтому в этих случаях целесообразно дать «Задание» на 2 варианта с 
учетом и без учета указанной надбавки. Для каждой конкретной сква
жины при этом будет применяться либо один из этих вариантов укруп
ненных норм, либо оба вместе (для соответствующих интервалов).
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Аналогичным образом следует задавать два самостоятельных вари
анта для трехшарошечных и четырехшарошечных (колонковых) долот. 
Если отбор керна приурочен лишь к 1—2 интервалам скважины, то для 
таких интервалов следует задать подварианты, т. к. самостоятельный 
вариант здесь не нужен. Например, в интервале 0—2000 м керн не отби
рается, а в интервале 2000—2500 м отбор керна производится через одно 
долбление. Для такого случая в интервале 2000—2500 м следует задать 
два перекрывающих по глубине подварианта: для Фрехшарошечных и для 
колонковых до^от. По каждому отдельному долблению укрупненная нор
ма времени будет приниматься из того или другого подварианта.

Аналогичным образом следует подходить к выбору вариантов или 
подвариантов при изменении длины УБТ, способа бурения, диаметра или 
толщины стенок бурильных труб, визированном спуске инструмента, при
менении отклонителя и т. п.

Поскольку каждый конкретный вариант укрупненных норм характе
ризуется совокупностью большого количества технико-технологических 
параметров, то для удобства пользования каждому варианту целесообраз
но присваивать порядковый номер, который указывается как в «Задании», 
так и в выходных таблицах.

Такие параметры, которые являются общими и неизменными для всех 
подвариантов данного варианта (номер варианта, тип буровой установки, 
наличие АСП-3, разрешенные скорости лебедки и т. п.), можно указать 
в «Задании» только один раз в графе первого подварианта. Что касается 
остальных параметров, которые могут быть различными в различных под
вариантах (оснастка талевой системы, тип турбобуров и т. п.), то их зна
чения должны быть указаны в графе каждого подварианта.

Тип буровой установки, мощность привода подъемного механизма и 
диаметр талевого каната указываются в «Задании» в соответствии с при
ложением 1 (стр. 83). В случае применения двигателей или талевого ка
ната, отличных от заводской компоновки, в «Задании» следует ука
зать измененную мощность двигателей и фактический диаметр талевого 
каната.

В некоторых случаях приказом по буровому предприятию запреща
ется применение высших скоростей буровых лебедок. Например, если в 
6-скоростной лебедке запрещается применение высшей скорости, то в 
«Задании» следует указывать разрешенные скорости — 1—5. Если же 
никаких ограничений на применение скоростей лебедки не установлено, то 
в «Задании» следует указать все скорости лебедки. Например, для 4 ско
ростей лебедки указывается 1—4.

При роторном бурении в строке «Тип турбобура (электробура)» сле
дует указать «0».

В строке «Способ бурения» указываются сокращенные обозначения 
способов бурения: «Т» — при турбинном бурении, «Р» — при роторном 
бурении, «Э» — при бурении электробуром. В строке «Длина стальных 
бурильных труб в комбинированной бурильной колонне» указывается 
длина СБТ только в случае комбинированной бурильной колонны. При 
этом под комбинированной следует понимать колонну не только из 
СБТ +  ЛБТ, но из СБТ различных диаметров и толщины стенок. В слу-
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чае применения однородной бурильной колонны в строке «Длина СБТ в 
комбинированной колонне» следует указать «О».

В случае применения комбинированной колонны бурильных труб, 
состоящей из стальных бурильных труб различных диаметров или толщи
ны стенок, в строках «Диаметр СБТ»»,, «Толщина стенок СБТ» и «Длина 
СБТ в комбинированной колонне» указываются данные по той секции 
бурильных труб, длина которой не изменяется при углублении скважин. 
В строках «Диаметр ЛБТ» и «Толщина стенок ЛБТ» в этом случае сле
дует указывать данные по секции стальных бурильных труб переменной 
длины. Чтобы отличить, что эти данные относятся к СБТ, а не к ЛБТ, 
в строках «Диаметр и толщина стенок ЛБТ» после чисел, обозначающих 
диаметр и толщину стенок СБТ, следует дополнительно ставить букву «с».

Например, в интервале 1200—2000 м бурение ведется колонной 
бурильных труб, состоящей из двух секций. Первая секция состоит из 
СБТ диаметром 148 мм, толщиной стенок 11 мм. Длина этой секции посто
янная и равна 1000 м. Вторая секция состоит из СБТ диаметром 146 мм, 
толщиной стенок 10 мм. Длина этой секции изменяется от 200 до 1000 м. 
В этом случае в строках «Диаметр», «Толщина стенок» и «Длина СБТ» 
следует записать соответственно: 146, 11, 1000, а в строках «Диаметр» и 
«Толщина стенок ЛБТ» следует записать: 146с, 10 с.

В форме «Задания» можно привести данные по бурильной колонне, 
состоящей из одной или двух секций. Если же колонна состоит из бу
рильных труб более чем двух секций различных диаметров, толщин стенок 
или материалов, то при выдаче «Задания» число секций следует условно 
свести к двум, объединяя в одну секцию трубы с близкими значениями 
веса 1 пог. м.

Например, в интервале 1200—2000 м бурение ведется колонной 
бурильных труб, состоящей из трех секций. Первая секция: СБТ 146Х 
X II мм длиной 6000 м, вторая:СБТ 146x10 мм длиной 400 м, третья: 
ЛБТ 147X11 мм, длина которых изменяется от 200 до 1000 м. В этом 
случае в строчках «Толщина стенок» и «Длина СБТ» следует написать 
соответственно: 146, 11, 1000, а в строках «Диаметр» и «Толщина стенок 
ЛБТ» следует написать 147, 11. В строке «Средняя длина свечей УБТ» 
следует указать длину свечи УБТ без учета патрубка, навинчиваемого 
на УБТ для установки свечи за палец. Если, например, 2 свечи спуска
ются в шурф без наворота патрубка и 2 свечи устанавливаются за палец 
с наворотом патрубка, следует записать «2 св. — 25 мм и 2 св.— 16 мм».

В строке «Способ спуска и подъема УБТ» указываются следующие 
условные обозначения: «п» — за палец вышки; «ш»— через дополнитель
ный шурф. Если 2 свечи спускаются в шурф, а 2 за палец, следует запи
сать: 2 св. — «ш», 2 св. — «и».

В строке «Способ наращивания» указываются следующие условные 
обозначения: «2 эл. без от.» — двумя элеваторами без отклонителя; «2 эл. 
с от.»— двумя элеваторами с отклонителем; «3 эл. без от.» — тремя эле
ваторами без отклонителя; «3 эл. с от.» — тремя элеваторами с отклони
телем; «АСП без от.» — с применением АСП без отклонителя; «шурф» —
через дополнительный шурф.
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В строке «Периодичность проверки превентора» указывается: «О» — 
при отсутствии превентора в данном подварианте; «вахта» — в случае, 
если норма времени на проверку превентора установлена в расчете на 
каждую вахту; «рейс» — если норма времени на проверку превентора 
установлена на 1 рейс инструмента.

Если в строке «Периодичность проверки превентора» указывается 
«О» или «вахта», то в строке «Норма времени на проверку данного пре
вентора в расчете на 1 рейс» следует записать «О», т. к. в этом случае 
проверка превентора не отражается на нормативной продолжительности 
рейса инструмента. Если же в строке «Периодичность проверки превен
тора» указано «рейс», то в строке «Норма времени на проверку данного 
превентора в расчете на 1. рейс» следует записать норму времени на 
проверку превентора, установленную в расчете на 1 рейс с учетом типа и 
количества превенторов в установке и способа их проверки.

Если в наряд на производство буровых работ в зависимости от числа 
рейсов включается время на чистку желобной системы и расхаживание 
турбобура, набор на долив, смену обтиратора, смену штропов, элеваторов, 
то в «Задании» следует указать установленные нормы времени на выпол
нение указанных работ, приходящихся на 1 рейс инструмента. В целях 
придания универсальности программе расчета укрупненных норм времени 
на ЭВМ и в случае появления неучтенных норм и надбавок на новые 
виды работ, нормируемые в зависимости от числа рейсов, в таблице име
ются дополнительные строки, в которых указываются нормы времени и 
надбавки к нормам времени на новые виды работ.

В строке 33 указываются нормы времени на работы, нормируемые 
в зависимости от числа рейсов (аналогично смене долота, осмотру и про
верке люфта турбобура и т. д.).

В строке «Температура воздуха» следует указать «ниже —5°С», если 
укрупненные нормы должны быть рассчитаны для зимних условий при 
отсутствии подогрева подсвечника.

Количество циклов промывки перед подъемом и наращиванием инстру
мента следует указать в «Задании» по каждому подварианту с учетом диа
метра долота и других факторов, влияющих на количество циклов промывки.

В строке «Тип применяемых долот» записывается: «3-шар.»—для трех
шарошечных долот; «колонк.» — для колонковых долот; «алмаз» — для 
алмазных долот. По каждому подварианту следует оценить минимальную 
и максимальную величины, которые может иметь норма проходки на до
лото при заданном сочетании технико-технологических параметров. В ин
тервале между минимальным и максимальным значениями норма про
ходки на долото может принять целый ряд промежуточных значений, для 
каждого из которых необходимо рассчитать укрупненные нормы времени 
на 1 м проходки. Разность между двумя последовательно идущими друг 
за другом нормами проходки на долото называется шагом изменения 
норм проходки на долото.

Например, для норм проходки на долото 1, 2, 3. 4, 5 м шаг измене
ния равен 1 м, для норм 5, 10, 15, 20 м шаг равен 5 м, для норм 2,0; 
2,5; 3,0;3,5;4,0 м шаг равен 0,5 м.
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Используя шаг изменения проходки на долото, можно задать всю 
необходимую совокупность норм проходки, не задавая каждую из них в 
отдельности. Например, вместо того, чтобы последовательно перечислять 
нормы проходки на долото: 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80 м, достаточно 
указать, что в интервале 40—60 м шаг изменения нормы проходки на 
долото равен 5 м.

Применяя шаг изменения проходки на долото, можно более просто 
задавать необходимые нормы проходки. Кроме того, такой способ задания 
норм проходки на долото значительно упрощает расчеты на ЭВМ.

Однако в большинстве случаев шаг изменения нормы проходки на 
долото не остается постоянным на всем интервале от минимальной до 
максимальной нормы проходки на долото по данному подварианту. Обыч
но при низких величинах нормы проходки на долото и шаг ее изменения 
бывает небольшим (0,5; 1,0 м), а при больших нормах проходки на долото 
она изменяется с большим шагом (1, 10, 20 м).

Поэтому при выдаче «Задания» следует разделить весь интервал изме
нения нормы проходки на долото по данному подварианту на более мел
кие интервалы, внутри каждого из которых шаг будет постоянным. 
Например, в интервале норм проходки на долото 0,5—5,0 м принимается 
шаг 0,5 м, в интервале 5—20 м шаг 1,0, в интервале 20—30 м шаг 2 м, 
в интервале 30—45 м шаг 3 м, в интервале 100—150 м шаг 10 м.

Выбор, интервалов изменения норм проходки на долото и шага изме
нения норм в каждом из этих интервалов следует производить с учетом 
действующих на данном предприятии норм проходки на долото. Следует 
стремиться к тому, чтобы выбранные интервалы и шаги обеспечивали 
получение большинства действующих на предприятии норм проходки при 
данном сочетании технико-технологических параметров.

Например, при технико-технологических параметрах, характеризуемых 
данным подвариантом, на предприятии для различных горизонтов установ
лены следующие нормы проходки на долото: 2, 3, 3,5, 4, 5, 7, 8, 12, 16, 
20, 28 м. Указанные нормы проходки на долото могут быть сгруппированы 
в следующие интервалы: 2—4,0 м с шагом 0,5 м, 4—8 м с шагом 1 м, 8— 
28 м с шагом 4 м.

При разбивке норм проходки на долото по интервалам и выборе шага 
их изменения следует иметь в виду следующее:

а) между минимальной и максимальной нормами проходки на долото 
в данном интервале должно укладываться целое число шагов, т. е. раз
ность максимальной и минимальной норм должна без остатка делиться 
на шаг. Например, интервал 5—17 м с шагом 2 м выбран правильно, а 
интервал 5—20 м с шагом 2 м выбран неправильно;

б) ряд интервалов норм проходки на долото должен быть непрерыв
ным, т. е. максимальная норма проходки на долото в предыдущем интер
вале должна равняться минимальной норме проходки в следующем ин
тервале. Например, за интервалом 1—19 м с шагом 1 м не может следо
вать интервал 20—30 м с шагом 2 м. В этом случае целесообразно 
продлить интервал 1—19 м до 1—20 м;

в) в тех случаях, когда необходимые интервалы норм проходки на 
долото по велнчпйе довольно удалены друг от друга и нет необходимости
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рассчитывать укрупненные нормы времени для промежуточных значений 
проходки на долото, для обеспечения непрерывности ряда интервалов 
норм проходки следует дать переходный интервал с шагом, равным раз
ности между границами двух удаленных интервалов. Например, дейст
вующие на предприятии нормы проходки на долото по данному подвари
анту укладываются в интервалы 5—20 м с шагом 1 м и 5—100 м с ша
гом 5 м. Рассчитывать укрупненные нормы времени для промежуточных 
значений норм проходки на долото от 20 м и до 50 м нет необходимости, 
В этом случае для обеспечения непрерывности ряда интервалов норм про
ходки на долото в «Задании» следует указать следующие интервалы: 
5—20 м с шагом 1 м, 20—50 м с шагом 3 м, 50—100 м с шагом 5 м.

В результате получается непрерывный ряд интервалов без ввода не
нужных значений норм проходки на долото;

г) программа расчета укрупненных норм времени на ЭВМ состав
лена для ввода не более 7 интервалов изменения норм проходки на до
лото, в которых норма проходки на долото может принять не более 
130 различных конкретных значений.

В тех случаях, когда по какому-либо подварианту будет необходимо 
иметь более 7 интервалов или свыше 130 значений норм проходки на 
долото, в «Задании» следует разделить такой подвариант на 2 или даже 
на 3 аналогичных подварианта, различающихся только интервалами норм 
проходки на долото. Например, по данному подварианту следует рассчи
тывать укрупненные нормы времени для норм проходки на долото, нахо
дящихся в интервале 1—150 м с шагом 1 м. Поскольку в этом случае 
норма проходки на долото будет иметь 150 различных значений (боль
ше 130), то этот подвариант следует разделить на два отдельных. Все 
параметры этих двух подвариантов будут одинаковы, за исключением 
норм проходки на долото, которые в одном подварианте будут в интер
вале 1—50 м с шагом 1 м, а в другом под варианте — в интервале 50—150 м 
с шагом 1 м;

д) на одном листе выходной таблицы помещаются укрупненные нормы 
времени только для 13 различных норм проходки на долото. В тех слу
чаях, когда количество норм проходки на долото превышает 13, выходная 
таблица укрупненных норм времени выдается на 2, 3, 4 или 5 листах для 
130 норм проходки на долото. Чтобы обеспечить достаточную заполняе
мость последнего листа укрупненных норм, целесообразно взять количе
ство норм проходки на долото кратным 13 или несколько меньше. Напри
мер, если количество норм проходки на долото по данному подварианту 
равно 38 или 35, то такой подвариант почти полностью занимает 3 листа 
выходной таблицы. Но если количество норм проходки на долото ока
жется 40, то для такого подварианта потребуется 4 листа выходной таб
лицы, причем на четвертом листе будут даны укрупненные нормы времени 
только для одного значения нормы проходки на долото. В этом случае 
целесообразно подобрать интервалы и шаги изменения норм проходки на 
долото по данному подварианту, чтобы общее количество значений норм 
проходки на долото не превышало 39;

е) в тех случаях, когда по тем или иным причинам укрупненные 
нормы времени по данному подварианту были рассчитаны не для всех
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нужных на практике норм проходки на долото, работники буровых пред
приятий могут самостоятельно быстро рассчитать укрупненные нормы 
времени для недостающих норм проходки на долото. Для этого могут 
быть использованы два метода: упрощенный — путем интерполяции имею
щихся укрупнённых норм и точный — путем расчета укрупненных норм по 
формуле. Например, по данному подварианту имеются укрупненные нор
мы времени для норм проходки на долото 24 и 26 м, равные в данном 
интервале глубин соответственно 0,239 ч и 0,225 ч. Для нормы проходки 
на долото 25 м укрупненная норма времени после интерполяции может 
быть принята в следующем размере: „(0,239—0,225) : (26—24) +0,225= 
=  0,232 ч. Метод интерполяции не всегда дает достаточно точные резуль
таты, тем более, что не всегда имеются укрупненные нормы времени, рас
считанные для близких значений нормы проходки на долото. Поэтому 
большее предпочтение следует отдать методу расчета укрупненных норм 
по формуле:

Т=ТР: h + TH,
где Т — укрупненная норма времени на 1 м проходки;

Тн — норма времени на наращивание с промывкой в расчете на 1 м 
проходки;

ТР — норма времени на 1 рейс инструмента; 
h — норма проходки на долото.

В выходных таблицах укрупненных норм времени по каждому под
варианту для каждого 100—50-метрового интервала глубин даются ТР и 
Тн. Поэтому определение укрупненной нормы времени (Т) для любой 
нормы проходки на долото (h) не вызывает затруднений. Например, по 
данному подварианту в данном интервале глубин в выходной таблице 
укрупненных норм времени дано ТР= 4,667 ч, Тн= 0,045 ч. В этом случае 
укрупненная норма времени при норме проходки на долото 25 м будет 
равна.

Т=4,667: 25+0,045=0,232 ч.
В связн с простотой расчета укрупненных норм времени для непред

усмотренных ранее норм проходки на долото при выдаче «Задания», оче
видно, не следует стремиться к обязательному учету всех возможных 
конкретных величин норм проходки на долото. Достаточно учесть основ
ные из них и задать необходимые подварианты, для которых ЭВМ рас
считывает в выходных таблицах ТР й Тн, которые затем будут использо
ваны работниками буровых предприятий при расчете укрупненных норм 
времени для недостающих норм проходки на долото. В целях обеспече
ния правильности заполнения «Задания» оно должно быть подписано 
работниками, составившими и проверившими его, и должностным лицом, 
отвечающим за ведение данных работ на предприятии.

Инструкция по заполнению таблицы «Входные данные 
для расчета укрупненных норм времени»

Настоящая инструкция предназначена для работников НИС, кото
рые заполняют таблицу «Входные данные для расчета укрупненных норм 
времени» на основании заявок буровых предприятий, поступающих в Н И С
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по табл. 7 «Задание на расчет укрупненных норм времени». После запол
нения и проверки таблицы «Входные данные» направляются на вычисли
тельный центр, где на их основе производятся расчеты укрупненных норм 
времени.

В тех районах, где нет НИС, заполнение таблиц «Входные данные» 
производят сами работники буровых предприятий, которые должны руко
водствоваться при этом настоящей инструкцией.

Указания по подготовке и заполнению исходных данных сводятся к 
следующему.

1. Табл. 8 «Входные данные» заполнить на основании: полученного 
«Задания на расчет укрупненных норм времени»; действующего справоч
ника «ЕНВ на бурение скважин на нефть, газ и другие полезные иско
паемые», утвержденного объединением перечня работ, включаемых в на
ряд на производство буровых работ; утвержденных объединением коли
честв циклов промывки скважин по видам работ, а также действующих 
местных норм времени на работы, включаемые в наряд на производство 
буровых работ и нормируемые в зависимости от количества рейсов.

2. Проверить полноту заполнения представленной буровым предприя
тием табл. 7 «Задание на расчет укрупненных норм времени». В случае 
отсутствия или неясности каких-либо данных следует запросить от буро
вого предприятия дополнительные разъяснения. Работникам НИС не сле
дует принимать решения в таких случаях без ведома буровых предприя
тий, т. к. это может привести к неправильному применению укрупненных 
норм времени. Работники бурового предприятия будут применять тот или 
иной вариант или подвариант укрупненных норм времени в тех усло
виях, которые имелись в виду при составлении «Задания», но поправки, 
внесенные НИС без ведома УБР, могут сделать укрупненные нормы 
непригодными для этих условий.

3. Проверить по справочникам, инструкциям и прочим руководящим 
документам обоснованность, правильность и взаимоувязанность всех тех
нико-технологических параметров, включенных в «Задание». В случае вы
явления необходимости внесения в «Задание» тех или иных исправлений 
все они должны быть также согласованы с буровым предприятием (или 
доведены до его сведения).

4. Проверить правильность выделения в «Задании» вариантов и под
вариантов. При этом следует учесть следующее:

а) выделение вариантов и подвариантов расчетов должно произво
диться в соответствии с «Инструкцией по оформлению задания на расчет 
укрупненных норм времени»;

б) все технико-технологические параметры и соответствующие им эле
ментные нормы времени в пределах одного подварианта должны оставать
ся неизменными, изменение хотя бы одной элементной нормы влечет за 
собой появление нового подварианта или даже варианта;

в) как исключение из предыдущего требования внутри подварианта 
ЭВМ «самостоятельно» изменяет:

— глубину скважины (через 100 м или через 50 м при глубине 
скважины 1500 м и больше от минимальной до максимальной заданных 
величин);
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— норму проходки на долото (с заданным шагом изменения от мини
мальной до максимальной заданных норм проходки на долото);

— нормы времени на спуск и подъем бурильных свечей (до и свыше 
2500 м);

— надбавки на глубину к нормам времени на спуск и подъем свечей 
(в интервалах до 2500 м, 2500—3500 м и свыше 3500 м);

— количество свечей, к которым применяется надбавка на крепление 
машинными ключами (пока количество бурильных свечей в скважине 
меньше заданного количества докрепляемых свечей, надбавка применяет
ся ко всем свечам, а затем надбавка применяется только к заданному 
количеству докрепляемых свечей);

— допускаемое для каждой скорости количество поднимаемых бу* 
рильных свечей в комбинированной бурильной колонне (исходя из задан
ной длины неизменяемой секции бурильных труб);

г) интервалы глубин следующих друг за другом подвариантов сле
дует задавать с некоторым частичным перекрытием, дублированием, что 
позволит применять их при перебурах и недобурах по различным сква
жинам;

д) программа для ЭВМ составлена исходя из условия, что в одном 
варианте может быть не более 15 подварнантов, поэтому те варианты, где 
требуется более 15 подвариантов, должны быть разделены на 2 или 3 са
мостоятельных варианта, являющихся продолжением друг друга.

5. Проверить правильность указанных в «Задании» интервалов и ша
гов изменения норм проходки на долото. При этом следует учесть сле
дующее:

а) выделение интервалов и определение шага изменения норм про
ходки на долото должно производиться в соответствии с «Инструкцией 
по оформлению задания на расчет укрупненных норм времени»;

б) разность между максимальной и минимальной нормами проходки 
на долото в каждом интервале должна без остатка делиться на шаг 
изменения нормы проходки на долото;

в) максимальная норма проходки на долото в предшествующем 
интервале должна равняться минимальной норме проходки на долото в 
следующем интервале;

г) в связи с этим в таблице «Входные данные» минимальная норма 
проходки на долото указывается только для первого интервала, а в ос
тальных интервалах она не указывается, т. к. ее заменяет максимальная 
норма проходки в предыдущем интервале;

д) программа расчета укрупненных норм времени на ЭВМ составлена 
для ввода не более 7 интервалов изменения норм проходки на долото, 
в которых норма проходки на долото может принять не более 130 раз
личных конкретных значений, поэтому те подварианты, в которых необ
ходимо иметь более 7 интервалов или свыше 130 значений норм про
ходки на долото, необходимо разделить в таблице «Входные данные» на 
2 или 3 самостоятельных подварнанта.

6. При заполнении таблицы «Входные данные» следует строго руко
водствоваться единицами измерения, указанными по каждой строке в таб
лице 3. Представление исходных данных в других единицах измерения
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вызовет искажение выходных укрупненных норм времени, т. к. программа 
расчета и на ЭВМ составлена нз условий ввода исходных данных только 
в указанных единицах измерения.

7. Номер варианта записывается в строке 1 таблицы «Входные дан
ные» только в графе 1 подварианта. В графах остальных подвариантов; 
строки 1 следует ставить прочерк.

8. Тип буровой установки записывается в строке 2 один раз для всех 
подварнантов данного варианта.

9. В остальных строках (кроме строк 1 и 2) входные данные должны 
быть проставлены по графе каждого подварианта. Если какие-либо дан
ные (например, диаметр стальных бурильных труб или норма времени 
на наращивание) являются одинаковыми Для всех подвариантов, то и 
тогда эти данные должны быть проставлены в каждой графе. Использо
вание знака повторения (»—»—»—») не допускается. ЭВМ использует 
при расчете только те числа, которые указаны по данному подварианту.

10. В тех случаях, когда по данному подварианту отсутствует какой- 
либо показатель (например, диаметр Л ТБ при однородной бурильной 
колонне или нормы штучного времени на подъем одной свечи на V, VI, 
VII скоростях при 4-х скоростной лебедке), в соответствующие графо
клетки таблицы «Исходные данные» Следует поставить «0». Ставить про
черк (—) вместо нуля нельзя.

11. Если при комбинированной бурильной колонне встроках4и5 бу
дут указаны данные не по СБТ, то в строке 4 после числа, обозначающего 
диаметр ЛБТ, следует поставить букву «л». Строка 5 в этом случае запол
няется в обычном порядке. Й, наоборот, если в строках 6 и 7 будут при
ведены данные по СБТ, то после их диаметра в строке б следует Поста
вить букву «с». Например, в интервале 1000—2000 м применяется комби
нированная колонна, состоящая из 600 м СБТ 146X11 мм и 400—1400 м 
СБТ 146X10 мм. В этом случае в строке 4 по соответствующему под- 
варианту следует записать 146, в строке 5 — И, в строке 6 — 146с, в стро
ке 7 — 10. Аналогичным образом будут обозначаться диаметры бурильных 
труб в выходных таблицах укрупненных норм времени, выдаваемых ЭВМ.

12. В тех случаях, когда в каком-либо под варианте бурение ведется 
сначала одними бурильными трубами, а при достижении заданной глуби
ны дальнейшее наращивание производится другими трубами при сохра
нении неизменной длины первой секции труб, в строках 4—5 следует ука
зать данные по первой секции труб, невзирая на то, что сначала длина 
этой секции была также переменной (т. к. колонна при этом была одно
родной до появления второй секции). Например, интервал глубин по дан
ному под варианту 200—1000 м. При этом в интервале 200—600 м буре
ние ведется с применением СБТ, а в интервале 600—1000 м наращивание 
колонны производится ЛБТ при сохранении неизменной длины СБТ 600 м. 
В этом случае в строках 4 и 5 по данному под варианту следует указать 
данные по СБТ, а в строках 6 и 7 — по ЛБТ. Подразделять подвариант 
200—1000 м на самостоятельные подварианты 200—600 м и 600—1000 м 
в этом случае не требуется, т. к. расчеты сначала будут производиться 
по методике для однородной. колонны, а затем — для комбинированной 
(в  соответствии с указанной в строке 65 длиной неизменяемой секции).
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13. В случае применения комбинированной колонны бурильных труб 
в строках 51—57 следует указать допускаемое количество поднимаемых 
бурильных свечей, определенное, исходя из той секций бурильных труб, 
данные по которой указываются в строках 5 и 4 (в соответствии с изло
женными выше замечаниями пп. 13, 14, 16). При подсчете допускаемого 
количества поднимаемых свечей наличие секции бурильных труб не учи
тывается. Колонна условно считается состоящей только из труб, указан
ных в строках 4 и 5. Например, в строках 4 и 5 указаны данные по СБТ 
146x11 мм, а в строках 6 и 7 —-по СБТ 146x10 мм. В этом случае в 
строках 51—57 следует указать допускаемое количество свечей, составлен
ных только из СБТ 146x11 мм. Если в строках 4 и 5 приведены данные 
по ЛБТ, то в строках 51—57 следует указать допускаемое количество под
нимаемых свечей из этих ЛБТ.

14. В случае применения однородной бурильной колонны, состоящей 
только из стальных или легкосплавных труб, в строках 51—57 указыва
ется допускаемое количество соответствующих свечей. Например, однород
ная бурильная колонна состоит из ЛБТ одного диаметра и одной толщи
ны стенок. В этом случае в строках 4 и 5  ставятся нули, в строках 6 
и 7 указывается диаметр и толщина стенок ЛБТ, а в строках 51—57 ука
зывается допускаемое количество поднимаемых свечей, составленных из 
соответствующих ЛБТ.

15. В строке 58 указывается исключаемое количество бурильных све
чей за счет суммы весов турбобура (электробура) и У ВТ. Исключаемое 
количество свечей определяется как отношение суммарного веса УБТ и 
турбобура (электробура) к весу одной бурильной свечи, составленной из 
труб, указанных в строках 4 и 5 (в случае комбинированной или одно
родной стальной колонны) или в строках 6 и 7 (в случае однородной 
легкосплавной колонны). Результат деления следует округлить до ближай
шего большего целого числа и записать в графу соответствующего под
варианта строки 58.

16. В случае применения комбинированной бурильной колонны в стро
ке 65 следует указать длину секции тех бурильных труб, которые указа
ны в строках 4 и 5. В случае применения однородной бурильной колонны 
в строке 65 следует записать «0», но не минимальную или максимальную 
длину труб по этому подварианту. Например, в интервале 1000—2000 м 
бурение ведется с применением СБТ 146X10 мм. В этом случае в строке 65 
следует записать «0». Если же в этом интервале используется 600 м СБТ 
146ХЮ мм и 400—1400 м СБТ 146X11 мм, то в строке 65 следует по 
данному подварианту указать 600 м.

17. В случае, когда в пределах одного подварнанта бурение ведется 
сначала одной секцией бурильных труб, а при достижении некоторой глу
бины дальнейшее наращивание производится другими трубами (пример, 
приведенный в замечании п. 15), в строке 65 следует записать 600 м.

18. В случае применения однотрубной (стальной или легкосплавной) 
бурильной колонны в строке 66 в обязательном порядке следует запи
сать 1, но не «О» или прочерк. В случае применения комбинированной 
колонны в строке 66 следует записать коэффициент, равный отношению веса 
1 бурильной свечи, составленной из труб, указанных в строках 4 и 5,
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к весу 1 свечи, составленной из труб, приведенных в строках 6 и 7. 
Результат деления следует округлить до двух десятичных знаков после 
запятой и записать в строке 66 по графе соответствующего подварианта.

19. В случае турбинного бурения или бурения электробуром в стро
ке 11 по графе соответствующего подварианта следует записать буквен
но-цифровые символы, обозначающие тип турбобура или электробура. 
Если же по какому-либо подварианту будет предусмотрено роторное буре
ние, то в графе этого подварианта в строке 11 следует записать «О», но 
не прочерк или букву «р».

20. Программа расчета на ЭВМ укрупненных норм времени и форма 
таблицы «Исходные данные» составлены для буровых лебедок с числом 
скоростей подъема менее 7, в строках норм времени на подъем 1 свечи 
и допускаемых количеств поднимаемых свечей по отсутствующим скоро
стям следует ставить нули, но не прочерки. Также ставятся нули по тем 
скоростям, имеющимся в лебедке, на которых приказом по буровому 
предприятию запрещается производить подъем. Например, лебедка имеет
6 скоростей подъема, но на шестой скорости вести подъем запрещено. 
В этом случае в таблице «Исходных данных» строки 12—21 и 51—55 для 
1— 5 скоростей следует заполнить, а в строках 22—25 и 56—57 для 6—
7 скоростей следует поставить нули.

21. По каждому подварианту независимо от его интервала глубин 
следует указать нормы времени на подъем 1 свечи как по строкам 12, 
14, 16, 18, 20, 22 и 24 (для глубины до 2500м), так и по строкам 13, 15, 
17, 19, 21, 23 и 25 (для глубин свыше 2500 м).

Например, по данному подварианту минимальная глубина равна 
200 м, а максимальная 1000 м. Нормы времени на подъем 1 свечи в этом 
случае следует указать по всем строкам 12—25 (или поставить нули 
в строки тех скоростей, которые отсутствуют в данной буровой лебедке).

22. В зависимости от заданного способа подъема УБТ (за палец 
вышки или через дополнительный шурф) в строках 28 и 29 следует запи
сать соответствующие нормы времени на спуск и подъем 1 свечи УБТ.

23. Поскольку норма времени на смену долота установлена различ
ной для трехшарошечных, колонковых и алмазных долот, то в строке 31 
по каждому подвари а нту может быть записана только одна из этих норм. 
Изменение типа долота и связанное с этим изменение нормы времени на 
смену долота влечет за собой появление нового подварианта.

24. В случае применения колонкового долота со съемной грунтонос
кой продолжительность подготовительно-заключительных работ и спуско
подъемных операций со съемной грунтоноской в укрупненные нормы вре
мени не включается и предусматривается в наряде на производство буро
вых работ отдельной строкой.

25. В случае применения визированного спуска инструмента в таб
лице «Входные данные» для него выделяется самостоятельный подвариант 
со своими интервалами глубин. В этом подварианте указывается соответ
ствующая норма времени на спуск 1 свечи, а норма времени на подгото
вительно-заключительные работы при спуско-подъемных операциях указы
вается в строке 33 с учетом времени на ориентирование турбобура.

26. При турбинном бурении в строке 32 указывается норма времени
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иа осмотр и проверку люфта турбобура, при бурении электробуром—норма 
времени на проверку электробура. При роторном бурении в строке 30 ста
вится «0».

27. Норма времени на 1 цикл промывки в расчете на 100 м скважины 
в строке 32 записывается в соответствии с заданными по данному под
варианту диаметрами долота и бурильных труб и производительностью 
насосов.

28. Нормы времени на расхаживание турбобура, проверку превентора 
и чистку желобов записываются соответственно в строки 34, 35 и 36, 
если эти нормы установлены на 1 рейс инструмента. При отсутствии таких 
норм или в случае их ненужности (например, норма на расхаживание 
турбобура в расчете на 1 рейс имеется, но бурение по данному подвари
анту ведется роторным способом) в соответствующих строках проставля
ются нули.

29. Норма времени на 1 наращивание указывается в строке 38 в соот
ветствии с заданным буровым предприятием способом наращивания.

30. Надбавки к нормам времени на спуск и подъем бурильных свечей 
(строки 39—50) должны указываться в графах только тех подвариантов, 
где они должны применяться. В тех же случаях, когда та или иная над
бавка по тому или иному подварианту не должна применяться, в соответ
ствующей графе ^следует записать «0», но не прочерк. Исключение состав
ляют надбавки на глубину свыше 2500 и свыше 3500 м (строки 39 и 40), 
которые применяются в зависимости от заданной глубины скважины по 
подварианту. Поэтому надбавки в строках 39 и 40 могут указываться во 
всех подвариантах.

31. В целях придания универсальности программе расчета на ЭВМ 
укрупненных норм времени и предупреждения частого пересмотра про
граммы в случае появления норм времени надбавок на новые виды работ 
в таблице «Исходные данные* зарезервировано несколько строк для таких 
норм и надбавок. В строке 37 может быть записана неучтенная норма 
времени на работы, нормируемые в зависимости от числа рейсов (анало
гично смене долота, осмотру и проверке люфта турбобура и т. п.). В стро
ке 44 может быть записана неучтенная надбавка, которая применяется 
к нормам времени как при спуске, так и при подъеме свечей. В строке 48 
может быть записана неучтенная надбавка к норме времени, применяе
мая только при спуске инструмента. В строке 50 может быть записана 
резервная надбавка к нормам времени, применяемая только при подъеме 
инструмента. При отсутствии необходимости в указанных нормах и над
бавках в соответствующих строках проставляются нули. Если же появит
ся какая-то неучтенная норма времени или надбавка, то она должна быть 
указана в соответствующей строке, при этом в графе «Наименование» 
этой строки следует вписать наименование новой нормы или надбавки.

32. Программа составлена для бурильных свечей произвольной дли
ны. Поэтому в строке 62 может быть указана средняя длина свечи как 25, 
так и 37,5 м.

33. Минимальную и максимальную глубину скважины по каждому 
подварианту в строках 67 и 68 в обязательном порядке следует задавать 
круглыми сотнями метров, При этом округление до сотен метров следует
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производить в меньшую сторону для минимальной глубины подварианта 
и в большую сторону — для максимальной глубины. Например, по дан
ному подварианту глубина скважины изменяется от 370 м до 810 м.

Округлив эти числа до целых сотен метров, в строке 67 и 68 сле
дует записать 300 м и 900 м. Если подварианты начинаются с 0 м или 
с глубины меньше 100 м, то в строке 67 следует записать 0 м. Несоблю
дение данного условия приведет к тому, что и в выходной таблице укруп
ненные нормы времени будут рассчитаны для интервалов глубины, выра
женных не круглыми сотнями метров.

34. Программой предусматривается расчет укрупненных норм вре
мени для 100-метровых (50-метровых интервалов) глубин от минималь
ной до максимальной заданной глубины скважины по данному подвари
анту. При этом расчет укрупненных норм времени ведется для середины 
каждого интервала. Например, в выходной таблице по данному подва
рианту дана строка укрупненных норм времени для интервала глу
бин 1100—1200 м. Эти нормы бьГли рассчитаны для средней глубины 
интервала 1150 м.

35. В строке 70 проставляются контрольные суммы всех исходных 
чисел по соответствующим подвариантам. Контрольные суммы необходимы 
для того, чтобы обнаружить ошибки, которые могут быть допущены при 
перепечатывании таблицы «Исходные данные» на машинке, а также при 
набивке исходных данных на перфоленту для ввода в ЭВМ. Отсутствие 
контрольных сумм не позволяет выявлять такие ошибки, а следовательно, 
приводит к ошибкам и в укрупненных нормах времени. При подсчете 
контрольных сумм следует руководствоваться следующим:

а) в контрольную сумму не включаются записи в строках 1, 2, 3, 4, 6 
и II, в которых наряду с числами могут быть записаны и буквенные 
обозначения;

б) в контрольную сумму включаются все числа, указанные в стро
ках 10—57 и 12—69;

в) сложение чисел производится невзирая на их размерность, т. е. 
минуты складываются с метрами, свечами, циклами и т. п., контрольная 
сумма представляет собой сумму исходных чисел, а не показателей, т. е. 
размерность этих чисел не имеет значения;

г) никаких округлений при расчете и записи контрольных сумм про
изводить нельзя;

д) контрольная сумма позволяет выявить ошибки, допущенные при 
перепечатывании таблицы «Входные данные» и вводе ее в ЭВМ, но не 
при заполнении самой таблицы, поэтому работники НИС должны тща
тельно проверить таблицу «Входные данные» перед подсчетом контроль
ных сумм;

е) таблицы «Входные данные» с непроставленными контрольными 
суммами будут возвращаться в НИС без производства расчетов укруп
ненных норм времени;

ж) в случае, когда проверочный расчет контрольной суммы на ЭВМ 
даст результат, отличный от записанной в строке 70 контрольной суммы 
по соответствующему подварианту, и при этом будет установлено, что 
при перфорации исходных данных не было допущено ошибок, соответст-
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вующая таблица «Исходные данные» без расчета укрупненных норм вре
мени будет возвращаться в НИС для нахождения и исправления ошибок 
(в контрольной сумме или в самих исходных данных).

36. В строке 71 указывается необходимое для работников НИС и 
бурового предприятия количество экземпляров комплектов выходных таб^ 
лиц по данному варианту. При наличии возможности выходные таблицы 
могут размножаться на вычислительном центре и высылаться заказчику 
в необходимом количестве экземпляров.

37. Таблица «Входные данные» для расчета укрупненных норм вре
мени» должна быть отпечатана в НИС не менее чем в 3 экземплярах. 
Из них: первый экземпляр должен направляться на вычислительный центр 
для расчета укрупненных норм времени, где он будет оставаться в делах 
на хранение, второй экземпляр остается в НИС для контроля и выясне
ния возможных неясных вопросов, третий экземпляр вначале остается в 
НИС, а затем вместе с комплектом таблиц укрупненных норм времени 
направляется буровому предприятию, чтобы его работники могли знать, 
какие элементные нормы и прочие исходные данные были заложены в 
расчет укрупненных норм времени.

38. Таблица «Входные данные» должна иметь две подписи работни
ков, составивших и проверивших ее и отвечающих за правильность и пол
ноту исходных данных.

39. Подготовленные в соответствии с требованиями таблицы «Вход
ные данные» НИС или УБР (если таблицы «Входные данные» заполня
ет УБР) пересылает по почте или с курьером непосредственно в ИВЦ или 
на информационный пункт для передачи данных по телетайпу.

40. Выходные таблицы ИВЦ высылает в УБР по почте. С целью 
ускорения доставки выходных таблиц работники отдела труда УБР могут 
получать выходные таблицы непосредственно в ИВЦ через своих курье
ров.

В перспективе выходные таблицы работники буровых предприятий 
будут получать с терминалов VT-56100, установка и ввод которых преду
сматривается в каждом УБР.
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Задание на расчет укрупненных норм времени
Т а б л и ц а  7

е
СЗ № подвариантов

S
Технико-технологические параметры « &5 а «5  m я  

W я  я
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Номер варианта укрупненных норм —
2 Тип буровой установки —
3 Мощность привода подъемного механизма кВт, 

л. с.
4 Диаметр талевого каната мм
5 Оснащение буровой установки комплексом механизмов 

АСП-3 (да, нет)
—

6 Разрешенные скорости буровой лебедки —
7 Минимальная глубина в данном подварианте м
8 Максимальная глубина в данном подварианте
9 Оснастка талевой системы —

10 Способ бурения (Т — турбинное, Р — роторное)
11 Тип турбобура
12 Диаметр стальных бурильных труб мм
13 Толщина стенок стальных бурильных труб >
14 Длина СБТ в комбинированной бурильной колонне м
15 Диаметр легкосплавных бурильных труб мм
16 Толщина стенок легкосплавных бурильных труб »
17 Средняя длина бурильных свечей м
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Продолжение табл. 7
к

сз
S ** № подвариантов

*еГ
2

Технико-технологические параметры 1 &
Ш К X 1 2 3 4 5 6 7 8

18 Длина УБТ м
19 Диаметр УБТ мм
20 Средняя длина свечи УБТ м
21 Способ спуска и подъема УБТ (II — за палец, III — 

через шурф)
22 Способ наращивания (2 эл. без. от., 2 эл. с от., 3 эл. без. 

от., 3 эл. с от., АСП без от., АСП с от., шурф)
23 Применение отклонителя (да, нет)
24 Спуск инструмента с визированием (да, нет)
25 Ориентирование турбобура на забое (да, нет)
26 Периодичность проверки превенторов («0», вахта, рейс)
27 Норма времени на проверку данных превенторов в рас

чете на ,1 рейс
мин

28 Норма времени на чистку желобной системы в расчете 
на Л рейс

29 Норма времени на расхаживание турбобура на забое в 
расчете на .1 рейс

30 Норма времени на набор долива в расчете на 1 рейс
31 Норма времени на смену обтиратора в расчете на 

,1 рейс
32 Норма времени на смену штропов и элеваторов в рас

чете на 1 рейс



Продолжение табл. 7
(Я № подваоиантов

"еГ
я

Технико-технологические параметры

Ед
ин

и
из

ме
р

: Н
ИЯ 1 2 3 4 5 6 Т 8

33

34

35

36
37
38

39

40

41
42
43
44

Резервная норма времени на работы, нормируемые в 
зависимости от числа рейсов 

Резервная надбавка к нормам времени на спуск и 
подъем 1 свечи

Количество свечей, докрепляемых при спуске машин
ными ключами

Наличие подсвечника с обогревом (да, нет)
Температура воздуха (до — 5°С, ниже — 5°С)
Плотность бурового раствора (до 1,5 г/см3, 1,5>— 

2,0 г/см3, свыше 2,0 г/см3)
Количество циклов промывки перед наращиванием 

инструмента
Количество циклов промывки перед подъемом инстру

мента
Производительность буровых насосов
Тип применяемых долот (3-шар., колоик., алмаз)
Диаметр долота
Нормы проходки на долото по интервалам:

а) интервал изменения нормы проходки на долото 
шаг изменения норм проходки на долото

б) интервал изменения нормы проходки на долото 
шаг изменения норм проходки на долото

и т. д., но не более 7 интервалов

МИН

»

свеча

г/см3

цикл

»

л/сек

мм

м

Составил Проверил —
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Т а б л и ц а  8
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА УКРУПНЕННЫХ НОРМ ВРЕМЕНИ

Ш подварианта

.ез
е
*Ot< Ед

ин
иц

а
из

ме
ре

н»
УС

ЛО
ВН

О)
об

оз
на

че
ни

е 1 2

1 Номер варианта _ А, 00000
2 Тип буровой установки — Аг 25 — —

3 Оснастка талевой системы — Аз ООО 000 — 0004 Диаметр стальных бурильных труб мм а4 0000 0000 — 00005 Толщина стенок стальных бурильных труб мм As 00,0 00,0 00,06 Диаметр легкосплавных бурильных труб мм Ag 0000 о т о 00007 Толщина стенок легкосплавных бурильных труб мм а7 00,0 00,0 00,08 Диаметр УБТ мм Аа 000 000 0009 Диаметр долота мм А9 000 000 00010 Производительность насосов л. с. А|0 00,0 00,0 00,0
11 Тип турбобура (электробура) — Аи 15 15 1512 Норма времени на подъем 1 свечи на I скорости лебед

ки при глубине скважины до 2500 м
мин т, 0,0 0,0 0,0

13 То же, при глубине скважины свыше 2500 м 
Норма времени на подъем I свечи на II скорости ле

бедки при глубине скважины до 2500 м

мин т „ 0,0 0,0 0,014 мин т2 0,0 0,0 0,0
15 То же, при глубине скважины свыше 2500 м мин Т12 0,0 0,0 0,0
16 Норма времени на подъем 4 свечи на III скорости ле

бедки при глубине скважины до 2500 м
мин Т3 0,0 0,0 0,0

17 То же, при глубине скважины свыше 2500 м мнн Т |з 0,0 0,0 0,0
18 Норма времени на подъем 1 свечи на IV скорости ле

бедки при глубине скважины до 2500 м
мин т4 0,0 0,0 0,0

19 То же, при глубине скважины свыше 2500 м мин т 14 0,0 од 0,020 Норма времени на подъем I свечи на V скорости 
лебедки при глубине скважины до 2500 м

мин Тб 0,0 0,0

1

0,0



Продолжение табл., 8
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№  подварианта
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1 2

21 То же, при глубине скважины свыше 2.500 м 
Норма времени на подъем 1 свечи на VI скорости 

лебедки при глубине скважины до 2500 м

мин Т .5 0,0 0,0 0,0
22 мин Те 0,0 0.0 0,0

23 То же, при глубине скважины свыше 2500 м 
Норма времени на подъем 1 свечи, на VII скорости 

лебедки при глубине скважины до 2500 м

мин Т.6 0,0 0,0 0,0
24 мин Т7 0,0 0,0 0,0

25 То же, при глубине скважины свыше 2500 м 
Норма времени на спуск ,1 свечи при глубине скважины 

до 2500 м

мин Т .7 0,0 0,0 0,0
26 мин т 8 0,0 0,0 0,0

27 То же, при глубине скважины свыше 2500 м мин Т ,8 0,0 0,0 0,0
28 Норма времени на установку <1 свечи УБТ за палец 

или спуск ее в дополнительный шурф
мин т 9 00,0 00,0 00,0

29 Норма времени на вывод '1 свечи УБТ из-за пальца или 
подъем ее из дополнительного шурфа и спуск в сква
жину

мин т . о 00,0 00,0 00,0

30 Норма времени на 1 цикл промывки в расчете на 100 м 
глубины скважины

мин Т19 00,0 00,0 00,0

31 Норма времени на смену долота мин т » 00,0 00,0 00,0
32 Норма времени на осмотр и проверку люфта турбобура 

или проверку электробура
мин Т2. 00,0 00,0 00,0

33 Норма времени на подготовительно-заключительные ра
боты при спуско-подъемных операциях

мин т » 00,0 00,0 00,0

34 Норма времени на расхаживание турбобура мин Тет 0,0 0,0 0,0
35 Норма времени на проверку превентора (если эта нор

ма установлена на 1 долбление, а не на 1 вахту)
мин т * 00,0 00,0 00,0

36 Норма времени на чистку желобов (в расчете на 
1 рейс)

мин Tjs 00,0 00,0 00,0



Продолжение табл, в
К

аз
№ подварианта

с
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О SИ Sй Я о mЧО«1 .О VO я; 1
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2 1
Ж Ш я О ж 1

37 Резервная норма времени на работы, нормируемые в М И Н Тге 00,0 00,0 00,0
38

зависимости от числа рейсов
Норма времени на одно наращивание мин Т27 00,0 00,0 00,039 Надбавка к норме времени на спуск и подъем 1 свечи мин Т28 0,0 0,0 0,0

при работе в интервалах глубин 2500—3500 м
40 Надбавка к норме времени на спуск и подъем 1 свечи мин Тм 0,0 0,0 0,0при работе в интервалах глубин свыше 3500 м
41 Надбавка к норме времени на спуск и подъем Л свечи мин Тзо 0,0 0,0 0,0в интервалах работы с буровым раствором плотности

1,5—2,0 г/см3
42 Надбавка к норме времени на спуск и подъем 1 свечи мин Т31 0,0 0,0 0,0в интервалах с буровым раствором плотности свыше 

2,0 г/см3
43 Надбавка к норме времени на спуск и подъем 1 свечи мин Тз2 0,0 0,0 0,0при работе на установках с талевой системой грузо

подъемностью свыше 150 т
44 Резервная надбавка к норме времени на спуск и подъ мин Тзз 0,0 0,0 0,0ем 1 свечи
45 Надбавка к норме времени на спуск 1 свечи при креп мин Т34 0,0 0,0 0,0лении машинными ключами
46 Надбавка к норме времени на спуск 1 свечи при буре мин Т35 0,0 0,0 0,0нии электробуром
47 Надбавка к норме времени на спуск 1 свечи на обо мин Тзе 0,0 0,0 0,0грев резьбового соединения при температуре 5СС и 

ниже при применении подсвечника без обогрева
48 Резервная надбавка к норме времени на спуск 1 свечи мин т 37 0,0 0,0 0,0
49 Надбавка к норме времени на подъем 1 свечи при ра мин Тзз 0,0 0,0 0,0

боте с отклонителем j 1



к
00

в
"еГ

t

50

51

52
53
54
55
56
57
58

59

60

61
62
63
64

65

Резервная надбавка к норме времени на подъем 
1 свечи

Допускаемое количество поднимаемых стальных бу
рильных свечей на I скорости лебедки 

То же, на II скорости 
То же, на III скорости 
То же, на IV скорости 
То же, на V скорости 
То же, на VI скорости 
То же, на VII скорости
Исключаемое количество поднимаемых стальных свечей 

в стальной или комбинированной колонне за счет 
суммы весов турбобура (электробура) и УБТ (в ко
лонне из ЛБТ — исключаемое количество поднимае
мых легкосплавных свечей)

Количество свечей, докрепляемых при спуске машин
ными ключами

Количество циклов промывки перед подъемом инстру
мента

Количество циклов промывки перед наращиванием 
Средняя длина 1 бурильной свечи 
Длина УБТ
Длина неизменяемой части бурильного инструмента 

(долото, переводники, турбобур, УБТ, квадрат)
Длина стальных бурильных труб в комбинированной 

бурильной колонне

Продолжение табл. 8

Ед
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е

Ms подварианта

1 2

мин Тад 0,0 0,0 0,0

свеча п, 000 000 000

> п2 000 000 000
> П3 000 000 000
3> п4 000 000 000
> п5 000 000 000
> П6 000 000 000

п7 000 000 000
п8 00 00 00

Пв 000 000 000

цикл Пм 0,0 0,0 0,0

» П„ 0,0 0,0 0,0
м Li 00,0 00,0 00,0
м l2 000 000 000
м L3 000,0 000,0 000,0

м l4 0000 0000 0000
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Продолжение табл, 8
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ианта

6 6 Отношение веса 1 стальной бурильной свечи к весу доли А 0000 00 0 0 00 0 0
1 легкосплавной бурильной свечи в комбинированной еди
бурильной колонне ницы

67 Минимальная глубина^ скважины по данному подвари- м н, 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

68
у

Максимальная глубина скважины по данному подва- м н2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 рианту

Проходка на долото по интервалам:
Первый интервал:

а) минимальная проходка на долото м Г, 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 00 0 ,0
б) шаг изменения проходки на долото м Б, 00 ,0 0 0 ,0 00 ,0
в) максимальная проходка на долото м Ж1 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 000 ,0

Второй интервал:
а) шаг изменения проходки на долото м г2 0 0 ,0 0 0 ,0 00 ,0
б) максимальная проходка на долото м б 2 00 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0

Третий интервал:
а) шаг изменения проходки на долото м Гз 0 0 ,0 0 0 ,0 00,0
б) максимальная проходка на долото м Бз 0 0 ,0 0 0 0 ,0 000 ,0

Седьмой интервал:
а) шаг изменения проходки на долото м Г7 0 0 ,0 00 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0

70 б) максимальная проходка на долото м Б7 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 000 ,0
Контрольная сумма по данному подварианту (по стро РЕЗ 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0

кам 5,7—.10; 12—69; без учета данных, приведенных
71 в строках I—4, 6 , Ы)

Необходимое количество экземпляров выходных таблиц — 0 0 — —

по данному варианту
Составил — Проверил —



Инструкция по перфорации исходных данных для программы 
расчета укрупненных норм времени на буровые работы
Исходные данные подготавливаются НИСом в виде таблицы (табл. 9). 

Обычно по одному варианту дается несколько подвариантов. Данные на
биваются на телетайпную перфоленту по подвариантам. Набивка Начина
ется знаком открывающейся скобки, а кончается знаком закрывающейся 
скобки. Данные подварианта отделяются друг от друга знаком «+» 
(плюс). Для нашего примера набивка будет следующая:

(10001 + 1 +  125БЭ АСП + 5 + 6 + 127 ... 1850,0+5+)
(10001 + 1 +  125БЭ А С П +5+6+127 ...2846,2+5+)
и т. д.

Полная распечатка набивки исходных данных из табл. 9 приведена 
в табл. 10.

Признаком окончания всех данных будет следующая комбинация зна
ков: ( +  ) т. е. скобка открывающаяся, плюс, скобка закрывающаяся. 
Знаки «точка» и «запятая» в десятичных данных воспринимаются одина
ково.

Следующие набивки 2,4 + 0  +1,7 и 2 ,4+ 0+ 1 ,7  воспринимаются оди
наково. Не допускаются в десятичных данных пробелы, в символьных дан
ных не допускается закрывающаяся скобка, так как это означает конец 
данных. Если встречаются нулевые значения, то их можно пропускать, 
набивая только знаки «+». Например, следующие набивки 3 1 + 0 + 0 + 1 1  +  
+ 0 .5 + 0  и 31 + + + 1 1 + + 5 + +  воспрнмутся одинаково.
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Входные данные для расчета укрупненных норм времени
Т а б л и ц а  9

К
%  ф 
о  t fж со 
и  жО гос; о Ф о ю ж

Jsfe подварианта

ц
/

ц

«X

«  5w  Жж ф  
2  си Ж ф 
Ж ч*

л  т

1 2 3 4 5 6

Ш ж > >  О ж

I Номер варианта А, 10001
2 Тип буровой установки — а2 125 БЭС АСП
3 Оснастка талевой системы — А3 5X6 5X6 5X6 5X6
4 Диаметр стальных бурильных труб мм А, 127 127 127 127
5 Толщина стенок стальных бурильных мм 9 9 9 9

труб
6 Диаметр легкосплавных бурильных мм Аб 0 0 0 0

труб
7 Толщина стенок легкосплавных буриль мм А г 0 0 0 0

ных труб
8 Диаметр УБТ мм Ав 203 203 178 178 .
9 Диаметр долота мм А9 394 295 215,9 215,9

10 Производительность насосов л/сек А ю 40 40 20 20
11 Тип турбобура (электробура) — . Ац 2тсш 2тсш Зтсш 0

240 240 192
12 Норма времени на подъем 1 свечи на МИН т, 2,4 2,4 2,4 2,4

I скорости лебедки при глубине сква
жины до 2500 м

13 То же, при глубине скважины свыше 
2500 м

МИН Т„ 0 0 2,4 2,4

14 Норма времени на подъем 1 свечи на МИН Ъ и 17 1,7 1,7
II скорости лебедки при глубине сква
жины до 2500 м

15 То же, при глубине скважины свыше 
2500 м

МИН Ти 0 0 1,7 1,7
юсо



Продолжение табл. 9

Яг подварианта

е
В

i f

<У о
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о 8С* (̂ ч А 1 1 2 3 4 5 6

2 в
ш  а

S О С/
..—-

16 Норма времени на подъем 1 свечи на МИН Та 1,6 1.6 1,6 1,6

17

III скорости лебедки при глубине 
скважины до 25Q0 м

0 1,6 1,6
То  же, при глубине скважины свыше 

2500 м
Норма времени на подъем 1 свечи на

мин Т 13 0

18 мни т , 1,5 1.5 1,5 1,5

IV  скорости лебедки при глубине 
скважины до 2500 м

0 1,5 1,519 То же, при глубине скважины свыше 
2500 м

Норма времени на подъем 1 свечи на

мин Т,4 0

20 мин 1 Т 5 1.2 1,2 1,2 1,2

V  скорости лебедки п р и  глубине 
скважины до 2500 м

1,3 1.3
21 То же, при глубине скважины свыше 

2500 м
мин Т 15 0 0

0
Л А

22 Норма времени на подъем 1 свечи на мин Тб 0 0

V I скорости лебедки при глубине 
скважины до 2500 м

0
/Ч

23 То же, при глубине скважины свыше 
2500 м

мин т „ 0 0 и

Л А
24 Норма временя на п о д ъ е м  I свечи на мин ъ 0 0 0 и

V I I  скорости лебедки при глубине 
скважины до 2500 м Л

25 То же, при глубине скважины свыше 
2500 м

! МИН T it 0 0

1,1

0

1.1

и

1.126 Норма времени на спуск 1 свечи прг[ мин т 8 1,1
глубине скважины до 2500 м
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27 То же, при глубине скважины свыше 
2500 м

мин

28 Норма времени на установку 1 свечи 
УБТ за палец или спуск ее в допол
нительный шурф

мин

29 Норма времени на вывод 1 свечи УБТ 
113-33 пальца или подъем ее из допол
нительного шурфа и спуск ее в сква
жину

Норма времени на 1 цикл промывки в 
расчете на 100 м глубины скважины

мин

30 мин

31 Норма времени на смену доЛота мин
32 Норма времени на осмотр и проверку 

люфта турбобура или проверку элект
робура

мин

33 Норма времени на подготовительно
заключительные работы при спуско
подъемных операциях

мин

34 Норма времени на расхаживание тур
бобура

мин,

35 Норма времени на проверку превентора 
(если эта норма установлена на 
1 долбление, а не на I вахту)

мин

36 Норма времени на чистку желобов мин
37

го

Резервная норма времени на работы, 
нормируемые в зависимости от числа 
рейсов

мин

а  38 Норма времени на одно наращивание 1 мин

Продолжение табл. 9
№ подварианта

1 2 3 4 5

0 0 1.1 U

7,0 7,0 7,0 7,0

5,0 5,0 5,0 5;0

5,7 2,9 2,6 2,6

14 14 14 14
2 2 2 2

27 27 27 27

0 0 0 0

0 15 15 15

0 0 0 0
58 58 45 45

9 9 9 9



Надбавка к норме времени на спуск и 
подъем 1 свечи при работе в интер
валах глубин 2500—3500 м 

Надбавка к норме времени на спуск н 
подъем 1 свечи при работе в интерва
лах глубин свыше 3500 дм 

Надбавка к норме времени на спуск н 
подъем 1 свечи в интервалах работы 
с буровым раствором 1,5—2,0 г/см3 

Надбавка к норме времени на спуск и 
подъем 1 свечи в интервалах работы 
с буровым раствором свыше 2,0 г/см3 

Надбавка к норме времени на спуск и 
подъем 1 свечи при работе на уста
новках с талевой системой грузоподъ
емностью свыше 150 т 

Резервная надбавка к норме времени 
на спуск и подъем 1 свечи 

Надбавка к норме времени на спуск 
1 свечи при креплении машинными 
ключами

Надбавка к норме времени на спуск 
1 свечи при бурении электробуром 

Надбавка к норме времени на спуск 
1 свечи на обогрев резьбового соеди
нения при температуре 5°С и ниже 
при применении подсвечника без обо
грева

,4 СП Ш к

мин

МИН

мин

мин

мин

мин

мин

мин

мин

Продолжение табл. 9
подварианта

1 2 3 4

0 0 0,2 0,2

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



ш

48

49

50

51

52
53
54
55
56
57
58

59

60

Резервная надбавка к норме времени на ;
спуск свечи j

Надбавка к норме времени на подъем 
одной свечи при работе с отклоните
лем

Резервная надбавка к норме времени 
на подъем 1 свечи

Допускаемое количество поднимаемых 
бурильных свечей С Б Т  на I скорости 
лебедки

То же, на II скорости 
То же, на III скорости 
То  же, на IV  скорости 
То  же, на V  скорости 
То  же, на V I  скорости 
То же, на V I I  скорости 
Исключаемое количество поднимаемых 

стальных свечей в стальной или к о м -1 
бинированной бурильной колонне за | 
счет суммы  весов турбобура и У Б Т ! 
(в колонне из Л Б Т  —  исключаемое | 
количество поднимаемых легкосплав-1 
ных свечей) !

Количество свечей, докреплясмых при j 
спуске машинными ключами \

Количество циклов промывки перед | 
подъемом инструмента I

мин

мин

Ы1Ш

свеча

цикл

Продолжение табл. 9
К я  подварианта

У
с
л

о
в

н
о

е
о
б

о
зн

а
ч
е


н
и
е

1 2 3 4 5

Т 37 0 0 0 0

Тз8 0 0 0 0

т 39 0 0 0 0

П, 148 148 148 148

П 2 91 91 91 91
П 3 67 67 67 67
п , 63 63 63 63
п 5 31 3.1 31 31
П в 0 0 0 0
П г 0 0 0 0
п 8 16 20 14 28

п э 0 0 0 0

Пю 0,5 0,5 1,0 1.0



ю
о

а
а
ез

61

62
63
64

65

66

67

68 

69

Количество циклов промывки перед на
ращиванием

Средняя длина 1 бурильной свечи 
Длина УБТ
Длина неизменяемой части бурильного 

инструмента (долото, переводники, 
турбобур УБТ, квадрат)

Длина стальных бурильных труб в ком
бинированной колонне 

Отношение веса 1 стальной бурильной 
свечи к весу 1 легкосплавной свечи 
в комбинированной колонне 

Минимальная глубина скважины по дан
ному подварнанту

Максимальная глубина скважины по 
данному подварианту 

Проходка на долото по интервалам:
1-й интервал:

цикл

м
м
м

м

доли
единицы

м

м

минимальная проходка на долото 
шаг изменения проходки на долото 
максимальная проходка на долото 

2-й интервал:
шаг изменения проходки на долото 
максимальная проходка на долото

м
м
м

м
м

Продолжение табл. 9

Ш ко « Я ОVO
>> о

п„
L,
L,
L,

U

А

Н,

н2

г,
Б,
Ж.

Г*
б 2

Ns подварианта

1 2 3 4 5 6

0,5 0,5 0,5 0,5

25 25 25 25
50 75 50 150
64,8 89,8 74,3 165

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1000 2200

200 1200 2650 2650

100 1 1 1
10,0 10 1 10

200 10 20 10

0 1 2 1
0 30 30 30



Продолжение табл. 9

*■& Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

У
сл

ов
но

е
об

оз
на

че


ни
е 1 2

№ ПОДВ;

3

арианта

4 5 6

3-й интервал:
шаг изменения проходки на долото м Гз 0 2 0 0
максимальная проходка на долото м Вз 0 500 0 0

4-й интервал:
шаг изменения проходки на долото м г 4 0 5 0 0
максимальная проходка на долото м Б4 0 90 0 0

5-й интервал:
шаг изменения проходки на долото м г 5 0 10 0 0
максимальная проходка на долото м ь 5 0 130 0 0

6-й интервал:
шаг изменения проходки на долото м Гз 0 0 0 0
максимальная проходка на долото м Б6 0 0 0 0

7-й интервал:
шаг изменения проходки на долото м Г7 0 0 0 0
максимальная проходка на долото м б 7 0 0 0 0

70 Контрольная сумма по данному подва 1850 2846,2 4837,6 6240,3
рианту (по строкам № 5, 7—10, 12— 
69)

71 Необходимое количество экземпляров 5 5 5 5
выходных таблиц по данному подва
рианту

Составил —  Проверил —



Т а б л и ц а  10
Распечатка перфоленты с исходных данных

(10001 + 14- 125БЭСАСП+5Х6+127+ 9+0+0+203  +394+40+21СШ240+ 
+ 2 ,4 + 0 + 1 ,7 + 0 +  1 ,6+9+1,5+0+1,2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +  1,1 + 0+ 7 ,0+ 5 ,0+
+  5,7 +  1 4 + 2 + 2 7 + 0 + 0 + 0 + 5 8 + 9  + 0 + 0  + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +  0+0 +  0 + 0 +  
+ 0+148+91  + 67+63+31 +  0 + 0 + 1 6 + 0  +  0 +  5+ 0 ,5+ 25+ 50+ 64 ,8+ 0+ 0  +  
+ 0 + 2 0 0 + 1 0 0 + 1 0 ,0 + 2 0 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 8 5 0 + 5 + )
(10001 + 2 + 1 25БЭС АСП+ S X 6 + 127+9 + 0 + 0 + 2 0 3 + 2 9 5 + 4 0  +2ТСШ240+ 
+2,4 +  0+  1,7+0+ 1,6+0+ 1,5+0+1,2 +0  +  0 + 0 + 0 + 0 +  1,1 +0+7,0+5,0  +  
+2,9+14 +  2 + 2 7 + 0 + 1 5 + 0 + 5 8 + 9 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +  
+  1 4 8 + 9 1 + 6 7 + 6 3 + 3 1 + 0 + 0 + 2 0 + 0 + 0 ,5 + 0 ,5 + 2 5 + 7 5 + 8 9 ,8 + 0 + 0 + 0 +
+  1200+1 +  1 0 + (0 + 1 + 3 0 + 2 + 5 0 + 5 + 9 0  + 10+ 13 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 8 4 6 ,2  +  5)
(10001+3+125БЭСАСП + 5 Х 6 + 1 2 7 + 9 + 0 + 0 +  178+215,9+20 + 3+ТСШ92 +  
+  2,4 +  2,4+1,7+1,7+1,6+1,6+1,5+ 1,5+ 1 ,2+1,3 +  0 +  0 +  0 +  0 + 1,1 +  1,1 +
+  7,0+5,0+2,6+14 + 2 + 2 7 + 0 + 1 5 + 0  + 4 5 + 9  + 0 ,2+0+0  + 0 + 0 + 0  + 0 + 0 +
+  0 + 0 + 0 + 0 + 1 4 8  + 91+67+63 + 3 1 + 0 + 0 + 1 4  + 0+ 1 ,0+0 ,5+25+50+74 ,3+  
+  0+0+1000+2650+1 +  1+20+2 +  30+0 +0  + 0 + 0 + 0 + 0  + 0 + 0 + 0 + 0 +  
+4837,6+5+)
(10001 + 4 +  125БЭСАСП + 5 Х 6 + 1 27+ 9+ 0+ 0+  178+215,9+20 ь0+2,4 +2,4 +  
+1,7+1,7+1,6+1,6+1,6+1,5+1,5+1,2+1 ,3+0+0+0+0+1 ,1  +  1,1+7,0+5,0+ 
+  2 ,6+14+2+27+0+15  + 0+ 45+ 9  +  0,2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +  0 + 0 + 0 + 0 +  
+0+148+91 +67+63+31 + 0 + 0 + 2 8 + 0 + 1 ,0 + 0 , t>+25+ 15 0 + 1 6 5 + 0 + 0 +
+  2200 +  2650+ 1 +  10+10+1 +  3 0 + 0 + 0 + 0  + 0+0  + 0 +  0 + 0 + 0 + 0 +  6240,3+ 
+  5 + )

И нстр укц и я  по подготовке и сход ны х д а н н ы х  к  ком пле ксу  
задач «Расчет норм ативного  времени на крепление с к в а ж и н »

Расчет нормативного времени на крепление скважин представляет 
собой комплекс задач по определению нормативной продолжительности 
на отдельные работы, выполняемые в процессе крепления скважин, и про
изводится как при разработке проектов на строительство нефтяных и га
зовых скважин, так и при составлении наряда на производство буровых 
работ.

Исходные данные для расчетов представляются экономической служ 
бой и производственно-техническим отделс^м бурового предприятия.

Комплекс задач разработан отделом АСУ БашНИПИнефть, програм
мное обеспечение осуществлено для машин ЕС-ЭВМ.

1. Состав исходной информации: исходная информация к данному 
комплексу задач представляет собой постоянную нормативно-справочную 
(НСИ) и переменную проектную информацию.

1.1. Постоянная информация — нормативные и справочные данные из 
справочника «Единые нормы времени на бурение скважин на нефть, газ 
и другие полезные ископаемые», утвержденные Государственным коми
тетом СССР по труду и социальным вопросам и Секретариатам ВЦСПС  
от 7 марта 1986 г. № 81/5.

Постоянные нормативные данные — это данные, которые в процессе 
решения задач без каких-либо дополнительных расчетов с помощью соот
ветствующего ключа выбираются из массива данных, записанного на М Д  
в формах, удобных для работы на ЭВМ.
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На М Д  записаны следующие массивы:

N O R R —  справочный массив по бурению (запись 8 справочных табл.);

IN N A  —  таблицы для определения нормы времени на спуск бурильных 

свечей;

Z U L I  —  таблицы для определения нормы времени на подъем буриль

ных свечей;

F A N T  —  таблицы для определения допускаемого количества подни

маемых бурильных свечей.

1,2 Подготовка переменной проектной информации заключается в запол

нении формы подготовки исходных данных инженером-технологом 

(табл. 7). Исходная информация делится на информацию постоянную  для 

скважины в целом, но различную для каждой обсадной колонны.

Информация готовится одинаково как к индивидуальному, так  и к 

групповому проектам.

Исходные данные заносятся в соответствующие графы таблиц целы

ми или вещественными числами, а также текстовой информацией.

Числа представляются в десятичной системе счисления.

Целое число —  это последовательность арабских цифр: 0  1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9.

Вещественное число —  это последовательность арабских цифр* пред

ставленных целой и дробной частью числа, разделенных м еж ду  собой точ

кой, в отличие от обычного разделения их запятой.

Текстовая (символьная) информация —  это последовательность про

писных (больших) русских и латинских букв, арабских цифр и специаль

ных знаков, включая пробелы меж ду  ними.

При вписывании цифры «нуль» ее необходимо перечеркивать, то  есть 

«нуль» записывается в виде 0 ,  в отличие от буквы О, которая не пере

черкивается.

Ф орма подготовки исходной информации с примером исходных дан 

ных по Искринской площади приведена в табл. II.

Н и ж е  дается описание подготовки каждого реквизита.

1. Наименование обсадной колонны —  максимальное количество отве

денных буквенных символов —  9, допускается сокращение в наименова

нии колонны, например «эксплуат.».

2. Диаметр  долота в мм записывается целым числом из 3 символов.

3. Диаметр  колонны наружный в мм —  3 цифровых символа.

4. Диаметр  обсадной колонны внутренний в мм занимает 3 цифро

вых символа.

5. Глубина спуска колонны в- м выражена целыми числами, м а к 

симальное количество которых равно 4.

6. О тметка «головы» колонны М  —  если обсадная колонна спускается 

от устья, тогда в графе ставится 0 ,  если обсадная колонна является 

«хвостовиком», то указывается верхняя отметка «головы» колонны в це

лых цифровых символах.

7. Длина колонны указывается целыми цифровыми символами в м.

8. Интервал проработки ствола скважины —  указываются верхняя 

и нижняя отметки сужения ствола скважины. Записываются целыми чис

лами, границы разделяются меж ду  собой символом «тире».
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240 Таблица исходных данных
Искринская площадь

Та б л и ц а  II

Наименование исходных данных

Диаметр долота, мм
Диаметр колонны наружный, мм
Диаметр обсадной колонны внутренний, мм
Отметка головы колонны, м
Глубина спуска колонны, м
Длина колонны, м
Длина интервала проработки, м
Интервал проработки одним долотом, м

Интервал сужения ствола, м 
Способ проработки 
Диаметр бурильных труб, мм 
Толщина стенки бурильных труб, мм 
Материал бурильных труб 
Длина свечи, м 
Длина трубы, м 
Диаметр УБТ, мм 
Длина УБТ, м
Количество свечей УБТ с выточкой под элева

тор, шт.
Количество свечей УБ Т без выточки, шт. 
Длина квадрата, м 
Длина турбобура, м 
Тип применяемого турбобура 
Длина переводника и долота, м 
Количество свечей инструмента, подлежащих 

исключению

Направл. Конд 1 тех. кол. 2  тех. кол. 3  тех. кол.

490,0 394,0 295,3 0,0 0 , 0

426,0 324,0 245,0 0 , 0 0 , 0

406,0 306,0 229,0 0 , 0 0 , 0

0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

30,0 1 2 0 , 0 400,0 0 , 0 0 , 0

30,0 1 2 0 , 0 400,0 0 , 0 0 , 0

0 , 0 0,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

0 , 0 0 , 0 ОД 0 , 0 0 , 0

0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

турбобур
127,0 127,0 127,0 0 , 0 0 , 0

9.0 9,0 9,0 0 , 0 0 , 0

СБТ СБТ СБТ 0 , 0 0 , 0

25,0 25,0 25,0 0 , 0 0 , 0

12,5 12,5 12,5 0 , 0 0 , 0

203,0 203,0 203,0 0 , 0 0 , 0

1 0 , 0 25,0 50,0 0 , 0 0 , 0

0 , 0 1 , 0 2 , 0

0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

14,5 14,5 14,5 0 , 0 0 , 0

2 2 , 0 2 2 , 0 2 2 , 0 0 , 0 0 , 0

ЗТСШ-240
■1 , 0  |I 1 , 0 1 , 0 0 , 0 0 , 0

ю,0 13,0 19,0 0 , 0 0 , 0

Экспл.

215,9
146.0
132.0 

0,0
2639.0
2639.0
239.0

2400.0
2639.0 

0,0

129.0 
11,0
БТ

25.0
12.5

178.0
100.0

4.0

0,0
14.5
22.0

ЗТСШ-195
1.0 

32,0



Зак. 223

О)

Наименование исходных данных Направл.

Плотность бурового ротора, г/см3 
Производительность насосов, л/сек 
Глубина промежуточных промывок, м 
Количество промежуточных промывок, шт. 
Оснастка талевой системы 
Высота цементного стакана, м 
Наличие обратного клапана 
Наличие уплотнительного кольца, шт.
Наличие направляющей насадки, шт. 
Количество фонарей на обсадной колонне, шт. 
Количество муфтовых соединений, шт. 
Наименование буровой установки 
Грузоподъемность буровой установки, т 
Наличие АСП 
Наличие АКБ
Количество элеваторов, шт.
Наличие отклонителя
Количество секций обсадных труб, шт.
Длина секции, м
Температура окружающей среды, град.
Работа элеваторами при спуске 
Интервал долива промывочной жидкости, м 
Диаметр бурильных труб для цементной проб

ки, мм
Толщина стенки бурильных труб для разбор

ки цементной пробки, мм 
Количество долот для проработки, шт. 
Скорость проработки, м/ч

1,2
30.0 
0,0 
1,0

20.0 
20,0

0,0
0,0
1,0
0,0
2,0

130,0 
1,0 
1.0 
0,0 
0,0 
1,0 

30,0 
—25,0 

1,0 
0,0 
0,0

0,0

0,0
0,0

to

Продолжение табл. И

Конд 1 тех. кол. 2 тех. кол.
1

J 3 тех. кол. Экспл.

1.2 1.2 0,0 0,0
U

30,0 30,0 0,0 0,0 30,0
0,0 0,0 0,0

о;о

0,0
1,0 1,0 0,0 0,0 1,0

20,0 20,0 0,0 0,0 20,0
20,0 10,0 0,0 0,0 10,0
0,0 1.0 0,0 0,0 1.0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.0 1.0 0,0 0,0 1,0
0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
2,0 4,0 0,0 0,0 10,0

БУ-80БрЭ
130,0 130,0 0,0 ! 0,0 130,0

1.0 1,0 0,0 0,0 1.0
1,0 1,0 0,0 0,0 1,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
1,0 1,0 0,0 0,0 1.0

120,0 400,0 0,0 0,0 2639,0
—25,0 —25,0 0,0 0,0 —25,0

1.0 1.0 0,0 0,0 1.0
0,0 200,0 0,0 0,0 1500,0
0,0 0,0 0,0 0,0 89,0

0,0 0,0 0,0 0,0 7,0

1,0 1.0 0,0 0,0 2,0
0,0 0,0 0,0 0,0 45,0



Норма времени на крепление скважины
Искринская площадь

Т а б л и ц а  12

Вид работы направ
ленная

кондук
тор

cMCtltl) «ini

I тех. 
колонна

я.

эксплуа
тацион
ная
колонна

1. П р о р а б о т к а
А. ПЗР перед спуском инструмен- 0 0,0 ОД 27,0

та, после спуска и перед 
подъемом инструмента 

Б. Навертывание н отвертывание 0 0,0 ОД 30,0
долота

В. Спуск бурильных свечей на ко- 0 0,0 ОД 171,0
нечную глубину

Г. Наворачивание квадрата на 0 0 0 45
инструмент

Д. Проработка скважины 0 0,0 ОД 358,0
Е. Наращивание труб в процессе 0 0,0 ОД 98Д

проработки
Ж. Подъем бурильных свечей 0 0,0 од 253.0

Всего на проработку скважины 0,0 0,0 од 982,0
2. П р о м ы в к и
А. Промывка перед спуском об 10,8 27,0 46,8 134,5

садных труб
Б. ПЗР к промывке во время спу 0,0 од ОД ОД

ска обсадной колонны 
В. Промежуточные промывки (до 0,0 ОД од од

ливы) при спуске обсадной ко
лонны

Г. ПЗР к промывке перед цемен 19,0 19,0 12,0 12,0
тированием

Д. Промывка перед цементирова 2,9 8,7 15,9 78,1
нием
Промывка после разбуривания 0,0 ОД ОД одцементной пробки

3. С п у с к  о б с а д н о й  
к о л о н н ы

А. Шаблонировка труб, переме 32,4 102Д 292Д 275Дщение и укладка на стеллажи 
Б. ПЗР к спуску колонны обсад 120,0 120Д 120,0 160,0ных труб
В. Спуск обсадных труб 61,5 120Д 344Д 1065,0
4. Ц е м е н т и р о в а н и е  

к о л о н н ы
А. ПЗР к заливке 42,0 42,0 62,0 62,0Б. Закачка цемента и продавка 67,0 67,0 67,0 75,0его продавочной жидкостью 
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Продолжение табл. 12

Норма времени, мин

Вид работы напра
вленная

кондук
тор

1 тех. 
колонна

эксплуа
тацион
ная ко
лонна

В. ОЗЦ
Г. Заключительные работы после 

ОЗЦ

960,0
89,0

960,0
89,0

960,0
89,0

1440,0
89,0

5. Р а з б у р и в а н и е  цемент- ,  
но й  п р о б к и

0,0 0,0 0,0 0,0

6. И с п ы т а н и е  к о л о н н ы  на 
г е р м е т и ч н о с т ь

95,0 95,0 95,0 95,0

Итого 1499,6 1649,7 2103,7 4467,6

7. Р е м о н т н ы е  р а б о т ы 75,0 82,5 105,2 223,4

Всего 
в минутах 
в часах 
в сутках

1574,5
26,2

U

1732,2
28,9

1,2

2208,9
36,8

1.6

4691,0
78,2

3,4

9. Длина интервала выражается целыми числами как разность между 
нижней и верхней границами интервала проработки в м.

10. Интервал сужения ствола — ставится верхняя и нижняя граница
сужения ствола в м.

11. Способ проработки — указывается способ бурения— турбинный, 
электробурение, роторный, РТБ, отведено 9 буквенных символов, допуска
ется сокращение, например «электроб», «ротор».

12. Диаметр бурильных труб в мм записывается тремя цифровыми
символами.

13. Толщина стенки бурильных труб в мм—2 цифровых символа.
14. Диаметр УБТ в мм записывается тремя цифровыми символами.
15. Длина УБТ — под этот реквизит отведено 3 цифровых символа в 

метрах.
16. Плотность бурового раствора в г/см3 выражается вещественным 

числом, целая часть содержит один символ, дробная часть — два, разде
ленных между собой точкой.

17. Производительность насосов в л/с — два цифровых символа.
18. Глубина промежуточных промывок в м—записывается массив глу

бин, т. е. отметки глубин, на которых проводится промывка, записыва
ется целым числом, состоящим из 2, 3 или 4 цифровых символов.

19. Количество промежуточных промывок — записывается количество 
точек глубин, отмеченных в п. 18.
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20— 24, Длина свечи, длина трубы, длина квадрата, длина турбо

бура, длина переводника и долота в м. Э ти  параметры выражаются веще

ственным числом, Целая часть занимает два целых символа, дробная 

часть, состоящая из 1 символа, отделена от целой точкой.

25. Количество свечей У Б Т . С  выточкой под элеватор, без выточки 

под элеватор —  записывается целым числом из 1 символа,

26. Тип применяемого турбобура, электробура занимает 8 буквенно

цифровых символов и записывается в соответствии с размерным рядом 

забойных двигателей.

27. Количество свечей инструмента, подлежащ их исключению за счет 

веса турбобура, за Счет веса У Б Т , за счёт веса С Б Т — максимальное коли

чество цифровых символов — 3.

28. Оснастка талевой системы записывается 2 цифровыми символами, 

разделенными между собой символом «X».

29. Высота цементного стакана в. м —  максимальное количество 

цифровых символов —  2.

30. Наличие обратного клапана. Если обсадная колонна спускается 

с обратным клапаном, то в этой графе записывается признак I; если без 

обратного клапана —  0 .

31— 32. Наличие уплотнительного кольца, количество направляющей 

насадки, количество —  если имеется уплотнительное кольцо и направляю

щ ая насадка записывается— 1, если отсутствует —  0 ,  через запятую  ука

зывается их количество в односимвольном цифровом обозначении.

33. Количество испытаний колонн на герметичность в шт. —  отводится 

максимальное количество цифровых символов —  2.

34— 35. Количество фонарей на обсадной колонне. Количество муф

товых соединений, приваривается при спуске обсадной колонны, ш т .—  

максимальное количество цифровых символов —  2.

36. Наименование буровой установки занимает 1 0  буквенно-цифро

вых символов.

37. Материал бурильных труб —  односимвольным буквенным обозна

чением записывается шифр материала бурильных труб. Если бурильные 

трубы  стальные, записывается буква —  С, если легкосплавные —  Л .

38— 39. Наличие А С П , наличие А К Б  —  при наличии этого оборудова

ния записывается признак наличия —  один цифровой си м вол— 1, если о т

сутствует —  0 .

40. Грузоподъемность буровой установки —  3 цифровых символа.

41. Работа  двумя и тремя элеваторами во время спуска бурильных 

труб  —  указывается односимвольное цифровое значение —  2 или 3.

42. Наличие отклонителя —  в случае отсутствия записывается 0 ,  

наличия —  1.

43. Количество секций обсадных труб при секционном спуске колонн —  

указывается одной цифрой.

44. Длина секции в м —  указывается столько длин, из скольких сек

ций состоит обсадная труба.

45. Температура окружающей среды в градусах —  указывается число 

градусов —  максимальное количество символов —  2.

244



46—47. Свинчивание обсадных труб АКБ, спуск обсадных труб на 
элеваторах— при выполнении этих работ записывается один цифровой сим- 
вол— 1, при отсутствии указанных выше работ — 0 .

48. Интервал долива промывочной жидкости при спуске обсадных ко
лонн в м — указывается трехсимвольным цифровым значением глубина, че
рез которую производится долив промывочной жидкости.

49. Диаметр бурильных труб для разбуривания цементной пробки в 
эксплуатационной колонне в мм — символьное цифровое значение.

50. Толщина стенок бурильных труб для разбуривания цементной 
пробки в эксплуатационной колонне в мм — один или два цифровых сим
вола в зависимости от значения.

При электробурении длина электробура от 12 до 15 м, следовательно, 
при вводе информации надо ориентироваться на двухсекционный турбо
бур и выбор норматива, в зависимости от длины свеч, производить по 
таблицам 11 и 12 приложения 11.
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5. М Е Т О Д И К А  Р А З Р А Б О Т К И  Н О Р М  
Н А  М Е Х А Н И Ч Е С К О Е  Б У Р Е Н И Е  С К В А Ж И Н  

Н А  Н Е Ф Т Ь ,  Г А З  И Д Р У Г И Е  П О Л Е З Н Ы Е  
И С К О П А Е М Ы Е

Нормирование механического бурения предусматривает установление 
двух видов норм:

нормы времени на механическое бурение 1 м в ч;
нормы проходки на одно долбление в м.
Нормы на механическое бурение должны разрабатываться и уточ

няться нормативно-исследовательскими организациями (НИС, НИП, НИГ) 
или, при Отсутствии их, отделами организации труда, заработной платы 
и технического нормирования предприятий бурения.

Нормы на механическое бурение разрабатываются двумя основными 
методами:

а) по нормативным полям и пачкам пластов;
б) по нормативным категориям.
Наиболее широкое распространение в практике нормирования полу

чил метод по нормативным полям и пачкам пластов.
Метод разработки норм по нормативным категориям используется 

в основном в геологоразведочном бурении скважин.
Этот метод применяется и в глубоком бурении скважин для проектно

сметных расчетов, при разработке норм для малоизученных районов, при 
большом количестве разбуриваемых площадей.

В настоящей методике дан порядок разработки норм на механическое 
бурение методом по нормативным пачкам пластов.

Нормативной пачкой называется часть стратиграфического горизонта, 
один или несколько объединенных стратиграфических горизонтов, показа
тели буримости которых в пределах данного нормативного поля одина
ковы или близки.

Основными этапами при разработке и пересмотре норм на механиче
ское бурение являются:

1) анализ состояния выполнения действующих норм на механическое 
бурение и баланса времени по скважинам, законченным бурением в тече
ние последнего года или полугодия на данной площади (форма 1);

2) изучение геологического разреза разбуриваемой площади (страти
графия, общее литологическое описание, механические и абразивные свой
ства слагающих пород);
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3) сбор, обработка и анализ сведений о работе долот;
4) проектирование норм на механическое бурение по нормативным 

пачкам;
5) техннко-экономическое обоснование проектных норм;
6) согласование, утверждение и внедрение норм.
Исходными документами при разработке норм на механическое буре

ние являются режимные карты на бурение скважин (карточки отработки 
долот) или суточные рапорты буровых мастеров, сверенные с индикатор
ными диаграммами, и сведения о геологическом разрезе.

Разработка норм на механическое бурение производится в следующей 
последовательности.
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Ф о р м а  1
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЗАКОНЧЕННЫМ БУРЕНИЕМ СКВАЖИН

за________год
Площадь_____________  УБР (УРБ, экспедиция),

I
03
8

Наименова
ние страти
графическо
го горизон
та (яруса)

Номер
норма
тивной
пачки

Интервал залега
ния нормативной 

пачки, м
Способ 

бурения, 
тип забой
ного двига

теля

Типо
размер
долота

Продолжи
тельность 
бурения, ч

Количество
долблений

Проходка за одно 
долбление, м

от до норм. факт.
выпол
нение 

норм, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilil 12

1

Время механического 
бурения, ч Время бурения 1 м, ч

Режим
бурения

Плотность
бурового
раствора,

г/см3

Ремонтные 
работы, ч

Организ. 
простои, ч

Осложне
ния, ч

Аварии,
ч

но
рм

.

. 
фа

кт
. выпол

нение 
норм, %

норм. факт.
выпол
нение 

норм, %

13 14 15 16 17 18 49 20 2)1 22 23 24



5.1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ 
НА МЕХАНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ И БАЛАНСА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Целью этапа является заключение о целесообразности разработки и 
пересмотра норм, выбор скважин для разработки и пересмотра норм и 
скважин, по которым будет проводится проверка проектных норм.

Для данного этапа используются материалы по скважинам, закон
ченным бурением в течение последнего года, а при большом объеме ра
бот — за последнее полугодие.

При недостатке материалов используются данные по скважинам, на
ходящимся в бурении.

При разработке норм на новые разведочные площади используется 
материал по скважинам, законченным бурением на площадях, имеющих 
аналогичное геологическое строение (стратиграфию, литологию, глубины 
залегания стратиграфических горизонтов, углы падения пластов и т. д.).

Необходимость пересмотра норм на механическое бурение появляется 
в тех случаях, когда имеющиеся нормы на механическое бурение систе
матически перевыполняются или же систематически не выполняются.

Если по большинству стратиграфических горизонтов отмечается вы
полнение норм в допустимых пределах, а резкое перевыполнение (или не
выполнение) имеет место в отдельных горизонтах, то пересмотр норм 
необходимо провести только для тех стратиграфических горизонтов, где 
отмечается резкое перевыполнение (или невыполнение) действующих норм.

5.2. ИЗУЧЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА РАЗБУРИВАЕМОЙ
ПЛОЩАДИ

На основании сведений геологического отдела предприятия состав
ляются геологический разрез площади (форма 2) и стратиграфический 
разрез скважин, отобранных для разработки норм (форма 3).

Ф о р м а  2
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ

Характеристика
литологического

Стратиграфия состава Категория Категория
(горизонт, ярус) твердости абразив

описание содержа ности
ние, %

Кунгурский ярус ангидрид 70 IV I
гипс 20 II I

Категория абразивности принимается по обобщенной шкале ВНИИБТ.
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Ф о р м а  3
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ 

(отбивки по подошве яруса, горизонта)

Интервал залегания
Наименование в скважинах, м

Примечаниегоризонтов (ярусов)
№ 25 № 31

Кунгурский ярус 50—100 70—120

5.3. СБОР, ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ 
О РАБОТЕ ДОЛОТ

Сбор, обработка и анализ показателей работы долот производятся 
раздельно по каждой стратиграфической единице разреза. Исходные све
дения о работе долот выбираются из режимных карт на бурение скважин 
(карточки отработки долот). При отсутствии режимных карт или недо
статочной информации в них необходимые сведения выбираются из суточ
ных рапортов буровых мастеров.

Количество карт строго не регламентируется, но оно должно быть 
не менее трех и обеспечивать наличие 5—6 долблений по каждому типо
размеру долота в каждой стратиграфической единице разреза.

При обработке и анализе фактических материалов из дальнейшей 
обработки исключаются долота:

а) поднятые в результате поломки или аварии;
б) поднятые из-за ограниченной проходки в связи с необходимостью 

спуска колонкового долота или отклонителя, перехода на другой размер 
долота, измерительных работ в скважине, выхода из строя турбобура, 
аварийных операций на забое скважины, проработки определенных интер
валов;

в) не соответствующие проходимым породам;
г) показавшие недостаточную проходку на долоте и механическую 

скорость в результате применения неправильного режима бурения;
д) затратившие более 50% времени механического бурения на про

работку ствола скважин;
ж) при отборе керна, если проходка за рейс превышает длину керно

приемной трубы;
з) опытные и экспериментальные.
После анализа режимных карт и принятия решения о долблениях, 

которые войдут в ряд для разработки норм, составляется вспомогатель
ная форма 4 «Показатели .работы долот» (пример заполнения дан ниже). 
Эта форма может и не заполняться, если разработчик имеет достаточное 
количество целых долблений по каждому типу долота в каждом гори
зонте.

Форма 4 позволяет наглядно и быстро оценить работу долот по все
му разрезу каждой скважины, особенно по долблениям, охватывающим 
несколько горизонтов.
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Ф о р м а  4
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДОЛОТ НА Ю. ЯГУНСКОИ ПЛОЩАДИ 

Бирское УБР
Способ бурения — турбинный. Размер долота— 2,15 мм

Н а и м е н о в а н и е
горизонтов,  
ярусов* 
свит

м з г в - г

Типы дол от

N o  с к в а ж и н

СГН~1

5 4 9 5 7 0  5 7 1 2 7 7 5  5 4 5  5 7 0 577

Л юлинбар 8 9 0 -5 ,5 ' 7 1 3 -7 7  

ISO I 1170

2 6 0 -fx  

W O
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101,4-11,7]

100 I

Гань килек
7701 120

1 0 0 \ 
270-3,3\ 

50 '

120 6 0 60 60
Б ерезовская 180 | 110 I 128 130

Кузнец обская 5 0 40 5 0 5 0

210  '210
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185 
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75

3 1 6 -4 ,5
286\

П аку,

554 | 

270-4,2^

■ I
1 9 0 -2 ,8\

2Ш
1 0 J -J  1

101-6 I
Т I

258-S,81

180-J

2 0 1 - 5 1

н
1 2 7 -5 1 

'66-3\ 
4 0 -5 ,5

I
5 1 -2 ,5

50 1
7 2 3 -2
2 0 0-6; 5

1 5 7 -6 ,5

9 9 -Z

8 3 ,2 ,5

1 0 1 -3 ,5 \ £4-2,5  
{ 2 4

Аль/мская ю з -4
I

1 7 6 - 3 ,5 1
150 9 1 -5

17 0 4 i-------f-
>40
8 1 - 3 ,5
7 0 3 -3 ,5

Вартовская
91-3

I
! 747 ,4
' 1 4 3 -1 ,8

7 6 -3  7 3 8 -2 ,8

М егион

7 0 1 -^ 5

1 3 2 -3 ,8 5 5  
8 0 -4

1 0 -0 ,5  \ l3 7 -4  
107\ 
3 0  ,

8 3

74
1 1 2 -3 ,5

8 0 -7 ,8

9 0 -2
6 4  _
26

1 5 4 -3 ,5
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При заполнении формы 4 не обязательно выдерживать определенный 
масштаб. Общая проходка за рейс выражается графически (вертикальной 
чертой, проводимой в тех горизонтах, где работало долото) и цифрой, 
проставляемой в начале рейса (в начале черты). Рядом с цифрой общей 
проходки за рейс проставляется общее время механического бурения за 
рейс с учетом времени проработки скважины, вызванного необходимостью 
расширения призабойной части ствола скважины (износ предыдущего 
долота по диаметру, толстая глинистая корка, предыдущее долбление 
было колонковым долотом и др.). Рядом с той частью черты, которая 
находится в определенном горизонте, проставляется проходка в этом гори
зонте. Длину черты (общую и ее части в каждом горизонте) можно брать 
произвольно, соблюдая лишь приблизительный масштаб.

Форма 4 заполняется отдельно на каждый тип забойного двигателя, 
на размер долота, на вид бурового раствора, на работу с отклонителем.

5.4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОРМ НА МЕХАНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ

На основании проанализированных показателей работ долот присту
пают непосредственно к проектированию норм на механическое бурение, 
которое проводится в следующей последовательности.

1. Рассматривают показатели проходки за рейс в первом горизонте 
разреза первого по порядку расположения типа долота. Если имеется 
достаточное количество целых долблений в данном горизонте (более 5), 
то показатели таких долблений (проходка и время) суммируются по каж
дой скважине и переносятся в графу соответствующей скважины в фор
ме 5.

Затем приступают к рассмотрению следующего по порядку располо
жения типа долота в этом горизонте и так по всем типам.

После этого рассматриваются показатели работы долот в следующем 
горизонте и так по всему разрезу.

2. Если рассматриваемое долото работало в двух горизонтах, причем 
в каждом горизонте прошло не менее 30% общей проходки, то даль
нейший ход расчетов будет таким.

Если горизонты одинаковы по механическим и абразивным свойствам 
или отличаются по твердости на одну категорию, а по абразивности (по 
шкале ВНИЙБТ) не более двух, то величина общей проходки принима
ется одинаковой для обоих горизонтов и эта проходка показывается в 
форме 5 также в двух горизонтах.

Если условие по категории твердости или абразивности не выдержи
вается, то для горизонта с более высокой категорией твердости или абра
зивности принимается или вся проходка в этом горизонте (если в нем 
пройдено более 50% общей проходки) или вся проходка в этом горизонте 
с увеличением на половину проходки в горизонте с более низкой катего
рией (если пройдено менее 50% общей проходки).

Для горизонта с более низкой категорией твердости или абразивности 
принимается или общая проходка за рейс (если в этом горизонте прой
дено более 50% общей проходки) или общая проходка за рейс, увели-
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ченная на половину проходки в горизонте с более высокой категорией 
(если пройдено менее 50% общей проходки).

3. Если рассматриваемое долото работало в двух горизонтах, причем 
в одном из них прошло менее 30% общей проходки, то дальнейший ход 
расчетов будет следующим.

Если горизонты одинаковы по механическим и абразивным свойствам 
или отличаются по твердости на одну категорию, а по абразивности — 
не более двух, то для горизонта с большей проходкой принимается об
щая проходка.

Во втором горизонте это долбление не учитывается. Если условие по 
категории твердости или абразивности не выдерживается, то для гори
зонта с более низкой категорийностью принимается общая проходка за 
рейс, если на этот горизонт приходится большая часть проходки, а в гори
зонте с большей категорийностью данный рейс не учитывается. Если на 
горизонт с более высокой категорийностью приходится большая часть 
проходки за рейс, то для этого горизонта принимается собственная про
ходка с учетом 50% проходки в горизонте с более низкой категорийно
стью. Для последнего данный рейс не учитывается.

4. При проектировании норм для условий работы долот, описанных 
в пп. 2  и 3, следует обращать внимание на «целые» долбления в каждом 
горизонте, если даже они были единичными.

На основании режимных карт составляется сводная форма показате
лей работы долот по разбуриваемой площади (форма Б).

5. При выборе данных о работе долот могут встретиться долбления, 
выполненные долотами, уже бывшими в употреблении. Особенно это ха
рактерно для долот, предназначенных для низкооборотного способа бу
рения. Показатели работы таких долот могут быть учтены при условии, 
если проходка за рейс в одинаковых технических и геологических усло
виях не ниже чем на 15% проходки новыми долотами.

Одинаковыми геологическими условиями считаются, когда долото, 
бывшее в употреблении, работало или в одних и тех же горизонтах, что 
и новые, или переходило и в соседние горизонты, которые отличаются 
по категории твердости от основных горизонтов долбления не более чем 
на 1 . Например, новое долото прошло 353 м, в т. ч. в Сакмарском ярусе 
110 м и в Верхнем Карбоне 243 м. Долото, бывшее в употреблении, про
шло 321 м, в том числе в Артинском ярусе 89 м, в Сакмарском— 158 м, 
в Верхнем Карбоне — 74 м.

Все трй стратиграфических подразделения различаются на данной 
площади по механическим и абразивным свойствам незначительно, про
ходка за рейс долота, бывшего в употреблении, отличается от нового до
лота менее чем на 15%, поэтому долото, бывшеее в употреблении, можно 
учитывать при разработке норм.

6 . Если в разрезе скважин данной площади встречается последова
тельный ряд горизонтов (три и более), которые проходятся чаще всего 
одним рейсом долота, то все горизонты этого ряда, кроме верхнего и 
нижнего, объединяются в одну нормативную пачку. Нормы на механиче
ское бурение едины для всех горизонтов, вошедших в пачку. Верхний и 
нижний горизонты ряда включаются в данную нормативную пачку, если
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ДОЛОТ НА ПЛОЩАДИ
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в этих горизонтах не было достаточного количества целых долблений 
для расчетов норм. Следует учитывать, что состав нормативной пачки 
(число включаемых горизонтов) может меняться в зависимости от типа 
долота, так как показатели работы различных типов долот в одних и тех 
же породах различны. По этой причине, когда одни и те ж е горизонты 
в различных скважинах площади разбуриваются различными типами до
лот, составлять нормативные пачки не следует, каждый горизонт в гр. 1 

формы 5 должен записываться отдельно.
По всем горизонтам, пройденным определенным типом долота в а 

один рейс, в графе соответствующей скважины (гр. 8  формы 5) записы
ваются одинаковые величины суммарной проходки, времени бурения и 
количества долблений. При этом учитывается вышесказанное относительно 
верхнего и нижнего горизонтов ряда.

7. Время бурения 1 м породы во всех вариантах работы долота в 
нескольких горизонтах принимается одинаковым для всех горизонтов 
исходя из общего времени и проходки за рейс. Уточнение этого времени 
можно произвести, ориентируясь на целые долбления в том или ином 
горизонте.

8 . В том горизонте, где недостаточно данных, нормы устанавлива
ются аналогичные с другим, имеющим сходные механические и абразивные 
свойства.

9. Геологический разрез некоторых площадей представлен стратигра
фическими подразделениями большой мощности (более 500 м). Для таких 
площадей рекомендуется обращать внимание на показатели работы долот 
по интервалам глубин. Горизонты большой мощности в формах 4, 5 
(гр. 3, 4) следует делить на интервалы, например 200 м, и нормы выво
дить по интервалам. Проходка за рейс в одном горизонте изменяется с 
ростом глубины незначительно, и этим изменением можно пренебречь, если 
литологический состав горизонта не изменяется. Время бурения 1 м про
ходки с глубиной (в одном и том же горизонте) растет, что связано с 
ростом потерь энергии, подводимой к забою.

По этой причине в горизонтах большой мощности нормы времени 
бурения 1 м породы можно дифференцировать по интервалам глубины и 
для тех типов долот, которые проходят весь или большую часть горизонта 
за один рейс. Для дифференциации (вывода темпа роста времени) можно 
воспользоваться сведениями из суточных рапортов, индикаторных диа
грамм. Условием дифференциации является непревышение средних затрат 
времени на 1 м в целом за долбление.

1 0 . Порядок вывода норм для горизонтов большой мощности, изло
женный выше, приемлем для горизонтов, имеющих однородный литоло
гический состав. Чаще всего разрез горизонта бывает представлен поро
дами, значительно отличающимися по механическим и абразивным свой
ствам (ангидрит и каменная соль, гипс и известняк н др.). Для таких 
горизонтов нормы на механическое бурение должны дифференцироваться 
по интервалам глубин и по основным (по мощности) слагающим поро
дам. Для тех типов долот, которые за рейс проходят все основные поро
ды горизонта, дифференцируются только нормы времени бурения 1 м по
роды.
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11. Конструкцию и профиль скважин на данной площади (особенно 
при бурении под направление и кондуктор) следует учитывать следующим 
образом. При бурении под направление долото, как правило, полностью 
не срабатывается, поэтому норму проходки за рейс следует устанавливать 
равной глубине спуска направления (в среднем по фактическим данным 
или согласно групповому техническому проекту). Норма времени бурения 
1 м породы выводится обычным путем. Аналогично следует поступать для 
начальной (вертикальной) части ствола, если направление не спускается, 
а бурится вертикальная часть ствола, затем инструмент поднимается и 
меняется его компоновка для направленного бурения тем же диаметром.

Для интервалов наклонно-направленного бурения нормы выводятся 
обычным путем. Если стратиграфические разрезы скважин на площади 
мало отличаются до мощности и глубине залегания пластов, то можно 
выводить нормы на механическое бурение и для интервалов с ограничен
ной проходкой в связи с переходом на другой диаметр или сменой ком
поновки инструмента.

12. Не могут быть использованы для разработки норм показатели 
работы долот, значительно отличающиеся (более чем в 2  раза) от средней 
величины по ряду показателей. В исключительных случаях норма на гори
зонт может быть установлена по данным всего I—2 долблений. Но в та
ких случаях следует учитывать механические и абразивные свойства пород 
горизонта и нормы выводить с учетом норм для аналогичных типов 
долот в горизонтах с близкими свойствами.

13. После внесения в форму 5 показателей работы долот (по всем 
типам и размерам) в одном горизонте, из всех принятых в анализ сква
жин, приступают к расчетам норм. Определяются средние величины про
ходки за рейс и время бурения I м породы в каждой^скважине и в це
лом по горизонту. Эта операция производится по каждому размеру и 
типу долота, виду бурового раствора, способу бурения, типу забойного 
двигателя. Последний фактор (тип забойного двигателя) относится к тур
бинному бурению и электробурению, и здесь следует выделить обычные 
высокооборотные турбобуры (винтовые двигатели), низкооборотные тур
бобуры (А7ГТШ и т. п.).

Таким путем рассчитываются средние показатели работы долот по 
всем горизонтам площади (гр. 10—... формы 5). Эти показатели и 
являются проектными нормами на механическое бурение. Для удобства и 
ускорения расчетов нарядов на производство буровых работ на проектные 
геолого-технические условия рассчитываются усредненные по типам долот 
нормы (гр. 13 формы 5). Усреднение производится раздельно по высо
кооборотным и низкооборотным долотам. Средняя выводится на основа
нии данных гр. 1 0 —... по проходкам за 1 долбление и времени бурения 
1 м. Записывается средняя (в гр. 13) против каждого типа долота, пока
затели которого усреднялись.

14. В целях уменьшения количества действующих норм, смежные 
горизонты „объединяются в нормативные пачки. Объединение горизонтов 
в нормативные пачки можно производить, если средние показатели и по 
проходке за долбление, и по времени бурения 1 м (гр. 10—... ф. 5) разли
чаются не более чем на ±15%.
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15. В случаях, когда отдельные участки площади значительно разли
чаются по показателям проходки за рейс и времени бурения 1 м в пре
делах одного и того же стратиграфического подразделения, то площадь 
нужно разделить на отдельные нормативные поля, для которых разраба
тываются свои нормы. Когда площади имеют примерно равные показа
тели работы долот в одинаковых горизонтах, то эти площади следует 
объединить в одно нормативное поле и разработать единые нормы.

Выделять отдельные нормативные поля или объединить несколько 
площадей в одно поле можно, если показатели проходки за долбление и 
времени бурения 1 м породы по отдельным горизонтам (ярусам) разли
чаются более (менее) чем на ±15%  и таких горизонтов (ярусов) должно 
быть более 67%.

16. Величины норм на механическое бурение устанавливаются: для 
норм времени бурения 1 м породы — с точностью до второго десятичного 
знака, для норм проходки за долбление до 5 м — с точностью до первого 
десятичного знака, от 5 до 10 м — с точностью до 0,5 м, свыше 10 м — 
в целых числах.

5,5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НОРМ

Практически этот этап представляет собой проверку проектных норм. 
По скважинам, определенным для апробации на первом этапе работы, 
делается расчет нормативных карт по проектным нормам на механическое 
бурение. Результаты расчетов, а также фактические и нормативные данные 
по действующим нормам сводятся в форму 6  «Результаты проверки про
ектных норм на механическое бурение».

Ф о р м а  6
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ПРОЕКТНЫХ 
НОРМ НА МЕХАНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ

Площадь________________ УБР (УРБ, экспедиция)

с №№ скважин
Приме
чание

*—*
'с'
%

Показатели

1
2

3

4

5

Глубина, м
Количество долблений: 

фактически
по действующим нормам 
по проектным нормам 

Проходка за долбление, м: 
фактически
по действующим нормам 
по проектным нормам 

Выполнение норм проходки за долб
ление, %: 
действующих 
проектных

Изменение действующих норм, %
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Продолжение

Я<!
п/п

№№ скважин
Приме
чаниеПоказатели

6

7

8  

9

Время механического бурения, ч: 
фактически
по действующим нормам 
по проектным нормам 

Выполнение норм механического бу- 
рения, %: 
действующих 
проектных

Изменение действующих норм, % 
Скорость коммер., м/ст-мес: 

фактически
нормативная по действующим нор

мам
нормативная по проектным нормам 
плановая

5.6* СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ НОРМ

Проект норм на механическое бурение обсуждается на производст
венно-техническом совещании предприятия с участием представителей 
соответствующих функциональных отделов, профсоюзной организации, 
передовых мастеров и рабочих. Результаты обсуждения оформляются 
протоколом с заключением о приемлемости рекомендуемых норм.

Нормы с учетом принятых на совещании изменений и дополнений 
оформляются в виде сборника.

Сборник норм на механическое бурение должен иметь титульный 
лист, аннотацию, общую и номативную части.

Нормативная часть оформляется в виде формы 7.
Проект норм утверждается руководством объединения после предва

рительного согласования с профсоюзной организацией объединения, отде
лом бурения и ООТиЗ объединения. Нормы вводятся в действие прика
зом по объединению.
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С о г л а с о в а н о  
Председатель комитета проф
союза рабочих_______________

Ф о р м а  7 
У т в е р ж д а ю  

Генеральный директор 
(н а ч а л ь н и к )_______________

ПО (ВПО) ГЮ (ВПО и др.)

« »____________ 198 г. « > ________ I98 г.

НОРМЫ НА МЕХАНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ

Площадь_______________  УБР (УРБ, экспедиция)_______________
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1 Подоль II 2 0 0 800 215СЗ-ГВ 40 0.15 Тур-
ский бии-

ный

П р и м е ч а н и я :
1 . Нормы рассчитаны на основании данных скважин №....
2 .

Подпись руководителя 
службы, разработавшей нормы

П.7. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 
ПЕРЕСМОТРЕННЫХ НОРМ

До определения экономической эффективности по типовой скважине 
площади, для которой пересмотрены нормы, производится расчет норма
тивной продолжительности бурения по действующим и пересмотренным 
нормам.

Ожидаемая условная годовая экономия фонда заработной платы от 
внедрения пересмотренных норм на механическое бурение определяется по 
формуле:

Э =  Ор * Кен * Т * Кпр * Кдоп * Ксс— Ктер— 3,

где Ор — нормативная трудоемкость буровых работ по площади на год,
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в котором пересматриваются нормы, рассчитанная исходя из 
действующих норм на механическое бурение, ч;

Кен — коэффициент снижения нормативной трудоемкости в результате 
пересмотра норм;

Т — часовая тарифная ставка буровой вахты с учетом рабочих по 
обслуживанию буровой и ИТР;

Кдои — коэффициент, учитывающий дополнительную заработную 
плату;

Кпр — коэффициент, учитывающий выплату премий;
Ктер — коэффициент, учитывающий территориальные надбавки;
Ксс — коэффициент, учитывающий отчисления на социальное страхо

вание;
3 — затраты на работы по пересмотру норм с учетом срока дейст

вия норм.
Нормативная трудоемкость буровых работ по площади на год, в ко

тором пересматриваются нормы, рассчитанная по действующим нормам на 
механическое бурение

Ф-P-tg,
где р — план проходки по площади на год, в котором пересматриваются

м проходки исходя из дейст-

бурения типовой скважины 
данной пйохцади по действующим нарядам на механическое бу
рение, ч;

Н — проектная глубина типовой скважины, м.
Коэффициент снижения нормативной трудоемкости в результате пере

смотра норм определяется по формуле:

нормы, м;
t g — трудоемкость буровых работ на 1 

вующих норм, ч.

0 {
t g -

н

где О, — нормативная продолжительность

К е н -
O i—О2

где 0 2 — нормативная продолжительность бурения типовой скважины 
данной площади, рассчитанная по пересмотренным нормам, ч.
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6. и н с т р у к ц и я  п о  С О С Т А В Л Е Н И Ю  
И К О Р Р Е К Т И Р О В К Е  Н А Р Я Д А  

Н А  П Р О И З В О Д С Т В О  Б У Р О В Ы Х  Р А Б О Т  
П О  Э Л Е М Е Н Т Н Ы М  Н О Р М А М

Основным документом, определяющим продолжительность бурения 
скважины и величину заработной платы буровых бригад, является наряд 
на производство буровых работ.

Наряд состоит из двух частей: основных данных, характеризующих 
условия проводки скважины, и нормативной карты. Наряд рассчитывает
ся до начала бурения на проектируемый объем работ согласно геолого- 
техническому наряду (ГТН), а после окончания скважины бурением кор
ректируется (составляется вновь) на фактически выполненный объем работ 
и фактические условия проводки скважины.

При бурении скважин с нормативной продолжительностью не менее 
двух месяцев допускается ежемесячная корректировка нормативной карты 
на выполненный объем работы (для расчета заработной платы буровой 
бригады).

При расчете наряда на производство буровых работ по фактическому 
объему следует учитывать, что началом бурения (час, день, месяц) счита
ется время первого спуска долота для бурения скважины с нулевой от
метки.

Концом бурения (час, день, месяц) считается время:
а) окончания всех работ по подготовке эксплуатационной колонны к 

перфорации, т. е, окончания испытания колонны на герметичность;
б) окончания укладки бурильного инструмента на стеллажи, если 

она производится после промывки и испытания колонны на герметичность 
или после промывки скважины, когда колонна не спускается;

в) окончания каротажных работ, если испытание скважины произво
дится испытателем пластов и эксплуатационная колонна не спускается;

г) окончания укладки бурильного инструмента на стеллажи после 
завершения разбуривания цементного стакана в нагнетательных скважи
нах.

В тех случаях, когда буровой бригаде выдается единый наряд на 
производство работ по бурению и испытанию скважин, окончанием работ 
считается:

а) при бурении эксплуатационных скважин:

261



время окончания работ по вызову притока, а при необходимости — 
время окончания работ по задавке скважины и заполнения ее консерви
рующей жидкостью;

б) при бурении разведочных скважин:
в случае испытания в колонне — время окончания работ (после испы

тания первого объекта) по установке цементного моста и проверке его на 
герметичность двумя методами (опрессовкой и снижением уровня), вклю
чая подъем насосно-компрессорных труб из скважины;

в случае, если испытание производится испытателем пластов и экс
плуатационная колонна не спускается, — время окончания заключительных 
геофизических исследований (каротаж);

в случае, если скважина ликвидируется без проведения испытания и 
без спуска эксплуатационной колонны, — время окончания работ по за 
ключительным геофизическим исследованиям, по результатам которых 
принято решение о прекращении дальнейших работ.

Для расчета наряда на производство буровых работ необходимо 
иметь:

1. Геолого-технический наряд (ГТН),
2 . Нормы на механическое бурение.
3. Действующий сборник «Единые нормы времени на бурение сква

жин, на нефть, газ и другие полезные ископаемые» (ЕН В).
4. Местные нормы времени на работы, отсутствующие в сборнике 

Е Н В /
5. Местные нормы межремонтного периода работы турбобуров или 

электробуров.
6 . Утвержденное объединением или геологическим управлением коли

чество циклов промывки скважины при различных видах работ, если 
время промывки не включается в нормы на механическое бурение.

7. Утвержденные предприятием объемы заготовки и обработки буро
вых растворов в процессе бурения скважины (с учетом характеристики 
площадей и перекрытия работ).

Утверждение объемов не требуется, если время на заготовку и обра
ботку включается в нормы на механическое бурение.

РА С Ч Е Т Н О Р М А Т И В Н О Й  К А РТЫ

Расчет нормативной карты начинается с определения перечня работ 
по проводке скважины в технологической иоследовательносги операций на 
основе данных ГТН.

Затем производится расчет нормативного количества долблений и вре
мени на выполнение всех работ, необходимых для проводки скважины.

При расчете нормативной карты следует иметь в виду, что весь комп
лекс работ можно разделить на 4 группы.

1 -я г р у п п а .  Работы, связанные с  рейсом долота. Объем их опре
деляется количеством долблений:

а) смена долота, колонкового снаряда;
б) установка за палец и вывод из-за пальца.УБТ;
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в) подготовительно-заключительные работы к спуско-подъемным опе
рациям в процессе бурения;

г) проверка превентора (если эта работа предусмотрена при смене 
долота, а не при смене вахт).

2 - я г р у п п а .  Работы, связанные с рейсом долота и глубиной сква
жины:

а) спуск ик подъем бурильного инструмента;
б) промывка скважины после спуска и перед подъемом бурильного 

инструмента (если она не включена в нормы на механическое бурение);
в) подъем и спуск съемной грунтоноски.
3- я г р у п п а .  Работы, связанные с глубиной бурения:
а) работа долота на забое скважины (собственно процесс механиче

ского бурения или углубка скважины);
б) наращивание инструмента;
в) разборка бурильных труб.
4- я г р у п п  а. Работы, не связанные с тремя предыдущими группами, 

объем которых определяется для каждой скважины в зависимости от 
геологических, технических и технологических условий (приводятся основ
ные виды работ):

а) смена (разборка, сборка) забойного двигателя;
б) геофизические исследования, замеры отдельных параметров;
в) переоснастка талевой системы, смена я перетяжка талевого ка

ната;
г) крепление скважины (весь комплекс работ: проработка, спуск об

садных труб, цементирование, ОЗЦ и др.);
д) работа испытателем пластов;
е) смена бурильных труб в связи с выходом из строя или измене

нием диаметра или материала изготовления;
ж) смена бурового и силового оборудования;
з) работы по предупреждению возникновения осложнений в скважине;
и) приготовление, утяжеление и обработка бурового раствора (если 

эти работы не включены в нормы на механическое бурение);
к) сборка и разборка элементов компоновки бурильного инструмента: 

переводников, калибратора, центратора, стабилизатора и др.;
л) отсоединение бурового шланга от вертлюга для слива раствора 

и присоединение к вертлюгу в зимнее время.
Работы, отнесенные к пунктам а — д, рекомендуется учитывать при 

расчете нормативной карты на проектируемый объем работ согласно 
ГТН.

Остальные работы целесообразно учитывать при расчете нормативной 
карты по фактическим условиям проводки скважины.

Расчет нормативной карты может выполняться двумя вариантами:
по каждому долблению;
по нормативным пачкам (категориям).
Ниже приводятся примеры расчетов.
При этом полный расчет нормативной карты дается по второму вари

анту, а по первому — только расчеты количества долблений, количества 
спускаемых и поднимаемых свечей, времени механического бурения и
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спуско-подъемных операций. Методика расчета времени на все остальные 
работы одинакова для обоих вариантов.

РАСЧЕТ НОРМАТИВНОЙ КАРТЫ  ПО К АЖ Д ОМ У Д О Л БЛ ЕН И Ю

1. Расчет нормативного времени на механическое бурение
Данные для расчета:
а) конструкция скважины:
направление — диаметр 324 мм, длина 30 м; 
кондуктор — диаметр 245 мм, длцна 500 м; 
колонна экспл. — диаметр 146 мм, длина 2600 м;
б) диаметры и типы долот:
бурение под направление — 393,7-МГВ; 
бурение под кондуктор — 295,3-МСГВ; 
бурение под эксплуатационную колонну:
215,9-МЗГВ в интервале 500—2000 м;
2! 5,9-С ГН в интервале 2000—2600 м;
в) границы нормативных пачек (определяются по геологическому раз

резу и нормам на механическое бурение):
I пачка 0—500 м;
II пачка 500— II00 м;
III пачка 1100— 1300 м;
IV пачка 1300—2000 м;
V пачка 2000—2400 м;
VI пачка 2400—2600 м;
г) интервалы отбора керна, м: 2430—2450; 2500—2510;
д) скважина наклонно-направленная. Набор кривизны производится 

при бурении под кондуктор в интервале 300— 500 м.
Расчет времени механического бурения выполняется в табл. I 

(гр. 1 - 8 ).

НОРМЫ НА МЕХАНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ

Нормативные
пачки Гни и размер долота Норма проход

ки иа долото, м
Норма времени 
бурения 1 м, ч

I 393,7-МГВ 400 0 , 0 2

I 295,3-МСГВ 400 0 , 0 2

II 215,9-МЗГВ 750 0 , 0 2

III 215,9-МЗГВ 250 0 ,03
IV 215,9-МЗГВ 1 2 0 0,05
V 215,9-СГН 90 0,07
VI 215,9-СГН 60 0 ,09
VI сдк 1 0 0 ,40

П р и м е ч а н и е .  Норма проходки на долото в интервале набора 
кривизны снижается на 50%.
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П ри  выполнении расчетов следует учитывать:

1. В  гр. 1 указывают порядковые номера, долот, последовательно 

спускаемых на забой.

Если одно и то  же долото работает в двух смеж ны х пачках, то для 

г?кого долота заполняют две строки. П ри  этом первая строка имеет 

порядковый номер долота, а во второй строке ставится прочерк, напри

мер долота № 4, 5, 11, 15.

При применении долота для отбора керна порядковый номер долота 

получает индекс «к», например №  18к. При бурении с набором кривизны 

ствола скважины порядковый номер долота получает индекс «н», напри

мер JVb Зи.

Если долото преждевременно поднимают (при необходимости спустить 

долото для отбора керна, произвести геофизические измерения и др.), а 

затем вновь спускаю т для дальнейшего бурения, то у него сохраняется тот 

же номер, но с индексом «а», например К я  16а.

2. Когда долото работает в двух смежных пачках, то  его условно 

включают в ту  пачку, в которой оно использовалось более чем на 50%. 

Использование долота в этом случае считается по проходке на долото. 

Например, долото JSfe 5 в III пачке пластов прошло 150 м, т. е. 60% 

нормы проходки (250 м на долото). Дальш е то же долото начинает 

разбуривать IV пачку, где оно используется на остальные 40%, что при 

норме проходки в IV  пачке 120 м дает еще 48 м. Следовательно, долото 

№ 5 в общей сложности проходит 150+48— 198 м и вся эта проходка 

относится к III пачке.

В графе 15 (примечание) рекомендуется отмечать в долях единицы 

использование долота в смежных пачках.

При расчете проходки во второй смежной пачке количество метров 

проходки следует округлять до целого числа.

3. При достижении заданного интервала отбора керна, долото, нахо

дящееся на забое, надо поднимать, даже если до полного его использова

ния остается незначительная проходка.

Если поднятое (в связи с достижением интервала отбора керна) д о 

лото прошло более 50% установленной нормы проходки, то  его после 

подъема вновь не спускают.

Если же долото прошло менее 50% установленной нормы про

ходки, то после отбора керна это долото спускают повторно, сохраняя за 

ним порядковый номер, но е индексом «а». Например, долото  №  16 в 

V I пачке прошло 23 м, или 38% нормы проходки 60 м (в гр. 15 про

ставляется 0,38). После отбора керна (долото JV? 17к; 18к) его вновь 

спускают иод номером 16а и оно проходит еще 37 м, т. е. до полного 

износа (23+37 — 60 м).

Аналогичные расчеты производятся и при достижении интервала на

чала набора кривизны ствола скважины (например, долото Кя 2).

4. После последнего долбления по каждой пачке подводятся итоги. 

Они подводятся н перед переходом на долото другого диаметра.
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2. Расчет нормативного времени на спуско-подъемные
операции

Данные для расчета:

буровая установка БУ-3000ЭУК;

мощность привода лебедки 630 кВт.;

бурильная колонна комбинированная; 450 м стальных труб диамет

ром 127 мм и толщиной стенки 9 мм, остальные трубы  легкосплавные 

диаметром  147 мм и толщиной стенки 11 мм;

утяжеленные бурильные трубы  диаметром 178 мм, длина 25 м 

(1 свеча);

длина бурильной свечи 25 м;

оснастка 4 X 5 ;
глубина скважины 2600 м;

турбобур ТО2-240 до глубины 500 м и ЗТСШ -195  свыше 500 м; 

наращивание производится трубами 12,5 м.

Расчет количества спускаемых и поднимаемых свечей при каждом 

долблении производится в той же табл. 1 (гр. 11, 13) с использованием 

данных «Таблицы для определения количества свечей при спуске и подъ

еме инструмента с наращиванием трубой» (приложение 10, стр. 143).

В нашем примере для долота К я  1 спуска свечей не будет, так как 

они комплектовались в процессе бурения наращиваемых, поэтому в гр. 11 

и 12 ставится прочерк. Такж е не будет поднимаемых свечей, так как дли

на инструмента при первом долблении составляет: 14,5 м (квадрат)+9,5 м 

(турбобур) +  1 м (переводник и долото) + 12,5 м (одна труба У Б Т )  = 

— 37,5 м.

Д ля  долота № 2 спускаемых свечей не будет, так как не было подни

маемых свечей при первом долблении. Количество поднимаемых свечей 

с глубины 300 м будет 10 (без учета одной свечи У Б Т ) .

Д ля  долота №  3 количество спускаемых свечей равно 10, т. е. числу 

поднимаемых свечей с долотом №  2, а число поднимаемых свечей рав

но 18 (без учета одной свечи У Б Т ) .

Для  долота Ш  4 количество спускаемых свечей будет 17, так как 

вместо односекционного турбобура согласно плану спускается трехсекци

онный. Количество поднимаемых свечей будет 43.

Дальнейшие расчеты ведутся аналогично.

Расчет нормативного времени на спуск и подъем свечей выполняется в 

следующем порядке.

Д л я  расчета времени на спуск свечей дополнительных расчетов не 

требуется, так как спуск производится обычно на одной скорости лебед

ки, а норма времени изменяется только с изменением оснастки талевой 

системы н переходом глубины скважины за 2500 м. Нормы  времени при

ведены в § 62 сборника Е Н В .

Д л я  расчета времени на подъем свечей необходимо выполнить допол

нительные расчеты по определению количества свечей, поднимаемых на 

каждой скорости лебедки. Сначала выписывается из приложения 10 до

пускаемое количество поднимаемых свечей по скоростям лббедки. Д ля  

нашего примера оно будет (для стальных тр у б ) :
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С корость  лебедки
О снастка

4 X 5
Скорость лебедки

О сн а с тк а

4 X 5

I 181 V 45

П 126 V I 31

I I I — IV 88

С огласно  данны м  прилож ений 6 и 7 определяем количество  стальны х  

бурильны х свечей, исклю чаемы х из допускаемого количества п од ъ ем а  за  

счет веса У Б Т  и турбобура .

В  наш ем  примере за счет веса У Б Т  исключается 5 свечей и за счет 

веса тур бобур а  (для упрощ ения принимаем на всю  ск в а ж и н у  3-секцион- 

ный) —  6 свечей.

С  учетом  исключения допускаемое количество п од ни м аем ы х  свечей

будет:

С корость  лебедки
О снастка  ! 

4 X 5  i
Скорость лебедки

О сн а с тк а

4 X 5

I 170 V 34

II 115 V I 20

I I I— IV 77

Н а  каж дой  скорости  лебедки м о ж но  поднять следую щ ее количество  

стальны х свечей:

С корость  лебедки
О снастка

4 X 5 1
Скорость  лебедки

О сн а с тк а
4 X 5

1 170— 115=55 V 34— 2 0 =  14

11 115— 77= 38 VI 20— 0 = 2 0
I I I— IV

S

77— 3 4 = 4 3

В наш ем примере колонна бурильных труб ком би нированная , п о 

э том у  допускаемое количество поднимаемы х свечей по ск о р о с тя м  будет 

иным. П ор ядо к  расчета следующ ий:

определяется отнош ение веса одной стальной свечи к весу  одной  ле г

косплавной свечи (в наш ем  примере оно равно 1,90); 

определяется количество свечей из стальны х труб

450 м  : 2 5 = 1 8  св.;

на V I  скорости  допускается  подъем  20 стальных свечей, сл ед ова те ль 

но, м о ж н о  поднять  18 стальны х  и дополнительно 1,9X 2 = 4  св. л е гк о сп л а в 

ных. В сего  22 свечи;
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Расчет норм времени на механическое бурение, наращивание труб 
и спуско-подъемные операции
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1 С 30 30 I 394-М ГВ 0 , 0 2 0 , 6 — — — — — — —
Итого 0 30 30 I 394-МГВ — 0 , 6 — — — — — —

2 Зи1 300 270 I 295-МСГВ 0 , 0 2 5 ,4 — — — — 1 0 0,34 0 , 6 8

Зи 300 500 2 0 0 I 295-МСГВ 0 , 0 2 4,0 — 1 0 0,28 18 0,61 —
Итого 30 500 470 I 295-МСГВ — . 9,4 37 7,40 1 0 0,28 28 0,95 0 , 6 8

4 500 1 1 0 0 600 II 215-МЗГВ 0 , 0 2 1 2 , 0 — _ 17 0,48 — _ 0,80— 1 1 0 0 1150 50 III 215-МЗГВ 0,03 1,5 — — — — 43 1,46 0 , 2 0

Итого 500: 1150 650 II 215-МЗГВ — 13,5 52 10,4 17 0,48 43 1,46 1 . 0

5 1150 1300 150 III 215-МЗГВ 0,03 4,5 — _ 43 1 , 2 0 .— _. 0,60
— 1300 1348 48 IV 215-МЗГВ 0,05 2,4 — — — — 52 1,77 0,40

Итого ИБО 1348 198 III 215-МЗГВ — 6,9 1 8 3,6 43 1 , 2 0 52 1,77 1 . 0

6 1348 1468 1 2 0 IV 215-МЗГВ 0,05 6 , 0 — __ 52 1,46 57 1,94 _
7 1468 1588 1 2 0 IV 215-МЗГВ 0,05 6 , 0 — — 57 1,60 62 2,11 —
8 1588 1708 1 2 0 IV 215-МЗГВ 0,05 6 , 0 — — 62 1,74 6 6 2,24 —
9 1708 1828 1 2 0 IV 215-МЗГВ 0,05 6 , 0 — — 6 6 1,85 71 2,41 _

1 0 1828 1948 1 2 0 IV 215-МЗГВ 0,05 6 , 0 — 71 1,99 76 2,58 —
Итого 1348 1948 600 IV 215-МЗГВ 30,0 47 9 ,4 308 8,64 332 11,28 —
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11 1948 2000 m IV 215-М ЗГВ
— 2000 2051 51 V 215-М ЗГВ

Итого 1948 2051 103 V 215-М ЗГВ

12 205! 2141 90 V 215-СГН
13 2141 2231 90 V 215-СГН
14 2231 2321 90 V 215-СГН
15 2321 2400 79 V 215-СГН
— 2400 2407 7 VI 215-СГН

Итого 2051 2407 356 V 215-СГН

16 2407 2430 23 VI 215-СГН
17к 2430 2440 ДО V I едк
18к 2440 2450 ДО VI едк
16а 2450 2487 37 VI 215-СГН
19 2487 2500 13 VI 215-СГН
20к 2500 2510 10 VI едк
19а 2510 2557 47 V I 215-СГН
21 2557 2600 43 V I 215-СГН

Итого 2407 2600 193 VI —

Всего 0 2600 2600

'

Продолжение табл. /
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0,05 2 , 6
_ 76 2,13 . 0,43

0,07 3,6 — — — — 80 2,72 0,57

— 6,2 8 е е 76 2,13 80 2,72 1,0

0,07 6,3 _ _ 80 2,24 84 2 , 8 6

0,07 6,3 — — 84 2,35 87 2,96 —
0,07 6,3 — — 87 2,44 91 3,09 ■—
0,07 5 ,5 — — 91 2,55 94 3,20 0 , 8 8

0,09 0 , 6 — — 94 2,63 — — 0 , 1 2

— 25,0 28 5,6 436 1 2 , 2 1 356 1 2 , 1 1 1 , 0

0,09 2 , 1
_ _ _ — 95 3,23 0,38

0,40 4,0 — — 95 2 , 6 6 96 3,26 —
0,40 4,0 — — 96 2,69 96 3,26 —
0,09 3,3 — — 96 2,69 98 3,33 0,62
0,09 1,2 .—■ — 98 2,74 99 3,37 0 , 2 2

0,40 4 ,0 — — 99 2,77 99 3,37 —
0,09 4 ,2 ■— — 99 2,77 1 0 0 3,40 0,78
0,09 3,9 — — 1 0 0 2,80 1 0 2 3,46 0,72

— 26 ,7 15 3,0 683 19,12 785 26,68 2,72

— 118,3 205 41,0 1573
|
44,08 1676 56,97 7,50



Т а б л и ц а  2
Вспомогательная таблица для подсчета сум м арной нормы времени 
на спуск бурильны х свечей буровой установкой Б У -3000Э У К , ч

Д
ес

ят
ки

бу
ри

ль
ны

х
св

еч
ей

Суммарная норма времени в зависимости от 
бурильных свечей

единицы

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0,03 0,06 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20 0,22 0,25
10 0,28 0,31 0,34 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,50 0,53
20 0,56 0,59 0,62 0,64 0,67 0,70 0,73 0,76 0,78 0,81
30 .0,84 0,87 0,90 0,92 0,95 0,98 1,01 1,04 1,06 1,09
40 1,12 1,15 1,18 1,20 1,23 1,26 1,29 1,32 1 >34 1,37
50 1,40 1,43 1,46 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60 1,62 1,65
60 1,68 1,71 1,74 1,76 1,79 1,82 1,85 1,88 1,91 1,94
70 1,96 1,99 2,02 2,04 2,07 2,10 2,13 2,16 2,18 2,21
80 2,24 2,27 2,30 2,32 2,35 2,38 2,41 2,44 2,46 2,49
90 2,52 2,55 2,58 2,60 2,63 2,66 2,69 2,71 2,74 2,77

100 2,80 2,83 2,86 2,89 2,92 2,95 2,98 3,01 3,04 3,07

Т а б л и ц а  3
Вспомогательная таблица для подсчета сум м арной нормы времени 

на подъем бурильных свечей буровой установкой Б У -3000Э У К

Суммарная норма времени в зависимости от единицы 
бурильных свечей

5 § 1
0 1 2 3 4 5

1
6

1
7 8 9

0 0,03 0,07 0,10 0 ,Н 0,17 0,20 0,24 0,27 0,31
10 0,34 0,37 0,41 0,44 0,47 0,51 0,54 0,58 0,61 0,65
20 0,68 0,71 0,75 0,78 0,81 0,85 0,88 0,92 0,95 0,99
30 1,02 1,05 1,09 1,12 1,15 1,19 1,22 1,26 1,29 1,33
40 1,36 1,39 1,43 1,46 1,49 1,53 1,56 1,60 1,63 1,67
50 1,70 1,73 1,77 1,80 1,84 1,87 1,90 1,94 1,97 2,01
69 2,04 2,07 2,11 2,14 2,18 2,21 2,24 2,28 2,31 2,35
70 2,38 2,41 2,45 2,48 2,52 2,55 2,58 2,62 2,65 2,69
80 2,72 2,75 2,79 2,82 2,86 2,89 2,92 2,96 2,99 3,03
90 3,06 3,09 3,13 3,16 3,20 3,23 3,26 3,30 3,33 3,37

100 3,40 3,43 3,46 3,50 3,54 3,57 3,60 3,64 3,67 3,71

на V скорости допускается подъем 34 стальных свечей, следовательно, 
можно поднять 18 стальных и 1,9X16=30 легкосплавных. Всего 48 свечей;

на III—IV скоростях допускается подъем 77 стальных свечей, следова
тельно, можно поднять Остальных и 1,9X59=112 легкосплавных. Всего 
130 свечей.

Дальнейший расчет прекращается, так как при глубине скважины 
2600 м поднимается всего 102 свечи (с учетом длины квадрата, УБТ, тур- 
бобура).
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Исходя из полученных результатов, находим для данной глубины 
скважины 2600 м количество свечей, поднимаемых на каждой скорости 
лебедки:

III—IV—102—48 = 54 свечи;
у  — 48—22=26 свечей;
VI—22—0=22 свечи.
Для облегчения расчета времени на спуск и подъем всех свечей, про

изводимых при каждом долблении, рекомендуется предварительно соста
вить вспомогательные таблицы (табл. 2 и 3).

На основании указанных таблиц заполняются гр. 12 и 14 в табл. 1 
по каждому долблению и по каждой пачке пластов.

Заполнение гр. 9 и 10 (наращивание) особых пояснений не требует.

СОСТАВЛЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ КАРТЫ ПО НОРМАТИВНЫМ 
ПАЧКАМ (КАТЕГОРИЯМ)

1. Условия проводки скважины

При составлении нормативной карты приняты следующие условия 
работы:

буровая установка БУ-30ООЭУК; 
проектная глубина скважины — 2600 м; 
оснастка 4X5;
а) конструкция скважины: 
направление — диаметр 324 мм, длина 30 м; 
кондуктор — диаметр 245 мм, длина 500 м; 
эксплуатационная колонна — диаметр 146 мм, длина 2600 м;
б) диаметры и типы долот:
бурение под направление — 393,7-МГВ; 
бурение под кондуктор — 295,3-МСГВ; 
бурение под эксплуатационную колонну: 
в интервале 500—2000 м — 215,9-МЗГВ; 
в интервале 2000—2600 м — 215,9-СГН;
в) способ бурения:
турбинный — в интервале 0—2600 м (ТО2-240 до глубины 500 м, 

ЗТСШ-195 в интервале 500—2600 м);
КТ Д -4 — в интервале отбора керна 2430—2450 м; 2500—2510 м;
г) бурильные трубы (максимальная длина):
450 м СБТ диаметром 127 мм с толщиной стенки 9 мм,
2100 м Л ВТ диаметром 147 мм с толщиной стенки 11 мм; 
длина свечи — 25 м;
д) утяжеленные бурильные трубы (УБТ): 
диаметр 178 мм, длина 25 м (1 свеча);
е) производительность насосов в интервалах:
0—500 м — 55 л/сек
500—2600 м — 45 л/сек;
ж) буровой раствор:



в интервале 0—500 м—глинистый раствор плотностью 1,16—1,18 г/см3; 
в интервале 500—2000 м — техническая рзода;
в интервале 2000—2600 м — глинистый раствор плотностью 1,18— 

1,20 г/см3;
з) границы нормативных пачек (категорий) по проектному геологиче

скому разрезу, м:
I _  0—500;
II — 500—1100;
III — 1100—1300;
IV — 1300—2000;
V — 2000—2400;
VI — 2400-2600;
и) интервалы, в которых запроектирован отбор керна, м: 2430—2450; 

2500—2510;
к) общая длина рабочей трубы (квадрата), турбобура, переводника и 

долота принимается равной 25 м (1 свеча).

Нормы на механическое бурение

№
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I 393,7-МГВ 0,02 400 _ ,

I 295,3-МСГВ 0,02 400 — — — —

II 215,9-МЗГВ — — — — 0,02 750
III 215,9-МЗГВ — — — — 0,03 250
IV 215,9-МЗГВ — — — — 0,05 120
V 215,9-СГН 0,07 90 — — — —

VI 215,9-СГН 0,09 60 — — — —

VI ВК-214 — . — 0,40 10 — —

2. Расчет нормативного времени на механическое бурение
Для проведения этого расчета (см. «Условия проводки скважины») 

необходимы следующие данные: 
конструкция скважины;
диаметры и типы долот, намеченные для бурения данной скважины; 
границы нормативных пачек (категорий); 
интервалы, в которых запроектирован отбор керна;
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нормы на механическое бурение.
Нормативное время на механическое бурение рассчитывается в нор

мативной карте, в приложении 1 (для чего используются графы с 1 по 9 
включительно) путем перемножения количества метров (гр. 5) на норму 
времени бурения 1 м (гр. 8 ), а результат проставляется в гр. 9.

В нашем примере время механического бурения составит;
при бурении под направление:
I пачка (категория) 0,02x30=0,6 ч;
при бурении под кондуктор:
I пачка (категория) 0,02X470=9,4 ч;
при бурении под эксплуатационную колонну:
II пачка (категория) 0,02x600=12 ч;
III пачка (категория) 0,03X200=6,0 ч;
IV пачка (категория) 0,05x700=35 ч;
V пачка (категория) 0,07X400=28 ч;
VI пачка (категория) 0,09X170=15,3 ч;
VI пачка (категория) — отбор керна 0,4X30=12 ч.

3. Расчет нормативного времени на спуско-подъемные
операции

А. Расчет нормативного количества долблений

Более удобно расчет нормативного количества долблений производить
по специальной таблице.

Для расчета количества долблений требуются те же данные, что и 
для расчета времени механического бурения, только вместо нормы вре
мени на бурение *1 м необходима норма проходки на долото.

Делением общего количества метров по каждому рассчитываемому 
интервалу на нормативную проходку на долото получим нормативное 
количество долблений.

Округление количества долблений до целого рекомендуется произво
дить следующим образом:

если долото необходимо поднять в связи со сменой диаметра, 
переходом на отбор керна, выполнением геофизических исследований, 
достижением проектной глубины, округлять следует до целого числа в 
большую сторону;

если дробное количество долблений получается на границе двух 
нормативных пачек, определение количества долблений производится сле
дующим образом.

Количество долблений рассчитывается делением мощности каждой 
нормативной пачки на соответствующую ей норму проходки на долото 
с округлением частного до первого знака. Затем, если нет долбления с 
ограниченной проходкой, полученные количества долблений по всем нор
мативным пачкам для одного диаметра долота складываются. Если при 
этом сумма долблений окажется дробным числом, то к целой части при
бавляется одно долбление, и эта сумма в последующем является ориенти
ром при округлении дробных чисел до целых по каждой нормативной
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пачке в отдельности. После этого округляют дробные числа долблений 
по каждой нормативной пачке до целых чисел с таким расчетом, чтобы в 
сумме по всем пачкам количество долблений точно равнялось полученной 
сумме, доведенной до целого числа долблений.

При наличии ограниченной проходки на какое-либо долото количе* 
ство долблений подсчитывается до и после работы долота с ограниченной 
проходкой.

Произведем расчет количества долблений для нашего примера.
Для долота 393,7 мм согласно конструкции скважины принимаем 

1 долбление.
При бурении в следующих интервалах количество долблений составит:
30—500=470 м : 400=1,2 долбления, округляем до 2.
После смены диаметра долота количество долблений составит:
500—1100=600 м; 750=0,8 долбления, округляем до 1;
1100—1300=200 м : 250=0,8 долбления, округляем до 1;
1300—2000=700 м : 120=5,8 долбления, округляем до 6 ;
2000—2400=400 м : 90=4,4 долбления, округляем до 4;
2400—2430=30 м : 60=0,5 долбления, округляем до 1;
2450—2500 = 50 м: 60=0,8 долбления, округляем до 1;
2510—2600=90 м: 60= 1,5 долбления, округляем до 2.
При бурении с отбором керна количество долблений будет равно:
2430—2450=20 м : 10=2 долбления;
2500—2510=10 м: 10=1 долбление.
Рассчитанное таким образом количество долблений переносится 

в графу 10 нормативной карты и используется для расчета количества спу
скаемых и поднимаемых свечей.

Б. Определение количества спускаемых и поднимаемых свечей

Количество спускаемых свечей определяется по следующей формуле:
%т n(H ,+H 2—2а—h)
N = --------------------- — ,

2L
где N — количество спускаемых в скважину свечей;

Hi — начальная глубина интервала, м;
Н2 — конечная глубина интервала, м;
L — длина свечи, м; 
h — проходка на долото, м;
d — длина неизменяемой части инструмента (квадрат, турбобур, 

удлинитель, долото, УБТ и т. д.); 
п — количество долблений, округленное до целых чисел.

Зная количество спускаемых свечей, легко рассчитать количество под
нимаемых, для чего проходку на долото следует умножить на количество 
долблений, а произведение разделить на длину свечи; к полученному част
ному добавить спускаемые свечи

h • nt 
L

+ N,

где П! — количество долблений без учета округлений;
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h-iii — мощность интервала*
В нашем примере неизменяемая часть инструмента при турбинном 

способе бурения составит:
в интервале от 0 до 500 м — 50 м (квадрат— 14,5 м; турбобур — 

95 м; переводник и долото— 1,0 м; УБТ —25 м);
в интервале 500—2600 м (квадрат—14,5 м, трехсекционный турбо

бур— 2 2  м; переводник и долото — 1 м, УБТ —25 м).
Полный расчет количества спускаемых и поднимаемых свечей приве

ден в Методике расчета количества поднимаемых бурильных свечей буро
вой установки.

Расчет нормативного времени на спуск и подъем свечей
Для расчета нормативного времени на спуско-подъемные операции 

необходимо знать тип буровой установки, диаметр и длину свечи, тол
щину стенок бурильных труб, оснастку, тип турбобура, диаметр и длину 
УБТ, конструкцию бурильной колонны и др.

Допускаемое количество поднимаемых свечей по скоростям составляет 
согласно приложению 8 :

Скорость лебедки
Оснастка

| Скорость лебедки
Оснастка

4X5 4 X 5

I 181* IV 8 8
II 126 V 45

III 88 VI 31

Поскольку бурение скважины ведется турбобуром, а также с приме
нением утяжеленных бурильных труб, допускаемое количество поднимае
мых свечей, согласно приложению 4.6, уменьшается:

за счет веса забойного двигателя ЗТСШХ195 — на 6  свечей
за счет 25 м УБТ диаметром 178 мм — на 5 свечей

Итого на 11 свечей

Допускаемое количество поднимаемых стальных свечей с учетом ис
ключаемых будет:

I — I ÎJK — дд «  170;
II — 126 — 11 =  115;
III — 88— 11=77;
IV — 8 8 — 11=77;
у  — 4 5 — 11=34;
VI — 31 — 11=20.
По принятым условиям бурильная колонна комбинированная из сталь

ных и легкосплавных труб. Поэтому допускаемое количество поднимае
мых свечей изменится.
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Отношение веса одной трубы СБТ к весу одной трубы ЛБТ состав
ляет 31*5: 16,5=1,91.

Начиная с глубины 5QQ м, в бурильном инструменте постоянно рабо
тает 18 свечей стальных труб (450 м ; 25 м=18).

Допускаемое количество поднимаемых свечей комбинированной колон
ны из СБТ и ЛБТ:

I — 18+152X1,91—308;
II—  18+97x1,91=203;
I I I— 18+59X1,91 =  130;
IV— 18+59x1,91 =  130;
V — 18+16X1,91-48;
VI—  18+2x1,91=22.
Количество поднимаемых свечей комбинированной колонны по скоро

стям:
1 — 308—203=105;
I I —  203-130=73;
I I I— 130—48=82;
IV — 130—48=82;
V — 48—22=26;
VI — 22—0 = 2 2 .
В нашем расчете с глубины 2600 м будут подниматься 102 свечи 

(2600 м : 25 м = 104 свечи; 104— 1 свеча УБТ — 1 свеча квадрат и тур
бобур =  102), поэтому для подъема будут использоваться только IV, V, 
VI скорости.

Для принятых в данном примере условий расчет нормативного вре
мени на спуск и подъем свечей производится по нормам § 62.

Количество спускаемых и поднимаемых свечей и нормы времени, мин

Виды Скорость К оличество свечей Нормы времени,
работ лебедки подъема и спуска мин

Интервал работы, м, 0—2500

Подъем IV
V 

VI

50
26
2 2

2,2
1.9
1.8

Спуск 98 1 1.7

Интервал работы, м, 2500—2600

Подъем IV 54 2Л
V 26 2.0

VI 22 1,8

Спуск 102 1.8
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4. Расчет нормативного времени на наращивание труб
Расчет нормативного времени на наращивание труб производится 

в нормативной карте, где в гр. 13 заносится количество наращиваний 
в данном интервале, а в гр. 14 — время в ч на все наращивания.

Количество наращиваний определяется исходя из длины применяемых 
бурильных труб.

В случаях бурения скважин трубами длиной 12,5 м количество нара
щиваний определяется по вспомогательным таблицам 9—16, где порядко
вый номер является числом наращиваний для соответствующей глубины 
первого интервала. При расчете в последующих интервалах следует нахо
дить разность порядковых номеров, соответствующих конечной и началь
ной глубинам интервалов.

В нашем примере при длине труб 12,5 м (приложение 10) при буре
нии первого интервала (от 0  до 30 м) табличное число наращиваний 0.

Число наращиваний во втором интервале (30—500 м) будет равняться 
порядковому номеру конечной глубины — 38 минус порядковый номер на
чальной глубины — 0, или 38 наращиваний.

Норма времени на одно наращивание для инструмента диаметром 
127 мм по § 5 составляет 12 мин, или 0,20 ч.

Таким образом, время на наращивание будет: 
в интервале 0—30 м: 0,20 чХО наращиваний=0; 
в интервале 30—500 м: 0,20 чХ38 наращиваний=7,6 ч.
Аналогично определяется число наращиваний и нормативное время по 

остальным интервалам.

5. Расчет нормативного времени на смену долота 
и спуск-подъем съемной грунтоноски

Как отмечалось выше, смена долота относится к разряду работ, свя
занных с рейсом, и объем их зависит от количества долблений.

Норма времени на смену долота, мин: 
долото трехшарошечное

навертывание (§7, п. «г»)— 7 
отвертывание (§6 , п. «а») — 7

Итого 14
долото для отбора керна при турбинном способе 

навертывание (§ 16) — 19 
отвертывание (§ 17)—21

Итого 40
При смене долота в турбинном бурении предусмотрено время на на

ружный осмотр турбобура и проверку люфта. На эту работу в § 6  п. «б> 
предусмотрено 2 мин. Тогда полное время на смену долота будет состав
лять:

трехшарошечного долота— 16 мин, или 0,27 ч; 
долота для отбора керна — 42 мин, или 0,70 ч,
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Общая норма времени на смену долота в каждом из принятых норма
тивных интервалов рассчитывается умножением количества долблений на 
0,27 ч:

в интервале 0—30 м
» 30—500 м
» 500—1100 м
» 1100—1300 м
» 1300—2000 м
» 2000—2400 м
» 2400—2430 м
» 2450—2500 м
» 2510—2600 м

0,27 4X1 — 0,27 ч; 
0,27 чХ 2=0,54  ч; 
0,27 4X 1=0,27  ч; 
0,27 4X1 =  0,27 ч; 
0,27 4X1 =  0,27 ч; 
0,27 4X 6=1,62  ч; 
0,27 чХ 1= 0,27  ч; 
0.27 4X 1=0,27 ч; 
0,27 4X 2=0,54  ч.

Отбор керна в интервалах 2430—2450 м, 2500—2510 м предусмотрен 
турбодолотом со съемной грунтоноской. Норма проходки на долото — 
10 м.

Для каждого долбления предусматривается два подъема и спуска 
грунтоноски (для грунтоноски с керноприемной трубой, равной 3,5 м).

Время на извлечение съемной грунтоноски в конце каждого долбле
ния предусмотрено при смене долота (§ 16, 17).

Для одного долбления время на спуск и подъем съемной грунтоноски 
составит:

подготовительно-заключительные работы — 32 мин (§ 18 п. «а» с при
мечанием) ;

норма времени на спуск шлипса и подъем грунтоноски на каждые 
100 м — 1,9 мин (§ 18, пп. «б», «в»).

Средний интервал бурения (2430+2450) : 2=2440 м.
2440Норма времени на 2 подъема грунтоноски ------ X 1,9x2=92,72 мин;
100

Общее время ца одно долбление 32+92,72=124,72 мин, или 2,07 ч.
На весь интервал: 2,07 чХ2 долбления=4,14 ч.
В интервале 2500—2510 отбор керна производится одним долблением.
Средний интервал бурения (2500+2510) : 2=2505 м.

2505Норма времени на 2 подъема грунтоноски —— х  1,9X2=95,19 мин.

Общее время на одно долбление 32+95,19=127,19 мин, или 2 ,1 2  ч.

6. Расчет нормативного времени на подготовительно
заключительные работы при спуско-подъемных операциях

Эти работы нормируются по § 2 , 3 и 4 и даются на каждое долбле
ние. Расчет производится в нормативной карте (гр. 19).

Суммарная норма времени при турбинном бурении составляет: 
6+11+9=26 мин, или 0,43 ч.

При первом долблении принимается норма § 4 на подготовительные 
работы перед подъемом инструмента (9 мин, или 0,15 ч), так как спуска 
инструмента нет.
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7. Расчет нормативного времени на прочие 
вспомогательные работы

А. Проверка превентора

В нашем примере предусмотрена установка одною универсального и 
одного плашечного превентора после спуска кондуктора диаметром 245 мм.

Периодичность проверки превентора определяется в зависимости от 
местных условий.

Для нашего примера устанавливается проверка превентора в каж
дую вахту (смену). Проверка производится открытием и закрытием пла
шек. Норма времени на проверку согласно § 109, п. «б» составит 15 мин.

Общее время на проверку превентора рассчитывается умножением 
нормы времени на количество смен.

Полученное время заносится в Гр. 20  нормативной карты.

Б. Промывка скважины после спуска и перед подъемом инструмента

Учитывая, что нормами на механическое бурение указанные промывки 
скважины не предусмотрены, в нормативную карту закладывается время 
на промывку из расчета: 2 цикла до глубины 30 м и 1,5 цикла, начиная 
с глубины 30 м и до проектной глубины.

Для расчета нормативного времени на промывку скважины необхо
димы данные о конструкции скважины, производительности насосов, коли
честве циклов, утвержденном вышестоящей организацией.

Расчет нормативного времени на промывку для нашего примера про
изведен в табл. 4 следующим образом.

Определяется средняя глубина рассчитываемого интервала

По § 63 находится нормативное время (в мин) на один цикл про
хождения раствора на каждые 100 м.

Количество стометровых интервалов умножается на нормативное вре
мя прохождения раствора на каждые 100 м, количество долблений в дан
ном интервале и установленное количество циклов.

При разном диаметре скважины расчет производится для каждого 
интервала.

Продолжительность работы турбобура до его смены определяется 
местными нормами.

В нашем примере норма продолжительности межремонтного периода 
работы турбобура ТО2-240 до глубины 500 м — 55 ч, турбобура 3TCHI-195 
в интервале 500—2600 м — 50 ч.

В указанную норму входит время на механическое бурение, промывку 
и проработку скважины.

Для определения количества смен турбобура подсчитывается время 
работы его путем суммирования нормативного времени на механическое

и делится на 100 .

В. Смена и проверка турбобуров
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о о  Т а б л и ц а  4о
Расчет нормативного количества долблений и времени промывки скважины
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Норма времени на промывку скважины
H i+H 2 «* 1пр • п * Ц,
2*100

I Трехшарош. 393,7 0 30 30 400 1 0 + 3 °  X4,l X  1 X 2=4 ,23 м и к = (№  ч 
2ХЛ00

I 295,3 30 500 470 400 2 (304-500) : (2Х400) Х2,<1Х2Х< 1,5-16,7 мин=0,28 ч

II Ш5,9 500 1100 600 750 1 (5004-1100) : (2X400) Х4,0Х IX  1,5= 12,0 мин=0,2 ч

III » 215,9 1100 1300 200 250 1 (11004-4300) : (2x100) X 1,0Х  1,0X1,5=18,0 мин=0,3 ч

IV 215,9 1300 2000 700 120 6 (13004-2000) : (2x100 ) X I,0 Х  6,0 x1 ,5 =  148,5 мин=2,48 ч

V 215,9 2000 2400 400 90 4 (20004-2400) : (2 Х 100) X  1,0Х4Х 1,5=132,0 мин=2,2 ч

VI 215,9 2400 2430 30 60 1 (24004-2430) : (2 Х 100) X  1,0X4,ОХ 1,5=36,23 мин=0,6 ч

VI ВК-214 2430 2450 20 10 2 (24304-2450) : (2X100) X  1 ,0Х 2 Х + 5 =  73,2 мин=1,22 ч

VI Трехшарош. 215,9 2450 2500 50 60 1 (2450+2500) ; (2 Х 100) X  1,0X4,0Х  1,5 =  37,12 мин=0,62 ч

VI ВК-214 2500 2510 10 10 1 (2500+2510) ; (2X400) Х4,0Х 1,0Х 1,5= 37,58 мин=0,63 ч

VI Трехшарош. 215,9 2510 2600 90 60 2 (2510+2600) : (2X400) Х4,0Х 2,0X1,5=76,65 мин=1,28 ч



бурение, на промывки, связанные с бурением, электроизмерительными ра
ботами и креплением скважины, на проработки перед спуском обсадных 
труб.

Для удобства расчета можно составить вспомогательную таблицу, 
в которую из нормативной карты и расчетов к ней нужно выбрать время 
на указанные выше работы в технологической последовательности.

При подсчете количества смен следует учесть, что при бурении с от
бором керна необходимо предусмотреть две внеочередные смены (турбо
бура на турбодолото и турбодолота на турбобур), а время работы тур
бодолотом (бурение и промывку) не учитывать в продолжительности 
работы турбобура.

Норма времени (в мин) на смену односекционного турбобура слага
ется из следующих операций:

укладывание турбобура на мостки (§ 6 , п. «в») — 5 мин;
перемещение турбобура с мостков на буровую (§ 7, п. «а») — 7 мин;
проверка турбобура (§ 12, п. «а») — 2 2  мин

Итого 34 мин,
или 0,57 ч.

В случае смены трехсекционного турбобура норма времени (в мин) 
слагается из следующих операций:

разборка турбобура (§ 9) — 40 мин;
сборка турбобура (§ 8 , п. 2 примечания) 29+12—41 мин;
проверка турбобура (§ 1 2 , п. <а>) — 22  мин.

Норма времени § 12 применяется только при смене турбобура. В слу
чае проверки только люфта турбобура при смене долота необходимо поль
зоваться нормами времени из § 6 , п. «б».

Приведем расчет нормы времени на смену турбобура для нашего при
мера.

Первые две смены турбобура односекционного намечены после спуска 
направления и кондуктора. Норма времени для каждой смены — по 0,57 ч.

После крепления скважины кондуктором производим спуск на буре
ние трехсекционного турбобура.

Для определения нормы времени принимаем следующие операции:

сборка турбобура (§ 8 +п. 2 примечания) — 41 мин
проверка турбобура (§ 12, п. «а») — 2 2  мин

Итого 63 мин,
или 1,05 ч

Следующая смена турбобура намечается в интервале 500—2000 м 
после отработанных 50 ч на:

бурение в интервале 500—1100 м — 12 ч
промывку после спуска и перед подъемом инструмента 

в интервале 500—1100 м — 0 ,2  ч
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бурение и промывку в интервале 1100—1300 — 0,03 ч
бурение и промывку в интервале 1300—2000 м — 37,48 ч

Итого 55,71 ч

— —-----=  1 смена турбобура.

Дальнейший расчет производится с учетом оставшегося времени после 
предыдущей смены турбобура: 55,71—50—5,71 ч.

К указанному времени добавляется время на все последующие рабо
ты до того времени, когда наберется 50 ч, после чего опять предусмат
ривается смена турбобура и т. д.:

бурение в интервале 2000—2400 м — 28,0 ч 
промывку после спуска и перед подъемом инструмента — 2 ,2 0  ч 
бурение и промывку в интервале 2400—2430 м — 3,30 ч

Итого 33,5 ч

Общее время работы 3-секционного турбобура составит: 33,5+5,71 =  
=39,21 ч.

Так как следующий интервал 2430—2450 м должен буриться с отбо
ром керна, производится смена турбобура турбодолотом.

Норма времени на смену турбобура составит:

разборка турбобура — 40 мин
перемещение турбодолота с мостков на буровую — 7 мин 
проверка турбодолота — 2 2  мин

Итого 69 мин.,
или 1,15 ч

Следующий интервал 2450—2500 м бурится без отбора керна, следо
вательно, необходимо произвести смену турбодолота турбобуром и норма 
времени будет:

сборка трехсекционного турбобура — 41 мин
укладывание турбодолота на мостки — 5 мин
проверка турбобура — 2 2  мин

Итого 68  мин.,
или 1,13 ч.

Работа турбобура в этом интервале:
бурение и промывка в интервале 2450—2500 м —5,12 ч. 
общее время работы данного турбобура будет равно: 39,21+5,12= 

=44,33 ч.
В интервале 2500—2510 м производится отбор керна и производится 

смена трехсекционного турбобура турбодолотом. Норма времени 1,15 ч.
Дальнейшее бурение производится без отбора керна. Производим 

смену турбодолота трехсекционным турбобуром, и норма времени на сме
ну составит 4,13 ч.
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Время работы турбобура в интервале бурения 2510—2600 м:

бурение и промывка в интервале 2510—2600 м —9,38 ч;
проработка и промывка перед спуском 

эксплуатационной колонны — 8 ,8  ч.

Итого 18,18 ч.

Общее время работы данного турбобура: 44,33+18,18 ч = 62,51 ч. 
65 51— в  1,3 смены, следовательно, в интервале бурения 2510—2600 м не-

U U

обходимо произвести 1 смену турбобура. Норма времени на смену соста
вит:

разборка турбобура — 40 мин
сборка турбобура — 41 мин
проверка турбобура — 2 2  мин

Итого на смену турбобура ШЗ мин,
или 1,72 ч.

После проведения всех вышеуказанных работ производится выброс 
инструмента и разборка турбобура — 40 мин=0,67 ч.

Время на смену турбобура заносится в гр. 18 нормативной карты.

Г. Опрессовка бурильных свечей в буровой

В нашем примере опрессовка бурильного инструмента производится 
на глубинах: 2000 м, 2500 м. Нормы времени на опрессовку бурильных 
свечей слагаются из следующих операций (§ 32): 

подготовительные работы — 60 мин; 
опрессовка одной свечи без натяжки — 7 мин; 
заключительные работы — 40 мин.
Для глубины 2000 м количество свечей, подлежащих опрессовке, при

нимается за минусом 1 свечи УБТ.
Согласно приложению 10 на 2000 м приходится 78 свечей, а за мину

сом УБТ — 78— 1=77 свечей.

Время на опрессовку 7X77 свечей=539  мин
На подготовительно-заключительные работы 60 + 40=100 мин

Итого 639 мин,
или 10,65 ч.

Аналогично производится расчет затрат времени на опрессовку на 
глубине 2500 м.

Д. Сборка и разборка утяжеленных бурильных труб

Нормы времени на сборку и разборку УБТ приводятся в § 21, 22. 
В примере расчета нормативной карты бурение с 0 до 2600 м пре

дусматривается с применением 1 свечи (25 м) УБТ. Норма времени
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на сборку 1 свечи УБТ диаметром 178 мм наращиванием составит: 
23 минХ2 трубы=46 мин, или 0,77 ч.

По окончании бурения УБТ разбираются (§ 22). Норма времени на 
разборку 1 свечи или 2 труб составит: 13 минХ2 трубы=26 мин, или 
0,43 ч.

Е. Вывод из-за пальца и установка за палец утяжеленных 
бурильных труб

Нормы времени на вывод из-за пальца и установку за палец УБТ 
приводятся в § 23 и 24. В примере расчета нормативной карты бурение 
ведется с применением УБТ диаметром 178 мм. Нормативное время на 
вывод и установку УБТ определяется умножением соответствующей нор
мы времени (§ 23, 24) на количество утяжеленных бурильных свечей. 
В первом долблении (0—30 м) вывода из-за пальца УБТ не будет. Время 
на установку за палец и вывод из-за пальца УБТ при бурении интервала 
30—500 м. При бурении этого интервала производится 2  долбления.

Бурение ведется с применением 1 свечи УБТ. Норма времени на вы
вод УБТ из-за пальца и спуск их в скважину, на установку за палец при 
бурении этого интервала будет:

5X1X2=10 мин, или 0,17 ч;
7x1X 2=14 мин, или 0,23 ч.
Аналогично выполняются расчеты и для других интервалов.

Ж . Разборка бурильных свечей

После испытания эксплуатационной колонны на герметичность про
изводится разборка бурильных свечей в шурфе.

Норма времени на 1 свечу диаметром 127 мм, состоящую из двух 
труб, — 8  мин (§ 29, п. «б»). То же для диаметра М7 мм.

Количество свечей, подлежащих разборке, — 102.
Общее время на разборку будет: 8  минХ 102=974 мин, или 16,23 ч.
Время на подготовительно-заключительные работы по нормам § 27 

(без пп. 1, 3, 4, 6 , 8 , 9) составляет 105 мнн. Всего на разборку труб с 
подготовительно-заключительными работами затрачивается: 974 +  105=
= 1079 мин, или 17,98 ч.

8. Расчет нормативного времени на крепление скважины

Согласно геолого-техническому наряду для крепления скважины пре
дусмотрены:

— спуск:
направления диаметром 324 мм — на глубину 30 м;
кондуктора диаметром 245 мм — на глубину 500 м;
эксплуатационной колонны диаметром 146 мм — на глубину 2600 м;
— длина одной обсадной трубы— 10 м;
— приваривание первых трех труб — прерывистым щвом;
— производительность буровых насосов:
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при спуске направления и кондуктора — 55 л/сек;
при спуске эксплуатационной колонны — 45 л/сек;
— проработка ствола скважины перед спуском обсадных труб в ин

тервалах: от 0 до 30 м под направление, от 300 до 500 м (200 м) под 
кондуктор, от 28Ш до 2800 м (300 м) под эксплуатационную колонну;

— проработка под направление турбобуром;
— проработка под кондуктор и эксплуатационную колонну — турбо

буром с применением УБТ диаметром 178 мм, длиной 25 м;
— в процессе спуска эксплуатационной колонны — промежуточные 

промывки на глубинах: 10ОД, 15Щ  2000 и 2500 м,
Н иж е приводится расчет времени на крепление скважины в техн оло ги 

ческой последовательности  д ля  вышеперечисленных условий.

А. Проработка ствола скважины

В общее время на проработку ствола скважины должно входить вре
мя на:

1. Подготовительные работы перед спуском инструмента для прора
ботки (§2) — 6 мин.

2. Навертывание проверочного долота (§ 7, п. «г») — 7 мин.
3. Спуск бурильных свечей на конечную глубину проработки, по

скольку проработка ведется свечами через одиночку.
Количество спускаемых свечей для турбинного бурения определяется 

по приложению 10:
для проработки под кондуктор на глубину 500 м — 18 свечей (19 све

чей минус 1 свеча УБТ);
для эксплуатационной колонны на глубину 2600 м — 1012 свечи 

(1(03 свечи минус 1 свеча УБТ).
Нормативное время на спуск инструмента определяется по нормам 

времени (§ 62), а на вывод УБТ из-за пальца и спуск в скважину— в 
соответствии с § 24:

для направления и кондуктора нормы времени на спуск 1 свечи — 
1*7 мин (см. расчет на СПО), а на вывод УБТ из-за пальца и спуск в 
скважину — 5 мин.

Общее время на спуск бурильных труб и УБТ составит:
для кондуктора:

1,7х18=30(,б (бурильные.трубы)
6Х 1 -  5,0 (УБТ)

Итого 35,0 мин

для эксплуатационной колонны при оснастке 4x5 норма штучного 
времени «а спуск в интервале 0—2600 м — 1,8 мин.

Общее время на спуск в интервале 0—2600 м
—1,8 минХ 102= 183,6 мин 

Вывод УБТ из-за пальца и спуск в скважину
— 5 минХ1= 5 мин

Итого 188,6 мнн 
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4. Заключительные работы после спуска инструмента (§ 3 ) — 11 мин, 
й том случае, если долото при спуске очередной свечи не доходит до 
начала интервала проработки на длину одной трубы («одиночки»).

5. Наворот ведущей трубы на инструмент после каждой спущенной 
бурильной свечи в интервале проработки (§ 44) — 5 мин.

Число наворотов будет больше количества спускаемых свечей в им* 
тервале проработки на единицу в том случае, если не выполняется п. 4. 

Количество свечей рассчитывается по приложению 10 и составит: 
для кондуктора — 7 свечей. Работа по п. 4 не выполняется, поэтому 

количество наворотов будет 7+1=8;
для эксплуатационной колонны— Ш свечей (п. 4 выполняется). 
Общее нормативное время на навороты ведущей трубы составит: 
для проработки под кондуктор 5 мин X8—40 мин; 
для проработки под эксплуатационную колонну 5 минХ40=5О мин. 
Для проработки под направление затрат времени по настоящему пунк

ту не будет.
6. Время на проработку скважины. Для нашего примера норма вре

мени на 1 м проработки— 1,5 мин. (Согласно ГТН скорость проработки 
установлена для всех колонн 40 м/ч.)

Общее время на проработку:
под направление: 1,5 минX30=45 мин;
под кондуктор: 1,5 минХ200=300 мин;
под эксплуатационную колонну: 1,5 мин X 300=450 мин.
7. Наращивание труб в процессе проработки. Количество наращивае

мых труб будет равняться количеству свечей, соответствующих длине про
рабатываемого интервала, поскольку проработка ведется свечами через 
одиночку (п. 5 настоящего раздела).

Норма времени на 1 наращивание (§ 5) — 12 мин. Общее время со
ставит:

для кондуктора: 12x7=84 мин;
для эксплуатационной колонны: 12X10=120 мин;
для направления: 12X1 = 12 мин.
8. Подготовительные работы перед подъемом инструмента. Они про

изводятся после каждой проработанной одиночки и будут на единицу 
больше количества спускаемых свечей в интервале проработки.

Норма времени по § 4 — 9 мин.
Общее время на эти работы составит:
для направления: 9X1=9 мин;
для кондуктора: 9x8=72 мин;
для эксплуатационной колонны: 9X11=99 мин.
9. Подъем бурильных свечей:
для кондуктора с глубины 500 м (приложение 10) — 18 свечей 

(19 свечей минус 1 свеча УБТ) на VI скорости.
Норма времени на подъем 1 свечи на VI скорости— 1,8 мин 

(см. «Расчет нормативного времени на спуско-подъемные операции»).
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Всего на подъем 1& свечей
На подъем и установку за палец 1 свечи УБТ

— 1,&Х 18=32,4 мий
— 7Х 1= 7 мин

Итого 39,4 мин

для эксплуатационной колонны подъем с глубины 2600 м (приложе
ние 100 — Ш2, свечи (103 свечи минус 1 свеча УБТ). Нормы времени 
и допускаемое количество поднимаемых свечей по скоростям при осна
стке 4X5 приведены в соответствующем разделе инструкции «Расчет нор* 
мативного времени на спуско-подъемные операции».

Общее время на подъем 102 свечей составит:

Скорость лебедки Количество свечей Норма на 1 свечу, 
мин

Общее время 
на подъем, мий

VI 22 1.8 39,6
V 26 2,0 52,0

IV 50 2,2 110,0
III 4 2,2 8,8

Итого | т о, 4

На подъем и установку за палец УБТ : 7 x 1 =  7 мин
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . ■ — Л__________

Итого 210,4+7=217,4 мин.

10. Отвертывание проверочного долота (§ 6, п. «а»)— 7 мин.
Общее время на проработку ствола скважины составит:
для направления: 6 + 7 + 4 5 + 1 2 + 9 + 7 = 8 6  мин, или 1,43 ч;
для кондуктора: 6+7+35,6+40+300+84+72+39,4+7=591 мин, или 

9,85 ч;
для эксплуатационной колонны: 6+7+188,6+11+50+450+120+99+ 

+217,4+7=1156 мин, или 19,27 ч.

Б. Промывка скважин перед спуском обсадных труб

Нормирование промывки производится по § 63 в зависимости от диа
метра Скважин, труб, производительности насосов, глубины спуска труб 
для промывки. Количество циклов промывки для нашего примера — 3.

Общее время на промывку скважины перед спуском обсадных труб 
составит:

перед спуском направления (диаметр долота 393,7 мм): 4, IX 
X (30 : 100)ХЗ=3,69 мин =  0,06 ч;

перед спуском кондуктора (диаметр долота 295,3 мм) : i2jl X (500: 
: 100) Х&=3195 мин=0,53 ч;

перед спуском эксплуатационной колонны (диаметр долота 215,9 мм): 
1,0Х (2600: 100)ХЗ=78 мин=1,3 ч.

Всего на промывку перед спуском обсадных труб: 0,06+0,53+1,3= 
=  1,89 ч.
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В. Подготовительно-заключительные работы при спуске обсадных труб

Норма времени принимается по § Ш, за исключением пп. 1„ 5, 16, и 
будет равна 259 мин=4,32 ч.

Г. Спуск обсадных труб и приварка муфтовых соединений

Условиями ГТН предусмотрена приварка муфтовых соединений первых 
трех труб прерывистым швом.

Норму времени на спуск и приварку принимаем по § 82.
Общее время на эти работы составит:
для направления диаметром 324 мм: 7 мшгХ0 труб.+ 5 минХЗ труб.= 

=  21 +  15=36 мин=0,6 ч;
для кондуктора диаметром 245 мм: б минХ|50 труб+3 минХЗ труб.= 

=309 мин = 5,15 ч;
для эксплуатационной колонны диаметром 146 мм: 4,5 минХ

Х250 труб+5 минX10 труб+3 минХ«3 труб.= 1Ш4 мин= 19,73 ч.

Д. Промывка скважины во время спуска обсадных труб

При спуске эксплуатационной колонны в нашем примере технологи
ческим условием предусматриваются профилактические промывки по од
ному циклу на глубинах 1000, 1500, 2000, 2500 м.

В § 85 приводится норма времени на подготовительно-заключитель
ные работы к промывке в зависимости от диаметра колонны.

Для нашего примера норма времени для обсадных труб диаметром 
146 мм составляет 12 мин. Всего на 4 промывки: 12X4=48 мин. Норма 
времени на непосредственную промывку скважин согласно § 63 при про
изводительности насосов 45 л/сек на каждые 100 м составляет I мин. 
Время на каждую промывку составит:

на глубине 1000 м 1x10=10 мин;
» 1500 м 1X15=15 мин;
» 2000 м 1X20=20 мин;
» 2500 м 1X25=25 мин

Итого 7*0 мин»
или 1,17 ч.

Общее время на промежуточные промывки и подготовительно-заклю
чительные работы к ним будет равно: 48+70=118 мнн= 1,97 ч.

Е. Промывка скважины перед цементированием

Промывка скважины перед цементированием слагается из следующих 
работ:

— подготовительно-заключительные к промывке скважины (§ 85): 
для направления диаметром 324 мм — 19 мин; 
для кондуктора диаметром 245 мм — 19 мин;
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для эксплуатационной колонны диаметром 146 мм — 12 мин;
— непосредственная промывка скважины.
Для наших условий установлено 2 цикла промывки.
Нормы времени на один цикл прохождения раствора на каждые 

100 м глубины скважины составят (§ 63):
для направления диаметром 324 мм (долото диаметром 393,7 мм, 

производительность насосов 55 л/сек) — 4,1 мин;
для кондуктора диаметром 245 мм (долото диаметром 295,3 мм, про

изводительность насосов 55 л/сек) — 2,1 мин;
для эксплуатационной колонны диаметром 146 мм (производитель

ность насосов 45 л/сек, долото диаметром 215,9 мм) — 1 мин.
Общее время на непосредственную промывку с учетом количества 

циклов составит:
для направления: 4,1 ХО,3 x 2 = 2 ,5 мин;
для кондуктора: 2,1X5X2 = 21 мин;
для эксплуатационной колонны: 1X26X2=52 мин.
Полное время на промывку скважины перед цементированием с под

готовительно-заключительными работами:
для направления: 19+2,5=21,5 мин=0,36 ч;
для кондуктора: 19+21 =  40 мин=0,67 ч;
для эксплуатационной колонны: 12 + 52=64 мин =1,07 ч.

Ж. Подготовительно-заключительные работы к цементированию колонны

Для нашего примера принято: при цементировании направления и 
кондуктора по одному цементировочному агрегату и одной цементосме
сительной машине; при цементировании эксплуатационной колонны — 3 це- 
ментоагрегата, 2 смесительные машины.

Набор воды — 20 м3.
Согласно § 89 норма времени на подготовительно-заключительные 

работы к цементированию колонны:
для направления (пп. 1—3; 5—9): 11 +  15+ 2X 2+ 9 + 1 2 + 1 ,5 x 2 0 + 7 +  

+ 8= 96  мин =1,6 ч;
для кондуктора (аналогично направлению): 11 +  1 5 + 2 x 2 + 9 + 1 2 + 1,5х 

Х 20+7+ 8=96 мин=1,6 ч;
для эксплуатационной колонны (пп. 1—10): 1 2+ 15+ 2x5+ 24+ 13  + 

+  12+1,5X20+10+10+5=141 мин=2,35 ч.

3. Цементирование скважины

Норма времени на закачку цемента в скважину и продавку цемента 
принимается из § 90:

а) Для нашего примера объем цементного раствора с подъемом до 
устья и с учетом цементного стакана 10 м составит: 

для направления: 1*74+0,73=2,47 м3; 
для кондуктора: 16,69+0,41 =  17,1 м3; 
для эксплуатационной колонны: 30,16+0,14=30,3 м3;
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б) Норма времени на закачку цементного раствора;
направление 2,5 мин X 2,45=6,18 мин= О,Л ч
кондуктор 2,2 минХ 17J1 =37,62 мин =  0,63 ч
эксплуатационная колонна 2,1 мин X30,3=63,63 мин =1,08 ч

Итого 107,4© мин, или 1,79 ч

в) Объем продавочной жидкости и норма времени на закачку: 
для направления: 1,8 минХ1,46 м3=2,63 мин=0,04 ч;
для кондуктора: 1,1 минX20,2 м3=22,2 мин=0,37 ч;
для эксплуатационной колонны: 1,4 мин X 35,5 м3=49,7 мин=0,83 ч,
г) Норма времени на ожидание затвердения цемента составляет по 

§ 90:
для направления— 10 ч;
для кондуктора — 16 _ч;
для эксплуатационной колонны — 24 ч.

И. Заключительные работы после затвердения цемента

Норма времени согласно § 91 составит 86 мин, или 1,43 ч для каж
дой колонны.

К. Оборудование устья скважины

В зависимости от назначения спускаемой колонны, способов эксплуа
тации и геологических условий района устье скважины можно оборудо
вать различными способами.

В нашем примере принято:
,1. Для кондуктора норма времени:
на установку фланца (§ 95) — 114 мин
на монтаж двух превенторов:
а) установку двух превенторов и крестовины (§ 96, п. «а»)

— 128 мин
б) установку катушки и сливной воронки на превенторе (§ 98,

пп «а», «б») — 128 мин
в) монтаж механического привода превентора (2 шт.) (§ 100, п. «а»)

— 33 минХ2 =  66 мин
г) установку защитного щита (2 шт.) (§ ЯЩ п. «б»)

— 16 минХ2=32 мин
д) сборку выкидных линий (§ 104) 22 X 2= 44 мин
е) установку опорных стоек под выкидную линию (§ 107)

— 13x4=62 мин

Итого на монтаж превентора 450 мин,
или 7,5 ч

на заключительные работы после оборудования устья скважины 
из § 110 — 217 мин,

или 3,62 ч
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на проверку превенторной установки опрессовкой (§ ,109, п. «а»)
— 66 мин, 
или 1,10 ч

Всего 847 мин,
или 14,01 ч

2. Для эксплуатационной колонны:
оборудование устья скважины в нашем примере отсутствует, так как 

оборудование устья скважины производится бригадой по ее освоению.

Л. Разбуривание цементной пробки

Разбуривание цементной пробки предусматривается после цементажа 
направления и кондуктора бурильным инструментом диаметром 127 мм.

Для разбуривания цементной пробки необходимо провести следующие 
работы:

а) навертывание долота (§ 6 ) — 7 мин;
б) спуск бурильных свечей (табл. 10):
для кондуктора на глубину 490 м (500 м минус 10 м — цементная 

пробка) — 18 свечей (в том числе 1 свеча УБТ).
Нормативное время на спук одной свечи согласно § 62 для оснастки 

4X5 будет 1,7 мин (§ 24), вывод из-за пальца и спуск в скважину УБТ — 
5 мин.

Общее время на спуск составит: 
для кондуктора

1,7 минХ 17 свечей =28,9 мин 
6 минХ 1 свечу УБТИ5 мин

Итого 33,9 мин
в) подготовительно-заключительные работы перед и после спуска 

инструмента (§ 2, 3): 6+11 =  17 мин;
г) непосредственное разбуривание цементной пробки длиной 10 м и 

упорного кольца:
для кондуктора (§ 111) 22+20=42 мин; 
для направления — 22 мин.
Подъем инструмента после разбуривания цементной пробки не пре

дусматривается, так как этим же долотом продолжается бурение сква
жины. В случае необходимости подъема долота после разбуривания це
мента следует произвести расчет нормативного времени на подъем инст
румента по нормам § 62.

Полное время на разбуривание цементной пробки: 
для направления: 7+17+22=46 мин=0,77 ч; 
для кондуктора: 7+33,9+17+42=99,9 мин=1,66 ч.

М. Промывка скважины после разбуривания цементной пробки

Промывка скважины производится через бурильные свечи, спущен
ные для разбуривания цементной пробки.

Количество циклов для данного примера установлено 4.
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Норма времени на один цикл прохождения раствора на каждые 
100 м глубины скважины составляет: 

под направление — 2,1; 
под кондуктор — 1,0.
Общее время промывки будет:
под направление длиной 30 м: 2,1X0,3x4=2,52 мин=0,04 ч; 
под кондуктор длиной 500 м: 1,0X5X4=20 мин=0,33 ч.

Н. Испытание эксплуатационной колонны на герметичность

Испытание колонны на герметичность предусматривается цементиро
вочным агрегатом.

Норма времени согласно § 112 составляет 92 мин=1,53 ч.

9. Расчет нормативного времени на ремонтные работы

Нормативное время на ремонтные работы учитывается надбавкой в 
процентах от суммарной нормы времени на все работы в размерах, пре
дусмотренных в приложении 9 в зависимости от нормативной продол
жительности проводки скважины в сутках.

Исключать ожидание затвердения цемента (ОЗЦ) при расчете вре
мени на ремонтные работы не следует, поскольку во время ОЗЦ прово
дятся некоторые перекрывающиеся работы (выброс пускового инстру
мента, заготовка раствора, затаскивание инструмента для бурения, подъ
ем инструмента при заливках зон осложнений н спуске хвостовиков и 
т. д.).

Расчет времени на ремонтные работы производится после составления 
нормативной карты на все работы, предусмотренные ГТН, и подсчета ито
говых данных гр. 21, по которым определяется суммарная норма вре
мени, необходимая для определения нормы надбавок в процентах.

В нашем примере общая нормативная продолжительность по итогу 
гр. 21 составила 597,33 ч, или 24,89 сут.

Следовательно, норматив на ремонтные работы будет 5% норма
тивной продолжительности проводки скважины без ремонтных работ.

Время на ремонтные работы равно 29,87 ч.

Прием и сдача вахт

Норма времени на прием и сдачу вахты составляет 1;2S% продол
жительности вахты, или б мин.

Для определения нормы времени на прием и сдачу вахты, необхо
димо определить количество смен. Для нашего примера составит: 
(597,33+29,87) : 8=78 смен.

Норма времени на прием и сдачу вахт составит 6 минX78 смен— 
=468 мин =19,5 ч.
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10. Геофизические исследования
Виды и объем геофизических исследований задаются геологической 

службой предприятия в геолого-техническом наряде. Расчет нормативного 
времени производится на основании действующего сборника «ЕНВ на 
геофизические исследования в скважинах». Расчет рекомендуется выпол
нять во вспомогательной таблице и результаты переносить в нормативную 
карту в соответствующий интервал или в итог по скважине.

Ниже приводится рекомендуемая форма вспомогательной таблицы.

Геофизические исследования

Площадь_____________ ; скважина №.

Интервал 
замера, м

!
Затраты времени, мин
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to(О Приложение 1

У т в е р ж д а ю :
Начальник управления 

буровых работ

«_____»_______ 19 г.
НАРЯД НА ПРОИЗВОДСТВО БУРОВЫХ РАБОТ

УБР__ ______________ .Скважина №___ _ Поле №_____ _ Площадь_____ _ Начало бурения:_______

Проектная глубина: 2600 м.

Фактическая глубина: 2600 м.

Проектный пласт:_______ .

Способ бурения: турбинный 
от 0—2600 м.

Цель бурения: эксплуатация.

Категория скважины: вторая.

Конструкция скважины:

направление 0324 мм на глубину 
Э0 м;

кондуктор 0  245 мм на глубину 
500 м;

колонна 0  146 мм на глубину 
2600 м,

Оборудование и инструмент:

Установка: БУ-3000ЭУК.

Грузоподъемность талевой системы: 
170 т.

Насосы: типа У8-6, количество — 2.

Производительность:

55 л/сек в интервале 0—500 м;

45 л/сек » » 500—2600 м.

Буровой раствор в интервале:_____.

Двигатель для привода буровой ле
бедки, тип, марка и мощность:
АКБ-13-62-8; 700 кВт

Двигатель для насосов, тип, марка и 
мощность:

Конец бурения по норме:_______.

Фактическое время окончания буре
ния:_______ .

Станко-месяцев по норме: 0,90.

Станко-месяцев фактически:____ .

Скорость проходки по норме:
2888,8 м/станко-месяц.

Скорость проходки фактическая: ___

Время крепления, ч:

направления 0  324 мм, 
по норме 0О;75;

кондуктора 0  245 мм, 
по норме 66, 55;

колонны 0  146 мм, по норме 78,86,

Тип вышки: ВМР-45Х170.

Утяжеленный низ: 0  178 мм — 25 м.

Турбобур: типа Т02-24Д ЗТСШ-\19б.

Бурильные трубы:

0  127 мм, толщина стенки 9 мм, 
интервал 0—500 м;

0  147 мм, толщина стенки 11 мм, 
интервал 500—2600 м.

Оснастка: 4X5, интервал работы 
0—2600 м.

Общее нормированное время на бу
рение скважины: дней 26,9,
ч. 646,70.

Фактическое время бурения, 
дней_______ .

Ускорение-замедление, ч_______ ,
дней_______ , %________.

Количество долблений: 

по норме — 22; 

фактически_______

Время механического бурения: 

по норме 118,3, 

фактически_______
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НОРМАТИВНАЯ

X

ак
03к

Интервал 
бурения, м

S3

Наименование работы Оffi
£
С и
О X ОТ до

Оа>
S*

*  £
С©« 03
<  В

о

1 2 3 4 5

Бурение под направление 0  824 мм 
Крепление трубами 0  324 мм 1=30м

I 0 30 30

Итого 30

Бурение под кондуктор 0  245 мм 
Крепление трубами 0  245 мм

I з а 500 470

1=500 м
Сборка УБТ 1=25 м
Вывод и установка УБТ за палец
Электрометрические работы

Итого 470

Бурение под эксплуатационную ко- II 500 1100 600
лонну 0  146 мм 

Бурение под колонну 0  146 мм III 1100 1300 200
Бурение под колонну 0  146 мм 
Опрессовка бурильных труб

IV 1300 2000 700

Бурение под колонну 0  146 мм V 2000 2400 400
Бурение под колонну 0  146 мм 
Смена турбобура на турбодолото

VI 2400 2430 30

Бурение под колонну 0  146 мм 
Спуск-подъем грунтоноски

VI 2430 2450 20

Смена турбодолота на турбобур 
Бурение под колонну 0  146 мм 
Смена турбобура на турбодолото

VI 2450 2500 50

Опрессовка бурильных труб 
Бурение под колонну 0  146 мм 
Спуск-подъем грунтоноски

VI 2500 2510 10

Смена турбодолота на турбобур
Бурение под колонну 0  146 мм 
Электрометрические работы

VI 25,10 2600 90

Крепление трубами 0  146 мм
1=2600 мм

Вывод и установка УБТ за палец 
Разборка бурильных свечей 
Разборка УБТ 
Проверка превентора

Итого 2100
Прием и сдача вахт 
Всего по скважине 2600
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КАРТА

Долото
Время меха

нического 
бурения, ч

Спуск
инструмента

Наращи
вание

ТИП С иQJ£со
Сво,

£
евX

Оио
ит К

ол
и

че
ст

во
д

ол
бл

ен
и

й

ко
ли

че
ст

во
св

еч
ей

ST
£о>о.ffi

оганоО)5*ВЧ
ОX

Р*
к£й)
С иffi

6 7 8 9 10 и 12 13 14

Трехшарош. 393,7 0,02 0,6 1 — — — —

0,6 1 — — — —
Трехшарош. 295,3 0,02 9,4 2 1 0,03 38 7,6

9,4 2 1 0,03 38 7,6

Трехшарош. 215,9 0,02 12,0 1 15 0,43 47 9,4

» 215.9
215.9

0,03
0,05

6,0
35,0

1
6

41
367

1,16
10,4

16
56

3,2
11,2

215.9
215.9

0,07
0,09

28,0
2,7

4
1

335
93

9,5
2,64

32
2

6 ,4
0,40

ктд 214,0 0,4 8,0 2 191 5,41 2 0,40

Трехшарош. 215,9 0,09 4,5 1 96 2,72 4 0,80

ктд 214,0 0,4 4,0 1 98 2,94 1 0,20

Трехшарош. 215,9 0,09 8,1 2 197 5,91 7 1,4

108,3 19 1433 41,11 167 33,4

118,3 22 1434 41,14 205 41,0
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Подъем
инструмента >>X и 1 О,

1  ь

Наименование работы о03н sr
о
Я S'я

» > ,  
я  S t  я g* .

я  Ш
§  5»

к к  2~ 
F о

R “  5 
s  g . S

О)си « ч0 , 0 eLS ’ О«  о CQ CQ Ч CO s o

1 15 16 17 18

Бурение под направление 0  ,324 мм 
Крепление трубами 0  324 мм 1=30 м

— — 0,27 0,57

Итого — — 0,27 0,57

Бурение под кондуктор 0  245 мм 
Крепление трубами 0  245 мм

20 0 ,6 0,54 0,57

1=500 м
Сборка УБТ 1=25 м
Вывод и установка УБТ за палец
Электрометрические работы

Итого 20 0 ,6 0,54 0,57
Бурение под эксплуатационную ко- 39 1 ,2 0,27 1,05

лонну 0  146 мм
Бурение под колонну диаметром 49 1,52 0,27 _

146 мм
Бурение под колонну 0  146 мм 
Опрессовка бурильных труб

395 13,1 1,62 1,72

Бурение прд колонну 0  146 мм 351 11,76 1,08 —

Бурение под колонну 0  146 мм 
Смена турбобура на турбодолото

94 3,17 0,27
1,15

Бурение под колонну 0  146 мм 
Спуск-подъем грунтоноски 
Смена турбодолота на турбобур

192 6,6 1,33

1,13
Бурение под колонну 0  146 мм 98 3,32 0,27 —

Смена турбобура на турбодолото 
Опрессовка бурильных труб

1,15

Бурение под колонну 0  146 мм 
Спуск-подъем грунтоноски 
Смена турбодолота на турбобур

98 3,32 0,67

1,13
Бурение под колонну 0  146 мм 
Электрометрические работы

201 6,89 0,54 2,39

Крепление трубами 0  146 мм
1=2600 мм

Вывод и установка'УБТ за палец 
Разборка бурильных свечей 
Разборка УБТ 
Проверка превентора

Итого 1517 50,88 6,32 9,72
Прием и сдача вахт 
Всего по скважине 1537 51,48 7,13 10,86
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19 20 21 22 23 24 25

0,43 0,02 1.89 5 0,09 1,98 0,0660
20,75 20,75 5 1,04 21,79

0,43 20,77 22,64 5 1,13 23,77

0,86 0,28 19,88 5 0,99 20,87 0,0444
56,55 56,55 5 2,83 59,38

0,77 0,77 5 0,04 0,81
0,40 0,40 5 0,02 0,42

10,5 10,5 5 0,53 11,03

0,86 68,5 88,10 5 4,41 92,51
0,43 0,2 24,98 5 1,25 26,23 0,0437

0,43 0,3 12,88 5 0,65 13,53 0,0676
2,58 2,48 78,1 5 3.91 82,01 0,1172

10,65 10,65 5 0,53 11,181,72 2,20 60,66 5 3,03 63,69 0,1592
0,43 0,60 10,211 5 0,51 10,72 0,3573

4,15 5 0,06 1,21
0,86 1,2 2 23,82 5 1,19 25,0! 1,2505

4,14 4,14 5 0,21 4,35
1*13 5 0,06 U  9

0,43 0,62 12,66 5 0,63 13,29 0,2658
1,15 5 0,06 101

12,98 12,98 5 0,65 13,630,43 0,63 12,19 5 0,61 1:2,80 1,280
2,12 2,12 5 0,10 2,22

1,13 5 0,06 1,19
0,86 1,28 27,37 5 1,37 28,74 0,3193

70,2 70.2 5 3,51 73,71
78,86 78,86 5 3,94 82,80

3,8 3,8 5 0,18 3,98
17,98 17,98 5 0,90 18,88
0,43 0.43 5 0,02 0,45

18,0 18,0 5 0,90 18,90

8,17 228,69 486,59 5 24,33 510,92
19,5

9,46 317,96 597,33 5 29,87 646,70
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П р и л о ж е н и е  2

Р А С Ч Е Т  К О Л И Ч Е С Т В А  С В Е Ч Е Й  И  Н О Р М А Т И В Н О Г О  В Р Е М Е Н И  
Н А  С П У С К  И Н С Т Р У М Е Н Т А

Турбинный способ 

О с н а с т к а  4x5

n(Hi+H2—2d—h)

1 (0+30-50—400)
L 50

2(30+500—50X2—400)
2‘ 50
3. 1(500+1100—125—750) : 50= 15
4. 1(1100+1300—125—250) : 50=41

5. 6(1ЭСО+2О0(М1Э5-4аО) 50=367
6. 4(2000+2400—125—90) : 50=335
7. 1(2400+2430—125—60) : 50= 93
8. 2(2430+2450—100—10) : 50= 191
9. 1(2450+2500—125—60) : 50=96

10. 1(2500+2510—100—10) : 50=98
11. 2(2510+2600—125—60) : 50=197

Всего 1434

IX 1,7= 1,7 мин=0,03 ч

Ь5Х lj,7—25,5 мин—0,413 ч 
4il X 1,7=60,7 мин—1,16 ч 
367X1,7=623,9 мин =10,4 ч 
335X1,7=570,0 мин=9,5 ч 
93X1,7=158,1 мин=2,64 ч 
191X1,7=324,7 мин = 5,41 ч 
96x1,7=163,2 мин=2,72 ч 
98X1,8=176,4 мин=2,94 ч 
197x1,8=354,6 мин = 5,91 ч

41,14 ч

В данном расчете количество долблений принимается округленное по 
каждому интервалу.
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Приложение 3

Р А С Ч Е Т  К О Л И Ч Е С Т В А  С В Е Ч Е Й  И  Н О Р М А Т И В Н О Г О  В Р Е М Е Н И  
Н А  П О Д Ъ Е М  И Н С Т Р У М Е Н Т А

Турбинный способ 
Оснастка 4x5

., h • и,м=* ------

I. 30—9,5—14,5—25=0

2. 1,2X 400 : 25= 19+1 «20
3. 0,8X750 : 25= 24+15=39

4. 0,8 X250:25=8+41=49

5. 5 .8 Х 120:25=28+367=395

6. 4 ,4X 90: 26= 4 6 + 3 3 5 = 3 5 1

7. 0,5X60:25=1+93=94

8. 2x10:25=1+191 = 192

9. 0,8x60:25=2+96=98

10. 1x10:25=0+98=98

11. 1,5x 60:25= 4+197 =201

+ N

Подъема свечей не будет: т. к. 
неизменяемая часть инструмен
та больше мощности интервала 
долбления, а N=0.
20X1,8=36 мин =0,6 ч.
22X1,8
17X1,9=71,9 мин= 1,2 ч
22X1,8
26X1,9
1X2,2=91,2 мин =  1,52 ч.
110X1,8
130Х1 9
155x2,2=786 мнн =  13,1 и
88 X 1,8
104X1,9
159x2,2=705,8 мин* 11,76 ч
22X1,8
26X1,9
46X2,2=190,2 м и н »3,17 ч
44X1,8
52х I 9
99x2,2 =  395,8 м н и » 6,6 ч
22X1,8
26X1,9
50X2,2=199 мин =  3,32 ч
22X1,8
26X1,9
50x2,2=199 мни = 3,32 ч
44X1,8
56X2,0
101X2,2 =  413,4 мин =  6,89 ч

Всего 1537 54,48

21 Зак. 223 301



7. С О С Т А В Л Е Н И Е  Н А Р Я Д А  
НА П Р О И З В О Д С Т В О  Б У Р О В Ы Х  Р А Б О Т  

ПО У К Р У П Н Е Н Н Ы М  Н О Р М А М

Основным документом, определяющим нормативный срок бурения 
скважины и величину заработной платы буровой бригады является наряд 
на производство буровых работ.

Наряд состоит из двух частей: основных данных, характеризующих 
условия проводки скважины, и нормативной карты.

Наряд составляется до начала бурения на объем работ согласно 
запроектированным геолого-техническим условиям, а после окончания 
скважины бурением корректируется (составляется повторно) на фактиче
ские геолого-технические условия.

Существуют два метода расчета нормативной карты: по укрупненным 
нормам и по элементным.

В настоящее время в связи с широким распространением электронно- 
вычислительной техники появилась возможность оперативно рассчитывать 
укрупненные нормы времени на любые технические и технологические 
условия проводки скважин.

Обычно укрупняются элементные нормы времени на работы, связан
ные с рейсом долота и с креплением ствола скважины. Предпосылки для 
этого следующие: во-первых, эти работы включают в основном повторяю
щиеся операции; во-вторых, нормирование этих работ — наиболее трудо
емкий процесс при составлении нормативной карты.

Для составления наряда по укрупненным нормам требуются: геолого
технический наряд (ГТН), сборник «ЕНВ на бурение скважин на нефть, 
газ и другие полезные ископаемые», нормы на механическое бурение сква
жин, нормативы на количество циклов промывки скважины по видам ра
бот; местные нормы времени на работы, отсутствующие в сборнике ЕНВ, 
укрупненные нормы времени (УНВ).

В укрупненные нормы времени на работы, связанные с рейсом долота, 
включаются элементные нормы на:

спуск и подъем бурильных свечей;
подъем и установку УБТ за палец вышки;
вывод из-за пальца и спуск УБТ в скважину;
подготовительно-заключительные работы при спуско-подъемных опе

рациях;
наращивание инструмента;
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промывку скважины перед наращиванием, перед подъемом буриль
ного инструмента; 

смену долота;
осмотр и проверку турбобура (электробура); 
расхаживание турбобура; 
чистку желобов;
проверку превентора (если периодичность проверки установлена на 

рейс долота).
В укрупненные нормы времени на работы по креплению скважин 

включаются элементные нормы на:
проработку ствола (подготовительно-заключительные работы при 

спуско-подъемных операциях, смена долота, спуск и подъем инструмента, 
наращивание, проработка);

промывку ствола (перед спуском обсадных труб, промежуточные про
мывки, перед цементированием, после разбуривания цементного стакана); 

спуск обсадных труб (подготовительно-заключительные работы, 
цементирование колонны (подготовительно-заключительные работы, 

закачка н продавка цементного раствора, ОЗЦ); 
разбуривание цементного стакана (пробки); 
испытание колонны на герметичность.
Укрупненные нормы времени на работы, связанные с рейсом долота, 

имеют следующий вид (пример распечатки на ЭВМ).

Укрупненные нормы времени на 1 м проходки, ч

Буровая установка Р-80У 
Длина свечи 20,0 м
Оснастка 4X5, СБТ—* 140x9 мм, УБТ 203 ммх12 м 
Производительность насосов 45 л/с 
Долотр 445,0 мм 
Ротор

Вариант № 72047

яяо>*п

йОиО

Время на 
1 рейс, ч

о
Е -

0! u
S 2 „«BfL_ ев В*
2 8<g
g a gго га
a
а  §£■«* о.

Л Е С

Нормы щюходки на долото, м

30 40 50 60 70 80

Нормы времени на 1 м проходки, ч

0—100
100—200

0,964 0,107 
1,436 0,320

0,018
0,022

0,050 0,042 0,037 0,034 0,032 
0,070 0,058 0,051 0,046 0,043

0,030
0,040

Укрупненные нормы времени на крепление скважин, включающие пе* 
речисленные выше виды работ, рассчитываются по программе БашНИПИ* 
нефть.
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По этой программе можно рассчитать укрупненные нормы как для 
условий конкретной скважины, так и для целого ряда типовых условий.

Укрупненные нормы времени на крепление можно рассчитать и в 
упрощенном виде обычным способом (без применения ЭВМ) непосредст
венно на предприятии. При этом рекомендуется рассчитывать отдельно 
укрупненные нормы на спуск обсадных труб и укрупненные нормы на 
цементирование скважин.

В состав укрупненных норм на спуск обсадных труб включаются: 
подготовительно-заключительные работы при спуске обсадных труб, про
мывке скважины перед спуском и в процессе спуска колонны, спуска об
садных труб.

Форма таблицы укрупненных норм времени на спуск обсадных труб 
приводится ниже.

Гл
уб

ин
а 

сп
ус

ка
 

ко
ло

нн
ы,

 м

Диаметр скважины -г- мм 
Диаметр труб — мм 

Промывка — л/с

Диаметр скважины — мм 
Диаметр труб — мм 

Промывка — л/с
» 1 « *»•

Средняя длина одной 
трубы, м

Средняя длина одной 
трубы, м

8 9 10 11 8 9 10 И

Форма наряда на производство буровых работ при использовании 
укрупненных норм времени приводится на стр. 305—306.

Графы 2; 4 — 7 наряда заполняются на основании ГТН. Графы 3, 8, 
9, 10 заполняются на основании местных норм на механическое бурение. 
Графы 11 и 12 заполняются на основании укрупненных норм времени на 
работы, связанные с рейсом долота, и данных графы 3.
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НАРЯД НА ПРОИЗВОДСТВО БУРОВЫХ РАБОТ
Скв. № 3, площадь Архангельская 

Ишимбайское управление буровых работ

Утверждаю ;

«_____«_______ 19__ г.

Глубина 950 м
Пласт мячковский
Способ бурения — роторный
Цель бурения — разведка
Категория скважины
Кондуктор 324 мм, глубина 100 м
Колонна глубина м
Колонна глубина м
Колонна глубина м
Начало бурения «... » 19 J .
Окончание бурения «__ » _ _19___г.

Лебедка: тип Р-80У
Насосы: тип_______ кол._____ шт.
Двигатели для лебедки:

тип__________кол._______ шт.
Двигатели для насосов

тип__________кол._______ шт.
Вышка__________м__________
Утяжелен, низ_______ м________м
Бурильные трубы_________ _

интервал._________ м
Бурильные трубы__________

интервал_________ м
Оснастка 4X5 передача_______ м
Количество долблений:

по норме__________ ________
фактически_________________

По норме________ дней_______ ч
Фактически________ дней_______ ч
Коммерческая скорость:

норма__________м. ст.-м.
плановая__________м. ст.-м.
фактическая_______ м. ст.-м.

Механическая скорость:
норма___________________ м/ч
фактич.____________________м/ч

Средняя нормат. проходка на до
лото________________________________

Средняя фактич. проходка на до
лото_________________________

Суммарная расценка:
Буровой бригаде руб._____коп.___
Бур. мастеру руб._____коп._____ ,
Слесарю_______ руб._______ коп.
Вариант УНВ на СПО — № 72047
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1 Четвертичные отложения Турбобур 60 445С 0 25 25 0,42 0,14 3,50 0,034 •0,85 4,35

2 Уфимский горизонт 60 4I45C 25 70 45 0,75 0,14 6,30 0,034 1,53 7,83

3 Кунгурский ярус я т. д. Д-1 50 4Ц5С 70 100 30 0,60 0,10 3,00 0,037 1,11 4,11
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