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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В Рекомендациях изложены способы и порядок расчета эко
номической эффективности технических решений в области организации, 
технологии и механизации производства строительных работ. Под техни
ческими решениями в данном случае подразумеваются такие, которые 
принимают в ходе разработки, проектирования и применения в строи
тельном производстве любых технологических и организационных методов 
производства строительных работ, а также новых средств механизации 
и автотранспорта.

1.2. Рекомендации предназначены для экономического обоснования 
при выборе наилучших вариантов на стадиях создания и применения 
новых и при использовании традиционных методов и средств технологии, 
организации и механизации в строительном производстве.

КЗ. Экономический эффект образуется только при снижении расхода 
трудовых, материально-технических, финансовых ресурсов и времени. 
Поэтому наилучший вариант технического решения выбирается на основе 
расчета сравнительного годового экономического эффекта, определяющего 
суммарную экономию указанных видов ресурсов с позиций народного 
хозяйства по критерию минимума приведенных затрат

С +  (I)

где С — текущие затраты (себестоимость); Ен — нормативный коэффи
циент сравнительной эффективности капитальных вложений; К — ка
питальные вложения (или производственные фонды).

1.4. Наиболее распространенными задачами по определению годово
го экономического эффекта при выборе вариантов технических решений 
в области организации, технологии и механизации производства строи
тельных работ являются следующие типы:

A. Оценка различных методов организации производства строи
тельных работ и организационных мероприятий (поточный, вахтовый, 
экспедиционный; применение диспетчеризации, сетевого планирования 
и управления; повышение коэффициента сменности работы и т. д.);

Б. Оценка различных методов выпазнения технологических процес
сов возведения зданий и сооружений (процессы разработки и переме
щения грунта, уплотнения насыпи, планировки земляной поверхности; 
устройства свайных, монолитных или сборных фундаментов; монтаж 
строительных конструкций и оборудования; устройство монолитных или 
каменных несущих и ограждающих конструкций, кровли; оштукату
ривание и окраска поверхности и др.) с использованием орудий труда 
традиционных видов и типоразмеров;

B. Оценка новых орудий труда нетрадиционных видов и типо
размеров, в том числе модернизированных с целью повышения произво-
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+ 4" 4~ + + 4~ +
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дительности труда или улучшения других эксплуатационных качеств — 
мобильности, безотказности, ремонтопригодности и др., расширение 
области применения средств механизации и их универсализация;

Г. Оценка технических решений по улучшению использования парка 
средств механизации и автотранспорта (повышение сменности работы, 
коэффициента внутрисменного использования, снижение расстояния 
перебазировки машин и их «нулевого пробега» и пр.);

Д. Оценка технических решений по совершенствованию процессов 
технической эксплуатации парка строительных машин и автотранспорта.

1.5. Показатели годового экономического эффекта, единицы изме
рения, на которые рассчитывают эти показатели, правила выбора 
базы для сравнения (БТ)* и виды текущих и капитальных затрат, вели
чина которых может измениться, при реализации технических решений, 
перечисленные в пп. 1.4 (А—Д), приведены в таблице на с. 4—7.

1.6. В случае необходимости определения годового экономического 
эффекта технического решения, реализация которого осуществляется 
более одного года (при возведении зданий, сооружений или их комплексов), 
г@довые затраты, связанные с использованием этого технического решения, 
и экономический эффект, получаемый в каждом году, приводятся к первому 
году применения, а результат делится на число лет реализации данного 
технического решения (определение среднегодового экономического 
эффекта за период реализации технического решения).

1.7. Если рассматриваемое новое орудие труда входит в комплект 
средств механизации, с применением которого осуществляется один или 
несколько взаимосвязанных технологических процессов, то годовой объем 
работ определяется по годовой эксплуатационной производительности 
ведущей машины этого комплекта.

1.8. Сравниваемые варианты технических решений для всех видов 
задач должны быть приведены в сопоставимый вид по области их при
менения; объему работ, выполняемых с их применением; качественным 
параметрам; моменту осуществления затрат и получения эффекта 
(«фактору времени»); срокам службы орудий труда; уровню цен, 
тарифов, норм и пр.; социальным факторам (влияние технических решений 
на условия труда рабочего н окружающую среду).

1.9. Приведение сравниваемых вариантов технических решений 
к сопоставимому виду по области их применения достигается правильным 
выбором базисного варианта (БТ) в соответствии с таблицей.

Для задач типа А и Г варианты технических решений должны 
сравниваться при одинаковых конструктивных, объем но-планировочных 
решениях и технологических условиях производства строительных работ; 
для задач типа Б и Д — при одинаковых конструктивных, объемно-

* Здесь и далее БТ — базисный вариант технического решения, 
а НТ — вариант новой техники или вариант существующей техники, 
организации, технологии, который сравнивается с БТ.
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планировочных решениях и организационных условиях производства 
работ, а для задач типа В — при одинаковых конструктивных, объемно- 
планировочных решениях, организационных и технологических условиях.

При решении любых типов задач необходимо исключить факторы, 
непосредственно не влияющие на величину годового экономического 
эффекта.

Например, при определении экономической эффективности вах
тового метода организации строительства и производства работ не следует 
учитывать эффект, подучаемый от использования новых инвентарных 
производственных и бытовых помещений взамен временных помещений 
на объектах строительства. При определении экономической эффектив
ности диспетчеризации нельзя принимать в расчет несопоставимые орга
низационно-технические уровни строительного производства. При опреде
лении экономической эффективности новых технологических методов 
монтажа конструкций необходимо исключить влияние применения эффек
тивных конструкций и новых орудий труда на величину экономической 
эффективности рассматриваемых методов, а при определении эффек
тивности новых орудий труда следует учитывать одинаковый организа
ционно-технический уровень выполнения механизированных процессов 
в сравниваемых вариантах.

В отдельных случаях, когда применение эффективных конструкций 
или технологических методов невозможно без применения новых орудий 
труда, в расчетах следует указывать, что определяется совокупный 
годовой экономический эффект, обусловленный применением двух или 
нескольких новых технических решений (например, метод «стена в грунте»).

При решении задач типа Б, В, Д сопоставимость вариантов 
обеспечивается сравнением показателей выполнения технологических 
процессов возведения конструктивных элементов, частей зданий и соору
жений, перемещения строительных грузов, а также технической эксплуа
тации машин.

Обычно при определении эффективности средств механизации 
монтажа зданий или сооружений за единицу измерения целесообразно 
принять здание (сооружение) в целом или его повторяющуюся типовую 
часть, поскольку производительность кранов и других машин на монтаже 
зданий (сооружений) изменяется в зависимости от технологичности 
применяемых строительных конструкций и объемно-планировочных реше
ний.

В тех случаях, когда производительность сравниваемых средств 
механизации не изменяется в течение всего технологического процесса, 
за единицу измерения целесообразно принять натуральный измеритель 
продукции технологического процесса.

При решении задач типа Б в тех случаях, когда выбор вариантов 
ограничен наличием парка машин в данной организации, надо оценивать 
выполнение рассматриваемого технологического процесса с помощью 
различных комплектов имеющихся средств механизации, которые по своим
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техническим параметрам могут обеспечить выполнение этого процесса.
Если выбор не ограничен наличием парка машин, в расчет следует 

принимать лучшие, наиболее совершенные машины, имеющиеся в строи
тельстве. Обычно это делают при разработке типовых технологических 
карт, типовых проектов производства работ и при выполнении научных 
исследований.

Если новое средство механизации или автотранспорта (НТ) создано 
для применения при выполнении двух или нескольких технологических 
процессов (орудия труда многоцелевого назначения), то при решении 
задач типа В расчет осуществляется по каждому процессу. Средняя 
величина экономического эффекта в этом случае определяется с учетом 
удельного веса занятости данного средства механизации по времени 
при выполнении тех или иных технологических процессов.

Если модернизация машин имеет целью ее универсализацию 
(возможность использования новых видов сменного оборудования), 
то в качестве БТ принимается выполнение технологических процессов 
с использованием аналогичной универсальной машины, выпускаемой 
отечественной промышленностью. При- отсутствии таковой сравнение надо 
производить с осуществлением операций и процессов специализиро
ванными машинами или вручную.

Приведение сравниваемых вариантов технических решений к сопоста
вимому виду по объему работ, выполняемому с их применением, дости
гается расчетом удельных показателей себестоимости и капитальных 
вложений по вариантам на принятую единицу измерения работы 
с последующим умножением на годовой объем работ, выполняемый с при
менением технического решения, обеспечивающего большую производи
тельность.

В случаях когда объем работ ограничен годовой программой 
строительно-монтажных работ и не может быть увеличен при исполь
зовании нового технического решения (НТ) без проведения дополни
тельных организационных и других мероприятий (увеличение поставки 
строительных материалов и конструкций, орудий труда, увеличение чис
ленности рабочих и пр.), годовой объем работ принимается одинаковым.

1.10. Приведение сравниваемых вариантов технических решений 
к сопоставимому виду по фактору времени необходимо, если капитальные 
вложения осуществляются в течение ряда лет, а также в тех случаях, когда 
текущие издержки и результаты реализации технических решений изме- 
няютсй с течением времени. Сопоставимость обеспечивается приведением 
разновременных затрат и результатов к одному моменту времени — году 
начала реализации нового технического решения путем их умножения 
на коэффициент приведения а г.

а, =  ( ! + £ ) * ' ,  (2)

где Е — норматив приведения (£  =  0,1); t — период приведения в годах
(< >  О
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Затраты и результаты, осуществляемые и получаемые до момента 
приведения, умножаются на at =  (1 +  £)*, а после момента приведения — 
на a f == (L +  £}~*. Коэффициенты приведения даны в табл. 1.

Приведение сравниваемых вариантов технических решений к со
поставимому виду по срокам службы орудий труда (задачи типа Б и В) 
осуществляется путем учета дополнительных капитальных вложений 
на приобретение техники с меньшим нормативным сроком службы в те
чение срока службы более долговечной техники.

С этой целью капитальные вложения в менее долговечную технику 
следует умножить на коэффициент ц, величина которого при t 2  : i\ ^  2 
составляет:

Г) =  1 +  (<2 — *,)/[<! (I +  £)']. (3)

где t 2  и 11 — нормативные сроки службы соответственно более и менее 
долговечной техники.

1.11. Приведение сравниваемых вариантов технических решений
к сопоставимому виду по социальным факторам (влияние на условия 
труда рабочего и окружающую среду) осуществляется в тех случаях, когда 
это влияние невозможно определить прямым счетом. При этом необходимо 
руководствоваться следующим правилом: экономическому сравнению
подлежат только те варианты технических решений, которые в части 
их отрицательного влияния на условия труда рабочих и окружающую 
среду (уровень вибрации, шума, запыленности, освещенности, вредных 
выбросов и т. д.) соответствуют нормам государственных стандартов. 
Если параметры отрицательного воздействия выходят за пределы ука
занных норм, то данный вариант технического решения не следует 
рассматривать. Исключение составляет только сопоставление с заменяемой 
техникой, отдельные, морально устаревшие образцы которой, не соответ
ствующие действующим в настоящее время ГОСТам, еще находятся 
в эксплуатации.

Если эти параметры не выходят за пределы норм государственных 
стандартов, но в одном из рассматриваемых вариантов они более 
благоприятны; для приведения вариантов к сопоставимому виду следует 
увеличить стоимость (капитальные вложения) варианта техники с менее 
благоприятными параметрами. Увеличение стоимости производится в 
соответствии с данными о величине затрат, необходимой и достаточной 
для создания устройств, обеспечивающих улучшение указанных пара
метров до уровня лучшего из рассматриваемых вариантов техники.

1.12. Сопоставимость вариантов технических решений по уровню 
цен, тарифов, норм и пр. обеспечивается применением в расчетах 
сравнительного годового экономического эффекта цен, тарифов и пр., 
действующих на момент выполнения расчета.

1.13. Экономический эффект следует определять только по тем 
нормативным документам, которые непосредственно регламентируют 
изменение или непосредственно влияют на изменение в строительном
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производстве расхода ресурсов, перечисленных в п. 1.3, и их реализация 
не требует проведения каких-либо дополнительных организационно-тех
нических мероприятий (повышёние уровня организации производства, 
применение новых орудий или предметов труда, технологии произ
водства работ и т. д.).

1.14. Сравнительный годовой экономический эффект от реализации 
тех или иных технических решений определяется по разности приведен
ных затрат Э =  П' — П" или с учетом изменения годового объема 
работ

Э = В" [(С; + Еяк;) - (с; + еик'уъ  =
= В" [с; - С" + £н (*' -  К'уЪ (4)

где В" — годовой объем работ, выполняемый с использованием НТ, 
а индекс (у) означает удельную величину себестоимости (С) и капитальных 
вложений (К) на соответствующую единицу измерения объема работ

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА 
ГОДОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

2.1. Расчет годового эконом и нес кого эффекта производится в сле
дующем порядке:

определяются назначение и область применения технического 
решения (НТ);

выбирается базисное (или заменяемое) решение (БТ);
выявляются* факторы, обеспечивающие снижение текущих или капи

тальных затрат или изменение отвлеченности производственных фондов при 
использовании в строительном производстве НТ вместо БТ;

собираются и систематизируются исходные данные, необходимые 
для выполнения расчета;

определяется годовой объем работ при использовании БТ и НТ;
рассчитываются капитальные затраты (или отвлеченность про

изводственных фондов);
рассчитываются текущие затраты (себестоимость) и годовой эконо

мический эффект.
2.2. Выявление назначения и области применения НТ производится 

при разработке новых методов организации, технологии и новых орудий 
труда на основе научной и технической документации (научные отчеты, 
технические требования или задания на разработку НТ). На этом этапе 
должны быть установлены конкретные или усредненные (в зависимости 
от типа задачи) условия применения НТ, технологические процессы, 
Для выполнения которых предназначена НТ.

2.3. Выбор БТ зависит от типа задачи и определяется назначением 
НТ, областью ее применения, условиями ее использования. Если НТ 
предназначена для выполнения технологической операции (процесса), 
ранее осуществлявшейся вручную, в качестве базисного варианта при
нимаются показатели ручного труда рабочих.
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2.4. Влияние факторов, обеспечивающих снижение текущих или 
капитальных затрат или изменение производственных фондов при ис
пользовании НТ вместо БТ, осуществляется в соответствии с типом задачи, 
условиями и областью применения НТ и ее преимуществами по сравне
нию с БТ.

2.5. Источниками информации для выполнения расчетов экономи
ческого эффекта являются:

для задач типа А — нормы продолжительности строительства 
и реконструкции зданий, сооружений и их комплексов, проектно-сметная 
документация;

для задач типа Б — объем но-планировочные и конструктивные 
решения зданий и сооружений, специальная литература, содержащая 
данные о технических и эксплуатационных параметрах машин тради
ционных видов и типоразмеров;

для задач типа В — на этапе проектирования и конструирования 
новых орудий труда — технические требования на машину и техническое 
задание на ее проектирование, технический проект, рабочая документа
ция, карта технического уровня и качества, отчетная калькуляция 
себестоимости затрат на изготовление БТ за прошедший год; на этапе 
принятия решения о серийном изготовлении и применении НТ — акты 
государственных испытаний, паспорт машины и инструкция по ее 
эксплуатации, отчетная калькуляция себестоимости затрат на изготовле
ние БТ за прошедший год и плановая для НТ; на этапах аттестации 
машины (после определенного периода ее эксплуатации) и ее повторной 
аттестации — справки строительных организаций, карта технического 
уровня и качества, инструкция по эксплуатации машины, отчетная 
калькуляция себестоимости изготовления НТ за прошедший год.

Кроме того, для всех типов задач источниками информации явля
ются:

при определении затрат на материалы — нормы расхода материалов, 
утвержденные в установленном порядке, а также расчетные величины 
расхода материалов;

при определении затрат труда рабочих — ЕНиР, ВНиР, карты 
технологических процессов, нормы обслуживания (в частности норма
тивный состав экипажа машин), хронометражные данные, приведенные 
к уровню ЕНиР, нормативные и методические документы, утвержденные 
в установленном порядке;

при определении затрат на заработную плату рабочих — расценки, 
указанные в ЕНиР, ВНиР, тарифные ставки и коэффициенты к ним, 
а также данные тарифно-квалификационного справочника;

при определении суммы амортизационных отчислений — «Нормы 
амортизационных отчислений по основным производственным фондам 
народного хозяйства», утвержденные постановлением Совета Министров 
СССР от 14.03.74 № 183;

при определении суммы накладных расходов на общестроительные
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работы — усредненный норматив в размере 18% к сумме прямых затрат, 
а по эксплуатации машин — в размере 0,3 от суммы основной заработной 
платы рабочих и 0,1 от остальных статей прямых затрат (кроме задач, 
в которых определяется эффективность новых автотранспортных средств);

при определении затрат на автотранспорт в строительных организа
циях— Прейскурант N° 13-01-01;

при определении суммы капитальных вложений и основных про
изводственных фондов — сметная стоимость зданий и сооружений (или 
их удельная стоимость на единицу производственной площади, общей 
площади жилых зданий, одного учащегося и т. п.), прейскуранты 
оптовых цен на машины и другую промышленную продукцию, вводимые 
С' 01.01.82, с учетом средней величины затрат на ее первоначальную 
доставку от з а вод а - из г от ов ител я.

В табл. 1—25 изложены основные величины исходных данных.
В связи с тем что большинство исходных данных (особенно нормы) 

носят вероятностный характер, в расчетах экономического эффекта 
следует учитывать их средние отклонения от нормативных величин. 
Коэффициенты, учитывающие отклонения фактических величин от норма
тивных, указаны в табл. 2.

При выполнении расчетов экономического эффекта в строительном 
управлении, тресте или аналогичной по уровню управления организации 
ряд исходных данных, величина которых зависит от конкретных условий 
производства работ (коэффициент сменности, продолжительность работы 
на одном объекте, отклонение фактических затрат времени от норматив
ных, доли объемов работ в различных грунтовых условиях, годовой 
фонд рабочего времени машин и др.), следует определять на основе 
материалов производственного и бухгалтерского учета.

2.8. Ускорение темпов научно-технического прогресса приводит к тому, 
что новые технические решения (НТ) через относительно короткие 
промежутки времени заменяются новейшими. В этом случае в расчетах 
экономической эффективности новейшей техники исходные данные и 
расчетные показатели (НТ) следует принимать как базисные (БТ) с соот
ветствующей корректировкой данных, указанных в таблицах Приложения,

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЪЕМА РАБОТ

3.1. Технические решения в области , организации производства 
строительных работ (задачи типа А), как правило, имеют непосредствен
ной целью улучшение использования (экономию) календарного времени 
(снижение внутрисменных потерь рабочего времени, повышение коэффици
ента, сменности работы, совмещение по времени выполнения однородных 
или различных технологических процессов или этапов строительства). 
При этом в некоторых случаях снижаются затраты труда рабочих и в 
большинстве случаев занятости по времени производственных фондов при
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выполнении технологических процессов возведения зданий и сооружений. 
Однако при этом годовой объем строительно-монтажных работ строи
тельной организации остается неизменным в связи с ограниченностью 
поставки в каждый отрезок календарного времени строительных материа
лов, деталей и конструкций. Поэтому при решении задач типа А в ка
честве годового объема работ следует принимать годовую программу 
строительно-монтажных работ строительной организации (В' — В"). 
Если рассматриваются конкретные технические решения (мероприятия) 
по снижению продолжительности строительства и при этом обеспечива
ется возможность увеличения годовой поставки строительных материалов, 
деталей и конструкций (без увеличения численности рабочих, машин 
и пр.), то годовой объем работ с использованием НТ определяется 
на основе расчетного увеличения выработки на одного рабочего 
(В ' <  В"), которая определяется делением объема строительно-монтажных 
работ на расчетную численность рабочих, занятых на этих работах 
и в подсобных производствах.

В случаях когда определяется экономическая эффективность 
укрупнения строительной организации (в пределах, ограниченных воз
можностью оперативного управления всеми одновременно строящимися 
объектами), в качестве годового объема следует принимать суммарный 
объем строительно-монтажных работ этих организаций до их укрупнения 
(В' <  В").

3.2. При решении задач типа А и Б в условиях ограниченности 
поставки строительных материалов, деталей и конструкций годовой 
объем работ определяется годовой производительностью ведущей машины 
(или комплекта машин) при заменяемом способе выполнения техноло
гического процесса (В' =  В")-

Если годовая поставка строительных материалов, деталей и кон
струкций не ограничена мощностью производственной базы строительства, 
то годовой объем работ определяется по производительности ведущих 
машин (или комплектов машин) при БТ и НТ (В' <  В").

Годовая производительность строительных машин В определяется 
по формуле

где Ьв — среднечасовая эксплуатационная производительность машины - 
в натуральных измерителях (м3, м2, м, т и т. д.); Тг — количество 
маш.-ч. работы в год на одну среднесписочную машину при выполнении 
рассматриваемых технологических процессов.

3.3. Среднечасовая эксплуатационная производительность строи
тельных машин Ьэ традиционных видов и типоразмеров при наличии 
утвержденных норм определяется по формуле

(5)

(6)
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где Vt — объем работ, принятый за единицу измерения в ЕНиР и других 
нормах, единица продукции/маш.-ч; Кх — средний коэффициент к нормам 
времени, учитывающий отклонение фактических затрат времени от норма
тивных (табл. 2); Кус — средний коэффициент, отражающий условия 
производства работ (табл. 5); Ны — норма времени по ЕНиР, ВНиР, 
МНиР на принятую единицу измерения объема работы, маш.-ч/единица 
объема работ; — удельный вес (в долях единицы) применения 
каждой нормы времени (табл. 3 и 4).

3.4. При отсутствии утвержденных норм среднечасовая эксплуата
ционная производительность определяется по формуле

&э= £  ^тДт1 а(М‘ единица продукции/маш.-ч, (7)
i—\

где ^  — техническая часовая производительность при выполнении 
технологических операций в г-тых конкретных условиях (например, в грун
тах III категории), ед. прод/ч; K'ri — коэффициент перехода от техни
ческой производительности к эксплуатационной для базисной техники, 
отражающий для /-тых условий долю чистого времени работы БТ в про
должительности рабочей смены (табл. 5, 6); о,- — коэффициент, отра
жающий величину изменения К". Для НТ /С"— а/С ,̂ для БТ а =  1.

Техническая производительность при экономическом обосновании 
вариантов новой техники на стадиях технического задания, техни
ческого проекта определяется по аналитическим зависимостям, в которых 
должны быть учтены физико-механические свойства разрабатываемой 
среды, энергетические возможности силовой установки, КПД привода, 
тягово-сцепные параметры базовой машины и т. д.

На стадии приемочных испытаний и постановки на серийное 
производство, аттестации на высшую категорию техническая произво
дительность принимается по актам испытаний, где средний объем 
получаемой продукции и время рабочего цикла устанавливаются 
путем хронометрирования и обмера объема работ, выполненных в со
поставимых для БТ и НТ производственных условиях.

Коэффициент а, для НТ зависит от характера использования 
машины и факторов роста технической производительности НТ по сравне
нию с БТ.

При увеличении технической производительности НТ 
за счет снижения продолжительности рабочего цикла (t" <

a t ^ b l / b f + K H l - b i / b f r  (8)

При увеличении технической производительности НТ за счет уве
личения выполненного объема работы за один цикл (V" >  К ')

а2 =* Ы/% +  к ;(I -  Ь1/Ь$ tcJ ( t CM -  /н). (9)

где /см — средняя продолжительность рабочей смены, ч (табл. 9), 
/н — часть перерывов в работе техники, обусловленных в основном
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конструктивными особенностями (выполнение ежесменного обслуживания, 
замена рабочих органов, выдвижение стрелы или башни, заправка 
топливом, отдых машиниста и пр.), которые при работе НТ остаются 
неизменными, ч. При снижении затрат рабочего времени на перерывы, 
обусловленные конструктивными особенностями НТ либо организа
ционными мероприятиями по повышению внутрисменного использования 
техники,

а з =  I +  A//(/CM - ^ ) f (10)

где At — величина снижения затрат рабочего времени НТ на перерывы; 
— перерывы, величина которых снижается.

При совместном влиянии всех указанных ранее факторов

а, =  ь;/ь> +  [/с; (i -  b'jK') tCM + д т Си -  а  (11)
3.5. Если строительная машина предназначена для выполнения 

двух последовательно осуществляемых технологических процессов (напри
мер, рыхление и перемещение разрыхленного грунта бульдозером- 
рыхлителем), то общая среднечасовая эксплуатационная производи
тельность такой машины (Ьэо) определяется по формуле

+ (12)
где Ьэ 1 и Ьв2 — среднечасовая эксплуатационная производительность 
машины при выполнении первого и второго технологических процессов.

3.6. По строительным машинам цикличного действия, предназначен
ным для выполнения отдельных операций технологического процесса, 
осуществляемого с применением ручного труда (машины для погрузки 
и выгрузки строительных материалов, их вертикального транспорта
и монтажа конструкций), эксплуатационная среднечасовая производи
тельность БТ определяется по данным табл. 11, а НТ — по формуле

*=*з
b " = ( t CH - g/((cu - 4о) 2 UiKi ( а а ь ы ъ + v / v y j , (13)

i= 1

где /g0 и — продолжительность выполнения ежесменного обслуживания 
БТ и НТ, маш.-ч; и — продолжительность рабочего цикла БТ 
и НТ прн осуществлении трех различных технологических процессов
(погрузка или разгрузка материалов, их вертикальный транспорт
и монтаж строительных конструкций и оборудования), мин; у>— доля 
занятости машины на выполнении i-ro вида процессов (табл. 11); 
Ь'ы — определяется по табл. 11; ур — доля занятости машины по времени 
на выполнении операций технологического процесса (для автокранов 
и кранов на специальном шасси автомобильного типа ур =  0,7); уя — доля 
занятости машины на ежесменное передвижение с базы на объект 
и между объектами (уд — 0,3); V' и V” — средние скорости передвиже
ния машин соответственно БТ и НТ, км/ч; а, — определяется по фор
муле (8).

2 Зак. 258ф. 17



3.7. Количество машино-часов работы в год на одну среднеспи
сочную строительную машину определяется по формуле

Гг =  Ф и/О /К оЛ * +  *>Р +  Гп/Тов +  T J Q ,  маш.-ч/год, (14)

где ф _  фонд рабочего времени, которое необходимо для выполнения 
механизированных работ, перебазировку машины, ее техническое обслу
живание, ремонт и переоборудование, определяется числом календарных 
дней в году без выходных и праздничных дней Дв и потерь рабочего 
Времени по метеорологическим условиям Д м. Для основных строительных 
машин значение Ф приведено В табл. 8; Ксм — средний коэффициент 
сменности работы машины, количество смен/дн (табл. 5—7); *см — средняя 
продолжительность рабочей смены, маш.-ч/см ей а (табл. 9); Др — коли
чество дней нахождения машины в техническом обслуживании и ремонте 
(плановом и неплановом), приходящееся на 1 маш.-ч работы, дн/маш.-ч; 
Тп — средняя продолжительность одной перебазировки машины, дни 
(табл. 5); —- среднее количество машино-часов работы на одном
объекте (табл. 5); Г3 — средняя продолжительность замены рабочего 
оборудования машины, дни (по технической документации); t3 — средняя 
периодичность замены рабочего оборудования машины (по данным 
эксплуатации), маш.-ч; у} — удельный вес (в долях единицы) применений 
машин на выполнение различных видов работ (табл. 10).

3.8. Количество дней нахождения машины в техническом обслужи
вании и ремонте определяется по формуле

ДР =  1  Б,н{/ К хтл +  В0/ /0, дни/маш.-ч, (15)
i~ 1

где Кх — коэффициент, определяемый по табл. 2; Б* — нормативная 
продолжительность выполнения технических обслуживании и ремонтов 
(по технической документации), дни; — количество технических 
обслуживайий и ремонтов за межремонтный цикл; Б0 — средняя про
должительность устранения одного отказа (по данным эксплуатации 
машин), дни; £0 — наработка машины на отказ (по технической документа
ции), маш.-ч; Гц — межремонтный цикл (средний ресурс до первого ка
питального ремонта) (по технической документации), маш.-ч.

Величина ( для традиционной техники приведена 
i**l

в табл. 13.
При использовании источников информации, в которых межре

монтный цикл, наработка на отказ указаны в мото-часах (часах нара
ботки), необходимо эти величины перевести в машино-часы путем деле
ния количества мото-часов на коэффициент перехода от мото-часа 
к машино-часу Кц (табл. 5 и 6).

Если в источниках информации указан у-процентный ресурс до 
текущего или капитального ремонта машины, то его следует перевести
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в средний ресурс, умножив значение у-процентного ресурса на соответ
ственный коэффициент, указанный в табл. 15.

В расчетах экономической эффективности величина ресурса прини
мается в размере не более 110% нормативного срока службы орудия 
труда (Гц ^  1,1ГгГнс). Нормативный срок службы Гнс определяется 
в соответствии с данными табл. 13 и 14.

3.9. Количество технических обслуживаннй и ремонтов за межре
монтный цикл определяется по формулам:

Ят =  Гр//рт -  I;
^то-3 ^р/^рто-З 1
H r o - 2  =  р то -2  1

^то-1 “  ^р/^рто-1 ^ я. т о -3 '

то -3

Об)
и т о -2 '

где Гр — средний ресурс до первого капитального ремонта (межре
монтный цикл), мото-ч (по технической документации); *р| — перио
дичность выпал нения технического обслуживания и текущего ремонта, 
мото-ч (по технической документации).

Величины Гр и tpi должны быть обязательно кратны между собой.
3.10. По механизированному инструменту цикличного действия 

(сверлильные н резьбонарезные машины, гайковерты, шуруповерты, пер
фораторы, малотки и пр.) годовая эксплуатационная производи
тельность определяется по формуле

В 6ТЙ (17)

где Ьтц — техническая производительность данного вида механизиро
ванного инструмента, ед. продукции (или количество операций) за 1 ч 
чистого времени работы; ГГЙ — количество часов чистого времени работы 
механизированного инструмента на объектах строительства в году, ч.

3.11. Техническая производительность БТ и НТ (количество просвер
ленных или пробитых отверстий определенной длины и диаметра, 
закрученных гаек и пр.) составляет:

ьги =  3600/ ц̂, (18)

где — продолжительность чистого времени работы механизированного 
инструмента при выполнении одной операции, с.

В случае необходимости среднечасовая эксплуатационная произво
дительность механизированного инструмента определяется по формуле

ЪЭй ЬТИ/СТЙ. (19)

3.12. Коэффициент перехода от технической производительности 
к эксплуатационной для БТ определяется по формуле

к ;и =  а'Х/1см • 3600, (20)

где а ' — среднее количество циклов работы данного вида механизи
рованного инструмента в течение смены.
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При увеличении технической производительности НТ по сравнению 
С БТ (Ь"и > г>'и)

=  (21)

где а определяется по формуле (8).
3.13. Количество часов чистого времени работы механизированного 

инструмента в год определяется по формуле

Гг„ =  Ф„/(1/Ксн*смКти +  2 /;ри), (22)

где Фй — фонд рабочего времени механизированного инструмента (для 
инструмента, предназначенного для работы внутри отапливаемых зданий 
Фи =  225 дн.; в неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе 
Фи =  210 дн.); Ксм — коэффициент сменности (табл. 7); Кги — коэффи
циент перехода от технической производительности инструмента к эксплуа
тационной [для БТ — по табл. 7), а для НТ — по формуле (21)]; 
/ри - - средний ресурс до первого текущего ремонта или до списания 
{по технической документации), ч.

Если ресурс указан в технической документации в количестве 
операций (циклов), то

*ри -  V u/3600, (23)

где пц — количество операций (циклов) до первого текущего ремонта 
или до списания (по технической документации), ч.

3.14. Годовая эксплуатационная производительность автотран
спортных средств В, ткм, определяется по формуле

в  =  (24)

где LT — средний годовой пробег автотранспортного средства, км; 
q - номинальная грузоподъемность (по технической документации), т; 
у — коэффициент использования грузоподъемности (отношение фактически 
перевозимого груза к номинальной грузоподъемности — принимается 
по данным эксплуатации); р — коэффициент использования пробега 
(отношение пробега с грузом к общему пробегу: для автосамосвалов 
и специализированных машин р =  0,5; для универсальных — £ =  0,55).

3.15. Среднегодовой пробег автотранспортного средства определяется 
по формуле

Ц  =  ТГУЭ, (25)

где Кэ — эксплуатационная скорость, км/ч, определяется по формуле

Уэ =  LcpVT/(LCp +  Ктр/пр), (26)

где Lzp — средняя длина груженой ездки, км (по данным эксплуа
тации); Ут — средняя техническая скорость движения автотранспортного 
средства (для автомобилей грузоподъемностью до 7 т — 21 км/ч, свыше 
7 т — 19 км/ч); /пр — время простоя под погрузкой, разгрузкой и по 
сопутствующим технологическим причинам, ч.
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3.16. При выполнении расчетов экономической эффективности для 
конкретных строительных организаций исходные данные, перечисленные 
в разд. 3 и характеризующие степень использования средств механи
зации и транспорта по времени и производительности, принимаются 
в соответствии с отчетными данными этих строительных организаций.

Во всех остальных случаях исходные данные принимаются в со
ответствии с указанными в тексте и в табл. 1—25.

При решении задач типа Г годовой объем работ на одну средне
списочную машину определяется по формулам (5)— (7), (14), (17), (24).

При решении задач типа Д в качестве годового объема работ 
следует принимать количество машино-часов (или авточасов) работы 
парка машин данной типоразмерной группы в строительных организа
циях, уровень которых (управление, трест механизации, главное тер
риториальное управление по строительству и т. п.) следует принимать 
в зависимости от намечаемых масштабов реализации данного техни
ческого решения.

В этом случае количество машино-часов (или авточасов) до про
ведения мероприятий следует принимать по отчетным данным, а после 
их проведения рассчитывать прирост количества машино-часов, исполь
зуя формулу (14).

4. РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

4.1. В соответствии с п. 1.5 определяется круг факторов, которые 
влияют на изменение капитальных вложений или отвлеченность основных 
производственных фондов при решении тех или иных типов задач.

Величина удельных капитальных вложений для ВТ и НТ опре
деляется по формуле

Ку =  1  ЩКЫ/В  =  i  К,/В, (27)
1=1 1=1

где Я ( — оптовая цена /-го вида орудия труда, средств связи, инвентарных 
зданий и других объектов капитальных вложений, необходимых для 
осуществления рассматриваемых технических решений по выполнению 
технологических процессов возведения зданий, сооружений и их ком
плексов, руб.; К& — коэффициент перехода от оптовой цены к средне - 
балансовой стоимости /-го объекта капитальных вложений (для машин, 
перебазируемых в демонтированном состоянии, /Сб1— 1,12, для осталь
ных— K6i =  1,09; Kf — капитальные вложения на приобретение /-го 
элемента основных производственных фондов, руб.; п — количество 
элементов основных производственных фондов.

4.2. При решении всех типов задач наряду с потребностью 
в дополнительных капитальных вложениях Ку на приобретение новых, 
нетрадиционных орудий труда, средств связи, инвентарных зданий,
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технологической оснастки и т. п. в ряде случаев изменяется потребность 
в существующих производственных фондах для выполнения технологи
ческих процессов возведения зданий, сооружений и их комплексов. 
В этих случаях величина Щ определяется по формуле

*" =  ( £  ЩКЫ ±  £  КГт,)/В". (28)
l= 1 i= I

где К '”— снижение (—) или увеличение (+ )  потребности (отвлеченности) 
существующих основных производственных фондов при использовании 
НТ, руб.; т,- — количество производственных фондов г-го вида, шт. 

Величина /(/"определяется по формуле

K ? '= U iK бг <29)

При выполнении расчетов экономического эффекта для конкретной 
строительной организации величина /С/" определяется на основе бух
галтерских данных о среднебалансовой стоимости основных производ
ственных фондов, потребность в которых изменяется при использо
вании НТ.

Величина т определяется по формулам:
при снижении потребности в существующих производственных

фондах (В" >  В*)

т = \  -  В'/В” \ (30)

при увеличении потребности в существующих производственных 
фондах (В" <  В')

т =  В'/В" — 1. (31)

Стоимость новых машин, оборудования, приспособлений и пр., 
изготавливаемых в одном или нескольких экземплярах, определяют по 
фактической себестоимости их производства Сф с коэффициентом рента
бельности /Ср» утвержденным в установленном порядке.

При определении годового экономического эффекта от массового 
применения в строительстве указанных элементов НТ необходимо преду
смотреть снижение себестоимости их заводского изготовления при 
серийном производстве. Для этого к себестоимости изготовления экспе
риментального образца (опытной партии) НТ применяются попра
вочные коэффициенты, учитывающие снижение себестоимости изготовления 
НТ при ее массовом производстве, по формуле

К" -  /Сб/СрСф^/Сз, (32)

где К\ — коэффициент, учитывающий снижение заводской себестоимости 
изготовления НТ на второй, третий и т. д. год выпуска в связи с освоением 
новой технологии и оснащением производства соответствующим обору
дованием (табл. 16); К‘2  — коэффициент, учитывающий снижение за-
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водской себестоимости изготовления НТ в связи с увеличением серийности 
выпуска (табл. 17).

4.3. При решении задач типа В на стадии разработки технических 
требований на новое орудие труда (машину, прибор, оборудование 
и пр.) большинство экономических параметров неизвестно. На этом 
этапе можно только определить заданное превышение годовой эксплуата
ционной производительности НТ по сравнению с БТ и основные технические 
параметры НТ.

В этих случаях величину капитальных вложений на приобретение 
НТ целесообразно определять на основе расчета максимально допустимой 
цены НТ, имея в виду, что применение НТ в строительном производстве 
должно обеспечить получение минимально необходимого экономического 
эффекта.

Расчет производится по формуле

-  щ + £ „ /с 7 л и * б ( и  * +  а д  (зз)

где Z/M — максимально допустимая цена НТ, при которой обеспечивается 
экономический эффект от ее применения, руб.; Щ — себестоимость 
единицы продукции (м3, м2, т и т. п.) или при Ь*ь =  b" 1 маш.-ч 
эксплуатации НТ без амортизационных отчислений, руб.; /Сц — попра
вочный коэффициент (табл. 12); а% — норма амортизационных отчисле
ний по НТ (табл. 13).

Величину И у на этом этапе разработки НТ можно определить 
с достаточной степенью точности, пользуясь формулами разд. 5.

Расчет по формуле (33) позволяет определить экономическую 
целесообразность дальнейшей проработки конструкции данного нового 
орудия труда.

При последующей разработке можно определить проектную цену 
нового орудия труда по формуле

С'у -  Щ  +  ЕНК '/В ' 1
/C6 ( U a " + £ H) Эг [/Св (1,1 - а " + Е н)]

(34)

Подставляя различные увеличивающиеся значения Эг в формулу 
(34), можно получить ряд величин Щ % одна из которых будет соответ
ствовать уровню действующих оптовых цен на машины аналогичного 
назначения, находящиеся в одном типоразмерном ряду с новой моделью 
машины.

4А, При решении задач типа А и Б в случае снижения про
должительности возведения объектов производственного назначения и их 
досрочного пуска в эксплуатацию при использовании НТ определяется 
дополнительный экономический эффект по формуле

Эф =  ЕЛФ (Т\ — Гг), (35)

где Ф — стоимость основных производственных фондов, вводимых 
в эксплуатацию, руб.; Tt и Гг — продолжительность строительства при
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использовании БТ и НТ, годы; £ н — нормативный коэффициент эф
фективности капитальных вложений (£я =  0,15).

Экономический эффект образуется после окончания строительства 
и является единовременным. При его суммировании с годовым эконо
мическим эффектом, определяемым по формуле (4), последняя принимает 
вид

Э =  В" [С; -  С" +  £ и (/Су -  /ф ]  +  Эфа„ (36)

где at — (1 +  £)“ '; / — Гг; £  =  0,1.
4.5. При решении задач типа Б и В в случаях, когда в вариантах 

БТ и НТ используются машины с различными нормативными сроками 
службы, эти варианты необходимо привести к сопоставимому виду путем 
умножения Ki в формуле (27) на величину ц, определяемую в соответствии 
с формулой (3).

5. РАСЧЕТ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ

5.1. Текущие затраты на выполнение технологических процессов 
с использованием БТ и НТ определяются в соответствии с действующими 
в строительстве правилами калькулирования себестоимости строительно
монтажных работ и эксплуатации машин и включают следующие 
статьи:

затраты на строительные материалы, используемые в технологи
ческом процессе М;

основная заработная плата строительных рабочих Зр;
затраты на эксплуатацию средств механизации А£мех;
общестроительные накладные расходы Яр.,
Если при использовании рассматриваемых вариантов технических 

решений отдельные статьи затрат не изменяются, то их можно не учи
тывать в расчете экономического эффекта, В общем виде изменение 
удельных величин текущих затрат определяется по формуле С' — С" —
= М' - М" + з; -  3" + м;ех -  лсх + н; - н;.

В соответствии с п. 1 .Б определяют те факторы, которые подлежат 
учету при решении того или иного типа задач по расчету экономической 
эффективности, и выбирают единицу измерения, на которую рассчитывают 
величины текущих затрат.

5.2. Затраты на строительные материалы, детали и конструкции 
определяются для БТ по соответствующим производственным нормам 
их расхода и действующим ценам, а для НТ — на основе технологи
ческого расчета изменения расхода материалов при реализации НТ.

При выполнении расчета экономического эффекта для конкретной 
строительной организации принимаются планово-расчетные цены на ма
териалы, детали и конструкции, действующие в этой организации. В ос
тальных случаях расчет осуществляется на основе прейскурантных цен
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на материалы, детали и конструкции с учетом транспортных расходов, 
затрат на тару, реквизит и заготовительно-складские расходы. Для БТ 
и НТ указанные затраты принимаются в размере 4% к ценам на материалы, 
детали и конструкции, кроме задач по определению экономической эф
фективности совершенствования организации материально-технического 
снабжения объектов строительства и средств доставки строительных 
грузов. Для этих задач указанные затраты определяются прямым счетом 
для БТ и НТ.

р.З. Затраты на основную заработную плату строительных рабочих 
(кроме экипажей машин и рабочих, занятых на технической эксплуатации 
машин) определяются по исходным данным, перечисленным в п. 2.5, на 
соответствующую единицу измерения годового объема работ.

В случае отсутствия норм и расценок, утвержденных в установлен
ном порядке, допускается использование расчетных норм времени или 
норм обслуживания, разработанных методами технического нормирования 
применительно к рассматриваемым техническим решениям.

5.4. Затраты на эксплуатацию средств механизации и авто
транспорта включают:

основную заработную плату машинистов, помощников машинистов, 
шоферов Зм;

основную заработную плату рабочих, занятых на технической 
эксплуатации строительных машин, 3pfJM;

затраты на выполнение технического обслуживания и текущего 
ремонта (планового и непланового) Ррем;

отчисления на амортизацию средств механизации и автотран
спорта А;

затраты на энергоносители (топливо, электричество, сжатый воз- 
ДУХ) 3,;

затраты на смазочные материалы Зс;
затраты на рабочую жидкость для гидросистемы Зг;
затраты на шины З ш;
затраты на перебазировку строительных машин Зп;
затраты на устройство, разборку и перевозку рельсовых путей З р;
отчисления на амортизацию шин аш.
Все затраты по эксплуатации средств механизации и автотранспорта 

определяются на I маш.-ч или авто-ч, а для механизированного ин
струмента — на 1 ч чистого времени его работы.

При решении задач типа А и Б величины Ммех, рассчитанные 
на 1 маш.-ч (или авто-ч) работы, умножают на количество маш.-ч 
(или авто-ч), необходимое для выполнения принятой единицы измерения 
годового объема работ.

5.5, Затраты на основную заработную плату машинистов, помощ
ников машинистов и шоферов определяются по формуле

(37)
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где 1,3— коэффициент, учитывающий накладные расходы по эксплуа
тации строительных машин и автотранспортных средств, приходящихся 
на основную заработную плату; 1,25 — средний коэффициент, учиты
вающий премии экипажу машин; Кс — средний коэффициент к тарифной 
ставке (для северных районов страны (ГОСТ 15150—69) /Сс = 1 ,44 ; 
для других районов страны Кс =  1,062; в среднем по СССР Кс =* 1,105); 
CTi — часовая тарифная ставка /-го разряда работы (табл. 13 и 14), 
руб; п — количество человек в составе экипажа машины в одИу смену 
(табл, 13 и 14).

5.6. Заработная плата строительных рабочих, использующих меха
низированный инструмент, определяется на 1 ч чистого времени работы 
инструмента по формуле

5Ми -> С сСт /(/ц +  /в) //ц, (38)

где tB — вспомогательное время на подключение механизированного 
инструмента к источнику энергии, его переноску по фронту работ, 
замену режущего (ударного и др.) рабочего органа, установку инстру
мента в рабочее положение и прочие работы, приходящиеся на один 
цикл (табл. 7); Ст/- — часовая тарифная ставка разряда работы 
(по ЕНиР).

5.7. Затраты на основную заработную плату рабочих, занятых 
техническим обслуживанием и текущим ремонтом (плановым и непла
новым) строительных машин, определяются по формуле

Зрей  =  1.3 • 1>2КсСт ( I f  пН,/КхТи +  r j t 0), (39)
i=l

где г{ и г0 — соответственно трудоемкость выполнения каждого вида 
технического обслуживания, планового текущего ремонта, а также 
непланового ремонта (ликвидация отказов машины), чел.-ч; 1,2 — средний 
коэффициент, учитывающий премии ремонтным рабочим; Ст — часовая 
тарифная ставка среднего разряда работы по техническому обслужива
нию и ремонту машин (табл. 13), а для средств малой механизации 
и механизированного инструмента средняя часовая тарифная став
ка — 0,625 руб.

5.8. Затраты на выполнение технического обслуживания и теку
щего ремонта (планового и непланового) строительных машин определя
ется по формуле

^рем =  Зрем +  -Зрем^вп^зч/^нз =  Зрем (1 +  0,846/Сзч), (40)

где Кзц — коэффициент перехода от суммы основной заработной платы 
рабочих, занятых технической эксплуатацией машин, к стоимости запасных 
частей (табл. 5); Кнп — коэффициент, учитывающий накладные расходы 
по эксплуатации средств механизации, приходящиеся на статьи затрат, 
не связанные с заработной платой (Кцп =  1,1).

26



5.9. Затраты на выполнение технического обслуживания и ремонта 
механизированного инструмента определяются по формуле

V * .  н =  K „K K rt/Tn , (41)

где /С — расчетно-балансовая стоимость данного вида механизированного 
инструмента; Ктр ~~ коэффициент перехода от расчетно-балансовой стои
мости к затратам на техническое обслуживание и ремонт (табл. 6 и 7).

Если БТ и НТ различаются по продолжительности работы в течение 
года (Г 'и Ф  Г"и) и величине ресурса, а количество и трудоемкость 
выполнения технического обслуживания и текущего ремонта остаются 
неизменной, то величина /С"р для НТ определяется по формуле

ц р =  о,8/с;р v  +  °>2^ Р; (42)
#рс =  (43)

где / 'и и t"H — величина ресурса БТ и НТ, ч.
5Л0. Затраты на выполнение технического обслуживания и теку

щего ремонта автотранспортных средств определяются по формуле

V m.* =  U  • 10-3С Д г/Г г> ( « )
где Сп — затраты на выполнение технического обслуживания и теку
щего ремонта на 1000 км пробега (по технической документации), 
руб/км.

5.11. Отчисления на амортизацию строительных машин, механизиро
ванного инструмента и специальных автомобилей (передвижные мастер
ские, топливомаслозаправщики и др.) определяются по формуле

А =  1,1ан/С/Гг, (45)

где ан — норма амортизационных отчислений в долях единицы (табл. 13 
и 14). Для механизированного инструмента ан =  0,5.

5.12. Отчисления на амортизацию автотранспортных средств (кроме 
специальных автомобилей) определяются по формуле

ш =  i,io H • к т 3/ а / г г. (46)

5.13. Затраты на топливо для строительных машин с двигателями 
внутреннего сгорания определяются по формулам:

З эт =  и ‘2 Я Т(Г (; (47)
/—I

Wi =  1,03 • 10~3NHdyKNKm KaK, (48)

где UTi — оптовая цена /-го вида топлива, руб. (табл. 18); — расход
/-го вида топлива на 1 маш.-ч работы машины, кг/маш.-ч; Мы — номи
нальная мощность двигателя, кВт (л. с.) (табл. 19); ду — удельный расход 
топлива при номинальной мощности двигателя, г/ (л. с. ♦ ч) (табл. 19); 
KN _  коэффициент, учитывающий изменение расхода топлива в зави-
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симости от степени использования двигателя по мощности (табл. 19); 
Клв — коэффициент использования двигателя по времени (табл. 5 и 6); 
Кдм — коэффициент использования двигателя по мощности (табл. 5 и 6); 
п — количество двигателей внутреннего сгорания, установленных на одной 
машине.

5.14. Затраты на электроэнергию для строительных машин и меха
низированного инструмента определяются по формуле

3Э9= 1 ,Щ ЭГ 9; (49)

г э =  '2Г а д П1,  (50)
i=l

где Цэ — тариф на электроэнергию, руб/кВт • ч (Яэ =  0,03); W3 — расход 
электроэнергии на 1 маш.-ч работы машины, а для механизированного 
инструмента — на 1 ч чистого времени работы, кВт • ч; — номи
нальная мощность /-го электродвигателя, кВт; /Ссш — коэффициент 
спроса (табл. 20).

5.15. Затраты на сжатый воздух для механизированного инстру
мента и других орудий труда с пневмоприводом, используемых на объек
тах строительства, определяются по формуле

3 ЭВ =  ЦК/п, (51)

где Цк — цена 1 маш.-ч работы передвижного компрессора, руб/маш.-ч;
для механизированного инструмента Цк =  12 руб. на 1 ч чистого времени 
работы, для пневмопробойников — 4 руб/маш.-ч; п — среднее количество 
орудий труда с пневмоприводом, одновременно работающих от одного 
компрессора (для механизированного инструмента п — 3, для пневмо
пробойников п =  1).

5.16. Затраты на смазочные материалы определяются по формуле

Зс =  КВ3 Э или Зс =  /СеЗээ, (52)

где — коэффициент перехода от затрат на топливо или электро
энергию к затратам на смазочные материалы (табл. 5).

5Л7. Затраты на рабочую жидкость для гидросистем определяются 
по формуле

З г = 1 ,1 К гТмЯ м/(лл/ /м. (53)

где Уг — емкость гидросистемы, дм3; ум — объемная масса жидкости, 
кг/дм3 (табл. 18); — оптовая цена жидкости, руб/кг (табл. 18);
Кжл — коэффициент доливок жидкости за период ее замены (/Сдл =  1,5); 
/м — периодичность замены жидкости в гидросистеме, маш.-ч (по 
технической документации).

5.18. Затраты на перебазировку машин, осуществляемую своим 
ходом (машины на шасси автомобиля, пневмоколесного трактора, спе-
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циальном шасси автомобильного типа), которые могут перемещаться 
со скоростью 20 км/ч и более и приходящиеся на I маш.-ч работы, 
определяются по формуле

3п1 в  (Зы +  Ррем +  А  +  Зэт +  Зс +  аш) ^псх/^об» (54)

где п̂сх — продолжительность переезда машины своим ходом (определя
ется исходя из расстояния и средней скорости переезда по табл. 21).

5.19. Затраты на перебазировку машин, перевозимых без их де
монтажа или с частичным демонтажем в кузове автомобиля, на буксире 
или трайлере и приходящиеся на 1 маш.-ч их работы, определяются
по формуле

3„2 =  [1 Д З ЭК +  Зт) +  1,1 (Зэт +  3 ^ и Т л . (55)

где З эк — затраты на заработную плату экипажа машины, руб.;
Зт — затраты на заработную плату такелажников, руб.; З эт — затраты 
на эксплуатацию автомобиля, руб.; Зв к — затраты на эксплуатацию
вспомогательного крана, руб.;

з,к =  10Гп £  Ст)-; (56)
I

Зт -  Во £  Ст„ (57)
I

где В0 — общее время работы тягача.

B0 =  2 I/V  +  *nB, (58)

где L — среднее расстояние перебазировки, км; V — средняя скорость 
переезда, км/ч (табл. 22); tRa — средняя продолжительность погрузки 
и выгрузки, ч (табл. 22).

3 *  =  (В0« а +  2£«д)/Сд, (59)

где Цв — Цена 1 авто-ч (табл. 23), руб.; Яд — размер доплаты за 
пробег (табл. 23); Кд — коэффициент увеличения стоимости 1 авто-ч 
при использовании специализированного автомобиля или прицепа 
(Прейскурант № 13-01-01).

Звк =  tBKCBKt (60)

где tBK— продолжительность работы вспомогательного крана, маш.-ч 
(табл. 22); Свк — себестоимость 1 маш.-ч работы вспомогательного 
крана, руб.

5.20. Затраты на монтаж и демон i.i/h кронных строительных машин 
определяются в соответствии с табл. 24, а на их перевозку — по формуле (55).

5.21. Затраты на устройство и разборку рельсовых подкрановых 
путей определяются в соответствии с данными табл. 25.
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5.22* Если совершенствование конструкции механизированного ин
струмента обеспечивает снижение износа рабочего органа (сверл, 
долот и пр.) или при одном и том же механизированном инструменте 
применяются более стойкие (долговечные) рабочие органы, то годовое 
снижение себестоимости выполнения работ определяется на основе 
расчета снижения годовых затрат на их приобретение.

5.23* Общие затраты на 1 маш.-ч определяются суммированием 
всех затрат по эксплуатации машин.

5.24. Экономия общестроительных накладных расходов образуется 
при использовании НТ за счет снижения продолжительности строитель
ства или реконструкции зданий, сооружений и их комплексов, затрат 
труда и расходов на заработную плату рабочих.

5.25. При решении задач типа А и Б экономия накладных расхода» 
от снижения продолжительности выполнения технологических процессов 
строительства или реконструкции зданий, сооружений и их комплексов 
определяется только в том случае, если продолжительность выполнения 
рассматриваемых процессов оказывает прямое влияние на сроки возве
дения или реконструкции здания и пр., т. е. если эти процессы находятся 
на критическом пути сетевого графика.

В случаях когда на критическом пути находится только часть рас
сматриваемых технологических процессов (задел, обеспечивающий вы
полнение последующих процессов), в расчет принимаются продолжи
тельность выполнения и объем работ только по этой части процессов.

По остальным типам задач (В—Д) указанный вид экономии 
накладных расходов не определяется.

5.26. Экономия накладных расходов за счет снижения продолжи
тельности строительства или реконструкции зданий и пр. определяется 
по формуле

э нп =  н; -  н; =  о,5на ( i -  г 2/ г ,  >, (61)

где Я0 — сумма общестроительных накладных расходов при выполнении 
технологических процессов с использованием БТ, руб.; Т\ и Гг— про
должительность выполнения работ с использованием БТ и НТ, опреде
ляемая по проектам производства работ, год (или доля года); 
0,5 — средний размер условно-постоянной части накладных расходов, 
величина которой зависит от продолжительности выполнения работ.

5.27. При наличии данных о полной сметной стоимости строи
тельно-монтажных работ по выполнению рассматриваемых технологических 
процессов См с использованием БТ величина Я0 определяется по формуле

#о =  С м ^ > О 8 (1 0 О + Я р), *62)
где Яр — средняя величина накладных расходов, % (Яр — 18%; 1,08 — 
коэффициент, учитывающий размер плановых накоплений в составе См).

Если имеются данные о сумме прямых сметных затрат на выполнение 
работ СП с использованием БТ, формула (62) принимает вид

#о =  СпЯр/100. <63>
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При наличии коэффициентов перехода от суммы затрат по статье 
«Основная заработная плата рабочих» к сумме накладных расходов 
/С„3 формула (62) принимает вид

Н0 =  3 рк пз. (64)

5.28. При решении задач типа А и Б в некоторых случаях про
должительность работ, находящихся на критическом пути, снижается 
за счет увеличения количества машин и численности рабочих на данном 
объекте. В таких случаях необходимо учитывать соответствующее 
повышение накладных расходов в связи с увеличением численности 
рабочих по формуле

Энр «  я ;  -  —0,6 {г"/ г' -  1) P /fCM, (65)

где Р -  затраты труда рабочих, выполняющих технологические операции 
вручную (в рассматриваемом случае Р' — р"); чел.-ч; г' и г" — коли
чество рабочих, выполняющих работу вручную при использовании БТ 
НТ, чел.; 0,6 — средний размер изменения накладных расходов в зависи
мости от изменения количества отработанных чел.-дн., руб.

5.29. Если при использовании НТ изменяются численность рабочих, 
трудоемкость и продолжительность выполнения технологических процессов, 
расчет экономии накладных расходов осуществляется по формуле

З нт=  Яр -  Я" — 0,6г" ( Р 'Д ' -  Р * / П / к н +  0,15 (С '/*— С"Р"\
( 66 )

где 0,15 — средний размер снижения накладных расходов при сокращении 
затрат на заработную плату рабочих, руб.

5.30. В случаях когда продолжительность выполнения технологи
ческого процесса не изменяется при использовании НТ или в целях 
сопоставимости БТ и НТ необходимо принять, что Т\ — Гг, расчет 
экономии накладных расходов от снижения затрат труда и расходов 
на основную заработную плату определяется по формуле

э нт =  Я ' — Я'7 — 0,6 ( Я '-  P”)/tсм+  0,15 (С ;Р'-С*Я"). (67)
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Примеры расчетов1

П р и м е р  1. Расчет годового экономического эффекта приме
нения системы диспетчеризации в общестроительном тресте при возве
дении жилых зданий

/. Краткая характеристика ИТ
Технические решения в области организации производства строи

тельных работ имеют непосредственной целью снижение внутрисменных 
потерь рабочего времени и тем самым способствуют снижению продол
жительности возведения зданий и сооружений. В результате изменяются 
текущие затраты на выполнение строительно-монтажных работ {расходы 
на заработную плату рабочих, эксплуатацию машин и накладные 
расходы), величина оборотных средств (в том числе незавершенное 
строительство), отвлеченность капитальных вложений в средства произ
водства строительных работ.

Поскольку в данном случае годовой объем работ треста не изме
няется, целесообразно пользоваться не удельными, а абсолютными вели
чинами текущих и капитальных затрат. Тогда формула (4) принимает вид

Э =  С' — С" +  Ен (К' -  К")-

Разность себестоимости (С' — С") в этом случае определяется: 
снижением затрат на основную заработную плату и накладные расходы 
в связи со снижением внутрисменных простоев, руб/год (ACt); сниже
нием накладных расходов, затрат на эксплуатацию машин и загото
вительно-складские расходы в связи с сокращением продолжительности 
строительства, руб/год (А^г); увеличением текущих затрат в связи с рас
ходами по содержанию диспетчерской службы, руб/год (АСз).

Разность капитальных вложений (К' — К") определяется: снижением 
отвлеченности основных производственных фондов и оборотных средств 
(включая незавершенное строительство), руб. (/С1); затратами на создание 
и внедрение системы диспетчеризации, руб. (/(").

Величина ACi определяется по формуле

ACt =  П0ЛЦБ (8СУ +  1,35),

где # 0 — часть потерь рабочего времени (простой), которая снижается 
после внедрения системы диспетчеризации, в долях единицы; Лч — чис
ленность рабочих треста, чел.; Б — величина простоев рабочих до внед
рения системы диспетчеризации в процентах к продолжительности 
рабочей смены; 8 — постоянная величина, равная произведению величин 
годового фонда рабочего времени одного рабочего, размера оплаты 
простоев, продолжительности рабочей смены и размера экономии 
накладных расходов от снижения заработной платы, деленному на

1 Основные показатели принимаются по разд. 1—5 Рекомендаций. 
Количественные значения исходных данных являются условными.
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, л„ 1860 • 0,35 • 8,2 • 0,15^  „100 18 = -------------— ------------  I; Ст — средняя часовая тарифная ставка
' 1UU *

рабочего, руб/ч; 1,35 — постоянная величина, равная произведению 
величин годового фонда рабочего времени и размера экономии накладных 
расходов от снижения затрат труда, деленному на продолжительность 
рабочей смены и на 100 (1 ,3 5 =  1860 * 0,6/8,2 • 100).

Величина ДС2 определяется по формуле

АС2 =  [Си (Г* -  Т2)/Т{\ (471 t2//p/( 100 +  # р) +  5Д),

где Т\, Т2  — средняя продолжительность строительства объектов со
ответственно до и после внедрения системы диспетчеризации, годы; 
См — среднегодовая сметная стоимость строительно-монтажных работ 
(СМР), тыс. руб.; Яр — сметная норма накладных расходов, %; 
Д  — удельный вес стоимости материалов в полной сметной стоимости 
СМР, %; 471,2 — постоянная величина, равная частному от деления * 
размера условно-постоянной части накладных расходов на норму пла
новых накоплений, умноженному на 1000 (471,2=1000*0,5/1,08); 5 — 
постоянная величина, равная произведению удельного веса заготови
тельно-складских расходов на их условно-постоянную часть, умноженному 
на 1000.

Величина ДСз определяется по формуле

ДС3=  1,325ЯДЛ +  0,28*,

где Яд — численность персонала диспетчерской службы; Л  — среднего
довая зарплата одного работника, руб.; *  — стоимость оборудования 
и устройств диспетчерской связи, включая стоимость монтажа, руб.; 
1,325 — коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату персонала 
и отчисления на социальное страхование; 0,28 — коэффициент, учи
тывающий амортизационные отчисления и затраты на текущий ремонт 
оборудования.

Величина * '  определяется по формуле

* ' =  М\Т\ — М2 Г2 ,

где Ми М2  — среднегодовая величина основных производственных фондов 
и оборотных средств (включая незавершенное строительство) со
ответственно до и после внедрения системы диспетчеризации, руб. 

Величина * "  определяется по формуле

* "  =  Оф +  0,12* +  * =  Спр +  1,12*,

где Спр — стоимость научно-исследовательских, проектных и других 
работ по созданию системы диспетчеризации в общестроительном 
тресте, руб.; 0,12 — коэффициент, учитывающий затраты на пусконала
дочные работы.
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2. Основные исходные данные

П оказа те ли
Усло вное
о б о з н а 

чение

В еличина
п о к а з а 

телей

И с то ч н и к и
инф орм ации

Величина простоев рабо
чих до внедрения системы 
диспетчеризации, % к 
продолжительности ра
бочей смены

Б 30 Данные внедряющей 
организации

Часть потерь рабочего 
времени, которая снижа
ется после внедрения 
системы диспетчериза
ции, доли единицы

П о 0,15 То же

Численность рабочих 
треста, чел.
Средняя часовая тариф
ная ставка рабочего, 
руб/чел.-ч

А ч 2500

С т 0,7

Относительное сокраще
ние продолжительности 
строительства объектов 
после внедрения системы 
диспетчеризации, доли 
единицы

(Г, -  тут, 0,0604 ( 7 , - 7 ^ 7 1 = 1 - 7 2 / 7 1 =  

—  1—(100—Б )/ 
(1 0 0 -Б + Б Я о)

Среднегодовая сметная 
стоимость СМР, тыс. руб.

25 000 Данные внедряющей 
организации

Сметная норма наклад
ных расходов, %

Я р 17,3 То же

Удельный вес стоимости 
материалов в полной 
сметной стоимости СМР, %

Д 65

Численность персонала 
диспетчерской службы, 
чел.

Яд 25

Среднегодовая зарплата 
одного работника, руб.

л 2000

Стоимость оборудования 
и устройств диспетчер
ской связи, руб.

к 4 7  5 0 0 >

Среднегодовая величина 
основных производствен
ных фондов и оборотных 
средств (включая неза
вершенное строитель
ство), руб.

м 26 000 000

Стоимость проектных 
работ на привязку систе
мы диспетчеризации, руб.

Qip 1250

3. Определение годового экономического эффекта 

ЛС| =  П0ЛЧВ Г8СТ +  1,35) =  0,15 • 2500- 30(8-0,7+1,35) =  78 187,5 руб; 

ЛС2
(Г. -  П) /471,2 Я0 
1 ^  См ( р +  5Л)

М 0 0 + # г
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=  0,0604 • 25 000 Г 4-71'2 +  5 • 65 595 687,4 руб.;
^  11 т , з  *

АСз =  1,325#ДЛ  +  0,28/С =  1,325 . 25 . 2000 * 0,28 * 47 500 =  79 550 руб.;
К' =  М (Тг -  Тг) =  26 000 000 * 0,0604 =  1 570 400 руб.

(при Mi — М 2  =  М Т1 — 1 год);
/Г  =  спр +  1,12/С == 1250+ 1,12 . 47 500 =  54 450 руб.;

Э =  ACi +  АС2-АСз +  Еп ( Г  -  К") =
— 78 187,5 +  595 687,4 -  79 550 +  0,15 (1 570 400 — 54 450) =

821 717,4 руб.
П р и м е р  2. Расчет экономического эффекта от применения 

комплектно-блочного метода при возведении компрессорной станции.

/. Краткая техническая характеристика
Преимущества комплектно-блочного метода возведения станции за 

ключаются: в снижении продолжительности строительства и доли СМР 
на строительной площадке за счет перенесения основного объема работ 
в условия специализированных предприятий, в изменении структуры работ 
на строительной площадке и росте выработки на одного работника.

Создание бл очно-комплект ной компрессорной станции позволяет 
снизить стоимость СМР за счет: уменьшения объемов сооружений и расши
рения возможности заводского изготовления наземной части; уменьшения 
протяженности коммуникаций и площади застройки; снижения объема 
СМР по выполнению нулевого цикла.

Эффект в сфере эксплуатации достигается за счет уменьшения 
теплопотреблення, водойотребления, электропотребления, а также снижения 
трудоемкости эксплуатации.

Базой для сравнения принимается компрессорная станция с пятью 
газоперекачивающими агрегатами, размещаемыми в компрессорном 
цехе.

В связи с тем что в варианте НТ предполагается наличие восьми 
газоперекачивающих аппаратов, стоимость эталонного варианта пересчи
тана на восемь газоперекачивающих агрегатов.

2. Основные исходные данные

Показатели
Условное
обозна
чение

Единица
измере

ния
БТ НТ Источники

информации

Полная сметная стои
мость объекта

В том числе:

^0 тыс. руб. 6061,5 5454,3 Данные внедря
ющей органи
зации

а ) стр оител ьн о- м он - 
тажных работ

См то же 3151,2 2556,1 То же

1-й год строитель
ства

С !м 2113,2 1712,6

2-й год строитель
ства

1039,9 843,5
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Продолжение

П оказатели
У сло вное
о б о зн а 

чение

Е д иниц а
НЗМ1'|н

НИН
Б Т Н Т

И с то ч н и к и
инф орм ации

б) оборудования
к

» 2910,4 2898,2 »
Средняя величина об
щестроительных на
кладных расходов

О //о 19,9 19,9 >

Среднедневная вы
работка одного рабо
тающего

В д руб. 38 43 Данные внед
ряющей орга
низации

Среднедневная зара
ботная плата одного 
работающего

С д 7,98 8,8 То же

Среднегодовые экс
плуатационные расходы

И тыс. руб. 6632 6490 По проекту

Капитальные вложе
ния потребителя

* п то же 425 329,2 То же

Капитальные вложе
ния строительных 
организаций в основ
ные производственные 
фонды:

* с 345,9 462 Данные внедря
ющей органи
зации

1-й год строитель
ства

* 1 с » 231,8 309,5 То же

2-й год строитель
ства

* 2 с » 114,1 152,5 »

Затраты на проекти
рование комплектно
блочного метода (с 
учетом приведения 
разновременных за
трат) и освоение НТ

^ п р » 202,6

Срок службы здания Г н с лет 20 20 По проекту
Продолжительность
строительства

т 1,5 1,2 Данные вне
дряющей орга
низации

3. Расчет экономического эффекта по факторам

а) Приведенные затраты на возведение объекта (с учетом стои
мости оборудования) Я определяются как сумма себестоимости СМР, 
стоимости оборудования и капитальных вложений строительных органи
заций в основные производственные фонды (с учетом коэффици
ента £„}:

я  -  1.1 ( С 1м +  с 2м) / 1 , 0 6  +  С об +  £ „ ( 1, 1*10  +  * 2с ) .

где 1,1 — коэффициент приведения разновременных затрат по формуле (2) 
при t =  1; 1,06 — коэффициент, учитывающий размер плановых накопле
ний в составе См.
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Подставляя значения исходных данных, имеем:

Я ' =*(1,1 • 2113,2+ 1039,9)/1,06 +  2910,4 +  0,15(1,1 • 231 ,8+  114,1) =
=  6139,8 тыс. руб.;

Я" =  (1,1 • 1712,6 +  843,5)/1,06 +  2898,2 +  0,15 (1,1 . 309,5 +  152,5) =
=  5545 тыс. руб/

б) Определение экономии накладных расходов от сокращения 
сроков строительства производится по формулам (61) и (62):

Эпп =  [0,5СиЯр/ 1,06 (100 +  Яр)] (1 -  Га/Г*) =
=  [0,5 • 2556,1 * 19,9/1,06(100 +  19,9)) (1 -  1,2/1,») =  40 тыс. руб.

в) Экономия накладных расходов от снижения затрат труда и рас
ходов на основную заработную плату определяется аналогично фор
муле (67)

1000 [0,6 (С'/в' -  С"/в;о + 0.15 (С' q /в; -  с"С"/в")],
где См/В д 1000 — затраты труда, чел.-дн., в сравниваемых вариантах. 

Подставляя значения исходных данных, имеем:

ЭН1 =  1000 3151,2
38

2556,1 Л 
43 /

+  0,15 ( ^ 7 , 9 8  
V 38 43 / J

=  34,88 тыс. руб.;
г) Экономический эффект в сфере эксплуатации станции за срок 

ее службы Э3 определяется по разности приведенных затрат потребителя 
(с учетом приведения разновременных затрат.) При определении 
суммы среднегодовых приведенных затрат за срок службы здания ис
пользуется формула суммы убывающей геометрической прогрессии:

а-1 (1 -  а - 20) 0,9091 ( Г -  0,1486) 0 С1 „
— ’****"’**' ииншинр i  ТГ

1 -  сГ 1 1 -  0,9091

тогда Э9 =  IИ ' -  #  " +  £ н (К'п -  Щ  *2*  «Г* =
г=1

=  [6632 -  6490 +  0,15 (425 -  329,2)] 8,514 =  1331,6 тыс. руб.;

д) Дополнительный экономический эффект от получения продукции 
за период досрочного ввода промышленного объекта в эксплуатацию 
определяется по формуле (35)

Эф =  0,15 . 5454,3(1,5 — 1,2) =  245,9 тыс. руб.;

е) Общий экономический эффект складывается из изменения при
веденных затрат, экономии накладных расходов (за счет сокращения 
сроков строительства и снижения трудозатрат), экономического эффекта 
в сфере эксплуатации станции, дополнительного эффекта от получения 
продукции за период досрочного ввода объекта в эксплуатацию за вы
четом единовременных затрат на создание НТ (с нормативным коэф-
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фициентом эффективности и учетом разновременности затрат) и составляет

Э =  6139,8 -  5545 +  40 +  34,88 +  1331,6 +  245,9 -  0,15 * 202,6 - 1,12 =
=  2210,4 тыс. руб.

П р и м е р  3. Расчет экономического эффекта от применения узло
вого метода при строительстве прокатного тол стол истового стана

/. Краткая характеристика НТ
Применение узлового метода при строительстве промышленного 

комплекса обеспечивает экономию условно-постоянной части общестрои
тельных накладных расходов за счет снижения продолжительности 
строительства и экономический эффект от досрочного ввода промыш
ленного объекта в эксплуатацию.

2. Основные исходные данные

П оказатели
У словны е
обозначе

ния

Е д ин и ц а
изм ерения

Б Т НТ И с то ч н и к и
инф орм ации

Сметная стоимость Ф тыс. руб. 380 253 359 324 Данные внед
ряющей орга
низации

Себестоимость 
В том числе по го

С то же 164 134 167 498

дам строительства:
1 - й с , » 4 592 4 509 То же
2-й Сг & 18 994 18 772 »

3-й Сз 35 087 34 409 »
4-й С4 45 879 48 268 »

5-й с§ 59 582 61 540 »
Продолжительность
строительства

т год 5 4,83 »

Капитальные вло к тыс. руб. 35 945,1 36 681,7 Данные вне
жения в основные дряющей орга
производственные
фонды
В том числе по го

низации

дам строительства:
1 - й то же 1005,6 987,4 То же
2-й 4159,6 4111 »
3-й 7684 7535,5 »
4-й » 10047,5 10570,6 »
5-й » 13048,4 13477,2 »

Затраты на проек Qlp — 48,1 Данные про
тирование узлового ектной органи
метода зации

3. Определение экономического эффекта 
Приведение сравниваемых вариантов к сопоставимому виду по 

«фактору времени».
Приведение выполнено с использованием формулы (2) и резуль

таты сведены в таблицы.
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Годы
строи

тельства
а, а К' Я'=С '+£Н/С' C'd-t ri'CLt

1-й 1,46 4 592 1005,6 4742,8 6704,3 6924,4
2-й 1,33 18 994 4159,6 19 617,9 25 262 26 091,8
3-й 1,21 35 087 7 684 36 239,6 42 455,3 43 849,9
4-й U 45 879 10 047,5 47 386,1 50 466,9 52 Ь24,7
5-й 1 59 582 13 048,4 61 539,2 59 582 61 539,2

И т о г о 184 470,5 190 530

Годы
строи

тельства
а, С" К” П” С" + ЕЛК" fl"af

1-Й 1,46 4 509 987,4 4 657,1 6 799,3
2-й 1,33 18 772 4 111 19 388,6 25 786,8
3-й 1,21 34 409 7 535,5 35 539,3 43 002,5
4-й U 48 268 10 570,6 49 853,5 54 838,8
5-й i 61 540 13 477,2 63 561,5 63 561,5

И т о г о _ _ _ _ 193 988,9

Расчет условно-постоянных расходов в составе сметной стоимости:
а) в затратах на материалы

Я, =  0,6 - 0,01 £  с/ви,
1

где 0,6 — доля затрат на материалы в составе сметной стоимости (по дан
ным строительной организации); 0,01 — доля условно-яостоянной части 
расходов в затратах на материалы.

Ht =  0,6 * 0,01 * 184 470,5 — 1106,8 тыс. руб.;

б) в затратах на эксплуатацию машин

Я2 =  0,08 • 0,15 £  Ciau,
1

где 0,08 — доля затрат на эксплуатацию машин; 0,15 — доля условно
постоянных расходов в затратах на эксплуатацию машин

Н% — 0,08 • 0,15 . 184 470,5 =  2213,6 тыс. руб.;

в) в накладных расходах Яз =  0,14 * 0,5 2? Cfatu,
1
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где 0,14 — норма накладных расходов (по данным внедряющей 
организации); 0,5 — доля условно-постоянных затрат в накладных 
расходах

#з =  0,14 • 0,5 - 184470,5= 12 912,9 тыс. руб.

Общая сумма условно-постоя иных расходов Н =  Н\ Н~ # 2  -Ь #з =  
=  1106,8 +  2213,6 +  12 912,9 =  16 233,3 тыс. руб.

Экономия условно-постоя иных расходов определяется по фор
муле (61)

Эт =  // (1 — 7a/7*i)= 16 233,3 (1 -  4,83/5) =  551,9 тыс. руб.

Эффект в сфере эксплуатации за период досрочного ввода стана 
определяется по формуле (35) Эф =  0,15 * 359 324(5 — 4,83)=8983,1 тыс. руб.

Экономический эффект определяется по формуле (36). При В” =  В' 
получаем

э = £  П1аи -  £ ть.п +  э ф  +  з ип -  е н с пр =

1 1
=  190 530 -  193 988,9 +  8983,1 +  551,9 — 0,15 * 48,1 =  6068,8 тыс. руб.

П р и м е р  4. Расчет экономического эффекта внедрения единой 
системы подготовки строительного производства (ЕСПСП) с пере
водом объектов строительства на долговременные потоки 

L Краткая характеристика НТ
Внедрение ЕСПСП обеспечивает рост производительности труда 

в строительстве; унификацию системы документооборота и методов 
обработки информации; централизацию службы подготовки строитель
ного производства в организациях; автоматизацию решения задач 
подготовки строительного производства.

Экономический эффект при применении ЕСПСП достигается за счет 
сокращения затрат труда строительных рабочих, ИТР строительных ор
ганизаций и соответствующей экономии накладных расходов. Расчет 
выполнен на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ при возведении 
объектов производственного назначения.

2. Основные исходные данные

П оказа те ли У сло вны е
об означения

Е д ин и ц а
изм ерения

В еличина
по казателе й

И с то ч н и к
инф орм ации

Снижение затрат тру
да на 1 млн. руб. 
СМР

А Р чел.-лет 1,35 Данные внедряю
щей организа
ции

Среднегодовая зара
ботная плата на од
ного человека

з г руб. 2000 То же

Прирост объемов 
СМР за счет роста 
производительности
труда в год

* с м 2250

40



3. Определение экономического эффекта
Экономия заработной платы на 1 млн. руб. СМР определяется 

по формуле Э3 АРЗГ =  1,35 • 2000 — 2700 руб.
Экономия накладных расходов определяется по формуле (67) 

З нт *  (1860/8,2) 0,6 • 1,35 +  0,15 * 2700 =  589 руб,,
где 1860— среднее количество часов работы одного работника за год; 
8,2 — средняя продолжительность рабочей смены, ч.

Тогда экономический эффект определяется по формуле

Э =  Э3 4- Энт +  АСМ 2700 +  589 +  2250 =  5539 руб.

При выполнении расчета на большие периоды времени (пятилетку, 
десятилетку и т. п.) суммирование экономического эффекта произво
дится с умножением величины эффекта каждого года на коэффициент 
1/(1 4- £/» где t — порядковый номер года.

П р и м е р  5. Определение годового экономического эффекта от при
менения в строительстве бульдозера с рыхлителем ДЗ-126А (стадия 
постановки на серийное производство)

/. Назначение и область применения ИТ
Бульдозер с рыхлителем ДЗ-126А предназначен для выполнения 

земляных работ большого объема в дорожном, гражданском, про
мышленном, гидротехническом и других видах строительства. Агрегат 
представляет собой навесное оборудование (бульдозер ДЗ-118 и рых
литель ДП-9НХЛ), смонтированное на тракторе ДЭТ-250М с до
полнительной гидросистемой.

2. Выбор базисного варианта
В качестве БТ выбран бульдозер с рыхлителем ДЗ-126 до модер

низации (рыхлитель ДП-9С и бульдозер ДЗ-118) на тракторе ДЭТ-250М.

3. Конструктивно-эксплуатационные особенности НТ
Модернизированная машина отличается от существующей более 

прогрессивной конструкцией рыхлительного оборудования, имеющего один 
жестко закрепленный зуб, ббльшую глубину рыхления н механизм измене
ния вылета зуба, управление которым производится из кабины водителя. 
Эти усовершенствования привели, согласно акту приемочных испытаний, 
к увеличению технической производительности при рыхлении на 23%.

4. Основные исходные данные

Н аим ено вание
Усло вны е

о б о зн а 
чения

Е д иниц а
измерения Б Т Н Т

И с то ч н и к и
и н ф ор м ац ии

Производительность 
на бульдширова- 
ние

brl м3/ч 2 0 2 2 0 2 Акты прие
мочных ис
пытаний

Производительность
рыхления

117 ! 44 То же
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Продолжение

Н аим енование
Условны е

об озна
чения

Е д ин и ц а
изм ерения

БТ нт И с то ч н и к и
инф орм ации

Средняя наработ
ка на отказ

to мото-ч 120 120 Расчет на
дежности

Средняя продол
жительность устра
нения отказа

Удельный вес вы
полнения техноло
гических процес
сов:

Во

У*

дн. 0,3 0,3 Справки
эксплуати
рующих
организаций

бульдозирование у\ доли
единицы

0,35 0,35 То же

рыхление У2 то же 0,1 0,1 »
рыхление с буль- 

дозированием
У* доли

единицы
0,55 0,55 Справки 

эксплуати
рующих ор
ганизаций

Оптовая цена а руб. 58 000 X 
X 1,04* =  
=  60 320

62 460 Прейскурант 
Но 22-01

Средняя трудо
емкость устране
ния отказа

го чел.-ч 4,8 4,8 Справки 
эксплуати
рующих ор
ганизаций

* Для обеспечения сопоставимости показателей в сравниваемых вариантах 
цена на БТ приведена к уровню цен Прейскуранта № 22-01, введенного 
в действие с 01.01.82 г.

5. Определение годового объема работ

а) Среднечасовая эксплуатационная производительность на буль- 
дозировании определяется по формуле (7) Ь'э1 =  Ь"\ =  202 * 0,3 =  
=  60,6 м3/ч.

Эксплуатационная производительность на рыхлении определяется 
по формулам (7) и (9): Ь'э2 =  117 . 0,3 =  35,1 м3/ч; Ь"2 =  144 * 0,3 - 0,886= 
=  38,27 м3/ч; а2 =  117/144 ^  0,3 (1 -  117/144) 7,5/(7,5 -  1,75) =  0,886, 
где Кj  — 0,3 (табл. 5); *см =  7,5 (табл. 5 и 9); /н =  *ео +  tm =  1 +  0,75 =  
=  1,75 ч; 4о ^  продолжительность выполнения ежесменного обслужи
вания; — регламентированное время отдыха машиниста (10% от /см) .

Эксплуатационная производительность выполнения двух последова
тельных процессов определяется по формуле (12):

=  60,6 • 35,1/(60,6 +  35 ,1 )=  22,23 м3/ч; 
b"Q =  60,6 . 38,27/(60,6 +  38,27) =  23,46 м3/ч.

Среднечасовая эксплуатационная производительность (с учетом 
удельного веса различных технологических процессов) Ь ' ^  у { -f
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+  КчЧг +  КоУз =  60,6 • 0,35 +  35,1 • 0,1 +  22,23 • 0,55 =  36,94 м3/ч;
6" =  &",(/, +  Ъ"2у2 +  Ь"оУз =  60,6 • 0,35 +  38,27 • 0,1 +  23,46 • 0,55 =
=  37,9 м3/ч.

б) Величина Гг в данном случае одинакова в сравниваемых 
вариантах и определяется по формуле (14), где Ф =  247 дн. (табл. 8); 
IАминем =  0,067 (табл. 5 и 9);

П
Д р определяется по формуле (15) при 2  BiHi/T ll=^Q,0\26 дн/маш.-ч

i— 1
(табл. 13); Кх=  0,83 (табл. 2); Др= 0 ,0126/0,83+0,3/175=0,0169 дн/маш.ч; 
Тп/Т об — 8/4000 — 0,002 дни/маш.-ч (табл. 5). Тогда Г' =  Т" =  
=  247/(0,667 +  0,0169 +  0,002) =  2875 маш.-ч.

в) Годовой объем работ определяется по формуле (5): В' — 
=  36,94 • 2875 =  106 203 м3/год; В" =  37,9 • 2875 =  108 963 м3/год.

6. Расчет капитальных затрат
Капитальные затраты К определяются по формуле (27). Для 

бульдозеров Кб =  1,09. К' — 60 320 * 1,09 =  65 748,8 руб.; К" =  
=  62 460 . 1,09 =  68 081,4 руб.

7. Расчет текущих затрат
а) Затраты на основную заработную плату машиниста опреде

ляются по формуле (37) Зы =  1,62 • 1,105 - 0,893— 1,599 руб/маш-ч, 
где Ст =  0,893 руб. (табл. 13).

б) Затраты на основную заработную плату рабочих, занятых 
техническим обслуживанием (ТО) и текущим ремонтом (плановым и 
неплановым) машин, определяются по формуле (39)

Зрем =  * .3 .1 ,2  * 1,105 • 0,755 [(0,4136/0,8) +  (4,8/175)] =  0,736 руб/маш.-ч,

где Ст =  0,755 руб. (табл. 13); Кх — 0,8 (табл. 2);

2  пН{/Т Л =  0,4136 (табл. 13).

в) Затраты на выполнение технического обслуживания и текущего 
ремонта (планового и непланового) машин определяются по формуле (40) 
Ярем =0,736(1 +  0,846 . 1 ,35)= 1,577 руб/маш.-ч,
где /Сзч — 1,35 (табл. 5).

г) Отчисления на амортизацию машин определяются по фор
муле (45):

А' =  1,1 * 0,206 * 65 748,8/2875 =  5,18 руб.;
Л" =  1,1 • 0,206 . 68081,4/2875=5,36 руб,,

где ан =  0,206 (табл. 13),
д) Затраты на топливо (БТ и НТ) определяются по формулам 

(47) и (48) Зэ =  1,1 * 0,076 * 35,7 =  2,98 руб/маш.-ч,
где Цг =  0,076 руб/кг (табл. 18); Г  =  1,03 * )0™3 * 330 * 175 * 0,6 * 1,01 =  
— 35,7 кг/ч,
где NH =  242,6 кВт (330 л. с.); ду =  175 г/л. с. - ч, (табл. 19); КхьКт  — 0,6 
(табл, 5); Км ** 1,01 (табл. 19).
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е) Затраты на смазочные материалы определяются по формуле (52) 
Зс =  0,22 * 2,98 =  0,66 руб/маш.-ч,
где /(е =  0,22 (табл. 5).

ж) Затраты на рабочую жидкость для гидросистемы определя
ются по формуле (53)

Зг =  1,1 • 120 • 0,865 * 0,71 * 1,5/1500 =  0,081 руб/маш.-ч,

где Кг =  120 дм3 (по техническому паспорту машины); ум — 0,865 кг/дм3 
(табл. 18); #„ =  0,71 руб/кг (табл. 18); /Сдл =  1,5; =  1500 маш.-ч
(инструкция по эксплуатации машины).

з) Затраты на перебазировки машин (ВТ и НТ), перевозимых 
на трайлере, определяются по формулам (55), (56), (59):
З п2= [1 ,3 (З эк+  Зт) +  1,1 (Зэт+ З вк)]/Гоб=  (1,3.71,44 +  1,1-33,12)/4000 =  
=  0,032 руб/маш.-ч; Ззк =  10ГПСТ =  10 - 7 - 0,893 =  71,44 руб.; Зт =  0; 
Звк =  0; Зэт =  (В0# а +  21ср# д) /Сд =  (7,32 • 2,94 +  2,20 • 0,29.) =  33,12 руб.; 
В0 =  • 2/V  +  *п8 =  20 . 2/10, 2 +  3,4 =  7,32 ч,
где # а =  2,94 руб. (табл. 23); # д =  0,29 руб. (табл. 23); V =  10,2 км/ч 
(табл. 22); tm =  3,4 ч (табл. 22).

Калькуляция себестоимости машино-часа эксплуатации техники (ВТ и НТ)

С та тьи  за тр а т
З а тр а ты , руб.

Б Т Н Т

Заработная плата машиниста 1,599 1,599
Затраты на выполнение ТО и ТР 1,57.7 1,577
Отчисления на амортизацию 5,18 5,36
Затраты на топливо 2,98 2,98
Затраты на смазочные материалы 0,66 0,66
Затраты на жидкость для гидросистемы 0,081 0,081
Затраты на перебазировки 0,032 0,032
Себестоимость 1 маш.-ч эксплуатации (С) 12,11 12,29

8, Определение годового экономического эффекта

Годовой экономический эффект определяется по формуле (4) 
3 =  108 962 (12,11/36,94 -  12,29/37,9)+ 0,15 (65 748,8/106 202 -  
-  68 081,4/108 962) =  291 руб.

П р и м е р  6. Определение годового экономического эффекта 
от применения в строительстве автомобильного крана КС-2561К-1 (Пере
аттестация на высшую категорию качества)

/. Назначение и область применения НТ

Автомобильный кран* КС-2561 К-1 грузоподъемностью 6,3 т на шасси 
автомобиля ЗИЛ-130 предназначен для погрузочно-разгрузочных работ, 
вертикальной транспортировки материалов и монтажа конструкций 
на рассредоточенных объектах производственного и непроизводственного 
назначения.
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Для повышения мобильности и эффективности использования 
крана при работе в стесненных условиях кран оборудован выдвижной 
стрелой.

2. Выбор базисного варианта

В качестве базы для сравнения принят тот же кран КС-2561 К 1 
по состоянию на момент предыдущей аттестации.

3. Конструктивно-эксплуатационные особенности НТ
В новой технике основной является выдвижная стрела, что позво

ляет работать и передвигаться со стрелой в сдвинутом положении 
(длина стрелы — 5,6 м) и в выдвинутом положении (длина стрелы — 8 м), 
а также со вставкой.

Стрела имеет механизированное выдвижение с помощью телескопи
ческого пневмоцилиндра и автоматическую фиксацию в сдвинутом и 
выдвинутом положениях.

Базовая техника в качестве основной стрелы имеет решетчатую 
стрелу постоянной длины 8 м,

В новой машине, кроме того, снижена трудоемкость технического 
обслуживания, применен более надежный, бесконтактный ограничитель 
грузоподъемности ОГП-2 вместо ОГП-1, установлены дополнительные 
приборы безопасности: автоматические сигнализаторы верхнего и нижнего 
положений крюка, нижнего рабочего положения стрелы и границы 
рабочей зоны.

Применение на кране НТ выдвижной стрелы обеспечивает воз
можность работы его в стесненных условиях и позволяет увеличить 
транспортные скорости передвижения, в особенности при движении в го
родских условиях, на дорогах с интенсивным движением и на лесо
разработках. С выдвижной стрелой в сдвинутом положении кран может 
работать внутри зданий, складов, под перекрытиями и металлоконструк
циями, а применение вставки к выдвижной стреле позволяет быстро 
увеличивать высоту подъема до 10,5 м.

Основной экономический эффект от применения новой техники обра
зуется за счет увеличения эксплуатационной производительности крана 
в связи с увеличением транспортной скорости передвижения, а также 
от изменения периодичности смены рабочей жидкости гидросистемы 
и сокращения трудоемкости планового технического обслуживания крана.

4. Основные исходные данные

П о к а з а те л и
У с л о в н ы е

о б о з н а 
че н и я

Е д и н и ц а
изм е р е н ия

Б Т Н Т
И с т о ч н и к и

и н ф о р м а ц и и

Средняя эксплу
атационная ско
рость передвиже
ния крана: 

с основной стре
лой

Уо км/ч 17 21 Акт испыта
ний
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Продолжение

П оказатели
Условны е

обозна
чения

Единица
измерения

В Т нт И с то ч н и к и
инф ор м ации

с удлиненной 
стрелой (со 
вставкой)

км/ч 15 17 То же

Оптовая цена ц руб. 10 802 11 000 Прейскурант 
№  19-06

Межремонтный К маш.-ч 18 000 18 000 Расчет на
цикл
Количество /-тых 
ТО и ремонтов за 
межремонтный

Hi шт.
дежности

цикл:
ТО-1 45 45 То же
ТО-2 10 10
ТР 4 4

Продолжительность 
пребывания крана 
в /-том ТО, ре

В, дн.

монте:
ТО-1 0,2 0,2 »

ТО-2 1 1
ТР 7 7

КР
Трудоемкость вы
полнения /-тых ви
дов ТО и ТР:

п чел.-ч
19 19

ТО-1 5,15 4,95
ТО-2 19,55 19,55
ТР 620 620

Периодичность to маш.-ч 1000 1000
отказов
Средняя продол Во дн. 0,5 0,5 Справки экс
жительность устра плуатирую
нения отказа щих органи

заций
Средняя трудоем чел.-ч 8 8 Справки экс
кость устранения плуатирую
отказа щих органи

заций
Периодичность t. — Один Один Инструкция
смены масла раз. раз по эксплуата

в год в д ва
года

ции машин

5 . Определение годового объема работ

а) Величина среднечасовой эксплуатационной производительности БТ 
принята из расчета экономической эффективности на момент преды
дущей аттестации Ь'э =  6,2607 т/маш.-ч.
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Поскольку значения технической производительности и времени 
проведения ЕО в сравниваемых вариантах одинаковы, то с учетом времени 
работы крана с основной стрелой и стрелой со вставкой формула (13) 
принимает вид

к  [/Cl (0,7 +  0,3VZ/V') +  К* (0,7 +  О Ж '/ У 'Л  т/маш.-ч,

где Ki и Кг — коэффициенты, учитывающие дат и времени работы крана 
с основной стрелой и стрелой со вставкой соответственно.

Значения К\ =  0,85 и Кг — 0,15 приняты на основании плана про
изводства вставок к стрелам при годовом выпуске вставок 400 шт., 
что составляет 15% от количества выпускаемых кранов 2650 шт.

6" г= 6,2607 {0,85 (0,7 +  21/17 • 0,3) +0,15 (0,7 +  17/15 • 0,3)] =
=  6,6739 т/маш.-ч.

б) Количество машино-часов работы техники в год определяется 
по формуле (14), где Тп и Г3 для автокранов равны нулю; yj — 1; 
ф ss  247 дн. (табл. 8); Ксм =  1,33 (табл. 5); *см =  7,752 (табл. 9).

Определение Др производится по формуле (15). Поскольку ресурс, 
периодичность и трудоемкость проведения технического обслуживания 
и ремонта автомобильного крана КС-2561 К-1 отличаются от средних 
величин, приведенных в табл. 13, расчет величины Др производится 
по данным технической документации с добавлением продолжительности 
ожидания текущего и капитального ремонта, соответственно 10 и . 20 дней. 
Аналогичным образом определена величина Др и в других примерах, 
где рассматриваются машины, показатели надежности и -долговечности 
которых значительно отличаются от средних.

При /Сх =  0,95 (табл. 2) получим Д ' =  Д '' =  [0,2 • 45 +  1 • 1 0 +  
+  (7 +  10) 4 +  1 (19 +  2О)/0,95 . 18 000 +  0,5/1000 =  0,00787 дн/маш.-ч.

Количество машино-часов работы крана в год Т'г =  Т" =  
=  247/[(1,33 ■ 7,752 +  0,00787)] *  2355 маш.-ч/год.

в) Годовая эксплуатационная производительность определяется 
по формуле (5): В' =  6,2607 * 2355 =  14 744 т/год; £"=  6,6739 * 2355 =  
=  15 717 т/год.

6, Расчет капитальных затрат

Капитальные затраты К определяются по формуле (27). Для авто
мобильных кранов Кб — С09.

Для учета влияния социальных факторов (см. п. 1.11) при уста
новке на НТ приборов без опасности определяем дополнительные ка
питальные затраты К \  которые условно принимаем в варианте БТ 
для достижения социального результата, равнозначного НТ.

По калькуляции завода затраты на приборы безопасности 
ЛЦ” — 58 руб., тогда АК =  АЦ"Кб.

Капитальные затраты: К ' =  КбЦ' -f АК — 10 802 * 1,09 +  58 * 1,09 =  
=  11 837,4 руб.; К" =  КбЦ" =  11 000 * 1,09 =  II 990 руб.
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7. Расчет текущих затрат

а) Затраты на заработную плату машиниста крана Зм определя-
=  1,1G5 n = l ;  CTi =  0,79 (табл. 13);ются по формуле (37). При 

3 ' =  3" =  1,62, * 1,105 * 0 ,7 9 =  1,414 руб/маш.-ч.
б) Для определения затрат на выполнение технического обслу

живания и текущего ремонта Ррш определяются затраты на заработную 
плату рабочих, занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом 
машин Зрем, по формуле (39).

При Ст =  0,755 (табл. 13)

'рем 1,3 • 1,2 • 1,105 * 0,755 [
/Сх =  0,5 (табл. 2). 

(5,15*45+ 19,55* 10 +  620*4)
0,5 * 18 000 —Л100СН

=  0,4309 руб/маш.-ч.

3"  =  1,3 • 1,2 * 1,105 * 0,755[(4,95*45+ 19,55* 10 +  620*4) 
0,5 * 18 000

=  0,429 руб/маш.-ч.
Тогда при Кзч =  1,35 (табл. 5) по формуле (40): Я 'ем =  0,4309(1 +  

+  0,846 • 1,35) =  0,923 руб/маш.-ч; Я"ем =  0,429 (1 +  0,846 * 1,35) =
=  0,919 руб/маш.-ч.

в) Затраты на топливо З э определены по формулам (47) и (48). 
При Дт =  0,195 руб/кг (табл. 18); NH =  110,3 кВт (150 л. с.) (табл. 19); 
ду =  240 г/л. с. • ч (табл. 19); KN =  1,05 (табл. 19); /Сдв =  0,53 (табл. 5); 
/Сдм =  0,37 (табл. 5).
з ;  =  3" =  1,133 • 10~3 • 0,195 * 150 * 240 • 1,05 * 0,53 * 0,37 =
=  1,637 руб./маш.-ч.

г) Затраты на смазочные материалы Зс определены по формуле (52), 
где Кс =  0,2 (табл. 5); 3 ' =  3" =  0,2 * 1,637 =  0,327 руб/маш.-ч.

д) Затраты на рабочую жидкость для гидросистем Зг определены 
по формуле (53). При Уг =  75 дм3; ум =  0,865 кг/дм3 (табл. 18); Ц'ы =  
=  0,71 руб/кг (табл. 18); КАЛ =  1,5; /' — 2202 маш.-ч; =  4404 маш.-ч;

з; =  1,1 * 75 * 0,865 • 0,71 * 1,5/2202 =  0,034 руб/маш.-ч.; 3 " =  1,1 X 
X 75 * 0,865 * 0,71 * 1,5/4404 =  0,017 руб/маш.-ч.

е) Затраты на шины З ш определяются по формуле

З ш =  [Ы Я ШПН (^гГнс — Тш)УТшТшТт руб/маш.-ч.

По Прейскуранту № 015-14 Дш =  91 руб.
При пн =  6 шт. Тнс =  10 лет (табл. 13); Тш =  7000 ч (срок службы

шин).

З'ш = 3 "  «  1,1-91 *6(2355* 10 — 7000)/10 * 7000 * 2355 =  0,059 руб/маш.-ч.

ж) Отчисления на амортизацию крана А определены по формуле (45), 
При ан =  0,155 (табл. 13):

А' =  1,1 * 0,155 • И 837,4/2355 =  0,857 руб/маш.-ч;
А " =  1,1 * 0,155 * 11 990/2355 =  0,868 руб/маш.-ч/
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Калькуляция текущих затрат

С та ть и  з а тр а т О бозначения
З а тр а т ы , руб .

Б Т Н Т

Заработная плата машиниста з ц 1,414 1,414
Затраты на ТО и ТР Pptu 0,923 0,919
Затраты на топливо з , 1,637 1,637
Затраты на смазочные материалы Зс 0,327 0,327
Затраты на масло для гидросистем Зг 0,034 0,017
Затраты на шины З ш 0,059 0,059
Амортизационные отчисления А 0,857 0,868
Общая сумма затрат (себестоимость
машино-часа)

С 5,251 5,241

8. Определение годового экономического эффекта 

Годовой экономический эффект определяем по формуле (4), где

С' =  С'Т'Г/В '; Су =

15 717 Г ^ 1 " 2855-  L 14 744

С" Т"/В"; К' =  К '/В '\ к " =  К"/В"; 
5,241 - 2355 /11 837,4 11 990

15 717 +  ’ М4 744 15 717 ”
=  933,9 руб.

П р и м е р  7. Определение годового экономического эффекта 
от применения в строительстве гидравлического экскаватора ЭО-6122 
(на стадии серийного производства).

1. Назначение и область применения НТ

Одноковшовый гидравлический полноповоротный гусеничный экскава- 
тор предназначен для производства земляных работ, рытья котлованов, 
траншей, каналов в грунтах I—IV категории и для погрузки дробленых 
скальных пород при температуре окружающего воздуха от —40 до + 4 0  °С.

2. Выбор базисного варианта

Большая часть экскаваторов данной размерной группы применя
ются для работы в карьерах или на земляных работах типа карьерных. 
Поэтому для сравнения в качестве базисного варианта принят экскава
тор Э-2503 с такой же вместимостью ковша.

Для расчета эффективности принята работа экскаваторов в карьере 
при разработке грунта III категории с погрузкой в транспорт рабочим 
оборудованием «прямая лопата».

3. Конструктивно-эксплуатационные особенности НТ

Экскаватор ЭО-6122 представляет собой универсальную машину на 
гусеничном ходу с гидроприводом на все органы движения.

4 З ак. 258ф. 49



Степень подвижности ковша экскаватора с гидроприводом на еди
ницу выше, чем с канатным приводом, что позволяет режущей кромке 
ковша описывать любую траекторию, а в сочетании с большим усилием 
копания лучше использовать емкость ковша.

Наличие гидропривода обеспечивает снижение трудоемкости еж е
сменного обслуживания экскаватора.

Экономический эффект от применения НТ образуется в основном 
за счет повышения технической производительности и снижения про
должительности ежесменного технического обслуживания.

4. Основные исходные данные

Наименование Условные
обозна
чения

Единица БТ НТ Источники
показателей измерения информации

Усредненная тех- м3/ч 268 347 Акт испыта
ническая произво
дительность

ний

Продолжительность Ч 0,64 0,425 Расчет на
выполнения еже
сменного техни-

дежности

ческого обслужи-
вания
Продолжительность <ог > 0,767 0,767 Нормируемая
перерывов на от
дых машиниста

величина

Оптовая цена ц руб . 52 800 72 000 Прейскурант
(проект цены НТ) N2  22-01 (для
экскаватора, осна БТ) и кальку
щенного прямой ляция цены
лопатой НТ завода-из

готовителя
Средний ресурс до ГР мото-ч 12 000 11 000 Расчет на
первого капиталь
ного ремонта

дежности

Периодичность вы Ч мото-ч Рекомендации
полнения ТО и ТР: по организа

ТО-1 50 100 ции техни
ТО-2 250 500 ческого об
ТР 1000 1000 служивания и 

ремонта стро
ительных ма
шин

Трудоемкость 
|-тых видов ТО 
и ТР:

и чел.-ч

ТО-1 20 10 То же
ТО-2 90 30 »
ТР

Пр од ал жител ьн ость дн.
960 960 >

выполнения Ттых
видов ТО и ре
монта:

ТО-1 0,8 0,6
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Продолжение

Н аим е н о ва н и е
показателе й

У сло вны е
об озна

чения

Е д иниц а
изм ерения

БТ нт И с то ч н и к и
и н ф ор м ации

ТО-2 2 1 »
ТР 16 14

КР 41 32 »
Периодичность от- to ■ М О Т О -Ч 300 250 Расчет на
казов дежности
Средняя продол В о дн. 0,5 0,5 Справки экс
жительность устра плуатирую
нения отказов щих органи

заций
Средняя трудоем го чел.-ч 8 8 То же
кость устра нения
отказа
Емкость гидро V; дм3 — 700 Инструкция
системы по эксплуата

ции машины
Периодичность маш.-ч — 3500 То же
смены масла
Номинальная мощ " . кВт 160 150
ность двигателя

5. Определение годового объема работ

а) Среднечасовая эксплуатационная производительность определена 
по формуле (7) при yt =  1.

Для ВТ а =  I; /(' — 0,4 (табл. 5). Следовательно 6 ' =  268 • 0,4 =  
=  107,2 м3/ч.

Для НТ величина оц определена по формуле (II) ,  где At =  
=  tio -  t;o — 0,215 ч; tCM =  7,67 ч; Ксц — 1,5 (табл. 5); tH == t'm =  0,767 ч;
b'r/tfr =  0,772; t'H =  0,64 ч.

Тогда а4 — 0,772 + 0,4 (1 — 0,772) 7,67 +  0,215 
7,67 — 0,767 -  0.64 0,918; Ь" =  0,918 • 0,4Х

X 347 =  127,4 м3/ч.
б) Количество машино-часов работы техники в год определяется 

по формуле (14), где для данного случая Т3 и Та равны нулю; у} =  I; 
ф  =  247 (табл. 8).

Количество ТО и ремонтов за межремонтный цикл определено по 
формулам (16):

Щр =  12 000/1000 — 1 =  Ц; # ;о 2 =  {2 000/250 — 1 — 1 1 =  36;
=  12 000/50 — I -  II -  3 6 =  192;

Щ р  =  1 1 0 0 0 / 1 0 0 0  -  1 = *  1 0 ; # " 0. 2 =  * 1 0 0 0 / 5 0 0  ~  1 —  1 0 = 1 1 ;

=  1 1 000/100 — 1 _  10 — 11 =  88.

Затраты времени на выполнение всех видов ТО и ТР определены 
по формуле (15).
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Межремонтный цикл в машино-часах:

Г' =  12 000/0,45 =  26 667; 7" =  11 000/0,45 =  24 444,

где 0,45 — величина Кч (табл. 5).
Наработка на отказ, маш.-ч;

t'0 =  300/0,45 =  667; =  250/0,45 =  556.

Коэффициент 0,78 (табл. 2).
Следовательно:

=  0;В - 192 +  2 - 36 +  (16 +  10) 11 +  (41 +  20) I 0,5 = 
р 0,78 • 26 667 +  667

=  0,0283 дн/маш.-ч;
=  0>6 * 88 +  1 • 11 +  (14 +  10) 10 +  (32 +  20) 1 _Д5_ =

р “  0,78 • 24 444 +  556
=  0,0196 дн/маш.-ч.

Отсюда количество машино-часов работы техники в год:

Г' =  247/[(1 /1,5 • 7 ,67)+  0,0283] =  2144;
Т"=  247/[( 1/1,5 • 7,67) +  0,0196] =  2319.

в) Годовая эксплуатационная производитеьность определена по 
формуле (5):

В' =  107,2 • 2144 =  229 837 м3/год; В" =  127,4 • 2319 =  295 441 м3/год.

6. Расчет капитальных затрат

Капитальные затраты определяются по формуле (27). Для экскава
торов данного типоразмера Кб =  1,12; К' — 52 800 * 1,12 =  59 136;
/С" =  72 000 • 1,12 =  80 640.

7. Расчет текущих затрат

а) Затраты на заработную плату рабочих,. занятых управлением 
машиной Зм, определяются по формуле (37). При Кс =  1,062; п =  2; 
Ст1 =  0,79; Ст2 =  >0,702 (табл. 13). З'н =  3" =  1,3 • 1,25 - 1,062(0,79 +  
+  0,702)= 2,575 руб/маш.-ч.

б) Затраты на выполнение технического обслуживания и текущего 
ремонта Ррем определяются по формуле (40), где З рем определяется по 
формуле (39). При Ст =  0,755 (табл. 13); Кх =  1,05 (табл. 2):

3 'е„ = 1 .3 ,2 • 1,062 • 0,755 (20 * 192 +  90 * 36 +  960 - 11
1,05 * 26 667

8
667)=

о//^рем 1,3 1,062 . 0,755

=  0,803 руб/маш.-ч;
/10,88 +  30 * 11 + 9 6 0  - 11 
V 1,05-26 667 566/

=  0,546 руб/маш.-ч.
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Прм Кзч =  1,35 (табл. 5) по формуле (40) находим:

/>'ем =  0,803(1 +  0,846 - 1,35)= 1,72 руб/маш-ч;
Ярем — 0,546 (1 +  0,846 * 1,35)= 1,17 руб/маш.-ч.

в) Затраты на электроэнергию З ээ определяются по формуле (49). 
При/Ссп =  0,49 (табл. 20): Эээ =  1,1 * 0,03 * 160 • 0,49 =  2,587 руб/маш.-ч;

Зээ =  1,1 * 0,03 * 150 * 0,49 =  2,426 руб/маш.-ч.
г) Затраты на смазочные материалы Зс определены по формуле (52). 

При Кс =  0,1333 (для электрических экскаваторов): 3 ' =  2,587 • 0,1333 =  
=  0,345 руб/маш.-ч; 3"=? 2,486 * 0,1333 =  0,323 руб/маш.-ч.

д) Затраты на рабочую жидкость для гидросистемы З г определены
по формуле (53). При # м =  0,71, ум =  0,865 (табл. 18). 3"==
=  1,1 . 700 . 0,865 • 0,71/3500 =  0,203 руб/маш.-ч.

в) Затраты на амортизацию определены по формуле (45). 
При ан =  0,15 (табл. 13): А ' =  1,1 • 0,15 * 59 136/2144 =  4,551 руб/маш.-ч; 
А" =  1,1 . 0,15 • 80 640/2319 =  5,738 руб/маш.-ч.

Калькуляция текущих затрат

Статьи затрат О бозначения
Затраты ,  руб.

Б Т нт

Заработная плата экипажа машины зм 2,575 2,575
Затраты на ТО и ТР рГ ьеы 1,72 1,17
Затраты на электроэнергию 4 2,587 2,426
Затраты на смазочные материалы Зс 0,345 0,323
Затраты на масло для гидросистемы Зг — 0,203
Амортизационные отчисления А 4,551 5,738
Общая сумма затрат С 11,778 12,435

8, Определение годового экономического эффекта

Годовой экономический эффект определяется по формуле (4)

Эт =  295 441[11,78 • 2144 
229 837

12,43 • 2319 (  59 136 80 640 Y1
295 441 +  ’ \229 837 295 441

=  2954 руб.

П р и м е р  8. Определение годового экономического эффекта от 
применения в строительстве самоходного скрепера (стадия переаттестации 
на высшую категорию качества)

1. Назначение и область применения НТ

Самоходный скрепер предназначен для послойной разработки грунтов 
I—-II категории и предварительно разрыхленных грунтов III—IV кате
гории, их транспортировки и отсыпки с планированием слоя заданной 
толщины в возводимые сооружения или отвалы.

Самоходный скрепер используют в дорожном, ирригационном и гидро
техническом строительстве.
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2. Выбор базисного варианта

В качестве базы для сравнения принят тот же скрепер на момент 
предыдущей аттестации.

3. Конструктивно-эксплуатационные особенности НТ

В новой машине по сравнению с базисной увеличен ресурс до первого 
капитального ремонта, а также сокращены трудоемкости проведения 
плановых технических обслуживаний.

Экономический эффект от применения новой техники образуется за 
счет увеличения межремонтного цикла и снижения трудоемкости прове
дения технических обслуживанкй.

4. Основные исходные данные

Наименование
показателей

Условные
обозна
чения

Единица
измерения БТ нт Источники

информации

Оптовая цена скре- я с руб. 18 290 18 350 Прейскурант
пера •N® 22-01 н каль

куляция заво-
да-изготовителя

Оптовая цена тол- Ят руб. 22 900 22 900 То же
кача
Дальность тран L м 1 500 1 500 Акт испытаний
спортировки грунта
Средний ресурс до Гр мото-ч 7000 8 000 Расчет надеж
первого капиталь ности
ного ремонта
Периодичность вы то же
полнения ТО, ТР:

ТО-1 100 200 То же
ТО-2 500 800 »
ТР 1 000 1 600 »

Продолжительность Ви дн. «Рекомендации
выполнения /-го ТО, по организации
ремонта: технического

ТО-1 0,3 0,2 .обслуживания
ТО-2 1 0,8 и ремонта строи
ТР 6 6 тельных машин»
КР 16 16 для БТ и акты

испытаний для
НТ

Трудоемкость /тых ч, чел.-ч
видов ТО, ТР:

ТО-1 6 4 То же
ТО-2 30 24 »
ТР 340 340 »

Периодичность от to маш.-ч 200 300 Расчет надеж
казов ности
Средняя продолжи Во ДН. 0,3 0,3 Акты испыта
тельность устране ний

ния отказов
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5. Определение количества машино-часов 
работы техники в году

а) Количество технических обслуживаний и ремонтов за межре
монтный цикл определено по формулам (16):

=  7000/1000 — 1 = 6 ;  Н"р =  8000/1600 — 1 — 4;
# ' 0_2 =  7000/500 — I — в =  7; 2 =  8000/800 — 1 — 4 =  5;

Я 'о1 =  7000/100 — 1 -  6 — 7 =  56; Щ оЛ =  8000/200 — 1 — 5 — 4 =  30.

б) Затраты времени на выполнение всех видов технических
обслуживаний и ремонтов определены по формуле (15). При Кн =  0,74 
(табл. 5) межремонтный цикл в машино-часах: Г ' =  7000/0,74 ==
— 9460 маш.-ч; Г" =  8000/0,74 =  10 811 маш.-ч. При Кх =  0,72 (табл. 2) 
находим:

Д'р =  [0,3 *56 +  1 * 7 +  (6 +  10) 6 +  (16 +  20) 1]/(0,72 * 9460) +
+  0,3/300 =  0,0239 дн/маш.-ч;

Др =  [0,2 * 30 +  0,8 * 5 +  (6 +  10) 4 +  (16 +  20) 1]/(0,72 * 10 811) +
+  0,3/200 =  0,01563 дн/маш.-ч;

в) Количество машино-часов работы техники в год определено 
по формуле (14).

При Ф =  200 (табл. 8); /Ссм =  1,33 (табл. 5); /см =  7,75 (табл. 9); 
Тп ~  1,5 (табл. 5); Тоб =  750 (табл. 5):

Т' =  200/(0,097 +  0,0239 +  0 ,0 0 2 )=  1627 маш.-ч/год;
Г ; =  200/(0,097 +  0,01563 +  0 ,0 0 2 )=  1744,7 маш.-ч/год.

6. Расчет капитальных затрат

Капитальные затраты определяются по формуле (27). /С̂ кр — 
=  18 290 * 1 ,0 9 =  19 936 руб.; /("кр =  18 350 * 1,09 =  20 001 руб.

При наборе грунта самоходные скреперы работают с толкачом - 
бульдозером ДЗ-35С. В соответствии с ЕНиР, сб. 2, вып. 1 при дальности 
транспортировки гр\ нта свыше 1000 м один толкач обслуживает пять 
скреперов. К ^ Л =  =  22 900 * 1,09 * 0,2 =  4992 руб.

Тогда суммарные капитальные затраты составят: / ( ' =  19 936 +  
+  4992 =  24 923 руб.; /Г  =  20 001 +  4992 =  24 994 руб.

7. Расчет экономии текущих затрат

а) Экономия текущих затрат на проведение ТО и ТР &Ррем опре
деляется по формуле

Ар =  р ' — Р"рея 1 рем * рем

Значение Ярем определяется по формулам (39) и (40): тогда

ДРрем =  (1.56/СсС т//Сх)(1 +  0, ш к зц) [(2 <Щ/Т'а) -
i

-  ( 2  С » ," /г и' ) ] .
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При Кс == 1,062; Ст 
Кзч =  1,35 (табл. 5).
ЛП _  1,56 • 1,062 . 0,755 

рем_ 1,05
4 . 30 4- 24 . 5 +  340 . 4 

10811

=  0,755 (табл. 13); Кх =  1,05 (табл.

/ 6 ■ 56 +  30 . 7 +  340 - 6 
^  9460

^  =  0,1494 руб/маш.-ч.

2 ) ;

б) Экономия текущих затрат от снижения доли амортизационных 
отчислений ДА определяется по формуле ДА =  А' — Л".

С учетом выражения (45)

ДЛ 1,1 [(ан СКр̂ ССКр +  тат^тшУ^г скр^скр "t" ан тат^тол)/^/]
при ан скр =  0,197; ан тол =  0,22 (табл. 13)
д. ^ _ j ! /°,197 ■ 19 936 +  0,22 . 4992 0,197 - 20 001 +  0,22 ♦ 4992 \

’ ^ 1627 1744,7 '
=  0,05 руб/маш.-ч.

в) Суммарная экономия текущих затрат ДСу =  ДРрем +  ДЛ 
=  0,1494 +  0,05 =  0,199 руб/маш.-ч.

S. Определение годового экономического эффекта

Годовой экономический эффект определяется по формуле (4), 
которая после преобразований в данном случае принимает вид

З г -  Т" [ДСу +  Еп ((К'/Т'Гу -  (К"/Т'ГУ)} =
=  1744,7 [0,199 +  0,15 (24 928/1627 -  24 994/1744,7)] =  608 руб.

П р и м е р  9. Определение годового экономического эффекта от при
менения в строительстве автомобильного крана КС-2561Л.

/, Назначение и область применения НТ

Автомобильный кран предназначен для выполнения погрузочно- 
разгрузочных работ, вертикального транспортирования материалов и мон
тажа конструкций на рассредоточенных объектах строительства.

2. Выбор базисного варианта

Модернизированная машина предназначена для замены автомо
бильного крана КС-2561 Е.

3. Конструктивно-эксплуатационные особенности НТ

Кран КС-2561 Л по сравнению с базисным вариантом КС-2561 Е 
имеет: модернизированную лебедку, с помощью которой обеспечивается 
рациональное совмещение операций подъема груза и изменения вылета 
стрелы; устройство контроля затяжки крюка в транспортное положение; 
устройство фиксации откидных опор в рабочем и транспортном положении, 
позволяющее сократить время установки и снятия крана с опор.

Экономический эффект от применения новой техники образуется 
за счет уменьшения продолжительности рабочего цикла при производ-
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стве погр.узочно-разгрузочных работ (длительность цикла при монтаже 
конструкций и вертикальном транспорте груза изменяется незначительно 
и в расчете не учтена), а также сокращения времени перевода крана 
в рабочее и транспортное положение.

4. Основные исходные данные

Наименование
показателей

Условные
обозна
чения

Единица
измерения БТ НТ Источники

информации

Продолжительность 
рабочего цикла при 
выполнении погру
зочно-разгрузочных 
работ
Продол ж ител ьность 
установки крана 
в рабочее и тран
спортное положение

<» мин 4,95 4,5 Акты испыта
ний

^уст » 18 16,3 То же

Оптовая цена W руб. 7910 — Прейскурант 
Ня 19-06

Проект оптовой цены и г руб. 7960 Калькуляция 
завода-изгото- 
вителя

Периодичность от
казов

to маш.-ч 1000 1000 Расчет надеж
ности

Средняя продолжи
тельность ликвида
ции отказа

Бо дн. 0,5 0,5 Справки экс
плуатирующих 
организаций

Средняя трудоем
кость устранения 
отказов

% чел.-ч 8 8 То же

5. Определение годового объема работ

а) Определение среднечасовой эксплуатационной производитель
ности.

Среднечасовая эксплуатационная производительность БТ определена 
с учетом занятости крана на трех видах работ (табл. 11) Ь'ъ =  
=  5,7 • 0,8 +  3,4 • 0,08 +  1,9 • 0,12 =  5,06 т/маш.-ч.

Коэффициент аз для НТ определяется по формуле (10). При числе 
установок крана за смену п =  5, fCM — 7,752 (табл. 5, 9) а =  1 +  
-h [5(18 — 16,3)/(7,752 ■ 60 — 18,5)] =  1,0227, где 60— число минут в 1 ч.

Среднечасовая эксплуатационная производительность НТ определена 
по формуле (13) 6 " =  5,7 - 0,8 [4,95/4,5(1,0227 * 0,7 +  0,3)] +  3,4 * 0,08 X 
X (1,0227.0,7 +  0 ,3 )+  1,9 • 0,12(1,0227 - 0,7 +  0,3) =  5,467 т/маш.-ч.

б) Количество машино-часов работы техники в год определяется 
по формуле (14), где Ти и Т3 равны нулю; =  1; Ф — 247 дн (табл. 8); 
Ксм =  1,33 (табл. 5) fCM =  7,752 (табл. 9); Др — определяется по фор
муле (15).
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При 2  5,Я,/Ги =  0,0055 (табл. 13) Кх =  0,95 (табл. 2). Д'р =  

0.5д „ 0-0055 
р 0,95 1000

247

0,00628 дн/маш.-ч; Т'г — Т" =  

=  2392 маш.-ч/год.
+  0,00628

(1,33 • 7,752)
в) Годовая эксплуатационная производительность определяется 

по формуле (5): В' =  5,06 * 2392 =  12 103 т/год; В" =  5,467 * 2392 =  
=  13 077 т/год.

6. Расчет капитальных затрат

Капитальные затраты К определяются по формуле (27). Для авто
мобильных кранов Кб =  1,09: К' =  7910 • 1,09 =  8622 руб.; К" =
=  7960* 1,09 =  8676 руб.

7. Расчет текущих затрат

а) Затраты на заработную плату машиниста крана З м определяются
по формуле (37). При Кс =  1,105; я = 1 ;  Ст =  0,79 (табл. 13);
з ;  =  31 =  1,62 * 1,105 * 0,79 =  1,414 руб/маш.-ч.

б) Затраты на техническое обслуживание и текущие ремонты 
определяются по формулам (39) и (40).

При Ст =  0,755 (табл. 13); Кзч= 1 ,3 5  (табл. 5);
Кх =  0,5 (табл. 2); 2  г ^ / Т ц =  0,1328 (табл. 13).

Р'рш =  Ррем =  U  * 1,2 * 1,105 * 0,755(0,1328/0,5 +  8/1000) (1 +
*+ 0,846 • 1,35) =  0,763 руб/маш.-ч.

в) Затраты на топливо З э определены по формулам (47) и (48). 
При Цг =  0,195 руб/кг (табл. 18); NH =  110,3 кВт (л. с.) (табл. 19);

ду =  240 г/л. с.-ч (табл. 19); Кп — 1,05 (табл. 19); Кдв =  0,53 (табл. 5); 
Кдм =  0,37 (табл. 5) 3 ; =  3" =  1,133 * 10”~3 * 0,195 * 150 * 240 * 1,05 X 
X 0,53 * 0,37 =  1,637 руб/маш.-ч.

г) Затраты на смазочные материалы З с определены по формуле (52), 
где Ке =  0.2 (табл. 5), З'с =  3" =  0,2 * 1,637 =  0,327 руб/маш.-ч.

д) Затраты на шины определены по формуле 3Ш= 1 , 1 / / ШХ
X  (̂ *г̂ нс тш)/тшстштг.
где Цш =  91 руб.; пн — 6 шт.; Гнс =  10 лет; Тш =  7000ч — срок службы 
шин.

З'ш =  3" =  1,1 *91 *6 (2392 * 10 — 7000)/(10 * 7000 * 2392) =
=  0,06 руб/маш.-ч.

е) Отчисления на амортизацию крана определены по формуле (45). 
При ан =  0,155 (табл. 13): А ' — 1,1 * 0,155 * 8622/2392 =  0,614 руб/маш-ч: 
А"  =  1,1 - 0,155 * 8676/2392 =  0,618 руб/маш.-ч.
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Калькуляция текущих затрат

С татьи  за т р а т Обозначения
З а т р а т ы ,  руб.

БТ НТ

Заработная плата машиниста. 1,414 1,414
Затраты на ТО и ТР Р* рем 0,763 0,763
Затраты на топливо к 1,637 1,637
Затраты на смазочные материалы ?С 0,327 0,327
Затраты на шины 0,06 0,06
Амортизационные отчисления А 0,614 0,618
Общая сумма затрат С 4,815 4,819

8. Определение экономического эффекта

Годовой экономический эффект определен по формуле (4)

ЭГ — 13 077 [(4,815/5*06) -  (4,819/5,467) +  0,15 ((8621,9/12 103) —
— (8676,4/13 077)] =  1013 руб.

П р и м е р  10. Определение годового экономического эффекта от 
применения в строительстве гайковерта электрического ударного 
ИЭ-3119.

/. Назначение и область применения НТ

Гайковерт электрический ударный ИЭ-3119 предназначен для тари
рованной затяжки и разборки резьбовых соединений от М14 до М36. 
Энергия удара 40 Дж. Нормальный момент затяжки 430 Н * м.

2. Выбор базисного варианта

В качестве БТ выбран ближайший по области применения гайко
верт ИЭ-3115A, аналогичный по конструкции гайковерту ИЭ-3119, но 
имеющий энергию удара 25 Дж и нормальный момент затяжки 320 Н • м, 
предназначенный для тарированной затяжки и разборки резьбовых соеди
нений от М12 до МЗО.

3. Конструктивно-эксплуатационные особенности НТ

У гайковерта ИЭ-3119 снижена продолжительность чистого времени 
работы при выпод нении одной операции (продолжительность цикла) 
и увеличен ресурс при затяжке резьбовых соединений до момента 
430 Н * м. Для достижения большей энергии удара гайковерт ИЭ-3119 
снабжен более мощным двигателем (450 Вт) по сравнению с БТ 
(420 Вт).

Экономический эффект обазуется за счет повышения производи
тельности и ресурса до первого ремонта.
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4. Основные исходные данные

Показатели
Условные

обозна
чения

Единица
измерения БТ НТ Источник

информации

Время затяжки од
ного болта до мо
мента 430 Н * м

С 8 3 Акты испыта
ний

Время до первого 
ремонта при затяж
ке до момента 
430 Н • м

«ц ц и к л 5617 15 000 Расчет надеж
ности

Оптовая цена ц руб. 70 95 Прейскурант 
№ 18-05 для 
БТ и кальку
ляция завода- 
изготовителя 
для НТ

Часовая тарифная 
ставка c v У> 0,555 0,555 Общая часть 

ЕНиР
Номинальная мощ
ность электродвига
теля

кВт 0,42 0,45 Паспорта гай
ковертов

5. Определение годового объема работ

а) Техническая производительность БТ и НТ рассчитывается по 
формуле (18) и составляет:

Ь'ГИ =  3600/8 =  450 циклов/ч; Ь”ц =  3600/3 =  1200 циклов/ч.

6} При увеличении технической производительности НТ по сравне
нию с БТ величина К"н рассчитывается по формуле (21), а коэффициент 
си рассчитывается по формуле (8). си =  450/1200 +  0,02(1 — 450/1200) =  
=  0,385, где ^ „  =  0,02 (табл. 7). Тогда / ( " = 0 ,0 2 -0 ,3 8 5  =  0,0077.

в) Количество часов чистого времени работы механизированного 
инструмента в год ТГИ определяется по формуле (22). Для определения 
ТГИ необходимо рассчитать средний ресурс /ри по формуле (23):

/ 'й =  5617 • 8 /3600=  12,48 ч (чистого времени работы);
/рИ =  15 000 * 3 /3 6 0 0 =  12,5 ч (чистого времени работы);

Г'и =  225/(0,084/0,02 +  2/12,48) =  51,6 ч (чистого времени работы);
Т"И =  225/(0,084/0,0077 +  2/12,5) =  20,3 ч (чистого времени работы),

где Фй =  225 дн.; 1//(см/см — 0,084 (табл. 9) при /Ссм =  1,55 (табл. 7).
г) Годовой объем работ, выполняемый с помощью БТ и НТ,

рассчитывается по формуле (17): В' =  450 * 51,6 =  23 220 циклов;
В” =  1200 • 20,3 =  24 360 циклов.

6. Определение капитальных затрат

Капитальные затраты /С, руб., определяются по формуле (27) при 
К6 =  1,09: К' =  1,09 • 70 =  76,3 руб.; К" =  1,09 • 95 =  103,55 руб.
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7. Определение текущих затрат

а) Заработная плата строительных рабочих, использующих меха
низированный инструмент, определяется на 1 ч чистого времени работы 
инструмента по формуле (38):

3 ;й -  U 05 * 0,555(8 +  60)/8 — 5,21 руб.;
3"и — 1,105 • 0,555 (3 +  60)/3 *  12,88 руб.,

где tB =  60 с (табл. 7).
б) Затраты на выполнение технического обслуживания и ремонта 

механизированного инструмента определяется по формуле (41).
Для определения коэффициента перехода от расчетно-балансовой 

стоимости к затратам на ТО и ремонт в варианте НТ используются 
формулы (42) и (43).

Величина /Срс определяется по формуле (43):

Крс =  12,48 • 20,3/12,5 . 51,6 =  0,393.

Тогда по формуле (42): К"р =  0,8 • 0,25 • 0,393 +  0,2 - 0,25 =  0,129,
где /С'р =  0,25 (табл. 7).

Подставляя полученное значение в формулу (41), имеем:

Ррем „ =  1,1 ■ 0,25 * 76,3/51,6 =  0,407 руб.;
Ярем и =  1,1 * 0,129 . 103,55/20,3 =  0,724 руб.

в) Затраты на амортизацию механизированного инструмента состоят 
только из реновационных отчислений (ан =  0,5 при Гнс =  2 года); 
по формуле (45) подучаем:

Л '=  1,1 . 0,5 * 76,3/51,6 =  0,813 руб.;
Л" =  1,1 * 0,5 * 103,55/20,3 =  2,81 руб.

г) Затраты на электроэнергию определяются по формулам (49)
и (50): =  1,1 * 0,3 ■ 0,42 . 0,29 =  0,0268 руб.; 3" =  1,1 • 0,3 • 0,45 X
X 0,29 =  0,0287 руб.;. Кс =  0,29 (табл. 20).

д) Себестоимость 1 ч чистой работы: С' =  5,21 +  0,407 -f- 0,813
+  0,0268 =  6,46 руб.; С" =  12,88 +  0,724 +  2,81 +  0,0287 =  16,44 руб.

8. Определение годового экономического эффекта

Годовой экономический эффект определяется по формуле (4)

Эг =  24 360 [6,46/450 — 16,44/1200 +  0,15 (76,3/23 220 —
— 103,55/24 360)] =  12,45 руб.

П р и м е р  11. Расчет годового экономического эффекта повышения 
коэффициента сменности работы строительных машин

/. Краткая характеристика

Расчет выполнен для средних (наиболее характерных) условий 
применения в строительстве одноковшового экскаватора с гидравли
ческим приводом ЭО-4121А.
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В качестве базисного варианта рассматривается применение 
экскаватора со средним существующим коэффициентом сменности 
/Ссм — 1,5. Определяется экономическая эффективность проведения орга
низационно-технических мероприятий с целью повышения коэффициента 
сменности с 1,5 до 2,2. При повышении коэффициента сменности увели
чивается количество машино-часов работы техники за год. За счет этого 
снижается отвлеченность капитальных вложений в основные производ
ственные фонды строительства и текущие затраты (в части амортиза
ционных отчислений).

2. Основные исходные данные

Наименование
показателей

Условные
обозна
чения

Единица
измерения Величина Источники

информации

Годовой фонд рабо
чего времени экска
ватора

Ф ДН. 247 Табл. 8

Коэффициент смен
ности (для БТ)

*с» доли еди
ницы

1,5 Табл; 5

Простои во всех видах 
обслуживания и ре
монта

Др дн/маш.-ч 0,0121 Табл. 13

Средний коэффициент, 
учитывающий откло
нение фактических за 
трат времени от нор
мативных

** доли еди
ницы

0,78 Табл. 2

Средняя продолжи
тельность одной пере
базировки

Т„ лн. 1 Табл. 5

П р одол ж ител ьн ость 
работы на объекте

Тов маш.-ч 240 Табл. 5

Средняя продолжи
тельность замены ра
бочего оборудования 
машины

Т3 дн. 0,1 Рабочая докумен
тация

Средняя периодич
ное» ь замены рабо
чего оборудования 
машины

h маш.-ч 300 Данные эксплуа
тирующих орга
низаций

Оптовая цена экска
ватора ЭО-4121А

и руб. 18 140 Прейскурант 
N° 22-01

Средняя продолжи
тельность устранения 
одного отказа

Во дн. 0,3 Данные эксплуа
тирующих органи
заций

Средняя периодич
ность отказов машины

(о маш.-ч 250 Техническая доку
ментация

3. Определение годового объема работ

Поскольку среднечасовая эксплуатационная производительность 
одинакова в сравниваемых вариантах, в качестве годового объема
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работ следует использовать количество машино-часов работы техники 
за год. Величина Тт определяется по формуле (14), тогда

Г; =  247/(0,087 +  0,0121 /0,78 +  0,3/250 +  1/240 +  0,1/300) =
=  2283 маш.-ч/год,

где I / t CJ4Kcu ==0,087 (табл. 9) при /С'м — 1Д
Величина Т" определяется по этой же формуле для 1,6 ^  К"м 2,2:

, б ____________________247___________________ __
ГТРИ см ’ г 0,082 +  0,0155 +  0,0012 +  0,004167 +  0,00033

247
0,082 +  0,0212

=  2393 маш.-ч/год;

при К"я

при /С"м 

при К"м 

при К"к 

при К"щ 

при

«  1,7 Г"

=  1,8 Т" 

=  1,9 г ;  

=  2 Г'' =  

=  2,1 Т"

=  2,2 г ;

247
“  0,078 +  0,0212 

247
” 0,074 +  0,0212 

247
”  0,07 +  0,0212“ 

247
0 ,067+  0,0212”  

247
” 0,064 +  0,0212 

247
” 0,061 +  0,0212

=  2490 маш.-ч/год; 

=  2595 маш.-ч/год; 

= 2708 маш.-ч/год;

= 2800 маш.-ч/год; 

=  2899 маш.-ч/год; 

=  3005 маш.-ч/год.

4. Расчет капитальных затрат

Капитальные затраты определяются по формуле (27). Д ля экска
ватора ЭО-4121А величина К6 — 1,09.

Тогда К ' =  К" =  18 140 - 1,09 =  19 773 руб.

5. Расчет текущих затрат

В составе текущих затрат изменяются только амортизационные 
отчисления, определяемые по формуле (45), которую в связи с вариант
ностью величины Т" целесообразно привести к виду

С'у -  С" =  А ' -  Л" =  1,1 аИК/Т'г -  1ЛанК /Г ; =
=  1,1 • 0,166 • 19 773(I /Г ' — 1/Г?) =  3610(1/Г; -  1/77)

при ан =  0,166 (табл. 13).

6. Определение годового экономического эффекта

Годовой экономический эффект на один экскаватор определяется 
но формуле (4), которая в данном случае после преобразований

приобретает вид Э — Т" |^С ' — С" +  Ен -------илИт п°Дставляятг тГ
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неизменяемые величины (при К' =  К"),  Э = 7 7 |3 6 1 о ( —!--------!—)  +г 1_ \2283 Т"'

+  0,15 • 18 140( —i— - 4 ) 1  =  77(3610 +  0,15 • 18 140)(—!--------- ) =
V2283 Т” ' ~ I rV ; '2283 Т"'

=  Г" ̂ 2,773 -  =  2,77377 -  6331.

Подставляя полученные значения Г": 
при К;ч =  1,6 Э =  2,773 • 2393 -  6331 =  305 руб.;
при /С''м =  1,7 3 =  2,773 * 2490 -  6331 =  574 руб.;
при К"м = 1 ,8  3  =  2,773 * 2595 — 6331 =  865 руб.; 
при /С"м =  1,9 3  =  2,773 • 2708 -  6331 =  1178 руб.;
при К"м =  2 Э =  2,773 * 2800 -  6331 =  1433 руб.;
при /С"м — 2,1 Э =  2,773 * 2899 -  6331 =  1708 руб.;
при /С"м =  2,2 3  =  2,773 * 3005 -  6331 =  2002 руб.

П р и м е р  12. Определение годового экономического эффекта от 
применения в строительстве одного комплекта тупиковых упоров,
разработанных ЦНИИОМТП (проект 29-4.00.000)

/. Назначение и область применения НТ

Комплект новых тупиковых упоров предназначен для ограничения 
перемещения башенного крана по рельсовым путям.

2. Выбор базисного варианта

В качестве базы для сравнения принимается комплект тупиковых 
упоров, используемых в настоящее время, конструкция которых» указана
в СН 78-79.

3. Конструктивно-эксплуатационные особенности НТ

В отличие от существующих новый тупиковый упор представляет 
собой закрепляемую на головке рельса конструкцию с плавно повы
шающейся криволинейной рабочей поверхностью. При наезде крана 
на упор колесо ходовой тележки поднимается по указанной поверхности, 
и в связи с постепенно нарастающим сопротивлением движению кран 
останавливается. Исключается возможность динамического удара в мо
мент остановки крана, который имел место при заменяемой конструкции 
тупикового упора.

Основные преимущества НТ по сравнению с БТ заключаются 
в повышении безопасности и надежности работы, упрочнении конструкции 
и повышении технологичности изготовления, уменьшении металлоемкости, 
возможности ликвидации буфера на ходовой тележке крана, увеличении 
срока службы упора, упрощении и снижении трудоемкости его монтажа 
и демонтажа на рельсовом пути, отсутствии необходимости ремонта 
упора.
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4, Основные исходные данные

Наименование
показателей

Условные
обозна
чения

Единица
измерения БТ НТ Источник»

информации

Масса одного тупико
вого упора (ТУ)

m КГ 97 13,5 Техническое опи
сание

Затраты на одну пере
становку комплекта 
(4 упора)

зл руб. 58,4 29,2 Данные эксплуа
тирующих орга
низаций

Среднегодовое Коли
чество перестановок 
комплекта ТУ

КП шт. 2,55 2,55 То же

Среднегодовые за
траты на ремонт 
комплекта ТУ

*^рем руб. 11,91 0 »

Цена комплекта ТУ а * 128 76,4 Калькуляция за
вод а-изготови
теля

Срок службы ТУ т лет 5 10 Расчет надеж
ности

Стоимость комплекта 
буферов (4 шт.)

Q руб. 17 0 Калькуляция за
вода-изготови
теля

Стоимость комплекта 
щитков

Сш 0 13 То же

5. Расчет капитальных затрат

С учетом различных сроков службы БТ и НТ капитальные затраты 
по БТ определяются по формулам (3) и (27):

К '=  128 • 1,09 [1 -4- (10 — 5)/5 (1 +  0,1)5] =  226,16 руб.

Капитальные затраты для НТ определяются по формуле (27)

К" =  76,4 - 1,09 =  83,28 руб.

Применение ТУ новой конструкции взамен существующих позволяет 
отказаться от установки буферов на ходовых тележках кранов, а также от 
сбрасывающих плужков, вместо которых устанавливаются легкие пово
ротные щитки.

В этом случае изменение сопутствующих капитальных вложений 
потребителя составит:

А/С = 1 7  — 13 =  4 руб.
Тогда К" =  К" — А/С =  83,28 -  4 =  79,28 руб.

6. Расчет текущих затрат

Использование НТ взамен БТ не отражается на затратах по экс
плуатации крана, поэтому в составе текущих затрат в данном случае 
учитываются только годовые затраты по перестановке и ремонту одного 
комплекта сравниваемых вариантов ТУ, т. е. С =  З пг -f Зрем,

5 Зак. 258ф. 65



где Зпг — годовые затраты на перестановку комплекта тупиковых 
упоров; Зрём — годовые затраты на ремонт комплекта тупиковых 
упоров. Значение З пг определяется по формуле З пг =  З п/Сп, 
тогда: С' =  3'/СП +  З'реы =  58,4 . 2,55 Н- 11,91 =  160,83 руб.; С" =
-  3 „ /Сп +  3 "ем =  29,2 . 2,55 +  0 =  74,46 руб.

7. Определение годового экономического эффекта
Годовой экономический эффект от применения одного комплекта 

ТУ новой конструкции определяется по формуле (4) Эт =  160,83 —
-  74,46 Н- 0,15(226,16 -  7 9 ,2 8 )=  108,4 руб.

Исходные данные для выполнения расчетов

Т а б л и ц а  1. К о э ф ф и ц и е н т ы  п р и в е д е н и я  р а з н о в р е м е н н ы х  з а т р а т  с о

Годы (i +  £){ (1 +  ЕГ'

1 1,1000 0,9091
2 1,2100 0,8264
3 1,3310 0,7513
4 1,4641 0,6830
5 1,6105 0,6209
6 1,7716 0,5645
7 1,9487 0,5132
8 2,1436 0,4665
9 2,3579 0,4241

10 2,5937 0,3855
11 2,8531 0,3505
12 3,1384 0,3186
13 3,4523 0,2897
14 3,7975 0,2633
15 4,1772 0,2394

Т а б л и ц а  2. У ч е т  в е р о я т н о с т н о г о  х а р а к т е р а  и с х о д н ы х  д а н н ы х ,  
п р и н и м а е м ы х  в  р а с ч е т а х  г о д о в о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  э ф ф е к т а

Виды работ, технологических операций и процессов

Средние коэффи
циенты к нормам 
времени, учиты
вающие отклоне
ния фактических 

затрат времени от 
нормативных /Сх

Переноска, погрузка и разгрузка строительных грузов:
вручную 0,95
с применением средств механизации 1,15

Выполнение земляных работ:
вручную 0,9
с применением средств механизации 1,2

Монтаж строительных конструкций и технологического КЗ
оборудования
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Продолжение табл. 2

Виды работ, технологических операций и процессов

Средние коэффи
циенты к нормам 
времени, учиты
вающие отклоне
ний фактических 

затрат времени от 
нормативных /Сх

Выполнение штукатурных работ:
ивручную

с применением средств механизации 1,2
Выполнение малярных работ:

вручную и
с применением средств механизации 1,2

Выполнение прочих отделочных работ 1,15
Выполнение бетонных работ:

вручную 1,1
с применением средств механизации 1,15

Устройство рулонных кровель:
1,05вручную

с применением средств механизации 1,15
Выполнение технического обслуживания и ремонта:

тракторов с навесным экскаваторным оборудованием 0,7
с ковшом вместимостью 0,25 м3
экскаваторов одноковшовых 1,05
экскаваторов многоковшовых 0,6
бульдозеров 0,8
скреперов 1,05
автогрейдеров 0,75
кранов автомобильных 0,5
кранов башенных 0,65
кранов гусеничных 0,85
кранов пневмоколесных 0,4
погрузчиков одноковшовых 0,5
тр убоу кл а д ч и ков 0,8
прочих машин на шасси трактора и автомобиля 0,8
остальных средств механизации 0,65

Продолжительность нахождения на техническом обслу
живании и ремонте, а также в ожидании ремонта:

тракторов с навесным экскаваторным оборудованием 0,75
с вместимостью ковша 0,25 м3
экскаваторов одноковшовых 0,78
экскаваторов многоковшовых 0,6
бульдозеров 0,83
скреперов 0,72
автогрейдеров 0,6
кранов автомобильных 0,95
кранов башенных 0,95
кранов гусеничных 0,9
кранов пневмоколесных 0,8
погрузчиков одноковшовых 0,7
трубоукладчиков 0,65
прочих машин 0,8

П р и м е ч а н и е .  При использовании нормативных величин в расчетах 
их величина делится на коэффициент Кх.
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Т а б л и ц а  3. Д е м и  о б ъ е м о в  р а б о т ,  
в ы п о л н я е м ы х  о д н о к о в ш о в ы м и  э к с к а в а т о р а м и  

( в к л ю ч а я  т р а к т о р ы  с  н а в е с н ы м  э к с к а в а т о р н ы м  о б о р у д о в а н и е м )  
в  р а з л и ч н ы х  г р у н т о в ы х  у с л о в и я х  

с  п о г р у з к о й  в  т р а н с п о р т  и  в  о т в а л ,  yt

Виды
сменного

оборудования

Слое об 
разра
ботки 
грунта

Г руппа 
грунта

Экскаваторы с ковшом вместимостью , м 3

до 0,25 0 , 2 6 ...0 ,4 9 0 ,5 -1 1,1 — 2 2—4
св. 4 

(шагаю
щие экс

каваторы)

Прямая Л0 - В тран- I 0,04 0,05 0,04 0,05 0,1 _
пата спорт II 0,06 0,07 0,06 0,1 0,2 —

ш — 0,03 0,03 ол 0,25 —
IV — — 0,02 0,05 0,15 —

И т о г о 0,1 0,15 0,15 0,3 0,7 —
Обратная В тран I 0,05 0,12 0,05 0,01 — —
лопата спорт II 0,1 0,24 0,07 0,02 — —

II I — 0,09 0,05 0,01 — —
IV — — 0,03 0,01 — —

В отвал I 0,25 0,11 0,03 0,01 —л —

II 0,5 0,21 0,06 0,02 — —
ш — 0,08 0.04 0.01 — —

IV — — 0,02 0,01 — —

И т о г о 0,9 0,85 0,35 ол — —

Драглайн В тран I _ _ 0,08 ол 0,02 0,01
спорт II — — 0,1 ол 0,03 0,02

III — — 0,07 : 0,07 0,05 0,04
IV — — 0,03 0,03 ода 0,03

В отвал I _ _ 0,04 ол 0,02 ол
II — — 0,08 ол 0,04 0,25
III _ — 0,07 о;о7 0,08 0,4
IV — — 0,03 0,03 0,03 0,15

И т о г о — — — 0,5 од 0,3 1

П р и м е ч а н и я :  1. При наличии погрузочного оборудования доля 
его применения определяется за счет уменьшения доли применения прямой 
л опаты.

2. При наличии грейферного оборудования доля его применения 
определяется за счет уменьшения применения обратной лопаты.

3. В случае применения рабочего органа для рыхления мерзлого 
грунта доля его применения определяется для средних условий в размере 
18% от расчетного количества машино-часов работы в год данной машины. 
Соответственно уменьшается количество машино-часов работы по разра
ботке грунта {при определении годовой эксплуатационной производи
тельности).

4. Для гидравлических экскаваторов доля применения обратной 
лопаты увеличивается за счет отсутствия драглайна.

68



Т а б л и ц а  4. Д о л и  о б ъ е м о в  р а б о т ,  
в ы п о л н я е м ы х  м н о г о к о в ш о в ы м и  э к с к а в а т о р а м и ,  б у л ь д о з е р а м и  

и  с к р е п е р а м и  в  р а з л и ч н ы х  г р у н т о в ы х  у с л о в и я х ,  yi

Способ
разработки

грунта
Группа
грунта

Экскаваторы Бульдозеры мощностью 
двигателя, кВт (л. с.)

Скреперы 
с ковшом 
вместимо
стью, м3

цепные ротор
ные

до 58,8 
(80)

66,1 — 110,3 
(81 — 150)

117,6-220
(151-300)

св, 200,6 
(300) до 4 св. 4

В тран I 0,02 0,02 __ — — — __
спорт II 0,08 0,08 — — — — — —

III — 0,05 — — — — — __
В отвал I 0,18 0,11 0,25 0,15 0,1 0,05 0,4 0,3

II 0,72 0,44 0,65 0,6 0,4 0,3 0,6 0,7
III — 0,3 0,1 0,25 0,5 0,65 —



Т а б л и ц а  5. Средние величины коэффициентов, используемые в расчетах экономического эффекта

Средства механизации

Коэффициенты
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сменно- 
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1. Основные строительные машины

Автогрейдеры
Автопогрузчики грузоподъемностью, т:

0,78 и в 1,15 0,9 0,5 0,45 0,4 0,19 1,35 0,5 750

400до 2 0,65 — 1,3 0,7 0,37 0,26 0,3 0,2 1,35 0,5
3—5 0,65 1,3 0,7 0,4 0,28 0,3 0,2 1,35 0,5 400
св, 5 0,65 1,3 0,75 0,4 0,3 0,3 0,2 1,35 0,5 400

Асфальтоукладчики самоходные 
Бетононасосы:

0,65 — 1,3 0,78 0,46 0,36 0,52 0,19 1,35 2 500

передвижные 0,6 — 1,3 0,6 0,5 0,3 0,4 1,25 2 500
стационарные

Бетоносмесители передвижные вмести-
0,7 1,4 0,6 0,5 0,3 0,4 0,4 1,25 2, 500

мостью, л:
до 500 0,5 -— 1,62 0,5 0,6 0,3 0,3 — 1,25 2 500
800...1000 0,5 1,62 0,5 0,7 0,35 0,35 1,25 2 500

1600— 2000 0,5 1.14 0,51 0,75 0,38 0,35 1,25 4 1000
3000 0,5 — 1,14 0,51 0,75 0,38 0,35 1,25 4 1000

Бетоносмесители стационарные вме
стимостью, л:

500 0,4 1,62 0,8 0,4 0,32 0,4 1,25 8 1700
800— 1000 0,5 — 1,62 0,8 0,5 0,4 0,4 1,25 8 2000
1600—2000 0,5 1,62 0,8 0,5 0,4 0,4 •— 1,25 12 3500
3000 0,5 — 1,62 0,8 0,5 0,4 0,4 — 1,25 12 4000

Бетоносмесительные установки с ком
плектом всех необходимых машин и 
оборудования: 

стационарные 0,82 1,62 0,82 0,5 0,41 0,4 1,25 4 1000
передвижные 0,82 - - 1,14 0,82 0,5 0,41 0,4 — 1,25 4 1000

Бетоноукладочные машины 0,65 1.3 0,75 0,4 0,3 0,4 0,19 1.3 10 2000
Бетоноотделочные машины 0,75 1.2 0,75 0,4 0,3 0,5 0,19 1,3 10 800
Битумоплавильные установки (УБ, 0,85 — и 0,85 0,82 0,7 0,5 0,19 1.17 3 400
УБК-81)
Бульдозеры на базе пневмоколесного 0,75 1,22 1.4 0,86 0,35 0,3 0,3 0,22 1.35 0,3 170
трактора класса 1,4 т («Беларусь») 
Бульдозеры на базе гусеничного трак
тора класса, т:

3 ...15 0,75 1,22 1.4 0,86 0,51 0,44 0,3 0,22 1,35 4 2000
25 0,75 1,22 1,4 0,86 0,7 0,60 0,3 0,22 1,35 8 4000

Бурильно-крановые машины на базе 
трактора класса, т:

3 0,6 1.2 0,72 0,4 0,29 0,3 0,22 1,35 0,4 200
10 0,6 _ 1,2 0,72 0,4 0,29 0,3 0,22 1,35 16 3100

Бурильно-крановые машины на базе 0,6 — 1.2 0,66 0,5 0,33 0,3 0,22 1,25 0,2 100
автомобиля

Вибраторы общего назначения 0,2 1.4 0,2 0,9 0,18 0,2 _ 1,2 —

Вибраторы глубинные 0,2 —• 1.4 0,2 0,8 0,16 0,2 — 1,2 — —

Вибропитатели 0,15 --- и 0,15 0,9 0,14 0,15 1,2



Продолжение табл. 5
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Виброплиты 0,6 1,5 0,63 0,6 0,38 0,3 1,2
Виброплощадки 0,4 — 2 0,4 0,8 0,32 0,4 — 1,2 1 365
Г рейдер-элеваторы 0,75 — 1 0,85 0,5 0,43 0,4 0,22 1,3 16 3200
Грохоты инерционные 0,82 — 2 0,82 0,6 0,49 0,35 — 1,17 — —
Г рунтосмесительные однопроходные 
машины

0,75 — 1,3 0,83 0,4 0,33 0,37 0,22 1,3 10 2000

Дозатор ы 0,9 —- 1,4 0,9 0,5 0,45 0,4 — 1,3 10 2000
Дробилки шнековые 0,82 — 2 0,86 0,6 0,52 0,4 — 1,17 — —
Дробильно-сортировочные установки 
передвижные
Землесосные снаряды производитель
ностью, м3/ч:

0,7 2 0,94 0,6 0,56 0,35 1,2 3 2000

до 50 0,75 2 0,79 0,6 0,47 0,45
0,6

0,22 1,4 1 580

до 100 0,65 2 0,68 0,5 0,34 0,45
0,6

0.1J2 1,4 1,5 700

св. 100 0,65 -— 2 0,68 0,5 0,34 0,45
0,7

0,22 1,4 7 1400

Землеройно-фрезерные машины 0,75 — 1,15 0,86 0,6 0,5 0,5 0,22 1,35 4 1000
Катки самоходные и прицепные 0,75 — 1,5 0,79 0,5 0,4 0,6 0,22 1.3 2 500
Канавокопатели плужные и фрезерные 0,75 " - 1,5 0,83 0,5 0,42 0,5

0,6
0,22 1,2 1 800

Каналоочистители

Комплекты машин для облицовки ка
налов монолитным бетоном глубиной, м:

0,75 1,5 0,83 0,5 0,42 0,5
0,6

0,22 1,4 2 800

до 1,5 0,75 — 1,2 0,7 0,6 0,42 0,5
0,65

0,22 1,4 5 365

св. 1,5

Компрессоры передвижные с электро
приводом производительностью, м3/мин:

0,75 1,2 0,6 0,6 0,36 0,5
0,5

0,22 1,4 10 800

0,25—0,5 0,6 — 1,4 0,8 0,9 0,72 0,5 0,22 — —

1,2—5 0,8 . _ 1,4 0,8 0,6 0,48 0,4 0,22 __ _ _
Компрессоры передвижные с приводом 
от двигателя внутреннего сгорания

0,8 — 1,4 0,8 0,6 0,48 0,4 -— — — —

Компрессоры стационарные с электро
приводом производительностью 
3—5 м'Умин

0,8 1,4 0,8 0,6 0,48 0,4

К отл ов а н ок он ател и (типа ВК, БМ, 
МКТС)

0,75 — 1.5 0,86 0,6 0,52 0,5 0,22 1,35 1

0,4

1000

Копровые установки (без молота свайного) 0,82 . __ 1,3 0,82 0,3 0,25 0,5 , 0,22 и 150
Корчеватели, кусторезы 0,8 1,5 0,92 0,35 0,32 0,55

0,6
0,22 1,35 1 340

СО



Продолжение табл. 5-ч

Коэффициенты

использования 
двигателя по п е р е х о д я  о т

<у
а.
с

4>"НSCи

Средства механизации
жутри- 
сменно- 
го ис

пользо
вания

условий
произ

водства
работ

смен
ности

вре
мени

мощ
ности
Я д М

мото-ч 
к маш - 

ч К„

*
* | 2 
О Ш Я

ч
§ *

«I 2
Z |  а. *Н 9J УЯ Ж Оо. л « н- О га га о. 5 m ь о

3ь-га о-4 14 
СО.га «яm <у
S s* т2 с>. я о m

§ с О-Ь*

к жф* О 5 в.Ч ж
г6?" ЯU о

гах
а
5«огао.
ль

* 3
5 га

S. 'iС к

Краны автомобильные стреловые гру
зоподъемностью, т: 

до 6,3 
!0

Краны башенные с грузовым момен 
том, т-м: 

до 250 
400—1400 

Краны гусеничные 
Краны пневмоколесные,т: 

до 25 
40
св. 40

0,5
0,7
0,75

1.33
1.33
1.33

0,53
0,74
0,79

0,37
0,3
0,31

0,22
0,25

0,1
0,1
0,1

0,2
0,2
0,2

1.35
1.35

0,82
0,82
0,75

1.65
1,88
1.65

0,41
0,41
0,9

0,9 0,4
0,9 0,4
0,37

0,2
0,2
0,15 0,2

1.25
1.25 
1,35

8
20
2

1600
4000
1000

0,75
0,75
0,75

1.65
1.65
1.65

0,9
0,9
0,9

0,37
0,37
0,37

0,33
0,33
0,33

0,15
0,15
0,Г5

0,2
0,2
0,2

1.35
1.35
1.35

1 330
0,5 275
1,5 375

Краны на специальном шасси автомо
бильного типа

0,75 — 1,65 0,86 0,4 0,35 0,18 0,22 1,35 — —

Краны мачтовые стреловые 0,4 — 1,8 0,4 0,9 0,36 0,15 — 1,17 15 1000
Краны на базе тракторов 0,5 — 1,2 0,7 0,3 0,21 0,2 0,22 1,25 2 200
Краны стреловые переносные (типа 
«Пионер»)

0,4 — 1,2 0,28 0,2 0,056 0,1 1,17 8 1600

Лебедки электрические 0,2 — 1,3 0,1 0,25 0,025 0,05 — 1,17 8 1600
Машины для очистки и разделки тре
щин

0,6 — 1 0,63 0,5 0,32 0,42 0,19 1,2 3 1000

Машины для приготовления и распре
деления шлака

0,6 —
1

0,63 0,7 0,44 0,42 0,22 1,3 10 2000

Машины для устранения неровностей 0,6 — 1 0,63 0,7 0,44 0,42 0,22 1,2 5 1000
Машины для устройства полос ушире- 
ния

0,6 — 1 0,63 0,4 0,25 0,42 0,22 1,3 10 2000

Машины для укрепления откосов 0,6 — 1 0,63 0,4 0,25 0,42 0,22 1,3 5 1000
Монтажные машины с шарнирной стре
лой МШТС-2СТ на базе трактора мощ
ностью до 55 кВт (75 л. с.)

0,8 1,2 0,9 0,25 0,22 0,25 0,22 1,3 1 200

Насосы диафрагмовые с электропри
водом производительностью до 25 м^/ч

0,45 1 0,4 0,7 0,26 0,45 — 1,17 0,5 100

Насосы самовсасывающие центробеж
ные с электроприводом 
Насосы самовсасывающие с приводом 
от двигателя внутреннего сгорания 
производительностью, м3/ч:

0,45 1 0,45 0,8 0,36 0,45 1,17 0,5 200

до 35 0,5 — 1 0,6 0,8 0,48 0,45 0,19 1,17 1 250
36— 120 0,7 — 1,5 0,8 0,8 0,64 0,65 0,19 1,17 1,5 200

Оборудование для приготовления би
тумных эмульсий

0,7 — 1 0,6 0,8 0,48 0,6 0,19 1,2 2 200

Планировщики 0,75 — 1,2 0,9 0,4 0,36 0,5 0,19 1,39 1 1360
Погрузчики одноковшовые 0,75 — 1,16 0,86 0,3 0,26 0,3 0,19 i ,35 4 1000
Погрузчики многоковшовые 0,5 1,3 0,8 0,35 0,28 0,2 0,19 1,35



Продолж ение табл. 5
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Подъемники строительные мачтовые 
Плитоукладчики для облицовки кана
лов сборным бетоном 
Профилировщики основания (самоход
ные) производительностью до 48 м3/ч  
Разгрузчики нерудных материалов 
Разгрузчики и подъемники цемента 
пневматические
Распределители каменной мелочи 
Растворонасосы производительностью 
10 м3/ч
Растворонасосы 
более 10 м3/ч

производительностью

0,5
0,75

0,75

0,2
0,3

0,4
0,3

0,6

1,2
2

,2

,3

,3

0,15
0,7

0,9

0,75
0,3

0,48
0,3

0,6

0,25
0,3

0,4

0,5
0,9

0,4
0,6

0,5

0,038
0,21

0,36

0,38
0,27

0,19
0,18

0,30

0,12
0,5

0,5

0,2
0,2

0,28
0,55

0,4

0,19

0,19

0,22

0,20

1,15
U

1.3

1.25 
U

1.3
1.25

1.25

3
2

10
1

1000
2400

1000

2000
2000

2000
240

500

Растворосмесители вместимостью, л: 
до 800 
800— 1200

Рыхлители на базе гусеничных и ко
лесных тракторов 
Сваебойное оборудование: 

дизель-молоты
копровые установки (без молота 

свайного)
Скреперы прицепные 
Скреперы самоходные 
Снегоочистители шнекороторные 
Снегоочистители газоструйные 
Тракторы пневмоколесные Т-40 и Т-40А 
Тракторы «Беларусь»
Тракторы Т-150 и Т-150К 
Тракторы К-700, К-701, К-702 
Тракторы гусеничные:

Т-74, ДТ-75,
Т-100М, Т-130 
Т-4, Т-4М,
Т-140, Т-180, Т-180Г 
ДЭТ-250 и ДЭТ 250М 

Трамбующие машины и оборудование 
специальное уплотняющее 
Транспортеры 
Трубоочистные машины 
Трубоизоляционные машины самоход
ные
Трубоукладчики гусеничные 
Траншеезасыпатшш 
Фрезы дорожные

0,5 1,3 0,2 ,0,4 0,08 0,25 1,25 2
0,7 — 1,4 0,7 0,4 0,28 0,35 1,25 2
0,75 1,4 0,86 0,8 0,69 0,3 0,22 1,17 0,5

0,82 1,3 0,82 0,3 0,25 0,5 0,19 1,15 0,5
0,82 — 1,3 0,82 0,3 0,25 0,5 0,19 М 0,4

0,8 и 1,25 0,92 0,8 0,74 0,55 0,19 1,35 2
0,8 и 1,33 0,92 0,8 0,74 0,55 0,19 1,35 1,5
0,75 1,23 0,77 0,6 0,46 0,5 0,22 1,35 0,5
0,75 — 1,23 0,77 0,85 0,65 0,5 0,22 1,35 0,5
0,6 — и 0,66 0,6 0,4 — 0,2 1,3 0,3
0,7 — U 0,77 0,65 0,5 — 0,2 1,3 0,3
0,75 — 1,2 0,83 0,7 0,59 — 0,2 1,3 0,3
0,8 — 1,2 0,9 0,7 0,63 — 0,2 1,3 0,3

0,7 и 0,8 0,7 0,56 _ 0,2 1,3 0,5
0,8 — 1,2 0,9 0,7 0,63 — 0,2 1,3 0,5
0,8 — 1,2 0,9 0,75 0,68 — 0,2 1,3 1
0,85 — 1,3 0,93 0,8 0,74 — 0,2 1,3 0,5
0,9 1,5 0,95 0,8 0,76 — 0,2 1,3 1
0,4 — 1,5 0,42 0,37 0,11 0,3 0,19 1,27 2

0,82 2 0,82 0,6 0,49 0,35 1,17 1,2 1
0,9 — 1,2 0,95 0,7 0,66 — 0,15 1,2 6
0,9 — 1,2 0,95 0,7 0,66 — 0,15 1,2 6

0,9 1,2 0,95 0,42 0,4 0,5 0,19 1,35 6
0,9 — 1,2 0,95 0,42 0,4 0,5 0,19 1,35 6
0,7 — 1 0,6 0,6 0,36 0,5 1,3 10

500
500
170

100
150

500
750
100
100
170
170
170
30 0

170
250
500
250
500
500

30 0
1200
1200

1200
1200
2000

-ч-ч



oo Продолжение табл. 5
К о э ф ф и ц и е н т ы
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Экскаваторы одноковшовые с механи
ческим приводом с ковшом вместимо- 
втью:

до 0,4 м3 
св. 0,4 м3

0,75
0,78

1.24
1.24

1,35
1.5

0,86
0,9

0,6
0,5

0,52
0,45

0,37
0,4

0,22
0,22

1.35
1.35

140
140

Экскаваторы одноковшовые с гидрав
лическим приводом с ковшом вмести
мостью:

до 0,25 м3 
св. 0,25 м3

0,75
0,78

1.24
1.24

1,35
1,5

0,86
0,9

0,6
0,5

0,52 0,37
0,45 0,4

0,22
0,22

1.35
1.35

0,3
1

140
240

Экскаваторы многоковшовые:

траншейные цепные 

траншейные роторные 

Элеваторы

Электросварочное оборудование

Автобетоновозы 

Авторастворовозы 

Автоцементовозы 

Цементовозы-распределители

0,75 1,24 1,5 0,83 0,6 0,5 0,4 0,22 1,4 1 150

0,8 1,24 1,15 0,88 0,5 0,44 0,5 0,22 1,4 1 550

0,7 — 1,2 0,7 0,9 0,63 0,3 — 1,17 4 1500

0,7 — 1,45 0,8 0,6 0,48 0,5 0,22 1,25 1 200

II. Автотранспортные средства

0,8 — 1,4 0,82 0,5 0,41 0,4 0,22 1,3 —

0,8 — 1,4 0,82 0,5 0,41 0,4 0,22 1,3 —

0,8 — 1.4 0,82 0,5 0,41 0,4 0,22 1,3 —

0,82 1 0,7 0,4 0,28 0,55 0,22 1,3

П р и м е ч а н и е .  В показателях коэффициентов, выраженных дробным числом, над чертой дан коэффициент для 
^  двигателя автомобиля, под чертой— для двигателя рабочего оборудования.
СО
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00
о Т а б л и ц а  6. Средние величины коэффициентов, 

используемых в расчетах экономического эффекта 
«рццств малом механизации

К о э ф ф и ц и е н т

В и у тр и см ен и о г о
и с п о л ь з о в а н и я

к.

И с п о л ь з о в а н и я д в и г а т е л я  по п е р е х о д а  от

С р е д с т в а
м е х а н и з а ц и и

С м е н н о с т и
к,м

в р е м е н и
Кан

м о щ н о с т и
К дм

м о т о -ч  
к м а ш . -ч  

Кч

т е х н и ч е с к о й  
п р о и з в о д и т е л ь 

н о ст и  к э к с п л у а т а 
ц и о н н о й

к а п и т а л ь н ы х  
з а т р а т  к г о д о в ы м  
з а т р а т а м  н а  т е к у 

щ и е  р е м о н т ы  
и Т О  К тр

Агрегаты для окраски фаса
дов здания

0,4 \ 0,5 0,2 0,4 0,1

Агрегаты для перекачки 
битумных мастик

0,75 1 0,75 0,9 0,68 0,5 0,04

Агрегаты штукатурные 0,4 1 0,4 0,7 0,28 0,5 0,1
Агрегаты шпаклевочные 0,45 1 0,45 0,7 0,32 0,6 0,11
Аппараты для окраски фаса
дов зданий

0,4 1 0,6 0,7 0,42 0,4 0,15

Баки красконагнетательные 0,4 1 — — — 0,45 0,15
Вибросита 0,5 1 0,5 0,8 0,40 0,55 0,12
Виброрейки 0,75 1 0,75 0,8 0,60 0,65 0,06
Диспергаторы 0,3 1 0,3 0,7 0,21 0,55 0,18
Катки для прикатки лино
леума

0,3 I — 0,65 0,1

Клееварки 0,4 1 0,4 0,5 0,20 0,45 0,04
Краскотерки 0,8 1 0,45 0,7 0,32 0,5 0,06
Машины для наклейки на
плавленного рубероида

0,75 I 0,75 0,8 0,6 0,65 0,02

Машины для нанесения по
лимерных мастик

0,6 1 0,6 0,7 0,42 0,5 0,02

оо

Машины для нанесения би
тумных мастик

0,75 0,75 0,7 0,53 0,5 0,08

Машины для нанесения би
тумных эмульсий

0,75 1 0,75 0,9 0,68 0,55 0,02

Машины для очистки и пере
мотки рулонных материалов

0,75 0,75 0,7 0,53 0,65 0,02

Машины для приготовле
ния и подачи жестких рас
творов

0,7 1 0,7 0,8 0,56 0,5 0,06

Машины для приготовления
и нанесения гипсовых рас
творов

0,4 1 0,4 0,6 0,24 0,5 0,06

Машины для приклейки 
пленочных покрытий

0,75 1 0,75 0,7 0,53 0,65 0,03

Машины для раскатки и 
приклейки рулонных мате
риалов

0,4 1 0,4 0,7 0,28 0,4 0,08

Машины для устройства 
стяжек

0,7 1 0,7 0,4 0,28 0,5 0,005

Машины для сушки осно
вания кровли

0,6 1 0,6 0,6 0,36 0,4 0,11

Машины самоходные шари
ко-захватные для исследова
ния бетонных полов

0,5 1 0,5 0,6 0,30 0,55 0,02

Машины самоходные для 
укладки, выравнивания и 
уплотнения бетона

0,4 1 0,4 0,7 0,28 0,55 0,03

Машины для уборки шлака 0,5 1 0,5 0,4 0,2 0,55 0,02
Машины для удаления воды 
с основания кровли

0,3 1 0,3 0,5 0,15 0,3 0,08

Машины для устройства 
защитного слоя

0,5 1 0,5 0,6 0,3 0,4 0,08

Мелотерки 0,2 I 0,2 0,8 0,16 0,5 0,1
Мешалки для красочных 
составов

0,45 1 0,45 0,7 0,32 0,6 оде



Продолжение табл. 6
Коэффициент

Внутрисменного
использования

Кш

Использования двигателя по перехода от
Средства

механизации
Сменности

*«. времени
Д̂В

мощности мот 0*4 
к маш.-ч

технической 
производитель

ности к эксплуата
ционной л т

капитальных 
затрат к головым 
затратам на теку

щие ремонты 
и ТО КТ|>

Преобразователи частоты В зависимости от комплект?щин машин _ 0,3
Приспособление для устрой
ства полов из керамических 
плиток

0,2 1 0,65 0,05

Растворосмесители пере
движные

0,4 I 0,4 0,7 0,28 0,55 0,11

Смесители малярных ко
леров

0,6 I 0,6 0,7 0,42 0,55 0,02

Станки для сверления ал
мазными сверлами

0,1 1 ■ 0,45 0,15

Станки заточные 0,2 1 — — — 0,7 0,25
Станции штукатурные 0,6 1 0,6 0,5 0,3 0,5 0,1
Станки для резки паркетных 
клепок

0,24 1 0,65 0,8 0,52 0,65 0,2

Станции передвижные для 
устройства наливных поли- 
мерцементных полов

0,65 1 0,65 0,6 0,39 0,45 0,02

Станция малярная 0,5 1 0,5 0.7 0,35 0,45 0,1
Установка для нанесения 
жидкой шпаклевки

0,65 1 0,65 — 0,45 0,15

Установки компрессорные 
для малярных работ

0,7 1 0,7 0,6 0,42 0,55 0,3

Установки для подачи и на
несения битумных эмульсий

0,75 1 0,75 0,9 0,68 0,55 0,03

Установки для подачи и на
несения полимерных мастик

0,6 1 0,6 0,7 0,42 0,5 0,02

Устройство для приклейки 
рулонных материалов в мес
тах примыкания

0,15 I
"

0,55

Устройство для разогрева 
рубероида

0,25 1 0,25 0,8 0,2 0,5

Устройство для хранения, 
подогрева и подачи мастик 
на кровлю

0,75 1 0,75 0,5 0,38 0,5

Устройства загрузочные для 
растворонасосов

0,4 1 0,4 0,7 0,28 0,45

П р и м е ч а н и е ,  Средняя продолжительность одной перебазировки Гп для средств малой механизации принимается 
1 дн., а продолжительность работы на объекте Тоб — 240 маш.-ч.

00со



Т а б л и ц а  7. Показатели по БТ, используемые в расчетах экономической эффективности
механизированного инструмента

Коэффициент, Вспомогательное время, приходящееся: Коэффициент

Наименование машин
учитывающий 
долю чистого 

машинного времени 
в течение смены, 

*ти

Коэффициент 
сменности Ксы на 1 ч работы 

(коэффициент)
на 1 цикл, 

сек

перехода от ба
лансовой стоимости 

к затратам 
на ТО и ТР

Ктр

Бороздоделы 0,1 1,2 и _ 0.2
Гайковерты нереверсивные и ревер
сивные, Н: 

до 200 0,02 1,55 60 0,25
св. 200 0,02 1,55 — 60 0,25

Долбежники 0,12 1,2 — 40 0,25
Краскопульты электрические 0,55 1 1,15 — 0,25
Краскораспылители 0,4 1 1,15 — 0,15
Кромкорезы 0,04 1.2 1,5 — 0,25
Лобзики 0,05 1.2 1,5 — 0,25
Ломы электрические 0,12 1,2 и — 0,3
Ломы пневматические 0,12 1,2 1.2 — 0,25
Молотки с энергией удара, Дж: 

до 2,5 0,12 1,3 1.2 0,3
» 4 0,1 1,3 1,25 — 0,3
св. 4 0,08 1,3 1,25 — 0,3

Мотобетон ол ом ы 0.1 1.3 1,3 — 0,3
Ножницы для резки листового металла 0,05 1.2 2 0,25
Паркетно-шлифовальные машины 0,3 1 1,05 — 0.2
Перфораторы 0,1 1.3 _ 50 0,3
Пилы дисковые 0.1 1,2 и — 0,2
Пистолеты для забивки скоб 0,03 1 — 15 0,05
Пневмопробойники 0,15 и 1,15 — 0.2
Пневмошприцы 0,1 1,4 2 0,15

Промазчики 0,15 1 2 0,11
Резьбонарезные машины 0,1 1,2 1,4 _ 0,2
Рубанки электрические 0,12 1,2 8 _ 0,2
Развальцовочные машины 0,1 1,1 1,15 _ 0,25
Сверлильные машины одно- и двух
скоростные диаметром, мм:

до 9 0,12 1,3 15 0,2
до 14 0,12 1,3 — 20 0,2
св. 14 0,08 1,3 — 30 0,2

Сверлильные машины ударно-вращатель
ного действия диаметром, мм:

до 9 0,1 1,3 15 0,25
до 14 мм 0,1 1,3 — 20 0,25
св. 14 мм 0,1 1,3 _ 30 0,25

Трамбовки массой, кг: 
до 30 0,2 1,2 1,15 0,3
св. 30 0,2 1,2 1,2 _ 0,3

Шлифовальные машины для мозаичных 0,5 1 1,05 — 0,1
полов
Шлифовальные машины для шпаклевки 0,4 1 1,05

1
0,2

Шлифовальные машины с диаметром 0,2 1,2 — 0,25
круга до 100 мм 
Шпильковерты 0,04 1,2 15 0,25
Штукатурно-затирочные машины 0,5 1 1,15 0,2
Шуруповерты 0,04 1.2 _ 10 0,2Щетки 0,2 1.1 1,05 — 0,25



Т а б л и ц а  8. Годовой фонд рабочего времени 
техники Ф*, дни

Наименование машин В северной 
зоне

В южной 
зоне

В целом 
по СССР

Экскаваторы одноковшовые, буль
дозеры, погрузчики, компрессоры

238 255 247

передвижные, вибромашины, тран
спортеры (конвейеры), дробилки 
Экскаваторы многоковшовые, скре- 120 254 200
перы, автогрейдеры (на земляных 
работах), снегоочистители, маши-
ны землеройно-фрезерные 
Машины для ремонта и содержа
ния дорожных покрытий, для 
уплотнения дорожных покрытий, 
машины и оборудование для строи
тельства и реконструкции дорож
ных и аэродромных покрытий, 
для скоростного строител ьства 
автомобильных дорог, для при
готовления бетонных смесей 
Краны стреловые, трубоукладчики,

130 256 220

238 255 247
машины для свайных работ 
Краны башеиные 214 249 233
Машины ручные
Машины строительно-отделочные,

— — 250

работающие:
225в помещении — —

вне помещения — — 210
Машины для производства кро
вельных работ

— 200

* Показатель включает продолжительность выполнения техноло
гических процессов, нахождения в перебазировке, техническом обслу
живании, ремонте.



Т а б л и ц а  9. Средние значения продолжительности смены 
в зависимости от величины коэффициента сменности 

( д л я  пятидневной рабочей недели)

*с* I
'Кем

1 8 0,125
1,05 7,95 0,12
и 7,91 0,115
1,15 7,87 0,11
1,2 7,83 0,106
1,25 7,8 0,103
1,3 7,77 0,099
1,35 7,74 0,096
1,4 7,71 0,093
1,45 7,69 0,09
1,5 7,67 0,087
1,55 7,65 0,084
1,6 7,63 0,082
1,65 7,61 0,08
1,7 7,59 0,078
1,75 7,57 0,075
1,8 7,56 0,074
1,85 7,54 0,072
1,9 7,53 0,07
1,95 7,51 0,068
2 7,5 0,067
2,05 7,49 0,065
2,1 7,48 0,064
2,15 7,465 0,062
2,2 7,455 0,061
2,25 7,444 0,06
2,3 7,435 0,058
2,35 7,426 0,057
2,4 7,417 0,056
2,45 7,408 0,055
2,5 7,4 0,054
2,55 7,39 0,053
2,6 7,385 0,052
2,65 7,377 0,051
2,7 7,37 0,05
2,75 7,264 0,049
2,8 7,357 0,0486
2,85 7,351 0,0477
2,9 7,345 0,047
2,95 7,34 0,0462
3 7,333 0,0455

87



Т а б л и ц а  10. Удельный вес в долях единицы 
применения землеройных машин 

на выполнении различных видов работ у*

В ид ы  ра б о т

В ид ы  маш ин зем ляные 
и ка р ье р 

ные
м о н та ж н ы е

в е р ти к а л ь 
н ы й  т р а н 

с п о р т  н 
п о гр у з о ч 
н о -р а з гр у 

зочны е 
р а боты

з а б и вка
свай

р а зр уш е н ие  
с та р ы х  
зд а н и й  

и с о о р у ж е 
ний

п р о ч и е **
ра боты

Экскаваторы 
одноковшовые 
с ковшом вме
стимостью, м3: 

до 0,49 0,95 0,03 0,02
0,5—0,99 0,85 0,06 0,02 0,01 0,04 0,02
1—2,5 0,85 0,09 0,03 0,01 0,01 0,01
2*6—4 1 — — — — —

Тракторы с на 0,5 — — — 0,05 0,45
весным экска
ваторным обо
рудованием 
Бульдозеры с 
двигателем, 
кВт (л. с.): 

до 110,3(150) 0,4 0,05 0,55
св. 110,3(150) 0,8 — — — 0,1 0,1

Автогрейдеры 0,6 — — — — 0,4
Погрузчики од
ноковшовые 
грузоподъем
ностью, т: 

до 3 0,05 0,05 0,9
св. 3 0,85 — 0,15 — — —

* Для машин* не указанных в таблице, y-f — 1.
** Установка бордюрного камня, разравнивание бетонной смеси, 

очистка габаритов железных дорог, очистка автодорог и проездов 
от снега и грязи, уход за временными дорогами, очистка строительных 
площадок от мусора, подача инертных материалов к загрузочным 
устройствам установок по приготовлению бетона и раствора, перемещение 
оборудования, материалов и изделий на строительных площадках, кор
чевка пней, срезка кустарника, бурение скважин, использование со спе
циальными видами оборудования и т, д.



Т а б л и ц а  11. Среднечасовая эксплуатационная производительность 
стреловых н башенных кранов (для БТ)

Краны

Среднечасовая эксплуатационная 
производительность (над чертой) и доля 

занятости кранов по времени 
(под чертой) при выполнении, т/ч

погрузочно-
разгрузочных

работ
вертикального

транспорта

монтажа 
строительных 
конструкций 

и оборудования

Автомобильные грузоподъем
ностью, т: 

до 6,3

» 9

св. 9

Гусеничные грузоподъемностью, т: 
до 25

» 40

св. 40

Пневмокодесные грузоподъем
ностью, т: 

до 25

» 40

св. 40

На специальном шасси автомо
бильного типа грузоподъем
ностью, т: 

до 25

» 40

св. 40

Башенные

5.7
0,8
5.7

т г

5.7
0,2
5.7

0,12
5.7

" О Т

5,7

5,7
т г

I f

■6,7
Ж Г
5.7

" О Т
5.7

Ж Г

грузоподъем высота подъема
ность, т крюка, м

до 5 до 40 5,7
0,35

€ 10 » 70 5,7
<5Ж

» 10 » 100 5,7
0,1

св. 10 св. 100 5,7
Т)Ж

3.3
W
3.4

3,4
Ж Г

3.8
0,1
3.8
0,1
3.8
0,1

3.8
ЖП>
3.8

ж г
3.8

Ж Г

3.8
ж г
3.8

Ж Г
3, «

г ж

4.6 
0,35
4.6

г ж
4.6

з ж
4.6

- й -

- s f
2.3

г ж
2.3
0,8

2.3

ж ! г

м ~

2,3

ж ! г
2,5

М .
0,3
2,6

Ж5"
2,6

Ж
0,7

89



Т а б я я ц а 12. Коэффициент Кц 
для определения допустимом цены НТ

Группировка норм амортизации 
строительных машин, %

Средние величины 
коэффициента

6— 9 0,63

9 *61 — 13,5 0,67

13,51— 20,25 0,71

2 0 ,2 6 -3 0 ,3 7 0,76

3 0 ,3 8 - 5 0 0,81



Т а б л и ц а  13. Часовые тарифные стачки машинистов и их помощников, нормы амортизации, 
затраты рабочего времени, труда н часовые ставки среднего разрида работы рабочих 

на выполнении технического обслуживания и ремонта машин

Н а и м е н о в а н и е  м а ш и н

Ч а с о в а я  ^тариф на я 
с т а в к а , руб .

А м о р ти з а ц и о н н ы е
о тч и с л е н и я

Н о р м а ти в - 
нм й  с р о к  
с л у ж б ы  
Т т , ле т

П р о с т о й  во  
веек в и д а х  

о б с л у ж и в а н и я  
и ре м о нте  Б Т ,

2  ё ,н ,
1

Т р у д о е м к о с т ь
т е к у щ и х
р е м о нтов  

и те х н и ч е с к и х  
о б с л у ж и в а й  ий

Б Т  -Ц = —
/  ц

Ч а с о в а я  с т а в к а  
с р е д н е го  р а з 
р я д а  р а боты  

м а ш и н
п о  Т О  и Т Р . 

руб .

м а ш и 
н и с та

п о м о щ н и к а
м а ш и н и с т а *

ш иф р н о р м а * * ,  %

! 2 3 4 5 6 7 8 9

Основные строительные машины

Автогрейдеры;
легкого типа 0,702 — 4! 823 12,0/6,1 8 0,0095 0,1454 0,755
среднего типа 0,702 — 41 823 12,0/6,1 8 0,0104 0,1795 0,755
тяжелого типа 0,790 —■ 41 824 9,6/4,0 10 0,0127 0,2165 0,755

Автопогрузчики грузо
подъемностью, т:

до 2 0,625 — 41 741 16,0/9,6 6 0,0041 0,0343 0,755
3—5 0,625 — 41 741 16,0/9,6 6 0,0045 0,0525 0,755
св, 5 0,625 — 41 741 16,0/9,6 6 0,0054 0,0801 0,755

Асфальтоукладчики са 0,702 — 42 102 12,0/7,0 8 0,0085 0,1902 0,755
моходные
Бетононасосы;

передвижные 0,625 — 42 002 15,3/6,3 6 0,0058 0,0103 0,755
стационарные 0,625 — 42 002 15,3/6,3 6 0,0060 0,0140 0,679

Бетоносмесители пере
движные вместимостью, л:

165 0,555 — 42 001 11,0/9,8 8 0,0038 0,0073 0,679
350 0,555

...
42 00! 11,0/9,8 8 0,0039 0,0092 0,679



Продолжение табл. 13

Часовая тарифная 
ставка, руб.

Амортизационные
отчисления

Норматив-

Простои во 
всех видах 

обслуживания 
н ремонте БТ, 

п
2  а д  
1

Трудоемкость
текущих
ремонтов Часовая ставка 

среднего раз-
Наименование машин

маши- помощника шифр норма**, %

ный срок 
службы 
Тнс- лет

обслуживании

2  г,н,

ряда работы 
машин

по ТО и ТР. 
руб.т„ ВТ *В 1

1 и
1 2 3 4 5 6 7 8 9

500 0,625 _ 42 001 1 1,0/9,8 8 0,0043 0,0126 0,679
800— 1000 0,625 ■— 42 001 11,0/9,8 8 0,0051 0,0185 0,679
1600—2000 0,702 — 42 001 11,0/9,8 8 0,0056 0,0236 0,679
3000

Бетоносмесители стаци
онарные вместимостью, л:

0,702 42 001 11,0/9,8 8 0,0060 0,0262 0,679

до 500 0,625 — 42 003 12,0/13,3 8 0,0046 0,0135 0,679
800— 1000 0,625 — 42 003 12,0/13,3 8 0,0059 0,0212 0,679
1600—2000 0,702 42 003 12,0/13,3 8 0,0060 0,0250 0,679
3000

Бетоносмесительиые уста
новки с комплектом всех 
необходимых машин и 
оборудования:

0,702 42 003 12,0/13,3 8 0,0064 0,0276 0,679

стационарные 0,702 — 42 003 12,0/13,3 8 0,0063 0,0276 0,679
передвижные 0,702 — 42 001 11,0/9,8 9 0,0059 0,0262 0,679

Бетоноотделочные м а
шины

0,790 — 42 003 12,0/13,3 8 0,0062 0,0526 0,679

Бетоноукладочные м а
шины

0,790 — 42 003 12,0/13,3 8 0,0074 0,1148 0,679

Битумоплавильные уста
новки (УБ, УБК-81)

0,790 — 42 ЮЗ 3 2 ,0 /— 3 0,0257 0,4122 0,679

Бульдозеры на базе 
пневмоколесного тракто

ра 1,4 т («Беларусь») 
Бульдозеры на базе гу
сеничного трактора клас-

0,625 41 830 13,7/16,0 7 0,0059 0,0812 0,755

t d 3T (Т-74, Т-35, ДТ-75) 0,702 __ 41 830 13,7/16,0 7 0,0103 0,1808 0,755
4Т (Т-4, Т-4М) 0,702 — 41 831 12,0/14,0 8 0,0125 0,2253 0,755
ЮТ (Т-130) 0,702 — 41 832 12,0/10,6 8 0,0115 0,2175 0,755
1ST (Т-140, Т-180) 0,790 — 41 832 12,0/10,6 8 0,0134 0,3136 0,755
25Т (ДЭТ-250,
ДЭТ-250М)

Бурильно-крановые м а
шины на базе трактора 
класса:

0,893 41 833 10,6/10,0 9 0,0191 0,5642 0,755

Зт 0,702 — 43 416 12,0/4,0 8 0,0079 0,1267 0,755
Ют

Бурильно-крановые м а
шины на базе автомо
биля:

0,702 43 416 12,0/4,0 8 0,0086 0,1595 0,755

ГАЗ 0,702 —„ 43 416 12,0/4,0 8 0,0084 0,1069 0,755
ЗИ Л 0,702 — 43416 12,0/4,0 8 0,0087 0,1294 0,755
КрАЗ

Вибраторы общего н аз
начения
Вибраторы глубинные 
Вибропитатели 
Виброплиты 
Виброплощадки
Грейдер-элеваторы с дви
гателем мощностью, кВт 
(л. с .):

0,702 43416 
60 000

60 000 
42 607 
44 175 
44 175

12,0/4,0
50/™

5 0 /— 
9,8/7,0 

19,4/10,1 
19,4/10,1

8
2

2
10
5
5

0,0101 0,1663 0,755
0,625

0,625
0,625
0,625
0,625

до 132,4 (180) 0,702 ----- 41 826 12,0/6,0 8 0,0134 0,3135 0,720
св. 132,4 (180)

Грохоты инерционные:
0,702 ___ 41 827 9,6/4,0 Ю 0,0134 0,3135 0,720

легкие 0,493 — 42 600 12,2/7,0 8 0,0036 0,0041 0,625
средние 0,493 42 600 12,2/7,0 8 0,0039 0,0081 0,625



СО Продолжение табл. 13

юсл

Часовая тарифная 
ставка, руб.

Амортизационные
отчисления

Норматив-

Простои во 
всех видах 

обслуживания 
и ремонте БТ,

£  в,н,
I

Трудоемкость
текущих
ремонтов Часовая ставка 

среднего раз-
Наименование машин

маши- помощника шифр норма**, %

кмй срок 
службы 
Гнс, лет

обслуживаний

trlH,

ряда работы 
машин 

по ТО и ТР, 
руб.ииста машиниста* т„ RT *

ь Т ' 1 ц
1 2 3 4 5 6 7 8 9

тяжелые 0,555 42 600 12,2/7,0 8 0,0046 0,0144 0,625
Грунтосмесительные од
нопроходные машины

0,790
0 Ж

42 ПО 16,0/8,3 6 0,0098 0,2277 0,625

Дозаторы непрерывного 
действия и цикличные 
Дробилки щековые с раз
мером загрузочного от
верстия, мм:

0,493 43 279 16,3/12,0 6 0,755

160X250, 250X240 мм 0,493 =-- 42 602 8,2/6,4 10 0,0040 0,0104 0,625
600X400, 250X900, 
600X900, 400X900

0,493 — 42 602 8,2/6,4 10 0,0040 0,0134 0,625

900X1200 0,493 — 42 602 8,2/6,4 10 0,0040 0,0219 0,625
1200X1500 0,555 — 42 602 8,2/6,4 10 0,0040 0,0221 0,625
1500X2100 0,555 — 42 602 8,2/6,4 10 0,0045 0,0296 0,625
2100X 2500 0,555 — 42 602 8,2/6,4 10 0,0050 0,0437 0,625

Дробильно-сортировоч
ные установки передвиж
ные до 10 м3/ч 
Землесосные снаряды 
производительностью, 
мл/ч:

0,625
0355

42 603 9,8/7,8 10 0,0051 0,0585 0,755

до 50 0,790
07705

41 901 10,0/9,0 9 0,0100 0,0734 0,755

до 100 0,790 1
0705

41 902 6,5/9,5 14 0,0085 0,0850 0,755

свь 100 0,790
0,702

41 902 6,5/9,5 14 0,0099 0,1248 0,755

Землеройно-фрезерные
машины

0,790 — 41 819 16,0/8,0 5 0,0786 0,1483 0,755

Катки прицепные, легкие 
кулачковые, статические 
с тракторами класса 3 т 
(Т-74, ДТ-75)

0,625 42 105 12,0/3,0 8 0,0094 0,1644 0,720

Катки средние с трак
торами класса 10 т 
(Т-100М и Т-130)

0,702 42 105 12,0/3,0 8 0,0104 0,1965 0,720

Катки тяжелые с тракто
рами класса 15 т (Т-180)

0,702 — 42 105 12,0/3,0 8 0,0116 0,2908 0,720

Катки легкие, прицепные, 
на пневматических ши
нах, статические с трак
торами класса 3 т (Т-74, 
ДТ-75)

0,625 42 105 12,0/3,0 8 0,0095 0,1692 0.720

Катки средние с тракто
рами класса Ют (Т-100М
и Т-130)
Катки полуприцепные на 
пневматических шинах, 
статические с одноосным 
тягачом марки:

0,702 42 105 12,0/3,0 8 0,0109 0,2062 0,720

МоАЗ-546 0,702 — 42 165 12,0/3,0 8 0,0089 0,1152 0,720
БелАЗ-531 

Катки самоходные:
0,702 -— 42 105 12,0/3,0 8 0,0094 0,1464 0,720

средние, с гладкими 
вальцами, статические, 
массой (без балласта) 
до 6 т

0,702 42 104 16,0/5,9 6 0,0071 0,0800 0,720

тяжелые, массой 10— 15 т 0,702 — 42 104 16,0/5,9 6 0,0078 0,0864 0,720
легкие, с гладкими 
вальцами, вибрацион-

0,625 42 104 16,0/5,9 6 0,0072 0,0390 0,720



Продолжение табл. 13

Часовая тарифная Амортизационные Простои во Трудоемкость
текущих

Часовая ставка 
среднего раз-

ставка, руб. отчисления
Норматив- обслуживания 

и ремонте БТ, 
п

ремонтов

Наименование машин ный срок обслуживании ряда работы
службы

2  б ,//;
I

Гц

п машин
маши
ниста

помощника
машиниста* шифр норма**, % Тнс, лет S r ,Я,

БТ -----
1 ц

по ТО  и ТР, 
руб.

I 2 3 4 5 6 7 8 9

ные, массой (без бал
ласта) до 2 т
средние, массой 6 т 0,702 — 42 104 16,0/5,9 6 0,0078 0,0550 0,720
Катки прицепные, вибра
ционные, с гладкими 
вальцами и кулачковые

0,702 42 106 10,7/6,2 9 0,0111 0,2220 0,720

с тракторами класса 10 т 
Канавокопатели плужные 
и фрезерные

0,702 — 41 829 16,0/3,5 6 0,0116 0,461 0,625
0J55

Ка н а л ооч истител и 
Комплекты машин для 
облицовки каналов моно-

0,702 41 822 12,0/12,0 8 0,01082 0,1919 0,755

литным бетоном глуби
ной, м:

до 1,5 0,790 I
0,702

42 005 19,2/4,0 5 0,0101 0,1604 0,755

св. 1,5 до 3 0,790 42 005 19,2/4,0 5 0,0086 0,137 0,755

св. 3 0,790 1 42 005 19,2/4,0 5 0,0086 0,137 0,755
и у ш

Компрессоры передвиж
ные с электроприводом
производительностью,
м^/мин:

0,25—0,5 0,555 — 41 404 13,9/5,3 7 0,0175 0,0276 0,720

1,2 0,555 — 41 404 13,9/5,3 7 0,0125 0,0362 0,720
3—5

Компрессоры передвиж
ные с приводом от дви
гателя внутреннего его-

0,555 41 404 13,9/5,3 7 0,0087 0,0508 0,720

рання, производитель
ностью, м3/мин:

5—6 0,625 — 41 404 13,9/5,3 7 0,0101 0,0823 0,720
7—9 0,625 — 41 404 13,9/5,3 7 0,0113 0,1100 0,720

Компрессоры стационар
ные с электроприводом 
производительностью 
3—5 м3 мин

0,493 41 404 13,9/5,3 7 0,0084 0,0580 0,720

Компрессорные станции 
типа УКП-20 и УКП-80

41 404 13,9/5,3 7 0,0192 0,7368 0,720

К отл ован окоп ател и (ти
па ВК, БМ, МКТС)

0,790 — 41 821 12,0/11,0 8 0,0116 0,3050 0,755

Копровые установки (без 0,702 2 42 204 8,2/10,0 12 0,0038 0,0225 0,625
молота свайного) 
Корчеватели навесные на 
базе тракторов класса, т:

<Щ5

3 0,702 — 41 842 16,0/5,8 6 0,0076 0,1326 0,625
К) 0,702 — 41 842 16,0/5,8 6 0,0082 0,1506 0,625
15 0,790 — 41 842 16,0/5,8 6 0,0095 0,2220 0,625

Кусторезы навесные на 
базе тракторов класса, т:

3 0,702 — 41 842 16,0/5,8 6 0,0076 0,1326 0,625
10

Краны автомобильные 
стреловые грузоподъем
ностью, т:

0,790 41 842 16,0/5,8 0,0101 0,1506 0,625

4 0,702 — 41 715 9,0/6,5 10 0,0051 0,1144 0,755
6,3 0,790 41 715 9,0/6,5 10 0,0055 0,1328 0,755
10 0J9 0 — 41 715 9,0/6,5 10 0,0067 0,1615 0,755
16 0,790 — 41 715 9,0/6,5 10 0,0079 0,2200 0,755



Продолжение табл. 13

Часовая тарифная 
ставка, руб.

Амортизационные
отчисления

Норматив-

Простои во 
всех видах 

обслуживания 
и ремонте БТ, 

п
2  а д
i

Трудоемкость
текущих
ремонтов Часовая ставка 

среднего раз-
Наименование машин

машн- помощника шифр норма**, %

ный срок 
службы 
Г нс, лет

обслуживаний

£  п  Н,

ряда работы 
машин

по ТО  и ТР, 
руб.ннста машиниста* т„ КТ 1

1 ц

i 2 3 4 5 6 7 8 9

Краны башенные с гру
зовым моментом, тм, до:

25 0,702 41 700 9,6/2,3 10 0,0076 0,1126 0,720
60 0,702 — 41 700 9,6/2,3 10 0,0077 0,1156 0,720
too 0,702 — 41 700 9,6/2,3 10 0,0079 0,1232 0,720
160 0,702 41 700 9,6/2,3 10 0,0084 0,1382 0,720
250 0,893 — 41 701 6,0/2,6 16 0,0089 0,1703 0,720
400 0,893 — 41 701 6.0 /2,6 16 0,0094 0,1852 0,720
630 0,893 — 41 701 6,0/2,6 16 0,0100 0,2318 0,720
1000 0,955 — 41 701 6,0 /2,6 16 0,0106 0,2601 0,720
1400 0,955 — 41 701 6,0/2,6 16 0,0116 0,2858 0,720

Краны гусеничные стре
ловые грузоподъемно
стью, т:

10 0,790 41 706 8 7 /4 ,7 п 0,0104 0,2716 0,755
15 0,790 — 41 706 8 7 /4 ,7 11 0,0111 0,3128 0,755
25 0,790 — 41 707 8,0/4,5 12 0,0119 0,3639 0,755
40 0,790 — 41 707 8,0/4,5 12 0,0128 0,3929 0,755
63 0,893 41 708 6,9/4,0 13 0,0135 0,4496 0,755

100 0,955
0705

41 709 6,0/2,8 16 0,0145 0,4953 0,755

Краны пневмоколесные
0702

стреловые грузоподъем
ностью, т:

16 0,790 41 703 8,7/4,0 11 0,0109 0,2956 0,755
25 0,790 1

w j m
41 704 8,0/3,6 12 0,0116 0,3348 0,755

40 0,790 1
ит ш

41 704 8,0/3,6 12 0,0125 0,3696 0,755

63 0,893 1
о д а

41 705 6,9/3,2 13 0,0130 0,4091 0,755

100

Краны на специальном 
шасси автомобильного 
типа грузоподъемно
стью, т:

0,955 1
О Т

41 705 6,9/3,2 13 0,0141 0,4517 0,755

16 0,790 0,5
о т

41 703 8,7/4,0 И 0,0115 0,3135 0,755

25 0,835 0,5
о у ш

41 704 8,0/3,6 12 0,0122 0,3551 0,755

40 0,835 0,5 41 704 8,0/3,6 12 0,0132 0,3980 0,755

63 0,955 0,5
07702

41 705 6,9/3,2 13 0,0138 0,4339 0,755

100 0,955 0,5 41 705 6,9/3,2 13 0,0149 0,4790 0,755

Краны мачтово-стрело- 
в ые

0,555 41 721 8,0/3,0 12 0,0055 0,0087 0,755

Краны на базе тракторов 
класса 10 т (T-I00M, 
Т-130),

0,790 41 716 10/! 1,2 9 0,077 0,1730 0,755

Краны стреловые пере
носные {тип# КЛ «Пио
нер»)
Лебедки электрические 
реверсивные однобара-

0,555 41 722 12/7,0 8 0,0013 0,0025 0,625

0,493 — 41 763 18,9/10,3 5 0,0004 0,0005 0,622



Продолжение табл. 13

Часовая тарифная 
ставка, руб.

Амортизационные
отчисления

Норматив-

Простои во 
всех видах 

обслуживания 
и ремонте БТ,

Е  б м  1

Трудоемкость
текущих
ремонтов Часовая ставка 

среднего раз-
Наименование машин

маши- помощника шифр норма**, %

ный срок 
службы 
Тнс, лет

обслуживании!

Е  rtfi

ряда работы 
машин

по ТО  и ТР, 
руб.ннста машиниста* т„ RT *

1 п
1 2 3 4 5 6 7 8 9

банные с тяговым уси-* 
лием 0,5—1 тс 
Лебедки фрикционные 0,555 41 763 18,9/10,3 5 0,0004 0,0005 0,622
однобарабанные с тяго
вым усилием 0,5—1,25 тс 
Лебедки трехбарабанные 0,555 41 763 18,9/10,3 5 0,0004 0,0006 0,622
с тяговым усилием 
3—5 тс
Лебедки двухбарабанные 0,555 41 763 18,9/10,3 5 0,0004 0,0005 0,622
с тяговым усилием 
1,25—5 тс
Лебедки монтажные од- 0 А 9 Э 41 763 18,9/10,3 5 0,0004 0,0005 0,622
нобарабанные с тяговым 
усилием 3—5 тс 
Лебедки монтажные с тя- 0,493 41 763 18,9/10,3 5 0,0004 0,0007 0,622
говым усилием 8—15 тс 
Машины для очистки и 0,702 _ 42 010 12,0/5,3 8 0,0092 0,1080 0,625
разделки трещин 
Машины для пригото- 0,555 _ 42 ПО 16,0/8,3 6 0,0097 0,1509 0,625
вления и распределения
шлаков
Машины для устранения 0,790 42 102 12,0/7,0 8 0,0097 0,1509 0,625
неровностей
Машины для устройства 0,702

0,625
42 108 16,0/5,2 6 0,0127 0,216 0,755

полос уширения 0,436

Машины для укрепления 
откосов

0,790 1
0,702

49 010 10,0/4,2 9 0,0085 0,1533 0,755

Монтажные машины с 
шарнирной стрелой 
ММТС-2 СТ на базе 
трактора мощностью до 
55 кВт (75 л. с.)

0,702 41 749 „ 12,0/7,5 8 0,0061 0,0981 0,755

То же, МШТС-2А на базе 
автомобиля ЗИЛ

0,702 — 41 749 12,0/7,5 8 0,0060 0,1039 0,755

Насосы диафрагмовые 
с электроприводом про
изводительностью до
25 м3/ч
Насосы самовсасываю
щие центробежные с 
электроприводом произ
водительностью, мл/ч:

0,493 41 506 13,0/15,0 7 0,0038 0,0034 0,625

до 35 0,493 — 41 503 11,1/8,0 9 0,0053 0,0094 0,625
36—120

Насосы самовсасываю
щие центробежные с при
водом от двигателя внут
реннего сгорания произ
водительностью, м3/ч:

0,493 41 503 11,1/8,0 9 0,0055 0,0124 0,625

35 0,493 — 41 503 11,1/8,0 9 0,007 0„0144 0,625
36— 120 0,493 — 41 503 1 U /8 ,0 9 0,0104 0,0259 0,625

Оборудование для очист
ки каналов к одноков
шовым экскаваторам 
Планировщики с тракто
рами класса, т:

0,790
5325

41 822 12,0/12,0 8 0,0140 0,4000 0,720

3 0,702 — 42 ИЗ 16,0/8,0 6 0,0864 0,1560 0,720
10 0,702 ~~ 42 ИЗ 16,0/8,0 6 0,0946 0,1870 0,720
15

Погрузчики одноковшо-
0,790 --- 42 ИЗ 16,0/8,0 6 0,1120 0,2580 0,720
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Часовая тарифная 
ставка, руб.

Амортизационные
отчисления

Норматив-

Простои во 
всех видах 

обслуживания 
и ремонте БТ,

J
т„

Трудоемкость
текущих
ремонтов Часовая ставка 

среднего раз-
Наименование машин

маши
ниста

помощника
машиниста* шифр норма**, %

ный срок 
службы
Гис, лет

обслужнваннй

2  rtHt 
ВТ 1

ряда работы 
машин

по ТО и ТР,
руб.

' Ц
1 2 3 4 5 6 7 8 9

вые на базе тракторов 
класса, т:

3 (Т-74, ДТ-75) 0,625 41 830 13,7/16,0 7 0,0069 0,1181 0,755
10 (Т-100М, Т-130) 0,625 — 41 831 12,0/14,0 8 0,0072 0,1373 0,755
15 (Т-140, Т-180) 0,702 — 41 832 12,0/10,6 8 0,0082 0,2025 0,755

Погрузчики одноковшо
вые на пневмоколесном 
ходу грузоподъемно
стью, т: 

до 2 0,702 41 746 10,0/12,0 9 0,0065 0,1053 0,755
3 0,702 40610 11,1/5,5 8 0,0065 0,1192 0,755
4 0,702 _ 40610 11,1/5,5 8 0,0071 0,1331 0,755

Погрузчики многоковшо- 0,702 — 41 741 16,0/9,6 6 0,0062 0,952 0,720
вые на пневмоколесном 
ходу
Погрузчики многоковшо- 0,702 41 746 10,0/12,0 9 0,0065 0,1045 0,720
вые на гусеничном ходу 
П одъем ники стр оител ь- 
ные мачтовйе грузоподъ
емностью, кг:

320 0,555 41 747 19,2/4,6 5 0,0004 0,0007 0,679
500 0,555 — 41 747 19,2/4,6 5 0,0004 0,0008 0,679

Плитоукладчики для 0,702 1 42 005 19,2/4,0 5 0,008 0,148 0,755
облицовки каналов сбор
ным бетоном

Профилировщики осно- 0,790 42 113 16,0/8,0 6 0,0434 0,0682 0,755
наиия (самоходные) про
изводительностью до 
48 м/ч
Разгрузчики и подъемни- 0,625 41 508 8,2/1,9 12 0,0129 0,0246 0,625
ки цемента пневмати
ческие
Разгрузчики нерудных 0,702 41 740 12,0/8,0 8 0,0052 0,0658 0,625
материалов
Распределители каменной 0,702 -— 42 ПО 16,0/8,3 6 0,0052 0,0658 0,755
мелочи
Раетворонасосы произво
дительностью, м3/ч:

10 0,555 42 002 15,3/6,3 6 0,0028 0,0098 0,679
20 0,555 — 42 002 15,3/6,3 6 0,0048 0,0184 0,679
40 0,555 — 42002 15,3/6,3 6 0,0048 0,0220 0,679

Раствор осмесител и вме
стимостью, л:

30—65 0,555 42 001 11,0/9,8 8 0,0012 0,0009 0,679
125—250 0,555 — 42 001 11,0/9,8 8 0,0010 0,0019 0,679
400 0,625 — - 42 001 11,9/9,8 8 0,0010 0,0035 0,679
800 0,625 — 42 001 11,0/9,8 8 0,0040 0,0136 0,679
1200 0,625 — 42 001 11,0/9,8 8 0,0047 0,0280 0,679

Рыхлители на базе трак
торов класса, т:

10 0,702 41 842 16,0/5,8 6 0,0184 0,3329 0,625
15 0,790 — 41 842 16,0/5,8 6 0,0206 0,4737 0,625
25 т 0,790 — 41 842 16,0/5,8 6 0,0224 0,6330 0,625

Сваебойное оборудова
ние:

дизель-молоты, свай
ные с массой ударной 
части, кг:
1800 0,790 41 201 24,0/7,0 4 0,0135 0,0325 0,625
2500 0,790 — 42 201 24,0/7,0 4 0,0157 0,0450 0,625
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Часовая тарифная 
ставка, руб.

Амортизационные
отчисления

Норматив-

Простои во 
всех видах 

обслуживания 
и ремонте БТ,

2  в,я,1

Трудоемкость
текущих
ремонтов Часовая ставка 

среднего раз-
Наименование машин

маши- помощника шифр норма**, %

ный срок 
службы
Гнс, лет

обслуживании 

2  Мб

ряда работы 
машин 

по ТО  и ТР,
руб.листа машиниста* т„ КТ

Гц
2 3 4 5 6 7 8 9

копровые 
(без молот 

Скреперы пр

с ковшом
вместимо-

установки 
а свайного) 
идейные

тракторами 
класса, т:

42 204 8,2/10,0 12 0,0038 0,0225 0,625

стью, м3:

3—5 3 (Т-74, 
Т-75, ДТ-75)

0,702 — 41 836 13,7/10,0 7 0,0186 0,2796 0,755

8 10 г м о о м ,
Т-130)

0,702 — 4! 837 13,7/6,0 7 0,0202 0,3926 0,755

10 15 (Т-180, 
Т-180Г)

0,790 — 41 837 13,7/6,0 7 0,0231 0,5648 0,755

15

Скрепер cai*
О Д Н О О С Н Ы М  Т5

25 (ДЭТ-250, 
ДЭТ-250М) 
юходный с 
1гачом:

0,790 41 838 9,6/6,0 10 0,0249 0,7215 0,755

МАЗ-529Б 0,790 — 4! 836 13,7/10,0 7 0,0201 0,3641 0,755
МоАЗ-546 0,790 41 837 13,7/6,0 7 0,0168 0,2674 0,755
БелАЗ-531

Снегоочистители:
0,790 — 41 838 9,6/6,0 10 0,0176 0,3330 0,755

шнекороторные 0,702 — 49 010 10/4,2 9 0,0166 0,265 0,755
газоструйн ые 

Тракторы пневмоколес-

0,702 49 010 10/4,2 9 0,0234 0,375 0,755

ные:
Т-40 и Т-40А 0,625 — 40 616 12,5/4,5 7 0,0075 0,0820 0,625
«Беларусь» и ЮМЗ 
всех модификаций,

0,625 — 40 616 12,5/4,5 7 0,0098 0,1102 0,625

Т-150 и Т-150К 0,625 — 40 612 12,5/6,0 7 0,0129 0,1549 0,625
К-700, К-701, К-702 

Тракторы гусеничные:
0,702 — 40610 11,1/5,5 8 0,0148 0,02559 0,755

Т-74, ДТ-75 0,702 — 40 613 12,5/5,0 7 0,0131 0,2117 0,755
Т-100М, Т-130 и их 
модификации

0,702 — 40 609 11,1/6,0 8 0,0154 0,2832 0,755

Т-4, Т-4М 0,702 — 40 611 12,5/5,5 7 0,0189 0,3129 0,755
Т-140, Т-180 и Т-180Г 0,790 — 40 609 11,1/6,0 8 0,0204 0,4944 0,755
ДЭТ-250 и ДЭТ-250М 0,790 — 40 609 11,1/6,0 8 0,0228 0,6615 0,755

Трамбовочные машины 
Транспортеры ленточные 
передвижные длиной, м:

0,790 41 828 11,2/7,2 8 0,0100 0,1910 0,625

5 0,493 — 41 731 19,2/5,7 5 0,0060 0,0065 0,625
10 0,493 — 41 731 19,2/5,7 5 0,0063 0,0106 0,625
15

Транспортеры ленточ
ные звеньевые длиной, м:

0,493 41 731 19,2/5,7 5 0,0067 0,0147 0,625

до 40 0,493 — 41 731 19,2/5,7 5 0,0071 0,0193 0,625
» 80 0,493 —- 41 731 19,2/5,7 5 0,0078 0,0237 0,625
св. 200

Тр а н с п ортер ы ш н ек ов ы е 
диаметром 300—500 мм.

0,493 41 731 19,2/5,7 5 0,0084 0,0319 0,625

длиной, м:
8 0,493 — 41 739 10,0/11,8 9 0,0062 0,0090 0,625
16 0,493 41 739 10,0/11,8 9 0,0067 0,0137 0,625
32

Трубоочистные машины
с двигателем мощно
стью, кВт (л. с.):

0,493 41 739 10,0/11,8 9 0,0074 0,0196 0,625

29,4 кВт (40 л. с.) 0,702 — 43 803 19,4/19,7 5 0,0115 0,0870 0,755оСЛ
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Часовая тарифная 
ставка, руб.

Амортизационные
отчисления

Норматив-

Простои во 
всех видах 

обслуживания 
н ремонте БТ,

2  Б,Hi1

Трудоемкость
текущих
ремонтов Часовая ставка 

среднего раз-
Наименование машин

маши- помощника шифр норма**, %

ный срок 
службы 
Тнс. лет

обслуживании 

2  nHt

ряда работы 
машин 

по ТО и ТР, 
руб.ниста т„ D * ~

1 Ц
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(ОМ -14, ОМЛ-8А) 
47,8—55,2 кВт 0,702 43 803 19,4/19,7 5 0,0125 0,1390 0,755
(65—75 л. с.), ОМЛ-10,
ОМ-521
73 ,6-95 ,7  кВт 0,790 43 804 16,2/12,9 6 0,0135 0,1670 0,755
(100-130  л. с.), 
ОМ-1422 
128,8— 147,2 кВт 0,790 43 805 14/10,8 7 0,0146 0,1480 0,755
(175-200  л. с.), 
О М Л -12, ОМЛ -121 

Трубоизоляционные ма
шины самоходные с дви
гателем мощностью до, 
кВт (л. С.):

29,4 (40) 0,702 43 806 24,5/21,1 4 0,0153 0,0954 0,755
55 (75) 0,702 — - 43 806 24,5/21,1 4 0,0169 0,1939 0,755

Трубоукладчики гусе
ничные грузоподъемно
стью, т:

6,3 0,702 41 850 10,0/11,7 9 0,0102 0,1779 0,755
10-12 ,5 0,790 — 41 750 10,0/11,7 9 0,0112 0,2082 .0,755
1 5 -2 0 0,790 — 41 750 10,0/11,7 9 0,0114 0,3007 0,755
25—35 0,790 — 41 750 10,0/11,7 9 0,0145 0,4421 0,755

Траншеезасыпатели — —- 41 843 13,5/8,1 7 0,0187 0,3247 0,625

Фрезы дорожные (без 
трактора)

42 112 1 9 ,2 /- 5 0,007 0,140 0,755

Экскаваторы одноковшо
вые с механическим при
водом на пневмокодесном 
ходу с ковшом вмести
мостью 0,4 м3 
Экскаваторы одноковшо
вые с механическим при
водом на гусеничном 
ходу с ковшом вмести
мостью, м3:

0,702 41 806 12,0/8,0 8 0,0146 0,3654 0,755

0,4 0,702 .— 41 801 12,0/7,0 8 0,0167 0,4203 0,755
0,65 0,790 0,5

<Ш>
41 802 10,7/7,0 9 0,0142 0,4014 0,755

1 0,790 0,5
щ

41 803 9,6/7,0 10 0,0158 0,4984 0,755

1,25— 1,6 0,790 0,5 41 804 8,1/6,9 12 0,0169 0,5737 0,755

2—2,5 0,790 1
0,702

41 804 8,1/6,9 12 0,0217 0,6543 0,755

Экскаваторы одноковшо
вые с гидравлическим 
приводом^ на базе пнев- 
моколесного трактора 
с ковшом вместимостью
0,25 м3
Экскаваторы одноковшо
вые с гидравлическим 
приводом на пневмоко- 
лесном ходу с ковшом 
вместимостью, м3:

0,702 41 805 12,0/10,0 8 0,0124 0,2322 0,755

0 ,4 -0 ,6 5 0,790 .— 41 807 10,7/5,0 9 0,0115 0,235 0,755
0,65— 1,25 0,790

Ш 5
41 803 9,6/7,0 10 0,0121 0,3019 0,755
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Часовая тарифная 
ставка, руб.

Амортизационные
отчисления

Норматив-

Простои во 
всех видах 

обслуживания 
и ремонте БТ,

£  Б,Н,1

Трудоемкость
текущих
ремонтов Часовая ставка 

среднего раз
ряда работы 

машин
по ТО  и ТР.

руб.

Наименование машин
маши
ниста

помощника
машиниста* шифр норма**, %

ный срок 
службы
Г нс, лет

обслуживании

2г.-я,
Т.. R T  *

D1 Т1 ц
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1,25—2 0,790 0,5
0,395

41 804 8,1/6,9 12 0,0129 0,3641 0,755

2—3,2

Экскаваторы многоков
шовые траншейные цеп
ные с глубиной копа
ния, м:

0,790
0,702

41 804 8,1/6,9 12 0,0147 0,4383 0,755

до 1,6 0,702 41 817 16,0/7,0 6 0,0097 0,1514 0,755
1,7—2 0,790 1

0,702
41 817 16,0/7,0 6 0,0125 0,1624 0,755

2,5 и более

Экскаваторы траншей
ные роторные с глуби
ной копания, м:

0,790 1
0,702

41 817 16,0/7,0 6 0,0108 0,1919 0,755

до 1,6 0,790
0,702

41 818 12,0/7,0 8 0,0138 0,3856 0,755

1,6—2 0,790 1
ь , т

41 818 12,0/7,0 8 0,0153 0,4643 0,755

св. 2

Элеваторы цепные вер
тикальные с наибольшей

0,790 1
(TJ(S

41 818 12,0/7,0 8 0,01619 0,5478 0,755

высотой подъема, м: 
10 0,555 41 739 10,0/11,8 9 0,0770 0,0100 0,625
16 0,555 — 41 739 10,0/11,8 9 0,0082 0,0147 0,625

Элеваторы цепные на
клонные с наибольшей 
высотой подъема, м:

10 0,555 41 739 10,0/11,8 9 0,0087 0,0160 0,625
20 0,555 — 41 739 10,0/11,8 9 0,0086 0,0184 0,625

Элеваторы ленточные 
вертикальные с наиболь
шей высотой подъема, м: 

17 0,555 41 739 10,0/11,8 10 0,0081 0,0121 0,625
27 0,555 — 41 739 10,0/11,8 10 0,0086 0,0197 0,625

Электросварочное обору
дование — передвижные 
сварочные агрегаты с 
двигателем:

ГАЗ 0,625 42 500 19,4/11,0 5 0,0074 0,0422 0,625
ЗИЛ 0,625 — 42 500 19,4/11,0 5 0,0084 0,0578 0,625

Электросварочное обору 0,625 — 42 500 19,4/11,0 5 0,0084 0,0609 0,625
дование — передвижные 
сварочные агрегаты с 
двигателем ЯАЗ мощ
ностью 147,2— 176,6 кВт 
(200—240 л. с.)
То же, с двигателем трак 0,625 42 500 19,4/11,0 5 0,0086 0,0418 0,625
торного типа мощностью 
до 55 кВт (75 л. с.) 
Электросварочные агре
гаты постоянного тока: 

ПС-100 0,625 42 502 16,0/11,0 6 0,0052 0,0175 0,625
ПС-300 0,625 42 502 16,0/11,0 6 0,0054 0,0207 0,625
ПС-500 0,625 — 42 502 16,0/11,0 6 0,0056 0,0238 0,625
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Наименование машин

Часовая тарифная 
ставка, руб.

А м орт иэацион ные
отчисления

Норматив- 
иый срок 
службы 
Г(1с. лет

Простои во 
всех видах 

обслуживания 
и ремонте БТ,

1
7ц

Трудоемкость
текущих
ремонтов 

и технических 
обелуживаний

S r ,// ,
БТ 1/ ц

Часовая ставка 
среднего раз
ряда работы 

машин
по ТО и ТР, 

руб.
маши
ниста

помощника
машиниста* шифр норма**, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

И. Автотранспортные средства

Автобетон ой озы — 50 412 9,0/6,5 10 — 0,755
Авторастворовозы _*$* — 50 412 9,0/6,5 10 — — 0,755
Автоцементовозы _*** — 50 412 9,0/6,5 11 —- — 0,755
Цементовозы-распреде-
лители

_*** 50 412 9,0/6,5 10 0,755

* Над чертой — количество человек, под чертой — часовая тарифная ставка.
** Над чертой — на реновацию, под чертой — на капитальный ремонт; ан равно сумме этих величин.

*** Часовые тарифные ставки водителя специализированного «транспорта принимаются в зависимости от грузо
подъемности этого транспорта: св. 1,5 до 3 т — 0,539 руб.; св. 3 до 5 т — 0,596 руб.; св. 5 до 10 т — 0,659 руб.; 
св. 10 до 20 т — 0,729 руб.; св. 20 до 40 т — 0,8Q7 руб.; св. 40 до 60 т — 0,983 руб.; св. 60 т — 0,996 руб.

В гр. 8 учтены потери рабочего времени в ожидании текущего ремонта — 10 дней, капитального ремонта — 20 дней.



Т а б л и ц а  14. Часовые тарифные ставки машинистов и их помощников, 
нормы амортизации средств малой механизации
Часовая тарифная ставка, руб. Амортизационные отчисления

Н ормативный 
срок службы

Т т , лет
Наименование машин

машиниста помощника
м а ш и н и с та * шифр норма**

Агрегаты для окраски фасадов 
зданий

0 , 5 5 5 — 4 2  0 0 9 2 0 , 3 / 1 4 , 7 4 ,5

Агрегаты для перекачки би
тумных мастик

0 , 5 5 5 — 4 1  5 0 7 2 7 , 4 / 2 2 , 8 3 , 5

Агрегаты штукатурные 0 , 5 5 5 — 4 2  0 0 2 1 5 , 3 / 6 , 3 6

Агрегаты шпаклевочные 0 , 5 5 5 — 4 2  0 0 9 2 0 , 3 / 1 4 , 7 4 ,5

Аппараты для окраски фасадов 
зданий

0 , 5 5 5 — 4 2  0 0 9 2 0 , 3 / 1 4 , 7 4 ,5

Баки красконагнетательные — — 4 2  0 0 9 2 0 , 3 / 1 4 , 7 4 ,5

Вибросита 0 , 4 9 3 — 6 0  0 0 0 5 0 , 0 / — 2

Виброрейки 0 , 5 5 5 6 0  0 0 0 5 0 , 0 / — 2

Диспергаторы 0 , 5 5 5 — 4 2  0 0 9 2 0 , 3 / 1 4 , 7 4 ,5

Катки для прикатки линолеума — — 6 0  0 0 0 5 0 , 0 / — 2

Клееварки 0 , 5 5 5 — 4 2  0 0 1 1 1 , 0 / 9 , 8 8

Краскотерки 0 , 5 5 5 — 4 2  0 0 6 1 5 , 0 / 1 2 , 4 6

Машины для наклейки наплав
ленного рубероида

0 , 6 2 5 1 / 0 , 4 9 3 4 2  1 0 3 3 2 , 0 / — 3

Машины для нанесения поли
мерных мастик

0 , 6 2 5 — 1 9 , 2 / 4 , 0 5

Машины для нанесения би
тумных мастик

0 , 6 2 5 4 1  5 0 7 2 7 , 4 / 2 2 , 8 3 ,5

Машины для нанесения би
тумных эмульсий

0 , 6 2 5 ~~~ 4 2  0 0 4 2 5 , 0 / 5 , 3 4

Машины для очистки и пере
мотки рулонных материалов

0 , 5 5 5 2 4 , 0 / 5 , 3 4
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Продолжение табл. 14
Ч а со ва я  тариф ная ста вка , руб. Ам ортизационны е отчисления

Н ор м а тивн ы й  
ср ок  сл уж б ы  

Г»1С. лет
Н аим енование маш ин

м аш иниста пом ощ ника
м аш иниста* шифр н о р м а **

Машины для приготовления 0,555 — 42 002 15,3/6,3 6
и подачи жестких растворов 
Машины для приготовления 0,555 _ 42 002 15,3/6,3 6
и нанесения гипсовых раство
ров
Машины для приклейки пле- 0,625 42 005 19,2/4,0 5
ночных покрытий
Машины для раскатки и при- 0,555 __ 41 609 19,2/5,7 5
клейки рулонных материалов 
Машины для устройства стяжек 0,555 _ 42 005 19,2/4,0 5
Машины для сушки оснований 0,555 — 42 103 32/— 3
кровли
Машины самоходные широко
захватные для шлифования
бетонных полов

0,555 — 42 009 20,3/14,7 4,5

Машины самоходные для ук
ладки, выравнивания и у плот-

0,555 — 42 005 19,2/4,0 5

нения бетона
Машины для уборки шлама 0,555 42 009 20,3/14,7 4,5
Машины для удаления воды 
с основания кровли

0,555 — 41 505 17,5/5,0 5,5

Машины для устройства за- 0,625 1 /0,493 42 005 19,2/13,0 5
щитного слоя 
Мелотерки 0,555 42 006 15,0/12,4 6
Мешалки для красочных со- — — 42 001 11,0/9,8 8
ставов
Преобразователи частоты — — 40 701 3,5/2,9 25
Приспособление для устройства 
полов из керамических плиток

0,555 60 000 5 0 ,0 /- 2

Растворосмесители передвиж
ные

0,555 — 42 001 11,0/9,8 8

Смесители малярных колеров 0,555 — 42 001 11,0/9,8 8
Станки для сверления алмаз
ными сверлами

0,625 — 42 804 23,7/6,5 4

Станции штукатурные 0,555 — 42 002 15,3/6,3 6
Станки для резки паркетных 
клепок

0,555 60 000 5 0 ,0 /- 2

Станции передвижные для 
устройства наливных полимер
ных цементных полов

0,625 50 400 15,0/5,3 6

Станции малярные 0,555 — 42 003 12,0/13,3 8
Установка для нанесения жид
кой шпаклевки

0,555 — 42 002 15,3/6,3 6

Установки компрессорные для 
малярных работ

0,555 — 41 404 13,9/5,3 7

Установки для подачи и на
несения битумных эмульсий

0,555 — — 16,0/10,0 6

Установки для подачи и нане
сения полимерных мастик

0,555 — 41 507 27,4/22,8 3,5

Устройство для приклейки ру
лонных материалов в местах 
примыкания

0,555 60 000 50,0/— 2

Устройство для разогрева ру
бероида

0,555 — — 19,2/5,7 5

Устройства для хранения, подо
грева и подачи мастик на кровлю

— •— — 25,0/5,3 4

Устройство загрузочное для 
растворонасосов

0,493 41 736 23,7/8,6 4

* Над чертой — количество человек; под чертой — часовая тарифная ставка.
** Над чертой — на реновацию; под чертой —- на капитальный ремонт; ан равно сумме этих величин.



Т а б л и ц а  15. Коэффициент перевода у %-ного ресурса 
в средний ресурс

Вид распределения 
величины ресурса т. %

Коэф ф ициент вариации

0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6

Нормальный закон 80 1,2 1,25 1,3 _

90 1,35. 1,45 1,6 — — —

Закон Вейбулла 80 — — — 1,54 1,82 2,13
90 — — — 2 2,5 3

Логарифмически 80 — — — 1.5 1,65 —

нормальный закон 90 — — — 1,75 2,05 —

П р и м е ч а й  и е. Вид распределения величины ресурса опреде
ляется по расчетам надежности и данным эксплуатационной информации, 
предоставляемым для обоснования у %-ного ресурса машин.

Т а б л и ц а  16. Коэффициенты Kit 
учитывающие снижение заводской себестоимости 

изготовления орудий труда 
на второй, третий и т. д. годы выпуска

О рудия труда
Годы  вы пуска

Ьй 2~й 3-й 4-й 5-й 6-й

Строительные и дорожные 
машины 
В том числе:

1 0,95 0,91 0,87 0,84 0,81

экскаваторы, краны б а 

шенные
1 ода 0,87 0,82 0,78 0,74

бул ьдозер ы, дробилки 1 0,95 0,91 0,87 0,84 0*1
скреперы 1 0,98 о д а ода 0,93 0,92
автогрейдеры, бетоно
смесители

1 0,96 0,92 0,89 0,86 0,84

Механизированный ин
струмент

1 0,92 0,86 0,82 0,79 0,76

В том числе для отделоч
ных работ

1 0,93 0,89 0,86 0,85 0,84
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Т а б л  и ц а  17. К о э ф ф и ц и е н т ы  Л\>, 
т а ю щ и е  с н и ж е н и е  з а в о д с к о й  с е б е с т о и м о с т и  

и з г о т о в л е н и я  о р у д и й  т р у д а  в  с в я з и  
с  у в е л и ч е н и е м  с е р и й н о с т и  и х  в ы п у с к а

Коэффициент
изменения

себестоимости

1

0, 97 
0*93 
0*91 
0*9 
0*89 
0*83 
0*78 
0,75 
0,73 
0,71 
0*7 
0*68 

0*66 
0*64

К о л и ч е с т в о
машин

Коэффициент
изменения

себестоимости

2000 0*62
2500 0*6

3000 0*59
3500 0*57
4000 0*57
4500 0*57
т о 0,56
5500 0,58
6000 0,56
6500 0,55
7000 0,54
8000 0,54
9000 0*53

10000 0,53
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Т а б л и ц а  18. Цена топлива, масел и смазочных материалов

Наименование № позиции
по Прейскуранту № 04-02

Цена по прейскуранту, 
руб. за I т массы нетто, 
но I поясу без стоимости 

тары и упаковки, руб.-коп.
Объемная масса, кг/дм3

Топливо дизельное зимнее, северное ЗС-02 1-013 68—00 0,790—0,825
Топливо дизельное зимнее, северное ЗС-0,5 1-014 66—00 0,790—0,825
Топливо дизельное летнее Л-0,2 1-017 68—00 0,790—0,825
Топливо дизельное летнее Л-0,5 1018 66—00 0,790—0,825
Топливо для быстроходных дизелей ДА 1-019 80—00 0,790—0,825
Топливо для быстроходных дизелей ДЗ 1-020 76—00 0,790—0,825
Топливо для быстроходных дизелей ДС 1-021 74—00 0,790—0,825
высшей категории качества
Топливо для быстроходных дизелей ДС 1-022 74—00 0,790—0,825
Топливо для быстроходных дизелей ДЛ 1-023 68—00 0,790—0,825
Топливо дизельное экспортное летнее ДЛЭ 1-024 69—00 0,790—0,825
высшей категории качества
Топливо дизельное экспортное зимнее ДЗЭ 1-027 76—00 0,790—0,825
Керосин для технических целей 2-006 63—00 0,815
Масла моторные автомобильные для кар
бюраторных двигателей:

М-8А 4-016 225-00 0,895
М-8Б1 4-017 235—00 0,895
М-8В1 4-018 265—00 0,895
М-8Г1 4 019 580—00 0,948
М-бз/ЮГ! 4-020 770—00 0,948
М-12Г1 4 021 555—00 0,948

Масло автомобильное АСЗп-10 4-025 255—00 0,948
Масла моторные для автотракторных двига
телей:

М-8В2 4-029 270—00 0,895
М-10В2 4-030 290—00 0,905

М-8Г2 4-031 295—00 0,895
М-10Г2 4-032 305—00 0,89
М-8Г2К 4-033 500—00 0,895
М-10Г2К 4-034 480—00 0,89

Масло моторное М-12Б 
Масло:

4-044 230—00 0,9

МТ-14П 4-051 255—00 0,905
МТ-16П 4-052 255—00 0,905
МТ-16П 4-053 260—00 0,905

Масла трансмиссионные:
ТСп-14 4-072 285—00 0,91
ТСп-10 4-073 270—00 0,91
ТСп-14,5 4-074 300-00 0,91
ТАП-15В 4-076 200—00 0,91
ТЭп-15 4-078 135—00 0,91

Масла индустриальные:
И-ЗОА 4-084 оо1ог- 0,885
И-40А 4-085 170—00 0,885

Масло компрессорное:
КЛ2 4-108 210—00 0,890
К-19 4 109 260—00 0,890
КС-19 4-110 260—00 0,890

Масло трансформаторное:
Т-1500 4-119 300—00 0,875
Т-750 4-120 280—00 0,875
тк 4-122 215—00 0,875

М а с л о  всесезонное ги д р авли ческ о е  В М Г З 4-128 710—00 0,865
Масло АМГ-10 4-129 600-00 0,865
Масла гидравлические для гидроприводов 4-135 190-00 0,885
объемного типа МГ-20, МГ-30
Масло веретенное АУ 4-136 оо1см 0,886
Смазка:

солидол синтетический марки пресс-со 5-001 215—00 —

лидол «С»
солидол синтетический марки солидол «С» 5-002 215—00 —



118 Продолжение табл. 18

Наименование № позиции
по Прейскуранту № 04-02

Цена по прейскуранту,
руб. за I т массы нетто, 
по I поясу без стоимости 

тары а упаковки, руб. коп.
Объемная масса, кг/дм3

ВНИИ НП-24С 5-007 4000— 00
Литол-24 5-010 1055-00 _
ЦИАТИМ-201 5-037 600— 00 _
ЦИАТИМ-203 5-039 950— 00 __
ЦИАТИМ-202 5-041 620— 00 _
канатная Aft 39у 

Бензин автомобильный;
5-053 210— 00 —

А-76 Доп. Afe 6 195—Л0 0,715— 0,725
А-72 к Прейскуранту 182— 00 0,710— 0.720
для пусковых двигателей А-66 156-00 0,710— 0,720

Т а б л и ц а  19. Коэффициент Хдг, учитывающий изменение расхода топлива 
в зависимости от степени использования двигателе! по мощности

Модель Номинальная Удельный Значение ври соответствующих значениях К&м

двигателя кВт <л. с.) г/л с • ч 0,4 | 0,45 0,5 0.55 | 0.6 | 0,66 | 0,7 0,8 0,9

Тракторные дизели

Д-37М 29,4(40) 185 1,19 1.14 1,09 1.06 1,025 1.0 0,97 0,94
Д-48 36,8(50) 200 1,30 1,25 1,18 1,14 1,10 1,075 1,04 1,01
Д-54 39,7(54) 220 1,195 1,16 1,09 1,05 1,03 1,07 0,97 0,94
Д-50 40.4(55) 195 — — — — — — 1,035 1,015
Д-75 55,1 (75) 198 1,30 1Д2 1,18 1,13 МО 1,08 1,05 1,01
СМД-14 58,8(80) 185 1,28 1,215 1,16 1,12 1,09 1,07 1,05 1,015

* При отсутствии значения Кы в таблице его определяют на основании регуляторной характеристики двигателя.

Д-108; Д-108М; 
Д-108Г; Д-108ГЛ: 
Д-130, СМД-17К 
Д-130, СМД-17К 
Д-180 
У-2Д6 
СМД-7 
СМД-14А 
AM-01 
AM-03 
Ам-41

79,4(108) 175 1,26 1,20 1,14

102,9(140) 175 1,68 1,45 1,35
73,5(100) 190 1,68 1,45 1,35
132,4(180) 175 — — —
95,6(130) 190 — — —

47,8(65) 200 1,26 1,20 1,14
55,1(75) 198 1,28 1,215 1,16

80,9(110) 185 1,30 1,23 1,18
95,6(130) 185 1,30 1,24 1,19
62,5(85)- 185 1,24 1,22 1,18

1,11 1,08 1,07 1,05 1,03 1,02

1,26 1,16 1,11 1,06 1,02 1,02
1,26 1,16 1,11 1,06 1,02 1,02
— 1,06 1„01 0,97 0,92 0,87

1.1 1,1 1,035 1 0,99 0,98
1,12 1,09 1,07 1,05 1,015 0,99
1,135 1,08 1,06 1,03 0,99 0,98
1,14 1,10 1,06 1,03 0,99 1,0
1,135 1,08 1,04 1,03 0,99 0,98

Карбюраторные двигатели

ГАЗ-51 51,5(70) 270 1,074 1,037 1,018 1,0 0,96 0,96 0,94 0,948
З И Л -164 71,3(97) 250 — — 1,12 1,08 1,06 1,048 1,032 1,02
ЗИЛ-157 76,5(104) 255 — — 1,058 1,035 1,019 1.0 0,99 1,019
З И Л -130 110,3(150) 240 1,05 1,04 1,033 1,025 1,020 1,02 1,025 1,033
ЗИЛ-375 132,4(180) 240 1,062 1,041 1,037 1,033 1,029 1,02 1,025 1,037

Автомобильные дизели
ЯАЗ-М-204А 88,2(120) 195 — — ___ — 1,23 1,18 1,15 1,13 1,12
ЯАЗ-М-204В 99,3(135) 215 — — 1,05 1,02 1,01 1

1
0,98 0,95 1,05

ЯАЗ-М-204К 132,4(180) 195 — — 1,05 1,02 1,01 0,98 0,95 1,05
ЯАЗ-206Б 154(210) 230 — — 1,17 1,13 Ml 1,09 1,02 1 1,01
ЯМЗ-236 132,4(180) 175 0,97 0,96 0,95 0,94 0,94 0,93 0,92 0,91 0,92
ЯМЗ-238 176,5(240) 175 — — — — 1,02 1,01 1

1,02
1 1,02

ЯМ АЗ-240 158,1(215) 175 — — 1,02 1,03 1,02 1,01 1,03 1,04
ЯМЗ-240М 220,6(300) 175 — — 1,02 1,03 1,02 1,01 1,02 1,03 1,04
В-30Б 264,7(360) 175 — — —

1,02 1,01
0,94 0,91

В-31 242,6(330) 175 1 0,97



1
2

0 Т а б л и ц а  20. Коэффициент нагрузки электродвигателя (коэффициент спроса *сп>

Коэффициент 
использовании 

электродвигателя 
по мощности Кям

Коэффициент использования электродвигателя по времени Кда

0,15 0,3 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85

0,35 0,07 0,09 0,1 0,12 0,14 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,28 0,31 0,33

0,40 0,08 0,1 0,12 0,13 0,15 0,18 0,2 0,22 0,24 0,27 0,29 0,31 0,33 0,36 0,38

0,45 0,08 0,11 0,13 0,15 0,17 0.2 0,22 0,25 0,27 0,3 0,32 0,35 0,37 0,4 0,42

0,50 0,1 0,12 0,15 0,17 0,19 0,22 0,25 0,28 0,31 0,33 0,36 0,39 0,42 0,44 0,47

0,55 0,11. 0,13 0,16 0,18 0,21 0,24 0,27 0,31 0,33 0,36 0,4 0,43 0,46 0,49 0,52

0,60 0,11 0,14 0,17 0,2 0,23 0,27 0,3 0,33 0,37 0,4 0,43 0,47 0,5 0,53 0,57

0,65 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 0,29 0,33 0,36 0,4 0,43 0,47 0,51 0,54 0,58 0,61

0,70 0,14 0,17 0,2 0,23 0,27 0,31 0,35 0,39 0,43 0,47 0,51 0,54 0,58 0,62 0,66

0,75 0,15 0,18 0,22 0,25 0,29 0,33 0,37 0,42 0,46 0,5 0,54 0,58 0,62 0,67 0,71

0,80 0,16 0,2 0,23 0,27 0,31 0,35 0,4 0,44 0,49 0,53 0,58 0,62 0,67 0,71 0,76

0,85 0,17 0,21 0,25 0,28 0,33 0,36 0,42 0,46 0,52 0,56 0,61 0,66 0,7 0,75 0,79

0,90 0 ,(8 0,22 0,26 0,3 0,35 0,39 0,44 0,49 0,55 0,59 0,64 0,69 0,74 0,79 0,84



Т а б л и ц а  21. Средняя скорость передвижения самоходных машин
т

Наименование и марки самоходных машин,

С р е д н яя  с ко р о сть  п е р е д в и ж е н и я  
машин по дорогам, км /ч

перебазируемых своим ходом

1 класса I!  класса 111 класса

Краны пневмоколесные:

КС-4361А 3,6 2,9 2,41

КС-4362, МКП-25А, КС-7361, К-161С 3 2,4 2,01

КС-6362 (К-406); КС-5363 ХЛ 3,2 2,56 2,14

КС-6361 (К-401); КС-7362 2,8 2,24 1,88

КС-5361 (К-255); КС-8361 (К-1001); 
К-255С

4 3,2 2,68

МКП-40 5 4 3,35

Автогрейдеры:

ДЗ-99-1 -4; ДЗ-99-1 -2; ДЗ-99-1 -4; 
ДЗ-99А-1-2; ДЗ-99А-Ы

19 15,2 12,73

Д З-99-Ы 16,2 13 10,85

ДЗ-31-1 (Д-557-1) 18,4 14,72 12,33

ДЗ-31-2 19,5 15,6 13,07

ДЗ-98; ДЗ-105; ДЗ-96 20 16 13,4

ДЗ-98-01 22,5 18 15,08

Автопогрузчики:

4008М 5,0 4 3,35

4045ЛМ; 4043М; 4014; 4045Н; 4045Р 7,5 6 5,03

4022; 4008; ЕП-25 10 8 6,7

4043Л; 4045М; 4049А 12,5 10 8,38

Краны автомобильные грузоподъем
ностью, т:

до 10 23 23 23

св. 10 21 21 21
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Т а б л и ц а  22. Исходные данные для расчетов стоимости перебазировки машин в кузове, 
на буксире автомобиля или на большегрузном прицепеs

Наименование и марки строительных 
машин, перевозимых в кузове автомобиля, Г рузоподъем- 

ность автомо-

Средняя скорость 
передвижения автомобилей 
по дооогам. км/ч. класса

Продолжи
тельность

Продолжи
тельность

Продолжи
тельность 

работы вспо-на буксире или на прицепе-тяжеловозе 
без разборки (или с частичной разборкой) бнля, т погрузки н демонтажа метательного

1 п ш крана, маш.-ч

Агрегаты внбровдавлнвающие на базе 
трактора для погружения свай длиной 
до 9 м

12 13,5 10,8 9,1 4 — —

Агрегаты сваебойные на базе тракто
ра для погружения свай длиной до 
10 м

7 13,5 10,8 9,1 6

Бетононасосы производительностью,
м3/ч:

до 20 5X3 13,5 10,8 9,1 10 23 23
20—40 7X6 11,2 9 7,5 30 40 40

Бетоносмесители передвижные вмести
мостью до 250 л

2,5 10,5 8,4 7 2 — 2

Бетоносмесители стационарные вмести-
мостью, л:

250—500 4 13,5 10,8 9.1 2 — 2
до 1200 5 13,5 10,8 9.1 4 — 4
1200—2400 12 10,5 8,4 7 4 — 4

Битумоллавильные установки УБ-l, УБ-2, 
БК-4
Бульдозеры на базе трактора:

5 13,5

11,2

10,8 9,1 4 4

ДТ-54, ДТ-75 7 9 7,5 1,5 — —
Т-100М 7 11,2 9 7.5 2,9 — —
Т-140, Т-180 12 10,5 8,4 7 3,4 — —
ДЭТ-250 14 12,7 10,2 8.5 3,4 — —

Бурильно-крановые машины 5 13,5 10,8 9.1 3 2 2

Воздуходувные машины производитель
ностью до 3000 м3/ч
Гравиемоечные сортировочные барабаны

5 13,5 10,8 9.1 2 — 2

производительностью, м3/ч:
до 20 5 13.5 10,8 9,1 2 — 2
21—45 7 11,2 9 7,5 4 — 4

Грейдер-элеваторы прицепные с трак
тором Т-100М

7 11,2 9 7,5 3,5 — —

Грохоты инерционные и вибрационные 
эксцентриковые производительностью

5 13,5 10,8 9,1 2 — 2

13—60 м3/ч
Грохоты вибрационные тяжелого типа 7 И,2 9 7,5 4 ___ 4
производительностью от 200 м3/ч 
Дорожные бетоноотделочные и бетоно- 5 13,5 10,8 9,1 4 ___ 4
укладочные машины
Дробилки щековые производитель
ностью, м3/ч:

3,5-30 12 10,5 8,4 7 2 2
35—120 14 12,7 10,2 8,5 6 — 6

Дробилки валковые производительностью
2—4 т/ч

7 11,2 9 7,5 6 — 6

Катки моторные вибрационные весом, т:
до 3 4 13,5 10,8 9,1 2 — 2
3—8 5—12 13,5 10(8 9,1 3 — 3
10-15 7 11,2 9 7,5 4 — —

Компрессоры стационарные давлением 
до 7 атм производительностью, м3/мин:

0,25-0,5 2,5 17,5 14 11,7 0,5 — 0,5
3—9 2,5 17,5 14 11,7 2 — 2

Компрессоры передвижные производи
тельностью до 10 м3/мин

4 22,5 18 J5.1 0,5 — —

Копры универсальные
Краны башенно-стреловые гусеничные

5 13,5 10,8 9,1 4 14 14

грузоподъемностью, т:
11,2 7,525 7 9 4 4 9,3



Продолжение табл. 22

Наименование и марки строительных 
маШин, перевозимых в кузове автомобиля, 

на буксире или на прицепе-тяжеловозе 
без разборки (или с частичной разборкой)

Грузоподъем
ность автомо

биля, т

Средняя скорость 
передвижения автомобилей 
по дорогам, км/ч, класса

Продолжи
тельность 

погрузки и 
разгрузки, ч

Продолжи
тельность 

демонтажа 
и монтажа

Продолжи
тельность 

работы вспо
могательного

I н in крана, маш.-ч

30 14 12,7 10,2 8,5 4 4 9,3
50 14 12,7 10,2 8,5 4 6 11,2
63 14 12,7 10,2 8,5 6 6 13,2
100 14 12,7 10,2 8,5 6 12 19,2
160 14 12,7 10,2 8,5 6 16 23,2

Краны стреловые гусеничные грузо
подъемностью, т:

7,5 2,15—6,3 (максимальная) 7 11.2 9 —
6,410-25 12 10,5 8,4 7 4 6,4

40—60 14 12,7 10,2 8,5 4 9,3 9,3
Краны стреловые пневмоколесные грузо
подъемностью, т;

0,55— 16 (максимальная) 7 18,7 15 12,6 — —
25 12 17,5 14 11,7 0,5 6,4 6,4
40 12 17,5 14 11,7 1,5 9,3 9,3
63 14 21,2 17 14,2 1,5 9,3 9,3
100 14 21,2 17 14,2 2,5 16 16

Краны:
0,5 1,5передвижные и переносные грузоподъ- 2,5 10,5 8,4 7 —

емиостью 0,3—1 т
тракторные монтажные грузоподъем- 7 Н.2 9 7,5 3 1,0 1,3
костью 5—7 т

трубоукладчики грузоподъемностью, т:
7,5 2,93 15 7 11,2 9 — —

25 12 10,5 8,4 7 3,4 — —

Лебедки с тяговым усилием, тс:
до 2 2,5 10,5 8,4 7 1 — —
3—5 4 13,5 10,8 9,1 1.5 — —

8—16
Мачтовые строительные подъемники 
грузоподъемнос$ью 1 т (стоечные) 
Машины для устройства швов при 
выполнении дорожных работ 
Насосы производительностью, м3/ч:

И- . 0 0
св. ИЮ 

Погрузчики:
одноковшовые пневмоколесные грузо
подъемностью 1,2—2 т 
гусеничные ~  до 5 т

Растворосмесители передвижные и ста* 
ционарные вместимостью до 750 л 
Растворонасосы производительностью, 
м3/ч:

1—3
4—6

Скреперы прицепные (с трактором) с ков
шом вместимостью, м , до:

6
1 —  15

Смесители асфальтобетона 
Транспортеры ленточные передвижные 
длиной, м: 

до 5 
15

Транспортеры ленточные звеньевые дли
ной, м: 

до 40 
» 80 
240

Транспортеры шнековые диаметром 300— 
500 мм

7 11,2 9 7,5 2 2
5 13,5 10,8 9,1 5 16 10

5 13,5 10,8 9,1 0,5 — 0,5

2,5 10,5 8,4 7 0,5 0,5
4 13,5 10,8 9,1 1 — 1
5 13,5 10,8 9,1 2 — 2

7 18,7 15 12,6 — — —

7 11.2 9 7,5 2,9 „... ____
4 13,5 10,8 9,1 2 — 2

5 13,5 ю з 9,1 1,5 4 3
5 13,5 10,8 9,1 3 6 4

7 11,2 9 7,5 2 __
7 И,2 9 7,5 3,4 — —

14 12,7 10,2 8,5 3,9 — —

7 11,2 9 7,5 4 — —

2,5 10,5 8,4 7 1
4 13,5 10,8 9,1 1 — 1

4X4 13,5 10,8 9,1 3 3
4X8 13,5 10,8 9,1 6 — 6
4X24 13,5 10,8 9,1 18 — 18

4 13,5 10,8 9,1 2 -— 2



ьо
ф

Наименование н марки строительных 
машин, перевозимых в кузове автомобиля, 

на буксире или на прицепи-тяжеловозе 
без разборки (или с частичной разборкой)

Г рузоподъем- 
ность автомо

биля, т

Трубоочистные машины:
ОМЛ1 (С-238), ОМ Л-Ю , ОМ Л-4 
ОМЛ-12

Укладчики асфальтобетона 
Установки горизонтального бурения 
УГБ-2, УГБ-4, УГБ-5 
Экскаваторы гусеничные одноковшовые 
вместимостью, м3:

4
7
7
4

0,25—0.4
до 0,8 
1 — 1,25 
1 ,6 -2 ,5  

Экскаваторы:
пневмокопесные с ковшом вместимо
стью 0,25—0,65 м3
многоковшовые непрерывного дей
ствия для рытья траншей глубиной 
до 3,5 м

Элеваторы цепные вертякальные, наи
больш ая высота подъема, м:

7
7

12
12

7

7

10
18

4
5

Электросварочные агрегаты  постоянного 
тока (с двигателем внутреннего сгора
ния)
То же, постоянного тока (ПС-100, 
ПС-300, ПС-500)
Электростанции передвижные мощ 
ностью, кВт: 

до 2)
22— 150

2.5 

4

2.5 
4

Продолжение табл. 22

Средняя скорость 
передвижения автомобилей 
по дорогам, км/ч, класса

Продолжи
тельность 

погрузки и 
разгрузки, ч

Продолжи
тельность 

демонтажа 
и монтажа

Продолжи
тельность 

работы вспо
могательного 

крана, маш.-ч
1 11 ш

13,5 10,8 9,1 2 2
11,2 9 7,5 4 — , 4
П .2 9 7,5 4 — — 4
13,5 10,8 9,1 3 3

И ,2 9 7,5 2,1
И ,2 9 7,5 2,1 — —
10,5 8,4 7 4 — —
10,5 8,4 7 4 4 4

18,7 15 12,6 0,5 — ~~~

И ,2 9 7,5 2,9 — —

13,5 10,8 9,1 2 2
13,5 10,8 9,1 3,5 3,5
17,5 14 11.7 0,5 — —

13,5 10,8 9,1 1 — —

17,5 14 11.7 0,5
22,5 18 15,1 0,5 —

—



Т а б л и ц а  23. С т о и м о с т ь  а в т о м о б и л е - ч а с а  
э к с п л у а т а ц и и  г р у з о в ы х  а в т о м о б и л е й

Г рузоподъемность 
автомобиля, т

За один авто-час., 
руб.-коп.

Дополнительная плата 
за каждый километр 

пробега, руб.-коп.

До 0,5 1—00 0—06
Св. 0,5 до 1,5 1—25 0 - 0 7
Св. 1,5 до 3 1-т40 0 -  08
Св.' 3 до 5 1 — 50 0 — 11
ш 2 - 30 0—21
12 2— 62 0—25

П р~и м е ч а н и е. Св. 5 т за каждую доп мнительную тонну грузо
подъемности доплачивается 16 коп. и 2 коп.— за каждый километр 
пробега.

Т а б л и ц а  24. З а т р а т ы  и  т р у д о е м к о с т ь  м о н т а ж а  
и  д е м о н т а ж а  к р а н о в  ( н а  п о л н у ю  в ы с о т у  с  б а л л а с т о м )

Наименование и 
марки машин

Затраты на 
1 т (без зара
ботной платы), 
руб. (монтаж 
и демонтаж)

Зарплата на 
1 т массы, 

руб. (монтаж 
н демонтаж)

Трудоемкость 
на ! т массы, 

чел.-ч (монтаж 
и демонтаж)

Краны башенные грузо
подъемностью, т:

БКСМ-5-5 7,26 7,9 П,7
БКСМ-7-6 9,9 7,5 ПЛ
БКСМ-14 16,5 13,2 19,4
КБ-160. 1М 3,47 2,26 3,3
КБ-160. 2 4,62 1,9 2,8
КБ-160. 4 4,46 2,7 4
КБ-404 3,63 3,8 5,4
БК-300 9,24 10,9 15,6
КБ-405. 2 4,79 1,5 2,1
КБ-573 2,97 3,4 5
КБ-674-4 5,Б1 4,8 6,8
Б К -Ш 4,29 3,5 5,1
КК-405. 1 4,62 1,4 1,9

Краны стреловые легкие:
КЛ, БТК-2, БТК-2А 0,1 0,56 0,8
«Пионер» 0,68 4,1 5,8
ДИП, Т-108 0,45 4 5,7
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Т а б л и ц а  25. Затраты на устройство, 
разборку н перевозку 1 звена рельсовых путей

З а тр а ты  на у с тр о й с тв о , р а зб о р ку  
и п е ревозку  1 эвена ре льсовы х 

п уте й , р у б .-к а п .

М а р к е  м аш ины о сн овная
з а р а б о тн а я

д л а та
р а б о ч и х ,
р у б .-к о п .

з а тр а ты  на 
м атериалы , 

руб .

м асса  
в е р х н е го  
с тр о е н ия  

р е л ьсо во го  
н у г и , т

МБТК-80; МСТК-90; КБ-60 20—52 61—60 2,3

МСК-5-20; КБк-НЮ, 1 20—52 90—51 2,8

МБСТК-80/100 20—52 94—39 2,8

КБ-ИЮ; МСК-8/20; МСК-7,5/20 20—52 102—16 2,8

КБ-100. 0 решетч.; КБ-100. ОС; КБ-100. 
1 трубч.

21 — 10 108—53 2,8

МСК-3-5-20 21—67 77—46 3

МСК-5-20А; С-464; КБ-ИЮ. 2 21 — 10 112—42 3

КБ-100. ОМ 21 — 10 116—30 3

МЗ-5-10 21 — 10 116—30 3,4

КБ-306 (С-981); С-981 А; МСК-Ю-20 
(МСК-7-25)

27—41 112—40 3,4

БКСМ-5-5А 27—41 116—29 3,4

БКСМ-7-9 31—95 113—77 3,4

MCK-25G 31—95 117—65 3,4

БКСМ-5-9 31—95 117—65 3,8

КБ-160. 2; КБ-160. 4; КВ-404 (КС-250); 
БКСМ-5-10 (Т-223); КБк-160. 2; 
БКСМ-7-5

31—95 113—19 3,8

КБ-405 31—95 152-62 3,8

П р и м е ч а н и е :  Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин 
при устройстве, разборке и перевозке 1 звена рельсовых путей составля
ют 12,25 руб. (компрессор ПКСД-5,25 для рыхления мерзлого грунта в 
зимнее время, сварочный агрегат для устройства заземления и автокран 
КС-1562А).
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