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Типовые технологические карты К-4-14 (сборник) раз- 
ботаны отделом организации и механизации строительства 
линий электропередачи института "Оргэнергострой\

Составители: АвВ.Цитсвич, Е, Но Коган, Н.А*Войнилович,
Ао§о Кузьмина, По И*Берман

Сборник типовых технологических карт составлен на 
сборку и установку (с земляными работами) унифицированных 
свободностоящая портальных опор со стойками длиной 26,4, 
26,0 и 22,2 м BI 220-500 кВ»

Технологические карты составлены согласно"Методичес
ким указаниям по разработке типовых технологических карт 
в.строительстве", утвержденным Госстроем СССР 2 шля.
1964 г* и служат руководством при сооружении линий электро
передачи, а также пособием при разработке проектов производ
ства работ*



ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧШКИВ КАРТЫ Ж 35-500 кВ

Сборка и установка (с земляными работами) 
свободностоящих портальных промежуточных 
железобетонных опор со стопками длиной 
26 ,4 , 26 ,0  и 22 ,2  м K-4-I4

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник K-4-I4 состоит из 4 -х  технологических карт: 
на производство земляных работ, оборку и установку свободно- 
стоящих портальных промежуточных железобетонных опор типов 
ПВС-ЗЗО-Ш ; ПБ 330-3 } ПВС-ЗЗО-В ; ГОС-ЗЭОАМ ; ПВС-500Ц-2 и 
ПЦД220-2М о заделкой стоек в выбуренные цилиндрические кот
лованы.

Конструкции опор приняты согласно монтажным схемам Севе
ро-Западного отделения института "Энергосетьпроект" Ш 7225- 
-Ш -Т2-1, II96TM-I6I, И96Ш -157, II96TM-I5I, 900-25-246 и 
5734М-Т2-3.

Общий .вид опор приведен на рис. 0-1 ; 0 -2  ; 0 -3  ; 0 -4 .
2. До начала монтажа опор должны быть выполнены следую

щие подготовительные работы, не учитываемые данными картами:
а) устройство подъездов к пикетам;
б) расчистка площадок от деревьев, пней, кустарников, 

валунов и других местных предметов, мешающих производству 
работ (в зимнее время -  очистка от снега) ;

в) вывозка на пикеты деяезобетонных стоек, ригелей и 
комплектов металлических деталей опор.

3. Картами предусмотрен монтаж железобетонных опор при 
поточном строительстве Ж специализированными звеньями комп
лексной бригады.

Количество звеньев, входящих в состав комплексной брига
ды, определяется в зависимости от трудоемкости сооружения 
Ж.

4. При привязке технологических карт к конкретному 
объекту следует уточнить отдельные технологические операции, 
объемы работ и нормы расхода эксплуатационных материалов.
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5. Калькуляции трудовых затрат составлены исходя из 
производства работ в летнее время на равнинной местности, 
при продолжительности рабочей смены 8 S2 часа.

При производстве работ в условиях, отличающихся от ука
занных, трудовые затраты должны быть скорректированы,

6* Все работы по монтажу опор должны производиться со 
строгим соблюдением требований техники безопасности сог- 
ласно СНиП Ш~А«П,70 и действующих правил,

7, Тип монтажного крана для сборки опор принят в целях 
обеспечения поточного строительства с применением единых ме
ханизмов. В зависимости от условий строительства на сборке 
могут быть использованы любые краны г ,п , 10 тс.



Сводная ведомость трудозатрат

Наименование
работ

I

Разбивка котло
ванов

Сборка опор

Состав звена Механизмы

2 3

Эл. линейщик 5р .-I 
То же 2р. -2

Эл.линейщик 6 р .-I  Кран K-I62
То же 5р.-2

4р .-2 
Зр.-1

Трудозатраты* чел.-дней
_______ __ на^одщг OWPI
-  ^П^сщо^яштеjttHoоть^ смен^ _

пвс-
500Ц-2

ПВС-ЗЗОП- ПВС' ПБ 1Щ
-М зэо- 330-3 220-
пвс-ззо-в - ж . „ „

4 5 6 7 8

0,16 0.16 0,16 0,16 0 ,16
0,053 0,053 0,053 0,053 0,053
6 .1 1.58 ь ш . ЬШ .
1,02 0 ,26 0,26 0,51 0 ,26

Бурение котлова- Эл.линейщик Зр.-1 Бур.машина 
к !4 -15-5)ЭРТУ Машинист 5 р .-I  МРК-2

0.46
0 ,2 3

0.46  0.46 0 ,46 0 ,46
0 ,2 3  0 ,23  0 ,23 0 ,2 3

Установка опор 
краном КШ-8

Эл.линейщик 6 р .-I  
То же 4р .-2

Зр.-2
Маш. крана 6р!-1 
То же,тракт.5р.-I

вышки 5 р .-I

Кран КШ-8 
Трактор T-I00M 
с лебедкой Л-8 
автовышка ТВ-26

3,42 4,10 4,10

0 ,43  0,51 0,51

<л



I 2 3 4 5 в 7 8

Установка опор Эя. лннещик бр.- i Кран K-I62
краном K-I62 То жеп

Маш.крана 
Маш.тракт, 
Маш,вышки

4р.-2 
Зр.-2 
6р .-I 
5р. - I  
5р.-I

трактор T-I00M с 4,10 
лебедкой Л-8 п е т”
Автовышка ТВ-26 u,0i

4.10
09 51

Итого 10.82 6 .3  5.62 7.75 6 .3
1,813 1,053 0,973 1,303 1,053



Ши<рр ЛВС- 330 -JM ПБ ззо -з
yepm. понта# ноо схем*/съо ~эсп 1196 тм- 161 £73йгм-гг-з

Масса, т Опоры 19.2 16,382
Монтируемого элемент 6,8 7.67

рис. о*1
со стойками £~26м; е- 26, 9 м.



1

Шифр П8С- 330- В ПВС- 3 3 0  ЯМ
pTjr ieprn. монтаж ной схемб/ ело - э г/?. Н 96 тМ- (S7 Шб ГМ- /51
Масса, 7. Опорь/ <4.0 /2, 776

Монтируемого элемента 6,7 6,/

Рас. 0-2. Промежуточные портальные одноцепные Железобетонные опары 
со. Стойками 22,2 м; £= 2о,йм.



Рис 0-3. Промехзто унОЯ порто ль нар одно цепная Железобетонная опора 
«з ВЛ -S00 к£ ео стойлами <f~ 2Я. Ум.



о

Рис, о-о. Проперфсцто чная д8ух цеп на я железо Бетонная опора вя. 2 2 0  т 
со стой вами е= 26 м.



ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 35-500 кВ
РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ K-4.-I4-I

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта K -4-I4-I служит руководством при 
разбивке котлованов для унифицированных свободностоящих 
портальных железобетонных опор типов ПВС-500Ц-2, ПВС ЗЭОП-М,
ПВС-ЗЗО-В, ПВС-ЗЗОАМ, 1ЩЦ220-2М и ПБЗЗО-З на строительстве 
линий электропередачи, а также пособием для проектирования 
производства работ.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 
РАЗБИВКУ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ОДНОЙ ОПОРЫ

Показатели Един.
измерения

К-во

■I. Трудоемкость чел.-дни 0,16
2. Работа механизмов маш«-смен -
8. Численность звена чел. 3
4* Продолжительность

разбивки смен 0,053

Производите льность 
звена за смену опор 19

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗБИВКИ 
КОТЛОВАНОВ

3.1. Разбивка котлованов выполняется звеном рабочих в 
составе комплексной бригады по монтажу опор.

3 .2 . Подготовительные работы, подлежащие выполнению на 
пикете до начала разбивки котлованов, приведены в п. 2 
общей части.



3*3* Последовательность выполнения предусмотренных 
картой работ:

- определение и закрепление на местности осей ВЛ и 
траверсы опор,

- определение и закрепление центров котлованов*

4* ОРГАНИЗАЦИЯ. И МЕТОДЫ ТЕЩ РАБОЧИХ

4-1* Разбивку котлованов производит звено рабочих в 
составе:

Профессия Разряд К-во чел. Примечание

1. Элект ролине йщик 5 I
2. Электролинейщик 2 2

Итого 3

4 .2 . Последовательность и способы выполнения основных 
операций:

а) электролинейщик 5 разряда устанавливает теодолит 
над центром пикета, а электролинейщики 2 разряда рейки 
(в створе оси ВЛ и перпендиркулярно ей).

Определенные направления оси ВЛ и оси траверс закрепляют
ся колышками. При отсутствии теодолита поперечная ось пикета 
(ось траверс) определяется с помощью веревочного треугольника 
с соотношением сторон 3:4:5» располагаемого таким образом» 
чтобы один из катетов треугольника совпадал с осью ВЛ 
рис. I - I .

б) эл ект ро линейщик и при помощи мерной ленты определяют 
центры котлованов и закрепляют их кольями.



4 . 3 .  КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТВИДОВЫХ ЗАТРАТ

Основание

«взэ «sa? «шй»

I

Наименование работ

2

Един.
изм*

3

Объем
работ

4

Iтт «га» «яг? «аг» «ёя> «с»» овлэ

Затраты труда,чел*-чар
4Ж  ЯВШЖ ЛЯ» Л  <ВДГ Д 1> *555» Ш г

на единицу на весь  
измер* объем 

работыга» « г а  тт чв& «м * *яа» «зд  <яез» як?

5 6

. ЕНнР § 2 3 -3 -1  
п. 26

Разбивка центра котлованов
на пикете под портальные
опоры опора I 1 ,3  1 ,3

Итого 1 ,3



5. тТЕРИАЛЬЮ-ТЕКНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
(для одного звена)

5 .1 . Инструменты и материалы

Наименование ГОСТ, марка Един. К-во Приме-
изм. един. чание

“* ** ** в»-™ ^ «в* «"■* -*»«ж штъ. *т «и» «и, .
I 2 3 4 5

I . Теодолит с треногой 10529-70 компл. I
2. Рейка нивелирная

3 ,5  м III58-65 шт* 2
3. Вешки геодезические 1» 4
4. Мерная стальная лента 

(или рулетка)5=20 м 7502-69 It I
5. Лопата копальная

остроконечная 3620-63 tl I
6. Лом стальной строи

тельный 1405-72 It I
7 . Топор плотничий 1399-73 It I
8 . Пила поперечная 979-70 м I
9. Осевые столбы 0120- на одну

140 мм длиной I  м It 4 опору
10. Колышки деревянные

разбивочные и 3
I I . Аптечка КОШХЛ. I
12. Бак с кружкой шт. I
13. Канат пеньковый

0 20 мм 483-55 м 20



Рис 1~i. Р а з SuSka *го/п00&/н0#
А Пикетный стМ 2-центр tomtom*; 3J.S- стороны iepetomeo 

троугож ними; 6- active cmojS&t
15



ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 35-500 кВ

СБОРКА ОПОР К-4-14-2

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта K -4-I4-2 служит руководством при 
сборке свободностоящих портальных промежуточных железобетон
ных опор типов ПВС-5Ь0Ц-2, ПВСЗЗОП-М, ПВС-ЗЗО-В, ПВС-ЗЗОАМ, 
ПЕД220-2М и ПБЗЗО-З на строительстве линий электропередачи, 
а также пособием для разработки проектов производства работ.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА СБОРКУ ОДНОЙ ОПОРЫ

Показатели
Един.____________Типы_опо_£ — _ ,
изм* пю -зш ц -г^ш ^з^пвс-зж п -м ,"

ПВС-ЗЗОАМ,
ПВС-ЗЗО-В,

______________  Ijgjj220-2M

. Трудоемкость чел.-дн* 6,10 3,03 1,58
Работа меха
низмов маш* -см* 1,02 0,51 0,26
Численность
звена чел* 6 6 6
Продолжитель
ность сборки смена 1,02 0,51 0,26

Производитель
ность звена за 
смену опора 0,96 1,97 8,8

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХН0Л01Ш СБОРКИ

3.1 . Сборка опор производится звеном рабочих и механиз
мами в составе комплексной бригады по монтажу этих опор*
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3*2. До начала сборки должны быть выполнены:
а Подготовительные работы, указанные в д.2 общей части ;
б) разбивка котлованов (карта K -4-I4-I) ;
в )  проверка комплектности металлоконструкции, качества 

стоек, соответствия, нормам и допускам (рис. 2-4) с устране
нием дефектов или заменой отбракованной стойки.

3.3 . Сборка опор выполняется по рабочим чертежам в по
следовательности:

а) выкладка стоек на деревянных подкладках в соответствии 
с тем, какими механизмами предполагается устанавливать стой
ки опоры (рис. 2-1, 2-2, 2-3) ;

б) установка крайних траверс и тросостоек, если послед
ние предусмотрены (без средних траверс и тяжей) для всех 
типов опор, кроме опоры типа ЩЩ220-2М ;

для опоры ПБД220-2М - установка всех траверс и тросостоек, 
кроме марки Д-13 ;

в) присоединение верхнего конца внутренних связей к 
стойке. Каждая связь должна быть вытянута вдоль стойки. Ниж
ний конец связи должен быть привязан к стойке веревкой илг 
проволокой, за исключением опоры 1ВД220-2М, где внутренние 
вертикальные связи проектом не предусмотрены ;

г) затяжка гаек с раскерниванием резьб (кроме внут
ренних связей) |

д) нанесение несмываемой краской на одной из стоек 
опоры номера опоры, года ее установки и предупредительного 
плаката.

4. ОРГАНИЗАЦШ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

4.1* Опоры собираются звеном рабочих в составе:

Профессия Ра рад К-во '

I .  Электролшейщик (звеньевой) 6 I
2. Электро линейщик 4 2
3. То яе 3 2
4. Машинист 6 I

Итого 6
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4 .2 . Основные операции выпоняются согласно рве* 2-1,
2-2 и 2-3 в следующем порядке:

а) машинист и электролинейщики производят выкладку 
стоек опоры на деревянные подкладки в положение, определяе 
мое типом механизма используемого для подъема опоры ;

б) звеньевой и электролинейщики 4 и 3 разр,, с помощью 
крана устанавливают хомуты, траверсы и тросостойки согласно 
рабочему чертежу опоры ;

в) электролинейщики собирают траверсы и тяжи, которые 
монтируются после установки стоек в котлованы, и укладывают 
в стороне ,*

г) звеньевой проверяет соответствие собранных узлов 
нормам и допускам и затяжку болтов. Электро линейщики 3 разр 
раскернивают резьбы, наносят по трафарету, на стойку (на 
высоте 5-6 м. от комля) номер опоры, год установки и преду
предительный плакат.
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4 .3 . Калькуляция трудовых затрат

Основание

I

Нашенованш работы 

2

Един.
изм.

3

Объем ^ jrpjp^i
работ на едШщу

изм.
4 5

^чел^-час — _
на весь объем 

работ
6

I .  ЕНиР §23-3-8 
табл.З п.1 
Ifcl.I на вес 
стоек опор

Выкладка и сборка опор тип 
ПВС-500Ц-2 опора I 10,5x1,1=11,55 11,55

2. ЕНиР §23-3-53 
п. 3

Нанесение нумерации опоры, 
предупредительного плаката 
по трафарету и I 0,115x2=0,23 0 ,23

3. ЕНиР §23-3-9 
табл. 6,п.З

Сборка металлоконструкций 
сверх табличных норм

3592-1780=1812 кг тонн 1,812 16,5 29,8

Электролинейщики 
Машинистов 41.

5
т

41,58
8 ,32

Итого 49,90



4.4. Калькуляция трудовых затрат

Основание Наименование работ Клин, К~во Затраты труда * чел. -час

_ _ _ _ - - - — -
изм.

~ ~  з ~ “

на единицу
* измерения

4 5

на весь объем 
работ

6

ЕНиР §23-3-8 
табл.З п.1 К=1Д 
на вес отоек

Выкладка и сборка 
опор типа ПБ 390-3 опора I 10*5x1*I 11,55

ЕНиР §23-3-53 
п. 3

Нанесение нумерации 
опоры и предупредит, 
плаката по траоререту н I ОД 15x3=0* 23 0,23

ЕНиР §23-3-9 
тл. 6, п. 3

Сборка металлокон
струкций сверх таблич
ных норм 
2320-1780=540 кг тонн 0*54 16*5 8 ,9

Электролинейщики 20,68
Машинисты 20,68

5
4Д4

24,82Итого



4.5* Калькуляция трудовых затрат

Основание 

_  ~  ~  «

Наименование работ 

2

Един. К~ВО Затраты труда, чел.-ч
изм.

3 4

на един, 
изм.

5

на весь объем 
работ

6

I» ЕНиР §23-3-8 
тб„ 3 п. I

Выкладка и сборка опор типов 
ПВС-ЗЭОП-М, ПВС-ЗЭОАМ,
ПВС-ЗЗО-В и 1ВД220-2М опора I 10,5 10,5

2, ЕНиР §23-3-53 
п, 3

Нанесение нумерации опоры 
ж предупредит, плаката по 
трафарету опора I 0,115x2=0, 23 0,23

Электролшейщики 10,73
Машинисты J & 7 3 2,15

5

Итого 12,88

53Ы



5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСЖИЕ РЕСУРСЫ 
(для одного звена)

5 .1 . Механизмы

Наименование Марка К-во Примечание

I . Монтажный кран K-I62 I Полноповоротный. 
Длина стрелы 10 м 
9 =10 тс

5 .2 . Инструменты и материалы

Наименование гост в : К-во

I 2 3 4

I* Ключи гаечные иод болты 2839-62 шт» 2
М 20 ?! 2
М 24 п 2
М 30 н t* 2

М 36 2839-62 шт* 2
Кличи гаечные под болт 
М 42 2841-71 W 2

2* Рулетка металлическая 7502-69 i t I
3. Пила поперечная 979-70 п I
4» Топор плотничий 1399-73 Н I
5. Лопаты копальные 3620-63 (1 2
6. Лопаты додборочные 3620-63 2
7. Лом стальной 1405-72 tr I
8, Кувалда массой 5 кг 11401-65* м I
9* Оправки конусные 016-18 t* 2

10* Отвес 7948-71 !l I
11, Метр складкой металлич. 7253-54 И I
12* Молоток слесарный 2310-70 п 2

22



I 2 3 4 5

13. Зубило слесарное 20x60° 7211-72 п 2
14, Ломики сборочные 

(монтажные) 1405-65 те 2
15. Кисть малярная 10597-70 U I
16* Краска масляная кг 3
17. Трафарет для нумерации 

опор компл. I
18. Трафарет для предупре

дительного плаката шт* I
19. Термос для воды и кружа *т I
20. Аптечка компл» I
21. Шнур крученый п»м» 50
22. Строп универсальный шт» 4
23. Лер для подкладок м3 0,4

я*з* эксплуатационные материалы

Един*Наименование Тип опор
1ГВС-500Ц-2 ПБЗЭО-З ПВС-ЗЗОЦ-М,

ПВС-330-АМ,
пвс-ззо-в,
ПВД220~2М

I 2 3 4 5

Дизельное топливо кг
Дизельная смазка кг

54§ 5 27*2 13,6
2,5 1,3 0 9?
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ML 1 L

Пис.2-1 Схемы скрки опор: а! пвс-ззо йп;  S)n гзо-з 
для подъема краном Х8Л-&

24

1-пиктнт столВ; 2-деревянные Шкладкц; 3-средме траверсы; 
f- центр котлована ; S- стейки опоры,- б- кран к- /62 ;
7- внутренние связи; i- крайние траверсы; 8- тросостойка.

к^
лл

|у\
/з

:



Рцс. 2-2 Схема сборки о flops f РбД 220-2'М для 
подъема краном кел-В 

крикетный еш$; 2-дере&нные роЗктдм; 3- марка. 3-/3; 
it- центр Kom m iwa; S- стерт oMp&t; С- крин к-/62;

■ 7- тросостойки.

25



€

Рис. 2-3 Сх ем а сборки опор для п о д ы м и  краном  к -162

i - пикетный ст олб, г -  РеребУмные подкладки; 2- средние rpuitpat. 
^  центр нот  л оба н а ; s - ст ойки опор//,- 6- крап к -№ ; 7 -дну трем- 

ние с  бу зи ; д - Крайня# т раберса; 9- тросостойки.

26



Рас, г -4 Нормы и допуски на приёмку стойкфн)

f l i  SS- искри Кеение стойки опори (при длине 22,2м У 
Ц *  / — о~ 2С ,О м )
* e s  ( ----- ----- 2с Ы)

5£ ю- Смещение закладных деталей tyoruf проектного 
положения их по еоризонтши и Зертикали; 
в ш и - отклонение о т проектных размеров меНеди 

закладными деталями.
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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Ж 35-500 кВ
' УСТАНОВКА ОПОР КРАНОМ КВЯ-8 K-4-I4-3 ’

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта K-4-I4-3 служит руководством при 
установке свободностоящих портальных промежуточных железо
бетонных опор типов ПВС-ЗЗОАМ, ПВД220-2М и ПБЗЗО-З на строи
тельстве линий электропередачи, а также пособием для разра
ботки проектов производства работ.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА УСТАНОВКУ ОДНОЙ ОПОРЫ

Показатели Един. Типы опор
изм. Г ПВС-ЗЗОАМ ПБЗЗО-З пбд1

220-2М
I* Трудоемкость чел. -да. 3,42 4 ДО 4,10
2. Работа механизмов маш. —см* 1,28 1,54 1,54
3* Численность звена человек 8 8 8
4. Продолжительность 

установки смена 0,43 0,51 0,51

Производительность 
звена за смену опора 2,32 1,96 1,96

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОЕКИ ОПОР

3,1. Установку в цилиндрические котлованы опор производит 
звено рабочих краном-установщиком КВЛ-8» трактором T-I00M и 
телескопической вышкой в составе комплексной бригады по мон
тажу этих опор.

3 .2. До начала работ по установке опор должны быть вы
полнены подготовительные работы предусмотренные п. 2 общей 
части, а также работы по разбивке пикета, сборке опор и бу-

2.6



рению котлованов (карты к -4 -1 4 -1 , K -4-I4 -2  и K -4-I5-5)#
3 ,3 , Технологическая последовательность установки опор:
а) нивелировка дна котлованов ;
б) оснащение стойки блоком с канатом;
в) установка крана в рабочее положение для подъема 

одной стойки опоры ;
г) строповка стойки;
д) подъем СТОЙКИ ;
е) засыпка пазух меаду стойкой и стенками котлована ;
ж) выверка установленной стойки согжсно нормам и допус

кам ;
и) повторение операций по пунктам б„ в ,г ,д ,е  для другой 

стойки ;
к) монтаж средних траверс» тяг и вертикальных связей» 

кроме опоры типа ПВД 220-2М» где тяги и вертикальные связи 
проектом не предусмотрены ;

л) затяжка гаек с раскерниванием резьб.

4, ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4 .1 . Установку опор выполняет звено рабочих в составе:

Профессия Разряд К-во человек

I .  Электролинейщик (звеньевой) 6 ы
 

: 1 I

2. Электролинейщик 4 2
3. То же 3 2
4. Машинист крана 6 I
5. Машинист трактора 5 I
6. Машинист автовышки 5 I

Итого 8

4 ,2 , Последовательность и способы выполнения основных 
операций:

а) перед установкой опоры звеньевой с двумя электро- 
линейщиками 3-го разряда проверяет с помощью нивелировоч
ной рейки и уровня отметки дна котлованов. При расхождении
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отметок производится подсыпка с утрамбовкой щебня или гра
вия и повторная нивелировка дна котлованов ;

б) эленгролинейцики закрепляют на каждой тросостойке 
блоки грузоподъемностью 2 ,5  тс согласно схеме, приведенной 
на рис. 3-2 ;

в) дашинист устанавливает кран на аутригеры ;
г) машинист опускает стрелу крана в горизонтальное 

положение, выдвигает телескопическую часть стрелы крана ;
д) электролинейщики застропливают стойку опоры на расстоя

нии 13,7  м от комля, с применением освобождающего устройст
ва рис. 3-1 или полуавтокетического стропа, позволяющего 
снимать такелаж без влезания, на стойку. Производят крепле
ние веревочных расчалок к концам траверс ;

е) машинист по команде звеньевого, производит поворот 
стойки из горизонтального положения в вертикальное ;

ж) поднятая в вертикальное положение стойка плавно опус
кается в котлован ;

и) дашинист удерживает стойку в вертикальном положении 
а звеньевой теодолитом (или при помощи отвеса) производит 
выверку согласно нордам и допускам рис. 3 -7 .;

к) кран удерживает столку опоры до тех пор пока ее осно
вание не будет закреплено в земле засыпкойитрамбованием щеле
вого зазора ;

л) производится установка 2-ой стойки опоры аналогич
но первой ;

м) электролинейщики 4 и 3 разряда производят монтаж сред
них тяг и траверс согласно рис. 3-5  с использованием трактор
ной лебедки и телескопической вышки ;

н) электролинейщики освобождают внутренние связи, кото
рые были привязаны к стойкам опоры при сборке, и устанавли
вают их согласно рабочему чертежу. Для опоры ПВД 220-ПМ гори
зонтальная и вертикальные связи проектом не предусмотрены ;

о) производится затяжка гаек с раскерновкой резьб ;
п) производится демонтаж блоков и такелажа.



4 .3 , Калькуляция трудовых затрат

Основание

I

Наименование работ 

2

Един.
изм.

3

Объем
работ

4

Затраты труда в чел.-чао
на единицу на весь 

измерения объем 
работ

5 6

ЕНиР 23-3-12 тайл.2 
п. 6 а ,б , К=1,2 на

Установка опор типов 
1Щ-220-2М и ПБЗЗО-З опора I

вес стоек
Элект ролинейщики
17,5x1,2=21
Машинисты

21,0 21,0

10 ,5 x 1 ,2 = 1 2 ,6 12,6 12,6

Итого 33,6



4*4, Калькуляция трудовых затрат

Основание

I I I I I I I I

ЕНиР 23-3-12 
табл* 2 Р. п-б,а,

Наименование работ

2

Един* Объем 
изм* работ

3

Затраты труда в чел«-ч
на единицу на весь 
jj3MejpejHsm ^ ^объем^^бот^
1 1 5̂ 1 1 1 1 I е!  - 1 I I

Установка опоры типа
ПВС-ЗЗОАМ опора I
Электролинейщики 17,5 17,5
Машинисты 10,5 10,5

28,0Итого



5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСЖИЕ РЕСУРСЫ
(для одного звена)

5 .1 »  Механизмы

д о *  д о »  д о »  д о »  д о »  « и »  «м » д о *  д о »  « д о

Тип Марка К -в о
« д о  « д о  д о »  д о »  « д о  д о »  д о » я р  д о »  д о »  лат  д о *

Техническая
характеристика

Д О * д о »  д о ?  ■MiwrSiiHin д о »  «до

я »  д о »  я »  « о »  д о »  « в  д о *  д о »  «ДО «ДО

Наименование
д о  «а*зг до» до» «до « »  до» -д о  «до «до-

I*Кран-установщик

2* Тсактор

3» Телескопическая 
вышка

трактор
ный

КШ-8 I

гусеничн» Т-ЮОм I

автомо
бильная ТВ-26, I

Грузоподъемностью 
9=8 т*с.>
Лебедка Q==8 т«с*

Грузоподъемностью 
Сь350 к г . с®

5,2» ШСТШШТН И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

зЧР шя»  «ДО до» «ют «яг» «ася» до» «к* «до «Я*» «ют «имя» до* «и» до» до» -два» до» д о » д о » до» лмш д о *  ДО* п т »  «*ви» «ют чадо» д о *  оя

Наименование ГОСТ Един, К-во Приме-
изм* чанке

Х'>* *■££» М *  «эд» «в** *sm «ют до» до» ДО» м »  « ю  д о »  ч т  что mss» «га» до» ш т  д о »  «ни» «ом» « Ю Т  «айв* «ш» «до до» д о »  до№

I 2 3  4 5
лп4л *МСИГ лсту ДО» ДО» «ДО? До!» «*? ДО» ДО» «йЗД ДО» «ЮТ «ДО» -Ж » ДО» ДО]» доп» «до «нИИ* ДОГ» ДОС* «-ДО» ДЖИ» «ЮТ сам» ««С* <ш» «»

X о Теодолит со штативом 10529-70 компл* I
2. Трамбовка ручная щеле

вая шч о
3. Топор плотничий 1399-73 зг т.л.

4 . Блоки одношяиковые 
2 ,5 -1 6 0 -0  Д / МН 2778-61 и 2

5® Канат 13-Г-1-Н -180
6=75 м 2688-69 » 2

6® Канат пеньковый 
0 20-24 мм 483-55 п*м. 80

7, Кувадца прямоугольная 
массой 5 кг 11401-65х шт. I

8® Каска 98 20-61 п 8
9® Лазы монтерские И

«Ь» Чйт КОМПД® I
10® Лопата копальная остро

конечная 3620-63 шт* I
тт 1, X -j Лопата подборочная II

и» «м» It I
12. Лом стальной строитель

ный 1405-72 11 2
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I 2 3 4 5

13. Лом стальной монтажный 1405-72 шт. I
14. Метр складной металличес

кий 7253-54 « I
15. Отвес 7948-71 11 I
16. Освобождающее устройство 

или полуавтоматический 
строп компл. I

17. Пояс предохранительный 
монтерский 14185-69 шт. I

18. Плоскогубцы комбинирован
ные 5547-52 м I

19. Рулетка металлическая 7202-69 tt I
20. Стропы компл. I
21. Термос для воды и кружка тт I
22. Аптечка 1» I
23. Рейка нивелирная шт. I
24. Уровень и I

5*3. Эксплуатационные.материалы

Наименование Бдин.
изм.

_  — Тип опоры ^  ^

ПВС-ЗЭОАМ 1ВД-220-; 
_  _  _  _  _  _

I .Дизельное топливо кг 51» 2 60,7
2. Дизельная смазка 11 2 ,5 3 ,0
3. Бензин п 18,7 18,7
4 .  АВТОЛ и 0,85 0,85
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Puc.3- i Установка крана для подъема стойки
опоры

1-Кран установщик Ш -8; г-Стойка опоры; 
Ъг Полуавтоматический строп

35



Узел rfi
(ЛЛЯ опор: пвзза-3; fW~WS; m -s m -г)

Рис. 3-2 У з л ы  к р е п л е н и я  8ло н а

i-Строп (  канат Ф/Змп) 2 .-Блок одноролиШпй; 
3- /санат стамной Ф i3 мм.
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fiuc.-3.-3_ Узла cmponoiku стойки опоры.
1г Стрела срано КВЛ-8. С-ОлойЛа Железо?етонн0 й OflOfiU. 
3. Уни(ерсалшб/й^ строп. 4- Строп с Э£ум? петлЛпги.
S- инвентарный строп. e-Oc0oSo)kdcftou{ee t/erpoucrfio 
или полу а8т от от и vее с и4  строп
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Рис. Ъ-k  УстаноВка стоек § котлоВанбУ.

38

4-фю Установщик К8Л-2; г- блок однородный; 
з- стойка опоры; полуавтоматический строп; 
§- строп.





1

P acJJ Заделка mop i  цилиндрическом Котло&ме.

40

1- уста но ёленная опора; & заделка пазух нотлоРана 
гракийной смесью по пропсу; з-грунт® ёаЯ подсыпка; 

шины грудинного заземления опоры.



&Pdh? ИорНИ и допуски т  аетвноёку и й/дерКу опори
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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Щ 35-500 кВ

УСТШШКА OnOPJtfAmM K -I6 2 _________ , J^ 4 -I4 - .4

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта к-4-14-4 служит руководством при 
установке свободностоящих портальных промежуточных железобе
тонных опор типов ПВС-500Ц-2, ПВС-ЗЗОП-М и ПВС-ЗЗО-В на строи 
тельстве линий электропередачи, а также пособием для разработ 
ки проектов производства работ.

2. ТЕХНИКО-ЭШНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА ОДНУ ОПОК/

Показатели Един.
изм.

К-во

I . Трудоемкость чел. -.дней 4Д
2, Работа механизмов маш. -смен 1,54
3. Численность звена человек 8
4* Продолжительность установки смена 0,51

Производительность звена 
за смещ опора 1,96

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ ОПОР

3 .1 . Установку опор в цилиндрические котлованы произво
дит звено рабочих в составе комплексной бригады по установке 
этих опор краном K-I62 со стрелой 18 м, трактором T-I00M и 
телескопической вышкой.

3 .2 . До начала работ по установке опор должны быть вы
полнены подготовительные работы, предусютреняне п. 2 общей 
части, а также работы по разбивке котлованов, .бурению котло
ванов и сборке опор (карты K -4 -I4 -I, K -4-I4-2, K -4-I5 -5 ).
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3 -3 . Технологическая последовательность установки опор:
а) установка крана в рабочее положение для подъема од

ной стойки опоры ;
б) оснащение стойки блоком и канатом ;
в) строповка стойки ;
г ) по.дъем стойки ;
д) засыпка пазух между стойкой и стенками котлована ;
е ) выверка установленной стойки согдасно нормам и 

допускам;
ж) повторение операций по n-.ii. а , б, в , г ,  д , е для 

второй стойки ;
з) монтаж средних траверс, тяг и вертикальных связей .;
и) затяжка гаек и раскернивание резвб.

4 . ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4 .1 .  Установку опор выполняет звено рабочих в составе:

Профессия Разряд К-е о  Примеча- 
Ч£ЯйЧ£К_дие _ _

I .  Электролинейщик 6 I  Звеньевой
2. То же 4 2

3. 3 2

4. Машинист крана 6 I
5* Машинист трактора 5 I
6. Машинист автовышки 5 I

Итого 8

4 .2 .  Последовательность и способы выполнения основных 
операций:

а), перед установкой опоры звеньевой, с двумя электро
линейщиками 3 разряда, проверяет с помощью нивелирной рей
ки и рейки для уровня, отметки дна котлованов. При расхожде
нии отметок производится подсыпка с утрамбовкой'щебня или 
грз вия и повторная нивелировка дна котлованов ;
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б) электролинейцики 4разр* подвешивают на стойке опоры 
блоки г/п 2 ,5  тс согласно схеме, приведенной на рис* 3-2 
(см* карту K -4-I4-3) ;

в) машинист устанавливает кран в рабочее положение, а 
электролинейщики 4 и 3 разрядов производят строповку стопки 
(рис* 4-1) ;

г) тракторист устанавливает трактор по оси поднимаемой 
стойки на расстоянии 10 м от котлована ;

д) электролинейщики укладывают комель поднимаемой стойки 
на сани (рис. 4 -4 ) и закрепляют на санях трос тракторной 
лебедки ;

е) по команде звеньевого машинист крана производит пода
ем первой стойки* Тракторной лебедкой подтаскивают комель 
стойки так, чтобы полиспаст крана во Бремя подъема находился 
в вертикальном положении ;

ж) поднятая стойка опускается в котлован ;
з) звеньевой производит выверку стойки, а электролиней

щики закрепляют стойку в котловане засыпкой, с трамбованием 
щелевого зазора* Все время, пока происходит выверка и закреп
ление, стойка удерживается краном;

и) производится установка второй стойки аналогично пер
вой ;

л) электролинейщики 4 и 3 разр. производят монтаж сред
них тяг и траверс с использованием тракторной лебедки и те
лескопической вышки согласно схеме, приведенной на рис. 3-5 
(см* карту K -4-I4-3) ;

м) электролинейщики освобождают внутренние связи, ко
торые были привязаны к стойкам опоры при сборке и устанав
ливают их согласно рабочему чертежу ;

н) производится затяжка гаек с раекерновкой резьб ;
о) производится демонтаж блоков и такелажа.
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4*3. Калькуляция трудовых затрат

Основание Наименование работ „.Затраты т щ .а^. чел.,- 4 .
изм. ijduin на ецинИщ, на -десь

________ _ _ _________________________________________________________изглер_ения_ _ объем_щ_бот_
’ **1 ”  ~  2 3 4 *5 "б ~

ЕНиР, §23-3-12, 
табл.2, п .6"а", 
"б” с К=1,2 на 
вес стоек п/с

Установка опор типов ПВС-500Ц-2,
ПВС-ЗЗОП-М и ПВС-ЗЗО-В опора I
Электролинейщики

17,5x1,2=  21 21,0
Машинисты 10 ,5x1 ,2= 12 ,6  12,6

2 1 ,0

1 2 ,6

Итого 33,6



5. Е̂ ТЕРШЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
(для одного звена)

5.1* Механизмы

Наименование Тип Марка

I . Кран

2. Трактор с ле
бедкой

Автомо- K-I62 
бильнык

Гусенич- T-IOOM 
ный

3. Телескопичес
кая вышка

Автомо
бильная ТВ-26

К-во Техническая 
_____^ :fSSS,KZe-2I'!£Fri?iS

I Дизе ль-элегсг ри-
ческнй полно- 
поворотный, со 
стрелой 18 м, 
на выносных 
опорах

I Мощность двига
теля 100 л .с. 
лебедка Л-8,
О = 8  тс на при

воде от коробки 
отбора мощности 
трактора
Грузопоцъем-

I  ность 350 кг

5.2* Инструменты и приспособления

Наименование гост Един.
изм.

К-во Приме
чание

I 2 3 4 5

I .  Теодолит со штативом 10529-70 компл. I
2. Трамбовка ручная ще

левая шт. 2
3. Блоки однороликовые 

2,5-160-0/1 MH2778-6I II 2
4. Топор плотничий 1399-73 " I
5. Канат 13-Г-1-Н-180,

е ^ 7 Ъ  м , 2688-69 и г
6. Канат пеньковый 

0 20-24 мм 483-55 м 80
7. Кувалда прямоуголь

ная 5 кг П401-65Х шт* I
8. Каска 9820-61 п 8
9. Лази монтерские кошл. I
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I 2 3 4

10* Лопата копальная остро
конечная 3620-63 шт* 2

I I .  Лопата подборочная п I
12* Лом свальной строитель

ный 1405-72 tl 2
13* Лом стальной монтажный 1405-72 tt 2
14* Метр складной металли

ческий 7253-54х ft I
15* Отвес 7948-71 tt I
1Б. Освобождающее устройство 

или полуавтоматический 
строп компл* I

17. Пояс предохранительный 
монтерский 14185-69 tt I

18. Плоскогубцы комбиниро
ванные 5547-52 шт* I

19. Рулетка металлическая 
20 м 7202-69 tr I

20* Стропы компл. I
21* Термос для воды с круж

кой tt I
22* Аптечка tl I
23, Рейка нивелирная шт. I

5 .3 . Эксплуатационные материалы

Наименование Един.
изм.

Опоры типов ПВС-500Ц-2 
ПВС-ЗЭОП-М и

JIB b S P fc P -______

I .  Дизельное топливо кг 58,5
2* Дизельная смазка н 3 ,0
3. Бензин м 22,0
4* Автол п 1,0
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РисЛ-i Схема расположения механизмов при повьеме стоили 
опоры краном Л-162,

{• стойки опоры; 2-кран К-/62; 3- трактор; 4- котлоЛвш/.
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PUC- k' 2, УСГП GH0
с т о е к о п о р и крашен к-/62.

/- стойка: 2- кранК-Ш; 3- трактор: к от no fan
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РАСЧЕТ
ожидаемой экономической эффективности от внедрения 
технологических карт K -4-I4 на монтаж железобетонных 
опор ЕЛ 220-500 кВ типа ПВС 330-П-М, ПБЗЭО-З, ПВСЗЗО-В; 

ПВСЗЗО-АМ, ШС500Ц-2 и ПВД220-2М

Ожидаемое сокращение численности рабочих на монтаж же
лезобетонных опор в результате применения технологических 
карт K -4-I4 6 человек в год, что составит 6x235=1410 чел.- 
дней (235 -  среднегодовое число дней выхода на работу).

Годовой экономический эффект, подсчитанный в соответст
вии с "Инструкцией по определению годового экономического 
эффекта" СН 423-71 составит:

Э=(А1-А2 )+(А1-А2 )(0,15+0,5)-М),6Д+0,12(Г1-Г2) х750 

где
Aj -A2 -  годовая экономия основной зарплаты (при стоимости 

одного чел.-дня 10 руб. 1410x10=14100 р .) ;
0 ,15  -  коэффициент, учитывающий уменьшение накладных рас

ходов на основную зарплату ;
0 ,5  -  коэффициент, учитывающий выплаты за подвижной

характер работы;
0 ,6  -  экономия накладных расходов от сокращения трудо

емкости строительно-монтажных работ на I  чел.-день, 
РУб. ;

Д -  годовая экономия трудозатрат, чел.-дн. ;
0 ,12  -  нормативный коэффициент эффективности для энерге

тического строительства ;
ГГ Г2 -  уменьшение числа рабочих, чел. ;
750 -  удельные капвложения в непроизводственные фонды

на Грабочего.
Годовая экономическая эффективность от внедрения тех

нологических карт K -4-I4 составит:

3=14100+14100x0,65+0,6x1410+0,12x6x750= 24645 руб.
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