
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИИ 
НЕФТЯНОЙ и  г а з о в о й  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Всесоюзный научно-исследовательский институт 
по строительству магистральных трубопроводов

инструкция
ПО ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕРЕВОЗКИ, ПОГРУЗКИ, РАЗГРУЗКИ 
И СКЛАДИРОВАНИЯ ТРУБ 
БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ 
ВСН 2-135-81

М О С К В А  19 8 2
скачать ту бесплатно

http://www.stroyinf.ru/download-standards.html


МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Всесоюзный научно-исследовательский институт 
по строительству магистральных трубопроводов

• В Н И И С Т -

&
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕРЕВОЗКИ, ПОГРУЗКИ, РАЗГРУЗКИ 
И СКЛАДИРОВАНИЯ ТРУБ 
БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ 
ВСН 2-135 81 
Миннефтегазстрой

М О С К В А 1 9 8 В
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Настоящая Инструкция разработана взамен Инструк
ции по организации перевозок труб диаметрами 1020- 
1420 мм всеми видами наземного транспорта, обеспечи
вающая их сохранность от повреждений в процессе тран
спортировки, Указаний по производству работ при со
оружении магистральных стальных трубопроводов .Транс
портный и-гр^очн^азгрузочныы работам и в разви-

В Инструкции изложены технология и организация 
перевозки, погрузки, разгрузки и складирования труб 
большого диаметра, включая трубы о изоляционным по
крытием, на строительстве нефтегазопроводов.

При составлении Инструкции были использованы 
результаты исследований и разработок, проводимых 
ВНИИСТом, СКВ Газстроймашина, проектно-те хнологачес- 
ким институтом Оргяефтегазстрой. Кроме того,обобщай 
передовой опыт перевозки.погрузки и разгрузки труб 
транспортными и строительными организациями Миннеф-

©  Всесоюзный научно-исследовательский институт пп птрпитявь-  
ству магистральных трубопроводов (ВНИЮТ), хэ82



Министерство строи- Ведомственные строитель- ВСН 2-I35-8I
тельства предприя ныв ношы Шннештегазст пойтий нефтяной и газо
вой промышленности 
(Миннвфтегазотрой)

Инструкция по технологии 
и организации перевозки, 
догрузки, разгрузки и 
складирования труб боль
ших диаметров при строи
тельств нефтегазопрово
дов

Взамен 
ВСН I-2 I-B I
шнгаздрш

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1 .1 . Настоящая Инструкция распространяется на транспорт
ные, складские и погрузочно-разгрузочные работы, связанные с 
трубами и трубными соединениями при сооружении магистральных 
трубопроводов.

1 .2 . Инструкция составлена с учетом специфики трубопро
водного строительства, современного уровня автомобиле- и трак
торостроения, опыта использования импортной техники.

1.3. При разработке Инструкции учитывались особенности 
производства работ в различных дорожно-климатических условиях 
и принималось во внимание:

технологическая схема транспортировки труб и секций; 
необходимость обеспечения сохранности труб, в том числе 

антикоррозионного покрытия труб, в процессе их перевозка и 
проведения погрузочно-разгрузочных операций;

обеспечение безопасности работ при перевозке, погрузке, 
выгрузке и складировании труб а трубных секций;

необходимость обеспечения правильной загрузки транспорт
ных средств и надежной увязки перевозимых труб;

обеспечение впиоываемости транспортних средств з закруг
ления дорог, в вертикальный профиль пути и разъезда со встреч
ным транспортом;

тяговые возможности транспортных средств; 
технико-экономические показатели транспортных средств.

Знесено Всесоюзным научно- 
исследовательским институ
том по строительству маги- 
сгоарн^х трубопроводов

Утверждено Министер
ством стпоительства 
предпшятий нефтяной 
и газовой дромышен- 
нооти I I  ноября 1981г

Срок введе
ния I  янва
ря 1982 г .

3



1.4 . При выполнении транспортных и погрузочно-разгрузоч
ных работ следует соблюдать требования:

"Правил производства и приемки работ. Магистральные тру
бопроводы" СЫиП Ш 42-30;

"Техники безопасности в строительстве" СНиП Ш-4- 80;
"Правил техники безопасности для предприятий автомобиль

ного транспорта", утвержденных ЦК профсоюза рабочих автомоби
льного транспорта и шоссейных дорог (М., Транспорт, 1974);

"Правил дорожного движения", утвержденных МВД СССР (М., 
Транспорт, IS8I);

"Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом" (утверждена приказом МВД 
СССР от 24 февраля 1977 г . J6 53);

"Правил техники безопасности при строительстве магистра
льных трубопроводов" (М., Недра, 1972);

"Правил технической эксплуатации железных дорог", ут
вержденных Министерством путей сообщения , "Правил плавания 
по внутренним судоходным путям", утвержденных Министерством 
речного флота РС*СР.

Пбшяя транспортная схема

1 .5 . Схему доставки труб при сооружении трубопроводов 
составляют в зависимости от организации перевозок и технологии 
строительства. Доставку труб преимущественно осуществляют по 
схеме, состоящей из 3-4 этапов. При перевозке труб образуется 
3-4 грузопотока, для которых используют различные виды транс -  
порта.

1 .6 . Транспортной схемой в общем случае предусматривают
ся следующие транспортные и погрузочно-разгрузочные операции: 

погрузка труб на заводе-изготшителе и перевозка железно
дорожным транспортом;

выгрузка и временное складирование труб на прирельсовом 
складе;

погрузка на автомобильный и другой вид транспорта; 
перевозка труб на базисный или притрассовый склад; 
догрузка и транспортировка трубных секций на трассу стро

ительства трубопровода;
выгрузка труб на трассе.

4



Основные ТИПЫ тп я  ио д  ОРТНЫХ 
и погстзочно-разгргаодны* спа дета

1.7 . Для доставки труб используют железнодорожный, авто
мобильные, гусеничные, водные и воздушные виды транспорта.Яри 
планировании использования каждого из видов транспорта руко -  
водствуются технико-экономическими соображениями. Сопоставле
ние оонозных технико-эконошческих показателей по видам тран
спорта показано в табл.1.

Таблица I

Вид транопбрта
тавки^труб?0

км/ч
Расстояние
перевозки,

км
Стоимость пере
возки, коп/т.км

Железнодорожные 45-90 300-3000 0,4—0,6
Автомобильные 20-30 До 200 6-20
Гусеничный:

тракторы 3-5 До 10 10-45
Водный(речной) 10-25 100-4000 0,4-1,4
Воздушные 

вертолеты типа
100-200 10-50 1950*

^Стоимость в руб/ч.

1 .8 . Способы перевозки труб железнодорожный транспортом 
приведены в прил.1. Особенности перевозок труб водным трав -  
спортом приведены в прил.2.

Основные технические данные по используемым в отрасли ви
дам транспорта и грузоподъемным средствам приведены в табл.2.
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Таблица 2

Используемые вилы транспорта Грузоподъемность, т

Транспортные средства
1 . Железнодорожные полувагоны
2. Железнодорогные платформы
3. Трубоплетевозн (колесные и гусе

ничные}
4 . Барви-плоцадкн
5. Вертолеты
ГртЗОПОДЪАмныя дпмптя
1. Автомобильные, пневмсиолесные 

и гусеничные краны
2. Краны-трубоукладчики о грузовым 

моментом
3. Козловые краны

60-65
50-66

9-40
От 300 до 2800 
От 0,4 до 12

От 10 до 40

От Ю до 115 
От 7,5 до 20

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ И ПРИЕМКЕ ТРУБ 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

2 .1 . Грузоотправитель должен представить станции отправ
ления на каждую партию труб накладную (основной перевозочный 
документ).

2 .2 . К основным документам на перевозку труб относятся 
также дорожная ведомость и вагонный лист, составленные стан
цией отправления.

2 .3 . Для подтве падения приема груза к перевозке станция 
выдает грузоотправителю грузовую квитанцию.

2 .4 . При массовой перевозке труб маршрутами или группами 
вагонов составляют одну накладную на маршрут или группу ва
гонов.

2 .5 . При поступлении на станцию труб представители желез
ной дороги обязаны уведомить грузополучателя о прибытии в его 
адрес труб. Уведомление должно поступить к грузополучателю в 
день прибытия груза или не позднее 12 ч следующего дня.
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Порядок и способы уведомления устанавливает начальник 
станции. Грузополучатель может указать способ уведомления
его о прибытии труб.

2 .6 . Боди железная дорога не уведомит грузополучателя о 
прибытии труб, то последний на несет ответственности за про
стой вагонов и освобождается от уплаты обора за хранение гру
за до посылки уведомления о прибытии груза.

2 .7 . При задержке подачи вагонов под погрузку овнов 2 ч 
после срока, указанного в уведомлении, станция обязана вновь 
уведомить грузополучателя о времени предстоящей подачи ваго -  
нов в установленном порядке.

2 .8 . Для вагонов, поданных под выгрузку о нарушением сро
ков подачи или без уведомления, время начала выгрузки оледует 
иочиолять с момента фактической постановки их на место раз -  
грузки. Воли вагоны поданы раньше установленного о рока, то 
время подачи вагонов исчисляют с момента наступления установ
ленного срока.

2 .9 . Строительная организация, получающая трубы, назнача
ет ответственное лицо из инженерно-технического состава для 
приема и разгрузки, которому выдается разовая или постоянная 
доверенность; по этой доверенности ответственный имеет право 
на получение труб и проведение всех коммерческих операций.

2.10. Назначенное ответственное лицо отвечает за сохран
ность труб при погрузочно-разгрузочных работах и транспортных 
операциях.

2 .11. После расчетов за перевозку грузополучателю выдает
ся накладная под расписку в дорожной ведомости и производится 
проверка наличия труб в соответствии с накладной.

2.12. Освидетельствование труб при транспортировке я их 
отбраковка, а также объемы и способы контроля производятся со
гласно "Ьукаводству по освидетельствованию труб на равных эта
пах транспортировки" (И., BHDCT, 1978).

2.13. На каждую партию труб завод-изготовитель выдает 
сертификат, в котором указывают номер заказа, ТУ, по ко торим 
изготовлены трубы, размер труб н их число в партии, номера 
плавок, вошедших в партию, результаты гидравлических и механи
ческих испытаний, заводской номер труб и номер партии.

2.14. На каждой трубе на расстоянии 50 мм от конца додж-
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ны быть четко написаны несмываемой красной номер и размер 
труб, номер партии, клеймо ОГК, товарный знак зав ода-изгото
вителя и год изготовления.

2.15. Приеме? и разбраковку труб производят в процессе 
их разгрузки и укладки в штабеля по соответствующим ТУ, доку
ментально сверяют показатели химических и механических 
свойств металла, указанных в сертификате и предусмотренных ТУ. 
Трубы, показатели которых по сертификатам не соответствуют ТУ 
или номера которых не значатся в полученных сертификатах, из 
дальнейшей приемка исключаются.

2.16. Затем трубы принимаются по внешнему виду и выбороч
ным промерам геометрических размеров, разделке фаски. Трубы, 
имеющие внешние дефекты, недостаточную толщину стенки, откло
нения от размеров, превышение допуска по ГОСТу или ТУ, отбра
ковывают.

2.17. Разбраковку производит отроительно-монтакная орга
низация оавместно о заказчиком и оформляет технический акт 
качественной приемки труб, в котором указываются причины бра
ковки.

2.18. Импортные трубы принимают до особым техническим ус
ловиям, прилагаемым к контракту.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫГРУЗКИ ТРУБ 
НА ПРИРЕЛЬСОВЫХ ПЛОЩ АДКАХ,
ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ УСТРОЙСТВА

3 .1 . Трубы, поступающие в полувагонах на прирельсовые 
разгрузочные площадки, разгружают автомобильными или пневмо- 
колесными кранами.

3 .2 . Выгрузку труб из железнодорожных полувагонов осуще
ствляют по двум схемам: полувагон -  склад -  трубовоз или по
лувагон -  трубовоз.

Выгрузку труб и укладку дх в штабель производят при ог
раниченном количестве транспортных средств и массовом доступ-  
ленни труб. Разгрузку труб из яедезнодорожных полувагонов и 
одновременно погрузну их на транспортные средства олвдует по
пользовать как наиболее рациональный метод организации работ.
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3 .3 . До начала работ по выгрузке труб необходимо:
спланировать поверхность прирельсовой разгрузочной пло

щадки, подготовить подъезды от существующих дорог;
доставить на площадку и подготовить в работе необходимые 

механизмы, инструмент, инвентарь и приспособления.
3 .4 . Выгрузку труб из полувагонов и погрузку их на транс

портные средства производят в такой последовательности:
полувагоны о трубами подают на место разгрузки;
кран на прирельсовой разгрузочной площадке устанавливают 

в рабочее положение;
снимают скрутки, крепящие трубы в полувагоне;
крюк оо стропом или несколькими стропами подают на сере

дину полувагона;
трубу стропуют, поднимают, перемещают и грузят на трубо

воз;
так же выгружают вторую трубу;
уложенные на трубовозе трубы закрепляют.
3 .5 . Основные типоразмеры поставляемых в подувагонах труб 

приведены в табл.З.
Таблица 3

Диаметр и толщина 
отенки труб, мм

Масса труб Ст) при длине, и
х.о 11,5 11,0 10,5

1420x20,5 0,72 8,28 7,92 7,56
1420x17,5 0,60 0,69 6,60 6,30
1220X15,2 0,45 5,18 4,95 4,73
1220x12,5 0,37 4,26 4,07 3,9
1020x14 0,35 4 ,0 3,85 3,67
1020x11 0,27 3 ,П 2,97 2,83
820x11 0,22 2,53 2,42 2,31
620X9 0,18 2,07 1,98 1,89
720x11 0,19 2,18 2,1 2,0
530X10 0,13 1,49 1.43 1,36

3 .6 . Число труб, перевозимых в вагонах, в зависимости от 
диаметра приведено в табл.4 .
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Таблица 4

Число труб, шт. Диаметр трубы, мм

4 1420
5 1220
6 1020
8 820

10 720
20 530

3 .7 . При выгрузке труб из полувагонов кран устанавливав
ют нейду разгружаемым полувагоном и транспортным средством со
гласно схеме (рис.1). В процессе разгрузки 2 рабочих-стро- 
аальщков занята строповкой труб в полувагоне, а 2 других при
нимают и укладывают трубы на транспортное средств о иди на
разгрузочную площадку. Просвет Б нейду хвостовой частью плат
формы крана и наружным бортом вагона должен составлять не 
мете I  н. Допустимое расстояние С между продольной осью вра
на и боковой стенкой полувагона равно

£ = Атол “ 0,5В ,

где Г -  ширина полувагона;
2) -  диаметр перевозимых труб.
Значения Акш.и С для разных кранов приведены в табл.5.
3 .8 . В соответствии с технической характеристикой крана 

масса I  поднимаемой трубы (табл. 5) или неокодьких труб не 
должна превышать грузоподъемность крана на рабочем вылете 
стрелы.

3 .9 . При разгрузке груб длиной до 12 м,диаметром до
1220 мм на прирельсовых площадках из железнодорожных полува
гонов применяют автомобильные краны КС-3561 (K-I0I4) и КС-
3562А (K-I0I5). Разгрузку труб длиной до 12 м диаметроми 
1420 мм осуществляют автомобильными а пневмоколесными кранами 
КС-4561 (К—162), КС-4362, КС-4361 (K -I6I), КС-5361 (К-255), 
КС-5363, КС-5471.

Кроме того, для указанных работ допускается использова-
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Таблица 5

Марка радиус, Диамето труб и толщина стенки, тдрана описыва
емой хво- 
отавой 
чао да>,м

И20х I420x 1220х 1220х 
■20.5 17.5 15.2 12.5

1020х 1020x11
и

________  Маооа этягбы. я
8,49 1 7.26 | 5,42 Ц .46 1 4 .Г ? 1 3.28

Ш И
2,4 - 5,5

г я ь
2,9 - -

г а
2,9 5.5

3,0
6.2
3.7

3 ,0 5*8
3,3

йА
3,9

КС-5363 3,6 8.5 hS.
5,0 7,0

AVK-40T-60 3,1 2 i£ 7 .8
("Либхер") 4,7 5,3
5^50А
2 а ч " н

2,7 6.0
375 н

Р-790А 3,5 9,0 Ю,0

а На а
5.5 5.9 Ы 7.0
2,9 3,2 3.4 4,3
7.5
4 ,9

8.3
6,7

- -

М
6,4

8.8
6,2

- -

- - - -

- - - -

8.8О Щ - -

геле
П g и м в а а в г в. В числителе -  Дта-х, щ в знамена-

Шв импортных вранов AVK-40T-60 ("Либхер"), Р-450А и Р-790А 
("Фиорентияи").

Оввовшв показатели автомобильных в пневмоколвсных нра
вов, применяемых двя разгрузки ч?рух5 в секций ва врирельоовнх 
окладах, приведены в табл.5 (оагдасно рво.1).

3.10. При разгрузке груб с наружной изоляцией оообое вни
мание уделяют сохранности изоляционного покрытия. Не допускает
ся использование канатов, цедей и других грузозахватных ус
тройств , вызывающих повреждения изоляции трубы.

З .П . Полувагоны додаются под разгрузку рельсовым транспор
том. Нельзя продевать для перемещения вагонов тракторы, авто-
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мобили, трубоукладчики или другие машины нерельсавого транспор
та.

3*12. Нельзя тормозить вагоны подкладыванием под кодеоа 
и просовыванием в них досок, слег, кусков дерева, камней. Тор
мозить и останавливать вагоны следует подкладыванием специаль
ных тормозных башмаков.

3 .13 . При выполнении погрузочно-разгрузочных работ води
телю и рабочим запрещается:

находиться под стрелой крана с поднятыми трубами;
проносить трубы над кабиной водителя трубопдетевоза;
находиться в кабине водителя;
водителю отлучаться от трубопдетевоза до окончания работ 

на раме трубовоза.
3 .14 . В процессе производства погрузочно-разгрузочных ра

бот на электрифицированных линиях железных дорог , а такие при 
передвижении кранов под действующими линиями электропередач 
долины соблюдаться следующие требования техники безопасности:

работы на электрифицированных путях, а такав под контакт
ными проводами в полувагонах я на платформе, груженных трубами, 
следует выполнять только с письменного разрешения начальника 
энергоучастка железной дороги после снятия напряжения о контак
тной сети и ее заземления;

работы вблизи линии контактной сети можно выполнять толь
ко о письменного разрешения владельца ДЭП и при наличии наря
да-допуска, утвержденного главным инженером строительно-монтаж
ного управления;

при производстве работ на путях, смежных с электрифициро
ванными, выступающие части кранов, стрелы, тросы, трубы и т.п. 
должны располагаться от находящегося под напряжением контакт
ного провода в сети на расстоянии не менее 2 м.

Грузозахватные устройства

3.15 . При разгрузке труб кранами (марки кранов см. п .3.9) 
и погрузке на транспортные средства используютторцевые захват 
(рис.2), состоящие из 2 и более канатов с крюками на концах. 
Для исключения повреждений концов труб крюки должны быть снаб
жены губками из мягкого материала типа капродоя и др. Рекомен-
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Рис.2. Захват торцевой 31-1422:
I -  серьга; z -  канат; 3 -  крюк; 4 -  губки

дуемые марки торцевых захватав и допустимые нагрузки показаны 
в табл.6.

Таблица 6

Показатели

Диаметры поднимаемых труб, мм

Длина поднимаемых труб, м 
Грузоподъемность, т 
Тип захвата

Число однов оеменно поднимаемых 
труб, шт.
1'асса захвата, кг

Машей тошевых захватав 
ЗГ-822 I 31-1422

530, 630 
720, S20

II- I2
6

Четырехв!
вевой

2 0 2 0 , 1220
1420

II-I2
8

Двухветвевой

1,2 I
75 75

3.16. При разгрузке труб из полувагонов и погрузке на 
транспортные средства автокранами, а танке при складировании 
труб на прирельсовых и притрассовых складах с помощью трубо
укладчика применяют траверсы (рис.3) ТИЗ-61, TH3-I82.
14



Еис.З. Траверса:
1-ось; ,.-балка; 3-крюк; 4-задважка; 5-строп; 6-пластина



Технические данные траверс дриведены в табл.7

Таблица 7
Показатели Технические данные тшвепс 

TIB-6I | TEB-I82

Грузоподъемность, т 6 18
Диаметр поднимаешх труб, мм 377-820 1020-1420
Чиодо одновременно поднимаешх 
труб, шт. 1-2 1-2
Масса, кг 945 1530

3.17. Для выполнения подъемно-транспортных операций и 
перемвщэния на короткие расстояния секций труб о наружной изо
ляцией используют мягкие полотенца с трубоукладчиком (рис.4). 

Основные типоразмер! мягких полотенц приведены в табл. 8.

Таблица 8
Показатели Типоразмера мягких полотенец

ПМ-523 ПМ-823 DM-I223 ПМ-1425

Грузоподъемность, т 16 25 40 63
Диаметр! поднимаемых 
труб, мм 377-530 630-820 1020 1220-1420
Масса, кг 38 81 108 387

3 .18 . Для выполнения подъемно-транспортных операций с 
трубами без изоляции на трубосварочной базе и трассе променя
ют трубоукладчики, оснащенные кольцевыми стропами и надеваемы
ми на трубы удавкой. Кольцевые стропы в зависимости от диамет
ра применяют 8 типоразмеров: CK-5I, СК-52, СК-53, СК-54, CK-8I, 
CK-I0I, CK-20I, СК-202.

3.18. Для автоматической строповки и раоотроповки труб и 
секций труб при их подъеме а перемещении трубоукладчиком при
меняют клещевые захвати (рис.5) 6 типоразмеров : КЗ-581, 
КЗ-721, КЗ-821, КЗ-1022, КЗ-1223,КЗ-1422. Основные параметры 
клещевых захватов приведены в таба.9.

3.20. При выполнении подъемно-транспортных работ на 
складах, а также дри погрузочно-разгрузочных работах пополь
зуют автоматические захваты ЭТА-31, 3TA-I0I, 3TA-I02 (рис.6).

Технические данные автоматических захватав приведены в 
табл.ХО.



Bic.4. Полотенце маское Ш-1425:
I  -  коромысло; 2 -  траверса; 3 -  лента

Таблица S

Показатели Марки клещевых захватов
КЗ-5311 КЗ-7211 КЗ-821 ] КЗ-10221 KB-I2231K3-I422

Способ захвата 
трубы И О С Б О бО - Автоматический
здеадя от нее - - - - -*
Диаметр подни
маемой трубы,
Мм 530 7к0 820 1020 3220 £420
Длина поднимае
мой трубы Сили 
секции; 8-36 3-36 8-36 8-36 3-36 3-36
Грузоподъем
ность, т 4 7 8,5 12 16 28
Масса, кг

и р и м е ч
180 

а н и
400 485 560 623 

в. Клещевые захваты КЗ-1223 и
изо

КЗ-1422
изолиоованпымя трубами и секциями.

Г?
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1

Ric.5. Клещевой захват:
1-серьга; 2-звено; 3-механизм фиксации; 4-рычаг; 5-корпус; 

6-ось; 7-лапка; 3-ось лапы

Таблица Ю

Показатели Марка захватав
ЗГА-31 1 ЗГА-101 | ЗГА-КВ

Грузоподъемность максималь
ная, т 3 10 10
Диаметр поднимаемых труб,мм 530.720, 1020,1220 1420
Размеры, мм; 820

длина 12400 12440 12440
ширина 620 1160 изо
высота 1260 1450 1750

Масса, кг 1225 2150 I960
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Рис.6. Конструктивкая схема захвата трубного автоматического 3T&-I02:
1-дружина; 2-тележка; 3-банка; 4-трособлочная система возврата тележки; 5-стяжка; 6-канат гру
зовой; 7-траверса; 8-надравлающая втулка; 9-фиксатор; 10-оерьга; II,15-блоки; 12-опора; 13 -  

накладки капроновые; 14-крюк



4. СКЛАДИРОВАНИЕ ТРУБ

4 .1 . Складирование труб является составной частью произ
водства работ при строительстве трубопроводов. Складирование 
предусматривает выполнение работ в такой последовательности: 
определение и подготовка места складирования, устройство подъ
ездных путей и основания под склад труб, оснащение склада труб 
необходимыми машинами и оборудованием, укладка труб в штабеля, 
обеспечение устойчивости труб от раскатывания, погрузка, раз
грузки труб с транспортных оредств, разборка штабеля труб,раз
грузка элементов стеллака н транспортировка их на новое место 
оклада рования.

4 .2 . Склада для хранения труб предусматриваются проектом 
организации строительства (НОС) и проектом организации работ 
ШОР).

4 .3 . Склада труб должны сооружаться по типовым проектам
и соответствовать требованиям строительных норм и правил, ут
вержденных Гооотроем СССР, санитарных норм, другой норматив
но-технической документации, утвержденной в установленном по
рядке.

4 .4 . Площадь складов должна обеспечивать размещение труб, 
проход людей, проезд транспортных я грузоподъемных средств.

4 .5 . На площадках под склады труб должны предусматривать
ся уклоны 1,5-2° и другие мероприятия, обеспечивающие отвод 
атмосферных осадков и грунтовых вод.

4 .6 . Склада Должны иметь сквозной или круговой проезда 
шириной не менее 4 ,5  м для транспортных и грузоподъемных 
средств.

4 .7 . Между смежными штабелями труб должны быть оставлены 
проходы шириной не менее I  м.

4.8* Трубы укладывают в штабель рядами по вертикали и рас
полагают их в седловинах между труб нижележащего ряда.

4 .9 . При укладке в штабеля трубы располагают в попе
речном направлении к проезжей части склада.

4.10. Трубы разного диаметра, изолированные и неизолиро
ванные, хранят раздельно.

4 .IX. Трубы диаметром выше 300 мм следует укладывать 
штабелями высотой не более 8 м с помощью автоматических зах -  
ватов при отсутствии рабочих на штабеле.
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4.12. При укладывании труб штабелями без автоматических 
захватов высота штабеля не долива превышать 3 м.

4.13. Два предотвращения раскатывания труб в штабеле
их следует крепить специальными инвентарными приспособлениями, 
обеспечивающими устойчивость труб в штабеле и безопасность 
работающих.

4.14. Высоту штабеля труб с учетом укладки их "в седло" в 
зависимости от числа радев мото определить по формуле

Н = В (&• 0,866+ 0.134),

где Н -  высота штабеля труб; 
п -  число рядов;
И -  диаметр трубы;

4.15. При складировании труб ив допускается:
укладывать в один штабель трубы разного диаметра;
производить укладку труб верхнего рада до закрепления труб

нижнего ряда;
складировать вмеоте изолированные и неизолированные трубы;
укладывать трубы в наклонном положении ("ерш") с опирани- 

ем поверхности трубы на кроши нижележащих труб.
4.16. Склады, в которых хранят трубы, по назначению и 

вместимости различают прирельсовые, базисные и притрассовые,а 
по рядности расположения труб -  высокорядные с высотой шта
беля труб более 3 м и низкорядные с высотой штабеля труб менее 
3 м.

4.17. Склады рекомендуют устраивать преимущественно вноо- 
корядные, обеспечивающие: более высокий уровень механизации 
погрузочно-разгрузочных, транспортных, складских операций, со
кращение площадей складирования, уменьшение трудозатрат и по
вышение качества хранения труб.

Склады низкорядные допускается устраивать при отсутствии 
необходимых для высокорядного складирования грузоподъемных 
и грузозахватных средатв.

4.18. Прирельсовые склады, устраиваемые на прирельсовых 
площадках, предназначены для краткосрочного складирования (до 
доставки труб на базисный или притрассовый склад). Вместимость 
складов обычно не превышает 5-10 км труб. Используешми меха -
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яязнаш являются автокраны, пневмоколесные краны, краны-труб о- 
укладчшш. В качестве грузозахватных средств для высокорядных 
складов используют захваты с автоматической строповкой и раос- 
тропсвкой труб, для складов низкорядных применяют траверсы и 
торцевые захваты.

4 .19 . Базисные склады устраивают близ авлезнодорожных ре
льсовых путей или водных пристаней в местах массового поступ
ления труб. Они предназначены для временного складирования и 
накопления труб до начала строительства. Вместимость складов 
до 100 км труб. Средствами механизации для высокорядного скла
да служат козловые и башенные краны, автокраны, гусеничные 
краны, автоматические захваты. Для низкорядных складов исполь
зуют автомобильные и пневмоколесные краны, краны-трубоукладчи- 
ки, торцевые захваты, траверсы и т.д.

4 .20 . Притраооовые оклады устраивают на трубосварочных 
базах; они предназначены для временного складирования труб и 
секций труб перед транспортировкой их на трассу строительства.

На высокорядных складах средствами механизации явля
ются козловые краны, автокраны, гусеничные краны и автоматиче
ские захваты труб,на ниэкорядных -  автокраны, пневмоколесные 
краны, краны-трубоукладчики, грузозахватные устройства типа 
торцевых захватов, мягких полотенец, траверс и др.

4 .21 . При хранении труб на прирельсовом окладе трубы раз
гружают краном вначале на площадку, а затем перемещают краноы- 
трубрукладчиком и укладывают их в штабель на некотором рассто
янии от рельсовых путей. Схема организации работ на прирельсо
вом низкорядном складе показана на рис.7. Для высокорядного 
оклада схема организации работ не меняется. Полувагоны подают 
к месту разгрузка. Краном последовательно раагруадают все по
лувагоны и укладывают трубы в один ряд.

Складирование труб в штабель производят на спланированную 
площадку. Для транспортировки труб трубоукладчиками используют 
торцевые захваты на траверсе. Трубы укладывают на подкладки 
или подготовленную площадку, исключающую повреждение изоляцион
ного покрытия.

4 .22 . Погрузка труб из штабеля на трубоплетевоз (рис.8) 
производится в следующей последовательности: кран устанавлива
ют нерабочее положение, навешивают на крюке грузозахватное ус-
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Р а с .7 .  Схема организации работ на прирельсовом низкоряднш складе:
1-трубы на разгрузочной площадке; 2-трубы в  штабеле; 3-автокран; 4-кран-трубоукладчик



Itac.8. Погрузка груб аз штабедн 
на транспортные средства
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тройотво, Подаюх эхо устройство поворотом стрелы к середине 
ближайшей к крану трубы и захватывают ее с тощав. Пооле под
нятия трубу перемещают поворотом стрелы и погружают ее на 
трубоплетевоз. После снятия труб верхнего ряда приступают к 
разборке нижарасподожеиного ряда труб.

4 .23 . Схемы организации складирования базисного высоко
рядного склада при полевой трубосварочной базе показаны на 
рис.9 в 2 вариантах. На рис.10 приводятся эти варианты в по
перечном разрезе.

Трубы, доставленные на склад по железной дороге (вариант 
I )  или автомобильным транспортом (вариант П), разгружают коз
ловым краном и укладывают в штабеля. Подачу труб на линию тру
босварочной базы осуществляют с помощью того же крана. Готовые 
трубные секции поступают на площадку контроля. Принятые сек -  
ции труб перемещают трубоукладчиком и складируют на подготов
ленной площадке.

4 .24 . Основанием для высокорядного складирования может 
служить сборно-разборный стеллаж CP-I42I (ри с.II), разработан
ный СКВ Гаэстрюймашина и ВНИИСТом. Сборно-разборный стеллаж 
CP-I42I состоит из основания, включающего три пары ложементсв, 
расположенных параллельно друг другу и соединенных между собой 
о помощью звеньев и пальцев. Каждый ложемент представляет со
бой (в поперечном сечении) коробчатую конструкцию. Верхняя 
часть ложемента, служащая опорой для труб, выполнена с внете
ми цилиндрической формы, охватывающими примерно третью часть 
окружности трубы.

Опорная поверхность ложементов облицована резиновыми под
кладками. Ниже приводятся основные технические данные сборно
разборного стеддажа (табл.И).

4.25. При оборке стеллажа CF-I42I для обеспечения парал
лельности ложементов друг другу попользуют установочные штанги.

4 .26 . Схема складирования труб на стеллаже CP-I42I с по
мощью гусеничного крана СКГ-40 при использовании автоматичес
кого захвата показана на рис.12.

При разгрузке кран располагают в промежутке между ложемен
тами стеллажа. Сначала на ложементы стеллажа укладывают первые 
десять труб, располагая в I ,  2 , 3 , 4-м рядах соответственно 4 ,3 , 
2 ,1  трубы. Затем перемещают кран на новую позицию и укладывают
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й с .а . Схема организации складирования базисного выссяорядного склада при трубосварочной базе
1-козловой кран; 2-гусеничшй края; 3-железнодооожный тупик; 4-ЕГС-143; 5-площадка контроля 
секции; 6-цдоеддка складирования 3-тотбных секций; 7-явлезводорохннв в а г о н ы ; 8-трубоукладчик; 

к. Э-трубопдетевоз
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Р и с.10. Поперечный разрез базисного высокорядного склада при трубопроводной б азе :
а -  доставка труб на склад железнодорожным транспортом; б -  доставка труб на склад автомо

бильным транспортом
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Рис.12. Схема складирования груб на сгвллаие CP-I42I с помощью гусеничного крана СКГ-40:
I - кран СКГ-40; 2 - трубовоз
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Рве.13. Схема складирования труб на стеллаже СР-1421:
а-грузовая характеристика автокрана грузоподъемностью 40 т; 
5-рабочая зона автокрана; 1,2,3-рабочая зона крана для сшреде- 
OQ ленной длины стрелы



Таблица ii.

П ар ам етр ы ______________________________________ |_________ З н а ч е н и я

Д и а м ет р  ск л а д и р у е м ы х  т р у б , ш  1 4 2 0

Д ан н а  с к л а д и р у е т  х  т р у б , м м  8 - 1 2

Ч и сл о  л о н в м е н т о в  в  о д н о м  с т е л л а ж е , ш т . 6

Ч и сл о  р я д о в  т р у б  д о  в ы с о т е , ш т . 4

Ч и сл о  т р у б , ск л а д и р у е м ы х  д а  с т е л л а ж е ,ш г . 4 2

Р а зм е р ы  л о ж е м е н т а , м м :

д л и н а  5 8 4 0

ш ирина 4 0 0

в ы с о т а  5 4 5

М а с с а  о д н о г о  л о ж е м е н т а  с т е л л а ж а , к г  7 1 0

в  с е д л о 'е щ е  1 2  т р у б  п о  ч е т ы р е  тр у б ы  в  к а ж д о м  р а д у . П о сл е  э т о 

г о  в р а в  в н о в ь  п ер ем ещ аю т а  у к л а д ы в а ю т  в  " с е д л о ”  о с т а л ь н ы е  т р у 

б ы . П о о к о н ч ан и и  у к л а д к и  н а  с т е л л а ж е  р азм ещ аю т в  п е р в о м  

р а д у  1 2 ,  в о  в т о р о м  -  п ,  в  т р е т ь е м  -  Ю  и  в  ч е т в е р т о м  -  9  т р у б .

4 . 2 7 .  При в ы с о к о р о д н о й  у к л а д к е  т р у б  с  помощ ью  а в т о к р а н а  

( р и о .1 3 )  вы п о л н я ю т о п е р а ц и и , а н а л о г и ч н ы е  у к а за н н ы м  в  п . 4 . 2 6 .

4 . 2 8 .  П р и м ер н ая с х е м а  о р га н и за ц и и  р а б о т  н а  б а зи с н о м  н и з

к о р я д н о м  с к л а д е  п о к а з а н а  н а  р и с .1 4 .

4 . 2 9 .  Т р у б о ш ю т е в о з н , д о ст а в л я ю щ и е  тр уб ы  н а  б а зи сн ы й  

с к л а д , р а згр у ж а ю т  к р а н а м и  н а  к о л е с н о м  х о д у  и л и  к р а в а м и -т р у б о -  

у к д а д ч и в а м и .

4 . 3 0 .  В  к а ч е с т в е  огр аж даю щ и х у с т р о й с т в  ( о т  р а с к а т ы в а н и я  

т р у б )  н а  б а ш с н с н  с к л а д е  и с п о л ь з у ю т  о п о р н ы е и  р а зд е л и т е л ь н ы е  

с т о й к и  д л я  х р а н е н и я  т р у б  р а з н ы х  д и а м е т р о в , п о к а за н н ы е  н а  р и с .1 5 .

При ск л а д и р о в а н и и  т р у б  с  и зо л я ц и о н н ы м  п о к р ы ти ем  м е с т а  к о н 

т а к т а  т р у б  с о  с т о й к а ш  д ел я н ы  б ы т ь  о б л и ц о в а н а  м я гк и м и  м а т е р и а 

л а м и  ( д е р е в о , р е з а н а  и  т . д . )  д л я  о б е с п е ч е н и я  с о х р а н н о с т и  и з о  -

4 . 3 1 .  Ч тобы  тр у б ы  н е  р а с н а т н в а л и с ь  п р и  х р а н е н и и , следует 
и с п о л ь з о в а т ь  с п о с о б а  в н у т р е н н е й  ( р и с .1 6 )  и л и  н аруж ной ( р и с .1 7 )  

и х  у в я з к и . При о б о и х  с п о с о б а х  к р а й н и е  тр у б ы  н и ж н его  р а д а  н е о б 

х о д и м о  п о д к л и н и в а т ь  с помощ ью  м е т а л л и ч е с к о г о  у п о р а , о б л и ц о в а н 

н о г о  р е з и н о й .

3 3
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Е и о .1 4 . С а м а  о р ган и зац и и  р а б о т  н а  б а зи о н о м  н и зк о р я д н о м  о к л а д е : 

I -ш т а б е д ь  т р у б ; 2 -к р а н -т р у б о у к л а д ч и к ;  3 -т р у б  с в о з ;  4 - а в т с к р а я
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Rio.15. Схема штабеля труб разных диаметров о применением опорных разделительных отсек: 
I -  разделительные стойки (2 шт.)j 2 -  подкладки (8 шт.); 3 -  упор (4 шт.)
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Рас.16. Схема внутренней увязки труб;
с талрепом; 2-мягкие прокладки; 3-удоршй клин; 4-увязочяый троо ; 5-талреп; 6-мяг-

кие лршсдадки
1-трос



ftoc.17. Схема наружной увязки труб

Внутренний способ увязки труб предназначен как дна труб 
с заводской изоляцией, так к для стальных труб без изоляции.
В местах соприкосновения торцов труб с увязочйыми канатами, про
пускаемыми внутри трубы, устанавливают прокладки (дерево, рези
на, автопокрышки и д р .).

При применении наружного способа увязки используют сталь
ные канаты; для надежности закрепления крайние трубы подклини
вают упорами,

4 .32 . Организация складирования труб на притрассовом киз- 
корядном складе при трубосварочной базе показана на рис.18.Тру
бы, доставляемые транспортными средствами, разгружают на спла
нированных разгрузочных площадках и укладывают в штабеля с по
мощью крана-трубоуклад’шка (иди автокрана).

4 .33 . При складировании секций труб на трубосварочной ба
зе их укладывают в один рад на подкладки или подготовленную 
площадку, а изолированные -  только на подкладки. От раскатыва
ния крайние секции труб подклинивают.

4.34. Трубоукладчики, предназначенные для работы с изоли
рованными трубами, следует дополнительно дооборудовать эласти
чными наклаосами, которыми облицовывают стрелы.
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Рис.18. Организация складирования труб и секций труб на трубосварочной базе. Низкорядный
оклад:

I-штабель труб; 2-стеллаж трубосварочной базы; 3-площадка контроля; 4-склад 3-трубных секций
5-кран-трубоукладчик



ftic .I9 . Схема облицовки стрелы к рана-трубоукладчика:
I  -  накладка; 2 -  плавка; 3 -  хомут

Схема облицовки стрелы по чертежа» СКБ Газстрсймашина по
казана на рис.IS. Такие накладки (обычно из утильных автопокры
шек) крепят к стрела» трубоукладчика с помощью схемных плавок 
и хомутов в местах возможного контакта о трубами. Крепление дол
жно быть прочным и надежным, а также обеспечивать в случае не
обходимости быстрый демонтаж накладок.
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5. ПЕРЕВОЗКА ТРУБ И ТРУБНЫХ СЕКЦИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫМИ И ГУСЕНИЧНЫМИ 
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

5.1. Общую организацию перевозок разрабатывают в проекте 
производства работ (ОПР) на оонове проекта организации строи
тельства (ПОС).

Весь путь движения труботранопортных машин разбивают на 
отдельные участки. В транспортное охеме отмечают пункты достав
ки труб по железное дороге, места расположения трубосварочных 
баз. Границы участков, а также места разгрузочных площадок, 
предусмотренных в проекте организации строительства (ПОС), ут
верждает руководитель строительного треста после согласования 
о руководителями автопредприятия и строительного управления, 
осуществляющих транспортные и строительно-монтажные работы.

Границы участков строительства, движение и разбивку мар
шрутов, а такав ответственного за регулярность и безопасность 
движения в пределах каждого участка устанавливают проказой по 
управлению и автодредприятию.

5.2 . В соответствии с технологической схемой (см. п.1.6) 
доставку труб и секций осуществляют труботраноп оргными машина
ми на шасси автомобилей, тракторов или специальными транспорт
ными средствами £з].

5 .3 . Для оказания технической помощи на маршрутах пере -  
возок и ликвидации технических неисправностей транспортных 
средств руководство автопредприятия организует бригады техни
ческой помощи.

5.4. Труби длиной до 12 м от пунктов временного складиро
вания (прирельсовые площадки, пристани) до трубосварочных баз 
или к разгрузочным площадкам доставляют трубовозами на шасси 
полноприводных автомобилей УНАЛ-375, ЗИЛ-131, КрАЗ-255Б, МАЗ- 
7910.

5 .5 . Предельное число труб и секций труб, перевозимых на 
подвижном составе, с учетом грузоподъемности машин, массы труб 
и допускаемых габаритов приведены в табл. 12.
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Таблица 12

Грузо- Марка грубо- Диаметр тр7й f т
подав»-

ность.т
плетввоза . 
(таш тягача) 1420 1 1220 z n 1020 1 820 I 720 1 530

Длина труб или секций, м
12 | 24 | 36 \?2 | 24 | 36 ]\ & 1 24 I 36 |1 12 W 1 36 | 12 | 24 136 | 1 2 124 |36

9 QB-92 
(УРАЛ-375) 
, ПВ-94 %
( а д - ш ) I 2 I 2 I 5 2 I 5 2 I 7 4 2

19 ПВ-204 ч 
(КрАЗ-255Б) 2 I _ 3 I I 3 I I 6 3 2 6 3 2 7 5 3

15 МАЗ-7910 2 - - 3 - - 3 - - 6 - - 6 - - 9 - -
18 ПГ-18КТ-ЮШ) 2 2 - 3 2 I 3 2 I 6 5 3 6 5 3 9 7 5
25 ПТГ-251(гусе

ничный трактор 
тягов ого, клас
са , 10 т) 2 2 I 3 3 2 3 3 2 6 6 3 6 6 3 9 9 7
ШК-25К (K -70I) 2 2 I 3 3 2 3 3 2 6 6 3 6 6 3 9 9 7

30 Ш-301 ч 
ШАЗ-543) 
Ш-301 , 
(Т 130Б) 2 2 I 3 3 2 3 3 3 6 6 5 6 6 5 9 9 7

40

ПГ-Ч01,
(Т-130)
Т-Х80 2 2 I 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 е 9 9 9
Ш-361 2 2 I 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 б б 9 9 9

>£■
М



Лапавпзки труб в одпжянх дпподно-клиыатячаскит
УСЛОВИЯХ

5.6 . Для перевозки труб в сложных дорожных условиях (о 
учетом заболоченных участков и болот I  типа) следует исполь
зовать гусеничный транспорт, в том числе онегоболотоходы типа 
"Хаоки-8" С36 т ) , "УРАЛ-5920" (8 т ). ЕГ-361.

5 .7 . В болотистой местности, в том числе на болотах 1,П 
и Ш типов, могут быть использованы автомобили УРАЛ-375, ЗИЛ- 
13I ,  КрАЗ-255Б и гусеничные транспортные средства типа ПТ-181, 
ПТ-301, T-I3GTT, Т-ЮСМБ и гусеничные транспортеры при наличии 
временных дорог £?}.

5 .8 . При чередовании заболоченных и сухих участков целесо
образно заранее оборудовать промежуточные площадки. Эти же 
площадки могут быть монтажными для сборки секций труб.

Доотавку труб на разгрузочную площадку осуществляют тру
бовозами, на рвзгрузочной площадке трубы либо складируют,либо 
перегружают на гусеничные транспортные средства. Дальнейшую пе
ревозку труб или секций осуществляют гусеничными поездами,ис
пользуя на особенно сложных участках дополнительные тягачи и 
тракторы на болотном ходу (T-J3GTI, Т-ЮО МБ) или гусеничные 
транспортеры ГТ-Т.

5 .9 . Б горной местности в зависимости от дорожных условий 
(профиль пути, величина уклонов) применяют автомобильные,трак
торные и другие средства согласно схемам, представленным на 
рис.20.

5.10. Перевозку труб и секций длиной 12 и 24 м в горной и 
предгорной местности на участках с продольными уклонами до 10° 
следует выполнять трубоплетевозами на базе автомобилей.

На участках о частым чередованием подъемов и спусков с 
продольными уклонами 10-20° следует применять поезда на гусе
ничном ходу или использовать автомобили высокой проходимости.

5 .11. На особо трудных участках трассы с подъемами более 
20° пересеченной местности необходимо использовать дежурные тя
гачи или тракторные самоходные лебедки, помогающие транспорт -  
ным машинам преодолевать эти участки.

5.12. При чередовании участков о подъемами 10-25° горной 
трасоы и участков с относительно небольшими продольными укло -
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нама (до 10°) целесообразно организовать промежуточные площад
ки со складированием на них труб.

Разгрузочные площадки долины быть обеспечены погрузочно- 
разгрузочными средствами. Доставку труб на разгрузочною пло
щадку осуществляют обычными трубовозами (на шаоси УРАЛ-375 и 
другие), затеи их разгружают и складируют . Последующую 
погружу труб на гусеничные средства или автомобили высокой 
проходимости (МАЗ-7910) производят перед доставкой их на сле
дующую разгрузочную площадку, расположенную обычно на вер
шине подъема. Дальнейщую перевозку труб с доставкой их к мес
ту монтажа на трассе Трубопровода производят автомобильными 
или колесными тракторными средствами.

5.13. Преодоление различными транспортными средствами 
подъемов зависит от дорожных условий, от тяговых возможностей 
транспортного средства, типа движителя.

5.14. В пеочано-пуотынной местности используют различные 
методы перевозок. Для преодоления песков в основном используют 
полноприводные автомобили МАЗ-7910, МАЗ-543 и гусеничные поез
да на базе тракторов Т-100, Т-130. Для повышения проходимости 
поездов в песках на прицепах применяют арочные шины и пневмо- 
катки.

В барханных песках трубы и секции перевозят тракторными 
поездами, состояли*® из гусеничного трактора а 2 колесных рос
пусков. Поезда работают в песках колоннами, в составе которых 
не менее 2 тракторов. При преодолении подъемов на барханы один 
из тягачей отцепляют, затормаживают прицепы и попользуют трак
тор как буксирный тягач. После преодоления подъема оба тракто
ра в сцепе повторяют такую же операцию по преодолению подъема 
о другим нагруженным поездом.

Перевозка пакта fpvrt

5.15. Секции труб длиной до 36 м от трубосварочных баз до 
трассы строительства трубопроводы перевозят трубоплетевозаш 
на базе автомобилей КрАЗ-255Б, МАЗ-543, колесных тракторов К- 
701, гусеничных тракторов Т-100, Т-130, Т-180.

5.16. Погрузка секций труб на транспортные средства трубо
укладчиками {VJ включает следующие операции:
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установку првдела-росяуока за тягачом на расстоянии, об
условленном длиной перевозимой секции и тяговым канат да;

затормаживание прицепа-роспуска и натягивание каната;
подвен секции трубоукладчиком и погрузка ее на транспорт

ное средство методом продольного натаскивания или поочередной 
погрузки концов труб на грузовые опора (коники) тягача и прице
па-роспуска;

увязку перевозимых секций труб.
5.17. При перевозке длинномерных труб, оообенно трубных 

секций, необходимо учитывать, что габаритная полоса движения 
в зоне поворота значительно увеличивается \&\.

Для определения впионваемоотн труботранопортных навив в 
прямоугольный поворот (рио.21,а) необходимую ширину в зоне по
ворота определяют до табл. 13. При других угловых поворотах оп
ределение ширины проезда производится расчетом.

Таблица 13

Шрияа входного 
проезда,м

Шрияа дороги в зона поворота при базе 
_____ транодортного средства, м_____________

Х2 1 16 1. 20 I 24
5 15 18 22 26

10 П ,5 Н 17,5 20
15 8 12 14 Г?
20 7,5 9 12 14
25 7 8 XI 13

5.18. Для определения впиоываемости транспортного средст
ва в прямоугольные повороты при различной величине базы (рас
стояние между точками олирания груза и плетевоза) рекомендует
ся пользоваться номограммой (ом.рно.21,б), разработанной Науч
но-исследовательским институтом автомобильного транспорта (НИШ). 
Если известны база транспортного средства н ширина входного про
езда ( Ъ ^ ) ,  то,восстанавливая ординату до пересечения апреле -  
ленной кривой из семейства кривых, можно определять ширину 
выходного проезда ( В вых ) .  Величину В&* определяют в об -  
ратной последовательности, воли известна Вдох*

5.19. Допустимая величина заднего свеса длинномерной тру-
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Рис.21. Необходимая ширина дороги для вписываемости транспорт
ного средства в зоне поворота:

а-габаритная полоса движения плетевоза; б-номограмма вписывае- 
мости плетевоза в прямоугольный проезд
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Рио.22. Ложемент поворотный дрнспособдввня Ш-31

бы при девизенш по пересеченной местности не должна превышать 
размеров, указанных в табл. 14.

Таблица 14

Сумма уклонов спуска Допустимый заданный свео секции 
и подгема в зоне пе- мд погрузочной высоте, м .

, град 1.3 I 1.5 |1 I , .? ... .. _ .2,1 _
35 2,0 2,5 3,2 3,5
30 2,4 2,9 3,7 4.2
25 3,0 3,7 4.3 5,0
20 3,7 4,4 5.4 6,0
15 4,9 5,5 7,0 7,8
10 7,5 9,0 12,0 13,0

5.20. При перевозке изолированных труб труботранспортные 
средства следует оборудовать специальными устройствами типа 
ПИТ-200, кониками (типа Ш-31), имеющими амортизирующие про -
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кладка, предохзришвщие наружную поверхность труб os поврежде
ния. Для перевозки труб в несколько радов между ниш должны 
быть предусмотрены прокладки, исключающие взаимное повреждение 
труб.

Приспособление типа ПП-31 (рис.22) предназначено для пе
ревозки на пдетевозах труб и секции с защитным покрытием диа
метром 1020-1420 мм.Приспособлением ПП-31, устанавливаемым на 
конике автомобили, оснащаются серийно выпускаемые плетевозы, 
что дает возможность трубе вместе с коником поворачивать
ся в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также ограни

ченно поворачиваться с опорным ложементом в осевом направлении. 
Прицеп-роспуск плетевоза также оборудуется опорными ложемента
ми, которые жестко укреплены на каждом конике. При перевозке 
2 труб или секций на кониках устанавливают второй комплект ло
жементов.

ртичаокая характеристика ПП-31

Базовые плетевозы

Диаметр перевозимых труб 
в секции, мм................................ ..
Грузоподъемность I  комплекса, 
к г ........................................................
Угол качания коника тягача в 
продольном направлении, град . . .
Угол поворота ложемента тягача 
относительно опорных роликов, 
град......................................................
Масса одного комплекта при
способления, к г ..............................

ПВ-93, ПВ-Э4, ПВ-204, 
т-301, ПТК-252, ПТ-401

1020-1420

30000

. ±10

±23

1000
Изготовитель -  Яениногорский завод Газспецмашремонт.

5.21. Секции труб, доставленные к месту производства мон
тажных работ, как правило, разгружают о транспортных средств 
трубоукладчиками. Разгрузку секции труб осуществляют в следую
щей последовательности:

подъем конца секции трубы на тягаче, поперечное его пере
мещение о помощью стрелы и опускание на лежки или грунт;

передвижение трубоукладчика к другому концу секции трубы;
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подъем, поперечное перемещение и опускание секций трубы 
на ленки или грунт.

5.22. При разгрузке изолированных секций трубоукладчиком 
(рио.23), оснацвнным мягким полотенцем или клещевым захватом, 
подъезжают к заднему концу трубы, поднимают этот конец, затем 
наклоном отрелы опускают на лейку. После этого перемещают тру
боукладчик к другому концу труба, поднимают его и наклоне» 
стрелы такие опускают ее на грунт или лейку. Поэтому в ряде 
случаев для разгрузки изолированных секций в стесненных усло
виях используют 2 трубоукладчика, снабженных мягкими полотен
цами или клещевыми захватами. В этом случае трубоукладчики од
новременно поднимают секцию за концы н посла отъезда транспорт
ного средства перемещают секцию и укладывают ее на лежки под 
углом к оси траншеи.

5.23. Секции труб следует размещать на трассе в "косую” 
однорядную раскладку, т .е . иод острым углом к оси трубопровода*

5.24* Для работы о трубами и секциями труб диаметрами до 
820 мм используют трубоукладчик ТО-1224 диаметрами 1020 и 
1220 мм -  трубоукладчик Т-1530 диаметром 1420 мм -  трубоук -  
ладчики Т-3560, К-594, "Комацу Д-355С, Д-155С1 ТД-23С.

5.25. Трубоукладчики К-594, ТД-25С, "Комацу Д-155СД-355С" 
могут быть использованы для выполнения погрузочно-разгрузочных 
работ на сварочных базах и траоое [5 } при работе с одиночными 
трубами, двухтрубными и трехтрубными секциями диаметрам 1020, 
1220 и 1420 мм при вылетах крюка до 4 м.

Трубоукладчики T-I53GB и ТГ-201 при тех же условиях мо
гут быть использованы только для погрузки и разгрузки одиноч
ных труб, двухтрубных секций диаметром до 1220 мм.

Основные показатели грузовой характеристики трубоукладчи
ков приведены в табл.15.

5.26. Вылеты крюка при работе с максимально допустимой 
масоой секций труб длиной 36 м и с учетом коэффициента устой
чивости (К = 1,4) приведены в табл. 16.
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Таблица 15

Грузовая да- Парка трубоукладчиков
рактеристика T-I530B- Т-3560 ТД-25С К-594 "Комацу

Д-55С.
"Комацу
д З ш г

Момент устой
чивости,! м 42 75
Грузоподъем
ность т при 
вылете крика, 
м:

2 15 26,8
3 10 Г?,8
4 7.5 13,4

85 НО 88 115

29,6 39,2 29,6 40,5
19,8 26,2 19,3 27,8
14,8 19,6 14,3 20,0

П р и м е ч а н и е .  Грузоподъемность приведена с учете» 
коэффициента устойчивости, равного 1,4.

Таблица 16

Парка трубоук- Наибольший допустимый вылет крика (н) при подъеме 
ладяиков ____________ секции труб до 36 м______________

______________  1420320,5 | 1220x15,2 1 1020x11
T-153QB - 1,85 3,04
ТГ-201 - 2,2 3,62
Т-3560 - 3,3 -

ТД-25С 2,32 - -

К-594 3,08 - -

"Комацу Д-155С* 2,3 - -
•Комацу Д-355С* 3,1 - -

6. ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ.
СИГНАЛИЗАЦИЯ

6 .1 . До начала движения транспорта маршрут его на всем про
тяжении долган быть проверен. При необходимости выезда поезда, 
нагруженного секциями (общая длина его более 20 м), на дорогу 
общего пользования движение его (маршрут, время следования и 
т .д .) должно быть согласовано с органами Госавтоинспекции (см.
прил.3). Выезд плетевозов с гусеничными тягачами на дороги об
щего пользования недопустим.



6.2 . В своей работе на линии водители руководствуются пра
вилами дорожного движения, инструкциями по эксплуатации машин, 
правилами, действующими внутри транспортного предприятия.

6 .3 . Во избежание перемещений труб и трубных секций йри 
перевозке последние должны быть закреплены на транспортном сред
стве согласно схеме увязки, показанной на рис.24.

Для предотвращения продольного перемещения трубы о обоих 
концов их следует закреплять стопорными канатами. Страховочный 
и стопорные канаты должны быть в натянутом положении. При пе
ревозке труб с заводской изоляцией под канаты поперечной увяз
ки следует подкладывать коврик-прокладку.

6 .4 . Во избежание положи соединительных элементов запре
щается перевозка труб и секций труб при непосредственном соеди
нении дышла роспуска о буксирным прибором тягача.

При движении о грузом применение тягово-страхового каната 
между коником тягача и роспуском на автомобильном поезде, а 
также на тракторном нлетевозе между трактором к передним рос
пуском (в том числе между двумя роспусками) обязательно.

6.5. При гололеде, тумане, ветре силой свыше 6 баллов тран
спортировка труб не допускается; после дождей во избежание опол
зания транспортной техники должны применяться шипы на гусеницах 
и др.

6 .6 . Максимальная скорость на горных дорогах на подъемах 
и спусках 10 км/ч.

6.7. Перед началом движения в горней местности на подъеме 
необходимо сначала убедиться, что впереди движущееся средство 
достигло вершины. Движение на подъеме производят на одной пере
даче , обеспечивающей преодоление подъема на всем протяжении.

При затяжных спусках следует применять торможение двигате
лем, включив одну из низших передач. На крутых спусках запреща
ется выключать оцепление и двигаться с выключенной передачей.

6.8. В местах, где встречный разъезд затруднен, водители 
обязаны уступить дорогу транспортному средству, преодолевающе
му подъем или движущемуся около обрыва.

6.9. При резком ухудшении видимости следует съехать на 
обочину, остановить автомобиль и для предупреждения наезда дру
гих транспортных средств включить фар! или развести костер.

6.10. Запрещается стоянка в тех местах, где дорога просмат
ривается менее чем на 100 м в обоих направлениях.
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Р ас.2 4 . C a m  увязка труб на трубопроводах:
а-увязка стальных труб; б-увязка изолированных труб; 1-трос стопорный; 2-трос страховочный; 
3-трос стопорный; 4-ксврик-дрокладка; 5-трос обвязочный



6.11 . На кругих подъемах для предупреждения возможности 
окатывания автомобиля, остановившегося на подъеме, следует при
менять специальные колодки, подкладываеше под колеса, иди 
горные упоры.

6.12 . На участках возможных камнепадов, глинисто-сланце
вых грунтах, способствующх образованию оползней и увлажнению 
дороги, должны быть установлены указатели опасных мест, преду
преждающе надписи и т.д .

6 .13 . При движении в тумане или в метель ориентирами мо
гут служить вехи и указатели, расположенные по обе стороны до
роги или подъездного пути; фары и габаритные фонари следует 
держать включенными.

6.14. На горных дорогах запрещена буксировка транспортных 
средств на гибкой сцепке, а при гололедице -  даже га жесткой 
сцепке. Нели буксирующзе транспортное средство не имеет рабо
чего тормоза иди он неисправен, то буксировать его можно тран
спортным средством, имеющим вдвое большую фактическую массу, и 
только на жесткой сцепке.

6.15. При перевозке автопоездами труб необходимо соолю - 
дать следующие правила:

перед выездом особенно тщательно должны быть проверены 
системы управления, тормозов и сигнализации:

на тягаче и роспуске трубы должны быть надежно закреп
лены;

при трогании автопоезда давление в воздушной системе при
вода тормозов должно быть не менее 4 ,5  кгс/см^;

скорость движения не должна превышать ограничений, уста
новленных для перевозок труб и секций;

не допускать при длительных спусках выключения двигателя 
во избежание расхода запаса воздуха в тормозной системе,

не допускать даже на коротких отрезках пути перевозку лю
дей на платформе и роспуске;

при приближении к закрытому повороту снизить скорость и 
занять крайнее правое положение и подать звуковой сигнал

6.16. Водитель труботраяелоряяой машины обязан: 
следить за безопасностью движения;
обеспечивать сохранность подвижного состава и груза; 
обеспечивать своевременную доставку груза и выполнение 

плана;



проверять перед поездкой исправность сцепных устройств, 
увяз очных средств и навесного оборудования;

избегать во время двигания резкого тормогания;
особую осторожность соблюдать при транспортировке труб и 

плетей на закрытых (по видимости) поворотах;
при погрузке идет ввоза ставить упорные башмаки под колеса 

роспуска;
при вынужденной остановке (неисправность, препятствие и 

др.) принять меры, предотвращающие самопроизвольное двигание 
(сползание) транспортного средства под уклон.

6.17. Расстояние от следа движения трубовоза до бровки 
траншеи зависит от типа и состояния грунта и во всех случаях 
должно быть более I  м.

6.18. При развозке вдоль трассы трубы и секции следует 
укладывать на расстоянии 1,5 м от бровки траншеи.

6.19. Трубы и оекции, уложенные на поперечных склонах свы
ше 5°, во избежание скатывания или сползания должны быть зак
реплены.

6.20. При работе тракторных поездов в горной и пересечен
ной местности необходимо выполнять следующие правила эксплуа
тации и движения:

перед выездом тракторист про проверке технического состо
яния обязан особое внимание уделать механизмам управления (муф
та сцепления, рычаги управления фрикционами гусеничных трак
торов, рулевого управления колесных тракторов, тормозных ус
тройств);

скорость двигания не должна превышать 3 км/ч на опасных 
участках (на закрытых поворотах на выезде из площадок, при ту
мане и сильном снегопаде);

в условиях плохой видимости (туман, сильный снегбпад) в 
процессе движения и на стоянке должно быть включено освещение;

при преодолении канав, насыпей, снежных заносов трактор 
нужно направлять перпендикулярно этим препятствиям;

затяжной Крутой подъем следует преодолевать на одной из 
низших передач;

останавливать двигатель при двигании на спуске запрещает
ся; в случае заноса курсовое движение трактора восстанавливают 
включением гусеницы со стороны, противоположной заносу, а у
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колесного тракюра снижают оборота двигателя, сцепление не 
выключают, рулевое управление поворачивают в сторону заноса.

6.21. При движении по песчаным грунтам для преодоления 
небольшого участка следует делать предварительный разгон, пе
ресекая препятствие на возможно большой скорости. Участок 
сравнительно большой протяженности преодолевают на одной из 
низших передач, включая ее предварительно перед началом тяже
лого участка. В песках предпочтительнее движение по колее про
шедшей машины, так как песок в ней неоколько уплотнен. Не до
пускаются резкие поворота, так как создаются песчаные валы пе
ред передними колесами.

6.22. При работе в пуотынях и полупустынях необходимо тща
тельно изучить местность и маршрут, разведать наиболее трудно
проходимые участки местности, наличие воды, определить при -  
годность воды для технических и бытовых нужд.

6.23. На участках, наиболее затрудняющих движение, авто
транспортная служба должна: организовать техническую помощь 
средствами буксирования тракторами, обеспечить необходимым ко
личеством воды, горюче-смазочными материалами.

В пустынной местности следует установить на всем протяже
нии маршрута вехи и указатели для ориентировки.

6.24. В зимнее время перед организацией движения транс
портных средств по ледяным, переправам необходимо тщательное 
обследование трассы для определения толщины и качества льда, 
толщи снежного покрова на льду и на берегах, мест спуска на 
лед с берега и выезда со льда на берег, трещин и полыней.

6.25. Ясли толщина льда недостаточна для прохода транс -  
портной техники, то производят намораживание слоя, но не более 
0,7 толщины первоначального слоя.

6.26. Необходимая толщина льда и его несущая способность, 
обеспечивающая безопасность переправы, приведены в табл. 17.

6.27. При переправе тяжелой транспортной техники (краны- 
трубоукладчики, трубоплетевозы, автопоезда-тяжеловозы) особое 
внимание уделяют устройству съездов с берега на ледяную пере -  
праву. Продольный уклон спуска при въезде на переправу, а так
же съезда при выезда с нее не должен превышать 5-6%. Для исклю
чения остановов и пробуксовывания транспорта береговой участок 
посыпают песком или мелким гравием.
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Таблица Г?

Полная
масса
транс
портного
средства

Необходимая толщина льда 
темпеоат7ое воздуха (за

. при средней 
3 СУТ ) .  ом

Дистанция меж
ду тяговыми 
машинами и меж
ду осями пере
прав (интерва

лы), м

-10°си ниже от -5  до 0°С 0°Си выше 
(кратковремш 
нал оттепель

Гусеничные машины
4 18 20 23 10
в 22 24 28 15

10 28 31 35 20
16 36 40 45 25
20 40 44 50 25
30 49 54 61 35
40 57 83 71 40

Колесные машины поклепы
2 16 18 20 15

35 21 23 26 15
4 22 25 28 20
6 27 30 34 20
8 31 34 ЗУ 22

10 35 39 44 25
15 43 47 54 30
18 48 52 64 32
20 50 55 68 35

6.28 . Перед переправой о каждой стороны необходимо уста
навливать дорожные знаки и указатели ограничения грузоподъем
ности, скорости, направления движения.

6 .29 . При движении по ледяной переправе транспортной тех
ники выполняют следующие меры безопасности:

выезжают на лед плавно на одной из низших передач;
перемещаются с постоянной скоростью, не превышающей IQ- 

12 км/ч;
двери кабины машины держат открытыми.
Пассажиры должны переходить по льду пешком.
6.30. При работе в северных районах при движении по зим

никам выполняют следующие правила:
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автозимники на всем протяжении должна иметь указатели и 
быть подготовленными к движению колонн, автомобильных поездов 
и тракторов;

на воем протяжении автозимников через каждые 50-60 км пу
ти необходимо организовать я подготовить пункт обогрева, от
дыха и технической помощи.

6.31. В условиях Крайнего Севера водители должны пройти 
специальную подготовку по особенностям вождения я технического 
обслуживания автомобиля при низких температурах, хорошо изу -  
чить местность и дорожные условия марвдутав движения.

6 .32 . Трубоплетевозы должны иметь: 
лобовые и хвостовые госномера; 
опознавательный знак автопоезда;
габаритные фояаш и сигнальные фонари для обозначения кон

ца трубы;
зрукавые сигналы.
6.33. Габариты груза на плетевозе сзади должны быть обоз

начены днем щитками размером 400x400 мм с нанесенными по диаго
нали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм с 
обеих сторон щитка, а в темное время суток и в Других условиях 
недостаточной видимости -  законными фонарями красного цвета. 
Щитки и фонари должны быть установлены на торцы крайних труб.

6.34. На трубоплвтевозах, а также на грузовых автомоби -  
лях (тракторах) с прицепами и полуприцепами всех типов над 
передней частью кабины устанавливавтоя опознавательный знак 
автопоезда -  3 фонаря оранжевого цвета, расположенные посреди
не кабины с промежутком между ними 150-300 мм. При движении ав
топоезда опознавательный знак должен быть включен в любое вре
мя суток.

6.35. Сигнал экстренной остановки транспортного средства 
подается вращением руки или любым предметом. Во время тумана 
или перед крутым поворотом периодически подается один короткий 
звуковой сигнал.
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Приложение I
СПОСОБЫ ПВЕЕВОЖИ ТРУБ ЖЕЯЕЗН0Д0РСШШ 
ТРАНСПОРТ®

1. Стальные трубы, в том числе с изоляционным покрытием, 
от зав ода-изготовителя к потребителю перевозят в четырехосных 
полувагонах или на четырехосных платформах.

2 . До подачи под погрузку железнодорожный подвижной сос
тав должен быть тщательно проверен и подготовлен к погрузке.

3 . Подготовка отправителем подвижного состава к погрузке 
состоит в следующем.

Под полувагона должен быть очищен от остатков груза (ме
таллической стружки, камня, угля и др .). В зимнее время полы 
полувагона, опорные поверхности груза, подкладки, бруски, по
верхности груза под обвязками должны быть очищены от снега, 
льда и грязи. Под полувагона под подкладками и поверхности под
кладок в местах ошрания груза должен быть посыпан тонким сло
ем (1-2 мм) чистого сухого песка [э ] .

4 . Подкладки, прокладки, упорные и распорные бруски изго
товляют из пиломатериалов не ниже второго сорта по ГОСТ 8488-73 
и ГОСТ 2695-71.

5 . Проволока для крепления груза должна применяться мят -  
кая, термически обработанная (отожженная) согласно ГОСТ 3282-74 
или горячекатаная согласно ГОСТ 2590-71 диаметром не менее 4ш . 
Повторное использование проволоки не допускается.

6 . Для крепления деревянного инвентаря должны применяться 
гвозди по ГОСТ 4028-63. Гвозди необходимо забивать отвеоно к 
полу вагонабез загиба головок на расстоянии не менее 30 мм от 
краев и не менее 90 мм от торцов досок пола. Гвозди должны 
иметь длину на 50-60 нм больше высоты детали крепления.

СХЕМА РАЗШВШИ И КРЕПЛЕНИЯ В ПОЛУВАГОНАХ 
ТРУБ ДИАМЕТРШ 530 ММ

7. В полувагон согласно схеме (рис.25) загружают 20 труб. 
Трубы нижнего рада укладывают на две деревянные подкладки се
чением 25x200 мм, положенные поперек вагона. Сначала укладыва-
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ю т п я т ь  тр у б  вп л о тн у ю  д р у г  в  д р у г у . П од п яту ю  т р у б у  п о д к л а д ы в а 

ю т д ер евя н н ы е к л и н ья  д н я  п р ед о твр ащ ен и я  р а ск а т ы в а н и я  т р у б .С д е -  

д у ю щ е ряды  тр у б  б у д у т  и м е т ь  у с т о й ч и в о е  п о л о я в и и е  з а  с ч е т  с м е 

щения и х  ц е н т р а  т я ж е ст и  о т н о с и т е л ь н о  д р у г  д р у г а . В в е р х н е м  р я 

д у  н ео б х о д и м о  у с т а н о в и т ь  2  д ер е в я н н ы е н р о в н а д в и  д л я  п р е д о т в р а 

щ ения п е р е к а т ы в а н и я  в е р х н е г о  р я д а  т р у б .

Д ля п р ед о твр ащ ен и я  п р о д о л ь н о го  п ер ем ещ ен и я т р у б  в  п о л у в а 

г о н е  у ст р а и в а ю т  с  в н у т р е н н е й  сто р о н ы  т о р ц а в н х  с т е н о к  о г р е х д е  -  

н и е , к о т о р о е  с о с т о и т  и з  4  у п о р н ы х б р у с ь е в  р а зм е р о м  4 0 x 2 0 0 x 2 8 0 0  ш .  

С к а ж д о го  т о р ц а  п о л у в а г о н а  у с т а н а в л и в а ю т  н о  одн ом у  у в я зо ч н о ц у  

п о я с у  и з  п р о во л о к и  д и ам етр о м  6  мм в  ч е т ы р е  н и ти  д л я  д о п о л н и т е

л ь н о г о  к р е п л е н и я  д в е р е й  п о л у в а г о н а .
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О б в я з к а  т р у б  с о с т о и т  и з  с к р у т о к  п р о в о л о к и  д и а м ет р о м  6  мм 

в  4  н и т и . С к р у т к и  р а с п о л а г а ю т  н а  р а с с т о я н и и  н е  м е н е е  1 5 0 0  ям  

о т  т о щ а в  т р у б . С к р у ч и в а н и е  п р о в о л о к и  п р о и з в о д я т  д о  п о л н о г о  

н а т я ж е н и я  н и т е й .

США ЗАГРУЗКИ  И ШПШШ Т Р У Б ДИАМЕТРОМ 8 2 0  Ш  

С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ В  ЧЕТЫРЕХОСНЫХ ПОЛУВАГОНАХ

8 ,  в п о л у в а г о н  з а г р у я а о т  в о с е м ь  т р у б  с о г л а с н о  с х е м а  

( р и с .2 6 ) .  Н а к а ж д о й  т р у б е  дожато б ы ть  н а д е т о  д в а  т е х н о л о г и ч е 

с к и *  к о л ь ц а  и з  р е з и н а , р асп о л о ж е н н ы х  н а  р а с с т о я н и и  1 , 5 - 2  м  о т  

к о н ц о в  т р у б *  К  б о р т а м  у с т а н а в л и в а ю т  ч е т ы р е  в е р т и к а л ь н ы е  с т о й 

к а  р а зм е р о м  1 5 x 1 5 0 x 1 9 0 0  м м . С то й к и  к р е п я т  к  и н вен тар н ы м  б о р 

то вы м  с к о б а м  п е н ь к о в ы м  к а н а т о м  (к о н ц а м и ). Нижни е тр и  трубы  

у к л а д ы в а ю т  н а  д в е  д е р е в я н н ы е  п о д к л а д к и  р а зм е р о м  2 5 x 2 0 0 x 2 8 0 0 м ы , 

п о л ож ен н ы е п о п е р е к  в а г о н а . Д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  п р о д о л ь н ы х  п е 

рем ещ ен и й  т р у б  в  п о л у в а г о н е  у с т р а и в а ю т  с  в н у т р е н н е й  сто р о н ы  

т о р ц е в ы х  с т е н о к  о г р а ж д е н и е , к о т о р о е  о о с т о и т  и з  3  у п о р н ы х  б р у 

с ь е в  р а зм е р о м  4 0 x 2 0 0 x 2 8 0 0  м м . Б р у с ь я  у с т а н а в л и в а ю т  н а  в ы с о т е  

3 5 0  н м , 1 0 5 0  и  1 8 0 0  мм о т  у р о в н я  п о л а . У порны е б р у с ь я  к р е п я т  

к  то р ц евы м  ст о е ч н ы м  с к о б а м . Т е х н о л о г и ч е с к и е  к о л ь ц а  со х р а н я ю т  

н а  в с е х  э т а п а х  п е р е в о з к а , п о тр у ш ен  и  с к л а д и р о в а н и я  т р у б  д о  

у к л а д к и  и х  в  тр ан ш ею .

С  к а ж д о г о  т о р ц а  п о л у в а г о н а  у с т а н а в л и в а ю т  п о  о д н о м у  у вя г* 

зо н н о м у  п о я с у  и з  п р о в о л о к и  д и а м ет р о м  6  н м  в  4  в и г и  д л я  д о п о л 

н и т е л ь н о г о  к р е п л е н и я  д в е р е й  п о л у в а г о н а .

9 . Д л я  п р е д о х р а н е н и я  и зо л я ц и о н н о г о  п а к р т и я  тр убы  н а  р а с 

с т о я н и и  н е  м е н е е  1 5 0 0  мм о т  т о р ц о в  тр у б ы  н а к л ад ы в аю т к о в р и к и - 

п р о к л а д к и  и з  д е р е в я н н ы х  б р у с к о в , ск р е п л е н н ы х  м еж ду с о б о й  м е

т а л л и ч е с к о й  у в я з о ч н о й  и л и  т к а н е в о й  л е н т о й . В м е с т о  л ен ты  мож

н о  и с п о л ь з о в а т ь  м я гк у ю  п р о в о д к у  д и а м е т р о м  2  к м , к о т о р у ю  о б 

в и в а ю т  в о к р у г  г в о з д е й , и  п о с л е  э т о г о  за б ы в а ю т  г в о з д и  д о  к о н 

ц а  в  б р у с о к .

1 0 .  П о в е р х  к о в р и к о в -п р о к л а д о к  н ак л а д ы в а ю т  2  о б в я з к и  и з  п р о 

в о л о к и  д и а м е т р о м  6  мм в  4  н и т и . С к р у ч и в а н и е  п р о в о л о к и  п р о и з

в о д я т  д о  п о л н о г о  н а т я ж е н и я  н и т е й . Д л я  и ск л ю ч ен и я  в о зм о ж н о г о  

п ер ем ещ ен и я  п р  п е р е в о з к е  к аж д у ю  о б в я з к у  со е д и н я ю т  г в о зд я м и  

о  б р у с к а м  к  а а р и в а -д р о я д а д к я .
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Рас.26. Схема оаэмещенвя в крепления в полувагонах труб 
диаметром 820 ш  с эпоксидным покрытием

США РАЗДЕЛЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ В ПОЛУВАГОНАХ 
ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1020 Ш

В полувагон согласно схема (рис.27) загружают шесть труб. 
Трубы нввнего ряда укладывают на 2 де ревенные подкладки сече— 
низм 25x200 мм> поломанные поперек ддррв  ̂. Сначала вплотную к 
бортам укладывают на подкладка 2 трубы. Между первыми двумя 
трубами "в седло" укладывают третью трубу, четвертую и пятую
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Рис.27. Схвма размещения и крепления труб диаметром 1020 мм
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трубы укладывают вплотную к бортам над первой и второй труба
ми. Шэе тую трубу укладывают "в седло” между четвертой и пя -  
той трубами. Перед укладкой шестой трубы проводят подготови
тельные операции для ее увязки. Последовательность этих опера
ций показана на рис.28.

Л « В

Рис.28, Последовательность увязки труб: 
I  -  хомут; 2 -  обвязка

66



Вначале но диагонали полувагона укладывают но два хомута 
из проволоки диаметром 6 мм в 2 нити. На одном из концов хо
мута делают петлю. Концы хомута выводят на верх трубы, после 
него шестую трубу закрепляют двумя обвязками. Конец обвязки 
пропускают через верхние уаязочяые петли полувагона в диаго
нальном направлении между шкворевой и промежуточной балками. 
Конец обвязки, не имеющий петли, вставляют в другой конец об
вязки, имеющий петлю, после чего производят закрутку проволо
ки до полного натяжения нитей. Направление обвязок встречное.

СХЕШ РАЗМЕЩЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ В ПОЛУВАГОНЕ 
ТРУБ ДИЖВТРШ 1020 нм С ПОКРЫТИЕМ

В полувагон загружают пять труб согласно схеме (рис.29). 
На каждой трубе должно быть надето 2 технологических кольца 
из резины, расположенных на расстоянии 1,5-2 м от концов труб.

К бортам над подкладками устанавливают 4 вертикальные 
стойка раамером 50x150x2000 мм. Стойки крепят к инвентарным 
бортовым окобам пеньковым канатом (концами). Нижние две трубы 
укладывают на две деревянные подкладки сечением 50x200 мм,по
ложенные поперек полувагона.

Для предотвращения продольных перемещений труб в полува
гоне устраивают о внутренней стороны торцевое ограждение, со
стоящее из 2 упорных брусьев размером 150x200x2800 мм, один 
нз которых устанавливают на высота 1000 мм, а другой -  на вы
сота 1600 мм от пола. Упорные брусья крепят к торцевым стоеч
ным окобам.

Четвертую и пятую трубы укладывают над парой и второй 
трубами на опорные брусья. Пр этом одну трубу упирают в пе- 
редний торц, а другую трубу -  в пртивоположвый торец полу
вагона.

Технологические кольца сохраняют на всех этапах перевоз
ки, погрузки, рзгрузки и складирования труб до укладки труб 
в траншею.
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ В ЧЕТЫРЕХОСНЫХ 
ПОЛУВАГОНАХ ТРУБ ДИАМЕТР®. 1220 Ш

I I .  В полувагон загружают пять труб в соответствии со 
слепой , доказанной на рис.30. На пол поперек полувагона на 
всю длину над шкворневыми балками кладут две деревянные под
кладки сечением 25x200 мм.

На подкладки симметрично относительно осей полувагона 
вплотную к одному из бортов укладывают две трубы. Третью трубу 
укладывают вплотную к противоположному борту над второй тру -  
бой, четвертую трубу укладывают над первой трубой. На третью 
и четвертую трубы поперек полувагона по диагонали между торце
вой и промежуточной стойками накладывают 2 хомута аз проволоки 
диаметром 6 мм в 2 нити. На одном из концов хоцута делают пет
лю.

Пятую трубу укладывают "в оедло" между третьей и четвер
той трубами на хомут. Концы хомута выведены на верх пятой тру
бы. Трубы крепят двумя обвязками из проволоки диаметром 6 мм 
в две нити в местах укладки хомута (см.рис.26).

Концы обвязки, один из которых имеет петлю, пропускают 
через верхние увязочные петли полувагона в диагональном напра
влении между шкворневой и промежуточной поперечной балками.По
сле этого конец обвязки без петли вводят в петлю хомута и за
кручивают. Конец хомута вводят в петлю обвязки и закручивают 
аналогичным способом.

Закрутку производят до полного натяжения нитей. Направле
ние обвязок вотречное.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ И КРЕЩЕНИЯ В ЧЕТЫРЕХОСНЫХ 
ПОЛУВАГОНАХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1420 ММ

В полувагон загружают четыре трубы в соответствии со 
схемой (рис.31). На пол поперек полувагона над шкворневыми 
балками кладут две деревянные подкладки сечением 40x200 да. 
Нижние две трубы укладывают на подкладки, каждую симметрично 
относительно продольной оси и вплотную к соответствующему бор
ту.
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Рис.31. Схема размещения я крепления труб диаметром 1420 мм



Две верхние трубы укладывают в полувагоне о упором одной 
трубы в один торцевой щит, а другой -  в противоположный торце
вой щит. Между верхним и нижним рядами ставят две деревянные 
прокладки размером 25x200x2340 мм. Пре укладке третьей трубы 
во избежание скатывания ее к середине вагона необходимо под 
нее положить деревянные клинья.

С каждого торца полувагона устанавливают по одному увя -  
зочному поясу из проволоки диаметром 6 мм в 4 нити для допол
нительного крепления дверей полувагона. Трубы крепят двумя об
вязками из проволоки диаметром 6 мм в четыре нити.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ В ПОЛУВАГОНЕ ТРУБ 
ДИАМЕТР® 1420 ММ С ЗАВОДСКИЙ ИЗОЛЯЦИОННЫМ 
ПОКРЫТИИ!

12. Полувагон шириной не менее 2900 мм загружают четырьмя 
трубами в соответствии оо схемой (рис.32).

На пол поперек полувагона над шкворневыми балками кладут 
4 подкладки поперечным сечением 40x150 мм.

К бортам над подкладками ставят 8 стоек размером 15х150х 
2000 мм. Стойки крепят к борту полувагона к лесным скобам о 
пеньковыми концами.

Нижние 2 трубы укладывают на подкладки вплотную к бортам 
симметрично относительно поперечной оси полувагона. Две верх
ние трубы укладывают в полувагон с упором одной трубы в один 
торцевой щит, а другой -  в противоположный торцевой вдт. Меж
ду верхним и нижним рядами труб кладут 4 деревянные прокладки 
сечением 25x150 мм на всю ширину полувагона. При укладке тре
тьей трубы во избежание скатывания ее к середине вагона не
обходимо под нее подловить деревянные клинья. С каждого торца 
полувагона устанавливают по одному увязочному поясу из прово
локи диаметром 6 мм в четыре нити для дополнительного крепле
ния дверей полувагона.

13. Для предохранения изоляционного покрытия трубы на рас
стоянии не менее 1500 мм от обоих торцов накладывают коврики- 
прокладки (рис.33) ив деревянных брусков, скрепленных между 
собой металлической увязочной или тканевой лентой. Вместо лен-
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КоЬрик -  подкладка.

Рис.33. Деревянный реквизит:
1-4 гвоздя (2,5x50 мм); 2-доска (40x200 мм); 3-доока (25x150мм): 
4-брус (40x40 мм, 10 шт.); 5-гвоздь (1,8x32 мм, 20 шт.5; 6-лен- 

та увязочная)

ты можно использовать мягкую проволоку диаметром 2 мм, кото
рую обвивают вокруг гвоздей, после чего гвозди забивают до 
конца . Поверх ковриков-прокдадок накладывают 2 обвязки из 
проволоки диаметром 6 мм из 4 нитей. Скручивание проволоки про
изводят до полного натяжения нитей.

Для исключения возможного перемещения при перевозке каж
дую обвязку соединяют гвоздями с брусками коврика-прокладки.



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ 
НА ПЛАТФОНШ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1420 Ш 
С ЗАВОДСКИМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКШТИЕМ

14. Вплотную к торцевым бортам устанавливают по 2 дере» 
винные стойки согласно требованиям ТУ Министерства путей со
общения. На расстоянии 3 м от торцевых бортов кладут 2 под
кладки размером 40x200 мм с набитыми на них клиньями из брус
ков.

Трубы укладывают так, чтобы нагрузка равномерно распре -  
делилась относительно продольной и поперечной осей платформы 
(рис.34). В местах возможного соприкосновения поверхности тру-

/3300

Bic.34. Схема размещения и крепления на платформах труб 
диаметром 1420 мм о полиэтиленовым покрытием

бы о бортом необходимо предусмотреть подкладки из эластичного 
материала (резина, дерево). Груз о торцов укрепляют упорными 
брусьями размерами 100x100 мм и длиной 2770 мм. Каждый брус 
крепят к полу 12 гвоздями диаметром 6 мм и длиной 150 мм.
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Продольные брусья поперечный се чешем 100x100 мм отреза
ют по месту. Длину их выбирают из расчета плотного прилегания 
брусков к трубам. Продольные бруски крепят к полу 5 гвоздями 
диаметром 6 мм,длиной 150 мм.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗОК ТРУБ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ*

I . Размещение труб в трюмах

1.1. Перед погрузкой труб на падубы грузовых помещений 
трюмы, твиндеки долины быть выстланы досками со средним раз

мером в сечении 200x25 мм, размещенными поперек судна с ин
тервалом 2 м.

1 .2 . От соприкосновения с металлическими конструкциями 
бортов оудна трубы долины быть защищены досками, размещенными 
по выступающим частям корпуса (шпангоуты, пиллерсы, стойки и 
др.) , а при отсутствии выступающих частей -  по борту судна с 
интервалом 2 м. Вместо досок могут быть использованы другие 
мягкие матешалы -  транспортная лента, резиновые коврики,вой
лок.

1 .3 . При перевозке и погрузке труб со специальными пре
дохранительными кольцами в деревянной обрешетке проведение 
мероприятий, о которых говорится выше, необязательно.

1 .4 . Трубы в грузовых помещениях укладывают поперек суд
на от борта к борту.

1 .5 . Во избежание повреждения покрытия в местах сварных 
швов контакт между трубами или труб и деревянной сепарации на 
линии сварных швов не допускается. В указанных местах следует 
подкладывать прокладки из резины или войлока или располагать 
трубы сварным швом вне зоны контакта.

1 .6 . Допускается укладка труб в штабель высотой не бо
лее 8 рядов.

1 .7 . При укладке труб высотой более 8 рядов должны быть 
проведены следующие мероприятия:

*• В прил.2 использованы Технические условия погрузки, 
разгрузки, размещения и складирования труб диаметром 1020, 
1220, 1420 мм на судах морского флота, разработанные Министер
ством морского флота СССР.
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поверх досок, выстланных на палубах грузовых помещений, 
должны быть уложены ленты из резины или войлока;

между радами нижних труб, расположенных ниже восьмого ра
да, должны быть уложены резиновые коврики или ленты из резины 
или войлока не менее чем в двух местах (в местах контакта труб).

1 .8 . При догрузке труб не допускается их протаскивание 
по падубе, трюму или нижележащим трубам.

Размещение труб на верхней палубе

Х.9. Схемы размещения труб на верхней палубе разрабаты
ваются конструкторским бюро пароходства или судовой администра
цией с учетом существующих типовых схем.

1.10. С каждом рейсе с трубами должно определяться до
пустимое число рядов для укладки на люковые крышки. При этом 
необходимо учитывать:

допустимую удельную нагрузку на люковые крыши;
требования к остойчивости (с учетом увеличения парусности).

I . I I .  Допустимое число рядов с учетом допустимой удель -  
ной нагрузки на люковые крышки составляет: при ^ =1 т/ч^-2;

^ = 1,5 т/»£ -  3 ; а = 2  т/*^- 4 ,5 ;  а  s. 2 т/*  ̂ -  6 ря
дов.

1.12. На палубе трубы с полиэтиленовым покрытием уклады
вают не более чем б рядов.

1 .13 . При погрузке труб на люковые крышки в плоскости 
элементов поперечного набора ставят деревянные прокладки се
чением не менее 100x150 мм, число их должно составить не ме
нее 6 шт. по длине трубы. На верхнюю палубу в аналогичных ме
стах и при том же числе их укладывают деревянные прокладки, 
форма и размеры которых должны обеспечивать такое положение 
труб на палубе, чтобы оно сохраняло максимальную плотность ук
ладки труб на люковых крышках.

Первую укладываемую в штабель трубу располагают таким 
образом , чтобы ее ось была параллельна диаметральной плос
кости судна.

1.14. Каждую трубу нижнего ряда (в трюме и на палубе) ук
ладывают на специальные опоры в виде деревянных прокладок и 
клиньев. Для этого под первую трубу с обеих сторон подкладыва-
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ют клинья} их плотно подбивают под трубу и прибивают с 
торца двумя гвоздями длиной 200 мм к деревянным прокладкам.

1.15. На прокладку устанавливают трафарет (круг диаметром, 
равным диаметру трубы) и прижимают к первой трубе. Под трафа
рет с обеих сторон подводят вплотную клинья, трафарет затем 
убирают, клинья, не сдвигая о места, прибивают двумя гвоздями 
со стороны гипотенузы. Бели при забивании гвоздей в материа
ле клиньев появляются трещины, то клинья заменяются.

1.16. Разметку и установку клиньев делают на всех прок
ладках последовательно в процессе погрузки труб нижнего ряда.

1.17. При недостаточной устойчивости судна допускается 
перевозка труб только в один ряд. Число поперечных деревянных 
прокладок уменьшают до 3 , а устойчивость труб обеспечивают 
только клиньями.

1.18. После окончания погрузки судно не должно иметь кре
на.

Крепление груза

1.19. Штабели труб на люковых крышках и верхней падубе 
должны быть закреплены охватывающими поперечными найтовами.

1.20. Найтовы крепят к рамам. Места установки рымов оп
ределяет КБ пароходства с учетом местной прочности корпуса 
судна.

1.21. Число найтовов для крепления отдельного штабеля 
определяют как частное от деления 0,3 массы штабеля на раз -  
рывнов усилие используемых для найтовов троса или цепи.

1.22. Два найтова заводят внахлест поверх поперечных 
найтовов о каждого борта на уровне51 половины высоты штабеля и 
крепят с торцов штабеля.

1.23. Найтовы представляют собой короткозвенную цепь из 
круглого железа диаметром не менее IS мм или гибкий стальной 
трос диаметром 22 мм. Бое элементы найтова должны быть равно
прочными.

1.24. Найтова должны иметь устройства для натяжения (тал
реп или другое эквивалентное устройство), расположенное так, 
чтобы им было удобно пользоваться.
78



1.25. Во избежание повреждения покрытия труб в местах 
соприкосновения покрытия с найтовами ставят прокладки из рези
новых или войлочных полос. Допускается применение другого ма
териала, обеспечивающего непавреждаеыооть покрытия, например 
досок из мягкого сорта дерева толщиной 20 мм.

1.26. Крайние поперечные найтовы располагают на расстоя
нии не менее I  м от концов труб.

1.27. Для погрузки труб используют автоматические захва
ты, а также захваты с ручной строповкой и захваты-самоотцепы.

1.28. Захватный орган устройства должен располагаться на 
трубе на расстоянии не более 140 мм от ее торцов.

1.29. Соприкосновение любых конструктивных элементов за
хвата (упоры, выступающие части и др.) с покрытием трубы не 
допускается.

1.30. Управление поворотом захвата с трубой или без тру
бы додано осуществляться из кабины крана или оттяжками (фалами) 
из мягкого каната, закрепленного на захвате.

2. Технические условия погрузки и размещения 
труб диаметром 1020, 1220 и 1420 мм на судах 
речного флота

2 .1 . Транспортировку труб рекомендуют производить на бар
жах-площадках проектов P-56, 459К, 942, 349, 562Д/328, 1653, 
944.

2 .2 . Размещение на судах труб производят о учетом обес -  
печения, сохранности судна и груза на всем пути следования, 
нормальных условий плавания (отсутствие крена и дифферента), 
свободного доступа ко всем палубным механизмам и швартовым ус
тройствам в соответствии с требованиями РШ-50-3-65.

2 .3 . При ширине грузовой палубы, превышающей длину пере
возимых труб на 0,5 м и более, трубы укладывают поперек судна, 
при меньшей ширине грузовой палубы -  вдоль судна (рис .35 , 36).

2 .4 . Размещение труб на грузовой падубе параллельно диа
метральной плоскости суда допускается при наличии по бортам 
деревянных или металлических стоек, исключающих возможность 
раскатывания труб. При необходимости стойки одного борта скреп-
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asm oo стойками противоположного борта проволочными стяж
ками.

При размещении труб с заводским изоляционным покрытием 
на грузовой палубе параллельно диаметральной плоскости в мес
тах касания проволочными стяжками изоляции подкладывают де
ревянные или резиновые коврики.

2 .5 . Загрузку судов производят на причалах, оборудован
ных механизированными установками соответствующей грузоподъ
емности, с применением специальных захватных устройств.

2 .6 . Загрузку, разгрузку судов осуществляют в соответ
ствии с требованиями "Сборника инструкций по погрузке, выгруз
ке грузов серийных самоходных и несамоходных судов" (Главное 
ЦКБМРФ, 1978, 1979 г г .) .

2 .7 . Трубы на грузовой палубе укладывают в штабель. Вто
рые последующе ряды труб укладывают в "седло".

2 .8 . Число рядов труб определяют с учетом требований к 
остойчивости судна и к допустимой нагрузке на I  ы2 палубы и 
выражают уравнением:

n.*Gre î *jC ‘ d
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где Hi -  число родов;
& -  масса трубы, т ;
п, -  допустимая нагрузка на складскую площадь, т/м**; 
X - длина трубы, м;А -  диаметр трубы, м.

Из условий прочности падубы число рядов труб в штабеле 
определяют по формуле

(ПС >

где <о -  допустимое нормальное напряхение для материала 
труб, кге/см

С -  толщина стенки, см.
2 .9 . Свес труб верхнего ряда по отношению к трубам нижне

го рада не должен превышать 0,3 м.
2 .10 . При отсутствии на судне габаритных стенок крайние 

трубы второго и четвертого рядов закрепляют тросами, струбци
нами и другими приспособлениями, а трубы первого ряда крепят 
клиньями, упорами и т.п.

2 .11. Допускается перевозка на судне труб равного диа
метра не более трех типоразмеров.

Трубы разного диаметра укладывают отдельными штабелями.
2 .12 . Размещение труб на судне производят на подкладках 

из мягких пород древесины. Крайние подкладки укладывают на 
палубе на расстоянии 1,5  м от торцов труб. Лирина подкладок 
для труб должна быть не менее 200 мм, толщина 100 мм.

Число подкладок определяют в зависимости от допустимой 
нагрузки на I  палубы.

2.13. Размещение стальных труб на барже-площадке, имею
щей прогиб палубы,производят поперек судна в один штабель. 
Толщи га подкладок зависит от прогиба палубы. Размер их прини
мается из.условия расположения концов труб первого ряда на 
подкладках, а средней чаоти- на грузовой палубе судна.

2 .1« . Загрузку барж-площадок поперек судна при наличии 
габаритных стенок осуществляют в такой последовательно
сти: вначале укладывают трубы первого ряда от кормовой га
баритной стеши до носовой, затем производят укладку второго 
и последующих рядов.



2 .15 . Размещение труб с заводским изоляционным покрытием 
на судне производится преимущественно на баржах-площадках с 
габаритными стенками. Основные параметры металлических барж- 
площадок и технические нормы нагрузки судов трубами большого 
диаметра длиной до 12 к приведены в табл.18, 19.

Таблица 18

Параметры барк- Проект барж-площадок, т
олощадок 944 I 1653 | 362Д/328 | 349 | 942| 459К | ?56

Грузоподъемность 300 500 800 I00C 1000 1500 2800
Основные размера,мм ••

длина (габаритная)46,42 64,8 70,2 68,6 66,25 78,15 86
ширина (габарит
ная) 10,04 11,85 14,4 14,04 14,03 15,05 17,3
высота борта 
(расчетная) 2 1.6 2 2 2 2 ,5  2,85

Средняя осадка барки,
ИI

порожней 0,33 0,27 0 ,26/0,23 0,29 0,36 0,39 С,4
с полной нагруз
кой I . I I 1 ,0  1,25/1,23 1,50 1,57 1,81 2,63

Размер палубы под 
груз, м* 275 408 616 583 605 700 1205
Груз на I  см осад
ки, т 3,85 6,85 8,1/8,0 8,26 8,26 10,3 12,56

2 .16 . Труба с заводским изоляционным покрытие:.' первого 
(нижнего) ряда укладывают на баржах-площадках на 4 деревян
ные подкладки сечением 200x50 мм. В местах контакта труб с 
металлическими частями судна ставят оградительные деревянные 
стойки размером поперечного сечения IGOxSO мм.

2.17 . Погрузка труб вдоль судна производится строго в 
соответствии с утвержденным портом или пристанью каргопланом [8].
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s
Наименование 
судна, про

екта
Грузо
подъ
емностьт

1арам9тры труб, 
мм

диа
метр

толадна
стенки

Число 
штабе
лей, 

шт*

Число 
рядов 
в шта
беле

Баржа-пло- 2800 1020 12,0
щадка про
екта Р56

14,0
1020 14,0

16,5
1420 16,0

19,5
25 ,8

Баржа-длощад-1500 1020 12,0
ка проекта 14,0
459К 1220 14,0

16,5
ГЕБ,0

1420 <19,5
\25,8

Баржа-площадка 1020 Ьй.О
проектов 349 и 1000 
942 1220

14.0
14.0
16,5

1420 16,0
19 5
25,8

Баржа-площадка- 800 1020 12 0
проектов 562Д и 14,0

1220 14,0
16,5

I
I
I
I
I
I
I
I
I
X
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

7
7
6
6
5
5
5
7
6
6
5
5

4
3

Таблица 19

Высота
штабеля,

и
Число 
труб в 
штабе- 

| ле,шт.

Масса 
! одной 
трубы,т

Общая 3ai 
баржа, т

6,3 452 3 ,6 1627
6,3 452 4 ,2 1898
6 ,5 335 5,0 1675
6,5 335 5,9 1977
6,3 245 6,7 1642
6,3 245 8 1 1985
6,3 245 10,6 2597
6,3 398 3 ,6 1433
5,4 345 4 .2 1449
6 ,5 287 5 ,0 1435
5,4 250 5,9 1475
6,3 210 6*7 1407
6,3 185 8,1 1499
5,1 140 10,6 1484
4 ,6 260 3 ,6 936
4 6 240 4 ,2 1008
5,4 200 5,0 1000
4 ,4 Г?0 5,9 1003
6,4 146 6,7 978
5,1 123 8,1 996
3,9 95 10,6 1007
3 7 210 3 ,6 756
3,7 190 4 ,2 798
4 ,4 160 5 ,0 800
3 ,3 130 5,9 767



проекта 1653

проекта 944

1 4 2 0 1 6 , 0 I 3  3 , 9 1 1 0 6 , 7 7 3 7
1 9 , 5 1 3  3 , 9 9 9 8 ^ 1 7 3 7
2 5 , 8 1 2  2 , 6 7 5 10,6 7 9 5

1 0 2 0 1 2 , 0 4 5  4 , 6 1 2 0 3 , 6 4 3 2
и ,о 4 5  4 , 6 1 2 0 4 , 2 5 0 4

1 2 2 0 1 4 , 0 4 4  4 , 4 1 0 0 5 , 0 5 0 0
1 6 ^ 5 4 4  4 , 4 8 4 5,9 4 9 6

1 6 , 0 4 4  5 , 1 7 2 6 , 7 4 8 2
1 4 2 0 1 9 , 5 4 3  3 , 9 6 0 8 * 1 4 8 6

2 5 , 8 4 3  3 , 9 4 8 1 0 * 6 5 0 9

1 0 2 0 1 2 , 0 3 4  3 , 7 6 6 3 , 6 2 3 8
1 4 , 0 3 4  3 , 7 6 6 4 , 2 2 7 7

1 2 2 0 1 4 , 0 3 3  3 , 3 4 5 5 , 0 225
1 6 , 5 3 з  з | з 4 5 5,9 2 6 6

1 4 2 0 1 6 , 0 3 3  3 , 9 3 6 6 , 7 2 4 1
1 9  5 3 3  3 , 9 3 6 8  1 2 9 2
2 5 | 8 3 2  2  6 2 , 7 1 0 , 6 2 8 6

Примечание. Технологические нормы загрузки судов устанавливаются пароходотвами.
Погрузка и размещение труб на судах производится по схемам, разрабатываемым ларо- 
ходстваш и портами применительно к местным условиям.
Необходимое число реквизитов для крепления и сепарации труб определяется пароход- 
ствами в зависимости от типа и конструкции судна.
Число ярусов труб при погрузке на барки-площадки определяется с учетом остойчиво
сти судна и обеспечения зоны видимости с толкача-буксира.



Приложение 3

ПРАВИЛА ПВЖОЗСК НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗ®

Настоящие Правила необходимо применять с учетом требова
ний "Инструкции до перевозив крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортов, утвержденной приказом МВД 
СССР от 24.02.1977 г . & 53.

§ I .  Автотранспортные предприятия и организации по дого
ворам или разовым заказам перевозят негабаритные грузы, кото
рые по высоте (вместе с подвижным составом) превышают 3,8  м, 
по ширине -  2,5 м и по длине выотупают за задний борт на 
край платформы (прицепа) более чем на 2 м, а также имеющие 
длину (вместе с подвижным составом) с одним прицепам (полупри
цепом) свыше 20 м, с двумя и более -  свыше 24 м.

Заявку или разовый заказ на перевозку грузоотправитель 
представляет автотранспортному предприятию или организации,как 
правило, за 20 дней до начала погрузки.

Для перевозки особо сложных негабаритных конструкций за
явка (разовый заказ) представляется за месяц до начала кварта
ла, в котором будет осуществляться перевозка.

В заявке (разовом заказе) указывается место и время по
грузки, количество груза, условия выполнения такелажных и дру
гих работ, связанных с погрузкой негабаритных грузов, а такие 
сроки доставки груза.

К заявке (разовому заказу) прилагается чертеж или эскиз 
погрузки с техническими расчетами прочности крепления н ус
тойчивости погруженного груза.

§ 2 . Запроектированный грузоотправителем способ погруз
ки должен быть прюверев представителем автотранспортного пред
приятия иди организации.

§ 3. До напала погрузки негабаритных грузов комиссия в 
составе представителей автотранспортного предприятия или ор
ганизации и грузоотправителя должна проверить габариты груза, 
состояние погрузочно-разгрузочных пунктов, подъездных путей, 
маршрут следования и составить акт осмотра (см.приложение X).

Все расходы автотранспортного предприятия или организа
ции, связанные с проведением осмотри груза, включаются в каль
куляцию стоимости перевозки негабаритных грузов.
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§ 4 . Погрузка и крепление негабаритных грузов должны 
осуществляться в точном соответствии с утвержденными чертежа
ми силами и средствами грузоотправителя, а снятие креплений и 
разгрузка негабаритных грузов -  грузополучателем.

§ 5 . Грузоотправитель обязан до предъявления к перевоз
ке определить массу негабаритных грузов и указать ее на гру
зовых местах. После окончания погрузки нанести несмывавщейся 
краской контрольные полосы на полу платформы подвижного сос
тава по контуру груза, если ширина опорной поверхности груза 
менее ширины платформы, или на самом грузе по вертикали от 
продольных граней пода платформы, если груз шире платформы.

При наличии подкладок под грузом контрольные полосы на
носятся также на подкладках.

§ 6. Доя крепления груза на платформе в зависимости от 
ее массы и формы применяются стойки, подпорки, зажимы, уголь
ники, растяжки и т.п.

Крепление груза к платформе может производиться при по
мпой мягкой железной проволоки, скрученной в виде троса, а 
при значительных расчетных сечениях крепления -  при помощи 
круглого и сортового железа.

Для крепления растяжзк к платформе могут служить окобы, 
а также специальные приспособления, прикрепляемые к платформе.

Растяжки следует располагать наклонно и под углом по от
ношению к продольной оси платформы.

§ 7 . При погрузке негабаритных грузов центр тяжести по
груженного груда должен быть расположен на пересечении про
дольной и поперечной осей платформы. При необходимости смеще
ние центра тяжести может допускаться в поперечном направлении 
в пределах до 100 мм. Перемещение центра тяжести в продольном 
направлении может допускаться путем догрузок на платформу урав
новешивающего груза с таким расчетом, чтобы общая масса по
груженных на платформу грузов не превышала грузоподъемности 
автомобиля.

§ 8. При погрузке колесных грузов (автомобилей, сельско
хозяйственных машин и т .п .) ручные тормоза их должны быть в 
заторможенном состоянии, а у автомобилей, кроме того, должна 
быть включена первая передача.

Бели колеса машин могут повредить пол платформы, под них
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укладываются деревянные подкладки. Каждое колесо заклинивавт- 
ся деревянными клиньями.

Во избежание сдвига вдоль я поперек платформы колесные 
грузы увязываются проволочными растяжками в 4 нити.

Проволочные растяжки закрепляются за оси иди рамы машин 
и скобы, установленные на платформе подвижного состава. Креп
ление раотяжек за ободья колео машин не допускается.

Крепление груза проволочными растяжками через борта за
прещается во избежание их подсини.

§ 9. Погрузку и разгрузку негабаритных грузов, как пра
вило, оледует производить в дневное время или при хорошем элек
трическом освещении.

§ 10. Грузоотправитель обязан выделять своего представи
теля Для обеспечения условие проезда по трассе, через мосты, 
железнодорожные переезды и под контактной сетью эдектрифици -  
раванного железнодорожного транспорта, трамвая и троллейбуса.

§ I I .  Перевозка негабаритных грузов допускается только 
после получения грузоотправителем письменного разрешения от 
органов Государственной автомобильной инспекции по месту полу
чения груза, а при междугородных перевозках, кроме того, раз
решения соответствующих дорожных органов.

Для получения разрешения Госавтоинопекции необходимо пред
ставить чертеж или эскиз негабаритного груза в транспортном со
стоянии о габаритными размерами, маршрут следования и при 
необходимости разрешение соответствующих дорожных органов и 
органов Горгидродормост.

В настоящее время Функции органов Горгидродормост в час
ти согласования маршрута перевозки по территории городов вы-, 
полняют управления (отделы) горисполкомов, в ведении которых 
находится дорожно-мостовое хозяйство.

Маршрут заранзе рекогносцируется, устанавливается возмож
ность проезда по мостам и под мостами, путепроводами, в тунне
лях, под контактными сетями троллейбусных, трамвайных и желез
нодорожных электрифицированных линий. При невозможности проезда 
под ними намечаются пути объезда.

Разрешение органов Горгидродормост необходимо в случаях 
перевозки тяжеловесных негабаритных грузов через мосты, путе
проводы, эстакады и под ними.
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При перевозке грузов высотой вмеоте с подвижным составом 
более 3 ,8  м и при наличии на намеченном маршруте следования 
трамвайного или троллейбусного движения необходимо разрешение 
соответствующего органа городского электротранспорта.

§ 12. Грузоотправитель обязан ва свой счет обеспечить вы
полнение указаний органов, выдающих разрешение на перевозку 
негабаритных грузов, а также при необходимости присутствие ра
ботников указанных органов для сопровождения негабаритных гру
зов.

§ 13. Провоз через железнодорожные переезды негабаритных 
грузов, превышающих по ширине 5 м, по высоте 4 ,5  м от поверх
ности дороги, по длине (вместе с подвижным составом) 20-24 м 
допускается только с разрешения начальника дистанции пути.За
явка на получение разрешения на провоз груза должна быть пред
ставлена автотранспортом предприятием или организацией началь
нику местной дистанции пути железной дороги не позже чем за 
24 ч до момента провоза груза.

§ 14. Провоз негабаритного груза через железнодорожные 
переезды должен производиться под наблюдением дорожного мас
тера или бригадира пути, а на электрифицированных участках при 
высоте перевозимого груза более 4 ,5  м -  в присутствии предста
вителя дистанции контактной сети.

Указания дорожного мастера или бригадира пути о порядке 
следования через переезд обязательны Для лиц, руководящих про
возом этих грузов, и водителей автотранспорта.

Расходы по ограждению переезда при провозе негабаритных 
грузов оплачивает дистанциям дуги грузоотправитель.

§ 15. Для обеспечения безопасности движения поездов и 
подвижного состава автомобильного транспорта при движении че
рез железнодорожные переезды водители обязаны выполнять Пра
вила проезда автогужевого транспорта, самоходных машин и ме
ханизмов, провоза особо тяжелых и громоздких грузов через пе
реезды железных дорог, утвержденные Министерством путей сооб
щения СССР.

В настоящее время проезд железнодорожных переездов ре
гулируется гл.УП действующих Правил дорожного движения.
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Штамп
автотранодортного 
предприятия

Акт осмотра негабаритных грузов, заявленных к перевозке 
г .  ____________  " " _____

Мы, нихеподписавшеся, представитель автотранспортного
предприятия______________, с одной стороны, и представитель
грузоотправителе . о другой, составили насто
ящий акт в том, что при осмотре негабаритного груза, заявлен
ного автотранспортному предприятию в перевозке, установлено 
следующее:
1. .Наименование груза ._____________________________________
2. Число мест _
3. Габариты груза:

^грузового Длина, н ЛЬрияа, м Высота, и Масса, т
места

4
5

4 . Адрес пункта погрузки
5. Адрес пункта разгрузки
6. Состояние подъездных путей и маршрут следования

7. Состояние погрузочных и разгрузочных площадок

8. Подготовка груза (упаковка, маркировка и т .п ,)

9. Механические средства погрузки и разгрузки у грузоотправи
теля и грузополучателя ________________________________ ____

10. Для перевозки негабаритных грузов грузоотправитель (грузо
получатель; обязан выполнить следующие указания представителя 
автотранопортного предприятия:
1. ______________________________________________________
2. __ _ _____
3.
4 .

5.
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Примечание. Грузоотправитель (грузополучатель) после вы- 
долнёнюГвоех указаний представителя автотранспортного пред -  
приятая сообщает об этом отделу эксплуатации автотранспортно
го предприятия.

Представитель автотранспортного Представитель грузоотпра- 
предприятия_______________ . внтедя

(должность и подпиоь) __ ____________  .
(Должность и подпись)

§ 16. Перевозка негабаритных грузов производится, как 
правило, специализированным подвижным соотавом (тягачами с 
прицепами и подеприцепами-тяжелсвозами).

При перевозке негабаритных грузов на автомобилях с бор
тевой платформой автотранспортное предприятие или организация 
при необходимости должна онимать борта (воли груз выступает 
за габариты по ширине) и по требованию грузоотправителя при -  
менять необходимые крепежные приспособления.

Все расходы, связанные с переоборудованием подвижного со
става и с применением крепежных приспособлений, должен нести 
грузоотправитель.

& 17. Подвижной состав, иопользуешй для перевозки не
габаритных грузов, до погрузки должен быть тщательно осмотрен 
и подготовлен в техническом отношении. В путевом листе авто -  
мобили должна быть сделана запись о технической исправноети и 
пригодности его для перевозки негабаритных грузов.

§ 18. При маоое груза, превышающей 40 т, и длине вместе 
о подвижным составом более 24 м автотранспортное предприятие 
или организация за счет грузоотправителя должна выделять для 
сопровождения дополнительный тягач и автомобиль прикрытия.

§ IS. Все необходимые для перевозки негабаритных грузов 
дополнительные транспортные средства (бензозаправщик, пере -  
движная авторемонтная мастерская, автобус для сопровождающих 
лиц, агитмашины и др.) выделяются автотранспортным предприя
тием или организацией за счет грузоотправителя.

§ 20. Автотранспортные предприятия или организации при
нимают от грузоотправителя а сдают грузополучателю негабарит
ные грузы по количеству грузовых мест и массе, указанной на 
грузовых местах.
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§ 21. Автотранспортные предприятия или организации долж
ны перевозить негабаритные грузы по утвержденному маршруту 
следования. Воли во время перевозки возникнут обстоятельства, 
требующие изменения утвержденного маршрута, автотранспортное 
предприятие или организация должна получить новое разрешение 
на движение по измененному маршруту от соответствующих ор
ганизаций. Движение подвижного состава по измененному маршру
ту до получения разрешения запрещается.

Расходы, связанные с получением указанных разрешений, 
должны оплачиваться грузоотправителем.

$ 22. Время суток, в течение которого должна осуществля
ться перевозка, устанавливавтоя органом Госавтоинспекции в 
письменном разрешении на перевозку негабаритного груза.

§ 23. При перевозке негабаритного груза водитель обязан 
вести подвижной ооотав строго в правом ряду проезжей части 
дороги и выезжать в левый ряд только при необходимости объез
да стоящего транспортного средства, обгона или перестроения 
перед перекрестком.

Запрещается: двигаться на автомобильных дорогах со ско
ростью, превышающей 60 км/ч; буксировать транспортные средст
ва ; двигаться во время гололедицы.

§ 24. Автотранспортное предприятие иди организация обя
зана негабаритный груз, отдельные его части, выступающие по 
ширине или длине за габариты подвижного состава, а также дыш
ло (трубу) роспуска,выступающее более чем на I  м, обозначать 
опереди и сзади днем сигнальными щитками или флажками, а в 
темное время суток и в других условиях недостаточной видимос
ти-свет отражающими присное обленияни и фонарями: опереди -  бе
лого, а сзади -  красного цвета.

§ 25. Автотранспортное предприятие или организация обя
зана обеспечить специальный инструктаж по технике безопасно
сти и безопасности движения водителей, такелажников и других 
работников, занятых на перевозке негабаритных грузов.



Штамп Госавто- 
инсдекции, вы
давшей разрешение

Р А З Р Е Ш Е Н И Е  № 
На движение транспортного средства______

(марка| модель, номерной знак)
по маршруту

(название населенных пунктов, через которые проходит маршрут)
1. Параметр! транспортного средства:

Длина, м ____________
Шрина, м _ _ _ _ _ _
Высота (от проезжей части), м _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Масса груза, т _ _ _ _ _ _ _ _
Общая фактическая маоса транспортного средства с 
грузом, т _______________
Нагрузка на наиболее нагруженную ось, т __________

2. Транспортные средства, выделенные для сопровождения

(марка, модель, номерной знак)
3. Наименование, адрес, телефон организации, транспорти

рующей груз________________________________________________

4 . Движение разрешается ____________________ __________
1число, меояц, год)

с _____ч. до _ _ _ _  ч. со скоростью не более км/ч.
5. Особые условия движения: ___________________________

6* Организации, согласовавшие перевозку:
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йаэрепвние действительно с " " до"
IS8__г .

Начальник Госавтоинсдекции _________

(фамилия, инициалы,подпись, дата)

С основными полоязниями и требованиями Инструкции по 
перевозке крупногабаритных а тяжеловесных грузов автомобиль
ным транспортом ознакомились:

водитель (и) основного тягача________________________ _

(фамилия, инициалы, подпись)
лицо, сопровождающее груз________________________________

(Фамилия, инициалы, должность,организация,подпись, дата)

Транспортное средство осмотрено представителем организа
ции, ответственной за перевозку, и соответствует требованиям 
Правил дорожного движения и Инструкции до перевозке крупнога
баритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом

(Фамилия, инициалы, должность, организация,подпись, дата)
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