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Альбом 01.06Г

С О Д Е Р Ж А Н И Е

I . 07.04.01
Стр.

Резание грунта II  группы в гпшшлг усло
виях двухбаровой установкой КМП-З на 
тракторе С-100. 0

I . 10.00.03 Разработка траншей в мерзлых грунтах 
сезонного промерзания (с глубиной про
мерзания 0,8 м) экскаватором 3-652 с 
укладкой грунта в отвал. /$

I . 10.00.04. Разработка траншей в мерзлых грунтах 
сезонного промерзания (с глубиной про
мерзания до 0,8 м) экскаватором 3-652 
с погрузкой грунта в автотранспорт.
Рыхление мерзлого грунта производится 
клин-бабой, содвешаннсй на экскаваторе 
3-652, с предварительным нарезанием 
щелей баровой установкой. 40

I.I0 .00 .I2 Разработка траншей в мерзлых грунтах 
сезонного промерзания экскаватором 
Э-652 с укладкой грунта в отвал.
Глубина промерзания грунта до 2 м.
Рыхление мерзлого грунта производится 
клин-бабой, подвешанной на экскаваторе 
Э-652 с предварительным нарезанием 
щелей баровой установкой. 0/

I.I0 .00 .I3 Разработка траншей в мерзлых грунтах 
сезонного промерзания экскаватором 
3-652 с погрузкой грунта в автотран
спорт, глубина промерзания до 2 м.
Рыхление мерзлого грунта производится 
клин—бабой. ЯЗ
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Альбом 01.05Г

Стр.

1 .10.00.16 Разработка траншей в мерзлых грунтах 
сезонного промерзания экскаватором 
3-652 с погрузкой грунта в автотран
спорт. Глубина промерзания грунта 
до 2 м. Рыхление мерзлого грунта 
производится баровой установкой со 
скалывающим устройством ШТ-3.

!G 9 G f-i1 3
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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НА РАЗРАБОТКУ ТРАНШЕИ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 
СЕЗОННОГО ПРОМЕРЗАНИЯ ЖСКАВАТОРОМ Э-652 
С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА В АВТОТРАНСПОРТ.ГЛУБИНА 
ПРОМЕРЗАНИЯ ДО 2 М. РЫХЛЕНЖ МЕРЗЛОГО 
ГРУНТА ПРОСВОЖГСЯ КЛИН-БАБОЙ

T.TJC.

О/. 05Г  05

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карга предусматривает разработку 
траншеи глубиной до 3 метров в мералнх грунтах 3-ей груп
пы экскаватором Э-652, оборудованным обратной лопатой, 
с погруакой грунта в автотранспорт и транспортировкой его 
автосамосвалами МАЗ-205 до 1 км по спланированной грунто
вой дороге. Рыхление мврэлого грунта производится клин- 
бабой, подвешенной на екскаваторе 8-652, с крановой стре
лой £  » 18 м, с предварительным нарезанием щелей на 
глубину промераания барами, установленными на тракторе 
Т-100М. Глубина промерзания грунта до 2 м. Схема раера- 
ботки траншеи, рис.З.

Машины работают в двухсменном режиме с продолжитель
ностью смены 8 часов при пятидневной рабочей неделе.

Разработка траншеи в зимнее время ведется в строгом 
соответствии с совмещенным графиком земляных работ, прок
ладкой труб или монтажом фундаментов. Подчистка дна тран
ней осуществляется тем же экскаватором с применением пла- 
нировочного струга, рис.4.

РАЗРАБОТАНА: 
Трестом Оргтехстрой

Главсредуралстроя 
Минтяжстроя СССР

УТВЕРЖДЕНА:
Техническими

управлениями 
Миктяжстроя СССР 
Минпромстроя СССР 
Минстроя СССР 
27.01.69г .М20-2-11/91

СРО£ ВВЕДЕНИЯ:

1 1* Февраля 
1969 г.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Таблица 1

Наименование Единица
измерения

Величина

Трудоемкость разработки траншеи чел-час 1320,19
_п_ _п_ маш-смена 107,6

Трудоемкость разработки I м3 грунта чел-час 0,298
_п_ _п_ маш-смена 0,028

Потребность в тракторе T-I00M, обо
рудованном барами на всю траншею _п_ 7,1
Потребность в экскаваторе В-652, 
оборудованном клин-бабои на всю трая-

26,1шею _п_

Потребность в экскаваторе Э-652-об- 
ратная лопата на всю траншею _л_ 22.5
Потребность в автосамосвалах МАЗ-205 
на всю траншею _п_ 50
Потребность в бульдозере Д-271 на 
очистке на всю траншею _п_ 0.*
Потребность в бульдозере Д-271 на 
отвале на всю траншею _п_ 1.5
Производительность трактора T-I00M, 
оборудованного барами в смену ПМ 69
Производительность экскаватора Э-652 
оборудованного клин-бабой в см ну м3 93
Производительность экскаватора Э-652- 
обратная лопата в смену R 166
Производительность автосамосвала 
МАЗ-205 в смену !Г 75

Производительность бульдозера Д-271 
на отвале в смену Я Z W

1696/- Я 8 5
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Производительность бульдозера Д-271 
на очистке в сиену м3 1569

Выработка на 1-го рабочего комплекса 
в смену и 23,7

Стоимость разработки I м3 грунта руб 0,99

/696/-//
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Ш. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

1. К началу земляных работ необходимо иметь:
а) наряд-заказ на производство земляных работ;
б) схему разбивки траншеи с нанесением существующих под

земных коммуникаций;
в) разрешение на право производства'земляных работ от Гор- 

элекгросети и других организаций;
г) ходовые визирки для проворки проектных отметок дна 

траншеи;
д) проект на производство земляных работ, при разработке 

которого используется настоящая типовая карта.
2. Земляные работы должны быть произведены в две стадии:
а) подготовительная;
б) непосредственно разработка траншеи.
Подготовительные работы: очистка бульдозером трассы тран

шеи от снега. Затем производится разбивка оси траншеи и ее 
закрепление. Определяется направление разработки траншеи, ор
ганизуются подъезды для обслуживания экскаваторов и доставки 
механизмов на объект.

3. После окончания подготовительных работ приступают к на
резанию щелей баровой установкой, установленной на тракторе 
Т-ЮОМ. Надрез мерзлого грунта производится на глубину промер
зания. Экскаватор, оборудованный клин-бабой, производит рых
ление грунта на всю ширину траншеи, другой экскаватор -  обрат
ная лопата разрабатывает разрыхленный грунт с погрузкой его
на автосамосзалы ;iA3-2C$.

i69e/-  н  S3
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Подчистка дна траншеи до проектной отметки осуществляется 

стругом, смонтированным на ковше экскаваторе. Разработка 
траншеи экскаватором производится с низких отметок продольно
го профиля навстречу уклону.

4. В разделе 71 "Особые условия" записываются требования по 
производству работ в стесненных условиях в местах прохода воз
душных линий электропередач, высоковольтных касйгей , коммуни
каций.

5. Расчет потребности транспортных средств производится 
из количества ковшей.погружаемых в автосамосвалы МАЗ-205 
экскаватором-обратная лопата ( табл.2 ).

КОЛИЧЕСТВО КОВШЕЙ П0ГРУ1АЕ1ШХ В АВТОСАМОСВАЛ 
ПАЗ-205 ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА

Таблица 2

Грунт
0,5

Глина 7
Суглинок 7

емкость ковша
1 0,651 0,75 1 0,8? 1,0^хТг5 1,5|2,0 2,5

количество погружаемых ковшей

5 4.5 4 3,5 2,8 -

5,5 5 4.5 3,5 Б 2,5

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не производить догрузку транспортных средств 
ковшом экскаватора, затраты на разработку и тран
спортировку грунта возрастут на П-26%.

1 6 9 6 1 - 9 0
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1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

Комплексная разработка траншеи в зимних условиях осуществ

ляется сочетанием работы трех механизмов: трактором T-I00I1 с 
баровой установкой и экскаваторами 3-652, один из которых ра
ботает на рыхление грунта, другой на экскавации его.

Нарезание продольных щелей производится двухбаровой уставов* 
вой. При резании грунта нельзя допускать перекосов баров. В 
тяжелых грунтах бар после заглубления на всю длину следует 
закреплять стопором в вертикальном положении. Резать грунт при 
этом следует постоянно, создавая движением трактора давление 
бара на грунт, что обеспечивает лучшие условия резания (рис.5)

Повже на I смену приступают к работе экскаватор 3-652, 
с крановой стрелой L =18м, оборудованный клин-бабой.

Клин-баба весом 3,5 * 4 тонны разрушает грунт между наре
занными щелями в радиусе до 1,^ метра, а в глубину до 2 м.
При рыхлении мерзлого грунта угол наклона стрелы должен быть 
не менее 60°.

При продвижении экскаватора с клин-бабой на длину 12-15 
метров вступает в работу экскаватор 3-652, оборудованный об
ратной лопатой и,двигаясь по поверхности разрыхленного грунта 
вдоль оси траншеи, разрабатывает грунт до 3,0 м. Грунт гранспор 
тируется автосамосвалами МАЗ—205 до I км.

Экскавация грунта с одной установки осуществляется нормаль
ным ковшом с недобором 10 см до проектной отметки, и затем 
производится подчистка дна траншеи до проектной отметки сгруг&м 
(рис.4 .) / e s s / - // д е
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При разработке грунта экскаваторов струг находится в не
рабочей положении. Для зачистки дна трашей до проектной от
метки струг устанавливается в рабочее положение. С помощью 
тросика защелку выводят из зацепления. Нож со штангами под 
действием собственного веса поворачивается на цапфах и опус
кается на зубья ковша. Б таком положении нож находится в 
период зачистки. Для вывода ножа в нерабочее положение ма
шинист поднимает стрелу с рукоятью и при небольшом покачи
вании нож под действием собственного веса заходит под защел
ку. С применением струга на ковше экскаватора с обратной ло
патой значительно сокращаются ручные работы.

Затем производится перемещение экскаватора на шаг, равный 
2 метрам и рабочий процесс повторяется. Целесообразно приме
нять глубиномеры, установленные на экскаваторе.

По окончании смены трактор и экскеваторы должны быть пере
мещены от бровки траншеи на расстояние не менее 2 метров.

Б комплексе заняты рабочие ( по БЫиР):
Машинист двухбаровой установки 5 разряда -  2
Машинист экскаватора 6 разряда -  4 
Пом. машиниста экскаватора 5 разряда -  4 
Шофер автосамосвала Ш класса -  4 
Машинист бульдозера 6 разряда -  I

/696/- / / 93
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Необходимое количество механизмов и обслуживающего
персонала в смену

Таблица ?

Состав механизмов Состав звена

Трактор T-I00M-I Машинист- I

Экскаватор Э-652-2 Машинист -2 
Пом.машиниста -  2

Авгосамосвал MA3-2G5 -2 Шофер -  2
Бульдозер Д-271- I Машинист -  I

1Ь 96/- // 9 4



т т  производства земляных работ
Таблица 4 S-*-

Обосно-
вэние
норм

Наименование
работ

Едини
ца из
мере
ния

Объем
работ

Норма 
време
ни на
825

Трудо
ем
кость
(маш-
смена)

Состав
механиз

мов

Состав
авена

Продол
житель
ность 
работы 
в днях

Числа
месяца
1 2

12

10

ЕНиР
§2-2-15

ЕНиР
52-1-4

Очистка площади траншеи 
от снега бульдовером 
( олой снега 20 си)

Раабивка оси траншеи и ее 
вакрепление на местности

Нарезание продольных ще
лей трактором Т-10СМ,обо- 
рудованный барами на 
глубину до 2 м

100м8

чел-час

100
пог.м.

6,0

10,0

0,51

1

11,5

0,4

0,5

14,4

Бульдозер 
Д-271- 1

Тракто!
барами- 1

Машинист 
б р.-1

Инженер-
геод.-1

Машинист 
5 р.-1

0 ,2

0,25

7,2

I
•—» V>J

ЕНиР Рыхление мере л о го грунта 
§2-1-3 ^ клин-бабой,оборудованной 

<$ на экскаваторе Э-652 до—. — гна экскаваторе

ЕНиР 
52- 1-11

Разработка мерэлого раз
рыхленного грунта экскава
тором Э-652 с подчисткой 
дна траншеи до проектной 
отметки и с погрузкой в
автотранспорт

100м8 24,2

100м8 37,5

8,64

4,8

Экскава Машинист
тор 6 р.-1

26,1 Э-652- 1 Пом.маш. 
о р.-1

Экскава- Машинист
22,5 6 р.-1

Пом.маш. 
5 р.-1

13

11,2

{О 00-15 
05Г. 0
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Продолжение таблицы 4

1 ‘ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Транспортирование грунта 
на расстояние до 1 км 
автосамосвалами МАЗ-205 100м8 37,5 10,66 50

Автоса
мосвал
МАЗ-205-2

Шофер Ш 
класса -  

2 11,2

Устройство и содержание 
дороги чел-час

в 1 1 ' Щ ! Т
Машинист
6 р.-1 0,5

ЕНиР
§2-1-
-20

Прием и равравнивание 
грунта бульдовером на 
отвале 100м8

I
37, П__| ■,.чз

Бульдозер Машинист
6 р.-1 (., \

Ч

4
.W

-0
V

- <о
О/. С75Г. 0
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
Таблица 5

Обосно
вание
норм

Наименование работ Единица
измерения

Объем
работ

Норма вре
мени на 
единицу 
измерения

Затраты 
труда на 
весь объем 
работ 
(чел-час)

Расценка 
на единицу 
измерения 
(РУ<3)

СТОИМОСТЬ k
затрат труде * 
на весь £ 

объем работ п 
( РУб) ^

ЕНиР 
1 2—1—15

Очистка площади снога 
бульдозером ( слой 
снега 20 ом) 100 м3 6,0 0,51 3,06 0,4 2,42

Разбивка осей траншеи 
и их закрепление на 
местности чел-час 4 I 4 0,76 3,04

ЕНиР
№ 2-1-4 ч  

Os
£
*

Нарезание продольных 
цолей трактором T-IQOM 

ооорудованныи барами на 
глубину до 2 м ЮОпог.ь 10,0 115 9,68 96,8

ЕНиР ^  
§,2-1-3

&

Рыхление мерзлого 
грунта клин-бабой,обору 
дованной на экскаваторе 
Э-652 до 2 н 100 мз 24,2 17,28 418,17 Ю$74 259,9 |



S
G
I 1 г ... ’ 3 4 5 6 7 8

Транспортирование грунта на расстояние до I км автосамосвалами '..1АЗ-205 ЮОмЗ 37,5 10,66 399,75 10,81
sj

405,5 Ч
Чт,

Устройство и содержание дороги чел-час 8 I 8 ! 0,91 7,28

ЕНиР § 2-1-20
Прием и разравнивание грунта бульдозером на отвале ЮОмЗ 37,5 0,33 12,37 0,26 9,75

Итого: 1320,35 1053,15 

-________ 1

er
ao

-o
ft
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У. М.£ИРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

I . Мадины к оборудование 
( состав комплекса)

Таблица 6

Наименование машин ^1арка
юдель)
1ашины

Вес в 
тон*

Мощ
ность

в
л .с.

Кол-во 
машин 1 
в

шт.

Обслужи
вающий персонал 
в смену

Экскаватор, оборудован
ный крановой стрелой 

L =18м и клин-бабой 
3,5 -4х Э-652 21,4 100 I 2

Экскаватор обратная., ло 
пата " Э-652 19,9 100 I 2

Трактор T-I00M, ообору- 
дованныГ: баровой уста
новкой 14,9 100 I I

Автосамосвалы
MAS-
-205 6,5 110 2 2

Бульдозер Д-271 13,3 100 I I

i----------------

1 6 96 /- / /  /о о
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У1. ОСОБЫЕ УСЛ0ВЖ

1. При работе и перемещении строительных машин вблиеи линий 
электропередачи долины соблюдаться следующие требования:

а) запрещается работа экскаваторов и других машин и меха
низмов непосредственно под проводами действующих линий электро
передачи любого напряжения;

б) работа указанных в п "а" машин и механизмов вблизи 
линий электропередачи допускается только при условии, если рас
стояние по горизонтали между крайней точкой механизма,грузовыми 
канатами (тросами) или груэом (при наибольшем вылете рабочего 
органа) и ближайшим проводом линии электропередачи будет не 
менее указанного в таблице 7;

Допустимое расстояние по горизонтали от работающих 
машин до проводов электропередач

Таблица 7

Напряжение ли
нии электропе
редачи в КВТ.

до 1 1-20 35-110 154 220 330-350

Расстояние в м. 1,5 2 4 5 6 9

в) при передвижении строительных машин и механизмов, а также 
при перевозке оборудования и конструкций под проводами дейст
вующих линий электропередачи расстояние по вертикали между 
самой верхней точкой перемещаемой машины и оборудования и 
низшей точкой провисания провода должно быть не менее указан
ного в таблице 8.

/ 6 ^ 6 / - / /  /е>/
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Допустимое расстояние по вертикали от перемещаемого 
оборудования до проводов электропередач

Таблица 8

Напряжение ли
нии электропе- до 1 1-20 35-100 154-220 330 500
редачи в квт.___________________________________________

Раоетоянне в ы, 1 2 3 4 5 6

Работа и перемещение строительных машин вбливи линий электро
передачи должны производиться под непосредственным руководством 
инженерно-технического работника. При невозможности соблюдения 
указанных выше условий с линий электропередачи должно быть снято 
напряжение как на время работы машин, так и на время их переме
щения.

2. Производство земляных работ в зоне расположения подземных 
коммуникаций (электрокабели, газопровода и др.) допускаются толь
ко с письменного разрешения организации, ответственной ва эксплуа
тацию этих коммуникаций.

К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием 
расположения и глубины валожения коммуникаций. До начала работ 
необходимо установить знаки, указывающие места расположения 
подземных коммуникаций.

3. При приближении к линиям- подземных коммуникаций земляные 
работы должны производиться под наблюдением производителя работ 
или мастера, кроме того, и под наблюдением работников электро
хозяйства.

4. Разработка грунта в непосредственной близости от линий 
действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи 
землекопных лопат, без резких ударов; пользоваться ударными 
инструментам! (ломы, кирки, клинья и пневматические инструменты) 
запрещается. При обнаружении не предусмотренных планом (п.2)

1696/- / /  /ог
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подземных сооружений, взрывоопасных материалов и боеприпасов 
земляные работы в этих местах следует прекратить до выяснения 
характера обнаруженных сооружений или предметов и подучения 
соответствующего разрешения.

В случаях обнаружения боеприпасов к работам можно приступать 
только после их удаления саперами.

УП. ОПЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА

Таблица 9

Показатели Отлично Хорошо Удов л .

Отклонение отметок бровки или оси 
земляного полотна в см 3 4 5

Отклонение от продольного уклона дна 
канавы 0,008 0,0004 0,0005

Недобор грунта при разработке много
ковшовыми экскаваторами в см 5 8 10

Отклонение отметок дна котлована под 
блоки сборных (фундаментов в см +3 +4 +5

Недобор грунта в траншеях при строи
тельстве магистральных трубопроводов 
в см 3 4 5

Отклонение отметок дна котлованов при 
строительстве контактных сетей в см +5 +8 +10

Отклонения по глубине в траншеях и 
котлованах не учтенных выше работ 
в см 5 8 10

/ 6 9 6 / - / /  Ж ? 3
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ДОПУСКИ ПРИ ПРИЕМКЕ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 10

Вид отклонений Допустимые
отклонения

Способ
проверки

Перебор при рыхлении грунта взрывным 
способом 25 см нивелирование

Недобор грунта при разработке котлова
нов и траншей при помощи землеройных 
машин сверх установленных проектом 
допусков {в пределах 5-10 см)

не раз
решается

Отклонение отметок дна котлована под 
блоки сборных фундаментов от проектных 
при условии, если эти отклонения не 
будут превышать толщины отсыпанного 
подстилающего слоя +5 см

При строительстве магистральных трубо
проводов недобор грунта в траншеях 
(разработка грунта в траншеях одно- 
ковошовыми экскаваторами с обратной 
лопатой или драглайном) 5 см

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Траншеи для укладки трубопроводов и котлованы
под фундаменты должны быть вырыты без нарушения 
естественной структуры грунта в основании.
2. Случайные переборы грунта в отдельных местах 
должны быть заполнены грунтом, однородным с раз
рабатываемым в выемке. Грунт, которым заполнены 
переборы, должен быть доведен до естественной 
плотности. В особо ответственных случаях места 
переборов заполняются тошим бетоном.
3 . Обратная засыпка грунта в котлованы и траншеи 
должна производиться уплотнением его слоями 0,15- 
0,20 м.

/е9б/~ / /  /о  4



-  23 -{.{О 00- / з
QJ 05 Г. 05

УШ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

I . Все рабочие, связанные с производством земляных работ, 
должны пройти специальные инструктаж по технике бещоласности 
и знать ее требования при эксплуатации механизмов»

2» До начала работ все узлы машин должны быть осмотрены 
и все замеченные неисправности устранены.

3. В радиусе 50 метров от места работы эйскаватора во вре
мя механического разрушения мерзлых грунтов находиться людям 
не разрешается.

4 . Кабина машиниста экскаватора, рыхлящего мерзлый грунт 
(лобовая часть) , должна быть снабжена защитным приспособле
нием.

При использовании в качестве защитного приспособления 
металлической сетки машинист экскаватора должен быть снабжен 
защитными очками_ с небьющимися стеклами.

5. При рыхлении мерзлого грунта ударными механизмами должны 
быть приняты меры по обеспечению сохранности соседних зданий, 
сооружений и коммуникаций.

б» Переезды через траншею должны обеспечивать, одновремен
но с движением транспортных средств, безопасное движение пе
шеходов. В местах переходов через траншею должны быть установ
лены мостики шириной не менее 0,8 метров с перядами высотой

1 “ е1Р- { б а б / -  // / 0 5
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7. При работе экскаватора ые разрешается:
а) находиться под его ковшом иди стрелой;
б) производить какие-либо работы со стороны забоя;
в) пребывать посторонний лицам в радиусе действия экска

ватора плюс 5 метров.
Запрещается также производить работы в местах, где про

вода электролиний находятся в радиусе действия экскаватора.
8 . Во время перерывов в работе, независимо от их причин и 

продолжительности, стрелу одноковшового экскаватора следует 
отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт. Очистку 
ковша необьодимо производить , только опустив яа землю.

В случаях временного прекращения работ по отрывке траншей 
или при ремонте экскаватора последний должен быть перемещен 
на расстояние не менее 2 метров от края отрытой траншеи. При 
этом необходимо подложить подкладки с обоих ворцов гусениц.

9. Нахождение людей ( включая водителя в кабине) на авто
транспорте во время погрузки грунта запрещается; перенос ковша 
над кабиной автомобиля не допускается.

10. При погрузке грунта кабина автомашины должна всегда 
находиться вне радиуса действия ковша.

№96 / -  {° б
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ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ТИПОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

1. Категория грунта
2. Влагность груята
3. Объемный вес грунта
4. Марка экскаватора
5. Емкость ковша в м3
6. Марка трактора, оборудованного режущими барами
7. Вес клин-бабы в тоннах
8. Марка автосамосвала
9. Количество ковшей, погружаемых в куяов автосамосвада
10. Марка бульдозера

1 6 9 6 /- // S°7
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