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"Методическое руководство по. устройству водопонижения.. . н 

предназначено для инженерно-технических работников организаций, 

занятых разработкой проектов водопонижения в составе организацион- 

но/технологической. и рабочей документации.'

В "Методическом руководстве.. .  ” изложены общие,'организационные 

и специальные вопросы применения водопоникающих установок для сни­

жения уровня грунтовых Зод при проектировании, технологии производ­

ства работ на объектах строительства; /отражены, вопросы эксплуатации 

установок,- контроль-за производством работ, техники безопасности.

"Методическое руководство..." разработано в соответствии-с нор.- 

мами и правилами, действующими на территорий.Российской Федерации:

-  СНиП I . 02.01-85 "Инструкция о составе, порядке,разработки, 

согласования и  утверждения проектно-сметной документации на строи­

тельство предприятий, зданий и сооружений";

-  СКиП 2.02,01-^83 "Основания зданий и сооружений";

- СНиП 3.Q I.ST-85* "Организация строительного производства” ;

-  СНиП Ш-4-80*"" "Техника'безопасности в строительстве".

"Методическое руководство..." разработано инженерами АООТ ПКТИ- 

прсмстрой Т.анкилевич Э .З ., Курочкиным А.И. при участий Алексапольс- 

кого Ю .И.и базируется на основе многолетнего опыта проектирования 

■водопонижения и осуществления водопонижения на целом ряде объектов 

строительства Москвы, Московского региона,. Армении, Карелии и других.
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I .  .ВВЕДЕНИЕ

Один из наиболее сложных'вопросов строительного производства -  

устройство оснований под фундаменты.

Практика’строительства свидетельствует о том, что Москва, по 

мере .расширения границ города, вынуждена осуществлять строительство 

на землях, ранее неиспользуемых. -  заболоченные," затопляемые земли, 

свалки., земли со сложными инженерно-геологическими к гидрогеологи­

ческими условиями.

Поэтому большинство работ по устройству фундаментов и возведе-г 

нию подземных сооружений приходится осуществлять в условиях наличия 

высокого уровня грунтовых вод, которые затрудняют производство зем­

ляных работ и последующих работ нулевого цикла.

Задачей строительного водопонижения является понижение уровня 

грунтовых еод для осушения грунта, обеспечения устойчивости дна и 

стенок, котлованов, создание нормальных условий работы строительных 

машин и механизмов при, производстве строительно-монтажных.' раб от . ’•

Одним из основных способов устройства неглубокого водопонижения 

(4 -5  м) является применение легких иглофильтровых установок (Ж У ), 

устанавливаемых как на поверхности земли, так и с берм и дна --защища­

емых котлованов.



л

2,; ОБЩЕ СВЕДЕНИЯ О ЛЕГКИХ. ИГЛОФИЛЬТРОВЫХ 

УСТАНОВКАХ (ЛИУ)

2.1. Область применения установок

Область наиболее целесообразного применения установок ЛИУ - при 

устройстве фундаментов мелкого заложения (до "5 м). и прокладке ̂ под­

земных коммуникаций.

Опыт Еодопонижения.грунтовых вод показывает, что наиболее'опти­

мальна работа установок е "песчаных грунтах с коэффициентом фильтра­

ции не менее I м/сутки и не более 40 м/сутки. При коэффициенте филь­

трации грунта менее I м/сутки применение установок .ЛИУ нецелесооб­

разно

Легкие иглофильтревые установки надежны и просты в эксплуата­

ции, а мобильность установок'позволяет'Применять их на застраивает'
Ч т '

мых и застроенных территориях.

В промышленном и гражданском строительстве широко используются 

установки ЛИУ для осушения территорий, защиты зданий и сооружений 

от подтопления,.снятия фильтрационного давления на сооружения.

В*зависимости от природных условий участка (геологических, гид­

рогеологических) , от характеристики сооружаемого объекта и условий 

ведения строительства объекта выбирается определенная схема располо­

жения установок: линейная, кольцевая (контурная) и ярусная.

Ярусное водопонижение применяется сравнительно редко, так как 

его осуществление вызывает допольнительные объемы земляных работ для 

устройства берм- (гозинтальных площадок) в теле откосов котлованов 

для размещения установок ЛИУ по периметру котлована.

Отрывка котлованов должна производиться под зашито^ кольцевых 

(окаймляющих котлоезн по периметру) установок.



ЛинеГ'кые ( с дн о-д Бух линейные.) схемы используется-при прокладке 

инженерных се те Г' в траншеях.

В данном "Методическом руководстве.. . "  рассматриваются наиболее 

часто применяемые способы размещения легких иглофильтров-- - линейная 

и ксльцеЕая, а комбинации различных схем размещения установок, сов­

местной работы легких иглофильтровых установок с-другими средствами 

подо понижения не г рассматривается.



2.2,Основные особенности легких 
_________ иглофильтрееых установок__________

Иглофильтровые, установки (Рис. 1 )  —  комплект оборудо­

вания, состоящий из^фильтроЕ, надфильтровых труб к ним, насосов и • 

всех необходимых конструкции всасывающих коммуникаций.
Отечественная промышленность выпускает установки ЛИУ-5и ЛИУ-6Б
Основным элементом этих установок является иглофильтр. Игло­

фильтр. состоит-из надфильтровых труб, собираемых из патрубков дли­
ной по I ;  1 ,5 ; 2 ,5  и 3 ,5  м,- диаметром 38 мм, фильтрового (приемного) 
звена длиной 1 м ,  диаметром 50 мм и фрезерного наконечника. Общая 

длина иглофильтра достигает 8 ,0  м.
Фильтровое звено состоит из двух труб: наружной -  перфориро­

ванной (с  равномерно распределенными по всей площади отверстиями) и 
внутренней, имеющей лишь на никнем конце шесть отверстий.

Наружная труба покрыта фильтровой сеткой из латунной или оцин­

кованной' стальной проволоки. Фильтровая сетка отделена от наружной 

трубы спиралью диаметром 3 ци, с помощью которой труба и сетка удер­

живаются на фиксированном расстоянии.

Для уплотнения зазора между наружной и внутренней трубой к тор­

цу внутренней трубы приварено кольцо. В нижней части иглофильтра за- • 

креплен наконечник, в верхней части которого размещен шаровой кла­

пан с седлом.

Всасывающий коллектор установки ЛИУ-б’Б состоит'из■ звеньев труб 
диаметром 150 мм и длиной по 5,25 м, тройников и'колен. Каждое звено 

снабжено семью штуцерами, патрубками диаметром 38 мм, расположенный 

уи.через .0,75 м. и служащими для присоединения иглофильтров. Звенья 

коллектора соединяются на фланцах; герметичность соединений-достига-
v

ется с помощью резиновых муфт. Замыкается коллектор заглушками, снаб­

женными резиновыми прокладками. Коллектор присоединяется к насосному



агрегату гофр "реванше? рукавом диаметром 100-150 мм и длиной 4 м.

Откачка, веды производится насосным агрегатом ЛИУ-6Б.

На эффективность"'работы -иглофильтровой установки влияет сте­

пень герметичности соединений и всасывающая.способность ( вакуумет- 

рическая Ексота всасывания) обслуживающего фе водяного насоса. 

Наиболее приспособленными, к обслуживанию иглофильтрееых установок 

являются насосы,, работающие с высотой всасывания 8 м..

Технические показатели основный выпускаемой в стране иглофильт­

ровой установки. .Ш5У-6Б' приведены в. табл Л .

Рис. I .  Общий вид установки ЛИУ-6Б- 

I  -  насосный агрегат-ЛИУ-4; 2 - иглофильтр";

3 - гибкое соединение; 4 -  соединительная муфта; 

5 -  коллектор
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■Таблица-1

Технические показатели установки ЛИУ-6Б

Наименов ание пп
Единица
измерения

Показатели- установки 
■ ЛИУ-6Б

НС В I  НС № 2

т 2 3 4 ■ 5

I .  Производительность насоса м3/час 140 65

2. Полный напер м 35 26

3. Высота всасывания при
■максимальном расходе м 3 8

4. Установленная мощность кВт 22 10

5. Число оборотов электродвигателя : об /м ин 1450 ■1450

б. Масса насосного агрегата с
электродвигателем' vp .. 736- • 57о

7'. Габариты насосного агрегата 
с электродвигателем:

в -плане мм 1335x945 1660x735

высота мм 1250 .1234

В. Диаметр патрубков насоса: 

■ всасывающего. дюйм
S'0 - 6-

напорного дюйм 5 5

9. Размеры фильтрового, звена:
наружный диаметр по сетке мм 68,5 '
общая длина м 2,26
длина сетчатой части м 0,80

Ю. Общая длина иглофильтра м. 8,5-

II..К оллек тор :
наружный -диаметр мм и 1-4 8

длина звеньев м 5,25-6

12. Расстояние между иглофильтрами м Кратное 0,75

13. Соединительный шланг мм Ф-  38
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3. 1Р01ШИР0ВАНИЕ ЮДСПСНИЖЕНИЯ 

УСТАНОВКАМИ ЖУ-6

3 . I . Фильтрационные расчеты

В процессе разработки проекта водопонижения выбор схемы водо- 

пснизшния задастую Еедется на основании производственного опыта есуше- - 

ния котлованов, выполненных в аналогичных гидрогеологических усло- 

' виях. Параметры установок ЛИУ-6 могут быть приняты конструктивно

без расчета, исходя из конкретных гидрогеологических уелови?; строи-
S *

тельства. Вез -расчета подбирается -параметры' установок и при залега­

нии водоупсра на глубине '1 ,5 . м и-менее ст дна траншеи, или котлована.

Расчет следует производить в том случае, когла возникает со­

мнение в ' достижении- требуемого снижения уровня в характерных точках
• -

при значительной мощности водоносного горизонта.

При фильтрационных расчетах большое значение.ш еет правильный 

■выбор исходных расчетных величин, .который .зависит от достаточной ос­
вещенности гидрогеологических условий площади строительства.

Гидрогеологические условия участка работ характеризуются рядом, 

факторов, ИЗ' которых- важнейшими являются: количество водоносных гори­
зонтов,. мощность и их напоры, связь водоносных горизонтов между со­

бой и с поверхностными водоемами, фильтрационные свойства,-литологи­

ческий состав пород, источники и область питания.подземных -вод,., глу­

бина залегания водоносных горизонтов.;
Для расчетов водо понизительной системы необходимо, выбрать рас­

четную схему. Сна составляется, исходя из конкретных задач строитель­

ного е о д опонижения на основании схематизации природных условий.

Каждый из специальных приемов водопонижения имеет свои конст­

руктивные особенности, которые требуют специальных, расчетов.

Особенность расчета иглофильтровых установок заключается в не­

обходимости учета--'величины вакуума, развиваемого расположенным на



поверхности насосом. Кроме того, учитываются потери вакуума на 

преодоление сопротивления при подъеме воды в трубах иглофильтров 

и при входе воды в коллектор и насос.

Учет этого обстоятельства приводит к необходимости использо­

вания метода последовательных приближений, разработанного в о. ВНИИ 

ВОДГео канд.техн.наук Григорьевым В.М.

В практике строительного Еодопонижения наибольшее распростра­

нение получили линейные и кольцевые (контурные) системы установок. 

Применительно к 'этим схемам приводятся способы фильтрационных рас­

четов, основанные на методе фильтрационные сопротивлений.

Такой приём расчета, несмотря на приближенность, дает доста­

точную для практики точность.

Условные обозначения к расчетам

Q -  "ориентировочны# приток к группе взаимодействующих устзневок,- 

м3/сутки

Q' - ориентировочны^ приток к одной установке, м3/сутки

Q - приток к -одной установке, м3/еутки

(J,- приток грунтовых вод * 3 пег.м установки, м3/сутки

%г- сниженный-уровень у расчетного иглофильтра, м;

%0- сниженный уровень в центре котлована или у  противоположного 

края траншеи, м;

5 -  понижение уровня на линии иглофильтров, м;

£5- уровень в воображаемом, глубоком рве,-‘м;

//- мощность безнапорного водоносного горизонта или пьезометри­

ческий- уровень напорного горизонта, м;

т- мощность напорного ■ водоносного горизонта, м;

I- расчетная дальность влияния линейной установки, м;

R - радиус влияния .кольцевой установки, .м;

К - коэффициент фильтрации, м/сутки



Р -  периметр водопонизительного контура, м;

Х0-  приведенный радиус установки, м;
д/г- Еысстг оси насосного а гр е га т а  над не пониженным уровнем 

грунтовых вод, м;

П„~ число иглофильтров в одной установке, ш т.;• 

пн -  число взааюдейстйующих установок, шт.';
-  длина всасывающего коллектора одной установки, м ;

(д -  шаг иглофильтров, м;

К, - коэффициент фильтрации верхн его водоупора, м /сут 

тг  мощность пород верхнего Еодоупора, м.

Порядок расчета линейных и кольцевых установок, работающих 

как в безнапорных так и в напорных условиях, -одинаковый.

Расчет производится в следующей последовательности:.
✓

1. Выбирается расчетная схема.

2. Определяются по формулам или задаются расчетные

величины: Р, Ppac%.? S, Х0/ R, -пи, riu J Xs

3. Определяется ориентировочный приток грунтовых'вод к группе 

установок . Q или к одной всдопенкзителъной. установке Q'
4. Определяется сниженный уровень грунтовых вод у  расчетного 

иглофильтра ' ( I  расчетное уравнение) в зависимости от Qh

5. Определяется приток к одной установке (П расчетное 

уравнение) в зависимости от :

6. Определяются значения и путем совместного графичес­

кого решения 1иП расчетных уравнений. ■

7. Определяется сниженный уровень %0 'в наиболее характерных

точках строительной площадки (в центре котлована, у.противоположного 
} . . .  

края траншеи (Ш расчетное уравнение).



Если предусмотренная установка не дает требуемого эффекта,

тс расчет следует произвести заново , задаваясь другим значением'
и параметрами установки.

Применяемые расчетные уравнения

I .  3 расчетное уравнение носит универсальны? характер, т .к . 

применяется'ес Есех расчетных случаях:

и + лА.' - о,5 +. 4 9“ + о
. - У

В уравнении ( I )  принято, что насосный агрегат развивает'пршс- 

тически возможный.вакуум, т .е . 6 ,5  м всд.ст. Если расстояние ст ниж­

него всдоупсра до осы насосного агрегата Н + д/t.меньше 7*5 м всд .ст. 

в уравнение подставляется величина, равная Н + д/i -  I  м, т .е .  вы-' 

шеуказанное' расстояние минус J и (фильтровое звене).

Для решения, уравнения необходимо задаваться несколькими зна­

чениями Qh > близкими но своей величине к значению ориентировочного 

притока Q' к одной установке.

Для кольцевой установки: (1! _ 9 м3/сутки ( i '- a )
. "  /1#

Для линейной установки: Q н м3/сутки (1уб)

2. П и Ш расчетные уравнения подбираются для каждого расчетно­

го случая. Для решения П расчетного уравнения нужно задаваться не­

сколькими значениями $г , близкими по своей величине, к значениям',' .. 

полученным по I  расчетному уравнению.

3. Совместное графическое решение I  и П расчетных уравнений 

производится путем построения на одном графике двух кривых(Рис.<?)кри-

? г= j y  ( QH) „по данным решения I  расчетного уравнения, и кривой 

QH=f ( ) по данным решения П расчетного уравнения. - Искомые зна­

чения QH и определяется точкой пересечения указанных кривых.



Схема совместного графического решения 

I и И расчётных уравнений.

/2.-QL,

Рис.- 2.



Расчёт кольцевых установок при безнапорном 

движении грунтовых вод.

Расчётная схема.

Х„= , и (2-5)
2if

R = ‘ f X f T 3 3 K f T  . м (2-в)

2. Т расчетное уравнение ( I )

3. П расчетное уравнение (3 )

Q. Ll ~̂(iL2-Jb  .м3/сутки (3)

4. По пслученнш результата расчетов строятся кривые

= f  ( Q„) и Qk= jf ( %г) и определяются ‘значения и
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5. Сниженный уровень в центре котлована:
ПГl  = W-A‘L̂ 3̂J. у ofc)

м (4)

Формулой допустимо.пользоваться при R >  ЗХ0

Расчет кольцевых установок.при напорном 
движении грунтовых вод______

Расчетная схема

Рис. 4
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при

I .  Ориентировочный .приток Q  грунтовых вод к группе установок

Q  = 2 ,7 2 * >  ( / / - £ )  м (5 )

р —

Значение определяется по Фоомуле (2 -£ ), 

a - по формуле (2 -а ).

2. I  расчетное уравнение ( I )

3...-П расчетное уравнение, (б )

л  = 2.̂ Кга— ) м3/сутки(б)

4. по полученным результатам строятся кривые К  i l ? » )

" Q . - i  < * ,>  и определяются значения QH и ^

5. Сниженный пьезометрический уровень в центре площади, 

скрнтуренной иглофильтрами:

у  = н - - ~н ® н 4 .^ —  м (? )*■<> ■ . 2,72 / (т
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Расчет линейных установок при безнапорном ' 

движении грунтовых в о д ___________

Расчетная схема

 ̂,= . к ( Н z_~ %f) мз/сутки (8)
при £ = 7 р 4 Г  м .(8-а)

Н -  ( 5 +  I )  а (8-tf)

2. • I  расчетное уравнение ( I )

3. - П расчетное уравнение (.9)

Q H= O M J L A U i l ^ l l l  „з/сртки (9 )

4. По полученным результатам. расчетов-строятся- кривые .

( Q n5 м Q»=f  ( . и определяются значения .QH и $ ъ

5. Сниженный уровень на расстоянии X от установки:

'V _ J lJ .2  Q»{± ~ X )
* > “ Г -------- / Г ^ Г “

м' (Ю)



:\v
_

T n- -i. (

Расчет линейных установок при напорном 

. движении грунтовых вод_____________

Расчетная схема

<̂ =  ̂Kw ; Н - &  ) .,э/суткм (И)
при I  = K m  п г '.

К,
(П -а )

Значение' %0- определяется п о ' зависимости ( б - б )

2 . I расчетное уравнение ( Г) .

3 . И расчетное уравнение (1 2 ).

$
= 1.6 Km Д  ( Н -  &>.)

L
м3 / с у т к и  ( 1 2 )

4. По получении.! результата расчетов строятся кривые 
% • §■ < Qm) 11 -л сп?едел-зтся значения Q H и %ь

5..-Сниженный уровень % .на расстоянии X ст йглофильтровсй 
установки: .

%  = И  - & (- г з ,V - w ;
_ к т  ^

при X <  0 ,5  формула (13) дает завктгенкке значения, при Х^~ ®  
формула не применяется.
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Пример I Расчет кольцевой установки (безнапорное движение)

Размеры фундамента в плане 18 х 25 н. На глубине 0',5 м от . 
поверхности земли залегает водоносный горизонт,' приуроченный к'сред- 
кеэернистым пескам с коэффициентом фильтрации = 15 м/сут. Бодо- - 
упер находится на глубине 9,5 и . Глубина- заложения фундамента -  Зм.

Расчетная.схема

f-j = 9 м; Кф= 15 м/сутки р = (15 + 25)- 2 = 80 м;

6"= 0,75 м; . S  = А м; л|г = 1,0 м; ПИ= Гшт.; Ц и = 105 шт.

1. Вспомогательные уравнения:

Ху

Н -  S1 = .9 -  4 = 5 н

Р- = 80
2jT } 2.3,14 13 и

(2Т а)

(2- 6 )

R = = ф з2 + эз-гб-о’ = ее м
1 ■. ■ ■ г •

2. По формуле..(2)- определяется приток, к  установке:

■Q
1.36 К ( Н 2 -  & 2

$

у-_ 1,36’ 15* ( о2 52) 1617 м3/суткй66
13



3. Решается I расчетное уравнение ( I ) ‘при Qn, -  1000 ;"3/оутци 

Q  = 1200 м3/сут{М; 9И= 1400 м5/сут|:и; 4,25 м; & г= 4,53 ы;

#к з =  4»85м

4. Решается Г, расчетное уравнение (3) при Xt='4 а\ 4,5м

C l ' 5- ”

л 1-4 К < Н 2 -

Q*= 1537 м3/сут|И/* (?н = 1420 м3/сут|;и- Q H= -307 *м /сутки.

6. Нс £ормуяэ (4) определяется/сни?.еннь?
котлована:

Уровень,в центре
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Пример- 2 Расчет кольцевой установки (напорное движение)

. Водопонижение осуществляется при строительстве фундамента 

жилого дома размером 20x16 м в плане. Основание фундамента нахо-„ 

дится на глубине .4,0 м от поверхности земли;-Пьезометрический уро­

вень: находится на отм.’ -0,5 м, а водоупор на стм: -11,0 м.

Расчетная схема

Расчет

Определяется вспомогательные величины:

£ /  C H - S  ) =

у  = Р  = _ 2 2 _
Л” Z<f 6,28

10,5 - 4 

= 11,5 ы

6,5 м (2) 

(2-6)

R  - х „ +  i Kmm. ^
к  | 1,5 + J 10» 6-4 .s l

' 0,01 - “
175 ' л (5 -a)
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2. По формуле (5 ) определяется ориентировочный приток к 

установке:

/)'. g.7 2 *™ tH ~ ? f ) = ? t3g-1 0.-.6..(IO>5 - 6,5) .  55з J)3,
У  ■ -7 S  Л . / ч , * .

d X»
L75

■11,5

3. Решается.'I, расчетное уравнение.. (Г) при- <?я,= 500: .м3/сут|Сй 
О  = -600 м5/сутКИ' Q =  .700 'М3/сутки . '
Ч «з  * / •

£ t -  Н  + * . | ь -

5,43 м; ... о,51м; , 5,6 w

5 Л -  - 

Л 0 - ' ;

•4. Решается U, расчетное уравнение (6 ) при

м > ■̂хс' ^ ;Г ’ • :<̂ ъ * =  ^  w

Q =  4.Л  ^ m я Н — А О  й3 /с у т к и .

= -690 м3/сут'ки; QH=; 635 м3/сутки| 575"-&3/су?ки



Пркмер -3 расчет линейкой установки (напорное .движение)

Бедопсяикение ссудестЕЛлется при прокладке .подземных ксммуни- i 

кацик в .траншее глубиной "4,0 м. Водоносный, горизонт- приурочен к 'пёс-, 
мая средне зернистым с К* = 10 м/сутм|,Йелонижаемый уровень. находится ~ 

.на-глубине- 0 ,5 м от поверхности' земли, водоупор - 'н а  10,5 м. •_>

' Расчетная схема

£  = н -  (3 + I) = id - Ч4,а + n = s,o м се-5)

2. П с формуле ( Л )  определяется ориентировочный-приток

к установке

i г  krm  Н -  £ )

L
£-Ю -6 -(1 0  - S M  

49
12,12 м°/сут
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3. Решается I  расчетное уравнение ( I ) :

= <р£к a-б) Q'- 12,)2 X 1ВО =.970 м®/сутки 
при 600 м3/суткiA'f = 800 м3/сутки; 1000 м3/сутки

Н + tk- 6.S + ,+ ыМ,

^  = 4,92_м; X  = 5,15 м; X  = .5,35 м

4. Решается.П 'расчетное уравнение (2 ) ' 'при v = 4 м;

^ г =.:ё м ;  Х 5= 6 м  ;

Л = 0.85 к I* ( Н -&)
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Пример 4 Расчет линейный'установок (безнапорное движение)

Водопонижение осуществляется при прокладке подземных коммуни 

наций в траншее с вертикальными креплениями глубиной 3,5 м. Водо­

носный горизонт приурочен к мелкозернистым пескам с коэффициентом 

фильтрации Кф = 5 м/сут. Не пониженный уровень на глубине 0,5 м, 

всдоупор - на глубине 8,5 м.

Расчетная схема

I .  Вспомогательные уравнения:

L = 7 ^ ?  = 7 = 44 м (8-а)

%  = Н -  (S'* ̂  = е - - )  = 3 № < )

2. По формуле (8) определяется ориентировочный погонный 

приток. к установке:

О = = 9_(Ьг -  З2) „  6,25- м3/сутки
Т . L \ ,44 . ■ - ■ ; -



со

3; Решается I расчетное уравнение (I):

-ф'= ^ /к  (I-б). Q = С,25 X 120 = 750 м3/сутки.

т, Q = 600 м3/сутки' QH = 700 м3/сутки ^  = В00 .м3/сутки

Х,68 м; %гг= 3,J м* 1 - “ 3,23 М
4. Решается П-райчетнсе уравнение_(9) при = 2,0 м;

Л  _ 0.85 К I *  (Н 2 -  & 2 )
Н , V /г

ф = 695 м3/сутки (^=-637 М3/сутки (рй = 556 м3/сутки

5. Графическое решение I и-Й,расчетных уравнений:

2 640 (44 -  4)о~ -
5-120

= 4,54: а



3 .2 . Опыт применения установок Ж У при 

строительстве московских объектов

Пример I '
Строительство насосной станции дренажных есд осуществлялось ' 

наг. территория строящегося корпуса двигателей АЗЛК.

: Сниженный уровень грунтовых вод от работы .ведопонизительных .■ 

скважин»- раб стающих / на корпусе /  установился на отметке 113,50 

Учитывая заглубление насосной (109 .90 ), для создания благоприятных 

•условий ведения работ необходимо было" понизить уровень грунтовых 

есд на 4 м Д л я  этого вдоль Згх сторон" котлована под.насосную была 

'смонтирована установка МУ-6. с"длиной коллектора 60 м, числом и гло - 

филв.трСЕ -  80. штук-, длина игльн 7 м, при шаге иглофильтров. - 0,75м.

Иглофильтры погружали в предварительно пробуренные шнековым 

способом скважины Д-200 мм. Бурение, велось с креплением трубами 

Д-219 мм с устройством песчаной обсыпки.

Статический уровень грунтовых есд располагался выше дна кот­
лована на 2£ м. На участке .расположения установки'грунтовая толща 

было сложена песками мелкозернистыми с К- = б м/с утки

Е течение первого-дня работы расход воды составлял 8 ,5  л/сек. 

В дальнейшем расход стабилизировался на уровне -1 л/сек. •/ 

Через 2-е сутск урсвень: снизился на. 3,0 м, через' 5 дней -;.на 

,3 ,7 .м . '’

'Пример- 2
- При. строительстве главного корпуса завода быстрозамороженных 

блюд в Коровине ..котлован под корпус ш ёл  площадь около 66x24 м 'и  

глубину 1-3,5 и -3 ,7  м. Горизонт грунтовых есд. находился на глубине 

0 ,5  м, коэффициент фильтрации водо содержащих песков -  10 м/сут-.
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Для ограждения котлована на участках распространения водонсс- 

. ных песков по -его контуру установили 120 иглофильтров, погруженных 

н а  глубину 6 м. Иглофильтры ■ устанавливали в предварительно пробу­

ренные скважины. Д-191 мм с устройством обсыпки. Шаг иглофильтров - 

1#5ш. Суммарный ..приток воды.по всем иглофильтрам составлял порядка 

80 м3/сутки.

Через 34 суток работы 2-х установок по 60 м грунт был о сушей , 

на глубину 4,3 м.

Пример 3

Примером защиты тоннеля .о* обводнения двухъярусной контурной, 

системой установок,ШУ-может "служить строительство тоннелей .¥ I и 

н 2 корпуса механических цехов на -АЗЛК.

Тоннель проходил в аллювиальных песках с Кф = 5 м/сутюсЗаглуб- 

ление тоннелей -составляло -8,75 и -9,40 м. Уровень безнапорного во­

доносного горизонта находился на отм. -4.10. Превышение уровня над 

дном тоннеля составляло 5,3 м и 4,65 м.

Водопонижение осуществлялось с помощью кольцевой двухъярусной 

системы установок ЛИУ-5.•

1- й ярус был смонтирован с поверхности земли (-3 ,5 ).  Всего 

9 установок с длиной коллектора 45 м каждая, с шагом игл 1,5 м, 

длиной игл -  7,5 м.

2- й ярус был - смонтирован на отм.-6. Тоже'9 установок: с' длиной 

коллектора 40 м, длиной игл -  7,5 м, с шагом игл - 1,5 м.

Работой 1-го яруса уровень был понижен на 2,5 м, что позволи­

ло'смонтировать установки 2-го яруса.

Совместной работой 2-х ярусов уровень грунтовых вод-был пони-. 

жен до отм. -10, что на 0,8 м ниже дна тоннеля.

Всего 2-х ярусной системой установок уровень был снижен на
6 м.
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Воду откечие.зли-в течение нескольких месяцев строительства 

тоннелей. Спустя,месяц около 4 5 'иглофильтров заилились и прекрати­

ли работу. К концу второго месяца заилилось еще 30 иглофильтров. 

Остальные работали еще 2 месяца, воды прйэтом е котлованах не было

Пример 4— ■ —. - t
При прокладке канализационного коллектора на АЗЛК, протяжен­

ностью около 500 м, трубы укладывались на глубину около 5 м.

Грунтовая толща на участке была представлена: насыпным слоем-  

1,8 м , - суглинками мореными -.1 ,2  м,. далее песками И супесями"мощ­

ностью 8 м. Коэффициент фильтрации песков -  5 м/сутки.Урсвень грун- : 

тсвьзх вод располагался на 3,0 - 3,5 м выше. дна траншее.

Работы, велись захватками по 130 м, где работали 4 установки 

ЛИУ.. Установки располагались с обеих сторон траншеи- на.расстоянии 

5,5 м от ее.оси . Шаг иглофильтров -  1,5 м, длина каждого -  6,5м.

В течение 2 -х ' суток уровень грунтовых вод. понизился на 3,85м. 

Во время работы'экскаватора откосы были сухими, а на дне местами 

выступала вода. В ладьнекшем дно траншеи было с ух игл во время про- . 

игЕОДства экскаваторных работ.

Пример 5

Примером сложных-гидрогеологических условий, для работы'.уста- . 

ноеок ЛПУ/ является близкое ко дну котлована залегание всдоупора. 

ТакоЕыми были'условия работы при строительстве инженерно-лаборатор­

ного корпуса ЦИНИКА.

Котлован с заглублением 133,1? - под строительство спецссору- 

жения. Грунты Представлены'сверху вниз -  насыпь мощностью до 3 м, 

нитке дреЕнеаллювиальные пески мелкие толщиной до 4,5 м. Ниже пес­

ков залегают мереные суглинки, являющиеся водоупорный слоем. В ука-
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•'заннсм грунтовом массиве вскрыть грунтовые веды на стм. 137.0.

Кетлован размерен в плане 93x30’ м. Вдоль одной из длинных 

сторон котлована устроена стена в грунте (примыкание к высотной 

частрьздания). В связи с-.эти котлован- бил оконтурен ведопонизи- 

•тельщам ''установками ЛИУ вдоль 3-х  сторон.

Учитывая высокое'ко дну котлована‘ залегание водоупера, пол­

ного снижения уровня грунтовых вод достигнуто быть,не могло. Для 

сведения фильтрации в,котлован к минимуму,- исходя из опыта веде-Г \
ни*»' раб о т " в, аналогичных условиях, иглофильтры были заглублены" на 

0 ,5-0,7. м Е ЕОдоупор. для уменьшения высоты .остаточного слоя есды. 

Иглофильтры погружались в предварительно пробуренные шне к о вьм спо­

собом -скважины Д-219 мм с устройством песчано-графийнсй обсыпки..

При работе установок наблюдалась удовлетворительная водоотда­

ча. грунте Е . 'Откосы держались- устойчиво, а 'через дно; котле ван а'; вы­

сачивалась. вода, в количестве, не затруднявшем ведение работ в кот-, 

ловане.

Этот пример является достаточно характерным для строительст­

ва в Москве.-

Аналогичные условия были на строительстве инжзнерно-лабера- 

торнсго корпуса НИИавтсзлектрсники, склада оборудования Промэнерго 

и Др-
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: 4. ТЕХНОЛОГИЯ-ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

•Производство:водопонизительных'работ установками ДИУ скла­

дывается :из следующих основных процессов:

-  подготовительные работы;

- '  ыонтаж устансвки ; .  >

, пуск - и"эксплуатация;

-  демонтаж у с т а н о в к и ,1

Подготовительные' работы начинаются с подбора необходимого 

оборудования для монтажа установок е соответствии с проектом во'до^ 

■понижения;

Началу мснтаяа предшествует соответствующая подготовка пло­

щадки и самого оборудования-.

Строительную площадку выравнивают, с территории удаляют, за­

громождающие ее предметы. После этого,, намечаются линии-̂  иглофильт­

ров ,и места расположения насосных агрегатов, так,.чтобы всасывающий 

коллектор и насос располагались на возможно более низких отметках.

. Для отвода откачиваемой воды прокладываются трубы в колодцы 

водостока е  городских условиях, а при их4'отсутствий-;, воду' отводят 

на.таксе расстояниеV ксторсе обеспечивает невозможность' повторного 

проникновения в иглофильтры.
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4 .1 . Мон??:" иглофильтгоеых установок производится в такой , 

последовательности: сначала укл адшаещся всасывающий коллектор .из 

- стандартных • звеньев по контуру осушаемого котлована-или вдоль тран­

шеи. Затем претив"-штуцеров на. расстоянии 3 ,5  - 3 ,7  м' от него погру- 

.жают в грунт иглофильтры..

В зависимости от гидрогеологических условий иглофильтры потру 

жеют 'е грунт'гидравлическим способом либо путем бурения специальных

СКБЭЛИН.
'Гидр авл ическсе погружение иглофильтре в., применяется в любых 

песках ст м /з до кр/э и гравелистых. \

'Эффективность‘подмыва в сильно поглощающих воду гравелистых

грунтах увеличивается,, если,в веде.,.размывающей грунт, добавлять
■ ' \ - ■ ' - ■ 
сжатый воздух.

Перед погружением иглофильтр устанавливают вертикально. -При

длине иглофильтра дс; 5 м его установку можно производить вручную,

при."длине бслечё .5  м - с помощью крана. Для лучшей промывки затруб-

нсго пространства рекомендуется периодически несколько замедлять,
1 *

.погружение иглофильтра, придерживая его на в е с у .'

Гидра е л  ическсе погружение иглофильтров, выполняют с обсыпкой 

и без обсыпки.

При. гидравлическом -погружении иглофильтров и 'необходимости 

устройства обсыпки разработанную подмывом каЕерну вокруг иглофильт­

ра промывают в течение нескольких .минут. Затем, расход-воды резко 

сокращается и в затрубный зазор равномерно' засыпают, песчано-гравий­

ную .смесь.--

Если таким' способом не удается сделать обсыпку, в грунт пред­

варительно," также гидравлическим способом, опускают глухую обсадную 

трубу диаметром не менее 150 мм. В эту трубу опускают собранный иг­

лофильтр, кольцевое, пространство между, трубой и иглофильтром засы­
пают обсыпкой, а затем трубу извлекают..
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Для проверки качества установленных.иглофильтроЕ в них нали- ■ 

вают воду и наблюдают за скоростью снижения столба воды. Иглофильт­

ры, уровень воды, в которых не понижается, следует извлечь, промыть 

и погрузить в грунт.

Работы по установке иглофильтров в грунт завершают тампони­

рованием. Для этого горловину каверны,забивают глиняной пробкой, 

предупреждающей прорыв Еоздуха к фильтровой части иглофильтра.

Для гидразилическсго погружения иглофильтров применяют насо­

сы типа ЛИУ-3,, ЗК-б, 2НМ-6, КСМ 50x30.

Отмечая эффективность гидравлического погружения, иглофильтроЕ,- 

следует заметить, что в некоторых геологических условиях его трудно - 

использовать. Зто е  случаях устройства скважин в грунтах с большим, 

содержанием гальки, валунов, в крупно об лом очных грунтах. Также, нель­

зя применять гидравлический способ погружения иглофильтров в местах, 

находящихся на небольших расстояниях от фундаментов сооружений,“т;к*' 

подмыв может вызвать опасные деформации сооружений. .

В таких случаях для установки .иглофильтров используется буре­

ние. Установка иглофильтров в предварительно^пробуренные скважины • 

ничем не отличается от установки их в; предварительно погруженную в 

грунт otf саднуго.трубу.- гидравлическим способом.-

Поскольку глубина установки фильтровых овеньев легких-'игло­

фильтров не превытает 6-7 м, буревые станки"должны соответствовать 

этому требованию и обеспечивать диаметр бурения 6-8".

-Наиболее рациональными способами являются шнековое (станками 

типа УГБ-50М) и ударно-какатнее бурение (станки типа УКС-20, УНС-22).

После установки иглофильтров с обсыпкой или без нее обсадные'- 

трубы извлекаются, а на'патрубок всасывающего коллектора навинчива­

ется кран, соединенный со спиральным рукавом. Второй.конец спиральн 

него рукава при помощи накидной гайки присоединяют к переходнику1,
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навинченному на вёрхний конец иглофильтра. При этом под накидную 

гайку подкладывают резиное кольцо' (прокладку). Во избежание вращения 

иглофильтра в грунте надфильтровую трубу удерживают газовым ключом.

Насосные -агрегаты для уменьшения гидравлических потерь распо- 

ЯЕгают в средней части отдельных секций всасывающего коллектора и 

соединяют с всасывающим коллектором при. помощи.армированного всасы­

вающего шланга. Перед его присоединением к насосу необходимо убе­

диться в исправности обратного, клапана у всасывающей-камеры насоса. 

Между насосами (рабочим и резервным) и коллектором монтируют-зад- 

.вижки.; Все фланцевые соединения устраивают'с резиновыми прокладка­

ми и .надежно затягивают. На напорный патрубок насоса надевают шланг, 

второй _кснец которгого помещают в водоотводящую трубу или лоток.

После установки насоса, уплотнения сальниковой набивки упор­

ных подшипников, и присоединения его к “всасывающему коллектору на 

колпаке насоса монтируют манометр и вакууметр.

Над насосными агрегатами в теплое время, го да устраиваются наэ 

весы, а в холодное -  утепленные будки.
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4~.£. Пуск и эксплуатация установок .

Перед пуском иглофильтроЕсн установки проверяют качестве• 

монтажа всасывающей системы, кратковременно нагнетая в нее. воду.

При эксплуатации установок наибольшее внимание следует уделять 'на-.

• соснем . установкам. Эксплуатировать их необходимо строго в соответ­

ствии. с инструкцией.

Перед пуском насоса установки ЛИУ-6 сл езет: 
залить водей*камеры,- всасывающую и охлаждения;

-  открыть полностью пробковый кран на всасывающей трубке, а. 

'«ребкеввф ;*ран? на -.трубкё- подэчяйохлзадающей: вода перекрыть-, наполоы 

вину;

- убедиться, свободно ли вращается Бал насоса от руки; -

-  пс-лкостьо- вращением .штока, закрыть клапан напорного Канала;

-  смотря со стороны двигателя, убедиться, что при его включе ­

нии рабочее место насоса вращается ’правильно, т . е .  против часовой, 

стрелки;

; После включения двигателя, следует;

-  псу достижении давления 0,35 Ша постепенно открыть клапан 

на напорном каняле колпака;

-  проконтролировать заполнение камеры охлаждения водой, поль­

зуясь отверстие^ в крьш^ колпака;

... камеру охлаждения  залить чистой е о д о й  и прикрыть. пробковый 

кран на выброской трубхе, если Ът изменения режима отка-чки воды в 

-камере исчезла;

-  поддерживать поверхность- б о д ы  в кгмере охлаждения на уровне 

выходного отверстия сливной трубки.

В дальнейшем при .эксплуатация насосов следует контролировать;. 
достаточно ли хорошо смазаны трущиеся детали и-своевременно подавать 
. смазку в подшипники. Регулярно проверять состояние
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смазку e .подшипники. Регулярно проверять состояние сальниковых -уст«$ 

рсйств. .Длительная и бесперебойная работа-насосов в значительной 

степени зависит от.тщательного уходя за ними.

После, окончания эксплуатации установку демонтируют и подго­
тавливают, для последующего :монтажа./'Если установка работала .длитель­
нее время,* насос-полностью разбирают, устраняют обнаруженные дефек­
ты и заменяют детали, вышедшие из строя.

Иглофильтры извлекают из грунта специальными устройствами или 
приспособлениями. Короткие иглофильтры (до 3 м) извлекают вручную 
при помощи рычага, плавно" увеличивая тягоЕсе усилие. Для уменьше­
ния сопротивления грунта в процессе подъема иглофильтр рехсменду- 
ется поворачивать по часовой стрелке накидным или газовым'ключом.

' -в" , . - '
. Для извлечения иглофильтров длиной- более 3 м из грунтее. по­

пользуются домкраты с пневматическим приводом и игловыдергиватели.
При извлечении иглофильтров'" из грунтов, имеющих пре ело Гг:-; и 

суглинков или.содержащих илистые частицы, для'уменьшения сопротив­
ления грунта-в иглофильтр следует подавать воду под напором, не 
прекращая подачу еоды щ  полного извлечения иглофильтров. Если по­
дача водь? не дает положительного результата, каверну размывают за­
бурником, представляющим собой "трубу диаметром 38 им и длиной, пре­
вышающей длину иглофильтра на*0,5 м.

При погружении забурщик*задерживают.через каждые 0 ,5  м на . 
мин,.' с целью;размыва грунта вокруг- иглофильтра.: После, размыва 

каверны иглофильтр извлекают вместе с забурником*, причем подачу е о -  

-’дьт, bj‘ забурник/прекращают только после' извлечения иглофильтра. ■"
Извлеченные иглофильтры промывают струей водь1 и осматривают. 

Забиток грунтом.фильтровое звено, разбирают, очищают и вновь.ссби-. 

рают. Поврежденные иглофильтры ремонтируют, а годные, к использова­
нию перевозят кз следующий участок строительства. -Всасывающий колт
ле-ктор установки разбирают нэ звенья, каждое звено тщательно промц-■ 
вздет.
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4.5 . Контроль и наблюдение._____________

В период эксплуатации установок необходимо производить - конт­

роль и наблюдение , предусмотренные проектом бодопо-
.нижения, а при- сложных гидрогеологических условиях для уточнения 

принятой схемы есдспонижения.

Контроль: и наблюдение при эксплуатации легких.,

иглофильтровых установок включают:

-  замеры грунтовых, ЕСд в наблюдательных скважинах каждую

смену;'

-  наблюдения- за. показаниями;манометра и.вакуумметра, не реже 

одного раза в смену;-

- за-леры расхода.откачиваемой воды. В'начальный период рабо­

ты установок" замеры проводятся н̂ .- реже 2-3 раз в смену, затем 1-2 

раза в смену и-при стабилизации расхода и понижения- снижаемого уров­

ня - один раз в сутки;

- регулярное наблюдение за состоянием откосов и дна'котлова­

на, а также за возможным"'выносом грунта на сбросе откачиваемой воды.

Все эти сведения заносятся в'специальный журнал.

В качестве наблюдательных скважин могут-'служить те же легкие 

иглофильтры, но отелючзннне от всасывающего коллектора."

Схемы расположения наблюдательных скважин зависят от разме­

ров котлована и схемы производства • работ. Обычно наблюдательные 

' скважины располагаются'по нескольким поперечникам, ‘.один- па которых 

должен;. обязательно' проходить через центр котлована; Креме ;тсго, 

наблюдательные скважины, как правило;, намечается в центре всасываю­

щего коллектора у  насоса и на-его-концах.
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5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Водопснижекие е строительстве сеяззно с выполнением комплекс 

разно-характерных работ. В этот комплекс входят погрузочно-разгру­

зочные, буровые, монтажные работы,, а также работы, по эксплуатации 

. Еодопснизительньтх установок. В процессе-производства этих работ 

несбходило следовать СНиП 4 .ill-80 "Техника безопасности в строитель 

стве" и инструкциям и правилам по технике-безопасности по соответ­

ствующим, видам работ. Инструкции по технике безопасности для рабо­

чих ведущих профессий по отдельны!.} видам работ (бурению, монтажу- 

водепонизительных устройств, насосов, напорных и безнапорных тру-. 

бопроЕСДОв, ^эксплуатации водопонизительных-установок) вывешиваются, 

на месте производства работ.

г Общие требования

1. К работе_мсжно допускать только рабочих, хорошо обученных 
основным приемам методам безопасной'работы и сдавших технический 
минимум, установленный для данной квалификации.

2. К работе неiдопускаются рабочие с признаками опьянения, 

больные.
3. На месте проведения работ -должны быть вывешены плакаты и 

предупредительные надписи по технике безопасности.

4. Надзор за правильным и'безопасным ведением работ и. точным 

соблюдением, требований техники безопасности возлагается на пре из-к *
водителя работ по ведопонижению. Ответственным за безопасное веде­
ние работ в течение смены является сменный мастер.

5. Запрещается работа при недостаточном освещении.

6. Не допускается-осмотр,'смазка и ремонт работающих меха­
низмов.
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7. Не допускается работа с неисправные оборудованием и инст­

рументом или при перегрузке оборудования.

Монтажные и такелажные работы

1. 'При сборке звеньев коллекторов для проверки.совпадения 

фланцев "рабочие должны быть снабжены монтажными ключами, ломиками. • 

или оправками. Проверка отЕерсктий пальцами-воспрещается.

2. Погрузочно-разгрузочные работы при' подъеме- груз об весом 

белее 60 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 3 м долж­

ны быть механизиро ваны.

3. Запрещается производить вручную погружение в грунт- игло­

фильтров длиной’ более 5 м.

4. Не допускается погружение иглофильтров вблизи от. находя­

щихся под током проводов и кабелей'. Расстояние от проводов должно 

быть таким, чтобы в случае падения иглофильтры не могли задеть их.

5. Пересечение и соприкосновение-стальных канатов с электро­

кабелями и, электро приводам и запрещается.

6 .  -Длинные-элементы, поднимаемые в •горизонтальном, положении, 

следует стрсповать не менее чем двумя стропами.

7. Техническое состояние и - крепление,-лебедей,-, канатов, ’ бло­

ков должны ежедневно перед началом работ проверяться.произведите- 

леи-работ и мастером.

Буровые'заботы '

J. 'Сооружение, ремонт, передвижка и разборка, буровой ’вышки 

производятся под непоередственньм наблюдением ответетвенного;, за 

производстве работ.

2. Растяжки мачты передвижных эгрег-атов' дблыньг быть’ отрегу-- 

лироЕань] на равномерную -нагрузку к прикреплены , к якорям.
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3. Расстояние между установленными выыкани и расположенным  ̂

вблизи них строениями определится проектам произнсдста" работ.

4. При подъеме мачты самоходного бурового агрегат*, запре­

щается пребывание л̂ одей на платформе станка.

Эле к тдствхн иче с к ив раб 6ты

X. Оголенные гокоЕедушие части электрических устройств (рас­
пределительные шутки, рубильники и др.) .  должны бытъ ограждены, • а 
металлические кожухи рубильников -  заземлены.

■ 2\ Для__питания1 ,С2сТ1ьтьни8фв общего освещения должно приме­
няться напряжение не выше 200 в.

3. Включать в сеть электродвигатели, электроинструменту и. 

прочие токоприемники. следует при помощи магнитных пускателей, ихштел- 

сельных розеток,

4. При демонтаже электродвигателей и других электроприемни­

ков питающие провода -должны быть 'предварительно отключены от сети, 

оголенные- концы - изолированы.

5. Запрещается.включать яезаземлекшй насосный агрегат.

Земляные - работы

Л.. Котлованы и траншеи в грунтах,естественной ' властностиt  

нарушенной структурой и при отсутствии грунтовых-вод можно рыть с 

вертикалькьыи стенками и без крепления на глубину-не’<5олее:

- в несыпных песчаных и'гравелистых гратах у- 1,0 м-
- в супесчаных грунтах - 1,25 ц

■̂:'-в-'’-Рл-инах ‘-и - суглинках» ;ч
е особо плотных грунтах, разрабатываемых . 
ломами, кирками и. клиньями ' ~ Я  *М-.
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2. Допустимая крутизна откосов кстловансй и траншей, разра-, 
батквэемых без'креплений на глубин:/, больною, чем указано выше, 
в грунтах естественной влажности и при отсутствии грунтовых вод, 
приведена в таблице:

Наименование грунтсЕ
Отношение еысоте откоса к -его 

заложению при глубине, ы
до 1,5 ы. от 1,5 до 3 от 3 до 5

Насыпной естественной влажности 
Песчаный и гравийный,

1:0,25 1:3,00 1:1,25

влажный, ко. ненасыщенный: 
Глинистый естественный влажности:

' Г:0,50 1:1,0 1:1,00

супесь 1:0,25- 1:0,67 1:0,85
- суглинок 1:0,00 1:0,50 1:0,75
глина 1:0,00 1:0,25 1:0,50

Примечание: При глубине выемки свыше; 5 м крутизна откосов 
устанавливается по расчету.

3. Переувлажненные песчаные и супесчаные грунты разрабатывать 
без креплений запрещается.

4. Мастер и' производитель работ должны постоянно вести на-
I

блюдения за состоянием сткссов в течение всего' времени нахождения
выемок е открытом виде.

5. Ео время работы экскаватора запрещается рабочим проходить - 
и находиться под стрелой.и к,овшом экскаватора и в зоне действия -
стрелы экскаватора плюс 5 м.

6. Грунт следует выбрасывать из котлована мли транше 
стояние не менее 0,5 м от-бровки.

уЯ п,_.
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6. КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ,ИНВЕНТАРЯ И 
ПРИСПОСОБЛЕНЫ УСТАНОВОК ЛИУ-5Б.

Таблица 2

ш Наименование ЕДИН:.. Кол-вопп измер.

■Г 2 '2 ' 4

6 .

Насос агрегированный Р I. шт. .Г-

То же, If 2 • шт. 7

Электрооборудование к насосу .Y I ,  
в тем числе кабель КРПТ 10 м . ■ компл. I

- Электрооборудование к насосу ;£2 , 
в том числе кабель НРПТ 10 ы компл. I

Иглофильтр длиной.до 8,5 м ШТ; I0Q
в том числе:

звено фильтровое ■ШТ.' 100
трубы кадфильтрсвые 0- = 40 мм: 

= 1,5 и шт. ■ 100
= 3 м ' шт. 200

Звено коллектора при 0̂  = 150 мм, =5,25 .м 

с патрубком 0V = 50 мм шт. 9;
с патрубком ' ЕГГ = 150 мм шт. 2
без патрубков штЗ $

Рукав всэсыващий -Дви = 150 мм, = 4 .и ;-Н
дл^.-соединения-коллектора с насосами: шт.- Я
■Плант соединительный Дви = 38.мм.. =1 м ' 
для соединения коллектора с иглофильтрами шт. '100

Шланг для погружения^иглофильтров,. - =20м шт. 1

Отвод-угольник 90°,. 0 ■=. 150 мм • шт. ■4
Патрубок' переходный 0 = 150 мм для

. A',i
установки, задвижки на коллекторе ' шт. 2:
Заглушка Дви = 260 мм, б =. ЮУм для

шт. '4.-коллектора . -Л

Переходный фланец для соединения 
. иглофильтревьзх труб, с соединительными 
шлангами ... . \  ; шт. ю о ;



Прокладка резиновая 230 х ISO х 4
15. То же, 120 х 70 х 4
16. Болт с .гайками:

М 20 х 70 
Ы Гб X 60
ш 12 х 45“

ш т .

шт.

ш т .

ш т .

ш т .

А
а

т

48 
208 
46

17. Задвижка параллельная флзн 
Ртг = ГО кг/кв.см, марки 1J S

шгеБая 2L= 150 мм 
УФ ЗОчббр . ШТ. з

18. Ключ для защитной Етулки • шт. Г\/С

19.4 Ключ-для ПрсбкОЕЫХ краноЕ
^

шт. 2
20.

' ' V '
Манометр пружинный шт. ок»

21. Взкууметр пружиннкй- . шт. о

г*,г\ - Автскран К-32 - шт.. 2
23. Насос .{СМ' 300x100 " . шт. I

Установки ЛМУ-6Б выпускает Московский завод сантехоборудо­
вания II I".

О
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Примечания: 1.Разрезы состроены no материалам изысканий 
[ “ 1.90 ̂  мн-та " Фундамеитпроект” .проведенных в 1982 г.

2.Подсчет объема водололизительного оборудования 
произведен исходя из уровня грунтовых вод 

на период изыскапий.лодтверждешшй при 
отрывке котлована до начала монтажа водо- 
понизительных установок.

ЗЛри обнаружении действительных геолого-гидро­
логических условий с принятыми в проекте, 
организадия,вьшолняющая работы по водопоштже- 
ниюдолжна сообщить в трест Мосоргпррмстрой 
для принятия соответствующих решений

Рис.15*
П Щ Прош:-троА НИР на водошшнвепие

ЗИЛГр^ширише в 
реюветруища. 
Врессово-спарочпый 
«орпус

Разрезы 1—1.2—2



Таблица' объемов работ
ш
1Ш Наименование вида работ Един.

измер
Кол-
во Примеч.

1 Гидравлическое погружение ■ легких игло­
фильтров длиной 7,5 м. • Ц 281

8 из них 
в качестве 
наблюдат.

2 Сборка всасывающего коллектора Д-150 мм 
с последующей разборкой.

им 312

3 Сборка водосбросного трубопровода Д-ЮОьа 
с последующей разборкой, Д-200мм пм 56

600

4 Извлечение из грунта легких иглофильтров ч 281

5 Эксплуатация насосов ЛИУ—6(Q—120иЗ|чг
кт on

маш- 7770 Работа
насосовВ-22 KUTJ сМ. в 3 см.

Подсчет- количества маш-смен работы насосов ЛИУ-6 

7нас*3см*370ды=7770 маш-смен
Потребность в воде и электроэнергии-154 кВт. -удовлетворяется 
от источников,расположенных на территории строительства.

Перечень необходимого оборудования
ш
т Наименование вида работ Един.

язмер
Код- 

. во Примеч.

1 Иглофильтры длиной 7,5 д 281

2
всасывающий Д-lbO мм. 

Трубопроводы: водосбросный Д-100 мм 
г ТГ-Р.ПП мм

пм
Ш ^
56
600

3 Насосы ЛИУ-6 рабочих 
резервных

шт.
7

'4

Работа гд 
сосов в 3 
смены

График производства работ но водопо-нижедшо ■ т

Указания к производству работ _ 46
Участок проектируемого корпуса характеризуется наличием 

основного водоносного горизонта,приурочеиого к аллювиальным 
пескам и,по данным изысканий Мосфун даментпроекта на период 
мая-июня 1982 г.,имеет абс.отметки установившегося уровня 
в пределах 117-115 м.Сшшеиие уровня грунтовых вод отмеча­
ется от оси А к оси Т и от первых к последним рядам площад­
ки в направлении от реки Москвы,

.Водоносный горизонт приурочен к аллювиальным 
пескам,представленным в верхней части толщи мелкшидшже 
средней крупности и гравилистьши.Пески подстилаются суглин­
ками ниже переходящими в юрские глины.Исходя из вышеоиисап- 
ного.разработка грунта 1-го горязонта(до отм.-4,30),предус- 
мотрениая технологией строительства.будет вестись в сухих 
грунтах,в силу чего работы на этом участке можно вести па- 
ралльно с работами по монтажу иглофильтровых установок. 

Установки ЛИУ-6 монтируются с отметки -4,30 м
Иглофильтры погружаются гидравличес­

ким способом на глубину до 7,5 м. таким образом, чтобы фи­
льтровое звено было установлено в зоне среднезериистых 
песков.Шаг иглофильтров для установок NN1,2,3,4-1,5 мм 
для установок NN5,6,7-0,75 м.Обшее число иглофильтров 
281 шт.,из них 8 набшодательных(по одной в каждой из уста­
новок и одна в центре котловаыа).Установки включаются в 
работу последовательно сразу по завершении их монтажа.
Время предварительного осушения -3  сутокЛерез 3 суток 
одновременной работы установок приступают к производству 
земляпых работ.Иабшодения за эффектом водопопижепия вести 
по наблюдательным скважинам,оборудованным в первую очередь. 
Ожидаемый приток в котлован составит порядка 1600 мЗ\час.
Сброс откачиваемой воды вести в существующую канализацию 
или еодосток. ■

Рис. 16
Подсчет количества маш-смен работы насосов произведен исходя 

сроков работ нулевого цикла,определенных отделом N25 ПКТИ Промс-трой

М Наименование вида работ
Объем работ Tpyuocsisocr* Ирод-

работ
5дззх

К0К-Б0
смен

%сдо 
рабсч. в огепу

:м: о  о 5зг хл: ы
1 2 1. ---------- ТГ 12 13ЕДИН

mi'CI) Кол-вошед.
икр.

Общм
Ада.

дни А,
У

1 Йипйзгаясское пошзкввй легких иглофильтров яп.7.5 и 1ф 281 0,2f i 79, 13 -1 6 --- - л
___________^  ......

2 И  is а зсдосбр осу огй-ЮО ш 968 77 7.9 7.6 13 6 _____ __________ ь____
3 Эксплуатация насосов ЛИУ-6 да ____________ b t -----------------— - П)______________
4 Разборка трубсщчЕсд̂а* всхньшщс Д-М к* н ас;;оф№ Д-КО-ЗЙ) п ГООни 968 3.2 30 5 1 6 - \ чВремв предаератолийн оссушенйЯ-Зсггок Ц
5 ИзЕлечепве из грунта легких иглофлльтрса .длиной 7,5 к ч 281 0.2 56 9 1 6 _ Л _ _  ...
6 Неучтенные работы , 2, ■___  .. . L.
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Указания к производству работ.

Котловая проектируемого сооружения имеет в плане 144х48м.о?ри? до ом:. - 
-"3.5(138.9) Основанном котловала служат Сугагакя 'моренные ,с давзош; пес­
ка, срсиыущсстиеино МЕПсоЕластнчзой консистенции.
В настоящее время груиты находятся в разжиженной состоянии .что по поз- 

ьолзст организовать сьозд в работу мохшпгшов в котловане.
Осузепио грунтов предусмотрено осуществить способом открытого водостли- 

ва.Работлм по организации открытою водоотлива должны предщсствозать сле- 
дгЕцде работа.
- Эпскиваторам 3-652 Драглайн методом наступление веста выборку разжи­

женного грунта на глубину 0.5м от проектной отметки дна котлована с пог- 
pyzsoir в пвтоеамосзала.Грунт вызознгь с террхтории стройплощодп; за 
свалку.
-Лроззвеети отсыпку дна котлована па высоту 0 5м хиршгадйм щебнем с 

трамбованием-Щсбень от разборки строений доставлять и/самосваломп и кра­
ном КБ-Ч04м с последующим рпзртзлдащщем бульдозером Д-608 па базе трак­
тора ДТ-7&.
-Работы по созданию устойчизоз-о состояния даа котлована осуществлять 

цояосаш: За ширину вылета стрелы действия окасовитора
-Работы ао орпшизоцеп открытого водоотлива вести в следующей госледо- 

всгельвосяг
МТсоюнодьа водосбросного трубопровода Д-150юх(см.л.7).
2.Fa.?pa6oTEe грунта якссовитором Э0-2621А с едаостыо коша 0 25мЗ за 

безе трактора ’Беларусь'.для устройства водосборных ;:рпфоз 
сезЛ-5х1.5х2.0(в}м.ЗрС2$ оборудовать водапрленпигом пи аслезобетспвпх 
ьергпнх конед ЮС-10-2.5(по каталогу 1Ш16 со{ш-8)Пиреллельнз с устройст­
вом .тудафп оборудовать площадку под насосную стмщпю.Иасосы НЦС-1-одан 
рабочий ,одав резервный .установить на дорогпые злата 1Щ 30з1.2.0ткачху 
зодгг вестн круглосуточно.Насосы соединить е всдосброоом трубами 
Д-ЮОпиРп-зработка грунта для устройства водосборных тразпеЩишавок) 
ес<7.Шх1(г)м выподзкетея экскаватором 30-2621 АДео отрытой тршппеп за­
сыпать щебпем да гдубнну МспДдя отвода собнриемон дренажлымп ьишавзаш 
вода па слой щебня уложить миютечпые трубчатые драла Д-150 мм.В качестве 
трубчлткх дрез Еспопьоозеть пебсстодемешпые перфоргрощцпшо трусы 
Д-150мм.Сзерзу трусы засылать цебвем Для фильтршщозаой обсыпка лрзне- 
uSTb щебень крутшостыо от 3 до 20мм.
3,Грунтовые воды,собираемые эсдосборпымс иуулфпмЕ я каншгошп отмачивать 
насосами ГЕШ-16-15 к отводить х вас-оепой стщщяа .оттуда пасоеом 
НДС-1(Q-130 ыЗ/чафюредачкэеетсг в коллектор р.Сосевки еял 9 водосток по 
иовтаЕной унгцеЛерев 5 суток о? начала откачки води пряступать к работе 
по выборке грунта Земляные роботы по отмене грунтов к безопасность их 
проведении сбеслечпьнптс-я бесперебойной работой слетели открытого ведает— 
щиа-Работы продаэсдать з соствестьсз do СНиП Ш-4-60г (Техатаа безопас- 
ноетд в строительстве ) п СНяП -3.02.01-27 Зсзддяные срс/*й.'едня. —  -

4Для работы в котловппо экскаватора Э0-2621А по отрывке водосборных зуыл- 
фои в каяавок я откосе котловой устроить 2 пандуса с уклонам 1—*0.20.

6. Работы по ооущеняю 1рувтон дли котлояаяа вести с 2-х сторон по вопроэ- 
г.ошт к середине кот позови
СЛЗсе работы до иодтовко дпа котловеващодачв киршпшого щебня для от­
сыпки дао кат почат д щебцм иодоотвадвмх канавок .укладка асбоцемашхых 
труб,устройство мифов п тд. осуществлять 4-мя сгрелозкмп рояьеозиш:
*р:ШШ№ КБ-404м.которыо к атому преуеш! доляазы быть устоповпспы ва данной 
стройплощадке согласно проекта 11КТИ Пром«роя,чертЛ5-10.
7. Ыодосбрссдый трубопровод вести вдаль откоса колдовала па- подкладках к 
насосной стаддпн .откуда воду иерекачввать в коллектор р.Соеепкп.Оа участ­
ке порссочеюгя со 2-х Йртиискам проездом водосброс уложить в традпгею 
1'луб.О эм в перекрыть дорожными плхкше.

.Примечания

l.llpn прсгзводстве работ по гюдоотлпву пспольчуютс} ярсмишые дорога я со- 
орртотдя , суще.стиующпе иа территорвя стротггкастви.
2. Продолз«по®иость работ по водоотлвьу пронята исходя да сроков работ 
прсоогс Д2кла(1.'3 года)
3. Иотрсбиость в алсктротпсрпа(16 кэт) удозлствсряется от ясточшщов 
,р.!Спо;;сжепных на торричории стропстастви.
4. Во юбегапае вспрогэводствещци затрат вое стросташгые работы .которые 
ведутся с применением водссопяяеппя .цалклы вълшпяться без переркзов н в 
жпкиальпые ерокд.
5.0сноз*шдем для проапяровыхм оеушепкя Котдовепа является Протокол

6Л(слосообрачноегь птмепеияя тшзцгсс слоя отсыпет див котлсвевв кярпичпых 
щебием определяет представитель юопогячзской службы Ыосгоргеатрсста

Лодстет кол-ва маш-час раоты насосов.
НЦС-iliac х 555ды х 24часа=133Е0 маш-час 
рабочий
резервпый- 1иас х 555дн х 24ч=13320 ы-час 
ПЮМ—16—15—5п х 555дн х 24 4-66600 м-час 
рабочий
резервы.-он. х 555ды х 24часа=39960 зл-час

.. TAB ЛИЦА.  О Н Ь В М О В Р А В О Т

Ш вд КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕЧАНИИ
НАШШЮВЛ1ЩВ ВИДОВ РАЬ’ОТ КОТЛОВАН УЧАСТОК

П\П ЮМ. В ОСЯХ А A-В И
-У И 1-9 1-9

1. ВЬШОШ ШЯШЯТ) П’ША НА ГЛЯЙШУ 
0 5 U ШШВ ирОШШи ДНА К0ТЛ0ВШ ю 7500 1300

2. РАЗРАБОТКА МОКРОГО 1РУ1ГГА с помощью 
ЭКСКАВАТОРА 2821 А С ЕЖ КОВША 0.25 
U3 НА ВАЗЕ ТРАКТОРА "ЕЕЛШт* ДЛЯ из 1500 .720
УСТРОЙСТВА ДРВ0Ш Щ  ТРАНШЕЙ В0Д0С- 30 27
БОРНЫХ ЗУМПФОВ 1

3. ЗАСЫПКА ШПЫМ КИПШЧЕМ ДНА КОТЛОВАНА ТОЛЩИНА СЛ0
СЛОЕМ 0.5 М из 7200 650 н ш р ж г
ЗАСЬШКА ТРАНШЕЙ Я ЗУМПФОВ .1500 335 УТОЧИЕЮПО 1

4. УСТРОЙСТВО Е0Д0ЛРВЕШШХ КОЛОДЦЕВ
(ЗУМПФОВ) ВЗ ЖЕШОБШШШХ ВКПОШ 
ЮЛЕЦ КК-10-2.5 шг. 6 1

5. ПРОКЛАДКА ЛЕРФ0ШР0ВА1ШЫХ АСБЕСТОЦЕ-
МЕН1ПЫХ ТРУБ Д-150 ММ и 1100 153 i\

б. ПРОКЛАДКА ВОДОСБРОСНОГО ТРУБОПРОВОД! 
Д-150 ММ м 300 100

7. УСТРОЙСТВО ПАНДУСОВ ДНЯ СЪЕЗДА из еоо 400
в. УКЛАДКА ДОРОЖНЫХ ПЛИТ ТИПА ЦДЛ ПА

ПЕСЧАНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАН­
ДУСОВ М2 270 1350

9. ПОДСЫПКА Ш Ш  ПОД ДОРОЖНЫЕ плиты 
ДЛЯ ПАНДУСОВ из 41 20 h—150 ММ

ю. устройство насосной сшщии- тт
ФЕС-24.6.6Т шг 19 10
ЮППЫ -ТЦ-47-12 гат 4 4

ТРУБА ПЕРФОРИРОВАВНАЯ
СТАЛЬНАЯ Д-1000 MU 1-4 М шт 1 1

И. ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСОВ 1ЩС-1 MAIL
ЧАС 13320 1233204-18.130 УЗ 

/Ч N-7.5 ЕВТ 1
ШОМ-16-15 66600 Q-16M3/4AC, 

N-1.7 КВТ
12. ДОСКИ ТОЛЩ, 25 ММ М3 3 ДЛЯ УСТРОЙСТ­

ВА НАСОСНОЙ
ТОЛЩ. 40 ММ 2 СТАНЦИИ

Рис.12
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П Л А Н
®  ®  ®  ®  ©  ©  © РАЗРЕЗ 1-1 Таблица объемов работ

Указания к производству работ.

—«-. 1«. lit!
/ifi 19000 , WOO , ИОД 8000 
imi ®  ®  ©  ©  ®

Иглофильтр 1-7м

©  ©  ©  ©  ©  ®
Положепие дспрессионной 

кривой

т>ил Наименование вида работ Един.измер Кол-во Примеч.

1
Бурение, скважин Д-191 мм ударно-канат- 
ньш способом в грунтах 2 категории м 4 2 3

2 Крепление скважин трубами Д-219 мм в 
грунтах 2 г р .у с т о ш т с т и . с посл.извлеченж 4 2 3

3 Установка пегих иглофильтров длиной 7 н в заранее 
пробуренные схваж ны с устройством песчаной обсыпки ц 6 5 2 икз них 

в качестве 
&аб лнз дат ельнш

4 Сборка всасывающего коллектора Д-150 мм 
и водосбросного трубопровода Д -100  мм м 9 5

1 0 0

5 Работа водолош ш тепы ш х установок УВВ-3 маш.-
час. 1440 работа нзссмо 

в 3 смены

6 Разборка всассывающего коллектора Д -150 i 
и водосбросного трубопровода Д-100 мм о 

СЛ

7 Извлечение из грунта легких иглофильтров 4 . 6 5

Перечень необходимого оборудования
m
ш Н а и м е н о в а н и е Ещш.измер

Кол-
во Примеч.

Б у р о в о й  а г р е г а т  УТБ—ЗУК шт. 1

Легкие иглофильтры длиной 7 м 4 65

Всасывающий коллектор Д-150 мм и 95

Водосбросный трубопровод Д-100 мм м 100

Н а с о с н ы е  а г р е г а т ы  -УВВ—3 шт. • 4 2 рабочих
2 резервных

О б с а д н ы е  т р у б ы  Д —2 1 9  мм м 140
Жусловии 
* кратного

Подсчет количества маш.-час. работы насосов: 
6КВ-2нас.*24час.*30дн. = 1440 маш-час.

График производства работ по водопониженшо

п п Наименование вида работ Об'ьех работ Тртлювосп Ирод
МбОТЫ
t  д ай

К й -К
си ен

Чи с л о  
р абоч.1 CK£f)

м  е  с  s i  Т 4 Г  ы
_____ -  J _________ 2 ____________Ед и н

пзер Ь м с Ь а д
пхер.

Общей
ч \д я

1 Вшю m m  Д-191 о цшэ-вштш спсссбо! в pnai 2 ют. М 4 2 а m
0.01!

1 3 у 1 3 “ П
2 Еригш сига тррш  Д-219iipm 2 r p j c T c t e n  с веса пга 423 6

г
1 3 Ч  5  c v T . - B o e M s n D e n B f t D l I T .

3 fen  вш l a f -  рт е i  11 1 «cas t ̂ сщгяйспЖ 65 0 .2 1 3 4 1 3 L z ,  п / о с у ш е н и я
4 l&jlli Ю Н Щ З Ч  Ш П Е р  Д- M  П . I  M J R f f e l  ip jfo s ap  (И й  EL lOQv 9^пп 7 9 1 5 5 1 3

— i — р Ь - д н т

5 Р а б о т а  у с т а н о в о к  У ВВ—3 3 0 3 1
1

6 P l t e  ш я т  Ю П П С В  fl-ДО D L I  К З ф Е И !p f e a  3-1С0 п . Т Ш 3 .2 6 . 2 J L 3 1____

7 Извлечсшш из п ш а  легш ш о Ь ш н о в  дивной 7  к . ж 6 5 0 .3 1 3 4 1 3 -

Гидрологические условия участка строительства характеризуются 
наличием 2 -х  водоносных горизонтов.
1 -  й -верховодка-приурочена к моренным суглинкам (g-Q?) мягкопластячиым 
с прослоями песка.с гравием.щебвеыдресвой.
2 - й основной водоносный горизонт,пророчен к флювиогляпциалышм пескам(1-5 ) 
мелким глиниетьш.средпей плотности,водонасыщепным,с коэффициентом фильтрации 
К—2 —3 м\сут.Воды основного горизонта напорные.Величина напора 2,5-2,7 и.
Отметки установившегося уровня 135-140 м.Производство работ в рядах 1-1В и
осях П-У вести под защитой водопонижепия установками УВВ-З.Назначение установок - 
снять избыточный напор в флювноглянциалышх песках и вакуумирование моренных 
суглинков,обладающих низкой водоотдачей.

Установку УВВ-ЗШ расположись вдоль оси пР\Длина коллектора 45 м.Иглофильтры 
погружать в предварительно пробуренные ударно-канатным способом скважены Д-191мм 
с параллельным креплением трубами Д-219 мм с устройством песчаной обсыпки на 
всю  длину И1Шофильтра(Дзер-0.5-2 мм).Длипа игл 7 мдпаг игл-1.5  м.Наблюдения 
за  эффектом водопонижепия вести по наблюдательной екважне HN1.K земляным 
работам приступить через 5 суток работы установки.

По результатам наблюдений за работой установки УВВ-3 N1 должно быть принято 
реш ение о целесообразности работы уст. УВВ N2,a также эффективности применения 
установок при прокладке дренажи

Учитывая,что водопоиизителыше работы должны быть взаимоувязаны с земляными 
и другими строительными работами,местоположение установок УВВ-3 NN1,2 может 
корректироваться:
Сброс откачиваемой воды подключить к действующему водосбросному трубопроводу 
Д -1 5 0  мм.

Примечания:
1.Потребность в электроэнергии- 72 кВт удовлетворяется от источников, 

расположенных на территории строительства.
2.Характер и объемы работ по водопонижению уточняются в процессе 
ведения земляных работ.

3,Во избежание непроизводственных затрат все работы.которые ведут, 
с применением вэдопоаижения,должны выполняться без перерывов и 
в минимальные сроки.

Рис. <9
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Гаишща объемов работ
.№

tm
1

Н аим енование ви д а  работ 1/тш.пзм.ер

1Ф

Коп—
IJO
т

ПрйМсч.
6 н;Гшзх а качестве 
наблюдат.

Гидравлическое, погружение .легких игло­
фильтров длиной 7,5 м.

2 Сборка всасывающеего коллектора Д-150 мм 
с последующей разборкой/

им т
3 Сборка водосбросного трубопровода Д-МОлд 

с последующей разборкой, Д-200мм им о
 

о
 оCD

4 Извлечение из грунта легких иглофильтров 
длиной 6 м.

1ф 281

5 Эксплуатация насосов ЛИУ—6(Q—lf!0M3|ti, 
N=22 кВт)

маш­
ем.

7770 Работа 
насосов 
в 3 см.

Подсчет количества маш-смеп работы насосов ЛИУ-6 

7нас?3см*370дн=7770 маш-смси
Потребности в воде и электроэнергия-154 кВт.-удовлетворяется 
от источников расположенных на террииитории строительства.

Перечень необходимого оборудования:
NN
яд Наименование вида работ Кдип.

измер
Кол-
во Примёч.

1 Иглофильтры длиной 7,5 м 1Ф 281

2
всасывающий Д-150 мм. 

Трубопроводы: водосбросный д-100 мм
Д--200 мм

пм
нпН
56
600

3 Насосы ЛИУ-6 рабочих 
резервных

шт.
7
4

Работа на 
сосов в 3 
смены

Указания к jjрон:шодетву..работ So
Участок проектируемого корпуса характеризуется. наличием 

основного водоносного горшюнтащриурочечшого аллювиальным 
носкам и,но данным изыскания Мосфундамеитпроекта па период 
мая-июня 1902 г.,имеет абс.отмевди установившегося уровня 
13 пределах 117-115 м.Снижепяе уровня грунтовых вод отмеча­
ется от оси А к оси .Т и от первых к последним рядам площад­
ки в направлении от реки Москва

Водоносный горизонт приурочен к аллювиальным 
пескам,представленным в верхней части толщи мелкимидшже 
средней крупности и гравилистыми.Пески подстилаются > суглин­
ками ниже переходящими в юрские глипы.Исходя и:з вышеописан­
ного,разработка грунта 1-го горизонтами отм.-4,30),предус­
мотренная технологией строительства .будет вестись в сухих 
грунтах,в силу чего работы на этом участке можно вести па- 
ралльно с работами по монтажу иглофяльтровых установок. 

Установки ЛИУ-6 монтируются с отметки -4,30 м
Иглофильтры погружаются гидравличес­

ким способом на глубину до-7,5 м. таким образом, чтобы фи­
льтровое звено было установлено в зоне среднезернистых 
песков.Шаг иглофильтров для установок Ш1,2Д4-1,5 м., 
для установок NN5,6,7-0,75 м.ббщее число иглофильтров 
281 шт.,из них 8 наблюдательвых(по одной в каждой из уста­
новок и одна в центре котлована).Установки включаются в 
работу последовательно сразу но завершении их монтажа.
Время предварительного осушения -3  суток.Через. 3 суток 
одповремешюй работы установок приступают к производству 
земляных работ.Наблюдения за эффектом водопонижеиия вести 
по наблюдательным скважинам .оборудованным в первую очередь. 
Ожидаемый приток в котлован составит' порядка 1600 мЗ\час. 
Сброс откачиваемой воды вести в существующую канализацию 
или водосток. о о

Подсчет количества маш-смен работы насосов произведен исходя 
График производства работ ПО ВОДОПОНИЖОНИЮ иэ сроков работ нулевого цикла,определенных отделом N25 ПЯТИ Лрометрой

NNпа Наименование вида работ
Обтеи пзботТрулошоспПрод. 

работа в дал
Кол:бо
сменItl-jy

ЛЧГ О О 5зг гг. :ы_:_ 1 2 Ш-----------Едав.ПОЖр.Кол-во ед.
яиер-

Общая
ч\ди.

1 Гштоавдаетое логщеняе летах иглофильтров дп.7,5 к 1ф_ 281 0,2£ 79 13 1 6 -- — _ 1
2 Сбор ŵino!|0№fiK«ii>?witi !ГИ п я шоф{ноЦ-Ш) к-200 шЮОна 968 77 7.9 7.6 13 6 1--------1 i
3 Эксплуатации я насосов ЛИУ-6 дн ...............ч ~ h— — — i — ----------------- _______________ .4 [Уорм тфющщк везешщего Д-150 ц и Д-ЮО-̂Ю шlOQmi 968 3.2 30 5 1 6 ЧчВреуд предапрптеньног< опюгкм-Зсуток ч5 йзвлечешье и?- грунта легких иглофяттьтров длииод 7,5 н 281 0.2 56 9 1 6 1------ 1

6 Неучтенные работы 2 :
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