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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. В условиях современного индустриального строительства 
одним из важнейших факторов сокращения его продолжительности 
и трудоемкости, повышения эффективности капитальных вложений 
является тщательная и всесторонняя инженерная подготовка 
строительства, приобретающая особо важное значение при возве
дена., сложных объектов и крупных промышленных комплексов.

1.2. Проекты организации строительства (ПОС) на сложные 
объекты и крупные промышленные комплексы разрабатываются 
генеральным проектировщиком, как правило, совместно с проект
ными организациями, разрабатывающими строительную часть про
екта. с участием генерального подрядчика.

Состав ПОС регламентируется «Инструкцией по разработке 
проектов организации строительства и проектов производства ра
бот» (СН 47-74) с учетом степени сложности объекта строитель
ства. При этом под крупными промышленными комплексами име
ются в виду объекты строительства со степенью сложности — 
«особо сложные» и «средней сложности», определение которых да
но в п. 2:2 СН 47-74.

Для сложных объектов и крупных промышленных комплексов, 
в соответствии с постановлением Госстроя СССР от 15 мая 1978 г. 
№ разработан «Методический пример (эталон) проекта органи
зации строительства сложных объектов и крупных промышленных 
комплексов черной металлургии».

1.4. Проект организации строительства с применением узлового 
метода разрабатывается на строительство (расширение) предприя
тий в целом или на отдельные сложные пусковые- комплексы (до
менная печь, прокатный стан, кислородно-конверторный цех, круп
нотоннажные производства химической, нефтехимической, нефтепе
рерабатывающей промышленности, крупные цехи машиностроения 
и т. п.), с учетом дальнейшего развития предприятия в целом.

При этом под «узловым методом» понимается узловой метод 
проектирования, подготовки, организации и управления строитель
ством.

1.5. Проект организации строительства является первичным до
кументом инженерной подготовки строительства и должен содер
жать:

решения принципиальных вопросов по разработке и применению 
узлового метода;

решения по продолжительности строительства комплекса на ос
нове действующих норм или необходимых обоснований;

данные о наиболее целесообразной последовательности возведе
ния отдельных зданий и сооружений, обеспечивающей ввод их в 
действие в установленный срок, увязанной со сроками выдачи- про
ектно-сметной документации, выделением материально-технических 
ресурсов и поставкой оборудования, сроками ввода комплексов в 
эксплуатацию;

данные о потребных материально-технических, финансовых и тру
довых ресурсах на основе действующих норм по объектам (узлам) 
и по срокам строительства;

ч
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расчет потребности и распо
ложение на строительной 
площадке временных зда
ний и сооружений, времен
ных железнодорожных пу
тей и автодорог, временных 
трасс электро- и энергоснаб
жения, а также потребно
сти в строительных маши
нах, механизмах и средст
вах транспорта;

данные о геодезической 
подготовке строительной 
площадки;

мероприятия по подго
товке и развертыванию 
строительства;

обоснование выбора спо
собов строительства, мето
да производства работ и 
технологии строительства 
основных зданий и сооруже
ний;

обоснование выбора ос
новных строительно-мон
тажных машин, механизмов 
и средств транспорта;

решение основных социо
логических вопросов;

структуру управления 
стр оительством;

основные технико-эко
номические показатели.

1.6. Проект организации 
строительства должен быть 
выполнен без излишней де
тализации и повторений, в 
ежатом объеме, достаточном 
для решения вопросов, пе
речисленных в п. 1.5, и сог

ласован с генподрядной 
строительной организацией 
в установленном порядке до 
утверждения проекта.

Структурная схема ПОС 
представлена на рис. 1.

1.7. В проекте организа
ции строительства необхо
димо учитывать стесненные 
условия строительства, ко
торые могут возникнуть при 
определенной компоновке 
объектов строительства, осо
бенностях объемно-планиро
вочных решений и т. д.,что



приводит к увеличению трудоемкости строительно-монтажных ра
бот, снижению эксплуатационной производительности машин и ме
ханизмов и т. п.

К характерным особенностям строительства в стесненных усло
виях относятся:

ограниченность фронта работ;
необходимость дополнительной организации промежуточных 

складов;
ограничение возможностей использования строительных машин 

и механизмов, а также необходимость дополнительной установки и 
перестановки кранов и других грузоподъемных машин;

затруднения при транспортировке материалов и конструкций к 
рабочему месту;

наличие в зоне производства работ действующих заводских ме
ханизмов, а также движения заводского железнодорожного и авто
мобильного транспорта;

затруднения по созданию рациональной организации рабочих 
мест.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. Исходные данные представляются дирекцией строящегося 
предприятия (заказчиком), генподрядной строительной организа
цией (генподрядчиком) и генеральной проектной организацией. 
При этом все исходные данные для разработки ПОС. пред
ставляемые заказчиком и генеральной проектной организацией, под
лежат согласованию с генподрядчиком.

2.2. Дирекция строящегося предприятия (заказчик) представ
ляет составителям ПОС следующие исходные данные:

об использовании источников и порядке обеспечения строитель
ства водой, электроэнергией, теплом, газом, кислородом, сжатым 
воздухом и точках подключения временных инженерных коммуни
каций к действующим коммуникациям предприятия;

об использовании местных строительных материалов, полуфаб
рикатов и изделий;

о составе и характеристике существующих зданий и сооруже
ний, транспортных коммуникаций, которые могут быть использо
ваны для строительных нужд;

о возможных местах расположения карьеров и отвалов грунта, 
а также дальности его транспортировки.

Исходные данные представляются по форме 1.
2.3. Генподрядная строительная организация представляет со

ставителям ПОС следующие исходные данные:
сведения о мощности общестроительных и специализированных 

организаций;
наличие производственной базы стройиндустрии и возможности 

ее использования и развития;
сведения о возможности обеспечения строительства местными 

рабочими кадрами, жилыми и культурно бытовыми помеще
ниями;

данные о среднегодовой выработке на одного работающего, пла
новых показателях по росту производительности труда в ближай
шие годы и численности работников обслуживающих и прочих хо
зяйств по каждой организации, участвующей в строительстве;
б



Форма 1

Исходные данные для проектирования раздела организации
строительства

(наименование промышленного комплекса;

Заказчик _______________________________________________

Ведомственное подчинение _____________________________

I. Данные об электро-, энерго- и водоснабжении

в
в
*

Наименование Единица
измерения

Количе
ство

Источни
ки или 
точки 

подклю
чения

Примеча
ние

1 Электроснабжение
6 кВ кВ • А
0.4 кВ »

В с е г о »
2 Энергоснабжение

Сжатый воздух м3/мин
Кислород м3
Пар кг/ч
Тепло ккал/ч
Горячая вода »

3 Водоснабжение
Производственное л/с
Хозяйственно-питьевое

II. Данные об обеспечении местными строительными материалами

d

£

Строительный
материал

Единица
измерения

К
ол

ич
ес

тв
о

И
ст

оч
ни

к

Д
ал

ьн
ос

ть
 

во
зк

и,
 к

м

О
тп

ус
кн

ая
 

це
на

, 
ру

б.

П
ри

м
еч

ан
ие

1 Г равий М3
2 Щебень
3 Песок
А Шлак >
5 Глина >
6 Известь >
7 Гипс »
8 Кирпич >
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Продолжение формы 1

III . Состав и характеристика зданий и сооружений, которые 
могут быте использованы для нужд строительства

в
в Здания и сооружения

Общая
площадь,

м3

Предо
ставляе
мая пло

щадь 
строите
лям. м3

Гаранти
руемый 

срок экс
плуата

ции

Примеча
ние

1 Здания административ
ного назначения

2 Здания санитарно-бы
тового назначения

3 Здания производствен
ного назначения

4 Складское хозяйство

IV. Маета складирования грунта

Краткая
характе

в
в Наименование Единица

измерения
Количе

ство
ристика
места

Примеча
ние

% склади
рования

Складирование:
1 избыточного

грунта
сухого тыс. м3

2 избыточного 
го грунта

мокро- >

3 грунта для 
тивации

рекуль- >

4 грунта для 
ных засыпок

обрат- »

5 Разработка недостаю
щего грунта для об-

>

ратных засыпок

М. П.

« > 198 г.

Заместитель директора по капитальному 
строительству

П р и м е ч а н и я :  1. При необходимости в графе «Примечания» 
должны быть указаны номера схем или чертежей, прилагаемых к 
настоящей аниете. 2. Места складирования грунта должны оыть 
согласованы с генпроектировщиком,
8



данные о выработке основных строительно-монтажных машин, 
механизмов и средств транспорта, а также директивном повышении 
выработки машин на ближайшие годы;

возможность использования местных транспортных организаций 
для перевозки строительных грузов и доставки работающих на 
строительную площадку.

Исходные данные представляются по форме 2.

Форма 2

Исходные данные для проектирования раздела организации
строительства

(наименование промышленного комплекса; 

Генподрядная строительная организация____________

I. Данные о мощности обще строительных и специализированных 
строительно-монтажных организаций

в
в
*

Наименование
организаций

П
ро

гр
ам

м
а 

ра
бо

т,
 т

ы
с.

 
РУ

б.

В
ы

ра
бо

тк
а 

на
 о

дн
ог

о 
ра

бо
та

ю


щ
ег

о,
 р

уб
.

П
ла

но
вы

е 
по

ка
за

те
ли

 
по

 р
ос

ту
 

пр
ои

зв
од

и
те

ль
но

ст
и 

тр
уд

а,
 %

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 
ра

бо
тн

ик
ов

 
ос

но
вн

ог
о 

пр
ои

зв
од


ст

ва
, 

че
л.

П
ла

но
во


ра

сч
ет

но
е 

ко
ли

че
ст

во
 

ра
бо

чи
х 

дн
ей

 в
 г

од
у

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 
ра

бо
тн

ик
ов

 
пр

оч
их

 и
 

об
сл

уж
ив

а
ю

щ
их

 х
о

зя
йс

тв
1
2

1
2

I. Генпод
ряд

И т о г о
II. Суб

подряд

И т о г о
В с е г о

II. Данные о наличии производственной базы стройиндустрии, 
возможностях ее использования и развития

в
с
*

Пред
приятия 
и произ
водствен
ные базы

Выпуска
емая про
дукция

Годовая производи
тельность

Объем продукции, ко
торая может быть вы
делена на строитель

ство данного предприя
тия (комплекса)ед. изм. количе

ство
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Продолжение формы 2

III. Данные о парке основных строительных машин и механизмов

№ п. п. Марка I Краткая техническая харак
теристика

Количе
ство

Норма
годовой

выработки

IV. Сведения о возможности обеспечения строительства 
рабочими кадрами

в
Н
S

Источники покрытия
Числен

ность ра
бочих

Место про
живания или 
намечаемое 

место рассе
ления

Даль
ность пе
ревозки 
рабочих

1 Имеется в наличии
2 Дефицит может быть покрыт 

(примерно, %) за счет:
оргнабора
вольного найма 
привлечения других 
членов семьи 
обучения в проф
техучилищах

V. Сведения о возможности обеспечения рабочих, занятых на 
строительстве, жилыми и культурно-бытовыми помещениями

1. Наличие свободного жилья (м2) для расселения трудящихся 
проектируемой стройки и его местонахождение (расстояние от 
стройки).

2. Наличие временного (в том числе сборно-разборного жилья, 
м2).

3. Потребность в строительстве жилья (м2) г объектов соцкульт
быта для обслуживания трудящихся в период осуществления 
строительства комплекса объекта (по расчетам генподрядчика).

4. Потребность в строительстве профессионально-технических 
училищ для лодгстовки кадров строителей (по расчетам генпод
рядчика).

VI. Сведения о возможности использования местных транспортных 
организаций для перевозки строительных грузов и доставки 

работающих на строительную площадку

М. П.

« » 198 г.

Главный инженер треста
10



Продолжение формы 2
П р и м е ч а н и я :  1. Данные необходимо указывать на год,

предшествующий планируемому.
2. В сведениях о возможности обеспечения строительства рабо

чими кадрами численность рабочих указывается: в числителе—всего 
имеется; в знаменателе— в том числе может быть использовано на 
данной стройке.

2.4. При разработке ПОС специализированной проектной орга
низацией генеральная проектная организация представляет соста
вителям ПОС следующие исходные данные:

сведения об условиях организации проектирования, строитель
ства и обеспечения объекта оборудованием при 'поставке комплект
ного импортного оборудования;

намечаемые сроки строительства, количество очередей и наиме
нование пусковых комплексов с указанием их мощностей, произ
водственных площадей, объемов, размеров и прочих характеристик;

стадийность, последовательность, объем и намеченные календар
ные сроки проектирования, перечень привлеченных к проектирова
нию проектных, изыскательских и научно-исследовательских орга
низаций;

перечень зданий, сооружений и коммуникаций первой очереди 
строительства с распределением по пусковым комплексам или, если 
строительство осуществляется в одну очередь, — перечень зданий, 
сооружений и коммуникаций каждого пускового комплекса.

2.5. При составлении ПОС используются материалы генераль
ной проектной организации и субподрядных проектных организа
ций:

технико-экономическое обоснование (ТЭО), подтверждающее 
экономическую целесообразность и хозяйственную необходимость 
проектирования и строительства предприятий;

основные части проекта: общая пояснительная записка; технико
экономическая часть; генеральный план, транспорт и восстановле
ние (рекультивация) нарушенных земель, технология производства, 
обеспечение энергоресурсами и защита окружающей среды; органи
зация труда и система управ-ления предприятием; строительная 
часть; организация подготовки ж освоению проектных мощностей и 
освоение проектных мощностей в нормативные сроки; сметная 
часть;

материалы топографических, геологических и гидрогеологических 
изысканий.

2.6. В целях увязки объемно-планировочных и конструктивных 
решений с условиями организации строительства и производства 
работ основные вопросы проекта организации строительства разра
батываются одновременно со строительной и другими частями про
екта.

2.7. Исходные данные приводятся в соответствующем разделе 
ПОС, они содержат:

краткие сведения о строительной площадке, которые представ
ляют собой описание условий строительства: характеристики су
ществующей застройки вокруг стройплощадки; рельефа местности; 
геологической и гидрогеологической характеристик площадки строи
тельства, сейсмических и других условий площадки; климатические 
сведения о температуре воздуха, продолжительности зимнего пе
риода, глубине промерзания грунта, величине снежного покрова и
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т. п.; связь стройплощадки с примыкающими к ней предприятиям^ 
и автодорогами, железнодорожными путями и другими коммуника
циями; характеристика объектов, расположенных на стройплощадке 
и подлежащих сносу и переносу; прочие сведения, влияющие на 
организацию и технологию производства строительно-монтажных 
работ;

краткую характеристику возводимых зданий и сооружений, ко
торая представляет собой: описание объемно-планировочных и кон
структивных решений по основным зданиям и сооружениям, их 
размеры, площадь застройки и строительный объем; конструкцию 
и глубину заложения фундаментов и других подземных сооруже
ний; характеристика каркаса зданий и отдельных конструктивных 
элементов (стеновых ограждений каркаса, покрытий, встроенных 
помещений и т. п.), наибольший вес монтажных элементов.

3. УЗЛОВОЙ МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА

3.1. В составе ПОС сложного промышленного комплекса долж
ны быть разработаны принципиальные решения узлового метода. 
Эти решения в дальнейшем, при разработке проекта производства 
работ (ППР), служат основой рабочего узлового сетевого графи
ка и других документов инженерной подготовки строительного 
производства и управления.

3.2. Принципиальные решения узлового метода необходимо раз
рабатывать на основе «Руководства по применению узлового ме
тода проектирования, подготовки, организации и управления строи
тельством сложных объектов и крупных промышленных комплек
сов*, в котором предусмотрены состав, содержание, порядок их 
разработки, а также основные положения по формированию 
узлов.

3.3. По назначению узлы подразделяются на технологические, 
строительные и общеплощадочные.

Технологический узел — конструктивно обособленная часть тех
нологической линии (установки), в границах которой осуществля
ется производство строительно-монтажных работ до технической го
товности, необходимой для проведения наладки и опробования аг
регатов, механизмов и устройств.

Строительный узел — здание (сооружение) основного производ
ственного назначения или его конструктивно обособленная часть, 
в пределах которой осуществляется производство строительно-мон
тажных работ до технической готовности, необходимой для пере
дачи ее под механомонтажные работы.

Общеплощадочный узел — группа однородных по функциональ
ному признаку зданий, сооружений и коммуникаций производствен
ного назначения, техническая готовность которых обеспечивает про
ведение опробования и наладки соответствующих узлов в установ
ленные сроки.

В состав общеплощадочных узлов включаются также здания и 
сооружения административно-бытового и вспомогательного назна
чения.

3.4. В составе наиболее трудоемких и сложных узлов могут вы
деляться подузлы с целью сокращения продолжительности их воз
ведения за счет максимально возможного совмещения строитель
ных, монтажных и специальных работ во времени.

Подузел — часть узла, в пределах которой обеспечивается вы-
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полнение строительно-монтажных работ до технической готовности, 
необходимой для проведения в целом по узлу пусконаладочных 
работ, опробования агрегатов, механизмов и устройств.

При выделении подузлов в составе общеплощадочных узлов, 
как правило, подузлом является отдельный объект.

3.5. Определение состава и границ узлов должно осуществлять
ся группой инженеров-проектировщиков генеральной проектной ор
ганизации и организации, разрабатывающей архитектурно-строи
тельную часть проекта с участием специалистов генподрядной и 
специализированных организаций, работников оргтехстроев и за
казчика.

3.6. Формирование узлов осуществляется на основе совокупной 
оценки требований, определяющих рациональные границы узлов, 
состав и объемы работ по узлам и связанные с этим основные тех
нико-экономические параметры — стоимость, трудоемкость и про
должительность строительства.

3.7. Основными требованиями при формировании узлов явля
ются:

конструктивная завершенность выделяемой части промышленно
го комплекса (объекта);

обеспечение прочности и устойчивости части здания или соору
жения, входящего в состав узла;

законченность отдельного технологического цикла в общей тех
нологии промышленного производства;

возможность производства пусконаладочных работ и сдачи узла 
по рабочему акту ваказчику;

необходимость закрепления на узлах ведущего исполнителя с 
учетом преобладания работ его профиля;

создание условий для поточного производства работ; 
обеспечение эффективной работы строительных машин и меха

низмов;
возможность открытия в минимально короткие сроки фронта 

работ для смежных организаций.
При формировании узлов необходимо учитывать характерные 

особенности сооружаемых комплексов различных отраслей про
мышленности:

обеспечение завершенности технологического передела компонен
тов сырья, промпродукта или технологического процесса; 

последовательное наращивание мощностей.
3.8. Строительные и технологические узлы формируются, как 

правило, в корпусах и сооружениях, в которых осуществляются 
основные технологические процессы. В составе объектов, входящих 
в общеплощадочные узлы, отдетьно технологические и строитель
ные узлы не выделяются.

3.9. Основным критерием при определении состава и границ 
технологических узлов является обеспечение возможности проведе
ния пусконаладочных работ и опробования агрегатов узла вне за
висимости от готовности других технологических узлов, при этом 
оборудование и агрегаты узла производят один из переделов в 
общей цепи технологического процесса.

3.10. Примерный состав технологического узла: 
фундаменты под технологическое оборудование; 
технологическое оборудование;
подземные коммуникации (водоводные, электрокабельные, транс

портные тоннели);
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подземные сооружения (насосные всех видов, масло- и гидро- 
подвалы и т. д.), относящиеся к рассматриваемому узлу; 

технологические металлоконструкции; 
технологические трубопроводы;
встроенные помещения основного производственного назначения 

(пульты управления, расиредустройства и т. д.); 
полы и чистовая отделка.
3.11. Основным критерием при определении состава и границ 

строительного узла является необходимость создания геометриче
ской неизменяемости части здания.

3.12. Примерный состав строительного узла: 
фундаменты под каркас здания;
несущие и ограждающие конструкции здания; 
кровля с ливнестоками; 
остекление и отделочные работы;
встроенные помещения подсобного и обслуживающего назначе

ния;
мостовые краны с троллеями и . посадочными площадками; 
электроосвещение здания; 
внутренние инженерные сети; 
вентиляция здания.
3.13. Общеплощадочные узлы формируются по функционально

му признаку.
К этому виду относятся:
подготовка территории строительства;
объекты административно-бытового назначения;
объекты подсобно-вспомогательного назначения;
объекты и сети электроснабжения;
объекты и сети энергоснабжения;
объекты и сети оборотного водоснабжения;
объекты транспортного хозяйства;
благоустройство промплощадки.
В зависимости от особенностей конкретного пускового комплек

са к числу общеплощадочных могут быть отнесены и другие 
объекты,

3.14. Определению перечня и состава узлов должно предшест
вовать выделение в составе крупного промышленного комплекса 
следующих групп зданий и сооружений, в которых целесообразно 
формировать однотипные узлы:

главные корпуса, где осуществляются основные технологические 
процессы по выпуску продукции;

здания и сооружения, в которых осуществляются сопутствую
щие технологические процессы;

вспомогательные здания и сооружения производственного назна
чения, связанные с обеспечением основных и сопутствующих тех
нологических процессов;

здания и сооружения, не связанные непосредственно с выполне
нием технологических процессов;

линейные сооружения энергетического, водохозяйственного и 
транспортного назначения.

3.15. С целью уменьшения объема и трудоемкости разработки 
организационно-технологической документации узлового метода 
рекомендуется применять типовые решения по узлам.

3.16. Документы узлового метода, разрабатываемые в составе 
проекта организации строительства, содержат:
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Рис. 2. Схема разбивки комплекса на узлы
узел / — подготовка территории с!роительства; подузлы: /- /  — планировка
площадки, устройство временного хозяйства, 1-2 —* сносы и переносы; 
узел 10 — внешнее энергоснабжение; подузлы: 10-1 — сети электроснабже
ния, 10-2 — сети и объекты теплоснабжения, 10-3 — сети и объекты газо
снабжения; узел / /  — объекты транспортного хозяйства; подузлы / / - / — 
железнодорожные путч, 11-2 — автодороги; узел 12 — связь; узел 13 — обо
ротное водоснабжение стана; подузлы: 13-1 — вторичные горизонтальные от
стойники; 13-2 — башенная градирня; 13-3 — сети оборотного водоснабжения; 
узел /^ — водоснабжение и канализация; подузлы: 14-1 — фекальная и лив
невая канализация с насосной станцией дренажных вод; 14-2 — насосная 
станция промышленных стоков; 14-3 — водоснабжение; узел 15 — админи
стративно-бытовой корпус; узел 16 -вспомогательные объекты; узел /7—

благоустройство

П р и м е ч а н и я :  1. Узлы / и /7  на схеме условно не показа
ны. 2. Узлы 4—9 показаны на рис. 3.3. Узлы 2 и 3 показаны на 
рис. 4.

схему разбивки на узлы с определением перечня и состава 
узлов;

схемы разбивки на узлы главных корпусов промышленных 
предприятий;

схему технологической взаимоувязки узлов и энергетического 
обеспечения;

схему последовательности ввода узлов с учетом межузловых 
ограничений во времени;

комплексный укрупненный поузловой сетевой график (см. раз
дел 4).

3.17. Схема разбивки на узлы представляет собой план распо
ложения зданий, сооружений и коммуникаций проектируемого ком
плекса, на котором указана принадлежность их к подузлам. На 
схеме приводится также таблица с указанием перечня и состава 
узлов (рис. 2).

3.18. Перечень и состав узлов содержат наименование зданий, 
сооружений и затрат, включенных в титульный список (пусковой 
комплекс) с указанием общего объема строительно-монтажных 
работ и их трудоемкости.
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Рис. 3. Схема разбивки главного корпуса на технологические узлы
Узел 4—подготовка заготовок; нодузлы: 4-/—отделка заготовок; 4-2—
промежуточный склад обработанных заготовок; узел 5 — нагрев заготовок; 
подузлы; 5-/—загрузка заготовок* 5-2— нагревательная печь; узел 6—про
кат заготовок; подузлы: 6-1 — черновая группа клетей, 6-2 — промежуточная 
группа клетей, 6-3 — чистовая группа клетей, 6-4 — отстойник окалины Me 1; 
узел  7 — машзал; узел 8 — охлаждение и сматывание проката; подузлы: 
8-1 — охлаждение и сматывание проката, 8-2 — отстойник окалины № 2;

узел 9 — склад готовой продукции

П р и м е ч а н и е .  На схеме условно не показано основное тех
нологическое оборудование.

3.19. Исходными данными для разработки схемы разбивки на 
узлы являются:

титульный список;
генеральный план;
чертежи технологической и архитектурно-строительной частей 

технического проекта;
типовые решения по узлам.
3.20. Схема разбивки на узлы составляется в следующей после

довательности:
определяется перечень и состав узлов;
на схематическом плане зданий и сооружений наносятся грани

цы узлов и подузлов, маркируются объекты в соответствии с пе
речнем и составом узлов;

в таблице перечня и состава узлов заполняются объем строи
тельно-монтажных работ и трудоемкость возведения каждого узла 
(подузла).

3.21. Границы технологических узлов (подузлов) должны ука
зываться на плане технологического оборудования главного кор
пуса (рис. 3).

3.22. Границы строительных узлов (подузлов) должны указы
ваться на характерных планах и разрезах (рис. 4). В границах 
строительного узла могут размещаться один или несколько техно
логических узлов.

3.23. Проектная организация, разрабатывающая ПОС с приме
нением узлового метода, передает всем проектным организациям, 
участвующим в проектировании, состав и перечень узлов, схему
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разбивки на узлы для учета при разработке отдельных частей 
проекта (технологической, строительной, сантехнической и др.).

3.24. Схема технологической взаимоувязки узлов и энергетиче
ского обеспечения определяет последовательность выполнения от
дельных технологических процессов по каждому узлу и промыш
ленному комплексу в целом с указанием источников энергоснаб
жения (рис. 5).

3.25. Основными исходными данными для разработки схемы 
технологической взаимоувязки узлов и энергетического обеспече
ния являются: перечень и состав узлов, генеральный план, описа
ние технологического процесса, схема цепи аппаратов, схемы снаб
жения объектов энергетическими ресурсами, водой и т. д.

3.26. Схема технологической взаимоувязки узлов и энергетиче
ского обеспечения разрабатывается в следующей последовательно
сти:

определяется технологическая взаимозависимость узлов;
указывается направление перемещения сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции последовательно между узлами;
наносятся на схему источники энергоресурсов и их коммуника

ции.
3.27. Схема разрабатывается проектной организацией, разраба

тывающей НОС с применением узлового метода, с учетом условных 
обозначений, принятых для технологических процессов конкретных 
отраслей промышленности.

3.28. Схема последовательности ввода узлов предназначена для 
определения ограничений во времени сдачи основных технологиче
ских узлов под пусконаладочные работы, обеспечивающих возмож
ность пуска комплекса в установленный срок. На этой схеме ука
зываются сроки подачи сырья и энергетических ресурсов для опро
бования оборудования каждого узла (рис. 6).

Рис. 4. Схема разбивки главного корпуса на строительные узлы
узел 2—здание склада заготовок в осях 1—39 пролета Т—И; подуэлы: 2-1— 
здание склада заготовок в осях 1—19 пролета Т—И; 2-2 — здание склада 
заготовок в осях 19—39 пролета Т—И; узел 3 — здание стана в осях 1—50; 
подузлы: 3-1 — здание стана в осях 1—7, пролеты А—В, В—Д, А—Л, Л—М; 
3-2 — здание стана в осях 7—18, пролеты А—В, А—Л, Л—М; 3-3 — здание 
стана в осях 18—38, пролеты А—В, В—С, А—Лл Л—М; 3-4 — здание стана 

в осях 38—50, пролеты А—В, В—С.
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3.29. Исходными данными для разработки схемы последователь
ности ввода узлов являются:

схема разбивки на узлы;
схема технологической взаимоувязки узлов и энергетическогБ 

обеспечения;
нормативный (директивный) срок ввода комплекса в эксплуа

тацию;
предварительные соображения по пусконаладочным работам.
3.30. Принцип построения схемы последовательности ввода уз

лов заключается в том, что начиная с заключительного технологи
ческого процесса с учетом необходимого времени для пусконала
дочных работ определяются (справа-налево) сроки окончания 
строительно-монтажных работ по каждому узлу в заданной тех
нологической последовательности, т. е. определяются межузловые 
ограничения во времени. Эти ограничения определяют также сроки 
подачи энергетических ресурсов на определенные узлы» т. е. окон
чание пусконаладочных работ на узлах, обеспечивающих работу 
узлов технологического передела. Межузловые ограничения во вре
мени изображаются в масштабе времени.

4. КОМПЛЕКСНЫЙ УКРУПНЕННЫЙ ПОУЗЛОВОЙ 
СЕТЕВОЙ ГРАФИК И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

4.1. Комплексный укрупненный поузловой сетевой график 
(КУПСГ) предназначен для установления продолжительности 
строительства и сроков ввода производственных мощностей в экс
плуатацию, определения последовательности и сроков возведения 
узлов, а также для определения сроков выдачи проектно-сметной 
документации, поставки конструкций, кабельно-проводниковой про
дукции и оборудования. КУПСГ разрабатывается со степенью дета
лизации, позволяющей проследить во времени весь процесс созда
ния промышленного комплекса или объекта— от проектирования 
до ввода его в эксплуатацию (рис. 7).

4.2. Номенклатура работ графика должна быть минимальной, 
но достаточной для установления связей, обеспечивающих также 
увязку во времени смежных специализированных потоков работ з 
пределах одного узла и увязку этих потоков в пределах всего 
пускового комплекса.

4.3. Основные работы и события КУПСГа должны устанавли
вать:

сроки разработки проектно-сметной документации;
сроки поставки строительных конструкций, технологического, 

электротехнического, сантехнического и другого оборудования;
очередность и сроки выполнения работ подготовительного пе

риода (устройство дорог, внешних сетей, временных зданий и соору
жений и т. л.);

продолжительность и очередность строительства ооновных узлов 
(объектов) комплекса;

сроки выполнения пусконаладочных работ и ввода в эксплуа
тацию технологического оборудования и контрольно-измерительной 
аппаратуры в разрезе узлов.

4.4. Комплексный укрупненный поузловой сетевой график дол
жен четко отражать три основные подсистемы: проектирование
материально-техническое обеспечение и строительство.
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4.5. Исходными данными для разработки КУПСГа являются: 
схема разбивки на узлы;
схема последовательности ввода узлов с учетом межузловых 

ограничений во времени;
проектно-сметная документация;
нормативная продолжительность строительства или установлен

ный директивный срок ввода промышленного комплекса в действие;
сроки поставки основного оборудования, согласованные с по

ставщиками;
основные организационно-технологические решения по возведе

нию комплекса, принятые в ПОСе.
4.6. Последовательность разработки комплексного укрупненного 

поузлового сетевого графика:
определение технологической последовательности выполнения 

основных строительно-монтажных работ в разрезе узлов;
определение последовательности и продолжительности разработ

ки проектно-сметной документации, поставки оборудования и т. д.; 
определение параметров работ;
расчет и оптимизация комплексного укрупненного поузлового 

сетевого графика с учетом заданных ограничений.
4.7. Комплексный укрупненный поузловой сетевой график вы

полняется на календарной сетке в масштабе времени со следую
щим членением, зависящим от продолжительности строительства 
комплекса (объекта):

менее одного года — месяц; 
более одного года — квартал.
Для отражения совмещения работ в нем вводятся полусобы- 

тия, которые фиксируют открытие фронта работ для смежных ор
ганизаций-исполнителей.

4.8. При разработке КУПСГа необходимо учитывать реальные 
мощности строительных, спецмонтажных и проектных органи
заций.

4.9. Подсистема «проектирование должна охватывать все ча
сти рабочего проекта промышленного комплекса. Для определения 
временных оценок работ этой подсистемы должны быть использо
ваны существующие нормативные документы по продолжительно
сти проектирования. График выполнения проектных работ должен 
предусматривать выдачу проектной документации до 1 июля года, 
предшествующего началу строительства.

4.10. Подсистема поставок должна включать сроки поставки 
Основного технологического оборудования, сборных железобетонных 
конструкций, металлоконструкций, а также разработку рабочих 
чертежей нестандартизированного оборудования, нетитювых сбор
ных железобетонных конструкций и металлоконструкций, их изго
товление и поставку. Сроки поставки строительных конструкций оп
ределяются исходя из опережения сроков монтажа на 1 месяц, а 
технологического оборудования—на 2 месяца.

4.11. Основной частью КУПСГа является подсистема строитель
ства, которая отражает последовательность и сроки выполнения 
строительно-монтажных работ.

4.12. Подсистема «строительство» разрабатывается с учетом 
всех организационно-технологических зависимостей и очередности 
производства работ по узлам. В основу организационно-технологи
ческой модели строительства должен быть положен поток, опреде
ляющий технологию и сроки строительства узла (объекта).
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Основные рассчитываемые (нормируемые) параметры этой под
системы и используемые нормативы (документы) приводятся в 
табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Объем Трудоемкость Продолжительность
работ

Расход материально- 
технических ресур

сов

Сметы и 1. Планируемые 1, Нормы про 1. СНиП ч. IV
чертежи выработки в должительно 2. Расчетные
проекта физическом и сти строитель нормативы для

стоимостном ства и задела составления
выражении в строитель пос

2. Нормативные стве предприя
показатели тий, зданий и
условно-чи сооружений
стой продук СН 440-79
ции 2. Проекты-ана

логи

4.13. Учитывая, что КУПСГ предназначается для руководите
лей проектных, строительных и специализированных организаций, 
а также для предприятий-поставщиков, все события и параметры 
работ, отражаемые в графике, должны охватывать только комплекс
ные процессы, выполняемые одной организацией, с завершением 
которых открывается фронт для выполнения других смежных или 
специализированных работ по данному узлу или подузлу, напри
мер:

возведение конструкций нулевого цикла;
монтаж строительных конструкций;
общестроительные работы;
монтаж мостовых кранов;
сантехнические и вентиляционные работы и т. д.
4.14. При строительстве сложного промышленного, комплекса на 

территории действующего предприятия, когда необходимо выпол
нить большие работы и затратить значительное время на освобож
дение и освоение территории строительства (сносы и переносы дей
ствующих производств и сооружений с устройством новых, взамен 
сносимых и т. д.), эти работы включаются в график в виде от
дельного периода освобождения площадки строительства, выпол
няемого либо параллельно, либо с опережением работ подготови
тельного периода.

4.15. На основе комплексного укрупненного поузлового. сетевого 
графика разрабатывается календарный план строительства (ф. 3).

4.16. В календарном плане строительства отражается номенкла
тура работ в разрезе узлов (подузлов), а также распределение их 
объемов по периодам строительства.

4.17. Календарный план строительства сложного промышленного 
комплекса является основным документом, на основании которого 
определяются:

очередность и темпы строительства узлов, основных и вспомо
гательных зданий и сооружений, а также работы подготовитель-
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Календарный план строительства
Форма 3*3

(наименование проектируемого объекта)

JNT? узлов 
и вод- 
узлов

Наименование 
узлов и под- 

узлов

Полная сметная стоимость, 
тыс. руб.

Стоимость строительно
монтажных работ, 

тыс. руб.
Распределение объемов работ 

по годам строительства

всего

в том числе

всего

в том числе

всего
в том числе 
по кварталам 2-й год 

и т. д.
f пуско

вой ком
плекс

11 пуско
вой ком

плекс 
и т. д.

I пуско
вой ком

плекс

11 пуско
вой ком

плекс 
и т. д.

I II III IV

П р и м е ч а н и е .  В числителе приводятся объемы капитальных вложений; в знаменателе — объемы строи 
тельно-монтажных работ.

Календарный план работ, выполняемых в подготовительный период
Форма 4%

(наименование проектируемого объекта)

Ш узлов 
(под

узлов)
Наименование узлов 

и подузлов

Полная сметная стоимость 
работ, выполняемых в под

готовительный период, 
тыс. руб.

В том числе строительно
монтажные работы, 

тыс. руб

Распределение объемов работ 
по месяцам

I II и т. д.

1

П р и м е ч а н и е .  В числителе приводятся объемы капитальных вложений; в знаменателе — объемы строи
тельно-монтажных работ.



Сводная ведомость объемов строительных, монтажных и специальных работ
Форма В

№ п. п. Наименование
работ

Единица
измерения

Всего по 
строитель

ству

В том числе Распределение объемов работ 
по годам строительства

по времен
ным соору

жениям

по объектам 
I пускового 

комплекса

по объектам 
II пускового 

комплекса 
и т. д. всего

в том числе 
по кварталам 2-й год

И Т. д.
I И III IV

Форма 6
График потребности в строительных конструкциях, изделиях, деталях, полуфабрикатах, материалах

и оборудовании

№ п. п. Наименование Единица
измерения

Всего по 
строитель

ству

В том числе Распределение по годам 
строительства

по времен
ным соору

жениям

по объектам 
I пускового 

комплекса

по объектам 
II пускового 

комплекса всего
в том числе 

по кварталам 2-й год 
и т. д.

I II III IV

П р и м е ч а н и е .  В числителе указывается общая потребность в основных материалах, в знаменателе—по
требность, за исключением материалов для изготовления конструкций и изделий на предприятиях строитель- 

IS ной индустрии.



ного периода, обеспечивающие окончание строительства в уста
новленные сроки;

распределение капитальных вложений и объемов строительно- 
монтажных работ в разрезе узлов по периодам строительства.

4.18. В составе проекта организации строительства необходимо 
разрабатывать также календарный план работ, выполняемых в 
подготовительный период с распределением их по месяцам (ф. 4).

4.19. В подготовительном периоде выполняются работы, окон
чание которых открывает фронт работ для строительства основных 
объектов: геодезическая разбивка; строительство необходимых вре
менных зданий, сооружений и коммуникаций; возведение отдель
ных постоянных проектируемых зданий, сооружений и коммуника
ций, предоставляющих фронт работ для строительства объектов 
основного периода строительства* а также используемых для нужд 
строительства, и т. д.

4.20. В составе проекта организации строительства на основа
ний календарного плана разрабатываются следующие документы:

ведомость объемов строительных, монтажных и специальных 
работ (включая монтаж технологического оборудования) с выделе
нием работ по отдельным объектам, пусковым комплексам и пе
риодам строительства;

график потребности в строительных конструкциях, изделиях, де
талях, полуфабрикатах, материалах и оборудовании с распределе
нием по узлам, объектам, пусковым комплексам и срокам строи
тельства.

Указанные документы приведены в формах 5 и 6.

5. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

5.1. Строительный генеральный план (стройгенплан) является 
основным документом, отражающим в пространстве принятые ре
шения по подготовке и развертыванию строительства проектируе
мого промышленного комплекса, оснащению строительной площад
ки основными строительно-монтажными грузоподъемными механиз
мами, организации и размещению временного строительного хозяй
ства, обеспечению энергоресурсами и построечным транспортом.

5.2. Стройгенплан разрабатывается на период развернутого 
строительства, с обязательным указанием зданий и сооружений, 
возводимых в подготовительном периоде.

В зависимости от конкретных условий дополнительно может 
быть разработан стройгенплан подготовительного периода или 
стройгенплан на период выполнения работ нулевого цикла. Пр* 
наличии в составе строящегося пускового комплекса нескольких 
строительных площадок, расположенных на значительном удалении 
друг от друга, стройгенпланы разрабатываются отдельно для каж
дой из них.

5.3. Исходными данными для разработки стройгенплана явля
ются:

генеральный план промышленного комплекса;
данные о транспортных связях территории строительства с 

источниками поставки местных строительных материалов, пред
приятиями стройиндустрии, жилыми поселками, об источниках 
электроснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и др.;

проект строящегося промышленного комплекса;
принципиальные решения по организации и технологии возве-
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дения объектов комплекса и механизации строительных и монтаж
ных работ, разрабатываемые в составе ПОС.

5.4. В связи с тем, что подосновой служит генеральный план 
проектируемого комплекса, стройгенплан разрабатывается в том 
же масштабе.

5.5. Стройгенплан разрабатывается в следующей последователь
ности:

наносится строительная координатная сетка; 
наносятся строящиеся здания и сооружения; 
размещаются башенные и козловые краны с рельсовыми путя

ми, а также стреловые краны и указываются зоны действия каж
дого из них;

обозначается направление и последовательность производства 
строительно-монтажных работ на основных объектах;

наносятся временные железнодорожные пути и автодороги; 
размещаются приобъектные складские площадки и сборочные 

стенды для укрупнительной сборки конструкций и оборудования;
выделяются существующие здания, сооружения и коммуника

ции, подлежащие сносу или переносу, а также используемые для 
нужд строительства, указывается этапность переключения комму
никаций энергетического и транспортного назначения;

размещаются временные здания и сооружения, механизирован
ные базисные склады строительных конструкций и сборочно-ком
плектовочные площадки, здания санитарно-бытового и администра
тивного назначения, мастерские и др.;

наносятся все необходимые знаки и устройства по технике без
опасности, охране труда, промсанитарии и противопожарной без
опасности;

наносятся временные сети электроснабжения, водопровода, ка
нализации, связи и др.

Пример стройгенплана на стадии ПОС см. рис. 8.
5.6. Проектирование стройгенплана необходимо выполнять в 

тесной увязке с принимаемыми методами производства основных 
строительно-монтажных работ и комплексным укрупненным поузло- 
вьгм сетевым графиком.

5.7. Стройгеплан разрабатывается без излишней детализации, 
объем разработки должен отражать решение принципиальных воп
росов организации строительства, в том числе обеспечения строи
тельства временными зданиями и сооружениями, а также служить 
основой для выявления дополнительных затрат, связанных с про
изводством строительно-монтажных работ.

5.8. При разработке стройгенплана необходимо предусматривать 
максимальное использование для нужд строительства запроектиро
ванных постоянных, а также существующих зданий и сооружений 
(бытовых, автодорог, железнодорожных путей, энергетических 
объектов и Др.), что обеспечивает снижение затрат на строитель
ство временных зданий и сооружений.

5.9. Временные здания, сооружения, коммуникации необходимо 
располагать с учетом исключения их перебазирования в процессе 
строительства.

5.10. Количество, тип и марка подъемно-транспортных и строи
тельных машин и механизмов, их перемещение определяются ме
тодом производства работ. Размещение их производится с учетом 
максимального использования грузоподъемности, удобства органи-
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задии подъездов и подходов, возможно
сти создания условий для производства 
смежных работ.

5.11. Для сокращения времени пере
возки грузов внутри строительной пло
щадки необходимо, чтобы сеть внутри- 
построечных автодорог была закольцо
ванной, имела не менее двух подключе
ний к магистральным внеплощадочным 
автодорогам.

5.12. При строительстве промышлен
ных предприятий, расположенных вбли
зи судоходных рек и портов, на стройген- 
планс должна быть отражена перегруз
ка массовых грузов в навигационный 
период на сухопутный транспорт и наме
чены пути их транспортировки на склады 
или строительную площадку.

5.13. Временные здания администра
тивного и санитарно-бытового назначе
ния следует располагать группами в спе
циальных бытовых городках, рассредото
чивая их в пределах строительной пло
щадки с учетом максимального прибли
жения к рабочим зонам. В городках раз
мещаются:

конторы стройуправлений, стройуча
стков, прорабов, мастеров, бытовые по
мещения, столовые-раздаточные, летние 
душевые, кладовые, складские помеще
ния, мастерские и прочие временные зда
ния, необходимые для обслуживания ра
бочих;

пожарные посты, оборудованные ин
вентарем для пожаротушения, места для 
курения.

Фрагмент временного бытового го
родка строителей приведен на рис. 9.

5.14. Во временных бытовых город
ках необходимо предусмотреть также 
красные уголки, открытые площадки 
для проведения культурно-массовых ме
роприятий, киоски по продаже газет и 
журналов, а также киоски газированной 
воды.

Во временных бытовых городках 
должно быть предусмотрено электро
водо- и теплоснабжение, а также их бла
гоустройство.

5.15. Размещение складов конструк
ций, оборудования, материалов и др. 
должно производиться с учетом рацио
нального использования транспортных 
средств и наиболее удобной транспорт
ной связи с поставщиками.



sooo

Рис. 9. Фрагмент временного бытового городка строителей
1—конторские помещения прорабов, начальников участков, мастеров строи
тельных и специализированных организаций; 2—красные уголки; 3—бытовые 
помещения строительных и специализированных организаций; 4 — механиче

ские и инструментальные кладовые; 5—душевые; б—санузел на 12 очков

5.16. Для обеспечения строительства водой устраивается, как 
правило, объединенная сеть временного водопровода (питьевого, 
производственного и противопожарного).

Временные магистральные сети водоснабжения должны иметь 
не менее двух точек подключения, а для отдельных потребителей 
водоснабжение осуществляется в виде тупиковых подводок. Длина 
тупиковых подводок не должна превышать 200 м.

5.17. Для отвода стоков от временных зданий и сооружений 
устраивается временная канализация, которая подключается к су
ществующей или к постоянной проектируемой сети, прокладывае
мой в подготовительном периоде.

5.18. В целях предупреждения заполнения котлованов и подзем
ных сооружений ливневыми водами устраивается их отвод со 
строительной площадки водоотводными канавами. В зависимости 
от рельефа местности устраиваются защитные насыпи, водоотвод
ные канавы, а также зумпфы с водоотливными средствами.

5.19. На стройгенплане наносятся временные силовые электро
сети, осветительные липни, комплектные трансформаторные под
станции (КТП), прожекторные мачты.

5.20. Схема электроснабжения строительной площадки должна 
иметь две точки подключения к источникам питания. При этом 
потребители, для которых перерыв в подаче электроэнергии недо
пустим, т. е. связан с опасностью для людей, материальным ущер
бом, должны получать электропитание от двух независимых источ
ников, из которых каждый в отдельности может полностью обес
печить потребность в электроэнергии.

5.21. Размещение временных зданий и сооружений, инженерных 
коммуникаций, автодорог, железнодорожных путей, установка 
строительных машин и механизмов и т. д. должны производиться 
в соответствии с требованиями правил техники безопасности в 
строительстве, производственной санитарии и мерами противопо
жарной безопасности.
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5.22. В пояснительной записке ПОСа в разделе «Стройгенплан» 
необходимо отразить организацию работ подготовительного перио
да, дать краткие указания по устройству складского хозяйства и 
использованию производственной базы, по использованию для нужд 
строительства существующих зданий и сооружений, по размеще
нию временных зданий и сооружений, порядку доставки конструк
ций, оборудования, стройматериалов на строительную площадку, 
а также общие положения по методам и способам возведения ос
новных зданий и сооружений.

5.23. Стройгенплан необходимо согласовать с энергетическими, 
транспортными и другими службами строящегося предприятия, а 
также службами техники безопасности. В случае присоединения 
временных сооружений к железнодорожным путям общего пользо
вания, газопроводам дальней передачи, ЛЭП и т. д. стройгенплан 
согласовывается с организациями, в ведении которых они нахо
дятся.

5.24. В составе проекта организации строительства кроме 
строительного генерального плана необходимо разрабатывать си
туационный план района строительства, который составляется по 
материалам проекта районной планировки и по отдельным проек
там промышленных предприятий, предусмотренных к строительству 
в данном районе.

6 . ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

6.1. Геодезическая подготовка строительной площадки на ста
дии проекта организации строительства производится в следующем 
порядке:

создание планового геодезического обоснования строительной 
сетки, позволяющего при рабочем проектировании обеспечить гео
дезические разбивочные работы в процессе строительства (вынос 
и закрепление осей проектируемых зданий и сооружений, геодези
ческий контроль точности выполнения строительно-монтажных ра
бот, вынос осей технологического оборудования и их закрепление);

создание высотного геодезического обоснования, позволяющего 
при рабочем проектировании обеспечить геодезические работы в 
процессе строительства; высотную разбивку положения конструк
ций здания; геодезический контроль точности выполнения строи
тельно-монтажных работ; вынос осей технологического оборудова
ния и их закрепление.

6 .2. Работы по построению на местности строительной сетки 
следует выполнять по проекту или схеме, составляемым в соответ
ствии с генеральным планом объекта строительства. На стадии 
проекта организации строительства в проекте, или схеме указыва
ются координаты и отметки, а в пояснительной записке указывает
ся точность построения геодезической основы.

6.3. Допустимые среднеквадратнческие погрешности при по
строении геодезической разбивочной основы в зависимости от ха
рактеристик объектов строительства и класса точности при угло
вых, линейных измерениях и определение отметок должны соответ
ствовать табл. 1 СНиП II1-2-75.

6.4. Методы выноса в натуру геодезической разбивочной осно
вы приведены в «Руководстве по производству геодезических ра
бот в промышленном строительстве» ЦНИИОМТП, М., 1977.
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Рис. 10. Схема строительной координатной сетки 
1 — существующая строительная сетка с постоянными знаками; 2 — проек* 
тируемая строительная сетка с постоянными знаками; 3 — временные знак»

строительной сетки

6.5. Пример схемы строительной координатной сетки с указа 
нием постоянных и временных знаков представлен на рис. ГО.

7. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

7.1. В составе ПОС необходимо отразить решения по органи
зации и технологии выполнения основных видов работ. Эти мате
риалы приводятся в виде схем, а также текстовой части поясни
тельной записки. Схемы производства работ должны быть лако
ничными, без излишней детализации.

7.2. К основным строительно-монтажным работам относятся ра
боты, выполнение которых отличается организационно-технологиче
ской сложностью, большой трудоемкостью и которые оказывают 
существенное влияние на продолжительность строительства всего 
пускового комплекса.

К нх числу относятся:
земляные работы;
свайные работы;
устройство фундаментов зданий и технологического оборудова

ния;
специальные методы возведения сооружений (опускные колод

цы, «стена в грунте», скользящая опалубка и др.);
монтаж строительных конструкций;
кровельные работы;
монтаж технологического оборудования;
огнеупорные работы (для доменных комплексов, аглофабрик и 

т. п.).
Номенклатура этих работ уточняется в каждом конкретном слу

чае.
7.3. В решениях по методам производства работ необходимо 

предусматривать:
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выполнение работ индустриальными методами с применением 
наиболее прогрессивных видов машин и механизмов, обеспечиваю
щих высокую производительность труда, исключающих ручной не
производительный труд рабочих;

организацию поточного производства работ е интенсивным ис
пользованием машин и механизмов;

максимально-возможное совмещение во времени производства 
смежных работ;

возможность круглогодичного производства работ без резкого 
снижения их объема в зимний период;

соблюдение правил производственной санитарии, охраны труда 
и техники безопасности.

7.4. Решения по методам производства работ должны содер
жать указания об очередности, способах, направлении и интенсив
ности работ по основным узлам с отражением их объемов по уз
лам (подузлам).

7.5. Организационно-технологические схемы производства строи
тельно-монтажных работ на основных узлах (подузлах) и объектах 
решаются с учетом:

объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и 
сооружений;

•направления основного технологического процесса; 
сроков производства строительно-монтажных работ на основе 

комплексного укрупненного поузлового сетевого графика; 
поставки строительных конструкций-, оборудования и т. д.
7.6. Методы производства земляных работ должны отражать: 
объем и конструктивную схему котлованов, траншей и других

земляных сооружений и методы их устройства;
принципиальную схему перемещения земляных масс на основе 

заданных технических условий строительства (места отвалов, ре
зервов и т. д.), с указанием объема и дальности перемещения 
грунта по каждому виду разработок. Пример решения принципи
альной Схемы перемещения земляных масс приведен на рис. И;

вопросы восстановления (рекультивации) нарушенных земель, 
благоустройства (озеленения территории) промышленных площа
док;

рекомендации по применению средств механизации земляных 
работ.

7.7. При решении методов производства свайных работ необхо
димо:

предусмотреть подготовку площадки, предшествующую устрой
ству свайньгх оснований; вертикальную планировку площадки, 
устройство водоотлива; подъездные пути, временные сети для под
вода электроэнергии, воды, пара, сжатого воздуха и т. д.; 

указать способы подачи свай к копру;
указать особые условия производства работ вблизи существую

щих зданий и сооружений.
7.8. В методах производства бетонных и железобетонных работ 

необходимо:
отразить технологию возведения конструктивных элементов и 

сооружений;
предусмотреть широкое применение высокооборачиваемых си

стем опалубок;
предусмотреть- применение индустриальных способов ведения 

арматурных работ.
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Рис. 11. Принципиальная схема перемещения земляных масс по грунтам зданий и сооружений
при строительстве объектов промышленного комплекса



7 .9 . В решениях по возведению подземных сооружений специ
альными методами («опускной колодец», «стена в грунте» и т. д.) 
необходимо предусматривать их возведение в подготовительном 
периоде с целью обеспечения фронта для производства последую
щих видов работ, при этом необходимо руководствоваться ведом
ственными (отраслевыми) инструкциями, отражающими специфиче
ские особенности такого строительства.

7 .10. Методы производства работ по монтажу строительных 
конструкций должны содержать:

краткое описание основных работ по монтажу строительных 
конструкций;

технико-экономическое обоснование применения укрупнительной 
конвейерной сборки и блочного монтажа с учетом навески (уста
новки) на строительные конструкции технологического оборудова
ния, трубопроводов и других коммуникаций электротехнического, 
вентиляционного, энергетического и санитарно-технического назна
чения;

размеры и вес укрупненных конструкций;
обоснование методов подачи элементов под монтаж (предвари

тельную раскладку элементов в зоне действия монтажного крана 
или монтаж «с колес»).

7.11. В решениях по монтажу технологического оборудования 
необходимо указать условия его хранения, укрупнительной сборки, 
основные принципы монтажа и т. д.

Для крупногабаритного и тяжеловесного оборудования необхо
димо дать основные рекомендации по его транспортировке и при
менению специальных монтажных приспособлений.

Организация внутрипостроечных перевозок

7 .12. В проекте организации строительства указывается поря
док организации внутрипостроечных перевозок с разграничением 
грузопотоков по видам транспорта: автодорожного, железнодорож
ного и водного.

7.13. Характер внутрипостроечных перевозок определяется кон
кретными условиями. Наиболее распространенной схемой внутри
построечных перевозок при строительстве крупных промышленных 
комплексов является транспортировка грунта, строительных мате
риалов, изделий, конструкций, технологического оборудования и 
т. д. автомобильным транспортом, а при достаточном технико-эко
номическом обосновании —■ автомобильным в сочетании с железно
дорожным транспортом.

7.14. Доставка металлических конструкций, технологического 
оборудования на базисные склады производится железнодорож
ным транспортом по существующим, вновь строящимся или вре
менным железнодорожным путям. Тяжелые, крупногабаритные кон
струкции и технологическое оборудование рекомендуется подавать 
под монтаж без промежуточного складирования.

7.15. Для бесперебойной работы автомобильного транспорта не
обходимо предусмотреть не менее двух въездов на строительную 
площадку.

7.16. Определение потребности в автотранспорте и железнодо
рожном подвижном составе по годам строительства производится 
на основании расчетных объемов грузооборота, выполняемого в 
каждом году, и производительности транспортных средств.

35



Производство работ в зимнее время

7.17. В ПОСе должны быть предусмотрены мероприятия и ме
тоды производства работ, а также способы транспортировки и 
складирования материалов, полуфабрикатов и конструкций в зим
них условиях.

7.18. При необходимости выполнения земляных работ в зимний 
период в проекте организации строительства предусматриваются 
мероприятия по предохранению грунтов от промерзания.

7.19. Необходимо указать особенности производства бетонных 
работ в зимних условиях. Бетонные работы при этом выполняются 
различными методами в зависимости от конструктивных особен
ностей сооружений, но с учетом обеспечения благоприятных темпе
ратурно-влажностных условий твердения бетона до приобретения 
им прочности, достаточной для распалубки и частичной или пол
ной загрузки.

7.20 . В связи с тем, что на монтаж строительных конструкций 
зимний период не оказывает существенного влияния, в проекте ор
ганизации строительства необходимо отразить условия по заделке 
стыков сборных железобетонных конструкций и электросварочным 
работам.

Техника безопасности

7.21. В проекте организации строительства должны быть отра
жены вопросы техники безопасности и производственной санита
рии в зависимости от конкретных условий строительства с учетом 
соблюдения требований действующих правил «Техники безопасно
сти в строительстве» (СНиП ' III-4-79), а также правил- техники 
безопасности, утвержденных органами государственного надзора, 
соответствующими министерствами и ведомствами СССР по согла
сованию с Госстроем СССР.

7.22 . Проект организации строительства должен содержать тех
нические решения по созданию условий для безопасного и безвред
ного производства основных работ на строительной площадке и 
объектах в обычных и зимних условиях и отражать конкретные 
решения различных отраслей строительства:

краткое описание и отражение, на стройгенплане рациональной 
организации строительной площадки с расположением временных 
дорог и коммуникаций, временных зданий и сооружений, расста
новки и эксплуатации строительных машин и механизмов;

указание основных особенностей техники безопасности производ
ства земляных работ, каменных работ, бетонных и железобетон
ных работ, монтажа строительных конструкции, кровельных работ, 
отделочных работ, монтажа технологического оборудования и дру
гих видов работ в зависимости от конкретных условий;

мероприятия по противопожарной безопасности на строитель
стве.

7.23. В ПОСе необходимо указать исходя из специфических ус
ловий строительства расположение осветительных мачт, светильни
ков на столбах низковольтных линий электропередач для достаточ
ного освещения строительной площадки, проходов, проездов и ра
бочих мест.
36



Потребность в основных строительных машинах 
и средствах транспорта

7.24. Методика расчета потребности в строительных машинах и 
средствах транспорта при производстве основных видов работ при
водится в прил. 1.

Общая потребность строительства в целом в основных строи
тельных машинах и средствах транспорта отражена в табл. 2 .

Т а б л и ц а  2

Ш п. п. Наименование Марка
машин

Краткая 
техниче
ская ха
рактери

стика

Потребность 
по годам 

строитель
ства, шт.1- й  Г О Д ,
2- й год 
и т. д.

А. Землеройные и дорожные ма
шины

Б. Автотранспорт
В. Железнодорожный транспорт
Г. Крановое оборудование
д. Электрооборудование
Е. Прочие машины и механизмы

8 . ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧИХ КАДРАХ

8.1. Исходными данными для определения потребности в рабо
чих кадрах являются:

распределение объемов строительно-монтажных работ в денеж
ном выражении по организациям-исполнителям и срокам строитель
ства согласно комплексному укрупненному поузловому сетевому 
графику;

данные о плановой выработке в денежном выражении на одно
го работающего в разрезе организаций-исполнителей по годам 
строительства с учетом роста производительности труда;

данные о численности работников обслуживающих и прочих 
хозяйств.

Исходные данные представляются по формам 7 и 8 .
Форма 7

Объемы строительно-монтажных работ в денежном выражении 
по срокам строительства

№ п. п. Виды работ
Наименование
организаций-
исполнителей

Стоимость 
строительно- 

моитажиых ра
бот, тыс. руб.

В том числе по го
дам строительства.

1-й год 2-й год 
и т. д.
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Форма 8

Плановая выработка на одного работающего по организациям 
и годам строительства

Г оды строительства

№ п. п. Наименование организаций-исполни
телей 1-й 2-Й и т, д.

8 .2 . Потребность основного строительного производства в рабо
тающих по годам строительства в разрезе организаций определяет
ся путем деления годового объема строительно-монтажных работ в 
денежном выражении на годовую выработку одного работающего 
и добавлением численности работников обслуживающих и прочих 
хозяйств в процентах от численности работников основного произ
водства.

8.3. Результаты расчета сводятся в таблицу с выведением ито
гов по годам строительства (форма 9).

Форма 9
График потребности работающих по годам строительства

(в сутки)

JV« п. п. Виды работ
Максималь- 

. ное число

В том числе по 
годам строитель

ства
работающих

1й 1 2-Й
и т. д.

II Работники основного произ
водства

I
И т о г о

Работники обслуживающих и 
прочих хозяйств

И т о г о
В с е г о

8.4. В текстовой части проекта организации строительства не
обходимо указать источники покрытия потребности в работающих 
по годам строительства.

Источники покрытия потребности в работающих определяются 
по данным генподрядчика.

9. РЕШЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

9.1. В проекте организации строительства должно быть намече
но решение всех социальных вопросов: жилищного, бытового,
культурного н медицинского обслуживания. При этом особое вни-
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мание должно быть уделено вопросам сокращения потерь рабочего 
времени, повышения производительности труда, улучшения ка
чества выполняемых работ и в конечном счете снижения продол
жительности строительства.

9 .2 . Особое внимание необходимо обратить на организацию об
щественного питания на строительной площадке.

Для этого должно быть предусмотрено;
строительство временных столовых-раздаточных;
использование проектируемых постоянных столовых, строитель

ство которых должно быть осуществлено в подготовительном пе
риоде;

использование существующих столовых;
создание сети буфетов, киосков, передвижных инвентарных ва

гончиков для продажи продтоваров.
9.3. Для бытового обслуживания рабочих необходимо предусмот

реть строительство временных бытовых помещений, использо
вание проектируемых постоянных административно-бытовых соору
жении, строительство которых должно быть предусмотрено в под
готовительном периоде, а также создание бытовых городков из 
инвентарных вагончиков для строительных и специализированных 
организаций с конторскими помещениями прорабов и мастеров.

9.4. На строительной площадке целесообразно предусматривать 
организацию пунктов приема в ремонт и чистку одежды и обуви, 
парикмахерской, промтоварных магазинов и киосков.

9.5. В районах с большой концентрацией рабочих целесообраз
но предусматривать устройство отдельно стоящих канализацион
ных санитарных узлов.

9 .6 . Для медицинского обслуживания рабочих должны быть 
организованы медицинские пункты, при этом в состав медицинско
го персонала должны входить врачи разных специальностей. На 
строительной площадке должны быть установлены аптечные киоски.

9.7. В ПОСе должны быть решены вопросы приема и рассе
ления работающих, доставки их на строительную площадку, пере
мещения от рабочих мест к пунктам питания и бытового обслужи
вания с учетом обеспечения минимальных затрат времени и соблю
дения безопасности.

9.8. Методика расчета потребности в жилье и объектах культур
но-бытового обслуживания работающих приведена в прил. 2 .

10. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

10.1. Состав проектируемых временных зданий и Сооружений 
принимается в зависимости от конкретных условий строительства, 
с учетом рекомендации: «Наборы инвентарных зданий и помеще
ний для строительных и монтажных организаций». М.,, ‘1978.

10.2. Затраты на временные здания и сооружения не должны 
превышать указанных в СНнП IV-9-83.

10.3. Для строительства временных зданий и сооружений необхо
димо применять, как правило, инвентарные конструкции по типо
вым проектам, разработанным на основе общесоюзных унифициро
ванных типовых секций (УТС) или ведомственных унифицирован
ных типовых секций (БУТС),

10.4 . Проектирование и применение неинвентарных временных 
зданий и сооружений: кирпичных, крупноблочных или крупнопа
нельных допускается только в исключительных случаях, при усло-
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вии их использования более 5  лет, а также с учетом перспективы 
последующего использования для строительства других комплексой 
И в качестве районных баз строительства.

10.5. С целью уменьшения временного строительства необходи
мо выявить возможность частичного или полного использования су
ществующих постоянных или временных зданий и сооружений, а 
также обеспечить максимальное использование для нужд строи
тельства зданий и сооружений строящегося комплекса с обеспече
нием их первоочередной постройки.

10.6 . Данные о временных зданиях и сооружениях приводятся 
со степенью детализации, достаточной для определения их сметной 
стоимости.

10.7. ПОСом должна быть предусмотрена следующая номенкла
тура временных зданий и сооружений:

административного и санитарно-бытового назначений;
складское хозяйство;
производственного назначения;
транспортное хозяйство;
электроснабжение;
энергоснабжение;
водоснабжение и канализация;
административно-хозяйственная связь.
10 .8 . На основании принятых проектных решений в ПОС не

обходимо привести перечень временных зданий и сооружений по 
форме 10.

Форма 10
Сводный перечень временных зданий и сооружений

№ п. п.
Наименование 

зданий и соору
жений

Единица
измерения

Количе
ство

Сметная стои
мость строитель
но-монтажных 

работ, тыс. руб.

Приме
чание*

щ В примечании необходимо указать действующий типовой 
проект инвентарных зданий и сооружений или аналоги проекта, 
по которому возводятся здания и сооружения.

10.9. Затраты на временные здания и сооружения определяются 
в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ 
строящегося промышленного комплекса в соответствии с «Норма
ми затрат на временные здания и сооружения» СНиП IV-9-83.

Здания административного и санитарно-бытового назначения

10.10. К зданиям административного назначения относятся кон
торы, диспетчерские, красные уголки.

К зданиям санитарно-бытового назначения относятся гардероб
ные, душевые, умывальные, сушилки, помещения для обогревания 
рабочих, столовые, здравпункты, санитарные узлы.
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Рис. 12. Пример расположения зданий и сооружений администра
тивного центра

/ — штаб комплекса строительства; I-й этаж — помещения конторские; 2-П 
этаж — помещения для проведения совещаний, комнаты начальника ком
плекса и подкомплексов; 2—столовая-раздаточная на 200 посадочных мест; 
3 — площадка для проведения культурно-массовых мероприятий: 3-1 —
эстрада; 3-2 — стенды с наглядной агитацией; 3-3 — скамейки; 3-4 — киоск 
газированной воды; 3-5 — киоск газет и журналов; 4 — район бытового об
служивания работающих; 4-1 — продтоварчый магазин; 4~2 — промтоварный 
магазин; 4-3 — пункт приема одежды и обуви в ремонт и чистку; 4-4 — 
парикмахерская; 4-5 — читальный зал; 4-6 — санузел на 12 очков; 5 — авто

бусная остановка с навесом

10.11. Расстояния от рабочего места до зданий административ
ного и санитарно-бытового назначений не должны превышать 
норм, приведенных в «Инструкции по проектированию бытовых 
зданий и помещений строительно-монтажных организаций» СН 
276-74:

до пунктов питания должно быть не более 500 м;
до помещений для обогревания работающих не более 150 м;
до санузлов не более 100 м;
до гардеробных, душевых, умывальных, ручных и ножных ванн 

не более 500 м.
10.12. На строительстве крупных промышленных комплексов це

лесообразно предусмотреть также здание административного цент
ра — штаба комплекса строительства — с зоной отдыха, включаю
щей столовую, киоски, буфеты, стенды с газетами, открытую эстра
ду и т. д.

Пример расположения зданий и сооружений административного 
центра приведен на рис. 12.

10.13. Методика расчета потребности в зданиях административ
ного и санитарно-бытового назначений приведена в прил. 3.

Открытые механизированные склады, 
площадки укрупнительиой сборки и стоянки.

Складское хозяйство

10.14. Временное складское хозяйство состоит из открытых пло
щадок; навесов и закрытых (отапливаемых и неотапливаемых) по
мещений. Выбор вида складов зависит от требований, предъявляе
мых к хранению строительных материалов, конструкций и обору
дования.
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10.15. Потребность в складском хозяйстве для временного хра
нения стройматериалов определяется с учетом максимального ис
пользования существующих баз материально-технического снабже
ния и строящихся постоянных зданий и сооружений.

10.16. Закрытые склады предусматриваются для складирования 
и хранения нормативных запасов мелких и ценных материалов, из
делий, а также отдельных марок огнеупорного кирпича и др.

10.17. Открытые склады подразделяются на базисные механизи- 
рованные> и приобъектные. Базисные механизированные склады 
предназначаются для складирования, сортировки, комплектации и 
укрупнительной сборки железобетонных, стальных конструкций, а 
также оборудования. Габариты и размеры этих складов устанав
ливаются согласно расчету с учетом параметров козловых или ба
шенных кранов, применяемых на этих складах.

10.18. Приобъектные складские площадки должны размещаться, 
как правило, в зоне действия строительно-монтажных кранов и 
иметь подъезды от основных магистралей.

10.19. Склады должны, как правило, сооружаться на площад
ках, не подлежащих застройке в течение всего периода их эксплуа
тации.

10.20. Методика расчета потребности в складском хозяйстве 
приведена в прил. 4.

Временные здания и сооружения производственного назначения

10.21 . При строительстве промышленных комплексов потребность 
в изделиях и конструкциях целесообразно удовлетворять в основ
ном за счет централизованных поставок с предприятий стройинду
стрии, расположенных в данном районе.

Перечень предприятий и производств, снабжающих строитель
ство основными полуфабрикатами, изделиями и конструкциями, 
включается в раздел «Исходные данные ПОС».

10.22 . В необходимых случаях в ПОСе предусматривается 
строительство только отдельных приобъектных и доводочных ма
стерских, установок по приготовлению бетонов, растворов, асфаль
тобетона. мастик и других полуфабрикатов, а также изготовление 
обустройств по обслуживанию и текущему ремонту строительных 
машин и средств транспорта.

10.23. Временные здания и сооружения производственного наз
начения размещаются на стройплощадке с учетом максимального 
приближения их к объектам, потребляющим большую часть вы
пускаемой продукции.

Временное транспортное хозяйство

10.24. В ПОСе необходимо предусматривать временное транс
портное хозяйство, которое включает: автодороги, железнодорож
ные пути, пути башенных кранов.

10.25. Временные автодороги на строительной площадке в ос
новном подразделяются на два типа в зависимости от назначения 
и интенсивности движения: магистральные и подъездные.

10.26. К магистральным автодорогам относятся автодороги с 
интенсивностью движения автотранспорта в двух направлениях от 
200  до Ю00  машин в сутки, по которым производится основная 
перевозка грузов.
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10.27. К подъездным автодорогам относятся автодороги с ин
тенсивностью движеия автотранспорта в одном направлении ме
нее 15 автомобилей в час и по которым доставляются грузы к 
строящимся объектам.

10.28. В зависимости от интенсивности движения, типа и веса 
автотранспорта, местных условий применяются следующие виды 
временных автодорог:

грунтовые профилированные;
грунтовые профилированные с улучшенной проезжей частью;
с камневидным покрытием;
с покрытием из сборных железобетонных плит (с учетом не 

менее трехкратной оборачиваемости), монолитного железобетона 
или асфальтобетона.

10.29. Для подъездных автодорог применяются в основном 
грунтовые профилированные с улучшенной проезжей частью, т. е. 
укрепленной шлаком, гравием, а также дегтевым или битумным 
вяжущим веществом.

10.30. Внутрипостроечные автодороги проектируются с учетом 
максимального использования трасс строящихся постоянных авто
дорог. В этом случае строительство автодорог осуществляется в 
две стадии:

возводится дорожное основание по основному проекту с устрой
ством временного покрытия;

перед сдачей автодороги заказчику производится ремонт осно
вания и устраивается покрытие по основному проекту.

10.31. Рельсовые пути строительных башенных кранов с нагруз
кой от колеса на рельс до 28- тс устраиваются в соответствии с 
«Инструкцией по устройству, эксплуатации и перебазированию 
рельсовых путей строительных башенных кранов» СН 78-79.

10.32. Для строительных башенных кранов -с нагрузкой от ко
леса на рельс выше 28 тс рельсовые пути должны изготовляться 
по указаниям, изложенным в инструкциях по эксплуатации этих 
кранов.

Электроснабжение

10.33. Временное электроснабжение на строительной площадке 
может производиться по нескольким схемам распределения элек
троэнергии: радиальной, магистральной или смешанной схеме в за
висимости от расположения нагрузок и их величины.

10.34. Наиболее распространенным и рациональным устройством 
магистральных воздушных линий, общих для силовых и освети
тельных нагрузок, является смешанная схема — радиально-кольце
вая. Магистрали прокладывают преимущественно вдоль главных 
дорог и проездов, что позволяет использовать столбы для под
вески наружного освещения.

В местах ответвления от магистралей к группам потребителей 
или к отдельным крупным токоприемникам ставятся предохрани
тельные устройства.

10.35. Для временного электроснабжения применяются комплект
ные трансформаторные подстанции (КТП). Количество и тип 
трансформаторов устанавливаются в зависимости от расчетной по
требной мощности. Каждое КТП должно располагаться в центре 
нагрузок. Радиус действия трансформаторной подстанции (при на-
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пряжении на низкой стороне 380/220 В) не должен превышать 
400—500 м.

10.36. Преимущественно применяются трансформаторы старого 
ГОСТа мощностью ЮО, Г80, 320, 560 кВ • А и нового ГОСТа — 
100, 160, 250, 400 и 6(30 кВ - А.

10.37. Расстояние между опорами линий низкого напряжения в 
зависимости от рельефа местности должно составлять от 25 до 
40 м, а между опорами высоковольтной линии от 40 до 60 м.

10.38. В зонах действия строительных и монтажных кранов, в 
местах (пересечения автомобильных дорог и железнодорожных путей 
электросети устраиваются кабельными.

10.39. Общее и местное освещение стройплощадки предусматри
вается во всех местах движения транспорта и людей, складских 
площадок и в рабочих зонах в соответствии с «Указаниями по 
проектированию электрического освещения строительных площа
д о к  СН 81-70, табл. 1.

10.40. Аварийное освещение в местах прохода людей в случае 
их эвакуации должно составлять не менее 0 ,2  лк. Охранное осве
щение территории стройплощадки .должно обеспечивать освещен
ность не менее 0,5 лк.

10.41. Методика расчета потребности в электроэнергии приведе
на в прил, 5.

Водоснабжение

10.42. Система временного водоснабжения должна обеспечить 
снабжение строительной площадки водой, отвечающей требованиям 
Госсаннадзора с достаточным напором и в требуемом количестве 
на производственные, хозяйственно-питьевые нужды и на пожаро
тушение.

10.43. Временное водоснабжение строительной площадки обес
печивается устройством объединенной системы. В случае производ
ственной необходимости водопровод хозяйственной и питьевой воды 
выделяется в самостоятельную систему.

10.44. Пожарные гидранты располагают через НЮ м друг от 
друга вдоль дорог и проездов на расстоянии 2,5 м от бровки или 
5 м от стены здания.

10.45. Сечение труб подбирается согласно данным, о расходе
воды:

Расход воды, л/с Сечение труб, мм

2 75
До 5,4 100
5,4—9 125

9—15 150
15—28,5 200
28,5—45 250
45—68 300

10.46. Методика расчета водоснабжения приведена в прил, 16,
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Теплоснабжение

10.47. Временное теплоснабжение необходимо предусматривать:
для отопления временных и используемых для нужд строитель

ства постоянных административных, санитарно-бытовых и других 
зданий и сооружений;

для производства отдельных видов строительно-монтажных ра
бот в зимнее время.

10.48. Временное теплоснабжение необходимо проектировать с 
максимальным использованием постоянного теплоснабжения строя- 
щихся зданий и сооружений. В отдельных случаях прокладывают
ся дополнительно теплосети н устраиваются временные котель
ные.

10.49 . Временные паровые и водогрейные котельные, предназна
ченные для отопления или производственных нужд, в зависимо
сти от местных условий могут быть на газовом, жидком или твер
дом топливе.

10.50. Временные котельные размещаются в зданиях сборно
разборного, контейнерного и передвижного типа. При этом котель
ные передвижного типа более целесообразны, так как они посту
пают со смонтированным технологическим оборудованием.

10.51. Временные теплосети предусматриваются в основном над
земные. Подземные сети устраиваются в случае, когда технология 
производства работ по возведению объектов не позволяет загро
мождать площадку. Надземные теплосети устраиваются по наруж
ным ограждениям, зданиям и сооружениям, а там, где это невоз
можно,— на отдельно стоящих опорах.

10.52. Для паровых теплосетей диаметром 50̂ —400 мм приме
няют бесшовные горячекатаные трубы, диаметром до 50 мм — хо
лоднотянутые; для водяных теплосетей могут применяться водо- н 
газопроводные трубы.

10.53 . Методика расчета теплоснабжения приведена в прил. 7.

Кислородоснабжение

10.54. Источниками снабжения кислородом на строительной пло
щадке являются стационарные и передвижные кислородные уста
новки, кислородно-раздаточные станции, размещаемые в будках 
контейнерного типа.

10 .55 . Подача кислорода от стационарных и передвижных уста
новок потребителям производится по трубопроводам из стальных 
бесшовных труб, соединенных сваркой.

10.56. Методика расчета кислородоснабжения приведена в 
прил. 8 .

Воздухоснабжение

10.57. Потребителями сжатого воздуха на строительной пло
щадке являются пневмомашины и пневмоинструменты, рассчитан
ные преимущественно на давление &— 6 атм.

10.58. Источниками получения сжатого воздуха на строитель
ной площадке являются:

передвижные компрессорные станции производительностью 5— 
9 м3/мин каждая;

существующие компрессорные станции.
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10.59. Подача сжатого воздуха от компрессорной станции к пот
ребителям производится по стальным трубопроводам, от которых 
воздух по резиновым шлангам подводится к инструментам и аппа
ратам.

10.60. Методика расчета воздухоснабжения приведена в прнл. 9.

Административно-хозяйственная 
и производственно-диспетчерская связь

10.61. Для обеспечения планомерного и ритмичного выполнения 
строительно-монтажных работ на строительстве промышленного 
комплекса организуется производственно-диспетчерская связь, в 
задачи которой входят:

обеспечение прямой связи руководства и диспетчеров с персо
налом организаций, непосредственно участвующих в строительно
монтажных работах;

передача и прием оперативной информации, необходимой при 
взаимодействии всех строительных организаций, участвующих в 
строительстве.

Для этой цели устраиваются:
телефонная связь (производственно-диспетчерская и админи

стративно-хозяйственная) ;
радиосвязь;
телеграфная связь;
производственная громкоговорящая поисковая связь;
установки промышленного телевидения и звукозаписи.
Выбор вида связи зависит от местных условий. Так, радио

связь применяется в случаях, когда проводные средства не могут 
обеспечить необходимой оперативности или применение их неце
лесообразно.

10.62. Диспетчерский центр состоит из двух помещений — ап
паратной и диспетчерской, расположенных в здании штаба ком
плекса.

10.63. Марки аппаратуры, установленной в диспетчерском пунк
те штаба комплекса, должны соответствовать маркам аппаратуры, 
установленной у главного диспетчера общестроительного треста.

10.64. Рекомендации по применению средств административно- 
хозяйственной и диспетчерской связи (число средств связи на 
1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ) приводятся 
ниже.

Оборудование Количество
L. Производственная автоматическая телефон

ная станция, номер (ПАТС) . . . 18,7
2. Телефонные аппараты АТС, шт. . . 12,4
3. Станция диспетчерской связи

СДС-М50/1ОО, компл................................................. 2,29
4. Коммутатор оперативной связи КОСТ-22, шт. 2,23
5- Телефонные аппараты прямой связи, шт. , 22,8
6 . Станция административной связи «Темп-40»,

компл..............................................................................0,5
7. Переговорное устройство «Эхо-1», компл. , I
8 . Магнитофон, компл....................................................0,28
9. Усилитель ТУ-100 м для производственной 

громкоговорящей связи (5  громкоговорителей
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на 1 усилитель), шт..............................................0,47
10. Телеграфный аппарат Т-63, шт. . . . 0,33
11. Фототелеграфный аппарат «Арагви», шт. . 0,43
12. Радиостанция центральная «Граннт-ЦС» и

РТС-Ц2-4м, компл.................................................. 0,6
13. Радиостанция абонентская стационарная

«Гранит-АС» 27РТС-А2-4М, компл. . . 2
14. Радиостанция абонентская «Гранит-АС»

2РТМ-А2-4м, компл................................................0,75
15. Радиостанция «Сирена», компл. . . . 0,75
10, Радиостанция РСО-ЭО, компл. . 0,1
17. Аппаратная персонального вызова «Связь»,

компл..............................................................................0,1
18. Кабель телефонный, км . . . 1 , 4 1

Число средств связи на 1 млн. руб. принято на основании ме
тодического примера «Проекта организации строительства промыш
ленного предприятия в пустынных и горных районах южной зоны 
страны», табл. 20. ЦНИИОМТП. М., 1977.

11. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

11.1. В целях обеспечения надежности функционирования систе
мы управления строительством и координации деятельности всех 
строительно-монтажных и специализированных организаций на 
строительной площадке, в решениях ПОС указываются рекоменда
ции по целесообразности формирования специального органа уп
равления— штаба управления строительством пускового комплек
са, в функции которого входят:

обеспечение организационно-технологического взаимодействия 
всех организаций и подразделений, занятых в строительстве;

осуществление оперативного планирования и контроля за хо
дом строительства на основе проектной организационно-технологи
ческой документации;

диспетчерский контроль за обеспечением строительства всеми 
видами материально-технических и трудовых ресурсов;

рассмотрение, согласование и контроль за выполнением решений 
проекта организации строительства и проектов производства работ;

контроль за соблюдением на строительной площадке правил 
техники безопасности и промса1Нитарни;

решение вопросов организации всех видов транспортных пере
возок;

решение социологических вопросов;
организация сдачи в эксплуатацию законченных объектов и 

контроль за оформлением приемо-сдаточных актов, включая акт 
Государственной комиссии.

11.2 . Для уменьшения объема поступающей информации на бо
лее высокие уровни управления и повышения качества принимае
мых решений в рекомендациях ПОС все строительные, технологи
ческие и общеплощадочные узлы возводимого комплекса группи
руются в подкомплексы.

11.3. Рекомендуемая структура управления строительством пус
кового комплекса должна включать руководящий, подготовнтель-
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но-технический, планирующий и диспетчерский центры и приведе
на на рие. 13.

12. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОС

12.1. Расчеты экономической эффективности проектных решений 
ПОС выполняются методом оценки сравнительной экономической 
эффективности в соответствии с «Инструкцией по определению эко
номической эффективности капитальных вложений в строительстве» 
(СН 4213-7.1).

12.2. Если принятые в проекте решения по вариантам различа
ются себестоимостью строительно-монтажи их. работ, производится 
сопоставление прибеденных затрат по формуле

3i =  Сi +  EuKi, (1)
где 3,- — приведенные затраты по г-му варианту; С* — себестои
мость строительно-монтажных работ по г-му варианту; K i— капи
тальные вложения в основные производственные фонды (прил. 10); 
£ и — нормативный коэффициент капитальных вложений в строи
тельстве.

Эффект от сокращения приведенных затрат составляет:
За — 3 1 — Зг.

12.3. Если продолжительность строительства составляет более 
года и сравниваемые варианты различаются продолжительностью 
и распределением капитальных вложений но периодам строитель
ства, то сравнение вариантов следует производить приведением 
затрат более поздних лет к базисному году с учетом коэффи
циента:

* ПР= ( 1+£п.н)‘ ' (2)
где Кар — коэффициент приведения затрат будущих лет к началу 
базисного года (значение Кар дано в таблице) СН 423-71; £ н и — 
норматив для приведения разновременных затрат, равный 0,08; 
t — период времени приведения в годах принимается равным раз
ности между годом /, в котором осуществляются затраты, и базис
ным годом, к которому производится приведение затрат (обычно 
первый год строительства). При этом формула (1) принимает вид:

3i
____ Си_____
(1 + £ е .  д) * - 1

-Ь Ев
Ки

( 3)

где Ti — продолжительность строительства по варианту; Cit — се
бестоимость и капиталовложения в основные производственные 
фонды по варианту / в год t строительства.

Сопоставление приведенных затрат, определяемых по формуле 
(3), учитывает влияние разновременности затрат, поэтому произво
дить его следует и в тех случаях, когда себестоимость и капиталь
ные вложения в основные производственные фонды по вариантам 
проектных решений равны, но различаются распределением по пе
риодам строительства.

12.4. При сравнении вариантов проектов организации стронтель-
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ства себестоимость и капиталовложения в основные производствен
ные фонды могут определяться методом «на разность», т. е. в рас
чет принимается разница в затратах по тем статьям затрат, ко
торые отличаются в сравниваемых вариантах.

12.5. Если сравниваемые варианты различаются продолжитель
ностью строительства и сроками ввода в действие объектов про
изводственного назначения, то единовременный эффект в сфере 
эксплуатации за период досрочного ввода объекта определяется 
по формуле

Эв = £ „ Ф ( Г , ~ Г 2), (4)
где Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных 
вложений для отрасли, к которой относится объект, введенный в 
эксплуатацию; Ф — стоимость производственных фондов, досрочно 
введенных в действие (полная сметная стоимость объекта).

12.6 . Если сокращение продолжительности строительства приво
дит к высвобождению основных производственных фондов, занятых 
на сооружении объектов, дополнительный единовременный эконо
мический эффект Эф определяется по формуле

Э Ф = Е В ( К С1 Т х - К *  Т 2), (5)
где Кс: И К с 2— средние размеры основных производственных 
фондов за период строительства по сравниваемым вариантам.

12.7. При сокращении продолжительности строительства учиты
вается экономический эффект, получаемый от сокращения условно
постоянных Накладных расходов, к которым относятся администра
тивно-хозяйственные расходы, износ временных нетитульных соору
жений и приспособлений, расходы по содержанию пожарной и сто
рожевой охраны, охране труда, технике безопасности и др.

При укрупненных расчетах доля условно-постоянных накладных 
расходов принимается в размере:

50% суммы накладных расходов по общестроительным органи
зациям;

30% суммы накладных расходов по специализированным строи
тельным организациям.

Экономический эффект от сокращения продолжительности 
строительства за счет снижения условно-постоянных накладных 
расходов определяется по формуле

Эу = Н [ \ - ( Т 2/Т])}, (6 )
где Эу — экономический эффект от сокращения условно-постоян
ных накладных расходов; Н — условно-постоянные накладные рас
ходы в составе себестоимости строительства по варианту с продол
жительностью Т\\ Тх и Т2 — продолжительность строительства по 
сравниваемым вариантам.

12.8 . Общий экономический эффект, на основе которого осуще
ствляется экономическая оценка ПОС, определяется как сумма эф
фектов, определенных при составлении вариантов по различным 
аспектам затрат:

Эоб ~  ЭпЭъ-\-Эф +Эу,
где Эп — экономический эффект от сокращения приведенных зат
рат (п. 12.2 или 12.3); Эв —единовременный эффект в сфере экс
плуатации от функционирования объекта за период досрочного 
ввода в действие (п. 12.5); Эф—единовременный эффект от сокра-
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щения продолжительности строительства, за счет досрочного высво
бождения основных производственных фондов строительных орга
низаций (п. 12.6 ); Эу — экономический эффект от сокращения про
должительности строительства за счет снижения условно-постоян
ных накладных расходов.

12.9. По выбранному на основе приведенных в7̂ ше расчетов ва
рианту проекта организации строительства в составе проекта 
должны быть приведены технико-экономические показатели 
(табл. 3).

Т а б л и ц а  3

№ л. п. Показатели
Единица Количе Приме

измерения ство чания

1 Общий объем капитальных тыс. руб.
затрат
В том числе:

а) оборудование
б) строительно-монтажные

работы
2 Стоимость временных зданий 

и сооружений

В с е г о »

За вычетом возвратных сумм
3 Производительность предприя годовой

тия по основному виду про объем
дукции (мощность предприя продук
тия) ции

4 Удельные капитальные вло
жения на единицу выпуска 
продукции

руб.

5 Удельная стоимость строи
тельно-монтажных работ на 
единицу выпуска продукции

6 Общие затраты труда на 
строительстве предприятия

чел.-дн.

*71 Удельные затраты труда и а 
1 млн. руб. строительно
монтажных работ

8 Удельные затраты труда на 
единицу выпуска продукции

9 Максимальное число раоо- 
тающих на строительстве 
предприятия

чел.

руб.10 Годовая выработка одного 
работающего

руб/чел.11 Механовооруженность труда 
в строительстве
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Продолжение таол. 3

№ п. п. Показатели Единица Количе- 
измерения ство

Приме
чания

12

13

14

15

16 
17

13

19

Энерговооруженность труда в 
строительстве
Общий объем земляных ра
бот:

выемка
обратная засыпка 

Общая масса бетонных и же
лезобетонных конструкции 

В том числе железооетон- 
ных конструкций 

Общая масса стальных кон
струкций
Общая масса оборудования 
Общая продолжительность 
строительства

В том числе подготови
тельного периода 

Общая материалоемкость 
строительства
Материалоемкость на едини
цу выпуска продукции

кВт • ч

тыс. м3 
>
*

тыс. т 

т
мес

»

т

>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ 
В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ 

И СРЕДСТВАХ ТРАНСПОРТА

А. Для одноковшовых экскаваторов расчет ведется по следую 
щей формуле:

?э =
Уэ Кх 
НаК2 * (7)

где </э — общая емкость кубоковшей экскаваторов в год, м3; Уэ — 
общий объем земляных работ, выполняемых одноковшовыми эк
скаваторами за каждый год строительства, тыс. м3; Кх— коэффи
циент неравномерности выполнения работы, /С — 1,3; Нэ — норма 
годовой выработки одноковшовых экскаваторов, тыс. м3 на I м3 
емкости ковша - в год; Кг — коэффициент, характеризующий про
должительность работы в течение года.

Если механизм работает на площадке в течение всего года 
Кг — 1, а при работе механизма менее года, необходимо соответ
ственно уменьшить коэффициент Кг (/С2 <  1) -

Учитывая глубину котлованов, объем работ и общую емкость 
кубоковшей экскаваторов, устанавливается их количество диффе
ренцированно от емкости ковша 0,4; 0,65; 1,0; 1,25 м3.

Б. Для определения количества бульдозеров расчет ведется по 
следующей формуле:

Лб
УьКх
Нб К2 ' ( 8)

где Пб — количество бульдозеров; У б — общий объем земляных 
работ, выполняемых бульдозерами за каждый год строительства, 
тыс. м3; Нб — норма годовой выработки бульдозера, тыс. м3 на 
1 механизм в год.

В. Общая емкость кубоковшей скреперов определяется по сле
дующей формуле:

Я с
Ус Кх 
Нс Кг1 01

где qc — общая емкость кубоковшей скреперов в год, м3; Ус — об
щий объем земляных работ, выполняемых скреперами, за каждый 
год строительства, тыс. м3; Нс — норма годовой выработки скрепе
ров, тыс. м3 на 1 м3 емкости ковша скреперов в год.

Учитывая площадь, объем работ и общую емкость кубоковшей 
скреперов, устанавливается их количество дифференцированно от 
емкости ковшей.

Г. Потребность в бетоноукладочных машинах зависит от кон
кретных условий и, соответственно, от выбранного метода произ
водства бетонных работ, где и задается тип, количество механиз
мов на основании объема работ, продолжительности выполнения 
по сетевому графику (КУПСГ).

Д. Для ориентировочного определения количества кранов для 
монтажных и погрузочно-разгрузочных работ производится расчет 
по следующей формуле:
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( 10)Рч
QKx
я „к2 '

Где Яд — суммарная грузоподъемность кранов в год, т; Q — общий 
вес строительных конструкций, поднимаемых кранами при монтаж
ных или погрузочно-разгрузочных работах за каждый год строи
тельства, тыс. т; Як — норма годовой выработки кранов, тыс. т в 
год на 1 т максимальной грузоподъемности крана.

Марка крана и количество кранов выбираются по максималь
ному весу монтируемой конструкции.

Количество, типы (башенные, стреловые и пр.) и марки кранов 
уточняются в каждом конкретном случае исходя из объемно-пла
нировочных и конструктивных решений здания или сооружения, а 
также весов конструкций'.

Норма годовой выработки (Я) строительных машин принимает
ся по отчету (ф. № 1-НТ) строительно-монтажной организации за 
ближайший истекший год с последующим ежегодным учетом роста 
выработки.

Е. Определение потребности в автотранспорте, железнодорож* 
ном подвижном составе по годам строительства производится на 
основании расчетных объемов грузооборота, выполняемого в каж
дом году, и выработки транспортных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ 
И ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОТАЮЩИХ

I. Потребность в жилье определяется на основании требуемого 
числа работников основного производства, обслуживающих и про
чих хозяйств в следующей последовательности.

1. Определяется общая численность работающих Я:
Я =  Я 1 +  Яг +  Я3, (II)

где П\ — число работающих на производстве строительно-монтаж
ных работ; Яг — число работающих, занятых в обслуживающих 
хозяйствах и в подсобных производствах строительства; Я3 — чис
ло работающих в культурно-бытовых, коммунальных и других уч
реждениях и организациях, обслуживающих работников строитель
ства.

Расчет потребности в рабочих кадрах представлен в разделе 8 
(формы 7, 8 , 9), где Я2 и Я3 определяются в процентном отноше
нии от Пи

Источники покрытия численности работающих Я определяются 
на основании исходных данных, представленных генподрядным 
трестом по форме 23.

'2 . Определяется общая численность работающих, нуждающихся 
в жилой площади, Я 0.

Я 0 определяется в соответствии с данными, представленными 
генподрядным трестом, и состоит из числа работающих одиночек 
и числа семейных, работающих с учетом коэффициента семейности.

3. Производится расчет необходимой площади жилья.
Расчет производится на основании общей численности работа-
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ющих, нуждающихся в жилой площади, и нормативных показате
лей (в м2 на 100 жителей), действующих в данном регионе.

Сведения о возможности обеспечения рабочих, занятых на 
строительстве, жильем и объектами культурно-бытового обслужи
вания представлены' в исходных данных генподрядного треста
(Ф- 2).

II. Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслужи
вания производится на основании общего числа работающих По 
и нормативных показателей, зависящих от назначения объектов.

В состав объектов культурно-бытового обслуживания входят 
магазины (продовольственных и промышленных товаров), клуб, ба
ня, прачечная, школа, детский сад, детские'ясли.

При разработке ПОС дается запрос генпроектировщику относи
тельно предусмотренного в сводной смете строительства жилья и 
объектов культурно-бытового обслуживания.

После решения вопроса о строительстве жилья и объектов соц
культбыта направляется документация заказчику (копия генпод
рядному тресту) для ее согласования в соответствии с решением 
директивных органов о первоочередном строительстве жилья для 
расселения строителей на период возведения объекта.

III. Учитывая места расселения работающих на основании при
каза Госстроя СССР от 21 мая 1980 г. Кя 55Д, организовывается 
перевозка работающих от места жительства на строительную пло
щадку.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ 
В ЗДАНИЯХ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

И САНИТАРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Потребная площадь временных зданий и сооружений админи
стративного и санитарно-бытового назначения определяется на осно
вании числа работающих, занятых на строительной площадке (см. 
раздел 8 ).

Число работающих по отдельным категориям принимается по 
сложившейся структуре работающих для данного вида строитель
ства по согласованию с генподрядчиком.

При отсутствии таких данных число работающих в наиболее 
многочисленную смену по каждой категории принимается по рас
четному году в процентном отношении на основании «Расчетных 
нормативов для составления проектов организации строительства», 
часть 1. М., 1973.

Для промышленного строительства расчет работающих пред
ставлен в табл. 4.

А. ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Номенклатура и потребная площадь зданий административного 

назначения определяются в соответствии с организационно-техно
логической структурой строительства.

Общая требуемая площадь STp зданий административного наз
начения определяется по формуле

S Tp=Su  А, ( 12)
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Т а б л и ц а  4

Категории рабо- Удельный вес Численность

Из них заняты в наи
более многочисленную 

смену
тающих работающих,

% работающих . % к общему 
числу рабо

тающих всего

Рабочие
ИТР
Служащие 
МОП и охрана

83,9
11
3,6
1,5

70

80

И т о г о 100 —

где SH — нормативный показатель площади, принимаемый по табл. 
52 «Расчетных нормативов для составления проектов организации 
строительства», часть 1. М., 1973; N — число работающих (или их 
отдельных категорий) в наиболее многочисленную смену.

При этом для определения площади конторских помещений 
для линейного персонала стройки (начальников участков, прора
бов, мастеров и пр.) N принимается по числу работающих в наи
более многочисленную смену ИТР, служащих, МОП.

При определении площади красного уголка N принимается по 
числу работающих в наиболее многочисленную смену, с учетом 
того, что линейный персонал ИТР, служащие, МОП составляют 
50% их числа.

При определении потребной площади диспетчерской — количе
ство диспетчеров принимается исходя из условий строительства 
по согласованию с генподрядчиком.

Б. ЗДАНИЯ САНИТАРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Общая требуемая площадь STp зданий сани тар но-бытового наз
начения определяется по формуле

STP =  S„A, (13)
где S a — нормативный показатель площади, принимаемый по табл. 
51 в «Расчетных нормативах для составления проектов организа
ции строительства», часть 1. М., 1973; N — общее число работаю
щих (или их отдельных категорий) или число работающих в наи
более многочисленную смену.

При этом для определения площади гардеробных N равно об
щему числу рабочих.

При определении площади душевых N принимается по числу 
рабочих в наиболее многочисленную смену.

Площадь, необходимая для умывальной и столовой, принимает
ся по числу работающих в наиболее многочисленную смену с уче
том того, что линейный персонал ИТР, служащие, МОП составляют 
50% их общего числа.

При определении площади сушилки и помещения для обогрева*
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ния рабочих N принимается по числу рабочих в наиболее мно
гочисленную смену.

При определении площади санузлов N принимается по числу рабо
тающих в наиболее многочисленную смену, при этом учитывается, 
что в наиболее многочисленную смену линейный персонал ИТР, 
служащие, МОП составляют 60% общего числа с учетом коэффи
циентов 0,7  и 0 ,3 , учитывающих соответственно соотношение чис
ла мужчин и женщин.

Площадь здравпункта в зависимости от числа работающих оп
ределяется по табл. 54 «Расчетных нормативов» с учетом катего
рии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ 
В СКЛАДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

1. Склады сборных железобетонных и бетонных конструкций

На основании ведомости объемов строительных, монтажных и 
специальных работ (ф. 5 ) определяется годовой объем монтируе
мых сборных железобетонных конструкций м3 и % (табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Процент к
№ п. п. Наименование конструкций Объем, м3 общему

объему

1 Колонны
2 Балки
3 Стеновые панели
4 Плиты перекрытий и покры

тий

И т о г о унт 100%

Общее количество конструкций, подлежащих хранению на скла
де Ркт при нормативном запасе хранения конструкций К =  1,5 ме
сяца; коэффициенте неравномерности потребления конструкций в 
течение расчетного периода К =  1,3 ; коэффициенте неравномерно
сти поступления конструкций а = 1,1 и продолжительности расчет
ного периода Т месяцев (принимаемой по комплексному укрупнен
ному поузловому сетевому графику) составляет:

унт а
рк*  = ------------nk. (14)

Т
Объем основных железобетонных конструкций, подлежащих 

хранению, определяется по табл. 6 .
Из расчетного объема каждого вида основных конструкций, 

подлежащих хранению на складе, 15% подается в монтаж, минуя 
склад (табл. 7).
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Т а б л и ц а  6

Ns п. п. Наименование
конструкций

Количество
конструкций,
подлежащих

хранению

Процент каж
дого вида 

конструкций

Объем конструк
ций, подлежащих 

хранению на 
складе, м3

1 Колонны fll
2 Балки а2
3 Стеновые пане °з

ли
4 Плиты перекры а4

тий и покрытий

Т а б л и ц а  7

Ns п. п. Наименование конструкций
Процент конструк

ций, непосредствен
но подающийся под 

монтаж

Объем,
м3

1 Колонны 15 Ьх
2 Балки 15 ъ2
3 Стеновые пане

ли
15 h

4 Плиты перекры
тий и покрытий

15 Ь<

Требуемая площадь склада (с учетом проходов) при норме 
хранения на 1 м2 склада:

колонны—0,3 м3; балки— 0,2 м3; стеновые панели— 1,3 м3; 
плиты перекрытий и покрытий — 0,45 м3, составляет:

5! =
д\ — Ъ\ 

0,3 +
0,2 — Ь 2

0.2
— bj
0,45

(15)

2 . Склады металлоконструкций

На основании; ведомости объемов строительных, монтажных и 
специальных работ (ф. 5) определяется годовой объем (в т и %) 
монтируемых металлоконструкций (Ккм), табл. 8 .

Общее количество конструкций, подлежащих хранению на скла
де Якм при нормативном запасе хранения конструкций п =  3 мес, 
коэффициенте неравномерности потребления конструкций в течение 
расчетного периода К =  1,3, коэффициенте неравномерности по
ступления конструкций а — 1,1 и продолжительности расчетного 
периода Tt мес (принимаемой по комплексному укрупненному по- 
узловому сетевому графику) составляет:

р  км =
У к]

'П k. (16)
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Т а б л и ц а  8

№ п. п. Наименование конструкций Объем, м3
Процент к 
общему 
объему

1 Колонны
2 Фермы
3 Прогоны, фахверки
4 Прочие конструкции

И т о г о  | р’км 100

Объем основных металлоконструкций, 
определяется по табл. 9.

подлежащих хранению, 

Т а б л и ц а  9

№ п. п. Наименование
конструкций

Количество
конструкций,
подлежащих

хранению

Процент каж 
дого вида 

конструкций

Объем конструк
ций, подлежа
щих хранению 

на складе

1 Колонны а'х
2 Фермы а'2
3 Прогоны, фах а 'з

верки
4 Прочие кон

струкции

Требуемая площадь склада (с учетом проходов) при норме 
хранения на 1 м2 склада:

колонны — 0,35 т; фермы — 0,1 т; прогоны, фахверки — 0,5 т; 
прочие конструкции — 0 ,5  т, составляет

S2
а'х а'2 а '3 а \
0,35 ^  0,1 0,5 0,5

(17)

Общая площадь складов для хранения сборного железобетона 
и стальных конструкций составляет

*$об —S 1-I-S2. (18)
Для обеспечения потребности предусматривается сооружение 

механизированных прирельсовых складов и устройство приобъект
ных площадок.

3. Площадки для укрупнительной сборки оборудования

Потребная площадь сборочно-укрупнительных площадок опреде
ляется из условий хранения всего технологического оборудования 
на складах УКСа (V06), которое по ходу монтажа передается 
монтажным организациям для комплектации, ревизии и укрупни
тельной сборки.
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Количество оборудования, находящееся на площадках укрупни- 
тельной сборки, при нормативном сроке n = i l ,5 мес, коэффициенте 
неравномерности монтажа оборудования К =  1,3 и продолжитель
ности его монтажа, согласно КУПСГу, Т, мес, составляет

у  об
Р ° * = — ---- л А. (19)

Потребная площадь площадок при норме хранения технологи
ческого оборудования на 1 м2 склада 0,6 т составляет

( 20)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ 
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Расчет потребности в электроэнергии производится на период 
развернутого строительства:

а) определяется состав потребителей электроэнергии;
б) производится расчет паспортной мощности электроприемников 

повторно-кратковременного режима, приведенной к длительному 
режиму:

Ян-Рдасп.УПВ, (21)
где Рн — номинальная мощность, кВт; Рпасп — паспортная мощ
ность, кВт; ПВ — паспортная продолжительность включения;

в) производится расчет активной нагрузки токоприемников, кВт:
Ра =  2 Ко Рн, (22)✓

где /Се — коэффициент спроса одного или нескольких однотипных 
токоприемников.

Коэффициент спроса приведен в книге А. Б. Тополяиского 
«Электроустановки строительных площадок и вопросы электробез- 
опасности> (Л., 1972) и в другой справочной литературе;

г) определяется расчетная реактивная нагрузка, квар.;
Qp =  Ра tg(p; (23)

д) определяется полная суммарная нагрузка, кВА, для выбора 
мощности трансформаторов:

SP = y P V + Q V  (24)
где Р а — расчетная активная мощность, кВт; Qp — расчетная 
реактивная мощность, квар.

Состав потребителей электроэнергии сводится в таблицу и про
изводится расчет активной и реактивной мощности. Ниже приво
дится расчетная таблица потребной мощности токоприемников
(табл. 10).

На основании данных, приведенных в таблице, полная суммар
ная нагрузка для выбора мощности трансформаторов составляет:

(25)
60

Sp =  У(2 Ра)2+ (2  Qp) 2 кВА.



Таблица 10

Наимено
вание

§ни
Установлен

ная мощность Коэф.
Активная
мощность,

кВт, Коэфф.

Реактив
ная мощ

ность,
в
в'

потреби
телей

отэ*Xч р в 1 кВт
спроса Р а =  

=  Р Н1К
мощности 
cos <р tg  ф

квар. 
« р =

& 1 шт. | всех
вх

х к с tg  ф

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Потребность в воде на производственные и хозяйственно-питье
вые нужды по годам строительства определяется по «Расчетным 
нормативам для составления проектов организации строительства», 
часть 1. М., 1973, и сводится в табл. 11.

Т а б л и ц а  11

Единица
измерения

Количество по го
№ п. п. Наименование дам строительства

1-й 2-й и т. д.

1 Годовой объем строительно
монтажных работ

млн. руб.

2 Нормативный показатель на 
1 млн. руб. строительно-мон
тажных работ

л/с

3 Коэффициент, учитывающий 
изменение сметной стоимости

—

строительства в зависимости 
от районов строительства

л/с4 Потребность на годовой 
объем строительно-монтаж
ных работ

Расход воды на наружное пожаротушение определяется по 
СНиП Н'31-74 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В зависимости от площади, занимаемой строящимся промышлен
ным комплексом, определяется расчетное количество пожаров: один 
пожар при площади до 150 га, два пожара — более 1*50 га. Затем 
по степени огнестойкости зданий, категории производства, по по
жарной опасности определяется расход воды на наружное пожа
ротушение (л/с).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Потребность в топливе (табл. 12) исчисляется в тоннах услов
ного топлива (7000 ккал/кг) (кДж/кг) для отопления и сушки 
зданий, в которых производятся монтаж оборудования и отделоч
ные работы; для отопления контор стройучастков и помещений 
для обогрева рабочих, местного обогрева грунта потребность в 
топливе определяется по «Расчетным нормативам для составления 
проектов организации строительства», часть 1. М., 1973.

Т а б л и ц а  12

Ns п, п. Наименование Единица
(змерсння

Количество по го* 
дам строительства

1-й \  2-й и т. д.

1

2

3

4

Годовой объем строительно
монтажных работ 
Нормативный показатель ко
личества топлива на 1 млн. 
руб. строительно-монтажных 
работ
Коэффициент, учитывающий 
изменение сметной стоимости 
строительства в зависимости 
от района строительства 
Потребность на годовой 
объем строительно-монтаж
ных работ

млн. руб. 

т

Топливо, необходимое для производства пара, расходуемого на 
производственные нужды, исчисляется по «Расчетным нормативам». 
В табл. 13 приводятся потребности в паре по годам строительства.

Т а б л и ц а  13

Единица
измерения

Количество по го
Ns п. п. Наименование дам строительства

1-й 2-й и т. д.

1 Годовой объем строительно
монтажных работ

млн. руб.

2 Нормативный показатель ко
личества пара на 1 млн. руб.

кг/ч

строительно-монтажных раоот
3 Коэффициент, учитывающий 

изменение сметной стоимости
—

строительства в зависимости 
от района строительства

кг/ч4 Потребность на годовой 
объем строительно-монтаж
ных работ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

МЕТОДИКА РАСЧЕТА КИСЛОРОДОСНАБЖЕНИЯ

Потребность в кислороде по годам строительства определяется 
по «Расчетным нормативам для составления проектов организации 
строительства», часть 1. М., 1973 (табл. 14).

Т а б л и ц а  14

Единица
измерения

Количество по го
№ п. п. Наименование дам строительства

1-й i 2-й и т. д.

1
Годовой объем строительно
монтажных работ млн. руб.

О Нормативный показатель ко кг/чличества кислорода на [ млн. 
руб. строительно-монтажных

о работ
О Коэффициент, учитывающий 

изменение сметной стоимости
строительства в зависимости

л от района строительства кг/чПотребность на годовой 
объем строительно-монтаж
ных работ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВОЗДУХОСНАБЖЕН ИЯ

Определение количества передвижных компрессоров по годам 
строительства производится по «Расчетным нормативам для состав
ления проектов организации строительства», часть 1. М., 1973.

Т а б л и ц а  15

№ п. п.

1

2

3

4

Наименование

Годовой объем строительно
монтажных работ 
Нормативный показатель чис* 
ла передвижных компрессо
ров на 1 млн. руб. строитель
но-монтажных работ 
Коэффициент, учитывающий 
изменение сметний стоимости 
строительства в зависимости 
от района строительства 
Потребность на годовой 
объем строительно-монтаж
ных работ

Единица
измерения

Количество по го- 
дам строительства

1-й \  2-й и т. д.

млн. руб.

шт.

шт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

МЕТОДИКА РАСЧЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
В ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ

Размер капитальных вложений в основные производственные 
фонды определяется по инвентарно-расчетной стоимости используе
мых на строительно-монтажных работах машин и механизмов с 
учетом времени их пребывания на строительной площадке.

Для расчета стоимости капитальных вложений в основные про
изводственные фонды может быть рекомендована расчетная таб
лица (табл. 16).

Т а б л и ц а  16

в
a
%

Наимено
вание 

машин и 
механиз

мов

И
нв

ен
та

рн
о

ра
сч

ет
на

я 
ст
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мо

ст
ь,

 
ты

с.
 р

уб
., 

Ц
Н

ор
ма

ти
вн

ое
 

чи
сл

о 
см

ен
 

ра
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ты
 б

 г
о

ду
, 

ма
ш

ин
о-

 
см

ен
, 

Н
Н

аи
м

ен
ов

а
ни

е 
вы

по
лн

я
ем

ы
х 

ра
бо

т
Объем работ

П
от

ре
бн

ое
 

ко
ли

че
ст

во
 

ма
ш

ин
о-

 
см

ен
, 

М

Капиталовло
жения в ос
новные про
изводствен
ные фонды, 
тыс. руб.,
к _м.Ц

н

едини
ца из
мере
ния

коли
чество
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