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X. МАЗУТОСШШИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
1,1 * Область применен,ия

Типовой проект "Мазутонасосная 0=6,5/13 и I3/IS мЗ/ч (здание из 

сборных железобетонных конструкций) предназначен для обеспечения то­
почным мазутом марки 100 по ГОСТ 10585-75 котельных с паровыми и во­

догрейными котлами или других топливоиспользущих установок.
1.2. Технологический процесс

Производительность мазутонасосной, давление и температура мазута, 

подаваемого в котельную составляют соответственно:

при производительности 0=6,5/13 мЗ/ч:

- для паровых котлов - 6,5 мЗ/ч, 2,45 МПа {25 кгс/см2),

120°С;
- для водогрейных котлов - 13 мЗ/ч, 0,98 МПа (10 кгс/см2),

90°С;
- к паровым котлам двумя рабочими насосами типа AI 3B4/25-3/25 

производительностью каждый 3 мЗ/ч;
- к водогрейным котлам двумя рабочими насосами типа AI ЗВ4/25- 

-6,4/25-1 производительностью каждый 6,4 мЗ/ч;

при производительности 9=13/16 мЗ/ч:
- к паровым котлам двумя рабочими насосами типа AI ЗВ4/25-6,4/25- 

-I производительностью каждый 6,4 мЗ/ч;
- к водогрейным котлам двумя рабочими насосами типа AI 3BI6/25 - 

-8/25Е-2 производительностью каждый 8 мЗ/ч.

Требуемое давление нагнетания - 2,45 МПа (25 кгс/см2) для водо­

грейных котлов поддерживается регуляторами, установленными на мазуто- 
проводах к паровым и водогрейным котлам в котельной.

Подогрев мазута до требуемой температуры -120°С для паровых кот­

лов и 90°С для водогрейных котлов осуществляется в подогревателях при 

производительности 9=6,5/13 мЗ/ч:
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- для паровых котлов ПМ-25-6 (2 шт.);
- для водогрейных котлов ШР-64-15 (2 шт,);
при производительности 9=13/16 мЗ/ч:
- для паровых котлов 13 мЗ/ч, 2,46 МПа {25 кгс/см2^ 120°С;

- для водогрейных котлов 16 мЗ/ч, 0,98МПа (10 кгс/см) ,90°С.

Для функционирования объектов комплекса в насосной установлено;
- два насоса дня перекачивания мазута из приемной емкости в ре­

зервуары хранилища типа 6НКЭ~9х1 производительностью 33,3 л/с {120 

мЗ/ч), напором 0,53 МПа (5,4 кгс/см2).

Б зависимости от вязкости мазута в работу могут быть включены 

один или оба насоса;

- два рециркуляционных насоса для обеспечения разогрева и пе­

ремешивания мазута в резервуарах типа 4НКЭ-5х1 производительностью 

12,5 л/с <45 мЗ/ч), напором 0,37 МПа (38 кгс/см2) и двух подогре­
вателей типа ПМР-64-30, установленных на открытой площадке возле 

мазутонасосной.

Подача мазута в котельную осуществляется:

при производительности 9=6,5/13 мЗ/ч для паровых и водогрейных 

котлов по два подогревателя 1МР-64-Х5.

Во всех случаях I подогреватель резервный.
Пасть нагретого мазута, подаваемого в котельную,по обратной ли­

нии возвращается в резервуары хранения мазута. Предусмотрен перепуск 
части мазута с нагнетательной линии (после наоосов подачи) во всасы­
вающую линию в режиме малых нагрузок котельной: в целях предотвраще­

ния перегрева мазута в резервуарах хранения (от большого возврата 

нагретого до 90°С ш  120°С мазута).

1,3, Расход пара

Пар к мазутонасосной поступает давлением 1,37 МПа (14 кгс/см2).
Ко всем потребителям пара кроме железнодорожной эстакады пар по-
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ступает после редуцирования давлением 0,69 МПа (7 кгс/см2). На желез­
нодорожную эстакаду направляется пар без редуцирования.

Таблица расходов пара

Потребитель
Едини­
ца из- 
мерешш

Расход пара Возврат конденсата
макси­
мальный

средний макси­
мальный

средний

Расход пара на по­
догрев мазута

- паровым т/ч 0,4 0,3 0,4 0,3
- водогрейным т/ч 0,3 0,3 0,3 0,3
Расход пара на по­
догрев рециркуля­
ционного мазута т/ч 2,3 _ 2,3

Расход пара на 
спутники т/ч 0,7 0,7 Возвращается 

в котельную

Всего т/ч 3,7 1,3 3,0 0,6

1.4. Управление и организация производства 

Мазутонасосная должна входить в единый комплекс установки по при­

ему, хранению и реализации топочного мазута.

Поэтому обслуживание всех производственных цроцеесов в мазутона­
сосной должно осуществляться щитами котельной. Для этого в котельной 

должно быть предусмотрено 5 совместителей на 2/3 рабочего времени (по 

I человеку в смену) для обслуживания и надзора за работой агрегатов 

мазутонасосной,
1.5. Указания по привязке технологической части

проекта
Цроизводительность мазутонасосной определяется исходя из потребля­

емого котлами количества мазута согласно п. 11,47 (см.изменения) СНиП 

П-35-76.
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В проекте предусмотрены трубы из материала, соответствующего для 

района строительства с расчетной температурой -30°С. При расчетной 

температуре ниже -30°С требуется замена марки ГОСТ 1050-88.

1.6. Мероприятия по охране окружащей природной

среды
Источником загрязнения являются замазученные сточные воды от пло­

щадки теплообменников.

Для исключения загрязнения окружающей территории мазутом проек­

том предусмотрен сбор ливневых и талых вод от площадки теплообмен­

ников и отвод их на очистные сооружения комплекса.

1.7. Мероприятия по экономии топливно-энергетических

ресурсов

Конденсат греющего пара подлежит повторному использованию, он 

направляется по общему трубопроводу в баки-отстойники.

1.8. Охрана груда и техника безопасности

Проект насосной разработан с учетом обеспечения обслуживающего 

персонала нормативными условиями по охране труда и технике безопас­
ности.

Для этой цели все помещения обеспечены соответствующей системой 
отопления, вентиляции и освещения.

Для механизации грузоподъемных и транспортных работ над оборудо­
ванием насосной предусмотрен кран подвесной ручной однобалочный,об­
легчающий труд ремонтного персонала,

2. ^РХИТЕКТУРНО-СТРОИтЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1. Исходные данные для проектирования

Здание мазутонасосной разработано для следующих условий строи­
тельства :

- расчетная зимняя (средняя наиболее холодных суток) температу­

ра наружного воздуха -20°С, -30°С, -40°С согласно ОБЩ П-З-793̂ ;
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- зона влажности - сухая и нормальная;
- нормативное значение ветрового давления для 1,П,Ш,1У ветровых 

районов СССР по СШП 2.01.07-85;
- нормативное значение веса снегового покрова для 1,П,Ш,1У рай­

онов СССР по СНиП 2*01*07—85;
- рельеф территории спокойный, без подработки горными выработка­
ми;

- грунты в основании непросадочные, непучинистые, нескалъные со 
следующими нормативными характеристиками:

f =■ 28°, сн-0, М 4 , 7  МПа,^*1,8 т/мЗ;
- грунтовые воды:

а) отсутствуют;
б) находятся на глубине 1,5 м от поверхности планировки. Воды 

не агрессивны к бетону нормальной цронщаемооти;
- сейсмичность района не более 6 баллов.

Степень огнестойкости здания - П, класс здания по степени ответ­

ственности - П*
По санитарной характеристике производственные процссы относятся 

к группе IB (СШП 2.09.04-87).
Категория производства в помещении мазутонасосной - "В".

2.2. Архитектурно-строительные решения
Здание мазутонасосной в плане имеет размеры 12,0x18,0 м. Высота 

помещения до низа балок покрытия - 3,6 м. Помещение мазутонасосной 
имеет частично перекрытый приямок размером 4,5x12,0 м на отметке 

—4,000 м*
К зданию мазутонасосной примыкает площадка теплообменников.
В мазутонасосной нет постоянного обслуживающего персонала. Слив­

щики мазута - 2 человека (группа производственного процесса - Пд) бы­

товые помещения имеют в здании котельной.
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2.3. Конструктивные решения

Здание мазутонасосной разработано в сборном железобетонном карка­
се с наружными ограждающими конструкцияш из легкобетонных стеновых 

панелей по типовой серии I.030.I-I/88.

Колонны каркаса - по типовой серии 1.423.1-3/88.
Балки покрытия - по типовой серии I.462.I-I/88.

Горизонтальная жесткость здания обеспечивается диском покрытия 

из сборных железобетонных комплексных плит по серии 1.465 Л-18.
Здание оборудовано подвесным краном грузоподъемностью 0,5 тс.
Фундаменты - монолитные железобетонные столбчатые в инвентарной 

опалубке по серии 1.412.1-6.
3. АВТСЖШЗАЦЙЯ 
3*1. Общая часть

Настоящая часть проекта предусматривает оснащение установки ма- 

зутоснабжения 0=6,5/13 и 13/16 мЗ/ч средствами теплового контроля, 

регулирования и управления в соответствии со строительными нормами 

и правилами проектирования котельных установок СНиП П-35-76, прави­
лами для пожароопасных помещений класса 1T-I, пожароопасных наружных 
установок класса П-Ш и взрывоопасных помещений класса В-Ia на осно­

вании заданий от технологических отделов.

Автоматизации подлежит оборудование мазутонасосной.
В мазутонасооной установлены;
а) блоки насосов подачи мазута в котельную;

б) блок насосов рециркуляции;

в) блок перкачивающих насосов;

г) блоки фильтров грубой и тонкой очистки;

д) блок установки для жидких присадок;

е) дренажный насос;
ж) подогреватели мазута, расположенные на открытой площадке.

В проекте используются стандартные приборы, регуляторы и аппара-
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тура, серийно выпускаемые отечественной промышленностью.
Закладные конструкции для отборных устройств температуры и дав­

ления предусматриваются в теплотехнической части проекта.
3.2. Тепловой контроль и регулирование

Отсутствие постоянного обслуживающего персонала в мазутонасос­
ной обуславливает размещение первичных приборе© контроля непосред­
ственно у оборудования и на технологических трубопроводах.

Местными приборами измеряется температура, давление мазута и 
пара.

Регулирование температуры мазута, подаваемого в котельную и на 
рециркуляцию, осуществляется электронными регуляторами серии PG-29 
с электрическими исполнительными механизмами типа МЭО-87 (см.черт. 

ATM, лист 3).
3.3. Управление

Проектом предусматривается:
а) дистанционное управление оо щита КИП насосами подачи мазута 

в котельную;
б) дистанционное управление со щита приточным вентилятором си­

стемы Ш;
в) автоматическое управление дренажным насосом в зависимости от 

уровня в дренажном приямке;
г) автоматическое отключение насосов-дозаторов при превышении 

давления за ними;
д) автоматическое отключение перекачивающих насосов при минималь­

ном уровне мазута в приемной емкости или останове насосов-дозаторов.
Схемы управления насосами разработаны в электротехнической части 

проекта.
Для приточной системы Ш  предусматривается защита калорифера от 

замораживания в нерабочем режиме, а также сблокированное управление
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клапаном наружного воздуха и вентилем на обратном теплоносителе с 

электродвигателем приточного вентилятора (см.черт.АЖ,лист 10). 

ойекгромагштный вентиль на обратном теплоносителе заказывается по 

проекту ОБ.

3.4. Питание и сигнализация

Запитка щита КИП напряжением — 220В от двух независимых источни­

ков питания предусматривается в электротехнической части проекта.

В проекте разработана схема сигнализации отклонения основных 

технологических параметров от нормы с использованием блинкерных ре­

ле (см.черт,ATM,лист 4).

Схема аварийной сигнализации останова насосов подачи мазута в 

котельную, неисправности насосов-дозаторов разработана в электро­

технической части проекта (см.черт.ЭМ, лист 7, альбом 9).

Общий сигнал о неисправности в мазутонасосной выносится на щит 

КИП котельной.

Там же устанавливается выключатель $А для аварийного останова 
насосов подачи мазута.

3.5. Щиты

Для размещения вторичных приборов контроля, регуляторов, аппара­

туры сигнализации и управления предусматривается щит КШ, состоящий 

из двух шкафных щитов с задними дверьми по ОСТ 36.13-90. Щит КИП ус­

танавливается в помещении электрощитовой и КШ,

3,6. Монтаж и эксплуатация аппаратуры

Установка местных приборов и отборных устройств должна произво­

диться по типовым конструкциям, разработанным НПО "Монтажавтоматика".

Типовые конструкции указаны на схемах внешних проводок. Места ус­

тановок приборов следует выбирать с учетом требований к удобству их 

обслуживания.

Прокладку кабельных и импульсных трасс следует выполнять в соот-
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ветствшт со схемами внешних проводок и планами расположения с уче­

том правил для пожароопасных помещений класса IKE, пожароопасных 

наружных установок ЗКШ и взрывоопасных помещений класса В-1а.

Монтаж приборов и прокладка кабельных трасс пожарной сигнализа­

ции должны выполняться согласно требованиям BMGH-I4-73 специализи­

рованными монтажными организациями.

4. ПОМРНАЯ ОИГНШЗАЩЯ

В проекте пожарной сигнализации для мазутонасосной £=6,5/13 и 

I3/X6 мЗ/ч предусматривается:

- светозвуковая сигнализация о возникновении пожара в помещении 

мазутонасосной {4 луча), камерах управления у резервуаров ма­

зута (2 .пуча);

- формирование командного импульса на отключение систем венти­

ляции при пожаре.
В луч пожарной сигнализации, обслуживающий бытовые помещения 

(луч № 2,3) включаются извещатели тепловые ИП-105-2, реагирующие на 

повышение температуры (свыше 72°С). В мазутонасосной (луч № I) и 

камерах управления (луч £ 5,6) в луч пожарной сигнализации включают­

ся термоизвещатели ИП-103-2 (ТРВ-2) взрывозащщенного исполнения. 

Лучи пожарной сигнализации и ручной извещатель (луч 4), устанавли­

ваемый у входа в мазутонасосную {см.АП, лист 4), подключаются к при­

емному пульту ППС-3 (ППКП019-10-2), устанавливаемому в электрсяцито- 

вой (см.АЯ, лист 4).

Реле для отключения систем вентиляция размещены на щите КИЛ. 

Сигнал "Пожар" в мазутонасосной транслируется по кабелям телефонной 

канализации от мазутонасосной до котельной <см.альбом 2, часть СС, 

лист 2 ТМП 903-02-36.91).

Расстановку аппаратуры и датчиков пожарной сигнализации - см.

АП, лист 4.
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Дополнительно у нхода в мазутонаоосную устанавливается светозвуко­

вое устройство ПС1У2 {см.черт.АП, лист 4),
Схемы управления приточной системой - см. черт.ATM, л.10.

Схемы управления вытяжными системами- см. черт.ЭМ, л.8.

Принятые в проекте приборы, аппаратура, кабели и провода, монтаж­

ные материалы и изделия указаны в спецификации АД.С01 (см.альбом 12).

5. ЭЛЕКТРОШШЯЕСКАЯ ЧАСТЬ

По степени надежности и бесперебойности электроснабжения потреби­

тели мазутонасосной относятся ко второй категории.

Низковольтный комплектный щит (Щ) мазутонасосной питается двумя 

кабельными линиями от разных секций н/в щита котельной на напряжении 

- 380/220В.
От Щ мазутонаоосной запитываются потребители общешющадочиых со­

оружений. По условиям среды помещения насосной относятся к пожароопас­

ным класса П-I, площадка теплообменников и приемная емкость - к пожа­

роопасным П-Ш.

Управление электродвигателями основных механизмов осуществляется 

со щита КИП, остальные механизмы управляются по месту.

В случае пожара предусматривается автоматическое отключение вы­

тяжных вентиляторов. В проекте предусматривается дистанционное отклю­

чение КЕШ котельной. Общий сигнал неисправности и наличия напряжения 

выносится на щит КИП котельной.

В соответствии с РД 34.21.122.87 здание мазутонасосной относится 

по молниезащите к Ш категории.

Молниезащита здания из сборных железобетонных конструкции осуществ­

ляется металлической сеткой по кровле, предусмотренной в строительной 
части проекта и соединенной с наружным контуром заземления.

Для молниезащиты здания из легких металлических конструкции исполь­

зуется металлическая кровля здания, которая должна иметь непрерывную
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электрическую связь с металлическими колоннами и наружным контуром 
заземления.

В проекте разработано рабочее и аварийное освещение мазутонасос­

ной, выполненное светильниками ПОПП.

Питание сетей освещения предусмотрено от силового шкафа Щ,

В проекте предусмотрена телефонизация мазутонасосной.

6. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

6.1. Исходные данные

Раздел проекта "Отопление и вентиляция” разработан на основании 

следующих исходных данных:

1) технологического задания;

2) строительных чертежей;

3) строительных норм и правил.

6.2. Климатологические условия 

Расчетные параметры наружного воздуха:

для отопления (зимняя) -20°С, -30°С, -40°С;

для вентшшцш (зимняя) -20°С, -30°С, -40°С;

для вентиляции (летняя) +22°С;

для отопления и вентиляции 

(переходный период) + 8°С.

6.3. Отопление
Для поддержания заданной температуры воздуха в помещениях преду­

смотрены соответствующие системы отопления, характеристики которых 

приведены в таблице 6,3.1.

Внутренние температуры воздуха помещений принимаются согласно 

технологическим требованиям и строительным нормам и правилам.

Расходы тепла для нужд систем отопления и вентиляции приведены 

в таблице 6.3.2.

Теплоноситель - высокотемпературная вода с параметрами 150/70°С,
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6,4. Вентиляция

Для создания нормальных с а нитарно-гигие ниче ских параметров возду­

ха в рабочей зоне производственных и вспомогательных помещений пре­

дусматривается общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механиче­

ским и естественным побуждением. Необходимые воздухообмена определены 

по расчету и по кратностям в соответствии с требованиями строительных 

норм и правил.

Проектные решения систем отопления и вентиляции предусматривают 

протжвовзрывные и противопожарные мероприятия в соответствии с требо­

ваниями СНиП 2.04.05-86.

Характеристику принятых систем вентиляции см.табл.6.4.1.



ХАРАКТЕРИСТИКА.

Наименование зданий и Внутрен­ Тепло­
помещений о указанием няя рас­ носи­
категории пожароопас­ четная тель,

ности темпера­
тура, °С

°С

Мазутонасосная "В" 10

Помещение для хранения 
пожарного инвентаря,
электрощитовая, КИП 5,18 150/70

ОТОПЛЕНИЯ

Таблица 6.3.1

Тип системы , нагревательных 
приборов, использование при­
точных систем и т.д. Примечание

Отопление помещения за счет 
тепловыделений от технологи­
ческого оборудования

Горизонтальная однотрубная 
система отопления. Нагрева­
тельные приборы - конвекто­
ры "Комфорт-20"

ТП 903-2-37.91. Ал„1 
2S3O

6~0f



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕКТОВ, СТРОЯЩИХСЯ ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ

Таблица 6.3.2

ш
1Ш Наименование Объ­

Применяемый типо­
вой проект

Расход тепла в Гкал/час Рас­
ход

Уста-
нов-

объекта ш ш  
здания

ем
зда­
ния

Наименова­
ние

Разра­
ботан
инсти­
тутом

Отоп­
ление

Венти­
ляция

Кон-
ДИ-
S«o-
вание

Общий холо­
да на 
кон­
дици­
онен-

лен-
ная
мощ­
ность
элек­

Приме­
чание

рова-
ние

тро-
дви­
гате­
ля в . 
кВт

X Мазутонасос­
ная

-20°С 0,00549 0,05227 - 0,05776 - 2,5
t -30°С 0,00718 0,0697 - 0,07688 - 2,5
 ̂н= -40°С 0,00887 0,08712 - 0,09589 - 2,5

ТП 903-2-37.91. Ал.1



ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Таблица 6.4.1

Наименование здании 
и помещений с ука­
занием категории по- 
жаро-взрывооласности

Типы основного вент- 
оборудованжя

Характеристика систем вентиляции 
(местной, общеобменной, видов 
побуждения, зоны подачи и удале­
ния воздуха, воздухораспредели­
тели)

Приме­
чание

Мазутонасосная "В" Вентиляторы В.Ц4-75, БКР
Калориферы КВСБ 
Клапан КВУБ

Общеобменная приточно-вытяжная 
вентиляция с механическим по­
буждением. Вытяжка 1/3 из верх­
ней зоны, 2/3 из нижней зоны.

Помещение для хра­
нения пожарного 
инвентаря, электро- 
щитовая, КИП

Общеобменная естественная вен­
тиляция. Вытяжка через дефлек­
торы, приток неорганизованный

сю

fc
?-

90
€s

z 
гщ

 *
I6
*A
S“
2“
£0
6 
IL
L
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7. ВОДОСНАБШШЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Здание мазутонасосной оборудуется тупиковым хозяйственно-питъевым- 

производственно-противопожарным водопроводом.

Расход воды для нужд внутреннего пожаротушения принят из расчета 

орошения двумя струями каждой точки и составляет 2x2,6 л/с.

Б канализацию замазученных стоков поступают сточные воды от мытья 

пола в мазутонасосной, поверхностные дождевые и талые воды с плацадки 

теплообменников, с обвалованной территории резервуарного парка мазута, 

с асфальтированных дорог территории мазутного хозяйства и котельной.

Для механической очистки замазученных сточных вод в проекте пре­

дусматриваются очистные сооружения по ТП 902-2-410.86 производитель­

ностью 10 л/с, представляющие собой единый подземный блок, состоящий 

из следующих сооружений:

горизонтальный отстойник;

камера доочистки.

Задержанный мазут сбрасывается в приемную емкость.

На основании справочного пособия к СВиП ''Проектирование сооруже­

ний для очистки сточных вод" в схеме отведения и очистки замазученных 

вод предусмотрено разделение стока перед очисткой с целью уменьшения 

производительности очистных сооружений и подачи на очистку наиболее 

загрязненной части стока малоинтенсивных дождей и с определенным рас­

ходом от интенсивных дождей.

Концентрация загрязнений в очищенной воде по взвешенным веществам 

составляет не более 10 мг/л, по мазуту - 2-5 мг/л.

В дождевую производственную канализацию поступают поверхностные 

дождевые и талые воды, прошедшие очистку на очистных сооружениях за­

мазученных дождевых сточных вод, а также интенсивный сток после раз­

делительного колодца, располагаемого в голове очистных сооружений.
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7.1. Указания по привязке

При привязке типового проекта необходимо:

7.1.1. Уточнить принятые в проекте системы и сооружения водоснаб­

жения и канализации в зависимости от наличия сущеегвущих систем и 

сетей водоснабжения и канализации и условий отвода сточных вод.

7.1.2. Внести коррективы в спецификацию оборудования по материа­

лам труб и арматуре в зависимости от расчетной зимней температуры воз­

духа.

8. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ
Теплоносителем для нужд отопления и вентиляции мазутонасосной яв­

ляется высокотемпературная вода с параметрами 150-70°С. Системы отоп­

ления и вентиляции присоединяются непосредственно по зависимой схеме.

Все трубопроводы в тепловом пункте очищаются от ржавчины и грязи 

и покрываются антикоррозийным покрытием - краской БТ-177 в 2 слоя по 

грунтовке ГФ-021,

Теплоизоляционный слой выполняется из полотна холстопрошивного.

ПокроЕный слой - стеклопластик рулонный.

В тепловом пункте запорная арматура стальная.

9. ОСНОВНЫЕ ПОНОЖЕШЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ И 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ

В основных положениях по производству строительных и монтажных 

работ отражены вопросы подготовки стройплощадки и механизации выпол­

нения основных видов работ при возведении здания мазутонасосной из 

сборных железобетонных конструкций.

Ввиду того, что мазутонасосная подлежит строительству в составе 

установок мазутоснабжения котельных, выбор окончательных решений по 

производству работ следует принимать при привязке комплексного проек­

та установки мазутоснабжения.
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9.1. Подготовка стройплощадки

До начала работ по строительству временных сооружений (котлован, 
проезды, площадки складирования и т.д.) следует произвести разбивку 

основных осей запроектированного здания мазутонасосной в соответствии 

с разбивочным планом от пунктов планово-высотного обоснования в целом 

для стройки.

До производства земляных работ на площади, занимаемой временными 

и постоянными дорогами и площадками,котлованом и другими временны®; и 

постоянными сооружениями весь плодородный слой почвы в установленных 
проектом размерах необходимо снять и уложить в отвал. Срезка расти­

тельного слоя грунта, планировка площадки под здание производится с 

применением бульдозера (типа ДЗ-29). Срезанный растительный грунт пе­
ремещается на расстояние до 50 м во временный отвал, устраиваемый на 

свободной от застройки территории строительства, для использования его 
в дальнейшем при благоустройстве объекта. При отсутствии необходимых 

площадей для размещения грунта он грузится экскаватором (Э0-3322В) на 
автооамосвалы и отвозится на расстояние до I км во временный отвал,уст­
раиваемый за границей промплощадки.

К производству работ по вертикальной планировке участка разрешает­

ся приступать только при наличии проекта планировки, проекта подземной 
части здания мазутонасосной и общего баланса земляных масс. Вертикаль­

ная планировка на участках выемок должна быть выполнена до уотройотва 
на них; фундаментов (и коммуникаций), а на участках насыпи - после уст­
ройства фундаментов и приямков.

Временный проезд для монтажного крана и строительного автотранспор­
та устраивается по периметру котлована.

Кольцевой временный проезд увязывается с внутрипостроечными посто­
янными дорогами.
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Точки подключения разводок временного водо- и электроснабжения 

определяются по месту от запроектированных постоянных инженерных 

сетей стройки.

Устройство приобъектных площадок складирования материалов и 

сборных конструкций и изделий предусматривается в минимальных пло­

щадях из расчета 5-дневного запаса этих конструкций и изделий. Ук­

ладка конструкций в штабеля должна обеспечивать возможность свобод­

ного их захвата и подъема в зоне действия монтажного крана,

9.2. Земляные работы
Разработку грунта в котловане с откосами намечается производить 

экскаватором Э0-3322В с экскавационне-планировочными ковшами.

Технология разработки грунта и зачистки дна котлована состоит 

из двух операций» выполняемых последовательно на каждой рабочей 

стоянке экскаватора. Сначала экскаватор разрабатывает грунт тради­

ционным способом, оставляя недобор грунта до проектной отметки» ве­

личина которого определяется главой СШП 3.02,01-87 и для экскава­

тора Э0-3322В составляет 10 см. После окончания разработки грунта 

основного массива производится зачистка недобора ковшом обратной 

лопаты с зачистным устройством.

После окончания зачистки экскаватор переезжает на новую стоян­

ку. Одновременно зачистное устройство переводится в нерабочее по­

ложение. Экскаватор вновь начинает разрабатывать грунт традицион­

ным способом (ковшом с зубьями).

Грунт от разработки котлована, в количестве, необходимом для 

обратной засыпки пазух фундаментов, грузится на автосамосвалы и 

отвозится на расстояние до I км во временный отвал. Использование 

излишков грунта, в соответствии о балансом земляных масс, уточня­

ется при привязке проекта.
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Необходимость устройства ж временного крепления стенок котлована 
в зависимости от глубины котлована, вида и состояния грунта, гидро­
геологических условий, величины и характера временных нагрузок на 
бровке выемки должна устанавливаться в проекте производства работ 

{ПНР).
Технология устройства обратных засыпок принимается в ПНР в зави­

симости от наличия машин и механизмов, имеющихся в парке строитель­

ной организации.

9.3. Монолитные бетонные и железобетонные 
работы

Процесс возведения фундаментов и стен из монолитного железобето­

на включает разбивку осей фундаментов, устройство опалубки, сборку и 

установку арматуры, бетонирование фундамента (и других монолитных 

конструкции).

Разбивка осей фундаментов из монолитного бетона производится так­

же, как и при возведении сборных фундаментов.
Опалубка для бетонирования должна применяться инвентарная дерево­

металлическая индустриального изготовления. Тип опалубки определяется 

ППР.
Щиты опалубки соединяются друг с другом болтами {планками, шты­

рями, зажимами). Для восприятия бокового давления бетонной смеси щи­

ты крепят проволочными скрутками. На собранной в блок опалубке наме­

чают середину короба, поверх которого прибивают накрест рейки, таким 
образом, чтобы грани реек располагались по осям. Собранный блок пода­
ют краном к месту установки и рейки совмещают с натянутыми (из сталь­

ной проволоки) осями.

Монтаж арматуры выполняют укрупненными элементами в виде сеток и 
пространственных каркасов с подачей их в места установки краном.

Нижнюю арматурную сетку фундамента устанавливают до монтажа опа-



ТП 903-2-37.91. АлД -ZS3D&-OS

лубки. Арматурный каркас подколенника может быть смонтирован как 

до установки опалубки, так и после.
Бетонирование фундаментов следует производить в 2 этапа. Пер­

воначально заполняют опалубку ступенчатой части. Уплотняют бетон­

ную смесь вибратором. Затем продолжают укладку бетонной смеои в 

подколонник до низа стакана под колонку, а на втором этапе бетони­

рования верх подколонника после установки луетотообразователя ста­

кана.

Стакан фундаментов бетонируют ниже проектной отметки, чтобы в 

последующем при установке колонны можно было выполнить подливку 

под проектную отметку низа колонны.

При бетонировании стен заглубленного приямка применяется раз­

борно-переставная опалубка, щиты (панели) которой устанавливаются 

в два приема: вначале с одной стороны на всю высозу стены, а после 

установки арматуры - с другой. При бетонировании стен в разборно- 

переставной опалубке высота участков, выполняемых без перерыва не 

должна превышать трех метров. При большей высоте участков стен,бе­

тонируемых без рабочих швов, необходимо установить перерывы продол­

жительностью не менее 40 минут, но не более двух часов для осадки 

бетонной смеси и предупреждения образования усадочных трещин.

Подачу бетонной омеси в опалубку осуществляют в бадьях с помо­
щью крана грузоподъемностью 16.,,25 т оо стоянок, устраиваемых на 

бровке котлована.

Уплотнение бетонной смеси производится вибраторами с гибким 

валом (типа ИВ-66, ИВ-6?).
При возведении плитного фундамента приямка применяется разбор­

но-перспективная мелкопщтовая опалубка. Плиту (днище) бетонируют 
сразу на всю высоту без перерыва. Уплотнение производится поверх­

ностным вибратором { типа ИВ-2А),
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Выдерживание уложенного в конструкции бетона и уход за ним за­

ключается в поддержании температурно-влажностного режима, обеспечи­

вающего нарастание прочности бетона, осуществлении при необходимости 

тепловой обработки его для ускорения твердения и в применении мер, 

предохранящих твердеющий бетон от ударов, сотрясений и прочих меха­

нических воздействий.

Все бетонные работы должны выполняться с соблюдением требований 

главы СНиД 3.03.01-87.

9.4, Монтаж сборных железобетонных и бетонных 

конструкций

Монтаж сборных конструкций необходимо вести в соответствии с про­

ектом производства работ (ПНР).

К монтажу конструкций разрешается приступать только после инстру­

ментальной проверки соответствия проекту положения фундаментов и дру­

гих опорных элементов как по высоте, так и в плане.

Монтаж ленточных сборных фундаментов начинают с маячных элемен­

тов, устанавливаемых в местах пересечения осей стен здания,только пос­

ле инструментальной выверки положения этих элементов в плане и по вы­

соте ведется установка рядовых элементов.

Железобетонные колонны устанавливают в плане, совмещая риски, фик­

сирующие геометрические оси в нижнем сечении монтируемой конструкции с 

рисками, фиксирующими раз бивочные оси , - при установке колонн в ста­

каны фундаментов.

Приведение верха колонн в проектное положение должно производиться 

относительно разбжвочных осей по двум взаимно-перпендикулярным верти­

кальным плоскостям.

Монтаж последующих конструкций на колонны, опирающиеся на фунда­

менты стаканного типа, разрешается только после замоноличивания колонн 

в стаканах и достижения бетоном замополичивания прочности, указанной в
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проекте, а при отсутствии такого указания - не менее 70$ проектной 
прочности.

Установку панелей стен (перегородок) здания при однорядной раз­

резке производят с совмещением грани элемента или риски на нем с 
рисками, вынесенными от разбивочных осей, Приведение панелей стен 
в вертикальное положение следует осуществлять по двум граням: 

продольной и торцовой.

Балки покрытия монтируются с совмещением рисок, нанесенных на 

колонны и на балки. При укладке плит покрытия не допускается сме­
щение опорных ребер плит вдоль верхнего пояса балок.

Пииты покрытия монтируются одновременно с балками покрытия.

Заделку стыков плит покрытия бетоном производят после провер­

ки правильности монтажа конструкций, приемки сварных соединений и 
выполнения противокоррозионной защиты.

Монтаж сборных элементов каркаса здания ведется с применением 

крана грузоподъемностью 25 т (типа МКГ-25, МКЛ-25А или сходных по 

техническим характеристикам) со стоянок, устраиваемых по внешнему 

периметру здания мазутонасосной,

Работы по монтажу сборных бетонных и железобетонных конструк­
ций производить с соблюдением требований главы СНиП 3.03,01-87.

9.5, Монтаж оборудования

Монтаж оборудования мазутонасосной предусматривается выполнять 

после окончания возведения каркаса здания и ограждавших конструк­

ций. Додача оборудования и трубопроводов к месту его установки 

осуществляется через запроектированные монтажные проемы, оставля­
емые в стенах и перегородках здания.

Установка узлов оборудования и трубопроводов в проектное поло­

жение производится с применением подвесного транспорта, установ­

ленного по проекту в помещениях здания, а также с применением ме-
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ханизмов для производства такелажных работ (лебедки, тали, домкраты 

и т.п.).

Работы по монтажу технологического оборудования и технологиче­

ских трубопроводов производить с соблюдением требований СБжП 3.05.05- 

-84.

9.6. Техника безопасности

Участки автодорог и проездов, совпадащие с зоной действия мон­

тажного крана, являются опасными зонами для движения автотранспорта 

и должны быть ограждены с обязательной установкой предупреждающие зна­

ков безопаоности.

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное 

положение, следует производить после достоянного или временного на­

дежного их закрепления. Перемещать установленные элементы конструк­

ций после их расстроповки, за исключением случаев, обоснованных в 

ППР, не допускается.

Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать 

безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.
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Схемя СТРОЙГВНПЛРНЯ

Ус л о в н ы е  авознячения
Проектируемое здание мязугоиясасной из сбо рн ы х  
Ж елеза Бетонных к о н струкц и и  
М онтяЯсный крон грузоподъемностью до й5т 
Основное направление движения монтаж ного крян я  
при возведении здания мяз угон я соси ай
Проектируемые постоянные пегодороги и проезды  (вез верхнего 
пакрытня )t используемые в период строительстве я 
Временные проезды для монтяо/сн а го кряня и 
строительного явтотрянспортя
Мест я рязмещвния открытых склпдсиих и сборочио- 
укрупнн тельных площадок 
распределительный электрощит 
Подвод воды 
Светильник на опоре

Привязки строй  ген п л ан  я к сущ ествую щ им условиям площадки 
производится путем под б о р я  монтажного, сварочного и другого  
ОБОРудования. имею щ егося в  данной с т р о и т е л ь н о - м о н та ж н ой  
о рган изац и и , уточнения м ест устройства в р е м е н н ы х  проездов 
для Mourajfiraoro к р я н я  и  строительного автотранспорта, опре­
деления точек подключения врем енны х сете  аодо и злектросняв- 
Жвння.

- Ё = ^  

Е ? I
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10. ТЕХНЖО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

гэзоь ~о/

Ю Д .  Основные технико-экономические
показатели

Таблица I

т
пп

Наименование
Единица
измере­
ния

Показатели

по настоя­
щему 
проекту

по проекту- 
аналогу 
903-2-20. 
-84, при­
веденному 
к сопоста­
вимости

I 2 “ "3‘ 4 ь

I Производительность
Годовой оборот мазута 
Численность

4 Сметная стоимость, всего

в том числе СМР

5 Удельные капитальные вложе­
ния на I тн хранения мазута

6 Себестоимость хранения I тн 
мазута

7 Годовой расход энергоресур­
сов:
- тепло
- электроэнергия

- вода

8 Расход основных строитель­
ных материалов:

Всего
на I млн.руб.СМР

- цемент

мЗ/час 13/16 13/16
тонн 107340 107340
чел. 3 -
тыс.руб. 120.10

185,26*
121.05
190.05 :

тыс.руб. 72.04
113,10*

81Л  4 
121,71*

DV6.KOH. 1Л2 I.I3
ТОНН 1,73 * 1,77 *

руб.коп. 0.78 
0,98 *

-

Гкал
тыс.

5190 -

кВт-ч 182,2 -
тыс.м3 0,078

т 83Л-.
737,4

130,7

* В числителе в ценах 1984 г., в знаменателе - в ценах 1991 г.
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Продолжение таблицы I

I 2 3 4 5

- сталь т 22.4 
198 ,1

29,0

- лес м3 Ж*о
141,5

28,6

9 Трудозатраты построечные:
Всего чел.-час 22688?. _

на I млн.руб.СМР 200602 Ж

10 Площадь застройки м2 235,0 389,2

II Строительный объём м3 1536,2 2346,0

ж В числителе в ценах 1984 г., в знаменателе - в ценах 1991 г
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Таблица 2

10.2. Смета годовых эксплуатационных расходов

В ценах 1991 г.

По настоящему проекту

т
пп

Статьи затрат
Едини­
ца из­
мере­
ния

Количест­
во

Цена,руб. 
коп. или 
норматив

Сумма, 
тыс.руб.

_1_ . .... . 2..... _... 3 ... 4 . 5 6

I Годовой оборот 
мазута тонн 107340

2 Тепло (на разог­
рев мазута) Гкал 5190 12,0 62,3

3 Электроэнергия тыс.
кВт-ч 182,2 52,7 9,6

4 Вода тыс.м3 0,078 150,0 0,01
5 Заработная

плата тыс.руб. 3 2856 8,6
6 Амортизация тыс.руб. 14,37
7 Текущий ремонт тыс.руб. 14,3 0,20 2,9
8 Прочие расходы тыс.руб. 25,8 0,30 7,7

Итого себестоимо­
сть тыс.руб. 105,41
Себестоимость 
хранения I т 
мазута руб.коп 0,98

Типовой проект 903-2-37.91
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