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Сборник К-У- I  состоит из шести типовых тех
нологических карт на монтаж грозозащитных тросов 
сечением до 50 мм2 на участках Л8П 35, НО и 
150 нв, ограниченных анкерно-угловыми опорами, 
и является руководством при сооружении линий 
электропередачи напряжением 35, НО и 150 кв, а 
также пособием при составлении проектов производ
ства работ.

Данные карты составлены в соответствии с 
методическими указаниями по разработке типовых 
технологических карт в строительстве, утвержден
ными Госстроем СССР 2/УП-1964 г .



ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ (СБОРНИК) ЛЭП 35-500 кв

МОНТАЖ ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ СЕЧЕНИЕМ 
ДО 50 мм2 НА УЧАСТКАХ ЛЭП 35, ПО и 

150 кв, ОГРАНИЧЕННЫХ АНКЕРНО-УГЛОВЫМИ 
ОПОРАМИ

К-У-1

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I .  Настоящие типовые технологические карты К-У-1 
являются руководством по натягиванию, визированию, 
перекладке и креплению грозозащитных тросов сечением 
до 50 ми на ЛЭП 35, НО и 150 кв с одноцепными опо
рами (рис.1 и 2 ) , а также служат пособием при состав
лении проектов производства работ на строительстве воз
душных линий электропередачи.

Сборник состоит из шести типовых технологических
карт:

К-У-1-1 -  Раскатка грозозащитных тросов сечением 
до 50 мм2 по трассе ЛЭП 35, ПО и 150 кв;

К-У-1-2 -  Натягивание, визирование, крепление и 
перекладка грозозащитных тросов сечением до 50 мм2 на 
участках ЛЭП 35, ПО и 150 кв, ограниченных анкерно
угловыми опорами;
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К-У-1-3 -  Натягивание, визирование, временное креп
ление и перекладка грозозащитных тросов сечением до 
50 мм2 на участках ЛЭП 34, ПО и 150 кв, ограниченных 
анкерно-угловой и промежуточной опорами;

К—У—1—4 -  Натягивание, визирование, временное 
крепление и перекладка грозозащитных тросов сечением 
до 50 мм2 на участках ЛЭП 35, ПО и 150 кв, ограничен
ных промежуточными опорами;

К-У-1-5 -  Натягивание, визирование, окончательное 
крепление и перекладка грозозащитных тросов сечением 
до 50 мм2 на участках ЛЭП 35, ПО и 150 кв, ограничен
ных промежуточной и анкерно-угловой опорами;

К-У-1-6 -  Устройство якорей для временного проме
жуточного крепления грозозащитных тросов сечением до 
50 мм2 .

2. Типовыми картами предусматривается монтаж грозо
защитных тросов сечением до 50 мм2 при поточном строи
тельстве ЛЭП 35, НО и 150 кв монтажными бригадами ме
ханизированных колонн.

3. При привязке типовых технологических карт к 
местным условиям конкретного строительства следует 
выбрать соответствующие механизмы и уточнить кальку
ляцию трудовых затрат и нормы расхода эксплуатационных 
материалов.
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Анкерно-угловая железобе
тонная одноцепная опора 

на оттяжках

Промежуточная железобе
тонная одноцепная опора 

с тросом

Промежуточная деревянная 
опора с тросами

Анкерно-угловая дере
вянная опора с тросами

Рис Л . Эскизы тросовых опор ЛЭ11 35-110 кв 
(узлы А,Б,В,Г см.на рис.2)



»  6 -

Узел в  Узел Г

Рис.2. Узлы. Крепление грозозащитных тросов 
на опорах ЛЭП 35-110 кв (см.рис.I )
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4. До начала монтажа грозозащитных тросов должны 
быть выполнены следующие работы, не учитываемые данны
ми картами:

а) закончены установка, выверка и закрепление всех
опор;

б) завершены переустройство пересечений и снос 
строений согласно проекту;

в) пр зедены расчистка трассы линии электропере
дачи от леса и кустарника и устройство проездов вдоль 
трассы;

г )  укомплектована арматура в соответствии с техни*- 
чесними условиями;

д) вывезены на трассу барабаны с грозозащитным 
тросом согласно проекту производства работ;

е) подготовлены монтажные приспособления и таке
лаж по ведомости;

ж) провода воздушных линий электропередачи, связиj 
радиовещания и т .п ., пересечение которых предусмотрено 
проектом в промежуточных пролетах (без устройства спе
циальных переходов),по согласованию с их владельцами дол
жны быть демонтированы в пересекаемом пролете на время 
монтажа ЛЭП.По требованию владельцев воздушные провода 
указанных линий могут быть соединены временной кабельной 
вставной, проложенной в земле на период монтажа ЛЭП.

Линии электропередачи напряжением свыше J&00 в 
должны быть отключены на все время монтажа ЛЭП.

5. Руководитель монтажной бригады до начала работ 
должен иметь следующую техническую документацию;
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а) профиль трассы с ведомостью опор на монтируе
мый участок ЛЭП;

б) монтажные таблицы стрел провеса грозозащитного 
троса;

в) чертежи с указанием способа крепления грозоза
щитных тросов к опорам;

г) схему подвески грозозащитных тросов монтируе
мого участка ЛЭП;

д) бланки документации для монтажных работ,

6. Монтаж грозозащитных тросов ЛЭП в анкерованных 
переходах (через электрифицированные железные дороги, 
автомагистрали, реки и т .п .) ,  а также при пересечении 
линий электропередачи напряжением свыше 1000 в, в слу
чаях невозможности их отключения на время монтажных 
работ, выполняется по особым правилам одновременно с 
монтажом проводов в этих переходах.

V. Все работы по монтажу грозозащитных тросов сле
дует производить с соблюдением правил техники безопас
ности (см.гл.7 "Инструктивных указаний по технике безо
пасности при строительстве воздушных линий электропере
дачи").

В. На каждый анкерный пролет линии электропередачи 
составляется журнал монтажа проводов и тросов по уста
новленной форме (прил.1).
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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЛЭП 35-500 кв

НАТЯГИВАНИЕ, ВИЗИРОВАНИЕ, 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ И ПЕРЕКЛАДКА 

ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 
50 мм2 НА УЧАСТКАХ ЛЭП 35, ПО И 

150 кв, ОГРАНИЧЕННЫХ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 
АНКЕРНО-УГЛОВОЙ ОПОРАМИ

К-У-1-5

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-У-1-5 является руковод
ством при натягивании, визировании, окончательном кроп
лении и перекладке грозозащитных тросов сечением до 
50 мм2 на участках 1ЭП 35, НО и 150 кв, ограниченных 
промеяуточной и анкерно-угловой опорами, а также слу
жит пособием при составлении проектов производства ра
бот.

П. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1 КМ ЛЭП

Норма
Показатель. для ЛЭП 35 кв для ЛЭП ПО и 

150 кв
на один 

трос
на два 
троса

на один 
трос

на два 
троса

Трудоемкость, чей.-дней 2,80 5,59 3,33 6,34
Работа механизмов, ма- 
шино-смен

0,83 1,28 0,96 1,43

Расход дизельного топли
ва, кг

64 99 74 ПО

Добавляется топлива в 
зимнее время, кг

6 10 7 I I

Производительность звена 
за смену (7ч), км ЛЭП 2,5 1,6 2,1 1.4
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

1. Натягивание, визирование, окончательное креп
ление и перекладку грозозащитного троса выполняет зве
но рабочих с приданными механизмами из состава монтаж
ной бригады.

2. Перед началом натягивания, визирования, окон
чательного крепления и перекладки троса должны быть 
выполнены подготовительные работы, указанные в п.4 
"Общей части" настоящего сборника и произведены раскат
ка и соединение троса согласно карте К-У-1-1.

Кроме того, на предыдущем участке ЛЭП должны быть 
выполнены натягивание, визирование, временное крепле
ние и перекладка троса согласно карте К-У-1-3 или 
К-У-1-4.

3. Натягивание, визирование, окончательное крепле
ние и перекладка троса на участке ЛЭП, ограниченном про
межуточной и анкерно-угловой опорами, выполняют в та
кой последовательности:

а) определяют по монтажным таблицам стрелы прове
са троса согласно выбранным для визирования промежуточ
ным пролетам и температуре наружного воздуха. На опорах 
устанавливают визирные рейки (рис.1; см. также рис.2 
технологической карты К-У-1-3). Визирование троса произг- 
водят в промежуточных пролетах, расположенных в каждой 
третьей части монтируемого участка ЛЭП длиной свыше
3 км, и в двух крайних промежуточных пролетах, если дли
на участка не превышает 3 нм;

б) подвешивают на анкерно-угловой опоре в конце 
монтируемого пролета блок с запасованным в него грозо
защитным тросом (или два блока, если на ЛЭП монтируют 
два троса);
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Рис.1. Натягивание, визирование и крепление 
грозозащитного троса на участке ЛЭП, ограниченном 

промежуточной и анкерно-угловой опорами
I -  отцепление троса от якоря ; П -  визирование троса ;
А -  смонтированный .участок; Б -  монтируемый участок;

I -  трактор; 2 -  якорь; 8 -  монтажный клиновой зажим;
^ -  раскаточный ролик; 5 -  поддерживающий зажим; 6-мон- 
гируемый грозозащитный трос; 7 -  визирная рейка;8-строп; 

9 -  соединительный зажим; 
проектная стрела провеса троса.

в) прикрепляют грозозащитный трос к трактору; хо
дом трактора вытягивают и освобождают трос от времен
ного крепления в предыдущем участке, затем визируют по 
визирным рейкам. Визируют трос сначала в дальних проле
тах, а затем в ближнем пролете к трактору, тянущему 
трос. Если на ЛЭП монтируют согласно проекту два грозо
защитных троса, то их вытягивают и визируют одновремен
но оба;

г) на отвизированныи по проектной стреле провеса 
трос наносят отметку для установки натяжного клинового 
зажима (рис.2 ). Опускают трос на землю, устанавливают
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на нем натяжной клиновой зажим с арматурой и изолято
ром (если последний предусмотрен проектом), а затем при 
помощи трактора поднимают и закрепляют его на анкерно- 
угловой опоре (рис.З).

Уш й

Узел й

Рис.2. Нанесение отметки на грозозащитный трос 
при визировании

i  -  трактор; 2 -  раснаточный ролик; 3 -  монтажный клино
вой зажим: 4 -  скоба ПК-L'.; 5 -  универсальный строп 
1=2 м, 0 I I  мм; 6 -  монтируемый трос; 7 -  такелажный 

трос 0 17,5; 8 -  отметка на грозозащитном тросе.
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Рис.З. Подъем грозозащитного троса с натяжным зажимом 
на анкерно-угловую опору

I  -  трактор; 2 -  раскаточный ролик; 3 -  монтажный кли
новой зажим; 4 -  скоба CK-I2; 5 -  универсальный строп 
0 I I  m ,f= 2  м; 6 -  натяжнои клиновой зажим; 7 -  монти
руемый грозозащитный трос; б -  такелажный трос 0 17,5мм; 

9 -  сжимы; 10 -  коуш; I I  -  строп.

д) после того как трос отвизирован и закреплен на 
анкерно-угловой опоре, производят на промежуточных опо
рах перекладку его из раскаточных роликов в поддержива-
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ющие зажимы 1сн.прил.4.) и прикрепляют заземляющие пет
ли к зажимам и опорам. Устанавливают на тросе гасители 
вибрации, если они предусмотрены проектом.

4. На трассе монтируемого участка ЛЭП расставляют
ся сигнальщики для наблюдения за вытяжкой троса в про
летах, за прохождением соединительных зажимов через 
раснаточные ролики, за проезжими дорогами и другими 
пересечениями. Команду на механизм, тянущий трос, визи- 
ровщики и сигнальщики передают сигнальными флажками.

5. Повторным визированием троса, после закрепле
ния его на анкерно-угловой опоре, проверяют фактиче
скую стрелу провеса, которая должна быть в пределах 
установленных норм и допусков (см.рис.4 технологичес
кой карты К-У-1-2). Фактическую стрелу провеса троса 
записывают в монтажный журнал (см. прил.1).

ЕГ. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

L. Натягивание, визирование, окончательное крепле
ние и перекладка грозозащитного троса сечением до 50 ш*~ 
на участке ЛЭП длиной до 5 км выполняет звено рабочих 
в следующей составе:

Профессия рабочего Разряд
Норма, чел.

на один 
трос

' на два 
троса

Электролинейщик (бри
гадир)

У1 I I

Электролинейщик У I I
Электролинейщики ш 3 5
Машинист У1 I I
Машинист У I I

Итого 7 9
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2. Последовательность и способы выполнения основ
ных операций:

а) бригадир определяет промежуточные пролеты и 
стрелы провеса для визирования троса, руководствуясь 
чертежом профиля трассы ЛЭП и монтажными таблицами;

б) два электролинейщика под руководством бригади
ра отмеряют с телескопической вышки на опорах стрелу 
провеса троса и укрепляют по уровню визирные рейки.

Электролинейщик У разряда е остальными рабочими 
звена погружает на тракторный прицеп инструменты и мон
тажные приспособления, переезжает на другой конец мон
тируемого участка ЛЭП и расставляет визировщиков и 
сигнальщиков для наблюдения за тросом на пересечениях 
и в местах прохождения соединительных зажимов через 
раскаточные ролики.

Электролинейщик Ш разряда на анкерно-угловой опо
ре, в конце монтируемого пролета, подвешивает при помо
щи телескопической вышки монтажный блок с запасованным 
в него грозозащитным тросом (или два блока, если на 
ЛЭП монтируют два троса) . Прикрепляют трос в трактору 
(см.рис.з технологической карты К-У-1-3). По команде 
бригадира трактором вытягивают трос до тех пор, пока 
не ослабнет строп временного крепления троса в предыду
щем участке и не будет там демонтирован монтажный за
жим.

Демонтаж зажима выполняют электролинейщин У разря
да и один из визировщиков. Если трос был временно зак
реплен за низ промежуточной опоры (см.рис.5 технологи
ческой карты К-У-1-3), два электролинейщика Ш разряда 
при помощи телескопической вышки закладывают трос в 
раскаточные ролики на первых двух опорах монтируемого
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участка, затем по сигналам визировщиков (сначала даль
него, а затем ближнего) трос опускают на линию визиро
вания;

в) электролинейщик, находясь на опоре, отмечает 
на тросе по отвесу вертикальную проекцию отверстия, 
предназначенного на опоре для крепления натяжного за
жима с тросом (см.рис.2 ). Отметку делают путем оберты
вания троса изоляционной лентой.

Стрелу провеса троса в ближайшем пролете визируют 
с телескопической вышки, а в дальних -  при помощи ког
тей-лазов (сы.прил.2). Если на ЛЭП монтируют два тро
са, то их прикрепляют к трактору через уравнительный 
блок и вытягивают, визируют и отмечают одновременно 
оба;

г )  трос опускают на землю, отмеряют от визировоч- 
ной отметки в сторону монтируемого пролета строительную 
длину собранной согласно проекту арматуры для крепле
ния троса к опоре и устанавливают натяжной клиновой 
зажим (см.прил.В). От зажима отмеряют заземляющую пет
лю, отрубают излишек троса и на петле укрепляют конце
вой зажим; затем устанавливают гаситель вибрации, если 
он предусмотрен проектом;

д) трос с установленными на нем зажимами поднимают 
на опору тяжением трактора через блок, подвешенный ра
нее к опоре (см.рис.3 ) .

Электролинейщик Ш разряда, находящийся на опоре, 
прикрепляет к опоре натяжной зажим с тросом и заземля
ющую петлю;
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е) визировщики проверяют по рейкам фактическую 
стрелу провеса троса. На этом натягивание троса закан
чивают, если стрела провеса его соответствует установ
ленным нормам и допускам;

ж) затем выполняют на промежуточных опорах пере
кладку троса из раскаточных роликов в поддерживающие 
зажимы, присоединение заземляющих петель к поддержива
ющим зажимам и опорам и установку гасителей вибрации, 
если они предусмотрены проектом (см.рис.7 технологиче
ской карты К—.у—1—3 ). Для этого электролинеищики подни
маются на опоры при помощи телескопической вышки или 
когтей-лазов, веревкой приподнимают трос, освобождают 
раскаточный ролик, укладывают трос в лодочку поддержи
вающего зажима, подвешивают лодочку с тросом к опоре и 
тщательно зашплинтовывают валики (пальцы) зажима и 
снобы; устанавливают на лодочке нажимные плашки и вту- 
гую закручивают гайки (А-образных болтов; опускают на 
веревке раскаточный ролик на землю.



8» Графин монтажа грозозащитных тросов сечением ло 50 мм̂  на I км участка ЛЭП, 
ограниченного промежуточной и анкерно-угловой опорами

Наименование работ
Объем 
работ, 
нм НЭП

Трудоем
кость на 
единицу 
измере

ния, 
чел.-ч

Трудо- Состав звена Рабочие часы
сыниО11
на весь 
объем 
работ, 
чел.- 
дней

про
фес
сия
рабо
чего

раэ
ряд

ко
ли-
че-
ство,
чел.

I 2 8 4 5 6 7

I 2 3 4 5 б 7 8

ЛЭП 35 кв с одним грозозащитным тросом
Натягивание, визирование и оконча I 4 ,2 0,6 Электро- У1 I —i
тельное крепление троса линейщикГ

Электро- У I
Установка натяжных клиновых зажи I 15,4 2,2 линейщик
мов и гасителей вибрации, переклад Электро- Ж 3
ка троса на шести промежуточных яинеищих№
опорах и демонтаж такелажа Машинист У1 I

Машинист У I

Итого I — 2,8 - - 7



Продолжение графика ( I )

I 2 Б 4 5 6 7 8

ЛЭП 35 кв с двумя грозозащитными тросами
Натягивание, визирование и оконча- I 8,6 1,23 Электро УХ X м
тельное крепление тросов линейщик

Злектро- У X
Установка натяжных клиновых зажи- I 30,5 4,36 линейщик ►
мов и гасителей вибрации, пере» Электро- ш 5
кладка тросов на шести лроыежу- яинбйнцда
точных опорах и демонтаж такелажа Машинист УХ X

Машинист У I
Итого I - 5,59 » 9

ЛЭП НО—150 кв с одним грозозащитным
тросом

Натягивание, визирование и окон I 4,4 0,63 Электро» УХ Iчательное крепление троса динейщик
Электро» У X

Установка натяжных клиновых зажи I Х8,9 2,? линейщик I» И
мов и гасителей вибрации, пере Электро» ш 3кладка троса на пяти промежуточ линейщик»ный опорах и демонтаж такелажа Машинист УХ X

Машинист У I

Итого I - 3,33 - - У



Продолжение графика (2 )

I 2 3 4 5 6 7 8

ЛЭП II0-I50 нв с двумя грозозащитными

I

I

8,68

35,7

1,24

5,10

Электро
линейщик
Электро
линейщик
Электро-
линейщинт
Машинист
Машинист

У1

V

ш

VI
У

I

I

5

I
I

тросами
Натягивание, визирование и оконча
тельное крепление тросов

Установка натяжных клиновых зажи
мов и гасителей вибрации, пере
кладка тросов на пяти промежуточ
ных опорах и демонтаж такелажа

Итого I 6,34 - 9



4 . Калькуляция трудовых затрат на натягивание, визирование. 
окончательное крепление и перекладку грозозащитных тросов сечением до 50 мм̂  
на I км участка ЛЭП. ограниченного промежуточной и анкерно-угловой опорами

Основание Наименование работ Обьем
работ

Норма 
времени 
на еди
ницу 
измере

ния 9 
ч е л о - ч

Затра
ты тру
да на 
весь 
•объем 
работ, 
чел ,- 
дней

Расцен
ка на 
едини
цу из
мерения 

руб.
HOIU

Стои
мость 
затрат 
труда 
на весз 

, объел 
работ, 

руб. коп,

I 2 3 4 5 6 7

ЕНиР,
§ 23-3-37, 
табл.2, 
п.5-и и

5-к

Натягивание, визирование и 
крепление тросов сечением 
до 50 т * -  на участке НЭП 
длиной до 5 км, тросов:

одного троса 
двух тросов

1
2

16.65
16.65

2,38
4,76

8-02
8-02

8-02
16-04

Итого на I  км ЛЭП: 
с одним тросом I 3,33 0,48 1-60,4 1-60
с двумя тросами I 6 9 66 0,95 3-20,8 3-21

Расчетно
технические
HODiffi

Демонтаж клиновых монтаж
ных зажимов со стропом,

.да,goal— ------------------------- i



Продолжение калькуляций ( I )

I 2 3 4 5 6 7

на одном тросе I 0,33 0,-05 0-16 ,1 0—XS

ЕЕйР,
§ 23-3-33, 
табл<>2,

на двух тросах
Изготовление петель из грозозащит
ного троса с двумя заземляющими за
жимами, петель:

2 0,33 0,09 0 -1 6 ,X 0-32

По 4 ЛЭП 35 кв с одним тросом 
(в среднем шесть опор на I  км)

S Х,35 1,16 0-61 ,6 3-70

то же, с двумя тросами 12 1,35 2,32 0-61 ,6 7-39
ЛЭП 1X0 и 150 кв с одним 
тросом (в среднем пять опор 
на I  км)

5 1,35 0,96 0-61 ,6 3-06

ЕНиР,
§ 23-3-41:

то же, с двумя тросами
Крепление (перекладка) тросов на 
промежуточных опорах, установка и 
крепление петель к тросам и опорам, 
опор на I  км:

ХО 1,35 1,92 0-61 ,6 6—16

п.1-а ЛЭП 35 кв с одним тросом В 1 ,3 1,11 0 -6 4 ,2 3-85
п.2-а то же, с двумя тросами 6 2,6 2,23 1-23 7-68
пЛ-а ЛЭП НО и 150 кв с одним 

тросом
5 1,3 0,93 0 -64 ,2 3-2Х

и о 2—а то же, с двумя тросами 5 2,6 1,85 1-аз 6-40



Продолжение калькуляции (2)

I 2 3 ч 5 6 7
МиР,
§ 23-3-42;

Установка гасителей вибрации 
на неподвешенвых тросах у ан
керной опоры на ЛЭД НО и 
150 кв:

По 1~? 2 шт. на одном тросе, 
опор

I 0,38 0,05 0-18,8 0-19

п. 1-д 4 шт« на двух тросах, 
опор

I 0,69 0,1 0-34 ,1 0-34

ВНиР,
§ 23-3-42:

Установка гасителей вибрации на 
подвешенных тросах на промежуточ
ных опорах ЛЭД ПО ж 150 к®, опор 
на I  км*

п.2-г е одним тросом 5 1 ,2 0,86 0-63 3-15
п.2-д с двумя тросами 5 2,0 1,43 1-05 5-25

Итого на I м  ЛЭШ
ЛЭД 35 кв с слижи тросом I - 2,8 «* 9-31
ЛЭД 35 кв с двумя зрос&вв I - 5,99 - 18-60
ЛЭП ПО и 150 кв с одним 
тросом

т - 3,33 11-39

ЛЭП ПО в 150 кв с двумя 
тросами

I ** 6,34 21-68

Примечания: I .  При натягивании, визировании и креплении тросов по просеке нормн вре
мени и расценки умножать на коэф&ициент 1 ,1  по п*2 примечаний к 
§ 23-3-37 ЕНиРс

2» При выполнении работ в весеннюю я осеннвю распутицу нормы времени и 
расценки умножать на коэффициент до 1,35 (величина коэффициента ус
танавливается на месте)*
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У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
для одного звена рабочих

I . М е х а н и з м ы

Наименование Тип Марна
Ко-
ли~
че~
СТВО

Техническая
характеристика

машин

Трактор с навесной 
лебедкой Л-8

Гусе
ничный

Т-ЮОМ I Трактор дизель
ный 108 л. с . ;  
лебедка грузов 
подъеыностъю 8т

Телескопическая
вышка

и л и

Трактор
ная

• ВТ-26 I Максимальная вьк- 
сота подъема 
двух человек с 
инструментом -  

26 м
Телескопическая

вышка
Авто
мобиль

ная
ВИ-23

|Т Т|
I Максимальная вы

сота подъема 
двух человек с 
инструментом -  

23 м
Прицеп двухосный 2ПН-2 CM3-7I0 I

1
Грузоподъемность 

2 т

2 . Инструменты, приспособления и материалы

Ъ
п/п Наименование

Единица
измерения

Колн-j
чест-

в©

Приме» 
чан не

I 2 3 4 5
I Бинокли 8-кратные полевые шх. 2
2 Термометр в оправе +40°С и I
3 Рейки визирные КОМПЛ* 4
4 Уровень плотничный шт* I
5 О т в е с ы

1
«

\
2
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Продолжение

I 2 3 4 5
6 Метры складные металли

ческие
1а 2

7 .Рулетки PC-10 я 2
8 Ножовка по металлу 85 I

, 9 Ножовочные полотна ез 10
10 Пассатижи универсальные 

длиной 200 мм
я 4

I I Кусачки в 3
12 Зубила слесарные а 2
13 Молотки слесарные весом 

0 ,5  кг
гг 2

14 Кувалды весом 3 кг » 2
15 Ломы стальные 0 28 мм ft 2
16 Топор плотничный п I
17 Лопата штыковая га I
18 Ключ разводной № 4 ft I
19 Ключ разводной № 5 и I
20 Когти-лазы (конструкции 

Бранта) для влезания на 
железобетонные опоры

пара 2

и л и
Лестница разборная перенос
ная для влезания на железо
бетонные опоры

ют* I

21 Когти монтерские (для ЛЭП 
с деревянными опорами)

пара 2

22 Пояса монтерские с цепями 
и карабинами

кошии 5

23 Блоки монтажные одноролико
вые с крюком (грузоподъем
ностью 2 т)

шт. 2

24 Монтажные клиновые зажимы 
МИ-43

шт» 8

25 Тросоруб МИ-148А к I
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Продолжена®

I 2 3 4 5
26 Ipoc такелажный 9 17,5 им пог»м 60
27 Стропы инвентарные 0 17,5 мм 

длиной 3 м
Щ£ о 2

23 Стропы инвентарные 9 I I  мы 
длиной 2 и

и 2

29 Веревка хлопчатобумажная 
9 20-22 мм

ЛОГ.М 50

30 Зажимы натяжные клиновые 
с арматурой

компл• Согласно
проекту

31 Зажимы поддерживающие с 
арматурой

компя* Согласно
проекту

32 Зажимы заземляющие т Согласно
проекту

33 Сигнальные флажки nt« 6

Ss Эксплуатационные материалы

Норма 
на час

Количество н 
объем работ

,а принятым ч 
(на I  км ЛЭ1)Н&ЙМвНОВ£ШИ0 работы

машины ДЭП 35 кв ЛЭП II0-I50  к)
(усред
нено) оди г

трос
два

троса
один
трос

два
гроса

Дизельное топливо,5
74 п окг I I 99

Добавляется топ
лива в зимнее 
время, кг

I в 10 7 I I
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Приложение 2

КОГТИ-ЛАЗЫ (КОНСТРУКЦИИ БРАНТА) ДЛЯ ВЛЕЗАНИЯ НА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОПОРЫ

Правый коготь

Левый коготь
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Приложение 3

ЗАдИМ НАТЯдНОЙ клиновой

Марка
зажима

Марка коп
тируемого 
провода 
(ГОСТ ч 
839-59)

Размеры, мм Проч
ность 
задел
ки про
водов* 

кГ

Сопря
гает
ся с 
ушком

Вес
зажи
ма»

кг
D А

HKK-1-I С-25 2640
с кли С-35 16 17 3690 У1-6 1,82
нок К 2 С-50 4900
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Приложение 4

ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ГЛУХОЙ С ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ЛАПКОЙ

З а ж и н Раз- 
мер Н, 
нм

Марка монтируе
мого провода 
(ГОСТ 5800-51)

Мини- 1 
мальная 
разру
шающая 
нагруз
ка, кГ

Вес
зажима,

кг
типо
размер

марка

ПМС и ПС

ПГ-2 ПГ-2-6А 66 25, 35, 50 и 95 2500 1,87
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