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Сборник К-У-I состоит из шести типовых тех
нологических карт на монтаж грозозащитных тросов 
сечением до 50 мм2 на участках Л8П 35, Н О  и 
150 нв, ограниченных анкерно-угловыми опорами, 
и является руководством при сооружении линий 
электропередачи напряжением 35, Н О  и 150 кв, а 
также пособием при составлении проектов производ
ства работ.

Данные карты составлены в соответствии с 
методическими указаниями по разработке типовых 
технологических карт в строительстве, утвержден
ными Госстроем СССР 2/УП-1964 г.



ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ (СБОРНИК) ЛЭП 35-500 кв

МОНТАЖ ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ СЕЧЕНИЕМ 
ДО 50 мм2 НА УЧАСТКАХ ЛЭП 35, П О  и 
150 кв, ОГРАНИЧЕННЫХ АНКЕРНО-УГЛОВЫМИ 

ОПОРАМИ

К-У-1

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I. Настоящие типовые технологические карты К-У-1 
являются руководством по натягиванию, визированию, 
перекладке и креплению грозозащитных тросов сечением 
до 50 ми на ЛЭП 35, Н О  и 150 кв с одноцепными опо
рами (рис.1 и 2), а также служат пособием при состав
лении проектов производства работ на строительстве воз
душных линий электропередачи.

Сборник состоит из шести типовых технологических
карт:

К-У-1-1 - Раскатка грозозащитных тросов сечением 
до 50 мм2 по трассе ЛЭП 35, П О  и 150 кв;

К-У-1-2 - Натягивание, визирование, крепление и 
перекладка грозозащитных тросов сечением до 50 мм2 на 
участках ЛЭП 35, П О  и 150 кв, ограниченных анкерно
угловыми опорами;
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К-У-1-3 - Натягивание, визирование, временное креп
ление и перекладка грозозащитных тросов сечением до 
50 мм2 на участках ЛЭП 34, П О  и 150 кв, ограниченных 
анкерно-угловой и промежуточной опорами;

К—У—1—4 - Натягивание, визирование, временное 
крепление и перекладка грозозащитных тросов сечением 
до 50 мм2 на участках ЛЭП 35, П О  и 150 кв, ограничен
ных промежуточными опорами;

К-У-1-5 - Натягивание, визирование, окончательное 
крепление и перекладка грозозащитных тросов сечением 
до 50 мм2 на участках ЛЭП 35, П О  и 150 кв, ограничен
ных промежуточной и анкерно-угловой опорами;

К-У-1-6 - Устройство якорей для временного проме
жуточного крепления грозозащитных тросов сечением до 
50 мм2 .

2. Типовыми картами предусматривается монтаж грозо
защитных тросов сечением до 50 мм2 при поточном строи
тельстве ЛЭП 35, Н О  и 150 кв монтажными бригадами ме
ханизированных колонн.

3. При привязке типовых технологических карт к 
местным условиям конкретного строительства следует 
выбрать соответствующие механизмы и уточнить кальку
ляцию трудовых затрат и нормы расхода эксплуатационных 
материалов.
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Анкерно-угловая железобе
тонная одноцепная опора 

на оттяжках

Промежуточная железобе
тонная одноцепная опора 

с тросом

Промежуточная деревянная 
опора с тросами

Анкерно-угловая дере
вянная опора с тросами

Рис Л. Эскизы тросовых опор ЛЭ11 35-110 кв 
(узлы А,Б,В,Г см.на рис.2)
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Узел в Узел Г

Рис.2. Узлы. Крепление грозозащитных тросов 
на опорах ЛЭП 35-110 кв (см.рис.I)
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4. До начала монтажа грозозащитных тросов должны 
быть выполнены следующие работы, не учитываемые данны
ми картами:

а) закончены установка, выверка и закрепление всех
опор;

б) завершены переустройство пересечений и снос 
строений согласно проекту;

в) пр зедены расчистка трассы линии электропере
дачи от леса и кустарника и устройство проездов вдоль 
трассы;

г) укомплектована арматура в соответствии с техни*- 
чесними условиями;

д) вывезены на трассу барабаны с грозозащитным 
тросом согласно проекту производства работ;

е) подготовлены монтажные приспособления и таке
лаж по ведомости;

ж) провода воздушных линий электропередачи, связиj 
радиовещания и т.п., пересечение которых предусмотрено 
проектом в промежуточных пролетах (без устройства спе
циальных переходов),по согласованию с их владельцами дол
жны быть демонтированы в пересекаемом пролете на время 
монтажа ЛЭП.По требованию владельцев воздушные провода 
указанных линий могут быть соединены временной кабельной 
вставной, проложенной в земле на период монтажа ЛЭП.

Линии электропередачи напряжением свыше J&00 в 
должны быть отключены на все время монтажа ЛЭП.

5. Руководитель монтажной бригады до начала работ 
должен иметь следующую техническую документацию;
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а) профиль трассы с ведомостью опор на монтируе
мый участок ЛЭП;

б) монтажные таблицы стрел провеса грозозащитного 
троса;

в) чертежи с указанием способа крепления грозоза
щитных тросов к опорам;

г) схему подвески грозозащитных тросов монтируе
мого участка ЛЭП;

д) бланки документации для монтажных работ,

6. Монтаж грозозащитных тросов ЛЭП в анкерованных 
переходах (через электрифицированные железные дороги, 
автомагистрали, реки и т.п.), а также при пересечении 
линий электропередачи напряжением свыше 1000 в, в слу
чаях невозможности их отключения на время монтажных 
работ, выполняется по особым правилам одновременно с 
монтажом проводов в этих переходах.

V. Все работы по монтажу грозозащитных тросов сле
дует производить с соблюдением правил техники безопас
ности (см.гл.7 "Инструктивных указаний по технике безо
пасности при строительстве воздушных линий электропере
дачи").

В. На каждый анкерный пролет линии электропередачи 
составляется журнал монтажа проводов и тросов по уста
новленной форме (прил.1).
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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЛЭП 35-500 кв

НАТЯГИВАНИЕ, ВИЗИРОВАНИЕ, ВРЕМЕННОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ И ПЕРЕКЛАДКА ГРОЗОЗАЩИТНЫХ 
ТРОСОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 50 ММ2 НА УЧАСТКАХ 

ЛЭП 35, П О  и 150 кв, ОГРАНИЧЕННЫХ 
АНКЕРНО-УГЛОВОЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

ОПОРАМИ

К-У-1-3

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-У-1-3 является руковод
ством при натягивании, визировании, временном крепле
нии и перекладке грозозащитных тросов сечением до 
50 мм2 на участках ЛЭП 35, П О  и 150 кв, ограниченных 
анкерно-угловой и промежуточной опорами, а также слу
жит пособием при составлении проектов производства ра
бот.

П .ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА I км ЛЭП

Показатель

Норма
для ЛЭП 35 кв для ЛЭП 

150
П О  и 
кв

на один 
трос

на два 
троса

на один 
трос

на два 
троса

Трудоемкость, чел.-дней
Работа механизмов, маши- 
но-смен |
Расход дизельного топли
ва, кг
Добавляется топлива в 
зимнее время, кг

2,90
0,88

6

5,77
1,3

100

10

3,38
0,97

75

8

6,46 
1,5

116

12

Производительность звена 
за смену (7 ч), нм ЛЭП 2,А 1,6 2,1 1.4
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Ш.ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

1. Натягивание, визирование, временное креллепзе
и перекладку грозозащитного троса выполняет звено рабо
чих с приданными механизмами из состава монтажной бри
гады.

2. Перед началом натягивания, визирования и пере
кладки троса должны быть выполнены подготовительные ра
боты, указанные в п.4 "Общей части" настоящего сборни
ка, произведены раскатка и соединение троса согласно 
карте К-У-1-1 и устроен якорь согласно карте К-У-1-6Х-\

3. Натягивание, визирование, временное крепление 
и перекладка троса на участке ЛЭП, ограниченном анкер
но-угловой и промежуточной опорами, выполняют в такой 
последовательности:

а) устанавливают на тросе натяжной клиновой зажим 
(см.прил.З) с арматурой и изолятором (если последний 
предусмотрен проектом;, подвешивают зажим с тросом на 
анкерную опору и прикрепляют к ней заземляющую петлю 
троса;

б) определяют по монтажным таблицам стрелы прове
са троса согласно выбранным для визирования промежуточ
ным пролетам и температуре наружного воздуха. На опорах 
устанавливают визирные рейки (рис. I и 2). Визирование 
троса производят в промежуточных пролетах, расположенных 
в каждой третьей части монтируемого участка ЛЭП длиной 
свыше 3 км, и в двух крайних промежуточных пролетах, 
если длина участка не превышает 3 км;
х) Вместо устройства специального якоря допускается на 

ровной местности временное крепление грозозащитного 
троса за опору ^см.рис.5). В этом случае трос опус
кают на землю из раснаточных роликов на двух опорах 
следующего участка ЛЭП.
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Рис.I. Натягивание, визирование и крепление 
грозозащитного троса на участке ЛЭП, ограниченном 

анкерно-угловой и променуточной опорами
I - натягивание и визирование троса в пролете; П - вре

менное крепление грозозащитного троса;
А - монтируемый участок; Б - следующий участок;

I - трактор; 2 - якорь; 3 - монтажный клиновой зажим;
4 - раскаточный ролик; 5 - соединительный зажим; 6 -ви
зирная рейка; 7 - монтируемый грозозащитный трос;

8 - такелажный трос;
jC- проектная стрела провеса троса.

в) прикрепляют грозозащитный трос к трактору 
(рис.З); ходом трактора вытягивают и визируют трос по 
рейкам. Визируют трос сначала в дальних пролетах, а за
тем в ближнем пролете к трактору, тянущему трос. Если 
на ЛЭП монтируют согласно проекту два грозозащитных 
троса, то их вытягивают и визируют одновременно;



- 43

I -тросостой н а  опоры; 2 -д е р е - 
вянная рейка; 3 -хом ут из 
стали 0 8 мм,ь =152Ь мм:
4 -  квадратная шайба 60x60;
5 -  гайка М-8 с барашком;
6 -  раскаточный ролик; 7 -м он - 
тируемый грозозащитный т р о с ; 
1 -пооектная стрела провеса •> грозозащитного троса .

г) отвизированный 
по проектной стреле про
веса трос закрепляют вре
менно за специальный 
якорь (рис.4) или за низ 
промежуточной опоры сле
дующего участка ЛЭП
рис.5). Устройство якоря 
см.технологическую карту 
К-У-1-6;

д) после того как трос 
отвизирован и занреплен за 
якорь (рис.б), на промежу
точных опорах производят 
перекладку его из раска- 
точных роликов в поддер
живающие зажимы (см.прил.4) 
и прикрепляют заземляющие 
петли к зажимам и опорам 
(рис.7). Устанавливают
на тросе гасители вибра
ции, если они предусмот
рены проектом.

4. На трассе монти
руемого участка ЛЭП рас
ставляются сигнальщики 
для наблюдения за вытяж
кой троса в пролетах, за
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Рис.8. Крепление грозозащитного троса к трактору 
при натягивании и визировании

I - монтируемый трос; 2 - монтажный клиновой зажим;
8 - скоба CK-I2; 5 - строп 0 17,5 мы; 5 - коуш; 6-ожим 

для троса; 7 - буксирное устройство трактор'-.

Р и с . С х е м а  временного крепления грозозащитного троса 
к якорю

а - земляной якорь; б- винтовой якорь;
I - монтажный клиновой зажим; 2 - строп 0 17,5 мм;3-рас- 
каточный ролик; 4 - монтируемый трос; 5 - земляной якорь; 

6 - винтовой якорь.



прохождением соединительных зажимов через раскаточные 
ролики, за проезжими дорогами и другими пересечениями. 
Команду на механизм,тянущий трос,визировщики и сигналь
щики передают сигнальными флажками.

Рис.5. Временное крепление грозозащитного троса 
за опору

I - универсальный строп 0 17,5 мы, ■€ = 3 м; 2 - строп 
0 17,5 мм; 3 - скоба CK-I2; ^ - резиновая подкладка;
5 - раскаточный ролик; 6 - монтажный клиновой зажим; 
7 - коуш; 8 - сжимы;9 - монтируемый грозозащитный трос; 

10 - железобетонная опора.
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Рис 6. Передача тяжения авизированного грозозащитного 
троса от трактора на якорь (onopyj

а - метка на тросе; б - вторая метка на тросе на 
расстоянии, равном ъ ;

I - первый монтажный клиновой зажим; 2 - второй монтаж
ный клиновой зажим; 3 - строп 0 17,5 мм к трактору; 
ь, -  строп 0 17,5 мм. к якорщ; 5 - монтируемый трос ̂ -пер
вый колышек; 7 - второй колышек; 3 - третий колышек;

9 - сжим для троса; 10 - скоба CK-I2.
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Рис.7. Перекладка грозозащитного троса и установка 
гасителей вибрации на промежуточных опорах

а - перекладка троса; б - трос после перекладки в под
держивающий зажим; в - установка гасителей вибрации;

I - раскаточный ролик; 2 - хлопчатобумажная веревка;
3 - поддерживающий зажим; 4 - гасители вибрации; 5 - за
земляющая петля; 6 - монтируемый трос; 7 - арматура;

8 - отметка на тросе при перекладке.

5. Повторным визированием троса, после временного 
закрепления его, проверяют фактическую стрелу провеса, 
которая должна быть в пределах установленных норм и до
пусков Ссм.рие.4 технологической карты К-У-1-2). Факти
ческую стрелу провеса троса записывают в монтажный жур
нал (см.прил.1).
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1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

I. Натягивание, визирование, вреиенное крепление 
и перекладка грозозащитного троса сечением до 50 мм^ 
на участке ЛЭП длиной до 5 нм выполняет звено рабочих 
в следующем составе:

Профессия Разряд
Норма.> чел.

на один 
трое

на два 
яроса

Электролинейщик (бригадир) У1 I I
Электролинейщик У I I
Электролинейщики ш 3 5
Машинист У1 I I
Машинист У I 1

И т о г о 7 9

2. Последовательность и способы выполнения основ
ных операций:

а) бригадир определяет промежуточные пролеты и 
стрелы провеса для визирования троса, руководствуясь 
чертежом профиля трассы ЛЭП и монтажными таблицами. Ос
тальные электролинейщики устанавливают на тросе натяж
ной зажим с арматурой и изолятором (если последний пре
дусмотрен проектом), подвешивают трос и прикрепляют за
земляющую петлю на анкерной опоре при помощи телескопи
ческой вышки;

б) два электролинейщика под руководством бригади
ра отмеряют с телескопической вышки на опорах стрелу 
провеса троса и укрепляют по уровню визирные рейки 
(см.рис.I и 2).
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Электролинейщик У разряда с остальными рабочими 
звена погружает на тракторный прицеп инструменты и мон
тажные приспособления, переезжает на другой конец мон
тируемого участка ЛЭП и расставляет визировщиков и сиг
нальщиков для наблюдения за тросом на пересечениях и в 
местах прохождения соединительных зажимов через раска- 
точные ролики;

в) у промежуточной опоры,ограничивающей монтируемый 
участок ЛЭП,трос прикрепляют к трактору (см.рис.З).По ко
манде бригадира трактором вытягивают трос до тех пор, 
пока он в самом дальнем визируемом промежуточном проле
те не поднимется выше линии визирования; затем по сиг
налам визировщиков (сначала дальнего, а затем ближнего) 
трос опускают на линию визирования.

Стрелу провеса троса в ближайшем пролете визируют 
с телескопической вышки, а в дальних - при помощи ког
тей-лазов (см.прил.2). Если на ЛЭП монтируют два троса, 
то их прикрепляют к трактору через уравнительный блок 
и вытягивают и визируют одновременно оба;

г) бригадир и электролинейщик Ш разряда прикрепляют 
к специальному якорю (см.рис.4) или в низу промежуточной 
опоры следующего участка ЛЭП (см.рис.5) такелажный строп 
с монтажным клиновым зажимом и по окончании визирования 
устанавливают этот зажим на тросе,удерживаемом трактором.

Передача тяжения грозозащитного троса от трактора 
на якорь (опору) выполняется следующим способом:

положение вышеуказанного второго монтажного зажи
ма на тросе фиксируют по отвесу на земле инвентарным 
стальным колышком, как показано на рис.6-1;

обратным ходом трактора (или его лебедки) тяжение 
троса передается на якорь (опору), и новое положение
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монтажного зажима, которое он займет за счет 
вытяжки якорного стропа, отмечают по отвесу на земле 
вторым колышком (рис.б-П);

расстояние между первым и вторым колышками тщатель
но замеряют стальным метром (рулеткой) и откладывают 
на земле от второго колышка по оси троса в сторону мон
тируемого участка ЛЭР фиксируя его третьим колышком. 
Положение третьего колышка переносят по отвесу на трос 
и на нем делают отметку изоляционной лентой, каранда
шом или мелом (см.рис.б-П);

ходом трактора (или его лебедкой) трос натягивают 
и монтажный зажим с якорным стропом переставля
ют на новую отметку на тросе (рис.б-Ш);

обратным ходом трактора (или его лебедки) тяжение 
троса окончательно передается на якорь (опору), и с 
троса демонтируют первый монтажный зажим, прикреплен
ный стропом к трактору (рис.6-1У);

д) после закрепления троса за якорь визировщики 
проверяют по рейкам фактическую стрелу прозеса троса и 
результаты сообщают бригадиру.

Если стрела провеса и габариты соответствуют уста
новленным нормам и допускам, то на этом натягивание и 
визирование троса на монтируемом участке ЛЭП заканчи
вают;

е) затем выполняют на промежуточных опорах переклад
ку троса из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы 
(сМорио.7)присоединение заземляющих петель к поддержива
ющим зажимам и опорам и установку гасителей вибрации, 
если они предусмотрены проектом. Для этого электроли
нейщики поднимаются на опоры при помощи телескопической 
вышки или когтей-лазов, веревкой приподнимают трос.
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освобождают раснаточный ролик, укладывают трос в лодоч
ку поддерживающего зажима, подвешивают лодочку с тро
сом к опоре и тщательно зашплинтовывают валики (пальцы) 
зажима и скобы, устанавливают на лодочке нажимные плаш
ки и втугую закручивают гайки U -образных болтов, опус
кают на веревке раснаточный ролик на землю.



3. График монтажа грозозащитных тросов сечением до 50 мм^ на I км у ч а с т и я  ляп. 
ограниченного анкерно-угловой и промежуточной опорами

Наименование работ
Объем 
работ, 
км ЛЭП

Трудоем
кость на 
единицу 
измере
ния, 
чел.-ч

Трудо
емкость 
на весь 
объем 
работ, 
чел.- 
дней

Состав звена Рабочие часы

про
фессия
рабоче
го

раз
ряд

КО
ЛИ-
че-
ство,
чел.

I 2 3 4 5, б 7

I 2 3 4 5 6 7 8

Л8П 35 кв с о л. ним гсозозашитным тросом

4,2

16,1

0,6

2,3

Электро
линейщик
Элентро-
линейщин
Электро-
линейщин!
Машинист
Машинист

У1

V
ш
[
VI 
У

I

I
3

I
I

tangНатягиваниеч визирование и времен
ное крепление троса

Установка натяжных клиновых зажимов 
и гасителей вибрации, перенладна 
троса на шести промежуточных опорах 
и демонтаж такелажа

I

I

И т о г о I — 2,9 — - 71



Продолжение графика (1)

I 2 3 4 5 б 7 г3

ЛЭП 35 кв с двумя грозозащитными трос,ами

Натягивание, визирование и времен» I 8,6 1,23 Электро- УХ X тщ
ное крепление тросов линейщик

Электро- У X
Установка натяжных клиновых зажимов I 31,8 4,54 линейщик
и гасителей вибрации, перекладка Электро- ш 5
тросов на шести точных опо- линейщики
рах и демонтаж такелажа Машинист У1 I

Машинист У I

И т о г о I - 5,77 - 9

ЛЭП НО—150 кв с одним грозозащитным
тросом

Натягивание, визирование и времен I 0 ,63 Электро У1 X
ное крепление троса линейщик

Электро У I
Установка натяжных клиновых зажимов I в , г 2,75 линейщик
и гасителей вибрации, перекладка Электро- ш 3
троса на пяти промежуточных опорах линейщики
и демонтаж такелажа Машинист У1 X

Машинист У I
И т о г о I - 3,38 - - 7



Продолжение графика (2 )

I 2 3 4 5 6 7 8

ЛВП IIO-I5G кв о двумя грозозащитными

I

I

8,75

36,45

1,25

5,21

Электро-
линейщик
Электро-
линейщик
Электро
линейщики
Машинист
Машинист

У1

V

ш

VI
У

I

I

5

I
I

тросами

Натягивание, визирование и времен
ное крепление тросов

Установка натяжных клиновых зажимов 
и гасителей вибрации, пеоекладка 
тросов на пяти промежуточных опорах 
и демонтаж такелажа

И т о г о I — 6,46 - - 9



4 . Калькуляция трудовых затрат на натягивание, визирование, 
временное крепление и перекладку грозозащитных тросов с е чением до 50 

на I  км участка ЛЭП, ограниченного анкерно-угловой и промежуточной опорами

Основание Наименование работ Объем
работ

Норма 
на еди
ницу из
мерения s 
чел.-ч

Затраты 
труда 
на в есь  

объем 
работ ?
* чел.-, 
дней

Расцен
ка на 
единицу 
измере

ния ? 
руб. 
коп.

Стои
мость 
затрат 
труда 

на весь 
объем 
работ , 

зуб.коп

I 2 3 4 5 6 П1
ЕНиР,
§ 2 3 -3 -3 7 , 
т а б л .2 , 
л .5 -и  и 5 -к

Натягивание, визирование и 
крепление тросов сечением 
до 50 гис  на участке ЛЭП 
длиной до 5 км, тр осов :

одного троса I 16,65

СОСОг*
СМ 8 -0 2 8 -02

двух тросов 2 16,65 4 ,76 8 -0 2 16-04

Итого на I км ЛЭП: 
с одним тросом I СО со со 0 ,48 1 -6 0 ,4 1-60
с двумя тросами I б 96б 0 ,95 3 -2 0 ,8 3 -21



Продолжение калькуляции ( I )

I 2 3 4 5 6 7

Р асчетно-тех
нические
нормы

•Дополнительная двукратная пе
рестановка монтажных клиновых 
зажимов со стропами, тросов :

на одном тросе I 0 ,6 6 0 ,0 9 0 -3 2 ,2 0 -3 2
на двух тросах 2 0 , 6 6 0 ,1 9 0 -3 2 ,2 0—64

Расчетно-
технические

нормы

Демонтаж клиновых монтажных 
зажимов со стропом, тросов :

на одном тросе I 0 ,33 0 ,05 0 -1 6 ,1 0-16
на двух тросах 2

05СОО

0 ,0 9 0 -1 6 ,1 0 -32

БНиР,
§ 23—3—42s 

n . I - r

Установка гасителей вибрации 
на неподвешенных тросах у 
анкерной опоры на ЛЭП ПО и 
150 кв:

2 шт. на одном тр осе , опор I 0 ,38 0 ,0 5 0 -1 8 ,8 0-19
пЛ-Д 4 шт. на двух тросах , опор I 0 ,6 9 0 ,1 0 -3 4 ,1 0-34

Итого на I км ЛЭП Н О  и 150 кв 
с одним троссм I 0 ,0 8 0 ,0 1 0 -0 3 ,8 0 -04
с двумя тросами I 0 ,14 0 ,0 2 0 -0 6 ,8 0-07



I 2

ЕНиР,
§ 23-3-38. 
табл.2,п.4

Изготовление петель из грозо 
защитного троса с двумя за
земляющими зажимами, петель:

ЛЭП 35 кв с одним тросом 
(в среднем шесть опор на 
I км)
то же, с двумя тросами
ЛЭП Н О  и 150 кв с одним 
тросом (в среднем пять 
опор на I нм)
то же, с двумя тросами

ЕНиР,
§ 23-3-41;

Крепление тросов на проме
жуточных опорах, укладка и 
крепление тросов в зажимах, 
установка и крепление пе
тель к тросам и опорам, 
опор на I км:

пЛ-а
п.2-а
пЛ-а

ЛЭП 35 кв с одним тросом 
то же, с двумя тросами
ЛЭП 1X0 и 150 кв с одним 
тросом

п.2-а то же, с двумя тросами

Продолжение калькуляции (2)

3 4 5 6 7

б 1,35 1,16 0-61,6 3-70

12 1,35 2,31 0-61,6 7-39
5 1,35 0,96 0-61,6 3-08

10 1,35 1,93 0-61,6 6-16

6 1.8 1,11 0-64,2 3-85
6 2,6 2,23 1-28 7-68
5 1,8 0,93 0-64,2 3-21

5 2,6 1,85 1-28 6-40



Продолжение калькуляции (3)

I 2 3 4 5 6 7

ЕНиР,
§ 23-3-42:

Установка гасителей вибрации 
на подвешенных тросах на про
межуточных опорах ЛЭП Н О  и 
150 кв, опор на I км:

п.2-г с одним тросом 5 1,2 0,86 0-63 3-15
п.2-д с двумя тросами 5 2 1,43 1-05 5-25

Итого на I км ЛЭП:

ЛЭП 35 кв с одним тросом I - 2,89 - 9-63
ЛЭП 35 кв с двумя тросами I 5,77 - 19-24
ЛЭП Н О  и 150 кв с одним 
тросом

I 3,38 — 11-56

ЛЭП Н О  и 150 кв с двумя 
тросами

I 6,46 — 22-05

Примечания: I. При натягивании, визировании и креплении тросов по просеке нормы 
времени^и^аоценки умножать на коэффициент 1,1 по п.2 примечания

2. При выполнении работ в весеннююи осеннюю распутицу нормы времени 
и расценки умножать на коэффициент до 1,35 (величина коэффициен
та устанавливается на месте).
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У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
(для одного звена рабочих)

I. М е х а н и з м ы

Наименование Тип Марка
Ко-
ли-
че-
СТБО

Трактор с навесной 
лебедкой Л-8

Гусе
ничный

т-юом I

Телескопическая
вышка

Трак
торная

ВТ-26 I

и л и

Телескопическая
вышка

Авто
мобиль
ная

БИ-23при I

Прицеп двухосный 2ПН-2 CM3-7I0 I

Техническая I 
характеристика 

машины

Трактор дизель
ный 108 л.с.; 
лебедна гоузо- 
подъемностью 

8 т

Максимальная 
высота подъема 
двух человек с 
инструментом -

Максимальная 
высота подъема 
двух человек с 
инструментом -

2 т

2. Инструменты, приспособления и материалы

№
п/п Наименование Единица

измерения
Коли
чест
во

Приме
чание

I 2 3 ч 5 ■

I Бинокли 8-кратные полевые шт 2
2 Термометр в оправе +40°С « I
3 Рейки визирные компл® Ч
Ч Уровень плотничный ШТе I
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Продолжение

I 2 3 4 5

5 О т в е с ы Я 2
6 Метры складные металли

ческие
п 2

У Рулетки ЕС-10 й? 2
8 Ножовка по металлу I
9 Ножовочные полотна If 10
Ю Пассатижи универсальные 

длиной 200 ж
& 4

II Кусачки п 3
12 Зубила слесарные п 2
13 Молотки слесарные весом 

0,5 кг
£3 2

14 Кувалды весом 3 кг Й 2
IS Домы стальные 0 28 мм в? 2
16 : Топор плотничный п I
17 Лопата штыковая П I
18 Колышки стальные и 5
19 Ключ разводной № 4 в? I
20 Ключ разводной % 5 ет I
2Г Когти-лазн (конструкции 

Бранта) для влезания на 
железобетонные опоры

пара 2

и л и

Лестница разборная перенос
ная для влезания на железо
бетонные опори

шт» I

22 Когти монтерские (для ЛЭП с 
деревянными опорами)

пара 2

23 Пояса монтерские с цепями 
и карабинами

КОМПЯе 5

24 Ролики монтажные для троса ШТ6 2

25 Монтажные клиновые зажимы 
МИ-43

и 8

26 Тросоруб MM-I48A N I
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Продолжение

I 2 3 4 5

27 Трос такелажный 9  17,5 мм ПОГаМ 60
28 Стропы инвентарные 

9  17,5 мм и длиной 3 м
шт- 2

29 Веревка хлопчатобумажная 
9 20-22 мм

НОГоМ 50

30 Зажимы натяжные клиновые с 
арматурой

КОМПЛ о Согласно
проекту

31 Зажимы поддерживающие с 
арматурой

и Согласно
проекту

32 Зажимы заземляющие 8? Согласно
проекту

33 Сигнальные флажки шт. 6

3. Эксплуатационные материалы

Наименование
Норма 
на час

Количество на принятый 
объем работ (на I км ЛЭП)

работы
машины ЛЭП 35 нв ЛЭП н о 1-150 кв
(усред
нено)

один
трос

два
троса

ОДИН
трос

два
троса

Дизельное топли
во, кг

II 64 100 75 116

Добавляется топ
лива в зимнее 
время, кг

I 6 10 8 12
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Приложение 2

КОГТИ-ЛАЗЫ (КОНСТРУКЦИИ БРАНТА) ДЛЯ ВЛЕЗАНИЯ НА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОПОРЫ

Правый коготь

Левый коготь
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Приложение 3

ЗАдИМ НАТЯдНОЙ клиновой

Марка
зажима

Марка коп
тируемого 
провода 
(ГОСТ ч 
839-59)

Размеры, мм Проч
ность 
задел
ки про
водов* 
кГ

Сопря
гает
ся с 
ушком

Вес
зажи
ма»
кг

D А

HKK-1-I С-25 2640
с кли С-35 16 17 3690 У 1 - 6 1,82
нок К 2 С-50 4900
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Приложение 4

ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ГЛУХОЙ С ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ЛАПКОЙ

З а ж и н Раз- 
мер Н, 
нм

Марка монтируе
мого провода 
(ГОСТ 5800-51)

Мини- 1 
мальная 
разру
шающая 
нагруз
ка, кГ

Вес
зажима,
кг

типо
размер

марка

ПМС и ПС

ПГ-2 ПГ-2-6А 66 25, 35, 50 и 95 2500 1,87
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Типовые технологические карты К-У-I (сборник)?
Монтаж грозозащитных тросов сечением до 50 мм 
на участках ЛЭП 35, Н О  и 150 кв ограниченных 
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ти говне технологические карты
К-У-1 (сборник)

МОНТАЖ ГРоаОЗАЦИНЫХ ТРОСОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 50 т 2  
и  УЧАСТКАХ ДЭН 35, П О  в 150 кв, ОГРАНИЧЕННЫХ 
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