
ООО «Строительные Технологии» СПб, 22 Линия, д. 3 корпЛ

Типовая технологическая карта на монтаж  

осветительной электроустановки 3-комнатной  

квартиры с выполнением скрытой проводки и 

применением плоских проводов марки АПВ.

Типовая технологическая карта 
(ТТК)

Шифр проекта: 1012-07/45.ТТК

Пояснительная записка

Исполнено:

Главный инженер проекта 

Инженер -  проектировщик 

И. Контроль

Соболев А.В 

Копко В.В 

Васильев В.М.

2012 г.

промышленная безопасность опасных производственных объектов

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html


С
ог

ла
со

ва
но

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела Ли

сты

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 3

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

4

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ 8

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 9

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 10

6. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 12

7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ 

ЗАТРАТ

14

Изм Ко л. у Лист № Подл. Дата
Разработа Сметанина
Проверил Васильев

ГИП Соболев

1012-07/45.ТТК

Пояснительная записка

Стадия Лист Листов
РП 2 38

^ М Д Ь о о  « Строительные
Технологии».
СПб., 22 Линия В.О., д.З, к.1



Ин
в.

 №
 п

од
л.

 | 
По

дп
. и

 д
ат

а 
| В

за
м.

 и
нв

. №

1.0БЩИЕ ДАННЫЕ

Область применения карты

1. Технологическая карта разработана на монтаж осветительной 

электроустановки 3-комнатной квартиры с выполнением скрытой проводки и 

применением плоских проводов марки АПВ.

2. При привязке карты к конкретным условиям уточняются объемы работ, 

калькуляция типовых затрат, график выполнения процесса и технико- 

экономические показатели.

Технологическая карта составлена с учетом требований следующих 

нормативных документов:

• СНиП 03,05.06-85 «Электротехнические устройства. Правила производства 

и приемки работ»;

• ПУЭ-2003 (7 изд.);

• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»;

• СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»;

• СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ»;

• СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда”;

• СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий»;

• РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов 

производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт 

погрузочно-разгрузочных работ»;

• МДС 12-81,2007 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;
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• МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты».

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До монтажа осветительной электроустановки должен быть закончен монтаж 

перекрытий и перегородок.

2. Электромонтажные работы выполняют в три стадии:

а) до производства штукатурных работ;

б) после производства штукатурных работ;

в) после производства малярных работ.

3. До штукатурных работ монтируют плоские провода. Монтажные работы 

выполняют в следующей последовательности:

а) размечают и пробивают отверстия и гнезда, сверлят проходы, фрезеруют 

борозды и устанавливают крепежные детали и конструкции;

б) замеряют длины участков, на которых будут прокладываться отрезки 

проводов, между групповым щитком и ответвительной коробкой, между 

смежными ответвительными коробками, между ответвительными коробками и 

светильниками, штепсельными розетками и выключателями;

в) правят провода;

г) надрезают провода согласно замерам длин участков трассы (с запасом 50-75 

мм), затем отрезают и разделывают;

д) прокладывают провода по намеченной трассе с установкой ответвительных 

коробок, а также коробок штепсельных розеток и выключателей.

4. Разметку производят с помощью циркуля, шнура, рейки, рулетки и 

складного метра. Сначала отмечают ввод в помещение и места установки 

групповых щитков, светильников, штепсельных розеток, ответвительных коробок 

и выключателей. Затем намечают линию прокладки проводов, с тем, чтобы 

провода проходили на расстоянии не менее 20 мм от карнизов и плинтусов. При
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прокладке двух и более проводов оставляют между ними промежутки 3-5 мм.

5. Гнезда и отверстия в кирпичных и бетонных основаниях пробивают с 

помощью пневматических молотков перфораторов, электромолотков. Для 

сверления отверстий применяют электросверлилки, для сверления отверстий под 

любым углом - станок-стойку (рис. 1), для сверления проходов в стенах - 

специальный штатив, для сверления отверстий в потолке диаметром до 32 мм - 

станок-стойку (рис. 2) в соединении с винтовым домкратом; борозды и канавки 

вырубают вручную или с помощью бороз до фреза. Для правки проводов 

применяют специальное приспособление (рис. 3).
Я в р м р т м  Л ц я к р ш и й

Рис. 1. Станок-стойка для сверления отверстий в полах, потолках и стенах

1 - электрическая дрель; 2 - выдвижная труба; 3 - направляющая; 4 - сверло с 

дрелью; 5 - основание; 6 - ось; 7 - рама; 8 - маховик; 9 - корпус станка-стойки

1012-07/45.ТТК Лист
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Рис. 2. Устройство для создания давления на сверло при сверлении отверстий в

стенах и перекрытиях

1 - основание станка; 2 - рама станка; 3 - электрическая дрель; 4 - сменное 

сверло; 5 - выдвижная труба с нарезкой

Рис. 3. Приспособление для правки плоских проводов 

Провода отрезают и разделывают с помощью кусачек и клещей. На конце 

отрезка провода длиной 75 мм удаляют полихлорвиниловую пленку, 

разделяющую жилы, и снимают изоляцию на длине 50 мм. В местах изгиба 

провода вырезают пленку на длине 40-60 мм.
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При прокладке проводов крепление их осуществляют путем 

"примораживания" через каждые 20-25 см гипсовым раствором. По сгораемым 

стенам и перегородкам провода прокладывают по листовому асбесту толщиной не 

менее 3 мм, уложенному по штукатурной дранке, или по намету штукатурки 

толщиной не менее 5 мм. Не допускается непосредственного соприкосновения 

провода с металлическими элементами здания. Места пересечения проводов 

усиливают тремя-четырьмя слоями липкой полихлорвиниловой или 

прорезиненной ленты. Прокладку проводов по поверхностям, отделываемым не 

штукатуркой, а затиркой, осуществляют в бороздах. Для прокладки проводов 

используют также пустоты в железобетонных перекрытиях, швы между 

элементами сборных конструкций перекрытий и пр.

Проходы сквозь стены, перегородки и перекрытия выполняют в резиновых 

полутвердых или полихлорвиниловых трубках, надевая на концы их 

пластмассовые втулки. Соединение жил проводов по длине выполняют 

опрессованием или пайкой.

6. Ответвительные коробки, коробки выключателей и штепсельных розеток 

устанавливают заподлицо с поверхностью штукатурки, производя выверку по 

меткам. В каждой коробке оставляют запас провода не менее 50 мм, укладывая 

изолированные жилы внутри коробки вдоль стенки в один-два круга.

7. После выполнения штукатурных работ проверяют, не оборваны ли жилы 

проводов, и отмечают при этом нулевую жилу.

8. После малярных работ устанавливают квартирные групповые щитки, 

светильники, выключатели и штепсельные розетки.

9. Осветительную арматуру подвешивают через изоляционную вставку или на 

крюке с прочным изоляционным покрытием.

10. Работы по монтажу скрытой проводки выполняет звено из двух человек:

электромонтажник электромонтажник
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4 разряда -1 человек 2 разряда -1  человек.

Монтажник 4 разряда размечает места, пробивает борозды (канавки) и 

устанавливает арматуру, оборудует места ввода, осуществляет протяжку проводов 

в пустотах перекрытия. В это время монтажник 2 разряда пробивает канавки и 

необходимые отверстия, устанавливает и закрепляет коробки для соединений 

проводов в местах разветвления. Затем все звено прокладывает, крепит и 

соединяет провода, устанавливает арматуру, навешивает осветительные приборы.

3 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

а) крепление проводов и арматуры, пайка проводов, соединения приборов и 

арматуры должны быть выполнены в соответствии с действующими техническими 

условиями;

б) прочность закрепления потолочных крючков для комнатной осветительной 

арматуры должна быть испытана под нагрузкой;

в) стальные кронштейны, крепежные детали должны быть окрашены или 

никелированы;

г) стеклянные колпаки светильников должны быть тщательно промыты и 

надежно закреплены.

12. При производстве работ необходимо выполнять следующие основные 

правила техники безопасности:

а) при высоте помещений до 3 м протаскивать провода в каналы потолочного 

перекрытия и стен необходимо с использованием стремянок, имеющих 

приспособления, предохраняющие их от раздвижения; при протаскивании 

проводов в каналы нельзя приближать пальцы к отверстию, куда входят провода;

б) заделывать алебастром коробки для ответвления проводов и установки в них 

розеток и выключателей нужно деревянной лопаткой, но не голой рукой;

в) при резке и изгибании стальных тонкостенных труб рабочий должен:

Изм Ко л. у Лист № Подп. Дата
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проверить прочность установки на верстаке; 

надежно закрепить трубу в прижиме вблизи места отрезки; 

работать только исправной ножовкой с хорошо закрепленным и вытянутым 

полотном, имеющим плотно насаженную деревянную ручку без трещин.

13. График выполнения работ, производственная калькуляция и потребные 

материально-технические ресурсы составлены на монтаж скрытой 

электроосветительной установки 3-комнатной квартиры.

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Трудоемкость на весь объем работ 4,0 чел,- дня

(95 м 2)

Трудоемкость на 100 м проводки 4,5 чел,- дня

Выработка на одного рабочего в 25,0 м проводки

смену

Изм Ко л. у Лист № Подп. Дата
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Таблица 1

N п/п Наименов

ание

Единица измерения Коли­

чество

Основные конструкции, полуфабрикаты и материалы

1. Провод АПВ 2X2,5 мм м 100

2. Розетки штепсельные 

утопленного типа

шт. 5

3. Выключатели для 

скрытой проводки

шт. 6

4. Переключатели шт. 4

5. Патроны карболитовые шт. 5

6. Патроны стенные шт. 2

7. Ограничитель 

универсальный УК-ГС

шт. 1

8. Ответвительные

коробки

шт. 10

1012-07/45.ТТК Лист
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9. Квартирные щитки на 

четыре однофазные группы

шт. 1

Машины, оборудование, инструменты, инвентарь и приспособления

1. Клещи для работы с 

проводом

шт. 2

2. Станок-стойка для 

сверления отверстий в 

полах, потолках и стенах

шт. 1

3. Бороздофрез шт. 1

4. Приспособление для 

правки провода

шт. 1

5. Плоскогубцы

универсальные

шт. 1

6. Метр складной шт. 1

7. Нож монтерский шт. 1

8. Отвес со шнуром шт. 1

1012-07/45. TTK
Изм Ко л. у Лист № Подп. Дата
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6. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 2

1012-07/45. Т Т К
Лист
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ответвление 

проводов в 

коробках

3. Установка

выключателей

переключател

й,

штепсельных

розеток,

квартирного

группового

щитка,

стенных и

подвесных

патронов

1

выключател 

1 розетка 

1 щиток 

1 патрон

7

5

1

7

0,47 1,19 2

Итого 4,00

1 0 1 2 -0 7 /4 5 .  Т Т К
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7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Таблица 3

N п/п Основа:

не

к

принят!

м

нормам 

по EHr

Состав работ Единица

изме­

рения

Объем

работ

Норма 

времени 

на единиц 

измеренш 

чел.- ч

Расценка 

на единиц 

измеренш 

руб.- коп.

Затрать 

труда 

на весь 

объем 

работ, 

чел.- ч

Стоимость 

затрат 

труда 

на весь 

объем 

работ, 

руб,- коп

1. 23-1-8, 

п. 8

Пробивка 

вручную борозд 

в кирпичных 

стенах

100 м 0,2 13,0 6-41 0,33 1-18

2. 23-1-8, 

п. 7

Пробивка 

вручную борозд 

в гипсовых 

перегородках

100 м 0,40 10,5 5-18 0,53 2-07

3. 23-1-8, 

п. 7

Пробивка 

борозд в 

бетонных 

потолках 

размером ЗОХЗ( 

мм

100 м 0,03 18 8-87 0,07 0-27

4. 23-1-1, 

п. 7а

Прокладка 

проводов АПВ 

2x2,5 мм

100 м 0,95 7,7 4-30 0,92 4-09

1012-07/45. Т Т К
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скрыто, с 

креплением 

алебастровым 

раствором в 

готовых 

бороздах; 

протягивание 

проводов в 

готовые 

проходы

5. 23-1-27, 

т. 2, 

п. 26

Разметка, 

сверление гнез; 

в кирпичных 

стенах. 

Установка 

коробок, 

выключателей i 

штепсельных 

розеток. 

Разделка 

провода, 

очистка провод 

от изоляции и 

присоединение 

розетки к л и н и р

шт. 11 0,65 0-36,3 0,90 3-99

6 . 23-1-24,

1а

Подвеска 

патронов с 

разделкой 

проводов

шт. 5 0-26 0-14,4 0,16 0-72

7. 23-1-24, 

п. 9

Установка

стенного

1

светильни

2 0,185 0-10,3 0,04 0-21

Изм Кол. у Лист № Подп. Дата
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патрона. 

Разделка 

провода с 

очисткой 

изоляции и 

присоединение! 

патрона к линш

8. 23-1-29, 

п. 2

Установка

переключателе!

и

присоединение 

к линии

1 прибор 3 0,14 0-07,8 0,06 0-24

Таблица 4

N п/г Основани(

к

принятые 

нормам пс 

ЕНиР

Состав работ Единица

измерения

Объем

работ

Норма 

времени 

на единиц 

измерения 

чел,- ч

Расценка 

на единиц 

измерения 

руб - коп.

Затрать 

труда 

на весь 

объем 

работ, 

чел - ч

Стоимост 

затрат 

труда 

на весь 

объем 

работ, 

руб - коп

1. 23-1-29, 

и. 1

Установка 

выключателей ] 

присоединение 

к линии

1 прибор 4 0,125 0-06,9 0,06 0-28

2. 23-1-14, т.

3,

Устройство 

проходов в

1 труба 2 0,66 0-37,1 0,17 0-74

1012-07/45. Т Т К
Лист
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п. 1 кирпичных 

стенах и 

перегородках, 

обработка 

стенок готовых 

проходов. 

Укладка трубок 

смазка втулок

3. 23-1-14, т.

3,

п. 1

То же, в

гипсовых

перегородках

1 труба 4 0,34 0-18,6 0,17 0,74

4. 23-1-7, т. 

1,

п. 2

Разметка мест

установки

открытых

соединительны

коробок,

пробивка гнезд.

закладывание

дюбелей или

вмазка

спиралей,

закрепление

коробок

шт. 10 0,19 0-10,5 0,24 1-05

5. 23-1-7, т. 

1,

п. 2

Навивка 

спирали на 

винты или 

арматурные 

крюки при 

длине

вмазываемой 

части 35 мм

100 шт. 0,04 1,0 0-43,8 0,01 0-02
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6. 23-1-23, 

п. 12

Установка 

крючьев с 

пробивкой 

гнезд

т 0,04 6,9 3-83 9,94 0-15

7. § 71, т. 1, 

п. 1а

Соединение и 

ответвление 

проводов в 

коробках 

сечением 2,5 м? 

с обрезкой 

провода, 

зачисткой 

изоляции, 

соединением 

концов пайкой 

и изолировкой 

их

1

соединени

40 0,06 0-03,8 0,30 1-52

Итого 4,0 17-27

1 0 1 2 -0 7 /4 5 .  Т Т К
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