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1.02.02.06 Разработка грунта IJ8 груш в котловане экскаваторат  Э0-32ПВ, Э0-31ПВ -  обратная 
лопата с ковшом со сплошной режущей кромкой и укладка его в отвал

3

1.02.02.15 Устройство щебеночного или гравийного покрытия пола с применением автогрейдера /2

1.02.02.16 Разработка котлованов экскаваторами Э-1252 -  обратная лопата емкостью ковша 1,4 м8 
с ковшом со сплошной кромкой и погрузкой грунта в отвал

/7

1.02.01.29 Разработка котлованов экскаваторами Э-1602 -  обратная лопата емкостью ковша 1,6 и 
1,9 и8 с погрузкой грунта в автосамоевалы. Грунт I  -  ЗУ группы

г г

1.02.01.30 Разработка котлованов экскаваторами Э-1602 -  обратная лопата емкостью ковша 
1.6 и 1,9 м3 с погрузкой грунта в отвал. Грунт I  -  ЗУ группы

27

1.02.03.16 Разработка котлованов экскаваторами Э-1602 -  обратная лопата емкостью 1,6 и 1,9 м3 
с погрузкой грунта в автосамосвалы. Грунт У -  У1 группы

31

1.02.03.17 Разработка котлованов экскаваторами Э-1602 -  обратная лопата емкостью ковша 1,6 и 
1,9 м8 с погрузкой грунта в отвал. Грунт У -  У1 группы

36

1.02.02.08 Разработка котлована под фундаменты 70 квартирного жилого дома серии 1,447с-34 
экскаватором Э-652 -  обратная лопата, оборудованным ковшом со сплошной режущей 
кромкой с укладкой грунта I -  Ш группы в отвал

но

1.02.02.07 Разработка котлована под фундаменты 70 квартирного жилого дома серии 1-447с-34 
экскаватором*Э-652 -  обратней лопата, оборудованным ковшом со сплошной режущей кромкой, 
с погрузкой грунта I  -  Ш группы в автотранспорт

нэ
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1.02.02.^9 Разработка котлована под фундаменты 70. квартирного жилого дома серии 1-447о-34 
экскаватором Э-652 -  обратная лопата, оборудованным ковшом со сплошной режущей кромко » 
© погрузкой грунта I  -  Ш группы в тракторные тележки



Типовая технологическая карта

Разработка котлованов экскаваторами Э-1602.. о/. 02.07 
обратная лопата емкостью ковша I ,  б и 1,9 м3 I- 02- 01* 30 
с погрузкой грунта в отвал* Грунт 1-1У группы

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Технологическая карта применяется при проектировании орга

низации и производства работ по разработке в летних условиях 
котлована в грунтах 1-1У группы с погрузкой грунта в отвал.

Разработка 1000 ма грунта ведется экскаватором Э-1602. 
Экскаватор работает в двухсменном режиме*

Привязка типовой технологической карты к местным условиям 
строительства заключается в конкретизации объекта, в уточнении 
объемов работ, средств механизации, потребности в материальных 
ресурсах, а также схемы организации процесса соответственно 
проекту возведения сооружения, для которого привязывается на» 
стоящая карта*

П*. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Наименование показателей
Ед* Величина

группа грунтов
I П Ш 1У

I 2 3 4 5 6

Трудоемкость на весь объем 
работ чел.дн. 1*5 1.7 2.1 2.4

1.3 1,5 1,8 2,1
Трудоемкость на принятую единицу измерения (IOOlr) чел.час. 12.4 14,2 17.0 19.4

11,0 12,6 14,8 17,2

РАЗРАБОТАНА:

Трестом Оргтехстрой 
Главе редурале троя

Минтяастро..
СССР

УТВЕРЖДЕНА:
Главными Техническими 

управлениями
Минтякстроя СССР 
Минпромсуроя СССР 

Минстроя СССР 
« Ни марта 1971 г,

ш 2-20-2-8/306

СРОК ВВЕДЕНИЯ:

20 марта 
X97I г.

I 2 3 4 5 6

Затраты машино-смен на весь объем работ маш.смена 0.7 м 1*о 1.2
0,6 0,7 0,9 1,1

Выработка на одного рабочего в смену м3 645 563 470 412
727 634 540 465

Примечание: В числителе даны показатели для экскаватора с
емкостью ковша 1,6 м3, в знаменателе для экска
ватора с емкостью ковша 1,9 м3.

Ш* ОРГАНИЗАЦИЯ й ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

До начала разработки котлована должны быть выполнены 
следующие работы:

а) освоение строительной площадки;
б) планировка участка;
в) отвод поверхностных вод с территории строительной 

площадки;
г) установка временных бытовых помещений, устройство 

временного освещения, доставка машин на объект*

После производства подготовительных работ к работе при
ступает экскаватор Э-1602, оборудованный обратной лопатой.

Экскаватор производит разработку котлована торцовым заооом 
2-мя продольными, параллельно расположенными проходками с одно
сторонней погрузкой грунта в отвал.

Ширина проходок по дну каждая 8 м* Ось рабочего переме
щения экскаватора от оси проходки смещена в сторону отвала на 
3 м*

Грунт, разрабатываемый из верхних слоев, должен укладывать
ся в отдаленные части отвала с постепенным приближением разгруз
ки к бровке откоса по мере углубления котлована.

f£S6'/-<?4
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1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

I. Состав звена по профессиям и распределение работе между 
членами звена приводился в табл. 2.

Таблица 2

№ И 
п/г Состав звена по профессиям Кол-во

человек Перечень работ

1.

2.

Машинист экскаватора 6 разряда

Пом. машиниста экскаватора 
5 разряда

I

I

Разработка
грунта.

2. Последовательность выполнения рабочих операций приводите; 
в табл. 3.

Таблица 3

to to 
п/п Наименование процессов Последовательность 

рабочих операций

I. Разработка грунта экскава
тором

Опускание ковша для набора 
грунта, копание, вывод ковша 
из забоя и поворот, выгрузка, 
обратный поворот в исходное 
положение*

3. Передовые методы и приемы работ*
Разработка грунта экскаватором состоит из отдельно повто

ряющихся циклов. Максимальное сокращение продолжительности 
рабочего цикла достигается за счет совмещения операций*

О уменьшением продолжительности цикла производительность 
экскаватора увзличивается. Повышение производительности экска
ватора достигается:

-  рао'отой на полной мощности двигателя, сопровождаемой плав
ным его включением и постепенным увеличением толщины срезаемой 
стружки грунта;

-  немедленным выводом ковша из забоя после его ааполнешш 
и переходом к операции поворота (дальнейший подъем переполнен
ного ковша бесполезен, т.к . увеличивает время цикла и нагрузку 
на экскаватор);



-  поворотом платформы экскаватора к забою на максималыий 
скорости с постепенным снижением ее но «ере приближения коьша 

к забою*
Управление экскаватором осуществляется так, «то ковш ни * 

мгновение на останавливается, хорошо заполняется, а экскаватор 
работает без толчков, не приподнимаясь концами гусениц.

Большое внимание следует уделять правильной организации 
технического ухода за экскаватором, поддержанию его в работо
способном состоянии за смет своевременной смазки и регулировки 
механизмов, замены изношенных деталей.

4. График производства работ

Ш Наименование 
пп работ

Ед. Объем 
изм.работ

I я
© w - v .я к »  © * оО.М© 
«  ©  р-
as ©  tstЯ к © о, а*
O K ' s .sc 3

б* ©
О  SSо © 
X  я
25 °  © »о  &  
Ч  as>> Я

Состав f~f 
звена __

I 2

Рабочие дни
.-1.21 3смены

1 2  1 2

Разработка Машинист
грунта экскаватором -

6 разря
д а - 1

обратная - Пом. маши
лопата с по ниста
грузкой грун 5 разря
та в отвал да -  I
для грунтов:

I группы 100м3 10,0 0.62 0.7 —
0,55 0,6 *—<

П группы 0.71 0.8 •— ■
0,63 0,7 '—‘

К группы 0.85 М '----
0,74 0,9 1— ’

1У группы 0.97 Ы
0,86 I . I

Примечание: В числителе данные для экскаватора с емкостью 
ковша 1,6 м3, в знаменателе для экскаватора с 
емкостью ковша 1,9 м3.

I

5. Указания по технике безопасности
При разработке грунта экскаватором необходимо выполнять 

правила по технике безопасности, предусмотренные СНиП Ш-А Л-62, 
особое внимание обратить на раздел 10 пи. ЮЛ, 10.2, 10.3, 
10.48, 10.51, 10.15, а также приводимые ниже общие требования.

I . При работе экскаватора не разрешается:
а) находиться рабочим под его ковшом или стрелой;
б) производить какие-лиоо другие работы со стороны забоя;
в) пребывать посторонним лицам в радиусе действия экскава

тора плюс 5 метров.
Запрещается также производить работы в охранаой зоне высо

ковольтной линии без согласования с организацией, эксплуатирую
щей линию.

2* Во время перерывов в работе, независимо от их причин 
и продолжительности, стрелу одноковшового экскаватора следует 
отвести в сторону от забои, а ковш опустить на грунт. Очистку 
ковша необходимо производить только опустив его на землю.

6. Калькуляция трудовых затрат

Наименование Ед. Объем

я »
X  с х  
Ф ©  о  
я  я  © © со э*

(=t •ей Я <и • с К© » . о  о >лЯ Ч© аз p-tX
0 ,0  © as aj о ,
6н о  v  v

\бч
©  ©  * *
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I 2 3 4 5 6 7 8 9

■ Разработка грунта экс- 
каватором- 
обратная 
лопата с 
погруз кой 
грунта в 
отвал для 
грунтов:
I группы

ЮОмз 10,0

1.24 12.4 0-94 9-40
1,10 II , 0 0-79 7-90

П группы 1.42 14.2 X—15 II—30
1,26 12,6 0-92 9-20
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т м з о
1 2  3 4 5 6 7 8 9

1 группы Ы .
1,48

17.0
14,8

1-46
I-I3

O
f о

t
 Г

? 
Й

|Я

1У группы 1.94
1,72

19.4
17,2

2-00
1-34

20-00
13-40

Примечание: В числитеде приведены данные для экскаватора с 
емкостью ковша 1,6 м3» в знаменателе для экска
ватора с емкостью ковша 1,9 м3.

У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
I* Машины и оборудование приведены в табл. 4.

Таблица 4.

пп найменование Тип Марка Кол-во Техническая
характеристика

I. Экскаватор ОДНОКОВШ. Q-TfiOPгусешчк. a iouc
Наибольший радиус резания 12,7 
Вес экскаватора 
56,4

2. Основные эксплуатационные материалы приведены в табл.5.
Таблица 5»

№пп Наименование эксплуатационных материалов ЕД.там*
Норма на час 
работы экска
ватора 

Э-1602

Количество 
да принятый 
объем работ

I . Дизельное топливо кг. 13,3 212,8
2. Смазочные масла: 

индустриальное « 0,08 1,28
нигрол « 0,18 2,88
веретенное я 0,09 1,44

3. Консистентные смазки 
солидол п 0,12 1,9
канатная мазь п 0,07 1,12

4. Обтирочные материалы я 0,026 0,41
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