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Типовая технологическая карта

Монтах сборных железобетонных коне
вого цикла жилых домов серии 1-464^ „ „ ____
ных фундаментах с безростверковым опиранием

,__ нуле-
на свай-
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Типовая технологическая карта разработана на монтаж сборных 

железобетонных оголовков, цокольных стеновых панелей и панелей 

перекрытия над техническим подпольем.

За основу разработки технологической карты принят альбом 

1133 "Свайные фундаменты с безростверковым опиранием для 9-этаж- 

ных крупнопанельных жилых домов серии 1-464Д-85", разработанный 

институтом НИИпромстрой. Технико-экономические показатели и каль

куляция составлены для работ, выполняемых в летнее время.

Монтаж конструкций нулевого цикла производится двумя пневмо- 

колесшши кранами K-I6I на выносных опорах в течение 8 дней 

бригадой монтажников в составе 24 человек при двухсменной работе.

Привязка технологической карты к конкретному объекту строи

тельства заключается в уточнении объемов работ, потребности ма

териально-технических ресурсов и рабочей силы, а также в уточне

нии схемы организации работ.

1

Разработана

НИИоромстроем

Минпромстроя

Утверждена

II / III- 1974г.

СССР # 6 / 147

Срок введения

25/Ш -1974Г.
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П. Технико-экономические показатели

Наименование показателей Единица Величина 
измерения показателя

Общая трудоемкость (411,8 м3 железобе
тона)

Трудоемкость на I м3 железобетона 

Средняя выработка на I рабочего в смену 

Выработка на I монтажника в смену 

Потребность в монтажном кране маш.-см.

чел.-день

чел.-день

П

179

0,43

2,3

2,7

28

Ш. Организация и технология строительного процесса

1. Общие положения.

Сборные железобетонные элементы монтировать по рабочим чер

тежам в соответствии с требованиями СНиП Ш-В.3-62 "Бетонные и 

железобетонные конструкции сборные. Правила производства и при

емки монтажных работ", СНиП Ш-А.11-70 "Техника безопасности в 

строительстве", "Инструкции по монтажу сборных железобетонных 

конструкций промышленных зданий и сооружений" (СН-319-65)" и 

данной технологической карты. Отступления от рабочих чертежей 

при производстве монтажных работ должны быть согласованы с за

казчиком и организацией, разработавшей эти чертежи.

2. Подготовка монтажной площадки и прием железобетонных кон

струкций.

До начала монтажа железобетонных конструкций необходимо вы

полнить подготовительные работы, предусмотренные СНиП Ш-А.6-62 

"Организационно-техническая подготовка к строительству. Основные 

положения" и проектом производства работ на объекте, а именно:

1S9G2- 05' 106
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- завершить работы по погружению свай;

- подготовить площадки для складирования сборных железобетон
ных конструкций (рис.1);

- доставить на объект и разложить в зоне работы монтажного 
крана сборные железобетонные элементы в количестве, предусмотрен
ном проектом производства работ, но не менее нем на 5-6 рабочих 
смен;

- принять и сложить сборные железобетонные элементы в соот

ветствии с требованиями СНиП Ш-А.6-62, инструкцией CH-3I9-65 ж 
данной технологической картой (рис.2);

- подготовить и установить в зоне работы инвентарь и приспособ

ления для производства строительно-монтажных работ;

- обозначить пути движения и рабочие стоянки монтажных кранов;

Цокольные панели и панели перекрытия рекомеыдуетоя завозить

панелевозами НАМИ-790 о тягачом МАЗ-200В, Разгружать сборные же

лезобетонные элементы с транспортных средств автокраном K-5I гру

зоподъемностью 5 т. Сборные железобетонные конструкции, поступаю

щие на строительную площадку, должны удовлетворять техническим 
условиям в соответствии с требованиями СНиП I-B.5-62 "Железобе

тонные изделия". Каждая партия конструкций должна быть снабжена 
паспортом, выдаваемым потребителю предприятием-изготовителем при 
отгрузке изделий.

Сборные железобетонные элементы монтируют двумя пневмоколес- 
ными кранами K-I6I (длина стрелы 15 м, см.рис.I). Кран Ж I выпол
няет работы со стороны оси Д, кран Ж 2 - со стороны оси А. При 
монтаже панелей перекрытия над подпольем стрела крана Ж 2 укора
чивается до 10 м.

При производстве работ строящееся здание в плане разбивают 
на 6 равных по трудоемкости захваток, каждая из которых составляет 
I секцию дома. Общее направление работ принято от оои I к оси 83.

16962- 0 5  1 0 7
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Pec.2. Складирование сборных конструкций: а-оголовков; б-цокольных панелей; в-панелей 
перекрытий; 1-настал хз досок 40 мм; 2-подкладка 80x80 ш; 3-мвтал£жческая пирамида на 
4 цокольные павеля; 4-кассета конструкции Гидрооргсельстроя
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Для безопасного выполнения монтажных работ кран № 2 приступает 

к работе только по окончании монтажа конструкций краном № I не 

менее чем на одной захватке. Последовательность работ по монтажу 

сборных железобетонных конструкций следующая:

- монтаж оголовков;

- монтаж цокольных стеновых панелей, балок и консолей входа;

- монтаж панелей перекрытия.

Монтаж оголовков

Монтаж оголовков производится после навески и закрепления 

монтажных хомутов, верх которых совмещается с рисками, обозначаю

щими горизонтальные отметки низа оголовков.

Последовательность выполнения операций следующая:
- установка оголовков на монтажные хомуты;
- геодезическая проверка горизонтальных отметок оголовков и 

их осевых положений;

- увлажнение стенок внутренних полостей оголовков;

- установка закладных деталей;

- замоноличивание внутренних полостей оголовков бетоном;

- уплотнение бетонной смеси виброиглой;

- снятие монтажных хомутов.

Заделка свай в оголовки должна выполняться, как правило, без 

разбивки голов свай на длину не менее 10 см. Если голова сваи 

разбита, то необходимо, чтобы верх головы сваи был не менее чем 

на 5 см выше нижней грани оголовка, а оголенная арматуры имела 

выпуски длиной 15-20 см.

Схема монтажа оголовков приведена на рис.З, а рабочие черте

жи монтажного хомута и инвентарных подмостей - в приложениях X, 2.

16962-05 НО
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Замоноличивание оголовков производят пневматическим нагнета

телем конструкции ЦНИИОМШ. Для обеспечение хорошей перекачива- 

емости смеси по трубопроводу или шлангу необходимо заранее подо

брать бетонную смесь, которая удовлетворяла бы требованиям про

чности и была пригодна для нагнетания пневматическим нагнетателем. 

Наибольшая крупность фракций заполнителя не должна превышать 

1/4 диаметра трубопровода, т.е. должна составлять не более 15 мм 

при внутреннем диаметре трубопровода 62,5 мм и не более 10 мм при 

диаметре 38 мм. Количество цемента в бетонной смеси не должно 

быть менее 400 кг/м3.

Пуск и эксплуатация пневматических нагнетателей предусматрива
ет выполнение ряда обязательных операций:

- до начала работы следует продуть трубопровод сжатым возду

хом, затем промыть водой;

- в процессе подачи смеси в трубопровод нельзя допускать рез

кого повышения давления в нагнетателе; бетонная смесь должна дви

гаться плавно, чтобы исключить возможность образования "пробок";

- при перерывах в работе пневматической установки свыше 

30-40 мин., а также по окончании смены нагнетатель и трубопровод 

очищают от смеси, продувая его воздухом и прошвая водой всю сис

тему; в некоторых случаях пользуются для промывки пыжами из меш

ковины и ветоши.

Монтаж цокольных панелей

Цокольные панели монтируются после выверки и закрепления мест 

их расположения рисками на оголовках в следующей последовательно

сти;

- укладка растворной постели на оголовок;

i6962- OS 112



06.2.01.01.27.02 
0 3 .0 5 .0 4

9

- монтаж цокольной панели;

- временное крепление цокольной панели;

- выверка панели и электросварка закладных деталей.

Схемы монтажа цокольных панелей показаны на рис.4 и 5.

Панель на место установки принимается двумя монтажниками, вре

менно крепится подкосом конструкции ЩИИОМТП (предложение инжене

ра Дружинина). Дня крепления низа временных подкосов устанавлива

ют анкерные плиты или забивают в грунт штыревые анкеры. Электро

сварщик после выверки панели производит электросварку монтажных 

стыков панелей с оголовками.

Перед монтажом последующей панели в паз на торцевой стороне 

смонтированной панели вставляется жгут из пароизола, после чего 

производится монтаж очередной панели. В стык панелей с наружной 

стороны с помощью шприца нагнетается герметизирующая паста. Затем 

стык заделывается декоративным раствором. Поверхности цокольных 

панелей и наружных стен, соприкасающиеся с грунтом, дважды покры

ваются горячим битумом.

Монтаж панелей перекрытия

После завершения монтажа цокольных панелей и выполнения всех 

работ, связанных с доставкой материалов в техническое подполье 

(подсыпка грунта под полы, устройство сантехнических систем и 

т.д.), монтируются панели перекрытия. До монтажа панелей перекры

тия выполняется разметка мест укладки и перестроповка. Последова

тельность перестроповки плит показана на рис.6.

Панели перекрытия укладываются на постель из раствора марки 100. 

При этом необходимо тщательно следить за равномерностью опирания 

панелей на верхние плоскости цокольных панелей в соответствии с

iG962-05 11Ъ
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проектом. Схема монтажа панелей перекрытия приведена на рис.7, 

Первие панели перекрытия укладываются с подмостей» остальные - 

с ранее уложенных панелей. Каждая последуищая панель перекрытия 

монтируется после окончательного закрепления предыдущей.

Заделка стыков между панелями перекрытия выполняется с по-» 

мощью пневмонагнетателя конструкции ЩИИОМТП после выверкн, при

ведения элементов в проектное положение и окончания электросва

рочных работ. Перед укладкой цементного раствора полость шва очи

щается от мусора и грязи металлическими щетками» поверхность 

увлажняется. Раствор уплотняется вибратором типа й-116 с виброна

конечником.

Сварка стыков конструкций

Сварку стыков элементов конструкций должен-выполнять электро- 

* сварщик, имеющий удостоверение на право производства электросвароч- 

пых работ. Закладные детали и накладки перед сваркой тщательно 

очищаются от ржавчины и грязи металлической щеткой или скребком,

Все металлические детали и сварные соединения покрываются антикор

розионными составами согласно проекту. Сварные швы должны иметь 

гладкочешуйчатую поверхность без наплывов, црернвов и плавный пе

реход к основному металлу. После завершения электросварки состав

ляется акт на скрытые работы.

Допускаемые отклонения в размерах и качество сварных соедине

ний принимать по табл.8 СНиЛ Ul~.ft.3-62, приведенной ниже.

169G2-OST 111
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Наименование

Прожога, трещины, подрезы, ноздреватость 
в швах

Смещение осей закладных деталей Сшастш) 
в направлении действующих усилий

Отклонение в размерах закладных деталей^ 
(пластин)

Вд.
жзм.

Допускаемые
отклонения

Ив допускаются 

10

т

Качество монтажа железобетонных конструкций определяется со

блюдением допускаемых отклонений от проектного положения, которые 

приводятся в СНиП Ш-В.3-62, и характеризуется следрщша величина

ми:

*
пп Наименование отклонений Величина допускаемо

го отклонения, ш

1. Смещение оголовков относительно раздав 
вочных осей

2. Отклонение отметок опорных оголовков по 
вертикали

3. Отклонение отметок опорных оголовков в 
плане

4. Смещение закладных деталей оголовков в 
алане

5. Смещение осей цокольных панелей в ник
нем сечении относительно разбивочннх 
осей

6. Отклонение плоскости панели от вертика
ли (в низшем сечении)

7. Разница отметок опорных поверхностей 
плит перекрытия в пределах выверяемого 
участка (по верху выравнивающего сдоя
раствора)

+10

4 5 

+20 

+10

+ 5 

+ 5

+10

169G2 0S 119
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1У. Организация и методы труда рабочих

I. Состав бригада по профессиям и распределение работ между 

звеньями приводятся в табл.I.

Таблица I

&
звена Состав звена по профессиям Раз

ряд
Колич.
чел. Перечень работ

Монтажник-звеньевой 5 I Разметка мест мои, 
тажа конструкций

1.2,
Монтажник 4 I Подготовка и мон

таж конструкций

3,4 Монтажник 3 2 Прием конструкций 
у места монтажа

Монтажник-строцовщик 2 I Расстроповка кон
струкций

Электросварщик 5 I Сварка узлов со
пряжения кон
струкций

5,6
Бетонщик 4 2 Герметизация, за- 

моноличивание и
Бетонщик 3 2 заделка мест со

пряжения конструк
ций

7,8
Изолировщик 4 I Гидроизоляция по

верхностей наруж
Изолировщик 2 I ных цокольных па

нелей, соприка
сающихся с грун
том

9.10.
И ,
12

Машинист крана 5 I Обслуживание кра
на

Звенья I, 2, 5, 7, 9 и 10 работают в первую смену; 3, 4, 6, 

8, II и 12 - во вторую.
5
I

1 6 9 6 2 -0 5  1 2 0
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2. Размещение в рабочей зоне инвентаря, приспособлений и 

средств механизации на рабочем месте при подготовке к монтажу 

конструкций оголовков принимать согласно схеме на рис.8, при мон

таже цокольных панелей - согласно схеме на рис.Э, при монтаже 

плит перекрытий - согласно схеме на рис ДО.

3. Последовательность выполнения основных операций принимать

по табл.2.

Таблица 2

Наименование
процесса Последовательность рабочих операций

Монтаж сборных 
конструкции

Отбор конструкций с площадки складирования н 
подача их к месту монтажа 
Устройство основания (постели) для монтиру
емой конструкции
Установка конструкций и первая выверка 
Временное крепление и прихватка 
Очистка закладных частей под сварку 
Окончательная выверка 
Окончательное закрепление сваркой 
Покрытие антикоррозионным составом

Заделка наруж
ных швов

Установка подмостей ж стремянок 
Расчистка швов
Зачеканка швов цементным раствором и нанесе
ние герметика
Заделка отдельных выбоин ж кромок панелей

Заливка горизон
тальных швов

Заливка горизонтальных швов цементным раст
вором
Заглаживание поверхности швов заподлицо о 
панелью перекрытия

4. Методы и приемы работ.

Каждое монтажное звено состоит из 6 человек:

монтажник-звеньевой 5 разр. - I (Мд-) 

монтажник 4 разр. - I  (Иг)

монтажник 3 разр. - 2 («3 ■ «4>
монтажник-отроповщик 2 разр. - I (С) 

электросварщик 5 разр. - I (Mg)
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Рис.8. Монтах оголовка: I-четырехветвевой строп; 2-оголовок; 3-отметка низа 
оголовка; 4-монтажный хомут; 5-уровень; 6-ведро; 7-кельма; 8-инвентарные подмо
сти; 9-сопло; 10-шланг; П-пневматический нагнетатель конструкции ВДИИОМГП;

12-компрессор
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Монтаж оголовков производится в следущей последовательности:

- монтажники (М3 и М4) выполняют навеску ж крепление на сваях 

монтажных хомутов;

- монтажник-строповщик ( 0 ) , находясь на площадке складирова

ния, стропует оголовок, подает команду крановщику натянуть стропы. 

Проверив правильность положения крюков, подает команду поднять 

груз. Одновременно монтажник-звеньевой (13j) и монтажник (Е>) про

веряют правильность установки монтажных хомутов;

- крановщик подает оголовок к месту монтажа, останавливая его 

на высоте 20-30 см от опорной поверхности;

- монтажник-звеньевой (Мд-) и монтажник (Mg) подводят оголовок 

к месту укладки и опускают в проектное положение, ориентируясь по 

рискам;

- монтажник-звеньевой (Mj) проверяет совпадение рисок, а при 

необходимости делает рихтовку;

- монтажник (Mg), убедившись в устойчивости положения оголов

ка, производит расстрояовку.

После подготовки фронта работ на всем участке свайного поля 

производится монтаж цокольных стеновых панелей в следующей техно

логической последовательности:

- монтажники (М3 и Мд) готовят на оголовках растворную постель

- монтажник-строповщик (С) стропует панель: подает команду 

крановщику натянуть стропы. Проверив правильность положения крю

ков, подает команду поднять панель;

- крановщик подает панель к месту установки, останавливая ее 

на высоте 20-30см от опорной поверхности;

- монтажник-звеньевой (Mj) и монтажник (Ej) подводят панель

к месту установки и, действуя монтажными ломиками, приводят ее по 

рискам в проектное положение. Вслед за этим производят выверку

169G2-OS 1 2 5
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панели в продольном направлении и по вертикали. При выверке по 

вертикали пользуются рейкой-отвесом;,

- монтажники (М3 и М^) уплотняют раствор в вертикальном стыке;

- электросварщик (М5) сваривает закладные детали накладками, 

очищает и проверяет сварной шов.

Монтаж панелей перекрытия технического подполья производится 

с помощью шестиветвевого стропа после монтажа наружных и внутрен

них панелей цокольного этажа.

Монтажники (С и М3), находясь на площадке складирования, про

изводят перестроповку, а после подготовки панели к монтажу - 

строповку. Монтажник (М3) подает команду крановщику поднять па

нель. Панели подаются в горизонтальном положении.

В то время, когда кран производит перестроповку очередной 

панели с помощью кантователя, монтажники (Mg и М^) готовят место 

ее опираиия (очищают закладные детали, сбивают наплывы бетона) и 

устраивают постель из раствора. Важной операцией является подги

бание монтажных петель по контуру опирания панели. Это расширя

ет зону посадки панели и облегчает ее укладку. Панель соскальзы

вает по отогнутым петлям и занимает нужное положение.

На высоте 20-30 см от опорной поверхности машинист приостанав

ливает опускание панели. Монтажники (Mj и Mg), находясь на монти

руемом перекрытии, принимают панель и направляют к месту установки. 

По команде монтажника-звеиьевого (Mj) машинист плавно опускает па

нель. При выверке положения панели в плане машинист крана держит 

стропы натянутыми.

После рихтовки панели ломиками и выверки ее машинист крана 

ослабляет стропы и монтажники (Mj и Mg) производят расстроповку. 

Электросварщик (Mg) закрепляет положение панели сваркой закладных 

деталей.

16962-05 1 2 6
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Монтажные приспособления, используемые в технологической карте, 

приведены в приложении 3.

5. При производстве монтажных работ необходимо выполнять пра

вила по технике безопасности (СНаЛ 1B-A.IX-70), а также приведенные 

ниже общие требования:

- поднимать сборные железобетонные панели следует плавно, без 

рывков, раскачивания и вращения;

- строповать панели и другие детали так, чтобы они подавались 

к месту монтажа в положении, максимально близком к проектному;

- подъем конструкций весом, близким к максимальной грузоподъ

емности крана при данном вылете стрелы, должен производиться в два 

приема. Сначала деталь поднимают на внсоту 20-30 см (в таком поло

жении проверяют подвеску, устойчивость крана и надежность действия 

тормозов), затем на полную высоту;

- грузовые крюки крана и съемные грузозахватные приспособления 

должны быть оборудованы предохранительными замыкающими устройства

ми, предотвращающими самопроизвольное выпадение грузозахватного 

приспособления или груза;

- при выполнении работ в темное время суток освещать строитель

ную площадку с соблюдением требований п.З "Мероприятий по электро

безопасности в условиях строительной площадки”;

- не подтягивать сборные железобетонные элементы перед их 

подъемом и опусканием;

- не допускать пребывания людей в зоне перемещения конструкций 

краном;

- подавать панели в местам монтажа стрелой крана только с в и ш 

ней стороны здания;

- при подъеме следует перемещать железобетонные элементы в го

ризонтальном направлении над другими предметами на высоте не менее
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0»5 м. He допускать перемещения сборных железобетонных элементов 
над рабочим местом монтажников;

- монтируемый элемент опускать над местом установки до высоты
не более 30 см и затем направлять ж укладывать его в проектное по
ложение; |

- не передвигать сборные железобетонные элементы после уста- | 

новки и снятия стропов;

- перед началом И во время работы необходимо следить за неправ» 
ностью изоляции сварочных проводов и электрододержателей, а также 
надежностью контактов. Заземление электроинструментов и электросва
рочных установок выполняется до включения в электросеть.

1696Z-O S 1 2 8
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График монтажа конструкций нулевого цикла одного дома

Наименование работ
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Состав
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Д н и

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Монтаж и замоноличивание 
оголовков шт. 522 0,93 61

S монтажника 
35р.-2; 4р.-2 
Зр.-4; 2р.-2 2

j
i
\
1

Монтаж цокольных стеновых 
панелей шт. 194 1,85 45 то же 2

—

Монтаж панелей перекрытия 
над техническим подпольем шт. 142 1.8 30 то же 2

Электросварка монтажных 
стыков

м
шва 287 0,37 14

электросвар- 
щикиб р.—2 2

1
Заделка, зачеканка стыков 
и заливка швов

м
шва 1196 0,136 20,3

бетонщики 
4р.-2; Зр.-2 2

Гидроизоляция цокольных 
стеновых панелей м2 280 0,25 8,7

изолирощи-

IJ.ig-88 2
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I 2 3 4 5 6 7 8 9

Калькуляция трудовых затрат на один дом
о

У1о

I. м.н.НИС тр.Л 3 
Главбашстроя

Монтаж оголовков с установ
кой и разборкой монтажных 
хомутов. Установка заклад
ных деталей и замоноличи- 
вание оголовков шт. 522 0,93 485,46 0-53 276-66

2. ЕНиР 4-I-I д.За
к=1,1

Монтаж плиты—кондуктора 
весом 4,84 т Я 6 0,92 5,5 0-515 3-09

3. ЕЕиР 4—1—6 т.З 
п.1а к=1Д

Монтаж балок входа весом - 
до 2 т Я 20 2,2 44 1-29 25-80

4. ЕНиР 4-1-3 т.2 
п.14а к=1,1

Монтаж консолей входа ве
сом до 0,5 т я 14 0,97 13,6 0-575 8-05

5. Ш и Р  4-I-I7 
д.1а

Электросварка монтажных 
стыков балок и консолей с 
оголовками

М
шва 15 0,37 5,5 0-26 3-90

6. Ш и Р  т.2 п.1а 
к=1,1

Монтаж наружных стеновых 
цокольных панелей пло
щадью до 12 м2 шт. 99 1,58 156,4 0-94 93-06
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7. ЕНиР 4-1-8 т.2 п.4а к=1Д Монтах внутренних цокольных стеновых панелей площадью до 6 м2 шт. 28 1,14 31,9 0-68 19-04
8. ЕНиР 4-1-8 т.2 п.5а к<Е,1 Монтах внутренних цокольных стеновых панелей площадью более 6 м2 ет 12 1,23 14,8 0-73 8-76
9. ЕНиР 4-1-8 т.2 д.8а к--1Д Монтах цокольных стенок лодаий площадью до 5 м2 я 55 0,792 43,6 0-47 25-85
10. м.н. тр.КЦДГлавбашстроя Установка анкеров в монтажных стыках цокольных стеновых панелей

т,Lотнк 120 0,4 48 0-25 30-00
II. ЕНиР 4-I-I7пЛа Электросварка монтажных стыков цокольных стеновых панелей мшва 146 0,37 54 0-26 37-96
12. НИС тр.И 3 Гяав- бащстроя I5-II п.2 примечание

Герметизация упругой прокладкой вертикальных стыков наружных стен Я 156 0,061 9,5 0-0304 4-74
13. ЕНиР 4-1-20п.2 Герметизация наружных вертикальных стыков цокольных стеновых панелей полиизо- бутиленовой мастикой R 156 0,14 21,8 0-0826 12-88
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14.

15.

16.

17.

18,

19.

20 .

_______2_____

НИС тр. Л 3 Глав- 
башстроя 9-1

ЕНиР 4-I-I9
п.1б

НИС тр.Л 3 Глав
строя 4-16 п.4

Н.тр.Ленинград- 
строй 21 к£о,5

ЬНиР Ц-29 2в
£-1,85 р.кЛ,08

ЕЯяР 11-46 2а 
к=0,7 р.к.1,08

Ш и Р  4-1-7 п.1а 
к=1,1

3 | 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9

Зачекакка наружных верти
кальных швов цокольных 
стеновых панелей цементным м 
раствором шва

Заливка вертикальных шзсв 
цокольных панелей бетоном 
с установкой и разборкой 
опалубки "

Злектрометаллизацня узлов 
соединения цокольных сте- I 
новых панелей узел

Заделка узлов сопряжения 
балок и оголовков со стено
выми ЦОКОЛЬНЫМИ пяналями *

Гидроизоляция горячей би
тумной мастикой за 2 раза 
поверхности наружных цо
кольных панелей, соприка- 
сащейся с грунтом

Варка битумной т с  тики в 
котле емкостью 0,5 т на 
жидком топливе т

Монтаж панелей перекрытия 
над подпольем площадью до 
5 м2 и .

156 0,123 19,2 0-073 11-38

156 0,185 28,9 0-1092 17-03

120 0,16 19,2 0-0976 II—71

120 0,11 13,2 0-055 6-60

280 0,194 54,3 0-II72 32-82

1,2 12,95 15,5 7-32 8-78

12 0,682 8.2 0-38 4-56

001
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21. ЕНиР 4-1-7 п.За 
15=1,1 То хе площадью до 15 ы2 шт* 43 1,056 45,4 0-56 24-08

22. ШиР 4-1-7 п.4а 
к=1,1 То хе площадью до 20 м2 и 40 1,32 5 2 , 8 0-735 29-40

8

23. Ши? 4-1-7 Б. 2 а  

*=Х,1
Монтах плит лодхий пло
щадью до 10 м2 я 12 0,84 10 0-465 5-58

24. ЕНжР 4-1-9 п.4а
55=1,1; к=Х,4

Монтах лестничных маршей
и площадок в е с о м  до I т, 
монтаж входных плит ве
сели до I т « 7 1,904 1 3 , 3 1-09 7-63

25. Ш и Р  4-1-9 я.Ьа 
к=1,1; к=1,4 То хе весом до 2,5 т я 9 2,83 2 5 , 5 1-63 14-67

26. ШиР 4-1-9 п.ба 
я=1,1; i c = I , 4 То хе весом более 2,5 т я 12 3,7 44,4 2-13 25-56

27. ШиР 4-1-8 т.З 
а. 1 а  к = 1 Д

Монтах опорных столбиков 
весок 0,16 т я 12 0,75 9 0-444 5-33

28. ШиР 4-I-I2 т.2 
п.За х=1Д

Монтаж лифтовой вахты ве
сом до 2 т я 6 2,24 13,44 1-287 7-72

29. ШиР 4-1-2 в. Ха 
*=1,1

Монтах фундаментных бло
ков весом до 0,5 т я 6 0,36 2,2 0-202 1-21

30.

31.

ШиР 1-5 п.4а

НИО тр.* II Глав- 
средневолжек- 
строя § 44, к=2

Кантовка панаш! перекры
тия
Срезка монтажных петель 
на оголовках

я 83 0,14 1 1 , 6 0-069 5-73

я 1044 0,026 27,1 0-0144 15-03 to
<£>
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•CMCO м.н.тр.КПД Глав- башетроя Крепление панелей перекрытия между собой анкерами Iузел 194 0,049 9,5 0-031 6-01
S " 8

I s
33. ЕНиР 4-I-I7 п.2а Электросварка монтажных стыков панелей перекрытия, элементов лестниц и плит лоджий мшва 126 0,2 25,2 0-14 17-64

8

34. Н.тр.Ленинград- строй § 22 Заделка монтажных отверстий в плитах бетоном шт. 380 0,042 16 0-023 8-74
35. ЗШиР 4-I-I9 46 Заливка цементным раствором панелей перекрытий над подпольем мшва 1040 0,023 23,9 0-0136 14-14
36. ЕНиР 4-1-42 п.17 Прием бетона и раствора из кузова автосамосвала X3 16 0,085 1,4 0-0419 0-67
37. м.н.НИС тр.Л 3Главбашетроя 1-2-3 п.ба

Подача бетонной смеси и раствора при замонодичи- вании стыков к месту работ пневмоколесным краном в ящиках емкостью 0,25мЗ (за исключением оголовков) н3 16 0,65 10,4 0—32 5-12

И т о г о : 1433,7 836т93

ЫО
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У. Материально-технические ресурсы 

Основные конструкции, материалы ж дадуфабржаты

Наименование Марка или 
тип S S S ?

ния

Количе
ство

I 2 3 4

Оголовок ОГ-1 шт. 373

ОГ-2 W 78

— ОГ-3 и 71

Плита-кондуктор ПК-1 и 6

Балки БФ9-3 W 7

БФ9-4 п 6

Консоль входа КВ-1 W 12
—w— КВ-2 W 2

Балка входа БВ-1 « 6
«9 ЕВ-2 w

I

Наружные стеновые цокольные 
панели НСЦ1-С «1 2

«1 НСЦ1-2С п 24
—И — НСЦ2-4С и 33

НСЦЗ-ЗС w 2

НСЦЗ-4С я 2
«-**— —И«. НСД6-2С tt 2
«_ П НСЦ7-С п 6

—w— НСЦ7-2С W 6
—н— НСЦ8-С и 10
—и— — НСЦ9-С и 6

—w™. НСЦ9-2С г» 6

Стенки лоджий подполья СДЩ-С ft 19

16962-05 135
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СЛЦ2-С шт.Стенки лоджий подполья
штПтт

—W— —'Пшт

— —Пшш 

— ттПтт

Внутренние стеновые панели

ттЩтт

Фундаментные блоки 

Плита входа

Лестничная площадка 

Лестничный марш 

Плита входе 

Лифтовая щахта

Панели перекрытия над подвалом 

*«•»*,

СЛЦ2-2С а I
ЦС1-0 т 10

ЦС2-С н 12
ЦСЗ-С и 2

ВСЦ1-2С «9 12

ВСЦ1-4С ft 6

ВСЦ1-7С п 6

ВСЦ6-2С т 16
ФЛ-1С м 6

2ПВ-3 н 4
2ПВ-3-2 иг 2

2ПВ4 » I
2ПВ5 п I
ЛП2-С « 6
9Ш7 9» 8

2ПВП1 99 6

ЛШ-1С 19 6

01-20 П 18

0I-3C «9 12

01-60 99 2

01-70 9» 2

01-80 9» 2

01-90 Н 2

01-140 SV I
Ш - 1В0 «9 I
П2-0 99 6
02-30 99 5

1 Ш Ш ~ Ъ б  1 з ё
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___________ _ I _________________

Панели перекрытия над подвалом 
—м— —w—

— и~

— w—

Плиты ЛОДЖИЙ 

«.w— —№—

—w— н̂»

Бетон М-200 

Раствор цементный 

Битумная мастика 

Электроды Э-42

Монтажные соединительные детали

2 1 з 1 4

П2-4С шт. 6
П2-5С N 2
П2-6С N 2
П2-10С N 10
П2-11С И 10
ПЗ-50 ft I
ПЗ-6С И I
П5-20 19 12
2ПД1 И I
2ПД1-2 ft I
2ПЛ2 ft 5
2ПЛ2-2 Я

- 3
«3
Т
КГ

шт/кг

5
28
12,5

1,2
75

I735/I4I0

1 6 9 62 -05  137
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2. Машины, оборудование, механизированный инструмент и инваентарь

о

f\jPO

$8

Няимвисгияттир Тип Марка или 
ГОСТ Колич. Примечание

I 2 3 4 5 В

Машины, оборудование

Монтажный кран грузоподъемностью 
16 тс

Пневмокодес-
ный K-I6I 2 Для монтажа конструкций

Сварочный трансформатор с регу
лятором _ СТЭ-24 2

Для производства сварочных 
работ

Растворосмеситель производитель
ностью 1,5 мЗ/час - С-588 I Для приготовления раствора

Компрессов производительностью 
30 мЗ/час - 0-38м I

Для подачи сжатого воздуха 
к оборудованию по заделке 
стыков

Пневмонагнетатедь конструкции 
ЩЙИОМТП производительностью 
1,2-1,5 мЗ/чае . I Для замоноличивания стыков

Шприц для нанесения мастики с 
трехходовым краном или пневма
тический шприц

СКВ вниинсм
(Министерства
стройматериалов

СССР) 2

Для введения мастики в на
ружный зазор стыков цоколь
ных панелей при их герме
тизации

со
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Го о

Термошкаф для нагрева мастики до

Суммарная мощность электронагрева
телей 8 квт То же I

Для подогрева гильз с 
мастикой на строительной 
площадке

Я ?

ГО

Установка для подогрева битума 
производительностью 1,5-2 мЗ/час

Гипрооргсельстрой Мин- 
сельстроя СССР I Для разогрева битума

Гильзы с мастикой - УМС-50 30-35 Для хранения мастики

йеталлизационная установка - УПН-б
ЦЕИИОМТП I

Для антикоррозийной защиты 
металлических деталей

Вибратор
Вибратор

— й-22
й-116

2
2

Для уплотнения бетона в 
стыках

Инстютгент

Дом монтажный типа ДМ-20 или 
ЛМ-24А

ГОСТ
1405-65 8

Для «регулировки положения 
панелей при монтаже

Кельма для бетонных работ КБ ГОСТ 9533-66 8 Для разравнивания раствора

Лопата копальная прямоугольная Ж П - 1,
ЛЕШ-2 ГОСТ 3620-63 4 Для уборки мусора

(
Лопата растворная - ГОСТ 3620-63 8

Подштопник НИИС Госстроя УССР 4 Для уплотнения раствора в 
горизонтальных стыках 
между панелями

оз
СП
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Кувалда остроносая весом 3 кг ГОСТ 11402-65 4
91S

Полоток-кулачок стальной строитель
ный МКУ ГОСТ 11042-64 4

Для пробивки отверстий и 
для выправки монтажных пе
тель

В

Полоток шанцевый МШ-1 ГОСТ 11042-64 6

Зубило слесарное 20x60° — ГОСТ 7211-54 8 Для зачистки поверхностей 
панелей и пробивки отвер
стий

Топор плотничный 1-2 ГОСТ 1399-66 6 Для вспомогательных работ

Измерительные инструменты

Метр складной металлический — ГОСТ 7253-54 8 **

Отвес 0-600 ГОСТ 7948-63 4 -

Шкзнр разметочный в корпусе,
НИИСП Госстроя УССР 2 о»

Рейка с отвесом НИИОП Госстроя УССР 2 Для проверки вертикально
сти цокольных панелей

Рулетка измерительная металличе
ская РС-20 ГОСТ 7502-61 2



1
G
9
G
2
.
-
 O

S
 

"
f
f
y
'
i

...................  1 1 2 3 4 5

Уровень строительный УС1-300 ГОСТ 9416-67 2 Для проверки горизон
тальности и вертикаль
ности монтируемых кон
струкций

Приспособления

Строп четырехветвевой грузоподъем
ность» 6,3 тс

цнииомтп
рч-455-59 2

Для подъема цокольных 
панелей, лестничных мар
шей и площадок и др.

Строп шестиветвевой грузоподъем
ность» 6,3 тс

Ц Ш Ш 1 Г П
мы 5793-65, 
мн 5794-65 2

Для подъема панелей пе
рекрытия

Захват универсальный грузоподъем
ность» 0,8 тс

Гипрост^о^ндустрия
12

Для перестроповки пане
лей перекрытий

Кассета Гипросельстрой 20 Для складирования пане
лей перекрытия

Пирамида-кассете треста КЦД Главбашстроя 
(см.приложение 4) 20

Для складирования цоколь
ных панелей

Монтажный хомут НИИпромстрой (см.прило
жение I) 170 Для монтажа оголовков

Бесструбшшанй-подкос ЦНИИОМТП (предложение 
инж. Дружинина) 2

Для временного крепле- 
гния цокольных панелей

о<т>
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Инвентарь
1

Инвентарные подмости - 8 Для монтажа конструкций, 
сварки, заделки стыков

Ящик-контейнер Гипрооргсельстрой Мин- 
сельстроя СССР 8

Для приемки, подачи и 
хранения раствора на 
рабочих местах монтаж
ников

Металлический контейнер То же 4 Для хранения и транспор
тировки закладных дета
лей

Бак для воды емкостью I Трест Оргтехстрой Мин- 
промстроя БССР I

Ведро емкостью 10 л - 6 -
Приставная лестница — Ъ — 4 -
Прожекторная стойка Трест Ленинградоргстрой 

Главленинградстроя 4

8

06.2.01.01.27.02



£
#

/ 
S

0
-

Z
9

6
3

L

1Мщий &ид
6 /

-т
1 1
1 1 «5>
1
11

-J 1__

j  Приложение /_

г — ± ------ Ч

Ш
3

4

От§2 3 fin ы ОГ77§. 2 3 rtf?

М о н т а ж н ы й  т * у т

30 408
ш

1L Шайба Ф впп 2ч 0,007 о .т
W Стержень <рЮЫ2кн&& г 0.05 0,10 gjilsl
3 Шайба <?21 м \ о 10,023 0.091ш *
$ б о лт м 20 ШШ Ш Ш Ш Ш Ш
7 Заклепка ф 6 пп 24 а0.005 0J20 Wgm
6 Техническая резина ОМн — 4.W
5 Гайка М2Л 2 0.073 о ,т 5309-3!
Ч Упор d  *=iOr?n 2 0,265 0.53В ГОСТ■ Wb-S7
3 КОСЫНКа tf~Wrtrt г 0.235 0,470Д & Г
2 Ll5x5  С-ЧВОтп / 4,15 4,15 ГОСТ’2509-51

± 175x5 С =930п т { 8,35 8,35 ГОСТ J’2509-57}
18,9

позИаименоВание Ьет. ВсегоКОЛ Sec 1&г кг шHome-риал
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Приложение 2
ОВщий Вид.

Катет сбарноеа шВа бпп} Варить электрода-

Чэе/\ А
Гбоэди В=$Опп ф2,5мт

Подмости

4 Монтажная пет/Ю Ф 8мп 8=200 мп ! / \4 ом0,32ллАТ
3 1.45*4 3800 птj  к mШ

гост(2500-31,
2 Ш5*Ч 6= fНОмп / 4 Jt7910,3 ГОСТ

1
ДереВннный насги/t 

1200*1200ап о,oik
рослиШ-сорт

чо,,й
Н*
дет Наименобание K-hStepISW

Мате
риал.
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Приложение 4

Спецификация материала на пирамиду
//?

Наименование
Материал Pp

\A-Bo
W c . кг.

njn Марка ГОСТ U3M еди
нить,

ОН-̂  
оции

1 I  N 16 e= 1950 Cm3 8230M шт\ 4 31,0 121,0

£ 0 N 16 a 0=034 Cm 3 8210-51, aim г 6,64 13.28
J CU6r5 e- т Cm3 2140-51usrri п 1,06 1.21
4 Пасынка &io Cm3 82-57wm\ 8 0,78 6,21

5 f  N !6a t =2600 Cm.3 8210-56ium\ г 39,7879,56

6 Пасынка (f-ЮCm. 3 22-57turn' 8 0,72 6,21

LZh [  016 a Mono Cm.3 8210-36Ш/771 2 15,% 91,80

I s i n i s  е=гчзо Cm.3 8239-56шп\ г 15,0290.16
P 0?n Cm.3 n . j5,20 12,249 (■ am$-7Q da iOW —

W Пет/tH *-ф1Ц° Cm.3 — uim\ 2 2.96 5.92
H Поручень & f£° Cm.3 — won 2 2.81 5,68
n CN1ga C-690 Cm.3 mo-56ш т 4 11,31 15,24

13 Лоска (f-40 Сосна — мА 0,03 —

14 L6,3/9 С-43Ч \Cm. Э m -57шЦ г 2,61 5,22
Umoeo: 48В, 42

(00 M i• 10 12 28
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