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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Бетонирование каналов и коллекторов 

с помощью звеньевого транспортера

(* .13.12

4-. 03.03.02/83

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 . Типовая технологическая карта разработана на бето- 

нирование стен и перекрытия каналов и коллекторов при подаче 

бетонной смеси к месту укладки ленточным транспортером. В 

основу разработки положено бетонирование прямоугольного ка

нала высотой 3,2 м, шириной 4 ,1  м, толщина стен 0,25 м и 

перекрытия 0,35 м. Объем работ 79 м3 монолитного железобе

тона.

1 .2 . В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
монтаж транспортеров;

прием, подача, укладка и уплотнение бетонной смеси;

уход за бетоном в начальный период его твердения.

1 .3 . Работы выполняются в летний период в две смены.

1 .4 . Привязка типовой технологической карты к конкрет

ным объектам и условиям строительства заключается в уточне

нии объемов работ, средств механизации, потребности в тру

довых и материально-технических ресурсах, а  также графичес-
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кой схемы организации строительного процесса соответственно 

фактическим размерам сооружения.

2. ОРГАНИЗАЦИЙ И  ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

2.1. До начала бетонирования должны быть выполнены ор

ганизационно-подготовительные мероприятия в соответствии со 

СНйП Ш-15-76 "Бетонные и железобетонные конструкции монолит

ные" и все работы в соответствии со стройгенпланом. В  том 

числе должны быть выполнены:

земляные работы до проектных отметок;

оформлены акты приемки выполненных земляных работ с 

приложением исполнительных схем;

подстилающий слой и железобетонное днище;

опалубочные и арматурные работы по стенам и перекрытию 

и оформлены акты приемки установленной арматуры и опалубки 

проходного канала с приложением исполнительных схем по каж

дому виду работ;

доставлены на строительную площадку комплект транспор

теров, приспособления, инвентарь и инструмент;

рабочие и ИГР ознакомлены с проектом производства работ, 

технологией и организацией работ, обучены безопасным методам 

труда.

2.2. Доставка бетонной смеси на объект осуществляется 

автосамосвалами.

2.3. Доставленная на объект бетонная смесь выгружается 

в вибробункер.

61160 у
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2 .4 . Подача бетонной смеси к месту укладки выполняется 
ленточными транспортерами Т-46А длиной 30 м и 10 м.

2 .5. Перегрузка бетонной смеси с транспортера в вибро- 
лоток осуществляется отсекателями.

2 .6 . Монтаж и демонтаж транспортеров выполняется с по
мощью крана КС-1562. Организация работ по бетонированию ка
налов и коллекторов с помощью звеньевого транспортера пока
зана на рис.1,2.

2 .7 . Для транспортеров, подающих бетонную смесь, приме
няется лента с наружной резиновой обкладкой.

2 .8 . Угол наклона ленты транспортера не должен превы
шать 18°.

2 .9 . Скорость движения ленты транспортера не должна 
превышать X м/с.

2.10. Загрузка транспортерной ленты бетоном производит
ся равномерным слоем толщиной, близкой к предельно допускае
мой конструкцией транспортера.

2 .11. Движение лент системы взаимосвязанных транспорте
ров производится с одинаковой скоростью (допустимое отклоне
ние 0,1 м /сек .).

2.12. В процессе укладки бетонной смеси в опалубку стен 
и перекрытия проходного канала ведется непрерывное наблюде
ние за состоянием опалубки. При обнаружении деформации или 
смещения опалубки и креплений бетонирование прекращается, 
элементы опалубки и креплений возвращаются в проектное по
ложение и при необходимости усиливаются.

621С0 S
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2.13. Уплотнение бетонной шеей стен канала осуществля

ется глубинными вибраторами ИВ-27, а перекрытия -  поверх
ностным вибратором ИВ-2А.

2.14. Работы по бетонированию каналов и коллекторов с 
помощью звеньевых транспортеров выполняются двумя звеньями 
общей численностью 14 человек.

Мон тая и демонтаж транспортеров, установка вибробунке
ра выполняется звеном, состоящим из шести человек: 

слесарь строительный 5 разряда -  I  (Cj) 
слесарь строительный 4 разряда -  2 (С2) , (Cg) 
слесарь строительный 3 разряда -  2 (С^), (Сд) 
слесарь строительный 2 разряда -  I  (Cg)

Укладку бетонной смеси в стены и перекрытие канала ве
дет звено, состоящее из восьми человек:

бетонщик-звеньевой 4 разряда -  I  (Б^)
бетонщик 4 разряда -  I  (Б2)
бетонщик 2 разряда -  2 (Бд), (Б^)
бетонщик X разряда -  3 (Бд), (Бд), (Б^)
транспортерщик 2 разряда -  I  (Т)

2.15. График выполнения работ приводится в табл.1.

2.Х6. Калькуляция трудовых затрат приводится в табл.2.

2.17. Методы и последовательность производства работ.

2.17. X. Слесари строительные Cj + Cg монтируют транс
портеры.

2 .17.2 . До начала укладки бетонной шеей в стены и 
перекрытие канала бетонщик-звеньевой совместно с бетон-

Ш 6 0  8
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Таблица I

Наименование
работ

Еди
ница
изме
рения

Объем
работ

Трудоем
кость на 
единицу 
измере
ния, 

чел.-ч

Трудоем
кость на 
весь объ
ем работ,
Ч6Л.-

день

Состав бри- 
гады (звена), 
используемые 
механизмы

Рабочие смены

X 2 3 4 5 6

Монтаж ленточных транс-
портеров Т-46А длиной I  тран- Олесари-монтаж- »
30 м спортер I 12,32 Х»50 ники
То же, длиной 10 м I  тран-- I 10,50 1,28 5 разряда -  X

спортер 4 разряда -  2

Демонтаж ленточных тран I  тран- 3 разряда -  2

спортеров длиной 30 м спортер I 6Д6 0,75 разряда -  i ш

То же, длиной 10 м I  тран-- X 5,25 0,64
спортер

00

4.03.03.02/83
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Продолжение табл.1

Наименование
работ

Еди
ница
изме-
рений

Объем
работ

Трудоем
кость на 
единицу 
измере
ния, 

чел.-ч

Трудоем
кость на 
весь объ
ем работ, 
чел.- 

день

Состав бри
гады (звена), 
исцользуемые 
механизмы

Рабочие смены

Прием бетонной смеси из 100
0,82 ^кузова в вибробункер м3 0,79 8,50

Перемещение бетонной смеси 100 Бетонщики
транспортерами м3 0,79 25,50 2,46 4 разряда -  2
Бетонирование стен канала I  м3 36,00 1,38 6,06 2 разряда -  2

Бетонирование перекрытия 
канала I  м3 43,00 0,61 3,20

> I  разряда -  3 
Транспортер-
ЩЕК

Перекидка бетонной смеси I  м3 39,00 0,82 3,90 2 разряда -  I
Поливка бетонной поверх 100
ности водой из брандспойта м2 36,90 0,15 0,67 >

Обслуживание автокрана Машинист
КС-1562 0,70 5 разряда -  I

<о
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Таблица 2

ОбоСЦО-

(ВДР)
Наименование работ

Еди
ница
изме
рения

Объем
работ

Норма 
времени 
на еди
ницу из
мерения, 
чел.-Я

Затраты 
труда на 
весь объ
ем работ, 
чел.- 

день

Расценка 
на еди
ницу из
мерения, 
РУб.- 

коп

Стоимость 
затрат 
труда на 
весь объ
ем работ, 
руб.-коп

§ I5-28A 
табл.Х 
* 1,2

Монтаж ленточного транспортера 
Т-46А длиной 30 м

I  тран
спортер I 12,32 1,50 7-30,0 7-30

§ I5-28A
табд.х
* 1,2
JW>,5

Демонтаж ленточного транспорте
ра Т-46А длиной 30 м

I  тран
спортер X 6,16 0,75 3-64,9 3-65

} Х5-28А 
табл J  *х

Монтаж ленточного транспортера 
Т46А длиной 10 м

I тран
спортер X 10,50 1,28 6-22,0 6-22

§ XS-284 
Я*бд,1*1 
8*0,5

Демонтаж ленточного транспорте
ра Т-46А длиной 10 м

I  тран
спортер I 5,25 0,64 3-11,0 3-XI

$ « - 4 2  
* 1?

Цриац бетонной смеси из кузова 
автосамосвала в вибробункер

100
м3 0,79 8,50 0,82 « 9 , 0 3-ЗХ

ио

№
.
 13.12 

4-. 03,03,02/83
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Продолжение табл.2

Обосно
вание
(ЕНиР)

Наименование работ
Еди
ница
изме
рения

Объем
работ

Норма 
времени 
на еди
ницу из
мерения» 
чел.-ч

Затраты 
труда на 
весь объ 
ем работ, 
чел.- 

день

Расценка 
на еди
ницу из
мерения» 
РУб.- 

коп

Стоимость 
затрат 
труда на 
весь объ
ем работ, 
руб.-коп

5 1-е Перемещение бетонной смеси лен- 100
» Па» б точными транспортерами м3 0,79 17,00 1,64 7-45,0 5-88

Обслуживание транспортеров 8,50 0,82 4-19,0 3-31
§ 4-2-21 Перекидка бетонной смеси вручную
JK 18 на расстояние до 3 м I  м3 39,00 0,82 3,90 0-35,9 14-00
§ 4-1-37
табл*4 Бетонирование стен канала толщи
Ш 1т ной до 300 ш I  м3 36» 00 1,38 6,06 0-77,3 27-83
EnI9I5
§ 4-1-37
табл.З Бетонирование перекрытия канала 1 м3 43,00 0,61 3,20 0-34 Д 14-66
$ 15 f

!
§ 4-2-42 Поливка бетонной поверхности 100 1

! водой из брандспойта м2 36,90 0Д5 0,67 0-07,4 2-73 |
1 Итого: 21,28 92-00™
1 Табл .1 Машинист крана чел.-денс1 0,7 0*49 Я

SI
T
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щиками Eg, Б3, производят осмотр и проверку правильности 
установки опалубки и арматуры.

Транснортерщик Т следит за работой транспортера* 
Бетонщик Б^ производит прием бетонной смеси из кузова 

автосамосвала в вибробункер и подачу бетона на транспортер. 
Бетонщики Eg и производят прием бетона на транспортеры, 
подачу к месту укладки, очистку лент транспортеров и прохо
дов, В это время бетонщики Bp Eg, Б3, Б5 производят прием
ку бетона, перекидку, послойную укладку его в конструкцию 
стен высотой слоя до 0*6 м, разравнивание и уплотнение глу
бинным вибратором ИВ-27.

Бетонщики Вр Б2, Б3, Б3 ведут укладку бетона по пере
крытию и уплотнение его поверхностным вибратором ИВ-2А.

Уход за бетоном осуществляет бетонщик Б3.

2.18. Операционный контроль качества работ по бетониро
ванию каналов и коллекторов выполняется в соответствии со 
СНШ Ш-15-76.

Допускаемые отклонения при бетонировании каналов и кол
лекторов правилами СНйЕЕ Ш-15-76 приводятся нике:

отклонения горизонтальнее поверхностей 
перекрытия каналов, мм 20

местные отклонения верхней поверхности 
бетона по перекрытию канала от проект
ной при проверке конструкции рейкой 
длиной 2 м 9 ж 5
отклонения в размерах поперечного се
чения, т  +6; -3

Схема операционного контроля качества приводится в

табл.З.

3 2 W / J
£
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Таблица 3
Наименование операций, 
подлежащих контролю

Контроль качества выполнения операций

производи- 
телем работ

мастером состав способы время привлекае
мые службы

Подготови Качество выполнения опалубки Визуально До бето
тельные нирования
работы Соответствие проекту геометрических Нивелир, До бето- Геодезист

размеров канала металли
ческая из
мерительная 
линейка

нирования

Состояние арматуры и закладных частей До бето
(наличие ржавчины, масла и т .д .)  
Акт приемки арматуры

Визуально нирования

Укладка Качество бетонной смеси (подвижность, Конус До уклад- Лаборато
бетонной кубиковая прочность) СтройЦНИШ; ки в кон- рия
смеси пресс

(ПСУ~300)
струкцию

Правильность технологии укладки бетон В процессе
ной смеси Визуально укладки

04.13.12
4.03.03.02/83



Продолжение табл.З

Наименование операций, 
подлежащих контролю

Контроль качества выполнения операций

производи
телем работ

мастером состав способы время привлекае
мые службы

Правильность выполнения рабочих швов Визуально В процессе
укладки

Уплотнение
бетонной
шеей

Шаг перестановки и глубина погружения 
вибраторов. Правильность их установки 
Достаточность вибратттт и толщина бе
тонного слоя при укладке

Визуально, В процессе 
метр склад- уплотнения 
ной метал
лический

Уход, за бе
тонной Соблюдение влажностного и температур- 
смесью при ного режимов 
твердении

В процессе 
Термометр 1верденЕЯ

£8
/2

0*
80

*6
0*

17
2I

*8
X*
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2.19. Указания по технике безопасности» санитарии и ги

гиене труда.

2.19.1. При производстве работ по бетонированию каналов 
и коллекторов необходимо руководствоваться "Системой научной 
организации труда, техники безопасности, санитарии и гигиены 
труда ( см.Государственные общесоюзные стандарты, раздел Т.58); 
соблюдать правила, приведенные в главе СНиП Ш-4-80 "Техника 
безопасности в строительстве".

2.19.2. До начала работ мастер или производитель работ 
знакомит рабочих с указаниями по технике безопасности и дает 
инструктаж по безопасному выполнению работ.

2.19.3. Электрические провода от рубильников до ленточ
ных транспортеров должны быть заключены в резиновые шланги, 
рамы транспортеров -  заземлены.

2.19Л . Рукоятки вибраторов снабжены отрегулированными 
амортизаторами, обеспечивающими амплитуду вибраций рукояток 
не выше норм для ручного электроинструмента.

2.19.5. Корпус электровибратора, до начала работ должен 
быть заземлен.

2.19.6. При уплотнении бетонной смеси электровибратора
ми перемещать вибратор за токоведущие шланги не допускается, 
а при перерывах в работе и при переходе с одного места на 
другое электровибраторы необходимо выключать.

3. ТШШСО-ЭКШОШЧЕСКЙЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Затраты труда* чел.-день:
на весь объем работ 21,28

62i60 /6
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на I  м3 монолитного железобетона 0,21
Затраты машино-смен на весь
объем работ 0,7
Выработка на одного рабочего 
в смену, м3 4,69
Стоимость затрат труда на весь
объем работ, руб. 92,00

4. МАТЕРИАЛЬН О-ТЕХНИЧЕСКИБ РЕСУРСЫ

4.1 . Потребность в основных конструкциях и полуфабри
катах приводится в табл. 4.

Таблипд 4

Наименование Марка I Единица 
измерения

Коли- I

чество 1
i

Серия,
1 ГОСТ
i . .

Бетон 200 м3 124 7473-76
Бетон 100 м3 13,2

4 .2 . Потребность в машинах, оборудовании, инструменте
и приспособлениях приводится в табл.5

Таблица 5

Наименование Тип Марка, Коли Техническая
ГОСТ,ТУ чество характеристика

Кран автомо- КС-1562 
бильный

I Грузоподъемность 
Вылет стрелы 5 м

Автосамосвал САЗ-3504 4 Гру з оподьемность 
2,25 т

Транспортер ленточ- Т-46А 
ный

I Длина 30 м

Транспортер ленточ- Т-46А 
ный

I Длина 10 м

62-ГбО
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Марка, Коли Техническая
Наименование Тип ГОСТ, чест характерис

ТУ во тика

Продолжение табл. 5 17

Вибратор

Вибратор

Переставной отсекатель

Щетка стальная прямо
угольная
Уровень строительный 

Вибробункер

глубин- ИВ-27 2
ный

поверх- ИВ-2А X
ностный

индивиду- 2 
ального 
изготов
ления
ТУ-36
2460-82 2 Масса 0,26 кг

У С Х - 3 0 0  г о с т
9416-76

2 Масса 0,24 кг

тр.Донорг- I  Объем 1,1 м3 
техстрой 
черт.204/8 

-73
Рулетка металлическая РС-Ю ГОСТ

7502-8U
2 Длина 10 м

Шланг резиношй 50 м 0 25 мм
Лопата подборочная ЛП-2 ГОСТ

3620-76
2 Длина 1,55 м 

Масса 2,2 кг
Нивелир н -ю ГОСТ

ХСб28-76*
I

Штатив ШР-120 ГОСТ
11897-78*

I

Ведро 2
Ларь для инструмента I
Гладилка стальная 
строительная 
Рейка нивелирная РНГ

ГОСТ
10403-80

IlS §-76*

2
2

б г я о  12



(Л .13.12 
4.03.03.02/83

4.3. Потребность в эксплуатационных материалах приво

дится в табл. 6.

Таблица 6

Бди- Кран КС-1562

Наименование ница
изме

рения

Норма на 
I ч рабо
ты мятиин

Количество 
на приня

тый объем 
работ

ГОСТ

Бензины автомо

бильные кг 8,10 46,49 2084-77*

Масла смазочные:

масла индустриаль

ные общего назна
чения кг 0,03 0,17 20799-75*

масло дл я  коробки 
передач и рулевого 
управления кг 0,08 0,46 23652-79*

Смазки пластичные:

смазка солидол 
жировой кг 0,09 0,52 1033-79

смазка автомобиль

ная кг 0,40 2,30 9432-60*

£3160 Щ
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