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Типовая технологическая карта
0 4 .1 ^ .0 8  
4*07*03*02Монтаж армоопалубочных блоков каналов 

и коллекторов.

1. Область применения.
Типовая технологическая карта применяется при проекти

ровании организации и производстве работ на монтаже армо
опалубочных блоков каналов и коллекторов.

В основу разработки технологической карты положен 
монтаж армоопалубочных блоков для устройства 100 п.м. кол
лектора сечением 3x3 м и толщиной стенки 300мм и 100 п.м. 
канала сечением 2x3 м и толщиной стенки 200мм с помощью 
пневмоколесного крана К-102 со стрелой 10*. в две смены.

При этом звено из 5 человек монтирует необходимое ко
личество блоков для выше указанных размеров коллектора за 
8 дней, а канала -  за 5 дней.

Конструкция армоопалубочных блоков принимается по ти
повой технологической карте 4-07-03-01.

Привязка карты к местным условиям строительства зак
лючается в уточнении объемов работ,средств механизации и 
потребности в материально-технических ресурсах.

П. Техкико-экономические показатели, 
строительного процесса.

Наименование показателей
: единица Г д л я  : для
.измерен. . коллектор.каналов■- •______ _______

Трудоемкость монтажа армоопалу
бочных блоков на весь объем 
работ
Грудоемкость монтажа одного 
блока
Выработка на 1 рабочего в 
смену
Потребность в монтажном кране 
на весь объем работ 
Расход дизельного топлива

чел-дн. 96,2 61,0

чел-дн. 2,92 1,65

м.п. 2 ,5 4 ,0
маш-см. 16 10

кг. 895. 624

Разработала: 

Тропом .Оргтеасгрой' 

Глпвюжуралстрэя 

Мннтяжстро* СССР

Утверждена: 
Главными техническими 

управлениями 
Мнитяжстроя СССР 
Мшшромстроя СССР

Срок введения

_____197/ г

Минстроя СССР
197̂  г
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Ш. Организация и технология 
строительного процесса.

1. До начала производства работ по монтажу армо- 
опалубочных блоков каналов и коллекторов должны быть 
выполнены следующие работы:

а ) выполнено днище каналов и коллекторов;
б ) составлены акты приемки указанных конструкций на 

основании исполнительной схемы;
в ) натянуты осевые проволоки;
г )  спланирована площадка в районе производства 

работ и устроены подъезды для доставки армоопалубочшх 
блоков;

д ) оборудованы проходы к рабочим местам, установлены 
стремянки шириной не менее 0, б м с перилами для сцуска
и подъема рабочих в траншею;

е ) выполнено временное освещение строительной пло
щадки и рабочих мест;

ж) завезены армоспалубочные блоки и элементы их 
крепления;

з ) подготовлены и опробованы механизмы, инвентарь 
и приспособления.

2. Монтаж армоопалубочных блоков производится по 
захваткам и делянкам длиной 12 м для-коллекторов и 20 м -  
-  для каналов краном К -102.

Объем работы по каждой делянке должен соответство
вать сменной производительности ведущего звена (в ден
ном случае,для всего комплекса работ ведущим будет звено 
бетонщиков).

Монтаж армоопалубочных блоков ведется по двум ва
риантам: первый вариант-для коллекторов сечением 3x3 м и 
толщиной стенки 300 мм -  монтируются поэлементные блоки, 
размером 3x3 м и весом 0,85 т каждый (сначала блоки сте
нок, а затем перекрытия); второй вариант -  для каналов 
сечением 2x2 м и толщиной стенки 200 мм -  монтируются 
П-обрэзные блоки в виде жестких рам длиной 3 м и весом 
2 От* 'Монтаж армоопалубочных блоков каналов и коллекторов 
начинается с установки маячных блоков в углах и через
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каждые 15-20 м на прямых участках. После закрепления 
маячных блоков в проектное положение производится монтаж 
остальных армоопалубочных блоков, устраивается стык ар
матуры смежных блоков, затем участки арматуры в местах 
стыковки закрываются опалубочными щитами.

При монтаже поэлементных блоков стенок и перекрытия 
внутренние поддерживающие стойки и раскосы крепятся при 
помощи клиньев, а снаружи ставятся подкосы.

Блоки перекрытия монтируются с инвентарных псдмос- 
тей, которые навешиваются на блоки стенок коллекторов 
(Рис.2)

3. 3 процессе работы проверяется;
-  соответствие форм и геометрических размеров блоков 

рабочим чертежам;
-  соответствие осей установленного блока с разбивочными 

осями сооружения;
- точность отметок конструкций;
- вертикальность и горизонтальность устанавливаемых 

блоков;
-  правильность установки закладных деталей;
-  плотность щитов, стыков и всех других сопряжений эле

ментов опалубки;
- толщина защитного слоя.

4. Величины отклонений в размерах и положении 
элементов армоопалубочных блоков не должны превышать зна
чений в соответствии со СНиП ПЬВ 1-62, а именно:

Отклонения в расстояниях между опора
ми изгибаемых элементов опалубки (стой
ками, тяжами и проч.) от проектных рас
стояний:
на 1 м длины ± 25 мм
на весь пролет, не более + 75 мм
Отклонения от вертикали или от 
проектного наклона плоскостей опа
лубки и линий их пересечения 
на 1 м высоты 5 мм
на всю высоту стен 10 мм
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Смещение осей опалубки от проектного 
положения стен 8 мм
Отклонения во внутренних размерах 
поперечных сечений коробов опалубки и в 
расстояниях между внутренними поверхнос
тями опалубки стен от проектных размеров + 5 мм

1У. Организация и метода труда рабочих.
1. Состав эвена и распределение работы между его

членами.

№ №

зве
ньев

Состав звена

профессия
р а з - 'к о л -  *усл. - 
рад ; ВО .обоз*

Перечень работ.

1. Машинист
крана 5 1 (К )
Плотник -  
звеньевой 5 1 <ПА)
Плотник 4 1 СП2 )
Плотник 3 1 <П3 )
Плотник-
такелажник 2 1 <п4)
Арматурщик 3 1 (А )

Строповка, установка и 
выверка армоопадубочных 

блоков, крепление выпус
ков арматуры вязальной 
проволокой.

2. Методы и приемы работ.
а ) монтаж плоских поэлементных армоопалубочных бло

ков производится в следующем порядке: плотник (П4 ) под
готавливает блок стенки к монтажу, проверяет надежность 
крепления, очищает от грязи, мусора, стропит к крюку кра
на и оттяжками регулирует подачу его краном к месту уста
новки.

Плотники (П2 и Пд) наводят поданный блок над местом 
монтажа и регулируют плавную его установку в проектное 
положение. Плотник (П^) проверяет вертикальность и гори
зонтальность установленного блока и совместно с- плотни-
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нами (П£, П3 и П4 ) производит рихтовку и раскрепление бло
ка временными подкосами, затем освобождает блок от стро
пов.

После этого арматурщик (А ) производит крепление вы
пусков арматуры стен и днища вязальной проволокой. Одно
временно плотники (П^ и П3) подготавливают щиты опалуб
ки, устанавливают и крепят их в местах стыковки блоков.

Плотники (П^ и П4 ) с помощью крана навешивают на 
схватки опалубки блока инвентарные навесные подмости, с 
которых производится монтаж блоков перекрытия. Работы по 
креплению блока вести с переставных стремянок.

Монтаж армооп^лубочного блока параллельной стенки 
ведется аналогично.

После монтажа армоопалубочньх блоков стен коллекто
ра монтируется армоопалубочный блок перекрытия. Плотник 
(П4 ) готовит блок к монтажу, стропит его к крюку крана. 
Крановщик (К ) подает блок к месту монтажа. Плотники 
(П2  и П3 ), стоя на инвентарных подмостях, принимают армо- 
опалубочный блок перекрытия и устанавливают в проектное 
положение. Плотник (П^) проверяет горизонтальность уста 
новленного блока и совместно с плотниками (П3 и П3 ) произ
водит рихтовку и закрепление блока, затем освобождает 
блок от стропов.

Арматурщик (А ) производит крепление выпусков армату
ры вязальной проволокой.

Плотники (П^;П2 ;П3 ;П4 ) выставляют внутренние под
держивающие стойки и раскосы, раскрепляя их клиньями.

б ) монтаж п-образных армоопалу'бочных блоков произ
водится в следующем порядке: плотник (П4 ) подготавливает 
блок к монтажу, проверяет надежность его крепления, очи
щает его  от грязи и мусора, стропит его  к крюку крана и 
оттяжками регулирует подачу его краном к месту установки. 
Плотники (П^;П 2  и наводят поданный блок над местом 
монтажа и регулируют плавное опускание и установку бло
ка. Плотник (П^) выверяет отвесом вертикальное положение 
блока, совместно с плотниками (П^ и П^) рихтуют блок в 
проектное положение,устанавливают временные подкосы и
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освобоздают блок от стропов.
Арматурщик (А ) производит вязку арматуры блока с 

выпусками врматуры стен, перекрытия и днища.
Одновременно плотники (П^ и П^) подготавливают щиты 

опалубки, устанавливают и крепят их в местах стыковки 
блока с ранее установленным блоком и днищем. Работы 
ведутся с переставных стремянок.

3. При производстве работ необходимо руководствовать
ся правилами по технике безопасности, изложенными в 

СНиП Ш-А 11-70, при этом особое внимание обратить на 
п .п .1 2 .2 *1 2 .4 ;1 3 ,4 ; 14 ,1+14,6.



4. График производства работ

Наименование
работ.

^ини-
: ца 
изме- 
. рен

; ца • Объем 
изме"  работ

;Тру д  о ем к*'. 1Ьудо емк.
на един.на весь 

измерен., объем состав 
в • работ в ^остав 

чел-час  чел_д н . :бригад.

Рабочие д н и

о *

.(VO©СО

1-ий вариант

Монтаж армоопалубочных бло
ков с креплением выпусков 
вязальной проволокой. 1т. 82,5 7,125 7 3 ,5 1

Установка стоек ,бр усьев , 
подкосов. lOOi 0,99 16,5 * ,0 5  Г

5

Заделка стыков щитами опа
лубки м3 196 0,185 4 ,6  ]

Обслуживание монтажного 
крана д-ой ваоиант чел-дн . 15,0 1

Монтаж армоопалубочных бло
ков с креплением выпусков 
вязальной проволокой 1т. 63 5,625 4 7 ) 5

Заделка стыков щитами 
опалубки. м2 165 0,185 3 .8  )

Обслуживание монтажного 
крана чел-дн . 10,2 1



5* Калькуляция трудовых затрат (по ЕНйР 1969г.)

Наименование

работ
£И*н. Объем 

камер!работ

Норма 'Затраты 'Расценка * Стоимост 
времени труда на на единицу затрат

. на едини-весь 
•цу изме--объем  . 
рения в 'работ в

•чел-час чел-дн .

измерения труда на 
в . весь 

рубккоп. 'объем ра
бот в 

:руб-коп .

8 »

54-2-6  
т2 №4 
к«1,25
примени
тельно

§4-1-26
п.4
§4-1-27 
т .6  п .2

§4 -2 -6  
т .2  п2 
к-1 ,25  
лримен.

1-ый вариант 
Понтах армоопалуоочных 
блоков с помощью крана с 
разметкой мест установки 
и выверкой по проектшм 
отметкам,с креплением вы
пусков вязальной проволо- 
кой-при весе блоков до 1т
Установка стоек,подкосов 
и раскосов
Заделка стыков готовыми 
щитами с одной стороны
Обслуживание монтажного 
крана

ИТОГО:
Л-ofa вариант. 

Монтаж армоопалуоочных 
блоков с помощью крана с 
разметкой мест установки 
и выверкой по проектным 
отметкам, с креплением 
выпусков вязальной про
волокой при весе блока 

до 2т.

1т. 32.5 7,125 73,5 4-51 372-00 *  
«

10См 0,99 16,5 2 ,06 *•54 9-35

1м2 196 0,185 4 ,6 0-10 ,3 1-98

чел-дн. - - 16,0
96,2 чел-дн.

1т. 66 5.625 47 3-56 235-00

?
0

 * 
20

 *
У
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И* *  Ф Р Наименование 

н о р м  работ.

'Норма 'Затраты'Расценка 'Стоим. <J: 
f e i tH .  Объем времени труда на ма един, затрат О ;

• • ;Н8 един. . весь .измерен, труда на , 
измерен, работ измерен, объем * в -веса Q

® •  .руб-коп. объем ра~
; : ;чел-час ч*л-дн . • :бот в
• * ^ * ‘ О У б-К О П .

$4-1-27 Заделка стыков готовыми 
т .6  п2 актами с одной стороны

Обслуживание монтажного 
крана.

Ш  165 0« 165 3 ,8  0-10,3 *6 .60  

чел-дм. -  10,2

ИТОГО: 01 неандк. ,
$4
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У. Материально-технические ресурсы.
1. Основные изделия и материалы.

:
Количество

. Щцин.
Наименование ' Марка

‘ измер. 1-ый П-ой
* .вариант вариант

Армоопалубочные блоки шт. 99 33
Щиты опалубки м2 198 165
Доски Ш сорта 40 мм м3 1,3 -
Брусья Ш сорта м3 0,3 -
Проволока стальная кг. 66 99

2. Машины, оборудование, механизированный
инструмент , инвентарь и приспособления.

: : Технич.
Наименование * Тип : Марка :К-во ; характер.

Монтажный кран пневмо-
колесн. К-102 1 £crf> =10 м

Трансформатор свароч. ТС-500 1 500 а
Электросверлилка - И-28А 1
Пила-ножовка - - 2
Топор - - 2
Молоток ПЛОТНИЧНЫЙ - - 2
Клещи - - 2
Метр складной _ ГОСТ 72-

-53-54 2
Траверса 1 ?=5т, ^2м.
Четырехветвевой строп 1 <^=5т, £-4м.
Навесные инвентарные
подмости - - 4
Рамочный отвес - - 1
Рулетка сззальн. - 1
Стремянка - - 4
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3. Эксплуатационные материалы.

:лоличество на при-

Наименование
эксплуатационных

материалов.

Норма
Нцин. на цас 

*измеР 'работы 
: машина.

нятый объем работ

: 1-ый 
.вариант

П-ой
вариант

Бензин кг. 0,2 25,6 16
Дизельное топливо _ п ш 7,8 895 „ 624
Автол __ t!_ 0,01 1,3 0,8
Дизельная смазка __ ft __ 0,4 51,6 32
Индустриальное масло _ fl _ 0,04 5,2 3,2
Нигрол _  n__ 0,1 12,8 8
Солидол _  n — 0,09 11,5 7,2
Канатная мазь _ lt_ 0,07 9,0 5,6



О ттгечатамо 
3 Новосибирском фитинге Ц4Ф7П 

63Q06U г. Новосибирск, пр Карло Маркса {
вида в 6  печать: __ /9M r.

Заказ U&23L___  Турове  

ТТК 04.13.08

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293789/4293789923.htm

