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Титова* технологическая карта

Торкретирование внутренние поверхкоотеЯ стихов 
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I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тжновая технологическая карта разработана на торяреткро- 
ванне внутренних поверхностей стихов между стеновым» нанелямк 
заглубленных, пилвндрических железобетонных резервуаров для 
нефти (по типовому проекту 7-02-296).

Карта предназначена для применения организациями, разра
батывающими проекты производства работ на торкретирование внут
ренних поверхностей стыков между стеновым! панелями, а после 
привязки к местнш условиям строительства -  я качестве рухо -  
водетел для производителей работ, строительных мастеров н ра
бочие бригад по органазапии производства и труда рабочих.

Привязка типовой технологической карты к местнш у с лов и »  
строительства заключается в установлении объемов работ, средств 
механизации, потребности в материальных ресурсах. Црж этом 
методы выполнения работ, принятые в отобранной для привязки 
типовой карте, н технихо-схономмчьскне показатели строительно
го процесса приведенные в карте, могут надеяться только в 
сторону их улучшения,

весь объем работ по торкретированию внутренних стыков 
между стеновыми нанелямк резервуара звено нтужатуров в коли
честве б человек нрк работе в одну смену окончат за 2 дня лет
него периода.

0. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Трудоемкость на весь объем 11,992 чел.-дня
трудоемкость на 1м2 0,0536 чел.-дня
Выработка одного рабочего в смену 1В,7 м2 
Продолжительность работы 2 дня

ёш
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I .  ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Да качала торкретирования внутренних поверхностей еты- 
х«в между стеновым! ease лян должны быть выполнены следующие 
работы:

а) закончены работы но замен олкчкв анис горн дентальных к 
вертикальных о тыков резервуара, демовткровава деревянная она- 
лубка стыков, ранее установленная с внутренней оторонн резер
вуара, забетоннрован хольпевой пояс.

б) подготовлены н установлены в зоне работы бригады мавн- 
вы, механизмы, инвентарь, приспособления к средства для беэо- 
васвего производства ре бот.

2. Внутренние поверхности стыков между стенсатх ваналшк 
следует торкретировать до обкатия резервуара, еелв на торкре
тированных поверхностях отсутствуют трещины внрахою более 0,05 
мм. При наличии трещин больвой внрнны торкретировать следует 
после обкатмя pewpsyapa, когда тревкнм зякроютоя. Торкрет
нее покрытие на поверхности бетона о широким! трещине» вод -  
вергается в процессе закрытия трепин, прн ебкатнн стенки, зна
чите льнш деформациям, которые мог^т вызвать отслоек не торкрет- 
раствора от бетона. Торкретирование внутренних поверхностей 
отитов между стеновыми панелями производится с передвижных 
трехъярусных подмостей, ранее используемых при монтажных ра
ботах, ж работ, связанных с установкой деревянной опалубки 
горизонтальных я вертикальных стыков. Работы производить прн 
помощи машины G-630A, установленной за пределами котлована 
(ем. ркс.1), н шланги вводят через л »  в покрытии.

3* Качество работ по торкретированию поверхностей опреде
ляется соблюдением допускаемых отклонений от требуемого поло
жения, которые приводятся в строительных нормах н правилах 
(СЯнП-Ш. А-3-63).

U . ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

Состав бригады по профессиям н распределение работы между 
звеньями приводятся в табл.1 :
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Ряс* X •
Схема торкретирования внутренних 

■вов
1 -  макняз для шприц-бетона С-6Э01; 7 •
2 -  скиповый подъемник ; 8 .
3 -  приемам! бункер ; 9 .
* -  эстакаде для эаеада автомамн;
5 -  компрессор ДК-9 ;  10 .
6 -  бак для воде ; II •

12 ■

поверхности!

- трубоподачк води в бак i
- пристенная яаств д ата ;
- передвижные трехярусвме 

нрдмоетн I
. waar для подай* веди %
. иланг сухой смеет |
. ременная дороги »



3 - п р и е м н ы й  Суяхер ; 9 -  всредвяные трехяруснно
Щ -  эстакада д л я  заезда автомашин; подмоет* ;
5 -  компрессор Дй-9 ;  13 -  автосамосвал .
6 -  бах для водч 4

Табл «о а I

1 } Состав звева по 
звена [ професыям

! _

! к-во 
{человек
!

1
J  Перечень работ 
!

I Навжввст С-630 А I Загрузка ехкпового подьем-
Мавхявст хоипрее- ккха сухо* смесью.
еора I Загрузка маввн С-630А 

сухо* смеем
Штукатур а Торкретвровавке поверх -  

поста стихов.
Обелукввавве компрессора. 
Нереыецевно лесов.

2. Разаеденке * рабочей зове внвечтарк, првсвособдеввй в 
о ре дет» малой механвзаовв ва рабочем месте прв подготовке в 
торхротврованво поверхностей стыков првввмать согласно схеме 
на рве.2.

3. Последовательность выполнена* освоввых операпвй прннв- 
мата во табл.2*
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Таблица 2

jpji ! Наииенованке j Последовательность работах еяерапнй 
ап ! работ !

Загрузка скипового подъемника сухой 
смесью. загрузка машине С-630А сухой 
смесью, запуск в работу компрессора 
ДК-9, запуск машины С-630А, для чего 
машинист открывает кран подачи возду
ха в загруженную шлюзовую камеру 0-630Л
Зтукатур-сопловщик, находясь на под
мостях, производит круговое движение 
сопла» держа его на расстоявян I  и от 
поверхности.
Прекращается подача н сухой снеся 
по шлангам
иопловаяк опускается на бетонное лыжне 
резервуара ■ совместно о помотанном 
еопловннка ж рабочим» занятым на обслу
живания подмостей» производят перемеще
ние подмостей вручную.

Ч, Методы н приемы работ. Звено состоит жз б человек:
штукатура -  звеньевого ч разр. I  С*!)
■тужа тура ч • I  (% )
■тужа тура 3 • K V
штукатура 2 ■ I  «»>
оператора С-бЭОА а ж I  C ty
машиниста компрессора 
ДС-9 5 т I  (ог)

а) Торкретирование внутренней поверхности стыков между 
стыковыми панелямн производится в следующей последоватедьное- 
тн (см. рис.2).

Когда закончен демонтаж внутренней деревянной опалубкн 
стыков между стеновыми панелями, который производятся после 
набора бетоном стыка 70# проектной прочности, штукатур (.Вт) 
после обработки стыков пескоструйным аппаратом псонзводьт 
скнв обработанной поверхности струей воды род авдорад, кахо- \ 
дясь при атом на днжше резервуара. Штукатуры (®  ̂ ) и (S^) в |
■_______ __ _______________  . “ ]

I  Запуск машины в ра
боту

2 Торкретирование по
верхностей стихов

3 Перемещенже трехъ
ярусных подмостей
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«то время оров«водят установку резервуара напротив стыка перез 
т е м е  жатучие леса необходимые для сопловшнха-штухатура 
врв торкретвровани новерхвости стыка на высоте.

штукатур (ffig) в оператор С-6301 C°j) зааукают ковш ски
пового подъемника сухой смесью, певтралнзованво доставленную 
■а объект строительства, а затеи смесью из ковша скмнового 
подъемника загружают калину С-630 а,

втукатур-сопловшик со звеном штукатуров, закончив подго
товительные работы, подает команду оператору машины с-6301 
(Oj) включить подачу сухой смеси и воды по шлангам к соплу. 

Для получения требуемой консистенции раствора штукатур- 
сопловине регулирует подачу воды в сопло, выпуская при этом 
увлажненную массу раствора на "пробный щит", отрегулировав 
поступление из сопла раствора нужной хонсистеннкн, штукатур- 
сопловмих (Bj) принимает рабочее положение и приступает к про
цессу непосредственного нанесения слоя торкрет-втухатуркн 
■а поверхность внутреннего стыка резервуара.

Втукатур (Ка)» находяоь внутри резервуара, осуществляет 
контроль «а установкой передвижных катучих лесов, а также 
при пимощи штукатуров (fflj ) и CBg ) осуществляет их перемеще
ние к следующему стыку.

Втукатур (ig ) осуществляет перемещение шлангов и при не
обходимости заменяет в процессе работы штукатура -  сопловщи- 
ха

5. График производства работ составлен на роботу в объеме 
одного резервуара и приведен в табл. з. Таблица 3

«В
ип ! Наименование

работ
Т Г Г
®  д. Юбъек I 
[кзм!работ

! ! чел
; ! чао
! I

Трудоемкость ! Ооо- 
■> тав 
i бри- 

га-
ва ед,■ на 1 
нам.в ; весь

1 « '?  ~ 1 
Т Поливка торкре- 

тнруемых поверг.- IOO

ф В  | ] 0СЬ . Г о*
{ объем I ды 
i работ f 
I в чел 1 

Днях

Рабочие дни

Х --Т  5 ■ !

ностей водой

(_____

Торкретирование 
бетонных поверх
ностей стихов 
рвэервуарж

м2 224 0.15

м2 224 0,276

"в— ■Атув&п
4Р-2 

0,042 3P-I 
2P-I
Опера
тор С- 
-630А 

7,7 5P-I
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Продолжение таблицы 3
186

Л ! 3 1 4 ! 5 1 6
Компрес-
сорщик
5Р*1,
втухатур

5Й
2P-I

Перемещение 
жатучих лесов

чел.
чао 32 I  4 Штука-

Поливка водой 
торкрета

100
м2 13,4»» 0;15 0.25

Штукатур
2P-I

Итого: 11,992

6. При производстве торкретных работ необхрдшо выполнять 
правила по технике безопасности (СНиП 1&-A.II-70), а такие 
приводимые кике общие требования:

а) к работам с пемент-пушкаии могут быть допущены рабо
чие, проведшие специальную подготовку по эксплуатации агрега
тов и сдавшие тех.минимум,

б) рабочие должны быть снабжены касками или очками, респи
раторами и брезентовой спеподеждой и рукавицами;

в) между сопловшиксм и оператором должна быть световая 
идя звуковая сигнализация»

7. Калькуляция трудовых затрат приведена в табл.4.
Таблица 4

Объем i Норма !затраты!Расчёв-[ Стои-Г
работ i вРеме“ *Ч*а на i UOCYbрво , ни на сь ]ед.изм. j затрат

JM
пп

ШиФр
норм

Наименование 'Ед. 
! работ !и зм
I • i ед.иэм ,обьем |в руб, 

j в чел. {работ в ; коп. 
j час. |чел.днях,
I i «

. труда 
} на весь 
‘ объев 
* работ 
« в руб.
! коп.
J______
! 9Д  t . , s — L 14 \ 5 1 б 1 7  1 8

т 4 -т   Поливка торсе- IOO
-12 тируемых по- м2 2,24

верхи ос тей во-
____ ,Дрв - —

0,15 О, 042 0-07,4 0-16,7
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Яродолаенве таблицм 4

т а

1 1  2 I 3 1 4 !1 5 1 б 1 7 !1 8 I 9

2 . 8-17 
46

Торкретврованве 
бетонных поверх
ностей при тол
щ е  е налета 
20 юг м2 224 0,276 7Л 0- 15,85  35-50

3 . ЕНиР 
общая

Перемещен!е ка- 
тучнх лесов

чел
час 32 I 4 0-555 17-76

часть 

4 . 4- 1-42 Поливка водой 
торкрета

100
м2 D ,  44 0 .1 5 0 ,25 0-074 0-995

Итого: 11,992 54422

х. материально-технические еесурсы

Оснотные материалы ж полуфабриката приведены ж табл.5
Табдапа 5

JB
по

1— ■■■
! Наименованне 
1

--- .
!
!I

---------г
tfapxaj Ед.вэм. } количество

i
I Цеменяо-пеочавая су

хая смесь 300 м3 5,75

2. Оборудование, 
прививать по табл.б.

яввентарь. првспоеоблевжя в внструневты 

Таблвпа 6

и
по

-j
| Наименование

!
!
!

Т в п
1 V i
! Марка i к-во 1 техническая 
) ] ! харжтернетвка

I JL—■— *. 1 — L i 4 - i - д -  '______ §______
I Пере да вкн «з жату- ва базе лесомчве лева X твпа "Прсм -  

етройцроехт*
2 Компрессор Ж-9 I Пронвводвтель- 

яость 9мЗ/мии«

3 Установка для бе Провзводатель-тонирования мете- 
дом *мпрнц-бетонп С-6Э0А I

вооть 4 
аЗ/час-
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