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На уетавовху дерев л  во! опалу&к вертикальных 
стеков стеновых панелей сборного желе зобе тон- 

вого резервуара _ _ _ _ _ _ _
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I . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

р-

ч

Паевая технологическая карта разработана на установку 
деревянно! щите® о! опалубки вертикальных стихов стеновых па- 
веде! оборних железобетонных резервуаров емкостью 10000 м3 
для нефти /по типовому проекту 7-02-296/.

Карта предназначена для применения организациями, разра- 
батнвавцимн проекта производства работ ва установку деревян
ной щитовой опалу icи в бетонирование вертикальных стыков ре
зервуаров методом *пгарип-бетон", а после привязки к местный 
условиям строительства -  в качестве руководства для произво
дителей работ, строительных мастеров я рабочих бригад по ор
гана запки производства и труда рабочих. Привязка типовой тех
нологической карта к мествш условия! строительства заклина
ете* в уточнении объемов работ, средств механизации, потреб
ности в материальных ресурсах. При этом методы выполнения ра
бот, принятие в отобранной для привязки типовой карте, к тех- 
вкхо-ако801ЛЕчесхке показатели строительного процесса, приве
денные в жертв, могут изменяться только в сторону их улучше
ния.

нюгожяя работа с внутренней стороны резервуара е исполь
зованием передвижных хатучкх лесов, звено плотников в коли -  
чеетве 3 человек в одну смену весь объем работ по установке 
деревянно! актовой опаду бив вертикальных стыков вкыолвкт за 
4,3 дня летнего периода*

к. тншиео-эксжшч шхт пока за тем

Трудоемкость ва весь объев 12,65 чел.-дней 
Трудоемкость ва I  м2 опалубки -  0,113 чел«-дви 
Выработка одного рабочего в смену 9,2 м2 
Продолжительность работа 4,3 дня

Разработав а трестом "Харьк ово ргтехс трой " 
отдел "Кременчугоргтех- 

отрой*

Утвервдена
" 8 "  октября 19 74г, 
Протокол 1 18/159

Срок введения 
" ХЗ w октяб 19 7 jfr.
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ШНОДЭГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1 . До начала установка деревянной щитовой опалубки верти
кальных стыков резервуара должны быть выполнены следующие ра
боты:

а )  смонтированы все  сборные элементы резервуара;
б )  подготовлены и установлены в воне работы звена инвен

тарь, приспособления н средства для безопасного производства 
работу

в )  завезены автотранспортом щиты опалубки я краном K -I6I 
поданы через монтажный проем в покрытия во внутрь резервуара 
с  раскладкой нх вдоль фронта работ;

г )  выполнено временное электроосвещение рабочих мест виут- 
рв резервуара,

2 . Установка деревянной щитовой опалубки ведется в  порядке; 
указанном на ри с.1 .

Она представляет собой деревянную разборно-переставную щи
товую овалу (key, конструкция хоторой приведена на рис.З .

Установка опалубки производится с внутренней стороны резер
вуара полностью на все с т в д  и на всю высоту с целью од нов ре -  
мен него зам оволжчивани я стыков стеновых панелей методом "шттрип- 
бетон ",

работы выполнять о  передвижных катучих лесов, которые пе
редвигаются по периметру резервуара по мере установки опалубки.

Закрепление щитов опалубки производить проволочными скрут
ками за выпуски арматуры в стеновых панелях, расположенных в 
плоскости стыков, при этом не допускать сквозного прохождения 
скруток.

Качество уетаиовкк опалубки определяется соблюдением до -  
пускаемых отклонений от проектного положения, которые приво
дятся в строительных нормах и правилах (СНиП Ш-В Л -6 2 ) .

1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

I ,  Состав бригада по профессиям и распределение работы 
между звеньями приводится в табл .1.



07-Д *t.tp 06.7. О ЦЗ #
07 2H.I0 ЕЕ

Рже. I.
Схема 7 стаю ххх дврхвжяаой с палуб ж* хсргхжахышх стыжох 

«виду стевеакма паввляых.
Г- т у д а  леса i 3~ места раскжджж ухе устаяохлжяой
2- раэдяевхые акты евхлубжх % ооалубка ;

Ч- устххохлешме ха стиха цвта еж -
? u p «  I -I * * » 6*1*

1- *а*ги» леса ;  8- места расклада уха устааеахеа-
2- раажжбяше ада опалубка г во! опалубка $

4- уетавехлаавае ш стах* ж »  опа
лубка*
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Таблица I "Е
I I
пи
звена

! Состав звена во пре- 
! феесим

!
! К-во 
! чело-
Г *

Перечень работ

—I— Т 2 1 3 4
I Плитки 3 Установка деревянной 

щитовой опалубки вер- 
тикальимх стыков ре -  
вррвунра

2» Размещение в рабочей аове инвентаря, приспособлений а ма
териалов на рабочем месте при подготовке к установке актовой опа
лу бкн принимать согласно схеме на рнс.1.

3 . Последовательность внполненкя основных операшй принимать 
по табл. 2.

Таблнпа 2

од I Наименование процесса 
!

------ 1------ ---------------------------------

Последовательность рабочих 
операций

Установка деревянных ки
тов опалубхж вертикальных 
стеков резервуара

Установка катучих лесов. 
Установка и закрепление проволоч
ными скрутками щита Ш-1 первого 
пруса.
Установка и закрепление проволоч- 
ннмж скрутками цкта Ш-2 2-го яру
са.
Передвижение «с о в  к сведущему 
стыку

4. Нетели приема работ 
8веио плотников состоит на трех человек: 
плотника -  звеньевого 4 разр. -  I чел. /и^/
плотника 2-го разряда -  -  2 чел. /П2 * % /
а) Мон так опалубки производится в следующем порядке /см.ряс.ЗУ 
Деревянные щиты для вертикальных стеков устанавливаются снизу

вверх. Плотник П̂ « находясь на дерев я  ком настиле лесов, принима
ет «ит ffi-I и совместно с плотниками %  производят крепление 
проволочными скрутками к арматурным вит у скак, стеновых панелей 
«ита спалубкн Ш-1 первого ннивего яруса.

б) Установке щита опалубки Ш-2 второго верхнего яруса произ
водится аналогично щиту Щ-1 о тем лк«ь различием, что плотник П~1



РЖ.
Сжвт. оргамаагда рабочего маем .

1 -  мтучи хам ; 3 -  места раскладка ужо рем.
2 -  равложоааио ките ом- aoaxenoff опалубка ;

лубка ;  * -  уста нова* вша м  етнко
щга отлубаа •

на тоджтея на нертяе» в ломите лесок (6 ,5  * от пола), «  плотник 
Щ  накодатся внизу а обеспечивает покачу материале»,

в) после установка опалубка первого стеке все рабочее опуска
ется с лесов а передвигает катучие леса а следующему стмку, еле- 
ранил по установке актов опалубка вертикальный стеков пеявторагт- 
ся.

5* Графпс произвовства работ составлен на работу в объема 
одного резервуара а приведен в табл, 3.
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Таблица 3

JWl
па! Наименование

ра*бст Ел. Т о б ъ е м !Й тл!2 бчая[С осм вкам.{ работ!?* !*# *» i „звена

! i* _ | и «  !pf 2 :  > * :
> ;to

i»  Ijb*x ;p* ^ i S : It2{3 * 5
IS?*! i p J nJL_£!

Рабочие
дни

Подноска опалубки 
на расстояние до

50 м м3 3,1  1,68

Установка дере -  
ванной щитовой опа
лубки вертикальных 
стжов резервуара 
с передвижением ка
ту чих лесов необхо
димых для установки 
опалубки м2 III 0,85 12,0

трав-

0.65 Я Р *  2

C l 
ip

Плот
ник
*р-1плот
ник
2р-2 3

Итого: 12,65

6, При установке опалубки необходимо выполнять правила по 
технике безопасности /СНиП Ш-А.П-70/, а такие проводимые нике 
общие требования*.

а) катучно леса ежедневно перед началом смены должнн быть 
осмотрены мастером;

б) во время стоянкж передвижных хатучих лесов опоры их долж
ны бЬть закреплены;

в ) перемещен же передвижных лесов должно осуществляться плав
но, без ptBKoa.

Во время перемещения передвижных лесов на них не должно 
бить мгтеркалов и мусора» Рабочим находиться на перемещаемых 
лесах запрещается.
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Таблица б

|l45

i
! КП 1
j Л  1 Наименование 1 пп |
! !

! 1 • » : i f
! Тип ; Марка ! К-во ! 
! ; • !
! ! _ ' 1

Техническая! 
характерно*} 

тика {
. . . . . .  *

! I i г 3 4 Г Т б !

I  Катутае леса

2 Приспособление для 
•вкручивания скруток

3 Топор
* Молоток
5 Метр
6 Клеща
7 Коловорот

на базе лесов 
типа "Пром -  
стройпроект"
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