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4.01.02.09 Устройство и разборка деревянной мелкощитовой опалубки ребристых 
перекрытий с устройством поддерживающих лесов из инвентарных и -  X 
простых стоек

4.01.02.11 Монтаж и разборка крупноблочной опалубки ребристых перекрытий -15

4.01.02.12 Устройство и разборка деревянной типовой унифицированной опалубки 
ребристых перекрытий с устройством поддерживающих лесов из инвен
тарных и простых стоек Iконструкции Приднепровского Промстрой- -24 
проекта)

4.01.02.13 Установка и разборка деревянной мелкощитовой опалубки безбалочных 
перекрытий с устройством поддерживающих лесов из инвентарных и ос 
простых стоек

4.01.02.14 Установка и разборка деревянной типовой унифицированной опалубки 
безбалочных плит перекрытий с устройством поддерживающих лесов 
из инвентарных стоек (конструкция Приднепровского Промстройпроекта) -46

4.07.02.05 Установка арматуры ребристых плит перекрытий из готовых сеток,
каркасов и блоков -55

4.07.02.06 Установка арматуры ребриотых перекрытий из отдельных отержней

4.07.02.07 Установка арматуры безбалочных плит перекрытий из готовых сеток -72

4.03.02.07 Бетонирование перекрытий по схеме: автосамосвал-вибробадья-башен-
ный кран-звеньевой транопортер-виброжелоб-конструкция -80

4.03.02.08 Бетонирование перекрытий по схеме: автосамосвал-вибробадья-звенье-
вой транспортер-виброжелоб-койотрукдия -87

4.03.02.09 Бетонирование перекрытий по схеме: автооаыосвал-бетононасос-поворот-
ный лоток (виброжелоб)-конструкция -96

4.03.02.10 Бетонирование перекрытий по схеме: автосамосвал-вибробадья-башешгай -106 
кран-конструкция

4.04.02.04 Паропрогрев ребристых безбалочных плит перекрытий -Ц 2

4.04.03.04 Электропрогрев ребристых и безбалочных плит перекрытий
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Типовая технологическая карте
Паропрогрев ребристых и безба
лочных плит перекрытий

4. 04. 02 . 04

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Типовая технологическая карта применяется при 
проектировании организации и производстве работ по перо- 
прогреву монолитных ребристых и беэбэлочных плит перекры
тий в зимних условиях.

В основу разработки карты положен индивидуальный 
проект, разработанный СИБЗИИЕЭП гостиницы "Интурист" 
на 512 мест в г.Хабаровске. Паропрогрев плиты перекрытия 
в об"еме 137 и? ведется круглосуточно в течение 99 часов 
бригадой в составе шести человек

Привязка карты к местным условиям строительства 
заключается в уточнении об"емов работ, схемы организации 
процесса,трудозатрат, графика производства работ,потреб
ности материально-технических ресурсов.

П.ТЕХНИКО-ЭКОНОМРЧЕСНУЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

1. Трудоемкость в чел.дн. на весь об"ем работ -  24 ,6
2 . Трудоемкость в чел.дн. не 1 м8 прогреваемого

бетона -  0 ,1 8

3 . Выработка на одного рабочего в к? в смену -  5 ,5

4 . Расход пара на 1 и3 бетона а кг -  185

разработана: угверэдена: срок введения:
трестом "Орг- Главными техническими V 5 "  ?971г.
техстрой"
Г ЛА ВДА Jb СТ РОЯ

управлениями 
Минтяжстроя С С С Р  
Минпромстроя С С С Р  
Минстроя С С С Р  

а  1971 г . 
№ 2S-80-2-S/37*
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

1. До качала паропрогрева должны быть выполнены 
следующие работы:

а ) монтаж сети для освещения строительной площадки;
б ) устройство опалубки вместе с паровыми рубашками;
в) смонтирована система паропрогрева (испытана и 

принята);
г )  завезены на стройплощадку все необходимые 

материалы! инструменты, приборы и инвентарь для ведения 
монтажных,опалубочных,арматурных,бетонных работ;

д ) уложен бетон в конструкцию.
2 . Паропрогрев ведется в следуюцем порядке:
-  подготовка паровой рубашки к паропрогреву;
-  непосредственно паропрогрев плит перекрытия;
-  контроль 38 температурой и прочностью бетона;
3 . Перед началом укладки бетона в опалубку плит 

перекрытий должен быть произведен осмотр паровой рубашки 
с проверкой:

-  плотности стыков щитов;
-  наличия пароизоляционных слоев;
-  утепления мест ввода гибких шлангов,мест замера 

температуры;
-  плотности прилегания щитов и наличия отверстий в 

ребрах щитов для свободного движения пара в полости ру
башки.

Испытание рубашки на герметичность производится в 
течение 15-20 мин.

4 . Паропрогрев бетона осуществляется папом низкого 
давления 0 ,5  етм. с относительной влажностью 95&. Темпе
ратура уложенного в опалубку бетона к моменту пуска 
пара должна быть не ниже +5°С.
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5. Пароснабжение предусматривается от передвижной 
котельной установки типа КВ-300 конструкции ВИЭСХА 
производительностью 0 ,3  т /ч а с .

6. Паропрогрев бетона должен осуществляться рав
номерно, для чего ввод пара в паровую рубашку прогонов, 
балок, ригелей иагок необходимо осуществлять не реже 
чем через 2 -3  м по их длине, а в паровые рубашки плит- 
не менее чем один ввод на каждые 5 -8  м2 поверхности .

Во всех случаях из рубашки должен быть обеспечен 
отвод конденсата. Для уделения конденсата из паровой 
рубашки в процессе пэропрогрева предусматриваются спе
циальные отверстия в ограждении,закрываемые пробкэми. 
Поверхность бетона на время перерыва в бетонирвании 
необходимо заключать в паровые рубашки иди утеплить. 
Температура прогрева бетона должна держаться на одном 
уровне ( с колебанием 70О .  Пар в паровую рубашку 
подводят снизу.

Бетонирование и прогрев белок ребристых перекрытий 
должны производиться одновременно с бетонированием и 
прогревом плиты.

7. Параллельно пэропрогреву производится контроль 
за температурой твердеющего бетона в паровой рубашке. 
Для измерения температуры бетоне предусматриваются 
специальные скважины 0 15 мм, оставляемое при бетониро
вании. Скважины должны быть плотно закрыты пробками на 
пакле. Количество скважин должно быть не менее 2 -х  на 
отдельно стоящий вид конструкции и не менее одной на 
каддыо 3 мамонолита.
В скважины закладываются металлические трубки с  запаян
ным дном, в которые наливается машинное масло высотой 
олоя 5-6 мм,
Контроль температуры уложенного бетона должен произво
диться: первые в часов через 2 часа, в последующие 16 
часов черев 4 часа, в остальное время прогрева не реже 
1 раза в смену. Контроль температуры парового простран
ства производится в первые 2 часа через 0 ,5  часа, в
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последующие 6 часов через 2 часа, в остальное время 
через 4 часа.
Измерение температуры наружного воздуха или окружающей 
среды осуществляется не реже 8 -х  раз в сутки.Проверка 
набора прочности бетона при вод и тся  по контрольным 
образцам в лаборатории.

Результаты наблюдений за температурным режимом 
твердеющего бетона и проверни прочности образцов должны 
заноситься в журналы "Бетонных работ" и "Контроля 
температур".

1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА 
____________ РАБОЧИХ.,

1. Состав звена по профессиям и распределение работы 
приводится в таблице № 1.

таблица 1

т
звене

Состав звена но 
профессиям

к-во
чел. Перечень работ

1-8
N

Дежурный слесарь- 
сантехник 1 Включение и отключе

ние системы прогрева, 
наблюдение за работой 
системы.

Истопник 1 Пуск агрегата .Загруз
ка топлива. Обслужива
ние агрегата. Очистка 
агрегата от золы и 
шлана,
OrfcJt чение агрегата.
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2 . Схема организации лоропрогрева смотри р и с .1 ,2 .

3 . Последопотельность пополнения основных операций 
приподится в тзбли»»е 2.

Таблица 2 .

N11
пн

1.

3.

Наименование
процесса

Подготовка паро- 
иой рубашки к 
поропрогреву

Паропрогрев

Контроль за тем
пературой и проч
ностью бетона

.П оследовательность рвбичи/ с играли и

Осмотр и устранение де /ектоп . Нцусн 
пора и испытание рубашки но герме» 
тичноеть.

Впуск пара а поровум рубашку, 
Выдерживание режима обогрева бетони. 
Удаление кон ценсото.O iuлмченпе 
системы.

Измогоние 'I омлоротури твердеющего 
бетона и температуры пара о паровой 
рубашке. Запись результатов намере
ния в журнал "Кетошшх работ" и 
"Контроля температур". Обработка 
результатов режима твердения и 
испытание обр а п 'ов  на прочность.

4 . Методы и ноиемы работ.

Паропрогрев ребристых и безбалочных плит покрытия 
выполняется тремя звеньями в со ста в е :

слесарь-сантехник У 1-рззр. -  1 чел ; 
истопник И _рэзр. -  1 чел.

Прогрев бетона ведется в три смены По два человека в 
смену.
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г ) перспровод,вентили,краны тщательно изолируют 
во ивбегание одогоп рабочих. Пэровые рубашки не должны 
Иметь щелей или отверстий,пропускающих пар;

д) все рабочие места в ночное время должны быть 
«мрошо освещены.

Примечания к калькуляции; 1. Ввиду отсутствия 
нормы в ЕРир 1969 г . не наблюдение зв системой паропрог- 

рева затраты труда приняты расчетом. Норма на единицу 
принята» как частное от деления общей трудоемкости не 
nft”eu прогреваемого бетона.
I1. Расценка не единицу принята по БНиР 1969 рода по 
чиповой тарифной сетке*

У .НАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.

Основные материалы,полуфабрикаты и строительные 
/.«.•* али, Таблица 5.

м
пл Наименование марко ед. иам. к-во

1. Стальные трубки шт 30
2 . Пробки деревянные - я 80
3. Пакля - КГ ?

2. Оборудование,инвентарь,инструмент и приспособления.

№
пп

1.

2.

Наименование

Технический термопар 
в оправе

Формы на три образца
Комплект инструмен
тов слесаря-сантехника

тип КОЛ-ВО

б шт 

3 шт

3
КОМП,

Техническая
характеристика

ртутный
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