
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ком итет со вета  МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ строительства
(ГОССТРОЙ СССР)

тиЯШНМ

Т И П О В ЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
к: а  р  т ы

Р А З Д Е Л  04 

АЛЬБОМ 04.12

УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ И БЕЗБАЛОЧНЫХ Ш Ш Т  ПЕРЕКРЫТИЯ

ирландские кружева

http://www.kruzhevo-len.ru


С О Д Е Р Я А Н И Е  А Л Ь Б О М А *.т.04.12.

4.01.02.09 Устройство и разборка деревянной мелкощитовой опалубки ребристых 
перекрытий с устройством поддерживающих лесов из инвентарных и - X 
простых стоек

4.01.02.11 Монтаж и разборка крупноблочной опалубки ребристых перекрытий -15

4.01.02.12 Устройство и разборка деревянной типовой унифицированной опалубки 
ребристых перекрытий с устройством поддерживающих лесов из инвен
тарных и простых стоек Iконструкции Приднепровского Промстрой- -24 
проекта)

4.01.02.13 Установка и разборка деревянной мелкощитовой опалубки безбалочных 
перекрытий с устройством поддерживающих лесов из инвентарных и ос 
простых стоек

4.01.02.14 Установка и разборка деревянной типовой унифицированной опалубки 
безбалочных плит перекрытий с устройством поддерживающих лесов 
из инвентарных стоек (конструкция Приднепровского Промстройпроекта) -46

4.07.02.05 Установка арматуры ребристых плит перекрытий из готовых сеток,
каркасов и блоков -55

4.07.02.06 Установка арматуры ребриотых перекрытий из отдельных отержней

4.07.02.07 Установка арматуры безбалочных плит перекрытий из готовых сеток -72

4.03.02.07 Бетонирование перекрытий по схеме: автосамосвал-вибробадья-башен-
ный кран-звеньевой транопортер-виброжелоб-конструкция -80

4.03.02.08 Бетонирование перекрытий по схеме: автосамосвал-вибробадья-звенье-
вой транспортер-виброжелоб-койотрукдия -87

4.03.02.09 Бетонирование перекрытий по схеме: автооаыосвал-бетононасос-поворот-
ный лоток (виброжелоб)-конструкция -96

4.03.02.10 Бетонирование перекрытий по схеме: автосамосвал-вибробадья-башешгай -106 
кран-конструкция

4.04.02.04 Паропрогрев ребристых безбалочных плит перекрытий -Ц2

4.04.03.04 Электропрогрев ребристых и безбалочных плит перекрытий



Типовая технологическая карта
06.4.07,02.07

Установка арматуры безбалочных плит перекры
тий из готовых сеток

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИИ

Типовая технологическая карта применяется при проек
тировании, организации и производстве арматурных работ дри 
возведении монолитного железобетонного безбалочного перекрытия. 
В основу разработки типовой технологической карты положена 
установка арматуры безбалочных перекрытий из готовых свар
ных рулонных сеток типовой секции размером 18 х 24 м. Работы 
по установке арматуры в количестве 3*77 т ( 34 сеток) 
выполняются с помощью башенного крана КБ-306 звеном в составе 
4 человек в течение 0.47 дня при работе в одну смену, в 
теплый период. Привязка карты к местным условиям заключается 
в уточнении объемов работ» средств механизации, графической 
схемы, потребности в материально-технических ресурсах.

П. ТЕШШ-ЭКОНОШЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Трудоемкость в чел.-днях на весь объем работ 
Трудоемкость в чел.-днях на I т ашатгоы

I сетку

- 1,9
- 0.5 
0,086

Выработка на одного рабочего ^  
в смену В сетках - 2000 

17,9
Количество маш.-смен крана 
на весь объем работ 
Потребность в электроэнергии на 
весь объем работ в квт «час

- 0,47 

- 138,6

Разработана 
трестом 

"Оргтехстрой" 
Главкузбасстроя 
Мянтяжстроя СССР

Утверждена
Главными техническими 
управлениями 
Минтяжстроя СССР 
Минпромстроя СССР 
Минстроя СССР
"II "сентября!97Зг

№ 6-20-2-8/II58

Срок введения 
"тт"сентября 1973г
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

1. До начала арматурных работ должны быть выполнены 
следующие работы:

а/ полностью окончены опалубочные работы на захватке 
и устроены рабочие настилы и площадки;

б/ составлены акты приемки установленной опалубки;

в/ завезены и складированы в зоне действия грузо- 
подъемных механизмов арматурные сетки в количестве не менее 
2-3-сменного запаса;

г/ исправлены от возможных повреждений, очищены от 
ржавчины и грязи арматурные изделия, проверена их маркировка;

д/ подготовлены и опробованы механизмы, инвентарь, 
инструменты, приспособления.

2. Арматурные сепш готовятся централизованно я пос
тавляются на объект комплектно в виде маркировочных рулонов.

Подача арматурных сеток и установка производится 
бакеном краном КБ-306 с помощью универсального стропа 

грузоподъемностью 3 т.

Перекрытие разбивается на две делянки. Звено арматур
щиков ведет работу по установке готовых арматурных сеток в 
следующем порядке ( рис. I):

- раскладка нижних сеток на первой делянке;

- раскладка верхних сеток на первой делянке;
- раскладка нижних сеток на второй делянке;

- раскладка верхних сеток на второй делянке.
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Производство арматурных работ наминается с армиро

вания пролетных участков путем укладки нижних поперечных и 

продольных арматурных сеток. Затем армируются учесткя над 

колоннами, путем укладки верхних поперечных и продольных 

сеток.

Проектное положение верхних арматурных сеток обеспе

чивается установкой подставок из круглой отеля ( рис. 3),

Стыкование сварка арматурных сеток при диаметре 

рабочей арматуры до 32 мм в рабочем направлении производится 

внахлестку (бее сварки). При диаметре рабочей арматуры 

16 Mi я более сварные сетки в нерабочем направлении уклады
ваются впритык друг к другу о установкой дополнительной 

стыковой сетки.

Стыки сварных сеток выполняются согласно ОНиП 11-В. 

1-62 и приведены в табл. I.

Цри наличии по ширине армируемого элемента нескольких 

сварных сетох их стыки располагаются вразбежку* Длина 

перепуска (нахлестки) определяется по таблице 2.

В каждой из стыкуемых в растянутой зоне сеток на 

длине нахлестки располагается не менее двух поперечных 

стержней, приваренных ко воем продольным стержням сетки; 

стыки сварных сеток с рабочей арматурой из стержней периоди

ческого профиля выполняются с расположением рабочих стержней 

в одной плоскости. При этом одна из стыкуемых сеток или обе 

сетки в пределах стыков могут не иметь приваренных поперечных 

стержней.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
АРМАТУРНЫХ РАБОТ

I. в процессе установки арматуры безбалочкш. перекры
тий из готовых сеток с помощью измерительных инструментов 
и визуальных наблюдений подвергаются проверке:

- соответствие положения арматуры и сварных сеток 
проекту;

- наличие и качество сварных соединений сеток;

- правильность стыкования сварных сеток, выполняемых 
внахлестку;

- расстояние между сетками и опалубкой .для образования 
защитного слоя.

Качество арматурных работ определяется соблюдением до
пускаемых отклонений от проектного положения, которые приве
дены з СНиП Ш-В. 1-70 и не должны превышать следующих вели
чин в ым:

Отклонения в расстояниях между отдельно 
установленными рабочими стержнями для плит - 20

Отклонения в расстояниях между рядами 
арматуры при армировании в несколько рядов 
по высоте:

а/ в плитах толщиной более 100 ш  - 5

б/ в плитах толщиной до 100 мм при проект
ной толщине защитного слоя 10 мм - 3

Отклонения в расстоянии между распредели
тельными стержнями в одном ряду для плит - 25
Отклонения в отдельных местах в толщине 
ващвтгого слоя:
а/ в плитах толщиной более 100 ш  - 5

6/ в плитах толщиной до 100 мм при проект
ной толщине защитного слоя 10 мм 1 3
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Рис.2. Армирование безбалочного монолитного 
перекрытия
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Рис.З Приспособление для установки 
верхних арматурных сеток

1- рабочие стерхим нижней зоны;
2- распределительная арматура;
3 -рабочие стержни верхнее зоны;
4- подставки из катанки

Рис.4 Строповка готовых сеток в рулонах 

I - универсальный строп
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Стыкование сеток внахлестку без сварки

Таблица I.

Вид стыка Схема нахлестки Примечание

Стык сеток в направления 
рабочей арматуры из глад
ких стержней с расположе
нием распределительных 
/поперечных/ стержней в 
одной глоскости.

минимальная 
длина нах
лестки;
гднаметр раб. 
стержней; 
диаметр 
распре д. 
стержней

Стык сеток в направлении 
рабочей арматуры иэ глад
ких стержней с расположе
нием распределительных 
/поперечных/ стержней в 
разных плоскостях

То же

Стык сеток в направлении 
рабочей аркатуры из стерж
ней периодического профиля 
без приварки поперечных 
стержней в пределах стыка 
в одной кз стыкуемых сеток

То же

Стык сетов в направлении 
рабочей арматуры из стерж
ней периодического профи
ля без приварки попереч
ных стержней в пределах 
стыка в обеих стыкуемых 
сетках

4 .

Стих сеток в направлении 
распределительной арма
туры а расположением 
рабочих стержней
а/ в одной плоскости 
б/ в разных плоскостях

То же

между 
крайними 
рабочими 
стержнями 
сетки при 
CLZ ДО 4 мм

4

4- равна 
30мм, при 
более 4мм- 
100 мм.
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Наименьшая длина перепуска стержней 
сварных сеток в местах стыкования 
внахлестку ( без сварки )

Таблица 2

Тип рабочей 

арматуры

Парка

бетона

Сварные сетки при наличии по 
длине перепуска не Менее 2-х 
приваренных авкерупцих стерж
ней

в растянутой зоне

в
сжатой
зоне

изгибаемых 
ввецеитренно 
сжатых и 
внецентренно 
растянутых 
по случаю 
1 -го элемен
та

центрально 
и внецент
ренно растя
нутых по 
случаю 2 -х 
элементов

Горячекатаявая сталь 

классов A-I, А-П

150 зо d 35 CL 20 d

2 0 0  и 
более 25 ci 30 & 15 d

Горячекатанная сталь 
класса А-Ш, сталь 
упрочненная вытяжкой 
класса А-ПВ, обыкно
венная арматурная 
проволока в сварных 
сетках

150 40 d 45 d эо cL

2 0 0  и 

более
35 cL tiScL 25

d y  - номинальная диаметр соединяемых стержней
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17. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДУ ТРУДА РАБОЧИХ 

I. Состав эвена по профессиям

10

Л»
звена

Состав звеаа по 
профессиям

Кол-во
человек Перечень работ

Арматурщик 4 Подноска, укладка, выверка
бетонных прокладок. 
Строповка арматурных 
оеток. Установка сеток 
при помощи крана в опа
лубку. Выверка сеток.

Машинист крапа I Обслуживание крана

2. Методы и приемы работ

Работа по армирована» монолитного безбалочного железо

бетонного перекрытия выполняется звеном.состоаднм из четырех 

человек;

арматурщик 4 разр. ( звеньевой) - I чед ( Aj}

арматурщик 2 разр. - 3 TOMAg.Ag.A^.

Для подъема ж установки арматурных сеток используется 
башенный вран, обслуживаемая машинистом 5 разр, (Мк).

Уотановха сеток производятся в следувдей технологичес

кой последовательности.

Арматурщики (А3 .Д4 ) подновят, а арматурщик Uj) раск

ладывает бетонные прокладки на опалубке плиты для создания 

защитного слоя бетона. Арматурщик (Л2 ) внизу строцует сетку. 

По команде арматурщика(Aj) машинист крана <АЬс> подает рулон 
сетки к месту укладки и приостанавливает спуск ее на высоте
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0,5 - 0,7 и от поверхности опалубки.

Арматурщики (Ад) и (А )̂, стоя у торцов рулона и 

взявшись за него обеими руками по указанию арматурщика (Aj) 

устанавливают рулон, расстроповывают его и раскатывают рулен 

по опалубке плиты перекрытия. Арматурщик (Aj) выверяет 

правильность расположения сетки и совместно с арматурщиками 

(Ад и А4) рихтуют сетку, укладывая ее точно в проектное 
положение.

Арматурщики (Ад) и <А4) пршщдгашают ломами сетку 
в местах укладки прокладок и устанавливают прокладки под 

стыки стержне!. После укладки нижнего ряда сеток в таком же 

порядке укладывают верхний ряд оеток.
Указания по технике безопасности

При производстве армирования плит перекрытия необ

ходимо выполнять правила по технике безопасности ( СНиП 

В-A . II-7G в. 12-37, 12*39, 12-40), типовую инструкцию для 
Ац , ответственных за безопасное производство работ по переме- 

цеияю грузов кранами (Госгортехнадзора), а также приводимые 

общие требования:

а/ для прохода в местах, где уложены арматурные 

сетки, должны быть проложены инвентарные переходные мостики;

6/ вое грузоподъемные механизмы и такелажные 

оредства ( стропы) перед началом работ, а также в процессе 

работы, должны проверяться я испытываться согласно требова

ниям Госгортехнадзора я правилам техники безопасности;

в/ производство арматурных работ разрешается выпол

нять только под руководством бригадира или мастера.



3. График производства работ

Трудоемкость Рабочие дни
£

пп Наименование работ
Вд.
изм.

Объем

работ

на ед. 
измер.
в чел.- 
час

на весь 
объем 
.в чел,- 

днях

Состав
звена I 2 3

I

i

Подноска,укладка, выверка 
бетонных подкладок. 
Строповка арматурных сеток. 
Установка сеток при помощи 
врана в опалубку. Выверка 
устанавливаемых сеток. шт 34 0,45 1.9

Арматурщик 
4 разр.-1 
2 разр.-З

2 Обслуживание башенного крана т 3,77 0,204 0,138 Машинист
крана
5разр.-1

I
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5. Калькуляция трудовик затрат С по ЕНиР 1969 т )
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У. МАТШ1АШ0-ТШИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

I. Основные конструкции,материалы, полуфабрикаты

£ Наименование Марка
Количество

пп штук кг

I 2 3 4 5

I Арматурные сетки С-1 14 1680

2 Арматурные сетки С-2 20 2090

Всего: 34 3770

15

2. Машины, оборудование, инвентарь, инструменты 
и приспособления

*
пп Наименование Тип Й Г *

Кол-
во,
ВТ

Техническая 
характерис
тика машин

I 2 3 4 5 6

I Башенный кран - КБ-306 I
ностью & т

2 Строп универсальный - - 2 а=3т,^=4,5м

3 Зубило слесарное 7211-72 3 -
4 Метр складной метал

лический _ 7253-54* 4

5 Молоток шанцевый МША-1 11042-72 2

6 Молоток А-5 2310-70 2
7 Напильник плоский А-400 1465-69 3

8 Острогубцы (кусачки) 200 7282-54 2
9 Ножницы ручные для 

резки арматуры
чертеж
10700000 - I

10 Отвес С-400 7948-71 2



I 2 3 4 С
к} 6

II Плоскогубцы комбини
рованные 200 5547-52 1

12 Лоы стальной строи
тельный Л0-24 1405- 72 4

13 рулетка РС-20 7502-69 I

14 Штангенциркуль 0-150 166-634 I
15 Щетка стальная 

прямоугольная _ 3
16 Инвентарное огражде

ние - -
84
п.м.

17 Ходовые мостики шири
ной 0,6 м из щитов - -

36
П.11.
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