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Типовая технологическая карта

Бетонирование фундаментов под колонны (1 .0 3 *0 * 0 2 *
0  помощью передвижных транспортеров и

транспортеров-питателей

I . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта ( ТТК ) разработана на бето
нирование фундаментов под колонны зданий пролетами 12, 18,
24, 30 и 36 м с помощью транспортеров и транспортеров-пита
телей.

Для бетонирования фундаментов в обшем котловане предусмо
трено применение передвижных транспортеров, а для фундамен
тов в отдельных траншеях -  транспортеров -  питателей.

При бетонировании фундаментов в общем котловане применение 
.транспортеров с высотой выгрузки 5,4 м ограничено высотой 
фундамента до 5 м. В целом применение транспортеров и питате
лей при бетонировании фундаментов под колонны ограничивается 
временем года при температуре наружного воздуха не ниже +50°С

Разработана УТВЕРЖДЕНА Срок
трестом Техническими управлениями внедрения

Оргтехстрой МинЬтроя СССР * /
Главаапстроя Минпромстроя СССР

Минтяжстроя СССР 197/ Г .

пР&" jjeH a^pSL. 1970  г.
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II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Л Ед. Количество при объеме фундамента
п. п. Наименование иэм. 5-10 м9 10,1-25 м9 25-50 более 50

I Затраты труда 
на 100 м3 бето
на чел.-дн. 15,87 ; 13,70 12,07 11,14

2 Выработка на 
I  рабочего в 
смену мэ 6,33 7,3 в .з 9,0

3 Потребность в 
механизмах на 
100 м3 бетона маш.-смег 3,22 2,81 2,48 2,3

4 Потребность в 
электроэнер
гии на I X  м3 
бетона квт.час 38,7 35,0 30,7 28,4

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕХА

I . До начала бетонирования фундаментов на данном участке 
( захватке ) должны быть выполнены следующие работы:

а) организован отвод поверхностных и грунтовых вод и подго
товлено основание ;

б) закончена установка опалубки ( кроме опалубки стакана 
фундамента ) арматуры и закладных частей ;

в) устроены необходимые лестницы и рабочие площадки ;
г) устроены, предусмотренные проектом производства работ 

съезды в котлован при бетонировании в общем котловане, установ
лены на опоры вибропитатели и транспортеры, а при бетонирова
нии в траншеях устроены подъезды к местам разгрузки на бровке
я установлены инвентарные опоры, транспортеры-питатели, вибро- 
питатели ;

д) подведена электроэнергия и устроено освещение рабочих 
мест и зов бетонирования с обеспечением необходимой освещен-



М З М  о * * воет ;
к) о монтирован временный водопровод ;
в) смонтирована и опробована двухсторонняя зву

ковая и световая сигнализация у меот приема н укладки бетонной 
смеся ;

и) проверены правильность и надежность установки опалубки, 
поддерживающих леоов, креплений и подмостей ;

к) составлены акты на окрытые работы по подготовке основания, 
по армирование и установке закладных частей.

2. Непосредственно перед укладкой бетонной смеся необходимо :
-  очистить опалубку и арматуру от грязи, мусора и отслаиваю

щейся ржавчины ;
-  устранить вое замеченные дефекты опалубки, выпучивание до

сок, раскрытие целей ;
-  проверить подготовленность всех механизмов я приспособлений, 

обеспечивающих производство бетонных работ заданными темпами.
3. Бетонирование фундаментов производится по следующей схеме:

автосамосвал -  вибропитатель -  передвижной транспортер -  кон
струкция.

4. При расположении фундаментов в общем котловане при высоте 
фундаментов до 5 м вибропитатель и передвижные транспортеры ус
танавливаются на инвентарных подкладках на дне котлована.

5. При устройстве фундаментов в отдельных траншеях транспор
теры-питатели располагаются на инвентарных переставных опорах, 
а вибропитатели-на бровке на уровне дневной поверхности.

Бетон с автосамосвалов разгружается в вкбропитатель, и бетон
ная смесь по транспортеру-питателю поступает в конструкцию.

6. Техническая характеристика транспортеров ( таблица I  )



Таблица X [ 2

Марка
транспор
тера

Полная дли
на ленты 
транспорте
ра. м

Наиболь
шая высота 
выгрузки, 

м

Наибольший 
угол на
клона, 
градуоов

Производи
тельность,
ы8/чао

Т-144 
(передвиж
ной ) 15 5,4 20 60

Т-46А 
(звеньевой 
питатель 
2,5x5 ) 12,5 2,5 22 40

7. Процесс бетонирования фундаментов о помощью траноцортз- 
ров предусматривает :

-  прием и подачу бетонной смеси ;
-  укладку и уплотнение бетонной смеси }
-  перемещение транспортеров и питателей ;
-  очистку механизмов, инвентаря и приспособлений от бетона 

и грязи ;
-  уход за бетоном в процессе его твердения,
8. Бетонная смесь доставляется с центрального бетонного за - 

вода в автосамосвалах с кузовами, оборудованными вибраторами. 
При отсутствии таких автосамосвалов у мест выгрузки рекоменду
ется устанавливать передвижные рычажные устройства о вибрато
рами для очистки кузовов автосамосвалов от бетонной смеси. Бе
тонная смесь должна иметь подвижность, соответствупвую осадке 
конуса Строй ЦНИЯа не более 60 мм.

9. Подача бетонной смеси транспортерами должна производить
ся с соблюдением следующих требований :

-  загружать ленты транспортера бетонной смесью возможно бо
лее толстым слоем ;

-  лента транспортера должна быть оборудована бортовым ог
раждением, закрепляемым на раме транспортера ;



-  скорость движения ленты не должна превышать 
1-1,2 м/сек. ;

-  наибольший угол наклона транспортерной ленты не должен пре
вышать 22°.

10. Бетонирование фундаментов производится по захваткам и де
лянкам. Обьем бетонной смеси, укладываемой на каждой делянке,дол
жен соответствовать сменной производительности комплекса механиз
мов, участвуших в процессе укладки бетонной смеси.

11. Укладка бетоня в фундаменты производится в три этапа.
Первый этап -  бетонирование башмака Фундамента ; второй -  бе

тонирование подколонника до низа отметки стакана подколенника 
или анкерных болтов. При этом бетонирование выполняется послойно 
толщиной 0,3  -  0 ,5  м ; третий этап-укладка бетонной смеси после 
установки и выверен опалубки стакана или анкерных болтов.

12. В фундаментах со сторонами сечения подколонника О,А-0,8 и 
высота свободного падения бетонной смеси допускается до 5 и , > а  
при стороне сечения более 0,8 -  до 3 м. При большей высоте фунда
мента применяются звеньевые хобота.

13. Подколоннихи с перекрещивающимися хомутами арматуры, вызы
вающими расслоение бетонной смеси при ее падении, бетонируются 
без перерыва на высоту 1 ,5 -  2 м с подачей смеси через окна, 
устраиваемые в боковых стенах опалубки.

14. Бетонная смесь укладывается равномерными слоями толщиной 
35 *> 50 см. Каждый слой укладывается, как правило, до начала 
схватывания предыдущего слоя бетона и тщательно уплотняется глу
бинными вибраторами. В углах и у стенох опалубки бетонная смесь 
дополнителько уплотняется вибраторами или штыкованием ручными шу- 
ровками и подбойками.

15. При уплотнении бетонной смеси конец рабочей части вибрато
ра должен погружаться в ранее уложенный слой бетона на глубину 
5 - 1 0  см. Перестановка вибраторов ведется так, чтобы не остава
лось непровибрированных мест. Состояние перестановки определяет
ся в зависимости от подвижной бетонной смеси и составляет:

-  для вибратора И-Н6 -  30 *  40 см ;
-  для вибратора И-50 -  35 *  50 см.
Опирание и соприкасание вибраторов с арматурой во время рабо

ты не допускается.
16. Вибрирование на данной позиции заканчивается после прекра- 

геиия оседания бетонной смеси и появления цементного молска на 
поверхности бетона.



3
17. При длительных перерывах в работе последующая уклад- ____

ха бетонной смеси в фундамент допускается только после достиже
ния прочности ранее уложенного бетона не менее I 5 кг/см  ̂ и уда
ления цементной пленки с поверхности бетона.

18. Удаление пленки производится водо-воздушной струей под 
напором 3 «■ 5 атм. сразу после окончания схватывания цемента и 
достижения бетоном прочности 2 * 4  кг/см2 ( в жаркое врем»-че- 
рез 6 - 8  часов после укладки бетона, в прохладную погоду-через 
12 -  24 часа ) .

При этом струя воды снимает цементную пленку толщиной 
I  -  2 см и обнажает отдельные зерна крупного заполнителя.

Если под действием струи снимается слой большой толщины или 
получаются отдельные выбоины, обработку необходимо прекратить 
на 2 -  4 часа.

В затвердевшем бетоне при прочности 15 кг/см2 и более цемент
ная пленка очищается механической щеткой с последующей промыв
кой водой.

19. Каждый забетонированный фундамент в течение первых дней 
твердения бетона должен периодически поливаться водой. Поливку 
начинать не позднее чем через ТО -  12 часов, а в жаркую и ветре
ную погоду -  через 2 - 3  часа после окончания бетонирования.

В жаркую погоду ( при температуре воздуха 15° и выше ) по
ливка производится: в первые 3 суток -  днем через каждые 3 часа 
и один раз ночью, а в последующие дни -  не реже 3 раз в сутки 
( утром, днем и вечером ) .

При температуре + 5° и ниже поливка бетона не производится.
20. Бетоны на портландцементе поливать не менее одной недели, 

на глиноземлистом цементе -  не менее трех суток, а бетоны на 
прочих цементах и с пластифицирующими добавками -  не менее двух 
недель.

Поливку производить так, чтобы вода падала на бетон в виде 
дождя. В жаркую погоду необходимо поливать и опалубку.

Горизонтальные поверхности бетона при необходимости укры
ваются влажной мешковиной, опилками или песком на срок не менее 
двух суток.

21. В процессе бетонирования мастер или прораб должны вести 
наблюдение за производством работ, а результаты наблюдения за
писывать в журнал бетонных работ по устаногленной форме
СИиП Е-В.1-62.



4.03. Q/.Q&& 22. Проверке подвергаются :
-  подвижность и удобоукладываемость доставленной 

к объекту бетонной смеси ;
-  соответствие геометрических размеров размерам, указанным в 

рабочих чертежах ;
-  точность отметок фундаментов ;
-  совпадение осей фундаментов с разбивочными осями ;
-  отсутствие раковин, оголений арматуры, расслоения бетона и 

т .п .;
-  вертикальность и горизонтальность поверхности Фундаментов ;
-  прочность уложенного бетона ;
-  соблюдение сроков распалубки фундаментов.
23. Отбор и испытание образцов при проверке прочности бетона 

производится по каждой марке из расчета одна серия ( 3 образца -  
близнеца ) на следующие объемы работ:

а) для крупных фундаментов -  на каждые 100 м3 уложенного бе
тона, но не менее, чем на группу Фундаментов, бетонируемых без 
перерыва ;

б) для мелких фундаментов -  на каждую группу фундаментов, бе
тонируемых без перерыва.

24. Оценка качества работ приведена в таблице 2.

Таблица 2

X
Показатели

Оценка
п. п. отлично хорошо удовлетво

рительно
I Отклонение плоскостей 

и линий их пересечения от 
вертикали или от проект
ного наклона на всю высо
ту конструкции фундамен
та, мм -  не более 5 10 20

2 Отклонение в размерах 
поперечного сечения фун
дамента, мм -  не более + 3 + 5 ♦ 8



Продолжение таблицы 2

*
Показатели

Оценка
п.п. отлично хорошо удовлетво

рительно

3 Отклонения в отметках 
поверхностей и закладных 
частей, на которые опира
ются металлические или 
сборные железобетонные ко
лонны, мм -не более + I + 3 1  5

Ч Отклонения анкерных 
болтов от проектного по
ложения, мм -  не более 

а) в плане 2 3 5
б) по высоте + 5 + 10 1  20

25. Перемещение транспортеров и вибробункеров -  питателей 
на последующее место установки выполняется при помощи тракторов 
бульдозеров, стреловых кранов или автомашин.

17. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Бетонирование фундаментов осуществляется специализирован
ным звеном, входящим в состав комплексной бригады бетонщиков и 
состоящим из 5 человек : моторист-слесарь Ч разряда -  I  чел., 
бетонщик а разряда -  I  чел., бетонщик-опалубщик 3 разряда -Хчел. 
бетонщик 2 разряда -  2 чел.
Звенья закрепляются за данным объектом па весь период бетониро
вания. Режим работа односменный или двухсменный, а при необхо
димости трехсменный.

2. Распределение работ в звене и приемы труда следующие :
-  бетонщик 2-го разряда, находясь у вибропитателя, принимает 

бетонную смесь из автосамосвала, очищает кузов и следит за по
ступлением ее на ленты транспортеров ;

-  моторист-слесарь 4-го разряда обеспечивает работу транспор
тера, выявляет и устраняет неисправное ти ;



4t03*0/, CJt*" ~ бетонпшк-опалубшик 3-го разряда исправляет де
фекты опалубки в процессе бетонирования, устанавли

вает временные опоры и помогает мотористу-слесарю ;
-  бетонщик 2-го разряда принимает бетонную смесь на месте ук

ладки и разравнивает ее, бетонщик 4 разряда уплотняет ее вибра
тором, следит за правильностью положения арматуры, горизонталь
ностью открытых поверхностей и соответствием вертикальных отме
ток проектным.

3. Разравнивание и уплотнение бетонной смеси производится 
глубинными вибраторами.

Вибраторщик погружает вибратор в повышенные участки разравни
ваемого слоя вертикально или с наклоном не более 30° и в таком 
положении перемещает его в сторону пониженной части слоя.

ШИзвлекать вибратор при перестановках оледует медленно, не 
выключая двигатель, равномерно заполняя образующиеся пусто
ты бетонной смесью.

4. При обработке поверхности бетона ( после перерывов в рабо
те ) водо-воздушной струей бетонщик-опалубщик 3 разряда держит 
оопла форсунки под углом 300 на удалении 30 -  40 см от обрабаты
ваемой поверхности.

Обработке поверхности механической щеткой производится поло
сами зигзагообразными ходами вперед и равномерным нажимом на 
щетку, не допуская перегрузки двигателя. После окончания работ 
бетонщик-опалубщик закрывает воздушный и водяной краны и отсое
диняет шланг от гребенки магистрали.

5. Калькуляцию трудовых затрат по данным НИС треста Прядне- 
проворгтехстрой смотри в таблице 3.

Таблица 3

X Шифр Описание техноло Ел. Объем Норма Расцен Объем бетона в одном фундаменте, из
п. п. HOJы гического процесса изм. работ времени, на «днииЦу

ка, до 3 3,1 -  5 5.1 •- 10 1 0 .1 - 2 5 25,1 -  50 50,1 и более
чел.-час.

КОП. количество Фундаментов С в итуках ) на 100 м® железобетона в деле
40 25 14 I---------- 6 3 2

норма сумма норма сумма норма сумма, норма сумма, норма сумма̂ норма сумма,
вре РУб., вре руб., вре ПУб., вре руб., вре РУ<5» вге- руб.,
мени, коп. мени, коп. мен и̂ коп. мени, коп. мени. коп. менд# коп.
чел. чех. чел. чел. чал. чел.
ди. дя. дв. дя. дя. дн.

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18 19

I . Основные работы
I 4-1-36, 

табл.5

2 1-9

Прием бетонной 
рмеси из автоса- 
Ьосвала в вибро- 
бункер с очисткой 
кузова
 ̂ Перемещение бе

тонной смеси лен
точным передвижным
транспортером с 
очистной ленты и

м* 101,5 0.IT5 0г05.7 1,46 *-79 1,46 5-79 1,46 5-79 1,46 5-79 1,46 5-79 1,46 5-79



k o a .o / .o s * ' Продолжение таблицы 3

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 I I 1 12 13 14 15 ■16 17 18 19

уходом за транспор- \
Я II-a тером : а ) для мо

ториста; м8 101,5 0,085 0-04,19 1,08 4-25 1,08 4-25 1,08 4-25 I.C8 4-25 1,06 4-25 1,08 4-25
Я I I -б б) для эвена бе-

тонцихов м8 101,5 0,170 0-05,45 2,16 5-53 2.16 5-53 2,16 5-53 2, Тб 5-53 2,16 5-53 2,16 5-53

3 4-1-37 Укладка бетонной
смеси в конструк
цию с разравнива
нием, уплотнением 
вибратором и шуров
кой в углах, загла
живанием открытых' 
поверхностей при 
объеме бетона в
одном фундаменте
В М Э  S

ДО 3 м8 100 0,44 0-24,0 5.50 24-00
3,1 -  5 мэ 100 0,36 0-20,1 - - 4,50 20-10
5,1 -  10 м8 100 0,33 0-18,4 - - - - 4,13 18-40 - - - - -
10,1 -  25 м8 100 0,28 0-15,7 - - - - - - 3,50 15-70 - - - -
25,1 -  50 м8 100 0,24 0-13,4 - - - - - - - - 3,0 13-40
50,1 и более м8 100 0,20 0-11,2 - - - - - - - - - - 2,50 11-20

4 4-1-42 Перекидка бетон
ной смеси в кон
струкции :

а) при объеме 
фундамента до 10м8; м8 10 0,75 0-37 0,95 3-70 0,95 3-70 0,95' 3-70 _ _

1
I

i б) при объеме
j Фундамента от 

10,1 м3 и более м8 20

1

0,75 0-37

}
1

•* **■

11
1

•* 1,88 Т3 -р
- о С, 88

i

7-40 1,88 '
1
7-40



4  о а . о /, о г * Продолжение таблицы 3

По та
рифу 
| Зразр.

( ом. о. 3
нестоящей
калькуляции)

Исправление бетон- м8 
щикои-опалубщикои 
дефектов в опалубке 
в процессе бетони
рования (принимает- j jj8 
ся 5C# затрат вре- м8
пени на укладку бе- j _
гона )

100
100
100
100
100
100

0,22
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10

0- 12,2
0-10
0-08,9
0-07,8
0-06,6
0-05,6

2,75 12-20

10

2,25

II

1-00

12 13

2,06г 8,90

14

1,75

15

7-80

16

1.5

17

6-60

18

1,25

■i

19

5-60

Итого:

П. Вспомогательные 
работы в процессе 
бетонирования

13,90 55-48 12.43 49—36 11,84 46-83 11,83 46-37

Монтаж и демон
таж транспортера 
Т-144

7 МН НИС Монтаж вибро бун -  
керв ( по одному на 
каждый фундамент )

шт.

шт.

шт.

8 МИ НИС Перемещение виб- 
робункарв от од
ного фундамента к 
другбму с установ
кой

9 МН НИС I Перемещение
транспортера от од
ного фундамента к 
дргому 1шт.
1

10 МН ИКС 1 Установка и раз- 
богкр ойор под

по
1римеч. 
Ж I

по
прим.
Ж J

по
прям.

1,46 0-91 О

0,86 0-46.5 О

18 0-91 0,18

I I  OL46 0,11

Э—91

3-46

0,18

0.11

Т,Э9 0-77,7 3,32 14-76 2,06 9-32

1,39 0-77,7 3,3? 14-76 2,08 9-32

1,24

1,24

0-91 0,18

0-46 О, I I

5-44

5-44

U-9I

0-46

0,52

0,52

11,08 42-97 >10,33 39-72

0,18

О.И

2-33

2-33

0,17

0,17

0-91 0,18

0-46 (0,11

0-78

0-78

0,17

0,17

0-91

0-46

0-78

0-78



10 Продолжение таблтгы 3

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 IX 12 13 14 15 16 17 18 19

транспортеры Я 2 1,44 0-80,6 3,60 16-12 2,34 10-48 1 1,26
I

6-45 0,54 2-42 0,36 I-6I 0, Г8 0-81

ИТОГО: 10, 53 47-21 |6,79
:_____ 1

30-49 4,03 18-70
! 1

1,87 8-45
1

0,99 4-54
1
0,61 3-74

ВСЕГО: чел.-дн. 24,43 102-69 T9,22 ’ 79-85 15,87 , 65-53 13,70' 54-82 12,07 47-51 ! 11,14 143-46

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Количество перемещений вибропитателя и транспортера принимается -  при объеме фундамента : до 3 м3 -  19 ; до 5 м3 -  12 ; до 10 м 7, 

до 25 м3 -  3, до 50 м3 -  I , более 50 м3 -  I .
2. Количества установки и разборки опор принимается -  при объеме фундамента : до 3 м3 -  20 ; до 5 м3 -  13 ; до 10 м3 -  7; до 25 м3 .. >  

до 50 м3 -  2 J более 50 м3 -  I .
3. Комплексные нормы на монтаж и демонтаж транспортера приведены в таблице 5 С стр. 9 ) .
4. Дополнения к нормам на бетонирование приведены в таблице 4 ( стр. 8 )

Дополнения к калькуляции трудовых яаттат ( табл. 4 )

I .  При бетонировании фундаментов с подколонниками на объем 
бетона подколонника за каждый I  м3 в деле добавлять :

‘Таблица 4

Я
п. п.

При объеме одного фун
дамента, м3

На подколонник со стороной 
более 0,5 м

норма времени, 
чел.-час.

расценка  ̂
руб., коп.

I до 10 0,87 0-46,7
2 до 25 0,92 0-51,5п более 25 0,96 0-53,7
4 более 50 1.00 0-55,9

2. При бетонировании подколонников сечением более 0,8 м, 
высотой от 3 до 5 добавлять на установку и снятие звеньевых хо 
ботов на I звено Н.вр. 0,32, расценка 0-10,8.

3. На уход за бетоном в летний период при обливании водой 
из шланга добавлять на 100 м2 политой поверхности за I раз 
Н.вр. 0,15, расценка 0-07,4



Калмпгляпия на монтаж и демонтаж транспортера ( табл. 5 )
Таблица 5

$

&
.1 Шифр Ед. Объем Норма Расценка,j Норматив- ! Стой- fk.

п .  п ЕНиР Описание работ изм. работ, времени, руб., К О П .  ]ное время,'моств
м3 чел.-час. ясл.—час. |работ,

руб., коп.
I. Монтаж транспортера

I $ 1 -5 ,Л 36 Разгрузка краном деталей
к -  1,5 транспортера т 1,1 0,075 0-03,51 0,062 0-04

? $ 35-17, Монта* транспортера
Л 3 Т-144 длиной 15 м пт. I 11,00 6-90,0 I I , 0 6-90

II. Демонтаж транспортера
3 § 35-18, Демонтаж транспортера

Л 3 Т-144 длиной 15 м жт. I 6,6 4-01,0 6,4 4-01
4 § 1-5,Л 36, Погрузка деталей транс-

к -  I, 5 портера на автомашину
при помощи крена 

_________________________
т I.X 0,075 0-03,51 0,062 0-04

ВСЕГО: 17,56 110-99
Учитывая, что смонтированным транспортером укладывается 1200 м3 

бетона, для укладки 100 и3 бетона требуется 1 1,46 1 0-91



У. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 9

1. При производстве работ по бетонированию фундаментов сле
дует соблюдать правила техники безопасности в строительстве
( СНиП Ш-А.И-62 ) .

2. Рабочие, занятые на бетонирования фундаментов , должны 
быть проинструктированы и обучены правильному обращению о соот
ветствующими инструментами.

3. Каждый новый рабочий до начала работ должен пройти ввод
ный инструхтаж непосредственно на рабочем меоте. Об етом необ
ходимо сделать соответствующую запись в специальном журнале по 
технике безопасности, где должен расписаться рабочий.

А. Электропровода на транспортерах и от транспортера до ру
бильника обязательно заключаются в резиновые шланги, рама транс* 
портера заземляется.

5. Очистка ленты, роликов и других частей транспортера от 
прилипших частиц бетона на ходу з а п р е щ а е т с я !

6. Переходить через расположенные в зоне бетонных работ 
транспортеры можно только через соответствующие мостики с пе
рилами.

7. Верхний конец транспортера следует располагать над гори
зонтальной площадкой на длину не менее 0 ,5  м.

8. Перемещение передвижных транспортеров, их накат на под
мости следует осуществлять под непосредственным руководством 
прораба или мастера. При этом должны быть приняты меры, обес
печивающие безопасность рабочих, занятых передвижкой тшьспор- 
тера.

9. При опускания бетонной смеси по звеньевым хоботам загру
зочные воронки и звеньевые хоботы должны надежно крепиться 
между собой во избежание их обрыва при загрузке бетонной смесью

10. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами нужно 
соблюдать следующие требования :

а) работающих с электровибраторами предварительно подвергать 
медицинскому освидетельствованию с периодическим переосвиде
тельствованием в установленные сроки ;

б) обеспечивать рабочих спецодеждой, которая включает в се
бя обувь и диэлектрческие пегчатки, гасящие вибрацию ;

в )  перед выдачей вибраторов бетонщикам электромонтер должен 
удостовериться в том, что корпус электродвигателя не находится 
под напряжением, шланг хорошо прикреплен, соединения частей



4.613. о /. 0 2 ** вибраторе достаточно плотны. Выдавать неисправ
ный вибратор для работы запрещается ;

г) корпус вибратора до начала работы заземлить ;
д) для питания вибраторов < от распределительного щитка ) при

менять провода, заключенные в резиновые трубки ;
е) при перерывах в работе, а также при переходах бетонщиков с 

одного места на другое вибраторы выключать ;
к) во избежание обрыва провода и поражения вибраторщиков током 

не перетаскивать вибратор за шланговый провод или кабель ;
з) после работы вибраторы и шланговые провода очиотить от бе

тонной смеси, грязи, насухо протереть, провода сложить в бухты и 
сдать в кладовую ;

ь) не обмывать вибраторы водой *
к) через каждые 30 -  35 минут вибратор выключать ва 5-7 минут 

для охлаждения.

П . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Основные материалы, полуфабрикаты, строительные деталж я 
конструкции приведены в таблице 6.

Таблица б

Наименование Марка Ед.
изм. Количество

Бетон по проекту м3 101,5 м9 омеои на 
100 м9 проектного
объема

Машины, оборудование, механизированный инструмент, инвентарь
и приспособления принимать по таблице 7.

Таблица 7

я
п. п. Наименование Тип Марка Кол-во

Техничеокая харак
теристика машин

I г Э 4 5 б

I Транспортер
передвижной

Т-144 ** 2 Для транспортирова
ли бетонной смеси 
в конструкцию



Продолжение таблицы 7 10

I 2 5 4 5 1 б

г Транспортер-пита
тель Т-46-А г

Для бетониро
вания бетонной
смеои в кои-
струкцип

3 Инвентарные опо
ры под транспор
тер-питатель \

4 Вибробункер чертежи I Для разгруз
треста ки бетонной
Придяепров- смеои о авто-
оргтех- оамосвалов к
строй.шифр подачи на тг>ан:
343/00 портер

5 Звеньевой ме- чертежи Для транс
таллический хо ЦПКБ трес б портировки б е 

бот та Оргтех- тонной омеси
строй Гяав- при высоте
еапстроя, Фундамента бо-
шифр
457-01

лее 3 ii

б Приемная ворон Количество
ка 2 определяется 

раочетом в за
висимости от 
дальности пе-
ревозки

7 Автосамосвал
I f t lA  IMSTflf

ЗИЛ-585А

8 Вибратор
ИпСТРУм
И-116А, 
И-50

2 1
9 Подбойка 2

10 Лопата совковая - 3
I I Лопата штыковая - «» О
12 Рейка 2-х метровая - 1 2

___12 . . . М е т р  свдадпрй... . 1__а .... ' i i
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jfifŝ rcrc'ar ̂ тог&ст у̂

,£ *'*/***У ~ '~ Г *

^ Щ Г- г . г  , ,. v ~
A?o/'*coa~tSs>*>,*4**> / \

^Гуе- \ <-4*s*>tfsnew6 f*/3 £ S + r
\ /7о£ы с г&ак?<у --------

,л р  £  - 2 : лг/-<30О

(р/у/»

/̂ Ov й>/ ^  0 sr*<?*

rn /acrs/ttse' я  у  ^ 'Т /эол^ г^ * *<?&*+ сг '3& Л г1

I  ^ < 7  [ ^У<7 ) G»oZ
яяиявел!Ш £г*ь<̂  - <гд

/b a » k m > * ,fi*A > ~ « e  ^  . ^ Г У  /  ,
/tfxps rs^ cr J& S-? is Je^ -r  / у  /' :J&<? ^  '  / ^  / /  'ви Ь л оёу * * * /А ?  / : .30&

— -  з*~ **ы < « *
-y***>ss*.***sA: - л̂ р.— £ > f.//т са^ а<•**-> t> i
J / *vrtfy£dt/^  xt> - 

J?&ŝ <e*
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