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ПРОКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННОГО ТРУБОПРОВОДА 
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ДИАМЕТРОМ 1500 мм С ПОМОЩЬЮ  КРАНОВ 
И ТРУБОУКЛАДЧИКОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ 
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ТИПОВАЯ Т Е Х Ш Ш Г И Ч В С Ш  KAFTA

црокладка канализационного
железобетонных раструбных труб диаметром _____
о помощью кранов в  мокрых грунтах при глубине 
траншей до  5  м  без крепления.

ш и ф р

0.12Ж12

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Типовая технологическая карта применяется при прокладке 

безнапорных трубопроводов из железобетонных раструбных труб 
диаметром Ду=1500мм. Она предусматривает укладку трубопрово
д а  в траншею без креплений глубиной до  5 м, разработанную в 
обводненных грунтах I группы с коэффициентом фильтрации 
Кф=2-40м/сутки и  высоким уровнем грунтовых вод.

Трубопровод прокладывается по незастроенной территории 
в теплое время года.

Водопонихение осуществляется игдофильтровыми установками 
ЛИ7—б.

Все работы выполняются в2сменн.
Эксплуатация водопонизительных установок -  в  3 смени.

П. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1. Общая стоимость трудозатрат, тыс.руб. -  5.1
2. Продолжительность монтажа 1км труоопров.дни- 19,2
3. Трудоемкость сооружения 1км трубопровода,чел.-день :

по расчету -  997,3
по Ш  и Р  -  1021*1

4. Выработка на I рабочего,машино-сменн:
по расчету - 1,01
по Ш  к  Р  -  0,98

5. Затраты нашино-смев на 1км трубопровода
и  продолжительность в  смену г Затр§2вдрцивс>- Производи-

экскаватор Э- 652 
элехтротрамбовки С-690 
бульдозер Д-493 
кран СКГ-30
рубильно-чеканочный молоток 
водогонизительные установки 
ЛИХ-б (5 комплектов) 

ж) автокран K-5I 
Раохсд топлива, хг: 

дизельное 
бензин

129
54,0
29,6 i o o o i 3

56 т

72,0
25,6

20478
350

Гч Р-1

РАЗРАБОТАНА 
ИНСТИТУТОМ 
0 М 1 П С  
Минстроя СССР

УТВЕРЖДЕНА
техническими управлениями 

Минстроя СССР 
Кикпромстроя СССР 
М ш т я ж з т р о я  СССР 

* П  . * декабря 1970 г

срок
введения

JfSStS&ML. 
1971 г.
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Д а н н а я  технологическая к а р т а  д о л ж н а  б ыть привязана к м е с т 

ный гидрогеологическим условиям. Д л я  осуществления привязки в  т ех

ническом проекте согласно С Н и П  ffi-Bt3~62 должны содержаться сле

д у ющие материалы изысканий:

а) геологические разрезы, привязанные к  п л ану строительной 
площадки, с указаниями о т меток появления в  скважинах 

грунтовых в о д  и  и х  у становившегося у р о в н я  и ли п ь езомет

рического напора;

б) сведения об имеющихся в б л и з и  строительной площадки от

крытых водоемах и  водотоках и л и  д р у г и х  возможных источ

никах п и тания грунтовых вод;

в) сведения о колебаниях у р о в н я  г р у нтовых вод;

г) данные о рельефе площадки;

д) коэффициенты фильтрации и  водоотдачи грунтов;
е) гранулометрический состав несвязных грунтов и  у т о л  вну

треннего т р ения а у с ловиях естественной влажности;
ж) сведения о химическом составе воды и  возможном его влия

н и и  н а  насосное ооорудованяе и  фильтры;

з) глубина геологических разрезов от установившегося у р овня 

г р унтовых в о д  д о л ж н а  быть не менее 5 м;

и) д л я  в сех слоев г р у н т а  геологического раз р е з а  должны быть 

приведены данные, характеризующие сопротивление п р и  г и д 

равлическом погружении иглофильтров»

Д о  начала строительства трубопровода должны быть выполнены 

следующие работы:

разбиты и  закреплены в  натуре ось трассы трубопровода и  г р а 

ницы отвала, а также створы иглофильтров и всасывающего коллектора*,

выбраны м е с т а  размещения водопонизительных насосных агрегатов;
трасса р а с чищена от леса, кустарника, пней и  валунов;

снесены или перенесены здания и  сооружения в  полосе отчуж

дения;

завезен и  у л ожен вдоль трассы трубопровода трехдневный запас 

труб и  прочих материалов;

доставлены в  зону работ строительные и  монтажные машины, 

инструмент, инвентарь и  приспособления, а  также комплекты водо- 

понизительных у с тановок Д И У-6 (5 комплектов);

проложены временные дороги (съезды от постоянной дороги и 
Вдоль трассы), а также линии электропередач.

В  случае отсутствия м е стных источников электроэнергии у с т а -
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н о в ленн передвижные электростанции;

д л я  гидравли ч е с к о г о  погру ж е н и я  иглофильтров смонтирована 

передвижной насос Л И У - 6  ()& 2) с водосборным баком емк о с т ь ю  2 м 3 , 

а  также а г регат с н а сосом м а р к и  ЗКМ-6 п р о изводительностью 

3 0 -70 ы 3/ ч а с  с электродвигателем №  10-20 квт,п=2900 о б / м и н  .уста

навливаемый у  мес т н о г о  и с т очника водоснабжения (река, пруд, 

ш у ф р  и д и  артскв а ж и н а ; .;

д л я  п о дачи воды в  в о д осборный передвижной б ак от  нас о с н о й 

станции к  трассе у с т а н о в л е н  временный водовод» о  д л я  о т в о д а  от

качиваемой воды использованы трубы, лотки, канавы и  пр.

Материалы транспортируется н а  трассу трубопровода с п ри

р е л ьсовой базы, вспомогательные материалы (раствор, щ е б е н ь ) -  

с б л и жайших предприятий стройматериалов.

Н а  трассу р еокмендуется доставлять ;

а) комплекты у с т а н о в о к  Л Й У-6 автомашинами г р у з о п о д ъ е м н о 

стью 3 ,5 т о одноосными п р и цепами типа 1-АДР-З грузоп о д ъ е м н о с т ь ю 

3 т, оборудованными п о в о ротными кругами;

б; железобетонные трубы -  автомашинами типа М & 3 - 2 О 0 ,М А У-500 

и л и  КРАЗ-219 грузоподъемностью 7,7,5 и  12 т.

Труоы у к л а дываются н а  специальные деревянные п о д к л а д к и  о 

выкружками.

Доста в л е н н ы е  на трассу комплекты у с т ановок Л И У - 6  и  ж е л е 

зобетонные трубы следует размещать вдоль трассы.

Железооетонные трубы укладывать м у фтами в перед п о  х о д у  

ук л а д к и  согласно схеме, приведенной за 5  листе.

Строительство трубопровода ведется поточно в  следующей 

после д о в а т е л ь н о с ти :

р а з работка траншей; 

м о н т а ж  всасывающего коллектора; 

м о н т а ж  и  погружение иглофильтров; 

м о н т а ж  насосных агрегатов;

испытание и  пр и е м к а  в эксплуатацию ведодонкэительной у с т а 
новки;

эксплуатация водопонизительных установок;

д е м о н т а ж  водопонизительных установок;

разр а б о т к а  траншей;
зачистка д н а  траншеи и  р ы тье приякков;

у к л а д к а  труб в  траншею;

заделка стыков труб;

устройство колодцев;
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жспытанже коллектора;

обратная засыпка траяшен:

О б щ а я  продолжительность строительства первого холодца -  
23 , 2  дня, последующих -  19,2 дня,

5, Отдельные виды работ по прокладке трубопровода выпол

няется о соблюдением разделов СНиП Ш - Ь  1-62, СНнП Ш - Г  4-62 я  

С Н и П  Ш-А, 1-62, а  п о  монтажу, зкеплуатацнк и  демонтажу водопо- 
яазательннх установок -  "Временных указаний д о  в о д о п о т ш г н и ю  

л е г ж ш ж  лглофильтровкыи установками ЛИУ-6 в  строительстве" 
BC&-I8-65).

П .  В0Д0П0НИ1ЕНИЕ

1, Разработка траншей.

Д о  нача л а  земляных работ н а  трассе закончить вс е  додгото- 
вхтельнне работы, а  также плановое к  высотное геодезическое 
обоснование Iполигонометрию П  разряда, теодолитные ходы н  ни

велирование Ш  к  ЕГ классов). Для производства работ в о  2  к  3  

смены осветить площадки в  соответствии с нормами освещенности.

Р а зработка траншей п од водосборный коллектор водопонизи

тельной установки производится бульдозером, а  зачистка д н а  с 

созданием уклонов не менее 0,01 в  стороны от насосных агрегатов- 

вручную. Кроме того, устраиваются приямки п о д  насосные агрегаты 

■  иглофильтры.

2 ,  К о н т а х  всасывающего коллектора.

Всасывающий коллектор рекомендуется укладывать в  траншею 

п о  возможности блике к  уровню залегания грунтовых вед н а  дер е 

вянн ы х  п одкладках с уклонами 0,005 -  0,02 от насоса.

Всасывающий коллектор собирается из звеньев труб диаметром 

1 5 0  м м  д л и н о й  5,25 м  на фланп&х с резиновыми прокладками.

П а т р у б к и  д л я  присоединения иглофильтров располагать с на

клон о м  п о д  у г л о м  45° в  сторону иглофильтров.

В с е  свободные патрубки на всасывающем коллекторе заглу

ш и т ь  с пециальными колпачками (на резьбе;, а  к о н ш  коллектора 

с  ф л анцами -  резиновыми прокладками.

3, К о н т а х  и  погружение иглофильтров.

Д ж я  принятых в  карте гидрогеологических условии (водона- 

енщенные пески) погружать иглофильтры в грунт гидравлическим 
способом.

В а сосний агрегат и  бак передвигаются вдоль трассы работ 

о т  с двой г р уппы погружаемых иглофильтров к  другой.
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Б а к  наполняется от м е стного источника в одоснабжения н асо

с а м и  З КМ-6 и ли 4К-8 о  по м о щ ь ю  временного водовода.

Звенья надфильтровых труб п о д о б р а т ь , проверить и  свинтить 

так, чтобы обеспечить общую д л и н у  иглофильтров -  8 . 5  м.

З венья свинчивать с подмоткой льняного волокна, п р о м а 

занного суриком и л и  белилами.

Иглофильтры погружать автокраном K -5I и ли другими, имею

щ и м и  высоту подъема к р ю к а  не м е н е е  8 м. Иглофильтр автокраном 

п о д нимается в  вертикальное положение и  погружается в  ра з м ы в а е 

м у ю  в о д о й  п о лость (каверну) п о д  дейс т в и е м  собственного веса.

П р и  п о г р у ж е н и и  необходимо следить з а  вертикальным положением 

погружаемого иглофильтра, чтобн избежать затруднений п р и  и з вле- 

н е нии его из гр у н т а  п о  окончании работ.

Погружение иглофильтра прекращается, к огда он  дос т и г а е т 

водоупора или к огда н ад поверхностью з е м л и  остается у ч а с т о к  

надфаяьтровой трубы д л и н о й  0 ,3 -  0,3 м.

Д л я  контроля работы фильтровых зввньев следует сразу в а 

л и вать в установленные иглы воду и  наблюдать за скорость» п о 

нижения столба воды. Бы с т р о е  понижение наливаемой воды у к а з ы 

вает н а  х о рощую р аботу звена (иглы). Иглофильтры, в  которых 

ур о в е н ь  воды понижается очень медленно или не п о н и жается совсем, 

извлечь, промыть и  погрузить вновь.

Установленный и  проверенный иглофильтр соединить с о  всасы

вающим коллектором г и бким шлангом. П о д  ф л а н е ц  у с т а н о в и т ь  р е з и 

н о в у ю  прокладку , а  п о д  накидную гайку подматывать льноволокно.

4. Мо н т а ж  насосных агрегатов.

Нас о с н ы е  агрегаты рекомендуется устанав л и в а т ь  в  приямках 

(возможно ближе к  иепоыиженному у р овню г р у н т о в ы х  вод) согласно 

с х еме н а  I листе.

Проверенный насос присоединить к  середине всасывающего к о л 

л е к т о р а  армированным шл а н г о м  через задвижку, к о торую смонтиро

в а т ь  у  пат р у б к а  коллектора.Фланцы у с т ановить н а  р е з иновых п ро

кладках, г а й к и  надежно затянуть. Н а порный шланг н а  н а сосе за- 

кр е п и т ь  х о мутом л и б о  проволочной скруткой. В т орой к о н е ц  з а к р е 

п и т ь  к  водоотводной трубе (лотка). Н асос защитить навесом.

Электродвигатель насосного аг р е г а т а  подключается к  электро* 

с ети только после заземления его корпуса и  ограждения в р а щ а ю 

щ и х с я  д е талей насоса.

Пробный п уск насосного агрегата Л И У - 6  производить в  со 

ответствии с инструкцией завода-изготовителя.
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Герметичность всасывающего коллектора, собранного на флан

цах» проверить кратковременным нагнетанием в него воды давле
нием 1-2 ат.

Манометр и  вакуумметр на колпаке насоса установить в  по

с л е д ы ш  очередь.

5. Испытание и  п риемка в эксплуатацию 
водопонизительной установки

В о  в ремя пробного п уска п р и  работающем насосе проверить 

эффективность работы отдельных иглофильтров н а  слух» прикла
д ы в а я  у х о  к  гибкому соединению (не должно быть шипенияJ, н а  

ощупь определить температуру гиокого соединения надфильтровой 

трубы (летом температура д о л ж н а  быть ниже температуры возду

ха).
В с е  работы п о  монтажу, испытанию и  пуску водопонизитель

н ых установок производить с учетом требований заводов-изгото- 

вителей и "Временных указаний п о  водопонижению легкими игло

фильтровыми установками ЛИУ-6 в строительстве"(BCH-I8-65).

Приемка в  эксплуатацию опробованных комплектов водопони

зительных установок производится в соответствии с требованиями 

С Н и П  Ш - £  3-62 на открытый водоотлив и искусственное водопони- 

жение у р о в н я  грунтовых в о д  (правила производства и  п риемки ра

бот).

6. Эксплуатация водопониэительных установок.

Водоповиэительная уст а н о в к а  эксплуатируется круглосуточ

н о  п о  граф и к у  выполнения комплекса р а б о т  с соблюдением соответ

ствующих требований:

а) завода-изготовителя оборудования;

б) BCH-I8-65;

в) СНиП Ш - Б  3-62.

7. Д е м о н т а ж  водопонизительных установок.

Окончание эксплуатации и  дем о н т а ж  ЛИУ-6 производить после 
предварительного гидравлического испытания и  присыпки трубо

проводов в  следующем порядке:

Отсоединить иглофильтры от всасывающего коллектора;

извлечь иглофильтры из г р у н т а  автокраном ш ш  домкратом 

конструкции Ц Н И Ш о д з  е м ш а хтострой;

после извлечения иглофильтра сетку фильтрового звена 

пром ы т ь  сильной струей воды;

иглофильтры перевезти к  месту новой и х  установки, при
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этоы перед последующей установкой необходимо проверить плотность 
всех соединений, исправность шарового клапана и  фильтрационной 

сетки, обнаруженные дефекты устранить;

демонтировать коллектор и  насосный агрегат;

насосные агрегаты после демонтажа проверить на пригодность 
к  дальнейшей работе (с полной ели частичной разборкой насоса, 
с устранением дефектов или заменой деталей и т.д.);

звенья труб всасывающего коллектора направлять н а  место 

следующего монтажа немедленно, а  насосные агрегаты -  после 
проверки и  ремонта.

У. ОРГАНИЗАЦИЯ И  М Е Т О Д Ы  ТРУДА РАБОЧИХ П РИ 
УСТРОЙСТВЕ В О Д О О О Ш Ш Ш

Единицей ведущей работы п о  водолонижегаго н а  прокладке 

трубопроводов в водонасыщенных грунтах, рекомендуется считать 

комплексную бригаду, объединяицую рабочих различной квалифи

кации д л я  выполнения всех видов работ, включая монтаж, эксплуа

тацию и  демонтаж водопонизительных установок ЛИУ-6.

Комплексная бригада № I состоит из трех звеньев и  имеет 
в  своем составе 17 раоочих -  п о  7  человек в  смену на м о н т а ж  и  

демонтаж и  3 человека I по одному в  смену) н а  эксплуатацию уста

новок ЛИУ-6).

Картой предусматривается постоянная специализация рабочих 

звеньев бригады по отдельным ведам работ (см.таблицу 1).

Таблица I

№ № 
бризве 
гад на

Испол
нитель Профессия Раз-

рад
К од -во чел. Ве д  произв. 

работТ 5 м ц  см Шел

I i I Слесарь-монтажник 5 1 1 — Укладка и
И 4 I х разборка вса-

сывающ.код-
3 3 1 1 лектора.мон-

гаж и  демон-
так насосных
агрегатов

2 4 Слесарь-монтажник 4 I I — Погружение ж
5 3 I I извлечение
6 2 I I иглофильтров
7 Машинист автокрана 5 I I

8 Моторист-электрик 5 I I I Эксплуатация
установки

ИТОГО : 8 8 I

ПРИМЕЧАНИЯ: I. Рабочие звена №  3 обслуживают одновременно 
4 действующих комплекта ЛИУ-6 и периодически
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принимавт участие в м о н тажных работах.

2. первоначальную проверну и  свинчивание фильтровых 
ввеньев производить в мастерских.

Размещение в рабочей зоне оборудования и  рабочих при м о н т а 

ж е  и  демонтаже установок Л ИУ-6 показано н а  2  и  4 диетах.

Основные операции выполняются в  определенной последователь

н о с т и  •

Понтах всасывающего коллектора начинается с раскладки 

рабочими (1,2,3) деревянных подкладок по д н у  траншеи, затем они 

сболчивают н а  борту траншеи несколько плетей всасывающего кол

ле к т о р а  (по 2 звена в  каждой плети) и  переносят и х  в  траншею.

В  траншее плети укладываются н а  подкладки так, чтобы патрубки 

д л я  соединения иглофильтров были направлены в  сторону иглофильт

р о в  п о д  у г лом 45-60° к  горизонту.

Фланцы уложенных плетей рабочие схватывают на  1-2 болта, 
после чего проверяют коллектор н а  точность укладки по  заданному 

направлению и  у к лону с помощью отвеса и  визирки. Убедившись в 

правильности укладки труб, звено довинчивает д о  конца болты н а  

в с е х  фланцах улохевннх плетей коллектора и  переходит н а  м о н т а ж  

насосного агрегата ЛИУ-6 $  I, который устанавливается в  заранее 

подготовленный приямок, расположенный примерно в  середине у же 

уложенного всасывающего коллектора, на  дощатый настил.Затем сое

диняют его всасывающий п а т рубок армированным рукавом с о  всасывающим 
коллектором через задвижку.

Е а  напорный патрубок насоса рабочие (1,2,3) надевают шланг, 
закрепленный хомутом или проволочной скруткой. Д р угой к о н е ц  

этого ш л анга вставляют в трубу, каналу и л я  лоток, с помощью к о 

торых откачиваемая вода отводится з а  пределы у ч а с т к а  работ.

П о  окннчании установки монтируется вакуумметр, к м о т о р  насо
са подключается к  электросети и  производится дробный п у с к  агре

гата.

С б о р к а  и  гидравлическое погружение иглофильтра выполняются 

в 2  смены рабочими (4;5,6,7) одновременно с работами п о  укладке 

всасывающего коллектора. После проверки и  устранения дефектов 

рабочие (5,6) разносят п о  трассе иглофильтры и  укладывают н а  под

к л адки около мест установки.

П е р е д  началом погружения рабочий (6) роет приямки в ме с т а х 

у с тановки иглофильтра, а  рабочие (5,4) соединяют собранный 

иглофильтр с напорным патрубком передвижного насоса Л И У - 6  #  2 

г и бким шлангом 0 51 - 071 мм и длиной 2 0  м, а также устанавли-



9./г.сиг -  ii-
вает н а  верхний к о н е ц  иглофильтра шарнирный х о м у т  д л я  п о дъема 

С см. 2 лист). П о сле этого автокраном поднимают в  вертикальное 

положение иглофильтр, у п и р а я  наконечник его в  отрезок д о с к и  

в о  избежание заклинивания шарового к л а п а н а  посто р о н н и м и  прах* 
метами.

Рабочий (8) включает насос, и  в  и г л офильтр п о д е ю т с я  на

по р н а я  в о д а  д л я  промывки его фильт р о в о г о  звена. З а тем и г л о 

фи л ь т р  снимают с д о с к и  и  устанавливают вертикально в  п р иямок 

н а  м е с т о  погружения.

В о  время погружения рабочие (5,6) в р е м я  от в р е м е н и  п о д 

держивают опускающийся иглофильтр н а  весу, а  т а кже сл е г к а  п о 

ворачивает его из стороны в сторону.

П о  скончании п о г ружения рабочие (5,6) снимают о в ы сту

пающего над землей конца звена иглофильтра г и б к и й  напорный 

шланг, рабочий (4) проверяет иглофильтр, наливая в  н е г о  ведром 

в о д у  (в случае медленного снижения у р о в н я  воды в  т р у б е  и г л о 

ф и льтр до л ж е н  быть извлечен и  у с т а н о в л е н  в н о в ь ) ,

Проверка качества м о н т а ж а  и  п у с к  уста н о в к и  производятся 

после завершения сборки коллектора и  погр у ж е н и я  иглофильтром 

звеном JS 2.

Проверка качества монтажа н а ч инается с п р о в е р к и  плотнос

ти  стыков всасывающего коллектора п у т е м  опрессовки его в одой 

п о д  давлением 1-2 ат о помощью передвижного насосного а г р егата 

ЛИ У - 6 ( *  2). Д л я  э того моторист присоединяет н а  ф л а н ц е  ги б к и й 

валорный шланг от передвижного н а с о с а  Д И У - 6  1 2  к  коллектору 
и  включает наоос. П о о д е  исправления выявленных д е ф е к т о в  сте

ков передвижной насос Л  2 отключается от коллектора и  п о дклю 

ч а ется основной насос Л  I.

Затем звено Л  2  подключает к  всасывающему коллектору 

все погруженные иглофильтры. Рабочий (5) свинчивает с патруб

к ов коллектора специальные колпачки -  заглушки, рабочий (б) 

приносит к  м е с т у  работы гибкие соединительные шланги, р або

чий (4) присоединяет концы и х  к  верхнему к онцу иглофильтров 

и к  патрубкам коллектора. Фланцы и ли накидные г айки э тих шлан
г о в ы х  соединений должны быть д л я  обеспечения и х  герметичности 

туго затянуты.

В  заключение рабочие звена Л  2 п р и  работающем насосе 
Л ИУ-6 ш I проверяют эффективность работы погруженных и г л о 
фильтров н а  слух, на  ощупь и  исправляют дефекты и х  установки.
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Наоосннй агрегат ЛИУ-6 & I эксплуатирует звено S 3 -  (трое

электриков-котористов 5 разряда» -  п о  i человеку в  смену) .Мо

тористы, работающие в  I ж  U  сменах, периодически участвуют в 
работах звеньев монтажников.

Одно звено электриков-мотористов обслуживает 4-5 агрега

тов ДИУ-6.

Весь комплекс водопонизительной установки демонтируется 
в  2 смена всей комплексной бригадой.

Демонтаж установки начинается с разборки всасывающего 
коллектора. Рабочие звена £  I (1,2,3) развинчивают болты на 
фланцевал соединениях между отдельными звеньями коллектора, 
снимают гибкие шланги, соединяющие иглофильтры с коллектором, 
и  относят их в  сторону. Рабочие укладывают уж е  разобранные 
звенья коллектора н а  металлические сани с бульдозером отвозят 
и х  н а  следующий участок работы.

Одновременно с разборкой всасывающего коллектора звено J6 2 
извлекает иглофильтры из грунта автокраном.

Захватив иглофильтр специальным захватом, присоединенным 
к  верху иглофильтра, рабочий (4) по мере извлечения очищает 
от земли и  грязи наземную часть иглофильтра, а  рабочие (5,6) 
относят в сторону уже извлеченные иглофильтры.

Закончив извлечение иглофильтров, рабочие звена разбирают их, 
очищают от земли фильтровые звенья, устраняют небольшие де
фекты ж  т.д.

График выполнения работ составлен на работа в  объеме 

1000 пог.м укладки трубопровода п р и  длине одно! захватки во- 
допонижения» обслуживаемой одной установкой М 7 - 6  » I, рав
ной 100 пог.м. Д л я  принятого в  графике темпа укладки Ю О О п о г м  
трубопровода 21,6 дней <>25 пог.м в  смену) н а  участке строи

тельства наружных сетей канализации в зодонаснщеннкх грунтах 

потребуется последовательная работа 4  установок Л Ш - 6 .

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Я р и  производстве работ п о  монтажу н  демонтажу водопони

жающего комплекса необходимо строгое выполнение всех пра

вил по технике безопасности согласно СНил Ш-А 11-70,п . 2 4 ,7; 
24,13; 24,15; 24,16, а  также требований, приведенных ниже : 

а) все грузоподъемные механизмы и  такелажные средства 
(автокран, стропы, захваты и  др„; перед началом эксплуатации, 

а  также периодически в процессе работы должны проверяться
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я  испытываться согласно требованиям Госгортехнадзора;

б) п р и  м о н т а ж е  оборудования, коммуникаций и  и г л о фильтров 

д о л ж н а  приме н я т ь с я  только т и повая монтажная оснастка;

в; м о н тажные работы ра з р е ш а е т с я  производить только п о д  

руководстве»! бригадира;

г; в се вращалщие ч а с т и  д о л ж н ы  иметь ограждения;

З А П Р Е Щ А Е Т С Я :

д о п ускать к  монтажу и  обслуживанию в а о о с ш х  агрегатов 

рабочих, не п р ошедших п р едварительного инструктажа п о  т е хни

ке  безопасности;

включать н а сосный агрегат бег его заземления;

производить какой-либо ремонт агрегатов в о  в р е м я  е го 

работы;

п ри обнаружении какой-либо неисправности н а с о с а  включе

ние его в р а б о т у  д о  у с т р а н е н и я  замеченных дефектов.



КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1  I

д
п.п.

Номер 
шифр норм Наименование работ Ед. ( 

нам,]
)бЪем
забот

Норма 
времени на 
единицу, 
чел.-чао

Затраты 1 
труда на i 
весь объем 

работ 
чел.-день

Расценки 
ia единицу 
измерен, 
руб.коп.

Стоимость . 
затрат т р и !  
на весь объем 
работ, 

руо.хоп*

1

2

2-I-I5T.2
п.4а,п.4г

2-1-46

Разработка траншеи для 
водосбросного коллекто
ра бульдозером 
0,53+0,46=0.999чел-час 

0,419+0,363=0,782руб. 
Зачистка два траншеи

100
мз

100

1,5 0,99 0,19 0-782

1

X-I7 1

3
п.4а 

В 26-29
коллектора вручную 
Укладка всасывающего 
коллектора 0  150мм 
Уст-во приямков под 
иглофильтры и насос

м2
I

1.3 10 1,63 4-93 6-41

4
Д  2

2-1-34 
т.ЗД 1-д

труб

о

20 0,95 2,37 0-51 10-20

5 В  26-30
ный агрегат вручную 
Установка насосного

м 3
I

1,26 1,35 0,213 0-66,6 0-84

6
Д  I

В  26-27 
Д  За

агрегата ЛИУ-6 
Гидравлическое погру
жение иглофильтров

агр I 5.9 0,74 3-70 3-70

7 П о  тарифу
автокраном
То же для машиниста

шт 67 0,74 6,2 0-40,1 26-87

8 26-26 Д  I
автокрана
Монтаж гибких соеди

шт 67 0,185 1,55 0-162 10-88

9 В  26-25 
Д  2

В  26-30

нений шт
100
ПГГ
I

67 0,56 4,7 0-31,3 20-97

10
Сборка иглофильтров 

Испытание и пуск водо
0,67 32 2,68 18-88 12-65

Д  2 понизительной установки 
Итого по монтажу:

комп , I 10 1,25
21,513

6-27 6-27
99-96



№
п.п.

Номер 
шифр норм Наименование работ Ед.

изм
Объем
работ

Нбрма 
времени на т № р

весь объем 
работ, 

чед.-день

Расценки 
на единицу

Стоимость 
затрат труда

единицу, измерения. на весьоб объ-
чел.-чао рус.коп.

II Б 26-26 Демонтаж гибких соеди- I
10-12

12
а 2 нений шл. 67 0,27 2,26 0-15,1

Б  26-29 Демонтаж всасывающего т
5-04

13
Л  4 коллектора тр. 20 0,47 1,17 0-25,2

В  2 6-30 
№  1лриы.

Демонтаж насосного 
агрегата

5,9х0.5=2,95чел.-час
I

1-85к=0,5 комп. I 2,95 0,37 1-85

14 В  26-28
3-70x0,5=1-85 руб. <
Извлечение иглофильт- I м

J6 4 ров из грунта краном шт. 67 0,12 1,01 0-06,7 4-49

15 П о  тарифу То же д л я  крановщика 67 0,12 1,01 0-0854 5-72 '

Итого по демонтаяу: 5,82 27-22
16 П о  тарифу Эксплуатация игло

фильтров
I

смене I 8 I 5-62 5-62

17 Стоимость электро- 1
энергии,потребляемой квт.л

0-025 1-20насосами 20 квт.4x24x5,5 | 480
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XL Ш Ы ’Ш Ъ Н О - Т Ш И Ч Е С К И Е  РЕСУРСЫ П РИ УСТРОЙСТВЕ 
ВОДОПОНИЖЕНИЯ

Оборудование.материалы и  приспособления на 
I комплект водопонизитедьной установки ЛИУ-6 

приводится в таблице 3.
Таблица 3

*
П.П* Наименование

Й Р *
Ед.
изм. Кол-во

Оборудование

I Насосный агрегат с электродви
гателем X 2 0  к в т ,п=1450об/мин. ЛИУ-6 шт I

2* Насосный агрегат с электро
мотором X 10 квт,в=1450об/мин ЛИУ-4 I

3 Звенья коллектора <*=150мм 
£«5,25 м  с патрубками 
а = 3 8  мм д л я  присоединения

иглофильтров 18
4 Т о  же с патрубками д л я  присое

динения насосов 2
5 Спиральный рукав д л я  присоеди

нения насоса к  всасывающему
коллектору с6=150мм,длиной 4м I

6 Т о  же диаметром 100 мм I
7 Фильтровые звенья диаметром 

50мм, длиной I м ТОО

8 Надфильтровне трубы d=38im 
длиной 3,5 м ... 100

9 Т о  же длиной 2,5 м 100

10 Т о  же длиной 1,5 м 100

II Гибкие соединения ^=38мм, 
дл.Хм с накидными гайками 100

12 Шланг дл я  гидравлического 
погружения иглофильтров I

13 Отводы фланцевые 80° оь150мм 4

14 Отвод фланцевый 133° d=150мм I

15 Загдупки д ля коллектора а/=150мы 4

16 Задвижки а = 150мм 2

17 Пружинные вакуумметры с краном 2

18 Пружинные манометра с краном 2

19 Задвижка d «100 мм I

2 0 Напорный патрубок к насосу ЛШУБ I

21 То же к  насосу Ш - А I

22 Резиновые прокладки компл. I
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а
п.п. Наименование *Ш

Ед. 1 изм. JКол-во

23 Белты с тайками М 12x50 156
24 Паспорт установки I

2. Инструмент
I Пассатижи m 2
2 Отвертка m 2
3 Ножовка слесарная с полотном «к 2
4 Ножовка плотничная m 2
5 Лом стальной m 2
6 Молотки слесарные » 2
7 Лопаты стыковые * 4
8 Кувадцы 5 кг • 2
9 Зубила слесарные m 3
10 Пилы слесарные n I КОМЕЛ.
II Палы поперечные m 2
12 рулетка m 2
13 Метр окладной m 2
14 Уровень металлический m 2
15 Отвес металлический 9 2
16 Визирки ходовые • 2
17 Топоре • 2
18 Черенки для лопат « 10
19 Вилка для расстродовки 9 2
20 Ведра 9 3

3. Монтажные присное облени
I. Автокран грузоподъемностью Зт ВТ I
2 Строп универсальный гр. Зт ft I
3 Строп двухветвевой груз. 5т • I
4 4. Прочие материалы
I Лен для подмотки XT 3
2 Сурик или бедила XP 5
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УП. П Р О КЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
I. Разработка траншей.

Траншею разрабатывать экскаватором Э-652, оборудованным 

драглайном с емкостью к о в ш а  0,8 м 3 с о  сплошной р е вущей кромкой. 

Г р у н т  укладывать в  односторонний отвал. Т р а н ш е я  д о л ж н а  быть 

г л у биной 5 м  и  ш и риной п о  н и з у  2 ,72 м. Заложение откосов т р а н 

ш и  принято равным 1:1.

Д л я  непрерывной ук л а д к и  труб в  траншею предусматривается 

разработка последней д в у м я  экскаваторами с  последовательной 

выемкой участками п о  100-200 м  и  оставлением ц е ликов м ежду 

участками п о  15 м. П р и  разработке эксхаватор д в и ж е т с я  п о  оси 

траншеи. Целики м е ж д у  траншеями он  разрабатывает односторонним 

боковым забоем. О т в а л  г р у н т а  п р и  разработке ц е л и к а  показан н а  
3  листе.

Режим экскаваторных р а бот пр и н я т ь  в 2 смены п о  8 часов, 

в к лючая межзусменную передачу и  приемку.

Разработку траншей выполнить в  сроки, с т рого увязанные 

с общим потоком р а бот по прокладке трубопровода.

Недобор г р унта против проектной отметки д о пускать не более 

ч е м  н а  10 см. Шеста, где грунт выбран ниже црое к т н н х  отметок, 

засыпают местным г р унтом и  уплотняют д о  естественной плотности 
электротрамбовками.

2. ЗАЧИСТКА Д Н А  ТР А Н Ш Е Й  И  И Л Ь Е  П Р ИЯМКОВ

Зачистку д н а  траншей п о д  т рубу и  устро й с т в о  приямков вы

полнять вручную. Разработанный г рунт укладывать у  бортов по 
д н у  траншеи и  использовать д л я  последующей под б и в к и  уложенного 

трубопровода. У к л о н  спланированного д в а  траншеи проверять Визир

к о й  п о  верху кольев, забитых п о  оси трубопровода через 4 м.

3. УК Л А Д К А  Т Р У Б  В  Т Р А Н Ш

Перед укладкой труб в  траншею отметки подготовленного 

основания проверить нивелировкой. Д л я  точного соблюдения п ро

ектного уклона трубопровода отметку л о т к а  в натуре выносить в 

центр! котлованов п о д  смотровые колодцы п о  мере разработки тран

шеи.
Гладкие трубы укладывать с н и з у  вверх п р отив у к л о н а  муфта

м и  вперед.

Опускать трубы в траншею гусеничным краном СКГ-30 или дру

гими, имеющими грузоподъемность 8 ,5 т п р и  вылете стрелы 13м.
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Д л я  с т р оповки т руб испол ь з о в а т ь  грей ф е р н ы е  з а хвата (клещи) 

и д и  стальные троен с  органическим сердечником (6x37+1) д и а м е т 

р о м  2 4  мм. Т р о с  к р е п и т ь  к  т рубе согласно схеме, п р и веденной 
н а  л исте 8.

П е р в у ю  трубу у к л адывать с особенно т щ а тельной проверкой 

прое к т н о г о  уклона; у к л а д а  ка ж д о й  последующей, трубы про в е р я т ь  
визиркой.

Центрировать трубы п р и  п о м о щ и  подв и ж н о г о  отвеса, подвешен

ного к  натянутой м е ж д у  отметками п о  оси т р у б о п р о в о д а  причалке, 

и  д о щатого шаблона, вставляемого в  т о р е д  трубы (см. схему на 

л и с т е  6). Центрирование гла д к о г о  к о нца трубы д о л ж н о  обеспечить 

одинаковый кольцевой зазор (20 мм) м е жду в н у тренней повер х н о с т ь ю 

р а с т р у б а  и  н а ружной поверхностью г л а дкого к о н ц а  трубы.

Центрирование производить п р и  п о м о щ и  к л иньев (зубил), под

кладываемых в  кольцевое пространство.

З азор м е дду торцами груб доллва б ы т ь  15 мм.
Т рубы (концы), примыкающие к  колодцам, у к л а д ы в а т ь  заподли

ц о  с внутренней п о в е рхностью с т е н к и  рабочей камер!.

З азор м е ж д у  трубой и  стенкой ко л о д ц а  заделать асбестоце

м е н тным раствором.

От м е т к а  л о т к а  трубы п е р е д  колодцем не д о л и н а  отличаться 

от проектной более ч е м  на  +  5 мм. Отклонение горизонтальной 

о с и  трубопровода допускается не более 50 м м  в  ка ж д у ю  сторону. 

Отклонение от правильной Ф о р ш  к р у г а  п о  в е р т и к а л и  м е ж д у  к о 

ло д ц а м и  не допускается.

4. З А ДЕЛКА С Т Ы К О В  Т Р У Б

Раструб заделать просмоленной и ли битумизированной пен ь 

к овой прядью и  асбестоцементным раствором; 

с внутренней стороны с тык затирается раствором и  яедезнится.

Пеньковую п рядь д о  в в е дения в  раструб п л отно скручивать 

в  жгуты толщиной, несколько оолыаей кольцевого зазора, д л и н у 

п р я д и  брать равной 1,25 -  1,3 .длины внешней окружности труб.

Д л я  заполнения муфты использовать т ри жгута, к о торые п о 

следовательно вводить в м у ф т у  р у ч н о й  конопаткой.

С т ыки жгутов равномерно р аспределяются п о  о к р ужности 

трубы во избежание м е с т н ы х  утолщений.

К а ж д ы й  жгут упло т н я т ь  д о  о т каза тупой конопаткой. П о сле 

окончательного упло т н е н и я  п р я д и  гл у б и н а  свободного простран-
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ства и кольцевой щели должна быть 50 мы (не менее половины 
глубины муфты). По окончании конопатки немедленно приступить 
г заделке стыка асбестоцементом.

Сухую асбестоцементную смесь, состоящую из 30 % (по весу) 
асбестового волокна не ниже 1У сорта и 70 % цемента марки не 
ниже 400 приготовлять централизованным порядком.

Затворять асбестоцемент водой на месте работ в количестве, 
не превышающем необходимого для заделки стыка.

Дея заделки стыков использовать набор конопаток и чеканок 
(X,4,10,II ж 12). Заделку начинать с самой тонкой из них, пере
ходя далее на более толстые (СМ. 10 лист).

Для заделки стыков применять электрические рубмьно-чека- 
ночше молотки. Обеспечение молотков электроэнергией органи
зовать с ближайшего местного источника электроэнергии или при 
отсутствии его - от передвижной электростанции. Заделанный 
стык прикрыть влажной мешковиной или землей на двое суток.

5. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ
Щебеночные основания под колодцы устраивать по мере раз

работки траншеи. Щебень втрамбовывать в грунт электротрамбов
кой С-690.

Вслед за устройством основания (до укладки труб) устано
вить нижний бетонный блок колодца.

Верхние сборные железобетонные элементы колодца монтиро
вать (после укладки труб) кране», используемым на укладке труб.

Для строповки элементов колодца использовать четырехвет- 
вевой строп грузоподъемностью 3 т.

Сопряжение сборных элементов производить на цементном 
растворе М-50 с затиркой и келезнением швов изнутри.

Наружную поверхность колодца гвдроизолировать горячим 
битумом за 2 раза по огрунтовке (раствор битума в бензине) вы
сотой се. 0,5 м выше максимального уровня грунтовых вод.

Качество монтажа колодцев из сборного железобетона опреде 
ляетея совпадением допустимых отклонений от проектного положе
ния, которьч приводятся в строительных нормах и правилах 
СНиП Ш—В, 3—С2«

6. ИСПЫТАНИЕ КОЛЛЕКТОРА
а) Испытание трубопроводов.
Гидравлическое испытание трубопровода проводит* по мере 

окончания трубоукладочных работ на отдельных участках, предва- 
рительное-до засыши траншеи землей, окончательное - после
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засышси. Испытывать участок между колодпами общей протяженно
стью 150 м„ Окончательное испытание трубопровода, уложенного в 
грунтах о водопонижением, проводить на эксфильтрадню (утечку) 
и инфильтрацию (приток). Испытывать трубопровод на экефильтра- 
щю, заливая его (аналогично испытанию в сухих грунтах) водой. 
Концы испытываемого участка трубопровода закрывать инвентарны
ми заглушками, в которых предусмотреть установку трубок для за
лива воды к выпуска воз,духа, Испытание длится 30 мин, в это 
время в воронке, надетой на наливную трубу, поддерживается 
постоянный уровень. Величина утечки определяется по количе
ству добавляемой воды.

Испытание трубопровода на инфильтрацию проводится после 
засыпки траншеи с замером расхода поступающей вода в нижнем 
колодце объемным способом или при помощи водослива. Допусти
мая величина утечки или поступления воды не долила превышать 
для трубопроводов диаметром 1500 ш  76 м3/суткп на I км, иди 
7,92 д/мин на 150 м.

б) Испытание колодцев на приток, воды извне проводится 
после засыпки траншеи и прекращения работа водопошзительной 
установки. Оно заключается в осмотре внутренней поверхности 
колодца. При обнаружении течи объем работ по устранению де
фектов определяется по акту на выполненные работа,

7. О Б РАТНАЯ З А СЫПКА ТРАНШЕЙ

Обратная засыпка траншей с уложенным трубопроводе»! вы
полняется последовательно в три приема:

1. После его укладки экскаватор присыпает трубы о созда
нием резерва грунта для последующей засылки пазух я верха тру
бопровода в местах стыков;

2. Засыпаются и подбиваются пазухи на высоту 0,5 диамет
ра; трубопровод присыпается на 0,2 м над верхом труб мягким 
грунтом последовательными слоями толщиной не более 0,1- 0,2 м 
с тщательным уплотнением каждого слоя ручными инструментами 
(электротрамбовкамн);

3. Остальную часть траншеи до проектной отметки засыпает 
бульдозер участками по 150 м непосредственно после испытания 
трубопровода.

Во избежание смещения оси уложенного трубопровода за
сыпка и подбивка пазух, а также присыпка на 0,2 м над верхом 
труб должны выполняться одновременно с двух сторон.
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Q o  окончании завышен трубопровода в о допонизительная у с т а 

н о в к а  Л И У - 6  выклю ч а е т с я  и  все оборудование демонтируется.

УШ. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ ПРИ 
ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ

Д л я  в ы п олнения р а бот п о  строительству тр у б о п р о в о д а  п ри

н и м а ю т с я  д в е  комплексные бригады, в к о торые в х одят р а б о ч и е  

р а з л и ч н ы х  спе ц и а л ь н о с т е й , выполняющие все не о б х о д и м ы е  работы, 

в к л ю ч а я  м о н т а ж  и  д е м о н т а ж  водопонизительной у с т а н о в к и  (брига

д а  Л  I), разр а б о т к у  грунта, укладку труб, м о н т а ж  колодцев, 

и с п ы т а н и е  и  сдачу трубопровода в  эк с п л у а т а ц и ю  (бригада П)«

К о м п л е к с н а я  б р игада П  состоит из че т ы р е х  звеньев и  име

е т  в  с в о е м  составе 3 5  р а бочих -  18 ч е л о в е к  в  I смену и  17 -  в о  

П-сыену.

С о с т а в  бригады П  п о  профессиям и  рас п р е д е л е н и е  р а б о т  м еж

д у  специа л и з и р о в а н н ым и  звеньями прив е д е н ы  в  та б л и ц е  4.

Т а б л и ц а  4

л * Испол-
Про ф е с с и я

Раз- К о л - в о В и д  п р оизвег
бри- зве— ните- рад чел. д и м ы х  работ
г а - н а л и 1 см 11CM
д н

П I I Машинист экскаватор а  6 2 2 Р ы т ь е  т р аншеи

2 Пом.машин.экскават. 5 2 2 и  п р и с ы п к а

2 3 Машинист крана 6 I I
т р у бопровода 
М о н т а ж  труб,

4 Трубоукладчик 5 I I м о н т а ж  к о л о д 
цев, зачистка

5 4 I I траншеи, за-
6 ,7 3 2 2 д е л к а  стыков8 2 I I

3 9 ,10 Землекоп 3 2 I Дораб.траншеи,

11,12 2 2 2 р ы тье приямков, 
п о д б и в к а  п а з у х

4 I 13 
14, 15 

16

Трубоукладчик 

Машинист бульдозера

5 
4
6

1
2 
I

1
2
I

с т р а м бованием 
Г и д р а в л и ч .испы
т а н и е  трубопро
в о д а  и  засыпка 
т р аншей

И ТОГО : 18 17
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П о с л е д о вательность в ы п о л н е н и я  о с н овных операций приво

д и т с я  в  таблице 5.
Т а б л и ц а  5

А . Н а и м енование
про ц е с с о в

Последов а т е л ь н о с ть  ра б о ч и х  
операций

I Рытье траншеи Р а з р а б о т к а  траншеи, зачистка ее д н а  и  
р ытье п р иямков

2 У к л а д к а  трубо
п р овода

С т р о п о в к а  трубы, п р о в е р к а  ее пр а в и л ь 
ности. спуск трубы н а  д н о  т р а н ш е и  с 
заводкой гл а д к о г о  к о н ц а  в  м у ф ту.цент
р и р ование трубы, п о д б и в к а  трубы г р у н 
т ом ,р а с с т р о п о в к а , з а готовка п е н ьковых 
жгутов, к о н о п а т к а  раструба,затворе- 
н ие с у хой асбестоцементной с м е с и  водой, 
за д е л к а  р а с т р у б а  труб асбестоцементом

3 У с т р о й с т в о
колодцев

З а ч и с т к а  д н а  котлована, устр о й с т в о  щ е 
бе н о ч н о й  п о д г о т о в к и  с о  с б р а сыванием 
щебня, раз р а в н и в а н и е м  и  трамбованием, 

у с т а н о в к а  нижнего б л о к а  с 8аделкой к о н 
ц ов труб, у с т а н о в к а  колец, с б орка г о р 
л о вины

4 П р и с ы п к а  т р у б о 
п р о в о д а  грунтом, 
з а сыпка т р аншеи

П р и с ы п к а  трубопровода (кроме стыков), 
з а о ь ш к а  приямков и  под б и в к а  т руб в  м е с 
т е  стыков, п р и с ы п к а  с т ы к о в  т р аншеи

5 Испытание трубо
пр о в о д а

Пред в а р и т е л ь н о е  -  д о  зас ы п к и  траншеи, 
окончательное -  п о с л е  засыпки

П р и е м ы  р а б о т

Р а з р а б о т к а  т р аншеи (лист 3) выполняется звеном Л  I  из 

4 че л о в е к  (1,2) н а  д в у х  экска в а т о р а х  Э-652 т о рцовым забоем о 

у к л а д к о й  г р у н т а  в  односторонний боковой отвал.

Зач и с т к а  д н а  траншеи, р н т ь е  п р иямков (см.лист 3), у с трой

с т в о  щ е б е н о ч н ы х  оснований п о д  колодцы выпол н я ю т с я  в р у чную д в у м я  

з е м л екопами (9,11,) из з вена Л  3  (см.лист 3).

За ч и с т к а  д н а  траншеи начинается после п р о х о д к и  э к с к а в а т о 

р о м  траншеи на д л и н у  2 0 - 3 0  м.

Места, г д е  г р унт выбран нике п р о ектных отметок, засыпают 

ме с т н ы м  гру н т о м  и  уплотняют его д о  естественной п л о тности 

электротрамбовками.
Трубы м о н тируются звеном Л  2  (10 трубоукладчиков) -  п о  5 

ч е ловек в смену (4,5,6,7,8) и м а ш и н и с т  к р а н а  (3).

М онтах труб начинается после того, к ак на  уч а с т к е  траншеи 

д л иной не менее 15-20 м  будут закончены р а боты п о  планировке
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д в а  п о д  трубу, устройству приямков д л я  стыков тр у б  и  щебеноч

н ой подготовки п од основание первого к олодца в  начале трассы.

Трубоукладчик (7), застропив универсальным стропом трубу, 

п о дает сигнал машинисту к рана (3) о подъеме груза. После подъ

ем а  трубы краном н а  высо т у  0 , 1-0,2 м  н ад уровнем земли трубо

у к л а д ч и к  (7) проверяет надежность строповки и  разрешает произ

водить дальнейшие операции п о  опусканию трубы в  траншею.

К о г д а  расстояние м езду трубой и  л о ж е м  п о  вертикали достигнет 

1 0-15 см дв о е  трубоукладчиков на д н е  траншеи (4,8) у  гладкого 

ко н ц а  и  у  раструба вводят гладкий к о н е ц  в  раструб ранее уложен

ной трубы и  временно центрируют ее в  подвешенном состоянии п ри 

п о м о щ и  зубил и л и  деревянных клиньев о частичной подбивкой грун

тов.

П о  сигналу звеньевого (4) снизу машинист опускает трубы 

н а  ложе. Уложенная т руба окончательно центрируется а  д в у х  к о н 

ц ов и  после этого проверяется д в у м я  трубоукладчиками (4,8) н а  

точность укла д к и  п о  заданному направлению и  уклону с помощью 
отвеса, визирки, дощ а т о г о  ш аблона (см.листб). Зазор м ежду 

торцами труб проверяется проволочным шаблоном.

П осле этого трубоукладчики (4,8) выполняют расстроповку 

трубы и  закрепляют ее, подсыпая и  у п лотняя грунт с обеих сто-

2 о й * Двое трубоукладчиков (5,6) заделывают раструб трубы: 

первоначально конопатят раструб, затем одновременно с дв у х  

сторон трубы (снизу вверх) электрическими рубильно-чеканочными 

молотками, зачеканивают стык асбестоцементом (см.схему стыка, 
лист 7).

В о  время заделки стыка трубоукладчиками остальные члены 

звена заняты н а  работах п о  подготовке к  укладке следующей тру

бы: перемещением крана, подчисткой готового приямка, очисткой 

внутренней поверхности очередной трубы о т  загрязнений, стропов

кой трубы, перестановкой лестниц, заготовкой материалов и  т.д.

Устройство колодцев производится звеном Л 2 и  предусмат
рива е т  следующие рабочие процессы:

щебеночное основание устраивают вручную двое землекопов 
(9,11) из з вена £ 3 ,  проверяют отметки основания п о  визирке 

и л и  нивелиром с рейкой к  колышком, забиваемым предварительно 

в  центре основания колодпд с обозначением отметки л отка и 
основания;

элементы колодца монтируют трубоукладчики (4,5,6,7,8) и
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м а ш индст к р а н а  (3).

Размещение ра б о ч и х  в  п е р и о д  м о н т а ж а  колодца: о дна н а в е р 

х у  -  на строповке г р у з о в  (7), д в о е  (4,8) -  н а  монтаже в  т р а н 

ш ее г трубоук л а д ч и к  (7) выполняет вспомогательные работа навер

х у  (очистка к о л е ц  и  де т а л е й  л ю к а  от  загрязнений, подноска м а 

териалов, ин с т р у м е н т а  и  п р и с пособлений и  т . п 0 ).

Тру б о у к л а д ч и к  (7), застропив четырехветвевым стропом 

нижний бетонный б л о к  колодца, по д а е т  с и гнал машинисту в рана 

о п о дъеме груза. П о с л е  д р обного п о д ъ е м а  б л о х а  на высоту

0.1-0.2 м  н а д  у р о в н е м  земли т рубоукладчик (7) проверяет на

д е ж н о с т ь  с т р о п о в к и  и  р а з решает п одачу б л о к а  к  месту его у с т а 

новки.

Бетонный бло к  у с т а н а в л и в а е т с я  н а  г о т о в о е  основание о вы

веркой отметки и  о с и  л о т к а  к о л о д ц а  п о  в и зирке и  нивелиром о 

рейкой. После вы в е р к и  п р а вильности у с т а н о в к и  нижнего б лока 

уклад ы в а ю т с я  сопрягаемые с  л о т к о м  т рубы : первоначально -  

выходящая, затем входящая. Т о л ь к о  п о с л е  э т о г о  монтируются 

к о л ь ц а  к о л о д ц а  и  з а д е лываются к о нцы т руб ( ш . с х е м у  очеред

н о с т и  монтажа, л и с т  9).

П е р е д  у с т а н о в к о й  н и жнего к о л ь ц а  н а  «шорную поверхность 

л о т к а  у к л а д ы в а е т с я  слой ц е м ентного р а с т в о р а  №-50.

Д в о е  р а б о ч и х  (4,5) у с т а навливают н а  опорную поверхность 

л о т к а  кольцо, в ы п олняют е го расстроповку. Звеньевой (4) дает 

си г н а л  к р а новщику у б р а т ь  с т р о п  и  п о д г о т о в и т ь  к  моитацу вто

р о е  кольцо.

Высту п и в ш и й  н з - п о д  к о л ь ц а  цементный р а створ снимается, 

а  ш о в  тщательно заштукатуривается сна р у ж и  и  изнутри колодца 

и  яелезнится. П о с л е  э того н а н о с и т с я  слой ра с т в о р а  на опорную 

п о в ерхность у с т а н о в л е н н о г о  н и ж н е г о  к о л ь ц а  и  звеньевой подает 

с и г н а л  о подаче следующего кольца.

М о н т а ж  с л едующих к о л е ц  к о л о д ц а  производится аналогично 

м о нтажу н и жнего кольца. Прави л ь н о с т ь  у с т а н о в к и  к о л е ц  прове

ря е т с я  ур о в н е м  и  отвесом.

Завершающей операцией м о н т а ж а  ко л о д ц а  является уст а н о в к а 
люка (обоймы, крышки) с з а д елкой обоймы н а  горловине цемент

н ы м  р а с твором М-50.

П р и с ы п к а  т р у б опровода выпол н я е т с я  р а б очими звена 5  I 

экскаватором Э -  652.

После д о в а т е л ь н о с ть  в ы п о л н е н и я  работ п о  присыпке трубо

п р овода и  р ы т ь е  траншей у к а з а н а  в г р афике выполнения работ.
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Прнсыпка трубопровода разрыхленным грунтом (без засыпки 

приямков в  стыков) производится экскаватором с разработкой 

г р у н т а  из одностороннего отвала с созданием ре з е р в а  д л я  после

ду ю щ е г о  использования п р и  засыпке приямков и  п р и сыпке стыков. 

Экскаватор движется параллельно о си траншеи п о  свободной сто

роне. вынимая грунт и  разгружая его в  месте при с ы п к и  п од у г лом 

к  о с и  трубопровода. Д л я  сокращения продолжительности рабочего 

ц и к л а  операции поворота экскаватора, опускания к о в ш а  п р и  р а з 

гр у з к е  и  подъема его д л я  заполнения должны совмещаться.

Высота подъема к о вша н а д  трубой не д о л ж н а  превышать 1м.

Минимальное расстояние от о с и  д в ижения экскаватора д о  верх

н ей бровки траншеи д о л ж н о  быть 3,5 н.

Испытание трубопровода и  засыпка т р а ншеи в ы п олняются зве 

н о м  ft 4  (8 человек) -  п о  четыре чел о в е к а  в  с м е н у  (13,14,15,16).

Предварительное испытание трубопровода п р о водится после 

п р и сыпки трубопровода у ч а с т к а м и  длиной п о  150 м  м е ж д у  смеж
н ы м и  колодцами.

Д о  начала испытания трубопровод в  течение 2 4  часов д о лжен 

б ыть заполненным водой, которую рекомендуется заливать через 

воронку и  трубки в заглушках. Заглушки, ра с п о р к и  и  соедини

тельные трубки устанавливают трое рабочих (13,14,15) из зве

н а  в  4.

После суточной замочки проводится испытание трубопровода: 

в о ронка заполняется ведой д о  отмеченного у р о в н я  4  м  н ад шелы- 

г о й  трубы л  в  течение 30 минут этот у р овень поддерживается д о 

ли в к о й  воды. Допустимая в е личина у т ечки или п р и т о к а  - 7 6м3/ с у т - 

к х  н а  I км трубопровода, и ди 7,92 л / мин н а  150 м.

Е сли обнаруживают д е фект в стыках труб (при предварительном 

испытании), воду удаляют из труб, дефектный стык расчищают и 
заделывают вновь.

П р и  утечке в пределах нормы испытание прекращается, во 

д а  выпускается из трубопровода и  уч а с т о к  засыпается грунтом.

Окончательное испытание трубопровода н а  плотность прово

д и т с я  после засыпки траншеи.

Траншею засыпают у ч а с т к а м и  длиной 150 м  п о  окончании 

предварительного испытания трубопровода н а  д а н н о м  участке в 

д в а  приема: первоначально землекопы (10,12) из з в ена $> 3  за
сыпают грунтом приямки , подбивают п а зухи я  присыпают трубы 

в  м е стах стыков, уплотняя грунт злектротрамбохжами С-690;
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окончательно засылает траншею м а ш и н и с т  б у л ь д о з е р а  Д-493 

6 р а з р я д а  (16) из з в ена Я 3 п е р е к р е с т н ы м и  к о с о - п ш е р е ч н ш и  
проходами.

П р и  устро й т с в е  кол о д ц е в  в  водонас ы щ е н н ы х  г р у н т а х  д о п о л 

н и т е л ь н о  пр о и з в о д и т с я  г и д р о и з о л я ц и я  наружной повер х н о с т и  

стен и  днища, (после окон ч а н и я  м о н т а ж а  ко л о д ц а  нар у ж н а я  по

верх н о с т ь  о ч и щается от г р я з и  , о грунтовывается р а с т в о р о м  би

т ума в бензине, а  затем п о к р ы в а е т с я  з а  2  р а з а  г о р я ч и м  биту

мом).

Г р а ф и к  п р о и з в о д с т в а  работ составлен н а  р а боты в  объеме 

I к м  у л о ж е н н о г о  трубо п р о в о д а  с л и н е й н ы м и  смот р о в ы м и  к олод

ц а м и  и  предвари т е л ь н ы м  в о д о п о н т а е н и е м .



Г Ш Ш С  Ш Ш А  ЖЕГООЕЗЙШШ РАСТРУБНОЙ Ш Б Н  Ду=*1500 ш

&
ид R&is!»n;m<mic# япт№я«па Рабочее время, мин. Грудоза-fivrvamu tin Испол

нители

1? f щbj?s SO 415 m VS № $5 6У 66 70
1 Вараишсваншэ я зачистка дна 

траншем
ВОН 69

17 ffi
2 Перемещение крана за трубой 

иа расстояние 10 и 10 (3,7)
3 СтроясЕка а подача Трубы 

в традаею
£

L 10
8 №

4 Укладка трубы на основание 
по заданному уклону

18
54 (3.4,7)

5 Подбивка трубы грунтом ~7t 54 (3.4.7)
6 Расстроповка
7 Заделка стыка :

а) конопатка
| 6} знчеканка 138 (5,6) .
j в) затирка

ВСЕГО время трубоукладчиков 
время машиниста крана

310
50

zf
'j

ow
e
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С О П О С Т А В Л Е Н Й Е  
трудозатрат по видам работ на строительство I км 
наружной сети канализации из железобетонных раструб

ных труб Ду=150Э мм

ь
п.п.

Наименование работ Трудозатраты на 1км, 
чел.-день %сниже

по ПО ния
ЕНиР расчету

I Монтах водопояизитеяьной 
установки 215,13 2X5,13

2 Эксплуатация водояошзв- 
тельной установки 72 | 72 <•

3 Разработка траншей экска
ватором драглайн д~ 652 с

139,9 129 8ковшом емк, 1,1 мз
4 Доработка вручную 40,5 40,5 -
5 ?ытье приямков 41,96 41,96 -
£ Укладка трубопровода гу

сеничным краном 162,5 161,8 0,44
7 Монтаж железобетонных 

колодцев 19,3 19,3
3 хобота машиниста гусенич

ного крана host монтаяе 
труб и кслодцег. 30,95 29,35 15

9 Оштукатуривание лотков 3,75 8,75 -
10 Подбавка труб грунтом о 

трамбованием 21,3 21,3 _

И Присыпка трубопровода 
(грунтом) экскаватором 25.3 23,3 8

12 Заоыпка приямков о трамбо
ванием 32,7 32,7

13 Гидравлическое жсгытание9 
промывка и хлорирование Ш Д 1 114,38 5,5

14 Засыпка транши грунтом 
с немощью бульдозера \ 31,5 

1 „
23,3 6

15 Демонтаж ведояониаительнкх
установок 58,2 58,2 -

ИТОГО j (1021,.ТО
\

937,27



График выполнения работ на I ш  трубопровода

Л
п . п .

Наименование
р а б о т

W.
[и эм.

5бъеи
5 от

“Т р у д о е м к о с т ь

на ед.| на весь 
чел. час объем 

чел-день

Состав
бригады

Монтаж водопонизитель 
ных установок и  и х  
испытание

ком
пд. 10 172,1 215,1

Слесарь-монтажник
5р-2х2;2р-1х2
4р-2х2;3р-2х2

Водопониженне
установками
ЛИУ-6

*

на 1-й 
км 72 
(на2-й 

59)

Электрик-моторист 
5р в 3 смены,к-во 
мотористов опреде
ляется расчетом 
по мере ввода ЛИУ€ 
в эксплуатацию 
(I моторист обслу
живает 4 установил

Р а з р а б о т к а  т р а н ш е и "  
э к с к а в а т о р о м 103 386 2,9 Х29,6 Маш.экс.6р-2х2

Дом.мад.5р-2х2

Доработка грунта 
вручную

Рытье приямков

2° 27

326

12
1,02

40,5

41,9

Землекопы 
Зр-1х2 Зр-1х1 
2р-2х2

Укладка трубопровода 
гусеничным краном

Устройство сб.и/б 
колодцев
Оштукатуривание лот
ков в колодц,

п о г
м

I
к о л
I

дот

1000

7

п

1,3 161,8

22,125 19,3

10,0
Засыпка приямков 
трамбовкой мэ 327 0,8

Трубоукладчик

4р-1х2

Зр-2х2
2о-1х2

32,7 См.п.4 и 5

Раоочие дн!"

ё
I

9J2.QUT-



*
п.п. Наименование

работ
Бд.ИЗМ Обсек Трудоемкость&на ед. 

чел- 
час

на весь 
объем 
чвл-деКь

Состав
бригады

12

13

ТА

Подбивка труб г'
--ТШ_0_ТРШ^РВК0:И
Присыпка трубопро
вода ГРУНТОМ С ПО"
мощыз экскаватора

2Л. 21.3

100
мз 69,8

Гидравлическое испы| Г 
такие трубопровода пог.м11000 
Засыпка траншей гру-тпл 

ытом ‘ мз 319

2,9

0,975

0,79

23,2 

114,38

29,6

См.п.З

5р-1х2 4рн2х2 

Бульд.6р-1х2

Демонтаж водопоннзи 
тельных установок ком, 10 58,2 См.п.1

1
(а
*н
I

ПРИМЕЧАНИЯ I. Цифры над линиями графика означают : первая -  кол-во рабочих в 
смену; вторая -  количество смен в сутки; третья - количество 
рабочих дней на I км.

. Трудозатраты машиниста крана на укладке труб не учтены.2 ,

Zt
M

'Z
i ‘6



КАЛЬКУЛЯЦИЯ т р у д о в ы х  ЗАТРАТ *  2 Таблица 7  s

на прокладку I км безнапорных железобетонных гладких труб Ду=1500мм в  транше» а
глубиной 5 м  п ри помощи крана в обводненных песчаных грунтах с водопонижением х

с заделкой стыков асбестоцементным раствором **

Я
п.п

I

г
3

4

5

6

7

8

9

Шифр норм Наименование работ Кд.
изм.

Эб-ьем
работ

Норма 
времени 
на ед. 
измер. 
чел.-час

Затраты 
труда ва 
весь объ
ем работ, 
челгдень

Расценки 
ва един, 
измерен., 
руб.коп.

Стоимость 
затрат тру
д а  н а  весь 
объем, 
ш б . х о п .

Калькуляция Монтаж водопонизительных уста- ком-
215,13

72

*  I

2-1-ЭБт.З
» Зг

новок ЛИУ-6 на 1км траншеи 
Эксплуатация водопонизитель
ных установок
Разработка траншеи двумя экс
каваторами драглайн марки -

пдект

м

100

10

10

172,1 999-60

441-73

2-1-46п.2а 
2-1-31пр. 3

Э- 652 с ковшом емкостью 1,1м 
со сплошной реяущей кромкой 
Доработка грунта I категории 
вручную 10x1,2=12,0

м3

100

386 2,9 139,9 2-16 833-76 I
й

„ |
к=1.2 

2-I-3IT.2 
п,1д п р ш . З а

4-93x1,2=5-916 
Рытье приямков с размещением 
грунта по дну траншеи (вдоль

м 2

I

27 12 40,5 5-91,6 159-73

к=1,2
2-I-3IT.2

бортов) 0,85x1,2=1,02 
0,419x1,2=0,603

м 3 314 1,02 40,04 0-50,3 157-94

и,1д,прим.За 
к»1,2

Рытье приямков для колодцев 1мэ 12,25 1,02 1,56 0-50,3 6— 16

10-5 т.6 

По тйрифу

10~2?№ 5а 
п р и м Л п р и м ,  5 
№  Н а

Укладка трубопровода с по
мощью гусеничного крана

I
ю г м 1000 1.3 162,5 0-74,2 742-00

Т о  же для машиниста гусенич
ного крана
Устройство сборных железо
бетонных колодцев Д=2000мм 
с гидроизоляцией

Я

I К б

1000 0,217 27,1 0-I7I2 171-27

1 1 4+(1,55x2)+(0,5 5 x 1 ,5)+ 
4,2=22,125 чел.-чао 
8-01+(6-86.3x2)+(0-34,4x1,Ф- 
2-63=12-882

ло—
д в д 7 22,12, 19,3 12-832 90-17



JS Шифр
п.п. норм

10 По тарифу

II I0-29T.3

12 2 * 1 ^ т . З
» 1а

13 2-I-44T.I
п.2а

14 2-1-9 т.З 
№ 4г

15 10-6 т.7
№ 9г прим. 
к=0,75

16 2-I-2I Т.2n.IOan.IOr

Наименование работ

To же для машиниста гусеничного 
крана
Оштукатуривание лотков колодцев

Подбивка труб грунтом I катего
рии с трамбованием

Засыпка приямков с трамбованием

Присыпка трубопровода грунтом 
с помощью экскаваторов 3- 652, 
оборудованных драглайном 
Гидравлическое испытание трубо
провода ОТ =1500мм 
1,3x0,75=0,975 чел,-чао 
0,81,5x0,75=0-61,1 чел.-час 
Засыпка траншеи грунтом с по
мощью бульдозера д-493 при пе
ремещении грунта Хкат.до 2м 

0,31+0.16x3=0,79 
0,245+6,126x3=0,623

17 Калькуляция 
№ X

Демонтаж водопонизительных 
установок ЛйУ-6 на I км тран
шеи

ИТОГО :

жзй:
Объем
работ Норма 

времени 
на ед. 
измерен, 
челгчас

Затраты 
труда на 
весь объ
ем работ, 
челгдень

Расценки 
на един, 
измерен., 
руб.коп.

Стоимость 
затрат тру 
да на весь 
объем, 

руб.коп.

1ко-
лод.
1лот.

7
7

4.406io 3,85
8,75

3-47,6
5-59

24-33
39-13

22° 71 2,4 21,3 1-33 94-43

м3 327 0,8 32,7 0-37,2 121-64

*28
2

69,8 2,9 25,3 2-16
1

150-77 £  
1

пог.
м IOuO 0,97,5 121,11 0-81,1 611-00

ЧР 319 0,79 31,5 0-62,3 198-74

ком
плект 10 46,56 58,2 27-22 272-20

1021.I 5114-60

ПРИМЕЧАНИЕ. Транспортирование и раскладка труб по траоое в калькуляции не учтены
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IX. М А Т Е Р Ш Г Ь Н О - Т Е , Щ ^ Ц Щ 0Щ У Р С Ы  П РИ ПРОКЛАДКЕ

I. Основные материалы, полуфабрикаты и  изделия 

в расчете sa I км трубопровода приведены в 
таблице 8

Таблица 8

*
п.п.

Наименование Марка
ГОСТ

Щц.
изм. Кол-во

I Трубы железобетонные 
раструбные безнапорные 
Ду-15оО мм 6482-63 м 1000

2 Железобетонные конструк
ции колодцев

кольцо КС-20-2 8020-68 шт 14

КС-7-2 ют 7

КС-7-1 шт. 7

K0-7-I ют 7

плита ПП-20-2 шт 7

Нижний бетонный блок 
ПД-20-1 шт 7

Всего сборного железо
бетона по пункту 2 м 3 18,?

3 Раствор цементный М-100 м 3 3,8
4 Прядь смоляная 483-55 кг 1629
5 Щебень м 3 154
6 Люки чугунные 3634-61 ОТТ 7
7 Битум кг 680
8 Прочие материалы руб. 238,2
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2. Эксплуатационные материала в расчете на I км трубопро
вода приведены в  таблица 9.

Табзоша 9

*
П.По

Наименование эксплуата
ционных материалов

ЕД.
нзм.

Норма 
на час 
работы 
машин

Кол-во на 
принятый 
объем ра
бот

I Дизельное топливо : КГ
а) экскаватор 9-652 N 13,3 13700
б) бульдозер Д-493 я II 2560

в) кран СЯГ-30 я II 2580
г) автокран K-5I It 8 1638

2 Б е н з и н : КГ

а) экскаватор 5- 652 Я 0,23 237
б) бульдозер Д-493 Я 0,23 56
в) кран СКГ-30 Я

/
г) автокран K-5I я 0,23 49

3 Стальной трос КГ 116



я./2.0/,/г
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3. Машины, оборудование и  механизированный инстру

мент, инвентарь и  приспособления приведены в 
таблице 10

Таблица 10

Л
ОоП.

Машины, оборудование 
механизированный ин
струмент, инвентарь 
и  приспособления

Тип Марка Кол-

I Экскаватор Драгл, Э-652 2

2 Кран СКГ-30 I

3 бульдозер Д-493 I

4 Электротрамбовка С-690 2

5 Молотки рубильно- 
чеканочные 2

6 Комплект водопонизи
тельной установки ЛИУ-6 4

? Автокран K-5I I
6 Пилы поперечные 979-70 I

9 Лопаты штыковые 3620-63 4

10 Лопаты подборочные 3620-63 3

11 Ломы стальные 1405-65 2
12 Кувалды S кг 11401-65* 2
13 Молотки слесарные К 310-54 2
14 рулетка 10 м 7502-69 I
15 Метр складной 7253-54* 2
16 Уровень металличес

кий 9416-67 2
17 Отзес металличес

кий 7948-63* I
18 Визирки ходовые О

19 Зубила -слесарные (7211-54 5
20 Зубила кузнечные 8211-56 6
21 Топор 1399-56* I
22 Черенки для лопат 4370-63 10
23 Ключи шведские : 

а) разводные 7275-62 Ол*
б) торцовые 6394— 52 | 2
в) гаечные 3329-54

Техничес
кая харак
теристика 
машин

Емкость ков
ша О ,в м3

Груз, С = 8 , 5 т  
пр и  вылете 
стрелы 13м

I
I!



п.п.

2 4

25

26
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

V.f2 3 7  —

М а ш и н ы , о б о р у д о в а н и е , 
механизированный ин
струмент ,инвентарь 
н  приспособления

Т и п Марка Кол-во
Т е х н и ч е с 
к а я  харахг 
тери с т и к а  

м я п п ш

д) разводные н  на
кидные Я  3 ,5 7275-62

Н а б о р  конопаток ж
чеканок II6I8-65

Противень металлический 

М е рка д л я  воды 

Видка д л я  расстроповке 

Л арь д л я  каната

Дзред в и к н а я  емкость 
д л я  цемента и  а с бесто
цементной смеся

Б а д ь я  д л я  рас т в о р а  ею!.
0 .6 мз

Кельмы каменщика 

Мастерки штукатурные

Полуторки

Соколы а д ш в н з е в ы з

Окомелок

9533-66

Монтажные

Строп универсальный 
грузопод. 8 „5 т

Строп четнрехветвэвой 
грузопод. д о  3  т

Шаблон д л я  цемент, труб

Заглушки инвентарные 1 
д л я  гидравлического испы
тания трубопроводов J

Лес т н и ц ы  и  стремянки |

хрксзособденвя
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Л И Т Е Р А Т У Г А  

I, Нормативная

I. Строительные норма.

И н с т р у к ц и я  о порядке составления и  у т в ерждения проектов 
— ------строительства и  проектов производства работ

2. Н о рмы продолжительности с троительства (СНиП Ш - А  3-66).

3. Канализация. Нормы проектирования (СНиП П->Г 6-82).

4. Водоснабжение и  канализация. Н а ружные трубопроводы ж  
сооружения. П р а в и л а  организации строительства, производства 
р а б о т  ж  при е м к и  в  эксплуатацию (СНиП Ш-Г,6-62).

5. Земляные сооружения. Общие п р а в и л а  п р о изводства ж  
п р и е м к и  р а б о т  (СНиП Ш-Б, 1-62).

6. И з д е л и я  железобетонные д л я  с м о тровых колодцев в о допро
в о д н ы х  и  канализационных сетей (ГОСТ 8020-68).

7. Т е х н и к а  безопасности в  строительстве (СНиП Ш - А Д 1 - 7 0 ) .

8. С м етные нормы (часть ЗУ, т о м  4).

9. В р е менные ука з а н и я  п о  водопонижннию л е гкими ] 
р о в ы м и  у с т а н о в к а м и  Л ИУ-6 в  строительстве (ВСН 18-65,

т л о ф и л ь т -

10. В Н и Р  н а  строительные монтажные и  ремонтно-строительные 
работы.

11. "Единые н ормы и  расценки н а  строительные, монтажные и  
р е м о н т н о-строительные работы"(ЕНиР)."

Д  . С б о р н и к  2. Земляные работы.

Вып.1. Механизированные и  р у чные земляные работы.

12, С б о р н и к  10. Строительство н а р у ж н ы х  сетей водопровода, 
канализации, газосна б ж е н и я  и  теплофикации.

Ш Л И  И  И  О  М  Т  П

13. Методические у к а з а н и я  по  разр а б о т к е  т и повых техноло
г и ч е с к и х  кар т  в  строительстве.

1У. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я

14. Б о р о д и н  И. В. "Технология и  организация с троительства 
в о д о ц р овсдво-канализационных сооружений". 1969 г.

15. Ж у к о в  А.И. Канализация 1968 г.

16. Спра в о ч н и к  проектировщика. К а н а л и з а ц и я  населенных 
м е с т  и промы ш л е н н ы х  предприятий. 1963 г.

17. С п р а в о ч н и к  п о  земляным работам. I960 г.

18. О б я з ательная технология с т р о ительства подз е м н ы х  водо
проводных, канализационных, водосточных и г а з о в ы х  сетей 
(шифр ВТ-1-69) Ш И И Б - М о с с т р о й , 1969 г.

19. Спра в о ч н и к  по  специальным работам.
М о н т а х  с и стем вне ш н е г о  водоснабжения и  канализации.1966г.

20. У к а з а н и я  п о  сооружению канализационных трубопроводов 
в  вод о н а с ы щ е н н ы х  г р унтах поточно-строительным способом.
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Схема ...паоиьбодстба aodom /доодолжение)
Участок обратной засыпки траншеи. Участок гидрабличесхоео испытания

уложенного тру&юробосО С-лопроекп*/

Ось т р а н ш ей

бсасыбающий коллектср /0 »/«*** ф#>|
1

1 Т Т 7 |.I.UiLlU j-;'hl1 Т
1T I ' I ' L ' J U i M'l

1 1w r a
ttsatewH
.1,1,1.1.7i Ш г а ш й *
«О» » V 9 О 9 *</9 о * 9 9  901 ЛГ ̂ * »

Усла&ные ОдОАначенив. ‘
4-рабочий и  резервный Ж/У-6 к 4и */2; 
с-перед&ижной комплекс насоса; 

ЛЦУ-6ы2, бак емк. Ум*, 
ь-экскабатор д - 652;
4-кран СКГ- 30, 
s-абтокран к-si;

Щлотшю 6~&p>tJosep д-т;
7-Шолеченнь/е иелосршьтры ; 
«-элементы сдсюн ж. б  колодца.
9-Ь «-рабочее место; 1





д,/2. а/./2 -  Щ -

Щнтрцро&дниетрцд со стороны растоиба

Причалка по Оси 
^ трубы '

Шаблон
тщ-деубы

иентриооёание мэибы со стороны 2.'гадкоео конца

а~полажение труды 8 мигрте do учнтрироЗания} д-гюрклаЗка зубил 
дл9- ЦйнтрироЪания , v -понгчное 'положение труды о мурупе 
при продольном центаироЬании, £ „ист  ________
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3

J/&7<?cvewP+ < / g  c/v&ea:

/•/yflcivKA? caexd e fetovorou */>*****& 
</ftpejpasiva3  /мя'«/,*«*'>р л/; Л  Л Л ) / '  

.7* сгс&есуоиб+ге-мянз&г сяесь
•*/• STjoasrxs&e мг.

7 лист
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Монтажные приспособления.

а/
п.п Ноименобоние дскиз

Вес,
КГ

1

Строп униВерсаль 
ный грузоподъем- 
ностью до 65т 
и схема сггролобки 
труды

/5 н 1.

/5

1
;---------------4

4**4 Г 40а . л

/ / \ к, & £ и  О^  стропа 4—Ш—--- —--JJ '

г

Строп четырех - 
Ветёебои грузо
подъемностью 
до 5 т

220

W W
40

5

Приставная 
лестница 
Н *S.6m

—  ТоиЗа Ф Six 1 

== Тоиба Ф 22x15 60

____________1лиет
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РжГмоО*6е7*Э*ял»оее*с<ши**ти/СЪЫшяа УрМЛ умаа̂ Щ̂ ЯЮгроелс. удАц //1-Д/

Р<уЗл<гсх>й/ fAfosnpa&eo

Диаметр Ъ>*Г4/ *£>МшлАпл«М%S53T
jtw»,
«►л*// д» л *9 А*

/ООО | /ОООШГ то /ш то ISO *600
9 лист
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Схема испытания безнапорных тоидапаободаб

■Заглушки для испытания 
самотечных таубопоободоб

Плох.

*

трубопроводаЩ /не утечку или поем ' HOlIxH ОШМЫ Труп-

40
0

50
0

1 1 i 1 1

Бетонный,
железобетон*

ныа 26 32 36 40 44 4t S6 64 72 76

Примечание
Таблица составлена на основании 
СНиП Ш-Г 4-62 табл. 9

9 12 01.12
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