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ТИПОЬАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Прокладка канализационного трубопровода из 
железобетонных труб с гладкими концами диамет
ром 1000 мм с помощью крапа в
сухих грунтах при глубине траншей до 5 м-без 
креплении

ш и ф р  
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I. ОБЛАСТЬ ЯРИККИЕНИЯ
Типовая технологическая карта применяется при прокладке 

безнапорных трубопроводов из железобетонных труб с гладкими 
концами диаметром j.000 м м .  Она предусматривает укладку тоуоо- 
провода в траншею без креплений глубиной до 5 м, разработан
ную в сухих грунтах 1 группы.

Прокладка осуществляется по незастроенной территории в 
теплое время года, ьсе работы выполняются в 2 а,’.сны.

Карта охватывает весь комплекс работ на i км трубопро-
вода*карту необходимо привязать к местным условиям строитель
ства.

h. 1*БХШ1К0-ЭК0ШШ41Х;КЙЕ ПОКАЗАНИИ
1. Стоимость трудозатрат на строительство 

1 км трубопровода, тыс.руб.
2. Продолжительность строительства I км 

трубопровода, дни
3. Трудоемкость сооружения 1км трубопро 

вода, чел.-день :п0 шсчету
по ЕНиР

4. Ъыработка на I рабочего,машкно-смены
по расчету 
по ЕНиР

5. Затраты машино-смен механизмов на 1км 
трубопровода и производительность в смену

Затраты,

- 3,51

- I?

- 563,68
- 691,86

- 1,77
- 1,45

а) экскаватор Э-1СЮ4
б) край гусеничный Э-1252
в) бульдозер £-493
г) Kc.vjpeccop ЗИФ-55
д) пневматическая трамбовка 

TP-I
е) рубильно-чеканочный моло

ток F-3
6. Расход топпава, кг: 

дизельное 
бензина

мапшно-смеяы 
34
34.6
19.6
ог,о

16,8

15,8

Производительное*::

1030 м3 
Ь5 т 

1390 м3 
2400 м3

333 мэ

8SCC
3276

Разработана 
институтом 0MTIIC 

Мигстроя 
СССР

Утверждена
техническими управлениями 

Минстроя СССР 
Миипромстроя СССР 
Мкнтяжстрол СССР 

к2 д е к а Б р Р  г  

Л* 2 ’ 2 0 - 2 - n / f itS f

Срок
введения
/ ” -.JO Pi1 1 1 - / ̂
1971 г.
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HI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала строительства трубопровода должны быть вы
полнены следующие работы :

разбиты и закреплены в натуре ось трассы трубопровода и 
гранит® отвала;

трасса расчищена от леса, кустарника, пней и валунов; 
снесены ш ш  перенесены здания и сооружения в полосе от

чуждения;
завезен и уложен вдоль трассы трубопровода трехдневный 

запас труб и прочих материалов;
доставлены в зону работ строительные и монтажные машины, 

инструмент, инвентарь и приспособления ;
проложены временные дороги (съезды от постоянной дороги 

и вдоль трассы) для обслуживания строительства трубопровода, 
для производства работ во вторую смену осветить площадку в 
соответствии с нормами освещенности.

2. Основные материалы (трубы, кольца, люки) транспорти
руются на трассу трубопровода с прирельсовой базы, а вспомо
гательные материалы (раствор, щебень) - с ближайших предприя
тий стройматериалов.

Железобетонные трубы рекомендуется завозить автомобилями 
типа МАЗ-200,МАЗ-500,КрАЗ-214, и КрАЗ-219 грузоподъемностью 
соответственно 7; 7,5; 7 и 12 т. Трубы укладываются на спе
циальные деревянные подкладки с выкружками.

3. Доставленные на трассу железобетонные трубы следу
ет раскладывать вдоль трассы согласно схеме,приведенной на 
3 листе.

4. Строительство трубопровода ведется поточно , по за
хваткам, в следующей последовательности:

разработка траншей, зачистка их дна и рытье приямков;
укладка труб в траншею;
соединение и заделка сткков труб;
устройство колодцев;
испытание трубопровода;
засыпка траншеи.
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РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ,ЗАЧИСТКА ИХ ДНА И РЫТЬЕ ПРИЯМКОВ

1. До начала земляных работ на трассе закончить подгото
вительные работы, плоновое и высотное геодезическое обосно-
- ~лте - полигонометрию П разряда, теодолитные ходы и нивелиро
вание Ш-1У классов.

2. Разработку траншеи выполнять в сроки, строго увязанные 
о общим потоком работ по прокладке трубопровда.

3. Траншею разрабатывать экскаватором Э-1004, оборудован
ным драглайном, с укладкой грунта в односторонний отвал.

Ковш экскаватора со сплошной режущей кромкой емкостью 
1,1 м3. Ширина траншеи по низу - 2,4 м.

Разрабатывать траншею экскаватором при его движении по 
оси траншеи.

4. Режим экскаваторных работ принять в 2 смены по 8 часов, 
включая мездусменную передачу и приемку.

5. Недобор грунта против проектной отметки допускать 
не более че:д на 10 см.

6. Зачистку дна траншей под трубу и устройство приямков 
выполнять вручную. Разработанный грунт укладывать у бортов по 
дну траншеи и использовать для последующей подбивки уложенного 
трубопровода. Места, где грунт выбран ниже проектных отметок, 
засыпают местным грунтом и уплотняют до естественной плотности 
пневмотрамбовками.

7. Уклон спланированного дна траншеи проверять визиркой по 
верху кольев, забитых на оси трубопровода через 5 м.

УКЛАДКА ТРУБ Б ТРАНШЕЮ
1. Перед укладкой труб в траншею отметки подготовленного 

основания проверять нивелировкой. Для точного соблюдения про
ектного уклона трубопровода отметку лотка в натуре выносить
в центры котлованов под смотровые колодцы по мере разработки 
траншеи.

2. Укладывать гладкие трубы по борту траншеи против ее 
уклона муфтами гперед.

3. Опускать трубы в траншею гусеничным краном 3-1252 иди 
другим, имеющим грузоподъемность 5 т при вылете стрелы 6,5

4. Для строповки труб использовать захваты (клещи) или 
стальные тросы с органическим сердечником (6x37+1) диаметром 
17,5 мм.
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5. Укладывать первую трубу с особенно тщательной провер

кой проектного уклона; укладка каждой последующей труби про
веряется визиркой.

6. Центрировать трубы при помощи подвижного отвеса,под
вешенного к натянутой между отметками по оси трубопровода 
причалке,и дощатого шаблона, вставляемого в торец трубы.Центри
рование гладкого конца трубы должно обеспечить одинаковый 
кольцевой зазор (20 мм) между внутренней поверхностью муфты в 
наружной поверхностью гладкого конца.

Центрирование производить при помощи клиньев (зубил),под
кладываемых в кольцевое пространство.

7. Зазор между торцами укладываемых труб должен быть 15мм.
8. Трубы (концы), примыкающие к колодцам, укладывать за

подлицо с внутренней поверхностью стенки рабочей камеры.
9» Зазор между трубой и стенкой колодца заделать асбесто

цементным раствором.
10. Отметка лотка трубы перед колодцем не должна отличать

ся от проектной более чем на + 5 мы. Отклонение от оси трубо
провода по горизонтали допускается не более 50 мм в каждую 
сторону. Отклонение от правильной формы круга по вертикали 
между колодцами не допускается.

ЗЛДМКА СТЫКОВ ТРУБ
1. Муфты железобетонных труб заделываются зачеканкой про

смоленной или битумиэированной пеньковой пряди в кольцевой за
зор на половину глубины муфты о последующей заделкой остальной 
части муфты асбестоцементной смесью, и внутренней стороны стык 
затирается раствором и железчится.

2. Пеньковую прядь до введения в раструб плотно скручи
вать в жгуты, толщиной несколько большей кольцевого зазора. 
Длину пряди брать равной 1,25-1,3 длины внешней окружности 
труб.

3. Для заполнения муфты использовать три жгута, которые 
последовательно вводятся в муфты ручной конопаткой. Стыки жгу
тов равномерно распределяются по окружности му^ты во избежа
ние местных утолщений.

4. Каждый жгут уплотнять до отказа тупой конопаткой.После 
окончательного уплотнения пряди глубина свободного простран
ства и кольцевой щели должна быть 50 мм ( не менее половины 
глубины муфты).
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5. По окончании конопатки немедленно подступить к за
пеканке стыка асбестоцементом*

6. Сухую асбестоцементную омесь, состоящею из 25-30 % (по 
весу) асбестового волокна не ниже 1У сорта и 70-75 % цемента 
марки не ниже 4G0, приготовлять централизованным порядком.

7. Затворять асбестоцемент водой на место работ в коли
честве, не превышающем необходимого для заделки стыка (I0-I2J? 
от веса сухой асбеотоиементной смеси).

0. Для заделки стыков использовать набор конопаток и че- 
канок (Л 3,5,6,7,8 и 13). Чеханку начинать о самой тонкой из 
них, переходя далее на более толстые.

9. Для чеканка стыков применять пневматические рубильно
чеканочные молотки маркл F-3. Обеспечение молотков сжатым воз
духом организовать от передвижного компрессора. 3>®~55,

10. Зачеканечный стык прикрыть влажной мешковиной или зем
лей на двое суток.

УСТРОЙСТВО колодцзв
1. Щебеночные основания под колодцы устрялвать по мере 

разработка траншеи. Щебень в грунт втрамбовыгать пневмотрам- 
бовкой TP-I.

2. Вслед за устройством основания (до укладки труб) уста
новить нижний бетонный блок колодца.

3. Верхние сборные железобетонные элементы колодца монти
ровать (после укладки труб) краном, используемым на укладке
TDV6 ..4. Для строповки элементов колодца использовать четырех- 
ветвевой строп грузоподъемностью 5  т.

5. Сопряжение сборных элементов производить на цементном 
растворе М-50 с затиркой и железнением швов изнутри.

6. Качестве монтажа колодцев из сборного железобетона 
определяется соблюдением допустимых отклонений от проектного 
положения,которые приводятся в строительных нормах и правилах 
СНиП Ш—В.3—62.

ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА,
1. Гидравлическое испытание трубопровода проводить по ме

ре окончания трубоукладочных работ на отдельных участках: 
предварительное - до засыпки траншей землей, окончательное- 
после засыпки.

2. Одновременно испытывать два соседних участка между 
смежными колодцами общей протяженностью 150 м.
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3. Окончательно испытывать трубопровод, уложенный в сухих 

грунтах, на эксфильтрацию (утечку)» заливая его водой.
4. Концы испытываемого участка трубопровода закрывать ин

вентарными заглушками (см. лист 9), в которых предусмотреть 
установку трубок для залива води и выпуска воздуха.

5. Испытание участка проводить в течение 30 минут, при 
атом в воронке, надетой на наливную трубу, поддерживать посто
янный уровень. Величина утечки определяется по количеству до
бавляемой воды с пересчетом на I км длины. Допустимая величина 
утечки не должна превышать для трубопровода 0 Ю00мм-56м3/сутки, 
или 5,83 л/мин. на 150 м,

ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ
I. Засыпку уложенного в траншею трубопровода выполнять в три 

приема.а) ПОСД0 его укладки подбить трубу грунтом (для обеспе

чении сохранности стыковых соединений) и присылать трубы экска
ватором в средней части с созданием резерва грунта для последу
ющего использова шя в работах по пункту б. Стыки труб при этом 
должны быть оставлены незасыпанными;

б) после испытания герметичности стыковых соединений вы
полнить засыпку приямков, подбивку пазух и присыпку трубопро
вода в местах стыков. Грунт при подбивке уплотнять пневмотрам
бовками ТР-Х;

в; в третью очередь засыпать траншею бульдозером.
2. Монтажные приспособления, используемые при строительстве 

трубопровода, приведены на 7 листе.

1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ
1. Первичной производственной единицей, ведущей строитель

ство трубопровода, считать комплексную бригаду, объединяющую 
рабочих различных специальностей для выполнения всех видов ра
бот, включая испытание и сдачу трубопровода в эксплуатацию.

2. Комплексная бригада состоит из 3 звеньев и должна иметь 
в своем составе 32 рабочих - 16 человек в одну смену и 16 - в 
другую.

3. Состав бригады по профессиям и распределение работы 
между звеньями приведены в таблице 1*
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»
звень
ев

Состав звена по 
профессиям

Кол-во
человек Перечень работ

I Машинист экска
ватора
Помощник маши

2 Разработка траншеи,присыпка 
трубопровода

ниста 2
2 Машинист крана 2 Монтаж труб и колодцев с 

подчисткой дна траншея, 
устройство приямков с подТрубоукладчики 18
бивкой труб грунтом

3 Трубоукладчики 6
Мащинист бульдо
зера (он же тру

Испытание трубопровода,за
сыпка траншеи

боукладчик) 2

ВСЕГО : 32

4. Размещение в рабочей зоне инвентаря, приспособлений и 
средств малой механизации на рабочих местах при подготовке к 
монтажу труб и колодцев показано на схеме (1,2 листы).

Последовательность выполнения основных операций приво
дится в таблице 2.

Таблица 2

»
п.п.

Наименование
процессов

Последовательность рабочих 
операций

I Рытье траншей Разработка траншеи.зачистка ее дна 
и рытье щшямкой

2 Укладка трубо Строповка трубы,проверка ее правиль
ности, опускание трубы на дно тран
шеи с заводкой гладкого конца в 
муфту, центрирование трубы,подбивка 
трубы грунтом, расетрсповко,заготовка 
пеньковых жгутов, конопатка муфты, 
затворение сухой асбестоцементной 
смеси водой, заделка стыка труб асбес
тоцементной смесью, затирка стыка из
нутри с железненлем

провода

3 Монтаж колодцев Зачистка дна котлована, устройство 
щебеночной подготовки со сбрасыва
нием щебня, разравниванием и трам
бованием,установка нпжнего блока с 
заделкой концов тру б,установка колей, 
сборка горловины
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$
п.п.

Наименование
процессов

Последовательность рабочих 
операций

4 Присыпка трубопро
вода и засыпка 
траншеи

Присыпка трубопровода (кроме стыков), 
засыпка приямков и подбивка труб в 
месте стыков и пвисыпка стыков,засып-

5 Испытание трубо
провода

ка траншей
Предварительное- до засыпки траншей, 
окончатедьное-после засыпки.

Разработка траншеи выполняется звеном экскаваторщиков (1,2) 
экскаваторами Э-1004,оборудованными драглайном.

Способ разработки - торцовый забор с укладкой грунта в одно
сторонний отвал. Грунт должен набираться в ковш,как правило, за 
одно черпание ковша.Продолдительность пикла экскаватора должна 
быть минимальной, что достигается совмещением операций поворота 
платформы экскаватора с опусканием ковша для наполнения и подъе
мом при разгрузке.

Планировка дна траншеи,рытье приямков, устройство щебеноч
ных оснований под колодцы выполняются вручную деумя трубоуклад
чиками (4,5) из звена № 2.

Зачистка дна ьраншеи начинается после проходки экскаватором 
траншеи на длину 20-30 м.

Монтаж тшб производится звеном Е 2 (20 трубоукладчиков) - 
по 10 человек в смену:

крановщик 6 разряда - I человек (3) 
трубоукладчик 5 разряда - I человек (7)

(звеньевой)
трубоукладчик 4 разряда - I человек (10) 
трубоукладчик 3 разряда - 4 человека (8,9.11,12) 
трубоукладчик 2 разряда - 2 человека (4,5)

Непосредственно на монтаже труб заняты все трубоукладчики.
Монтаж труб начинается после того, как на участке траншеи 

длиной не менее 15-20 м будут закончены работы по планировке 
дна траншеи под трубу, устройству приямков для стыков и щебеноч
ной подготовки под основание первого колодца в начале трассы.

Трубоукладчик (4), застропив трубу согласно схеме, приве
денной на 7 листе, подает сигнал машинисту крана о подъеме гру
за. После подъема трубы краном на высоту 0,1-0,2 м над уровнем 
земли трубоукладчик (4) проверяет надежность строповки и дает 
сигнал крановщику производить дальнейшие операции по опусканию 
трубы в траншею. Когда расстояние между низом трубы и днем тран
шеи достигнет 10-15 см трубоукладчики (7,8) вводят гладкий конец

к
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укладываемой трубы в муфту ранее уложенной трубы и временно 
центрирует трубу в подвешенном состоянии при помощи зубил или 
деревянных клиньев.

По сигналу трубоукладчика (7) машинист опускает трубу на 
выверенное основание.

Уложенная труба окончательно центрируется с двух концов 
и проверяется трубоукладчиками 17,8,9) на точность укладки по 
заданному направление и уклону с помощью отвеса, визирки, дола» 
того шаблона. Эти же трубоукладчики подбивают трубу грунтом. 
Зазор между торцами гладких труб проверяется проволочным шаб
лоном. После этого трубоукладчики (8„9) выполняют расстроповку 
трубы я закрепляют ее, подсыпая и уплотняя грунт с обеих сто
рон на высоту не менее 0,5 диаметра трубы.

Оба стыка уложенной трубы одновременно заделывают трое 
трубоукладчиков (.10,11,12) : один конопатит кольцевой зазор 
последующего стыка (10), двое других (11,12) одновременно с двух 
сторон трубы (снизу вверх) с помощью пневматических рубильно
чеканочных молотков Р-3, С внутренней стороны стык заделывает
ся трубоукладчиком (10).

Во время заделки стыка трубоукладчиками (10,11,12) осталь
ные члены звена заняты на работах по подготовке к укладке сле
дующей трубы: перемещением крана, подчисткой готового приямка, 
очисткой внутренней поверхности очередной трубы от загрязнений, 
строповкой лестниц, заготовкой материалов и т. п.

Устройство колодцев производится трубоукладчиками (3,4,5, 
10,7,8,9) из звена Л 2 и предусматривает следующие рабочие про
цессы:

устройство щебеночного основания ведется вручную двумя 
трубоукладчиками (4,5), отметка основания проверяется по визир
ке или нивелиром с рейкой и колышком, забиваемым предварительно 
в центре основания колодца с обозначением отметки лотка и осно
вания;

элементы колодца монтируются трубоукладчиками (4,7,.8,9) 
и одним машинистом крана (3).

размещение рабочих в период монтажа колодца : один на
верху - на строповке грузов (4); двое - на моитаке в траншее 
(7,9) и один (8) на вспомогательных работах наверху и внизу 
(очистка колец и деталей люка от загрязнений, подноска материа
лов, инструмента и приспособлений и т.п.;.
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Трубоукладчик (4), застрогав четырехветвевым стропом ниж
ний бетонный блок колодца* подает сигнал машинисту крана о подъ
еме груза. После пробного подъема блока но высоту 0,1-0,2 и над 
уровнем земли рабочий трубоукладчик (4) провернет надежность 
строповки и разрешает подачу олока к месту его установки.

Бетонный блок устанавливается на готовое основание с вн- 
геркой отметки и оси лотка колодца по визирке и нивелиром с рей
кой.

После выверки правильности установки нижнего блока укла
дываются сопрягаемые о лотком колодца трубы. После этого мон
тируются кольт колодт и заделываются концы труб. (см.схему 
очередности монтажа 6 лист).

Перед установкой нижнего кольт на опорную поверхность 
лотка укладывается слой цементного раствора М-50. Двое рабочих 
(7.9) внизу принимают и устанавливают на опорную поверхность 
лотка кольцо я расстропоьнвают его. Рабочий (4) дает сигнал 
крановщику убрать строп и подготовить к монтаду второе кольцо.

Выступивший из-под кольт цементный раствор снимается, а 
нов тщательно заштукатуривается снаружи и изнутри колодт и 
железкится. После этого наносится слой раствора на спорную по
верхность установленного нижнего кольца и звеньевой подает 
сигнал о подаче следующего кольт. Монтаж следующих колец ко
ло дт ведется аналогично монтажу нижнего кольца.

Правильность установки колец проверяется уровнем и отве
сом.

Завершающей операцией монтажа колодца является установ
ка люка (обоймы и крышки) с заделкой обоймы на горловине це
ментным раствором М-50,

Присыпка трубопровода выполняется рабочими звена й I и 
экскаватором Э-1004, оборудованным драглайна*.

Трубопровод присыпают разрыхленным грунтом (без засыпка 
приямков к стыков) из отвала.

Экскаватор движется параллельно оси траншеи (по свобод
ной стороне). Выемка грунта и разгрузка в места присыпки про
изводится под уллом не более 45° к оси трубопровода. Для со
кращения продолжительности рабочего цикла операции поворота
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экскаватора , опускания ковша лри разгрузке и подъеме его для 
наполнения должны совмещаться.

Высота разгрузки ковша над трубой не должна превышать 1м.
минимальное расстояние от оси движения экскаватора до 

верхней бровки траншей должно быть равным 2,5 м.
Испытание трубопровода и засыпка траншей выполняется 

звеном * 3  (8 трубоукладчиков) - по 4 человека в смену:
машинист бульдозера«освоивший специальность 
трубоукладчика 6 разряда - I человек (6),
трубоукладчик 5 разряда - I — "—  (13),
трубоукладчик 4 разряда - 2 — "—  (14,15).

Предварительное испытание трубопровода проводится после „ 
присыпки его участками длиной по 150 м (2 участка между смеж
ными колодцами).

До начала испытания трубопровод должен быть в течение 
24 часов заполненным водой, которую рекомендуется заливать 
через воронки и трубки в заглушках. Заглушки, распорки и соеди
нительные трубки устанавливают двое рабочих (14,15). После су
точной замочки проводится испытание трубопровода : воронка 
заполняется водой до отмеченного уровня 4 м над шеяыгой тру
бы и в течение 30 минут этот уровень поддерживается доливкой 
воды.

Если обнаруживают дефект в стыках труб (при предваритель
ном испытании), воду удаляют из труб, дефектный стык расчи
щают, просушивают и заделывают вновь.

При утечке в пределах нормы испытание прекращается и уча
сток засыпается грунтом. Окончательное испытание трубопровода 
на плотность проводятся после засыпки траншеи.

Засыпка выполняется в .два приема : первоначально трубо
укладчик (8) иг звена 2 засыпает грунтом (из ранее произве
денной экскаватором присыпки) приямки, подбивает пазухи и при
сыпает трубы в местах стыков. Грунт уплотняется пневмотрамбов
ками TP-I.

Окончательно засылает траншею машинист бульдозера 6 раз
ряда (звено $ 3) перекрестными косо-поперечными проходами.
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6. График производства работ составлен на работы в объеме 
I км уложенного трубопровода с линейными смотровыми колодцами. 
Общая продолжительность строительства конкретного внеплощадоч- 
ного трубопровода определяется прсщолжительносты) выполнения 
работ на I км трубопровода и его общей протяженностью.

7. Правила техники безопасности. При производстве строи
тельно-монтажных работ необходимо выполнять приводимые ниже 
общие требования :

а) все землеройные, грузоподъемные и такелажные средсгва 
(экскаватор, бульдозер, кран, стропы и т.д.) перед началом 
эксплуатации, а также периодически в процессе работы должны 
проверяться и испытываться согласно требованиям Госгортехнад
зора и правилам техники безопасности;

б) при монтаже труб и сборных железобетонных колодцев 
должна применяться только типовая монтажная оснастка;

в) монтаж труб в элементов колодцев разрешается произ
водить тольхо под руководством бригадира или мастера.

При производстве работ необходимо руководствоваться 
СНиП Ш-А. 11-70 "Техника безопасности в строительстве.



Г Р А Ф И К
монтажа железобетонных гладких безнапорных труб Цу=1000 мм

£
1.П.

Наименование
элементов

Рабочее время, мин.
Затр. 
труда 
на I 

■трубу, 
чел.- 
. мин.

“ИспоЗР"
ните-
ли

0 5 10 15 20 1 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

I Выравнивание и зачистка дна 
траншеи 23

..т
— — га

“I T 98
69
20

5.10
7,6,9

2 Перемещение крана за трубой 
на расстояние 15 и

1
|

1
I

i 10
i

I
i

3,4

3 Строповка и подача трубы в 
траншеи

Г эг=э*

|
eL

6i
12
12

3.4
3.4

4

“Г

Укладка трубы на основание 
по заданному уклону

г

f -

13
1j

i
u, 52 3,7,8,9

Подбивка трубы грунтом, 
рассттюповка

it— 14 56 3,7,8,
9i 1

6 Заделка стыка:
а) конопатка
б) зачеканка
в) затирка

! 49 49 147 V й
_ L _ L J i

ВСЕГО : для трубоукладчиков 
для крановщика

т
49

ПРИМЕЧАНИЕ ; Стродовщмк (4) в свободное от основной работы время занят на вспомога
тельных работах (заготовка для заделки стыков).

-9
1-

 
£

0
7

0
’2

1‘
6
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Таблипа 3
СОПОСТАВЛЕНИЕ

трудозатрат no видам работ на строительство 
I км наружной канализации из гладких железо

бетонных труб Ду»1000 мм

jft
п.ц Наименование работ

Трудозатраты 
на I км,чел-деш

*
США—
уд»,

по ПО кияЕНиР расчету

I Разработка траншеи драглайном,, 
Э-Г004 с ковшом емкостью 1,Ьг 88,3 59,6 25

2 Доработка грунта I группы в 
траншею вручную 36 36 —

3 Вытье приямков вручную 34,8 34,8 -
4 Укладка труЗопровода Ду=1000мм 

с помощью крана 238 165,4 30
6 То же для машиниста крана 39,7 20,8 47,5
6 Устройство сборных железо

бетонных колодцев 27,8 27,8 _

7 То же для машиниста крана 5,56 5,56 -
8 Оштукатуривание лотков в ко

лодцах с железнением 10,9 10,9 —
9 Присыпка трубопровода грун

те»* драглайном 9,7 8,34 14
10 Засыпка приямков вручную 20,6 20,6 -
II Трамбование грунта пневмо- 

трамбовками TF-I 16,8 16,8 -
12 Работа компрессора при за

делке стыков и трамбовании 32,6 32,6 -
13 Гидравлическое испытание 

трубопровода 105 105 -
14 1

1
Заспыка траншеи грунтом с 
помощью бульдозера 26,1 19,6 24

| __J
18,5ВСЕГО : 691,86 563,80
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выполнения работ на I км трубопровода

Наименование
работ

Ед. 2
ИЗ! .о

Трудоемк. 
ч  fii На

S _ i сл*день

Состав
бригады

Рабочие дни

Разработка траншеи экска
ватором ii°?07J5 33

Доработка траншеи вручную 
Рытье приямков вручную 
Укладка трубопровода
Устройство сборных железо
бетонных колодцев 
Оштукатуривание лотков в 
колодцах с хелезнением 
Подбивка труб с трамбован.

IW
М2

59,6

24
мз 206

1000

13 

13 

5Ш

12
№

1.9

36
34,8

165,

Машинист экокав.
6р-1х2 

Поиощ.машик5р-1х2

кол

лот 
100

M^haoe 
iool 43d

Г}[27,8 
6,7 10,9 

Ж .
к

Т^уб^ладчики

4^2x1

ш

и <ib

ГЛ i
3

Засыпка приямков с тармбов.
Присыпка трубопровода грун
том с помощью экскаватора

Гидравлическое испытание 
трубопровода
Засыпка траншеи грунтом с 
помощью бульдозера

^ - Н
10,84

8  2 0 , 6

1,8 8,34 экскават.

м  1000

;§ Ф б 4 О
105

19,6

Пом.маш.5р~1х2
Т ^ ^ ч и к и

Машинист
6р-1х2

ПЖЛЕЧА^ШЯ : I. Трудозатраты машиниста крана и кошрессорщика не учтены.
2, Цирры над линиями графика означают ; первая - количество 

рабочих в смену; вторая - количество смен в сутки;третья- 
количество рабочих дней на I км.

9. fг. of. о
з



КАЛЬКУЛЯЦИЯ Таблица 4
трудовых затрат на прокладку I км безнапорных железобетонных гладких труб 
Ду=1000мм в траншею глубиной 5 м при помощи крана в сухих суглинистых 
грунтах I группы с заделкой стыков асбоцементным раствором

%
л.п

Шифр
норм Наименование работ

ТЧ__ДЦ.
изм.

Объем 
работ 
на 
I км

Норма 
времени 
на еди
ницу из
мерения, 
чел.-час

Затраты 
труда 
на весь 
объем, 
чел.- 

. день

Расценка 
на единицу 
измерения 
руб.коп.

Стоимость 
затрат 

, труда на 
весь объе 
руб.коп.

I ЕНиР
§2-1-9
т.Зп.

Разработка траншеи экскаватором 
Э-1004,оборудованным драглайном 
с ковшом со сплошной режущей £8° 307,5 2,3 88,3 1-72 528-90

2

4-Г

„ЕНиР
[§2-1-46
п.2-б
§2-1-31

кромкой емкостью 1,1 м ,в грунте 
I группы
Доработка вручную грунта I группы 
в траншее после работы экскаватора 

10,0 х 1,2 = 12,04 чел.-час.
4,93 х 1,2 = 5,916 руб. 24 12 36 5-916 141-98

3

прим. 36 
к=1,2 
ЕНиР 
§2-1-34

Рытье приямков вручную в грунтах 
I группы 206 1,35 34,8 0-661 136-17

4
т.2пХ-д 
ЕНиР 
§10-5 _

вкладка железобетонных гладких труб 
Ду=1000 мм с помощью крана м 1000 1,9 238 1-08 1080-00

5
т. 4л. 9-1 
Тариф То же для машиниста крана я 1000 0,317 39,7 0-2509 250-90

6

7

ЕНиР 
§10-27 
п.5—а

Тариф

Устройство сборных железобетон
ных колодцев Д =2000мм 

14 +1,55x2=17.1 
8,01+0,863x2=9,738

То яе для машиниста крана
ГОТо
я

13
13

17,1
3,424

27,8
5,56

9-736
2-70

126-57
35-14

8 Оштукатуривание лотков в колод
цах с железнением Я 13 6,7 10,9 3-75 48-75 1

fo
v&

'z
A

‘6



ft
п.ц.

Ыифц
норм Наименование работ

Ед.
изм.

Объем 
работ 
на 

£ км

Норма 
времени 
на еди
ницу из
мерения, 
чел.-час

Затраты 
труда 
на весь 
объем, 
чел.- 
день

Расценка 
на едини
цу изме
рения, 
руб.коп.

Стоимость 
затрат 
труда на 
весь объем 
руб.коп.

0 .ЕНиР Присыпка труб грунтом I группы 
с помощью экскаватора Э-Г004

Трамбование грунта I группы

100
43 1.8 9,7

10

§ 2-1-7 
т«4п.4-Г
ЕНиР

м3

100

1-34 57-60

II

§ 10-45
лЗпЛ-а
ТашФ

пневмотрамбовкой TP-I 

Работа компрессора при задел

м2

чел,
день

о

56 2,4 16,8 1-33 74-48

12

6 разр.

ЕНиР
§2-1-44

ке стыков тгуб и трамбовании 
грунта
Засшша приямков грунтом вруч
ную с трамбованием пневмотраи-

32,6 8 32,6 6-32 206-03

13 т.1п2-а
5НиР

бовкзлш
Гидравлическое испытание тру

ма 206 0,8 20,6 0-372 76-63

14
§10-6
т.?п7-Г
ЁПаР
§2-1-21
т.2

бопровода
Засыпка трашаеи грунтом с по
мощь^ бульдозера Д-493 с пе
ремещением на 20 м

м

100

1000 0,84 105 0-557 557-00

n.lo-a
JP.TO-Г

0,31+0,16x3=0,79 чел.-час 
0,245+0,126x3=0,623 руб.

м3 264,5 0,79 26,1 0-623 188-89

ИТОГО : 691,86 3509-03

ПРИМЕЧАНИЕ. Транспортирование и раскладка труб по трассе в калькуляции не учтена.

£
0

W
Z

r$
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У. МАТЕР11АЛШ0-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

I. Основные материалы,полуфабрикаты и изделия в расчете 
на I км трубопровода привел- 'дн в таблице 5.

Таблица 5

*
п.п.

Н а и м е н о в а н и е Марка
ГОСТ

Ед.
изм.

Кол-во

I Трубы железобетонные с глад
кими концами Ду-1000 мм 6482-63 м 1000

2 Железобетонные конструкции 
колодцев __ _ „ 8020-68

13
26

днище тир. О-Т 
колыза КС20-2

шт.и
кольца КС 7-2 ♦9 26
плита ПП20-1 91 13

Всего сборного железобетона 3
3

„ по пункту 2 
Раствор строительный М-100 А Щ т

4 Прядь смоляная 483-55 кг 890
5 Бетон М-100 м3 27,3
6 Люки чугунные 3634-61 шт. т3
7 Прочие материалы руо. 211

2. Эксплуатационные материалы в расчете на I км трубопро
вода приведены в таблице 6.

TaJjmna 6

Я
п.п. Наименование э ксплаутационных 

материалов
Ед.
изм.

Норма 
на чао 
работы
мяшины

Кол-во 
на при
нятый 
объем 
работа

I Дизельное топливо : 
а) экскаватор Э-1004 кг 13,3 3617,6
б) кран гусеничный Э-1252 м 13,3 3681,4
в) бульдозер Д-493 м 10,8 1693,3
г) компрессор ЗИФ-55 - - -

2 Бензин
а) кран гусеничный Э-1252 _
б) экскаватор Э-1004 - - -
в) бульдозер Д-493 кг 0,23 36,1
г) компрессор ЗИФ-55 и 12,4 3233,9
д) канат стальной м 161
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3. Машины, оборудование и механизированный инструмент 
приведены в таблице 7.

* Машины, оборудование, Техническая
п.п. механизированный ин- Тип Мяртгя К-во характерис

струмент,инвентарь 
и приспособления

тика машин

I Зкохаватор Драг л. Э-1004 I Емкость ков
ша 1,1 м5

2 Кран Гусен. Э-1252 I Грузоподъемн. 
при £=7 м

а  =5,5
3 Бульдозер Гусек. Д-493 I На базе трак

тора С-100ГП
4 Трамбовки Пневм. TP-I 2
5 Компрессор ЗИФ-55 I
6 Рубильно-чеканоч- 

Ный молоток F-3 2
7 Передвижной опрес- 

совочный агрегат I
8 Пилы поперечные 979-60 I
9 Лопаты штыковые 3620-63 4
10 Лопаты подборочные 3620-63 3
II Ломы стальные 1405-65 2
12 Кувалды 8 кг [1401-65* 2
13 Молотки слесарные 2310-54 2
14 Рулетки 10 м 7502-61 I
15 Метр складной 7253-54* 2
16 Уровень металличес

кий 9416-60* 2
17 Отвес металлический 7948-63* I
18 Визирки ходовые 2
19 Зубила слесарные 7211-54 5
20 Зубила кузнечные 7211-54 6
21 Топоры 1399-56 I
22 ; Черенки для лопат 4370-63 10
23 Ключи шведские :

7275-62а) разводные 2
6} торцовые 6394-52 2
в> гаечные 
г) разводные и

3329-54 I

накидные # 3,5 7275-6L 2+2

24 Набор конопаток и 
чеканок II6I8-65 I
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ш Машины,оборудование,
г11*—"1* -

Техническая
Т1 о л механизированный ин- Тип Марка К-во характерис

струмеят, инвентарь 
и приспособления

тика машин

25 Противень металличес
кий 1

26 Мерка для воды I
27 Вилка для расстроповки I
26 Ларь для каната X
29 Передвижная емкость 

для цемента и асбес-
тоцементной смеси I

30 Бадьи для раствора 
емкостью 0,5 г 2

31 Кельмы каменщика 9533-6С) 2
32 Мастерки штукатур

ные 2
33 Врдра j 3
34 Полутерки 2
35 Соколы алюминиевые 2
36 Окомедок 2

Монтажные нриспо';обления
37 Строп универсальный 

гру з оподьемностью
до 5 т(ики клещи 
самозахватные) 2

38 Строп четырехветвевой
грузоподъемностью до зт I

39 Шаблон для центрирования «•
труб ТX

4С Заглушки инвентарные для 
гидравлического испытания
трубопровода 6

41 Лестницы и стремянки ! 3
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ЛИГЕРАТУРА 
Нормативная 

1. Строителыше нормы
1. Инструкция о порядке составления и утверждения проектов 

организации строительства и проектов производства работ 
(СН 47—67)*

2. Нормы продолжительности строительства (СНиП 1С-А.З-66).
3. Канализация. Нормы проектирования (СНиЛ 11-Г.6-62).
4. Водоснабжения и канализация. Наружные трубопроводы и 

сооружения. Правила организации строительства, произ
водства работ и приемки в эксплуатацию. (СНяП Ш-Г.4-62),

5. Земляные сооружения. Общие правила производства и приемки 
работ (СНиЛ ш-Б.Х-62).

6. Техника безопасности в строительстве (СНиЛ Ш-А.П-70).
7. Сметные нормы (часть 1У,том 4).
8. Изделия железооетонные для смотровых колодцев водопро

в о д а  и канализационных систем (ГОСТ 8020-68).
8. П. Действующие "Единые нормы и расценки на

строительные, монтажные и ремонтно-строи
тельные работы" (ЕНиР)

9. Сборник 2. Земляные работы. Механизированные и ручные 
земляные работы.

10. Сборник Ю. Строительство наружных сетей водопровода, 
канализации, газоснабжения и теплофикации.

Ш . Щ Ш Ш И
11. Методические указания по разработке типовых технологи

ческих карт в строительстве.
1У. Техническая

12. Дуков А.й. Канализация. 1968 г.
13. Бородин И.В. Технология и организация строительства 

водопроводно-канализационных сооружений. 1969 г.
14. Справочник проектировщика. Канализация населенных 

мест и промышленных предприятий. 1963 г.
15. Справочник по земляным работам. I960 г.
16. Обязательная технология строительства подземных водо

проводных, канализационных, водосточных и газовых сетей
(шифр ВТ-1-69) ЦНИИБ-Мосстрой. 1969 г.

17. Справочное по специальным работам, 1965 г.
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tiad qp . к о н о п а т о к  и  ьеканок  Д » _______
о миазтобых и раструОнб(х соединениях

±ЖСШ&£ Зля конопатки прла’и. т & к а н к и  асбес т о ц е м е н т а

Диаметр 
труб 6 мм

KMOnOtTWC и 
чфконок Примечание

3S0-700 
100 - <500

г.чАЪЯ.и 
1.ч. ю.н.и

Ори наличии отклонений 6 раАмррах soso- 
ра и раструбной щели от нормаль - 

ныл, сказанный комплект конопаток 
и чеканок должен быть саотЬетст&ен- 
но пополнен конопатками у. чеканкой и 
с долее тонкими или долее толстыми 
комцоми.

а

fartO/iam/cu и  чеканки
а-ручные:
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М о н т а ж н ы е  приспособления.
У
пп Наимзнобание дскиз

Вес,
КГ

/

С тр о п  уни&ерсаль 
ный грузоподъем
н о с ть ю  до 6 т  
и схема стропобки 
труб ы

г--- - - .- --- 4

убяъки l W /  
стропа х—

/5

г.

I

Строп четырех -  
бетбебой груза - 
подъемностью  
до б т

! , |
1

1

3

П р и с та в н а я  

л е с т н и ц а  

Н  * 5.6м 600

— А

Труба ф S3* 1

/
Триба Фгги.5

ъо

7 ли с т



-З а г л у ш к и  д л я  и с п ы т а н и я  
с а н о гп ечн ы х т а у б о п р о б о З о б

Д о с к и
С f  г SC ММ

Ь и д  
трубопровода

бетонный, 
железобетон

ный

'Личина I > или/Юви ■

§*п |!§ 1 i 1I V? 1 !
26

1

32 3,6 40 44 42

I_
66 64 72 ?б

Примечание
Таблица сост авлена н а  оснобании  
С Н аП  Ш -Г 4 -6 2  табл. 9

/&эогти d  « г$мн

2 лист

го
 ю

 гп
 !
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