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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Шифр карты

Пневмобетонирование тонкостенных монолитных 
резервуаров с применением мелкозернистых 
бетонных смесей

06.4.03.05.32

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта предназначена для руководства 
при возведении монолитных железобетонных вертикальных стен резер
вуара методом цневмобетонирования с применением свежеприготовлен
ных мелкозернистых бетонных смесей.

Предусматривает сооружение отдельно стоящего резервуара (или 
нескольких) емкостью до 2000 м3 при толщине стенки до 250 мм в 
летний период и двухсменной работе.

Привязка карты при строительстве конкретного резервуара (или 
нескольких) заключается в уточнении объемов работ по пневмобето- 
яироваяию, номенклатуры и количества машин, механизмов, приспособ
лений, инструментов, инвентаря, потребности в рабочей силе и др. 
Необходимо также учитывать влияние местных климатических условий, 
особенностей строительной площадки или места строительства.

П. ТЕХШК0-ЗК0Н0МИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Измеритель- 100 ы3 пневмобетона.

Наименование показателей

Трудоемкость пневмобетонирования
Выработка на одного рабочего 
в смену
Потребность в механизмах:

а) растворонасос C-3I7A
б) компрессор ДК-9 или ДС-9М
в) бетоносмеситель С-742А
г) скиповый подъемник 

Потребность в электроэнергии 
Продолжительность работы

Енин, 
измен.

Величина
показателей

чел.-дн. 42,97 *
м3 2,40 *

м-см 2,38
м-см 2,38
м-см 2,38
м-см 1,23

квт-час 305
дн 17,00

3f Состав работ, по которым определена трудоемкость пневмобетояи- 
ровзния и вира- **я, см. в калькуляции.
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Разработана институтом 
"Оргцромстпой" 

Минпромстроя СССР
Утверждена 
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1, До начала пнеЕмобетонирования стены резервуара должны быть 
выполнены следующие работы:

а) отрыт кртлован (цри выполнении земляных работ руководство
ваться требованиями СНиП Ш.Б I-7I);

б) организован (при необходимости ) водоотлив на весь период 
строительства;

в) подведены временные сети водопровода и электроэнергии;
г) обеспечено необходимое электроосвещение ("Указания по 

проектированию электрического освещения строительных площадок".
СН 81-70 Госстроя СССР);

д) бетонная подготовка под днище резервуара;
е) установка наружней опалубки и арматуры (при выполнении ра

бот руководствоваться требованиями СНиП Ш-В. 1-70. См. табл.1);
ж) бетонирование монолитного железобетонного днища резервуара 

с уплотнением бетона вибратором (при выполнении работ руководст
воваться требованиями СНиП Ш-В, 1-70);

з) доставлены все необходимые механизмы, оснастка, инструменты 
и приспособления для безопасного производства работ по пневмобето
нированию;

и) установлены на стройплощадке (рабочем месте) механизмы и 
оснастка для пневмобетонирования (рис.1);

к) разработан и утвержден график централизованной доставки 
мелкозернистой бетонной смеси к месту производства работ;

л) произведены наладка и пуск всей пневмосистемы путем проб
ного нанесения шеей на переносной щит, установленный в рабочей 
зоне пневмобетонирования;

м) решен вопрос организации связи сопловщика с оператором 
обслуживания пневмосистемы;

я) проведен инструктаж на рабочем месте по технике безопас
ности с рабочими, занятыми на пневмобетонировании.

П р и м е ч а н и я :  I. Бетонирование днища резервуара толщи
ной до 15 см. целесообразно выполнять методом пневмобетояирова- 
ния.

2. При невозможности подведения временной сети водопровода 
предусмотреть завоз воды и хранение ее в расходных емкостях.
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Таблица I

Допускаемые отклонения (согласно СНиП Ш-В.1-70, 
таблица 4) При установке арматуры

3

J5 % 
п.п Наименование отклонений Величина отклоне

ний в ш

I Отклонения в расстояниях между отдельно
установленными рабочими стержнями ± 20

2 Отклонения в расстояних между рядами 
арматуры при армировании в несколько
рядов по высоте + 5

3 Отклонения в расстояниях между связями
арматурных каркасов ± ю

4 Отклонения в отдельных местах в толщине
защитного слоя ± 5

5 Отклонения в расстояниях между распреде
лительными стержнями в одном ряду ± 25

6 Отклонения от вертикали или горизонтали 
в положении хомутов (за исключением слу

!*

чаев, когда наклонные хомуты предусмотре
ны проектом)

10

7 Отклонения в положении осей стержней в 
торцах сварных каркасов, стыкуемых на 
месте с другими каркасами при диаметре 
стержней

i

1
до 40 мм ± 5 1

40 мм и более ± Ю  1

8 Отклонения в расположении стыков срежней
по длине элемента + 25



ТТК 06,4.03.05*32 
см. JS.o-S

4

ftje.i. з?р 8р6й ш ш  (es вдове одшвдошшрва&ш 
в*м |ввдоудо})

I « даеввдомовв о*9Ш| 8 ■ neMitpieonpi а ■ в1шовн 1в и ш и
4 - ОКШВМП ЯвДММЯИИ) в • ПР**М»ШЙ <ЗУШР (»ЯврОИИ*в*вй!>)|6 - резерлуеры; 7 - яамв! 8 - контора прораба! 9 - гардеробная 
с умывальником; сушилкой я пр.; 10 - душевая; IX - инструмеи-
тадьная мастерская; 12 - уборная на 2 очка; 13 - временное элект
роосвещение; 14 - прожекторные мачты; 15 - ограждение; 16 - вре
менный водопровод; 17 - временная дорога шириной 4,0 ы;

18 - водоотводная канава
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2. Сущность метода пнешлобетонирования с применением 

свежеприготовленной мелкозернистой бетонной шеей ("мокрый" 
способ) заключается в том, что последняя по шлангу под давле
нием подается к соподу и, выходя из него со значительной ско
ростью, наносится на поверхность бетонирования.

Пневмобетонирование выполняется при помощи реконструи
руемого растворонасоса "C-3I7A" с приставкой инк. Марчукова 
и передвижной компрессорной станции "ДК-9" или "ДК-Ш”.

Вьщолнение работ по пнешобетояированию стены резервуара 
следует производить в соответствии с требованиями СНяП Ш-В.1-70 
И при температуре наружного воздуха не менее + 5°.

Картой предусматривается централизованное изготовление и 
доставка бетонной мелкозерниотой смеси на рабочее место, по
скольку изготовленная в условиях БРУ (наличие стационарной 
Испытательной лаборатории) бетонная смесь будет наиболее точно 
9 оответствовать проектной прочности бетона.

Доставленная на автосамосвалах бетонная смесь разгружается 
в приемный бункер (впбропитатель), затем ковшом скипового 
подъемника подается в бетоносмеситель, где перемешивается. Из 
надо бетонная смесь, проходя через вибросито, попадает в на
сосную камеру растворонасоса.

Пуск растворонасоса (принцип его работы см» в приложении I) 
Производится после полной загрузки бетоносмесителя (рис.2)»

Проектная твлщша OTemtia ршрвуарв достигается Посреди* 
а ом п о о д ш ю р о  нивимобомынромт арй ооотитотаухцем йояичо* 
• W  проходок» То тт первого ело я рекомендуется не более 
1 , 5 - 2  ом, который состоит, в ооновном, из цементного теота 
В мелкофракционного заполнителя (1,5 - 2 мм*). Перед нанесением 
Сдоя поверхность опалубки увлажняется. При нанесении после
дующего слоя первый уплотняется и задерживает более крупный 
заполнитель (при работе растворонасоса с приставкой инженера 
Марчукова величина заполнителя не должна превышать 8 мм).

Устанавливается стабильный процент, отскока (10-15$), 
Толщина наносимого слоя пневмобетона за одну проходку не должна 
Превышать 4-7 см по избежание явления "оплыва" бетонной смеси.

Перед пневмобетонированием стенки вначале выполняются 
работу по уса*.ч?тву галтели (рис.З).
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Рис» 2» Схема расстановки механизмов для пневмобетонирования
(при централизованной доставке бетонной смеси)

I - приемный бункер (вибропитатель) для бетонной смеси; 2 - ски
повый подъемник; 3 - бетоносмеситель; 4 - вибросито; 5 - стол;
6 - приемный бункер растворонасоса; 7 - растворонасос прямого 
действия; 8 - смесительная камера; 9 - бетоновод (материальный 
шланг); 10 - компрессор; II - воздушный шланг; 12 - ящик для 
крупных включений (остатков процеженной бетонной смеси); 13 - ра

бочая площадка; 14 - навес; М3, Р2, МК4 - исполнители .
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Ее проектная толщина достигается несколькими проходками* 

Пневмобетонирование стенки резервуара рекомендуется вести яру
сами-захватками высотой 1,5 м по периметру резервуара. При 
этом рабочие швы располагаются под углом 30° со смещением по 
высоте захватки (рис.4).

Развертка стенки резервуара Деталь 
устройства 
рабочего шва 
при толщине 
стенки конст
рукций до 250мг.

Рис.4. Схема бетонирования резервуара

Работы по лневмобетояированию ведутся с подмостей (первая 
захватка) и инвентарных лесов или передвижной вышки (рис.5).

Основными условиями получения качественного пневмобетони- 
рования являются:

1. Давление сжатого воздуха, подводимого к приставке, должно 
быть не менее 5-6 атм.

2. Направление факела (вылет смеси из сопла) перпендикуляр- j
но к плоскости бетонирования. Этим достигается минимальный от- ! 
скок, так как большая его часть захватывается струей факела и 
уплотняется в массе. |

3. Расстояние сопла до бетонированной поверхности должно 
быть не менее 0,7 к не более 1,2 м.

4. При нанесении пневмобетона сопловщик должен перемещать 
сопло кругообразными движениями.

5. Бремя от момента приготовления до укладки бетонной смеси 
не должно превышать 40 минут*

I
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Рис.5. Схема устройства лесов при пневмобетонировании резервуара
со

1I
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6. Поступающая бетонная смесь должна предварительно в те

чение 1,5-2 Мин. активизироваться в бетоносмесителе.
7. Соплобщик должен быть хорошо обучен и иметь твердые прак

тические навыки в работе по пневмобетонированию.
8. В случае перерыва в пневмобетоянровании арматура, остав

шаяся не покрытой бетонной смесью, подлежит очистке от частиц 
бетона.

П р и м е ч а н и я :  I. В случае невозможности организации 
централизованной доставки бетонной смеси необходимо предусмот
реть завоз и создание соответствующего запаса (на полный объем 
пкетюбетонирования стенки резервуара) цемента, песка, щебня^ или 
гравия.

2. Ускорители твердения и схватывания бетона могут вводиться 
е бетонную смесь в зависимости от конструкции резервуара, его 
назначения и размеров.

3. Для улучшения подвижности и уменьшения усадки бетонной 
смеси в нее вводят (при активизации) сульфатно-спиртовую барду 
и алюминиевую пудру, соответственно 0,15# и 0,015# от веса це- 
м ента.

УХОД ЗА БЕТОНОМ

Благоприятные условия твердения бетонного слоя, должны быть 
обеспечены посредством его укрытия рогожами или мешковиной и 
поливки водой.

Уход за бетоном должен осуществляться при соблюдении следую
щих правил:

- укрытие и поливку бетона надлежит начинать не позднее чем 
через 10-12 часов после окончания бетонирования* а в жаркую и 
ветреную погоду через 2-3 часа;

- в сухую погоду поливку бетонов на портландцементе, твер
деющих в естественных условиях, надлежит производить в течение 
не менее 7 суток;

- поливку при температуре + 15° и выше следует производить
в течение первых 3 суток: днем не реже чем через каждые три часа, 
ночью-не менее 1 раза; в последующее время-яе менее 3 раз в сут
ки.

П р и м е ч а н и е .  При температуре воздуха около*-5° поливка 
не производится.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
10

Контроль качества бетонной смеси должен осуществляться свете- 1 
мэтически в процессе ее приготовления и укладки посредством:

- проверки дозировки составляющих песчаных и бетонных смесей 
не реже 2 раз в смену;

- проверки подвижности бетонной смеси у места приготовления 
(активизации) и у места укладки не реже 2 раз в смену.

Контроль прочности уложенного бетона должен производиться 
посредством испытаний серий образцов, хранившихся в условиях 
твердения бетона, предусмотренных ГОСТом 6901-54.

Для контроля качества пескобетона рекомендуется изготавливать 
образцы размером 100 х 100 х 100 ш .  Переходный коэффициент проч- 
н ости от образцов 100 х 100 х 100 ш  к стандартным 200 х 200 х 200м i 

) в соответствии с Инструкцией по приготовлению и применению песча
ных бетонов принимается равным 0,85.

Если испытаниями будет установлено, что бетон не удовлетворяет 
предъявленным к нему требованиям, то состав бетонной смеси для 
дальнейшего бетонирования должен быть соответственным образом 
пересмотрен.

Исправление дефектов поверхности бетона должно производиться 
с соблюдением следующих указаний:

а) рябоватая или гравелистая с небольшими раковинами поверх
ность бетона, не имеющая общей ноздреватости, должна быть под
вергнута затирке цементным раствором состава 1:2 - 1:2,5 с пред
варительной прочисткой проволочными щетками или пескоструйным ап
паратом и промывкой струей воды под напором;

б) раковины или поверхностные трещины должны быть очищены на 
всю глубину с удалением слоя слабого бетона и отдельных выступаю
щих зерен заполнителя, с последующей очисткой поверхности бетона 
проволочными щетками, промывкой струей воды под напором и задел
кой раковины бетонной смесью с мелким заполнителем (способом 
пневмобетонирования).

ИСПЫТАНИЕ РЕЗЕРВУАРА

К испытаниям резервуара следует приступать после окончания 
всех строительно-монтажных работ по его сооружению (за исключе
нием оклеенной изоляции , если она предусмотрена проектом, и об
сыпки, которые должны выполняться только по окончании испытаний).
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Перед испытаниями производится тщательный визуальный осмотр 

резервуара. При отсутствии дефектов конструкции и отступлений от 
проекта составляется акт о готовности резервуара к испытаниям, 
который подписывается представителями заказчика и строительной 
организации.

Проверка прочности конструкции, водонепроницаемости стен и 
днища производится посредством заполнения резервуара водой.

К испытаниям разрешается приступать только при наличии акта 
о готовности резервуара к гидравлическим испытаниям.

Заполнение резервуара водой разрешается начинать только 
после монтажа временной системы слива воды.

Перед подачей воды необходимо обеспечить плотное закрытие 
клапанов (на вводах в резервуар) и технологических задвижек 
(в камере управления).

Во время испытания люки на покрытии должны быть закрыты и 
запломбированы.

Заполнение резервуара водой следует производить в два этапа: 
вначале заливается слой воды высотой до I м.и выдерживается в 
течение суток, а затем, если не произойдет заметного падения 
уровня воды, резервуар наполняется до проектной отметки. Продол
жительность наполнения резервуара должна быть не более 5 суток.

На наружных поверхностях залитого резервуара допускается 
только потемнение отдельных мест. При наличии струйных утечек и 
потеков воды на стене, даже если количественно потери воды не 
превышают норму, резервуар считается не выдержавшим испытания. 
Дефекты подлежат устранению и резервуар должен быть испытан 
вторично.

ПРИЕМКА РАБОТЫ

Приемка выполненных работ по пневмобетонпроваюго должна цро- 
изводиться в процессе выполнения работ и после их окончания при 
достижении бетоном проектной прочности и должна осуществляться 
до затирки его поверхности.

Промежуточной приемке с составлением актов на скрытые работы 
подлежат подготовительные под пневмобетонирозание поверхности и 
установленная арматура.

При окончательной приемке работ должны представляться:
- акты промежуточной приемки работ;
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- справка строительной лаборатории о содеркании в примененное 

для бетона цементе трехкальцевиевого аллшияата и четырехкальцие
вого алшоферрита, введение в бетон специальных добавок, а также 
справка о специальных свойствах бетона;

- данные о результатах испытаний примененных материалов;
- журналы производства всех видов работ, а в случае выполне

ния работ в зимнее время температурные листы тепловой обработки 
железобетонных конструкций.

ХУ. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

X. Состав бригады по профессиям и распределение работы между 
звеньями приводятся в табл. 3.

Таблица 3

J3
п.п,

Состав бригады 
по профессиям

Кол-во
чел. Перечень работ !

I Машинист крана 5 разр. I Подача арматуры, элементов
опалубки, внутренних лесов,
в зону производства работ и др.

П Плотники 4 разр. I Плотничные работы (устройство
2 разр. подмостей, укладка щитов на

стила)
и Монтажники конструкций

4 разр. I Установка лесов
3 разр. 2
2 разр. I

1У Машинист 4 разр. 2 Приемка смеси, обслуживание
Подсобный рабочий 2 разР Л бетоносмесителя, рас^воронасоса.
Моторист 4 разр. 1 Обслуживание компрессора

У Бет онщик-сопловщик Пнеа.?сбетонировакие стан
4 разр. I резервуара, выравнивание и

I

Штукатур 3 разр.

1

I отлаживание поверхности

i
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2. Последовательность выполнения основных операций при 1с 
п невм обет ояированшз резервуаров приводится в табл. 4. *

Таблица 4

Наименование процесса Последовательность рабочих 
опешыий

Пневмобвтонироваяие 
"мокрым" способом. 
Растворонасос C-3I7A 
с приставкой Марчукова

Раскладка и присоединение звеньев бе- 
тоновода (материального шланга). Очист 
ка поверхности (бетонной подготовки, 
опалубки, арматуры).
Промывка поверхности ведой.
Нанесение бетонной смеси .
Выравнивание открытой поверхности 
бетона (если это предусмотрено проек
том резервуара).
Контроль качества
Уход за бетоном

Рис.6. Схема организации рабочего места:
I - приемный бункер (впбропитатель); 2 - скиповый подъемник; 3 - б 
тоношеситель; 4 - вибросито; о - растворонасос с приставкой (коне 
инк. Ыарчукоза, ~ - воздушные шланги; 7 - материальный планг;
8 - компрессор; 9 - сопло; 10 - ящик для инструмента, применяемого 
при пневмобстонпрепании; II - опалубка стен резервуара с установ
ленной арматурой; 12 - подмости трубчатых лесов; 13 - навес;

Ш ; КЗ - исполнители
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3. Работы по лневмобетонированию выполняются двумя рабо
чими : бетодак-сопловцик 4 разряда укладывает бетон при помощи 
сопла имеющего цилиндрическое отверстие, производя соплом враща
тельные движения:

штукатур 3 разряда раскладывает шланги, перемещает юс по 
ходу работ, следит за сигнализацией, выравнивает и сглаживает 
поверхности.

Стыковка звеньев материального шланга производится быстро- 
разъемными соединениями. Сопло в шланге крепится с помощью хому
тов, стянутых болтами.

4. При производстве работ необходимо строго соблюдать пра
вила техники безопасности, приведенные в СН Ш  Ш-А. 11-70, обра
тив особое внимание на следующее:

- к работе с машинами для безопалубочного бетонирования 
могут быть допущены рабочие, прошедшие специальную подготовку 
по эксплуатации подобного рода машин и сдавшие техминимум;

- рабочие должны быть обеспечены касками, защитными про
зрачные щитками для лица или очками, респираторами, брезенто
вой и резиновой спецодеждой, спецобувью и рукавицами;

- подъемники, лотки и другие устройства для хранения и по
дачи материалов должны иметь ограждения;

- передвижные компрессорные станции необходите о располагать 
на ровных площадках к закреплять их колеса;

- электросистема должна быть заземлена;

- место производства работ должно быть освещено в соответ
ствий с действующими нормами;

- подмости и леса перед началом работ должны быть провере
ны и приняты по акту;

- перед началом работ необходимо проверить исправность 
агрегатов, а также материальных, воздушных и водяных шлангов;

- рабочие обучены приемам обращения принятой сигнализацией



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

й Наименование Бд. Объем Трудоем Трудо
п.п. процессов иам. работ кость на емкость

единицу на весь
измерения объем
(челтчас) (челтчас)

I Бетонирование 
днища, устрой-
ство опалубки, 
установка арма
туры

2 Устройство 
подаостей М 2 12,60 0,086 1,08

3 Установка лесог м2 230,0 0,24 55,20

4 Пневмобетониро
вание стены ре
зервуара

м3 41,50 1,31 54,37

Состав
звена

Плотники 
4 разр.-1
2 разр.-1
Монтажники 
конструкц. 
4 разр.-1
3 разр.~2
2 разр.-1

Бетонщик-
сопловщшс
4 разр.-1
Штукатур
3 разр.-1

J L a  Д—
4 51 6 7 ) 3  9> 10

1 Л 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  12
С » е н ы

П р и м е ч а н и я :  X, Объемы работ приводятся на основании рабочих чертежей Р-Ш-П/4241. 
2. Л ля полноты технологии работ в графике указано время (пунктиром) на производство 

опалубочных, арматурных работ и бетонирование днища.

Z
<
b'

S
O

' 
Я

 О
 'f

y 
Z

o
's

rr
o



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
В
п.п. Шифр норм Наименование работ изм Объем Норма вре

мени на ед. 
измерения 
в чел.-нас.

Затраты труда 
на весь объем, 
в чел.-час.

Расценка 
на единицу 
измерения, 
в руб.-коп,

Стоимость 
затрат тру
да на весь 
о бъем раб0 5  
в ПУб.КОП.

I 2 3 4 5 6 7 8 9
I 6-1-30 тб.; 

пЛб
Устройство подмоете1 м2 12,6 0,086 1,08 0-04,5 0-56,7

2 6-1-28
тб.2,п.1б

Установка лесов м2 230 0,24 55,20 0-13,4 30-82

3 Норма ин
ститута 
"Оргпром- 
строй*

Пневмобетонирование 
стены резервуара м3 41,50 1,31 54,37 0-77,3 32-08

4 6-1-28 
тб.2,л.26

Разборка лесов м2 230 0,135 31,05 0-07,5 17-25

5 6-1-30
тб.3,п.3б

Разборка подмостей U2 12,6 0,077 0,97 0-04,0 0-50,4

И т о г о : м3 41,50 142,67 81-22,1
м3 100 343,78 195-71,3

Z<
»'

£o
’<

c0
'h
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I. Основные материалы, применяемые на I м3 пневмобетона
Таблица 5

й
д.п, Наименование Марка,

ГОСТ
Ед.
изм. Количество

I Портландцемент М-400 ГОСТ 10178-62 кг 480
2 Песок с фракцией 3-8 мм ГОСТ 8736-67 кг 1200
3 Сульфат оспиртовая

оарда
кг 72

4 Алюминиевая пудра кг 7,2

17

П р и м е ч а н и е  . Номенклатура материалов и их коли
чество приведены для приготовления бетонной смеси с соотноше
нием 1:2,5 при устройстве резервуаров для хранения неагрессив
ных жидкостей.

2. Машины, оборудование, инструменты
Таблица 6

J5 : 
п.п Наименование Тип ГОСТ,

марка
К-во Примечание

I 2 3 4 5 6
А. Машины и транспортные средства

1

2

Монтажный кран 

Автомобиль

Автомо
бильный

Само
свал

K-5I

ЗИЛ-585

1

2

Для работ по 
устройству ле
сов и подмостей
Доставка бетон
ной смеси

3 Автомобиль Борто
вой

ГАЗ или 
ЗИЛ

I Доставка инстру
ментов, инвен
таря, оборудо
вания и пр.

4 Плунжерный диафраг
менный растворонасос 
прямоточного дейст
вия конструкции инк. 
Марчукова

C-3I7A I Агрегат "пневмо- 
бетон" см. черт 
П» 442-ООг-ООО 
ЦШШОМТП

5 Компрессор ДК-9 I Производитель
ностью 9 м3
Е МИНУТУ

6 Бетоносмеситель

_________1

С-742А
ИЛИ
С-742Б

I Объем смеситель 
ного барабана 
150-320 л
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I 2 3 4 5 6
7 Скиповый подъемник Входит Емкость ковша

в комп
лект 
бетояо- 
смес.

0,25 м3

8 Приемный бункер 
(вибропитатель)

РЧ-346-69 I КонстоукгСия 
ЦНйИОЙш Гос
строя СССР

}{ Б. Монтаянне шзисш)Собленил и с(борудование
1 оi ~ Яцкк-контейнер (для 

остатков бетонной
Черт,0-630 
68, ин-та I 0,09 1Л3

Г смеси) "Гипроорг-
сельстрой"

10 Строп четырехветвевой Ш5792-65 I Для монтапа эле
ментов лесов и 
подмостей

II Опорный столик под 
вибросито I

12 Подлости инвентарные РЧ-832.20. I СКБ Мосстроя
00.00

13 Леса трубчатые без- Цррмстройпроекта
I б олтовые ВНШОЫСа
14 Шланг материальный ГОСТ 8318- I Диаметром 50 ш

- 57 длиной 200 м
15

1
Шланг воздушный в 
сборе I Диаглетром 38 мм, 

длшой до 10 гл

16 Сопло I Диаглетром 28-32 т
17 Манометр 2 До 10 атм
18 Вибросито С-442А I
19 Быстрораъемное соеди Разработа 10нение шлангов но инсти

тутом "Гип- 
рооргсель-

строй”

В. Инсттжленты

20 Отвес 0-200 ГОСТ 7948- I Для проверки вер
-63 тикальности

21 Рулетка стальная ГОСТ 7502- 
-61

20 м

22 Шаблон контрольный Собствен I Проверка криво-
ного изго линейности поверх
товления ности
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I 2 3 4 5 6
23 Перчатки резиновые ГОСТ 10108-62 2
24 Очки защитные ГОСТ 9802-67 I
25 Резиновые сапоги 2
26 Молоток штукатурный ГОСТ 11042-64 I
27 Перекосной деревян

ный щит
Собственного I Для отрегулиро-
изготовления вания факела

28 Лопата стальная 
растворная "ЛР" ГОСТ 3620-63 I

29 Скребок для очистки 
коЕша скипового 
подъемника и бетоно
смесителя от налип
шего бетона

"Оргпром- 
строй* Мин- I
прохлетроя

СССР

30 Скребок на удлиненной 
ручке для очистки ку
зова автомобиля-само
свала от налипшего 
бетона

I

31 Контрольное правило Черт.0-670 
15 ия-та 
"Гипроорг- 
сельстрой"

I Для контроля 
поверхности

32 Кисть-ручник ГОСТ 10597-65 2 Затирка и вырав

33 Терка пенопластовая Черт.»:’ 272. 
00.000 ин-та 
"Гипроорг-

нивание открытой 
поверхности бето
на (если ото вы
звано требовани
ями проекта)сельстрой”

33 Полутерок деревянный Черт.Н72. 
00.000 ия-та 
’Типроорг- 
сельстрой"

34 Кельма штукатурная ГОСТ 9533-66 2

35 Щетка стальная прямо Каталог- Для очистки
угольная справочник 2 арматуры, опа

НИИ инф- лубки и бетон
стропдop- 
к. оглмунмаша, 
лист 46

ной поверхности

36 Респиратор РПП-57 2
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Техническая характеристика растворояасоса C-3I7A

Показатели Манка паствовонасоса 
C-3I7A

Тип насоса Одноплунжерный

Создаваемое движение
противоточный 
Неустановившееся

Производительность м3/час 6
Допускаемое рабочее давление, ати 15
Типы клапанов Шаровке
Число клапаноЕ, ыт 2
Диаметр плунжера, мм Н О
Ход плунжера, мм 120
Число ходов плунжера в минуту 133
Тип диафрагмы Плоская резиновая
Мощность электродвигателя, квт 7
Габаритные размеры, мы 

длина 1200
ширина 560
высота 1000

Вес (без бункера), кг 450

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

В реконструируемом растворонасосе C-3I7A на прямоточную 
схему, рабочая камера поворачивается в продольной оси на 180°. 
При этом отверстия нагнетательного клапана заглушаются. К уста
новленному в верхнее положение всасывающему клапану насоса 
присоединяется загрузочный бункер.
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