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Типовая технологическая карта

Монтаж и демонтаж металлической унифицирован- ОА.оъ.о < 
ной опалубки (конструкции ЦНИИОпШ в фунда- 4.01.01.22 
ментах под оборудование, не насыщенных 
анкерными болтами.

1. Область применения.
Типовая технологическая карта применяется при проекти

ровании организации и производстве работ по монтажу и де
монтажу металлической унифицированной опалубки (конструкции 
ДНИМШТП) в фундаментах под оборудование, не насыщенных ан
керными болтами.

В основу разработки типовой технологической карты по
ложены работы по монтажу и демонтазду опалубки фундамента 
под кромко-острожечный агрегат стана 350/500 в г.Златоусте.

Монтаж 34 м2 опалубки выполняется двумя строительными 
слесарями за 1,71 дня, а демонтаж за 1,06 дня. Работы ведут 
ся в одну смену в летнее время.

Привязка карты к местным условиям строительства заклгк 
чается в уточнении объемов работ, средств механизации и 
потребности в материально-технических ресурсах, а также 
графической схемы организации процесса.

П. Технико-экономические показатели.

Наименование показателей : Единица
: измере- 

< ния

*При мои- -'При де- 
:Т8же опа-:монтаже 
. лубки. : опалубки

1. Трудоемкость на весь
объем работ. чел-дн. 3,55 2,16

2. Трудоемкость на единицу
измерения (1м2 опалубки) чел-час 0,43 0,27

3. Выработка на 1 рабочего
в смену. м2 18,6 29,6

Разработана 

Трестом .Оргтехстрой* 

Глааюжурадстроя 

Мннтяжстроя СССР

Утверждена. 
Главным* тезиическими 

унравденнякк 
Мннтяжстроя СССР 
Мштромстроя СССР 
Минстроя СССР 

•jS*? • ffeptrra

Срок цветения
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Ш. Организация и технология 

строительного процесса.
1. До начала монтажа опалубки должна бить выполнеш 

следующие работы:
а ) закончены земляные работы, оборудованы постоянные 

проходы и лестницы для спуска людей в котлован;
б) подготовлены в зоне работы инвентарь, приспособ

ления и инструмент;
в) завезены элементы опалубки на весь объем работ;
г ) выполнена бетонная подготовка;
д ) произведена разбивка осей фундамента.

2. Работы выполняются в два яруса (рис.1) в следую
щей последовательности:

а) на направляющие доски устанавливаются маячные 
щиты в углах, а также через 3 м по длине и закрепляются 
монтажными подкосами;

б) маячные щиты соединяются со схватками с помощью 
натяжных крюков;

в) устанавливаются инвентарные подкосы для обеспе
чения устойчивости опалубочных плоскостей;

г ) закрепляются маячные щиты стяжками с клиновым 
зажимом или при помощи иных креплений;

д ) крепятся остальные щиты натяжными крюками к 
схваткам;

е ) для восприятия давления бетона ставятся метал
лические тяжи 410 через 1 м ;

ж) устанавливаются блочные подмости треста "Мосорр- 
строй* для установки с них опалубки 2-го яруса, которая 
выполняется аналогично установке опалубки 1-го яруса.

3. Остановленная опалубка принимается мастером м2»  
производителем работ, при этом проверяются;

а) соответствие форм и геометрических размеров опа
лубки по рабочим чертежам;

б) совпадение осей опалубки с разбивочными осями 
конструкции;
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в) точность отметок;
г ) вертикальность и горизонтальность опалубливае- 

мых поверхностей. Правильность положения вертикальных 
плоскостей проверяется отвесом, горизонтальность плос
костей -  уровнем или нивелиром;

д ) плотность щитов, стыков и всех других сопряжений 
элементов опалубки -  визуально;

е ) правильность установки опалубки оформляется ак
том на скрытые работы.

4. Отклонения в размерах и положении опалубки не 
должны превышать допусков, указанных в таблице СНиП 
Ш-В. 1-62, а именно:

-  Отклонения от вертикали плоскости 
опалубки:
а) на 1 м высоты ± 5 мм
б) на всю высоту фундамента + 20 мм

-  Смещение осей опалубки от
проектного положения ± 15 мм

5. За состоянием установленной опалубки и креплений 
ведется непрерывное наблюдение в процессе бетонирования. 
При обнаружившейся деформации или смещении опалубки и 
креплений бетонирование прекращается, элементы опалубки 
и -креплений возвращаются в проектное положение и при 
необходимости усиливаются.

о. Распалубливание конструкций производится после 
достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность 
поверхности и кромок углов бетона при снятии опалубки, 
если в проекте сооружения нет иных указаний по этому 
вопросу (СНиП Ш-В. 1-52 п .4 .68).

7. При демонтаже опалубки ц.увдаментов последователь
но разбираются: 

а) подкосы;
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б) схватки;
в) щиты опалубки.
Разборка начинается на 2-м ярусе с блочных катучих 

подмостей Мосоргстроя.
8. Демо нтирова нкье щиты опалубки очищаются от налип

шего бетона проволочными щетками, сортируются, смазывают
ся и складируются в штабель.

1У. Организация и методы труда рабочих.
1. Состав бригады по профессиям и распределение 

работы между звеньями:

* Состав звена :

зве- профессия
раз- кол- условна 
ряд :во «обозн..

Перечень
работ

на

1. Слесарь-строи- 
т ел ьный— зв е нье-
вой 4 1 c i
Слесарь-строи
тельный 2 1 С2

Слесарь-строи- 
тельный-звенье
вой 3 1 СЭ
Слесарь-строи
тельный 2 1 С4

Установка щитов, 
схваток и подкосов 
и их закрепление 
с выверкой установ
ка и перестановка 
блочных катучих 
подмостей.
Разборка элементов 
опалуоки,очистка 
щитов и их смазка, 
складирование эле
ментов опалубки в 
штабель,установка 
и перестановка блоч
ных катучих подмос
тей.

2. Методы и приемы труда.
Обязанности в звене распределяются следующим образом: 
слесарь строительный (С^) производит рвзметку места 
установки направляющих досок, устанавливает направляющие 
доски, щиты опалубки, схватки и подкосы, вместе со 
строительным слесарем ( С̂ *} производит перестановку

V6S64-06?



04.060/
4.01.01.22

-  5 -
катучих блочных подмостей.

Слесарь строительный (С^) подносит к месту установ
ки схватки, подкосы и щиты опалубки, помогает строитель
ному слесарю (С^) во всех операциях, закрепляет опалуб
ку всеми видами крепления.

Разборка опадубки производится слесарями (Cg) и (С^) 
сверху вниз.

При разборке опалубки строительше слесари СС3) и 
сс4) пользуются молотками для выбивания клиньев и монтаж
ными ломами для отделения щитов от поверхности бетона.

Слесарь (Сд) снимает элементы опалубки, подает 
слесарю (С4), который очищает щиты опалубки от бетона, 
смазывает отходами минеральных масел и складирует все 
элементы опалубки в штабель.

3. При производстве работ необходимо руководствовать
ся правилами по технике безопасности, приведенными в 
СНиП Ш-А. 11-70, особое внимание обратить на пункты 14.3; 
12.10; 12.15; U .19 ; 12.20; 12.21.
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Графики выполнения работ (по № Р  1969г.)

Наименование
работ

,Единица
'измерения

Объем

‘Трудоемк.‘Трудоемк. 
.на един, на весь 
' измерения:объем 
: в ;работ в
;чел-час .чел-дн.

; Состав 
.бригады

Рабочие дни

1

i ......... «■........  — -.. . ■ ■ *
1.Установка стальной 

опалубки (направляю
щих досок,схваток,щи

1м2 по
верхности 
бетона 64 0,38 3,04

тов и подкосов)
£.Перестановка блочных 

подмостей при установ
ке опалубки.

1 м2 
настила 26 0,125 0,4

Слесари
строитель
ные

3.Установка опалубки 
из отдельных досок 
(заделки) 1 м2 6 0,155 0,11

4р-1
Зр-1

1.Разборка стальной опа- 1 м2 по- 
лубки с очисткой,смаз- верхности 
кой и складированием бетона 34 0,22 1,73

Слесари
строительщитов.

2.Перестановка блочных 1 м2 
подмостей при разбор- настила 
ка опалубки.

23 0,125 0,4

ные
Зр-1
<sp-l

£1
JP*?ь
■в

I

•"З
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Калькуляция трудовых затрат (по ЕНиР 1969г.)

Ши ф р
н о р ы

Наименование
работ

.Единица Объем
• Норма 'Затраты 
времени труда на 

: на едини-весь
измерен.работ .цу изме-«объем 

: ’ -рения в работ в
: чел-час .чел-дн.

•Расценка ’Стоимость 
на едини- затрат ^ 

:цу измере-труда нал 
ния в весь в4
руб-коп. объем 0

: :работ в -*
.руб-коп.

$4-1-29 
№ 1

§4-1-27 
т.2 №1
§6-1-30
г.З
1 й
§4-1-29 № 2

§6-1-30 
т.З №б"б*

Установка стальной опа
лубки фундамента с про
веркой правильности раз
бивки осей.установкой 
направляющих досок.уста
новкой щитов.схваток и 
подкосов и их крепление
То же, из отдельных 
досок
Перестановка блочных под
мостей при установке опа
лубки.
Разборка стальной опа
лубки фундамента со 
снятием креплений,удале
нием подкосов,схваток и 
щитов,с очисткой,смаз
кой и складированием 
щитов-
Перестановка блочных 
подмостей при разборке 
опалубки

ИТОГО:

1м2 по-
верхн.
бпалубки 64 0,36 3,04 0-22.4 14-34

1

1 м2 6 0,155 0, И 0-08,1 0-49 00

1 м2 
настила 26 0,125 0,4 0-06,5

1

1-69

1 м2
поверхн. 
опалубки 64 0,22 1,76 0-11,5 7-36

1 м2
настила 26 0,125 0,4 0-06,5 1-69

5,71 25-57

4г 01. 01-22
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У. Материально-технические ресурсы. 
1. Основные материалы.

Наименование Марка
' Единица : 
измерения ^_‘Б0

Щиты опалубки УСО ЩС- 1,2-0, 3 шт. 47
То же ЩС-1,2-0,5 шт. 2
То же ЩО 1,2-0,4 шт. 6
То же ЩО-1, 8-0,3 шт. 14
То же Щ0-1;8-0,5 шт. 2
То же ЩО-1,8-0,4 шт. 6
То же ЩСУ-1, Ь-0,3 шт. 2
То же ЩСУ-0,3-0,3 шт. 4
Монтажный уголок МУ-1,5 шт. 10
То же МУ-0,3 шт. 2
Схватки с^3,0 шт. 16

0-2,4 шт. 10
С-1,8 шт. 16

Направляющая доска 50x160 п.м. 25
Подкосы 50x100 
к =2,5 м _ шт. 16
Подкосы 50x100 

У  =8 м _ шт. 16
Отходы минеральных 
масел - кг. 4

2. ]днструмент, инвентарь и приспособления.

: : • •Техническая
Наименование . Т и п  Марка .К-во ;характеристи-

t т 9 : ка.

Блочные подмости 
Мосоргстроя катучие 2

Размер в 
плане 270Сх 

X1230
Щетка металлическая - 2 -
листь малярная 2
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Наименование :Т и п ' Марка
Техничес- 

.К-во-кая харак- 
’ теристика

Молоток плотничный 

хглюч гаечный развод-

- ГОСТ
11042-64
ГОСТ

2

ной.
Коловорот с трещет-

7*75-62
ГОСТ

2

кой.
Сверла центровые к

7461-68 1
2

коловороту 
Зенковки к колово

gflS-40 компл.
2

роту 3 типа - компл.
Рулетка стальная PC-10 ГОСТ

7502-69 1
Метр складной - ГОСТ

7253-54 2
Отвес - - 1
Конопатка - - 1
Монтажный лом - ГОСТ

1405-35 2
Бедро - - 1
Ножницы саперные — 4
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