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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Установка и перестановка инвентарных 
пакетных л блочных подмостей

3.08.01.03 
03 03. 03

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Типовая технологическая карта применяется при проектирова

нии, организации и производстве работ по устройству пакетных и 
блочных подмостей при производстве кирпичной кладки стен жилых, 
культурно-бытовых и общественных зданий с высотой этажа до 3,2м

В основу разработки типовой технологической карты положена 
крайняя унифицированная секция размером 50,46 х 12,0 м типового 
проекта I-447C-39, 5-этажного кирпичного жилого дома на 129 
квартир.

Установка и перестановка подмостей по захваткам выполняет
ся при пакетных подмостях в течение 5,44 дня, при блочных под
мостях -  в 3,9 дня, звеном рабочих из 4 человек с помощью ба
шенного крана в летним период времени.

Привязка карты к местным условиям заключается в выборе.тина| 
подмостей, составлении схемы установки подмостей по захваткам 
этажей строящегося здания, уточнении объема работ, средств меха
низации и потребности в материальных ресурсах.

П. ТЕШКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Трудоемкость в ч/днях на весь объем работ Но ЕНиР
21,75/15,62

Трудоемкость в ч/час на ед. измерения (2-SSSSS) 0,334/0,320
1 блок

Выработка на I рабочего в смену, количество 
установок (перестановок) подмостей 96/100
Потребность в электроэнергии, квт/час 321/337
Примечание: в числителе -  для пакетных подмостей, 

в знаменателе -  для блочных подмостей.
----------- !

РАЗРАБОТАНА: !
1-------
! УТВЕРЖДЕНА:

iI
Центральным институтом Главными техническими Срок

Оргтяжстрой управлениями введения
Минтя&строя С С С Р Минтяжстроя С С О Р  

Минпромстроя С С С Р  
Минстроя б С с Р 

3 декабря 1970 г.
№> 20-2- I I /1297

15 декабря 
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
_____________ПРОЦЕССА_______________

До начала установки пакетных или блочных подмостей должны 
быть выполнены следующие работы:

а) закончен полностью нулевой цикл;
б) произведена кладка стен первого яруса на высоту 1,2 м 

на первой захватке;
в) завезено необходимое количество пакетных или блочных 

подмостей в зону действия башенного крана для I и П 
захваток;

г) очищено от строительного мусора место установки под
мостей;

д) установлен и опробован башенный кран.

Установка подмостей начинается с первой захватки, на кото
рую блочные или пакетные подмости подаются с помощью башенного 
крана и устанавливаются согласно составленной схеме в следующей 
пооперационной последовательности (см.лист I ) :

а) зацепка пакета или блока за подъемные петли траверсой 
или четырехветвевым стропом;

б) подъем и перемещение краном к месту установки;
в) опускание и установка на место;
г) отцепка.

После окончания кладки стен первого яруса на второй за
хватке каменщики убирают растворные ящики, остаток кирпича и 
строительный мусор и переходят на кладку стен второго яруса 
первой захватки. В это время в свободные "окна" от подачи мате
риала каменщикам, плотники производят установку подмостей на 
второй захватке.

По окончании кладки стен 2-го яруса на первой захватке, 
каменщики освобождают подмости от строительного мусора, кирпи
ча и растворных ящиков и переходят на кладку стен 2-гю яруса 
второй захватки.

Плотники производят установку второго яруса пакетных под
мостей. При этом ограждение подмостей переставляется с 1-го на 
2-й ярус.

Ч8>
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[ При блочных подмостях последние переставляются во второе
* положение в следующей пооперационной последовательности 

(см.лист 2):
а) зацепка блока;
б) подъем блока краном на высоту 1,5 м;
в) раздвижка опорных рам блока с закреплением их;
г) установка блока на прежнее место;
д) отцепка блока.

j Окончив кладку стен 2-го яруса на второй захватке камен
щики, очистив подмости, переходят на первую захватку для клад
ки стен 3-го яруса. Плотники производят установку второго яру
са пакетных подмостей или перестановку во второе положение 
блочных подмостей.

Закончив кладку стен 3-го яруса на первой захватке под 
перекрытие первого этажа, очистив подмости, каменщики перехо
дят на кладку стен 3-го яруса второй захватки.

Плотники в это время занимаются перестановкой подмостей 
с первой захватки на площадку складирования. После монтажа 
плит перекрытия I этажа на первой захватке и окончания кладки 
стен Ш яруса на второй захватке каменщики переходят на кладку 
стен 1 яруса второго этажа на первой захватке. Плотники в это 
время производят перестановку подмостей со второй захватки на 
площадку складирования.

По окончании кладки стен I яруса I захватки второго этажа 
и переходе каменщиков на кладку стен I яруса второй захватки 
второго этажа цикл установки и перестановки подмостей повто
ряется. И так по каждому этажу (см.лист 3).

Перестановка пакетных подмостей может производиться дву
мя способами:

первый способ, когда переставляются одновременно два па
кета, стоящие один на другом. Зацепка в этом случае произво
дится за средние продольные прогоны нижнего пакета. После 
установки на захватке на нужное место двух пакетов, верхний 
пакет при помощи крана перемещают и устанавливают токе на 
место;

второй способ, когда пакеты переставляются по одному.
Перестановка блочных подмостей с захватки на площадку

t69£3 'oa  ± 9



3.08.01.03
03.03.03 -  W -  

выполняется в следующей последовательности:
а) зацепка блока;
б) подъем блока краном на высоту 1,5 м;
в) перевод опор в горизонтальное положение с закреплением 

их;
г) перемещение блока краном с установкой на складской 

площадке;
д) отцепка блока.
В разрывах между подмостями укладываются щиты-настилы 

из 60 мм досок. Подъем рабочих на подмости осуществляется с 
помощью приставных лестниц.

Для кладки наружных стен лестничных клеток с наружной 
стороны устраиваются инвентарные трубчатые безболтовые леса 
конструкции "Ленпромстроя1!

2. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТ

Установка и перестановка пакетных или блочных подмостей 
выполняется звеном рабочих, входящих в состав комплексной 
бригады каменщиков. В состав звена входят:

Машинист крана 3-го разряда -  1 чел. /м/
Плотник-звеньевой 4-го разряда -  I чел. /П1/
Плотники 2-го разряда -  2 чел. /П2/ и /ИЗ/

По команде (сигналу) плотника (П2) машинист крана (м) 
подводит кран к площадке складирования подмостей, опускает 
крюк со стропом.

Плотник (П2) производит зацепку пакета или блока.
Машинист крана (М) зацепленный пакет или блок подает к месту 
установки на захватку по сигналу плотника (III), который с 
плотником (ПЗ) принимают пакет или блок, устанавливают его 
на место и производят отцепку.

Таким образом, циклы операций по установке пакетов или 
блоков на захватке повторяются.

При установке второго яруса пакетных подмостей к пере
численным выше операциям, выполняемым в той же последователь
ности, добавляется перестановка ограждения подмостей с первого 
яруса на второй, которую выполняют плотники (П1) и (ПЗ).

16963-ОЪ S o
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Блочные подмости переставляются во второе положение в 
сладующей последовательности: машинист крана (М) подводит кран 
к блоку, по сигналу плотника (П1) опускает крюк со стропом. 
Плотники (П2) и (ПЗ) производят зацепку блока. По сигналу 
плотника (П1) машинист крана (М) поднимает блок на высоту 1,5 м 
Плотники (П2) и (ПЗ) производят раздвижку опорных рам, фикси
руют в вертикальном положении и устанавливают блок на место.

3. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Трудо-| Со- 
емк. став 
на звена 
весь (чел) 
объем 
работ 
Н/дн)

К: № 
п/п

Наименование
работ

Ед.
изм.

Объем
работ

Труцо-
емк.
на

един.
изм.
ч/чвс

Рабочие 
дни ; ча
сы или 
недели)

I.

I.

2.

При пакетных подмостях
Установка (переста
новка) пакетных под
мостей

I
пакет 520 О.ЗЗА 21,75

График 
разраба
тывается 
совместна 
с каыенноС 
кладкой.

При блочных подмостях
Установка блочных 
подмостей в I поло
жение

То же во П положение

I
блок 260

130

0,3^6

0,267

11,25

Ь,У
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i Устанобка
блочных подмостей б  пербое и бторое положение 

Техническая характеристика;
i допустимая нагрузка на подмости -  400кг/м*; 
г  бисото кладки наибольшая -3.2м; 3. площадь настила - /3.2**; 
4. $сс 7  гоблока-модностей -  733кг.
Примечание : ограждение на блоке условно не показано.
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4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ 
/по ЕНиР 1969 года/

№ № 
п/п

Шифр
норы
по
ЕНиР

Наименование
работ

Еди
ницы
изме
рения

Объем
работ

Норма 
времени 
на еди
ницу из
мерения 
в ч/час

Затраты 
труда на 
весь объ
ем работ 
в ч/час

Расцен. 
на едини
цу измер. 
в рублях 
коп.

Стоимость 
затрат 
труда на 
весь объем 
работ в 
руб.коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

П!РИ ПАКЕ;тных пом оотях
I . 6-1-30 Установка и перестановка I

А табл.1 пакетных подмостей пакет 520 0,334 174,0 0- 18,1 94-12
а, б

ШРИ БЛО1IHUX 110ГОСТЯХ
I. 6-1-30 Установка блочных под I

А таб.2 мостей в первое положе блок 260 0,346 90,0 0- 18,8 48-88
1, 3,6 ние

2 а,б То же во второе поясне
ние I t 130 0,26? 35,0 0-14,4 18-72

1_ .

3.08.01.СЗ
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5. Указания по технике безопасности

При производстве работ по установке и перестановке пакет
ных и блочных подмостей руководствоваться правилами техники 
безопасности, приведенными в СНиП Ш А, 11-62; особое внимание 
обратить на пункты: 9.4, 9.12, 9.14, 9.21, 9.65, 9.67, 9.69,
9.70.

у .  кАтарИАЛьно-тахничЕСКик рес урсы

I .  Машины, оборудование, инвентарь, приспособления.

te № 
п/п Наименование Тип Марка !К-во! 

шт.
! Техническая 

характеристика
I 2 3 4 5 6

1. Башенный кран - С-464 I Грузоподъемн. 5 т

2. Подмости:
пакетные или инвен' 52 длиной 5500 мм
блочные тарны 26 шириной 2400 мы

3. Строп 4-ветвевой - - I -

4. Щитовой доборный не ин 1Iизг.н;
j

а
настил вента]

1L J
месте
|
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