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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
Устройство и разборка трубчатых лесов 3.08.01.04
для каменных работ 0 3 .0 3 . О /

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта применяется при проектиро
вание,организации и производстве работ по устройству и разборке 
трубчатых лесов для каменных работ.

В основу разработки типовой технологической карты положено 
устройство и разборка трубчатых лесов протяженностью 50 п.м и 
высотой 10 м, площадью 500 м^ проекции на стену. Устройство ле
сов выполняется в течение 3,5 дня, разборка - в 1,8 дня при ра
боте в I смену звеном монтажников из 4 человек.

Привязка карты к местным условиям заключается в выборе и 
составлении схемы устройства лесов применительно к конфигурации 
здания или сооружения в плане, в уточнении объема работ, средств 
механизации и потребности в материальных ресурсах.

П. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛИ 

Трудоемкость в чел/дн. на весь объем работ
по ЕНиР 

16,5/8,4 ~

Трудоемкость в чел/час на единицу измерений мУ0,264/0,135

Выработка на I рабочего в смену, v r проекции
лесов на стену 9/17,5

Потребность в квт/час электроэнергии 32/14,5

ПРИМЕЧАНИЕ: Показатели: в числителе - для устройства лесов, 
в знаменателе - для разборки лесов.

I РАЗРАБОТАНА:

Центральным
институтом
Оргтяжстрой
Миятяжстроя

С С С Р

УТВЕРЖДЕНА: 
Главными техническими 

управлениями 
Минтяжстроя С С С Р  
Минлромстроя С С С Р  

Минстроя С С С Р  
" 3 й декабря 1970 г. 
№

Срок
введения: 

"15й декабря 
1970 г.
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

________________ ДРШ Е С С А____________ ____

До начале устройства труСчетах лесов должны быть выпол
нены следующие работы:

а) возведены фундаменты под стены с оформлением акта 
приемки их;

б) произведена обратная засыпка грунта в пазухи фунда
ментов с обеспечением отвода воды;

в) произведена кладка стен на высоту 1 и;
г) завезено необходимое количество Элементов лесов с 

раскладкой их по фронту сборки;
д) установлена электролебедка;
е) составлена монтажная схема лесов.

А. УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ

1. Устройство лесов начинают производить от угла здания, 
при этом последовательность монтажа элементов выполняется по
этапно (по захваткам) согласно схемам, помещенным на листе 1.

2. При наличии на площадке продольного уклона леса устана
вливаются аналогично схеме, указанной на диете 2.

3. Сечение опорных подкладок при укладке их на грунт 
должно быть не менее 10 х 20 см, а при укладке на бетон, ас
фальт и т.п. плотное основание - 5 х 20 см, при длине их - 3 и.

А. Примеры установки лесов и укладки настила около углов 
и выступов стен помещены на листах 3, 10, II.

5. После устройства первого яруса лесов башмаки должны 
быть прикреплены к подкладкам при помощи костылей.

6. Наращивание лесов производится поэтапно (по захваткам), 
по мере роста кладки, через каждый метр.

7. Перильные решетки крепятся к стойкам крюками, входя
щими в патрубки стоек.

8. Крепление лесов к стене осуществляется при помощи

Ш е з - о ъ  ц
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анкеров и крюков, которые устанавливаются в кастах расположе
ния стыков всех стоек (си.лист 4).

9. При совпадении стыков стоек с проемами неподвижность 
узлов достигается с помощью установки дополнительных горизон
тальных диагональных связей между ригелями, образующими вместе 
с последними горизонтальную ферму (см.лист 5).

10. Для обеспечения жесткости каркаса лесов и неизменяе
мости их в плане в первых двух панелях, считая от угла здания, 
и через каждые 26-30 м по фасаду, а также против лестничных 
клеток устанавливаются жесткие диагональные горизонтальные свя
зи из труб диаметром 48/41 мм, соединяемые со стойками анало
гично ригелям. Эти связи устанавливаются через 4 м по высоте.
6 местах установки связей стойки крепятся к стене двойными 
крюками, расходящимися под прямым углом (см.лист 4).

11. Лестничные клетки для подъема людей на леса высотой 
более 12 м устраиваются одновременно с лесами в выносной Сек
ции из типовых элементов лесов.

Металлические стремянки верхним концом подвешиваются к 
ригелям, а нижним опираются на щиты настила.

Для подъема людей на промежуточные яруса (высотой I м) 
устанавливаются короткие стремянки.

У выхода с площадки на настил лесов устанавливается спе
циальная решетка перил. Поручни для лестниц изготавливаются 
из отроганой доски сечением 25 х 150 мм, которые прибиваются 
к доскам перил (см.лист 7).

12. Для обеспечения подачи материалов на леса башенным 
краном в конструкции лесов предусмотрено следующее:

э) стойки в одном поперечном ряду первого яруса ставятся 
одной длины для того, чтобы стыки внутренних и наружных стоек 
были в одном уровне;

б) предусмотрена специальная стойка длиной I м для уста
новки перил. Эта стойка ставится временно вместо основной,что 
дает возиокность получения 4-метрового разрыва между основными 
стоиками, выступающими над перилами (см.лист 1).
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13. При необходимости устройства проездов под лесами* по
следние выполняется по схемам* указанным на листе 6.

14. При устройстве лесов необходимо строго контролировать 
вертикальность устанавливаемых стоек по отвесу. Элементы лесов 
не должны иметь вмятин, раскрытых швов и других дефектов. 
Кривизва прямых элементов лесов допускается не более X мм на
1 и длины.

15. В грозовой период года леса должны быть оборудованы 
грозозащитным устройством, состоящим из молниеприемников,то
ководов и 8вземлйтелей. Молниеприемняки устанавливаются по 
всей длине лесов, на расстоянии равном семикратной высоте кх 
над настилом, т.е. 24-28 м при высоте молниеприемвикв, не пре
вышающей 3,5 м. Количество заземлителей и их устройство опре
деляется расчетом (см.лист 9).

Б. РАЗБОРКА ЛЕСОВ

I. Лесе начинают разбирать с верхнего яруса в порядке 
обратном устройству, соблюдая следующую последовательность: 
перила, ограждение, стойки, стыки которых совпадают с разби
раемым ярусом, щиты настила (при этом часть щитов переносится 
на нижний ярус для использования в качестве подмостей при 
разборке нижележащего яруса) крепления к стене, диагональные 
связи и ригели.

Лестничные клетки разбираются твкже по ярусам одновре
менно с лесами и в последовательности обратной устройству.

Разобранные элементы опускаются на землю с помощью 
электролебедки, где они рассортировываются по маркам и укла
дываются в штабели. Мелкие элементы связываются в пачки и 
укладываются в ящики.

16963-03 6
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1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Состав звена по профессиям и распределение работы между 
членами звена.

№ К*
звеньев

Состав звена 
по профессиям

Кол-во
человек Перечень работ

I. Монтажники 4 Устройство и разборка лесов

2. Методы и приемы работ.

Устройство и разборка трубчатых лесов выполняется одним 
звеном, в состав которого входят:

монтажник-звеньевой 4-го разряда - I чел. (MI) 
монтажники 3-го разряда - 2 чел. (112 и М2)
монтажник 2-го разряда - I чел. (М3).
Монтажники (MI), (М2,М2) и (М3) вначале производят плани

ровку с трамбованием площадки, разбивку осей расположения под
кладок и укладку подкладок. После этого монтажник (М3) произ
водит подноску элементов к месту подъема, связывает их в пачки, 
производит строповку пачек, страхует оттяжкой поднимаемые и 
опускаемые пачки, рассортировывает элементы лесов по маркам 
после разборки их, укладывает в штабели.

Монтажник (М2) производит подъем и опускание пачек эле
ментов лесов с помощью электрической лебедки.

Монтажники (MI) и (М2) принимают подаваемые элементы ле
сов, выполняют их сборку с креплением, производят разборку с 
увязкой элементов в пачки и строповкой их для опускания на 
землю.

3. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

№ № 

п/п

Наименование

работ

Ед.
из
ме
рен
ния

Объем

работ

Трудо-
емк.
на ед 
изм.в 
ч/час

Грудо-
емк.на
весь

объем
работ
ч/дн.

Состав
звена
(чел.)

Рабочие 
дни (часы 
или неде

ли)

I Устройство
лесов

I м2 
про
екции 
лесов 
на
стену

500 0,264 16,5 4

График 
разраба
тывается 
совместно 
с камен. 
кладкойпс. Разборка лесов 500 0,135 8,43 4

16963-0$ 18
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4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ (по ЕНиР 1969 г.)

№ №

п/п

Шифр
норы
по
ЕНиР

Наименование

работ

Един.
из
мере
ния

Объем

работ

Нормы 
времени 
на ед. 
измер. 

в
ч/час

Затраты 
труда 

на весь 
объем 
работ в 
чел/час

Расценка 
на един, 
измер. в 
руб.коп.

Стоимость 
затрат тру
да на весь 
объем работ 
в руб.коп.

I 2 3 4 5 6 7 8 9

I. § 6-1-28 
табл.2
1 б ’ , прим.п.З
к= 1,1

Устройство лесов с 
планировкой места 
укладки подкладок, 
закреплением лесов 
к стене, установкой 
лестниц,подъемом 
элементов на необ
ходимую высоту.

I „2 
про
екции 
лесов 
на

стену

500 0,264 132,0 0-14,7 73-50

2. § 6-1-28 
табл.2 
I б

Разборка лесов со 
спуском,сортировкой 
и укладкой элемен
тов в штабель

_м_ 500 0,135 67,5 0-07,5 37-50

_и_ 500И т о г о 199,5 111-00

3.08.01.04 
03. 03. о/
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5. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве работ по устройству и разборке трубчвтых 
лесов руководствоваться правилами техники безопасности, при
веденными в СНиП ША, 1 1 -6 2;особое внимание обратить на пункты: 
9.2; 9.**9,8; 9.10*9.18; 9.22; 9.28*9.32; 9.3*; 9.36*9.39.

У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

I. Основные материалы, полуфабрикаты и строительные де
тали. (Материалы и элементы на 500 и2 проекции лесов на стену).

1Ь № 
п/п Наименование Марка Един.

измер. Количество

1 2 3 * 5

СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТ

I. Стойка длиной * и Л-1 шт. 135

2. Стойка длиной 2 к Л-2 п 27

3. Перильная стойка Л-3 п 1*

*. Башмак Л-А Я 5*

5. Связь Л-5 л 18

6. Основной ригель Л-6 и 321

7. Усиленный ригель Л-7 Я 125

8. Дополнительный ригель Л-8 я 6

9. Перилэ Л-9 я *3

10. Перила (с проходом) Л-10 « 2

II. Крюк двойной Л-11 я 15

12. Крюк одинарный Л-12 я 50

13. Анкер с шайбой Л-13 я 50

I*. Лестница Л-15 я 5

15. Лестница короткая Л-16 л I

Г
Гвозди КГ

i

120

№ 9 6 3 -0 3  20
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ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

17. Щит настила K-I шт.
? "

100
6,8

18. То же К-2 и 50
3,4

19. То же к-з И 50
3,4

20. Щит лестничной клетки К-4 ШТ. 15
21. То же К-6 п 6
22. Перильная доска К-7 ШТ.

Л
69

0,42

23. Бортовая доска К-8 II 69
0,62

24. иоцкладка — 1» 26
1,68

2. МАШИНЫ .ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ, ИНСТРУМЕНТ 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

№ № 
п/п Наименование Тип Марка К-во

Техническая
характеристика

1. Электролебедка T-IC9 - I г/п Q = I т
2. Трос Стальной - - 40 м 0 12 мм
3.
4.

Блок
Строп тросовый

— — I Подвесной

двухветвевой - - I = 2тс цл.-б и
5. Рулетка стальная - ГОСТ

7502-69 I дл. = 10 м
6 . Метр складной -

T V \r » m
3 -

7. Молоток - ГОСТ
2309-54 4 -

8 . Пила-ножовка - - 2 -
с,г Отвес - - 2 -

10 ’. Ломик-гвоздодер ЛГ-1 - 2 -
I I . Ларь для инструмента - - I

0 = 15 мм12. Веревка пеньковая - - 20 м
13. Лопата штыковая ЛКО-1 - 4
14. Трамбовка деревян

ная 2

16963-03 Zi
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