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I.Об.01.03 Уплотнение просадочкых грунтов трамбущай пяитой Р-Г,5т 
а пазухах котлованов экскаваторами Э-604,Э-504Л,0-505, 
Э-506А,0M-20I,ОМ-202, Э-652, Э-651, Э-652А. 0-666. 3 отр.

I .13.02.01 Уплотнение грунта трамбущими плитами весом каждой Г ,3т 
трамбувдей машиной Д-4715 на тракторе С-100. 8 етр.

I .13.02.02 Уплотнение грунта самоходными гладкими катками Д-338 
весом 1,4т. 12 отр.

1.13.01.08 Уплотнение грунта полуприоепнш катком Д-551А весом 
ЭОтн. о тягачами МАЗ-529В и МОАЗ-546. 17 отр.



Г ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА_____
Хшотнение проселочных грунтов трвыбующей- 
плитой Р«1,5 т в пазухах котлованов экска- 1.05. 01.03 
ваторами 8-504, 8-505, Э-504А, 8-505А, O t.t2 .O t
0M-20I, ОМ-202, 8-651, Э-652А, Э-656.

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Типовая технодогичеокая карта прииеняется при проектиро

вании,организации и производстве работ по уплотнению просвдоч
ных грунтов в пазухах котлованов. Трамбующие плиты на экскава
торах применяются обычно в местах с узким фронтом работ, иск
лючающим применение других уплотняющих механизмов.

Для подъема я сбрасывания трамбующей плиты используются 
гусеничные экскаваторы Э-БСУ1, 8-505, Э-504Л, Э-505А, Otl-201, 
011-202, 8-651, Э-652, Э-652А, 8-656, оборудованные отрелой 
драглайна.

Карта предусматривает уплотнение Л000 м8 проседочных 
грунтов в пазухах котдоганов при естественной их влаяиости 
в летнии период времени.

Уплотнение 1000 м3 просадочных грунтов выполняется в те
чение 5 дней эвеном рабочих в количестве 6 человек в I сиену»

Привязка карты к местным условиям заключается в выборе 
средств механизации, уточнении объемов работ я материальных 
ресурсов.

П. ТЕШКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Трудоемиость в чел/дн на весь объем работ -  23,55
Трудоемкость в чел/час на единицу измерения -  7 /на 100иг
Выработка на одного рабочего в смену,' м* -  43,.»
Количество м/сн на весь объем работ:

экскаваторе -  - 4
бульдозера -  -  3
компрессоре -  -  4

РАЗРАБОТАНА: УТВЕРЖДЕНА:
Центральным Главными техническим*
институтом управлениями Срок
ОргтяхстроЙ Минтяжстроя С С С Р введения
Ммнтяжстроя Ммнлромстроя С С С Р 15 декабря

С С С Р Минстроя С С С Р  
3 декабря 1970 г . 
к 20-2-11/129?

1970 года

го/ -/г
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I .  ОРГАНИЗАЦИЯ И ТШШОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

_____________ ПРОЦЕССА_____________

До начале работ по j плотевиню грунта должен быть выполае- 
ни следующие работы:

а) установка на экскаваторе стрелы драглайна с перо- 
пасовкой тросов, подвеска трамбующей плиты ■ вспо
могательного каната с оттяжным грузом;

б) устройство фундаментов, полов подвала н укладка плит 
перекрытия над подвалом с оформлениен акта приемки 
фундаментов;

в) разбивка параллельно верхней бровке откоса котлована 
оси движения экскаватора н компрессора;

г) доставка в зону работ строительных ыааии, механизмов, 
инструмента и инвентаря;

д) определение опытным путем числа ударов по одному 
следу, высоты подъема плиты и толщины отсылки уплот
няемого слоя.

Отсыпка и разравнивание грунта в пазухах котлованов про
изводится слоями принятой толщины. Каждый слой грунта уплот
няется одинаковым количеством ударов, что должно непрерывно 
контролироваться. Пря уплотнении каждой последующеь полосы 
илита должна перекрывать зону предыдущем полосы на 0,15-0,2 м.

Каждый последующим проход плиты по одному и тому хе сле
ду не рекомендуется производить до тех пор, пока вся зирява 
засыпки не будет перекрыта следами предыдущего прохода плиты.

Уплотнение грунта плитой производится от ннемней линии 
защитной полосы к бровке котлована.

Засыпка и уплотнение пневмотрамбовками защитном полосы 
мирикой 0,8 м производится слоями толщиной по 0,15 м и в об
щей сумме слоев не должна превышать одной толщины слоя, уплот
няемого плитой.

Контроль качества уплотнения просадочного грунта в пазу
хах котлованов осуществляется путем вырезания из уплотненных 
участков образцов в количестве одного образца на 10 н* каждо
го уплотненного слоя трамбовочной плитой. Проселочный грунт

о/-# г ъ
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должен иметь объемный fceo ue пене* I,V т/ма.

Верхний разрыхленный трамбованием слой доупдотнпется лег
кими ударами трамбующей плиты»

1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУЛА РАБОЧИХ
1. Состав бригады по профессиям и распределение работы 

между эвоньями приводится в таблице to 1,
Таблица N* I

V к> 
звен

Состав эвена 
>ев по профессиям

Кол-во
человек Перечень работ

1 ...........  г ........  . 3 4

X. Машинист бульдозера 
5 разряда

1 Перемещение грунта из отвале 
В пазухи котлована.

2. Землекопы I разряда 
(31)

2 Разравнивание грунта в пазу
хах слоями.

3. 8емлекопы 3 разряда 
(**)

1 Трамбование грунта пневмо- 
трамбовкой в защитной зона 
у обрезов фундаменте.

4. Машинист компрессора 
У разряда.

1 Обслуживание компрессора.

5. Машинист экскаваторе 
6 разряда.

I Уплотнение грунта в пазухах 
котлована трамбующей плитой 
весом 1,5 т

2. Размещение в рабочей зоне машин и механизмов принимать 
по схеме, указанной на рис.1.

3. Последовательность выполнения основных операций принимать 
по теблице 2.

Таблице 2

JC N? 
п/п

Наименование
процессов

Последовательность рабочих 
операций

1 2 3

1. Засыпка пазух котлована Грунт из отвала перемещается буль-
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I .1
грунтом П категории буль
дозером из отвала.

доаером последовательными парал
лельными захватками вириной,рав
ной половине иирины отвала о по
следующими возвращением в исход
ное положение задним ходом. Двм- 
ление бульдозера выполнивтся 
под углом 30° к бровке котлована

Землекоп (э2) в пределах защит
ной зоны производит трамбование 
ручной пневмотрамбовкой раарев- 
ненный грунт, отступив на 0,1 м 
от стенок фундаментов. Уплотне
ние выполняется в следующем по
рядке;
-  первый проход трамбовки дела
ют башивком с больщей площадио 
подомвн, для последующих прохо
дов надевают бапиак с меньшей 
площадью подошвы;
-  уплотнение грунта осуществляет 
ся полосами, перекрывающими на
5 см одна другую.

дится его уплотнение трамбующей 
плитой HjteM подъема и свободно
го сбрасывания ее с установлен
ной высоты.

2. Разравнивание вручную Поданный бульдозером в пазуху
грунта в пазухах и трем- грунт аемдекопы (э7) разравнм- 
бовиниа защитной воны ши- вают о помощью лопат слоями тод- 
риной Q,8 м у обреза фун- щииой 15 см. 
дамонтоа пневиотрамбовка-
ЫИ. Q,)u.avnn /п9\ • АПЫ1Ж.

3 Уплотнение грунта в па- По мере отоыпки» и разравнивания 
зухах котлована трамбую- слоя грунта в пазухе, а также 
щей плитой Р» 1,5 т создания защитной зоны, проиэво-

ОМ* 3
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4. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

fe *

n/n

г.

3.

4.

Наименование
работ

Перемещение грун
та в пазухи котло
вана бульдозером
Разравнивание грун 
те в пазухах котло 
вана
Трамбование грунта 
пкевмотрвибоаками

Уплотнение грунта 
трамбующей плиты.

йд. Юбгем 
из- 
ме- 
ре- 
ния

работ
Тру до' 
емк. 
на ед 
нам.
ч/час

100 м3 10

Тру
доем
кость
на

весь
объем
работы

2,42

1 к а 10С0 0,07

iL'U м2 13

100 и3 8____I____

2Л

*.0

Состав
зЕ бна

(чел.)

Рабочие 
дни__

I li'i з и

8

3,9

4

5. Указания по технике безопасности.
При производстве работ но уплотнению проселочных грунтов 

трамбующей плитой с помощью экскаватора руководствоваться пра
вилами техники безопасности, приведенными в СНиН Ш А 13-62; 
особое виимииие обратить на пункты: 5-U5.12; 10.15; 30.18; 
10.57т 10.59; 4 .1 , 4 .2 , 4 .4 , 4 .6 , 4.9, 4.10, 4.13, 4.14 4.19, 
4.16; в такие на следующие основные требования:

а) путь движении экскаватора и компрессора вдоль бровки 
котлована должен быть тщательно спланирован;

б) при отсыпке грунта в пазухи котловане бульдозером эсм- 
декопам запрещается находиться ближе 5 и от места засыпки;

в) цепные стропы плиты и грузовой трос экскаватора систе
матически проверять во времи роботы.





6. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ (ПО ЕНиР 1969 г .)

)е К» 
п/п

Шифр
воры

Наименование
работ

Еди
ницы
из
ме
рение

Объем
работ

I

Норма' 
врем, 
на ед. 
изм. 
в

ч/час

Затраты 
труда 
на весь 
объем 
работ в 
чед/дн.

Расценки 
на еди
ницу из
мерения 
в руб. 
коа.

Стоимость 
затрат тру
да на весь 
объем работ 
в руб.коп.

I 2 3 4 5 6 7 8 9

I . § 2- I - 2I 
т .2 стр. 
2 "б" и 
"д"

Перемещение грунте П гругаш 
в пазухи котловане бульдозе
ром Д-159 на базе трактора 
ДТ-54 на расстояние 20 м 
Нвр.=0,8+0,54 х 3 = 2,42 
Расц.=0-50+0-33,8x3=1-51,4 100 м: 10 2,42 3 1-51,4 15-14

2. Прииен.
§ 2-1-43 
т .1
стр.2"б"

Разравнивание грунта в пазу
хах котлована лопатами вруч
ную слоями по 0,15 ы.

I ы: 1000 0,07 8,75 0-03,1 31-00

1.05.01.03
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I 2 3 4 5 6 7 8 9

3. § 2-1-45 
т.З стр. 
2 "а"

Трамбование грунта пневмо- 
трэмбовками с круглым баш
маком 100 м2 13 г,4 3,9 1-33 17-29

4. Тариф Обслукивание компрессора 100 м2 13 г,4 3,9 1-72,7 22-46

5. Тариф Уплотнение грунта в пазухах 
котлована подвесной трамбу
ющей плитой Р* 1,5 т не ба
зе экскаватора 100 м3 8 4,0 4 3-16 25-29

Итого: 23,55 I I I-I7

to
 г/

 /о
W

I0
'5

0
'I
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I .  Машины, оборудование, ыэханиварованный инструмент и 

инвентарь принимать по таблице 4.
Таблица 4

-------- Г-------
Марка Кол-воа

п/п
Наименование Тип Техническая

характеристика

I. Бульдозер русекичн.
ДТ-54

2. Пневмотраыбовка Пнв!
\ иаичес!

5» Ковлресоор с
комплектом
«деЯРО*

Эхскаьатоу

5.

6*

ИКС-6

гуоои.

Д-159

Л-157

К-6,5

Трамбующая
плите
Донаты

Модность -  54 л.о.
Длина отвала -  2,28 и 
ширина отвала- С,79 и 
В е с  -  6,18 т

Энергия удара -  II кгм 
Число ударов в тш.-ьОО 
Давление воздуха -6 твти 
Расход воздухе - 2ы3/ми* 
8 е с - 41 кг

Производительность
-  6,5 мэ/миь 

Рабочее давление 6 атм 
Двигатель бензиновый 

- 93 я.с. 
Количество разделочных 
ведт. 6
В е с  ^ 2,8 т
Длина стрелы 15 м 
L накдонв стрелы 50-45° 
Иотоеть двигателя

- 95 А,0
h iC M  ударов « к ли. до 5 
ii'O с -  21 т

aen-pont -  чугун 
Б е с  — % ^ 'т  
^овкизий.
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2. Ооновные эксплуатационные материала приведены в 
таблице 5

Таблица S

КГ К! 
п/п

Наименование
Еди
ница
изме
рения

Норме 
не I 
чао
работы
машины

Количес
тво на 
принятый 
ооъом 
работ

I г 5 4 5

I . Дизельное топливо к г 7,9 189,6
2. Бензин « 0,1 2.4
5. Л в гол п 0,004 0,1
4. Веретенное иаоло и 0,04 х . о

5. Дизельная смазка » 0,4 9,6
б . Нигрол « 0,1 2,4
7. Солидол и 0,06 1,44

AM КОМПРЕССОРА ИКр-б
1. Бензин RP 12,4 5 9 С ,8

ЛЛ>1 ЭКСКАВАТОРОВ
1. Дизельное топливо КР 7,9 252,8
2 . Бензин и 0,23 7,36
3. а в т о л II 0 ,0 1 0,32
4 . дизельная смазка н 0,4 12,в
5. Индустриальной масло Н 0 ,0 4 1 ,5

б . Нигрол »
0 ,1 5.2

V . Солидол п 0,09 2,9
в . Цааь конатная п L*05 1,6

ома. 6

ТТК 01.12.01
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