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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Разработка котлованов и траншей экскава
тором 3-505 (Э-652), оборудованным 
драглайном с ковшом со сплошной ревущей 
кромкой емкостью 0,8 ий с погрузкой 
грунта в автосаиосвалы. Грунт 1-Ш 
группы. ^

1.03.02.08 Разработка котлованов и траншей экска
ватором 3-505 СЭ—652), оборудованным 
драглайном с ковшш по сплошной режу
щей кромкой, емкостью 0,8 м3 с укладкой 
грунта в отвал. Грунт I -Ш группы. <?/

*>03Д)3.09 Разработка котлованов и траншей в 
грунтах П-Ш группы экскаваторами 3-651, 
3-652, Э-652А, Э-656 оборудованными 
драглайном, с ковшом со сплошной кром
кой емкостью 0,65 м3 с погрузкой 
грунта в автосамосвалы. 32
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Типовая технологическая карга |

• - - ■ ■■—--------------------- —---------------------— —I)
Разработка котлована и траншеи экскаватор 1«03.02 ,оа 
ром Э-505/Э-652/, оборудованным драглай- f o/.£>4 s  jy~ 
ной с ковшом оо сплошной ражуцой кромкой, $ 
емкостью 0,8 м3 с укладкой грунта э  отзаац 
Грунт 1-Ш группы I

I .  Область применения

Технологическая карта предусматривает разработку котло
ванов и траншей в грунте 1-Ш группы нормальной-влажности, при ' 
отсутствии грунтовых вод, экскаватором 3-505/Э-652/, оборудо
ванным драглайном с ковшом со сплошной ревущей кромкой емко«- 
стью 0,8 м3 с укладкой грунта в отвал.,

Карта составлена на условный объем 1000 м3 разрабатыва
емого грунта в котловане размером в основании 16 х 28 и, 
глубиной 2,2 и под фундаменты одноэтажного промышленного зда- i 
ния е сеткой колонн 12 х 6 ы и в траншее шириной в основа
ния 1,6 м и глубиной 3,2 и для прокладки трубопроводов. Ра
бота производится в летних условиях, а две смены, при про
должительности одной смены & часов*

Привязка типовой технологической карты к местным условиям 
строительства заключается в уточнении объемов работ, средоть 
механизаций и потребности в материальных ресурсах, а также 
в уточнении графической схемы организации процесса соответ
ственно фактическим габаритам здания шли сооружения, для 
возведения которых привязывается типовая технологическая 
жарта.

Разработана Утверждена Срок введения
Трестом "Оргтехотрой* Главными техническими
Главкузбасстроя управлениями: 

минтяжстроя СССР
Минтяжстроя СССР Минпромстрок СССР 

Минстроя СССР j
в 7 ” июня 1971 »7 *UW ffi 197/:

& г ь - г о щ т э 1
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ш
к о л и п е В П  0

OR Нейыевоваанс показателен Вд*
ВЗК.

ШР4 U
нч па

TG
П группе 

грунта
S группе 

грунте
Для

нотдон. д а  *транявн дако вдов. яранива котлов.
ДЯЯ

гранив!

I, Трудоеикооть разработке 1000 нЗ
3,66 11,4 4,32 17,25 5,84 26,75

2.

грунта

Выработка нс Iro рабочего кошевое

ч-да

3,

s емену

Потребвооз*ъ иеканяз&ов на 1000 шЗ

«3 272,0 88,0 230,0 58,G 170,0 57,0

Pa» ^ 0& 8 f № > н-ок 1,8 х.а «Д 2,1 2,9 2,9

if
i *
i w! -гj

it
a j

бульдозера Д-271

1 ; 
1!_____ ________________.____ - ...
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Ы. Организация и технология 
строительного щррц^ода

До начала земляных pack* необходимо?
а) закончить подготовку фронта работ /равнорчевяу, овса, 

перенос препятствующихрабохав сооружений) в соответотьлл о 
требованиями технологии производства работ;

б) построить временам# здания и сооружения, времен
ное электроосвещение« еотлаеао етройгенплану отроите львов 
площадки;

в) произвести среэву растительного слоя, выполнить плат, 
ровку строительной «вдвдцси и отвод поверхностных вод;

г) после планмртки строительной площадки произвести 
разбивочные работа кохярдана и траншеи привязать оои и зак
репить их в местнойти.

Отметить на поверхности места пересечения котлована 
или траншеи о существующими коммуникациями.

Оформить актом разбивку котлована, траншеи о иридоже-* 
нием ведомостей реперов и привязок, s

Производителю работ оанавоыить и передать в натуре | 
машинисту экскаватора весь обвей работ с углами поворотов i 
для выполнения работ.

Технологической нартой дредурдатдивается следующая после 
доватехьноохь работ;

а) разработка котлована иди траншей экскаватором 3*505
(9-652), оборудованным драглайном о ковшом со сплошной рею
щей кромкой емкостью 0,9 м3 о укладкой грунта в отполз j

б) доработка грунта дна котлована производится бульдо
зером Д-271, траншеи -  вручную, толщина дорабатываемого слоя 
0,2 н .

Разработка грунта котлована принята боковым способом. 
Весь фронт работ разбивается на две захватки, (Рио, Х)«

Разработка грунта транпеп принята яобоввд способом, 
(Рис,2).

L
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Разр&Зояш котлована ы траншеи экскаватором произво
дятся вн£в уровня его стоянки сразу на все глубину с одно
сторонней отсылкой грунта в отвал.

При разработке грунта повышенной влажности, чтобы устра
нить налипание грунта, рекомендуется производить резание тон
кой стружкой, при этом потери времени при резании компенсиру
ются ускорением разгрузки ковша.

Способ и последовательность разработки грунта, приня
тые в технологической карте, обуславливают максимальное ис
пользование рабочего времени экскаватора за счет уменьшения 
углов поворота разгрузки грунта. Угол поворота должен быть 
на более 90°.

Контроль глубины копания осуществляется:
а) при разработке котлована о помощью нивелира;
б) при разработка траншей о помощью двух неподвижных 

влздрок закрепленных на обноске я одной подвижной вканркж.

Основные требования по качеству

1. Приемка земляных работ по устройству котлованов и 
траншей должна состоять в проверке соответствия проекту их 
расположения, размеров, уклонов траншей.

2. Отклонения отметок дна котлована под фундаменты от 
проектных допускаются не более чем на + 5 он при условии, 
если эта отклонения не будут превышать толщины подстилаю
щего сгон.

3. Подготовка дна траншеи перед укладкой в нее трубо
провода и дна котлована должны соответствовать требованиям 
проекта и приниматься о участием представителя заказчика 
по акту, который должен содержать перечень технической до
кументации, на ооновании которой были выполнены работы; 
данные правильности выполнения земляных работ и несущей 
способности основания.

46961-Gt г*
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I , -  ось проходки экскаватора;
2 « места стоянки экскаватора;
3 -  средний угод поворота экскаватора;
4 -  отвал грунта;
5 зкск&ватор Э-505 /3-652/,

f69€4-07 В£
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I  -  ось двикения экскаватора; 2 -  отвал «рунта; 
3 -  экскаватор 3-505 /3-652/.

/ 6 9 € Л О ?  г '/
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U .  Организация и методы труда рабочих

I .  Состав комплексной бригады по профессиям и распре
деление работы между звеньями

ш К-во Ч6Л0- Перечень
выполняемой
работызве- Состав звена по профессиям группа груя

НЬ61 та
I п ш

а) при разработке котлована
Ыашиниот экскаватора 6 разр. I I I Разработка

I . грунта в котло
Помощник машиниста экскавато ване о укладкой
ра 5 разряда I I X в отвал

Доработка грунта
2. Машинист бульдозера б разр. I I I дна котлована

б) при разработке траншей

Машинист зисваватора б разр. I I I Разработка грун
I . та в траншеях с

Помощник машиниста экскава
тора 5 разряда I I I

укладкой в отвал

2. Землекоп 2  разряда ь 4 7 Доработка грунта 
дна транше!

/G961-Q7
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2. Разрабатывая грунт экскаватором 3-505(3-652), обо-, 
рудованаого драглайном, машинист экскаватора должен стремиться 
полностью использовать конструктивные возможности пашине и 
мощность двигателя в данных конкретных условиях.

Сократить продолжительность цикла экскаватора могао 
эа счет совмещения операций поворота платформы о операциями 
по опускашы ковма для наполнения его и подъема для разгруз
ки.

Наполнение ковыа нужно производить за одно его черпание, 
а при наборе грунта ново поднимать только на высоту, обеспе
чивающую его наполнение "с малкой”.

3. Указания по технике безопасности.

Персонал, обслуживающий экскаватор, должен быть снабжен 
инструкцией, содержащей требования техники безопаоности, ука
зания о системе сигналов, правиле о предельных скоростях ра
боты машины и возможных совмещениях операций.

Кроме того, экскаваторные работы должны производиться 
в полном соответствии со СНиП Ш-А I I -70.

■/6QG/-07 39
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4a . График производства работ 
( I -я группа грунта)

№
па Наименование работ ♦

8я
a Об

ъе
м

ра
бо

т

Т Т а-----
О <D О Я  •

з г а<D « 1
«©2

EH М П

£ £  , 
О О  « -
о  и © в

в вз* -*© © я я
О П  0,0

& 3S3
______а__

Состав
бригад

Рабочие омеан

I 2 3 4

а) при разработке котлована

I . Разработка грунтаэкскаватором 
еывооты) ковша 0,8 м3 о уклад
кой грунта в отвал

м3 1000 0,029 3,6
Машиниот 
6разр.-1 
помощи.маши 
ниста 5р.-I

2. Доработка грунта дна котлова
на бульдозером м3 80 0,006 0,06

Машинист 
браэр.-I

б) при разработке траншеи

I . Разработка грунта экскавато
ром емкостью ковша 0*8 м3 о 
укладкбй грунта в отвал

м3 1000 0,029 3*6
Машинист
6разр.-1
помощник
машиниот
5разр.-1

2. Доработка грунта дна траншеи 
вручную м3 23 2,64 7,8

Землекоп
2рв8р.-4

О/ 0
4

6
- 0

7



46«Трафик производства работ 
(Н-я группа грунта)

№ « §is .
1 1м и

g&w Состав Рабочие оненк
пп Наименование работ а х

S3■© со О А

я п п о  * <р в® ® Sohav  atно о -« *
& »3§2вншмясг

5 8  и
s * f 5 -

S

бригад
I 2 3 4 5

а) при разборке воххована

1,
Разработка грунта зкскаватором 
о емкостью вовва 0,8 м3 о уклад
кой грунта 2 отяад

83 1000 0,034 4,25
Ыешшнот
6разр.-1.
помощник
машиниста
5разр.-1

2„
Доработка грунта дна котлована 
оульдоваран нЗ 83 0,0074 0,07 Маиинио? 

браэр.-I КЗ

б) при разработке траншап

I .
Разработка грунта аконаваторош 
амк.ковша 0,0 иЗ е укладкой грун
та в отвал

м3 1000 0,034 4,25
Машинист
бразр.-I.
помощник
ианинйота
5разр.-£

20 Доработка грунта дна траншеи 
вручную

м3 30 3,43 13,0 Венлехои
2разр*-4

го
'Я
4
0

'/о



4-в График производства работ 
А (ш-я группа грунта)

№

пп Наименование работ я
я

Об
ъе

м
ра

бо
т

о >* о t? йд о 
W S S  яЯ ВС Щ р» а> к о | о ч а ч  Ч ооф  
>> Я Р« Аса со ЙИЯВ

т т а -----------ОЧЭ По о  
И  И  
Я  Л О  •а> о>о м о я я  И
Аса я  а>ИМОСГ

Состав
бригад

Рабочие смены

I 2 3 4

а) при разработке котлована

I .
Разработка грунта экскаватором 
емкостью ковша 0,8 м3 с уклад
кой грунта в отвал

м3 1000 0,04€ 5,75
Машинист
6раэр.-1
помощник
машиниста
5раэр.-1

2.
Доработка грунта дна котлована 
бульдозером м3 85 0,0085 0,09

Машиниот
6разр.-1 ■

б) при разработке траншеи

I .
Разработка грунта экскаватором 
емк.ковша 0,6мЗ о укладкой грун
та в отвал

м3 1000 0,046 5,75
Машинист
6разр.-1
помощник
машиниста
5разр.-1

2. Доработка грунта дна траншеи 
вручную м3 35 ♦•8 21,0

Землекоп
2разр.-7

tO
 9

 7?
 О

 7
0 

80
*£
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5а. Калькуляция тюгаовых затсат 
на разработку I -й группы грунта (по ЕНиР 1969г.)

№
ап

Шифрт Наименование работ вд.нам
Объем
работ

Норма Bpi 
мени на 
единицу 
изм. в 
чвдшас..

Затраты 
труда на 
веоь объ 
ом работ

Расценка 
на един, 
изм. в 
руб.КОП.
1_______

Зтоимоот» 
затрат 
трудана 
весь об> 
ем рабо

•) при разработке котлована в рубтко,

I . 2-1-9
т.Зп.Зг

Разработка грунта зкокаваторои 
с укладкой грунта в отвал м3 1000 0,029 29,0 0-0216 21-60

2. 2-I-I5
т.2п.8а

Доработка грунта дна котлована 
бульдозером

м3 80,0 0,006 0,48 0-00474 0-38

Итого: 29,48 £1-98

I .

2*

2-1-ь
т.Зп.Зг

б) при разработке траншеи
1-----------------------------------------------
‘ Заработка грунта экокаваторон 

о укладкой грунта в отвал м3

2-I-3I
т.2п.5д
к«1,2

Дорабоата дна траншеи вручную м3

Итого!

1000 0,029 29,0 0-0216 21-60

23,0 2,64 60,6 1-30 29-90

8 9 ,6 51-50

1б»

I

I

1.03,02.08
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56. Калькуляпия трудовых затрат 
ев разработку П-й группы грунта (по ЕНиР 1969г.)

пп
Шифр
пори
по

ЕНиР
Наименование работ Ед.

изм.
Объем
работ

2-1-9 
т.Зн.Зд

а) при разработке корова на
Разработка грунта опекав в 
тором о укладкой грунта 
з отвал

м3 1000

2-I-I5
То2л.86

Доработка грунта дна кот
лована бульдозером м3 83,0

"Итого;
б) при разработке траншей

2-1-9 
т.Зн.Зд

Разработка грунта экска
ватором о укладкой грунта 
в отвал

м3 1000

2-1-31
т.2п.5э
к=1.2

Доработка дна траншей 
вручную м3 30

Итого;

на един, 
изкер. в 
ыао^чао. 
чел.час.

Затраты
труда на 
веоь объ
ем работ 
в маш?чао 

чвЛъ'Чао

Расценка 
на един, 
измерения 

в
Рубикон.

Стоимость 
затрат 
труда на 
iBecb объ
ем в 
руб.-коп.

0,034

0,0074

34,0 0,0254 25-40

0,61 0,00585 0-48

!47бТ “ 25-88

0,034 34,0 0,0254 25-40

3,48 104.4

134.4

I-7I 53-30

76-70

»
м
4.-
i

7
0

 9
#

0
 7

0



5в. Калькуляция трудовых затрат 
на разработку М  группы грунта (по ЕНиР 1969г.)

SB

№
дп

Шифр
норы
ЕНиР

Наиыенованиа работ
Ид.
нам.

Объем
работ

Норма 
времени 
на един, 
измерен, 
в маш.ча 
чел.чао

Затраты 
труда на 
весь объ
ем работ 

) в маш.*ч 
челгчао

Расценка 
на едини
цу измере 
кия в 
рубишь

Стоимость ватрат 
труда на 
веоь объ
ем работ 
в руб.-нос

\qCO

а) при разработке котлована

I .
2-1-9
т.З
п.За

Разработка грунта экока- 
ватором о укладкой грунта 
в отвал н5 1000 0,046 46,0 о-оздз 34-30

1
t—1vjn

г. 2-1-15 
т.2п.8а

Доработка грунта дна кот
лована 6УДЬД083Р011 м3 85,0 0,0085 0,72 0-00,672 0-57

1

Итого: 34=8Z----
б) при разработка тданиеи __ __ -____ _________________________ _____

Io
2-1-9
*.зп.За

Разработка грунта вкокава- 
торои о укладкой грунта м3 1000 0,046 46,0 0-03,43 34-30

2.
к=1«2

Доработка грунта два тран
шеи вручную м3 35 М 168,0 2-36 82-60

Итого: 214,0 П6-90
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У» МАТЕШЛЬНО-ТЕХШЧЕСШ РЕСУРСЫ 

!<. Я а шиш, инструмент и инвентарь

Vi К-во ОТ. Техничес
кая харак- 
тернетика 
малин

PC
пп Наименование Тип Марка ДЛЯ

кот-
лова
на

ДЛЯ
трав
шеи

1с Экскаватор Гусеии*
ный
драг
лайн

Э-505
^Э-562)

I I Емкость
ковоа
0,8 м3

г. Бульдозер на трах
а т т

Д-271 I — Длина от
вала 3,03м 
вмеота от
вала 1,1м

3. Нивелир с рейкой ЕВ-1 I I

4. Теодолит с вешкой ОТ-02 I I

5. Лопата копальная ГОСТ
3620-63 7

б. Лопата подборочная ГОСТ
3620-63 7

7. Лента стальная X I &=25 м

7бЗ& Ъ ? з&



4Р
 

4 O
S

S
 в 

9
;

2. Эксплуатационные материалы * 5 -

&
Vsfe

on Наименование эксплуатационных 
материалом

Для бульдозера Для акокаьатора

на I чао 
работы

на 1000 м3 
грунта

на I час 
работы

на 1000 м3 
грунта го

со
I . Дизельное топливо 9,8 187,5 7,9 138

жоаь
2. Бензин 0,05 0,96 8,0 140 3ш4
3- Дизельное масло 0,44 8,4 0,36 6,30 шв
4. Индустриальное масло 0,01 0,194 0,02 0,35 1д !
5» Нигрол (виоковин) 0,03 0,582 0,03 0,52

6, Автол 0,02 0,388 0,05 0,88 1 1 ! ® S

7. Солидол 0,15 2,87 0,21 3,68 « *
СО 1

8. Графитная смазка =• - 0,05 0,88 е 1
9. Канатная мазь 0,02 0,388 ОДО 1,75 I
10, Керосин 0,03 0,582 0,06 1,05 I
II Обтирочные материалы 0,02 0,588 0,03 0,53

12, Стальной канат 0,07 1,35 « 12,5 I1
13 ! Компрессорное маодо - 0,05 0,88 i
I* Веротонноо масло “ — 0,05 0,88 tf

ТТК 01.04Б.07

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293799/4293799703.htm

