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Типовая технологическая карта применяется при проектировании 
организации и производстве работ по устройству временных автодорог 
о покрытием железобетонными плитами.

8 основу разработки карты принято устройство временной автодоро
ги протяженностью I  км с шириной проезжей части 6,0  м и шириной обочин 
0 ,5  з«.

Работы по устройству временной автодороги производятся бригадой 
из Ц  чел. за 4,2 дня в летнее время, срезка растительного слоя, 
устройство коВеУов, планировка песка, сварка и отсыпка обочин -  
t  одну смену, укладка плит в две смены. Работы выполняются о Помощью 
бульдозера, автогрейдера я монтажного крана.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям строи
тельства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации, 
потребности в материально-технических ресурсах, а также графической 
схемы организации строительного процесса.
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г* ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Трудоемкость в чел.-дн. на весь объем работ 31,75
Трудоемкость в чел.-час на един, измер. (100м2) 4,23
Выработка на I  рабочего в смену м2 .дороги 189
Затраты в маш.-см. на весь объем работ:

бульдозера Д-444А 0,96

Разработана 
трестом "Оргтехстрой" 

Главюкзгралстроя 
Чинтяжстроя СССРi1

Утверждена. 
Главными Техническими 

Управлениями: 
Минтядстроя СССР 
Минпромстроя СССР 
Минстроя СССР

" '2 2 "  апреля 1974г. 
Л 3-20-2-8

Срок введения 
”_25 " мая 

197 4 :г.

автогрейдера Д-598А 3,07  i
монтажного крана КС-4362 6,9

Затраты в квт.час. электроэнергии на весь объем
работ , • 109,0 |

3 . ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3 .1 . До начала работ по устройству временной автодороги должны
быть выполнены следующие работы! I

а) разбивка т рассы дороги/ !
б) установлены времен#Ве здания и сооружения/ |
в) доставлены на площадку механизмы и инструменты/
г) устроено освещение трассы и бытовых помещений/
д) завезены на трассу^все необходимые материалы*

3 .2 . Методы и последовательность производства работ

Исходя из сменной производительности крана КС-4362, вся трасса 
дороги разбивается на захватки* равные 250 к (рис* 1^*

Работы производятся в следующей |/оследозаТельности/

бульдозер Д-444А производит Среда растительного слоя шириной 
9м, а автосамосвалами ЗШН4МЗ-555 В Готовое корыто завозится песок* 
Затем автогрейдером Д-598А устраиваются кюветы глубиной до 60 см с от
косами 1 :0 ,5 , после чего производится разравниваний и планировка песка 
по профилю. Пневмоколесным краном КС-4362 производится укладка плит 
ПАТ-14 размером 6000x2000x140 мм весом 4*2 т* Кран работает без вынос
ных опор с радиусом действия от 2*8 до 6м* Плиты подвозятся на автома
шинах с прицепами МАЗ-5215Б.

Контроль за качеством выполненных работ заключается в системати
ческом визуальном наблюдении и Инструментальном измерении соответствия 
выполняемых работ, проектной документации и требованиям С8ИП Ш-Д 5-73 
"Автомобильные дороги. Правила организации строительства И производ
ства работ. Приемка в эксплуатацию1'*

Таблица I
Допускаемые отклонения от проектных положений, предусмотренных 

СНЯЛ Ш-Д $-73

Вид отклонений Допускаемые отклонения

|П о ширине покрытия 5 ом
;По поперечному уклону 0*005
| Наибольший просвет Под 3-х  метровой рейкой 5 ом
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Таблица 2

Состав бригады по профессиям и распределение работы 
Между звеньями

5 в ;
звеньев:

Состав звена по * К-во
профессиям * человек1

Перечень работ

1 Машинист бульдозера I  Срезка растительного слоя
подготовка корыта дороги, 
техническое обслуживание

, бульдозера

2 Машинист- автогрейдера I  Планировка и разравнивание
песка, отсыпка обочин и за
сыпка швов песком, устрой
ство кюветов, техническое 
обслуживание автогрейдера.

3 -4  Монтажник 3 Выравнивание песка, строповка,
укладка плит с помощью крана, 
выверка, расстроповка.

Машинист крана I  Техническое обслуживание
крана при монтаже плИт,

5* Сварщик X Сварка закладных деталей
плит

4Л* Методы й приемы работ

" Устройство временной автодороги выполняется бригадой из I I  чел 
Нек» состоящей из следующих звеньев:

1 звено •‘ машинист бульдозера бр* -  I  чел. (Ml)
2 звено -  машинист автогрейдера бр* -  I чел* (М2)
2 -е  и 4 -е  звенья— Монтажник-Звеньевой 3 разряда -  I  человек (M l), 

монтажник 2 разряда -  2 чел. (М2), (ЙЗ) 
машинист автокрана 5 -разряда -  i  n eii (MKI)

J r  эвене -  электросварщик 5 разряда -  I  чел* (3 1 ). '■*

Машинист MI на бульдозере Производит срезКу растительного слоя, 
» ilC firoT D bty  корыта дороги, подготавливает фронт работ с  ̂ опережением 

н : 2  b t x w r t u  .

л

- Еаршнчст. !<Н2).^^-ав?6гре'йдере выполняет устройство кювету, 
?разравнивали'е -‘и Пе,ока с опережением на одну захв^^у.

Монтажник (М3) проводит строповку плиты типа ПАТ, разменом 
6000x2000x1^0 мм весом 4 ,2т , Машинист крана (М3) подает плиту к 
месту укладки. Монтажники (ИХ и М2) укладывают плиту, проверяют 
по уровню правильность ее положения. Машинист крана (М3) поднимает 
предварительно уложенную плиту и отводит ее в сторону. Монтажники 
(MI и М2) устраняют неровности на песчаной постели и с помощью 
машиниста крана производят окончательную укладку плиты. Машинист 
крана подает стрелу для строповки следующей плиты.

Электросварщик (C I) выполняет сварку закладных элементов плит 

Машинист автогрейдера (М2) производит отсыпку обочин.

В такой технологической последовательности выполняется комп
лексный процесс по строительству временной автодороги.

4 .2 . Указания по технике безопасности

При производстве работ по строительству временной автодороги 
необходимо выполнять правила техники безопасности согласно СНИП 
Ш-А П -70г., а также приводимые ниже требования :

а) рабочие, обслуживающие машины, должны быть снабжены инстру? 
цией, содержащей требования по технике безопасности, иметь удосто
верения на право управления машиной;

б) монтажники конструкций должны быть обучены и иметь удо
стоверения строполыцика;

в )  машины должны быть снабжены звуковой и световой сигнали
заций;

г )  запрещается работать на нбйсправной машине;

д) чистка и ремонт механизмов на ходу запрещается;

е) перед началом работы должен производиться тщательный 
осмотр машин;

ж) вывесить схему строповки тгкит на месте производства ребе



4*3*'-Графах производства работ

Наименование работ

Срезка растительного слоя 
бульдозером Д-444А

Устройство кюветов автогрей- 
дером

Разравнивание и планировка 
песка слоем Юсм автогрей
дером Д-598А

Укладка плит типа ПАГ-14 
пневмоколесным краном 
НС-4362

Сварка закладных монтажных 
петель Нщ=6-8мм

Отсыпка обочин автогрейдером 
Д-598А

ЕД.
изм.

Обьеы .-Трудов*. : с : Рабочие дни
оабот :на един* :на весь --------------------------------------- .раоот . измер. :объем бригады . j  ; 2 : з :  ̂ Г.

1в ч-час :в ч-дн. : • ~ --

ооч 

о ‘

с м е н ы

1000м2 9

100 м2 60

1шт. 500 0,43

1п.м. 34

I  км

— — — — — — — —— — •

машинист
0 ,8 7 0 ,9 6 6р. -  1ч. —1

машинист
2 .2 2 ,1 5 6р* -  1ч. i f

" ’ К
машинист 11 

II
0 ,1 2 5 0 ,9 2 6р, -  1ч. U

0 ,4 3 2 6 ,8

машинист 
5 р *- 2ч. 
монтажи. 
Зр. -  2ч . 
2р . -  4ч.

0 ,2 0 ,8 3
эл^сварщик 
5р* -  1ч.

0 ,3 7 0 ,0 9
машинист 
6р . -  1ч .

— — — —- „ -

1Г
И
||
U

п

11
ч
11
UU

Шифр
норм

4 .4 . Калькуляция трудовых затрат (по ЕНиР 1969г.)

: Ед. :Обьем :Норма ^ ~3атраты~ ? асц е н к а ~ ~  ~ ~ ” 7  ~
Наименование работ .измер. .работ .времени :труда : на един. .

-V: • » а  един, .на весь: измерен. ’ юбот
-  :; : . :иэмерен. .-объем .в р у б .. ■'о?б?коп;: В 'работ ; коп. руо.коп.

_____________-  -  - ______-  -  — 1 ; __ *чел-час _1в_ч^дн.^_______ _ ________________

ЕНиР Срезка растительного слоя
бульдозером Д-444А грунт 1кат.
Н слоя *  150 мм

|НиР Устройство кюветов автогрейдером

Й и "17 * ‘ 59SA
3*'а"
ЕНиР Разравнивание и планировка 
| песка слоем Н=100мм автогрейде

ром Д-598А

рир Сварить закладные петли Н шва «

ЕНиР Укладка плит типа ПАГ-14 пневмо- 
^ ^  колесным краном КС-4362

Рир . Отсыпка обочин автогрейдером 
1 I  “22Д-598А

1000м2 9 0,87 0,96 0-68.7 6-18 1
1

ЮОмЗ 7,8 2,2 2,15 1-74 13-58

100 м2 60 0,125 0,92 0-09,9 6-93 i

In.M. 34 0 ,2 0,83 0-14 4-76

1шт 500 0,43 26,8 ('-24,1 120-50

I km 2 0,37 0,09 0-2:9,2 0-56

Итого 31,75
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5. МАТЕРИЛИЪНО-ТЕХЬЙЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Таблица 3

Основные материалы

Наименование ; марка. : ; Количество
; измерен. •

Песок -  КЗ 350
Плиты ПАТ-14 шт 500
Электрода э-42 кг * : 1 7 ,5 '

Таблица 4.
Машины, оборудование, механизированный инструмент, 

инвентарь и приспособленияа. ■ ’

Наименование > ; Тип * марка Y К-во Техническая 
• характеристика:4' 

маши̂  .......

Бульдозер неповоротн. 
на тракт. Д-444А 
ДГ-54С2

I отвал С  -2 ,5к  . '*■

Автогрейдер Д-598А I >отвал длиной 3,0н

Кран ' нневмокол. КС-4362 I &л=12*5;#=1бт .

Электросварочный
аппарат № 500 I

Строп £  СТр»**4М : ■ 
Q n 5тс • ;,д

4 -х  ветв. альбом, 
ЦНИИОШНЬ* I

Лопата совковая
•

ГОСТ
3620-63 4

Монтажные ломики Гост
1405-72 2

Таблица 5

Эксплуатационные материалы

■Наименование : * Ед. : fiooua 
эксплуатационных: • ;измереы. : на X час 

материалов : работы
" машины

Количество kk й сь 
объем работ

Для бульдозера Д-444А ,

Дизельное топливо ,кг 6 46*0
Бензин.. и 0 ,18 U 4
Дизельная смазка . *»■ ‘ 0,27 2*1
Автол. ■ и 0,004 0*65
Солидол •• ''II-. 0*07 0*54
Нигрол . II /0iI2 0*92
Канатная мазь ‘ И 0*06 0*46
0 бтирочный материал ‘ II '' 0*014 o it i
Г ; : д а  автогрейдера Д-598А
Дизельное топливо ’ ' ''vn 1 5*2 127*7
•Бензин o ;is 3*9
Дизельная- смазка • . « ' 0*24 3*9
Смазка ЦИАТИМ-201, ^ 0*24 5*9
Смазкв' ЩАТйМт22Х ;Д' 0*24 5*9
Солидол . и  v f m 0*24 5 *9 ’'
Обтирочный материал^К  I t 6*01 0*3 •
J Для’ пневмокрана' КсДэб! ■ , ,*'1

"Дизельное топливо * i i 2 9 .i
Диз ельная смазка .-'/.It. 0*5 27*5
Индустриальное, масло- 0*4 - 22*0
Автол, 'и;-. 0*02 1*0
рОдидол V 0,09 5*0
кигрол ■ ;;н 0Д4 7*7
^анатная'мазь ^ II: ' 0 ,07 3*9
0  бтирочный материал ' II

•* . : • 6,0X2 0*7
Примечание: ‘ Норма расхода жидкого топлива йй 1 Мао работы 

машины" принята- адглаоно приложению В* 2 к приказу Ь 46 Минтяйотроя ССС 
от 2б марта 19б8г^ (скорректированная и рекомендуемая И утверждение 
нп.1974 Год).
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