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а
9.16.02.05 Монта* в демонтаж башенного крана БКСМ-7-6 

9.16.02.07 Монтаж и демонтаж башенного крана БК-300 ^

9.16.02.13 Мотаж в демонтаж башенного крана БК-100 40

9.16.02.25 Монтаж и демонтаж башенного крана КБ-160.2 57

9.16.02.26 Монтаж и демонтаж башенного крана КБ-306 92

9.16.02.21 Монтаж и демонтаж стрелового крана 
""Пионер"" грузоподъемности) 0,5 тн.
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Типовая технологическая карта

Монтах и демонтаж стрелового крана "Пионер" 
___________ грузоподъёмностью 0,5 т_________

0 9 . / / .  / 5  
9.16,02.21

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта применяется при проектировании,орга
низации и производстве работ по монтажу и демонтажу стрелово
го крана "Пионер” грузоподъёмностью 0,5 т на строительстве 
жилых,гражданских и промышленных зданий.

Монтаж крана производится в течение 29ч часа,а демонтаж-в 
1,6 часа бригадой монтажников из 3 человек без применения 

грузоподъёмных механизмов •
привязка карты к местным условиям заключается в уточнении 

состава и приёмов дополнительных работ по разборке ходовой час
ти крана в зависимости от принятого способа доставки и снятия 
её с проектной отметки,а также потребности в материально-тех
нических ресурсах.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
М0НТАХН0Г0 ПРОЦЕССА.

Трудоёмкость работ на I кран, 
чел.дн.
Выработка на одного рабочего в смену, 
кг конструкции
Затраты электроэнергии на I кран, 
квт.час

Монтаж Демонтаж

0,68 0,43

965 1460

0,Х 0,01

РАЗРАБОТАНА: 
Экспериментальным 

проектно-конструктор
ским бюро 

Главсевкавстроя 
Минтяжстроя 

СССР

УТВЕРЖДЕНА:
Главными

Техническими управлениями 
Минтяжстроя СССР 
Минпромстроя СССР 

Минстроя СССР
I марта 1971 г

*•26-20-2-8/261.

СРОК ВВЕДЕНИЯ: 

I марта 1971 г

*30
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖНОГО 
ПРОЦЕССА

3.1. Монтаж крана.

До начала монтажа должны быть выполнены следующие подгото
вительные работы: 

в;подводка электроэнергии; 
б устройство площадки для установи! крана; 
в;завоз инвентарных приспособлений,инструмента и прочих ма

териально-технических ресурсов; 
г)доставка врана на площадку.

Транспортировка крана производится в кузове автомобиля.Дос
тавка на проектную отметку производится грузоподъёмным средст
вом, имеющимся на объекте.

Монтаж крана предусматривает выполнение следующих работ:
3.1 Л .  Установка ходовой части крана с поворотной платфор

мой и закрепление её к монтажной площадке при помощи скоб и 
проволочных скруток (.черт, I).

3.1.2о Установка подставки на расстоянии 4 и от оси креп
ления стрелы.

3.1.3. Укладка стрелы на подставку.
З Л Л .  Совмещение пяты стрелы с пазом поворотной платфор

мы и раскрепление болтами.
3.1.5. Запасовка грузового каната через головной блок на 

крюковую обойму с его закреплением.
3.1.6. Закрепление расчалки к головной части стрел?.
3.1.7. Закрепление ящика контргруза на поворотной раме.
3.1.8. Укладывание балласта контргруза в ящик.
3.1.9. Монтаж электрической части крана.
3.1.10. Установка стрелы крана в рабочее положение и фикса

ция расчалкой.Крепление нижних концов расчалки к проушинам 
поворотной рамы посредством пальцев (черт. 2).

3.1.11.Опробование работы крана и проверка взаимодействия 
его механизмов.

3.1.12. Регулировка механизмов крана.
3.1.13. Испытание крана в соответствии с требованиями Гос

гортехнадзора и сдача его в эксплуатацию.
______________________________________________ W S 9 - 0 S  /?/ j
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3.2* Демонтаж крана.

До начала демонтажа должны быть произведены следующие под» 
готовитедьные работы:
а) подготовка площадки для демонтажа;
б) завоз оборудования,инвентарных приспособлений,инструмента 

и прочих материально-технических ресурсов,потребных для 
демонтажа.

Демонтаж врана производится в последовательности,обратной 
монтажу.

3.2.1. Опускание стрелы (черт, I).
3.2.2. Отключение крана от электросети.
3.2.3. Распасовка грузового троса.
3.2 .4. Отсоединение стрелы от платформы.
3.2.5. Выгрузка аз ящика балласта контргруза.
3.2.6. Снятие ходовой части врана с поворотной платформой,

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ РАБОТ

4 Л • Состав бригады по профессиям и распределение работы 
между звеньями.

Состав звена по 
профессиям

Кол-во
чел.

Перечень работ

Слесари-монтажника 2 Монтаж s демонтаж ме
таллоконструкции врана

Слесарь-электромонтажник X Подключение и отключе
ние электродвигателя

4,2. Метода и приёмы работ,

Монтажная бригада из 3-х человек,» состав которой входят:
слесарь-монтажник-бригадир 5 разр.- I чел. (MI)
слесарь-монтажник 3 paap.- I чел. (М2)
слесарь-электромонтажник 4 разр.- I чел, (М3)

При этом электромонтажник занят только электромонтажными ра
ботами,а в остальное время он находится на другом объекте, 

Сдесари-моптажники (UX и U2) передвигают ходовую часть крана 
поворотной платформой по площадке на место урта-
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новки.Затем они прикрепляют ходовую часть к площадке с помощью 
скоб и проволочных скруток.Слесарь-монтажник (М2) устанавливает 
подставку на расстоянии 4 м от оси крепления стрелы и вместе со 
слесарем-монтажкиком (MI) укладывают стрелу на подставку. 

Слесари-монтажники (MX и М2) совмещают пяту стрелы с пазом 
поворотной платформы и раскрепляют болтами.Затем моятажник 
(MJ) производит запасовку грузового каната,а монтажник (М2) 
закрепляет расчалку в верхней части стрелы.

Монтажники (MI и М2) закрепляют ящик контргруза на поворот
ной раме и производят укладку балласта контргруза в ящик,а 
электромонтажник (М3) подключает кран к электросети и произ
водит опробование работы лебёдки и тормоза.

Монтажник (MI) зацепляет крюк к специальной проушине,при
варенной к нижней части стрелы,а монтажник (М2) наматывает на 
барабан лебёдки канат до его натяжения.

Затем слесарь-монтажник (MI) приподнимает стрелу за голов
ную часть,а монтажник (М2) передвигает подставку на расстояние 
2,25 м от оси крепления стрелы и монтажник (MI) опускает стре
лу на подставку.Затем слесари-монтажники (MX к М2),становясь 
на подставку, производят подъём стрелы до высоты 3,8 м от верх
него конца стрелы до уровня площадки,а электромонтажник (М3) 
включением крановой леоедки выбирает слабину каната ■ продол
жает подъём стрелы до проектного положения.

Затем монтажники (MI и М2) закрепляют нижние концы расчалки 
к поворотной раме при помощи пальцев.

Монтажники (MI и М2) производят опробование работы крана, 
проверяют взаимодействие его механизмов, испытывают кран и 
сдают его в эксплуатацию.

При демонтаже крана расстановка монтажников аналогична рас
становке при монтаже,а работы выполняются в последовательности, 
обратной монтажу,

4,3, Указания по технике безопасности при монтаже к демон
таже стрелового крана "Пионер" следующие?

4.3о1.До начала каждого монтажа и демонтажа должен быть 
проведен инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

4.3,2,Подставка под стрелу должна быть устойчивой и прочной, 
позволяющей становиться на неё двум монтажникам для подъёма 
стрелы в монтажное положение.
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4оЗ«ЗеВ момент окончательного подъёма стрелы в рабочее по

ложение крановой лебёдкой запрещается нахождение монтажников 
под стрелой*

В остальном при производстве работ по монтажу и демонтажу 
крана необходимо руководствоваться правилами техники безопас
ности, приведёнными в СНиПе Ш - А Л 1 - 6 2  (§§ 1-5,8,9,28,31),в 
■Правилах устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных 
кранов" и в "Правилах техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей"*

4*4, График производства работ
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Состав
бригады

Рабочие
часы

X 2 3

Монтаж металло Слесари-моят.
конструкции 5 разр.°Х чел.
крана кран I 4,7 0,57 3 разр.-Х чел.
Монтаж электро Слесарь-элек
оборудования тромонтажник
крзяа кран I 0,9 0,11 4 разр.Лчел,

Демонтаж металло Слесари-мон
конструкции тажники

крана кран I 3,1 0,38 5 разрг I чел*
3 разр» I чел.

Демонтаж электро
оборудования
крана кран I 0,4 0,05 Слесарь-элек

тромонтажник
4 разр.-Х чел*

'-О* /JS
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4.5. Калькуляция трудовых затрат по ЕНиР 1969 гв
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§§35-19

§§35-19

§35-20

§35-20

М о н т а х  к р а н а

Установка ходовой части крана с поворотной плат
формой.Крепление стрелы на платформе.Запасовка 
«грузового троса о Укладывание в ящик балласта и 
контргруза о Регулировка механизма. Испытание кра
на и сдача его в эксплуатацию.
Подключение электродвигателя

Д е м о н т а ж  к р а н а

Распасовка грузового троса.Отсоединение стрелы 
от платформы.Выгрузка из ящика балласта контр
груза.Снятие ходовой части крана с поворотной 
платформой.
Отключение электродвигателя

)
SI

кран
кран

4,7
0,9

края
кран

3,1
0,4

0,57
0,11

2-95
0-56,3

2-95
0-56,3

0,38
0,05

1-95
0-25

1-95
0-25
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Н а и м е н о в а н и е Марка $д. измер. Кол.

X. Лесоматериалы м3 0,3
2. Проволока вязальная кг 5
3. Лента изоляционная г 50
4. Скоба строительная 012 мы

£ » 350 мм шт 4
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5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

5.1. Основные материалы,полуфабрикаты и строительные 
детали

5.2. Основные монтажные элементы крана.

Н а и м е н о в а н и е Вес единица 
изделия,кг

Кол,
шт.

1. Ходовая часть крана с поворот- 
ВО0 платформой
2. Стрела
3. Балласт

483
87

800

5.3. Машины,оборудование,инвентарь,инструмент и 
приспособления

Н а и м е н о в а н и е Тип Марка Кол. Техническая 
характеристика

1. Подставка
2. Ключ гаечный двухсторонний
3. Ломик сборочный
4. Кувалда тупоносая
5. Отвёртка с диэлектричес

кой рукояткой
6. Перчатки резиновые

1
10
2 
I

I
I пара

S - 10 <г 30

ТТК 09.11.15
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