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I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта применяется при проектировании, 
организации и производстве работ по монтажу и демонтажу башен
ного крана ДК-300 на строительстве промышленных зданий и соору
жений .

Монтаж крана производится в течение 30,8 дня, а демон
таж -  9 дней бригадой монтажников из 8 человек при работе в од
ну смену.

П р и м е ч а н и е :  Выполнение земляных работ, устрой
ство подкранового и дополнительного пути, подводка элек
троэнергии и транспортирование монтажных элементов ба
шенного крана в состав работ по монтажу не входят. 
Разборка подкранового и дополнительного пути в состав ра
бот по демонтажу не входит. Привязка карты к местным ус
ловиям строительства состоит в уточнении размеров пло
щадки для монтажа и демонтажа крана, а также потребности 
в материально-технических ресурсах.

Я. ТЕХЯЯСО-ЗКОНОМИЧЕСКИЕ /ПОКАЗАТЕЛИ МОНТАМ И 
ДЕМОНТАЖА КРАНА.

Монтаж Демонтаж
Трудоемкость работ на I  кран,чел.час. 2246,7 658
Выработка одного рабочего в смену, 
кг конструкции 443,5 1517,3
Затраты электроэнергии на I кран, 
квт.час 33,0 22,0
Количество масино-смен монтажного кра
на на I башенный кран. 29,5 9 ,0

РАЗРАБОТАНА:
Э::КБ Главсевкавстроя 

’/интяжстроя 
С С С Р  

1969 г .

_  УТВЕРЖДЕНА: 
Главными Техническими 

управлениями 
Минтяжстроя СССР
Йинпромстооя СССР 

инстроя СССР 
12 марта 1970 года, 
Kg0-2-II/3I3.

СРОК ВВЕДЕНИЯ:

18 марта 1970 roja

W f p r & m, jS / L



- g - g —g- J 4  "  '........... ~
0 9 .//.0 S  Шф ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЦЕССА

МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА БАШЕННОГО КРАНА БК-300.
А. Подготовительные работы.

До начала монтажа башенного крана БК-300 должны быть про
изведены следующие подготовительные работы:

1. Планировка и трамбовка площади (рис.1).
2 . Укладказаземление и рихтовка монтажного звена подкра

нового пути длиной не менее 25 м.
3 . Укладка дополнительного пути для передвижение сек

ции башня внутрь портала.
4 . Подводка электроэнергии.
5. Доставка н расположение монтажных элементов крана в 

определенном порядке.
6. Завоз оборудования, инвентарных приспособлений, инстру

мента н прочих материально-технических ресурсов, потребных для 
монтажа башенного крана.

7. Проведение инструктажа на рабочем месте; установка пла
катов по технике безопасности и предохранительных надписей, за
прещающих посторонним лидам находиться в зоне производства мон
тажных работ.

Транспортирование крана производится по железной дороге 
на 12 железнодорожных платформах.грузоподъемностью в 20 т каж
дая. К месту монтажа элементы крана доставляются с помощью трей
леров.

Б. Монтаж крана.
Монтаж бааенного крана предусматривает выполнение следую

щих работ:
1 . Установка на подкрановые пути ходовых тележек портала, 

подклинивание их, выверка н крепление к рельсам (рис.2 ).
2 . Установка домкратных балок на ходовые тележки.
3. Установка 4-х вертикальных стоек портала на доикратные 

балки (рис.З).
4 . Установка на нижнюю часть секции Б-2 опорных (Б-8;Б-9) 

я монтажных (Б-Ю ;Б-П) балок. Установка секции монтажным краном 
В промежуток между домкратными балками, закрепление секции баш
ни расчалками из каната 017,5  мм (рис.З).

5 . Укрупнительная сборка двух наклонных стоек портала и 
присоединение их к вертикальным стойкам. Устройство подмостей.

________________________________________________________________________________________________________/езм -  о/ г</
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Укрупнительная сборка второй пары наклонных стоек. Присоедине
ние их к вертикальным стойкам и ко второй ларе наклонных стоек 
(рис. 4 ) .

6 . Установка кронштейнов кабины и рам с лебедками. Установ
ка опорного круга башни и снятие расчалок (рис. 5 ) .

7 . Установка верхней секции башни и верхней поворотной час
ти головки.

8. Установка полиспастов на монтажные балки Е-10 и Б -П . За- 
пасовка монтажного каната ф 22 мм в полиспасты и закрепление 
концов канатов в барабанах лебедок для подъема груза.

9 . Закрепление опорного круга башни Б-6 в рабочем положении 
(рис. 6 ) .

10. Подъем башни с помощью монтажного полиспаста. Последова
тельность работ по подъему башни:

а) подъем башни на 5-10 см включением двух грузовых лебе
док, снятие опорных балок Б-8 и Б-9 и их установка на очередную 
секцию;

б) навеска люлек ТЛ1 на башни Б-10 и Б -П ;
в) подъем башни на высоту, достаточную для установки очеред

ной секции.
11. Передвижение секций Б-3 внутрь портала и соединение с 

секцией Б-2. Последовательность работ:
а) передвижение очередной секции внутрь портала под подня

тую башню с помощью ручной лебедки и соединение с низом башни;
б) ослабление полиспаста, отсоединение монтажных бадок Б-Ю 

и Б—II  и опускание их вниз. Прикрепление монтажных балок к ни
зу вновь установленной секции башни (*и с .6 ).

12. Запасовка стрелового полиспаста на земле и растягивание 
его на всю длину каната.

13. Установка кранов нижних секций поворотной головки с под
мостями тип 3 (рис.8,14 ) и верхней обоймы стрелового полиспас
та (рис. 8 ) .

14. Подъем башни (см. л. 10).
15. Подъем и закрепление противовесной консоли к поворотной 

головке крана при помощи монтажного крана. Закрепление тяг для 
противовесной консоли к верху поворотной головки (рис.9 ).

16. Установка секций башни Б-4 (рис. 10).
17. Установка двух плит противовеса (крайних).
18. Укрупнительная сборка стрелы.
19. Подъем стрелы и соединение шарнирами с пов^рот-^
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той головкж прк помощи монтажного кража.

20» Прикрепление вжжвей обоймы стрелового полиспаста к тягч 
головной части стрелы.

21* Подъем конца каната стрелового полиспаста к головке 
б а ш  канатом р 8 ,8  мм, запасовка через отводные блоки ж закреп» 
ленже на барабане стреловой лебедки.

22» Подъем двух концов каната грузового полиспаста к голов
ке башня канатом ф 8 ,8  мм, запасовка через отводные блоки и вре* 
пенное прикрепление к верху портала возле лебедок (грузовая 
обойма оотается лежать на земле),

23. Подъем стрелы стреловым полиспастом в горизонтальное 
положение.

24. Подъем башня монтажным полиспастом я установка секция 
Б-3 (см. п.п. 10 н I I ) .

25. Подъем башни н установка секций Б-4 и Б-5, кронштейнов 
Б-12, овязей, плит балласта (рис.1 1 ).

26. Подъем я закрепление оставшихся трех плит противовеса,
27. Окончательная запасовка грузового полиспаста.
28. Подготовка крана к испытанию инспекцией Госгортехнад

зора я одача его в эксплуатацию:
а) установка ограждения на портале;
б) электромонтаж крана н регулировка работы его механизмов 

I  электроаппаратуры;
в) омаака агрегатов и рабочей поверхности трущихся частей

крана;
г) восстановление поврежденной окраски стальных конструк

ций крана;
д) установка‘надписей с указанием предельной рабочей на

грузки крана, плакатов по технике безопасности и основных правил 
инструкция по.уходу я эксплуатации,

29. Испытание крана технической инспекцией Госгортехнадзо
ра и сдача его в эксплуатацию.

В. Подготовительные работы перед демонтажом.
До начала демонтажа должны быть произведены следующие под

готовительные работы:
1. Подготовка площадки для демонтажа и разборки крана и 

обеспечение безопасных условий для работы.
2 . Проверка механизмов, участвующих в.демонтаже.
3 . Закрепление крана с помощью дротивоугош^^ра^с^в



-  7 -
рельсовому пути.

4 . Частичный демонтаж электрооборудования крана (снятие 
прожекторов» электрических ламп и пр.).

Г . Демонтаж крана.
Демонтаж крана выполняется в последовательности обратной 

монтажу:
1 . Раэгрузка трех плит противовеса и балласта портала.
2 . Опускание и демонтаж секции башни Б-5; Б-4 и Б-3 

(р и с.П ).
3. Опускание головной части стрелы (рис.10).
4 . Разгрузка оставшихся плит противовеса.
5. Отсоединение стрелы от поворотной головки .
6 . Опускание и демонтаж секции башня Б-4.
7 . Демонтаж противовесной консоли (рис.9 ) .
8. Опускание башни и демонтаж нижних секций поворотной 

головки (рис.8).
9. Демонтаж секции башни Б-3 и опускание башни (рис.6 ) .

10. Демонтаж верхней секции башни и верхней части поворот
ной головки (рис.5).

11. Демонтаж лебедок с рамами и кабины.
12. Демонтаж стоек портала, саятие секция башни Б-2, дом- 

кратных балок и ходовых тележек (рис.4 ,3 ,2 ) .
13. Погрузка такелажа я монтажных приспособлений в автомо

биль (рис.1).
Д. Указания по технике безопасности при монтаже 

ж демонтаже крана.
Монтаж и демонтаж башенного крана производится только под 

надзором предстставителей технического персонала (участкового 
механика или производителя работ), отвечающего за соблюдение 
установленной технологии монтажа и демонтажа и правил техники 
безопасности.

Рабочие,допущенные к монтажным работам, должны пройти 
производственное обучение, знать технологи) монтажа, уметь об
ращаться с монтажными механизмами и устройствами, знать правила 
выполнения такелажных работ, иметь удостоверение на право произ
водства монтажных работ.

При подъеме басни необходимо соблюдать следующие меры пре
досторожности:

/жм- о/ а 7
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а) нужно внимательно следить за скольжением поясов башни 

по направляющим, установленным в двух уровнях на элементах пор
тала, чтобы вовремя предупредить возможность заедания или выхо
да из направляющих. Особую осторожность надо соблюдать при про
хождении стыков поясов;

б) для обеспечения равномерной работы обоих подъемных по
лиспастов необходимо обе грузовые лебедки включать и выключать 
одновременно;

в) подъем надо производить в тихую погоду при интенсивнос
ти ветра не более 3-х баллов,

В остальном при производстве работ по монтажу и демонтажу 
крана необходимо руководствоваться правшами СНиП'а Ш-А .11-62

<3*



1У. Г Р А Ф И К  В Ы П О Л Н Е Н И Я  Р А Б О Т .
Наимено
вание
работ

ОЗъ̂
ем
ра
бот

Трудоем- 
кость на 
ед.измер. 
чел.час. Oig

№
пп

Ед.
изм.

Грудоем-"" 
кость на 
весь объ
ем работ 
чел.дн.

Состав бригады

Слесари-монтажники 
6 разр.-1чел.,5 разр.- I  чел.,
4 разр.-2  чел.,3 раэр.-2 чел., 
2 разр.- I  чел. 
эле ктромонтахник
5 раэр.- I  чел.

Рабочие недели

1 2 3 4 5 6 7 8 9  СО

Демонтаж
крана

кран 658 82,3

Монтаж
крана

кран 2246,7 280,8

У. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА МОНТАН И ДЕМ0НТА1 БАШЕННОГО КРАНА БК-300. i
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 ......
М о н т а ж  к р а н а .

I . ЕНиР Ревизия механизмов и прочих частей кран I 790,00 790,00 ^90-35 490-35
§28-2-88 крана. Укрупнительная сборка крана. I  т.веса

Монтаж металлоконструкции крана. крана 131,9 9,20 1213,38 5-71 753-15



3
3

З
Д

2 3 4 5 6 7 8 ... 9.....
Укрупненные Электромонтажные работы. кран I 176,00 176,00 123-20 to

123-20
нор»ш НИС Ра- $
менского за- 0
вода (К=0,7)

ЕНиР Навеска и снятие люлек, устрой-
§ 5-1-3 ство и разборка подмостей. кран I 24,31 24,31 14-69 14-69

ЕНиР Испытание крана (опробование, кран I 37,00 37,00 23-31 23-31
§28-2-103 устранение дефектов и регулиров I т гру

ка механизмов). зоподъем
ности. 25 0,24 6,00 0-15,1 3-78

ИТ ОГ О: - - - 2246,69 1408-48
Демонтаж крана

ЕНиР Демонтаж и разборка металлокон I т веса 131,9 4,40 580,36 2-77 354-36
§28-2-90 струкций крана.

Демонтаж электрооборудования
(3($ от монтажа) кран I 52,80 52,80 36-96 36-96

ЕНиР Навеска и снятие люлек, устрой
§ 5-1-5 ство и разборка подмостей. кран I 24,82 24,82 14-85 14-85

ИТ ОГ О: - - - 657,98 - 406-33

%
N
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У1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.
I .  Основные матевиалы. полтлабоикаты. 

строительные летала и констоткпжи.

№ Н а а н е ю в а и е  . Ед.нзм. К о л .
п/п
I . Кажат стальной 0  22*5 мм, / *  300 н шт. I

ГОСТ 3070-66 /собственный канат крана/
2. Канат стальной 0  22,5 мм, £  -  130 и я I

ГОСТ 3070-66/собственный канат крана/
3. Канат стальной 017,5  uu, / « 10 м а 4

ГОСТ 3070-66
4. Канат стальной 0 8 ,8  мы, £  *  100 м я I

ГОСТ 2688-55
5. Проволока вязальная ф  6 мм кг 20
6. Шпала £  = 1300 мм типа IA ГОСТ 8992-65 шт. 40
7. Бревно ф  16Смм. м3 2
8. Доска 200x50 ММ. я 6
9. Доска 200x30 мм. я 10

10. Болт М20 1  = 750 ОТ. 8
I I . Люлька Ш  (Альбом подмостей Пром-

стальконструкцжи). я 4

2. Монтажные элементы башенного коана БК-300

К Н а и м е н о в а н и е Кол. Вес в
ПС кг
I 2 “~ Г “ 4
I . Опорная тележка. 2 15592
2. Приводная тележка. 2 20940
3. Домкратная балка. 2 62Q0
4. Нога портала. 4 4400
5. Укрупненные наклонные стойюшортала. 2 9820
6. Секция башни Б-2. I
7. Секция башни Б-3. 2 5920
8. Секция башни Б-А. 2 5920
9. Секция башни Б-5. I 4100

10. Кронштейны портала. 4 600
I I . Рама В-18 с лебедками. I 6370

Я .
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12. Рама В-20 о лебедкой. I 4900
13. Кабина (о электрооборудованием). I 2000
14. Опорный круг башня Б-6. I 1180
15. Рама В-19 с лебедкой. I 3160
16. Верхняя часть поворотной головкн ж 

верхняя часть башня. I 5530
17. Стрела грузовая. I 4100
18. Секцжя нижней частн поворотной головкж. 2 4400
19. Протнвовесная консоль. I 2500
20. Балласт портала. - 16000
21. Балласт протжвовеса. ** 18200

3. Машины, оборудование, инвентарь. 
инструмент к приспособления.

№
пп Н а и м е н о в а н и е й черт. К о л .
I 2 3 4 1
I.Монтажный кран грузоподъемностью

36) т с гуськом. I
2. Ручная лебедка 9 = 3 тс I
3.Б л о к и . 2080Р-48 2
4.Б л о х и . _п_ 2
5. Блоки отводные. 4
6. Блоки отводные. 2080Р-42 2т
7. Блок для подъема плит контргруза. 2080Р-33 X

2.
8. Монтажные балки Б-8 2080Р-401 2
9. и » Б-9 2

10. " " Б-Ю —И— 2II. " п Б-Н _п_
2

12, Домкраты винтовые 9 = 10 тс I13.Метр складной. I14. Рулетка измерительная 10 м. I15.Штангенциркуль 200 мм. I16.Мегомметр. I17. Вольтметр до 500 в. I18.Амперметр до 500 а. I
19. Токоиска^зль ТИ-2. ар

/646-9-41
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20. Ключи гаечные S *  6 + 65 25 '
21. Отвертка. 4
22. Отвертка.с диэлектрической рукояткой. 2
23. Плоскогубцы комбинированные 2
24. Ножницы арматурные. 2
25. Кусачки. I
26. Зубило слесарное. 2
27. Бородок. I
28. 1 0 U. 2
29. Ломик ыонталный ]_ -  1000 им. б
ЗС. Молоток слесарный 0,4 ♦ I кг. 5
31. Кувалда тупоносая 3 ♦ 5 кг. 3
32. Пила поперечная. 2
33. Топор. 2
34. Строп 2-х ветвевой Q =6,3 т .с .,/  * 63001Ш I
35. Строп 2-х ветвевой Q =10 т .с .,/  = 5000мм I
36. Строп 4-х ветвевой 0 =6 т .с . ,  / » 5000мм I
37. Строп кольцевой Q =6 т .с . ,  / =I0000iui 2
38. Строп кольцевой Q *10 т .с . ,  / =10000мм 2
39. Сжимы для стальных канатов диаметром

8 ,8  мы, 17,5 и 22,5 50
40. Траверса трубы 133x8 / *  3060мм I
41. Съемник. I
42. Щетка металлическая. I
43. Кисть малярная. I
44. Пояс монтажный. 8
45. Сумка инструментальная. 7
46. Сумка электромонтера. I
47. Перчатки резиновые диэлектрические. 2 пары
48. Коврик резиновый. I
49. Очки защитные. 2

•1
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O S .//.0S -  14 - Площадка для 
сборки порхала

P ic. I .  План монтажной площадки.

Схема установки опорных тележек 
■ доыкратных балок.

I .  Домкратная балка.
2# Опорная тележка.
3 . Приводная тележка.
4 . Деревянная подкладка.
5 . монтажный кран.

см. лист 19

Ряс.З. Схема установ
ки вертикальных стоек 
портала и секции баш
ни.
1. Вертикальная стой

ка портала.
2 . Секция башни В-2.
3 . Расчалки.
4 . Монтажная балка.
5 .Опорная балка. 
/S 9 S -9 -O S  JC
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Рис. 4 . Схема установки ваклошшх стоек портала.
1. Наклонная стойка портала.
2. Подмости тип I (см. лист 19 ) ■

Рис. 5. Схема установки 
верхней секции башни, пово-
§отной головки, рам с ле- 

едкамж и кабины.
I .  Кабина. 2. Поворотная 
головка. 3. Опорный крут 
башни. 4 .Верхняя секция башы
5.Кронштейн,б.Рама с лебедкой
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Ряс. 6 . схема ус 
Ьбдъема секции башни.
1. Секция башни Б-3.
2 . Полиспаст подъема башни.
3 . Подмостн тип 2? 
т) см.лист 19

Рис.7 . Полиспаст 
подъема башни.

1. Канат 22мм;
L  = 300 м.

2 . Отводные ролики
на домкратных бал
ках.

3» Барабаны лебедок 
для подъема груза.

Ркс. 8 . Схема установки нижней секции по
воротной головки и верхней обоймы стрело
вого полиспаста.

1 . Нижняя секция поворотной головки.
2. Стреловой полиспаст.
3 . Подмости тип 3 .*
4 . Верхняя обойма стрелового полиспаста



2e
 S

O-
6S

5S
/

Рио. 9. Схема подъема башни х 
установка противовеса.

1 . Противовесная консоль.
2. Стреловой полиспаст.
3. Тяга противовеской консоли

Рис,10. Схема установки и подъема секции башни, плит 
противовеса и стрелы.

1. Секция Б-4.
2 . Плиты противовеса.
3 . Стрела.

2
0

0
0

0
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Ряс. II. Окоичанже монтажа.
1. Секцжя Б-5.
2. Секцжя Б-4.
3. Кровштейв Б-12.
4. Шиты балласта.
5. Секцжя Б-3.
6. Связж.

'M S'S- QY 3 *
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Pie. 12 Схема установка монтажных и опорных балок. 
1-монтажная балка; 2 -опорная балка.

Pie. 15 Подмоете тюх I . ряс. 14 Подмостя тип 5.
1-доска 200x30; Г-бреяао #160; 1-доска 200x50; 2-бревно #160 
3-болт М20. З-ooit И20.

___ _____________________________________ /S $ e 9 - 0 ¥  S S

ТТК 09.11.05

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293799/4293799976.htm

