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X. ОБИ ACT Ь ПРИМЕНЕНИЯ
Технологическая карта разработана на монтаж рядовой 

секций типового этажа крупнопанельного дома серии 1-468 в 
летний период методой принудительного монтажа с лрииеяеннек 
-оснастки инженера Я-С.Деана.

Рядовая секция -  из несущих поперечных и самонесущих 
наружных стон. Шва между наружными стеновыми панелями герме
тизируются пороизодои на мастике "изол" и зсчеканиваются це
ментным раствором. Панели наружных отек из ячеистого бетона 
прочностью 40-50 кх'/см2.

Перегородки межкомнагяые из гкпеобеюнннх панелей раз
мером "на комнату". Монтажные раоотк производятся в 3 смены 
бригадой в составе 30 чел. Монтаж рядовой секции выполняется 
в течение 20 часов одним монтажным краном с приобъектного 
склада.

Л ЛЕХНШСО-ЗКОПОМИЧЕСЮ ПОДАВА1Ш 
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Ш.ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
А. Монтажные работы

Монтаж рядовой секции дома серии 1-468 из несущих попереч
ных и самонесущих наружных стен производят методом принудитель
ного монтажа с применением оснастки инженера Я.С.Дейча, позво
ляющей повысить точность сботжи и установки элементов в проект
ное полокекие.

до начала монтажа надземной части дома должны быть выполне
ны следующие работы:

а) закончены все работы по возведению подземной части дома 
с засыпкой пазух фундаментов и произведена инструментальная про
верка монтажного горизонта (результаты проверки заносятся в жур
нал .работ);

б) произведена выноска ооновных разбивочаых осей дома на 
цоколе и детальная разбивка мест установки сборных элементов;

в ) создан необходимый запас сборных изделий и других мате
риалов в  деталей в соответствии о графиком завоза, обеспечива:- 
лцин бесперебойную работу монтажного крана в течение 3-4 смен;

г) организована монтажная бригада и проведен инструктаж по 
технике безопасности, выданы технологическая карта, наряд-зада
ние и суточный график работ;

д) заготовлены в нужном количестве инструменты, инвентарь 
и приспособления, необходимые для монтажа;

е) выполнено электроосвещение территории площадки и рабо
чих мест монтажников (для производства работ в темное время су
ток).

Монтан рядовой секции типового этажа производится в следую
щей технологической последовательности;

установка и выверка кондукторов по средней поперечной оси
дома;

монтаж внутренних несущих поперечных стен по обе стороны 
от кондукторов;

монтаж балконных плит;
монтаж продольных наружных самонесущих стен;
монтаж ряда плит перекрытия по длине здания между соответ

ствующими парами связей, с окончательным закреплением с панелями 
наружных стен, снятие связей;

монтаж перегородок, санитарно-технических кабин и вентиля-
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ционных блоков;

монтаж лестничных клеток;
монтаж перекрытия на первой захватке;
перестановка кондукторов на смонтированное перекрытие и за

вершение установки перегородок на месте стоянок кондукторов; 
монтаж перекрытия на второй захватке;
По окончании всех работ по возведению подземной части дома 

Производится установка двух кондукторов по средней поперечной 
оси дома в исходное положение и выверка их. Подъем кондукторов 
на место установки производится монтажным башенным краном.

Кондукторы являются отправными базами монтажа! поперечных
несущих панелей по обе стороны, поэтому установка и выверка кон
дукторов должны выполняться с особой тщательностью.

После выверки кондукторов -  тур приступают к монтажу попе
речных несущих стен надземной части дома.

Для этого панель подают краном к месту установки, нижнюю 
Часть ее заводят в вилочные фиксаторы, выступающие над перекры
тием, устанавливают на бетонные бруски-маяки и растворную "пос- 
тель1' между ними, а верхнюю часть панели, прижимают к упорам 
кондуктора и закрепляют струбцинами. Дополнительная выверка уста
новленной панели при этом не требуется.

Следующие поперечные панели, монтируемые по обе стороны от 
кондукторов, подают к месту установки с заранее навешенными на 
Них жестко-шарнирными связями. Нижние части этих панелей устанав
ливают в фиксаторы, а верхние -  с помощью связей закрепляют к 
кондуктору; в дальнейшем связи панелей присоединяют к стопорам 
связей ранее смонтированных панелей.

В такой последовательности монтируют все панели поперечных 
несущих стен дома, после чего приступают к установке самонесущих  ̂
панелей наружных стен. Каждую панель временно закрепляют струбци
ной, навешенной на трубчаюм стволе связи.

После монтажа наружных стеновых панелей устанавливают пере
городки, санитарно-технические кабины, вентиляционные блоки, 
лестничные площадки и марши.

Последним циклом является монтаж плит перекрытия. Эти плиты 
окончательно закрепляют к поперечным панелям электросваркой. Да
лее кондукюры-хуры переставляют на смонтированное перекрытие, а 
на их стоянке устанавливают перегородки и укладывают остальные 
плиты перекрытия.
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Б. Защита закладных деталей от коррозии

Антикоррозийная зашиа закладных деталей производится пос
ле установки наружных стеновых панелей и окончательного кх за- 
крзпления закладными де талями.

Закладные детали защищают металлизациокными или комбиниро
ван кымн металлизационно-лакокрасочныыи покрытиями.

Приступать к нанесению антикоррозийного покрытия можно 
только после проверки качества стыка, очистки поверхности, под
ле жав;ей покры т изо.

Для металлизационных покрытий применяют главным образом 
цинк. В комбинированных покрытиях в качесгье лакокрасочных мате
риалов используются различные марки грунтов, лаков, эмалей, ко
торые наносят в 2-3 слоя. Натерпалы антикоррозийного покрытия в 
каждом конкретном случае должны быть указана в проекте.

Для нанесения цинковых покрытий применяется передвижная 
установка порошкового напыления легкоплавких материалов УПН-6.

Порошок цинка должен отвечать требованиям ТУ091-58. Разме
ры частиц порошка не должны превышать 0,15 мм. Толщина цинково
го покрытия -  0 ,1 -1 ,5  им достигается за 2-3 прохода аппарата со 
скоростью I  ц/млн.

Нанесение покрытий производится одним оператором-монтажяи- 
ком 4-го разряда, прошедшим специальный курс обучения по обслужи
ванию установки УПН-6 и компрессора,

3. Заделка швов при помощи полимерных 
материалов и мастик

Для герметизации швов и стеновых панелей применяются порис
тые полимерные материалы (пороизол, термит).

При отсутствии указаний в проекте рекомендуется применять 
следующие матерналы-герме тики:

а) пористые прокладки типа пороизол или термит;
б) мастика УМС-50.
Наклейку пористых прокладок из поройзола по граням панелей 

производят на земле в следующей последовательности:
а) очищают металлической щеткой грани панели от мусора^не

га, наледи и грунтуют мастикой "изол", которую наносят при помо
щи а п п а р а т а  С-562 или кистью;
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б) на огрунтованныб мастикой горизонтальные верхние грани 

панелей и одну вертикальную грань наклеивают прокладки из поро- 
изо да, а вторую вертикальную грань только грунтуют мастикой;

в) наклеенные сухие прокладки перед установкой панели по
крывают мастикой "изол" о помощью аппарата С-562 или кистью.

Герметизацию пороизолоц вертикальных швов наружных стено
в ы х  панелей можно в ы п о л н я т ь  с  навеской люльки в следующей после
довательности:

а) тголость шва очищают металлической деткой лх мусора., сне
га, наледи;

б) вертикальные торцы, между которыми устанавливается про- 
кладка из пороизола, грунтуют мастикой "изол" (края стыкуемых 
панелей следует предохранять от загрязнения мастикой);

в) кгут пороизола при помощи ролика закатывают в загрунто
ванный зазор в направлении снизу вверх-;

г) уложенный пороизол снаружи покрывают мастикой '"изол” при 
помощи аппарата С-562 или кисти, после чего шов заделывают цемен
тным раствором;

Пороизол подбирают так, чтобы в шве после монтажа панели 
он был обжат .на 30-50^ от первоначальной толщины.

Прокладки пороизола "нужно устанавливать -без -разрыва̂  дня 
чего концы жгутов следует обрезать на "ус” и склеивать их масти
кой “изол”.

Наращивать кгуты по длине можно не ближе чем на 0,5 и от 
места пересечения вертикальных и горизонтальных стыков.

Пороизол выпускают в виде полос прямоугольного сечения 
30x40 мм и 40x40 мм -  для герметизации горизонтальных стыков и 
в виде жгута диаметром от 10 до 60 мм -  для герметизации верти
кальных стыков.

Для защиты герметизирующих материалов, разрушающихся от 
воздействия прямых солнечных лучей,необходимо покрывать их це
ментным раствором или алюминиевой краской.

Г. Замоноличивание вертикальных стыков бетоном
К работам по замоноличиванию вертикальных стыков между на

ружными и внутренними панелями следует приступать после полного 
окончания монтажа внутренних и наружных панелей, а также плит 
перекрытия; после проверки качества сварки узлов крепления, вы
полнения антикорозийной защиты закладных деталей и герметиза-
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ции швов в наружных панелях.
для замояоличивания вертикальных стыков применяют бетон 

марки 200; который приготовляют на стройплощадке из сухих смесей 
в турбулентном смесителе С-868. Из смесителя приготовленный бе
тон выгружают в вибробункер конструкции ДййИОИХП, подают на пере
крытие к месту укладки башенным краном и выгружают отдельными 
порциями в полость стыка*

Уплотнение бетонной смеси производят вибратором с гибким 
валом*

ГУ. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА*РАБОЧИХ

Работы по монтажу сборных деталей рядовой секции, гермети- 
-зации и бетонированию стыков выполняются в 3 смены бригадой мон
тажников общей численностью 30 ззезюгек.

Goo таз бригады до здоойзсезшм ж распределение работы между 
звеньями

JB
п.п.

Состав звена по 
профессиям

Количество
человек Перечень работ

I  1Иатшист крана i 1x3 Монтаж железобетонных де
2 Монтажники 4x3 талей с приобъектного
3 Электросварщики 2x1 + 

+ 1x2
склада

4 Бетонщики 2x1 Бетонирование вертикальных 
узлов, заливка швов между 
плитами перекрытия

Монтажники 2x1 Герметизация горизонталь
ных и вертикальных стыков

6 Монтажники 7x1 Прочие рабочие
Последовательность выполнения основных 

операций

£
п.п.

Процессы Последовательность рабочих 
операций

,1 2 3
I Монтаж сборных конструкций Отбор конструкций с транспор

тных средств и подача их к 
месту монтажа. Устройство ос
нования "постели” под монтиру-
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I 2 _______________ з
емую конструкцию
Установка конструкции с первой 
выверкой. Временное крепление 
(струоцннами и прихватками)
Очистка закладных частей под 
сварку. Окончательная выверка. 
Постоянное закрепление сваркой

2 Заыоноличивание вер тикал ь- 
иых стыков панелей

Установка опалубки. Заливка шва 
тяжелым бетоном. Уплотнение бето
на вибратором. Снятие опалубки

3 Заделка наружных швов Установка и закрепление люлек. 
Расчистка швов. Промазка швов 
иэолом. Заполнение швов пороизо- 
лои. Зачеканка швов цементным 
раствором. Заделка отдельных вы
боин кромок панелей

4 Конопатка швов между сте
новыми панелями и перего
родками

Перестановка лестницы. Конопатка 
швов просмоленной паклей. Заче
канка швов раствором

Размещение в рабочей зоне инвентаря, приспособлений и средств 
малой механизации при подготовке к монтажу конструкций показано 
на листе 3.

I .  Монтаж внутренних несущих панелей

Двое монтажников I  и 2 находятся на кассете с панелями, дзое 
других 3 и 4 -  у стенда с оснасткой.

Монтажники 3 и 4 стропуют оснастку, предварительно ослабив 
ее крепление. В это время монтажник X по шаблону наносит риску на 
панель и вместе с монтажником 2 надевает оснастку на панель и за
крепляет ее при помощи малых монтажных лап. Монтажники I  и 2 от- 
строповывают оснастку, и кран возвращается за новой оснасткой. 
После того как будет надета оснастка на все панели, монтажники 
1 ,2 ,3  уходят на монтаж дома, а монтажник 4 остается на подаче 
панелей на дом.

Монтажник I  располагает ящик с раствором располагая так, 
чтобы раствор можно было подать без лишних переходов при установ
ке к 4 панелям. Монтажник I  дает команду крановщику поднять панель 
на монтаж дома. Монтажник 3 подчеканивает ранее установленную па
нель. Монтажник 2 подносит инструмент и раскладывает его в строго 
определенном порядке: один монтажный столик -  у ранее установлен-
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пой панели, шаблон, ухваты, рейку, отвес и Монтажный столик -  
у места установки панели. Монтажники I  к 2 расстилают раствор 
под устанавливаемую панель. Монтажник 3 ухватом поправляет пода
ваемую панель, затеи вместе с монтажником 2 по команде монтажни
ка I  устанавливает панель относительно поперечной оси в створе с 
ранее установленными ланелякй. Панель опускается не полностью 
(стропы натянуты). Монтажник 3 с монтажного столика рассоединяет 
хомуты, монтажники I  к 2 ухватами разводят связи. Монтажник ?■ с 
монтажного столика совмещает отверстие устанавливаемой панели с 
ранее установленной, подавая команду монтажникам 2 и I :  "ко мне 
2 см"., "от меня 1 ,5  см" и т .д . Приемами "лапой от себя" й "лапой 
на себя" монтажники 2 и I  перемещают панель, а затем вместе с мон
тажником 3 закрепляют связи при помощи пальца.

Затем монтажник 3 по шаблону выверяет панель, подавая коман
ду "ко мне I  см", "от меня 2 см". Иоитаяникк 2 и I  приемом "лапой 
в сторону" перемещают панель. Монтажник 3 навешивает рейку-отвес 
и выверяет панель по вертикали, подавая команду "ко мне С ,5 см" 
или "от меня I  см".

монтажники 2 и I  приемами "лапой от себя", или "лапой на 
себя", перемещают панель.

Панель окончательно опускается (стропы ослаблены), Ночтак- 
ники I  и 2 отстроповнвают ее.

Время установки панели -  17 мкн.
Разница в отметках опорных поверхностей панелей стен к пере

городок в пределах выверяемого участка (блока) -  10 мкн.
2 .Монтаж наружных панелей.
Монтажник I  устанавливает ящик с раствором так, чтобы раст

вор можно было поднести к 2-3 установленным панелям, и дает ко
манду поднять панель. Монтажник 2 подносит инструмент и расклады
вает его в строго определенном порядке: ухват, рейка-отвес, мон
тажные лапы находятся у места установки панели, монтажные столики 
-  У наружного края несущих панелей, укладывает пороизол и вместе 
с монтажником I  расстилает раствор*

Монтажник 3 подчеканивает ранее установленную панель, затем, 
ухватом разводит струбцины в нужное положение.Монтажник 3 ухватом 
поправляет подаваемую панель, затем вместе с монтажником 2 ус
танавливает панель в положение, близкое к проектному, и опускает 
панель не полностью. Монтажник I  с ??онтажного столика контролиру
ет положение устанавливаемой панели подавая команду "внутрь",
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" наружу'".
Цонтажники 2 и 3 приемами "лапой от себя"* "ладой на себя? 

перемещают панель,
Монтажники I и 2 с монтажных столиков закрепляют панель с 

помощью струбцин, надевая их на панель и фиксируя стопорными 
винтами. Монтажник 3 навешивает рейку-отвес на панель. Монтаж
ники I и 2 с монтажных столиков выверяют панель по рейке-отвесу, 
подтягивая или ослабляя струбцины. Монтажник 3 переставляет рей
ку-отвес. Папель окончательно опускается. Монтажники I  и 2 отст- 
роповывают панель.

Время установки панели -  II  мин.
3. Монтаж гппсобетонных пеоеготюяок
Подается сигнал крановщику подать панель*
Монтажник I по шаблону наносит риски на наружные панели и 

на плите перекрытия. Монтажник 2 подносит инструмент и маяки, 
монтажник 3 очищает месю установки перегородки, ухватом поправ
ляет подаваемую перегородку, которая подводится к месту установ
ки и опускается до 10 см. Монтажники 2 к 3, находясь у наружной 
панели по обе стороны перегородки, и монтажник I -  у противопо
ложного конца перегородки,по рискам устанавливают перегородку в 
проектное положение. Перегородка,опускается не полностью.Монтаж- 
1ИК I о монтажного столика выверяет положение перегородки по 
высоте, подавая команду "выше I см*', "нике 1,5 см".

Монтажник 3 монтажной лапой приподнимает перегородку, мон
тажник 2 подкладывает маяки, затем они раскрепляют пере города 
захватом с подкосами или трубчатыми подкосами, прибивая их гвоз
дями. Перегородка окончательно опускается. Монтажник- I  отстропо- 
вувает ее.

Время установки перегородки 8 мин. Смещение осей панелей 
степ и перегородок в шясьвм сечении относительно разбивочкнх 
осей + Ч т * Отклонение плоскости панели it перегородок от верти
кали + 5 мм.

»...йатаетшгг перекгнтм
Монтажник I с rouoabd крана устанавливают яник с paoisopou 

на ранее уложешшо ялятн так, чтобы раствор можно было подать к 
2-3 плитам, Он же подает команду крановщику поднять плиту, наби
рает раствор в ведро к подает ого монтажнику 2, который, в свою 
очередь, с монтажного столика мастерком расстилает раствор под 
укладываемую плиту, Понтажяики I  и 3 подчеканивает ранее уложен

12701.11 12а 
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ную плиту перекрытия. Подаваемая плита перекрытия подводится ж 
жесту установки я опускается ке доходя ДО ем до опорной поверх
ности.

Цоптажники I  я 2 устанавливают плиту в положение, близкое х 
Проектному, контролируй площадь олир&кия. Плита опуокаетея но 
полностью, Эо время этой операции монтажник 3 с нижележащего пе
рекрытия выверяет плиту по высоте, подавая команду монтажнику I ,  
Монтажники I  и 2 окончательно выверяют плиту по площади опиравши 
Плита окончательно опуокаетея, Монтажники 1,2 отстроповнвалт ее* 

Время установки плиты ? мин. Разница в отметках верхней по
верхности элементов перекрытий в пределах выверяемого участка 
20 мм .Разница в отметках нижней поверхности двух смежных элемен
тов перекрытий Ч мм. То же -  на верхних гранях 8 мм.

5, Заделка вертикальных стыков 
Работы по эамоноэшчиваяию вертикальных стыков наружных ста

новых панелей выполняет звено в количестве трех бетон
щиков 2,3 и 4 разрядов.

Бетонщик Б I  очищает стык от иусора и пыли, устанавливает 
легкую стальную или деревянную опалубку к закрепляет ее винтами 
между полом в потолком или между поперечными панелями, В это вре
мя бетонщик Б2 подготавливает инструмент и приспособления для бе
тонирования и принимает вибробункер, затем вводит в бункер вибра
тор ш включает его, а бетонщик ВХ открывает затвор буккера и ве
дает в стык бетонную смесь.

При уплотнении смеем в верхней части стыка бетокжкх Б2 уста* 
наливает вибробупкер к следующему стыку, а бетонщик БХ уплотня
ет Вибратором бетонную смесь в стыке.

Бетонщик БЭ приготавливает бетонную смесь, выгружает в вябро- 
бункер и бавеикым краном подаот к песту задояки стыка.

б. Заделка наружных явов
работы по заделке звев наружных стеновых панелей выполняет 

звено, состоящее из трех иектажшшов 2,3 я Ч разрядов,
До начала работ по герметизации етдеов необходим» установить 

внутренние панели, уложить и закрепить плятм перепрыгни, устано
вить подвесную площадку работы на шесте* проворить ас прав
иле ть шланга и компрессора, завезти на объект необходимое холя* 
честно мастака "изол" и пороизола.

Работы производят в следующей последовательности 
Уон.дякшш UX, U2 подготовленный инструмент, бачок с paotso-
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ром и мастикой устанавливают в люльку. Монтажник MI очищает щет
кой стыки от мусора, промазывает стык мастикой "изол" с помощью 
аппарата С-562 или кистью.

Монтажник М2, подвесив на верхний конец панели жгут поро- 
изола, закатывают его роликом, заводит узким диском пороизол в 
аов, затем широким валиком втапливает до проектного положения. 
Монтажник MI покрывает слоем мастики закатанный пороизол.

Заделку отдельных выбоин и расшивку швов цементным раство
ром производит монтажник М2 после герметизации швов на всю вы
соту панели.

Монтажник М3 находится внизу, следит за работой компрессо
ра.

После заделки швов на всю высоту панели монтажники MI и М2 
поднимаются на перекрытие и переставляют люльку на новое место,

7. Основные технические требования 
п р и  приемке работ"

^Промежуточной приемке с составлением актов на скрытые ра
боты подлежат следующие выполненные работы:

заделка стыков, установка закладных деталей, связей анке
ров;

сварка закладных деталей;
покрытие антикоррозийной обмазкой и цементным раствором 

монтируемых соединительных деталей;
приемка работ производится поэтапно до заделки конструкций;
2 . Качество панелей устанавливают по предъявленным паспортам 

заводов-изготовителей, качество раствора и бетона -  по данным 
лабораторных испытаний.

3. При приемке смонтированных стен из стеновых панелей про
веряют:

толщину швов между панелями;
качество заполнения вертикальных и горизонтальных швов;
качество расшивки швов;
наличие и правильность установки закладных частей;
качество сварных швов.

7Ж И12<я. 
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4. Максимально допустимые отклонения 
панельных стен

Показатели

Смещение осей панелей стен в 
нижнем сечении относительно 

разбивочкых осей

Величина допускаемого 
отклонения

многоэтажных зданий, мм

+ 5
Отклонение плоскостей панелей 
стен от вертикали (в верхнем 

сечении) + 5
Разница отметок опорных поверх
ностей панелей стек в пределах 
выверенного участка (блока)
(по верху выравнивающего слоя 

раствора) 10

5. Сварные швы должны иметь гладкую мелкочешуйчатую поверх
ность без наплывоз и перерывов и плавный переход к основному ме
таллу, не допускается наличие незаверенных кратеров.

Наплавленный металл должен быть плотным по всей длине шва 
и не иметь трещин.

На шов ставится клеймо сварщика, выполнившего работу,

8, Техника безопасности при монтаже 
рядовой секции типового этажа

При монтаже рядовой секции типового этажа необходимо выпол
нять следующие требования:

а) подъем и опускание базового кондуктора (туры) производить 
специальным четырехветвевым стропом, обеспечивающим горизонталь
ное положение пола кондуктора; на кондуктор приварить лестницу
и опускать его на перекрытие равномерно и плавно, без ударов; 
поднимать кондуктор без раскачиваний, во избежание ударов о пе
регородки;

б) перед подъемок несущих панелей проверить надежность за
крепления зажимов шарнирных связей;

в) при установке двух первых несущих стеновых панелей отк
рыть у ’’тур” захваты для свободного заведения панелей,
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г) крепление наружных панелей производить струбцинами, ус
тановленными на связях, обеспечить монтажников катучими площад
ками;

д) опускание внутренних непконнатннх перегородок осуществ
лять между связями в продольном направлении, не допуская ударов 
о них:

е'у временное крепление внутренних перегородок выполнять -при 
пОмоим двух подвижных фиксаторов, установленных на горизонталь
ных связях;

•д) расстроповку панели производить только после закрепления 
ее шарнирными связями к туре или ранее установленной панели;

з) не допускать пребывания по итак киков под опускаемой па
нелью перекрытия; при опускании панели над перегородкам на 30- 
40 см монтажники должны подняться на катучуо площадку для при
емки панели и укладки ее в фиксаторы; следующую плиту перекрытия 
укладывать, находясь на ранее уловеиной плите.

Уложенные балконные плиты до постоянного их крепления подле
жат временному закреплению специальными приспособлениями. При 
работе монтажников по временному или постоянному креплению бал
конных плит., а также при установке на них перил обязательно поль
зоваться предохранительными поясами.
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Т“ ~ 7 ------- W ------------------ т Б— -----------Г " ------ 8------ ------- 9----
ПШ-1. ПК1-2, ПШ-З, 
ПВ-4 (пл.до 15 м2) шт. 10 1,12 и . г 0 -66 ,5 6-65

4 4 -1 -8 ,
п.5а

То не, марок П1Ш-2, 
ПШ-7, при площади па
нелей до 15 м2 шт. 2 1Д2 2,24 0 -6 6 ,5 1-33

С 4 -1 -8 ,.
п,6а

1о же. марок ПШ-13; 
ПНИ-12 при площади па
нелей до 20 м2 ят. 4 1,28 5,12 0-76 3-04-

6 4 -1 -8 . 
табл. 2, 
п.8а

То же, монтаж перегоро
док площадь!) до 5 м2 ат. 17 0,72 12,24 0-42 ,8 7-276

7 4 -1 -8 . 
табл.2 , 
П .&

То же, перегородки пло
щадью до 10 м2 ИТ. 3 0,84 2,52 0 -49 ,9 1-497

8 4 - I - I2 ,  
табл. 2

Монтаж вентблоков весом 
до 1,5 т краном с подго
товкой "постели" из раст
вора, выверкой положения 
и электросваркой стыков. 
Установка патрубков в 
каналы марок Б31, БВ2 зт. 3 1,56 4,68 0-896 2-668

9 4 - I - I I , 
п.2а

Иоитаж балконных плит 
с подготовкой,"постели" 
из раствора, выверкой 
положения. Заделка швов 
цементным раствором.Гид
роизоляция мест примыка
ния балконных плщ к 
стенам м 3 2,16 6,48 1-24 3-72

*Т~ 2 3 4 6 е 7 8 9

10 4 -1 -9 ,
п.4а

Монта# лесшичных площа
док краном с подготовкой 
постели"из раствора, вы

веркой и исправлением по
ложения. Заливка швов 
раствором. Вес элемента 
до I  т ПТ. 2 1,24 2,48 0-71 ,2 1-424

I I 4 -1 -9 ,
п.5а

То же, лестничных маршей 
массой до 2 ,5  т 1» 2 1,84 3,68 1-06 2-12

12 4-1-7 Монтаж плит перекрытия 
с подготовкей"постели" 
из раствора, выверкой и 
исправле пи см полоне нпя. 
Площадь плит до 5 м2 и 3 0,62 1,66 0-34 ,5 1-035

13 4 -1 -7 ,
п.2а

То же, плит площадю 
до Ю м2 о 9 0,76 6,84 0-42 ,3 3-8С7

14 4 -1 -7 ,
п.За

То же, плит площадью 
до 15 м2 и 6 0,96 5,76 0-53 ,5 3-21

15 ИИС-1 Монтаж поддонов (сбор
ных полов) в санузлах с 
подготовкой "постели" 
из раствора, выверкой и 
срезкой монтажных петель к 3 0.65 1,95 0-3 S I - I7

16 мн
НИС-1

Герметизация вертикаль
ных и горизонтальных 
стыков ненужных стен с 
прокладкой пороизелово- 
го жгута на мастике, 
зачеканкой стыков це~
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18
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21

22

2 j 3 4 . 5 6. 7 j 8
рентным раствором и 
расшивкой швов. Нарез
ка жгута, приготовление 
мастики, подноска ма
териалов, перестановка 
люльки

1м
шва 47 0,26 12,22

<

0X4
4 -I-I9 ,
n .I6

Заделка вручную верти
кального стыка между 
панелями наружных стен 
кераызитобетоном с 
устройством и разборкой 
опалубки, при высотё 
стыка до 2,5 м

ЮСи
шва 0,17 18,5 3,125

1
!

I0-S2
20-T-.T3,
n.2

То же, тяжелым бетоном, 
при высоте стыка 0,3 м 1с ТНК 7 X-I5 8,05 0-60,3

4 -I-IS ,
n .36

Заливка швов "„'Сжду па
нелями перекрытия це
ментным раствором

ICOu
шва 1,38 6,4 8,632 3-78

HIJC-I Антикоррозийная об?-;азка 
еватшнх узлов кистью 
вручную

100
мест М 3 4,2 1-87

m
НИС-1

Монтаж балконных ограж
дений с электросваркой 
элементов между собой
И К ПЛИ1С

I  бал
кон 3 1,48 4,44 : 0-87,9

Примен, 
6-1-42, 
n .16

Крепление гипсобетошшх 
перегородок анкерами с 
забивкой гвоздей

I перего
родка 20 0,0$ 1.6 0-05

-~г
~4~ 9

6-58

1- 85

4- 221

5- 2 X

2- 618

2-619

1-00

?-> ”sr 
V a
95^ 

N P

м«£>

I 2 3 4 . 5 .6 7 6. 9
23 4-1-Г7, 

п.Хб
Элекродуговая сварка 
монтажных стыков с за
чисткой шва

Хм
ива 26,4 0,95 25,08 0-66,7 17-6

24 4 - I - I7 , 
п,2в

То же, сварочные работы 
по креплению перекрытий 
и конструкции к перекры
тию и 31,8 о,ад 13,992 0-30,9 9-826

25 Калькуля
ция 
ИИС-1 
г.Ново
сибирска

I  акел а» но -  тр апсп о р тн ые 
работнСразгрузка и ос
мотр панелей, материа
лов, прием и подача 
бетона и раствора) 17,6 8-4

26 Прочие вспомогательные 
работы.
монтаж ограждений лест
ниц, поворотов огражде
ний, установка поручней, 
очистка помещения, коно
патка швов перегородок, 
приготовление антикорро
зийного состава, установи; 
металлической лестницы i 
на чердак ;

а.
1 55,3 6-4

Итого . . . гге-з H I-282
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.̂Материально-технические ресурсы (на рядовую секцию)

£
п.п» Наименование Парка

Здиница
измере

ния
Коли
чество

I £ 3 4 5
I Внутренняя стеновая панель ПШ-1 ИТ. 4
2 Внутренняя стеновая панель П М-2 АП и тд.

3 ПШ-2АЛ я I
4 ПВП-2 п I
5 П.М-3 п 2
6 ПЗ-4 п I
7 Нервная стеновая панель ПНМ-13 II I
6 ПКОН-12 II 2
9 ПНН-2 II I
10 ШШ-7 и I
I I ПКН-12 II I
12 Гипсобетонные перегородки П-1 II I
13 П-2 II I
14 П-3 II 2
15 —,»- П-5 11 2
16 Перегородки санузлов Ш-1 II 3
17 Ш-2 II 3
18 Ш-3 II 2
T9 f-1* — . Xt-4 и I
2С — Ш-5 II 2
21 Вентблоки П5-1 «1 2
22 ВБ-2 и I
23 ПС-1 и 3
24 Лестничные марши Л 4-1 и 2
25 Лестничные площадки ДШ-1 11 2
26 Балконные плиты ПБМ-24-8 II 3
27 Плиты перекрытия ПВ-60-126 II I
28 ПЗ-60-2СВ •1 2
29 Плиты перекрытия П В-60-20- 

2е 11 2
30 ПВ-30-20 i If 3
31 J ! _ ПВ-30-20Э It 3
32 ПВ-30-12 It 3

7\Q4MiZa. 
(77.Р0.07

22

I 2 3 4 5
33 Плиты перекрытия П B-6G-I2- 

2в ИТ. I
34 — ПВ0-60-

2C-I «1 I
35 — ПЗ-60-

2С-4Э и I
36 — п —

i
ПЗ-60-
12-26 II I

Машины, оборудование, механизированный инструмент, 
инвентарь и приспособления

Г'
пль

“1
Наименование Тип Марка Коли

честве
Техническая
характеристика

1 2 -.......3 4 5 6
I Тура 2 Альбом, выл Л , 

1963 Гкпюосе л Бы
строй при Гос
строе СССР

2 Монтажный кран башен КБ-100 I & = 5  то Строп 4-ветвевой ный I
к Шарнирная связь 2кош1~ Чертежи Сверд-

1 лек та ловскгорстроя
5 С труб ци! га для вое- 

пенного кропления 
наружных стоновых 
панелей

6 Струбцина для
крепления элемен
тов по оси Б r<i

7 Трансформаторы сва- IС-500 2 50С
рочные ( ТС-ЗСС I 300

8 Икрамиды 3 Альбом, выл .1
9 Кассеты 3 1963,Гипроорг-

сельстрой при 
Госстрое СССР

1C Шкафы для свароч
ных аппаратов 3 _

I I Площадка навесная I Альбом, иш.1,
1963,Гипооорт- 
сельстрой при 
Госстрое СССР

12 Отвес-рейка I
13 Приспособление для 

хранения шарнирных связей 3 1\



7 Otii 12c± 23
дг во. о ?
I 2 3 4 5 6

Х4 Строп оесхнветве- Альбом, БЫП.1,
вей XX 1963,Гипроорг-

сельогпой при 
Госстрое СССР

15 Яцкк-хонтейнер I
16 1вльк а 2
17 Площадка сварщика 

передвикная 2
18 Л ес х лица-навесная 

стремянка 2
19 Ковш-лопата 2 -

20 Кельмы 3
21 Конопатка 2 -

гг Столик-стремянка 2 Альбом,- вып.1 
1963, Гшроорг- 
сельстрой при 
Госстрое СССР

23 Подштопка 2 -

24 Рустовка т
Л -

25 Шаблон I -

26
27

Шаблон-рейка I АЛЬбОМ, BiilL.I
1963, Гипроорг-Поясной карабин 4 селвстрой при 
Госстрое СССР

28 Уровень гибкий Г
29 Ограждение перекрытий I „и..
30 Ограждение монтажника I
31 Фонтанные лапы 3 „п.
32 Ухваты для разведения 

связей 2 и—  —

33 Топор I
34 Ведра для переноски 

маяков к бетона 2
35 Металлическая щетка 

для зачистки стыков 1C
36 Траверса для монтажа 

лестничных маршей I г,Новосибирск
Г т - 4

V  - 1 Ролик для закатывания 
1 жгутов пороизола 2 *

7.01.П12<ь 24
a z  г о ,  а ?

J  И I  Е Р А X У Р А

X/Комплексная серия 1-466 крупнопанельных жилых 
и культурно-бытовых зданий* IS6I г .

2_ Двбек, Х*1ипшше лробШ-ШШХ домов 
серии 1-468'

3. Крупнопанельные здания заводского изготовления 
с широким шагом несущих поперечных стен

Проспект. Комплексная серия 1-466A, 1961 г.

4 . '"Оборудование для .монтажа .крупнопанельных 
домов!Строитель, 1962 г. £ 7 с 15-19

5. Стрельников Н.Н» “"Производство комплекса 
изделий и технология монтажа крупнопанельных 
домов серди 1-468 *

6. ПернншевЛХожтаз крупнопанельных домов4'
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Затлел к о  ш&о& н *ж $ у  плит оно луаес/шгчя toonol.Oi /з* С9 /13 Бетонщик iyp-rj&fsh TtOHrcDtcffurff/o-f: ITp-f
Р ро й a -е Р оВо /пь/ 'ичо< 533 * £ ? ? * & * О '

С/ тп О Z **ЧЧ &КЛ
П р и м е ч а н и я : /. Герм ет изация верт икальны х и горизонт ам и*/* швов, Т ет они рова- 
и и е  вер т и к ал ьн ы х  ш вов и  от дельны х  д а т  З а д е л к а  eagog тежЛу плитомиперекры. 
тий производится вТстену д о  Я н и ж ел еж ащ его  этосоаг 2 - Трудозат рат ы нам онт аж ны е 
работы сост авлены  о учетом' токелоз/сма~т рансоорт ных работ . ______



IQUHila»
от e a o 7 2?

tumcir^difH! ---- Ш,QCL
“X  is-~4 X  1 ‘МОЪ'12

6609

<т
1&?S

&
1 ne

*E
4

b S ^ n  

&  \
1 /ift/1- >& I ttи Am» iP i

!! й ж а й а й к »

~ r
I ПНМ-2
У ШО

(£) ®

Q >

1
® -

(2 н -

/г

лв-ео-м-г* ,̂ и

Лк £0'20* 2 9
*9 

П'30’20 SS
Okio-iQ

S7
43-№03

Ук&чг
Т------
I ш о

Siлв-звчг

JШйгИ

ПВ-Ы-М\ и
/tkfa2S*23t

S2
п& £0-20*119 HkiS-W

4S
лвО'60'Skh'
л& м чг-г^ ^в-тг

№tL /з 1дй5ыГ

©  ©  ©

hi

©  ф>

tffiUMfi/CtHL! О
Цифры t~6Jf yxainiam  
ма пэрзбкебь/й но и ер 
монтажа здание

ypAsitnii оЗозяачени*

в г з  неьущае панель  

C .Z J не нелуиле* панель 
•м» п е риоредла

uZc/C/77 3

7 0Ш 1£а
0730.07 г б

/?ос/ге<?04<7лт?елы&с*7>& /гыутг&а&о' 
те>п?е/>еимл/х меру*#*,* ^сгмххе^Ф_0® ф rjxzzz

1---------- 1 ' -------1-  ^ tu -s ,^ < r * r -
Лл'4/с/ ost? ямах:; 

в - srajAismosf-

леаес/унса •£г/сгр>и>А4РАлл/е 
сЯУес/

/70<?U/snO/?~
A?tyy e-StA êssc
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