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Типовая технологическая карта

Монтаж балок покрытия многоэтажных про- 07.14.01 
мышленных зданий еысотой до 35 и гусенич- 7.01.04.07 
ным краном

I. Область применения

1.1. Технологическая карта разработана на монтаж 

сборных железобетонных балок покрытия сепии 1.462-3 B.I 

многоэтажных промышленных зданий еысотой до 35 м. Размер 

секции в осях 18x48 м.

1.2. В  состэе работ, рассматриваемых картой, входят: 

установка балок;

электросварка монтажных стыков балок покрытия и 

колонн.

1.3. Работы выполняются при температуре воздуха от

5 до 25°С гусеничным краном СКГ-50 и Еедутся в ДЕе смены.

1.4. П р и привязке технологической карты к конкретному 

объекту и услоеиям строительства принятое е карте направ

ление балок и движения крана уточняется в зависимости от 

общего направления монтажа несущих конструкций каркаса 

здания, его разбиЕки на монтажные участки, захватки, при

нятые в проекте производства работ. Уточняются также
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объемы работ, калькуляция трудовых затрат, потребность 

в материально-технических ресурсах, средствах механизации, 

схема организации процессе соответственно фактическим раз

мерам здания.

2. Организация и технология 
строительного процесса.

2 .1 . До начала монтажа балок покрытия должны быть 
выполнены организационно-подготовительные мероприятия в 

соответствии со СНиП I I I - I -7 6  "Организация строительного 

производства", в также все работы в соответствии со строй - 

генпланом, разработанным в проекте производства работ для 

каждого конкретного случая.

Кроме того, должны быть выполнены следующие работы:

смонтированы и окончательно закреплены в проектном 

положении колонны с проверкой правильности их положения в 

плане и по вы соте;

оформлен акт приемки выполненных монтажных работ на 

основании исполнительной схемы геодезической съемки фак

тического положения колонн;

доставлены монтажные приспособления, инвентарь и 

инструмент к месту монтажа ;

завезены и выгружены сборные железобетонные балки 

покрытия на площадках для складирования, расположенных в

!696i-^ 3
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рабочие и ИТР ознакомлены с проектами производства 

работ, технологией а организацией работ, обучены безопас

ным методам труда.

2.2. Доставленные на объект балки покрытия следует 

Еыгружать яа площадках складирования, расположенных в зоне 

действия монтажного крана, с созданием не менее двухсмен

ного запаса.

2.3. Монтаж балок выполняется при помощи гусеничного 

крана СКГ-50 (Рис. I). Строповка балки производится 

траверсой грузоподъемностью 100 кЙ, массой 610 кг (Рис. 2). 

На рис. 3 дается график зависимости грузоподъемности л 

высоты подъема груза от вылета стрелы кгзна СКГ“50.

Техническая характеристика монтажного крана СКГ-50

Длина стрелы, м 18,9

Грузоподъемность, кй:

максимальная 129

минимальная 62

Вылет стрелы, м

максимальный 24

минимальный 13

Высота подъема хрюка, м

максимальная 47

минимальная 32

Направление монтажа балок и движение монтажного крана, 

а также места его стоянок показаны на рис. I. С каждой 

рабочей стоянки крана предусмотрен монтаж двух балок.
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2.4* Установка и приведение балок в проектное положе- 

| ние выполняются с инвентарных приставных лестниц.

2о5в Балки крепятся анкерными болтами и электро

сваркой закладных деталей балок и колонн. До укладки и 

закрепления ш ш т  покрытия первая установленная балка допол

нительно временно крепится двумя парами расчалок, закреп

ленных за инвентарные железобетонные якоря и монтажные 

петли ш ш т  перекрытия, а вторая и последующие балки - вин

товыми распорками.

2.6. Сборные железобетонные б ш к и  покрытия, поступаю

щие на монтажную площадку, должны соответствовать проекту 

(рабочим чертежам), действующим ГОСТ и нормалям, а балки, 

для которых ГОСТ и нормали отсутствуют, - техническим усло

виям на изготовление отдельных железобетонных изделий.

2.7. Каждая партия сборных железобетонных балок покры

тия должна быть снабжена паспортом, выдаваемым потребителю 

предприятием-изготовителем при отпуске их. Отпуск и приемка 

сборных железобетонных балок без паспортов запрещаются.

2 08„ Работа по монтажу балок покрытия выполняются 

звеном монтажников из семи человек: 6 разряда (МП - I;

5 разряда (М2) - I? 4 разряда (М3, Мб) - 2; 3 разряда 

(М4, М7) - 2% 2 разряда (М5) - I.

Электросварочные работы выполняет электросварщик
.

5 разряда - I (31) и монтажник-электросварщик бразряда- I (Mg)

2.9о До начала монтажа балок монтажники Ж ,  М2 очищают 

от грязи и ржаечины закладные детали на оголоекэх колонн, а 

монтажники М3, М4 и М5 на опорных частях балок покрытия(риа4)

16S67-14 4
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Е ы п г а Е л я ю т  и  с м а з ы Е а ю т  а н к е р н ы е  б о л т ы .  М о н т а ж н и к и  М4 и  №  

н а н о с я т  на б а л к у  о с е в ы е  р и с к и ,  п р и к р е п л я ю т  р а с ч а л к и  п р и  

п о д г о т о в к е  к  м о н т а ж у  п е р Е о й  б а л к и ,  а  в и н т о Е ы е  р а с п о р к и  -  

к о  в т о р о й  и  п о с л е д у ю щ и м  б а л к а м ,  п р о и з в о д я т  с т р о п о в к у  

б а л к и  и  п о д а ю т  к о м а н д у  м а ш и н и с т у  к р а н а  н а т я н у т ь  с т р о п ы .  

П р о в е р и в  п р а в и л ь н о с т ь  п о л о ж е н и я  к р ю к о в ,  д о к л а д ы в а ю т  м о н 

т а ж н и к у  MI о  г о т о в н о с т и  б а л к и  к  п о д ъ ё м у .

Монтажники Ж  и М2 наносят осевые риски на оголовках 

колонн. По команде монтажника Ж  машинист коана подает 

балку к месту установки, останавливая её на 500 мм выше 

оголоекое колонн. С этого положения монтажники MI и М2, 

находясь на инвентарных приставных лестницах, устанавли

вают балку покрытия. Балку в плане перемещают в подвешен

ном к крюку крана состоянии, устанавливая её в проектное 

положение. Затем монтажники ME и М2 закрепляют балку 

анкерными болтами, а монтажники М4 и М5 прикрепляют рас

чалки к якорям и монтажным петлям плит пепекпытия при мон

таже первой балки. При монтаже еторой балки монтажники Ш  

и М4, находясь на приставных лестницах, прикрепленных к 

первой балке, с помощью канатов, привязанных к бинтовым 

распоркам на монтируемой балке, поднимают распорки и 

закрепляют их на первой балке.

Монтажники ME и М2 шаблоном проверяют величину пролета 

между балками, а монтажники М3 и М4 при помощи распорок 

путем натягивания или ослабления еинтоеых стяжек регули

руют и закрепляют положение балки по вертикали. Убедившись, 

что балка надежно закреплена, монтажники ME и М2 производят 

пасстроповку балки.
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Электросварочные работы выполняют электросварщик 
3j и монтажник М0 после выверки и установки балки в про
ектное положение

В с л е д  з а  у с т а н о в к о й  п е п Е Ы Х  д в у х  б а л о к  п р о и з в о д я т  

у к л а д к у  п л и т  п о к р ы т и я ,  а  з а т е м  п л и т ы  п о к р ы т и я  м о н т и р у ю т с я  

п о с л е  м о н т а ж а  к а ж д о й  с л е д у ю щ е й  б а л к и .  В и н т о Е ы е  р а с п о р к и  

с н и м а ю т с я  м о н т а ж н и к а м и  ео в р е м я  м о н т а ж а  п л и т  п о к р ы т и я .

Установку и перестановку приставных лестниц выполняют 

монтажники Мб и М7.

2.9. График выполнения работ приводится в табл.1.

2.10. Калькуляция трудоеых затрат приводится в табл.2.

2.11. Операционный контроль качества работ по монтажу 

сборных железобетонных балок покрытия выполняется в соот

ветствии с требованиями СНиП Ш-16-73, пп.4.18, 4.34, 4.35, 

4.38 и Инструкции СН 47-74.

Отклонения геометрических размеров, допускаемые при 

монтаже балок покрытия правилами СНиП Ш-16-73, приводятся 

ниже. Погрешности измерений е процессе геодезического 

контроля точности выполнения работ должны быть не более 

0,2 величины допускаемых отклонений:

о т к л о н е н и е  р а с с т о я н и й  м е ж д у  о с я м и  б а л о к  п о к р ы т и й  в  

у р о в н е  в е р х н и х  п о я с о е  -20  м м ;

смещение осей балок по нижнему поясу, относительно 

геометрических осей опорных конструкций ^5 мм.

Схема операционного контроля качества работ приво

дится е табл.З.

163614* 6
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Н аим енование
р а б о т

в 1
51 CL
a l

Объем
paboi

Трудоем
кость на 
единицу 
uiMtpon 
чел-ч

Трудоем
кость на 
8еы> одъем , работ, 
чел-день

СостаВ брига
ды (з Вена) 

используемые 
механизмы

Рабочие
Смены

4 2 3 4
Вы грузка сборньж железобетон- 
Hbrt балок краном  
ВыгруЗка и погрузка инвентаря 
и приспособлений краном.

т

т

*1,9

2.S

0.109

0,999

1,09

0,08

Монтажник такелажник 
SpaBp. - i 
2раЗр. - i  
кран С КГ-SO

Монтаж балок.. с помощью крана, 
ёь(ёерка, .9/ е ктр о при хватка. 
Установка инвентарных, распорок 
Закрепление расчалок,
Навеска и сн$гт/е лест ниц

от.
шп.
шш
м

9
/8
к

ikoji

9,гг
0,79
0.62
0.29

/ОН
1.4 > 
0 3
4.2

Монтажник
6Л % . 'Л
\разр. -  § 
Зразр- - 2 
Zpaip. - Z 4 paip. -  2 
ЗраЗр. - 2

кран С КГ-50
Электродуеовая сварка монтаж
ных стыков балок Покрытия 
и к ол онн

м
Ф$в JLS o4g s 13

ЯлектросВар 
щи к

брав* - 2 а сг

О бслуж ивание к р а н а  С к С З О  
пр и  Монт  ажнЫх^ по  гру Ьо чно-
-ра&ъруТочных р & б о т а х

__—-------------------------— —
Я &

Машинист 
6 р<х$р. - 2 sa ' О



„ _ .____ ___________ Таблицу 2 _ _
Объём Нора Затраты Расценка 
пабот впеменя тпуда на на еди

на еди- весь объем ницу 
ницу- габот , измере- 
измере- чел.-день ния, 
ния, пуб.-коп.
чел.-ч.

-5J si ь

Обоснова- 
низ (БНиР 
ш др.)

Наименование пабот

Еди
ница
изме-
пения

Стоимост?-* 
затпат 
тпуда на 
весь объем 
пабот, 
руб.-коп.

ЕНиР | 24-13 Выгрузка балок покоытия из
Л 25,26 автотпанспопта гусеничным

кланом СКГ-50
в,г (интеп- Обслуживание монтажного
полиция) крана

ЕНиР § 24-13 Выгрузка инЕентапя и пписпо- 
№ 25,26 соблений из автотпанспопта

гусеничным кланом'СКГ-50 
в,г (интеп- Обслуживание'монтажного
полиция) клана

ЕНиР | 5-1-3 Навеска и снятие инвентарных
И ,  о лестниц пли помощи блока.

Высота этажа 8,5 м

ЕНиР § 4-1-6 Монтаж железобетонной балки 
табл.4 JI 2,а пролетом 18м пли помощи гусе- 
«=1,085 ничного клана-СКГ-50. Стро

повка её,вывалка и закрепле
ние, ласстроповка 
Обслуживание монтажного крана

т 81,9 0,109 1,09 0-06,5 5-32

т 81,9 0,054 0,54 0-04,3 3-52

т 2,5 0,109 0,03 0-06,5 0-16

т 2,5 0,054 0,016 0-04,3 0-11

м 140,4 0,24 4,2 0-14,4 20-22

шт. 9 9,22 10,1 5-83,7 52-53
шт. 9 1,84 2,2 1-29,1 II-6L

<£>



Обоснование 
(ЕНиР'и д р .)

Наименование работ

Еди
ница
изме
рения

ШвР § 24-11 
№ 1а

Закрепление пасчалок диа
метром 15 ,5  мм к якопям шт.

ЕНиР § 5 -1 -4  а Установка инвентарных пас- 
попок по балкам 1ST.

ЕНиР § 4 -1 -1 7  
»  1а

Электродуговая свапка мон
тажных стыков балок покры
тия и колонн. Высота шва 
16 мм

ы
шеэ

ЕНиР § 24-13 
»  12,13

Е ,г(интеппо-
ляция)

Погрузка на боптовые авто
мобили инЕвнтапя и пписпо- 
соблений кпаном СКГ-50 
Обслуживание монтажного 
крана

т

т

И т о г о :

В том числе, для машиниста к пана СКГ-50

__ П тодожение ̂таблицы _  ___
Объем Ноша Затпаты Расценка Стоимость
пабот Епемени тпуда на на еди- затпат тпу

на ед а - вёоь объ - ницу а з -  да на Еесь 
ницу ем пабот, мерения, объем пабот,
измепе- чел,-день п уб .-к оп . п уб .-к оп . 
ния,
ч е л .-ч .

4 0 ,62 0 ,3 0 -3 2 ,6 1 -3 0 ,4

16 0,74 1 ,4 0 -42 ,4 6-78

11,5 0,95 1 ,3 0 -6 6 ,7 6-67

2 ,5 0,135 0,04 0-08,1 0 -2 0 ,3
2 ,5 0,067 0,02 0 -0 5 ,3 0-13

21,18 108-53

2,25 15-38
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2.12. При производстве работ необходимо руководство

ваться "Системой научной организации труда, техники без

опасности, санитарии и гигиены труда" (см* Государствен

ные общесоюзные стандарты, раздел т.58), соблюдать пра- 

вила по технике безопасности, приведенные е СНиП Ш-АД1-70, 

пл. 5.1; 5.2; 5.6; 5.8; 5.9; от 5.13 до 5.15; от 5.18 до 

5.20; от 5.23 до 5.27; от 5.29 до 5.32; от 14.I до 14,17; 

14.29; 14,30.

Особое внимание е СНиП необходимо обратить на следу

ющие пункты.

Администрация строительства должна:

обеспечить такелажников прочными испытанными грузо

захватными приспособлениями соответствующей грузоподъём

ности;

Е ы д а т ь  с х е м у  стпопоеки б а л к и  н а  р у к и  м а ш и н и с т у  к р а н а  

и  т а к е л а ж н и к а м  и л и  Е ь ш е с и т ь  в м е с т а х  п р о и з Е о д с т Е а  рабо т;

в ы д е л и т ь  м е с т а  д л я  с к л а д и р о в а н и я  б а л о к  ( б ал ки с к л а д и 

р о в а т ь  в в е р т и к а л ь н о м  п о л о ж е н и и  е с п е ц и а л ь н ы х  м е т а л л и ч о -  

к и х  к о з е л к а х - к а с с е т а х ) ;

н а  в и д н о м  м е с т е  к р а н а  п о м е с т и т ь  н а д п и с ь  о  е г о  пр е 

д е л ь н о й  г р у з о п о д ъ ё м н о с т и  и  д а т е  и с п ы т а н и я .

При подъёме балок обязательна организация сигнали

зации: все сигналы машинисту крана подаются только одним 

лицом - такелажником.

Машинист крана должен быть осведомлен, чьим командам 

он подчиняется.

1636 7-14 8



______________ _ _____ ____ „ _ ____ „ _ _ ______________________ _______________ _  Таблица J3№ ____
Наименование операций,
подлежащих контролю^ _, Контроль качества выполнения операций
производи— мастером привлекаемые
тёлем рабг-т состэе способы Бремя ' службы

Подготови-
тельные
работы

Выверка опор
ных поверх
ностей ранее 
смонтирован
ных конст
рукций

Монтаж балок

Правильность складирования. 
Наличие пэспортое, Соот
ветствие геометрических 
"азмеРОЕ проекту. Наличие 
внешних дефектов,правиль
ность расположения'заклад
ных деталей, очистка их от 
ржавчины и-наплыЕОЕ бетона. 
Нанесение газбивочных осей 
и РИСОК.

Визуально, До начала 
метр стальной монтажа 
складной

Соответствие отметок опор
ных площадок проектным. 
Правильность нанесения 
пазбиЕочных осей

Визуально, До начала Геодезист 
нивелир.метп монтажа 
стальной скла
дной

Правильность и надежноть Визуально, В процессе 
стропоеки. Совмещение осей отЕес строи- монтажа 
балок с разбивочными осями тельный 
опорных конструкций. Вер
тикальность конструкций],
Плотность опиоания. Надеж
ность временного крепления 1

'IQ
'W
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Наименование операций, 
подлежащих контролю

Продолжение таблицы 3 

Контроль качества выполнения операций
о  о

производи
телем работ мастером

привлекаемые.
состэе способы Бремя ' службы

СЕапка зак
ладных дета
лей е стыках

Противокорро
зионная защита 
и заделка сты-
КОЕ

Качество сЕаоки. Акты 
приемки сварочных сое
динений. Размеры швов. 
Ведение журнала сва
рочных работ

Визуально, В процессе 
метр сетьной монтажа 
складной

Строительная 
лаборатория 
( е случае необ
ходимости)

Качество нанесения
противокоррозионного
слоя. Ведение журнала
против окорро зи онной
защиты и бётонипопа-
кие стыков ' Визуально

До замоно- Строительная 
личивания лаборатория 

(в  случае 
необходимости)

ВыЕвпка
ОПОРНЫХ
поверх
ностей
ранее
смонтиро
ванных'
конст
рукций

Положение опорных пло
щадок и закладных де
талей

Визуально
До начала 

монтажа

ыо>



„ _ ;___„ _ _ __________ ,____„ _ . _____________. . .   ______ Пподожени е^табдаднJ3_  _______
Наименование операций,
подлежащих к о н т р о л ю К о н т р о л ь качества выполнения операций________
производи* привлекаемые
телом работ мастером состав способы время ' службы

Монтаж балок Наличие и правильность 
нанесения осевых и конт
рольных рисок на конст
рукциях. 'Правильность 
технологии а монтажа

Метр оклад- В процессе 
ной'сталь- монтажа 
ной

Соответствие отметок ус
тановленных конструкций 
проектным. Расстояние 
между осями Визуально

Сварка зак
ладных дета
лей в стыках

Тип электродов. Соответ
ствие конструкции стыка 
проекту Визуально

После мон
тажа Геодезист

В процессе 
монтажа
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До начала работы монтажники должны получить от смен

ного мастера указания о порядке монтажа балок, проверить 

исправность монтажных приспособлений»

Поднимать балку и подавать её разрешается после под

готовки места установки.

При горизонтальном перемещении балка должна быть под

нята не менее чем на 0,5 м в ш е  встречающихся на пути пре

пятствий. Проносить балку над людьми, а также находится 

людям в зоне работы крана запрещается. Зоны, опасные для 

движения людей во время монтажа, должны быть ограждены я 

оборудованы хорошо видимыми предупредительными знаками.

Монтажники, работающие на высоте, должна быть обеспе

чены предохранительными поясами и знать места закрепления 

карабинов, указанные мастером.

До начала работ мастер или производитель работ знако

мит такелажников, монтажников и электросварщиков с настоя

щими указаниями и даёт инструктаж по безопасному выполне

нию работ.

3. Технико-экономические показатели 

Затраты труда на монтаж балок,чел.-день:
на весь объем работ (9 балок) 18,36
на I м3 сборного железобетона 0,6

Затраты машино-смен на весь

объем (9 балок) 2,6

Выработка на одного рабочего

в смену, м3 1,72

/6Я67-/4 10
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4 , Материально-технические ресурсы

4 ,1 . Потребность е  о с н о в н ы х  конструкциях и полуфаб

рикатах ППИЕОДИТСЯ в  табл.4 »

__  ________ ___ ___ ___ _____ __ _Табли^4__

Наименование Марка
Единица
измере
ния

Коли
чество

ГОСТ,
ТУ

Балка покрытия IE I-I8 -4 шт 9

Электроды покрытые 
металлические Э-42 кг 288

ГОСТ
9466-75

Прочие материалы РУб. 8-82

4 .2 . Потребность е машинах, оборудовании, инструменте, 

инвентаре и приспособлениях приводится в табл .5,

___ ______ ___________________ Таблица_5_ ______
Коли- Техпичес- ГОСТ,

Наименование Тип Мапка ч ест - кая хапан- ТУ
во телисТйка

Монтажный клан Гусенич- СКГ-50 
ный

Тлавелса

Ключ гаетннй 
р а з Е  о д н о й

ЭлектлосЕалочный
аппарат

НиЕелир с рейкой

Теодолит со  шта-
ТИЕОМ

В башенно- 
стпелоЕом 
исполнении. 
Высота ба
шни -  30м, 
длина гусь
ка -  18,9м

ЦНИИОМТП I Грузоподъ- 
Р4-455- емкость 100кН,
69 масса 610 кг

ТС-500 I

н а д

АТ-02 I

ГОСТ
7275-75

ГОСТ
10528- 76

ГОСТ
10529- 70
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_ ̂ £0£олжение_табл.5 
Коли- Техничес- ГОС

Наименование Тип Марка ч ест - кая харак- ТУ 
ео теристйка

Метг складной 8

Лом стальной 
строительный ЛМ-32 4

ГОСТ
1405-72

Рулетка измери
тельная метал
лическая РС-20 I Длина 20

ГОСТ 
м 7502-69

Отвес стальной 
строительный 2

ГОСТ
7948-71

Уровень строи
тельный I Длина 0 ,3

ГОСТ
м 9416-76

Зубило слесар
ное 2

ГОСТ
7211-72

Молоток шанцевый МПА-1 2 ГОСТ
11042-72

КуЕалда кузнечная 
продольная остро
носая I

ГОСТ
11402-72

Кассеты для балок 18

Инвентарные при
ставные 'лестницы 4

Высота 
7 ,8  и

Инвентарные Бинто
вые распорки 2

Пояса предохрани
тельные 4

ГОСТ
5718-77

Каски винипласто- 
вне 16

ТУ
18-23-12-74

Расчадки 4

Инвентарные якоря 2

Оттяжка (из пень
кового каната) 2 Длина 7 ы

ГОСТ
483-75

Эяактродоаэраатеяь для 
ручной дуговой элект
росварка 2

ГОСТ
14651-78

.Маска-чшток сварщика 2 ГОСТ 1361-69
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4*3» Потребность в эксплуатационных материалах для 
крана СНГ-50 приводится в таблвбо

Таблица 6

Наименование
“ Еди№ 

ца из
мере
ния

Норма на Количество 
час рабо- на приня
ты машины тый объем 

работ

ГОСТ

Топливо дизельное кг 6,3 т ег

Смазочные масла :
смазка автомобиль
ная ЯШ-2 кг 0,03 0,639

гост
9432-60

масла моторные для 
автотракторных ди
зелей кг 1.0 21,3

ГОСТ
8581-78

масла индустриальные 
общего назначения кг 0,1 2,13

ГОСТ
20799-75*

масло для коробки пе
редач и рулевого 
управления кг 0,22 4,69

ГОСТ
40С2-53Е

смазка универсальная 
среднеплавкая УС (со
лидол жировой) кг 0,18 3,83

ГОСТ
1033-79

сшзка канатная 39у кг 0,15 3,2 ГОСТ
5570-69

ТТК 07.14.01
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