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Г. общая часть

1.1 . Схемы производстваработ разработаны борон еж слит срилиа- 

л о т  dunpoyopHUU соВтестно с Союздорпроектом при научною сопровож

дении Союзу op HU U В соотВетстёии с Перечнем работ по ти п о в о м у  

проектированию на 1990 г, утвержденным Госстроем СССР по геме 

Тб . 5. I. 4 по техническому заданию, утВержденному Заместителем  

Министра транспортного строительства т. ВЬ.Йлексеевым Zl.08.Q0.
1.2. Документация Включает описание комплекса работ по 

устройству сопряжений аВтодорожных мостов с насыпями падходоё 

и предназначена для применения В проектах производства работ и  

при организации тр уда  на строящ ихся о б ъ е к та х .

К З .  При разработке настоящего Выпуска учтены  требования 

следующих нормативных д о к у м е н то в  •*

СНиЛ $-43-75 "Мосты и грубы. Правила производства работ -

СНиП 3 .06.03-85  " Яётотобильные дороги у

СНиП 3.02. 01-87 " Земляные сооружения, основания и <рундомен-

т ы ’ ;
СНиП 3 .01.01 -85 “ Организация строительного производства у

Пособия по проектированию земляного полотна автомобильных 

дорог на слабых грунтах  ( к СНиП Z.QS.0Z-8S)•

ВСН 6-89 “Инструкция по охране природной среды при с тр о и -  

те льстве , ремонте и содержании автомобильных дорог*. ТЛинавтодар 

РСФСР, /989;

СНиП «1-4-00 "Техника безопасности ё  строительстве. Правила 

производства и приемки р а б о т  •>

Руководство по сооружению земяного полотна автомобильных 

дорог. Союздорнии Минтрансстроя СССР, 1982.

/•4- Кролае того,использованы как справочные и методические 

пособия следующие м а те р и а лы :

Методические рекомендации по проектированию и строительству 

сопряжений аВтодорожных мостов и путепроводов с насыпью. Союздорнии

Пинтранссгроя СССР, 1$75г,

Уплотнение грунтов обратных засыпок в стесненных условиях 

строительства. Госстрой СССР, iJHUUQMW. Москва, Стройиздат,

/98К,

Устройство земляного полотна автомобильных дорог. Техноло

гические карты. Миндорстрой УССР, Киев, /989*.

К 5. 8 состав Выпуска в х о д я т :

<) пояснительная за писка. Включающая краткое описание всех 

видов работ, указания об их технологической последовательности; 

характеристика используемых механизмов, требования по технике 

безопасности и охране окружающей среды ;

2) расчетные листы, содержание необходимые данные для выпол

нения геодезических работ и обеспечения требуемой плотности грун- 

/па;

3) схемы производства работ;

4) калькуляции трудовых затрату

5) графики производства работу
6) указания по контролю качества.

1.6. Все работы разбиты на 3 группы:
1) земляные р а б о ты >

2) устройство переходной плиты  и проезжей части j

3) укрепление обочин и конусов, устройство водоотвода и 

лестничных сходов.

1.1. Технология производства земляных работ разработана для  

двух вариантов условий строительства:

а) работы осуществляются одновременно с отсыпкой земляного

И. KQHTP■Рукоснеба.
Иач.тп. Шапиро
h.VHtk.nD. ТоетбоВелАы
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полотна подходов-,

5 ) работы осуществляются $  проголе насы пи.

Для этих условий В  проекте разработана документация на Вы

полнение земляных работ при стоечныхf свайных и  дВухстолбчатых 

ус то я х .

1.8. Производство работ по устройству переходных плит и  

проезжей части предусмотрено для двух типоВ покрытия -  асфальто

бетонного и ирментоЪетонного.

4.9. Схемы производства р абот по укреплению конусоВ Вклю

чают дВа Варианта укрепления - решетчатыми железобетонными 

конструкциями и  бетонными плитам и.

4.40- Объемы работа трудовые затраты приведены для частного 

случая сопряжения моста с габаритом Г- 10+2*0, 75 и насыпи Высотой 

6 м .

4. II  Технологическая последовательность Всех работ у с та н о в 

лена таким образом; чтобы добиться максимальной Внутрисхемной 

загрузки используемых машин и механизмов и  сократить технологи

ческие перерывы межуу отдельными рабочими процессами.

2. Схемы производства р а б о т  

2 .4 . Геодезические работы

г. 1. i . Дпя Выполнения геодезических работ предварительно 

определяются координаты кривой' сопрягающей подошву лобовой части  

конуса с подошвой насыпи, рассчитываются уклоны образующих поверх-  

ности конуса, площадь поверхности конуса, объем земляных р а б о т .

2 .4 .2 . На расчетных листах приводится методика построения 

конусов с переменной крутизной откосов на горизонтальной поверх

ности основания для  прямых пересечений с примером определения 

необходимых для разбивки конуса п а р а м е т р о в .

2.4.3. S случае отсыпки конусов на наклонной поверхности  

уклон образующих конуса остается без изменений} а очертание  

подошвы конусов определяется линией, соединяющей точки пересече

ния образующих с наклонной плоскостью основания (задача решается 

грасроа политически ) .

2. 4 -4 . Д л я  контроля правильной отсыпки конуса применяются 

шаблоны-откосники в  сочетании с геодезическими инструм ентам и.

2 - 2 .  Земляные р а б о ты

2 .2 .4 . В состав земляных работ Входят:

а ) срезка растительного г р у н т а ;

б) разработка грунта в карьере, его транспортировка и  

отсыпка в  насыпь j

в) разравнивание гр у н та  В насыпи;

г )  уплотнение грунта;

д ) планировка верха а откосов конусов и  прилегающей насыпи;

е) устройство щебеночной подушки под лежень (п р и  по вер х

ностной переходной плите) .

2 . 2 . 2 .  До начала земляных работ необходимо:

выполнить котплекс геодезических р а б о т ;

организовать временный Водоотвод с участка  строительства;

подготовить Временные подъезды и  съезды;

составить акты на скрытые работы по замене или улучшению  

грунтов основания.

2. а.З. Конус и засыпка за устоем разделены на пять зон , 

отличающихся используемыми механизмами в зависимости от прибли

жения к устоям. Зоны и техническая характеристика машин и меха

низмов д ля  Возведения конусов и насыпи за  устоям и представлены  

на рис. I .

S. 2. А. В материалах настоящего выпуска предусматривается 

транспортировка грунта авто самосвалами, разравнивание бульдозе

рами или, вблизи конструкции; -  экскаватором-планировщиком; 

уплотнение виброкатками или электротрамбовками.

3.603.1 -9 6 .2 -1 -/73
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Рис. 1. Зоны работы машин и механиз 
мов при Возведении конуса и засыпки за 
устоем .

а ,6  -  с Войны и устой, частичное Выполнение 
земляных работ до забиВки с В ай ; В, г -с то 
ечный устой, земляные работы Выполня
ю тся после сооружения устоя ', д -двух- 
столбчоты й устой, механизированная 
укладка грунт а (до уроВн»  низа ригелей) до мон
таж а ригелей. Цифрами обозначено:

1 -  отсыпка аВтомобилями-самосва
лами, разраВниВание бульдозером и уплот
нение Виброкатками;

2 - отсыпка и разраВниВание экскава- 
торам-планироВщиком, уплотнение элек- 
т  РотрамбаВками;

3 -  подача грунта экскаВатором-плани
ровщиком, перекидка и разраВниВание 
Вручную, уплотнение ллектротрамбовками;

О- отсыпка и разраВниВание экскаба- 
тором -планировщиком, уплотнение уВламне- 
нием до полного Водонасыщения-,

5 - подача грунта экскаватором-пло- 
ниРоВщиком, перекидка и разраВниВа
ние Вручную , уплотнение увлажнением 
до полного Водонасыщения

Техническая характеристика основных машин и механизмов для 
Возведения конусов и насыпи за устоям и

ЦаименоВ а ние Технические данные Производительность
ЭкскаВотор-плониробщин 
ЭО-3332 на пневмо ходу

Емкость ковша 0.4И*.наибольший 
радиус копания В. 9м. наибольшая 
Высота копания 5,4 м.

40ма/час при отсыпке 
и 140м*hoc при разрав 
ниВании

Экскаватор Э-ШО, обо
рудованным планиро
вочным ковшом

Емкость ковша Мм*наиболь
ший радиус копания.без удлините 
ля 7.38м. с удлинителем И.Ом

1 90м*/чоспри планировке 
откоса длина/ до6н,Я0*(/т 
при планировке откосе <&t 
ше5м; 145aT/wc-opu подет 
грунта но беему откосе

6 ульдозер А з -42 
(М-бое)

баз овый тракторАТ- 75. дл ина 
О тв а ла  2.56м

165м*(час при разрав -  
нибании слоен добОсм

бульдозер АЗ-в  
U -271 А)

базовый тр а к то р  Т-100, длина 
о т в а л а  3,03м

213м*/час при разравни
вании слоем добОсм

Виброкоток прицепной 
ДУ-14 fa-480) одноваль- 
иеВый

базовый трактор АТ-54 А, ширина 
полосы уплотнения 140см. толщи
на уплотнения 50-80 см

94tf/часпри несвязных 
грунтах, 70м/час при 
связных грунтах

К о т о к  самоходный 
М У-25А (Д- € 13 А)

Ширина полосы уплотнения 
100см. то лщ и на  уплотнения 
20-30 см

62,5м*/час при несвязных 
ГРУнтох, 47,5к//час при 
связных гр у н т а х

ЭлектРОтРамбоВка 
U9-4502 самопередби- 
гающаяся

Размер трамбующего башмака 
420*380мм, масса 30кг, глубина 
уплотняем ого слоя 0.4м

22 м*/час

Электротром бобка  
U9-4204 само пере
дви га ю щ а яся

Размер трамбующего башма
ка 500*460мм, масса 160кг, глу
би  на уплотняемогослоя 0.5м

32 р?/час

Роливомоечноя м а
ш и н а  Г)м-130 н о  
ш а сси  автомобиля

базовый автомобиль Зи/НЩ  
е м к о с ть  цистерны 6 м3

12,5м*/чос (расход водь/) 
пяи распределении во
ды через распылитель
ные сопла

3 .S 0 3 .1  - 9 6 . 2 - 1  -П З
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2.2.5. Л р ц  разравнивании привезенного грунта бульдозерами 
(в зоне 0 , расстояние между местами разгрузки определяется 
во формуле:

где Q - овеем грунта в кузове автомобиля; в, к-ширина и толщина 

слоя отсылки.
2.2.6. Грунт разравнивается и уплотняется слоями,  толщина кото

рых, в зависимости от уплотняющих машин, определяется по таблице 

(ли с т5, док. 3.503.1-96.2-1-3). бульдозер при разравнивании грунта 

перемещается во челночной схеме. Уплотнение производится при влажнос

т и  грунта, близкой к оптимальной. Для песка влажность не должна пре
вышать 1,55 (п.п. 4.21 -4.23 СНиП 3.06.03-85). Уплотнение каждого 

слоя начинается на расстоянии 2м от b p o b k u  откоса, а затем с приб
лижением к в тк е  прикатываются края насыпи. При этом кромка вальца 

должна вить не ближе 0,3 м от b p o b k u  отсыпаемого слоя. После уплот
нения краевых полос на ширине 2м, уплотнение продолжается круговыми 

проходами с перемещением полос уплотнения к середине.
2.2.7. Уисло проходов уплотняющих машин определяется по резуль

татам  про бн ого  уплотнения (коэффициент уплотнения 0,9в). Каждый пос
ледующий проход по одному и тому Же следу должен начинаться после пе
рекрытия предыдущими проходами всей ширины уплотняемого слоя.

2.2.8. Пей отсыпке насыпи из несвязных грунтов и  при наличии 
водотока или другого Близко расположенного источника воды, когда воз
можно обеспечить сток воды из рабочей зоны, допускается производить 
уплотнение грунта путем послойного увлажнения до полного водонасыще- 
ния (степень водонасыщения о,в), толщина слоев принимается равной 50см. 
При этом основание должно выть тщательно спланировано для обеспечения 
отвода воды из зоны работ (продольный уклон 0,01, поперечный 0,02 -  

0,04). Пример расчета количества воды, необходимого для полного водо
насыщения грунта, приведен на расчетных листах.

2.2.9. После окончания земляных работ насыпь выдерживается в те 
чение года для осадки (консолидации) основания и отсыпанного грунта.

2.2.10. Для ускорения осадки может выть использован метод времен
ной пригрузки насыпи слоем грунта. Величина пригрузки Р0 рассчиты
вается из условия достижения в заданное время (Трасч.) величины осад

ки основания равной 0,75 S ( s - осадка основания от постоянной наг
рузки). Размер временной пригрузки указан на док. 3.503.1-96.2-1-7  

Пример расчета временной грунтовой пригрузки дан на расчетных лис
т а х  ( ли ст 4, док. 3.503.1-96.2-1- f).

2.2.11. При использовании метода временной пригрузки необходи
мо производить дополнительную проверку устойчивости основания.

2.2.12. Па период осадки насыпи (до устройства укреплений) 
необходимо обеспечить защиту подтопляемой части конусов от размыва.

2.3. Устройство переходной плиты  

и проезжей части.

2.3.1. Последовательность выполнения работ б зависимости от 

типа покрытия (цементобетонное или асфальтобетонное) указана на 

док. 3.503.1-96.2-1-9.

2.3.2. Земляные работы по устройству траншей под лежень и кот
лована под переходные плиты выполняются экскаватором-планировщиком.

2.3.3. Для укладки блоков лежня и переходных плит рекомендуют
ся автомобильные краны К-67 грузоподзмностью 6,3 т  или К-104 грузо
подъемностью 10.0 т.

Поверхностные переходные плиты ( при цементобетонном покрытии) 
укладываются после годичной выстойки земполотна, а полузаглувленные 

(при асфальтобетонном покрытии) -  сразу после его возведения.
2.3.4. Постоянное покрытие проезжей части устраивается через 

год после отсыпки земляного полотна. Этот с ро к  может выть сокращен 

при ускорении осадки насыпи и ее основания путем временной пригрузки.
2.3.5. Движение автотранспорта может быть открыто до истечения 

срока выдержки земляного полотна. Для этого на участке длиной Л*Юм

3.503.1-96.2 -1 -П З
Лист
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( L -  длина переходной плиты) устраивается временное покрытие 03 

щебня.

2.3. е. Перед устройствам постоянной дорожной одежды Временное 

Покрытие очищается от 3 агря3 нения или частично удаляется; В случае 

необходимости производится досыпка и додплотнение Временного покры

тия для использования В основании дорожной одежды.
2. 3.7. При сильно сжимаемых грунтах и необходимости открытия 

движения полузаглубленные плиты устанавливаются после годичной Выдерж

ки земляного полотна и пропуска транспорта по Временному покрытию. 
Поверхностные плиты устонаВлиВаются сразу после отсыпки земляного полот

на с последующее разборкой через гад для досыпки и доуплотнения на
сыпи и повторной укладки переходных плит но уплотненное основание.

2.У. Укрепление обо чин и конусов,
устройстёо ВодоотВода и лестничных 

сходоВ.

2.4.1. Э ти  роботы производятся после завершения консолидации на -  

сыпи.

2.4. 2. Поэтапная последовательность укрепления конусоВ и устрой
ства монолитных бетонных лоткоВ по откосом Вдоль лобовой части конусоВ  

схематично предстаВлена но док. 5.303.1 -96.2 -1 'И .
2.4.3. Перед укрепительными робот о ми устраняются Все десректы 

укрепляемой поверхности.
2.4. 4. Сборные решетчатые конструкции и бетонные плиты укладывают

ся снизу ВВерх после устройства бетонного упора.
2.4.5. Для монтажа ЭлементоВ укрепления, ВодоотВодных лоткаВ и 

лестниц используются автомобильные краны К-67 или К-юч.
2.4. 6 . Д ля  устройстВа щебеночной подготоВки под плиты и зополне - 

пая ячеек решетчатых укреплений рекомендуется использовать экскаботор- 

планироВицик ЭО-3332.

2.4.7. Укрепление обочин, устройстВо сборных ВодоотВодных лоткоВ 

и лестничных сходоВ производятся незаВисимо от срокоВ укрепления поВерх 

мости конусоВ. ПланироВка и укрепление обочин Выполняется после устройст

ва постоянной уороленой одежды.

3. Требования к качестВу работ и  
технике безопасности.

3.1. Качество Выполнения работ контролируется мастером и лабо
рантом В соответствии с требованиями СНиП 3,06, 03-85 и указаниями,

'изложенными на док. 3.503.1 - 36 . 2 - 1-23

3.2. ТребоВония техники безопасности должны соблюдаться соглас
но глаВыОНиПШ-ч-80,, Техника безопасностиВ строительстве* норма

тивных документов и стандартоВ.

4. Oxpqho окружающей среды.

ч. 1. Решения по охране окружающей среды при производстве строи

тельно-монтажных работ устанавливаются В соотВетстБии с п.п. 9.1-Э.И 
СНиП 3.02.01 -671 инструкцией Минавтодоро РСФСР 6СН8-8Эс учетом дейст

вующих законов стандартов и документов директивных органов, регла -  
ментирующих использование и охрану природных ресурсов.

4.2 . Плодородный слой почвы В основании насыпей и конусов до нача

ла основных земляных работ должен быть снят и перемещен В отвалы 

для последующего его использования при рекультивоции или повышения 

плодородия малопродуктивных угодой (плодородныйслой толщиной менее 
Ю ом, а так же на болотах и почвах с низким плодородием допускается 

не снимать).

3.503.1 -3 6 .2 -1  -  Пд
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i On ределение геометрических размеров хон усов 
и с/х параметров

И. 1/сходт/е даннь/е: геометрические размерь/ устоев; параметры П //с"; 
Н'" a ; ; м иним альнь/й размер P sPmt/? fд  соот вет ствии с

п/,57  СМ и  Л г. 03. оз -вч); Т  Собозначения здесь и  ниж е приведены  п а

Рис.1

18. Определение положения оси поноса. Ось п о н о са  п р о х о д и т

через т о ч к у  О, 
п о л о ж е н и е  
к о то р о й  on  ре- 

д е л а е тс я  разме
рами /7о и  д ( рос. р ):

l  _ Pm in-T 1 . 
П о -  ------£ ------- *А7 '

d  - п (П '+  И '/ .

в

/ сличай (рис. 3) :  Нм>Н9 (точка м расположено выше точки О). Через
точки М, приня
тую за вершину 
конуса, проводят
ся линии с укло
ном!-и S продоль
ной плоскости и 
f:m - в попереч
ной.

Этим определяются положения точек Л, в (размерь/ а и 6)  и 

ширина нась/пи у  устоя - Р. Н/=Н'+Нм', а-//гт; д=///П; 
p --8 (H f-h ')m  + T ;

2 случай (рис. 2) :Нм -Но(точка/У/совпадает с точкой о ): Л/ =И'+ По; 
P-PmLn ; S =#f/7 ;  а = /Пт,
3 случ а й  (рис. 4J:H/# < Но (то ч к а м  располож ена ниже/почки о). З а

вершину к о 
нуса прини

м а е тся  т о ч 

к а  О. С о о т 
в е т с т в е н н о  

п е р е н о с и т
ся  о т к о с

конуса со с то р о н е / п р о л е т а ; #/=Н'/Но', g* H tm  -  с/; Р -Р т ш ;
Ssd  ; а-//гп7.

1.3. Определение положения вершит/конуса и его геометрических размеров 
13.1 Н азначается размер 9min, принимая расстояние о т  грани ригеля до 

бровки 26-30 см (то ч к а  к ).

13.2. Через т о ч к у  К  проводится линия с  уклоном  /• т ,  до пересече
ния с осью к о н у с а . Ф и к с и р уе тс я  т о ч к а  пересечения М : 

Н „ " * £ Г - * в Возм ож на/ т р и  с лу ч а я .

— —/И.шт.м Ткнвовенс/т.
Hcrv.amd. Ci/crne/no (Л и (
Н.контр. Руласуеас Itouu^

Копировил
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1.4. Таблицы для р а с ч е та  п а р а м е т р о в  конуса

Т а б л и ц а  i

W 1.25 1,50 1.75 2,00 2.50

к Л f К Л / К Л / К Л f К Л . f
1,5 1.ВЗ 0,49 5,77 2,12 0,59 6,28 2,43 0,69 6,82 2,74 0.79 7,37 3,37 0,98 8,51

1,75 2.10 0.57 5,1/2 2,43 0,69 5,84 2,77 0,80 6,28 3.12 0,92 6.74 3,83 1.15 7,69

100 2.3 7 0,66 5.17 2,74 0.79 5.53 3.12 0,92 5,90 3,51 1.05 6,28 4.31 1.31 7,09

г,50 2,92 0,82 4.84 2,37 0,98 5,11 3,83 1.15 5,38 3.31 5,67 5,29 1.64 6,28

3.00 3,47 0,98 4,62 4.00 1,18 4,84 4,56 1,38 5.07 5,12 1,57 5.29 6,28 1,97 5,77

1.5. Определение парам етров одного яруса конуса ( p u c .5)
1.5.1. П л о щ а д ь  боковой п о 

в е р х н о с ти . объ ем  г р у н 

т а  и  д л и н а  к р и В о и  

A F B A C &  о п р е д е л я ю т с я  

п о  ф о р м у л а м :

S - Ы -  h‘) K  ;

Таблица 2
1:m~stnULs -___ 10_ /:ГП s f o ^ . s  — 5

ь т т п ъ 19т$ ’ ' А ' У7бтг +-9m3 '
т m i т 1

1.25 1,50 1.75 2,00 1.25 1,50 1.75 2.00

1.50 1:1,46 1: 1.50 1И.55 1:1.61 1:1.42 1:1,50 1:1,56 1:1,74

1.75 1:1.67 1:1,71 1:1.75 1:1.80 1:1.58 Г. 1.66 111,75 1:1,84

2,00 11,68 1:1,92 1:1.95 1:2.00 1:1,77 1U.83 1:1.91 1:2.00

2.50 1:2,32 1:2.34 1’2.36 1:2.41 1:2,14 1: 2,19 1:2,26 1:2,33

hmsfnVLr — 3 т , - - и i4>= „ 2
£ 1 Ч т*  + 5т%  1 U f  у - т г * З т З  '

т т н

125 1.50 1.75 2.00 1.25 1.50 1.75 2,00

1.50 14.37 1:1,50 1:1,63 1 • 1,19 1:1.32 1:1,50 1:1.68 1:1.89
1.75 И1.49 1:1.62 1:1.75 1 ‘ 1.89 1:1,39 1:1.58 1:1,75 1:1.94
2.00 1:1,63 1:1,73 1:1.86 1:2,00 1:1.47 14,60 1:1.84 1:2.00

2,50 1:1,91 1:2.01 1:2.12 1:2.23 Г. 1,65 1:1,80 1:1,95 1:2,13

ТаблицаЗ

То
чк

и Координаты

X У

А а 0

В 0 6

С 0,10 0,5648

А 0.2Q 0,4В

£ оззз а 0,2556

F о,5а 0,134В

V*(H3-h 6) А :

U * 0,25H m f ,

где  К , А  и  /  -  к о я ф  -  

с р и ц и е н ты , приним ае

мые по т а б л . У.

1.5.2. Координаты  точек  

А , В, С, А. £ и F  и уклоны  

образую щих. проходящих 

через я т и  т о ч к и  опреде
ляю тся  по т а б л . 2 и 3.

1.6. По изложенной В п.1.5, схеме расчета определяются пара
метры каждого яруса к он у  со. При этом  Величина т '  ( т )  
одной из крайних образующих последующего яруса ( кроме 
В то р о го ) определяется по (рормуле т '~  -££рт г и ли

т г ( см. рис. i ) .

3.603.1'96.2 - 1 - 1
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E l

В. Пример построения и определения параметров 
конуса у  овсе/иного устоя (  Рис. 6/
2.1. l/сходяые даннв/е//7'=/.5м;/7м=9.5м;п=/.25; т=/5; т,=/ 75;  
Pmirr =/У,6м; Г  = 12.6м

Р/г
Ртсл/2

£
Г/г

А ,м

ву\ув

г

Рис. 3

Uf =Яет= 6,91 1,5= 10,37М; 6 *ffgn?t=$9/ 1,75 =12,09М 
2.3. Определение площади поверхности ярусов конуса, объема 
грунта, длина/ РТРДСВ, координат точек /?,6,С,Д,£,Р и уклонов 
овразу/ощах, проходящих через эти точка fan /.у, /5.)

а) Верхний Ярус: S / # г-Аг/  К-(е.е/г- 0.9! г)Ш
S.tM*;\r * (г.П*-о.9/*)о.99-6.5м>( к  ид п р и н я ты

по тавл/ при т/ = п * /25 и т = /.5);
д ) Зторой ярус (нижнии): h= Я/=2, 9/м; Я -Я? = 6,91м;
3 *f#3- /Гг)  К-(6.9/  г- 2, У/2J2. ¥3 =10/8 м2; \Г = (я 3- fy3) & =
( 6.9/3- 2. 9f3J 0,69=2/7,4м3;  U-0.25 #mf= 0,25-6,9/-/5 -6.82 -/7.7м 
( К, А /  нрияята/ по тавл.2 при т, =/.75 и т -- /.5J 

По тавл.3 определяются координате,/ точек /9,6. С,
А,£,Т пни а=0/ и 3*3,, с/ по таял. 2 устанавлава/отся 
Уклояа/ Образующих, проходящих через эти точки. 
Результата/ заносятся 3 таял. У.

Гавлис/а 5
2.2. Определение геометри
ческих размеров конусаfr/.n. /2, /5.)
A П*б:/гб*:о.б7м"о з т 2 /.5
d=n(h +ho) = /.25f/5-0,67)  * 2.7/М
hMг д+9яН£_р. Ш Н5)_ 1S = ff$/„
им /77, П /,75
9 ттп = /,5м (задано)
дм > ho-1 случаи
Яг - h * Ьм = 1,5 + 0,9/* 2,97м
а-- Р,т = 2,91-1.5= J,62м
3 =Я/П =2,91-1.25--3.0/м
Р *2fP,-h')/77+7=2(2.91-1.5)-/.5+12.6=/5.33
Яг *#/ +h=2,91*9.50 * 6,91м

Точки
Координата/

Уклона/
X У

Й 10,37 0 1:1,75
6 0 12,09 1: 1,5
С 1,09 6,82 /•• 1.55
А 2,07 9,89 1:1.58
Е 3,95 3,08 1: 1.63
F 5.18 1.62 1: т

3. 503.1- 96.2-1-1
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3. М е то ди ка  р а с ч е та  В рете»ной  пригрузки  

Величина пригрузки лр0 определяется по формуле

толщ ина слон пригрузки

О о

где -  объемная масса(плотноств) грунта  пригрузки, Ни~ 
проектна я В ы со та  насыпи, 5gp-коэффициент Времени, 
принимаемый по та б л. 6 В  з а В и с и то с ти  о т  п ар ам е тра  n f  
определяем ого по ф о р м у л е

где С к — к о э ф ф и ц и е н т  консолидации грунта, определя
емый по лабораторны м  данным и л и  по ф орм иле

с  K<pJ f f £cp)
ад >

К ср- к о э ф ф и ц и е н т  ф и л ь т р а ц и и ;

Нор —  п у т ь  (ф ильтрации Воды из осноВания насыпи, 
раВный то лщ и н е  сжимаемого слоя Врасч(определяется со
гласно п. в приложения Z СИиПг.Ог.О/-ВЗп ОсноВания зда
ний и соорутений) - л  -  удельный Вес Воды;  £ср-средний  
к о э ф ф и ц и е н т  пористо сти , определяемый по компрессион
ной криВой для грунта осноВания Вдиапозоне изменения сжи
мающий напряжений о т  бытоёого даВлениЯ р$ до даВлениЯ
грунта  Р0 - % l  h 'н

с = £&+ Ео .
С ср a  j

О  -  коэф ф иц иент уплотнения гр ун та
a = jf£n£o_

Po-Ps

Трасч.-Заданное Время консолидации

ф о р м уло й  д л я  определения л  р0 рекомендуется пользо
в а ть с я  В случаях^ когда йро± 0 ,З р о .

к 8э 0,05аюQIS0.200.2J asoops 0.k0OAS0,500,550,500,550,100,1S 0,600,650J00.9S1.06

Л^эасу. 9/UH 3,0030,050,08o,iz 0,П H.Z60.37 0M Й57 0,630.65 m lit, 151 m 6,61O0

3./. Пример расчета Временной грунмоВой пригрузки 
исходные данные \ р а сч е тн а я  сзсема ( да на  н а  рис.1 ) ;  т о л щ и н а  

СЛОйНрасчs  12т]поъсрсрици ент ф и ль тр а ц и и  -К дэ- 0,74S tQ~6§£% j  
к о эф ф и ц и е н т п о р и с т о с т и  Sep = О, У  • коэф ф ициент у п л о т 
нения 0 -0 ,0 5 8  Щ  j  заданное д л я  консолидации Время Тра<чР 11 тес

Трасч =  а м е с  = 2 .8 5  * Ю 7сек

tfpac4 =S. Ь6 I t s - » 7*

П о  т а б л . 6 на хо ди м  Х£р =0. 79 

А Р. - Л И »  ' >  6( ш  -  ( ) - < 67

* Нн" Т .
.  Д/>о_ 2.87 _

1.8
1tS$M

3. $03.1 -96.,l ~ 1 - <
Наст
4
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4  М е т о д и к а  о п р е де ле н и я  к о ли ч е с тв а  Воды  
д л я  полного Водонасы щ ения г р у н т а

ГПреВуетая Влажность г р у н т а  о п р е д е ля е тс я  по <рортуле

w =  °-ъ$/е- >
Од

где ife -  у д е ль н ы й  В ес С оды -
£ -  к о э ф ф и ц и е н т  п о р и с т о с т и  г р у н т а  у 

}fy ~ у д е л ь н а я  м а с с а  г р у н т а  

К о л и ч е с т в о  б о д ы  д л я  у с л о ж н е н и я  / м 3 г р у н т а  

д  V t/=  ( W — V /n p )  lex i

где W n p -  п р и р о д н а я  С л о ж н о с т ь  г р у н т а  ;
-  о б ъ е м н а я  м а с с а  ( п л о т н о с т ь )  с к е л е т а  

г р у н т а
\Г  =  0 о
0ск 1+Wnp *

где  — о б ъ е м н а я  м а с с а  ( п л о т н о с т ь )  С л о ж н о г о  
г р у н т а

4. 1. П р и м е р  о п р е д е л е н и я  к о л и ч е с т в а  С о д ы  д л я  

п о л н о г о  С о д а н а с ы щ е н и я  1 м 3 г р у н т а

и с о с о д н ы е  д а н н ы е :
к о э ф ф и ц и е н т  п о р и с т о с т и  г р у н т а  £ - 0 , 6  j  

у д е л ь н а я  м а с с а  г р у н т а  0 у ~ ^ гС>о / м  j  
О б ъ е м н а я  м а сс а  ( п л о т н о с т ь )  С л о ж н о г о  г р у н т а  %*1.5 / м  з 

У д е л ь н ы й  Се с С о д ы  -  ^ , О т/ м  л 
п р и р о д н а я  С л о ж н о с т ь  г р у н т а  V/np = О, О д

Р а с ч е т  : \д/ -  = 0> * —  -  О.'* /дVV ^  2 .6S

Го *>5
С * = < > & т/ я
*с к ~ < + \Ы п р 1 +  0 ,0 0

i W  - - ( w -  w W  Гм = ( т ° 8 ) . т : о , м % -

Iг

S. Г е о д е з и ч е с к и й  к о н т р о л ь

Схема контроля крутизны
откосоС Верхнего ярд са конуса 

4

Схем а у с та н о С к и  и н в е н та р 
ного униВерсального откосника

Схема контроля крутизны 
от косоВ нивелиром

Обозначения но рисунках: / -  сто й  н а ; 

г  -  о тк о с н а я  рейка- 3 -  горизонтальная  
п л а н к а ; 4 -урове нь; S - проВолочная о т 

тя ж к а -} б -о т в е р с т и е  для  шпильки; 7- 
ш п и лька ;  6 - откосное ле к а л о ; 9 -ниёе- 

лир  ;  Ю -р е й к а .

Указания по произВодстВуразбиСочных 
работ и геодези ческого контроля за 

отсы пкой конуса.
Ли нию  подошВы конуса разбиваю т по 

Вычисленным прямоугольным координатам 

т о ч е к  Я, B C )tДг£и б ( p u d )  и з акрепляют 

кольями. При одинаковом  заложении 

о тк о с а  насыпи и  конуса и  очертании  
подошвы конуса по кругу уклон откосов  
у с т а н а в л и в а е тс я  откосны м и л е к а 

ла м и  ( рис. ву а  при разном заложении 
и очерта нии подошвы по эллипсу це

лесообразно использоват 6 совмещен
ные с кольями инвентарные универ -  
сальные откосники (р и с .9). О ткосную  

рейку прикрепляю т к  основной с т о й 
ке и горизонтальной планке после  
о т с ы п к и  ниж него слоя грунта. Д л я  
поддержания откосной ре йки  исполь
з у е т с я  проволочная о т тя ж к а . К рутиз
ну о т к о с о в  Можно к о н т р о л и р о в а т ь  
т а к ж е  используя нивелир и  р е й к у  
(р и с . 4о ). О т с ч е т ы  сним аю т п р и  вер
ти к а ль н о ю  положении рейки и  при её 
располож ении в д о л ь  о т к о с а .

3 . 5 0 3 . 1 -  9 6 . 2 - 1 -  1

Ф о р м а т  Й З 25292-03 13
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СВо иные опоеы

9 С х е м ы

ОтВал растительного 
/ г р у н т а

бульдозер

Копер

насыпи реющего г р у н т а

В и ды  р о б о т

С м яти е  р а с ти те ль н о ' 

го  слоя гр у н та  и  роз -  
биВочные ра боты

Послойная отсыпка, раз
равнивание и уп ло тн е 
ние г р у н т а  призм ы  
одноврем енное п р и 
л е г а ю щ е й  ч а с т ь ю  

н а с ы п и . С о о р у ж е  -  

н и е  у с т о я

С т о е ч н ы е  о п о р ы

О
С х е м ы

ОтВал растительного 
г р у н т а

Бульдозер

Ь

>» >» »>1 >)> }» »> ' ш»> >»

В и д ы  р а б о т

С н я ти е  Растительного  

слоя грунта и  р о зб и - 

Ьочные р а б о ты

Сооруж ение ус то я

Д В у х с т о л б ч о т ы е  о п о р ы

С х е м ы

А
ОтВал растительного
гр у н т а

Бульдозер л 11

УроВень

1-Ч-. ; X :

/ Г р у н т
н а с ы п и

Виды  р а б о т

С н я ти е  растительного  

слоя гр у н т а  и  раз б  и -  

Вочные р а б о ты

Сооружение столбоВ  
у с то е В . П ослойная  
отсы пка, РазраВниВа-  
ни е и  уплотнение кону 
са и прилегающей насыпь 
до уровня низа ригеля

Щебеночная подушка (при  
ме не н т о б  етоннан покрыт^

/ з  Г -7?

*... . 1И.,ЧЛ*

'

'Призма из дрени-

Послойная отсы пка, раз
равнивание и  уп ло тн е 
ние конуса и  прилегаю
щ е й  ч а с ти  насыпи 

Выше призмы. Укладка  

щ ебеночной подуш ки  
п р и  ием ентобетонном  
п о к р ы т и и

Щебеночная подушка (пр и  
иементобетонном покрытии)

. : .  • .mi ••»•.I
Г "»» )>/ w  tn  '

™  / A t

Послойная отсыпка.раз- 
раВниВание и уплотнение 
ко н усо  и  прилегающей 
ч а с т и  насыпи. У к ла д
к а  щ ебеночной п о 
ду ш к и  при и е м е н т о 
б е т о н н о м  покры тии

Щебеночная подушка (при 
мементобетонном покрытии)

насы пи рую щ его г р у н т а насыпи

•т
'Дренирующий
гр ун т

М о н та ж  ригеля. П о с 
лойная отсы пка розроВ- 
ниВание и  упло тн е н и е  
Верхней ч а сти  конуса  
и  прилегаю щ ей насы
п и

насыпи

...

Дренирующий 
гр у н т

Нконтр. РчкосуеВа $ Р О -,

Нач.отд Шапиро КйХМ
01.инм.пр.

111А

3 . 5 0 3 . 1 - 9 6 , 2 - 1 - 2

Те хн о ло ги ч е с к а я  п о с л е  -  
д о В а т е л ь н о с т ь  зем ляны х  
р а б о т

Стадия Л и с т Л и с то ВР 1

Г ИЛРОАШРНИИ
Воронежский дзилиол

Копировал МазоеВа Ф о р м а т  Л З 2 6 2 9 2 - 0 $  1 4
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1. Высота призмы (h ПР)  принимается равной: при высоте насыпи до 6 м 
hnp=(0,25- 0,5)  f/нас, яри высоте насыпи более 6м высота призмы определяется 
наличием оборудования для погружения свай на проектную глубину.

й.Разравншание грунта и уплотнение призмы и прилегающей части насыпи 
производятся слоями равной толщины. /Лощина слоев принимается в соответ -  
ствии с данными тавл. на л  5._________________________________________

Рис. 2. Послойное уплотнение призмы и 
прилегающей части насыпи

L*

5. Цифрами на рис. 2 обозначается последовательность движения 
катков при уплотнении одного слоя. Первый проход катка (1-2) выполня
ется на расстоянии 2м от бРОвки призмы и повторяется двонсды, а затем, сме
щая хаток к ыювке, прикатываются кроя отсыпки. При этом кромка вальца не 
должна выть ближе 0,3м от бровки уплотняемого слоя. Дальнейшее уплотнение 
слоя производится к середине насыпи с перекрытием следа предыдущего прохода 
на 0,1 ~ 0,2м. ГПопйпптк-е>нгп=> ппъгн*нгт гм нп .п 2 п Л )

УШМЛ ШШШш'Ж Щ/ЩЩ
ь ш ш  \ т ш ш  т т * л —
1Оишасш ЦремвобелбскЪи̂ ЗТА

3. 5 0 3 .1 -9 6 .2 -1 -3

Схемы возведения 
конуса в лрогале насыпи 
при свайных опорах. Г И П Р О Д П Ш И  

Воронежский филиал

Копировал формат ЯЗ 25192-О Ъ  15
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6. Уплотнение грунта В пределах 
I  участка производится электро - 
трам8оВками> на 2 участке- Вибро - 
катками или Виброплитами.
7. Схема движения механиз

мов при уплотнении & участка ана
логична пока^аннаи на рис. 2. 
Уплотнение гр у н то  у у с т о е в  

(рис. 6, 7 уч а сто к) начинается 
с зоны Вокруг конструкции,
а затем  от краев насыпи к сере
дине.
8. При цементобетонном покрьтии 

одновременно с отсыпкой дренирую
щего грунта устроивается гровии- 
нощебеночная подушка под лежень 
переходных плит.

П о к а з а т е л и

М а рки  и  т и п ы ,  м ац/ин.

Э ле к тр о  -  
тр а м б о в к и

/З иброплиты .
В и б р о к а тк и
npayjen- Самоход

ный
U3-VS0V ИЗ-VS02 Svp-fa.s SVP-31.5 SVP-63.1 АЧ-1Ч Aa-asA

Толщина слоя В рых
лом состояни и , см. 58 46 35 58 63 58 гз

Тол щино слоя В плот - 
ном состоянии, см. 50 40 30 SO 60 SO 20

3. 503.1-  Э в .Э  - 1-3 Пист
3

копировал Ju m * формат А 3 25292-03 /7
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UL
Рис. / Послойная отсыпка и разравнивание грунта 

со стороны насыпи.
Рис. 2. Вариант послойной опгсытш и разравнивания грунта 

экскаватором-планировщиком со стороны откоса до установки 
пролетнык строений.

*777--------777------7/7  Т 7 7У------777-------777------777--------777------777------- 77 7

/. Цифрами I  и И обозначаются номе- О, У- 0,6м. 
ра участков. Участки разграни - 
чены линией приближения тяжелых 
машин к конструкции усто я .
2. бульдозер перемещается по челноч
ной схеме о т  оси насыпи к краям с 
перекрытием предыдущего следа на У. Работы производятся одновременно^  инЛп̂ Ф Во5тск(̂ &&^ . —  ных опорах.

3. На 1 участке отсыпка и разравнива
ние грунта производится экскавато
ром -планировщиком, а 6 непосредст
венной близости о т  конструкции 
(О, Нм) -  вручную.

■ ш н В М В В ■ ■
ш■ B IB H ■ ■ в в

HHIBH ИНН н иH I 1шшшшяшB H I в вШШ1Л ЬлЛЯ
в

в. 5  03.1 - 9 6 . 1 - 1 - 6

Схема возведения нону- 
са одновременно с на-

ШУШ\ 9Ш*Л тшчишЛ

ГИ П РО Д О РН М
воронежский ф илиал

Копировал Щ  Формат Л 3 25292'0Ъ 18
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Пис.1. Послойная отсыпка и разрабнибание грунта бок руг 
устоя экскаватором -  планировщиком Рис. 2. Послойная отсы пка и разрабнибание гр у н та  при расположении 

экскаватора -  планировщика со стороны п р о ле та

Зона отсыпки 
и разравнивания 
грунта зкс " 
рам-1

f9

• планировщиком

3. Грунт между стойками 
и на расстоянии 40 см от  
их граней разравнива
ется вручную.
У. О т сыпка, разрабнибание 
и уплотнение грунта верхней 
части насыпи осуществля
ется аналогично выпол
нению этих работ при 
свайных опорах (рис. 3 -6, 
док. 3.503.1-чб.гЦ.
5. Бульдозер при разравни- 

f вании грунта переме- 
I  г  щается па челночной 

I  схеме о т  оси насыпи 
к краям с перекрытием

0,6м

(Продолжение пояснений см. на л. 2)

2

3. 5 0 3 .1 -9 6 .1 -1 -5

1 Пролетные строения на планах условно не показаны.
2. Цифрами 1ий обозначаются номера Участков; цифры У  мест стоянок 
экскаватора-планировщика обозначают последовательность его перестановки.

Ья№ШШШШ!к¥ШЯ& 
1£цЩЩ Шу&А

Схема возведения 
конуса в прогале на
сыпи при стоечных 
опорах.

Стадия Лист Листов

т п р о д о р н ж
воронежский филиал

Копировал Ъер- Формат АЗ Z5292-Q3 2 0
20



Рис. 3. П о слойная о тсы лк а  и  разравнивание г р у н т а  

при возведении конуса со стороны  п р о ле та

6. Отсыпка гр унта  автосамосвалами и разравнивание его Буль

дозером со стороны пролета производятся до уровня на  3.5м 

нитке пролетного строения;  при о т с у т с т в и и  пролетного 

строения э т а  га в о та  производится на полную вы соту.

3 . 5 03 . 1 -  9 5 . 2 - 1 - 5
Лит

Копировал Формат АП

20

1. Уплотнение гр ун та  путе м  увлажнения до полного водо- 
насыщения допускается при гр ун та х  с коэффициентом  

ф и льтр а ц и и  не менее 2 м /с у тк и .
2. Увлажнение грунта  производится поливочной машиной пм-гзо 
через распылительные сопла,  а  £  труднодоступны х м е ста х -

из ш ланга.

Н.ынтр. Ргкосуева
Нач.оппГ. Шапиро M / L
Гл.инЖ.пр.Трш бо ш к кЬ

3. 503.1 -  9 5 . 2 - 1 - 5

Схема уплотнения дре
нирующего гр ун та  
увлажнением

\яиУЬ1*}'\ WiMKulлНИ
X - ____L

ГИПРПДПРНИН  
Воронежский филиал

Копировал Формат А н 2 5 2 9 2 -0 3  21
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- r

I r
грунтовой призмы, перемещение и разравнивание гр у н та  буль

дозером.

2. в ы с о та  пригруж аю щ ей грунтовой призмы определяется рас

четом в зависим ости о т  местных условий, высоты насыпи и задан

ных сроков достиж ения консолидации (л. 4 , дон.3.503.1~96,2-1-1)

3. Переходные плиты  устраиваются после консолидации насыпи 

и удаления грунтовой пригрузки. Схема удаления грунтовой при
грузки представлена но док. 3.503.1 -9 6 .2 -1  -  12.

21

1. О тс ы п к а  Временной грунтовой  пригрузки (рис.1) производится в 

два э т а п а х  /  э т а п -  о тс ы п к а  г р у н т а  автосомосваламипо площ ади  

п р и гр узк и  и  Разравнивание бульдозером горизонтальными слоями;

Ц э т а п  -разгрузка автосамосвалов за пределами пригружающей

Н. контр. Рукосыебо
Нач.отд. Ш апиро
Гл.инш.тк ТреыЗобемаа

3.503.1 -9 6 .2 -1 - 7

Схема возведения 
Временной грунтовой

п р и гр у зк и

Стадия А и ст Л и с то в
Р 1

Г И Л Р О Д О Р Н И И
Воронежский Филиал

Копировал М азаеВа Ф орм ат АЗ 22
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Рис. /  П о сло й н а я  отсы пк а  и разравнивание гр у н та  конуса  
и  прилегаю щ ей насы пи

Рис. 2. Послойное уп ло тн е н и е  к о н уса  и  
прилегаю щ ей насб/пи

7

/ 6

/ 5

и
*

У 3 ....... г  ,

/  Рабочий ход / /
Сж — ' '

Холостой ход <5>
«о

з —

в
d'~aM> J r '

ч

Гранила 2 этапа / ~1
отсыпки ‘  ____ Ригель монтируется 

после отсыпки и 
уплотнения Iэ та п а

Зоны отсыпки
и разравнивания 

\  грунта вручную
. . .................. ..... -  . . Ч'АМЧ 1 I »Уч

/>/:■ ///•. •• • '///•'• ///.••. •///; • - ;  /"><•; ; ' '.V *• ' '  . '.N v
Цк. 'т;- М '..': •'///•'■'•'.//< у ..; иг гМ'Цл-

/// /// /// /// /// - л у  у у у  у >  >>/ /V / л у  >  //У / у  Л у  у /у 1 у у у  Я г ' у ; / 1 у у у  у у у  у у у  у у у ...уу/  у у у  ^
/. настоящем чертеже представлена схема возведения конуса и засыпки за устоем в 

прогале насыпи. Сооружение конуса одновременно с насыпью подходов отличается башней 
длиной захватки (вдаль дороги).
2.Земляные гавоты выполняются в 2 этапа: / этап (после монтажа столвов) ~возве

дение конуса и насыпи до у р о в н я  низа ригеля;  2 этап (после монтанса ригеля)-возведе
ние насыпи до проектных размеров.
d Пи рис: 1 и 2 изображены схемы производства гавот 1 этапа возведения насыпи} работы 2 

этапа производятся аналогично с гавотами по возведению верхней части насыпи (выше 
низа ригеля )  при свайных и стоечных опорах (рис. 5 и 6, док. 3.503.1- 96.2 -1 -з)
дополнительные пояснения к рис. 1 и 2 см. п.л. 2 и 3 , док. 3.503.1 -  96.2-/ -з .

2-2

£Г П  ■—  ГТ {-fV- -г- ;гт:'г‘>ч

Н. контр. рукосуева 5c s*̂-7
Пач.отГ. Шапиро —

1 1 :___

3.503. 1 - 9 6 . 2 - 1 - 8

Схем а возведения 
конуса n ru  д в ух с то лб  -  

ч а ты х опорах

THuimrTt F.LW/iM п///Мп[Л.Ш
р  Г

Копировал Щй. Формат АЗ

ГИ П Р О Д О Р Н И И
воронежский филиал

25292-03 2$
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ш
Ув

та
п

о
В

гз

Асфальтобетонное помытые, полезоглибленные переходные плиты

С х е м ы виды работ

Цементобетонное покрытие, поверхностные плиты

С хем ы виды работ

Z
Н V 
•• «к

з

• уч
Разработка котлоВана и  плонироВка 

поВеехности под переходные п ли ты
I

Jli

in

УстеойстВо щебеночной подготовки и 

м о н та ж  переходных п л и т

Устр о й стВ о  Временного покрытия 

и з щ ебня (н а  дли н у  переходны х  

п л и т  п лю с  10м)

Монолитная армированная

У с тр о й с тВ о  Временного п о к р ы ти и  

из щ ебня (н а  д л и н у  переходны х  

п л и т  п лю с  10 м )

Удаление Временного покры тия  

(после годичного перерыва), разра

б о т к а  котлоВана под переходные 

п л и ты  и тр а н ш е й  под лежень. 

Планировка поверхности под пере

хо д н ы е  п л и т ы

М онтаж  блоков лежня и  переходных плит. 

Укладка монолитного бетон а на пере

ходных п л и т а х  и  устр о й ств о  м онолит

ной армированной п л и т ы

4
З ам ена Временного п о к р ы ти я  

на п о с то я н н о е  (после го дич но го  

п е р е е ы В а )

4
У ст ройст Во пост оянного покрытия

шшш ■ н
■ ■ IM IM

^■ННЯ
н и м ш ш1

3.603.1-96.2-1-9

Технологическая последова
тельность УстройстВо 
переходной п л и ты  и 
проезжей части

Стадия] Лист ЛистоВ

ГИЛРОЛОРШШ
Воронежский филиал

КопираВал МазаеВа Ф орм ат АЗ 25292-03 24 2У
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Рис. /. Плонироёка откосоё конусов 
и прилагающей части насыпи

Ось лерестонобки  
Экскаватора— 
планировщика 
при срезке с ниж
ней стоянки

Наложение экскава
тор а -планировщика 
при планировке нишей 
части откосоё

1. Пролетное стр о е н и е  

на п ла н а х  t/слоёно не 

п о к а з а н о

( Продолжение пояснении 

с т .  на  л . 2 и  6 )

i -  i Зона яичной 
'п л а н и р о в к и

и. • • /« Ч . * • ' * . * *
Э К ска8атор-  

[/гланцробщик \

. т . ... . \  . .  •,. • ■. • . W- . . . X - 4*—
' ‘~ • ш ■ • v  «V* * *. : ., •1;|. • ■ • • •' X

V : ‘ ‘ ^ г  *•*.
/ hi * ■ "• «/ ‘ •/'. * ».•. 1 -..-..
щ и/' w ' i/i ' w  гл г ,’ ))Г >4 * fa w  w iji "w ' '*

И.КОНТР. Рчкосцеёа
Нач.ат. Ш а п и р о
?ЛЛ1Ш.ПР ТоетЪоВелск ■ч

3. 6 0 3 .  / - 56 . 2 - / - / 3

Схемы технологических 
операций по укреплению 
о тк о с о ё  конусоё

Ф орм ат я Ч

Старая Лист Листов
Р < 3
ГИ/7Р0Д0РНИИ 

Воронежский срилиая

25292^03 27

Копир-
21



Р и с .2  У п л о т н е н и е  о т к о с о В  э л е к т р о т р а м б о В к а м и

Р и  с. 9  М о н т а ж  б е то н н о го  у  пора. устрой ств  о 

щ е б е н о ч н о й  п о д г о т о в к и  и  рисбермы

27
Р и с .З  Р ы т ь е  т р а н ш е и  В о с н о в а н и и  к о н у с а

3. П л а н и р о в к а  о т к о с о В , р ы т ь е  т р а н ш е и  В о с н о в а н и и  к о - 
н ус о . о т с ы п к а  и п л а н и р о в к а  щ ебеночной п о д го то в к и  п р и  у к 

р е п л е н и и  п л и т а м и  и л и  за п о л н е н и е  ячеек р е ш е т ч а т ы *  к о н 

с т р у к ц и й  п р о и з в о д я т с я  э к с к а в а т о р о м -  п ла н и р о в щ и к о м .

❖. У п л о т н е н и е  с п л а н и р о в а н н ы х  о т к о с о в  р е к о м е н д у е т с я  

пр о и зво ди ть  п л о щ а д о ч н ы м и  в и б р а т о р а м и , перемещ аем ы ми  

в д о л ь  о т к о с о в  (р и с . 2 ) .  П р и  э т о м  д о л ж н о  б ы т ь  обеспе

ч е н о  п е р е н р ы т и е  н а  0,4 -  0.2 м  с о с е д н и х  п о л о с  

у п л о т н е н и я .
S. б е т о н н ы й  у п о р  у с т р а и В а е т с я  до н а ч а ла  робйт  

п о  у к р е п ле н и ю  о т к о с о в .

Копировал МозаеВа

3.603.1 ~ 96 .2 -4 -4 3

Ф ор м а т АЗ 25292-03 28

Лист
г

28



Рис. 5. Укладка п л и т  и  д с тр о й с т  So бетонны х л о тк о ё

\ бетонный у  hop
4\Реш ет чаты о нонструкц и и 

монолитны О 
оетонныИ лоток

М а те риа л№

Экскаватор-„ 
планировщик

Рис. 6 Укладка э л е м е н т  о ё  ресие тч атыэс. конструкции  
и у с т р о й с т в о  б е то н н ы х  л о т  ко о

б Сборные бетонные и железобетонные элем енты  укрепления  

укладываются на откос о т  родошёь/ к броёке конуса. Укла дка  

произВодится автокраном  К - 67 или  К -Ю Ь  непосредственно  

с т р а н с п о р т н ы х  с р е д с тё . При необходим ости складироёания 
сборны е э л е м е н ты  разгруж аю тся ё  ш т а б е л и  на ёыраёненное 

горизонтальное осноёание с дереёянной подкладкой . б ш т а б е 

лях п л и т ы  ра зделяю тся дереёяиными прокладкам и.

Разгрузка элетентоёрешетчатых конструкций допускается на 
спланироёанный откос.

7. У с т р о й с т ё о  м он о ли тн ы х бетонны х л о т к о ё  п р о и зв о д и тс я  

с опереж ением  м о н та ж а  сб о р н ы х э л е т е н т о ё  у к р е п ле н и я

3 . S 0 3 . /  -  9 6 . 2 - / - / 3
{Лист

Ф о р м а  m R 3  

бааир. ___ ____
25292-03 29

2 9



N
Состав

Овеем рггд.пт На узлажитель На овеем работ Г
\

А/
Обоснование Вид работ 1

при устоях Норма Расцен-
А7У

трудоемкость. 
(маш. -  4)

чел. -4 Прямая заработная 
плата  . р. - к

"L звена |
y/u/riv/7 U}
чел-ч

ка, 
п -к при устоях//#

опоечных спайных двухстшБ-
чать/х (маш.-Ч;

Г  Л*
стоечных свайных двухстопь

чатых стоечньА свайных двгхств
чатых

1 в 2-1-5 Срезка ккттелы ю го слоя бульдозе
ром Д З -8  ( д -е н я )

Машинист 
6 разр.

1000Mz 0,875 0,875 0,875 0.84(0,84 0-89 0,74(0,74, 0,74(0,74) 0.74(0,74) 0-78 0-78 0-78

2

3

£2-1-35 Планировка оснований конусов буль
дозером Д З-8  (д-271 я )  

Транспортировка грунта автосамосвалами, 
дренирующего для отсыпки конуса 
суглинистого для отсыпки насыпи

Машинист 
6 разр.

т о м *

м3
м3

0,875

1500
1750

0,875

1360
1750

0,875

1500
1700

0,29(о,Ц 0-30,7 0.85(0,25, 0,25(o,25j 0,25(0,2$) 0-27 0-27 0-27

4 £2-1-28 Разравнивание грунта слоями то л
щиной 0,5м бульдозером дз-8  (д-271 я)

Машинист 
6 разя

100м3 26,6 29,2 32,2 0.47(0,») 0-49,8 12,5(2,5) 13.7(3,7) 161(5.1) 13-25 14-54 /6-04

5 Е2-1-42, при
мечание

Подача грунта экскаватором-  
планировщиком э -40/0 на верму и 
место отсыпки

Машинист 6розр.- 
помощник маши 

н иста 5розр.-1

/ООМ3 5,9 *,9 0,3 7.Ф.7) 1-38 0.25(4,13) в,еф,зз) 042(0.2t) 8-14 2-62 0-42

6 £2-1-56 Перекидка грунта вручную  (грунт 
1 группы)  пли отсыпке у  устоев

Землекоп / разр. м3 89 46 28 o s t ( - ) 0-34,2 51,52(-) 26.03(-) KJ24(-) 30-44 15-73 9-58

7 По производи
тельности

Разравнивание грунта экскава
тором-  планировщиком слоями 
0,5М

Машинист 6розр- 
1i помощник ма
шиниста 5разе -1

100 м3 5,0 1,5 4 0>(f.7f) 3-52,6 17.9(з,95) 5.37(2.69, 17-63 5-29

8 £2-1-57 Разравнивание грунта вручную Землекоп 1 разе. м3 89 46 28 0.07 ( - ) 0-04,1 0.2з(~ ) 3.22 ( - ) 1,96 ( - ) 3-65 1-89 1-15
9 £2-1-32 Уплотнение грунта прицепным 

вшрокатком Д-480 с тягой трак
тором Д Т-75  за Ю проходов по 
одному следу слоя толщ. 50 см

тракторист 
5 разр.

100М3 26,6 29.2 32.2 l.l(t .l) 1- 00 32]2̂ 2.Ч, 3642(3,42; 26-60 29-20 32-20

10 Е2 -1-59 Уплотнение грунта электротрам- 
бовками иэ-4502 в непосредствен
ной близости от устоев слоями 
до 0.5м

Землекоп Згазг. том 3 0.7 0.3 0,3 4.75 ( - ) 3-32.5 з,зз(-) 1.43 ( - ) 1.43 ( - ) 2-33 9-98 9-98

/. Калькуляция составлена на одно сопряжение моста с габаритом г -/0+2*0.75 и насш и вы
сотой 6м для условия отсылки грунта в пгогале насыпи, трудоемкость и зарплата на тран
спортировку грунта и воды в калькуляции не учтены и нормируются отдельно в за
висимости от расстояния. Для стоечных и свайных устоев производство земляных работ 
предусматривается при установленных пролетных строениях, для двухстолбчатых -до
установки пролетных строений. _____

2.ОвщиО овьем земляных работ распределен по видам работ в соответствии с зонами, уха- Нач.отд. 
зонными на рос. 1 пояснительной записки ( док. 6.503.1- 96.2 - 1- пз).

3.5 пунктах 13-15 даны варианты уплотнения. Калькуляции с итогами по пунктам

Н.контр. Рукосуева 01.91г.
Нач.отд. Шапиро
Qi.wnc.np Трембовельаа

3.503.1 -9 6 .3 -1 4

Калькуляция трудовых 
затрат на земляные 
работы при обсыпке 
устоев

\di1fniUh, wnffluh WfflT/75ТШ
1 '  1-

ти п р о д о р н т
Воронезкский филиал

Копировал формат ЯЗ 25292-0$ 3 0
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м
лГ
ч/П

Обоснование Ёхид робот
Состав

звена

0

1

Объем р а б о т  

п р и  у с т о я х

Па измеритель Па  объем работ

Норма 
Времена\

чел.-з 
(наш-г)

Росцен- 
ко,

Я '*

Трудоемкость, чел.-ч. 
Смаш. - ч)

Прямая заработная 
плата, а  - к .

при устоях

стоечных свайных дВухстЫ
чатых стоечных свайных двухстолВ

чатых стоенныхсвайных
б£ухст\5
чатых

11

13

По производи

тельности 
Е 17- 2, при
мечание /.

Уплотнение грунта электро - 
трамбовками U3  * 4504 
Увлажнение грунта с  помощью  
поливомоечной машины пм -teo и% 
ш л а н га .

Землекоп Зра$р.

Машинист 
Чра§р. - 1 
Дороясный рабочий 
IPQiP. -1

100м3

п 3
воды

4.6

9.0 
наш

56 м3 
грунта

1.1

9.0
на

56 м3 
грунта

—

3.13 (-) 

о.чФ М

2 - 18,\ а

0-33.1

1ч, ч ( - )

Ч.зг(г,1б)

з.чу(-)

ч.зф.ш -

10-06

8-98

г - ч/ 

2-98 —

Итого
148,81
(57.33)

93,93
(58,99)

7/.S6
(S/.7S)

116-13 85-69 70-48

1Ь По производи
тельности

Уплотнение грунта электротрап- 

бабками U3 - VS0 4 .

Землекоп 
3 ро$Р - -1

100 м3 36.6 39.8 38.2 3.13 (-) 8 - 18.8 83.36С-) 91,4 (-) (00.79О 58-20 63-89 70-45

И т о г о  t кр ом е п. S
208,81
(88,73)

153, 2/
(20,87)

136,33
(16,3)

147-73 120-38 108 -67

14 По производи

тельности
Уплотнение грунта кат ком  
самоходным Д У -25А ( Д - 6/ЗА)

Машинист 
б  ра$р. -1

100 М3 86.6 89.8 32.3 1.6 (1.6) 1- 69,6 48,66 С42,56)
46.78
(46.7?)

51,52
(S/.52)

45-11 49-52 54-61

Итого кроме п. п . 9 и 13
162,11
( 71.29)

108. S3 
(67, S3)

87,66
(67,82)

134-64 106,01 92, 93

15 Е 17-2 , при
мечание 4

Уплотнение грунта увлажнением  
до полного Водонасыицения поливо- 

моечной маш иной  п м - 130.

15.1 Чере̂  распылительные сопла 
15,8 с/%, ш ланга .

Машинист
4 P Q 5 P - 1
МашинистVpojp.- / 
Дорожный рабочие 
1p<qp.-1

м3
води

м3 
воды

370

74

УОб
20

448

V
0,08(0.08)

о,ч8(о,гч)
0- 06,3

0- 33,1

39.6(89.6)

35,53(17,76,

зг,чз(зг№  

9.6 (ч. 8)

3StQ4(35,8V)
1.92(0.96)

23- 31

24-  49

25-58

6-62

29-22

1-32

Утога, кроме п.п. 9 - 11, 13 и 14. 166,94
(76,09)

99,02
(58,15)

78,47
(53.1)

124-94 76-30 57-78

16

17

18
Е  8 - 1-88  
то-усе и
£3 - 1-32

Доставко  грунта аВтосамссвйлони 
Разравнивание грунта ёульдснерам 
Д З-8  (Д-27/А)
То же, с перемещением грунта на 80м.

машинист 
бро$р. -1 

машинист бродр. -4

М 3

юо м3
S40

3.0

г.ч

540

3.0
З.Ч

540

3.0
2.4

0.47(0.47)
8.35(2.35)

0-49.8

2- 8Q8

1,4/ (l.4t) 
564(5.64,

1.4/ (14/) 
564(5,64)

1.1l(l.1l)
5.6i (S,64j

1-49
5-30

1-49
5-30

1-49
5-30

Итого по п .п . 17 и 18. 7.05(7.05) 7.05(7.05) 7.05(7.OS) 6-79 6-79 6-79

шланга$ля уплотнения грунта в зоне 1 (рис. 1, док.3.503.1-96.3-f- щих к устою условно принята  uj.

S&XssstaKOtSsiSgSf: * У 6 5 В и а а д * 8 б .  . --------------
случая отсыпки конусо и насыпи uj дренирующе- по возведению временной ерун тобой пригрузки

примыкаю- ТрудоБые затраты наоазборкя Временной грунто&аи при- 
j & зоне 1 -  грузки приводятся в калькуляции hq л и с те  2, п.п.
’ 11 и 13, док 3.SQ3.1 -Эб.з-1-16_________________ _

копироёал

3 J0 3 .i - $ 6 . 2 - i - l 4
Пист

Формот АЗ 25292-03 34 31



3/

Объем работ 

при покрытии

Иа измеритель На объем работ

Норма
времени

чел.-ч
(маш-ч)

Расцен
на,

р.-к

Трудоемкость, 
чел -  ч  С  маш-ч)

Полноя заработная 
плота, Р. -к.

При покрытии

асфальта
бетонном

цемента-
бетонном

асфашо 
-бетонном

цементо
бетон ном

асфальта
бетонном

цемента - 
бетонном.

O.S O.YS 6.6 (3.3) 6 -50 3.3(1.65) S.97(l.iS) 3-85 £-93

7 чо 0,85 ( - ) 0-5Ч.Ч 5.Э5(-) ЗУ.оС-) 3-61 81-76

_ 0.6 35 ( - ) 17-7S - 15.0 (~ ) - 10-65
0.66 0.66 14.5 ( - ) /а-зо 9.37 С " ) S.S7(-) 6-80 6-80

— 3 4.85(0,85) 3- 79, 4 — S.S(1,7) — 7-59

__ 0.84 2.7(-) 2-0/ o e s (- ) -

§?10

13 18 4.85(o,8S) 3-7 9,4 5I,Q(1Q.2) 5/.0(ю.г) 45-53 Y5-S3

11 0.63(-) 0-43.S 6.S3 ( - ) V -75 —

11 - 0.68 С- ) а-чч.з 6,88 С-) — 4-87 —

1.65 — з.о ( - ) й-гч 4.96 (г ) — 3-70
~

1.8 1.6 1.98(1.38) 2-10 8.38(8.38) 3 Л7 (з.п) 2-S8 3-36

1.3 1.6 ч.чз(ч.чэ) 4-08.7 5.39(5.39) 7.18(7.18) 4-ЭО 6-54

1.18 1.S7 0,48(0.81) 0-40.8 0.67(0.88) 0.75(0.38) 0-48 0-64

18 1.6 1ЭС-) 1-12 2.88(-) э.оч(-) /-34 1-79

Л7
ЛГ

%
Обоснование

Е 2-1-12

Е8-1-Ч7, 7 .6  
£Y-3-/75, 
/7.6  
П. Y

£4-3-81

ЕЧ-3-4гт.З Л.З 
£ Y - 3 - 8 / , n .i

E4-3-8S

П.П. V, /7 
П.10
n.is

E 17-4,n.r\.i,5i 
6, /0, /2 (SCAOt) 
£ / 7 - 3 ,  /7./7./ 

5,8,9
E 1 7 S tn .n .iy8

£/7-59 /7.6

£//£ работ

Устр о й ств о  котлована под переходные плоты 
экскаватором Э-ЧОЧО
Срезка недобора и рытье траншеи под лежень Вручную 
Устр о й ств о  щебеночного основания 

3./. под лежень;
3.5. под переходные плиты
Установка железо бетонных блоков лежней 
кроном
ЕетонироВание сты ко в блоков лежней 

Установка сборных железобетонных переход
ных п ли т краном
Объединение переходных плит монолитным 
бетоном  с армированием 
7.‘/ .У с тр о й с тв о  и разборка опалубки 
7.5. Армирование
7.3. Бетонирование 
Устройство Временного покрытия

8.1 Послойное разравнивание щебня с перемешиво 
наем и  профилированием

8.5. Укатка при послойном разравнивании и профи

лировании щебня

8.3. Розлив вяжущего материала распределителем

Устройство двухслойного щебеночного 
основания толщ иной 30см
9.1 О ч и стк а  верхнего загрязненного слоя
временного покрытия.

Состав

звена

Машинист 8ро$р.-1'> помощник 
машиниста  Зр<ур.~ 1 

Землекоп Вро^р. -1

Дорожный рабочий Ypajp.- i> 

Зридр -1'> 2рсщр.-1 
Монтажники 6pa^prl;5pa^p~i;4p f̂i<j 

машинист 5па^р.-1 
Бетонщики Уро^р.'2;Зра^р. -В  
Монтажники 6ра^р.-Т,5ре^р *  /; 
Уразр.-/; машинист 5ра%р,- ■/

Плотники ЗразргЗ;  vp ag p . -  3 
Дрмотурщики Чразрг1\3pt$p.-5 
бетонщики 4рар.~2; Зра$р.-2

Машинист 6 ра$р. -1

Машинист s  ра$р. -1

Машинист Spô p-f] помощник 
машиниста 4ро$р. -1

Дорожный ро€очийЧ(*>ЗР -1

£э
f
s°

100м3 

4м3

iO O M *

100М*
шт

1м3

ш т

1м. стыка 
1м . ст ыка 

1м*

100м*

<00 м*

1 т

100 мг

1. К а льк уля ц и я  составлена на у с т р о й с т в о  сборной переходной п ли ты  

п о л у  заглубленное о т и п и  при асф альтобетонном  и сборномонолитной пере

ходной п л и т ы  поверхностного т и п и  при цементобетонном п о к р ы ти и . В  

обоих случа я х длина п ли ты  п р и н я т а  ( продолжение с м .  на ли сте  з ) .

Н .ш тр .
Нач.от д
ГХМНК.ПР и

рукосуевa
Ш а п и р о

3.S03.1-9 6 .3 -1 -1S

К алькуляция щ рудоёыя  
з а т р а т  на у с т р о й с т в о  
переходной п л и т ы  и  
п р о е з ж е й  ч а с ти .

ы&ш еддд ш*иш
р U __I__1

копировал Длллл* Формат ЛЗ
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Я

я

п/I n

ОЬооюВание В и д  р а б о т
С о с т а в

з в е н о

1

I
3

Объею р а б о т  

при покры тии

На измеритель На объем ра бот

Н орта  
Времени;

чек- у 
(маш.-ч)

Ращен-  
ка, 

р -к

17/рудоемко с ть , 
ч е л.-ч  (мош.-ч)

Полная заработ
ная плата, р -к .

при покры  т  и  и
асфальто
бетонном

цетенто-
бетонном

асфальте-
бетонном

иеп&нто - 
бетонном

асфальто
бетонном

иетенто - 
бетонном

Е 20-г - 19, /7.3 9.г.Киркоёка врем енного покры тие тракторист З р а зр - 1 tOOmZ /.г 1.6 0,12(0.06) 0-09,6 0,14(0.0?) 0.19(аю) 0 -/2 0-/S

Дорожный рабочий Еразр -1
Его-249, П.П. 5-3. Отсыпка гребну перетешиВание и Машинист Зразр.-1 100 м2 0.6 1.0 о,п(о.п) 0-15,3 0,10(0.10) о.п (о .п ) 0 - 09 0-16

5 ,1 ,9 рсцраёниВание
£77-3, п. п. /. 2 9.4. У к а тк о  Верхнего слоя дородного основание Машинист Sр а зр -1 /00 м г 0.6 4.0 2,65(2,5$) г -32, s /, $3(153) 2.5S(2,SS) 4 -4 0 2 -3 3

ю Устройство постоянного покры тия
10./. Монолитная прометуточная п л и та
то лщ и н о й  г о  см

£-4-3-/66 а ) Йрм ироёание ЙрматурщиниSpcep-4, Зразр.-/ т — 1.1 г К - ) 46-91 - 2 3 .1 (-) - 13-60

£4-3-/6  4 (5 ) 5 ) БетонироВс/ние бетонщики 4разрг /, Зразр. -  4 м - 7,3 z s ( - ) 1-31 - n.s(-) - /4-/2

Е 4 -3 -п г ,т .г 40.2. Монолитный бетон на сборной переход ■ бетонщики 4разр-1, Зразр. -  / ЮОмг /,г 0.6 г в ,к ( - ) 19-91.3 34,5(~) n.is(-) 23-89 11-95

п.З л  =/.25 ной п ли те  и дорожном основании Зразр-2 .

Е  4-3-443 Ю.З. Б етонное покрытие толщ иной в  см Бетонщики 4розр.-2, ЗразргЗ 100mZ - 1.0 г ? ( - ) 19-87 - 27С-) — 19-87

на п л и т а х

Е  /7-39, /?- 3 10. Ч. Заполнение шВоВмастикой Вручную Дорожныйр абочий Зразр- - 1 /00м шВа - 0,2 Ы ( - ) 5 -6 7 — Ш ( - ) — 1-/3

E/7-3V, г г , /0.5. Яссральтобетонное покры тие проез Йссральтобетонщики Зразр-1 100м2 1,6 — ю .8 (-) 7 -64 / г г 8 (~ ) - /2“22 —

п г ж ей части то лщ и н о й  9см Аразр.-1, Зразр.-S,2po3pr2,/ptnrl

/0. в. Яссральтобетонное п о к р ы ти е Яссрсшыпобетонщики Spcap- /, /00 м г 0,03 0,03 S M - ) 4-/0 о,пС- ) о . п ( - ) 0-/2 0-12

то лщ и н о й  бе т по тротуарны м  п ли та м ipcap-1, Зразр-S, гразргг, 4,разг1

Е /7-37, п п. 40.6. цем ентобетон ное покры ти е на дли Бетонщики 4 разр- 2, Зразр-6, 1 мг — 60,0 о Ж - ) 0-/9,8 — /6,8(-) — U -8 3

/.2 не 6 м за пром еж уточной плигой талш зОсн Зразр. -2 ------
152, 86 244,/В

U m о  г  о (2 I .6 J (26, 94) //9-63 138,38

6 м при В ы с о те  н а с ы п и  6 м  и  г а б а р и т е  /п о с т а  Г -  /О +г*о,7о  

2 . О б ъ е м ы  р а б о т  о п р е д е л е н ы .* д л я  а с ф а л ь т о б е т о н н о г о  
п ок рь/ ти я  -  но  у  ч а с т о *  д о р о г и  /2 м и  д л я  ц е м е н т о б е т о н  -  

н о  t o  п о к р ы т и я  -  н а  у ч а с т о к  д о р о г и  /6 /п г а  ш к а т н о и  

с т е н к о й  у с т о е  ■

3 . 5 0 3 . 1 - 0 6 . 2 - 4 - 4 5

Копир. ф о р м а т ЯЗ \25292~0Э 33
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Объем р о б о т  

При укреплении
^  i.

На изм еритель Н а  объем работ

л / С о с т а в
•0
£ Норма

Времени
че л.-ч

Расцен
Трудоемкость , 
чел -  4 Смеши.- ч)

Полная заработ
ная п л а т а . р . -к .

N ОбосноВание б  и д  р а б о т гВ е н а
в

i

к а
р - к при укреплении конусов

% I
s

бетонны
ми плита

ми

решетчап 
ми канет- 
рукдиями

(маш-ч) бетонны
ми пли
та м и .

решетча 
тыми к о м  
трякиияпи

бетонны
ми плита
ми

решетчаты 
ми констрци 
ииями

1. В 5 -1 - 48, п. 2 ПланироВко откосоВ  экскаватором З-чою, обору 

доВанным планировочным ковш ом .

Машинист б / o c j p . - 1 ,  помощ - 

ник м аш иниста Spajp. -  1

100 м* 5.1 5.1 1.чч(о.7г) 1 -48 7.3ч(з.67) 7.34 (3.67) 7-24 7 -2 4

г. £ 2 -1 -1 2 ,п.1 (6) Разработка тран ш еи 6  основании конуса 

под бетонный упор экскаватором э-чою

Машинист 6рй$р.-1, помощник 

м аш иниста бра^р. -1

т о м 3 0.20 0.20 Ю.ч (s.8) 10-24 8,08(1.04) 2.08(1.04) 2 -0 5 8-0S

3. £ 2 - 1 - 6 1 , 0 . 1  (а ) Срезка недобора гр у н то  Вручную Землекоп Зра$Р-~1 1м* 4.0 4.0 0,76 ( - ) 0-53.2 3.04 ( - ) 3.04 ( - ) 2 -1 3 2-13

V . £  У ~ «3  -1 ,п .2 (о ) Укладка щебеночного основания то лщ и н о й  

10см под бетонны й упор

Дорожные рабочие 4рцр. -1» 

Зра^р.-1, 2ра$р ~8

1мг 24 24 0,27 ( - ) 0-18.7 6.18 ( - ) 6,48 ( - ) 4-49 4 -4 9

5.

6.

£4-3-17Ч ,п1

( а , 5).

У с тр о й с тВ о  бетонного упора В  асноВании 

кону со.

Укрепление о тк о с о в  конусов

Монтажники 4ро^рг13рорг9  

м а ш и н и с т бра^р. -1

1блок 48 48 0.7 (0.14) 0 -5 5 .3 33.6(6.72) 33.6(6.72) 2 6 -5 4 86-54

£ ч -3-1, п.5 (а ) 6.1. Устройство щебеночной подготовки то лщ и  -  

ной 10см Сили засы пка ячеек щ ебн ем )

Дорожные рабочие Vpajp. - 1, 

бро§р - (  SPQ$P-' 4

У м * 307 307 0,27(~) 0 -1 8 .7 82,83(г) **.*>(-) 5 7 - Y / 57-41

Е ч - з - т ,  п.з
(  а ,6 )

6.2. Укладка сборных п ли т Монтажники Ура$р.-1)3рау>.-3> 

м аш инист 6  ра$р. -1

(блок 307 0,8(0.16) а -63. г 2У5.б(Ч9.1) 49ч-аг

Е 50-5 -41 6.3. Укладка р е ш е тч а ты х  конструкций Мостовщики VpQJfi. ~ 7> Зра^р. -  8, 

Дорожный рабочий 1ра$р-1

100 м г 3.1 6 6 ( - ) 4 S -8 7 20Н.6 ( - ) т - г а

7.

Е Н и Р  $13-14,

П 1 (197ЧГ.)

(Р. 3.4*0.7-2-38)

6.4. Забивка м е т а л л и ч е с к и х  сваек 

У с т р о й с т в о  л е с тн и ч н ы х  сходов

Дорожный рабочий Зро$р. -  4 ю о ш т 3.1 з .ч ( - ) 2 -3 8 10.54 ( - ) 7 -3 8

£2-1-1 2 , п.8 (а ) 7.1. Рытье котлованов экскаватором Машинист 6ра^р.-1, помощ

ник машиниста 5ра$р.-1

100 м* Q.11 0.11 6.6 (з.з) 6 -5 0 0.73 (о.Зб) 0.73(0.36) 0 - 7 * 0 - 7 *

Е Ч -3 -1 ,п 2 (8 ) 7.8. Устройство щебеночной подготовки Дорожный рабочий Чрсур. -1, 

З р а зр -1  2Р°ЗР. -  2

1мг 80 80 0.45 ( - ) а - 31,2 9.0 ( - ) s .o (~ ) 6 -2 У 6 -2 Y

f. f\\Af\V(\y •* Г* ~ ~    ■ • ~ ~J    • ' .
и насыпи Высотой 6 м.

2 . Пункты Н  и 12 калькуляции определяют, трудовые затраты на разбор
ку Временной грунтовой пригрузка. Трудовые затраты  но устройство вре
менной грунтовой пригрузки приводятся t  калькуляции на листе 2, 
п.п. 16, 17 и 18, док. 3.503.1- 36.2-1-1*1.______________________________________

\ ш ш  ш я т ш  у л * п
VMWMlfi ЧЯШИШШ

3 . 5 0 5 . 1 - 3 6 . 2 - 1 - 1 6

К алькуляция трудо в ы х з а т р а т  
На укрепление канчсовиобман,уст
ройство Водоотвода «  лестничных 
сходов,разборку Временной пр иг
рузки. ° _____________

Стадия

копировал Я**- Формат АЗ

Ли ст [Л и с та й

ГИПРОДОРНИИ
Воронежской сролиал
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Обвем работ ■На измеритель На овгем равот
А/

А/
Обоснование Вид работ

Состав I при укреплении 
конусов

Норма Расцен-
ко

Р . - К

трудоемкость, 
чел.-4 (маш.-4)

Полная заработ
ная плата, p.-к

звена
1

U

чел. - 4 при укреплении конусов
П/
/п 1

бетонными
плита

ми

решетча
тыми ш -  
апрукциящ

(маш.-4) бетонны
ми пли
та м и

решетча
тыми т -  
струкциш

бетонны
ми пли
тами

решетча
тыми кон
струкциями

£4-3-174,п.2(а,б) 7.3. Установка опорны х блоков и косоуров 

массой до 2 т
Монтажники 4разе-1,Зрозр.-З, 

машинист 6 розр.-1

1 БЛОК 8 8 t.o$(o,st) 0-83 sAf/.ee) еМ ш ) 6-64 6-64

£4-3-174,ff.f(a,6) 7.4. Установка ступеней и б л о к о в  массой 
до 1 т

Монтажники 4 розр-1, Зрозр.-З, 

машинист 6разе-1
1БЛОК 70 70 0,7( 0, и ) 0-55,3 Ч»(9.е) 49,о(9.о) 38-71 38-71

8

7.5. Установка перильного ограждения 
Устройство железобетонных водоот
водных лотков

МонтЖник 4розр. -/ , Зразе-2 1м перил 20 20 O J S ( - ) 0-59,9 /е,4 ( - ) / М (-) 11-98 11-98

ES -t-H .nS ,
1 4 (d )

9.1. Рытье корыта по откосу насыпи Землекоп 2 разе-1 /м* 13 13 o.es(~) 0-54,4 u.os(-) К05 (~ ) 7-07 7-07

£17-47 8.2. Установка блоков лотков автокра
ном с устройством основания из щебня

Машинист 4разе - 1 такелаж
ник 2розр. -2 ,дорожний ровоч. 

4ром . -1, Зразе -1, бетон
щик Зразе-1, 2разе -1

1м 20 20 °.9/fan) 0-6 3 ,7 /8,9(26) te,z(s,6j /2-74 12-74

9

£4-3-1, а. 2 (а)

Устройство монолитных бетонных ло т
ков по откосу конуса 
9.1. Устройство щебеночной подготовки Дорожные рабочие 4разе-1 

Зразе -1, 2 разе-2
1м2 28 28 W ( - ) 0-18,7 is e (-) m ( - ) 5-24 5-24

/0
Е 17-34 9.2. Устройство лотков толщиной /2 см 

Укрепление обочин
бетонщики 4разр.-2,3разр.'6,2рст& 1м* 28 28 * » ( - ) 0-092

* * ( - ) 2-58 2-58

Е17-42,пп4,5(б) т.1. Устройство щебеночной подготовки Землекоп 2разр-1, дорожный 
рабочий 2разр-1

100 М* 0.44 0.44 * * ( - ) 4-56,8 А /4 (-) 3,t4(~) 2-01 2-01

Е 17-34,6.3 (б) ю.2. Укладка асфальтобетонной смеси
ВРУЧНУЮ

и т о г о

йсфальтобетонщики 5разр.-1 
4розр.-1,Зюзе-5,2юзр-2,1разе -1

100м2 0.44 0.44 4,6 ( - ) 3-95 2 .о г (-) г.о г(~ ) 1-43 1-43

1f 
12

Е2-1-12,п.2(б) 
£2-1-42,6. /

Удаление временной пригрузки из грунта 
экскаватором -  планировщиком Планировка верха земляного полотна 
экскаватором - планировщиком

Машинист беазр.-Lпомощник 
машиниста 5розр. -1 Машинист бризе -1, помощ
ник машиниста 5разе. -1

100м3 
too М*

0,0
4,0

6,0

4,0
>o.<fs.e)
W(0.S3)

/0-94
1-04

J74.W) 

ег.*6l.s) fe.4(3r.aj
4.24(s./9j

389-24

61-44
4-16

344-80

61-44
4-/6

Uт о  г о
65-60 65-60

35



Наименование работ 1

1=3

I I 1 1

^ Ф 5:

Рабочие дни

Состав 1 2 3

Звеньев Смены

1 2 1 2 1 2
Отсыпка грунта автосамосвалами:

а) дренирующий грунт конусов
б) грунт земляного полотна м3 1500

1750 -— _ _ _ _

Разравнивание грунта бульдозерам том* 26,6
rs.s
(n.s) Машинист бразр.-1 ■ Щ

П  f

■ ■
1 1

l f I flПодача грунта экскаватором-планиров
щиком на берму и место отсылки том3 5,9 8.SS

(из)
Машинист бразр-1 
Ком. машиниста 
бразр. - /

■ . 1 V ;
' 1

.

Перекидка грунта вручную м3 69 5/.S& Землекоп 1разр.-б I 1 L
|

1

Разравнивание грунта экскаватором -  
планировщиком слоями толщ. 0,5м /оом3 5

/7,9
(S.9S)

Машинист брозр-1 
Пом. машиниста 
бразр.-1

Разравнивание грунта вручную м » 89 6,23 Землекоп 1разр.-1
_

Уплотнение грунта  прицепными 
виброкатками

том3 26.6 29,26 
(29,26) тракторист бразр-1 J -1 J

Y
J

Уплотнение грунта электротрам- 
вовками иэ -  4502

1оом3 0,7 3.33 Землекоп Зразр. 1
I

Уплотнение грунта электротрам -  
бовками 1/3 -4504 том3 4,6 /4,4 Землекоп Зразр.-1 I I 1 1 I i 1 1

Увлажнение грунта аолавомоечной 
машиной

м*
воды 9

4,зг
м

Машинист 4разр. - 1 
ДоюЖный рабочий 
1разр. -  1

J ■  i

35

1. График составлен на выполнение земляных работ при устройстве 
сопряжения моста с габаритом Г-10* 2 *0,75 и насыпи высотой 6м. трудо
емкость на транспортировку грунта автосамосвалами и воды поливомоеч
ными машинами на графике условно не учтена.

2. толщина отсыпаемых слоев принята 0,5м
H контр.
Нач.отд. \lUanupo О с ы
ГлмнЛслртм ш е л ь т Ш Ш зS

\ . 1 1 J

3.503.1-962-1-/7

График вы полнения 
земляных работ в п р о -  
гале насыпи при с то 
ечных усто ях_____

\ниЬАД ШИКНИ WJt/ШМ -1
JL_L _ L
г и п р о д о р н и и

Воронежский филиал

Копировал формат яз 25292-03 3 6
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Наименование робот

S3
5

6£
z  gQj (О

J§ «  сэ 0.

>-■ 
Sit 
I ?
Qj »  О ».
| гКГ* >•

Состав
звена

Р а б о ч и е  3 я и.

1 2 3 У

С мень L

1 2 / 2 1 2 1 2

Отсьтка грунта овтосамасвалами:
а) дренирующий грунт конусов;
б) грунт земляного полотна

н 3 /360
1750 — — — — — — _

Разравнивание грунта бульдозером 100 м3 29, г
13.7
(13.7) Машинист 6рау>. ~ 1 1 ■ 1■ ■ 1 11 1 ■ 1

Подача грунта экскаваторам-плана 
роВщиком на берму и место отсыпки. 100М3 19 3,66

(1.33)
Машинист 6ро§р.' 1 
Пом. машиниста 
5рачр. -1 - 1

Перекидка грунта Вручную м3 46 86,68
_ о ________ _

Землекоп 1ра$р. 1I

Разравнивание ерунтй экскаватором -  
планировщиком слоями толщ. 0,5м 100 м3 1.5 6,37

(3.63)
Машинист 6ра%р--1 
Пом. машиниста 
бра$р. -  1. ----  О

■

Разравнивание грунта вручную м3 Уб 3.22 Землекоп 4ро$>~1
Ео 1

Уплотнение грунта прицепны
ми виброкатками.

100 м3 23,2 32.12
(32.12) Тракторист Зра^. - 4

<о.  Э 
1 ^

%—  э-»----
■ " ■ ■

Уплотнение грунта электро -  
трамбовками иэ -чзог 100 м3 0.3 1.43 Землекоп Зрсдр.-Г

ао
<5

Уплотнение грунта электротрам
бовками 1/3 -У50У

100м3 а 3.VV ЗемлекопЗро̂ р. -1 1 \ 1 1

Увлажнение грунта поливомоеч- 
ной машиной.

м 3 
воды

э V.33
(гм)

Машинист Урояр- -1 
Лоронсныи рабочий 
1PQ3P-1

■ ■ ■

1. График составлен на выполнение земляных робот при устройстве сопряжения 
моего с габаритом Г -Ю + 2x0,75 и носы пи Высотой 6м. Трудоемкость на транспорта 
робки гр ун та  автосамосвалани и боды полиьомоечными моиииноми на графике 
условно не учте но ..

2. бремя перерыва, обязанного с сооружением у с то я , на графике показано 
условно (без учета трудоемкости).
3. Толщина отсыпаемых слоев принято 0.5м._______

Я контр. Рдкосдевд 
Шапчао 4&&JL
’т ш т я .  "ZZri&b

Грасрик Выполнения земля
ных работ в прогалена
сыпи П№ соайных ус то-сыпи 
ях.

Копировал Формат АЗ

Стадия] Лист Л и сто в

ГИПРЦДПРНИИ
Воронежский доилиол

г$т-оъ 37
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-9 * р а 5 о ч и е 9 Н и

//*. _ Р _ _ £~
<и

% fs
о i-
i l

C o cm  а в / Г 2 1 3 1
А

Н а  и т е н о  б а н и е  р о б о т
*t

Ч» § 
Ч> а >

з в е н а С т е н ы

3 * * / г / г / г / 2

Отсыпка гру нт а  авто само свалами 
а) дренирующий грунт конусов у 
В) грунт земляного полотна Л73

/5 0 0  
/700 — — — — —

Разравнивание грунта бульдозером 700т зг.г
/s.f
O sj) Машинист бразр'1|■ а■ ■ 11 I 1 1 «о

■
]

1

Подача грунта экскаватором-плани
ровщиком на берму и место отсыпки

100т 0.5 а.4г 
Со, г/)

Машинист вразр. -1 
Пою. машинист а 
бразр• -/

а

Перекидка гр у н т а  вручную м г г г /6,24 Землекоп /разр-3
—  ъ — —

Разравнивание грунт а  вручную л,3 гв 1.96 Землекоп Ipcup-1
*

ч>
0

У  п л о т  н е ние гр ун т а приуе п ны - 
щи Вибропат к а т  и 700м 32.2 3S.A2 тракторист 5разр.~1 J J «1 -1 -1 -1 * -

&
S

—  о ------
■1 ■

Уплотнение  гр ун та  эле ктро  - 
трам бовкам и U3 -  4S02

3
700м 0.3 1.43 Землекоп Зразрг 1

1. Врасрик составлен но Выполнение земляных р а б о т  при устройстве 
Сопряжения то ста  с габаритом Р-№ tZ*o.7S и носыпи Вы сотой б м .  
Трудоемкость на тр а н сп о р ти р о в к у гр ун та  автосатосВалами и Воды поли- 
ёомоечны ти машинами на  грасрике условно не у ч те н а .

Z. в р е м я  перерыва, связанного с у с т а н о в к о й  ригеля, на  грасрике п о 
казано условно ( без у ч е т а  т р у д о е м к о с т и ).

3. /Лолитино отсы паем ы х слоев п р и н я та  О. S  м . —

Н. к он то.РчкосаоКа
Нач.отц. Шапиоо с т а
1л. имя М Т/>ет6Ь2елн*

3.503. / - 96 2 -1  ~ IS 

Врасрик выполнения зет

Ф о р м а т  Й 3

P J ___ 1_^ляных работ 6 прогале 
насыпи при дёдхстолд* ГИ П Р О Д О Р Н И И
ч а т ы х  у с т о я х  Воронежский ерши ал

25292-ОЪ 53
3 $
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§ § ■

кНаименование работ
I 1 1  

Ifc о

Состав

I
£  >  

d
звена

1
§  ^ I s

г) укатка  верх него слоя дорожного 

основания
У с тр о й с тв о  постоянного покрытия :

100мг 0.6 /S3
(/■S3)

М аш инист 5 разр. -  /

а) монолитный бетон на сборной пере

ходной плоте и дорожном основании

100м2 и 34.5 бетонщик 4разр-1', Зразр-1 
2разр-2

б) асфальтобетонное покрытие про
езжей части то лщ ин ой 9 см

там2 1.6 17.28 Лсфалыпобетонщик 5разр. -/; 
Цроэр.-/Зроэр-5;2разр-2;/разр-1

В) асф альтобетонное покрытие па 
тротуарны м  п ли та м

ЮОмг 0.03 0.17 Леера ль тобетонщик 5разр-/ ; 

Цроэр •$ Зрозр. -5; 2разр.-2;/разр-1.

1 2 3 о 5

С м ге н б /

Рабочие дни

1

V

г . 503. 1 -  9 6 . 2 -  1 -  20
Лист

Копировал: Формат АЗ 25292-ОЪ 40
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Н а и м е н о в а н и е  p a s o m

1

\  ^

g

1 £ ^ l
1 »
I S

С о с т а в

з в е н а

Устройство временного поврб/тия
а) послойное Разравнивание щебня с М м 7,6 3,77 М аш инист бризе-/

перемешиванием а  профилированием P3./7)
o j у в а тв а  яри послойном разравнивании /00м 7,6 7.78 Машинист 5  Разе -7
и  профилировании щебня (7./8)
ф  разлив вяжущего м атериала расяее- / т f,57 0,75 Машинист у  розе. -7, по
д е ли те ле м (0,38) мощник маш(/нос7а4еозрг7
/Гирвовва временного поврб/тия /ООм f.6 4/9 Тракторист Зразе. - /, лором -

на/й рабочий 2разе- -  7
Устр о й ств о  вотлована под переводные том 0,45 2.97 Машинист бмзр. Л,помощ
я р о та / звсваватором  5-40/0 (749) ник Машиниста 5разе.-7
Срезва недобора арб/тае транш ей яод 7м3 40 34.0 Землекоп Зразе. -  3
ленеенб в р уч н ую

У с тр о й с тв о  щебеночного основания яод ГООМ /t26 24*57 Дорожнб/и рабОчий4рсзр.-7/
Лежень о рсреходнб/е явить/ Зразе.-/, 2разе.-/
Установка жеоезобегоннб/х еловое лежнео Ш/n 2 6,5 л7онта/нииваброзр.-7, 5розр. - )
враном. (7,7) 4Разе. -/л/ишинист5еазр. -7

бетонирование ств/вов блоков лежней / А / 3 0,24 465 Бетонщики 4разр.-2,3разр.~2
Установва сворнь/х  ж елезобетоннь/х ш/л 72 5/ Монтат/ивиброзрМ, 5розр.-7,
переводных п л а т  вранам (70,2) 4розр-7, машинист Брозр. -7
У с тр о й с тв о  дзувслойного щебеночно
го основания то л щ и н о й  з о с м
а ) о ч и с тк а  верхнего загрязненного 700/4* /.е 3,04 4оРОЖНь/й рабочий /разв-7
сло я  врем енного яо вр а /ти я
d j  о тса /яви  щебня, перемешивание гоом2 АО 0,77 Машинист 5роза -  7
и  р а зр а в н и в а н и е 2

SJ У в а тв а  верхнего слоя дорожного юом 7.0 2,55 М аш инист 5разе.-/
о сн о в а н и я (2.55)

'  1 1 ~ '_ 1 _______! ______
смены

р а б о ч и е  О н и

/ратин составлен на устройство сборно-монолитной переходной 
Д/7С/Л76/ поверхностного т а л а  длиной 6м для сопряжения 
/яоста о габаритом  Г-/о+2*о.75 и насб/пи вы сотой бм.

I
1
<ь
$

1

I

/Тв о н л г р - Р н в о сн е в а

К а чо т д . О /а я и е о \ш*А
Га м л л р Т р р м т е м я

3.503.7-7762-7-27

Градоивпроиззодства га в о т ЫББЖ W7H737H поТчмия

поет? и проезжей чосча оеаче- 
меитобетоияол/ яовра/я/ии

Ф о р м а т  4 3

г и п р о д п р н и и
вОР0#ег/гвая/<раюа/г

25292-03 М 4/
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Н  а  и  т е н  о ё а  н  и  е  р а б о т

о
%

£
3

£ S <Ь сэ
,юЧ) 
кэ ъ 
Ъ Q.

«0 'N
S ?
о $

1 1
r l r

С  о с т а  В  

з ё  е  н  а

У с т р о й с т в о  постоянного покрытия
а) т о  колитная промежуточная п л и -
т а  т о л щ и н  ой  2 0 c.ro :

а р м и р о В а н и е  ; т 4,< гз,1 Ярматурщики Spcrjp-1J
3 разр-1

б е т о н  и р о б а н и е м ^ 7.8 19.5 Б е тон щ и ки  4разр. -  /,
Зр азр.-1

6Jм онолитны й бетон на сборной пере- ЮОм 0.6 17.25 Бетонщики 4разр.~1,
ход ной п л и т е  и дорожном основании Зразр.-1 , 2р а зр -2
В ) бетонное покры тие т о л щ и н о й 100тг 1.0 27.0 бетонщики 4разр~2,
В см на г ш и т а я Зразр. -  3
2) з а п о л н е н и е  ш ё о В  м а с т и к о й 100т 0.2 1.62 Дорожный рабочий

В ручн ую
шла

Зразр- '  /
д ) а с ф а л ь т о б е т о н н о е  п о к р ы т и е 100т о.оз 0.17 Яссральтобетонщики
т о л щ и н о й  5  См по т р о т у а р н ы м 5разрг1, i/разрг/, Зразр.-5
п л и т а м 2разрг2.4 разр-1
е )ц е т е н т о б е т а н н о е  п о к р ы ти е 4raZ 60 16.8 Бетонщ ики 4разр--2 ,
на дли не  6 м  за пром еж уточной Зразр.-6 , 2р а з р -2
п л и т о й  т о л щ .  3 0 СМ

L

з. so3.i -  9в.г-1-г1
Лист

г
Ф ор м а т Я з

К опир  • ~~

25292-02 42
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Н а и м е н а ё а н и е  р а б о т

%

I
3

£ S 
5 *ч> ъ 
Ъ ч.

S 1
£ ^  <U 14»

КГ »•

С о с т а в

з в а н а

Р а б о ч и е  д н и
1 2 3 4 5 6 7

С м е н  >6/

1 2 1 2 1 2 1 2 / г 1 2 1 2
Планировка откосов экскаёаторомЭ-ЧСНО,обо
рудованным планировочным коВшот

100м 5,1 г а
(3.67)

Машинист 6разр.-1упомощник 
машиниста Зразр-1 пРазработка траншеи В основании конуса 

пор бетонный упор экскаватором Э - ЧОЮ
ЮОм* 0,20 г  os

О.оч)
Машинист 6разрг1, лотоарш 
машиниста Зразр. -/

L
Срезка недобора грунта Вручную 1м* 4-0 З.ОУ Землекоп Зразр -1 L
Укладка щебеночного основания толщи
ной 10 см под Бетонны й упор

1м г гч .о 6. уз Дорожные рабочие 4разр.-1, 
Зразр. 2 розр- 2 L

У с т р о й с т в о  б е т о н н о го  у п о р а  В 
основании конуса

1 блок 46 33. 6 
(б,7г)

Юоитажники4разрг1', Зразр' 
$J машинист Зразр-1

L

Укрепление откосов конусов плитами: 
о) ус тр о й с тВ о  щебеночной подготов
ки т о л щ и н о й  Юсм  
6) укладка сборных п л и т

1мг

4блок

307

307

82,89

2У$6
(49.0

Дорожные рабочие 4разр.-1} 
Зразр г  1, 2разр. -1 
Монтажники Дразр.1, Зрозрг 
3, машинист 6 разр- 1

Укрепление откоаов конусов р е ш е т 
ч а ты м и  к о н с тр у к ц и я м и  
а)укладка реш ет чать/х конструкций

8)  засыпка ячеек р е ш е т ч а ты х  
к о н с тр у к ц и  и  щебнем толщиной Юст 
8)забиока металлических сваек

ЮОт

ЮОшт

3.1

307

Ъ.1

204.6 

82.8$ 
/0,6У

Мостовщики 4рсвр~1, Зразр-2, 
Дорожный рабочий 1разр-1 
Дорожные рабочие 4разр.-1, 
Зразрг1у 2разр--1
Дорожный рабочий Зразр.- У

У с тр о й с тв о  м онолитны х бетонных 
л о тк о в  по о т к о с у  конуса 
а ) у с тр о й с тВ о  щебеночной п о дго 
т о в к и .
Б ) у с т р о й с т в о  л о т к о в  то л щ и н о й  
12 см.

/*,г

ы г

2 В 

28

7. 56 

3.6У

Доржные рабочие 4разрг1, 
Зразр-1, 2разр-2 
Б е тон щ и к и  4разрг2, 
Зразргб, 2разр. -2 . 1

42

c габаритот Г- W +?xot 75 и насыпи по дходов  вы сотой 6м.
2. Заштрихованными линиями на графике представлен вариант ук 
репления конуса решетчатыми конструкциями- Срок устройства  
монолитный Бетонных л о т к о в  при укреплении конусов решетчатыми 
конструкциям соответственно переносится.

fj-KOHTP
Нач-отд.

Рукосуева
Шапиро

&МИЖМ Ь ш и и

3- 503- { - 9 6 - 2 - 1 - 2 2

ёр а ерик производства 
работ по укреплению 
кону со Ь

Стаешь Лист Листов
■“р> 1

ГИПРОЛОРНИИ
Воронежский филиал
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м

Чя

Основные процессы, 
подлежащие 
контролю

Состав контроля Контролируемые показатели
Допуски Метод контроля 

и приборы
Вид и объем 

к о н тр о ля

М есто
регистрации

р е з у л ь т а т о визмери
тель

Величи
ны

1
Роэбибочные

р а б о ты
Правильность и точность 
разбивки линии подошвы 
и откосов конуса и насыпи

Отклонение оси земполотна
Сужение земполотна между осью дороги и линией подошвы насыпи
Положение границ относов
Увеличение крутизны откосов

см
см
см
%

5
-ю
15

+ 10

Геодезический; тео 
долит, нивелир, рх 
летка сталь ноя, ш  
тральный шаблон.

Разовый; по 
2 промера на 
поперечнике

А кт на разбивоу. 
ные работы. Жур- 
нал производства 
работ.

г
Отсыпкагразравни. 
вание, увлажнение 
и уплотнение 
грунта

Соответствие проекту ка
чества грунта и толщины 
слоев, равномерность и ши
рина отсылки, влажность и 
плотность грунта, правиль
ность поперечных уклонов

Отклонение о т  проектной толщина слоя „ 
Отклонение по гранулометрическому составу 
Отклонение от оптимальной влажности: для связных грунтов

для несвязных грунтов 
Отклонение коэффициент а уплотнения по измер. плотности и Влажности 
Ровность поверхности слоя по шаблону см

t/o
нс допуск 

tto  
а п  
a oft 
а 02 
t  5

инструментальный 
металлический нее 
ник, сита для рас
сева грунта, м о т  
мер. Влагомер 
калирежущее шьщ

Пооперационный; 
грансостаЫразнл 
каждые ЗОШ. От
бор образцово 
каждого слоя 
согласно рис.1.

Акты на скрытые 
работы. Журнал ллбй 
роторного контроля 
производство работ, 
Журнал проозбодабл 
работ.

3
Устройства гравий 
на щебеночной по
душки под лежень 
и переходные 
плиты

Соответствие проектномук 
жжению в плане̂ профилеип 
уклонам, равномерность огсыокл 
по толщине слоев,тра&мыюаыщ 
ниравки поверхности щебеноч
ной подушки и качество ее 
уплотнения

Отклонение от проектной толщины слоя 
Отклонение па ширине [высотной отметке! слоя 
Отклонение по полеречным уклонам 
Отклонение поверхности подушки ат проектной плоскости по про
свету под 3 хметровой рейкой.
Степень уплотнения щебня по деформации под вальцами ю-/гт 
моторного гладковальцового катка

%
см

см

мм

НО
Ю(5)

0.005

1.5

5

Инструментальный 
нивелир, Збметра 
бая рейка, металла 
ческий мерник.

Пооперационный, 
при отсыпке смел 
и разовый после 
окончанияработы

Акт на скрытые рл- 
боты, акт испыта
ния строительныхм 
тсриалаДжурнал прь 
изводства работ.

4 Монтаж блоков 
лежня и устройст
ва переходной пли- 
ты

Соответствие проектному 
положению конструкций ч 
арматуры в монолитной час
ти  и проектной прочности 
материалов [ бетона)

Отклонение лежня и переходной плиты от проектного положения: в плане 
Г по Высоте 

Отклонение В  толщине швов 
Смещение смежных кромок сборных блоков.
Уменьшение прочности вешана по результатам испытания абразцоб 
Допускаемый просвет под двухметровой рейкой

см
см
см
см

см

Ц .0
tas
Н.0
to.3

недопуск
i0.5

Инструментальный, 
нивелир, рулетка 
стальная, 2*метравм 
рейка, пресс для осль 
тания образцов вето 
нфеменпеУ)насцлт

Разовый
Акты на скрытие 
работы, акты и с т  
таний контрольных 
образцов, журналы 
производства работ

5
Устройство посто
янного покрытия

Правильность режима уклад
ки смеси• степени уплотне
ния ааральтабетонл и проч
ности бетана.Соот6етстВие 
ширины поперечного профиля 
и ровности покрытия про
ектным параметрам.

Ширина покрытия асфальтобетонного (цементобетонного) 
толщина покрытия 
Отклонение по Высоте 
Отклонение по поперечному у к л о н у  

Допускаемый просвет для асфальтобетонного покрытия пад33ме/ф.реакой 
Наибольшая разница8 уровне поверхности 8  швах цементобетон покрытия 
Алгебраическая разноси отклонений точек отстоящих на расстоя
нии Юм друг о т  друга: для асфальтобетонного покрытия 

для цементабетоннаго
Отклонение степени уплотнения астрапытВетонл щоптимального 
Отклонение прочности цементобетона по испытаниям кернов

см
см
см

см
мм

см
см

10(0.5)
1.0
5

0.005
0.5

3 (нонебо 
лее чем в 
Н П п р о 5\

г
не вопкк 
недопуск

Инструментальный, 
нишир, рулетка 
стальная, пресс 
для испытания кер 
нов на сжатие

Пооперационный 
а Выборочный; 
пробы (керны) 
отбираются на 
сопряжении по 
одному попереч
нику 8 количест
ве не менее 3-х.

Акты на скрытые 
работы, Журналы 
производства работ.

6
Укрепление конусов, 
обочин и устройст
во Водоотвода

Соответствие очертания 
и платности грунта откоса 
проектной, ровность основа
ния под конструкции 
укреплений

Отклонение крутизны откосов
Отклонение платности грунта откоса от максимальной 
Отклонение от плоскости откоса па 3-м рейке 
Превышение граней смежных элементов 
Отклонение о ширине швов

у.
см
мм
мм

+10
недопуск,

±5
10
5

инструментальный; 
контрольные шабло 
ни-оМкоснищмет- 
лический мерник, 
3хметровая рейка

Пооперационный; 
плотность грунта 
определяется на 
глубине 20см ат 
поверхности

Акты на скрытые 
работы, Журналы 
производствара
бот.

Схема расположения точек отбора образцов для контроля уплотнения грунта
Образцы грунта для определения его плотности и влажности при 
контроле уплотнения отдираются из каждого слоя, 
д точках поперечника, расположенного 8 40м от устоя отбор 
образцов производится на середине высоты насыпи и на глуби
не 0,7м от ее верха.
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