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Опечатки (СТО 02494680-0037-2004)

В каком 
месте Напечатано Должно быть

Сноска 5* 
к табл. 1

5* Указанные в п.п. 10.4.1- 
10.4.12 нормативы приведены 
со значениями, увеличенными в 
103 раз

5* Указанные в п.п. 10.4.1- 
10.4.11.3; 11.14.1-11.14.6 нор
мативы приведены со значе
ниями, увеличенными в 
103 раз

Табл. 4 
графа 2

Типографский брак
Коэффици
ент исполь
зования, Ки 

0,9 
0,8 
0,6 
0,4 
0,3 
0,2

п. 5.8
формула С = Л [А+Б+В+Т (Г+Д+Е)] КтхКГ4 С = Л [А+Б+В+Т (Г+Д+Е)] Ктх 102
л. 5.8 
обозначе
ние

А, -  формат листа документа; А, -  количество листов 
i-того формата в комплекте;

Приложе
ние Г 
Сноска* 
к таблице

К„ = 0,8 Я tz
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Введение

Целью разработки настоящего стандарта является определение трудоем
кое! и выполнения опытно-конструкторских (ОКР) и научно-исследователь
ских (МИР) работ по заказам, финансируемым из средств федерального бюд
жета

13 основ} разработки нормативов трудоемкости работ положена экс
пертная оценка трудоемкости отдельных видов работ с учетом многолетнего 
опыта работы института и фактических данных по выполнению ОКР и НИР

При разработке норм были использованы аналогичные источники неко 
торых организаций и предприятий, выполняющих сходные по тематике 
работы

Институт не несет никакой ответственное!и за использование настояще
го стандарта организациями* не имеющими сертификат соответствия.
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1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок и методы определения тру
дозатрат при выполнении всех видов работ по заказам, финансируемым из 
федерального бюджета, с учетом факторов сложности конструкций, их но
визны, особенностей условий эксплуатации изделий и других факторов, 
влияющих на трудоемкость выполнения работ.

Стандарт предназначен для использования при подготовке договоров 
(контрактов) на выполнение разработки и исследований в области 
строительных металлических конструкций, а также объектов специальной 
техники.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие норматив
ные документы:

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД Виды и комплектность конструкторских доку
ментов

ГОСТ 2.103-68 ЕСКД Стадии разработки 
ГОСТ 2.118-73 ЕСКД Техническое предложение 
ГОСТ 2.119-73 ЕСКД Эскизный проект 
ГОСТ 2.120-73 ЕСКД Технический проект
ГОСТ РВ 15.105-2001 СРПП Военная техника. Порядок выполнения на

учно-исследовательских работ и их составных частей
ГОСТ РВ 15.203-2001 СРПП Военная техника. Порядок выполнения 

опытно-конструкторских работ и их частей

I
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3 Сокращения

В настоящем стандарта применены следующие сокращения- 
СТО - стандарт организации;
ЕСКД - единая система конструкторской документации;
СРПП - система разработки и постановки продукции на производство; 
ОКР - опытно-конструкторская работа;
НИР - научно-исследовательская работа;
КД - конструкторская документация;
ЭД - эксплуатационная документация;
ТЗ (ТТЗ) - техническое (тактико-техническое) задание;
ИД - исходные данные;
ПТ, ЭП, ТП, РД - соответственно: техническое предложение, эскизный 

проект, технический проект, рабочая документация; 
мвк - межведомственная комиссия;
КП - командный пункт;
И И ,П И ,П Р - соответственно: извещение об изменении, предваритель

ное извещение об изменении, предложение об изменении;
Л КП, T3I1 - соответственно: лакокрасочные и теплозащитные покры

тия;
РВР - ремонтно-восстановительные работы;
ТВР - температур но-влажностный режим.

4 Общие положения

4.1 Стадии разработки документации (ПТ, ЭП, ТП, РД и т п.) и этапы 
выполнения работ приняты согласно ГОСТ 2.103.

4.2 Перечень, этапы и объемы работ, выполняемых на стадиях техниче
скою предложения, эскизного и технического проектов, разработки рабочей 
конструкторской документации, должны соответствовать ГОСТ 2 102, ГОСТ 
2.103, ГОСТ 2.118, ГОСТ 2 119, ГОСТ 2.120.

4 3 Порядок выполнения НИР и ОКР должен соответствовать ГОСТ РВ 
15 105 и ГОСТ РВ 15.203 соответственно.

4 4 Основными факторами, влияющими на трудоемкость выполнения 
работ, являются-

- конструктивная сложность разрабатываемых (исследуемых) изделий 
(конструкций);

- новизна технического решения разрабатываемой конструкции;
- применение при проектировании ранее разработанной документации 

на аналогичные конструкции;
- >словия эксплуатации конструкций.
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4.5 В зависимости от конструктивной сложности разрабатываемых изде
лий (конструкций) установлены четыре группы сложности. При проведении 
патентного поиска установлены три группы сложности.

4.6 Характеристика групп сложности изделий (конструкций) приведена 
в приложении А. Характеристика групп сложности деталей приведена в при
ложении Ь. Группа сложности сборочных единиц принимается по соответст
вующей группе сложности изделий (конструкций).

4.7 Характеристика групп сложности работ по проведению патентного 
поиска приведена в приложении В.

4.8 Нормы времени на выполнение работ на всех этапах исследований, 
разработки и изготовления конструкций (изделий) и деталей, в зависимости 
от установленных групп сложности, приведены в таблице 1.

4.9 Нормативная трудоемкость выражена в чел.-мес. на единицу измере
ния. За единицу измерения при выполнении ОКР приняты один лист формата 
А4 или один документ (одна операция). При выполнении НИР за единицу 
измерения могут быть приняты одна процедура (операция), вид работ, доку
мент и др.

4.10 При оценке трудозатрат на разработку конструкторских докумен
тов, выполненных на листах других форматов, рекомендуется их делить на 
участки, равные формату А4; незаполненные площади листа размером в один 
формат А4 и более, в расценку не входят.

4.11 При нормировании текстовых, табличных и т.п. документов учиты
вается плотность заполнения — в среднем 1500 знаков на один лист формата 
А4. При плотности заполнения менее 750 знаков на лист формата А4 вводит
ся коэффициент 0,5.

4.12 На разработку формуляра (ФО) нормы даны на каждый заполнен
ный лист. Норма времени на повторяющиеся и незаполненные листы форма
та А4 -  0,0028 чел.-мес.

4.13 Если в ходе выполнения НИР или ОКР заказчик изменил исходные 
данные, то при определении фактических затрат необходимо нормы времени 
на разработку документов, затронутых изменениями, умножить на коэффи
циент, величина которого зависит от объема переработки уже выполненных 
документов; если на момент изменения исходных данных готовность выпол
ненных документов составляет менее 50% от полного объема разработки, то 
коэффициент следует принимать равным К = 1,5; если разработка докумен
тации выполнена более, чем на 50%, К = 1,9.

з



Таблица 1 — Нормы времени на выполнение работ

норм Наименование работ
Гр\;к

г
>емкоеть в чел -мес. по 
руппам сложности

Сдин.
измер.

Примечание
1 2 — З - п 4

I 2 3 4 5 6 7 8
1 Общие положения

1.1 Разработка проекта ТЗ (ТТЗ) на ОКР (НИР) - 2,0 2,6 3,25 1 док. 1*
1.2 Разработка и согласование дополнения к ТЗ с заинтересованными

организациями - 1,0 и 1,65 и I*
1.3 Согласование ТЗ с заинтересованными организациями - 1,0 1,3 1,65
1.4 Рассмотрение и согласование ТЗ (ТТЗ) (разработчик выполняет

функции соисполнителя) 0,212 0?52 0,677 0,846 II

1.5 Разработка и согласование с заинтересованными организациями ИД
на разработку изделия - 2,0 2,6 3,25 м 1*

1.6 Курирование работ предприятий-соисполнителей 2% от трудоемкости работ, выполняемых соисполнителем
1.7 Решение организационно-технических вопросов с вышестоящими 1% от общей трудоемкости этапа

организациями и с Заказчиком
1.8 Согласование проектов директивных решений по развертыванию

или дальнейшему продолжению работ:
1.8.1 изучение проекта - 0,407 0,472 0,557 1 док.
1.8.2 - оформление замечаний, рассылка - 0,35 0,406 0,479 II

2 Техническое предложение (ПТ)

2.1 Разработка проекта ТЗ на разработку ПТ 1,6 2,04 2,65 I 3,31 1 док. 1*
2.2 Рассмотрение и согласование ТЗ на ПТ 0,34 0,43 0,56 | 0,71
2.3 Рассмотрение и согласование ИД на разработку ПТ 0,26 0,26 0,26 0,26 н 1*
2.4 Разработка, выдача и согласование с пред приятиями-соиспол ни -

теля ми ИД на разработку ПТ 1,116 1,432 1,86 2,325 *1

2.5 Разработка плана-проспекта и согласование его с ПЗ 0,232 0,232 0,232 0,232 ft

2.6 Разработка графика выполнения ПТ 0,116 0,116 0,116 0Л 16 II

2.7 Разработка ведомости ПТ 0,023 0,023 0,023 0,023 1 ф. А4 2*

С
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m
 ГО

П родолж ен ие табл и ц ы  1

2 8  
2 8  1 
2 82  
2 8 3  
2 9  
2 9  1 
2 9 2  
2 10 
2 11 
2 12 
2 13 
2.14

1______________________________________________2______________________
Разработка пояснительной записки 

текстовая часть 
расчеты 
схемы

Выполнение чертежей 
- общего вида

отдельных сборок, у з л о в  

Оформление и рассылка документации 
Защита ПТ на НТС предприятия 
Защита П Г на НТС головного предприятия 
Разработка и выдача заключения на ПТ соисполнителя 
Оформление акта сдачи-приемки НТП

3

3 1 
3 2 
3 3 
3 3 1 
3 3 2 
3 3 3  
3 4
3 4  1
3 4 2
3 4 3
35 

6 
7

3 8 
3 9 
3 10

Эскизный (технический) проект (ЭП, ТП)
Разработка плана-графика на выполнение ОКР 
Разработка ведомости ЭП (ТП)
Разработка пояснительной записки

- текстовая часть 
расчеты 
схемы

Выполнение чертежей 
общего вида

- деталей 
габаритных

Разработка документации на макетный образец
Разработка программы макетных испытании
Авторский надзор за изготовлением макета
Участие в макетных испытаниях
Участие в разработке отчета по макетным испытаниям
Разработка и coi тасование, npoi раммы обеспечения надежности

4 5 6 7 8

0,045 0,059 0,085 0,101 1 ф А4 2*
0,037 0,045 0,065 0,085 м I*, 2*
0,045 0,062 0,079 0,102 и 1*, 2*

0,085 0,113 0,152 0,18 и 1 *
1 9

0,127 0,169 0,228 0,271 н 1*, 2*
0,233 0,233 0,233 0,233 1 адрес
0,465 0,465 0,465 0,465 3*
0,279 0,279 0,279 0,279 3*
0,233 0,233 0,233 0,233 1 док
0,047 0,047 0,047 0,047 ft

0,326 0,326 0,326 0,326 1 док
0,023 0,023 0,023 0,023 1 ф А4

0,041 0,054 0,078 0,093 «< 2*

0,037 0,045 0,059 0,085 i f 1*, 2*
0,041 0,057 0,072 0,093 f i 1*, 2*

0,077 0,103 0,139 0,166 f« 1*,2*
0,02 0,028 0,034 0,04 ff 1*. 2*

0,027 0,034 0,041 0,054 IT 1* 2*
75% от трудоемкости разработки КД 1*
0,054 | 0,068 1! 0,09 1 0,113 11 - " -
1% от трудоемкост и изготовления
по фактическим iaipa гам

- - 0,651 . 0,651 1 док
0,062 0,076 0 09^ 1 0,119 1 ф A4

е
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 7 8
3 и Согласование комплектующих изде шй на применяемость
3 111 разработка проекта протокола согласования применения 0,093 0,093 0,093 0,093 1 ДОК
3 112 согласование протокола с ПЗ и разработчиком комплектую-

щих изделий 0,233 0,233 0,233 0,233 1 ДОК
3 12 Согласование документации с органами спецнадзора 0,465 0,465 0,465 0,465 _ " „
3 13 Разработка перечня, плана-проспекта ЭД, сот пасование с ПЗ и ут-

вержденис заказчиком - - 0,14 0,14 * и _
3 14 Разработка номенклатуры КД, схемы деления и согласование с ПЗ 0,44 0,44 0,44 0,44 If

3 15 Оформление и рассылка ЭП 0,233 0,233 0,233 0,233 ft

3 16 Защита ЭП на НТС предприятия 0,465 . 0,465 0,465 0,465 3*
3 17 Защита ЭП на НТС головного предприятия 0,279 0,279 0,279 ' 0,279 3*
3 18 Разработка и выдача заключения на ЭП соисполнителя 0,233 0,233 0,233 0,233 1 док
3 19 Оформление акта сдачи-приемки НТП 0,047 0,047 0,047 0,047 If

3 20 Разработка и согласование плана мероприятий по устранению заме
чаний, полученных на НТС - 0,646 0,743 1,033 tf

321 Разработка дополнений к ЭП при изменении требований заказчика по трудоемкост*1 раздела

4 Разработка рабочей документация на опытные изделия

4 1 Рассмотрение и согласование уточненных ИД на разработку рабочей
документации (РД) 0,212 0,451 0,564 0,677 1 ДОК l*

4 2 , Разработка, выдача и согласование уточненных ИД на разработку РД
соисполнителям 1Л 16 | 1,488 1,861 2,08 , " _ 1*

4 3 Разработка графика выпуска РД 0,116 0,116 0,116 0,116 ; II

4 4 Разработка рабочих чертежей
4 4  1 - сборочных 0,068 0,085 0,101 0,135 I ф А4 1*, 2*
4 4 2 деталей 0,02 0,028 0,034 0,04 -  " - 1* ■?* 1 ,

4 4 3 габаритных 0,027 0,034 0,041 0,054 If 2*
4 4 4 монтажных 0,238 0,298 0,357 0,476 II I*, 2*
4 4 5 - электромонтажных 0,068 0,085 0,101 0,135 It 1*, 2*
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П родолж ение таблицы  1

1 2 3 4 5 6 7 8
4 4 6 упаковочных 0,02 0,026 0,031 0,041 1 ф А4 2*

45 Разработка схем 0,068 0,101 0,124 0,169 и 1*, 2*

4 6 Разработка спецификаций 0,011 0,011 0,011 0,011 и 2*

47 Разработка ведомости спецификаций 0,02 0,023 0,025 0,025 и 2*

4 8 Разработка ведомости ссылочных документов 0,02 0,023 0,025 0,025 м 2*

49 Разработка ведомости держателей подлинников 0,02 0,023 0,025 0,025 и 2*

4 10 Разработка ведомости покупных изделий 0,02 0,023 0 025 0,025 t l 2*

4 11 Разработка ведомости согласования применения покупных изделий 0,02 0,023 0,025 0,025 f f 2*

4 12 Разработка технических условий на изготовление, испытания и при-
емку 0,034 0,042 0,056 0,071 _ " * I* 9*

4 13 Разработка технических условий на монтаж 0,045 0,056 0,075 ; 0,094 ft ]*, 2*

4 14 Расчет ЗИП 0,034 0,042 0,056 ; 0,071 t l л*
4 15 Расчеты
4 15 1 прочностные 0,034 0,042 0,056 0,071 и 1*,2*
4 152 надежности 0,034 0,042 0,056 0,071 м 1 *, 2*

4 15 3 показателей уровня стандартизации и унификации 0,034 0,042 0,056 0,071 и 1*. 2*
4 154 метрологические 0.034 0,042 0,056 0,071 t l 2*
4 155 ремонтопригодности 0,034 0,042 0,056 i 0,071 н 2*
4 156 гидравлические 0,101 0,127 0.169 0,212 I t 1*,2*
4 15 7 пневматические 0,068 0,085 0,113 0,141 t l 1*, 2*
4 16 Разработка программы приемо-сдаточных испытаний 0,034 0,042 0,056 0,071 и 1*
4 17 Разработка программы заводских (предварительных) испытаний 0.054 0,068 0,09 0,113 и 1*
4 18 Разработка npoi раммы периодических испытаний 0,054 0,068 0,09 0,113 и 1*
4 19 Разработка программы квалификационных испытаний 0,034 0,042 0,056 0,071
4 20 Разработка программы автономных испытаний 0,034 0,042 0,056 0,071 11 1*
421 Разработка программы испытаний на надежность 0,05 0,065 0,085 0,11 f t 1*
4 22 Рассмогрение и согласование программы комптексных испытаний - 0,047 0 053 0,071 и 1*
4 23 Рассмотрение и согласование программы межведомственных испы

таний - 0,041 0 047 0,065 и

4 24 Рассмотрение и сог тасование программы государственных испыта
ний - 0,051 0,059 0.082 II 1*
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П родолж ение таблицы 1

1 л 3 4 5 1 6 7 8
4 25 Разработка эксплуатационном документации
4 25 1 - техническое описание 0,034 0,042 0,056 0,071 1 ф А4 1 * 2*
4 25 2 - техническое описание, приложение 0,061 0,076 0,102 0,127 ft 1*, 2*
4 25 3 - инструкция по эксплуатации 0,051 0,064 0,085 0,106 н 1*, 2*
4 25 4 инструкция по техническому обслуживанию 0,034 0,042 0,056 0,071 1» 1 *, 2 *

4 25 5 - формуляр 0,02 0,023 0,025 0,025 и 1\2*
4 25 6 - ведомость эксплуатационных документов 0,012 0,012 0,014 0,014 1 2*4 25 7 - ведомость ЗИП 0,02 0,023 0,025 0,025 м 2*
4 25 8 - инструкция по использованию ЗИП 0,034 0,042 0,056 0,071 и 2*
4 26 Согласование с ПЗ перечня аппарагуры, приборов и оборудования,

необходимого для обслуживания изделия в условиях эксплуатации 0,14 0,14 0,14 0,14 1 док
4 27 Разработка программы обеспечения надежности (ПОН) 0,081 0,098 0,121 0,154 1 ф А4
4 28 Технико-экономическая оценка результатов ОКР*
4 28 1 стоимости опытного образца по фактическим затратам
4 28 2 стоимости изготовления в серийном производстве •1

4 28 3 - затрат на освоение серийного производства 19

4 28 4 - эксплуатационных расходов на год «1

4 28 5 - состояние и стоимость метрологического обеспечения серий 19

ного изготовления и эксплуатации
4 29 Разработка документации на особый период 20% от трудоемкости разработ ки РД
4 30 Оформление акта сдачи-приемки НТП 0,047 0,047 0,047 0,047 1 док

5 Изготовление опытных изделий, наземные автономные испыта
ния и корректировка КД

5 1 Авторский надзор при изготовлении опытного образца, участие в трудозатраты определяются продочжительностью работ
заводских испытаниях и количеством участников

5 2 Корректировка КД
52  1 - рассмотрение и согласование ПИ и ПР 0,009 0,009 0,011 0,011 1 ф А4 2*

5 2 2 - разрабогка и оформление ИИ 0,039 0,039 0,050 0,050 и 2*

5 2 3 разработка КД, вводимой на замену по ИИ 80% от трудоемкости ранее разработанной КД
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Продолжение таблицы 1
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5.2.4 - согласование и утверждение ИИ 0,022 0,022 0,028 0,028 1 ф. А4 2*
5.2.5 - внесение изменений в подлинники по ИИ 0,020 0,020 0,025 0,025 и 2*
5.2.6 - внесение изменений в рабочие и контрольные экз. КД 0,016 0,016 0,020 0,020 и 2*
5.3 Оформление и рассылка КД абонентам по перечню 0,238 0,238 0,238 0,238 1 адрес
5.4 Участие в автономных испытаниях трудозатраты определяются продолжительностью и

количеством участников
5.5 Участие в МВК 1-го этапа по отработке ЭД 10% от трудоемкости отрабатываемой ЭД
5.6 Отработка документации на присвоение литеры «0» 0,0068 0,0068 0,0068 0,0068 1 ф. А4

6 Наземные испытания

6.1 Комплексные и межведомственные испытания
6.1.1 - участие в проведении комплексной межсистемной наладки по фактическим затратам
6.1.2 - участие в проведении комплексных испытаний с оформлением по фактическим затратам

отчетных документов
6.2 Корректировка КД и ЭД по результатам МВК. Оформление ИИ нормы времени -  по разделу 5.2
6.3 Участие в проведении МВИ с оформлением отчетных документов по факт■ическим затратаn1

7 Государственные испытания

7.1 Участие в проведении Гос. испытаний с оформлением отчетных по фактическим затратам
документов

7.2 Участие в МВК П-го этапа по отработке ЭД трудозатраты -определяются продолжительностью и
7.3 Участие в МВК Ш-го этапа по отработке ЭД количеством участников
7.4 Корректировка ЭД по результатам МВК II и III этапов нормы времени •-  по разделу 5.2
7.5 Участие в разработке плана мероприятий по устранению замечаний

Гос. комиссии 0,233 0,233 0.233 0,233 1 док.

7.6 Устранение замечаний Гос. комиссии по видам работ, установленным предыдущи!ш  этапами
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8 Подготовка документации дли серийного производства !!
8.1 Ведение серийного производства но документации главною конст- по фактическим затратам

руктора
8.2 Подготовка документации для серийного производства: I

8.2.1 - участие в МВК с оформлением акта по фактическим затратам
8.2.2 - устранение замечаний МВК трудоемкость определяется по каждому пункту отдельно,

в соответствии с настоящими нормами
8.2.3 Простановка литеры «0» 0,0068 0,0068 0,0068 0,0068 1 лист

9 Серийное производство

9.1 Обеспечение проведения доработок на серийных объектах:
9.1.1 - согласование решения на доработку - - 0,243 0,243 1 док.
9.1.2 разработка и согласование Бюллетеня на доработку изделия Прилагае

без прилагаемой КД - - 0,512 0,512 It мая КД по
9.1.3 - разработка и согласование Бюллетеня на корректировку ЭД разд. 4

без прилагаемой ЭД - - 0,186 0,186 п

9.1.4 | - согласование Бюллетеня на доработку  изделия - - 0,116 0,116 1 орг.
9.1.5 - согласование Бюллетеня на корректировку ЭД - - 0,116 0,116
9.2 Участие в ремонтно-восстановительных работах по фактическим затратам
9.3 Участие в работах по продлению сроков эксплуатации по фактическим затрата**

10 Обследование с оценкой технического состояния металлоконст
рукций зданий и сооружений, защитных покрытий и соединений

10.1 Подготовительные работы

10.1.1 Подбор и изучение проектной документации и материалов преды 100 м3
дущих обследований 0,0033 0,0042 0,0056 0,0063 строит. 4*

объема
10.1.2 Ознакомление с объектом обследования и условиями проведения ра

бот на месте 0,013 0,0167 0,0223 0,0252 п 4*
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10.1.3 Подготовка и поверки необходимых инструментов, оборудования и 100 MJ 4*
приборов 0,0098 0,0126 0,0167 0,0188 строит.

10.1.4 Подготовка форм для записи результатов натурного ©свидетельство- объема
вания конструкций 0,0065 0,0084 0,0112 0,0126 4*

Л*
10.2 Проведение натурного освидетельствования конструкций

н

10.2.1 Составление рабочей программы освидетельствования 0,0027 0,0035 0,0047 0,0057 4*
10.2.2 Обмеры несущих и ограждающих конструкций, узлов сопряжений с

замерами сечений элементов, катетов и длин сварных швов, диамет-
ров заклепок, болтов и др. 0,0208 0,0267 0,0358 0,0433 к 4*

10.2.3 Выявление соответствия фактических размеров сечений элементов,
соединений, расчетно-конструктивной схемы указанным в проект-
ной документации 0,0063 0,0082 0,0109 0,0132 и 4*

10.2.4 Выявление дефектов монтажа и изготовления, повреждений конст
рукций в процессе эксплуатации 0,0245 0,0314 0,042 0,0509 н 4*

10.2.5 Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий 0,0036 0,0047 0,0062 0,0075 _ и _ 4*
10.2.6 Определение фактического состава кровельных покрытий, перекры

тий, ограждающих конструкций 0,0091 0,0116 0,0156 0,0188 - м - 4*
10.2.7 Составление задания на отбор проб (образцов) материалов для опре

деления их фактических физико-механических характеристик, хими
ческого состава и др. 0,0018 0,0023 0,0031 0,0038 м 4*

10.2.8 Фотографирование дефектов и повреждений конструкций 0,0036 0,0047 0,0062 0,0075 м 4*
10.2.9 Составление ведомостей дефектов е общими указаниями по их уст

ранению 0,0181 0,0232 0,0312 0,0376 и 4*
4*

10.3 Исследование химического состава, микроструктуры и механи
ческих свойств металла в стационарных и полевых условиях.

: Дефектоскопический контроль
10.3.1 Проведение химического анализа (определение %-ного содержания в

металле углерода, кремния, марганца, хрома, никеля, меди, серы и
фосфора) методом спектрального анализа 0,120 1 0,120 0,120 0,120 1 проба
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Продолжение таблицы I

1 2 3 4 5 1 6 7 8
1032 Металлов рафические исследования микростру кту ры металла из уг

леродно !ых и низколегированных сталей (1 проба) в стационарных

1

условиях 0,085 0,085 0,085 0,085 1 проба
1033 Металлографические исследования микроструктуры металла из 

сложнолегированных сталей (1 проба) в стационарных условиях 0,116 0.116 ОД 16 0,116 1 проба
10 3 4 Металлографические исследования микроструктуры металла свар

ных швов (I проба) в стационарных условиях 0,140 0Д40 ОД 40 ОД 40 1 проба
10 3 5 Металлографические исследования микроструктуры металла из уг

леродистых и низколегированных сталей (1 проба) в полевых уело-
ВИЯХ 0,120 ОД 20 ОД 20 ОД 20 1 проба

1036 Металлографические исследования микроструктуры металла из 
сложнолегированных сталей (1 проба) в полевых условиях 0,145

!
ОД 45 ОД 45 ОД 45 1 проба

10 3 7 Металлографические исследования микроструктуры металла свар
ных швов (1 проба) в полевых условиях ОД 65 ОД 65 ОД 65 ОД 65 1 проба

1038 Твердометрия основного металла в стационарных условиях 0,070 0,070 0,070 0,070 1 проба
10 3.9 Твердометрия сварного шва в стационарных условиях 0,085 0,085 0,085 0,085 1 проба
10.3 10 Твердометрия основного металла и сварного шва в полевых условиях 0,085 0,085 0,085 0,085 1 проба
10 3 11 Фрактографические исследования 0,186 ОД 86 0,186 0,186 1 проба
10 3 12 Изготовление 1 образца на растяжение 0,015 0,015 0,015 0,015 1 образец
103 13 Испытания на растяжение 1 образца при комнатной температуре 0,015 0,015 0,015 0,015 1 образец
10 3 14 Испытания на растяжение 1 образца при повышенной (пониженной) 

температуре 0,021 0,021 0,021 0,021 1 образец
103 15 Изготовление 1 образца на ударный изгиб 0,015 0,015 0,015 0,015 1 образец
10 3 16 Испытание на ударный изгиб 1 образца при комнатной температуре 0,007 0,007 0,007 0,007 1 образец
103 17 Испытание на ударный изгиб 1 образца при повышенной (понижен

ной) температуре 0,009 0,009 0,009 0,009 1 образец
103 18 Изготовление 1 образца для испытания на трещи постой кость 0,065 0,065 0,065 0,065 1 образец
10 3 19 Испытание 1 образца на трещиностойкость при комнатной темпера

туре 0,350 | 0,350 0,350 0,350 1 образец
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Продолжение таблицы 1
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103.20 Испытание 1 образца на трещиностойкость при повышенной (пони-

женной) температуре 0,450 0,450 0,450 0,450 1 образец
103.21 Оценка механических свойств и ударной вязкости стали на микро- 0,200 0,200 0,200 0,200 1 микро

пробах проба
103.22 Выдача заключения по результатам исследований 0,230 0,230 0,230 0,230
103.23 УЗ-контроль сварных соединений на участке протяженностью 1 метр 0,071 0,071 0,071 0,071 1 метр

погонный (без подготовки поверхности механической обработкой погон
или механической зачисткой) ный

103.24 Цветная дефектоскопия элементов конструкций на участке плоша-
дью 1 м2 (без подготовки поверхности механической обработкой или
механической зачисткой) 0,060 0,060 0,060 0,060 1 м2

10.3.25 Контроль сварных соединений методом магнитной памяти металла
.  ■>на участке площадью 1 м 0,020 0,020 0,020 0,020 1 м2

103.26 Вихретоковая дефектоскопия участка 1 м2 0,031 0,031 0,031 0,031 1 м2
103.27 Выдача заключения по результатам дефектоскопического контроля 0,200 0,200 0,200 0,200

ЮЛ Исследования антикоррозионных покрытий металлоконструк
ций и разработка технологии и мероприятий по их восстановлению

10.4.1 Выявление мест коррозионных повреждений металлоконструкций и 5,81 5,81 5,81 5,81 20 м2 3*; 5*
разрушения ЛКП поверх

ности
10.4.2 Определение характера коррозионных повреждений и измерение их

плошали и глубины коррозии 1,45 1,45 1,45 1,45 1 проц. 3*; 5*
10.43 Оценка состояния ЛКП и характера его разрушения 0,872 0,872 0,872 0,872 If 3*; 5*
10.4.4 Оценка качества подготовки поверхности, предшествующей нанесе

нию ЛКП. Установление наличия продуктов коррозии под ЛКП 0,872 0,872 0,872 0,872 1 проц. 3*; 5*
10.4.5 Измерение толщины ЛКП 0,872 0,872 0,872 0,872 II 3*;5*
10.4.6 Оценка адгезии и когезии ЛКП 1,74 1,74 1,74 1,74 -  11 - 3*; 5*
10.4.7 Изучение условий эксплуатации металлоконструкций:
10.4.7.1 ознакомление с эксплуатационной документацией 46,5 46,5 46,5 46,5 1 док. с *5* !

С
ТО

 02494680-0037-2004



Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5 Ь 7 8

1 0 4 7 2 - проведение замеров характеристик ТВР среды эксплуатации, 
температуры поверхности конструкций 1,74 1,74 1,74 1,74 1 проц 3*, 5*

1047 3 - определение содержания в пыли влаги, растворимых солей, pH 
водной вытяжки 23,26 23,26 23,26 23,26 1 проц 3*, 5*

104 7 4 - анализ продуктов коррозии 93,1 93,1 93,1 93,1 ft 3*, 5*
1048 Выдача заключения о причинах выхода из строя ЛКП, прогнозиро

вание и оценка остаточного ресурса 279,2 279,2 279,2 279,2 1 док 5*
1049 

1049  1

Разработка предложений по предотвращению коррозионного повре
ждения металлоконструкций

разработка мер по снижению степени агрессивного воздейст
вия среды 93,1 93,1 93,1 93,1 1 док 5*

104 92 - разработка рекомендаций по проведению РВР по защите ме
таллоконструкций от коррозии 279,2 279,2 279,2 279,2 1» 5*

104 10 

104 10 1

Разработка систем ЛКП с выдачей заключения о сроках службы по
крытия

исследование технологических свойств материалов, приме
няемых для ЛКП 139,5 139,5 139,5 139,5 1 проц 3*, 5*

104 10 2 исследование совместимости слоев покрытий 279,2 279,2 279,2 279,2 и 3*, 5*
104 103 исследование физико-механических свойств ЛКП 93,1 93,1 93,1 93,1 II 3*, 5*
104 104 разработка заключения о защитных свойствах ЛКП с прогно

зированием срока их службы 1,4 1,4 1,4 1,4 1 док 5*, 6*
104 11 
104 11 1

Разработка документации по защите металлоконструкций огг коррозии 
рекомендаций ; 279,2 279,2 279,2 279,2 5*

104 11 2 проектов 465,1 465,1 465,1 465,1 и 5*
104 11 3 технологических инструкций 418,6 418,6 418,6 418,6 1 док 5*

10.5 

105 1

Оценка технического состояния конструкций

Анализ результатов натурного освидетельствования конструкций, 0,0198 0,026 0,0349 0,0419 100 м3 4*
физико-механических свойств и химсостава материалов по результа
там их испытаний и установление их соответствия проектной доку
ментации

строит
объема
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.2 Выполнение поверочных расчетов по действующим нормам с учетом

выявленных дефектов и отклонений на фактические нагрузки и воз-
действия с учетом фактических свойств материалов 0,0079 0,0104 0,014 0,0167 м 4*

10.5.3 Составление заключения о техническом состоянии обследованных *т

конструкций и возможности их дальнейшей эксплуатации 0,012 0,0156 0,0209 0,0252 и 4*

11 Прочие работы

ил Проведение патентных исследований, разработка заключения о тех-
ническом уровне и новизне - 2,03 2,537 2,932 1 док.

11.2 Оформление заявки на изобретение - 1,015 1,015 1,015 и _
11.3 Разработка доку ментов по стандартизации:
11.3.1 изучение источников и выделение базовой модели - 0,93 1,16 1,45 1 проц. 3*
И .3.2 разработка плана выпуска стандарта - 0,24 0,29 0,36 1 док.
11.3.3 разработка проекта стандарта:
11.3.3.1 • стандарта предприятия - 0,169 0,282 0,395 If
11.3.3.2 • отраслевого - 0,226 0,338 0,451
11.3.3.3 • государственного - 0,282 0,396 0,508 - ” -
11.3.4 - согласование стандарта - U 5 2,093 2,605 II

11.4 Проверка документации нормоконтролем 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 1 ф. А4
11.5 Разработка технических решений 0,068 0,085 0,101 0,135 1 док.
11.6 Согласование технических решений 0,068 0,068 0,068 0,608 tf

11.7 Исполнение писем с техническим обоснованием 0,085 0,085 0,085 0,0805
11.8 Исполнение писем, служебных записок, справок производственного

характера 0,034 0,034 0,034 0,304 1 док.
11.9 Переиздание РД в соответствии с действующей нормативно

технической документацией (НТД) 0,017 0,017 0,023 0,023 1 ф. А4
11.10 Работы по заключению договоров на НИР и ОКР:
11.10.1 1 подготовка материалов для заключения договора; 0,93 0,93 0.93 0,93 1 док.
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 ^  6 7 8 I
11Л 0.2 - расчет трудозатрат, необходимых для выполнения работ, пре-

дусмотренных договором; 1,047 1,047 1,047 1,047 1 док.
ИЛО.З согласование цены ОКР с заинтересованными организациями; 0,307 0,307 0,307 0,307 -"  -
11.10,4 расчет фактических трудозатрат работ, предусмотренных до-

говором; 0,698 0,698 0,698 0,698 и

11.10.5 согласование цены ОКР, выполняемой соисполнителем; 0,465 0,465 0,465 0,465 и

11Л0.6 подготовка сопроводительных документов и отправка догово- 0,233 0,233 0,233 0,233
11.10.7

ра заказчику;
0,233 0,233 0,233 0,233 «1

рассмотрение протокола разногласий и его согласование

И .И Рассмотрение и согласование документации, разработанной голов
ным предприятием или предприятия ми-смежниками по представле
нию головного предприятия 0,092 0,092 0,092 0,092 и

11.12 Рассмотрение и согласование документов, разработанных совместно
с другими предприятиями по результатам обследований состояния
изделий за период эксплуатации 0,132 0,132 0,132 0,132 м

11.13 Разработка заключений о продлении ресурса, о годности документа
ции и т.п. 0,085 0,085 0,085 0085 1 док.

ИЛ4 Тиражирование разработанной КД для первичного и повторного
применения:

11Л4.1 составление перечня документов и оформление заказа на раз
множение (норматив А) 9,36 9,36 9,36 9,36 1 ф. А4 5*

11Л4.2
1 1  1 4 ^

подбор подлинников в соответствии с заказом (норматив Б) 26,1 26,1 26,1 26,1 11 5*
11Л4.3 раскладка подлинников на хранение после размножения (нор

матив В) 48,21 48,21 48,21 48,21 И 5*
11Л4.4 размножение и резка копий (норматив Г) 44,82 44,82 44,82 44,82 и 5*
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Окончание таблицы 1

1 2 3 4 5 6 7 8
11.14.5 комплектование копий (норматив Д) 47,08 47,08 47,08 47,08 1 ф. А4 5*
11.14.6 переплетные работы (норматив Е) 97,0 97,0 97,0 97,0 н- - 5*

1* При выполнении отмеченных работ необходимо учитывать коэффициент новизны технического решения согласно указаниям 
п. 4.1.1.

2* В нормативных учтены трудозатраты на проверку конструкторской (КД), в том числе эксплуатационной (ЭД) документации.
3* В отмеченных строках за единицу измерения принята одна операция или рабочая процедура, процесс.
4* Нормативы трудоемкости работ по обследованию, указанные в п.п. 10.1, 10.2 и 10.5, относятся к зданиям и сооружениям, имеющим 

строительный объем (по внешним обводам) не менее 10 тыс. куб. метров. Для определения трудоемкости указанных работ на объектах 
меньшего объема необходимо вводить повышающий коэффициент К0, определяемый по таблице 7.

5* Указанные в п.п. 10.4.1-И0.4.12 нормативы приведены со значениями, увеличенными в 103 раз.
6* Указанное значение норматива относится к выполнению работ по исследованию долговечности Л КП со сроком службы, не превы

шающим 6 лет (см. п. 5.10; таблица 10).

-j
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5 Определение трудоемкости работ

5.] Трудоемкость выполнения работ в зависимости от новизны техниче
ского решения разрабатываемой (исследуемой) конструкции определяется 
коэффициентом новизны К„, устанавливаемым соответственно группе новиз
ны конструкции.

В зависимости от новизны технического решения, разрабатываемые 
(исследуемые) конструкции (изделия) делятся на четыре группы, характери
стика которых и величины соответствующих коэффициентов (Кн) приведены 
в таблице 2.

Таблица 2

Группа
новизны

Характеристика группы Коэффициент 
новизны, Кн

А Изделия, в т.ч. сборочные единицы, разрабатывае
мые на основе существующих аналогов без суще
ственных конструктивных изменений 0,8

Б Изделия, в т.ч. сборочные единицы, разработка ко
торых предусматривает модернизацию сущест
вующих аналогов с использованием унифициро
ванных элементов, а также с изменением рабочих 
параметров при применении большого количества 
заимствованных составных частей 0,9

В Изделия, в т.ч. сборочные единицы, разрабатывае
мые с введением значительных конструктивных 
изменений и принципиально новых решений от
дельных составных частей с новыми параметрами 1.0

Г Изделия, в т.ч. сборочные единицы, разрабатывае
мые с новыми параметрами, по новым схемам, без 
прототипов и образцов с проведением эксперимен
тальных проверок отдельных составных частей 1,3

П р и м е ч а н и е  — Группа новизны применяйся только к тем видам работ и доку
ментов, против которых в графе «Примечание» таблицы 1 стоит знак 1*.

5.2 Трудоемкость разработки документации в зависимости от особо ого
воренных условий эксплуатации изделий (конструкций) определяется коэф
фициентом условий эксплуатации (К,), приведенным в таблице 3.

Если изделие или объект испытывает воздействие нескольких из указан
ных в таблице сред, применяется результирующий коэффициент, учитываю
щий каждое из перечисленных особых условий (см. п. 5.6).
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Таблица 3

Условия эксплуатации конструкций (изделий) Коэффициент усло
вий эксплуатации, Кэ

Изделия и объекты северного исполнения 1,2

Изделия и объекты тропического исполнения 1,3

Изделия и объекты, работающие:
во взрыво-, пожароопасных средах 1,3

- в средах с вибрационными и температурными
воздействиями (t > 300°С) 1,4

- в средах с высокой агрессивностью, требующих
специальных антикоррозионных и др. защитных
покрытий 1,3

- в особых условиях на специальные виды воз
действий 1,6

5.3 Трудоемкость разработки конструкторской документации в зависи
мости от использования в проекте ранее разработанных документов в виде 
аппликаций или оригиналов, определяется коэффициентом использования 
Ки, приведенным в таблице 4.

5.4 Трудоемкость выполнения групповых конструкторских документов, 
в зависимости от количества изделий в группе, устанавливается коэффициен
том Кг, приведенным в таблице 5.

5.5 Трудоемкость выполнения документации при совмещении стадий ее 
разработки определяется коэффициентом совмещения Ксс, приведенным в 
таблице 6.

Таблица 4

Процент использования аппликаций 
и оригиналов документов в разработке

Коэффици
ент

использо-
до 20% ван(йД К(|
21-40% 0,8
41-60% 0,6
61-80% 0,4

свыше 80% 0,3
примененные (заимствованные) 0,2

П р и м е ч а н и е  — Процент использования аппликаций опреде
ляется как отношение площади, занятой аппликацией, ко всей пло- 
щади чертежа (листа текстового документа). ________________
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Таблица 5

Количество изделий в группе

Коэффициент вы
полнения групповых 

документов, Кг

детали сборочные
единицы

от 2 до 4 включительно 1,5 1,6
от 5 до 7 1,6 1,85
от 8 до 10 1,7 2,1
свыше 10 1,85 2,4

Таблица 6

Совмещаемые стадии разработки по 
ГОСТ 2.103

Коэффициент 
совмещения ста

дий, KLL
Техническое предложение и эскизный
проект 1,8
Эскизный проект и технический проект 1,3
Технический проект и рабочая конст
рукторская документация 1,5

Таблица 7

Строительный объем, Vcxp (м3)
Коэффициент 
строительного 

объема, К0
VtTp > 10000 1,0

5000 < VCTp < 10000 1,3
3000 < VCTp < 5000 2,2
100 < Vcip < 3000 4,1

VCTD < 100 6,1
П р и м е ч а н и е  -  Промежуточные значения К0 принимать по 

интерполяции._______________________________________________

5.6 Результирующий коэффициент к норме времени определяется:
- при использовании нескольких повышающих коэффициентов (К>1) — 

как сумма одного из них с дробными частями других;
- при использовании нескольких понижающих коэффициентов (К<1) 

— как их произведение;
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- при использовании повышающих и понижающих коэффициентов -  
как произведение результирующего повышающего коэффициента и всех по
нижающих.

Пример - Установлены следующие коэффициенты для расчета; К„ = 0,8; 
К, = 1,5; Ки = 0,6; К, = 1,6 и Ксс = 1,5.

Результирующий коэффициент будет равен;

Крез. = 0,8х0,6х(1,5+0,6+0,5) = 1,248

5.7 Расчет трудоемкости рекомендуется оформлять в виде таблицы. 
Форма таблицы и пример ее заполнения приведены в приложении Г. При не
обходимости, форма может быть дополнена графой «Зарплата непосредст
венных исполни гелей», которая заполняется значениями соответствующей 
трудоемкости (гр. 6), умноженными на установленный норматив среднеме
сячной зарплаты.

5.8 Трудоемкость работ по тиражированию разработанной КД для пер
вичного и повторного применения по заявкам заказывающих организаций 
(см. подраздел 11.14 таблицы 1) определяется по формуле:

С = Л [А+Б+В+Т (Г+Д+Е)] КтхЮ'4,

где Л — количество листов в комплекте, приведенное к расчетной едини
це — формату А4;

Т -  тираж (количество заказываемых комплектов КД);
А, Б, В, Г, Д, Е - значения нормативов пооперационной трудоемко

сти (см. таблицу 1,п. 11.14).
Приведение листов комплекта к расчетной единице производить по

формуле:
Л = 1А1КпЬ

где Ai - формат листа документа;
K„j - коэффициент приведения формата Ai к формату А4, принятому 

за расчетную единицу, учитывающий увеличение расхода бумаги при печа
тании копий на рулонном материале (РЭМ).

Значения Кп принимать по таблице 8.

Таблица 8

Формат
документа Ки

А1 8,0
А2 4,8
АЗ 2,5
А4 1.3

5.9 Указанные в п.п. 10.14.1-40.14.6 нормативы относятся к размноже
нию комплектов КД, включающих 500 и более листов, приведенных к фор
мату А4. При меньшем количестве листов в комплекте необходимо вводить 
повышающий коэффициент Кт, определяемый по таблице 9.
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Таблица 9

Объем комплекта 
(листов ф. А4) к т

Л >500 1

499 >  Л >  240 1,15

239 > Л > 100 1,2

99 > Л > 48 1,4
47 > Л 1,7

П р и м е ч а н и е -  проме-
жуточные значения Кт прини
мать по интерполяции.

5.10 При необходимости прогнозирования срока службы ЛКП, превы 
тающего 6 лет, следует применять повышающий коэффициент Кд по табли 
це 10.

Таблица 10

Нормативный срок 
службы ЛКП к*

не более 6 лет 1,0
от 6 до 9 лет 1,5
от 10 до 12 лет 2,0
от 13 до 15 лет 2,5
от 16 до 18 лет 3,0

2 2
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Группы сложности изделий (конструкций)

№
Iруппы

Характеристика группы сложности

i 2

]

Ограждающие и несущие конструкции одно- и многопролетных 
зданий производственного назначения без кранового оборудования;

конструкции стационарных сооружений, работающих на нагрузки 
от неподвижного оборудования;

конструкции временных сооружений для складирования и хране
ния специальной техники

2

Ограждающие и несущие конструкции одно- и многопролезных 
зданий производственного назначения, сложной формы, оборудо
ванных кранами грузоподъемностью до 5 тонн;

конструкции стационарных сооружений, работающих на нагрузки 
от тяжелого, в том числе подвижного оборудования;

конструкции сооружений специальной техники, работающие в 
сложных климатических условиях

3

Несущие конструкции каркасов одноэтажных зданий, оборудо
ванных кранами среднего и тяжелого режима работы, многоэтаж
ных зданий с установленным на перекрытиях оборудованием, пере
дающим вибрационные и др. динамические нагрузки;

стационарные и сборно-разборные опоры в виде башен, мачт, ра
ботающих на нагрузки от подвижного (в том числе вращающегося) 
оборудования с изменяющимися характеристиками, оснащенного 
сложными (в том числе электронными) средствами слежения, кон
троля и регулирования положения;

мачтовые и башенного типа сооружения молниезащиты объектов 
специальной техники;

металлоконструкции грузоподъемных и транспорто- 
установочных агрегатов грузоподъемностью до 100 тонн;

металлоконструкции аппаратурных отсеков сложной пространст
венной формы с большим количеством элементов, взаимодейст
вующих с механизмами и работающих на спецвоздействия

4

Конструкции одно- и многоэтажных зданий и сооружений, рабо
тающих на динамические нагрузки от специального оборудования, в 
том числе испытательные стенды, монтажно-испытательные корпу
са объектов специальной и космической техники;
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Окончание приложения А

1 2
мобильные, раздвижные (в том числе телескопические) и сборно

разборные опоры РЛС, работающие на нагрузки от сложного под
вижного (в том числе вращающегося) оборудования с изменяющей
ся геометрией, оснащенного сложными (в том числе электронными) 
средствами слежения, контроля и регулирования положения антен
ны;

стационарные антенные сооружения с большим радиусом дейст
вия, сложной конфигурации с повышенными требованиями к де- 
формативности и точности изготовления и монтажа;

мачтовые и башенного типа сооружения молниезащиты объектов 
специальной и космической техники, оснащенные механизмами и 
имеющие в своем составе подвижные части;

металлоконструкции грузоподъемных и транспортно
установочных агрегатов грузоподъемностью свыше 100 тонн;

металлоконструкции сооружений укрытий и КП повышенной за
щищенности, взаимодействующие со сложными механическими и 
электронными системами, работающие на особые виды спецвоздей- 
ствий
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Приложение Б
(справочное)

Груипы сложности деталей

№
группы Характеристика группы сложности

1

Детали простых форм, не требующие сложных расчетов;

детали сложных форм с сочетанием прямолинейных и криволи
нейных рабочих поверхностей, требующих при их конструировании 
расчетов размерных цепей

2

Детали сложных форм с большим количеством замеров и сопря
гаемых поверхностей, требующие выполнения специальных расче
тов с учетом повышенных требований в определении допусков и 
расчета размерных цепей

3

Детали сложных форм с пространственным расположением со
прягаемых поверхностей и дополнительным построением изобра
жений или сечений, требующие при их конструировании выполне
ния сложных расчетов

4

Детали сложных форм с большим количеством поверхностей и 
отверстий, сопряженных размеров, расположенных в разных плос
костях с жесткими требованиями по точности линейных геометри
ческих параметров, требующие при их конструировании выполне
ния трудоемких расчетов
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Приложение В
(справочное)

Группы слож ности работ по патентному поиску

№
группы Характеристика группы сложности

2 Объекты патентных исследований требуют поиска по 1-2 странам 
на глубину 8-10 лет по 1-2 рубрикам классификатора

3 Объекты патентных исследований требуют поиска по пяти стра
нам на глубину 10-15 лет по 2-3 рубрикам классификатора

4
Объекты патентных исследований требуют поиска по семи стра

нам на глубину 10-15 лет по рубрикам классификатора от трех и 
выше

26



СТО 02494680-0037-2004

Приложение Г
(рекомендуемое)

Ф о р м а
ведомости расчета трудоемкости работ и пример ее заполнения 

для разработки эскизного (технического) проекта

№№ 
п/п по Перечень работ

Един, Кол,

Трудозатраты,
чел.-мес.

табли
це 1

измер. наед.
измер. всего

1.1 Разработка проекта ТЗ (ТТЗ) на ОКР 1 док. 1 2,6 2,6

1.3
(НИР)
Согласование ТЗ с заинтересованными 
организациями и 1 1,3 1,3

3.1 Разработка плана-графика на выполнение 
ОКР и 1 0,326 0,326

3.2 Разработка ведомости ЭП (ТП) II 1 0,023 0,023
3.3
3.3.1

Разработка пояснительной записки: 
- текстовая часть 1 ф. Л4 25 0,078 1,95

3.3.2 - расчеты и 250 0,059 16,992*
3.3.2 схемы и 20 0,072 1,659*
3.4
3.4.1

Выполнение чертежей: 
- общего вида и 64 0,139 10,248*

3.4.2 - деталей н 16 0,034 0,626*
3.4.3 габаритных и 24 0,041 1,133*
3.12 Согласование документации с органами 1 док. 1 0,465 0,465

3.19
спецнадзора
Оформление акта сдачи-приемки 11 1 0,047 0,047

10.1 Проведение патентных исследований 11 1 2,537 2,537
10.4 Проверка документации нормоконтролем 1 ф. А4 399 0,0011 0,04389

И того: 40,3449
чел-мес.

П р и м е ч а н и е  — Расчет выполнен по норма! ивам для 3-й группы сложности.
* В расчете трудоемкости учтены следующие коэффициент: 
Кн = 0,9; К, = 1,3; К„ = 0,8; Ксс = 1,3;
Крс, = 0,9*0,8Х(1,3+0,3) ”  1,152.
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