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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы являются обязатель
ными для определения задела при строитель
стве жилых домов, учреждений и предприятий 
обслуживания (просвещения, здравоохранения, 
физической культуры, торговли и обществен
ного питания, бытового обслуживания)1, гра
достроительных комплексов2 и инженерного 
оборудования микрорайонов в городах, посел
ках и сельских населенных пунктах при состав
лении годовых и пятилетних планов капиталь
ных вложений.

1.2. Нормы задела используются при пла
нировании поточного строительства жилых до
мой с учетом опережающего выполнения ра
бот по инженерному оборудованию и комплек
сного ввода жилых домов и предприятий об
служивания.

1.3. Задел в строительстве определяется на 
начало планируемого периода для жилых до
мов по общей площади и по капитальным вло
жениям (строительно-монтажным работам), 
предприятий обслуживания по мощности (ме
ста, посещения в смену, м2 торговой площади 
и т.д.) и по капитальным вложениям (строи
тельно-монтажным работам), инженерного обо
рудования микрорайонов, а также для группы 
предприятий обслуживания, строительство ко
торых предусмотрено проектом организации 
строительства градостроительными комплекса
ми, по капитальным вложениям.

1.4. В качестве нормируемых показателей 
задела в строительстве жилых домов установ
лены:

а) показатель задела по общей площади, 
определяемый отношением общей площади 
домов, которые должны находиться в строи
тельстве на начало планируемого периода в

1 Далее по тексту — предприятия обслуживания.
2 Состав градостроительного комплекса определяется 

«Положением о градостроительном комплексе», утверж
денным Госграждансгроем 30 июня 1982 г.

соответствии со СНиП 1.04.03-85, к  общей пло
щади домов, ввод в действие которых предус
мотрен в первом году планируемого периода;

б) показатель готовности строительного за
дела, определяемый отношением объема капи
тальных вложений (строительно-монтажных 
работ), который должен быть выполнен с на
чала строительства задельных домов до начала 
планируемого периода, к сметной стоимости 
(объему строительно-монтажных работ) задель
ных домов;

в) показатель задела по капитальным вло
жениям, определяемый отношением объема 
капитальных вложений (строительно-монтаж
ных работ), который должен быть выполнен с 
начала строительства задельных домов до нача
ла планируемого периода, к сметной стоимос
ти (объему строительно-монтажных работ) до
мов, ввод в действие которых предусмотрен в 
первом году планируемого периода;

г) показатель завершения строительства, 
определяемый отношением затрат, необходи
мых для завершения строительства (остатка 
сметной стоимости) задельных домов на нача
ло планируемого периода, к  капитальным вло
жениям (строительно-монтажным работам) 
года, предшествующего планируемому.

1.5. В качестве нормируемых показателей за
дела в строительстве предприятий обслужива
ния установлены:

а) показатель задела по мощности, опреде
ляемый отношением общей мощности предпри
ятий обслуживания, которые должны находить
ся в строительстве на начало планируемого пе
риода в соответствии со СНиП 1.04.03-85, к 
вводу в действие мощностей, предусмотренно
му в планируемом периоде;

б) показатель готовности строительного за
дела, определяемый отношением объема капи
тальных вложений (строительно-монтажных 
работ), который должен бьггь выполнен с на
чала строительства задельных предприятий об
служивания до начала планируемого периода, 
к  сметной стоимости задельных объектов;
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в) показатель незавершенного строитель
ства, определяемый отношением объема капи
тальных вложений (строительно-монтажных 
работ), который должен быть выполнен с на
чала строительства задельных предприятий об
служивания до начала планируемого периода, 
к капитальным вложениям (строительно-мон
тажным работам) года, предшествующего пла
нируемому периоду;

г) показатель завершения строительства, 
определяемый отношением затрат, необходи
мых для завершения строительства (остатка 
сметной стоимости) задельных предприятий 
обслуживания на начало планируемого перио
да, к капитальным вложениям (строительно
монтажным работам) года, предшествующего 
планируемому периоду.

1.6. В качестве нормируемых показателей за
дела в строительстве по инженерному обору
дованию микрорайонов установлен показатель 
задела по капитальным вложениям (строитель
но-монтажным работам), определяемый отно
шением объема капитальных вложений (стро
ительно-монтажных работ), который должен 
быть выполнен в микрорайоне по инженерно
му оборудованию для первого и последующих 
равномерных вводов в эксплуатацию общей 
площади жилых домов на начало планируемо
го периода, к сметной стоимости (объему стро
ительно-монтажных работ) инженерного обо
рудования.

1.7. В качестве расчетного показателя задела 
в строительстве для группы объектов градост
роительного комплекса установлен показатель 
задела по капитальным вложениям (строитель
но-монтажным работам), определяемый отно
шением капитальных вложений (строительно
монтажных работ), которые должны быть вы
полнены на задельных объектах на начало пла
нируемого периода, к сметной стоимости (объе
му строительно-монтажных работ) всей груп
пы объектов.

2. НОРМЫ И УКАЗАНИЯ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАДЕЛА

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

2.1. Нормы задела по общей площади жи
лых домов, установленные в зависимости от их 
продолжительности строительства для равно
мерного ввода общей площади по кварталам 
планируемого периода без учета и с учетом 
проведения заблаговременно работ по подго
товке территории и нулевым циклом строитель
ства зданий, приведены в табл. 1.

2.2. Нормативный показатель задела по об
щей площади жилых домов /7ЗМ, %, на начало 
планируемого периода при равномерном их

Т а б л и ц а  1. Нормы задела по общей площади, % 
общей площади жилых домов, подлежащих вводу в 
эксплуатацию в первом году планируемого периода

Продол
житель

ность
строи
тель
ства,
мес

Без учета проведения 
заблаговременно работ 
по инженерной под
готовке территории и 

нулевым циклам

С учетом проведения 
заблаговременно 

работ по инженерной 
подготовке террито

рии и нулевым 
циклам

2 8,3 33,3
3 16,7 41,6
4 25,0 50,0
5 33,3 58,3
6 41,6 66,6
7 50,0 75,0
8 58,3 83,3
9 66,6 91,6
10 75,0 100,0
11 83,3 108,3
12 91,6 116,6
13 100,0 125,0
14 108,3 133,3
15 116,6 141,6
16 125,0 150,0
17 133,3 158,3
18 141,6 166,6
19 150,0 175,0
20 158,3 183,3
21 166,6 191,6
22 175,0 200,0

вводе в действие в планируемом периоде опре
деляется по формуле

Я з м = |1 ° ° ,  (1)

где Зи — общая площадь жилых домов, кото
рые должны находиться в строитель
стве на начало планируемого перио
да, м2;

М  — общая площадь жилых домов, предус
мотренная к вводу в действие в пер
вом году планируемого периода, м2.

2.3. Нормативный показатель задела по об
щей площади жилых домов Язм, %, на начало 
планируемого периода при заданном неравно
мерном их вводе в действие в планируемом пе
риоде определяется по формуле

где _! — общая площадь
жилых домов, 
п о д л е ж а щ а я  
вводу в дей-
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ствие в течение 
1, 2, ... t — 1 
месяцев плани
руемого перио
да, м2;

t — продолжитель
ность строи
тельства одного 
жилого дома, 
мес;

М  — общая площадь 
жилых домов, 
предусмотрен
ная вводом в 
действие в пер
вом году пла
нируемого пе
риода, м2.

2.4. Продолжительность строительства одно
го жилого дома устанавливается в соответствии 
со СНиП 1.04.03-85 с учетом наличия в жилых 
домах свайных оснований, подвалов, встроен- 
но-пристроенных помещений и т.д.

Продолжительность строительства жилого 
дома в условиях поточного строительства мно
госекционных жилых домов принимается для 
отдельного жилого дома с числом секций не 
более четырех. В случае наличия в доме более 
четырех секций продолжительность строитель
ства принимается как для жилого дома с чис
лом секций 2, 3, 4.

Для учета усложненной конфигурации жи
лого дома в плане, требующей обеспечения 
пространственной жесткости и устойчивости 
возведения каждого участка дома, возможнос

тей временного прекращения и последующего 
возобновления работ на границах участков, 
вызывающих увеличение продолжительности 
строительства, к норме задела применяется 
поправочный коэффициент 1,15.

2.5. Нормы задела по капитальным вложе
ниям (строительно-монтажным работам) уста
новлены в зависимости от продолжительности 
строительства жилых домов для равномерного 
ввода общей площади по кварталам планируе
мого периода (табл. 2).

2.6. Нормативный показатель задела по ка
питальным вложениям (строительно-монтаж
ным работам) на начало планируемого перио
да при равномерном заданном варианте их ввода 
в действие в планируемом периоде может быть 
определен по формуле

BxKx+ B2K2+ ... + B,Ki
зс 100 ’ (J)

где Bv В2, ..., Bt — общая площадь, введен
ная в эксплуатацию в 1, 
2, ..., 1-м квартале, исчис
ляемом от начала плани
руемого периода, % объе
ма ввода первого года пла
нируемого периода;

Кх, Aj, ..., Kj — нормативный показатель 
готовности группы за- 
дельных жилых домов в 
зависимости от ввода в 
действие по кварталам 
планируемого периода, % 
(табл. 3).

Т а б л и ц а  2. Нормативные показатели по капитальным вложениям, % сметной стоимости жилых домов, 
подлежащих вводу в эксплуатацию в первом году планируемого периода

Этажность

Здания 1 2 3 4 5
Общая площадь, тыс. м2

0,10 0,15 0,25 0,50 0,75 0,75 1,5 2,0 1,5 2,0 2,5 1,5 2,5 4,0 6,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Крупнопанель- 2 3 4 5 6 6 7 8 7 8 8 5 6 7 8
ные 4 10 12 17 22 22 26 30 26 30 30 17 22 26 30

Крупноблочные 2 3 4 5 6 6 7 8 7 8 9 6 7 8 9
3 9 11 19 22 22 25 30 25 30 33 22 25 30 33

Каркасно-па-
нельные
Объемно-блоч- 1,5 2 2 3 3 3 4 5 4 4 5 3 4 4,5 5
ные 3 4 4 10 10 10 12 15 12 12 15 10 12 13 15
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Продолжение табл. 2

Этажность

Здания 9 12 14 16 22 25
Общая площадь, тыс. м2

3,0 6,0 8,0 10,0 12,0 4,0 8,0 12,0 5,0 8,0 12,0 5,0 12,0 18,0 8,0 16,0 9,0 18,0
1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Крупнопанель- 6 8 8 9 10 9 10 12 10 11 12 10 12 14 12 14 12 14
ные 22 30 30 33 36 33 36 45 36 41 45 36 45 54 45 54 45 54

Крупноблоч- 7 9 9 10 11 10 11 13 11 12 13
ные 25 33 35 36 40 36 40 46 40 43 46

Каркасно-па- 8 10 10 11 12 11 12 14 12 13 14 12 13 15 14 16 14 16
нельные 29 36 36 41 45 41 45 54 45 49 54 45 49 59 54 63 54 63

Объемно-блоч- 4 5 5,5 6 6 5 6 7 6 7 8 6 7 8 6 8 7 8
ные 10 15 17 19 19 15 19 22 19 22 27 19 22 27 19 27 22 27

Монолитные 12 14 16 14 18 16 20
46 55 62 55 71 62 82

Кирпичные и 9 11 12 13 14 12 13 17 12 14 17
из мелких бло- 34 43 47 49 55 47 49 68 47 55 68
ков

П р и м е ч а н и е. Над чертой —норма продолжительности строительства, мес, под чертой — норма задела по
капитальным вложениям, %.

Нормативный показатель готовности груп
пы задельных жилых домов на начало планиру
емого периода определен исходя из готовности

жилых домов на конец месяца строительства 
(см. обязательное приложение 1) как средний 
(расчетный) по всем месяцам квартала.



Т а б л и ц а  3. Нормативный показатель готовности задельных жилых домов к началу планируемого года, % сметной стоимости жилых домов, в зависимости
от ввода их в эксплуатацию по кварталам планируемого периода

Продолжи
тельность

Первый год строительства

К{ для I кв. К2 ДЛЯ II КВ. Кг ДЛЯ III кв. К4 для IV кв.

Здания

строитель- круп- круп- кар- объ- кир- МО- де- круп- круп- кар- объ- кир- МО- де- круп- круп- кар- объ- кир- МО- Де- круп- круп- кар- объ- кир- МО- де-
ства, мес но- но- кас- емно- пич- но- ре- но- но- кас- емно- пич- но- ре- но- но- кас- емно- пич- но- ре- но- но- кас- емно- пич- но- ре-

па- блоч- но- блоч- ные лит- вян- па- блоч- но- блоч- ные ЛИТ- вян- па- блоч- но- блоч- ные лит- вян- па- блоч- но- блоч- ные ЛИТ- вян-
нель- ные па- ные ные ные нель- ные па- ные ные ные нель- ные па- ные ные ные нель- ные па- ные ные ные
ные нель- ные нель- ные нель- ные нель-

ные ные ные ные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 '  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2 14,0 13,0 14,0 29,0 36,0

3 38,5 37,0 40,5 41,0 47,5

4 48,7 42,3 40,7 42,0 48,7

5 58,7 66,0 51,7 52,0 60,3 8,0 8,0 9,0 10,0 8,0

6 68,8 68,7 67,3 63,7 67,3 68,7 17,0 17,5 18,0 11,0 17,0 19,0

7 79,0 75,7 73,3 75,0 76,3 73,0 24,7 22,7 22,7 13,0 24,0 25,0

8 80,0 78,3 78,0 80,3 79,0 78,7 32,0 35,7 32,0 23,3 34,7 38,0 7,0 6,0 7,0 6,0 8,0 5,0

9 81,0 81,0 80,7 82,3 81,0 81,3 40,0 42,0 41,0 32,3 43,0 44,3 9,0 10,5 10,5 7,0 12,5 11,5

10 82,0 82,7 81,0 90,3 83,3 83,6 84,7 48,0 47,7 47,7 46,3 51,7 48,0 50,7 13,7 13,7 14,3 8,7 17,3 15,0 16,0

11 83,0 83,0 82,0 93,0 84,0 86,7 53,0 51,0 52,3 60,0 55,0 55,0 21,7 21,0 23,0 15,0 25,7 22,0 5,0 4,0 5,0 4,0 6,0 5,0

12 84,0 84,3 83,7 93,3 86,3 88,3 58,0 56,0 57,0 67,3 59,0 61,0 29,7 29,3 30,0 25,0 32,0 31,0 7,0 7,0 8,5 4,5 8,5 7,5

13 85,3 85,7 86,0 87,0 89,3 63,0 60,3 62,0 60,0 65,0 38,0 36,0 37,0 36,0 38,0 11,3 10,3 10,3 11,3 11,3

14 86,6 89,3 88,0 88,0 89,7 67,3 66,0 65,0 65,7 68,0 44,0 41,7 42,0 43,0 44,0 15,0 17,0 17,3 18,7 18,7

15 88,5 92,3 89,7 88,7 90,7 72,7 71,0 68,7 67,0 69,0 47,0 48,0 47,0 45,0 47,3 19,0 24,0 24,0 24,0 24,7

16 90,0 94,7 90,7 89,7 91,3 74,0 75,7 71,7 69,7 70,0 50,0 53,3 52,0 49,0 50,0 22,7 30,0 30,7 28,3 29,0

17 91,5 95,7 93,3 91,7 92,0 76,0 80,3 75,7 73,7 72,3 53,0 58,7 56,7 53,7 52,3 27,0 36,0 37,0 33,0 33,0

18 93,0 96,0 94,7 93,0 93,3 77,7 85,0 80,0 77,7 74,7 56,0 62,7 61,0 57,3 56,0 31,0 41,7 41,0 37,3 38,0

19 94,5 96,0 95,7 93,7 94,7 79,0 88,3 83,7 79,7 78,3 59,0 69,0 65,3 62,0 59,0 35,0 47,7 46,0 43,0 42,0

20 96,0 97,0 97,0 95,0 95,3 83,7 90,0 87,7 83,0 81,7 62,0 74,3 70,7 66,3 63,3 39,0 53,0 51,7 48,7 45,7

21 97,7 97,7 97,7 95,7 96,3 88,0 91,7 90,7 86,3 84,7 65,3 79,0 76,0 71,0 67,7 42,3 58,0 57,0 53,0 49,3

22 98,8 98,0 98,0 96,0 97,0 91,3 93,0 92,7 88,0 87,0 69,3 82,3 62,3 75,7 71,3 46,0 63,0 62,3 58,0 53,0
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Продолжение табл. 3

Второй год строительства

К5 для I кв. К6 для II кв Kj для 111 кв. К8 для IV кв

Продолжи
тельность

Здания

строитель- круп- круп- кар- объ- кир- МО- де- круп- круп- кар- объ- кир- МО- де- круп- круп- кар- объ- кир- МО- де- круп- круп- кар- объ- кир- МО- де-
ства, мес но- но- кас- емно- пич- но- ре- но- но- кас- емно- пич- но- ре- но- но- кас- емно- пич- но- ре- но- но- кас- емно- пич- но- ре-

па- блоч- но- блоч- ные лит- вян- па- блоч- но- блоч- ные лит- вян- па- блоч- но- блоч- ные лит- вян- па- блоч- но- блоч- ные лит- вян-
нель- ные па- ные ные ные нель- ные па- ные ные ные нель- ные па- ные ные ные нель- ные па- ные ные ные
ные нель- ные нель- ные нель- ные нель-

ные ные ные ные

1 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

2

3
4

5
6

7

8

9
10

11

12
13

14 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0

15 4,5 6,5 6,0 7,0 6,0

16 6,3 9,0 8,3 10,0 8,7

17 8,7 14,0 14,0 14,3 14,3 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0
18 9,7 18,3 20,0 18,3 19,7 4,0 5,0 4,5 5,5 5,0
19 17,0 25,3 25,0 23,3 25,0 5,0 7,7 7,0 7,3 5,0
20 22,0 31,3 31,0 28,0 29,7 7,3 п , з 11,0 11,0 11,7 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0
21 26,7 37,0 37,0 33,0 33,0 10,0 16,3 16,3 13,7 16,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
22 30,0 43,0 43,0 39,0 36,3 14,0 22,0 22,0 18,3 20,7 4,0 5,0 5,3 5,0 5,3
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2.7. К  норме задела по капитальным вложе
ниям применяются коэффициенты для учета 
затрат на заблаговременное проведение работ по 
подготовке территории и проведение самостоя
тельным потоком работ по нулевым циклам 
жилых домов с разрывом во времени от начала 
работ по наземной части зданий (табл. 4).

Т а б л и ц а  4. Поправочные коэффициенты А, 
к норме задела но капитальным вложениям для 
учета затрат на заблаговременное проведение 

работ по подготовке территории

Продолжи- 
тельность 
строитель
ства одного 

жилого 
дома, мес

При заблаговременном выполнении работ

по инженерной 
подготовке 

территории и 
нулевым 

циклам строи
тельства зданий

по инже
нерной 

подготовке 
территории

по нулевым 
циклам 

строитель
ства зданий

3 -4 1,22 i,i6 1,06
4,5-6 U 5 1,08 1,07
6,5-9 1,08 1,05 1,03
9,5-12 1,04 1,03 1,01

2.8. Отраслевые нормы готовности строи
тельного задела, незавершенного строительства 
и затрат на завершение начатого строительства 
установлены в зависимости от продолжитель
ности строительства жилых зданий для равно
мерного ввода общей площади по кварталам 
планируемого периода (табл. 5).

Т а б л и ц а  5. Отраслевые нормы задела по 
жилым домам, %

Средняя продол
жительность 

строительства, 
мес

Готовность
строи

тельного
задела

Незавер
шенное

строитель
ство

Завершение
начатого

строитель
ства

2 75 8 2
3 65 12 6
4 60 16 10
5 58 20 14
6 55 24 19
7 56 29 22
8 55 34 26
9 55 39 30
10 53 41 35
11 53 45 39
12 54 50 42
13 53 54 47
14 53 58 51
15 53 62 55
16 52 66 60
17 52 70 64
18 52 74 68
19 52 78 72
20 51 82 77
21 51 86 81
22 51 90 85
23 51 94 90

2.9. Нормативный показатель готовности 
строительного задела на начало планируемого 
периода определяется по формуле

Д..г = ~ЮО, (4)

где 3  — объем капитальных вложений (стро
ительно-монтажных работ), кото
рый должен быть выполнен с нача
ла строительства задельных объек
тов до начала планируемого перио
да, тыс. руб.;

С3 — сметная стоимость задельных объек
тов, тыс. руб.

2.10. Нормативный показатель затрат на за
вершение начатого строительства на начало 
планируемого периода определяется по формуле

Язв =-^-100, (5)

где Зш — объем затрат на завершение нача
того строительства, определяемый 
по формуле

^  "  С* -  3ol, (6)

здесь Сы — сметная стоимость задельных объек
тов;

Зы — объем осуществленных капиталь
ных вложений с начала строитель
ства объектов, тыс. руб.;

Гк в — годовой объем капитальных вложе
ний (строительно-монтажных ра
бот), определяемый по формуле

' ’„в =  CN, (7)

здесь С — сметная стоимость одного объекта, 
тыс. руб.;

N  — число ежегодно вводимых объектов 
в группе.

2.11. При планировании ввода в действие 
менее 18 жилых домов в течение года к  норме 
задела применяются коэффициенты (табл. 6).

Т а б л и ц а  6. Поправочные коэффициенты к2 
к норме задела для учета числа жилых домов

Число
жилых домов

Продолжительность строитель
ства одного жилого дома, мес

менее 6 6-12

Менее 7 0,75 0,8
7-12 0,8 0,9
13-18 0,9 0,95
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2.12. Задел в жилищном строительстве для 
района, города, поселка, сельского населен
ного пункта, области, автономной или союз
ной республики, союзного или республиканс
кого министерства, а также отдельных строи
тельных организаций рассчитывается по груп
пам однотипных жилых домов.

Жилые дома группируются по конструкци
ям стен, этажности, площади и нормативной 
продолжительности строительства в соответ
ствии со СНиП 1.04.03-85.

Задел в строительстве определяется по об
щей площади жилых домов и по капитальным 
вложениям для каждой группы домов на осно
ве плана ввода их в действие и настоящих норм.

В случае строительства одного дома задел 
по общей площади принимается равным пло
щади указанного дома и задел по капитальным 
вложениям — равным готовности жилого дома 
исходя из даты ввода в действие жилого дома и 
в соответствии со СНиП 1.04.03-85.

В случае заблаговременного выполнения 
работ по инженерной подготовке территории 
и нулевому циклу задел по общей площади 
принимается равным площади указанного дома; 
задел по капитальным вложениям определяет
ся готовностью, приведенной в обязательном 
приложении 1 с учетом времени заблаговре
менного выполнения указанных работ.

Расчет нормативных показателей задела по 
общей площади и по капитальным вложениям 
приведен в справочном приложении 2.

2.13. В качестве расчетного показателя заде
ла в строительстве жилых домов установлен 
показатель задела по капитальным вложениям 
(строительно-монтажным работам) по перио
дам их строительства, определяемый по фор
муле

П  = + S2K2 + ... + в ,к ,
зсп 100 ’ w

где Bv В2, ..., Bt — общая площадь жилых до
мов, введенная в эксплу
атацию в 1, 2, ..., /'-м ме
сяце, исчисляемом от на
чала планируемого пери
ода, % объема ввода пер
вого года планируемого 
периода;

Kv Kv  ..., К. — нормативный показатель 
готовности группы жилых 
домов по периодам их 
строительства, % сметной 
стоимости, в зависимости 
от ввода в эксплуатацию 
по месяцам планируемого 
периода определяется ис

ходя из готовности объек
тов на конец месяца нара
стающим итогом, установ
ленной СНиП 1.04.03-85;

/ — порядковый номер меся
ца строительства, опреде
ляемый по формуле

1, (9)

/ — нормативная продолжи
тельность строительства 
жилого дома, мес;

— суммарная нормативная 
продолжительность пери
одов строительства объек
тов, предшествующих оп
ределяемому периоду.

Расчет показателей задела по капитальным 
вложениям по периодам строительства жилых 
домов приведен в справочном приложении 2.

2.14. Норма продолжительности комплекс
ного и выборочного капитального ремонта жи
лых домов, предприятий обслуживания и ин
женерного оборудования определяется в соот
ветствии с нормами капитального ремонта 
жилых и общественных зданий и объектов го
родского благоустройства, утвержденными 
Министерством жилищно-коммунального хо
зяйства РСФСР; по остальной территории стра
ны указанная норма определяется проектом 
организации строительства.

2.15. Нормативные показатели задела при 
комплексном капитальном ремонте устанавли
ваются настоящими нормами в соответствии с 
продолжительностью, равной продолжительно
сти строительства нового жилого дома.

2.16. Нормативные показатели задела при 
выборочном капитальном ремонте определяют
ся в соответствии с проектом организации стро
ительства.

Нормативные показатели готовности домов 
со встроенно-пристроенными предприятиями 
обслуживания приняты в соответствии с ука
заниями п. 2.11.

3. НОРМЫ И УКАЗАНИЯ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАДЕЛА

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

3.1. Нормы задела по мощности и по капи
тальным вложениям для предприятий обслужи
вания установлены в зависимости от продол
жительности строительства предприятий обслу
живания для равномерного ввода их по кварта
лам планируемого периода в соответствии со 
СНиП 1.04.03-85.
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3.2. Нормативный показатель задела по мощ
ности для предприятий обслуживания на нача
ло планируемого периода при равномерном 
вводе в действие их в планируемом периоде П3 м, 
%, определяется по формуле

Язм = 1 ^ 100, (10)

где АГП — суммарная проектная мощность за- 
дельных предприятий обслуживания 
на начало планируемого периода, 
м2, учащихся, мест и т.д.;

М  — ввод в действие мощностей, предус
мотренных в планируемом периоде, 
м2, учащихся, мест и т.д.

3.3. Нормативный показатель по капиталь
ным вложениям (строительно-монтажным ра
ботам) по предприятиям обслуживания, в том 
числе входящим в состав градостроительного 
комплекса на начало планируемого периода 
# зкв, %, определяется по формуле

п ,**  = у - т  (и )
■* кв

где 3t — объем капитальных вложений (стро
ительно-монтажных работ), который 
должен быть выполнен с начала 
строительства задельных предприя
тий обслуживания до начала плани
руемого периода, тыс. руб.;

Г^в — объем капитальных вложений (стро
ительно-монтажных работ) года, 
предшествующего планируемому пе
риоду по группам однородных пред
приятий обслуживания, тыс. руб.

3.4. Нормативный показатель готовности 
строительного задела по предприятиям обслу
живания, в том числе входящим в состав градо
строительного комплекса, на начало планируе
мого периода ПЗТ, %, определяется по формуле

Я,г=^-Ю 0, (12)
'■'з

где С3 — сметная стоимость задельных пред
приятий, тыс. руб.

3.5. Нормативный показатель затрат на за
вершение начатого строительства по предпри
ятиям обслуживания, в том числе входящим в 
состав градостроительного комплекса, на на
чало планируемого периода П3 3, %, определя
ется по формуле

^зз=у-Ю 0, (13)
1 3

где З3 — объем затрат на завершение (остаток 
сметной стоимости) начатого на на
чало планируемого периода строи
тельства, определяемый по формуле

З3 = С3 — 3. (14)

3.6. Нормативные показатели задела по ка
питальным вложениям, готовности строитель
ного задела и завершения строительства пред
ставлены в обязательном приложении 1.

4. НОРМЫ И УКАЗАНИЯ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАДЕЛА 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ МИКРОРАЙОНОВ

4.1. Нормативные показатели задела на ин
женерное оборудование территории микрорайо
на в целом и по отдельным видам работ (водо-, 
тепло-, газо-, электроснабжению, канализации, 
слаботочной сети, водостоку и дорогам) уста
новлены по капитальным вложениям (строитель
но-монтажным работам).

Нормативные показатели задела по отдель
ным видам инженерного оборудования установ
лены в процентах к сметной стоимости рассмат
риваемого вида инженерного оборудования, 
определенной по сводному сметному расчету 
стоимости строительства, включая стоимость 
оборудования.

Нормативные показатели задела на инже
нерное оборудование территории микрорайо
нов устанавливаются в процентах от всей смет
ной стоимости инженерного оборудования тер
ритории и благоустройства микрорайона.

4.2. Нормативные показатели задела по ка
питальным вложениям установлены в зависи
мости от первого и последующего вводов в дей
ствие жилых домов в микрорайоне с указанием 
их площади застройки, объема общей площади 
и средней этажности жилых домов с учетом 
плотности застройки в соответствии с обяза
тельным приложением 1*.

Первый и последующий вводы в действие 
общей площади жилых домов предусматрива
ются проектом организации строительства мик
рорайона с учетом рациональной очередности 
застройки, наиболее рациональных затрат на 
инженерную подготовку территории, приходя
щихся на 1 м2 общей площади, а также проек-

* Нормами задела по капитальным вложениям на 
инженерное оборудование и благоустройство микрорайо
нов не охватываются некоторые виды благоустройства, 
зависящие от местных условий (часть вертикальной пла
нировки, озеленение, малые формы и др.), затраты на 
которые в составе задела подлежат расчету по специаль
ным сметным калькуляциям, утвержденным в установлен
ном порядке
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тами организации градостроительных комплек
сов с учетом наибольшего приближения их к 
существующим магистральным сетям и поряд
ка последовательного подключения к этим се
тям объектов очередного комплекса.

Первый ввод в действие жилых домов, вклю
ченных в поток, определяется в соответствии с 
заданием, установленным планом экономичес
кого и социального развития города.

В случае если объемы первого и последую
щих вводов в действие жилых домов в проектах 
организации строительства не совпадают с объе
мами ввода, приведенными в табл. 10 обязатель
ного приложения 1, нормативные показатели 
задела по капитальным вложениям на инже
нерное оборудование и отдельные его виды 
определяются путем интерполяции.

4.3. Нормативные показатели задела по ин
женерному оборудованию территории и благо
устройству микрорайонов или на отдельные 
виды работ определяются на начало планируе
мого периода по формуле

Ки = К1 + К1п, (15)

где Кх — нормативный показатель готовности 
работ инженерного оборудования и 
благоустройства территории микро
района, необходимой для первого 
ввода в действие общей площади 
жилых домов, определяется по обя
зательному приложению 1, %;

К, — нормативный показатель готовности 
работ инженерного оборудования и 
благоустройства территории микро
района, необходимой для последую
щих равномерных вводов в действие 
общей площади жилых домов, опре
деляется по обязательному приложе
нию 1, %;

п — число вводов в действие общей пло
щади жилых домов первого ввода до 
начала планируемого периода, без
размерная величина.

4.4. Нормативные показатели задела по ин
женерному оборудованию и благоустройству 
микрорайонов в случае запланированного в 
проекте организации строительства неравно
мерного распределения ввода в действие общей 
площади жилых домов определяются на начало 
планируемого периода по формуле

KH=Kl + f K n (16)
2

где К2, К3, ..., К' — нормативный показатель 
готовности работ инже
нерного оборудования и

благоустройства террито
рии микрорайона, необ
ходимой для каждого пос
ледующего, соответствен
но 2, 3, ..., /-го, ввода в 
действие (последнего при 
застройке микрорайона) 
общей площади жилых 
домов, определяется по 
обязательному приложе
нию 1, %.

4.5. При застройке микрорайонов градостро
ительными комплексами нормативные показа
тели задела по инженерному оборудованию и 
благоустройству микрорайона определяются по 
проекту организации строительства с учетом 
завершения всех работ по инженерной подго
товке (кроме вертикальной планировки) до вво
да градостроительного комплекса по формуле

к ’ = к {+ 1̂ к ; ,  (и )
2

где К\ — нормативный показатель готовности 
работ инженерного оборудования и 
благоустройства территории микро
района, необходимой для ввода в 
эксплуатацию первоочередного гра
достроительного комплекса, %;

К\ — нормативный показатель готовности 
работ инженерного оборудования и 
благоустройства территории, необхо
димой для ввода в эксплуатацию оче
редных градостроительных комплек
сов, %;

п — число вводов в действие градострои
тельных комплексов в микрорайоне 
после первого ввода до начала пла
нируемого периода, безразмерная 
величина.

4.6. При реконструкции районов сложив
шейся застройки продолжительность и необхо
димая готовность работ, входящих в состав ин
женерной подготовки для застройки микрорай
она (сноса капитальных зданий и сооружений, 
отключения и переноса на другое место суще
ствующих инженерных коммуникаций, осво
бождения от зеленых насаждений зон, прохож
дения существующих и проектируемых комму
никаций), определяется в соответствии с про
ектом организации строительства.

4.7. Работы, входящие в состав инженерной 
подготовки при комплексной застройке сельс
ких населенных пунктов (строительство магис
тральных линий водопровода, канализации, 
газа, линий электропередачи, внеквартальных 
дорог, общепланировочные работы и пересад-
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ка древонасаждений) выполняются до ввода 
первого дома в эксплуатацию.

Продолжительность строительства и норма
тивный показатель готовности указанных работ 
определяются в соответствии с проектом орга
низации строительства.

5. УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДЕЛА 

ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКЕ 
МИКРОРАЙОНА

5.1. Нормативный показатель задела по ка
питальным вложениям при комплексной заст
ройке микрорайона рассчитывается по объек
там непроизводственного назначения, строи
тельство которых предусмотрено проектом ком
плексной застройки жилых домов, предприя
тий обслуживания и инженерного оборудова
ния территории микрорайонов и проектами 
организации строительства градостроительных 
комплексов в соответствии со сроками ввода их 
в эксплуатацию, нормативной продолжитель
ностью строительства каждого жилого дома 
предприятия обслуживания общей продолжи
тельностью застройки микрорайона, продолжи
тельностью строительства первоочередного и 
последующих градостроительных комплексов.

5.2. Нормативный показатель задела по ка
питальным вложениям для градостроительных 
комплексов рассчитывается по объектам непро
изводственного назначения, строительство ко
торых предусмотрено проектом организации 
строительства градостроительного комплекса в 
соответствии со сроками ввода этих объектов, 
определяемых Положением о градостроитель
ном комплексе, утвержденным Госграждан- 
строем.

5.3. Комплексная застройка микрорайонов 
предусматривает опережающее выполнение ра
бот по инженерному оборудованию территории 
микрорайонов и комплексному вводу в эксплу
атацию жилых домов и предприятий обслужи
вания.

Прокладка магистральных коммуникаций 
городского назначения должна осуществлять
ся до начала застройки микрорайона в зависи
мости от очередности застройки микрорайо
нов и строительства предприятий обслужива
ния районного назначения, входящих в город
ской район.

Нормативный показатель задела по магист
ральным коммуникациям определяется в соот
ветствии со СНиП 1.04.03-85.

Прокладка внутриплощадочных коммуника
ций должна осуществляться в первую очередь к 
объектам, с которых начнутся строительные 
работы, и к первоочередным градостроитель

ным комплексам. Комплексный ввод в действие 
предприятий обслуживания должен осуществ
ляться в соответствии с проектом организации 
строительства микрорайона и градостроитель
ных комплексов с учетом обеспеченности жи
телей микрорайона или комплекса жилых до
мов, входящих в состав градостроительного ком
плекса, предприятиями обслуживания.

5.4. Продолжительность застройки микро
района устанавливается проектом организации 
строительства и определяется продолжительно
стью комплексного долговременного потока, в 
состав которого входят основные потоки по 
строительству жилых домов, предприятий об
служивания и опережающие потоки по проклад
ке инженерных коммуникаций, устройству до
рог, а также продолжительностью подготови
тельных работ, с учетом очередности строитель
ства градостроительных комплексов.

Продолжительность строительства отдель
ных объектов в потоке принимается в соответ
ствии со СНиП 1.04.03-85.

Для перспективного планирования задела по 
жилищному строительству продолжительность 
строительства микрорайонов следует принимать 
по обязательному приложению 1.

Продолжительность строительства микро
районов определена на основе решений, при
нятых в проекте организации строительства в 
зависимости от размеров общей площади и 
средней этажности жилых домов и с учетом 
обеспечения технологической последовательно
сти выполнения работ поточным методом. Число 
потоков принято с учетом организационно-тех
нологических условий строительства и матери
ально-технической базы строительно-монтаж
ных организаций.

Продолжительность строительства сельских 
населенных мест определяется в соответствии 
с проектом организации строительства.

5.5. Нормативный показатель задела по ка
питальным вложениям при комплексной заст
ройке жилых районов и микрорайонов опреде
ляется капитальными вложениями (строитель
но-монтажными работами), которые должны 
быть выполнены в комплексном потоке к на
чалу планируемого периода с учетом срока 
окончания строительства, соблюдения норм 
задела по каждой группе объектов и обеспече
ния установленного «Положением о градост
роительном комплексе» ограничения периода 
ввода в эксплуатацию объектов для каждого 
градостроительного комплекса и соблюдения 
продолжительности строительства микрорайо
на в целом.

При определении задела по капитальным 
вложениям (строительно-монтажным работам) 
для строительства микрорайона объекты груп-
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пируются по назначению, типам, этажности, 
строительному объему, проектной мощности и 
нормативной продолжительности строитель
ства.

Нормативный показатель задела по капи
тальным вложениям (строительно-монтажным 
работам) определяется по инженерному обо
рудованию, жилым домам и однородным пред
приятиям обслуживания, а затем суммируется 
в целом по микрорайону или для строительной 
организации.

Нормативный показатель задела по капи
тальным вложениям (строительно-монтажным 
работам) для строительства градостроительно
го комплекса определяется по инженерному 
оборудованию, жилым домам и предприятиям 
обслуживания с учетом требований «Положе
ния о градостроительном комплексе» о сдаче 
объектов в эксплуатацию в составе градострои
тельного комплекса, как правило, в течение 
года, а затем суммируется в целом по градост
роительному комплексу.

5.6. В случае выполнения работ по строи
тельству микрорайона одной генподрядной 
организацией задел по капитальным вложени
ям на инженерное оборудование определяется 
двумя показателями, представленными в обя
зательном приложении 1.

В случае выполнения работ по инженер
ному оборудованию к отдельным жилым до
мам или группам жилых домов несколькими 
строительными организациями задел по ка
питальным вложениям на инженерное обо

рудование определяется только одним нор
мативным показателем готовности работ по 
инженерному оборудованию территории и 
благоустройству в зависимости от объемов 
вводимой строительными организациями об
щей площади.

5.7. Нормативный показатель задела по об
щей площади и по капитальным вложениям в 
строительстве отдельных или групп жилых до
мов определяется в соответствии с разд. 2.

5.8. Нормативный показатель задела по ка
питальным вложениям в строительстве пред
приятий обслуживания определяется в соответ
ствии с разд. 3.

5.9. Нормативный показатель задела по ка
питальным вложениям на инженерное обору
дование определяется в соответствии с разд. 4.

5.10. Нормативный показатель задела по ка
питальным вложениям для застройки микро
района следует рассчитывать с учетом сроков 
окончания строительства школьных зданий к 
1 июля планируемого года, что позволяет орга
низовать занятия по вновь вводимых школах с 
начала нового учебного года.

Окончание строительства других предприя
тий обслуживания микрорайона предусматри
вается в течение всего календарного года в со
ответствии с вводом в эксплуатацию жилых 
домов.

5.11. Расчеты нормативных показателей за
дела при комплексной застройке микрорайона 
и для градостроительного комплекса приведе
ны в справочном приложении 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Обязательное

Т а б л и ц а  1. Крупнопанельные жилые здания

Продол
житель

ность 
строитель
ства, мес

Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2 14 100
3 12 65 100
4 10 52 84 100
5 8 31 58 87 100
6 8 24 43 72 91 100
7 8 23 41 65 80 92 100
8 7 18 32 46 66 81 93 100
9 6 12 26 40 53 69 81 93 100
10 5 12 24 36 48 59 71 82 93 100
11 5 И 22 32 45 53 63 73 83 93 100
12 4 10 21 30 39 49 59 66 75 84 93 100
13 4 10 20 29 38 47 55 63 71 78 85 93 100
14 3 6 13 26 36 44 52 60 68 74 80 87 94 100
15 3 6 12 18 27 36 47 58 67 73 78 83 89 95 100
16 3 6 10 16 22 30 39 50 61 69 74 79 84 90 96 100
17 3 5 7 14 21 27 33 42 53 64 71 76 81 86 92 97 100
18 3 5 7 13 19 25 31 37 46 57 65 72 78 83 88 93 98 100
19 3 5 7 11 17 23 29 35 41 52 59 66 73 79 85 90 95 98 100
20 3 5 7 10 16 22 28 33 39 45 53 62 71 78 84 89 94 96 98 100
21 3 4 6 9 15 21 27 32 37 42 48 56 65 75 83 88 93 96 98 99 100
22 2 4 6 8 14 20 25 30 35 40 46 52 60 69 79 87 92 95 97 98 99 100

Т а б л и ц а  2. Крупнопанельные жилые здания

Продол- 
житель- 

носгь 
строитель
ства, мес

Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2 13 100
3 11 63 100
4 10 41 76 100
5 8 34 60 86 100
6 8 27 47 70 89 100
7 7 22 39 58 76 93 100
8 6 21 36 50 64 78 93 100
9 6 15 29 42 55 68 81 94 100
10 5 12 24 36 48 59 71 83 94 100
11 4 11 21 31 41 51 61 72 83 94 100
12 4 10 21 29 38 47 56 65 75 84 94 100
13 4 9 20 28 36 44 52 60 69 77 86 94 100
14 4 9 17 25 33 42 50 58 66 74 82 90 96 100
15 4 9 16 24 32 40 48 56 63 71 79 87 93 97 100
16 4 8 15 22 30 38 46 53 61 68 76 83 91 95 98

Оо

17 4 8 14 20 28 36 44 51 59 66 73 80 88 93 96 98 100
18 3 7 13 19 26 34 42 49 58 64 71 78 86 91 94 96 98 100
19 3 7 13 18 25 33 40 48 55 62 69 76 84 89 92 94 96 98 100
20 2 6 11 17 24 31 39 46 53 60 67 74 82 87 90 93 95 97 99 100
21 2 5 10 16 23 30 37 44 51 58 65 72 80 85 89 92 94 96 98 99 100
22 2 4 9 15 22 29 36 43 50 56 63 70 77 83 87 91 93 95 97 98 99 100
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Т а б л и ц а  3. Кирпичные жилые здания

Продол
житель

ность
строитель
ства, мес

Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2 29 100
3 18 64 100
4 11 39 76 100
5 10 32 56 78 100
6 9 25 41 69 92 100
7 9 24 39 60 77 92 100
8 8 21 35 48 64 80 93 100
9 7 18 30 43 56 68 81 94 100
10 7 17 28 41 52 62 72 84 94 100
11 6 15 26 36 46 55 64 74 84 94 100
12 5 12 23 32 41 50 59 68 77 87 95 100
13 4 10 20 28 36 44 52 60 68 78 88 95 100
14 4 10 19 27 35 43 51 59 64 74 81 88 95 100
15 4 10 17 24 31 38 45 52 60 67 74 82 89 95 100
16 4 10 16 22 28 35 42 49 56 63 70 76 83 90 96 100
17 4 9 14 20 26 33 40 47 54 60 67 74 80 87 92 96 100
18 3 8 13 18 24 31 37 44 51 57 64 71 78 84 89 93 97 100
19 3 7 12 17 23 30 36 43 50 56 62 68 74 80 85 90 94 97 100
20 3 7 11 15 21 28 35 42 49 55 61 66 72 78 83 88 92 95 98 100
21 2 5 9 13 19 26 33 40 47 53 59 65 71 77 82 87 90 93 96 98 100
22 2 5 8 12 18 25 32 39 46 52 58 64 70 76 81 85 88 91 94 96 98 100

Т а б л и ц а  4. Каркасно-панельные жилые здания

Продол- 
житель- 

ность 
строитель
ства, мес

Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

6 10 26 47 68 87 100
7 9 20 39 58 73 89 100
8 7 16 32 48 63 78 93 100
9 6 15 28 41 54 67 82 93 100
10 5 14 24 36 48 59 70 81 92 100
11 5 13 23 33 43 52 62 72 82 92 100
12 5 12 21 30 39 48 57 66 75 84 92 100
13 4 9 18 28 37 46 54 62 70 78 86 94 100
14 4 9 17 26 34 42 50 57 65 73 82 88 94 100
15 4 8 16 24 32 40 47 54 62 68 76 83 90 96 100
16 3 7 15 23 31 38 45 52 59 65 72 78 84 92 96 100
17 3 6 14 22 30 37 44 50 57 63 69 76 82 89 94 97 100
18 3 6 13 20 27 34 41 48 55 61 67 74 80 86 91 95 98 100
19 3 6 12 18 25 32 39 46 53 59 65 72 78 84 89 93 96 98 100
20 2 5 11 17 24 31 38 45 52 58 64 71 77 83 88 92 95 97 99 100
21 2 5 10 16 23 30 37 44 51 57 63 70 76 82 87 91 94 96 98 99 100
22 2 5 9 15 22 29 36 43 50 56 62 69 75 81 86 90 93 95 97 98 99 100
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Т а б л и ц а  5. М онолитные жилые здания

Продол
житель

ность 
строитель
ства, мес

Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

10 6 14 25 36 48 60 72 84 95 100
11 5 12 22 33 44 55 66 77 88 95 100
12 4 11 21 31 41 51 6i 71 80 89 96 100
13 4 10 20 29 38 47 56 65 75 82 90 96 100
14 3 9 19 28 36 44 52 60 68 76 83 90 96 100
15 3 9 17 25 32 40 47 55 62 69 76 84 91 97 100
16 3 8 15 22 29 36 43 50 57 63 70 77 85 92 97 100
17 3 8 14 21 27 33 39 46 52 59 66 72 79 86 93 97 100
18 3 7 13 20 26 32 38 44 50 56 62 68 75 81 88 94 98 100
19 3 7 12 19 25 31 36 42 48 53 59 65 72 78 85 91 95 98 100
20 3 6 11 18 24 30 35 40 46 51 57 63 70 76 82 87 92 96 98 100
21 2 5 10 17 23 28 33 38 44 49 55 61 68 74 80 85 89 93 97 99 100
22 2 5 9 15 21 26 31 36 42 47 53 59 64 72 78 83 87 91 95 97 99 100

Т а б л и ц а  6. Объемно-блочные жилые здания

Продолжи
тельность

строительства,
мес

Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 14 100
3 11 70 100
4 10 36 76 100
5 9 21 51 83 100
6 8 14 35 64 92 100
7 7 12 20 49 79 97 100
8 6 10 18 42 61 83 97 100
9 5 9 16 32 49 66 84 97 100
10 4 8 14 29 46 64 80 95 98 100
11 4 7 13 26 43 61 76 87 94 98 100
12 3 6 12 23 40 54 68 80 88 94 98 100

Т а б л и ц а  7. Деревянные жилые здания

Продолжительность 
строительства, мес

Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 36 100
3 28 67 100
4 16 48 82 100
5 8 36 61 84 100
6 7 31 50 69 87 100
7 5 27 43 58 73 88 100
8 5 24 38 52 66 78 92 100
9 5 18 32 44 57 69 82 93 100
10 6 16 27 39 51 62 74 86 94 100
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Т а б л и ц а  8. Объекты культурно-бытового назначения

Продолжи
тельность

строительства,
мес

Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Дошкольные учреждения

4 9 36 79 100
10 42 92 100

5 8 21 46 81 100
9 23 53 93 100

6 7 15 32 59 81 100
8 18 38 71 94 100

7 5 11 21 47 72 81 100
5 12 23 51 79 98 100

8 5 8 17 28 48 75 86 100
5 10 19 30 52 82 97 100

9 4 8 14 24 35 51 71 89 100
5 10 17 28 42 58 81 96 100

10 4 7 13 24 38 52 66 80 96 100
4 9 16 27 42 57 73 86 98 100

11 3 6 10 17 24 33 46 61 77 89 100
4 8 12 18 25 35 51 70 83 94 100

12 4 7 12 18 28 40 52 67 80 91 97 100
4 8 14 22 32 44 57 72 84 93 98 100

Общеобразовательные школы

5 4 22 42 75 100
5 30 57 98 100

6 4 15 32 53 72 100
5 19 44 71 92 100

7 5 11 22 41 61 82 100
7 15 31 57 83 98 100

8 5 10 18 28 48 72 87 100
6 12 21 35 60 87 98 100

9 4 9 16 28 39 54 77 94 100
5 10 21 34 48 65 89 97 100

10 4 8 14 24 35 50 67 85 94 100
4 10 18 29 40 55 84 93 97 100

11 3 7 12 19 27 38 51 65 75 79 100
3 9 16 23 34 47 64 81 92 97 100

12 2 5 7 11 17 25 35 45 54 64 73 100
3 6 10 15 21 33 45 57 69 81 91 100

Поликлиники

8 5 12 25 38 55 75 90 100
8 17 30 45 63 82 94 100

9 5 10 20 35 52 68 82 92 100
8 14 24 39 56 72 86 96 100

10 4 10 18 30 45 60 75 85 94 100
7 14 22 34 49 64 79 89 98 100
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Продолжение табл. 8

Продолжи
тельность

строительства,
мес

Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

и 3 9 16 28 40 55 67 78 88 94 100
6 13 20 32 44 59 71 82 92 97 100

12 2 7 15 25 37 50 62 74 83 90 95 100
5 10 18 28 40 53 65 77 86 93 98 100

Сельские медицинские учреждения

3 25 71 100
30 78 100

4 20 40 70 100
25 50 80 100

5 15 30 52 75 100
20 36 58 81 100

6 10 24 38 57 78 100
14 29 45 62 83 100

7 5 15 30 46 64 84 100
9 19 34 50 68 88 100

8 4 9 22 35 52 72 87 100
8 12 25 38 55 75 90 100

9 3 8 13 25 40 60 78 90 100
6 10 15 27 42 62 80 92 100

10 3 7 12 22 32 45 62 78 90 100
6 10 15 24 34 47 64 80 92 100

11 2 6 10 17 26 37 52 68 80 92 100
4 7 12 19 28 39 54 70 82 94 100

Т а б л и ц а  9. Отраслевые показатели задела по объектам культурно-бытового назначения

Средняя продолжительность Готовность строительного Незавершенное Завершение
строительства, мес задела строительство строительства

4

5

6

7

8

9

10 

11

Дошкольные учреждения

52 13
56 14
48 16
55 18
46 19
52 22
46 23
50 25
45 26
50 29
45 30
49 33
44 33
48 36
44 37
48 40

12
11

I I
15
23_
20

27 
25 
32
28 
37̂  
34
42 
39 
46
43
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Продолжение табл. 9

Средняя продолжительность 
строительства, мсс

Готовность строительного 
задела

Незавершенное
строительство

Завершение
строительства

12 44 41 51

48 44 48

Школы

5 45 16 18

58 19 14

6 43 18 24

55 23 19

7 42 21 29

52 26 24

8 41 24 34

50 29 29

9 39 26 41

49 33 35

10 39 29 46

48 36 39

11 39 32 51

47 39 44

Поликлиники

8 43 25 33

48 28 30

9 45 30 37

49 33 34

10 47 35 40

50 38 37

11 48 40 43

51 43 40

12 49 45 47

52 48 44

Сельские медицинские учреждения

3 47 8 _9_

53 9 8

4 44 11 14

52 13 12

5 42 14 19_
48 16 17

6 40 17 25

45 19 23

7 40 20 30

44 22 28

8 39 23 35

43 25 33

9 38 26 41

42 28 39

10 38 29 46

41 31 44

11 38 32 51_

41 34 49
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Т а б л и ц а  10. Нормативные показатели задела по капитальным вложениям на инженерное оборудование
микрорайонов, %

Характеристика
микрорайонов Норма задела

Водо
снаб
жение

Кана
лиза
ция

Теп-
ло-

снаб-
жение

Газо
снаб
жение

Элек-
тро-
снаб-
жение

Сла
боточ

ная
сеть

Водо
стоки

До
роги

Инже
нерное
обору

дование

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 40,5 45,5 29 37,8 40,2 20,0 _* 29,0 32,6
205 тыс. м2, пло
щадь застройки 
49 га, ср едн яя  
этажность 5

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 U 1,0 1,3 U 1Д 1,5 1,3 1,2
4,5 1,6 1,5 1,9 1,7 1,6 2,2 — 1,9 1,8
6,0 2,1 1,9 2,5 2,2 2,1 2,9 — 2,5 2,4
7,5 2,7 2,5 3,2 2,8 2,7 3,6 — 3,2 3,1
9,0 3,3 3,0 3,9 3,5 3,3 4,4 — 3,9 3,7
10,5 3,9 3,5 4,5 4,1 4,1 5,1 — 4,6 4,3
12,0 4,5 4,0 5,1 4,7 4,6 5,8 — 5,3 4,9
13,5 5,1 4,5 5,7 5,3 5,1 6,5 — 6,0 5,5

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 52,3 40,4 50,3 51,9 31 28 51,5 20,1 39,7
107 тыс. м2, пло
щадь застройки 
20 га, средн яя  
этажность 5,6

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,6 2,0 1,7 1,6 2,3 2,4 1,6 2,7 2,0
4,5 2,4 3,0 2,5 2,4 3,5 3,6 2,4 4,0 3,0
6,0 3,2 4,0 3,3 3,2 4,6 4,8 3,2 5,3 4,0
7,5 4,0 5,0 4Д 4,0 5,8 6,0 4,0 6,7 5,0
9,0 4,8 6,0 5,0 4,8 6,9 7,2 4,9 8,0 6,0
10,5 5,6 7,0 5,8 5,6 8,0 8,4 5,7 9,3 7,0
12,0 6,4 8,0 6,7 6,4 9,1 9,6 6,6 10,6 8,0
13,5 7,2 9,0 7,5 7,2 10,2 10,8 7,4 11,9 9,0

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 45,3 40,5 30,4 44,5 32,2 20,2 — 19,3 33,7
117 тыс. м2, пло
щадь застройки 
32 га, средняя  
этажность 5,7

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,7 1,8 2,1 1,7 2,1 2,4 2,4 2,0
4,5 2,5 2,7 3,2 2,5 3,1 3,6 — 3,7 з,о
6,0 3,2 3,5 4,1 3,3 4,0 4,7 — 4,7 3,9
7,5 4,2 4,6 5,4 4,3 5,2 6,1 — 6,2 5,1
9,0 5,0 5,4 6,3 5,0 6,2 7,3 — 7,3 6,0
10,5 5,7 6,2 7,3 5,8 7,2 8,5 — 8,6 7,0
12,0 6,4 7,0 8,3 6,6 8,2 9,7 — 9,9 8,0
13,5 7,1 7,8 9,3 7,4 9,2 10,9 — 11,2 9,0

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 66,9 36,6 35,2 ____** 23,1 42,7 24,9 30,7 35,1
95 тыс. м2, пло
щадь застройки 
21 га, ср ед н яя  
этажность 5,7

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,3 2,4 2,5 3,0 2,2 2,9 2,7 2,5
4,5 1,9 3,7 3,8 — 4,5 3,4 4,4 4,1 3,8
6,0 2,5 4,9 5,0 — 5,9 4,4 5,8 5,3 5,0
7,5 3,3 6,3 6,5 — 7,7 5,7 7,5 6,9 6,5
9,0 4,1 7,9 8,1 — 9,6 7,2 9,4 8,7 8,1
10,5 4,9 9,2 9,6 — 11,4 8,5 10,0 10,1 9,6
12,0 5,7 10,5 П,1 — 13,2 9,8 11,5 11,5 1 U
13,5 6,6 11,8 12,6 15,0 11,1 13,0 12,9 12,6
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Продолжение табл. 10

Характеристика
микрорайонов Норма задела

Водо
снаб
жение

Кана
лиза
ция

Теп-
ло-

снаб-
жение

Газо
снаб
жение

Элек-
тро-
снаб-
жение

Сла
боточ

ная
сеть

Водо
стоки

До
роги

Инже
нерное
обору

дование

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 35,2 33,4 46,4 27,3 36,0 39,8 15,7 17,3 31,0
188,2 тыс. м2, пло
щадь застройки 
33 га , ср ед н яя  
этажность 6,5

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,5 1,6 1,3 1,7 1,5 1,4 2,0 1,9 1,6
4,5 2,3 2,3 1,9 2,6 2,3 2,1 3,0 2,9 2,4
6,0 3,0 зд 2,5 3,4 3,0 2,8 4,0 3,9 3,2
7,5 3,8 3,9 3,1 4,3 3,7 3,5 4,9 4,8 4,0
9,0 4,6 4,7 3,8 5,1 4,5 4,2 5,9 5,8 4,9
10,5 5,4 5,5 4,5 5,9 6,3 4,9 6,0 6,8 5,7
12,0 6,2 6,3 5,2 6,7 7,1 5,6 7,0 7,8 6,6
13,5 7,0 7,1 5,9 7,5 7,9 6,3 8,0 8,8 7,4

Общая площ адь Для первого ввода в эксплу- 8,0 10,8 68,5 10,9 25,4 3,7 _*** 14,9 25,9
57 тыс. м2, пло
щадь застройки 
11 га, сред н яя  
этажность 6,6

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 5,4 5,2 1,9 5,2 4,4 5,7 5,0 4,4
4,5 7,7 7,4 2,6 7,4 6,2 8,0 — 7,1 6,2
6,0 10,2 9,9 3,5 9,9 8,3 10,7 — 9,5 8,2
7,5 13,1 12,7 4,5 12,7 10,7 13,8 — 12,2 10,6
9,0 15,3 14,9 5,3 14,9 12,4 16,1 — 14,2 12,4
10,5 17,7 17,1 6,1 17,1 11,9 18,4 — 15,9 14,6
12,0 20,2 19,3 6,9 19,3 13,1 20,7 — 18,1 16,8
13,5 22,7 21,5 7,7 21,5 14,3 23,0 — 20,3 19,0

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 58,4 63,9 28,6 29,2 24,0 6,5 6,0 16,9 38,9
117 тыс. м2, пло
щадь застройки 
19 га , ср ед н яя  
этажность 7,5

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,3 1,0 2,0 2,2 2,1 2,6 2,6 2,2 1,7
4,5 1,9 1,5 3,0 3,2 3,2 3,9 3,9 3,5 2,5
6,0 2,6 2,0 4,0 4,3 4,2 5,2 5,2 4,6 3,4
7,5 3,1 2,4 4,8 5,2 5,1 6,2 6,2 5,5 4,1
9,0 3,9 3,0 6,0 6,3 6,3 7,8 7,8 6,9 5,1
10,5 4,6 3,5 7,0 7,4 7,4 9,2 9,2 8,0 6,0
12,0 5,4 4,1 8,0 8,5 8,5 10,6 10,6 9,1 6,9
13,5 6,1 4,6 9,0 9,6 9,6 12,0 12,0 10,2 7,8

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 25,4 20,1 25,6 28,5 28,3 18 26,9 21,6 24
189 тыс. м2, пло
щадь застройки 
29 га , сред н яя  
этажность 7,5

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 1,4 1,5 1,5
4,5 2,1 2,3 2,1 2,0 2,0 2,3 2,1 2,2 2,2
6,0 2,9 3,1 2,9 2,8 2,8 3,2 2,8 3 2,9
7,5 3,6 3,8 3,5 3,4 3,4 3,9 3,7 3,7 3,6
9,0 4,4 4,7 4,4 4,2 4,2 4,8 4,3 4,6 4,5
10,5 5,2 5,6 5,3 5,0 5,0 5,7 5,0 5,4 5,3
12,0 6,0 6,4 6,2 5,8 5,8 6,6 5,7 6,2 6,1
13,5 6,8 7,3 7,1 6,6 6,6 7,5 6,4 7,0 6,9
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Продолжение табл. 10

Характеристика
микрорайонов Норма задела

Водо
снаб
жение

Кана
лиза
ция

Теп-
ло-

снаб-
жение

Газо
снаб
жение

Элек-
тро-
снаб-
жение

Сла
боточ

ная
сеть

Водо
стоки

До
роги

Инже
нерное
обору

дование

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 56,1 18 17,8 — 23,6 27,0 46,7 24,0 28,5
124 тыс. м2, пло
щадь застройки 24 
га, средняя этаж
ность 7,9

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,2 2,3 2,3 2,1 2,0 1,5 2,1 2,0
4,5 1,8 3,4 3,4 — 3,2 3,0 2,2 3,2 3,0
6,0 2,4 4,6 4,6 — 4,2 4,1 3,0 4,2 4,0
7,5 3,1 5,9 5,9 — 5,5 5,2 3,8 5,4 5,1
9,0 3,7 6,8 6,9 — 6,4 6,1 4,4 6,3 6,0
10,5 4,3 7,9 7,9 — 7,5 7,1 5,1 7,4 7,0
12,0 4,9 9,0 9,0 8,6 8,1 5,8 8,5 8,0
13,5 5,5 10,1 10,1 — 9,7 9,1 6,5 9,8 9,0

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 45,7 35,0 29,8 — 36,6 31,0 49,0 26,8 33,0
175 тыс. м2, пло
щадь застройки 
36 га , средн яя  
этажность 8

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,1 1,4 1,5 1,3 1,4 U 1,5 1,4
4,5 1,7 2,0 2,2 — 2,0 2,2 1,6 2,3 2,1
6,0 2,3 2,7 2,9 — 2,6 2,9 2,1 3,1 2,8
7,5 2,9 3,4 3,7 — 3,3 3,6 2,7 3,9 3,5
9,0 3,4 4,1 4,4 — 4,0 4,3 3,2 4,6 4,2
10,5 3,9 4,7 5,1 — 4,6 5,0 3,7 5,4 4,8
12,0 4,4 5,3 5,8 — 5,2 5,7 4,2 6,2 5,4
13,5 4,9 5,9 6,5 — 5,8 6,4 4,7 7,1 6,0

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 37,1 38,8 41,4 43,3 30,6 20,0 24,0 16,1 33,4
157 тыс. м2, пло
щадь застройки 25 
га, средняя этаж
ность 8,1

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,3 1,3 1,2 U 1,5 1,7 1,6 1,8 1,4
4,5 2,0 1,9 1,8 1,6 2,2 2,5 2,4 2,6 2,1
6,0 2,7 2,7 2,5 2,2 3,0 3,5 3,3 3,6 2,9
7,5 3,3 3,2 3,1 2,7 3,7 4,2 4,0 4,4 3,5
9,0 3,9 3,8 3,7 3,2 4,3 5,0 4,8 5,2 4,2
10,5 4,6 4,4 4,3 3,7 5,0 5,8 5,6 6,0 4,9
12,0 5,3 5,0 4,9 4,2 5,7 6,6 6,4 6,8 5,6
13,5 6,0 5,6 5,5 4,7 6,4 7,4 7,2 7,6 6,3

О бщ ая площ адь Для первого ввода в эксплу- 63,8 24,2 20,9 — 28,2 16,9 30,6 18,3 25,3
96 тыс. м 2, пло
щадь застройки  
16 га , ср ед н яя  
этажность 8,2

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,3 2,8 2,9 2,7 3,1 2,6 3,0 2,8
4,5 2,0 4,2 4,4 — 4,0 4,6 3,9 4,5 4,2
6,0 2,8 5,8 6,1 — 5,5 6,4 5,3 6,3 5,7
7,5 3,3 6,9 7,2 — 6,5 7,6 6,3 7,4 6,8
9,0 4,0 8,4 8,8 — 8,0 9,2 7,7 9,1 8,3
10,5 4,8 9,9 10,4 — 9,5 10,8 9,1 10,8 9,8
12,0 5,5 11,4 12,0 — 11,0 12,4 10,5 12,5 и ,з
13,5 6,3 12,9 13,6 12,5 14,0 11,9 14,2 12,8
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Продолжение табл. 10

Характеристика
микрорайонов Норма задела

Водо
снаб
жение

Кана
лиза
ция

Теп-
ло-

снаб-
жение

Газо
снаб
жение

Элек-
тро-
снаб-
жение

Сла
боточ

ная
сеть

Водо
стоки

До
роги

Инже
нерное
обору

дование

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 61,4 43,7 21,1 — 23,4 26,8 42,8 30,8 31,6
74 тыс. м2, пло
щадь застройки 
12 га, средняя  
этажность 8,3

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади,
тыс. м2:

3,0 1,9 2,8 3,9 3,8 3,7 2,9 3,5 3,4
4,5 3,0 4,3 6,1 — 5,9 5,6 4,4 5,3 5,3
6,0 3,9 5,6 7,9 — 7,7 7,3 5,7 6,9 6,8
7,5 4,8 7,1 9,9 — 9,6 9,2 7,2 8,6 8,6
9,0 5,5 8,6 11,9 — 10,9 10,5 8,2 9,9 9,8
10,5 6,4 10,1 13,9 — 13,4 13,0 10,2 12,0 12,2
12,0 7,3 11,6 16,0 15,3 14,9 11,7 13,7 14,0
13,5 8,2 13,1 18,0 — 17,2 16,8 13,2 15,4 15,8

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 43,6 22,7 48,1 — 36,1 27,2 23,7 17 30,9
168,3 тыс. м2, пло
щадь застройки 
26,8 га, средняя 
этажность 8,3

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,5 2,0 1,4 2,6 1,7 1,9 2,0 2,2 1,8
4,5 2,2 3,0 2,0 3,9 2,5 2,9 3,0 3,3 2,7
6,0 3,0 4,0 2,7 6,2 3,3 3,8 4,0 4,3 3,6
7,5 3,7 5,0 3,4 6,5 4,2 4,8 5,0 5,4 4,5
9,0 4,4 6,0 4,1 7,9 5,0 5,7 6,0 6,5 5,4
10,5 5,1 7,0 4,8 9,3 5,8 6,7 7,0 7,6 6,3
12,0 5,8 8,0 5,5 10,7 6,6 7,7 8,0 8,7 7,2
13,5 6,5 9,0 6,2 12,1 7,4 8,7 9,0 9,8 8,1

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 43,0 51,5 37,0 — 28,5 38,6 20,1 20,1 34,3
183 тыс. м2, пло
щадь застройки 
37 га , средн яя  
этажность 8,5

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 U 1,0 1,2 1,4 1,2 1,2 1,5 1,2
4,5 1,6 1,4 1,8 — 2,1 1,8 1,9 2,3 1,9
6,0 2,2 1,9 2,4 — 2,8 2,4 2,5 3,1 2,5
7,5 2,7 2,3 3,0 — 3,5 2,9 3,1 3,8 3,1
9,0 3,2 2,7 3,5 — 4,1 3,4 3,6 4,4 3,7
10,5 3,7 3,1 4,1 — 4,8 4,0 4,2 5,2 4,4
12,0 4,2 3,5 4,7 — 5,5 4,6 4,8 6,0 5,1
13,5 4,7 3,9 5,3 — 6,2 5,2 5,4 6,8 5,8

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 46,3 32,2 34,4 31,2 30 28,1 29,6 19,0 29,4
130,1 тыс. м2, пло
щадь застройки 
33,2 га, средняя 
этажность 9Д

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,4
4,5 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,4 2,1
6,0 2,4 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,2 2,8
7,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 3,5
9,0 3,6 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,8 4,2
10,5 4,2 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,6 4,9
12,0 4,8 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,4 5,6
13,5 5,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 7,2 6,3
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Продолжение табл. 10

Характеристика
микрорайонов Норма задела

Водо
снаб
жение

Кана
лиза
ция

Теп-
ло-

снаб-
жение

Газо
снаб
жение

Элек-
тро-
снаб-
жение

Сла
боточ

ная
сеть

Водо
стоки

До
роги

Инже
нерное
обору

дование

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 36 25,8 31,4 — 29,2 28,4 30,9 7,5 21,8
138,2 ты с. м 2, 
площадь застрой
ки 18,9 га, сред
няя этажность 9,0

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,9 2,2 2,0 2,1 2,1 2,0 2,7 2,3
4,5 2,9 3,3 3,1 — 3,2 3,2 3,1 4,1 3,5
6,0 3,8 4,4 4,1 — 4,2 4,3 4,1 5,5 4,6
7,5 4,7 5,5 5,0 — 5,2 5,3 5,1 6,8 5,8
9,0 5,7 6,6 6,1 — 6,3 6,4 6,2 8,3 7,0
10,5 6,7 7,7 7,2 — 7,4 7,5 7,3 9,8 8,2
12,0 7,7 8,8 8,3 — 8,5 8,6 8,4 11,3 9,4
13,5 8,7 9,9 9,4 — 9,6 9,7 9,5 12,8 10,6

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 40,2 30,5 41,6 16,8 30 22,9 18,7 11,0 27,1
243,4 ты с. м 2, 
площадь застрой
ки 34,2 га, сред
няя этажность 9,2

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,0 1,2 1,0 1,4 1,2 1,3 1,4 1,5 1,2
4,5 1,5 1,8 1,5 2,1 1,8 2,0 2,1 2,3 1,9
6,0 2,0 2,4 2,0 2,8 2,4 2,6 2,8 3,0 2,5
7,5 2,6 3,0 2,5 3,6 з,о 3,3 3,5 3,8 3,1
9,0 3,1 3,6 3,0 4,3 3,6 4,0 4,2 4,6 3,7
10,5 4,6 4,2 3,5 5,0 4,2 4,7 4,9 5,4 4,3
12,0 5,1 4,8 4,0 5,7 4,8 5,4 5,6 6,2 4,9
13,5 5,6 5,4 4,5 6,4 5,4 6,1 6,3 7,0 5,5

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 43,1 24,2 32,3 24,8 24,5 20,2 29,6 12 25,8
114,5 тыс. м2, пло
щадь застройки 
15,6 га, средняя 
этажность 9,3

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2*

3,0 2,2 2,9 2,6 2,9 2,9 3,1 2,7 3,4 2,8
4,5 3,3 4,4 3,9 4,3 4,4 4,6 4,1 5,1 4,3
6,0 4,4 5,8 5,2 5,8 5,8 бд 5,4 6,8 5,7
7,5 5,5 7,3 6,5 7,2 7,2 7,7 6,7 8,5 7,1
9,0 6,5 8,7 7,8 8,6 8,7 9,2 8,1 10,1 8,5
10,5 7,6 10,2 9,1 10,0 10,2 10,7 9,5 11,8 10,0
12,0 8,7 11,7 10,4 11,4 11,7 12,2 10,9 13,5 11,5
13,5 9,8 13,2 11,7 12,8 13,2 13,7 12,3 15,2 13,0

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 35,2 25,3 30,6 — 28,5 27,8 29,7 6,0 19,7
159,1 ты с. м 2, 
площадь застрой
ки 23,9 га, сред
няя этажность 9,7

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,7 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 2,4 2,1
4,5 2,5 2,9 2,7 — 2,8 2,8 2,7 3,6 3,1
6,0 3,3 3,9 3,6 _ 3,7 3,7 3,6 4,9 4,2
7,5 4,2 4,8 4,5 — 4,6 4,6 4,5 6,1 5,2
9,0 5,0 5,8 5,4 — 5,5 5,6 5,4 7,3 6,2
10,5 5,8 6,8 6,3 — 6,4 6,6 6,3 8,5 7,2
12,0 6,6 7,8 7,2 — 7,3 7,6 7,2 9,7 8,2
13,5 7,4 8,8 8,1 8,2 8,6 8,1 10,9 9,2
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Общая площ адь Для первого ввода в эксплу- 40,4 74,1 38,2 15,9 23,8 9,5 9,9 16,7 39,5
141 тыс. м2, пло
щадь застройки 
22 га, ср ед н яя  
этажность 10

атадию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,4 0,6 1,4 2,0 1,8 2,1 2,1 1,9 1,4
4,5 2,0 0,9 2,1 2,9 2,5 3,1 3,1 2,9 2,1
6,0 2,7 1,2 2,8 3,8 3,5 4,1 4,1 3,8 2,8
7,5 3,5 1,5 3,6 4,9 4,5 5,3 5,3 4,9 3,6
9,0 4,2 1,8 4,4 6,0 5,5 6,5 6,4 6,0 4,3
10,5 4,9 2,1 5,1 6,9 6,5 7,7 7,4 6,9 5,0
12,0 5,6 2,4 5,8 7,8 7,5 8,9 8,4 7,8 5,7
13,5 6,3 2,7 6,5 8,7 8,5 10,1 9,4 8,7 6,4

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 41,2 30,6 40,2 — 28,8 30,3 25,2 22,1 31,2
94,4 тыс. м2, пло
щадь застройки 
12 га, ср едн яя  
этажность 11,4

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 2,6 3,0 2,6 3,0 3,0 3,2 3,4 3,0
4,5 3,9 4,5 3,9 — 4,5 4,5 4,8 5,1 4,5
6,0 5,2 6,0 5,2 — 6,0 6,0 6,4 6,8 6,0
7,5 6,5 7,5 6,5 — 7,5 7,5 8,0 8,6 7,5
9,0 7,8 9,0 7,8 — 9,0 9,0 9,6 10,2 9,0
10,5 9,1 10,5 9,1 — 10,5 10,5 11,2 11,9 10,5
12,0 10,4 12,0 10,4 — 12,0 12,0 12,8 13,6 12,0
13,5 11,7 13,5 11,7 — 13,5 13,5 14,4 15,3 13,5

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 46,2 35,5 52,1 — 35,5 33,4 20,4 17,1 30,8
78 тыс. м2, площадь 
застройки 9 га, 
средняя этажность 
11,6

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади,
тыс. м2:

3,0 3,0 3,6 2,8 3,6 3,8 4,6 4,8 4,0
4,5 4,5 5,4 4,2 — 5,4 5,7 6,9 7,2 6,0
6,0 6,0 7,2 5,6 — 7,2 7,6 9,2 9,6 8,0
7,5 7,5 9,0 7,0 — 9,0 9,5 11,5 12 10,0
9,0 9,0 10,8 8,4 — 10,8 11,4 13,8 14,4 12,0
10,5 10,5 12,6 9,0 — 12,6 13,3 16,1 16,4 14,0
12,0 12,0 14,4 9,6 — 14,4 15,2 18,4 18,6 16,0
13,5 13,5 16,2 10,2 — 16,2 17,1 20,7 21,0 18,0

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 43,6 19,3 47,2 — 47,3 30,2 23,7 15,4 37,9
129 тыс. м2, пло
щадь застройки 
15 га, ср ед н яя  
этажность 11,6

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,8 2,6 1,8 1,8 2,2 2,4 2,8 2,0
4,5 2,7 3,9 2,7 — 2,7 3,3 3,6 4,2 зд
6,0 3,6 5,2 3,6 — 3,6 4,4 4,8 5,6 4,1
7,5 4,5 6,5 4,5 — 4,5 5,5 6,0 7,0 5,1
9,0 5,4 7,8 5,4 — 5,4 6,6 7,2 8,4 6,1
10,5 6,3 9,1 6,3 — 6,3 7,7 8,4 9,8 7,1
12,0 7,2 10,4 7,2 — 7,2 8,8 9,6 П ,2 8,1
13,5 8,1 11,7 8,1 8,1 9,9 10,8 12,6 9,1
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Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 41,5 32,2 59,5 — 25,6 32,0 19,4 23,0 29,6
54 тыс. м2, площадь 
застройки 8 га, 
средняя этажность 
12,0

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 4,6 5,4 3,2 6,0 5,4 6,4 6,2 5,6
4,5 6,9 3,1 4,8 — 9,0 8,1 9,6 9,3 8,4
6,0 9,2 10,8 6,4 _ 12,0 10,8 12,8 12,4 11,2
7,5 11,5 13,5 8,0 — 15,0 13,5 16,0 15,5 14,0
9,0 13,8 16,2 9,6 — 18,0 16,2 19,2 18,6 16,8
10,5 16,1 18,9 11,2 — 21,0 18,9 22,4 21,7 19,6
12,0 18,4 21,6 12,8 — 24,0 21,6 25,6 24,8 22,4
13,5 20,7 24,3 14,4 — 27,0 24,3 28,8 27,9 25,2

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 27,7 34,7 46,4 — 23,4 20,0 11,1 16,7 25,9
352,4 тыс. м2, пло
щадь застройки 
43,2 га, средняя 
этажность 12,1

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади,
тыс. м2:

3,0 0,8 0,7 0,5 1,0 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8
4,5 1,1 1,0 0,8 1,6 1,2 1,3 1,4 1,3 1,2
6,0 1,5 1,4 и 2,1 1,6 1,7 1,9 1,7 1,6
7,5 1,9 1,7 1,4 2,6 2,0 2,1 2,3 2,2 1,9
9,0 2,3 2,1 1,7 3,1 2,4 2,5 2,8 2,6 2,3
10,5 2,7 2,5 2,0 3,6 2,8 2,9 3,3 3,0 2,7
12,0 3,1 2,9 2,3 4,1 3,2 3,3 3,8 3,4 3,1
13,5 3,5 3,3 2,6 4,6 3,6 3,7 4,3 3,8 3,5

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 32,2 20,8 43,2 — 24 36,1 24,1 18,9 29,4
76 тыс. м2, пло
щадь застройки 
12,5 га, средняя 
этажность 12,5

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2*

3,0 3,8 4,4 3,2 4,2 3,6 4,2 4,6 3,9
4,5 5,7 6,6 4,8 — 6,3 5,4 6,3 6,9 5,9
6,0 7,6 8,8 6,4 — 8,4 7,2 8,4 9,2 7,8
7,5 9,5 11,0 8,0 — 10,5 9,0 10,5 11,5 9,8
9,0 11,4 13,2 9,6 — 12,6 10,8 12,6 13,8 11,8
10,5 13,3 15,4 11,2 — 14,7 12,6 14,7 16,1 13,8
12,0 15,2 17,6 12,8 — 16,8 14,4 16,8 18,4 15,8
13,5 17,1 19,8 14,4 — 18,9 16,2 18,9 20,7 17,8

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 32,5 33,4 21,0 — 36,0 39,8 15,6 17,0 23,7
112 тыс. м2, пло
щадь застройки  
15 га , с р е д н я я  
этажность 12,5

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 2,6 2,6 3,2 2,6 2,6 3,4 3,2 3
4,5 3,9 3,9 4,8 — 3,9 3,9 5,1 4,8 4,5
6,0 5,2 5,2 6,4 — 5,2 5,2 6,8 6,4 6,0
7,5 6,5 6,5 8,0 — 6,5 6,5 8,5 8,0 7,5
9,0 7,8 7,8 9,6 — 7,8 7,8 10,2 9,6 9,0
10,5 9,1 9,1 11,2 — 9,1 9,1 11,9 11,2 Ю,5
12,0 10,4 10,4 12,8 — 10,4 10,4 13,6 12,8 12,0
13,5 П,7 11,7 14,4 11,7 11,7 15,3 14,4 13,5
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Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 31,9 26,8 32,3 — 31,4 30,4 31,8 21,7 30,0
102 тыс. м2, пло
щадь застройки  
19 га , ср ед н яя  
этажность 12,8

атадию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс м2:

3,0 2,8 3,0 2,8 2,8 3,0 2,8 3,2 3,0
4,5 4,2 4,5 4,2 — 4,2 4,5 4,2 4,8 4,5
6,0 5,6 6,0 5,6 — 5,6 6,0 5,6 6,4 6,0
7,5 7,0 7,5 7,0 — 7,0 7,5 7,0 8,0 7,5
9,0 8,4 9,0 8,4 — 8,4 9,0 8,4 9,6 9,0
10,5 9,8 10,5 9,8 — 9,8 10,5 9,8 11,2 10,5
12,0 11,2 12,0 11,2 — 11,2 12,0 П,2 12,8 12,0
13,5 12,6 13,5 12,6 — 12,6 13,5 12,6 14,4 13,5

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 36,8 31,5 40,8 — 42,1 22,7 17,1 15,3 30,6
143,8 тыс. м2, пло
щадь застройки 
15,4 га, средняя 
этажность 14,2

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 2,0 2,2 1,8 1,8 2,4 2,6 2,6 2,2
4,5 3,0 3,3 2,7 _ 2,7 3,6 3,9 3,9 з,з
6,0 4,0 4,4 3,6 — 3,6 4,6 5,2 5,2 4,4
7,5 5,0 5,5 4,5 — 4,5 6,0 6,5 6,5 5,5
9,0 6,0 6,6 5,4 — 5,4 7,2 7,8 7,8 6,6
10,5 7,0 7,7 6,3 — 6,3 8,4 9,1 9,1 7,7
12,0 8,0 8,8 7,2 — 7,2 9,6 10,4 10,4 8,8
13,5 9,0 9,9 8,1 — 8,1 10,8 11,7 11,7 9,9

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 42,0 26,8 34,2 — 33,2 24,9 25,8 21,2 29,8
126,8 тыс. м2, пло
щадь застройки 
16,3 га, средняя 
этажность 14,3

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,8 2,2 2,0 2,0 2,4 2,4 2,4 2,2
4,5 2,7 3,3 3,0 — 3,0 3,6 3,6 3,6 3,3
6,0 3,6 4,4 4,0 — 4,0 4,8 4,8 4,8 4,4
7,5 4,5 5,5 5,0 — 5,0 6,0 6,0 6,0 5,5
9,0 5,4 6,6 6,0 — 6,0 7,2 7,2 7,2 6,6
10,5 6,3 7,7 7,0 — 7,0 8,4 8,4 8,4 7,7
12,0 7,2 8,8 8,0 — 8,0 9,6 9,6 9,6 8,8
13,5 8,1 9,9 9,0 — 9,0 10,8 10,8 10,8 9,9

Общая площадь Для первого ввода в эксплу- 46,7 29,6 33,2 — 34,8 24,8 28,2 21,6 29,8
99,7 тыс. м2, пло
щадь застройки 
15,6 га, средняя 
этажность 14,5

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 2,2 2,8 2,8 2,6 3,0 3,0 3,2 2,8
4,5 з,з 4,2 4,2 — 3,9 4,5 4,5 4,8 4,2
6,0 4,4 5,6 5,6 — 5,2 6,0 6,0 6,4 5,6
7,5 5,5 7,0 7,0 — 6,5 7,5 7,5 8,0 7,0
9,0 6,6 8,4 8,4 — 7,8 9,0 9,8 9,6 8,4
10,5 7,7 9,8 9,8 — 9,1 10,5 12,1 11,2 9,8
12,0 8,8 11,2 11,2 — 10,4 12 14,4 12,8 11,2
13,5 9,9 12,6 12,6 11,7 13,5 16,7 14,4 12,6
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Общ ая площ адь Для первого ввода в эксплу- 42,9 17,6 35,0 — 37,9 23,8 26,9 28,6 47,4
93,8 тыс. м2, пло
щ адь застр о й ки  
14,6 га, средняя 
этажность 17

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 2,5 3,6 2,9 2,7 3,4 3,2 3,2 2,3
4,5 3,8 5,5 4,3 — 4,1 5,0 4,8 4,7 3,5
6,0 5,0 7,3 5,7 — 5,5 6,7 6,5 6,3 4,6
7,5 6,3 9,1 7,2 — 6,9 8,5 8,1 7,9 5,8
9,0 7,6 11,0 8,7 — 8,3 10,2 9,7 9,5 7,0
10,5 8,9 12,9 10,2 9,7 11,9 11,3 1 U 8,2
12,0 10,2 14,8 11,7 — 1 U 13,6 12,9 12,7 9,4
13,5 11,5 16,7 13,2 — 12,5 15,3 14,5 14,3 10,6

Общ ая площ адь Для первого ввода в эксплу- 43,3 18,5 37,0 — 38,3 27,2 27,7 28,3 48,3
99.9 тыс. м2, пло
щ адь застрой ки
13.9 га, средняя 
этажность 17

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 2,3 3,3 2,6 2,5 3,0 3,0 2,9 2,1
4,5 3,5 5,0 3,9 — 3,8 4,5 4,5 4,4 3,2
6,0 4,7 6,7 5,2 — 5,1 6,0 6,0 5,9 4,3
7,5 5,8 8,4 6,5 — 6,4 7,5 7,5 7,4 5,3
9,0 7,0 10,1 7,8 — 7,6 9,0 8,9 8,8 6,4
10,5 8,2 11,8 9,1 — 8,9 10,5 10,4 10,3 7,5
12,0 9,4 13,5 10,4 — 10,2 12 11,9 11,8 8,6
13,5 10,6 15,2 11,7 — 11,5 13,5 13,4 13,3 9,7

О бщ ая площ адь Для первого ввода в эксплу- 45,4 19,1 35,7 — 41,0 29,4 25,0 28,2 31,6
132,1 тыс. м2, пло
щ адь застрой ки  
14,8 га, средняя 
этажность 17

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

з ,о 1,6 2,4 1,9 1,8 2,1 2,2 2,1 2,0
4,5 2,5 3,6 2,9 — 2,7 3,2 3,4 3,2 3,1
6,0 з,з 4,8 3,8 — 3,5 4,2 4,5 4,3 4,1
7,5 4,1 6,1 4,8 — 4,4 5,3 5,6 5,4 5,1
9,0 4,9 7,3 5,8 — 5,3 6,4 6,7 6,5 6,2
10,5 5,7 8,5 6,8 — 6,2 7,5 7,9 7,6 7,3
12,0 6,5 9,7 7,8 — 7,1 8,6 9,1 8,7 8,4
13,5 7,3 10,9 8,8 — 8,0 9,7 10,3 9,8 9,5

О бщ ая площ адь Для первого ввода в эксплу- 46,0 21,2 36,1 — 43,3 30,6 27,2 29,7 51,3
127,7 тыс. м2, пло
щ адь застр о й к и  
13,4 га, средняя 
этажность 17

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,7 2,5 2,0 1,8 2,2 2,3 2,2 1,5
4,5 2,5 3,7 3,0 — 2,7 3,3 3,4 3,3 2,3
6,0 3,4 4,9 4,0 — 3,6 4,4 4,6 4,4 з д
7,5 4,2 6,2 5,0 — 4,4 5,4 5,7 5,5 3,8
9,0 5,1 7,4 6,0 — 5,3 6,5 6,9 6,6 4,6
10,5 6,0 8,6 7,0 — 6,2 7,6 8,1 7,7 5,4
12,0 6,9 9,8 8,0 — 7,1 8,7 9,3 8,8 6,2
13,5 7,8 11,0 9,0 8,0 9,8 10,5 9,9 7,0
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Продолжение табл. 10

Характеристика
микрорайонов Норма задела

Водо
снаб
жение

Кана
лиза
ция

Теп-
ло-

снаб-
жение

Газо
снаб
жение

Элек-
тро-
снаб-
жение

Сла
боточ

ная
сеть

Водо
стоки

До
роги

Инже
нерное
обору

дование

Общая площ адь Для первого ввода в эксплу- 44,2 30,3 36,0 — 37,2 23,9 29,6 19,8 32,4
118,1 тыс. м2, пло
щадь застройки  
10,3 га, средняя 
этажность 17

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,9 2,4 2,2 2,2 2,6 2,4 2,8 2,3
4,5 2,9 3,6 3,3 — 3,2 3,9 3,6 4,1 3,5
6,0 3,8 4,8 4,4 — 4,3 5,2 4,8 5,5 4,6
7,5 4,8 6,0 5,5 — 5,4 6,6 6,1 6,9 5,8
9,0 5,7 7,2 6,6 — 6,5 7,8 7,3 8,3 7,0
10,5 6,6 8,4 7,7 — 7,6 9,1 8,5 9,7 8,2
12,0 7,5 9,6 8,8 8,7 10,4 9,7 11,1 9,4
13,5 8,4 10,8 9,9 — 9,8 11,7 10,9 12,5 10,6

Общая площ адь Для первого ввода в эксплу- 45,0 31,3 37,9 — 39,0 28,2 31,3 27,0 33,4
121.7 тыс. м2, пло
щадь застройки
9.7 га, средняя 
этажность 17

атацию общей площади 
Для каждого последующе
го ввода общей площади, 
тыс. м2:

3,0 1,8 2,3 2,1 2,0 2,4 2,3 2,4 2,2
4,5 2,7 3,4 3,1 — 3,0 3,6 3,4 3,6 3,3
6,0 3,6 4,5 4,1 — 4,0 4,7 4,5 4,8 4,4
7,5 4,5 5,7 5,1 — 5,0 5,9 5,7 6,0 5,5
9,0 5,4 6,8 6,1 — 6,0 7,1 6,8 7,2 6,6
10,5 6,3 7,9 7,1 — 7,0 8,3 7,9 8,4 7,7
12,0 7,2 9,0 8,1 — 8,0 9,5 9,0 9,6 8,8
13,5 8,1 Ю,1 9,1 — 9,0 10,7 10,1 10,8 9,9

* Подключение осуществлено к существующей сети водостока.
** Микрорайон не имеет газоснабжения, обслуживается электроплитами. 
*** Микрорайон расположен на старой городской территории.

Т а б л и ц а  11. Расчетная продолжительность строительства градостроительных комплексов и микро
районов, мес

Общая 
площадь 
жилых 

домов, м2

Число
пото-
ков

Этажность

5 6 7 8 9 12 13 14

15 000 1 13,0 12,5 12,0 11,5 10 10,5 и ,о 11,5
20 000 1 17,0 16,5 16,0 15,0 13,5 13,0 14,0 14,5

25 000 1 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 18,5 19,0 19,5

30 000 1 26,0 25,0 24,0 23,0 20,5 21,0 21,5 22,0

39 500 1 -2 35,0-18,0 33,0-17,0 32,0-16,0 30,0-15,0 27,0-14,0 27,0-14,0 27,5-14,5 28,0-15,0

41 000 1 -2 36,0-18,0 34,0-17,5 33,0-17,0 31,0-16,0 28,0-15,5 28,5-16,0 29,0-16,5 29,5-17,0

41 600 2 -3 20,0-14,0 19,0-13,0 18,5-12,5 18,0-12,0 17,6-11,0 17,5-11,5 17,5-11,0 18,0-11,5

43 500 2 -3 21,0-14,0 20,0-13,0 19,0-12,5 18,5-12,0 17,5-11,5 17,0-11,0 17,5-11,5 18,0-12,0

44 500 2 -3 21,5-14,5 25,0-14,0 19,5-13,5 19,0-13,0 18,0-12,5 17,5—12,0 17,5-12,0 18,0-12,5

46 120 2 -3 22,0-15,0 21,0-14,0 19,5-13,0 18,0-12,0 17,5-11,5 17,0-11,5 17,5-12,0 18,0-12,5

46 500 2 -3 22,5-15,0 21,5-14,5 20,5-13,5 18,5-12,5 17,5-11,5 18,0-11,5 18,5-12,0 19,0-12,5
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Продолжение табл. 11

Общая 
площадь 
жилых 

домов, м2

Число
пото-
ков

Этажность

5 6 7 8 9 12 13 14

49 000 2 - 3 2 4 ,0 -1 6 ,0 2 3 ,0 -15 ,0 22 ,0 -1 4 ,5 2 0 ,5 -1 4 ,0 1 9 ,0 -1 3 ,0 1 8 ,5 -1 2 ,5 18 ,5 -1 3 ,0 2 0 ,0 -1 3 ,5

52 000 2 - 3 2 5 ,0 -1 7 ,0 2 4 ,0 -1 6 ,0 2 3 ,5 -1 5 ,0 2 2 ,0 -1 4 ,5 2 0 ,0 -1 3 ,0 1 9 ,0 -1 4 ,0 19 ,5 -1 4 ,5 2 0 ,5 -1 5 ,0

52 750 2 - 3 2 4 ,5 -1 7 ,0 2 3 ,5 -1 6 ,0 2 3 ,0 -1 5 ,5 2 2 ,0 -1 4 ,5 2 0 ,5 -1 3 ,5 2 1 ,0 -1 3 ,5 2 1 ,5 -1 3 ,5 2 2 ,0 -1 4 ,0

54 250 2 - 3 2 6 ,0 -1 7 ,5 2 5 ,0 -16 ,5 2 4 ,0 -1 6 ,0 2 3 ,5 -1 5 ,5 2 0 ,5 -1 3 ,5 2 1 ,0 -1 4 ,0 2 1 ,5 -1 4 ,5 2 2 ,0 -1 5 ,0

55 443 2 - 3 2 6 ,0 -1 8 ,0 2 5 ,0 -1 7 ,0 2 4 ,5 -1 6 ,5 2 3 ,0 -1 5 ,5 2 2 ,0 -1 4 ,0 2 2 ,0 -1 4 ,0 2 2 ,5 -1 4 ,5 2 3 ,0 -1 5 ,0

57 000 2 - 3 2 7 ,5 -18 ,5 2 6 ,5 -17 ,5 2 5 ,0 -1 7 ,0 2 4 ,0 -1 6 ,0 2 2 ,5 -1 4 ,5 2 2 ,0 -1 5 ,0 2 1 ,5 -1 5 ,0 2 2 ,0 -1 5 ,0

65 302 2 - 3 31 ,0 -19 ,5 3 0 ,0 -19 ,5 2 8 ,5 -2 0 ,0 2 7 ,0 -1 8 ,5 2 5 ,0 -1 6 ,5 2 5 ,5 -1 7 ,0 2 5 ,5 -1 7 ,5 2 6 ,0 -1 8 ,0

65 516 2 - 3 3 1 ,0 -21 ,0 3 0 ,0 -2 0 ,0 2 8 ,5 -1 9 ,0 2 7 ,5 -1 8 ,5 2 5 ,5 -1 6 ,5 2 5 ,0 -1 6 ,0 2 5 ,0 -1 6 ,5 2 5 ,5 -1 7 ,0

75 023 2 - 3 3 5 ,0 -24 ,0 34 ,0 -2 3 ,0 3 3 ,0 -2 2 ,0 3 1 ,0 -2 1 ,0 2 8 ,0 -1 9 ,0 2 8 ,5 -1 9 ,5 2 9 ,0 -1 9 ,5 3 0 ,0 -2 0 ,0

78 140 2 - 3 3 7 ,5 -25 ,0 3 6 ,0 -2 3 ,5 33 ,5 -2 2 ,5 3 3 ,0 -2 2 ,0 2 9 ,5 -1 9 ,5 2 9 ,0 -1 9 ,5 2 9 ,5 -2 0 ,0 3 0 ,0 -2 0 ,0

79 936 2 - 3 3 8 ,0 -25 ,5 3 7 ,0 -24 ,5 3 5 ,0 -2 3 ,0 33 ,5 -2 2 ,5 2 9 ,5 -2 1 ,0 3 0 ,0 -2 1 ,5 3 0 ,5 -2 2 ,0 3 1 ,0 -2 2 ,5

80 042 2 - 3 3 8 ,5 -25 ,5 3 7 ,0 -2 4 ,5 3 5 ,5 -23 ,5 33 ,5 -2 2 ,5 3 0 ,0 -2 0 ,0 3 0 ,5 -2 0 ,5 3 1 ,0 -2 1 ,0 3 1 ,5 -2 2 ,0

80 500 2 - 3 3 8 ,0 -25 ,5 3 7 ,5 -2 4 ,5 35 ,5 -2 3 ,5 3 3 ,5 -2 2 ,5 3 0 ,5 -2 0 ,0 3 1 ,0 -2 0 ,5 3 1 ,5 -2 1 ,0 3 2 ,0 -2 1 ,5

84 849 2 - 3 4 0 ,5 -2 7 ,0 38 ,5 -2 6 ,0 37 ,0 -2 4 ,5 35 ,5 -2 3 ,5 3 2 ,5 -2 1 ,5 3 3 ,0 -2 1 ,0 3 2 ,5 -2 1 ,5 3 3 ,5 -2 2 ,0

96 500 2 - 3 4 6 ,0 -3 1 ,0 4 4 ,0 -2 9 ,5 4 2 ,0 -2 8 ,0 4 0 ,5 -2 7 ,0 3 6 ,5 -2 6 ,5 3 7 ,0 -2 6 ,5 3 7 ,5 -2 7 ,0 3 8 ,0 -2 8 ,0

98 994 2 - 3 4 7 ,0 -3 1 ,5 4 5 ,0 -3 0 ,0 4 3 ,0 -2 9 ,0 4 1 ,0 -2 8 ,0 3 7 ,0 -2 5 ,5 3 8 ,0 -2 6 ,0 3 8 ,5 -2 7 ,0 39 ,0 -2 8 ,0

101 514 3 - 4 3 2 ,5 -24 ,5 3 1 ,0 -2 3 ,0 29 ,5 -2 2 ,5 2 6 ,5 -1 9 ,0 2 6 ,0 -2 0 ,0 2 6 ,5 -2 0 ,5 2 7 ,0 -2 1 ,0 2 8 ,0 -2 1 ,5

104 000 3 - 4 33 ,0 -2 5 ,0 3 1 ,5 -2 4 ,0 3 0 ,5 -2 2 ,5 2 9 ,0 -2 2 ,0 2 6 ,0 -1 9 ,5 2 6 ,5 -2 0 ,0 2 7 ,0 -2 0 ,5 2 8 ,0 -2 1 ,5

105 116 3 - 4 34 ,0 -2 5 ,0 32 ,0 -2 4 ,0 3 0 ,5 -2 3 ,0 2 9 ,5 -2 2 ,0 2 6 ,5 -2 0 ,0 2 6 ,0 -1 9 ,5 27,0—20,5 2 8 ,0 -2 1 ,0

106 360 3 - 4 34Д)-25,5 3 2 ,5 -24 ,5 3 1 ,0 -2 3 ,0 2 9 ,5 -2 2 ,5 2 6 ,5 -2 0 ,0 2 7 ,0 -2 0 ,5 2 7 ,5 -2 1 ,0 2 8 ,0 -2 1 ,5

109 770 3 - 4 3 5 ,0 -2 6 ,0 33 ,5 -2 5 ,0 3 2 ,0 -2 4 ,0 3 1 ,0 -2 3 ,0 2 8 ,0 -2 1 ,0 2 8 ,0 -2 1 ,5 2 8 ,5 -2 1 ,5 2 9 ,0 -2 2 ,0

148 607 3 - 4 4 7 ,0 -3 5 ,5 4 5 ,0 -3 4 ,0 4 3 ,0 -3 3 ,0 4 2 ,0 -3 1 ,0 3 7 ,5 -2 8 ,0 3 8 ,0 -2 8 ,5 3 8 ,5 -2 9 ,0 3 9 ,0 -2 9 ,5

154 642 3 - 4 4 9 ,0 -3 7 ,0 4 6 ,0 -3 5 ,0 4 5 ,0 -3 4 ,0 4 3 ,0 -3 3 ,0 3 9 ,0 -3 0 ,0 3 9 ,5 -3 0 ,5 4 0 ,0 -3 1 ,0 4 1 ,0 -3 1 ,5

175 210 3 - 4 56 ,0 -4 2 ,0 5 3 ,0 -4 0 ,0 5 1 ,0 -3 8 ,0 4 9 ,0 -3 6 ,5 4 4 ,0 -3 3 ,0 4 4 ,5 -3 3 ,5 4 5 ,0 -3 4 ,0 4 6 ,0 -3 5 ,0

188 111 3 - 5 56 ,0 -3 3 ,0 5 3 ,0 -3 1 ,0 5 1 ,0 -3 0 ,0 4 9 ,0 -2 9 ,0 4 4 ,0 -2 6 ,0 4 4 ,0 -2 5 ,5 4 5 ,0 -2 6 ,0 4 6 ,0 -2 7 ,0

П р и м е ч а н и е  Таблица разработана с участием ЦНИИОМТП Госстроя СССР
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Справочное

Пример 1
РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДЕЛА 
ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

ПО ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
И КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ

Требуется определить нормативный показа
тель задела для жилых домов по общей площа
ди и капитальным вложениям на начало пла
нируемого периода для строительно-монтажной 
организации. В планируемом периоде должны 
быть введены в действие: десять крупнопанель
ных 9-этажных жилых домов общей площадью 
36 540 м2, общей сметной стоимостью 4,5 млн. 
руб.; один крупнопанельный 9-этажный жилой 
дом общей площадью 9 600 м2 с пристроенным 
продовольдственным магазином торговой пло
щадью 400 м2, общей сметной стоимостью 1,4 
млн. руб.; двадцать крупнопанельных 12-этаж
ных жилых домов общей площадью 191 740 м2, 
общей сметной стоимостью 23,7 млн. руб.; один 
каркасно-панельный 12-этажный жилой дом 
общей площадью 12 350 м2 со встроенными на 
первом этаже предприятиями обслуживания 
общей площадью 700 м2, общей сметной сто
имостью 1,1 млн. руб.

Предусматривается два варианта ввода в 
действие жилых домов по кварталам планируе
мого периода.

I  вариант — равномерный ввод в действие 
жилых домов по кварталам планируемого пе
риода без учета и с учетом заблаговременного 
проведения работ по инженерной подготовке 
территории и нулевому циклу.

I I  вариант — ввод в эксплуатацию по груп
пам жилых домов предусматривается в квар
талах: I -  20 %, II -  25 %, III -  30% и IV -  
25 %. Ввод 9-этажного жилого дома с пристро
енным магазином намечен на август планиру
емого года, а 12-этажного жилого дома со 
встроенным предприятием бытового обслужи
вания — на март.

I  вариант — расчетные показатели задела 
по общей площади представлены в табл. 1 и 2.

I I  вариант:
а) расчет нормативного показателя заде

ла по общей площади без учета заблаговре
менного проведения работ по подготовке тер
ритории и нулевым циклам строительства зда
ний.

Нормативный показатель задела по общей 
площади определяется для жилых домов без 
учета домов со встроенно-пристроенными по
мещениями по формуле (1):

для 9-этажных домов равен 45 %, или
0,45 36 540 =  16 443 м2;

для 12-этажных домов равен 83,3 %, или 

0,833 191 740 =  159 719 м2.

Задел по общей площади с учетом задела 
для домов со встроенно-пристроенными поме
щениями равен 198 112 м2 общей площади, а 
нормативный показатель задела равен

-----------------198 112---------------- 100 = 79 %;
36 540 + 9 600 +191 740 +12 350

Т а б л и ц а  1. Расчетные нормативные показатели задела по общей площади для жилых домов 
при равномерном вводе их в эксплуатацию по кварталам года без учета проведения заблаговременно работ 

по инженерной подготовке территории и нулевым циклам

Характеристика жилых домов
Число

вводимых
жилых
домов

Общая
площадь,

м2

Нормативная 
продолжитель
ность строи
тельства, мес

Норма задела 
по общей 

площади, %

Задел по общей 
площади, м2 
( ф.5 х гр.33
1 100 J

1 2 3 4 5 6

9-этажные крупнопанельные 10 36 540 7 50 18 270
9- этажный крупнопанельный с пристроен
ным продовольственным магазином торго
вой площадью 900 м2

1 9 600 12 100 9 600

12-этажные крупнопанельные 20 191 740 11 83,3 159 719
12-этажный каркасно-панельный с пред
приятием обслуживания общей площадью 
700 м2

1 12 350 14,5 100 12 350

И т о г о 32 250 230 80

ёИ
199 939
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Т а б л и ц а  2. Расчетные нормативные показатели задела по общ ей площ ади для жилых домов при 
равномерном вводе их в эксплуатацию по кварталам года с  учетом проведения заблаговременно работ по

инженерной подготовке территории и нулевым циклам

Характеристика жилых домов
Число

вводимых
жилых
домов

Общая
площадь,

м2

Нормативная 
продолжитель

ность строи
тельства, мес

Норма задела 
по общей 

площади, %
Задел по общей 

площади, м2

9-этажные крупнопанельные 10 36 540 7 75 27 405

9- этажный крупнопанельный с пристроен
ным продовольственным магазином торго
вой площадью 400 м2

1 9 600 12 100 9 600

12-этажные крупнопанельные 20 191 740 11 108,3 207 654

12-этаж ны й крупнопанельны й с пред
приятием  обслуживания общей площ а
дью 700 м 2

1 12 350 14,5 100 12 350

И т о г о 32 250 230 103

flÊ iool 
1гр.З J

257 009

Т а б л и ц а  3. Расчетные нормативные показатели задела по капитальным вложениям для жилых домов 
при равномерном вводе их в эксплуатацию по кварталам года

Характеристика 
жилых домов

Норма
тивная
продол
житель

ность
строи

тельства,
мес

Сметная 
стои

мость, 
млн руб.

Удель
ный вес 
в смет

ной
стоимос

ти, %

Норма
тивный
показа

тель
задела,

%

Норматив
ный показа
тель задела 
с учетом 

коэффици
ента при 

строитель
стве ограни

ченного 
числа

однотипных 
домов, % 
(гр. 5 * £,)

Средневзве
шенный 
норма
тивный 

показатель 
задела, 

млн руб.

( гр.4хгр6^
1 100 J

Норматив
ный показа
тель задела 
с учетом 

коэффициен
та на забла
говременное 
выполнение 

работ по 
инженерной 
подготовке 

территории и 
нулевому 
циклу, % 
(гр 6 х Aj)

Средне
взве

шенный 
норма
тивный 

показатель 
задела, % 

(гр. 4 х гр. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9-этажные крупнопа
нельные

7 4,5 15 26 23 3,45 24,8 3,72

9-этажный крупнопа
нельный с пристроен
ным нежилым помеще
нием

12 1,4 5 30 30 1,50 30,0 1,50

12-этажные крупнопа
нельные

и 23,7 77 41 41 31,6 42,6 32,8

12-этажный каркасно
панельный со встроен
ными нежилыми поме
щениями

14,5 U 3 85 85 2,55 85,0 2,55

И т о г о 30,7 100 — — 39,1 — 40,5

П р и м е ч а н и е  к т а б л  3 и 4- Л, следует принимать по табл 4, Aj — по табл. 6 настоящих норм
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б) расчет нормативного показателя задела 
по общей площади с учетом заблаговременно
го проведения работ по подготовке территории 
и нулевым циклам строительства зданий.

Нормативный показатель задела по общей 
площади определяется для жилых домов без 
учета домов со встроенно-пристроенными по
мещениями по табл. 1 настоящих норм: 

для 9-этажных домов равен 75 %, или 
0,75 • 36 540 = 27 405 м2; 

для 12-этажных домов равен 106,7 %, или 
1,067 • 191 740 = 204 586 м2.

Задел по общей площади с учетом задела 
для домов со встроенно-пристроенными поме
щениями равен 253 941 м2 общей площади, а 
показатель задела равен

253 941
-----------------  --------------------100 = 101 %.
36 540 + 9 600 +191 740 +12 350

Расчетные нормативные показатели задела 
по капитальным вложениям представлены в 
табл. 3 для I варианта и в табл. 4 для II варианта 
ввода в действие жилых домов.

Т а б л и ц а  4. Расчетные нормативные показатели задела для жилых домов при вводе их в эксплуатацию 
по кварталам года: I — 20 %, II — 25 %, III — 30 %, IV — 25 %

Характеристика 
жилых домов

Продол
житель

ность
строи

тельства,
мес

Сметная 
стои

мость, 
млн. руб.

Удель
ный вес 
в смет

ной
стоимос

ти, %

Норма
тивный
показа

тель
задела,

%

Норматив
ный показа
тель задела 
с учетом 

коэффици
ента при 

строитель
стве ограни

ченного 
числа

однотипных 
домов, % 
(гр. 5 X

Средневзве
шенный 
норма
тивный 

показатель 
задела, 

млн. руб.
( гр.4 х гр.б')
1 юо J

Норматив
ный показа
тель задела 

с учетом Кх и 
коэффициен
та на забла
говременное 
выполнение 

работ по 
инженерной 
подготовке 

территории и 
нулевому 
циклу, % 
(гр. 6 X *,)

Средне
взве

шенный 
норма
тивный 

показатель 
задела, % 

(гр. 4 х ip . 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9-этажные крупнопа
нельные

7 4,5 15 22 19,8 2,97 21,38 3,2

9-этажный крупнопа
нельный с пристроен
ным нежилым помеще
нием

12 1,4 5 30 30 1,50 30 1.5

12-этажные крупнопа
нельные

11 23,7 77 37 37 28,49 38,48 29,63

12-этажный каркасно
панельный со встроен
ными нежилыми поме
щениями

14,5 1,1 3 85 85 2,55 85 2,55

И т о г о 30,7 100 — — 35,51 — 36,88

Пример 2
РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДЕЛА 

ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ 
ПО ПЕРИОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЖИЛЫХ ДОМОВ

Требуется определить расчетный норматив
ный показатель задела по капитальным вложе
ниям по периодам строительства жилых домов 
на начало планируемого периода. В планируе
мом году запланирован равномерный по кварта

лам года ввод двенадцати крупнопанельных 
12-этажных жилых домов общей сметной сто
имостью 19,2 млн. руб.; нормативная продол
жительность строительства жилого дома состав
ляет 10 мес. Продолжительность подготовитель
ных работ составляет 1 мес, нулевого цикла — 
2 мес, монтажа здания — 5 мес, отделки — 
2 мес. Удельный вес подготовительного пери
ода в общей сметной стоимости жилого дома 
составляет 5 %, нулевого цикла — 19 %, мон
тажа здания — 57 %.
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Расчетный показатель задела по капиталь
ным вложениям, % сметной стоимости всех 
объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию в 
планируемом периоде, определяется по фор
муле (8)

Пример 3
РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДЕЛА 
ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ 

ЗАСТРОЙКЕ МИКРОРАЙОНА

я, 25 • 82 + 25 • 48 + 25 • 13,7 
100

= 35,9

Расчетный показатель задела по капиталь
ным вложениям по жилым домам с выпол
ненными работами подготовительного пери
ода, % сметной стоимости всех объектов, под
лежащих вводу в эксплуатацию в планируе
мом периоде, будет равен

Я, 25•82 + 25• 48 + 25•13,7 
100

= 35,9

Расчетный показатель задела по капитальным 
вложениям по жилым домам с выполненными 
работами нулевого цикла, % сметной стоимос
ти всех объектов, подлежащих вводу в эксплуа
тацию в планируемом периоде, будет равен

Я, 25-82 + 25-48 
100

= 32,5

Расчетный показатель задела по капитальным 
вложениям по жилым домам с выполненными 
работами по монтажу здания, % сметной сто
имости всех объектов, подлежащих вводу в экс
плуатацию в планируемом периоде, будет равен

Я , 25-82
100

= 20,5 %.

Требуется определить нормативный показа
тель задела по капитальным вложениям на нача
ло планируемого года для застройки микрорайо
на на 11 тыс. жителей; средняя этажность жилых 
домов 12,5. Начало застройки предусмотрено в 
феврале года, предшествующего планируемому, 
окончание — в декабре планируемого года.

В микрорайоне предполагается построить 
объекты общей сметной стоимостью 23 688 тыс. 
руб. (табл. 5).

Нормативный показатель задела по капи
тальным вложениям в строительстве жилых до
мов, объектов культурно-бытового назначения 
и инженерному оборудованию территории рас
считывается в соответствии с разд. 2, 3.

Нормативный показатель задела на начало 
планируемого года по 9-этажным крупнопа
нельным жилым домам в соответствии с табл. 5 
составит 30 %, а в сметных ценах

5463-30 ,— — —  = 1638,9 тыс. руб.

Удельный вес этих жилых домов в сметной 
стоимости строительства микрорайона равен 
23 %, а взвешенный нормативный показатель 
задела по общей сметной стоимости строитель
ства равен

30 • 0,23 =  6,9 %.

Т а б л и ц а  5. Данные для расчета нормативных показателей задела при комплексной застройке
микрорайона

Объект и его характеристика
Число 

объектов 
в группе

Мощ
ность,
всего

Нормативная 
продолжитель

ность строи
тельства, мес

Сметная стои
мость группы 

объектов, 
тыс руб.

Удельный вес 
в сметной 
стоимости 

группы 
объектов, %

9-этажный крупнопанельный жилой дом об
щей площадью, м2

7 46 900 8 5 463 23

12-этажный крупнопанельный жилой дом 
общей площадью, м2

6 48 000 10 5 996 25

16-этажный крупнопанельный жилой дом 
общей площадью, м2

6 48 000 11 7 249 31

Школа, учащихся 1 1 176 9 1 276 5
Детское учреждение, мест 3 840 9 1 335 6
Детская поликлиника, посещений в смену 480 12 996 4
Инженерное оборудование территории и 
благоустройство: 

га 
м2

15,5
143

— 1 373 6

И т о г о 23 688 100
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Аналогично определяется показатель заде
ла по остальным жилым домам.

Ввод школы в действие запланирован к 
1 июля года, предшествующего планируемо
му, следовательно, на начало планируемого 
года готовность школы равна 100 % и в рас
чет задела не входит.

Ввод в действие двух детских учреждений 
запланирован на декабрь года, предшествую
щего планируемому, ввод третьего — на июнь 
планируемого года.

Следовательно, на начало планируемого 
года готовность первого и второго детских уч
реждений равна 0 % и в расчет задела не вхо
дит.

Готовность третьего детского учреждения на 
начало планируемого года соответствует готов
ности объекта на конец третьего месяца строи
тельства.

Нормативный показатель задела на начало 
планируемого года в соответствии с табл. 8 со
ставит 14 %, а в сметных ценах

445 14 . . .  -— —— = 62,3 тыс. руб.

Первый ввод жилого девятиэтажного дома 
намечен в декабре года, предшествующего пла
нируемому.

При условии ежемесячного ввода в эксплу
атацию 6000 м2 общей площади нормативный 
показатель задела по видам работ и в целом по 
инженерному оборудованию территории по 
табл. 10 равен 30,6 %, а в сметных ценах

1373-30,6
100

= 420 тыс. руб.

Удельный вес сметной стоимости инженер
ного оборудования в общей сметной стоимос
ти строительства микрорайона составит 6 %, а 
нормативный показатель задела, % общей сто
имости строительства микрорайона, равен

30,6 0,06 = 1,84 %.

Аналогично определяются показатели заде
ла на отдельные виды инженерного оборудова
ния и благоустройства. Результаты расчета при
ведены в табл. 6.

Результаты расчета задела по капитальным 
вложениям для комплексной застройки мик
рорайона приведены в табл. 7.

Удельный вес сметной стоимости рассмат
риваемой группы в общей стоимости строитель
ства микрорайона равен 6 %, а нормативный 
показатель задела, % общей сметной стоимос
ти строительства микрорайона, равен

14 • 0,06 = 0,84 %.

Ввод поликлиники в действие запланиро
ван в августе планируемого года. Следователь
но, на начало планируемого года нормативный 
показатель задела поликлиники соответствует 
готовности объекта на конец четвертого меся
ца строительства.

Нормативный показатель задела на начало 
планируемого года в соответствии с обязатель
ным приложением 1 равен 25 %, а в сметных 
ценах

996-25 . . .  ,--------- = 249 тыс. руб.
100

Удельный вес сметной стоимости рассмат
риваемой группы объектов в общей стоимости 
строительства микрорайона равен 4 %, а нор
мативный показатель задела, % общей сметной 
стоимости строительства микрорайона, равен

25 - 0,04 = 1 %.

Данный микрорайон имеет площадь заст
ройки 15,5 га, а общая площадь составляет 
143 тыс. м2.

Т а б л и ц а  6. Нормативные показатели задела по 
отдельным видам инженерного оборудования и бла

гоустройства микрорайона

Вид работы
Нормативный 

показатель задела 
для первого ввода в 

действие общей 
площади, %

Водоснабжение 36,8
Канализация 31,5
Теплоснабжение 40,8
Электроснабжение 42,1
Слаботочная сеть 22,7
Водосток 17,1
Дороги 15,3
Инженерное оборудование тер- 30,6
ритории

Т а б л и ц а  7. Нормативные показатели задела 
для комплексной застройки микрорайона

Группа объектов % ТЫС.

руб.

% сметной 
стоимости 
строитель
ства мик
рорайона

9-этажные крупнопанель- 30 1639 6,9
ные жилые дома
12-этажные крупнопанель- 36 2158 9,0
ные жилые дома
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Продолжение табл. 7

Группа объектов % ТЫ С.

руб

% сметной 
стоимости 
строитель
ства мик
рорайона

16-этажные крупнопанель
ные жилые дома

40,5 2936 12,55

Школы — — —

Детские учреждения 14 187 0,84
Детская поликлиника 25 249 1,0
Инженерное оборудование 
территории и благоустрой
ство

30,6 420 1,84

В с е г о — 7589 32,13

Пример 4
РАСЧЕТ НОРМАТИВНОГО 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗАДЕЛА 
ДЛЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Требуется определить нормативный показа
тель задела по капитальным вложениям на на
чало планируемого года для застройки градос
троительного комплекса на 2 тыс. жителей; об
щая площадь 32 380 м2; этажность жилых домов 
12. Начало застройки предусмотрено во II квар
тале года, предшествующего планируемому, 
окончание в I квартале года, следующего за 
планируемым.

Начало планируемого года совпадает с де
вятым месяцем от начала строительства градо
строительного комплекса.

В составе градостроительного комплекса 
предполагается построить объекты общей смет
ной стоимостью 6598, 7 тыс. руб. (табл. 8).

Нормативный показатель задела по капи
тальным вложениям в строительстве жилых до
мов, предприятий обслуживания, инженерно
го оборудования рассчитывается в соответствии 
с разд. 2, 3, 4.

В соответствии с проектом организации 
строительства градостроительного комплекса в 
потоке строится четыре 12-этажных жилых дома 
(1, 2, 3, 4). Продолжительность строительства 
жилого дома составляет 10 мес. Ввод в действие 
первого жилого дома осуществляется в январе, 
второго — в мае, третьего — в сентябре плани
руемого года. Ввод в эксплуатацию четвертого 
дома планируется в январе года, следующего 
за планируемым.

Следовательно, на начало планируемого года 
готовность первого жилого дома соответствует 
готовности его на конец девятого месяца и со
ставляет 93 % сметной стоимости строительства 
жилого дома (см. табл. 8), а в сметных ценах

999 3 - 93 = 929,3 тыс. руб.

Удельный вес сметной стоимости жилого 
дома в общей стоимости строительства градос-

Т а б л и ц а  8. Нормативные показатели задела по капитальным вложениям для градостроительного
комплекса

Мощ
ность

Сметная
Нормативный показатель 

задела Удельный 
вес в

Объект стои
мость, 

тыс. руб
% сметной 
стоимости 
объекта

% сметной 
стоимости 

градостроитель
ного комплекса

сметной 
стоимос

ти, %

Группа 12-этажных крупнопанельных жилых до
мов общей площадью, м2 

1 8095 999,3 93 14,04 15,1
2 8095 999,3 48 7,2 15,1
3 8095 999,3 5 0,76 15,1
4 8095 999,3 — — 15Д

Детское учреждение, мест 280 445 89 5,96 6,7
Школа, учащихся 1176 1276 27 5,2 19,3
Раздаточный пункт детской кухни — 10 — — 0,2
Приемный пункт прачечной — 15 — — 0,2
Физкультурные площадки, га 0,25 0,5 — — 0,1
Продмаг, м2 торговой площади 493 545 — — 8,4
Инженерное оборудование и благоустройство — 310 30 1,4 4,7
В с е г о 6598,7 34,92 100
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троительного комплекса равен 15,1 %, а нор
мативный показатель задела, % общей сметной 
стоимости строительства градостроительного 
комплекса, равен

93 0,151 =  14,04%.

Готовность второго жилого дома на начало 
планируемого года соответствует готовности его 
на конец пятого месяца и составляет 48 % смет
ной стоимости строительства жилого дома, а в 
сметных ценах

999,3 48 
100

= 479,7 тыс. руб.

На начало планируемого периода четвертый 
дом еще не начат строительством и в расчет не 
принимается.

Нормативный показатель задела, % общей 
сметной стоимости строительства градострои
тельного комплекса, равен

48 0,151 = 7,2 %.

Готовность третьего жилого дома на начало 
планируемого года соответствует готовности его 
на конец первого месяца и составляет 5 % смет
ной стоимости строительства жилого дома, а в 
сметных ценах

999,3 • 5 _— —  = 50 тыс. руб.
100

Показатель задела, % общей сметной сто
имости строительства градостроительного ком
плекса, равен

мативный показатель задела, % общей сметной 
стоимости строительства градостроительного 
комплекса, равен

89 • 0,067 =  5,96 %.

Ш кола на 1176 учащихся вводится в экс
плуатацию в мае планируемого года. Норматив
ная продолжительность строительства состав
ляет 11 месяцев.

Следовательно, на начало планируемого 
года готовность школы соответствует готовно
сти объекта на конец пятого месяца строитель
ства.

Нормативный показатель задела на начало 
планируемого года в соответствии с табл. 8 ра
вен 27 %, а в сметных ценах

1276-27 . . . .  ------------ = 344,5 тыс. руб.
100

Удельный вес сметной стоимости школы в 
общей сметной стоимости градостроительного 
комплекса равен 19,3 %, а нормативный пока
затель задела, % общей сметной стоимости стро
ительства градостроительного комплекса, равен

27 • 0,193 =  5,2 %.

К  вводу первого жилого дома в составе гра
достроительного комплекса необходимо осво
ить 30 % сметной стоимости инженерного обо
рудования. Поэтому в соответствии с проектом 
организации строительства до начала планиру
емого периода показатель задела по инженер
ному оборудованию равен 30 %, а в сметных 
ценах

5 0,151 = 0 ,76% .

Детское учреждение на 280 мест вводится в 
эксплуатацию в январе планируемого года. Про
должительность строительства составляет 9 ме
сяцев.

Следовательно, на начало планируемого 
года готовность детского учреждения соответ
ствует готовности объекта на конец восьмого 
месяца строительства.

Нормативный показатель задела на начало 
планируемого года в соответствии с табл. 8 ра
вен 89 %, а в сметных ценах

445-89 .100 = 396 тыс. руб.

Удельный вес сметной стоимости детского 
учреждения в общей сметной стоимости градо
строительного комплекса равен 6,7 %, а нор

310-30
100

= 93 тыс. руб.

Удельный вес сметной стоимости инженер
ного оборудования в общей сметной стоимос
ти градостроительного комплекса равен 4,7 %, 
а нормативный показатель задела, % общей 
сметной стоимости градостроительного комп
лекса, равен

30 0,047 =  1,4 %.

Нормативный показатель по градостроитель
ному комплексу к началу планируемого перио
да равен сумме показателей задела объектов, 
входящих в его состав, и составляет, % общей 
сметной стоимости градостроительного комп
лекса

14,4 +  7,2 + 0,76 + 5,96 + 5,2 + 1,4 =  34,92 %.
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ВНИМАНИЕ!
Письмом Госстроя России от 15 апреля 2003 г.

Ns НК-2268/23 сообщается следующее.

Официальными изданиями Госстроя России, распространяемыми через роз
ничную сеть на бумажном носителе и имеющими на обложке издания соответ
ствующий голографический знак, являются:

справочно-информационные издания: «Информационный бюллетень о нор
мативной, методической и типовой проектной документации» и Перечень «Норма
тивные и методические документы по строительству», издаваемые государствен
ным унитарным предприятием «Центр проектной продукции в строительстве» 
(ГУП ЦПП), а также научно-технический, производственный иллюстрированный жур
нал «Бюллетень строительной техники» издательства «БСТ», в которых публикуется 
информация о введении в действие, изменении и отмене федеральных и террито
риальных нормативных документов;

нормативная и методическая документация, утвержденная, согласованная, 
одобренная или введенная в действие Госстроем России, издаваемая ГУП ЦПП.
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