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В рекомендациях изложены методы количественной оценки 

сложности производства строительно-монтажных работ и представлен 

алгоритм дифференцирования плановых заданий по росту производитель

ности труда и снижению себестоимости строительно-монтажных работ с 

учетом сложности объектов строительных организаций.

Предлагаемый алгоритм расчета плановых показателей позволяет 

повысить реальность заданий по росту производительности труда и 

снижению себестоимости СМР.

Рекомендации предназначены для использования при формировании 

текущих планов строительных организаций среднего звена управления 

Минтяжстроя СССР, Минстроя СССР, а также в Главстроях (типа Глав- 

моспромстрой) и в строительных подразделениях, находящихся в их 

непосредственном подчинении (тресты или организации приравненные к 

ним).

(с) НИИОУС Госстроя СССР



I .  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I . I.Одним из путей повышения реальности планов строительных 

организаций при текущем планировании является учет сложности про

изводства строительно-монтажных работ на строительных объектах, 

обусловленной с одной стороны проектными решениями, а с другой -  

спецификой условий на конкретной строительной площадке,

1 .2 .  Существующая система расчетов заданий по росту произво

дительности труда и снижению себестоимости СМР базируется на 

традиционных методах текущего планирования, ориентирующихся на ус

реднение сложности производства СМР на объектах.

1 .3 .  Под сложностью производства СМР в настоящих методических 

рекомендациях понимается интегральный показатель частных признаков 

сложности, каждый из которых оказывает воздействие на величину се 

бестоимости СМР и выработку (в  НУЧП) на одного работника строитель

ной организации.

1 .4 . Формирование номенклатуры признаков, определение града

ций признаков, установление удельного веса каждой градации осно

вано на экспертных оценках.

1 .5 . Настоящие рекомендации используются для расчета плановых 

заданий по росту производительности труда и снижению себестоимости 

СМР строительным организациям с учетом сложности их объектов строи

тельства на различных уровнях управления.

1 .6 .  Расчет плановых показателей осуществляется на уровне 

Главстроя и (или) треста . При дифференцировании Главстроем (тр ес

том) плановых показателей нижестоящим подразделениям -  трестам 

(строительным управлениям) плановые задания вышестоящей организа

ции не изменяются.
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1 .7 .  Расчетам плановых показателей предшествует определение 

сложности производства СМР на отдельных объектах и определение 

сложности объектов на годовую программу строительных организаций.

1 .8 .  Рекомендации предназначены для использования в органи

зациях среднего звена управления Минстроя СССР и Минтяжстроя СССР, 

а также в Гхавмоспромстрое, Главленинградстрое, Главкиеветров, 

Главташкентстрое и строительных организациях, находящихся в их 

непосредственном подчинении (тресты или организации, приравненные 

к ним).

1 .9 .  Для использования настоящих рекомендаций в организациях, 

не указанных в пункте I . 8 . ,  в частности, осуществляющих сельское 

строительство, необходима корректировка номенклатуры признаков с 

учетом специфики строительного производства этих организаций. При 

этом все методические подходы настоящих рекомендаций остаются 

неизменными.

2 . МЕТиДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СМР НА 

ОТДЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ И НА СОВОКУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ

2 .1 .  Сложность производства СМР на объекте определяется на 

основе перечня признаков, представленных в табл. 2 . 1 .

2 .2 .  Установление градаций признаков ( г р .  6 табл . 2 .1 .)  и 

присвоение соответствующего балла по каждому признаку сложности 

производится согласно лп. 2 . 2 . 1. -  2 . 2 . 3 .

2 .2 .1 .  Для признаков с кодами 0 3 ,0 4 ,0 6 -1 0 , а также 13 ,14 ,18  

устанавливается наличие в планируемый период соответствующих видов 

работ на объекте. Если в планируемый период отсутствует тот или 

иной вид работы, то признаку присваивается нулевой балл и дальней-
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Таблица 2.1

Расчет сложности производства СЫР на отдельном объекте строительства

_  _Поизнак_______
код Г характерис

тика

Ограничения 
при учете 
признака

_ Информация____________
источник

I 2 3 4

01 Вид проекта Нет ограни
чений

Техничес
кая доку
ментация

02 Конфигурация Нет ограни Техничес
объекта чений кая доку

ментация

03 Наличие тех Учитывается Техничес
нического при работах кая доку
или специаль
ного этажа

по сооружению 
технического 
или специаль
ного этажа

ментация

04 Характер Учитываются Техничес
гидрогеоло при работах кая доку
гических
условий

по возведе
нию нулевой 
части объекта

ментация

дополнительная
Градация
признака Балл

Нет необходимости Типовой
Индивидуальный 
Индивидуальный 
с применением 
нетиповых кон
струкций

Нет необходимости Прямоугольный

Нет необходимости

Нет необходимости

Круглый или 
пГ"-образный 
Прочих форм...

Отсутствует
Имеется

Отсутствие грун
товых вод О
Необходимость 
открытого водо
отлива или во
доотвода I



I 2 3

05 Наличие Нет ограничений Техничес
единой кая доку
этажнос
ти здания

ментация

06 Наличие в Учитывается при Техничес
здании выполнении всех кая доку
оборудо видов работ, ес ментация
вания ли при возведе

о> нии нулевой час
ти здания необ
ходимо сооруже
ние фундамента 
под оборудование. 
В противном слу
чае признак учи
тывается при вы
полнении работ, 
следующих после 
возведения нуле
вой части здания

Продолжение табл. 2 .1

5 6 7

Необходимость 
использования 
водопонижения 
и водозащиты 2

Нет необходимости Единая этаж
ность 
Наличие 
ступени

Градация “ высокая 
насыщенность*1 приз
нака присваивается 
при наличии более 
2-х  следующих фак
торов:

более половины 
площади здания за 
нято оборудованием;

высокая насыщен
ность промпроводки 
(определяется экс
пертной

более трети объе
ма здания занято 
оборудованием;

наличие фундамен
тов под оборудова
ние с высокими до
пусками по точности. 
При одном или двух 
выше перечисленных 
факторах присваива
ется  градация "сред
няя насыщенность".
В остальных случаях 
присваивается града-

Практически 
отсутствует 
Средняя на
сыщенность 
Высокая на
сыщенность

О

2

0

1 
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I 2 3 4

07 Сложность 
электро
монтажных 
работ

08 Сложность 
санитарно
техничес
ких работ

09 Сложность 
работ по 
устройству 
вентиляции

10 Сложность 
работ по 
газоснаб
жению

11 Наличие ь 
здании 
лифтов

Учитывается при 
выполнении обще- 
строительных ра
бот» непосредст
венно связанных 
с данным видом 
специальных ра
бот

То же

Учитывается при 
выполнении обще
строительных ра
бот, непосредст
венно связанных 
с данным видом 
специальных ра
бот

То же

Нет ограничений

Техничес
кая доку
ментация

Техничес
кая доку
ментация

Техничес
кая доку
ментация

Техничес
кая доку
ментация

Техничес
кая доку
ментация

Продолжение табл. 2 .1

5 6 7

ция "практически 
отсутствует".

К сложным специаль- Простые О
ным относятся рабо- Сложные I
ты, выполняемые но
выми методами, и ра
боты, на которые 
разрабатываются тех
нологические карты

То же Простые О
Сложные I

Простые О
Сложные I

Простые О
Сложные I

Нет необходимости Отсутствуют О 
Имеются I



I 2 3 4

Вид Нет ограничений Техничес
строитель кая доку
ства ментация

Наличие Учитывается при: Техничес-
конструк- устройстве кая доку-
ций из фундаментов ментация
монолит возведении
ного бето стен;
на монтаже

покрытий;
монтаже пере

крытий

Наличие Учитывается при Техничес
какого- общестроительных кая доку
либо вида работах, выпол ментациявнутренних нение которых
работ вы непосредственно
сокой слож связано с внут
ности ренними работа

ми

Продолжение табл . 2 .1

5 6 7

К реконструктивным Новое О
работам относятся Реконструк-
работы на террито- тивные работы 2
рии действующего 
предприятия

Градация "значи- Незначительные
тельные объемы" при- объемы О
сваивается в том Значительные
случае, если кон- объемы I
струкции из моно
литного бетона 
составляют: 

более 20% объема 
СМР при сооружении 
фундаментов;

более 10% СМР при 
возведении стен;

более 10% СМР при 
монтаже покрытий и 
перекрытий

К сложным внутрен
ним работам отно
сятся работы, вы
полняемые новыми 
методами и работы, 
к качеству которых 
предъявляются по
вышенные требова-

Отсутствуют
или I  вид работ О 
Два или три 
вида работ I
Свыше трех 
видов работ 2



I г з 4

15 Стесненность 
площадки

Нет ограничений Техничес
кая доку
ментация

VO

Продолжение табл. 2 .1

5 6 7

Площадка является Не стесненная О
"очень стесненной". Стесненная I
если присутствует Очень стеснен-
более двух следую- ная 2
щих факторов: 

территория при
объектного склада 
не обеспечивает воз
можности создания 
текущего запаса ;

близость рядом 
стоящих зданий 
(блкже 30м по 
всой длине хотя бы 
одной из сторон 
сооружаемого объек
т а ) ;

налич j подземных 
коммуникаций, огра
ничивающих действие 
механизмов при зем
ляных работах;

наличие подземных 
коммуникаций, тре
бующих перекладки;

ограниченность 
действия монтажного 
крана;
Площадка считается 
"стесненной", если 
присутствуют один 
или два выше пере
численных фактора»



Окончание табл. 2.1

I

16

17

18

2 3 4 5 6 7

Дислокация 
стройки в 
пределах 
старой за
стройки

Нет ограничений Титульные
списки
строек

Нет необходимости За пределами 0 
В пределах I

Возможность 
отнесения 
объекта к 
категории 
особо важ
ных и к 
объектам с 
особым конт
ролем со 
стороны за 
казчика

Нет ограничений Титульные
списки
строек

Нет необходимости Нет возможности О 
Есть возможность 2

Возможность 
отнесения 
объекта к 
сдаточному

При работах, 
связанных со 
сдачей объекта 
заказчику

Программа
работ
строитель
ной орга
низации

Нет необходи
мости

Нет возможности 0 
Есть возможность 2



шяе операции по установлению балла по этому признаку не произво

дятся*

2 . 2*2* По данным (гр . 4 табл* 2 .1 .)  устанавливается града

ция по каждому признаку (гр . 6 табл* 2 . 1 . )  и присваевается соот

ветствующий ей балл (гр . 7 табл. 2 .1 . ) .  При необходимости учиты

вается дополнительная информация графы 5 (табл. 2 .1 . ) .

2 .2 .3 . Количественная оценка сложности производства СМР 

(в  баллах) на объекте производится суммированием баллов по всем 

признакам.

2 . 2 Л* Выполнение пункта 2 .2 . I .  возлагается на производст

венный отдел с последующей передачей расчетов в технический отдел, 

а выполнение пунктов 2 . 2 . 2 . и 2 .2 .3 .  на технический отдел треста 

или подразделение, обладающее правами треста.

Пример расчета сложности производства СМР на отдельном объек

те .

Известно: в программе работ строительного управления имеется 

объект строительства -  производственный корпус. В планируемый пе

риод намечено выполнение работ по сооружению нулевого цикла и воз

ведению надземной части здания без внутренних общестроительных ра

бот.

Требуется определить сложность производства СМР на данном 

объекте ( 3  объекта).

В соответствии с данными проекта объекту присваевается 

следующие градации по признакам:

вид проекта -  индивидуальный, I  балл;

конфигурация объекта -  "Г'-образный -  I  балл;

наличие технического или специального этажа -  имеется, I  балд;

I I



Расчет сложности производства СМР на объектах СУ-1 Таблица 2 .2

Объекты
01 02 03 04 05

Код признаков 

06 07 06 09 10 I I 12 13 14 15 16 17 18

Сумма
бал
лов

о 
о

о
о

 

1?

Г р .20 

г р .21

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18 В 20 21 22

Объект № I I 0 0 0 0 3 0 0 I 0 I 0 I 0 2 I 2 0 12 40 480

Объект N2 2 I 0 0 0 0 3 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 2 2 9 40 360

Объект № 3 I 0 I 0 0 3 0 0 I 0 I 0 0 0 I 0 2 0 10 185 1880

Объект № 4 I 0 0 0 0 I 0 0 0 0 I 0 I 0 0 0 2 0 6 177 1062

Объект te 5 I 0 I 0 2 I 0 0 0 0 0 0 0 0 I I 0 0 7 НО 770

Объект № 6 0 0 0 I 0 3 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 26 324

ВСЕГО: 578 4876



Расчет сложности производства СМР на объектах СУ-2 и СУ-3 Таблица 2.3

Объекты

I

Код признаков

o f 02 03 04 05 06 07 08 09*10 i f  12 13 14 15 16 17 18 

" V  3 *4 5 б’  7 8 9 10*П  i f  13 i f  15 Тб 17 18 19

Сумма
бал
лов

20

Объеи
СМР
собст.
СИЛАМИ

Гр. 20
гр*21

21 22

СУ-2

Объект №  I I 2 0 2 0 I 0 0 0

Объект № 2 I I I 0 0 I I I I
Объект №  3 I 0 I 0 0 I I 0 0
Объект № 4 I I I 0 0 I 0 0 0

СУ-3

Объект №1 I 0 I 2 0 0 0 0 0
Объект № 2 I 0 I 0 0 3 0 0 I
Объект № 3 I 0 0 0 0 I 0 0 0
Объект № 4 I 0 I 0 0 I 0 0 0

0 0 2 I 0 2 0 2 0 13 20 260
I I 2 0 2 I 0 0 0 14 75 1050
0 I 0 I I I I 0 0 9 90 810
0 I 0 0 I I 0 0 0 7 85 595

Всего по СУ-2: 270 27:5

0 I 0 0 0 I 0 2 0 8 20 160
0 I 0 0 0 I 0 2 0 10 250 2500
0 0 2 0 0 I I 2 0 8 90 720
0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 30 150

Всего по СУ-3 350 3530



Расчет сложности производства СМР на объектах СУ-4 Таблица 2 .4

Код признаков " Т Сумма Обвей Гр-
Объект 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 I I 12 13 14 15 16 17

" ]

бал
лов

СЫР 
соб ст. 
силами

20 х

3 *

I 2 5 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Объект fe I I 0 0 0 0 I 0 0 0 0 I 0 I 2 2 I 0 0 9 15 135

Объект fc 2 I 0 I 0 I 3 0 0 0 0 I 2 I I I 0 2 2 16 90 1440

ы-р- Объект № 3 I 0 I 0 0 3 0 I I 0 I 0 0 0 I 0 2 0 I I 250 2750

Объект № 4 I 0 0 0 0 I 0 0 0 0 I 2 0 0 0 0 0 2 7 10 70

Объект № 5 I 0 0 I 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 2 0 3 30 90

Объект № 6 I 0 0 I 2 I I 0 0 0 0 0 0 I 0 I 0 0 8 30 240

В С Е Г О : 485 4725



Расчет сложности производства CUP на объектах СУ-5 Таблица 2 .5

Объекты
01 02 03 04 05

Код признаков 

Об 07 08 09 ID I I 12 13 14 15 16 17 18

Сумма
бал
лов

Объем 
СМР 
соб ст. 
силами

Гр. 20
X

гр .21

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Объект fc I I 0 I 0 2 3 0 0 0 0 I 0 I 0 0 I 0 0 10 20 200

Объект № 2 I 0 0 I 0 3 0 0 0 0 0 2 I 0 0 0 0 0 8 30 240

Объект № 3 I 0 0 0 0 3 I I I 0 I 2 0 0 2 0 2 2 16 60 960

Объект № 4 I 0 I 0 2 3 0 0 0 0 0 2 I 0 2 0 2 0 14 20 280

Объект * 5 I 0 0 2 0 I I 0 I 0 I 2 I 0 I 0 0 0 I I 15 165

Объект № 6 I 0 I I 0 3 0 I I 0 0 0 0 0 I 0 0 2 I I 50 550
Объект № 7 I 0 I I 0 I 0 0 I 0 I 0 0 0 0 0 0 2 8 60 480

Объект № 8 I 0 I 0 2 I 0 0 I 0 I 0 0 I I 0 2 0 10 200 2000

Объект № 9 I 0 0 0 0 3 0 I I 0 0 2 0 0 I 0 0 2 I I 30 330

Всего 485 5205



характер гидрогеологических условий -  отсутствие грунтовых 

вод, О баллов;

наличие единой этажности здания -  единая этажность, 0 баллов; 

наличие в здании оборудования -  высокая насыщенность, 3 балла; 

сложность электромонтажных работ -  сложные, I  балл; 

сложность санитарно-технических работ -  сложные, I  балл; 

сложность работ по устройству вентиляции -  сложные, I балл; 

сложность работ по газоснабжению -  простые, 0 баллов; 

наличие в здании лифтов -  отсутствуют, О баллов; 

вид строительства -  реконструктивные работы, 2 балла; 

наличие конструкции из монолитного бетона-незначительны е 

объемы, I  балл;

наличие какого-либо вида внутренних работ высокой сложности -

отсутствуют , О баллов;

стесненность площадки -  стесненная, I балл;

возможность отнесения объекта к категории особо важных и к

объектам с наличием особого контроля со стороны заказчика -

есть возможность , 2 балла;

возможность отнесения объекта к сдаточному -  нет возможности,

О баллов.

5 объекта = I+ I+ 1 + 0 0 3 + I+I+ 1 + 0 0 2 + I+ O I+ 1+2+0 = 16
баллов

2 .3 .  Сложность производства СМР на объектах строительного 

управления, т . е .  сложность по СУ ( S cy ^о п р ед ел яется  как средне

взвешенная по объему СМР величина по формуле



где Si -  сложность производства СМР на -ом объекте 

( С- / г п  ) ,  баллы;

l£ -  объем СМР на t- -ом объекте, планируемых к вы

полнению собственными силами (м л н .р у б ./го д ); 

п -  количество объектов в программе работ СУ*

2 .4 .  Сложность производства СМР по объектам треста , т . е .  

сложность по тресту ( S  треста),оп ред еляется  как средневзве

шенная по объему СМР величина по всем входящим в него СУ по фор

муле

S.'  mpecmq
Z  И (2.2)

* °
где о (с*)} -  сложность производства СМР на объектах \  -того  

строительного управления ( j n - m  ) ,  баллы;

Vj -  объем СМР, планируемых к выполнению собственными силами 

j  -ым строительным управлением (м л н .р у б ./го д );

W -  количество строительных управлений, входящих в тр е ст .

2 .5 .  Сложность производства СМР по объектам Главстроя 

( 5 Глвв<а ) определяется как средневзвешенная по объему сложность 

по трестам по формуле е

<i _ ***_
-  е, ( 2 . 3 )

К-4
где сложность производства СМР на объектах к-го  треста

( к м - €  ) ,  баллы;

VK -  планируемый к выполнению собственными силами объем 

СМР к -ым трестом в составе Главстроя (м л н .р у б ./го д );
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t -  количество общестроительных трестов, входящих в 

состав Главстроя.

Пример расчета сложности по совокупности объектов ( по 

объектам треста и по объектам его строительных управлений).

Расчет сложности по строительным управлениям и по тресту 

производится по формулам ( 2 . 1) и ( 2 . 2) на основе исходной инфор

мации табл. 2 .2 ,2 .3 ,2 .4 ,2 .5«

Сложность по СУ-1:

$ СУ-1 = ^80t36Qt,I.8gSt.tQ62+770+ 234 в 8 44 /баллов) 
40+4-0+188 + 177+110+26

Сложность по СУ-2:

5  ^ 2  _ 260+I05Q+8I0+595 
20+75+90+85

10,06 (баллов)

Сложность по СУ-3:

5 СУ-3 160»2500.720150 
2 0 2 5 0 9 0 3 0

= 9,05 (баллов)

Сложность по СУ-4".

S СУ-4 = I35+I44O275Q.7O9O240 _ п  12 (баллов) 
1 5 + 9 0 2 5 0 1 0 3 0 3 0

Сложность по СУ-51

S СУ-5 200»240960280165»5504802000330 _ IQ ?3
20»30»60»20»15+50+60»200»30 " *

(баллов)

Сложность по тресту:
С треста = 578, v ll. 12.485'10.73.270^10.06.390-9.05»485f 8 .44 

578+485»270»390»485
= 9,95 (баллов)
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3 .  МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗАДАНИЙ ПО РОСТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА И СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ СИР С УЧЕТОМ СЛОЖНОСТИ 

ИХ ПРОИЗВОДСТВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЯМ (ТРЕСТАМ)

3*1* Предлагаемая методика расчета показателей по росту 

производительности труда и снижению себестоимости СМР при теку

щем планировании в отличие от традиционной основана на дифферен

цировании плановых заданий, устанавливаемых вышестоящей организа

цией -  трестом (Главстроем) с помощью корректировочных коэффициен
те  и Суд

тов N$ и

3 .2 .  Коэффициент сложности по выработке в НУЧП (Ks ^ u i5£\ )

и коэффициент сложности по удельной себестоимости ( К ^ О . ^ ^ )  

получены на основе зависимости величины выработки одного работни

ка строительной организации (в  НУЧП) и сложности производства СМР 

на объектах годовой программы этих строительных организаций, а 

также зависимости удельной себестоимости СМР по строительным ор

ганизациям и сложности производства СМР на их объектах. Полученные 

методами математической статистики зависимости позволили опреде

лить изменение выработки и удельной себестоимости СМР при измене

нии сложности на одну условную единицу -  на один балл. Оценка з а 

висимостей подтвердила их высокую достоверность.

3 .3 .  Для расчета обоих показателей определяется сложность по
с г итф.Ч

каждому строительному управлению О на (тресту - j  пл ) и по 

тресту -  Эпл (Главстрою - ^ ™ ) .  а также отклонение сложности
тр

по тресту -  Ьпл (Главстрою - joa ) от сложности по каждому строи-
о(СУЯ с  (горн с  (^p)t

тельному управлению -Опл (тресту - Ь п л  ) ,  т .е .л ^ п л  (д э  пл ) .
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Исходными данными при этом являются:

планируемые задания по объему СМР, выполняемых собственными 

силами треста (Главстроя) 1/"п7 ) (ы лн.руб ./год);

то же -  силами СУ- V ^  ( М(п7 К ) (  м дн.руб./год);

сложность производства СМР на объектах по всем строительным 

управлениям (трестам), балл.

ЪЛш Планируемая выработка каждого строительного управления -  

Ом(s)(трестов -  с учетом сложности рассчитывается по формулам

(3 .1 )

(3 .2 )

где Ь(„7 1 ( Вс”*,£ ) -  устанавливаемое вышестоящей организацией -  

трестом (Главстроем) -  задание по росту производительности труда 

каждому строительному управлению (тресту) на планируемый период, 

руб/чел.;

(Kj )  -  отношение коэффициента сложности по выработке 

в НУЧП ( К 5 ) к выработке в НУЧЛ по Главстрою (Вср Главк(руб/чел).

3 .5 . Планируемое задание по снижению себестоимости СМР с 

учетом сложности по строительному управлению (тресту) для каждого
с W ;

СУ -  ^ « /т р е с т а  -  дпла )  ) определяется по формулам:

С«УЛ Г <с^  , п(СУК ^ с УА

а пд«) = д ,*

*  ал { S) *  О
(°»РК

>алО) ; <MfK к 5“
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Расчет плановых заданий по росту производительности труда Таблица 3 .1

Органи- Планируемая С учетом сложности
зации выработка производства работ

одного работ- ------------------------------------------------------- ; — ----------------------------------
ника, руб. Сложность, Отклонение ( )■ & 5 ccy)i Выработка на

баллы сложности * одного работника,
по СУ и ид руб.

I 2 3

тресту

4 5 6

СУ-1 2231 11,12 -1 ,1 7 -0 ,01989 2187

СУ-2 2157 10,73 -0 ,7 8 -0,01326 2128

СУ-3 2384 10,06 - 0,11 -0 ,00187 2380

СУ-4 2038 9 ,05 +0,9 +0,0153 2070

СУ-5 1936 8,44 +1,51 +0,02567 1985

Трест 9 ,95



Расчет плановых заданий по снижению себестоимости ШР Таблица 3 .2

Организа
ция

Планируе
мые объемы 
СМР,
м лн.руб.

Планируе
мое сни
жение се
бестоимо
сти СМР 
без учета 
их
сложности

Сложно
сть по 
подраз
делению, 

балл

Отклоне
ние слож
ности по 
СУ и по 
тресту , 

балл

Расчетное 
задание 
по сниже
нию себе
стоимости 
СМР, 
в %

I 2 3 4 5 6 7

СУ-1 0 ,578 0,0533 11,12 -1 ,1 7 -0 ,0 5 8 5 -0 ,5 2

СУ-2 0 ,485 0,0533 10,73 -0 ,7 8 -0 ,0 3 8 м з

СУ-3 0 ,2 7 0 0,0533 10,06 - 0,11 -0 ,0 0 5 5 4 ,8 8
СУ-4 0 ,3 9 0 0,0533 9 ,0 5 +0 ,9 0 ,045 9 ,8 3
СУ-5 0 ,485 0,0533 8 ,4 4 +1,51 0,0755 12,88

Трест 9 ,9 5



г(суА г
где о nА ( д ал ) -  устанавливаемое вышестоящей организацией -

трестом (Главстроем) -  задание по снижению себестоимости СМР 

каждому СУ (тресту ) на планируемый период, руб /чел .

Пример дифференцирования плановых заданий по росту произво

дительности труда и снижению себестоимости строительно-монтажных 

работ на основе учета сложности по строительным управлениям при

водится в табл . 3 .1 ,  3 .2 .
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