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1. УКАЗАН И Я ПО РАЗРАБО ТК Е ППР 
НА СТРО И ТЕЛ ЬСТВО  АВТО М О БИ Л ЬН Ы Х Д О Р О Г

1,1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1.1. Настоящий эталон ППР устанавливает единые требования к составу; 
содержанию, порядку разработки и утверждению проектов производства работ 
на строительство автомобильных дорог в системе Минавтодора РСФСР.

1.1.2. Г1ПР разрабатывают для определения эффективных методов выполне
ния строительно-монтажных работ, способствующих снижению их себестоимости 
и трудоемкости, сокращению продолжительности строительства объектов, повы
шению степени использования строительных машин и оборудования, улучшению' 
качества строительно-монтажных работ и обеспечения безопасности труда.

Осуществление строительства без ППР запрещается.
1.1.3. ППР должны разрабатываться с учетом:
применения прогрессивных форм и методов организации, планирования и 

управления строительством, сокращающих нормативную продолжительность 
строительства;

применения технологических процессов, обеспечивающих требуемый уровень 
качества строительства;

комплексной поставки на строительство конструкций, изделий, полуфабрика
тов и материалов;

первоочередного выполнения работ подготовительного периода;
максимального использования фронта работ, совмещения строительных про

цессов с обеспечением их непрывности и поточности, равномерного использова
ния ресурсов и производственных мощностей;

применения прогрессивных и экономичных конструкций, изделий, полуфабри
катов и материалов, поставляемых предприятиями строительной индустрии, 
а также местных материалов;

внедрения комплексной механизации работ с максимальным использованием 
наиболее производительных машин в две смены и более, а также применения
средств малой механизации;

ограничения объема строительства временных зданий и сооружений за счет 
использования для нужд строительства постоянных зданий и сооружений, при
менения передвижных, контейнерных и сборно-разборных инвентарных зданий, 
сооружений и механизированных установок, типовых приспособлений и инвента
ря, а также сокращения количества и площадей складов на строительной пло
щадке за счет монтажа конструкций непосредственно с транспортных средств;

соблюдения правил по производственной санитарии, технике безопасности, 
а также требований по взрывной, взрыво-пожарной и пожарной безопасности;

выполнения мероприятий по охране природы и рекультивации сельскохозяй
ственных земель и лесных угодий, нарушенных при производстве строительных 
работ.

1.1.4. При разработке ППР должны учитываться природно-климатические 
особенности района строительства, местные и особые условия.

1.1.5. Разработка ППР производится за счет накладных расходов в строи
тельстве.

1.2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОФОРМ ЛЕНИЯ И УТВЕРЖ ДЕНИЯ ППР

1.2.1. ППР на строительство автомобильных дорог разрабатываются гене
ральными подрядными строительными организациями (производственными под
разделениями). На отдельные виды общестроительных, монтажных и специаль-
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ных строительных работ ППР разрабатывается организацией, выполняющей 
эти работы.

ППР, как правило, разрабатывается на годовой объем работ строительной 
организации по строительству автомобильной дороги.

1.2.2. На строительство крупных, важнейших автомобильных дорог Мини
стерства, а также автомобильных дорог, возводимых в сложных геологических 
и тяжелых климатических условиях, ППР могут разрабатываться по заказу 
генподрядных и субподрядных организаций оргтехстроями или проектными ор
ганизациями.

1.2.3. ППР выпускается в переплетенном виде.
Формы чертежей и текстового материала должны приниматься в соответст

вии с ГОСТ 2.301— 68. Минимальный формат 210X297 см; при больших раз
мерах чертежи фальцуются по указанному формату с таким расчетом, чтобы 
штамп оставался на верхней лицевой стороне сложенного листа.

1.2.4. ППР на строительство автомобильной дороги утверждается глазным 
инженером генподрядной строительной организации (производственного подраз
деления), а на отдельные виды общестроительных, монтажных и специальных 
работ —  главным инженером субподрядной организации, выполняющей эти 
работы.

1.2.5. Утверждению ППР должно предшествовать рассмотрение его техни
ческим советом строительной организации.

ППР на строительство автомобильных дорог, отнесенных приказом Минав- 
тодора РСФСР к числу важнейших, рассматривается соответствующими респуб
ликанскими объединениями.

1.2.6. Утвержденный ППР в одном экземпляре передается заказчику и в 
Двух — строительной организации (производственному подразделению).

ППР должен быть передан на строительную площадку за 2 мес. до начала 
работ.

1.2.7. В случае изменения условий работ, плановых заданий или обеспече
ния ресурсами в ППР генподрядной строительной организацией (производствен
ным подразделением) в кратчайшие сроки вносятся коррективы, обеспечиваю
щие выполнение установленного плана при соблюдении основных показателей 
проекта.

1.3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫ Е ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ППР

Исходными данными для разработки ППР служат: сводная смета; проект 
организации строительства; рабочие чертежи; задание на разработку проекта 
производства работ, содержащее сведения об объеме и сроках разработки; све
дения о сроках и порядке поставки готовых конструкций, изделий, полуфабри
катов, материалов и оборудования; сведения о количестве и типах намечаемых 
к использованию строительных машин и механизмов; сведения о рабочих кад
рах по основным профессиям; данные о наличии производственных предприятий, 
баз, полигонов, карьеров и их мощности.

1.4. СОСТАВ ППР

В состав ПГ1Р на строительство автомобильной дороги включаются: поясни
тельная записка; схематический план трассы автомобильной дороги; транспорт
ная схема поставки материалов; технологические карты и схемы на выполнение 
строительно-монтажных работ, калькуляции трудовых затрат; технологическая 
схема потока; линейный календарный график; графики потребности в матери
альных и трудовых ресурсах; график поступления на объект строительных ма
териалов и конструкций; график потребности в рабочих кадрах; графики по
требности в основных строительных машинах; контроль и оценка качества строи
тельно-монтажных работ; мероприятия по внедрению бригадного хозяйственного 
расчета; мероприятия пр охране труда и технике безопасности.
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1.4.1. Б пояснительной записке (схеме) должны быть:
а) характеристика автомобильной дороги (дается характеристика общего 

направления дороги, протяжение строящегося участка, технические нормативы 
автомобильной дороги, конструкция дорожной одеж ды );

б) размещение и характеристика подсобных производственных предприятий, 
баз, сосредоточенных резервов грунта и обеспечение строительства материала
ми (указывается местоположение подсобных производственных предприятий, 
АБЗ, 1ДБЗ, полигонов, карьеров и т. п.), баз материально-технического снабже
ния и сосредоточенных резервов грунта, их характеристики и мощности. Приво
дится потребность в основных дорожно-строительных материалах, изделиях и 
конструкциях, в том числе материалах, заготавливаемых в осенне-зимний 
период;

в) организация и методы производства строительно-монтажных работ (при
водятся объемы и порядок производства строительно-монтажных работ с обо 
снованием принятых решений), используемые средства механизации, специали
зированные отряды к комплексные бригады. При необходимости выделяются 
сосредоточенные работы и приводятся способы их производства.

Указываются продолжительность и сроки производства работ по их видам 
с учетом общей технологической взаимосвязи: подготовительные работы; строи
тельство малых искусственных сооружений; возведение земляного полотна и 
укрепительные работы; устройство дорожной одежды; пересечений и примыка- 
каний; линейные комплексы дорожной и автотранспортной службы; обустрой
ство дороги и рекультивация земель.

Указываются организации, объемы и сроки выполняемых ими видов работ.
Из общего объема строительно-монтажных работ выделяют работы, выпол

няемые в зимнее время, и приводят специальные указания по их производству;
г) технико-экономические показатели.
Приводится себестоимость строительно-монтажных работ, продолжитель

ность строительства, трудоемкость строительно-монтажных работ.
1.4.2. Схематический план трассы автомобильной дороги.
Дается общее направление трассы автомобильной дороги, выделяются вво

ды и заделы, показываются места переходов через препятствия, размещение 
производственных баз, карьеров, резервов и т. д.

На плане указывается расположение постоянных и временных транспортных 
путей, объектов энерго- и теплоснабжения, сетей связи, складов и других со 
оружений и устройств, необходимых на период строительства.

1.4.3. Транспортная схема поставки материалов.
На схеме показывается обеспечение строительства основными дорож но

строительными материалами (привозными и местными), изделиями, конструк
циями. Приводятся способы транспортирования и дальности возки материалов. 
Указывается характер погрузочно-разгрузочных работ, состояние подъездных 
путей, наличие и состояние железнодорожных веток, тупиков и разгрузочных 
площадок.

1.4.4. В ППР разрабатывают технологические карты на работы, сложные и 
выполняемые новыми методами, на остальные работы —  типовые технологиче
ские карты, привязанные к местным условиям строительства, или технологиче
ские схемы с описанием последовательности и методов работ, подсчетом трудо
вых затрат, потребности в машинах и материалах, определением сроков и стои
мости работ.

На простые работы составляют калькуляции трудовых затрат. Калькуля
ция трудовых затрат включает подробное описание и объемы подлежащих вы
полнению работ в их технологической последовательности, нормы затрат рабо
чего времени и расценки по данному виду работ на измеритель конечной про
дукции, а также затраты труда и сумму заработной платы на весь объем работ.

Калькуляции трудовых затрат составляют на основе ЕНиР, ведомственных 
и других обоснованных норм. Для тех работ, на которые отсутствуют ЕНиР, 
затраты труда определяют расчетом.

1.4.5. На технологической схеме потока приводят технологическую после
довательность работ при строительстве автомобильных дорог, указывают соста
вы отрядов, машины и механизмы на все виды работ, а также коэффициенты 
их внутрисменной загрузки.
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1.4.6. Основным документом, входящим в состав ППР, является линейный 
календарный график производства работ.

На нем должны быть отражены: объемы работ, подлежащие выполнению в 
течение планируемого периода, с разбивкой их по конструктивным элементам 
и распределением по километрам (пикетам); время выполнения работ; движе
ние специализированных подразделений или отдельных бригад и звеньев, рабо
тающих в составе комплексных или специализированных потоков; сосредоточен
ные работы, а также работы, выполняемые в зимнее время.

На линейном календарном графике, кроме общестроительных работ, долж 
ны быть показаны работы специализированных и монтажных субподрядных 
организаций.

Для объектов особо сложных в составе ППР может быть разработан сете
вой график строительства, состав, порядок разработки и применение которого 
устанавливается Указаниями по составлению сетевых графиков и применению 
их в управлении строительством.

1.4.7. В соответствии с линейным календарным графиком работ составляют
ся графики: поступления на объект строительных материалов и конструкций; 
потребности в рабочих кадрах и основных строительных машинах.

Степень детализации графиков по времени (месяцы, декады, дни) может 
быть различной и зависит от сложности объекта строительства и организации 
работ.

1.4.8. Для осуществления контроля и оценки качества строительно-монтаж
ных работ в состав Г1ПР должны включаться:

схемы операционного контроля качества выполняемых работ;
перечень требуемых актов освидетельствования скрытых работ.
Схемы операционного контроля качества содержат:
эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах и тре

буемой точности измерений, а также сведения по требуемым характеристикам 
качества материалов;

перечень операций или процессов, качество выполнения которых должен 
проверять производитель работ (м астер);.

данные о составе и сроках, указания о способах контроля;
перечень операций или процессов, контролируемых с участием работников 

лаборатории и геодезической службы.
1.4.9. Мероприятия по внедрению бригадного хозяйственного расчета. 

В этих мероприятиях должны найти отражение следующие позиции:
качество и состав бригад, переводимых на бригадный подряд;
объемы работ, выполняемые бригадами;
сроки выполнения работ;
расчетная стоимость (плановая себестоимость) поручаемых бригадам работ;
расчетная сумма премии.
1.4.10. Мероприятия по охране труда и технике безопасности. В ППР вклю

чаются решения по охране труда и технике безопасности, требующие проектной 
разработки (крепление стенок, земляных выемок, временное крепление конструк
ций и др.). В остальных случаях необходимо ссылаться на СНиП III-А .II-70 
«Техника безопасности в строительстве» и «Правила техники безопасности при 
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» (М., Транспорт, 
1969).

1.4.11. В соответствии с «Положением о геодезической службе в строитель
ных и мостостроительных организациях Минавтодора РС'ФСР» все работы по 
геодезическому обеспечению строительства выполняются работниками геодези
ческой службы.

На основании детального изучения проектной документации, ознакомления 
с местностью и районом расположения дорожных сооружений и вспомогатель
ных объектов работники геодезической службы выбирают способ производства 
геодезических разбивочных работ и разрабатывают его проект в увязке с ППР 
на строительство автомобильной дороги.

1.4.12. Состав ППР для несложных объектов может быть сокращен и вклю
чать в себя линейный календарный график, схематический план трассы, схемы 
производства основных видов работ и краткую пояснительную записку.

Назначать степень сложности строительства автомобильных дорог необхо
димо по табл. 1.
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Т а б л и ц а  1

с.
"с

Степень слож
ности строи

тельства авто
мобильных 

дорог
геологические и кли
матические условия

Условия строительства

сосредоточенные работы проектные решения

/
строительные процессы организации, участвующие в 

строительстве

1 Особо 
сложная

2 Средняя
сложность

3 Неслож
ная

Горная или бо
лотистая местность, 
районы вечной 
мерзлоты и при
равненные к ним

Серпантины, большое 
количество искусствен
ных сооружений (водо
пропускные трубы, боль
шие, средние и малые 
мосты, путепроводы) бу
ровзрывные работы, вы
торфовывание, переклад
ка подземных и назем
ных коммуникаций

Сильно пересе
ченная косогор
ная местность, от
дельные участки 
заболочены

Равнинная мест
ность

Выемки и насыпи бо
лее 6 м, наличие водо
пропускных труб боль
шого диаметра и много
очковых труб, средние 
малые мосты, выторфо
вывание на отдельных 
участках, перекладка 
подземных коммуника
ций

Выемки и насыпи до 
6 м, наличие водопро
пускных труб диаметром 
до 1,5 м, малые мосты, 
незначительные пере
кладки коммуникаций

Состоящие из 
большого количе
ства нетиповых 
решений конструк
тивных элементов 
автомобильной до
роги, требующие 
при строительстве 
специальных меха
низмов, приспособ
лений и устройств

Отличающиеся раз
нообразием строи
тельных процессов и 
стесненными условия
ми выполнения строи
тельно-монтажных ра
бот

Отличающиеся воз
можностью выполне
ния на отдельных 
участках повторяю
щихся строительных 
процессов поточным 
методом

Отличающиеся воз
можностью выполне
ния строительных про
цессов поточным ме
тодом

Требующие участия в 
строительстве, монтаже и 
материально-техниче
ском обеспечении боль
шого числа взаимосвя
занных специализирован
ных организаций и пред
приятий

Связанные с привлече
нием к строительству 
нескольких специализи
рованных организаций

Проектируемый, как 
правило, в одну стадию 
(техно-рабочий проект) 
н предусматривающий 
участие в строительстве, 
кроме генеральной под
рядной строительной ор
ганизации, не более од
ной-двух специализиро
ванных



1.4.13. Разработка в составе П П Р индивидуальных технологических карт, 
карт трудовых процессов, чертежей механизированных установок, средств малой 
механизации и инвентарных приспособлений, временных инвентарных зданий и 
сооруж ений запрещается, если по ним имеется проектная документация, сведе
ния о которой включены в официальные источники информации с действующ ей 
типовой проектной документации.

1.4.14. В целях сокращения объема ПП Р типовые графические и текстовые 
материалы не должны включаться в состав ПП Р, на них должны даваться с о 
ответствующ ие ссылки.
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ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ППР НА СТРОИТЕЛЬСТВО В 19—  г. 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ КЛИМОВ -  ВОРОТЫНСК 

(УЧАСТОК км 8 — км 25)

Генподрядчик ДСУ К г ------------------ автодора (упрдора)

Заказчик Дирекция строящейся автомобильной дороги Климов —  Воротынск.
Исходные данные для разработки ППР: рабочие чертежи; сводная смета;

проект организации строительства; объем работ на 19_____ г., общий объем
строительно-монтажных работ 1570 тыс. руб., в том числе собственными силами 
1018 тыс. руб. подготовительные работы пк 161— пк 80; малые искусственные 
сооружения — железобетонные трубы (2 шт. d*= 1 м, / — 18,88 м каждая, 1 шт. 
d=  1,5x2, /=26,02 м; 1 шт. прямоугольная 4 x 2 5  м, /=36,15 м ); земляные ра
боты пк 191 — пк 80; щебеночное основание:

(нижний слой # = 1 7  см —  пк 191 —  пк 109+74; верхний слой # = 8  см — 
пк 240 — пк 128); двухслойное асфальтобетонное покрытие на пк 240 —  пк 138 
(нижний слой 5 см, верхний слой 3,5 см); укрепительные работы и обстановка 
дороги пк 240 — пк 138; рекультивация пк 240 — пк 138; пересечения и примы
кания 2 шт.: пк 138; пк 188; автопавильоны 1 шт. пк 189.

Участок ввода— 10,2 км (пк 240 — пк 138); участок задела —  5,8 км 
(пк138 — пк 80). Направление работ от пк 240 и пк 80.

Сведения о сроках и порядке поставки основных материалов и конструкций 
даны в приложении 1 к заданию.

Сведения о наличии машин и механизмов, рабочих кадров в ДСУ Кг---------
приведены в соответствующих приложениях 2, 3 к заданию.

Данные о наличии подсобных производственных предприятий, баз и карье
ров даны в приложении Кг 4 к заданию.

Сроки исполнения —  до 1 ноября с. г.
ППР разрабатывается в трех экз. и после утверждения передается дирек

ции строящейся дороги Климов1— Воротынск (1 экз.), генподрядной строитель
ной организации ДСУ К г--------------------(2 экз.)

ППР на строительство мостовых переходов, перекладку подземных комму
никаций и перенос линий электропередач разрабатываются субподрядными орга
низациями. Сроки выполнения указанных работ согласовываются в ДСУ Кг ------ -

Начальник производственного отдела

(подпись} (фамилия, и., о.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ПОСТАВКИ 
ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
КЛИМОВ — ВОРОТЫНСК В 1 9 -  г.

-£1
Та
Й

Наименование
материалов

Сроки
поставки Порядок поставки |  ̂ Примечание

1 Асфальтобетон
ная смесь

Июнь — 
сентябрь

Автотранспортом с 
АБЗ в с. Дубровка

2 Щебень для ос- В течение Автотранспортом с В осенне-зимний
нования года Морозовского щебеноч

ного завода
период 70% щебня 
вывозится в при
трассовый штабель 
централизованно

3 Железобетонные
изделия

Январь — 
апрель

Автотранспортом с 
ЗЖБИ г. Воротынска

4 Цементобетонная
смесь

Материалы на 
АБЗ для асфаль
тобетонной смеси

Апрель Автотранспортом с 
ЗЖБИ г. Воротынска

В осенне-зимний 
период 70% щебня 
вывозится в при
трассовый штабель 
централизованно

5 Щебень В течение 
года

По ж. д. до разъезда 
№ 93, далее автотранс
портом

6 Битум В течение 
года

По ж. д. до разъезда 
№ 93, далее автотранс
портом

7 Минеральный
порошок

В течение 
года

По ж. д. до разъезда 
№ .93, далее автотранс
портом

8 Песок В течение 
года

С песчаного карьера 
№ 7 автотранспортом

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В ДСУ № -------------------
НАМЕЧАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

КЛИМОВ -  ВОРОТЫНСК В 19—  г.

£
Наименование Марка Коли

чество
Примеча

ние

1 Экскаватор ЭО-5111 1
2 То же ЭО-4111 2
3 » ЭО-3311 1
4 Бульдозер ДЗ-8 3
5 Скрепер ДЗ-20 4
6 Автогрейдер ДЗ-31 3
7 Трактор ДТ-80 1
8 Трелевщик ТДТ-55 1
9 Корчеватель дп-3 1

10 Монтажный кран КС-2561 1
И К-255 1
12



Продолжение
к

2
Наименование Марка Коли

чество
Примеча

ние

12 Асфальтоукладчик д с п 1
13 Автогудронатор д -61 1
14 Навесной распределитель Т-16М 1
15 Каток ДУ-50 1
16 То же ДУ-16 2
17 ДУ-8 7
18 Гидросеялка Д-16Б 1
19 Буровая машина БМ-302 1
2 0 Маркировочная машина Д-343 1
21 Поливо-моечная машина ПМ-130 3
2 2 Автомобили-самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555 23

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАБОЧИХ КАДРОВ В ДСУ № 

ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИЯМ

Хг
 п

/п

Наименование профессий рабочих
:

Разряд К оли-! 
чество

Примеча
ние

1 Машинист экскаватора 6,5 4
2 Помощник машиниста 5 3
3 Машинист бульдозера 6,5 3
4 » скрепера 6 4
5 > автогрейдера 6 3
6 » асфальтоукладчика 6 1
7 Помощник машиниста 5 1
8 Тракторист 6— 4 3
9 Машинист крана 6 2

10 » автогудронатора 5 1
И Помощник машиниста 4 1
12 Машинист катка 6,5 10
13 » гидросеялки 4 1
14 Оператор гидросеялки 4 1
15 Монтажники конструкций 4 - 2 10
16 Ас фа л ьто бетонщики 5 - 1 7
17 Дорожные рабочие 4— 2 20
18 Подсобные рабочие 1 3
19 Водитель поливо-моечной машины 3 класса 4
2 0 Водители автомобилей-самосвалов 3 класса 26

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ДАННЫЕ О НАЛИЧИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,

БАЗ И КАРЬЕРОВ

1
*

Наименование Место дислокации Примечание

1 АБЗ С. Дубровка Смеситель Д-697 — 1
2 Щебеночный завод Пос. Морозов о Камнедробильная уста

новка
3 Песчаный карьер № 7 Влево 7 км от 24 км

m t x o  f t A t  1

4 Разгрузочная площад
ка на железнодорожном 
разъезде № 93

ТраССЫ
Влево 20 км от 24 км 

трассы

13



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика автомобильной дороги. Автомобильная дорога Климов —  
Воротынск общим протяжением 53 км проходит в равнинной, залесенной мест
ности. Пересекает реки Репеж, Росса, Ужайка, На 24 км запроектирована транс
портная развязка в одном уровне с автомобильной дорогой III категории Крю
ково — Покров. На 19 и 14 км предусмотрены подъезды к селам Юрьево и 
Сосновка. Протяжение вводного участка дороги 10,2 км, он соединяет села 
Юрьево, Сосновку с районными центрами Покров, Крюково, Воротынск.

Автомобильная дорога запроектирована по нормативам III категории. Ши- 
рина земляного полотна 12 м, покрытия 7 м, обочины по 2,5 м.

Конструкция дорожной одежды: двухслойное асфальтобетонное покрытие 
8,5 см (верхний слой из мелкозернистой смеси 3,5 см, нижний из крупнозерни
стой смеси 5,0 см). Двухслойное щебеночное основание 25 см (верхний слой с 
расклинцовкой 8,0 см, нижний 17,0 см).

Земляное полотно отсыпается из песчаных грунтов притрассовых резервов. 
Поперечные уклоны: покрытия 20%о, обочин 50%0.
Сводная ведомость объемов работ на 1 9 ___г. приведена в табл. 1.
2. Размещение и характеристика производственных предприятий, баз, сосре

доточенных резервов грунта и обеспечение строительства материалами. Песча
ные грунты для отсыпки земляного полотна в объеме 154252 м3 разрабатыва
ются экскаваторами в сосредоточенных притрассовых резервах № 1 и 5, распо
ложенных соответственно вправо 0,5 км от ПК 204 и влево 1 км от ПК ЮЗ к 
доставляются автотранспортом. Средняя дальность возки 4 км.

На Морозовском щебеночном заводе смонтирована камнедробильная уста
новка производительностью 35 м3/ч. Щебень для основания, приготовленный в 
объеме , 23205 м3, доставляется на трассу автотранспортом, в том числе в осен
не-зимний период в приобъектные штабели 16244 м3.

У г. Дубровка расположен АБЗ со смесительной установкой Д-597 произ
водительностью 25 т/ч. Потребное количество асфальтобетонной смеси для уст
ройства покрытия составляет 14040 т. Средняя дальность возки 6 км.

На железнодорожном разъезде № 93 имеется разгрузочная площадка с по
вышенным железнодорожным тупиком.

Щебень для приготовления асфальтобетонных смесей в объеме 3050 м3 до 
ставляется по железной дороге и далее автомобилями на АБЗ.

Кроме того, с разъезда 93 на АБЗ доставляют 980 т битума и 240 т ми
нерального порошка. Железобетонные изделия в объеме 1136 т и цементобетон
ную смесь в объеме 128 м3 доставляют с ЗЖБИ г. Воротынска автомобилями: 
Средняя дальность возки 37 км.

3. Организация и методы производства строительно-монтажных работ. На 
участке км 8 — км 25 необходимо построить следующие искусственные соору
жения:

мостовой переход через р. Ренеж L =  60,00 м на ПК 229+70,5; 
мостовой переход через р. Росса L =  101,25 м на ПК 209 +  60; 
мостовой переход через р. Ужайка L =  45,58 м на ПК 180+30; 
железобетонные трубы: 
круглые d =  1,0 м на ПК 147+20 

d — 1,0 м на ПК 92+87 
d =  1,5X2 на ПК 129+95 

прямоугольные 4 м X 2,5 м на ПК 84+19 
L *= 18,88 м,
L — 18,88 м,
L =  26,02 м,
L -  36,15 м.

На пк 145+18 производится перекладка газопровода <£=324 мм, 1=42,0 м; 
на пк 185+04 предусмотрен перенос линии ЛЭП-10 кВ на протяжении 620 м.

Строительство мостовых переходов осуществляет субподрядная организация 
МСУ № --------  Республиканского объединения «Автомост», перекладку газопро
вода трест «Облподземстрой», перенос линии ЛЭП-10 «Электр ом онтажспец- 
строй».
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Д о начала строительства должны быть выполнены необходимые разбивоч- 
ные геодезические работы. Геодезическое обеспечение строительства выполняют 
работники геодезической службы в соответствии с проектом производства гео
дезических работ, разрабатываемого в увязке с настоящим ППР.

Основные дорожно-строительные работы, строительство малых искусствен
ных сооружений и автопавильонов предусмотрены выполнять поточным методом
7— 10 механизированными отрядами, состоящими из 10 ввеньев:

отряд N° 1 (звено № I) по рубке леса, работы выполняются со 2 января 
по 19 февраля 19— г., общая продолжительность 32 дня;

отряд № 2 (звено N° 2) по строительству малых искусственных сооружений 
и автопавильона, выполнению укрепительных работ, строительство искусствен
ных сооружений со 2 января по 14 мая, строительство автопавильона с 15 мая 
по И июня, укрепительные работы с 12 июня по 12 октября, общая продолжи
тельность указанных работ 193 дня;

отряд № 3 (звено № 3) по производству подготовительных работ, расчист
ка полосы отвода и бульдозерных работ 9 км трассы. Работы, выполняемые 
звеном № 1, осуществляются с 3 мая по 27 августа, продолжительность работ 
82 дня;

отряд N° 4 по возведению земляного полотна. В состав комплексного отря
да N° 4 по возведению земляного полотна входят; скреперное звено vNs 4 вы
полняет работы с 14 мая по 11 сентября — 88 дней, производительность 
654 м3/смену; экскаваторное № 5 с автотранспортом работает 244 дня со 2 ян
варя по 31 декабря (производительность 632 м3/смену);

отряд № 5 по устройству щебеночного основания, состоящий из двух звень
ев; звено Ия 6 по устройству нижнего соля основания работает 224 дня с 1 фев
раля по 31 декабря (производительность 259 м2/смену); звено № 7 по устрой
ству верхнего слоя основания работает с 3 мая по 15 октября, продолжитель
ность 115 дней (производительность 726 ма/смену);

отряд № 6 (звено № 8) по устройству асфальтобетонного покрытия рабо
тает с 1 июня по 30 сентября, продолжительность 85 дней (производительность 
823 м^/смену);

отряд № 7, включающий два механизированных звена; звено № 9 по ре
культивации земель, занимаемых во временное пользование, и звено № 10 по 
обустройству дороги. Время выполнения работ отрядом № 7 с 25 июня по 
15 октября, продолжительность 79 дней.

Составы, характеристики и особенности работы этих отрядов приведены 
в соответствующих технологических картах и схемах.

Отряд № 2 после строительства искусственных сооружений переходит на 
строительство автопавильона и затем выполняет укрепительные работы (укреп
ление откосов земляного полотна, кюветов и т. д .).

Отряд № 3 после окончания очистки полосы отвода выполняет работы по 
устройству земляного полотна на 9 км, а рекультивацию земель на км 19 —  
км 14.

Порядок работ принят с учетом производительности специализированных 
отрядов, технологической последовательности и сроков выполнения работ.

Расчет производительности механизированных отрядов дан в табл. 2.
В ППР не учтены работы, выполняемые специализированными субподряд

ными организациями (строительство мостовых переходов, перекладка подземных 
коммуникаций, перенос линий электропередачи). Эти работы осуществляются 
по отдельным проектам производства работ.

На линейном календарном графике показаны только сроки выполнения су б 
подрядных работ, согласованные с Д СУ Ns---------------------

Расчет потребности в автотранспорте приведен в табл. 3.
В целях равномерной загрузки автотранспорта в течение года в ППР пре

дусмотрена вывозка 14400 м3 щебня для устройства щебеночного основания в 
осенне-зимний период со  складированием его в притрассовых штабелях (м есто
положение штабелей приведено на схематическом плане). Последующая вывозка 
его из штабелей на трассу производится автотранспортом с  загрузкой экскава
тором ЭО-3311 на среднее расстояние до 5 км, что позволяет уменьшить потреб
ность в автотранспорте в летний строительный период.
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Кроме того, зимой выполняют, следующие работы: рубку леса; строитель
ство малых искусственных сооружений. Расчистка участков трассы (валка де
ревьев и корчевка пней), на которых предусмотрено строительство труб, долж 
но быть закончено до наступления морозов; возведение земляного полотна с 
погрузкой грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами в притрассовых со 
средоточенных резервах.

Все виды выемок, а также грунтовые карьеры должны быть защищены от 
доступа поверхностных вод. В одоотвод поверхностных вод следует осуществлять 
до начала основных земляных работ с помощью постоянных или временных 
устройств.

Во время возведения земляного полотна необходимо следить за обеспече
нием водоотвода и не допускать застоя поверхностной воды как на земляном 
полотне, так и в водоотводных сооружениях.

При выполнении земляных работ зимой необходимо предусмотреть ряд 
мероприятий: основания насыпей должны быть заранее подготовлены и очищены 
от снега и льда; участки, намечаемые к разработке, предохранены от промер
зания путем предварительного рыхления на глубину промерзания, а также утеп
лены теплоизоляционными материалами (предохранять грунт от промерзания 
следует до наступления устойчивых отрицательных температур). В проекте 
производства работ предусмотрена в зимний период разработка сосредоточен
ных резервов.

Разработку грунта зимой следует вести по возможности без перерывов, 
чтобы избежать дальнейшего промерзания его и связанных с этим дополнитель
ных затрат.

При разработке экскаваторами, во избежание промерзания грунта, ковши 
рекомендуется смазывать изнутри 2 %-ным раствором технического хлористого' 
кальция.

Дальность транспортирования грунта, грузоподъемность и число машин для 
доставки, а также разравнивание и уплотнение грунта следует назначать с рас
четом сохранения талого состояния грунта до конца уплотнения. Автомобили- 
самосвалы, транспортирующие грунт к месту укладки, должны быть с обогре- 
ваемыми кузовами,

В процессе возведения насыпи зимой необходимо наблюдать за температу
рой воздуха и грунта, количеством осадков, направлением и скоростью ветра. 
Данные наблюдений заносят в журнал производства работ.

Все участки работ землеройных машин в темное время суток должны быть 
освещены.

4. Технико-экономические показатели строительства. Себестоимость строи
тельно-монтажных работ —  849 тыс. руб. Продолжительность строительства —  
12 мес. Трудоемкость строительно-монтажных работ — 5750 чел/дней.
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1 Подготовительные км/га 8,1/27.8 81,0 2,4/8.3 24,1 3,0/10,4: 30,2 2,7/9,1 26,7 — —

2 Строительство малых искусствен
ных сооружений

шт/м 4/99.93 59,3 3/63,78 41,5 1/36,15 17,8 — — — —

3 Земляные работы м3 2135 < 2 143.7 32432 26,5 59783 39,9 76864 50,8 3S432 26,5

4 Устройство щебеночного основа
ния

м2 146878 238,5 17626 28,9 44063 72,3 54345 86,7 30244 50,6

5 Устройство асфальтобетонного по
крытия

м2 69951 348,2 — — 17488 87,1 52463 261,1 — —

6 Строительство пересечений и при
мыканий

шт 2 17,5 — -— — — 1 8,7 1 8,8

7 Укрепительные м2 3870 98,1 — — 568 14,4 2833 71,8 469 11,9

8 Рекультивация земель м3 12080 2,4 — — 554 0,11 9865 1,96 1661 0,33

9 Возведение автопавильона шт 1 6,7 — — 1 6,7 — — — —

10. Обстановка пути км 10,2 22,6 — — — — 8,5 18,8 1,7 3,8

И т о г о : 1018,0 121,0 268,51 526,56 101,93
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I

W //A-wacTOK строительства; 

j f i ^ - лесчаный карьер;

^ ^ - щебеночный карьер; \($

76,20,29-расстояние от места погрузки 
материалов во км  24 трассы

7. Щебень и  битум 1 смеси поступают по ж елезной вороге
на разъезд Л7°Щ далее автомобилями на А53.

2. Ж елезобетонные изделия и  бетонную смесь на  трассу доставляют автомобилями с завода
ж. б. и . в  г. воротынске.

3. Щебень д ля основания доставляют автомобилями с  М орозовского щ ебеночного завода.
4. 3  осенне-зим нив период щ ебень д ля  основания в  объеме 76244м 3 Зьтвозят в  приобъектные

штабели (км  74; км  24) с  М орозовского щ ебеночного завода.

N9
п/п
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и  изделий Пункт погрузки

Средняя
дальность 
возки,км

Объем на текущий год
единица измерения Пол-до

1 Песчаный грунт на трассу Приобъектные резервы 4 м 3 273572

2 Щебень для оснодания * М орозсвсхий щебеночный 
завод

22
23 м 3 9815

73390
3 Ж елезобетонные и здели я* * Заводж .б.и. г.воротынсх 34

37 т 5483
S87t5

4 бетонная смесь Завовж б.и. г.воротынсх 37 м3 727,5
5 Песок на А53 П есчаны й карьер 7 м3 2590
6 Щебень на  АВЗ Разъезд р°93 25 м 3 3056
7 битум на  А63 Разъезд 3 ° 33 25 т 9806
8 Асфальтобетонная смесь А 63 Дубровка 6 т 14040

*  в  числителе указан объем щебня для 
верхнего слоя основания, в  знаменат еле-' 
д ля ниж него,
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Расчет производительности механизированных отрядов
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1 1 1 Рубка леса 27,8 га 02.01— 19.02 32
2 2 2 Строительство малых искусственных со о р у 

жений
4 шт. 02.01— 14.05

Строительство автопавильона 1 шт. 15.05— 11.06 193
Укрепительные работы 3870 м2 12.06— 12.10

3 3 3 Расчистка полосы отвода  и бульдозерные 
работы

27,8 га 03.05— 27.08 82
1665

4 4 4 Скреперные работы 57595 м3 14.05— 11.09 88 654 м3‘
4 5 Экскаваторные работы  с вывозом земли 154252 м3 02.01— 31.12 244 632 м3

5 5 б У стройство нижнего слоя основания 63186 м2 01.02— 31.12 224 259 м 2
У стройство верхнего слоя основания 83546 м2 03.05— 15.10 115 726 м2

6 6 8 У стройство асфальтобетонного покрытия 69951 м2 01.06— 30.09 85

сч2сосч00

7 7 9 Рекультивация земель 12080 м3 25.06— 15.10 79
10 О бустрой ство дорог: 

тумбы, знаки 78 шт.
криволинейный брус 1480 м

t o  п р и м е ч а н и е .  П р о д о л ж и те л ь н о сть  р а б о т  и п р ои зв од и тел ь н ость  м еха н и зи р ов а н н ы х  о тр я д о в  о п р е д е л я е т ся  по кал ькул я ц и ям  з а т р а т
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 п

/п

Расчет потребности автомобилей

Т а б л и ц а  3юьо

Наименование материала О бъ ем , т /м 3

1

2

3

4

5

Грунт

Щ ебень

Щ ебень

Щ ебень

Асфальтобетонная
смесь

246803
154252

14528
8805

25990
16244
25990
16244
14040

6 Цементо бетонная 
смесь

7 П есок

8 Щ ебен  ь

306
127,5

4438
2690
5032
3050

1
£

а *
я Я

5 *  з я£ 41 о
Продолжительность

вывозки
л «и а

Место погрузки

М
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яя
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зремя вывозки

Ко
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ст

ве
 

ав
то

мо
би

л!
 

в 
см

ен
у,

 и

П ритрассовые резервы Трасса 4 7 9 ,8 3085 244 Январь —  
декабрь

13

М орозовский щ ебеноч
ный завод

То ж е 22 2 4 ,0 605 224 Февраль —  
декабрь

3

М орозовский щ ебеноч
ный завод

Ш табель 16 31 838 78 Январь —  
апрель

11

Ш табель Трасса 5 7 0 ,7 366 115 М ай —
15 октября

3

АБЗ То ж е 6 6 3 ,4 221 85 Июнь —  
сентябрь

3

ЗЖ Б И 37 15 2 0 ,4 193 Январь —  
12 октября

1

Песчаный карьер АБЗ 7 5 7 ,5 74 ,8 98 Январь —  
май

1

Разъезд № 93 АБЗ 25 2 1 ,5 227 98 Январь —  
май

3

П р и м е ч а н и я .  I. Д ля транспортирован ия дорож н о-строи тел ьн ы х 
2. П роизводи тельн ость автом оби л ей -сам освал ов  принята согласно 

т е л ь ст в а » . М ., С тройи здат, 1978.
материалов и сп ол ьзую тся  автом оби л и -сам освалы  ЗИЛ -М М З-555. 
расчетны м показателям  для составления проектов организации строи-



Калькуляция затрат труда на подготовительные работы
Т а б л и ц а  4

И сточник обосн ова н и я  
норм в ы р а ботк и

X
\6 g «и 

о  2

Описание рабочи х  п роц ессов  в п о 
Единица

о\ота a, g  
9- «вй g

£ §
8 S 3a  sr 5рядке их техн ологической  п осл ед о  С остав  бригады , звена

р. в
вательности  с  расчетом  п отр ебн ы х изм ерения 25 та w WX л о  d) О jр есур сов та

to>о
О

2  ?
| 8X  &*

аtsота
о.

| а з
,2 в» sС  IX

кхэев >, X Л (- о(О « та ЬО. я«о *? 
(О с

J / ВНиР,
3, № 2а

ВНиР,
3, № 12

ВНиР, 
5, № 13

ВНиР,

ВНиР,

За
ВНиР,

§ В 32-1, табл. Расчистка трассы от тонко 
мерного леса бульдозером на 
тракторе Т-100

§ В 32-3, табл.

§ В 32-3, табл.

§ В 32-4, § 2

§ В 32-4, № 3 | То же, до 32 см 

§ В 32-5, табл

Валка деревьев мотопилой 
«Д руж ба» с диаметром комля 
до 24 см 

То же, до 32 см

Обрубка сучьев диаметром 
комля до 24 см

сЗ Проверил: Подпись

ВНиР, § В 32^86

Составил: Подпись

Трелевка стволов трактором 
Т-100М на расстояние до 300 м

Сжигание подлеска, кустар
ника и обрубочных остатков

Ит о г о

(фамилия, и., о.) 
(фамилия, и., о.)

Машинист 6 разр .—  1, 
лесоруб 3 разр. —  1

лесорубы: 4 разр .—  1,
2 разр. —  2

Вальщик 6 разр .—  1, 
лесорубы: 4 разр .—  1,
2 разр .— 2 

Обрубщик сучьев
3 разр. — 1

Обрубщик сучьев 
3 разр. —  1

Трелевщик 6 разр'1— 1, 
чекеровщики 3 разр. —  2

Л есоруб 2 разр. —  1

1 га 7.8 8.8 8,37
(4.4) (4.19)
5 -92 46-18

1 га 15 35 64,02
21--01 315—15

1 га 5 33 20,12
19—81 99-05

10 деревьев 390 0,71 33,77
0-39.4 153-66

10 деревьев 185 1,05 23,69
0-58,3 107-86

10 м3 445,8 1.71 92,36
(0.57) (30,99)

1-08.3 481-46
1 га 7,8 36 34.24

17-75 138-45
277,17
(35,18)
1341-81
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N 5 Т а б л и ц а  5

Калькуляция затрат труда на очистку полосы отвода

I я
Ж - ч \ d

ь V гг 
* А  <и a

>>

И сточник обосн ован ия  
норм вы работки

О писание рабочи х п роцессов  в п о  Единица
намерения

О
Р ,

рядке их техн ологической  п осл ед о 
вательности  с расчетом  потребны х С остав бригады , звена О .

5

& та 

та
та
X
Ж

ресурсов а»fi
v o
О Н

ор
м

че
л-

ч <и
c fита
Р ,

gS
§ у „
s p s

ю  . о  <u О »
g-gg

£

Ж>0 BJ >> К О- ьо  - \о та « н а  та та е; со С

ВНиР, § В 32-9, табл.
1, № 1в

ВНиР, § В 32-9, табл. 
1, № 1е

Корчевка пней диаметром до 
26 см корчевателем ДП-3 
(Д-51 ЗА) с перемещением на 
10 м

То же, до 34 см

И т о г о

Машинист 6 разр. —  1, 
подсобный рабочий
2 разр. —  1

Машинист 6 разр. —  1, 
подсобный рабочий
2 разр. —  1

10 пней

10 пней

390

185

0 ,72 31 ,24
(0 ,36) (17,12)

0 - 4 6 ,1 179— 79
0,72 16,24

(0,36) (8 ,12)
0 - 4 6 ,1 85— 29

50,48
(25,24)
265— 08

Составил: Подпись (фамилия, и,, о.)

Проверил: Подпись (фамилия, и., о.)



U/U otf

T  а б л и ц а  6
>&>■
^  Калькуляция затрат труда на строительство железобетонной бесфундаментной трубы 2 x 1 ,3  м, /= 2 6 ,0 2  м
00

И сточник обосн ован и я  
норм вы р аботки

Н аим енование р а бот  в порядке их 
техн ологической  посл едовател ьн о
сти  с расчетом  потребн ы х ресурсов

С остав  бри гады , звена
Единица

измерения

М<и
| аП.{0 
* 2
2 V

X р*

П* • *-*
£ 2 
'g o  V
f g s

к\о
з а
о - о  тата ь о.« та Ч та с:

1 ЕНиР, § 2-1-24, табл. Планировка строительной 
2, № 6а площадки бульдозером ДЗ-8 за

три прохода по одному следу

Машинист 5 разр. —  1 1000 м2

2

3

4

ЕНиР, § 4-4-92, 
применительно

№ 7 Погрузка звеньев трубы 
диам. 0  1,5 м (массой до 5 т) 
автомобильным краном 
КС-2561

Монтажники конструк
ции: 4 разр. —  1,
3 разр. —  1, машинист 
крана 6 разр. —  1

ЕНиР, § 4-4-92, № 
применительно

1 Погрузка блоков оголовков 
автомобильным краном КС- 
2561

Монтажники конструк
ции: 4 разр. —  1,
3 разр. —  1, машинист 
крана 6 разр. —  1

1 звено

1 блок

ЕНиР, § 4-4-92, №  1 Разгрузка и сортировка бло
ков оголовков автомобильным 
краном КС-2561

Монтажники конструк- 1 
ции: 4 разр. —  1,
3 разр. —  1, машинист 
крана 6 разр. —  1

блок

5 ЕНйР, § 4-4-92, № 7 Разгрузка и сортировка 
звеньев трубы диаметром 1,5 м 
(массой до 5 т) автомобиль
ным краном КС-2561

Монтажники конструк
ции: 4 разр. —  1,
3 разр. —  1, машинист 
крана 6 разр. —  1

звено

0,36 0,35
(0,35) 

О—24,6 
38 0,435

8

8

38

(0,145)
0-28,6

0,66
(0 ,22)

0—43,4
0.66

(0 ,22)
0—43,4
0,435

(0,145)
0-28,6

0,02
(0 ,02)

0-08,9
2,02

(0,67)
10— 8 6 ,8

0,64
(0.21)

3-47,2
0,64
(0.21)

3—47,2
2,02

_(М7)
10- 86,8

Ю
Сл
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Продолжение табл. 6

И сточник обосн ован и я  
норм вы р аботки

Н аименование р а бот  в порядке и х  
технологической п оследовательно
сти с  расчетом  потребн ы х р есур сов

С остав бригады , звена
Единица

измерения
I 3S- <3 

«*

чэ г **  3
о &>о
<В
о .
S

«
X
X

s g s
I  о ?4)

>о
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3  7

f  вЭч V

«
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еа
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& ® 3

Ы

« о 
<9 >» х а.
* Й о. 2 (в 5

ю

11

12

ЕНиР, § 2-1-15, табл. 
2, №  5 6 + д

ЕНиР, § 2-1-31, табл. 
3, № 2е

ЕНиР, § 2-1-8, А, табл. 
3, п. 5

ЕНиР, § 4-4-88, № 5а 

ЕНиР, § 4-4-93, Но 2

ЕНиР, § 4-4-93, №  6

ЕНиР, § 4-4-94, Но 4а

Разработка грунта бульдозе
ром ДЗ-8 с перемещением до 
50 м

Разработка грунта вручную 
и зачистка поверхности дна и 
стенок

Погрузка щебеночно-песча
ной смеси экскаватором с пря
мой лопатой Э-659

Устройство песчано-щебеноч
ной подготовки под тело тру
бы н под -оголовки слоями по 
15 см

Установка портальных бло
ков оголовков автомобильным 
краном КС-2561

Установка откосных оголов
ков автомобильным краном 
КС-2561

Установка звеньев трубы 
диаметром 1,5 м автомобиль
ным краном КС-2561

1
Машинист 5 разр. ■

Землекоп 2 разр. —  1

Машинист 6 разр.—  1, 
помощник машиниста
5 разр. —  1

Дорожные рабочие: 
4 разр. —  1 ,3  разр. —  1,
2 разр.—  1

Монтажники конструк
ций: 4 разр. —  2,
3 разр. —  2

Машинист крана
6 разр. —  1, монтажники 
конструкций: 4 разр. —  2, 
3 разр. —  2

Машинист Крана 
6 разр. —  1, монтажники 
конструкций^ 4 разр: —  2, 
3 разр. —  2

100 м3

1 м3 

100 м3

100 м2 

1 блок

1 блок

1 звено

3,19

48

0 ,9 3

5 ,2 3

38

3 ,53
(3 ,53)

2 - 4 7 ,7
1 ,3

( 0 - 6 4 ,1 )
3

(1 .5 )
2 .24  
20_

11— 15

3 .25  
(0 ,65)

2 - 0 4 , 4
3 ,45

(0,69)
2 - 1 7 ,5

3 ,1 0
(0 ,62 )
1— 95

1,37
(1.37)

7— 90,1 
7,61

3 0 -7 6 ,8
0 ,34

(0Л 7)
2 ,08
12,76

58— 31

1,59
(0 .32)

8 - 1 7 ,6
1,68

(0 ,34)
8— 70
14,37
(2 ,87)
74— 10

18 ЕНиР, § 2-1-39, табл. 
2, И  46

ЕНиР, § 2-1-55, табл. 
1, Но 26

14 ЕНиР, § 4-4-98, № 17—  
31, № 1 + 3

15 ЕНиР, §  4-4-99, № 1

16 ЕНиР, § 4-4-102, №  1а

17

18 

19

ЕНиР, § 4-4-99, №  2 

ЕНиР, § 4-4-101, №  1 

ЕНиР, § 2-1-44, № 26

20 ЕНиР, § 2-1-21, табл.
2, № 6 6 + д

ЕНиР, § 2-1-45, табл.
3, № 4а

И т о г о

21 ЕНиР, §
2, № 5 б + д

2-1-15, табл.

Погрузка щебеночно-песча
ной смеси в бадью вручную и 
заполнение пазух труб

Бетонирование лотков ого
ловков толщиной 20 см и уход 
за свежеуложенным бетоном

Конопатка ш вов звеньев тру
бы паклей, пропитанной биту
мом

Устройство оклвечной гидро
изоляции слоем рулонных ма
териалов

Заделка ш вов цементным 
раствором

Устройство обмазочной гид
роизоляции битумом

Обратная засыпка котлована 
вручную с трамбованием грун
та ручной трамбовкой

Обратная, засыпка котлована 
бульдозером ДЗ-8 с  перемеще
нием грунта д о  50 м и трам
бование грунта ручной трам
бовкой при толщине слоя до  
0,2 м ____

Укрепительные работы
Разработка грунта бульдозе

ром Д З-8 с  перемещением до 
50 м

Машинист крана 1 м3 16,5 2 ,24 1,54
6 разр. —  1, землекоп 
2 разр .—  1, 1 разр. —  1, (0,75) (1,51)

0 - 6 9 ,4 11—45

Бетонщики: 4 разр. — 1 м3 5 ,6 3,49 2 ,38
1, 3 разр .— 2 1 -9 6 1 0 -9 8

Монтажники конструк- 1 м шва 238,64 0,155 4,51
ций: 4 разр. —  1, 
3 разр. —  1 0 -0 9 ,1 2 1 -7 2

3,69Гидроизолировхцики: 1 м2 56 0,54
4 разр. —  1, 3 разр. —  1, 
2 разр. —  1 0 -3 0 ,1 16,86

Монтажники конструк- ■1 м шва 258,64 0,084 2 ,44
ций 4 разр. —  1 0 - 0 5 ,3 12,65

Г идроизолировщики 1 м2 254 0,26 8 ,05
3 разр. —  2 36— 58

Землекоп 2 разр. —  1, 1 м3 30 0,88 3 ,22
1 разр. —  1 0,41 12— 30

Машинист 5 разр .—  1, 100 м3 1,75 27,46 5,86
землекоп 2 разр. —  1 (2,46) (0,53)

14—07 2 4 - 62

8 ,14
(8.95)

3 6 6 -0 5

Машинист 5 разр. —  1 100 м3 3,31 3,53 1,42

(3,53) (1,42)
2 - 4 7 ,7 8— 19,8ю



Продолжение табл. 6
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Н аименование р а б о т  в порядке их 
технологической п оследовательно
сти с расчетом п отр ебн ы х ресурсов
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2 2 ЕНиР, § 2-1-31, табл. 
4, Кя 1б

Разработка грунта -  вручную 
с одиночной перекидкой

Землекоп 1 разр. —  1 1 м3 43 0 ,14
0 - 0 6 ,1

0,73
2 - 6 2 ,3

23 ЕНиР, § 4-4-92, Кя з Погрузка упорных блоков 
автомобильным краном КС- 
2561,

Монтажники конструк
ций: 4 разр. —  1, 
3 разр.—  1, машинист 
крана 5  разр. — 1

1 блок 4 0 ,3

(0 ,1 )
0 - 1 9 ,7

0,15
(0,05)

0— 78,8

24 ЕНиР, § 1-11, Кя За Погрузка бетонных плит раз
мером 0 ,49X 0,49X 0,10 вруч
ную

Подсобные (транспорт
ные) рабочие 1 разр. — 
1

1 т 14,7 0,53
0 - 2 3 ,2

0,95
3,41

25 ЕНиР, §  4-4-92, Кя 3 Разгрузка и сортировка 
упорных блоков автомобиль
ным краном КС-2561

Монтажники конструк
ций: 4  разр. —  1, 
3 разр .—  1, машинист 
крана 6  разр .— 1

1 блок 4 0 ,3

(0 .1 )
0— 19,7

0,15
(0.05)

0 - 7 8 ,8

26 ЕНиР, §  1-11, .Зг Разгрузка бетонных плит 
вручную

Подсобные (транспорт
ные) рабочие 1 разр. — 
1

1 т 14,7 0 ,57
0— 25

1,02
3 - 6 7 ,5

27 ЕНиР, § 4-4-90, табл. 
2, Кя 16

Укладка бетонных блоков 
упоров автомобильным краном 
КС-2561

Машинист крана 
6 разр. —  1, монтажни
ки конструкций: 4 разр.— 
1, 3 разр. —  2

1 блок 4 0,700
(0,175)
0 — 44,2

0,341
(0,085)
1— 76,8

23 ЕНиР, § 13-5, табл. 1, 
Кя 16, ЕНиР, § 4-4-89

Укрепление откосов и русла 
входного оголовка плитами 
П-1 на цементном растворе 
2 см и слое щебня 10 см

Мостовщики: 4 разр. — 
1, 3 разр.—  2

100 м2 0,64 52,42
30— 28

4,09 
19— 38

ЕНиР, § 4-4-38, №  4а Устройство щебеночной под- Дорожные рабочие: 100 м2 0,77 14,5 1,36
готовки ' толщиной 10 см под 4 разр.—  1, 3 разр. —  1, 8 - 0 9 6 - 2 3
укрепление монолитным бето- 2 разр. —  1
ном

2,39 1.75ЕНиР, § 4-4-4, Кя И -2 Установка арматурных сеток Арматурщики: 1 сетка 6
в монолитный фундамент 3 разр.—  1, 2 разр. —  2 1—22,8 ^

 ! 1 3

ЕНиР, § 24-4-98, § 17- Укрепление откосов и русла Бетонщики: 4 разр. — 1 м3 10,1 3,49 4,29
31, Кя 1 + 3 трубы монолитным бетоном и 

уход за свежеуложенным бе-
1, 3 разр. —  2 1 -9 6 19— 79

тоном
0 ,63ЕНиР, § 1-11, Кя 36 Погрузка камня в автомо- Подсобные (транспорт- 1 т 12,64 0,41

биль ЗИЛ-555 вручную ные рабочие 1 разр. — 
1

Мостовщик 3 разр. —

0— 18 2 - 2 8

ЕНиР, § 13-5, Ns 1 Устройство каменной наброс- 100 м3 0,079 66,9 0 ,64
ки 1 37— 11 2 - 9 3

И т о г о  по укрепи- 17,03
тельным работам (1.60)

79— 19

В с е г о : 97,17
(10,55)
445— 24

Составил: Подпись (фамилия, и., о.)

Проверил: Подпись (фамилия, и., о.)
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СТРОЙГЕНПЛАН 
Ж.б. труда 2 *7,5м ЛК729+95

%  I . #
/ / / !

Засыпка старого 
руст

°аочистка

\

— сот  складирования; 

кр а н  КС-2561;

-  бульдозер Д9-8 

-Л ЭС-30;

-̂ стоянка крана при 
монтаже оголовка

№
71/П Состав бригады Разряд Кол-во
7 М аш инист  кр а н а в 1
2 М аш инист  бульдозера 5 7
3 М онтаж ник конот рукиий 4 7
4 Монтаж ник конст рукций 3 3
5 Монтаж ник конст рукций 2 1

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 
ДРАНА КС-2561 
СО СТРЕЛОЙ в  М

Вылет стрелы, м

77с
л/п

Сборные 
ж.б изделия

Габаритные 
размеры,см

Масса 
блока,т Кол-во

7 Портальный блок 
№ 37 357X270X68 4,9 4

2 Откосные крылья 
№47

322x314x30 6,0 4

3 Звенья трубы 
№29 203X132 2,6 4

4 Звенья трубы 
№77

6=76; 1=160 2,1 34

УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
7. Земляные работы (разработка котлована, обратная засыпка грунта 

и расчистка входного и выходного русла) производят бульдозером 
мЗ-8. Добор грунта до проектных отметок (20-75см) и планировку 
дна котлована производят вручную.

2. Монтаж сборных элементов производят автомобильным краном КС-2557 
грузоподъемностью 5,3т со стрелой дм. При вылете стрелы 5м 
грузоподъемность крана 3,2т.

3. Зона складирования сборных ж. б. элементов должна находиться 
в  радиусе действия нрана, но не ближе 7м от его поворотной 
платформы.

4. Работы необходимо дести в  строгом соответствии с требованиями 
СНиПШ-43-75,, Мосты и трубы ” и СНиПШ-А• 77-70„ Техника 
безопасности в  строительстве”.

№
П/п

Машины, инструменты, 
приспособления и инвентарь Марка Кол-во

7 бульдозер Д З -в 1
2 Кран КЗ-2567 1
3 Передвижная злентросганция ПЭ0-30 7
4 Площадочный вибратор — 2
5 Трамбовни - 2
в Нивелир — 7
7 Нивелирная рейка — 1
в Ропата - 5
9 Уровень — г

UL Рулетка 20м - 1

Данный лист см- совместна с  табл. • Он разработан на период строительства 
сворной ж. б. трубы 2x7,5м наПК/29Н75.

Паями- 75976-вага ЛОР на строительство в  79 /г автомобильной дороги Климов 8оратынсн(рчаотоккм8-км25)
Ласт JfucrobЛбасшт,

Щу.отв. 3 741ЯГ.7&ГШГ.
Состав. Технологическая схема строи- телъства соосной железобетон— 

ной трубы 2*7.5м на/7К729+95
Архивный №Лоовеоил

/Салькир.



СТРОИГЕИПЛАН 
Ж. б. труба 4x2,5 ПК64+75

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 
ИРАНА К-255 

СО СТРЕЛОЙ 75 М  
26 Г
24
22

^ 20 «о4
g J8 
1 18

| *1 12
I  10
Ч 8 

6 
4

\ х

4 6 8 10 12 14 
Вылет стрелы, м

/уо
71/тг Состав бригады Разряд Кол-во

7 Машинист крана 6 7
2 Машинист бульдозера 5 7
3 Машинист экскаватора 5 7
4 Монтажник конструкций 4 2
5 Монтажник конструкций 3 4
6 Монтажник конструкций 2 7

П°
п/п

Сборные 
ж. б. изделия

Габаритные 
размеры, см

Масса
блокад Кол-во

7 блоки оголовков 
По 58 475*297x30 6,9 4

2 блоки оголовков 
По59 266*755*30 ъ* 4

3 Звенья оголовка
П°707 433*340*700 9,9 1

4 Звенья трубы 
По 95 442*377*700 70,0 26

Зо
на

 е/
сл

ад
ир

ов
ан

ия

— 3034 3  руд,

— 3067руд.

— 33904 руд*

УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
7. Земляные радоты (устройство временного русла, разработка 

котлована лод тело труды, засылка котлована и расчистка 
площадки) выполняются бульдозеромДЗ-В, разработка котло
вана под огояовк и-экскаватором <30-3377. добор грунта до 
проектных отметок (70-75см) и планировка дна хотлована 
производятся вручную

2» Монтаж сборныхж .б.з/геменгов производится пкевмоколесным 
краном К-255грузоподъемностью 25т со стрелой75м. При 
максимальном вылете стрелы 7,85м грузоподъемность т<рана 
составит 70,5т. Масса монтируемых элементов не-превышает

3  Работы следует вести в  строгом соответствии с  требованиями
СПиПШ'43-75„ Мосты и труды ”и СПиПШ-А. 77-70,, Техника безо
пасности в  строительстве ч

По
п/п

Машины, инструменты, 
приспособления ц инвентарь Марка Кол-во

7 Бульдозер Д 8-8 7
2 Монтажный кран К-255 7
3 Передвижная электрос танция пэс-зо 7
4 Вибраторы 2
5 битумный котел 7
6 Экскаватор Э0-3377 1
7 Трамбовки 2
8 7/ивелир 7
9 Нивелирные рейки 2
70 Лопаты 4

Данный лист см. совместно с табл. Он разработан на период строи
тельства сборной железобетонной трубы 4x2,5 на /77(84+79 
строящейся автомобильной дороги.

Ролж нТ  
Нвч.ате.' 
Ог.технал.' 
Состав. 

Проверил ~ _ Каль кой. ~

4>ама* Подл, Рага /7ЛР на строительство в  70 /г 
автомобильной дороги Климов- Рротынсн (у*юстоккм8-км25)
Технологи ческая схема на строительство сборной ж.б. трубы 4 х 2,5м на ПК 84+79

Лист листов Масшт.
4 74

Архивный По



Т а б л и ц а  7

Калькуляция затрат труда на строительство сборной железобетонной трубы отверстием 4X 2 ,5  мт 1=36,15 м

■̂1

£

Источник обосн ован ия 
норм вы работки

Н аименовалне р а б от  э  порядке их 
технологической  последовательно
сти с  расчетом  потребн ы х ресурсов

С остав бригады , звена Единица
намерения
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1 ЕНиР, § 2-1-24, табл. 
2, №  6а

Планировка строительной 
площадки бульдозером ДЗ-8 
за три прохода по одному сле-
ду

Машинист 5 разр. — 1 1000 м2 1.3 0,35
{0,35)

0 - 2 4 ,6

0,06
(0,06)
0 —32

2 ЕНиР, § 4-4-92, № 1 
применительно

Погрузка блоков трубы мас
сой 2,4 т автомобильным кра
ном К-255

Монтажники конструк
ций: 4 разр. — 1, 
3 разр. — 1, машинист 
крана б разр. — 1

1 блок 4 0.66
(0.22)

0 - 4 3 ,4

0,32
(0,11)

1 -7 3 ,6
3 ЕНиР, § 4-4-92, № 2 

применительно
Погрузка блоков трубы ве

сом до  Ю т  автомобильным 
краном К-255

Монтажники конструк
ций: 4 разр. —  1, 
3 разр. —  1, машинист 
крапа 6 разр* — 1

1 блок 32 0.78
(0 ,26 )

0 - 5 1 ,2

3,04

(1.01)
16—33,4

4 ЕНиР, § 4-4-92, № 1 Разгрузка блоков трубы мас
сой 2,4 т автомобильным кра
ном К-255

Монтажники конструк
ций: 4 разр. — 1, 
3 разр. — 1, машинист 
крана 6 разр. —  1

1 блок 4 0 ,66

(0 ,22)
0 —43,4

0,32
(0,11)

1 -7 3 ,6
5 ЕНиР, § 4-4-92, JVs 2 Разгрузка блоков трубы мас

сой до Ю т  автомобильным 
краном К-255

Монтажники конструк
ций: 4 разр. — 1, 
3 разр. —  1, машинист 
крана б разр. —  1

1 блок 32 0,78 
(0 ,26) 

0—51 2̂

3 ,04
(1,01)

1 6 -3 8 ,4

ол* ЕНиР, §2-1-15 табл. 2, 
Ns 5 6 + д

Разработка грунта бульдозе
ром ДЗ-8 с перемещением до 
50 м

7 ЕНиР, § 2-1-10А, табл* 
3, № Зз

Разработка грунта навымет 
экскаватором с обратной лопа
той с ковшом 0,3 мэ

8 ЕНиР, § 2-1-15, табл 
2* № 5 6 + д

Перемещение грунта бульдо
зером ДЗ-8 на расстояние до 
50 м

9

10

ЕНиР,
3, № 2е

ЕНиР, 
3* п, 5

§ 2-1-31, табл. Разработка грунта вручную 
и зачистка поверхности дна и 
стенок

§ 2-1-8А, табл. Погрузка щебеночной смеси 
экскаватором с прямой лопа
той Э-652

11

12

13

14

ЕНиР, § 4-4-88, tfs 4а

ЕНиР, § 4-4-88, № 5а

ЕНиР, § 4-1-27, табл. 
2, Кя 2 А + 6

ЕНиР, § 4-1-37, табл.
2, № 1

Устройство щебеночной под
готовки под фундамент трубы 
толщиной 10 ем 

Устройство песчано-щебеноч
ной подготовки под оголовки 
трубы слоями по 15 см 

Устройство и разборка опа
лубки из готовых щитов пло
щадью до  2 мг 

Устройство фундамента из 
монолитного бетона под тело 
грубы и оголовки и уход 
за свежеуложенным бетоном 
{для машиниста норма взята 
применительно)

со
сл

Машинист 5 разр. —  1

Машинист 5 разр .— 1

Машинист 5 разр. — 1

Землекоп 2 разр. —  1

Машинист 6 разр. —  1, 
помощник машиниста 
5 разр.—  1

Дорожные рабочие:
4 разр. —  1 ,3  разр. — 

1, 2 разр. —  1 
Дорожные рабочие:
4 разр. —  U  3 разр*^- 

1, 2 разр.—  1 
Плотники: 4 разр. — 1, 

2 разр. — 1

Машинист крана 
6 разр.—  I, бетонщики: 
1 разр. —  1 ,2  разр. — 1

100 m3 4.53 3 ,53 1.97
(3.53) (1,97)

2— 47,7 1 1 -3 4
100 Ma 0.85 4 ,5 [0,47

(4 ,5 ) (0,47)
3 - 1 6 2 - 6 9

100 m3 0,85 3 ,53 0,37
(3,53) (0,37)

2— 47,7 2 —П
1 M3 112 1,3 17,76

0 -6 4 ,1 71— 79
100 m3 2,42 3 0,88

(1 Л ) (0,44)
2—24 5 -4 2 ,1

100 м2 15,9 14,5 28,12
8—09 128—63

100 M2 3,40 20 8,29
11— 15 37—91

1 M2 59,3 0,65 4,70
0—35t9 2 1 -2 9

1 M3 64 .3 0.83 6.51
(0.22) (liZ if)

0—41,6 2 6 -7 5



Продолжение табл. 7
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Наименование работ в порядке нк 
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15 ЕНиР, § 4-4-93, Ns 6 Установка блоков оголовка 
массой' 6,9 т автомобильным 
краном К-255

Машинист крана 
6 разр. —  1, монтажники 
конструкций: 4 разр, — 
2, 3 разр* —  2

1 блок 4 3,45
(0,69)

2 - 1 7 ,5

1,68
(0,34)
8— 70

16 ЕНиР, § 4-4-93, N° 4 Установка блоков оголовка 
массой 2,4 т автомобильным 
краном К-255

Машинист крана 
6 разр,—  1, монтажники 
конструкций: 4 разр. — 
2, 3 разр. — 2

1 блок 4 1,85
(0,37)

1— 16,5

0,90
(0.18)
4 - 6 6

17 ЕНиР, § 4-4-95, №  7 Установка звеньев трубы ав
томобильным краном К-255

Машинист крана 
6 разр.— 1, монтажники 
конструкций: 4 разр. — 
2, 3 разр. — 3

1 звено 28 5,88
(0,98)

3 - 6 3 ,4

20,42
(3,35)

1 0 1 -7 5
18 ЕНиР, § 4-4-98, § 17- 

31, § 1 +  3
Бетонирование лотков ого

ловков и уход за свежеуло- 
женным бетоном

Бетонщики: 4 разр. — 
К 3 разр. — 1

1 М3 8 ,6 3,
I—

49
96

3,66
1 6 -8 6

19 ЕНиР, § 4-4-99, N° 1 Конопатка швов звеньев тру
бы паклей, пропитанной биту
мом

Монтажники конструк
ций: 4 разр, — 1,3 разр.—

1 м шва 18 0 , loo 
0 -0 9 ,1

0 ,34
1—64

20 ЕНиР, § 4-4-102, № 1а Устройство оклееГючной гид
роизоляции из двух слоев би- 
тумированной ткани

Г идроиэолировщнки;
4 разр. — 1 ,3  разр. —  1, 
2 разр. — 1

1 м2 82 0,54
0 -3 0 ,1

5 ,4
24,68

21 ЕНиР, § 4-4-99, Ns 2 Заделка швов цементным 
раствором

Монтажники конструк
ции 4 разр. —  1

1 м шва 18 0,084
0 - 0 5 ,3

0,18
0 - 9 5

22 ЕНиР, § 4-4-101, Ns 1 Устройство обмазочной гид
роизоляции из битумной мас
тики

Е идроизолировщик 
3 разр, —  2

1 м2 334 0,26
0 - 1 4 ,4

10,59
48—09

23 ЕНиР, § 2-1-44, Ns 26 Обратная засыпка котлована Землекоп: 2 разр. —  1, 1 м* 82 0,88 8 ,80
вручную с трамбованием грун
та ручпой трамбовкой

1 разр .—  1

2,85
0 -4 1 3 3 -6 2

24 ЕНиР, § 2-1-21, табл. Обратная засыпка котлована Машинист 5 разр. — 1, 100 м3 27,46 9,54
2, Ns 6 6 + д бульдозером ДЗ-8 с перемете - землекоп 2 разр. — I (2.46) (0.86)ЕНиР § 2 -145 , табл. 3, нием грунта до 50 м и трамбо-

№ 4 а вапие грунта ручной трамбов
кой при толщине слоя до 0,2 м

14—07 4 0 -Ю

И т о г о 122,36
(12,01)
7 9 6 -2 9

Укрепительные работы
25 ЕНиР, § 2-1-15, табл. Разработка грунта бульдозе- Машинист 5 разр. — 1 ИЮ м3 6,27 3 ,53 2 ,70

2, Ns 56+  д ром ДЗ-8 с перемещением до 
50 м (3,53) (2,70)

2 - 4 7 ,7 15—53
26 § 2-1 -31, табл. 4, Ns 16 Разработка грунта вручную Землекоп 1 разр. — 1 1 м3 115 0 ,14 1,96

с одиночной перекидкой 0 -0 6 ,1 7—01,5
27 ЕНиР, § 4-4-92, N° 3 Погрузка упорных блоков Монтажники конструк- 1 блок 4 0 ,3 0,15

применительно автомобильным краном КС- ций: 4 разр. —  1а (0.1) (0.05)2561 3 разр. —  1, машинист
крана 6 разр. —  1 0— 19*7 0— 78,8

28 ЕНиР, § 1-11 N° За Погрузка бетонных плит раз- Подсобные {транспорт- 1 т 18,7 0 ,53 1.2
мером 0,49X 0,49 X0,10 вручную ные рабочие)- 1 разр .—  

1
Монтажники крветрук-

0 - 2 3 ,2 4 - 3 3 ,8
29 ЕНиР, § 4-4-92, N° 3 Разгрузка и сортировка 1 блок 4 0 ,3 0,15

упорных блоков автомобиль
ным краном КС-2561

ций: 4 разр. — 1,
3 разр .— 1, машинист (0 ,1 ) (0,05)
крана 6 разр. —  1 0 — 19,7 0—78,8

30 ЕНиР, Ns 1-11, Зг Разгрузка бетонных плит Подсобные (транспорт- 1 т 18,7 0,57 1.3
вручную' ные рабочие) 1 разр.—  

1 0—25 4 -6 7
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31 ЕНиР, § 4-4-.90, табл. 
2, № 16

Укладка бетонных блоков 
упоров автомобильным краном 
КС-2561

Машинист крана 
8  разр.—  1, монтажники
конструкций: 4 разр. — 
1,, 3 разр. —  2

1 блок 4 0,700
(0,175)

0 - 4 4 , 2

0,34
(0.085)
1— 76,8

32 ЕНиР К° 13-5, табл. 1, 
. Ко 16 ЕНиР, § .4 -4 -8

Укрепление откосов и русла 
входного и откосов выходного 
оголовка плитами П-1 на це
ментном пастворе 2 см и слое 
щебня КГсм

Мостовщики: 4 разр. — 
1, 3 разр. —  %

100 м2 0 .8 1 3 52,42
3 0 -2 8

5,20
24— 62

33, ЕНиР, § 4-4-88, № 4а Устройство щебеночной под
готовки толщиной см под 
укрепление монолитным бето
ном

Д ородны е рабочие: 
4 разр.—  1, з пазр. —  i, 
2 разр. —  1

100 м2 2 ,3 9 14,5
8— 09

4,23
1 9 -3 4

34 ЕНиР №  4-4-4, № 1+ 2 Установка арматурных оеток  
в монолитная фундамент

Арматурщики:
Зразр. —  1, 2 разр.—  2

1 сетка 18 2.39  
1—22,8

5,25
2 2 -1 0

35 ЕНиР № 4-4-98, К> 17, 
31, Ко 1 + 3

Укрепление откосов я русиа 
трубы монолитным бетоном к 
уход за свежеуложенным бе
тоном

Бетонщики: 4 разр. —  
. 1 , 3  разр.—  2

1 м3 2 9 ,4 3 .49
1— 96

12,51 
57— 62

36 ЕНиР, § 1-П , № 36 Погрузка камня в  автомо
биль ЗИЛ-555 вручную

Подсобные (транспорт
ные) р а б о т е : 1

1

т 106,24 0,41
0— 18

5,31
1 9 -1 2

ЕНиР, § 13-5, №  1 Устройство каменной наброс- Мостовщики 3 разр. —  1 100 м3 0,664 66 ,9
ки

37— 11
И т о г о  по укрепительным 

работам:

В с е г о :

Составил: Подпись (фамилия, и., о.)

Проверил: Подпись (фамилия, и., о.)

5 ,4 2
2 4 - 6 4
45 ,69
(2 ,88)

202— 34
168,0

(14,89)
998— 63

Т а б л и ц а  8

Калькуляция затрат труда на строительство круглой железобетонной трубы диаметром 1,0 м, /= 1 8 ,8 8  м

В
С*
%

И сточник обоснования 
норм вы работки

Н аименование р а б от  в порядке их 
технологической  последовательно* 
сти  с  расчетом  п отребн ы х р есур сов

С остав бригады , звена Единица
измерения

О
бъ

ем
 

ра
бо

т

Н
ор

м
а 

вр
ем

ен
и,

 
че

л-
ч 

(м
-а

ш
-ч

)
| 

ра
сц

ен
ка

, 
ру

б.

1 ЕНиР, §  2-1-24, 
2, № 6а

табл. Планировка стройплощадки 
бульдозером Д З-8 за три про
хода по одному следу

Машинист 5 разр. —  1 1000 м2 0 ,52 0 ,3 5
(0 .35 )

0 - 2 4 , 5
2 ЕНиР, § 4-4-92, 

применительно
№  6 Погрузка звеньев трубы диа

метром 1,0 м автомобильным 
краном КС-2561

Монтажники конструк
ций:

1 разр.—  1,
3 разр. —  1 
Машинист крана 

6 разр. —  1

1 звено 15 0,375
(0,125)
0— 24 ,7

0,02
(0,02)

0 — 12,7
0 ,6 9

(0 ,2 3 )
3— 70,5



О Продолж ение табл. 8

Источник обосн ован ия  
норм вы работки

Н аименование р а б о т  в порядке их 
технологической последовательн о
сти с расчетом  п отр ебн ы х ресурсов

С остав бригады , звена Единица
нз-мерения

(р>©
О

V  р*S 'V Я

2 =г
J iЖ у

я §4 «
а ? Л
§ s s
5 sО _ у 
О.® |

«\о

<0 Ч rt С

ЕНиР, § 4-4-92, № 31 Погрузка лекальных блоков
применительно автомобильным краном КС-

2561

ЕНиР, § 4-4-92, Но 1 
применительно

ЕНиР, § 4-4-92, Ия 1

ЕНиР, § 4-4-92, Но 3

ЕНиР, § 4-4-92, Но 5

Погрузка блоков оголовков 
автомобильным краном КС- 
2561

Разгрузка и сортировка бло
ков оголовков автомобильным 
краном КС-2561

Разгрузка и сортировка ле
кальных блоков автомобиль
ным краном КС-2561

Разгрузка и сортировка 
звеньев трубы диаметром 1,0 м 
автомобильным краном КС- 
2561

Монтажники конструк- 1 блок 
ций: 4 разр. — 1,

3 разр. —  1 
Машинист крана 

6 разр. —  1

Монтажники конструк
ций: 4 разр. —  1,

3 разр. —  1 
Машинист крана 

6 разр. —  1

Монтажники конструк
ций: 4 разр. —  1,

3 разр. —  1 
Машинист крана 

6 разр. —  1

Монтажники конструк
ций: 4 разр. —  1,

3 разр. —  1 
Машинист крана 

6 разр.—  1

Монтажники конструк
ций: 4 разр. — 1,

3 разр. — 1 
Машинист крана 

6 разр. —  1

1 блок

1 блок

1 блок

1 звено

10

10

15

0 ,30

(0 ,10)
0— 19,7

0,66
(0 ,22)

0 - 4 3 , 4

0,66
(0 ,22)

0— 43,4

0 ,3

(0 , 1)
0 — 19,7

0,375
(0,125)
0 - 2 4 .7

0 ,37
(0, 12)

1— 97,1

0,48
(0,16)

2— 60,4

0,48 
0 ,(1 6 ) 
2 -  60,4

0 ,37

(0 . 12)
1 -9 7 ,0

0,69
(0,23)

3—70,5

9

10

11

12

14

15

16

§ 2-1-15, табл. 2, Разработка грунта бульдозе- Машинист 5 разр. —  1 100 м3 0 ,1 2 3 ,5 3
И? 56+Д ром ДЗ-8 с  перемещением до 

50 м ' (3 .53 ) 
2— 47,7

§ 2-1-31, табл. 3, № 2е Разработка -грунта вручную 
и зачистка поверхности дна и

Землекоп 2 разр. —  1 1 м3 61 1 ,3
0 - 6 4 ,1стенок

ЕНиР, § 2-1-8А, табл. Погрузка щебеночной смесн Машинист 6 разр. —  1 100 м2 0,26 3
3, п. 5 экскаватором с  прямой лопа

той Э-652
Помощник машиниста 

5 разр. —  1 (1 .5 )
2 —24

ЕНиР, § 4-4-88, №  4а Устройство щебеночной под- Дорожные рабочие: 100 м2 0 ,15 14,5
готовки под фундамент трубы 
толщиной 10 см

4 разр. —  1,
3 разр. —  1,
2 разр. —  1 
Д орожные рабочие:

8— 09

ЕНиР, § 4-4-88, №  5а Устройство песчанощебеноч- 100 м3 1,23 20
ной подготовки под тело трубы 4 разр. —  1, 11— 15и оголовки слоями по 15 см 3 разр. —  1,

ЕНиР, § 4-4-93, № 1 Установка портальных бло-
2 разр. —  1 
Машинист крана 1 блок 2 2 .5

ков оголовков автомобильным 
краном КС-2561

6 разр. —  1, монтажники 
конструкции:

4 разр. —  2,

(0 ,5 )
1 -5 7 ,5

ЕНиР, § 4-4-93, №  4 Установка откосных крыльев
3 разр. —  2 
Машинист крана 1 блок 4 1,85

оголовков автомобильным кра- 6 разр. —  1, монтажники (0 ,37)
1— 16,5

ном КС-2561 конструкции:
4 разр. —  2,

ЕНиР, § 4-4-91, табл. Установка лекальных блоков
З р а зр . —  2 
Машинист крана 1 блок 10 1,48

2, Но 16 весом 1,4 т автомобильным 6 разр. —  1, монтажники (0,37)
0 - 9 3 ,4

краном КС-2561 конструкции:
4 разр. —  2,

ЕНиР, § 4-4-94, Ия 26 Установка звеньев трубы 
диаметром 2,0 м автомобиль
ным краном КС-2561

3 разр. —  2 
Машинист крана 

6 разр. —  1, монтажники
1 звено 15 2 ,4 0

(0 ,48)
конструкции:
4 разр. —  2, 3 разр. —  2

1— 50.9

0,05
(0,05)

0 - 2 9 ,7
9,67

3 9 -1 0
0.1

(0,05)
0 - 5 8 ,2

0,27
1—21

3 ,0
1 3 -7 1

0,61
(0,12)

3 -  15,0

0,90
(0,18)

4 -  66,0

1,80
(0,45)
9 - 3 4
4,39

(0,88)
22— 63,5



to Продолж ение табл. 8

И сточник обоснования 
н орм  вы работки

Н аименование р а бот  в порядке их 
технологической  п оследовательно
сти  с  расчетом  потребн ы х ресурсов

С остав бригады , звена Единица
измерения

Ч*>.Э

о ч
V►С 9

8 § *
ОА) О »е-2 3 

о ^  r2Ss  С sr*—•

КуС в» р->
I *
о - >о «О «  н

17

18

ЕНиР, § 4-4-98, № 17- 
31, № 1 + 3

ЕНиР, § 4-4-99, № 1

Бетонирование лотков ого
ловков толщиной 20 см и уход 
за свежеуложенным бетоном 

Конопатка швов звеньев тру
бы паклей, пропитанной биту
мом

Бетонщики: 1 м3
4 разр. — 1 ,3  разр. — 2

Монтажники конструк- i м шва 
ции:
4 разр. — I, 3 разр.—  2

1 ,0  3,49
1— 96 

31 ,4  0,155
0— 09,1

0 ,43
1—  96 
0 ,60

2—  86

19

20 

21

ЕНиР, § 4-4-102, № 1а 

ЕНиР, § 4-4-99, № 2 

ЕНиР, § 4-4-101, № 1

Устройство оклеечной гидро
изоляции слоем рулонных ма
териалов

Заделка швов цементным 
раствором

Устройство обмазочной гид
роизоляции битумом

А * 4 V l i  1 U a l V A l i l ^ k l i  4 W A A W 1  J

ции 4 разр. —  1

Гидроизолировщики 
3 разр.—  2

1 м2

1 м шва 

1 м2

22

23

ЕНиР, § 2-1-44, № 26

ЕНиР, § 2-1-21, табл.
2, Кэ 6 6 + д

ЕНиР, § 2-1-45, табл.
3, К® 4а

Обратная засыпка котлова
на вручную с трамбованием 
грунта ручной трамбовкой 

Обратная засыпка котлована 
бульдозером Д З-8 с перемеще
нием грунта до 50 м и трамбо
вание грунта ручной трамбов
кой при толщине слоя до 0,2 м

Землекоп: 1 м3
2 разр. —  1, 1 разр.—  1

Машинист 5 разр. —  1, 100 м3 
землекоп 2 разр. —  1

И т о г о :

15

31 ,4

71

0,54
0—30,1
0,084

0 - 0 5 ,3
0,26

0 - 1 4 .4  
18 0 ,88 

0 -4 1  
0 ,22  27,46 

(2 ,46) 
14—07

0 ,9 9
4 - 5 1 .5

0 ,3 2
1 -6 6
2 ,25

10—22

1,98
7— 38
0 ,7 4

(0 .07 )
3 - 0 9 , 5

31,67
(2 , 86)

137— 34

27,05
(1 .78 )

121— 40

У к р е п и те ль н ы е  р а б о ты

24

25

26

*27

28

29

30

ЕНиР, § 2-1-15, табл. 
2, № 5 б + д

ЕНиР, § 2-1-31, табл. 
4, Ке 16

ЕНиР, § 4-4-92, Кэ 3 
применительно

ЕНиР, § 1-11, За 

ЕНиР, § 4-4-92, № 3

ЕНиР, § 1-11, Кг Зг

ЕНиР, § 4-4-90, табл.
2, №  16

Разработка грунта бульдозе
ром ДЗ-8 с перемещением до 
50 м

Разработка грунта вручную 
с  одиночной перекидкой

Погрузка упорных блоков 
автомобильным краном КС- 
2561

Погрузка бетонных плит раз
мером 0 ,49x0 ,49x0 ,10  вручную

Разгрузка и сортировка 
упорных блоков автомобиль
ным краном КС-2561

Разгрузка бетонных плит 
вручную

Укладка бетонных блоков 
упоров автомобильным краном
КС-2561

Машинист 6 разр. — 1

Землекоп 1 разр —  1

Монтажники конструк
ций:

4 разр. —  1,
3 разр. —  1 
Машинист крана

6 разр. —  1
Подсобные (транспорт

ные) рабочие 1 разр. —  1

Монтажники конструк
ций:

4 разр. —  1,
3 разр. —  1 
Машинист крана

6 разр. —  1
Подсобные (транспорт

ные) рабочие 1 разр. —  1

Машинист крана 
6 разр .—  1, монтажники 
конструкций:

4 разр.—  1,
3 разр. —  2

100 м3

1 м3 

1 блок

1 т

1 блок 

I т

1 блок

0 ,3 2 3,53 0 ,14
(3,53) (0,14)

2— 47,7 0— 79,2
12 0,14 0 ,20

0 -0 6 ,1 0— 73,2
4 0 ,3 0,15

(0 ,1 ) (0 .05)
0— 19,7 0 - 7 8 ,8

6 ,6 0 ,53 0 ,43
0 - 2 3 ,2 1 -5 3 ,1

4 0 ,3 0,15
(0 .1 ) (0 ,06)

0 - 1 9 ,7 0 - 7 8 ,8

6 ,6 0,57 0,46
0 —25 1 - 6 5

4 0,700 0,341
(0,175) (0,085)
0— 44,2 1— 76,8



4b-4^ Продолжение табл. 8

с=

И сточ н и к  оГ ю сн оваи и ч 
н орм  выработ ки

ЫзнмЁНоиаЕшс р а б о т  ь п ор я д к е  их 
т ех н ол оги ч еск ой  п о сл е д о в а т е л ь н о 
сти с ра сч етом  п отр ебн ы х  р есу р со в

С оста в  б р и га д ы , звена

Я

Е д и н и ц а

ною
я
&

и эм ср ся и я
X
АV?
о

хкU S*
о  аOf л Л к
л 
3 т

Is—I 7

ов
л
жлни
:=Ги
л
р.

д яX
4 X

^ Й
v о  5*

& & * ^  01 X С а*

£

в о

Е*О по  л л нf=L «я л =; 
л  с

31

32

з з

34

3 5

ЕН иР, § 13-5, табл . ], 
N? 16, Е Н И Р Т § 4 -4 -89

ЕН иР, § 4-4-88, Ле 4а 

Е Н иР , § 4-4-4, №  14-2

Укрепление отк осов  и русла 
входн ого  и отк осов  вы ходн ого 
огол овк ов  плитами П-1 на ц е
ментном растворе 2 см и слое 
щ ебн я Ю см

У стр ой ство  щ ебеночной п од 
готовки  толщ иной 10 см под 
укрепление монолитным б е т о 
ном

У становка арм атурны х сеток  
и монолитный ф ундам ент

Е Н иР , § 4-4-98, § 17- 
31, №  1 + 3

ЕН иР, § 1 1 1 ,  №  36

Укрепление отк осов  и русла 
трубы  монолитны м бетон ом  и 
ух од  за свеж еул ож енны м  бето- 
ном

П огрузка  камня вручную  и 
автом обил ь З И Л -555

М остовш ики : 
4 разр. —  1,
3 разр. —  2

100 м2

Д орож н ы е рабочие: 
4 разр. —  1,
3 разр. —  1,
2 разр. —  I 
А рм атурщ ики:
3 р а з р .—  1,
2 разр. —  2 
Бетонщ ики:
4 разр. —  1,
3  разр. —  2

100 м2

I

1 сетка

1 м3

П одсобн ы е {тр ан сп ор т 
иы с) рабочие 1 разр. —  1

т

36 Е Н иР , § 13-5, №  1 У стр ой ство  каменной н аброс 
к и

М остовш ики : 
3 р а зр .™  1

100 м3

0 ,2 8 5 5 2 ,4 2

30— 28
1 ,82

8 —63

0 ,2 8 5 14 .5

8 - 0 9

0 ,5 0

2 - 3 1

2 2 ,3 9

1 - 2 2 , 8

0 ,5 8

2 - 4 5 , 6

3 , 0 3 ,4 9

1 - 9 6

1 ,49

6 - 8 6

4Д 0,41

0 — 18

0 ,2

0 - 7 3

0 ,0 2 7 6 6 ,9

37— 11

0 22 

1— 00

И т о г о
по укрепительным работам :

I 1 В с е г о :
С остави л : П одпись (фамилия, и., о )
П роверил: П одпись {ф ам илия, и., о .)

6 , 6 8
(0 ,2 7 )
2 8 - 4 9
38 ,35
(3 ,1 3 )

1 6 5 — 8 3



Объемы выеьфк i/cpe®

Объемы насыпещ м З

Расположение сесре&ото ченных резеМоВ 
и зоны их влияния

вилометпрьт

7432

l|0ja
1 1зевов

7363

!
77724

76648

!
70321

187,5

i
75249

Л*5 
87400*3

5297

Т
27100

6622

70643

8355

77213

-143_ 

27783 25326 21663 §373

^  Лево !  км \ 77X183+00

т

33200м3

Право 0,5км | ПК204+00

70 11 72 73 74 15 76 17 18 19

i l l

Уз оосрево то чекных Автомобили-самосвалы, м 3 266*6 4367 4379 13374 71809 3821 6858 27040 25925 21663 3373
резервов Дальность возки, км 3 2 1 2 3 4 5 5 6 3 2Is* Па выемки и срезки Скрепер прицеп мой у м J 7432 7383 16546 7875 9291 6522 8355 769 — —

Дальность Зраки, м 400 ~40(Р Ш 400 400 ш 400 400 — —

1 1 1
# з притрассовых 
резервов

бульвозер, лг з 1665
Дальность вески, м 50

Ось ем оплачиваемых земляных работу мв 38805 11724 20927 Г15249 21Ю0 10363 77213 21189 25928 21663 8373

20

754252

57535

7685

273572

t  Гр ун т Д  группы  в притрассовых резервах разрабатывается ексшвагорем 
3Q-5H1A (вместимость ковша и Заставляется на трассу
автотранспортом.

2. выемки разрабатываются приг̂ ет/пыми скреперами.
Лакжк.
кач.
/л-твхная.

Проверит
хвлъхиб-

ват ПНР HBCTj
лвгомо&ил______,_________ ,_
В&ротьтнсх {участок км 8- ям25/

земляных масс

Лист Листов Масшт.
74

Архивный №



Н аим енование
процессов

Снятие
раститель

ного
грунт а

Разработка 
и  п е р е м е - 
щ ениегрун  
та в  насыпь. 
Р а зр а вн и - 
ёениегрунм

Уплотнение
грунта

Надвиж ка 
раститель
ного грунта

Дланировхй
раст ит елк

нога
грунта

B°npouccco8 7 2 31 ■ . 4 „ 5
Н аправление петою гу,, I -----

Д лин  потока ! ' 
и  ра зм ещ ени е  /  

м а ш и н j;
1: 1.I-;i

-■- ■ iJ
1 ш . IBfCO®

ф

I i f hJ , . , . !.. , i . : 1 1 , ',

У
£Й?_
th • ' \ 1. . = • ! 1 1 1 1

1
М аш ины  

и  м еха ни зм ы

7-бульво—
зе р Д З -в

/-б у ль д о 
зер  Д З -в

3-коГок 
ДУ-76Б  
Tf-полово-  
м оечная  
м аш ина

7-б^хьвозср 5-авто грей- 
дерД З-37

М еха н и за  торы М -7 М -7 M -Jf М- U i М -7 М -5

\

СОСТАВ РАБОТ
У- Срезка растительного 

грунта бульдозерама/.
?. Разработка грунта 8резер

вах и ие/тсмещение его 
в  насыпь бульдозерами.

3. Рослой нееуазравнидание
грунт  дуль дозорам и-

4. Росло и лиг уплотнение
грунта нагками на 
ттневмошннах.

Б Ренуль тивяуия вфемехт. 
занимаемых земель.

№
apt Состав отряда Разряд,

к л а сс КвЛ-8о

7 М аш инист  б ульд о зер а 6 2
2 Машинист котка 6 I
3 М аш инист  оВтогрейдеро. 6 7
4 Водитель п а ли во м о ечн о й  м аш ины 3 t

До
п/п

М а ш и н ы , инст рум ент ь ?f 
п рист ю собления и  инвент арь М арка Кол-во

7 Б ульд о зер Д Э -8 2
2 в а го н  н е  п н е в м о ш и н а х р 1У-76Б !
J А вт огрейдер ДЗ-37 ;
4 Ш л и в о м о е ч н а я  м а ш и н а T7M-7JQ' ;
Б Р ей ка  м ет а лли ч е ск а я - /
Б Ш аблон с у р о в н е м - 7

Стонмоегь работ ааореенераститель
ного слог толишна) У5см на участке 
км  8 -Км 7$ — 2,6 ТЫС р уб

Стоимость Возведения земляного 
п олотн а  бульдозером из грунтов  
С  г р у п п ы  н а  участ ке к м  в -  к м  79 — 7}(7гы с.руб.

Сменная производительность бульдо
зера М -8 :
н р и  с р езк е  раст ит ельного  г р у н т  — й№m j
п р и  рагрибат ко грунт а Л  г р у п п ы  — 264 м 7

УКАЗАНИЯ СО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
7. Расти тельный слои срезают на толщину 0Д5м и перемещают 

бульдозерам Дд'Я на Временные площадки окла&нроВанш.
2. Разработка грунта В резервах производится бульдозерам Д(Н7-

а) при Возведении наем ни из дековых резервов применяется 
схема траншейной разработки гр ун т ;
В) грунт  В  на сы п ь от сыпает ся с л о я м и  т олщ иной ОДм.

3. Каж дый с л о й  грунт а уплот няю т  з а  чет ы ре-ш ест ь проходов
кат ки ДУ-7БВ 770 о д но м у с л е д и  с  п ер ек р ы т и ем  н а  € Д -0 ,Б м г 

О кончат ельное ч и с л о  п /ю ха д о о п о  о д н о м у  сле& у уст а н а вли 
ва ет ся  п р о б н о й  ука т ко й .

Д а н н ы й  лист  см. совм ест но с  табл...'

P&XJKK.
Япч. отд.
тл, гехкал/.
Состав.
ттровеонк
Каль кос.

Щтмпл. Лата /ЮР на строительство в  79 т 
авт омобильной дороги Рлиы & в- 
Вдратынск {униаток км  в - км 25)

Т ехнологическая схем а  
возведения зем ляно го  полотна ___бульдозерам и

Лйс_г растив м тейтг

74

Архивный №>



тт
/п

Т а б л и ц а  9

Калькуляция затрат труда на возведение земляного полотна бульдозером на 10QO м3 грунта

И сто ч н и к  о б о с н о в а н и я  
н ор м  в ы р а б о т к и

ЕНнР, § 2-1-5* табл . 2, 
§ 26

Е Н иР , §  2-1-15, табл  
2, №  8б-1-д

Е Н иР, § 2-1-20, табл. 
2* №  36

Д  и И , выгт. 5 к ЕН иР, 
Е Н иР, § 2-1 -22 , табл. 8, 
№  2 6 + 4 6

Е Н иР, § 2-1 -26, табл. 
3, №  11д применительно

О п и са н и е  р а б о ч и х , п р о ц е с со в  в  по- , 
р я д к е  и к т е х н о л о г и  веской  п о с л е д о 
в а те л ь н о сти  с  р а сч е т о м  п о т р е б н ы х  

р е с у р с о в
С о ст а в  б р и га д ы , эвен а Е ди н иц а

и зм ер ен и я

£ в

чa  s

Срезка растительного слоя 
бульдозером  Д З -8  на тракторе 
Т -100 толщ иной 15 см с пере
мещением его на расстояние 
30 м

Р азработк а  грунта II группы 
бул ьдозером  Д З-8 с п ер ем ете - 
мнем его в тело насыпи на 
расстояние д о  50 м

П ослойное разравнивание 
грунта II группы бул ьдозером  
Д З-8, слоями толщ иной 0,3 м

П ослойное уплотнение гр ун 
та катком на пневматических 
шинах Д У -16  за ш есть п р о х о 
д о в  по одн ом у  следу

П ланировка верха земляного 
полотна автогрейдером  Д З -З Ы  
за три п рохода  по од н ом у  сле- 
ДУ

М аш инист 6 разр, —  1

М аш инист 6 разр. 

М аш инист б разр.

—  1

-  1

М аш инист 6 разр. —  I

М аш инист 6  раэр. —  1

1000 м*

100 м*

100 мэ

100 м3

Ш00 м*

1 ,5

10

10

10

1,85  

(1 ,8 5 ) 

1— 4G

3 Д 

(3,1) 
2—44,9 

0,81 
(0.81) 
0 -6 4  
0,678 

(0.576) 
0—2.5.8 

0.66 
(0 ,66) 

0 -5 2 ,2

*5

* ' 8
& S з
й & 3
П г —

w-o
£&но -О
<п S -

Н “rt Ь

0 ,3 4

(0 ,3 4 )

3 — 19

3 ,79  
(3*79) 

2 4 - 4 9  

0 ,9 9  

(0 ,9 9 ) 
6—40 

0*7 

(0,7) 
2— 58 

0*08 

(0 ,0 8 ) 
0 — 52



№
 п

/п

б

7

8

2,

О п и са н и е  р а б о ч и х  п р оц ессов  в по- 
Источ'Н'Ик об о сн о в а н и я  р я д к е  их  тех н о л о ги ч е ск о й  п осл ед о - 

норм  в ы р а ботк и  в а тел ь н ости  с  р а сч етом  п отр ебн ы х
р е су р со в

ЕНиР, § 2-1-28, табл. П ланировка откосов земля- 
№ 2в применительно ного полотна автогрейдером 

ДЗ-31-1 за три прохода по о д 
ному следу

ЕНиР, § 2-1-15, табл. 
2, № 8а +  г К-085, приме
нительно

ЕНиР, § 2-1-26, табл. 
3, № 1а применительно

Н адвиж ка растительного
грунта на дно и откосы  боко
вых резервов, распределение 
его по полосе временного от 
вода земель бульдозером Д З-8 
с перемещением на 30 м 

Планировка растительного
грунта автогрейдером ДЗ-31-1 
за три прохода по одному сле- 
ДУ

И т о г о  на 1000 м3

На весь объем  1665 м3

Составил: П одпись (фамилия, и., о .)

Проверил: П одпись (фамилия, и., о .)

Продолжение табл. 9

Состав бригады, звена Единицаизмерения

•--
---

---
---

---
Об

ъем
 р

або
т

Но
рма

 вр
еме

ни,
 

чел
-н 

(.ма
ш-ч

)
 ̂ра

сце
нка

, р
уб.

По
тре

бно
е к

оли
- 

: че
ств

о ч
ел-

сме
н 

(ма
ш-с

мен
)

; за
раб

отн
ая 

пла
та,

 р
уб.

Машинист 5 р а з р .—  1, 1000 м2 1 0 ,4 8 0 ,0 6
тракторист 5 р а зр .— 1 (0 ,24 ) (0 ,0 3 )

0— 33,7 0 — 34

Машинист 6 разр. —  1 100 м3 1,5 1.41 0 ,2 6

(1 ,41 ) (0 ,2 6 )

1 - 1 1 , 5 1— 67

Машинист 6 разр. —  1 1000 м2 1 0 ,6 6 0 ,0 8

(0 ,66) (0 ,0 8 )

0 — 5 2 ,2 0— 52

6 ,1 2

(6 ,0 9 )
37— 54

10 ,2
(10 ,1 )

62— 50



со

со став  ра  вот
7. Рыхление грунта рыхлителем.

2. Разработка грунта скрепером
и перемещение его в  насыпь.

3. Разравнивание грунта буль -
Возером..

4. Послойное уплотнение грунта
катком на пневматических 
шинах.

П°
л/п Состав звена Разряв,

класс Кол-во

7 Тракторист в 2
2 Машинист скрепера 6 4
3 Машинист бульдозера 6 7
4 Машинист катка 6 7
5 Водитель поливомоечной машины 3 7

По
л/п

Машины, инструменты, 
приспособления и инвентарь Марка Кол-во

7 Рыхлитель Д-575 7г Скрепер прицепной ДЗ-20 4
3 Бульдооер Д З-8 7
4 Каток ДУ-16 7
5 Поливомоечная машина ПМ-730 7
6 Рейка металлическая - /
7 Шаблон с уровнем — 7
8 Трактор-толкач Т-700 7

Стоимость работ по срезке растительного слоя толщиной
76см на участке хм в-км  79 — 7,79 тыс.руб.

Стоимость возведения земляного полотна прицепными
скреперами на участке км в-км 79 -  35,82 тыс.руб.'

Сменная производительность прицепного скрепера
при разработке грунта И  группы  — 777м 3

УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РА50Т
7. Грунт в  выемке разрабатывается прицепными скреперами 

по эллиптической схеме.
2. Набор грунта в  ковш скрепера производится с помощью трактора-

тапкача из расчета 4-х скреперов на один толкач.
3. Разравнивание грунта в  насыпи производится бульдозером  ДЗ-8

слоями толщиной 0,3м .
4. Уплотнение земляного полотна производится катком ДУ-76

за 4 -в  проходов по одном у следу с  перекрытием их на 0,3-0,5м. 
Окончательное число проходов устанавливается пробной укаткой.

Данный лист см. совместно с табл-.

Л олж н.
Нач.отд.

Лови.

От. технол.
Состав.
Провопил

Лата ЛПР на строительство в  79 л 
автомобильной вороги Климов~ 
Воротынск (участок км 8-км 25}

Технологическая схема 
возвевения земляного полотна 

__________ скреперами

Лист Листов масшт.

7 74

Архивный К °



№
 п

/n
сл
о Т а б л и ц а  10

Калькуляция затрат труда на возведение земляного полотна скрепером на 1000 м3 грунта

Описание рабочих процессов в по* 
И сточник обосн ован ия  рядке их технологической лоследо- 

норм вы работки  вательности с расчетом  потребны х
ресурсов

С остав бригады , звена Единица
намерения

§ 9
* а« а

2 я- а  ■
О ^

« о  т 

,2 «  зС у*—

о  «

1

2

ЕНиР, § 2-1-5, табл. 2, 
№ 2а

ЕНиР, § 2-1-1, табл. 2, 
№ 26

Срезка растительного слоя 
бульдозером ДЗ-8 на толщину 
15 см с перемещением его на 
расстояние 30 м

Рыхление грунта рыхлителем 
в сцепе с трактором Т-100 на 
глубину 0,35 м за один проход

Машинист 6 разр.—  1 Ю00 м2

Тракторист 5 разр.—  1 100 м3

3

4

5

ЕНиР, § 2-1-14, А,
табл. 3; № 36, г

ЕНиР, § 2-1-14, табл. 
2, 4

Разработка грунта II группы 
прицепным скрепером ДЗ-20 
ковшом объемом 7 м3для по
слойной отсыпки с перемеще
нием грунта на 400 м 

Наполнение ковша скрепера 
при помощи трактора-толкача 
из расчета четырех скреперов 
на один толкач

ЕНиР, § 2-1-20, табл. Послойное разравнивание от- 
2, № 36 сыпанной' насыпи бульдозером

Д З-8 слоями толщиной 30 см

Машинист 6 разр. —  1 100 м3

Машинист 6 разр. — 1 м-см

Машинист 6 разр .— 1 100 м3

1.5 0,87 0,16
(0,87) (0,16)

0—68,7 1—02
10 0,1 0,12

(0 ,1 ) (Q.12)
0 - 0 7 0 - 7 0

10 4 ,8 5,85
(4 ,8 ) (5,85)

1 - 4 8 1 4 -8 0

1,68
(1,68)
1 1 -1 3

10 0,81 1,0
(0 ,81) (1.0)
0 - 6 4 6 - 4 0

ДиИ, выл. 5, к ЕНиР, Послойное уплотнение грун- Машинист 6 разр. —  1 100 м3 10 0,576 0 ,7
ЕНиР; ■§ 2-1-22, табл, 8, та катком на пневматических (0,576)№ 2 б + 4 б шинах ДУ-16 за шесть прохо- (0 ,7 )

дов по одному следу 0 - 2 5 ,8 2 - 5 8

ЕНиР, § 2-1-26, табл. Планировка верха земляного Машинист 6 разр. —  1 1000 м2 1 0 ,66 0 ,08
2, № 1д применительно полотна автогрейдером ДЗ-31-1 (0.66) ГО 081за три прохода по одному еле-

ДУ 0 - 5 2 ,2 0 - 5 2

ЕНиР, § 2-1-28, табл. Планировка откосов земля- Машинист 5 разр. —  1, 1000 м2 1 0.48 0 ,06
2, 2в применительно но го полотна автогрейдером тракторист 5 разр. —  1 (0,24) ГО 021ДЗ-31-1 за три прохода по од- \\J. \JA)

ному следу 0—33,7 О ] со

ЕНиР, § 2-1-15, табл. Надвижка растительного Машинист 6 разр. —  1 100 м3 1,5 1,41 0 ,26
2; № 8 а + г , К-0,85 при- грунта на дно и откосы боко- /1 41) ГО 961менительно вых резервов V1 **ч

1— 11,5 1— 67

ЕНиР, § 2-1-26, табл. Планировка растительного Машинист 6 разр. —  1 1000 ма 1 0,66 0,08
3, № 1а применительно грунта автогрейдером ДЗ-31-1 (0,66) ГО 08)за три прохода по одному еле-

ДУ 0 - 5 2 ,2

<NЮ1О

ЕНиР, § 2-1-15, табл. Уполаживание откосов сосре- Машинист 6 разр. —  1 100 м3 10 1,92 2 ,34
2, № 8б4~д применитель- доточенных резервов бульдозе- (1,92) Г2 34)но ром ДЗ-8 с перемещением

грунта на 30 м 1—51,7 15— 17



слto

с

Описание рабочих процессов в по- Источиик обоснования рядке их технологической последо- норм выработки вательности с расчетом потребныхресурсов
£

1
2

Е Н иР , § 2-1-26, табл. 
3, №  1к применительно

П ланировка дна и о т к о со в  
сосредоточенн ы х резервов а в 
тогрейдером  Д З-31-1

И т о г о  на 1000 м3

На весь объем  57595 м3

С оставил : П одпись (фамилия, и., о .)

П роверил: П одпись (фамилия, и., о .)

Продолжение табл. 10

Состав бригады, звена Единицаизмерения

Об
ъем

 р
або

т

Но
рм

а в
рем

ени
, 

чел
-ч 

(ма
ш-ч

)
рас

цен
ка,

 р
уб.

1 1 П
отр

ебн
ое 

кол
и- 

1 че
ств

о 
чел

-см
еч 

1 (м
аш

-см
ён)

зар
або

тна
я 

1 п
лат

а, 
руб

.

М ашинист 6 р а з р .—  1 1000 м2 1 0 ,6 6

(0 ,6 6 )

0 - 5 1 , 2

o ,o s

(0 ,0 3 ) 

: 0 — 52

12 ,41

(1 2 .3 8 )

5 5 - 3 7

7 1 4 ,7 5
(7 1 3 ,0 2 )

3189— 03



or/и 4sf

Т а б л и ц а  11

Калькуляция затрат труда иа возведение земляного полотна экскаватором на 1000 м3 грунта с автовозкой

Источник обоснования 
норм выработки

хX—ч 40*ь ь
О п и са н и е  р а б о ч и х  п р о ц е с с о в  в  п о 

о40 « аft. tct
Pi

р я д к е  и х  т е х н о л о г и ч е с к о й  п о с л е д о  Е д и н и ц а о. Й g со
в а т е л ь н о с т и  с р а с ч е т о м  п о т р е б н ы х С о с т а в  б р и г а д ы  (з в е н а ) и з м е р е н и я g «в'™’’ кX

р е с у р с о в <и*у£>
а*г
I s

о>XоСО
О X 3- л

ЕНиР, § 2-1-5, табл. 2, 
№ 2а

ЕНиР, §2 -1-8, б, табл. 
4, №  46

ЕНиР, § 2-1-20, табл. 
2, №  36

ДиИ, вып. 5 к ЕНиР, 
§ 2-1-22, табл. 8, № 26 + 
+  46

ЕНиР, § 2-1-26, табл. 
3, № 1л применительно

Срезка растительного слоя 
бульдозером ДЗ-8 толщиной 
15 см с перемещением его на 
расстояние 30 м

Разработка грунта II группы 
экскаватором с прямой лопа
той ЭО-5111А с ковшом объе
мом 1 м3 и погрузкой его в ав
томобили-самосвалы

Послойное разравнивание 
грунта II группы бульдозером 
ДЗ-8 слоями толщиной 0,3 м

Послойное уплотнение грун
та катком на пневматических 
шинах ДУ-16 за шесть прохо
дов по одному следу

Планировка верха земляного 
полотна автогрейдером ДЗ-31-1 
за три прохода по одному сле- 
ДУ

«  Тл
8| 5я * X
' g o ?

«яО щ g

Куо

s .О «В t-Р - Щ<0 ксо а

Машинист 6 разр. — 1 1000 м2 1,5 0,87 0,16
(0,87) (0,16)_

0 -6 8 ,7 1 -0 2

Машинист 6 разр. — 1, 100 м3 10 2,6 3,17
помощник машиниста (1.3) (1,58)
5 разр.— 1 1—94 19—40

Машинист 6 разр. — 1 100 м3 10 0,81 1,0
(0,81) (1,0).
0 - 6 4 6—40

Машинист 6 разр. — 1 100 м3 10 0,576 0,7
(0,576) (0,7)
0—25,8 2—58

Машинист 6 разр. — 1 1000 м2 1 0,66 0,08
(0,66) (0,08)

0 -5 2 ,2 0 -5 2



Ns
 п

/ц

О п и сан ие р а б о ч и х  п р оц ессов  в n o 
l i  сточн ик  о б о сн о в а н и я  р я д к е  их те х н ол оги ч еск ой  п о сл е д о - 

норм вы р а бо т к и  ва тел ь н ости  с  р а сч е то м  п о тр е бн ы х
р е с у р со в

б ЕНиР, § 2-1-28 приме
нительно

Планировка откосов земля
ного полотна автогрейдером 
Д 3-31-1за  три прохода по о д 
ному следу

7

8

ЕНиР, § 2-1-15, 
2, № 8 в + д

табл. Разработка и перемещение 
грунта бульдозером Д З -8  на 
расстояние д о  60 м при 
вскрышных работах  в карьере

ЕНиР, § 2-1-15, табл. 
2, № 8 6 + д  применитель
но

Уполаживание откосов со 
средоточенных резервов буль
дозером  Д З -8  с перемещением 
грунта на 30 м

9 ЕНиР, § 2-1-26, табл. 
3, № 1д, применительно.

Планировка дна и откосов 
сосредоточенных резервов ав
тогрейдером Д З-31-1

И т о г о :  на 1000 м3

На весь объем  154252 м3

Составил: П одпись (фамилия, и., о.)
П роверил: П одпись (фамилий, и., о.)

П родолж ение табл. 11

С о ста в  бр и га д ы  (звен а ) Единица
изм ерен ия

я

п.<в m «в

ч
X V

Машинист 5 разр. —  1, 1000 м? 1 0 ,4 8 0 ,0 6
тракторист 5 р а зр .—  1

(0 ,2 4 ) (0 ,0 3 )

0 - 3 3 , 7 0— 34
Машинист 6 разр. —  1 100 м3 10 3 ,6 9 4 ,5

(3 ,69 ) (4 ,5 )
2 - 9 1 , 5 29— 15

Машинист 6 разр. —  1 100 м3 10 1,92 2 ,3 4

(1 ,9 2 ) (2 ,3 4 )

1— 11,7 11— 17
Машинист 6 разр. —  1 1000 м2 1 0 ,6 6 0 ,08

(0 ,66 ) (0 ,0 8 )

0 - 5 2 , 2 0 - 5 2

12 ,09
(10 ,47 )
71— 10

1864,9

(1615 ,0 )
10973— 45



ТЕХН О Л О ГИ Ч ЕС К А Я  К АРТА НА УСТРОЙ СТВО Д В У Х С Л О Й Н О ГО  
Щ ЕБЕН О Ч Н О ГО  О СН О ВАН И Я

1. О бласть применения

Технологическая карта составлена на устройство двухслойного щебеночного 
основания при строительстве автомобильной дороги  Климов —  Вороты нск 
км 8— 25. Ширина основания 7,6 м, толщина 25 см в плотном теле.

2. Указания по технологии производственного 
процесса

Д о распределения щебня долж ны быть полностью закончены работы  по воз
ведению земляного полотна, которое долж но отвечать требованиям СН иП Ш - 
40-78, п. 3.

Водоотводны е сооруж ения долж ны быть в исправном состоянии.
При устройстве щ ебеночного основания выполняют следующие работы : 

чистовую  планировку песчаного подстилающ его слоя; вывозку и распределение 
щебня для нижнего слоя; уплотнение нижнего слоя самоходными катками с п о 
ливкой водой; вывозку и распределение щебня для верхнего слоя; уплотнение 
верхнего слоя самоходными катками с поливкой водой; вывозку и распределе
ние щебня-клинца и уплотнение самоходными катками с поливкой водой.

Для устройства основания пригоден щебень, соответствующ ий требованиям 
ГОСТ 8267— 75 «Щ ебень из естественного камня».

У стройство нижнего слоя основания толщиной 17 см. Разравнивание щ ебня 
производят автогрейдером ДЗ-31 за пять-шесть круговых проходов, после чего 
щ ебеночное основание профилируют за 8— 10 проходов.

Во избежание загрязнения щебеночное основание долж но быть уплотнено 
в течение суток.

Щ ебень уплотняют самоходными катками с гладкими вальцами типа Д У -8 
массой 10— 12 т. Уплотнение начинают от обочины и постепенно перемещ аются 
к оси дороги с перекрытием предыдущей прикатанной полосы на 7з ширины 
вальца. Первые проходы каток делает со скоростью  1,5— 2 км/ч, в конце уп
лотнения скорость мож ет быть повышена до максимальной, но без перегрузки 
двигателя. Количество проходов три-четыре по одному следу на каж дой полосе, 
по мере приближения к середине дороги уменьшается до одного Д остигнув 
-середины, каток возвращ ают к обочине и уплотнение повторяют в том же по
рядке.

Д ля уплотнения щебня необходимо 25 проходов катка по одному следу. 
Окончательное количество проходов устанавливают пробным уплотнением.

Поливку щебня поливо-моечной машиной ПМ -130 начинают после трех про
ходов  катка и производят ее равномерно, периодически, непосредственно перед 
катком. Н орма розлива воды 15— 25 л/м2 (большие величины для ж аркого вре
мени). Нельзя допускать переувлажнения щебня и земляного полотна П ризна
ком  достаточного увлажнения служ ит влажное состояние нижних граней щ еб
ня , лежащих на поверхности основания.

Уплотнение считается законченным, если перед вальцем не образую тся вол 
ны и не остается следа, а щебень не вдавливается в уплотненный слой,

Устройство верхнего слоя основания толщиной 8 см. При устройстве верх
него слоя щебеночного основания по уложенному нижнему слою распределяют 
щебень, уплотняют его, а затем расклинцовывают.

Распределение и уплотнение щебня производят в том же порядке, что и при 
устройстве нижнего слоя. Однако при первых трех-четырех проходах задний 
валец катка долж ен на половину своей ширины покрывать обочину.

Щ ебень-клинец распределяют навесным распределителем на шасси Т-16М . 
Д о начала россыпи клннца распределитель должен быть настроен на распреде
ление заданной нормы россыпи посредством регулирования величины щели и 
л одбором  рабочей скорости движения.
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Клинец уплотняют, начиная от краев покрытия катком типа Д У '8  за 10 про
ходов  по одному следу при скорости движения 5,5 км/ч. В процессе уплотнения 
клинец увлаж няют непосредственно перед катком (10— 12 л/м2).

3. Указания по организации труда

При устройстве двухслойного щебеночного основания намечают четыре 
сменные захватки для планировки подстилающ его слоя; вывоза и распределения 
щ ебня для нижнего соля, его уплотнения; вывоза и распределения щебня для 
верхнего слоя и уплотнения; вывоза, распределения и уплотнения клинца.

Длина сменной захватки определяется производительностью катков.
Д о  начала работ должна быть проверена исправность машин, дорож ны х 

рабочих обеспечивают инструментами.
Машинист обязан в начале смены проверить готовность машины к работе, 

при необходимости устранить мелкие неисправности, заправить баки топливом 
и водой, а в конце смены очистить машину и, в случае необходимости, с о о б 
щить механику об обнаруженных неисправностях. При устройстве основания 
необходима бригада следующ его состава:

машинист автогрейдера б р а зр .—  1;
» катка 5 » — 7;
» распределителя 4 » —  1;

дорож ны е рабочие 3 » —  1;
» »  2 »  —  2.

Автогрейдер ДЗ-31 работает на захватках по устройству нижнего и верхне
го слоев основания. П осле окончания работ по профилированию щ ебеночного 
основания автогрейдер переходит на следующ ую захватку и делает чистовую  
планировку песчаного подстилающего слоя (задел на следующ ий день).

Д орож н ы е рабочие (2 разр. —  2 и 3 р а зр .—  1) после разравнивания щебня 
автогрейдером выравнивают края уложенного слоя, исправляют места сопряж е
ния двух полос, проверяют поперечный профиль и равность поверхности у л о 
ж енного слоя, устраняю т обнаруженные дефекты (работаю т на 2, 3 и 4 за 
хватках). На захватках 2, 3 и 4 катками уплотняют нижний и верхний слои, 
клинец.

П оливо-моечная машина используется в течение смены на захватках 2, 3 и 
4. Навесной распределитель работает на захватке 4.

4, Материально-технические ресурсы

Основные материалы

Н аи м ен ован и е слоев Единица
изм ерен ия На за х ва тк у На весь  

об ъ е м

Нижний слой:
щебень м 3 395,4 13390

Верхний слой:
щебень М3 157,8 8835
клинец 17,5 980
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Рпани-
Наименование

яатце-
20  СЛОЯ

основания
Устройство 

верхнего слоя  
основания

Россыпь клинца

Машины и механизмы
7-авто- 7-автогрейдер;2,3,4-нагни само-

5-лаливомоеч- 
кая машина.

1-автогрейдер-, о} 7,8-натки самоход
ные;5-лояивомоечная 
машина

9 -яа весной рас -  
пределигель ; 
70-каток самоходный

М-7 М-7,М-2,M-в,М-4 М-7,М~5, M~6f M~7 М-8, М-9
Д-7,Д-2,Д-3 Д-7,Д-2,Д -3 Д -7,Д -2,Д -3

СОСТАВ РАБОТ-
7, /Тланиродна подстилающего 

с ло я  авгогрейдером.
2. Р азраднивание и  планировка

ниж него сло я  основания  
авгогрейдером.

3. Укатка ниж него сло я  самоход -
пь7ми каткам и .

4. Р азравнивание и  планировка
верхнего сло я  основания  
авгогрейдером .

£  Укатка верхнего сло я  самоход
ны м и  катками.

в. Распределение кли нц а  навес
ны м  распределителем.

7. Укатка клинца  сам оходны м  
катком.

в. Проверка поперечного про
ф и л я  и  ровности покрытия.

МП/).г Состав бригадъг Разряд Кол-во
I Машинист автогрейдера 6 1
2 Машинист катка 5 7
3 маш инист 4 7
4 Дорожнъ?г рабочие 3 7

5
Водители автомобилей, самосва

л о в  и  поливомоечной м аш ины  
работают по  отдель ном у нарябу- 
п угева м у лист у

2 2

№
п/п

М аш ины, инструменты, 
приспособления и  инвентарь Марка Кол-во

7 Автогрейдер Д З-37 7
2 Каток сам оходны й ДУ -8 7
3 Р оливом оечная м аш ина 77M-T3Q 2
4 Ш весной распределит ель — 7
5 Н ивелир — 7
6 Р ейки  трехметровые — г
7 Ш аблоны д л я  проверки проф иля — 2
8 Лопаты — 3

Стоимость устройства ниж него сло я  щ ебеночного
основания т олщ иной с ло я  77см н а  /7КЮ9+74-ПК797 -734,0 гыс.руб.

Стоимость устройства верхнего сло я  щ ебеночного
основания т олщ иной с л о я  8  см  н а  ЛК728+00-77К208—704, В  т ы с.руб

С м енная 7троизводителъносгь: 
п р и  устройстве ниж него с ло я  
п р и  устройстве верхнего с л о я

Выработка н а  7 чел-день

Затраты труда н а  устройство 700м2о сно ва н и я

—7824 м 2 основания  
-7520м 2основания

—702м 2 основания

—0,85 чел. смен

_ , , (ать прохо
дов п о  одном у следу, верхний слой-т рем я кат кам и по тридцать про
ходов и  к л и н ц а  одним  катком по  десять проходов.

4. д о ли вк у  щ ебня поливом оечной м аш иной  начинаю т  после трех прохо
дов хатка. 7/орма р о зли ва  воды  75-25л /м 2.

5. Дорож ные ра бо чи е вы полняю т  работы н а  всех захват ках (за п о лн ен и е
неровност ей, проверка поперечного п р о ф и л я  и  ровност и //укры т ия).

Молжн.
Нач.огв.
/л.гехнол.
Состав.

Кальки!?.

Фамил. /7одп. Лата гель отвод 79 г._ _ ш льной дороги к ли м а в-
Воротынск (участок км 8-км25)

Технологическая схема 
устройства двухслойного 
щеденочкоео основания

УКАЗА Ш Я  /70/7Р0К380ДСТ8У РА SOT 
7. Щебень выВозят авт омобилями-самосвалами и  сгруж ают н а  подготов

л е н н ы й  п есча ны й  под ст и ла ю щ и й  с л о й .
2. Д л я  ниж него и  верхнего сло ев  основания щ ебень разравниваю т  авт о-

грейдером  оа пять-шесть круговы х проходов, п о сле  чего щ ебеночное  
основание проф илирую т  з а  восемь-десять проходов.
Р а сп р ед елен и е  к л и н ц а  производят  на весны м  распределит елем .

3. Щ ебень уплот няю т  самоходными кат ками с  гла д к и м и  вальцам и  м ассой
70-12 т. Укатку начинаю т  от обочины  к о с и  дороги с  перекры т ием  — в. .а.----------------------------- —̂ *—ца .М ш кяий

Лист t Л истов Мдсшт.

в 74

А рхивны й У °
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Калькуляция затрат труда на устройство двухслойного щебеночного основания толщиной 25 см на 1 км дороги

I

j О писание р а боч и х  п р оц ессов  в по-
Единица

оо

я

Чх а

о
а

i  £ }
о  sS у Jб 'Е* «>©

И сточн и к  о б о сн о в а н и я | ря дк е их  техн ол оги ч еск ой  п осл едо- С оста в  бригады , звена
се g 6

норм  вы р а ботк и вателъяости  с  расчетом  п отр ебн ы х измерения я
с:
Е
2

р есу р сов 2и«ао
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ор
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че
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ч й)яоЯа. П
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ре

че
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во
(м
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-

за
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б<
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/ .  Нижний слой основания

1 ЕНиР, § 1-3, табл . 2, Погрузка щебня в автомоби- Машинист 5 разр. —  1, 100 м3 16,48 3 ,2 6 ,4 2
№  3 ли-самосвалы экскаватором 

Э-652
помощник машиниста 
4 разр. —  1

0 ,6 )
2— 12

(3 ,2 1 )
3 4 ,9

ЕНиР, § 17-1, табл . 2, Планировка песчаного под- Машинист 6 разр. —  1 100 м2 76 0,125 i , i 6
К2 1 стилающего слоя автогрейде

ром ДЗ-31 (0 ,125) ( i . i 6 )
0 - 0 9 , 9 7 ,5 2

3 ЕНиР, §  17-1, табл. 2, Разравнивание и предвари- Машинист 6 разр. —  1 100 м2 76 0,155 1 ,44
№  7 тельная планировка нижнего 

слоя щебеночного основания (0,155) (1,441

автогрейдером ДЗ-31 толщиной 0 - 1 2 , 2 9 ,2 7

4 ЕНиР, §  17-11, №  9
слоя 17 см

Уплотнение нижнего слоя о с 
нования тяжелым катком типа 
Д У -8 за 25 проходов по одно-

Машинист 5 разр. —  1 100 м2 76 1,35
(1 ,3 5 )

12,52
(12 ,52)

м у следу 0 — 94,8 72 ,05

5 Повременно Заполнение неровностей в о с 
новании щебнем и проверка

Д орож ны е рабочие: 
3  разр. —  1, ч.-см 8 3 24

12,33поперечного профиля и ровно
сти покрытия

И т о г о :

На весь объем :

II. Верхний слой основания
Погрузка щебня в автомоби- 

ли*самосвалы экскаватором 
Э-652

Разравнивание и предвари
тельная планировка верхнего 
слоя толщиной 8 см щебеноч
ного основания автогрейдером
ДЗ-31

Уплотнение верхнего слоя 
основания тяжелым катком ти
па Д У-8 за 30 проходов по о д 
ному следу

Распределение клинца навес
ным распределителем на шас
си Т-16 м

Уплотнение клинца тяжелым 
катком типа Д У -8  за 10 прохо
дов по одн ом у следу

И т о г о :

Н а весь объем :

Составил: П одпись (фамилия, и., о .)
S  Проверил: П одпись (фамилия, и., о .)

^
 4^

0
0

 с
л

со
 с

л 
со

 с
л

136,07
370,1

(149,0)
1105,7

Машинист 5 р а зр .—  1, 
помощник машиниста 
4 разр. —  1

Ъ,оо

8,76<* 3 .2

0 , 6 )
2 - 1 2

3,42

(1 ,71)
18,58

Машинист 6 разр. —  1 100 м2 76 0,155 1,44
(0,155) (1,44)
0— 12,2 9 ,27

Машинист 5 разр. —  1 100 м2 76 1,65 15,29
(1 .65 ) (15,29)
1 - 1 6 88,16

Машинист 4 разр. —  1 100 м2 76 0 ,36 3 ,34
(0 .36 ) (3 ,34)
0 -1 9 5 14,82

Машинист 5 разр. —  1 100 м2 76 0 ,56 5,19
(0 ,56) (5,19)

0 - 3 9 , 3 29,87

28,68
(26,97)
160,7
321,2

(302,1)

1800

10

ЕНиР, § 1-3, табл. 2, 
№  3

ЕНиР, § 17-1, табл. 2, 
К° 7

ЕНиР, § 17-11, Ке 2

ТНВ и Р М инавтодо- 
ра, вып. 5, § 17, табл. 2,
№  4

ЕНиР, § 17-11, №  4



т е х н о л о г и ч е с к а я  Ка р т а  н а  у с т р о й с т в о  д в у х с л о й н о г о
АСФ АЛЬТОБЕТОНН ОГО ПОКРЫТИЯ

1. Область применения

Технологическая карта составлена на устройство двухслойного асфальтобе
тонного покрытия при строительстве автомобильной дороги Климов —  Воро- 
тынск км 8— 25. Ширина покрытия 7 м, толщина нижнего слоя —  5 см, верхне
го — 3,5 см.

2. Указания по технологии производственного процесса

Щ ебеночное основание должно быть очищено от пыли и грязи и за 1— 3 Ч 
до начала укладки асфальтобетонной смеси обработано битумом при помощи 
автогудронатора из расчета 0,6 л/м2.

При устройстве асфальтобетонного покрытия выполняют: очистку основания 
от пыли и грязи; обработку основания битумом; укладку и уплотнение крупно'1- 
зернистой асфальтобетонной смеси; укладку и уплотнение мелкозернистой ас
фальтобетонной смеси; отделку поверхности покрытия.

Асфальтобетонная смесь должна удовлетворять требованиям ГОСТ 9128— 76. 
Толщина нижнего слоя покрытия должна быть 5 см,

Укладку асфальтобетонной смеси производят асфальтоукладчиком ДС-1 
полосами шириной 3,5 м. Длину полос устанавливают с таким расчетом, чтобы 
к моменту укладки следующей полосы смесь на уложенной и уплотненной 
смежной полосе не успела остыть. Температура асфальтобетонной смеси при 
укладке должна быть не ниже 120° С,

Смесь уплотняют самоходными катками с гладкими вальцами типа ДУ-50 
и ДУ-8 за 15— 18 проходов по одному следу. Количество проходов уточняют 
по результатам лабораторных испытаний вырубок из покрытия.

Уплотнение начинают от края полосы, постепенно смещаясь к середине по
крытия, затем от середины к краям с перекрытием следов на 20— 30 см. Первые 
проходы тяжелых катков делают по сопряжениям полос. Движение катков 
должно быть равномерным, с плавным изменением скоростей. Нельзя останав
ливать каток на уплотняемой полосе. Уплотнение заканчивают, когда после 
прохода тяжелого катка на покрытии не остается заметного следа.

Укладку смеси при устройстве верхнего слоя производят в том же порядке, 
что и при устройстве нижнего слоя покрытия. Уплотнять смесь начинают лег
ким гладковальцовым катком ДУ-50 (4— 5 проходов по одному следу), затем 
продолжают тяжелым катком (12— 20 проходов). Окончательное количество^ 
проходов уточняют по результатам лабораторных испытаний вырубок.

Уплотнение заканчивают, когда после прохода тяжелого катка на покрытии 
не остается заметного следа.

После двух-трех проходов катка проверяют поперечный уклон и ровность 
покрытия при помощи шаблона и трехметровой металлической рейки.

После уплотнения покрытие должно иметь ровную поверхность, выровнен
ную по шнуру кромки, хорош о заделанные сопряжения полос.

3. Указания по организации труда

Для устройства двухслойного асфальтобетонного покрытия намечают три 
сменные захватки для очистки основания от пыли и грязи и обработки основа
ния битумом; устройства нижнего слоя покрытия; устройства верхнего слоя 
покрытия и отделки поверхности покрытия.

Длина сменной захватки определяется производительностью асфальтобетон
ной установки и составляет 240 м.

Д о начала работ должна быть проверена исправность и готовность асфаль
тоукладчиков и катков, машинисты и дорожные рабочие обеспечены спецодеж 
дой и необходимым оборудованием.

Машинист каждой машины обязан: проверить готовность машины, при
60



Необходимости устранить мелкие неисправности, заправить топливом и водой, 
в конце смены очистить машину и, в случае необходимости, сообщить механи
ку об ее неисправности. Для устройства асфальтобетонного двухслойного покры
тия необходима бригада следующего состава;
машинист асфальтоукладчика 6 разр. — 1; асфальтобетонщик 5 разр.— 1;

» катка ДУ-8 6 » — 2; » 4 » — 1;
» катка ДУ-50 6 » — 1; » 3 » — 2;

» 2 » — 1.
Асфальтобетонщик 3 разряда подает сигнал на подход автомобилей-само

свалов, принимает смесь в бункер, очищает кузова и визуально проверяет ка- 
jecTBo смеси. В конце рабочей смены помогает машинисту в очистке машины.

Асфальтобетонщики 5, 4, 3 и 2 разрядов следуют за укладчиком и оконча
тельно обрабатывают поверхность уложенного слоя, кромки и швы, а также 
устраняют дефекты покрытия, асфальтобетонщик 4 разряда контролирует ров
ность покрытия и поперечные уклоны. Асфальтобетонщик 5 разряда является 
старшим в бригаде и отвечает за общее качество работ.

4. Материально-технические ресурсы 
Основные материалы

Наименование

Крупнозернистая асфальтобетонная смесь 
Мелкозернистая асфальтобетонная смесь 
Битум для предварительной обработки 
основания

Еди'Шща
измерения

т
т
кг

Количество

на 1000

115
85,6

600

м2 на весь объем*

8050
5990 

42,а

Машины, оборудование, инструмент, инвентарь- .... * - 

Наичелоиачис Марка Количество

Асфальтоукладчик ДС-1 1
Самоходный каток ДУ-50 1
Каток ДУ-8 2
Поливо-моечная машина ПМ-130 1
Автогудронатор Д-61 1
Автомобили-самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555 По расчету
Битумный передвижной котел СТУ-277-62 1
Жаровня для разогрева инструмента шт. 1
Лопаты » 5
Грабли » 2
Нивелир 1
Рейки нивелирные ШТ, 2
Металлическая трехметровая рейкя ко мал. 1
с мерником 
Уровень шт. 1
Термометр 1
Кувалды » 2
Ломы стальные строительные » 2

Расчет потребности автомобилей-самосвалов при устройстве асфальтобетон- 
Л 14040

ного покрытия п =  ■ ~ да ■■■ ■»" " ■ -  =  3 автомобиля-самосвала,
RP 85 ,00,4

где А —  потребное количество асфальтобетонной смеси; т; R — продолжитель
ность устройства покрытия, смен; Р — производительность автомобиля-самосва
ла ЗИЛ-ММЗ-555 при дальности возки 6 км.



Наименование
процесса#

Очистка 
поверхнос
ти осно- 
вакия.Лод

Укладка 
нижнего слоя 

асфальто
бетонного 

основания покрытия
грунтовка

Уплотнение
нижнего

слоя
покрытия

Укладка 
верхнего слоя 

асфальто
бетонного 
покрытия

Уплотнение 
верхнего слоя 
покрытия.

Отделка
поверхности
покрытия

№ процессов
Направление потока

машины 
и механизмы

7-поливо- 
моечная 
машина 
/7М-730; 
(автогув- 
ронотор 
нелока
лен)

3- асфальто
укладчикмс-и _
4- автомоби- 
ли-самосва- 
льг

5 - каток 
МУ~50;

6 - каток 
ДУ-8

3 - асфалъто- 
укладчик
ДС-7;

4- автомоби- 
ли-самосва-

5 - каток
М У-50;

6 - каток 
МУ-8

лы

Механизаторы М -7,М -2 М -3  М -4,М -5,М -6 М -3 М-4,М~5гМ-6

СОСТАВ PASOT
7 Очистка поверхности основа

ния, установка упорных 
брусьев, подзрунтовка осно
вания.

2. Транспортирование и  уклад
ка асфальтобетонной смеси 
в  нижний слой псхрьггия.

3  Уплотнение нижнего слоя 
асфальтобетонного пок
рытия.

4. Транспортирование и уклад
ка асфальтобетонной 
см еси в  верхний слой пок
рытия.

5. Уплотнение верхнего слоя,
снятие упорных брусьев 
и отделка осральтобетон- 
т/ого покрытия.

Но
п/п Состав звена Разряд,

класс Кол-во

7 Машинист асфальтоукладчика 6 7
2 Асфаль тобетонщики 7 -5 7
3 Машинисты катков 5 3
4 1 1 t I 5 7
5 1111i

4 7
6 водитель поливомоечной машины Л7 7

Но
п/п

Машины, инструменты, 
приспособления и инвентарь Марка Кол8о

7 Асфаль тоуклавчик МС-7 7
2 Каток МУ-50 1
3 Каток МУ-8 2
4 Автогудронатор М-67 7
5 йоливомоечная машина /7М-730 7
6 Упорные брусья ~400м
7 Ропаты 70
8 Грабли 2

Стоимость работ по устройству ниж него слоя 
асфальтобетонного г/окрытия толщиной5см 
на участке км 74 -км  24 — 7 5 6 )5  тыс.руб.

Стоимость работ по устройству верхнего слоя 
асфаль тобетонного покрытия толщиной 
6,5см на участке км74 -км24 -792, 4 тътаруб

Сменная производительность ааралът оуклад-
чи к" с у -7  —7680м2

7. вередустройством асфальтобетонного покрытия основание 
должно быть очищено от пыли и грязи и обработано биту
мом из расчета 0,6л /м ?.

2 . Укладка асфальтобетонных см есей ведется послойно, тол
щина уклады ваем ого слоя волжь/а быть на 7,0-7,5см 
больш е проектной.

3. Слои асфальтобетонного покрытия уплотняют гладкими
вальцевыми катками Д У -50 и Д У -в соответственно за  
пять-двадцать проходов по одному следу.

Окончательное количество up олово в  определяется пробной  
укаткой.

Данный листом, совместно с  табл, 777,

ЧШлжн. Рамил Повл. Мата 77ПР на строительство $ 79 г  
автомобильной дороги Климов— 
Воротынск (участок нм 8-ям 25)

Лист

"к11II

Нау. тд. 9 74-Гл. технш
Состав. Техт/ологическая схема усгройст- 

6а двухслойного асфальто- 
бетотшого покрытия

Архивный NQЛровеоилщ
Кальяну _____ I



Т а б л и ц а  13

Калькуляция затрат труда на устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия толщиной 8,5 см на 1 км дороги

1

Источник обоснования норм выработки

ЕНиР, § 20-2-28, п. 2а

Описание рабочих процессов в порядке их технологической последовательности с расчетом потребных ресурсов Состав бригады, звена Единицаизмерения
о\отао*
S<уейю

Очистка основания от пыли Водитель III класса — 100 м

о

70
и грязи поливо-моечной маши- 1 
ной ПМ-130

2 ЕНиР, § 20-2-29 Розлив, битума автогудрона
тором из расчета 0,6 л/м2

Машинист 5 разр .—  1, 
помощник машиниста 
1 разр. —  1

1 т

3

4

5

ЕНиР, § 17-10, табл. 2, 
п. 1а

Укладка асфальтобетонной 
смеси асфальтоукладчиком 
Д-150Б в нижний слой (п ~  
= 5  см)

ЕНиР, §17-12, табл. 22 Подкатка нижнего слоя по
крытия легким катком ДУ-50 
за четыре прохода по одному 
следу

Машинист 6 разр. — 1, 
асфальтобетонщики:

<5 разр. —  1,
4 разр. —  1,
3 разр. —  3,
2 разр. —  1,
I разр. —  1
Машинист 5 разр. — 1

ЕНиР, § 17-12, п. 26 и 
примечание

Уплотнение нижнего слоя 
покрытия катком ДУ-8 
(Д -399А) за 12 проходов по 
одному следу

Машинист 5 разр .—  1

100 м2

100 м2

100 м2

4 ,2

70

70

70

0 ,025
(0 ,025 )
0- 01,6

0 ,5 6
(0 ,2 8 )

0 - 3 7 , 2
2 ,1 6

(0 ,2 7 )
1 27

0,213
(0,213)
1- 12,0

0 ,2 8 7

(0Д 43)
1 - 5 6 ,2
18,439
(2,305)

88— 90

0 ,2 7
(0 ,27 )
0 — 19
0 ,4 6

(0 ,4 6 )
0 - 3 2 ,1

2,305
(2,305)
1 3 -3 0 ,0

3,927
(3,927)
2 2 -4 7 ,0

пла
та,



№ 
п/п

Описание рабочих процессов в по- Источник обоснования рядке их технологической последо- норм выработки вательности с расчетом потребныхресурсов

6 ЕНиР, § 17-10, табл, 
п. 1а

2,i Укладка асфальтобетонной 
< смеси асфальтоукладчиком 
Д-150Б в верхний слой (п =  
— 3,5 см)

7 ЕНиР, § 17-12, п. 26 Подкатка верхнего слоя по
крытия катком ДУ-50 за пять 
проходов по одному следу

8 ЕНиР, 17-12 п. 29 Уплотнение верхнего слоя 
покрытия катком Д У -8 (Д - 
399А) за 20 проходов по одно
му следу_________________________

И т о г о :  на 1 км

На весь объем:

Составил:

Проверил:
Подпись (фамилия, и., о.) 
Подпись (фамилия, и., о.)

Продолж ение табл. 13
я я

Состав бригады, звена Единицаизмерения
но\отоси а в

рем
ен!

 
(ма

ш-ч
) ю>»си

яяя

По
тре

бно
е к

ол 
чес

тво
 че

л-с
ме 

(ма
ш-с

меН
) *

о>tPюо Нор
м;

чел
-ч OJdУтоси

Машинист 6 разр. — 1, 100 м2 70 0,216 18,439
асфальтобетонщики; 

5 разр. —  1, (0 ,27) (2,305)
4 разр. —  I, 
3 разр. — 3,

1 -2 7 88— 90

2 разр. —  1,
1 разр. —  I
Машинист 5 разр. — 1 100 м2 70 ,0  ' 0,33- 2,817

(0 ,33) (.2,817)
0 - 2 3 , 2 1 6 -2 4 ,0

Машинист 5 разр. — 1 i 100 м2 7 0 ,0 0 ,76 6,488
(0 ,76) (6,488)

3 7 -3 8 ,0 0

52,915
(215,03)

269— 87,2
529,15

(215,03)
2698,72



№
 п

/п
Т а б л и ц а  14

Калькуляция затрат труда на укрепительные работы

И сточн и к  о б о сн о в а н и я  
норм  вы р а ботк и

ЕН иР, § 2-1-42, табл.
1г

ЕН иР, § 2-1-45, табл. 
3, №  36

ЕН иР, § В -45-19,
№  16 5 б применительно

ЕН иР, § 13-5, №  16 
применительно

ЕН иР, § 4-4-99, Ко 2 
применительно

О п исан ие р а б о ч и х  п р оц ессов  в п о 
рядка их т е х н о л о г и ч е ск о й  п о сл е д о 

в а те л ь н о сти  с р а сч етом  п отр ебн ы х  
р е с у р с о в

Укрепление кюветов сборными 
бетонноши плитами

Раскидывание гравийно-пес
чаной смеси из куч на расстоя
ние до 3 м и распределение ее 
по дну и откосам кювета

Утрамбовка гравийно-песча- 
исй смеси ручным способом

П огрузка и разгрузка бетон
ных плит в автомобиль ЗИ Л- 
130 с  помощ ью автомобильного 
крана КС-2561 А

Укрепление кюветов сборны 
ми бетонными плитами

Заполнение ш вов меж ду пли
тами цементным раствором

И т о г о :

С о ст а в  бр и га д ы , звена

Землекоп 3 разр. —  1

Землекоп 2 разр. —  1

М ашинист 6 р а зр .—  1, 
такелажники 2 разр. —  2

М онтаж ники:
4 разр. —  1,
3 разр. —  2
М онтаж ники конструк

ций 4 разр. —  1

Единицаизмерения

О
бъ

ем
 р

аб
от

Но
рма

 вр
еме

ни,
 

чел
-ч 

(ма
ш-ч

)
рас

цен
ка,

 р
уб.

По
тре

бно
е к

оли


чес
тво

 че
л-с

мен
 

(ма
ш-с

мен
)

зар
або

тна
я 

пла
та, 

руб
.

1 М3 130 1,25 19 ,8
i 0 — 5 4 ,8 71— 24

100 м2 2 1 ,7 3 ,7 9 ,8
1 - 8 2 39— 49

1 т 382 0 ,2 6 12,1
(0 ,2 6 ) (12 ,2 )

0 - 1 6 , 3 62— 27
1 т 382 0 ,5 2 2 4 ,2

0— 2 5 ,6 97— 79
100 м2 2 1 ,7 51 134,9

2 9 - 4 9 6 3 9 -9 3
1 м шва 8043 0 ,0 8 4 8 2 ,4

0 — 0 5 ,3 4 2 6 -  28 
283 ,2  
(1 2 .1 ) 

1337— 00



Ня
 п

/п
оОЭ

Описание рабочих процессов в по- 
Источник обоснования рядке их технологической последо- 

норм выработки вательности с расчетом потребных
ресурсов

6

7

ЕНиР, § 2-Ь37е

Укрепление дна кюветов 
щебневанием

Углубление дна кюветов на 
8 см под укладку щебня

ЕНиР, § 17-25, № 1 г Разравнивание щебня по дну 
кювета

8 ЕНиР, 
3, № 46

§ 2-1-45, табл. Трамбование щебня ручным 
способом

И т о г о ;

В с е г о  на производство ук
репительных работ

Составил; Подпись (фамилия, и., о.)

Проверил; Подпись (фамилия, и., о )

Продолжение табл, 14

Состав бригады, звена Единица
измерения

О
бъ

ем
 

ра
бо

т

Н
ор

м
а 

вр
ем

ен
и,

 
че

л-
ч 

(м
аш

-ч
)

ра
сц

ен
ка

, 
ру

б.

П
от

ре
бн

ое
 к

ол
и

че
ст

во
 

че
л-

см
ен

 
(м

аш
-с

м
ен

)

за
ра

бо
тн

ая
 

пл
ат

а,
 

ру
б.

Землекоп 3 разр .— 1

1

м3 163 1,75 34,8

Дорожные рабочие;
2 разр. — 1,
1 разр. — 1
Землекоп 2 разр. — 1

100 м2 17,0
0 -9 7 ,1

21
158-27

43,5

1 м2 17,0
9—78
6,1

3—01

166-26
12,6

51—17

90,9 
375—70

374,1
(12,1)

1712—70



Т а б л и ц а  15

Калькуляция затрат труда на обстановку дороги

Источник обоснования норм выработки
Описание рабочих процессов в порядке их технологичесяой последовательности с расчетом потребных ресурсов Состав бригады, звена Единида измерения

ьо\оевСи
й<и
Ао
о

ЕНиР, § 2-1-19, табл. 
2, № 56

Бурение ям бурильно-крано
вой машиной глубиной до 2 м

Машинист 5 разр .—  1, 
землекопы:

2 разр. —  1,
1 раз. —  1

678

ЕНиР, § 1,5, № 16 Разгрузка железобетонных 
конструкций с автомобиля ав
томобильным краном КС-2561

Машинист 5 разр. —  1, 
такелажники 2 разр. —  2

100 т 262

ЕНиР, § 17-40, № 16, 
§ 2-1-36, табл. 1, № 26

Установка железобетонных 
тумб вручную

Дорожный рабочий 
3 разр. ■— 1

1 шт. 600

СНиП, ч. IV-45, § 24, 
табл. 45-57

М онтаж криволинейного бру
са с помощью автомобильного 
крана КС-2561

Машинист 5 разр. — 1, 
монтажники:

4 разр. — 1,
2 разр. —  1

1 м 1480

ЕНиР, § 17-40, № 16, § 2-1-36, табл. 1, № 26
Установка железобетонных 

тум б и знаков вручную
Дорожный рабочий 

3 разр. — 1 1 шт. 78

И т о г о :

3 *
S g

£  ?
. СГ

g «
S ? -
§ s* Я vS «О 4

5 О се
С £ £

0 , 3

(0,1)
0 -1 6 ,3

23,1
(7 ,7 )

13-00
0,5

сГ—30,5 
0,72 

(0,24) 
0 -4 3 ,7  

0,5
0 30,5

24,80 
(8,27) 

110—53 
738,07 

(246,02) 
3406-00 

39,59 
1 S3—00 
129,95 
(43,32) 
646—76 

4,76 
23,79

934,17
(304,27)
4370,07

пл
ат

а,
 р

уб
.



Наименование
процессов

N° процессов

Подготовительные работы
Лор vев на пней 

с расчисткой
трассь7

Снятие
растительного

слоя

Строительство
искусственных

сооружений

вемляные
возведение

насыпи
бульдозером

1 2 J
Направление потока

Машины 
и механизмы

1 - корчеватель
2 - бульдозер 
Д в-в
вран Спогрузка 
пней)(на схеме 
не показан) 
автомобили- 
самосвалы

в-бульвозер
Дв~8

4 -кран 
в-бульдозер  
Д в-в
Автомобили -  
самосвалы

6 - бульдозер 
Д 8-8
7 - бульдозер 
Дв~8
8 - каток ДУ-76
9-  поливомоеч
ная Мишина 
НМ-760

Л На технологической схеме потока не показана работа экскаваторного 
звена с автомобильным транспортом при возведении земляного
полотна.

2\ Состав отрядов /звеньев) приведен в  соответствующих технологических 
картах, схемах и приложениях,



работы
Возведение

насыпи
скрепером

Устройство
гребеночного

основания

Устройство
асфальто

бетонного
покрытия

У крепитель ные 
работы

и рекультивация 
земель

Обстановка
дороги

4 5 * 7
— 1

70 /Ш  ° V76 77 73 79 Ы Щ  ф Г Ц 25 26
м-Ь-Ь- 1 l-i.Til 11111111 yTi . i W . i L i i j / i i i : ДЭДТ1 М  iT7 1  ̂jlJ/^ ..........а д т и л у

ш ш Ш
M,iOff 1_I

v  у ш р - ТГИч Ч У ! ГТГ1 4 ' ■ ф Т Ч Ф Т Ч Ф Г ■ Ф М П Т Т Ч 'Г Г
73 74 75 20 27

\ЧЧч\ v\W'\X'i1'04'\n\nVv.V'
70-скрепер
Д в-20
77-бульдозер
ДО-8
72- кагокДУЧ6
73- поливомоеч- 
ная магнит 
ДМ-700 
Рыхлитель 
Д-675 (ха схеме 
не показан)

74-  автогрейдер 
ДО-07
75- катки само -

76-  лолиМмоеч- 
ная машина 
ДМ-730
77- распредели
тель щебня 
Автомобили- 
самосвалы

78- поливомоеч- 
кая машина

ДМ-700
79- автогудрона
тор Д - 67
20-ас<раль тоун- 
лавчикДУ-750 
27-катни ДУ-50; 
ДУ-8
Автомобили-  
самосвалы

22-бульдооер
ДО-в
20-автогрейдер
Дв-07
24-сеялка ДО-76

25- буровая 
установка
2 6 - кран 
Автомобили- 
самосвалы

| ---------1—-----------------Г
ЬмА w/Ai Т7777в7Я Уц/Д/i
нач.отд\
/л. технол:
Состав.
Pcoffecm
Калькипл i

ЛПР на строительство в  79 я 
автомобильной дороги /Огимов- 
воротынск (участок км 8-км 25)

Лист Листов Масшт.
70 74

Технологическая схема 
потока Архивный У °

69

ооои



— Л  — — р у б к а  леса -,
— ПР—  —подгот овит ельны е работы}

IjAJ — строительство искусст венны х  |д| сооруж ений}

Ц—перенос ко м м ун и ка ц и й }
— Э —■ — экскават орны е работы}
— с ---— скреперны е работы /
— 5 ----бульдозерны е работ ы,
HJ---Н-- устройство верхнего с л о я

щ ебеночного о сн о ва н и я)
—|--- 1— устройство ниж него с л о я

щ ебеночного о сн о ва н и я;
I — устройство асфальтобетонного

покры т ия}
*Л - устройство п ер есеч ен и й  и   ̂ п р и м ы к а н и й

J - строительство авт опавильонов; ■ О—" о - ук р еп и т ель н ы е  работ ы ;
—р ек уль т и ва ц и я  зем ель;

------- — ; обстановка пути;
3 0 -д а га  о ко н ча н и я  работ

— вы воз щ ебня в  ш т абели зим ой  

2 -  дата н а ч а ла  работ

7. в  зи м н и й  п ер и о д  вы полняю т  следую щ ие  
работы: 
р уб к а  леса ;
строительство ж .б водопропускны х труб; 
строительство ж.б. мостов; *
возведение зем лян о го  полот на экска 
ватором с  использованием  автомобиль
ного транспорта;
устройство ниж него сло я  щ ебеночного 
основания}
вы воз щ ебня в  прит рассовы е штабели.

2. в  лет ний период  вы полняю т  работы  
по устройству верхнего сло я  щ ебеноч
ного основания, асфальтобетонного 
покры т ия, укрепит ельны е и  отбелоч
н ы е  работы.

в. Срок ввода участ ка хм 24-км 7в,8  (протя
ж ением  70,2 к м ) -7 5  октября текущего 
года.

4. Строительство сборны х ж.б. мостов произ
водит субподрядная организация  
МСУ во  Р еспубликанского объедине
н и я  Автомост в  сроки, у к а за н н ы е  на  
граф ике.

5. /7лан  строительно-монтаж ных работ,
вы полняем ы х генподрядной органи
за ц и ей  в  текущ ем году, составляет  
7078тыс.руо.

С ит уационны й п л а н  трассы

Н аим енование работ £д. изм. Кол-во
— , . „ я„..../ т ум {ы ,знаки \ шт. 78COi, тал овл - вор»* и  ( „ривой ) м 7480

Укрепит ельные м 2 8870
Р екуль  т ивация м 3 72080
Строительство п ер есечен и й  и  п р и м ы к а н и й шт. 1
Устройство асфальтобетонного покры т ия м2 89957
Устройство щ ебеночного верхний сло й м  2 83545

основания ниж ний сло й м  2 53785
дкскава  торные м 3 754252
С креперны е м3 57595
бульд о зер ны е м3 7665
Строительство искусст венны х сооруж ений шт. 4
Подготовительные га 278
Строительство авт опавильонов шт. 1

С огласовано:
предст авит ели субподрядны х  
о р га ни за ц и й

(ё%од*шсб) Фамилия НС

70 71



ГРА ФИК ПОТРЕБНОСТИ
Наименование
материалов Кол-во Постипление материалов

истроителъных 
конструкций, 

ев. изм.'
я чварь w?6paj7Ь Март Апрель Май 1

1 2 3 7 2 3 1 г 3 7 7 3 7 7 3  ,
А сераль то бетон

ная смесь, т /то — — — — — - — - — —
Щебень для осно -  
ван и я m j 23205 — — 377 377 377 377 377 377 377 458 458 458 7042,3 1042,27042,3

Щ ебеночно-пес
чаная смесь, м з Щ Б 20,1 96 78,5 — — - 51,0 - — — — — — - -

бетонная 
см есь, м3 127,5 - - — - - - - - — 75,7 102? 9,9 — — —

Битум для п од- 
грунтовки, т 42,84 - - - - - - -

Арматура, кг 786,0 55,6 102,0 66,5 55,2 - - - - — — Щ 7 — — — —
Камень, м3 79,7 v 7,9 V - — — - - — — - 66,4 — - — 1
Портальные 
блоки, т 30,6 6,0 79,6 5,0 — - —

Откосные 
крылья, т 83,6 24,0 10,0 27,6 9,6 — - — -

Звенья труб, т 387,6 72,5 10,5 щ 13,5 - - - — 19,8 130,0 130,0 - - - -
Лекальные 

блоки, т 28,3 14,3 14,0

Ж. б. блоки /7-7, г 43,95 7,16 7,16 6,36 6,04 - - - - - - - 77,23 . . . . —

Ж. б. блок и У-2, т 7,68 7,92 7,92 щ - - - - - ~ — - 7,92 - - —

Ж. б  блоки У-1,т 5,76 1,44 1,44 7,44
Сигнальные 

тумбы, шт. 40
Дорожные 

знаки, шт. 38
криволинейный

брус,м 7480
Ж. б  блоки водо

приемника, шт. 70
Блоки лоткод 

5-1-20, шт. 1090

ПРИМЕЧАНИЯ
I  /'рафик составлен ха  основании линейного календарного графика на строительства 

и ведомости объемов работ.
2. Транспортная схема поставки материалов, а также дальности вогни приведены  

на листе У°2.
J. Иа графике не показана возка щебня во временные штабели в  зимний период, а  также 

транспортирование песчаного грунта при отсыпке земляного полотна. График 
распределения земляных м асс-см . лист № 5

4. Доставка материалов и изделий предусмотрена автомобилями-самосвалами дИЛ-ммз-55$*

72

В  МАТЕРИАЛАХ И ИЗДЕЛИЯХ

по месяцам, декадам
' Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Иоябрь Декабрь

2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 1 оZ. 3 1 2 3

1170 7770 1170 1170 7770 1770 1770 1170 1170 1170 7770 7770 - - - - 'Г- — - — --

7042,21042? М 2? 950,3 950,2 950? 950? 959? 950? 950? 950? 950? 896 896 370 377 370 377 370 377 377

- — — — - — — — - — — - — — - — — — — - -

3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57

— — - — - — — — — — — — - - - - - - — - —

— - - - — — - — - - - - - - - — — - — — —

- — — — — — - - - — - - _ - - - - - - — -

- — - — — » - - — — - — - - - - — — _

— — —

70 10 70 70

79 79

— — — - 748 748 148 148 748 148 748 748 748 148 - - - — - — -

2 7 8 10 70 10 10 8 5

69 70 95 88 90 93 90 87 87 73 77 60 60 67

Лолжн. 4*амия. Подл. Лата 17ПР на строительство в  79 г. 
автомобильной дороги Климов- 
в<яютыхсх(уксгсгох км в-км 25)

Лист листов масшт.
Какого.

72 74 б/мТл.гехнаж
состав.

График потребности 
8  материалах и изделиях Архивный ПоTfoofema

КалыаФ.

73



ГР А Ж  потребности В РАБОЧИХ КАДРАХ
II _ -

| |

СредьlecvToah ?Алачеотворабочих помесяиам.йеттйпм I
| Профессии рабочих

[ f t
Январь \ Teupt7ЛЬГ“—Л юрт [ Апрель 1 Маи \ Июнь Август \сежгГяъ\! Пктябпъ\ Ноябрь 1Декабрь 1
А г \ з \1_\2 р£ 7 1  \з U P JJ\7\2\5\1 2 i £ Щ г\2\7\2 '2 1 1\2\3 1\2\L2 2 3 т 3

, Машинист бульдооера 6,5 7-3 тТ L21 - Г Г p z 2 L-4__L.J. ^2 Г Г ;a p . ^ T “ n LJГ Г Г Г Я H U _| Л»— 1
Машинист автогрейдера 6 ы v -U -р р U U 1 1 J H - J 2 Е Ш _ i г т  t j r~j i— iм — 2 ! 2

=d — 2
— j

__1
Машинист скрепера 6 4 1 Н

н _ J j
i 1]ммар с П Т E 3 U

" 7
- 1 i— — — 1

Машинист экскаватора 6,5 4~7 2 — 1 i £ 1 — £ Р 2 i__U - 2 2 М _ Г Т £ n r n Р с — 1—1--- ---- --- - ~~4 2 2 __;
Машинист катка 6,5 НО г г г ! -j|— -V».p p Л Л ±P H L U !“ П !з*?Г 1Р - 2 Е

~—— и 2
— —

Машинист асфальтоукладчика 6 1 L j~~1 _ Ц и
—i

2 —
■— — — |~—— _3

Помощник машиниста асфальтоукладчика 5 7 □ Ц W 2 1 2 ММ j — 1“ 2 2
— 1““ — ' “

Машинист автогудронатора 5 7 \ •__|2|2 - |1Л_'u p
' ;

2 2 □ з ~г 1 i
Помощник машиниста автогудронатора 4 7 1 1П ! п H i in rn- -2 12 1— UJ ~ — р 2

-н Н ~ — 1
Машинист крана КС-2551 6 ~ Т |1». 7 2 2 □ 2 Г~|— Р

-т —
Т

_
“ рг***rd

Машинист крана К-255 6 7 1
a 2 __1У

i
п Р

—■ “
Тракторист 5-4 7-5 __1 __1

i
i ,2J— I 2 |Ц̂ 2 2 т 2 2 ы -

- ,j

Машинист гидросеялки J _ 7
1

i н □ а P P jrz: р ^ р
S

- г —
Оператор гидросеялки 4 7 i

\! I ] hr 2 iГ*Нп р 2 2 □ “ 2 —
Монтажники конструкций для строитель ства труб ~4-2 5 -7 Г“ 2 __i 7__!__ г п 2 p В р □ П тГ"** _ 1
Монтажники конструкций для укрепительных работ 4,5 ш [ U П j—*2 Й э □ Р —-а т р 2 u b и ||И_
Асфальтобетоищики 5-1 гг [ i p Г г г п 2 2 |__ Ш р р 2 Р

нДорожный рабочий \4-2 4-76 1__ к=Н 1__ ,___ 3 ] r~ и л и ! 7612Ш ш ММ»□ 2 Ж |Р _ш̂т2
Подсобный рабочий 1 ~Н5 i

1__
— Ш2 0 г р 1ТГр 2 1 .1Г i ■"*1

Водитель поливомоечной машины Ш |Н L_ !__г t 2 iT **!2В 1—3— !E_ _ 2 . : 12 2 С 2 2 2 Г
Л
76
30

Итого: 75 75 iff а . Is 24 Ъ Is Tj \25if25 44 ш ш 55 65 ~72!тг 72 72ы I f Щзт J7 ~74И ~7414 ~74ш
Водитель автомобиля-самосвала Ш Ш 7 \2825 Ш ш 31 31 37 W 37\ 31 \ 31 37 \241 »№ 23\23\ 23 23 23 23ш 23Г23 23\20 20 16 76 16 76 16 ш

Всего; 44 44 и 54 54 54 55 55 55\57 57 57 56ШД8 80Ш S5 95 95 95\$LЙ7 89 80\57 57 30 30 30 30 30 Щ

ПРИМЕЧАНИЯ
7: Градн/к составлен на основании линейного календарного графика 

строительства.
2. Максимальное количество работающих на обьекте-95 чел. (июль-август), 

в  том числе на строительно-монтажных работах-72 чел., водителей 
автомобилей-самосвалов-23\

Должн. 'Рамил. 
Пач. от'д.
Тл. телюл\
Состав.
Проверил
Кальки?}.

Подл. Рага ОПР на строительство в  /в  
автомобильной дороги __Климов-воротынск

Граф ик потребности 
6рабочих кадрах

Лист Листов Масшт.

73 Т4

Архивный И9



ГР А Ф И К  П О ТРЕБ Н О СТИ  8  М А Ш И Н А Х  И  М Е Х А Н И З М А Х ____
Среднесуточное количество маш ин по месяцем, декадам

Наименование 
машин, механизмов ! § *

Янватзь Февпалп Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь ИоябрЪ MCirad;Ьъ

1 2 3 1 2 3 7 2 3 7 лz 3 7 2 3 7 2 3 '1 i l l 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3

Ассралъ тоукладчикДС-7 7 7
Автогудронатор Д-67 7 7

2 |
| 7

i i = t i ... 7
Экскаватор ЭО-4777 
Навесной распределитель Т-76

2
7

h i
7

1—
„■t .... !S — i

Автогрейдер ДЗ-37 ,7 7 - 7 7 —it "2 Г 1 i 1 в 1 2 — 1

Скрепер ДЗ-20 4 4
1 i 4 1

бульдозер ДЭ-8 ,1 7 -3 — L* — t. > - 4 . 4 - . 3 1 — Г " 2 • 7

Каток ДУ-765 2 7-2 7 l— u 1— j z i ■ 1 1 1 7

Каток ДУ-бО 7 7/ j 1---- !---- !---- 7 ! n ~ — 4
Каток Д У-8 7 2~? 2 S 1 1 Г  ! h -

1 5 2

Экскаватор 30-6777 7 7 . = r r : JU__ .... t_ l L— — (
Экскаватор 30-3377 7 7 7 j 1 I
Рыхлитель 7 7 i __ L, , i i

i
Поливомоечная машина ПМ-730 3 7-4 1— J 1 - l £ - 1 ■ 1 4 i ti— i
Трактор-толкач Т-700 7 7 П - i 1 t? 1 1 :— !—  

---- !
i—

Трелевщик ТДТ-56 7 7 I | j /  i I "j— r
•---1

Корчеватель Д77-3 7 7 i!---- 1 1 7 i j

Гидро сеялка П-76 7 7 1
i i 1 u - u

1
i

Монтажный кран КС-2667 7 7 j 7 1 “ Г “ i i u4 - 4 7
— 5—
— i

Монтажный кран К-265 7 1; _________ i l l .  r
буровая машина SM-302 7 7 ! Г Г 1 i i - J 1 7 \
Маркировочная машина 7 7 1 I 1 i I I  l— 1— 1 1 — 1
Автомобили-самосвалы 23 6-37. 1—

1 37 i i— ; г * | _ 1 j j* ? ' " t _ 1 ' 20! i6 — 1
ПРИМЕЧАНИЯ

7. Градэик составлен на основании линейного календарного графика строитель
ства и ведомости объемов работ.

2. Экскаватор ЭО-6777 занят нараоработке и  погрузке песчаного гр ун та  в авто
мобили-самосвалы д л я  всеведения земляного полотна.

3. Экскаватор ЭО-4777 производит погруоку щ ебня д л я  устройства основания.
4. Д л я  вывоза доромно-строителъ иы х материалов в  период с января пом ай

дополнительно требуется 7-в  автомобилей-самосвалов

j Л О Л Ж Н - 
VH 'JV.Q TG ,

Факия\ Попп. Д ата

\/л. тех?!ал. 
ГОостав.
\/7ао верил
\Кальхир.

/7ПР на строительство в  79 г. 
автомобильной дороги Климов- 
всротынскй/уасток км 8-км25)

лист Ростов Масшт.
74 74

Гращ ик потребности 
8 машинах *? механизмах Архивный По 

1.........-  г



ПЕРЕВОДНОЙ ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ

М есяц
Число Кол-во

рабочих
дней1 2 6 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 75 76 77 76 19 26 21 22 26 24 IZ ?t ,26 27 26 26 66 67

Январь X 7 2 5 4 X X 5 6 7 8 9 IX X 70 77 /2 © 75 \ /
/ \ х 14 76 76 /7 76 X X 76 © 26 20

Ф евраль 27 22 X X 26 24 о 25 25 X \ /
/ \

27 28 29 50 57 X \ /Л 82 55 © 54 66 X X 66 67 66 - - - 78

Март 69 40 X X 47 42 48 X 44 X \ /
/ \ 45 46 47 48 49 X X 50 57 52 С 7 64 X X 66 66 67 66 в ,X 20

Апрель X 0 59 60 67 62 IX \ // \ 65 64 65 65 67 X X 68 67 76 77 12 \ У  
/ \ X 76 74 76 76 77 х ! X 76 - 20

Май X X 79 80 X X 87 82 X 85 84 X X 85 86 8 7 88 89 X ж
/ \

66 67 62 95 64 X X 66 66 67 66 20

Нюнь 99 X X 700 707 702 706 704 X X 705 706 707 708 709 \ /
/ \ X 770 771 772 776 774 X X 7/6 /76 777 776 776 X -  : 27

Июль X 720 727 722 728 724 X \ // \ 725 726 727 128 729 X X /6/ 752 755 764 X \ /
/ \

766 766 767 766 766 X X 746 747 22

Август 742 746 744 X X 745 746 747 748 749 X V
/ \

750 757 752 ,753 764 \ /
/ \ X 755 766 767 766 /66 X X 766 767!762 766 764 25

вентядръ X \ // \ 765 766 767 768 769 X X 770 777 772 775 774 V/ \ X /76 776 /77, 778 779 \ /
/ \

\ // \ /66 76/ 782,766 764 \// \ X -  ; 20

Октябрь 785 785 787 788 789 X X 790 797 © 792 795 X X 764 766 о 196 767 X X 198 766 200 201 262:X X 266 204 205 27

Ноябрь 206 207 X X 208 209 X \ // \ 270 X X 277 272 275 274 275 \ // \ X 276 277 278 279 /20 X \ // \ 227 222 226 224 225 - 20

Декабрь X X 226 227 228 229 250 X X 251 252 253 254 235 \ // \ X 266 257 © 258 259 X X 246 247 242 24J 244X X 246 79
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Схемы операционного контроля качества работ 

При возведении насыпи грунта основных резервов бульдозерами допустимы
следующие предельные отклонения контролируемых параметров:

Высотные отметки продольного профиля земляного полотна . ±  5 см
Ширина земляного полотна между осью и бровкой . . . ± 1 0  см
Крутизна о т к о с о в ............................................................................................± 1 0  %
Коэффициент уплотнения г р у н т а ....................................................... ± 0 ,0 4

П р и м е ч а н и я .  1. Минимальная толщина слоя грунта в рыхлом теле 
должна быть не менее 35 см, максимальная толщина — не более 40 см.

2. Перемешивание разнородных грунтов не допускается.
3. Поверхность каждого слоя должна иметь уклон 20— 40%.
4. Нормативная литература СНиП Ш -40-78, ВСН 97-63.

Т а б л и ц а  16

Основные контролируемые онерадни Состав контроля Режим н объем контроля
Лицо,контролирующееоперацию

Место регистрации

Отсыпка 
грунта в на
сыпь

Однородность 
грунта в теле на
сыпи

Постоянно Мастер

Разравни
вание и пла
нировка 
грунта

1. Толщина слоя
2. Высотные от 

метки продольного 
профиля
3. Ширина земля
ного полотна 

4. Крутизна от 
косов

1. Промеры через 50 м
2. Продольное нивели

рование и промеры через 
100 м

3. Промеры не менее, 
чем в трех местах на 
1 км

Мастер Журнал 
производст
ва работ

Уплотне
ние насыпи

Фактическая 
плотность грунта

Не менее трех образ
цов па каждые два пи
кета (для дорог с ас
фальтобетонными и це- 
меитобетоннымн покры
тиями) и не менее трех 
образцов па каждые пять 
пикетов (для дорог с 
д р у ги м и в и да ми п ок р ы - 
тий)

Мастер,
лаборант

Ж урнал
контроля
уплотнения
насыпи

При устройстве асфальтобетонного покрытия допустимы следующие пре
дельные отклонения контролируемых параметров:

Ширина п о к р ы т и я ............................................................................................ ± 1 0  см
Толщина с л о я ....................................................................................................± 1 0  %
Высотные отметки по о с и .............................................................................±  5 см
Поперечный у к л о н ............................................................................................±0 ,005
П р и м е ч а н и я .  1. Ровность поверхности —  просвет под трехметровой 

рейкой не должен превышать 3 мм не менее, чем в 80 % промеров; 3— 5 мм 
не более, чем в 15— 25 % промеров; и 5— 10 мм —  в единичных случаях, но не 
более 5 % общего количества промеров.

2. Температура асфальтобетонной смеси при укладке должна быть не ниже 
120° С без добавки и 100° с добавками.

3. Коэффициент уплотнения верхнего слоя через 10 сут. после устройства 
локрытия должен быть не ниже 0,99, нижнего — 0,98. Дефектные места не 
допускаются.
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<1со Т а б л и ц а  17

Основные операции, 
подлеж ащ ие 

контролю
Состав контроля М етод и средства контроля Режим и объем контроля

Лицо,
контроли

рую щ ее
операцию

М есто регистра
ции результатов 

контроля

Проверка осно- 1. Ровность Инструментальный, лабо- 1. В трех створах (по Мастер,
вания перед ук
ладкой асфальто
бетонной смеси

2. Плотность
3. Чистота основания

р а торный, визуальный.
L Трехметровая рейка, 

мерник 
2. Плотномер

оси и в 1 м от кромок)
2, Пробы не менее 

трех на 1 км
3. В начале смены

лаборант

Разбивочные ра- 1. Ширина покрытия Инструментальный: 1. Через каждые Мастер, Журнал про
боты 2. Высотные отметки ос

нования
1. Рулетка металлическая 

измерительная
2. Нивелир

100 м
2. В начале работы

лаборант изводства работ

Устройство верх 1. Температура смеси при Инструментальный, визу 1. В каждом автомо Мастер Журнал ук
него и нижнего укладке альный биле-самосвале ладки асфаль
слоя покрытия 2. Ровность слоя

3. Толщина уложенного
4. Качество сопряжений 

кромок полос
5. Соблюдение попереч

ного уклона и ширины

1. Термометр
2. Трехметровая рейка, 

мерник
3. Мерник толщины
4. Шаблон с уровнем, ру

летка металлическая изме
рительная

2. В трех створах на 
пикет (по оси и в 1 м 
от кромок)

3,5. Через каждые 
100 м

4. Постоянно

тобетонной сме
си

Уплотнение ас 1. Степень уплотнения Инструментальный, лабо 1. Пробы не менее Журнал ла
фальтобетонной смеси раторный. трех па 1 км бораторных ис
смеси 2. Поперечный уклон по

крытия
'3. Ровность покрытия

1. Контрольный проход 
тяжелого катка

2. Шаблон с уровнем, ру
летка металлическая изме
рительная

3. Трехметровая рейка, 
мерник

2.3. После двух-трех 
проходов легкого катка

пытаний проб

П р и м е ч а н и е ,  Для контроля привлекают лабораторию. За его Организацию и осуществление отвечает прораб,



Перечень актов на скрытые работы

1. При возведении земляного полотна и устройстве дорожной одежды необ 
ходимы акты на снятие растительного слоя, укрепление русел у водоотводных 
сооружений, возведение и уплотнение земляного полотна и подготовку его по 
верхности для устройства дорожной одежды, устройство и уплотнение двухслой
ного щебеночного основания.

.По водопропускным трубам на устройство котлованов, оснований и фунда
ментов, монтаж звеньев с оголовков, устройство гидроизоляции и заделку сты
ков звеньев труб, на засыпку труб, укрепление русел, полностью закопченные* 
трубы.

Мероприятия по внедрению бригадного хозяйственного расчета

Перевод на бригадный- подряд осуществляется в соответствии с «Положе
нием о новой форме бригадного хозяйственного расчета в строительстве п «Ме
тодическими указаниями по определению расчетной стоимости (плановой себе
стоимости) работ, поручаемых бригаде, переведенной на хозяйственный расчет», 
утвержденными Госстроем СССР, Госпланом СССР, Госкомтруда СССР, Мин 
фином СССР, Стройбанком СССР.

При строительстве в 19 . . .  г. автомобильной дороги Климов — ЗЗоротынск 
(участок км 8-км 25) предусмотрен перевод звена № 8 механизированного от
ряда № б по устройству двухслойного асфальтобетонного покрытия на бригад
ный хозяйственный расчет.

На период работ по бригадному подряду устанавливается следующий состав 
звена № 8:

машинист асфальтоукладчика б разр. — 1;
асфальтобетошцик 5 разр. — 1;

» 4 » — 1;
»  3  »  —  3 ;
»  2 »  —  1;
»  1 »  —  1;

машинисты катков (ДУ-50; ДУ-8) 5 разр. — 3; 
машинист автогудронатора 5 разр .— 1; 
помощник машиниста автогудронатора 4 разр .— 1; 
водитель поливо-моечной машины ПМ-130 III кл .— 1.

И т о г о :  14 чел.

Объем работ, подлежащий выполнению, следующий; двухслойное асфальто
бетонное покрытие толщиной нижний слой — 5 см из крупнозернистой смеси, 
верхний — 3,5 см из мелкозернистой смеси (ширина покрытия — 7 м). На участ
ке пк 240 — пк 138 протяжением 9993 м (за вычетом мостовых переходов) пло
щадью 69 951 м2.

Сроки выполнения работ: с 1 июня по 30 сентября 19. . .  г.

Определение расчетной стоимости устройства двухслойного 
асфальтобетонного покрытия

Затраты на материалы определялись, исходя из их количества, рассчитан
ного по производственным нормам на весь объем работ, и планово-расчетных 
цен на них (табл. 18).

Заработная плата рабочих определялась на основании калькуляций затрат 
труда и заработной платы и составляет на весь объем работ 2698,72 руб.
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Т а  б л и ц а  18

Н аименование материалов
К оличество 

материалов, т
П лан ово-рас
четные цены 
за единицу, 

руб.

П лан ово-рас
четная стои 

мость, руб.

Крупнозернистая пористая асфальто 8050 11 88550
бетонная смесь

Мелкозернистая асфальтобетонная 5990 14 83860
смесь

Битум жидкий 42,8 37 1583,6

И т о г о : i
i 173993,6

Планируемый процент сокращения нормативного времени — 1 0 %• Сумма 
премии при хорошем качестве работ составит:

10 . 2
-ТТГ • 2698,72 *= 539,74 руб.

При отличном качестве работ “  • 2693,62 =  809,62 руб1

Затраты на эксплуатацию строительных машин определялись, исходя из 
количества машино-смен, рассчитанного в соответствии с нормативной продол
жительностью работы машин по планово-расчетным ценам (табл. 19).

Т а б л и ц а  19

Машина Количество
iviaui-CMCH

П лан ово-рас
четная стои 

мость 1 маш,- 
смены, руб.

О бщ ая стои 
мость, руб.

Ас ф а л ьт о у к л а д ч н к 4 о,0 26,09 i
|
! 1200,14

Автогудронатор 1,43 19,72 28,20
Каток ДУ-50 52.24 13,26 692,70
Каток ДУ-8 104,15 15,63 1630,20
Поливо-моечная машина 4,26 14,17 60,40

И т о г  о: ! 3611,64

Общий размер плановых накладных расходов определяется из установлен
ного норматива в процентном отношении к прямым затратам.

На основ а иин итоговых данных о фактической себестоимости работ и с 
учетом оценки их качества определяется размер фактической экономии, полу
ченной бригадой, и сумма премии за выполнение договорных обязательств.

После этого заполняется справка о результатах работы комплексной 
бригады.

Премия выплачивается после приемки объекта в эксплуатацию государст
венной приемочной комиссией или приемки этапа работ заказчиком.
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Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Основными руководящими документами по охране труда и технике безопас
ности при строительстве автомобильной дороги являются СНиП Ш -А.11-70, 
«Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании ав
томобильных дорог» (Минавтодор Р С Ф С Р ), а также ведомственные инструк
ции по технике безопасности для рабочих ведущих профессий.

При строительстве автомобильной дороги уделять особое внимание:
ограждению участка работ с указанием опасных зон работы механизмов, 

освещению строительной площадки в очное время, а также организации дви
жения построечного транспорта;

погрузочно-разгрузочным и монтажным работам (запрещается нахождение 
людей в опасной зоне работы механизмов, производство указанных работ осу 
ществляется под руководством мастера или прораба);

Т а б л и ц а  20 Т а б л и ц а  21

^ Статьи затрат
Планово-рас- с четная стой- с'

МОСТЬ, .итыс. руб. ^ Статьи затрат
Планово- расчетная стоимость, тыс. руб.

И
Материалы

2 | Заработная плата с учетом пре- 
'мии

3 | Затраты на эксплуатацию ма
шин и механизмов

|

173,994 1 
3,508

2
3,612

Прямые затра
ты
Накладные рас
ходы

181,114

2,859

1 И т о г о : 181,114 И т о г о : 183,973

Т а б л и ц а  22

Н п/п С татьи  затрат
П ередан о бригаде, 

р уб .

1 Охрана труда и техника безопасности—  0,43% 780,0
2 Содерх^ание производственного оборудования и ин

вентаря —  0,80%
1446,0

3 Благоустройство строительных площадок —  0,13% 235,0
4 Расходы по подготовке к сдаче —  0,22% 398,0

И т о г о : 2859,0

подготовке и инструктажу дорожных рабочих и механизаторов (к работе 
допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, а к управ
лению дорожными машинами и механизмами —  лица, достигшие 18 лет, имею
щие удостоверение на право управления машиной и знающие требования без
опасного ведения работ);

организации доставки рабочих к месту работ и обратно на автобусах или 
бортовых машинах, специально приспособленных для перевозки людей;

обеспечению рабочих установленной спецодеждой, обувью  и рукавицами; 
созданию необходимых бытовых условий на строительной площадке (пере

движные вагончики, бытовки, туалеты и прочее), организации питания, а также 
оказанию первой медицинской помощи.

При строительстве в 1 9 . . .  г. автомобильной дороги Климов —  Воротынск 
специальных решений по охране труда и технике безопасности, требующих 
проектной разработки, не предусмотрено.
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