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Типовые технологические карты K-4-I6 (сборник) разрабо
таны отделом организации и механизации строительства линий 
электропередачи института "Оргэнергострой".

Соотавили: Н.А.ВОЙНШОВМ, А.Ф.КУЗЬМИНА, П. И.БЕРМАН

Сборник типовых технологических карт составлен на 
сборку и установку (с земляными работами) одностоечных про
межуточно-угловых, анкерно-угловых и концевых железобетонных 
опор на оттяжках со стойками 19,5, 22,6 и 26,0 м Ш 35-
220 I®.

Технологические карты составлены согласно методическим 
указаниям по разработке типовых технологических карт в строи
тельстве, утвержденным Госстроем СССР 2 июня 1964 г. и служат 
руководством при сооружении линий электропередачи, а также 
пособием при разработке проектов производства работ.



ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ВЛ 35-500 кВ

СБОРКА И УСТАНОВКА ( С ЗИШНЬМИ РАБОТАМ) 
ОДНОСТОЕЧНЫХ ПРОМШТОЧНО-УГЛОВЫХ, AHKEFHO- K-4-I6 
УГЛОВЫХ И КОНЦЕВЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР НА 
ОТТЯЖКАХ СО СТОИСАШ 19,5, 22,6 и
26,0 м ВЛ 35-II0-I50-220 кВ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник K-4-I6 состоит из 6 технологических карт на 
производство земляных работ, сборку и установку одностоеч
ных промежуточно-угловых, анкерно-угловых и концевых железо
бетонных опор на оттяжках типов УБПО-1-1, КБ35-П0-1,
ПУБ 35-II0-I, ПУБПО-З и ПУБ150-220-1 с заделкой стоек в 
выбуренные цилиндрические котлованы.

Конструкции опор приняты согласно монтажным схемам Бело
русского отделения института "Энергосетьпроект" М  7303ТМ-П-9, 
730ВШ-П-12, 7303ТМ-П-2, 7303ТМ-П-5 и 7Э03Ш-П-7.

Общий вид опор приведен на рис. 0-1 ; 0-2.
2. До начала монтажа опор должны быть выполнены следую

щие подготовительные работы, неучитываемые данными картами:
а) устройство подъездов к пикетам;
б) расчистка площадок от деревьев, пней, кустарников, 

валунов и других местных предметов, мешающих производству 
работ (в зимнее время -  очистка от снега) ;

в) вывозка на пикеты железобетонных стоек, ригелей и 
комплектов металлических деталей опор.

3. Картами предусмотрен монтаж железобетонных опор при 
поточном строительстве ВЛ специализированными звеньями комп
лексной бригады.

Количество звеньев, входящих в состав комплексной брига
ды, определяется в зависимости от трудоемкости сооружения 
ВЛ.

4. Технологические карты разработаны, исходя из следующих 
условий:
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а) работы производятся в летнее время на равнинной 
местности при продолжительности рабочей смены 8>2 часа ;

б) устройство котлованов ведется в необводненных грун
тах П категории ;

в) под оттяжки устанавливаются анкерные плиты типа 
ПАЗ-1 с размерами 2x3м.

5. Для установки анкерных плит и сборки опор принят 
монтажный кран K-I62 в целях обеспечения поточного строи
тельства с применением единых механизмов. В зависимости от 
условий строительства на этих операциях могут быть исполь
зованы другие краны г.п. 10 тс.

6. При привязке технологических карт к конкретному 
объекту следует уточнить отдельные технологические операции. 
Если условия производства работ отличаются от указанных вше 
в п. 4 и 5, необходимо скорректировать размеры котлованов, 
объемы земляных работ, расход эксплуатационных материалов
и калькуляции трудовых затрат.

7. Все работы по монтажу опор должны производиться со 
строгим соблюдением требований техники безопасности согласно 
СНдП Ш*А-П.70 и действующим правилам.
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(Пип опоры А&ОмеМен m о v но -  у е л о  б ы е
Шифр ПУВ iS 'H 0 4 ПУ6 f/0-З ПУБ 1SO -220-*
Масс а. т S, 77 7.99 8.09

Расстние So центра те*. 11.3 (2.23 12.21

f uc- 1 У ми Фи ц up о бонн6(e Железобетонные опоры 6л зSr 2 2 0  мб. 
со стойками гг,ем; ге.Ом



ГПип опоры К о н  ц е  Sot 9 Я н  м е р н о  -  у глоЗо/9
Ш ифр КБ 3 S -H 0 -1 У 6  НО -1 4

М а сса , т. 0 ,8 6 ,8 3
Расстояние до центра тя*. 9.6 $.6

Рас. 0-2 у  ни фи ц upoiot ниь/е >к елезобетоннь /с опоры 8P3S-r НОк&. 
со стойками i9. о г*.



Сводная ведомость трудозатрат

Наименование работ Состав звена Механизмы Трудозатраты, чел.-да, на 
....  I  о п о р у

продолжительность смен

УЫ10-1 
КБ 35-II0-I 
Ж Щ 5 - Ц 0 - 1

ПУБ II0-3 
ПУБ150-220-1

I

Разбивка котлованов

Разбивка прямоугольных 
котлованов под анкерн. 
плиты

2

Эл.линейщики
То же,
Маш. экск. 
Пом. машин.

5р. -  X
2р.- 2
§Р*~ J 5р.- I

3

Экскаватор 
30-2131 А

4
де» «а* «в» «о т

0»В2
0,11
—X V  —
0,5

5

JL221.
0,11
JUSSL

0,51

Установка анкерных 
плит с обратной за
сыпкой

Эл. линейщик 
То же 
Маш.крана 
Маш.бульд.

6р. -  I 
Зр.- 3 
6р.-I 

5р.- I

Кран K-I62 
Бульдозер Д-271 

Электротрам
бовка ИЭ-4504

2.62
0,44

-2*69.
0,45

Сборка опор Эл.линейщик 
То же, 
Машинист

6р.- I 
Зр.- 3 
5р.- I

Кран K-I62 J L 3 .
0,256

I . I i _
0,226

Бурение котлованов 
см. карту (K-4-I5-5) Эл. линейщик 

Машинист
Зр.- X 
5р.- I

Базовая машина 0.474
0,237

0.474
0,237
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I 2

Установка опор краном Эл.линейщик ер.
K-I62 То не, 

То не, 4Р.Зр.
Машинист 6р.

Установка опор краном Эл. линейщик 6р.
K-I62 и трактором Т-100м То же, 4р.

То не, Зр.
То же, 2р.
Маш. крана 6р.
Маш. тракт. 5р.

Установка- ригелей Эл.линейщик 6р.
(см.карту К-4-П-8) на То же, 4р.
каждую стойку по одному То же, Зр.
ригелю Машинист 6р«

Итого

3 4 5

I
I
I
I
I
I
1
2
I
I

I
I
I
I

Кран K-I62

Кран K-I62 
Трактор T-IOOm

Кран установщик 
КВЛ-8

I.I5
0,286

0,2

2,029

-L 92
0,275

7.574
1,808



ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Щ  3 5 - 5 0 0  к В

УСТАНОВКА ОПОР КРАНОМ К - 1 6 2  И ТРАКТОРОМ

Т -Ю О М  K - 4 - I 6 - 6

1  ,  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕН]®

Технологическая карта K -4-I6-6  служит руководством при 
установке в цилиндрические котлованы с заделкой стоек, одно
стоечных опор типов 11УБ110-3 и 13УЫ50~220--1 (на оттяжках) 
на строительстве линий электропередачи, а также пособием 
при разработке проектов производства работ.

2 .  ТЕХНИКО-ЭКОНСМИЧЕСКЙЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 

УСТАНОВКУ ОДНОЙ Ш ОРЫ

Показатели Един, К-во

I, Трудоемкость 
2с Р а  Зочза тжмшжов 
S, Численность звена
4, продоляотедьяость 

установки опора 
<•*>

Производительность звена 
та смену

ч е л , - д а . 1 ,9 2

м а ш ,  «*сМо 0 , 5 5

ч е л о в е к ?

с м е в
У esrv «Г*

0 ,2 7 5
сТ.тп ."«» «ЛЯ <rsv, «3»

3 , 6 4

3, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТШ Ш ГОН УСТАНОВКИ ОПОР

За- Установку в эддщцрические котлованы одностоечных 
железобетонных опор на оттяжках производит звено рабочих с 
краном K-I62 и трактором Т~1С0м в составе комплексной бри
гаде ее монтажу этих сгюр..
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3.2. До начала работ по установке опор должны быть вы
полнены подготовительные работы, предусмотренные п.2 общей 
части, а также работы по разбивке котлованов, разработке 
котлованов, установке анкерных плит, сборке опор и бурении 
котлованов (карты K-4-I6-I, K-4-I6-2, K-4-I6-3, к-4-16-4 и 
K-4-I5-5).

3.3. Технологическая последовательность установки опор:
а) установка крана в трактора в рабочее положение ;
б) строповка опоры;
в) подъем опоры и установка ее в котлован ;
г) закрепление оттяжек на анкерных болтах;
д) выверка установленной опоры согласно нормам и допускам;
е) засыпка пазух между стойкой и стенками котлована ;
ж) окончательное закрепление оттяжек.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

4,1. Установку опор выполняет звено рабочих в составе:

Профессия Разряд К-во

I . Электролинейщик (звеньевой) 6 I
2. Электролинейщик 4 I
3. То же 3 I
4. То же 2 2
5. Машинист крана 6 I
6. Машинист трактора 5 I

Итого 7

4.2. Последовательность и способы выполнения основных 
операций:

а) машинист устанавливает кран в рабочее положение, а 
электролинейщики 4-го и 3-го разрядов производят строповку 
стойки (рис. 6-1, 6-2) ;
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б) тракторист устанавливает трактор по оси поднимаемой 
стойки на расстоянии 40 м от котлована ;

в) электролинейщики с немощью крана укладывают комель 
поднимаемой стойки на сани (рис. 6-2) и закрепляют на санях 
трос тракторной лебедки;

г) по команде звеньевого шшинист крана производит подъ
ем стойки, тракторист лебедкой подтаскивает стойку опоры 
так, чтобы полиспаст крана во все время подъема находился
в вертикальном положении;

д) поднятая стойка опускается в котлован;
е) звеньевой производит выверку стойки согласно нормам 

и допускам (рис. 5-6), а электролинейщики-закрепление стой
ки в котловане с засыпкой и трамбованием щелевого зазора.
Все время, пока происходит выверка и закрепление, стойка 
удерживается краном;

ж) электролинейцики закрепляют оттяжки к анкерным бол
там.



s?
4.3. Калнсуляция трудовых затрат

Основание

I

Нашенование работ

2

Един. Объем Затраты труда, 
изм. работ чел.-час

на един, на весь
_______________ __ д а т а * .

3 4 5 6

Опоры ПУЫ10-3 и ПУБ150-220-1
ЕНЙР §23-3-12 табл.2
Не I $ 2 До в *
учитывается закреп
ление двух оттякек

Установка железобетон
ных одностоечных опор 
на оттяжках краном К-162 
и трактором Т-100м 
14,5 -  22=

= 11,2
Электролинейцики 
Машинисты I I .2 х3==4 5 

5

опора I 11,2 П ,2

Итого 15,7



5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
(для одного звена)
5.1. Механизмы

Наименование Тип Марка К-во Техническая

I. Кран Автомобиль
ным K-I62 I

характерис
тика

Полноповорот
ный со стрелой

2. Трактор Гусеничный T-I00M I

18 м на вынос
ных опорах

5*2. Шструменты и приспособления

Наименование гост Един.
изм.

К-во Приме
чание

I . Теодолит со штативом 10529-70 компл. I
2. Трамбовка ручная щеле

вая шт. 2
3. Топор плотничий 1399-73
4. Сани

I
I (рис. 6-9)

5. Канат пеньковый $20т 483-55 80
6* Кувалда прямоугольная 

5 кг И401-65Х шт.
7. Каска 9820-61 "
8.
9,

Лазы монтерские
Лопата копальная 
остроконечная

компл,

3620-63 т.
10. Лопата подборочная "
II. Лом стальной строи

тельный 1405-72

1

2

2

1

2

12. Лом стальной монта яс
ный

13. Метр складной метал
лический 7253-54

14. Отвес 7948-71
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I 2 3 4 5

15. Освобождающее устрой
ство или полуавтомати
ческий строп КОМОЛ. I

17. Пояс пре дохра нительный 
монтерский 14185-69 ft I

18. Плоскогубцы комбини
рованные 5547-72 шт. I

19. Рулетка металлическая 
20 м 7202-69 » I

20. Термос для воды с крук- 
кои tt I

21. Аптечка 1! I

5.3* Эксплуатационные материалы

Наименование Един. К-БО

I . Дизельное топливо КГ 31,5
2. Дизельная смазка и 1,54
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Рис. 6-1 Схеме/ подъеме/ опор крс/ноп/ К-162 и трактором.
1-о пора; 2 -кран К- /62] 3-трак/пор Т-/00м, 

5тцилиндрический Kom/WidUj ?- тягобЬй трое.
<?.- тонтижн/ие сани-
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T3AQ

Cnf’LLUGHjKrityjft металлу на п7)ни марку
Г л/J

ПрофилЬ
Длине15,К Массе/ кг- Примечай.1 Маркс/ «/ГГ мм г И 1шт. Всех Шарки

1 1 с а//г то / 1 19М 396
г //ист в* ШО 1900 / 09 29
3 6х 1000 1500 / 71 71
V —6 хЦОО 13W 2 го 90

Сани
5 —н—6х у00 700 1 /3 13
е G х 150 900 3 2.6 if 275
г 6x100 300 г 2.0 Mi
9 —и— 6х 150 гоо г 1А 2J9 ----- 6x100 2,00 9 0.95 38
10 — 6x100 100 г 050 10
11 СкоЬа СК-1В 2 вм тсгг7гу-б?

&с,£-г Сани
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Р А С Ч Е Т
ожидаемой экономической эффективности от внедрения тех

нологических карт K-4-I6 на монтаж железобетонных опор 
ВЯ 35-220 кВ типа УБИО-1-1, КБ35-П0-1, ШГБ35-П0-1,ШШ10-3, 

ПУЫ50-220-1

Ожидаемое сокращение численности рабочих на монтаж же
лезобетонных опор в результате применения технологических 
карт K-4-I6 2 человека в год, что составит фс235=470 чел.-
дней (235 -  среднегодовое число дней выхода на работу).

Родовой экономический эффект, подсчитанный в соответствии 
с "Инструкцией по определению годового эконошческого эффек
та" СН 423-71 составит:

а» (А1-А2)+(А1-А2) (0,15+0,5)+0,6хД+0,12(Г1-Г2)х750 
где
АГ А2 - годовая экономия основной зарплаты (при стоимости 

одного чел.-дня 10 руб. 470х10ь 4700)
0,15 -  коэффициент, учитывающий уменьшение накладных

расходов на основную зарплату ;
0,5 -  коэффициент, учитывающий выплаты за подвижной

характер работы;
0,6 -  экономия накладных расходов от сокращения трудо

емкости строительно-мэнтаиных работ на I чел.- 
день, руб. ;

Д -  годовая экономия трудозатрат, чел.-да. ;
-  уменьшение числа рабочих, чел. ;

750 - удельные капвложения в непроизводственные фонды
на I рабочего.

Годовая экономическая эффективность от шедрения тех
нологических карт K-4-I6 составит:

Э=4700+4700x0,65+0,6x470+0,12x2x750=8217 руб.
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